Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_I	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCI	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	CAM250102521595	Proyecto de inversión	1,495,850.30	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495850.3, modificado:1495850.3}}	ELABORACIÓN DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN NACIONAL HIDRICO	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	127060-1	N	0	0	255352	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	2	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:EN TODO EL ESTADO, lon:-90.45986401, lat:19.84867969}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:ACUEDUCTO XPUJIL, lon:-89.37221753, lat:18.33294861}}	14-03-2025	12-04-2025	0	1495850.3	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-IO-01-2025-C, contratista:SERVICIOS DE INGENIERÍA NOAR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1495850.3, importe_modificado:1495850.3}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.7}}	{2521595/proyecto_INICIO, 2521595/proyecto_PROCESO, 2521595/proyecto_INICIO, 2521595/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302441296	Adquisición	435,330.06	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435330.06, modificado:386003.47}}	Programa de Registro e Identificación de Población 2024	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Gobierno		N	0	0	27279	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Av. Maestros Campechanos N° 568 Sector, Multunchac, 24096 San Francisco de Campeche, Camp., lon:-90.52896975, lat:19.80842372}}	01-05-2024	31-12-2024	386003.47	386003.47	386003.47	386003.47	386003.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:6.0}}		Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El total del Devengado, ejercido y pagado es menor al recurso comprometido debido a que al momento de realizarse la licitación los proveedores ofertaron las adquisiciones a un precio menor por lo que fue menor el recurso pagado, del recurso no ejercido se realizó el reintegro pertinente a la federación., trimestre:1.0, usuario:alfredorortegar, fecha:2025-04-09}}	Sin observaciones
2025	1	CAM240202395820	Adquisición	112,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:111998.96}}	Adquisición de equipo de cómputo y de video para fortalecer las diversas áreas del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche y coadyuvar con los procesos jurídicos, administrativos y operativos.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	Sin identificar	Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	AVGM/CAM/AC02/IM/022	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:2.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 53 SIN NÚMERO ENTRE CALLE 16 Y CIRCUITO BALUARTES, COLONIA CENTRO, C.P. 24000, lon:-90.53801, lat:19.84625}}	25-03-2024	31-12-2024	111998.96	111998.96	111998.96	111998.96	111998.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:2.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202395805	Adquisición	746,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:4, modalidad:S, prog_pres:155, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746000.0, modificado:1402583.27}}	Adquisición de vehículo, equipo de cómputo y de impresión médico para el Fortalecimiento de las unidades itinerantes y locales de atención de los municipios de Calkini, Escárcega, Candelaria, Hopelchén, Palizada y Campeche.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	Sin identificar	Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	04-PAIMEF-24-21	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:9.0, meta_modificada:9.0}, meta2: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:2.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 53 SIN NÚMERO ENTRE CALLE 16 Y CIRCUITO BALUARTES, COLONIA CENTRO, C.P. 24000, lon:-90.53801, lat:19.84625}}	26-03-2024	31-12-2024	1402583.27	1402583.27	1402583.27	1402583.27	1402583.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:9.0}, meta2: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202399063	Adquisición	1,697,939.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697939.0, modificado:3851561.7}}	Adquisición de equipos, herramientas, mobiliario y software necesarios para realizar labores de búsqueda y localización, así como para la operatividad de la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche	1	N	0	0	928363	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:2.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:31.0, meta_modificada:94.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:2.0, meta_modificada:1.0}, meta4: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:120.0, meta_modificada:139.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. LOPEZ PORTILLO, LOTE 15 MANZANA 4, COLONIA SAN RAFAEL, CP 24095, lon:-90.5333, lat:19.81455}}	01-04-2024	31-12-2024	3851561.7	3851561.7	3851561.7	3851561.7	3851561.7	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:94.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:1.0}, meta4: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:139.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302441899	Adquisición	545,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545000.0, modificado:550323.96}}	Equipamiento del Refugio con los bienes necesarios para brindar a las mujeres víctimas de violencia un lugar seguro y confidencial para salvaguardar sus vidas, y en su caso las de sus hijas e hijos	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	R2-2024-006	S	30	18	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:143.0, meta_modificada:90.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 53 sin número, entre calle 16 y Circuito Baluartes, Colonia Centro, C.P. 24040, lon:-90.53801, lat:19.84625}}	29-05-2024	31-12-2024	550323.96	550323.96	550323.96	550323.96	550323.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:90.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202398933	Proyecto de inversión	4,191,444.94	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095722.47, modificado:3026313.07}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095722.47, modificado:2095722.47}}	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO 16 DE SEPTIEMBRE-LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL. ETAPA 2 DE 2.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	126214	N	0	0	309	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:236, direccion:Dieciséis de Septiembre - los Tambores de Emiliano Zapata, lon:-89.311667, lat:17.996878}}	22-05-2024	18-09-2024	5122035.54	5122035.54	5122035.54	5122035.54	5122035.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-IO-05-2024-C, contratista:HIBRAN ARTURO CAMARA ESCOBEDO, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:4191444.94, importe_modificado:5122035.54}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{2398933/proyecto_INICIO, 2398933/proyecto_PROCESO, 2398933/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302442453	Proyecto de inversión	7,395,393.80	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7395393.8, modificado:7395393.8}}	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE RETROCESO DEL ACUEDUCTO LÓPEZ MATEOS-XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	126621 - 1	N	0	0	5728	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Xpujil, lon:-89.40792309, lat:18.49712265}}	19-08-2024	29-10-2024	7395393.8	7395393.8	7395393.8	7395393.8	7395393.8	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-19-2024-C, contratista:CONSTRUCTORA DE LOS ALTOS DE LA PENÍNSULA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:7395393.32, importe_modificado:7395393.32}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{2442453/proyecto_PROCESO, 2442453/proyecto_INICIO, 2442453/proyecto_PROCESO, 2442453/proyecto_INICIO, 2442453/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302442457	Proyecto de inversión	10,104,545.96	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.010454596E7, modificado:1.010454596E7}}	SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO (REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED) EN LA LOCALIDAD DE LAURELES, MUNICIPIO DE CAMPECHE, 2DA ETAPA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	126635 - 1	N	0	0	2251	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:322, direccion:Los Laureles, lon:-89.997682, lat:19.484033}}	19-08-2024	16-11-2024	10104546	10104545.96	10104546	10104546	10104546	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-18-2024-C, contratista:KEVIN DE JESÚS MARTINEZ SOLIS, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1.010454596E7, importe_modificado:1.010454596E7}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{2442457/proyecto_INICIO, 2442457/proyecto_PROCESO, 2442457/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402512839	Proyecto de inversión	567,954.27	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567954.27, modificado:567954.27}}	ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE 2025 (SERVICIO DE DESARROLLO DE AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA Y SERVICIO DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO-BACTERIOLÓGICO EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL DEL ESTADO DE CAMPECHE)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	126943 - 1	N	0	0	194	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:268, direccion:Xbonil, lon:-90.166894, lat:18.637098}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:164, direccion:Nuevo Paraíso, lon:-89.241835, lat:18.112964}, geo3: {cve_municipio:10, localidad:241, direccion:Tomás Aznar Barbachano (la Moza), lon:-89.197194, lat:18.485075}}	06-12-2024	29-12-2024	567954.27	567954.27	567954.27	567954.27	567954.27	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-27-2024-C, contratista:TRENCHPENINSULA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:567954.27, importe_modificado:567954.27}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{2512839/proyecto_INICIO, 2512839/proyecto_PROCESO, 2512839/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402512996	Proyecto de inversión	368,932.13	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368932.13, modificado:368932.13}}	ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE 2025 (SERVICIO DE DESARROLLO DE AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA Y SERVICIO DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO-BACTERIOLÓGICO EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA DEL ESTADO DE CAMPECHE).	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	126944 - 1	N	0	0	2507	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:256, direccion:LA LIBERTAD, lon:-90.515939, lat:18.567769}}	06-12-2024	29-12-2024	368932.13	368932.13	368932.13	368932.13	368932.13	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-26-2024-C, contratista:LUX HERRAMIENTAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:368932.13, importe_modificado:368932.13}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{2512996/proyecto_INICIO, 2512996/proyecto_PROCESO, 2512996/proyecto_INICIO, 2512996/proyecto_PROCESO, 2512996/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402513013	Proyecto de inversión	549,034.40	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549034.4, modificado:549034.4}}	ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE 2025 (SERVICIOS DE MECÁNICA DE SUELOS EN LOCALIDADES DE LAS ZONAS NORTE, CENTRO Y SUR DEL ESTADO DE CAMPECHE)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	126945 - 1	N	0	0	2144	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:LA ESMERALDA, lon:-90.71184, lat:18.091665}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:212, direccion:GOLONDRINAS, lon:-90.811872, lat:17.890558}, geo3: {cve_municipio:11, localidad:371, direccion:NUEVO COAHUILA, lon:-90.776128, lat:17.892315}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:90, direccion:NILCHÍ, lon:-90.271487, lat:19.845949}, geo5: {cve_municipio:10, localidad:241, direccion:LA MOZA, lon:-89.196378, lat:18.484836}, geo6: {cve_municipio:9, localidad:256, direccion:LA LIBERTAD, lon:-90.512388, lat:18.573473}, geo7: {cve_municipio:11, localidad:341, direccion:EL PAÑUELO, lon:-90.40674, lat:17.990055}}	06-12-2024	29-12-2024	549034.4	549034.4	549034.4	549034.4	549034.4	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-31-2024-C, contratista:LUX HERRAMIENTAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:549034.4, importe_modificado:549034.4}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{2513013/proyecto_INICIO, 2513013/proyecto_PROCESO, 2513013/proyecto_INICIO, 2513013/proyecto_PROCESO, 2513013/proyecto_INICIO, 2513013/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402513022	Proyecto de inversión	566,797.62	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566797.62, modificado:566797.62}}	ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE 2025 (SERVICIO DE PERFORACIÓN DE POZO EXPLORATORIO EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL DEL ESTADO DE CAMPECHE)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	126946 - 1	N	0	0	194	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:275, direccion:VARIAS LOCALIDADES, lon:-89.196378, lat:18.484836}}	06-12-2024	29-12-2024	566797.62	566797.62	566797.62	566797.62	566797.62	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-32-2024-C, contratista:TRENCHPENINSULA S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:566797.62, importe_modificado:566797.62}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{2513022/proyecto_INICIO, 2513022/proyecto_PROCESO, 2513022/proyecto_FIN, 2513022/proyecto_PROCESO, 2513022/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402513037	Proyecto de inversión	554,038.79	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554038.79, modificado:554038.79}}	ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE 2025 (SERVICIO DE DESARROLLO DE AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA Y SERVICIO DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO-BACTERIOLÓGICO EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DEL ESTADO DE CAMPECHE)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	126947 - 1	N	0	0	1604	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1288, direccion:LA ESMERALDA, lon:-90.712348, lat:18.0918}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:212, direccion:GOLONDRINAS, lon:-90.813883, lat:17.888789}, geo3: {cve_municipio:11, localidad:371, direccion:NUEVO COAHUILA, lon:-90.779519, lat:17.891369}}	06-12-2024	29-12-2024	554038.79	554038.79	554038.79	554038.79	554038.79	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-25-2024-C, contratista:JONATHAN SURIEL SILVERIO CAN, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:554038.79, importe_modificado:554038.79}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{2513037/proyecto_PROCESO, 2513037/proyecto_INICIO, 2513037/proyecto_PROCESO, 2513037/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402513064	Proyecto de inversión	520,686.65	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520686.65, modificado:520686.65}}	ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE 2025 (SERVICIOS TOPOGRÁFICOS EN LOCALIDADES DE LAS ZONAS NORTE, CENTRO Y SUR DEL ESTADO DE CAMPECHE)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	126948 - 1	N	0	0	7770	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:166, direccion:LA ESMERALDA, lon:-90.71184, lat:18.091665}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:212, direccion:GOLONDRINAS, lon:-90.811872, lat:17.890558}, geo3: {cve_municipio:11, localidad:371, direccion:NUEVO COAHUILA, lon:-90.776128, lat:17.892315}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:90, direccion:NILCHÍ, lon:-90.271487, lat:19.845949}, geo5: {cve_municipio:10, localidad:241, direccion:LA MOZA, lon:-89.196378, lat:18.484836}, geo6: {cve_municipio:9, localidad:256, direccion:LA LIBERTAD, lon:-90.512388, lat:18.573473}, geo7: {cve_municipio:11, localidad:341, direccion:EL PAÑUELO, lon:-90.40674, lat:17.990055}}	06-12-2024	29-12-2024	520686.65	520686.65	520686.65	520686.65	520686.65	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-29-2024-C, contratista:JONATHAN SURIEL SILVERIO CAN, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:520686.65, importe_modificado:520686.65}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{2513064/proyecto_INICIO, 2513064/proyecto_PROCESO, 2513064/proyecto_INICIO, 2513064/proyecto_PROCESO, 2513064/proyecto_INICIO, 2513064/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402513072	Proyecto de inversión	390,668.28	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390668.28, modificado:390668.28}}	ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE 2025 (SERVICIO DE DESARROLLO DE AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA Y SERVICIO DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO-BACTERIOLÓGICO EN LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CAMPECHE Y CALKINÍ DEL ESTADO DE CAMPECHE)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	126950 - 1	N	0	0	2144	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:90, direccion:NILCHÍ, lon:-90.271481, lat:19.845947}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS, lon:-90.179056, lat:20.265183}}	06-12-2024	29-12-2024	390668.28	390668.28	390668.28	390668.28	390668.28	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-28-2024-C, contratista:MICHAEL DEL JESUS ESCAMILLA PEREZ, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:390668.28, importe_modificado:390668.28}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{2513072/proyecto_INICIO, 2513072/proyecto_PROCESO, 2513072/proyecto_INICIO, 2513072/proyecto_PROCESO, 2513072/proyecto_INICIO, 2513072/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402513085	Proyecto de inversión	9,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9500000.0, modificado:9500000.0}}	SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO (AMPLIACIÓN DE RED) EN LA LOCALIDAD DE CASTAMAY, MUNICIPIO DE CAMPECHE.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	126890 - 1	N	0	0	1266	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	2	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, direccion:POZO CASTAMAY, lon:-90.428077, lat:19.832033}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:73, direccion:TANQUE ELEVADO CASTAMAY, lon:-90.432024, lat:19.832807}}	14-10-2024	15-12-2024	9500000	9500000	9500000	9500000	9500000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-21-2024-C, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:8929880.59, importe_modificado:9500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{2513085/proyecto_INICIO, 2513085/proyecto_PROCESO, 2513085/proyecto_INICIO, 2513085/proyecto_PROCESO, 2513085/proyecto_INICIO, 2513085/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El acta de entrega-recepción de la obra está en proceso de firma, trimestre:1.0, usuario:neyvaasabidoh, fecha:2025-04-10}, obs2: {observación:El acta de entrega-recepción de la obra está en proceso de firma, trimestre:1.0, usuario:neyvaasabidoh, fecha:2025-04-10}}	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_F	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCI	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	**TRIMESTRE**	**FOLIO**	**CATEGORIA**	**MONTO_GLOBAL_APROBADO**	**FUENTES_FINANCIAMIENTO**	**NOMBRE**	**ID_ENTIDAD_RESPONSABLE**	**ENTIDAD_RESPONSABLE**	**ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE**	**MUNICIPIO_RESPONSABLE**	**TIPO_PROGRAMA_PROYECTO**	**CLASIFICACION**	**SUBCLASIFICACION**	**INSTITUCION_EJECUTORA**	**NUMERO_PROYECTO**	**POBLACION_BENEFICIADA**	**MUJERES**	**HOMBRES**	**BENEFICIARIOS**	**METAS**	**TIPO_GEOREFERENCIA**	**GEOREFERENCIAS**	**FECHA_INICIO**	**FECHA_TERMINO**	**RECAUDADO**	**COMPROMETIDO**	**DEVENGADO**	**EJERCIDO**	**PAGADO**	**CONTRATOS**	**AVANCES_FISICOS**	**CARPETA_FOTOS**	**ESTATUS**	**FLUJO**	**OBSERVACIONES_CAPTURISTA**	**OBSERVACIONES_REVISION**
2025	1	CAM240402513089	Proyecto de inversión	7,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7500000.0}}	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO (REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN) EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL, MUNICIPIO DE CAMPECHE.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	126830 - 1	N	0	0	2416	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:ALFREDO V. BONFIL, lon:-90.175737, lat:19.521938}}	14-10-2024	15-12-2024	7500000	7500000	7500000	7500000	7500000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-22-2024-C, contratista:MANUEL ROMAN NARVAEZ MINAYA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:7006139.55, importe_modificado:7500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{2513089/proyecto_PROCESO, 2513089/proyecto_INICIO, 2513089/proyecto_PROCESO, 2513089/proyecto_INICIO, 2513089/proyecto_PROCESO, 2513089/proyecto_INICIO, 2513089/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402513098	Proyecto de inversión	1,159,997.85	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159997.85, modificado:1159997.85}}	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTO CHICBUL-CARMEN) EN CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	126956 - 1	N	0	0	1837	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	2	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:ACUEDUCTO CHICBUL POZO 9, lon:-90.974911, lat:18.696052}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:ACUEDUCTO CHICBUL POZO 6, lon:-90.973404, lat:18.709542}}	13-12-2024	20-12-2024	1159997.85	1159997.85	1159997.85	1159997.85	1159997.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-33-2024-C, contratista:VICTOR HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1159997.85, importe_modificado:1159997.85}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{2513098/proyecto_INICIO, 2513098/proyecto_PROCESO, 2513098/proyecto_INICIO, 2513098/proyecto_PROCESO, 2513098/proyecto_INICIO, 2513098/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402513112	Proyecto de inversión	463,130.23	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463130.23, modificado:463130.23}}	ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE 2025 (SERVICIOS DE CARACTERIZACIÓN DE SUELOS EN LOCALIDADES DE LAS ZONAS NORTE, CENTRO Y SUR DEL ESTADO DE CAMPECHE)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	126949 - 1	N	0	0	7773	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:166, direccion:LA ESMERALDA, lon:-90.71184, lat:18.091665}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:212, direccion:GOLONDRINAS, lon:-90.811872, lat:17.890558}, geo3: {cve_municipio:11, localidad:371, direccion:NUEVO COAHUILA, lon:-90.776128, lat:17.892315}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:90, direccion:NILCHÍ, lon:-90.271487, lat:19.845949}, geo5: {cve_municipio:10, localidad:241, direccion:LA MOZA, lon:-89.196378, lat:18.484836}, geo6: {cve_municipio:9, localidad:256, direccion:LA LIBERTAD, lon:-90.512388, lat:18.573473}, geo7: {cve_municipio:11, localidad:341, direccion:EL PAÑUELO, lon:-90.40674,	10-01-2025	10-01-2025	463130.23	463130.23	463130.23	463130.23	463130.23	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-30-2024-C, contratista:MICHAEL DEL JESUS ESCAMILLA PEREZ, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:463130.23, importe_modificado:463130.23}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{2513112/proyecto_PROCESO, 2513112/proyecto_INICIO, 2513112/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402513118	Proyecto de inversión	3,193,592.06	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3193592.06, modificado:3193592.06}}	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA ACUAFÉRICO PARA LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	126708 - 1	N	0	0	249621	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	2	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, lon:-90.463248, lat:19.882495}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, lon:-90.502775, lat:19.792915}}	24-09-2024	18-12-2024	3193592.06	3193592.06	3193592.06	3193592.06	3193592.06	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-IO-20-2024-C, contratista:PIAS PROYECTOS EN INGENIERIA AGUA Y SANEAMIENTO S.C., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3193592.06, importe_modificado:3193592.06}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{2513118/proyecto_INICIO, 2513118/proyecto_PROCESO, 2513118/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM250102519981	Proyecto de inversión	7,340,386.94	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7340386.94, modificado:7340386.94}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (XPUJIL-JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN NUM.2) KM 25+400-EL MANANTIAL-LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA (TRAMOS AISLADOS) LOCALIDAD LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA MUNICIPIO CALAKMUL	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas		N	0	0	11120	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8180.2, meta_modificada:8180.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:266, direccion:LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA CP 24645, lon:-89.37954, lat:18.25866}}	06-03-2025	18-06-2025	2202116.08	7340386.94	2202116.08	2202116.08	2202116.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-3-2025, contratista:PROYECTOS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CASCAB, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:7340386.94, importe_modificado:7340386.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.42}}	{2519981/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM250102519982	Proyecto de inversión	3,572,716.89	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3572716.89, modificado:3572716.89}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (XPUJIL-JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN NÚM. 2) KM 41+200 - NIÑOS HÉROES - ONCE DE MAYO (TRAMOS AISLADOS), LOCALIDAD ONCE DE MAYO, MUNICIPIO CALAKMUL	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas		N	0	0	358	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:170, direccion:once de mayo codigo postal 24645, lon:-89.45925, lat:18.14894}}	06-03-2025	19-04-2025	1071815.07	3572716.89	1071815.07	1071815.07	1071815.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-2-2025, contratista:CONSTRUCCIONES, Y PROYECTOS DEL ÁNGEL, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:3572716.89, importe_modificado:3572716.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11442.0}}	{2519982/proyecto_INICIO, 2519982/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM250102519983	Proyecto de inversión	5,246,597.09	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5246597.09, modificado:5246597.09}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO GUILLERMO PRIETO-FELIPE ÁNGELES (TRAMOS AISLADOS) LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES MUNICIPIO CALAKMUL	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas		N	0	0	454	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:FELIPE ÁNGELES CP 24645, lon:-89.34299, lat:18.18004}}	06-03-2025	04-05-2025	1573979.13	5246597.09	3012637.01	1573979.13	1573979.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-4-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE DESARROLLO MEXICANO, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:5246597.09, importe_modificado:5246597.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}}	{2519983/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM250102519984	Proyecto de inversión	4,436,698.68	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4436698.68, modificado:4436698.68}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (XPUJIL-JUSTO SIERRA MÉNDEZ) KM 46+100 - CARMEN II - CAÑA BRAVA (TRAMOS AISLADOS), LOCALIDAD CAÑA BRAVA, MUNICIPIO CALAKMUL	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas		N	0	0	211	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:caña brava codigo postal 24645, lon:-89.41815, lat:18.1556}}	06-03-2025	19-04-2025	1331009.6	4436698.68	2824071.47	1331009.6	1331009.6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-1-2025, contratista:INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:4436698.68, importe_modificado:4436698.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}}	{2519984/proyecto_PROCESO, 2519984/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240102345976	Proyecto de inversión	144,636.26	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:144636.26, modificado:144597.69}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LOS LAURELES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 6482	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	6482	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:68.87, meta_modificada:68.87}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:465, direccion:CALLE CARRANZA EJIDO LOS LAURELES, 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE ESCONDIDA Y CALLE 24 DE MAYO, CALLE CAMPECHANA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA KALA Y CA, lon:-89.99802214, lat:19.48944084}}	01-04-2024	30-06-2024	144597.69	144597.69	144597.69	144597.69	144597.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-1, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:144597.69, importe_modificado:144597.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:68.87}}	{2345976/proyecto_INICIO, 2345976/proyecto_FIN, 2345976/proyecto_PROCESO, 2345976/proyecto_FIN, 2345976/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240102345980	Proyecto de inversión	148,724.20	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:148724.2, modificado:148536.11}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD UZAHZIL EDZNÁ NOHYAXCHÉ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 6546	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	6546	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.49, meta_modificada:70.49}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:EJIDO UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), 24536 UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 600M HACIA LA C61 PARA LUE, lon:-90.22031714, lat:19.61641679}}	01-04-2024	30-06-2024	148536.11	148536.11	148536.11	148536.11	148536.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-4, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:148536.11, importe_modificado:148536.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:70.49}}	{2345980/proyecto_INICIO, 2345980/proyecto_PROCESO, 2345980/proyecto_FIN, 2345980/proyecto_PROCESO, 2345980/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240102345983	Proyecto de inversión	80,782.49	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:80782.49, modificado:80427.5}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD UZAHZIL EDZNÁ NOHYAXCHÉ ,MUNICIPIO DE CAMPECHE - 8824	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	8824	S	15	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:167.35, meta_modificada:167.35}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:EJIDO UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), 24536 UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 600M HACIA LA C61 PARA LU, lon:-90.21846262, lat:19.61691837}}	01-04-2024	30-06-2024	80427.5	80427.5	80427.5	80427.5	80427.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-5, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:80427.5, importe_modificado:80427.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:167.35}}	{2345983/proyecto_INICIO, 2345983/proyecto_PROCESO, 2345983/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240102345984	Proyecto de inversión	55,748.75	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55748.75, modificado:55301.87}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN OLÁ, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 8912	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	8912	S	15	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:114.54, meta_modificada:114.54}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:EJIDO SAN AGUSTIN OLA, 24522 SAN AGUSTÍN OLÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 600M SOBRE LA C.61 PARA LUEGO GIRAR A LA DER, lon:-90.52428079, lat:19.71103135}}	01-04-2024	30-06-2024	55301.87	55301.87	55301.87	55301.87	55301.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-6, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:55301.87, importe_modificado:55301.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:114.54}}	{2345984/proyecto_INICIO, 2345984/proyecto_FIN, 2345984/proyecto_PROCESO, 2345984/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240102345985	Proyecto de inversión	15,536.94	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:15536.94, modificado:15333.36}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 9012	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	9012	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.55, meta_modificada:31.55}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:501, direccion:CALLE GUERRERO EJIDO NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ, 24084 NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE MEXICO, CALLE ALEMANIA DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE L, lon:-90.46377716, lat:19.81763751}}	01-04-2024	30-06-2024	15333.36	15333.36	15333.36	15333.36	15333.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-7, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:15333.36, importe_modificado:15333.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:31.55}}	{2345985/proyecto_INICIO, 2345985/proyecto_FIN, 2345985/proyecto_PROCESO, 2345985/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240102345986	Proyecto de inversión	50,121.98	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:50121.98, modificado:49654.44}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CARLOS CANO CRUZ LOS TLAXCALTECAS, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 9150	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	9150	S	15	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:102.67, meta_modificada:102.67}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:711, direccion:CALLE BEATRIZ PAREDES RANGEL EJIDO CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), 24573 CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y , DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C. 61. 71 METROS GIRA A L, lon:-89.88864382, lat:19.37163668}}	01-04-2024	30-06-2024	49654.44	49654.44	49654.44	49654.44	49654.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-8, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:49654.44, importe_modificado:49654.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:102.67}}	{2345986/proyecto_INICIO, 2345986/proyecto_PROCESO, 2345986/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240102345988	Proyecto de inversión	110,685.97	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110685.97, modificado:110310.44}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PICH, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 9242	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	9242	S	18	12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:229.82, meta_modificada:229.82}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO PICH, 24572 PICH, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE RUTA 5 DE MAYO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AV, lon:-90.11711857, lat:19.48498671}}	01-04-2024	30-06-2024	110310.44	110310.44	110310.44	110310.44	110310.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-9, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:110310.44, importe_modificado:110310.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:229.82}}	{2345988/proyecto_INICIO, 2345988/proyecto_FIN, 2345988/proyecto_PROCESO, 2345988/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240102345990	Proyecto de inversión	58,313.28	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58313.28, modificado:57875.81}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LOS LAURELES, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 9530	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	9530	S	15	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:119.95, meta_modificada:119.95}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:465, direccion:CALLE ÁGUILA EJIDO LOS LAURELES, 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PLATANAL Y CALLE EDZNÁ, CALLE NICARAGUA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA KALA Y CAMPECHEHOP, lon:-89.99208555, lat:19.48556636}}	01-04-2024	30-06-2024	57875.81	57875.81	57875.81	57875.81	57875.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-11, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:57875.81, importe_modificado:57875.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:119.95}}	{2345990/proyecto_INICIO, 2345990/proyecto_FIN, 2345990/proyecto_PROCESO, 2345990/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240102345996	Proyecto de inversión	70,111.99	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:70111.99, modificado:69717.83}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL ALLENDE ,MUNICIPIO DE CAMPECHE - 9789	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	9789	S	15	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.84, meta_modificada:144.84}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:318, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA EJIDO SAN MIGUEL ALLENDE, 24573 SAN MIGUEL ALLENDE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUÁREZ, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA, lon:-89.99751187, lat:19.46253908}}	01-04-2024	30-06-2024	69717.83	69717.83	69717.83	69717.83	69717.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-14, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:69717.83, importe_modificado:69717.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:144.84}}	{2345996/proyecto_INICIO, 2345996/proyecto_PROCESO, 2345996/proyecto_FIN, 2345996/proyecto_PROCESO, 2345996/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240102346001	Proyecto de inversión	62,454.92	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:62454.92, modificado:62162.96}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ALFREDO V BONFIL, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 11742	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	11742	S	12	8	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:129.3, meta_modificada:129.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:CALLE 12 PUEBLO ALFREDO V. BONFIL, 24570 ALFREDO V. BONFIL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, CALLE 10 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUINTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE UBICADO EN LA C.8 AVANZA, lon:-90.17995784, lat:19.53610658}}	01-04-2024	30-06-2024	62162.96	62162.96	62162.96	62162.96	62162.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-16, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:62162.96, importe_modificado:62162.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:129.3}}	{2346001/proyecto_INICIO, 2346001/proyecto_FIN, 2346001/proyecto_PROCESO, 2346001/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240102346003	Proyecto de inversión	52,937.74	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52937.74, modificado:52480.53}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CHINÁ, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 11784	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	11784	S	15	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:108.61, meta_modificada:108.61}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DE LA 23 Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR AL IZQUIERDA SOBRE LA C.61 Y A, lon:-90.50193993, lat:19.76667918}}	01-04-2024	30-06-2024	52480.53	52480.53	52480.53	52480.53	52480.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-17, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:52480.53, importe_modificado:52480.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:108.61}}	{2346003/proyecto_INICIO, 2346003/proyecto_FIN, 2346003/proyecto_PROCESO, 2346003/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR CICLO	DETALLE_PR TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYI CATEGORIA	DETALLE_PROYE MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PRC ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PR ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PRC ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTC INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PRO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PRO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_ MUJERES	DETALLE_I HOMBRES	DETALLE_PROYI BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROY FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECT FECHA_TERMINO	AVANCE_FIN RECAUDADO	AVANCE_FINANCI COMPROMETIDO	AVANCE_FIN DEVENGADO	AVANCE_FIN EJERCIDO	AVANCE_FIN PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	CAM240102346004	Proyecto de inversión	84,299.34	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:84299.34, modificado:83566.36}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD HOBOMÓ, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 11835	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	11835	S	24	16	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:172.93, meta_modificada:172.93}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:EJIDO HOBOMO, 24520 HOBOMÓ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR AL IZQUIERDA SOBRE LA C.61 Y AVANZAREMOS , lon:-90.49444003, lat:19.610252}}	01-04-2024	30-06-2024	83566.36	83566.36	83566.36	83566.36	83566.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-18, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:83566.36, importe_modificado:83566.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:172.93}}	{2346004/proyecto_INICIO, 2346004/proyecto_PROCESO, 2346004/proyecto_FIN, 2346004/proyecto_PROCESO, 2346004/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240102346007	Proyecto de inversión	1,598,666.28	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1598666.28, modificado:1598089.06}}	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL SOLAR FOTOVOLTAICA PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECHITO, MUNICIPIO DE CARMEN. - 11990	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	11990	S	207	263	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:118, direccion:CALLE GLORA ROMERO DE CASTRO EJIDO NUEVO CAMPECHITO, 24325 NUEVO CAMPECHITO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO 180, SALIENDO DE LA CABECERA DE CIUDAD EL CARMEN SE DIRIGEN A LA , lon:-92.46328006, lat:18.64444662}}	01-05-2024	03-07-2024	1598089.06	1598089.06	1598089.06	1598089.06	1598089.06	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SMAPAC-FISE-CT-C-IR-005-2024, contratista:JOMAX SERVIMANT S.A.DE.C.V, convocante:MUNICIPIO DE CARMEN, monto:1598089.06, importe_modificado:1598089.06}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}	{2346007/proyecto_INICIO, 2346007/proyecto_PROCESO, 2346007/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240102346008	Proyecto de inversión	52,819.22	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52819.22, modificado:52361.59}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NOHAKAL, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12012	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	12012	S	15	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:108.36, meta_modificada:108.36}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:91, direccion:EJIDO NOHAKAL, 24537 NOHAKAL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE EN 9.2 KILOMETROS TOMA AV. CENTRAL AV PATRICIO TRUEBA DE REGIL AV LÓPEZ PORTILLO Y AV. HE, lon:-90.33866518, lat:19.65530731}}	01-04-2024	30-06-2024	52361.59	52361.59	52361.59	52361.59	52361.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-19, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:52361.59, importe_modificado:52361.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:108.36}}	{2346008/proyecto_INICIO, 2346008/proyecto_PROCESO, 2346008/proyecto_FIN, 2346008/proyecto_PROCESO, 2346008/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240102346010	Proyecto de inversión	75,544.42	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:75544.42, modificado:75170.2}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TIXMUCUY, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12098	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	12098	S	15	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:156.3, meta_modificada:156.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:105, direccion:CALLE 16 EJIDO TIXMUCUY, 24570 TIXMUCUY, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y CALLE 11, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR AL IZQUIERDA SOBRE LA, lon:-90.31843562, lat:19.58285334}}	01-04-2024	30-06-2024	75170.2	75170.2	75170.2	75170.2	75170.2	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-20, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:75170.2, importe_modificado:75170.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:156.3}}	{2346010/proyecto_INICIO, 2346010/proyecto_PROCESO, 2346010/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240102346013	Proyecto de inversión	31,201.85	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:31201.85, modificado:30795.18}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD BOLONCHÉN CAHUICH, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12233	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	12233	S	12	8	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:63.37, meta_modificada:63.37}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:72, direccion:EJIDO BOLONCHÉN CAHUICH, 24570 BOLONCHÉN CAHUICH, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR , lon:-90.2046663, lat:19.44193182}}	01-04-2024	30-06-2024	30795.18	30795.18	30795.18	30795.18	30795.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-22, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:30795.18, importe_modificado:30795.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:63.37}}	{2346013/proyecto_INICIO, 2346013/proyecto_FIN, 2346013/proyecto_PROCESO, 2346013/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240102346017	Proyecto de inversión	57,816.96	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57816.96, modificado:57247.37}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD KIKAB, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12515	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	12515	S	18	12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:118.29, meta_modificada:118.29}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:312, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO KIKAB, 24570 KIKAB, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE CEDRO, SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE EN 8.5 KILOMETROS TOMA AV GOBERNADORES Y AV. HEROE DE NAC, lon:-90.21045215, lat:19.28887126}}	01-04-2024	30-06-2024	57247.37	57247.37	57247.37	57247.37	57247.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-26, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:57247.37, importe_modificado:57247.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:118.29}}	{2346017/proyecto_INICIO, 2346017/proyecto_FIN, 2346017/proyecto_PROCESO, 2346017/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240102346018	Proyecto de inversión	48,045.70	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:48045.7, modificado:47570.54}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12591	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	12591	S	15	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:98.29, meta_modificada:98.29}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:172, direccion:CALLE CARRT CAMPECHE CENTENARIO LUBNÁ PUEBLO MELCHOR OCAMPO, 24570 MELCHOR OCAMPO, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EUGENIO ECHEVERRÍA Y CALLE EUGENIO ECHEVERRÍA, CALLE LERDO DE TEJADA SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO D, lon:-90.22802402, lat:19.37561691}}	01-04-2024	30-06-2024	47570.54	47570.54	47570.54	47570.54	47570.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-27, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:47570.54, importe_modificado:47570.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:98.29}}	{2346018/proyecto_INICIO, 2346018/proyecto_FIN, 2346018/proyecto_PROCESO, 2346018/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240102346021	Proyecto de inversión	65,570.74	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:65570.74, modificado:65159.91}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12693	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	12693	S	15	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:135.26, meta_modificada:135.26}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:281, direccion:CALLE DURANGO EJIDO SAN LUCIANO, 24572 SAN LUCIANO, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE NUEVO LEÓN, CALLE JALISCO SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE POR 8.5 KILOMETROS TOMA AV , lon:-90.01678942, lat:19.49829222}}	01-04-2024	30-06-2024	65159.91	65159.91	65159.91	65159.91	65159.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-29, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:65159.91, importe_modificado:65159.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:135.26}}	{2346021/proyecto_INICIO, 2346021/proyecto_FIN, 2346021/proyecto_PROCESO, 2346021/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240102346023	Proyecto de inversión	435,117.53	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:435117.53, modificado:435110.55}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN - 12894	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	12894	S	5906	3074	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.73, meta_modificada:72.73}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA ABASOLO INTERIOR SN CONJUNTO HABITACIONAL VILLAS DE SAN JOSE, 24157 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA ABASOLO Y CALLE SANTO TOMAS, CALLE SANTO DOMINGO PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL CARMEN SE , lon:-91.77459631, lat:18.63881149}}	01-05-2024	28-08-2024	435110.55	435110.55	435110.55	435110.55	435110.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC_FISE_CT_C_IR_002_2024, contratista:PROVEEDORA INDUSTRIAL JP S.A.S, convocante:MUNICIPIO DE CARMEN, monto:1079803.96, importe_modificado:1079803.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.73}}	{2346023/proyecto_INICIO, 2346023/proyecto_PROCESO, 2346023/proyecto_FIN, 2346023/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:SE ADJUNTO EL ACTA DE ENTREGA DE OBRA, trimestre:1.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2025-04-14}}	{obs1: {observación:El proyecto ya muestra el 100 % de Avance Financiero y el 100% de Avance Físico, por lo anterior se debe adjuntar el acta de entrega recepción., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2025-04-14}}
2025	1	CAM240102346277	Proyecto de inversión	1,650,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1650000.0, modificado:1648786.43}}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE BLASILLO, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 20009	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Calakmul	20009	S	122	146	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO BLASILLO, 24646 BLASILLO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE BLASILLO SE ENCUENTRA UBICADO A 60.8 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL CON UN TIEMPO ESTIMADO , lon:-89.31176154, lat:18.11065368}}	15-05-2024	13-07-2024	1648786.43	1648786.43	1648786.43	1648786.43	1648786.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISE-SC-IR-001-2024-C, contratista:PABLO OJEDA TRUJEQUE, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1648786.43, importe_modificado:1648786.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:200.0}}	{2346277/proyecto_INICIO, 2346277/proyecto_PROCESO, 2346277/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202352428	Proyecto de inversión	1,582,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1582000.0, modificado:1580092.79}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TOMÁS AZNAR BARBACHANO LA MOZA, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 20185	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Calakmul	20185	S	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.8, meta_modificada:154.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:241, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO TOMAS AZNAR BARBACHANO, 24645 TOMÁS AZNAR BARBACHANO (LA MOZA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL SE TOMA LA AVENIDA CALAKMUL SIGUIENDO HACI, lon:-89.19570123, lat:18.47946165}}	01-05-2024	29-06-2024	1580092.79	1580092.79	1580092.79	1580092.79	1580092.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISE-SH-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER, S.A., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1580092.79, importe_modificado:1580092.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.8}}	{2352428/proyecto_INICIO, 2352428/proyecto_PROCESO, 2352428/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202352663	Proyecto de inversión	113,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:112860.61}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DEL CARMEN - 37182	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	37182	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 40 COLONIA MANIGUA, 24187 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA CALLE 22 AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 160M PARA LUEGO GIRAR A L, lon:-91.82009442, lat:18.63618761}}	01-05-2024	31-07-2024	112860.61	112860.61	112860.61	112860.61	112860.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-2, contratista:DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ, convocante:CODESVI, monto:112860.61, importe_modificado:112860.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.54}}	{2352663/proyecto_INICIO, 2352663/proyecto_FIN, 2352663/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202352686	Proyecto de inversión	2,663,650.40	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2663650.4, modificado:2659864.0}}	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 37712	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Seybaplaya	37712	S	520	500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1073.0, meta_modificada:1073.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA CRISTO REY, 24460 5 DE MAYO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 CARRETERA MEX 180 Y CALLE 3, CALLE 20 PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE SEYBAPLAYA SORE LA CALLE 18 HASTA LLEGAR A SOBRE LA CALLE 23 S, lon:-90.68073812, lat:19.64141053}}	15-05-2024	15-06-2024	2659864	2659864	2659864	2659864	2659864	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA_DOPDUSP_FISE_C017_2024, contratista:MC COMERCIO Y CONSTRUCCION DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:2659864.0, importe_modificado:2659864.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1073.0}}	{2352686/proyecto_INICIO, 2352686/proyecto_PROCESO, 2352686/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202352932	Proyecto de inversión	211,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:211000.0, modificado:210504.14}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SEYBAPLAYA, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 45500	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	45500	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:8.58}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 18 COLONIA TIZIMÍN, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CARRETERA 180, CARRETERA CAMPECHE-CHAMPOTÓN PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 78M PARA, lon:-90.6911554, lat:19.64476826}}	01-05-2024	31-07-2024	210504.14	210504.14	210504.14	210504.14	210504.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA/010/2024-1, contratista:LUIS FELIPE CAHUICH CANTO, convocante:CODESVI, monto:210504.14, importe_modificado:210504.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.58}}	{2352932/proyecto_INICIO, 2352932/proyecto_FIN, 2352932/proyecto_INICIO, 2352932/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202352937	Proyecto de inversión	211,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:211000.0, modificado:210504.14}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD VILLA MADERO, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 45853	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	45853	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:8.58}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CALLE 8 COLONIA CENTRO, 24460 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y , CALLE 10 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS 78M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ , lon:-90.69736709, lat:19.53228999}}	01-05-2024	31-07-2024	210504.14	210504.14	210504.14	210504.14	210504.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA/010/2024-3, contratista:LUIS FELIPE CAHUICH CANTO, convocante:CODESVI, monto:210504.14, importe_modificado:210504.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.58}}	{2352937/proyecto_INICIO, 2352937/proyecto_FIN, 2352937/proyecto_INICIO, 2352937/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202354550	Proyecto de inversión	226,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:225721.22}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA CRISTALINA, MUNICIPIO DE CARMEN - 144903	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	144903	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:612, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO LA CRISTALINA, 24313 LA CRISTALINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE COLÓN Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA, lon:-91.05570464, lat:18.72613794}}	15-06-2024	30-09-2024	225721.22	225721.22	225721.22	225721.22	225721.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-7, contratista:DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ, convocante:CODESVI, monto:225721.22, importe_modificado:225721.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.08}}	{2354550/proyecto_INICIO, 2354550/proyecto_FIN, 2354550/proyecto_PROCESO, 2354550/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202354564	Proyecto de inversión	226,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:225721.22}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CARMEN - 145170	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	145170	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:364, direccion:CALLE MORELOS EJIDO INDEPENDENCIA, 24313 INDEPENDENCIA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE, lon:-90.97922505, lat:18.69560093}}	15-06-2024	30-09-2024	225721.22	225721.22	225721.22	225721.22	225721.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-8, contratista:DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ, convocante:CODESVI, monto:225721.22, importe_modificado:225721.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.08}}	{2354564/proyecto_INICIO, 2354564/proyecto_PROCESO, 2354564/proyecto_FIN, 2354564/proyecto_PROCESO, 2354564/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202354581	Proyecto de inversión	113,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:112860.61}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN - 145353	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	145353	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LAUREL COLONIA BIVALBO, 24158 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE DEL MAR Y , CALLE FRESNO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA CALLE 22 AVANZAREMOS 160M PARA LUEGO CONTINÚAR POR CALLE 35 HACIA A, lon:-91.78242287, lat:18.6686973}}	15-06-2024	31-10-2024	112860.61	112860.61	112860.61	112860.61	112860.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-11, contratista:DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ, convocante:CODESVI, monto:112860.61, importe_modificado:112860.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.54}}	{2354581/proyecto_INICIO, 2354581/proyecto_PROCESO, 2354581/proyecto_FIN, 2354581/proyecto_PROCESO, 2354581/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_I	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FIN/	AVANCE_FINANCII	AVANCE_FIN/	AVANCE_FIN/	AVANCE_FIN.	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	CAM240202354620	Proyecto de inversión	99,031.90	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99031.9, modificado:98684.08}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD OXCABAL, MUNICIPIO DE CARMEN - 146211	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	146211	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.84, meta_modificada:45.84}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1776, direccion:CALLE 7 EJIDO OXCABAL, 24310 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 9 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN POR 6.7 KILOMETROS TOMA CALLE 35 C. 35A AV. MALECÓN DE LA CALETA Y , lon:-90.96741746, lat:18.86295967}}	15-06-2024	31-10-2024	98684.08	98684.08	98684.08	98684.08	98684.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-13, contratista:DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ, convocante:CODESVI, monto:98684.08, importe_modificado:98684.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.84}}	{2354620/proyecto_INICIO, 2354620/proyecto_FIN, 2354620/proyecto_PROCESO, 2354620/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202354622	Proyecto de inversión	137,210.39	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137210.39, modificado:135807.43}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, MUNICIPIO DE CARMEN - 146261	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	146261	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.51, meta_modificada:66.51}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:65, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 24313 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 22M PARA LUEGO GIRAR A, lon:-90.97115595, lat:18.7152535}}	15-06-2024	30-09-2024	135807.43	135807.43	135807.43	135807.43	135807.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-14, contratista:DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ, convocante:CODESVI, monto:135807.43, importe_modificado:135807.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.51}}	{2354622/proyecto_INICIO, 2354622/proyecto_FIN, 2354622/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202354624	Proyecto de inversión	83,798.14	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:83798.14, modificado:83536.58}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CARMEN - 146292	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	146292	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:364, direccion:CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO EJIDO INDEPENDENCIA, 24313 INDEPENDENCIA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CARRETERA SABANCUY ESCÁRCEGA Y CALLE CENTRAL, CALLE PLUTARCO ELÍAS DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMP, lon:-90.9762254, lat:18.69241954}}	15-06-2024	30-09-2024	83536.58	83536.58	83536.58	83536.58	83536.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-15, contratista:DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ, convocante:CODESVI, monto:83536.58, importe_modificado:83536.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}}	{2354624/proyecto_INICIO, 2354624/proyecto_PROCESO, 2354624/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202354628	Proyecto de inversión	80,368.08	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:80368.08, modificado:80214.79}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD ABELARDO L RODRÍGUEZ, MUNICIPIO DE CARMEN - 146364	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	146364	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.23, meta_modificada:37.23}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, direccion:CALLE 3 EJIDO GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ (EL JOBAL), 24313 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 5 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAR, lon:-90.90426981, lat:18.72984833}}	15-06-2024	30-09-2024	80214.79	80214.79	80214.79	80214.79	80214.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-17, contratista:DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ, convocante:CODESVI, monto:80214.79, importe_modificado:80214.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.23}}	{2354628/proyecto_INICIO, 2354628/proyecto_FIN, 2354628/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202354687	Proyecto de inversión	159,227.31	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:159227.31, modificado:158540.16}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD HECELCHAKÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 147957	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	147957	S	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.39, meta_modificada:75.39}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 24 COLONIA SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 12, CALLE 22 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN UBICADO SOBRE LA C 33 AVANZAREMOS 40M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ EN DIRECCIÓN A LA C19 , lon:-90.13389386, lat:20.18333764}}	15-06-2024	30-09-2024	158540.16	158540.16	158540.16	158540.16	158540.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-13, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:158540.16, importe_modificado:158540.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.39}}	{2354687/proyecto_INICIO, 2354687/proyecto_FIN, 2354687/proyecto_INICIO, 2354687/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202354745	Proyecto de inversión	565,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:565000.0, modificado:564220.74}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 148847	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	148847	S	15	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.7, meta_modificada:62.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:CALLE HÉROES DE CHAPULTEPEC EJIDO LOS ÁNGELES, 24645 LOS ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS 32M Y PARA LUEGO GIRA, lon:-89.18111318, lat:18.21650235}}	15-06-2024	31-10-2024	564220.74	564220.74	564220.74	564220.74	564220.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/016/2024-4, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:564220.74, importe_modificado:564220.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.7}}	{2354745/proyecto_INICIO, 2354745/proyecto_FIN, 2354745/proyecto_PROCESO, 2354745/proyecto_FIN, 2354745/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202354748	Proyecto de inversión	226,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:225688.28}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 148902	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	148902	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:EJIDO FELIPE ÁNGELES, 24645 FELIPE ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS 32M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA LA C 20 Y AVANZAR 71M P, lon:-89.26814503, lat:18.17105143}}	15-06-2024	30-09-2024	225688.28	225688.28	225688.28	225688.28	225688.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/016/2024-5, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:225688.28, importe_modificado:225688.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.08}}	{2354748/proyecto_INICIO, 2354748/proyecto_FIN, 2354748/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202354750	Proyecto de inversión	226,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:225688.28}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO PLAN DE AYALA, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 148963	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	148963	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:179, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA (5 DE MAYO), 24646 CINCO DE MAYO (PLAN DE AYALA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNNTAMIENTO DE CALAKMUL EN 22 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR HALALTUN HACIA EL P, lon:-89.30050346, lat:18.07184685}}	15-06-2024	30-09-2024	225688.28	225688.28	225688.28	225688.28	225688.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/016/2024-6, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:225688.28, importe_modificado:225688.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.08}}	{2354750/proyecto_INICIO, 2354750/proyecto_PROCESO, 2354750/proyecto_INICIO, 2354750/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202354804	Proyecto de inversión	166,082.93	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:166082.93, modificado:165376.78}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 151375	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	151375	S	39	26	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:342.71, meta_modificada:342.71}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:176, direccion:CALLE CHIAPAS RANCHERIA PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, 24646 PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL Y UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS 32M PARA LUEG, lon:-89.17187425, lat:17.88883324}}	15-06-2024	30-09-2024	165376.78	165376.78	165376.78	165376.78	165376.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/016/2024-10, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:165376.78, importe_modificado:165376.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:342.71}}	{2354804/proyecto_INICIO, 2354804/proyecto_PROCESO, 2354804/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202354819	Proyecto de inversión	137,576.63	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137576.63, modificado:137027.67}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA GUADALUPE, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 151913	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	151913	S	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:284.34, meta_modificada:284.34}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:91, direccion:CALLE CARRT RAMAL-GUADALUPE RANCHERIA LA GUADALUPE, 24648 LA GUADALUPE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERAMUNICIPAL Y PARTIENDO DEL HAYUNNTAMIENTO DE CALAKMUL EN 54METROS DIRÍGETE AL OESTE PORHALALTUN HA, lon:-89.47822763, lat:18.32890514}}	15-06-2024	30-09-2024	137027.67	137027.67	137027.67	137027.67	137027.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/016/2024-12, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:137027.67, importe_modificado:137027.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:284.34}}	{2354819/proyecto_INICIO, 2354819/proyecto_FIN, 2354819/proyecto_INICIO, 2354819/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202354826	Proyecto de inversión	135,291.79	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135291.79, modificado:134744.16}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 152010	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	152010	S	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.52, meta_modificada:279.52}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:141, direccion:RANCHERIA EL MANANTIAL, 24645 EL MANANTIAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECER MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 150M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECH, lon:-89.38100052, lat:18.26237207}}	15-06-2024	30-09-2024	134744.16	134744.16	134744.16	134744.16	134744.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/016/2024-13, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:134744.16, importe_modificado:134744.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.52}}	{2354826/proyecto_INICIO, 2354826/proyecto_FIN, 2354826/proyecto_INICIO, 2354826/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202354851	Proyecto de inversión	178,796.52	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:178796.52, modificado:178082.91}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ARROYO NEGRO, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 152408	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	152408	S	39	26	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:369.53, meta_modificada:369.53}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:RANCHERIA ARROYO NEGRO, 24647 ARROYO NEGRO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 150M PARA LUEGO GIRAR A LA DEREC, lon:-89.25074683, lat:17.86138115}}	15-06-2024	30-09-2024	178082.91	178082.91	178082.91	178082.91	178082.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/016/2024-15, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:178082.91, importe_modificado:178082.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:369.53}}	{2354851/proyecto_INICIO, 2354851/proyecto_FIN, 2354851/proyecto_PROCESO, 2354851/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202354911	Proyecto de inversión	226,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:225688.28}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD XBONIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 153419	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	153419	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:268, direccion:EJIDO XBONIL, 24658 XBONIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS HACIA LA C 32 PARA LUEGO GIRRAR A LA IZQ HACIA LA C , lon:-90.16402146, lat:18.63637844}}	15-06-2024	30-09-2024	225688.28	225688.28	225688.28	225688.28	225688.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/016/2024-19, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:225688.28, importe_modificado:225688.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.08}}	{2354911/proyecto_INICIO, 2354911/proyecto_FIN, 2354911/proyecto_INICIO, 2354911/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202354924	Proyecto de inversión	339,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:339000.0, modificado:337835.92}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TENABO, MUNICIPIO DE TENABO - 153732	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	153732	S	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:37.62}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 10 COLONIA JACINTO CANEK, 24703 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C 8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 11M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCIÓN A LA C 1, lon:-90.22073232, lat:20.05029987}}	15-06-2024	30-09-2024	337835.92	337835.92	337835.92	337835.92	337835.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/TENABO/014/2024-2, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:CODESVI, monto:337835.92, importe_modificado:337835.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.62}}	{2354924/proyecto_INICIO, 2354924/proyecto_FIN, 2354924/proyecto_PROCESO, 2354924/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202354929	Proyecto de inversión	161,179.88	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:161179.88, modificado:159289.04}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD TENABO, MUNICIPIO DE TENABO - 153950	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	153950	S	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.94, meta_modificada:75.94}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 19 BARRIO SAN PEDRO, 24704 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 21, CALLE 23 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C 8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 11M Y POR ÚLTIMO GIR, lon:-90.22272283, lat:20.03871533}}	15-06-2024	31-10-2024	159289.04	159289.04	159289.04	159289.04	159289.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/TENABO/014/2024-5, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:CODESVI, monto:159289.04, importe_modificado:159289.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.94}}	{2354929/proyecto_INICIO, 2354929/proyecto_FIN, 2354929/proyecto_PROCESO, 2354929/proyecto_FIN, 2354929/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302405265	Proyecto de inversión	79,392.99	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:79392.99, modificado:79208.44}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD IGNACIO GUTIÉRREZ, MUNICIPIO DE CARMEN - 225864	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	225864	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.81, meta_modificada:36.81}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ, 24310 IGNACIO GUTIÉRREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN EN 6.7 KILOMETROS TOMA CALLE 35 C. 35A AV. MALECÓN DE LA CALETA Y AV. BOQ, lon:-90.94239619, lat:18.89794261}}	01-08-2024	31-12-2024	79208.44	79208.44	79208.44	79208.44	79208.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-16, contratista:DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ, convocante:CODESVI, monto:79208.44, importe_modificado:79208.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.81}}	{2405265/proyecto_INICIO, 2405265/proyecto_PROCESO, 2405265/proyecto_FIN, 2405265/proyecto_PROCESO, 2405265/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302405269	Proyecto de inversión	102,313.38	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:102313.38, modificado:101585.19}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN - 225932	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	225932	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.4, meta_modificada:48.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 36-C COLONIA PUNTILLA, 24139 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 15, CALLE 36-B DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA CALLE 22 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 67M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ , lon:-91.82644894, lat:18.63447896}}	01-08-2024	31-12-2024	101585.19	101585.19	101585.19	101585.19	101585.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-27, contratista:DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ, convocante:CODESVI, monto:101585.19, importe_modificado:101585.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.4}}	{2405269/proyecto_INICIO, 2405269/proyecto_FIN, 2405269/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302406800	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS entidades, monto:683733.19, modificado:651722.79}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:116266.81, modificado:116266.81}}	EQUIPAMIENTO DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE EL CARMEN - 285175	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	285175	S	24	20	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3354, direccion:PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 24316 IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUACATAL MUNICIPIO DE CARMEN SE TOMA LA ACRREWTERA FEDERAL 186 EN DIRECCION A ESCARCEGA POR 37 KMS DONDE A LA I, lon:-91.30761011, lat:18.38731583}}	01-10-2024	24-12-2024	767989.6	767989.6	767989.6	767989.6	767989.6	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE 219_2024, contratista:TRIDENTE C Y C , S.A DE C.V., convocante:SAFIN, monto:3455953.2, importe_modificado:3455953.2}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2406800/proyecto_INICIO, 2406800/proyecto_PROCESO, 2406800/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_I	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCI	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	CAM240302406802	Proyecto de inversión	1,040,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS entidades, monto:683733.19, modificado:642119.67}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:356266.81, modificado:356266.81}}	EQUIPAMIENTO DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 285238	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	285238	S	30	26	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:CALLE PARCELA ESCOLAR PUEBLO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE UNIDAD DE DOTACION SALIENDO DE LA CABECERA MUNIC, lon:-90.80649514, lat:19.06481838}}	01-10-2024	31-12-2024	998386.48	998386.48	998386.48	998386.48	998386.48	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE 219_2024, contratista:TRIDENTE C Y C , S.A DE C.V, convocante:SAFIN, monto:3455953.2, importe_modificado:3455953.2}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}	{2406802/proyecto_INICIO, 2406802/proyecto_FIN, 2406802/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302406889	Proyecto de inversión	960,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS entidades, monto:683733.19, modificado:645320.71}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:276266.81, modificado:276266.81}}	EQUIPAMIENTO DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SIHOCHAC, MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 287607	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	287607	S	30	24	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, direccion:CALLE ROCHA PUEBLO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CARRETERA 188, CALLE ERMITA DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO SOBRE LA C 25 AVANZAREMOS UNA , lon:-90.59016516, lat:19.50222325}}	01-10-2024	31-12-2024	921587.52	921587.52	921587.52	921587.52	921587.52	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE 219_2024, contratista:TRIDENTE C Y C , S.A DE C.V, convocante:SAFIN, monto:3455953.2, importe_modificado:3455953.2}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}	{2406889/proyecto_INICIO, 2406889/proyecto_PROCESO, 2406889/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302406963	Proyecto de inversión	211,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:211000.0, modificado:209620.63}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TENABO, MUNICIPIO DE TENABO - 290471	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	290471	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:8.58}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA PROCESADORA, 24705 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27, CALLE 10 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C 8 AVANZAREMOS UNADISTANCIA DE 11M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCIÓN A LA C 19 Y, lon:-90.22790304, lat:20.03505546}}	25-10-2024	31-12-2024	209620.63	209620.63	209620.63	209620.63	209620.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/TENABO/014/2024-11, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:CODESVI, monto:209620.63, importe_modificado:209620.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.58}}	{2406963/proyecto_INICIO, 2406963/proyecto_PROCESO, 2406963/proyecto_FIN, 2406963/proyecto_INICIO, 2406963/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302407061	Proyecto de inversión	105,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105500.0, modificado:105208.06}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TILA, MUNICIPIO DE PALIZADA - 293824	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	293824	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:101, direccion:EJIDO TILA, 24204 TILA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA UBICADOSOBRE LA CA MIGUEL HIDALGODIRÍGETE AL OESTE. 58743; 138 KM CONTINÚA RECTO HACIA AVIACIÓN 58743; 13, lon:-92.05815874, lat:18.22765186}}	25-10-2024	31-12-2024	105208.06	105208.06	105208.06	105208.06	105208.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/PALIZADA/017/2024-4, contratista:TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:105208.06, importe_modificado:105208.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.29}}	{2407061/proyecto_INICIO, 2407061/proyecto_FIN, 2407061/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302407067	Proyecto de inversión	105,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105500.0, modificado:105208.06}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE RIBERA DE LA CORRIENTE, MUNICIPIO DE PALIZADA - 294007	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	294007	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:29, direccion:RANCHO RIBERA DE LA CORRIENTE, 24204 RIBERA DE LA CORRIENTE, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA DIRÍGETE AL ESTE POR C. IGNACIO RAMÍREZ HACIA ALTAMIRANO. 58743; 120 M GIRA A LA IZQUIER, lon:-92.03396634, lat:18.24241528}}	25-10-2024	31-12-2024	105208.06	105208.06	105208.06	105208.06	105208.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/PALIZADA/017/2024-7, contratista:TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:105208.06, importe_modificado:105208.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.29}}	{2407067/proyecto_INICIO, 2407067/proyecto_PROCESO, 2407067/proyecto_FIN, 2407067/proyecto_INICIO, 2407067/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302407569	Proyecto de inversión	82,214.93	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:82214.93, modificado:82072.91}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE PALIZADA - 310941	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	310941	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.1, meta_modificada:38.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:169, direccion:RANCHO SANTA CRUZ, 24205 SANTA CRUZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA UBICADOSOBRE LA CA MIGUEL HIDALGO AVANZAREMOS 190M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ CONDIRECCIÓN A , lon:-92.10515847, lat:18.29529409}}	24-10-2024	31-12-2024	82072.91	82072.91	82072.91	82072.91	82072.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/PALIZADA/017/2024-21, contratista:TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:82072.91, importe_modificado:82072.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.1}}	{2407569/proyecto_INICIO, 2407569/proyecto_PROCESO, 2407569/proyecto_FIN, 2407569/proyecto_INICIO, 2407569/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302407570	Proyecto de inversión	73,194.67	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:73194.67, modificado:72441.36}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD TILA, MUNICIPIO DE PALIZADA - 310971	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	310971	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.86, meta_modificada:34.86} }	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:101, direccion:RANCHERIA TILA, 24204 TILA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA UBICADO SOBRE LA C MIGUEL HIDALGO AVANZAREMOS 190M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ CON DIRECCIÓN A ALTAMIRA, lon:-92.05356168, lat:18.22565771}}	24-10-2024	31-12-2024	72441.36	72441.36	72441.36	72441.36	72441.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/PALIZADA/017/2024-22, contratista:TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:72441.36, importe_modificado:72441.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.86}}	{2407570/proyecto_INICIO, 2407570/proyecto_PROCESO, 2407570/proyecto_FIN, 2407570/proyecto_INICIO, 2407570/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302407571	Proyecto de inversión	69,033.93	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:69033.93, modificado:68376.78}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD PALIZADA, MUNICIPIO DE PALIZADA - 311008	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	311008	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.76, meta_modificada:32.76} }	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C MIGUEL HIDALGO NOS DIRIGIMOS HACIA LA C MANUEL DOBLADO Y AVANZAREMOS 190M PARA, lon:-92.08466684, lat:18.25639315}}	24-10-2024	31-12-2024	68376.78	68376.78	68376.78	68376.78	68376.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/PALIZADA/017/2024-23, contratista:TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:68376.78, importe_modificado:68376.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.76}}	{2407571/proyecto_INICIO, 2407571/proyecto_PROCESO, 2407571/proyecto_FIN, 2407571/proyecto_INICIO, 2407571/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402446606	Proyecto de inversión	460,720.49	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:460720.49, modificado:460720.49}}	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL SOLAR FOTOVOLTAICA PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO, MUNICIPIO DE CARMEN. - 338791	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	338791	S	96	96	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:613, direccion:EJIDO NICOLÁS BRAVO, 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE SALE DE LA CABECERA DEL CARMEN HACIA LA AVENIDA TRES CARRILES QUE LLEVHACIA LA CARRETERA MEX 180 CIUDAD DEL CARMEN CHAMPOTON CON UN RECORRIDODE 31 KM H, lon:-90.96848117, lat:18.74211436}}	11-11-2024	15-12-2024	460720.49	460720.49	460720.49	460720.49	460720.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC_FISE_CT_C_AD_012_2024, contratista:WILLIAMS DEL JESUS OJEDA CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE CARMEN, monto:460720.49, importe_modificado:460720.49}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	{2446606/proyecto_INICIO, 2446606/proyecto_FIN, 2446606/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402446670	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS entidades, monto:683733.19, modificado:651722.79}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:116266.81, modificado:116266.81}}	EQUIPAMIENTO DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD PITAL VIEJO, MUNICIPIO DEL CARMEN - 339751	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	339751	S	24	20	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3453, direccion:PUEBLO PITAL VIEJO, 24315 PITAL VIEJO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CARRETERA RAMAL PITAL VIEJO Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE SIN NOMBRE. DESDE LA JUNTA MPAL DE MAMANTEL TOMAREMOS RUTA HACIA LA C RICARDO FLORES MAGÓN Y AVANZAREMOS 38M , lon:-91.12557344, lat:18.55020967}}	01-11-2024	31-12-2024	767989.6	767989.6	767989.6	767989.6	767989.6	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE 219_2024, contratista:TRIDENTE C Y C , S.A DE C.V, convocante:SAFIN, monto:3455953.2, importe_modificado:3455953.2}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2446670/proyecto_INICIO, 2446670/proyecto_PROCESO, 2446670/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402447914	Proyecto de inversión	210,734.18	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210734.18, modificado:210734.18}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 371218	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	371218	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:8.58}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:EJIDO LOS ÁNGELES, 24645 LOS ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL SE TOMA LA CARRETERA 186 ESCARCEGA NICOLAS BRAVO CON U RECORRIDO DE 19 KM HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TOMAS, lon:-89.18361791, lat:18.21706126}}	19-11-2024	31-12-2024	210734.18	210734.18	210734.18	210734.18	210734.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/016/2024-22, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:210734.18, importe_modificado:210734.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.58}}	{2447914/proyecto_FIN, 2447914/proyecto_PROCESO, 2447914/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402448378	Proyecto de inversión	554,982.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:554982.0, modificado:554982.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD POMUCH, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 382894	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	382894	S	15	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.7, meta_modificada:62.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 21 COLONIA SAN JERÓNIMO, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, CALLE 14 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN UBICADO SOBRE LA C 33 AVANAZAREMOS 23M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A L, lon:-90.17900595, lat:20.13450086}}	02-12-2024	31-12-2024	554982	554982	554982	554982	554982	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-2, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:554982.0, importe_modificado:554982.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.7}}	{2448378/proyecto_INICIO, 2448378/proyecto_PROCESO, 2448378/proyecto_FIN, 2448378/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402448412	Proyecto de inversión	563,552.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:563552.5, modificado:563552.5}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 383504	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	383504	S	15	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.7, meta_modificada:62.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA GRANJAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y CALLE MALAGÓN, CALLE HERMENEGILDO GALEANA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE L, lon:-90.50415913, lat:19.85466784}}	02-12-2024	31-12-2024	563552.5	563552.5	563552.5	563552.5	563552.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CAMPECHE/011/2024, contratista:RENFRARAN CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:563552.5, importe_modificado:563552.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.7}}	{2448412/proyecto_INICIO, 2448412/proyecto_FIN, 2448412/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402448479	Proyecto de inversión	677,064.96	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:677064.96, modificado:677064.96}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 385013	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	385013	S	18	12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.24, meta_modificada:75.24} }	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 4 EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE XPUJIL Y CALLE PUERTO ESCONDIDO, CALLE 2 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO EN LA C PECHAL AVANZAREMOS 150M PASANDO POR PAPELERIA SHADAI Y LUEGO GIRAR A L, lon:-89.39987102, lat:18.50206366}}	02-12-2024	31-12-2024	677064.96	677064.96	677064.96	677064.96	677064.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CALAKMUL/016/2024, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:677064.96, importe_modificado:677064.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.24}}	{2448479/proyecto_INICIO, 2448479/proyecto_FIN, 2448479/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402449400	Proyecto de inversión	96,004.62	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96004.62, modificado:96004.62}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD VILLA MADERO, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 413216	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	413216	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.39, meta_modificada:45.39} }	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CALLE 9 COLONIA VILLA MADERO, 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, CALLE 9 PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA SE TOMA LA CARRETERA 180 VILLAMADERO CAMPECHE CON UN RECORRIDO APROXIMADO DE 11.1, lon:-90.69697251, lat:19.53074827}}	02-12-2024	31-12-2024	96004.62	96004.62	96004.62	96004.62	96004.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA/010/2024, contratista:LUIS FELIPE CAHUICH CANTO, convocante:CODESVI, monto:96004.62, importe_modificado:96004.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.39}}	{2449400/proyecto_FIN, 2449400/proyecto_PROCESO, 2449400/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402449406	Proyecto de inversión	332,989.20	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:332989.2, modificado:332989.2}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD HECELCHAKÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 413383	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	413383	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08} }	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 29 COLONIA SAN ANTONIO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 29 Y CARRETERA COSTERA DEL GOLFO, CALLE 18 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN NOS DIRIGIMOS HACIA LA C 33 YAVANZAREMOS 23M PARA LUEGO GIRAR A, lon:-90.13649548, lat:20.1699223}}	02-12-2024	31-12-2024	332989.2	332989.2	332989.2	332989.2	332989.2	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-1, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:332989.2, importe_modificado:332989.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.08}}	{2449406/proyecto_INICIO, 2449406/proyecto_FIN, 2449406/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402449480	Proyecto de inversión	337,835.92	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS entidades, monto:240635.03, modificado:240635.03}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:97200.89, modificado:97200.89}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TENABO, MUNICIPIO DE TENABO - 415919	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	415919	S	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.04, meta_modificada:74.04} }	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 2-A COLONIA ESPERANZA, 24706 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE AVENIDA JACINTO CANEK Y CALLE SACAMUCUY, CALLE 2 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C 8 NOS DIRIGIMOS HACIA LA C 19 Y AVANZAREMOS 600M PASANDO POR, lon:-90.22984707, lat:20.04854348}}	02-12-2024	31-12-2024	337835.92	337835.92	337835.92	337835.92	337835.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/TENABO/014/2024 , contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:CODESVI, monto:337835.92, importe_modificado:337835.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.04}}	{2449480/proyecto_FIN, 2449480/proyecto_PROCESO, 2449480/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402449491	Proyecto de inversión	451,156.74	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS entidades, monto:351156.74, modificado:351156.74}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:100000.0, modificado:100000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PUCNACHÉN, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 416228	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	416228	S	12	8	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.72, meta_modificada:50.72} }	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:CALLE 24 EJIDO PUCNACHEN, 24915 PUCNACHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKIN SE TOMA LA CARRETERA CALKINI TANKUCHE CON UN RECORRIDO APROXIMADO DE 9.1 KM HAST, lon:-90.22010406, lat:20.36748728}}	02-12-2024	31-12-2024	451156.74	451156.74	451156.74	451156.74	451156.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CALKINI/07/2024, contratista:CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:451156.74, importe_modificado:451156.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.72}}	{2449491/proyecto_INICIO, 2449491/proyecto_PROCESO, 2449491/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYEI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTC	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_I	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FINA	AVANCE_FINANCII	AVANCE_FINA	AVANCE_FINA	AVANCE_FIN.	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	CAM240402450109	Proyecto de inversión	422,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:422000.0, modificado:419943.99}}	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TRES PIEDRAS, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 465444	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	465444	S	133	91	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:63.0, meta_modificada:63.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1595, direccion:PUEBLO TRES PIEDRAS, 24345 TRES PIEDRAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA CANDELARIA EL DESENGAÑO POR 124 KM DONDE ENCONTRAREMOS EL RAMAL A LA LOCALIDAD EL DESTINO DE, lon:-90.37388558, lat:18.12269563}}	16-12-2024	31-12-2024	419943.99	419943.99	419943.99	419943.99	419943.99	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE 211_2024, contratista:ALEJANDRO GONZALEZ TOBON, convocante:SAFIN, monto:419943.99, importe_modificado:419943.99}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:63.0}}	{2450109/proyecto_INICIO, 2450109/proyecto_PROCESO, 2450109/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202398196	Proyecto de inversión	3,166,301.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3166301.0, modificado:3166301.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM 17 (CCT: 04DST0017E), DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	269	286	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3166.3, meta_modificada:3166.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 105, 25, AMPLIACION BELLAVISTA, C.P. 24020, lon:-90.5396, lat:19.8448}}	03-06-2024	30-09-2024	3166301	3166301	3166301	3166301	3166301	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-040-2024, contratista:DANIEL ENRIQUE DELGADO LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3166301.0, importe_modificado:3166301.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3166.3}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202398198	Proyecto de inversión	6,272,061.61	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6272061.61, modificado:6818437.95}}	CONSTRUCCION EN EDIFCIO "A" (P.B.: ESCALERA Y AULA DE CÓMPUTO, P.A.: 4 AULAS DIDÁCTICAS, AULA BIBLIOTECA Y AULA USAER), OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIM. LIC. MANUEL GUAL VIDAL (CCT: 04DPR0424Z), EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	54	62	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6272.06, meta_modificada:6272.06}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO, 38, ESPERANZA, C.P. 24080, lon:-90.5396, lat:19.8448}}	10-06-2024	22-09-2024	6818437.95	6818437.95	6818437.95	6818437.95	6818437.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-043-2024, contratista:CONSTRUCOMER PENINSULAR, S.A. DE.C.V, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:6272061.61, importe_modificado:6272061.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6272.06}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202398200	Proyecto de inversión	7,447,867.97	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7447867.97, modificado:7447867.97}}	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA EN EDIFICIO "F", EDIFICIO "G1": 2 COOPERATIVAS-BODEGAS, 1 SERVICIO SANITARIO; OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (04DPR0392X), DE LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, ESCARCEGÁ.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	299	240	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7447.87, meta_modificada:7447.87}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350, lon:-90.737908, lat:18.604706}}	10-06-2024	06-12-2024	7447867.97	7447867.97	7447867.97	7447867.97	7447867.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-044-2024, contratista:LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:7447867.97, importe_modificado:7447867.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7447.87}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202398216	Proyecto de inversión	2,125,530.89	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2125530.89, modificado:2125530.89}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES (04DPR0625W) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	230	202	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2125.53, meta_modificada:2125.53}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TULUM, 0, NINGUNO, C.P. 24085, lon:-90.489629, lat:19.843661}}	06-05-2024	02-09-2024	2125530.89	2125530.89	2125530.89	2125530.89	2125530.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-PF-020-2024, contratista:DECOCON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2125530.89, importe_modificado:2125530.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2125.53}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302442530	Proyecto de inversión	3,109,551.03	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3109551.03, modificado:3109551.03}}	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA PRIM. AÑO DE LA PATRIA (04DPR0327X); DE LA LOCALIDAD CD DEL CARMEN, CARMEN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	123	119	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3109.55, meta_modificada:3109.55}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 15, 6, GUANAL, C.P. 24139, lon:-91.8364, lat:18.6378}}	12-08-2024	09-12-2024	3109551.03	3109551.03	3109551.03	3109551.03	3109551.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-076-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3109551.03, importe_modificado:3109551.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3109.55}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302442531	Proyecto de inversión	4,420,596.81	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420596.81, modificado:4420596.81}}	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA PRIM. EDUARDO R. MENA CORDOBA(04DPR0433G), EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, ESCÁRCEGA.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	226	195	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4420.6, meta_modificada:4420.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 43, 0, 10 DE MAYO, C.P. 24350, lon:-90.733322, lat:18.611579}}	12-08-2024	09-12-2024	4420596.81	4420596.81	4420596.81	4420596.81	4420596.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-077-2024, contratista:FERNANDO ADRIAN ZANCHEZ PINZON, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:4420596.81, importe_modificado:4420596.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4420.6}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302442532	Proyecto de inversión	1,199,941.84	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199941.84, modificado:1199941.84}}	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 11 , DE LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	234	230	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1199.94, meta_modificada:1199.94}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:CALLE 43, 0, GUADALUPE, C.P. 24400, lon:-90.6883, lat:19.6392}}	26-08-2024	08-11-2024	1199941.84	1199941.84	1199941.84	1199941.84	1199941.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-082-2024, contratista:JOSE LEOVIGILDO NAAL CACH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1199941.84, importe_modificado:1199941.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1199.94}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302442535	Proyecto de inversión	1,801,031.17	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801031.17, modificado:1801031.17}}	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN PRIM. EZEQUIEL RODRIGUEZ ARCOS (04DPR0097V) EN LA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	191	207	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1801.03, meta_modificada:1801.03}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CALKINI, 47, NINGUNO, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}}	17-09-2024	30-12-2024	1801031.17	1801031.17	1801031.17	1801031.17	1801031.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-089-2024, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1801031.17, importe_modificado:1801031.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1801.03}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302442536	Proyecto de inversión	1,995,080.97	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995080.97, modificado:1995080.97}}	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA PRIM. VENUSTIANO CARRANZA (04DPR0402N) DE LA LOCALIDAD DZITBALCHE, DZITBALCHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	94	76	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1995.08, meta_modificada:1995.08}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE 27, 0, SAN FELICIANO, C.P. 24920, lon:-90.048082, lat:20.321046}}	17-09-2024	15-12-2024	1995080.97	1995080.97	1995080.97	1995080.97	1995080.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-090-2024, contratista:CONSTRUCTORA LOPEZ & SAENZ, S.A. DE .C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1995080.97, importe_modificado:1995080.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1995.08}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302442537	Proyecto de inversión	2,397,117.55	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2397117.55, modificado:2397117.55}}	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 3 (04DST0003B) DE LA LOCALIDAD DE CALKINI, CALKINI	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	278	308	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2397.12, meta_modificada:2397.12}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 20, 181, KILAKAN, C.P. 24900, lon:-90.0507, lat:20.3712}}	17-09-2024	01-12-2024	2397117.55	2397117.55	2397117.55	2397117.55	2397117.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-093-2024, contratista:ALONSO JESUS CABRERA ROSADO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2397117.55, importe_modificado:2397117.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2397.12}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302442538	Proyecto de inversión	1,297,955.91	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297955.91, modificado:1297955.91}}	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA PRIM. MARIA LAVALLE URBINA (04DPR0740N) EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	138	132	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1297.96, meta_modificada:1297.96}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA, 0, SIGLO XXI, C.P. 24085, lon:-90.548496, lat:19.825171}}	17-09-2024	15-11-2024	1297955.91	1297955.91	1297955.91	1297955.91	1297955.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-092-2024, contratista:JORGE IVAN PANTI DZIB, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1297955.91, importe_modificado:1297955.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1297.96}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302442539	Proyecto de inversión	3,174,189.37	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3174189.37, modificado:3166777.37}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE; EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL. NÚM. 13 (JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN) CON CCT: 04DES0013Q, DE LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	403	310	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3174.19, meta_modificada:3174.19}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 23, 0, FATIMA, C.P. 24350, lon:-90.734264, lat:18.600716}}	27-05-2024	23-09-2024	3166777.37	3166777.37	3166777.37	3166777.37	3166777.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-034-2024, contratista:CONSTRUCTORA HIDROSUR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3174189.37, importe_modificado:3174189.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3174.19}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302442540	Proyecto de inversión	3,545,283.63	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3545283.63, modificado:3545283.63}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NÚM. 5 (CCT: 04DES0005H), EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	330	363	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3545.28, meta_modificada:3545.28}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TEOTIHUACAN, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}}	24-06-2024	21-10-2024	3545283.63	3545283.63	3545283.63	3545283.63	3545283.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-059-2024, contratista:CONAVASUR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3545283.63, importe_modificado:3545283.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3545.28}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302442541	Proyecto de inversión	3,499,481.97	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499481.97, modificado:4006617.54}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, EN PRIM. PEDRO PABLO ARCILA (04DPR0450X), EN LA LOCALIDAD DE CALKINÍ, CALKINÍ	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	135	143	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3499.48, meta_modificada:3499.48}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 16, 0, CONCEPCION, C.P. 24903, lon:-90.0507, lat:20.3712}}	24-06-2024	21-10-2024	4006617.54	4006617.54	4006617.54	4006617.54	4006617.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-058-2024, contratista:MANUEL ADALBERTO CHAN KEB, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3499481.97, importe_modificado:3499481.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3499.48}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302442542	Proyecto de inversión	3,595,075.60	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3595075.6, modificado:3595075.6}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE (DOMO); EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NÚM. 17 (04DES0017M) DE LA LOCALIDAD DE CD. DEL CARMEN MUNICIPIO DE CARMEN.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	275	297	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3595.08, meta_modificada:3595.08}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ, 0, JUSTO SIERRA, C.P. 24114, lon:-91.832671, lat:18.660994}}	01-07-2024	28-10-2024	3595075.6	3595075.6	3595075.6	3595075.6	3595075.6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-060-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GUBE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3595075.6, importe_modificado:3595075.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3595.08}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302442543	Proyecto de inversión	1,086,798.85	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086798.85, modificado:1086798.85}}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO M-4, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIM. FERNANDO MONTES DE OCA (04DPR0451W); EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA III, CANDELARIA.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	17	15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1086.8, meta_modificada:1086.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1399, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA III, 0, NINGUNO, C.P. 24343, lon:-90.6904, lat:18.373}}	05-08-2024	02-11-2024	1086798.85	1086798.85	1086798.85	1086798.85	1086798.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-073-2024, contratista:GMENA, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1086798.85, importe_modificado:1086798.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1086.8}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302442544	Proyecto de inversión	1,447,300.96	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447300.96, modificado:1447300.96}}	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIM. PLAN DE AYALA (04DPR0669T); EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, CANDELARIA.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	31	30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1447.3, meta_modificada:1447.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:153, direccion:CALLE PLAN DE AYALA, 0, NINGUNO, C.P. 24301, lon:-90.4679, lat:17.965}}	05-08-2024	02-11-2024	1447300.96	1447300.96	1447300.96	1447300.96	1447300.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-073-1-2024, contratista:GMENA, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1447300.96, importe_modificado:1447300.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1447.3}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302442545	Proyecto de inversión	1,839,444.20	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839444.2, modificado:1839444.2}}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO Y BODEGA, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR EN J.N. PERLA DEL GOLFO (04DJN0288V), EN LA LOCALIDAD CD DEL CARMEN, CARMEN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	70	78	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1839.44, meta_modificada:1839.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO CIUDAD DEL CARMEN, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24155, lon:-91.8364, lat:18.6378}}	12-08-2024	09-11-2024	1839444.2	1839444.2	1839444.2	1839444.2	1839444.2	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-075-2024, contratista:MJ GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1839444.2, importe_modificado:1839444.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1839.44}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302442546	Proyecto de inversión	3,577,488.93	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3577488.93, modificado:3577488.93}}	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" (AULA DIDACTICA, AULA TALLER, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS) EN TELESECUNDARIA NÚM. 160 (04DTV0160F), EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR, CHAMPOTON.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	15	17	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3577.49, meta_modificada:3577.49}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:521, direccion:CALLE NINGUNO, 0, VILLAMAR, C.P. 24410, lon:-90.773354, lat:19.290448}}	12-08-2024	09-12-2024	3577488.93	3577488.93	3577488.93	3577488.93	3577488.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-078-2024, contratista:JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3577488.93, importe_modificado:3577488.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3577.49}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302442547	Proyecto de inversión	5,819,915.54	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5819915.54, modificado:5819915.54}}	CONSTRUCCION DE EDIFICIO A (1 AULA DIDACTICA, 1 AULA TALLER, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION Y OBRA COMPLEMENTARIA; EN LA TELESECUNDARIA NUM 161 (04DTV0161E), EN LA LOCALIDAD DE SAN DIMAS, CANDELARIA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	14	15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5819.92, meta_modificada:5819.92}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:517, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SAN DIMAS, C.P. 24346, lon:-90.368588, lat:17.818605}}	02-09-2024	30-12-2024	5819915.54	5819915.54	5819915.54	5819915.54	5819915.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-083-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:5819915.54, importe_modificado:5819915.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5819.92}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302442549	Proyecto de inversión	1,078,264.96	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078264.96, modificado:1078264.96}}	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL J.N. JARDIN DEL ARTE (04DJN0112G) DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	63	60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1078.26, meta_modificada:1078.26}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE COSTA RICA, 0, QUINTA BELEM I Y II, C.P. 0, lon:-90.5396, lat:19.8448}}	17-09-2024	15-11-2024	1078264.96	1078264.96	1078264.96	1078264.96	1078264.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-094-2024, contratista:EDGAR IVAN CURMINA ESCALANTE, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1078264.96, importe_modificado:1078264.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1078.26}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_F	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCII	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	CAM240302442550	Proyecto de inversión	1,083,658.36	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083658.36, modificado:1083658.36}}	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA (6X6 REGIONAL) EN LA PRIM. JOSE LOPEZ PORTILLO (04DPR0119Q) DE LA LOCALIDAD SAN DIMAS, CANDELARIA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	18	14	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1083.66, meta_modificada:1083.66}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:517, direccion:CALLE SAN DIMAS, 0, NINGUNO, C.P. 24345, lon:-90.3661, lat:17.8224}}	17-09-2024	15-12-2024	1083658.36	1083658.36	1083658.36	1083658.36	1083658.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-095-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1083658.36, importe_modificado:1083658.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1083.66}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302442551	Proyecto de inversión	1,706,464.41	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706464.41, modificado:1706464.41}}	CONSTRUCCION DE EDIFICIO D SERVICIOS SANITARIOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIM. HORTENCIA ALAYOLA MALDONADO (04DPR0564Z) EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTON, CHAMPOTON	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	98	76	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1706.46, meta_modificada:1706.46}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 14, 0, NUEVA ESPERANZA, C.P. 24400, lon:-90.7239, lat:19.3562}}	17-09-2024	05-12-2024	1706464.41	1706464.41	1706464.41	1706464.41	1706464.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-099-2024, contratista:FERNANDO PIZRRO PENICHE, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1706464.41, importe_modificado:1706464.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1706.46}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302442552	Proyecto de inversión	1,638,323.34	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638323.34, modificado:1638323.34}}	CONSTRUCCION DE DIRECCION-BODEGA, ONRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR EN PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (04DPR0698O) EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, CARMEN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	76	64	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1638.32, meta_modificada:1638.32}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE JOSE R. MAGANA, 0, NINGUNO, C.P. 24325, lon:-92.289, lat:18.6229}}	30-09-2024	18-12-2024	1638323.34	1638323.34	1638323.34	1638323.34	1638323.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-100-2024, contratista:SERGIO ISMAEL PEREZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1638323.34, importe_modificado:1638323.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1638.32}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510667	Proyecto de inversión	1,471,533.45	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471533.45, modificado:1471533.45}}	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ (04DPR0351X) EN LA LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA, CARMEN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	80	74	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1471.53, meta_modificada:1471.53}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:262, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24326, lon:-92.311111, lat:18.665278}}	07-10-2024	15-12-2024	1471533.45	1471533.45	1471533.45	1471533.45	1471533.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-104-2024, contratista:WENDY ARIANE LOEZA REA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1471533.45, importe_modificado:1471533.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1471.53}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510668	Proyecto de inversión	1,656,717.97	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656717.97, modificado:1656717.97}}	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA PRIM. SEPTIMIO PEREZ PALACIOS (04DPR0065C) EN LA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	190	184	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1656.72, meta_modificada:1656.72}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 31, 0, FOVISSSTE, C.P. 24199, lon:-91.827826, lat:18.64047}}	21-10-2024	31-12-2024	1656717.97	1656717.97	1656717.97	1656717.97	1656717.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-108-2024, contratista:SAN JUAN RODRIGO TZEL BRITO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1656717.97, importe_modificado:1656717.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1656.72}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510669	Proyecto de inversión	290,130.47	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290130.47, modificado:290130.47}}	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (INCLUYE CAMBIO DE TRANSFORMADOR) EN TELESECUNDARIA NUM. 2 (04DTV0002Q), EN LA LOCALIDAD TIKINMUL, CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	61	61	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.13, meta_modificada:290.13}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:CALLE NINGUNO, 0, TIKINMUL, C.P. 24550, lon:-90.223056, lat:19.766111}}	04-12-2024	31-12-2024	290130.47	290130.47	290130.47	290130.47	290130.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-122-2024, contratista:ABRAHAM ENRIQUE XAMAN CRUZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:290130.47, importe_modificado:290130.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.13}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510670	Proyecto de inversión	440,674.44	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440674.44, modificado:440674.44}}	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA TELESECUNDARIA NÚMERO 5 (04DTV0005N) EN LA LOCALIDAD JUSTO SIERRA, CANDELARIA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	13	21	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.67, meta_modificada:440.67}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:302, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348, lon:-90.7491, lat:17.9582}}	09-12-2024	31-12-2024	440674.44	440674.44	440674.44	440674.44	440674.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-134-2024, contratista:GMENA INSFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:440674.44, importe_modificado:440674.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.67}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510671	Proyecto de inversión	451,824.42	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451824.42, modificado:451824.42}}	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN TELESECUNDARIA NUM. 10 (04DTV0010Z) EN LA LOCALIDAD DE YOHALTUN, CHAMPOTON	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	22	31	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.82, meta_modificada:451.82}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24425, lon:-90.3137, lat:19.0111}}	09-12-2024	31-12-2024	451824.42	451824.42	451824.42	451824.42	451824.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-129-2024, contratista:GRUPO COMERCIALIZADORA SAOM. S.A. DE.C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:451824.42, importe_modificado:451824.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.82}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510672	Proyecto de inversión	635,793.80	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635793.8, modificado:635793.8}}	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN J.N. MI PEQUEÑO MUNDO (04DJN0119Z) EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	54	54	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:635.79, meta_modificada:635.79}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NIZA, 78, HUANAL, C.P. 24070, lon:-90.5396, lat:19.8448}}	02-12-2024	31-12-2024	635793.8	635793.8	635793.8	635793.8	635793.8	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-130-2024, contratista:MICHEL ANTONY TAMAYO DE LA CRUZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:635793.8, importe_modificado:635793.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:635.79}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510673	Proyecto de inversión	678,271.63	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678271.63, modificado:678271.63}}	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS COMPLEMENTARIAS EN LA PRIM. PABLO GARCIA (04DPR0551V) EN LA LOCALIDAD DE POMUCH, HECELCHAKAN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	79	62	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:678.27, meta_modificada:678.27}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 12, 60, CENTRO, C.P. 0, lon:-90.1752, lat:20.1377}}	23-12-2024	31-12-2024	678271.63	678271.63	678271.63	678271.63	678271.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-141-2024, contratista:TALLERES ALPE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:678271.63, importe_modificado:678271.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:678.27}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510674	Proyecto de inversión	365,354.66	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365354.66, modificado:365354.66}}	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN PRIM. PEDRO PABLO ARCILA (04DPR0450X), EN LA LOCALIDAD DE CALKINÍ, CALKINÍ	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	143	135	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.35, meta_modificada:365.35}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 16, 0, CONCEPCION, C.P. 24903, lon:-90.0507, lat:20.3712}}	23-12-2024	31-12-2024	365354.66	365354.66	365354.66	365354.66	365354.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-146-2024, contratista:MANUEL ADALBERTO CHAN KEB, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:365354.66, importe_modificado:365354.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.35}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510675	Proyecto de inversión	1,036,503.76	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036503.76, modificado:1036503.76}}	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN J.N. OMEP (04DJN0193H), EN LA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	104	99	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.5, meta_modificada:1036.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PUESTA DE SOL, 0, PLAYA PALMAS, C.P. 24157, lon:-91.8364, lat:18.6378}}	21-10-2024	31-12-2024	1036503.76	1036503.76	1036503.76	1036503.76	1036503.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-107-2024, contratista:JUAN JOSE PAVON SOLIS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1036503.76, importe_modificado:1036503.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1036.5}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510676	Proyecto de inversión	2,235,253.08	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2235253.08, modificado:2235253.08}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA, EN EL J.N. JOSE PASCUAL MONTALVO (04DJN0054G), EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	48	48	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2235.25, meta_modificada:2235.25}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE CIRICOTE, 2, FLOR DE LIMON, C.P. 24069, lon:-90.5396, lat:19.8448}}	21-10-2024	31-12-2024	2235253.08	2235253.08	2235253.08	2235253.08	2235253.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-109-2024, contratista:DAEN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2235253.08, importe_modificado:2235253.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2235.25}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510677	Proyecto de inversión	1,194,932.04	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194932.04, modificado:1194932.04}}	CONSTRUCCION DIRECCION, BODEGA-COOPERATIVA, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIM. 20 DE NOVIEMBRE (04DPR0600N), DE LA LOCALIDAD PEJELAGARTO, CANDELARIA.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	67	69	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1194.93, meta_modificada:1194.93}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:417, direccion:CALLE NINGUNO, 0, PEJELAGARTO, C.P. 24333, lon:-90.9975, lat:18.189722}}	21-10-2024	31-12-2024	1194932.04	1194932.04	1194932.04	1194932.04	1194932.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-110-2024, contratista:DAEN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1194932.04, importe_modificado:1194932.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1194.93}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510678	Proyecto de inversión	1,010,694.71	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010694.71, modificado:1010694.71}}	CONSTRUCCION DE DIRECCION Y BODEGA, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR EN EL J.N. XHELEBCHAKAN (04DJN0166K) EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN, MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	45	36	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1010.69, meta_modificada:1010.69}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 29, 0, SAN ANTONIO, C.P. 24800, lon:-90.135021, lat:20.17032}}	05-11-2024	31-12-2024	1010694.71	1010694.71	1010694.71	1010694.71	1010694.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-113-2024, contratista:MIKHAIL ALEXANDER HERNANDEZ VILLEGAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1010694.71, importe_modificado:1010694.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1010.69}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510679	Proyecto de inversión	143,880.58	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143880.58, modificado:117481.17}}	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (INSTALACION ELECTRICA EN TECHUMBRE) EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 9 (04DES0009D) EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTON, CHAMPOTON	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	335	344	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:143.88, meta_modificada:143.88}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 21, 0, POZO DEL MONTE, C.P. 24400, lon:-90.712596, lat:19.353799}}	25-11-2024	13-12-2024	117481.17	117481.17	117481.17	117481.17	117481.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-116-2024, contratista:CONSTRUCTORA MARAZUL, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:143880.58, importe_modificado:143880.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.88}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510680	Proyecto de inversión	1,194,802.98	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194802.98, modificado:1194802.98}}	CONSTRUCCION DE PISO EN CANCHA EN PRIM. NIÑOS HEROES (04DPR0625W) EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	202	230	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1194.8, meta_modificada:1194.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TULUM, 0, NINGUNO, C.P. 24085, lon:-90.489629, lat:19.843661}}	02-12-2024	31-12-2024	1194802.98	1194802.98	1194802.98	1194802.98	1194802.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-119-2024, contratista:DECOCON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1194802.98, importe_modificado:1194802.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1194.8}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510681	Proyecto de inversión	352,667.40	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352667.4, modificado:352667.4}}	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y PISOS EN J.N. JUAN DE DIOS PEZA (04DJN0226I) EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	54	66	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.67, meta_modificada:352.67}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 20, 0, KANISTE, C.P. 24038, lon:-90.554253, lat:19.818567}}	09-12-2024	31-12-2024	352667.4	352667.4	352667.4	352667.4	352667.4	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-125-2024, contratista:MARTHA EUGENIA QUEB UC, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:352667.4, importe_modificado:352667.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.67}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510682	Proyecto de inversión	843,429.28	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843429.28, modificado:843429.28}}	REHABILITACION DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM 15 (04DES0015O) DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	308	275	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:843.43, meta_modificada:843.43}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MAESTROS CAMPECHANOS, 0, SASCALUM, C.P. 24095, lon:-90.529336, lat:19.803915}}	23-12-2024	31-12-2024	843429.28	843429.28	843429.28	843429.28	843429.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-140-2024, contratista:JESSICA DEL ROSARIO MOO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:843429.28, importe_modificado:843429.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:843.43}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510683	Proyecto de inversión	73,503.98	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73503.98, modificado:73503.98}}	SUMINISTRO DE MOBILIARIO EN EL J.N. UNAH CHIICH (CASA DE LOS PAJARITOS) (04DJN0150J) DE LA LOCALIDAD CALKINÍ, CALKINÍ.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	38	42	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24900, lon:-90.048784, lat:20.362369}}	17-12-2024	31-12-2024	73503.98	73503.98	73503.98	73503.98	73503.98	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-096-2024, contratista:MUNDO PROYECTO DIGITALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:73503.98, importe_modificado:73503.98}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510684	Proyecto de inversión	118,465.58	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118465.58, modificado:118465.58}}	SUMINISTRO DE MOBILIARIO EN EL J.N. XHELEBCHAKAN (04DJN0166K) EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN, HECELCHAKAN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	45	36	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 29, 0, SAN ANTONIO, C.P. 24800, lon:-90.135021, lat:20.17032}}	17-12-2024	31-12-2024	118465.58	118465.58	118465.58	118465.58	118465.58	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-096-1-2024, contratista:MUNDO PROYECTO DIGITALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:118465.58, importe_modificado:118465.58}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510685	Proyecto de inversión	384,656.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384656.0, modificado:384656.0}}	SUMINISTRO DE MOBILIARIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 02 (04DST0002C) DE LA LOCALIDAD ESCARCEGA, ESCARCEGA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	313	303	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD, 0, LICENCIADO CARLOS SALINAS DE GORTARI, C.P. 0, lon:-90.732, lat:18.6043}}	17-12-2024	31-12-2024	384656	384656	384656	384656	384656	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-096-2-2024, contratista:MUNDO PROYECTO DIGITALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:384656.0, importe_modificado:384656.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510686	Proyecto de inversión	229,559.36	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229559.36, modificado:229559.36}}	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIM. SEPTIMIO PEREZ PALACIOS (04DPR0065C) DE LA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	190	184	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 31, 0, FOVISSSTE, C.P. 24199, lon:-91.827826, lat:18.64047}}	17-12-2024	31-12-2024	229559.36	229559.36	229559.36	229559.36	229559.36	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-100-2024, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:229559.36, importe_modificado:229559.36}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTC	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_I	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCII	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	CAM240402510687	Proyecto de inversión	63,713.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63713.0, modificado:63713.0}}	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIM. PLAN DE AYALA (04DPR0669T) DE LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, CANDELARIA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	30	31	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:153, direccion:CALLE PLAN DE AYALA, 0, NINGUNO, C.P. 24301, lon:-90.4679, lat:17.965}}	17-12-2024	31-12-2024	63713	63713	63713	63713	63713	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-101-2024, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:63713.0, importe_modificado:63713.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510688	Proyecto de inversión	63,713.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63713.0, modificado:63713.0}}	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIM. FERNANDO MONTES DE OCA (04DPR0451W) DE LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA III, CANDELARIA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	15	17	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1399, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA III, 0, NINGUNO, C.P. 24343, lon:-90.6904, lat:18.373}}	17-12-2024	31-12-2024	63713	63713	63713	63713	63713	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-101-1-2024, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:63713.0, importe_modificado:63713.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510689	Proyecto de inversión	77,990.28	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77990.28, modificado:77990.28}}	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIM. 20 DE NOVIEMBRE (04DPR0600N) DE LA LOCALIDAD PEJELAGARTO, CANDELARIA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	67	69	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:417, direccion:CALLE NINGUNO, 0, PEJELAGARTO, C.P. 24333, lon:-90.9975, lat:18.189722}}	17-12-2024	31-12-2024	77990.28	77990.28	77990.28	77990.28	77990.28	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-101-2-2024, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:77990.28, importe_modificado:77990.28}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510690	Proyecto de inversión	63,713.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63713.0, modificado:63713.0}}	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIM. JOSE LOPEZ PORTILLO (04DPR0119Q) DE LA LOCALIDAD SAN DIMAS, CANDELARIA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	14	18	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:517, direccion:CALLE SAN DIMAS, 0, NINGUNO, C.P. 24345, lon:-90.3661, lat:17.8224}}	17-12-2024	31-12-2024	63713	63713	63713	63713	63713	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-101-3-2024, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:63713.0, importe_modificado:63713.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510691	Proyecto de inversión	95,584.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95584.0, modificado:95584.0}}	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN TELESECUNDARIA NUM. 161 (04DTV0161E) DE LA LOCALIDAD SAN DIMAS, CANDELARIA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	15	14	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:517, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SAN DIMAS, C.P. 24346, lon:-90.368588, lat:17.818605}}	17-12-2024	31-12-2024	95584	95584	95584	95584	95584	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-101-4-2024, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:95584.0, importe_modificado:95584.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510692	Proyecto de inversión	62,112.20	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62112.2, modificado:62112.2}}	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. OMEP (04DJN0193H) DE LA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	104	99	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PUESTA DE SOL, 0, PLAYA PALMAS, C.P. 24157, lon:-91.8364, lat:18.6378}}	17-12-2024	31-12-2024	62112.2	62112.2	62112.2	62112.2	62112.2	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-101-5-2024, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:62112.2, importe_modificado:62112.2}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510693	Proyecto de inversión	63,713.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63713.0, modificado:63713.0}}	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO (04DPR0698O) DE LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO, CARMEN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	64	76	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE JOSE R. MAGANA, 0, NINGUNO, C.P. 24325, lon:-92.289, lat:18.6229}}	17-12-2024	31-12-2024	63713	63713	63713	63713	63713	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-101-6-2024, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:63713.0, importe_modificado:63713.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510694	Proyecto de inversión	144,246.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144246.0, modificado:144246.0}}	SUMINISTRO DE MOBILIARIO EN TELESECUNDARIA NUM 08 (04DTV008K) DE LA LOCALIDAD SAN PABLO PIXTUN, CHAMPOTON	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	60	42	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SAN PABLO PIXTUN, C.P. 24413, lon:-90.731944, lat:19.133611}}	17-12-2024	31-12-2024	144246	144246	144246	144246	144246	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-097-2024, contratista:MUNDO PROYECTO DIGITALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:144246.0, importe_modificado:144246.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510695	Proyecto de inversión	192,328.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192328.0, modificado:192328.0}}	SUMINISTRO DE MOBILIARIO EN TELESECUNDARIA NUM 42 (04DST0042R) DE LA LOCALIDAD UKUM, HOPELCHEN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	75	68	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:CALLE NINGUNO, 0, UKUM, C.P. 24615, lon:-89.334722, lat:19.2425}}	17-12-2024	31-12-2024	192328	192328	192328	192328	192328	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-097-1-2024, contratista:MUNDO PROYECTO DIGITALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:192328.0, importe_modificado:192328.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510696	Proyecto de inversión	62,499.65	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62499.65, modificado:62499.65}}	SUMINISTRO DE MOBILIARIO EN J.N. EDZNA (04DCC0067V) DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO YAXCHE, HOPELCHEN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	16	22	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:41, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24622, lon:-89.7325, lat:20.1133}}	17-12-2024	31-12-2024	62499.65	62499.65	62499.65	62499.65	62499.65	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-097-2-2024, contratista:MUNDO PROYECTO DIGITALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:62499.65, importe_modificado:62499.65}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510697	Proyecto de inversión	191,168.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191168.0, modificado:191168.0}}	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 10 (04DST0010L) DE LA LOCALIDAD CANDELARIA, CANDELARIA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	321	340	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 29, 73, GUANAJUATO, C.P. 24330, lon:-91.0463, lat:18.1835}}	17-12-2024	31-12-2024	191168	191168	191168	191168	191168	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-PF-098-2024, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:191168.0, importe_modificado:191168.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510698	Proyecto de inversión	256,441.20	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256441.2, modificado:256441.2}}	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 34 (04DST0034V) DE LA LOCALIDAD XPUJIL, CALAKMUL	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	278	255	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CHICANA, 0, FUNDADORES, C.P. 24640, lon:-89.3973, lat:18.5054}}	17-12-2024	31-12-2024	256441.2	256441.2	256441.2	256441.2	256441.2	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-PF-098-1-2024, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:256441.2, importe_modificado:256441.2}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510699	Proyecto de inversión	192,328.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192328.0, modificado:192328.0}}	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 08 (04DST0008X) DE LA LOCALIDAD LERMA, CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	189	184	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6007, lat:19.8062}}	17-12-2024	31-12-2024	192328	192328	192328	192328	192328	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-PF-103-2024, contratista:ANIELKA AGUILAR SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:192328.0, importe_modificado:192328.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510700	Proyecto de inversión	144,246.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144246.0, modificado:144246.0}}	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN TELESECUNDARIA NUM 19 (04DTV0019Q) DE LA LOCALIDAD CUMPICH, HECELCHAKAN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	84	53	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-89.97, lat:20.187}}	17-12-2024	31-12-2024	144246	144246	144246	144246	144246	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-PF-103-1-2024, contratista:ANIELKA AGUILAR SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:144246.0, importe_modificado:144246.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510701	Proyecto de inversión	124,999.30	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124999.3, modificado:124999.3}}	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. BENITO JUAREZ (04DCC0010U) DE LA LOCALIDAD TANKUCHE, CALKINI	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	34	22	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CALLE 4, 0, NINGUNO, C.P. 24914, lon:-90.2428, lat:20.5079}}	17-12-2024	31-12-2024	124999.3	124999.3	124999.3	124999.3	124999.3	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-PF-103-2-2024, contratista:ANIELKA AGUILAR SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:124999.3, importe_modificado:124999.3}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510702	Proyecto de inversión	133,753.68	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133753.68, modificado:133753.68}}	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE RUIZ CORTINES (04DPR0353W) DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	257	245	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.75, meta_modificada:133.75}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA REPUBLICA, 0, DE SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-90.519643, lat:19.838579}}	23-12-2024	31-12-2024	133753.68	133753.68	133753.68	133753.68	133753.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-PF-147-2024, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:133753.68, importe_modificado:133753.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.75}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510703	Proyecto de inversión	127,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:127000.0}}	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ (04DPR0290Z) DE LA LOCALIDAD ICH-EK, HOPELCHEN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	59	60	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24603, lon:-89.9667, lat:19.7324}}	17-12-2024	31-12-2024	127000	127000	127000	127000	127000	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-102-2024, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:127000.0, importe_modificado:127000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510704	Proyecto de inversión	64,999.44	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64999.44, modificado:64999.44}}	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN TELESECUNDARIA NUM 28 (04DTV0028Y) DE LA LOCALIDAD NUEVA ROSITA, CANDELARIA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	26	22	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:367, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24319, lon:-90.7386, lat:18.293}}	17-12-2024	31-12-2024	64999.44	64999.44	64999.44	64999.44	64999.44	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-102-1-2024, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:64999.44, importe_modificado:64999.44}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510705	Proyecto de inversión	169,364.64	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169364.64, modificado:169364.64}}	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIM. VENUSTIANO CARRANZA (04DPR0405K) DE LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS PAVON, CHAMPOTON	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	49	45	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1754, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24414, lon:-90.722222, lat:19.0925}}	17-12-2024	31-12-2024	169364.64	169364.64	169364.64	169364.64	169364.64	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-099-2024, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:169364.64, importe_modificado:169364.64}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510706	Proyecto de inversión	705,917.35	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705917.35, modificado:705917.35}}	CONSTRUCCION DE PISO Y RAMPAS EN PRIM. PEDRO PABLO ARCILA (04DPR0450X) EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, CALKINI	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	143	135	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.92, meta_modificada:705.92}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 16, 0, CONCEPCION, C.P. 24903, lon:-90.0507, lat:20.3712}}	23-12-2024	31-12-2024	705917.35	705917.35	628540.45	628540.45	628540.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-144-2024, contratista:MANUEL ADALBERTO CHAN KEB, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:705917.35, importe_modificado:705917.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.92}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debió reflejar avance financiero al 100%. Se debe agregar una observación de capturista del por qué aún se encuentra en seguimiento., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2025-04-09}}
2025	1	CAM240102349519	Proyecto de inversión	2,905,248.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2905248.0, modificado:2905248.0}}	Construcción de la 4ª etapa del Edificio de Medicina ubicado en ctra. Carmen-Puerto Real km 9.5, s/n en Cd. del Carmen, Campeche.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad Autónoma del Carmen	OFICIO Núm.511/2024-1253-1 - Prioridad 2	S	1327	607	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4600.11, meta_modificada:4600.11}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:av. central por carretera carmen puerto real, lon:-91.766422, lat:18.654941}}	01-05-2024	31-12-2024	2905248	2905248	2905248	2905248	2905248	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4600.11}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202399013	Adquisición	11,956,567.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1956567E7, modificado:1.151440168E7}}	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE INGENIERIA FERROVIARIA (PRIMERA ETAPA)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	10701-2	N	0	0	34	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:315.0, meta_modificada:313.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:28 POR 57 Y 59 49-A, lon:-90.76, lat:18.59}}	02-01-2024	31-12-2024	11514401.7	11514401.68	11514401.7	11514401.7	11514401.7	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:313.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202399382	Proyecto de inversión	14,657,244.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4657244E7, modificado:1.4657244E7}}	Trabajos complementarios en el edificio de DACNAT ubicado en ctra. Carmen-Puerto Real km 9.5, s/n en Cd. del Carmen, Campeche.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad Autónoma del Carmen	Oficio Núm.511/2024-1253-1 - Prioridad 1	S	287	188	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2983.0, meta_modificada:2983.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:av. central por carretera carmen puerto real, lon:-91.76491, lat:18.65677}}	01-05-2024	31-12-2024	14657244	14657244	14657244	14657244	14657244	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2983.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302441484	Adquisición	272,255.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272255.0, modificado:266666.63}}	Equipamiento con Unidades de Aire Acondicionado de Eficiencia Energética para la Escuela Preparatoria "Prof. Manuel J. García Pinto", ubicado en Sabancuy, Carmen, Campeche.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Universidad Autónoma del Carmen	85111 252 111 E4 OE1 4.1.5 4.1.5.3 007 C	S	107	126	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN DE LA CALLE HIDALGO S/N, SABANCUY, CARMEN, CP.24370, lon:-91.18862, lat:18.96958}}	03-07-2024	15-12-2024	266666.63	266666.63	266666.63	266666.63	266666.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}}		Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El 13.01.2025 la SAFIN reintegró a la TESOFE la diferencia del Recurso Federal asignados y no transferidos a la UNACAR al 31.12.2024 por $ 5,588.37 , trimestre:1.0, usuario:holiviamaldonad, fecha:2025-04-10}}	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTC	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_I	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCII	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	CAM240302441916	Adquisición	3,286,229.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3286229.0, modificado:3286228.99}}	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL CENTRO DE ACOPIO PARA MANEJOS RESIDUALES Y EL SISTEMA INTERCONECTADO A LA RED ELÉCTRICA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Universidad Tecnológica de Calakmul	1	N	0	0	464	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:174.0, meta_modificada:174.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL XPUJIL-DZIBALCHEN KM 2+260, lon:-89.39999, lat:18.52786}}	01-10-2024	31-12-2024	3286228.99	3286228.99	3286228.99	3286228.99	3286228.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302442172	Proyecto de inversión	3,934,232.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3934232.0, modificado:3934231.56}}	CONTINUIDAD DE LAS AULAS DEL CAMPUS V DEL INSTITUTO CAMPECHANO Y OBRA EXTERIOR	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Campechano		S	423	275	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.88, meta_modificada:326.88}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. López Portillo s/n Colonia Sascalum, entre Prolongación Bravo y Calle Flamboyan, lon:-90.5368852, lat:19.8167113}}	29-07-2024	10-12-2024	3934231.56	3934231.56	3934231.56	3934231.56	3934231.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.88}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302442238	Proyecto de inversión	15,102,255.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5102255E7, modificado:1.510225499E7}}	CONTINUIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA DEL CAMPUS IV HECELCHAKÁN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Campechano		S	69	29	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.98, meta_modificada:454.98}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Carretera Santa Cruz s/n, lon:-90.1254418, lat:20.194935}}	29-07-2024	31-12-2024	15102255	15102254.99	15102255	15102255	15102255	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:454.98}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302442553	Proyecto de inversión	3,954,591.31	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3954591.31, modificado:4000000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (HUMEDAL CON SISTEMA ECOLÓGICO NATURAL Y SUSTENTABLE) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE (CCT: 04DIT0001X), EN LA LOCALIDAD DE LERMA, CAMPECHE.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	794	794	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3954.59, meta_modificada:3954.59}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6007, lat:19.8062}}	24-06-2024	21-10-2024	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-ES-056-2024, contratista:NEWFOUN MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3954591.31, importe_modificado:3954591.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3954.59}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302442554	Proyecto de inversión	9,999,571.29	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999571.29, modificado:1.00599119E7}}	REHABILITACION INTEGRAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN (EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL ÁREA AMBIENTAL Y AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA E INCLUYE INTERCONEXION CON CFE) ASÍ COMO DELIMITACIÓN DEL TERRENO; EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE (04DIT0001X), SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	794	794	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9999.57, meta_modificada:9999.57}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6007, lat:19.8062}}	24-06-2024	20-11-2026	10059911.9	10059911.9	10059911.9	10059911.9	10059911.9	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-ES-057-2024, contratista:COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:9999571.29, importe_modificado:9999571.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9999.57}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302442555	Proyecto de inversión	7,552,836.49	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7552836.49, modificado:8288803.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA (CONCLUSIÓN) DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE INGENIERIA QUÍMICA, MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE INGENIERIA QUÍMICA; EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINÁ (04DIT0002W),DE LA LOCALIDAD DE CHINÁ, CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	459	459	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7552.84, meta_modificada:7552.84}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE 11, 0, PALMA SOLA, C.P. 24520, lon:-90.502079, lat:19.771206}}	02-09-2024	30-12-2024	8288803	8288803	8288803	8288803	8288803	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-ES-084-2024, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:7552836.49, importe_modificado:7552836.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7552.84}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302442991	Proyecto de inversión	3,670,686.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3670686.0, modificado:3670686.0}}	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, SISTEMA FOTOVOLTAICO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, RED HIDRÁULICA, LUMINARIAS EXTERIORES, Y AMPLIACIÓN FOTOVOLTÁICOS.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Universidad Tecnológica de Campeche	AUT-FAM-ES-2411001/2024	N	0	0	276	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8909.0, meta_modificada:8909.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:630.0, meta_modificada:630.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8523.0, meta_modificada:8523.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:207, direccion:Carretera Benito Juárez-Candelaria Km 22.5 Ejido Francisco J Mújica, lon:-91.060108, lat:18.227583}}	02-09-2024	30-11-2024	3670686	3670686	3670686	3670686	3670686	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8909.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:630.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8523.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302443270	Adquisición	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2999986.26}}	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS DE LABORATORIOS DEL ITESCHAM	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto Tecnológico Superior de Champotón	AUT-CGE-FAM-REMANENTES ES-2408001/202	N	0	0	736	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL , lon:-90.44, lat:19.19}}	11-10-2024	31-03-2025	2999986.26	2999986.26	2999986.26	2999986.26	2999986.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:6.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510709	Proyecto de inversión	1,278,351.32	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278351.32, modificado:1278351.32}}	EQUIPAMIENTO DE RED INALAMBRICA, CCTV Y EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LERMA, LOCALIDAD LERMA, MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, CCT 04DIT0003V	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	459	459	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE KILOMETRO 10 CARRETERA CAMPECHE-CHAMPOTON A.P. 186, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.5396, lat:19.8448}}	01-12-2024	31-12-2024	1278351.32	1278351.32	1278351.32	1278351.32	1278351.32	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-070-2024, contratista:COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1278351.32, importe_modificado:1278351.32}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510710	Proyecto de inversión	213,940.30	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213940.3, modificado:213940.3}}	CONCLUSION DE EQUIPO DE COMPUTO (EQUIPAMIENTO) PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LERMA, LOCALIDAD LERMA, MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, CCT 04DIT0003V	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	459	459	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE KILOMETRO 10 CARRETERA CAMPECHE-CHAMPOTON A.P. 186, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.5396, lat:19.8448}}	16-12-2024	31-12-2024	213940.3	213940.3	213940.3	213940.3	213940.3	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-105-2024, contratista:MAYOREO Y MENUDEO DE COMPUTO, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:213940.3, importe_modificado:213940.3}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510711	Proyecto de inversión	221,090.54	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221090.54, modificado:221090.54}}	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LERMA (04DIT0003V) EN LA LOCALIDAD DE LERMA, CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	459	459	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.09, meta_modificada:221.09}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE KILOMETRO 10 CARRETERA CAMPECHE-CHAMPOTON A.P. 186, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.5396, lat:19.8448}}	11-11-2024	25-11-2024	221090.54	221090.54	221090.54	221090.54	221090.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-ES-PF-111-2024, contratista:COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:221090.54, importe_modificado:221090.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.09}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510712	Proyecto de inversión	1,884,248.80	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1884248.8, modificado:1884248.8}}	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (BARDA, ACCESO, INSTALACION HIDROSANITARIA EN CASETAS DE VIGILANCIA) E IMPERMEABILIZACION DE CAFETERIA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE (04DIT0001X) EN LA LOCALIDAD DE LERMA, CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	459	459	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1884.25, meta_modificada:1884.25}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6007, lat:19.8062}}	13-12-2024	31-12-2024	1884248.8	1884248.8	1884248.8	1884248.8	1884248.8	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-ES-PF-135-2024, contratista:GERARDO CAÑIZARES CASANOVA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1884248.8, importe_modificado:1884248.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1884.25}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510713	Proyecto de inversión	124,999.86	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124999.86, modificado:124999.86}}	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TELEVISORES EN EDIFICIO D, PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE (04DIT0001X) EN LA LOCALIDAD DE LERMA, CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	459	459	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6007, lat:19.8062}}	16-12-2024	31-12-2024	124999.86	124999.86	124999.86	124999.86	124999.86	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-PF-090-2024, contratista:MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:124999.86, importe_modificado:124999.86}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510714	Proyecto de inversión	362,525.64	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362525.64, modificado:362525.64}}	EQUIPAMIENTO DE COMPUTO PARA EL CENTRO DE INFORMACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, LERMA, CAMPECHE CCT 04EIT0001X	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	459	459	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6007, lat:19.8062}}	27-12-2024	31-12-2024	362525.64	362525.64	362525.64	362525.64	362525.64	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-PF-109-2024, contratista:MAYOREO Y MENUDEO DE COMPUTO, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:362525.64, importe_modificado:362525.64}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402511183	Adquisición	1,692,185.97	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692185.97, modificado:1692185.97}}	DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO A LOS ESPACIOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE RECIÉN EDIFICACIÓN EN EL INSTITUTO CAMPECHANO	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto Campechano		S	496	304	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. López Portillo s/n Colonia Sascalum, entre Prolongación Bravo y Calle Flamboyan, lon:-90.5369325, lat:19.8173544}}	25-09-2024	31-12-2024	1692185.97	1692185.97	1692185.97	1692185.97	1692185.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402511198	Adquisición	2,427,806.78	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2427806.78, modificado:2427806.78}}	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y/O TALLERES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL NIVEL SUPERIOR DEL INSTITUTO CAMPECHANO	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto Campechano		S	568	370	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 10 No. 357 Col Centro San Francisco de Campeche, lon:-90.5403389, lat:19.8437451}}	25-09-2024	31-12-2024	2427806.78	2427806.78	2427806.78	2427806.78	2427806.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:12.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402511212	Adquisición	2,515,306.97	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2515306.97, modificado:2515306.97}}	INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LOS CAMPUS I III IV y V	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto Campechano		S	712	415	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 10 No. 357 Col Centro San Francisco de Campeche, lon:-90.5403389, lat:19.8437451}}	25-09-2024	31-12-2024	2515306.97	2515306.97	2515306.97	2515306.97	2515306.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:7.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402511425	Proyecto de inversión	585,236.90	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585236.9, modificado:585236.9}}	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL CAMPUS I (OBRAS COMPLEMENTARIAS)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Campechano		S	313	138	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.87, meta_modificada:202.87}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 10 No. 357 Col Centro San Francisco de Campeche, lon:-90.5403389, lat:19.8437451}}	04-12-2024	31-12-2024	585236.9	585236.9	585236.9	585236.9	585236.9	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.87}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402511438	Proyecto de inversión	529,997.96	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529997.96, modificado:529997.96}}	REMODELACION DE LOS ANDADORES DE LA PREPARATORIA DEL INSTITUTO CAMPECHANO, CAMPUS II	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Campechano		S	368	537	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.6, meta_modificada:434.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Miguel Alemán S/N Barrio de Guadalupe, lon:-90.53005278, lat:19.8505393}}	10-12-2024	31-12-2024	529997.96	529997.96	529997.96	336545.42	336545.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:434.6}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402512698	Proyecto de inversión	86,987.24	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86987.24, modificado:86987.24}}	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA LOCALIDAD GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA, MUNICIPIO DE CANDELARIA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad Tecnológica de Candelaria	10705 - 4	N	0	0	276	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:207, direccion:Carretera Benito Juárez-Candelaria Km 22.5 Ejido Francisco J Mújica, lon:-91.060108, lat:18.227583}}	05-12-2024	31-12-2024	86987.24	86987.24	86987.24	86987.24	86987.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402512877	Proyecto de inversión	591,795.32	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591795.32, modificado:591795.32}}	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (OBRAS COMPLEMENTARIAS)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	10701 - 3	N	0	0	942	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8218.0, meta_modificada:8218.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 85 s/ entre 10-B, COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO 2, lon:-90.76412, lat:18.59917}}	02-12-2024	31-12-2024	591795.32	591795.32	591795.32	591795.32	591795.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8218.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402512917	Proyecto de inversión	1,499,085.18	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499085.18, modificado:1499085.0}}	MANTENIMIENTO DE DIFICIOS A B Y C	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Tecnológico Superior de Champotón	10704 - 11	N	0	0	736	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	3	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL , lon:-90.74365, lat:19.32253}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL , lon:-90.74365, lat:19.32353}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL , lon:-90.7446, lat:19.32404}}	25-11-2024	31-12-2024	1499085	1499085	1499085	1499085	1499085	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402512946	Adquisición	498,851.04	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498851.04, modificado:498851.04}}	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE NEGOCIOS MULTIDISCIPLINARIO DE IGE (2ª ETAPA)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto Tecnológico Superior de Champotón	10704 - 3	N	0	0	736	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	3	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL , lon:-90.74365, lat:19.32404}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL , lon:-90.743365, lat:19.32353}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL , lon:-90.74365, lat:19.32353}}	25-09-2024	31-12-2024	498851.04	498851.04	498851.04	498851.04	498851.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402512990	Adquisición	1,520,988.78	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520988.78, modificado:1520988.78}}	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO Y DISPOSITIVOS PARA EL LABORATORIO DE CÓMPUTO DEL ITESCHAM	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto Tecnológico Superior de Champotón	10704 - 4	N	0	0	736	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	3	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL , lon:-90.7446, lat:19.32404}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL , lon:-90.74365, lat:19.32353}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL , lon:-90.74, lat:19.32}}	25-11-2024	31-12-2024	1520988.78	1520988.78	1520988.78	1520988.78	1520988.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_I	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCII	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	CAM240402513002	Adquisición	1,400,822.96	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400822.96, modificado:1400822.96}}	1 EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE ELECTROMECANICA (3RA ETAPA)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto Tecnológico Superior de Champotón	10704 - 5	N	0	0	734	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	3	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL , lon:-90.7446, lat:19.32404}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL , lon:-90.74365, lat:19.32353}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL , lon:-90.74465, lat:19.32405}}	11-11-2024	31-12-2024	1400822.96	1400822.96	1400822.96	1400822.96	1400822.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402513010	Adquisición	511,455.60	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511455.6, modificado:511455.6}}	1 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL LABORATORIO INTERDISCIPLINARIO DE LOGISTICA (2ª ETAPA)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto Tecnológico Superior de Champotón	10704 - 6	N	0	0	727	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	3	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL , lon:-90.743, lat:19.32}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL , lon:-90.743, lat:19.323}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL , lon:-90.74, lat:19.32}}	11-11-2024	31-12-2024	511455.6	511455.6	511455.6	511455.6	511455.6	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402513018	Adquisición	2,499,994.88	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499994.88, modificado:2499994.88}}	EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE TURISMO DE NATURALEZA Y FORTALECIMIENTO DE LOS TALLERES DE ALIMENTOS Y HOTELERÍA DE LA CARRERA DE LTUR	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto Tecnológico Superior de Champotón	10704 - 7	N	0	0	736	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	3	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL , lon:-90.743, lat:19.323}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL , lon:-90.74, lat:19.32}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL , lon:-90.7, lat:19.3}}	11-11-2024	31-12-2024	2499994.88	2499994.88	2499994.88	2499994.88	2499994.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402513024	Adquisición	2,499,909.04	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499909.04, modificado:2499909.04}}	EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA EN PESQUERIAS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto Tecnológico Superior de Champotón	10704 - 8	N	0	0	736	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	3	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL , lon:-90.74, lat:19.32}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL , lon:-90.7, lat:19.3}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL , lon:-90.743, lat:19.323}}	11-11-2024	31-12-2024	2499909.04	2499909.04	2499909.04	2499909.04	2499909.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402513028	Adquisición	1,179,228.82	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179228.82, modificado:1179228.82}}	EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO MULTIUSOS PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (2DA ETAPA)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto Tecnológico Superior de Champotón	10704 - 9	N	0	0	736	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	3	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL , lon:-90.743, lat:19.323}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL , lon:-90.74, lat:19.32}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL , lon:-90.7, lat:19.3}}	11-11-2024	31-12-2024	1179228.82	1179228.82	1179228.82	1179228.82	1179228.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402513034	Adquisición	931,470.72	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931470.72, modificado:931470.72}}	1 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA FORTALECER LA PROMOCION DE LA OFERTA EDUCATIVA EL INSTITUTO	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto Tecnológico Superior de Champotón	10704 - 10	N	0	0	733	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	3	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL , lon:-90.743, lat:19.323}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL , lon:-90.74, lat:19.32}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL , lon:-90.7, lat:19.3}}	11-11-2024	31-12-2024	931470.72	931470.72	931470.72	931470.72	931470.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402513048	Adquisición	799,992.84	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799992.84, modificado:799992.84}}	EQUIPAMIENTO DE AULAS EN EDIFICIOA A B Y C	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto Tecnológico Superior de Champotón	10704 - 12	N	0	0	736	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	3	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL , lon:-90.743, lat:19.323}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL , lon:-90.74, lat:19.32}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL , lon:-90.7, lat:19.3}}	11-11-2024	31-12-2024	799992.84	799992.84	799992.84	799992.84	799992.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402513058	Adquisición	1,140,508.98	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140508.98, modificado:1140508.98}}	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO DE ADMINISTRACION (2DA ETAPA)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto Tecnológico Superior de Champotón	10704 - 13	N	0	0	734	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	3	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL , lon:-90.743, lat:19.323}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL , lon:-90.74, lat:19.32}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL , lon:-90.7, lat:19.3}}	01-12-2024	31-12-2024	1140508.98	1140508.98	1140508.98	1140508.98	1140508.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402513065	Adquisición	297,990.08	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297990.08, modificado:297990.08}}	ADQUISICION DE EQUIPO PARA FORTALECER LA DIFUSION INSTITUCIONAL	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto Tecnológico Superior de Champotón	10704 - 14	N	0	0	736	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	3	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL , lon:-90.74, lat:19.32}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL , lon:-90.7, lat:19.3}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL , lon:-90.743, lat:19.323}}	05-12-2024	31-12-2024	297990.08	297990.08	297990.08	297990.08	297990.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402513069	Adquisición	399,038.38	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399038.38, modificado:399038.38}}	EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE REDES Y MICROPROCESADORES DE LA CARRERA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES CON SOPORTE PARA LOS 7 PROGRAMAS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto Tecnológico Superior de Champotón	10704 - 15	N	0	0	736	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	3	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL , lon:-90.743, lat:19.323}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL , lon:-90.74, lat:19.32}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL , lon:-90.7, lat:19.3}}	12-12-2024	31-12-2024	399038.38	399038.38	399038.38	399038.38	399038.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402517362	Proyecto de inversión	1,638,208.91	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638208.91, modificado:1638208.91}}	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CAMPECHE CAMPUS EL JUNCAL, LOCALIDAD DE EL JUNCAL, PALIZADA (CONSTRUCCIÓN DE ACCESO)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad Intercultural de Campeche	124870-2	N	0	0	1000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, direccion:calle gonzalo Chan canul s/n, lon:-91.865347, lat:18.039739}}	02-12-2024	31-12-2024	1638208.91	1638208.91	1638208.91	1638208.91	1638208.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{2517362/proyecto_INICIO, 2517362/proyecto_FIN, 2517362/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402517400	Adquisición	22,921.60	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22921.6, modificado:22921.6}}	EQUIPAMIENTO PARA EL ÁREA DE AGROECOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CAMPECHE CAMPUS DZITBALCHÉ	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Universidad Intercultural de Campeche	124870-4	N	0	0	1000	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Carretera Dzitbalché Calkiní No. 11 B Barrio Chuc-Say C.P. 24920 Dzitbalché, Campeche, lon:-90.05668, lat:20.33686}}	11-12-2024	27-12-2024	22921.6	22921.6	22921.6	22921.6	22921.6	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{2517400/proyecto_INICIO, 2517400/proyecto_PROCESO, 2517400/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202351715	Adquisición	399,110.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:152362.52}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Gobernabilidad Democrática, monto:365110.0, modificado:221850.0}}	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (ADQUISICION)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	Secretaría de Gobierno	126051-1	N	0	0	10	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:10.0, meta_modificada:60.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10 NUMERO 135 ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y ARISTA, BARRIO DE SAN FRANCISCO, C.P. 24010, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, lon:-90.52528061, lat:19.8509772}}	01-05-2024	31-12-2024	374212.52	374212.52	374212.52	374212.52	374212.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:60.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202351716	Adquisición	3,716,420.60	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3716420.6, modificado:3634396.0}}	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES (ADQUISICIÓN)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	Secretaría de Gobierno	126052-1	N	0	0	5	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10 NUMERO 135 ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y ARISTA, BARRIO DE SAN FRANCISCO, C.P. 24010, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, lon:-90.52528061, lat:19.8509772}}	01-05-2024	31-12-2024	3634396	3634396	3634396	3634396	3634396	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:5.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202351718	Adquisición	125,520.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125520.0, modificado:114664.84}}	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (ADQUISICIÓN)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	Secretaría de Gobierno	126069-1	N	0	0	5	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10 NUMERO 135 ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y ARISTA, BARRIO DE SAN FRANCISCO, C.P. 24010, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, lon:-90.52528061, lat:19.8509772}}	01-05-2024	31-12-2024	114664.84	114664.84	114664.84	114664.84	114664.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202398476	Adquisición	209,100.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FASP - REST, monto:53600.0, modificado:40737.97}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155500.0, modificado:152075.07}}	(adquisición) OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (AIRE ACONDICIONADO, ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, PANTALLA PARA PROYECTOR, REFRIGERADOR, TRITURADOR DE PAPEL)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	125911-1	N	0	0	928363	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}}	09-02-2024	31-12-2024	192813.04	192813.04	192813.04	192813.04	192813.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}		Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Se ejerce $152,075.07 Federal y $40,737.07 FASP-REST para un total de $192,813.04 (100% de avance), trimestre:1.0, usuario:joseasosar, fecha:2025-04-09}}	Sin observaciones
2025	1	CAM240202398485	Adquisición	38,517,242.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.8517242E7, modificado:4.292949067E7}}	(adquisiciones) VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE (PICK UP ESTATAL, PICK UP MUNICIPAL, SEDAN ESTATAL, SEDAN MUNICIPAL, CAMIONETA TIPO VAN)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	125912-1	N	0	0	928363	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}}	09-02-2024	31-12-2024	42929490.7	42929490.67	42929490.7	42929490.7	42929490.7	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202398552	Adquisición	2,024,728.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2024728.0, modificado:1191876.8}}	(adquisiciones) LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES (LICENCIAS)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	125927-1	N	0	0	928363	{meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}}	09-02-2024	31-12-2024	1191876.8	1191876.8	1191876.8	1191876.8	1191876.8	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:6.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202398600	Adquisición	125,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:122001.84}}	(adquisiciones) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION RNR (MINISPLIT)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	125953-1	N	0	0	928363	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}}	08-07-2024	08-07-2024	122001.84	122001.84	122001.84	122001.84	122001.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202398608	Adquisición	1,110,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110000.0, modificado:1043802.75}}	(adquisiciones) EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS RNR (PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA, REGULADOR DE ENERGIA, TRANSFORMADOR)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	125954-1	N	0	0	928363	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}}	09-02-2024	31-12-2024	1043802.75	1043802.75	1043802.75	1043802.75	1043802.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202398641	Adquisición	10,016,229.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FASP - REST, monto:81000.0, modificado:5420.01}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9935229.0, modificado:9115638.23}}	(adquisiciones) EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (COMPUTADORA DE ESCRITORIO, COMPUTADORA PORTATIL, ESCANER, MONITOR, MULTIFUNCIONAL, SERVIDOR, UPS)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	125964-1	N	0	0	928363	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:177.0, meta_modificada:177.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}}	09-02-2024	31-12-2024	9121058.24	9121058.24	9121058.24	9121058.24	9121058.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:177.0}}		Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Se ejerce $9,115,638.23 Federal y $5,420.01 de FASP-REST, para un total de $9,121,058.24 (100% de avance), trimestre:1.0, usuario:joseasosar, fecha:2025-04-09}}	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_I	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FIN/	AVANCE_FINANCII	AVANCE_FIN/	AVANCE_FIN/	AVANCE_FIN.	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	**TRIMESTRE**	**FOLIO**	**CATEGORIA**	**MONTO_GLOBAL_APROBADO**	**FUENTES_FINANCIAMIENTO**	**NOMBRE**	**ID_ENTIDAD_RESPONSABLE**	**ENTIDAD_RESPONSABLE**	**ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE**	**MUNICIPIO_RESPONSABLE**	**TIPO_PROGRAMA_PROYECTO**	**CLASIFICACION**	**SUBCLASIFICACION**	**INSTITUCION_EJECUTORA**	**NUMERO_PROYECTO**	**POBLACION_BENEFICIADA**	**MUJERES**	**HOMBRES**	**BENEFICIARIOS**	**METAS**	**TIPO_GEOREFERENCIA**	**GEOREFERENCIAS**	**FECHA_INICIO**	**FECHA_TERMINO**	**RECAUDADO**	**COMPROMETIDO**	**DEVENGADO**	**EJERCIDO**	**PAGADO**	**CONTRATOS**	**AVANCES_FISICOS**	**CARPETA_FOTOS**	**ESTATUS**	**FLUJO**	**OBSERVACIONES_CAPTURISTA**	**OBSERVACIONES_REVISION**
2025	1	CAM240202398882	Adquisición	2,829,105.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2829105.0, modificado:1093938.0}}	EQUIPAMIENTO DE 89 UNIDADES DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	Fiscalía General del Estado de Campeche	125869, 125884 y 126128	N	0	0	87	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:89.0, meta_modificada:89.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo s/n, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}}	09-02-2024	31-12-2024	1093938	1093938	1093938	1093938	1093938	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:89.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202398918	Adquisición	12,868,505.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2868505E7, modificado:1.190467802E7}}	ADQUISICIÓN DE 26 LICENCIAS PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	Fiscalía General del Estado de Campeche	125870 y 125890	N	0	0	800	{meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:26.0, meta_modificada:26.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo s/n, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}}	09-02-2024	31-12-2024	11904678	11904678.02	11904678	11904678	11904678	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:26.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202398954	Adquisición	4,263,900.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4263900.0, modificado:2631839.51}}	ADQUISICIÓN DE 7 EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	Fiscalía General del Estado de Campeche	125878 y 125916	N	0	0	1000	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo s/n, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}}	09-02-2024	31-12-2024	2631839.51	2631839.51	2631839.51	2631839.51	2631839.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202398960	Adquisición	395,751.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395751.0, modificado:375151.31}}	ADQUISICIÓN DE 186 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	Fiscalía General del Estado de Campeche	125891 y 126127	N	0	0	185	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo s/n, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}}	09-02-2024	31-12-2024	375151.31	375151.31	375151.31	375151.31	375151.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:186.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202398965	Adquisición	37,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37000.0, modificado:36888.0}}	ADQUISICIÓN DE 1 REPRODUCTOR PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	Fiscalía General del Estado de Campeche	125862	N	0	0	499	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo s/n, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}}	09-02-2024	31-12-2024	36888	36888	36888	36888	36888	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202398975	Adquisición	305,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305000.0, modificado:301136.0}}	ADQUISICIÓN DE 1 EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE EVIDENCIA DIGITAL PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	Fiscalía General del Estado de Campeche	125889	N	0	0	2000	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo s/n, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}}	09-02-2024	31-12-2024	301136	301136	301136	301136	301136	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202398979	Adquisición	8,700.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8700.0, modificado:8097.99}}	ADQUISICIÓN DE 2 EQUIPOS INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	Fiscalía General del Estado de Campeche	125915	N	0	0	2000	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo s/n, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}}	09-02-2024	31-12-2024	8097.99	8097.99	8097.99	8097.99	8097.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202398988	Adquisición	550,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:548100.0}}	ADQUISICIÓN DE 1 SOFTWARE DE GEOLOCALIZACIÓN PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	Fiscalía General del Estado de Campeche	126126	N	0	0	5000	{meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo s/n, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}}	09-02-2024	31-12-2024	548100	548100	548100	548100	548100	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202399267	Adquisición	165,892.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165892.0, modificado:165838.24}}	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES/CEI (ADQUISICION)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	125942 - 1	N	0	0	5	{meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongación de la calle 7s/n, Colonia Buenavista, lon:-90.56372792, lat:19.82338877}}	19-04-2024	31-12-2024	165838.24	165838.24	165838.24	165838.24	165838.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:5.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202399292	Adquisición	934,529.07	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934529.07, modificado:924756.64}}	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/REPUVE (ADQUISICION)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Registro Público Vehicular	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	125991 - 1	N	0	0	28	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongación de la calle 7s/n, Colonia Buenavista, lon:-90.56372792, lat:19.82338877}}	19-04-2024	31-12-2024	924756.64	924756.64	924756.64	924756.64	924756.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:28.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202399300	Adquisición	773,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773500.0, modificado:640675.95}}	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (ADQUISICION)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	125992 - 1	N	0	0	47	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongación de la calle 7s/n, Colonia Buenavista, lon:-90.56372792, lat:19.82338877}}	19-04-2024	31-12-2024	640675.95	640675.95	640675.95	640675.95	640675.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202399305	Adquisición	140,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:136404.19}}	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES. (ADQUISICION)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	125996 - 1	N	0	0	3	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongación de la calle 7s/n, Colonia Buenavista, lon:-90.56372792, lat:19.82338877}}	19-04-2024	31-12-2024	136404.19	136404.19	136404.19	136404.19	136404.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202399309	Adquisición	81,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:36906.56}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Aportacion Estatal, monto:31500.0, modificado:28411.88}}	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/CEI (ADQUISICION)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	126013 - 1	N	0	0	2	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongación de la calle 7s/n, Colonia Buenavista, lon:-90.56372792, lat:19.82338877}}	19-04-2024	31-12-2024	65318.44	65318.44	65318.44	65318.44	65318.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:2.0}}		Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:avance presupuestal de la parte Estatal es 28,411.88 que representa un 100% de avance, trimestre:1.0, usuario:jaimeruitzm, fecha:2025-04-09}}	Sin observaciones
2025	1	CAM240202399314	Adquisición	2,800,889.78	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800889.78, modificado:1992221.12}}	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN/REPUVE. (ADQUISICION)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Registro Público Vehicular	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche		N	0	0	8	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongación de la calle 7s/n, Colonia Buenavista, lon:-90.56372792, lat:19.82338877}}	19-04-2024	31-12-2024	1992221.12	1992221.12	1992221.12	1992221.12	1992221.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202399319	Adquisición	44,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39825.47}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Aportacion Estatal, monto:4000.0, modificado:3270.04}}	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VÍDEO. (ADQUISICION)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	126074 - 1	N	0	0	2	{meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongación de la calle 7s/n, Colonia Buenavista, lon:-90.56372792, lat:19.82338877}}	19-04-2024	31-12-2024	43095.51	43095.51	43095.51	43095.51	43095.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:2.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302442359	Adquisición	140,135.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140135.0, modificado:130848.0}}	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PF	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	126552 - 1	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Es prolongación de la calle 7s/n, Colonia Buenavista, lon:-90.52554, lat:19.84386}}	13-08-2024	31-12-2024	130848	130848	130848	130848	130848	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302442362	Proyecto de inversión	10,106,069.56	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.010606956E7, modificado:1.074176365E7}}	DESTACAMENTO DE LA POLICÍA ESTATAL EN CIUDAD DEL CARMEN (Rehabilitación y adecuación general integral del Destacamento de Ciudad del Carmen consiste en: rehabilitación de red de instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, aire acondicionado, acabados interiores, cancelería aluminio, herrería, carpintería; rehabilitación de áreas exteriores: caseta de vigilancia, jardinería, banquetas, guarniciones, impermeabilización de techumbres, alumbrado y cancha de usos múltiples; adecuación y ampliacion para gimnasio y construcción de lavandería)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana		N	0	0	928363	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:Carretera Champotón - Cd del Carmen 114, 24157, lon:-91.74691468, lat:18.67268657}}	04-07-2024	04-12-2024	10741763.7	10741763.65	10741763.7	10741763.7	10741763.7	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302442366	Adquisición	1,672,525.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672525.0, modificado:1621999.95}}	Vehículos y Equipos Terrestres (Adquisición Vehiculo UIPEM)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana		N	0	0	928363	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Lopez Portillo SN Laureles, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}}	25-07-2024	31-12-2024	1621999.95	1621999.95	1621999.95	1621999.95	1621999.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:5.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302442375	Adquisición	58,311.20	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58311.2, modificado:57652.0}}	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL (Adquisición)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana		N	0	0	928363	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Lopez Portillo SN Laureles, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}}	25-07-2024	31-12-2024	57652	57652	57652	57652	57652	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402512023	Proyecto de inversión	588,027.33	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588027.33, modificado:588027.33}}	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE (REHABILITACION)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	Secretaría de Gobierno	126678 - 2	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Héroe de Nacozari, 24155 Cdad. del Carmen, Camp., lon:-91.76807247, lat:18.64802994}}	31-12-2024	07-01-2025	588027.33	588027.33	588027.33	588027.33	588027.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402512464	Proyecto de inversión	420,496.46	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420496.46, modificado:420496.46}}	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SAN FRANCISCO KOBÉN, CAMPECHE (REHABILITACION)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	Secretaría de Gobierno	126679 - 2	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:Campeche-Mérida 94, 24560 La Esperanza, Camp., lon:-90.42020674, lat:19.91005257}}	31-12-2024	07-01-2025	420496.46	420496.46	420496.46	420496.46	420496.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402512471	Adquisición	576,780.92	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576780.92, modificado:473483.0}}	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (ADQUISICIONES)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	Secretaría de Gobierno	126896-1	N	0	0	56	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:16.0, meta_modificada:16.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:58.0, meta_modificada:58.0}, meta3: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta4: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Calle 8 325, Zona Centro, 24000 San Francisco de Campeche, Camp., lon:-90.54008676, lat:19.84473582}}	01-11-2024	31-12-2024	473483	473483	473483	473483	473483	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:16.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:58.0}, meta3: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:6.0}, meta4: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:2.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402512478	Adquisición	138,949.44	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138949.44, modificado:138949.44}}	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (ADQUISICIONES)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	Secretaría de Gobierno	126897-1	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 8 325, Zona Centro, 24000 San Francisco de Campeche, Camp., lon:-90.54008676, lat:19.84473582}}	01-11-2024	31-12-2024	138949.44	138949.44	138949.44	138949.44	138949.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402512483	Adquisición	1,940.58	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940.58, modificado:243.6}}	SOFTWARE (ADQUISICIONES)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	Secretaría de Gobierno	126898-1	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 8 325, Zona Centro, 24000 San Francisco de Campeche, Camp., lon:-90.54008676, lat:19.84473582}}	01-11-2024	31-12-2024	243.6	243.6	243.6	243.6	243.6	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402512694	Adquisición	664,750.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664750.0, modificado:1.2501234E7}}	ADQUISICION DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA FGECAM	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	Fiscalía General del Estado de Campeche	125841	N	0	0	17	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenida jose lopez portilla s/n colonia sascalum , lon:-90.52554, lat:19.84386}}	09-02-2025	31-12-2025	12501234	12501234	12501234	12501234	12501234	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402512695	Adquisición	366,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366000.0, modificado:1818375.4}}	ADQUISICION DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	Fiscalía General del Estado de Campeche	125842	N	0	0	94	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:94.0, meta_modificada:94.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenida jose lopez portilla s/n colonia sascalum , lon:-90.52554, lat:19.84386}}	09-02-2025	31-12-2025	1818375.4	1818375.4	1818375.4	1818375.4	1818375.4	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:94.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402512696	Adquisición	580,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:575499.99}}	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA FGECAM	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	Fiscalía General del Estado de Campeche	126705	N	0	0	32	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenida jose lopez portilla s/n colonia sascalum , lon:-90.52554, lat:19.84386}}	24-09-2024	31-12-2024	575499.99	575499.99	575499.99	575499.99	575499.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402512699	Adquisición	325,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:319999.92}}	ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LA FGECAM	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	Fiscalía General del Estado de Campeche	126706	N	0	0	1000	{meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenida jose lopez portilla s/n colonia sascalum , lon:-90.52554, lat:19.84386}}	24-09-2024	31-12-2024	319999.92	319999.92	319999.92	319999.92	319999.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402512700	Adquisición	140,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:138040.0}}	ADQUISICION DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO PARA LA FGECAM	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	Fiscalía General del Estado de Campeche	126954	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenida jose lopez portilla s/n colonia sascalum , lon:-90.52554, lat:19.84386}}	17-12-2024	31-12-2024	138040	138040	138040	138040	138040	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402512701	Adquisición	580,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:526060.0}}	ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PARA LA FGECAM	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	Fiscalía General del Estado de Campeche	126955	N	0	0	185	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:185.0, meta_modificada:185.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenida jose lopez portilla s/n colonia sascalum , lon:-90.52554, lat:19.84386}}	17-12-2024	31-12-2024	526060	526060	526060	526060	526060	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:185.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402512823	Adquisición	63,215.09	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63215.09, modificado:63215.09}}	Muebles de oficina y estantería (ADQUISICIONES)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	Secretaría de Gobierno	126051-2	N	0	0	38	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 8 325, Zona Centro, 24000 San Francisco de Campeche, Camp., lon:-90.54003044, lat:19.84469165}}	01-12-2024	31-12-2024	63215.09	63215.09	63215.09	63215.09	63215.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:46.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402512831	Adquisición	174,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}}	Muebles, excepto de oficina y estantería (ADQUISICIONES)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	Secretaría de Gobierno	126931-1	N	0	0	15	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 8 325, Zona Centro, 24000 San Francisco de Campeche, Camp., lon:-90.54003044, lat:19.84469165}}	01-12-2024	31-12-2024	174000	174000	174000	174000	174000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:15.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402512842	Adquisición	291,631.35	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291631.35, modificado:278631.23}}	Equipo de cómputo y tecnologias de la información (ADQUISICIONES)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	Secretaría de Gobierno	126896-2	N	0	0	17	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:18.0, meta_modificada:18.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 8 325, Zona Centro, 24000 San Francisco de Campeche, Camp., lon:-90.54003044, lat:19.84469165}}	01-12-2024	31-12-2024	278631.23	278631.23	278631.23	278631.23	278631.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:18.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402512857	Adquisición	71,989.60	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71989.6, modificado:66270.8}}	Otros mobiliarios y equipos de administración (ADQUISICIONES)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	Secretaría de Gobierno	126897-2	N	0	0	8	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 8 325, Zona Centro, 24000 San Francisco de Campeche, Camp., lon:-90.54003044, lat:19.84469165}}	01-12-2024	31-12-2024	66270.8	66270.8	66270.8	66270.8	66270.8	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:8.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTC	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_F	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCII	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	CAM240402512924	Adquisición	2,051,769.83	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2051769.83, modificado:2037002.69}}	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN PF (ADQUISICIONES)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	125956 - 2	N	0	0	45	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Lazaro Cardenas por Av. Lopez Portillo, colonia Laureles , lon:-90.5205223, lat:19.8138416}}	09-12-2024	31-12-2024	2037002.69	2037002.69	2037002.69	2037002.69	2037002.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402512926	Adquisición	2,260,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2260000.0, modificado:2175499.99}}	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE PF (ADQUISICIONES)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	126680 - 1	N	0	0	2	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Lazaro Cardenas por Av. Lopez Portillo, colonia Laureles , lon:-90.5205223, lat:19.8138416}}	30-09-2024	31-12-2024	2175499.99	2175499.99	2175499.99	2175499.99	2175499.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402512956	Adquisición	442,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Aportacion Estatal, monto:30000.0, modificado:28347.73}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412000.0, modificado:319546.87}}	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (ADQUISICION) ACADEMIA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	125989 - 1	N	0	0	9	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida del Cerro S/N, lon:-90.6159523, lat:19.7874331}}	19-04-2024	31-12-2024	347894.6	347894.6	347894.6	347894.6	347894.6	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:9.0}}		Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Avance presupuestal de la parte estatal 28,347.73, trimestre:1.0, usuario:jaimeruitzm, fecha:2025-04-09}}	Sin observaciones
2025	1	CAM240202396852	Proyecto de inversión	4,934,777.16	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4934777.16, modificado:4934777.16}}	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL Y MANTENIMIENTO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas		N	0	0	35799	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4057.12, meta_modificada:4057.12}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 47 A POR CALLE 14 SIN NÚMERO COLONIA TIERRA Y LIBERTAD CP 24400, lon:-90.73287, lat:19.3211}}	23-05-2024	19-09-2024	4934777.16	4934777.16	4934777.16	4934777.16	4934777.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4057.12}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202396859	Proyecto de inversión	6,198,761.18	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6198761.18, modificado:6198761.18}}	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA Y PARQUE EN LA LOCALIDAD DE SABANCUY, MUNICIPIO DEL CARMEN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas		N	0	0	7744	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1021.87, meta_modificada:1021.87}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE MARINA ENTRE PEDRO SAINZ DE BARANDA Y BENJAMIN ROMERO MAMZANA 16 LOTE 9, COLONIA BENITO JUAREZ CP 24300, lon:-91.173781, lat:18.977483}}	31-05-2024	27-09-2024	6198761.18	6198761.18	6198761.18	6198761.18	6198761.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1021.87}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202396906	Proyecto de inversión	2,953,959.13	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2953959.13, modificado:2953959.13}}	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas		N	0	0	1366	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.28, meta_modificada:200.28}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:DOMICILIO CONOCIDO (FRENTE A CANCHA TECHADA) S/N LOCALIDAD XMABEN CP 24670, lon:-89.31462, lat:19.234773}}	24-06-2024	21-09-2024	2953959.13	2953959.13	2953959.13	2953959.13	2953959.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.28}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202397003	Proyecto de inversión	3,172,066.08	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3172066.08, modificado:2066567.49}}	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL ESTADO DE CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas		N	0	0	249623	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE CAMPECHE, lon:-90.5387, lat:19.8459}}	01-05-2024	31-12-2024	2066567.49	2066567.49	2066567.49	2066567.49	2066567.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:17.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302440505	Proyecto de inversión	1,562,155.91	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562155.91, modificado:1562155.91}}	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA DE ZINAPARO, MUNICIPIO ESCARCEGA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas		N	0	0	116	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.83, meta_modificada:134.83}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:936, direccion:ESCARCEGA DOMICILIO CONOCIDO CP 24370, lon:-90.257458, lat:18.581672}}	26-07-2024	23-10-2024	1562155.91	1562155.91	1562155.91	1562155.91	1562155.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.83}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302440509	Proyecto de inversión	4,989,095.99	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4989095.99, modificado:4989095.99}}	CONSTRUCCIÓN DE COMISARÍA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE, MUNICIPIO ESCÁRCEGA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas		N	0	0	998	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.67, meta_modificada:316.67}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:963, direccion:OAXACA A ESPALDAS DEL PARQJE S/N 24370, lon:-90.291331, lat:18.81937}}	24-07-2024	21-10-2024	4989095.99	4989095.99	4989095.99	4989095.99	4989095.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.67}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302440520	Proyecto de inversión	6,356,292.48	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6356292.48, modificado:6356292.48}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA Y ÁREA RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE DIVISIÓN DEL NORTE, MUNICIPIO ESCÁRCEGA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas		N	0	0	3962	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1361.3, meta_modificada:1361.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:PROLONGACION DE LA CALLE 20 ESQUINA CON CALLE 25 S/N 24354, lon:-90.757885, lat:18.533975}}	16-07-2024	12-11-2024	6356292.48	6356292.48	6356292.48	6356292.48	6356292.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1361.3}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302440533	Proyecto de inversión	3,683,955.35	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3683955.35, modificado:3683955.35}}	RECONSTRUCCION DE PARQUE Y CAMPO DE FUTBOL 5 EN LA COLONIA SAN ROQUE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCE, MUNICIPIO DZITBALCHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas		N	0	0	13208	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1010.7, meta_modificada:1010.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA SAN ROQUE DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A COMISARIA EJIDAL CP 24920, lon:-90.05508, lat:20.32246}}	30-08-2024	27-12-2024	3683955.35	3683955.35	3683955.35	3683955.35	3683955.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1010.7}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302440536	Proyecto de inversión	4,900,829.40	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900829.4, modificado:5524115.37}}	RECONSTRUCCIÓN DE COMISARÍA MUNICIPAL Y EJIDAL EN LA LOCALIDAD ADOLFO RUIZ CORTINES, MUNICIPIO CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas		N	0	0	427	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.56, meta_modificada:359.56}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:316, direccion:CALLE 8 ENTRE 7 Y 11 S/N S/COL 24575, lon:-90.35986, lat:19.476253}}	19-07-2024	15-11-2024	5524115.37	5524115.37	5524115.37	5524115.37	5524115.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:359.56}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302440539	Proyecto de inversión	5,599,517.44	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5599517.44, modificado:5599517.44}}	MANTENIMIENTO DE CANCHA Y BAÑOS, CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO PALIZADA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas		N	0	0	583	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.83, meta_modificada:960.83}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:CARRETERA SIN NOMBRE SANTA ISABEL CP 24021, lon:-92.094723, lat:18.333196}}	07-09-2024	30-12-2024	5599517.44	5599517.44	5599517.44	5599517.44	5599517.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.83}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510179	Proyecto de inversión	5,100,014.01	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5100014.01, modificado:5100014.01}}	CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN LA LOCALIDAD DE SABANCUY,MUNICIPIO CARMEN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas		N	0	0	7744	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.61, meta_modificada:205.61}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE ALDAMA ESQUINA CON RAFAEL RODRIGUEZ BARRERA NUM 22 CP 24370 COLONIA EMILIANO ZAPATA, lon:-91.17631, lat:18.970897}}	03-01-2025	03-01-2025	5100014.01	5100014.01	5100014.01	5100014.01	5100014.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.49}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510182	Proyecto de inversión	15,608,452.42	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.560845242E7, modificado:1.560845242E7}}	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS AREAS DEL CENTRO REGIONAL DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CRRI) EN CIUDAD DEL CARMEN, (AMPLIACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIVERSAS AREAS)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas		N	0	0	191238	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1521.78, meta_modificada:1521.78}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DEL ISSSTE SIN NUMERO CP24180 COLONIA PETROLERA, lon:-91.821249, lat:18.647001}}	03-12-2024	12-03-2025	15608452.4	15608452.42	15608452.4	15608452.4	15608452.4	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1491.34}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debió reflejar avance físico al 100%. Se debe agregar una observación del capturista que explique el estatus actual, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2025-04-14}}
2025	1	CAM240402510184	Proyecto de inversión	1,191,399.98	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191399.98, modificado:1191397.73}}	RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EN LAS OFICINAS DE LA SECONT EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas		N	0	0	249621	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.16, meta_modificada:64.16}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 63 ENTRE 12 Y 14 CP24000 CENTRO HISTORICO, lon:-90.538422, lat:19.842973}}	23-12-2024	05-02-2025	1191397.73	1191397.73	1191397.73	1191397.73	1191397.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.16}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510187	Proyecto de inversión	479,897.34	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479897.34, modificado:479897.34}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE CANCHA Y RECONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COLONIA KANISTÉ EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2024)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas		N	0	0	249623	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:678.93, meta_modificada:678.93}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 23 ESQUINA CON CALLE 20 CP 24038 KANISTÉ, lon:-90.555296, lat:19.816771}}	10-12-2024	08-01-2025	479897.34	479897.34	479897.34	479897.34	479897.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:678.93}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510190	Proyecto de inversión	1,332,950.26	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332950.26, modificado:1332949.6}}	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INDEFOS EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas		N	0	0	249623	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.0, meta_modificada:530.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10 ENTRE 45 A Y 45 B CP 24010 BARRIO DE GUADALUPE, lon:-90.529974, lat:19.848549}}	08-12-2024	16-01-2025	1332949.6	1332949.6	1332949.6	1332949.6	1332949.6	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402512392	Proyecto de inversión	1,659,882.06	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1659882.06, modificado:1659882.06}}	Rehabilitación de infraestructura del Parque Campeche (Instalaciones sanitarias)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche	126759-1	S	51000	49000	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Costera o Pedro Sainz de Baranda y Av. Fundadores Area Ah-kim-Pech C.P. 24010, San Francisco de Campeche, Campeche, lon:-90.526035, lat:19.855569}}	25-10-2024	07-01-2025	1659882.06	1659882.06	1659882.06	1659882.06	1659882.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402514180	Proyecto de inversión	7,554,341.12	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7554341.12, modificado:7554341.12}}	REHABILITACIÓN DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE (SEGUNDA ETAPA)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	ISD-001O24-A	N	0	0	928363	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1495.0, meta_modificada:1495.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Francisco Field, Área Ah, 24443 San Francisco de Campeche, Camp., lon:-90.52847, lat:19.85464}}	15-11-2024	31-12-2024	7554341.12	7554341.12	7554341.12	7554341.12	7554341.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INDESALUD-OP-12-2024, contratista:CONSTRUCTORA VIALMA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:7554341.12, importe_modificado:7554341.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1495.0}}	{2514180/proyecto_INICIO, 2514180/proyecto_PROCESO, 2514180/proyecto_INICIO, 2514180/proyecto_PROCESO, 2514180/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202398772	Adquisición	14,611,599.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FOFISP-REST, monto:7591599.0, modificado:8148600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7020000.0, modificado:1.1642184E7}}	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE (PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA) (ADQUISICIONES)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	126166-1	N	0	0	928363	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:15.0, meta_modificada:24.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}}	09-02-2024	31-12-2024	19790784	19790784	19790784	19790784	19790784	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:24.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM230402333492	Proyecto de inversión	377,974.99	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377974.99, modificado:377974.99}}	PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS (INCLUYE TRANSFORMADOR)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	69	77	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.97, meta_modificada:377.97}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24837, lon:-90.1175, lat:20.204444}}	04-12-2023	31-12-2023	377974.99	377974.99	377974.99	377974.99	377974.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-185-2023, contratista:ANIELKA NOVELO ANGUAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:377974.99, importe_modificado:377974.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377.97}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM230402333853	Proyecto de inversión	141,899.98	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141899.98, modificado:141899.98}}	PRIM. ENRIQUE F CANABAL, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	148	140	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.9, meta_modificada:141.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE 22, 0, CENTRO, C.P. 24520, lon:-90.495463, lat:19.769529}}	29-12-2023	26-02-2024	141899.98	141899.98	42569.99	42569.99	42569.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-201-1-2023, contratista:SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES DE LA REGION, S.A. DE C..V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:141899.98, importe_modificado:141899.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.9}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202398201	Proyecto de inversión	53,696.88	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53696.88, modificado:52595.98}}	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. MERCEDES RIVAS CERVERA (04DJN0059B) DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	121	96	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.7, meta_modificada:53.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 11, 0, JUSTO SIERRA MENDEZ I Y II, C.P. 24070, lon:-90.5396, lat:19.8448}}	17-06-2024	05-07-2024	52595.98	52595.98	52595.98	52595.98	52595.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-045-2024, contratista:GRUPO COMERCIALIZADORA SAOM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:53696.88, importe_modificado:53696.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.7}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202398212	Proyecto de inversión	3,792,829.97	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3792829.97, modificado:4553011.39}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y CANCHA EN SECUNDARIA GENERAL NUMERO 15 (LUIS ALVAREZ BARRET) (04DES0015O), EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	275	308	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3792.83, meta_modificada:3792.83}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MAESTROS CAMPECHANOS, 0, SASCALUM, C.P. 24095, lon:-90.529336, lat:19.803915}}	20-05-2024	08-10-2024	4553011.39	4553011.39	4553011.39	4553011.39	4553011.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-032-2024, contratista:LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3792829.97, importe_modificado:3792829.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3792.83}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202398214	Proyecto de inversión	3,184,497.41	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3184497.41, modificado:3184497.41}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN SECUNDARIA GENERAL NÚMERO 9 (CCT: 04DES0009D) EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	344	335	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3184.5, meta_modificada:3184.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 21, 0, POZO DEL MONTE, C.P. 24400, lon:-90.712596, lat:19.353799}}	15-04-2024	12-08-2024	3184497.41	3184497.41	3184497.41	3184497.41	3184497.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-004-2024, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3184497.41, importe_modificado:3184497.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3184.5}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202398215	Proyecto de inversión	1,662,426.23	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662426.23, modificado:1654215.68}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PRIMARIA EMILIO CARRANZA (CCT. 04DPR0534E) EN LA LOCALIDAD DE XKEULIL, SEYBAPLAYA.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	49	65	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1662.43, meta_modificada:1662.43}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:NINGUNO, lon:-90.628667, lat:19.629271}}	13-05-2024	09-09-2024	1654215.68	1654215.68	1654215.68	1654215.68	1654215.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-027-2024, contratista:CONSTRUCCIONES ORTEGON RUIZ, S.A. DE .C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1662426.23, importe_modificado:1662426.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1662.43}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202398217	Proyecto de inversión	315,897.42	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315897.42, modificado:315770.98}}	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS; EN PRIM. DOMITILA CEBALLOS (04DPR0257S) DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	80	98	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.9, meta_modificada:315.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA, 0, AMPLIACION MIGUEL HIDALGO, C.P. 24094, lon:-90.5396, lat:19.8448}}	13-05-2024	31-05-2024	315770.98	315770.98	315770.98	315770.98	315770.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-017-2024, contratista:ARQUITECTURA Y PROYECTOS PACHECO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:315897.42, importe_modificado:315897.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.9}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTC	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_F	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FIN/	AVANCE_FINANCII	AVANCE_FIN/	AVANCE_FIN/	AVANCE_FIN/	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	CAM240202398219	Proyecto de inversión	852,839.16	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852839.16, modificado:852387.75}}	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIOS Y OBRA COMPLEMENTARIA; EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 11 (CCT: 04DML0010I); EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, MUNICIPIO DE CANDELARIA.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	20	31	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:852.84, meta_modificada:852.84}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE JULIO, 0, NUEVA CREACION, C.P. 24300, lon:-91.0463, lat:18.1835}}	03-04-2024	17-04-2024	852387.75	852387.75	852387.75	852387.75	852387.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-001-2024, contratista:ALEJANDRO VARGAS CASTILLO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:852839.16, importe_modificado:852839.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:852.84}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202398229	Proyecto de inversión	210,853.35	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210853.35, modificado:210853.35}}	REHABILITACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXTERIOR; EN LA PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ (CCT: 04DPR0406J), DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	69	77	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.85, meta_modificada:210.85}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24837, lon:-90.1175, lat:20.204444}}	22-04-2024	31-05-2024	210853.35	210853.35	210853.35	210853.35	210853.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-013-2024, contratista:ANIELKA NOVELO ANGUAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:210853.35, importe_modificado:210853.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.85}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202398233	Proyecto de inversión	1,094,205.74	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094205.74, modificado:1094205.74}}	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR, EN EL J.N. JUAN DE LA CABADA VERA (CCT: 04DJN0084A); EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CÁRDENAS, MUNICIPIO DEL CARMEN.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	42	50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1094.21, meta_modificada:1094.21}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CIRCUITO DEL GOLFO, 0, NINGUNO, C.P. 24325, lon:-92.2244, lat:18.6178}}	06-05-2024	05-07-2024	1094205.74	1094205.74	1094205.74	1094205.74	1094205.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-025-2024, contratista:JUAN MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1094205.74, importe_modificado:1094205.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1094.21}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202398235	Proyecto de inversión	1,192,921.07	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192921.07, modificado:1192921.07}}	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EN EL J.N. 2010 BICENTENARIO DEL INICIO DE LA INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCIÓN (CCT: 04DJN0337N), DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	43	38	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1192.92, meta_modificada:1192.92}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DEL DUQUE, 0, SAN ARTURO, C.P. 24035, lon:-90.5396, lat:19.8448}}	10-06-2024	07-09-2024	1192921.07	1192921.07	1130517.66	1130517.66	1130517.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-047-2024, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1192921.07, importe_modificado:1192921.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1192.92}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202398238	Proyecto de inversión	604,174.17	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604174.17, modificado:604174.17}}	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN LA PRIM. BENITO JUÁREZ (CCT: 04DPR0283Q), DE LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	66	58	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.17, meta_modificada:604.17}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24606, lon:-89.8714, lat:19.6513}}	13-05-2024	31-05-2024	604174.17	604174.17	604174.17	604174.17	604174.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-021-2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE. C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:604174.17, importe_modificado:604174.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.17}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202398241	Proyecto de inversión	1,037,237.80	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037237.8, modificado:1037237.8}}	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EN LA PRIM. MOCTEZUMA (CCT: 04DPR0533F), DE LA LOCALIDAD DE SILVITUC, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	70	66	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1037.24, meta_modificada:1037.24}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1002, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SILVITUC, C.P. 24370, lon:-90.271944, lat:18.641944}}	27-05-2024	09-08-2024	1037237.8	1037237.8	883744.06	883744.06	883744.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-038-2024, contratista:LEONARDO DAVID CAHUICH VALLE, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1037237.8, importe_modificado:1037237.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1037.24}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202398242	Proyecto de inversión	894,615.99	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894615.99, modificado:893557.45}}	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EN LA PRIM. LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO (CCT: 04DPR0563Z), DE LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECHE (TRES AGUADAS), MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	36	39	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:894.62, meta_modificada:894.62}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:865, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350, lon:-90.5327, lat:18.5042}}	27-05-2024	09-08-2024	893557.45	893557.45	893557.45	893557.45	893557.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-037-2024, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:894615.99, importe_modificado:894615.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:894.62}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302442563	Proyecto de inversión	215,388.64	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215388.64, modificado:215388.64}}	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. GENERAL JOSÉ ORTIZ AVILA (04DJN0273T) DE LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	20	17	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.39, meta_modificada:215.39}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 63, 0, NINGUNO, C.P. 24350, lon:-90.746882, lat:18.607491}}	29-07-2024	27-08-2024	215388.64	215388.64	198964.62	198964.62	198964.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-063-2024, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ELIAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:215388.64, importe_modificado:215388.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.39}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302442568	Proyecto de inversión	267,006.21	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267006.21, modificado:267006.21}}	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. PROFESORA ANA ESPERANZA ROMERO ZETINA (04DJN0300Z) DE LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, CARMEN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	15	15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.01, meta_modificada:267.01}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3531, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24315, lon:-91.049444, lat:18.633611}}	29-07-2024	27-08-2024	267006.21	267006.21	267006.21	267006.21	267006.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-068-2024, contratista:CONSTRUCTORA BALAC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:267006.21, importe_modificado:267006.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.01}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302442570	Proyecto de inversión	601,746.59	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601746.59, modificado:601746.59}}	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. LEONA VICARIO (04DJN0065M) DE LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	93	98	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.75, meta_modificada:601.75}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 24-A, 0, EMILIANO ZAPATA, C.P. 24350, lon:-90.732, lat:18.6043}}	29-07-2024	26-09-2024	601746.59	601746.59	363064.68	363064.68	363064.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-069-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS ZULAK, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:601746.59, importe_modificado:601746.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.75}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302442571	Proyecto de inversión	871,548.45	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871548.45, modificado:871548.45}}	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIM. PABLO GARCIA (04DPR0166A) DE LA LOCALIDAD POMUCH, HECELCHAKAN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	176	154	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:871.55, meta_modificada:871.55}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 12, 60, CENTRO, C.P. 24810, lon:-90.178689, lat:20.131015}}	17-09-2024	30-11-2024	871548.45	871548.45	871548.45	871548.45	871548.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-098-2024, contratista:TALLERES ALPE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:871548.45, importe_modificado:871548.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:871.55}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302442572	Proyecto de inversión	1,159,697.67	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159697.67, modificado:1159697.67}}	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO (04DJN0244Y) DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	49	71	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1159.7, meta_modificada:1159.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CHINA, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24060, lon:-90.5396, lat:19.8448}}	29-07-2024	11-10-2024	1159697.67	1159697.67	876402.78	876402.78	876402.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-072-2024, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1159697.67, importe_modificado:1159697.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1159.7}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302442578	Proyecto de inversión	1,994,898.75	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994898.75, modificado:1994898.75}}	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR NUM 02 (04DCM0001T) DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	499	499	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1994.9, meta_modificada:1994.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SIXTO PEREZ CUEVAS, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.5396, lat:19.8448}}	17-09-2024	30-11-2024	1994898.75	1994898.75	1994898.75	1994898.75	1994898.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-EMS-097-2024, contratista:CONSTRUCCIONES ORTEGON RUIZ, S.A. DE .C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1994898.75, importe_modificado:1994898.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1994.9}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510715	Proyecto de inversión	3,098,570.95	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3098570.95, modificado:3098570.95}}	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIM. EDUARDO SOTO INNES (04DPR0259Q) DE LA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	200	205	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3098.57, meta_modificada:3098.57}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 33, 88, NINGUNO, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}}	07-10-2024	31-12-2024	3098570.95	3098570.95	2309971.28	2309971.28	2309971.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-105-2024, contratista:RAMON RAMIREZ MOLINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3098570.95, importe_modificado:3098570.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3098.57}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510716	Proyecto de inversión	1,765,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765000.0, modificado:1765000.0}}	CONSTRUCCION DE CANCHA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 17 (04DES0017M) DE LA LOCALIDAD DE CIUAD DEL CARMEN, CARMEN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	297	275	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1765.0, meta_modificada:1765.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ, 0, JUSTO SIERRA, C.P. 24114, lon:-91.832671, lat:18.660994}}	11-11-2024	31-12-2024	1765000	1765000	529500	529500	529500	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-114-2024, contratista:ECP ESTRUCTURAS BALAMKU, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1765000.0, importe_modificado:1765000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1765.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510717	Proyecto de inversión	235,003.91	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235003.91, modificado:235003.91}}	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN PRIM. JUAN DE LA CABADA VERA (04DPR0256T) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	105	84	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:235.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES, 0, AMPLIACION REVOLUCION, C.P. 24085, lon:-90.5396, lat:19.8448}}	18-12-2024	31-12-2024	235003.91	235003.91	235003.91	235003.91	235003.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-138-2024, contratista:ABRAHAM ENRIQUE XAMAN CRUZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:235003.91, importe_modificado:235003.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510718	Proyecto de inversión	49,245.48	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49245.48, modificado:49245.48}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 01 (04DTV0001R) EN LA LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO, CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	25	37	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:172, direccion:CALLE NINGUNO, 0, MELCHOR OCAMPO, C.P. 24570, lon:-90.227222, lat:19.374444}}	02-10-2024	15-11-2024	49245.48	49245.48	49245.48	49245.48	49245.48	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-044-2024, contratista:NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:49245.48, importe_modificado:49245.48}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510719	Proyecto de inversión	49,245.48	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49245.48, modificado:49245.48}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 02 (04DTV0002Q) EN LA LOCALIDAD TIKINMUL, CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	61	61	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:CALLE NINGUNO, 0, TIKINMUL, C.P. 24550, lon:-90.223056, lat:19.766111}}	02-10-2024	15-11-2024	49245.48	49245.48	49245.48	49245.48	49245.48	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-044-1-2024, contratista:NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:49245.48, importe_modificado:49245.48}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510722	Proyecto de inversión	33,392.92	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33392.92, modificado:33392.92}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 05 (04DTV0005N) EN LA LOCALIDAD JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CANDELARIA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	13	21	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:302, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348, lon:-90.7491, lat:17.9582}}	02-10-2024	15-11-2024	33392.92	33392.92	33392.92	33392.92	33392.92	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-044-2-2024, contratista:NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:33392.92, importe_modificado:33392.92}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510725	Proyecto de inversión	56,248.40	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56248.4, modificado:56248.4}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 08 (04DTV0008K) EN LA LOCALIDAD SAN PABLO PIXTÚN, CHAMPOTÓN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	60	42	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SAN PABLO PIXTUN, C.P. 24413, lon:-90.731944, lat:19.133611}}	02-10-2024	15-11-2024	56248.4	56248.4	56248.4	56248.4	56248.4	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-041-2024, contratista:SOLUCIONES EMPRESARIALES DE VANGUARDIA RYC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:56248.4, importe_modificado:56248.4}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510726	Proyecto de inversión	56,248.40	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56248.4, modificado:56248.4}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 09 (04DTV0009J) EN LA LOCALIDAD VILLAS DE GUADALUPE (SAN DIMAS), CHAMPOTÓN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	33	42	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24421, lon:-90.461, lat:19.2695}}	02-10-2024	15-11-2024	56248.4	56248.4	56248.4	56248.4	56248.4	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-041-1-2024, contratista:SOLUCIONES EMPRESARIALES DE VANGUARDIA RYC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:56248.4, importe_modificado:56248.4}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510727	Proyecto de inversión	56,248.40	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56248.4, modificado:56248.4}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 10 (04DTV0010Z) EN LA LOCALIDAD YOHALTUN, CHAMPOTÓN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	22	31	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24425, lon:-90.3137, lat:19.0111}}	02-10-2024	15-11-2024	56248.4	56248.4	56248.4	56248.4	56248.4	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-041-2-2024, contratista:SOLUCIONES EMPRESARIALES DE VANGUARDIA RYC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:56248.4, importe_modificado:56248.4}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTC	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_I	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCII	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	CAM240402510728	Proyecto de inversión	19,256.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19256.0, modificado:19256.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 11 (04DTV0011Y) EN LA LOCALIDAD CONSTITUCIÓN, CALAKMUL	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	69	64	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24658, lon:-90.1358, lat:18.6269}}	02-10-2024	15-11-2024	19256	19256	19256	19256	19256	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-040-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19256.0, importe_modificado:19256.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510729	Proyecto de inversión	56,248.40	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56248.4, modificado:56248.4}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 12 (04DTV0012X) EN LA LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO, CHAMPOTÓN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	40	27	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:442, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CINCO DE FEBRERO, C.P. 24418, lon:-90.631944, lat:18.856389}}	02-10-2024	15-11-2024	56248.4	56248.4	56248.4	56248.4	56248.4	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-041-3-2024, contratista:SOLUCIONES EMPRESARIALES DE VANGUARDIA RYC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:56248.4, importe_modificado:56248.4}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510731	Proyecto de inversión	56,248.40	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56248.4, modificado:56248.4}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 14 (04DTV0014V) EN LA LOCALIDAD DON SAMUEL, ESCÁRCEGA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	46	51	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:108, direccion:CALLE NINGUNO, 0, DON SAMUEL, C.P. 24354, lon:-90.857222, lat:18.36}}	02-10-2024	15-11-2024	56248.4	56248.4	56248.4	56248.4	56248.4	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-041-4-2024, contratista:SOLUCIONES EMPRESARIALES DE VANGUARDIA RYC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:56248.4, importe_modificado:56248.4}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510734	Proyecto de inversión	19,256.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19256.0, modificado:19256.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 17 (04DTV0017S) EN LA LOCALIDAD JUSTICIA SOCIAL, ESCÁRCEGA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	25	33	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:242, direccion:CALLE NINGUNO, 0, JUSTICIA SOCIAL, C.P. 24374, lon:-90.3875, lat:18.621111}}	02-10-2024	15-11-2024	19256	19256	19256	19256	19256	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-040-1-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19256.0, importe_modificado:19256.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510735	Proyecto de inversión	19,256.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19256.0, modificado:19256.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 18 (04DTV0018R) EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD, ESCÁRCEGA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	64	43	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:256, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LA LIBERTAD, C.P. 24374, lon:-90.5125, lat:18.571111}}	02-10-2024	15-11-2024	19256	19256	19256	19256	19256	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-040-2-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19256.0, importe_modificado:19256.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510736	Proyecto de inversión	53,070.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53070.0, modificado:53070.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 19 (04DTV0019Q) EN LA LOCALIDAD CUMPICH, HECELCHAKÁN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	84	53	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-89.97, lat:20.187}}	02-10-2024	15-11-2024	53070	53070	53070	53070	53070	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-043-2024, contratista:JAVIER CORONA BUENFIL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:53070.0, importe_modificado:53070.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510737	Proyecto de inversión	53,070.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53070.0, modificado:53070.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 20 (04DTV0020F) EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO (ITURBIDE), HOPELCHÉN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	93	75	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE PALACIO MUNICIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24660, lon:-89.6015, lat:19.5802}}	02-10-2024	15-11-2024	53070	53070	53070	53070	53070	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-043-1-2024, contratista:JAVIER CORONA BUENFIL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:53070.0, importe_modificado:53070.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510738	Proyecto de inversión	36,366.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36366.0, modificado:36366.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 21 (04DTV0021E) EN LA LOCALIDAD INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	25	33	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:101, direccion:CALLE CUAUHTEMOC, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.4466, lat:18.3179}}	02-10-2024	15-11-2024	36366	36366	36366	36366	36366	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-040-3-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:36366.0, importe_modificado:36366.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510739	Proyecto de inversión	19,256.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19256.0, modificado:19256.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 22 (04DTV0022D) EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO 2 (OJO DE AGUA), CALAKMUL	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	13	12	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:131, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24646, lon:-89.2267, lat:17.9596}}	02-10-2024	15-11-2024	19256	19256	19256	19256	19256	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-040-4-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19256.0, importe_modificado:19256.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510740	Proyecto de inversión	36,018.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36018.0, modificado:36018.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 23 (04DTV0023C) EN LA LOCALIDAD ISLA ARENA, CALKINÍ	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	31	18	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:CALLE NINGUNO, 0, ISLA ARENA, C.P. 24919, lon:-90.4525, lat:20.691111}}	02-10-2024	15-11-2024	36018	36018	36018	36018	36018	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-043-2-2024, contratista:JAVIER CORONA BUENFIL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:36018.0, importe_modificado:36018.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510741	Proyecto de inversión	53,070.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53070.0, modificado:53070.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 24 (04DTV0024B) EN LA LOCALIDAD PUCNACHÉN, CALKINÍ	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	37	32	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:CALLE 17, 0, NINGUNO, C.P. 24915, lon:-90.2193, lat:20.3651}}	02-10-2024	15-11-2024	53070	53070	53070	53070	53070	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-043-3-2024, contratista:JAVIER CORONA BUENFIL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:53070.0, importe_modificado:53070.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510742	Proyecto de inversión	49,245.48	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49245.48, modificado:49245.48}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 25 (04DTV0025A) EN LA LOCALIDAD HAMPOLOL, CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	67	55	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, direccion:CALLE NINGUNO, 0, HAMPOLOL, C.P. 24560, lon:-90.387778, lat:19.926944}}	02-10-2024	15-11-2024	49245.48	49245.48	49245.48	49245.48	49245.48	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-044-3-2024, contratista:NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:49245.48, importe_modificado:49245.48}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510743	Proyecto de inversión	33,392.92	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33392.92, modificado:33392.92}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 26 (04DTV0026Z) EN LA LOCALIDAD CASTAMAY, CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	33	47	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CASTAMAY, C.P. 24517, lon:-90.430556, lat:19.838611}}	02-10-2024	15-11-2024	33392.92	33392.92	33392.92	33392.92	33392.92	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-044-4-2024, contratista:NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:33392.92, importe_modificado:33392.92}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510744	Proyecto de inversión	33,392.92	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33392.92, modificado:33392.92}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 27 (04DTV0027Z) EN LA LOCALIDAD NILCHI, CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	23	32	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:90, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24552, lon:-90.2708, lat:19.8453}}	02-10-2024	15-11-2024	33392.92	33392.92	33392.92	33392.92	33392.92	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-044-5-2024, contratista:NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:33392.92, importe_modificado:33392.92}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510745	Proyecto de inversión	49,245.48	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49245.48, modificado:49245.48}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 28 (04DTV0028Y) EN LA LOCALIDAD NUEVA ROSITA, CANDELARIA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	26	22	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:367, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24319, lon:-90.7386, lat:18.293}}	02-10-2024	15-11-2024	49245.48	49245.48	49245.48	49245.48	49245.48	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-044-6-2024, contratista:NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:49245.48, importe_modificado:49245.48}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510746	Proyecto de inversión	49,245.48	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49245.48, modificado:49245.48}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 29 (04DTV0029X) EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN, CANDELARIA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	32	29	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:340, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-90.9528, lat:18.2422}}	02-10-2024	15-11-2024	49245.48	49245.48	49245.48	49245.48	49245.48	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-044-7-2024, contratista:NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:49245.48, importe_modificado:49245.48}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510749	Proyecto de inversión	33,392.92	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33392.92, modificado:33392.92}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 32 (04DTV0032K) EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, CANDELARIA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	16	20	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:680, direccion:CALLE ZACATECAS, 0, NINGUNO, C.P. 24330, lon:-91.0281, lat:18.1463}}	02-10-2024	15-11-2024	33392.92	33392.92	33392.92	33392.92	33392.92	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-044-8-2024, contratista:NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:33392.92, importe_modificado:33392.92}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510751	Proyecto de inversión	38,117.60	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38117.6, modificado:38117.6}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 34 (04DTV0034I) EN LA LOCALIDAD MOQUEL, CHAMPOTÓN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	18	29	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 0, NINGUNO, C.P. 24400, lon:-90.6737, lat:19.3529}}	02-10-2024	15-11-2024	38117.6	38117.6	38117.6	38117.6	38117.6	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-041-5-2024, contratista:SOLUCIONES EMPRESARIALES DE VANGUARDIA RYC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:38117.6, importe_modificado:38117.6}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510752	Proyecto de inversión	56,248.40	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56248.4, modificado:56248.4}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 35 (04DTV0035H) EN LA LOCALIDAD ULUMAL, CHAMPOTÓN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	40	38	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:82, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24402, lon:-90.623, lat:19.273}}	02-10-2024	15-11-2024	56248.4	56248.4	56248.4	56248.4	56248.4	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-041-6-2024, contratista:SOLUCIONES EMPRESARIALES DE VANGUARDIA RYC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:56248.4, importe_modificado:56248.4}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510753	Proyecto de inversión	19,986.80	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19986.8, modificado:19986.8}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 36 (04DTV0036G) EN LA LOCALIDAD NAYARIT CASTELLOT, CHAMPOTÓN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	15	15	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:218, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NAYARIT CASTELLOT, C.P. 24435, lon:-90.25, lat:19.225833}}	02-10-2024	15-11-2024	19986.8	19986.8	19986.8	19986.8	19986.8	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-041-7-2024, contratista:SOLUCIONES EMPRESARIALES DE VANGUARDIA RYC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19986.8, importe_modificado:19986.8}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510754	Proyecto de inversión	56,248.40	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56248.4, modificado:56248.4}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 37 (04DTV0037F) EN LA LOCALIDAD CHILAM BALAM, CHAMPOTÓN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	23	21	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:140, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CHILAM BALAM, C.P. 24443, lon:-90.247778, lat:19.003056}}	02-10-2024	15-11-2024	56248.4	56248.4	56248.4	56248.4	56248.4	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-041-8-2024, contratista:SOLUCIONES EMPRESARIALES DE VANGUARDIA RYC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:56248.4, importe_modificado:56248.4}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCI	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	CAM240402510755	Proyecto de inversión	56,248.40	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56248.4, modificado:56248.4}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 38 (04DTV0038E) EN LA LOCALIDAD HOOL, CHAMPOTÓN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	30	26	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE ARTICULO 123, 0, NINGUNO, C.P. 24450, lon:-90.4451, lat:19.5137}}	02-10-2024	15-11-2024	56248.4	56248.4	56248.4	56248.4	56248.4	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-041-9-2024, contratista:SOLUCIONES EMPRESARIALES DE VANGUARDIA RYC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:56248.4, importe_modificado:56248.4}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510756	Proyecto de inversión	53,476.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53476.0, modificado:53476.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 39 (04DTV0039D) EN LA LOCALIDAD MATAMOROS, ESCÁRCEGA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	67	77	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350, lon:-90.6455, lat:18.5846}}	02-10-2024	15-11-2024	53476	53476	53476	53476	53476	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-040-5-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:53476.0, importe_modificado:53476.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510757	Proyecto de inversión	53,070.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53070.0, modificado:53070.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 40 (04DTV0040T) EN LA LOCALIDAD CHUNKANÁN, HECELCHAKÁN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	52	51	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24831, lon:-90.2424, lat:20.2461}}	02-10-2024	15-11-2024	53070	53070	53070	53070	53070	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-043-4-2024, contratista:JAVIER CORONA BUENFIL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:53070.0, importe_modificado:53070.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510758	Proyecto de inversión	36,366.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36366.0, modificado:36366.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 41 (04DTV0041S) EN LA LOCALIDAD EL CARMEN II (LAS CARMELAS), CALAKMUL	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	24	24	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, direccion:CALLE DURAN, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.4138, lat:18.1578}}	02-10-2024	15-11-2024	36366	36366	36366	36366	36366	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-040-6-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:36366.0, importe_modificado:36366.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510759	Proyecto de inversión	53,070.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53070.0, modificado:53070.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 42 (04DTV0042R) EN LA LOCALIDAD UKUM, HOPELCHÉN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	75	68	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:CALLE NINGUNO, 0, UKUM, C.P. 24615, lon:-89.334722, lat:19.2425}}	02-10-2024	15-11-2024	53070	53070	53070	53070	53070	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-043-5-2024, contratista:JAVIER CORONA BUENFIL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:53070.0, importe_modificado:53070.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510760	Proyecto de inversión	19,256.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19256.0, modificado:19256.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 43 (04DTV0043Q) EN LA LOCALIDAD NUEVO BECAL (EL 19), CALAKMUL	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	15	11	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:159, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24644, lon:-89.3032, lat:18.611}}	02-10-2024	15-11-2024	19256	19256	19256	19256	19256	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-040-7-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19256.0, importe_modificado:19256.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510761	Proyecto de inversión	49,245.48	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49245.48, modificado:49245.48}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 44 (04DTV0044P) EN LA LOCALIDAD TINÚN, TENABO	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	25	27	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE 12 PARQUE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24730, lon:-90.2261, lat:19.9654}}	02-10-2024	15-11-2024	49245.48	49245.48	49245.48	49245.48	49245.48	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-044-9-2024, contratista:NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:49245.48, importe_modificado:49245.48}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510763	Proyecto de inversión	53,070.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53070.0, modificado:53070.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 46 (04DTV0046N) EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ PUEBLO, CALKINÍ	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	57	68	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SANTA CRUZ PUEBLO, C.P. 24921, lon:-90.104167, lat:20.334167}}	02-10-2024	15-11-2024	53070	53070	53070	53070	53070	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-043-6-2024, contratista:JAVIER CORONA BUENFIL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:53070.0, importe_modificado:53070.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510764	Proyecto de inversión	53,070.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53070.0, modificado:53070.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 47 (04DTV0047M) EN LA LOCALIDAD BACABCHÉN, DZITBALCHÉ	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	77	77	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:CALLE 14, 0, BACABCHEN, C.P. 24925, lon:-90.056, lat:20.2889}}	02-10-2024	15-11-2024	53070	53070	53070	53070	53070	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-043-7-2024, contratista:JAVIER CORONA BUENFIL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:53070.0, importe_modificado:53070.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510765	Proyecto de inversión	17,540.36	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17540.36, modificado:17540.36}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 48 (04DTV0048L) EN LA LOCALIDAD TIXMUCUY, CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	16	16	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:105, direccion:CALLE NINGUNO, 0, TIXMUCUY, C.P. 24570, lon:-90.316667, lat:19.581389}}	02-10-2024	15-11-2024	17540.36	17540.36	17540.36	17540.36	17540.36	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-044-10-2024, contratista:NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:17540.36, importe_modificado:17540.36}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510766	Proyecto de inversión	17,540.36	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17540.36, modificado:17540.36}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 49 (04DTV0049K) EN LA LOCALIDAD ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ, CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	14	11	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:316, direccion:CALLE 8, 0, NINGUNO, C.P. 24575, lon:-90.3598, lat:19.4763}}	02-10-2024	15-11-2024	17540.36	17540.36	17540.36	17540.36	17540.36	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-044-11-2024, contratista:NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:17540.36, importe_modificado:17540.36}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510768	Proyecto de inversión	33,392.92	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33392.92, modificado:33392.92}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 51 (04DTV0051Z) EN LA LOCALIDAD ESTRELLA DEL SUR, CANDELARIA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	27	21	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:188, direccion:CALLE NINGUNO, 0, ESTRELLA DEL SUR, C.P. 24334, lon:-90.668056, lat:17.825833}}	02-10-2024	15-11-2024	33392.92	33392.92	33392.92	33392.92	33392.92	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-044-12-2024, contratista:NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:33392.92, importe_modificado:33392.92}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510769	Proyecto de inversión	19,256.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19256.0, modificado:19256.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 52 (04DTV0052Y) EN LA LOCALIDAD CHAN LAGUNA, ESCÁRCEGA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	23	17	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:945, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CHAN LAGUNA, C.P. 24373, lon:-90.208333, lat:18.481389}}	02-10-2024	15-11-2024	19256	19256	19256	19256	19256	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-040-8-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19256.0, importe_modificado:19256.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510770	Proyecto de inversión	36,366.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36366.0, modificado:36366.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 53 (04DTV0053X) EN LA LOCALIDAD NUEVO CONHUAS, CALAKMUL	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	15	17	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24653, lon:-89.9212, lat:18.5398}}	02-10-2024	15-11-2024	36366	36366	36366	36366	36366	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-040-9-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:36366.0, importe_modificado:36366.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510771	Proyecto de inversión	56,248.40	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56248.4, modificado:56248.4}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 54 (04DTV0054W) EN LA LOCALIDAD MIGUEL COLORADO, CHAMPOTÓN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	33	39	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1603, direccion:CALLE NINGUNO, 0, MIGUEL COLORADO, C.P. 24418, lon:-90.655278, lat:18.784722}}	02-10-2024	15-11-2024	56248.4	56248.4	56248.4	56248.4	56248.4	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-041-10-2024, contratista:SOLUCIONES EMPRESARIALES DE VANGUARDIA RYC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:56248.4, importe_modificado:56248.4}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510772	Proyecto de inversión	53,476.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53476.0, modificado:53476.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 55 (04DTV0055V) EN LA LOCALIDAD LAGUNA GRANDE, ESCÁRCEGA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	36	41	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:963, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LAGUNA GRANDE, C.P. 24370, lon:-90.290278, lat:18.819722}}	02-10-2024	15-11-2024	53476	53476	53476	53476	53476	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-040-10-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:53476.0, importe_modificado:53476.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510773	Proyecto de inversión	38,117.60	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38117.6, modificado:38117.6}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 56 (04DTV0056U) EN LA LOCALIDAD PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, CHAMPOTÓN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	28	35	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24419, lon:-90.7426, lat:18.8047}}	02-10-2024	15-11-2024	38117.6	38117.6	38117.6	38117.6	38117.6	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-041-11-2024, contratista:SOLUCIONES EMPRESARIALES DE VANGUARDIA RYC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:38117.6, importe_modificado:38117.6}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510774	Proyecto de inversión	38,117.60	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38117.6, modificado:38117.6}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 57 (04DTV0057T) EN LA LOCALIDAD XKEULIL, SEYBAPLAYA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	30	21	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:49, direccion:CALLE NINGUNO, 0, XKEULIL, C.P. 24464, lon:-90.628056, lat:19.628611}}	02-10-2024	15-11-2024	38117.6	38117.6	38117.6	38117.6	38117.6	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-041-12-2024, contratista:SOLUCIONES EMPRESARIALES DE VANGUARDIA RYC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:38117.6, importe_modificado:38117.6}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510775	Proyecto de inversión	19,986.80	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19986.8, modificado:19986.8}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 58 (04DTV0058S) EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO YACASAY, CHAMPOTÓN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	19	15	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24415, lon:-90.3953, lat:19.1458}}	02-10-2024	15-11-2024	19986.8	19986.8	19986.8	19986.8	19986.8	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-041-13-2024, contratista:SOLUCIONES EMPRESARIALES DE VANGUARDIA RYC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19986.8, importe_modificado:19986.8}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510776	Proyecto de inversión	38,117.60	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38117.6, modificado:38117.6}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 59 (04DTV0059R) EN LA LOCALIDAD CARLOS SALINAS DE GORTARI, CHAMPOTÓN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	14	22	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1614, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24441, lon:-90.2662, lat:19.1509}}	02-10-2024	15-11-2024	38117.6	38117.6	38117.6	38117.6	38117.6	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-041-14-2024, contratista:SOLUCIONES EMPRESARIALES DE VANGUARDIA RYC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:38117.6, importe_modificado:38117.6}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510777	Proyecto de inversión	38,117.60	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38117.6, modificado:38117.6}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 60 (04DTV0060G) EN LA LOCALIDAD PIXOYAL, CHAMPOTÓN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	15	19	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:448, direccion:CALLE NINGUNO, 0, PIXOYAL, C.P. 24414, lon:-90.598889, lat:18.935}}	02-10-2024	15-11-2024	38117.6	38117.6	38117.6	38117.6	38117.6	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-041-15-2024, contratista:SOLUCIONES EMPRESARIALES DE VANGUARDIA RYC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:38117.6, importe_modificado:38117.6}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTC	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_F	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FIN/	AVANCE_FINANCII	AVANCE_FIN/	AVANCE_FIN/	AVANCE_FIN.	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	CAM240402510778	Proyecto de inversión	38,117.60	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38117.6, modificado:38117.6}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 61 (04DTV0061F) EN LA LOCALIDAD JUAN DE LA BARRERA, ESCÁRCEGA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	9	20	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:959, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24351, lon:-90.8102, lat:18.8265}}	02-10-2024	15-11-2024	38117.6	38117.6	38117.6	38117.6	38117.6	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-041-16-2024, contratista:SOLUCIONES EMPRESARIALES DE VANGUARDIA RYC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:38117.6, importe_modificado:38117.6}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510779	Proyecto de inversión	33,392.92	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33392.92, modificado:33392.92}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 62 (04DTV0062E) EN LA LOCALIDAD LA ESMERALDA, CANDELARIA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	26	19	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:166, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LA ESMERALDA, C.P. 24343, lon:-90.711667, lat:18.091667}}	02-10-2024	15-11-2024	33392.92	33392.92	33392.92	33392.92	33392.92	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-044-13-2024, contratista:NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:33392.92, importe_modificado:33392.92}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510780	Proyecto de inversión	36,366.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36366.0, modificado:36366.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 63 (04DTV0063D) EN LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO DOS, ESCÁRCEGA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	30	19	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:322, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24367, lon:-90.9157, lat:18.6217}}	02-10-2024	15-11-2024	36366	36366	36366	36366	36366	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-040-11-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:36366.0, importe_modificado:36366.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510781	Proyecto de inversión	56,248.40	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56248.4, modificado:56248.4}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 64 (04DTV0064C) EN LA LOCALIDAD HARO, ESCÁRCEGA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	40	34	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:178, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24354, lon:-90.791667, lat:18.444444}}	02-10-2024	15-11-2024	56248.4	56248.4	56248.4	56248.4	56248.4	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-041-17-2024, contratista:SOLUCIONES EMPRESARIALES DE VANGUARDIA RYC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:56248.4, importe_modificado:56248.4}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510783	Proyecto de inversión	19,256.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19256.0, modificado:19256.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 66 (04DTV0066A) EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), CALAKMUL	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	28	19	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:95, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.135833, lat:18.418889}}	02-10-2024	15-11-2024	19256	19256	19256	19256	19256	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-040-12-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19256.0, importe_modificado:19256.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510784	Proyecto de inversión	53,070.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53070.0, modificado:53070.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 67 (04DTV0067Z) EN LA LOCALIDAD SUC-TUC, HOPELCHÉN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	49	37	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:46, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24603, lon:-90.0365, lat:19.7124}}	02-10-2024	15-11-2024	53070	53070	53070	53070	53070	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-043-8-2024, contratista:JAVIER CORONA BUENFIL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:53070.0, importe_modificado:53070.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510785	Proyecto de inversión	18,966.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18966.0, modificado:18966.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 68 (04DTV0068Z) EN LA LOCALIDAD X-CANHÁ, HOPELCHÉN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	24	12	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:56, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24667, lon:-89.3339, lat:19.1006}}	02-10-2024	15-11-2024	18966	18966	18966	18966	18966	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-043-9-2024, contratista:JAVIER CORONA BUENFIL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:18966.0, importe_modificado:18966.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510786	Proyecto de inversión	19,256.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19256.0, modificado:19256.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 69 (04DTV0069Y) EN LA LOCALIDAD EL TESORO, CALAKMUL	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	13	12	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:238, direccion:CALLE NINGUNO, 0, EL TESORO, C.P. 24646, lon:-89.188611, lat:18.156667}}	02-10-2024	15-11-2024	19256	19256	19256	19256	19256	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-040-13-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19256.0, importe_modificado:19256.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510788	Proyecto de inversión	17,540.36	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17540.36, modificado:17540.36}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 71 (04DTV0071M) EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL, CANDELARIA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	17	15	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:412, direccion:CALLE NINGUNO, 0, EL PEDREGAL, C.P. 24343, lon:-90.736667, lat:18.173056}}	02-10-2024	15-11-2024	17540.36	17540.36	17540.36	17540.36	17540.36	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-044-14-2024, contratista:NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:17540.36, importe_modificado:17540.36}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510789	Proyecto de inversión	17,540.36	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17540.36, modificado:17540.36}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 72 (04DTV0072L) EN LA LOCALIDAD ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS), CANDELARIA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	17	10	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:38, direccion:CALLE SAN JUAN, 0, NINGUNO, C.P. 24300, lon:-90.6305, lat:18.1073}}	02-10-2024	15-11-2024	17540.36	17540.36	17540.36	17540.36	17540.36	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-044-15-2024, contratista:NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:17540.36, importe_modificado:17540.36}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510790	Proyecto de inversión	33,392.92	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33392.92, modificado:33392.92}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 73 (04DTV0073K) EN LA LOCALIDAD FLOR DE CHIAPAS, CANDELARIA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	19	33	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:194, direccion:CALLE NINGUNO, 0, FLOR DE CHIAPAS, C.P. 24347, lon:-90.605, lat:17.886667}}	02-10-2024	15-11-2024	33392.92	33392.92	33392.92	33392.92	33392.92	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-044-16-2024, contratista:NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:33392.92, importe_modificado:33392.92}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510791	Proyecto de inversión	17,540.36	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17540.36, modificado:17540.36}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 74 (04DTV0074J) EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL , CANDELARIA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	10	21	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:566, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SAN MIGUEL, C.P. 24347, lon:-90.545833, lat:17.914167}}	02-10-2024	15-11-2024	17540.36	17540.36	17540.36	17540.36	17540.36	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-044-17-2024, contratista:NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:17540.36, importe_modificado:17540.36}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510792	Proyecto de inversión	49,245.48	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49245.48, modificado:49245.48}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 75 (04DTV0075I) EN LA LOCALIDAD EL DESENGAÑO, CANDELARIA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	60	58	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:135, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24346, lon:-90.4458, lat:17.8666}}	02-10-2024	15-11-2024	49245.48	49245.48	49245.48	49245.48	49245.48	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-044-18-2024, contratista:NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:49245.48, importe_modificado:49245.48}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510793	Proyecto de inversión	19,256.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19256.0, modificado:19256.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 76 (04DTV0076H) EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, ESCÁRCEGA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	9	11	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:966, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24370, lon:-90.2705, lat:18.7527}}	02-10-2024	15-11-2024	19256	19256	19256	19256	19256	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-040-14-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19256.0, importe_modificado:19256.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510794	Proyecto de inversión	53,070.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53070.0, modificado:53070.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 77 (04DTV0077G) EN LA LOCALIDAD CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	24	16	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CHUNCHINTOK, C.P. 24613, lon:-89.580833, lat:19.360278}}	02-10-2024	15-11-2024	53070	53070	53070	53070	53070	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-043-10-2024, contratista:JAVIER CORONA BUENFIL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:53070.0, importe_modificado:53070.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510795	Proyecto de inversión	53,476.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53476.0, modificado:53476.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 78 (04DTV0078F) EN LA LOCALIDAD LOS ANGELES, CALAKMUL	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	22	21	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.1796, lat:18.2145}}	02-10-2024	15-11-2024	53476	53476	53476	53476	53476	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-040-15-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:53476.0, importe_modificado:53476.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510797	Proyecto de inversión	53,476.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53476.0, modificado:53476.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 80 (04DTV0080U) EN LA LOCALIDAD JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, ESCÁRCEGA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	64	58	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:238, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24368, lon:-90.7847, lat:18.6211}}	02-10-2024	15-11-2024	53476	53476	53476	53476	53476	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-040-16-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:53476.0, importe_modificado:53476.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510799	Proyecto de inversión	18,966.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18966.0, modificado:18966.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 82 (04DTV0082S) EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN, HOPELCHÉN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	12	10	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24601, lon:-89.9267, lat:19.8742}}	02-10-2024	15-11-2024	18966	18966	18966	18966	18966	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-043-11-2024, contratista:JAVIER CORONA BUENFIL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:18966.0, importe_modificado:18966.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510800	Proyecto de inversión	33,392.92	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33392.92, modificado:33392.92}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 83 (04DTV0083R) EN LA LOCALIDAD QUETZAL EDZNA, CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	54	42	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:263, direccion:CALLE QUETZAL EDZNA O LA LIBERTAD, 0, NINGUNO, C.P. 24538, lon:-90.1055, lat:19.4591}}	02-10-2024	15-11-2024	33392.92	33392.92	33392.92	33392.92	33392.92	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-044-19-2024, contratista:NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:33392.92, importe_modificado:33392.92}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510801	Proyecto de inversión	49,245.48	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49245.48, modificado:49245.48}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 84 (04DTV0084Q) EN LA LOCALIDAD LOS LAURELES, CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	69	74	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:465, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LOS LAURELES, C.P. 24573, lon:-89.994444, lat:19.487778}}	02-10-2024	15-11-2024	49245.48	49245.48	49245.48	49245.48	49245.48	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-044-20-2024, contratista:NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:49245.48, importe_modificado:49245.48}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510804	Proyecto de inversión	56,248.40	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56248.4, modificado:56248.4}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 87 (04DTV0087N) EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTE, CHAMPOTÓN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	85	108	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:564, direccion:CALLE COSTA SUR, 0, NINGUNO, C.P. 24440, lon:-90.5122, lat:19.4998}}	02-10-2024	15-11-2024	56248.4	56248.4	56248.4	56248.4	56248.4	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-041-18-2024, contratista:SOLUCIONES EMPRESARIALES DE VANGUARDIA RYC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:56248.4, importe_modificado:56248.4}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510805	Proyecto de inversión	56,248.40	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56248.4, modificado:56248.4}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 88 (04DTV0088M) EN LA LOCALIDAD MAYA TECÚN II, CHAMPOTÓN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	31	32	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:192, direccion:CALLE NINGUNO, 0, MAYATECUM, C.P. 24495, lon:-90.505556, lat:19.164722}}	02-10-2024	15-11-2024	56248.4	56248.4	56248.4	56248.4	56248.4	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-041-19-2024, contratista:SOLUCIONES EMPRESARIALES DE VANGUARDIA RYC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:56248.4, importe_modificado:56248.4}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTC	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_F	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FIN/	AVANCE_FINANCII	AVANCE_FIN/	AVANCE_FIN/	AVANCE_FIN/	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	CAM240402510806	Proyecto de inversión	56,248.40	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56248.4, modificado:56248.4}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 89 (04DTV0089L) EN LA LOCALIDAD LUNA, ESCÁRCEGA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	36	32	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:268, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LUNA, C.P. 24354, lon:-90.9, lat:18.296111}}	02-10-2024	15-11-2024	56248.4	56248.4	56248.4	56248.4	56248.4	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-041-20-2024, contratista:SOLUCIONES EMPRESARIALES DE VANGUARDIA RYC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:56248.4, importe_modificado:56248.4}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510807	Proyecto de inversión	36,018.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36018.0, modificado:36018.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 90 (04DTV0090A) EN LA LOCALIDAD POCBOC, HECELCHAKÁN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	26	16	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-90.1028, lat:20.2378}}	02-10-2024	15-11-2024	36018	36018	36018	36018	36018	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-043-12-2024, contratista:JAVIER CORONA BUENFIL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:36018.0, importe_modificado:36018.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510808	Proyecto de inversión	53,070.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53070.0, modificado:53070.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 91 (04DTV0091Z) EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ EX-HACIENDA, CALKINÍ	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	37	49	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SANTACRUZ, C.P. 24916, lon:-90.239722, lat:20.398333}}	02-10-2024	15-11-2024	53070	53070	53070	53070	53070	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-043-13-2024, contratista:JAVIER CORONA BUENFIL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:53070.0, importe_modificado:53070.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510809	Proyecto de inversión	49,245.48	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49245.48, modificado:49245.48}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 92 (04DTV0092Z) EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO, CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	31	40	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:118, direccion:CALLE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24540, lon:-90.1227, lat:19.7473}}	02-10-2024	15-11-2024	49245.48	49245.48	49245.48	49245.48	49245.48	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-044-21-2024, contratista:NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:49245.48, importe_modificado:49245.48}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510810	Proyecto de inversión	17,540.36	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17540.36, modificado:17540.36}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 93 (04DTV0093Y) EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO, CANDELARIA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	12	12	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:202, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24334, lon:-90.6577, lat:17.8985}}	02-10-2024	15-11-2024	17540.36	17540.36	17540.36	17540.36	17540.36	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-044-22-2024, contratista:NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:17540.36, importe_modificado:17540.36}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510811	Proyecto de inversión	17,540.36	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17540.36, modificado:17540.36}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 94 (04DTV0094X) EN LA LOCALIDAD EL POCITO, CANDELARIA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	20	16	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:428, direccion:CALLE NINGUNO, 0, EL POCITO, C.P. 24333, lon:-90.823056, lat:18.216667}}	02-10-2024	15-11-2024	17540.36	17540.36	17540.36	17540.36	17540.36	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-044-23-2024, contratista:NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:17540.36, importe_modificado:17540.36}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510813	Proyecto de inversión	19,256.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19256.0, modificado:19256.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 96 (04DTV0096V) EN LA LOCALIDAD JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, ESCÁRCEGA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	18	19	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:968, direccion:CALLE PEDRO SAINZ DE BARANDA, 0, NINGUNO, C.P. 24370, lon:-90.2637, lat:18.7219}}	02-10-2024	15-11-2024	19256	19256	19256	19256	19256	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-040-17-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19256.0, importe_modificado:19256.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510814	Proyecto de inversión	19,986.80	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19986.8, modificado:19986.8}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 97 (04DTV0097U) EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, CHAMPOTÓN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	14	9	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1615, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24416, lon:-90.5653, lat:19.0104}}	02-10-2024	15-11-2024	19986.8	19986.8	19986.8	19986.8	19986.8	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-041-21-2024, contratista:SOLUCIONES EMPRESARIALES DE VANGUARDIA RYC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19986.8, importe_modificado:19986.8}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510817	Proyecto de inversión	36,366.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36366.0, modificado:36366.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 100 (04DTV0100R) EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA, ESCÁRCEGA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	52	45	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:536, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LA VICTORIA, C.P. 24354, lon:-90.924444, lat:18.491111}}	02-10-2024	15-11-2024	36366	36366	36366	36366	36366	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-040-18-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:36366.0, importe_modificado:36366.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510818	Proyecto de inversión	36,366.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36366.0, modificado:36366.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 101 (04DTV0101Q) EN LA LOCALIDAD EL LECHUGAL, ESCÁRCEGA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	22	28	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:255, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24374, lon:-90.4244, lat:18.6016}}	02-10-2024	15-11-2024	36366	36366	36366	36366	36366	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-040-19-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:36366.0, importe_modificado:36366.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510819	Proyecto de inversión	19,256.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19256.0, modificado:19256.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 102 (04DTV0102P) EN LA LOCALIDAD QUICHÉ DE LAS PAILAS, CALAKMUL	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	16	11	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:192, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, QUICHE LAS PAILAS, C.P. 24646, lon:-89.3395, lat:18.0737}}	02-10-2024	15-11-2024	19256	19256	19256	19256	19256	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-040-20-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19256.0, importe_modificado:19256.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510820	Proyecto de inversión	36,366.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36366.0, modificado:36366.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 103 (04DTV0103O) EN LA LOCALIDAD NARCIZO MENDOZA, CALAKMUL	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	25	41	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:152, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.4527, lat:18.2313}}	02-10-2024	15-11-2024	36366	36366	36366	36366	36366	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-040-21-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:36366.0, importe_modificado:36366.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510821	Proyecto de inversión	36,018.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36018.0, modificado:36018.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 104 (04DTV0104N) EN LA LOCALIDAD CANCABCHÉN, HOPELCHÉN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	17	17	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24612, lon:-89.6344, lat:19.3056}}	02-10-2024	15-11-2024	36018	36018	36018	36018	36018	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-043-14-2024, contratista:JAVIER CORONA BUENFIL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:36018.0, importe_modificado:36018.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510822	Proyecto de inversión	36,018.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36018.0, modificado:36018.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 105 (04DTV0105M) EN LA LOCALIDAD CHENCOH, HOPELCHÉN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	16	21	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CHENCOH, C.P. 24610, lon:-89.807222, lat:19.423333}}	02-10-2024	15-11-2024	36018	36018	36018	36018	36018	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-043-15-2024, contratista:JAVIER CORONA BUENFIL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:36018.0, importe_modificado:36018.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510823	Proyecto de inversión	36,018.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36018.0, modificado:36018.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 106 (04DTV0106L) EN LA LOCALIDAD XCULOC, HOPELCHÉN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	24	20	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:53, direccion:CALLE NINGUNO, 0, XCULOC, C.P. 24622, lon:-89.827778, lat:20.188056}}	02-10-2024	15-11-2024	36018	36018	36018	36018	36018	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-043-16-2024, contratista:JAVIER CORONA BUENFIL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:36018.0, importe_modificado:36018.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510826	Proyecto de inversión	36,366.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36366.0, modificado:36366.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 110 (04DTV0110Y) EN LA LOCALIDAD KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	26	20	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:247, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24368, lon:-90.8479, lat:18.6173}}	02-10-2024	15-11-2024	36366	36366	36366	36366	36366	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-040-22-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:36366.0, importe_modificado:36366.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510827	Proyecto de inversión	56,248.40	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56248.4, modificado:56248.4}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 111 (04DTV0111X) EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ NÚMERO 2 (LA POLLA), ESCÁRCEGA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	35	33	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-90.9749, lat:18.3781}}	02-10-2024	15-11-2024	56248.4	56248.4	56248.4	56248.4	56248.4	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-041-22-2024, contratista:SOLUCIONES EMPRESARIALES DE VANGUARDIA RYC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:56248.4, importe_modificado:56248.4}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510828	Proyecto de inversión	53,070.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53070.0, modificado:53070.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 112 (04DTV0112W) EN LA LOCALIDAD XMABÉN, HOPELCHÉN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	78	94	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24670, lon:-89.3146, lat:19.2348}}	02-10-2024	15-11-2024	53070	53070	53070	53070	53070	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-043-17-2024, contratista:JAVIER CORONA BUENFIL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:53070.0, importe_modificado:53070.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510829	Proyecto de inversión	33,392.92	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33392.92, modificado:33392.92}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 113 (04DTV0113V) EN LA LOCALIDAD KIKAB, CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	22	23	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:312, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 23434, lon:-90.2089, lat:19.289}}	02-10-2024	15-11-2024	33392.92	33392.92	33392.92	33392.92	33392.92	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-044-24-2024, contratista:NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:33392.92, importe_modificado:33392.92}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510830	Proyecto de inversión	38,117.60	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38117.6, modificado:38117.6}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 114 (04DTV0114U) EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ CARPIZO UNO (SAN FERNANDO), CHAMPOTÓN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	22	13	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:62, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24404, lon:-90.512, lat:19.4066}}	02-10-2024	15-11-2024	38117.6	38117.6	38117.6	38117.6	38117.6	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-041-23-2024, contratista:SOLUCIONES EMPRESARIALES DE VANGUARDIA RYC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:38117.6, importe_modificado:38117.6}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510831	Proyecto de inversión	17,540.36	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17540.36, modificado:17540.36}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 115 (04DTV0115T) EN LA LOCALIDAD SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO, CANDELARIA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	13	17	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:369, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348, lon:-90.6677, lat:18.0721}}	02-10-2024	15-11-2024	17540.36	17540.36	17540.36	17540.36	17540.36	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-044-25-2024, contratista:NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:17540.36, importe_modificado:17540.36}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510832	Proyecto de inversión	36,018.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36018.0, modificado:36018.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 116 (04DTV0116S) EN LA LOCALIDAD NOHALAL, HECELCHAKÁN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	19	13	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-89.9091, lat:20.1057}}	02-10-2024	15-11-2024	36018	36018	36018	36018	36018	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-043-18-2024, contratista:JAVIER CORONA BUENFIL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:36018.0, importe_modificado:36018.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_I	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCII	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	CAM240402510833	Proyecto de inversión	18,966.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18966.0, modificado:18966.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 117 (04DTV0117R) EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO YAXCHÉ, HOPELCHÉN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	15	12	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:41, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24622, lon:-89.7325, lat:20.1133}}	02-10-2024	15-11-2024	18966	18966	18966	18966	18966	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-043-19-2024, contratista:JAVIER CORONA BUENFIL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:18966.0, importe_modificado:18966.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510834	Proyecto de inversión	53,476.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53476.0, modificado:53476.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 118 (04DTV0118Q) EN LA LOCALIDAD LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), CALAKMUL	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	50	42	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:132, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24647, lon:-89.4192, lat:18.0641}}	02-10-2024	15-11-2024	53476	53476	53476	53476	53476	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-040-23-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:53476.0, importe_modificado:53476.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510835	Proyecto de inversión	36,366.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36366.0, modificado:36366.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 119 (04DTV0119P) EN LA LOCALIDAD EL MANANTIAL , CALAKMUL	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	24	21	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:141, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24648, lon:-89.3792, lat:18.2585}}	02-10-2024	15-11-2024	36366	36366	36366	36366	36366	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-040-24-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:36366.0, importe_modificado:36366.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510836	Proyecto de inversión	36,018.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36018.0, modificado:36018.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 120 (04DTV0120E) EN LA LOCALIDAD BECANCHÉN (SANTA RITA), HOPELCHÉN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	30	29	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24606, lon:-89.8714, lat:19.6513}}	02-10-2024	15-11-2024	36018	36018	36018	36018	36018	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-043-20-2024, contratista:JAVIER CORONA BUENFIL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:36018.0, importe_modificado:36018.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510837	Proyecto de inversión	18,966.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18966.0, modificado:18966.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 121 (04DTV0121D) EN LA LOCALIDAD TEPAKÁN, CALKINÍ	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	18	6	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 42905, lon:-90.0408, lat:20.3975}}	02-10-2024	15-11-2024	18966	18966	18966	18966	18966	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-043-21-2024, contratista:JAVIER CORONA BUENFIL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:18966.0, importe_modificado:18966.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510838	Proyecto de inversión	49,245.48	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49245.48, modificado:49245.48}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 122 (04DTV0122C) EN LA LOCALIDAD IMÍ, CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	37	37	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:86, direccion:CALLE SEGUNDA ENTRADA A IMI ESCUELA MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, C.P. 24560, lon:-90.4736, lat:19.8757}}	02-10-2024	15-11-2024	49245.48	49245.48	49245.48	49245.48	49245.48	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-044-26-2024, contratista:NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:49245.48, importe_modificado:49245.48}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510839	Proyecto de inversión	49,245.48	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49245.48, modificado:49245.48}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 123 (04DTV0123B) EN LA LOCALIDAD NOHAKAL, CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	27	35	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:91, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NOHAKAL, C.P. 24537, lon:-90.336667, lat:19.653333}}	02-10-2024	15-11-2024	49245.48	49245.48	49245.48	49245.48	49245.48	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-044-27-2024, contratista:NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:49245.48, importe_modificado:49245.48}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510840	Proyecto de inversión	33,392.92	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33392.92, modificado:33392.92}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 124 (04DTV0124A) EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO KOBÉN , CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	19	22	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:CALLE 8, 0, NINGUNO, C.P. 24560, lon:-90.4171, lat:19.9162}}	02-10-2024	15-11-2024	33392.92	33392.92	33392.92	33392.92	33392.92	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-044-28-2024, contratista:NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:33392.92, importe_modificado:33392.92}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510843	Proyecto de inversión	36,018.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36018.0, modificado:36018.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 127 (04DTV0127Y) EN LA LOCALIDAD DZITNUP, HECELCHAKÁN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	8	14	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:CALLE NINGUNO, 0, DZITNUP, C.P. 24839, lon:-90.107778, lat:20.186944}}	02-10-2024	15-11-2024	36018	36018	36018	36018	36018	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-043-22-2024, contratista:JAVIER CORONA BUENFIL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:36018.0, importe_modificado:36018.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510844	Proyecto de inversión	18,966.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18966.0, modificado:18966.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 128 (04DTV0128X) EN LA LOCALIDAD XCUPIL KAKAB, HOPELCHÉN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	22	17	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:54, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24605, lon:-89.8597, lat:19.6664}}	02-10-2024	15-11-2024	18966	18966	18966	18966	18966	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-043-23-2024, contratista:JAVIER CORONA BUENFIL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:18966.0, importe_modificado:18966.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510845	Proyecto de inversión	18,966.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18966.0, modificado:18966.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 129 (04DTV0129W) EN LA LOCALIDAD KOMCHÉN, HOPELCHÉN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	18	17	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:CALLE 21, 0, NINGUNO, C.P. 24607, lon:-89.8519, lat:19.5941}}	02-10-2024	15-11-2024	18966	18966	18966	18966	18966	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-043-24-2024, contratista:JAVIER CORONA BUENFIL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:18966.0, importe_modificado:18966.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510846	Proyecto de inversión	19,256.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19256.0, modificado:19256.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 130 (04DTV0130L) EN LA LOCALIDAD DOS NACIONES, CALAKMUL	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	10	14	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:77, direccion:CALLE NINGUNO, 0, DOS NACIONES, C.P. 24647, lon:-89.355, lat:17.971944}}	02-10-2024	15-11-2024	19256	19256	19256	19256	19256	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-040-25-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19256.0, importe_modificado:19256.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510847	Proyecto de inversión	19,256.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19256.0, modificado:19256.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 131 (04DTV0131K) EN LA LOCALIDAD LA GUADALUPE, CALAKMUL	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	12	9	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:91, direccion:CALLE 2, 0, LA GUADALUPE, C.P. 24648, lon:-89.480278, lat:18.331389}}	02-10-2024	15-11-2024	19256	19256	19256	19256	19256	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-040-26-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19256.0, importe_modificado:19256.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510848	Proyecto de inversión	36,366.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36366.0, modificado:36366.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 132 (04DTV0132J) EN LA LOCALIDAD MANUEL CASTILLA BRITO (KM. 17), CALAKMUL	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	29	35	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:142, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.4403, lat:18.3594}}	02-10-2024	15-11-2024	36366	36366	36366	36366	36366	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-040-27-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:36366.0, importe_modificado:36366.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510849	Proyecto de inversión	19,256.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19256.0, modificado:19256.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 133 (04DTV0133I) EN LA LOCALIDAD NUEVA VIDA, CALAKMUL	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	18	17	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:158, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NUEVA VIDA, C.P. 24648, lon:-89.367778, lat:18.803056}}	02-10-2024	15-11-2024	19256	19256	19256	19256	19256	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-040-28-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19256.0, importe_modificado:19256.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510851	Proyecto de inversión	60,494.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60494.0, modificado:60494.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 135 (04DTV0135G) EN LA LOCALIDAD MAYA TECÚN I, CHAMPOTÓN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	31	40	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:CALLE NINGUNO, 0, MAYATECUM, C.P. 24495, lon:-90.505556, lat:19.153611}}	02-10-2024	15-11-2024	60494	60494	60494	60494	60494	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-041-24-2024, contratista:SOLUCIONES EMPRESARIALES DE VANGUARDIA RYC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:60494.0, importe_modificado:60494.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510852	Proyecto de inversión	19,256.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19256.0, modificado:19256.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 136 (04DTV0136F) EN LA LOCALIDAD NUEVO CAMPECHE (TRES AGUADAS), ESCÁRCEGA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	15	15	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:865, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO, 0, NUEVO CAMPECHE (TRES AGUADAS), C.P. 24374, lon:-90.5327, lat:18.5042}}	02-10-2024	15-11-2024	19256	19256	19256	19256	19256	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-040-29-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19256.0, importe_modificado:19256.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510853	Proyecto de inversión	53,476.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53476.0, modificado:53476.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 137 (04DTV0137E) EN LA LOCALIDAD ALTAMIRA DE ZINÁPARO, ESCÁRCEGA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	46	35	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:936, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24370, lon:-90.2575, lat:18.5813}}	02-10-2024	15-11-2024	53476	53476	53476	53476	53476	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-040-30-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:53476.0, importe_modificado:53476.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510854	Proyecto de inversión	36,366.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36366.0, modificado:36366.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 138 (04DTV0138D) EN LA LOCALIDAD UNIÓN 20 DE JUNIO (MANCOLONA), CALAKMUL	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	22	21	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:257, direccion:CALLE LA GUADALUPANA, 0, NINGUNO, C.P. 24644, lon:-89.2917, lat:18.8107}}	02-10-2024	15-11-2024	36366	36366	36366	36366	36366	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-040-31-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:36366.0, importe_modificado:36366.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510855	Proyecto de inversión	36,366.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36366.0, modificado:36366.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 139 (04DTV0139C) EN LA LOCALIDAD LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, CALAKMUL	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	19	36	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:266, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.31, lat:18.240556}}	02-10-2024	15-11-2024	36366	36366	36366	36366	36366	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-040-32-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:36366.0, importe_modificado:36366.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510856	Proyecto de inversión	33,392.92	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33392.92, modificado:33392.92}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 140 (04DTV0140S) EN LA LOCALIDAD PABLO TORRES BURGOS, CANDELARIA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	23	27	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:383, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24343, lon:-90.6974, lat:18.2969}}	02-10-2024	15-11-2024	33392.92	33392.92	33392.92	33392.92	33392.92	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-044-29-2024, contratista:NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:33392.92, importe_modificado:33392.92}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510857	Proyecto de inversión	38,117.60	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38117.6, modificado:38117.6}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 141 (04DTV0141R) EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (EL POCITO, EL CERRITO), CHAMPOTÓN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	29	19	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1754, direccion:CALLE LICENCIADO CARLOS SALINAS DE GORTARI O C. 6, 0, NINGUNO, C.P. 24414, lon:-90.7224, lat:19.092}}	02-10-2024	15-11-2024	38117.6	38117.6	38117.6	38117.6	38117.6	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-041-25-2024, contratista:SOLUCIONES EMPRESARIALES DE VANGUARDIA RYC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:38117.6, importe_modificado:38117.6}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTC	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_I	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCII	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	CAM240402510858	Proyecto de inversión	33,392.92	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33392.92, modificado:33392.92}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 142 (04DTV0142Q) EN LA LOCALIDAD PEJELAGARTO, CANDELARIA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	26	30	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:417, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24320, lon:-90.9975, lat:18.189722}}	02-10-2024	15-11-2024	33392.92	33392.92	33392.92	33392.92	33392.92	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-044-30-2024, contratista:NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:33392.92, importe_modificado:33392.92}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510859	Proyecto de inversión	33,392.92	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33392.92, modificado:33392.92}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 143 (04DTV0143P) EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, CANDELARIA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	19	20	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:361, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NUEVA ESPERANZA, C.P. 24333, lon:-90.805556, lat:18.251944}}	02-10-2024	15-11-2024	33392.92	33392.92	33392.92	33392.92	33392.92	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-044-31-2024, contratista:NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:33392.92, importe_modificado:33392.92}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510860	Proyecto de inversión	19,256.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19256.0, modificado:19256.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 144 (04DTV0144O) EN LA LOCALIDAD XBONIL, CALAKMUL	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	27	20	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:268, direccion:CALLE NINGUNO, 0, XBONIL, C.P. 24658, lon:-90.165556, lat:18.636389}}	02-10-2024	15-11-2024	19256	19256	19256	19256	19256	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-040-33-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19256.0, importe_modificado:19256.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510862	Proyecto de inversión	19,986.80	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19986.8, modificado:19986.8}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 146 (04DTV0146M) EN LA LOCALIDAD KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, ESCÁRCEGA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	9	9	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:252, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350, lon:-90.7558, lat:18.7017}}	02-10-2024	15-11-2024	19986.8	19986.8	19986.8	19986.8	19986.8	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-041-26-2024, contratista:SOLUCIONES EMPRESARIALES DE VANGUARDIA RYC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19986.8, importe_modificado:19986.8}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510863	Proyecto de inversión	36,366.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36366.0, modificado:36366.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 147 (04DTV0147L) EN LA LOCALIDAD HERIBERTO JARA CORONA, CALAKMUL	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	30	14	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:96, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS, 0, NINGUNO, C.P. 24640, lon:-89.4421, lat:18.5108}}	02-10-2024	15-11-2024	36366	36366	36366	36366	36366	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-040-34-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:36366.0, importe_modificado:36366.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510864	Proyecto de inversión	19,256.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19256.0, modificado:19256.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 148 (04DTV0148K) EN LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN (LAGUNA COOXLI), CALAKMUL	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	10	4	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:195, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24644, lon:-89.1642, lat:18.8221}}	02-10-2024	15-11-2024	19256	19256	19256	19256	19256	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-040-35-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19256.0, importe_modificado:19256.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510865	Proyecto de inversión	36,366.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36366.0, modificado:36366.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 149 (04DTV0149J) EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO (EL SACRIFICIO), CALAKMUL	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	32	27	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24644, lon:-89.376944, lat:17.999167}}	02-10-2024	15-11-2024	36366	36366	36366	36366	36366	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-040-36-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:36366.0, importe_modificado:36366.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510866	Proyecto de inversión	49,245.48	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49245.48, modificado:49245.48}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 150 (04DTV0150Z) EN LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID (EL PAÑUELO), CANDELARIA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	38	43	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:341, direccion:CALLE MIGUEL DE LA MADRID (PANUELO), 0, NINGUNO, C.P. 24325, lon:-90.4067, lat:17.9951}}	02-10-2024	15-11-2024	49245.48	49245.48	49245.48	49245.48	49245.48	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-044-32-2024, contratista:NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:49245.48, importe_modificado:49245.48}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510869	Proyecto de inversión	38,117.60	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38117.6, modificado:38117.6}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 153 (04DTV0153W) EN LA LOCALIDAD PUSTUNICH, CHAMPOTÓN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	22	18	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, direccion:CALLE NINGUNO, 0, PUSTUNICH, C.P. 24411, lon:-90.478611, lat:19.144444}}	02-10-2024	15-11-2024	38117.6	38117.6	38117.6	38117.6	38117.6	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-041-27-2024, contratista:SOLUCIONES EMPRESARIALES DE VANGUARDIA RYC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:38117.6, importe_modificado:38117.6}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510870	Proyecto de inversión	18,966.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18966.0, modificado:18966.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 155 (04DTV0155U) EN LA LOCALIDAD XMEJÍA, HOPELCHÉN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	19	15	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24678, lon:-89.3761, lat:19.2297}}	02-10-2024	15-11-2024	18966	18966	18966	18966	18966	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-043-25-2024, contratista:JAVIER CORONA BUENFIL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:18966.0, importe_modificado:18966.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510872	Proyecto de inversión	49,245.48	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49245.48, modificado:49245.48}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 157 (04DTV0157S) EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS MONTAÑAS, CANDELARIA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	22	21	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:546, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24343, lon:-90.6519, lat:18.3713}}	02-10-2024	15-11-2024	49245.48	49245.48	49245.48	49245.48	49245.48	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-044-33-2024, contratista:NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:49245.48, importe_modificado:49245.48}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510873	Proyecto de inversión	36,366.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36366.0, modificado:36366.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 158 (04DTV0158R) EN LA LOCALIDAD SAN JUAN, CANDELARIA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	29	23	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:551, direccion:CALLE NINOS HEROES, 0, NINGUNO, C.P. 24344, lon:-90.5013, lat:18.448}}	02-10-2024	15-11-2024	36366	36366	36366	36366	36366	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-040-37-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:36366.0, importe_modificado:36366.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510875	Proyecto de inversión	19,986.80	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19986.8, modificado:19986.8}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 160 (NUEVA CREACIÓN) (04DTV0160F) EN LA LOCALIDAD VILLAMAR, CHAMPOTÓN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	17	15	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:521, direccion:CALLE NINGUNO, 0, VILLAMAR, C.P. 24410, lon:-90.773354, lat:19.290448}}	02-10-2024	15-11-2024	19986.8	19986.8	19986.8	19986.8	19986.8	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-041-28-2024, contratista:SOLUCIONES EMPRESARIALES DE VANGUARDIA RYC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19986.8, importe_modificado:19986.8}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510876	Proyecto de inversión	17,540.36	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17540.36, modificado:17540.36}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELESECUNDARIA NÚMERO 161 (NUEVA CREACIÓN) (04DTV0161E) EN LA LOCALIDAD SAN DIMAS, CANDELARIA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	15	14	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:517, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SAN DIMAS, C.P. 24346, lon:-90.368588, lat:17.818605}}	02-10-2024	15-11-2024	17540.36	17540.36	17540.36	17540.36	17540.36	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-044-34-2024, contratista:NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:17540.36, importe_modificado:17540.36}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510878	Proyecto de inversión	405,958.11	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405958.11, modificado:405958.11}}	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA PRIM. ENRIQUE F. CANABAL (04DPR0337D) EN LA LOCALIDAD DE CHINA, CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	140	148	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.96, meta_modificada:405.96}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE 22, 0, CENTRO, C.P. 24520, lon:-90.495463, lat:19.769529}}	02-12-2024	31-12-2024	405958.11	405958.11	405958.11	405958.11	405958.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-120-2024, contratista:PROYECTOS ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:405958.11, importe_modificado:405958.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.96}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510879	Proyecto de inversión	137,934.73	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137934.73, modificado:137934.73}}	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN CENTRO ESCOLAR HECTOR PEREZ MARTINEZ (04DPR0456R) EN LA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	216	151	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.93, meta_modificada:137.93}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO, 140, NINGUNO, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}}	03-12-2024	31-12-2024	137934.73	137934.73	134560	134560	134560	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-124-2024, contratista:RAMON RAMIREZ MOLINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:137934.73, importe_modificado:137934.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.93}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510880	Proyecto de inversión	976,890.67	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976890.67, modificado:976890.67}}	TRABAJOS DE REHABILITACION EN BARDA PERIMETRAL Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA PRIM. MARGARITA DE GORTARI DE SALINAS (04DPR0664Y) DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	208	210	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:976.89, meta_modificada:976.89}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CIRCUITO BELEN NORTE, 0, SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-90.532783, lat:19.83447}}	16-12-2024	31-12-2024	976890.67	976890.67	638167.2	638167.2	638167.2	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-PF-136-2024, contratista:DECOCON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:976890.67, importe_modificado:976890.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:976.89}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510881	Proyecto de inversión	49,979.41	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49979.41, modificado:49979.41}}	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 40 (04DST0040F) DE LA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	328	322	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.98, meta_modificada:49.98}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE CAMPECHE, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}}	16-12-2024	26-12-2024	49979.41	49979.41	49979.41	49979.41	49979.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-PF-139-2024, contratista:MAURICIO GUERRERO VALDEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:49979.41, importe_modificado:49979.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.98}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510882	Proyecto de inversión	584,764.24	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584764.24, modificado:584764.24}}	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR EN LA PRIM. MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN (04DPR0253W) DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	218	194	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:584.76, meta_modificada:584.76}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO MENA, 0, CIUDAD CONCORDIA, C.P. 24085, lon:-90.491561, lat:19.835696}}	16-12-2024	31-12-2024	584764.24	584764.24	563055.48	563055.48	563055.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-PF-142-2024, contratista:ALONSO JESUS CABRERA ROSADO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:584764.24, importe_modificado:584764.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:584.76}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202399015	Proyecto de inversión	555,832.33	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:555832.33, modificado:555832.33}}	MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO UBICADO EN EL EDIFICIO	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad Autónoma del Carmen	10707-5	S	107	111	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.58, meta_modificada:330.58}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO EN SABANCUY, CARMEN, CAMPECHE, lon:-91.1883, lat:18.96973}}	15-08-2024	16-01-2025	555832.33	555832.33	555832.33	555832.33	555832.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.58}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202399048	Proyecto de inversión	844,167.67	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:844167.67, modificado:844167.67}}	REMODELACIÓN DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA MANUEL J. GARCIA PINTO UBICADA EN CALLE HIDALGO EN SABANCUY, CARMEN, CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad Autónoma del Carmen	10707-4	S	107	111	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.87, meta_modificada:54.87}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO EN SABANCUY, CARMEN, CAMPECHE, lon:-91.18864, lat:18.96957}}	15-08-2024	16-01-2025	844167.67	844167.67	844167.67	844167.67	844167.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.87}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202399069	Adquisición	2,650,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2650000.0, modificado:2643825.2}}	EQUIPAMIENTO CON UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA CAMPUS I Y CAMPUS III DE LA UNACAR UBICADA EN CALLE 56 No. 4 DE CD. DEL CARMEN, CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Universidad Autónoma del Carmen	10707-3	S	3813	3058	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:94.0, meta_modificada:94.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 56 No. 4 DE CD. DEL CARMEN, CAMPECHE, lon:-91.817222, lat:18.64651}}	03-07-2024	28-08-2024	2643825.2	2643825.2	2643825.2	2643825.2	2643825.2	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:94.0}}		Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El día 08 de enero de 2025, se reintegro a la SAFIN el importe de $6,174.80 , trimestre:1.0, usuario:holiviamaldonad, fecha:2025-04-10}}	Sin observaciones
2025	1	CAM240302440301	Proyecto de inversión	2,998,367.55	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2998367.55, modificado:2998367.55}}	Rehabilitación de Nevería y Rehabilitación de Sanitarios en el Plantel CECyTEC Campeche	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche	2402003/2023	S	1040	1050	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2086.92, meta_modificada:2086.92}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Domicilio Conocido Avenida Pablo García Ciudad Concordia Campeche, lon:-90.49121, lat:19.8311}}	05-08-2024	02-12-2024	2998367.55	2998367.55	2998367.55	2954512.67	2954512.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2086.92}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302442351	Proyecto de inversión	5,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}	CONCLUSIÓN DEL AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES DEL CAMPUS V DEL INSTITUTO CAMPECHANO	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Campechano		S	423	275	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.0, meta_modificada:431.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. López Portillo s/n Colonia Sascalum, entre Prolongación Bravo y Calle Flamboyan, lon:-90.5373292, lat:19.8170895}}	26-08-2024	23-11-2024	5000000	5000000	5000000	3925213.26	3925213.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.38}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTC	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_I	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCII	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	CAM240402510877	Proyecto de inversión	53,070.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53070.0, modificado:53070.0}}	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (04ETK0019J) EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO (ITURBIDE), HOPELCHÉN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	42	45	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE PALACIO MUNICIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24660, lon:-89.6015, lat:19.5802}}	02-10-2024	15-11-2024	53070	53070	53070	53070	53070	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-043-26-2024, contratista:JAVIER CORONA BUENFIL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:53070.0, importe_modificado:53070.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510886	Proyecto de inversión	999,261.98	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999261.98, modificado:999261.98}}	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NUM 15 (CBTA No,15) (04DTA0015H) DE LA LOCALIDAD DE CASTAMAY, CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	137	138	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:999.26, meta_modificada:999.26}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:167, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24530, lon:-90.470278, lat:19.851111}}	17-09-2024	15-12-2024	999261.98	999261.98	445706.17	445706.17	445706.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-EMS-096-2024, contratista:ESTUDIOS E INGENIERIA FRANCAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:999261.98, importe_modificado:999261.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:999.26}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510888	Proyecto de inversión	94,203.60	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94203.6, modificado:94203.6}}	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM 82 (04DCT0001C) DE LA LOCALIDAD CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	481	481	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA POR ISABEL LA CATOLICA, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.7239, lat:19.3562}}	04-12-2024	31-12-2024	94203.6	94203.6	94203.6	94203.6	94203.6	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-EMS-PF-071-2024, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:94203.6, importe_modificado:94203.6}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510889	Proyecto de inversión	104,648.68	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104648.68, modificado:104648.68}}	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NUM 15 (CBTA No,15) (04DTA0015H) DE LA LOCALIDAD DE CASTAMAY, CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	137	138	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.65, meta_modificada:104.65}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:167, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24530, lon:-90.470278, lat:19.851111}}	23-12-2024	31-12-2024	104648.68	104648.68	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-EMS-PF-143-2024, contratista:ESTUDIOS E INGENIERIA FRANCAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:104648.68, importe_modificado:104648.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.65}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510890	Proyecto de inversión	549,784.67	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549784.67, modificado:549784.67}}	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS (INCLUTE TRANSFORMADOR) EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 20 (04DCT0021Q) EN LA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	897	897	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.78, meta_modificada:549.78}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA HEROES DEL 21 DE ABRIL, 18, PLAYA NORTE, C.P. 24120, lon:-91.845744, lat:18.656421}}	07-10-2024	31-12-2024	549784.67	549784.67	549784.67	549784.67	549784.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-EMS-106-2024, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:549784.67, importe_modificado:549784.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:549.78}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402511888	Proyecto de inversión	699,945.02	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699945.02, modificado:699945.02}}	CONTINUIDAD DE LAS AULAS DEL CAMPUS V DEL INSTITUTO CAMPECHANO Y OBRA EXTERIOR (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Campechano		S	423	275	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1102.6, meta_modificada:1102.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. López Portillo s/n Colonia Sascalum, entre Prolongación Bravo y Calle Flamboyan, lon:-90.536962, lat:19.817279}}	09-12-2024	23-12-2024	699945.02	699945.02	699945.02	699945.02	699945.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1102.6}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402513003	Proyecto de inversión	639,629.08	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639629.08, modificado:639629.08}}	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (OBRAS COMPLEMENTARIAS)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	10701 - 4	N	0	0	942	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8218.0, meta_modificada:8218.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 85 s/ entre 10-B, COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO 2, lon:-90.76412, lat:18.59917}}	02-12-2024	31-12-2024	639629.08	639629.08	639629.08	191888.72	191888.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8218.0}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:RECURSOS REMANENTES DEL FAM EJERCICIO FISCAL 2023, trimestre:1.0, usuario:lourdesdiaza, fecha:2025-04-16}, obs2: {observación:RECURSOS REMANENTES DEL FAM EJERCICIO FISCAL 2023, trimestre:1.0, usuario:lourdesdiaza, fecha:2025-04-16}}	Sin observaciones
2025	1	CAM220202086539	Proyecto de inversión	348,774.64	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:348774.64, modificado:336532.39}}	PRIM. VICENTE GUERRERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INIFEEC		S	35	38	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.77, meta_modificada:348.77}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24612, lon:-89.6344, lat:19.3056}}	20-06-2022	20-08-2022	336532.39	336532.39	336532.39	336532.39	336532.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-002-2022, contratista:GRUPO CESMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:348774.64, importe_modificado:348774.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.77}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM220302131352	Proyecto de inversión	1,050,217.82	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050217.82, modificado:1050217.82}}	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 20, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	130	111	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.22, meta_modificada:1050.22}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 35, 0, SAN PEDRO, C.P. 0, lon:-90.5236, lat:19.0931}}	01-09-2022	30-12-2022	1050217.82	1050217.82	935358.97	935358.97	935358.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-011-2022, contratista:MISORT CONSULTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1050217.82, importe_modificado:1050217.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:945.2}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM220402198092	Proyecto de inversión	566,388.47	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:566388.47, modificado:549015.58}}	TELESECUNDARIA NUM 55, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	41	36	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.39, meta_modificada:566.39}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:963, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LAGUNA GRANDE, C.P. 24370, lon:-90.290278, lat:18.819722}}	19-12-2022	19-02-2023	549015.58	549015.58	549015.58	549015.58	549015.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-020-2022, contratista:CURCONS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:566388.47, importe_modificado:566388.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.39}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM220402198098	Proyecto de inversión	112,252.31	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:112252.31, modificado:112252.31}}	J.N. CHILAM BALAM, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	22	26	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.25, meta_modificada:112.25}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE CARLOS SANSORES PEREZ, 0, NINGUNO, C.P. 24414, lon:-90.7134, lat:18.9635}}	07-11-2022	07-01-2023	112252.31	112252.31	33675.69	33675.69	33675.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-014-2022, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:112252.31, importe_modificado:112252.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.25}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM220402198100	Proyecto de inversión	152,978.48	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:152978.48, modificado:104040.31}}	J.N. TUNKAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	41	46	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.98, meta_modificada:152.98}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:CALLE 10, 0, NINGUNO, C.P. 24416, lon:-90.7243, lat:18.9396}}	24-10-2022	31-01-2023	104040.31	104040.31	104040.31	104040.31	104040.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-013-1-2022, contratista:ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ BERRON, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:152978.48, importe_modificado:152978.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.98}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM220402198103	Proyecto de inversión	282,115.42	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:282115.42, modificado:282115.42}}	PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	28	50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.12, meta_modificada:282.12}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:448, direccion:CALLE NINGUNO, 0, PIXOYAL, C.P. 24414, lon:-90.598889, lat:18.935}}	14-11-2022	31-12-2022	282115.42	282115.42	180064.82	180064.82	180064.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-018-2022, contratista:CONSTRUCCIONES CIRVA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:282115.42, importe_modificado:282115.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:282.12}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM220402198105	Proyecto de inversión	411,372.04	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:411372.04, modificado:411372.04}}	PRIM. JOAQUIN SOLIS MOGUEL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	18	23	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:411.37, meta_modificada:411.37}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24604, lon:-89.9267, lat:19.8742}}	19-12-2022	19-02-2023	411372.04	411372.04	360306.54	360306.54	360306.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-019-1-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAZMI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:411372.04, importe_modificado:411372.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:407.26}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM220402198109	Proyecto de inversión	1,117,272.05	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1117272.05, modificado:1115008.62}}	TRANSITO GONZALEZ BARRERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	333	320	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1117.27, meta_modificada:1117.27}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 1, 0, VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 24400, lon:-90.7239, lat:19.3562}}	16-01-2023	16-05-2023	1115008.62	1115008.62	1115008.62	1115008.62	1115008.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-024-2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1117272.05, importe_modificado:1117272.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1117.27}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510883	Proyecto de inversión	952,665.11	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952665.11, modificado:952665.11}}	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA PRIM. EMILIANO ZAPATA (04DPR0185P) EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, CARMEN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	47	37	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:952.67, meta_modificada:952.67}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3531, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SAN ISIDRO, C.P. 24315, lon:-91.049444, lat:18.633611}}	02-12-2024	31-12-2024	952665.11	952665.11	285799.53	285799.53	285799.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-PF-118-2024, contratista:ARTURO CORREA REYES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:952665.11, importe_modificado:952665.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:952.67}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510884	Proyecto de inversión	568,521.63	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568521.63, modificado:568521.63}}	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA PRIM. LEONA VICARIO (04DPR0034J) EN LA LOCALIDAD DE PITAL VIEJO, CARMEN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	24	26	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:568.52, meta_modificada:568.52}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3453, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24315, lon:-91.1247, lat:18.5504}}	16-12-2024	31-12-2024	568521.63	568521.63	568521.63	568521.63	568521.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-PF-137-2024, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:568521.63, importe_modificado:568521.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:568.52}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510885	Proyecto de inversión	77,376.37	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77376.37, modificado:77376.37}}	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA PRIM. HECTOR PEREZ MARTINEZ (04DPR0359P) EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EXHACIENDA, CALKINI	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	98	80	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24916, lon:-90.239722, lat:20.398333}}	23-12-2024	31-12-2024	77376.37	77376.37	77376.37	77376.37	77376.37	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-PF-108-2024, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:77376.37, importe_modificado:77376.37}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM220302131354	Proyecto de inversión	1,427,664.54	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1427664.54, modificado:1390945.04}}	UNIVERSIDAD PEDAGOCIA NACIONAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	202	91	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1427.66, meta_modificada:1427.66}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MAESTROS CAMPECHANOS, 0, SASCALUM, C.P. 24095, lon:-90.529873, lat:19.811933}}	01-09-2022	30-12-2022	1390945.04	1390945.04	1390945.04	1390945.04	1390945.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-010-2022, contratista:INMOIBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1427664.54, importe_modificado:1427664.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1427.66}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM210101885933	Proyecto de inversión	599,879.66	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:599879.66, modificado:599520.15}}	J.N. SOFIA MUÑOZ HERNANDEZ, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INIFEEC		S	11	11	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.88, meta_modificada:599.88}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 180 VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN KILOMETRO 139+500, 0, NINGUNO, C.P. 24326, lon:-92.1038, lat:18.6192}}	01-04-2021	31-05-2021	599520.15	599520.15	599520.15	599520.15	599520.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-002-2021, contratista:JUAN MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:599879.66, importe_modificado:599879.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.88}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM210101885934	Proyecto de inversión	686,316.60	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:686316.6, modificado:686316.6}}	PRIM. JUAN ESCUTIA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INIFEEC		S	4	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:686.32, meta_modificada:686.32}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350, lon:-90.695, lat:18.6019}}	01-04-2021	31-05-2021	686316.6	686316.6	367001.05	367001.05	367001.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-003-2021, contratista:MARTHA ELENA LEAL SOSA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:686316.6, importe_modificado:686316.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:686.32}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM210201938584	Proyecto de inversión	832,811.41	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:832811.41, modificado:832811.41}}	TELESECUNDARIA NO. 155, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INIFEEC		S	17	16	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.81, meta_modificada:832.81}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24678, lon:-89.3761, lat:19.2297}}	31-05-2021	13-09-2021	832811.41	832811.41	249843.42	249843.42	249843.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-008-2021, contratista:CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:832811.41, importe_modificado:832811.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.92}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTC	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_I	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCI	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	CAM210201938587	Proyecto de inversión	455,203.24	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:455203.24, modificado:455203.24}}	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUACION REGULAR NO. 22, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INIFEEC		S	75	75	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.2, meta_modificada:455.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24020, lon:-90.5171406, lat:19.8597152}}	14-06-2021	28-07-2021	455203.24	455203.24	406138.62	406138.62	406138.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-011-2021, contratista:PERFORACION Y OBRA HIDRAULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:455203.24, importe_modificado:455203.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.2}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM210201938589	Proyecto de inversión	749,903.16	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:749903.16, modificado:749903.16}}	PRIM. VICENTE GUERRERO RIVERA AL VIUDA, PALIZADA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INIFEEC		S	8	11	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.9, meta_modificada:749.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:111, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0789, lat:18.2584}}	21-06-2021	27-08-2021	749903.16	749903.16	224970.95	224970.95	224970.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-013-2021, contratista:J Y F MARCAS DE PRESTIGIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:749903.16, importe_modificado:749903.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.98}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM210302000570	Proyecto de inversión	985,831.09	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:985831.09, modificado:985831.09}}	PRIM. LEONA VICARIO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INIFEEC		S	26	24	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:985.83, meta_modificada:985.83}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3453, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24315, lon:-91.1247, lat:18.5504}}	27-09-2021	25-01-2022	985831.09	985831.09	647409.22	647409.22	647409.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-021-2021, contratista:CONSTRUCTORA ACROSTEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:985831.09, importe_modificado:985831.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.21}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM210302000571	Proyecto de inversión	1,252,953.79	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1252953.79, modificado:1252953.79}}	PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INIFEEC		S	37	47	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.95, meta_modificada:1252.95}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3531, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SAN ISIDRO, C.P. 24315, lon:-91.049444, lat:18.633611}}	27-09-2021	25-01-2022	1252953.79	1252953.79	935781	935781	935781	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-022-2021, contratista:CONSTRUCTORA ACROSTEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1252953.79, importe_modificado:1252953.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:914.66}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM210302000572	Proyecto de inversión	847,803.24	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:847803.24, modificado:806436.86}}	PRIM. CINCO DE MAYO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INIFEEC		S	20	18	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:847.8, meta_modificada:847.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:130, direccion:CALLE 5, 0, NINGUNO, C.P. 24339, lon:-90.9443, lat:18.1004}}	04-10-2021	01-02-2022	806436.86	806436.86	806436.86	806436.86	806436.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-023-2021, contratista:CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:847803.24, importe_modificado:847803.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:847.8}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM210302000579	Proyecto de inversión	845,197.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:845197.05, modificado:709314.28}}	PRIM. FRANCISCO VILLA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INIFEEC		S	28	18	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.2, meta_modificada:845.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:369, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348, lon:-90.6677, lat:18.0721}}	04-10-2021	01-02-2022	709314.28	709314.28	709314.28	709314.28	709314.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-030-2021, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:845197.05, importe_modificado:845197.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:845.2}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM210302000580	Proyecto de inversión	843,708.15	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843708.15, modificado:837664.77}}	PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INIFEEC		S	16	14	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:843.71, meta_modificada:843.71}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:317, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-90.7984, lat:18.0597}}	04-10-2021	01-02-2022	837664.77	837664.77	837664.77	837664.77	837664.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-031-2021, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:843708.15, importe_modificado:843708.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:843.71}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM210302000581	Proyecto de inversión	518,119.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:518119.8, modificado:462773.5}}	J.N. TOMAS AZNAR BARBACHANO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INIFEEC		S	8	8	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.12, meta_modificada:518.12}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:68, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24530, lon:-90.421, lat:19.657}}	27-10-2021	01-12-2022	462773.5	462773.5	462773.5	462773.5	462773.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-032-2021, contratista:WILLIAM JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:518119.8, importe_modificado:518119.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.12}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM210302000582	Proyecto de inversión	850,806.43	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850806.43, modificado:789406.14}}	PRIM. JOSE FA ORTIZ DE DOMINGUEZ, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INIFEEC		S	27	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.81, meta_modificada:850.81}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:294, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LAGUNA LA PERDIDA, C.P. 24328, lon:-90.576389, lat:18.031944}}	04-10-2021	01-02-2022	789406.14	789406.14	789406.14	789406.14	789406.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-033-2021, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:850806.43, importe_modificado:850806.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.81}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM210402052921	Proyecto de inversión	1,296,437.95	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1296437.95, modificado:1296437.95}}	J.N. JUAN DE LA CABADA VERA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INIFEEC		S	42	50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.43, meta_modificada:1296.43}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CIRCUITO DEL GOLFO, 0, NINGUNO, C.P. 24325, lon:-92.2244, lat:18.6178}}	18-10-2021	15-02-2022	1296437.95	1296437.95	927517.32	927517.32	927517.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-038-2021, contratista:WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1296437.95, importe_modificado:1296437.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.54}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM210402052923	Proyecto de inversión	845,727.46	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:845727.46, modificado:798389.95}}	PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INIFEEC		S	3	7	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.72, meta_modificada:845.72}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, direccion:CALLE SANTA CRUZ DE ROVIRA, 0, NINGUNO, C.P. 24430, lon:-90.4066, lat:19.4084}}	18-10-2021	15-02-2022	798389.95	798389.95	798389.95	798389.95	789389.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-040-2021, contratista:JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:845727.46, importe_modificado:845727.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:845.72}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM210402052926	Proyecto de inversión	926,588.60	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:926588.6, modificado:926588.6}}	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INIFEEC		S	28	22	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:926.58, meta_modificada:926.58}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:166, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LA ESMERALDA, C.P. 24343, lon:-90.711667, lat:18.091667}}	18-10-2021	15-02-2022	926588.6	926588.6	911701.44	911701.44	911701.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-043-2021, contratista:CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:926588.6, importe_modificado:926588.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:926.58}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM210402052928	Proyecto de inversión	1,055,803.97	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1055803.97, modificado:1055803.97}}	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INIFEEC		S	34	39	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1055.8, meta_modificada:1055.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:680, direccion:CALLE ZACATECAS, 0, NINGUNO, C.P. 24330, lon:-91.0281, lat:18.1463}}	18-10-2021	15-02-2022	1055803.97	1055803.97	549175.74	549175.74	549175.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-045-2021, contratista:WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1055803.97, importe_modificado:1055803.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1055.8}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM210402052929	Proyecto de inversión	1,176,315.57	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1176315.57, modificado:1176315.57}}	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INIFEEC		S	30	35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.31, meta_modificada:1176.31}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:207, direccion:CALLE CARRETERA BENITO JUAREZ-CANDELARIA KILOMETRO 22.5, 0, NINGUNO, C.P. 24338, lon:-91.0626, lat:18.223}}	18-10-2021	15-02-2022	1176315.57	1176315.57	1141224.1	1141224.1	1141224.1	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-046-2021, contratista:MARIA CANDELARIA URIBE HERRERA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1176315.57, importe_modificado:1176315.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1176.31}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM200301714467	Proyecto de inversión	769,114.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769114.83, modificado:769114.83}}	PRIM. DR. HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INIFEEC		S	16	16	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.11, meta_modificada:769.11}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:71, direccion:CALLE SAN ANTONIO, 0, NINGUNO, C.P. 24520, lon:-90.4205, lat:19.7705}}	03-08-2020	01-11-2020	769114.83	769114.83	760857.69	760857.69	760857.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-004-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:769114.83, importe_modificado:769114.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:769.11}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM200301714470	Proyecto de inversión	760,652.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:760652.88, modificado:760652.88}}	PRIM. GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INIFEEC		S	25	27	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.65, meta_modificada:760.65}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:273, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-91.6574, lat:18.7189}}	03-08-2020	01-11-2020	760652.88	760652.88	703731.38	703731.38	703731.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-007-2020, contratista:PROVEEDORA SUMINISTROS E INGENIERIA JACA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:760652.88, importe_modificado:760652.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.65}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM200301714479	Proyecto de inversión	778,567.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:778567.26, modificado:778567.26}}	J.N. SABANCUY, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INIFEEC		S	66	67	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.57, meta_modificada:778.57}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE CONSTITUCION, 0, NUEVA EMILIANO ZAPATA, C.P. 24300, lon:-91.189299, lat:18.970439}}	10-08-2020	08-11-2020	778567.26	778567.26	714580.37	714580.37	714580.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-016-2020, contratista:CONSTRUCTORA JORALI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:778567.26, importe_modificado:778567.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:778.57}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM200301714480	Proyecto de inversión	1,345,054.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1345054.94, modificado:1345054.94}}	PRIM. CLUADIO MORALES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INIFEEC		S	53	54	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1345.05, meta_modificada:1345.05}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:NINGUNO NINGUNO, 91, NINGUNO, C.P. 24326, lon:-92.1038, lat:18.6192}}	10-08-2020	08-12-2020	1345054.94	1345054.94	870171.51	870171.51	870171.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-017-2020, contratista:PROVEEDORA SUMINISTROS E INGENIERIA JACA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1345054.94, importe_modificado:1345054.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1345.05}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM200301714489	Proyecto de inversión	785,327.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:785327.59, modificado:785327.59}}	PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INIFEEC		S	43	38	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.33, meta_modificada:785.33}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:361, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NUEVA ESPERANZA, C.P. 24333, lon:-90.805556, lat:18.251944}}	17-08-2020	15-11-2020	785327.59	785327.59	736941.3	736941.3	736941.3	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-026-2020, contratista:JUMAJO CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:785327.59, importe_modificado:785327.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:785.33}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM200301714490	Proyecto de inversión	1,134,851.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1134851.61, modificado:1134851.61}}	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 11, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INIFEEC		S	20	31	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1134.85, meta_modificada:1134.85}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE JULIO, 0, NUEVA CREACION, C.P. 24300, lon:-91.0463, lat:18.1835}}	17-08-2020	15-11-2020	1134851.61	1134851.61	819621.04	819621.04	819621.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-027-2020, contratista:BSR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1134851.61, importe_modificado:1134851.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1134.85}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM200301714491	Proyecto de inversión	888,817.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:888817.69, modificado:888817.69}}	PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INIFEEC		S	19	13	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.82, meta_modificada:888.82}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:316, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24434, lon:-90.3598, lat:19.4763}}	17-08-2020	15-11-2020	888817.69	888817.69	844099.88	844099.88	844099.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-028-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y ARRENDORA JADE DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:888817.69, importe_modificado:888817.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:888.82}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTC	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_F	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCII	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	CAM200301714496	Proyecto de inversión	517,105.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:517105.93, modificado:517105.93}}	J.N. MARIA ELENA MADRAZO FLORES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INIFEEC		S	11	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:517.11, meta_modificada:517.11}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:118, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NUEVO CAMPECHITO, C.P. 24326, lon:-92.465, lat:18.645556}}	24-08-2020	22-10-2020	517105.93	517105.93	475827.58	475827.58	475827.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-033-2020, contratista:PLISCOM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:517105.93, importe_modificado:517105.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:517.11}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM200301714501	Proyecto de inversión	712,935.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:712935.73, modificado:712935.73}}	PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INIFEEC		S	9	12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.94, meta_modificada:712.94}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:125, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24435, lon:-90.2707, lat:19.156}}	24-08-2020	22-10-2020	712935.73	712935.73	514808.89	514808.89	514808.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-038-2020, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES AH-KIM-PECH S.DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:712935.73, importe_modificado:712935.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:606.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM200301714504	Proyecto de inversión	682,503.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:682503.95, modificado:682503.95}}	J.N. PROFA. DOMITILA CEBALLOS RODRÍGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INIFEEC		S	9	11	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.5, meta_modificada:682.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:369, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348, lon:-90.667222, lat:18.071944}}	07-09-2020	05-11-2020	682503.95	682503.95	204751.18	204751.18	204751.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-041-2020, contratista:CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE, S.A.S. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:682503.95, importe_modificado:682503.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:443.63}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM200301714513	Proyecto de inversión	849,149.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:849149.52, modificado:799540.23}}	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INIFEEC		S	16	17	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:849.15, meta_modificada:849.15}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24400, lon:-90.7086, lat:19.0408}}	17-09-2020	16-12-2020	799540.23	799540.23	799540.23	799540.23	799540.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-050-2020, contratista:CARLOS FRANCISCO UC SIERRA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:849149.52, importe_modificado:849149.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:849.15}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM200301714517	Proyecto de inversión	844,457.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:844457.12, modificado:844457.12}}	J.N. DIVISIÓN DEL NORTE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INIFEEC		S	57	39	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.46, meta_modificada:844.46}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3333, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, C.P. 24315, lon:-91.0894, lat:18.525}}	17-09-2020	16-12-2020	844457.12	844457.12	600319.13	600319.13	600319.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-054-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:844457.12, importe_modificado:844457.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:802.23}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM200301714519	Proyecto de inversión	405,703.75	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:405703.75, modificado:405703.75}}	J.N. AKAN BALAM, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INIFEEC		S	10	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.7, meta_modificada:405.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, direccion:CALLE 4, 0, SAN NICOLAS, C.P. 24000, lon:-90.2357, lat:20.4379}}	23-09-2020	09-11-2020	405703.75	405703.75	239550.68	239550.68	239550.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-056-2020, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:405703.75, importe_modificado:405703.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.7}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM200401875016	Proyecto de inversión	515,513.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:515513.25, modificado:515513.25}}	J.N. PROF. MARIA DEL SOCORRO YAÑEZ CUERVO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INIFEEC		S	12	11	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.51, meta_modificada:515.51}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1231, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348, lon:-90.546, lat:18.1897}}	23-11-2020	19-01-2021	515513.25	515513.25	385060.64	385060.64	385060.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-059-2020, contratista:MD CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:515513.25, importe_modificado:515513.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.51}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM200401875018	Proyecto de inversión	1,260,860.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1260860.4, modificado:1260339.03}}	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 06, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INIFEEC		S	39	41	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.86, meta_modificada:1260.86}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 32, 0, FATIMA, C.P. 24900, lon:-90.04563, lat:20.377563}}	21-12-2020	21-03-2021	1260339.03	1260339.03	1260339.03	1260339.03	1260339.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-061-2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1260860.4, importe_modificado:1260860.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.86}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM200401875024	Proyecto de inversión	479,712.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:479712.73, modificado:468772.55}}	J.N. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INIFEEC		S	49	71	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:479.71, meta_modificada:479.71}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CHINA, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24060, lon:-90.5396, lat:19.8448}}	07-01-2021	07-03-2021	468772.55	468772.55	468772.55	468772.55	468772.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-069-2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:479712.73, importe_modificado:479712.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:479.71}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM200401875027	Proyecto de inversión	1,348,863.03	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1348863.03, modificado:1348863.03}}	TELESECUNDARIA NO. 11, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INIFEEC		S	64	69	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1348.86, meta_modificada:1348.86}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24658, lon:-90.1358, lat:18.6269}}	04-01-2021	04-05-2021	1348863.03	1348863.03	1148463.91	1148463.91	1148463.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-072-2020, contratista:MANUEL ADALBERTO CHAN KEB, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1348863.03, importe_modificado:1348863.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1348.86}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM200401875035	Proyecto de inversión	1,491,007.53	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1491007.53, modificado:1491007.53}}	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INIFEEC		S	93	91	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1491.01, meta_modificada:1491.01}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JUVENTINO ROSAS, 0, FRANCISCO I. MADERO, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}}	11-01-2021	11-04-2021	1491007.53	1491007.53	1034972.78	1034972.78	1034972.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-080-2020, contratista:RUHAMA CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1491007.53, importe_modificado:1491007.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1491.01}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM200401875048	Proyecto de inversión	4,166,278.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4166278.56, modificado:3414395.36}}	PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INIFEEC		S	299	240	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4166.28, meta_modificada:4166.28}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350, lon:-90.737908, lat:18.604706}}	21-12-2020	20-04-2021	3414395.36	3414395.36	3414395.36	3414395.36	3414395.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-065-2020, contratista:FRANCISCO MARTIN ROMERO PERDOMO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:4166278.56, importe_modificado:4166278.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4166.28}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM200401875017	Proyecto de inversión	2,461,612.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2461612.44, modificado:2461612.44}}	CONALEP PLANTEL DZITBALCHE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INIFEEC		S	300	295	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2461.61, meta_modificada:2461.61}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.0568, lat:20.3207}}	21-12-2020	21-03-2021	2461612.44	2461612.44	2031745.99	2031745.99	2031745.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-060-2020, contratista:CALKIM INTERPRISE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2461612.44, importe_modificado:2461612.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2461.61}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM200401875025	Proyecto de inversión	240,384.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240384.57, modificado:240384.57}}	ESCUELA NORMAL RURAL "JUSTO SIERRA MENDEZ", REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INIFEEC		S	120	121	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.38, meta_modificada:240.38}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN PACHECO TORRES, 0, SAN ANTONIO, C.P. 24800, lon:-90.13809, lat:20.173142}}	13-01-2021	28-02-2021	240384.57	240384.57	218877.2	218877.2	218877.2	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-070-2020, contratista:SISTEMAS CLIMATIZADOS. S.A. DE .C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:240384.57, importe_modificado:240384.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.38}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM200401875026	Proyecto de inversión	240,384.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240384.57, modificado:240384.57}}	ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION PREESCOLAR PROF. PASTOR RODRIGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INIFEEC		S	79	79	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.38, meta_modificada:240.38}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 22-A, 0, FATIMA, C.P. 24902, lon:-90.051584, lat:20.374667}}	13-01-2021	28-02-2021	240384.57	240384.57	204001.58	204001.58	204001.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-071-2020, contratista:SISTEMAS CLIMATIZADOS. S.A. DE .C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:240384.57, importe_modificado:240384.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.38}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402512854	Proyecto de inversión	863,995.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863995.0, modificado:862944.12}}	REHABILITACION DE CALLE TRES ENTRE FFCC Y CARRETERA FEDERAL DE LA LOCALIDAD DE CALKINI	4	Campeche	1	Calkiní	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calkiní	FOPET-02-2024	N	0	0	108	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2555.0, meta_modificada:2555.0}}	2	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 3 ENTRE FFCC, lon:-90.040226, lat:20.378847}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 3 ENTRE FFCC, lon:-90.044552, lat:20.379603}}	10-01-2025	10-01-2025	862944.12	862944.12	862944.12	862944.12	862944.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-R23-AD-02/2024, contratista:IMELDA VANESSA GONZALEZ CAUICH, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:862724.18, importe_modificado:862724.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2555.0}}	{2512854/proyecto_INICIO, 2512854/proyecto_PROCESO, 2512854/proyecto_INICIO, 2512854/proyecto_PROCESO, 2512854/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402512921	Adquisición	241,335.88	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241335.88, modificado:240442.53}}	ADQUISICION DE EQUIPO PROTECCION CIVIL	4	Campeche	1	Calkiní	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Calkiní	FOPET-03-2024	N	0	0	50	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:222.0, meta_modificada:222.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 26 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19, lon:-90.0587562, lat:20.3730926}}	10-01-2025	10-01-2025	240442.53	240442.53	240442.53	240442.53	240442.53	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CLK-DA-FOPET-AD-001/2024, contratista:MARTHA EUNICE PUC CANUL, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:240442.53, importe_modificado:240442.53}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:222.0}}	{2512921/proyecto_FIN, 2512921/proyecto_PROCESO, 2512921/proyecto_FIN, 2512921/proyecto_PROCESO, 2512921/proyecto_INICIO, 2512921/proyecto_PROCESO, 2512921/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402480012	Proyecto de inversión	956,761.63	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:956761.63, modificado:955205.38}}	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION - 424362	4	Campeche	1	Calkiní	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Calkiní	424362	S	12	12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.42, meta_modificada:126.42}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:CALLE 18 PUEBLO CONCEPCIÓN, 24914 CONCEPCIÓN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , SE TOMA COMO REFERENCIA DE LA OBRA EL DOMICILIO DE LA SRA. MARIA VERONICA COHUO KU UBICADO EN ESQUINA DE LA CALLE 21 POR 16 A UN COSTADO SE ENCUENTRA, lon:-90.181706, lat:20.315924}}	09-12-2024	31-12-2024	955205.38	955205.38	955205.38	955205.38	955205.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-27/2024, contratista:JULIO CESAR CAUICH YAN, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:955216.85, importe_modificado:955216.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.42}}	{2480012/proyecto_PROCESO, 2480012/proyecto_INICIO, 2480012/proyecto_PROCESO, 2480012/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402480059	Proyecto de inversión	1,115,141.87	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1115141.87, modificado:1114342.49}}	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TANKUCHE - 424637	4	Campeche	1	Calkiní	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Calkiní	424637	S	20	13	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.49, meta_modificada:147.49}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CALLE 4 PUEBLO TANKUCHE, 24914 TANKUCHÉ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y , CALLE 6 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN DOMICILIO DE LASRA. LUCIA DEL CARMEN HUCHIN COLLI UBICADA EN CALLE4 X 3 ALADO DEL DEL RESTAURANTE YIKEL E, lon:-90.243177, lat:20.505225}}	09-12-2024	31-12-2024	1114342.49	1114342.49	1114342.49	1114342.49	1114342.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FAISMUN-AD-26/2024, contratista:JULIO CESAR CAUICH YAN, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:1114408.02, importe_modificado:1114408.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.49}}	{2480059/proyecto_PROCESO, 2480059/proyecto_INICIO, 2480059/proyecto_PROCESO, 2480059/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402480092	Proyecto de inversión	1,115,141.87	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1115141.87, modificado:1113462.02}}	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 424838	4	Campeche	1	Calkiní	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Calkiní	424838	S	27	24	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.49, meta_modificada:147.49}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:CALLE 20 PUEBLO SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, 24913 SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 25 Y CALLE 29, LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 20 ENTRE CALLE 29 Y 25 EN DOMICILIO DE LA SRA. KARINA UC EK EL DO, lon:-90.140385, lat:20.308773}}	09-12-2024	31-12-2024	1113462.02	1113462.02	1113462.02	1113462.02	1113462.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FAISMUN-AD-25/2024, contratista:JOSE ANGEL LARA BERZUNZA, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:1113468.47, importe_modificado:1113468.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.49}}	{2480092/proyecto_INICIO, 2480092/proyecto_PROCESO, 2480092/proyecto_INICIO, 2480092/proyecto_PROCESO, 2480092/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402480109	Proyecto de inversión	481,580.01	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:481580.01, modificado:480804.9}}	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 424858	4	Campeche	1	Calkiní	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Calkiní	424858	S	8	5	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.21, meta_modificada:63.21}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:CALLE 11 PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y EJE VIAL VIA DE FERROCARRIL, CALLE 9 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN CALLE 11 ENTRE CALLE 10 Y VIA DE FERROCARRIL EN DOMICILIO DE LA SRA. MILDA MIRE, lon:-90.042495, lat:20.396574}}	09-12-2024	31-12-2024	480804.9	480804.9	480804.9	480804.9	480804.9	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-27/2024_, contratista:JULIO CESAR CAUICH YAN, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:480810.67, importe_modificado:480810.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.21}}	{2480109/proyecto_INICIO, 2480109/proyecto_PROCESO, 2480109/proyecto_FIN, 2480109/proyecto_PROCESO, 2480109/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTC	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_I	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCII	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	CAM240402480195	Acción	215,180.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215180.0, modificado:215180.0}}	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 425084	4	Campeche	1	Calkiní		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Calkiní	425084	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.050739, lat:20.371226}}	07-12-2024	31-12-2024	215180	215180	215180	215180	215180	{ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MUC-DA-FAISMUN-AD-01/2024, contratista:MANUEL DAVID BRICEÑO TALANGO, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:215180.0, importe_modificado:215180.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}	{2480195/proyecto_FIN, 2480195/proyecto_INICIO, 2480195/proyecto_PROCESO, 2480195/proyecto_INICIO, 2480195/proyecto_PROCESO, 2480195/proyecto_FIN, 2480195/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402494116	Proyecto de inversión	377,476.33	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377476.33, modificado:377008.11}}	REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO SOLIDARIDAD EN LA COLONIA SAN LUIS OBISPO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 450959	4	Campeche	1	Calkiní	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calkiní	450959	S	120	80	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.72, meta_modificada:121.72}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA EDUARDO BAEZA GARCIA COLONIA SAN LUIS OBISPO, 24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 24, CALLE 24 A LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN COLONIA SAN LUIS OBISPO TAMBIEN CONOCIDO COMO PARQUE SOLIDARIDAD U, lon:-90.055544, lat:20.374677}}	09-12-2024	31-12-2024	377008.11	377008.11	377008.11	377008.11	377008.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-AD-031/2024, contratista:LIMBERGH GABRIEL GAMBOA BURGOS, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:377030.22, importe_modificado:377030.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.72}}	{2494116/proyecto_INICIO, 2494116/proyecto_PROCESO, 2494116/proyecto_INICIO, 2494116/proyecto_PROCESO, 2494116/proyecto_INICIO, 2494116/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402513061	Proyecto de inversión	260,392.21	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260392.21, modificado:258817.25}}	REHABILITACION DE CALLE TRES ENTRE FFCC Y CARRETERA FEDERAL DE LA LOCALIDAD DE CALKINI	4	Campeche	1	Calkiní	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calkiní	FOPET-04-2023	N	0	0	108	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2555.0, meta_modificada:2555.0}}	2	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 3 ENTRE FFCC, lon:-90.040226, lat:20.378847}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 3 ENTRE FFCC, lon:-90.044552, lat:20.379603}}	18-11-2024	23-12-2024	258817.25	258817.25	258817.25	258817.25	258817.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-R23-AD-02/2024-, contratista:IMELDA VANESSA GONZALEZ CAUICH, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:259200.98, importe_modificado:259200.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2555.0}}	{2513061/proyecto_INICIO, 2513061/proyecto_PROCESO, 2513061/proyecto_INICIO, 2513061/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM210301999778	Proyecto de inversión	1,181,410.84	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181410.84, modificado:1181410.84}}	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE 13 COLONIA EL DIVINO NIÑO DE LA LOCALIDAD DE CALKINI (FOPET-008-2021)	4	Campeche	1	Calkiní	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALKINI	2327550	N	0	0	30	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:627.9, meta_modificada:627.9} }	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:C. 13 844, 24902 Calkiní, Camp., México, lon:-90.03553391, lat:20.37440035}}	01-07-2021	09-08-2021	1181410.84	1163048.83	1163048.83	472034.6	472034.6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-R23-IR-008/2021, contratista:WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:1163048.83, importe_modificado:1163048.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:627.9}}	{1999778/proyecto_PROCESO, 1999778/proyecto_FIN, 1999778/proyecto_INICIO, 1999778/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Esta obra no se ha finiquitado financieramente debido a que la cuenta se encuentra en proceso de revisión y fiscalización, trimestre:1.0, usuario:ramonapachecou, fecha:2025-04-02}}	Sin observaciones
2025	1	CAM210201911238	Proyecto de inversión	346,691.95	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346691.95, modificado:346691.95}}	REHABILITACION DE LA CALLE NUEVE ENTRE LIMITE PREDIAL Y CALLE DIEZ EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 17381	4	Campeche	1	Calkiní	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALKINI	17381	S	40	38	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:811.0, meta_modificada:811.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:CALLE 9 PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y PRIVADA DE LA CALLE 9, CALLE 11 LA REFRENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 9 ENTRE CALLE 10 Y PRIVADA DE LA CALLE 9 A UNOS 50 METROS DE LA VILLA DEL , lon:-90.042964, lat:20.397067}}	01-04-2021	05-05-2021	346691.95	346174.14	346174.14	269835.55	269835.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-08/2021, contratista:GRUPO TAURO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:346174.14, importe_modificado:346174.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:811.0}}	{1911238/proyecto_INICIO, 1911238/proyecto_PROCESO, 1911238/proyecto_INICIO, 1911238/proyecto_FIN, 1911238/proyecto_PROCESO, 1911238/proyecto_FIN, 1911238/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Esta obra no se ha finiquitado financieramente debido a que la cuenta se encuentra en proceso de revisión y fiscalización, trimestre:1.0, usuario:ramonapachecou, fecha:2025-03-31}}	Sin observaciones
2025	1	CAM210201911279	Proyecto de inversión	308,848.42	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308848.42, modificado:308848.42}}	REHABILITACION DE LA CALLE NUEVE ENTRE CALLE CUATRO A Y CALLE OCHO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 17451	4	Campeche	1	Calkiní	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALKINI	17451	S	49	46	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:675.0, meta_modificada:675.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:CALLE 9 PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 4 A. Y CALLE 8, CALLE 11 LA REFRENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 9 ENTRE CALLE 4 A Y CALLE 8 A UNOS 80 METROS SE ENCUENTRA LA IGLECIA CATOLICA DE LA LO, lon:-90.039979, lat:20.396737}}	12-04-2021	11-05-2021	308848.42	308627.86	308627.86	240569.01	240569.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-08/2021-, contratista:GRUPO TAURO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:308627.86, importe_modificado:308627.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:675.0}}	{1911279/proyecto_INICIO, 1911279/proyecto_PROCESO, 1911279/proyecto_INICIO, 1911279/proyecto_FIN, 1911279/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Esta obra no se ha finiquitado financieramente debido a que la cuenta se encuentra en proceso de revisión y fiscalización, trimestre:1.0, usuario:ramonapachecou, fecha:2025-03-31}}	Sin observaciones
2025	1	CAM210201911295	Proyecto de inversión	399,301.88	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399301.88, modificado:399301.88}}	CONSTRUCCION DE LA CALLE DOCE POR TRECE A UN COSTADO DE LA VIA DEL TREN EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 17475	4	Campeche	1	Calkiní	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALKINI	17475	S	41	39	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:CALLE 12 PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CERRADA LIMITE PREDIAL, CALLE 11 LA REFRENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN CALLE 12 ENTRE 13 Y LIMITE PREDIAL A UN COTADO DE LA VILLA DEL FERROCARRIL EN LA , lon:-90.04387101, lat:20.39494495}}	12-04-2021	11-05-2021	399301.88	398986.14	398986.14	311001.41	311001.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-08/2021--, contratista:GRUPO TAURO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:398986.14, importe_modificado:398986.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}}	{1911295/proyecto_INICIO, 1911295/proyecto_FIN, 1911295/proyecto_INICIO, 1911295/proyecto_FIN, 1911295/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Esta obra no se ha finiquitado financieramente debido a que la cuenta se encuentra en proceso de revisión y fiscalización, trimestre:1.0, usuario:ramonapachecou, fecha:2025-03-31}}	Sin observaciones
2025	1	CAM210201918817	Acción	295,588.53	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295588.53, modificado:295588.53}}	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 34484	4	Campeche	1	Calkiní		Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALKINI	34484	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.050739, lat:20.371226}}	01-04-2021	30-09-2021	295588.53	295588.53	295588.53	294295.48	294295.48	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IND/MANTTO/2021, contratista:MARTIN ALBERTO LOPEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:295588.53, importe_modificado:295588.53}}	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}	{1918817/proyecto_INICIO, 1918817/proyecto_PROCESO, 1918817/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Esta obra no se ha finiquitado financieramente debido a que la cuenta se encuentra en proceso de revisión y fiscalización, trimestre:1.0, usuario:ramonapachecou, fecha:2025-03-31}}	Sin observaciones
2025	1	CAM210201935610	Proyecto de inversión	155,931.25	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155931.25, modificado:155931.25}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN EL BARRIO SAN JUAN Y SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 89995	4	Campeche	1	Calkiní	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALKINI	89995	S	4	5	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 22 BARRIO SAN ISIDRO, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 20 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9 A 50 METROS SE UBICA LA FRUTERIA REL VICTORIA EN LA LOCAL, lon:-90.050094, lat:20.377592}}	31-05-2021	29-07-2021	155931.25	155458.6	155458.6	104155.5	104155.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-10/2021, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:155458.6, importe_modificado:155458.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}}	{1935610/proyecto_PROCESO, 1935610/proyecto_INICIO, 1935610/proyecto_PROCESO, 1935610/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Esta obra no se ha finiquitado financieramente debido a que la cuenta se encuentra en proceso de revisión y fiscalización, trimestre:1.0, usuario:ramonapachecou, fecha:2025-03-31}}	Sin observaciones
2025	1	CAM210201935633	Proyecto de inversión	324,670.89	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324670.89, modificado:324670.89}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN EL BARRIO SAN LUIS OBISPO Y BARRIO KILAKAN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90071	4	Campeche	1	Calkiní	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALKINI	90071	S	8	8	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.0, meta_modificada:146.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 19 BARRIO KILAKAN, 24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 24 A LA REFERENCIA DELA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 19 ENTRE LA CALLE 24 Y CALLE 26 EN BARRIO DE KILAKAN A UNOS 100 METROS SE UBICA EL P, lon:-90.055589, lat:20.371362}}	31-05-2021	29-07-2021	324670.89	323528.48	323528.48	216760.43	216760.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-10/2021-1, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:323528.48, importe_modificado:323528.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.0}}	{1935633/proyecto_INICIO, 1935633/proyecto_PROCESO, 1935633/proyecto_INICIO, 1935633/proyecto_PROCESO, 1935633/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Esta obra no se ha finiquitado financieramente debido a que la cuenta se encuentra en proceso de revisión y fiscalización, trimestre:1.0, usuario:ramonapachecou, fecha:2025-03-31}}	Sin observaciones
2025	1	CAM210201935646	Proyecto de inversión	150,601.84	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150601.84, modificado:150601.84}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA FATIMA EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90116	4	Campeche	1	Calkiní	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALKINI	90116	S	5	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 22 COLONIA FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 1, CALLE 22 D LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 22 ENTRE LA CALLE 1 Y CALLE 3 COLONIA FATIMA A, lon:-90.049019, lat:20.381325}}	31-05-2021	29-07-2021	150601.84	149383.59	149383.59	100085.32	100085.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-10/2021-2, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:149383.59, importe_modificado:149383.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}}	{1935646/proyecto_INICIO, 1935646/proyecto_PROCESO, 1935646/proyecto_INICIO, 1935646/proyecto_PROCESO, 1935646/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Esta obra no se ha finiquitado financieramente debido a que la cuenta se encuentra en proceso de revisión y fiscalización, trimestre:1.0, usuario:ramonapachecou, fecha:2025-03-31}}	Sin observaciones
2025	1	CAM210201935664	Proyecto de inversión	88,622.10	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88622.1, modificado:88622.1}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90232	4	Campeche	1	Calkiní	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALKINI	90232	S	3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 31 BARRIO SAN MARTÍN, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 18-A Y CALLE 18, LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 31 ENTRE LA CALLE 18A Y CALLE 18 EN BARRIO SAN MARTIN A UNOS 100 METROS SE UBICA LA FIS, lon:-90.050952, lat:20.358454}}	31-05-2021	29-07-2021	88622.1	87940.52	87940.52	58919.15	58919.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-10/2021-3, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:87940.52, importe_modificado:87940.52}}	{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:39.0}}	{1935664/proyecto_INICIO, 1935664/proyecto_PROCESO, 1935664/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Esta obra no se ha finiquitado financieramente debido a que la cuenta se encuentra en proceso de revisión y fiscalización, trimestre:1.0, usuario:ramonapachecou, fecha:2025-03-31}}	Sin observaciones
2025	1	CAM210201935688	Proyecto de inversión	109,351.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109351.44, modificado:109351.44}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN EL BARRIO LA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90343	4	Campeche	1	Calkiní	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALKINI	90343	S	4	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 19 BARRIO GUADALUPE, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 23 LA REFERENCOIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 19 ENTRE LA CALLE SIN NUMERO Y LIMITE PREDIAL EN BARRIO LA GUADALUPE A TRES CUADRAS SE UBICA LA , lon:-90.035449, lat:20.367405}}	31-05-2021	29-07-2021	109351.44	108909.88	108909.88	72968.39	72968.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-10/2021-4, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:108909.88, importe_modificado:108909.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}}	{1935688/proyecto_INICIO, 1935688/proyecto_PROCESO, 1935688/proyecto_FIN, 1935688/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Esta obra no se ha finiquitado financieramente debido a que la cuenta se encuentra en proceso de revisión y fiscalización, trimestre:1.0, usuario:ramonapachecou, fecha:2025-04-01}}	Sin observaciones
2025	1	CAM210201935696	Proyecto de inversión	102,571.98	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102571.98, modificado:102571.98}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA CONCEPCION Y SAN MIGUEL KUKAB EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90380	4	Campeche	1	Calkiní	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALKINI	90380	S	3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.0, meta_modificada:47.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 19 BARRIO LA CONCEPCIÓN, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 17 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 19 ENTRE LA CALLE 16 Y CALLE 14 BARRIO LA CONCEPCION A 100 METROS SE UBICA LA T, lon:-90.045729, lat:20.368984}}	31-05-2021	29-07-2021	102571.98	101961.15	101961.15	68312.82	68312.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-10/2021-5, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:101961.15, importe_modificado:101961.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}}	{1935696/proyecto_INICIO, 1935696/proyecto_PROCESO, 1935696/proyecto_INICIO, 1935696/proyecto_FIN, 1935696/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Esta obra no se ha finiquitado financieramente debido a que la cuenta se encuentra en proceso de revisión y fiscalización, trimestre:1.0, usuario:ramonapachecou, fecha:2025-04-01}}	Sin observaciones
2025	1	CAM210201935700	Proyecto de inversión	37,954.91	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37954.91, modificado:37954.91}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90419	4	Campeche	1	Calkiní	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALKINI	90419	S	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CRUZ, 24935 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 A Y , LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SIN NUMERO ENTRE LA CALLE 22 A Y CALLE SIN NUMERO EN BARRIO SANTA CRUZ SE UBICA A DOS CUATRAS DE LA CAP, lon:-90.054403, lat:20.388898}}	31-05-2021	29-07-2021	37954.91	37519.09	37519.09	25137.37	25137.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-10/2021-6, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:37519.09, importe_modificado:37519.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}}	{1935700/proyecto_INICIO, 1935700/proyecto_PROCESO, 1935700/proyecto_FIN, 1935700/proyecto_PROCESO, 1935700/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Esta obra no se ha finiquitado financieramente debido a que la cuenta se encuentra en proceso de revisión y fiscalización, trimestre:1.0, usuario:ramonapachecou, fecha:2025-04-01}}	Sin observaciones
2025	1	CAM210301960631	Proyecto de inversión	563,960.65	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563960.65, modificado:563960.65}}	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUAS - 17491	4	Campeche	1	Calkiní	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALKINI	17491	S	145	135	0	{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:75.0, meta_modificada:75.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:CALLE 1 PUEBLO SAN AGUSTIN CHUNHUAS, 24923 SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE CENTRO, CALLE LIMITE PREDIAL LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 1 EN CENTRO DE POBLACION DE LA LOCALIDAD DE S, lon:-90.17817163, lat:20.26752492}}	18-08-2021	15-09-2021	563960.65	562181.09	562181.09	168654.33	168654.33	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC/DA/FISM-DF/002/2021-, contratista:DONNY ULISES COCOM CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:562181.09, importe_modificado:562181.09}}	{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:75.0}}	{1960631/proyecto_INICIO, 1960631/proyecto_FIN, 1960631/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Esta obra no se ha finiquitado financieramente debido a que la cuenta se encuentra en proceso de revisión y fiscalización, trimestre:1.0, usuario:ramonapachecou, fecha:2025-04-01}}	Sin observaciones
2025	1	CAM210301986569	Proyecto de inversión	1,520,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520000.0, modificado:1520000.0}}	REHABILITACION DEL PARQUE SAN LUISITO DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 175762	4	Campeche	1	Calkiní	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALKINI	175762	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1059.0, meta_modificada:1059.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 18 BARRIO SAN LUISITO, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 20 LA REFRENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 18 ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29 ALADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL BARRIO SAN L, lon:-90.049938, lat:20.36439399}}	24-08-2021	08-11-2021	1520000	1518425.71	1518425.71	1266978.24	1266978.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DDSRE-FISM-IR-18/2021, contratista:MARTHA MARIA LEON HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:1518425.71, importe_modificado:1518425.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1059.0}}	{1986569/proyecto_INICIO, 1986569/proyecto_PROCESO, 1986569/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Esta obra no se ha finiquitado financieramente debido a que la cuenta se encuentra en proceso de revisión y fiscalización, trimestre:1.0, usuario:ramonapachecou, fecha:2025-04-01}}	Sin observaciones
2025	1	CAM210301987979	Proyecto de inversión	97,496.51	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97496.51, modificado:97496.51}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE DIECIOCHO POR NUEVE BARRIO LA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 181733	4	Campeche	1	Calkiní	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALKINI	181733	S	24	36	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:CALLE 18 BARRIO LA GUADALUPE, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CERRADA DE LA CALLE 18, CALLE 9 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 18 ENTRE CALLE 13 Y LIMITE DE LA CALLE 18 EN BARRIO LA GUADALUPE A U, lon:-90.14618802, lat:20.40741199}}	05-10-2021	03-11-2021	97496.51	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1987979/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Esta obra no se ha finiquitado financieramente ni físicamente debido a que la cuenta se encuentra en proceso de revisión y fscalización., trimestre:1.0, usuario:ramonapachecou, fecha:2025-04-02}}	Sin observaciones
2025	1	CAM210301988020	Proyecto de inversión	1,080,233.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080233.44, modificado:1080233.44}}	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA - 181880	4	Campeche	1	Calkiní	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALKINI	181880	S	230	346	0	{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:144.0, meta_modificada:144.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ISLA ARENA, 24919 ISLA ARENA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE BOULEVARD PUENTE ISLA ARENA Y ANDADOR CALLE PRINCIPAL, LA REFRENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE , lon:-90.45208256, lat:20.69101461}}	18-08-2021	15-09-2021	1080233.44	1077213.78	1077213.78	323164.13	323164.13	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC/DA/FISM-DF/002/2021, contratista:DONNY ULISES COCOM CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:1077213.78, importe_modificado:1077213.78}}	{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:144.0}}	{1988020/proyecto_INICIO, 1988020/proyecto_FIN, 1988020/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Esta obra no se ha finiquitado financieramente debido a que la cuenta se encuentra en proceso de revisión y fiscalización, trimestre:1.0, usuario:ramonapachecou, fecha:2025-04-01}}	Sin observaciones
2025	1	CAM210301988075	Proyecto de inversión	1,379,478.92	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379478.92, modificado:1379478.92}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE PUCNACHEN - 182097	4	Campeche	1	Calkiní	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALKINI	182097	S	32	48	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:CALLE 17 PUEBLO PUCNACHEN, 24915 PUCNACHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 15 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 17 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16 A CONTRA ESQUINA SE UBICA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, lon:-90.21758889, lat:20.36442222}}	01-10-2021	29-10-2021	1379478.92	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1988075/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Esta obra no se ha finiquitado financieramente ni físicamente debido a que la cuenta se encuentra en proceso de revisión y fiscalización., trimestre:1.0, usuario:ramonapachecou, fecha:2025-04-02}}	Sin observaciones
2025	1	CAM210301998008	Proyecto de inversión	298,581.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298581.48, modificado:298581.48}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO UNIDAD AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 219569	4	Campeche	1	Calkiní	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALKINI	219569	S	6	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:58, direccion:CALLE NUNKIN- CUCH HOLOCH EJIDO , 24910 SAN DIEGUITO, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE DIAGONAL DE LA 18A Y , CALLE CALLE 7 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN CALLE NUNKINICUCH HOLOCH ENTRE LA CALLE DIAGONAL DE LA CALLE, lon:-90.13706111, lat:20.41088611}}	15-10-2021	30-11-2021	298581.48	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1998008/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Esta obra no se ha finiquitado financieramente ni físicamente debido a que la cuenta se encuentra en proceso de revisión y fiscalización., trimestre:1.0, usuario:ramonapachecou, fecha:2025-04-02}}	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTC	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_F	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCII	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	CAM210301998195	Proyecto de inversión	338,783.51	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338783.51, modificado:338783.51}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 220264	4	Campeche	1	Calkiní	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALKINI	220264	S	8	7	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:CALLE 18 PUEBLO SAN ANTONIO SAHCABCHEN, 24922 SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25-A, LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 18 ENTRE LA CALLE 23 Y CALLE 25A A A DOS CUADRAS DEL CENTRO D, lon:-90.13740653, lat:20.30935835}}	01-10-2021	24-11-2021	338783.51	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1998195/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Esta obra no se ha finiquitado financieramente ni físicamente debido a que la cuenta se encuentra en proceso de revisión y fiscalización., trimestre:1.0, usuario:ramonapachecou, fecha:2025-04-02}}	Sin observaciones
2025	1	CAM210301998276	Proyecto de inversión	476,813.15	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476813.15, modificado:476813.15}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO UNIDAD AGRICOLA KM CINCO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 220576	4	Campeche	1	Calkiní	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALKINI	220576	S	8	7	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:295, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA CAMPECHE-MERIDA - UNIDAD AGRICOLA KM 5 KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO CALKINI, 24900 , CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN EL KM 5 DE LA CARRETERA CALKIN, lon:-89.995391, lat:20.35233}}	01-10-2021	14-11-2021	476813.15	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1998276/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Esta obra no se ha finiquitado financieramente ni físicamente debido a que la cuenta se encuentra en proceso de revisión y fiscalización., trimestre:1.0, usuario:ramonapachecou, fecha:2025-04-02}}	Sin observaciones
2025	1	CAM210301999805	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE TEPAKAN, MUNICIPIO DE CALKINI (CONSTRUCCIÓN DE GRADAS)	4	Campeche	1	Calkiní	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALKINI	FAFEF-02-2021	N	0	0	250	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.11, meta_modificada:156.11}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:C. 4, Campeche, México, lon:-90.0352335, lat:20.39958257}}	01-06-2021	20-07-2021	1499072	1499072	1499072	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAFEF-IR-001/2021, contratista:MARTHA MARIA LEON HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:1499072.0, importe_modificado:1499072.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.11}}	{1999805/proyecto_PROCESO, 1999805/proyecto_INICIO, 1999805/proyecto_PROCESO, 1999805/proyecto_FIN, 1999805/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Esta obra no se ha finiquitado financieramente debido a que la cuenta se encuentra en proceso de revisión y fiscalización, trimestre:1.0, usuario:ramonapachecou, fecha:2025-04-02}}	Sin observaciones
2025	1	CAM210301945166	Proyecto de inversión	243,025.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243025.78, modificado:243025.78}}	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE S/N Y CALLE 22-C DEL BARRIO DE SAN ROMAN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI	4	Campeche	1	Calkiní	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALKINI	FOPET-2020-2021	N	0	0	54	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.0, meta_modificada:332.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:C. 22-C 4135, Fátima, 24902 Calkiní, Camp., México, lon:-90.05076885, lat:20.39041125}}	17-05-2021	25-06-2021	243005.92	243005.92	243005.92	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-R23-AD-006/2021, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:243005.92, importe_modificado:243005.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:332.0}}	{1945166/proyecto_FIN, 1945166/proyecto_INICIO, 1945166/proyecto_PROCESO, 1945166/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Esta obra no se ha finiquitado financieramente debido a que la cuenta se encuentra en proceso de revisión y fiscalización, trimestre:1.0, usuario:ramonapachecou, fecha:2025-04-02}}	Sin observaciones
2025	1	CAM240402512781	Adquisición	104,441.75	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:83, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104441.75, modificado:101074.33}}	Equipamiento del Baluarte de San Carlos¿ (Adquisición de luminarias, cortinas de aire y mobiliario)	4	Campeche	2	Campeche	Programa de Inversión de Adquisiciones	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Campeche	2024/002001	S	2500	2497	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:111.0, meta_modificada:111.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. 16 DE SEPTIEMBRE POR CALLE 8, COLONIA CENTRO, lon:-90.540838, lat:19.844607}}	15-12-2024	31-12-2024	101074.33	101074.33	101074.33	101074.33	101074.33	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC-DA-SRM-AD-RF-2024-005, contratista:VICTORIA C Y CS. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:101074.33, importe_modificado:101074.33}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:111.0}}	{2512781/proyecto_INICIO, 2512781/proyecto_PROCESO, 2512781/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302442111	Proyecto de inversión	12,122,302.76	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.212230276E7, modificado:1.176234664E7}}	Rehabilitación de revestimiento de pavimentos con slurry en diversas calles de San Francisco de Campeche, en el municipio de Campeche (adquisición de materiales)	4	Campeche	2	Campeche	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Campeche	2024/002002	S	14503	13165	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98004.89, meta_modificada:117578.32}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 3-A ENTRE CALLE 10-A Y CALLE 12, COL. SAN JOSE EL ALTO, lon:-90.513225, lat:19.857935}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE 108 Y CALLE 104, COL. BELLAVISTA, lon:-90.509862, lat:19.854976}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE ENTRE CALLE CONCORDIA Y AV SOLIDARIDAD NACIONAL, CALLE CAMPECHE ENTRE CALLE CONCORDIA Y AV SOLIDARIDAD NACIONAL, lon:-90.491279, lat:19.872778}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 20 ENTRE PROLONG ABASOLO Y CTO BALUARTES, BARRIO SAN JOSE, lon:-90.546846, lat:19.832935}, geo5: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PROLONG. ALLENDE ENTRE AV LOPEZ MATEOS Y AV COLOSIO, BARRIO SAN JOSE, lon:-90.542917, lat:19.835705}, geo6: {cve_municipio:2, localidad:1.	09-10-2024	09-10-2024	11762346.6	11762346.64	11762346.6	11762346.6	11762346.6	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151872, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1.212230276E7, importe_modificado:1.176234664E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117578.32}}	{2442111/proyecto_INICIO, 2442111/proyecto_PROCESO, 2442111/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402512507	Proyecto de inversión	3,040,638.40	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3040638.4, modificado:3005072.8}}	Mantenimiento de Calles con Trabajos de Bacheo en el Municipio de Campeche (Adquisición de Materiales)	4	Campeche	2	Campeche	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Campeche	2024/002003	S	38281	34853	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:445.0, meta_modificada:445.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SATURNO ENTRE MARTE Y SIN SALIDA, U.H. VALLE DEL SOL, lon:-90.528973, lat:19.829476}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JIMBAL ENTRE PRIVADA DE ECUADOR Y ECUADOR, COL. POLVORIN, lon:-90.524932, lat:19.828432}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 22 ENTRE CARRETERA CAMPECHE-CHINA Y 11, P.R. CHINA, lon:-90.49423, lat:19.764951}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LIMONAR ENTRE DEL TANQUE Y EL OLVIDO, COL. TOMAS AZNAR, lon:-90.520162, lat:19.836122}, geo5: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GALACTICA ENTRE SIN SALIDA Y AV 2000, COL. FRACCIORAMA 2000, lon:-90.527148, lat:19.830467}, geo6: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 8 ENTRE 5 Y 11, COL. LAZARO CARDENAS, lon:-90.534518, lat:19.808225}, geo7: {cve_municipio:2, localidad:1	27-11-2024	31-12-2024	3005072.8	3005072.8	3005072.8	3005072.8	3005072.8	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151793, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:3040638.4, importe_modificado:3040638.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:445.0}}	{2512507/proyecto_INICIO, 2512507/proyecto_FIN, 2512507/proyecto_PROCESO, 2512507/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402512681	Proyecto de inversión	916,304.59	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916304.59, modificado:914229.83}}	CONSTRUCCIÓN DE CUNETA Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, EN LAS COLONIAS MINAS, JARDINES Y KALA I	4	Campeche	2	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Campeche	2024/002004	S	244	199	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:412.81, meta_modificada:412.81}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA KALA 1, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, lon:-90.490191, lat:19.841762}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA JARDINES, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, lon:-90.517409, lat:19.831012}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA MINAS, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, lon:-90.495787, lat:19.863533}}	16-12-2024	31-12-2024	914229.83	914229.83	914229.83	914229.83	914229.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOP-2024-014, contratista:BREPUK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:914246.72, importe_modificado:914246.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:412.81}}	{2512681/proyecto_INICIO, 2512681/proyecto_PROCESO, 2512681/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402512688	Proyecto de inversión	1,184,156.63	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184156.63, modificado:1179899.09}}	REHABILITACIÓN DE ANDADORES URBANOS Y/O ESCALINATA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEW CAMPECHE, EN LAS COLONIAS CIUDAD CONCORDIA, PLAN CHAC Y SAMULÁ	4	Campeche	2	Campeche	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Campeche	2024/002005	S	541	442	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:569.75, meta_modificada:569.75}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA SAMULA, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, lon:-90.54656, lat:19.820237}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA PLAN CHAC, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, lon:-90.492022, lat:19.854508}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA CIUDAD CONCORDIA, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, lon:-90.490865, lat:19.83582}}	16-12-2024	31-12-2024	1179899.09	1179899.09	1179899.09	1179899.09	1179899.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOP-2024-015, contratista:VICTORIA C Y C S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1180348.14, importe_modificado:1180348.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:569.75}}	{2512688/proyecto_INICIO, 2512688/proyecto_FIN, 2512688/proyecto_PROCESO, 2512688/proyecto_FIN, 2512688/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402512822	Proyecto de inversión	380,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:377716.43}}	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, EN LA COLONIA SOLIDARIDAD URBANA, EN LAS CALLES KIKAB ENTRE CALLE POCYAXUM Y CALLE TIXMUCUY	4	Campeche	2	Campeche	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Campeche	2024/002008	S	214	172	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.92, meta_modificada:53.92}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE KIKAB ENTRE POCYAXUM Y TIXMUCUY, COL. SOLIDARIDAD URBANA, lon:-90.522718, lat:19.820781}}	13-12-2024	31-12-2024	377716.43	377716.43	377716.43	377716.43	377716.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOP-2024-019, contratista:ARCHEN CONSTRUCTION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:377719.51, importe_modificado:377719.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.92}}	{2512822/proyecto_INICIO, 2512822/proyecto_FIN, 2512822/proyecto_PROCESO, 2512822/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE REALIZÓ CON $59,217.30 DE CAPITAL Y $318,499.13 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS, trimestre:1.0, usuario:soniamyerbesp, fecha:2025-04-07}}	Sin observaciones
2025	1	CAM240402512905	Adquisición	120,111.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120111.0, modificado:119882.88}}	Adquisición de equipo de protección civil y diversas herramientas para contribuir a la mitigación de riesgos químico-tecnológico en el Municipio de Campeche	4	Campeche	2	Campeche	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Campeche	2024/002009	S	152522	141555	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE CAMPECHE, lon:-90.401188, lat:19.806628}}	23-12-2024	31-12-2024	119882.88	119882.88	119882.88	119882.88	119882.88	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC-DA-SRM-AD-RF-2024-007, contratista:ELISA ABIGAIL SEGOVIA TUYUB, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:118591.03, importe_modificado:118591.03}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{2512905/proyecto_INICIO, 2512905/proyecto_FIN, 2512905/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240102344358	Proyecto de inversión	228,213.27	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:228213.27, modificado:227954.07}}	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE LERMA. - 18041	4	Campeche	2	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Campeche	18041	S	40	32	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE MANGAL EJIDO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTISEIS Y CALLE VEINTISEIS A, CALLE HOMBRES ILUSTRES CALLE MANGAL ENTRE CALLE VEINTISEIS Y CALLE VEINTISEIS A COLONIA KILA LERMA CAMPECHE. ATRÁS DE LA CALL, lon:-90.60879113, lat:19.79677182}}	12-06-2024	17-06-2024	227954.07	227954.07	227954.07	227954.07	227954.07	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA-DOP-2024-011, contratista:Victoria C y CS. de R.L. de C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:227966.82, importe_modificado:227966.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}}	{2344358/proyecto_INICIO, 2344358/proyecto_FIN, 2344358/proyecto_PROCESO, 2344358/proyecto_FIN, 2344358/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240102345669	Proyecto de inversión	16,250,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.625E7, modificado:1.624430026E7}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SANFRANCISCO DE CAMPECHE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE. - 26603	4	Campeche	2	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Campeche	26603	S	483	464	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5192.5, meta_modificada:5192.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 24085 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE HECHOS NO PALABRAS Y CALLE JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ, CALLE NIÑOS HEROES CALLE PINOS UAREZ ENTRE CALLE HECHOIS NO PALAB, lon:-90.4840547, lat:19.83222723}}	20-03-2024	17-06-2024	16244300.3	16244300.26	16244300.3	16244300.3	16244300.3	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA-DOP-2024-006, contratista:Archen Construction, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:1.624430406E7, importe_modificado:1.624430406E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5192.5}}	{2345669/proyecto_INICIO, 2345669/proyecto_PROCESO, 2345669/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202362776	Proyecto de inversión	11,749,999.99	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.174999999E7, modificado:1.174811415E7}}	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA TUBERIA DE DISTRIBUCION EN LA CALLE 20 ENTRE CALLE 19 Y CARRETERA ESCENICA EN LA LOCALIDAD DE LERMA MUNICIPIO DE CAMPECHE - 50988	4	Campeche	2	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Instituto Campechano	50988	S	2268	1512	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2164.0, meta_modificada:2129.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:AVENIDA VEINTE COLONIA PESQUERA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE UNO ORIENTE, CALLE CENTRAL ORIENTE CALLE VEINTE ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE UNO ORIENTE ATRAS DE CALLE CENTRAL ORIENTE COLO, lon:-90.59440897, lat:19.81072421}}	01-05-2024	29-06-2024	11748114.2	11748114.15	11748114.2	11748114.2	11748114.2	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA-DOP-2024-009, contratista:Victoria C y CS. de R.L. de C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:1.174835533E7, importe_modificado:1.174811415E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2129.0}}	{2362776/proyecto_INICIO, 2362776/proyecto_PROCESO, 2362776/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: La Institución Responsables es incorrecto el "Insituto Campechano", mismo que fue observado en lostrimestres anteriores en la MIDS. , trimestre:1.0, usuario:jorgeasuncionp, fecha:2025-04-09}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del municipio., trimestre:1.0, usuario:jorgeasuncionp, fecha:2025-04-09}}
2025	1	CAM240202362986	Proyecto de inversión	4,585,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4585000.0, modificado:4583801.48}}	REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA EN LA CALLE ANDADOR PUENTE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CERRADA MILAGROS - 54140	4	Campeche	2	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Campeche	54140	S	2304	1886	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1466.9, meta_modificada:1466.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR PUENTE COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 24098 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CERRADA MILAGROS, CALLE CALLE DOS CALLE ANDADOR PUENTE ENTRE CALLE FRANCISO I MADERO Y CAL, lon:-90.53998528, lat:19.81538535}}	01-05-2024	29-06-2024	4583801.48	4583801.48	4583801.48	4583801.48	4583801.48	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA-DOP-2024-010, contratista:Archen Construction, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:4584308.41, importe_modificado:4584308.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1466.9}}	{2362986/proyecto_INICIO, 2362986/proyecto_PROCESO, 2362986/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:De acuerdo al dictamen de justificación de la obra Rehabilitación de Tanque Publico de Agua Potable en El Municipio de Campeche en la Localidad de San Francisco de Campeche en la Colonia Ignacio Zaragoza en la Calle Andador Puente entre Calle Francisco I Madero y Calle Cerrada Milagros del contrato HA-DOP-2024-010, emitido por la dirección de obras públicas, donde se justifica que la meta ejecutada es de: 1000.94 m2, trimestre:1.0, usuario:aurorammish, fecha:2025-04-10}}	Sin observaciones
2025	1	CAM240302414592	Proyecto de inversión	5,333,473.74	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5333473.74, modificado:5330545.17}}	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE - 200331	4	Campeche	2	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Campeche	200331	S	990	810	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1923.0, meta_modificada:1923.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA ANTIGUA A HAMPOLOL COLONIA SOLIDARIDAD NACIONAL, 24025 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE AVENIDA SUR DE MEXICO Y CALLE CIUDAD DE MEXICO, AVENIDA PEDRO SAINZ DE BARANDA CALLE CARRETERA ANTIGUA A , lon:-90.49923216, lat:19.86836398}}	20-09-2024	03-12-2024	5330545.17	5330545.17	5330545.17	5330545.17	5330545.17	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA-DOP-2024-011_, contratista:Victoria C y CS. de R.L. de C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:5330547.71, importe_modificado:5330547.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1923.0}}	{2414592/proyecto_PROCESO, 2414592/proyecto_INICIO, 2414592/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_F	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FIN/	AVANCE_FINANCII	AVANCE_FIN/	AVANCE_FIN/	AVANCE_FIN.	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	CAM240302414665	Proyecto de inversión	434,196.60	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:434196.6, modificado:433757.05}}	MANTENIMIENTO DE POZO DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE CHINÁ - 200843	4	Campeche	2	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Campeche	200843	S	99	81	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE ONCE EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTISEIS Y CALLE VEINTIOCHO, CALLE TRECE CALLE ONCE ENTRE CALLE VEINTISEIS Y CALLE VEINTIOCHO COLONIA PALMA SOLA EN EL P.R. CHINA CAMPECHE EN LAS ZAP 71317 72, lon:-90.49822896, lat:19.77044187}}	20-09-2024	19-10-2024	433757.05	433757.05	433757.05	433757.05	433757.05	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA-DOP-2024-011_1, contratista:Victoria C y CS. de R.L. de C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:433769.81, importe_modificado:433769.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.0}}	{2414665/proyecto_INICIO, 2414665/proyecto_PROCESO, 2414665/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302423593	Proyecto de inversión	465,447.63	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465447.63, modificado:418449.28}}	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL - 257716	4	Campeche	2	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Campeche	257716	S	56	52	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:CALLE TREINTA Y CUATRO EJIDO ALFREDO V. BONFIL, 24570 ALFREDO V. BONFIL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE ONCE Y CALLE NUEVE, CALLE TRECE CALLE TREINTA Y CUATRO ENTRE CALLE ONCE Y CALLE NUEVE Y CALLE TREINTE Y CUATRO EN TRE CALLE , lon:-90.1806561, lat:19.52177872}}	25-10-2024	31-10-2024	418449.28	418449.28	418449.28	418449.28	418449.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA_DOP_2024_013, contratista:Patricia Sánchez Horta, convocante:Municipio de Campeche, monto:9941749.99, importe_modificado:9941749.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}}	{2423593/proyecto_INICIO, 2423593/proyecto_FIN, 2423593/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302435205	Proyecto de inversión	4,858,639.83	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4858639.83, modificado:4857177.18}}	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE CASTAMAY. - 316029	4	Campeche	2	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Campeche	316029	S	62	57	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1278.0, meta_modificada:1278.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, direccion:CALLE REINA DE LA PAZ EJIDO CASTAMAY, 24517 CASTAMAY, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS, CALLE SAN PEDRO CALLE REINA DE LA PAZ ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS ATRAS DE, lon:-90.43461871, lat:19.84471495}}	20-09-2024	24-10-2024	4857177.18	4857177.18	4857177.18	4857177.18	4857177.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA_DOP_2024_013, contratista:Patricia Sánchez Horta, convocante:Municipio de Campeche, monto:9941749.99, importe_modificado:9941749.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1278.0}}	{2435205/proyecto_INICIO, 2435205/proyecto_PROCESO, 2435205/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302435398	Proyecto de inversión	1,145,616.36	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1145616.36, modificado:1144552.75}}	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE LERMA - 317043	4	Campeche	2	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Campeche	317043	S	39	36	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.0, meta_modificada:217.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CONOCIDA COMO PROLONGACION MARATON EJIDO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CONOCIDA COMO LOS MAYAS Y CALLE ANDADOR SAN ANTONIO, CALLE PROLONGACION ESPIRITU SANTO CALLE CONOCIDA COMO PROLONGACION MARATON EN, lon:-90.59562371, lat:19.80562745}}	22-11-2024	03-12-2024	1144552.75	1144552.75	1144552.75	1144552.75	1144552.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA_DOP_2024_013, contratista:Patricia Sánchez Horta, convocante:Municipio de Campeche, monto:9941749.99, importe_modificado:9941749.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.0}}	{2435398/proyecto_INICIO, 2435398/proyecto_FIN, 2435398/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302435980	Proyecto de inversión	3,474,077.24	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3474077.24, modificado:3472238.67}}	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE CHINA - 319540	4	Campeche	2	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Campeche	319540	S	30	28	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:973.0, meta_modificada:973.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE VEINTIDOS EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PRIVADA DE LA VEINTIDOS Y CALLE VEINTINUEVE, CALLE SAN FRANCISCO CALLE VEINTIDOS ENTRE CALLE PRIVADA DE LA VEINTIDOS Y CALLE VEINTINUEVE ATRAS DE CALLE SAN, lon:-90.49318479, lat:19.75788732}}	01-11-2024	21-11-2024	3472238.67	3472238.67	3472238.67	3472238.67	3472238.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA_DOP_2024_013, contratista:Patricia Sánchez Horta, convocante:Municipio de Campeche, monto:9941749.99, importe_modificado:9941749.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:973.0}}	{2435980/proyecto_INICIO, 2435980/proyecto_PROCESO, 2435980/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302436980	Proyecto de inversión	6,023,476.15	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6023476.15, modificado:6001546.23}}	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, EN LAS COLONIAS BELLAVISTA, MIRADOR Y MINAS - 324277	4	Campeche	2	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Campeche	324277	S	157	145	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1217.0, meta_modificada:1217.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LIMONITA COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE TALCO Y CARRETERA HALITA, CALLE ALEJANDRINA CALLE LIMONITA ENTRE CALLE TALCO Y CALLE HALITA ATRAS DE CALLE ALEJANDRINA DE LA COLONIA M, lon:-90.4989603, lat:19.86595562}}	20-09-2024	03-12-2024	6001546.23	6001546.23	6001546.23	6001546.23	6001546.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA_DOP_2024_012, contratista:AIME CAREM GUTIERREZ, convocante:Municipio de Campeche, monto:6022294.28, importe_modificado:6022294.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1217.0}}	{2436980/proyecto_INICIO, 2436980/proyecto_PROCESO, 2436980/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302437465	Proyecto de inversión	719,185.51	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:719185.51, modificado:717889.61}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD CHINA. - 326567	4	Campeche	2	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Campeche	326567	S	294	281	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1248.0, meta_modificada:1248.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE VEINTISEIS EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE TRECE Y CALLE QUINCE, CALLE CARRETERA CHINÁ CALLE VEINTISEIS ENTRE CALLE TRECE Y CALLE QUINCE ATRAS DE LA CARRETERA CHINA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMA, lon:-90.49660729, lat:19.76934827}}	27-09-2024	31-12-2024	717889.61	717889.61	717889.61	717889.61	717889.61	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151836, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1.594377028E7, importe_modificado:1.564029691E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1248.0}}	{2437465/proyecto_INICIO, 2437465/proyecto_PROCESO, 2437465/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302438473	Proyecto de inversión	4,100,530.69	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4100530.69, modificado:4099321.82}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD LERMA. - 330608	4	Campeche	2	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Campeche	330608	S	717	688	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7141.7, meta_modificada:7141.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE VEINTE A EJIDO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE GUADALUPANA, CALLE JABIN CALLE VEINTE A ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE GUADALUPANA ATRAS DE LA CALLE JABIN 2334 CALLE CEDRO Y CALLE VEINTE A A ME, lon:-90.60452464, lat:19.79841928}}	27-09-2024	31-12-2024	4099321.82	4099321.82	4099321.82	4099321.82	4099321.82	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151836, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1.594377028E7, importe_modificado:1.564029691E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7141.7}}	{2438473/proyecto_INICIO, 2438473/proyecto_PROCESO, 2438473/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302438597	Proyecto de inversión	9,191,895.43	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9191895.43, modificado:9191802.52}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD IMI. - 331028	4	Campeche	2	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Campeche	331028	S	350	303	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16008.0, meta_modificada:16008.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:86, direccion:CALLE CALLE DOCE EJIDO IMI, 24560 IMÍ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE VEINTIUNO, CALLE DIEZ CALLE DOCE ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE VEINTIUNO ATRAS DE LA CALLE DIEZ COMPRENDIENDO LAS CALLES OCHO TRECE QUINCE, lon:-90.46299813, lat:19.87594172}}	27-09-2024	31-12-2024	9191802.52	9191802.52	9191802.52	9191802.52	9191802.52	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151836, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1.594377028E7, importe_modificado:1.564029691E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16008.0}}	{2438597/proyecto_INICIO, 2438597/proyecto_PROCESO, 2438597/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302438644	Proyecto de inversión	1,932,158.65	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1932158.65, modificado:1631282.96}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 331181	4	Campeche	2	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Campeche	331181	S	316	305	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3310.5, meta_modificada:3310.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICUATRO FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI, 24073 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE NOVENA Y CALLE VIGESIMA PRIMERA, CALLE VIGESIMA CALLE VEINTICUATRO ENTRE CALLE NOVENA Y CALLE VIGESIMA PRIMERA ATRAS D, lon:-90.49085084, lat:19.80154298}}	27-09-2024	31-12-2024	1631282.96	1631282.96	1631282.96	1631282.96	1631282.96	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151836, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1.594377028E7, importe_modificado:1.564029691E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3310.5}}	{2438644/proyecto_INICIO, 2438644/proyecto_FIN, 2438644/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302438692	Proyecto de inversión	17,318,823.38	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.731882338E7, modificado:1.712121613E7}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 331341	4	Campeche	2	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Campeche	331341	S	846	826	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13456.0, meta_modificada:13456.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ADRIANA HERNANDEZ COLONIA MIRADOR, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SIETE DE AGOSTO Y CALLE NANCE, CALLE ROSARIO PEREZ CALLE ADRIANA HERNANDEZ ENTRE CALLE SIETE DE AGOSTO Y CALLE NANCE ATRAS , lon:-90.50493392, lat:19.85893017}}	27-09-2024	31-12-2024	17121216.1	17121216.13	17121216.1	17121216.1	17121216.1	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151842, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2.105601535E7, importe_modificado:2.075298925E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13456.0}}	{2438692/proyecto_INICIO, 2438692/proyecto_FIN, 2438692/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302438778	Proyecto de inversión	681,943.64	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:681943.64, modificado:680698.05}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD CRUCERO OXA. - 331658	4	Campeche	2	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Campeche	331658	S	25	18	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:94, direccion:CALLE SARAMUYO EJIDO CRUCERO OXA, 24557 CRUCERO OXÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE MANDARINA, CALLE SANDIA CALLES CONOCIDAS COMO SARAMUYO ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE MANDARINA ATRAS DE CALLE SANDIA A CUATRO CUAD, lon:-90.08065681, lat:19.72506002}}	27-09-2024	31-12-2024	680698.05	680698.05	680698.05	680698.05	680698.05	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151842, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2.105601535E7, importe_modificado:2.075298925E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}}	{2438778/proyecto_INICIO, 2438778/proyecto_FIN, 2438778/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302438798	Proyecto de inversión	818,382.19	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:818382.19, modificado:817667.78}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD POCYAXUM. - 331719	4	Campeche	2	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Campeche	331719	S	27	27	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1430.5, meta_modificada:1430.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:CALLE NUEVE EJIDO POCYAXUM, 24532 POCYAXUM, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DOCE Y CALLE CATORCE, CALLE SIETE CALLES CONOCIDAS COMO CALLE NUEVE ENTRE CALLE DOCE Y CALLE CATORCE ATRAS DE LA CALLE SIETE Y CALLE NUEVE ENTRE CALLE CA, lon:-90.34892132, lat:19.72771424}}	27-09-2024	31-12-2024	817667.78	817667.78	817667.78	817667.78	817667.78	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151842, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2.105601535E7, importe_modificado:2.075298925E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1430.5}}	{2438798/proyecto_INICIO, 2438798/proyecto_FIN, 2438798/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302438822	Proyecto de inversión	869,442.20	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:869442.2, modificado:767860.6}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD TIKINMUL. - 331795	4	Campeche	2	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Campeche	331795	S	14	15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:CALLE VEINTICINCO EJIDO TIKINMUL, 24550 TIKINMUL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SEIS Y CALLE SEIS A, CALLE VEINTITRES CALLES CONOCIDAS COMO CALLE VEINTICINCO ENTRE CALLE SEIS Y CALLE SEIS A ATRAS DE LA CALLE VEINTITRES FRENTE A, lon:-90.21945313, lat:19.76519289}}	27-09-2024	31-12-2024	767860.6	767860.6	767860.6	767860.6	767860.6	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151842, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2.105601535E7, importe_modificado:2.075298925E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1520.0}}	{2438822/proyecto_INICIO, 2438822/proyecto_FIN, 2438822/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302438842	Proyecto de inversión	1,367,423.94	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1367423.94, modificado:1365546.69}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD CAYAL - 331868	4	Campeche	2	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Campeche	331868	S	11	15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2394.7, meta_modificada:2394.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:CALLE CERRITO EJIDO CAYAL, 24540 CAYAL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE DEL CAMPO, CARRETERA CHENCOLLI UMAN CALLES CONOCIDAS COMO CALLE CERRITO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE DEL CAMPO ATRAS DE CARRETERA CHENCOLLI UMAN F, lon:-90.1769959, lat:19.74437663}}	27-09-2024	31-12-2024	1365546.69	1365546.69	1365546.69	1365546.69	1365546.69	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151842, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2.105601535E7, importe_modificado:2.075298925E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2394.7}}	{2438842/proyecto_INICIO, 2438842/proyecto_FIN, 2438842/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402479816	Proyecto de inversión	1,044,826.82	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:961849.89, modificado:39289.22}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82976.93, modificado:1000322.69}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, EN LA COLONIA HUANAL, EN LA CALLE DE LA 105 D O VENECIA ENTRE CALLE CERRADA DE LA MIGUEL HIDALGO Y CALLE CUATRO CAMINOS. - 423800	4	Campeche	2	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Campeche	423800	S	301	246	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.2, meta_modificada:259.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CIENTO CINCO D CONOCIDA TAMBIEN COMO VENECIA COLONIA HUANAL, 24070 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CUATRO CAMINOS Y CALLE CERRADA DE LA MIGUEL HIDALGO, AVENIDA MIGUEL HIDALGO CALLE DE LA 105, lon:-90.51249892, lat:19.83883824}}	16-12-2024	31-12-2024	1039611.91	1039611.91	1039611.91	1039611.91	1039611.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA_DOP_2024_018, contratista:Victoria C y CS. de R.L. de C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:1041550.64, importe_modificado:1039611.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:259.2}}	{2479816/proyecto_INICIO, 2479816/proyecto_FIN, 2479816/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402481035	Proyecto de inversión	1,984,795.31	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:618262.84, modificado:614333.51}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1366532.47, modificado:1366532.47}}	REHABILITACION DE CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, EN LAS COLONIAS MINAS Y SAMULA. - 426520	4	Campeche	2	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Campeche	426520	S	417	341	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:774.73, meta_modificada:774.73}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALCITA COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DOLOMITA Y CALLE CORNALINA, CALLE GRANATE CALLE CALCITA ENTRE CALLE DOLOMITA Y CALLE CORNALINA CON VIALIDAD POSTERIOR CALLE GRANATE COL, lon:-90.49682047, lat:19.86430472}}	16-12-2024	31-12-2024	1980865.98	1980865.98	1980865.98	1980865.98	1980865.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA_DOP_2024_016, contratista:BREPUK, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:1981039.49, importe_modificado:1981039.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:774.73}}	{2481035/proyecto_INICIO, 2481035/proyecto_PROCESO, 2481035/proyecto_FIN, 2481035/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:De acuerdo al dictamen de justificación de la obra Rehabilitación de Centros de Desarrollo Integral Comunitario en el Municipio de Campeche, en la Localidad de San Francisco de Campeche, en las Colonias Minas y Samulá del Contrato HA-DOP-2024-016, emitido por la dirección de obras públicas, donde se justifica que la meta ejecutada es de: 667.58 m2, trimestre:1.0, usuario:aurorammish, fecha:2025-04-10}}	Sin observaciones
2025	1	CAM240402483348	Proyecto de inversión	379,685.98	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379685.98, modificado:361704.84}}	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE LERMA, EN DIVERSAS COLONIAS - 430767	4	Campeche	2	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Campeche	430767	S	17	15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.94, meta_modificada:227.71}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE COCALES COLONIA LAS BRISAS, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE ESPIRITU SANTO Y CALLE DEL PETROLEO, CALLE JABIN CALLE COCALES ENTRE CALLE ESPIRITU SANTO Y CALLE DEL PETROLEO CON VIALIDAD POSTERIOR CALLE JABIN COLO, lon:-90.60308611, lat:19.7991136}}	16-12-2024	31-12-2024	361704.84	361704.84	361704.84	361704.84	361704.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA_DOP_2024_017_017, contratista:Construcciones Integrales Diversas, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:1718720.97, importe_modificado:1710503.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.71}}	{2483348/proyecto_INICIO, 2483348/proyecto_PROCESO, 2483348/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTC	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_I	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FIN/	AVANCE_FINANCII	AVANCE_FIN/	AVANCE_FIN/	AVANCE_FIN/	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	CAM240402483864	Proyecto de inversión	82,174.24	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82174.24, modificado:79575.07}}	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE CHINA EN DIVERSAS COLONIAS. - 431646	4	Campeche	2	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Campeche	431646	S	4	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.39, meta_modificada:61.73}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE DE LA VEINTIUNO EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE VEINTIUNO, CALLE DE LA VEINTE CALLE DE LA VEINTIUNO ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE VEINTIUNO CON VIALIDAD POSTERIOR CON CALLE DE LA VEINTE, lon:-90.49233936, lat:19.76540958}}	16-12-2024	31-12-2024	79575.07	79575.07	79575.07	79575.07	79575.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA_DOP_2024_017_017, contratista:Construcciones Integrales Diversas, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:1718720.97, importe_modificado:1710503.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.73}}	{2483864/proyecto_INICIO, 2483864/proyecto_FIN, 2483864/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:jorgeasuncionp, fecha:2025-04-09}}
2025	1	CAM240402493134	Proyecto de inversión	1,258,780.67	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:273821.51, modificado:263683.64}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:984959.16, modificado:1005539.47}}	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, EN DIVERSAS COLONIAS. - 413075	4	Campeche	2	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Campeche	413075	S	58	50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1164.7, meta_modificada:916.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VILLA CABRA CONJUNTO HABITACIONAL MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, 24024 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CIENTO SEIS Y CALLE PRIMERA CERRADA DE VILLACABRA, CALLE RETORNO DE LA CIENTO OCHO CALLE VILLA CABRA, lon:-90.51325387, lat:19.85093444}}	16-12-2024	31-12-2024	1269223.11	1269223.11	1269223.11	1269223.11	1269223.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA_DOP_2024_017_017, contratista:Construcciones Integrales Diversas, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:1718720.97, importe_modificado:1710503.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:916.8}}	{2493134/proyecto_INICIO, 2493134/proyecto_PROCESO, 2493134/proyecto_FIN, 2493134/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:De acuerdo al dictamen de justificación de la obra REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, EN DIVERSAS COLONIAS del contrato HA-DOP-2024-017, emitido por la dirección de obras públicas, donde se justifica que la meta ejecutada es de: 1206.24 m2, trimestre:1.0, usuario:aurorammish, fecha:2025-04-10}}	Sin observaciones
2025	1	CAM240402512984	Adquisición	829,255.40	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829255.4, modificado:829255.4}}	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL MERCADO PRINCIPAL PEDRO SAINZ DE BARANDA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR DE BASURA	4	Campeche	2	Campeche	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Campeche	FORTAMUN/2024/MC/APR002008	S	570	855	0	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 12 NUM. 135 COLONIA CENTRO, lon:-90.53429, lat:19.84577}}	27-12-2024	20-03-2025	829255.4	829255.4	829255.4	829255.4	829255.4	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC-DA-SRM-AD-RF-2024-008D, contratista:GENESIS ALATIEL GOMEZ REALPOZO, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:829255.4, importe_modificado:829255.4}}	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:8.0}}	{2512984/proyecto_INICIO, 2512984/proyecto_FIN, 2512984/proyecto_PROCESO, 2512984/proyecto_FIN, 2512984/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402513001	Adquisición	7,820,273.59	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7820273.59, modificado:7820273.59}}	SEGURIDAD PÚBLICA A TRAVÉS DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CULTURA DE PAZ, LEGALIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (ADQUISICIÓN DE BIENES) MCC-DA-SRM-AD-RF-2024-008F	4	Campeche	2	Campeche	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Campeche	MCC-DA-SRM-AD-RF-2024-008D	S	570	855	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:88.0, meta_modificada:88.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 12 NUM. 135 COLONIA CENTRO, lon:-90.53429, lat:19.84577}}	27-12-2024	20-03-2025	7820273.59	7820273.59	7820273.59	7820273.59	7820273.59	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC-DA-SRM-AD-RF-2024-008F, contratista:BREPUK, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:7820273.59, importe_modificado:7820273.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:88.0}}	{2513001/proyecto_PROCESO, 2513001/proyecto_INICIO, 2513001/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402513025	Adquisición	845,835.81	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845835.81, modificado:845835.81}}	SEGURIDAD PUBLICA A TRAVÉS DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA "JOVENES EN PREVENCIÓN" (ADQUISICIÓN DE MATERIALES) MCC-DA-SRM-AD-RF-2024-009A	4	Campeche	2	Campeche	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Campeche		S	364	333	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:113.0, meta_modificada:113.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 12 NUM. 135 COLONIA CENTRO, lon:-90.53429, lat:19.84577}}	27-12-2024	20-03-2025	845835.81	845835.81	845835.81	845835.81	845835.81	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC-DA-SRM-AD-RF-2024-009A, contratista:BEATRIZ ANDREA SANCHEZ NAAL, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:845835.81, importe_modificado:845835.81}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:113.0}}	{2513025/proyecto_FIN, 2513025/proyecto_PROCESO, 2513025/proyecto_INICIO, 2513025/proyecto_PROCESO, 2513025/proyecto_FIN, 2513025/proyecto_INICIO, 2513025/proyecto_PROCESO, 2513025/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402513036	Adquisición	829,255.39	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829255.39, modificado:829255.39}}	SEGURIDAD PUBLICA A TRAVÉS DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA "JOVENES EN PREVENCIÓN" (ADQUISICIÓN DE MATERIALES) MCC-DA-SRM-AD-RF-2024-009D	4	Campeche	2	Campeche	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Campeche	MCC-DA-SRM-AD-RF-2024-009D	S	364	336	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:493.0, meta_modificada:493.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 12 NUM. 135 COLONIA CENTRO, lon:-90.53429, lat:19.84577}}	27-12-2024	20-03-2025	829255.39	829255.39	829255.39	829255.39	829255.39	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC-DA-SRM-AD-RF-2024-009D, contratista:GENESIS ALATIEL GOMEZ REALPOZO, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:829255.39, importe_modificado:829255.39}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:493.0}}	{2513036/proyecto_PROCESO, 2513036/proyecto_FIN, 2513036/proyecto_INICIO, 2513036/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402513045	Adquisición	719,420.28	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719420.28, modificado:719420.28}}	SEGURIDAD PUBLICA A TRAVÉS DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA "JOVENES EN PREVENCIÓN" (ADQUISICIÓN DE MATERIALES) MCC-DA-SRM-AD-RF-2024-009E	4	Campeche	2	Campeche	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Campeche	MCC-DA-SRM-AD-RF-2024-009E	S	364	336	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:47.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 12 NUM. 135 COLONIA CENTRO, lon:-90.53429, lat:19.84577}}	27-12-2024	20-03-2025	719420.28	719420.28	719420.28	719420.28	719420.28	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC-DA-SRM-AD-RF-2024-009E, contratista:ISAIAS MENDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:719420.28, importe_modificado:719420.28}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}}	{2513045/proyecto_INICIO, 2513045/proyecto_FIN, 2513045/proyecto_PROCESO, 2513045/proyecto_FIN, 2513045/proyecto_PROCESO, 2513045/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402513056	Adquisición	2,185,795.77	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2185795.77, modificado:2185795.77}}	SEGURIDAD PUBLICA A TRAVÉS DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA "JOVENES EN PREVENCIÓN" (ADQUISICIÓN DE MATERIALES) MCC-DA-SRM-AD-RF-2024-009G	4	Campeche	2	Campeche	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Campeche	MCC-DA-SRM-AD-RF-2024-009G	S	364	336	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 12 NUM. 135 COLONIA CENTRO, lon:-90.53429, lat:19.84577}}	27-12-2024	20-03-2025	2185795.77	2185795.77	2185795.77	2185795.77	2185795.77	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC-DA-SRM-AD-RF-2024-009G, contratista:BREPUK, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2185795.77, importe_modificado:2185795.77}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2513056/proyecto_FIN, 2513056/proyecto_PROCESO, 2513056/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402512444	Proyecto de inversión	12,084,697.46	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.208469746E7, modificado:1.212749773E7}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 19 ENTRE CALLES 36-B Y 20.	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Carmen	003-HIDRO24	N	0	0	1656	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5302.39, meta_modificada:5302.39}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 19 ENTRE CALLES 36-B Y 20, lon:-91.829603, lat:18.634062}}	09-01-2025	09-01-2025	12127497.7	12127497.73	12127497.7	12127497.7	12127497.7	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-003-24, contratista:SERVICIOS Y SUMINISTROS RIPAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.182757988E7, importe_modificado:1.182757988E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5302.39}}	{2512444/proyecto_PROCESO, 2512444/proyecto_INICIO, 2512444/proyecto_PROCESO, 2512444/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402512448	Proyecto de inversión	16,999,841.62	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.699984162E7, modificado:1.987643922E7}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PASEO DEL MAR ENTRE CALLES 88 Y 84 EN LA COLONIA SAN CARLOS	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Carmen	004-HIDRO24	N	0	0	1992	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4346.6, meta_modificada:4346.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: AVENIDA PASEO DEL MAR ENTRE CALLES 88 Y 84 EN LA COLONIA SAN CARLOS, lon:-91.806707, lat:18.665275}}	28-10-2024	20-12-2024	19876439.2	19876439.22	19876439.2	19876439.2	19876439.2	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-004-24, contratista:CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA, DISEÑO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1.679819461E7, importe_modificado:1.679819461E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4346.6}}	{2512448/proyecto_INICIO, 2512448/proyecto_FIN, 2512448/proyecto_PROCESO, 2512448/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM250102520999	Proyecto de inversión	4,020,476.16	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4020476.16, modificado:4057105.69}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE LOS CRUZAMIENTOS DE DIVERSAS CALLES EN LA COLONIA GUANAL	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Carmen	001-FOPETADEFAS	N	0	0	10710	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.91, meta_modificada:1150.91}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CRUZAMIENTOS DE DIVERSAS CALLES EN LA COLONIA GUANAL, lon:-91.495761, lat:18.380312}}	07-04-2025	07-04-2025	4057105.69	3915711.18	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-001-25, contratista:SAEE SERVICIOS AUTOMATIZADOS EN ENERGÍA ELECTROMECÁNICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:3915711.18, importe_modificado:3915711.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2520999/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302413362	Proyecto de inversión	3,243,483.45	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3243483.45, modificado:3221257.15}}	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN ASENTAMIENTO EL POTRERO UNIDAD HABITACIONAL EL POTRERO - 190194	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	190194	S	418	406	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:864.0, meta_modificada:864.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO COLONIA EL POTRERO, 24158 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA NARDOS Y CALLE AMADO NERVO, AVENIDA PASEO DEL MAR LA OBRA SE UBICA SOBRE EL MARGEN DERECHO DE LA CALLE AMADO NERVO DESDE LA AVENIDA NA, lon:-91.79614642, lat:18.6648575}}	02-08-2024	01-11-2024	3221257.15	3221257.15	3221257.15	3221257.15	3221257.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FAISMUN-CT-C-LP-003-2024, contratista:INTERACT SOLUCIONES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3221257.15, importe_modificado:3221257.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:864.0}}	{2413362/proyecto_INICIO, 2413362/proyecto_PROCESO, 2413362/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302415746	Proyecto de inversión	3,735,124.21	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3735124.21, modificado:3632853.2}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE COBACAM 6 EN CARMEN LOCALIDAD MAMANTEL ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA - 208113	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Carmen	208113	S	63	50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:767.0, meta_modificada:767.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3333, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO MAMANTEL PANCHO VILLA, 24315 MAMANTEL (PANCHO VILLA), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA DENOMINAD, lon:-91.08935688, lat:18.52501451}}	30-09-2024	30-11-2024	3632853.2	3632853.2	3632853.2	3632853.2	3632853.2	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-008-24, contratista:SERVICIOS, ABASTECIMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN EN GENERAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3632853.2, importe_modificado:3632853.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:767.0}}	{2415746/proyecto_INICIO, 2415746/proyecto_PROCESO, 2415746/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302419210	Proyecto de inversión	1,024,314.87	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1024314.87, modificado:1019673.32}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD CHEKUBUL - 229081	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	229081	S	11	9	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.9, meta_modificada:100.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:CALLE LÓPEZ MATEOS EJIDO CHEKUBUL, 24313 CHEKUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE RAMONAL Y CALLE RINCONCITO, CALLE TULIPAN POR CD DEL CARMEN CHAMPOTÓN CARR. COSTERA DEL GOLFO ECHAMPOTÓN CD DEL CARMENMÉXICO 180 E Y SABANCUY ESC, lon:-91.01044867, lat:18.82523785}}	25-09-2024	25-11-2024	1019673.32	1019673.32	1019673.32	1019673.32	1019673.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-011-24, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.685756319E7, importe_modificado:1.685756319E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.9}}	{2419210/proyecto_INICIO, 2419210/proyecto_PROCESO, 2419210/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302419310	Proyecto de inversión	753,091.08	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:753091.08, modificado:758305.76}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CHEKUBUL - 229870	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	229870	S	11	9	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.1, meta_modificada:86.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS EJIDO CHEKUBUL, 24313 CHEKUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE RAMONAL Y CALLE RINCONCITO, CALLE TULIPAN POR CD DEL CARMEN CHAMPOTÓN CARR. COSTERA DEL GOLFO ECHAMPOTÓN CD DEL CARMENMÉXICO 180 E Y SABANCUY ESCARC, lon:-91.01040329, lat:18.82520123}}	12-09-2024	15-11-2024	758305.76	758305.76	758305.76	758305.76	758305.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-011-24, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.685756319E7, importe_modificado:1.685756319E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.1}}	{2419310/proyecto_INICIO, 2419310/proyecto_PROCESO, 2419310/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302429814	Proyecto de inversión	1,712,989.93	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1712989.93, modificado:1711272.44}}	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL SOLAR FOTOVOLTAICA PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO - 291428	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	291428	S	41	38	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3304, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 24314 ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CALLE 1977, CALLE VICENTE GUERRERO ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO SE ENCUENTRA A 97.0 KILÓMETROS EN D, lon:-90.917309, lat:18.67027283}}	30-09-2024	30-11-2024	1711272.44	1711272.44	1711272.44	1711272.44	1711272.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FAISMUN-CT-C-IR-007-2024, contratista:SUPERVISORES Y CONSTRUCTORES CAMPECHANOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1711272.44, importe_modificado:1711272.44}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2429814/proyecto_INICIO, 2429814/proyecto_FIN, 2429814/proyecto_PROCESO, 2429814/proyecto_FIN, 2429814/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302435849	Proyecto de inversión	819,451.90	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819451.9, modificado:815738.66}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD INDEPENDENCIA - 318994	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	318994	S	9	8	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.9, meta_modificada:100.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:364, direccion:CALLE PLURARCO ELIAS CALLES EJIDO INDEPENDENCIA, 24313 INDEPENDENCIA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FELIPE CARRILLO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE GREGORIO MENDEZ POR CD DEL CARMEN CHAMPOTÓN CARR. COSTERA DEL GOLFO ECHAMPOTÓN CD , lon:-90.97648167, lat:18.69604995}}	15-10-2024	30-11-2024	815738.66	815738.66	815738.66	815738.66	815738.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-011-24, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.685756319E7, importe_modificado:1.685756319E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.9}}	{2435849/proyecto_INICIO, 2435849/proyecto_PROCESO, 2435849/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302435873	Proyecto de inversión	819,451.90	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819451.9, modificado:815738.66}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 319086	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	319086	S	10	8	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.72, meta_modificada:80.72}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:65, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 24313 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FUNDADORES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ POR CD DEL CARMEN CHAMPOTÓN CARR. COSTERA DEL GOLFO ECHAMPOTÓN CD, lon:-90.97167481, lat:18.71871714}}	15-10-2024	30-11-2024	815738.66	815738.66	815738.66	815738.66	815738.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-011-24, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.685756319E7, importe_modificado:1.685756319E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.72}}	{2435873/proyecto_INICIO, 2435873/proyecto_PROCESO, 2435873/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302437129	Proyecto de inversión	819,451.90	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819451.9, modificado:815738.66}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO - 324892	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	324892	S	10	8	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.72, meta_modificada:80.72}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:613, direccion:CALLE OVIDIO DROLY EJIDO NICOLÁS BRAVO, 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE OVIDIO DECROLY Y CALLE NARCIZO MENDOZA, CALLE CRECENCIO PEREZ POR CD DEL CARMEN CHAMPOTÓN CARR. COSTERA DEL GOLFO ECHAMPOTÓN CD DEL CARMEN, lon:-90.9676253, lat:18.74060212}}	15-10-2024	30-11-2024	815738.66	815738.66	815738.66	815738.66	815738.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-011-24, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.685756319E7, importe_modificado:1.685756319E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.72}}	{2437129/proyecto_INICIO, 2437129/proyecto_PROCESO, 2437129/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402459879	Proyecto de inversión	3,937,895.13	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3937895.13, modificado:3933520.04}}	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ ASENTAMIENTO LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ 18 DE MARZO - 374457	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	374457	S	21	19	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3395, direccion:CALLE SANTA CRUZ EJIDO 18 DE MARZO, 24314 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (18 DE MARZO), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE MATAMOROS SALIENDO DE CARMEN POR CARR. COSTERA DEL GOLFO ECHAMPOTÓN CD, lon:-91.00177896, lat:18.63128214}}	18-11-2024	30-12-2024	3933520.04	3933520.04	3933520.04	3933520.04	3933520.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FAISMUN-CT-C-LP-010-2024, contratista:PRESSCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3933520.04, importe_modificado:3933520.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.0}}	{2459879/proyecto_INICIO, 2459879/proyecto_FIN, 2459879/proyecto_PROCESO, 2459879/proyecto_FIN, 2459879/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402460238	Proyecto de inversión	886,062.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:886062.0, modificado:883867.32}}	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL SOLAR FOTOVOLTAICA PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN, LOCALIDAD IGNACIO GUTIÉRREZ. - 375307	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	375307	S	442	451	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:CALLE IGNACIO GUTIERREZ EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ, 24310 IGNACIO GUTIÉRREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE IGNACIO GUTIÉRREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ CP. 24310 ENTRE CALLE IGNACIO, lon:-90.94166901, lat:18.89861306}}	16-11-2024	31-12-2024	883867.32	883867.32	883867.32	883867.32	883867.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FAISMUN-CT-C-IR-008-2024, contratista:CRAFH COMPANY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:883867.32, importe_modificado:883867.32}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2460238/proyecto_INICIO, 2460238/proyecto_FIN, 2460238/proyecto_PROCESO, 2460238/proyecto_FIN, 2460238/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTC	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_I	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCII	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	CAM240402460898	Proyecto de inversión	3,238,524.39	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3238524.39, modificado:3233898.0}}	EQUIPAMENTO ELECTROMECANICO DEL CARCAMO DE REBOMBEO EL TINTO EN CARMEN, LOCALIDAD NINGUNO ASENTAMIENTO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN. - 377003	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	377003	S	15	20	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:4452, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 180 TRAMO SABANCUY - ESCARCEGA KILÓMETRO 40 + 144 EJIDO CARCAMO REBOMBEO EL TINTO, 24300 CHACAN PATO, CARMEN CAMPECHE ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA POR AV CORREGIDORA HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO ECDAD, lon:-91.033016, lat:18.905639}}	18-11-2024	30-12-2024	3233898	3233898	3233898	3233898	3233898	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FAISMUN-CT-C-IR-011-2024, contratista:ANA ISABEL GUILLEN HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3233898.0, importe_modificado:3233898.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2460898/proyecto_INICIO, 2460898/proyecto_FIN, 2460898/proyecto_PROCESO, 2460898/proyecto_FIN, 2460898/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402461306	Proyecto de inversión	1,078,706.64	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1078706.64, modificado:1076365.76}}	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA ASENTAMIENTO LA NUEVA ESPERANZA - 378139	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	378139	S	10	10	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:830, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO I. MADERO EJIDO LA NUEVA ESPERANZA, 24316 LA NUEVA ESPERANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO Y MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 12 DE OCTUBRE SALIENDO DE CIUDD DEL CARMEN A TRAVÉS DE LA CARRETE, lon:-91.12224868, lat:18.48798245}}	18-11-2024	30-12-2024	1076365.76	1076365.76	1076365.76	1076365.76	1076365.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FAISMUN-CT-C-IR-013-2024, contratista:SAEE SERVICIOS AUTOMATIZADOS EN ENERGIA ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1076365.76, importe_modificado:1076365.76}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2461306/proyecto_INICIO, 2461306/proyecto_FIN, 2461306/proyecto_PROCESO, 2461306/proyecto_FIN, 2461306/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402464285	Proyecto de inversión	465,724.92	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465724.92, modificado:440983.21}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CHEKUBUL - 386490	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	386490	S	12	8	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.4, meta_modificada:18.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO EJIDO CHEKUBUL, 24313 CHEKUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE TAMARINDO Y CALLE RINCONCITO, CALLE PALOMA LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN EN LAS CALLES TAMARINDO ENTRE ULTIMO PASEO Y LOPEZ MATEOS CALLE L, lon:-91.01197314, lat:18.82462438}}	22-11-2024	30-12-2024	440983.21	440983.21	440983.21	440983.21	440983.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-011-24, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.685756319E7, importe_modificado:1.685756319E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.4}}	{2464285/proyecto_INICIO, 2464285/proyecto_PROCESO, 2464285/proyecto_INICIO, 2464285/proyecto_PROCESO, 2464285/proyecto_INICIO, 2464285/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402464348	Proyecto de inversión	2,074,240.78	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2074240.78, modificado:2088234.98}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY - 325083	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	325083	S	24	18	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.8, meta_modificada:201.8} }	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE BENITO JUAREZ VILLA SABANCUY CENTRO, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE MORELOS POR CD DEL CARMEN CHAMPOTÓN CARR. COSTERA DEL GOLFO ECHAMPOTÓN CD DEL CARMENMÉXICO 180 E L, lon:-91.1717774, lat:18.97450984}}	15-11-2024	30-12-2024	2088234.98	2088234.98	2088234.98	2088234.98	2088234.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-011-24, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.685756319E7, importe_modificado:1.685756319E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.8}}	{2464348/proyecto_PROCESO, 2464348/proyecto_INICIO, 2464348/proyecto_PROCESO, 2464348/proyecto_INICIO, 2464348/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402464360	Proyecto de inversión	2,048,629.70	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2048629.7, modificado:2039346.67}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD CHICBUL - 325522	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	325522	S	18	16	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.8, meta_modificada:201.8} }	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO CHIC-BUL, 24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE FRANCISCO I MADERO LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES Y REFERENC, lon:-90.92341694, lat:18.77712454}}	15-11-2024	30-12-2024	2039346.67	2039346.67	2039346.67	2039346.67	2039346.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-011-24, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.685756319E7, importe_modificado:1.685756319E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.8}}	{2464360/proyecto_INICIO, 2464360/proyecto_PROCESO, 2464360/proyecto_INICIO, 2464360/proyecto_PROCESO, 2464360/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402464889	Proyecto de inversión	465,724.92	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465724.92, modificado:439024.28}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO - 387746	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	387746	S	12	8	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.4, meta_modificada:18.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3430, direccion:CALLE BUGAMBILIA EJIDO OJO DE AGUA, 24316 OJO DE AGUA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JAZMINEZ Y CALLE LAS ROSAS, CALLE BUGAMBILIA LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN EN LAS CALLES JAZMINES EN CALLE LAS ROSAS 2 VIVIENDAS SOBRE LA CA, lon:-91.2178174, lat:18.34078502}}	23-11-2024	30-12-2024	439024.28	439024.28	439024.28	439024.28	439024.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-013-24, contratista:MULTISERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.374121932E7, importe_modificado:1.374121932E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.4}}	{2464889/proyecto_INICIO, 2464889/proyecto_PROCESO, 2464889/proyecto_INICIO, 2464889/proyecto_PROCESO, 2464889/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402465056	Proyecto de inversión	372,579.91	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:372579.91, modificado:351219.44}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD QUEBRACHE EL QUEBRANCHE - 388204	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	388204	S	8	8	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.72, meta_modificada:14.72} }	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3477, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO QUEBRANCHE, 24316 QUEBRACHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE RAMAL, SALIENDO DE CARMEN TOMAR CARR. COSTERA DEL GOLFO ECDAD. DEL CARMEN ISLA AGUADACD DEL CARMEN CHAMPOTÓNAV ISLA DE TRISMÉX, lon:-91.2077907, lat:18.29969237}}	22-11-2024	30-12-2024	351219.44	351219.44	351219.44	351219.44	351219.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-013-24, contratista:MULTISERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.374121932E7, importe_modificado:1.374121932E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.72}}	{2465056/proyecto_PROCESO, 2465056/proyecto_INICIO, 2465056/proyecto_PROCESO, 2465056/proyecto_INICIO, 2465056/proyecto_PROCESO, 2465056/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402479843	Proyecto de inversión	2,213,062.22	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2213062.22, modificado:2208712.43}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA POZO TRES LOCALIDAD CHICBUL ASENTAMIENTO CHICBUL - 423844	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	423844	S	60	60	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:133.0, meta_modificada:133.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE CHICBUL EJIDO CHIC-BUL, 24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PESCADOR Y CALLE VENUSTRIANO CARRANZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO CHICBUL CP. 24313 CHICBUL CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PESCADOR Y CALLE VEN, lon:-90.92557798, lat:18.77709831}}	02-12-2024	30-12-2024	2208712.43	2208712.43	2208712.43	2208712.43	2208712.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FAISMUN-CT-C-IR-015-2024, contratista:MCARQUING S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2208712.43, importe_modificado:2208712.43}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:133.0}}	{2479843/proyecto_INICIO, 2479843/proyecto_FIN, 2479843/proyecto_PROCESO, 2479843/proyecto_FIN, 2479843/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402487029	Proyecto de inversión	558,869.92	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:558869.92, modificado:523151.9}}	CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD NUEVA CHONTALPA - 438649	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	438649	S	12	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.08, meta_modificada:22.08} }	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3420, direccion:CALLE NUEVA CHONTALPA EJIDO NUEVA CHONTALPA, 24316 NUEVA CHONTALPA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE RAFAEL RODRIGUEZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO, CALLE CASTILLA MAGAÑA LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN EN EL EJIDO NUEVA CHONTALPA CP, lon:-91.09423046, lat:18.48036619}}	01-12-2024	30-12-2024	523151.9	523151.9	523151.9	523151.9	523151.9	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-013-24, contratista:MULTISERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.374121932E7, importe_modificado:1.374121932E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.08}}	{2487029/proyecto_INICIO, 2487029/proyecto_PROCESO, 2487029/proyecto_INICIO, 2487029/proyecto_PROCESO, 2487029/proyecto_INICIO, 2487029/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402487780	Proyecto de inversión	558,869.92	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:558869.92, modificado:523151.9}}	CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES - 439963	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	439963	S	12	12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.08, meta_modificada:22.08} }	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3321, direccion:CALLE FELIPE ANGELES EJIDO FELIPE ÁNGELES, 24316 FELIPE ÁNGELES, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MANANTIALES SAN JUAN Y CALLE ORTEGA, CALLE LOS JARDINES LAS VIVIENDAS A MEJORAR DE LA LOCALIDAD DE FELIPE ÁNGELES CARMEN CAMPECHE SE U, lon:-91.02693022, lat:18.3951861}}	01-12-2024	30-12-2024	523151.9	523151.9	523151.9	523151.9	523151.9	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-013-24, contratista:MULTISERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.374121932E7, importe_modificado:1.374121932E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.08}}	{2487780/proyecto_PROCESO, 2487780/proyecto_INICIO, 2487780/proyecto_PROCESO, 2487780/proyecto_INICIO, 2487780/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402488456	Proyecto de inversión	372,579.91	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:372579.91, modificado:352786.53}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD INDEPENDENCIA - 441073	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	441073	S	8	8	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.72, meta_modificada:14.72} }	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:364, direccion:CALLE INDEPENDIECIA EJIDO INDEPENDENCIA, 24313 INDEPENDENCIA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO GREGORIO MENDEZ CENTRAL Y PLUTARCO ALIAS Y CALLE MIGUEL GREGORIO MENDEZ VENUSTRIANO CARRANZA Y LAZARO CARDENAS, CAL, lon:-90.97723081, lat:18.69320295}}	01-12-2024	30-12-2024	352786.53	352786.53	352786.53	352786.53	352786.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-011-24, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.685756319E7, importe_modificado:1.685756319E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.72}}	{2488456/proyecto_INICIO, 2488456/proyecto_PROCESO, 2488456/proyecto_INICIO, 2488456/proyecto_PROCESO, 2488456/proyecto_INICIO, 2488456/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402488623	Proyecto de inversión	372,579.91	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:372579.91, modificado:352786.53}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 441460	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	441460	S	8	8	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.72, meta_modificada:14.72} }	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:65, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 24313 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE DEL SOL Y CALLE CARRETERA ESCARCEGA, CALLE BENITO JUAREZ EL EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ CARMEN CAMPECHE, lon:-90.97026043, lat:18.71897663}}	01-12-2024	30-12-2024	352786.53	352786.53	352786.53	352786.53	352786.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-011-24, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.685756319E7, importe_modificado:1.685756319E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.72}}	{2488623/proyecto_PROCESO, 2488623/proyecto_INICIO, 2488623/proyecto_PROCESO, 2488623/proyecto_INICIO, 2488623/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402488846	Proyecto de inversión	372,579.91	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:372579.91, modificado:352786.53}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO - 441839	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	441839	S	9	9	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.72, meta_modificada:14.72} }	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:613, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO EJIDO NICOLÁS BRAVO, 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE DECROLY SIN NUMERO Y CALLE MORELOS, CALLE NARCISO MENDOZA EL EJIDO NICOLÁS BRAVO CARMEN CAMPECHE SE UBICA SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 186 , lon:-90.968831, lat:18.74125296}}	01-12-2024	30-12-2024	352786.53	352786.53	352786.53	352786.53	352786.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-011-24, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.685756319E7, importe_modificado:1.685756319E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.72}}	{2488846/proyecto_INICIO, 2488846/proyecto_PROCESO, 2488846/proyecto_INICIO, 2488846/proyecto_PROCESO, 2488846/proyecto_INICIO, 2488846/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402489040	Proyecto de inversión	465,724.92	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465724.92, modificado:439024.28}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD KILÓMETRO 59 - 442148	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	442148	S	12	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.4, meta_modificada:18.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3580, direccion:CALLE SAN PABLITO EJIDO SAN PABLITO KM. 59, 24316 KILÓMETRO 59, CARMEN CAMPECHE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL ESCARCEGA VILLAHERMOSA Y CALLE SIN NUMERO, CALLE CALLE SIN NUMERO EJIDO SAN PABLITO KM. 59 CP. 24316 KILÓMETRO 59 CAR, lon:-91.18859145, lat:18.39399437}}	05-12-2024	30-12-2024	439024.28	439024.28	439024.28	439024.28	439024.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-013-24, contratista:MULTISERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.374121932E7, importe_modificado:1.374121932E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.4}}	{2489040/proyecto_INICIO, 2489040/proyecto_PROCESO, 2489040/proyecto_INICIO, 2489040/proyecto_PROCESO, 2489040/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402489179	Proyecto de inversión	465,724.92	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465724.92, modificado:439024.28}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 18 DE MARZO - 442361	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	442361	S	12	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.4, meta_modificada:18.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3395, direccion:CALLE LICCENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ EJIDO 18 DE MARZO, 24314 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (18 DE MARZO), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CHETUMAL Y CALLE 10 DE MAYO BENITO JUAREZ Y NIÑO, lon:-91.00465443, lat:18.63157329}}	03-12-2024	30-12-2024	439024.28	439024.28	439024.28	439024.28	439024.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-013-24, contratista:MULTISERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.374121932E7, importe_modificado:1.374121932E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.4}}	{2489179/proyecto_PROCESO, 2489179/proyecto_INICIO, 2489179/proyecto_PROCESO, 2489179/proyecto_INICIO, 2489179/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402490327	Proyecto de inversión	93,144.98	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93144.98, modificado:88196.62}}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD PLAN DE AYALA - 444359	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	444359	S	2	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.68, meta_modificada:3.68}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:66, direccion:CALLE PLAN DE AYALA EJIDO PLAN DE AYALA, 24314 PLAN DE AYALA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, CALLE 6 EJIDO PLAN DE AYALA CP. 24313 PLAN DE AYALA CARMEN CAMPECHE LA UBICACION DEL CUARTO PARA BAÑO ES SOBRE LA CALLE 6 X , lon:-90.9314111, lat:18.77874757}}	01-12-2024	30-12-2024	88196.62	88196.62	88196.62	88196.62	88196.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-011-24, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.685756319E7, importe_modificado:1.685756319E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.68}}	{2490327/proyecto_INICIO, 2490327/proyecto_PROCESO, 2490327/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402490690	Proyecto de inversión	957,060.88	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:957060.88, modificado:906371.4}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY - 444877	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	444877	S	22	22	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.8, meta_modificada:36.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE SABANCUY VILLA SABANCUY CENTRO, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ITURBIDE X GARCIA PINTO Y CALLE HIDALGO X MANUEL CASTILLA, CALLE MORELOS X BENITO JUAREZ VILLA SABANCUY CENTRO CP. 24300 SABANCUY CARMEN CAMPECHE, lon:-91.18058273, lat:18.97097983}}	03-12-2024	30-12-2024	906371.4	906371.4	906371.4	906371.4	906371.4	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-011-24, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.685756319E7, importe_modificado:1.685756319E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.8}}	{2490690/proyecto_PROCESO, 2490690/proyecto_INICIO, 2490690/proyecto_PROCESO, 2490690/proyecto_INICIO, 2490690/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402491045	Proyecto de inversión	957,060.88	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:957060.88, modificado:881966.4}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CHICBUL - 445501	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	445501	S	20	22	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.8, meta_modificada:36.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE CHICBUL EJIDO CHIC-BUL, 24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO X 20 DE NOVIEMBRE X MIGUEL HIDALGO X 12 DE OCTUBRE Y CALLE LAZARO CARDENAS X 5 DE MAYO X MIGUEL HIDALGO, CALLE CALLE 19 X MIGUEL HIDALG, lon:-90.92349604, lat:18.77714707}}	03-12-2024	30-12-2024	881966.4	881966.4	881966.4	881966.4	881966.4	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-011-24, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.685756319E7, importe_modificado:1.685756319E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.8}}	{2491045/proyecto_INICIO, 2491045/proyecto_PROCESO, 2491045/proyecto_INICIO, 2491045/proyecto_PROCESO, 2491045/proyecto_INICIO, 2491045/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTC	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_F	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FIN/	AVANCE_FINANCII	AVANCE_FIN/	AVANCE_FIN/	AVANCE_FIN/	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	CAM240402491503	Proyecto de inversión	1,050,205.88	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050205.88, modificado:988136.46}}	CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD PUERTO RICO - 446288	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	446288	S	22	22	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.48, meta_modificada:40.48}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:CALLE SOLIDARIDAD EJIDO PUERTO RICO, 24326 PUERTO RICO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE HUMBERTO GUITIERREZ Y CALLE AQUILES CORDOBA, CALLE REPUBLICA DE CHILE LA PRIMERA VIVIENDA SE UBICA SOBRE LA CALLE HUMBERTO GUTIERREZ X AV, lon:-91.93842914, lat:18.62080067}}	03-12-2024	30-12-2024	988136.46	988136.46	988136.46	988136.46	988136.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-012-24, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO MECISA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:4789046.65, importe_modificado:4789046.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.48}}	{2491503/proyecto_PROCESO, 2491503/proyecto_INICIO, 2491503/proyecto_PROCESO, 2491503/proyecto_INICIO, 2491503/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402491665	Proyecto de inversión	3,168,773.18	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3168773.18, modificado:3166035.03}}	MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO SAN MANUEL 1A ETAPA - 409651	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	409651	S	250	200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:558.0, meta_modificada:558.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA NARDOS COLONIA SAN MANUEL, 24154 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA NARDOS Y CALLE JOSE ZORRILLA, NUNCA LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA SAN MANUEL DE CIUDAD DEL CARMEN CARMEN CAMPECHE ENTRE LAS CALLES AVENI, lon:-91.79527829, lat:18.65923702}}	05-12-2024	30-12-2024	3166035.03	3166035.03	3166035.03	3166035.03	3166035.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FAISMUN-CT-C-IR-018-2024, contratista:CRAFH COMPANY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3166035.03, importe_modificado:3166035.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:558.0}}	{2491665/proyecto_INICIO, 2491665/proyecto_FIN, 2491665/proyecto_PROCESO, 2491665/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402492432	Proyecto de inversión	1,512,913.69	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1512913.69, modificado:1492756.96}}	EQUIPAMIENTO DE ELECTIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR FOTOVOLTAICO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD PLAN DE AYALA - 411589	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	411589	S	105	90	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.04, meta_modificada:68.04}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:66, direccion:CALLE PLAN DE AYALA EJIDO PLAN DE AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 10 Y CALLE CALLE 19, CALLE 15 EJIDO PLAN DE AYALA CP. 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 10 Y CALLE CALLE 19, CA, lon:-90.92840926, lat:18.77430926}}	30-11-2024	30-12-2024	1492756.96	1492756.96	1492756.96	1492756.96	1492756.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FAISMUN-CT-C-IR-016-2024, contratista:CONSTRUCTORA ACROSTEEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1492756.96, importe_modificado:1492756.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.04}}	{2492432/proyecto_INICIO, 2492432/proyecto_FIN, 2492432/proyecto_PROCESO, 2492432/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402493180	Proyecto de inversión	602,472.85	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:602472.85, modificado:609107.99}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD QUEBRACHE - 449403	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	449403	S	8	8	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.96, meta_modificada:68.96}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3477, direccion:CALLE EL QUEBRACHE EJIDO QUEBRANCHE, 24316 QUEBRACHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NUMERO, CALLE SIN NUMERO EJIDO QUEBRANCHE CP. 24316 QUEBRACHE CARMEN CAMPECHE ENTRADA PRINCIPAL DEL QUEBRACHE DE LA E, lon:-91.20893091, lat:18.29898027}}	03-12-2024	30-12-2024	609107.99	609107.99	609107.99	609107.99	609107.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-013-24, contratista:MULTISERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.374121932E7, importe_modificado:1.374121932E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.96}}	{2493180/proyecto_INICIO, 2493180/proyecto_PROCESO, 2493180/proyecto_INICIO, 2493180/proyecto_PROCESO, 2493180/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402493355	Proyecto de inversión	602,472.85	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:602472.85, modificado:603530.79}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD INDEPENDENCIA - 449675	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	449675	S	8	8	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.96, meta_modificada:68.96}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:364, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO INDEPENDENCIA, 24313 INDEPENDENCIA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO GREGORIO MENDEZ CENTRAL Y PLUTARCO ALIAS Y CALLE MIGUEL GREGORIO MENDEZ VENUSTRIANO CARRANZA Y LAZARO CARDENAS, CAL, lon:-90.97834797, lat:18.69780746}}	03-12-2024	30-12-2024	603530.79	603530.79	603530.79	603530.79	603530.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-011-24, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.685756319E7, importe_modificado:1.685756319E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.96}}	{2493355/proyecto_PROCESO, 2493355/proyecto_INICIO, 2493355/proyecto_PROCESO, 2493355/proyecto_INICIO, 2493355/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402493426	Proyecto de inversión	602,472.85	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:602472.85, modificado:603530.8}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 449760	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	449760	S	8	8	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.96, meta_modificada:68.96}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:65, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 24313 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE DEL SOL Y CALLE CARRETERA ESCARCEGA, CALLE BENITO JUAREZ EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ CP. 24313 JOSÉ MAR, lon:-90.96959819, lat:18.71906216}}	03-12-2024	30-12-2024	603530.8	603530.8	603530.8	603530.8	603530.8	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-011-24, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.685756319E7, importe_modificado:1.685756319E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.96}}	{2493426/proyecto_PROCESO, 2493426/proyecto_INICIO, 2493426/proyecto_PROCESO, 2493426/proyecto_INICIO, 2493426/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402493500	Proyecto de inversión	602,472.85	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:602472.85, modificado:603530.8}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO - 449912	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	449912	S	8	8	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.96, meta_modificada:68.96}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:613, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO EJIDO NICOLÁS BRAVO, 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE DECROLY SIN NUMERO Y CALLE MORELOS, CALLE NARCISO MENDOZA EJIDO NICOLÁS BRAVO CP. 24313 NICOLÁS BRAVO CARMEN CAMPECHE LA PRIMERA POR LAS , lon:-90.96698362, lat:18.741616}}	03-12-2024	30-12-2024	603530.8	603530.8	603530.8	603530.8	603530.8	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-011-24, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.685756319E7, importe_modificado:1.685756319E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.96}}	{2493500/proyecto_INICIO, 2493500/proyecto_PROCESO, 2493500/proyecto_INICIO, 2493500/proyecto_PROCESO, 2493500/proyecto_INICIO, 2493500/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402493578	Proyecto de inversión	753,091.08	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:753091.08, modificado:757695.55}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD SAN PABLITO KM. 59 - 450031	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	450031	S	10	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.2, meta_modificada:86.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3580, direccion:CALLE KILOMETRO 59 EJIDO SAN PABLITO KM. 59, 24316 EL CASTAÑO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE INTERNACIONAL ESCARCEGA VILLAHERMOSA Y CALLE SIN NUMERO, CALLE SIN NUMERO EJIDO SAN PABLITO KM. 59 CP. 24316 KILÓMETRO 59 CARMEN CAMPECH, lon:-91.18515979, lat:18.39942886}}	03-12-2024	30-12-2024	757695.55	757695.55	757695.55	757695.55	757695.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-013-24, contratista:MULTISERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.374121932E7, importe_modificado:1.374121932E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.2}}	{2493578/proyecto_PROCESO, 2493578/proyecto_INICIO, 2493578/proyecto_PROCESO, 2493578/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402493705	Proyecto de inversión	753,091.08	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:753091.08, modificado:761384.95}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 18 DE MARZO - 450282	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	450282	S	10	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.2, meta_modificada:86.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3395, direccion:CALLE 18 DE MARZO EJIDO 18 DE MARZO, 24314 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (18 DE MARZO), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CHETUMAL Y CALLE 10 DE MAYO BENITO JUAREZ Y NIÑOS HEROES, CALLE 18 , lon:-91.00141663, lat:18.63247851}}	03-12-2024	30-12-2024	761384.95	761384.95	761384.95	761384.95	761384.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-013-24, contratista:MULTISERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.374121932E7, importe_modificado:1.374121932E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.2}}	{2493705/proyecto_INICIO, 2493705/proyecto_PROCESO, 2493705/proyecto_INICIO, 2493705/proyecto_PROCESO, 2493705/proyecto_INICIO, 2493705/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402493770	Proyecto de inversión	753,091.08	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:753091.08, modificado:761384.95}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD OJO DE AGUA - 450394	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	450394	S	12	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.2, meta_modificada:86.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3430, direccion:CALLE OJO DE AGUA EJIDO OJO DE AGUA, 24316 OJO DE AGUA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN NUMERO, CALLE SIN NUMERO LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN EN LAS CALLES JAZMINES EN CALLE LAS ROSAS 2 VIVIENDAS SOBRE L, lon:-91.21731523, lat:18.34128875}}	03-12-2024	30-12-2024	761384.95	761384.95	761384.95	761384.95	761384.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-013-24, contratista:MULTISERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.374121932E7, importe_modificado:1.374121932E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.2}}	{2493770/proyecto_INICIO, 2493770/proyecto_PROCESO, 2493770/proyecto_INICIO, 2493770/proyecto_PROCESO, 2493770/proyecto_INICIO, 2493770/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402494454	Proyecto de inversión	903,709.88	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:903709.88, modificado:913661.96}}	CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVA CHONTALPA - 451494	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	451494	S	15	15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.44, meta_modificada:103.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3420, direccion:CALLE NUEVA CHONTALPA EJIDO NUEVA CHONTALPA, 24316 NUEVA CHONTALPA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE RAFAEL RODRIGUEZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO, CALLE CASTILLA MAGAÑA LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN EN EL EJIDO NUEVA CHONTALPA CP, lon:-91.09097733, lat:18.47370824}}	03-12-2024	30-12-2024	913661.96	913661.96	913661.96	913661.96	913661.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-013-24, contratista:MULTISERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.374121932E7, importe_modificado:1.374121932E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.44}}	{2494454/proyecto_INICIO, 2494454/proyecto_PROCESO, 2494454/proyecto_INICIO, 2494454/proyecto_PROCESO, 2494454/proyecto_INICIO, 2494454/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402495908	Proyecto de inversión	903,709.29	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:903709.29, modificado:913661.96}}	CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTO DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES - 454691	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	454691	S	12	12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.44, meta_modificada:103.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3321, direccion:CALLE FELIPE ANGELES EJIDO FELIPE ÁNGELES, 24316 FELIPE ÁNGELES, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MANANTIALES SAN JUAN Y CALLE ORTEGA, CALLE LOS JARDINES LAS VIVIENDAS A MEJORAR DE LA LOCALIDAD DE FELIPE ÁNGELES CARMEN CAMPECHE SE U, lon:-91.02804649, lat:18.39525035}}	03-12-2024	30-12-2024	913661.96	913661.96	913661.96	913661.96	913661.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-013-24, contratista:MULTISERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.374121932E7, importe_modificado:1.374121932E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.44}}	{2495908/proyecto_PROCESO, 2495908/proyecto_INICIO, 2495908/proyecto_PROCESO, 2495908/proyecto_INICIO, 2495908/proyecto_PROCESO, 2495908/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402495972	Proyecto de inversión	1,531,793.22	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1531793.22, modificado:1533231.99}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY - 454776	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	454776	S	22	22	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.4, meta_modificada:172.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE SABANCUY EJIDO SABANCUY CENTRO, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ITURBIDE X GARCIA PINTO Y CALLE HIDALGO X MANUEL CASTILLA, CALLE MORELOS X BENITO JUAREZ LA VILLA SABANCUY CENTRO CP. 24300 SABANCUY CARMEN CAMPE, lon:-91.18493041, lat:18.96702286}}	03-12-2024	03-12-2024	1533231.99	1533231.99	1533231.99	1533231.99	1533231.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-011-24, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.685756319E7, importe_modificado:1.685756319E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.4}}	{2495972/proyecto_INICIO, 2495972/proyecto_PROCESO, 2495972/proyecto_INICIO, 2495972/proyecto_PROCESO, 2495972/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402496005	Proyecto de inversión	1,531,793.52	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1531793.52, modificado:1508826.97}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD CHICBUL - 454824	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	454824	S	22	22	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.4, meta_modificada:172.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE VENUSTRIANO CARRANZA EJIDO CHIC-BUL, 24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE VENUSTRIANO CARRANZA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE FRANCISCO I MADERO LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES Y REFER, lon:-90.92513305, lat:18.7770872}}	03-12-2024	30-12-2024	1508826.97	1508826.97	1508826.97	1508826.97	1508826.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-011-24, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.685756319E7, importe_modificado:1.685756319E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.4}}	{2496005/proyecto_INICIO, 2496005/proyecto_PROCESO, 2496005/proyecto_INICIO, 2496005/proyecto_PROCESO, 2496005/proyecto_INICIO, 2496005/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402496091	Proyecto de inversión	1,682,411.44	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1682411.44, modificado:1567426.38}}	CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD PUERTO RICO - 454953	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	454953	S	23	22	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:189.64, meta_modificada:189.64}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:CALLE SOLIDARIDAD EJIDO PUERTO RICO, 24326 PUERTO RICO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE HUMBERTP GUTIERREZ Y CALLE AQUILES CORDOBA, CALLE REPUBLICA DE CHILE LAS PRIMERAS DOS VIVIENDAS SE UBICAS EN LA CALLE HUMBERTO GUTIERREZ X AVEN, lon:-91.93698772, lat:18.62151085}}	03-12-2024	30-12-2024	1567426.38	1567426.38	1567426.38	1567426.38	1567426.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-012-24, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO MECISA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:4789046.65, importe_modificado:4789046.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.64}}	{2496091/proyecto_INICIO, 2496091/proyecto_PROCESO, 2496091/proyecto_INICIO, 2496091/proyecto_PROCESO, 2496091/proyecto_INICIO, 2496091/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402496152	Proyecto de inversión	150,618.23	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150618.23, modificado:150882.7}}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD PLAN DE AYALA - 455068	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	455068	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.24, meta_modificada:17.24}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:66, direccion:CALLE PLAN DE AYALA EJIDO PLAN DE AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, CALLE 6 EJIDO PLAN DE AYALA CP. 24313 PLAN DE AYALA CARMEN CAMPECHE LA UBICACION DEL CUARTO DORMITORIO SE UBICA SOBRE LA CAL, lon:-90.93168469, lat:18.77815842}}	03-12-2024	30-12-2024	150882.7	150882.7	150882.7	150882.7	150882.7	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-011-24, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.685756319E7, importe_modificado:1.685756319E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.24}}	{2496152/proyecto_INICIO, 2496152/proyecto_PROCESO, 2496152/proyecto_INICIO, 2496152/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402496270	Proyecto de inversión	3,142,496.94	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3142496.94, modificado:3141005.38}}	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO LA ILUSIÓN - 455269	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	455269	S	903	882	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1456.0, meta_modificada:1456.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MANGLE COLONIA LA ILUSIÓN, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA ABASOLO Y CALLE PINO, CALLE ABASOLO LA COLONIA ILUSIÓN SE UBICA ATRAS DE LA COLONIA 23 DE JULIO ENTRANDO POR EL DESTACAMENTO DE LA POLICIA , lon:-91.79011445, lat:18.63712255}}	05-12-2024	30-12-2024	3141005.38	3141005.38	3141005.38	3141005.38	3141005.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FAISMUN-CT-C-IR-009-2024, contratista:ANA ISABEL GUILLEN HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3141005.38, importe_modificado:3141005.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1456.0}}	{2496270/proyecto_INICIO, 2496270/proyecto_FIN, 2496270/proyecto_PROCESO, 2496270/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402496653	Proyecto de inversión	819,451.90	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819451.9, modificado:826496.16}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD QUEBRACHE - 455915	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	455915	S	8	8	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.36, meta_modificada:71.36}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3477, direccion:CALLE QUEBRACHE EJIDO QUEBRANCHE, 24316 QUEBRACHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN NUMERO, CALLE SIN NUMERO EL EJIDO QUEBRANCHE CP. 24316 QUEBRACHE CARMEN CAMPECHE ENTRADA PRINCIPAL DEL QUEBRACHE DE LA ESCUEL, lon:-91.20742136, lat:18.29922169}}	03-12-2024	30-12-2024	826496.16	826496.16	826496.16	826496.16	826496.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-013-24, contratista:MULTISERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.374121932E7, importe_modificado:1.374121932E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.36}}	{2496653/proyecto_INICIO, 2496653/proyecto_PROCESO, 2496653/proyecto_INICIO, 2496653/proyecto_PROCESO, 2496653/proyecto_INICIO, 2496653/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTC	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_F	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FINA	AVANCE_FINANCII	AVANCE_FINA	AVANCE_FINA	AVANCE_FINA	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	CAM240402496839	Proyecto de inversión	1,024,314.87	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1024314.87, modificado:1002003.99}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD KILÓMETRO 59 - 456303	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	456303	S	10	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.2, meta_modificada:89.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3580, direccion:CALLE KILOMETRO 59 EJIDO SAN PABLITO KM. 59, 24316 KILÓMETRO 59, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE INTERNACIONAL ESCARCEGA VILLAHERMOSA Y CALLE SIN NUMERO, CALLE SIN NUMERO EJIDO SAN PABLITO KM. 59 CP. 24316 KILÓMETRO 59 CARMEN CAMPE, lon:-91.18818604, lat:18.39517484}}	03-12-2024	30-12-2024	1002003.99	1002003.99	1002003.99	1002003.99	1002003.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-013-24, contratista:MULTISERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.374121932E7, importe_modificado:1.374121932E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.2}}	{2496839/proyecto_PROCESO, 2496839/proyecto_INICIO, 2496839/proyecto_PROCESO, 2496839/proyecto_INICIO, 2496839/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402496984	Proyecto de inversión	1,024,314.87	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1024314.87, modificado:1002037.89}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 18 DE MARZO - 456670	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	456670	S	10	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.2, meta_modificada:89.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3395, direccion:CALLE LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ EJIDO 18 DE MARZO, 24314 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (18 DE MARZO), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CHETUMAL Y CALLE 10 DE MAYO BENITO JUAREZ Y NIÑOS, lon:-91.00521531, lat:18.63284444}}	03-12-2024	30-12-2024	1002037.89	1002037.89	1002037.89	1002037.89	1002037.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-013-24, contratista:MULTISERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.374121932E7, importe_modificado:1.374121932E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.2}}	{2496984/proyecto_INICIO, 2496984/proyecto_PROCESO, 2496984/proyecto_INICIO, 2496984/proyecto_PROCESO, 2496984/proyecto_INICIO, 2496984/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402497139	Proyecto de inversión	1,229,177.84	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1229177.84, modificado:1238574.98}}	CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD NUEVA CHONTALPA - 456971	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	456971	S	12	12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.04, meta_modificada:107.04}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3420, direccion:CALLE NUEVA CHONTALPA EJIDO NUEVA CHONTALPA, 24316 NUEVA CHONTALPA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE RAFAEL RODRIGUEZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO, CALLE CASTILLA MAGAÑA LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN EN EL EJIDO NUEVA CHONTALPA CP, lon:-91.09156159, lat:18.4770018}}	03-12-2024	30-12-2024	1238574.98	1238574.98	1238574.98	1238574.98	1238574.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-013-24, contratista:MULTISERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.374121932E7, importe_modificado:1.374121932E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.04}}	{2497139/proyecto_PROCESO, 2497139/proyecto_INICIO, 2497139/proyecto_PROCESO, 2497139/proyecto_INICIO, 2497139/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402497223	Proyecto de inversión	1,229,177.84	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1229177.84, modificado:1238574.98}}	CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES - 457166	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	457166	S	12	12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.04, meta_modificada:107.04}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3321, direccion:CALLE FELIPE ANGELES EJIDO FELIPE ÁNGELES, 24316 FELIPE ÁNGELES, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MANANTIALES SAN JUAN Y CALLE ORTEGA, CALLE LOS JARDINES LAS VIVIENDAS A MEJORAR DE LA LOCALIDAD DE FELIPE ÁNGELES CARMEN CAMPECHE SE U, lon:-91.0283558, lat:18.39453078}}	03-12-2024	30-12-2024	1238574.98	1238574.98	1238574.98	1238574.98	1238574.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-013-24, contratista:MULTISERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.374121932E7, importe_modificado:1.374121932E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.04}}	{2497223/proyecto_INICIO, 2497223/proyecto_PROCESO, 2497223/proyecto_INICIO, 2497223/proyecto_PROCESO, 2497223/proyecto_INICIO, 2497223/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402497359	Proyecto de inversión	2,279,266.13	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2279266.13, modificado:2233483.81}}	CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD PUERTO RICO - 457730	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	457730	S	22	22	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.24, meta_modificada:196.24}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:CALLE PUERTO RICO EJIDO PUERTO RICO, 24326 PUERTO RICO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE HUMBERTO GUITIERREZ Y CALLEJON AQUILES CORDOBA, CALLE REPUBLICA DE CHILE LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN LA 1RA EN LA CALLE HUMBERTO GU, lon:-91.93744853, lat:18.62114534}}	03-12-2024	30-12-2024	2233483.81	2233483.81	2233483.81	2233483.81	2233483.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-012-24, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO MECISA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:4789046.65, importe_modificado:4789046.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.24}}	{2497359/proyecto_INICIO, 2497359/proyecto_PROCESO, 2497359/proyecto_FIN, 2497359/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402497500	Proyecto de inversión	204,862.95	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:204862.95, modificado:205345.24}}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD PLAN DE AYALA - 458159	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	458159	S	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.84, meta_modificada:17.84}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:66, direccion:CALLE PLAN DE AYALA EJIDO PLAN DE AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 8, CALLE 5 LA VIVIENDA A MEJORAR SE UBICA EN EL EJIDO PLAN DE AYALA CP. 24313 PLAN DE AYALA CARMEN CAMPECHE SU UBICACIÓN DEL CU, lon:-90.93293323, lat:18.77787197}}	03-12-2024	30-12-2024	205345.24	205345.24	205345.24	205345.24	205345.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-011-24, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.685756319E7, importe_modificado:1.685756319E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.84}}	{2497500/proyecto_PROCESO, 2497500/proyecto_INICIO, 2497500/proyecto_FIN, 2497500/proyecto_PROCESO, 2497500/proyecto_FIN, 2497500/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402507516	Proyecto de inversión	1,024,314.87	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1024314.87, modificado:1002037.88}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD OJO DE AGUA - 456521	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	456521	S	10	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.2, meta_modificada:89.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3430, direccion:CALLE OJO DE AGUA EJIDO OJO DE AGUA, 24316 OJO DE AGUA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN NUMERO, CALLE SIN NUMERO LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN EN LAS CALLES JAZMINES EN CALLE LAS ROSAS 2 VIVIENDAS SOBRE L, lon:-91.21885589, lat:18.3382122}}	03-12-2024	30-12-2024	1002037.88	1002037.88	1002037.88	1002037.88	1002037.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-013-24, contratista:MULTISERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.374121932E7, importe_modificado:1.374121932E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.2}}	{2507516/proyecto_INICIO, 2507516/proyecto_PROCESO, 2507516/proyecto_INICIO, 2507516/proyecto_PROCESO, 2507516/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM250102519820	Proyecto de inversión	1,280,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280000.0, modificado:1280000.0}}	Rehabilitación de Cancha Pública de Futbol Rápido en Champotón Colonia Ulises Sansores Pérez Segunda Etapa	4	Campeche	4	Champotón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Champotón	FORTAMUN-APR004001/2025	N	0	0	5000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:717.0, meta_modificada:717.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ulises Sansores, Champotón, Camp; México, lon:-90.722074, lat:19.345527}}	10-04-2025	28-05-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2519820/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM250102519812	Proyecto de inversión	904,651.89	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904651.89, modificado:904651.89}}	Rehabilitación de la Pavimentación de Calles, en la Colonia Ulises Sansores de Champotón, C.M.	4	Campeche	4	Champotón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Champotón	FP-APR007/2024	N	0	0	1000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1704.8, meta_modificada:1704.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ulises Sansores, Champotón, Camp; México, lon:-90.723257, lat:19.347769}}	10-03-2025	10-04-2025	904651.89	904651.89	904651.89	904651.89	904651.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-FP-SE-001-001/2025, contratista:LUCIANO GONZALEZ COLLI, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:904651.89, importe_modificado:904651.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1704.8}}	{2519812/proyecto_INICIO, 2519812/proyecto_PROCESO, 2519812/proyecto_FIN, 2519812/proyecto_PROCESO, 2519812/proyecto_FIN, 2519812/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302412268	Proyecto de inversión	1,798,029.10	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1798029.1, modificado:1797025.78}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MOQUEL - 184237	4	Campeche	4	Champotón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Champotón	184237	S	100	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:EJIDO MOQUEL, 24402 MOQUEL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MOQUEL SE ENCUENTRA A 8.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN LA DESVIACION A HOOL LA PRIMERA LOCALID, lon:-90.67332936, lat:19.35264246}}	16-07-2024	20-09-2024	1797025.78	1797025.78	1797025.78	1797025.78	1797025.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-069/2024, contratista:CONSTRUCTORA VERMILION S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1797025.78, importe_modificado:1797025.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}}	{2412268/proyecto_INICIO, 2412268/proyecto_FIN, 2412268/proyecto_PROCESO, 2412268/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302424372	Proyecto de inversión	649,055.01	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649055.01, modificado:646871.96}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA II - 263501	4	Campeche	4	Champotón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Champotón	263501	S	25	25	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:239, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA NÚMERO 2 SANTO DOMINGO, 24411 NUEVA ESPERANZA NÚMERO 2 (SANTO DOMINGO), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 19.8 KM EN DIRECCION NORESTE DE LA LOCALIDAD DE CHAMPOTON SALIENDO DE, lon:-90.64088822, lat:19.19628626}}	26-08-2024	16-10-2024	646871.96	646871.96	646871.96	646871.96	646871.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-071/2024, contratista:MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:646871.96, importe_modificado:646871.96}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	{2424372/proyecto_INICIO, 2424372/proyecto_PROCESO, 2424372/proyecto_FIN, 2424372/proyecto_PROCESO, 2424372/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302426418	Proyecto de inversión	637,684.41	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:637684.41, modificado:635859.43}}	REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - 274159	4	Campeche	4	Champotón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Champotón	274159	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:CALLE ALFREDO V BONFIL EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALDAMA, CALLE PARCELA ESCOLAR REFORMA AGRARIA SE SITUA A 43.6 KM DE LA CA, lon:-90.80844304, lat:19.06330734}}	30-08-2024	15-11-2024	635859.43	635859.43	635859.43	635859.43	635859.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-070-A/2024, contratista:CONSTRUCTORA VERMILION S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:635859.43, importe_modificado:635859.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}}	{2426418/proyecto_INICIO, 2426418/proyecto_PROCESO, 2426418/proyecto_FIN, 2426418/proyecto_PROCESO, 2426418/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302426484	Proyecto de inversión	419,890.17	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:419890.17, modificado:418496.25}}	REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MIGUEL COLORADO - 274590	4	Campeche	4	Champotón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Champotón	274590	S	130	130	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.0, meta_modificada:119.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1603, direccion:EJIDO MIGUEL COLORADO, 24418 MIGUEL COLORADO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 75.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA PSANDO LAS LOCALIDADES DE VICENTE GUERRER, lon:-90.65485928, lat:18.78464748}}	30-08-2024	15-11-2024	418496.25	418496.25	418496.25	418496.25	418496.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-070-B/2024, contratista:CONSTRUCTORA VERMILION S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:418496.25, importe_modificado:418496.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.0}}	{2426484/proyecto_INICIO, 2426484/proyecto_FIN, 2426484/proyecto_PROCESO, 2426484/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302426512	Proyecto de inversión	342,119.30	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:342119.3, modificado:341155.15}}	REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD YOHALTÚN - 274704	4	Campeche	4	Champotón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Champotón	274704	S	70	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.97, meta_modificada:90.97}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:EJIDO YOHALTÚN, 24443 YOHALTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , YOHALTUN SE ENCUENTRA A 69.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZQUIERDO TOMANDO LA AVENI, lon:-90.31317723, lat:19.01220036}}	30-08-2024	15-11-2024	341155.15	341155.15	341155.15	341155.15	341155.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-070-C/2024, contratista:CONSTRUCTORA VERMILION S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:341155.15, importe_modificado:341155.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.97}}	{2426512/proyecto_INICIO, 2426512/proyecto_FIN, 2426512/proyecto_PROCESO, 2426512/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302426551	Proyecto de inversión	567,908.49	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:567908.49, modificado:565725.44}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - 274868	4	Campeche	4	Champotón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Champotón	274868	S	750	750	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.35, meta_modificada:1.71}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:CAMINO TRAMO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - CAMINO A PARCELAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 250 EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LA ROCA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , REFORMA AGRARIA SE ENCUENTRA A 42 KM D, lon:-90.7949071, lat:19.02866421}}	30-08-2024	21-10-2024	565725.44	565725.44	565725.44	565725.44	565725.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-UB-009-066/2024, contratista:MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:565725.44, importe_modificado:565725.44}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.71}}	{2426551/proyecto_INICIO, 2426551/proyecto_PROCESO, 2426551/proyecto_FIN, 2426551/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302434561	Proyecto de inversión	1,722,219.07	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1722219.07, modificado:1718041.17}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS - 313181	4	Campeche	4	Champotón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Champotón	313181	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 13 COLONIA ARROCERA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 11 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON EL PRRIMER TRAMO ESA UBICADO EN LA CALLE 13 POR 12 DE LA COLONIA MANGUITOS JUSTO F, lon:-90.72801169, lat:19.33991295}}	17-09-2024	21-11-2024	1718041.17	1718041.17	1718041.17	1718041.17	1718041.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SD-007-073/2024, contratista:WILLIAM HERIBERTO CAUICH LORIA, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1718041.17, importe_modificado:1718041.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}	{2434561/proyecto_INICIO, 2434561/proyecto_FIN, 2434561/proyecto_PROCESO, 2434561/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302434693	Proyecto de inversión	251,730.66	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251730.66, modificado:251637.51}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - 313666	4	Campeche	4	Champotón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Champotón	313666	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.67, meta_modificada:18.67}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:CALLE UNIDAD DE MUJER EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ALDAMA, CALLE COLECTIVIZACION REFORMA AGRARIA SE SITUA A 43.6 KM DE LA, lon:-90.80704601, lat:19.06649592}}	17-09-2024	21-12-2024	251637.51	251637.51	251637.51	251637.51	251637.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-003-072-D/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JHP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:251637.51, importe_modificado:251637.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.67}}	{2434693/proyecto_INICIO, 2434693/proyecto_PROCESO, 2434693/proyecto_FIN, 2434693/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302435081	Proyecto de inversión	1,489,821.51	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1489821.51, modificado:1488380.41}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN CHAMPOTÓN - 315335	4	Campeche	4	Champotón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Champotón	315335	S	15	15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:112.02, meta_modificada:112.02}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 10 COLONIA MICROONDAS, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 21 A, CALLE 21 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON EN LAS COLONIAS MICROONDAS AMP NUEVA ESPERANZA Y TIERRA Y LIBERTAD Y COL GUERR, lon:-90.71985817, lat:19.32962891}}	17-09-2024	21-12-2024	1488380.41	1488380.41	1488380.41	1488380.41	1488380.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-003-072-E/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JHP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1488380.41, importe_modificado:1488380.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:112.02}}	{2435081/proyecto_INICIO, 2435081/proyecto_PROCESO, 2435081/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302436055	Proyecto de inversión	999,994.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999994.5, modificado:997741.35}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD YOHALTÚN - 319815	4	Campeche	4	Champotón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Champotón	319815	S	328	327	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.05, meta_modificada:77.05}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:EJIDO YOHALTÚN, 24443 YOHALTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE YOHALTUN A 60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON TOMANDO LA CARRETERA CHAMPOTON ESCARCEGA HASTA EL ENTRON, lon:-90.31392501, lat:19.01178351}}	17-09-2024	18-11-2024	997741.35	997741.35	997741.35	997741.35	997741.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-005-068/2024, contratista:MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:997741.35, importe_modificado:997741.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.05}}	{2436055/proyecto_INICIO, 2436055/proyecto_FIN, 2436055/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_I	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCII	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	CAM240402463966	Proyecto de inversión	251,637.51	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251637.51, modificado:251637.51}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO - 314113	4	Campeche	4	Champotón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Champotón	314113	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.67, meta_modificada:18.67} }	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:442, direccion:EJIDO CINCO DE FEBRERO, 24418 CINCO DE FEBRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CINCO DE FEBRERO SE ENCUENTRA A 56.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNIICPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZ, lon:-90.62980329, lat:18.85506914}}	16-10-2024	21-12-2024	251637.51	251637.51	251637.51	251637.51	251637.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-003-072-F/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JHP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:251637.51, importe_modificado:251637.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.67}}	{2463966/proyecto_INICIO, 2463966/proyecto_FIN, 2463966/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402463978	Proyecto de inversión	251,637.51	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251637.51, modificado:251637.51}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 314249	4	Campeche	4	Champotón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Champotón	314249	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.67, meta_modificada:18.67} }	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1754, direccion:CALLE 15 EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 24414 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 13 LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SE ENCUENTR A 31.3 KM DE DIST, lon:-90.71816012, lat:19.09362862}}	16-10-2024	21-12-2024	251637.51	251637.51	251637.51	251637.51	251637.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-003-072-B/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JHP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:251637.51, importe_modificado:251637.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.67}}	{2463978/proyecto_FIN, 2463978/proyecto_INICIO, 2463978/proyecto_FIN, 2463978/proyecto_PROCESO, 2463978/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402463986	Proyecto de inversión	503,275.02	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:503275.02, modificado:503275.02}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAC CHAITO - 314326	4	Campeche	4	Champotón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Champotón	314326	S	5	5	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:37.34, meta_modificada:37.34} }	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, direccion:EJIDO CHAC CHAITO, 24443 CHAC CHAITO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CHACCHEITO SE LOCALIZA A 57.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZQUIERDO TOMANDO L, lon:-90.40863214, lat:19.0544759}}	16-10-2024	21-12-2024	503275.02	503275.02	503275.02	503275.02	503275.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-003-072-A/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JHP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:503275.02, importe_modificado:503275.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:37.34}}	{2463986/proyecto_FIN, 2463986/proyecto_INICIO, 2463986/proyecto_FIN, 2463986/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402463992	Proyecto de inversión	251,637.51	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251637.51, modificado:251637.51}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CIUDAD DEL SOL - 314475	4	Campeche	4	Champotón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Champotón	314475	S	2	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.67, meta_modificada:18.67} }	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:17, direccion:CALLE DEL SOL EJIDO CIUDAD DEL SOL, 24459 CIUDAD DEL SOL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE ANDADOR DEL DIA Y ANDADOR JUPITER, ANDADOR NEBULOSA ESTA LOCALIDAD DE ENCUENTRA A 14.9 KM DE CHAMPOTON PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL , lon:-90.7024658, lat:19.47769295}}	16-10-2024	21-12-2024	251637.51	251637.51	251637.51	251637.51	251637.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-003-072-C/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JHP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:251637.51, importe_modificado:251637.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.67}}	{2463992/proyecto_INICIO, 2463992/proyecto_PROCESO, 2463992/proyecto_FIN, 2463992/proyecto_INICIO, 2463992/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402467128	Proyecto de inversión	1,348,273.25	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:7162.93, modificado:7161.93}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1341110.32, modificado:1341111.32}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN COLONIA CENTENARIO - 393482	4	Campeche	4	Champotón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Champotón	393482	S	500	500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2923.0, meta_modificada:2923.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA CENTENARIO, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 33 Y CALLE 39, CALLE 16 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CIUDAD DE CHAMPOTON EN LA CALLE 14 ENTRE 33 Y 39 DE LA COLONIA CENTENARIO JUSTO ENFRENTE DE LA PANADERI, lon:-90.72603493, lat:19.35008094}}	22-11-2024	14-12-2024	1348273.25	1348273.25	1348273.25	1348273.25	1348273.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-075/2024, contratista:LUCIANO GONZALEZ COLLI, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1348273.25, importe_modificado:1348273.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2923.0}}	{2467128/proyecto_PROCESO, 2467128/proyecto_FIN, 2467128/proyecto_PROCESO, 2467128/proyecto_INICIO, 2467128/proyecto_PROCESO, 2467128/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402463122	Proyecto de inversión	1,389,606.39	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1389606.39, modificado:1388285.65}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE POMUCH, MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 383553	4	Campeche	5	Hecelchakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Hecelchakán	383553	S	45	30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.19, meta_modificada:1173.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA SAN JERÓNIMO, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, PARTIENDO DEL CENTRO DE POMUCH DIRIGIRSE HACIA EL SUR SOBRE 12 AVANZAR 3 CUADRAS UBICAR FUNERARIA DOBLAR HACIA LA DERECH, lon:-90.17687376, lat:20.13504007}}	01-12-2024	31-12-2024	1388285.65	1388285.65	1388285.65	1388285.65	1388285.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGTUyOP-FAISMUN-SH-033-2024, contratista:JORGE RICARDO PUERTO CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1388306.48, importe_modificado:1388306.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1173.3}}	{2463122/proyecto_PROCESO, 2463122/proyecto_INICIO, 2463122/proyecto_PROCESO, 2463122/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402465404	Proyecto de inversión	1,915,778.60	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1915778.6, modificado:1912051.07}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE DZITNUP, MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 389196	4	Campeche	5	Hecelchakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Hecelchakán	389196	S	55	55	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.21, meta_modificada:413.57}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:INTERIOR SN EJIDO DZITNUP, 24839 DZITNUP, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE DZITNUP ESTA SITUADA A 2.9 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN SOBRE LA CARRETERA INTERESTATAL 180 HACIA EL ENTRONQUE CON CARRETE, lon:-90.10997616, lat:20.18674721}}	29-11-2024	30-12-2024	1912051.07	1912051.07	1912051.07	1912051.07	1912051.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGTUyOP-FAISMUN-SH-029-2024, contratista:JORGE RICARDO PUERTO CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1912055.12, importe_modificado:1912051.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:413.57}}	{2465404/proyecto_INICIO, 2465404/proyecto_PROCESO, 2465404/proyecto_INICIO, 2465404/proyecto_PROCESO, 2465404/proyecto_INICIO, 2465404/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402466812	Proyecto de inversión	1,661,925.14	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1661925.14, modificado:1658314.59}}	REHABILITACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE 29 ENTRE 20 EN LA COLONIA SAN ANTONIO DE LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 392653	4	Campeche	5	Hecelchakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Hecelchakán	392653	S	750	750	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1664.5, meta_modificada:1667.43}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 29 INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y , PARTIENDO DEL CENTRO IR HACIA EL SUR SOBRE CALLE 20 RUMBO A LA ESCUELA NORMAL RURAL JUSTO SIERRA MENDEZ UBICAR LA CALLE 29 , lon:-90.1393788, lat:20.17137366}}	28-11-2024	27-12-2024	1658314.59	1658314.59	1658314.59	1658314.59	1658314.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGTUyOP-FAISMUN-SE-030-2024, contratista:VICTORIA C Y C S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1658317.6, importe_modificado:1658314.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1667.43}}	{2466812/proyecto_INICIO, 2466812/proyecto_PROCESO, 2466812/proyecto_INICIO, 2466812/proyecto_PROCESO, 2466812/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402466882	Proyecto de inversión	1,114,912.73	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1114912.73, modificado:1110466.63}}	REHABILITACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE 21 ENTRE 12 Y 14 EN LA COLONIA SAN GERONIMO DE LA LOCALIDAD DE POMUCH EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 392865	4	Campeche	5	Hecelchakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Hecelchakán	392865	S	600	600	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1119.2, meta_modificada:1173.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA SAN JERÓNIMO, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN AVANZAR HACIA EL SUR AVANZAR 5.4 KILOMETROS HASTA LLEGAR A LA H. JUNTA MUNICIPAL, lon:-90.1767427, lat:20.13383747}}	28-11-2024	27-12-2024	1110466.63	1110466.63	1110466.63	1110466.63	1110466.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGTUyOP-FAISMUN-SE-031-2024, contratista:PRODUCCIÓN GI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1110466.63, importe_modificado:1110466.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1173.3}}	{2466882/proyecto_INICIO, 2466882/proyecto_PROCESO, 2466882/proyecto_FIN, 2466882/proyecto_INICIO, 2466882/proyecto_PROCESO, 2466882/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402467520	Proyecto de inversión	2,472,749.01	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2472749.01, modificado:2468696.24}}	REHABILITACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE 15 ENTRE 36 EN LA COLONIA NUEVA DE LA LOCALIDAD DE POMUCH EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 394295	4	Campeche	5	Hecelchakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Hecelchakán	394295	S	850	850	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2497.68, meta_modificada:2513.59}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN COLONIA COLONIA NUEVA, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 36 Y , LA JUNTA MUNICIPAL DE POMUCH SE ENCUENTRA A 5.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKAN. UBICADOS EN EL CENTRO DE POMUCH IR, lon:-90.18527473, lat:20.14312327}}	28-11-2024	27-12-2024	2468696.24	2468696.24	2468696.24	2468696.24	2468696.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGTUyOP-FAISMUN-SE-032-2024, contratista:PRODUCCIÓN GI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:2468698.45, importe_modificado:2468696.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2513.59}}	{2467520/proyecto_PROCESO, 2467520/proyecto_FIN, 2467520/proyecto_PROCESO, 2467520/proyecto_INICIO, 2467520/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402511837	Proyecto de inversión	558,839.44	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558839.44, modificado:558811.31}}	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS ÁREAS DE LA COMANDANCIA, DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN	4	Campeche	5	Hecelchakán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Hecelchakán	APR005025	S	3	60	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20 ENTRE 33 Y 19, lon:-90.1341, lat:20.1771}}	28-11-2024	23-12-2024	558811.31	558811.31	558811.31	558811.31	558811.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGTUyOP-FORTAMUNDF-RC-034-2024, contratista:JORGE RICARDO PUERTO CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:558812.0, importe_modificado:558811.31}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{2511837/proyecto_INICIO, 2511837/proyecto_PROCESO, 2511837/proyecto_FIN, 2511837/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202363619	Proyecto de inversión	649,324.71	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649324.71, modificado:621053.59}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA MUNICIPIO DE PALIZADA - 54104	4	Campeche	7	Palizada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Palizada	54104	S	58	60	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:870, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 125 + 1 RANCHERIA SANTA ROSA, 24207 SANTA ROSA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 125 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO PALIZADA SANTA ADELAIDA, lon:-91.86714978, lat:17.98479333}}	30-05-2024	30-07-2024	621053.59	621053.59	621053.59	451747.88	451747.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-006/2024, contratista:MAYOREO HIDRAHULICO E INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:621053.59, importe_modificado:621053.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2363619/proyecto_PROCESO, 2363619/proyecto_INICIO, 2363619/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:este proyecto se encuentra en proceso legal demanda de parte del constructor al h. Ayuntamineto por lo que no se a concluido , trimestre:1.0, usuario:rosalgomezg, fecha:2025-04-15}}	Sin observaciones
2025	1	CAM240202388827	Proyecto de inversión	362,202.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362202.0, modificado:266456.75}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PALIZADA LOCALIDAD EL MANGAL - 145296	4	Campeche	7	Palizada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Palizada	145296	S	7	9	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:86.58, meta_modificada:86.58} }	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - EL MANGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 5 RANCHERIA EL MANGAL, 24204 EL MANGAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA AVENID, lon:-92.06374672, lat:18.24161501}}	15-06-2024	30-08-2024	266456.75	266456.75	266456.75	266456.75	266456.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-016/2024, contratista:CONSMARP SERVICIOS INMOBILIARIOS, DE CONSTRUCCION E INSDUSTRIALES DEL SURESTE S.A.S., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1421102.65, importe_modificado:1421102.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:86.58}}	{2388827/proyecto_INICIO, 2388827/proyecto_FIN, 2388827/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202388904	Proyecto de inversión	723,842.85	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:723842.85, modificado:355275.66}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA GÓMEZ - 145482	4	Campeche	7	Palizada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Palizada	145482	S	11	18	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:173.16, meta_modificada:115.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:521, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - LA GOMEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 500 RANCHERIA RIBERA GÓMEZ, 24204 RIBERA GÓMEZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE ENCUENTRA EN L, lon:-91.98723311, lat:18.27182764}}	15-06-2024	30-08-2024	355275.66	355275.66	355275.66	355275.66	355275.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-016/2024, contratista:CONSMARP SERVICIOS INMOBILIARIOS, DE CONSTRUCCION E INSDUSTRIALES DEL SURESTE S.A.S., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1421102.65, importe_modificado:1421102.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:115.44}}	{2388904/proyecto_INICIO, 2388904/proyecto_FIN, 2388904/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302410409	Proyecto de inversión	50,000.29	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.29, modificado:92698.71}}	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN PALIZADA LOCALIDAD TUMBO DE LA MONTAÑA - 150029	4	Campeche	7	Palizada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Palizada	150029	S	4	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8.4, meta_modificada:8.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:454, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - TUMBO DE LA MONTAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 77 + 1 REGION TUMBO DE LA MONTAÑA, 24207 TUMBO DE LA MONTAÑA 1, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA AVENIDA HIDALGO S, lon:-91.7865808, lat:18.18253265}}	30-07-2024	30-09-2024	92698.71	92698.71	92698.71	92698.71	92698.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-019/2024, contratista:construcciones y edificaciones vertice s.a de c.v, convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:881961.97, importe_modificado:881961.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8.4}}	{2410409/proyecto_INICIO, 2410409/proyecto_FIN, 2410409/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302437643	Proyecto de inversión	799,999.13	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799999.13, modificado:796790.59}}	EHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA SAN EDUARDO - 327424	4	Campeche	7	Palizada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Palizada	327424	S	142	125	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:109, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SAN EDUARDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 200 RANCHERIA RIBERA SAN EDUARDO, 24204 RIBERA SAN EDUARDO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO SE TOMA MANO IZQUIERDA Y SE LLEGA AL M, lon:-91.95152615, lat:18.28494249}}	10-09-2024	15-10-2024	796790.59	796790.59	796790.59	796790.59	796790.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-021/2024, contratista:AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:796790.59, importe_modificado:796790.59}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}}	{2437643/proyecto_INICIO, 2437643/proyecto_FIN, 2437643/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402499993	Proyecto de inversión	1,205,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1205000.0, modificado:0.0}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA ISLA SAN ISIDRO EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA - 465022	4	Campeche	7	Palizada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Palizada	465022	S	102	98	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2518.4, meta_modificada:2518.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MAGISTERIAL, CALLE REFORMA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE ENCUENTRA EN L, lon:-92.08455374, lat:18.25956891}}	11-12-2024	31-12-2024	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2499993/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:este proyecto fue CNCELADO ya que por los tiempos de procesos de contratacion no fue posible termianr el proceso , trimestre:1.0, usuario:rosalgomezg, fecha:2025-04-15}}	Sin observaciones
2025	1	CAM240202360552	Proyecto de inversión	1,172,057.57	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1172057.57, modificado:1171761.43}}	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE TENABO - 43365	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenabo	43365	S	350	300	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1190.0, meta_modificada:1190.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA UBICCAR LA COMISARIA EJIDAD QUE QUEDA A 3 CUADRAS HACIA EL NORTE DEL POBLADO, DE AHI AVANZAR 3, lon:-90.15096729, lat:19.82281196}}	20-04-2024	20-05-2024	1171761.43	1171761.43	1171761.43	1171761.43	1171761.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-IR-09-2024, contratista:JORGE RICARDO PUERTO CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE TENABO, monto:1171761.43, importe_modificado:1171761.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1190.0}}	{2360552/proyecto_INICIO, 2360552/proyecto_PROCESO, 2360552/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402459018	Proyecto de inversión	1,876,502.43	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1876502.43, modificado:1876227.69}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 371562	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tenabo	371562	S	234	235	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.88, meta_modificada:221.88}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , EL EJIDO DE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO HAY QUE IR POR TINUN PARA LLEGAR. , lon:-90.15211971, lat:19.82392426}}	15-11-2024	29-12-2024	1876227.69	1876227.69	1876227.69	1876227.69	1876227.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-IR-12-2024, contratista:CONSTRUCCIONES TRIZCAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENABO, monto:1876227.69, importe_modificado:1876227.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.88}}	{2459018/proyecto_INICIO, 2459018/proyecto_PROCESO, 2459018/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYE(	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTC	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_I	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYEC	AVANCE_FIN/	AVANCE_FINANCII	AVANCE_FIN/	AVANCE_FIN/	AVANCE_FIN.	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	CAM240402480542	Proyecto de inversión	2,343,834.68	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2343834.68, modificado:2343834.68}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO. - 425707	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tenabo	425707	S	30	30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:277.35, meta_modificada:277.35}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 24 COLONIA TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL POR AGEB. EN EL AGEB O257 LA OBRA SE NCUENTRAN EN LA CALLE 2 ENTRE 13 Y , lon:-90.22616977, lat:20.03483755}}	10-12-2024	30-12-2024	2343834.68	2343834.68	2343834.68	2343834.68	2343834.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-IR-15-2024, contratista:COVILH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENABO, monto:2341551.16, importe_modificado:2341551.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.35}}	{2480542/proyecto_PROCESO, 2480542/proyecto_INICIO, 2480542/proyecto_PROCESO, 2480542/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402481531	Proyecto de inversión	623,109.66	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:623109.66, modificado:623331.92}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TINUN Y KANKI EN EL MUNICIPIO DE TENABO. - 427460	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tenabo	427460	S	8	8	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.96, meta_modificada:73.96}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:EJIDO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , TINUN SE ENCUENTRA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO.PARA LA PRIMERA ACCION PARTIREMOS DEL CENTRO DE TINUN DEL LADO OESTE AVANZAR UNA CUADRA Y MEDIA PARA LLEGAR A , lon:-90.22767679, lat:19.96503155}}	10-12-2024	30-12-2024	623331.92	623331.92	623331.92	623331.92	623331.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-IR-14-2024, contratista:C. JOSE ANGEL LARA BERZUNZA, convocante:MUNICIPIO DE TENABO, monto:1564635.85, importe_modificado:1564635.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.96}}	{2481531/proyecto_PROCESO, 2481531/proyecto_INICIO, 2481531/proyecto_PROCESO, 2481531/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402490406	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1199813.75}}	CONSTRUCION DE AULA PARA BENEFICIAR AL CBTA EN LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO. - 444469	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tenabo	444469	S	45	76	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 13 BARRIO SAN PEDRO, 24704 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 18, CALLE 17 EL PUNTO DE PARTIDA ES EL CENTRO UBICAR LA CALLE 17 DEL BARRIO SAN PEDRO AVANZAR 3 CUADRAS JUSTAMENTE AL LLEGAR EN LA ESQUINA DE LA CU, lon:-90.21941966, lat:20.03983916}}	12-12-2024	30-12-2024	1199813.75	1199813.75	1199813.75	1199813.75	1199813.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-IR-17-2024, contratista:C. LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES, convocante:MUNICIPIO DE TENABO, monto:1199813.75, importe_modificado:1199813.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}}	{2490406/proyecto_PROCESO, 2490406/proyecto_INICIO, 2490406/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402496611	Proyecto de inversión	941,837.95	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:941837.95, modificado:941303.94}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TINUN Y KANKI EN EL MUNICIPIO DE TENABO. - 421740	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tenabo	421740	S	12	12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.94, meta_modificada:110.94}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:EJIDO KANKÍ, 24720 KANKÍ, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , EL EJIDO DE KANKI SE ENCUENTRA A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO UNA VEZ UBICADOS EN EL CENTRO DE KANKI AVANZAR LA PRIMERA CUADRA A UNOS 50 METROS APROXIMADAMENTE, lon:-90.11908158, lat:19.98781947}}	08-12-2024	30-12-2024	941303.94	941303.94	941303.94	941303.94	941303.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-IR-14-2024, contratista:C. JOSE ANGEL LARA BERZUNZA, convocante:MUNICIPIO DE TENABO, monto:1564635.85, importe_modificado:1564635.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.94}}	{2496611/proyecto_INICIO, 2496611/proyecto_PROCESO, 2496611/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302445606	Proyecto de inversión	1,452,881.72	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452881.72, modificado:1452881.72}}	REHABILITACIÓN DE MOVILIDAD URBANA CON SEMAFORIZACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ESCARCEGA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Escárcega	77-FOPET	S	95	124	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AV. JUSTO SIERRA MENDEZ POR CALLE 27, lon:-90.73078895, lat:18.60553972}}	09-08-2024	16-11-2024	1452881.72	1452881.72	1452881.72	1452881.72	1452881.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-R-FOPET-002-2024, contratista:GREEMSA MATERIALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1449468.08, importe_modificado:1449468.08}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}	{2445606/proyecto_INICIO, 2445606/proyecto_PROCESO, 2445606/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402513127	Proyecto de inversión	263,351.19	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263351.19, modificado:263351.19}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 23 CRUCE CON CALLE 24 (ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM 13) EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA MUNICIPIO DE ESCARCEGA	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Escárcega	109-FONPET	S	85	90	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 23, lon:-90.73786, lat:18.601188}}	16-12-2024	28-12-2024	263351.19	263351.19	263351.19	263351.19	263351.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-R-FONPET-003-2024, contratista:JOSE GUADALUPE GARCIA NIETO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:261985.19, importe_modificado:261985.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.0}}	{2513127/proyecto_FIN, 2513127/proyecto_PROCESO, 2513127/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202382803	Proyecto de inversión	639,879.91	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639879.91, modificado:638693.77}}	REHABILITACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LALOCALIDAD EL HUIRO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 114785	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Escárcega	114785	S	50	36	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:700.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:190, direccion:CALLE ESCARCEGA CANDELARIA KM 35.5 EJIDO EL HUIRO, 24358 EL HUIRO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE AVENIDA GUADALUPE Y CALLE 17 Y 18 REVOLUCIÓN, CALLE CARRETERA A BENITO JUAREZ PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-90.96232932, lat:18.4101901}}	12-06-2024	24-07-2024	638693.77	638693.77	638693.77	638693.77	638693.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-APO-008-2024, contratista:ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:638693.77, importe_modificado:638693.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}	{2382803/proyecto_INICIO, 2382803/proyecto_PROCESO, 2382803/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202391382	Proyecto de inversión	1,918,333.61	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1918333.61, modificado:1916654.88}}	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA, EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA DE ZINÁPARO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 155942	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Escárcega	155942	S	55	40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:936, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 56 + 0 EJIDO ALTAMIRA DE ZINÁPARO, 24370 ALTAMIRA DE ZINÁPARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 9, CALLE 7 PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECER, lon:-90.257845, lat:18.581781}}	18-06-2024	30-07-2024	1916654.88	1916654.88	1916654.88	1916654.88	1916654.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-038-2024, contratista:ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1916654.88, importe_modificado:1916654.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}}	{2391382/proyecto_INICIO, 2391382/proyecto_PROCESO, 2391382/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202391491	Proyecto de inversión	2,747,078.58	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2747078.58, modificado:2743297.75}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA COLONIA SAN FRANCISCO KM. 5, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 158608	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Escárcega	158608	S	52	45	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 5 + 0 COLONIA COLONIA SAN FRANCISCO EL CINCO, 24353 COLONIA SAN FRANCISCO (EL CINCO), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 8, CALLE 11 PARA LLEGAR A ESTA O, lon:-90.69458059, lat:18.60329107}}	18-06-2024	30-07-2024	2743297.75	2743297.75	2743297.75	2743297.75	2743297.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-027-2024, contratista:INGENIERIA LOGISTICA ILCAS S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2743297.75, importe_modificado:2743297.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.0}}	{2391491/proyecto_PROCESO, 2391491/proyecto_INICIO, 2391491/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202393973	Proyecto de inversión	386,701.61	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386701.61, modificado:381714.89}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 9 EN EL EJIDO DIVISION DEL NORTE - 170795	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Escárcega	170795	S	4	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modificada:13.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24354 TRAMO ESCARCEGA - DIVISION DEL NORTE KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA FEDER, lon:-90.763715, lat:18.533775}}	19-06-2024	31-07-2024	381714.89	381714.89	381714.89	381714.89	381714.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-029-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MONSEGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:770982.45, importe_modificado:770982.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.8}}	{2393973/proyecto_INICIO, 2393973/proyecto_PROCESO, 2393973/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202394035	Proyecto de inversión	386,701.61	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386701.61, modificado:381714.89}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 9 EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO CARACOL - 171070	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Escárcega	171070	S	4	5	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modificada:13.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:288, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24353 TRAMO ESCARCEGA - MIGUEL HIDALGO EL CARACOL KILÓMETRO 25 + 10 EJIDO MIGUEL HIDALGO (CARACOL), 24353 MIGUEL HIDALGO (CARACOL), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA L, lon:-90.669562, lat:18.543075}}	19-06-2024	31-07-2024	381714.89	381714.89	381714.89	381714.89	381714.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-029-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MONSEGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:770982.45, importe_modificado:770982.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.8}}	{2394035/proyecto_INICIO, 2394035/proyecto_PROCESO, 2394035/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202394085	Proyecto de inversión	386,701.61	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386701.61, modificado:386701.61}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 7 EN EL EJIDO JUSTICIA SOCIAL - 171295	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Escárcega	171295	S	5	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modificada:13.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:242, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24374 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO JUSTICIA SOCIAL KILÓMETRO 41 + 10 EJIDO JUSTICIA SOCIAL, 24374 JUSTICIA SOCIAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA 186 ESCAR, lon:-90.38368, lat:18.621821}}	19-06-2024	31-07-2024	386701.61	386701.61	386701.61	386701.61	386701.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-019-2024, contratista:ERIK ROMAN ACUÑA COHUO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:771675.42, importe_modificado:771675.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.8}}	{2394085/proyecto_INICIO, 2394085/proyecto_PROCESO, 2394085/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302417016	Proyecto de inversión	819,261.26	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819261.26, modificado:819261.26}}	COSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO RUTA NO. 8 EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIAS VARIAS, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 215666	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Escárcega	215666	S	10	12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 23 COLONIA VARIAS, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 58 ENTRE 25 Y 21 CALLE 36 ENTRE 23 Y 25 CALLE 23 ENTRE AV. HECTOR PEREZ Y CALLE 28 Y CALLE 62 ENTRE CALLE FRANCISCO ESCÁRCEGA MÁRQUEZ Y JOSE DEL CARMEN QUI, lon:-90.72748293, lat:18.61114357}}	02-08-2024	02-10-2024	819261.26	819261.26	819261.26	819261.26	819261.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-022-2024, contratista:BAKTUN ARQUITECTURA, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:818786.35, importe_modificado:818786.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}	{2417016/proyecto_PROCESO, 2417016/proyecto_INICIO, 2417016/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302418749	Proyecto de inversión	639,879.91	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639879.91, modificado:638693.77}}	REHABILITACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE GUADALAJARA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 225987	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Escárcega	225987	S	50	36	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:170, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO GUADALAJARA, 24358 GUADALAJARA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 ENTRE CARRETERA ESTATAL A BENITO JUÁREZ Y CALLE 25 Y CALLE 25 ENTRE 14 Y 16, C, lon:-90.99058432, lat:18.39382769}}	09-08-2024	23-09-2024	638693.77	638693.77	638693.77	638693.77	638693.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-APO-009-2024, contratista:JORGE ARCIGA HUB, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:638366.29, importe_modificado:638366.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}}	{2418749/proyecto_INICIO, 2418749/proyecto_PROCESO, 2418749/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302421839	Proyecto de inversión	69,559.86	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69559.86, modificado:69559.86}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC RUTA NO.1 EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 243561	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Escárcega	243561	S	12	8	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modificada:201.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:963, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 53 + 0 EJIDO LAGUNA GRANDE, 24370 LAGUNA GRANDE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO POR CALLE VERACRUZ CALLE MICHOACÁN POR CALLE AGUASCALIENTES Y CALL, lon:-90.2902399, lat:18.81834541}}	02-09-2024	20-10-2024	69559.86	69559.86	69559.86	69559.86	69559.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-028-2024, contratista:MARCOS ANTONIO CENTENO CACH, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:867636.4, importe_modificado:867636.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.6}}	{2421839/proyecto_INICIO, 2421839/proyecto_PROCESO, 2421839/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302421940	Proyecto de inversión	57,966.55	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC RUTA 1, EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE CHIAPAS, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 244038	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Escárcega	244038	S	10	8	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:947, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 53 + 0 EJIDO FLOR DE CHIAPAS, 24370 FLOR DE CHIAPAS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 23 ENRE 18 Y 20 CALLE 20 ENTRE 23 Y 25 Y CALLE 20 POR CALLE 25, CALLE 18 ENTR, lon:-90.22964273, lat:18.75925408}}	02-09-2024	20-10-2024	57966.55	57966.55	57966.55	57966.55	57966.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-028-2024, contratista:MARCOS ANTONIO CENTENO CACH, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:867636.4, importe_modificado:867636.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}}	{2421940/proyecto_INICIO, 2421940/proyecto_PROCESO, 2421940/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302421974	Proyecto de inversión	46,373.24	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46373.24, modificado:46373.24}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINA DE ZINC RUTA NO. 1, EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 244293	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Escárcega	244293	S	8	8	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.4, meta_modificada:134.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:968, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 53 + 0 EJIDO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 24370 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 9 POR CALLE 6 Y CALLE 4 POR CALLE 9, CALLE 4 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 1 , lon:-90.26315282, lat:18.72033193}}	02-09-2024	20-10-2024	46373.24	46373.24	46373.24	46373.24	46373.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-028-2024, contratista:MARCOS ANTONIO CENTENO CACH, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:867636.4, importe_modificado:867636.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.4}}	{2421974/proyecto_INICIO, 2421974/proyecto_PROCESO, 2421974/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302422003	Proyecto de inversión	57,966.55	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINA DE ZINC RUTA NO. 1, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ NO. 3 - 244428	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Escárcega	244428	S	8	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:966, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 53 + 0 EJIDO BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, 24370 BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO POR CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LERDO DE TEJADA PO, lon:-90.26952451, lat:18.75159647}}	02-09-2024	20-10-2024	57966.55	57966.55	57966.55	57966.55	57966.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-028-2024, contratista:MARCOS ANTONIO CENTENO CACH, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:867636.4, importe_modificado:867636.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}}	{2422003/proyecto_PROCESO, 2422003/proyecto_INICIO, 2422003/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302422204	Proyecto de inversión	69,559.86	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69559.86, modificado:69557.86}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINAS DE ZINC RUTA NO. 1, EN LA LOCALIDAD DE SILVITUC, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 245190	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Escárcega	245190	S	8	12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modificada:201.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1002, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 56 + 0 EJIDO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE ALAMO ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9 CALLE 13 ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE 14 Y CALLE 10 ENTRE CALLE, lon:-90.269928, lat:18.642028}}	02-09-2024	21-10-2024	69557.86	69557.86	69557.86	69557.86	69557.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-028-2024, contratista:MARCOS ANTONIO CENTENO CACH, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:867636.4, importe_modificado:867636.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.6}}	{2422204/proyecto_INICIO, 2422204/proyecto_PROCESO, 2422204/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302422318	Proyecto de inversión	92,746.48	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92746.48, modificado:92716.48}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC RUTA NO. 1, EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA DE ZINÁPARO, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCGEA. - 245667	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Escárcega	245667	S	14	12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.8, meta_modificada:268.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:936, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 56 + 0 EJIDO ALTAMIRA DE ZINÁPARO, 24370 ALTAMIRA DE ZINÁPARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 7 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9 CALLE 7 ENTRE CALLE 6 Y 4, CALLE 4 ENTRE , lon:-90.25678612, lat:18.58148342}}	02-09-2024	21-10-2024	92716.48	92716.48	92716.48	92716.48	92716.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-028-2024, contratista:MARCOS ANTONIO CENTENO CACH, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:867636.4, importe_modificado:867636.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:268.8}}	{2422318/proyecto_INICIO, 2422318/proyecto_PROCESO, 2422318/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTC	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_F	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FIN/	AVANCE_FINANCII	AVANCE_FIN/	AVANCE_FIN/	AVANCE_FIN.	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	CAM240302422378	Proyecto de inversión	57,966.55	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC RUTA NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE EL JOBAL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 245887	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Escárcega	245887	S	12	9	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:961, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 56 + 0 EJIDO EL JOBAL, 24373 EL JOBAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE A ALTAMIRA DE ZINÁPARO OR CALLE PANTEÓN MUNICIPAL Y AVENIDA ALEJANDRO CHUIGUIL ENTRE CALLE , lon:-90.20256014, lat:18.52634358}}	02-09-2024	21-10-2024	57966.55	57966.55	57966.55	57966.55	57966.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-028-2024, contratista:MARCOS ANTONIO CENTENO CACH, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:867636.4, importe_modificado:867636.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}}	{2422378/proyecto_PROCESO, 2422378/proyecto_INICIO, 2422378/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302422510	Proyecto de inversión	92,746.48	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92746.48, modificado:92746.48}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC RUTA NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE CHAN LAGUNA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 246590	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Escárcega	246590	S	16	16	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.8, meta_modificada:268.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:945, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 56 + 0 EJIDO CHAN LAGUNA, 24373 CHAN LAGUNA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 4 ENTRE POR CALLE 3 CALLE 1 ENTRE 6 Y 4, Y CALLE 20 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9 CALLE 22 , lon:-90.21259, lat:18.48392}}	02-09-2024	21-10-2024	92746.48	92746.48	92746.48	92746.48	92746.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-028-2024, contratista:MARCOS ANTONIO CENTENO CACH, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:867636.4, importe_modificado:867636.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:268.8}}	{2422510/proyecto_INICIO, 2422510/proyecto_PROCESO, 2422510/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302422839	Proyecto de inversión	266,646.13	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266646.13, modificado:264816.45}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINAS DE ZINC RUTA NO. 1, COLONIAS VARIAS, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 248678	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Escárcega	248678	S	46	48	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.8, meta_modificada:772.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 53- A COLONIA VARIAS, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 44 B X 63 B 28 X 57 Y 59 59 ENTRE 28 Y AV HECTOR PEREZ 24 ENTRE 61 Y 59 Y CALLE 65 ENTRE 20 Y 22 11 ENTRE 43 Y 41 41 ENTRE 18 Y 20 16 A ENTRE 21 A Y 23,, lon:-90.74800464, lat:18.61574008}}	02-09-2024	25-10-2024	264816.45	264816.45	264816.45	264816.45	264816.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-028-2024, contratista:MARCOS ANTONIO CENTENO CACH, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:867636.4, importe_modificado:867636.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.8}}	{2422839/proyecto_PROCESO, 2422839/proyecto_INICIO, 2422839/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302423375	Proyecto de inversión	57,966.57	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.57, modificado:57966.38}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO. 1 EN EL EJIDO CENTENARIO, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 253929	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Escárcega	253929	S	10	12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:941, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 53 + 0 EJIDO CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 3 ENTRE AV PRINCIPAL Y CALLE 4 AVENIDA PRINCIPAL ENTRE 3 Y 5 Y CALLE 8 ENTRE 19 Y 21, C, lon:-90.28676767, lat:18.65287342}}	02-09-2024	19-10-2024	57966.38	57966.38	57966.38	57966.38	57966.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-028-2024, contratista:MARCOS ANTONIO CENTENO CACH, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:867636.4, importe_modificado:867636.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}}	{2423375/proyecto_INICIO, 2423375/proyecto_PROCESO, 2423375/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302423443	Proyecto de inversión	819,261.26	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819261.26, modificado:819261.26}}	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 11 EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIAS VARIAS, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 256524	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Escárcega	256524	S	10	14	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 73 COLONIA VARIAS, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 73 ENTRE 10 Y 12-B CALLE 44 ENTRE 35 A Y 33 A Y CALLE 63 B POR 54, CALLE 45 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20 CALLE 24 ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41 ESTA OBRA SE REAL, lon:-90.74082066, lat:18.60071498}}	02-09-2024	20-10-2024	819261.26	819261.26	819261.26	819261.26	819261.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-025-2024, contratista:ROSARIO CORREA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:818394.85, importe_modificado:818394.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}	{2423443/proyecto_PROCESO, 2423443/proyecto_INICIO, 2423443/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302428081	Proyecto de inversión	668,648.28	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:668648.28, modificado:666915.73}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE LECHUGAL EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 283307	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Escárcega	283307	S	25	30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:255, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 34 + 0 EJIDO EL LECHUGAL, 24374 EL LECHUGAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA 186 ESCÁRC, lon:-90.41651845, lat:18.60776464}}	13-09-2024	20-10-2024	666915.73	666915.73	666915.73	666915.73	666915.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-045-2024, contratista:OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:666915.73, importe_modificado:666915.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}}	{2428081/proyecto_INICIO, 2428081/proyecto_PROCESO, 2428081/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302429913	Proyecto de inversión	751,884.38	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:751884.38, modificado:749897.35}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ESCÁRCEGA, COLONIA C SALINAS DE GORTARI Y FRANCISCO VILLA MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 291904	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Escárcega	291904	S	52	45	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2154.0, meta_modificada:2154.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 63 A COLONIA C. SALINAS DE GORTARI, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 63 A ENTRE C 50 A Y 56 Y CALLE 56 ENTRE 63 A Y 63, CALLE 63 ENTRE 50 A Y 50 PARA LLEGAR A ESTA OBRA PARTIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL QUE SE, lon:-90.749666, lat:18.617673}}	06-09-2024	22-10-2024	749897.35	749897.35	749897.35	749897.35	749897.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-044-2024, contratista:JUAN LUIS CALCANEO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:749897.35, importe_modificado:749897.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2154.0}}	{2429913/proyecto_INICIO, 2429913/proyecto_PROCESO, 2429913/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302430357	Proyecto de inversión	128,900.53	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:128900.53, modificado:128900.53}}	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO, RUTA NO.10, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL DE LA MADRID, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 293722	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Escárcega	293722	S	3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.6, meta_modificada:4.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:967, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 16 + 0 COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 24375 MIGUEL DE LA MADRID, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 16 ENTRE 15 Y 17 Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABE, lon:-90.59369738, lat:18.4940082}}	13-09-2024	07-11-2024	128900.53	128900.53	128900.53	128900.53	128900.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-031-2024., contratista:ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:770915.93, importe_modificado:770915.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.6}}	{2430357/proyecto_INICIO, 2430357/proyecto_PROCESO, 2430357/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302430408	Proyecto de inversión	386,701.59	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386701.59, modificado:386701.59}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO, RUTA NO. 10 EN LA COLONIA RURAL MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 293891	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Escárcega	293891	S	9	8	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modificada:13.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1871, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - CHAMPOTON KILÓMETRO 3 + 0 COLONIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24369 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 5 ENTRE CALLE 10 A Y CALE 10 B Y CALLE 5 ENTRE CALLE 12, lon:-90.74518753, lat:18.63174967}}	13-09-2024	07-11-2024	386701.59	386701.59	386701.59	386701.59	386701.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-031-2024., contratista:ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:770915.93, importe_modificado:770915.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.8}}	{2430408/proyecto_PROCESO, 2430408/proyecto_INICIO, 2430408/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302430467	Proyecto de inversión	515,602.12	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515602.12, modificado:515602.12}}	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS PARA BAÑO, RUTA NO.5, EN LA LOCALIDAD DE LUNA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 294172	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Escárcega	294172	S	8	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modificada:13.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:268, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 43 + 500 EJIDO LUNA, 24357 LUNA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 ENTRE 19 Y 21 CALLE 8 POR 23 Y CALLE 19 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 14 ENTRE CALLE 17 Y , lon:-90.90335154, lat:18.2959015}}	13-09-2024	07-11-2024	515602.12	515602.12	515602.12	515602.12	515602.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-030-2024, contratista:ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:771873.57, importe_modificado:771873.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.8}}	{2430467/proyecto_INICIO, 2430467/proyecto_PROCESO, 2430467/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302430855	Proyecto de inversión	386,701.61	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386701.61, modificado:386701.61}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO, RUTA NO.6, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECHE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 295497	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Escárcega	295497	S	6	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modificada:13.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:865, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 24 + 0 EJIDO LA LIBERTAD, 24374 NUEVO CAMPECHE (TRES AGUADAS), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 10 POR CALLE 11 Y CALLE 12 POR CALLE 19, CALLE 8 ENTRE CALLE 17 Y C, lon:-90.536628, lat:18.504979}}	13-09-2024	08-11-2024	386701.61	386701.61	386701.61	386701.61	386701.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-034-2024, contratista:GAMA DC IMPLEMENTOS Y SERVICIOS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:771987.42, importe_modificado:771987.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.8}}	{2430855/proyecto_PROCESO, 2430855/proyecto_INICIO, 2430855/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302431156	Proyecto de inversión	1,932,152.06	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1932152.06, modificado:1932152.06}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA. COLONIA REVOLUCIÓN. CALLE 32 ENTRE AV. SOLIDARIDAD Y CALLE 57 Y CALLE 34 ENTRE 43 Y AV. CONCORDIA EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA. - 296838	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Escárcega	296838	S	56	52	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2232.0, meta_modificada:2232.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 32 COLONIA REVOLUCIÓN, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 32 ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE 55 A Y CALLE 34 A ENTRE CALLE 43 A Y AV CONCORDIA, PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL QUE SE, lon:-90.742496, lat:18.615879}}	13-09-2024	25-10-2024	1932152.06	1932152.06	1932152.06	1932152.06	1932152.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-048-2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1930085.63, importe_modificado:1930085.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2232.0}}	{2431156/proyecto_INICIO, 2431156/proyecto_FIN, 2431156/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302432403	Proyecto de inversión	327,704.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327704.5, modificado:327704.5}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS, RUTA NO. 10, EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 302507	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Escárcega	302507	S	4	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.32, meta_modificada:32.32}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:960, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - CHAPOTON KILÓMETRO 22 + 500 EJIDO JUAN ESCUTIA, 24364 JUAN ESCUTIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 16 ENTRE 21 Y 19 Y CALLE 21 ENTRE 16 Y 18, PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE L, lon:-90.84287, lat:18.856403}}	13-09-2024	13-11-2024	327704.5	327704.5	327704.5	327704.5	327704.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-032-2024, contratista:ROSARIO CORREA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:817978.45, importe_modificado:817978.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.32}}	{2432403/proyecto_PROCESO, 2432403/proyecto_INICIO, 2432403/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402459083	Proyecto de inversión	847,211.82	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:847211.82, modificado:847211.82}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ESCÁRCEGA COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, FRACCIONAMIENTO FUNDADORES, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 371874	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Escárcega	371874	S	50	41	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2302.6, meta_modificada:2302.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 46 A COLONIA C. SALINAS DE GORTARI, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE FRAMBOYANES ENTRE 46 A Y CEIBA CALLE JACARANDAS ENTRE 46 A Y CEIBA Y CALLE CEIBA ENTRE PUC-TÉ Y FRAMBOYANES, CALLE 46 A ENTRE CALLE SALAM , lon:-90.75860896, lat:18.61697022}}	03-12-2024	26-12-2024	847211.82	847211.82	847211.82	847211.82	847211.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-053-2024, contratista:GMENA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:844002.93, importe_modificado:844002.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2302.6}}	{2459083/proyecto_INICIO, 2459083/proyecto_FIN, 2459083/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402463597	Proyecto de inversión	489,158.72	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:489158.72, modificado:489158.72}}	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD ESCÁRCEGA. - 384864	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Escárcega	384864	S	58	45	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:137.0, meta_modificada:137.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA JUSTO SIERRA MÉNDEZ COLONIA ESCÁRCEGA CENTRO, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE AVENIDA JUSTO SIERRA MÉNDEZ Y AVENIDA SOLIDARIDAD, CALLE 25 TODOS LOS SEÑALAMIENTOS SERÁN UBICADOS EN LA AVENIDA JUSTO SIERRA MÉNDE, lon:-90.74198839, lat:18.60680831}}	29-11-2024	30-12-2024	489158.72	489158.72	489158.72	489158.72	489158.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-054-2024, contratista:SUMINISTRO Y EDIFICACIONES CRUZFER S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:488675.96, importe_modificado:488675.96}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:137.0}}	{2463597/proyecto_INICIO, 2463597/proyecto_PROCESO, 2463597/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402491758	Proyecto de inversión	165,585.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165585.0, modificado:165585.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EN LA JUNTA MUNICIPAL DE CENTENARIO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 409934	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Escárcega	409934	S	50	41	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:941, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CENTENARIO KILÓMETRO 53 + 0 EJIDO CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA COMUNIDAD SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA 186 E, lon:-90.28462, lat:18.65177}}	03-12-2024	23-12-2024	165585	165585	165585	165585	165585	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-055-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2754735.52, importe_modificado:2754735.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}	{2491758/proyecto_INICIO, 2491758/proyecto_PROCESO, 2491758/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402491899	Proyecto de inversión	55,195.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55195.0, modificado:55195.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 410242	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Escárcega	410242	S	50	41	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 38 + 500 EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 24357 FRANCISCO I. MADERO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA COMUNIDAD SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.88593, lat:18.3619}}	03-12-2024	23-12-2024	55195	55195	55195	55195	55195	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-055-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2754735.52, importe_modificado:2754735.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2491899/proyecto_INICIO, 2491899/proyecto_PROCESO, 2491899/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402491952	Proyecto de inversión	110,390.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110390.0, modificado:110390.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EN EL EJIDO MATAMOROS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 410340	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Escárcega	410340	S	50	41	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 10 + 0 EJIDO MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA COMUNIDAD SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA ESTATAL 1, lon:-90.64836, lat:18.58494}}	03-12-2024	23-12-2024	110390	110390	110390	110390	110390	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-055-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2754735.52, importe_modificado:2754735.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{2491952/proyecto_INICIO, 2491952/proyecto_PROCESO, 2491952/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402491981	Proyecto de inversión	55,195.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55195.0, modificado:55195.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EJIDO RODOLFO FIERROS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 410370	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Escárcega	410370	S	50	41	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:163, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - GENERAL RODOLFO FIERROS KILÓMETRO 14 + 0 EJIDO GENERAL RODOLFO FIERROS, 24375 GENERAL RODOLFO FIERROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA COMUNIDAD SALIMOS DE LA, lon:-90.6012, lat:18.57402}}	03-12-2024	23-12-2024	55195	55195	55195	55195	55195	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-055-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2754735.52, importe_modificado:2754735.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2491981/proyecto_INICIO, 2491981/proyecto_PROCESO, 2491981/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTC	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_I	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCI	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	CAM240402492007	Proyecto de inversión	82,792.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82792.5, modificado:82792.5}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EJIDO BELÉN, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 410423	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Escárcega	410423	S	50	41	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 16 + 0 EJIDO BELÉN, 24375 BELÉN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA COMUNIDAD SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FEDERAL 186 ESCÁR, lon:-90.5765, lat:18.57309}}	03-12-2024	23-12-2024	82792.5	82792.5	82792.5	82792.5	82792.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-055-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2754735.52, importe_modificado:2754735.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{2492007/proyecto_INICIO, 2492007/proyecto_PROCESO, 2492007/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402492031	Proyecto de inversión	110,390.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110390.0, modificado:110390.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EN EJIDO NUEVO CAMPECHE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 410492	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Escárcega	410492	S	50	41	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:865, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 33 + 0 EJIDO NUEVO CAMPECHE TRES AGUADAS, 24374 NUEVO CAMPECHE (TRES AGUADAS), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA COMUNIDAD SALIMOS DE LA CABE, lon:-90.53399, lat:18.50425}}	03-12-2024	23-12-2024	110390	110390	110390	110390	110390	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-055-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2754735.52, importe_modificado:2754735.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{2492031/proyecto_INICIO, 2492031/proyecto_PROCESO, 2492031/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402492232	Proyecto de inversión	110,390.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110390.0, modificado:110390.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EN EL EJIDO LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 411059	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Escárcega	411059	S	50	41	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:256, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 24 + 0 EJIDO LA LIBERTAD, 24374 LA LIBERTAD, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA ESTATAL 18, lon:-90.51241, lat:18.57194}}	03-12-2024	23-12-2024	110390	110390	110390	110390	110390	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-055-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2754735.52, importe_modificado:2754735.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{2492232/proyecto_INICIO, 2492232/proyecto_PROCESO, 2492232/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402492243	Proyecto de inversión	110,390.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110390.0, modificado:110390.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EJIDO HARO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 411081	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Escárcega	411081	S	50	41	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:178, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 23 + 500 EJIDO HARO, 24354 HARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA ESTATAL 186 ESCÁRCEG, lon:-90.7919, lat:18.44636}}	03-12-2024	23-12-2024	110390	110390	110390	110390	110390	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-055-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2754735.52, importe_modificado:2754735.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{2492243/proyecto_INICIO, 2492243/proyecto_PROCESO, 2492243/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402492270	Proyecto de inversión	110,390.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110390.0, modificado:110390.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL EJIDO DON SAMUEL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 411140	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Escárcega	411140	S	50	41	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:108, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO DON SAMUEL, 24354 DON SAMUEL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA ESTATAL , lon:-90.85561, lat:18.35973}}	03-12-2024	23-12-2024	110390	110390	110390	110390	110390	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-055-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2754735.52, importe_modificado:2754735.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{2492270/proyecto_INICIO, 2492270/proyecto_PROCESO, 2492270/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402492279	Proyecto de inversión	110,390.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110390.0, modificado:110390.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRDO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EJIDO LUNA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 411146	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Escárcega	411146	S	50	41	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:268, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 43 + 500 EJIDO LUNA, 24357 LUNA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA ESTATAL 186 ESCÁRCEG, lon:-90.89936, lat:18.29516}}	03-12-2024	23-12-2024	110390	110390	110390	110390	110390	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-055-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2754735.52, importe_modificado:2754735.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{2492279/proyecto_INICIO, 2492279/proyecto_PROCESO, 2492279/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402492288	Proyecto de inversión	55,195.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55195.0, modificado:55195.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRDO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EN EL EJIDO GUADALAJARA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 411169	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Escárcega	411169	S	50	41	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:170, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 51 + 500 EJIDO GUADALAJARA, 24358 GUADALAJARA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA ESTATA, lon:-90.99221, lat:18.39263}}	03-12-2024	23-12-2024	55195	55195	55195	55195	55195	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-055-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2754735.52, importe_modificado:2754735.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2492288/proyecto_INICIO, 2492288/proyecto_PROCESO, 2492288/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402492298	Proyecto de inversión	82,792.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82792.5, modificado:82792.5}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EJIDO EL HUIRO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 411224	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Escárcega	411224	S	50	41	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:190, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 57 + 500 EJIDO EL HUIRO, 24358 EL HUIRO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA ESTATAL 186 , lon:-90.96005, lat:18.41012}}	03-12-2024	23-12-2024	82792.5	82792.5	82792.5	82792.5	82792.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-055-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2754735.52, importe_modificado:2754735.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{2492298/proyecto_INICIO, 2492298/proyecto_PROCESO, 2492298/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402492302	Proyecto de inversión	55,195.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55195.0, modificado:55195.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EJIDO EL GALLO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 411239	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Escárcega	411239	S	50	41	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:152, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 57 + 500 EJIDO EL GALLO, 24358 EL GALLO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA ESTATAL 186 , lon:-90.98951, lat:18.41754}}	03-12-2024	23-12-2024	55195	55195	55195	55195	55195	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-055-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2754735.52, importe_modificado:2754735.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2492302/proyecto_INICIO, 2492302/proyecto_PROCESO, 2492302/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402492394	Proyecto de inversión	55,195.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55195.0, modificado:55195.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EJIDO CHAN LAGUNA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 411452	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Escárcega	411452	S	50	41	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:945, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 53 + 0 EJIDO CHAN LAGUNA, 24373 CHAN LAGUNA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA ESTATAL 18, lon:-90.20871563, lat:18.48101087}}	03-12-2024	23-12-2024	55195	55195	55195	55195	55195	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-055-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2754735.52, importe_modificado:2754735.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2492394/proyecto_INICIO, 2492394/proyecto_PROCESO, 2492394/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402492398	Proyecto de inversión	82,792.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82792.5, modificado:82792.5}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EJIDO SILVITUC, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 411483	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Escárcega	411483	S	50	41	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1002, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 56 + 0 EJIDO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA ESTATAL 186 ESCÁ, lon:-90.27011, lat:18.64339}}	03-12-2024	23-12-2024	82792.5	82792.5	82792.5	82792.5	82792.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-055-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2754735.52, importe_modificado:2754735.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{2492398/proyecto_INICIO, 2492398/proyecto_PROCESO, 2492398/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402492416	Proyecto de inversión	55,195.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55195.0, modificado:55195.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EJIDO FLOR DE CHIAPAS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 411529	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Escárcega	411529	S	50	41	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:947, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 53 + 0 EJIDO FLOR DE CHIAPAS, 24370 FLOR DE CHIAPAS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA ES, lon:-90.22920688, lat:18.75937079}}	03-12-2024	23-12-2024	55195	55195	55195	55195	55195	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-055-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2754735.52, importe_modificado:2754735.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2492416/proyecto_INICIO, 2492416/proyecto_PROCESO, 2492416/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402492444	Proyecto de inversión	82,792.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82792.5, modificado:82792.5}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EJIDO LAGUNA GRANDE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 411621	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Escárcega	411621	S	50	41	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:963, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 53 + 0 EJIDO LAGUNA GRANDE, 24370 LAGUNA GRANDE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA ESTATA, lon:-90.29053, lat:18.81958}}	03-12-2024	23-12-2024	82792.5	82792.5	82792.5	82792.5	82792.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-055-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2754735.52, importe_modificado:2754735.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{2492444/proyecto_INICIO, 2492444/proyecto_PROCESO, 2492444/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402492480	Proyecto de inversión	82,792.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82792.5, modificado:82792.5}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EJIDO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 411685	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Escárcega	411685	S	50	41	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:968, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 53 + 0 EJIDO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 24370 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARR, lon:-90.26350959, lat:18.72199774}}	03-12-2024	23-12-2024	82792.5	82792.5	82792.5	82792.5	82792.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-055-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2754735.52, importe_modificado:2754735.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{2492480/proyecto_INICIO, 2492480/proyecto_PROCESO, 2492480/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402492588	Proyecto de inversión	55,195.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55195.0, modificado:55195.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EJIDO BENITO JUÁREZ 3, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 411912	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Escárcega	411912	S	50	41	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:966, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 53 + 0 EJIDO BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, 24370 BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR, lon:-90.26893, lat:18.75043}}	03-12-2024	23-12-2024	55195	55195	55195	55195	55195	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-055-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2754735.52, importe_modificado:2754735.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2492588/proyecto_INICIO, 2492588/proyecto_PROCESO, 2492588/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402492714	Proyecto de inversión	55,195.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55195.0, modificado:55195.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EJIDO LA FLOR, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 412140	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Escárcega	412140	S	50	41	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:140, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO LA FLOR, 24357 LA FLOR, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA ESTATAL 186 ESC, lon:-90.96089356, lat:18.33448926}}	03-12-2024	23-12-2024	55195	55195	55195	55195	55195	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-055-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2754735.52, importe_modificado:2754735.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2492714/proyecto_INICIO, 2492714/proyecto_PROCESO, 2492714/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402492738	Proyecto de inversión	82,792.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82792.5, modificado:82792.5}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EJIDO JUAN ESCUTIA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 412177	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Escárcega	412177	S	50	41	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:960, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - CHAMPOTÓN KILÓMETRO 23 + 500 EJIDO JUAN ESCUTIA, 24364 JUAN ESCUTIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA ESTATA, lon:-90.84618834, lat:18.85730153}}	03-12-2024	23-12-2024	82792.5	82792.5	82792.5	82792.5	82792.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-055-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2754735.52, importe_modificado:2754735.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{2492738/proyecto_INICIO, 2492738/proyecto_PROCESO, 2492738/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402492763	Proyecto de inversión	110,390.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110390.0, modificado:110390.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EJIDO MIGUEL DE LA MADRID, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 412228	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Escárcega	412228	S	50	41	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:967, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 16 + 0 EJIDO BELÉN, 24375 MIGUEL DE LA MADRID, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA ESTATAL 1, lon:-90.59231, lat:18.49298}}	03-12-2024	23-12-2024	110390	110390	110390	110390	110390	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-055-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2754735.52, importe_modificado:2754735.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{2492763/proyecto_INICIO, 2492763/proyecto_PROCESO, 2492763/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTC	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_I	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FIN/	AVANCE_FINANCII	AVANCE_FIN/	AVANCE_FIN/	AVANCE_FIN.	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	CAM240402492788	Proyecto de inversión	82,792.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82792.5, modificado:82792.5}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EJIDO LA VICTORIA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 412285	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Escárcega	412285	S	50	41	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:536, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 19 + 0 EJIDO LA VICTORIA, 24365 LA VICTORIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA ESTATAL, lon:-90.92379, lat:18.49075}}	03-12-2024	23-12-2024	82792.5	82792.5	82792.5	82792.5	82792.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-055-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2754735.52, importe_modificado:2754735.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{2492788/proyecto_INICIO, 2492788/proyecto_PROCESO, 2492788/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402492836	Proyecto de inversión	82,792.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82792.5, modificado:82792.5}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EJIDO NUEVO PROGRESO, KM 27, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 412344	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Escárcega	412344	S	50	41	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:322, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 19 + 0 EJIDO NUEVO PROGRESO DOS, 24367 NUEVO PROGRESO DOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CAR, lon:-90.91545542, lat:18.62176465}}	03-12-2024	23-12-2024	82792.5	82792.5	82792.5	82792.5	82792.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-055-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2754735.52, importe_modificado:2754735.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{2492836/proyecto_INICIO, 2492836/proyecto_PROCESO, 2492836/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402492857	Proyecto de inversión	82,792.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82792.5, modificado:82792.5}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EJIDO LA ASUNCIÓN, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 412397	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Escárcega	412397	S	50	41	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO LA ASUNCIÓN, 24368 LA ASUNCIÓN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA ESTATA, lon:-90.82094003, lat:18.6891525}}	03-12-2024	23-12-2024	82792.5	82792.5	82792.5	82792.5	82792.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-055-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2754735.52, importe_modificado:2754735.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{2492857/proyecto_INICIO, 2492857/proyecto_PROCESO, 2492857/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402492904	Proyecto de inversión	110,390.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110390.0, modificado:110390.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EJIDO JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 412488	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Escárcega	412488	S	50	41	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:238, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, 24368 JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-90.78551, lat:18.62144}}	03-12-2024	23-12-2024	110390	110390	110390	110390	110390	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-055-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2754735.52, importe_modificado:2754735.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{2492904/proyecto_INICIO, 2492904/proyecto_PROCESO, 2492904/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402492928	Proyecto de inversión	82,792.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82792.5, modificado:82792.5}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EN COLONIA RURAL LA CHIQUITA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 412585	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Escárcega	412585	S	50	41	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, direccion:CALLE 13 COLONIA LA CHIQUITA, 24369 LA CHIQUITA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, CALLE 19 PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CALLE 13 DE LA GASOLINERA HACIA EL FONDO. EN ESTA COLONIA SE RE, lon:-90.71761542, lat:18.62789133}}	03-12-2024	23-12-2024	82792.5	82792.5	82792.5	82792.5	82792.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-055-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2754735.52, importe_modificado:2754735.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{2492928/proyecto_INICIO, 2492928/proyecto_PROCESO, 2492928/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402492962	Proyecto de inversión	55,195.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55195.0, modificado:55195.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EJIDO SAN FRANCISCO, KM 5, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 412678	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Escárcega	412678	S	50	41	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 5 + 0 COLONIA COLONIA SAN FRANCISCO (EL CINCO), 24353 COLONIA SAN FRANCISCO (EL CINCO), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, CALLE 9 PARA LLEGAR A ESTA , lon:-90.69497, lat:18.60181}}	03-12-2024	23-12-2024	55195	55195	55195	55195	55195	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-055-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2754735.52, importe_modificado:2754735.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2492962/proyecto_INICIO, 2492962/proyecto_PROCESO, 2492962/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402493023	Proyecto de inversión	82,792.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82792.5, modificado:82792.5}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EJIDO KILÓMETRO 74, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 412789	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Escárcega	412789	S	50	41	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:252, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - CHAMPOTÓN KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, 24364 KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MU, lon:-90.75473834, lat:18.70046246}}	03-12-2024	23-12-2024	82792.5	82792.5	82792.5	82792.5	82792.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-055-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2754735.52, importe_modificado:2754735.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{2493023/proyecto_INICIO, 2493023/proyecto_PROCESO, 2493023/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402493050	Proyecto de inversión	82,792.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82792.5, modificado:82792.5}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EJIDO SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 412871	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Escárcega	412871	S	50	41	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:994, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - CHAMPOTÓN KILÓMETRO 23 + 500 EJIDO SAN JOSÉ, 24364 SAN JOSÉ, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA ESTATAL 261 ES, lon:-90.81240466, lat:18.79349345}}	03-12-2024	23-12-2024	82792.5	82792.5	82792.5	82792.5	82792.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-055-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2754735.52, importe_modificado:2754735.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{2493050/proyecto_INICIO, 2493050/proyecto_PROCESO, 2493050/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402493083	Proyecto de inversión	220,784.58	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220784.58, modificado:220784.58}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EN LA JUNTA MUNICIPAL DE DIVISIÓN DEL NORTE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 412946	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Escárcega	412946	S	50	41	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CAR, lon:-90.76174, lat:18.52855}}	03-12-2024	23-12-2024	220784.58	220784.58	220784.58	220784.58	220784.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-055-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2754735.52, importe_modificado:2754735.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}	{2493083/proyecto_INICIO, 2493083/proyecto_PROCESO, 2493083/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM18180201083011	Proyecto de inversión	2,037,616.62	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018808.31, modificado:155056.28}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018808.31, modificado:1018808.31}}	Construcción De Drenaje Para Construcción De Calle Integral Calle Dieciséis Entre Cincuenta Y Tres Col Esperanza Escarcega Cm - 113568	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	113568	N	0	0	133	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1471.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 16 COLONIA ESPERANZA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 53, CALLE 49 COLONIA ESPERANZA, lon:-90.744283, lat:18.59907195}}	07-06-2018	01-10-2018	155046.28	155046.28	155046.28	155046.28	155046.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-HABITAT-006-2018, contratista:JORGE CARLOS JESUS CACERES TOLOSA, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2035646.96, importe_modificado:2035646.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1471.4}}	{1221392/proyecto_INICIO, 1221392/proyecto_PROCESO, 1221392/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación: obra inconclusa por presunto desvió de recurso, existe un proceso judicial., trimestre:1.0, usuario:arnellyygomezt, fecha:2025-04-15}}	Sin observaciones
2025	1	CAM180301327717	Proyecto de inversión	491,277.95	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491277.95, modificado:491277.95}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO COL FERTIMEX ESCARCEGA CM - 263851	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	263851	N	0	0	49	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 2 EJIDO FERTIMEX, 24350ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHEENTRE Y,CALLES DE LA COLONIA FERTIMEX, lon:-90.75422882, lat:18.59614559}}	24-07-2018	28-08-2018	491277.95	491277.95	491277.95	491277.95	491277.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-R-33-SG-014-2018, contratista:ALONSO ELIAS PIRRON GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:490687.5, importe_modificado:490687.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}	{1327717/proyecto_INICIO, 1327717/proyecto_FIN, 1327717/proyecto_PROCESO, 1327717/proyecto_FIN, 1327717/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM180301392726	Proyecto de inversión	594,172.29	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594172.29, modificado:594172.29}}	CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE BAÑOS ECOLÓGICOS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE KM TREINTA Y SEIS - 214425	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	214425	N	0	0	810	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:247, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24368 TRAMO ESCARCEGA-VILLAHERMOSAKILÓMETRO 12 + 100 EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA CAMPECHEENTREY,DIVERSAS CASAS DE LA LOCALIDAD, lon:-90.84966202, lat:18.61857657}}	02-05-2018	29-12-2018	594172.29	594172.29	594172.29	367124.14	367124.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-CDI-SD-001-2018, contratista:ERIKA DEL ROSARIO GARCIA NIETO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2097078.54, importe_modificado:594172.29}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}}	{1392726/proyecto_INICIO, 1392726/proyecto_FIN, 1392726/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:obra inconclusa por presunto desvió de recurso, existe un proceso judicial., trimestre:1.0, usuario:arnellyygomezt, fecha:2025-04-15}}	Sin observaciones
2025	1	CAM180301392771	Proyecto de inversión	628,840.93	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628840.93, modificado:628840.93}}	CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS BAÑOS ECOLÓGICOS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MATAMOROS - 256768	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	256768	N	0	0	32	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24353 TRAMO ESCARCEGA-CHETUMALKILÓMETRO 10 + 100 EJIDO MATAMOROS, 24353MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHEENTREY,DIVERSAS CASAS DE LA LOCALIDAD, lon:-90.64865122, lat:18.58444002}}	20-03-2018	31-12-2018	313782.38	313782.38	313782.38	313782.38	313782.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-CDI-SD-003-2018, contratista:SOLMOR SOLUCIONES ARQUITECTONICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2096136.43, importe_modificado:2096136.43}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}	{1392771/proyecto_FIN, 1392771/proyecto_INICIO, 1392771/proyecto_FIN, 1392771/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:obra inconclusa por presunto desvió de recurso, existe un proceso judicial., trimestre:1.0, usuario:arnellyygomezt, fecha:2025-04-15}}	Sin observaciones
2025	1	CAM18180201083038	Proyecto de inversión	1,246,795.45	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246795.45, modificado:1246795.45}}	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Ejido División Del Norte - 90837	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	90837	N	0	0	147	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24354 TRAMO ESCARCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE, POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, lon:-90.76543402, lat:18.52715015}}	16-04-2018	30-05-2018	1195818.41	1195818.41	1195818.41	1195818.41	1195818.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-R-33-SC-009-2018, contratista:ALONSO PIRRON CANTARELL, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1246795.45, importe_modificado:1246795.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1221419/proyecto_INICIO, 1221419/proyecto_PROCESO, 1221419/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación: obra inconclusa por presunto desvió de recurso, existe un proceso judicial., trimestre:1.0, usuario:arnellyygomezt, fecha:2025-04-15}}	Sin observaciones
2025	1	CAM18180201083049	Proyecto de inversión	361,968.34	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361968.34, modificado:361968.34}}	Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido Haro - 108664	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	108664	N	0	0	86	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:178, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24354 TRAMO ESCARCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 23 + 500 EJIDO HARO, 24354 HARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE, COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD, lon:-90.79174151, lat:18.44598835}}	09-03-2018	07-05-2018	108224.87	108224.87	108224.87	108224.87	108224.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-R-33-SE-027-2018, contratista:ARQ. RAMSES PAZOS ARJONA, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:360749.55, importe_modificado:360749.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1221430/proyecto_INICIO, 1221430/proyecto_PROCESO, 1221430/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:obra inconclusa por presunto desvió de recurso, existe un proceso judicial., trimestre:1.0, usuario:arnellyygomezt, fecha:2025-04-15}}	Sin observaciones
2025	1	CAM180301386756	Proyecto de inversión	2,428,724.97	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2428724.97, modificado:2428724.97}}	CONSTRUCCION DE LA CALLE 28 ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CALLE 29 ENTRE CALLE 28 Y AV. HECTOR PEREZ MARTINEZ, CALLE 27 ENTRE AV. JUSTO SIERRA MENDEZ Y CALLE 28, CALL3 25 ENTRE AV.HECTOR PEREZ MARTINEZ Y AV. JUSTO SIERRA MENDEZ DE ESCARCEGA	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ESCARCEGA	FAFEF-18-M-APR009001	S	3600	3550	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Zona Centro, 24350 Escárcega, Camp., México, lon:-90.7313043, lat:18.6035339}}	12-06-2018	10-08-2018	2428724.97	2428724.97	2428724.97	2171368.96	2171368.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAFEF-002-2018, contratista:GFRUPO CONRENT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2426738.48, importe_modificado:2426738.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4800.0}}	{1386756/proyecto_INICIO, 1386756/proyecto_PROCESO, 1386756/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación: obra inconclusa por presunto desvió de recurso, existe un proceso judicial., trimestre:1.0, usuario:arnellyygomezt, fecha:2025-04-15}}	Sin observaciones
2025	1	CAM180301386802	Proyecto de inversión	2,775,684.99	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2775684.99, modificado:2775684.99}}	CALLES COLONIA MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO DE ESCARCEGA (CONSTRUCCION)	4	Campeche	9	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNIIPIO DE ESCARCEGA	FAFEF-18-M-APR009002	S	62	51	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:957.46, meta_modificada:957.46}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Escárcega, Camp., México, lon:-90.7390245, lat:18.6101834}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Escárcega, Camp., México, lon:-90.7390245, lat:18.6101834}}	12-06-2018	10-08-2018	1859375.55	1859375.55	1859375.55	1859375.55	1859375.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAFEF-001-2018, contratista:LUCIANO GONZALEZ COLLI, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2773072.25, importe_modificado:2773072.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:957.46}}	{1386802/proyecto_PROCESO, 1386802/proyecto_INICIO, 1386802/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:obra inconclusa por presunto desvió de recurso, existe un proceso judicial., trimestre:1.0, usuario:arnellyygomezt, fecha:2025-04-15}}	Sin observaciones
2025	1	CAM240402511059	Proyecto de inversión	385,274.45	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385274.45, modificado:384210.05}}	REHABILITACION DE CALLES MEDIANTE BACHEO A BASE DE SELLO PREMEZCLADO EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL.	4	Campeche	10	Calakmul	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Calakmul	AUT-FOPET240003-0003/2024	N	0	0	3984	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:xpujil, lon:-89.3972, lat:18.5055}}	02-12-2024	27-12-2024	384210.05	384210.05	384210.05	384210.05	384210.05	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151053, contratista:, convocante:municipio de calakmul, monto:385274.45, importe_modificado:385274.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1980.0}}	{2511059/proyecto_INICIO, 2511059/proyecto_PROCESO, 2511059/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240102344287	Proyecto de inversión	2,116,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2116000.0, modificado:2115368.45}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CRESCENCIO REJÓN - 17621	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	17621	S	170	154	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.0, meta_modificada:663.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:143, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO MANUEL CRESENCIO REJÓN, 24646 MANUEL CRESCENCIO REJÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE MANUELCRESCENCIO REJÓN ESTA SITUADA A97.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. ALSALI, lon:-89.25644726, lat:17.92264305}}	25-03-2024	23-05-2024	2115368.45	2115368.45	2115368.45	2115368.45	2115368.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SL-IR-003-2024-C, contratista:ARC DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2115368.45, importe_modificado:2115368.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.0}}	{2344287/proyecto_INICIO, 2344287/proyecto_PROCESO, 2344287/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240102344422	Proyecto de inversión	2,116,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2116000.0, modificado:2114874.37}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LOS ALACRANES - 18363	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	18363	S	73	95	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.0, meta_modificada:663.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS ALACRANES, 24646 LOS ALACRANES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS ALACRANES SE ENCUENTRA UBICADO A 90.7 KM DEDISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPALCON UN TIEMPO ESTIMADO DE VIAJE D, lon:-89.21502589, lat:17.98330469}}	25-03-2024	23-05-2024	2114874.36	2114874.36	2114874.36	2114874.36	2114874.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SL-IR-004-2024-C, contratista:JULIO CESAR CAUICH YAN, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2114874.37, importe_modificado:2114874.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.0}}	{2344422/proyecto_INICIO, 2344422/proyecto_PROCESO, 2344422/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240102344459	Proyecto de inversión	2,116,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2116000.0, modificado:2108042.77}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE LAGUNA ALVARADO - 18577	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	18577	S	84	89	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.0, meta_modificada:663.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 24646 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (LAGUNA ALVARADO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y , LA LOCALIDAD DE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE LAGUNA ALVARADO SE ENCUENTRA A 90., lon:-89.27549269, lat:18.01886532}}	25-03-2024	23-05-2024	2108042.77	2108042.77	2108042.77	2108042.77	2108042.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SL-IR-002-2024-C, contratista:ARTURO CORREA REYES., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2108042.17, importe_modificado:2108042.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.0}}	{2344459/proyecto_INICIO, 2344459/proyecto_PROCESO, 2344459/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTC	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_F	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FIN/	AVANCE_FINANCII	AVANCE_FIN/	AVANCE_FIN/	AVANCE_FIN/	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	CAM240202371732	Proyecto de inversión	1,512,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1512500.0, modificado:1510886.56}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE CONSTITUCIÓN - 83343	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	83343	S	681	705	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO CONSTITUCIÓN, 24658 CONSTITUCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y CARRETERA ESCARCEGA-CHETUMAL, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CONSTITUCION SE RECORRE APROXIMADAMENTE 83.9 KM QUE SERIA, lon:-90.13360537, lat:18.62419688}}	01-06-2024	15-07-2024	1510886.55	1510886.55	1510886.55	1510886.55	1510886.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-IR-004-2024-C, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DIVERSAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1510886.56, importe_modificado:1510886.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}	{2371732/proyecto_INICIO, 2371732/proyecto_PROCESO, 2371732/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202372351	Proyecto de inversión	1,058,750.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1058750.0, modificado:1057828.98}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA - 84926	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	84926	S	197	217	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:266, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, 24645 LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , PARA LLEGAR A LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA SE RECORRE APROXIMADAMENTE 43.3 K, lon:-89.31128759, lat:18.24086199}}	01-06-2024	15-07-2024	1057828.98	1057828.98	1057828.98	1057828.98	1057828.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-ADJ-004-2024-C, contratista:VICTORIA ADRIANA CALDERON CANCHE, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1057828.99, importe_modificado:1057828.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}	{2372351/proyecto_INICIO, 2372351/proyecto_PROCESO, 2372351/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202377797	Proyecto de inversión	756,250.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:756250.0, modificado:755454.52}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS FLORES - 100779	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	100779	S	45	56	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO CERRO DE LAS FLORES STA. ROSA, 24646 CERRO DE LAS FLORES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS FLORES ESTA APROXIMADAMENTE A 92 KILÓMETROS DE LA CABECERA MU, lon:-89.2155402, lat:17.99243448}}	01-06-2024	15-07-2024	755454.52	755454.52	755454.52	755454.52	755454.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-ADJ-006-2024-C, contratista:OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:755454.52, importe_modificado:755454.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}	{2377797/proyecto_INICIO, 2377797/proyecto_PROCESO, 2377797/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202378067	Proyecto de inversión	825,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:825000.0, modificado:823562.59}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA VIDA - 101483	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	101483	S	170	162	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:158, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA VIDA, 24644 NUEVA VIDA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE FRAMBOYANES Y CALLE ROBLES, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE NUEVA VIDA SE RECORRE APROXIMADAMENTE 34.9 KM. SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-89.37050656, lat:18.79952978}}	01-06-2024	15-07-2024	823562.59	823562.59	823562.59	823562.59	823562.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-ADJ-001-2024-C, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DIVERSAS, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:823562.59, importe_modificado:823562.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}	{2378067/proyecto_INICIO, 2378067/proyecto_PROCESO, 2378067/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202385112	Proyecto de inversión	693,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:693000.0, modificado:692235.46}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A NIVEL TERRACERÍA EN LA LOCALIDAD DE UNIDAD Y TRABAJO - 122830	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Calakmul	122830	S	66	78	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:256, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO UNIDAD Y TRABAJO, 24645 UNIDAD Y TRABAJO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE UNIDAD Y TRABAJO SE RECORRE UN APROXIMADO DE 52.9 KM. SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE SE, lon:-89.40230453, lat:18.11762453}}	15-06-2024	30-07-2024	692235.46	692235.46	692235.46	692235.46	692235.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SE-ADJ-001-2024-C, contratista:OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:692235.46, importe_modificado:692235.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}	{2385112/proyecto_INICIO, 2385112/proyecto_PROCESO, 2385112/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202386047	Proyecto de inversión	907,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:907500.0, modificado:906267.91}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA - 127132	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Calakmul	127132	S	266	289	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:95, direccion:CALLE DEL VALLE EJIDO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA, 24645 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA SE RECORRE APROXIMADAMEN, lon:-89.13885207, lat:18.41704065}}	15-06-2024	30-07-2024	906267.91	906267.91	906267.91	906267.91	906267.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-UB-ADJ-002-2024-C, contratista:TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ELIDE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:906267.91, importe_modificado:906267.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}	{2386047/proyecto_PROCESO, 2386047/proyecto_FIN, 2386047/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202386302	Proyecto de inversión	635,250.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:635250.0, modificado:634339.43}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL - 128400	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Calakmul	128400	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA XPUJIL-JUSTO SIERRA MENDEZ Y , LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPANARIO QUEDA A 8 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL. PARA LLEGAR SE SALE DE LA CA, lon:-89.39842801, lat:18.50337814}}	15-06-2024	30-07-2024	634339.43	634339.43	634339.43	634339.43	634339.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-UB-ADJ-003-2024-C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y RECUBRIMIENTOS S.A.S, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:634339.43, importe_modificado:634339.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}	{2386302/proyecto_INICIO, 2386302/proyecto_PROCESO, 2386302/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202391942	Proyecto de inversión	100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:77967.75}}	MANTENIMIENTO DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE - 161215	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Calakmul	161215	S	167	168	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:91, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LA GUADALUPE, 24648 LA GUADALUPE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE SE UBICA A 21.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL. PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA M, lon:-89.48195724, lat:18.330086}}	16-06-2024	04-07-2024	77967.75	77967.75	77967.75	77967.75	77967.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SE-ADJ-005-2024-C, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:99641.27, importe_modificado:99641.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}}	{2391942/proyecto_INICIO, 2391942/proyecto_PROCESO, 2391942/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:lo obra fue termina al 100%, pero con deficiencias en el trabajo y ante la negativa de corrección por parte del contratista, no se termino de pagar la obra , trimestre:1.0, usuario:marcoatorresh, fecha:2025-04-09}}	{obs1: {observación:El proyecto ya muestra el 100 % de Avance Financiero y el 100% de Avance Físico, por lo anterior se debe adjuntar el acta de entrega recepción., trimestre:1.0, usuario:jorgeasuncionp, fecha:2025-04-09}}
2025	1	CAM240202393114	Proyecto de inversión	2,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200000.0, modificado:2198884.06}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN ZOH LAGUNA - 167116	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	167116	S	568	576	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.0, meta_modificada:579.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:CALLE SELVA EJIDO ZOH-LAGUNA ALVARO OBREGÓN, 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PUCTE Y , LA LOCALIDAD DE ZOH LAGUNA ÁLVARO OBREGÓN SE UBICA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL. AL SALIR DE , lon:-89.41886442, lat:18.59378506}}	16-06-2024	15-08-2024	2198884.06	2198884.06	2198884.06	2198884.06	2198884.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SL-IR-005-2024-C, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES VERTICE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2198884.06, importe_modificado:2198884.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.0}}	{2393114/proyecto_INICIO, 2393114/proyecto_PROCESO, 2393114/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302415474	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1198977.17}}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL DE 120M3 EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA - 206814	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Calakmul	206814	S	63	63	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:97, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO HERMENEGILDO GALEANA, 24645 XBONIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA SE ENCUENTRA UBICADA A 66.6 KM DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL TOMANDO LA CARRETE, lon:-90.16424687, lat:18.63528865}}	01-08-2024	29-09-2024	1198977.17	1198977.17	1198977.17	1198977.17	1198977.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SC-IR-001-2024-C, contratista:VICTOR HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1198977.17, importe_modificado:1198977.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:120.0}}	{2415474/proyecto_PROCESO, 2415474/proyecto_INICIO, 2415474/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302415612	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1799288.3}}	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE DE 25 M3 EN LA LOCALIDAD DE XBONIL - 207505	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Calakmul	207505	S	276	311	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:268, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO XBONIL, 24658 XBONIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , EL EJIDO DE XBONIL SE ENCUENTRA SITUADO A 86.9 KM EN DIRECCIÓN AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL ATRAVEZANDO LOS EJIDOS DE BE, lon:-90.16426028, lat:18.63531915}}	01-08-2024	29-09-2024	1799288.3	1799288.3	1799288.3	1799288.3	1799288.3	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SC-IR-003-2024-C, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1799288.3, importe_modificado:1799288.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:25.0}}	{2415612/proyecto_INICIO, 2415612/proyecto_PROCESO, 2415612/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302416360	Proyecto de inversión	947,700.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:947700.0, modificado:946237.95}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO - 211360	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Calakmul	211360	S	57	81	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:94, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO GUILLERMO PRIETO, 24645 GUILLERMO PRIETO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO SE RECORRE UNA DISTANCIA DE 64 KM. SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL EN LA C, lon:-89.34329026, lat:18.1798708}}	09-08-2024	07-09-2024	946237.95	946237.95	946237.95	946237.95	946237.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SH-ADJ-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER, S.A., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:946237.95, importe_modificado:946237.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}	{2416360/proyecto_INICIO, 2416360/proyecto_PROCESO, 2416360/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302416446	Proyecto de inversión	1,650,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650000.0, modificado:1648444.0}}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL DE 200M3 EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL - 211959	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Calakmul	211959	S	200	202	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:141, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL MANANTIAL, 24645 EL MANANTIAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DEL MANANTIAL CON CÓDIGO POSTAL 24645 SE ENCUENTRA UBICADA A 34.5 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL, lon:-89.37831395, lat:18.26119371}}	01-08-2024	29-09-2024	1648444	1648444	1648444	1648444	1648444	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SC-IR-002-2024-C, contratista:JAHSIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1648444.0, importe_modificado:1648444.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:200.0}}	{2416446/proyecto_INICIO, 2416446/proyecto_PROCESO, 2416446/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302416463	Proyecto de inversión	1,650,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650000.0, modificado:1649100.2}}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL DE 200M3 EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPANARIO - 212074	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Calakmul	212074	S	198	191	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:160, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO CAMPANARIO, 24645 NUEVO CAMPANARIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA XPUJIL-JUSTO SIERRA MENDEZ Y CALLE TERCERA CALLE, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPANARIO SE RECORRE APROXIMADAMEN, lon:-89.43289306, lat:18.44955475}}	01-08-2024	29-09-2024	1649100.2	1649100.2	1649100.2	1649100.2	1649100.2	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SC-IR-005-2024-C, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1649100.2, importe_modificado:1649100.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:200.0}}	{2416463/proyecto_INICIO, 2416463/proyecto_PROCESO, 2416463/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302420147	Proyecto de inversión	1,876,120.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1876120.0, modificado:1875295.79}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BEL HÁ - 234660	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Calakmul	234660	S	28	26	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.5, meta_modificada:193.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO BEL-HA, 24644 BEL-HÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BELHA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 50.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL. PARA LLEGAR AHI SE SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-89.32591938, lat:18.92946865}}	22-08-2024	22-10-2024	1875295.79	1875295.79	1875295.79	1875295.79	1875295.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SH-IR-003-2024-C, contratista:ARC DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1875295.79, importe_modificado:1875295.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:193.5}}	{2420147/proyecto_INICIO, 2420147/proyecto_PROCESO, 2420147/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302422707	Proyecto de inversión	1,848,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1848000.0, modificado:1846465.55}}	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL 12M3 EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUÁS - 247643	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Calakmul	247643	S	42	37	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:BOULEVARD CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO CONHUAS, 24653 NUEVO CONHUÁS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUÁS ESTA UBICADO A 58 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. DESDE LA CABECERA MUNICPAL SE S, lon:-89.91426003, lat:18.53909927}}	22-08-2024	05-10-2024	1846465.55	1846465.55	1846465.55	1846465.55	1846465.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SC-IR-006-2024-C, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1846465.55, importe_modificado:1846465.55}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}}	{2422707/proyecto_INICIO, 2422707/proyecto_PROCESO, 2422707/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302422923	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1098032.9}}	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS - 249029	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Calakmul	249029	S	203	183	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.34, meta_modificada:92.34}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:261, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, 24643 VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEXTA CALLE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL QUE ESTA EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL. TOMANDO LA AVENIDA CA, lon:-89.44341501, lat:18.5128743}}	22-08-2024	22-10-2024	1098032.9	1098032.9	1098032.9	1098032.9	1098032.9	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SS-ADJ-001-2024-C, contratista:ARTURO CORREA REYES, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1098032.9, importe_modificado:1098032.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.34}}	{2422923/proyecto_INICIO, 2422923/proyecto_PROCESO, 2422923/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302423145	Proyecto de inversión	1,039,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1039500.0, modificado:1007224.91}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN - 251349	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Calakmul	251349	S	23	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.65, meta_modificada:43.65}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:64, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO CONCEPCIÓN, 24658 CONCEPCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CONCEPCION ESTA APROXIMADAMENTE A 84.3 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL CO, lon:-90.1341168, lat:18.62108822}}	22-08-2024	20-09-2024	1007224.91	1007224.91	1007224.91	1007224.91	1007224.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SH-ADJ-004-2024-C, contratista:MARIA EUGENIA LOPEZ CEBALLOS, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1038495.51, importe_modificado:1038495.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.65}}	{2423145/proyecto_INICIO, 2423145/proyecto_PROCESO, 2423145/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302423450	Proyecto de inversión	924,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:924000.0, modificado:923323.88}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS NORTE - 256574	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Calakmul	256574	S	18	24	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.8, meta_modificada:38.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:75, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO DOS LAGUNAS, 24644 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS NORTE SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL 269, lon:-89.34996489, lat:18.8929636}}	22-08-2024	20-09-2024	923323.88	923323.88	923323.88	923323.88	923323.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SH-ADJ-008-2024-C, contratista:JUAN FRANCISCO CORTES CARO, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:923323.88, importe_modificado:923323.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.8}}	{2423450/proyecto_INICIO, 2423450/proyecto_FIN, 2423450/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTC	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_F	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCII	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	CAM240302423580	Proyecto de inversión	1,848,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1848000.0, modificado:1845277.08}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CIVALITO - 257535	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Calakmul	257535	S	33	27	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.6, meta_modificada:77.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:124, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, 24647 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (CIVALITO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CIVALITO SE UBICA A 84.5 KM DE LA , lon:-89.28648131, lat:17.88656316}}	22-08-2024	20-10-2024	1845277.08	1845277.08	1845277.08	1845277.08	1845277.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SH-IR-001-2024-C, contratista:CARLOS ALEXANDER CHI CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1845277.08, importe_modificado:1845277.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.6}}	{2423580/proyecto_INICIO, 2423580/proyecto_PROCESO, 2423580/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302423609	Proyecto de inversión	1,386,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1386000.0, modificado:1385511.84}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA - 258020	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Calakmul	258020	S	25	28	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.2, meta_modificada:58.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:236, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, 24646 LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA SE RECORRE APROXIMADAMENTE 83.1 , lon:-89.31512434, lat:17.99473345}}	22-08-2024	05-10-2024	1385511.84	1385511.84	1385511.84	1385511.84	1385511.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SH-IR-002-2024-C, contratista:PABLO OJEDA TRUJEQUE, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1385511.84, importe_modificado:1385511.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.2}}	{2423609/proyecto_INICIO, 2423609/proyecto_PROCESO, 2423609/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302424421	Proyecto de inversión	808,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:808500.0, modificado:807679.63}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN LAGUNA COOXLÍ - 263727	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Calakmul	263727	S	19	16	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.95, meta_modificada:33.95}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:195, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 24644 RICARDO FLORES MAGÓN (LAGUNA COOXLÍ), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE BRECHA PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN LAGUNA COOXLI SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-89.16534013, lat:18.82270295}}	22-08-2024	20-09-2024	807679.63	807679.63	807679.63	807679.63	807679.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SH-ADJ-011-2024-C, contratista:BEATRIZ DEL ANGEL FELIX, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:807679.63, importe_modificado:807679.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.95}}	{2424421/proyecto_INICIO, 2424421/proyecto_PROCESO, 2424421/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302424471	Proyecto de inversión	880,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880000.0, modificado:879186.55}}	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL 12M3 EN LA LOCALIDAD DE HERIBERTO JARA CORONA - 263928	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Calakmul	263928	S	20	14	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:96, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO HERIBERTO JARA CORONA, 24643 HERIBERTO JARA CORONA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , LA LOCALIDAD DE HERIBERTO JARA CORONA SE ENCUENTRA UBICADA A 5.3 KM AL ESTE DE LA LOCALIDA, lon:-89.43869673, lat:18.51092922}}	22-08-2024	20-09-2024	879186.55	879186.55	879186.55	879186.55	879186.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SC-ADJ-002-2024-C, contratista:PABLO OJEDA TRUJEQUE, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:879186.55, importe_modificado:879186.55}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2424471/proyecto_INICIO, 2424471/proyecto_PROCESO, 2424471/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302425336	Proyecto de inversión	250,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:249797.69}}	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ÁNGELES ZONA LIMITROFE - 268575	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	268575	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO FELIPE ÁNGELES, 24645 FELIPE ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE FELIPE ÁNGELES SE ENCUENTRA UBICADA A 76.9 KM DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA F, lon:-89.27065624, lat:18.17076154}}	23-08-2024	12-09-2024	249797.69	249797.69	249797.69	249797.69	249797.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SE-ADJ-006-2024-C, contratista:OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:249797.69, importe_modificado:249797.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}}	{2425336/proyecto_INICIO, 2425336/proyecto_PROCESO, 2425336/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302425811	Proyecto de inversión	805,545.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:805545.0, modificado:804787.98}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS SUR - 270993	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Calakmul	270993	S	60	60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:76, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO DOS LAGUNAS, 24647 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS SUR DESDE EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL SE RECORRE 324 METROS EN DIRECCIÓ, lon:-89.35311461, lat:17.87316373}}	23-08-2024	21-09-2024	804787.98	804787.98	804787.98	804787.98	804787.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SH-ADJ-009-2024-C, contratista:BEATRIZ DEL ANGEL FELIX, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:804787.98, importe_modificado:804787.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}}	{2425811/proyecto_INICIO, 2425811/proyecto_PROCESO, 2425811/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302426191	Proyecto de inversión	297,577.80	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297577.8, modificado:297176.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA LUCHA II ZONA LIMITROFE - 272973	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Calakmul	272973	S	37	23	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:314.0, meta_modificada:314.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:140, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE LA LUCHA II ZONA LIMÍTROFE SE ENCUENTRA UBICADA A 46.2 KM AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL DIRIGETE HA, lon:-89.18621584, lat:18.30796176}}	23-08-2024	21-09-2024	297176	297176	297176	297176	297176	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SH-ADJ-013-2024-C, contratista:OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:297176.0, importe_modificado:297176.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.0}}	{2426191/proyecto_INICIO, 2426191/proyecto_PROCESO, 2426191/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302426215	Proyecto de inversión	1,066,162.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1066162.5, modificado:1065077.1}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO EL SACRIFICIO - 273097	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Calakmul	273097	S	75	84	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTO DOMINGO, 24647 SANTO DOMINGO (EL SACRIFICIO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO EL SACRIFICIO SE ENCUENTRA UBICADO AL SURDE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-89.38042481, lat:17.99866407}}	23-08-2024	21-09-2024	1065077.1	1065077.1	1065077.1	1065077.1	1065077.1	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SH-ADJ-006-2024-C, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1065077.11, importe_modificado:1065077.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.0}}	{2426215/proyecto_INICIO, 2426215/proyecto_FIN, 2426215/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302426238	Proyecto de inversión	663,390.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:663390.0, modificado:662189.07}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CAÑA BRAVA - 273216	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Calakmul	273216	S	45	56	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO CAÑA BRAVA, 24645 CAÑA BRAVA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CAÑA BRAVA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL SE RECORRE 324 METROS EN DIRECCIÓN A, lon:-89.35407727, lat:18.13408289}}	23-08-2024	21-09-2024	662189.07	662189.07	662189.07	662189.07	662189.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SH-ADJ-010-2024-C, contratista:BEATRIZ DEL ANGEL FELIX, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:662189.07, importe_modificado:662189.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}}	{2426238/proyecto_INICIO, 2426238/proyecto_PROCESO, 2426238/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302426245	Proyecto de inversión	568,620.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:568620.0, modificado:568181.92}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NUEVO VERACRUZ - 273243	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Calakmul	273243	S	46	43	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:167, direccion:CALLE ABASOLO EJIDO NUEVO VERACRUZ, 24646 NUEVO VERACRUZ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE IGNACIO DE LA LLAVE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO VERACRUZ SE RECORRE 80 KILÓMETROS APROXIMADAMENTE. SALIENDO DE LA CABECERA MU, lon:-89.17046198, lat:18.05669206}}	23-08-2024	21-09-2024	568181.92	568181.92	568181.92	568181.92	568181.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SH-ADJ-007-2024-C, contratista:KARIME SUJEY PRESUEL PAAT, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:568181.92, importe_modificado:568181.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{2426245/proyecto_INICIO, 2426245/proyecto_PROCESO, 2426245/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302427264	Proyecto de inversión	1,614,775.47	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1614775.47, modificado:1613969.72}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN ZOH LAGUNA - 279121	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Calakmul	279121	S	578	576	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:CALLE PUCTE EJIDO ZOH-LAGUNA ALVARO OBREGÓN, 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE VIVEROS Y , LA LOCALIDAD DE ZOH LAGUNA ÁLVARO OBREGÓN SE UBICA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL. AL SALIR D, lon:-89.421983, lat:18.598771}}	22-09-2024	07-11-2024	1613969.72	1613969.72	1613969.72	1613969.72	1613969.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FASIMUN-UB-IR-001-2024-C, contratista:TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ELIDE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1613969.72, importe_modificado:1613969.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}}	{2427264/proyecto_INICIO, 2427264/proyecto_PROCESO, 2427264/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302427437	Proyecto de inversión	990,698.35	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990698.35, modificado:990050.69}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PABLO GARCÍA - 280189	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	280189	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:171, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO PABLO GARCIA, 24658 PABLO GARCÍA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PABLO GARCÍA ESTA APROXIMADAMENTE A 84.3 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL CON UN TIEMPO , lon:-90.14053756, lat:18.61575353}}	01-09-2024	20-09-2024	990050.69	990050.69	990050.69	990050.69	990050.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-ADJ-002-2024-C, contratista:EE PROYECTOS, CONSULTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:990050.69, importe_modificado:990050.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}	{2427437/proyecto_INICIO, 2427437/proyecto_PROCESO, 2427437/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302428098	Proyecto de inversión	839,429.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:839429.5, modificado:839070.25}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CARLOS A. MADRAZO - 283365	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	283365	S	45	45	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:CALLE LOS REYES EJIDO CARLOS A MADRAZO, 24646 CARLOS A. MADRAZO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE FRAMBOYANES Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CARLOS A. MADRAZO SE RECORRE APROXIMADAMENTE 93.6 KM. SALIENDO DE LA CABECERA MUNIC, lon:-89.24733317, lat:18.03333981}}	01-09-2024	25-09-2024	839070.25	839070.25	839070.25	839070.25	839070.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-ADJ-001-2024-C, contratista:EE PROYECTOS, CONSULTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:839070.25, importe_modificado:839070.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}	{2428098/proyecto_INICIO, 2428098/proyecto_PROCESO, 2428098/proyecto_INICIO, 2428098/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302428398	Proyecto de inversión	1,218,429.90	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1218429.9, modificado:1214562.66}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, EN LA COLONIA JARDINES - 285084	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	285084	S	2791	2638	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:875.0, meta_modificada:875.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PAYAN EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE HORMIGUERO Y , XPUJIL ES LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL. Y SE REALIZARAN VARIOS TRAMOS DE REHABILITACIONES DE PAVIMENTACIÓN. EL PRIMER TRAMO SE UBICA E, lon:-89.39205776, lat:18.50083457}}	01-09-2024	30-09-2024	1214562.66	1214562.66	1214562.66	1214562.66	1214562.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-IR-012-2024-C, contratista:OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1214652.66, importe_modificado:1214652.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:875.0}}	{2428398/proyecto_INICIO, 2428398/proyecto_PROCESO, 2428398/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302428568	Proyecto de inversión	1,659,290.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1659290.0, modificado:1654417.09}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, COLONIA BELLAVISTA - 285862	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	285862	S	2791	2638	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1193.0, meta_modificada:1193.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ESCONDIDO EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PECHAL Y , LA LOCALIDAD DE XPUJIL ES LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL. POR LO TANTO ES LA UBICACION DE LOS TRAMOS SE UBICAN EN LA CALLE PECHAL, lon:-89.3993861, lat:18.50371346}}	05-09-2024	05-10-2024	1654417.09	1654417.09	1654417.09	1654417.09	1654417.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-IR-013-2024-C, contratista:OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1654417.09, importe_modificado:1654417.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1193.0}}	{2428568/proyecto_INICIO, 2428568/proyecto_PROCESO, 2428568/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302428764	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2499528.24}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, COLONIA 10 DE MAYO - 286797	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	286797	S	2791	2638	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1389.0, meta_modificada:1389.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:BOULEVARD 10 EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PIMIENTERA Y AVENIDA CHICANA, LA CABECERA MUNICIPAL SE UBICA EN XPUJIL POR LO TANTO ES AQUÍ DONDE SE REALIZARAN LAS REHABILITACIONES LOS TRAMOS SE UBICAN , lon:-89.39777774, lat:18.4991506}}	05-09-2024	20-10-2024	2499528.24	2499528.24	2499528.24	2499528.24	2499528.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-IR-010-2024-C, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2499528.25, importe_modificado:2499528.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1389.0}}	{2428764/proyecto_INICIO, 2428764/proyecto_PROCESO, 2428764/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302428934	Proyecto de inversión	1,125,672.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1125672.0, modificado:1124683.66}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAC - 287578	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Calakmul	287578	S	15	16	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:237, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO TEPEYAC, 24644 TEPEYAC, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TEPEYAC SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 50.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL. PARA LLEGAR AHI SE SALE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-89.32847946, lat:18.92901594}}	05-09-2024	04-11-2024	1124683.66	1124683.66	1124683.66	1124683.66	1124683.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SH-ADJ-012-2024-C, contratista:VICTOR HERNANDEZ MARRTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1124683.66, importe_modificado:1124683.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	{2428934/proyecto_INICIO, 2428934/proyecto_PROCESO, 2428934/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302429759	Proyecto de inversión	100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:99482.72}}	REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS SUR - 291250	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	291250	S	148	146	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:76, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO DOS LAGUNAS, 24647 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL SE RECORRE 324 METROS EN DIRECCIÓN AL ESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE CHICANÁ UNA VEZ SITUADO SO, lon:-89.35700012, lat:17.87375852}}	09-09-2024	23-09-2024	99482.72	99482.72	99482.72	99482.72	99482.72	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151341, contratista:, convocante:municipio de calakmul, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}	{2429759/proyecto_INICIO, 2429759/proyecto_FIN, 2429759/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302431746	Proyecto de inversión	478,771.92	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:478771.92, modificado:478456.52}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, COLONIA FUNDADORES - 299873	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Calakmul	299873	S	55	75	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO RICO EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , XPUJIL ES LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL. ASI QUE PARA LLEGAR AL TRAMO EN DONDE ESTARA LA OBRA NOS VAMOS SOBRE LA AVENIDA CHICANNA Y DOBLAMOS EN , lon:-89.39197963, lat:18.51141054}}	10-09-2024	10-10-2024	478456.52	478456.52	478456.52	478456.52	478456.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SD-ADJ-001-2024-C, contratista:KARIME SUJEY PRESUEL PAAT, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:478456.52, importe_modificado:478456.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}}	{2431746/proyecto_INICIO, 2431746/proyecto_PROCESO, 2431746/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTC	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_I	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCII	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	CAM240302432437	Proyecto de inversión	1,518,374.34	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1518374.34, modificado:1516931.76}}	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL TESORO - 302642	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	302642	S	210	210	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:861.81, meta_modificada:861.81}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:238, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL TESORO, 24646 EL TESORO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE EL TESORO SE ENCUENTRA UBICADA A 65.7 KM AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL , lon:-89.1890916, lat:18.15753342}}	20-09-2024	20-11-2024	1516931.76	1516931.76	1516931.76	1516931.76	1516931.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SR-IR-003-2024-C, contratista:VICTOR HERNANDEZ MARRTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1516931.76, importe_modificado:1516931.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:861.81}}	{2432437/proyecto_INICIO, 2432437/proyecto_PROCESO, 2432437/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302432590	Proyecto de inversión	1,553,473.04	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1553473.04, modificado:1552716.81}}	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO - 303498	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	303498	S	36	31	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:861.81, meta_modificada:861.81}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:165, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO NUEVO PROGRESO 3, 24645 NUEVO PROGRESO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO SE ENCUENTRA UBICADA A 52.6 KM AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL. SALIENDO D, lon:-89.22945588, lat:18.27091759}}	20-09-2024	20-11-2024	1552716.81	1552716.81	1552716.81	1552716.81	1552716.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SE-IR-007-2024-C, contratista:JUAN CHABLE MONTALVO, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1552716.81, importe_modificado:1552716.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:861.81}}	{2432590/proyecto_INICIO, 2432590/proyecto_PROCESO, 2432590/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302432675	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1998849.78}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL - 304040	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	304040	S	2791	2938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1292.4, meta_modificada:1292.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HALALTUN EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE AVENIDA CHICANNA Y , XPUJIL ES LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL. EL TRAMO DE LA OBRA ESTA UBICADA EN LA AVENIDA CHICANNA ENTRE LA CALLE HALALTUN. LOS OTROS , lon:-89.39407373, lat:18.50560798}}	11-09-2024	25-10-2024	1998849.78	1998849.78	1998849.78	1998849.78	1998849.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SE-IR-005-2024-C, contratista:ALONSO ELIAS PIRRON GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1998849.78, importe_modificado:1998849.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1292.4}}	{2432675/proyecto_INICIO, 2432675/proyecto_PROCESO, 2432675/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302432747	Proyecto de inversión	86,026.76	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86026.76, modificado:85975.13}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 304300	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	304300	S	199	220	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:262, direccion:BOULEVARD CALLE PRINCIPAL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 24645 VEINTE DE NOVIEMBRE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE SE UBICA A 14.9 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL TOMAN, lon:-89.3052862, lat:18.4533643}}	11-09-2024	20-10-2024	85975.13	85975.13	85975.13	85975.13	85975.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}	{2432747/proyecto_INICIO, 2432747/proyecto_PROCESO, 2432747/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302432818	Proyecto de inversión	34,410.70	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34410.7, modificado:34390.05}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 304572	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	304572	S	95	99	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:241, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO TOMAS AZNAR BARBACHANO, 24645 TOMÁS AZNAR BARBACHANO (LA MOZA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CHETUMAL Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TOMAS AZNAR BARBACHANO L, lon:-89.19665234, lat:18.48114705}}	11-09-2024	20-10-2024	34390.05	34390.05	34390.05	34390.05	34390.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2432818/proyecto_INICIO, 2432818/proyecto_PROCESO, 2432818/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302433120	Proyecto de inversión	68,821.41	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68821.41, modificado:68780.11}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 306075	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	306075	S	250	234	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:179, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO PLAN DE AYALA 5 DE MAYO, 24646 CINCO DE MAYO (PLAN DE AYALA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO PLAN DE AYALA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.29997808, lat:18.06906422}}	11-09-2024	20-10-2024	68780.11	68780.11	68780.11	68780.11	68780.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{2433120/proyecto_INICIO, 2433120/proyecto_PROCESO, 2433120/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302433135	Proyecto de inversión	51,616.06	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51616.06, modificado:51585.08}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 306113	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	306113	S	198	191	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:160, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO CAMPANARIO, 24645 NUEVO CAMPANARIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPANARIO SE RECORRE APROXIMADAMENTE 8 KM. SALIENDO DE LA CABECERA MU, lon:-89.43213132, lat:18.4515953}}	11-09-2024	20-10-2024	51585.08	51585.08	51585.08	51585.08	51585.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{2433135/proyecto_INICIO, 2433135/proyecto_PROCESO, 2433135/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302433185	Proyecto de inversión	34,410.70	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34410.7, modificado:34390.05}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 306359	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	306359	S	142	172	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:139, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE LA LUCHA I SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL. SE ENCUENTRA A 10.7 KM. CON UN TIEMPO DE 16 MI, lon:-89.43613248, lat:18.42320396}}	11-09-2024	20-10-2024	34390.05	34390.05	34390.05	34390.05	34390.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2433185/proyecto_INICIO, 2433185/proyecto_PROCESO, 2433185/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302433204	Proyecto de inversión	51,616.06	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51616.06, modificado:51585.08}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 306476	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	306476	S	228	215	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:124, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, 24647 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (CIVALITO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN CIVALITO SE UBICA A 84.5 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-89.28550043, lat:17.88723499}}	11-09-2024	20-10-2024	51585.08	51585.08	51585.08	51585.08	51585.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{2433204/proyecto_INICIO, 2433204/proyecto_PROCESO, 2433204/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302433214	Proyecto de inversión	51,616.06	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51616.06, modificado:51585.08}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 306527	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	306527	S	113	113	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:100, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT EL CARRIZAL, 24645 EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT (EL CARRIZAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EUGENIO ECHEVERRIA CASTELL, lon:-89.44027202, lat:18.3984316}}	11-09-2024	20-10-2024	51585.08	51585.08	51585.08	51585.08	51585.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{2433214/proyecto_INICIO, 2433214/proyecto_PROCESO, 2433214/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302433243	Proyecto de inversión	86,026.76	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86026.76, modificado:85975.13}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 306615	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	306615	S	273	250	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:142, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO GRAL. MANUEL CASTILLA BRITO KM. 17, 24645 MANUEL CASTILLA BRITO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MANUEL CASTILLA BRITO SE ENCUENTRA UBICADA A 17.6 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL, lon:-89.44261061, lat:18.3616861}}	11-09-2024	20-10-2024	85975.13	85975.13	85975.13	85975.13	85975.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}	{2433243/proyecto_INICIO, 2433243/proyecto_PROCESO, 2433243/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302433252	Proyecto de inversión	51,616.06	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51616.06, modificado:51585.08}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 306649	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	306649	S	94	102	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:127, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO JUSTO SIERRA MÉNDEZ, 24647 JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL SE RECORRE 324 METROS EN DIRECCIÓN AL ESTE HASTA LLEGAR A, lon:-89.24195888, lat:17.87164101}}	11-09-2024	20-10-2024	51585.08	51585.08	51585.08	51585.08	51585.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{2433252/proyecto_INICIO, 2433252/proyecto_PROCESO, 2433252/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302433325	Proyecto de inversión	68,821.41	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68821.41, modificado:68780.11}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 306990	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	306990	S	347	348	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:101, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO ING. RICARDO PAYRO JENE POLO NORTE, 24645 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE RICARDO PAYRO JENE POLO NORTE SE RECORRE APROXIMADA, lon:-89.44726603, lat:18.32047335}}	11-09-2024	20-10-2024	68780.11	68780.11	68780.11	68780.11	68780.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{2433325/proyecto_INICIO, 2433325/proyecto_PROCESO, 2433325/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302433375	Proyecto de inversión	68,821.41	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68821.41, modificado:68780.11}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 307235	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	307235	S	159	142	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:49, direccion:CALLE PEDRO MORENO EJIDO CENTAURO DEL NORTE, 24648 CENTAUROS DEL NORTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LA LOCALIDAD DEL CENTAUROS DEL NORTE SE ENCUENTRA UBICADA A 28.1 KM AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJ, lon:-89.53598102, lat:18.3537917}}	11-09-2024	20-10-2024	68780.11	68780.11	68780.11	68780.11	68780.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{2433375/proyecto_INICIO, 2433375/proyecto_PROCESO, 2433375/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302433380	Proyecto de inversión	51,616.06	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51616.06, modificado:51585.08}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 307249	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	307249	S	135	131	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO NEGRO, 24647 ARROYO NEGRO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL SE RECORRE 324 METROS EN DIRECCIÓN AL ESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE CHIC, lon:-89.25139623, lat:17.8607194}}	11-09-2024	20-10-2024	51585.08	51585.08	51585.08	51585.08	51585.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{2433380/proyecto_INICIO, 2433380/proyecto_PROCESO, 2433380/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302433411	Proyecto de inversión	34,410.70	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34410.7, modificado:34390.05}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 307382	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	307382	S	45	45	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO CARLOS A MADRAZO, 24646 CARLOS A. MADRAZO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CARLOS A. MADRAZO SE RECORRE APROXIMADAMENTE 93.6 KM. SALIENDO DE LA CABE, lon:-89.24725881, lat:18.03334389}}	11-09-2024	20-10-2024	34390.05	34390.05	34390.05	34390.05	34390.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2433411/proyecto_INICIO, 2433411/proyecto_PROCESO, 2433411/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302433439	Proyecto de inversión	68,821.41	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68821.41, modificado:68780.11}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 307481	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	307481	S	216	208	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:152, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NARCISO MENDOZA, 24645 NARCIZO MENDOZA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NARCIZO MENDOZA SE ENCUENTRA UBICADA A 32.5 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL SE INGRESA A LA CALLE CHICANA , lon:-89.45239719, lat:18.2333775}}	11-09-2024	20-10-2024	68780.11	68780.11	68780.11	68780.11	68780.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{2433439/proyecto_INICIO, 2433439/proyecto_PROCESO, 2433439/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302433490	Proyecto de inversión	51,616.06	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51616.06, modificado:51585.08}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 307766	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	307766	S	171	190	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO CRISTÓBAL COLON, 24645 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CRISTÓBAL COLON SE RECORRE UN APROXIMADO DE 33.8 KM. SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA L, lon:-89.4532003, lat:18.22475688}}	11-09-2024	20-10-2024	51585.08	51585.08	51585.08	51585.08	51585.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{2433490/proyecto_INICIO, 2433490/proyecto_PROCESO, 2433490/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302433527	Proyecto de inversión	68,821.41	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68821.41, modificado:68780.11}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 307881	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	307881	S	122	146	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO BLASILLO, 24646 BLASILLO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE BLASILLO SE ENCUENTRA UBICADO A 60.8 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL CON UN TIEMPO ESTIMADO, lon:-89.31182167, lat:18.11161548}}	11-09-2024	20-10-2024	68780.11	68780.11	68780.11	68780.11	68780.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{2433527/proyecto_INICIO, 2433527/proyecto_PROCESO, 2433527/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTC	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_F	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCII	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	CAM240302433530	Proyecto de inversión	1,130,606.10	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1130606.1, modificado:1129661.33}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE - 307891	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Calakmul	307891	S	199	220	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1193.0, meta_modificada:1193.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:262, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 24645 VEINTE DE NOVIEMBRE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE SE UBICA A 14.9 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL TOMANDO L, lon:-89.30582028, lat:18.45506141}}	15-09-2024	15-10-2024	1129661.33	1129661.33	1129661.33	1129661.33	1129661.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SH-ADJ-014-2024-C, contratista:MARIA EUGENIA LOPEZ CEBALLOS, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1129661.33, importe_modificado:1129661.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1193.0}}	{2433530/proyecto_INICIO, 2433530/proyecto_PROCESO, 2433530/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302433572	Proyecto de inversión	34,410.70	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34410.7, modificado:34390.05}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 308089	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	308089	S	18	25	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:287, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS TRES HUASTECAS EL VERGEL, 24645 LAS TRES HUASTECAS (EL VERGEL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LAS TRES HUASTECAS EL VERGEL ESTA APROXIMADAMENTE A 38 KILOMETROS DE LA CABECE, lon:-89.33787439, lat:18.24660546}}	11-09-2024	20-10-2024	34390.05	34390.05	34390.05	34390.05	34390.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2433572/proyecto_INICIO, 2433572/proyecto_PROCESO, 2433572/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302433749	Proyecto de inversión	2,222,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2222000.0, modificado:2221848.03}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN ZOH LAGUNA - 308930	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	308930	S	568	576	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:CALLE VIVEROS EJIDO ZOH-LAGUNA ALVARO OBREGÓN, 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CARACOLILLO Y CALLE SELVA, LA LOCALIDAD DE ZOH LAGUNA ÁLVARO OBREGÓN SE UBICA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XP, lon:-89.41738975, lat:18.59669535}}	11-09-2024	25-10-2024	2221848.03	2221848.03	2221848.03	2221848.03	2221848.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-IR-014-2024-C, contratista:VICTORIA ADRIANA CALDERON CANCHE, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2221848.03, importe_modificado:2221848.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}	{2433749/proyecto_INICIO, 2433749/proyecto_PROCESO, 2433749/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302433809	Proyecto de inversión	3,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3400000.0, modificado:3399400.11}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 309367	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Calakmul	309367	S	46	59	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:79, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24654 EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EL EJIDO DE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADO A 32 KM ALOESTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL NO186 , lon:-89.6746116, lat:18.52242289}}	15-09-2024	15-11-2024	3399400.11	3399400.11	3399400.11	3399400.11	3399400.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SD-IR-001-2024-C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y RECUBRIMIENTOS S.A.S, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:3399400.11, importe_modificado:3399400.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}}	{2433809/proyecto_INICIO, 2433809/proyecto_FIN, 2433809/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302434182	Proyecto de inversión	2,930,026.68	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2930026.68, modificado:2928618.38}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE SELLO PREMEZCLADO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL - 311341	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	311341	S	2938	2791	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE NATZCAN VILLA XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE NATZCAN Y CALLE 2, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL QUE ES LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL. UBICADO EN LA COLONIA JARDINES. TOMAR LA AVENIDA , lon:-89.39025681, lat:18.50151428}}	20-09-2024	25-10-2024	2928618.38	2928618.38	2928618.38	2928618.38	2928618.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-IR-011-2024-C, contratista:INMOVILIARIA, INGENIERIA , DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2928618.38, importe_modificado:2928618.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}}	{2434182/proyecto_INICIO, 2434182/proyecto_PROCESO, 2434182/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302434451	Proyecto de inversión	3,300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3300000.0, modificado:3295733.3}}	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN ZOH LAGUNA - 312705	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	312705	S	568	576	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:CALLE CIRICOTE EJIDO ZOH-LAGUNA ALVARO OBREGÓN, 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE FLAMBOYÁN Y , LA LOCALIDAD DE ZOH LAGUNA ÁLVARO OBREGÓN SE UBICA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL. AL SA, lon:-89.41331225, lat:18.59279868}}	20-09-2024	20-11-2024	3295733.3	3295733.3	3295733.3	3295733.3	3295733.3	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SE-IR-006-2024-C, contratista:ARC DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:3295733.3, importe_modificado:3295733.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}}	{2434451/proyecto_INICIO, 2434451/proyecto_PROCESO, 2434451/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302434505	Proyecto de inversión	34,410.70	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34410.7, modificado:34390.05}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 312875	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	312875	S	158	157	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO BECAN, 24643 BECÁN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE BECÁN SE ENCUENTRA UBICADA A 8.3 KM AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMO, lon:-89.46169646, lat:18.51167743}}	11-09-2024	20-10-2024	34390.05	34390.05	34390.05	34390.05	34390.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2434505/proyecto_INICIO, 2434505/proyecto_PROCESO, 2434505/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302434585	Proyecto de inversión	34,410.70	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34410.7, modificado:34390.05}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 313283	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	313283	S	169	187	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:96, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO HERIBERTO JARA CORONA, 24643 HERIBERTO JARA CORONA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE HERIBERTO JARA CORONA SE ENCUENTRA UBICADA A 5.3 KM AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE, lon:-89.4411622, lat:18.51018258}}	11-09-2024	20-10-2024	34390.05	34390.05	34390.05	34390.05	34390.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2434585/proyecto_INICIO, 2434585/proyecto_PROCESO, 2434585/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302434629	Proyecto de inversión	34,410.70	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34410.7, modificado:34390.05}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 313431	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	313431	S	203	183	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:261, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, 24643 VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL QUE ESTA EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL. TOMANDO LA AVENID, lon:-89.44270586, lat:18.51258686}}	11-09-2024	20-10-2024	34390.05	34390.05	34390.05	34390.05	34390.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2434629/proyecto_INICIO, 2434629/proyecto_PROCESO, 2434629/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302434679	Proyecto de inversión	34,410.70	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34410.7, modificado:34390.05}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 313608	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	313608	S	87	87	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:60, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CHICHONAL, 24643 EL CHICHONAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , EL CHICHONAL SE UBICA A 17.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN XPUJIL. SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA, lon:-89.55215605, lat:18.52545249}}	11-09-2024	20-10-2024	34390.05	34390.05	34390.05	34390.05	34390.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2434679/proyecto_INICIO, 2434679/proyecto_PROCESO, 2434679/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302434839	Proyecto de inversión	34,410.70	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34410.7, modificado:34390.05}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 314250	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	314250	S	97	114	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:99, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, 24654 INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA COMUNIDAD DE INGENIERO ECHEVERRÍA CASTELLOT SE UBICA AL O, lon:-89.59742381, lat:18.53158164}}	11-09-2024	20-10-2024	34390.05	34390.05	34390.05	34390.05	34390.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2434839/proyecto_INICIO, 2434839/proyecto_PROCESO, 2434839/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302434894	Proyecto de inversión	34,410.70	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34410.7, modificado:34390.05}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 314435	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	314435	S	64	61	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:191, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO PUEBLA DE MORELIA, 24654 PUEBLA DE MORELIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CHETUMAL, LA LOCALIDAD DE PUEBLA DE MORELIA SE ENCUENTRA UBICADO A 30 KM DE LA L, lon:-89.67629358, lat:18.52258952}}	11-09-2024	20-10-2024	34390.05	34390.05	34390.05	34390.05	34390.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2434894/proyecto_INICIO, 2434894/proyecto_PROCESO, 2434894/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302434929	Proyecto de inversión	34,410.70	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34410.7, modificado:34390.05}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 314585	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	314585	S	46	59	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:79, direccion:CALLE PALESTINA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24654 EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PALESTINA Y CALLE LOS NARANJOS, EL EJIDO DE EMILIANO ZAPATA SEENCUENTRA UBICADO A 32 KM ALOESTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJILTOMANDO LA C, lon:-89.67150731, lat:18.52186681}}	11-09-2024	20-10-2024	34390.05	34390.05	34390.05	34390.05	34390.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2434929/proyecto_INICIO, 2434929/proyecto_PROCESO, 2434929/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302434979	Proyecto de inversión	68,821.41	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68821.41, modificado:68780.11}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 314886	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	314886	S	370	387	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO CONHUAS, 24653 NUEVO CONHUÁS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUÁS ESTA UBICADO A 58 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. DESDE LA CABECERA MUNICPAL SE SAL, lon:-89.91265964, lat:18.53893316}}	11-09-2024	20-10-2024	68780.11	68780.11	68780.11	68780.11	68780.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{2434979/proyecto_INICIO, 2434979/proyecto_PROCESO, 2434979/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302435022	Proyecto de inversión	1,607,869.16	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1607869.16, modificado:1606827.27}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS A NIVEL TERRACERÍA EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL - 315081	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Calakmul	315081	S	2791	2638	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1730.0, meta_modificada:1730.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA CHICANNA EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , XPUJIL ES LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL. Y SE REALIZARAN VARIOS TRAMOS DE CAMINOS A NIVEL TERRACERIA EN LOS LUGARES EN DONDE NO HAY CALLE CON PAV, lon:-89.39686422, lat:18.51681306}}	13-09-2024	27-10-2024	1606827.27	1606827.27	1606827.27	1606827.27	1606827.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SE-IR-002-2024-C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y RECUBRIMIENTOS S.A.S, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1606827.27, importe_modificado:1606827.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1730.0}}	{2435022/proyecto_INICIO, 2435022/proyecto_PROCESO, 2435022/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302435129	Proyecto de inversión	68,821.41	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68821.41, modificado:68780.1}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 315635	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	315635	S	681	705	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CALLE JOSE DEL CARMEN BARAHONA EJIDO CONSTITUCIÓN, 24658 CONSTITUCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE DEL CARMEN BARAHONA Y , PARA LLEGAR ALA LOCALIDAD DE CONSTITUCION SE RECORRE APROXIMADAMENTE 83.9 KM QUE SERIAN 57 MIN, lon:-90.13501786, lat:18.62543499}}	11-09-2024	20-10-2024	68780.1	68780.1	68780.1	68780.1	68780.1	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{2435129/proyecto_INICIO, 2435129/proyecto_PROCESO, 2435129/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302435153	Proyecto de inversión	86,026.76	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86026.76, modificado:85975.13}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 315741	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	315741	S	568	576	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:CALLE PUCTE EJIDO ZOH-LAGUNA ALVARO OBREGÓN, 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PUCTE Y CALLE CAOBAS, LA LOCALIDAD DE ZOH LAGUNA ÁLVARO OBREGÓN SE UBICA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL. A, lon:-89.41460899, lat:18.59197615}}	11-09-2024	20-10-2024	85975.13	85975.13	85975.13	85975.13	85975.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}	{2435153/proyecto_INICIO, 2435153/proyecto_PROCESO, 2435153/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302435916	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1193662.96}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A NIVEL TERRACERÍA Y CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE NARCIZO MENDOZA - 319234	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Calakmul	319234	S	216	208	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:152, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NARCISO MENDOZA, 24645 NARCIZO MENDOZA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE NARCIZO MENDOZA SE ENCUENTRA UBICADA A 32.5 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL SE INGRESA A, lon:-89.45147116, lat:18.2315025}}	20-09-2024	10-11-2024	1193662.96	1193662.96	1193662.96	1193662.96	1193662.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SE-IR-004-2024-C, contratista:OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1193662.96, importe_modificado:1193662.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:730.0}}	{2435916/proyecto_INICIO, 2435916/proyecto_PROCESO, 2435916/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_I	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCII	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	CAM240302436114	Proyecto de inversión	51,616.06	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51616.06, modificado:51585.08}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 320059	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	320059	S	218	232	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:159, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO BECAL, 24644 NUEVO BÉCAL (EL 19), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE NUEVO BECAL EL 19 SE ENCUENTRA UBICADA A 27.3 KM AL NORTE DE XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA X, lon:-89.30381713, lat:18.61038106}}	11-09-2024	20-10-2024	51585.08	51585.08	51585.08	51585.08	51585.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{2436114/proyecto_INICIO, 2436114/proyecto_PROCESO, 2436114/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302436181	Proyecto de inversión	34,410.70	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34410.7, modificado:34390.05}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 320286	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	320286	S	68	72	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:194, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL REFUGIO, 24644 EL REFUGIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DEL REFUGIO SE ENCUENTRA UBICADA A 43.8 KM AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL INGRESANDO A LA CARRETERA, lon:-89.37087936, lat:18.80332214}}	11-09-2024	20-10-2024	34390.05	34390.05	34390.05	34390.05	34390.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2436181/proyecto_INICIO, 2436181/proyecto_PROCESO, 2436181/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302436203	Proyecto de inversión	86,026.76	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86026.76, modificado:85975.13}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 320399	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	320399	S	148	149	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:75, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO DOS LAGUNAS, 24644 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS NORTE SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL 2, lon:-89.35265314, lat:18.89248651}}	11-09-2024	20-10-2024	85975.13	85975.13	85975.13	85975.13	85975.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}	{2436203/proyecto_INICIO, 2436203/proyecto_PROCESO, 2436203/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302436286	Proyecto de inversión	34,410.70	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34410.7, modificado:34390.05}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 320778	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	320778	S	179	157	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CARMEN II, 24645 EL CARMEN II (LAS CARMELAS), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE EL CARMEN DOS LAS CARMELAS SE ENCUENTRA A 47 KM SALIENDO DEL H. AYU, lon:-89.41694837, lat:18.15692297}}	11-09-2024	20-10-2024	34390.05	34390.05	34390.05	34390.05	34390.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2436286/proyecto_INICIO, 2436286/proyecto_PROCESO, 2436286/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302436402	Proyecto de inversión	68,821.41	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68821.41, modificado:68780.11}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 321256	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	321256	S	200	202	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:141, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL MANANTIAL, 24645 EL MANANTIAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DEL MANANTIAL CON CÓDIGO POSTAL 24645 SE ENCUENTRA UBICADA A 34.5 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL, lon:-89.38077085, lat:18.26153503}}	11-09-2024	20-10-2024	68780.11	68780.11	68780.11	68780.11	68780.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{2436402/proyecto_INICIO, 2436402/proyecto_PROCESO, 2436402/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302436405	Proyecto de inversión	68,821.41	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68821.41, modificado:68780.11}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 321266	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	321266	S	102	109	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO CAÑA BRAVA, 24645 CAÑA BRAVA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL SE RECORRE 324 METROS EN DIRECCIÓN AL ESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE CHICANÁ , lon:-89.35453861, lat:18.13400387}}	11-09-2024	20-10-2024	68780.11	68780.11	68780.11	68780.11	68780.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{2436405/proyecto_INICIO, 2436405/proyecto_PROCESO, 2436405/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302436458	Proyecto de inversión	34,410.70	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34410.7, modificado:34390.05}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 321482	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	321482	S	86	81	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:217, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MIGUEL, 24647 SAN MIGUEL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A SAN MIGUEL SE RECORRE UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 56.9 KM. SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL SE, lon:-89.43681647, lat:18.09359595}}	11-09-2024	20-10-2024	34390.05	34390.05	34390.05	34390.05	34390.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2436458/proyecto_INICIO, 2436458/proyecto_PROCESO, 2436458/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302436481	Proyecto de inversión	449,331.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449331.0, modificado:449121.65}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 321585	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	321585	S	2938	2791	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:129.0, meta_modificada:129.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE RIO BEC EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE AVENIDA CALAKMUL Y , LA LOCALIDAD DE XPUJIL ES LA CABECERA MUNICIPAL DECALAKMUL. EN LA AVENIDA CALAKMUL Y LA CALLE RIO BECSE UBICA EL PRIMER PUNTO. EN TOTAL E, lon:-89.39571256, lat:18.50815657}}	11-09-2024	20-10-2024	449121.65	449121.65	449121.65	449121.65	449121.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:129.0}}	{2436481/proyecto_INICIO, 2436481/proyecto_PROCESO, 2436481/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302436497	Proyecto de inversión	68,821.41	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68821.41, modificado:68780.11}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 321666	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	321666	S	162	203	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:192, direccion:CALLE SITIM EJIDO QUICHE LAS PAILAS, 24646 QUICHÉ DE LAS PAILAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, LA LOCALIDAD DE QUICHE DE LAS PAILAS SE ENCUENTRA UBICADO A 69.2 KM DE DISTA, lon:-89.3414043, lat:18.07568663}}	11-09-2024	20-10-2024	68780.11	68780.11	68780.11	68780.11	68780.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{2436497/proyecto_INICIO, 2436497/proyecto_PROCESO, 2436497/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302436569	Proyecto de inversión	51,616.06	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51616.06, modificado:51585.08}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 322079	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	322079	S	70	75	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:266, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, 24645 LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA SE RECORRE APROXIMADAMENTE 43.3, lon:-89.31237188, lat:18.24078047}}	11-09-2024	20-10-2024	51585.08	51585.08	51585.08	51585.08	51585.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{2436569/proyecto_INICIO, 2436569/proyecto_PROCESO, 2436569/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302436608	Proyecto de inversión	68,821.41	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68821.41, modificado:68780.11}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 322364	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	322364	S	126	134	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:154, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NIÑOS HÉROES, 24645 NIÑOS HÉROES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , EL EJIDO DE NIÑOS HÉROES SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 41.3 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL. SALIENDO DE LA CABECE, lon:-89.4594616, lat:18.15313877}}	11-09-2024	20-10-2024	68780.11	68780.11	68780.11	68780.11	68780.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{2436608/proyecto_INICIO, 2436608/proyecto_PROCESO, 2436608/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302436620	Proyecto de inversión	86,026.76	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86026.76, modificado:85975.13}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 322471	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	322471	S	170	188	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:170, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO 11 DE MAYO, 24647 ONCE DE MAYO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA COMUNIDAD DE ONCE DE MAYO SE ENCUENTRA UBICADO A 48.8 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL ATRAVESANDO LAS LOCAL, lon:-89.46189067, lat:18.09301426}}	11-09-2024	20-10-2024	85975.13	85975.13	85975.13	85975.13	85975.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}	{2436620/proyecto_INICIO, 2436620/proyecto_PROCESO, 2436620/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302436658	Proyecto de inversión	68,821.41	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68821.41, modificado:68780.11}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 322726	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	322726	S	91	103	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:265, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LA VICTORIA, 24645 LA VICTORIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA VICTORIA SE ENCUENTRA UBICADO A 39.5 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL CON UN TIEMPO ESTIMADO DE VIAJE EN VEHÍCULO DE 53, lon:-89.38698447, lat:18.22438418}}	11-09-2024	20-10-2024	68780.11	68780.11	68780.11	68780.11	68780.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{2436658/proyecto_INICIO, 2436658/proyecto_PROCESO, 2436658/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402479409	Proyecto de inversión	150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:149724.36}}	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. - 422709	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Calakmul	422709	S	273	250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:142, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO GRAL. MANUEL CASTILLA BRITO KM. 17, 24645 MANUEL CASTILLA BRITO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE MANUEL CASTILLA BRITO SE ENCUENTRA UBICADA A 17.6 KM AL SUR DE LA L, lon:-89.44064388, lat:18.35957829}}	30-11-2024	29-12-2024	149724.36	149724.36	149724.36	149724.36	149724.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SS-ADJ-002-2024-C, contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE, S.A. DE C.V, convocante:municipio de calakmul campeche, monto:149724.37, importe_modificado:149724.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}}	{2479409/proyecto_INICIO, 2479409/proyecto_PROCESO, 2479409/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402479595	Proyecto de inversión	1,650,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650000.0, modificado:1648924.57}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE LA LUCHA I - 423184	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	423184	S	143	172	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:139, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE LA LUCHA 1 SE UBICA A 11 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL EN DIRECCIÓN HACIA EL SUR. SALIENDO DEL AYUNTAM, lon:-89.43595344, lat:18.42412006}}	30-11-2024	29-12-2024	1648924.57	1648924.57	1648924.57	1648924.57	1648924.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-IR-015-2024-C, contratista:JUAN CHABLE MONTALVO, convocante:municipio de calakmul campeche, monto:1648924.57, importe_modificado:1648924.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}}	{2479595/proyecto_PROCESO, 2479595/proyecto_FIN, 2479595/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402479709	Proyecto de inversión	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:199384.76}}	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, COL. AVIACIÓN - 423591	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	423591	S	600	600	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA CALAKMUL EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE AVENIDA CHICANNA Y , XPUJIL ES LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR AL PUNTO SE TIENE QUE SALIR DEL H. AYUNTAMIENTO TOMANDO LA CALLE BECAN HASTA SALIR A LA AVE, lon:-89.39511175, lat:18.50862457}}	30-11-2024	29-12-2024	199384.76	199384.76	199384.76	199384.76	199384.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SE-ADJ-007-2024-C, contratista:DANIEL DE LUNA HERNANDEZ, convocante:municipio de calakmul campeche, monto:199384.76, importe_modificado:199384.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}	{2479709/proyecto_INICIO, 2479709/proyecto_PROCESO, 2479709/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402480293	Proyecto de inversión	264,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:264000.0, modificado:263478.16}}	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL 12M3 EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUÁS - 425383	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Calakmul	425383	S	7	8	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO CONHUAS, 24653 NUEVO CONHUÁS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y CALLE SEGUNDA CALLE HORIZONTAL, LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUÁS ESTA UBICADO A 58 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. DESDE L, lon:-89.91631862, lat:18.53825244}}	30-11-2024	29-12-2024	263478.16	263478.16	263478.16	263478.16	263478.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SC-ADJ-003-2024-C, contratista:DANIEL DE LUNA HERNANDEZ, convocante:municipio de calakmul campeche, monto:263478.16, importe_modificado:263478.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:36.0}}	{2480293/proyecto_PROCESO, 2480293/proyecto_INICIO, 2480293/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402511056	Proyecto de inversión	250,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249933.95}}	REHABILITACION DE PASO PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL	4	Campeche	10	Calakmul	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	AUT-FORTAMUN240003-0003/2024	N	0	0	3984	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:xpujil, lon:-89.3972, lat:18.5055}}	16-12-2024	31-12-2024	249933.95	249933.95	249933.95	249933.95	249933.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{2511056/proyecto_FIN, 2511056/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402511085	Proyecto de inversión	206,602.25	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:83, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98496.75, modificado:98490.79}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:83, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108105.5, modificado:108105.5}}	REHABILITACION DE SEDERO EN LA ZONA ARQUOLOGICA DE CHICANA	4	Campeche	10	Calakmul	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Calakmul	AUT-CGE-SHCP-INAH2024001-0001/2024	N	0	0	31714	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:59, direccion:zona arqueológica chicana, lon:-89.4868319, lat:18.4868319}}	16-12-2024	31-12-2024	206596.29	206596.29	206596.29	206596.29	206596.29	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151054, contratista:, convocante:municipio de calakmul, monto:206602.25, importe_modificado:206602.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:400.0}}	{2511085/proyecto_INICIO, 2511085/proyecto_PROCESO, 2511085/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTC	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_F	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCI	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	CAM240302441638	Proyecto de inversión	1,052,194.32	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153984.6, modificado:152904.03}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898209.72, modificado:897739.76}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calakmul	AUT-FOPET240002-0002/2024	S	568	840	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}	3	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:264, direccion:veintiuno de mayo, lon:-89.2025, lat:18.20444}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:125, direccion:josefa ortiz de dominguez, lon:-89.17136, lat:18.06965}, geo3: {cve_municipio:10, localidad:164, direccion:nuevo paraiso , lon:-89.241389, lat:18.113611}}	08-10-2024	08-10-2024	1050643.79	1050643.79	1050643.79	1050643.79	1050643.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FOPET-SG-ADJ-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1051643.79, importe_modificado:1051643.79}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:216.0}}	{2441638/proyecto_INICIO, 2441638/proyecto_PROCESO, 2441638/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402515870	Proyecto de inversión	499,507.32	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499507.32, modificado:499507.32}}	Bacheo de calles en la cabecera municipal	4	Campeche	11	Candelaria	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Candelaria	FP02	N	0	0	11121	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3533.82, meta_modificada:3533.82}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 13 entre 12 y 14, Centro, candelaria campeche, 24330, lon:-91.048688, lat:18.185765}}	18-12-2024	30-12-2024	499507.32	499507.32	499507.32	499507.32	499507.32	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC/DOPDU/FONDO PETROLERO-002/2024, contratista:Jorge Alberto del Angel del Angel, convocante:Municipio de Candelaria, monto:499507.32, importe_modificado:499507.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3533.82}}	{2515870/proyecto_INICIO, 2515870/proyecto_PROCESO, 2515870/proyecto_FIN, 2515870/proyecto_INICIO, 2515870/proyecto_FIN, 2515870/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402516007	Proyecto de inversión	112,359.88	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112359.88, modificado:112359.88}}	Bacheo de calles en la cabecera municipal	4	Campeche	11	Candelaria	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Candelaria	FP04	N	0	0	11191	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:791.12, meta_modificada:791.12}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 25 SN, Guanajuato, Candelaria, 24330, lon:-91.042757, lat:18.18755}}	20-12-2024	31-12-2024	112359.88	112359.88	112359.88	112359.88	112359.88	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC/DOPDU/FONDO PETROLERO-004/2024, contratista:HIDRO CONSTRUCCIONES MAYA, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:112359.88, importe_modificado:112359.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:791.12}}	{2516007/proyecto_PROCESO, 2516007/proyecto_INICIO, 2516007/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240102343215	Proyecto de inversión	4,727,339.76	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4727339.76, modificado:4710410.2}}	CONSTRUCCION DE LA CALLE 31 ENTRE CALLE 2 G Y CALLE 8A EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0021 - 9072	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Candelaria	9072	S	494	509	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7959.0, meta_modificada:7879.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 31 CIUDAD ACALAN, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 2G Y CALLE 8A, CALLE 4 EN LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA ACALAN SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA CALLE LA CO, lon:-91.04108462, lat:18.19259006}}	15-03-2024	13-05-2024	4710410.2	4710410.2	4710410.2	4710410.2	4710410.2	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-029/2024, contratista:Cindy Patricia Alfaro Rodriguez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:4710410.2, importe_modificado:4710410.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7879.0}}	{2343215/proyecto_INICIO, 2343215/proyecto_PROCESO, 2343215/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:La meta física real son 7777 m2 , trimestre:1.0, usuario:marianalopezm, fecha:2025-04-08}}	Sin observaciones
2025	1	CAM240102343326	Proyecto de inversión	1,903,231.20	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1903231.2, modificado:1878613.11}}	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 45 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 18A EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0341 - 9945	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Candelaria	9945	S	682	697	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2916.0, meta_modificada:2916.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 45 CIUDAD GUANAJUATO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18A, CALLE 18 ESTA CALLE SE ENCUENTRA A 100 A OESTE DEL SISTAM DE AGUA POTABLE Y DE IGUAL MANERA SE ENCUENTRA UBICADO LA NUEVA COLONIA DEL, lon:-91.03179475, lat:18.18894634}}	15-03-2024	13-05-2024	1878613.11	1878613.11	1878613.11	1878613.11	1878613.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-029/2024 2, contratista:Cindy Patricia Alfaro Rodriguez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1878613.11, importe_modificado:1878613.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2916.0}}	{2343326/proyecto_INICIO, 2343326/proyecto_PROCESO, 2343326/proyecto_INICIO, 2343326/proyecto_PROCESO, 2343326/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240102343329	Proyecto de inversión	4,073,719.15	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4073719.15, modificado:4048420.08}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0394. - 9952	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Candelaria	9952	S	392	402	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7067.0, meta_modificada:7067.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CINCO CIUDAD TRES PODERES, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE CARRETERA ESTATAL Y CALLE 10, CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA LA CALLE A UN COSTADO DEL VIVERO DE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA Y A 80 MTS DEL TANQU, lon:-91.02282607, lat:18.18774754}}	15-03-2024	13-05-2024	4048420.08	4048420.08	4048420.08	4048420.08	4048420.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-029/2024 1, contratista:Cindy Patricia Alfaro Rodriguez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:4048420.08, importe_modificado:4048420.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7067.0}}	{2343329/proyecto_INICIO, 2343329/proyecto_PROCESO, 2343329/proyecto_INICIO, 2343329/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240102343334	Proyecto de inversión	3,898,587.22	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3898587.22, modificado:3893624.95}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE LA CALLE 35 A ENTRE CALLE 16A Y 18 A CALLE 35B ENTRE CALLE 16 A Y 18A CALLE 16 A ENTRE CALLE 35A Y 37 DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0341 Y 040 - 9988	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Candelaria	9988	S	1285	1307	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6372.0, meta_modificada:6546.84}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 14 EJIDO GUANAJUATO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 35A Y CALLE 16A, CALLE 37 SE ENCUENTRA A 120 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.10 DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA.SE ENCUENTRA A 80 MTS DE LA GUAR, lon:-91.03662317, lat:18.1873165}}	15-03-2024	13-05-2024	3893624.95	3893624.95	3893624.95	3893624.95	3893624.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-029/2024 3, contratista:Cindy Patricia Alfaro Rodriguez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:3893624.95, importe_modificado:3893624.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6546.84}}	{2343334/proyecto_INICIO, 2343334/proyecto_PROCESO, 2343334/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240102343338	Proyecto de inversión	1,712,435.98	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1712435.98, modificado:1705246.14}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD LUINAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 10027	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Candelaria	10027	S	98	95	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:748.0, meta_modificada:651.64}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:317, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO LUINAL, 24334 LUINAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA A A 120 MTS AL NORTE DONDE SE ENCUENTRA LA IGLESIA DE LOS TESTIGO DE JEHOVA SE ENCUENTRA, lon:-90.79544287, lat:18.06032094}}	15-03-2024	28-05-2024	1705246.14	1705246.14	1705246.14	1705246.14	1705246.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-002/2024, contratista:Nestor Daniel Lopez Gutierrez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1705246.14, importe_modificado:1705246.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:651.64}}	{2343338/proyecto_INICIO, 2343338/proyecto_PROCESO, 2343338/proyecto_INICIO, 2343338/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240102343341	Proyecto de inversión	1,715,783.74	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1715783.74, modificado:1710865.15}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 10048	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Candelaria	10048	S	89	86	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:748.0, meta_modificada:651.64}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:169, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO ESPERANZA, 24334 ESPERANZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA COMISARIA EJIDAL A 120 MTS AL OESTE SE ENCUENTRA LA ESC, lon:-90.78786005, lat:18.0152529}}	15-03-2024	28-05-2024	1710865.15	1710865.15	1710865.15	1710865.15	1710865.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-004/2024, contratista:Grupo Constructor DAGAGE, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:1710865.15, importe_modificado:1710865.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:651.64}}	{2343341/proyecto_INICIO, 2343341/proyecto_PROCESO, 2343341/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240102343343	Proyecto de inversión	1,709,646.18	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1709646.18, modificado:1702248.59}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD LA LUCHA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 10051	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Candelaria	10051	S	87	86	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:748.0, meta_modificada:651.64}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:314, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO LA LUCHA, 24336 LA LUCHA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA LUCHA., lon:-91.24660949, lat:18.07098696}}	15-03-2024	28-05-2024	1702248.59	1702248.59	1702248.59	1702248.59	1702248.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-003/2024, contratista:Nestor Daniel Lopez Gutierrez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1702248.59, importe_modificado:1702248.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:651.64}}	{2343343/proyecto_INICIO, 2343343/proyecto_PROCESO, 2343343/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240102343344	Proyecto de inversión	2,176,749.18	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2176749.18, modificado:2168932.6}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL DEL RÍO CARIBE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 10065	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Candelaria	10065	S	101	104	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:748.0, meta_modificada:651.54}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:576, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO SAN RAFAEL DEL RÍO CARIBE, 24343 SAN RAFAEL DEL RÍO CARIBE, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENUCENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD Y UN COST, lon:-90.7328114, lat:18.25812137}}	15-03-2024	28-05-2024	2168932.6	2168932.6	2168932.6	2168932.6	2168932.6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-005/2024, contratista:Grupo Constructor DAGAGE, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:2618932.6, importe_modificado:2618932.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:651.54}}	{2343344/proyecto_INICIO, 2343344/proyecto_PROCESO, 2343344/proyecto_INICIO, 2343344/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240102344037	Proyecto de inversión	3,669,969.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3669969.0, modificado:3564158.22}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0394 - 15806	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Candelaria	15806	S	494	509	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:97.0, meta_modificada:40.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE AV PRIMERO DE JULIO CIUDAD TRES PODERES, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 6, CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRAN UBICADO 3 POSTES CON LUMINARIAS EN LA CALLE 5.SE ENCUENTRAN UBICADO 7 POSTES CON LUMI, lon:-91.02268677, lat:18.18687159}}	15-03-2024	28-05-2024	3564158.22	3564158.22	3564158.22	3564158.22	3564158.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-028/2024, contratista:Eddie Danilo Rios Cauic, convocante:Municipio de Candelaria, monto:3664799.48, importe_modificado:3564158.22}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}	{2344037/proyecto_INICIO, 2344037/proyecto_PROCESO, 2344037/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240102344174	Proyecto de inversión	1,565,258.21	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1565258.21, modificado:1560716.42}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16749	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	16749	S	29	26	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:342, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24334 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. A UNA CUADRA DEL TEMPLO AGUA VIVA CUARTO DORMITORIO 11UBICADO A, lon:-90.8475589, lat:17.88826964}}	15-03-2024	13-05-2024	1560716.42	1560716.42	1560716.42	1560716.42	1560716.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-025/2024, contratista:Candelario del Carmen Zavala Gomez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1560716.42, importe_modificado:1560716.42}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}	{2344174/proyecto_INICIO, 2344174/proyecto_PROCESO, 2344174/proyecto_INICIO, 2344174/proyecto_PROCESO, 2344174/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202367602	Proyecto de inversión	1,358,422.13	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1358422.13, modificado:1371335.59}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 67798	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	67798	S	25	23	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:242.5, meta_modificada:242.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:435, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EL PORVENIR, 24335 EL PORVENIR, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. CUARTO DORMITORIO 1. FRENTE A IGLESIA CATOLICACUARTO DORMITORIO 2. A 40 DE IGLESIA CATOLICA, lon:-90.96409433, lat:17.85351989}}	27-05-2024	09-08-2024	1371335.59	1371335.59	1371335.59	1371335.59	1371335.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-039/2024, contratista:Roberto Nuñez Uc, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1371335.59, importe_modificado:1371335.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:242.5}}	{2367602/proyecto_INICIO, 2367602/proyecto_PROCESO, 2367602/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202373236	Proyecto de inversión	1,382,414.41	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1382414.41, modificado:1380815.04}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA LUCÍA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 87692	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	87692	S	23	21	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.5, meta_modificada:242.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:602, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO SANTA LUCÍA, 24343 SANTA LUCÍA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1 SE ENCUENTRA A 225 M DE LA ENTRADA AL PUEBLO VINIENDO DE EL PEDREGAL DOBLAR SOBRE LA TERC, lon:-90.73655825, lat:18.23690771}}	27-05-2024	25-07-2024	1380815.04	1380815.04	1380815.04	1380815.04	1380815.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-041/2024, contratista:Maria del Carmen Zamudio Leon, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1380839.19, importe_modificado:1380815.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.5}}	{2373236/proyecto_INICIO, 2373236/proyecto_PROCESO, 2373236/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202373594	Proyecto de inversión	1,339,451.49	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1339451.49, modificado:1271183.18}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA TÓMBOLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 87038	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	87038	S	23	21	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.5, meta_modificada:242.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:651, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO LA TÓMBOLA, 24345 LA TÓMBOLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. ENFRENTE DE LA TIENDA LA PASADITA ULTIMA CASA RUMBO AL CAMINO SACA COSECHAS PENULTIMA CASA RU, lon:-90.34779028, lat:18.00943052}}	27-05-2024	25-07-2024	1271183.18	1271183.18	1271183.18	1271183.18	1271183.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-044/2024, contratista:Maria del Carmen Zamudio Leon, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1271183.18, importe_modificado:1271183.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.5}}	{2373594/proyecto_INICIO, 2373594/proyecto_PROCESO, 2373594/proyecto_INICIO, 2373594/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202380096	Proyecto de inversión	1,116,622.58	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1116622.58, modificado:1111520.46}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD BALANCANCITO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 108815	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	108815	S	28	22	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1402, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO BALANCANCITO, 24345 BALANCANCITO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. FRENTE A LA ESCUELA PRESCOLAR CONAFE DE LA COMUNIDAD2. SE UBICA A 80 M DE LA ESCUELA P, lon:-90.42203443, lat:18.05703483}}	27-05-2024	25-07-2024	1111520.46	1111520.46	1111520.46	1111520.46	1111520.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-055/2024 1, contratista:Gilberto del Angel del Angel, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1111520.46, importe_modificado:1111520.46}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2380096/proyecto_INICIO, 2380096/proyecto_PROCESO, 2380096/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202380160	Proyecto de inversión	1,122,760.14	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1122760.14, modificado:1116070.6}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA TÓMBOLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 108897	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	108897	S	28	23	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.8, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:651, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO LA TÓMBOLA, 24345 LA TÓMBOLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DEL CAMINO QUE VIENE DE EL MIRADOR A LA COMUNIDA, lon:-90.34766766, lat:18.01107003}}	15-06-2024	25-07-2024	1116070.6	1116070.6	1116070.6	1116070.6	1116070.6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-033/2024, contratista:Joel Martinez Morales, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1116070.6, importe_modificado:1116070.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}	{2380160/proyecto_INICIO, 2380160/proyecto_PROCESO, 2380160/proyecto_INICIO, 2380160/proyecto_FIN, 2380160/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202381186	Proyecto de inversión	1,095,978.06	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1095978.06, modificado:1090234.51}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA OLLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 110152	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	110152	S	25	26	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:381, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO LA OLLA, 24343 LA OLLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. SE ENCUENTRA A 350 M DE LA ENTRADA AL PUEBLO VINIENDO DE EL PEDREGAL Y A 60 M DEL TANQUE ELEVADO, lon:-90.66873414, lat:18.17318365}}	27-06-2024	25-07-2024	1090234.51	1090234.51	1090234.51	1090234.51	1090234.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-056/2024, contratista:Lily Monserrat del Angel Torres, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1090234.51, importe_modificado:1090234.51}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2381186/proyecto_INICIO, 2381186/proyecto_PROCESO, 2381186/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTC	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_I	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCI	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	CAM240202381245	Proyecto de inversión	7,165,847.68	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7165847.68, modificado:7080218.7}}	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD NUEVAS DELICIAS I DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 111487	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Candelaria	111487	S	47	48	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.83, meta_modificada:4.81}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:128, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO DELICIAS I, 24346 NUEVAS DELICIAS I, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LA INTERCONEXIÓN SE REALIZARA DESDE LA LOCALIDAD DE EL DESENGAÑO DONDE SE LLEVARA LA L, lon:-90.49380951, lat:17.86312422}}	27-06-2024	09-08-2024	7080218.7	7080218.7	7080218.7	7080218.7	7080218.7	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-052/2024, contratista:Eddie Danilo Rios Cauich, convocante:Municipio de Candelaria, monto:7152155.75, importe_modificado:7080218.7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.81}}	{2381245/proyecto_INICIO, 2381245/proyecto_PROCESO, 2381245/proyecto_INICIO, 2381245/proyecto_PROCESO, 2381245/proyecto_INICIO, 2381245/proyecto_PROCESO, 2381245/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202382534	Proyecto de inversión	674,111.08	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:674111.08, modificado:667833.69}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0036 - 115238	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	115238	S	13	12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.25, meta_modificada:121.25}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 37 CIUDAD ACALAN, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 37, CALLE 2 LAS 5 VIVIENDAS SE ENCUENTRA 1 A 410 METROS DE LA ESCUELA PRESCOLAR MARIA MONTESSORI 1 SE ENCUENTRA A 350 METROS DE LA ESCUELA PRES, lon:-91.03763428, lat:18.19622727}}	27-06-2024	09-08-2024	667833.69	667833.69	667833.69	667833.69	667833.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-054/2024, contratista:Jose Guadalupe Garcia Nieto, convocante:Municipio de Candelaria, monto:667833.69, importe_modificado:667833.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.25}}	{2382534/proyecto_INICIO, 2382534/proyecto_PROCESO, 2382534/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202382895	Proyecto de inversión	5,377,845.52	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5377845.52, modificado:5193748.09}}	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 115087	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Candelaria	115087	S	60	73	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.42, meta_modificada:3.42}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:814, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 24346 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LA INSTERCONEXIÓN SE REALIZARA DESDE LA LOCALIDAD DE ARROYO DE CUBA DONDE S, lon:-90.40858212, lat:17.92323748}}	27-06-2024	25-10-2024	5193748.09	5193748.09	5193748.09	5193748.09	5193748.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-053/2024, contratista:Daniel Mundo Enriquez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:5362130.15, importe_modificado:5193748.09}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.42}}	{2382895/proyecto_INICIO, 2382895/proyecto_PROCESO, 2382895/proyecto_INICIO, 2382895/proyecto_PROCESO, 2382895/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202383644	Proyecto de inversión	1,887,510.98	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1887510.98, modificado:1869934.3}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 006A - 117395	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	117395	S	38	35	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 23 EJIDO INDEPENDENCIA, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 2, CALLE 21 AUN LADO DEL DOBLE AAAUN COSTADO DE LA BODEGA DE AGUA POTABLE CONTRA ESQUINA DEL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL AUN COSTADO , lon:-91.04485495, lat:18.18355481}}	27-06-2024	28-08-2024	1869934.3	1869934.3	1869934.3	1869934.3	1869934.3	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-054/2024 1, contratista:Jose Guadalupe Garcia Nieto, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1869934.29, importe_modificado:1869934.29}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}	{2383644/proyecto_INICIO, 2383644/proyecto_PROCESO, 2383644/proyecto_INICIO, 2383644/proyecto_PROCESO, 2383644/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202385025	Proyecto de inversión	1,213,399.92	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1213399.92, modificado:1202100.6}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 038A - 122463	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	122463	S	17	18	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 45 CIUDAD GUANAJUATO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 14 1 VIVIENDA SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL TEMPLO EVANGELICO CRISTO VIENE.1 VIVIENDA SE ENCUENTRA A 250METROS DEL TEMPLO EVANGE, lon:-91.03211236, lat:18.19171947}}	27-06-2024	29-08-2024	1202100.6	1202100.6	1202100.6	1202100.6	1202100.6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-054/2024 2, contratista:Jose Guadalupe Garcia Nieto, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1202100.6, importe_modificado:1202100.6}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}	{2385025/proyecto_INICIO, 2385025/proyecto_PROCESO, 2385025/proyecto_INICIO, 2385025/proyecto_PROCESO, 2385025/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202385065	Proyecto de inversión	134,822.22	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134822.22, modificado:133566.75}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0322 - 122615	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	122615	S	2	3	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 22 EJIDO INDEPENDENCIA, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 49A. Y CALLE PRIMERO DE JULIO, CALLE 51 LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 22 ENTRE 49A Y 51 DE LA COLONIA AMPLIACION DE INDEPENDENCIA, lon:-91.02831211, lat:18.187641}}	27-06-2024	29-08-2024	133566.75	133566.75	133566.75	133566.75	133566.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-054/2024 3, contratista:Jose Guadalupe Garcia Nieto, convocante:Municipio de Candelaria, monto:133566.75, importe_modificado:133566.75}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2385065/proyecto_INICIO, 2385065/proyecto_PROCESO, 2385065/proyecto_INICIO, 2385065/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202385082	Proyecto de inversión	134,822.22	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134822.22, modificado:133566.75}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0055 - 122689	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	122689	S	13	12	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 13 EJIDO CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 18A LA OBRA SE REALIZARA A 30 MTS DEL TELECON Y 20 MTS DEL MERCADO MUNICIPAL DE CANDELARIA., lon:-91.04809475, lat:18.18357318}}	28-06-2024	29-08-2024	133566.75	133566.75	133566.75	133566.75	133566.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-054/2024 4, contratista:Jose Guadalupe Garcia Nieto, convocante:Municipio de Candelaria, monto:133566.75, importe_modificado:133566.75}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2385082/proyecto_INICIO, 2385082/proyecto_PROCESO, 2385082/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202385118	Proyecto de inversión	674,111.08	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:674111.08, modificado:667833.69}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0040 - 122848	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	122848	S	13	12	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 18 EJIDO GUANAJUATO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 31 1 VIVIENDA SE ENCUENTRA A 120 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 10 Y EN LA ESQUINA DE LA GRANJA VIEJA1 VIVIEND, lon:-91.04423692, lat:18.18684855}}	28-06-2024	29-08-2024	667833.69	667833.69	667833.69	667833.69	667833.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-054/2024 5, contratista:Jose Guadalupe Garcia Nieto, convocante:Municipio de Candelaria, monto:667833.69, importe_modificado:667833.69}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{2385118/proyecto_INICIO, 2385118/proyecto_PROCESO, 2385118/proyecto_INICIO, 2385118/proyecto_PROCESO, 2385118/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202385426	Proyecto de inversión	1,617,866.52	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1617866.52, modificado:1602800.85}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0341 - 125653	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	125653	S	27	33	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 39 COLONIA GUANAJUATO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 18A 1. A 35 M DE LA ESQUINA CON CALLE 392. A 30 METROS DE CENTRO DIAGNOSTICO CANDELARIA3. A UNA CUADRA DE CENTRO DIAGNOSTICO CAN, lon:-91.03636005, lat:18.18995978}}	28-06-2024	29-08-2024	1602800.85	1602800.85	1602800.85	1602800.85	1602800.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-054/2024 7, contratista:Jose Guadalupe Garcia Nieto, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1602800.85, importe_modificado:1602800.85}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}	{2385426/proyecto_INICIO, 2385426/proyecto_PROCESO, 2385426/proyecto_INICIO, 2385426/proyecto_PROCESO, 2385426/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202385441	Proyecto de inversión	1,483,044.34	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1483044.34, modificado:1469234.1}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0017 - 125811	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	125811	S	26	29	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 25 COLONIA ALEJANDRÍA, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 2A Y CALLE 2B, CALLE 2E 1. A 80 M DE LA SALIDA A BALNEARIO SALTO GRANDE2. A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO3. A 30 M DE ESCUELA PRIMARIA4. FRENTE A HO, lon:-91.04779322, lat:18.1879583}}	28-06-2024	29-08-2024	1469234.1	1469234.1	1469234.1	1469234.1	1469234.1	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-054/2024 8, contratista:Jose Guadalupe Garcia Nieto, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1469234.1, importe_modificado:1469234.1}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}	{2385441/proyecto_INICIO, 2385441/proyecto_PROCESO, 2385441/proyecto_INICIO, 2385441/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202385474	Proyecto de inversión	1,483,044.34	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1483044.34, modificado:1469234.1}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0394 - 126115	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	126115	S	27	28	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRINCPAL COLONIA TRES PODERES, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 60 M DE RESTAURANTE EL RENCHITO DE GRAJALES.2. A 50 M DE RESTAURANTE EL RENCHITO DE G, lon:-91.02334713, lat:18.18647496}}	28-06-2024	29-08-2024	1469234.1	1469234.1	1469234.1	1469234.1	1469234.1	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-054/2024 9, contratista:Jose Guadalupe Garcia Nieto, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1469234.1, importe_modificado:1469234.1}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}	{2385474/proyecto_INICIO, 2385474/proyecto_PROCESO, 2385474/proyecto_INICIO, 2385474/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202385637	Proyecto de inversión	2,157,155.39	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2157155.39, modificado:2137067.74}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0021 - 124776	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	124776	S	38	42	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 31 COLONIA ACALAN, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 2A Y CALLE 2B, CALLE 2C UNA VIVIENDA A 100 M DEL PANTEON MUNICIPALUNA VIVIENDA A 30 M DE LA ESQUINA CON CALLE 29UNA VIVIENDA A 30 M DEL DESTACAMENTO DE , lon:-91.04031376, lat:18.19107571}}	28-06-2024	29-08-2024	2137067.74	2137067.74	2137067.74	2137067.74	2137067.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-054/2024 6, contratista:Jose Guadalupe Garcia Nieto, convocante:Municipio de Candelaria, monto:2137067.74, importe_modificado:2137067.74}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}	{2385637/proyecto_INICIO, 2385637/proyecto_PROCESO, 2385637/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240202385933	Proyecto de inversión	1,140,056.90	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1140056.9, modificado:1131154.99}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR PRIMERO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 128370	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	128370	S	25	28	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:343, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EL MIRADOR PRIMERO, 24345 EL MIRADOR PRIMERO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1 VIV. SE UBICA A UN COSTADO DE ABARROTES VIRGEN A 80 MTS DE LA SALIDA DE LA , lon:-90.32079809, lat:18.02360843}}	27-06-2024	29-08-2024	1131154.99	1131154.99	1131154.99	1131154.99	1131154.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-031/2024, contratista:Jose Elias Razo Santiago, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1131154.99, importe_modificado:1131154.99}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2385933/proyecto_INICIO, 2385933/proyecto_PROCESO, 2385933/proyecto_INICIO, 2385933/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302419099	Proyecto de inversión	690,095.09	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:690095.09, modificado:541484.89}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ESTRELLA DEL SUR DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 228198	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	228198	S	13	12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.82, meta_modificada:35.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:188, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO ESTRELLA DEL SUR, 24334 ESTRELLA DEL SUR, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y HECTOR PEREZ A UN LADO DEL PRESCOL, lon:-90.67026603, lat:17.82314405}}	20-07-2024	30-08-2024	541484.89	541484.89	541484.89	541484.89	541484.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-067/2024, contratista:Lily Monserrat del Angel Torres, convocante:Municipio de Candelaria, monto:541484.89, importe_modificado:541484.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.9}}	{2419099/proyecto_INICIO, 2419099/proyecto_PROCESO, 2419099/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302426594	Proyecto de inversión	569,810.17	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:569810.17, modificado:545256.01}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 275027	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	275027	S	15	12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.9, meta_modificada:35.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:616, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO SANTO DOMINGO, 24333 SANTO DOMINGO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. VINIENDO DE FLOR DE CHIAPAS SE ENCUENTRAN 2 VIVIENDAS EN LA CALLE PRINCIPALSE ENCUENTRA, lon:-90.57217806, lat:17.86051708}}	01-10-2024	01-11-2024	545256.01	545256.01	545256.01	545256.01	545256.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-067/2024 1, contratista:Lily Monserrat del Angel Torres, convocante:Municipio de Candelaria, monto:545256.01, importe_modificado:545256.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.9}}	{2426594/proyecto_INICIO, 2426594/proyecto_PROCESO, 2426594/proyecto_INICIO, 2426594/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302426695	Proyecto de inversión	573,715.89	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:573715.89, modificado:550584.67}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TRES REYES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 275460	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	275460	S	2	12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.9, meta_modificada:35.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:666, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO TRES REYES, 24336 TRES REYES, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LAS 5 VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-90.38216122, lat:17.88186391}}	01-10-2024	01-11-2024	550584.67	550584.67	550584.67	550584.67	550584.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-057/2024, contratista:Ivan Tello Hernandez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:550584.67, importe_modificado:550584.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.9}}	{2426695/proyecto_INICIO, 2426695/proyecto_PROCESO, 2426695/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302426738	Proyecto de inversión	572,599.97	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:572599.97, modificado:549636.77}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD NARCIZO MENDOZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 275619	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	275619	S	13	12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.9, meta_modificada:35.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:358, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO NARCIZO MENDOZA, 24347 NARCIZO MENDOZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 3 VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL 1 VIVIENDA SE ENCUENTRA A MANO DERECH, lon:-90.60064892, lat:17.83171091}}	01-10-2024	01-11-2024	549636.77	549636.77	549636.77	549636.77	549636.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-057/2024 1, contratista:Ivan Tello Hernandez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:549636.77, importe_modificado:549636.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.9}}	{2426738/proyecto_INICIO, 2426738/proyecto_PROCESO, 2426738/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240302426754	Proyecto de inversión	1,072,543.74	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1072543.74, modificado:1063725.31}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL MAMEY DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 275740	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	275740	S	26	24	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.8, meta_modificada:71.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:325, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EL MAMEY, 24335 EL MAMEY, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 3 VIV. SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARR, lon:-90.94153293, lat:17.98716306}}	01-10-2024	01-11-2024	1063725.31	1063725.31	1063725.31	1063725.31	1063725.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-068/2024, contratista:Ingenieria, Mantenimiento y Construcciones de Escarcega S.A. de CV., convocante:Municipio de Candelaria, monto:1063725.31, importe_modificado:1063725.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.8}}	{2426754/proyecto_INICIO, 2426754/proyecto_PROCESO, 2426754/proyecto_INICIO, 2426754/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402455343	Proyecto de inversión	681,197.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:681197.5, modificado:681197.5}}	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 21 ENTRE AVENIDA 1RO DE JULIO Y CALLE 20 EN LA LOCALIDAD CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 006A - 351808	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Candelaria	351808	S	801	800	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.0, meta_modificada:204.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 21 CIUDAD CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 21, CALLE 20 EL DRENAJE SE ENCUENTRA LLENDO POR LA AVENIDA 1O. DE JULIO EN LA ESQUINA DE LA COCA COLA A MANO IZQUIERDA EL TRAMO ES , lon:-91.04363723, lat:18.18366184}}	01-12-2024	31-12-2024	681197.5	681197.5	681197.5	681197.5	681197.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-073/2024, contratista:Centro Ferretero de Champoton, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:681197.5, importe_modificado:681197.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.0}}	{2455343/proyecto_PROCESO, 2455343/proyecto_INICIO, 2455343/proyecto_FIN, 2455343/proyecto_PROCESO, 2455343/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_F	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCII	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	CAM240402462358	Acción	250,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250500.0, modificado:250212.0}}	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 381170	4	Campeche	11	Candelaria		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Candelaria	381170	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.046294, lat:18.183451}}	01-12-2024	31-12-2024	250212	250212	250212	250212	250212	{ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-IND-002/2024, contratista:Cynthia Isabel Velasco Quirarte, convocante:Municipio de Candelaria, monto:250212.0, importe_modificado:250212.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:7.0}}	{2462358/proyecto_INICIO, 2462358/proyecto_PROCESO, 2462358/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402467536	Proyecto de inversión	1,285,878.78	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1285878.78, modificado:1285878.78}}	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA EL SALVAJE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 346969	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Candelaria	346969	S	150	160	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:748.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:238, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA (EL SALVAJE), 24348 IGNACIO ZARAGOZA (EL SALVAJE), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LA OBRA SE REALIZARA ENFRENTE DE LA COMISARIA EJIDAL AL, lon:-90.63835994, lat:18.04090973}}	01-12-2024	31-12-2024	1285878.78	1285878.78	1285878.78	1285878.78	1285878.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-076/2024, contratista:Transportes y Mantenimiento Elide, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:1285878.78, importe_modificado:1285878.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.0}}	{2467536/proyecto_INICIO, 2467536/proyecto_PROCESO, 2467536/proyecto_INICIO, 2467536/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402467578	Proyecto de inversión	1,303,607.34	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1303607.34, modificado:1303607.34}}	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD NUEVO COMALCALCO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 347088	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Candelaria	347088	S	79	89	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:748.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:372, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO NUEVO COMALCALCO, 24342 NUEVO COMALCALCO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LA OBRA SE REALIZARA A 200 M DE LA COMISARIA EJIDAL Y A CONTRA ESQUINA DE LA PRIM, lon:-90.47732106, lat:18.13702154}}	01-12-2024	31-12-2024	1303607.34	1303607.34	1303607.34	1303607.34	1303607.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-075/2024, contratista:Transportes y Mantenimiento Elide, S.A. de C.V, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1303607.34, importe_modificado:1303607.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.0}}	{2467578/proyecto_INICIO, 2467578/proyecto_PROCESO, 2467578/proyecto_FIN, 2467578/proyecto_PROCESO, 2467578/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402468232	Proyecto de inversión	1,426,468.84	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1426468.84, modificado:1426468.84}}	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD LA MISTERIOSA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 348793	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Candelaria	348793	S	125	125	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:748.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:344, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO LA MISTERIOSA, 24345 LA MISTERIOSA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LA OBRA SE REALIZARA A 300 M DE LA COMISARIA EJIDAL A 500 M DE LA TIENDA DICONSA A 100 , lon:-90.50082215, lat:18.02598991}}	01-12-2024	31-12-2024	1426468.84	1426468.84	1426468.84	1426468.84	1426468.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-077/2024, contratista:Alondra Nicte-Ha Medina Notario, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1426468.84, importe_modificado:1426468.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.0}}	{2468232/proyecto_INICIO, 2468232/proyecto_PROCESO, 2468232/proyecto_INICIO, 2468232/proyecto_PROCESO, 2468232/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402468248	Proyecto de inversión	1,317,996.44	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1317996.44, modificado:1317996.44}}	CONSTRUCCION DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD ARROYO DE CUBA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 348813	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Candelaria	348813	S	125	123	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:748.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO ARROYO DE CUBA, 24346 ARROYO DE CUBA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LA OBRA SE REALIZARA A 200 M DE LA COMISARIA EJIDAL A 400 M DE LA ESCUELA PRIMARIA A , lon:-90.36945395, lat:17.92524588}}	01-12-2024	31-12-2024	1317996.44	1317996.44	1317996.44	1317996.44	1317996.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-078/2024, contratista:Angel Reyes Alejo, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1317996.44, importe_modificado:1317996.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.0}}	{2468248/proyecto_INICIO, 2468248/proyecto_PROCESO, 2468248/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402468265	Proyecto de inversión	1,492,256.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1492256.5, modificado:1492256.5}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LAS MONTAÑAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 348846	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Candelaria	348846	S	150	100	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.13, meta_modificada:2.13}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:546, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO SAN JOSÉ DE LAS MONTAÑAS, 24343 SAN JOSÉ DE LAS MONTAÑAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. EL CAMINO EMPEZARA DESDE DONDE TERMINA LA POLILINEA EN EL MAPA PO, lon:-90.65294472, lat:18.37575693}}	01-12-2024	31-12-2024	1492256.5	1492256.5	1492256.5	1492256.5	1492256.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-071/2024, contratista:Las Tres Perlas de Alcazar, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:1492256.5, importe_modificado:1492256.5}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.13}}	{2468265/proyecto_INICIO, 2468265/proyecto_PROCESO, 2468265/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402468273	Proyecto de inversión	670,187.32	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670187.32, modificado:670187.32}}	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CORTE PAJARAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 348865	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	348865	S	16	11	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.6, meta_modificada:117.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:115, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO CORTE PAJARAL, 24337 CORTE PAJARAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1 VIVI. A 75 M FRENTE A TIENDA CONASUPO DICONSA1 VIV. SE UBICA A 50 M DE LA ESCUELA SEC, lon:-91.07793476, lat:18.11801294}}	01-12-2024	31-12-2024	670187.32	670187.32	670187.32	670187.32	670187.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-062/2024, contratista:Ivan Tello Hernandez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:670187.32, importe_modificado:670187.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.6}}	{2468273/proyecto_INICIO, 2468273/proyecto_PROCESO, 2468273/proyecto_INICIO, 2468273/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402468343	Proyecto de inversión	2,456,861.68	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2456861.68, modificado:2456861.68}}	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 349002	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Candelaria	349002	S	136	125	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.9, meta_modificada:392.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:166, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO LA ESMERALDA, 24348 LA ESMERALDA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LA ESMERALDA , lon:-90.71294972, lat:18.09242621}}	01-12-2024	31-12-2024	2456861.68	2456861.68	2456861.68	2456861.68	2456861.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-074/2024, contratista:Jose Manuel Salazar Orlayneta, convocante:Municipio de Candelaria, monto:2456861.68, importe_modificado:2456861.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.9}}	{2468343/proyecto_PROCESO, 2468343/proyecto_INICIO, 2468343/proyecto_PROCESO, 2468343/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402468372	Proyecto de inversión	2,321,310.36	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2321310.36, modificado:2321310.36}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 349051	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Candelaria	349051	S	169	175	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7067.0, meta_modificada:7060.59}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:683, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO VICENTE GUERRERO, 24338 VICENTE GUERRERO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. TRAMO 1SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA PRINCIPAL QUE VIENE DE GUADALUPE VICTORIA PAS, lon:-91.23193841, lat:18.1852476}}	01-12-2024	31-12-2024	2321310.36	2321310.36	2321310.36	2321310.36	2321310.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-069/2024, contratista:Beatriz del Angel Felix, convocante:Municipio de Candelaria, monto:2321310.36, importe_modificado:2321310.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7060.59}}	{2468372/proyecto_INICIO, 2468372/proyecto_PROCESO, 2468372/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402468376	Proyecto de inversión	2,261,698.12	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2261698.12, modificado:2261698.12}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ UNO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 349058	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Candelaria	349058	S	138	125	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:694.0, meta_modificada:3774.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:41, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO BENITO JUÁREZ UNO, 24338 BENITO JUÁREZ UNO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALID, lon:-91.10037765, lat:18.27712676}}	01-12-2024	31-12-2024	2261698.12	2261698.12	2261698.12	2261698.12	2261698.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-070/2024, contratista:Beatriz del Angel Felix, convocante:Municipio de Candelaria, monto:2261698.12, importe_modificado:2261698.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3774.0}}	{2468376/proyecto_INICIO, 2468376/proyecto_PROCESO, 2468376/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:La unidad de medida de la meta real son metros cuadrados, trimestre:1.0, usuario:marianalopezm, fecha:2025-04-11}}	Sin observaciones
2025	1	CAM240402468382	Proyecto de inversión	2,604,417.60	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2604417.6, modificado:2604417.6}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD GENERAL FRANCISCO J. MUJICA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 349064	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Candelaria	349064	S	215	213	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4704.0, meta_modificada:4698.88}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:207, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA, 24338 GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. TRAMO 1. SE ENCUENTRA ENTRANDO POR CANDELARIA SOBRE LA CARR, lon:-91.06295953, lat:18.22190731}}	01-12-2024	31-12-2024	2604417.6	2604417.6	2604417.6	2604417.6	2604417.6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-058/2024, contratista:Obras Civiles y Consultoria R&J S. de R.L. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:2604417.6, importe_modificado:2604417.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4698.88}}	{2468382/proyecto_INICIO, 2468382/proyecto_FIN, 2468382/proyecto_PROCESO, 2468382/proyecto_FIN, 2468382/proyecto_PROCESO, 2468382/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402468389	Proyecto de inversión	2,593,605.49	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2593605.49, modificado:2593605.49}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD PEJELAGARTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 349083	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Candelaria	349083	S	490	460	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4630.0, meta_modificada:4597.33}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:417, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO PEJELAGARTO, 24333 PEJELAGARTO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. TRAMO 1SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DEL PUEBLO VINIENDO DE CANDELARIA A 50 MTS DEL PUENTE DEL , lon:-91.00112358, lat:18.18917328}}	01-12-2024	31-12-2024	2593605.49	2593605.49	2593605.49	2593605.49	2593605.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-063/2024, contratista:Julio Cesar Rodriguez Cruz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:2593605.49, importe_modificado:2593605.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4597.33}}	{2468389/proyecto_INICIO, 2468389/proyecto_PROCESO, 2468389/proyecto_INICIO, 2468389/proyecto_PROCESO, 2468389/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402468423	Proyecto de inversión	1,143,289.63	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1143289.63, modificado:1143289.63}}	AMPLIACION DE RED AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0394 - 349159	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Candelaria	349159	S	212	170	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1243.0, meta_modificada:1243.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRINCPAL CIUDAD TRES PODERES, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA PISTA DONDE ETERRIZAN LAS AVIONETAS Y AL NORTE A 4, lon:-91.02247254, lat:18.1883826}}	01-12-2024	31-12-2024	1143289.63	1143289.63	1143289.63	1143289.63	1143289.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-060/2024, contratista:Constructora INGMATH, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:1143289.63, importe_modificado:1143289.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1243.0}}	{2468423/proyecto_INICIO, 2468423/proyecto_PROCESO, 2468423/proyecto_INICIO, 2468423/proyecto_PROCESO, 2468423/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402468431	Proyecto de inversión	3,272,315.95	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3272315.95, modificado:3272315.95}}	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 18A ENTRE CALLE 17 Y AVENIDA MALECON EN LA LOCALIDAD CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0055 - 349173	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Candelaria	349173	S	1269	1255	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:803.88}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 18A CIUDAD CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 18A, CALLE MALECON CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 18A ENTRE CALLE 17 Y AVENIDA MALECON EN LA LOCALIDAD CANDELAR, lon:-91.04654715, lat:18.18433241}}	01-12-2024	31-12-2024	3272315.95	3272315.95	3272315.95	3272315.95	3272315.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-072/2024, contratista:Centro Ferretero de Champoton, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:3272315.95, importe_modificado:3272315.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:803.88}}	{2468431/proyecto_PROCESO, 2468431/proyecto_INICIO, 2468431/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402468436	Proyecto de inversión	5,693,350.93	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5693350.93, modificado:5366429.88}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 23 ENTRE AVENIDA EMANCIPADORES Y CALLE 14 CALLE 23 ENTRE CALLE 18 Y AVENIDA 1RO DE JULIO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0040 - 349180	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Candelaria	349180	S	1800	1500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2891.0, meta_modificada:2361.14}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 23 CIUDAD CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 16 LA CALLE SE ENCUENTRA PARTIENDO DE LA GLORIETA LA CAMPECHANA HACIA LA TORTILLERÍA MARIBEL.LA CALLE SE ENCUENTRA PARTIE, lon:-91.04402592, lat:18.18774892}}	01-12-2024	31-12-2024	5366429.88	5366429.88	5366429.88	5366429.88	5366429.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-066/2024, contratista:Tres Perlas de Alcazar, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:5093474.71, importe_modificado:5366429.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2361.14}}	{2468436/proyecto_INICIO, 2468436/proyecto_PROCESO, 2468436/proyecto_INICIO, 2468436/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402468438	Proyecto de inversión	2,563,670.03	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2563670.03, modificado:2607585.17}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE 18 ENTRE CALLE 23 Y 29, Y EN LA CALLE 12 ENTRE CALLE 23 Y 29 EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0040 - 349183	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Candelaria	349183	S	1682	1650	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4286.4, meta_modificada:3931.77}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 CIUDAD CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 12, AVENIDA EMANCIPADORES LA PAVIMENTACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE 12 ENTRE 23 Y 29 A 100 M DE LA COCTELERIA ALEX Y PALETER, lon:-91.0424473, lat:18.18822236}}	01-12-2024	31-12-2024	2607585.17	2607585.17	2607585.17	2607585.17	2607585.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-059/2024, contratista:Construcciones y Proyectos del Angel, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:2513670.03, importe_modificado:2607858.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3931.77}}	{2468438/proyecto_PROCESO, 2468438/proyecto_INICIO, 2468438/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402468443	Proyecto de inversión	1,669,163.24	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1669163.24, modificado:1669163.24}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE 20 ENTRE CALLE 15 Y CALLE MALECON, CALLE 15 Y 13 ENTRE CALLE 20 Y AVENIDA 1RO DE JULIO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 006A - 349185	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Candelaria	349185	S	1201	1200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2871.37, meta_modificada:2746.74}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRINCPAL CIUDAD CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE 20 SE ENCUENTRA PARTIENDO DEL MALECÓN A UN COSTADO DEL TEATRO DE LA CIUDAD HACIA EL GIMNASIO GO GYM GO EL TRAMO SON, lon:-91.04784249, lat:18.18209516}}	01-12-2024	31-12-2024	1669163.24	1669163.24	1669163.24	1669163.24	1669163.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-065/2024, contratista:Inmobiliaria, Ingenieria, Diseño y Construcción del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:1669163.24, importe_modificado:1669163.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2746.74}}	{2468443/proyecto_INICIO, 2468443/proyecto_PROCESO, 2468443/proyecto_INICIO, 2468443/proyecto_PROCESO, 2468443/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402468451	Proyecto de inversión	4,588,908.62	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4588908.62, modificado:4588908.62}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0055 - 349196	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Candelaria	349196	S	1250	1000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5587.0, meta_modificada:5133.11}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 19 CIUDAD CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 21, CALLE 12 1..LA CALLE SE ENCUENTRA PARTIENDO DEL MALECÓN HACIA LA AV. EMANCIPADORES PARTIENDO DEL RESTAURANTE HASHIRO.2..LA CALL, lon:-91.04809567, lat:18.18549441}}	01-12-2024	31-12-2024	4588908.62	4588908.62	4588908.62	4588908.62	4588908.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-064/2024, contratista:Hidroconstrucciones Maya SA de CV, convocante:Municipio de Candelaria, monto:3955955.71, importe_modificado:3955955.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5133.11}}	{2468451/proyecto_INICIO, 2468451/proyecto_PROCESO, 2468451/proyecto_INICIO, 2468451/proyecto_PROCESO, 2468451/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto
Primer Trimestre 2025

DETALLE_PR	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_	DETALLE_F	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FINA	AVANCE_FINANCII	AVANCE_FINA	AVANCE_FINA	AVANCE_FINA	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	CAM240402468455	Proyecto de inversión	2,061,255.82	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2061255.82, modificado:2061255.82}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 349210	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	349210	S	58	42	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 19 CIUDAD INDEPENDENCIA, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 2E Y CALLE 39, CALLE 28 EL BAÑO SE ENCUENTRA PASANDO EL PUENTE QUE VA A LA COLONIA SAN ISIDRO DOBLANDO A MANO DERECHA E INMEDIATAMENTE DOBLAR A MA, lon:-91.04459522, lat:18.18261501}}	01-12-2024	31-12-2024	2061255.82	2061255.82	2061255.82	2061255.82	2061255.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-081/2024, contratista:Inmobiliaria, Ingenieria, Diseño y Construcción del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:2061255.82, importe_modificado:2061255.82}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{2468455/proyecto_INICIO, 2468455/proyecto_PROCESO, 2468455/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402468457	Proyecto de inversión	2,690,129.46	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2690129.46, modificado:2690129.46}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA AGEB 0394, 006A, 0356, 0360,0021 - 349229	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	349229	S	52	48	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRINCPAL CIUDAD COAHUILITA, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y CALLE 18A, CALLE 26 EL CUARTO SE ENCUENTRA PASANDO EL PUENTE QUE VA A LA COLONIA SAN ISIDRO DOBLANDO A MANO DERECHA AVANZAR UNA CUADRA EN , lon:-91.02261524, lat:18.18561447}}	01-12-2024	31-12-2024	2690129.46	2690129.46	2690129.46	2690129.46	2690129.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-061/2024, contratista:Ivan Tello Hernandez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:2690129.46, importe_modificado:2690129.46}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{2468457/proyecto_PROCESO, 2468457/proyecto_INICIO, 2468457/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402468465	Proyecto de inversión	2,847,603.10	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2847603.1, modificado:2847603.1}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LAS AGEB 017,021,036,400,055,074,303,022,341,360,394,06A,38A - 349240	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	349240	S	268	258	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3588.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 35 CIUDAD VICENTE FOX, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 45A, CALLE 18A ATRÁS DEL TEATRO DE LA CUIDADATRÁS DEL TEATRO DE LA CUIDADEN CONTRA ESQUINA DEL TEATROATRÁS DEL COBACAMFRENTE A TALLER DE C, lon:-91.03361758, lat:18.19149815}}	01-12-2024	31-12-2024	2847603.1	2847603.1	2847603.1	2847603.1	2847603.1	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-079/2024, contratista:Centro Ferretero de Champoton, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:2847603.1, importe_modificado:2847603.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3588.0}}	{2468465/proyecto_PROCESO, 2468465/proyecto_INICIO, 2468465/proyecto_PROCESO, 2468465/proyecto_INICIO, 2468465/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402468471	Proyecto de inversión	2,717,717.84	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2717717.84, modificado:2717717.84}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 349247	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	349247	S	28	22	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3240.0, meta_modificada:3257.65}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 39 CIUDAD ALEJANDRÍA, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2A, CALLE 8 SE UBICA LA FINAL DE LA CALLE ANTES HAY UN ANEXO PARA DOBLAR A LA DERECHA DE LA VIVIENDA SE UBICA AL FINAL DE LA CALLE A UN COS, lon:-91.03851922, lat:18.19607561}}	01-12-2024	31-12-2024	2717717.84	2717717.84	2717717.84	2717717.84	2717717.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-080/2024, contratista:Centro Ferretero de Champoton, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:2717717.84, importe_modificado:2717717.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3257.65}}	{2468471/proyecto_INICIO, 2468471/proyecto_PROCESO, 2468471/proyecto_INICIO, 2468471/proyecto_PROCESO, 2468471/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402471287	Proyecto de inversión	587,987.77	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:587987.77, modificado:587987.77}}	AMPLIACION DE RED AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0021 - 357036	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Candelaria	357036	S	1325	1254	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:944.0, meta_modificada:923.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 2E CIUDAD CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y CALLE 2D, CALLE 2E LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE A 150 MTS DE DONDE SE ENCUENTRA LA UNIDAD DEPORTIVA EL OTRO TRAMO SE ENCUENTRA A 100 MTS, lon:-91.04329113, lat:18.19814066}}	01-12-2024	31-12-2024	587987.77	587987.77	587987.77	587987.77	587987.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-082/2024, contratista:Constructora INGMATH, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:587987.77, importe_modificado:587987.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:923.0}}	{2471287/proyecto_PROCESO, 2471287/proyecto_INICIO, 2471287/proyecto_PROCESO, 2471287/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240102350090	Adquisición	50,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:36051.17}}	Adquisición de equipo de aire acondicionado para diversas áreas del ayuntamiento	4	Campeche	11	Candelaria	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Candelaria	F03	N	0	0	20	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Av. 1ero de julio SN, entre 15 y 17, centro, 24330, lon:-91.04732159, lat:18.1844705}}	01-02-2024	30-12-2024	36051.17	36051.17	36051.17	36051.17	36051.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402515978	Proyecto de inversión	455,058.96	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128516.33, modificado:128516.33}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326542.63, modificado:326542.63}}	Rehabilitación de glorietas en la localidad Candelaria del Municipio de Candelaria	4	Campeche	11	Candelaria	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Candelaria	FP03	N	0	0	11191	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 23 SN, ALEJANDRIA, CANDELARIA, 24330, lon:-91.044502, lat:18.18888}}	25-11-2024	31-12-2024	455058.96	455058.96	455058.96	455058.96	455058.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FONDO PETROLERO-003/2024, contratista:Ivan Tello Hernandez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:455058.96, importe_modificado:455058.96}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}	{2515978/proyecto_PROCESO, 2515978/proyecto_INICIO, 2515978/proyecto_PROCESO, 2515978/proyecto_INICIO, 2515978/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402512479	Proyecto de inversión	703,491.78	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703491.78, modificado:703491.78}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 10 ENTRE 21 Y CALLE 23 LOCALIDAD SEYBAPLAYA	4	Campeche	12	Seybaplaya	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Seybaplaya	FOPET 2024	N	0	0	20	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:19.639821, -90.683802, lon:-90.683, lat:19.639821}}	16-12-2024	04-01-2025	703491.78	703491.78	703491.78	703491.78	703491.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-FOPET-SE-IR-002-2024-C, contratista:FERASA, S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:703491.78, importe_modificado:703491.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}	{2512479/proyecto_INICIO, 2512479/proyecto_FIN, 2512479/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402464006	Proyecto de inversión	494,521.27	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:494521.27, modificado:494521.27}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SEYBAPLAYA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO - 385963	4	Campeche	12	Seybaplaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Seybaplaya	385963	S	320	300	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CALLE 8 INTERIOR SN PUEBLO VILLA MADERO, 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 CAMPECHE-CHAMPOTON Y CALLE 2, LA PRESENTE OBRA INICIA DE FORMA ADYACENTE A LA CARRETERA FEDERAL 180 CAMPECHECHAMPOTO, lon:-90.69740798, lat:19.52965261}}	20-11-2024	15-12-2024	494521.27	494521.27	494521.27	494521.27	494521.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-FAISMUN-SE-ADJ-013/014-2024-C, contratista:MARTHA GUADALUPE MIS CHU, convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:744676.59, importe_modificado:744676.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}}	{2464006/proyecto_PROCESO, 2464006/proyecto_INICIO, 2464006/proyecto_PROCESO, 2464006/proyecto_INICIO, 2464006/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402468663	Proyecto de inversión	250,155.32	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250155.32, modificado:250155.32}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SEYBAPLAYA LOCALIDAD SEYBAPLAYA - 396620	4	Campeche	12	Seybaplaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Seybaplaya	396620	S	800	734	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA LA JIMBA, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 3, LA OBRA SE UBICA A 250 MTS DEL PARQUE Y PALACIO MUNICIPAL Y A 200 MTS DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE DE LA COLOINIA CR, lon:-90.68510044, lat:19.64077934}}	20-11-2024	15-12-2024	250155.32	250155.32	250155.32	250155.32	250155.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-FAISMUN-SE-ADJ-013/014-2024-C, contratista:MARTHA GUADALUPE MIS CHU, convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:744676.59, importe_modificado:744676.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}}	{2468663/proyecto_PROCESO, 2468663/proyecto_INICIO, 2468663/proyecto_PROCESO, 2468663/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402494363	Proyecto de inversión	639,757.82	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639757.82, modificado:639757.82}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SEYBAPLAYA COLONIA FATIMA - 415941	4	Campeche	12	Seybaplaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Seybaplaya	415941	S	11	9	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.89, meta_modificada:68.89}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR SN COLONIA FÁTIMA, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 30 Y CALLE 20, CALLE 32 BANCO DE BIENESTAR Y COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA FATIMA UNA SOBRE LA CALLE 26 ENTRE 20 Y 30 LA SEGUNDA UBICADA, lon:-90.68303557, lat:19.6437665}}	12-12-2024	30-12-2024	639757.82	639757.82	639757.82	639757.82	639757.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-FAISMUN-MEV-ADJ-017-2024-C, contratista:GRUPO FEBSA DEL SURESTE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:639789.2, importe_modificado:639789.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.89}}	{2494363/proyecto_INICIO, 2494363/proyecto_PROCESO, 2494363/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402494428	Proyecto de inversión	639,029.51	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639029.51, modificado:639029.51}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO - 416065	4	Campeche	12	Seybaplaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Seybaplaya	416065	S	11	9	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.89, meta_modificada:68.89}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CALLE 6 INTERIOR SN PUEBLO VILLA MADERO, 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS A 250 DEL PARQUE PRINCIPAL Y COMISARIA MUNICIPAL LA PRIMERA SE UBICA SOBRE LA CALLE , lon:-90.69942046, lat:19.52634944}}	12-12-2024	30-12-2024	639029.51	639029.51	639029.51	639029.51	639029.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-FAISMUN-MEV-ADJ-015-2024-C, contratista:CINDY LIZBETH JUÁREZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:639029.51, importe_modificado:639029.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.89}}	{2494428/proyecto_PROCESO, 2494428/proyecto_INICIO, 2494428/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402494689	Proyecto de inversión	639,789.20	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639789.2, modificado:639789.2}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XKEULIL - 416784	4	Campeche	12	Seybaplaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Seybaplaya	416784	S	11	9	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.89, meta_modificada:68.89}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO XKEULIL, 24464 XKEULIL, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE Y , LAS PRIMERA OBRA SE ENCUENTRAN A 10 MTS DE LA COMISARIA MUNCIPA LA SEGUNDA UBICADA SOBRE LA CALLE DEL CAMPO A 100 MTS DE PARQUE PRINCIPA, lon:-90.62816067, lat:19.62845338}}	12-12-2024	30-12-2024	639789.2	639789.2	639789.2	639789.2	639789.2	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-FAISMUN-MEV-ADJ-017-2024-C, contratista:GRUPO FEBSA DEL SURESTE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:639789.2, importe_modificado:639789.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.89}}	{2494689/proyecto_PROCESO, 2494689/proyecto_INICIO, 2494689/proyecto_PROCESO, 2494689/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402496444	Proyecto de inversión	2,639,589.87	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2639589.87, modificado:2639589.87}}	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA - 421242	4	Campeche	12	Seybaplaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Seybaplaya	421242	S	4783	4732	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA CRISTO REY, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CARRETERA 8 CARRETERA MEX 180 Y CALLE 3, CALLE 20 PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE SEYBAPLAYA SORELA CALLE 18 HASTA LLEGAR A SOBRE LA CALLE , lon:-90.68352076, lat:19.6416451}}	09-12-2024	30-12-2024	2639589.87	2639589.87	2639589.87	2639589.87	2639589.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-FAISMUN-APO-IR-018-2024-C, contratista:GAMA DC IMPLEMENTOS Y SERVICIOS, convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:2639589.87, importe_modificado:2639589.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}	{2496444/proyecto_PROCESO, 2496444/proyecto_INICIO, 2496444/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402512466	Proyecto de inversión	793,238.89	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793238.89, modificado:793238.89}}	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO VARIAS COLONIAS LOCALIDAD SEYBAPLAYA	4	Campeche	12	Seybaplaya	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Seybaplaya	FORTAMUNDF-001-2024	N	0	0	20	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:19.639154, -90.686357, lon:-90.686357, lat:19.63914}}	09-01-2025	09-01-2025	793238.89	793238.89	793238.89	793238.89	793238.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-FORTAMUNDF-SE-ADJ-001-2024-C, contratista:FERASA, S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:793238.89, importe_modificado:793238.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:90.0}}	{2512466/proyecto_INICIO, 2512466/proyecto_PROCESO, 2512466/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	CAM240402510202	Proyecto de inversión	465,398.43	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465398.43, modificado:463017.87}}	BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ, MUNICIPIO DZITBALCHE	4	Campeche	13	Dzitbalché	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Dzitbalché	1	N	0	0	700	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:93.0, meta_modificada:93.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUNTO 3, lon:-90.054725, lat:20.324197}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUNTO 2, lon:-90.051597, lat:20.321233}, geo3: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUNTO 1, lon:-90.05298, lat:20.322644}, geo4: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUNTO 7, lon:-90.060833, lat:20.311258}, geo5: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUNTO 6, lon:-90.05893, lat:20.313583}, geo6: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUNTO 5, lon:-90.055086, lat:20.321108}, geo7: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:punto 4, lon:-90.056655, lat:20.319183}, geo8: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUNTO 8, lon:-90.053555, lat:20.316558}}	16-12-2024	31-12-2024	463017.87	463017.87	463017.87	463017.87	463017.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DUOP-FOPET-AD-003/2024, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ, monto:465022.28, importe_modificado:465022.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:93.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2510202/proyecto_INICIO, 2510202/proyecto_PROCESO, 2510202/proyecto_INICIO, 2510202/proyecto_PROCESO, 2510202/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones