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2023 2 CAM230202234414 Adquisición 777,279.76 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:4, modalidad:E, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:777279.76, modificado:777279.76}}

PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE 

POBLACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Otros Proyectos Sin identificar Secretaría de Gobierno N 0 0 27279 {meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:27.0, meta_modificada:27.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Antigua a China 23, Los Laureles, 

24096 Campeche, Camp., lon:-90.5276907, 

lat:19.815801}}

01-04-2023 31-12-2023 777,279.76 777,279.76 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances {obs1: {observación:Con el objetivo del 

Fortalecimiento del Registro Civil a través del 

Programa de Registro e identificación de 

Población, a fin de contribuir con la integración 

del Registro Nacional de Población y 

consolidación de la Base de Datos Nacional del 

Registro Civil, se realiza el convenio de 

coordinación para la modernización y mejora 

de los servicios que brinda la institución 

registral en la entidad, que incluyen el 

equipamiento tecnológico del mismo., 

trimestre:2.0, usuario:alfredorortegar, 

fecha:2023-07-24}}

{obs1: {observación:No es claro que se trate de 

un proyecto de inversión, ajustar el nombre o 

justificar lo que es en las observaciones., 

trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-

21}, obs2: {observación:Usar una clasificación 

distinta de 'Otros proyectos', trimestre:2.0, 

usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}

2023 2 CAM230202231687 Adquisición 500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:4, modalidad:E, 

prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSOLIDACION DEL BANCO ESTATAL DE DATOS SOBRE 

CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 

CONSISTENTE EN EL DESARROLLO DE UN SOFTWARE.

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Otros Proyectos Sin identificar Instituto de la Mujer del Estado de 

Campeche

AVGM/CAM/AC

2/IMEC/14

N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 53 SIN NÚMERO ENTRE 

CALLE 16 Y CIRCUITO BALUARTES, 

COLONIA CENTRO, C.P. 24000, lon:-

90.53801, lat:19.84625}}

01-06-2023 31-12-2023 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones {obs1: {observación:No es claro que se trate de 

un proyecto de inversión, ajustar el nombre o 

justificar lo que es en las observaciones., 

trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-

21}, obs2: {observación:Usar una clasificación 

distinta de 'Otros proyectos', trimestre:2.0, 

usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}

2023 2 CAM230202232064 Adquisición 100,368.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:4, modalidad:S, 

prog_pres:155, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100368.0, modificado:100368.0}}

Adquisición de equipo de cómputo para el Fortalecimiento 

de los Centros de Atención a la Violencia contra las 

Mujeres del PAIMEF-IMEC ubicados en Sabancuy y 

Palizada

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Otros Proyectos Sin identificar Instituto de la Mujer del Estado de 

Campeche

04-PAIMEF-23-

32

N 0 0 4 {meta1: 

{unidad_medida:Computadoras, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 53 SIN NÚMERO ENTRE 

CALLE 16 Y CIRCUITO BALUARTES, 

COLONIA CENTRO, C.P. 24000, lon:-

90.53801, lat:19.84625}}

18-04-2023 31-12-2023 100,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Comput

adoras, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones {obs1: {observación:No es claro que se trate de 

un proyecto de inversión, ajustar el nombre o 

justificar lo que es en las observaciones., 

trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-

21}, obs2: {observación:Usar una clasificación 

distinta de 'Otros proyectos', trimestre:2.0, 

usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}

2023 2 CAM230202232457 Adquisición 6,536,700.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:4, modalidad:U, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6536700.0, 

modificado:6536700.0}}

Adquisición de equipos tácticos, de seguridad, 

herramientas y vehículos necesarios para realizar labores 

de búsqueda y localización, así como equipos de cómputo 

para la operatividad de la Comisión Local de Búsqueda de 

Personas del Estado de Campeche.

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Comisión Local de Búsqueda de 

Personas del Estado de Campeche

1 N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:Computadoras, 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}, 

meta4: {unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}, meta5: 

{unidad_medida:Vehículos, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AV. LOPEZ PORTILLO, LOTE 15 

MANZANA 4, COLONIA SAN RAFAEL. CP 

24095, lon:-90.5333, lat:19.81455}}

07-07-2023 07-07-2023 6,536,700.00 6,536,700.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:CAMAR

A(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:Comput

adoras, avance:0.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:Equipam

iento, avance:0.0}, 

meta4: 

{unidad_medida:Mobiliar

io y equipo, avance:0.0}, 

meta5: 

{unidad_medida:Vehículo

s, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones {obs1: {observación:No se observa que sea un 

proyecto de inversión, no validar para que el 

sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, 

usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}

2023 2 CAM230202233364 Proyecto de inversión 34,468,901.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:E, 

prog_pres:47, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3.4468901E7, modificado:3.4468901E7}}

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE 

TALLERES Y LABORATORIOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de Inmuebles Educación Sin identificar Instituto Tecnológico Superior de 

Escárcega

10701 - 3 N 0 0 590 {meta1: {unidad_medida:Aula, 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:Calle 85 s/ entre 10-B, COLONIA 

UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO 2, lon:-

90.76384708, lat:18.59913308}}

15-05-2023 31-12-2023 14,362,042.05 31,199,224.77 9,359,767.43 9,359,767.43 9,359,767.43 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

avance:1.8}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202233069 Proyecto de inversión 2,757,512.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:E, 

prog_pres:47, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2757512.0, modificado:2757512.0}}

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO A, B, C 

Y TALLER DE GASTRONOMÍA

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Educación Sin identificar Instituto Tecnológico Superior de 

Escárcega

10701 - 2 N 0 0 590 {meta1: {unidad_medida:Aula, 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:Calle 85 s/ entre 10-B, COLONIA 

UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO 2, lon:-

90.764, lat:18.5988}}

15-05-2023 31-12-2023 1,148,963.33 2,757,512.00 746,338.00 746,338.00 746,338.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

avance:1.8}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202233498 Proyecto de inversión 66,869,667.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:E, 

prog_pres:47, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6.6869667E7, modificado:6.6869667E7}}

CONSTRUCCION DE PARQUE ECOTURISTICO, TALLER DE 

TURISMO

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de Inmuebles Educación Sin identificar Instituto Tecnológico Superior de 

Escárcega

10701-4 N 0 0 590 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:Calle 85 s/ entre 10-B, COLONIA 

UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO 2, lon:-

90.7640402, lat:18.5988}}

12-05-2023 31-12-2023 27,862,360.72 61,870,515.73 18,561,154.72 18,561,154.72 18,561,154.72 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.3}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202233516 Adquisición 10,340,670.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:E, 

prog_pres:47, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.034067E7, modificado:1.034067E7}}

EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE 

TALLERES Y LABORATORIOS PARA EL FORTALECIMIENTO 

DEL SERVICIO EDUCATIVO

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Educación Sin identificar Instituto Tecnológico Superior de 

Escárcega

10701-5 N 0 0 590 {meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:Calle 85 s/ entre 10-B, COLONIA 

UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO 2, lon:-

90.7640402, lat:18.5988992}}

15-06-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202233032 Adquisición 504,679.79 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, 

prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:504679.79, modificado:504679.79}}

Fortalecimiento para la atención de Adolescentes No 

Acompañados y NNA Acompañados en Campeche 2023

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Asistencia Social Sin identificar Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia del Estado de 

Campeche

S 60 60 0 {meta1: 

{unidad_medida:Computadoras, 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}, 

meta2: {unidad_medida:Equipo de 

seguridad, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}, meta3: 

{unidad_medida:Maquinaria y equipo, 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}, 

meta4: 

{unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(E

S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Avenida Juan Escutia sin número , 

lon:-90.55972097, lat:19.82661422}}

16-05-2023 31-12-2023 504,679.79 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Comput

adoras, avance:0.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:Equipo 

de seguridad, 

avance:0.0}, meta3: 

{unidad_medida:Maquin

aria y equipo, 

avance:0.0}, meta4: 

{unidad_medida:MULTIF

UNCIONAL(ES), 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances {obs1: {observación:ADQUISICIÓN DE BIENES 

PARA ADECUAR LAS INSTALACIONES DEL 

CENTRO MIGRANTES IN WOTOCH PARA 

BRINDAR LA ATENCIÓN A ADOLECENTES NO 

ACOMPAÑADOS Y NNA ACOMPAÑADOS., 

trimestre:2.0, usuario:orlandomalamillao, 

fecha:2023-07-24}}

{obs1: {observación:No es claro que se trate de 

un proyecto de inversión, ajustar el nombre o 

justificar lo que es en las observaciones., 

trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-

21}}

2023 2 CAM230102208790 Proyecto de inversión 40,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4.0E7, modificado:4.0E7}}

CONSTRUCCION DE LA ESTACION CENTRAL DE 

BOMBEROS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Gubernamental

Urbanización Sin identificar Secretaría de Protección Civil N 0 0 283025 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:7400.0, 

meta_modificada:7400.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av López Portillo, Los Laureles, 

24096 Campeche, Camp., lon:-90.5217, 

lat:19.81263}}

01-04-2023 30-11-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

avance:0.0}}

{2208790/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232381 Proyecto de inversión 1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL 

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL 

(POEL) DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Estudios de Preinversión Urbanización Sin identificar Secretaría de Medio Ambiente, 

Biodiversidad ,Cambio Climático y 

Energía

124650 - 1 N 0 0 59923 {meta1: {unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-

90.73922572, lat:18.60957919}}

01-04-2023 29-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

avance:0.0}}

{2232381/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232389 Proyecto de inversión 1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL 

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL 

(POEL) DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Estudios de Preinversión Urbanización Sin identificar Secretaría de Medio Ambiente, 

Biodiversidad ,Cambio Climático y 

Energía

124651 - 1 N 0 0 78170 {meta1: {unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-

90.72101318, lat:19.34536573}}

01-04-2023 29-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

avance:0.0}}

{2232389/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232402 Proyecto de inversión 4,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4500000.0, modificado:4500000.0}}

ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE GENERACIÓN Y 

CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Y DE MANEJO ESPECIAL CON UN ENFOQUE ESTATAL

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Estudios de Preinversión Urbanización Sin identificar Secretaría de Medio Ambiente, 

Biodiversidad ,Cambio Climático y 

Energía

124674 - 1 N 0 0 928362 {meta1: {unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-

90.51573979, lat:19.82671915}}

01-04-2023 29-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

avance:0.0}}

{2232402/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232439 Proyecto de inversión 4,639,101.68 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4639101.68, modificado:4639101.68}}

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

POTABLE (REPARACIÓN DE FUGA EN CRUCE MARINO) EN 

EL ACUEDUCTO CHICBUL-CARMEN, MUNICIPIO CARMEN

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de 

Campeche

124673-1 N 0 0 191238 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, 

direccion:ACUEDUCTO CHICBUL-CARMEN, 

lon:-91.45961987, lat:18.80159927}}

08-05-2023 22-05-2023 4,639,101.68 4,639,101.68 4,639,101.68 4,639,101.68 4,639,101.68 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CAPAE-CAM-

FOPET-OB-AO-01-

2023-C, 

contratista:GRUP

O DARK 

CONSTRUCCIONE

S Y CONSULRORES 

S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:CAPAE

, 

monto:4639101.68

, 

importe_modifica

do:4639101.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{2232439/proyecto_INICIO, 

2232439/proyecto_FIN, 

2232439/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214357 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA EN LA LOCALIDAD PIXOYAL, MUNICIPIO 

CHAMPOTÓN - 76496

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Champotón 76496 S 86 86 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:448, 

direccion:EJIDO PIXOYAL, 24414 PIXOYAL, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , 

SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL TOMA 

LA CALLE 25 POR 224 METROS Y GIRA A LA 

IZQUIERDA PARA TOMAR LA CARRETERA 

COSTERA DEL GOLFO RECORER 3.7 K PARA 

DOBLAR A LA AV. 5, lon:-90.60137693, 

lat:18.9345206}}

01-07-2023 30-08-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.0}}

{2214357/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214358 Proyecto de inversión 55,397.13 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55397.13, 

modificado:55397.13}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE 

MAYA TECÚN I DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 76501

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

76501 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:122.5, 

meta_modificada:122.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, 

direccion:CALLE 47 RANCHERIA MAYA 

TECÚN I, 24411 MAYA TECÚN I, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y 

CALLE 7, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL 

Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE 

CHAMPOTÓN UBICADO EN LA C.25 Y 

AVANZAR 44M PARA LUEGO GIRAR A LA D, 

lon:-90.50723059, lat:19.15376708}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214358/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214182 Proyecto de inversión 309,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309000.0, 

modificado:309000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD SANTA CRUZ PUEBLO DEL MUNICIPIO DE 

CALKINÍ - 66654

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

66654 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, 

direccion:PUEBLO SANTA CRUZ PUEBLO, 

24913 SANTA CRUZ PUEBLO, CALKINÍ 

CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 12 DESDE EN 

CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE 

CALKINI UBICADO SONBRE LA CALLE 27 

AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE, lon:-

90.10325257, lat:20.33239977}}

01-06-2023 30-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2214182/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214185 Proyecto de inversión 206,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, 

modificado:206000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD TEPAKÁN DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ - 66901

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

66901 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, 

direccion:PUEBLO TEPAKAN, 24905 

TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y 

AVENIDA BERNSTEIN, DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H 

AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO 

SOBRE LA CALLE 27 AVANZAMOS UNA 

DISTANCIA DE 100M PARA LUEGO GIRAR A 

L, lon:-90.04190361, lat:20.38930956}}

01-06-2023 30-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2214185/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214188 Proyecto de inversión 206,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, 

modificado:206000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

COLONIA SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE CALKINÍ DEL 

MUNICIPIO DE CALKINÍ - 67140

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

67140 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 18 COLONIA SAN MARTÍN, 

24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE 

CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 18-A DESDE EL 

CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

PARTIENDO DEL H AYUNTAMENTO DE 

CALKINI UBICADO SONRE LA CALLE 27 

AVANZAMOS UNA DISTAN, lon:-

90.04966078, lat:20.35764872}}

01-06-2023 30-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2214188/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214189 Proyecto de inversión 412,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412000.0, 

modificado:412000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD ALFREDO V BONFIL DEL MUNICIPIO DE 

CAMPECHE - 67314

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

67314 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, 

direccion:CALLE 9 PUEBLO ALFREDO V. 

BONFIL, 24570 ALFREDO V. BONFIL, 

CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y 

CALLE 18, CALLE 7 DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL Y PARTIENDO DE EL H 

AYUINTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE UBICADO EN LA C.8 AVANZAR, 

lon:-90.18160694, lat:19.53078758}}

01-06-2023 30-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2214189/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214191 Proyecto de inversión 309,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309000.0, 

modificado:309000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD CASTAMAY DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 

68015

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

68015 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, 

direccion:EJIDO CASTAMAY, 24517 

CASTAMAY, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE 

Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE UBICADO EN LA 

C.8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 

71M PARA LUEGO GIRAR A LA IZ, lon:-

90.43360248, lat:19.84285677}}

01-06-2023 30-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2214191/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214365 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA EN LA LOCALIDAD MIGUEL COLORADO, 

MUNICIPIO CHAMPOTÓN - 76625

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Champotón 76625 S 136 137 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1603, 

direccion:EJIDO MIGUEL COLORADO, 

24418 MIGUEL COLORADO, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL 

PALACIO MUNICIPAL TOMAS LA CALLE 25 

POR 230 METROS DANDO VUELTA A LA 

IZQUIERDA TE INCORPORAS A LA 

CARRETERA COSTERA DEL GOLFO 

AVANZAS , lon:-90.65276314, 

lat:18.78660023}}

01-07-2023 30-08-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Tanque(

s), avance:0.0}}

{2214365/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada {obs1: {observación:El proyecto tiene 

observaciones, mismas que si son solventadas 

antes de su envío al SRFT, podrán continuar 

con su proceso normal de planeación, en caso 

contrario, deberá ser eliminado de la 

plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, 

fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:ESTA 

OBRA SE REQUIERE ELIMINAR PORQUE TIENE 

OBSERVACIONES EN LA MIDS QUE REQUIEREN 

REGULARIZARSE, trimestre:2.0, 

usuario:hectoramenat, fecha:2023-07-06}}

Sin observaciones

2023 2 CAM230202214366 Proyecto de inversión 53,632.32 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53632.32, 

modificado:53632.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LEY 

FEDERAL DE REFORMA AGRARIA DEL MUNICIPIO DE 

CHAMPOTÓN - 76640

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

76640 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:118.49, 

meta_modificada:118.49}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, 

direccion:CALLE 6 DE ENERO DE 1915 

EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA 

AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE 

REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y 

CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, 

SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 

CHAMPO, lon:-90.80503664, 

lat:19.05470343}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214366/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214368 Proyecto de inversión 51,533.02 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51533.02, 

modificado:51533.02}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE 

YOHALTÚN DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 76690

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

76690 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:113.72, 

meta_modificada:113.72}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, 

direccion:EJIDO YOHALTÚN, 24443 

YOHALTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE 

ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL 

Y PARTIENDO RUTA EN EL H 

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 

UBICADO SOBRE LA CALLE 25 

AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 44M 

PARA LUEGO GIRAR A LA I, lon:-

90.31376274, lat:19.0158111}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214368/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214390 Proyecto de inversión 51,647.45 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51647.45, 

modificado:51647.45}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN 

CAMILO CHENCOLLÍ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 

78800

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

78800 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:113.98, 

meta_modificada:113.98}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:100, 

direccion:EJIDO SAN CAMILO (CHENCOLLÍ), 

24553 SAN CAMILO (CHENCOLLÍ), 

CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL 

CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y 

PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE 

CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA EL 

PERIFERICO PABLO GARCIA Y MON, lon:-

90.24101002, lat:19.79702563}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214390/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214392 Proyecto de inversión 31,829.95 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31829.95, 

modificado:31829.95}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE 

PICH DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78810

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

78810 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:70.3, 

meta_modificada:70.3}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, 

direccion:CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO 

PICH, 24572 PICH, CAMPECHE CAMPECHE 

ENTRE Y CALLE PARAGUAY, CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H 

AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO 

SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA 

LUE, lon:-90.11463596, lat:19.48349383}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214392/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 CAM230202214393 Proyecto de inversión 47,866.96 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47866.96, 

modificado:47866.96}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE 

CRUCERO OXÁ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78832

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

78832 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:105.39, 

meta_modificada:105.39}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:94, 

direccion:EJIDO CRUCERO OXA, 24557 

CRUCERO OXÁ, CAMPECHE CAMPECHE 

ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CAMPECHE 

PARTES DEL CENTRO TOMANDO LA 

AVENIDA GOBERNADORES CON 

DIRECCIÓN AL NOROESTE HASTA LLEGAR A 

LA AVENIDA ALVARO OBREGÓN 

CONTINUAR SO, lon:-90.07999937, 

lat:19.72518187}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214393/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214394 Proyecto de inversión 50,173.10 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50173.1, 

modificado:50173.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LALOCALIDAD DE 

NOHAKAL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78852

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

78852 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:110.63, 

meta_modificada:110.63}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:91, 

direccion:EJIDO NOHAKAL, 24537 

NOHAKAL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y 

, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE 

CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 

AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR 

AL IZQUIERDA SOBRE LA C.61 Y 

AVANZAREMO, lon:-90.33615142, 

lat:19.65592548}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214394/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214395 Proyecto de inversión 53,764.35 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53764.35, 

modificado:53764.35}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE 

NILCHÍ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78889

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

78889 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:118.79, 

meta_modificada:118.79}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:90, 

direccion:EJIDO NILCHI, 24552 NILCHÍ, 

CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL 

CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y 

PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE 

CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA EL 

PERIFERICO PABLO GARCIA Y MONTILLA 

SALIENDO POR LA GASOLINERA, lon:-

90.27112291, lat:19.84318727}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214395/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214396 Proyecto de inversión 52,032.73 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52032.73, 

modificado:52032.73}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE 

HOBOMÓ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78944

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

78944 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:115.53, 

meta_modificada:115.53}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, 

direccion:EJIDO HOBOMO, 24520 

HOBOMÓ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y 

, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE 

CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 

AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR 

AL IZQUIERDA SOBRE LA C.61 Y 

AVANZAREMOS , lon:-90.49021421, 

lat:19.60912606}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214396/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214398 Proyecto de inversión 42,605.70 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42605.7, 

modificado:42605.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE 

HAMPOLOL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 79131

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

79131 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:94.11, 

meta_modificada:94.11}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, 

direccion:CALLE 15 EJIDO HAMPOLOL, 

24560 HAMPOLOL, CAMPECHE CAMPECHE 

ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL 

Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE 

CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 

AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR A 

LA IZQUIERDA HACIA LA C., lon:-

90.38479927, lat:19.92401644}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214398/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214402 Proyecto de inversión 60,539.55 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60539.55, 

modificado:60539.55}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE 

CASTAMAY DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 79231

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

79231 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:133.51, 

meta_modificada:133.51}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, 

direccion:EJIDO CASTAMAY, 24517 

CASTAMAY, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE 

Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE UBICADO EN LA 

C.8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 

71M PARA LUEGO GIRAR A LA I, lon:-

90.43020211, lat:19.84164827}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214402/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214420 Proyecto de inversión 39,698.62 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39698.62, 

modificado:39698.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA CRUZ EX HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ - 

80667

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

80667 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:86.83, 

meta_modificada:86.83}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, 

direccion:CALLE 17 EXHACIENDA SANTA 

CRUZ, 24916 SANTA CRUZ EX-HACIENDA, 

CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y 

CALLE 22, CALLE 19 SALIENDO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE CALKINI SE 

TOMA LA CARRETERA ESTATAL CALKINI 

TANKUCHEISLA ARENA PASANDO POR, lon:-

90.24048044, lat:20.39561004}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214420/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214423 Proyecto de inversión 26,751.14 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26751.14, 

modificado:26751.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA FÁTIMA 

EN LA LOCALDIAD DE CALKINÍ DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ - 

81576

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

81576 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:58.76, 

meta_modificada:58.76}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 22-A COLONIA FÁTIMA, 

24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE 

CALLE 3 Y CALLE 1, CALLE 26 DESDE EL 

CENTRO DE LA CABECERA Y PARTIENDO 

DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI 

UBICADO SOBRE LA C.27 AVANZAREMOS 

100M PARA LUEGO GIRAR A LA , lon:-

90.05465011, lat:20.38263823}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214423/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214425 Proyecto de inversión 13,737.66 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13737.66, 

modificado:13737.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SAN 

MARTÍN EN LA LOCALIDAD DE CALKINÍ DEL MUNICIPIO DE 

CALKINÍ - 81718

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

81718 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.54, 

meta_modificada:30.54}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 29 BARRIO SAN MARTÍN, 

24903 AH CANUL [CENTRO RECREATIVO 

FAMILIAR], CALKINÍ CAMPECHE ENTRE 

CARRETERA CAMPECHE-MÉRIDA Y CALLE 

14-A, DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA 

Y PARTIENDO RUTA DE EL H 

AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SO, 

lon:-90.041862, lat:20.35823856}}

01-06-2023 30-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214425/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214428 Proyecto de inversión 30,861.72 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30861.72, 

modificado:30861.72}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SANTA 

CRUZ EN LA LOCALIDAD DE BÉCAL DEL MUNICIPIO DE 

CALKINÍ - 81942

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

81942 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:68.1, 

meta_modificada:68.1}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, 

direccion:CALLE 20 COLONIA SANTA CRUZ, 

24935 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE 

CALLE 33 Y CALLE 20-A, DESDE LA 

CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA 

DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ 

UBICADO SOBRE LA C.27 AVANZAREMOS 

UNA DISTANCIA DE 650M Y, lon:-

90.02010892, lat:20.44096698}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214428/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214432 Proyecto de inversión 196,504.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196504.0, 

modificado:196504.0}}

EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA POZO 

PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE 

XKUNCHEIL, EN EL MUNICIPIO DE TENABO. - 84284

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Secretaría de Medio Ambiente, 

Biodiversidad ,Cambio Climático y 

Energía

84284 S 46 59 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, 

direccion:CALLE TABASCO EJIDO 

XKUNCHEIL, 24733 XKUNCHEIL, TENABO 

CAMPECHE ENTRE CALLE TABASCO Y 

CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE ZACATECAS 

SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 180 

MÉRIDA CAMPECHE SALIENDO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 

TENAB, lon:-90.34690844, 

lat:19.95572284}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.0}}

{2214432/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214437 Proyecto de inversión 399,504.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399504.0, 

modificado:399504.0}}

EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA POZO 

PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE 

EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 84508

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Secretaría de Medio Ambiente, 

Biodiversidad ,Cambio Climático y 

Energía

84508 S 234 235 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, 

direccion:CALLE CALLE INTERIOR SN EJIDO 

EMILIANO ZAPATA, 24732 EMILIANO 

ZAPATA, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 

CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE SE 

SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 

TENABO CON EL MISMO NOMBRE Y SE 

TOMA LA CARRETERA FEDERAL 18, lon:-

90.153261, lat:19.824004}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.0}}

{2214437/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214439 Proyecto de inversión 196,504.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196504.0, 

modificado:196504.0}}

EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA POZO 

PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE 

GUADALAJARA, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 84579

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Secretaría de Medio Ambiente, 

Biodiversidad ,Cambio Climático y 

Energía

84579 S 54 53 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:170, 

direccion:CALLE CALLE INTERIOR SN EJIDO 

GUADALAJARA, 24358 GUADALAJARA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE SE 

TOMA LA CARRETERA FEDERAL 186 DESDE 

LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA Y 

SE CONTINUA POR ESTA CON , lon:-

90.9927441, lat:18.3922189}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.0}}

{2214439/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214449 Proyecto de inversión 88,415.36 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88415.36, 

modificado:88415.36}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ANTONIO SAHCABCHÉN DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ - 

84966

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

84966 S 24 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:195.5, 

meta_modificada:195.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, 

direccion:CALLE 20 RANCHERIA SAN 

ANTONIO SAHCABCHÉN, 24913 SAN 

ANTONIO SAHCABCHÉN, CALKINÍ 

CAMPECHE ENTRE CALLE 29 Y CALLE 25, 

DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL Y PARTIENDO DE EL H 

AYUNTAMIENTO DE CALKINI UBICADO EN 

LA CALLE 27 , lon:-90.14044547, 

lat:20.3087779}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214449/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214452 Proyecto de inversión 77,054.28 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77054.28, 

modificado:77054.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN 

NICOLÁS DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ - 85032

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

85032 S 21 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:170.36, 

meta_modificada:170.36}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, 

direccion:CALLE 7 PUEBLO SAN NICOLÁS, 

24917 SAN NICOLÁS, CALKINÍ CAMPECHE 

ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, DESDE LA 

CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA 

DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI 

AVAZAREMOS UNA DISTANCIA DE 120M 

SOBRE LA CALLE 20 PARA , lon:-

90.23536684, lat:20.43780513}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214452/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214455 Proyecto de inversión 26,639.11 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26639.11, 

modificado:26639.11}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LALOCALIDAD 

TANKUCHÉ DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ - 85108

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

85108 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:59.18, 

meta_modificada:59.18}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, 

direccion:CALLE 13 PUEBLO TANKUCHE, 

24914 TANKUCHÉ, CALKINÍ CAMPECHE 

ENTRE CALLE 4 Y CARRETERA TANKUCHÉ, 

DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE 

CALKINI NOS DIRÍGIMOS AL ESTE POR C. 27 

HACIA C. 20 Y AVANZAREMOS UN, lon:-

90.2422859, lat:20.51107624}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214455/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214593 Proyecto de inversión 162,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162400.0, 

modificado:162400.0}}

EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA POZO 

PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL 

NARANJO, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 97914

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Secretaría de Medio Ambiente, 

Biodiversidad ,Cambio Climático y 

Energía

97914 S 422 433 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:355, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 

INTERIOR SN EJIDO EL NARANJO, 24336 EL 

NARANJO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE 

CALLE SAINZ DE BARANDA Y TERRACERIA 

TERRACERIA, CALLE JUSTO SIERRA 

MENDEZ SALIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CANDELA, 

lon:-91.124729, lat:18.028658}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.0}}

{2214593/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202213972 Proyecto de inversión 412,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412000.0, 

modificado:412000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ DEL 

MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 57277

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

57277 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, 

direccion:EJIDO PROFESOR GRACIANO 

SÁNCHEZ, 24419 PROFESOR GRACIANO 

SÁNCHEZ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE 

Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE 

CHAMPOTÓN UBICADO EN LA CALLE 25 Y 

AVANZAR UNA DISTANCIA DE 44M PA, lon:-

90.74366994, lat:18.80519396}}

01-07-2023 30-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2213972/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214154 Proyecto de inversión 196,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, 

modificado:196000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA 

LOCALIDAD DE YOHALTÚN DEL MUNICIPIO DE 

CHAMPOTÓN - 65405

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

65405 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, 

direccion:RANCHERIA YOHALTÚN, 24443 

YOHALTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE 

ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL 

Y PARTIENDO RUTA EN EL H 

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 

UBICADO SOBRE LA CALLE 25 

AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 44M 

PARA LUEGO GIRAR A L, lon:-90.31646252, 

lat:19.01587977}}

01-06-2023 30-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2214154/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214165 Proyecto de inversión 196,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, 

modificado:196000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA 

LOCALIDAD PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ DEL 

MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 66054

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

66054 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, 

direccion:EJIDO PROFESOR GRACIANO 

SÁNCHEZ, 24419 PROFESOR GRACIANO 

SÁNCHEZ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE 

Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE 

CHAMPOTÓN UBICADO EN LA CALLE 25 Y 

AVANZAR UNA DISTANCIA DE 44M PA, lon:-

90.74268262, lat:18.80582558}}

01-06-2023 30-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2214165/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214166 Proyecto de inversión 196,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, 

modificado:196000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA 

NUEVA ESPERANZA DE LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN 

EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 66071

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

66071 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE 15-A COLONIA NUEVA 

ESPERANZA INFONAVIT, 24400 

CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE 

ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 15-B 

DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE 

CHAMPOTON UBICADO SOBRE LA CALLE 

25 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 44M 

PARA LUEGO , lon:-90.71979634, 

lat:19.33730931}}

01-06-2023 30-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2214166/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214168 Proyecto de inversión 309,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309000.0, 

modificado:309000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD BÉCAL DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ - 66112

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

66112 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, 

direccion:CALLE 31 COLONIA BÉCAL 

CENTRO, 24930 BÉCAL, CALKINÍ 

CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, 

CALLE 29 DESDE EL CENTRO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H 

AYUNTAMIENTO DE CALKINI UBICADO 

SOBRE LA CALLE 27 AVANZAREMOS UNA 

DISTAN, lon:-90.02345832, 

lat:20.44252523}}

01-06-2023 30-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2214168/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214175 Proyecto de inversión 618,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618000.0, 

modificado:618000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD SAN ANTONIO SAHCABCHÉN DEL MUNICIPIO 

DE CALKINÍ - 66301

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

66301 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, 

direccion:CALLE 25 RANCHERIA SAN 

ANTONIO SAHCABCHÉN, 24913 SAN 

ANTONIO SAHCABCHÉN, CALKINÍ 

CAMPECHE ENTRE CALLE 22-B Y , DESDE EL 

CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE 

CALKINI UBICADO EN LA CALLE 27 AVANZA, 

lon:-90.13960527, lat:20.30654415}}

01-06-2023 30-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2214175/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 CAM230202214413 Proyecto de inversión 20,367.63 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20367.63, 

modificado:20367.63}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA PABLO 

GARCÍA DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 80250

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

80250 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:44.93, 

meta_modificada:44.93}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 17 COLONIA PABLO 

GARCIA, 24080 SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE 

CALLE 10-A Y CALLE 10, CALLE 19 DESDE EL 

CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE 

CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.O AV, 

lon:-90.50487151, lat:19.85055856}}

01-06-2023 30-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214413/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214415 Proyecto de inversión 69,363.64 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69363.64, 

modificado:69363.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE 

TEPAKÁN DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ - 80525

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

80525 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:153.56, 

meta_modificada:153.56}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, 

direccion:CALLE 10 PUEBLO TEPAKAN, 

24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE 

ENTRE CALLE 5 Y CARRETERA BECAL-

CALKINÍ, CALLE 8 DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H 

AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO 

SOBRE LA CALLE 27 AVANZAMOS UNA 

DISTANCIA D, lon:-90.04046639, 

lat:20.39995764}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214415/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214418 Proyecto de inversión 57,060.72 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57060.72, 

modificado:57060.72}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA 

CRUZ PUEBLO DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ - 80626

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

80626 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:126.28, 

meta_modificada:126.28}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, 

direccion:PUEBLO SANTA CRUZ PUEBLO, 

24913 SANTA CRUZ PUEBLO, CALKINÍ 

CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y , DESDE EN 

CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE 

CALKINI UBICADO SONBRE LA CALLE 27 

AVANZAREMOS UNA DISTANCIA D, lon:-

90.10120999, lat:20.33501398}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214418/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214440 Proyecto de inversión 51,436.20 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51436.2, 

modificado:51436.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE 

CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ - 84625

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

84625 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:113.5, 

meta_modificada:113.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, 

direccion:CALLE 23-A PUEBLO 

CONCEPCIÓN, 24914 CONCEPCIÓN, 

CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 16-A Y 

CALLE 14, CALLE 21 DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL 

H AYUNTAMIENTO DE CALKINI 

AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 120M 

SOBRE LA CAL, lon:-90.18111162, 

lat:20.31814434}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214440/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214445 Proyecto de inversión 68,441.82 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68441.82, 

modificado:68441.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN 

AGUSTÍN CHUNHUÁS DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ - 84749

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

84749 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:152.14, 

meta_modificada:152.14}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, 

direccion:RANCHERIA SAN AGUSTÍN 

CHUNHUÁS, 24914 SAN AGUSTÍN 

CHUNHUÁS, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , 

SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL 

EN 1.2 KILOMETROS TOMA C. 17 HACIA 

CAMPECHEMÉRIDACARR. COSTERA DEL 

GOLFO OMERIDA CAMPECHEMÉXICO 18, 

lon:-90.17792191, lat:20.26685784}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214445/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202213807 Proyecto de inversión 2,132,735.83 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2132735.83, 

modificado:1975278.84}}

REHABILITACION DE LA CALLE 11 A ENTRE 12 Y 

CARRETERA FEDERAL, BARRIO SANTA CRISTINA, 

LOCALIDAD POMUCH, MUNICIPIO HECELCHAKAN. - 35553

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hecelchakán 35553 S 660 440 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3255.0, 

meta_modificada:3255.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, 

direccion:CALLE ONCE A BARRIO SANTA 

CRISTINA, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN 

CAMPECHE ENTRE CALLE DOCE Y 

CARRETERA CAMPECHE MÉRIDA, CALLE 

TRECE SALIENDO DE LA CABECERA 

HECELCHAKAN SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL MEX 180 RUMBO A SAN 

FRANCISCO DE , lon:-90.17239918, 

lat:20.13933855}}

01-06-2023 30-08-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2213807/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202213808 Proyecto de inversión 867,264.17 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867264.17, 

modificado:867264.17}}

REHABILITACION DE LA CALLE 6 ENTRE 11 A Y CALLE 7, 

BARRIO SANTA CRISTINA, LOCALIDAD POMUCH, 

MUNICIPIO HECELCHAKAN. - 35663

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hecelchakán 35663 S 660 440 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1303.29, 

meta_modificada:1303.29}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, 

direccion:CALLE SEIS BARRIO SANTA 

CRISTINA, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN 

CAMPECHE ENTRE CALLE ONCE A Y CALLE 

SIETE, CALLE DIEZ SALIENDO DE LA 

CABECERA HECELCHAKAN SE TOMA LA 

CARRETERA FEDERAL MEX 180 RUMBO A 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE SE ACC, 

lon:-90.16765255, lat:20.14005951}}

01-06-2023 30-08-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2213808/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada {obs1: {observación:EL PROPYECTO SE VA A 

CANCELAR DEBIDO A QUE EL MUNCIPIO DE 

HECELCHAKAN VA A REALIZA OTRO TIPO DE 

PROYECTO, trimestre:2.0, 

usuario:hectoramenat, fecha:2023-07-06}}

Sin observaciones

2023 2 CAM230202213955 Proyecto de inversión 412,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412000.0, 

modificado:412000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 

LALOCALIDAD AQUILES SERDÁN CHUINÁ DEL MUNICIPIO 

DE CHAMPOTÓN - 55144

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

55144 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, 

direccion:CALLE LOPEZ MATEOS INTERIOR 

SN EJIDO AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), 

24414 AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 

LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE SUR , CALLE PRIMERO DE 

MAYO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

P, lon:-90.71228526, lat:18.96441173}}

01-06-2023 30-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2213955/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202213957 Proyecto de inversión 515,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, 

modificado:515000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

COLONIA CRISTÓBAL COLÓN EN LA LOCALIDAD DE 

CHAMPOTÓN DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 55920

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

55920 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE SAN SALVADOR COLONIA 

CRISTOBAL COLÓN, 24400 CHAMPOTÓN, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 

PUERTO DE PALOS Y CALLE LA MALINCHE, 

CALLE BENITO JUAREZ PARTIENDO RUTA 

DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE 

CHAMPOTÓN UBICADO SOBRE LA CALLE 

25 , lon:-90.71358209, lat:19.34342347}}

01-06-2023 30-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2213957/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214090 Proyecto de inversión 309,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309000.0, 

modificado:309000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD YOHALTÚN DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 

61653

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

61653 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, 

direccion:EJIDO YOHALTÚN, 24443 

YOHALTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE 

ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL 

Y PARTIENDO RUTA EN EL H 

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 

UBICADO SOBRE LA CALLE 25 

AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 44M 

PARA LUEGO GIRAR A LA IZ, lon:-

90.31338267, lat:19.01406783}}

01-07-2023 30-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2214090/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214091 Proyecto de inversión 206,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, 

modificado:206000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD XKEULIL DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 

61911

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

61911 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, 

direccion:PUEBLO XKEULIL, 24464 XKEULIL, 

SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE 

LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO 

RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE 

SEYBAPLAYA UBICADO EN LA C.18 

AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 150M 

PARA LUEGO GIRAR LEVEMENTE , lon:-

90.62849785, lat:19.62662991}}

01-07-2023 30-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2214091/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214092 Proyecto de inversión 412,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412000.0, 

modificado:412000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD VILLAMADERO DEL MUNICIPIO DE 

SEYBAPLAYA - 62120

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

62120 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, 

direccion:CALLE 8 COLONIA VILLA 

MADERO, 24462 VILLA MADERO, 

SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y 

CALLE 8, CALLE 21 DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL 

H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA 

UBICADO EN LA C.18 AVANZAREMOS UNA 

DISTA, lon:-90.69893353, lat:19.52424529}}

01-07-2023 30-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2214092/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214100 Proyecto de inversión 412,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412000.0, 

modificado:412000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

COLONIA LA JIMBA EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA 

DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 62723

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

62723 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE 10 COLONIA LA JIMBA, 

24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 10, 

CARRETERA CAMPECHE CHAMPOTON 

DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE 

SEYBAPLAYA UBICADO EN LA C.18 VAMOS 

A RECORRER UNA DISTANCIA DE 150M 

PARA LUEGO, lon:-90.68387468, 

lat:19.63869401}}

01-06-2023 30-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2214100/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214131 Proyecto de inversión 98,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98000.0, 

modificado:98000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA 

LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA DEL MUNICIPIO DE 

SEYBAPLAYA - 63928

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

63928 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:PUEBLO SEYBAPLAYA CENTRO, 

24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA 

CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO 

DE LA CABECERA UBICADO EN LA C.18 

AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 78M 

PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIRDA EN 

DIRECCION A LA C.17 Y AVANZAR 83, lon:-

90.68104536, lat:19.62744511}}

01-07-2023 30-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2214131/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214132 Proyecto de inversión 98,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98000.0, 

modificado:98000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA 

GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA DEL 

MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 63940

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

63940 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE 37 COLONIA GUADALUPE, 

24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, 

CALLE 39 DESDE EL CENTRO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA 

DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE 

SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA C.18 

AVANZAR, lon:-90.68494785, 

lat:19.63305762}}

01-07-2023 30-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2214132/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214133 Proyecto de inversión 309,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309000.0, 

modificado:309000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 

63944

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

63944 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:536, 

direccion:EJIDO LA VICTORIA, 24365 LA 

VICTORIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE 

Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

PARTIENDO RUTA DESDE EL H 

AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO 

EN LA C.29 AVANZAREMOS 129M PARA 

LUEGO GIRAR A LA DERECHA SOBRE LA, 

lon:-90.92405331, lat:18.49461052}}

01-07-2023 30-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2214133/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214134 Proyecto de inversión 309,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309000.0, 

modificado:309000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA - 63946

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

63946 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:282, 

direccion:RANCHERIA MATAMOROS, 24353 

MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL 

Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO 

DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 

AVANZAREMOS 120M PARA LUEGO GIRAR 

A LA DERECHA SOBRE LA C.26, lon:-

90.64708329, lat:18.58745023}}

01-07-2023 30-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2214134/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214135 Proyecto de inversión 618,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618000.0, 

modificado:618000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID DEL MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA - 63953

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

63953 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:967, 

direccion:EJIDO MIGUEL DE LA MADRID, 

24375 MIGUEL DE LA MADRID, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H 

AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO 

EN LA C.29 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA 

DE 120M PARA LUEGO GIRA, lon:-

90.59416414, lat:18.49355435}}

01-07-2023 30-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2214135/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214136 Proyecto de inversión 309,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309000.0, 

modificado:309000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE ESCARCEGA DEL MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA - 64081

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

64081 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:COLONIA ESCÁRCEGA CENTRO, 

24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H 

AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO 

SONBRE LA CALLE 29 AVANZAREMOS UNA 

DISTANCIA DE 120M PARA LUEGO GORAR 

A LA DERECHA SOBRE LA CALLE 26 Y AVA, 

lon:-90.75420093, lat:18.62308657}}

01-07-2023 30-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2214136/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214138 Proyecto de inversión 98,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98000.0, 

modificado:98000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA 

LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO 

DE ESCARCEGA - 64331

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

64331 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1871, 

direccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO 

(CARACOL), 24353 MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y 

, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

PARTIENDO RUTA DESDE EL H 

AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO 

EN LA C.29 AVANZAREMOS 120M PARA 

LUEGO, lon:-90.74650149, 

lat:18.63542353}}

01-07-2023 30-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2214138/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214141 Proyecto de inversión 196,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, 

modificado:196000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA 

SAL SI PUEDES II EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA DEL 

MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 64502

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

64502 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 17 COLONIA SAL SI PUEDES 

II, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, 

CALLE 19 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE 

ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA CALLE 29 

AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 120M 

PARA LUEGO GIRAR A LA D, lon:-

90.72485593, lat:18.60798173}}

01-06-2023 30-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2214141/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214256 Proyecto de inversión 8,391,410.25 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8391410.25, 

modificado:8391410.25}}

CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA ALBERCA OLIMPICA 

DE LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE EN LA 

COLONIA CENTRO EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE 

MUNICIPIO DE CAMPECHE - 72432

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Instituto del Deporte del Estado de 

Campeche

72432 S 2000 2000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1850.0, 

meta_modificada:1850.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA ADOLFO RUIZ 

CORTINEZ CIUDAD SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE CENTRO, 24000 SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE 

CAMPECHE ENTRE CALLE 53 Y CALLE 57, 

AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE SALIENDO 

DEL PALACIO MUNICIPAL SE DIRIGE A LA 

CALLE 8 , lon:-90.538044, lat:19.848236}}

01-06-2023 31-10-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

avance:0.0}}

{2214256/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214280 Proyecto de inversión 34,105.29 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34105.29, 

modificado:34105.29}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA 

GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA DEL 

MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 73918

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

73918 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:75.47, 

meta_modificada:75.47}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE 10 COLONIA GUADALUPE, 

24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, 

CALLE 12 DESDE EL CENTRO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H 

AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO 

SOBRE LA C.18 AVANZAREMOS 78M P, lon:-

90.68390313, lat:19.6330993}}

01-06-2023 30-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214280/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 CAM230202214289 Proyecto de inversión 166,424.65 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166424.65, 

modificado:166424.65}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE 

VILLAMADERO DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 74122

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

74122 S 45 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:368.03, 

meta_modificada:368.03}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, 

direccion:CALLE 4 EJIDO VILLA MADERO, 

24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7, 

CALLE 6 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

PARTIENDO RUTA DESDE EL H 

AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO 

EN LA C.18 AVANZAREMOS UNA DISTANCI, 

lon:-90.69566881, lat:19.53052596}}

01-06-2023 30-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214289/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214292 Proyecto de inversión 45,930.50 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45930.5, 

modificado:45930.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE 

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE 

ESCÁRCEGA - 74520

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

74520 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.99, 

meta_modificada:100.99}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1871, 

direccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO 

(CARACOL), 24353 MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y 

, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

PARTIENDO RUTA DESDE EL H 

AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO 

EN LA C.29 AVANZAREMOS 120M PARA 

LUEGO, lon:-90.74236351, lat:18.6324902}}

01-06-2023 30-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214292/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214304 Proyecto de inversión 67,161.11 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67161.11, 

modificado:67161.11}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA 

VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 74978

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

74978 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:149.23, 

meta_modificada:149.23}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:536, 

direccion:EJIDO LA VICTORIA, 24365 LA 

VICTORIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE 

Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

PARTIENDO RUTA DESDE EL H 

AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO 

EN LA C.29 AVANZAREMOS 129M PARA 

LUEGO GIRAR A LA DERECHA SOBRE L, lon:-

90.9250511, lat:18.49147667}}

01-06-2023 30-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214304/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214308 Proyecto de inversión 44,058.05 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44058.05, 

modificado:44058.05}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE 

MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 75067

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

75067 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:97.41, 

meta_modificada:97.41}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:282, 

direccion:RANCHERIA MATAMOROS, 24353 

MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL 

Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO 

DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 

AVANZAREMOS 120M PARA LUEGO GIRAR 

A LA DERECHA SOBRE LA C.2, lon:-

90.64156934, lat:18.58619846}}

01-06-2023 30-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214308/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214310 Proyecto de inversión 50,263.51 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50263.51, 

modificado:50263.51}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE 

KILÓMETRO TREINTA Y SEIS DEL MUNICIPIO DE 

ESCÁRCEGA - 75094

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

75094 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:111.51, 

meta_modificada:111.51}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:247, 

direccion:EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y 

SEIS, 24368 KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE 

LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO 

DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE 

ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.29 

AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 1, lon:-

90.8477212, lat:18.61932819}}

01-06-2023 30-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214310/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214318 Proyecto de inversión 96,603.69 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96603.69, 

modificado:96603.69}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA 

REVOLUCIÓN DE LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA EN EL 

MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 75358

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

75358 S 21 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:214.78, 

meta_modificada:214.78}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 30 COLONIA REVOLUCIÓN, 

24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 51-B Y CALLE 53-

A, CALLE 30-A DESDE EL CENTRO DE LA 

CABECERA Y PARTIENDO DE EL H 

AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA UBICADO 

SOBRE LA C.29 AVANZAREMOS UNA DISTA, 

lon:-90.74106705, lat:18.61152361}}

01-06-2023 30-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214318/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214319 Proyecto de inversión 108,602.94 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108602.94, 

modificado:108602.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE 

SANTO DOMINGO KESTÉ DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN 

- 75528

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

75528 S 24 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:241.37, 

meta_modificada:241.37}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:564, 

direccion:EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 

24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE PORVENIR , 

DESDE LA CABECECERA MUNICIPAL Y 

PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO 

DE CHAMPOTÓN UBICADO EN LA C.25 

AVANZAREMO, lon:-90.50885464, 

lat:19.50068509}}

01-06-2023 30-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214319/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214323 Proyecto de inversión 5,626,329.75 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5626329.75, 

modificado:5626329.75}}

REHABILITACION DEL GIMNASIO MANUEL PREGO GALERA 

DE LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE EN LA 

COLONIA CENTRO EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE 

MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 75721

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Instituto del Deporte del Estado de 

Campeche

75721 S 2000 2000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1591.0, 

meta_modificada:1591.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA ADOLFO RUIZ 

CORTINEZ CIUDAD SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE CENTRO, 24000 SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE 

CAMPECHE ENTRE CALLE 53 Y CALLE 57, 

AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE SALIENDO 

DEL PALACIO MUNICIPAL SE DIRIGE A LA 

CALLE 8 , lon:-90.537744, lat:19.847874}}

01-06-2023 31-10-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214323/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214324 Proyecto de inversión 1,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN LOCALIDAD ULISES 

SANSORES EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 

75740

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 75740 S 90 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4130.0, 

meta_modificada:4130.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:52, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL 

ZAPOTE, 24402 EL ZAPOTE, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL 

PALACIO MUNICIPAL TOMAR LA CALLE 25 

POR 224 METROS Y GIRAR A LA IZQUIERDA 

PARA INCORPORARSE A LA CARRETERA 

COSTERA DEL GOLFO, lon:-90.61293443, 

lat:19.28830016}}

29-06-2023 28-07-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214324/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214327 Proyecto de inversión 1,800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, 

modificado:1800000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD MAYA 

TECÚN I, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 75884

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 75884 S 313 189 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:6600.0, 

meta_modificada:6600.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, 

direccion:AVENIDA GUATEMALA EJIDO 

MAYA TECÚN I, 24411 MAYA TECÚN I, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y 

CALLE 17, CALLE 47 SALIENDO DEL 

PALACIO MUNICIPAL TOMAR LA CALLE 25 

POR 224 METROS Y AGARRAR LA 

CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y 

DOBLAR A, lon:-90.50994408, 

lat:19.15266877}}

28-06-2023 29-07-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214327/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214335 Proyecto de inversión 45,591.62 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45591.62, 

modificado:45591.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE 

CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 

76035

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

76035 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.22, 

meta_modificada:100.22}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, 

direccion:CALLE 35 PUEBLO CARRILLO 

PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE 

CARRETERA CHAMPOTÓN-FELIPE 

CARRILLO PUERTO Y CALLE 30, CALLE 35 

SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 

CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL MEX201, lon:-90.51695637, 

lat:19.09130556}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214335/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214338 Proyecto de inversión 236,640.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236640.0, 

modificado:236640.0}}

EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA POZO 

PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL 

HUIRO, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 76168

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Secretaría de Medio Ambiente, 

Biodiversidad ,Cambio Climático y 

Energía

76168 S 186 218 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:190, 

direccion:CALLE SEÑOR DE TILA INTERIOR 

SN EJIDO EL HUIRO, 24358 EL HUIRO, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

AVENIDA GUADALUPE Y TERRACERIA 

TERRACERÍA, CALLE REVOLUCIÓN SE 

TOMA LA CARRETERA ESTATAL QUE SALE 

DE ESCÁRCEGA CON DIRECCIÓN HACIA E, 

lon:-90.96111882, lat:18.40810912}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.0}}

{2214338/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214342 Proyecto de inversión 69,986.58 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69986.58, 

modificado:69986.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE 

MAYA TECÚN II DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 76241

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

76241 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:155.65, 

meta_modificada:155.65}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:192, 

direccion:PUEBLO MAYA TECÚN II, 24411 

MAYA TECÚN II, CHAMPOTÓN CAMPECHE 

ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL 

Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE 

CHAMPOTÓN UBICADO EN LA C.25 Y 

AVANZAR 44M PARA LUEGO GIRAR A LA 

DERECHA EN DIRECCIÓN A , lon:-

90.50853251, lat:19.16644326}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214342/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214343 Proyecto de inversión 297,540.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297540.0, 

modificado:297540.0}}

EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA POZO 

PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE 

SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 76258

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Secretaría de Medio Ambiente, 

Biodiversidad ,Cambio Climático y 

Energía

76258 S 218 223 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:566, 

direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN MIGUEL, 

24335 SAN MIGUEL, CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE Y , SE TOMA LA 

CARRETERA FEDERAL 221 A LA SALIDA DE 

CANDELARIA CON DIRECCIÓN A SAN 

MIGUEL DURANTE 82 KM SE PASARAN 

EJIDOS COMO EL MAMEY EL MANANTIAL, 

lon:-90.5444445, lat:17.91478484}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.0}}

{2214343/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214371 Proyecto de inversión 79,728.09 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79728.09, 

modificado:79728.09}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE 

SIHOCHAC DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 76934

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

76934 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:177.11, 

meta_modificada:177.11}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, 

direccion:PUEBLO SIHOCHAC, 24450 

SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE 

ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL 

Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE 

CHAMPOTÓN UBICADO SOBRE LA C.25 

AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 44M 

PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN , 

lon:-90.57690343, lat:19.50233605}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214371/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214374 Proyecto de inversión 62,581.64 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62581.64, 

modificado:62581.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA 

JOYA DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 77112

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

77112 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:138.15, 

meta_modificada:138.15}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, 

direccion:RANCHERIA LA JOYA, 24451 LA 

JOYA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE 

CALLE 3 Y CALLE 1, DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H 

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 

UBICADO SOBRE LA C.25 AVANZAREMOS 

UNA DISTANCIA DE 44M PARA LUGO GIRAR 

A LA, lon:-90.67021044, lat:19.47985797}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214374/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214375 Proyecto de inversión 46,643.46 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46643.46, 

modificado:46643.46}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE 

HOOL DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 77275

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

77275 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:102.61, 

meta_modificada:102.61}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, 

direccion:PUEBLO HOOL, 24440 HOOL, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE 

CARRETERA HOOL- CAMPECHE Y , DESDE 

LA CABECECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO 

DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE 

CHAMPOTÓN UBICADO EN LA C.25 

AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 44M 

PARA LUEGO GIR, lon:-90.44604088, 

lat:19.5184973}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214375/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214376 Proyecto de inversión 111,674.48 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111674.48, 

modificado:111674.48}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD 

PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

CHAMPOTÓN - 77404

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

77404 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:247.0, 

meta_modificada:247.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, 

direccion:EJIDO PROFESOR GRACIANO 

SÁNCHEZ, 24419 PROFESOR GRACIANO 

SÁNCHEZ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE 

Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE 

CHAMPOTÓN UBICADO EN LA CALLE 25 Y 

AVANZAR UNA DISTANCIA DE 44M P, lon:-

90.74135393, lat:18.80420314}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214376/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214377 Proyecto de inversión 64,230.02 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64230.02, 

modificado:64230.02}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD 

AQUILES SERDÁN CHUINÁ DEL MUNICIPIO DE 

CHAMPOTÓN - 77536

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

77536 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:142.57, 

meta_modificada:142.57}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, 

direccion:CALLE LÓPEZ MATEOS EJIDO 

AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), 24414 

AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE SUR Y CALLE CHAPULTEPEC, 

CALLE PRIMERO DE MAYO DESDE LA 

CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO 

NUESTRA RUTA, lon:-90.71528102, 

lat:18.96368963}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214377/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214378 Proyecto de inversión 42,544.09 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42544.09, 

modificado:42544.09}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA ARENAL 

EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN DEL MUNICIPIO DE 

CHAMPOTÓN - 77645

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

77645 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:93.97, 

meta_modificada:93.97}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE 45 COLONIA ARENAL, 

24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 18-A Y CALLE 18, 

CALLE 43 DESDE EL CENTRO DE LA 

CABECERA MPAL. Y PARTIENDO DEL H 

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 

UBICADO SOBRE LA C.25 AVANZAREMOS 

UNA DISTANCIA, lon:-90.73726553, 

lat:19.3258046}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214378/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214380 Proyecto de inversión 16,567.53 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16567.53, 

modificado:16567.53}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA 

LAURELES EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN DEL 

MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 77735

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

77735 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:36.97, 

meta_modificada:36.97}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:COLONIA LAURELES, 24400 LOS 

LAURELES, CHAMPOTÓN CAMPECHE 

ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H 

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 

UBICADO SOBRE LA C.25 AVANZAREMOS 

UNA DISTANCIA DE 44M PARA LUEGO 

GIRA, lon:-90.74174727, lat:19.32436274}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214380/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214381 Proyecto de inversión 75,062.99 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75062.99, 

modificado:75062.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS 

LAURELES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 77781

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

77781 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:166.51, 

meta_modificada:166.51}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:465, 

direccion:EJIDO LOS LAURELES, 24573 LOS 

LAURELES, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE 

CALLE ESTRADA Y , CALLE NICARAGUA 

DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A 

PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE 

COOPERATIVA KALA Y 

CAMPECHEHOPELCHEN Y AVANZA 3.2 KM 

D, lon:-89.98481142, lat:19.48491056}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214381/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214382 Proyecto de inversión 68,052.13 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68052.13, 

modificado:68052.13}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA 

LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78066

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

78066 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:150.58, 

meta_modificada:150.58}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:264, 

direccion:EJIDO LA LIBERTAD, 24574 LA 

LIBERTAD, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y 

, DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA 

MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO 

DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA 

EL PERIFERICO PABLO GARCIA Y MONTILLA 

SALIENDO POR LA , lon:-90.10570979, 

lat:19.46691265}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214382/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 CAM230202214384 Proyecto de inversión 54,310.07 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54310.07, 

modificado:54310.07}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN 

LUCIANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78160

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

78160 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.03, 

meta_modificada:120.03}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:281, 

direccion:CALLE CARRT. CAMPECHE EJIDO 

SAN LUCIANO, 24572 SAN LUCIANO, 

CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y CALLE 

DURANGO, CALLE SINALOA DESDE LA 

CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. 

PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE 

COOPERATIVA KALA Y 

CAMPECHEHOPELCHEN, lon:-90.01650477, 

lat:19.49808268}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214384/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214385 Proyecto de inversión 60,933.26 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60933.26, 

modificado:60933.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE 

ALFREDO V BONFIL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 

78254

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

78254 S 21 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:133.73, 

meta_modificada:133.73}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, 

direccion:CALLE 13 PUEBLO ALFREDO V. 

BONFIL, 24570 ALFREDO V. BONFIL, 

CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 28 Y 

CALLE 26, CALLE 15 DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL Y PARTIENDO DE EL H 

AYUINTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE UBICADO EN LA C.8 AVAN, lon:-

90.18318811, lat:19.52522994}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214385/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214386 Proyecto de inversión 152,118.89 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152118.89, 

modificado:152118.89}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE 

TIXMUCUY DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78282

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

78282 S 48 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:334.85, 

meta_modificada:334.85}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:105, 

direccion:EJIDO TIXMUCUY, 24570 

TIXMUCUY, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE 

Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE 

CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 

AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR 

AL IZQUIERDA SOBRE LA C.61 Y AVANZARE, 

lon:-90.31365257, lat:19.58512768}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214386/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214388 Proyecto de inversión 57,659.27 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57659.27, 

modificado:57659.27}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE 

TIKINMUL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78343

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

78343 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:127.64, 

meta_modificada:127.64}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, 

direccion:EJIDO TIKINMUL, 24550 

TIKINMUL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y 

, DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA 

MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO 

DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA 

EL PERIFERICO PABLO GARCIA Y MONTILLA 

SALIENDO POR LA GASOLI, lon:-

90.21972415, lat:19.76605748}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214388/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214389 Proyecto de inversión 52,670.50 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52670.5, 

modificado:52670.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN 

FRANCISCO KOBÉN DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 

78348

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

78348 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:115.63, 

meta_modificada:115.63}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, 

direccion:CALLE 5 EJIDO SAN FRANCISCO 

KOBEN, 24560 SAN FRANCISCO KOBÉN, 

CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y 

CALLE 16, CARRETERA CAMPECHE-MÉRIDA 

DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE 

CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AV, 

lon:-90.41856974, lat:19.91446837}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214389/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214391 Proyecto de inversión 52,025.94 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52025.94, 

modificado:52025.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE 

CAYAL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78802

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

78802 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:114.84, 

meta_modificada:114.84}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, 

direccion:EJIDO CAYAL, 24540 CAYAL, 

CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL 

CENTRO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO 

DE CAMPECHE Y TOMANDO COMO PUNTO 

DE PARTIDA EL H AYUNTAMIENTO DE SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS 

HACIA LA CARRETERA, lon:-90.17852982, 

lat:19.74228193}}

01-06-2023 30-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214391/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214404 Proyecto de inversión 111,097.94 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111097.94, 

modificado:111097.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE 

BOLONCHÉN CAHUICH DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 

79376

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

79376 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:245.69, 

meta_modificada:245.69}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:72, 

direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO 

BOLONCHÉN CAHUICH, 24570 

BOLONCHÉN CAHUICH, CAMPECHE 

CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, 

DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE 

CAMPECHE UBICADO SOB, lon:-

90.20655495, lat:19.44190867}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214404/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214405 Proyecto de inversión 63,164.97 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63164.97, 

modificado:63164.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE 

BETHANIA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 79454

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

79454 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:140.15, 

meta_modificada:140.15}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:70, 

direccion:CALLE 9 EJIDO BETHANIA, 24562 

BETHANIA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE 

Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE 

CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 

AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR A 

LA IZQUIERDA HACIA LA C.6, lon:-

90.36767876, lat:19.90633095}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214405/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214408 Proyecto de inversión 19,544.63 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19544.63, 

modificado:19544.63}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE 

CHINÁ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 79484

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

79484 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:43.06, 

meta_modificada:43.06}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, 

direccion:EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, 

CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE 

LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO 

DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 

UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 

71M PARA LUEGO GIRAR AL IZQUIERDA 

SOBRE LA C.61 Y AVANZAREMOS 62, lon:-

90.49124979, lat:19.77173425}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214408/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214409 Proyecto de inversión 3,663.67 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3663.67, 

modificado:3663.67}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA TRES 

CRUCES EN LA LOCALIDAD DE LERMA DEL MUNICIPIO DE 

CAMPECHE - 79539

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

79539 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7.65, 

meta_modificada:7.65}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, 

direccion:CALLE 24 COLONIA TRES CRUCES, 

24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE 

ENTRE CALLE 20 Y CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS, CALLE 26 DESDE LA CABECERA 

MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H 

AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 

AVANZAMOS 71M PARA LUEGO GIRAR A LA 

IZQUIERDA , lon:-90.61033863, 

lat:19.79739403}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214409/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214411 Proyecto de inversión 18,578.42 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18578.42, 

modificado:18578.42}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA 

AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DE LA 

LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE DEL 

MUNICIPIO DE CAMPECHE - 79735

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda

79735 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:40.19, 

meta_modificada:40.19}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA 

AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE 

DOMÍNGUEZ, 24026 SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE 

CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE REYES 

HEROLES, CALLE REYES HEROLES DESDE EL 

CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

PART, lon:-90.49978557, lat:19.85937737}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2214411/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102206225 Proyecto de inversión 1,166,666.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166666.0, 

modificado:1163656.95}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA 

LOCALIDAD DE MAMANTEL, EN EL MUNICIPIO DE 

CARMEN. - 7231

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

7231 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3333, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO : AL SUR 

DEL PUEBLO SOBRE LA ULTIMA CALLE - 

ZONA DE PRODUCCION MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO 

MAMANTEL (PANCHO VILLA), 24315 

MAMANTEL (PANCHO VILLA), CARMEN 

CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DEL 

REST, lon:-91.09173307, lat:18.5176939}}

21-04-2023 30-06-2023 1,163,656.95 1,163,656.95 1,163,656.95 581,828.48 581,828.48 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

SDA/INV/FISE/011

/2023, 

contratista:CONS

ORCIO XLAPAK S. 

DE R.L. DE C.V, 

convocante:PODE

R EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:1163656.95

, 

importe_modifica

do:1163656.95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1700.0}}

{2206225/proyecto_INICIO, 

2206225/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102206241 Proyecto de inversión 1,749,999.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749999.0, 

modificado:1748659.82}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA 

LOCALIDAD DE XCULOC, EN EL MUNICIPIO DE 

HOPELCHEN - 7442

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

7442 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:53, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO AL NORTE 

DEL PUEBLO PASANDO LA ULTIMA CALLE 

DE LA - ZONA DE PRODUCCION MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO 

XCULOC, 24622 XCULOC, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE Y , TOMANDO LA 

SALIDA HECELCHAKAN CARRETERA , lon:-

89.82858895, lat:20.19039437}}

10-06-2023 15-08-2023 1,748,659.82 1,748,659.82 1,748,659.82 874,329.91 874,329.91 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

SDA/INV/FISE/013

/2023, 

contratista:ASESO

RIA Y 

CONSTRUCCIONE

S ORCAA S.A DE 

C.V, 

convocante:PODE

R EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:1748659.82

, 

importe_modifica

do:1748659.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:300.0}}

{2206241/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102206233 Proyecto de inversión 1,166,666.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166666.0, 

modificado:1164462.43}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA 

LOCALIDAD DE DZOTCHEN, EN EL MUNICIPIO DE 

HECELCHAKAN. - 7358

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

7358 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO AL SUR DEL 

PUEBLO SOBRE LA CARRETERA CUMPICH-

DZOTC - ZONA DE PRODUCCION MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 0 + 713 EJIDO 

DZOTCHÉN, 24826 DZOTCHÉN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , 

TOMANDO LA ULTIMA CALLE AL SUR DE , 

lon:-89.97300671, lat:20.1990918}}

10-04-2023 30-06-2023 1,164,462.43 1,164,462.43 1,164,462.43 1,164,462.43 1,164,462.43 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

SDA/INV/FISE/001

/2023., 

contratista:GRUP

O CONSTRUCTOR 

Y ARRENDADOR 

ARSO, 

convocante:PODE

R EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:1164462.43

, 

importe_modifica

do:1164462.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o lineal, avance:2000.0}}

{2206233/proyecto_INICIO, 

2206233/proyecto_PROCESO, 

2206233/proyecto_FIN, 

2206233/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102206236 Proyecto de inversión 2,480,881.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2480881.0, 

modificado:2476967.35}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA 

LOCALIDAD DE XCUPIL, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 

7384

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

7384 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4000.0, 

meta_modificada:4000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:54, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO AL NORTE 

DEL PUEBLO PASANDO LA ULTIMA CALLE 

DE LA - ZONA DE PRODUCCION MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 0 + 468 EJIDO 

XCUPIL, 24605 XCUPIL, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE HOP, lon:-

89.85657643, lat:19.67469025}}

21-04-2023 24-07-2023 2,476,967.35 2,476,967.35 2,476,967.35 1,238,483.68 1,238,483.68 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

SDA/INV/FISE/005

/2023, 

contratista:VENPR

OMAX S.A DE C.V, 

convocante:PODE

R EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:2476967.35

, 

importe_modifica

do:2476967.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:3800.0}}

{2206236/proyecto_INICIO, 

2206236/proyecto_PROCESO, 

2206236/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102206237 Proyecto de inversión 1,166,666.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166666.0, 

modificado:1164287.55}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA 

LOCALIDAD DE NUNKINI, EN EL MUNICIPIO DE CALKINI. - 

7400

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

7400 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO AL 

NOROESTE DEL PUEBLO PASANDO EL 

CAMPO DE BEISBOL - ZONA DE 

PRODUCCION MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO NUNKINI, 24910 

NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , 

SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 

CAL, lon:-90.15603659, lat:20.40904516}}

21-04-2023 30-06-2023 1,164,287.55 1,164,287.55 1,164,287.55 939,147.32 939,147.32 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

SDA/INV/FISE/010

/2023, 

contratista:JORGE 

JOSE SAENZ DE 

MIERA LARA, 

convocante:PODE

R EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:1164287.55

, 

importe_modifica

do:1164287.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1900.0}}

{2206237/proyecto_INICIO, 

2206237/proyecto_PROCESO, 

2206237/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102206313 Proyecto de inversión 7,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, 

modificado:6217625.79}}

MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE 

ESPECIALIDADES DR. JAVIER BUENFIL OSORIO, COLONIA 

LAS FLORES, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 

MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 12584

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Salud Sin identificar Instituto de Servicios 

Descentralizados de Salud Pública 

del Estado de Campeche

12584 S 279787 275538 0 {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS 208 

INTERIOR SN COLONIA LAS FLORES, 24097 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 

CAMPECHE CAMPECHE ENTRE 

PROLONGACION ANTIGUA CALLE A CHINA 

Y AVENIDA LOPEZ PORTILLO, LA COLONIA 

SE ENCUENTRA EN EL SUR DE LA CIUDAD, 

lon:-90.524253, lat:19.81482757}}

01-04-2023 30-08-2023 6,217,625.79 6,217,625.79 6,217,625.79 1,865,287.74 1,865,287.74 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NDESALUD-OP-

FISE-01/2023, 

contratista:CONST

RUCTORA VIALMA 

DEL GOLFO, S. A 

DE C. V., 

convocante:INSTIT

UTO DE 

SERVICIOS 

DESCENTRALIZAD

OS DE SALUD 

PÚBLICA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:6217625.79

, 

importe_modifica

do:6217625.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Hospital

(es), avance:0.0}}

{2206313/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad

Reporte Final Destino del Gasto

Segundo Trimestre 2023
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2023 2 CAM230102206231 Proyecto de inversión 2,625,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2625000.0, 

modificado:2619599.0}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS MONTAÑAS, EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA - 7345

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

7345 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4500.0, 

meta_modificada:4500.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:546, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO AL NORTE 

DEL PUEBLO PASANDO LA ULTIMA CALLE 

DE LA - ZONA DE PRODUCCION MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO SAN 

JOSÉ DE LAS MONTAÑAS, 24343 SAN JOSÉ 

DE LAS MONTAÑAS, CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE Y , SAL, lon:-

90.65122572, lat:18.37767446}}

10-04-2023 24-07-2023 2,619,599.00 2,619,599.00 2,619,599.00 2,306,258.28 2,306,258.28 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

SDA 

/INV/FISE/003/202

3, contratista:RITA 

ESMERALDA 

SERRANO 

GUTIERREZ, 

convocante:PODE

R EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:2619599.0, 

importe_modifica

do:2619599.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:4250.0}}

{2206231/proyecto_INICIO, 

2206231/proyecto_PROCESO, 

2206231/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102206234 Proyecto de inversión 1,458,332.50 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458332.5, 

modificado:1457645.27}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA 

LOCALIDAD DE XMABEN, EN EL MUNICIPIO DE 

HOPELCHEN - 7359

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

7359 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2500.0, 

meta_modificada:2500.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO AL ESTE DEL 

PUEBLO PASANDO LA ULTIMA CALLE DE LA 

L - ZONA DE PRODUCCION MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 0 + 472 EJIDO 

XMABÉN, 24670 XMABÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE HOP, lon:-

89.30739074, lat:19.23533945}}

17-05-2023 24-07-2023 1,457,645.27 1,457,645.27 1,457,645.27 728,822.64 728,822.64 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

SDA/INV/FISE/008

/2023, 

contratista:SUSICA 

CONSTRUCCIONE

S S.A. DE C.V., 

convocante:PODE

R EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:1457645.27

, 

importe_modifica

do:1457645.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:250.0}}

{2206234/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102206240 Proyecto de inversión 1,166,666.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166666.0, 

modificado:1164814.75}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA 

LOCALIDAD DE PAKCHEN, EN EL MUNICIPIO DE 

HOPELCHEN. - 7439

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

7439 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO AL OESTE 

DEL PUEBLO PASANDO LA ULTIMA CALLE 

DE LA - ZONA DE PRODUCCION MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO 

PAKCHÉN, 24609 PAKCHÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE H, lon:-

89.7961813, lat:19.52844096}}

21-04-2023 30-06-2023 1,164,814.75 1,164,814.75 1,164,814.75 582,407.38 582,407.38 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

SDA/INV/FISE/006

/2023, 

contratista:INGENI

ERIA Y 

PROYECTOS 

INDUSTRIALES 

SOLINTEC S.A DE 

C.V, 

convocante:PODE

R EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:1164814.75

, 

importe_modifica

do:1164814.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1850.0}}

{2206240/proyecto_PROCESO, 

2206240/proyecto_INICIO, 

2206240/proyecto_PROCESO, 

2206240/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102206242 Proyecto de inversión 1,749,999.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749999.0, 

modificado:1747222.75}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA 

LOCALIDAD DE KOMCHEN, EN EL MUNICIPIO DE 

HOPELCHEN - 7465

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

7465 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO AL SUR DEL 

PUEBLO PASANDO LA ULTIMA CALLE DE LA 

LO - ZONA DE PRODUCCION MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO 

KOMCHÉN, 24607 KOMCHÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE H, lon:-

89.8500853, lat:19.59008697}}

21-04-2023 30-06-2023 1,747,222.75 1,747,222.75 1,747,222.75 873,611.38 873,611.38 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

SDA/ 

INV/FISE/007/202

3, 

contratista:CARLO

S BALANZATEGUI 

LOPEZ, 

convocante:PODE

R EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:1747222.75

, 

importe_modifica

do:1747222.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2850.0}}

{2206242/proyecto_INICIO, 

2206242/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102206243 Proyecto de inversión 1,166,666.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166666.0, 

modificado:1152998.28}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA 

LOCALIDAD DE TINUN, EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 

7466

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

7466 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO AL ESTE DEL 

PUEBLO PASANDO LA ULTIMA CALLE DE LA 

L - ZONA DE PRODUCCION MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 0 + 610 EJIDO 

TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE 

ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE TENABO , lon:-90.21523889, 

lat:19.96356751}}

21-04-2023 30-06-2023 1,152,998.28 1,152,998.28 1,152,998.28 1,152,998.28 1,152,998.28 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

SDA/INV/FISE/002

/2023, 

contratista:URBAN

IZADORA ALSICAR 

S.A DE C.V., 

convocante:PODE

R EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:1152998.28

, 

importe_modifica

do:1152998.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2000.0}}

{2206243/proyecto_INICIO, 

2206243/proyecto_PROCESO, 

2206243/proyecto_INICIO, 

2206243/proyecto_FIN, 

2206243/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102206245 Proyecto de inversión 2,041,665.50 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2041665.5, 

modificado:2040412.98}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA 

LOCALIDAD DE CANCABCHEN, EN EL MUNICIPIO DE 

HOPELCHEN - 7490

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

7490 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3500.0, 

meta_modificada:3500.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO : AL SUR 

DEL PUEBLO SOBRE LA ULTIMA CALLE - 

ZONA DE PRODUCCION MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 0 + 950 EJIDO 

CANCABCHÉN, 24612 CANCABCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE 

LA LOCALIDAD DE DZITBALCHEN 

TOMANDO, lon:-89.63383554, 

lat:19.29618539}}

17-05-2023 24-07-2023 2,040,412.98 2,040,412.98 2,040,412.98 1,020,206.49 1,020,206.49 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

SDA/INV/FISE/009

/2023, 

contratista:ASESO

RIA Y 

CONSTRUCCIONE

S ORCAA S.A DE 

C.V, 

convocante:PODE

R EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:2040412.98

, 

importe_modifica

do:2040412.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:350.0}}

{2206245/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102206226 Proyecto de inversión 1,458,332.50 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458332.5, 

modificado:1458332.5}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA 

LOCALIDAD DE VILLA MADERO, EN EL MUNICIPIO DE 

SEYBAPLAYA - 7237

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

7237 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2500.0, 

meta_modificada:2500.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO AL ESTE DEL 

PUEBLO SOBRE LA ULTIMA CALLE DE LA 

LOC - ZONA DE PRODUCCION MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 0 + 404 EJIDO VILLA 

MADERO, 24462 VILLA MADERO, 

SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE Y , 

PARTIENDO DE LA CABECERA MU, lon:-

90.69284018, lat:19.52620817}}

15-03-2023 31-05-2023 1,430,583.32 1,430,593.32 1,430,593.32 1,430,593.32 1,430,593.32 {ctto1: 

{tipo_obra:Admini

stración directa, 

numero_contrato:

130012, 

contratista:, 

convocante:PODE

R EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE , 

monto:1458332.5, 

importe_modifica

do:1430583.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2500.0}}

{2206226/proyecto_INICIO, 

2206226/proyecto_PROCESO, 

2206226/proyecto_INICIO, 

2206226/proyecto_PROCESO, 

2206226/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102206239 Proyecto de inversión 1,333,341.50 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333341.5, 

modificado:1320247.18}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA 

LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE 

CAMPECHE - 7408

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

7408 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2250.0, 

meta_modificada:2250.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:264, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO AL NORESTE 

DEL PUEBLO SOBRE LA CARRETERA PICH-

LA L - ZONA DE PRODUCCION MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 0 + 70 EJIDO LA 

LIBERTAD, 24574 LA LIBERTAD, CAMPECHE 

CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA 

CARRETERA ESTATA, lon:-90.10083571, 

lat:19.46650803}}

21-04-2023 30-06-2023 1,320,247.18 1,320,247.18 1,320,247.18 660,123.59 660,123.59 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

SDA/INV/FISE/004

/2023, 

contratista:SUMIN

ISTRO Y 

CONSTRUCCIONE

S EN LA REGION, 

S.A. DE C.V., 

convocante:PODE

R EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:1320247.18

, 

importe_modifica

do:1320247.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2000.0}}

{2206239/proyecto_PROCESO, 

2206239/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102206303 Proyecto de inversión 376,923.32 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376923.32, 

modificado:363805.84}}

EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA CENTRO ESTATAL 

DE ONCOLOGIA, COLONIA LAS FLORES, LOCALIDAD SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 

11912

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Salud Sin identificar Instituto de Servicios 

Descentralizados de Salud Pública 

del Estado de Campeche

11912 S 469785 458578 0 {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de 

salud, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS 208 

INTERIOR SN COLONIA LAS FLORES, 24096 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 

CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 

ESQUINA CON ANTIGUO CAMINO A CHINA 

Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, AVENIDA 

LOPEZ PORTLLO SE ENCUENTRA EN EL , 

lon:-90.525127, lat:19.817002}}

01-04-2023 30-04-2023 363,805.84 363,805.84 363,805.84 363,805.84 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisi

ciones, 

numero_contrato:I

NDESALUD FISE- 

RM-AD020- 2023, 

contratista:SOLUC

IONES 

BIOMÉDICAS DEL 

SURESTE, S. A. DE 

C. V., 

convocante:INSTIT

UTO DE 

SERVICIOS 

DESCENTRALIZAD

OS DE SALUD 

PÚBLICA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:363805.84, 

importe_modifica

do:363805.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Centro(s

) de salud, avance:1.0}}

{2206303/proyecto_INICIO, 

2206303/proyecto_FIN, 

2206303/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102206230 Proyecto de inversión 1,166,666.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166666.0, 

modificado:1163656.95}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA 

LOCALIDAD DE LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN. - 7334

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

7334 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3395, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO AL SURESTE 

DEL PUEBLO SOBRE LA ULTIMA CALLE - 

ZONA DE PRODUCCION MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO 18 DE 

MARZO, 24314 LICENCIADO GUSTAVO 

DÍAZ ORDAZ ( DE MARZO), CARMEN 

CAMPECHE ENTRE Y , TOMANDO LA, lon:-

90.9960594, lat:18.62831734}}

21-04-2023 30-06-2023 1,163,656.95 1,163,656.95 1,163,656.95 1,163,656.95 1,163,656.95 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

SDA/INV/FISE/012

/2023, 

contratista:CONS

ORCIO XLAPAK S. 

DE R.L. DE C.V, 

convocante:PODE

R EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:1163656.95

, 

importe_modifica

do:1163656.95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2000.0}}

{2206230/proyecto_INICIO, 

2206230/proyecto_FIN, 

2206230/proyecto_PROCESO, 

2206230/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232135 Proyecto de inversión 325,213.04 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325213.04, 

modificado:325213.04}}

PRIM. AQUILES SERDAN, REHABILITACION DE RED 

ELECTRICA EXTERIOR

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 58 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:325.21, 

meta_modificada:325.21}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, 

direccion:CALLE CARLOS SANSORES PEREZ, 

0, NINGUNO, C.P. 24414, lon:-90.7134, 

lat:18.9635}}

03-04-2023 23-04-2023 325,213.04 325,213.04 203,077.13 203,077.13 203,077.13 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

021-2023, 

contratista:EDGAR 

IVAN CURMINA 

RODRIGUEZ, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:325213.04, 

importe_modifica

do:325213.04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:227.65}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232136 Proyecto de inversión 375,579.87 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375579.87, 

modificado:375579.87}}

PRIM. 18 DE MARZO, REHABILITACION DE RED ELECTRICA 

EXTERIOR

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 41 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:375.58, 

meta_modificada:375.58}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24419, lon:-90.7426, 

lat:18.8047}}

03-04-2023 23-04-2023 375,579.87 375,579.87 265,685.37 265,685.37 265,685.37 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

021-1-2023, 

contratista:EDGAR 

IVAN CURMINA 

RODRIGUEZ, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:375579.87, 

importe_modifica

do:375579.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:262.91}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones
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CICL

O
TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA

MONTO_GLOB

AL_APROBADO
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RE

SPONSABLE

ENTIDAD_RES

PONSABLE

ID_MUNICIPIO_RE

SPONSABLE
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FECHA_TERMIN
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2023 2 CAM230202232137 Proyecto de inversión 216,477.61 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216477.61, 

modificado:216477.61}}

J.N. ANDRES QUINTANA ROO, REHABILITACION DE 

INSTALACIONES ELECTRICAS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 81 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:216.48, 

meta_modificada:216.48}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, 

direccion:CALLE ALDAMA, 0, CENTRO, C.P. 

24300, lon:-91.171084, lat:18.973536}}

03-04-2023 01-06-2023 216,477.61 216,477.61 216,476.66 216,476.66 216,476.66 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

022-2023, 

contratista:CONST

RUCTORES 

YAXKIN, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:216477.61, 

importe_modifica

do:216477.61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:216.48}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232139 Proyecto de inversión 459,733.24 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459733.24, 

modificado:459733.24}}

CENTRO ESCOLAR ADOLFO LOPEZ MATEOS (sec. II ), 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 256 277 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:459.73, 

meta_modificada:459.73}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 67-C, 0, DE SAN ROMAN, 

C.P. 24040, lon:-90.540329, lat:19.842897}}

03-04-2023 31-05-2023 459,733.24 459,733.24 413,051.71 413,051.71 413,051.71 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

024-2023, 

contratista:JORGE 

AGUSTIN JUAREZ 

DURAN, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:459733.24, 

importe_modifica

do:459733.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:459.73}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232140 Proyecto de inversión 300,207.35 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300207.35, 

modificado:300207.35}}

PRIM. LIC CARLOS SANSORES PEREZ, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 140 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.21, 

meta_modificada:300.21}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE PRIMER RETORNO DE LA 

108, 0, MARTIRES DE RIO BLANCO, C.P. 

24024, lon:-90.5396, lat:19.8448}}

03-04-2023 31-05-2023 300,207.35 300,207.35 267,901.17 267,901.17 267,901.17 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

024-1-2023, 

contratista:JORGE 

AGUSTIN JUAREZ 

DURAN, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:300207.35, 

importe_modifica

do:300207.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:300.21}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232141 Proyecto de inversión 584,766.63 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584766.63, 

modificado:584766.63}}

CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 5, 

REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 20 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:584.77, 

meta_modificada:584.77}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE LICENCIADO BENITO 

JUAREZ, 0, PRESIDENTES DE MEXICO, C.P. 

24090, lon:-90.5396, lat:19.8448}}

03-04-2023 31-05-2023 584,766.63 584,766.63 273,804.76 273,804.76 273,804.76 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

023-2023, 

contratista:MAURI

CIO GUERRERO 

VALDEZ, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:584766.63, 

importe_modifica

do:584766.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:438.58}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232142 Proyecto de inversión 225,581.34 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225581.34, 

modificado:225581.34}}

J.N. EL HUERTO DE LA ILUSIÓN, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 95 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:225.58, 

meta_modificada:225.58}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:ANDADOR TAMAULIPAS, 0, FIDEL 

VELAZQUEZ, C.P. 24023, lon:-90.49017, 

lat:19.871014}}

03-04-2023 31-05-2023 225,581.34 225,581.34 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

023-1-2023, 

contratista:MAURI

CIO GUERRERO 

VALDEZ, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:225581.34, 

importe_modifica

do:225581.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:157.91}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232143 Proyecto de inversión 41,704.60 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41704.6, 

modificado:41704.6}}

J.N. NIÑO FELIZ, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 13 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:41.7, 

meta_modificada:41.7}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, ARELLANO, 

C.P. 24420, lon:-90.462778, lat:19.376944}}

09-04-2023 09-05-2023 41,704.60 41,704.60 12,511.38 12,511.38 12,511.38 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

026-2023, 

contratista:CONST

RUCCIONES Y 

EDIFICACIONES 

VERTICE, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:41704.6, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:41.7}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232145 Proyecto de inversión 330,633.11 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330633.11, 

modificado:330633.11}}

PRIM. PLAN DE AYUTLA, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 150 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:330.63, 

meta_modificada:330.63}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE ECUADOR, 0, NINGUNO, 

C.P. 24060, lon:-90.521917, lat:19.842648}}

09-04-2023 09-05-2023 330,633.11 330,633.11 294,721.03 294,721.03 294,721.03 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

025-2023, 

contratista:ARC 

DISEÑO Y 

CONSTRUCCION, 

S.A. DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:330633.11, 

importe_modifica

do:330633.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:330.63}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232153 Proyecto de inversión 193,489.80 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193489.8, 

modificado:193489.8}}

PRIM. SANTIAGO ORTEGA, REHABILITACION DE 

INSTALACIONE ELECTRICA INTERIOR EN EDIFICIOS Y 

REHABILITACION DE LUMINARIAS EXTERIORES

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 40 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:193.49, 

meta_modificada:193.49}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24800, lon:-90.2424, 

lat:20.2461}}

02-05-2023 15-06-2023 193,489.80 193,489.80 174,556.63 174,556.63 174,556.63 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

030-2-2023, 

contratista:ALEJA

NDRA AVILA 

AVILA, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:193489.8, 

importe_modifica

do:193489.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:189.62}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232154 Proyecto de inversión 315,301.89 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315301.89, 

modificado:315301.89}}

TELESECUNDARIA NUM 40, REHABILITACION DE 

INSTALACIONES ELECTRICAS Y OBRA COMPLEMENTARIA 

(INCLUYE CAMBIO DE TRANSFORMADOR)

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 51 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:315.3, 

meta_modificada:315.3}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24831, lon:-90.2424, 

lat:20.2461}}

02-05-2023 15-06-2023 315,301.89 315,301.89 94,590.57 94,590.57 94,590.57 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

030-3-2023, 

contratista:ALEJA

NDRA AVILA 

AVILA, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:315301.89, 

importe_modifica

do:315301.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:308.99}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232155 Proyecto de inversión 568,862.82 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568862.82, 

modificado:568862.82}}

TELESECUNDARIA NUM 158, REHABILITACION DE 

INSTALACION ELECTRICA (INCLUYE TRANSFORMADOR)

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 23 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:568.86, 

meta_modificada:568.86}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:551, 

direccion:CALLE NINOS HEROES, 0, 

NINGUNO, C.P. 24344, lon:-90.5013, 

lat:18.448}}

02-05-2023 16-06-2023 568,862.82 568,862.82 170,658.85 170,658.85 170,658.85 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

031-2023, 

contratista:CONST

RUCCIONDE 

AMURALLADAS 

DEL SURESTE, S.A. 

DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:568862.82, 

importe_modifica

do:568862.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232156 Proyecto de inversión 175,930.30 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175930.3, 

modificado:175930.3}}

CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 12, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 17 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:175.93, 

meta_modificada:175.93}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 53, 0, ESFUERZO Y 

TRABAJO NUMERO II, C.P. 24350, lon:-

90.732, lat:18.6043}}

02-05-2023 16-06-2023 175,930.30 175,930.30 152,495.69 152,495.69 152,495.69 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:175.93}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232157 Proyecto de inversión 97,172.93 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97172.93, 

modificado:97172.93}}

J.N. NIÑOS DEL MUNDO, REHABILITACION DE 

INSTALACIONES ELECTRICAS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 28 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:97.17, 

meta_modificada:97.17}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, HOOL, C.P. 

24440, lon:-90.445833, lat:19.514722}}

02-05-2023 16-06-2023 97,172.93 97,172.93 75,860.46 75,860.46 75,860.46 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

031-2-2023, 

contratista:CONST

RUCCIONDE 

AMURALLADAS 

DEL SURESTE, S.A. 

DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:97172.93, 

importe_modifica

do:97172.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:97.17}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones



Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad

Reporte Final Destino del Gasto

Segundo Trimestre 2023
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2023 2 CAM230202232158 Proyecto de inversión 406,243.96 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406243.96, 

modificado:406243.96}}

PRIM. DESIDERIO ORTEGON CAHUICH, REHABILITACION 

DE INSTALACION ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 23 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:406.24, 

meta_modificada:406.24}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 35, 0, SAN MARTIN, C.P. 

24900, lon:-90.045827, lat:20.356559}}

02-05-2023 15-06-2023 406,243.96 406,243.96 403,084.31 403,084.31 403,084.31 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

032-2023, 

contratista:SERGI

O JOSE ESTRADA 

REYES, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:406243.96, 

importe_modifica

do:406243.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:398.12}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232159 Proyecto de inversión 95,302.96 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95302.96, 

modificado:95302.96}}

PRIM. FRANCISCO G. TORRES, REHABILITACION DE RED 

ELECTRICA EXTERIOR

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 162 156 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:95.3, 

meta_modificada:95.3}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 22, 130, KILAKAN, C.P. 

24900, lon:-90.0507, lat:20.3712}}

02-05-2023 15-06-2023 95,302.96 95,302.96 95,302.96 95,302.96 95,302.96 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

032-1-2023, 

contratista:SERGI

O JOSE ESTRADA 

REYES, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:95302.96, 

importe_modifica

do:95302.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:93.39}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232160 Proyecto de inversión 514,484.20 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514484.2, 

modificado:514484.2}}

CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 21, 

REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 14 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:514.48, 

meta_modificada:514.48}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE 20, 0, NINGUNO, C.P. 

24800, lon:-90.147223, lat:20.165383}}

02-05-2023 31-05-2023 514,484.20 514,484.20 154,345.26 154,345.26 154,345.26 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

033-2023, 

contratista:CONST

RUCTORA Y 

ARRENDADORA 

DE CAMPECHE, 

S.A. DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:514484.2, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:180.07}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232162 Proyecto de inversión 219,067.36 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219067.36, 

modificado:219067.36}}

ESCUELA INICIAL INDIGENA SAKBEJ, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 12 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:219.07, 

meta_modificada:219.07}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, 

direccion:CALLE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, 

C.P. 24922, lon:-90.1375, lat:20.3066}}

02-05-2023 31-05-2023 219,067.36 219,067.36 209,545.28 209,545.28 209,545.28 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

034-1-2023, 

contratista:DANIE

L ENRIQUE 

ROSADO LOPEZ, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:219067.36, 

importe_modifica

do:219067.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:219.07}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232163 Proyecto de inversión 513,811.90 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513811.9, 

modificado:513811.9}}

J.N. LAURA ELENA ARCE CAVAZOS, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 38 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:513.81, 

meta_modificada:513.81}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE 24, 0, NUEVA JERUSALEN, 

C.P. 24400, lon:-90.724057, lat:19.346906}}

02-05-2023 30-06-2023 513,811.90 513,811.90 342,367.82 342,367.82 342,367.82 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

036-2023, 

contratista:PROYE

CTOS Y 

CONSTRUCCIONE

S ROGRA 27, S.A. 

DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:513811.9, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:308.29}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232164 Proyecto de inversión 495,326.18 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495326.18, 

modificado:495326.18}}

TELESECUNDARIA NUM 132, REHABILITACION DE 

INSTALACIONES ELECTRICAS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 35 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:495.33, 

meta_modificada:495.33}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:142, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.4403, 

lat:18.3594}}

08-05-2023 21-06-2023 495,326.18 495,326.18 297,195.70 297,195.70 297,195.70 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

037-2023, 

contratista:WILMA 

VIANNEY 

CALDERON 

DELGADO, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:495326.18, 

importe_modifica

do:495326.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:430.94}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232165 Proyecto de inversión 893,257.88 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893257.88, 

modificado:893257.88}}

CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 19, 

REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 26 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:893.26, 

meta_modificada:893.26}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE CIRICOTE, 0, MADERAS, 

C.P. 24154, lon:-91.797728, lat:18.655851}}

15-05-2023 14-07-2023 893,257.88 893,257.88 773,842.99 773,842.99 773,842.99 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

040-2023, 

contratista:GRUP

O CORPORATIVO 

EMPRESARIAL 

RAEK, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:893257.88, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:714.61}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232166 Proyecto de inversión 896,557.06 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896557.06, 

modificado:896557.06}}

J.N. PROFA CONCEPCION DURAN LANZ, REHABILITACION 

DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIOR Y EXTERIOR

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 54 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:896.56, 

meta_modificada:896.56}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE 25, 0, POZO MONTE, C.P. 

24400, lon:-90.719068, lat:19.355279}}

15-05-2023 14-07-2023 896,557.06 896,557.06 268,967.12 268,967.12 268,967.12 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

045-2023, 

contratista:GRUP

O CORPORATIVO 

EMPRESARIAL 

RAEK, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:896557.06, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:358.62}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232167 Proyecto de inversión 1,407,004.12 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407004.12, 

modificado:1407004.12}}

ESC. SEC. TEC. NO. 09, REHABILITACION DE INSTALACION 

ELECTRICA

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 155 199 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1407.0, 

meta_modificada:1407.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, 

direccion:CALLE CARRETERA DEL GOLFO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24380, lon:-92.1038, 

lat:18.6192}}

15-05-2023 12-08-2023 1,407,004.12 1,407,004.12 422,101.24 422,101.24 422,101.24 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

044-2023, 

contratista:CORP

ORATIVO HR 

INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO, 

S.A. DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:1407004.12

, 

importe_modifica

do:1407004.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:70.35}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232168 Proyecto de inversión 1,957,323.77 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1957323.77, 

modificado:1957323.77}}

ESC. SEC. TEC. NO. 25, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 353 353 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1957.32, 

meta_modificada:1957.32}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE 56, 0, PETROLERA, C.P. 

24179, lon:-91.8364, lat:18.6378}}

15-05-2023 11-09-2023 1,957,323.77 1,957,323.77 587,197.13 587,197.13 587,197.13 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

046-2023, 

contratista:PROVE

EDORA 

INSDUSTRIAL 

PERLA DEL 

GOLFO, S. DE. R. 

L., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:1957323.77

, 

importe_modifica

do:1957323.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:195.73}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232169 Proyecto de inversión 398,709.85 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398709.85, 

modificado:398709.85}}

SUPERVISION ESCOLAR EDUCACION PRIMARIA NO. 009, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:398.71, 

meta_modificada:398.71}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24700, lon:-90.2258, 

lat:20.0397}}

29-05-2023 12-07-2023 398,709.85 398,709.85 119,612.95 119,612.95 119,612.95 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

047-2023, 

contratista:TRIDE

NTE C Y C, S.A. DE 

C.V, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:398709.85, 

importe_modifica

do:398709.85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones



Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad

Reporte Final Destino del Gasto

Segundo Trimestre 2023
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2023 2 CAM230202232170 Proyecto de inversión 165,123.34 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165123.34, 

modificado:165123.34}}

J.N. SANTIAGO PACHECO CRUZ, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 13 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:165.12, 

meta_modificada:165.12}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, 

direccion:CALLE 12 PARQUE PRINCIPAL, 0, 

NINGUNO, C.P. 24730, lon:-90.2261, 

lat:19.9654}}

29-05-2023 12-07-2023 165,123.34 165,123.34 49,537.00 49,537.00 49,537.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

047-1-2023, 

contratista:TRIDE

NTE C Y C, S.A. DE 

C.V, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:165123.34, 

importe_modifica

do:165123.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232171 Proyecto de inversión 123,166.79 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123166.79, 

modificado:123166.79}}

J.N. GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE 

INSTALACIONES ELECTRICAS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 36 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:123.17, 

meta_modificada:123.17}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, 

direccion:CALLE MALECON, 0, TIZIMIN, C.P. 

24460, lon:-90.6883, lat:19.6392}}

29-05-2023 12-07-2023 123,166.79 123,166.79 36,950.04 36,950.04 36,950.04 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

047-2-2023, 

contratista:TRIDE

NTE C Y C, S.A. DE 

C.V, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:123166.79, 

importe_modifica

do:123166.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232172 Proyecto de inversión 1,477,023.89 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477023.89, 

modificado:1477023.89}}

ESC. SEC. GRAL. NO. 11, REHABILITACION DE 

INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIOR Y EXTERIOR

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 114 118 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1477.02, 

meta_modificada:1477.02}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA, 0, 

SIHOCHAC, C.P. 24450, lon:-90.587136, 

lat:19.499686}}

26-06-2023 03-09-2023 1,477,023.89 1,477,023.89 443,107.17 443,107.17 443,107.17 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

053-2023, 

contratista:PEDRO 

MANUEL DE REGIL 

BOETA, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:1477023.89

, 

importe_modifica

do:1477023.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232173 Proyecto de inversión 205,538.64 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205538.64, 

modificado:205538.64}}

PRIM. GUADALUPE VICTORIA, CONSTRUCCION DE OBRA 

EXTERIOR

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:205.54, 

meta_modificada:205.54}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:811, 

direccion:CALLE MARTIN CARRION JAS, 0, 

NINGUNO, C.P. 24334, lon:-91.5361, 

lat:18.2047}}

03-04-2023 03-07-2023 205,538.64 205,538.64 155,800.25 155,800.25 155,800.25 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

027-1-2023, 

contratista:JUAN 

MANUEL 

GUTIERREZ 

CUEVAS, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:205538.64, 

importe_modifica

do:205538.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:106.88}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232175 Proyecto de inversión 2,737,756.30 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2737756.3, 

modificado:2737756.3}}

ESC. SEC. GRAL. NUM. 15, REHABIULITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS EXISTENTES

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 275 308 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2737.76, 

meta_modificada:2737.76}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA MAESTROS 

CAMPECHANOS, 0, SASCALUM, C.P. 24095, 

lon:-90.529336, lat:19.803915}}

16-05-2023 14-08-2023 2,737,756.30 2,737,756.30 821,326.89 821,326.89 821,326.89 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAM-

039-2023, 

contratista:JORGE 

BECERRA DZUL, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:2737756.3, 

importe_modifica

do:2737756.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:958.22}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232176 Proyecto de inversión 1,142,303.88 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142303.88, 

modificado:1142303.88}}

PRIM. 21 DE MARZO, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 169 186 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1142.3, 

meta_modificada:1142.3}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, 

direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - 

ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, 

NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6007, 

lat:19.8062}}

26-06-2023 23-09-2023 1,142,303.88 1,142,303.88 342,691.16 342,691.16 342,691.16 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAM-

054-2023, 

contratista:REPRE

SENTACIONES 

ALDO DE 

CAMPECHE, S.A. 

DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:1142303.88

, 

importe_modifica

do:1142303.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232177 Proyecto de inversión 1,123,741.83 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123741.83, 

modificado:1123741.83}}

PRIM. DR. HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION 

DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 269 259 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1123.74, 

meta_modificada:1123.74}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 14, 0, DE SAN FRANCISCO, 

C.P. 24010, lon:-90.526323, lat:19.848082}}

26-06-2023 23-09-2023 1,123,741.83 1,123,741.83 337,122.55 337,122.55 337,122.55 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAM-

055-2023, 

contratista:CONST

RUCOMER 

PENINSULAR, S.A. 

DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:1123741.83

, 

importe_modifica

do:1123741.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232178 Proyecto de inversión 2,088,598.04 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088598.04, 

modificado:2088598.04}}

PRIM. ANGEL CASTILLO LANZ, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 220 195 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2088.6, 

meta_modificada:2088.6}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, 

direccion:CALLE 25, 199, CENTRO, C.P. 

24920, lon:-90.055736, lat:20.320293}}

26-06-2023 23-09-2023 2,088,598.04 2,088,598.04 626,579.41 626,579.41 626,579.41 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAM-

057-2023, 

contratista:CONST

RUCTORA 

VIALMA, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:2088598.04

, 

importe_modifica

do:2088598.04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232179 Proyecto de inversión 1,382,307.90 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382307.9, 

modificado:1382307.9}}

ESC. SEC. GRAL. NO. 16, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 166 176 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1382.31, 

meta_modificada:1382.31}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 20, 0, SAN MARTIN, C.P. 

24900, lon:-90.05125, lat:20.378872}}

26-06-2023 23-09-2023 1,382,307.90 1,382,307.90 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAM-

058-2023, 

contratista:JAIR 

IVAN FUENTES, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:1382307.9, 

importe_modifica

do:1382307.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232180 Proyecto de inversión 5,457,961.01 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5457961.01, 

modificado:5457961.01}}

PRIM. LIC. MANUEL GUAL VIDAL, CONSTRUCCION DE 

PLANTA BAJA EDIFICIO A: 2 AULAS DIDACTICAS, 

DIRECCION, BODEGA-COOPERATIVA, SERVICIOS 

SANITARIOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 54 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5457.96, 

meta_modificada:5457.96}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 38, 

ESPERANZA, C.P. 24080, lon:-90.5396, 

lat:19.8448}}

17-05-2023 13-11-2023 5,457,961.01 5,457,961.01 1,637,388.30 1,637,388.30 1,637,388.30 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAM-

041-2023, 

contratista:LUIS 

ENRIQUE 

SALAZAR GARCIA, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:5457961.01

, 

importe_modifica

do:5457961.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:873.27}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232181 Proyecto de inversión 2,947,111.65 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2947111.65, 

modificado:2947111.65}}

ESC. SEC. TEC. NUM. 04, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 

PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 333 320 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2947.11, 

meta_modificada:2947.11}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE 1, 0, VENUSTIANO 

CARRANZA, C.P. 24400, lon:-90.7239, 

lat:19.3562}}

17-05-2023 17-09-2023 2,947,111.65 2,947,111.65 884,133.50 884,133.50 884,133.50 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAM-

042-2023, 

contratista:ENRIQ

UE ROMAN 

ROSADO LOPEZ, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:2947111.65

, 

importe_modifica

do:2947111.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:736.78}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones



Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad

Reporte Final Destino del Gasto

Segundo Trimestre 2023
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NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_B

ENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO_GEOREF

ERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO

FECHA_TERMIN

O
RECAUDADO

COMPROMETID

O
DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2023 2 CAM230202232182 Proyecto de inversión 3,126,906.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3126906.0, 

modificado:3126906.0}}

PRIM. PRESIDENTE MIGUEL ALEMAN VALDEZ, 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA PLAZA CIVICA

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 170 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3126.91, 

meta_modificada:3126.91}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE 23, 1, CENTRO, C.P. 24400, 

lon:-90.724063, lat:19.357159}}

17-05-2023 17-09-2023 3,126,906.00 3,126,906.00 938,071.80 938,071.80 938,071.80 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAM-

043-2023, 

contratista:CARLO

S HUMBERTO 

PEREZ CURMINA, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:3126906.0, 

importe_modifica

do:3126906.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:312.69}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232183 Proyecto de inversión 5,524,137.04 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5524137.04, 

modificado:5524137.04}}

ESC. SEC. GRAL. NUM. 10, CONSTRUCCIONDE EDIFICIO A 

ADMINISTRTIVO Y PORTICO, OBRA COMPLEMENTARIA Y 

OBRA EXTERIOR

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 218 181 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5524.14, 

meta_modificada:5524.14}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE DECIMA SEXTA, 0, SIGLO 

XXI, C.P. 24073, lon:-90.531667, 

lat:19.842222}}

16-05-2023 12-11-2023 5,524,137.04 5,524,137.04 1,854,659.37 1,854,659.37 1,854,659.37 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAM-

038-2023, 

contratista:FRANC

ISCO MARTIN 

ROMERO 

PERDOMO, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:5524137.04

, 

importe_modifica

do:5524137.04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1381.04}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232146 Proyecto de inversión 181,024.03 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181024.03, 

modificado:181024.03}}

PRIM. JOSE IGNACIO RIVAS, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 85 74 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:181.02, 

meta_modificada:181.02}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, 

direccion:CALLE ARTICULO 123, 147, 

NINGUNO, C.P. 24440, lon:-90.4451, 

lat:19.5137}}

09-04-2023 09-05-2023 181,024.03 181,024.03 54,307.21 54,307.21 54,307.21 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

025-1-2023, 

contratista:ARC 

DISEÑO Y 

CONSTRUCCION, 

S.A. DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:181024.03, 

importe_modifica

do:181024.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:181.02}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232147 Proyecto de inversión 173,073.80 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173073.8, 

modificado:173073.8}}

J.N. AGUSTINA PÉREZ ALVAREZ, REHABILITACION DE 

INSTALACIONES ELECTRICAS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 19 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:173.07, 

meta_modificada:173.07}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, HAMPOLOL, 

C.P. 24560, lon:-90.387778, lat:19.926944}}

17-04-2023 16-05-2023 173,073.80 173,073.80 121,866.29 121,866.29 121,866.29 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

028-2023, 

contratista:SERVIC

IOS Y 

CONSTRUCCIONE

S ELIAS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:173073.8, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:160.96}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232148 Proyecto de inversión 377,380.27 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377380.27, 

modificado:377380.27}}

CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 03, 

REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 32 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:377.38, 

meta_modificada:377.38}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE ARTURO SHIELDS 

CARDENAS, 0, AREA AH-KIM-PECH, C.P. 

24010, lon:-90.5396, lat:19.8448}}

17-04-2023 16-05-2023 377,380.27 377,380.27 113,214.08 113,214.08 113,214.08 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

028-1-2023, 

contratista:SERVIC

IOS Y 

CONSTRUCCIONE

S ELIAS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:377380.27, 

importe_modifica

do:377380.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:347.19}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232149 Proyecto de inversión 838,331.98 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838331.98, 

modificado:838331.98}}

J.N. LUZ MARIA SERRADELL ROMERO, REHABILITACION 

DE INSTALACION ELECTRICA

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 71 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:838.33, 

meta_modificada:838.33}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE VENEZUELA, 0, SANTA 

ANA, C.P. 24050, lon:-90.523501, 

lat:19.843876}}

15-04-2023 17-06-2023 838,331.98 838,331.98 465,836.95 465,836.95 465,836.95 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

029-2023, 

contratista:JOSE 

LEOVIGILDO NAAL 

CACH, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:838331.98, 

importe_modifica

do:838331.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:419.17}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232150 Proyecto de inversión 582,363.86 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582363.86, 

modificado:582363.86}}

CENTRO DE ATENCION INFANTIL NUM. 3, 

REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y OBRA 

COMPLEMENTARIA

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 46 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:582.36, 

meta_modificada:582.36}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24350, lon:-90.732, 

lat:18.6043}}

03-04-2023 03-07-2023 582,363.86 582,363.86 174,709.16 174,709.16 174,709.16 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

027-2023, 

contratista:JUAN 

MANUEL 

GUTIERREZ 

CUEVAS, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:582363.86, 

importe_modifica

do:582363.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:396.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232151 Proyecto de inversión 89,536.58 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89536.58, 

modificado:89536.58}}

ESCUELA INICIAL INDIGENA U NAJIL CHAN EK'O'BO', 

REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 20 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:89.54, 

meta_modificada:89.54}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, DZITNUP, 

C.P. 24839, lon:-90.107778, lat:20.186944}}

02-05-2023 15-06-2023 89,536.58 89,536.58 26,860.97 26,860.97 26,860.97 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

030-2023, 

contratista:ALEJA

NDRA AVILA 

AVILA, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:89536.58, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:40.29}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232152 Proyecto de inversión 63,273.62 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63273.62, 

modificado:63273.62}}

J.N. UZAZIL-CHAMPAAL, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 17 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:63.27, 

meta_modificada:63.27}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, 

direccion:CALLE 20, 0, NINGUNO, C.P. 

24830, lon:-90.1028, lat:20.2378}}

02-05-2023 15-06-2023 63,273.62 63,273.62 18,982.08 18,982.08 18,982.08 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

030-1-2023, 

contratista:ALEJA

NDRA AVILA 

AVILA, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:63273.62, 

importe_modifica

do:63273.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:62.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210160 Proyecto de inversión 743,521.43 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743521.43, 

modificado:743521.43}}

J.N. FEDERICO FROEBEL, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 109 119 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:743.52, 

meta_modificada:743.52}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

TECOLUTLA, C.P. 24178, lon:-91.8364, 

lat:18.6378}}

20-02-2023 06-05-2023 743,521.43 743,521.43 716,630.55 716,630.55 716,630.55 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

002-2023, 

contratista:LUIS 

ENRIQUE 

SALAZAR GARCIA, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:743521.43, 

importe_modifica

do:743521.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:743.52}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210161 Proyecto de inversión 667,067.73 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667067.73, 

modificado:667067.73}}

TELESECUNDARIA NO. 133, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 17 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:667.07, 

meta_modificada:667.07}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:158, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, NUEVA VIDA, 

C.P. 24648, lon:-89.367778, lat:18.803056}}

20-02-2023 05-05-2023 667,067.73 667,067.73 386,232.34 386,232.34 386,232.34 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

003-2023, 

contratista:GRUP

O 

COMERCIALIZADO

RA SAOM, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:667067.73, 

importe_modifica

do:667067.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:466.95}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 CAM230102210162 Proyecto de inversión 298,162.02 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298162.02, 

modificado:298162.02}}

TELESECUNDARIA NO. 69, REHABILITACION DE 

INSTALACIONES ELECTRICAS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 12 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:298.16, 

meta_modificada:298.16}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:238, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, EL TESORO, 

C.P. 24646, lon:-89.188611, lat:18.156667}}

20-02-2023 05-05-2023 298,162.02 298,162.02 229,134.45 229,134.45 229,134.45 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

004-2023, 

contratista:GRUP

O 

COMERCIALIZADO

RA SAOM, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:298162.02, 

importe_modifica

do:298162.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:292.2}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210164 Proyecto de inversión 715,810.90 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715810.9, 

modificado:715810.9}}

CENTRO DE ATENCION INFANTIL NO. 05, REHABILITACION 

DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 29 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:715.81, 

meta_modificada:715.81}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE ARTURO SHIELDS 

CARDENAS, 0, AREA AH-KIM-PECH, C.P. 

24014, lon:-90.5396, lat:19.8448}}

20-02-2023 05-05-2023 715,810.90 715,810.90 515,868.25 515,868.25 515,868.25 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

006-2023, 

contratista:GRUP

O TAURO 

CONSTRUCTORA 

E INMOBILIARIA, 

S.A. DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:715810.9, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:472.43}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210165 Proyecto de inversión 715,361.21 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715361.21, 

modificado:715361.21}}

PRIM. JUAN DE LA CABADA VERA, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 201 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:715.36, 

meta_modificada:715.36}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, 0, 

NINGUNO, C.P. 24198, lon:-91.813282, 

lat:18.63871}}

20-02-2023 21-05-2023 715,361.21 715,361.21 690,318.75 690,318.75 690,318.75 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

007-2023, 

contratista:PERGO 

SUMINISTROS, 

S.A. DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:715361.21, 

importe_modifica

do:715361.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:715.36}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210168 Proyecto de inversión 272,983.55 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272983.55, 

modificado:272983.55}}

CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 08, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 40 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:272.98, 

meta_modificada:272.98}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE 14-B, 0, LAS BRISAS, C.P. 

24400, lon:-90.7239, lat:19.3562}}

20-02-2023 21-04-2023 272,983.55 272,983.55 272,314.76 272,314.76 272,314.76 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

009-2023, 

contratista:ENRIQ

UE ROMAN 

ROSADO LOPEZ, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:272983.55, 

importe_modifica

do:272983.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:272.98}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210171 Proyecto de inversión 80,540.10 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80540.1, 

modificado:80540.1}}

TELESECUNDARIA NO. 114, REHABILITACION DE 

INSTALACIONES ELECTRICAS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 13 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:594.5, 

meta_modificada:594.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:62, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24404, lon:-90.512, 

lat:19.4066}}

20-02-2023 05-05-2023 80,540.10 80,540.10 78,422.13 78,422.13 78,422.13 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

010-2-2023, 

contratista:CARLO

S HUMBERTO 

PEREZ CURMINA, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:80540.1, 

importe_modifica

do:80540.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:594.5}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210174 Proyecto de inversión 759,809.13 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759809.13, 

modificado:759809.13}}

TELESECUNDARIA NO. 02, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 61 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:759.81, 

meta_modificada:759.81}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, TIKINMUL, 

C.P. 24550, lon:-90.223056, lat:19.766111}}

21-03-2023 19-05-2023 759,809.13 759,809.13 227,942.74 227,942.74 227,942.74 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

014-2023, 

contratista:GRUP

O CESMA, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:759809.13, 

importe_modifica

do:759809.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:752.21}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210176 Proyecto de inversión 452,794.67 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452794.67, 

modificado:452794.67}}

PRIM. EZEQUIEL RODRIGUEZ ARCOS, REHABILITACION DE 

SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA COMPLEMENTARIA

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 191 207 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:452.79, 

meta_modificada:452.79}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE CALKINI, 47, NINGUNO, 

C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}}

03-04-2023 01-06-2023 452,794.67 452,794.67 452,793.71 452,793.71 452,793.71 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

017-2023, 

contratista:KEVIN 

DE JESUS 

MARTINEZ SOLIS, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:452794.67, 

importe_modifica

do:452794.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:452.79}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210180 Proyecto de inversión 373,617.58 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373617.58, 

modificado:373617.58}}

J.N. ALFONSO GARCÍA ROBLES, CONSTRUCCION DE 

BARDA PERIMETRAL

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 14 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:373.62, 

meta_modificada:373.62}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:945, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, CHAN 

LAGUNA, C.P. 24373, lon:-90.208333, 

lat:18.481389}}

20-02-2023 05-05-2023 373,617.58 373,617.58 352,984.97 352,984.97 352,984.97 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

004-1-2023, 

contratista:GRUP

O 

COMERCIALIZADO

RA SAOM, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:373617.58, 

importe_modifica

do:373617.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:261.53}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210183 Proyecto de inversión 355,152.56 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355152.56, 

modificado:355152.56}}

J.N. IRMA CABAÑAS FERRER, REHABILITACION DE 

INSTALACION ELECTRICA INTERIOR Y OBRA 

COMPLEMENTARIA

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 73 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:355.15, 

meta_modificada:355.15}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, 

direccion:AVENIDA CARRETERA DEL 

GOLFO, 0, NUEVO PROGRESO, C.P. 24325, 

lon:-92.292224, lat:18.622531}}

03-04-2023 17-05-2023 355,152.56 355,152.56 355,151.59 355,151.59 355,151.59 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

018-2023, 

contratista:SCARL

ET FUENTES 

ESCAMILLA, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:355152.56, 

importe_modifica

do:355152.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:355.15}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210185 Proyecto de inversión 335,864.58 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335864.58, 

modificado:335864.58}}

SUPERVISION ESCOLAR 014 DE PRIMARIA, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:335.86, 

meta_modificada:335.86}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:941, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, 

CENTENARIO, C.P. 24370, lon:-90.283333, 

lat:18.650833}}

03-04-2023 17-05-2023 335,864.58 335,864.58 100,759.37 100,759.37 100,759.37 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

019-1-2023, 

contratista:ENRIQ

UE ALEJANDRO 

SANCHEZ 

BERRON, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:335864.58, 

importe_modifica

do:335864.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:201.52}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210186 Proyecto de inversión 197,651.36 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197651.36, 

modificado:197651.36}}

PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE SERVICIO 

SANITARIO EN EDIFICIO D Y OBRA COMPLEMENTARIA

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 148 124 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:197.65, 

meta_modificada:197.65}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 19, 0, BENITO JUAREZ, C.P. 

24350, lon:-90.732, lat:18.6043}}

03-04-2023 17-05-2023 197,651.36 197,651.36 191,913.23 191,913.23 191,913.23 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

019-2-2023, 

contratista:ENRIQ

UE ALEJANDRO 

SANCHEZ 

BERRON, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:197651.36, 

importe_modifica

do:197651.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:197.65}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 CAM230102210187 Proyecto de inversión 85,901.78 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85901.78, 

modificado:85901.78}}

PRIM. CUAUHTEMOC, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 48 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:85.9, 

meta_modificada:85.9}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:268, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24310, lon:-90.8997, 

lat:18.2954}}

03-04-2023 17-05-2023 85,901.78 85,901.78 25,770.53 25,770.53 25,770.53 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

019-3-2023, 

contratista:ENRIQ

UE ALEJANDRO 

SANCHEZ 

BERRON, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:85901.78, 

importe_modifica

do:85901.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210188 Proyecto de inversión 409,444.81 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409444.81, 

modificado:409444.81}}

TELESECUNDARIA NUM 26, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 47 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:409.44, 

meta_modificada:409.44}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, CASTAMAY, 

C.P. 24517, lon:-90.430556, lat:19.838611}}

03-04-2023 02-05-2023 409,444.81 409,444.81 342,345.99 342,345.99 342,345.99 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

020-2023, 

contratista:GERAR

DO CAÑIZARES 

CASANOVA, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:409444.81, 

importe_modifica

do:409444.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:401.25}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210189 Proyecto de inversión 126,094.89 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126094.89, 

modificado:126094.89}}

ESCUELA INICIAL INDIGENA NA'AYBIL KAANBAL, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 14 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:126.09, 

meta_modificada:126.09}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24606, lon:-89.8714, 

lat:19.6513}}

03-04-2023 02-05-2023 126,094.89 126,094.89 102,221.37 102,221.37 102,221.37 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

020-1-2023, 

contratista:GERAR

DO CAÑIZARES 

CASANOVA, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:126094.89, 

importe_modifica

do:126094.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:122.31}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210191 Proyecto de inversión 161,134.14 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161134.14, 

modificado:161134.14}}

J.N. MANUEL CRESENCIO GARCIA REJON Y ALCALA, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 33 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:161.13, 

meta_modificada:161.13}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, 

direccion:CALLE 12 O HIDALGO, 0, 

CENTRO, C.P. 24620, lon:-89.747359, 

lat:20.007207}}

03-04-2023 02-05-2023 161,134.14 161,134.14 74,921.23 74,921.23 74,921.23 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

020-3-2023, 

contratista:GERAR

DO CAÑIZARES 

CASANOVA, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:161134.14, 

importe_modifica

do:161134.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:153.07}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210172 Proyecto de inversión 773,389.06 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773389.06, 

modificado:773389.06}}

UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION 

REGULAR NO. 55 (USAER NO. 55), REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 30 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:773.39, 

meta_modificada:773.39}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE ARTURO SHIELDS 

CARDENAS, 0, AREA AH-KIM-PECH, C.P. 

24014, lon:-90.5396, lat:19.8448}}

20-02-2023 20-05-2023 773,389.06 773,389.06 773,389.06 773,389.06 773,389.06 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

011-2023, 

contratista:JOSE 

MANUEL MEDINA 

FARFAN, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:773389.06, 

importe_modifica

do:773389.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:773.39}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232134 Proyecto de inversión 1,510,402.73 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510402.73, 

modificado:1510402.73}}

J.N. ARTURO SHIELDS CARDENAS, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 115 87 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1510.4, 

meta_modificada:1510.4}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE DE LA ROSA, 203, SAN 

NICOLAS, C.P. 24118, lon:-91.8364, 

lat:18.6378}}

03-04-2023 17-06-2023 1,510,402.73 1,510,402.73 1,510,402.73 1,510,402.73 1,510,402.73 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

016-2023, 

contratista:CONA

VASUR S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:1510402.73

, 

importe_modifica

do:1510402.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1510.4}}

Terminado Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232174 Proyecto de inversión 126,659.24 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126659.24, 

modificado:126659.24}}

PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, SUMINISTRO DE 

MOBILIARIO PARA AULA DE COMPUTO

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 89 98 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0795, 

lat:18.254}}

16-06-2023 16-07-2023 126,659.24 126,659.24 126,659.24 126,659.24 126,659.24 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-ADQ-

FAMR-001-2023, 

contratista:JORGE 

AGUSTIN JUAREZ 

DURAN, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:126659.24, 

importe_modifica

do:126659.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

Terminado Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210173 Proyecto de inversión 966,496.34 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966496.34, 

modificado:966496.34}}

TELESECUNDARIA NO. 44, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:966.5, 

meta_modificada:966.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, 

direccion:CALLE 12 PARQUE PRINCIPAL, 0, 

NINGUNO, C.P. 24730, lon:-90.2261, 

lat:19.9654}}

06-03-2023 03-06-2023 966,496.34 966,496.34 966,496.34 966,496.34 966,496.34 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

012-2023, 

contratista:CONST

RUCOMER 

PENINSULAR, S.A. 

DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:966496.34, 

importe_modifica

do:966496.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:966.5}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210190 Proyecto de inversión 52,376.56 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52376.56, 

modificado:52376.56}}

PRIM. INDIGENA BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 22 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:52.38, 

meta_modificada:52.38}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, EL 

POSTE, C.P. 24604, lon:-89.8282, 

lat:19.8602}}

03-04-2023 02-05-2023 52,376.56 52,376.56 52,376.56 52,376.56 52,376.56 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

020-2-2023, 

contratista:GERAR

DO CAÑIZARES 

CASANOVA, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:52376.56, 

importe_modifica

do:52376.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:52.38}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232161 Proyecto de inversión 581,699.81 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581699.81, 

modificado:581699.81}}

PRIM. VICENTE CASTRO BACALLAO, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 99 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:581.7, 

meta_modificada:581.7}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, 

direccion:CALLE DE LA 28, 207, NINGUNO, 

C.P. 0, lon:-90.0281, lat:20.4425}}

02-05-2023 31-05-2023 581,699.81 581,699.81 581,699.81 581,699.81 581,699.81 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

034-2023, 

contratista:DANIE

L ENRIQUE 

ROSADO LOPEZ, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:581699.81, 

importe_modifica

do:581699.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:581.7}}

Terminado Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210163 Proyecto de inversión 758,787.26 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758787.26, 

modificado:758787.26}}

TELESECUNDARIA NO. 79, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 21 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:758.79, 

meta_modificada:758.79}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:29, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0372, 

lat:18.2377}}

20-02-2023 21-05-2023 758,787.26 758,787.26 758,787.26 758,787.26 758,787.26 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

005-2023, 

contratista:RC 

TONER, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:758787.26, 

importe_modifica

do:758787.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:758.79}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 CAM230102210181 Proyecto de inversión 166,364.50 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166364.5, 

modificado:166364.5}}

TELESECUNDARIA NO. 01, CONSTRUCCION DE OBRA 

COMPLEMENTARIA (CISTERNA)

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 37 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:166.36, 

meta_modificada:166.36}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:172, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, MELCHOR 

OCAMPO, C.P. 24570, lon:-90.227222, 

lat:19.374444}}

20-02-2023 21-04-2023 166,364.50 166,364.50 166,364.50 166,364.50 166,364.50 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

009-1-2023, 

contratista:ENRIQ

UE ROMAN 

ROSADO LOPEZ, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:166364.5, 

importe_modifica

do:166364.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:166.36}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210184 Proyecto de inversión 140,119.15 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140119.15, 

modificado:140119.15}}

PRIM. FIDENCIO POOT CHABLE, REHABILITACION DE 

INSTALACIONES ELECTRICAS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 87 101 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:140.12, 

meta_modificada:140.12}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE MARANON, 67, NINGUNO, 

C.P. 0, lon:-90.536, lat:19.845}}

03-04-2023 17-05-2023 140,119.15 140,119.15 140,119.15 140,119.15 140,119.15 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

019-2023, 

contratista:ENRIQ

UE ALEJANDRO 

SANCHEZ 

BERRON, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:140119.15, 

importe_modifica

do:140119.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:140.12}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210166 Proyecto de inversión 486,209.31 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486209.31, 

modificado:486209.31}}

J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 31 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:486.21, 

meta_modificada:486.21}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, ISLA ARENA, 

C.P. 24919, lon:-90.4525, lat:20.691111}}

20-02-2023 21-04-2023 486,209.31 486,209.31 486,209.31 486,209.31 486,209.31 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

008-2023, 

contratista:ENRIQ

UE ROMAN 

ROSADO LOPEZ, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:486209.31, 

importe_modifica

do:486209.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:486.21}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210169 Proyecto de inversión 594,503.83 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594503.83, 

modificado:594503.83}}

PRIM. LAZARO CARDENAS, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 103 114 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:594.5, 

meta_modificada:594.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, 

direccion:CALLE 31, 0, GUADALUPE, C.P. 

24460, lon:-90.684849, lat:19.635458}}

20-02-2023 05-05-2023 594,503.83 594,503.83 594,503.83 594,503.83 594,503.83 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

010-2023, 

contratista:CARLO

S HUMBERTO 

PEREZ CURMINA, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:594503.83, 

importe_modifica

do:594503.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:594.5}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210177 Proyecto de inversión 460,240.30 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460240.3, 

modificado:460240.3}}

ESC. SEC. TEC. NO. 26, CONSTRUCCION DE BARDA 

PERIMETRAL

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 388 351 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:460.24, 

meta_modificada:460.24}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:AVENIDA BOQUERON DEL 

PALMAR, 0, SAN NICOLAS, C.P. 24118, lon:-

91.803089, lat:18.660753}}

20-02-2023 20-04-2023 460,240.30 460,240.30 460,240.30 460,240.30 460,240.30 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

001-2023, 

contratista:OLOLLI 

CONSTRUCTORES 

Y CONSULTORES, 

S.A. DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:460240.3, 

importe_modifica

do:460240.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:460.24}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232138 Proyecto de inversión 613,277.34 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613277.34, 

modificado:613277.34}}

ESC. SEC. TEC. NUM 41, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 214 201 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:613.28, 

meta_modificada:613.28}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, 

direccion:CALLE JOSE R. MAGAÑA, 0, 

NUEVO PROGRESO, C.P. 24325, lon:-

92.299237, lat:18.625727}}

03-04-2023 01-06-2023 613,277.34 613,277.34 613,277.34 613,277.34 613,277.34 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:613.28}}

Terminado Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210167 Proyecto de inversión 96,533.62 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96533.62, 

modificado:96533.62}}

PRIM. MELCHOR OCAMPO, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS (RED ELECTRICA)

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 53 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.53, 

meta_modificada:96.53}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:172, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, MELCHOR 

OCAMPO, C.P. 24570, lon:-90.227222, 

lat:19.374444}}

20-02-2023 21-04-2023 96,533.62 96,533.62 96,533.62 96,533.62 96,533.62 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

008-1-2023, 

contratista:ENRIQ

UE ROMAN 

ROSADO LOPEZ, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:96533.62, 

importe_modifica

do:96533.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:96.53}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210179 Proyecto de inversión 185,981.57 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185981.57, 

modificado:185981.57}}

PRIM. REPUBLICA DE HONDURAS, CONSTRUCCION DE 

BARDA PERIMETRAL

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 223 231 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:185.98, 

meta_modificada:185.98}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, 

C.P. 24180, lon:-91.823855, lat:18.637654}}

20-02-2023 20-04-2023 185,981.57 185,981.57 185,981.57 185,981.57 185,981.57 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

001-2-2023, 

contratista:OLOLLI 

CONSTRUCTORES 

Y CONSULTORES, 

S.A. DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:185981.57, 

importe_modifica

do:185981.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:185.98}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210170 Proyecto de inversión 162,111.21 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162111.21, 

modificado:162111.21}}

TELESECUNDARIA NO. 58, REHABILITACION DE 

INSTALACIONELECTRICA

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 15 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:162.11, 

meta_modificada:162.11}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24415, lon:-90.3953, 

lat:19.1458}}

20-02-2023 05-05-2023 162,111.21 162,111.21 162,111.21 162,111.21 162,111.21 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

010-1-2023, 

contratista:CARLO

S HUMBERTO 

PEREZ CURMINA, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:162111.21, 

importe_modifica

do:162111.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:162.11}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210175 Proyecto de inversión 155,631.18 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155631.18, 

modificado:155631.18}}

PRIM. MANUEL CRESENCIO REJON, REHABILITACION DE 

OBRA COMPLEMENTARIA (CAMBIO DE 

TRANSFORMADOR)

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 120 109 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:155.63, 

meta_modificada:155.63}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE EL PALMAR, 0, 10 DE 

MAYO, C.P. 24640, lon:-89.393457, 

lat:18.507776}}

27-03-2023 17-04-2023 155,631.18 155,631.18 155,631.18 155,631.18 155,631.18 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

015-2023, 

contratista:INGENI

ERIA Y SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS 

DE CAMPECHE, 

S.A. DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:155631.18, 

importe_modifica

do:155631.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:155.63}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210178 Proyecto de inversión 207,077.64 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207077.64, 

modificado:207077.64}}

PRIM. VIRGINIA DÍAZ RIVERO, CONSTRUCCION DE BARDA 

PERIMETRAL

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 213 219 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:207.08, 

meta_modificada:207.08}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE GIRASOL, 0, SAN NICOLAS, 

C.P. 24118, lon:-91.802202, lat:18.661357}}

20-02-2023 20-04-2023 207,077.64 207,077.64 207,077.64 207,077.64 207,077.64 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

001-1-2023, 

contratista:OLOLLI 

CONSTRUCTORES 

Y CONSULTORES, 

S.A. DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:207077.64, 

importe_modifica

do:207077.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:207.08}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232144 Proyecto de inversión 146,712.84 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146712.84, 

modificado:146712.84}}

PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, REHABILITACION 

DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 33 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:146.71, 

meta_modificada:146.71}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24405, lon:-90.6737, 

lat:19.3529}}

09-04-2023 09-05-2023 146,712.84 146,712.84 146,712.84 146,712.84 146,712.84 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

026-1-2023, 

contratista:CONST

RUCCIONES Y 

EDIFICACIONES 

VERTICE, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:146712.84, 

importe_modifica

do:146712.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:146.71}}

Terminado Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones



Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad

Reporte Final Destino del Gasto

Segundo Trimestre 2023
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CICL
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2023 2 CAM230202233019 Adquisición 2,296,109.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2296109.0, 

modificado:2296109.0}}

REHABILITACIÓN DE AULAS, TALLERES Y LABORATORIOS 

DE LOS EDIFICIOS A, B, C

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Educación Sin identificar Instituto Tecnológico Superior de 

Champotón

10704-12 N 0 0 888 {meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:9.0, meta_modificada:9.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA 

AGUADA KM2 , lon:-90.74, lat:19.32}}

01-09-2023 15-12-2023 1,520,058.62 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202233023 Adquisición 1,849,994.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849994.0, 

modificado:1849994.0}}

REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO Y OFICINAS DE 

LOS EDIFICIOS A, B, C

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Educación Sin identificar Instituto Tecnológico Superior de 

Champotón

10704-13 N 0 0 888 {meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA 

AGUADA KM2 , lon:-90.74, lat:19.32}}

01-09-2023 08-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202233025 Adquisición 1,129,514.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129514.0, 

modificado:1129514.0}}

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Y 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Educación Sin identificar Instituto Tecnológico Superior de 

Champotón

10704-11 N 0 0 888 {meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:22.0, meta_modificada:22.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA 

AGUADA KM2 , lon:-90.74, lat:19.32}}

14-07-2023 29-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232184 Proyecto de inversión 221,796.48 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221796.48, 

modificado:221796.48}}

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y 

DE SERVICIOS NUM 126, REHABILITACION DE 

INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIOR (CAMBIO DE 

TRANSFORMADOR)

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 273 273 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:221.8, 

meta_modificada:221.8}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 22-A, 0, FATIMA, C.P. 

24902, lon:-90.051414, lat:20.375282}}

02-05-2023 31-05-2023 221,796.48 221,796.48 66,538.94 66,538.94 66,538.94 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

035-2023, 

contratista:SERGI

O JOSE ESTRADA 

REYES, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:221796.48, 

importe_modifica

do:221796.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:44.36}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202233234 Proyecto de inversión 7,480,733.72 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7480733.72, 

modificado:7480733.72}}

Mantenimiento General a Infraestructura Universitaria 4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Educación Sin identificar Universidad Autónoma del Carmen SEDUC - Oficio 

No. 511/2023-

0913-6

N 0 0 7511 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32311.0, 

meta_modificada:32311.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Avenida aviación entre Avenida 

Juarez y calle universidad., Geo 

Localizacion 18.64577 -91.81716 y 

18.65757 -91.76622, lon:-91.81716, 

lat:18.64577}}

01-09-2023 15-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances {obs1: {observación:solo se agrego una fuente 

de geolocalización debido que el sistema no 

permite capturar mas de una ubicación, 

trimestre:2.0, usuario:holiviamaldonad, 

fecha:2023-07-11}}

Sin observaciones

2023 2 CAM230102211084 Proyecto de inversión 11,686,506.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1686506E7, 

modificado:0.0}}

Mantenimiento General a Infraestructura Universitaria 4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Educación Sin identificar Universidad Autónoma del Carmen SEDUC - Oficio 

No. 511/2023.-

0913-6

N 0 0 6939 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:17047.0, 

meta_modificada:0.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Avenida aviación entre Avenida 

Juarez y calle universidad., lon:-91.81716, 

lat:18.64577}}

02-05-2023 15-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

Cancelado Cancelación validada {obs1: {observación:Se realizó una 

reeprogramación que derivó en la 

modificaciones al proyecto, por lo que se 

solicita la cancelación de este folio., 

trimestre:2.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2023-

07-10}}

Sin observaciones

2023 2 CAM230102211097 Proyecto de inversión 1,971,647.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1971647.0, 

modificado:0.0}}

Terminación del Edificio de la Nave de Mecánica 4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Universidad Autónoma del Carmen SEDUC - Oficio 

No. 511/2023.-

0913-6

N 0 0 1289 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1085.0, 

meta_modificada:0.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Campus III:  Sobre avenida 

Central, lon:-91.76622, lat:18.65757}}

02-05-2023 15-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

Cancelado Cancelación validada {obs1: {observación:Se realizó una 

reeprogramación que derivó en la 

modificaciones al proyecto, por lo que se 

solicita la cancelación de este folio., 

trimestre:2.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2023-

07-10}}

Sin observaciones

2023 2 CAM230102211104 Proyecto de inversión 1,446,691.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446691.0, 

modificado:0.0}}

Terminación del Cerco Perimetral del Campus III 4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Universidad Autónoma del Carmen SEDUC - Oficio 

No. 511/2023.-

0913-6

N 0 0 3065 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:783.0, 

meta_modificada:0.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Campus III:  Sobre avenida 

Central, lon:-91.76622, lat:18.65757}}

02-05-2023 15-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

Cancelado Cancelación validada {obs1: {observación:Se realizó una 

reeprogramación que derivó en la 

modificaciones al proyecto, por lo que se 

solicita la cancelación de este folio., 

trimestre:2.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2023-

07-10}}

Sin observaciones

2023 2 CAM230102211113 Proyecto de inversión 519,255.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519255.0, 

modificado:519255.0}}

Construcción del Taller Multidisciplinario de Ciencias, 

Eléctrica, Electrónica, Soldadura y Aulas de la Preparatoria 

Diurna Campus II. (Etapa 10)

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Universidad Autónoma del Carmen SEDUC - No. 

SEDUC/SEMSyS/

DGGPO/066/20

23

N 0 0 2079 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:315.0, 

meta_modificada:315.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Preparatoria campus II: sobre 

calle de los deportes entre calle 

insurgentes y Avenida concordia., lon:-

91.81068304, lat:18.65369085}}

01-06-2023 15-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232789 Adquisición 1,348,119.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348119.0, 

modificado:1348119.0}}

MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE 

INFORMACIÓN (BIBLIOTECA)

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Educación Sin identificar Instituto Tecnológico Superior de 

Champotón

10704-7 N 0 0 888 {meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:23.0, meta_modificada:23.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA 

AGUADA KM2 , lon:-90.74, lat:19.32}}

15-08-2023 15-11-2023 1,348,119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232826 Adquisición 1,989,550.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989550.0, 

modificado:1989550.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO A PERSONAL 

ADMINISTRATIVO (COMPUTADORAS Y LAP TOP)

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Educación Sin identificar Instituto Tecnológico Superior de 

Champotón

10704-8 N 0 0 888 {meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:9.0, meta_modificada:9.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA 

AGUADA KM2 , lon:-90.74, lat:19.32}}

01-08-2023 30-11-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232830 Adquisición 255,304.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255304.0, 

modificado:255304.0}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TALLER 

DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y EL LABORATORIO DE 

HOTELERÍA DE LA CARRERA DE LTUR

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Educación Sin identificar Instituto Tecnológico Superior de 

Champotón

10704-9 N 0 0 888 {meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:25.0, meta_modificada:25.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA 

AGUADA KM2 , lon:-90.74, lat:19.32}}

01-08-2023 30-09-2023 255,304.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210182 Proyecto de inversión 240,383.58 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:240383.58, modificado:240383.58}}

ESCUELA NORMAL SUPERIOR INSTITUTO CAMPECHANO, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.38, 

meta_modificada:240.38}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 10, 357, CENTRO, C.P. 

24000, lon:-90.542954, lat:19.843857}}

27-03-2023 04-05-2023 240,383.58 240,383.58 72,115.07 72,115.07 72,115.07 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

001-2023, 

contratista:CONST

RUCTORA Y 

COMERCIALIZADO

RA PUNTO 

VEINTIOCHO, S.A. 

DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:240383.58, 

importe_modifica

do:240383.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:240.38}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232306 Proyecto de inversión 3,804,668.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3804668.0, 

modificado:3804668.0}}

CONTINUIDAD CONSTRUCCIÓN AULAS EN CAMPUS V 4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto Campechano 10700 - 3 S 427 269 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av López Portillo, Sascalum, 

24095 Campeche, Camp, lon:-90.53696588, 

lat:19.81734266}}

05-06-2023 31-10-2023 1,902,334.00 3,462,175.83 1,038,652.75 1,038,652.75 1,038,652.75 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

avance:0.18}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232281 Proyecto de inversión 6,092,440.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6092440.0, 

modificado:6092440.0}}

CONTINUIDAD CONSTRUCCIÓN AUDITORIO 

MULTIFUNCIONAL EN CAMPUS V

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto Campechano 10700 - 2 S 427 269 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av López Portillo, Sascalum, 

24095 Campeche, Camp, lon:-90.53696588, 

lat:19.81734266}}

05-06-2023 31-10-2023 3,046,220.00 5,595,154.76 1,678,546.42 1,678,546.42 1,678,546.42 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

avance:0.01}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202233335 Proyecto de inversión 2,777,698.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2777698.0, 

modificado:2777698.0}}

Terminación del Edificio de la Nave Mecánica. 4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Universidad Autónoma del Carmen SEDUC - Oficio 

No. 511/2023-

0913-6

N 0 0 1255 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2794.0, 

meta_modificada:2794.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Campus III:  Sobre avenida 

Central, Geo Localización Lat.18.65757 

Long. -91.76622, lon:-91.76622, 

lat:18.65757}}

01-09-2023 15-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232309 Proyecto de inversión 413,627.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413627.0, 

modificado:413627.0}}

INTEGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PARA LA MIGRACIÓN 

DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE CABLEADO UTP DE 

COBRE A FIBRA ÓPTICA.

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto Campechano 10700 - 4 S 118 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:628.0, 

meta_modificada:628.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Calle10 #357 entre 63 y 65 Col. 

Centro CP. 24000, lon:-90.53972222, 

lat:19.84333333}}

04-09-2023 29-12-2023 206,813.52 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232312 Proyecto de inversión 475,671.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475671.0, 

modificado:475671.0}}

EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO PARA EL LABORATORIO DE 

IDIOMAS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto Campechano S 118 81 0 {meta1: {unidad_medida:Maquinaria 

y equipo, meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Calle10 #357 entre 63 y 65 Col. 

Centro CP. 24000, lon:-90.53972222, 

lat:19.84333333}}

04-09-2023 29-12-2023 237,835.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Maquin

aria y equipo, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202233346 Proyecto de inversión 7,696,061.77 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7696061.77, 

modificado:7696061.77}}

Terminación de Equipamiento del Edificio de Ciencias de 

la Salud con unidades generadoras de agua helada.

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Universidad Autónoma del Carmen SEDUC - Oficio 

No. 511/2023-

0913-6

N 0 0 1693 {meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Avenida central sin número, 

esquina con avenida Edna. Fracc. Mundo 

maya. C.P. 24115, Cd. del Carmen, 

Campeche., lon:-91.76622, lat:18.65757}}

01-09-2023 15-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202234170 Adquisición 61,112.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61112.0, 

modificado:61112.0}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO 

DE NEGOCIOS MULTIDISCIPLINARIO DE IGE

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Educación Sin identificar Instituto Tecnológico Superior de 

Champotón

10704-6 N 0 0 888 {meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA 

AGUADA KM2 , lon:-90.74, lat:19.32}}

17-07-2023 30-08-2023 61,112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202234197 Adquisición 1,489,556.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489556.0, 

modificado:1489556.0}}

EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO MULTIUSOS PARA 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Educación Sin identificar Instituto Tecnológico Superior de 

Champotón

10704-10 N 0 0 888 {meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:117.0, meta_modificada:117.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA 

AGUADA KM2 , lon:-90.74, lat:19.32}}

15-07-2023 30-11-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202234210 Adquisición 1,390,688.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390688.0, 

modificado:1390688.0}}

MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO 

DE SERVICIOS ESCOLARES

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Educación Sin identificar Instituto Tecnológico Superior de 

Champotón

10704-3 N 0 0 888 {meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:12.0, meta_modificada:12.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA 

AGUADA KM2 , lon:-90.74, lat:19.32}}

01-09-2023 30-11-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202234213 Adquisición 519,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519600.0, 

modificado:519600.0}}

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO 

DE ADMINISTRACIÓN

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Educación Sin identificar Instituto Tecnológico Superior de 

Champotón

10704-5 N 0 0 888 {meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA 

AGUADA KM2 , lon:-90.74, lat:19.32}}

17-07-2023 29-09-2023 519,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202234218 Adquisición 2,728,329.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2728329.0, 

modificado:2728329.0}}

EQUIPAMIENTO DE DIVERSOS ESPACIOS ACADÉMICOS 

(EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE ELECTROMECÁNICA 2DA. 

ETAPA)

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Educación Sin identificar Instituto Tecnológico Superior de 

Champotón

10704-2 N 0 0 888 {meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:19.0, meta_modificada:19.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA 

AGUADA KM2 , lon:-90.74, lat:19.32}}

01-09-2023 30-11-2023 2,728,329.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202234221 Adquisición 2,192,830.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2192830.0, 

modificado:2192830.0}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO 

INTERDISCIPLINARIO DE LOGÍSTICA

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Educación Sin identificar Instituto Tecnológico Superior de 

Champotón

10704-4 N 0 0 888 {meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:7.0, meta_modificada:7.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA 

AGUADA KM2 , lon:-90.74, lat:19.32}}

01-09-2023 15-12-2023 2,192,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210279 Adquisición 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:40000.0, modificado:40000.0}}

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA/ BASE DE DATOS 

(ADQUISICIÓN)

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Consejo Estatal de Seguridad 

Pública en el Estado de Campeche

124454-1 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia 

Buena Vista, lon:-90.56372943, 

lat:19.82356802}}

16-02-2023 31-12-2023 38,506.90 38,506.90 38,506.90 38,506.90 38,506.90 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:6.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210280 Adquisición 1,353,480.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1353480.0, modificado:1353480.0}}

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN/CEI BASE DE DATOS (ADQUISICIÓN)

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Consejo Estatal de Seguridad 

Pública en el Estado de Campeche

124432-1 N 0 0 71 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:71.0, meta_modificada:71.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia 

Buena Vista, lon:-90.56372943, 

lat:19.82356802}}

16-02-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210281 Adquisición 125,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:125000.0, modificado:125000.0}}

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN/ 

BASE DE DATOS (ADQUISICIÓN)

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Consejo Estatal de Seguridad 

Pública en el Estado de Campeche

124531-1 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia 

Buena Vista, lon:-90.56372943, 

lat:19.82356802}}

16-02-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210288 Adquisición 88,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:88000.0, modificado:88000.0}}

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA/ REPUVE 

(ADQUISICIÓN)

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Registro Público 

Vehicular

Consejo Estatal de Seguridad 

Pública en el Estado de Campeche

124532-1 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:16.0, meta_modificada:16.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia 

Buena Vista, lon:-90.56372943, 

lat:19.82356802}}

16-02-2023 31-12-2023 78,640.02 78,640.02 78,640.02 78,640.02 78,640.02 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:16.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210289 Adquisición 1,775,994.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1775994.0, modificado:1775994.0}}

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN/ REPUVE (ADQUISICIÓN)

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Registro Público 

Vehicular

Consejo Estatal de Seguridad 

Pública en el Estado de Campeche

124442-1 N 0 0 58 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:58.0, meta_modificada:58.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia 

Buena Vista, lon:-90.56372943, 

lat:19.82356802}}

16-02-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210291 Adquisición 6,219,172.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6219172.0, modificado:6219172.0}}

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN/ 

REPUVE (ADQUISICIÓN)

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Registro Público 

Vehicular

Consejo Estatal de Seguridad 

Pública en el Estado de Campeche

124431-1 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, meta_modificada:30.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia 

Buena Vista, lon:-90.56372943, 

lat:19.82356802}}

16-02-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210284 Adquisición 66,986.90 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:66986.9, modificado:66986.9}}

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO/ BASE DE DATOS 

(adquisición)

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Consejo Estatal de Seguridad 

Pública en el Estado de Campeche

124534-1 N 0 0 2 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia 

Buena Vista, lon:-90.56372943, 

lat:19.82356802}}

16-02-2023 31-12-2023 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:2.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210286 Adquisición 180,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180000.0, modificado:180000.0}}

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN/ 

BASE DE DATOS (ADQUISICIÓN)

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Consejo Estatal de Seguridad 

Pública en el Estado de Campeche

124533-1 N 0 0 2 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia 

Buena Vista, lon:-90.56372943, 

lat:19.82356802}}

16-02-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210287 Adquisición 94,581.06 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:94581.06, modificado:94581.06}}

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES/ BASE DE 

DATOS (ADQUISICIÓN)

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Consejo Estatal de Seguridad 

Pública en el Estado de Campeche

124535-1 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia 

Buena Vista, lon:-90.56372943, 

lat:19.82356802}}

16-02-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:LICENCI

A(S), avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210290 Adquisición 5,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5000.0, modificado:5000.0}}

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES/ REPUVE 

(ADQUISICIÓN)

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Registro Público 

Vehicular

Consejo Estatal de Seguridad 

Pública en el Estado de Campeche

124511-1 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia 

Buena Vista, lon:-90.56372943, 

lat:19.82356802}}

16-02-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231795 Adquisición 684,915.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:684915.0, modificado:684915.0}}

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION (Adquisiciones)

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fortalecimiento de las 

capacidades humanas 

y tegnológicas del 

Sistema Penitenciario 

Nacional

Secretaría de Gobierno 124581 - 1 N 0 0 22 {meta1: 

{unidad_medida:Computadoras, 

meta:22.0, meta_modificada:22.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:calle 8 numero 201. colonia 

centro, C.P. 24000, lon:-90.53489923, 

lat:19.84747564}}

01-03-2023 31-12-2023 684,915.00 684,915.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Comput

adoras, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones {obs1: {observación:No es claro que se trate de 

un proyecto de inversión, ajustar el nombre o 

justificar lo que es en las observaciones., 

trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-

21}}

2023 2 CAM230102210228 Adquisición 148,746.76 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:148746.76, modificado:148746.76}}

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES/ CAPACITACIÓN 

EN TODAS SUS MODALIDADES (Adquisición)

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Consejo Estatal de Seguridad 

Pública en el Estado de Campeche

124456-1 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, 

direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial 

colonia kila lerma, lon:-90.60948707, 

lat:19.78734226}}

16-02-2023 31-12-2023 59,142.60 59,142.60 59,142.60 59,142.60 59,142.60 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210230 Adquisición 100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.0}}

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO / CAPACITACIÓN EN 

TODAS SUS MODALIDADES (ADQUISICIÓN) CENTRO DE 

ESTUDIOS EN SEGURIDAD PÚBLICA

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Consejo Estatal de Seguridad 

Pública en el Estado de Campeche

124530-1 N 0 0 15 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial 

colonia kila lerma, lon:-90.60948707, 

lat:19.78734226}}

17-02-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210216 Adquisición 310,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:310000.0, modificado:310000.0}}

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN/C3

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Consejo Estatal de Seguridad 

Pública en el Estado de Campeche

124413-1 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, meta_modificada:12.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia 

Buena Vista, lon:-90.493492, 

lat:19.854307}}

15-02-2023 30-12-2023 256,360.00 256,360.00 256,360.00 256,360.00 256,360.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210219 Adquisición 130,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:130000.0}}

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN/ CAPACITACIÓN EN TODAS SUS 

MODALIDADES (ADQUISICIÓN) CENTRO DE ESTUDIOS EN 

SEGURIDAD PÚBLICA

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Consejo Estatal de Seguridad 

Pública en el Estado de Campeche

124455-1 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, 

direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial 

colonia kila lerma, lon:-90.60948707, 

lat:19.78734226}}

16-02-2023 31-12-2023 0.00 97,312.40 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Se actualizó importe 

comprometido, trimestre:2.0, 

usuario:jimmysunzae, fecha:2023-07-07}}

Sin observaciones

2023 2 CAM230102210276 Adquisición 123,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:123500.0, modificado:123500.0}}

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD / (ADQUISICIÓN) 

ACADEMIA

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Consejo Estatal de Seguridad 

Pública en el Estado de Campeche

124457-1 N 0 0 17 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:17.0, meta_modificada:17.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, 

direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial 

colonia kila lerma, lon:-90.60948707, 

lat:19.78734226}}

16-02-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102212706 Adquisición 8,457,906.39 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8457906.39, modificado:8457906.39}}

Equipo de comunicación y telecomunicación RNR 4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Secretaría de Protección y 

Seguridad Ciudadana

124498 - 1 N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:149.0, meta_modificada:149.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL 

LAURELES, lon:-90.52182376, 

lat:19.8136209}}

15-02-2023 31-12-2023 4,288,953.19 4,288,953.19 4,288,953.19 4,288,953.19 4,288,953.19 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102212700 Adquisición 154,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:154000.0, modificado:154000.0}}

Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 

RNR

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Secretaría de Protección y 

Seguridad Ciudadana

124497 - 1 N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL 

LAURELES, lon:-90.52182376, 

lat:19.8136209}}

15-02-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículo

s, avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102212737 Adquisición 160,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:160000.0, modificado:159999.99}}

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de 

refrigeración industrial y comercial SVG (equipamiento)

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Secretaría de Protección y 

Seguridad Ciudadana

124505 - 1 N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL 

LAURELES, lon:-90.52182376, 

lat:19.8136209}}

15-02-2023 31-12-2023 159,999.99 159,999.99 159,999.99 159,999.99 159,999.99 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:3.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad

Reporte Final Destino del Gasto

Segundo Trimestre 2023
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2023 2 CAM230102212695 Adquisición 700,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

Equipo de comunicación y telecomunicación SVG 4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Secretaría de Protección y 

Seguridad Ciudadana

124496 - 1 N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:25.0, meta_modificada:25.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL 

LAURELES, lon:-90.52182376, 

lat:19.8136209}}

15-02-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210605 Adquisición 881,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:881000.0, modificado:881000.0}}

Mobiliario y Equipo de Administración SVG (adquisición) 4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Secretaría de Protección y 

Seguridad Ciudadana

124485 - 1 N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:41.0, meta_modificada:41.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL 

LAURELES, lon:-90.52182108, 

lat:19.81361837}}

15-02-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102212745 Adquisición 779,822.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:779822.0, modificado:779822.0}}

Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 

(adquisición) UIPEM

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Secretaría de Protección y 

Seguridad Ciudadana

N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:23.0, meta_modificada:23.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL 

LAURELES, lon:-90.52182376, 

lat:19.8136209}}

15-02-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102212750 Adquisición 68,690.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:68690.0, modificado:68690.0}}

Equipos y aparatos audiovisuales (adquisición) UIPEM 4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Secretaría de Protección y 

Seguridad Ciudadana

124492 - 1 N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL 

LAURELES, lon:-90.52182376, 

lat:19.8136209}}

15-02-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232000 Adquisición 4,408,572.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4408572.0, modificado:4408572.0}}

VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE (Adquisiciones) 4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fortalecimiento de las 

capacidades humanas 

y tegnológicas del 

Sistema Penitenciario 

Nacional

Secretaría de Gobierno 124584 - 1 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 8 NUMERO 201, COLONIA 

CENTRO, C.P.24000, SAN FCO DE 

CAMPECHE, lon:-90.53489923, 

lat:19.84747564}}

01-03-2023 31-12-2023 4,408,572.00 4,408,572.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículo

s, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones {obs1: {observación:No es claro que se trate de 

un proyecto de inversión, ajustar el nombre o 

justificar lo que es en las observaciones., 

trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-

21}}

2023 2 CAM230202232019 Adquisición 1,308,185.58 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1308185.58, modificado:1308185.58}}

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (adquisiciones) 4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fortalecimiento de las 

capacidades humanas 

y tegnológicas del 

Sistema Penitenciario 

Nacional

Secretaría de Gobierno 124594 - 1 N 0 0 1251 {meta1: {unidad_medida:Maquinaria 

y equipo, meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 8 NUMERO 201, COLONIA 

CENTRO, C.P.24000, SAN FCO DE 

CAMPECHE, lon:-90.53489923, 

lat:19.84747564}}

01-03-2023 31-12-2023 1,308,185.58 1,308,185.58 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Maquin

aria y equipo, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones {obs1: {observación:No es claro que se trate de 

un proyecto de inversión, ajustar el nombre o 

justificar lo que es en las observaciones., 

trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-

21}}

2023 2 CAM230102212748 Adquisición 116,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:116000.0, modificado:116000.0}}

Cámaras fotográficas y de video (adquisicion) UIPEM 4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Secretaría de Protección y 

Seguridad Ciudadana

124488 - 1 N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL 

LAURELES, lon:-90.52182376, 

lat:19.8136209}}

15-02-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102212735 Adquisición 194,046.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:194046.0, modificado:194045.98}}

Equipos y aparatos audiovisuales (adquisición) 4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Secretaría de Protección y 

Seguridad Ciudadana

124503 - 1 N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL 

LAURELES, lon:-90.52182376, 

lat:19.8136209}}

15-02-2023 31-12-2023 194,045.98 194,045.98 194,045.98 194,045.98 194,045.98 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:4.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102212673 Adquisición 137,777.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60746.0, modificado:60745.98}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:FASP-REST, monto:77031.0, 

modificado:77030.9}}

Otros mobiliarios y equipos de administración 4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Secretaría de Protección y 

Seguridad Ciudadana

124434 - 1 N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:22.0, meta_modificada:22.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL 

LAURELES, lon:-90.52182376, 

lat:19.8136209}}

15-02-2023 31-12-2023 137,776.88 137,776.88 137,776.88 137,776.88 137,776.88 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:22.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232076 Adquisición 4,614,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4614000.0, modificado:4614000.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA FGECAM

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios de las Inst 

Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de 

Justicia

Fiscalía General del Estado de 

Campeche

124607, 

124612, 124631 

y 124630

N 0 0 205 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:205.0, meta_modificada:205.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:avenida jose lopez portillo s/n 

colonia sascalum, lon:-90.5310713, 

lat:19.81496053}}

15-02-2023 31-12-2023 4,614,000.00 4,614,000.00 4,614,000.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102212656 Adquisición 2,030,388.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2030388.0, modificado:2030388.0}}

Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 

(Adquisiciones)

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Secretaría de Protección y 

Seguridad Ciudadana

124411 - 1 N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:94.0, meta_modificada:94.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL 

LAURELES, lon:-90.52182376, 

lat:19.8136209}}

15-02-2023 31-12-2023 0.00 340,432.14 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102212647 Adquisición 4,294,142.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4294142.0, modificado:4294142.0}}

Cámaras fotográficas y de video (adquisición 

especializada)

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Secretaría de Protección y 

Seguridad Ciudadana

124406 - 1 N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:153.0, meta_modificada:153.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL 

LAURELES, lon:-90.52182376, 

lat:19.8136209}}

15-02-2023 31-12-2023 0.00 4,220,404.80 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210512 Adquisición 3,701,792.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3701792.0, modificado:3701792.0}}

Adquisición de Software para UIPEM 4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios de las Inst 

Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de 

Justicia

Secretaría de Protección y 

Seguridad Ciudadana

124495 N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL 

LAURELES, lon:-90.52182108, 

lat:19.81361837}}

15-02-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:LICENCI

A(S), avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210510 Adquisición 1,560,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1560000.0, modificado:1560000.0}}

Vehículos y Equipo de Transporte (adquisicion) UIPEM 4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios de las Inst 

Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de 

Justicia

Secretaría de Protección y 

Seguridad Ciudadana

124435 - 1 N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, 

meta:9.0, meta_modificada:9.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL 

LAURELES, lon:-90.52182108, 

lat:19.81361837}}

15-02-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículo

s, avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210507 Adquisición 223,478.45 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:223478.45, modificado:223478.45}}

Adquisición de licencias informáticas para Seguridad 

Pública

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios de las Inst 

Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de 

Justicia

Secretaría de Protección y 

Seguridad Ciudadana

124408 N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL 

LAURELES, lon:-90.52182108, 

lat:19.81361837}}

15-02-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:LICENCI

A(S), avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210506 Adquisición 6,636,920.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6636920.0, modificado:6636920.0}}

(adqusición de) Equipo de Defensa y Seguridad 4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios de las Inst 

Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de 

Justicia

Secretaría de Protección y 

Seguridad Ciudadana

N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:390.0, meta_modificada:390.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL 

LAURELES, lon:-90.52182108, 

lat:19.81361837}}

15-02-2023 31-12-2023 2,369,225.69 2,369,225.69 2,369,225.69 2,369,225.69 2,369,225.69 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210504 Adquisición 51,383,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4.8883E7, modificado:4.8883E7}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:FASP-REST, monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}}

Vehículos y Equipo de Transporte (adquisicion) 4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Secretaría de Protección y 

Seguridad Ciudadana

124464 - 1 N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, 

meta:106.0, meta_modificada:106.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL 

LAURELES, lon:-90.52182108, 

lat:19.81361837}}

15-02-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículo

s, avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232079 Adquisición 4,985,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4985800.0, modificado:4985800.0}}

ADQUISICIÓN DE 14 EQUIPOS MÉDICO Y DE 

LABORATORIO

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios de las Inst 

Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de 

Justicia

Fiscalía General del Estado de 

Campeche

124608 N 0 0 14 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:14.0, meta_modificada:14.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO 

S/N COLONIA SASCALUM, lon:-90.5310713, 

lat:19.81496053}}

15-02-2023 31-12-2023 4,985,800.00 4,985,800.00 4,985,800.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232084 Adquisición 1,117,218.20 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1117218.2, modificado:1117218.2}}

ADQUISICIÓN DE 1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios de las Inst 

Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de 

Justicia

Fiscalía General del Estado de 

Campeche

124609 N 0 0 1000 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO 

S/N COLONIA SASCALUM, lon:-90.5310713, 

lat:19.81496053}}

15-02-2023 31-12-2023 1,117,218.20 1,117,218.20 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232030 Adquisición 2,270,580.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2270580.0, modificado:2270580.0}}

ADQUISICIÓN DE 40 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 

TELECOMUNICACIÓN PARA LA FGECAM

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios de las Inst 

Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de 

Justicia

Fiscalía General del Estado de 

Campeche

124597 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:40.0, meta_modificada:40.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO 

S/N, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}}

15-02-2023 31-12-2023 2,270,500.00 2,270,500.00 1,135,278.78 1,135,278.78 1,135,278.78 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:40.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231994 Adquisición 100,610.98 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100610.98, modificado:100610.98}}

Otros mobiliarios y equipos de administración 

(ADQUISICIONES)

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fortalecimiento de las 

capacidades humanas 

y tegnológicas del 

Sistema Penitenciario 

Nacional

Secretaría de Gobierno 124582 - 1 N 0 0 227 {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 8 NUMERO 201, COLONIA 

CENTRO, C.P.24000, SAN FCO DE 

CAMPECHE, lon:-90.53489923, 

lat:19.84747564}}

01-03-2023 31-12-2023 100,610.98 100,610.98 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliar

io y equipo, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones {obs1: {observación:No es claro que se trate de 

un proyecto de inversión, ajustar el nombre o 

justificar lo que es en las observaciones., 

trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-

21}}

2023 2 CAM230202232043 Adquisición 35,172.90 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35172.9, modificado:35172.9}}

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (adquisiciones) 4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fortalecimiento de las 

capacidades humanas 

y tegnológicas del 

Sistema Penitenciario 

Nacional

Secretaría de Gobierno 124604 - 1 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:Maquinaria 

y equipo, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 8 NUMERO 201, COLONIA 

CENTRO, C.P.24000, SAN FCO DE 

CAMPECHE, lon:-90.53489923, 

lat:19.84747564}}

01-03-2023 31-12-2023 35,172.90 35,172.90 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Maquin

aria y equipo, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones {obs1: {observación:No es claro que se trate de 

un proyecto de inversión, ajustar el nombre o 

justificar lo que es en las observaciones., 

trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-

21}}

2023 2 CAM230202231997 Adquisición 1,044,435.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1044435.0, modificado:1044435.0}}

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (Adquisiciones) 4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fortalecimiento de las 

capacidades humanas 

y tegnológicas del 

Sistema Penitenciario 

Nacional

Secretaría de Gobierno 124583 - 1 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), 

meta:50.0, meta_modificada:50.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 8 NUMERO 201, COLONIA 

CENTRO, C.P.24000, SAN FCO DE 

CAMPECHE, lon:-90.53489923, 

lat:19.84747564}}

01-03-2023 31-12-2023 1,044,435.00 1,044,435.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:CAMAR

A(S), avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones {obs1: {observación:No es claro que se trate de 

un proyecto de inversión, ajustar el nombre o 

justificar lo que es en las observaciones., 

trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-

21}}

2023 2 CAM230202232003 Adquisición 2,387,280.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2387280.0, modificado:2387280.0}}

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD (Adquisiciones) 4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fortalecimiento de las 

capacidades humanas 

y tegnológicas del 

Sistema Penitenciario 

Nacional

Secretaría de Gobierno 124585 - 1 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Equipo de 

seguridad, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 8 NUMERO 201, COLONIA 

CENTRO, C.P.24000, SAN FCO DE 

CAMPECHE, lon:-90.53489923, 

lat:19.84747564}}

01-03-2023 31-12-2023 2,387,280.00 2,387,280.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipo 

de seguridad, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones {obs1: {observación:No es claro que se trate de 

un proyecto de inversión, ajustar el nombre o 

justificar lo que es en las observaciones., 

trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-

21}}

2023 2 CAM230202232210 Adquisición 450,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450500.0, modificado:450500.0}}

ADQUISICIÓN DE 13 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE 

VIDEO PARA LA FGECAM

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios de las Inst 

Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de 

Justicia

Fiscalía General del Estado de 

Campeche

124613 Y 

124645

N 0 0 13 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, meta_modificada:13.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO 

S/N COLONIA SASCALUM, lon:-90.5310713, 

lat:19.81496053}}

15-02-2023 31-12-2023 450,500.00 450,500.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232026 Adquisición 1,858,059.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1858059.0, modificado:1858059.0}}

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 

(Adquisiciones)

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fortalecimiento de las 

capacidades humanas 

y tegnológicas del 

Sistema Penitenciario 

Nacional

Secretaría de Gobierno 124595 - 1 N 0 0 54 {meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:54.0, meta_modificada:54.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 8 NUMERO 201, COLONIA 

CENTRO, C.P.24000, SAN FCO DE 

CAMPECHE, lon:-90.53489923, 

lat:19.84747564}}

01-03-2023 31-12-2023 1,858,059.00 1,858,059.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones {obs1: {observación:No es claro que se trate de 

un proyecto de inversión, ajustar el nombre o 

justificar lo que es en las observaciones., 

trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-

21}}

2023 2 CAM230202232218 Adquisición 63,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:63500.0, modificado:63500.0}}

ADQUISICIÓN 21 DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 

DE LA FGECAM

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios de las Inst 

Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de 

Justicia

Fiscalía General del Estado de 

Campeche

124634 y 

124640

N 0 0 21 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:21.0, meta_modificada:21.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:avenida jose lopez portilo s/n 

colonia sascalum, lon:-90.5310713, 

lat:19.81496053}}

15-02-2023 31-12-2023 63,500.00 63,500.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210882 Adquisición 39,390.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:39390.0, modificado:39390.0}}

ADQUISICIÓN DE 5 PANTALLA PARA PROYECTOR PARA LA 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO 

FASP 2023.

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios de las Inst 

Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de 

Justicia

Fiscalía General del Estado de 

Campeche

124547 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Avenida José López Portillo S/N, 

lon:-90.5310713, lat:19.81496053}}

15-02-2023 31-12-2023 39,390.00 39,390.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232034 Adquisición 315,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:315000.0, modificado:315000.0}}

VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE (Adquisiciones) 4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fortalecimiento de las 

capacidades humanas 

y tegnológicas del 

Sistema Penitenciario 

Nacional

Secretaría de Gobierno 124596 - 1 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 8 NUMERO 201, COLONIA 

CENTRO, C.P.24000, SAN FCO DE 

CAMPECHE, lon:-90.53489923, 

lat:19.84747564}}

01-03-2023 31-12-2023 315,000.00 315,000.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículo

s, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones {obs1: {observación:No es claro que se trate de 

un proyecto de inversión, ajustar el nombre o 

justificar lo que es en las observaciones., 

trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-

21}}

2023 2 CAM230102210888 Adquisición 545,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:545000.0, modificado:545000.0}}

ADQUISICIÓN DE 25 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS PARA LA 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO 

FASP 2023.

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios de las Inst 

Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de 

Justicia

Fiscalía General del Estado de 

Campeche

124544 N 0 0 25 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:25.0, meta_modificada:25.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Avenida José López Portillo S/N, 

lon:-90.5310713, lat:19.81496053}}

15-02-2023 31-12-2023 545,000.00 294,814.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210891 Adquisición 22,270,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.227E7, modificado:2.227E7}}

ADQUISICIÓN DE 24 VEHÍCULO PARA LA FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 

2023.

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios de las Inst 

Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de 

Justicia

Fiscalía General del Estado de 

Campeche

N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:24.0, meta_modificada:24.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Avenida José López Portillo S/N, 

lon:-90.5310713, lat:19.81496053}}

15-02-2023 31-12-2023 22,270,000.00 20,558,692.01 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210894 Adquisición 70,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:70000.0, modificado:70000.0}}

ADQUISICIÓN DE 100 EQUIPOS DE SIRENA Y ESTROBOS 

PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

RECURSO FASP 2023.

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios de las Inst 

Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de 

Justicia

Fiscalía General del Estado de 

Campeche

124548 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Avenida José López Portillo S/N, 

lon:-90.5310713, lat:19.81496053}}

15-02-2023 31-12-2023 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210903 Adquisición 2,555,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2555000.0, modificado:2555000.0}}

ADQUISICIÓN DE 24 LICENCIAS INFORMÁTICAS PARA LA 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO 

FASP 2023.

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios de las Inst 

Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de 

Justicia

Fiscalía General del Estado de 

Campeche

124550 Y 

124555

N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), 

meta:24.0, meta_modificada:24.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Avenida José López Portillo S/N, 

lon:-90.5310713, lat:19.81496053}}

15-02-2023 31-12-2023 2,555,000.00 2,555,000.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:LICENCI

A(S), avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210920 Adquisición 140,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:140000.0, modificado:140000.0}}

ADQUISICIÓN DE 3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 

2023.

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios de las Inst 

Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de 

Justicia

Fiscalía General del Estado de 

Campeche

124553 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Avenida José López Portillo S/N, 

lon:-90.5310713, lat:19.81496053}}

15-02-2023 31-12-2023 140,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210925 Adquisición 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

ADQUISICIÓN DE 1 VIDEOPROYECTOR PARA LA FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 

2023.

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios de las Inst 

Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de 

Justicia

Fiscalía General del Estado de 

Campeche

124557 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Avenida José López Portillo S/N, 

lon:-90.5310713, lat:19.81496053}}

15-02-2023 31-12-2023 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102212761 Adquisición 260,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:260000.0, modificado:260000.0}}

Muebles de oficina y estantería (adquisicion) SALLE 4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Secretaría de Protección y 

Seguridad Ciudadana

124504 N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:40.0, meta_modificada:40.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL 

LAURELES, lon:-90.52182376, 

lat:19.8136209}}

15-02-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102212758 Adquisición 1,015,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:FASP-REST, monto:40000.0, 

modificado:40000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:975000.0, modificado:975000.0}}

Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 

(adquisicion) SALLE

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Secretaría de Protección y 

Seguridad Ciudadana

124482 N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:61.0, meta_modificada:61.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL 

LAURELES, lon:-90.52182376, 

lat:19.8136209}}

15-02-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210595 Adquisición 200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:200000.0}}

Adquisición de licencias informáticas SALLE 4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Secretaría de Protección y 

Seguridad Ciudadana

N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL 

LAURELES, lon:-90.52182108, 

lat:19.81361837}}

15-02-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:LICENCI

A(S), avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102212752 Adquisición 1,751,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1751000.0, modificado:1751000.0}}

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios 

eléctricos (equipamiento) RNR

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Secretaría de Protección y 

Seguridad Ciudadana

124499 N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL 

LAURELES, lon:-90.52182376, 

lat:19.8136209}}

15-02-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad

Reporte Final Destino del Gasto

Segundo Trimestre 2023
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2023 2 CAM230102210508 Adquisición 779,822.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:779822.0, modificado:0.0}}

Mobiliario y Equipo de Administración (adquisiciones) 4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios de las Inst 

Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de 

Justicia

Secretaría de Protección y 

Seguridad Ciudadana

N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:23.0, meta_modificada:0.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL 

LAURELES, lon:-90.52182108, 

lat:19.81361837}}

15-02-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

Cancelado Cancelación validada {obs1: {observación:CANCELACIÓN, 

trimestre:2.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2023-

07-14}}

Sin observaciones

2023 2 CAM230102212753 Adquisición 82,100.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:82100.0, modificado:82100.0}}

Otros mobiliarios y equipos de administración 

(equipamiento) RNR

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Secretaría de Protección y 

Seguridad Ciudadana

124571 N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL 

LAURELES, lon:-90.52182376, 

lat:19.8136209}}

15-02-2023 31-12-2023 82,100.00 82,100.00 82,100.00 82,100.00 82,100.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:2.0}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232238 Proyecto de inversión 3,073,550.06 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3073550.06, modificado:3073550.06}}

REHABILITACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INVERSION EN 

LA CALLE 47 ENTRE 16 Y 18 COLONIA GUADALUPE EN LA 

LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 

CAMPECHE.

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo Territorial, 

Urbano y Obras Públicas

N 0 0 1365 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1365.0, 

meta_modificada:1365.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE N 47 NUMERO 57 

COLONIA BARRIO DE GUADALUPE CODIGO 

POSTAL 24050, lon:-90.528914, 

lat:19.844419}}

22-06-2023 19-09-2023 922,065.02 3,073,550.06 922,065.02 922,065.02 922,065.02 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:13.65}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232239 Proyecto de inversión 3,124,514.53 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3124514.53, modificado:3124514.53}}

MANTENIMIENTO DE CANCHA Y PARQUE INFANTIL EN LA 

LOCALIDAD DE IMI, CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo Territorial, 

Urbano y Obras Públicas

N 0 0 1227 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1174.82, 

meta_modificada:1174.82}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:86, 

direccion:CALLE SIN NUMERO CP 24560 

IMI, lon:-90.473688, lat:19.875324}}

07-07-2023 07-07-2023 937,354.36 3,124,514.53 937,354.36 937,354.36 937,354.36 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232241 Proyecto de inversión 8,602,078.86 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8602078.86, modificado:8602078.86}}

CONSTRUCCION DE LA COMANDANCIA PARA EL 

DESTACAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA SEYBAPLAYA

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo Territorial, 

Urbano y Obras Públicas

N 0 0 8710 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:627.78, 

meta_modificada:627.78}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CARRETERA CAMPECHE 

CHAMPOTON SIN NUMERO CP 24460, lon:-

90.684973, lat:19.625279}}

12-06-2023 30-12-2023 2,580,623.66 8,602,078.86 2,580,623.66 2,580,623.66 2,580,623.66 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:25.12}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232242 Proyecto de inversión 4,528,074.50 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4528074.5, modificado:4528074.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA 

LOCALIDAD DE CASTAMAY, CAMPECHE.

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo Territorial, 

Urbano y Obras Públicas

N 0 0 1062.34 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1062.34, 

meta_modificada:1062.34}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, 

direccion:CALLE PRIMERA ENTRADA 

NUMERO S/N COLONIA CASTAMAY 

CODIGO POSTAL 24517, lon:-90.43489, 

lat:19.84393}}

06-06-2023 13-09-2023 1,358,422.35 4,528,074.50 1,358,422.35 1,358,422.35 1,358,422.35 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:10.62}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232249 Proyecto de inversión 5,456,588.15 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5456588.15, modificado:5456588.15}}

MEJORAMIENTO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA 

LOCALIDAD EL ENCANTO, CARMEN.

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Secretaría de Desarrollo Territorial, 

Urbano y Obras Públicas

N 0 0 63 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:809.82, 

meta_modificada:809.82}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3158, 

direccion:CALLE S/N NUMERO S/N 

COLONIA EL ENCANTO CODIGO POSTAL 

24316, lon:-91.178776, lat:18.366976}}

05-05-2023 02-08-2023 2,299,989.73 5,456,588.15 2,299,989.73 2,299,989.73 2,299,989.73 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:242.95}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232250 Proyecto de inversión 4,498,153.90 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4498153.9, modificado:4498153.9}}

MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 

CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE 

DZACABUCHEN, CHAMPOTON

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo Territorial, 

Urbano y Obras Públicas

N 0 0 257 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:809.82, 

meta_modificada:809.82}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, 

direccion:CALLE SIN NUMERO CP 24414, 

lon:-90.70886, lat:19.04149}}

06-06-2023 03-09-2023 1,349,446.17 4,498,153.90 1,349,446.17 1,349,446.17 1,349,446.17 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:80.98}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232258 Proyecto de inversión 3,268,182.43 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3268182.43, modificado:3268182.43}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y MANTENIMIENTO DE 

CANCHA EN LA LOCALIDAD EL JOBAL, ESCARCEGA

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo Territorial, 

Urbano y Obras Públicas

N 0 0 181 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:851.4, 

meta_modificada:851.4}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:961, 

direccion:CALLE ALEJANDRO CHIGUIL EL 

JOBAL CP 24373, lon:-90.202099, 

lat:18.527468}}

06-06-2023 03-09-2023 980,454.73 3,268,182.43 980,454.73 980,454.73 980,454.73 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:17.03}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232259 Proyecto de inversión 5,799,425.51 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5799425.51, modificado:5799425.51}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN LA LOCALIDAD 

DE CHEMBLÁS, CAMPECHE.

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Secretaría de Desarrollo Territorial, 

Urbano y Obras Públicas

N 0 0 517 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:809.92, 

meta_modificada:809.92}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:75, 

direccion:CALLE MANZANA 6 NUMERO S/N 

COLONIA CENTRO CODIGO POSTAL 24564, 

lon:-90.356832, lat:19.920408}}

01-06-2023 29-08-2023 1,739,827.65 5,799,425.51 1,739,827.65 1,739,827.65 1,739,827.65 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:80.98}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232260 Proyecto de inversión 5,105,529.37 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5105529.37, modificado:5105529.37}}

CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA LOCALIDAD 

SAN BERNARDO HUECHIL, HOPELCHEN

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo Territorial, 

Urbano y Obras Públicas

N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:809.82, 

meta_modificada:809.82}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:737, 

direccion:SAN BERNARDO HUECHIL CP 

24612, lon:-89.819159, lat:19.995526}}

16-06-2023 23-09-2023 1,531,658.81 5,105,529.37 1,531,658.81 1,531,658.81 1,531,658.81 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:8.1}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232263 Proyecto de inversión 3,550,712.17 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3550712.17, modificado:3550712.17}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y MANTENIMIENTO DE 

CANCHA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE CHIAPAS, 

ESCARCEGA

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo Territorial, 

Urbano y Obras Públicas

N 0 0 250 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:851.4, 

meta_modificada:851.4}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:947, 

direccion:CALLE SIN NUMERO FLOR DE 

CHIAPAS CP 24370, lon:-90.229356, 

lat:18.760036}}

19-06-2023 16-09-2023 1,065,213.65 3,550,712.17 1,065,213.65 1,065,213.65 1,065,213.65 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:17.03}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232265 Proyecto de inversión 4,596,312.98 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4596312.98, modificado:4596312.98}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CON TECHUMBRE EN LA 

LOCALIDAD DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CARMEN.

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Secretaría de Desarrollo Territorial, 

Urbano y Obras Públicas

N 0 0 74 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:809.82, 

meta_modificada:809.82}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:829, 

direccion:CALLE S/N NUIMERO S/N 

COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CODIGO 

POSTAL 24313, lon:-90.886733, 

lat:18.811083}}

01-06-2023 29-08-2023 1,378,893.89 4,596,312.98 1,378,893.89 1,378,893.89 1,378,893.89 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:40.49}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232266 Proyecto de inversión 5,586,830.65 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5586830.65, modificado:5586830.65}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y MANTENIMIENTO DE 

CANCHA EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo Territorial, 

Urbano y Obras Públicas

N 0 0 428 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:920.04, 

meta_modificada:920.04}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:264, 

direccion:AVENIDA POPOL VUH LA 

LIBERTAD CP 24374, lon:-90.10523, 

lat:19.46567}}

23-06-2023 30-09-2023 0.00 5,586,830.65 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232267 Proyecto de inversión 4,765,634.24 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4765634.24, modificado:4765634.24}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE 

CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA 

JOYA, CHAMPOTÓN.

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Secretaría de Desarrollo Territorial, 

Urbano y Obras Públicas

N 0 0 1007 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:809.82, 

meta_modificada:809.82}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, 

direccion:CALLE LOTE 2 NUMERO S/N 

COLONIA LA JOYA CODIGO POSTAL 24451, 

lon:-90.675396, lat:19.480433}}

01-06-2023 29-08-2023 1,429,690.27 4,765,634.24 1,429,690.27 1,429,690.27 1,429,690.27 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:16.2}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232269 Proyecto de inversión 3,549,334.72 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3549334.72, modificado:3549334.72}}

RECONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA MADRE EN LA 

LOCALIDAD DE ISLA AGUADA, CARMEN

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo Territorial, 

Urbano y Obras Públicas

N 0 0 6204 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1220.82, 

meta_modificada:1220.82}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4513, 

direccion:AVENIDA CAMPECHE ISLA 

AGUADA CP 24327, lon:-91.492646, 

lat:18.783109}}

26-06-2023 23-09-2023 1,064,800.42 3,549,334.72 1,064,800.42 1,064,800.42 1,064,800.42 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232270 Proyecto de inversión 5,576,780.76 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5576780.76, modificado:5576780.76}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y MANTENIMIENTO DE 

CANCHA EN LA LOCALIDAD DE QUEBRACHE, CARMEN.

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo Territorial, 

Urbano y Obras Públicas

N 0 0 212 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:888.69, 

meta_modificada:888.69}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3477, 

direccion:CALLE S/N NUMERO S/N 

COLONIA QUEBRACHE CODIGO POSTAL 

24316 , lon:-91.207597, lat:18.299046}}

07-07-2023 07-07-2023 1,673,034.23 5,576,780.76 1,673,034.23 1,673,034.23 1,673,034.23 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:17.77}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232271 Proyecto de inversión 214,100.01 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:214100.01, modificado:214100.01}}

REHABILITACION DE EDIFICIO ANEXO A LA BIBLIOTECA 

CAMPECHE EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 

CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo Territorial, 

Urbano y Obras Públicas

N 0 0 220389 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:232.62, 

meta_modificada:232.62}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 8 ZONA CENTRO 

CAMPECHE CP 24000, lon:-90.537642, 

lat:19.846253}}

09-05-2023 29-05-2023 188,679.78 214,100.01 188,679.78 188,679.78 188,679.78 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:232.62}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232231 Proyecto de inversión 3,852,302.27 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3852302.27, modificado:3852302.27}}

MEJORAMIENTO DE PARQUE Y CANCHA TECHADA EN LA 

LOCALIDAD DE CONSTITUCIÓN, CALAKMUL

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo Territorial, 

Urbano y Obras Públicas

N 0 0 1142 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1938.44, 

meta_modificada:1938.44}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ S/N 

COLONIA CONSTITUCION CODIGO PORTAL 

24658, lon:-90.135877, lat:18.627278}}

05-05-2023 02-08-2023 1,539,678.43 3,852,302.27 1,539,678.43 1,539,678.43 1,539,678.43 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:775.38}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232235 Proyecto de inversión 4,908,267.60 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4908267.6, modificado:4908267.6}}

MEJORAMIENTO DE PARQUE Y CANCHA DE LA COLONIA 

SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, 

CANDELARIA.

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo Territorial, 

Urbano y Obras Públicas

N 0 0 2573.3 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2573.3, 

meta_modificada:2573.3}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:CALLE S/N NUMERO 5 COLONIA 

SAN ISIDRO CODIGO POSTAL 24330, lon:-

91.05152, lat:18.18876}}

05-05-2023 02-08-2023 1,951,486.86 4,908,267.60 1,951,486.86 1,951,486.86 1,951,486.86 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1157.99}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231680 Adquisición 135,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:47, modalidad:S, 

prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:135000.0, modificado:135000.0}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS CENTROS PARA 

EL DESARROLLO DE LAS MUJERES (CDM)

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Asistencia Social Sin identificar Instituto de la Mujer del Estado de 

Campeche

CE/PROABIM/M

I/04/2023

N 0 0 18 {meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:38.0, meta_modificada:38.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 53 SIN NÚMERO ENTRE 

CALLE 16 Y CIRCUITO BALUARTES, 

COLONIA CENTRO, C.P. 24000, lon:-

90.53801, lat:19.84625}}

01-05-2023 31-12-2023 135,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones {obs1: {observación:Usar una clasificación 

distinta de 'Otros proyectos', trimestre:2.0, 

usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}

2023 2 CAM220102065446 Adquisición 20,296,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:CONTRAPARTE ESTATAL, 

monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.82966E7, 

modificado:1.518337351E7}}

CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA EL 

OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS A LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS A TRAVÉS DE SUS COMISIONES LOCALES DE 

BÚSQUEDA PARA REALIZAR ACCIONES DE BÚSQUEDA DE 

PERSONAS (ADQUISICIÓN VEHÍCULOS, EQUIPO Y 

HERRAMIENTA COMPLEMENTARIA)

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Comisión Local de Búsqueda de 

Personas del Estado de Campeche

S 471424 456939 0 {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:IMPRESORA(S), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}, 

meta3: {unidad_medida:Maquinaria y 

equipo, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, meta4: 

{unidad_medida:Mobiliario y equipo, 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}, 

meta5: {unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}, 

meta6: {unidad_medida:Vehículos, 

meta:10.0, meta_modificada:7.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AV. LOPEZ PORTILLO NUM 15, 

lon:-90.53, lat:19.81}}

31-03-2022 31-12-2022 17,183,373.51 17,183,373.51 17,183,373.51 17,183,373.51 17,183,373.51 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:CAMAR

A(S), avance:3.0}, meta2: 

{unidad_medida:IMPRES

ORA(S), avance:1.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:Maquin

aria y equipo, 

avance:4.0}, meta4: 

{unidad_medida:Mobiliar

io y equipo, avance:8.0}, 

meta5: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:6.0}, meta6: 

{unidad_medida:Vehículo

s, avance:7.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220302137566 Proyecto de inversión 1,996,037.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:299405.6, modificado:299398.18}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1696631.77, modificado:1696589.68}}

PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO, 

AMPLIACIÓN Y SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE 

LA LOCALIDAD DE XPUJIL, DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de 

Campeche

123701 - 1 N 0 0 8048 {meta1: {unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Xpujil, lon:-89.4008771, 

lat:18.4981323}}

26-07-2022 22-11-2022 1,995,987.86 1,995,987.86 1,995,987.86 1,995,987.86 1,995,987.86 {ctto1: 

{tipo_obra:Servicio

s, 

numero_contrato:

CAPAE-CAM-

PROAGUA-

SERVOB-IO-29-

2022-C, 

contratista:CONA

VASUR, S.A. DE 

C.V., 

convocante:CAPAE

, 

monto:1996037.37

, 

importe_modifica

do:1995987.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

avance:1.0}}

{2137566/proyecto_INICIO, 

2137566/proyecto_PROCESO, 

2137566/proyecto_FIN, 

2137566/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402199925 Adquisición 25,598,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.55984E7, modificado:2.559838782E7}}

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL 

PARA EL H. CUERPO DE BOMBEROS DEL ESTADO DE 

CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Secretaría de Protección Civil S 471424 456939 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, 

meta:11.0, meta_modificada:11.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:349.0, meta_modificada:349.0}, 

meta3: {unidad_medida:Maquinaria y 

equipo, meta:65.0, 

meta_modificada:65.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS S/N 

COLONIA LAURELES, lon:-90.521626, 

lat:19.812439}}

23-08-2022 31-12-2022 25,598,387.82 25,598,387.82 25,598,387.82 25,598,387.82 25,598,387.82 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisi

ciones, 

numero_contrato:

163/2022, 

contratista:QUIRO

GA TRUCKS, SA DE 

CV, 

convocante:PODE

R EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:9943010.76

, 

importe_modifica

do:9943010.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículo

s, avance:11.0}, meta2: 

{unidad_medida:Equipam

iento, avance:349.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:Maquin

aria y equipo, 

avance:65.0}}

{2199925/proyecto_INICIO, 

2199925/proyecto_FIN, 

2199925/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220202068477 Proyecto de inversión 880,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, 

modificado:879517.81}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 97649

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Secretaría de Desarrollo Rural 97649 S 6 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1615, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO AL ESTE DE 

LA LOCALIDAD  - A ZONA DE PRODUCCIÓN 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 100 

EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 24414 LÁZARO 

CÁRDENAS, CHAMPOTÓN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    AL ESTE DE LA ULTIMA 

CALLE DE LALOCALIDAD SE EN, lon:-

90.56193356, lat:19.0128185}}

22-06-2022 29-07-2022 879,517.81 879,517.81 879,517.81 879,517.81 879,517.81 {ctto1: 

{tipo_obra:Admini

stración directa, 

numero_contrato:

117676, 

contratista:, 

convocante:PODE

R EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE , 

monto:880000.0, 

importe_modifica

do:879517.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2000.0}}

{2068477/proyecto_INICIO, 

2068477/proyecto_FIN, 

2068477/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402146312 Proyecto de inversión 382,260.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:187011.59, 

modificado:187011.59}, ff2: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:195249.37, 

modificado:195249.37}}

REHABILITACION DEL ALBERGUE ESCOLAR FELIPE 

CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHE EN LA 

LOCALIDAD DE DZITBALCHE COLONIA SAN ROMAN - 

322958

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Asistencia Social Sin identificar Municipio de Dzitbalché 322958 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE 33 INTERIOR SN COLONIA 

SAN ROMAN, 24920 DZITBALCHÉ, 

DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y 

, ENTRANDO POR LA CALLE 18 

CALLEPRINCIPAL QUE CONECTA CALKINI 

CONDZITBALCHE DOBLAR POR LA CALLE 

33AVANZAR 200 METROS SOBRE LA CAL, 

lon:-90.05828611, lat:20.32927778}}

22-11-2022 15-12-2022 382,260.96 382,260.96 382,260.96 382,260.96 382,260.96 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

ADENDUM 

DZB_DUOP_FISE_I

R_001_2022, 

contratista:JOMA 

MASTEER BROKER 

SA DE CV, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

DZITBALCHE, 

monto:2092627.7, 

importe_modifica

do:2474888.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:150.0}}

{2146312/proyecto_INICIO, 

2146312/proyecto_FIN, 

2146312/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220302131348 Proyecto de inversión 115,384.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:115384.32, modificado:0.0}}

J.N. CHILAM BALAM, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 22 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:115.38, 

meta_modificada:0.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, 

direccion:CALLE CARLOS SANSORES PEREZ, 

0, NINGUNO, C.P. 24414, lon:-90.7134, 

lat:18.9635}}

08-08-2022 22-10-2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

008-2022, 

contratista:CONST

RUCTORA E 

INMOBILIARIA 

JORJUCE, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:115384.32, 

importe_modifica

do:115384.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

Cancelado Cancelación validada {obs1: {observación:RESICION DE CONTRATO, 

trimestre:2.0, usuario:jorgeapatrona, 

fecha:2023-07-03}, obs2: 

{observación:RESCISION CONTRATO, 

trimestre:2.0, usuario:jorgeapatrona, 

fecha:2023-07-03}, obs3: 

{observación:Rescisión de contrato por mutuo 

acuerdo a causa de diferimiento del pago del 

anticipo. El importe del pago por concepto de 

anticipo fue devuelto a la cuentas de la 

dependencia., trimestre:2.0, 

usuario:jorgeapatrona, fecha:2023-07-18}, 

obs4: {observación:Rescisión de contrato por 

mutuo acuerdo a causa de diferimiento del 

pago del anticipo. El importe del pago por 

concepto de anticipo fue devuelto a la cuentas 

de la dependencia., trimestre:2.0, 

usuario:jorgeapatrona, fecha:2023-07-18}}

{obs1: {observación:Para poder aceptar la 

cancelación de un proyecto con importe 

pagado, es necesario que en la observación de 

capturista se describan los motivos con 

claridad y que se mencione que el monto 

pagado a contratista fue devuelto o en su 

defecto se aplicaron fianzas de cumplimiento., 

trimestre:2.0, usuario:veronicabboldou, 

fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:Los 

momentos contables para el proyecto deben 

reflejarse de acuerdo a lo siguiente: 1. se 

devolvió el monto pagado a TESOFE o a la 

cuenta, se queda con los últimos importes 

reflejados. 2. en caso de aplicar fianzas: se 

debe de igual el ultimo monto pagado hasta el 

modificado y solicitar validación en vez de 

cancelación.    , trimestre:2.0, 

usuario:veronicabboldou, fecha:2023-07-14}}

2023 2 CAM220302131349 Proyecto de inversión 120,035.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:120035.62, modificado:0.0}}

J.N. ZAC NITE, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 20 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:115.38, 

meta_modificada:0.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:49, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, XKEULIL, C.P. 

24464, lon:-90.628056, lat:19.628611}}

08-08-2022 22-10-2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

008-2022, 

contratista:CONST

RUCTORA E 

INMOBILIARIA 

JORJUCE, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:115384.32, 

importe_modifica

do:115384.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

Cancelado Cancelación validada {obs1: {observación:RESCISION DE CONTRATO, 

trimestre:2.0, usuario:jorgeapatrona, 

fecha:2023-07-03}, obs2: 

{observación:Rescisión de contrato por mutuo 

acuerdo a causa de diferimiento del pago del 

anticipo. El importe del pago por concepto de 

anticipo fue devuelto a la cuentas de la 

dependencia., trimestre:2.0, 

usuario:jorgeapatrona, fecha:2023-07-18}, 

obs3: {observación:Rescisión de contrato por 

mutuo acuerdo a causa de diferimiento del 

pago del anticipo. El importe del pago por 

concepto de anticipo fue devuelto a la cuentas 

de la dependencia., trimestre:2.0, 

usuario:jorgeapatrona, fecha:2023-07-18}}

{obs1: {observación:Para poder aceptar la 

cancelación de un proyecto con importe 

pagado, es necesario que en la observacion de 

capturista se describan los motivos con 

claridad y que se mencione que el monto 

pagado a contratista fue devuelto o en su 

defecto se aplicaron fianzas de cumplimiento. , 

trimestre:2.0, usuario:veronicabboldou, 

fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:Los 

momentos contables para el proyecto deben 

reflejarse de acuerdo a lo siguiente: 1. se 

devolvio el monto pagado a TESOFE o a la 

cuenta, se queda con los ultimos importes 

reflejados. 2. en caso de aplicar fianzas: se 

debe de igual el ultimo monto pagado hasta el 

modificado y solicitar validación en vez de 

cancelación., trimestre:2.0, 

usuario:veronicabboldou, fecha:2023-07-14}}



Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad

Reporte Final Destino del Gasto

Segundo Trimestre 2023

DETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTODETALLE_PRO

YECTO
DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICL

O
TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA

MONTO_GLOB

AL_APROBADO
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RE

SPONSABLE

ENTIDAD_RES

PONSABLE

ID_MUNICIPIO_RE

SPONSABLE

MUNICIPIO_R

ESPONSABLE
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_B

ENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO_GEOREF

ERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO

FECHA_TERMIN

O
RECAUDADO

COMPROMETID

O
DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2023 2 CAM220302131318 Proyecto de inversión 3,000,037.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000037.45, 

modificado:3000036.48}}

ESC. SEC. GRAL. No. 17, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 275 297 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3000.04, 

meta_modificada:3000.04}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:AVENIDA JUAREZ, 0, JUSTO 

SIERRA, C.P. 24114, lon:-91.832671, 

lat:18.660994}}

08-08-2022 05-01-2023 3,000,036.48 3,000,036.48 3,000,036.48 3,000,036.48 3,000,036.48 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAM-

037-2022, 

contratista:COME

RCIALIZADORA DE 

INDUSTRIAS DE 

AMERICA, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:3000037.45

, 

importe_modifica

do:3000037.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:3000.04}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402198059 Proyecto de inversión 320,642.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320642.47, 

modificado:304320.57}}

PRIM. PLAN DE AYUTLA, CONSTRUCCION DE BARDA DE 

MURO DE BLOCK

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 150 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:320.64, 

meta_modificada:320.64}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE ECUADOR, 0, NINGUNO, 

C.P. 24060, lon:-90.521917, lat:19.842648}}

02-01-2023 18-03-2023 304,320.57 304,320.57 304,320.57 304,320.57 304,320.57 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

120-2-2022, 

contratista:INMOB

ILIARIA 

POLIGONO, S.A. 

DE.C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:320642.47, 

importe_modifica

do:320642.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:320.64}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220202086535 Proyecto de inversión 756,271.40 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:756271.4, modificado:756271.4}}

PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 12 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:756.27, 

meta_modificada:756.27}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:460, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24324, lon:-91.6599, 

lat:18.0423}}

25-04-2022 24-07-2022 756,271.40 756,271.40 720,954.75 720,954.75 720,954.75 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

001-2022, 

contratista:MJ 

GARCIA 

CONSTRUCCIONE

S, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUTURA 

FISICA EDUCATIVA 

DEL ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:756271.4, 

importe_modifica

do:756271.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:756.27}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220202086536 Proyecto de inversión 724,254.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:724254.67, modificado:724254.67}}

PRIM. AQUILES SERDAN, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 58 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:724.25, 

meta_modificada:724.25}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, 

direccion:CALLE CARLOS SANSORES PEREZ, 

0, NINGUNO, C.P. 24414, lon:-90.7134, 

lat:18.9635}}

01-07-2022 29-09-2022 724,254.67 724,254.67 679,522.87 679,522.87 679,522.87 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

006-2022, 

contratista:PERFO

RACION OBRA 

HIDRAULICA EN 

GENERAL VALLE 

DEL SOL, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUTURA 

FISICA EDUCATIVA 

DEL ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:724254.67, 

importe_modifica

do:724254.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:724.25}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220202086537 Proyecto de inversión 95,799.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:95799.99, modificado:95799.99}}

J.N. JACINTO PAT, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 8 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:95.8, 

meta_modificada:95.8}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24604, lon:-89.9902, 

lat:19.6994}}

20-06-2022 20-08-2022 95,799.99 95,799.99 28,740.00 28,740.00 28,740.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

003-2022, 

contratista:GRUP

O CESMA, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUTURA 

FISICA EDUCATIVA 

DEL ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:95799.99, 

importe_modifica

do:95799.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:95.8}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220202086538 Proyecto de inversión 191,715.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:191715.31, modificado:191715.31}}

PRIM. JOSE ISABEL PUC CANUL, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 15 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:191.72, 

meta_modificada:191.72}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:62, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24000, lon:-89.7042, 

lat:19.8181}}

20-06-2022 20-08-2022 191,715.31 191,715.31 57,514.59 57,514.59 57,514.59 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

003-1-2022, 

contratista:GRUP

O CESMA, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUTURA 

FISICA EDUCATIVA 

DEL ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:191715.31, 

importe_modifica

do:191715.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:191.72}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220202086539 Proyecto de inversión 348,774.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:348774.64, modificado:348774.64}}

PRIM. VICENTE GUERRERO, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 35 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:348.77, 

meta_modificada:348.77}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24612, lon:-89.6344, 

lat:19.3056}}

20-06-2022 20-08-2022 348,774.64 348,774.64 100,959.72 100,959.72 100,959.72 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

002-2022, 

contratista:GRUP

O CESMA, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUTURA 

FISICA EDUCATIVA 

DEL ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:348774.64, 

importe_modifica

do:348774.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:348.77}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220202086541 Proyecto de inversión 847,111.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:847111.68, modificado:847111.68}}

ESC. SEC. TEC. NO. 10, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 340 321 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:847.11, 

meta_modificada:847.11}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:CALLE 29, 73, GUANAJUATO, C.P. 

24330, lon:-91.0463, lat:18.1835}}

01-07-2022 29-09-2022 847,111.68 847,111.68 458,760.00 458,760.00 458,760.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

005-2022, 

contratista:CONST

RUCCIONES, 

DISEÑO Y 

SERVICIOS 

GONDEL, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUTURA 

FISICA EDUCATIVA 

DEL ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:847111.68, 

importe_modifica

do:847111.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:550.62}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220302131350 Proyecto de inversión 173,504.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:173504.26, modificado:173504.26}}

J.N. UXMAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS 4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 23 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:173.5, 

meta_modificada:173.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24603, lon:-89.9667, 

lat:19.7324}}

01-09-2022 30-12-2022 173,504.26 173,504.26 151,039.44 151,039.44 151,039.44 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

009-2022, 

contratista:PEDRO 

MANUEL DE REGIL 

BOETA, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:173504.26, 

importe_modifica

do:173504.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:173.5}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220302131351 Proyecto de inversión 843,206.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:843206.24, modificado:843206.24}}

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 18, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 119 127 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:173.5, 

meta_modificada:173.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, 

direccion:CALLE 11 (VENUSTIANO 

CARRANZA), 0, EL CALVARIO, C.P. 0, lon:-

89.7481, lat:20.0043}}

01-09-2022 30-12-2022 843,206.24 843,206.24 755,850.34 755,850.34 755,850.34 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

009-2022, 

contratista:PEDRO 

MANUEL DE REGIL 

BOETA, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:173504.26, 

importe_modifica

do:173504.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:173.5}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
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Reporte Final Destino del Gasto
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2023 2 CAM220302131352 Proyecto de inversión 1,050,217.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1050217.82, modificado:1050217.82}}

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 20, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 130 111 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1050.22, 

meta_modificada:1050.22}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, 

direccion:CALLE 35, 0, SAN PEDRO, C.P. 0, 

lon:-90.5236, lat:19.0931}}

01-09-2022 30-12-2022 1,050,217.82 1,050,217.82 600,345.24 600,345.24 600,345.24 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

011-2022, 

contratista:MISOR

T CONSULTORA Y 

DESARROLLADOR

A, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:1050217.82

, 

importe_modifica

do:1050217.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:525.11}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220302131353 Proyecto de inversión 172,888.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:172888.52, modificado:172888.52}}

J.N. TUTUL-XIU, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 19 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:172.89, 

meta_modificada:172.89}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24606, lon:-89.8714, 

lat:19.6513}}

19-09-2022 18-10-2022 172,888.52 172,888.52 133,913.75 133,913.75 133,913.75 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

012-2022, 

contratista:INMOB

ILIARIA 

POLIGONO, S.A. 

DE.C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:172888.52, 

importe_modifica

do:172888.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:172.89}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402198091 Proyecto de inversión 258,811.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:258811.52, modificado:258811.52}}

CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 16, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 28 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:258.81, 

meta_modificada:258.81}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:ANDADOR LOS MAMEYES, 0, 

BELEN I, C.P. 24050, lon:-90.564136, 

lat:19.826401}}

07-11-2022 15-01-2023 258,811.52 258,811.52 198,166.37 198,166.37 198,166.37 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

016-2022, 

contratista:FERNA

NDO ADRIAN 

SANCHEZ PINZON, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:258811.52, 

importe_modifica

do:258811.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:258.81}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402198092 Proyecto de inversión 566,388.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:566388.47, modificado:566388.47}}

TELESECUNDARIA NUM 55, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 41 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:566.39, 

meta_modificada:566.39}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:963, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, LAGUNA 

GRANDE, C.P. 24370, lon:-90.290278, 

lat:18.819722}}

19-12-2022 19-02-2023 566,388.47 566,388.47 152,543.65 152,543.65 152,543.65 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

020-2022, 

contratista:CURC

ONS, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:566388.47, 

importe_modifica

do:566388.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:56.64}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402198093 Proyecto de inversión 508,478.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:508478.85, modificado:508478.85}}

CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 18, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 9 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:508.48, 

meta_modificada:508.48}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE TAMAULIPAS, 93, DE 

SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-90.52451, 

lat:19.842529}}

19-12-2022 19-02-2023 508,478.85 508,478.85 152,543.65 152,543.65 152,543.65 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

021-2022, 

contratista:GONZ

ALEZ HEREDIA Y 

ASOCIADOS, S.A. 

DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:508478.85, 

importe_modifica

do:508478.85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:508.48}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402198094 Proyecto de inversión 778,003.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:778003.28, modificado:778003.28}}

PRIM. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 59 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:778.0, 

meta_modificada:778.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, 

direccion:CALLE ORIZABA, 0, NINGUNO, 

C.P. 24326, lon:-91.9391, lat:18.6209}}

16-01-2023 16-05-2023 778,003.28 778,003.28 233,400.98 233,400.98 233,400.98 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

023-2022, 

contratista:PROYE

CTOS Y 

CONSTRUCCIONE

S OSDIRI, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:778003.28, 

importe_modifica

do:778003.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:583.5}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402198095 Proyecto de inversión 859,968.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:859968.22, modificado:859968.22}}

PRIM. FRANCISCO CASTILLO MALDONADO, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 40 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:859.97, 

meta_modificada:859.97}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1871, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24369, lon:-90.7418, 

lat:18.6322}}

16-01-2023 16-05-2023 859,968.22 859,968.22 487,435.24 487,435.24 487,435.24 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

022-2022, 

contratista:GRUP

O CONSTRUCTOR 

Y ARRENDADOR 

ARSO, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:859968.22, 

importe_modifica

do:859968.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:859.97}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402198096 Proyecto de inversión 565,294.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:565294.71, modificado:565294.71}}

PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 38 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:565.29, 

meta_modificada:565.29}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, ISLA ARENA, 

C.P. 24919, lon:-90.4525, lat:20.691111}}

16-01-2023 16-05-2023 565,294.71 565,294.71 169,588.41 169,588.41 169,588.41 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

027-2022, 

contratista:TRENC

HPENINSULAR S. 

DE R.L. DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:565294.71, 

importe_modifica

do:565294.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:553.98}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402198098 Proyecto de inversión 112,252.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:112252.31, modificado:112252.31}}

J.N. CHILAM BALAM, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 22 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:112.25, 

meta_modificada:112.25}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, 

direccion:CALLE CARLOS SANSORES PEREZ, 

0, NINGUNO, C.P. 24414, lon:-90.7134, 

lat:18.9635}}

07-11-2022 07-01-2023 112,252.31 112,252.31 33,675.69 33,675.69 33,675.69 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

014-2022, 

contratista:ENRIQ

UE ROMAN 

ROSADO LOPEZ, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:112252.31, 

importe_modifica

do:112252.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:67.35}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402198099 Proyecto de inversión 119,998.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:119998.61, modificado:119998.61}}

J.N. ZAC NITE, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 20 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:49, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, XKEULIL, C.P. 

24464, lon:-90.628056, lat:19.628611}}

24-10-2022 31-01-2023 119,998.61 119,998.61 35,999.58 35,999.58 35,999.58 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

013-2022, 

contratista:ENRIQ

UE ALEJANDRO 

SANCHEZ 

BERRON, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:119998.61, 

importe_modifica

do:119998.61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:120.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 CAM220402198100 Proyecto de inversión 152,978.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:152978.48, modificado:152978.48}}

J.N. TUNKAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS 4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 41 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:152.98, 

meta_modificada:152.98}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, 

direccion:CALLE 10, 0, NINGUNO, C.P. 

24416, lon:-90.7243, lat:18.9396}}

24-10-2022 31-01-2023 152,978.48 152,978.48 52,012.68 52,012.68 52,012.68 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

013-1-2022, 

contratista:ENRIQ

UE ALEJANDRO 

SANCHEZ 

BERRON, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:152978.48, 

importe_modifica

do:152978.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:152.98}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402198101 Proyecto de inversión 105,373.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:105373.24, modificado:105373.24}}

J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:105.37, 

meta_modificada:105.37}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:118, 

direccion:CALLE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, 

C.P. 24540, lon:-90.1227, lat:19.7473}}

07-11-2022 07-01-2023 105,373.24 105,373.24 56,101.74 56,101.74 56,101.74 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

015-2022, 

contratista:FERNA

NDO ADRIAN 

SANCHEZ PINZON, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:105373.24, 

importe_modifica

do:105373.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:105.37}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402198102 Proyecto de inversión 225,961.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:225961.12, modificado:225961.12}}

J.N. ANTONIO AY, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 44 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:225.96, 

meta_modificada:225.96}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:46, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24604, lon:-90.0365, 

lat:19.7124}}

31-10-2022 31-12-2022 225,961.12 225,961.12 164,912.39 164,912.39 164,912.39 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

017-2022, 

contratista:MART

HA EUGENIA 

QUEB UC, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:225961.12, 

importe_modifica

do:225961.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:225.96}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402198103 Proyecto de inversión 282,115.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:282115.42, modificado:282115.42}}

PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO, REHABILITACION 

DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 28 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:282.12, 

meta_modificada:282.12}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:448, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, PIXOYAL, C.P. 

24414, lon:-90.598889, lat:18.935}}

14-11-2022 31-12-2022 282,115.42 282,115.42 84,634.63 84,634.63 84,634.63 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

018-2022, 

contratista:CONST

RUCCIONES 

CIRVA, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:282115.42, 

importe_modifica

do:282115.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402198104 Proyecto de inversión 96,124.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:96124.55, modificado:96124.55}}

J.N. MELCHOR OCAMPO, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 6 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.12, 

meta_modificada:96.12}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, 

CHUNYAXNIC, C.P. 24622, lon:-89.808611, 

lat:20.078333}}

19-12-2022 19-02-2023 96,124.55 96,124.55 28,837.37 28,837.37 28,837.37 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

019-2022, 

contratista:GRUP

O CONSTRUCTOR 

KAZMI, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:96124.55, 

importe_modifica

do:96124.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:96.12}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402198105 Proyecto de inversión 411,372.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:411372.04, modificado:411372.04}}

PRIM. JOAQUIN SOLIS MOGUEL, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 18 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:411.37, 

meta_modificada:411.37}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24604, lon:-89.9267, 

lat:19.8742}}

19-12-2022 19-02-2023 411,372.04 411,372.04 188,755.92 188,755.92 188,755.92 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

019-1-2022, 

contratista:GRUP

O CONSTRUCTOR 

KAZMI, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:411372.04, 

importe_modifica

do:411372.04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:296.19}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402198106 Proyecto de inversión 944,694.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:944694.91, modificado:944694.91}}

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 34, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 255 278 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:944.69, 

meta_modificada:944.69}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE CHICANA, 0, 

FUNDADORES, C.P. 24640, lon:-89.3973, 

lat:18.5054}}

16-01-2023 16-05-2023 944,694.91 944,694.91 283,407.57 283,407.57 283,407.57 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

026-2022, 

contratista:JUAN 

MANUEL 

GUTIERREZ 

CUEVAS, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:944694.91, 

importe_modifica

do:944694.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:708.52}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402198107 Proyecto de inversión 316,085.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:316085.21, modificado:316085.21}}

PRIM. HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 49 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:316.09, 

meta_modificada:316.09}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, 

direccion:CALLE PUCTE, 0, NINGUNO, C.P. 

24644, lon:-89.4191, lat:18.5939}}

16-01-2023 16-05-2023 316,085.21 316,085.21 237,731.21 237,731.21 237,731.21 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

026-1-2022, 

contratista:JUAN 

MANUEL 

GUTIERREZ 

CUEVAS, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:316085.21, 

importe_modifica

do:316085.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:237.07}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402198109 Proyecto de inversión 1,117,272.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1117272.05, modificado:1117272.05}}

TRANSITO GONZALEZ BARRERA, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 333 320 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1117.27, 

meta_modificada:1117.27}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE 1, 0, VENUSTIANO 

CARRANZA, C.P. 24400, lon:-90.7239, 

lat:19.3562}}

16-01-2023 16-05-2023 1,117,272.05 1,117,272.05 335,181.62 335,181.62 335,181.62 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

024-2022, 

contratista:PROYE

CTOS Y 

CONSTRUCCIONE

S OSDIRI, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:1117272.05

, 

importe_modifica

do:1117272.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1117.27}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220202086540 Proyecto de inversión 741,733.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:741733.44, modificado:741733.44}}

PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 69 71 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:741.73, 

meta_modificada:741.73}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, 

direccion:CALLE NINGUNO, 50, 

CHUNCHINTOK, C.P. 24613, lon:-89.580833, 

lat:19.360278}}

01-07-2022 29-09-2022 741,733.44 741,733.44 741,733.44 741,733.44 741,733.44 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

004-2022, 

contratista:INMOB

ILIARIA 

POLIGONO, S.A. 

DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUTURA 

FISICA EDUCATIVA 

DEL ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:741733.44, 

importe_modifica

do:741733.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:741.73}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 CAM220302131320 Proyecto de inversión 4,761,721.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4761721.38, 

modificado:4174112.68}}

ESC. SEC. TEC. NO. 21, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 360 335 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4761.72, 

meta_modificada:4761.72}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:AVENIDA 10 DE JULIO, 0, 

LIMONAR, C.P. 24180, lon:-91.823477, 

lat:18.636343}}

08-08-2022 21-12-2022 4,174,112.68 4,174,112.68 4,174,112.68 4,174,112.68 4,174,112.68 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAM-

038-2022, 

contratista:DIANA 

DEL SOCORRO 

PIÑA AMEZCUA, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:4761721.38

, 

importe_modifica

do:4761721.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:4761.72}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220302131354 Proyecto de inversión 1,427,664.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1427664.54, modificado:1427664.54}}

UNIVERSIDAD PEDAGOCIA NACIONAL, REHABILITACION 

DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 202 91 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1427.66, 

meta_modificada:1427.66}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA MAESTROS 

CAMPECHANOS, 0, SASCALUM, C.P. 24095, 

lon:-90.529873, lat:19.811933}}

01-09-2022 30-12-2022 1,427,664.54 1,427,664.54 1,141,236.26 1,141,236.26 1,141,236.26 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

010-2022, 

contratista:INMOI

BILIARIA 

INDUSTRIAL 

JOCAR, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:1427664.54

, 

importe_modifica

do:1427664.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:970.81}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402198097 Proyecto de inversión 2,773,413.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2773413.18, modificado:2773413.18}}

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANDELARIA, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2773.41, 

meta_modificada:2773.41}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:207, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, 

C.P. 24338, lon:-91.061111, lat:18.224167}}

16-01-2023 16-05-2023 2,773,413.18 2,773,413.18 1,485,875.20 1,485,875.20 1,485,875.20 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

025-2022, 

contratista:TRENC

HPENINSULAR S. 

DE R.L. DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:2773413.18

, 

importe_modifica

do:2773413.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402198108 Proyecto de inversión 184,328.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:184328.14, modificado:184328.14}}

PLANTEL CONALEP 020 LIC GUILLERMO GONZALEZ 

GALERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Campeche

S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:184.32, 

meta_modificada:184.32}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, SASCALUM, 

C.P. 24095, lon:-90.530421, lat:19.804915}}

16-01-2023 16-05-2023 184,328.14 184,328.14 55,298.44 55,298.44 55,298.44 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

027-1-2022, 

contratista:TRENC

HPENINSULAR S. 

DE R.L. DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:184328.14, 

importe_modifica

do:184328.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:180.63}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220202098330 Proyecto de inversión 10,326,056.33 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.032605633E7, 

modificado:1.032605633E7}}

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRA 

ESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 

DE CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE 

CAMPECHE

ES-

2404001/2022

N 0 0 1260 {meta1: {unidad_medida:Metros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, 

direccion:CARRETERA FEDERAL 180, lon:-

92.2225, lat:18.6142}}

01-01-2022 31-12-2022 10,326,056.33 10,326,056.33 10,326,056.33 10,326,056.33 10,326,056.33 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:1.0}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220302137583 Proyecto de inversión 334,691.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334691.96, 

modificado:334691.96}}

TERMINACIÓN PARCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

FACHADA DE ACCESO

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Universidad Tecnológica de 

Calakmul

10703-5 N 0 0 291 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:carretera estatal xpujil dzibalchen 

km 2+260, lon:-89.399632, lat:18.527343}}

01-01-2022 31-12-2022 334,691.96 334,691.96 334,691.96 334,691.96 334,691.96 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402203720 Adquisición 1,414,523.01 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1414523.01, modificado:1414522.95}}

Vehículos y equipo terrestre R.F. (adquisiciones de motos) 4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Secretaría de Protección y 

Seguridad Ciudadana

N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av Lopez Portillo SN Los Laureles, 

lon:-90.52182376, lat:19.8136209}}

03-11-2022 31-12-2022 1,414,522.95 1,414,522.95 1,414,522.95 1,414,522.95 1,414,522.95 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:5.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220202086647 Adquisición 14,276,900.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.42769E7, modificado:1.77652433E7}}

ADQUISICIÓN DE 26 VEHÍCULOS, PARA LA FISCALIA 

GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO 

FASP 2022.

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios de las Inst 

Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de 

Justicia

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE 

CAMPECHE

12235,  12239 N 0 0 26 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, 

meta:26.0, meta_modificada:23.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Avenida José López Portillo S/N, 

lon:-90.53, lat:19.8147}}

07-02-2022 31-12-2022 17,765,243.30 17,765,243.30 17,765,243.30 17,765,243.30 17,765,243.30 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículo

s, avance:23.0}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM210101885933 Proyecto de inversión 599,879.66 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:599879.66, modificado:599879.66}}

J.N. SOFIA MUÑOZ HERNANDEZ, REHABLITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 11 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:599.88, 

meta_modificada:599.88}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, 

direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 180 

VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN 

KILOMETRO 139+500, 0, NINGUNO, C.P. 

24326, lon:-92.1038, lat:18.6192}}

01-04-2021 31-05-2021 599,879.66 599,879.66 515,699.47 515,699.47 515,699.47 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

002-2021, 

contratista:JUAN 

MANUEL 

GONZALEZ 

VAZQUEZ, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:599879.66, 

importe_modifica

do:599879.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:599.88}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM210101885934 Proyecto de inversión 686,316.60 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:686316.6, modificado:686316.6}}

PRIM. JUAN ESCUTIA, REHABLITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS EXISTENTES

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 4 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:686.32, 

meta_modificada:686.32}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24350, lon:-90.695, 

lat:18.6019}}

01-04-2021 31-05-2021 686,316.60 686,316.60 305,444.78 305,444.78 305,444.78 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

003-2021, 

contratista:MART

HA ELENA LEAL 

SOSA, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:686316.6, 

importe_modifica

do:686316.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:686.32}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM210101885935 Proyecto de inversión 544,218.72 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:544218.72, modificado:544218.72}}

J.N. VIRGINIA PAVON GONGORA, REHABLITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 63 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:544.22, 

meta_modificada:544.22}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE 32, 0, CENTRO, C.P. 24400, 

lon:-90.723191, lat:19.356435}}

01-04-2021 05-06-2021 544,218.72 544,218.72 501,849.77 501,849.77 501,849.77 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

004-2021, 

contratista:JAIR 

IVAN FUENTES, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:544218.72, 

importe_modifica

do:544218.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:544.22}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM210201938581 Proyecto de inversión 666,526.33 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:666526.33, modificado:666526.33}}

PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABLITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE 

SANITARIO TIPO M-2

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 7 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:666.53, 

meta_modificada:666.53}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:970, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24373, lon:-90.271, 

lat:18.5005}}

31-05-2021 28-09-2021 666,526.33 666,526.33 585,878.17 585,878.17 585,878.17 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

005-2021, 

contratista:CONST

RUCTORA Y 

COMERCIALIZADO

RA NEMESIS, S.A. 

DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:666526.33, 

importe_modifica

do:666526.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:666.53}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM210201938582 Proyecto de inversión 705,893.33 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:705893.33, modificado:705893.33}}

PRIM. VICENTE GUERRERO (RIVERA LA VIUDA, PALIZADA), 

REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 10 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:705.89, 

meta_modificada:705.89}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:959, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24364, lon:-90.8102, 

lat:18.8265}}

31-05-2021 28-09-2021 705,893.33 705,893.33 656,907.08 656,907.08 656,907.08 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

006-2021, 

contratista:CONST

RUCTORA Y 

COMERCIALIZADO

RA NEMESIS, S.A. 

DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:705893.33, 

importe_modifica

do:705893.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:705.89}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM210201938584 Proyecto de inversión 832,811.41 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:832811.41, modificado:832811.41}}

TELESECUNDARIA NO. 155, REHABLITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 17 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:832.81, 

meta_modificada:832.81}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24678, lon:-89.3761, 

lat:19.2297}}

31-05-2021 13-09-2021 832,811.41 832,811.41 249,843.42 249,843.42 249,843.42 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

008-2021, 

contratista:CAL-

KIM ENTERPRISE, 

S.A. DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:832811.41, 

importe_modifica

do:832811.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:116.59}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 CAM210201938587 Proyecto de inversión 455,203.24 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:455203.24, modificado:455203.24}}

UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUACION 

REGULAR NO. 22, REHABLITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:455.2, 

meta_modificada:455.2}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24020, lon:-90.5171406, 

lat:19.8597152}}

14-06-2021 28-07-2021 455,203.24 455,203.24 406,138.62 406,138.62 406,138.62 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

011-2021, 

contratista:PERFO

RACION Y OBRA 

HIDRAULICA EN 

GENERAL VALLE 

DEL SOL, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:455203.24, 

importe_modifica

do:455203.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:455.2}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM210201938589 Proyecto de inversión 749,903.16 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:749903.16, modificado:749903.16}}

PRIM. VICENTE GUERRERO RIVERA AL VIUDA, PALIZADA, 

REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 8 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:749.9, 

meta_modificada:749.9}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:111, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0789, 

lat:18.2584}}

21-06-2021 27-08-2021 749,903.16 749,903.16 224,970.95 224,970.95 224,970.95 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

013-2021, 

contratista:J Y F 

MARCAS DE 

PRESTIGIO, S.A. 

DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:749903.16, 

importe_modifica

do:749903.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:149.98}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM210302000564 Proyecto de inversión 932,684.88 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:932684.88, modificado:932684.88}}

PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, NARCIZO MENDOZA, 

CALAKMUL, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 35 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:932.68, 

meta_modificada:932.68}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:152, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.4527, 

lat:18.2313}}

19-07-2021 27-09-2021 932,684.88 932,684.88 818,791.83 818,791.83 818,791.83 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

015-2021, 

contratista:ESTUDI

OS Y 

CONSTRUCCIONE

S PASCON, S.A. DE 

.C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:932684.88, 

importe_modifica

do:932684.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:932.68}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM210302000565 Proyecto de inversión 849,610.20 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:849610.2, modificado:849610.2}}

PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, REHABLITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 36 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:849.61, 

meta_modificada:849.61}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:95, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.1374, 

lat:18.4185}}

19-07-2021 27-09-2021 849,610.20 849,610.20 758,542.07 758,542.07 758,542.07 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

016-2021, 

contratista:LEONA

RDO DAVID 

CAHUICH VALLE, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:849610.2, 

importe_modifica

do:849610.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:849.61}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM210302000568 Proyecto de inversión 425,987.86 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:425987.86, modificado:425987.86}}

UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUACION 

REGULAR NO. 16, REHABLITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS EXISTENTES

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 126 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:425.99, 

meta_modificada:425.99}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA JUAN DE LA BARRERA, 

773, FOVI, C.P. 24030, lon:-90.56175, 

lat:19.826566}}

30-08-2021 15-10-2021 425,987.86 425,987.86 417,086.16 417,086.16 417,086.16 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

019-2021, 

contratista:MISOR

T CONSULTORIA Y 

DESARROLLADOR

A, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:425987.86, 

importe_modifica

do:425987.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:425.99}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM210302000570 Proyecto de inversión 985,831.09 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:985831.09, modificado:985831.09}}

PRIM. LEONA VICARIO, REHABLITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 26 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:985.83, 

meta_modificada:985.83}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3453, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24315, lon:-91.1247, 

lat:18.5504}}

27-09-2021 25-01-2022 985,831.09 985,831.09 647,409.22 647,409.22 647,409.22 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

021-2021, 

contratista:CONST

RUCTORA 

ACROSTEL, S.A. 

DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:985831.09, 

importe_modifica

do:985831.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:542.21}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM210302000571 Proyecto de inversión 1,252,953.79 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1252953.79, modificado:1252953.79}}

PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABLITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 37 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1252.95, 

meta_modificada:1252.95}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3531, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, SAN ISIDRO, 

C.P. 24315, lon:-91.049444, lat:18.633611}}

27-09-2021 25-01-2022 1,252,953.79 1,252,953.79 935,781.00 935,781.00 935,781.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

022-2021, 

contratista:CONST

RUCTORA 

ACROSTEL, S.A. 

DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:1252953.79

, 

importe_modifica

do:1252953.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:914.66}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM210302000572 Proyecto de inversión 847,803.24 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:847803.24, modificado:847803.24}}

PRIM. CINCO DE MAYO, REHABLITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 20 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:847.8, 

meta_modificada:847.8}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:130, 

direccion:CALLE 5, 0, NINGUNO, C.P. 24339, 

lon:-90.9443, lat:18.1004}}

04-10-2021 01-02-2022 847,803.24 847,803.24 677,586.45 677,586.45 677,586.45 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

023-2021, 

contratista:CONST

RUCCIONES 

AMURALLADAS 

DEL SURESTE, S.A. 

DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:847803.24, 

importe_modifica

do:847803.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:847.8}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM210302000573 Proyecto de inversión 848,877.20 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:848877.2, modificado:848877.2}}

PRIM. JOSE MARIA MORELOS, REHABLITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 25 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:848.88, 

meta_modificada:848.88}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:435, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 6, 

NINGUNO, C.P. 24335, lon:-90.9665, 

lat:17.8525}}

04-10-2021 01-02-2022 848,877.20 848,877.20 829,899.79 829,899.79 829,899.79 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

024-2021, 

contratista:CONST

RUCCIONES 

AMURALLADAS 

DEL SURESTE, S.A. 

DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:848877.2, 

importe_modifica

do:848877.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:848.88}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM210302000574 Proyecto de inversión 1,091,203.20 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1091203.2, modificado:1091203.2}}

TELESECUNDARIA NO. 51, REHABLITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 21 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1091.2, 

meta_modificada:1091.2}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:188, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, ESTRELLA 

DEL SUR, C.P. 24334, lon:-90.668056, 

lat:17.825833}}

04-10-2021 01-02-2022 1,091,203.20 1,091,203.20 894,243.49 894,243.49 894,243.49 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

025-2021, 

contratista:CONST

RUCCIONES 

AMURALLADAS 

DEL SURESTE, S.A. 

DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:1091203.2, 

importe_modifica

do:1091203.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1091.2}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad

Reporte Final Destino del Gasto

Segundo Trimestre 2023
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2023 2 CAM210302000579 Proyecto de inversión 845,197.05 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:845197.05, modificado:845197.05}}

PRIM. FRANCISCO VILLA, REHABLITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 28 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:845.2, 

meta_modificada:845.2}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:369, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24348, lon:-90.6677, 

lat:18.0721}}

04-10-2021 01-02-2022 845,197.05 845,197.05 460,902.72 460,902.72 460,902.72 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

030-2021, 

contratista:BENAO

X 

CONSTRUCCIONE

S, S.DE R.L. DE 

C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:845197.05, 

importe_modifica

do:845197.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:760.68}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM210302000580 Proyecto de inversión 843,708.15 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:843708.15, modificado:843708.15}}

PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE, REHABLITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 16 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:843.71, 

meta_modificada:843.71}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:317, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24000, lon:-90.7984, 

lat:18.0597}}

04-10-2021 01-02-2022 843,708.15 843,708.15 641,251.60 641,251.60 641,251.60 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

031-2021, 

contratista:BENAO

X 

CONSTRUCCIONE

S, S.DE R.L. DE 

C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:843708.15, 

importe_modifica

do:843708.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:759.34}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM210302000581 Proyecto de inversión 518,119.80 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:518119.8, modificado:518119.8}}

J.N. TOMAS AZNAR BARBACHANO, REHABLITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:518.12, 

meta_modificada:518.12}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:68, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24530, lon:-90.421, 

lat:19.657}}

27-10-2021 01-12-2022 518,119.80 518,119.80 248,332.01 248,332.01 248,332.01 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

032-2021, 

contratista:WILLIA

M JAIR IVAN 

FUENTES, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:518119.8, 

importe_modifica

do:518119.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:259.06}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM210302000582 Proyecto de inversión 850,806.43 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:850806.43, modificado:850806.43}}

PRIM. JOSE FA ORTIZ DE DOMINGUEZ, REHABLITACION 

DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 27 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:850.81, 

meta_modificada:850.81}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:294, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, LAGUNA LA 

PERDIDA, C.P. 24328, lon:-90.576389, 

lat:18.031944}}

04-10-2021 01-02-2022 850,806.43 850,806.43 583,917.95 583,917.95 583,917.95 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

033-2021, 

contratista:BENAO

X 

CONSTRUCCIONE

S, S.DE R.L. DE 

C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:850806.43, 

importe_modifica

do:850806.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:765.73}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM210402052921 Proyecto de inversión 1,296,437.95 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1296437.95, modificado:1296437.95}}

J.N. JUAN DE LA CABADA VERA, REHABLITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 42 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1296.43, 

meta_modificada:1296.43}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, 

direccion:CIRCUITO DEL GOLFO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24325, lon:-92.2244, 

lat:18.6178}}

18-10-2021 15-02-2022 1,296,437.95 1,296,437.95 927,517.32 927,517.32 927,517.32 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

038-2021, 

contratista:WILLIA

M JAIR RUIZ 

MEDINA, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:1296437.95

, 

importe_modifica

do:1296437.95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:518.57}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM210402052923 Proyecto de inversión 845,727.46 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:845727.46, modificado:845727.46}}

PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABLITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 3 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:845.72, 

meta_modificada:845.72}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, 

direccion:CALLE SANTA CRUZ DE ROVIRA, 

0, NINGUNO, C.P. 24430, lon:-90.4066, 

lat:19.4084}}

18-10-2021 15-02-2022 845,727.46 845,727.46 643,599.96 643,599.96 643,599.96 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

040-2021, 

contratista:JAIR 

IVAN FUENTES, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:845727.46, 

importe_modifica

do:845727.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:718.86}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM210402052924 Proyecto de inversión 1,091,013.66 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1091013.66, modificado:1091013.66}}

PRIM. PABLO GARCIA, REHABLITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 16 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1091.01, 

meta_modificada:1091.01}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:682, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.1107, 

lat:18.2573}}

18-10-2021 15-02-2022 1,091,013.66 1,091,013.66 956,891.46 956,891.46 956,891.46 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

041-2021, 

contratista:BENAO

X 

CONSTRUCCIONE

S, S. DE R.L. DE 

C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:1091013.66

, 

importe_modifica

do:1091013.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1091.01}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM210402052926 Proyecto de inversión 926,588.60 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:926588.6, modificado:926588.6}}

PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABLITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 28 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:926.58, 

meta_modificada:926.58}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:166, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, LA 

ESMERALDA, C.P. 24343, lon:-90.711667, 

lat:18.091667}}

18-10-2021 15-02-2022 926,588.60 926,588.60 911,701.44 911,701.44 911,701.44 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

043-2021, 

contratista:CAL-

KIM ENTERPRISE, 

S.A. DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:926588.6, 

importe_modifica

do:926588.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:926.58}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM210402052927 Proyecto de inversión 921,078.58 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:921078.58, modificado:921078.58}}

J.N. PEDRO SAINZ DE BARABDA Y BORREYRO, 

REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 42 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:921.07, 

meta_modificada:921.07}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, 

direccion:CALLE SIN NOMBRE, 0, NINGUNO, 

C.P. 24313, lon:-90.9052, lat:18.7283}}

18-10-2021 15-02-2022 921,078.58 921,078.58 761,325.82 761,325.82 761,325.82 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

044-2021, 

contratista:LA 

TORRE 

CONSTRUCCIONE

S, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:921078.58, 

importe_modifica

do:921078.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:921.07}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM210402052928 Proyecto de inversión 1,055,803.97 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1055803.97, modificado:1055803.97}}

PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABLITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 34 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1055.8, 

meta_modificada:1055.8}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:680, 

direccion:CALLE ZACATECAS, 0, NINGUNO, 

C.P. 24330, lon:-91.0281, lat:18.1463}}

18-10-2021 15-02-2022 1,055,803.97 1,055,803.97 549,175.74 549,175.74 549,175.74 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

045-2021, 

contratista:WILLIA

M JAIR RUIZ 

MEDINA, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:1055803.97

, 

importe_modifica

do:1055803.97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:506.78}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad

Reporte Final Destino del Gasto

Segundo Trimestre 2023
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2023 2 CAM210402052929 Proyecto de inversión 1,176,315.57 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1176315.57, modificado:1176315.57}}

PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABLITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 30 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1176.31, 

meta_modificada:1176.31}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:207, 

direccion:CALLE CARRETERA BENITO 

JUAREZ-CANDELARIA KILOMETRO 22.5, 0, 

NINGUNO, C.P. 24338, lon:-91.0626, 

lat:18.223}}

18-10-2021 15-02-2022 1,176,315.57 1,176,315.57 1,141,224.10 1,141,224.10 1,141,224.10 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

046-2021, 

contratista:MARIA 

CANDELARIA 

URIBE HERRERA, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:1176315.57

, 

importe_modifica

do:1176315.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1176.31}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM210302000566 Proyecto de inversión 913,040.19 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:913040.19, modificado:913040.19}}

PRIM. JERONIMO BAQUEIRO FOSTER, REHABLITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS Y OCNSTRUCCION DE SANITARIO 

TIPO M-2

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 21 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:913.04, 

meta_modificada:913.04}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:96, 

direccion:CALLE HERIBERTO JARA, 0, 

NINGUNO, C.P. 24648, lon:-89.4421, 

lat:18.5108}}

19-07-2021 27-09-2021 913,040.19 913,040.19 913,040.19 913,040.19 913,040.19 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

017-2021, 

contratista:CORP

ORATIVO 

EMPRESARIAL 

RAEK, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:913040.19, 

importe_modifica

do:913040.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:913.04}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM210302000575 Proyecto de inversión 1,176,922.89 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1176922.89, modificado:1176922.89}}

PRIM. BENITO JUAREZ, REHABLITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 56 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1176.92, 

meta_modificada:1176.92}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3420, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ, 0, 

NINGUNO, C.P. 24314, lon:-91.0938, 

lat:18.4776}}

27-09-2021 25-01-2022 1,176,922.89 1,176,922.89 1,176,922.89 1,176,922.89 1,176,922.89 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

026-2021, 

contratista:PEDRO 

MANUEL DE REGIL 

BOETA, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:1176922.89

, 

importe_modifica

do:1176922.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1176.92}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM210302000577 Proyecto de inversión 680,753.93 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:680753.93, modificado:680753.93}}

J.N. TERNURA INFANTIL, REHABLITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 9 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:680.75, 

meta_modificada:680.75}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, 

direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 180 

VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN 

KILOMETRO 139+500, 0, NINGUNO, C.P. 

24326, lon:-92.1038, lat:18.6192}}

27-09-2021 26-11-2021 680,753.93 680,753.93 680,753.93 680,753.93 680,753.93 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

028-2021, 

contratista:PEDRO 

MANUEL DE REGIL 

BOETA, 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:680753.93, 

importe_modifica

do:680753.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:680.75}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM210402052932 Proyecto de inversión 531,092.81 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:531092.81, modificado:531092.81}}

PRIM. PEDRO SAINZ DE BARANDA, REHABLITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 175 169 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:531.09, 

meta_modificada:531.09}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE REVOLUCION, 0, 

AMPLIACION ESPERANZA, C.P. 24080, lon:-

90.5396, lat:19.8448}}

10-01-2022 10-04-2022 531,092.81 531,092.81 531,092.81 531,092.81 531,092.81 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

049-2021, 

contratista:CONST

RUCTORA JORALI, 

S.A. DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:531092.81, 

importe_modifica

do:531092.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:531.09}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM210402052925 Proyecto de inversión 1,084,756.60 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1084756.6, modificado:1084756.6}}

PRIM. GENERAL FRANCISCO VILLA, REHABLITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 47 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1084.75, 

meta_modificada:1084.75}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:66, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, PLAN DE 

AYALA, C.P. 24313, lon:-90.929167, 

lat:18.776667}}

18-10-2021 15-02-2022 1,084,756.60 1,084,756.60 1,084,756.60 1,084,756.60 1,084,756.60 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

042-2021, 

contratista:LA 

TORRE 

CONSTRUCCIONE

S, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:1084756.6, 

importe_modifica

do:1084756.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1084.75}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM210402054131 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

CONCLUSIÓN DE LA REHABILITACIÓN GENERAL DEL 

EDIFICIO CENTRAL, CAMPUS I.

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INSTITUTO CAMPECHANO ICREM2021 S 311 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:C. 10 357, Zona Centro, 24000 

Campeche, Camp., México, lon:-

90.54001987, lat:19.84365688}}

30-12-2021 30-04-2022 2,000,000.00 1,560,387.19 1,560,387.19 1,560,387.19 1,560,387.19 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:1.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220302138929 Proyecto de inversión 306,129.39 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:306129.39, modificado:306129.39}}

MEJORAMIENTO DEL PLANTEL CONALEP 020 LIC. 

GUILLERMO GONZÁLEZ GALERA (REHABILITACIÓN DE 

PISO EN PLAZA CÍVICA)

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Campeche

12018 - 3 S 363 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:340.77, 

meta_modificada:340.77}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av. Maestros Campechanos, 

Multunchac, 24095 Campeche, Camp., lon:-

90.52999961, lat:19.8053391}}

13-07-2022 31-08-2023 306,129.39 306,129.39 306,129.39 306,129.39 306,129.39 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:340.77}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM200301714464 Proyecto de inversión 761,812.75 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:761812.75, modificado:761812.75}}

PRIM. AGUSTIN MELGAR, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 24 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:761.81, 

meta_modificada:761.81}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:960, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24364, lon:-90.8446, 

lat:18.8566}}

03-08-2020 01-11-2020 761,812.75 761,812.75 741,804.13 741,804.13 741,804.13 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

001-2020, 

contratista:RITA 

ESMERALDA 

SERRANO 

GUTIERREZ, 

convocante:INSTIT

UTO DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:761812.75, 

importe_modifica

do:761812.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:761.81}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM200301714467 Proyecto de inversión 769,114.83 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:769114.83, modificado:769114.83}}

PRIM. DR. HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION 

DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 16 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:769.11, 

meta_modificada:769.11}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:71, 

direccion:CALLE SAN ANTONIO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24520, lon:-90.4205, 

lat:19.7705}}

03-08-2020 01-11-2020 769,114.83 769,114.83 760,857.69 760,857.69 760,857.69 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

004-2020, 

contratista:GRUP

O CONSTRUCTOR 

Y ARRENDADOR 

ARSO, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:769114.83, 

importe_modifica

do:769114.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:769.11}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM200301714468 Proyecto de inversión 768,910.55 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:768910.55, modificado:768910.55}}

PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 9 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:768.91, 

meta_modificada:768.91}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3635, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24316, lon:-91.2299, 

lat:18.2492}}

03-08-2020 01-11-2020 768,910.55 768,910.55 694,250.41 694,250.41 694,250.41 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

005-2020, 

contratista:SUPER

VISORA Y 

CONSTRUCTORA 

DEL GOLFO, S.A. 

DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:768910.55, 

importe_modifica

do:768910.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:768.91}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM200301714470 Proyecto de inversión 760,652.88 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:760652.88, modificado:760652.88}}

PRIM. GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 25 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:760.65, 

meta_modificada:760.65}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:273, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24000, lon:-91.6574, 

lat:18.7189}}

03-08-2020 01-11-2020 760,652.88 760,652.88 703,731.38 703,731.38 703,731.38 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

007-2020, 

contratista:PROVE

EDORA 

SUMINISTROS E 

INGENIERIA JACA, 

S.A. DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:760652.88, 

importe_modifica

do:760652.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:760.65}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 CAM200301714479 Proyecto de inversión 778,567.26 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:778567.26, modificado:778567.26}}

J.N. SABANCUY, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 66 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:778.57, 

meta_modificada:778.57}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, 

direccion:CALLE CONSTITUCION, 0, NUEVA 

EMILIANO ZAPATA, C.P. 24300, lon:-

91.189299, lat:18.970439}}

10-08-2020 08-11-2020 778,567.26 778,567.26 714,580.37 714,580.37 714,580.37 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

016-2020, 

contratista:CONST

RUCTORA JORALI 

S.A. DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:778567.26, 

importe_modifica

do:778567.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:778.57}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM200301714480 Proyecto de inversión 1,345,054.94 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1345054.94, modificado:1345054.94}}

PRIM. CLUADIO MORALES, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 53 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1345.05, 

meta_modificada:1345.05}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 91, 

NINGUNO, C.P. 24326, lon:-92.1038, 

lat:18.6192}}

10-08-2020 08-12-2020 1,345,054.94 1,345,054.94 870,171.51 870,171.51 870,171.51 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

017-2020, 

contratista:PROVE

EDORA 

SUMINISTROS E 

INGENIERIA JACA, 

S.A. DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:1345054.94

, 

importe_modifica

do:1345054.94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1345.05}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM200301714489 Proyecto de inversión 785,327.59 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:785327.59, modificado:785327.59}}

PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 43 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:785.33, 

meta_modificada:785.33}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:361, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, NUEVA 

ESPERANZA, C.P. 24333, lon:-90.805556, 

lat:18.251944}}

17-08-2020 15-11-2020 785,327.59 785,327.59 736,941.30 736,941.30 736,941.30 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

026-2020, 

contratista:JUMAJ

O 

CONSTRUCCIONE

S EN GENERAL, 

S.A. DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:785327.59, 

importe_modifica

do:785327.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:785.33}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM200301714490 Proyecto de inversión 1,134,851.61 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1134851.61, modificado:1134851.61}}

CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 11, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 20 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1134.85, 

meta_modificada:1134.85}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:CALLE PRIMERO DE JULIO, 0, 

NUEVA CREACION, C.P. 24300, lon:-

91.0463, lat:18.1835}}

17-08-2020 15-11-2020 1,134,851.61 1,134,851.61 819,621.04 819,621.04 819,621.04 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

027-2020, 

contratista:BSR 

INFRAESTRUCTUR

A, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:1134851.61

, 

importe_modifica

do:1134851.61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1134.85}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM200301714491 Proyecto de inversión 888,817.69 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:888817.69, modificado:888817.69}}

PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 19 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:888.82, 

meta_modificada:888.82}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:316, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, 

C.P. 24434, lon:-90.3598, lat:19.4763}}

17-08-2020 15-11-2020 888,817.69 888,817.69 844,099.88 844,099.88 844,099.88 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

028-2020, 

contratista:COME

RCIALIZADORA Y 

ARRENDORA JADE 

DEL SURESTE, S.A. 

DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:888817.69, 

importe_modifica

do:888817.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:888.82}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM200301714496 Proyecto de inversión 517,105.93 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:517105.93, modificado:517105.93}}

J.N. MARIA ELENA MADRAZO FLORES, REHABILITACION 

DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 11 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:517.11, 

meta_modificada:517.11}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:118, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, NUEVO 

CAMPECHITO, C.P. 24326, lon:-92.465, 

lat:18.645556}}

24-08-2020 22-10-2020 517,105.93 517,105.93 475,827.58 475,827.58 475,827.58 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

033-2020, 

contratista:PLISCO

M S.A. DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:517105.93, 

importe_modifica

do:517105.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:517.11}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM200301714501 Proyecto de inversión 712,935.73 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:712935.73, modificado:712935.73}}

PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 9 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:712.94, 

meta_modificada:712.94}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:125, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24435, lon:-90.2707, 

lat:19.156}}

24-08-2020 22-10-2020 712,935.73 712,935.73 514,808.89 514,808.89 514,808.89 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

038-2020, 

contratista:SUMIN

ISTROS Y 

CONSTRUCCIONE

S AH-KIM-PECH 

S.DE R.L. DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:712935.73, 

importe_modifica

do:712935.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:606.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM200301714504 Proyecto de inversión 682,503.95 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:682503.95, modificado:682503.95}}

J.N. PROFA. DOMITILA CEBALLOS RODRÍGUEZ, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 9 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:682.5, 

meta_modificada:682.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:369, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, 

C.P. 24348, lon:-90.667222, lat:18.071944}}

07-09-2020 05-11-2020 682,503.95 682,503.95 204,751.18 204,751.18 204,751.18 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

041-2020, 

contratista:CONST

RUCCIONES 

YADIEL DEL 

SURESTE, S.A.S. 

DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:682503.95, 

importe_modifica

do:682503.95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:443.63}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM200301714513 Proyecto de inversión 849,149.52 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:849149.52, modificado:849149.52}}

PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 16 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:849.15, 

meta_modificada:849.15}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24400, lon:-90.7086, 

lat:19.0408}}

17-09-2020 16-12-2020 849,149.52 849,149.52 701,640.78 701,640.78 701,640.78 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

050-2020, 

contratista:CARLO

S FRANCISCO UC 

SIERRA, 

convocante:INSTIT

UTO DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:849149.52, 

importe_modifica

do:849149.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:849.15}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM200301714516 Proyecto de inversión 762,316.39 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:762316.39, modificado:762316.39}}

PRIM. JUANA DE ARCO, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 5 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:762.32, 

meta_modificada:762.32}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3300, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24313, lon:-91.1788, 

lat:18.3671}}

17-09-2020 16-12-2020 762,316.39 762,316.39 413,321.55 413,321.55 413,321.55 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

053-2020, 

contratista:OLOLLI 

CONSTRUCTORES 

Y CONSULTORES 

S.A. DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:762316.39, 

importe_modifica

do:762316.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:762.32}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 CAM200301714517 Proyecto de inversión 844,457.12 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:844457.12, modificado:844457.12}}

J.N. DIVISIÓN DEL NORTE, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 57 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:844.46, 

meta_modificada:844.46}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3333, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24315, lon:-91.0894, 

lat:18.525}}

17-09-2020 16-12-2020 844,457.12 844,457.12 600,319.13 600,319.13 600,319.13 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

054-2020, 

contratista:GRUP

O CONSTRUCTOR 

GEMA, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:844457.12, 

importe_modifica

do:844457.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:802.23}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM200301714519 Proyecto de inversión 405,703.75 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:405703.75, modificado:405703.75}}

J.N. AKAN BALAM, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 10 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:405.7, 

meta_modificada:405.7}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, 

direccion:CALLE 4, 0, SAN NICOLAS, C.P. 

24000, lon:-90.2357, lat:20.4379}}

23-09-2020 09-11-2020 405,703.75 405,703.75 239,550.68 239,550.68 239,550.68 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

056-2020, 

contratista:JAHASI

EL CORONADO 

VELAZQUEZ, 

convocante:INSTIT

UTO DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:405703.75, 

importe_modifica

do:405703.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:405.7}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM200401875016 Proyecto de inversión 515,513.25 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:515513.25, modificado:515513.25}}

J.N. PROF. MARIA DEL SOCORRO YAÑEZ CUERVO, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 12 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:515.51, 

meta_modificada:515.51}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1231, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24348, lon:-90.546, 

lat:18.1897}}

23-11-2020 19-01-2021 515,513.25 515,513.25 385,060.64 385,060.64 385,060.64 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

059-2020, 

contratista:MD 

CONSTRUCAM, 

S.A. DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:515513.25, 

importe_modifica

do:515513.25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:515.51}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM200401875018 Proyecto de inversión 1,260,860.40 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1260860.4, modificado:1260860.4}}

CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 06, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 39 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1260.86, 

meta_modificada:1260.86}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 32, 0, FATIMA, C.P. 24900, 

lon:-90.04563, lat:20.377563}}

21-12-2020 21-03-2021 1,260,860.40 1,260,860.40 1,094,363.25 1,094,363.25 1,094,363.25 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

061-2020, 

contratista:COME

RCIALIZADORA DE 

INDUSTRIAS DE 

AMERICA, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:1260860.4, 

importe_modifica

do:1260860.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1248.25}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM200401875019 Proyecto de inversión 1,346,953.52 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1346953.52, modificado:1346953.52}}

CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 04, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 23 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1346.95, 

meta_modificada:1346.95}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA CONCORDIA, 0, CIUDAD 

CONCORDIA, C.P. 24085, lon:-90.49521, 

lat:19.833089}}

21-12-2020 21-03-2021 1,346,953.52 1,346,953.52 1,346,740.43 1,346,740.43 1,346,740.43 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

062-2020, 

contratista:VICTO

R MANUEL 

BURGOS PECH, 

convocante:INSTIT

UTO DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:1346953.52

, 

importe_modifica

do:1346953.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1346.95}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM200401875023 Proyecto de inversión 479,659.35 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:479659.35, modificado:479659.35}}

J.N. LOS DERECHOS DEL NIÑO, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 81 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:479.66, 

meta_modificada:479.66}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE TUMBO, 0, MORELOS, C.P. 

0, lon:-90.5396, lat:19.8448}}

07-01-2021 07-03-2021 479,659.35 479,659.35 340,312.40 340,312.40 340,312.40 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

068-2020, 

contratista:INGENI

ERIA Y SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS, 

S.A. DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:479659.35, 

importe_modifica

do:479659.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:479.66}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM200401875024 Proyecto de inversión 479,712.73 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:479712.73, modificado:479712.73}}

J.N. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, REHABILITACION 

DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 49 71 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:479.71, 

meta_modificada:479.71}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE CHINA, 0, SOLIDARIDAD 

URBANA, C.P. 24060, lon:-90.5396, 

lat:19.8448}}

07-01-2021 07-03-2021 479,712.73 479,712.73 381,321.14 381,321.14 381,321.14 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

069-2020, 

contratista:INGENI

ERIA Y SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS, 

S.A. DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:479712.73, 

importe_modifica

do:479712.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:479.71}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM200401875027 Proyecto de inversión 1,348,863.03 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1348863.03, modificado:1348863.03}}

TELESECUNDARIA NO. 11, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 64 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1348.86, 

meta_modificada:1348.86}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, 

direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, 

NINGUNO, C.P. 24658, lon:-90.1358, 

lat:18.6269}}

04-01-2021 04-05-2021 1,348,863.03 1,348,863.03 757,584.08 757,584.08 757,584.08 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

072-2020, 

contratista:MANU

EL ADALBERTO 

CHAN KEB, 

convocante:INSTIT

UTO DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:1348863.03

, 

importe_modifica

do:1348863.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1281.42}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM200401875029 Proyecto de inversión 1,099,560.78 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1099560.78, modificado:1099560.78}}

PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 61 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1099.56, 

meta_modificada:1099.56}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, 

direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, 

NINGUNO, C.P. 24658, lon:-90.1358, 

lat:18.6269}}

04-01-2021 04-05-2021 1,099,560.78 1,099,560.78 996,886.24 996,886.24 996,886.24 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

074-2020, 

contratista:MANU

EL ADALBERTO 

CHAN KEB, 

convocante:INSTIT

UTO DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:1099560.78

, 

importe_modifica

do:1099560.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1099.56}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM200401875031 Proyecto de inversión 914,674.72 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:914674.72, modificado:914674.72}}

TELESECUNDARIA NO. 122, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 37 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:914.67, 

meta_modificada:914.67}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:86, 

direccion:CALLE SEGUNDA ENTRADA A IMI 

ESCUELA MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, 

C.P. 24560, lon:-90.4736, lat:19.8757}}

04-01-2021 04-04-2021 914,674.72 914,674.72 844,206.99 844,206.99 844,206.99 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

076-2020, 

contratista:CALKI

M INTERPRISE, 

S.A. DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:914674.72, 

importe_modifica

do:914674.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:914.67}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad

Reporte Final Destino del Gasto

Segundo Trimestre 2023
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2023 2 CAM200401875033 Proyecto de inversión 803,073.03 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:803073.03, modificado:803073.03}}

PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 12 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:803.07, 

meta_modificada:803.07}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:82, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, CALAX, C.P. 

24310, lon:-91.275833, lat:18.856944}}

04-01-2021 04-05-2021 803,073.03 803,073.03 679,922.65 679,922.65 679,922.65 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

078-2020, 

contratista:BENAO

X 

CONSTRUCCIONE

S S. DE R.L. DE 

C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:803073.03, 

importe_modifica

do:803073.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:803.07}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM200401875034 Proyecto de inversión 1,130,146.27 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1130146.27, modificado:1130146.27}}

PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 62 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1130.15, 

meta_modificada:1130.15}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, 

direccion:CALLE LAZARO CARDENAS DEL 

RIO, 0, NINGUNO, C.P. 24310, lon:-90.9442, 

lat:18.8999}}

04-01-2021 04-05-2021 1,130,146.27 1,130,146.27 1,090,366.58 1,090,366.58 1,090,366.58 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

079-2020, 

contratista:BENAO

X 

CONSTRUCCIONE

S S. DE R.L. DE 

C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:1130146.27

, 

importe_modifica

do:1130146.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1130.15}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM200401875035 Proyecto de inversión 1,491,007.53 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1491007.53, modificado:1491007.53}}

PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 93 91 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1491.01, 

meta_modificada:1491.01}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE JUVENTINO ROSAS, 0, 

FRANCISCO I. MADERO, C.P. 0, lon:-

91.8364, lat:18.6378}}

11-01-2021 11-04-2021 1,491,007.53 1,491,007.53 948,547.39 948,547.39 948,547.39 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

080-2020, 

contratista:RUHA

MA 

CONSTRUCTORA 

DE OBRAS Y 

SUMINISTROS, 

S.A. DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:1491007.53

, 

importe_modifica

do:1491007.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1491.01}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM200401875040 Proyecto de inversión 877,953.68 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:877953.68, modificado:877953.68}}

TELESECUNDARIA NO. 52, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 17 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:877.95, 

meta_modificada:877.95}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:945, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, CHAN 

LAGUNA, C.P. 24373, lon:-90.208333, 

lat:18.481389}}

11-01-2021 11-04-2021 877,953.68 877,953.68 612,560.91 612,560.91 612,560.91 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

085-2020, 

contratista:CONST

RUCOMER 

PENINCULAR, S.A. 

DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:877953.68, 

importe_modifica

do:877953.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:877.95}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM200401875045 Proyecto de inversión 1,906,211.05 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1906211.05, modificado:1906211.05}}

PRIM. EZEQUIEL RODRIGUEZ ARCOS, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 191 207 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1906.21, 

meta_modificada:1906.21}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE CALKINI, 47, NINGUNO, 

C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}}

11-01-2021 11-04-2021 1,906,211.05 1,906,211.05 1,722,308.59 1,722,308.59 1,722,308.59 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

090-2020, 

contratista:M.J. 

GARCIA, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:1906211.05

, 

importe_modifica

do:1906211.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1906.21}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM200401875046 Proyecto de inversión 1,040,029.82 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1040029.82, modificado:1040029.82}}

PRIM. LUCILA ALAYOLA LAURA, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 202 225 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1040.03, 

meta_modificada:1040.03}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:AVENIDA PERIFERICA NORTE, 0, 

OBRERA, C.P. 24117, lon:-91.81775, 

lat:18.659433}}

11-01-2021 11-04-2021 1,040,029.82 1,040,029.82 988,801.73 988,801.73 988,801.73 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

091-2020, 

contratista:COMP

AÑÍA DE 

MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL Y 

SERVICIOS 

GENERALES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:1040029.82

, 

importe_modifica

do:1040029.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1040.03}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM200401875047 Proyecto de inversión 1,982,630.76 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1982630.76, modificado:1982630.76}}

PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CONSTRUCCION 

DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 299 240 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1982.63, 

meta_modificada:1982.63}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 

24350, lon:-90.737908, lat:18.604706}}

21-12-2020 20-04-2021 1,982,630.76 1,982,630.76 1,494,326.59 1,494,326.59 1,494,326.59 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

064-2020, 

contratista:MANU

EL ADALBERTO 

CHAN KEB, 

convocante:INSTIT

UTO DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:1982630.76

, 

importe_modifica

do:1982630.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1982.63}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM200401875048 Proyecto de inversión 4,166,278.56 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4166278.56, modificado:4166278.56}}

PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CONSTRUCCION 

DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 299 240 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4166.28, 

meta_modificada:4166.28}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 

24350, lon:-90.737908, lat:18.604706}}

21-12-2020 20-04-2021 4,166,278.56 4,166,278.56 3,082,776.32 3,082,776.32 3,082,776.32 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

065-2020, 

contratista:FRANC

ISCO MARTIN 

ROMERO 

PERDOMO, 

convocante:INSTIT

UTO DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:4166278.56

, 

importe_modifica

do:4166278.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:4166.28}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM200401875049 Proyecto de inversión 943,751.16 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:943751.16, modificado:943751.16}}

TELESECUNDARIA NO. 82, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 10 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:943.75, 

meta_modificada:943.75}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24601, lon:-89.9267, 

lat:19.8742}}

11-01-2021 11-04-2021 943,751.16 943,751.16 943,714.50 943,714.50 943,714.50 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

092-2020, 

contratista:CONST

RUCOMER 

PENINCULAR, S.A. 

DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:943751.16, 

importe_modifica

do:943751.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:943.75}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM210201938343 Proyecto de inversión 749,483.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749483.66, 

modificado:705446.62}}

TELESECUNDARIA NO. 45, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 35 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:749.48, 

meta_modificada:749.48}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, SANTA 

ISABEL, C.P. 24201, lon:-92.095, lat:18.335}}

14-06-2021 12-08-2021 705,446.62 705,446.62 705,446.62 705,446.62 705,446.62 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-FAMR-

046-2021, 

contratista:INGENI

ERIA INTEGRAL 

ESPECIALIZADA 

EN SERVICIOS, 

SUMINISTROS Y 

CONSTRUCCIONE

S, S.A. DE .C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:749483.66, 

importe_modifica

do:749483.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:749.48}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad

Reporte Final Destino del Gasto

Segundo Trimestre 2023
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DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2023 2 CAM200401875028 Proyecto de inversión 1,440,801.06 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1440801.06, modificado:1440801.06}}

CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 05, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 20 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1440.8, 

meta_modificada:1440.8}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE LICENCIADO BENITO 

JUAREZ, 0, PRESIDENTES DE MEXICO, C.P. 

24090, lon:-90.5396, lat:19.8448}}

04-01-2021 04-04-2021 1,440,801.06 1,440,801.06 1,440,801.06 1,440,801.06 1,440,801.06 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

073-2020, 

contratista:ALEJA

NDRA AVILA 

AVILA, 

convocante:INSTIT

UTO DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:1440801.06

, 

importe_modifica

do:1440801.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1440.8}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM200401875015 Proyecto de inversión 236,356.88 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:236356.88, modificado:236356.88}}

ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION 

PRIMARIA DE CALKINI, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:236.36, 

meta_modificada:236.36}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 22, 0, SAN LUIS OBISPO, 

C.P. 24900, lon:-90.051567, lat:20.373745}}

19-10-2020 30-11-2020 236,356.88 236,356.88 96,438.55 96,438.55 96,438.55 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

058-2020, 

contratista:JAHASI

EL CORONADO 

VELAZQUEZ, 

convocante:INSTIT

UTO DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:236356.88, 

importe_modifica

do:236356.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:236.36}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM200401875017 Proyecto de inversión 2,461,612.44 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2461612.44, modificado:2461612.44}}

CONALEP PLANTEL DZITBALCHE, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 300 295 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2461.61, 

meta_modificada:2461.61}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, 

direccion:CALLE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, 

C.P. 0, lon:-90.0568, lat:20.3207}}

21-12-2020 21-03-2021 2,461,612.44 2,461,612.44 2,031,745.99 2,031,745.99 2,031,745.99 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

060-2020, 

contratista:CALKI

M INTERPRISE, 

S.A. DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:2461612.44

, 

importe_modifica

do:2461612.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1846.21}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM200401875020 Proyecto de inversión 8,318,066.80 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:8318066.8, modificado:8318066.8}}

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHAMPOTON, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 400 495 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:8318.07, 

meta_modificada:8318.07}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, 

C.P. 24400, lon:-90.723178, lat:19.356061}}

21-12-2020 20-04-2021 8,318,066.80 8,318,066.80 4,964,497.32 4,964,497.32 4,964,497.32 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

063-2020, 

contratista:VICA 

DISEÑO Y 

CONSTRUCCION, 

S.A. DE C.V., 

convocante:INSTIT

UTO DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:8318066.8, 

importe_modifica

do:8318066.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:6654.45}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM200401875025 Proyecto de inversión 240,384.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:240384.57, modificado:240384.57}}

ESCUELA NORMAL RURAL "JUSTO SIERRA MENDEZ", 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 120 121 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.38, 

meta_modificada:240.38}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:AVENIDA JUAN PACHECO 

TORRES, 0, SAN ANTONIO, C.P. 24800, lon:-

90.13809, lat:20.173142}}

13-01-2021 28-02-2021 240,384.57 240,384.57 218,877.20 218,877.20 218,877.20 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

070-2020, 

contratista:SISTEM

AS 

CLIMATIZADOS. 

S.A. DE .C.V, 

convocante:INSTIT

UTO DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:240384.57, 

importe_modifica

do:240384.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:240.38}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM200401875026 Proyecto de inversión 240,384.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:240384.57, modificado:240384.57}}

ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION 

PREESCOLAR PROF. PASTOR RODRIGUEZ, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 79 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.38, 

meta_modificada:240.38}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 22-A, 0, FATIMA, C.P. 

24902, lon:-90.051584, lat:20.374667}}

13-01-2021 28-02-2021 240,384.57 240,384.57 204,001.58 204,001.58 204,001.58 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:I

NIFEEC-OP-PRFAM-

071-2020, 

contratista:SISTEM

AS 

CLIMATIZADOS. 

S.A. DE .C.V, 

convocante:INSTIT

UTO DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE 

CAMPECHE, 

monto:240384.57, 

importe_modifica

do:240384.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:237.98}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM200401874626 Adquisición 1,800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, 

modificado:1799398.0}}

EQUIPAMIENTO ACADEMICO DEL ITSE (COMPLEMENTO) 

EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA 

DE LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, C. M. EN EL MUNICIPIO 

DE ESCÁRCEGA

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Educación Sin identificar INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE ESCARCEGA

9503-4 N 0 0 792 {meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:Calle 8, Unidad Esfuerzo y Trabajo 

I, Escárcega, Camp., México, lon:-

90.76206923, lat:18.59744284}}

30-12-2020 31-03-2021 1,799,398.00 1,799,398.00 1,799,398.00 1,799,398.00 1,799,398.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, avance:1.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM200401874619 Adquisición 1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

EQUIPAMIENTO ACADÉMICO DEL ITSE EN EL 

FORTALECIMIENTO DE UN SERVICIO EDUCATIVO DE 

CALIDAD EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE 

ESCARCEGA DE LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, C. M. EN 

EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA

4 Campeche 0 Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Educación Sin identificar INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR DE ESCARCEGA

9503-3 N 0 0 820 {meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:Calle 75, La Jeringa, Unidad 

Esfuerzo y Trabajo I, 24350 Escárcega, 

Camp., México, lon:-90.75829268, 

lat:18.59528708}}

23-11-2020 31-12-2020 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, avance:1.0}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202228145 Proyecto de inversión 368,541.05 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368541.05, 

modificado:368541.05}}

CONSTRUCCION DE DOS POZOS PARA DRENAJE PLUVIAL 

EN CALLE VEINTIDOS ENTRE DIECISIETE Y QUINCE Y CALLE 

VEINTICUATRO POR DIECISIETE LA LOCALIDAD DE 

NUNKINI - 109946

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calkiní 109946 S 65 65 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, 

direccion:CALLE 22 CAMPECHE PUEBLO 

NUNKINI, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ 

CAMPECHE ENTRE CALLE TORREON Y 

CALLE DIAGONAL DE LA 22, PARA LLEGAR 

A LA OBRA SE INICIA EL RECORRIDO EN LA 

CALLE 22 POR 17 O JALISCO A UN 

COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-

90.14897699, lat:20.40339817}}

09-06-2023 24-07-2023 368,541.05 367,297.75 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DOP-

FAISMUN-AD-

17/2023, 

contratista:MARIA 

BERTHA ALCIA 

MEDINA KEB, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:367791.75, 

importe_modifica

do:367291.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.4}}

{2228145/proyecto_INICIO, 

2228145/proyecto_PROCESO, 

2228145/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202228199 Proyecto de inversión 519,089.48 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519089.48, 

modificado:519089.48}}

REHABILITACION DE CALLE CON DOBLE RIEGO EN LA 

CALLE VEINTIUNO ENTRE DIECIOCHO RUMBO A NUNKINI 

DE LA LOCALIDAD DE CONCEPCION - 110173

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calkiní 110173 S 140 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1211.4, 

meta_modificada:1211.4}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, 

direccion:CALLE 21 PUEBLO CONCEPCIÓN, 

24914 CONCEPCIÓN, CALKINÍ CAMPECHE 

ENTRE CALLE 18 Y CERRADA LIMITE EJIDAL, 

CALLE 23 A LA REFRENCIA DE LA OBRA SE 

UBICA EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 18 Y 

LIMITE EJIDAL SE INICIO SOBRE LA CALLE 

21 QUE SE , lon:-90.1803606, 

lat:20.31776044}}

09-06-2023 08-08-2023 519,089.48 518,592.65 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DOP-

FAISMUN-AD-

18/2023, 

contratista:TERRA

CERIAS Y 

PAVIMENTOS DE 

LA PENINSULA, SA 

DE CV., 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:518592.65, 

importe_modifica

do:518592.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2228199/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202228268 Proyecto de inversión 1,110,398.75 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110398.75, 

modificado:1110398.75}}

CONSTRUCCION DE ANDADOR DE LA CALLE VEINTE POR 

VEINTIUNO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO 

SAHCABCHEN - 110526

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calkiní 110526 S 268 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:387.5, 

meta_modificada:387.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, 

direccion:CALLE ANDADOR DE LA CALLE 20 

PUEBLO SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, 

24913 SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, 

CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y 

CALLE 22, CALLE 21 LA REFERENCIA DE LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN CENTRO DE 

POBLACION DE LA LOCALIDAD DE SAN A, 

lon:-90.13740895, lat:20.30721491}}

19-06-2023 10-08-2023 1,110,398.75 1,109,741.11 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DOP-

FAISMUN-IR-

15/2023, 

contratista:GRUP

O MOP DEL 

SURESTE S.A DE 

C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:1109741.11

, 

importe_modifica

do:1109741.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2228268/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202221860 Proyecto de inversión 201,036.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201036.0, 

modificado:201036.0}}

REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD DE ISLA ARENA - 62559

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Asistencia Social Sin identificar Municipio de Calkiní 62559 S 60 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:Comedor(es), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, 

direccion:PUEBLO ISLA ARENA, 24919 ISLA 

ARENA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , LA 

REFERENCIA DE LA OBRA SE INICIA POR 

PUENTE PARA INGRESAR A LOCALIDAD 

LUEGO SE LLEGA A PARQUE PRINCIPAL A 

LADO DERECHO SE RECORRE 340 METROS 

PARA LLEGAR AL , lon:-90.45385553, 

lat:20.69382559}}

08-06-2023 07-07-2023 201,036.00 199,332.75 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DDEAIBS-

FAISMUN-AD-

11/2023, 

contratista:FABIO 

YAIR JIMENEZ 

SANCHEZ, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:199332.75, 

importe_modifica

do:199332.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Comedo

r(es), avance:0.0}}

{2221860/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202221902 Proyecto de inversión 150,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, 

modificado:150000.0}}

REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EX HACIENDA - 62827

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Asistencia Social Sin identificar Municipio de Calkiní 62827 S 45 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Comedor(es), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, 

direccion:CALLE 17 PUEBLO SANTA CRUZ, 

24916 SANTA CRUZ EX-HACIENDA, CALKINÍ 

CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, 

CALLE 15 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE 

UBICA EN LA CALLE 17 ENTRE CALLE 20 Y 

CALLE 18 EN FRENTE SE ENCUENTRA EL 

EDIFICIO QUE RE, lon:-90.24018859, 

lat:20.39740239}}

08-06-2023 07-07-2023 150,000.00 149,107.10 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DDEAIBS-

FAISMUN-AD-

12/2023, 

contratista:FABIO 

YAIR JIMENEZ 

SANCHEZ, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:149107.1, 

importe_modifica

do:149107.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Comedo

r(es), avance:0.2}}

{2221902/proyecto_INICIO, 

2221902/proyecto_PROCESO, 

2221902/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 CAM230202221958 Proyecto de inversión 550,517.15 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550517.15, 

modificado:550517.15}}

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA 

PRODUCCION DE INSUMOS BIOFERMENTOS EN LA 

LOCALIDAD DE NUNKINI - 63187

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calkiní 63187 S 45 30 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:265, 

direccion:PROLONGACION 28 EJIDO 

NUNKINI, 24910 , CALKINÍ CAMPECHE 

ENTRE Y , LA REFERENCIA DE LA OBRA SE 

UBICA EN LA PROLONGACION DE LA CALLE 

28 SE RECORRE LA CALLE 19 SE PASA A UN 

COSTADO DE LA ESCUELA DE BACHILLERES 

HASTA LLEGAR A , lon:-90.158929, 

lat:20.40728}}

29-05-2023 12-07-2023 550,517.15 546,530.78 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DDEAIBS-

FAISMUN-AD-

09/2023, 

contratista:GLORI

A MARIA DEL 

CARMEN DZUL 

NOH, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:546530.78, 

importe_modifica

do:546530.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Planta(s

), avance:0.4}}

{2221958/proyecto_INICIO, 

2221958/proyecto_PROCESO, 

2221958/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202222007 Proyecto de inversión 262,738.29 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262738.29, 

modificado:262738.29}}

CONSTRUCCION DE DOS POZOS PARA DRENAJE PLUVIAL 

EN CALLE SIETE POR DIEZ Y CALLE NUEVE ENTRE CUATRO 

Y SEIS EN LA LOCALIDAD DE TANKUCHE - 63606

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calkiní 63606 S 120 120 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, 

direccion:CALLE 9 PUEBLO TANKUCHE, 

24914 TANKUCHÉ, CALKINÍ CAMPECHE 

ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 11 LA 

REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE 9 ENTRE CALLE 4 Y 6 A 150 METROS 

DE LA CANCHA TECHADA DE USUS 

MULTIPLES Y EN LA CALLE 7 A , lon:-

90.24165206, lat:20.50884981}}

01-04-2023 16-05-2023 262,738.29 262,212.51 262,208.51 262,208.51 262,208.51 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DOP-

FAISMUN-AD-

12/2023, 

contratista:MARIA 

BERTHA ALCIA 

MEDINA KEB, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:262212.51, 

importe_modifica

do:262212.51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:2.0}}

{2222007/proyecto_INICIO, 

2222007/proyecto_PROCESO, 

2222007/proyecto_FIN, 

2222007/proyecto_PROCESO, 

2222007/proyecto_FIN, 

2222007/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202222152 Proyecto de inversión 884,195.79 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884195.79, 

modificado:884195.79}}

REHABILITACION DE CALLE CON DOBLE RIEGO EN LA 

CALLE DOCE ENTRE CINCO Y LIMITE PREDIAL DE LA 

LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO - 64414

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calkiní 64414 S 170 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2040.6, 

meta_modificada:2040.6}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, 

direccion:CALLE 12 PUEBLO SANTA CRUZ 

PUEBLO, 24913 SANTA CRUZ PUEBLO, 

CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y 

CAMINO LIMITE PREDIAL, LA REFERENCIA 

DE LA OBRA SE UBICA EN SE UBICA SOBRE 

LA CALLE DOCE CON INICIO AL CENTRO DE 

LA LOCALIDAD Y TERM, lon:-90.10635656, 

lat:20.33445396}}

01-04-2023 30-05-2023 884,195.79 880,947.79 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DOP-

FAISMUN-IR-

23/2023, 

contratista:LUIS 

ENRIQUE 

CASTILLO REYES, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:880947.79, 

importe_modifica

do:880947.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2222152/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202222160 Proyecto de inversión 1,348,495.96 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348495.96, 

modificado:1348495.96}}

REHABILITACION DE CALLE CON DOBLE RIEGO EN LA 

CALLE SIETE ENTRE DOCE Y LIBRAMIENTO RUMBO A SAN 

ANTONIO SAHCABCHEN EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

CRUZ PUEBLO - 64460

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calkiní 64460 S 220 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3150.0, 

meta_modificada:3150.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, 

direccion:CALLE 7 PUEBLO SANTA CRUZ 

PUEBLO, 24913 SANTA CRUZ PUEBLO, 

CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y 

CARRETERA LIBRAMIENTO SANTA CRUZ 

PUEBLO A SAHCABCHEN, CALLE 6 LA 

REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE 7 ENTRE CALLE 12 Y LIBRAMIE, lon:-

90.10403645, lat:20.33178798}}

01-04-2023 30-05-2023 1,348,495.96 1,347,349.86 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DOP-

FAISMUN-IR-

14/2023, 

contratista:DESAR

ROLLADORA 

URBANA ASP S.A 

DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:1347349.86

, 

importe_modifica

do:1347349.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2222160/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202222172 Proyecto de inversión 636,570.62 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636570.62, 

modificado:636570.62}}

REHABILITACION DE CALLE CON DOBLE RIEGO EN LA 

CALLE VEINTICUATRO ENTRE DIECINUEVE Y CEMENTERIO 

DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EX HACIENDA - 64511

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calkiní 64511 S 52 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1410.0, 

meta_modificada:1410.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, 

direccion:CALLE 24 PUEBLO SANTA CRUZ, 

24916 SANTA CRUZ EX-HACIENDA, CALKINÍ 

CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CAMINO 

LIMITE PREDIAL, CALLE 20 LA REFRENCIA 

DSE UBICA RUMBO A LA LOCALIDAD DE 

SANTA MARIA A LA ALTURA DE LA CALLE 

VEINTICUATRO QUE DA A, lon:-

90.24214615, lat:20.39433729}}

01-04-2023 30-05-2023 636,570.62 634,517.31 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DOP-

FAISMUN-AD-

19/2023, 

contratista:LIMBE

RGH GABRIEL 

GAMBOA 

BURGOS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:634517.31, 

importe_modifica

do:634517.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2222172/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202222235 Proyecto de inversión 1,022,321.90 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022321.9, 

modificado:1022321.9}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN 

NUMERO DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CHUNHUAS - 

65024

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calkiní 65024 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:863.0, 

meta_modificada:863.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, 

direccion:PUEBLO XKAKOCH, 24914 SAN 

AGUSTÍN CHUNHUÁS, CALKINÍ CAMPECHE 

ENTRE Y , LA REFERENCIA DE LA OBRA SE 

UBICA AL REDEDOR DE LA LOCALIDAD DE 

SAN AGUSTIN CHUNHUAS EL PUNTO 

MEDIO SE UBICA A UNOS 180 METROS DEL 

CENTRO DE POBLACION T, lon:-

90.17641378, lat:20.26699106}}

10-04-2023 09-06-2023 1,022,321.90 1,020,740.33 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DOP-

FAISMUN-IR-

13/2023, 

contratista:HEIDI 

AIDE MONZON 

NACHO, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:1020740.33

, 

importe_modifica

do:1020740.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:86.3}}

{2222235/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202222251 Proyecto de inversión 368,541.05 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368541.05, 

modificado:368541.05}}

CONSTRUCCION DE DOS POZOS PARA DRENAJE PLUVIAL 

EN LA CALLE SIETE ENTRE VEINTISEIS Y VEINTITRES POR 

UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE 

CALKINI - 65142

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calkiní 65142 S 90 80 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 7 BARRIO FÁTIMA, 24902 

CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 

26 Y CALLE HOSPITAL COMUNITARIO, 

CALLE 15 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE 

UBICA LA CALLE 7 ENTRE CALLE 26 Y CALLE 

QUE DIRIGE AL HOSPITAL COMUNITARIO 

DE LA LOCALIDAD , lon:-90.05996088, 

lat:20.3808116}}

15-04-2023 30-05-2023 368,541.05 367,291.75 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DOP-

FAISMUN-AD-

16/2023, 

contratista:MARIA 

BERTHA ALICIA 

MEDINA KEB, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:367291.75, 

importe_modifica

do:367291.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.8}}

{2222251/proyecto_INICIO, 

2222251/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202225856 Proyecto de inversión 582,396.20 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582396.2, 

modificado:582396.2}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE TANKUCHE - 94168

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Calkiní 94168 S 10 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, 

direccion:CALLE 10 PUEBLO TANKUCHE, 

24914 TANKUCHÉ, CALKINÍ CAMPECHE 

ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, CALLE 8 LA 

REFERENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN LA CALLE 10 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5 

SE INICIA EL RECORRIDO EN EL CENTRO DE 

POBLACION DE LA LOCA, lon:-90.239394, 

lat:20.507227}}

05-06-2023 19-07-2023 582,396.20 581,894.63 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DDEAIBS-

FAISMUN-AD-

14/2023, 

contratista:CORP

ORATIVO EN 

TRABAJOS DE 

CONSTRUCCION, 

S.A DE C.V, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:581894.63, 

importe_modifica

do:581894.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:3.2}}

{2225856/proyecto_INICIO, 

2225856/proyecto_PROCESO, 

2225856/proyecto_INICIO, 

2225856/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202228316 Proyecto de inversión 1,794,092.02 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794092.02, 

modificado:1794092.02}}

REHABILITACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA DE 

LA CALLE TREINTA ENTRE VEINTINUEVE Y VEINTITRES DE 

LA LOCALIDAD DE BECAL - 110710

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calkiní 110710 S 500 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3247.5, 

meta_modificada:3247.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, 

direccion:CALLE 30 BARRIO CARLOS RIVAS, 

24934 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE 

CALLE 29 Y CALLE 23, CALLE 32 LA 

REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE 30 ENTRE LA CALLE 29 Y CALLE 23 

SE INICIA EL RECORRIDO EN EN CENTRO 

DE POBLACION DE B, lon:-90.02742972, 

lat:20.44704982}}

12-06-2023 10-08-2023 1,794,092.02 1,793,476.78 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DOP-

FAISMUN-IR-

20/2023, 

contratista:OSCAR 

IVAN 

CASTELLANOS 

BERZUNZA, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:1793476.78

, 

importe_modifica

do:1793476.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2228316/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202225882 Proyecto de inversión 883,252.70 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883252.7, 

modificado:883252.7}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y 

BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 94428

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Calkiní 94428 S 24 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, 

direccion:PUEBLO SANTA MARÍA, 24915 

SANTA MARÍA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE 

CARRETERA CARRETERA SANTA MARIA-

PUCNACHEN Y CERRADA CAMPO DE 

FUTBOL, LA REFERENCIA DE LA OBRA SE 

UBICA A UN COSTADO DE CAMPO DE 

FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARI, lon:-90.244884, lat:20.372594}}

05-06-2023 06-08-2023 883,252.70 880,277.90 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DDEAIBS-

FAISMUN-IR-

13/2023, 

contratista:LIMBE

RGH GABRIEL  

GAMBOA 

BURGOS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:880277.9, 

importe_modifica

do:880277.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:210.0}}

{2225882/proyecto_INICIO, 

2225882/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202225931 Proyecto de inversión 305,859.37 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305859.37, 

modificado:305859.37}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE 

TANKUCHE - 94996

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Calkiní 94996 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, 

direccion:CALLE 9 PUEBLO TANKUCHE, 

24914 TANKUCHÉ, CALKINÍ CAMPECHE 

ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, LA REFERENCIA 

DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 9 

ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2 EN EL CENTRO 

DE POBLACION DE TANKUCHE A UNOS 60 

METROS SE UBICA LA CAN, lon:-90.243153, 

lat:20.50934}}

05-06-2023 04-07-2023 305,859.37 303,325.30 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DDEAIBS-

FAISMUN-AD-

15/2023, 

contratista:GRUP

O MOB DEL 

SURESTE S.A DE 

C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:303325.3, 

importe_modifica

do:303325.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2225931/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202227372 Proyecto de inversión 305,859.37 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305859.37, 

modificado:305859.37}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN 

NICOLAS - 104792

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Calkiní 104792 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:625.0, 

meta_modificada:625.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, 

direccion:CALLE 8 PUEBLO SAN NICOLÁS, 

24917 SAN NICOLÁS, CALKINÍ CAMPECHE 

ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, LA REFERENCIA 

DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 8 

ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9 A UNOS 50 

METROS SE UBICA LA CANCHA TECHADA 

DE USOS MULTIPLES DE, lon:-90.23410405, 

lat:20.4378091}}

05-06-2023 04-07-2023 305,859.37 302,434.54 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DDEAIBS-

FAISMUN-AD-

16/2023, 

contratista:GRUP

O MOB DEL 

SURESTE S.A DE 

C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:302434.54, 

importe_modifica

do:302434.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2227372/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202221225 Acción 1,950,488.96 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950488.96, 

modificado:1950488.96}}

325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 55845 4 Campeche 1 Calkiní Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calkiní 55845 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.050739, 

lat:20.371226}}

02-05-2023 31-12-2023 1,950,488.96 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículo

s, avance:0.0}}

{2221225/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202221234 Proyecto de inversión 1,019,193.34 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019193.34, 

modificado:1019193.34}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE XCACOCH - 55957

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Calkiní 55957 S 17 11 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:7.0, meta_modificada:7.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:232, 

direccion:PUEBLO XKAKOCH, 24914 

XKAKOCH, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , 

LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN 

UN COSTADO DEL TEMPLO DE TESTIGOS 

DE GEOBA LA NUEVA SENSACION 

ESPECIFICAMENTE EN DOMICILIO DE LA 

SEÑORA AURORA ITZA CHABLE QUE , lon:-

90.16705235, lat:20.23557962}}

23-05-2023 21-07-2023 1,019,193.34 1,016,634.72 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DDEAIBS-

FAISMUN-IR-

05/2023, 

contratista:JAINA 

COMERCIALIZADO

RA, SA DE CV, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:1016634.72

, 

importe_modifica

do:1016634.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:5.6}}

{2221234/proyecto_INICIO, 

2221234/proyecto_PROCESO, 

2221234/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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Reporte Final Destino del Gasto

Segundo Trimestre 2023

DETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTODETALLE_PRO

YECTO
DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICL

O
TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA

MONTO_GLOB

AL_APROBADO
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RE

SPONSABLE

ENTIDAD_RES

PONSABLE

ID_MUNICIPIO_RE

SPONSABLE

MUNICIPIO_R

ESPONSABLE
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_B

ENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO_GEOREF

ERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO

FECHA_TERMIN

O
RECAUDADO

COMPROMETID

O
DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2023 2 CAM230202221351 Proyecto de inversión 1,004,446.96 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004446.96, 

modificado:1004446.96}}

CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD 

AGRICOLA BHELAL EN LA LOCALIDAD DE BECAL - 57293

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calkiní 57293 S 38 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, 

direccion:PROLONGACION CALLE 16 

BARRIO EL POCITO, 24935 BÉCAL, CALKINÍ 

CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y CARRETERA 

CARRETERA FEDERAL CAMPCHE MERIDA, 

CALLE 22 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE 

UBICA EN LA PROLONGACION DE LA CALLE 

16 ENTRE CALLE 37 Y CA, lon:-90.019925, 

lat:20.431074}}

23-05-2023 21-06-2023 1,004,446.96 1,000,591.85 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DDEAIBS-

FAISMUN-IR-

06/2023, 

contratista:PROD

UCCION GI SA DE 

CV, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:1000591.85

, 

importe_modifica

do:1000591.85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:300.0}}

{2221351/proyecto_INICIO, 

2221351/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202221835 Proyecto de inversión 282,296.51 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282296.51, 

modificado:282296.51}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR 

GOTEO UNIDAD AGRICOLA EL CILANTRO EN LA 

LOCALIDAD DE NUNKINI - 62309

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calkiní 62309 S 10 6 0 {meta1: {unidad_medida:Hectárea, 

meta:0.5, meta_modificada:0.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:275, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 

TRAMO POBLADO DE NUNKINI - UNIDAD 

AGRICOLA EL CILANTRO KILÓMETRO 5 + 

100 EJIDO NUNKINI, 24910 SAN VALENTÍN, 

CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CARRETERA 

NUNKINI-CALKINI Y , LA REFERENCIA DE LA 

OBRA SE UBICA, lon:-90.106819, 

lat:20.393924}}

18-05-2023 16-06-2023 282,296.51 280,838.64 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DDEAIBS-

FAISMUN-AD-

07/2023, 

contratista:FABIO 

YAIR JIMENEZ 

SANCHEZ, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:280838.64, 

importe_modifica

do:280838.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Hectáre

a, avance:0.5}}

{2221835/proyecto_INICIO, 

2221835/proyecto_FIN, 

2221835/proyecto_PROCESO, 

2221835/proyecto_FIN, 

2221835/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202221844 Proyecto de inversión 444,467.57 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444467.57, 

modificado:444467.57}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y 

BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE XCACOCH - 62414

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Calkiní 62414 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:232, 

direccion:PUEBLO XKAKOCH, 24914 

XKAKOCH, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , 

SIENDO QUE LAS CALLES DE LA LOCLAIDAD 

NO CUENTA CON NOMENCLATURA SE 

PUEDE MENCIONAR QUE LA REFERENCIA 

DELA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL 

CAMPO DE FUTBOL Y ENFRENTE, lon:-

90.16832, lat:20.235355}}

07-06-2023 06-07-2023 444,467.57 441,853.55 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DDEAIBS-

FAISMUN-AD-

10/2023, 

contratista:JAINA 

COMERCIALIZADO

RA, SA DE CV, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:441853.55, 

importe_modifica

do:441853.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:120.0}}

{2221844/proyecto_INICIO, 

2221844/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202222194 Proyecto de inversión 921,996.64 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921996.64, 

modificado:921996.64}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 

VEITINUEVE ENTRE VIA DE FFCC Y CARRETERA FEDERAL 

DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 64610

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calkiní 64610 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:833.0, 

meta_modificada:833.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 29 BARRIO SAN MARTÍN, 

24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE 

EJE VIAL VILLA DEL TREN Y CARRETERA 

CARRETERA FEDERAL CAMPCHE MERIDA, 

CALLE 23 A LA REFERENCIA DE LA OBRA SE 

UBICA EN LA CALLE 29 ENTRE LA VILLA DEL 

TREN Y CARRE, lon:-90.04462815, 

lat:20.35965899}}

01-04-2023 30-05-2023 921,996.64 921,101.35 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DOP-

FAISMUN-IR-

21/2023, 

contratista:ROBSA

N MAYORISTA SA 

DE CV, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:921101.35, 

importe_modifica

do:921101.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{2222194/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202222230 Proyecto de inversión 472,003.36 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472003.36, 

modificado:472003.36}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 

VEITIUNO ENTRE CALLE SEIS Y DOCE LA LOCALIDAD DE 

NUNKINI - 64966

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calkiní 64966 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, 

direccion:CALLE 21 CHIHUAHUA BARRIO EL 

GATO NEGRO, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ 

CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 12 

HIDALGO, CALLE 23 CUAHUILA LA 

REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE 21 CHIHUAHUA ENTRE LA CALLE 6 Y 

CALLE 12 HIDALGO DEL BAR, lon:-

90.14138163, lat:20.39819861}}

15-04-2023 31-05-2023 472,003.36 471,502.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DOP-

FAISMUN-AD-

22/2023, 

contratista:ROBSA

N MAYORISTA SA 

DE CV, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:471502.0, 

importe_modifica

do:471502.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{2222230/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202221290 Proyecto de inversión 1,755,122.36 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755122.36, 

modificado:1755122.36}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO 

VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

EX HACIENDA - 56703

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Calkiní 56703 S 48 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, 

direccion:CALLE 20 PUEBLO SANTA CRUZ, 

24916 SANTA CRUZ EX-HACIENDA, CALKINÍ 

CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 

PRIVADA DE LA CALLE 20, LA REFERENCIA 

DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 19 POR 

20 A UN COSTADO DE LA ESCUELA 

PRIMARIA HECTOR PERE, lon:-

90.24138942, lat:20.39651842}}

24-05-2023 31-07-2023 1,755,122.36 1,752,911.12 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DDEAIBS-

FAISMUN-IR-

08/2023, 

contratista:HEIDI 

AIDE MONZON 

NACHO, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:1752911.12

, 

importe_modifica

do:1752911.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2221290/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208343 Proyecto de inversión 1,906,977.27 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1906977.27, 

modificado:1906977.27}}

REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 

DE LA CALLE VEINTISEIS ENTRE DIECINUEVE Y VEINTITRES 

EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 18518

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calkiní 18518 S 110 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:849.42, 

meta_modificada:849.42}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 26 COLONIA KILAKAN, 

24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE 

CALLE 19 Y CALLE 23, CALLE 28 LA 

REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE 26 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 23 

CERCA DEL CRUZAMIENTO CALLE 26X23 SE 

ENCUENTRA LA PANADERI, lon:-

90.05716325, lat:20.37085126}}

20-03-2023 31-05-2023 1,906,977.27 1,905,877.27 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DOP-

FAISMUN-IR-

06/2023, 

contratista:CARLO

S ALEXANDER CHI 

CRUZ, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:1905877.27

, 

importe_modifica

do:1905877.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:722.0}}

{2208343/proyecto_INICIO, 

2208343/proyecto_PROCESO, 

2208343/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208277 Proyecto de inversión 1,073,059.50 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073059.5, 

modificado:1073059.5}}

CONSTRUCCION DE CALLE CON DOBLE RIEGO EN LA 

CALLE VEINTINUEVE A ENTRE TREINTA Y UNO TREINTA Y 

TRES DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 18334

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calkiní 18334 S 80 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1875.0, 

meta_modificada:1875.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 29 A BARRIO KILAKAN, 

24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE 

CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 29 LA 

REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE 29 A ENTRE LA CALLE 31 Y CALLE 33 

EN BARRIO DE KILAKAN A UNOS 100 

METROS SE UBICA LA F, lon:-90.0593837, 

lat:20.35958323}}

20-03-2023 19-05-2023 1,073,059.50 1,072,354.38 955,693.69 955,693.69 955,693.69 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DOP-

FAISMUN-IR-

07/2023, 

contratista:TERRA

CERIAS Y 

PAVIMENTOS DE 

LA PENINSULA, SA 

DE CV., 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:1072364.38

, 

importe_modifica

do:1072364.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1875.0}}

{2208277/proyecto_INICIO, 

2208277/proyecto_PROCESO, 

2208277/proyecto_FIN, 

2208277/proyecto_PROCESO, 

2208277/proyecto_FIN, 

2208277/proyecto_INICIO, 

2208277/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208332 Proyecto de inversión 880,172.42 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880172.42, 

modificado:880172.42}}

CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO DE LA 

CALLE DIECINUEVE A POR DIECINUEVE, BARRIO DE 

KILAKAN ALPHA DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 18482

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calkiní 18482 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:984.88, 

meta_modificada:984.88}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 19 A COLONIA KILAKAN, 

24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE 

CALLE 19 Y CARRETERA VILLA LAS FLORES, 

CALLE 23 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE 19 A ENTRE 

CALLE 19 Y CARRETERA VILLA LAS FLORES 

DONDE INICA LA, lon:-90.06074669, 

lat:20.37122339}}

20-03-2023 18-05-2023 880,172.42 877,852.42 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DOP-

FAISMUN-IR-

09/2023, 

contratista:RODRI

GO DAVID 

NARVAEZ 

CABALLERO, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:877852.42, 

importe_modifica

do:877852.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:886.39}}

{2208332/proyecto_INICIO, 

2208332/proyecto_PROCESO, 

2208332/proyecto_INICIO, 

2208332/proyecto_PROCESO, 

2208332/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102206976 Proyecto de inversión 1,589,383.90 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589383.9, 

modificado:1589383.9}}

CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD 

AGRICOLA GRUPO SAN DIEGO EN LA LOCALIDAD DE 

NUNKINI - 9481

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calkiní 9481 S 48 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1600.0, 

meta_modificada:1600.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:65, 

direccion:CAMINO TRAMO PABLADO 

NUNKINI - UNIDAD AGRICOLA SAN DIEGO 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 

PUEBLO NUNKINI, 24910 SAN JOSÉ, CALKINÍ 

CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 21, 

CARRETERA NUNKINI-CALKINI EL CAMINO 

SE ENCUENTRA POR LA CA, lon:-

90.12650526, lat:20.36390083}}

06-03-2023 19-04-2023 1,589,383.90 1,584,434.82 1,584,434.82 1,584,434.82 1,584,434.82 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DDEAIBS-

FAISMUN-IR-

01/2023, 

contratista:PROD

UCCION GI SA DE 

CV, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:1584434.82

, 

importe_modifica

do:1584434.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1600.0}}

{2206976/proyecto_INICIO, 

2206976/proyecto_FIN, 

2206976/proyecto_PROCESO, 

2206976/proyecto_FIN, 

2206976/proyecto_INICIO, 

2206976/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102207029 Proyecto de inversión 282,296.51 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282296.51, 

modificado:282296.51}}

CONSTRUCCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO 

POR GOTEO UNIDAD AGRICOLA CHE JUUN KUK EN LA 

LOCALIDAD DE NUNKINI - 10049

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calkiní 10049 S 10 6 0 {meta1: {unidad_medida:Hectárea, 

meta:0.5, meta_modificada:0.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, 

direccion:CAMINO TRAMO PABLADO 

NUNKINI - UNIDAD AGRICOLA JUUN KUK 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 200 

PUEBLO NUNKINI, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ 

CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CAMINO 

MENSURA EJIDO SAN NICOLAS- EJIDO 

NUNKINI, VEREDA DIVISION TERRIT, lon:-

90.21525, lat:20.447632}}

13-03-2023 11-04-2023 282,296.51 280,780.55 280,779.33 280,779.33 280,779.33 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DDEAIBS-

FAISMUN-AD-

02/2023, 

contratista:LUIS 

ENRIQUE 

CASTILLO REYES, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:280780.55, 

importe_modifica

do:280780.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Hectáre

a, avance:0.5}}

{2207029/proyecto_INICIO, 

2207029/proyecto_PROCESO, 

2207029/proyecto_FIN, 

2207029/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102207474 Proyecto de inversión 282,296.51 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282296.51, 

modificado:282296.51}}

CONSTRUCCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO 

POR GOTEO UNIDAD AGRICOLA LAS CAMPESINAS EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO - 12964

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calkiní 12964 S 10 6 0 {meta1: {unidad_medida:Hectárea, 

meta:0.5, meta_modificada:0.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, 

direccion:CAMINO TRAMO POBLADO DE 

SANTA CRUZ PUEBLO - UNIDAD AGRICOLA 

MUUL MEYAH MARGEN IZQUIERDO 

KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO SANTA CRUZ 

PUEBLO, 24913 SANTA CRUZ PUEBLO, 

CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE SANTA 

CRUZ- SAN ANTONIO SAHCABCHEN Y ,, lon:-

90.108664, lat:20.331032}}

13-03-2023 11-04-2023 282,296.51 281,085.32 280,961.39 280,961.39 280,961.39 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DDEAIBS-

FAISMUN-AD-

03/2023, 

contratista:WILMA 

VIANNEY 

CALDERON 

DELGADO, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:281085.32, 

importe_modifica

do:281085.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Hectáre

a, avance:0.5}}

{2207474/proyecto_INICIO, 

2207474/proyecto_FIN, 

2207474/proyecto_PROCESO, 

2207474/proyecto_INICIO, 

2207474/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102207495 Proyecto de inversión 3,072,604.75 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3072604.75, 

modificado:3072604.75}}

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA TRAMO 

NUNKINI, CALKINI, EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI 

PRIMERA ETAPA - 13041

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calkiní 13041 S 45 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:330, 

direccion:PROLONGACION CALLE MEXICO 

PUEBLO NUNKINI, 24910 LOS CIRICOTES, 

CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y 

CAMINO LIMITE PREDIAL NUNKINI-CALKINI, 

LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA A 

LADO IZQUIERDO DE CARRETERA 

MUNICIPAL NUNKINICALKINI , lon:-

90.12011396, lat:20.39348167}}

20-03-2023 18-05-2023 3,072,604.75 3,063,926.88 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DDEAIBS-

FAISMUN-IR-

04/2023, 

contratista:OSCAR 

IVAN 

CASTELLANOS 

BERZUNZA, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:3063926.88

, 

importe_modifica

do:3063926.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1500.0}}

{2207495/proyecto_INICIO, 

2207495/proyecto_PROCESO, 

2207495/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
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Reporte Final Destino del Gasto
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2023 2 CAM230102207531 Proyecto de inversión 282,296.51 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282296.51, 

modificado:282296.51}}

CONSTRUCCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO 

POR GOTEO UNIDAD AGRICOLA MUUL MEYAH EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO - 13370

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calkiní 13370 S 10 6 0 {meta1: {unidad_medida:Hectárea, 

meta:0.5, meta_modificada:0.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, 

direccion:CAMINO TRAMO POBLADO DE 

SANTA CRUZ PUEBLO - UNIDAD AGRICOLA 

MUUL MEYAH MARGEN IZQUIERDO 

KILÓMETRO 1 + 900 PUEBLO SANTA CRUZ 

PUEBLO, 24913 SANTA CRUZ PUEBLO, 

CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CARRETERA 

SANTA CRUZ PUEBLO-SAN ANTONIO 

SAHCA, lon:-90.092114, lat:20.324095}}

13-03-2023 11-04-2023 282,296.51 281,085.32 280,961.38 280,961.38 280,961.38 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DDEAIBS-

FAISMUN-AD-

03/2023-, 

contratista:WILMA 

VIANNEY 

CALDERON 

DELGADO, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:281085.32, 

importe_modifica

do:281085.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Hectáre

a, avance:0.5}}

{2207531/proyecto_INICIO, 

2207531/proyecto_FIN, 

2207531/proyecto_PROCESO, 

2207531/proyecto_FIN, 

2207531/proyecto_INICIO, 

2207531/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102207761 Proyecto de inversión 2,304,037.87 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2304037.87, 

modificado:2304037.87}}

REHABILITACION DE CALLE CON DOBLE RIEGO EN LA 

CALLE NUEVE ENRE SIETE Y DOS DE LA LOCALIDAD DE 

TANKUCHE - 16017

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calkiní 16017 S 120 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3852.8, 

meta_modificada:3852.8}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, 

direccion:CALLE 9 PUEBLO TANKUCHE, 

24914 TANKUCHÉ, CALKINÍ CAMPECHE 

ENTRE CALLE 2 Y CALLE 12, LA REFERENCIA 

DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 9 

ENTRE LA CALLE 2 Y CALLE 12 A UN 

COSTADO DE LA CANCHA DE USOS 

MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE TA, lon:-

90.24060683, lat:20.50860613}}

20-03-2023 19-05-2023 2,304,037.87 2,303,665.82 2,303,665.56 2,303,665.56 2,303,665.56 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DOP-

FAISMUN-IR-

01/2023, 

contratista:GRUP

O FEBSA DEL 

SURESTE S.A DE 

C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:2303665.82

, 

importe_modifica

do:2303665.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:3852.8}}

{2207761/proyecto_INICIO, 

2207761/proyecto_FIN, 

2207761/proyecto_PROCESO, 

2207761/proyecto_FIN, 

2207761/proyecto_INICIO, 

2207761/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102207923 Proyecto de inversión 368,541.05 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368541.05, 

modificado:368541.05}}

CONSTRUCCION DE DOS POZOS PARA DRENAJE PLUVIAL 

EN LA CALLE DIECINUEVE POR VEITE Y CALLE DIECINUEVE 

POR VEITIDOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EX 

HACIENDA - 16966

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calkiní 16966 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, 

direccion:CALLE 19 PUEBLO SANTA CRUZ, 

24916 SANTA CRUZ EX-HACIENDA, CALKINÍ 

CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, 

CALLE 17 LA REFERENCIA DELA OBRA SE 

UBICA EN LA CALLE 19 ENTRE CALLE 20 Y 

CALLE 22 Y CALLE 19 ENTRE CALLE 22 Y 

CALLE 24 ES LA, lon:-90.24110003, 

lat:20.39642109}}

20-03-2023 18-05-2023 368,541.05 367,217.84 367,022.89 367,022.89 367,022.89 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DOP-

FAISMUN-AD-

05/2023, 

contratista:MARIA 

BERTHA ALICIA 

MEDINA KEB, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:367217.84, 

importe_modifica

do:367217.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:2.0}}

{2207923/proyecto_INICIO, 

2207923/proyecto_PROCESO, 

2207923/proyecto_FIN, 

2207923/proyecto_PROCESO, 

2207923/proyecto_FIN, 

2207923/proyecto_INICIO, 

2207923/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102207937 Proyecto de inversión 1,728,399.80 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728399.8, 

modificado:1728399.8}}

REHABILITACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA DE 

LA CALLE VEINTE ENTRE DIECINUEVE Y VEINTITRES 

RUMBO A NUNKINI DE LA LOCALIDAD DE PUCNACHEN - 

17002

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calkiní 17002 S 120 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2212.5, 

meta_modificada:2212.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, 

direccion:CALLE 20 PUEBLO PUCNACHEN, 

24915 PUCNACHÉN, CALKINÍ CAMPECHE 

ENTRE CALLE 19 Y , CALLE 22 LA 

REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE 20 ENTRE CALLE 19 Y LIMITE 

PREDIAL LA OBRA INICIA A UN COSTADO 

DEL CAMPO DE BEISBOL DE LA L, lon:-

90.21798652, lat:20.3673721}}

20-03-2023 20-05-2023 1,728,399.80 1,727,195.15 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DOP-

FAISMUN-IR-

04/2023, 

contratista:GRUP

O MOP DEL 

SURESTE S.A DE 

C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:1727195.15

, 

importe_modifica

do:1727195.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1548.75}}

{2207937/proyecto_INICIO, 

2207937/proyecto_PROCESO, 

2207937/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208267 Proyecto de inversión 368,541.05 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368541.05, 

modificado:368541.05}}

CONSTRUCCION DE DOS POZOS PARA DRENAJE PLUVIAL 

EN LA CALLE SEIS POR NUEVE Y CALLE SEIS ENTRE ONCE Y 

TRECE, CERCA DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE 

TEPAKAN - 18303

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calkiní 18303 S 90 60 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, 

direccion:CALLE 6 PUEBLO TEPAKAN, 24905 

TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE 

CALLE 7 Y CALLE 11, CALLE 9 LA 

REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE 6 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9 LA OBRA 

SE RELAIZARA EN LA CALLE A ESPALDAS DE 

LA IGLECIA CATOLIC, lon:-90.03989347, 

lat:20.39691888}}

20-03-2023 18-05-2023 368,541.05 365,792.53 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DOP-

FAISMUN-AD-

10/2023, 

contratista:URBAN

IZADORA ALSICAR 

S.A DE C.V, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:365792.53, 

importe_modifica

do:365792.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:2.0}}

{2208267/proyecto_INICIO, 

2208267/proyecto_PROCESO, 

2208267/proyecto_FIN, 

2208267/proyecto_PROCESO, 

2208267/proyecto_FIN, 

2208267/proyecto_INICIO, 

2208267/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208272 Proyecto de inversión 368,541.05 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368541.05, 

modificado:368541.05}}

CONSTRUCCION DE DOS POZOS PARA DRENAJE PLUVIAL 

EN LA CALLE VEINTE ENTRE VEINTIUNO Y VEINTICINCO Y 

CALLE VEINTE ENTRE VEINTICINCO Y VEINTISIETE EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 18312

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calkiní 18312 S 90 80 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, 

direccion:CALLE 20 PUEBLO SAN ANTONIO 

SAHCABCHÉN, 24913 SAN ANTONIO 

SAHCABCHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE 

CALLE 25 Y CALLE 21, CALLE 22 LA 

REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE 20 ENTRE CALLE 25 Y 21 A UN 

COSTADO DEL PARQUE PRINCIPAL D, lon:-

90.1381239, lat:20.30776829}}

20-03-2023 18-05-2023 368,541.05 367,778.90 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DOP-

FAISMUN-AD-

03/2023, 

contratista:IMELD

A  VANESSA 

GONZALEZ 

CAUICH, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:367778.9, 

importe_modifica

do:367778.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:2.0}}

{2208272/proyecto_INICIO, 

2208272/proyecto_FIN, 

2208272/proyecto_PROCESO, 

2208272/proyecto_FIN, 

2208272/proyecto_INICIO, 

2208272/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208286 Proyecto de inversión 1,831,551.31 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831551.31, 

modificado:1831551.31}}

REHABILITACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA DE 

LA CALLE VEINTIUNO ENTRE VEINTIDOS Y CALLE RUMBO 

A SAN AGUSTIN CHUNHUAS DE LA LOCALIDAD DE SAN 

ANTONIO SAHCABCHEN - 18353

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calkiní 18353 S 250 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2600.0, 

meta_modificada:2600.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, 

direccion:CALLE 21 PUEBLO SAN ANTONIO 

SAHCABCHÉN, 24913 SAN ANTONIO 

SAHCABCHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE 

CALLE 22 Y CALLE LIMITE PREDIAL, CALLE 

25 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA 

EN LA CALLE 21 ENTRE LA CALLE 22 Y 

LIMITE PREDIAL LA REFER, lon:-

90.13842845, lat:20.30436256}}

20-03-2023 20-05-2023 1,831,551.31 1,830,341.73 1,624,371.13 1,624,371.13 1,624,371.13 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DOP-

FAISMUN-IR-

02/2023, 

contratista:IMELD

A  VANESSA 

GONZALEZ 

CAUICH, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:1830341.73

, 

importe_modifica

do:1830341.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2600.0}}

{2208286/proyecto_INICIO, 

2208286/proyecto_PROCESO, 

2208286/proyecto_FIN, 

2208286/proyecto_PROCESO, 

2208286/proyecto_FIN, 

2208286/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208294 Proyecto de inversión 913,572.59 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913572.59, 

modificado:913572.59}}

CONSTRUCCION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA DE 

LA CALLE SEIS ENTRE SIETE Y ONCE EN LA LOCALIDAD DE 

TEPAKAN - 18375

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calkiní 18375 S 120 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, 

direccion:CALLE 6 PUEBLO TEPAKAN, 24905 

TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE 

CALLE 7 Y CALLE 11, CALLE 4 A LA 

REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE 6 ENTRE CALLE 7 Y 11 A ESPALDAS 

DE LA IGLECIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD 

DE TEPAKAN, lon:-90.03991475, 

lat:20.39681334}}

21-03-2023 31-05-2023 913,572.59 912,754.29 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DOP-

FAISMUN-IR-

11/2023, 

contratista:URBAN

IZADORA ALSICAR 

S.A DE C.V, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:912754.29, 

importe_modifica

do:912754.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:270.0}}

{2208294/proyecto_INICIO, 

2208294/proyecto_PROCESO, 

2208294/proyecto_INICIO, 

2208294/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208317 Proyecto de inversión 187,462.83 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187462.83, 

modificado:187462.83}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 

DIECINUEVE A POR DIECINUEVE DE LA LOCALIDAD DE 

CALKINI - 18445

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calkiní 18445 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:170.0, 

meta_modificada:170.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 19 A BARRIO KILAKAN, 

24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE 

CALLE 19 Y CARRETERA VILLA LAS FLORES, 

CALLE 23 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE 19 A ENTRE 

CALLE 19 Y CARRETERA VILLA LAS FLORES 

DONDE INICA LA , lon:-90.06070377, 

lat:20.37122339}}

20-03-2023 18-05-2023 187,462.83 186,882.83 186,865.13 186,865.13 186,865.13 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DOP-

FAISMUN-AD-

08/2023, 

contratista:RODRI

GO DAVID 

NARVAEZ 

CABALLERO, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:186882.83, 

importe_modifica

do:186882.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:170.0}}

{2208317/proyecto_INICIO, 

2208317/proyecto_FIN, 

2208317/proyecto_PROCESO, 

2208317/proyecto_FIN, 

2208317/proyecto_INICIO, 

2208317/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM210301999778 Proyecto de inversión 1,181,410.84 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1181410.84, modificado:1181410.84}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA 

CALLE 13 COLONIA EL DIVINO NIÑO DE LA LOCALIDAD DE 

CALKINI (FOPET-008-2021)

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CALKINI 2327550 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:627.9, 

meta_modificada:627.9}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:C. 13 844, 24902 Calkiní, Camp., 

México, lon:-90.03553391, 

lat:20.37440035}}

01-07-2021 09-08-2021 1,181,410.84 1,163,048.83 1,163,048.83 472,034.60 472,034.60 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DOP-R23-IR-

008/2021, 

contratista:WILMA 

VIANNEY 

CALDERON 

DELGADO, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:1163048.83

, 

importe_modifica

do:1163048.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:627.9}}

{1999778/proyecto_PROCESO, 

1999778/proyecto_FIN, 

1999778/proyecto_INICIO, 

1999778/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A 

FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A 

QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO 

DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:2.0, 

usuario:damaresjazminm, fecha:2023-06-14}}

Sin observaciones

2023 2 CAM210201935696 Proyecto de inversión 102,571.98 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102571.98, 

modificado:102571.98}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO 

VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA CONCEPCION Y 

SAN MIGUEL KUKAB EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90380

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CALKINI 90380 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:47.0, 

meta_modificada:47.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 19 BARRIO LA 

CONCEPCIÓN, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 16 Y CALLE 14, 

CALLE 17  LA REFERENCIA DE LA OBRA SE 

UBICA EN LA CALLE 19 ENTRE LA CALLE 16 

Y CALLE 14 BARRIO LA CONCEPCION A 100 

METROS SE UBICA LA T, lon:-90.045729, 

lat:20.368984}}

31-05-2021 29-07-2021 102,571.98 101,961.15 101,961.15 68,312.82 68,312.82 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DOP-FISM-IR-

10/2021-5, 

contratista:JAHASI

EL CORONADO 

VELAZQUEZ, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:101961.15, 

importe_modifica

do:101961.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:47.0}}

{1935696/proyecto_INICIO, 

1935696/proyecto_PROCESO, 

1935696/proyecto_INICIO, 

1935696/proyecto_FIN, 

1935696/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A 

FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A 

QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO 

DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:2.0, 

usuario:damaresjazminm, fecha:2023-06-14}}

Sin observaciones

2023 2 CAM210301988020 Proyecto de inversión 1,080,233.44 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080233.44, 

modificado:1080233.44}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA 

LOCALIDAD DE ISLA ARENA - 181880

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CALKINI 181880 S 230 346 0 {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), 

meta:144.0, meta_modificada:144.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, 

direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ISLA 

ARENA, 24919 ISLA ARENA, CALKINÍ 

CAMPECHE  ENTRE  BOULEVARD PUENTE 

ISLA ARENA Y ANDADOR CALLE PRINCIPAL,    

LA REFRENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN LA CALLE PRINCIPAL A LA ENTRADA DE 

LA LOCALIDAD DE , lon:-90.45208256, 

lat:20.69101461}}

18-08-2021 15-09-2021 1,080,233.44 1,077,213.78 1,077,213.78 323,164.13 323,164.13 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisi

ciones, 

numero_contrato:

HAC/DA/FISM-

DF/002/2021, 

contratista:DONN

Y ULISES COCOM 

CASTELLANOS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:1077213.78

, 

importe_modifica

do:1077213.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s

), avance:144.0}}

{1988020/proyecto_INICIO, 

1988020/proyecto_FIN, 

1988020/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE HA 

FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A 

QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO 

DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:2.0, 

usuario:damaresjazminm, fecha:2023-07-13}}

{obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la 

ley de disciplina financiera, este proyecto ya 

debió reflejar avance financiero al 100%.  Se 

debe agregar una observación del capturista 

que explique el estatus actual, trimestre:2.0, 

usuario:jorgeasuncionp, fecha:2023-07-13}}

2023 2 CAM210301988075 Proyecto de inversión 1,379,478.92 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379478.92, 

modificado:1379478.92}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO 

VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE PUCNACHEN 

- 182097

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CALKINI 182097 S 32 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, 

direccion:CALLE 17 PUEBLO PUCNACHEN, 

24915 PUCNACHÉN, CALKINÍ CAMPECHE  

ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 15  LA 

REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE 17 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16 A 

CONTRA ESQUINA SE UBICA LA CANCHA DE 

USOS MULTIPLES, lon:-90.21758889, 

lat:20.36442222}}

01-10-2021 29-10-2021 1,379,478.92 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1988075/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE HA 

FINIQUITADO FINANCIERAMENTE NI 

FÍSICAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE 

ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y 

FISCALIZACIÓN., trimestre:2.0, 

usuario:damaresjazminm, fecha:2023-06-15}}

Sin observaciones

2023 2 CAM210301998008 Proyecto de inversión 298,581.48 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298581.48, 

modificado:298581.48}}

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA 

SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO UNIDAD AGRICOLA EN 

LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 219569

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CALKINI 219569 S 6 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2500.0, 

meta_modificada:2500.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:58, 

direccion:CALLE NUNKIN- CUCH HOLOCH 

EJIDO , 24910 SAN DIEGUITO, CALKINÍ 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE CALLE 

DIAGONAL DE LA 18A Y  , CALLE CALLE 7  

LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN 

CALLE NUNKINICUCH HOLOCH ENTRE LA 

CALLE DIAGONAL DE LA CALLE, lon:-

90.13706111, lat:20.41088611}}

15-10-2021 30-11-2021 298,581.46 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1998008/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE HA 

FINIQUITADO FINANCIERAMENTE NI 

FÍSICAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE 

ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y 

FISCALIZACIÓN., trimestre:2.0, 

usuario:damaresjazminm, fecha:2023-06-15}}

Sin observaciones
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2023 2 CAM210301998195 Proyecto de inversión 338,783.51 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338783.51, 

modificado:338783.51}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO 

VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ANTONIO SAHCABCHEN - 220264

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CALKINI 220264 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, 

direccion:CALLE 18 PUEBLO SAN ANTONIO 

SAHCABCHEN, 24922 SAN ANTONIO 

SAHCABCHÉN, CALKINÍ CAMPECHE  ENTRE 

CALLE 23 Y CALLE 25-A,    LA REFERENCIA 

DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 18 

ENTRE LA CALLE 23 Y CALLE 25A A A DOS 

CUADRAS DEL CENTRO D, lon:-

90.13740653, lat:20.30935835}}

01-10-2021 24-11-2021 338,783.51 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1998195/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE HA 

FINIQUITADO FINANCIERAMENTE NI 

FÍSICAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE 

ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y 

FISCALIZACIÓN., trimestre:2.0, 

usuario:damaresjazminm, fecha:2023-06-15}}

Sin observaciones

2023 2 CAM210301998276 Proyecto de inversión 476,813.15 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476813.15, 

modificado:476813.15}}

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA 

SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO UNIDAD AGRICOLA KM 

CINCO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 220576

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CALKINI 220576 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:10000.0, 

meta_modificada:10000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:295, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 

TRAMO CARRETERA CAMPECHE-MERIDA  - 

UNIDAD AGRICOLA KM 5  KILÓMETRO 5 + 

200 EJIDO CALKINI, 24900 , CALKINÍ 

CAMPECHE  ENTRE   Y  ,    LA REFERENCIA 

DE LA OBRA SE UBICA EN EL KM 5 DE LA 

CARRETERA CALKIN, lon:-89.995391, 

lat:20.35233}}

01-10-2021 14-11-2021 476,813.15 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1998276/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE HA 

FINIQUITADO FINANCIERAMENTE NI 

FÍSICAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE 

ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y 

FISCALIZACIÓN., trimestre:2.0, 

usuario:damaresjazminm, fecha:2023-06-15}}

Sin observaciones

2023 2 CAM210201911279 Proyecto de inversión 308,848.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308848.42, 

modificado:308848.42}}

REHABILITACION DE LA CALLE NUEVE ENTRE CALLE 

CUATRO A Y CALLE OCHO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 

17451

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CALKINI 17451 S 49 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:675.0, meta_modificada:675.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, 

direccion:CALLE 9 PUEBLO TEPAKAN, 24905 

TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE  ENTRE  

CALLE 4 A. Y CALLE 8, CALLE 11  LA 

REFRENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE 9 ENTRE CALLE 4 A Y CALLE 8 A 

UNOS 80 METROS SE ENCUENTRA LA 

IGLECIA CATOLICA DE LA LO, lon:-

90.039979, lat:20.396737}}

12-04-2021 11-05-2021 308,848.42 308,627.86 308,627.86 240,569.01 240,569.01 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DOP-FISM-IR-

08/2021-, 

contratista:GRUP

O TAURO 

CONSTRUCTORA 

E INMOBILIARIA, 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:308627.86, 

importe_modifica

do:308627.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

avance:675.0}}

{1911279/proyecto_INICIO, 

1911279/proyecto_PROCESO, 

1911279/proyecto_INICIO, 

1911279/proyecto_FIN, 

1911279/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A 

FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A 

QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO 

DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:2.0, 

usuario:damaresjazminm, fecha:2023-06-14}}

Sin observaciones

2023 2 CAM210201935633 Proyecto de inversión 324,670.89 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324670.89, 

modificado:324670.89}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO 

VIGUETA Y BOVEDILLA EN EL BARRIO  SAN LUIS OBISPO Y 

BARRIO KILAKAN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90071

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CALKINI 90071 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:146.0, 

meta_modificada:146.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 19 BARRIO KILAKAN, 24904 

CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE  ENTRE  

CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 24 A  LA 

REFERENCIA DELA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE 19 ENTRE LA CALLE 24 Y CALLE 26 

EN BARRIO DE KILAKAN A UNOS 100 

METROS SE UBICA EL P, lon:-90.055589, 

lat:20.371362}}

31-05-2021 29-07-2021 324,670.89 323,528.48 323,528.48 216,760.43 216,760.43 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DOP-FISM-IR-

10/2021-1, 

contratista:JAHASI

EL CORONADO 

VELAZQUEZ, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:323528.48, 

importe_modifica

do:323528.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:146.0}}

{1935633/proyecto_INICIO, 

1935633/proyecto_PROCESO, 

1935633/proyecto_INICIO, 

1935633/proyecto_PROCESO, 

1935633/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A 

FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A 

QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO 

DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:2.0, 

usuario:damaresjazminm, fecha:2023-06-14}}

Sin observaciones

2023 2 CAM210201935646 Proyecto de inversión 150,601.84 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150601.84, 

modificado:150601.84}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO 

VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA FATIMA EN LA 

LOCALIDAD DE CALKINI - 90116

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CALKINI 90116 S 5 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:64.0, 

meta_modificada:64.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 22 COLONIA FÁTIMA, 

24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE  ENTRE  

CALLE 3 Y CALLE 1, CALLE 22 D  LA 

REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE 22 ENTRE LA CALLE 1 Y CALLE 3 

COLONIA FATIMA A, lon:-90.049019, 

lat:20.381325}}

31-05-2021 29-07-2021 150,601.84 149,383.59 149,383.59 100,085.32 100,085.32 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DOP-FISM-IR-

10/2021-2, 

contratista:JAHASI

EL CORONADO 

VELAZQUEZ, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:149383.59, 

importe_modifica

do:149383.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:64.0}}

{1935646/proyecto_INICIO, 

1935646/proyecto_PROCESO, 

1935646/proyecto_INICIO, 

1935646/proyecto_PROCESO, 

1935646/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A 

FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A 

QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO 

DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:2.0, 

usuario:damaresjazminm, fecha:2023-06-14}}

Sin observaciones

2023 2 CAM210201935688 Proyecto de inversión 109,351.44 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109351.44, 

modificado:109351.44}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO 

VIGUETA Y BOVEDILLA EN EL BARRIO LA GUADALUPE  EN 

LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90343

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CALKINI 90343 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:54.0, 

meta_modificada:54.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 19 BARRIO GUADALUPE, 

24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE  ENTRE    

Y  , CALLE 23  LA REFERENCOIA DE LA 

OBRA SE UBICA EN LA CALLE 19 ENTRE LA 

CALLE SIN NUMERO Y LIMITE PREDIAL EN 

BARRIO LA GUADALUPE A TRES CUADRAS 

SE UBICA LA , lon:-90.035449, 

lat:20.367405}}

31-05-2021 29-07-2021 109,351.44 108,909.88 108,909.88 72,968.39 72,968.39 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DOP-FISM-IR-

10/2021-4, 

contratista:JAHASI

EL CORONADO 

VELAZQUEZ, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:108909.88, 

importe_modifica

do:108909.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:54.0}}

{1935688/proyecto_INICIO, 

1935688/proyecto_PROCESO, 

1935688/proyecto_FIN, 

1935688/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A 

FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A 

QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO 

DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:2.0, 

usuario:damaresjazminm, fecha:2023-06-14}}

Sin observaciones

2023 2 CAM210201935700 Proyecto de inversión 37,954.91 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37954.91, 

modificado:37954.91}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO 

VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA SANTA CRUZ EN 

LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90419

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CALKINI 90419 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:BARRIO SANTA CRUZ, 24935 

CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE  ENTRE  

CALLE 22 A Y  ,    LA REFERENCIA DE LA 

OBRA SE UBICA EN LA CALLE SIN NUMERO 

ENTRE LA CALLE 22 A Y CALLE SIN 

NUMERO EN BARRIO SANTA CRUZ SE 

UBICA A DOS CUATRAS DE LA CAP, lon:-

90.054403, lat:20.388898}}

31-05-2021 29-07-2021 37,954.91 37,519.09 37,519.09 25,137.37 25,137.37 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DOP-FISM-IR-

10/2021-6, 

contratista:JAHASI

EL CORONADO 

VELAZQUEZ, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:37519.09, 

importe_modifica

do:37519.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:15.0}}

{1935700/proyecto_INICIO, 

1935700/proyecto_PROCESO, 

1935700/proyecto_FIN, 

1935700/proyecto_PROCESO, 

1935700/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A 

FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A 

QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO 

DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:2.0, 

usuario:damaresjazminm, fecha:2023-06-14}}

Sin observaciones

2023 2 CAM210301986569 Proyecto de inversión 1,520,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520000.0, 

modificado:1520000.0}}

REHABILITACION DEL PARQUE SAN LUISITO DE LA 

LOCALIDAD DE CALKINI - 175762

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CALKINI 175762 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1059.0, 

meta_modificada:1059.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 18 BARRIO SAN LUISITO, 

24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE  ENTRE  

CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 20  LA 

REFRENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE 18 ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29 

ALADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES 

DEL BARRIO SAN L, lon:-90.049938, 

lat:20.36439399}}

24-08-2021 08-11-2021 1,520,000.00 1,518,425.71 1,518,425.71 1,266,978.24 1,266,978.24 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DDSRE-FISM-

IR-18/2021, 

contratista:MART

HA MARIA LEON 

HERRERA, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:1518425.71

, 

importe_modifica

do:1518425.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1059.0}}

{1986569/proyecto_INICIO, 

1986569/proyecto_PROCESO, 

1986569/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE HA 

FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A 

QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO 

DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:2.0, 

usuario:damaresjazminm, fecha:2023-07-13}}

{obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la 

ley de disciplina financiera, este proyecto ya 

debió reflejar avance financiero al 100%.  Se 

debe agregar una observación del capturista 

que explique el estatus actual, trimestre:2.0, 

usuario:jorgeasuncionp, fecha:2023-07-13}}

2023 2 CAM210201918817 Acción 295,588.53 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295588.53, 

modificado:295588.53}}

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 

VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, 

LACUSTRES Y FLUVIALES - 34484

4 Campeche 1 Calkiní Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CALKINI 34484 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.050739, 

lat:20.371226}}

01-04-2021 30-09-2021 295,588.53 295,588.53 295,588.53 294,295.48 294,295.48 {ctto1: 

{tipo_obra:Servicio

s, 

numero_contrato:I

ND/MANTTO/202

1, 

contratista:MARTI

N ALBERTO LOPEZ 

ORTIZ, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:295588.53, 

importe_modifica

do:295588.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículo

s, avance:1.0}}

{1918817/proyecto_INICIO, 

1918817/proyecto_PROCESO, 

1918817/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A 

FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A 

QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO 

DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:2.0, 

usuario:damaresjazminm, fecha:2023-06-14}}

Sin observaciones

2023 2 CAM210201911238 Proyecto de inversión 346,691.95 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346691.95, 

modificado:346691.95}}

REHABILITACION DE LA CALLE NUEVE ENTRE LIMITE 

PREDIAL Y CALLE DIEZ EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 

17381

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CALKINI 17381 S 40 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:811.0, meta_modificada:811.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, 

direccion:CALLE 9 PUEBLO TEPAKAN, 24905 

TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE  ENTRE  

CALLE 10 Y PRIVADA DE LA CALLE 9, CALLE 

11  LA REFRENCIA DE LA OBRA SE UBICA 

EN LA CALLE 9 ENTRE CALLE 10 Y PRIVADA 

DE LA CALLE 9 A UNOS 50 METROS DE LA 

VILLA DEL , lon:-90.042964, lat:20.397067}}

01-04-2021 05-05-2021 346,691.95 346,174.14 346,174.14 269,835.55 269,835.55 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DOP-FISM-IR-

08/2021, 

contratista:GRUP

O TAURO 

CONSTRUCTORA 

E INMOBILIARIA, 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:346174.14, 

importe_modifica

do:346174.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

avance:811.0}}

{1911238/proyecto_INICIO, 

1911238/proyecto_PROCESO, 

1911238/proyecto_INICIO, 

1911238/proyecto_FIN, 

1911238/proyecto_PROCESO, 

1911238/proyecto_FIN, 

1911238/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A 

FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A 

QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO 

DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:2.0, 

usuario:damaresjazminm, fecha:2023-06-14}}

Sin observaciones

2023 2 CAM210201911295 Proyecto de inversión 399,301.88 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399301.88, 

modificado:399301.88}}

CONSTRUCCION DE LA CALLE DOCE POR TRECE A UN 

COSTADO DE LA VIA DEL TREN EN LA LOCALIDAD DE 

TEPAKAN - 17475

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CALKINI 17475 S 41 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:600.0, meta_modificada:600.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, 

direccion:CALLE 12 PUEBLO TEPAKAN, 

24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 13 Y CERRADA LIMITE 

PREDIAL, CALLE 11  LA REFRENCIA DE LA 

OBRA SE UBICA EN CALLE 12 ENTRE 13 Y 

LIMITE PREDIAL A UN COTADO DE LA VILLA 

DEL FERROCARRIL EN LA , lon:-

90.04387101, lat:20.39494495}}

12-04-2021 11-05-2021 399,301.88 398,986.14 398,986.14 311,001.41 311,001.41 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DOP-FISM-IR-

08/2021--, 

contratista:GRUP

O TAURO 

CONSTRUCTORA 

E INMOBILIARIA, 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:398986.14, 

importe_modifica

do:398986.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

avance:600.0}}

{1911295/proyecto_INICIO, 

1911295/proyecto_FIN, 

1911295/proyecto_INICIO, 

1911295/proyecto_FIN, 

1911295/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A 

FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A 

QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO 

DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:2.0, 

usuario:damaresjazminm, fecha:2023-06-14}}

Sin observaciones

2023 2 CAM210201935610 Proyecto de inversión 155,931.25 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155931.25, 

modificado:155931.25}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO 

VIGUETA Y BOVEDILLA EN EL BARRIO SAN JUAN Y SAN 

ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 89995

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CALKINI 89995 S 4 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:76.0, 

meta_modificada:76.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 22 BARRIO SAN ISIDRO, 

24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE  ENTRE  

CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 20  LA 

REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE 22 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9 A 50 

METROS SE UBICA LA FRUTERIA REL 

VICTORIA EN LA LOCAL, lon:-90.050094, 

lat:20.377592}}

31-05-2021 29-07-2021 155,931.25 155,458.60 155,458.60 104,155.50 104,155.50 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DOP-FISM-IR-

10/2021, 

contratista:JAHASI

EL CORONADO 

VELAZQUEZ, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:155458.6, 

importe_modifica

do:155458.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:76.0}}

{1935610/proyecto_PROCESO, 

1935610/proyecto_INICIO, 

1935610/proyecto_PROCESO, 

1935610/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A 

FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A 

QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO 

DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:2.0, 

usuario:damaresjazminm, fecha:2023-06-14}}

Sin observaciones

2023 2 CAM210201935664 Proyecto de inversión 88,622.10 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88622.1, 

modificado:88622.1}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO 

VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA SAN MARTIN EN 

LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90232

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CALKINI 90232 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), 

meta:39.0, meta_modificada:39.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 31 BARRIO SAN MARTÍN, 

24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE  ENTRE  

CALLE 18-A Y CALLE 18,    LA REFERENCIA 

DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 31 

ENTRE LA CALLE 18A Y CALLE 18 EN 

BARRIO SAN MARTIN A UNOS 100 METROS 

SE UBICA LA FIS, lon:-90.050952, 

lat:20.358454}}

31-05-2021 29-07-2021 88,622.10 87,940.52 87,940.52 58,919.15 58,919.15 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DOP-FISM-IR-

10/2021-3, 

contratista:JAHASI

EL CORONADO 

VELAZQUEZ, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:87940.52, 

importe_modifica

do:87940.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s

), avance:39.0}}

{1935664/proyecto_INICIO, 

1935664/proyecto_PROCESO, 

1935664/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A 

FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A 

QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO 

DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:2.0, 

usuario:damaresjazminm, fecha:2023-06-14}}

Sin observaciones

2023 2 CAM210301987979 Proyecto de inversión 97,496.51 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97496.51, 

modificado:97496.51}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 

DIECIOCHO POR NUEVE BARRIO LA GUADALUPE  EN LA 

LOCALIDAD DE NUNKINI - 181733

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CALKINI 181733 S 24 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:115.0, 

meta_modificada:115.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, 

direccion:CALLE 18 BARRIO LA 

GUADALUPE, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ 

CAMPECHE  ENTRE CALLE 13 Y CERRADA 

DE LA CALLE 18, CALLE 9  LA REFERENCIA 

DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 18 

ENTRE CALLE 13 Y LIMITE DE LA CALLE 18 

EN BARRIO LA GUADALUPE A U, lon:-

90.14618802, lat:20.40741199}}

05-10-2021 03-11-2021 97,496.51 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1987979/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE HA 

FINIQUITADO FINANCIERAMENTE NI 

FÍSICAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE 

ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y 

FISCALIZACIÓN., trimestre:2.0, 

usuario:damaresjazminm, fecha:2023-06-15}}

Sin observaciones

2023 2 CAM210301960631 Proyecto de inversión 563,960.65 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563960.65, 

modificado:563960.65}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA 

LOCALIDAD DE CHUNHUAS - 17491

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CALKINI 17491 S 145 135 0 {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), 

meta:75.0, meta_modificada:75.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, 

direccion:CALLE 1 PUEBLO SAN AGUSTIN 

CHUNHUAS, 24923 SAN AGUSTÍN 

CHUNHUÁS, CALKINÍ CAMPECHE  ENTRE  

CALLE 1 Y CALLE CENTRO, CALLE LIMITE 

PREDIAL  LA REFERENCIA DE LA OBRA SE 

UBICA EN LA CALLE 1 EN CENTRO DE 

POBLACION DE LA LOCALIDAD DE S, lon:-

90.17817163, lat:20.26752492}}

18-08-2021 15-09-2021 563,960.65 562,181.09 562,181.09 168,654.33 168,654.33 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisi

ciones, 

numero_contrato:

HAC/DA/FISM-

DF/002/2021-, 

contratista:DONN

Y ULISES COCOM 

CASTELLANOS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:562181.09, 

importe_modifica

do:562181.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s

), avance:75.0}}

{1960631/proyecto_INICIO, 

1960631/proyecto_FIN, 

1960631/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE HA 

FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A 

QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO 

DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN., trimestre:2.0, 

usuario:damaresjazminm, fecha:2023-06-15}}

Sin observaciones
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2023 2 CAM210301999805 Proyecto de inversión 1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE TEPAKAN, 

MUNICIPIO DE CALKINI (CONSTRUCCIÓN DE GRADAS)

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE CALKINI FAFEF-02-2021 N 0 0 250 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:156.11, 

meta_modificada:156.11}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:C. 4, Campeche, México, lon:-

90.0352335, lat:20.39958257}}

01-06-2021 20-07-2021 1,499,072.00 1,499,072.00 1,499,072.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DOP-FAFEF-IR-

001/2021, 

contratista:MART

HA MARIA LEON 

HERRERA, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:1499072.0, 

importe_modifica

do:1499072.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:156.11}}

{1999805/proyecto_PROCESO, 

1999805/proyecto_INICIO, 

1999805/proyecto_PROCESO, 

1999805/proyecto_FIN, 

1999805/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A 

FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A 

QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO 

DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:2.0, 

usuario:damaresjazminm, fecha:2023-06-14}}

Sin observaciones

2023 2 CAM210301945166 Proyecto de inversión 243,025.78 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:243025.78, modificado:243025.78}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 

S/N Y CALLE 22-C DEL BARRIO DE SAN ROMAN EN LA 

LOCALIDAD DE CALKINI

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CALKINI FOPET-2020-

2021

N 0 0 54 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:332.0, 

meta_modificada:332.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:C. 22-C 4135, Fátima, 24902 

Calkiní, Camp., México, lon:-90.05076885, 

lat:20.39041125}}

17-05-2021 25-06-2021 243,005.92 243,005.92 243,005.92 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

CLK-DOP-R23-AD-

006/2021, 

contratista:JAHASI

EL CORONADO 

VELAZQUEZ, 

convocante:MUNI

CIPIO DE CALKINI, 

monto:243005.92, 

importe_modifica

do:243005.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:332.0}}

{1945166/proyecto_FIN, 

1945166/proyecto_INICIO, 

1945166/proyecto_PROCESO, 

1945166/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE HA 

FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A 

QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO 

DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN., trimestre:2.0, 

usuario:damaresjazminm, fecha:2023-06-15}}

Sin observaciones

2023 2 CAM230102211007 Adquisición 19,998,933.02 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.999893302E7, modificado:1.999893302E7}}

MANTENIMIENTO DE CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA 

PARA BACHEO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE 

(ADQUISICIÓN DE MATERIALES)

4 Campeche 2 Campeche Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Urbanización Sin identificar Municipio de Campeche S 88561 80709 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2982.0, 

meta_modificada:2982.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 3 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 

4, COLONIA SAMULA, lon:-90.547511, 

lat:19.825801}, geo2: {cve_municipio:2, 

localidad:1, direccion:CALLE 3 ENTRE CALLE 

6 Y CALLE 4-B, COLONIA SAMULA, lon:-

90.543611, lat:19.822908}, geo3: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 8 ENTRE CALLE 21 Y 

CALLE23, COLONIA SAMULA, lon:-

90.548128, lat:19.814595}, geo4: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE JERUSALEN ENTRE CALLE 

MARGARITA Y SIN SALIDA, COLONIA 

LEOVIGILDO GOMEZ, lon:-90.517952, 

lat:19.821681}, geo5: {cve_municipio:2, 

localidad:1, direccion:CALLE 21 ENTRE 

CALLE 12 Y 14, COLONIA SAMULA, lon:-

90.550889, lat:19.816252}, geo6: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE BETHEL ENTRE CALLE 

TULIPANES Y SIN SALIDA, COLONIA 

LEOVIGILDO GOMEZ, lon:-90.517118, 

lat:19.822055}, geo7: {cve_municipio:2, 

localidad:1, direccion:CALLE GALILEA 

ENTRE DE SINAI Y DE SINAI, COLONIA 

LEOVIGILDO GOMEZ, lon:-90.513647, 

lat:19.820524}, geo8: {cve_municipio:2, 

localidad:1, direccion:CALLE DE SINAI 

ENTRE GALILEA Y BATALLON, COLONIA 

20-04-2023 30-11-2023 16,368,666.58 12,043,530.64 12,043,530.64 12,043,530.64 12,043,530.64 {ctto1: 

{tipo_obra:Admini

stración directa, 

numero_contrato:

131824, 

contratista:, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CAMPECHE, 

monto:1.99989330

2E7, 

importe_modifica

do:1.999893302E7

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:1192.8}}

{2211007/proyecto_INICIO, 

2211007/proyecto_PROCESO, 

2211007/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202228245 Proyecto de inversión 37,185,185.04 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.718518504E7, 

modificado:3.718518504E7}}

REHABILITACION DE CALLES CON TRABAJOS DE BACHEO 

EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE ADQUISICION DE 

MATERIALES ZONA URBANA - 110377

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Campeche 110377 S 42197 39422 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:5541.6, 

meta_modificada:5541.6}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE VISTA HERMOSA COLONIA 

SAN JOAQUÍN, 24020 SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE 

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DIEZ DE 

MAYO, CALLE QUINCE DE SEPTIEMBRE 

CALLE VISTA HERMOSA ENTRE CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE DIEZ D, lon:-

90.50992768, lat:19.8494308}}

01-06-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:0.0}}

{2228245/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202226833 Proyecto de inversión 1,499,873.04 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499873.04, 

modificado:1499873.04}}

AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPECHE, 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ZONAS OSCURAS EN 

ZONAS ZAP ADQUISICIÓN DE MATERIALES - 101133

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Campeche 101133 S 5628 5270 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:46.0, meta_modificada:46.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA 

BELLAVISTA, 24020 SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CIENTO 

CINCO, CALLE CIENTO CUATRO CALLE 

BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y CALLE CIENTO CINCO, lon:-

90.51238143, lat:19.85558795}}

19-06-2023 29-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2226833/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202215374 Proyecto de inversión 4,288,321.25 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4288321.25, 

modificado:4288321.25}}

REHABILITACION DE CALLES CON TRABAJOS DE BACHEO 

EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE ADQUISICION DE 

MATERIALES EJIDO DE CHINA - 17026

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Campeche 17026 S 3461 3359 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:639.02, 

meta_modificada:639.02}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, 

direccion:CALLE VEINTE EJIDO CHINA, 

24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE 

ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE DE LA 

VEINTE, CALLE VEINTICUATRO CALLE 

VEINTE ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE DE LA 

VEINTE ATRAS DE CALLE VEINTICUATRO 

EJIDO DE CHINÁ CAMPECHE CAMPECH, 

lon:-90.49361967, lat:19.77142165}}

01-06-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:0.0}}

{2215374/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202215369 Proyecto de inversión 1,881,561.57 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1881561.57, 

modificado:1881561.57}}

REHABILITACION DE CALLES CON TRABAJOS DE BACHEO 

EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE ADQUISICION DE 

MATERIALES EJIDO DE LERMA - 16950

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Campeche 16950 S 3972 3782 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:280.37, 

meta_modificada:280.37}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, 

direccion:CALLE DIECINUEVE EJIDO LERMA, 

24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE 

ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE 

VEINTISEIS, CALLE VEINTINUEVE CALLE 

DIECINUEVE ENTRE CALLE VEINTICUATRO 

Y CALLE VEINTISEIS ATRAS DE CALLE 

VEINTINUEVE EJIDO DE LERMA., lon:-

90.59864934, lat:19.80500524}}

01-06-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:0.0}}

{2215369/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202229674 Proyecto de inversión 65,120.36 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65120.36, 

modificado:65120.36}}

MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN EL 

MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE 

POCYAXUM - 117559

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Campeche 117559 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, 

meta:15.0, meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, 

direccion:CALLE DIEZ EJIDO POCYAXUM, 

24532 POCYAXUM, CAMPECHE CAMPECHE 

ENTRE CALLE DOCE Y CALLE CINCO, CALLE 

SIETE CALLE DIEZ ENTRE CALLE DOCE Y 

CALLE CINCO ATRAS DE LA CALLE SIETE 

EJIDO POCYAXUM CAMPECHE CAMPECHE 

RUMBO AL CAMINO CAMPECH, lon:-

90.35048801, lat:19.72495023}}

01-07-2023 31-07-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:0.0}}

{2229674/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202229693 Proyecto de inversión 258,466.80 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258466.8, 

modificado:258466.8}}

MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN EL 

MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE CHINA - 

117616

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Campeche 117616 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, 

meta:73.5, meta_modificada:73.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, 

direccion:CALLE VEINTIDOS EJIDO CHINA, 

24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE 

ENTRE CALLE PRIVADA DE LA VEINTIDOS Y 

CALLE SIETE, CALLE VEINTICUATRO CALLE 

VEINTIDOS ENTRE CALLE PRIVADA DE LA 

VEINTIDOS Y CALLESIETE ATRAS DE LA 

CALLE VEINTICUATRO E, lon:-90.49632824, 

lat:19.77413639}}

01-07-2023 31-07-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:0.0}}

{2229693/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202229059 Proyecto de inversión 1,350,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, 

modificado:1350000.0}}

CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO Y,O ESCALINATA 

EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE COLONIA 20 DE 

NOVIEMBRE EN LA CALLE ALBERTO TRUEBA URBINA 

ENTRE CALLE HECTOR PEREZ MARTINEZ Y CALLE BENITO 

JUAREZ - 115374

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Campeche 115374 S 109 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:160.72, 

meta_modificada:160.72}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE ALBERTO TRUEBA URBINA 

COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 24085 SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE 

CAMPECHE ENTRE CALLE HECTOR PEREZ 

MARTINEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, 

ANDADOR CONCORDIA CALLE ALBERTO 

TRUEBA URBINA ENTRE CALLE HECTOR P, 

lon:-90.48904707, lat:19.83461713}}

19-06-2023 18-08-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2229059/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202229682 Proyecto de inversión 214,811.40 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214811.4, 

modificado:214811.4}}

MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN EL 

MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE LERMA - 

117589

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Campeche 117589 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, 

meta:67.0, meta_modificada:67.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, 

direccion:CALLE HOMBRES ILUSTRES EJIDO 

LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE 

CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTIDOS A Y 

CALLE MANGAL, CALLE VEINTISEIS A CALLE 

HOMBRES ILUSTRES ENTRE CALLE 

VEINTIDOS A Y CALLE MANGAL ATRAS DE 

CALLE VEINTISEIS A EJIDO DE LE, lon:-

90.60946333, lat:19.79393296}}

01-07-2023 31-07-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:0.0}}

{2229682/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202229804 Proyecto de inversión 2,072,507.38 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2072507.38, 

modificado:2072507.38}}

MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN EL 

MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO 

DE CAMPECHE EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA. - 

117941

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Campeche 117941 S 115 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, 

meta:614.0, meta_modificada:614.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE CIENTO TRES COLONIA 

SANTA LUCIA, 24020 SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE 

CALLE CIENTO DIECISEIS Y CALLE CIENTO 

CATORCE A, CALLE CIENTO CINCO CALLE 

CIENTO TRES ENTRE CALLE DIECISEIS Y 

CALLE CIENTO CATORCE , lon:-90.5091662, 

lat:19.84319755}}

01-07-2023 29-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:0.0}}

{2229804/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202229852 Proyecto de inversión 6,389,094.06 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6389094.06, 

modificado:6389094.06}}

MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN EL 

MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO 

DE CAMPECHE EN ZONAS URBANAS. - 118079

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Campeche 118079 S 325 296 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, 

meta:1956.0, 

meta_modificada:1956.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE DIECIOCHO COLONIA SAN 

JOSÉ, 24040 SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE 

CALLE PRIVADA DE LA DIECIOCHO Y CALLE 

TERCERA DE LA DIECIOCHO, CALLE 

MONTECRISTO CALLE DIECIOCHO ENTRE 

CALLE PRIVADA DE LA DIECIOCHO Y C, lon:-

90.54833226, lat:19.83134694}}

01-07-2023 29-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:0.0}}

{2229852/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102207377 Proyecto de inversión 1,328,922.63 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328922.63, 

modificado:1328922.63}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA LINEA DE 

DISTRIBUCION EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA EL 

POLVORIN EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA ETAPA I - 

12558

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Campeche 12558 S 1214 1108 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:454.0, 

meta_modificada:454.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE NO ME OLVIDES COLONIA 

EL POLVORÍN, 24060 SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE 

CALLE PASO DE LAS AGUILAS Y CALLE 

CONSCRIPTO, CALLE CHABLE CALLE NO ME 

OLVIDES ENTRE CALLE PASO DE LAS 

AGUILAS Y CALLE CALLE CONS, lon:-

90.51978518, lat:19.82643}}

17-07-2023 15-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{2207377/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102207430 Proyecto de inversión 1,414,320.06 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414320.06, 

modificado:1414320.06}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA LINEA DE 

DISTRIBUCION EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA 

TEPEYAC EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA ETAPA I - 

12799

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Campeche 12799 S 1562 1380 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:525.0, 

meta_modificada:525.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE FLAMBOYANES COLONIA 

TEPEYAC, 24500 SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE 

CALLE CERRO DEL TEPEYAC Y AVENIDA 

JOSE LOPEZ PORTILLO, CALLE MILAGROS 

CALLE FLAMBOYANES ENTRE CALLES 

CERRO DEL TEPEYAC Y AVENIDA JOSE L, 

lon:-90.53571198, lat:19.81809499}}

15-05-2023 30-08-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:52.5}}

{2207430/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208039 Proyecto de inversión 829,721.25 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829721.25, 

modificado:829721.25}}

REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 

ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES VALVULAS 

EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA - 17347

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Campeche 17347 S 19463 19463 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:26.0, meta_modificada:26.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE MORELOS COLONIA 

COLONIA MÉXICO, 24070 SAN FRANCISCO 

DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE 

ENTRE AVENIDA CONCORDIA Y AVENIDA 

BENITO JUAREZ, CALLE HIDALGO CALLE 

MORELOS ENTRE AVENIDA CONCORDIA Y 

AVENIDA BENITO JUAREZ ATRAS DE CALL, 

lon:-90.50026138, lat:19.83406256}}

15-05-2023 15-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:3.38}}

{2208039/proyecto_INICIO, 

2208039/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208219 Proyecto de inversión 679,756.20 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679756.2, 

modificado:679756.2}}

REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 

ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES VALVULAS 

EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA - 18077

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Campeche 18077 S 18479 18479 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:21.0, meta_modificada:21.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE HECTOR DE LA PEÑA 

COLONIA ELVIA MARÍA PÉREZ DE 

GONZÁLEZ, 24026 SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE 

CALLE CORREGIDORA Y CALLE CUMBRES, 

CALLE SANTA ROSA CALLE HECTOR DE LA 

PEÑA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y 

CALLE, lon:-90.49749875, lat:19.85715797}}

15-05-2023 15-09-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:2.1}}

{2208219/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102207336 Proyecto de inversión 334,012.87 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334012.87, 

modificado:334012.87}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA LÍNEA DE 

DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE 6 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7 

COLONIA CARMELO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, 

LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ÁREA 

URBANA - 12243

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Campeche 12243 S 2183 2010 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:112.0, 

meta_modificada:112.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE SEIS COLONIA EL 

CARMELO, 24075 SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE 

CALLE CINCO Y CALLE SIETE, CALLE 

CUATRO CALLE SEIS ENTRE CALLE CINCO Y 

CALLE SIETE ATRAS DE CALLE CUATRO 

COLONIA EL CARMELO SAN FRANCISCO D, 

lon:-90.50411572, lat:19.8391995}}

17-07-2023 15-08-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{2207336/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102207412 Proyecto de inversión 345,573.65 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345573.65, 

modificado:345573.65}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA LINEA DE 

DISTRIBUCION DE 3 PULGADAS EN EL ANDADOR PRIVADA 

DE LA 24 ENTRE CALLE 24 Y CALLE LAS FLORES COLONIA 

LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE LERMA DEL MUNICIPIO 

DE CAMPECHE AREA URBANA - 12736

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Campeche 12736 S 1165 1141 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:136.0, 

meta_modificada:136.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, 

direccion:CALLE DE LA VEINTICUATRO 

EJIDO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE 

CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y 

CALLE LAS FLORES, CALLE VEINTITRES 

CALLE DE LA VEINTICUATRO ENTRE CALLE 

VEINTICUATRO Y CALLE LAS FLORES ATRAS 

DE CALLE VEINTITRES P, lon:-90.60036789, 

lat:19.80304418}}

15-05-2023 30-06-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:27.2}}

{2207412/proyecto_INICIO, 

2207412/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 CAM230202232510 Proyecto de inversión 1,520,152.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1520152.74, modificado:1520152.74}}

Rehabilitación de calles con mezcla asfáltica para bacheo 

del municipio de Campeche (Adquisición de materiales)

4 Campeche 2 Campeche Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Sin identificar Municipio de Campeche 2022/002001 S 15690 14225 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:225.0, 

meta_modificada:225.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, 

direccion:Calle 20 entre 22 y Lázaro 

Cárdenas.  Lerma (Tres Cruces), lon:-

90.61147, lat:19.79842}, geo2: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Calle Sonora entre Av. Fidel 

Velázquez y Nayarit. U. Hab. Fidel 

Velázquez, lon:-90.49252, lat:19.86377}, 

geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Calle 13 entre Benjamín Romero y 

18.  Col. Ampl. Esperanza, lon:-90.497, 

lat:19.84025}, geo4: {cve_municipio:2, 

localidad:1, direccion:Calle 108 entre 

Villacabra y 108. Col. San Joaquín., lon:-

90.51232, lat:19.85089}, geo5: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Calle Guayaba entre Jimbal y 

Mango. U. Hab. Flor de Limón, lon:-

90.52375, lat:19.83029}, geo6: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Calle Costa Rica entre Belen y 

Querétaro. Barrio Santa Ana, lon:-90.53268, 

lat:19.83542}, geo7: {cve_municipio:2, 

localidad:1, direccion:Calle 25 entre 10 y 6 

Col. Pablo García, lon:-90.50613, 

lat:19.84712}, geo8: {cve_municipio:2, 

localidad:1, direccion:Calle 27 entre 8 y 10. 

Col. Pablo García, lon:-90.50478, 

lat:19.84622}, geo9: {cve_municipio:2, 

localidad:1, direccion:Calle Mensura entre 

01-07-2023 30-09-2023 1,520,152.74 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:0.0}}

{2232510/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232519 Proyecto de inversión 1,505,077.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1505077.96, modificado:1505077.96}}

Rehabilitación de superficies de rodamiento con slurry, en 

diversas calles de San Francisco de Campeche 

(adquisición de materiales).

4 Campeche 2 Campeche Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Sin identificar Municipio de Campeche S 8561 7832 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:12465.6, 

meta_modificada:12465.6}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av. Antigua a Kalá entre Hochoc y 

Av. Jaina. Unidad Hab. Plan Chac, lon:-

90.4978, lat:19.84682}, geo2: 

{cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. 

Jaina entre Antigua a Kalá y Av. Lic. Benito 

Juárez. Unidad Hab. Plan Chac, lon:-

90.49353, lat:19.85389}, geo3: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Calle Dolores entre 3 y Sin Salida. 

Col. Ampl. Revolución, lon:-90.5017, 

lat:19.85281}, geo4: {cve_municipio:2, 

localidad:1, direccion:Calle 6 entre Av. 

Morazán y Sin Salida. C0l. Bellavista, lon:-

90.51524, lat:19.85532}, geo5: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Calle 3 entre 2 y Sin Salida. Col. 

Samulá, lon:-90.54735, lat:19.82578}, geo6: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Calle 5 entre 1 y 3. Col. Samulá, 

lon:-90.54699, lat:19.82842}, geo7: 

{cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. 

Ramón Espínola entre Av. Baja Velocidad y 

Campeche. U. Hab. Ampl. Kalá I, lon:-

90.48611, lat:19.84514}, geo8: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Calle Castellot entre 19 y Reyes 

Heroles. Col. Ampl. Revolución, lon:-

90.50309, lat:19.85173}, geo9: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

15-07-2023 31-10-2023 1,505,077.96 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2232519/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210201 Proyecto de inversión 2,598,701.40 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2598701.4, modificado:2598701.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTELACIÓN LEO ENTRE 

CALLES CONSTELACIÓN AURIGA Y CONSTELACIÓN ARIES 

EN LA COLONIA SANTA RITA 3.

4 Campeche 3 Carmen Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Sin identificar Municipio de Carmen 003-HIDRO23 N 0 0 2343 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1496.15, 

meta_modificada:1496.15}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE CONSTELACION LEO 

ENTRE CALLES CONSTELACION AURIGA Y 

CONSTELACION ARIES EN LA COLONIA 

SANTA RITA 3, lon:-91.786536, 

lat:18.667075}}

13-03-2023 06-06-2023 2,598,701.40 2,550,096.96 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MCC-DOP-FOPET-

LP-003-23, 

contratista:CONST

RUCTORA DEL 

SURESTE 

RAMSANT S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DEL 

CARMEN, CAM., 

monto:2550096.96

, 

importe_modifica

do:2550096.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2210201/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210192 Proyecto de inversión 20,425,576.03 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.042557603E7, modificado:2.042557603E7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRAULICO DE LA AVENIDA CAMARON Y CRUZAMIENTO 

DE LAS CALLES 70, RAYA, CARACOL Y PRIVADA 

CONSTITUYENTE.

4 Campeche 3 Carmen Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Sin identificar Municipio de Carmen 001-HIDRO23 N 0 0 578 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:11429.26, 

meta_modificada:11429.26}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:AVENIDA CAMARON Y 

CRUZAMIENTOS DE LAS CALLES 70, RAYA, 

CARACOL Y PRIVADA CONSTITUYENTE, lon:-

91.822002, lat:18.661275}}

16-03-2023 30-09-2023 3,360,164.69 20,297,551.25 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MCC-DOP-FOPET-

LP-001-23, 

contratista:SISTIN

DACEMA TMX S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DEL 

CARMEN, CAM., 

monto:2.02975512

5E7, 

importe_modifica

do:2.029755125E7

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2210192/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219214 Proyecto de inversión 200,467.02 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200467.02, 

modificado:200467.02}}

MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD LICENCIADO 

GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 18 DE MARZO ASENTAMIENTO 18 

DE MARZO - 41259

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Sistema Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de Carmen

41259 S 215 159 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3395, 

direccion:CALLE 18 DE MARZO EJIDO 18 DE 

MARZO, 24314 LICENCIADO GUSTAVO 

DÍAZ ORDAZ (18 DE MARZO), CARMEN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y 

CALLE BENITO JUAREZ, CALLE AVILA 

CAMACHO LA OBRA SE UBICA A UN 

COSTADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL L, 

lon:-91.00170971, lat:18.63115806}}

30-04-2023 28-06-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.0}}

{2219214/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202221880 Proyecto de inversión 1,184,347.56 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184347.56, 

modificado:1184347.56}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE 80 ENTRE CALLES 53 Y 

MALECÓN DE LA CALETA EN CARMEN, LOCALIDAD 

CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO OBRERA. - 62687

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Carmen 62687 S 731 674 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:675.95, 

meta_modificada:675.95}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE 80 COLONIA OBRERA, 

24117 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 80 Y CALLE 53, 

CALLE MALECON DE LA CALETA LA OBRA 

SE UBICA SOBRE LA CALLE 80 ENTRE LA 

REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ JC Y LA 

TIENDA ELY HACIA EL ARROYO DE , lon:-

91.81121343, lat:18.66188324}}

17-05-2023 05-07-2023 1,184,347.56 1,164,189.92 1,164,189.92 905,480.82 905,480.82 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MCC-DOP-

FAISMUN-LP-010-

23, 

contratista:KARLA 

YESSKARY 

GUTIERREZ 

PEREZ, 

convocante:MUNI

CIPIO DEL 

CARMEN, CAM., 

monto:1164189.92

, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:526.58}}

{2221880/proyecto_PROCESO, 

2221880/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202222243 Proyecto de inversión 3,189,030.96 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3189030.96, 

modificado:3189030.96}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO 

MULTIDEPORTIVO EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA KM 

132 - 65091

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Carmen 65091 S 1220 1315 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:714.0, 

meta_modificada:714.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, 

direccion:CALLE CARRETERA DEL GOLFO 

180 PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, 

CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE 

UBICA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 180 

CARMEN VILLA HERMOSA ENTRE LA 

IGLESIA CATOLICA LA VIRGEN DE LA 

SOLEDAD Y EL RESTAURANT D, lon:-

92.1039081, lat:18.61923793}}

30-06-2023 21-07-2023 3,189,030.96 3,096,020.23 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MCC-DOP-

FAISMUN-LP-014-

23, 

contratista:OBRAS 

Y SUMINISTROS 

JOYCA S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DEL 

CARMEN, CAM., 

monto:3096020.23

, 

importe_modifica

do:3096020.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2222243/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202222254 Proyecto de inversión 3,112,058.30 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3112058.3, 

modificado:3112058.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESPACIO 

MULTIDEPORTIVO EN EL CRUZAMIENTO DE LAS CALLES 

PUERTO FRONTERA Y PUERTO DOS BOCAS EN CARMEN 

LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO 

RENOVACIÓN 1 - 65156

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Carmen 65156 S 1078 1136 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:738.0, 

meta_modificada:738.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE PUERTO DE FRONTERA 

COLONIA RENOVACIÓN I, 24155 CIUDAD 

DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE 

CALLE PUERTO FRONTERA Y CALLE 

PUERTO DOS BOCAS, CALLE PUERTO 

ALVARADO LA OBRA SE UBICA EN EL 

CRUZAMIETO DE LAS CALLES PUERTO DE 

FORNT, lon:-91.78433511, 

lat:18.64161413}}

03-06-2023 21-07-2023 3,112,058.30 3,059,139.89 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MCC-DOP-

FAISMUN-LP-008-

23, 

contratista:INDUS

TRIAS 

COMERCIALES 

TRISMARK, S. DE 

R.L. DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DEL 

CARMEN, CAM., 

monto:3059139.89

, 

importe_modifica

do:3059139.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2222254/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202222257 Proyecto de inversión 2,837,287.41 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2837287.41, 

modificado:2837287.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA 

ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN 

CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN 

ASENTAMIENTO MANIGUA - 65181

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Carmen 65181 S 74 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1822.3, 

meta_modificada:1822.3}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO MONTES DE 

OCA COLONIA MANIGUA, 24187 CIUDAD 

DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE 

CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, CALLE VICENTE SUÁREZ LA 

OBRA SE UBICA ATRÁS DE LA ESCUELA 

PRIMARIA NIÑO ARTILLERO Y HASTA E, lon:-

91.81675817, lat:18.63498288}}

17-05-2023 15-07-2023 2,837,287.41 2,793,412.82 2,256,174.04 2,256,174.04 2,256,174.04 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MCC-DOP-

FAISMUN-LP-007-

23, 

contratista:CONST

RUCTORA 

VENTANA DEL SOL 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DEL 

CARMEN, CAM., 

monto:2793412.82

, 

importe_modifica

do:2793412.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1439.56}}

{2222257/proyecto_PROCESO, 

2222257/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202222266 Proyecto de inversión 2,027,357.21 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2027357.21, 

modificado:2027357.21}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN 

DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES 

DEL ESTADO DE CAMPECHE COBACAM EN CARMEN 

LOCALIDAD ATASTA - 65253

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Municipio de Carmen 65253 S 1340 1419 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, 

direccion:CALLE CARRETERA DEL GOLFO 

180 PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, 

CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE 

UBICA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 180 

CARMEN VILLA HERMOSA DEL PUEBLO DE 

ATASTA ENTRE EL TALLER MECÁNICO 

CRISTOBAL Y LA TIENDA, lon:-92.10385738, 

lat:18.61923054}}

03-06-2023 21-08-2023 2,027,357.21 1,960,989.21 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MCC-DOP-

FAISMUN-LP-016-

23, 

contratista:YARALI

BSE JACQUELIN 

CRUZ CARRILLO, 

convocante:MUNI

CIPIO DEL 

CARMEN, CAM., 

monto:1960989.21

, 

importe_modifica

do:1960989.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2222266/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202225869 Proyecto de inversión 967,632.91 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967632.91, 

modificado:967632.91}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN 

CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA 

AGUADA - 94322

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 94322 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:36.8, 

meta_modificada:36.8}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, 

direccion:CALLE VICENTE SUAREZ VILLA 

ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA 

AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE 

CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE PINO SUAREZ, 

CALLE BENITO JUAREZ LAS OBRAS A 

REALIZAR SE UBICAN POR LA ZONA DE 

COOPERATIVAS EN LA COLONIA 

REUBICACI, lon:-91.4835479, 

lat:18.78304543}}

03-07-2023 16-08-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2225869/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202225901 Proyecto de inversión 2,676,391.79 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2676391.79, 

modificado:2676391.79}}

CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN 

CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO 

SABANCUY - 94719

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 94719 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:302.7, 

meta_modificada:302.7}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, 

direccion:CALLE PEDRO SAENZ DE 

BARANDA VILLA SABANCUY CENTRO, 

24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE 

ENTRE CALLE PEDRO SAENZ BARANDA Y 

CALLE ALDAMA, CALLE BENITO JUAREZ LAS 

OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE 

LAS CALLES PEDRO SAENZ Y LA CALLE BEN, 

lon:-91.18056343, lat:18.97457448}}

03-07-2023 31-08-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2225901/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202225972 Proyecto de inversión 2,070,310.55 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070310.55, 

modificado:2070310.55}}

CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS DORMITORIO EN 

CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO 

SABANCUY - 95202

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 95202 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:258.3, 

meta_modificada:258.3}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, 

direccion:CALLE PEDRO SAENZ DE 

BARANDA VILLA SABANCUY CENTRO, 

24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE 

ENTRE CALLE PEDRO SAENZ BARANDA Y 

CALLE ALDAMA, CALLE BENITO JUAREZ LAS 

OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE 

LAS CALLES PEDRO SAENZ Y LA CALLE BEN, 

lon:-91.18054115, lat:18.9746565}}

03-07-2023 31-08-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2225972/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 CAM230202224359 Proyecto de inversión 967,632.91 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967632.91, 

modificado:967632.91}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN 

CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO 

SABANCUY - 80846

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 80846 S 26 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:36.8, 

meta_modificada:36.8}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, 

direccion:CALLE RAFAEL RODRIGUEZ 

BARRERA VILLA SABANCUY CENTRO, 24300 

SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE 

CALLE PIPILA Y CALLE EDUARDO LAVALLE 

URBINA, CALLE ABASOLO LAS OBRAS SE 

UBICAN POR LA HERRERIA Y LA PANADERIA 

DOS HERMANOS ENTRE LAS CA, lon:-

91.17597595, lat:18.97272842}}

03-07-2023 16-08-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2224359/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202225991 Proyecto de inversión 1,323,196.63 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323196.63, 

modificado:1323196.63}}

CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS PARA BAÑO EN 

CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO 

SABANCUY - 95314

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 95314 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:55.2, 

meta_modificada:55.2}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, 

direccion:CALLE PEDRO SAENZ DE 

BARANDA VILLA SABANCUY CENTRO, 

24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE 

ENTRE CALLE PEDRO SAENZ BARANDA Y 

CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ALDAMA LAS 

OBRAS SE UBICAN ENTRE LAS CALLES 

PEDRO SAENZ DE BARANDA Y LA CALLE 

BENIT, lon:-91.18059285, lat:18.97465996}}

03-07-2023 31-08-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2225991/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:El proyecto tiene 

observaciones, mismas que si son solventadas 

antes de su envío al SRFT, podrán continuar 

con su proceso normal de planeación, en caso 

contrario, deberá ser eliminado de la 

plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, 

fecha:2023-07-03}}

Sin observaciones

2023 2 CAM230202226027 Proyecto de inversión 1,784,261.20 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784261.2, 

modificado:1784261.2}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN 

CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA 

AGUADA - 95562

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 95562 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:201.8, 

meta_modificada:201.8}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, 

direccion:CALLE 26 VILLA ISLA AGUADA 

CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, 

CALLE 27 LAS OBRAS SE UBICAN ENTRE LAS 

CALLES 21 Y 27, lon:-91.48348567, 

lat:18.78304671}}

03-07-2023 16-08-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2226027/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202226038 Proyecto de inversión 1,380,207.08 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380207.08, 

modificado:1380207.08}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN 

CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA 

AGUADA - 95613

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 95613 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:172.2, 

meta_modificada:172.2}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, 

direccion:CALLE 26 VILLA ISLA AGUADA 

CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, 

CALLE 27 LAS OBRAS SE UBICAN ENTRE LAS 

CALLES 21 Y 27, lon:-91.48361441, 

lat:18.78317045}}

03-07-2023 16-08-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2226038/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202226042 Proyecto de inversión 882,131.07 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882131.07, 

modificado:882131.07}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN 

CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA 

AGUADA - 95661

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 95661 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:36.8, 

meta_modificada:36.8}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, 

direccion:CALLE 26 VILLA ISLA AGUADA 

CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, 

CALLE 27 LAS OBRAS SE UBICAN ENTRE LAS 

CALLES 21 Y 27, lon:-91.48347478, 

lat:18.78299542}}

03-07-2023 16-08-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2226042/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:El proyecto tiene 

observaciones, mismas que si son solventadas 

antes de su envío al SRFT, podrán continuar 

con su proceso normal de planeación, en caso 

contrario, deberá ser eliminado de la 

plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, 

fecha:2023-07-03}}

Sin observaciones

2023 2 CAM230202226059 Proyecto de inversión 892,130.61 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892130.61, 

modificado:892130.61}}

CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN 

CARMEN LOCALIDAD ATASTA ASENTAMIENTO ATASTA - 

95892

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 95892 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.9, 

meta_modificada:100.9}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, 

direccion:CARRETERA ESTATAL CUOTA 

VERDE TRAMO CIUDAD DEL CARMEN - 

VILLAHERMOSA KILÓMETRO 180 + 100 

PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN 

CAMPECHE ENTRE Y , LAS OBRAS SE 

UBICAN SOBRE LA CARRETERA ESTATAL, 

lon:-92.10395491, lat:18.61971857}}

03-07-2023 01-08-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2226059/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202226068 Proyecto de inversión 690,103.53 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690103.53, 

modificado:690103.53}}

CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN 

CARMEN LOCALIDAD ATASTA ASENTAMIENTO ATASTA - 

95948

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 95948 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:86.1, 

meta_modificada:86.1}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, 

direccion:CARRETERA ESTATAL CUOTA 

VERDE TRAMO CIUDAD DEL CARMEN - 

VILLAHERMOSA KILÓMETRO 180 + UND 

PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN 

CAMPECHE ENTRE Y , LAS OBRAS SE 

ENCUENTRAN SOBRE LA CARRETERA 

ESTATAL 180, lon:-92.10384568, 

lat:18.61917138}}

03-07-2023 01-08-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2226068/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:El proyecto tiene 

observaciones, mismas que si son solventadas 

antes de su envío al SRFT, podrán continuar 

con su proceso normal de planeación, en caso 

contrario, deberá ser eliminado de la 

plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, 

fecha:2023-07-03}}

Sin observaciones

2023 2 CAM230202226084 Proyecto de inversión 441,065.56 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441065.56, 

modificado:441065.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN 

CARMEN LOCALIDAD ATASTA ASENTAMIENTO ATASTA - 

96086

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 96086 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:18.4, 

meta_modificada:18.4}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, 

direccion:CARRETERA ESTATAL CUOTA 

VERDE TRAMO CIUDAD DEL CARMEN - 

VILLAHERMOSA KILÓMETRO 180 + UND 

PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN 

CAMPECHE ENTRE Y , LAS OBRAS SE 

UBICAN SOBRE LA CARRETERA ESTATAL, 

lon:-92.10388859, lat:18.61937103}}

03-07-2023 16-08-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2226084/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:El proyecto tiene 

observaciones, mismas que si son solventadas 

antes de su envío al SRFT, podrán continuar 

con su proceso normal de planeación, en caso 

contrario, deberá ser eliminado de la 

plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, 

fecha:2023-07-03}}

Sin observaciones

2023 2 CAM230202226095 Proyecto de inversión 1,784,261.20 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784261.2, 

modificado:1784261.2}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN 

CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO 

NUEVO PROGRESO - 96153

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 96153 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:201.8, 

meta_modificada:201.8}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO 

PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE 

CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 

JOSE R MAGAÑA, CALLE CARRETERA 180 

LAS OBRAS SE UBICAN EN DIVERSOS 

PUNTOS DEL EJIDO, lon:-92.28914998, 

lat:18.62296692}}

01-07-2023 16-08-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2226095/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202226113 Proyecto de inversión 1,380,207.80 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380207.8, 

modificado:1380207.8}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN 

CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO 

NUEVO PROGRESO - 96295

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 96295 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:172.2, 

meta_modificada:172.2}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, 

direccion:CALLE JOSE R MAGAÑA EJIDO 

NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO 

PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE 

CALLE JOSE R MAGAÑA Y CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 

CARRETERA DEL GOLFO 180 LAS OBRAS SE 

UBICAN EN DIVERSOS PUNTOS DEL EJIDO, 

lon:-92.28923581, lat:18.62304825}}

03-07-2023 16-08-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2226113/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202226126 Proyecto de inversión 882,131.07 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882131.07, 

modificado:882131.07}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN 

CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO 

NUEVO PROGRESO - 96452

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 96452 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:36.8, 

meta_modificada:36.8}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, 

direccion:CALLE JOSE R MAGAÑA EJIDO 

NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO 

PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE 

CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 

JOSE R MAGAÑA, CALLE CARRETERA 

FEDERAL 180 LAS OBRAS SE UBICAN EN 

DIVERSOS PUNTOS DEL EJIDO, lon:-

92.28914998, lat:18.62296692}}

03-07-2023 16-08-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2226126/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:El proyecto tiene 

observaciones, mismas que si son solventadas 

antes de su envío al SRFT, podrán continuar 

con su proceso normal de planeación, en caso 

contrario, deberá ser eliminado de la 

plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, 

fecha:2023-07-03}}

Sin observaciones

2023 2 CAM230202226133 Proyecto de inversión 892,130.61 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892130.61, 

modificado:892130.61}}

CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN 

CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁRDENAS 

ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CÁRDENAS - 96514

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 96514 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.9, 

meta_modificada:100.9}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, 

direccion:CALLE LA LINEA EJIDO SAN 

ANTONIO CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO 

CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE ENTRE 

CALLE LA LINEA Y CALLE VICENTE 

GUERRERO, CALLE FRANCISCO I MADERO 

LAS OBRAS DE VIVIENDA SE UBICAN EN 

DIVERSOS PUNTOS DEL EJIDO, lon:-

92.22451142, lat:18.61781359}}

03-07-2023 01-08-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2226133/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202226136 Proyecto de inversión 690,103.52 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690103.52, 

modificado:690103.52}}

CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN 

CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁRDENAS 

ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CÁRDENAS - 96571

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 96571 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:86.1, 

meta_modificada:86.1}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, 

direccion:CALLE LINEA EJIDO SAN ANTONIO 

CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO 

CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE ENTRE 

CALLE LA LINEA Y CALLE FRANCISCO I 

MADERO, CALLE VICENTE GUERRERO LAS 

OBRAS SE UBICAN EN DIVERSOS PUNTOS 

DEL EJIDO, lon:-92.22433976, 

lat:18.61781359}}

03-07-2023 01-08-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2226136/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:El proyecto tiene 

observaciones, mismas que si son solventadas 

antes de su envío al SRFT, podrán continuar 

con su proceso normal de planeación, en caso 

contrario, deberá ser eliminado de la 

plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, 

fecha:2023-07-03}}

Sin observaciones

2023 2 CAM230202226140 Proyecto de inversión 441,065.56 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441065.56, 

modificado:441065.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN 

CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁRDENAS 

ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CÁRDENAS - 96662

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 96662 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:18.4, 

meta_modificada:18.4}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, 

direccion:CALLE LA LINEA EJIDO SAN 

ANTONIO CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO 

CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE ENTRE 

CALLE LA LINEA Y CALLE FRANCISCO I 

MADERO, CALLE VICENTE GUERRERO LAS 

OBRAS SE UBICAN EN DIVERSOS PUNTOS 

DEL EJIDO, lon:-92.22442559, 

lat:18.61797627}}

03-07-2023 01-08-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2226140/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:El proyecto tiene 

observaciones, mismas que si son solventadas 

antes de su envío al SRFT, podrán continuar 

con su proceso normal de planeación, en caso 

contrario, deberá ser eliminado de la 

plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, 

fecha:2023-07-03}}

Sin observaciones

2023 2 CAM230202218070 Proyecto de inversión 1,050,380.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050380.0, 

modificado:1050380.0}}

REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL 

CARMEN ASENTAMIENTO FOVISSSTE PRIMERA ETAPA - 

34597

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Sistema Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de Carmen

34597 S 96 84 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:ANDADOR PAPAGAYO 

FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE, 24199 

CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN 

CAMPECHE ENTRE AVENIDA AVIACIÓN Y 

ANDADOR PETIROJO, CALLE ALBATROS LA 

OBRA SE UBICA ATRÁS DE LA ESCUELA 

PRIMARIA SEPTIMIO PEREZ PALACIOS 

ENTRANDO POR L, lon:-91.80865804, 

lat:18.64977116}}

20-05-2023 28-07-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Planta(s

), avance:0.0}}

{2218070/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202215080 Proyecto de inversión 1,750,344.83 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750344.83, 

modificado:1750344.83}}

REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL 

CARMEN ASENTAMIENTO SAN MANUEL PRIMERA ETAPA - 

9710

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Sistema Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de Carmen

9710 S 130 119 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE JAZMIN 

FRACCIONAMIENTO SAN MANUEL, 24154 

CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN 

CAMPECHE ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE 

AZUCENA, CALLE FEDERICO GARCÍA LORCA 

LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL 

SINDICATO DE LA SECCION 47 DE PEMEX 

CRUZAMIE, lon:-91.79838616, 

lat:18.66197751}}

01-05-2023 28-07-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Planta(s

), avance:0.0}}

{2215080/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202215164 Proyecto de inversión 1,461,558.25 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461558.25, 

modificado:1461558.25}}

REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL 

CARMEN ASENTAMIENTO VILLA SAN JOSÉ MODULO 3 

PRIMERA ETAPA - 11417

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Sistema Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de Carmen

11417 S 116 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:72.73, 

meta_modificada:72.73}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE SANTO TOMAS 

FRACCIONAMIENTO VILLA SAN JOSÉ, 24155 

CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN 

CAMPECHE ENTRE CALLE SANTO TOMAS Y 

CALLE PERIFERICA, CALLE ABASOLO LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE 

LA CALLE SANTO TOMAS Y LA CALLE 

ABASOLO , lon:-91.77508317, 

lat:18.64240517}}

01-06-2023 29-07-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{2215164/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219237 Proyecto de inversión 133,695.35 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133695.35, 

modificado:133695.35}}

MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD CHECUBUL 

ASENTAMIENTO CHEKUBUL ZONA ORIENTE - 41350

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Sistema Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de Carmen

41350 S 154 155 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, 

direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 

EJIDO CHEKUBUL, 24313 CHECUBUL, 

CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE LUIS 

DONALDO COLOSIO Y CALLE EMILIANO 

ZAPATA, CALLE HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ 

LA OBRA SE UBICA AL FINAL DE LA CALLE 

LUIS DONALDO COLOSIO ATRAS D, lon:-

91.00447, lat:18.8165924}}

30-04-2023 06-06-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.0}}

{2219237/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202220125 Proyecto de inversión 8,518,423.62 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8518423.62, 

modificado:8518423.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 

CALLES EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO 

ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 47257

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Carmen 47257 S 290 283 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:9428.1, 

meta_modificada:9428.1}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, 

direccion:CALLE JOSE R MAGAÑA EJIDO 

NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO 

PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE 

CALLE JOSE R MAGAÑA Y CALLE JOSE 

MARIA PINOSUAREZ, CALLE CONSTITUCIÓN 

LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA 

SECUNDARIA TÉCNICA ENTRE LAS CALLE, 

lon:-92.29657557, lat:18.62427928}}

01-06-2023 04-08-2023 8,518,423.62 8,341,023.01 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MCC-DOP-

FAISMUN-LP-011-

23, 

contratista:JOSE 

LUIS GUADALUPE 

MORENO 

MAGAÑA, 

convocante:MUNI

CIPIO DEL 

CARMEN, CAM., 

monto:8341023.01

, 

importe_modifica

do:8341023.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2220125/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202220149 Proyecto de inversión 10,001,834.70 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.00018347E7, 

modificado:1.00018347E7}}

CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON RELLENO DE 

CALLES EN CARMEN LOCALIDAD JUAN DE LA CABADA 

VERA - 47450

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Carmen 47450 S 189 213 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5829.0, 

meta_modificada:5829.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3155, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JUAN DE 

LA CABADA VERA, 24317 JUAN DE LA 

CABADA VERA, CARMEN CAMPECHE ENTRE 

CALLE TULIPAN Y CALLE GUAYACAN, CALLE 

BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN LAS 

CALLES DE LA LOCALIDAD INICIANDO POR 

LA PRIMARIA ANDR, lon:-91.43635683, 

lat:18.28251822}}

01-06-2023 25-07-2023 10,001,834.70 9,773,335.36 7,844,970.29 7,844,970.29 7,844,970.29 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MCC-DOP-

FAISMUN-LP-012-

23, 

contratista:HIDRO 

CONSTRUCCIONE

S MAYA S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DEL 

CARMEN, CAM., 

monto:9773335.36

, 

importe_modifica

do:9773335.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:4600.0}}

{2220149/proyecto_PROCESO, 

2220149/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202220488 Proyecto de inversión 10,084,655.69 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.008465569E7, 

modificado:1.008465569E7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 

CALLES EN CARMEN, LOCALIDAD LICENCIADO GUSTAVO 

DÍAS ORDAZ 18 DE MARZO ASENTAMIENTO CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA - 49454

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Carmen 49454 S 133 126 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:9742.5, 

meta_modificada:9742.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3395, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

EJIDO 18 DE MARZO, 24314 LICENCIADO 

GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (18 DE MARZO), 

CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ALVARO 

OBREGON Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE 

18 DE MARZO LA OBRA SE UBICA SOBRE 

LA CALLE VENUSTIANO CARRA, lon:-

91.00171995, lat:18.63114836}}

17-05-2023 23-07-2023 10,084,655.69 10,039,144.33 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MCC-DOP-

FAISMUN-LP-004-

23, 

contratista:SERVIC

IOS MULTIPLES 

AXBE S. DE R.L. DE 

C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DEL 

CARMEN, CAM., 

monto:1.00391443

3E7, 

importe_modifica

do:1.003914433E7

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2220488/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 CAM230202218223 Proyecto de inversión 9,971,014.70 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9971014.7, 

modificado:9971014.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN 

CARMEN LOCALIDAD PLAN DE AYALA - 35598

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Carmen 35598 S 118 107 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:11274.0, 

meta_modificada:11274.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:66, 

direccion:CALLE 12 EJIDO PLAN DE AYALA, 

24313 PLAN DE AYALA, CARMEN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16, 

CALLE 7 LA OBRA SE UBICA SOBRES LAS 

CALLES 12 16, 7 Y A UN COSTADO DE LA 

COMISARIA MUNICIPAL Y CALLES 

ADYACENTES AL POZO PROFUNDO DE , 

lon:-90.92928158, lat:18.77733582}}

01-05-2023 30-07-2023 9,971,014.70 9,919,913.11 6,386,837.08 6,386,837.08 6,386,837.08 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MCC-DOP-

FAISMUN-LP-002-

23, 

contratista:JUAN 

ALBERTO LOPEZ 

HIDALGO, 

convocante:MUNI

CIPIO DEL 

CARMEN, CAM., 

monto:9919913.11

, 

importe_modifica

do:9919913.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:7355.0}}

{2218223/proyecto_PROCESO, 

2218223/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202214912 Proyecto de inversión 2,484,020.39 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2484020.39, 

modificado:2484020.39}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD FERNANDO FOGLIO 

MIRAMONTES ASENTAMIENTO FERNANDO FOGLIO 

MIRAMONTES - 5309

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Sistema Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de Carmen

5309 S 76 93 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2251, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, 24323 

FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, 

CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE 

UBICA ENTRE LA ESCUELA DE CONAFE Y LA 

TIENDA LA LUPITA POR LA CANCHA DE 

USOS MÚLTIPLES Y EL PARQUE DE, lon:-

91.61115579, lat:18.32243144}}

15-03-2023 15-06-2023 2,484,020.39 2,477,306.85 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

SMAPAC-FAISMUN-

CT-C-IR-005-2023, 

contratista:AGROS

ERVICOS LA FINCA 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DEL 

CARMEN, CAM., 

monto:2477306.85

, 

importe_modifica

do:2477306.85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.0}}

{2214912/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202221830 Proyecto de inversión 7,736,561.98 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7736561.98, 

modificado:7736561.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN 

CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO SAN 

JOSÉ - 62214

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Carmen 62214 S 275 222 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:9200.0, 

meta_modificada:9200.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, 

direccion:CALLE POSEIDON VILLA ISLA 

AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, 

CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE ODIN, CALLE 

ORION LA OBRA SE UBICA ENTRE EL 

NEGOCIO DE POLLOS ASADOS Y LA IGLESIA 

DENOMINADA EL NIÑO DIOS ESPECIFIC, 

lon:-91.48789008, lat:18.78995502}}

12-06-2023 14-09-2023 7,736,561.98 7,577,293.08 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MCC-DOP-

FAISMUN-LP-017-

23, 

contratista:PROVE

EDORA STOCK 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DEL 

CARMEN, CAM., 

monto:7577293.08

, 

importe_modifica

do:7577293.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2221830/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202221851 Proyecto de inversión 2,951,540.83 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2951540.83, 

modificado:2951540.83}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE CALLES 

5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN CARMEN, 

LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO 

MANIGUA. - 62447

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Carmen 62447 S 424 587 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1994.0, 

meta_modificada:1994.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA 

MANIGUA, 24187 CIUDAD DEL CARMEN, 

CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 

VICENTE SUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE 

ENCUENTRA SOBRE LA CALLE VICENTE 

SUAREZ ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIO, 

lon:-91.81619223, lat:18.63578347}}

17-05-2023 15-07-2023 2,951,540.83 2,917,540.94 2,131,656.77 2,131,656.77 2,131,656.77 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MCC-DOP-

FAISMUN-LP-005-

23, contratista:ICI 

GROUP DEL 

CARMEN S. DE 

R.L. DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DEL 

CARMEN, CAM., 

monto:2917540.94

, 

importe_modifica

do:2917540.94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1450.0}}

{2221851/proyecto_PROCESO, 

2221851/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202215141 Proyecto de inversión 2,215,404.42 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2215404.42, 

modificado:2215404.42}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CARMEN 

LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO 

MORELOS - 10969

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Sistema Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de Carmen

10969 S 192 185 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:514.75, 

meta_modificada:514.75}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE 60 COLONIA MORELOS, 

24115 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 60 Y CALLE 57, 

CALLE 55 LA OBRA SE UBICA EN EL 

MERCADO MORELOS INICIANDO EN LA 

CALLE 60 POR 57 Y LA CALLE 60 ENTRE LA 

CALLE 57 Y 57A PARA CONTINUAR , lon:-

91.82770378, lat:18.65711456}}

01-05-2023 28-07-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{2215141/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202222178 Proyecto de inversión 3,059,338.92 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3059338.92, 

modificado:3059338.92}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO 

MULTIDEPORTIVO EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA EL 

POM KM 141 - 64529

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Carmen 64529 S 1220 1315 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:726.0, 

meta_modificada:726.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, 

direccion:CALLE CARRETERA DEL GOLFO 

180 PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, 

CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE 

UBICA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 

CARMEN VILLA HERMOSA DEL PUEBLO DE 

ATASTA ENTRE LA TIENDA DE ABARROTES 

LA FE Y EL TALLER DE , lon:-92.10385543, 

lat:18.61922759}}

03-06-2023 21-07-2023 3,059,338.92 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2222178/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202222299 Proyecto de inversión 1,108,749.43 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108749.43, 

modificado:1125437.12}}

REHABILITACIÓN DE GALERÍA FILTRANTE EN CARMEN 

LOCALIDAD PUERTO RICO ASENTAMIENTO PUERTO RICO - 

65420

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Sistema Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de Carmen

65420 S 44 26 0 {meta1: {unidad_medida:Maquinaria 

y equipo, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, 

direccion:EJIDO PUERTO RICO, 24326 

PUERTO RICO, CARMEN CAMPECHE ENTRE 

Y , LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DE 

LA COMISARIA MUNICIPAL Y LA IGLESIA 

CATÓLICA, lon:-91.93909677, 

lat:18.62089902}}

19-05-2023 23-07-2023 1,125,437.12 1,122,385.36 232,336.59 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

SMAPAC-FAISMUN-

CT-C-IR-003-2023, 

contratista:APROV

ISIONAMIENTOS 

MARITIMOS Y 

PETROLEROS S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DEL 

CARMEN, CAM., 

monto:1122385.36

, 

importe_modifica

do:1122385.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Maquin

aria y equipo, 

avance:0.0}}

{2222299/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202220202 Proyecto de inversión 7,432,732.96 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7432732.96, 

modificado:7432732.96}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 

CALLES EN CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO 

CÁRDENAS - 47800

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Carmen 47800 S 48 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7638.0, 

meta_modificada:7638.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, 

direccion:CALLE SAN ANTONIO EJIDO SAN 

ANTONIO CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO 

CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE ENTRE 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SAN 

ANTONIO, CALLE VICENTE GUERRERO LA 

OBRA SE UBICA UNA CALLE ANTES DEL 

CENTRO DE SALUD Y A DOS CUADR, lon:-

92.22433586, lat:18.61777061}}

01-06-2023 31-07-2023 7,432,732.96 7,235,124.94 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MCC-DOP-

FAISMUN-LP-013-

23, 

contratista:CARLO

S JOAQUIN 

MARTINEZ 

MANRERO, 

convocante:MUNI

CIPIO DEL 

CARMEN, CAM., 

monto:7235124.94

, 

importe_modifica

do:7235124.94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2220202/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202220475 Proyecto de inversión 18,829,500.11 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.882950011E7, 

modificado:1.882950011E7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DEL CRUZAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS 

FRANCESES, FRANCISCO I. MADERO Y LAGUNA DE 

TÉRMINOS EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN 

ASENTAMIENTO CARACOL - 49420

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Carmen 49420 S 192 178 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:12384.0, 

meta_modificada:12384.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 

COLONIA CARACOL, 24188 CIUDAD DEL 

CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE 

CALLE CARACOL Y CALLE FRANCESES, 

CALLE LAGUNA DE TERMINOS LA OBRA SE 

UBICA ENTRE EL DEPOSITO DE CERVEZAS 

PATRICIA Y LA PASTELERIA DALILA E, lon:-

91.80955912, lat:18.63543019}}

03-05-2023 01-08-2023 18,829,500.11 18,716,071.33 11,802,964.27 3,639,085.71 3,639,085.71 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MCC-DOP-

FAISMUN-LP-003-

23, 

contratista:INSUM

OS COMERCIALES 

DEL GOLFO S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DEL 

CARMEN, CAM., 

monto:1.87160713

3E7, 

importe_modifica

do:1.871607133E7

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2390.0}}

{2220475/proyecto_PROCESO, 

2220475/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202220508 Proyecto de inversión 1,080,306.02 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080306.02, 

modificado:1080306.02}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD PLAN DE AYALA 

ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 49584

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Sistema Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de Carmen

49584 S 118 107 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:66, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PLAN DE 

AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN 

CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA 

SOBRE LA CALLE NUEVE A ORILLAS DE LA 

CARRETERA QUE CONDUCE DE CHECUBUL 

A CHICBUL LADO IZQUIERDO, lon:-

90.9301529, lat:18.77660603}}

01-06-2023 29-08-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.0}}

{2220508/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202220833 Proyecto de inversión 473,227.14 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473227.14, 

modificado:473227.14}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD CARLOS V 

ASENTAMIENTO CARLOS QUINTO - 52364

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Sistema Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de Carmen

52364 S 18 15 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3248, 

direccion:EJIDO CARLOS QUINTO, 24316 

CARLOS V, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , 

LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA 

ESCUELA PRIMARIA SOBRE LA CARRETERA 

FEDERAL KM 186 CHETUMAL 

VILLAHERMOSA ANTES DE LLEGAR AL 

DEPOSITO DE DOÑA CHOCO, lon:-

91.23777544, lat:18.31728489}}

15-06-2023 24-07-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.0}}

{2220833/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202220849 Proyecto de inversión 10,175,270.79 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.017527079E7, 

modificado:1.017527079E7}}

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN 

CARMEN LOCALIDAD ATASTA ASENTAMIENTO ATASTA - 

52453

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Sistema Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de Carmen

52453 S 1314 1380 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, 

direccion:CALLE CARRETERA DEL GOLFO 

180 PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, 

CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE 

LOCALIZA A 100 METROS DE LA CANCHA 

DE USOS MÚLTIPLES ENTRE EL PANTEÓN Y 

LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ 

EXACTAMENTE EN EL KM, lon:-

92.10378325, lat:18.61918432}}

30-04-2023 25-10-2023 10,175,270.79 10,141,166.10 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

SMAPAC-FAISMUN-

CT-C-LP-004-2023, 

contratista:SERVIC

IOS, 

CONSTRUCCION Y 

TRATAMIENTO DE 

AGUA TYCSA S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DEL 

CARMEN, CAM., 

monto:1.01411661

E7, 

importe_modifica

do:1.01411661E7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Planta(s

), avance:0.0}}

{2220849/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202221144 Proyecto de inversión 2,010,674.61 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010674.61, 

modificado:2010674.61}}

REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA 

POTABILIZADORA LOCALIDAD NUEVO CAMPECHITO, 

ATASTA CARMEN, CAMPECHE - 54876

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Sistema Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de Carmen

54876 S 207 263 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:118, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO 

CAMPECHITO, 24325 NUEVO 

CAMPECHITO, CARMEN CAMPECHE ENTRE 

Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 

PRINCIPAL DESPUÉS DEL ENTRONQUE A UN 

COSTADO DE LA CANCHA DE USOS 

MULTIPLES Y FRENTE AL CAMPO DE 

BEISBO, lon:-92.46525502, 

lat:18.64499847}}

01-05-2023 30-08-2023 2,010,674.61 1,999,849.55 220,136.54 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

SMAPAC-FAISMUN-

CT-C-IR-002-2023, 

contratista:SERVIC

IOS, 

CONSTRUCCION Y 

TRATAMIENTO DE 

AGUA TYCSA S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DEL 

CARMEN, CAM., 

monto:1999849.55

, 

importe_modifica

do:1999849.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Planta(s

), avance:0.0}}

{2221144/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202224314 Proyecto de inversión 483,816.49 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483816.49, 

modificado:483816.49}}

CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN 

CARMEN LOCALIDAD EL TRIUNFO ASENTAMIENTO EL 

TRIUNFO - 80391

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 80391 S 12 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:18.4, 

meta_modificada:18.4}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3635, 

direccion:EJIDO EL TRIUNFO, 24317 EL 

TRIUNFO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , 

LAS OBRAS SE UBICAN ATRAS DEL 

COMEDOR ESCOLAR Y FRENTE AL MISMO 

PARA MAYOR REFERENCIA PREGUNTAR EN 

LA COMISARIA, lon:-91.22989846, 

lat:18.24923644}}

03-07-2023 01-08-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2224314/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102210200 Proyecto de inversión 1,396,293.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1396293.39, modificado:1396293.39}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRAULICO DE LA CALLE LAUREL ENTRE AVENIDA DEL 

MAR Y CALLE ONESIMO CAHUICH EN LA COLONIA 

BIVALVO.

4 Campeche 3 Carmen Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Sin identificar Municipio de Carmen 002-

HIDROADEFAS2

2

N 0 0 136 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:763.54, 

meta_modificada:763.54}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE LAUREL ENTRE AVENIDA 

DEL MAR Y CALLE ONESIMO CAHUICH EN 

LA COLONIA BIVALVO, lon:-91.785941, 

lat:18.668005}}

13-03-2023 06-05-2023 1,396,293.39 1,371,776.12 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MCC-DOP-FOPET-

LP-002-23, 

contratista:OPERA

DORA JOMCA S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DEL 

CARMEN, CAM., 

monto:1371776.12

, 

importe_modifica

do:1371776.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2210200/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 CAM220302108301 Proyecto de inversión 154,930.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, 

modificado:146249.96}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN 

CARMEN LOCALIDAD MURALLAS DE CAMPECHE 

ASENTAMIENTO MURALLAS DE CAMPECHE - 100110

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 100110 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2250, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

EJIDO MURALLAS DE CAMPECHE, 24323 

MURALLAS DE CAMPECHE, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE HIDALGO Y 

CALLE CARRANZA,    ENTRANDO AL 

PUEBLO EN LA PRIMERA Y SEGUNDA 

CUADRA SE UBICAN LAS VIVIENDAS A 

MEJORAR ANTES, lon:-91.58325063, 

lat:18.33606908}}

20-06-2022 19-07-2022 146,249.96 146,249.96 146,249.96 146,249.96 146,249.96 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MCC-DOP-FISMDF-

LP-009-22, 

contratista:SUMU

NISTROS Y 

CONSTRUCCIONE

S EN LA REGION 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DEL 

CARMEN, CAM., 

monto:1.20048579

2E7, 

importe_modifica

do:1.200485792E7

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:7.0}}

{2108301/proyecto_INICIO, 

2108301/proyecto_PROCESO, 

2108301/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220302108294 Proyecto de inversión 290,163.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, 

modificado:276490.26}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN 

CARMEN LOCALIDAD MURALLAS DE CAMPECHE 

ASENTAMIENTO MURALLAS DE CAMPECHE - 100058

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 100058 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2250, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

EJIDO MURALLAS DE CAMPECHE, 24323 

MURALLAS DE CAMPECHE, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE JUAN ESCUTIA Y 

CALLE VENUSTIANO CARRANZA,    LAS 

VIVIENDAS SE ENCUENTRAN ENTRANDO AL 

PUEBLO SEGUNDA CUADRA A MANO IZQU, 

lon:-91.58332573, lat:18.33617092}}

20-06-2022 19-07-2022 276,490.26 276,490.26 276,490.26 276,490.26 276,490.26 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MCC-DOP-FISMDF-

LP-009-22, 

contratista:SUMU

NISTROS Y 

CONSTRUCCIONE

S EN LA REGION 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DEL 

CARMEN, CAM., 

monto:1.20048579

2E7, 

importe_modifica

do:1.200485792E7

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:40.0}}

{2108294/proyecto_INICIO, 

2108294/proyecto_FIN, 

2108294/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220302108288 Proyecto de inversión 154,930.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, 

modificado:146249.96}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN 

CARMEN LOCALIDAD GENERALÍSIMO MORELOS 

ASENTAMIENTO GENERALÍSIMO MORELOS - 100005

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 100005 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7.36, 

meta_modificada:7.36}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2248, 

direccion:EJIDO GENERALÍSIMO MORELOS, 

24323 GENERALÍSIMO MORELOS, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE   Y  ,    LAS VIVIENDAS A 

MEJORAR SE ENCENTRAN A UNAS 

CUADRAS DE LA IGLESIA DEL PUEBLO LADO 

IZQUIERDO, lon:-91.57647941, 

lat:18.33240548}}

20-06-2022 19-07-2022 146,249.96 146,249.96 146,249.96 146,249.96 146,249.96 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MCC-DOP-FISMDF-

LP-009-22, 

contratista:SUMU

NISTROS Y 

CONSTRUCCIONE

S EN LA REGION 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DEL 

CARMEN, CAM., 

monto:1.20048579

2E7, 

importe_modifica

do:1.200485792E7

}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:7.36}}

{2108288/proyecto_INICIO, 

2108288/proyecto_FIN, 

2108288/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202228194 Proyecto de inversión 3,480,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3480000.0, 

modificado:3480000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN VARIAS 

COLONIAS CALLE 20, CALLE 21 Y CALLE 22 - 110131

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 110131 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5925.0, 

meta_modificada:5925.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE 22 COLONIA CARDENAL, 

24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 29, 

CALLE 24 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

CIUDAD DE CHAMPOTON EN LOS 

SIGUIENTES TRAMOSCALLE 20 ENTRE 37 Y 

14 COLONIA CARDENAL. CALLE 22 ENTRE 

2, lon:-90.71957032, lat:19.35013623}}

30-05-2023 03-07-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2228194/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202226813 Proyecto de inversión 2,484,114.64 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2484114.64, 

modificado:2484114.64}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD 

NAYARIT DE CASTELLOT - 100968

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 100968 S 50 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:8580.0, 

meta_modificada:8580.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:218, 

direccion:CALLE ALVARO OBREGON EJIDO 

NAYARIT CASTELLOT, 24424 NAYARIT 

CASTELLOT, CHAMPOTÓN CAMPECHE 

ENTRE CALLE BENJAMIN GRANADOS Y 

CALLE FERNANDO TURRIZA, CALLE 

FRANCISCO I MADERO SE ENCUENTRA A 66 

KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA 

P, lon:-90.24780676, lat:19.22413845}}

26-05-2023 24-06-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2226813/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202225870 Proyecto de inversión 3,479,145.07 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3479145.07, 

modificado:3479145.07}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN VARIAS 

COLONIAS CALLE 16 ENTRE 15 B Y CALLE 29 - 94323

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 94323 S 500 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5925.0, 

meta_modificada:5925.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE 16 COLONIA VARIAS, 

24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 15 B Y CALLE 29, 

CALLE 18 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

CALLE 16 ENTRE LOS CRUCES CON CALLE 

19 21 2325 Y 27 DE LAS COLONIAS POZO 

DEL MONTE INFONAVIT Y LAS PA, lon:-

90.71401959, lat:19.35338392}}

30-05-2023 28-06-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2225870/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202224499 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD 

HOOL - 81581

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 81581 S 350 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7380.0, 

meta_modificada:7380.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, 

direccion:CALLE ARTICULO 123 EJIDO 

HOOL, 24440 HOOL, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 1 DE 

MAYO LA LOCALIDAD DE HOOL SE 

ENCUENTRA A 45 KM DE LA CABECERA 

MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA A 

CAMPECH, lon:-90.44419686, 

lat:19.51511154}}

26-05-2023 04-07-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2224499/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202224975 Proyecto de inversión 1,662,918.12 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662918.12, 

modificado:1662918.12}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD 

EL PORVENIR - 86887

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 86887 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:6000.0, 

meta_modificada:6000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:233, 

direccion:EJIDO EL PORVENIR, 24451 EL 

PORVENIR, CHAMPOTÓN CAMPECHE 

ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 24KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA 

CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN 

EL DESVIO A CIUDAD DEL SOL PASANDO 

POR LA JOYA Y ENTRANDO AL , lon:-

90.665808, lat:19.4637514}}

26-05-2023 24-06-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2224975/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202227505 Proyecto de inversión 1,489,490.78 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489490.78, 

modificado:1489490.78}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN COLONIA 

CAÑAVERAL Y AMP. LA CRUZ - 105924

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 105924 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3350.0, 

meta_modificada:3350.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO HERNANDEZ 

DE CORDOBA COLONIA CAÑAVERAL, 

24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE CALLE PASEO DE LAS 

AMERICAS Y CALLE 11, CALLE 12 LA OBRA 

SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CIUDAD DE 

CHAMPOTON UNA CALLE ANTES DEL ICAT., 

lon:-90.71705451, lat:19.3411728}}

30-05-2023 03-07-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2227505/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202226362 Proyecto de inversión 1,495,576.66 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495576.66, 

modificado:1495576.66}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD 

VALLE DE QUETZALCÓATL - 98248

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 98248 S 20 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5520.0, 

meta_modificada:5520.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:642, 

direccion:EJIDO VALLE DE QUETZALCÓATL, 

24424 VALLE DE QUETZALCÓATL, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE 

ENCUENTRA A 67 KM DE LA CABECERA 

MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA A 

ESCARCEGA ENTRANDO EN LA DESVIACION 

A ULUMAL PASANDO POR ULUM, lon:-

90.24146706, lat:19.22417936}}

26-05-2023 24-06-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2226362/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202226487 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLE EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD 

JOSE LÓPEZ PORTILLO - 99018

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 99018 S 17 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3960.0, 

meta_modificada:3960.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:220, 

direccion:EJIDO LÓPEZ PORTILLO 2 NILUN, 

24424 LÓPEZ PORTILLO NÚMERO 2, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE 

ENCUENTRA A 73 KM DE LA CABECERA 

MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA A 

ESCARCEGA ENTRANDO EN LA DESVIACION 

A ULUMAL PASANDO POR U, lon:-

90.25426858, lat:19.23687796}}

26-05-2023 24-06-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2226487/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202218400 Proyecto de inversión 3,479,087.27 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3479087.27, 

modificado:3479087.27}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN COLONIA 

LA CRUZ - 36660

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 36660 S 300 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:6328.0, 

meta_modificada:6328.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE 1 COLONIA LA CRUZ, 

24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE AVENIDA CONCORDIA Y 

CALLE ISABEL LA CATOLICA, CALLE 12 LA 

OBRA SE UBICA EN LA CIUDAD DE 

CHAMPOTON EN LA CALLE 1 ENTRE AV 

CONCORDIA E ISABEL LA CATOLICA 

CRUZANDO, lon:-90.71777585, 

lat:19.34420058}}

19-05-2023 02-07-2023 3,479,087.27 3,479,087.27 1,043,726.18 1,043,726.18 1,043,726.18 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-R33-SE-

004-005/2023, 

contratista:LUCIA

NO GONZALEZ 

COLLI, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:3479087.27

, 

importe_modifica

do:3479087.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:5505.36}}

{2218400/proyecto_INICIO, 

2218400/proyecto_PROCESO, 

2218400/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202215833 Proyecto de inversión 3,480,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3480000.0, 

modificado:3480000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD MAYA TECÚN II - 23187

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Municipio de Champotón 23187 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:192, 

direccion:EJIDO MAYA TECÚN II, 24411 

MAYA TECÚN II, CHAMPOTÓN CAMPECHE 

ENTRE Y , MAYATECUN 2 SE ENCUENTRA A 

41 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE 

LLEGA TOMANDO LA CARRETERA A 

ESCARCEGA HASTA TOMAR EL 

ENTRONQUE A ULUMAL SIGUENDO POR 

ESA , lon:-90.50695067, lat:19.16523773}}

10-03-2023 07-06-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cancha(

s), avance:0.0}}

{2215833/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202215848 Proyecto de inversión 498,374.85 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498374.85, 

modificado:498374.85}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD VILLA DE GUADALUPE - 23266

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 23266 S 200 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:530.4, 

meta_modificada:530.4}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, 

direccion:CALLE 10 EJIDO VILLA DE 

GUADALUPE, 24421 VILLA DE GUADALUPE, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y 

CALLE 4, CALLE 8 LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE 

GUADALUPE EN LA ENTRADA A LA MISMA 

ALREDEDOR DEL PARQUE DEL PUEBL, lon:-

90.46047881, lat:19.2691923}}

20-04-2023 19-05-2023 498,374.85 498,374.85 340,027.35 340,027.35 340,027.35 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-R33-SE-

004-003/2023, 

contratista:ELVER 

MANUEL PECH 

CAMPOS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:498374.85, 

importe_modifica

do:498374.85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:530.4}}

{2215848/proyecto_INICIO, 

2215848/proyecto_PROCESO, 

2215848/proyecto_FIN, 

2215848/proyecto_PROCESO, 

2215848/proyecto_INICIO, 

2215848/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202215893 Proyecto de inversión 3,478,413.80 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3478413.8, 

modificado:3478413.8}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN COLONIA 

PLANCHAC - 23435

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 23435 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5917.3, 

meta_modificada:5917.3}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE 1 COLONIA PLAN-CHAC, 

24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 15B Y CALLE 44, 

CALLE 9 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

COLONIA PLAN CHAC DE LA CABECERA 

MUNICIPAL EN LAS CALLES 9 ENTRE 15 B Y 

44 CALLE 40 ENTRE 9 Y 1 CALLE, lon:-

90.73382207, lat:19.3388357}}

29-05-2023 02-07-2023 3,478,413.80 3,478,413.80 1,043,524.14 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-R33-SE-

004-004/2023, 

contratista:SERVIC

IOS Y 

MANTENIMIENTO 

SADGY S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:3478413.8, 

importe_modifica

do:3478413.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1775.18}}

{2215893/proyecto_INICIO, 

2215893/proyecto_PROCESO, 

2215893/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202224664 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD 

DZACABUCHÉN - 84670

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 84670 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7351.9, 

meta_modificada:7351.9}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, 

direccion:EJIDO DZACABUCHÉN, 24414 

DZACABUCHÉN, CHAMPOTÓN CAMPECHE 

ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 

36.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE 

LLEGA TOMANDO LA CARRETERA A 

ESCARCEGA PASANDO LAS LOCALIDADES 

DE VICENTE GUERRERO SAN PABL, lon:-

90.70845323, lat:19.04147212}}

26-05-2023 24-06-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2224664/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202215665 Proyecto de inversión 998,964.56 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998964.56, 

modificado:998964.56}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN COLONIA 

PARAÍSO - 22004

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 22004 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:630.0, 

meta_modificada:630.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE 8 COLONIA PARAÍSO, 

24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 1, 

CALLE 10 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

COLONIA PARAISO LA CUAL SE UBICA 

PASANDO EL PUENTE CHAMPOTON EN LA 

SALIDA A LA CARRETERA A CAMPECHE. LA , 

lon:-90.72140691, lat:19.36218449}}

17-05-2023 15-06-2023 998,964.56 998,964.56 299,689.37 299,689.37 299,689.37 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-R33-SE-

004-001/2023, 

contratista:GRUP

O YOEMKA S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:998964.56, 

importe_modifica

do:998964.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:630.0}}

{2215665/proyecto_PROCESO, 

2215665/proyecto_INICIO, 

2215665/proyecto_FIN, 

2215665/proyecto_INICIO, 

2215665/proyecto_PROCESO, 

2215665/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 CAM230202224187 Proyecto de inversión 3,351,796.42 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3351796.42, 

modificado:3349771.45}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN COLONIA 

EL MIRADOR II - 79241

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 79241 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4728.0, 

meta_modificada:4728.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE 12 COLONIA MIRADOR, 

24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 35 Y CALLE 39, 

CALLE 10 LA OBRA SE ENCUENTRA EL LA 

CALLE 12 ENTRE 35 Y 39 ENTRANDO 

SOBRE LA AVENIDA LUIS DONALDO 

COLOSIO SE ENTRA EN LA CALLE QUE ESTA 

EN, lon:-90.72142021, lat:19.32576559}}

04-05-2023 17-06-2023 3,349,771.45 3,349,771.45 1,004,931.14 1,004,931.14 1,004,931.14 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-R33-SE-

004-006/2023, 

contratista:LUCIA

NO GONZALEZ 

COLLI, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:3349770.45

, 

importe_modifica

do:3349770.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1182.0}}

{2224187/proyecto_INICIO, 

2224187/proyecto_PROCESO, 

2224187/proyecto_INICIO, 

2224187/proyecto_PROCESO, 

2224187/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231027 Proyecto de inversión 1,499,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:1498999.9, modificado:1498999.9}, 

ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD 

SAN ANTONIO YACASAY - 8789

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 8789 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5400.0, 

meta_modificada:5400.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, 

direccion:EJIDO , 24415 SAN ANTONIO 

YACASAY, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE 

Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ANTONIO YACASAY 

TOMANDO A LA LA IZQUIERDA LA 

CARRETERA CHAMPOTON ESCARCEGA A 

52 KM CRUZANDO LOS POBLADOS DE 

ULUMAL, lon:-90.39660966, 

lat:19.14795861}}

17-04-2023 16-05-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2231027/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231028 Proyecto de inversión 2,499,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:2498999.9, modificado:2497149.15}, 

ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 9847

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Champotón 9847 S 175 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:7860.0, 

meta_modificada:7860.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, 

direccion:CAMINO TRAMO ADOLFO LOPEZ 

MATEOS - CAMINO A PARCELAS MARGEN 

IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 250 EJIDO 

LÓPEZ MATEOS LA DESCONFIANZA, 24411 

LÓPEZ MATEOS (LA DESCONFIANZA), 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA 

LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ, lon:-

90.56694745, lat:19.19124814}}

10-02-2023 26-03-2023 2,497,149.15 2,497,149.15 1,523,901.64 1,523,901.64 1,523,901.64 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-BO-UB-

001-004/2023, 

contratista:MANU

EL JOAQUIN 

MARTINEZ 

CARDEÑAS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:2497149.15

, 

importe_modifica

do:2497149.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:5502.0}}

{2231028/proyecto_INICIO, 

2231028/proyecto_PROCESO, 

2231028/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231032 Proyecto de inversión 3,385,592.95 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:3385592.85, 

modificado:3385592.95}, ff2: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD MOQUEL - 21131

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Municipio de Champotón 21131 S 228 300 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, 

direccion:CALLE GUANAJUATO EJIDO 

MOQUEL, 24402 MOQUEL, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ 

MATEOS Y CALLE ORTIZ AVILA, CALLE 

CAMPECHE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD DE MOQUEL A 5.3 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA 

CARR, lon:-90.67300575, lat:19.35287396}}

19-04-2023 17-07-2023 3,385,592.95 3,385,592.95 1,015,677.89 1,015,677.89 1,015,677.89 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-BO-SL-

001-006/2023, 

contratista:CIPREC

A SERVICIOS Y 

CONSTRUCCIONE

S S.A. DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:3385592.95

, 

importe_modifica

do:3385592.95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cancha(

s), avance:0.77}}

{2231032/proyecto_PROCESO, 

2231032/proyecto_INICIO, 

2231032/proyecto_PROCESO, 

2231032/proyecto_INICIO, 

2231032/proyecto_PROCESO, 

2231032/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231034 Proyecto de inversión 3,376,078.59 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:3376078.49, 

modificado:3376078.59}, ff2: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD MAYA TECÚN I - 21702

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Municipio de Champotón 21702 S 175 175 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, 

direccion:CALLE 12 EJIDO MAYA TECÚN I, 

24411 MAYA TECÚN I, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 9 MAYATECUN 

1 SE ENCUENTRA A 39.5 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA 

TOMANDO LA CARRETERA A ESCARCEGA 

HASTA TOMAR EL ENTRONQUE A ULUMAL 

SI, lon:-90.5057363, lat:19.15284534}}

20-04-2023 18-07-2023 3,376,078.59 3,376,078.59 1,012,823.58 1,012,823.58 1,012,823.58 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-BO-SL-

001-007/2023, 

contratista:MULPR

ECO S. DE R.L. DE 

C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:3376078.59

, 

importe_modifica

do:3376078.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cancha(

s), avance:0.75}}

{2231034/proyecto_PROCESO, 

2231034/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231045 Proyecto de inversión 3,215,274.88 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:3215274.78, 

modificado:3215274.88}, ff2: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CHAMPOTÓN 

COLONIA NUEVA JERUSALÉN - 31155

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Champotón 31155 S 750 750 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, 

meta:233.0, meta_modificada:233.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE 39 COLONIA NUEVA 

JERUSALÉN, 24400 CHAMPOTÓN, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 

Y CALLE 18A, CALLE 18 LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE 39 ENTRE 20 Y 

18 A CALLE 20 ENTRE 37 Y 39 Y CRUZA POR 

LA CALLE 39 POR 18 DE LA COLONIA , lon:-

90.73607208, lat:19.32860911}}

17-05-2023 15-06-2023 3,215,274.88 3,215,274.88 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-BO-SD-

001-008/2023, 

contratista:MANU

EL JOAQUIN 

MARTINEZ 

CARDEÑAS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:3215274.88

, 

importe_modifica

do:3215274.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:116.5}}

{2231045/proyecto_INICIO, 

2231045/proyecto_PROCESO, 

2231045/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231048 Proyecto de inversión 2,456,522.31 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:1368481.87, 

modificado:2456522.31}, ff2: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1088040.44, modificado:0.0}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION CON PANELES 

SOLARES PARA EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTÉ - 

31384

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 31384 S 500 500 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:84.0, meta_modificada:84.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:564, 

direccion:CALLE JOSE MENDIETA EJIDO 

SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO 

DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y 

CALLE RUIZ, CALLE LAS PALMAS SANTO 

DOMINGO KESTE SE ENCUENTRA A 38 KM 

DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA 

POR, lon:-90.50585131, lat:19.49804086}}

22-05-2023 20-07-2023 2,456,522.31 2,456,522.31 736,956.69 736,956.69 736,956.69 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-BO-SG-

001-009/2023, 

contratista:ARQUI

MEDES MIRANDA  

SANSORES, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:2456522.31

, 

importe_modifica

do:2456522.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:21.0}}

{2231048/proyecto_PROCESO, 

2231048/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231079 Proyecto de inversión 3,358,334.98 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:3357334.98, 

modificado:3357334.98}, ff2: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD IGNACIO LÓPEZ RAYÓN - 38878

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Champotón 38878 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1763, 

direccion:EJIDO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, 

24443 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA 

OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE 

IGNACIO LOPEZ RAYON SE LLEGA 

TOMANDO LA CARRETERA A ESCARCEGA 

TOMANDO LA IZQUIERDA EN EL 

ENTRONQUE QUE , lon:-90.24626771, 

lat:19.0024785}}

14-04-2023 12-07-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2231079/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231082 Proyecto de inversión 448,873.95 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:374442.8, modificado:374442.8}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74431.15, 

modificado:74431.15}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO - 39894

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Champotón 39894 S 800 800 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:43.4, 

meta_modificada:43.4}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, 

direccion:CALLE 21 EJIDO CARRILLO 

PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 23 

Y CALLE 19, CALLE 25 LA LOCALIDAD DE 

FELIPE CARRILLO PUERTO SE LOCALIZA A 

UNA DISTANCIA DE 35.9 KM DE 

CHAMPOTON EN DIRECCION NORESTE. 

PARA, lon:-90.51733024, lat:19.09729635}}

08-05-2023 06-06-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:17.36}}

{2231082/proyecto_INICIO, 

2231082/proyecto_PROCESO, 

2231082/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231083 Proyecto de inversión 77,511.99 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:77511.89, modificado:77511.99}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD AH KIM PECH - 40548

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Champotón 40548 S 35 40 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:15.0, meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:115, 

direccion:EJIDO AH KIM PECH, 24443 AH-

KIM-PECH, CHAMPOTÓN CAMPECHE 

ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 64 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR 

TOMO LA CARRETERA A ESCARCEGA 

TOMANDO EL ENTRONQUE A CARRILLO 

PUERTO SE AVANZA HASTA LLEGAR A LA , 

lon:-90.24426791, lat:18.99813959}}

18-05-2023 01-07-2023 77,511.99 77,511.99 64,007.41 64,007.41 64,007.41 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-BO-SG-

001-013-A/2023, 

contratista:MANU

EL JOAQUIN 

MARTINEZ 

CARDEÑAS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:77511.99, 

importe_modifica

do:77511.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:13.5}}

{2231083/proyecto_INICIO, 

2231083/proyecto_PROCESO, 

2231083/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231085 Proyecto de inversión 368,708.25 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:368708.15, modificado:368708.25}, 

ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD AQUILES SERDÁN CHUINÁ - 

41975

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Champotón 41975 S 175 200 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:75.0, meta_modificada:75.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, 

direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO 

AQUILES SERDÁN CHUINÁ, 24414 AQUILES 

SERDÁN (CHUINÁ), CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 

CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE 

CHAPULTEPEC AQUILES SERDAN SE UBICA 

A 43.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL S, 

lon:-90.71364031, lat:18.96505344}}

18-05-2023 01-07-2023 368,708.25 368,708.25 304,469.80 304,469.80 304,469.80 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-BO-SG-

001-013-B/2023, 

contratista:MANU

EL JOAQUIN 

MARTINEZ 

CARDEÑAS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:368708.25, 

importe_modifica

do:368708.25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:67.5}}

{2231085/proyecto_INICIO, 

2231085/proyecto_PROCESO, 

2231085/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231086 Proyecto de inversión 98,322.20 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:98322.1, modificado:98322.2}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD ARELLANO - 42500

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Champotón 42500 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:20.0, meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, 

direccion:EJIDO ARELLANO, 24420 

ARELLANO, CHAMPOTÓN CAMPECHE 

ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ARELLANO SE 

ENCUENTRA A 41.9 KM DE LA CABECERA 

MUNICIPAL PARA LLEGAR ES NECESARIO 

TOMAR LA CARRETERA A CAMPECHE Y 

ENTRAS EN EL DESVIO A MOQUEL SE, lon:-

90.46323394, lat:19.3784781}}

18-05-2023 01-07-2023 98,322.20 98,322.20 81,191.95 81,191.95 81,191.95 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-BO-SG-

001-013-C/2023, 

contratista:MANU

EL JOAQUIN 

MARTINEZ 

CARDEÑAS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:98322.2, 

importe_modifica

do:98322.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:18.0}}

{2231086/proyecto_INICIO, 

2231086/proyecto_PROCESO, 

2231086/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231088 Proyecto de inversión 49,161.10 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:49161.0, modificado:49161.1}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD BUENAVENTURA - 42999

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Champotón 42999 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:125, 

direccion:EJIDO BUENAVENTURA, 24441 

BUENAVENTURA, CHAMPOTÓN CAMPECHE 

ENTRE Y , BUENAVENTURA SE LOCALIZA A 

70 KM DE LA CABECRA MUNICIPAL. SE 

LLEGA SIGUIENDO LA CARRETERA A 

ESCARCEGA SE ENTRA EN EL DESVIO A 

ULUMAL Y SE SIGUE EL CAMINO, lon:-

90.27081705, lat:19.15575348}}

18-05-2023 01-07-2023 49,161.10 49,161.10 40,595.97 40,595.97 40,595.97 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-BO-SG-

001-013-D/2023, 

contratista:MANU

EL JOAQUIN 

MARTINEZ 

CARDEÑAS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:49161.1, 

importe_modifica

do:49161.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:9.0}}

{2231088/proyecto_INICIO, 

2231088/proyecto_PROCESO, 

2231088/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231089 Proyecto de inversión 98,322.20 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:98322.1, modificado:98322.2}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD CARLOS SALINAS DE GORTARI - 

43564

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Champotón 43564 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:20.0, meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1614, 

direccion:CALLE 5 EJIDO CARLOS SALINAS 

DE GORTARI, 24441 CARLOS SALINAS DE 

GORTARI, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE 

CALLE 1 Y CALLE 9, CALLE 4 SE ENCUENTRA 

A 66 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL 

PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL A ESCARCEGA HA, lon:-

90.26668642, lat:19.15156032}}

18-05-2023 01-07-2023 98,322.20 98,322.20 81,191.95 81,191.95 81,191.95 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-BO-SG-

001-013-E/2023, 

contratista:MANU

EL JOAQUIN 

MARTINEZ 

CARDEÑAS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:98322.2, 

importe_modifica

do:98322.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:18.0}}

{2231089/proyecto_INICIO, 

2231089/proyecto_PROCESO, 

2231089/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 CAM230202231090 Proyecto de inversión 98,322.20 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:98322.1, modificado:98322.2}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAC CHAITO - 43675

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Champotón 43675 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:20.0, meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, 

direccion:RANCHERIA CHACCHEITO, 24424 

CHAC CHAITO, CHAMPOTÓN CAMPECHE 

ENTRE Y , SE ENCUENCUENTRA A 57 KM DE 

LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR ES 

NECESARIO TOMAR LA CARRETERA A 

ESCARCEGA DESVIANDOSE POR EL 

CAMINO A CARRILLO PUERTO PA, lon:-

90.40970435, lat:19.05204787}}

18-05-2023 01-07-2023 98,322.20 98,322.20 81,191.95 81,191.95 81,191.95 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-BO-SG-

001-013-F/2023, 

contratista:MANU

EL JOAQUIN 

MARTINEZ 

CARDEÑAS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:98322.2, 

importe_modifica

do:98322.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:18.0}}

{2231090/proyecto_INICIO, 

2231090/proyecto_PROCESO, 

2231090/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231091 Proyecto de inversión 196,644.40 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:196644.3, modificado:196644.4}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD SIHOCHAC - 43980

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Champotón 43980 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:40.0, meta_modificada:40.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, 

direccion:CALLE MORELOS EJIDO 

SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 1 

DE MAYO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE 

ERMITA SIHOCHAC SE ENCUENTRA 

UBICADA A 30 KM DE LA CABECERA 

MUNCIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA A 

CAMPECHE ENTRANDO E, lon:-

90.58500424, lat:19.50307594}}

18-05-2023 01-07-2023 196,644.40 196,644.40 162,383.89 162,383.89 162,383.89 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-BO-SG-

001-013-G/2023, 

contratista:MANU

EL JOAQUIN 

MARTINEZ 

CARDEÑAS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:196644.4, 

importe_modifica

do:196644.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:36.0}}

{2231091/proyecto_INICIO, 

2231091/proyecto_PROCESO, 

2231091/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231092 Proyecto de inversión 73,741.65 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:73741.55, modificado:73741.65}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD CIUDAD DEL SOL - 44166

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Champotón 44166 S 35 40 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:15.0, meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:17, 

direccion:CALLE CALLE DEL SOL EJIDO 

CIUDAD DEL SOL, 24459 CIUDAD DEL SOL, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 

DEL SOL Y CALLE ANDROMEDA, CALLE 

CALLE DEL DIA CIUDAD DEL SOL SE 

ENCUENTRA A 16 KM DE LA CABECERA 

MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETER, 

lon:-90.70255697, lat:19.47785582}}

18-05-2023 01-07-2023 73,741.65 73,741.65 60,893.96 60,893.96 60,893.96 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-BO-SG-

001-013-H/2023, 

contratista:MANU

EL JOAQUIN 

MARTINEZ 

CARDEÑAS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:73741.65, 

importe_modifica

do:73741.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:13.5}}

{2231092/proyecto_INICIO, 

2231092/proyecto_PROCESO, 

2231092/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231093 Proyecto de inversión 73,741.65 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:73741.55, modificado:73741.65}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD EL PORVENIR - 44509

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Champotón 44509 S 35 40 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:15.0, meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:233, 

direccion:CALLE 4 EJIDO EL PORVENIR, 

24451 EL PORVENIR, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 7, 

CALLE 2 SE ENCUENTRA A 24KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA 

CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN 

EL DESVIO A CIUDAD DEL SOL PASANDO , 

lon:-90.66546663, lat:19.46547269}}

18-05-2023 01-07-2023 73,741.65 73,741.65 60,893.96 60,893.96 60,893.96 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-BO-SG-

001-013-I/2023, 

contratista:MANU

EL JOAQUIN 

MARTINEZ 

CARDEÑAS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:73741.65, 

importe_modifica

do:73741.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:13.5}}

{2231093/proyecto_INICIO, 

2231093/proyecto_PROCESO, 

2231093/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231094 Proyecto de inversión 49,161.10 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:49161.0, modificado:49161.1}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD GENERAL ORTIZ ÁVILA - 44551

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Champotón 44551 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1610, 

direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO 

GENERAL ORTIZ ÁVILA, 24414 GENERAL 

ORTIZ ÁVILA, CHAMPOTÓN CAMPECHE 

ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE 

CAMPECHE, CALLE TABASCO SE UBICA A 

43.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE 

LLEGA TOMANDO LA CARRETERA A ES, lon:-

90.7259952, lat:18.96675826}}

18-05-2023 01-07-2023 49,161.10 49,161.10 40,595.97 40,595.97 40,595.97 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-BO-SG-

001-013-J/2023, 

contratista:MANU

EL JOAQUIN 

MARTINEZ 

CARDEÑAS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:49161.1, 

importe_modifica

do:49161.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:9.0}}

{2231094/proyecto_INICIO, 

2231094/proyecto_PROCESO, 

2231094/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231097 Proyecto de inversión 147,483.30 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:147483.2, modificado:147483.3}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD GRACIANO SÁNCHEZ CANTEMO 

- 45220

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Champotón 45220 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:30.0, meta_modificada:30.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, 

direccion:EJIDO PROFESOR GRACIANO 

SÁNCHEZ, 24419 PROFESOR GRACIANO 

SÁNCHEZ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE 

Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 61.8 KM DE 

LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA 

CARRETERA FEDERAL A ESCARCEGA 

PASANDO POR LAS LOCALIDAD, lon:-

90.74239515, lat:18.80466481}}

18-05-2023 01-07-2023 147,483.30 147,483.30 121,787.92 121,787.92 121,787.92 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-BO-SG-

001-013-K/2023, 

contratista:MANU

EL JOAQUIN 

MARTINEZ 

CARDEÑAS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:147483.3, 

importe_modifica

do:147483.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:27.0}}

{2231097/proyecto_INICIO, 

2231097/proyecto_PROCESO, 

2231097/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231099 Proyecto de inversión 147,483.30 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:147483.2, modificado:147483.3}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y 

PAVÓN - 45448

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Champotón 45448 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:30.0, meta_modificada:30.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1754, 

direccion:CALLE CARLOS SALINAS DE 

GORTARI EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y 

PAVÓN, 24414 JOSÉ MARÍA MORELOS Y 

PAVÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE 

CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE JORGE 

SALOMON AZAR GARCIA SE UBICA A 29.1 

KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LL, lon:-

90.72197544, lat:19.09196961}}

18-05-2023 01-07-2023 147,483.30 147,483.30 121,787.92 121,787.92 121,787.92 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-BO-SG-

001-013-L/2023, 

contratista:MANU

EL JOAQUIN 

MARTINEZ 

CARDEÑAS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:147483.3, 

importe_modifica

do:147483.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:27.0}}

{2231099/proyecto_INICIO, 

2231099/proyecto_PROCESO, 

2231099/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231100 Proyecto de inversión 49,161.10 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:49161.0, modificado:49161.1}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD JOSE LÓPEZ PORTILLO - 45701

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Champotón 45701 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:220, 

direccion:EJIDO LÓPEZ PORTILLO 2 NILUN, 

24424 LÓPEZ PORTILLO NÚMERO 2, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE 

ENCUENTRA A 110 KM DE LA CABECERA 

MUNICIPAL SE LLEGA TOMANDO LA 

CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN 

LA DESVIACION A ULUMAL PASANDO , lon:-

90.25510118, lat:19.23705884}}

18-05-2023 01-07-2023 49,161.10 49,161.10 40,595.97 40,595.97 40,595.97 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-BO-SG-

001-013-M/2023, 

contratista:MANU

EL JOAQUIN 

MARTINEZ 

CARDEÑAS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:49161.1, 

importe_modifica

do:49161.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:9.0}}

{2231100/proyecto_INICIO, 

2231100/proyecto_PROCESO, 

2231100/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231101 Proyecto de inversión 49,161.10 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:49161.0, modificado:49161.1}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD LA NORIA - 45780

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Champotón 45780 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, 

direccion:EJIDO LA NORIA 24403, 24402 LA 

NORIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , 

LA NORIA SE ENCUENTRA A 15.3 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR 

DEBES TOMAR LA CARRETERA A 

CAMPECHE Y ENTRAR EN EL DESVIO A 

CIUDAD DEL SOL CRUZAS LA C, lon:-

90.66265691, lat:19.48346124}}

18-05-2023 01-07-2023 49,161.10 49,161.10 40,595.97 40,595.97 40,595.97 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-BO-SG-

001-013-N/2023, 

contratista:MANU

EL JOAQUIN 

MARTINEZ 

CARDEÑAS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:49161.1, 

importe_modifica

do:49161.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:9.0}}

{2231101/proyecto_INICIO, 

2231101/proyecto_PROCESO, 

2231101/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231102 Proyecto de inversión 73,741.65 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:73741.55, modificado:73741.65}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD VALLE DE QUETZALCÓATL - 

45825

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Champotón 45825 S 35 40 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:15.0, meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:642, 

direccion:EJIDO VALLE DE QUETZALCÓATL, 

24424 VALLE DE QUETZALCÓATL, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE 

ENCUENTRA A 67 KM DE LA CABECERA 

MUNICIPAL SE LLEGA TOMANDO LA 

CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN 

LA DESVIACION A ULUMAL PASANDO LAS , 

lon:-90.24040111, lat:19.22303329}}

18-05-2023 01-07-2023 73,741.65 73,741.65 60,893.96 60,893.96 60,893.96 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-BO-SG-

001-013-Ñ/2023, 

contratista:MANU

EL JOAQUIN 

MARTINEZ 

CARDEÑAS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:73741.65, 

importe_modifica

do:73741.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:13.5}}

{2231102/proyecto_INICIO, 

2231102/proyecto_PROCESO, 

2231102/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231103 Proyecto de inversión 98,322.20 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:98322.1, modificado:98322.2}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD NAYARIT CASTELLOT - 45933

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Champotón 45933 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:20.0, meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:218, 

direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO 

NAYARIT CASTELLOT, 24424 NAYARIT 

CASTELLOT, CHAMPOTÓN CAMPECHE 

ENTRE CALLE BRAULIO SOBERANIS Y CALLE 

FRNANDO TURRIZA, CALLE EUGENIO 

ECHEVERRIA SE ENCUENTRA A 52 KM DE 

LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA T, lon:-

90.25114343, lat:19.22486026}}

18-05-2023 01-07-2023 98,322.20 98,322.20 81,191.95 81,191.95 81,191.95 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-BO-SG-

001-013-O/2023, 

contratista:MANU

EL JOAQUIN 

MARTINEZ 

CARDEÑAS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:98322.2, 

importe_modifica

do:98322.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:18.0}}

{2231103/proyecto_INICIO, 

2231103/proyecto_PROCESO, 

2231103/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231104 Proyecto de inversión 98,322.20 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:98322.1, modificado:98322.2}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD MIGUEL ALLENDE - 46039

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Champotón 46039 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:20.0, meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1765, 

direccion:EJIDO MIGUEL ALLENDE, 24443 

MIGUEL ALLENDE, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 69 

KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA 

TOMANDO LA CARRETERA A ESCARCEGA 

ENTRANDO EN LA DESVIACION A ULUMAL 

PASANDO LAS LOCALIDADES DE, lon:-

90.31048972, lat:19.01093833}}

18-05-2023 01-07-2023 98,322.20 98,322.20 81,191.95 81,191.95 81,191.95 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-BO-SG-

001-013-P/2023, 

contratista:MANU

EL JOAQUIN 

MARTINEZ 

CARDEÑAS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:98322.2, 

importe_modifica

do:98322.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:18.0}}

{2231104/proyecto_INICIO, 

2231104/proyecto_PROCESO, 

2231104/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231106 Proyecto de inversión 147,483.30 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:147483.2, modificado:147483.3}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD MIGUEL COLORADO - 46179

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Champotón 46179 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:30.0, meta_modificada:30.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1603, 

direccion:EJIDO MIGUEL COLORADO, 

24418 MIGUEL COLORADO, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 63 

KM DE CHAMNPOOTN SE LLEGA POR LA 

CARRETERA FEDERAL A ESCARCEGA 

PASANDO POR LAS LOCALIDADES DE 

VICENTE GUERRERO PIXTUN GRAL. ORTIZ, 

lon:-90.65727931, lat:18.785262}}

18-05-2023 01-07-2023 147,483.30 147,483.30 121,787.92 121,787.92 121,787.92 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-BO-SG-

001-013-Q/2023, 

contratista:MANU

EL JOAQUIN 

MARTINEZ 

CARDEÑAS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:147483.3, 

importe_modifica

do:147483.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:27.0}}

{2231106/proyecto_INICIO, 

2231106/proyecto_PROCESO, 

2231106/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231107 Proyecto de inversión 49,161.10 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:49161.0, modificado:49161.1}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA 1 - 46380

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Champotón 46380 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:453, 

direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA UNO 

SAN MIGUEL TOBÍAS, 24414 NUEVA 

ESPERANZA UNO (SAN MIGUEL TOBÍAS), 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE 

ENCUENTRA A 44 KM DE CHAMPOTON SE 

LLEGA POR LA CARRETERA FEDERAL A 

ESCARCEGA PASANDO POR LAS LOCAL, lon:-

90.57176902, lat:18.9845565}}

18-05-2023 01-07-2023 49,161.10 49,161.10 40,595.97 40,595.97 40,595.97 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-BO-SG-

001-013-R/2023, 

contratista:MANU

EL JOAQUIN 

MARTINEZ 

CARDEÑAS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:49161.1, 

importe_modifica

do:49161.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:9.0}}

{2231107/proyecto_INICIO, 

2231107/proyecto_PROCESO, 

2231107/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 CAM230202231112 Proyecto de inversión 49,161.10 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:49161.0, modificado:49161.1}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD REVOLUCIÓN - 48364

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Champotón 48364 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, 

direccion:EJIDO REVOLUCIÓN, 24414 

REVOLUCIÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE 

ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 49.8 KM DE LA 

LOCALIDAD DE CHAMPOTON SE LLEGA 

POR LA CARRETERA A ESCARCEGA 

PASANDO LOS POBLADOS DE VICENTE 

GUERRERO PIXTUN JOSE MARIA MORELOS 

, lon:-90.73222416, lat:18.90624649}}

18-05-2023 01-07-2023 49,161.10 49,161.10 40,595.97 40,595.97 40,595.97 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-BO-SG-

001-013-S/2023, 

contratista:MANU

EL JOAQUIN 

MARTINEZ 

CARDEÑAS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:49161.1, 

importe_modifica

do:49161.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:9.0}}

{2231112/proyecto_INICIO, 

2231112/proyecto_PROCESO, 

2231112/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231113 Proyecto de inversión 98,322.20 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:98322.1, modificado:98322.2}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ CARPIZO II - 48487

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Champotón 48487 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:20.0, meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:63, 

direccion:CALLE JUAREZ EJIDO SAN JOSÉ 

CARPIZO DOS, 24404 SAN JOSÉ CARPIZO 

DOS, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE 

CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE JOSE 

CARPIZO, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA 

A 16 KM DE CHAMPOTON POR LA 

CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDOI EN 

E, lon:-90.57733739, lat:19.39544604}}

18-05-2023 01-07-2023 98,322.20 98,322.20 81,191.95 81,191.95 81,191.95 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-BO-SG-

001-013-T/2023, 

contratista:MANU

EL JOAQUIN 

MARTINEZ 

CARDEÑAS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:98322.2, 

importe_modifica

do:98322.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:18.0}}

{2231113/proyecto_INICIO, 

2231113/proyecto_PROCESO, 

2231113/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231114 Proyecto de inversión 147,483.30 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:147483.2, modificado:147483.3}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD PIXOYAL - 48562

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Champotón 48562 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:30.0, meta_modificada:30.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:448, 

direccion:CUARTEL PIXOYAL, 24414 

PIXOYAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE 

Y , ESTA LOCALIZADO A 48.4 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA 

CARRETERA A ESCARCEGA PASANDO LOS 

POBLADOS DE VICENTE GUERRERO PIXTUN 

JOSE MARIA MORELOS Y PAV, lon:-

90.60017579, lat:18.93565009}}

18-05-2023 01-07-2023 147,483.30 147,483.30 121,787.92 121,787.92 121,787.92 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-BO-SG-

001-013-U/2023, 

contratista:MANU

EL JOAQUIN 

MARTINEZ 

CARDEÑAS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:147483.3, 

importe_modifica

do:147483.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:27.0}}

{2231114/proyecto_INICIO, 

2231114/proyecto_PROCESO, 

2231114/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231115 Proyecto de inversión 196,644.40 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:196644.3, modificado:196644.4}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN PABLO PIXTÚN - 48631

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Champotón 48631 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:40.0, meta_modificada:40.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, 

direccion:EJIDO SAN PABLO PIXTÚN, 24413 

SAN PABLO PIXTÚN, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADO A 24.6 

KM DE LA LOCALIDAD DE CHAMPOTON 

POR LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRE 

LAS LOCALIDADES DE VICENTE GUERRERO 

Y EL ENTRONQUE A LEY F, lon:-

90.73062076, lat:19.13510565}}

18-05-2023 01-07-2023 196,644.40 196,644.40 162,383.89 162,383.89 162,383.89 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-BO-SG-

001-013-V/2023, 

contratista:MANU

EL JOAQUIN 

MARTINEZ 

CARDEÑAS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:196644.4, 

importe_modifica

do:196644.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:36.0}}

{2231115/proyecto_INICIO, 

2231115/proyecto_PROCESO, 

2231115/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231116 Proyecto de inversión 98,322.20 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:98322.1, modificado:98322.2}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 48796

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Champotón 48796 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:20.0, meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:43, 

direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO, 

24410 VICENTE GUERRERO, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 

15.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR 

LA CARRERERA A ESCARCEGA ES EL 

PRIMER POBLADO AL QUE SE LLEGA POR 

ESTA CARRERERA., lon:-90.72982964, 

lat:19.21787509}}

18-05-2023 01-07-2023 98,322.20 98,322.20 81,191.95 81,191.95 81,191.95 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-BO-SG-

001-013-W/2023, 

contratista:MANU

EL JOAQUIN 

MARTINEZ 

CARDEÑAS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:98322.2, 

importe_modifica

do:98322.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:18.0}}

{2231116/proyecto_INICIO, 

2231116/proyecto_PROCESO, 

2231116/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231117 Proyecto de inversión 245,805.50 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:245805.4, modificado:245805.5}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD XBACAB - 48892

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Champotón 48892 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:50.0, meta_modificada:50.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, 

direccion:EJIDO XBACAB, 24416 XBACAB, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA 

SITUADO DE 45.8 KM DE CHAMPOTON POR 

LA CARRETERA A ESCARCEGA PASANDO LA 

POBLACION DE AQUILES SERDAN CHUINA., 

lon:-90.72365782, lat:18.94284582}}

18-05-2023 01-07-2023 245,805.50 245,805.50 202,979.87 202,979.87 202,979.87 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-BO-SG-

001-013-X/2023, 

contratista:MANU

EL JOAQUIN 

MARTINEZ 

CARDEÑAS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:245805.5, 

importe_modifica

do:245805.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:45.0}}

{2231117/proyecto_INICIO, 

2231117/proyecto_PROCESO, 

2231117/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231119 Proyecto de inversión 49,161.10 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:49161.0, modificado:49161.1}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD DZACABUCHÉN - 49051

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Champotón 49051 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, 

direccion:EJIDO DZACABUCHÉN, 24414 

DZACABUCHÉN, CHAMPOTÓN CAMPECHE 

ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 37.2 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR ES 

NECESARIO TOMAR LA CARRETERA A 

ESCARCEGA PASANDO LAS LOCALIDADES 

DE VICENTE GUERRERO PIXTUN , lon:-

90.71033078, lat:19.04080276}}

18-05-2023 01-07-2023 49,161.10 49,161.10 40,595.97 40,595.97 40,595.97 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-BO-SG-

001-013-Y/2023, 

contratista:MANU

EL JOAQUIN 

MARTINEZ 

CARDEÑAS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:49161.1, 

importe_modifica

do:49161.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:9.0}}

{2231119/proyecto_INICIO, 

2231119/proyecto_PROCESO, 

2231119/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231120 Proyecto de inversión 49,161.10 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:49161.0, modificado:49161.1}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA KM 67 

- 49094

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Champotón 49094 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2247, 

direccion:EJIDO VENUSTIANO CARRANZA 

KM 67, 24418 KILÓMETRO SESENTA Y SIETE 

(VENUSTIANO CARRANZA), CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 

68.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE 

LLEGA POR LA CARRETERA A ESCARCEGA 

PASANDO LAS LOCALID, lon:-90.73110198, 

lat:18.75737199}}

18-05-2023 01-07-2023 49,161.10 49,161.10 40,595.97 40,595.97 40,595.97 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-BO-SG-

001-013-Z/2023, 

contratista:MANU

EL JOAQUIN 

MARTINEZ 

CARDEÑAS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:49161.1, 

importe_modifica

do:49161.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:9.0}}

{2231120/proyecto_INICIO, 

2231120/proyecto_PROCESO, 

2231120/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231121 Proyecto de inversión 147,483.30 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:147483.2, modificado:147483.3}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO - 

49719

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Champotón 49719 S 74 76 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:30.0, meta_modificada:30.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, 

direccion:CALLE 20 EJIDO CARRILLO 

PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 35 

Y CALLE 17, CALLE 22 LA H. JUNTA 

MUNICIPAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO 

SE ENCUENTRA A 38.3 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA 

CARRE, lon:-90.52189432, 

lat:19.09163441}}

18-05-2023 01-07-2023 147,483.30 147,483.30 121,787.92 121,787.92 121,787.92 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-BO-SG-

001-013-

ABIS/2023, 

contratista:MANU

EL JOAQUIN 

MARTINEZ 

CARDEÑAS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:147483.3, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:27.0}}

{2231121/proyecto_INICIO, 

2231121/proyecto_PROCESO, 

2231121/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231122 Proyecto de inversión 3,224,208.90 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:3224208.8, modificado:3224208.8}, 

ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS - 50549

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Champotón 50549 S 1160 1165 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:465.0, meta_modificada:465.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE 16 COLONIA GUADALUPE 

VICTORIA, 24400 CHAMPOTÓN, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 18 

Y CALLE 14, CALLE 37 LAS 465 LUMINARIAS 

SE ENCUENTRAN UBICADAS POR TODA LA 

CIUDAD DE CHAMPOTON., lon:-

90.7274055, lat:19.34890744}}

18-05-2023 16-06-2023 3,224,208.90 3,224,208.90 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-BO-SG-

001-014/2023, 

contratista:MANU

EL JOAQUIN 

MARTINEZ 

CARDEÑAS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:3224208.9, 

importe_modifica

do:3224208.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:465.0}}

{2231122/proyecto_FIN, 

2231122/proyecto_INICIO, 

2231122/proyecto_PROCESO, 

2231122/proyecto_FIN, 

2231122/proyecto_INICIO, 

2231122/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208577 Proyecto de inversión 1,600,100.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600100.0, 

modificado:1581045.75}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD 

SAN JOSÉ CARPIZO UNO - 8250

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 8250 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:6000.0, 

meta_modificada:6000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:62, 

direccion:EJIDO SAN JOSÉ CARPIZO UNO 

SAN FERNANDO, 24404 SAN JOSÉ CARPIZO 

UNO (SAN FERNANDO), CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE 

SAN JOSE CARPIZO 1 SE ENCUENTRA A 28 

KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA 

LLEGAR ES NECESARIO TOM, lon:-

90.5096778, lat:19.40627475}}

10-02-2023 11-03-2023 1,581,045.75 1,581,045.75 1,389,513.37 1,389,513.37 1,389,513.37 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-BO-SE-

001-001/2023, 

contratista:CARLO

S JOAQUIN 

MARTINEZ 

MANRERO, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:1581045.75

, 

importe_modifica

do:1581045.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:6000.0}}

{2208577/proyecto_INICIO, 

2208577/proyecto_PROCESO, 

2208577/proyecto_FIN, 

2208577/proyecto_PROCESO, 

2208577/proyecto_FIN, 

2208577/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231270 Proyecto de inversión 1,480,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:1231798.6, modificado:1480000.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248201.4, 

modificado:0.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CHAMPOTÓN 

COLONIA MIRADOR I - 111391

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Champotón 111391 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:18.0, meta_modificada:18.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:COLONIA MIRADOR, 24400 

CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE 

ENTRE CALLE 39 Y CALLE ALVARO 

OBREGON, CALLE GREGORIO MENDEZ LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA 

MIRADOR 1 SE LLEGA ENTRANDO POR LA 

COCA COLA SE AVANZAN 7 CALLES Y A 

MANO DERE, lon:-90.72184617, 

lat:19.32427369}}

23-05-2023 06-07-2023 1,480,000.00 1,480,000.00 1,273,271.39 1,273,271.39 1,273,271.39 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-BO-SG-

001-010/2023, 

contratista:SUMIN

ISTRO Y 

CONSTRUCCIONE

S EN LA REGIÓN 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:1480000.0, 

importe_modifica

do:1480000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:14.04}}

{2231270/proyecto_INICIO, 

2231270/proyecto_PROCESO, 

2231270/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208598 Proyecto de inversión 2,100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, 

modificado:2080395.05}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD 

REVOLUCIÓN - 13400

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 13400 S 215 215 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7804.2, 

meta_modificada:7804.2}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, 

direccion:EJIDO REVOLUCIÓN, 24414 

REVOLUCIÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE 

ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE REVOLUCION 

SE ENCUENTRA A 49.9 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA 

CARRETERA A ESCARCEGA LA CUAL SE 

SIGUE HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD 

PASA, lon:-90.73273423, lat:18.90200239}}

01-03-2023 30-03-2023 2,080,395.05 2,080,395.05 1,813,026.66 1,813,026.66 1,813,026.66 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-BO-SE-

001-005/2023, 

contratista:PROVE

EDORA DE 

SERVICIOS Y 

SUMINISTRO EL 

BALUARTE S. DE 

R.L. DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:2080395.05

, 

importe_modifica

do:2080395.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:7804.2}}

{2208598/proyecto_INICIO, 

2208598/proyecto_PROCESO, 

2208598/proyecto_FIN, 

2208598/proyecto_PROCESO, 

2208598/proyecto_FIN, 

2208598/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102206882 Acción 2,445,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445000.0, 

modificado:2445000.0}}

325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 8377 4 Campeche 4 Champotón Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Champotón 8377 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.723891, 

lat:19.356219}}

27-02-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículo

s, avance:0.0}}

{2206882/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 CAM230102208580 Proyecto de inversión 2,100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, 

modificado:2080247.21}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD 

XBACAB - 8630

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 8630 S 375 375 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7802.5, 

meta_modificada:7802.58}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, 

direccion:EJIDO XBACAB, 24416 XBACAB, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , 

XBACAB SE ENCUENTRA A 46 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA 

TOMANDO LA CARRETERA A ESCARCEGA Y 

SIGUIENDO HASTA LLEGAR A XBACAB 

PASANDO LAS LOCALIDADES DE VICENTE 

G, lon:-90.72259076, lat:18.94595302}}

16-02-2023 01-04-2023 2,080,247.21 2,080,247.21 1,843,448.50 1,843,448.50 1,843,448.50 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPIO-DOP-BO-SE-

001-002/2023, 

contratista:FRANC

ISCO ALEJANDRO 

UC RIVAS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

CHAMPOTON, 

monto:2080247.21

, 

importe_modifica

do:2080247.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:7802.58}}

{2208580/proyecto_INICIO, 

2208580/proyecto_FIN, 

2208580/proyecto_PROCESO, 

2208580/proyecto_INICIO, 

2208580/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232776 Adquisición 61,112.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61112.0, 

modificado:61112.0}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO 

DE NEGOCIOS MULTIDISCIPLINARIO DE IG

4 Campeche 4 Champotón Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Educación Sin identificar Municipio de Champotón 10704 - 6 N 0 0 888 {meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:12.0, meta_modificada:12.0}}

2 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA 

AGUADA KM2 , lon:-90.74366, lat:19.3232}, 

geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA 

AGUADA KM2 , lon:-90.7436632, 

lat:19.32326846}, geo3: {cve_municipio:4, 

localidad:1, direccion:CARRETERA 

CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 , lon:-

90.7436, lat:19.3232}}

17-07-2023 30-08-2023 6,112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202232877 Adquisición 519,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519600.0, 

modificado:519600.0}}

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO 

DE ADMINISTRACIÓN

4 Campeche 4 Champotón Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Educación Sin identificar Municipio de Champotón 10704-5 N 0 0 888 {meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

3 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA 

AGUADA KM2 , lon:-90.7436, lat:19.3232}, 

geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA 

AGUADA KM2 , lon:-90.74, lat:19.32}, geo3: 

{cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA 

AGUADA KM2 , lon:-90.74366328, 

lat:19.32326845}}

17-07-2023 29-09-2023 519,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202233016 Adquisición 2,728,329.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2728329.0, 

modificado:2728329.0}}

EQUIPAMIENTO DE DIVERSOS ESPACIOS ACADÉMICOS 

(EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE ELECTROMECÁNICA 2DA. 

ETAPA)

4 Campeche 4 Champotón Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Educación Sin identificar Municipio de Champotón 10704-2 N 0 0 888 {meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:19.0, meta_modificada:19.0}}

3 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA 

AGUADA KM2 , lon:-90.743663, 

lat:19.323268}, geo2: {cve_municipio:4, 

localidad:1, direccion:CARRETERA 

CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 , lon:-

90.74, lat:19.32}, geo3: {cve_municipio:4, 

localidad:1, direccion:CARRETERA 

CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 , lon:-

90.7436, lat:19.3232}}

01-09-2023 30-11-2023 2,728,329.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202225380 Proyecto de inversión 1,290,230.24 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290230.24, 

modificado:1290230.24}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA BENEFICIAR A 

LAS AGEB 0448, 0467 Y 0452 EN HECELCHAKÁN 

LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 

90531

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hecelchakán 90531 S 23 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:382.68, 

meta_modificada:382.68}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE ONCE BARRIO LA 

CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 

CINCO Y CALLE DIECIOCHO, CALLE NUEVE 

SE PUEDE ACCEDER A LA PRIMERA 

VIVIENDA BENEFICIADA TOMANDO LA 

CALLE 20 EN DIRECCIÓN AL TEATRO A 3 

CUADRAS , lon:-90.12886949, 

lat:20.18137991}}

01-06-2023 31-07-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

avance:0.0}}

{2225380/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202227607 Proyecto de inversión 733,766.33 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733766.33, 

modificado:733766.33}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA BENEFICIAR A 

LAS AGEB 0274 Y 0433 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD 

HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 106554

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hecelchakán 106554 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:218.2, meta_modificada:218.2}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE VEINTISEIS BARRIO SAN 

FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 

VEINTINUEVE Y CALLE TREINTA Y UNO, 

CALLE VEINTICUATRO SE PUEDE ACCEDER 

A LA PRIMERA VIVIENDA DEL BARRIO SAN 

FRANCISCO TOMANDO LA CALLE 2, lon:-

90.14145769, lat:20.1717856}}

01-06-2023 31-07-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

avance:0.0}}

{2227607/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202227690 Proyecto de inversión 3,175,735.32 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3175735.32, 

modificado:3175735.32}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN 

DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA 

MÉNDEZ EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN 

BARRIO LA CONQUISTA - 107013

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Municipio de Hecelchakán 107013 S 250 230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:529.5, meta_modificada:529.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE TRECE BARRIO LA 

CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 

VEINTE Y CALLE ONCE, CALLE NUEVE 

EDUCACIÓN FÍSICA SE REALIZARÁN EN LA 

ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ 

EN LA CALLE 13 DE LA LOCALIDAD DE H, 

lon:-90.13135111, lat:20.18132956}}

01-06-2023 28-10-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

avance:0.0}}

{2227690/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202218379 Proyecto de inversión 451,419.67 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451419.67, 

modificado:451419.67}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA AGEB 0255 EN 

HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN 

ANTONIO - 36570

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hecelchakán 36570 S 217 155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE SIN NUMERO BARRIO SAN 

ANTONIO, 24800 HECELCHAKÁN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 

TREINTA Y UNO Y , PARA LLEGAR AL 

TRAMO DONDE SE AMPLIARÁ LA 

ELECTRIFICACIÓN SE PUEDE TOMAR LA 

CALLE 31 UBICADA DESPUÉS DEL 

CEMENTERIO D, lon:-90.14028862, 

lat:20.16490419}}

04-05-2023 03-06-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{2218379/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202218452 Proyecto de inversión 850,475.20 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850475.2, 

modificado:850307.6}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN HECELCHAKÁN 

LOCALIDAD POCBOC - 36922

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hecelchakán 36922 S 211 189 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:366.0, 

meta_modificada:366.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, 

direccion:CALLE DIECISEIS PUEBLO 

POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN 

CAMPECHE ENTRE CALLE DIECISIETE Y 

CARRETERA FEDERAL, SE PUEDE LLEGAR A 

LA LOCALIDAD DE POCBOC SALIENDO DE 

HECELCHAKÁN POR LA CALLE 20 APROX 5 

KM EN EL TRAYECTO SE PASA , lon:-

90.09585531, lat:20.23697535}}

04-05-2023 03-06-2023 730,250.49 730,250.49 730,250.49 730,250.49 730,250.49 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

M.H.C.-

DGDTUyOP-

FAISMUN-SG-013-

2023, 

contratista:WILMA 

VIANNEY 

CALDERON 

DELGADO, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

DE 

HECELCHAKÁN, 

monto:850307.6, 

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:274.0}}

{2218452/proyecto_INICIO, 

2218452/proyecto_PROCESO, 

2218452/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202218181 Proyecto de inversión 849,192.79 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849192.79, 

modificado:849192.79}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA AGEB 026A EN 

HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN 

FRANCISCO - 35382

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hecelchakán 35382 S 240 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:333.0, 

meta_modificada:333.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE TREINTA Y CUATRO 

BARRIO SAN FRANCISCO, 24800 

HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE 

ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE 

VEINTIOCHO, CALLE TREINTA Y UNO LOS 

TRAMOS DE CALLE DONDE SE LLEVARÁ A 

CABO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES 

DE , lon:-90.14296753, lat:20.17089674}}

04-05-2023 03-06-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{2218181/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202215542 Proyecto de inversión 561,189.63 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561189.63, 

modificado:561189.63}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

ENTUBADA EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD SANTA CRUZ - 

21302

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Hecelchakán 21302 S 639 658 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, 

direccion:AVENIDA PASO A HECELCHAKÁN 

PUEBLO SANTA CRUZ, 24837 SAN MIGUEL, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 

UNO Y , EL POZO SE PUEDE UBICAR 

TOMANDO LA CALLE 20 CON DIRECCIÓN 

AL POBLADO DE SANTA CRUZ. UNOS 

METROS DESPUÉS DEL INSTITUTO C, lon:-

90.12111523, lat:20.19888733}}

01-05-2023 30-06-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.0}}

{2215542/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202215566 Proyecto de inversión 628,885.46 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628885.46, 

modificado:628885.46}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

ENTUBADA EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD ZODZIL - 21468

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Hecelchakán 21468 S 247 252 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, 

direccion:CALLE TRES PUEBLO ZODZIL, 

24813 ZODZIL, HECELCHAKÁN CAMPECHE 

ENTRE CALLE CINCO A Y CALLE SEIS, SE 

PUEDE LLEGAR AL POBLADO SALIENDO DE 

HECELCHAKÁN POR LA CALLE 27 

TOMANDO LA CARRETERA ISLA DE JAINA 

HECELCHAKÁN APROX. 8.5 KM PA, lon:-

90.22874355, lat:20.16822824}}

01-05-2023 30-06-2023 375,567.30 375,567.30 375,567.30 375,567.30 375,567.30 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

M.H.C.-

DGDTUyOP-

FAISMUN-SC-011-

2023, 

contratista:ARQUI

MEDES MIRANSA 

SANSORES, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

DE 

HECELCHAKÁN, 

monto:627803.03, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.45}}

{2215566/proyecto_INICIO, 

2215566/proyecto_PROCESO, 

2215566/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202229294 Proyecto de inversión 2,961,593.85 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2961593.85, 

modificado:2961593.85}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 

HECELCHAKÁN LOCALIDAD POCBOC - 116177

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hecelchakán 116177 S 45 35 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:16.0, meta_modificada:16.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, 

direccion:CALLE DIEZ PUEBLO POCBOC, 

24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE 

ENTRE CALLE SIETE Y CALLE ONCE, CALLE 

DOCE SE PUEDE LLEGAR A LA PRIMERA 

VIVIENDA BENEFICIADA ENTRANDO POR LA 

AVENIDA QUE CONECTA SANTA CRUZ A 

POCBOC LA CUAL SE CONVIER, lon:-

90.10348328, lat:20.23507444}}

12-06-2023 10-08-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2229294/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202229323 Proyecto de inversión 1,052,200.56 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052200.56, 

modificado:1052200.56}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO 

DE SELLO EN LA CALLE CATORCE ENTRE VEINTITRÉS Y 

CALLE SN EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN 

BARRIO SAN ANTONIO - 116261

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hecelchakán 116261 S 328 272 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1209.5, 

meta_modificada:1209.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE CATORCE BARRIO SAN 

ANTONIO, 24800 HECELCHAKÁN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 

VEINTITRÉS Y , CALLE DIECISEIS SE PUEDE 

LLEGAR AL TRAMO A REHABILITAR 

TOMANDO LA CALLE 20 PRINCIPAL CON 

DIRECCIÓN AL PARQUE DOS CUADRAS SE 

G, lon:-90.13127066, lat:20.17327943}}

12-06-2023 01-08-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2229323/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231095 Proyecto de inversión 1,499,711.39 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:1475804.34, 

modificado:1475804.34}, ff2: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:23907.05, modificado:23466.29}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE 

DIECISIETE, QUINCE, DOCE, ONCE Y DIEZ DE LA AGEB 

0452 Y 0289 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD 

HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN - 44664

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hecelchakán 44664 S 455 395 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:562.0, 

meta_modificada:562.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE QUINCE BARRIO SAN 

JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 

TRECE Y CALLE DIEZ, CALLE ONCE LOS 

TRAMOS DE CALLE DONDE SE LLEVARA A 

CABO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES 

DE AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SE 

ENCU, lon:-90.14120838, lat:20.18577703}}

15-06-2023 29-07-2023 449,781.19 449,781.19 449,781.19 449,781.19 449,781.19 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

M.H.C.-

DGDTUyOP-

BANOBRAS-

FAISMUN-SG-018-

2023, 

contratista:FERNA

NDO ALBERTO 

PECH COUOH., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

DE 

HECELCHAKÁN, 

monto:1499270.63

, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:112.0}}

{2231095/proyecto_INICIO, 

2231095/proyecto_PROCESO, 

2231095/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231096 Proyecto de inversión 9,674,747.01 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:5500000.0, modificado:5500000.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4174747.01, 

modificado:4171175.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN 

DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA SECUNDARIA CABALAN 

MACARI EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN 

BARRIO LA CONQUISTA - 44826

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Municipio de Hecelchakán 44826 S 480 320 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1058.8, 

meta_modificada:1058.8}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE VEINTE BARRIO LA 

CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 

NUEVE Y CALLE SIETE, CALLE DIECISEIS EL 

SITIO DONDE SE LLEVARÁ A CABO LOS 

TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE 

TECHADO DE ÁREAS DE IMPARTACIÓN DE 

EDU, lon:-90.12972169, lat:20.18637578}}

15-05-2023 10-11-2023 5,603,253.75 5,603,253.75 5,603,253.75 5,603,253.75 5,603,253.75 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

M.H.C.-

DGDTUyOP-

BANOBRAS-

FAISMUN-SJ-014-

2023, 

contratista:CONST

RUCCIONES 

VICEVA S.A. DE 

C.V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

DE 

HECELCHAKÁN, 

monto:9671175.26

, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

avance:529.0}}

{2231096/proyecto_INICIO, 

2231096/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102207042 Proyecto de inversión 504,207.73 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504207.73, 

modificado:504207.73}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO 

DE SELLO EN LA CALLE SN CIRCUNDANTE PARQUE 

BICENTENARIO ENTRE DIECINUEVE Y VEINTIOCHO EN 

HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKAN BARRIO SAN 

FRANCISCO - 10145

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hecelchakán 10145 S 385 365 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:715.0, 

meta_modificada:715.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:BARRIO SAN FRANCISCO, 24800 

HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE 

ENTRE CALLE DIECINUEVE Y CALLE 

VEINTIOCHO, UBICADO EN LA CALLE SIN 

NUMERO ENTRE LA CALLE DIECINUEVE Y 

LA CALLE VEINTICOCHO LA CALLE ES 

CIRCUNDANTE AL PARQUE BICENT, lon:-

90.14019398, lat:20.17871775}}

27-03-2023 09-06-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2207042/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102206379 Acción 1,499,938.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499938.0, 

modificado:1499938.0}}

325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 1111 4 Campeche 5 Hecelchakán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Hecelchakán 1111 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.134517, 

lat:20.176966}}

09-02-2023 31-12-2023 1,499,938.00 1,499,938.00 1,499,938.00 1,499,938.00 1,499,938.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Arrend

amientos, 

numero_contrato:

HAH-DGA-

FAISMUN-U9-IND-

001-2023, 

contratista:HIGINI

O CANCHE UC, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

DE 

HECELCHAKÁN, 

monto:1499938.0, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), avance:0.45}}

{2206379/proyecto_INICIO, 

2206379/proyecto_PROCESO, 

2206379/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad

Reporte Final Destino del Gasto

Segundo Trimestre 2023
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2023 2 CAM230102207134 Proyecto de inversión 208,082.70 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208082.7, 

modificado:208082.7}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO 

DE SELLO EN LA CALLE VEINTIOCHO ENTRE TREINTA Y 

UNO Y TREINTA Y CUATRO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD 

HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 10745

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hecelchakán 10745 S 280 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:295.0, 

meta_modificada:295.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE VEINTIOCHO BARRIO SAN 

FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 

TREINTA Y UNO Y CALLE TREINTA Y 

CUATRO, CALLE VEINTICUATRO UBICADO 

EN LA CALLE VEINTIOCHO ENTRE LA CALLE 

TREINTA Y UNO Y LA CALLE TREINT, lon:-

90.143362, lat:20.17137975}}

27-03-2023 09-06-2023 184,669.56 184,669.56 184,669.56 184,669.56 184,669.56 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

M.H.C.-

DGDTUyOP-

FAISMUN-SE-009-

2023, 

contratista:MARIA 

DE GUADALUPE 

MOO VEGA, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

DE 

HECELCHAKÁN, 

monto:892081.12, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:251.0}}

{2207134/proyecto_INICIO, 

2207134/proyecto_PROCESO, 

2207134/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102207141 Proyecto de inversión 194,342.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194342.0, 

modificado:194342.0}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO 

DE SELLO EN LA CALLE VEINTICUATRO ENTRE TREINTA Y 

UNO Y TREINTA Y CUATRO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD 

HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 10767

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hecelchakán 10767 S 280 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:275.0, 

meta_modificada:275.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE VEINTICUATRO BARRIO 

SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 

TREINTA Y UNO Y CALLE TREINTA Y 

CUATRO, CALLE VEINTIOCHO UBICADO EN 

LA CALLE VEINTICUATRO ENTRE LA CALLE 

TREINTA Y UNO Y LA CALLE TREI, lon:-

90.14205133, lat:20.17065679}}

27-03-2023 09-06-2023 172,598.74 172,598.74 172,598.74 172,598.74 172,598.74 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

M.H.C.-

DGDTUyOP-

FAISMUN-SE-009-

2023, 

contratista:MARIA 

DE GUADALUPE 

MOO VEGA, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

DE 

HECELCHAKÁN, 

monto:892081.12, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:234.0}}

{2207141/proyecto_INICIO, 

2207141/proyecto_PROCESO, 

2207141/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102207145 Proyecto de inversión 496,065.17 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496065.17, 

modificado:496065.17}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO 

DE SELLO EN LA CALLE TREINTA Y CUATRO ENTRE 

VEINTICUATRO Y VEINTIOCHO EN HECELCHAKÁN 

LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 

10827

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hecelchakán 10827 S 280 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE TREINTA Y CUATRO 

BARRIO SAN FRANCISCO, 24800 

HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE 

ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE 

VEINTIOCHO, CALLE TREINTA Y UNO 

UBICADO EN LA CALLE TREINTA Y CUATRO 

ENTRE LA CALLE VEINTICUATRO Y LA 

CALLE V, lon:-90.14276927, 

lat:20.17078512}}

27-03-2023 09-06-2023 441,589.92 441,589.92 441,589.92 441,589.92 441,589.92 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

M.H.C.-

DGDTUyOP-

FAISMUN-SE-009-

2023, 

contratista:MARIA 

DE GUADALUPE 

MOO VEGA, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

DE 

HECELCHAKÁN, 

monto:892081.12, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:595.0}}

{2207145/proyecto_INICIO, 

2207145/proyecto_PROCESO, 

2207145/proyecto_INICIO, 

2207145/proyecto_PROCESO, 

2207145/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102207182 Proyecto de inversión 583,596.14 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583596.14, 

modificado:583596.14}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO 

DE SELLO EN LA CALLE DIEZ ENTRE NUEVE Y DIECIOCHO 

EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA 

CONQUISTA - 11052

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hecelchakán 11052 S 344 256 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:654.5, 

meta_modificada:654.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE DIEZ BARRIO LA 

CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 

NUEVE Y CALLE DIECIOCHO, CALLE 

DIECISEIS UBICADO EN LA CALLE DIEZ 

ENTRE LA CALLE NUEVE Y LA CALLE 

DIECIOCHO POSTERIOR A LA CALLE 

DIECISÉIS EL T, lon:-90.12498389, 

lat:20.18335144}}

27-03-2023 09-06-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2207182/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102207197 Proyecto de inversión 543,292.01 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543292.01, 

modificado:543292.01}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO 

DE SELLO EN LA CALLE CINCO ENTRE DIEZ A Y PRIVADA 

DE LA CALLE CINCO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD 

HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 11133

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hecelchakán 11133 S 438 362 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:768.75, 

meta_modificada:768.75}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE CINCO BARRIO LA 

CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 

DIEZ A Y CALLE PRIVDA DE LA CALLE 

CINCO, CALLE DIEZ UBICADO EN LA CALLE 

CINCO ENTRE LA CALLE DIEZ A Y LA CALLE 

PRIVADA DE LA CALLE CINCO POSTE, lon:-

90.1270145, lat:20.18220627}}

27-03-2023 09-06-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2207197/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102207050 Proyecto de inversión 517,202.82 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517202.82, 

modificado:517202.82}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO 

DE SELLO EN LA CALLE DIEZ A ENTRE NUEVE Y DIEZ EN 

HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA 

CONQUISTA - 10223

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hecelchakán 10223 S 410 390 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:741.78, 

meta_modificada:741.78}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE DIEZ-A BARRIO LA 

CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 

NUEVE Y CALLE DIEZ, CALLE CINCO 

UBICADO EN LA CALLE DIEZ A ENTRE LA 

CALLE NUEVE Y LA CALLE DIEZ POSTERIOR 

A LA CALLE CINCO LA CALLE EN CUESTI, 

lon:-90.1265187, lat:20.18270428}}

27-03-2023 09-06-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2207050/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102207014 Proyecto de inversión 690,878.28 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690878.28, 

modificado:690878.28}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO 

DE SELLO EN LA CALLE NUEVE POR TREINTA EN 

HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN 

JUAN - 9876

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hecelchakán 9876 S 435 365 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:775.0, 

meta_modificada:775.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE NUEVE BARRIO SAN JUAN, 

24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN 

CAMPECHE ENTRE CALLE TREINTA Y , 

CALLE DIECISEIS UBICADO EN LA CALLE 

NUEVE POR TREINTA EL TRAMO EN 

CUESTIÓN SE ENCUENTRA FRENTE AL 

COLEGIO DE BACHILLERES A UN COSTADO, 

lon:-90.1370533, lat:20.18485004}}

27-03-2023 09-06-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2207014/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102207038 Proyecto de inversión 235,537.51 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235537.51, 

modificado:235537.51}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO 

DE SELLO EN LA CALLE CUATRO POR NUEVE EN 

HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN 

JUAN - 10104

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hecelchakán 10104 S 435 365 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:290.0, 

meta_modificada:290.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE CUATRO BARRIO SAN 

JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 

NUEVE Y , CALLE TREINTA UBICADO EN LA 

CALLE CUATRO SE PUEDE ACCEDER AL 

TRAMO ENTRANDO POR LA CALLE 9 LA 

CUAL SE UBICA FRENTE AL COLEGIO DE 

BACHI, lon:-90.13677846, lat:20.18491046}}

27-03-2023 09-06-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2207038/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102207047 Proyecto de inversión 1,559,880.95 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559880.95, 

modificado:1559880.95}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA SN POR LA TREINTA Y 

UNO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN 

BARRIO SAN ANTONIO - 10196

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hecelchakán 10196 S 386 364 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:680.0, 

meta_modificada:680.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE PRIVADA SN BARRIO SAN 

ANTONIO, 24800 HECELCHAKÁN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 

TREINTA Y UNO Y , UBICADO EN LA CALLE 

PRIVADA ENTRE LA CALLE TREINTA Y UNO. 

SE PUEDE LLEVAR A LA PRIVADA 

TOMANDO LA CALLE 31 UBICADA FR, lon:-

90.1406396, lat:20.1646257}}

27-03-2023 09-06-2023 1,152,522.67 1,152,522.67 1,152,522.67 1,152,522.67 1,152,522.67 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

M.H.C.-

DGDTUyOP-

FAISMUN-SE-008-

2023, 

contratista:COVIL

H.S.A. de C.V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

DE 

HECELCHAKÁN, 

monto:1552526.69

, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:442.0}}

{2207047/proyecto_INICIO, 

2207047/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102206381 Proyecto de inversión 840,875.57 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840875.57, 

modificado:832452.91}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO 

DE SELLO EN LA CALLE SEIS POR CUATRO EN 

HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN - 1171

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hecelchakán 1171 S 137 143 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1200.3, 

meta_modificada:1200.3}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, 

direccion:CALLE SEIS PUEBLO DZOTCHÉN, 

24826 DZOTCHÉN, HECELCHAKÁN 

CAMPECHE ENTRE CALLE CUATRO Y , 

CALLE OCHO EL TRAMO A PAVIMENTAR SE 

ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DEL 

CENTRO Y FINALIZA DESPUÉS DE LA CALLE 

UNO FRENTE AL IMSS., lon:-89.97226843, 

lat:20.20666612}}

17-03-2023 31-05-2023 832,452.91 832,452.91 832,452.91 832,452.91 832,452.91 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

M.H.C.-

DGDTUyOP-

FAISMUN-SE-007-

2023, 

contratista:DCH 

PROJECTS Y 

MULTISERVICE 

OFFSHORE, S.A. 

DE C.V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

DE 

HECELCHAKÁN, 

monto:1650854.3, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1200.3}}

{2206381/proyecto_INICIO, 

2206381/proyecto_FIN, 

2206381/proyecto_PROCESO, 

2206381/proyecto_FIN, 

2206381/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Se adjuntó la liga del 

documento de término del contrato referido., 

trimestre:2.0, 

usuario:angelicamdiezdesollanoc, fecha:2023-

07-17}}

{obs1: {observación:Se debe adjuntar 

documento de evidencia de término., 

trimestre:2.0, usuario:jorgeasuncionp, 

fecha:2023-07-12}}

2023 2 CAM230102206383 Proyecto de inversión 285,085.42 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285085.42, 

modificado:282193.26}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO 

DE SELLO EN LA CALLE UNO ENTRE SEIS Y OCHO EN 

HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN - 1198

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hecelchakán 1198 S 137 143 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:405.5, 

meta_modificada:405.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, 

direccion:CALLE UNO PUEBLO DZOTCHÉN, 

24826 DZOTCHÉN, HECELCHAKÁN 

CAMPECHE ENTRE CALLE SEIS Y CALLE 

OCHO, CALLE TRES SE UBICA EN LA CALLE 

UNO ENTRE LA CALLE SEIS Y LA CALLE 

OCHO POSTERIOR A LA CALLE TRES. EL 

TRAMO EN CUESTIÓN SE ENCUENTRA, lon:-

89.97116178, lat:20.20862489}}

17-03-2023 31-05-2023 282,193.26 282,193.26 282,193.26 282,193.26 282,193.26 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

M.H.C.-

DGDTUyOP-

FAISMUN-SE-007-

2023, 

contratista:DCH 

PROJECTS Y 

MULTISERVICE 

OFFSHORE, S.A. 

DE C.V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

DE 

HECELCHAKÁN, 

monto:1650854.3, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:405.5}}

{2206383/proyecto_INICIO, 

2206383/proyecto_FIN, 

2206383/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102206384 Proyecto de inversión 536,618.99 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536618.99, 

modificado:536208.13}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO 

DE SELLO EN LA CALLE TRES ENTRE SEIS Y OCHO EN 

HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN - 1203

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hecelchakán 1203 S 137 143 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:750.0, 

meta_modificada:750.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, 

direccion:CALLE TRES PUEBLO DZOTCHÉN, 

24826 DZOTCHÉN, HECELCHAKÁN 

CAMPECHE ENTRE CALLE SEIS Y CALLE 

OCHO, CALLE UNO SE UBICA EN LA CALLE 

TRES ENTRE LA CALLE SEIS Y LA CALLE 

OCHO POSTERIOR A LA CALLE UNO. LA 

CALLE EN CUESTIÓN SE ENCUENTRA, lon:-

89.97296674, lat:20.20739425}}

17-03-2023 31-05-2023 536,208.13 536,208.13 536,208.13 536,208.13 536,208.13 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

M.H.C.-

DGDTUyOP-

FAISMUN-SE-007-

2023, 

contratista:DCH 

PROJECTS Y 

MULTISERVICE 

OFFSHORE, S.A. 

DE C.V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

DE 

HECELCHAKÁN, 

monto:1650854.3, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:750.0}}

{2206384/proyecto_INICIO, 

2206384/proyecto_PROCESO, 

2206384/proyecto_FIN, 

2206384/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102207103 Proyecto de inversión 299,998.39 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299998.39, 

modificado:299998.39}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA CALLE 

NUEVE A ENTRE PROLONGACIÓN NUEVE A Y DIECIOCHO 

EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA 

CONQUISTA - 10539

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Hecelchakán 10539 S 1165 935 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE NUEVE A BARRIO LA 

CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 

PROLONGACIÓN NUEVE A Y CALLE 

DIECIOCHO, CALLE ONCE UBICADO EN EL 

BARRIO DE LA CONQUISTA EN LA CALLE 

NUEVE A ENTRE LA PROLONGACIÓN 

NUEVE A Y , lon:-90.13015822, 

lat:20.18275921}}

27-03-2023 09-06-2023 280,046.20 280,046.20 280,046.20 280,046.20 280,046.20 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

M.H.C.-

DGDTUyOP-

FAISMUN-SD-006-

2023, 

contratista:LUIS 

FELIPE CHAVEZ 

PEREZ, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

DE 

HECELCHAKÁN, 

monto:299923.59, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:1.0}}

{2207103/proyecto_INICIO, 

2207103/proyecto_PROCESO, 

2207103/proyecto_FIN, 

2207103/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:  La obra fue entregada, sin 

embargo al corte del 30 de junio quedó 

pendiente la última estimación por pagar al 

proveedor. , trimestre:2.0, 

usuario:angelicamdiezdesollanoc, fecha:2023-

07-14}}

{obs1: {observación:De acuerdo a lo reportado, 

el proyecto ya cuenta con evidencia de 

documento de término, por lo tanto se debe 

actualizar al avance financiero ajustando todos 

los momentos contables, ya que no hay 

congruencia entre lo reportado y los 

documentos adjuntos., trimestre:2.0, 

usuario:jorgeasuncionp, fecha:2023-07-12}}

2023 2 CAM230102208566 Proyecto de inversión 807,422.26 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807422.26, 

modificado:805460.51}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO 

DE SELLO EN LA CALLE OCHO ENTRE ONCE Y DIECISIETE 

EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POCBOC - 1377

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hecelchakán 1377 S 755 750 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1128.0, 

meta_modificada:1128.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, 

direccion:CALLE OCHO PUEBLO POCBOC, 

24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE 

ENTRE CALLE ONCE Y CALLE DIECISIETE, 

CALLE CUATRO UBICADA EN LA CALLE 

OCHO ENTRE LA CALLE ONCE Y LA CALLE 

DIECISIETE POSTERIOR A LA CALLE 

CUATRO SE PUEDE LLEGAR A LA , lon:-

90.10124699, lat:20.23380771}}

13-03-2023 26-05-2023 805,460.51 805,460.51 805,460.51 805,460.51 805,460.51 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

M.H.C.-

DGDTUyOP-

BANOBRAS-

FAISMUN-SE-004-

2023, 

contratista:COVIL

H.S.A. de C.V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

DE 

HECELCHAKÁN, 

monto:1731919.2, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1128.0}}

{2208566/proyecto_INICIO, 

2208566/proyecto_FIN, 

2208566/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208570 Proyecto de inversión 1,788,364.08 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788364.08, 

modificado:1786361.63}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN 

HECELCHAKÁN LOCALIDAD CUMPICH ZONA DE 

PRODUCCIÓN CAMINO DE RIEGO NO. 1 YÁAM BEJ - 1964

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Hecelchakán 1964 S 50 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2762.0, 

meta_modificada:2762.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO CUMPICH - 

ZONA DE PRODUCCIÓN YAAM BEJ 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 762 

PUEBLO CUMPICH, 24820 CUMPICH, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA 

DE PRODUCCIÓN CAMINO DE RIEGO 

NUMERO 1 YÁAM BEJ DE LA LOCALIDAD , 

lon:-89.98850414, lat:20.18907197}}

21-02-2023 06-05-2023 1,786,361.63 1,786,361.63 1,786,361.63 1,786,361.63 1,786,361.63 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

M.H.C.-

DGDTUyOP-

BANOBRAS-

FAISMUN-TF-002-

2023, 

contratista:MAFO

R EXCELENCIA 

EMPRESARIAL, 

S.A. DE C.V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

DE 

HECELCHAKÁN, 

monto:2627154.57

, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2762.0}}

{2208570/proyecto_PROCESO, 

2208570/proyecto_INICIO, 

2208570/proyecto_FIN, 

2208570/proyecto_PROCESO, 

2208570/proyecto_FIN, 

2208570/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 CAM230102208572 Proyecto de inversión 655,199.32 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655199.32, 

modificado:653623.46}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN 

HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN ZONA DE 

PRODUCCIÓN BE CHELEMI - 2032

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Hecelchakán 2032 S 50 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO DZOTCHÉN - 

ZONA DE PRODUCCIÓN BE CHELEMI 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + UND 

PUEBLO DZOTCHÉN, 24826 DZOTCHÉN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA 

DE PRODUCCIÓN BE CHELEMI EN 

HECELCHAKÁN LOCALIDAD DE DZOTCH, 

lon:-89.9766677, lat:20.21894921}}

13-03-2023 26-05-2023 653,623.46 653,623.46 653,623.46 653,623.46 653,623.46 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

M.H.C.-

DGDTUyOP-

BANOBRAS-

FAISMUN-TF-003-

2023, 

contratista:SODE 

CONSTRUCCIONE

S S.A. DE C.V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

DE 

HECELCHAKÁN, 

monto:2605263.49

, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1000.0}}

{2208572/proyecto_INICIO, 

2208572/proyecto_PROCESO, 

2208572/proyecto_FIN, 

2208572/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208574 Proyecto de inversión 1,305,772.33 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305772.33, 

modificado:1302631.75}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN 

HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN ZONA DE 

PRODUCCIÓN SAK AAK AL - 2053

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Hecelchakán 2053 S 50 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO DZOTCHÉN - 

ZONA DE PRODUCCIÓN SAK AAK AL 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + UND 

PUEBLO DZOTCHÉN, 24826 DZOTCHÉN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA 

DE PRODUCCIÓN SAK AAK AL EN 

HECELCHAKAN LOCALIDAD DE DZOTCH, 

lon:-89.95802846, lat:20.20252104}}

13-03-2023 26-05-2023 1,302,631.75 1,302,631.75 1,302,631.75 1,302,631.75 1,302,631.75 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

M.H.C.-

DGDTUyOP-

BANOBRAS-

FAISMUN-TF-003-

2023, 

contratista:SODE 

CONSTRUCCIONE

S S.A. DE C.V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

DE 

HECELCHAKÁN, 

monto:2605263.49

, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2000.0}}

{2208574/proyecto_INICIO, 

2208574/proyecto_FIN, 

2208574/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208567 Proyecto de inversión 928,777.47 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928777.47, 

modificado:926458.69}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO 

DE SELLO EN LA CALLE ONCE ENTRE CATORCE Y SEIS EN 

HECELCHAKÁN LOCALIDAD POCBOC - 1392

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hecelchakán 1392 S 755 750 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1344.0, 

meta_modificada:1344.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, 

direccion:CALLE ONCE PUEBLO POCBOC, 

24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE 

ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE SEIS, 

CALLE SIETE UBICADA EN LA CALLE ONCE 

ENTRE LA CALLE CATORCE Y LA CALLE SEIS 

POSTERIOR A LA CALLE SIETE. SE PUEDE 

LLEGAR A LA CALLE E, lon:-90.10259905, 

lat:20.23486136}}

13-03-2023 26-05-2023 926,458.69 926,458.69 926,458.69 926,458.69 926,458.69 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

M.H.C.-

DGDTUyOP-

BANOBRAS-

FAISMUN-SE-004-

2023, 

contratista:COVIL

H.S.A. de C.V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

DE 

HECELCHAKÁN, 

monto:1731919.2, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1344.0}}

{2208567/proyecto_INICIO, 

2208567/proyecto_FIN, 

2208567/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208568 Proyecto de inversión 2,031,389.46 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2031389.46, 

modificado:2031281.97}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO 

DE SELLO EN LA CALLE CUATRO POR UNO EN 

HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN - 1398

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hecelchakán 1398 S 137 143 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2941.0, 

meta_modificada:2941.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, 

direccion:CALLE CUATRO PUEBLO 

DZOTCHÉN, 24826 DZOTCHÉN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 

UNO Y , CALLE SEIS UBICADO EN LA CALLE 

CUATRO POR LA CALLE UNO POSTERIOR A 

LA CALLE SEIS LA CALLE SE UBICA A UN 

COSTADO DEL CENTRO DE DZOTCHÉN., 

lon:-89.97426668, lat:20.20616857}}

21-02-2023 06-05-2023 2,031,281.97 2,031,281.97 2,031,281.97 2,031,281.97 2,031,281.97 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

M.H.C.-

DGDTUyOP-

BANOBRAS-

FAISMUN-SE-001-

2023, 

contratista:GRUP

O CTEKZA IS S.A. 

DE C.V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

DE 

HECELCHAKÁN, 

monto:2260348.37

, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2941.0}}

{2208568/proyecto_INICIO, 

2208568/proyecto_PROCESO, 

2208568/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208573 Proyecto de inversión 650,573.01 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650573.01, 

modificado:649008.28}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN 

HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN ZONA DE 

PRODUCCIÓN IXI IM JA - 2043

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Hecelchakán 2043 S 50 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO DZOTCHÉN - 

ZONA DE PRODUCCIÓN IXI IM JA MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 1 + UND PUEBLO 

DZOTCHÉN, 24826 DZOTCHÉN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA 

DE PRODUCCIÓN IXI IM JA EN 

HECELCHAKÁN LOCALIDAD DE DZOTCHÉN, 

lon:-89.9460003, lat:20.22732395}}

13-03-2023 26-05-2023 649,008.28 649,008.28 649,008.28 649,008.28 649,008.28 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

M.H.C.-

DGDTUyOP-

BANOBRAS-

FAISMUN-TF-003-

2023, 

contratista:SODE 

CONSTRUCCIONE

S S.A. DE C.V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

DE 

HECELCHAKÁN, 

monto:2605263.49

, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1000.0}}

{2208573/proyecto_INICIO, 

2208573/proyecto_PROCESO, 

2208573/proyecto_FIN, 

2208573/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208565 Proyecto de inversión 820,412.69 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820412.69, 

modificado:815848.9}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO 

DE SELLO EN LA CALLE TRECE ENTRE CATORCE Y 

VEINTIDÓS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD CUMPICH - 

1248

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hecelchakán 1248 S 899 915 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1687.3, 

meta_modificada:1687.3}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, 

direccion:CALLE TRECE PUEBLO CUMPICH, 

24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN 

CAMPECHE ENTRE CALLE CATORCE Y 

CALLE VEINTIDOS, CALLE DIECISIETE SE 

UBICA EN LA CALLE TRECE ENTRE LA CALLE 

CATORCE Y LA CALLE VEINTIDÓS 

POSTERIOR A LA CALLE DIECISIETE SOBR, 

lon:-89.97223878, lat:20.18796431}}

15-03-2023 28-05-2023 815,848.90 815,848.90 815,848.90 815,848.90 815,848.90 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

M.H.C.-

DGDTUyOP-

BANOBRAS-

FAISMUN-SE-005-

2023, 

contratista:MARÍA 

DE GUADALUPE 

MOO VEGA, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

DE 

HECELCHAKÁN, 

monto:1787433.12

, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1687.3}}

{2208565/proyecto_INICIO, 

2208565/proyecto_FIN, 

2208565/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231033 Proyecto de inversión 1,370,951.82 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:912879.85, modificado:912879.85}, 

ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458071.97, 

modificado:454871.82}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN 

HECELCHAKÁN LOCALIDAD GRANJA AVÍCOLA ZONA DE 

PRODUCCIÓN SAN JUAN - 21661

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Hecelchakán 21661 S 50 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2110.0, 

meta_modificada:2110.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:127, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO 

HECELCHAKÁN - ZONA DE PRODUCCIÓN 

SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 

2 + 110 BARRIO SAN JUAN, 24800 [GRANJA 

AVÍCOLA], HECELCHAKÁN CAMPECHE 

ENTRE Y , PARA LLEGAR AL TRAMO DEL 

CAMINO A REHABILITAR SE PUEDE, lon:-

90.14509879, lat:20.20068433}}

22-05-2023 20-07-2023 1,367,751.67 1,367,751.67 1,367,751.67 1,367,751.67 1,367,751.67 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

M.H.C.-

DGDTUyOP-

BANOBRAS-

FAISMUN-SE-010-

2023, 

contratista:GRUP

O EMPRESARIAL 

EXALUX, S.A. DE 

C.V, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

DE 

HECELCHAKÁN, 

monto:1367751.67

, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2110.0}}

{2231033/proyecto_INICIO, 

2231033/proyecto_PROCESO, 

2231033/proyecto_FIN, 

2231033/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:Se adjuntó la liga del 

documento de término del contrato referido., 

trimestre:2.0, 

usuario:angelicamdiezdesollanoc, fecha:2023-

07-17}}

{obs1: {observación:Se debe adjuntar 

documento de evidencia de término., 

trimestre:2.0, usuario:jorgeasuncionp, 

fecha:2023-07-12}}

2023 2 CAM230102208571 Proyecto de inversión 841,735.44 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841735.44, 

modificado:840792.94}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN 

HECELCHAKÁN LOCALIDAD CUMPICH ZONA DE 

PRODUCCIÓN KU SUUK - 1973

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Hecelchakán 1973 S 55 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1300.0, 

meta_modificada:1300.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO CUMPICH - 

ZONA DE PRODUCCIÓN KU SUUK MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO 

CUMPICH, 24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN 

CAMPECHE ENTRE Y , ZONA DE 

PRODUCCIÓN KU SUUK EN HECELCHAKÁN 

LOCALIDAD DE CUMPICH. EL TRA, lon:-

89.99250064, lat:20.19278008}}

21-02-2023 06-05-2023 840,792.94 840,792.94 840,792.94 840,792.94 840,792.94 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

M.H.C.-

DGDTUyOP-

BANOBRAS-

FAISMUN-TF-002-

2023, 

contratista:MAFO

R EXCELENCIA 

EMPRESARIAL, 

S.A. DE C.V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

DE 

HECELCHAKÁN, 

monto:2627154.57

, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1300.0}}

{2208571/proyecto_INICIO, 

2208571/proyecto_FIN, 

2208571/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202218398 Proyecto de inversión 1,225,706.07 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225706.07, 

modificado:1220812.56}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA AGEB 0452 EN 

HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN 

JUAN - 36647

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hecelchakán 36647 S 410 392 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:446.0, 

meta_modificada:446.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE NUEVE BARRIO SAN JUAN, 

24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN 

CAMPECHE ENTRE CALLE TREINTA Y , 

CALLE NUEVE A LOS TRAMOS DE CALLE 

DONDE SE LLEVARA A CABO LOS TRABAJOS 

CORRESPONDIENTES DE AMPLIACIÓN DE 

ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE , lon:-

90.13699394, lat:20.18484935}}

04-05-2023 03-06-2023 1,220,812.56 1,220,812.56 1,220,812.56 1,220,812.56 1,220,812.56 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

M.H.C.-

DGDTUyOP-

FAISMUN-SG-012-

2023, 

contratista:LUIS 

ENRIQUE 

CASTILLO REYES., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

DE 

HECELCHAKÁN, 

monto:1220812.56

, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:446.0}}

{2218398/proyecto_INICIO, 

2218398/proyecto_PROCESO, 

2218398/proyecto_FIN, 

2218398/proyecto_PROCESO, 

2218398/proyecto_FIN, 

2218398/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:Se adjuntó la liga del 

documento de evidencia de término., 

trimestre:2.0, 

usuario:angelicamdiezdesollanoc, fecha:2023-

07-14}}

{obs1: {observación:Se debe adjuntar 

documento de evidencia de término., 

trimestre:2.0, usuario:jorgeasuncionp, 

fecha:2023-07-12}}

2023 2 CAM230102208569 Proyecto de inversión 229,526.40 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229526.4, 

modificado:229066.4}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO 

DE SELLO EN LA CALLE OCHO ENTRE UNO Y TRES EN 

HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN - 1410

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hecelchakán 1410 S 137 143 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:321.0, 

meta_modificada:321.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, 

direccion:CALLE OCHO PUEBLO 

DZOTCHÉN, 24826 DZOTCHÉN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 

UNO Y CALLE TRES, CALLE SEIS UBICADO 

EN LA CALLE OCHO ENTRE LA CALLE UNO Y 

LA CALLE TRES POSTERIOR A LA CALLE 

SEIS. A UNA CUADRA SE ENCUENTRA EL 

CENTR, lon:-89.97140096, 

lat:20.20862108}}

21-02-2023 06-05-2023 229,066.40 229,066.40 229,066.40 229,066.40 229,066.40 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

M.H.C.-

DGDTUyOP-

BANOBRAS-

FAISMUN-SE-001-

2023, 

contratista:GRUP

O CTEKZA IS S.A. 

DE C.V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

DE 

HECELCHAKÁN, 

monto:2260348.37

, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:321.0}}

{2208569/proyecto_PROCESO, 

2208569/proyecto_INICIO, 

2208569/proyecto_PROCESO, 

2208569/proyecto_FIN, 

2208569/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208564 Proyecto de inversión 975,141.95 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975141.95, 

modificado:971584.22}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO 

DE SELLO EN LA CALLE VEINTE ENTRE TRECE Y DIECISIETE 

EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD CUMPICH - 1210

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hecelchakán 1210 S 899 915 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1395.7, 

meta_modificada:1395.7}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, 

direccion:CALLE VEINTE PUEBLO CUMPICH, 

24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN 

CAMPECHE ENTRE CALLE TRECE Y CALLE 

DIECISIETE, CALLE CATORCE SE UBICA EN 

LA CALLE VEINTE ENTRE LA CALLE TRECE Y 

LA CALLE DIECISIETE POSTERIOR A LA 

CALLE CATORCE EN LA CALL, lon:-

89.97091019, lat:20.18831675}}

15-03-2023 28-05-2023 971,584.22 971,584.22 971,584.22 971,584.22 971,584.22 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

M.H.C.-

DGDTUyOP-

BANOBRAS-

FAISMUN-SE-005-

2023, 

contratista:MARÍA 

DE GUADALUPE 

MOO VEGA, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

DE 

HECELCHAKÁN, 

monto:1787433.12

, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1395.7}}

{2208564/proyecto_INICIO, 

2208564/proyecto_FIN, 

2208564/proyecto_PROCESO, 

2208564/proyecto_FIN, 

2208564/proyecto_PROCESO, 

2208564/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202227892 Proyecto de inversión 1,750,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, 

modificado:1750000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL 

MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD XCANHA - 108969

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Hopelchén 108969 S 20 60 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 

meta:1.7, meta_modificada:1.7}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:56, 

direccion:PUEBLO X-CANHÁ, 24667 X-

CANHÁ, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , 

LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL 

POBLADO DE XCANHA EN LA CARRETERA 

HOPELCHENXPUJIL SALIENDO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL EL POBLADO DE 

ENCUENTRA A 150 KM LLEGANDO A, lon:-

89.35349328, lat:19.1109919}}

15-06-2023 14-07-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, avance:0.0}}

{2227892/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202227958 Proyecto de inversión 1,749,999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749999.99, 

modificado:1749999.99}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL 

MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD KATAB - 109174

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Hopelchén 109174 S 20 60 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:27, 

direccion:PUEBLO KATAB, 24620 

CHAMPICO, HOPELCHÉN CAMPECHE 

ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN EL POBLADO DE KATAB EN LA 

CARRETERA HOPELCHEN BOLONCHEN A 15 

KM EXISTE UN ENTROQUE EL CUAL SE 

TOMA Y 8 KM SE ENCUENTRA LA 

LOCALIDAD, lon:-89.889704, 

lat:19.91373128}}

15-06-2023 14-07-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, avance:0.0}}

{2227958/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 CAM230202227989 Proyecto de inversión 1,749,999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749999.99, 

modificado:1749999.99}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL 

MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD PACHUITZ - 

109334

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Hopelchén 109334 S 20 60 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 

meta:1.6, meta_modificada:1.6}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, 

direccion:PUEBLO PACHUITZ, 24668 

PACHUITZ, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE 

Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN 

EL POBLADO DE PACHUITZ EN LA 

CARRETERA HOPELCHENXPUJIL SALIENDO 

DE LA CABECERA MUNICIPAL EL POBLADO 

DE ENCUENTRA A 120 KM LLEGAN, lon:-

89.25951597, lat:19.13140312}}

15-06-2023 14-07-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, avance:0.0}}

{2227989/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202221658 Proyecto de inversión 2,140,633.13 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2140633.13, 

modificado:2140633.13}}

CONSTRUCCION DE CALLE DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO 

DE HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNYAXNIC - 60493

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 60493 S 70 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2388.0, 

meta_modificada:2388.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, 

direccion:CALLE 19 PUEBLO CHUNYAXNIC, 

24622 CHUNYAXNIC, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 22, 

SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 

HOPELCHEN LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

APROXIMADAMENTE 40 KM LLEGANDO A 

LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC SE, lon:-

89.81266063, lat:20.07807117}}

18-05-2023 11-06-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2221658/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202221697 Proyecto de inversión 2,749,328.71 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2749328.71, 

modificado:2749328.71}}

REHABILITACION DE CALLE DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO 

DE HOPELCHEN LOCALIDAD CHENCOH - 61169

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 61169 S 90 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:3308.0, 

meta_modificada:3308.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, 

direccion:CALLE 20 PUEBLO CHENCOH, 

24610 CHENCOH, HOPELCHÉN CAMPECHE 

ENTRE CALLE 22 Y CALLE 14, LA 

LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 50 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL AL PARA 

DZIBALCHEN LLEGANDO A CHENCOH SE 

DIVIDE EN 3 TRAMOS QUE PARTEN DEL 

CENTR, lon:-89.8079723, lat:19.42270388}}

18-05-2023 11-06-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

avance:0.0}}

{2221697/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202228021 Proyecto de inversión 812,317.14 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812317.14, 

modificado:812317.14}}

REHABILITACION DE CALLE DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO 

DE HOPELCHEN LOCALIDAD SANTA RITA BECANCHEN - 

109436

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 109436 S 40 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:990.0, 

meta_modificada:990.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, 

direccion:CALLE 24 PUEBLO BECANCHÉN, 

24606 BECANCHÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 22, LA 

LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA 

CARRETERA HOPELCHENDZIBALCHEN DE 

LA CABECERA MUNICIPAL A 

PROXIMADAMETE 20 KM LLEGANDO A LA 

LOCALIDAD SE, lon:-89.87462093, 

lat:19.65186084}}

16-06-2023 15-07-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2228021/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202222289 Proyecto de inversión 1,036,169.52 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036169.52, 

modificado:1036169.52}}

REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO 

EN CALLE VEINTICINCO B EN HOPELCHEN COLONIA SAN 

ROMAN - 65352

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 65352 S 70 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1020.0, 

meta_modificada:1020.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 25 COLONIA SAN ROMÁN, 

24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y CALLE 30, LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 23 A HASTA 

LLEGAR A LA AV. DESIDERIO ORTEGON 

HASTA LLEGAR A LA CALLE 28, lon:-

89.85264662, lat:19.74673116}}

22-05-2023 15-06-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2222289/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202228287 Proyecto de inversión 1,524,675.39 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524675.39, 

modificado:1524675.39}}

REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN EL 

MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD RAMON CORONA 

- 110610

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Instituto Tecnológico Superior de 

Hopelchén

110610 S 60 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:37, 

direccion:CALLE 22 PUEBLO RAMÓN 

CORONA, 24663 RAMÓN CORONA, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y 

CALLE 18, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA 

EN LA CARRETERA HOPELCHENVICENTE 

GUERRERO ITURBIDE ANTES DE LLEGAR A 

VICENTE GUERRERO ITURBIDE EXISTE U, 

lon:-89.46163539, lat:19.45100454}}

16-06-2023 15-07-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2228287/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202228450 Proyecto de inversión 3,132,581.73 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3132581.73, 

modificado:3132581.73}}

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARQUE PUBLICO 

LINEAL ETAPA DOS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN 

COLONIA DOLORES LANZ - 111497

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hopelchén 111497 S 700 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:644.0, 

meta_modificada:644.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 20 COLONIA DOLORES 

LANZ, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 5 A Y CALLE 20 A, 

LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE HOPELCHEN DEL CENTRO 

SE TOMA LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA 

AV MANUEL CRESCENCIO, lon:-

89.83942663, lat:19.75751787}}

16-06-2023 15-07-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2228450/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202222649 Proyecto de inversión 1,337,857.92 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337857.92, 

modificado:1337857.92}}

CONSTRUCCION DE BAÑOS Y VESTIDORES EN ESPACIO 

PUBLICO MULTIDEPORTIVO UNIDAD DEPORTIVA 20 DE 

NOVIEMBRE EN HOPELCHEN COLONIA CAMPO DE 

AVIACION - 68320

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hopelchén 68320 S 300 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:140.0, meta_modificada:140.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 11 COLONIA CAMPO DE 

AVIACIÓN, 24600 HOPELCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y 

CALLE 9, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

LOCALIDAD DE HOPELCHÉN EL MUNICIPIO 

DE HOPELCHÉN EN EL ESTADO DE 

CAMPECHE DEL CENTRO DE LA CABECERA 

M, lon:-89.83608832, lat:19.74809557}}

27-05-2023 25-06-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

avance:0.0}}

{2222649/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202217731 Proyecto de inversión 284,315.58 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284315.58, 

modificado:284315.58}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN POZO TRES EN HOPELCHÉN LOCALIDAD 

HOPELCHÉN COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN - 32974

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Hopelchén 32974 S 600 600 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 18 COLONIA CAMPO DE 

AVIACIÓN, 24600 HOPELCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y 

CALLE 9, DEL CENTRO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 18 HASTA 

LLEGAR A LA CALLE 11 PASANDO UN 

CAMPO DE BESISBOL INMEDIATAMENTE , 

lon:-89.83893463, lat:19.74998386}}

22-04-2023 01-05-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.0}}

{2217731/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202221133 Proyecto de inversión 161,050.70 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161050.7, 

modificado:161050.7}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN HOPELCHÉN LOCALIDAD X CANHÁ - 54722

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Hopelchén 54722 S 120 80 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:56, 

direccion:CALLE 24 PUEBLO X-CANHÁ, 

24667 X-CANHÁ, HOPELCHÉN CAMPECHE 

ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, SALIENDO DE 

LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN 

SE TOMA DE LA CARRETERA QUE SE A 

RUMBO DZIBALCHEN PASANDO POR 

CHUNCHINTOK XMEJIA UKUM Y AGAR, lon:-

89.33298875, lat:19.10068751}}

04-05-2023 11-05-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.0}}

{2221133/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202218055 Proyecto de inversión 143,567.31 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143567.31, 

modificado:143567.31}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD BECANCHEN 

ASENTAMIENTO BECANCHEN - 34545

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Hopelchén 34545 S 700 500 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, 

direccion:CALLE 13 PUEBLO BECANCHÉN, 

24606 BECANCHÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 15, SE 

TOMA LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA 

CALLE 15 INMEDIATAMENTE SE 

ENCUENTRA LA OBRA, lon:-89.86927815, 

lat:19.6552819}}

22-04-2023 01-05-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.0}}

{2218055/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202218168 Proyecto de inversión 24,768.92 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24768.92, 

modificado:24768.92}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD ICH EK 

ASENTAMIENTO ICH EK - 35258

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Hopelchén 35258 S 500 300 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, 

direccion:CALLE 20 PUEBLO ICH-EK, 24604 

ICH-EK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE 

CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 18 SALIENDO 

DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 

HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA 

HACIA EL TRAMO DE ICH EK EN LA 

CARRETERA PRINCIPAL PASANDO LA CANC, 

lon:-89.96705272, lat:19.73203554}}

22-04-2023 01-05-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.0}}

{2218168/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202218209 Proyecto de inversión 286,841.37 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286841.37, 

modificado:286841.37}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD XMABEN 

ASENTAMIENTO XMABEN - 35532

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Hopelchén 35532 S 500 300 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, 

direccion:CALLE 26 PUEBLO XMABÉN, 

24670 XMABÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE 

ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, SALIENDO DE 

LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN 

SE TOMA LA CARRETERA DZIBALCHEN 

PASAMOS POR CHUNCHINTOK XMEJIA 

UKUM Y TOMAMOS LA CARRERA A MAN, 

lon:-89.31472266, lat:19.23503247}}

22-04-2023 01-05-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.0}}

{2218209/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202218233 Proyecto de inversión 349,646.36 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349646.36, 

modificado:349646.36}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD KATAB 

ASENTAMIENTO KATAB - 35682

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Hopelchén 35682 S 90 70 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:27, 

direccion:CALLE 27 PUEBLO KATAB, 24620 

KATAB, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE 

CALLE 20 Y CALLE 25, SALIENDO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE 

TOMA LA CARRETERA FEDERAL R A 

DIRRECION A MERIDA LA DISTANCIA DE 

HOPELCHEN AL ENTROMQUE DE KA, lon:-

89.84275342, lat:19.90959321}}

22-04-2023 01-05-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.0}}

{2218233/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202218255 Proyecto de inversión 310,029.59 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310029.59, 

modificado:310029.59}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN POZO UNO EN HOPELCHEN LOCALIDAD 

UKUM ASENTAMIENTO UKUM - 35806

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Hopelchén 35806 S 200 100 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, 

direccion:CALLE 15 PUEBLO UKUM, 24615 

UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE 

CALLE 20 Y CALLE 15, SALIENDO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL HOPELCHÉN SE 

TOMA LA CARRETERA FEDERAL RUMBO A 

DZIBALCHÉN LLEGANDO A LA SALIDA DE 

DZIBALCHEN TOMAMOS A MANO DER, lon:-

89.33466085, lat:19.24449956}}

22-04-2023 01-05-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.0}}

{2218255/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202218098 Proyecto de inversión 210,524.71 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210524.71, 

modificado:210524.71}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD CANCABCHEN 

ASENTAMIENTO CANCABCHEN - 34787

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Hopelchén 34787 S 280 220 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, 

direccion:CALLE 21 PUEBLO CANCABCHÉN, 

24612 CANCABCHÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 19, LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD EN LA CALLE 21 FRENTE A LA 

ESCUELA Y ENTRE LA CALLE 23 Y 19, lon:-

89.63388533, lat:19.30590713}}

22-04-2023 01-05-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.0}}

{2218098/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202218145 Proyecto de inversión 326,281.58 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326281.58, 

modificado:326281.58}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE 

GUERRERO ITURBIDE ASENTAMIENTO VICENTE 

GUERRERO ITURBIDE - 35120

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Hopelchén 35120 S 700 500 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, 

direccion:CALLE 21 PUEBLO VICENTE 

GUERRERO, 24660 VICENTE GUERRERO, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y 

CALLE 10, SALIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA 

CARRETERA DEL TRAMO DE DZILBALCHEN 

A MANO IZQUIERDA DE LA SECUND, lon:-

89.60385247, lat:19.57376634}}

22-04-2023 01-05-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.0}}

{2218145/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202218274 Proyecto de inversión 194,472.32 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194472.32, 

modificado:194472.32}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN POZO DOS EN HOPELCHEN LOCALIDAD 

UKUM ASENTAMIENTO UKUM - 35925

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Hopelchén 35925 S 90 60 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, 

direccion:CALLE 19 PUEBLO UKUM, 24615 

UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE 

CALLE 24 Y CALLE 26, SALIENDO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL HOPELCHÉN SE 

TOMA LA CARRETERA FEDERAL RUMBO A 

DZIBALCHÉN LLEGANDO A LA SALIDA DE 

DZIBALCHEN TOMAMOS A MANO DER, lon:-

89.33854329, lat:19.24409622}}

22-04-2023 01-05-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.0}}

{2218274/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202221748 Proyecto de inversión 2,890,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2890000.0, 

modificado:2890000.0}}

CONSTRUCCION DE CALLE DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO 

DE HOPELCHEN LOCALIDAD DZIBALCHEN - 61508

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 61508 S 80 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3485.0, 

meta_modificada:3485.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, 

direccion:CALLE 36 PUEBLO DZIBALCHÉN, 

24611 DZIBALCHÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 32 Y CALLE 37, LA 

LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 40 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL LLEGANDO A LA 

LOCALIDAD DESPUES DE LAS GASOLINERAS 

SE LLEGA AL PRIMER TRAM, lon:-

89.73647526, lat:19.46004626}}

18-05-2023 11-06-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2221748/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202222224 Proyecto de inversión 2,578,477.93 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2578477.93, 

modificado:2578477.93}}

REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO 

MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN EL CAMPO DE 

BEISBOL UNIDAD 20 DE NOVIEMBRE EN HOPELCHEN 

COLONIA CAMPO DE AVIACION - 64944

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hopelchén 64944 S 700 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:644.0, 

meta_modificada:644.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 11 COLONIA CAMPO DE 

AVIACIÓN, 24600 HOPELCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y 

CALLE 18, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

LOCALIDAD DE HOPELCHÉN EL MUNICIPIO 

DE HOPELCHÉN EN EL ESTADO DE 

CAMPECHE DEL CENTRO DE LA CABECERA 

, lon:-89.83565221, lat:19.74789866}}

24-05-2023 22-06-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2222224/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202222494 Proyecto de inversión 661,707.57 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661707.57, 

modificado:661707.57}}

REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO 

EN CALLE VEINTISEIS EN HOPELCHEN COLONIA SAN 

ROMAN - 67137

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 67137 S 70 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:62196.0, 

meta_modificada:62196.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 26 COLONIA SAN ROMÁN, 

24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 23 A HASTA 

LLEGAR A LA AV. DESIDERIO ORTEGON 

HASTA LLEGAR A LA CALLE 26, lon:-

89.85048685, lat:19.74566817}}

22-05-2023 15-06-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2222494/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202229040 Proyecto de inversión 1,105,376.54 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105376.54, 

modificado:1105376.54}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO 

DE HOPELCHEN CALLE ONCE COLONIA CAMPO DE 

AVIACION - 115262

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Hopelchén 115262 S 45 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:242.46, 

meta_modificada:242.46}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 11 COLONIA CAMPO DE 

AVIACIÓN, 24600 HOPELCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y 

CALLE 20, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

LOCALIDAD DE HOPELCHÉN EL MUNICIPIO 

DE HOPELCHÉN EN EL ESTADO DE 

CAMPECHE DEL CENTRO DE LA CABECERA, 

lon:-89.84113802, lat:19.75051135}}

16-06-2023 15-07-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2229040/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202229107 Proyecto de inversión 3,183,628.94 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3183628.94, 

modificado:3183628.94}}

CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN EL MUNICIPIO 

DE HOPELCHEN CALLE VEINTE COLONIA CENTRO - 

115547

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 115547 S 500 300 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro 

cuadrado, meta:1890.0, 

meta_modificada:1890.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 20 COLONIA HOPELCHEN 

CENTRO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 

HOPELCHEN EN EL CENTRO DE LA CIUDAD 

ENFRENTE LAS OFICINAS MUNICI, lon:-

89.84437703, lat:19.74498282}}

16-06-2023 15-07-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o cuadrado, avance:0.0}}

{2229107/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208585 Proyecto de inversión 1,359,862.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359862.0, 

modificado:1359862.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO 

EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN COLONIA SAN 

ISIDRO - 10480

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 10480 S 55 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1473.3, 

meta_modificada:1473.3}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 19 COLONIA SAN ISIDRO, 

24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, 

CALLE 15 DEL CENTRO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 21 SE 

PASAN 5 CUADRAS Y HACIA LA IZQUIERDA 

SE ENCUENTRA LA CALLE 19 Y EL SI, lon:-

89.83698445, lat:19.74465584}}

15-02-2023 23-03-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2208585/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 CAM230102208596 Proyecto de inversión 700,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 

VEINTE ETAPA DOS EN HOPELCHEN COLONIA CENTRO - 

12947

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hopelchén 12947 S 350 300 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:12.0, meta_modificada:12.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 20 COLONIA HOPELCHEN 

CENTRO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 18, LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD 

SE EMPIEZA EN LA ESQUINA DE LA CALLE 

20 DONDE SE ENCUE, lon:-89.84428566, 

lat:19.74682338}}

17-02-2023 23-03-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:0.0}}

{2208596/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208624 Proyecto de inversión 64,673.71 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64673.71, 

modificado:64673.71}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO 

KOMCHÉN - 18120

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hopelchén 18120 S 44 44 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, 

direccion:CALLE 16 PUEBLO KOMCHÉN, 

24607 KOMCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE 

ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL 

DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SE VA EN 

DIRECCION HACIA DZIBALCHEN Y AHÍ SE 

ENCUENTA LA LOCALIDAD, lon:-89.854117, 

lat:19.5940505}}

17-02-2023 23-03-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:0.0}}

{2208624/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208563 Proyecto de inversión 2,150,700.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150700.0, 

modificado:2150700.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD PAKCHÉN ASENTAMIENTO PAKCHÉN - 937

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 937 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2330.1, 

meta_modificada:2330.1}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, 

direccion:CALLE 20 PUEBLO PAKCHÉN, 

24609 PAKCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE 

ENTRE CALLE 25 Y CALLE 18, LA 

LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN APROX. 30 

KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 

DIRECCION A DZIBALCHEN LLEGANDO A LA 

LOCALIDAD SE TOMA LA CALLE 20 HA, lon:-

89.79511429, lat:19.52513412}}

17-02-2023 23-03-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2208563/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208576 Proyecto de inversión 279,022.02 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279022.02, 

modificado:279022.02}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 

HOPELCHEN LOCALIDAD XCUPIL ASENTAMENTO XCUPIL - 

7706

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 7706 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:195.0, 

meta_modificada:195.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:54, 

direccion:CALLE 20 PUEBLO XCUPIL, 24605 

XCUPIL, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE 

CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 17 LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 15 KM APROX DE LA 

CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA 

CARRETERA HOPELCHEN DZIBALCHEN AL 

LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA, lon:-

89.85859245, lat:19.66975732}}

15-02-2023 23-03-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2208576/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208588 Proyecto de inversión 780,146.56 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780146.56, 

modificado:780146.56}}

REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO 

EN HOPELCHÉN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 

ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 10940

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 10940 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro 

cuadrado, meta:744.0, 

meta_modificada:744.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, 

direccion:CALLE 1 PUEBLO VICENTE 

GUERRERO, 24660 VICENTE GUERRERO, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y 

CALLE 4, CALLE 6 LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN LA JUNTA MUNICIPAL DE DZIBALCHEN 

PASANDO DZIBALCHEN SE LLEGA A LA 

LOCALIDAD DE ITURBIDE, lon:-

89.59780204, lat:19.5845946}}

18-02-2023 24-03-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o cuadrado, avance:0.0}}

{2208588/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208591 Proyecto de inversión 3,127,986.40 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3127986.4, 

modificado:3127986.4}}

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO 

SEGUNDA ETAPA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN 

COLONIA SAN MARTIN - 11608

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hopelchén 11608 S 260 240 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7004.0, 

meta_modificada:7004.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 12 COLONIA SAN MARTÍN, 

24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 31 A Y CALLE 33, 

LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD 

SE TOMA LA DIRECCION HACIA LA 

LOCALIDAD DE XCUPIL LLEGANDO, lon:-

89.84450436, lat:19.73698985}}

18-02-2023 05-03-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2208591/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208614 Proyecto de inversión 96,018.07 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96018.07, 

modificado:96018.07}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD SUC TUC ASENTAMIENTO SAN 

FRANCISCO SUC TUC - 17969

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hopelchén 17969 S 75 57 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:15.0, meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:46, 

direccion:CALLE 24 PUEBLO SAN 

FRANCISCO SUC-TUC, 24604 SUC-TUC, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y 

CALLE 29, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DEL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD SE VA EN DIRECCION HACIA 

CAMPECHE Y AHÍ SE ENCUENTA , lon:-

90.04007501, lat:19.71021664}}

17-02-2023 23-03-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:0.0}}

{2208614/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208615 Proyecto de inversión 88,817.07 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88817.07, 

modificado:88817.07}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD XCALOT AKAL ASENTAMIENTO 

XCALOT AKAL - 18004

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hopelchén 18004 S 75 57 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:15.0, meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:49, 

direccion:CALLE 17 PUEBLO XCALOT AKAL, 

00000 XCALOT AKAL, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD 

SE VA EN DIRECCION HACIA MERIDA Y AHÍ 

SE ENCUENTA LA LOCAL, lon:-89.81702288, 

lat:19.93889113}}

17-02-2023 23-03-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:0.0}}

{2208615/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208618 Proyecto de inversión 121,263.21 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121263.21, 

modificado:121263.21}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD BECANCHÉN ASENTAMIENTO 

BECANCHÉN - 18062

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hopelchén 18062 S 75 57 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:15.0, meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, 

direccion:CALLE 20 PUEBLO BECANCHÉN, 

24606 BECANCHÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD 

SE VA EN DIRECCION HACIA DZIBALCHEN Y 

AHÍ SE ENCUENTA LA LOCAL, lon:-

89.8703211, lat:19.65313164}}

17-02-2023 23-03-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:0.0}}

{2208618/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208621 Proyecto de inversión 56,589.50 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56589.5, 

modificado:56589.5}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD PACHUITZ ASENTAMIENTO 

PACHUITZ - 18106

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hopelchén 18106 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:7.0, meta_modificada:7.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, 

direccion:CALLE 21 PUEBLO PACHUITZ, 

24668 PACHUITZ, HOPELCHÉN CAMPECHE 

ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL 

DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SE VA EN 

DIRECCION HACIA DZIBALCHEN Y AHÍ SE 

ENCUENTA LA LOCALID, lon:-89.24889171, 

lat:19.14768639}}

17-02-2023 23-03-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:0.0}}

{2208621/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208623 Proyecto de inversión 64,673.71 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64673.71, 

modificado:64673.71}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD PAKCHÉN ASENTAMIENTO 

PAKCHÉN - 18115

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hopelchén 18115 S 44 44 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, 

direccion:CALLE 21 PUEBLO PAKCHÉN, 

24609 PAKCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE 

ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL 

DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SE VA EN 

DIRECCION HACIA DZIBALCHEN Y AHÍ SE 

ENCUENTA LA LOCALIDAD, lon:-

89.79429353, lat:19.52792497}}

17-02-2023 23-03-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:0.0}}

{2208623/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208625 Proyecto de inversión 248,138.24 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248138.24, 

modificado:248138.24}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN COLONIA SAN 

ISIDRO - 18396

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hopelchén 18396 S 122 122 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:34.0, meta_modificada:34.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 19 COLONIA SAN ISIDRO, 

24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 14, LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD 

LA OBRA EMPIEZA FRENTE AL REGISTRO 

CIVIL QUE VA RUMBO A LA U, lon:-

89.84301405, lat:19.74570604}}

17-02-2023 23-03-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:0.0}}

{2208625/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208626 Proyecto de inversión 128,024.10 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128024.1, 

modificado:128024.1}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD XCUPIL ASENTAMIENTO XCUPIL - 

18461

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hopelchén 18461 S 94 94 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:20.0, meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:54, 

direccion:CALLE 16 PUEBLO XCUPIL, 24605 

XCUPIL, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE 

CALLE 17 Y CALLE 21, LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIAPL 

DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SE VA EN 

DIRECCION HACIA DZIBALCHEN Y AHÍ SE 

ENCUENTA LA LOCALIDAD., lon:-

89.85796883, lat:19.66577677}}

17-02-2023 23-03-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:0.0}}

{2208626/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208627 Proyecto de inversión 324,920.45 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324920.45, 

modificado:324920.45}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 

ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 18492

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hopelchén 18492 S 180 108 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:50.0, meta_modificada:50.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, 

direccion:CALLE 9 PUEBLO VICENTE 

GUERRERO, 24660 VICENTE GUERRERO, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y 

CALLE 16, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

CABECERA MUNICIAPL DEL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD SE VA EN DIRECCION HACIA 

DZIBALCHEN Y AHÍ SE ENCU, lon:-

89.60679851, lat:19.58200689}}

17-02-2023 23-03-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:0.0}}

{2208627/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208575 Proyecto de inversión 2,638,953.25 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2638953.25, 

modificado:2638953.25}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 7498

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 7498 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2629.0, 

meta_modificada:2629.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, 

direccion:CALLE 20 PUEBLO KOMCHÉN, 

24607 KOMCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE 

ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 27 LA 

LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN APROX. 30 

KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 

DIRECCIÓN A DZIBALCHEN LLEGANDO A LA 

LOCALIDAD SE TOMA LA CALL, lon:-

89.85049736, lat:19.5952634}}

15-02-2023 23-03-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2208575/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208587 Proyecto de inversión 1,835,862.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835862.0, 

modificado:1835862.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD BECANCHÉN ASENTAMIENTO BECANCHÉN - 

10850

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 10850 S 70 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1989.2, 

meta_modificada:1989.2}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, 

direccion:CALLE 21 PUEBLO BECANCHÉN, 

24606 BECANCHÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA 

LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL LLEGANDO A LA 

LOCALIDAD SE TOMA LA ENTRADA 

PRINCIPAL DESPUES DE PASAR 6 CUAD, lon:-

89.87236562, lat:19.65108055}}

15-02-2023 23-03-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2208587/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208593 Proyecto de inversión 1,050,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, 

modificado:1050000.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE VEINTE 

ETAPA UNO EN HOPELCHÉN COLONIA CENTRO - 12263

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hopelchén 12263 S 350 300 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:20.0, meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 20 COLONIA HOPELCHEN 

CENTRO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 18, LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA 

MUNICIAPL DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD 

SE VA EN DIRECCION HACIA LA 

SECUNDARIA PASANDO 2 CUADR, lon:-

89.84255703, lat:19.75094114}}

17-02-2023 23-03-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:0.0}}

{2208593/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208613 Proyecto de inversión 58,650.99 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58650.99, 

modificado:58650.99}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD CRUCERO SAN LUIS 

ASENTAMIENTO CRUCERO SAN LUIS - 17900

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hopelchén 17900 S 75 57 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, 

direccion:CALLE 22 PUEBLO CRUCERO SAN 

LUIS, 24604 CRUCERO SAN LUIS, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y 

CALLE 23, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DEL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD SE VA EN DIRECCION HACIA 

CAMPECHE PASANDO POR TA, lon:-

89.99124667, lat:19.69813818}}

17-02-2023 23-03-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:0.0}}

{2208613/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208616 Proyecto de inversión 44,808.43 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44808.43, 

modificado:44808.43}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN BERNARDO HUECHIL 

ASENTAMIENTO SAN BERNARDO HUECHIL - 18039

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hopelchén 18039 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:7.0, meta_modificada:7.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:737, 

direccion:CALLE 21 PUEBLO SAN 

BERNARDO HUECHIL, 24612 SAN 

BERNARDO HUECHIL, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA 

SE ENCUENTRA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD 

SE VA EN DIRECCION HACIA MERIDA Y AHÍ 

SE ENCUEN, lon:-89.81854774, 

lat:19.99578735}}

17-02-2023 23-03-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:0.0}}

{2208616/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208617 Proyecto de inversión 89,616.87 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89616.87, 

modificado:89616.87}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN ANTONIO YAXCHÉ 

ASENTAMIENTO SAN ANTONIO YAXCHÉ - 18053

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hopelchén 18053 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:14.0, meta_modificada:14.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:41, 

direccion:CALLE 20 PUEBLO SAN ANTONIO 

YAXCHÉ, 24622 SAN ANTONIO YAXCHÉ, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y 

CALLE 19, CALLE 16 LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL 

DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SE VA EN 

DIRECCION HACIA MERIDA Y AHÍ, lon:-

89.73246795, lat:20.114031}}

17-02-2023 23-03-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:0.0}}

{2208617/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208619 Proyecto de inversión 121,263.21 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121263.21, 

modificado:121263.21}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD XMABÉN ASENTAMIENTO 

XMABÉN - 18081

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hopelchén 18081 S 75 57 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:15.0, meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, 

direccion:CALLE 26 PUEBLO XMABÉN, 

24670 XMABÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE 

ENTRE CALLE 28 Y , LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL 

DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SE VA EN 

DIRECCION HACIA DZIBALCHEN LLEGANDO 

AL ENTRONQUE DE LA SALIDA DE D, lon:-

89.31580334, lat:19.23529723}}

17-02-2023 23-03-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:0.0}}

{2208619/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208620 Proyecto de inversión 121,263.21 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121263.21, 

modificado:121263.21}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD CANCABCHÉN ASENTAMIENTO 

CANCABCHÉN - 18096

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hopelchén 18096 S 75 57 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:15.0, meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, 

direccion:CALLE 19 PUEBLO CANCABCHÉN, 

24612 CANCABCHÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 17 A, 

CALLE 22 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DEL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD SE VA EN DIRECCION HACIA 

DZIBALCHEN Y AHÍ SE ENCUEN, lon:-

89.63523565, lat:19.30728419}}

17-02-2023 23-03-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:0.0}}

{2208620/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208622 Proyecto de inversión 37,740.54 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37740.54, 

modificado:37740.54}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUN EK ASENTAMIENTO CHUN 

EK - 18109

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hopelchén 18109 S 30 22 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, 

direccion:CALLE 23 PUEBLO CHUN EK, 

24610 CHUN-EK, HOPELCHÉN CAMPECHE 

ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL 

DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SE VA EN 

DIRECCION HACIA DZIBALCHEN.UKUM 

LUEGO A MANO DERECHA ENTR, lon:-

89.19092492, lat:19.18543818}}

17-02-2023 23-03-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, avance:0.0}}

{2208622/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad

Reporte Final Destino del Gasto
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2023 2 CAM220302114966 Proyecto de inversión 3,965,244.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1982622.0, modificado:1976187.71}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1982622.0, 

modificado:1982622.0}}

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON MUNICIPIO DE 

HOPELCHEN - 140463

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Hopelchén 140463 S 700 600 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, 

direccion:CALLE 10 PUEBLO BOLONCHEN 

DE REJÓN, 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE  ENTRE  CALLE 24 

Y CALLE 9,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE 

BOLONCHEN DE REJON DEL MUNICIPIO DE 

HOPELCHEN CAMPECHE LA LOCALIDAD SE, 

lon:-89.73763321, lat:20.00593722}}

01-07-2022 28-09-2022 3,958,809.71 3,958,809.71 3,958,809.71 3,958,809.71 3,958,809.71 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAH-DOP-

PROAGUA-FISM-

029/2022, 

contratista:CONST

RUCTORA 

HIDROSUR S.A DE 

C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

HOPELCHEN, 

monto:3958809.71

, 

importe_modifica

do:3958809.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:2.0}}

{2114966/proyecto_INICIO, 

2114966/proyecto_PROCESO, 

2114966/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220302114953 Proyecto de inversión 3,275,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1637500.0, modificado:1637500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637500.0, 

modificado:1637500.0}}

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE ICH EK - 140405

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Hopelchén 140405 S 745 255 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, 

direccion:CALLE 20 PUEBLO ICH-EK, 24604 

ICH-EK, HOPELCHÉN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE 23 Y CALLE 18, CALLE 21  LA OBRA 

SE ENCUENTRA UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE ICH EK DEL MUNICIPIO DE 

HOPELCHEN CAMPECHE LA LOCALIDAD SE 

ENCUENTRA A 15 KM DE LA CAB, lon:-

89.96655271, lat:19.73212012}}

01-07-2022 28-09-2022 3,272,189.04 3,272,189.04 3,272,189.04 3,272,189.04 3,272,189.04 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAH-DOP-

PROAGUA-FISM-

030/2022, 

contratista:INMOB

ILIARIA COSTA 

VERDE DE 

CAMPECHE S.A DE 

C.V, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

HOPELCHEN, 

monto:3272189.06

, 

importe_modifica

do:3272189.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:1.0}}

{2114953/proyecto_INICIO, 

2114953/proyecto_FIN, 

2114953/proyecto_PROCESO, 

2114953/proyecto_FIN, 

2114953/proyecto_INICIO, 

2114953/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la 

ley de disciplina financiera, este proyecto debe 

reflejar avance financiero al 100%, 

trimestre:2.0, usuario:veronicabboldou, 

fecha:2023-07-17}}

2023 2 CAM220302114549 Proyecto de inversión 2,306,700.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1153350.0, modificado:1144714.02}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153350.0, 

modificado:1153350.0}}

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE CHUN EK - 138976

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Hopelchén 138976 S 739 261 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, 

direccion:CALLE 20 PUEBLO CHUN EK, 

24610 CHUN-EK, HOPELCHÉN CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 25 Y CALLE 23,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD 

DE CHUN EK DEL MUNICIPIO DE 

HOPELCHEN CAMPECHE LA LOCALIDAD SE 

ENCUENTRA A 130 KM DE LA CABECE, lon:-

89.19112877, lat:19.18578016}}

01-07-2022 28-09-2022 2,298,064.02 2,298,064.02 2,298,064.02 2,298,064.02 2,298,064.02 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAH-DOP-

PROAGUA-FISM-

028/2022, 

contratista:RIEGO

S ESPECIALIZADOS 

DEL SURESTE S.A 

DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

HOPELCHEN, 

monto:2298063.03

, 

importe_modifica

do:2298063.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:1.0}}

{2114549/proyecto_INICIO, 

2114549/proyecto_PROCESO, 

2114549/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402189083 Proyecto de inversión 2,369,583.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2369583.36, 

modificado:2368993.85}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD XCUPIL ASENTAMIENTO XCUPIL - 364633

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 364633 S 80 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2567.2, 

meta_modificada:2075.55}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:54, 

direccion:CALLE 22 PUEBLO XCUPIL, 24605 

XCUPIL, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE 

CALLE 23 Y CALLE 21, LA LOCALIDAD SE 

ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA 

MUNICIPAL EN DIRECCION A DZIBALCHEN 

LLEGANDO A LALOCALIDAD SE PASA TODA 

LA LOCALIDAD Y EN EL, lon:-89.86138847, 

lat:19.66358044}}

12-12-2022 30-12-2022 2,368,993.85 2,368,993.85 2,368,993.85 2,368,993.85 2,368,993.85 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAH-DOP-

BANOBRAS-

08/2022, 

contratista:CESAR 

ANTONIO 

CASTELLANOS 

CASTELLANOS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

HOPELCHEN, 

monto:2369583.36

, 

importe_modifica

do:2368993.85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2075.55}}

{2189083/proyecto_FIN, 

2189083/proyecto_INICIO, 

2189083/proyecto_PROCESO, 

2189083/proyecto_FIN, 

2189083/proyecto_INICIO, 

2189083/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402190276 Proyecto de inversión 1,520,505.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520505.96, 

modificado:1520058.24}}

REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN 

LOCALIDAD XCALOT AKAL ASENTAMIENTO XCALOT AKAL - 

368043

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 368043 S 75 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1647.3, 

meta_modificada:1813.67}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:49, 

direccion:CALLE 21 PUEBLO XCALOT AKAL, 

00000 XCALOT AKAL, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 24, LA 

LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION A 

MERIDA SALIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPALSE LLEGA A UN ENT, lon:-

89.8187509, lat:19.93881045}}

12-12-2022 30-12-2022 1,520,058.24 1,520,058.24 1,520,058.24 1,520,058.24 1,520,058.24 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAH-DOP-

BANOBRAS-

12/2022, 

contratista:PAVIM

ENTACIONES E 

INGENIERIA 

SACBEJ S.A DE 

C.V, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

HOPELCHEN, 

monto:1520113.28

, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1813.67}}

{2190276/proyecto_INICIO, 

2190276/proyecto_PROCESO, 

2190276/proyecto_FIN, 

2190276/proyecto_PROCESO, 

2190276/proyecto_FIN, 

2190276/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402164631 Proyecto de inversión 322,370.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322370.21, 

modificado:322341.5}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN POZO 7 EN HOPELCHÉN LOCALIDAD 

HOPELCHÉN COLONIA SAN MARTÍN - 265561

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Hopelchén 265561 S 500 300 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 12 COLONIA SAN MARTÍN, 

24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 33 Y CALLE 31 A, 

DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL 

SE TOMA LA CALLE HACIA EL POBLADO DE 

XCUPIL AL LLEGAR A LA CALLE 12 DOBLA A 

MANO DERECHA Y SIGU, lon:-89.84614017, 

lat:19.73541585}}

03-11-2022 10-11-2022 322,341.50 322,341.50 322,341.50 322,341.50 322,341.50 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAH-DOP-FISM-

51/2022, 

contratista:LUIS 

ALBERTO CANO Y 

POOT, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

HOPELCHEN, 

monto:322341.5, 

importe_modifica

do:322341.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:1.0}}

{2164631/proyecto_INICIO, 

2164631/proyecto_PROCESO, 

2164631/proyecto_FIN, 

2164631/proyecto_INICIO, 

2164631/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402165160 Proyecto de inversión 421,564.80 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421564.8, 

modificado:421510.2}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN POZO 4 EN HOPELCHÉN LOCALIDAD 

HOPELCHÉN COLONIA EL TAMARINDO - 268582

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Hopelchén 268582 S 250 150 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 11A COLONIA EL 

TAMARINDO, 24600 HOPELCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 28 Y 

CALLE 28A, DEL CENTRO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL SE TOMA LA AVENIDA 

DESIDERIO ORTEGON HASTA LLEGAR A LA 

AVENIDAD MANUEL CRESCENCIO GARCIA 

HAST, lon:-89.84780314, lat:19.75277415}}

03-11-2022 10-11-2022 421,510.20 421,510.20 421,510.20 421,510.20 421,510.20 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAH-DOP-

BANOBRAS-2022-

02/2023, 

contratista:LUIS 

ALBERTO CANO Y 

POOT, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

HOPELCHEN, 

monto:421510.2, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:1.0}}

{2165160/proyecto_INICIO, 

2165160/proyecto_FIN, 

2165160/proyecto_PROCESO, 

2165160/proyecto_FIN, 

2165160/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220302113167 Proyecto de inversión 254,449.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254449.98, 

modificado:252986.13}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD PACHUITZ ASENTAMIENTO PACHUITZ - 

132524

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hopelchén 132524 S 140 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:354.4, 

meta_modificada:354.4}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, 

direccion:CALLE 23 PUEBLO PACHUITZ, 

24668 PACHUITZ, HOPELCHÉN CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 20 Y CALLE 18,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD 

DE EL PACHUITZ LA CUAL SE ENCUENTRA A 

130 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL 

PARA LLEGAR A ESTA LO, lon:-89.24898592, 

lat:19.14688824}}

21-07-2022 09-08-2022 252,986.13 252,986.13 252,986.13 252,986.13 252,986.13 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAH-DOP-FISM-

034/2022, 

contratista:JORGE 

CARLOS ANGULO 

HUITZ, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

HOPELCHEN, 

monto:253168.69, 

importe_modifica

do:252986.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:354.4}}

{2113167/proyecto_INICIO, 

2113167/proyecto_PROCESO, 

2113167/proyecto_INICIO, 

2113167/proyecto_FIN, 

2113167/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220302128258 Proyecto de inversión 2,123,030.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2123030.12, 

modificado:2121828.83}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNYAXNIC ASENTAMIENTO 

CHUNYAXNIC - 201474

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Hopelchén 201474 S 40 25 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, 

direccion:PUEBLO CHUNYAXNIC, 24622 

CHUNYAXNIC, HOPELCHÉN CAMPECHE  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE 

CHUNYAXNIC LA CUAL SE ENCUENTRA A 45 

KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE 

TOMA LA CARRETERA HOPELCHENMERIDA 

PASAND, lon:-89.82072123, 

lat:20.08649228}}

20-09-2022 19-10-2022 2,121,828.83 2,121,828.83 2,121,828.83 2,121,828.83 2,121,828.83 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAH-DOP-FISM-

042/2022, 

contratista:VIAS Y 

EDIFICACIONES 

PENINSULARES S.A 

DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

HOPELCHEN, 

monto:2121885.87

, 

importe_modifica

do:2121828.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o lineal, avance:1.0}}

{2128258/proyecto_INICIO, 

2128258/proyecto_PROCESO, 

2128258/proyecto_FIN, 

2128258/proyecto_INICIO, 

2128258/proyecto_PROCESO, 

2128258/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402189503 Proyecto de inversión 116,062.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116062.81, 

modificado:115977.77}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO SERAPIO 

BAQUEIRO PREVE EN HOPELCHÉN LOCALIDAD 

HOPELCHÉN COLONIA CENTRO - 365929

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hopelchén 365929 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 20 COLONIA HOPELCHEN 

CENTRO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 19, LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL EN EL CENTRO FRENTE AL 

BANCO BBVA DE LA CIUDAD AUN 

COSTADO DEL RELOJ Y DE LA IGLE, lon:-

89.84492781, lat:19.74494616}}

12-12-2022 30-12-2022 115,977.77 115,977.77 115,977.77 115,977.77 115,977.77 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAH-DOP-FISM-

55/2022, 

contratista:CLAUD

IA DEL CARMEN 

GUTIERREZ CRUZ, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

HOPELCHEN, 

monto:115977.77, 

importe_modifica

do:115977.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{2189503/proyecto_INICIO, 

2189503/proyecto_FIN, 

2189503/proyecto_PROCESO, 

2189503/proyecto_FIN, 

2189503/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402195576 Proyecto de inversión 77,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, 

modificado:76420.0}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCUPIL 

ASENTAMIENTO XCUPIL - 383332

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Hopelchén 383332 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:54, 

direccion:CALLE 19 PUEBLO XCUPIL, 24605 

XCUPIL, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE 

CALLE 20 A Y CALLE 21, LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD 

DE XCUPIL SE ENCUENTRA EN APROX 12 

KM DE LA CABECERA MUNICIPAL 

LLEGANDO A LA LOCALIDAD, lon:-

89.85996799, lat:19.66645225}}

12-12-2022 30-12-2022 76,420.00 76,420.00 76,420.00 76,420.00 76,420.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAH-DOP-

BANOBRAS-2022-

01/2023, 

contratista:JOSE 

RICARDO 

LAZCANO 

PACHECO, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

HOPELCHEN, 

monto:76420.0, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:1.0}}

{2195576/proyecto_INICIO, 

2195576/proyecto_FIN, 

2195576/proyecto_PROCESO, 

2195576/proyecto_FIN, 

2195576/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220302113132 Proyecto de inversión 1,938,267.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938267.32, 

modificado:1937922.94}}

REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO 

EN HOPELCHÉN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM 

- 132354

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 132354 S 75 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1629.3, 

meta_modificada:1657.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, 

direccion:CALLE 19 PUEBLO UKUM, 24615 

UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE 21 Y CALLE 22,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD 

DE UKUM MUNICIPIO DE HOPELCHEN 

CAMPECHE. SE TOMA LA CARRETERA 

HACIA DZIBALCHEN PASANDO LA 

LOCALIDAD , lon:-89.33493316, 

lat:19.2427679}}

01-08-2022 30-08-2022 1,937,922.94 1,937,922.94 1,937,922.94 1,937,922.94 1,937,922.94 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAH-DOP-FISM-

40/2022, 

contratista:OSCAR 

IVAN 

CASTELLANOS 

BERZUNZA, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

HOPELCHEN, 

monto:1938253.72

, 

importe_modifica

do:1937922.94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1657.5}}

{2113132/proyecto_INICIO, 

2113132/proyecto_PROCESO, 

2113132/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402169354 Proyecto de inversión 1,869,165.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1869165.13, 

modificado:1868099.15}}

REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO 

EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XMEJÍA ASENTAMIENTO 

XMEJIA - 290727

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 290727 S 64 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1860.0, 

meta_modificada:1860.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, 

direccion:CALLE 19 PUEBLO XMEJIA, 00000 

XMEJÍA, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE 

CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD 

DE XMEJIA SE TOMA LA CARRETERA 

HOPELCHENXPUJIL DE LA CABECERA 

MUNICIPAL SE ENCUENTRA A APROX 90 , 

lon:-89.37726227, lat:19.22896436}}

14-11-2022 19-12-2022 1,868,099.15 1,868,099.15 1,868,099.15 1,868,099.15 1,868,099.15 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAH-DOP-

BANOBRAS-

02/2022, 

contratista:PAVIM

ENTACIONES E 

INGENIERIA 

SACBEJ S.A DE 

C.V, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

HOPELCHEN, 

monto:1868111.11

, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1860.0}}

{2169354/proyecto_INICIO, 

2169354/proyecto_FIN, 

2169354/proyecto_PROCESO, 

2169354/proyecto_FIN, 

2169354/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad

Reporte Final Destino del Gasto

Segundo Trimestre 2023
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2023 2 CAM220402165856 Proyecto de inversión 1,091,350.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091350.38, 

modificado:1090668.57}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO 

EN CALLE VEINTICINCO A EN HOPELCHÉN LOCALIDAD 

HOPELCHÉN COLONIA CENTRO - 272107

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 272107 S 50 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1075.0, 

meta_modificada:1075.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 25A COLONIA CENTRO, 

24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 23, 

DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL 

SE TOMA LA CALLE 23 A HASTA LLEGA A LA 

CALLE DESIDERIO ORTEGON CRUZA LA 

AVENIDA QUEDANDO AL LADO DEL, lon:-

89.84870436, lat:19.74455486}}

04-11-2022 02-12-2022 1,090,668.57 1,090,668.57 1,090,668.57 1,090,668.57 1,090,668.57 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAH-DOP-

BANOBRAS-2022-

03/2023, 

contratista:PROYE

CTOS,ELECTRIFICA

CIÓN E 

ILUMINACIÓN 

AKIMPECH S.A DE 

C.V, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

HOPELCHEN, 

monto:1090909.7, 

importe_modifica

do:1090668.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1075.0}}

{2165856/proyecto_INICIO, 

2165856/proyecto_PROCESO, 

2165856/proyecto_FIN, 

2165856/proyecto_INICIO, 

2165856/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402170999 Proyecto de inversión 2,157,837.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2157837.49, 

modificado:2157637.99}}

REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO EN CALLES 

DIECISEIS, DIECIOCHO Y VEINTISIETE EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM - 297709

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 297709 S 80 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2158.5, 

meta_modificada:2158.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, 

direccion:CALLE 16 PUEBLO UKUM, 24615 

UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE 

CALLE 18 Y CALLE 27, LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD 

DE UKUM MUNICIPIO DE HOPELCHEN 

CAMPECHE. SE TOMA LA CARRETERA 

HACIA DZIBALCHEN PASANDO LA 

LOCALIDAD , lon:-89.33413118, 

lat:19.24219786}}

17-11-2022 17-12-2022 2,157,637.99 2,157,637.99 2,157,637.99 2,157,637.99 2,157,637.99 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAH-DOP-

BANOBRAS-

01/2022, 

contratista:CESAR 

ANTONIO 

CASTELLANOS 

CASTELLANOS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

HOPELCHEN, 

monto:2157826.84

, 

importe_modifica

do:2157637.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2158.5}}

{2170999/proyecto_INICIO, 

2170999/proyecto_FIN, 

2170999/proyecto_PROCESO, 

2170999/proyecto_FIN, 

2170999/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402189097 Proyecto de inversión 2,304,883.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2304883.25, 

modificado:2304501.13}}

REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO 

EN HOPELCHÉN LOCALIDAD X CANHÁ ASENTAMIENTO X 

CANHÁ - 364766

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 364766 S 50 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2302.58, 

meta_modificada:2305.6}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:56, 

direccion:CALLE 25 PUEBLO X-CANHÁ, 

24667 X-CANHÁ, HOPELCHÉN CAMPECHE 

ENTRE CALLE 19 Y CALLE 24, LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CARRETERA 

HOPELCHENXPUJIL EN APROX. 150 KM DE 

LA CABECERA MUNICIPAL LLEGADO A LA 

LOCALIDAD SE TOMA LA CALLE PRINC, lon:-

89.33517039, lat:19.0981276}}

12-12-2022 30-12-2022 2,304,501.13 2,304,501.13 2,304,501.13 2,304,501.13 2,304,501.13 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAH-DOP-

BANOBRAS-

09/2022, 

contratista:OSCAR 

IVAN 

CASTELLANOS 

BERZUNZA, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

HOPELCHEN, 

monto:2304634.62

, 

importe_modifica

do:2304501.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2305.6}}

{2189097/proyecto_INICIO, 

2189097/proyecto_FIN, 

2189097/proyecto_PROCESO, 

2189097/proyecto_FIN, 

2189097/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402190376 Proyecto de inversión 2,145,903.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2145903.0, 

modificado:2145780.34}}

REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO 

EN HOPELCHEN LOCALIDAD BOLONCHÉN DE REJÓN 

ASENTAMIENTO BOLONCHEN DE REJÓN - 368335

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 368335 S 40 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2141.6, 

meta_modificada:2145.9}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, 

direccion:CALLE 20 PUEBLO BOLONCHEN 

DE REJÓN, 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y 

CALLE 11, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 

35 KM DE LA CABECERA LLEGANDO A LA 

LOCALIDAD SE TOMA LA CALLE PRINCIPAL 

LLEGANDO A LA CAL, lon:-89.74035565, 

lat:20.00320765}}

12-12-2022 30-12-2022 2,145,780.34 2,145,780.34 2,145,780.34 2,145,780.34 2,145,780.34 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAH-DOP-

BANOBRAS-

13/2022, 

contratista:FAE 

INGENIERIA Y 

PROYECTOS S.A 

DE C.V, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

HOPELCHEN, 

monto:2145780.34

, 

importe_modifica

do:2145780.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2145.9}}

{2190376/proyecto_INICIO, 

2190376/proyecto_FIN, 

2190376/proyecto_PROCESO, 

2190376/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402189250 Proyecto de inversión 352,453.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352453.0, 

modificado:352259.69}}

REHABILITACIÓN DE CALLE DE CARPETA DE ASFALTO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN COLONIA EL 

TAMARINDO - 365223

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 365223 S 80 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:742.9}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 28 A COLONIA EL 

TAMARINDO, 24600 HOPELCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

AVENIDA MANUEL CRECENCIO REJON Y 

CALLE 9 A, LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA. EN LA CABECERA MUNICIPAL. EN 

DIRECCION A MERIDA SE TOMA LA AV. DE 

LA C, lon:-89.84779241, lat:19.75495553}}

12-12-2022 30-12-2022 352,259.69 352,259.69 352,259.69 352,259.69 352,259.69 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAH-DOP-

BANOBRAS-

10/2022, 

contratista:OSCAR 

IVAN 

CASTELLANOS 

BERZUNZA, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

HOPELCHEN, 

monto:1762088.16

, 

importe_modifica

do:1761479.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:742.9}}

{2189250/proyecto_INICIO, 

2189250/proyecto_FIN, 

2189250/proyecto_PROCESO, 

2189250/proyecto_FIN, 

2189250/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402189294 Proyecto de inversión 1,409,812.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409812.0, 

modificado:1409219.47}}

REHABILITACIÓN DE CALLES DE CARPETA DE ASFALTO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN COLONIAS VARIOS - 

365316

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 365316 S 80 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1309.2, 

meta_modificada:3016.18}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 11 COLONIA VARIOS, 

24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 13, 

CALLE 15 LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA. EN LA CABECERA MUNICIPAL. EN 

DIRECCION A MERIDA SE TOMA LA AV. DE 

LA CIUDAD HASTA LLEGAR A LA ALTURA , 

lon:-89.83876946, lat:19.74908883}}

12-12-2022 30-12-2022 1,409,219.47 1,409,219.47 1,409,219.47 1,409,219.47 1,409,219.47 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAH-DOP-

BANOBRAS-

10/2022, 

contratista:OSCAR 

IVAN 

CASTELLANOS 

BERZUNZA, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

HOPELCHEN, 

monto:1762088.16

, 

importe_modifica

do:1761479.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:3016.18}}

{2189294/proyecto_INICIO, 

2189294/proyecto_PROCESO, 

2189294/proyecto_FIN, 

2189294/proyecto_INICIO, 

2189294/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402190184 Proyecto de inversión 1,295,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295000.0, 

modificado:1294389.09}}

CONSTRUCCION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN 

LOCALIDAD YAXCHÉ AKAL ASENTAMIENTO YAXCHÉ AKAL - 

367753

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 367753 S 80 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1403.0, 

meta_modificada:1600.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:62, 

direccion:CALLE 20 PUEBLO YAXCHE AKAL, 

00000 YAXCHÉ AKAL, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 17, LA 

LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION A 

MERIDA SALIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL A 2 KM SE ENCUEN, lon:-

89.70299462, lat:19.81761053}}

12-12-2022 30-12-2022 1,294,389.09 1,294,389.09 1,294,389.09 1,294,389.09 1,294,389.09 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAH-DOP-

BANOBRAS-

11/2022, 

contratista:SUMIN

ISTROS,DISEÑOS E 

INFRAESTRUCTUR

A CHAAC S.A DE 

C.V, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

HOPELCHEN, 

monto:1294563.46

, 

importe_modifica

do:1294389.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1600.5}}

{2190184/proyecto_INICIO, 

2190184/proyecto_PROCESO, 

2190184/proyecto_FIN, 

2190184/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402182963 Proyecto de inversión 1,263,589.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263589.15, 

modificado:1263143.61}}

REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO 

EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SUC TUC ASENTAMIENTO 

SAN FRANCISCO SUC TUC - 345735

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 345735 S 70 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1265.2, 

meta_modificada:1211.8}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:46, 

direccion:CALLE 18 PUEBLO SAN 

FRANCISCO SUC-TUC, 24604 SUC-TUC, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y 

CALLE 25, CALLE 20 LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD 

DE SUCTUC. SE ENCUENTRA A APROX 

35KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 

DIRECCIO, lon:-90.03611607, 

lat:19.71228717}}

12-12-2022 30-12-2022 1,263,143.61 1,263,143.61 1,263,143.61 1,263,143.61 1,263,143.61 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAH-DOP-

BANOBRAS-

04/2022, 

contratista:EDIFIC

ACION APLICADA 

DEL SURESTE S.A 

DE C.V, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

HOPELCHEN, 

monto:1263391.66

, 

importe_modifica

do:1263143.61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1211.8}}

{2182963/proyecto_PROCESO, 

2182963/proyecto_INICIO, 

2182963/proyecto_PROCESO, 

2182963/proyecto_FIN, 

2182963/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402189056 Proyecto de inversión 1,598,623.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598623.0, 

modificado:1597592.59}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD CRUCERO SAN LUIS ASENTAMIENTO 

CRUCERO SAN LUIS - 364537

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 364537 S 90 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1731.9, 

meta_modificada:1045.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, 

direccion:CALLE 21 PUEBLO CRUCERO SAN 

LUIS, 24604 CRUCERO SAN LUIS, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y 

CALLE 24, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA 

EN APROX. 20 KM DE LA CABECERA 

MUNICIPAL EN DIRECCION HACIA 

CAMPECHE LLEGANDO A LA LOCALIDAD 

LA, lon:-89.98995153, lat:19.69723643}}

12-12-2022 30-12-2022 1,597,592.59 1,597,592.59 1,597,592.59 1,597,592.59 1,597,592.59 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAH-DOP-

BANOBRAS-

07/2022, 

contratista:CESAR 

ANTONIO 

CASTELLANOS 

CASTELLANOS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

HOPELCHEN, 

monto:1598623.0, 

importe_modifica

do:1597592.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1045.0}}

{2189056/proyecto_INICIO, 

2189056/proyecto_FIN, 

2189056/proyecto_PROCESO, 

2189056/proyecto_FIN, 

2189056/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402178447 Proyecto de inversión 2,904,954.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2904954.62, 

modificado:2904643.9}}

REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA 

ETAPA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN COLONIA 

SAN MARTÍN - 331923

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hopelchén 331923 S 300 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7004.0, 

meta_modificada:7004.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 12 COLONIA SAN MARTÍN, 

24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 33 Y CALLE 31A, 

LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL. DEL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD SE TOMA LA DIRECCION HACIA 

LA LOCALIDAD DE XCUPIL DOBLA EN, lon:-

89.84446647, lat:19.73706192}}

07-12-2022 28-12-2022 2,904,643.90 2,904,643.90 2,904,643.90 2,904,643.90 2,904,643.90 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAH-DOP-FISM-

54/2022, 

contratista:ALEKAI

M DISEÑOS Y 

CONSTRUCCION 

S. DE R.L DE C.V, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

HOPELCHEN, 

monto:2904759.9, 

importe_modifica

do:2904643.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:7004.0}}

{2178447/proyecto_INICIO, 

2178447/proyecto_FIN, 

2178447/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202223940 Proyecto de inversión 267,391.54 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267391.54, 

modificado:267391.54}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO EN PALIZADA 

LOCALIDAD SANTA CRUZ - 77595

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Palizada 77595 S 14 11 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:169, 

direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - 

SANTA CRUZ MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 10 + 3 RANCHERIA SANTA 

CRUZ, 24205 SANTA CRUZ, PALIZADA 

CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA 

A 100 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL 

ENTRE LA LOCALIDAD DE SANTA ISAB, lon:-

92.10879555, lat:18.29977225}}

01-06-2023 15-07-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitari

o(s), avance:0.0}}

{2223940/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219746 Proyecto de inversión 1,080,762.72 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080762.72, 

modificado:1075134.4}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 

PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA ASENTAMIENTO 

PALIZADA CENTRO - 44519

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Palizada 44519 S 652 425 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:424.82, 

meta_modificada:424.82}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE MELCHOR OCAMPO 

CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 

PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE 

CALLE MELCHO OCAMPO Y CALLE JAVIER 

MINA, CALLE CALLE MINAS SE ENCUENTRA 

LOCALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL 

EN LA COLONIA CENTRO DEL MISM, lon:-

92.08889494, lat:18.25615811}}

02-05-2023 20-07-2023 1,075,134.40 1,075,134.40 1,075,134.40 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPC-ADM-

FAISMUN-CONT-

002/2023, 

contratista:DIMEN

SIONES EN 

ARQUITECTURA Y 

CONSTRUCCION 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

PALIZADA, 

monto:1075134.4, 

importe_modifica

do:1075134.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2219746/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219790 Proyecto de inversión 1,798,740.69 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798740.69, 

modificado:1635972.31}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA EN PALIZADA 

LOCALIDAD PALIZADA ASENTAMIENTO PALIZADA CENTRO 

- 44912

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Municipio de Palizada 44912 S 789 587 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD 

PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, 

PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE 

MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA, CALLE PASEO LAS FLORES 

CANCHA REVOLUCION SE ENCUATRA A UN 

COSTADO DEL MERCADO PUBLICO AL 

FINAL D, lon:-92.08723895, 

lat:18.25356413}}

10-05-2023 30-06-2023 1,635,972.31 1,635,972.31 1,635,972.31 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPC-DOP-FISM-

CONT-004/2023, 

contratista:JAIR 

IVAN FUENTES, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

PALIZADA, 

monto:1635972.31

, 

importe_modifica

do:1635972.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cancha(

s), avance:0.0}}

{2219790/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 CAM230202220757 Proyecto de inversión 3,189,990.72 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3189990.72, 

modificado:3186531.6}}

REHABILITACIÓN DE 7 KM DE CAMINO DE LA CORRIENTE 

A LA GOMEZ EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA DE LA 

CORRIENTE - 51539

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Palizada 51539 S 124 177 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 

meta:7.0, meta_modificada:7.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:29, 

direccion:CAMINO TRAMO LA CORRIENTE - 

RIBERA GOMEZ MARGEN IZQUIERDO 

KILÓMETRO 7 + 1 RANCHERIA RIBERA DE 

LA CORRIENTE, 24204 RIBERA DE LA 

CORRIENTE, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y 

, LOCALIDAD UBICADA AL MARGEN DEL 

RIO PALIZADA EN EL , lon:-92.03729563, 

lat:18.23783732}}

20-05-2023 30-07-2023 3,186,531.60 3,186,531.60 3,186,531.60 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPC-DOP-FISM-

CONT-003/2023, 

contratista:PROYE

CTOS Y 

REPARACIONES 

JIMSA S.A. DE C.V, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

PALIZADA, 

monto:3186531.6, 

importe_modifica

do:3186531.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, avance:0.0}}

{2220757/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202221995 Proyecto de inversión 81,021.65 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81021.65, 

modificado:69986.64}}

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN PALIZADA 

LOCALIDAD ALAMILLA ASENTAMIENTO ALAMILLA - 63510

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Palizada 63510 S 12 15 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, 

direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - 

ALAMILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 

3 + 200 RANCHERIA ALAMILLA, 24205 

ALAMILLA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , 

LOCALIDAD UBICADA ENTRE LA RIBERA EL 

CUYO Y SANTA CRUZ A 3 KILOMETRS DE LA 

CABECERA MUNI, lon:-92.09096831, 

lat:18.27549323}}

01-06-2023 30-06-2023 69,986.64 69,986.64 69,986.64 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPC-DOP-FISM-

CONT-005/2023, 

contratista:AULIS 

Y ASOCIADOS S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

PALIZADA, 

monto:769853.01, 

importe_modifica

do:769853.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.0}}

{2221995/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202222581 Proyecto de inversión 162,020.53 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162020.53, 

modificado:139973.27}}

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN PALIZADA 

LOCALIDAD EL CUYO - 67835

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Palizada 67835 S 28 25 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, 

direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - EL 

CUYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 

100 RANCHERIA EL CUYO, 24205 EL CUYO, 

PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LCALIDAD 

UBICADA EN EL CAMINO DE ACCESO A 

PLAN DEL CARMEN SE ENCUENTRA 

LOCALIDAD A 3 KM DE LA, lon:-

92.08830142, lat:18.26882591}}

01-06-2023 30-06-2023 139,973.27 139,973.27 139,973.27 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPC-DOP-FISM-

CONT-005/2023, 

contratista:AULIS 

Y ASOCIADOS S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

PALIZADA, 

monto:769853.01, 

importe_modifica

do:769853.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.0}}

{2222581/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202222584 Proyecto de inversión 202,545.11 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202545.11, 

modificado:174966.59}}

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN PALIZADA 

LOCALIDAD SAN JUAN - 67851

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Palizada 67851 S 52 45 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:154, 

direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SAN 

JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 

02 RANCHERIA SAN JUAN, 24205 SAN JUAN, 

PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , 

LOCALIDAD UBICADA A 22 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS 

LOCALIDADES DE PLAN DEL CARM, lon:-

92.06554361, lat:18.33316877}}

03-06-2023 30-06-2023 174,966.59 174,966.59 174,966.59 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPC-DOP-FISM-

CONT-005/2023, 

contratista:AULIS 

Y ASOCIADOS S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

PALIZADA, 

monto:769853.01, 

importe_modifica

do:769853.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.0}}

{2222584/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202222585 Proyecto de inversión 40,530.08 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40530.08, 

modificado:34993.32}}

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN PALIZADA 

LOCALIDAD PALIZADA AVIACION - 67887

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Palizada 67887 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CERRADA AVIACION RANCHERIA 

PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, 

PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , 

LOCALIDAD UBICADA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA PISTA DE 

ATERRIZAJE SE ENCUENTRA ENTRE LA 

LOCALIDAD DEL CUYO Y LA AMPLIA, lon:-

92.0875328, lat:18.26395192}}

03-06-2023 30-06-2023 34,993.32 34,993.32 34,993.32 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPC-DOP-FISM-

CONT-005/2023, 

contratista:AULIS 

Y ASOCIADOS S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

PALIZADA, 

monto:769853.01, 

importe_modifica

do:769853.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.0}}

{2222585/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202222587 Proyecto de inversión 121,536.40 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121536.4, 

modificado:104979.96}}

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN PALIZADA 

LOCALIDAD PLAN DEL CARMEN - 67900

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Palizada 67900 S 69 62 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:206, 

direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - 

PLAN DEL CARMEN MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 30 + 3 RANCHERIA PLAN DEL 

CARMEN, 24205 PLAN DEL CARMEN, 

PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , 

LOCALIDAD UBICADA EN EL LIMITE DEL 

CAMINO PALIZADA PLAN DEL CARMEN ES, 

lon:-92.05095048, lat:18.33993706}}

03-06-2023 30-06-2023 104,979.96 104,979.96 104,979.96 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPC-DOP-FISM-

CONT-005/2023, 

contratista:AULIS 

Y ASOCIADOS S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

PALIZADA, 

monto:769853.01, 

importe_modifica

do:769853.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.0}}

{2222587/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202222588 Proyecto de inversión 81,008.69 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81008.69, 

modificado:69986.64}}

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN PALIZADA 

LOCALIDAD EL JUNCAL - 67912

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Palizada 67912 S 42 35 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, 

direccion:CALLE GONZALO CHAN CANUL 

RANCHERIA EL JUNCAL, 24207 EL JUNCAL, 

PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE 

GONZALO CHAN CANUL Y , CALLE RAFAEL 

RODRIGUEZ BARRERA LOCALIDAD 

UBICADA EN LA CARRETERA FEDERAL 

PALIZADA SANTA DELIADA KM 300 ENTRE 

LA, lon:-91.86247203, lat:18.04287901}}

03-06-2023 30-06-2023 69,986.64 69,986.64 69,986.64 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPC-DOP-FISM-

CONT-005/2023, 

contratista:AULIS 

Y ASOCIADOS S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

PALIZADA, 

monto:769853.01, 

importe_modifica

do:769853.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.0}}

{2222588/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202222590 Proyecto de inversión 121,536.40 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121536.4, 

modificado:104979.96}}

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN PALIZADA 

LOCALIDAD SANTA CRUZ - 67936

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Palizada 67936 S 28 21 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:169, 

direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - 

SANTA CRUZ MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 15 + 1 RANCHERIA SANTA 

CRUZ, 24205 SANTA CRUZ, PALIZADA 

CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA 

A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 

EL CAMINO DE PLALIZADA PLAN DE, lon:-

92.10795787, lat:18.29814937}}

03-06-2023 30-06-2023 104,979.96 104,979.96 104,979.96 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPC-DOP-FISM-

CONT-005/2023, 

contratista:AULIS 

Y ASOCIADOS S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

PALIZADA, 

monto:769853.01, 

importe_modifica

do:769853.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.0}}

{2222590/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202222592 Proyecto de inversión 40,524.58 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40524.58, 

modificado:34993.32}}

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN PALIZADA 

LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO - 67943

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Palizada 67943 S 18 5 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, 

direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - ISLA 

SAN ISIDRO MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA ISLA DE SAN 

ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, 

PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , 

LOCALIDAD UBICADA A 1 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL CAMINO DE ACCE, 

lon:-92.07822039, lat:18.25407071}}

03-06-2023 30-06-2023 34,993.32 34,993.32 34,993.32 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPC-DOP-FISM-

CONT-005/2023, 

contratista:AULIS 

Y ASOCIADOS S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

PALIZADA, 

monto:769853.01, 

importe_modifica

do:769853.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.0}}

{2222592/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219791 Proyecto de inversión 3,180,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3180000.0, 

modificado:3177792.55}}

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO EN PALIZADA 

LOCALIDAD EL JUNCAL ASENTAMIENTO EL JUNCAL - 

44936

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Palizada 44936 S 452 235 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:218.96, 

meta_modificada:218.96}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, 

direccion:CONTINUACION FRANCISCO 

VILLA RANCHERIA EL JUNCAL, 24207 EL 

JUNCAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE 

CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE GONZALO 

CHAN CANUL, CALLE ENRIQUE MAGAÑA 

PREDIO UBICADO A LADO DE LA CANCHA 

DE LA LOCALIDAD EN EL CALLE FR, lon:-

91.8664071, lat:18.04049853}}

05-05-2023 30-07-2023 3,177,792.55 3,177,792.55 3,177,792.55 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPC-DOP-FISM-

CONT-001/2023, 

contratista:CENTR

O FERRETERO DE 

CHAMPOTON S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

PALIZADA, 

monto:3177792.55

, 

importe_modifica

do:3177792.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

avance:0.0}}

{2219791/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202220853 Proyecto de inversión 3,189,495.40 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3189495.4, 

modificado:3189495.4}}

CONSTRUCCIÓN DE 3.5 KM DE CAMINO SACA COSECHAS 

EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA GÓMEZ A LA 

LOCALIDAD DE SAN EDUARDO ASENTAMIENTO RIBERA 

GÓMEZ - 52491

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Palizada 52491 S 52 125 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 

meta:3.5, meta_modificada:3.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:521, 

direccion:CAMINO TRAMO RIBERA LA 

CORRIENTE - RIBERA SAN EDUARDO 

MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 

RANCHERIA RIBERA GÓMEZ, 24204 RIBERA 

GÓMEZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , 

LOCALIDAD DE LA GOMEZ LA CUAL ES LA 

ULITMA QUE SE ENCUENT, lon:-

91.98719476, lat:18.28179571}}

20-05-2023 30-07-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, avance:0.0}}

{2220853/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202223837 Proyecto de inversión 534,783.04 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534783.04, 

modificado:534783.04}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO EN PALIZADA 

LOCALIDAD SAN JUAN - 76826

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Palizada 76826 S 16 25 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:154, 

direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SAN 

JUAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 

+ 200 RANCHERIA SAN JUAN, 24205 SAN 

JUAN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , 

LOCALIDAD UBICADA A 14 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL LA CUAL SE UBICA 

EN EL CAMINO PALI, lon:-92.0654787, 

lat:18.33404514}}

01-06-2023 15-07-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitari

o(s), avance:0.0}}

{2223837/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202223838 Proyecto de inversión 534,783.04 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534783.04, 

modificado:534783.04}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO EN PALIZADA 

LOCALIDAD ALAMILLA - 76839

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Palizada 76839 S 21 18 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, 

direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - 

SANTA CRUZ MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 3 + 150 RANCHERIA ALAMILLA, 

24205 ALAMILLA, PALIZADA CAMPECHE 

ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 3 KM DE 

LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR 

LA CARRETERA PALIZADA J, lon:-

92.09363406, lat:18.2768066}}

01-06-2023 15-07-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitari

o(s), avance:0.0}}

{2223838/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402203188 Adquisición 579,350.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:579350.63, modificado:579350.63}}

ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL BACHE DE CAMINO 

EL CUYO- SANTA ISABEL

4 Campeche 7 Palizada Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Urbanización Sin identificar Municipio de Palizada APR-PAL-

0017/005

N 0 0 3565 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, 

direccion:18.049203797297604, -

91.89359037238843, lon:-91.89359037, 

lat:18.0492038}}

13-01-2023 13-01-2023 579,350.63 579,350.63 579,350.63 579,350.63 579,350.63 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisi

ciones, 

numero_contrato:

MPC-ADM-AD-

FOPET-005/2022, 

contratista:MACO

SA EDIFICACIONES 

CONTRUCCIONES 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

PALIZADA, 

monto:579350.63, 

importe_modifica

do:579350.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:1.0}}

{2203188/proyecto_INICIO, 

2203188/proyecto_FIN, 

2203188/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402172529 Proyecto de inversión 1,984,796.33 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984796.33, 

modificado:1984796.33}}

REHABILITACION DE 6 KM DE CAMINO EN PALIZADA 

LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO A LA RIBERA DE TILA - 

305969

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Palizada 305969 S 345 267 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, 

direccion:CAMINO TRAMO ISLA SAN ISIDRO 

- TILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 

01 EJIDO ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 ISLA 

DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE 

ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A I KM DE 

LA CABECERA MUNICIPAL LOCALODAD 

INICAL ISA, lon:-92.07740467, 

lat:18.25110793}}

28-12-2022 30-12-2022 1,984,796.33 1,984,796.33 1,984,796.33 1,984,796.33 1,984,796.33 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MPC-DOP-FISM-

CONT-020/2022, 

contratista:MACO

CSA 

EDIFICACIONES Y 

COSNTRUCCIONE

S S.A. DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

PALIZADA, 

monto:1984796.33

, 

importe_modifica

do:1984796.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o lineal, avance:6.0}}

{2172529/proyecto_INICIO, 

2172529/proyecto_PROCESO, 

2172529/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202229841 Proyecto de inversión 1,704,566.21 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704566.21, 

modificado:1704566.21}}

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE 

TRECE ENTRE SEIS Y CUATRO A COLONIA CENTRO DE LA 

LOCALIDAD DE TENABO - 118031

4 Campeche 8 Tenabo Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Tenabo 118031 S 1250 1250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1740.0, 

meta_modificada:1740.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE 13 INTERIOR SN COLONIA 

TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO 

CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4A, 

TENABO SE ENCUENTRA AL NORTE DEL 

ESTADO DE CAMPECHE A 30 MIN DE LA CD 

CAPITAL PARTIENDO DEL CENTRO DE 

TENABO AVANZAR DOS CUADR, lon:-

90.22542882, lat:20.04236715}}

19-06-2023 18-07-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2229841/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada {obs1: {observación:El proyecto tiene 

observaciones, mismas que si son solventadas 

antes de su envío al SRFT, podrán continuar 

con su proceso normal de planeación, en caso 

contrario, deberá ser eliminado de la 

plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, 

fecha:2023-07-03}}

Sin observaciones
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2023 2 CAM230102207259 Proyecto de inversión 787,612.14 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787612.14, 

modificado:787612.14}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA DE LA 

UNIDAD AGRÍCOLA AMPLIACIÓN XMOZON DE LA 

LOCALIDAD DE TENABO. - 11606

4 Campeche 8 Tenabo Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Tenabo 11606 S 225 225 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3300.0, 

meta_modificada:3300.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:125, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO 4+200 - 

4+800 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 

+ 200 INTERIOR SN UNIDAD , 24700 

XMOZÓN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , 

EL CAMINO SACACOSECHAS DE LA UNIDAD 

AGRÍCOLA AMPLIACIÓN XMOZON SE 

ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD , lon:-

90.29640344, lat:19.95180312}}

10-04-2023 25-05-2023 787,612.14 787,612.14 236,283.64 236,283.64 236,283.64 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MT-DOP-FAISMUN-

AD-01-2023, 

contratista:CONST

RUCCIONES 

INGMATH S.A. DE 

C.V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

DE TENABO, 

monto:787612.14, 

importe_modifica

do:787612.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:990.0}}

{2207259/proyecto_INICIO, 

2207259/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102207587 Proyecto de inversión 2,241,660.75 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2241660.75, 

modificado:2241254.44}}

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 

NUEVE B ENTRE DOS A DE LA COLONIA ESPERANZA DE LA 

LOCALIDAD DE TENABO. - 14487

4 Campeche 8 Tenabo Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Tenabo 14487 S 1220 1280 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1482.0, 

meta_modificada:1482.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE 9B INTERIOR SN COLONIA 

ESPERANZA, 24706 TENABO, TENABO 

CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2A, 

PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE TENABO AVANZAR SOBRE 

CALLE 10 HASTA TOPAR CON DIF GIRAR A 

MANO IZZQUIERDA EN CAL, lon:-

90.22738314, lat:20.04894614}}

18-04-2023 21-06-2023 2,241,254.44 2,241,254.44 2,241,254.44 2,241,254.44 2,241,254.44 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MT-DOP-FAISMUN-

IR-05-2023, 

contratista:CONST

RUCTORA PUNAB, 

S.A. DE C.V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

DE TENABO, 

monto:2241254.44

, 

importe_modifica

do:2241254.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1482.0}}

{2207587/proyecto_INICIO, 

2207587/proyecto_FIN, 

2207587/proyecto_PROCESO, 

2207587/proyecto_FIN, 

2207587/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTE PROYECTO 

CONCLUYO EN SU META FISICO Y FINANCIERO 

AL 100% CON LA EVIDENCIA DEL ACTA DE 

ENTREGA., trimestre:2.0, 

usuario:carlosmestrellam, fecha:2023-07-17}}

{obs1: {observación:Este proyecto se encuentra 

teminado al 100% física y financieramente, por 

lo tanto se debe adjuntar el acta de entrega 

recepción y cambiar su estatus a terminado, 

trimestre:2.0, usuario:jorgeasuncionp, 

fecha:2023-07-13}}

2023 2 CAM230102207307 Proyecto de inversión 1,883,058.16 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883058.16, 

modificado:1882755.98}}

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE 

VEINTISIETE ENTRE DOS Y DOS A COLONIA ANA M FARÍAS 

DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 11962

4 Campeche 8 Tenabo Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Tenabo 11962 S 925 1575 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1558.7, 

meta_modificada:1558.7}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE 27 INTERIOR SN COLONIA 

ANA MARÍA FARIAS, 24706 TENABO, 

TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y 

CALLE 2A, EL PUNTO DE PARTIDA ES EL 

CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 

TENABO UBICAR EL CAMPITO DE LA 

COLONIA QUE SE ENCUENTRA EN LA, lon:-

90.23659407, lat:20.03645021}}

17-04-2023 20-06-2023 1,882,755.98 1,882,755.98 1,882,755.98 1,882,755.98 1,882,755.98 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MT-DOP-FAISMUN-

IR-02-2023, 

contratista:ING. 

JORGE RICARDO 

PUERTO CASTRO, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

DE TENABO, 

monto:1882755.98

, 

importe_modifica

do:1882755.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1558.7}}

{2207307/proyecto_INICIO, 

2207307/proyecto_PROCESO, 

2207307/proyecto_FIN, 

2207307/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208582 Proyecto de inversión 2,104,085.98 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2104085.98, 

modificado:2103735.63}}

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE 

DOS ENTRE CINCO Y TRES DE LA COLONIA GUADALUPE 

DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 9439

4 Campeche 8 Tenabo Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Tenabo 9439 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1450.0, 

meta_modificada:1450.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE 2 INTERIOR SN COLONIA 

GUADALUPE, 24707 TENABO, TENABO 

CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, 

PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE TENABO AVANZAR RUMBO 

HACIA EL MERCADO AVANZAR 4 CUADRAS 

A LAMALTURA DEL JARDIN DE , lon:-

90.22302912, lat:20.05052682}}

03-03-2023 05-05-2023 2,103,735.63 2,103,735.63 2,103,735.63 2,103,735.63 2,103,735.63 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MT-DOP-

BANOBRAS-M-IR-

04-2023, 

contratista:EDIFIK

AANDO DISEÑOS 

S.A. DE C.V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

DE TENABO, 

monto:2103735.63

, 

importe_modifica

do:2103735.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1450.0}}

{2208582/proyecto_INICIO, 

2208582/proyecto_PROCESO, 

2208582/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTE PROYECTO 

CONCLUYO  EN SU META FISICO Y FINANCIERO 

AL 100% CON LA EVIDENCIA DEL ACTA DE 

ENTREGA., trimestre:2.0, 

usuario:carlosmestrellam, fecha:2023-07-17}}

{obs1: {observación:Se debe adjuntar 

documento de evidencia de término., 

trimestre:2.0, usuario:jorgeasuncionp, 

fecha:2023-07-12}}

2023 2 CAM230102207469 Proyecto de inversión 1,050,389.36 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050389.36, 

modificado:1050389.36}}

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA 

LOCALIDAD DE TENABO - 12948

4 Campeche 8 Tenabo Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tenabo 12948 S 850 750 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1600.0, 

meta_modificada:1600.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE 14 INTERIOR SN COLONIA 

JACINTO CANEK, 24703 TENABO, TENABO 

CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, EL 

PROYECTO CONSTA DE CONSTRUCCION DE 

DOS POZOS DE ABSORCION LA CUAL EL 

PRIMERO SE ENCUENTRA PARTIENDO DEL 

CENTRO IR HACIA EL, lon:-90.22018727, 

lat:20.04561241}}

12-05-2023 26-06-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.0}}

{2207469/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102207551 Proyecto de inversión 1,158,279.59 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158279.59, 

modificado:1158279.59}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE VEINTICINCO A ENTRE OCHO Y VEINTICINCO 

COLONIA ANA M FARÍAS DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 

13681

4 Campeche 8 Tenabo Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Tenabo 13681 S 1250 1250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:872.5, 

meta_modificada:872.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE 25 A INTERIOR SN 

COLONIA ANA MARÍA FARIAS, 24706 

TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE 

CALLE 8 Y CALLE 25, CALLE 4 PARTIENDO 

DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL 

DE TENABO IR SOBRE LA CALLE 8 EN 

DIRECCIÓN HACIA EL CEMENTERIO UBICA, 

lon:-90.23104558, lat:20.03688363}}

15-05-2023 29-06-2023 1,157,900.89 1,157,900.89 836,583.31 836,583.31 836,583.31 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MT-DOP-FAISMUN-

IR-04-2023, 

contratista:C. 

RODRIGO DAVID 

NARVAEZ 

CABALLERO, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

DE TENABO, 

monto:1157900.89

, 

importe_modifica

do:1157900.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:636.0}}

{2207551/proyecto_INICIO, 

2207551/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102207344 Acción 600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 12297 4 Campeche 8 Tenabo Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Tenabo 12297 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, 

meta:1.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.225763, 

lat:20.039677}}

02-03-2023 31-12-2023 600,000.00 600,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Admini

stración directa, 

numero_contrato:

129633, 

contratista:, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

DE TENABO, 

monto:600000.0, 

importe_modifica

do:600000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículo

s, avance:0.8}}

{2207344/proyecto_INICIO, 

2207344/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208584 Proyecto de inversión 1,793,739.45 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793739.45, 

modificado:1793544.45}}

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE 

CATORCE ENTRE DIECISÉIS Y DOCE DE LA COLONIA 

JACINTO CANEK DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 9497

4 Campeche 8 Tenabo Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Tenabo 9497 S 750 750 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1650.0, 

meta_modificada:1650.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE 14 INTERIOR SN COLONIA 

JACINTO CANEK, 24703 TENABO, TENABO 

CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 12, 

PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE TENABO AVANZAR SOBRE 

LA CALLE 10 BUSCANDO EL DIF MPAL 

DOBLAR A MANO DERECHA, lon:-

90.22021409, lat:20.04560233}}

06-03-2023 08-05-2023 1,793,544.45 1,793,544.45 1,793,544.45 1,793,544.45 1,793,544.45 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MT-DOP-

BANOBRAS-M-IR-

06-2023, 

contratista:FECA 

CONSTRUCTORA 

S.A. DE C.V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

DE TENABO, 

monto:1793544.45

, 

importe_modifica

do:1793544.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1650.0}}

{2208584/proyecto_INICIO, 

2208584/proyecto_FIN, 

2208584/proyecto_PROCESO, 

2208584/proyecto_FIN, 

2208584/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:ESTE PROYECTO 

CONCLUYO EN SU META FISICO Y FINANCIERO 

AL 100% CON LA EVIDENCIA DEL ACTA DE 

ENTREGA., trimestre:2.0, 

usuario:carlosmestrellam, fecha:2023-07-17}}

{obs1: {observación:Se debe adjuntar 

documento de evidencia de término., 

trimestre:2.0, usuario:jorgeasuncionp, 

fecha:2023-07-12}}

2023 2 CAM230102208578 Proyecto de inversión 595,245.24 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595245.24, 

modificado:595245.24}}

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE EN 

LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 8591

4 Campeche 8 Tenabo Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Tenabo 8591 S 200 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:604.2, 

meta_modificada:604.2}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, 

direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24732 

EMILIANO ZAPATA, TENABO CAMPECHE 

ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZA EN LA 

COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA LA 

CUAL ESTÁ A 25 KM DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE TENABO IR POR HACIA EL 

POBLADO DE TINUN AVA, lon:-

90.15286492, lat:19.82295831}}

17-04-2023 22-05-2023 595,245.24 595,245.24 595,245.24 595,245.24 595,245.24 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MT-DOP-

BANOBRAS-AD-01-

2023, 

contratista:CONST

RUCCIONES 

TRIZCAR S.A. DE 

C.V, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

DE TENABO, 

monto:595245.24, 

importe_modifica

do:595245.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:604.2}}

{2208578/proyecto_INICIO, 

2208578/proyecto_PROCESO, 

2208578/proyecto_FIN, 

2208578/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:ESTE PROYECTO 

CONCLUYO EN SU META FISICO Y FINANCIERO 

AL 100% CON LA EVIDENCIA DEL ACTA DE 

ENTREGA., trimestre:2.0, 

usuario:carlosmestrellam, fecha:2023-07-17}}

{obs1: {observación:Se debe adjuntar 

documento de evidencia de término., 

trimestre:2.0, usuario:jorgeasuncionp, 

fecha:2023-07-12}}

2023 2 CAM230102208579 Proyecto de inversión 1,284,293.50 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284293.5, 

modificado:1283843.34}}

PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLES EN 

LA LOCALIDAD DE KANKI - 8603

4 Campeche 8 Tenabo Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Tenabo 8603 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1276.7, 

meta_modificada:1276.7}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, 

direccion:CALLE 7 INTERIOR SN EJIDO 

KANKÍ, 24720 KANKÍ, TENABO CAMPECHE 

ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16, PARTIENDO 

DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO 

UBICAR EL PUENTE DE LA MAQUILADORA 

AUGUSTA SPORT WEAR AVANZAR 13.800 

KM HASTA LLEGAR AL EJI, lon:-

90.11908132, lat:19.98804794}}

20-03-2023 28-04-2023 1,283,843.34 1,283,843.34 1,283,843.34 1,283,843.34 1,283,843.34 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MT-DOP-

BANOBRAS-M-IR-

02-2023, 

contratista:C.CARL

OS ALEXANDER 

CHI CRUZ, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

DE TENABO, 

monto:1283843.34

, 

importe_modifica

do:1283843.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1276.7}}

{2208579/proyecto_INICIO, 

2208579/proyecto_PROCESO, 

2208579/proyecto_FIN, 

2208579/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:ESTE PROYECTO 

CONCLUYO EN SU META FISICO Y FINANCIERO 

AL 100% CON LA EVIDENCIA DEL ACTA DE 

ENTREGA, trimestre:2.0, 

usuario:carlosmestrellam, fecha:2023-07-17}}

{obs1: {observación:Se debe adjuntar 

documento de evidencia de término., 

trimestre:2.0, usuario:jorgeasuncionp, 

fecha:2023-07-12}}

2023 2 CAM230102208583 Proyecto de inversión 800,784.33 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800784.33, 

modificado:800784.33}}

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE 

VEINTITRÉS ENTRE VEINTIUNO Y DOCE DE LA COLONIA 

CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 9452

4 Campeche 8 Tenabo Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Tenabo 9452 S 400 400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:550.0, 

meta_modificada:550.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA 

TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO 

CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 12, 

PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE TENABO IR SOBRE LA CALLE 

19 GIRAR A MANO DERECHA SOBRE LA 

PLACITA DE TOROS , lon:-90.22401811, 

lat:20.03805681}}

07-04-2023 22-05-2023 800,784.33 800,784.33 800,784.33 800,784.33 800,784.33 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MT-DOP-

BANOBRAS-M-AD-

05-2023, 

contratista:C. 

ALEJANDRO 

MADERA 

SANCHEZ, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

DE TENABO, 

monto:800784.33, 

importe_modifica

do:800784.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:550.0}}

{2208583/proyecto_INICIO, 

2208583/proyecto_PROCESO, 

2208583/proyecto_FIN, 

2208583/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:ESTE PROYECTO 

CONCLUYO EN SU META FISICO Y FINANCIERO 

AL 100% CON LA EVIDENCIA DEL ACTA DE 

ENTREGA., trimestre:2.0, 

usuario:carlosmestrellam, fecha:2023-07-17}}

{obs1: {observación:Se debe adjuntar 

documento de evidencia de término., 

trimestre:2.0, usuario:jorgeasuncionp, 

fecha:2023-07-12}}

2023 2 CAM230102208581 Proyecto de inversión 2,704,849.91 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2704849.91, 

modificado:2704598.93}}

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE 

ONCE A ENTRE DOS Y TRECE DE LA COLONIA ESPERANZA 

DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 8641

4 Campeche 8 Tenabo Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Tenabo 8641 S 800 800 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1986.0, 

meta_modificada:1986.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE 11A INTERIOR SN COLONIA 

ESPERANZA, 24706 TENABO, TENABO 

CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 2, 

CALLE 13 EL MUNICIPIO DE TENABO SE 

ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE 

CAMPECHE PARTIR DEL CENTRO DE 

TENABO AVANZAR HACIA EL DIF Y, lon:-

90.22880471, lat:20.046114}}

13-03-2023 28-04-2023 2,704,598.93 2,704,598.93 2,704,598.93 2,704,598.93 2,704,598.93 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

MT-DOP-

BANOBRAS-M-IR-

03-2023, 

contratista:ING.JO

RGE RICARDO 

PUERTO CASTRO, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

DE TENABO, 

monto:2704598.93

, 

importe_modifica

do:2704598.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1986.0}}

{2208581/proyecto_PROCESO, 

2208581/proyecto_INICIO, 

2208581/proyecto_FIN, 

2208581/proyecto_PROCESO, 

2208581/proyecto_FIN, 

2208581/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:ESTE PROYECTO 

CONCLUYO EN SU META FISICO Y FINANCIERO 

AL 100% CON LA EVIDENCIA DEL ACTA DE 

ENTREGA., trimestre:2.0, 

usuario:carlosmestrellam, fecha:2023-07-17}}

{obs1: {observación:Se debe adjuntar 

documento de evidencia de término., 

trimestre:2.0, usuario:jorgeasuncionp, 

fecha:2023-07-12}}

2023 2 CAM230102208603 Proyecto de inversión 3,158,964.73 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3158964.73, 

modificado:3158964.73}}

REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ESCÁRCEGA 

EN LA CALLE 35 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18 DE LA 

LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA FERTIMEX - 17428

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 17428 S 86 99 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 35 COLONIA FERTIMEX, 

24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 35 Y CALLE 16, 

CALLE 18 PUENTE VEHICULAR FERTIMEX 

EN CALLE 35 POR 16 Y 18 CALLE QUE 

DIRIJE A LO QUE SERAN LAS NUEVAS CASAS 

DE REUBICACION DEL TREN MAYA, lon:-

90.73539418, lat:18.59925945}}

20-01-2023 05-03-2023 3,158,964.73 3,158,964.73 3,158,964.73 2,151,605.93 2,151,605.93 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAE-R-BANOBRAS-

001-2023, 

contratista:CONS

ORCIO DE 

SUMINISTROS Y 

SERVICIOS 

PRIVADOS S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

ESCARCEGA, 

monto:3158964.73

, 

importe_modifica

do:3158964.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:650.0}}

{2208603/proyecto_INICIO, 

2208603/proyecto_PROCESO, 

2208603/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 CAM230102208610 Proyecto de inversión 775,186.93 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775186.93, 

modificado:775186.92}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON 

RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EN LA CALLE 18 ENTRE 

CALLE 21 Y CALLE 23 Y CALLE 16 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 

27 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EJIDO EL HUIRO - 

17638

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 17638 S 38 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:190, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 

TRAMO ESCARCEGA - EL HUIRO 

KILÓMETRO 57 + 500 EJIDO EL HUIRO, 

24358 EL HUIRO, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 18 Y CALLE 21, CALLE 27 

CALLE 18 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23 Y 

CALLE 16 ENTRE CALLE 21 Y CA, lon:-

90.961479, lat:18.409552}}

20-01-2023 05-03-2023 775,186.92 775,186.92 775,186.92 775,186.92 775,186.92 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAE-R-BANOBRAS-

023-2023, 

contratista:CONST

RUCTORA 

BEDROCK S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

ESCARCEGA, 

monto:775186.93, 

importe_modifica

do:775186.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:3000.0}}

{2208610/proyecto_INICIO, 

2208610/proyecto_PROCESO, 

2208610/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208602 Proyecto de inversión 997,576.38 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997576.38, 

modificado:997576.36}}

CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN ESCARCEGA EN 

LA CALLE 15 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18 DE LA 

LOCALIDASD DE ESCARCEGA EJIDO JUAN ESCUTIA - 17400

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Escárcega 17400 S 43 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:49.0, 

meta_modificada:49.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:960, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 261 

TRAMO ESCARCEGA - JUAN ESCUTIA 

KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO JUAN ESCUTIA, 

24364 JUAN ESCUTIA, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y CALLE 16, 

CALLE 18 PARQUE PRINICIPAL DE LA 

LOCALIDAD EN CALLE 15 ENTRE C, lon:-

90.84450509, lat:18.8563744}}

20-01-2023 05-03-2023 997,576.36 997,576.36 997,576.36 997,576.36 997,576.36 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAE-R-BANOBRAS-

005-2023, 

contratista:ADECO 

ARQUITECTURA, 

DESARROLLO DE 

EDIFICACION Y 

CONSTRUCCIONE

S S.A. DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

ESCARCEGA, 

monto:997576.38, 

importe_modifica

do:997576.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:49.0}}

{2208602/proyecto_PROCESO, 

2208602/proyecto_INICIO, 

2208602/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231031 Proyecto de inversión 1,195,860.59 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:1194860.59, 

modificado:1194860.59}, ff2: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}

CONSTRUCCION DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON 

RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EN CALLE 4 ENTRE CALLE 

26 Y CALLE 24 CALLE 25 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 3, CALLE 

7 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 24 Y CALLE 10 ENTRE CALLE 25 

Y CALLE 24 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EN LA H 

JUNTA MUNICIPAL DE DIVISIÓN DEL NORTE - 17294

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 17294 S 36 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4212.0, 

meta_modificada:4212.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, 

direccion:CALLE 4 EJIDO DIVISIÓN DEL 

NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y 

CALLE 26, CALLE 24 CALLE 4 ENTRE CALLE 

26 Y CALLE 24 CALLE 25 ENTRE CALLE 6 Y 

CALLE 3 CALLE 7 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 

24 Y CALLE 10 E, lon:-90.76329232, 

lat:18.52165965}}

08-02-2023 24-03-2023 1,195,860.31 1,195,860.31 1,195,860.31 1,195,860.31 1,195,860.31 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAE-R-BANOBRAS-

026-2023, 

contratista:FRANC

ISCO ALEJANDRO 

UC RIVAS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

ESCARCEGA, 

monto:1195860.59

, 

importe_modifica

do:1195860.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:4212.0}}

{2231031/proyecto_INICIO, 

2231031/proyecto_PROCESO, 

2231031/proyecto_FIN, 

2231031/proyecto_PROCESO, 

2231031/proyecto_FIN, 

2231031/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231128 Proyecto de inversión 389,216.22 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:388216.22, modificado:388216.22}, 

ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, 

modificado:1000.0}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 

ESCARCEGA EN LA CALLE 11 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 8 DE 

LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EN EL EJIDO LECHUGAL - 

58325

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 58325 S 40 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:380.0, 

meta_modificada:380.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:255, 

direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 

TRAMO ESCARCEGA - EL LECHUGAL 

KILÓMETRO 34 + 500 EJIDO EL LECHUGAL, 

24374 EL LECHUGAL, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 2, 

CALLE 8 ESTA LOCALIDAD ESTA EN LA 

CARRETETA FEDERAL ESCARCEGA CHET, 

lon:-90.42408121, lat:18.60122446}}

18-01-2023 03-03-2023 389,216.22 389,216.22 389,216.22 321,612.08 321,612.08 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAE-R-BANOBRAS-

018-2023, 

contratista:JESUS 

MANUEL 

BORBONIO 

GUTIERREZ, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

ESCARCEGA, 

monto:389216.22, 

importe_modifica

do:389216.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:280.0}}

{2231128/proyecto_PROCESO, 

2231128/proyecto_INICIO, 

2231128/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231131 Proyecto de inversión 797,916.46 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:796916.46, modificado:796916.46}, 

ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, 

modificado:1000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON 

RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EN LA CALLE 3 ENTRE 

CALLE 4 Y CALLE 12 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA 

EJIDO CHAN LAGUNA - 58524

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 58524 S 49 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:945, 

direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 

TRAMO ESCARCEGA - CHAN LAGUNA 

KILÓMETRO 73 + 500 EJIDO CHAN 

LAGUNA, 24373 CHAN LAGUNA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y 

CALLE 4, CALLE 12 LOCALIDAD SE UBICA 

EN LA CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA 

CHET, lon:-90.2111812, lat:18.48222009}}

03-02-2023 19-03-2023 797,916.46 797,916.46 797,916.46 777,513.36 777,513.36 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAE-R-BANOBRAS-

037-2023, 

contratista:CONST

RUCTORA 

ROEMKALI S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

ESCARCEGA, 

monto:797916.46, 

importe_modifica

do:797916.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2500.0}}

{2231131/proyecto_INICIO, 

2231131/proyecto_PROCESO, 

2231131/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231181 Proyecto de inversión 1,188,972.61 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:1187972.61, 

modificado:1187972.61}, ff2: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN 

CALIENTE EN ESCARCEGA EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE 

27 Y CALLE 29 Y CALLE 26 ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31 DE 

LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EN LA COLONIA CENTRO - 

81233

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 81233 S 40 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1240.5, 

meta_modificada:1240.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 26 COLONIA ESCÁRCEGA 

CENTRO, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y CALLE 27, 

CALLE 31A CALLE 26 ENTRE CALLE 27 Y 

CALLE 29 Y CALLE 26 ENTRE CALLE 29 Y 

CALLE 31 DE LA COLONIA CENTRO, lon:-

90.73203497, lat:18.60316715}}

18-02-2023 03-04-2023 1,188,972.61 1,188,972.61 1,188,972.61 1,136,181.17 1,136,181.17 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAE-R-BANOBRAS-

039-2023, 

contratista:CONST

RUCCIONES Y 

PROYECTOS DEL 

ANGEL S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

ESCARCEGA, 

monto:1188972.61

, 

importe_modifica

do:1188972.61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:950.0}}

{2231181/proyecto_INICIO, 

2231181/proyecto_PROCESO, 

2231181/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231183 Proyecto de inversión 1,097,062.51 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:1096062.51, 

modificado:1096062.51}, ff2: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON 

RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EN LA CALLE 16 ENTRE 

CALLE 9 Y CALLE 17 Y CALLE 7 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 

12 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EJIDO ALTAMIRA DE 

ZINAPARO - 81797

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 81797 S 52 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3904.9, 

meta_modificada:3904.9}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:936, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 

TRAMO ESCARCEGA - ALTAMIRA DE 

ZINAPARO KILÓMETRO 63 + 500 EJIDO 

ALTAMIRA DE ZINÁPARO, 24370 ALTAMIRA 

DE ZINÁPARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 16 Y CALLE 9, CALLE 17 ESTA 

LOCALIDAD PARA LLEGAR SE, lon:-

90.25715, lat:18.581376}}

08-02-2023 24-03-2023 1,097,062.49 1,097,062.49 1,097,062.49 1,097,062.49 1,097,062.49 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAE-R-BANOBRAS-

029-2023, 

contratista:CARLO

S ALONSO 

HERRERA 

NOVELO, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

ESCARCEGA, 

monto:1097062.51

, 

importe_modifica

do:1097062.51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:3904.9}}

{2231183/proyecto_INICIO, 

2231183/proyecto_PROCESO, 

2231183/proyecto_FIN, 

2231183/proyecto_PROCESO, 

2231183/proyecto_FIN, 

2231183/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231186 Proyecto de inversión 1,098,770.86 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:1096770.86, 

modificado:1096770.86}, ff2: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}}

CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN 

ESCARCEGA EJIDO JOBAL - 85176

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Escárcega 85176 S 62 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:10000.0, 

meta_modificada:10000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:961, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 

TRAMO ESCARCEGA - EL JOBAL 

KILÓMETRO 71 + 500 EJIDO EL JOBAL, 

24373 EL JOBAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE Y , SE LLEGA A LA LOCALIDAD POR 

LA CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA 

CHETUMAL POR 53 KM SE LLEG, lon:-

90.19793482, lat:18.52824189}}

07-03-2023 20-04-2023 1,098,770.86 1,098,770.86 1,098,770.86 329,631.26 329,631.26 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAE-R-BANOBRAS-

049-2023, 

contratista:CRISTA

L GALE ARANDA 

MYERS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

ESCARCEGA, 

monto:1098770.86

, 

importe_modifica

do:1098770.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:4500.0}}

{2231186/proyecto_INICIO, 

2231186/proyecto_PROCESO, 

2231186/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231187 Proyecto de inversión 1,497,376.22 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:1496376.22, 

modificado:1496376.22}, ff2: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES YU BANQUETAS EN 

ESCARCEGA EN LA CALLE 28 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 

23A, CALLE 26A ENTRE CALLE 23A Y CALLE 28, CALLE 

23ENTRE CALLE 28 Y CALLE 24A Y CALLE 27 ENTRE AV. 

HECTOR PEREZ MARTINEZ Y CALLE 26A COLONIA CENTRO 

- 87626

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 87626 S 38 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1359.8, 

meta_modificada:1359.8}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 28 COLONIA ESCÁRCEGA 

CENTRO, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 28 Y CALLE 23, 

CALLE 23A EN EL PRIMER CUADRO DE LA 

CIUDAD EN CALLE 28 ENTRE CALLE 23 Y 

CALLE 23A CALLE 26A ENTRE CALLE 23A Y 

CALLE 28 CALLE 23 E, lon:-90.759786, 

lat:18.597797}}

03-03-2023 16-04-2023 1,497,376.22 1,497,376.22 1,497,376.22 1,326,344.68 1,326,344.68 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAE-R-BANOBRAS-

046-2023, 

contratista:ELIOD

ORO GONZALEZ 

HERNANDEZ, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

ESCARCEGA, 

monto:1497376.22

, 

importe_modifica

do:1497376.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1000.0}}

{2231187/proyecto_INICIO, 

2231187/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208600 Proyecto de inversión 2,013,273.89 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013273.89, 

modificado:2013273.89}}

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

ESCARCEGA EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, 

CALLE 26A ENTRE CALLE 29 Y CALLE 23, CALLE 23 ENTRE 

AV. HECTOR PEREZ MARTINEZ Y CALLE 24A, CALLE 25 

ENTRE AV HECTOR PEREZ MARTINEZ Y CALLE 26 Y CALLE 

27 ENTRE CALLE 24A Y AV. HECTOR PEREZ MARTINEZ EN 

LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA CENTRO - 17215

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Escárcega 17215 S 56 46 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 28 COLONIA ESCÁRCEGA 

CENTRO, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 28 Y CALLE 29, 

CALLE 23 CALLE 28 ENTRE CALLE 29 Y 

CALLE 23 CALLE 26 ENTRE CALLE 25 Y 

CALLE 23 CALLE 26A ENTRE CALLE 29 Y 

CALLE 23 CALLE 23 ENTRE , lon:-90.73, 

lat:18.602909}}

18-02-2023 03-04-2023 2,013,273.89 2,013,273.89 2,013,273.89 1,731,882.37 1,731,882.37 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAE-R-BANOBRAS-

040-2023, 

contratista:CIS 

RIVEROS S.A.S. DE 

C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

ESCARCEGA, 

monto:2013273.89

, 

importe_modifica

do:2013273.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:80.0}}

{2208600/proyecto_INICIO, 

2208600/proyecto_PROCESO, 

2208600/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208606 Proyecto de inversión 805,936.82 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805936.82, 

modificado:805935.58}}

CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION CON TUBERIA 

DE CONCRETO REFORZADO EN ESCARCEGA LOCALIDAD 

ESCARCEGA COLONIA SALSIPUEDES CARLOS SALINAS DE 

GORTARI - 17575

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Escárcega 17575 S 123 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 25 COLONIA SAL SI PUEDES 

I, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 34, 

CALLE 38 EN LA LINEA DE LA CALLE 25 EN 

LA ENTRADA DEL FRACCIONAMIENTO PLAN 

CHAC, lon:-90.729311, lat:18.608823}}

03-02-2023 19-03-2023 805,935.58 805,935.58 805,935.58 805,935.58 805,935.58 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAE-R-BANOBRAS-

038-2023, 

contratista:JULIO 

ADRIAN MORALES 

CAPISTRAN, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

ESCARCEGA, 

monto:805936.82, 

importe_modifica

do:805936.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:70.0}}

{2208606/proyecto_INICIO, 

2208606/proyecto_PROCESO, 

2208606/proyecto_INICIO, 

2208606/proyecto_PROCESO, 

2208606/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231177 Proyecto de inversión 703,514.22 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:702514.22, modificado:702514.22}, 

ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, 

modificado:1000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON 

RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EN LA CALLE 24 ENTRE 

CALLE 63 Y CALLE 59 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA 

COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO NO. 2 - 80193

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 80193 S 42 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1764.0, 

meta_modificada:1764.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 24 COLONIA UNIDAD 

ESFUERZO Y TRABAJO II, 24350 

ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 24 Y CALLE 59, CALLE 63 

OBRA A REALIZAR EN CALLE 24 ENTRE 

CALLE 59 Y CALLE 63 DE LA UNIDAD 

ESFUERZO Y TRABAJO NO. 2 ESTA OBRA 

ESTA C, lon:-90.75002091, 

lat:18.60412447}}

16-01-2023 01-03-2023 703,514.22 703,514.22 703,514.22 703,514.22 703,514.22 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAE-R-BANOBRAS-

013-2023, 

contratista:JOSE 

MANUEL SALAZAR 

ORLAYNETA, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

ESCARCEGA, 

monto:703514.22, 

importe_modifica

do:703514.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1764.0}}

{2231177/proyecto_INICIO, 

2231177/proyecto_FIN, 

2231177/proyecto_INICIO, 

2231177/proyecto_FIN, 

2231177/proyecto_PROCESO, 

2231177/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231178 Proyecto de inversión 647,896.35 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:646896.35, modificado:646896.35}, 

ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, 

modificado:1000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON 

RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EN LA CALLE 24A ENTRE 

CALLE 27 Y CALLE 23 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA 

COLONIA CENTRO - 80353

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 80353 S 40 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:857.25, 

meta_modificada:857.25}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 24A COLONIA ESCÁRCEGA 

CENTRO, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 24A Y CALLE 27, 

CALLE 23 ESQUINA DE LA CALLE 24A ESTA 

EL MERCADO PUBLICO ESTA CALLE ES LA 

LATERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN 

PACHECO TORRES., lon:-90.730178, 

lat:18.600746}}

25-01-2023 10-03-2023 647,896.35 647,896.35 647,896.35 647,896.35 647,896.35 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAE-R-BANOBRAS-

024-2023, 

contratista:DIAZ 

CMC S.A.S DE C.V, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

ESCARCEGA, 

monto:647896.35, 

importe_modifica

do:647896.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:857.25}}

{2231178/proyecto_INICIO, 

2231178/proyecto_PROCESO, 

2231178/proyecto_FIN, 

2231178/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 CAM230102208612 Proyecto de inversión 731,185.93 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731185.93, 

modificado:731185.93}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERIA DE 

CONCRETO DE 45 CMS POR 112 MTS DE LARG EN 

ESCARCEGA CALLE 44 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 

44 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23 EN LA LOCALIDAD DE 

ESCARCEGA COLONIA SALSIPUIDES 1 - 17761

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Escárcega 17761 S 65 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:182.0, 

meta_modificada:182.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 44 COLONIA SAL SI PUEDES 

I, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 44 Y CALLE 23, 

CALLE 19 DRENAJE EN LA CALLE 44 ENTRE 

CALLE 23 Y CALLE 19, lon:-90.72507349, 

lat:18.61221072}}

13-01-2023 26-02-2023 731,185.93 731,185.93 731,185.93 731,185.93 731,185.93 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAE-R-BANOBRAS-

010-2023, 

contratista:LUIS 

FERNANDO PUC 

EHUAN, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

ESCARCEGA, 

monto:731185.93, 

importe_modifica

do:731185.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:182.0}}

{2208612/proyecto_INICIO, 

2208612/proyecto_PROCESO, 

2208612/proyecto_INICIO, 

2208612/proyecto_PROCESO, 

2208612/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231133 Proyecto de inversión 648,725.46 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:647725.46, modificado:646247.47}, 

ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, 

modificado:1000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON 

RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EN LA CALLE 24 ENTRE 

CALLE 43 Y CALLE 53 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA 

COLONIA ESPERANZA - 62153

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 62153 S 43 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2177.0, 

meta_modificada:2177.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 24 EJIDO ESPERANZA, 

24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 43, 

CALLE 53 ESTA OBRA SE REALIZARA ENTRE 

LA CALLE 24 ENTRE CALLE 43 Y CALLE 53 

ESTA OBRA INICIA EN LA ESQUINA DE LA 

ASILO DE ANCIANOS Y TERMI, lon:-

90.739688, lat:18.602497}}

20-01-2023 05-03-2023 647,247.47 647,247.47 647,247.47 647,247.47 647,247.47 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAE-R-BANOBRAS-

021-2023, 

contratista:CRISTA

L GALE ARANDA 

MYERS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

ESCARCEGA, 

monto:648725.46, 

importe_modifica

do:647247.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2177.0}}

{2231133/proyecto_INICIO, 

2231133/proyecto_PROCESO, 

2231133/proyecto_FIN, 

2231133/proyecto_PROCESO, 

2231133/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231185 Proyecto de inversión 770,126.18 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:769126.18, modificado:769126.18}, 

ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, 

modificado:1000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON 

RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EN LA CALLE 40 ENTRE 

CALLE 13 Y CALLE 17, CALLE 17 ENTRE CALLE 38A Y CALLE 

42, CALLE 15 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42 EN LA 

LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA BENITO JUAREZ - 

84771

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 84771 S 40 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3022.0, 

meta_modificada:3022.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 40 COLONIA BENITO 

JUÁREZ, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 40 Y CALLE 13, 

CALLE 17 CALLE 40 ENTRE CALLE 13 Y 

CALLE 17 CALLE 17 ENTRE CALLE 38A Y 

CALLE 42 CALLE 15 ENTRE CALLE 40 Y 

CALLE 42 EN LA COLONIA BEN, lon:-

90.72201896, lat:18.6107614}}

10-02-2023 26-03-2023 770,126.18 770,126.18 770,126.18 770,126.18 770,126.18 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAE-R-BANOBRAS-

044-2023, 

contratista:CCP 

SANTA ISABEL 

S.A.DE C.V, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

ESCARCEGA, 

monto:770126.18, 

importe_modifica

do:770126.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:3022.0}}

{2231185/proyecto_INICIO, 

2231185/proyecto_PROCESO, 

2231185/proyecto_FIN, 

2231185/proyecto_PROCESO, 

2231185/proyecto_FIN, 

2231185/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208607 Proyecto de inversión 897,756.42 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897756.42, 

modificado:897756.42}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN ESCÁRCEGA CALLE 50 

ENTRE CALLE 59D Y CALLE 65 DE LA LOCALIDAD DE 

ESCARCEGA COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI - 

17616

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 17616 S 45 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1186.0, 

meta_modificada:1186.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 50 COLONIA C. SALINAS DE 

GORTARI, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 50 Y CALLE 59D, 

CALLE 65 CALLE 50 ENTRE CALLE 59D Y 

CALLE 65, lon:-90.74881243, 

lat:18.61844638}}

20-01-2023 05-03-2023 897,756.42 897,756.42 897,756.42 897,756.42 897,756.42 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAE-R-BANOBRAS-

006-2023, 

contratista:LEONA

RDO MIGUEL TEC 

PACHECO, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

ESCARCEGA, 

monto:897756.42, 

importe_modifica

do:897756.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1186.0}}

{2208607/proyecto_INICIO, 

2208607/proyecto_PROCESO, 

2208607/proyecto_INICIO, 

2208607/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231127 Proyecto de inversión 796,673.46 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:795673.46, modificado:795673.46}, 

ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, 

modificado:1000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON 

RIEGO TAPON EN ESCARCEGA CALLE 17 ENTRE CALLE 2 Y 

CALLE 6, CALLE 4 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 15 

ENTRE CALLE 2 Y CALLE 6 Y CALLE 8 ENTRE CALLE 5 Y 

CALLE 9 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EJIDO DON 

SAMUEL - 57958

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 57958 S 48 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2978.6, 

meta_modificada:2978.6}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:108, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 

TRAMO ESCARCEGA - DON SAMUEL 

KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO DON SAMUEL, 

24354 DON SAMUEL, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 2, 

CALLE 6 ESTA OBRA SOBRE LA CARRETERA 

ESTATAL ESCARCEGA CANDELARIA PO, lon:-

90.85984108, lat:18.36252164}}

19-01-2023 04-03-2023 796,673.46 796,673.46 796,673.46 796,673.46 796,673.46 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAE-R-BANOBRAS-

019-2023, 

contratista:SODE 

CONSTRUCCIONE

S S.A. DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

ESCARCEGA, 

monto:796673.46, 

importe_modifica

do:796673.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2978.6}}

{2231127/proyecto_PROCESO, 

2231127/proyecto_INICIO, 

2231127/proyecto_FIN, 

2231127/proyecto_INICIO, 

2231127/proyecto_FIN, 

2231127/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231134 Proyecto de inversión 797,875.68 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:796875.68, modificado:796875.68}, 

ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, 

modificado:1000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON 

RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EN LA CALLE 21 ENTRE 

CALEL 46 Y CALLE 54 Y CALLE 48 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 

23 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA 

CONCORDIA - 62246

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 62246 S 46 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2605.0, 

meta_modificada:2605.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 21 EJIDO CONCORDIA, 

24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 54, 

CALLE 46 ESTA OBRA SE VA A REALIZAR EN 

LA CALLE 21 ENTRE CALLE 46 Y CALLE 54 Y 

CALLE 48 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, lon:-

90.726189, lat:18.614471}}

13-03-2023 26-03-2023 797,875.68 797,875.68 797,875.68 797,875.68 797,875.68 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAE-R-BANOBRAS-

011-2023, 

contratista:BRYAN

T ROBERTO 

VIVEROS 

MONTES, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

ESCARCEGA, 

monto:797875.68, 

importe_modifica

do:797875.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2605.0}}

{2231134/proyecto_INICIO, 

2231134/proyecto_PROCESO, 

2231134/proyecto_FIN, 

2231134/proyecto_PROCESO, 

2231134/proyecto_FIN, 

2231134/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208608 Proyecto de inversión 852,976.42 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852976.42, 

modificado:852976.42}}

CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN 

ESCARCEGA EJIDO FRANCISCO I MADERO - 17632

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Escárcega 17632 S 38 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:10000.0, 

meta_modificada:10000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 

TRAMO ESCARCEGA - FRANCISCO I 

MADERO KILÓMETRO 38 + 500 EJIDO 

FRANCISCO I. MADERO, 24357 FRANCISCO 

I. MADERO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE 

Y , CAMINO SACACOSECHA DE LA 

LOCALIDAD UBICADO EN EL PUNTO, lon:-

90.88577902, lat:18.35522593}}

26-01-2023 11-03-2023 852,976.42 852,976.42 852,976.42 852,976.42 852,976.42 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAE-R-BANOBRAS-

025-2023, 

contratista:TRANS

PORTES Y 

MANTENIMIENTO 

ELIDE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

ESCARCEGA, 

monto:852976.42, 

importe_modifica

do:852976.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:10000.0}}

{2208608/proyecto_INICIO, 

2208608/proyecto_PROCESO, 

2208608/proyecto_FIN, 

2208608/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231130 Proyecto de inversión 548,965.16 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:547965.16, modificado:547965.16}, 

ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, 

modificado:1000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON 

RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EN LA CALLE 34 EBTRE 

CALLE 55 Y CALLE 57, CALLE 34 ENTRE CALLE 57 Y CALLE 

59 Y CALLE 34A ENTRE CALLE 34A Y CALLE 50 DE LA 

LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA RICARDO FLORES 

MAGÓN - 58508

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 58508 S 35 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1671.0, 

meta_modificada:1671.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 34A COLONIA FLORES 

MAGÓN, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 34A Y CALLE 59A, 

CALLE 55A EN LA CABECERA MUNICIPAL 

COLONIA RICARDO FLORES MAGON EN 

CALLE 34A Y CALLE 59 A Y CALLE 55 A Y EL 

OTRO TRAMO CALLE 49A E, lon:-

90.741143, lat:18.615961}}

20-01-2023 05-03-2023 548,965.16 548,965.16 548,965.16 548,965.16 548,965.16 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAE-R-BANOBRAS-

020-2023, 

contratista:LUCIA

NO GONZALEZ 

COLLI, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

ESCARCEGA, 

monto:548965.16, 

importe_modifica

do:548965.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1671.0}}

{2231130/proyecto_INICIO, 

2231130/proyecto_FIN, 

2231130/proyecto_PROCESO, 

2231130/proyecto_FIN, 

2231130/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208604 Proyecto de inversión 1,047,853.26 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047853.26, 

modificado:1047853.26}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN ESCARCEGA CALLE 4 

ENTRE CALLE 25 Y CALLE 11 CALLE 21 ENTRE CALLE 2 Y 

CALLE 10, CALLE 19 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 10 Y CALLE 

17 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 8 DE LA LOCALIDAD DE 

ESCARCEGA EN LA H JUNTA MUNICIPAL DE CENTENARIO - 

17458

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 17458 S 52 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1700.0, 

meta_modificada:1700.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:941, 

direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 

TRAMO ESCARCEGA - CENTENARIO 

KILÓMETRO 53 + 250 EJIDO CENTENARIO, 

24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 25, 

CALLE 11 CALLE 4 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 

11 CALLE 21 ENTRE CALLE 2 Y C, lon:-

90.282421, lat:18.650836}}

02-01-2023 05-03-2023 1,047,853.26 1,047,853.26 1,047,853.26 1,047,853.26 1,047,853.26 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAE-R-BANOBRAS-

003-2023, 

contratista:ADECO 

ARQUITECTURA, 

DESARROLLO DE 

EDIFICACION Y 

CONSTRUCCIONE

S S.A. DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

ESCARCEGA, 

monto:1047853.26

, 

importe_modifica

do:1047853.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1700.0}}

{2208604/proyecto_INICIO, 

2208604/proyecto_PROCESO, 

2208604/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231137 Proyecto de inversión 767,982.95 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:766982.95, modificado:766982.95}, 

ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, 

modificado:1000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON 

RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EN LA CALLE 19 ENTRE 

CALLE 26 Y CALLE 24 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA 

COLONIA FATIMA - 64279

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 64279 S 40 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1554.5, 

meta_modificada:1554.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 19 COLONIA FÁTIMA, 

24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 26, 

CALLE 24 ESTA OBRA SE LOCALIZA EN 

CALLE 19 ENTRE LA CALLE 26 Y CALLE 24 

DE LA COLONIA FÁTIMA., lon:-

90.72696709, lat:18.60131911}}

20-01-2023 05-03-2023 767,982.95 767,982.95 767,982.95 767,982.95 767,982.95 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAE-R-BANOBRAS-

022-2023, 

contratista:CRISTA

L GALE ARANDA 

MYERS, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

ESCARCEGA, 

monto:767982.95, 

importe_modifica

do:767982.95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1554.5}}

{2231137/proyecto_INICIO, 

2231137/proyecto_PROCESO, 

2231137/proyecto_FIN, 

2231137/proyecto_PROCESO, 

2231137/proyecto_FIN, 

2231137/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231179 Proyecto de inversión 791,689.32 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:790689.32, modificado:790689.32}, 

ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, 

modificado:1000.0}}

REHABILITACION DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON 

RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EN LA CALLE 29 ENTRE AV. 

RODOLFO FIERROS Y CALLE 6, CALLE 31 ENTRE AV. 

RODOLFO FIERROS Y CALLE 6, CALLE 29 ENTRE CALLE AV. 

RODOLFO FIERROS Y CALLE 6 Y CALLE SIN NUMERO 

ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9 DE LA LOCALIDAD DE 

ESCARCEGA EJIDO MATAMOROS - 80356

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 80356 S 44 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:282, 

direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 

TRAMO ESCARCEGA - MATAMOROS 

KILÓMETRO 10 + 250 EJIDO MATAMOROS, 

24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 29 Y AVENIDA 

RODOLFO FIERROS, CALLE 6 LOCALIDAD 

UBICADA EN CARRETERA FEDERAL 

ESCARCEG, lon:-90.64094544, 

lat:18.58468064}}

16-02-2023 01-04-2023 791,689.32 791,689.32 791,689.32 791,689.32 791,689.32 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAE-R-BANOBRAS-

045-2023, 

contratista:JORGE 

ALBERTO 

RODRIGUEZ 

CRUZ, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

ESCARCEGA, 

monto:791689.32, 

importe_modifica

do:791689.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:3000.0}}

{2231179/proyecto_INICIO, 

2231179/proyecto_PROCESO, 

2231179/proyecto_FIN, 

2231179/proyecto_PROCESO, 

2231179/proyecto_FIN, 

2231179/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202231182 Proyecto de inversión 398,575.46 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:397575.46, modificado:397575.46}, 

ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, 

modificado:1000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON 

RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EN LA CALLE 9 ENTRE 

CALLE 2 Y CALLE 8 Y CALLE 8 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3 DE 

LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EJIDO JOSE LOPEZ 

PORTILLO - 81286

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 81286 S 43 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2190.0, 

meta_modificada:2190.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:968, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 

TRAMO ESCARCEGA - JOSE LOPEZ 

PORTILLO KILÓMETRO 62 + 250 EJIDO JOSÉ 

LÓPEZ PORTILLO, 24370 JOSÉ LÓPEZ 

PORTILLO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE 

CALLE 9 Y CALLE 2, CALLE 8 CALLE 9 ENTRE 

CALLE 2 Y CALLE 8 Y , lon:-90.26301471, 

lat:18.72019322}}

31-01-2023 01-03-2023 398,575.46 398,575.46 398,575.46 398,575.46 398,575.46 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAE-R-BANOBRAS-

034-2023, 

contratista:LIZBET

H PERALES 

BAUTISTA, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

ESCARCEGA, 

monto:398575.46, 

importe_modifica

do:398575.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2190.0}}

{2231182/proyecto_INICIO, 

2231182/proyecto_PROCESO, 

2231182/proyecto_FIN, 

2231182/proyecto_PROCESO, 

2231182/proyecto_FIN, 

2231182/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208611 Proyecto de inversión 798,186.22 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798186.22, 

modificado:798186.22}}

REHABILITACIÓN DE CALLE CON DOBLE RIEGO CON 

RIEGO TAPON EN ESCARCEGA CALLE 17 ENTRE CALLE 12 

Y CALLE 16, CALLE 19 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, CLLE 12 

ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9 Y CALLE 7 ENTRE CALLE 12 Y 

CALLE 14 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EJIDO LUNA - 

17674

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 17674 S 44 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:268, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 

TRAMO ESCARCEGA - LUNA KILÓMETRO 43 

+ 500 EJIDO LUNA, 24357 LUNA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y 

CALLE 12, CALLE 16 CALLE 17 ENTRE CALLE 

12 Y CALLE 16 CALLE 19 ENTRE CALLE 8 Y 

CALLE 6, CLLE 12 , lon:-90.902765, 

lat:18.295617}}

16-01-2023 01-03-2023 798,186.22 798,186.22 798,186.22 798,186.22 798,186.22 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAE-R-BANOBRAS-

014-2023, 

contratista:MD 

CONSTRUCAM, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

ESCARCEGA, 

monto:798186.22, 

importe_modifica

do:798186.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:3000.0}}

{2208611/proyecto_INICIO, 

2208611/proyecto_PROCESO, 

2208611/proyecto_INICIO, 

2208611/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 CAM230202231180 Proyecto de inversión 613,814.32 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:612814.32, modificado:612814.32}, 

ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, 

modificado:1000.0}}

REHABILITACION DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON 

RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EN LA CALLE 17 ENTRE 

CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 18 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 

17, CALLE 18 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25 Y CALLE 23 

ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20 DE LA LOCALIDAD DE 

ESCARCEGA EJIDO FLOR DE CHIAPAS - 80526

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 80526 S 43 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2400.0, 

meta_modificada:2400.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:947, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 

TRAMO ESCARCEGA - FLOR DE CHIAPAS 

KILÓMETRO 68 + 250 EJIDO FLOR DE 

CHIAPAS, 24370 FLOR DE CHIAPAS, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y 

CALLE 16, CALLE 18 DE LA CARRETERA 

FEDERAL ESCARCEGA CHETUMAL , lon:-

90.23217684, lat:18.76054766}}

31-01-2023 01-03-2023 613,814.32 613,814.32 613,814.32 613,814.32 613,814.32 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAE-R-BANOBRAS-

035-2023, 

contratista:LIZBET

H PERALES 

BAUTISTA, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

ESCARCEGA, 

monto:613814.32, 

importe_modifica

do:613814.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2400.0}}

{2231180/proyecto_INICIO, 

2231180/proyecto_PROCESO, 

2231180/proyecto_FIN, 

2231180/proyecto_PROCESO, 

2231180/proyecto_FIN, 

2231180/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402204265 Proyecto de inversión 578,233.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:578233.27, modificado:577836.92}}

INSTALACION DE EQUIPO DE MEDICION PARA 

ALUMBRADO PUBLICO EN ESCARCEGA EN LA CALLE 31 

ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26 EN LA LOCALIDAD DE 

ESCARCEGA COLONIA CENTRO

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Escárcega 121FOPET S 45 32 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 31 ENTRE CALLE 24 Y 

CALLE 26, lon:-90.733175, lat:18.602937}}

26-10-2022 09-12-2022 577,836.92 577,836.92 577,836.92 577,836.92 577,836.92 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAE-R-FON-PET-

001-2022, 

contratista:JAHASI

EL CORONADO 

VELAZQUEZ, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

ESCARCEGA, 

monto:577836.92, 

importe_modifica

do:577836.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{2204265/proyecto_INICIO, 

2204265/proyecto_FIN, 

2204265/proyecto_PROCESO, 

2204265/proyecto_FIN, 

2204265/proyecto_PROCESO, 

2204265/proyecto_FIN, 

2204265/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM220402176417 Proyecto de inversión 1,076,505.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076505.76, 

modificado:1073139.75}}

REHABILITACION DE CALLES EN ESCARCEGA CALLE 26 

ENTRE CALLE 66 Y CALLE 31 EN LA LOCALIDAD DE 

ESCÁRCEGA EN LA COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y 

TRABAJO NO 1, ESPERANZA Y MORELOS - 323963

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 323963 S 110 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4065.0, 

meta_modificada:4065.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 24 COLONIA UNIDAD 

ESFUERZO Y TRABAJO I, 24350 

ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 24 Y CALLE 69, CALLE 31 EN 

CALLE 24 ENTRE LA CALLE 69 Y CALLE 31. 

DESDE LA TORTILLERIA LA GUADALUPANA 

DE LA CALLE 24 TODO AL FINAL, lon:-

90.744589, lat:18.604642}}

08-03-2022 06-06-2022 1,073,139.75 1,073,139.75 1,073,139.75 1,073,139.75 1,073,139.75 {ctto1: 

{tipo_obra:Admini

stración directa, 

numero_contrato:

132087, 

contratista:, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

ESCARCEGA, 

monto:1073139.75

, 

importe_modifica

do:1073139.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:4065.0}}

{2176417/proyecto_INICIO, 

2176417/proyecto_FIN, 

2176417/proyecto_PROCESO, 

2176417/proyecto_FIN, 

2176417/proyecto_INICIO, 

2176417/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM18180201083011 Proyecto de inversión 2,037,616.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1018808.31, modificado:1018808.31}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018808.31, 

modificado:1018808.31}}

Construcción De Drenaje Para Construcción De Calle 

Integral Calle Dieciséis Entre Cincuenta Y Tres Col 

Esperanza Escarcega Cm - 113568

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE 

ESCARCEGA

113568 N 0 0 133 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1471.4}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 16 COLONIA ESPERANZA, 

24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 53, 

CALLE 49 COLONIA ESPERANZA, lon:-

90.744283, lat:18.59907195}}

07-06-2018 01-10-2018 155,046.28 155,046.28 155,046.28 155,046.28 155,046.28 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAE-HABITAT-006-

2018, 

contratista:JORGE 

CARLOS JESUS 

CACERES TOLOSA, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

ESCARCEGA, 

monto:2035646.96

, 

importe_modifica

do:2035646.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1471.4}}

{1221392/proyecto_INICIO, 

1221392/proyecto_PROCESO, 

1221392/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:El proyecto se encuentra 

en seguimiento por presunto desvio de 

recurso., trimestre:2.0, usuario:alejandroicruzs, 

fecha:2023-07-13}}

{obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la 

ley de disciplina financiera, este proyecto ya 

debió reflejar avance financiero al 100%.  Se 

debe agregar una observación de capturista del 

por qué aún se encuentra en seguimiento., 

trimestre:2.0, usuario:jorgeasuncionp, 

fecha:2023-07-13}}

2023 2 CAM18180201083049 Proyecto de inversión 361,968.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361968.34, 

modificado:361968.34}}

Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido Haro - 

108664

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Asistencia Social Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE 

ESCARCEGA

108664 N 0 0 86 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:178, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 

24354 TRAMO ESCARCEGA - CANDELARIA 

KILÓMETRO 23 + 500 EJIDO HARO, 24354 

HARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE, COMEDOR 

COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD, lon:-

90.79174151, lat:18.44598835}}

09-03-2018 07-05-2018 108,224.87 108,224.87 108,224.87 108,224.87 108,224.87 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAE-R-33-SE-027-

2018, 

contratista:ARQ. 

RAMSES PAZOS 

ARJONA, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

ESCARCEGA, 

monto:360749.55, 

importe_modifica

do:360749.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1221430/proyecto_INICIO, 

1221430/proyecto_PROCESO, 

1221430/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL PROYECTO SE 

ENCUENTRA EN SEGUIMIENTO POR PRESUNTO 

DESVIO DE RECURSOS , trimestre:2.0, 

usuario:alejandroicruzs, fecha:2023-07-11}}

Sin observaciones

2023 2 CAM180301392771 Proyecto de inversión 628,840.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628840.93, 

modificado:628840.93}}

CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS BAÑOS ECOLÓGICOS PARA 

BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MATAMOROS - 256768

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE 

ESCARCEGA

256768 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:16.0, meta_modificada:16.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:282, 

direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 

24353 TRAMO ESCARCEGA- 

CHETUMALKILÓMETRO 10 + 100 EJIDO 

MATAMOROS, 24353MATAMOROS, 

ESCÁRCEGA CAMPECHEENTREY,DIVERSAS 

CASAS DE LA LOCALIDAD, lon:-

90.64865122, lat:18.58444002}}

20-03-2018 31-12-2018 313,782.38 313,782.38 313,782.38 313,782.38 313,782.38 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAE-CDI-SD-003-

2018, 

contratista:SOLM

OR SOLUCIONES 

ARQUITECTONICA

S, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

ESCARCEGA, 

monto:2096136.43

, 

importe_modifica

do:2096136.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:16.0}}

{1392771/proyecto_FIN, 

1392771/proyecto_INICIO, 

1392771/proyecto_FIN, 

1392771/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM180301392726 Proyecto de inversión 594,172.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594172.29, 

modificado:594172.29}}

CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE BAÑOS ECOLÓGICOS 

PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE KM TREINTA Y SEIS - 

214425

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE 

ESCARCEGA

214425 N 0 0 810 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:19.0, meta_modificada:19.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:247, 

direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 

24368 TRAMO ESCARCEGA- 

VILLAHERMOSAKILÓMETRO 12 + 100 EJIDO 

KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 

24368KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 

ESCÁRCEGA CAMPECHEENTREY,DIVERSAS 

CASAS DE LA LOCALIDAD, lon:-

90.84966202, lat:18.61857657}}

02-05-2018 29-12-2018 367,124.14 367,124.14 367,124.14 367,124.14 367,124.14 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAE-CDI-SD-001-

2018, 

contratista:ERIKA 

DEL ROSARIO 

GARCIA NIETO, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

ESCARCEGA, 

monto:2097078.54

, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:19.0}}

{1392726/proyecto_INICIO, 

1392726/proyecto_FIN, 

1392726/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:proyecto en seguimiento 

por presunto desvío de recurso, trimestre:2.0, 

usuario:alejandroicruzs, fecha:2023-06-21}}

Sin observaciones

2023 2 CAM18180201083038 Proyecto de inversión 1,246,795.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246795.45, 

modificado:1246795.45}}

Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Ejido 

División Del Norte - 90837

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE 

ESCARCEGA

90837 N 0 0 147 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 

24354 TRAMO ESCARCEGA - CANDELARIA 

KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO DIVISIÓN DEL 

NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE, POZO PROFUNDO 

DE AGUA POTABLE, lon:-90.76543402, 

lat:18.52715015}}

16-04-2018 30-05-2018 1,195,818.91 1,195,818.91 1,195,818.91 1,195,818.91 1,195,818.91 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAE-R-33-SC-009-

2018, 

contratista:ALONS

O PIRRON 

CANTARELL, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

ESCARCEGA, 

monto:1246795.45

, 

importe_modifica

do:1246795.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1221419/proyecto_INICIO, 

1221419/proyecto_PROCESO, 

1221419/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:El proyecto se encuentra 

en seguimiento por presunto desvio de 

recursos., trimestre:2.0, 

usuario:alejandroicruzs, fecha:2023-07-13}}

{obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la 

ley de disciplina financiera, este proyecto ya 

debió reflejar avance financiero al 100%.  Se 

debe agregar una observación de capturista del 

por qué aún se encuentra en seguimiento., 

trimestre:2.0, usuario:jorgeasuncionp, 

fecha:2023-07-13}}

2023 2 CAM180301327717 Proyecto de inversión 491,277.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491277.95, 

modificado:491277.95}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO COL FERTIMEX 

ESCARCEGA CM - 263851

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE 

ESCARCEGA

263851 N 0 0 49 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 2 EJIDO FERTIMEX, 

24350ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA 

CAMPECHEENTRE Y,CALLES DE LA 

COLONIA FERTIMEX, lon:-90.75422882, 

lat:18.59614559}}

24-07-2018 28-08-2018 475,459.84 475,459.84 475,459.84 475,459.84 475,459.84 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAE-R-33-SG-014-

2018, 

contratista:ALONS

O ELIAS PIRRON 

GUTIERREZ, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

ESCARCEGA, 

monto:490687.5, 

importe_modifica

do:490687.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:10.0}}

{1327717/proyecto_INICIO, 

1327717/proyecto_FIN, 

1327717/proyecto_PROCESO, 

1327717/proyecto_FIN, 

1327717/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM180301386756 Proyecto de inversión 2,428,724.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2428724.97, modificado:2428724.97}}

CONSTRUCCION DE LA CALLE 28 ENTRE CALLE 29 Y CALLE 

27, CALLE 29 ENTRE CALLE 28 Y AV. HECTOR PEREZ 

MARTINEZ, CALLE 27 ENTRE AV. JUSTO SIERRA MENDEZ Y 

CALLE 28, CALL3 25 ENTRE AV.HECTOR PEREZ MARTINEZ 

Y AV. JUSTO SIERRA MENDEZ DE ESCARCEGA

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ESCARCEGA FAFEF-18-M-

APR009001

S 3600 3550 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4800.0, 

meta_modificada:4800.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:Zona Centro, 24350 Escárcega, 

Camp., México, lon:-90.7313043, 

lat:18.6035339}}

12-06-2018 10-08-2018 2,171,368.96 2,171,368.96 2,171,368.96 2,171,368.96 2,171,368.96 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAE-FAFEF-002-

2018, 

contratista:GFRUP

O CONRENT, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

ESCARCEGA, 

monto:2426738.48

, 

importe_modifica

do:2426738.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:4800.0}}

{1386756/proyecto_INICIO, 

1386756/proyecto_PROCESO, 

1386756/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:El proyecto se encuentra 

en seguimiento por presunto desvio de 

recursos., trimestre:2.0, 

usuario:alejandroicruzs, fecha:2023-07-13}}

{obs1: {observación:El link que lleva al contrato 

no muestra el documento, favor de corregir, 

trimestre:2.0, usuario:jorgeasuncionp, 

fecha:2023-07-07}}

2023 2 CAM180301386802 Proyecto de inversión 2,775,684.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2775684.99, modificado:2775684.99}}

CALLES COLONIA MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA (CONSTRUCCION)

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar MUNIIPIO DE ESCARCEGA FAFEF-18-M-

APR009002

S 62 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:957.46, 

meta_modificada:957.46}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:Escárcega, Camp., México, lon:-

90.7390245, lat:18.6101834}, geo2: 

{cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:Escárcega, Camp., México, lon:-

90.7390245, lat:18.6101834}}

12-06-2018 10-08-2018 1,859,375.55 1,859,375.55 1,859,375.55 1,859,375.55 1,859,375.55 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAE-FAFEF-001-

2018, 

contratista:LUCIA

NO GONZALEZ 

COLLI, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

ESCARCEGA, 

monto:2773072.25

, 

importe_modifica

do:2773072.25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:957.46}}

{1386802/proyecto_PROCESO, 

1386802/proyecto_INICIO, 

1386802/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:El proyecto se encuentra 

en seguimiento por presunto desvio de 

recursos., trimestre:2.0, 

usuario:alejandroicruzs, fecha:2023-07-13}}

{obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la 

ley de disciplina financiera, este proyecto ya 

debió reflejar avance financiero al 100%.  Se 

debe agregar una observación de capturista del 

por qué aún se encuentra en seguimiento., 

trimestre:2.0, usuario:jorgeasuncionp, 

fecha:2023-07-13}}

2023 2 CAM230202224879 Proyecto de inversión 1,600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, 

modificado:1600000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A 

BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO Y DRENAJE 

PLUVIAL EN LA LOCALIDAD XPUJIL, COLONIA 

FUNDADORES - 86248

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 86248 S 327 273 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE PUERTO RICO EJIDO 

XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE POR EL 

CEMENTERIO Y , SALIENDO DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO 

EN XPUJIL SE TOMA LA AVENIDA 

CALAKMUL Y SE DOBLA EN LA ESQUINA 

DONDE SE ENCUE, lon:-89.39145306, 

lat:18.508741}}

01-06-2023 15-07-2023 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{2224879/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202224881 Proyecto de inversión 1,650,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, 

modificado:1650000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA 

LOCALIDAD DOS LAGUNAS SUR - 86259

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calakmul 86259 S 148 146 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:76, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO 

DOS LAGUNAS, 24647 DOS LAGUNAS, 

CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 

ESCUELA PRIMARIA Y , SALIENDO DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL SE 

RECORRE 324 METROS EN DIRECCIÓN AL 

ESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE CHICA, 

lon:-89.35293356, lat:17.87302527}}

01-06-2023 15-07-2023 1,650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o lineal, avance:0.0}}

{2224881/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202224894 Proyecto de inversión 1,600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, 

modificado:1600000.0}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, 

LAGUNA ALVARADO - 86339

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 86339 S 84 89 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO 

16 DE SEPTIEMBRE, 24646 DIECISÉIS DE 

SEPTIEMBRE (LAGUNA ALVARADO), 

CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 

AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS Y , PARA 

LLEGAR A LA LOCALIDAD DE 16 DE 

SEPTIEMBRE LAGUNA ALVARADO SE TIE, 

lon:-89.27279126, lat:18.01769924}}

01-06-2023 17-07-2023 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.0}}

{2224894/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202227450 Proyecto de inversión 99,998.43 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99998.43, 

modificado:99998.43}}

REHABILITACIÓN DE OLLA DE AGUA PLUVIAL EN LA 

LOCALIDAD DE CRISTÓBAL COLÓN - 105393

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 105393 S 171 190 0 {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o 

coloctor(es), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, 

direccion:CALLE XPUJIL-JUSTO SIERRA 

MENDEZ EJIDO CRISTÓBAL COLON, 24645 

CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CARRETERA XPUJIL-JUSTO SIERRA 

MENDEZ Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD 

DE CRISTÓBAL COLON SE RECORRE UN 

APROXIMADO DE 33.8 K, lon:-89.45158561, 

lat:18.22006912}}

05-06-2023 16-06-2023 99,998.43 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Olla(s) o 

coloctor(es), avance:0.0}}

{2227450/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202224982 Proyecto de inversión 750,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, 

modificado:750000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A 

BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA 

LOCALIDAD CAÑA BRAVA - 87002

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 87002 S 102 109 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO 

CAÑA BRAVA, 24645 CAÑA BRAVA, 

CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 

PRIMERA CALLE Y , SALIENDO DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL SE 

RECORRE 324 METROS EN DIRECCIÓN AL 

ESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE CHICANÁ 

UN, lon:-89.35226601, lat:18.13376558}}

01-06-2023 15-07-2023 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{2224982/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202224992 Proyecto de inversión 1,650,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, 

modificado:1650000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A 

BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA 

LOCALIDAD LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO, LA 

MISTERIOSA - 87090

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 87090 S 228 222 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:132, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO 

LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO LA 

MISTERIOSA, 24647 LEY DE FOMENTO 

AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), 

CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 

SEGUNDA CALLES Y , SALIENDO DEL H. 

AYUNTAMIENTO QUE SE UBICA EN LA 

LOCAL, lon:-89.42019083, 

lat:18.06514369}}

01-06-2023 15-07-2023 1,650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{2224992/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 CAM230202225075 Proyecto de inversión 1,095,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095600.0, 

modificado:1095600.0}}

AMPLIACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE 

DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD 

CARLOS A. MADRAZO - 87655

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 87655 S 45 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO 

CARLOS A MADRAZO, 24646 CARLOS A. 

MADRAZO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE 

Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE 

CARLOS A. MADRAZO SE RECORRE 

APROXIMADAMENTE 93.6 KM. SALIENDO 

DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE S, lon:-

89.24728388, lat:18.03332961}}

01-06-2023 15-07-2023 1,095,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{2225075/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202225089 Proyecto de inversión 1,237,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237500.0, 

modificado:1237500.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A 

BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA 

LOCALIDAD LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA - 

87766

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 87766 S 140 117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:236, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO 

LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, 

24646 LOS TAMBORES DE EMILIANO 

ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE 

CALLE PRIMERA CALLE Y , PARA LLEGAR A 

LA LOCALIDAD DE LOS TAMBORES DE 

EMILIANO ZAPATA SE RECORRE APR, lon:-

89.31163807, lat:17.99636838}}

01-06-2023 15-07-2023 1,237,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{2225089/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202225098 Proyecto de inversión 687,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687500.0, 

modificado:687500.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A 

BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA 

LOCALIDAD UNIDAD Y TRABAJO - 87791

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 87791 S 66 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:256, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO 

UNIDAD Y TRABAJO, 24645 UNIDAD Y 

TRABAJO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE 

CALLE SEGUNDA CALLE Y , PARA LLEGAR A 

LA LOCALIDAD DE UNIDAD Y TRABAJO SE 

RECORRE UN APROXIMADO DE 52.9 KM. 

SALIENDO DE LA CABECER, lon:-

89.40004946, lat:18.11777748}}

01-06-2023 15-07-2023 687,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{2225098/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202225109 Proyecto de inversión 2,062,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2062500.0, 

modificado:2062500.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A 

BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA 

LOCALIDAD CONSTITUCIÓN - 87875

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 87875 S 681 705 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, 

direccion:CALLE EUGENIO ECHEVERRÍA 

CASTELLOT EJIDO CONSTITUCIÓN, 24658 

CONSTITUCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 

VILLAHERMOSA CHETUMAL Y CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA, PARA LLEGAR ALA 

LOCALIDAD DE CONSTITUCION SE RECOR, 

lon:-90.13442211, lat:18.62457306}}

01-06-2023 15-07-2023 2,062,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{2225109/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202225160 Proyecto de inversión 1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A 

BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO, EN LA 

LOCALIDAD NUEVA VIDA - 88771

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 88771 S 170 162 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:158, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO 

NUEVA VIDA, 24644 NUEVA VIDA, 

CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE LOS 

ROBLES Y CARRETERA CARRETERA UNIÓN 

20 DE JUNIO MANCOLONA - FLORES 

MAGÓN, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE 

NUEVA VIDA SE RECORRE APROXIMA, lon:-

89.36797053, lat:18.80261732}}

01-06-2023 15-07-2023 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{2225160/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202225171 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA EN LA LOCALIDAD PABLO GARCÍA - 88919

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 88919 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:171, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO 

PABLO GARCIA, 24658 PABLO GARCÍA, 

CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 

PRIMERA CALLE Y , PARA LLEGAR A LA 

LOCALIDAD DE PABLO GARCÍA ESTA 

APROXIMADAMENTE A 84.3 KM AL OESTE 

DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPU, lon:-

90.14008177, lat:18.6212059}}

01-06-2023 31-07-2023 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2225171/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202225185 Proyecto de inversión 1,250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, 

modificado:1250000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A 

BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA 

LOCALIDAD INGENIERO RICARDO PAYRÓ JENE, POLO 

NORTE - 89061

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 89061 S 347 348 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:101, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO 

ING. RICARDO PAYRO JENE POLO NORTE, 

24645 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE 

(POLO NORTE), CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CALLE MADERO Y CALLE LIBERTAD, 

PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE 

RICARDO PAYRO JENE POLO NOR, lon:-

89.44716601, lat:18.31633569}}

01-06-2023 15-07-2023 1,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{2225185/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202225201 Proyecto de inversión 750,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, 

modificado:750000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A 

BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA 

LOCALIDAD TOMÁS AZNAR BARBACHANO, LA MOZA - 

89245

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 89245 S 95 99 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:241, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO 

TOMAS AZNAR BARBACHANO, 24645 

TOMÁS AZNAR BARBACHANO (LA MOZA), 

CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , PARA 

LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TOMAS 

AZNAR BARBACHANO LA MOZA SE 

RECORRE APROXIMADAMENTE 20.9 KM. 

SAL9I, lon:-89.19570619, lat:18.48104529}}

01-06-2023 15-07-2023 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{2225201/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202225202 Proyecto de inversión 756,250.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756250.0, 

modificado:756250.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A 

BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO, EN LA 

LOCALIDAD SANTA LUCÍA - 89246

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 89246 S 149 155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:550.0, 

meta_modificada:550.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:225, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO 

SANTA LUCIA, 24658 SANTA LUCÍA, 

CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 

TERCERA CALLE Y , PARA LLEGAR A LA 

LOCALIDAD DE SANTA LUCIA SE RECORRE 

APROXIMADAMENTE 94.6 KM. SALIENDO 

DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE , lon:-

90.1812034, lat:18.63699661}}

01-06-2023 15-07-2023 756,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{2225202/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202225212 Proyecto de inversión 750,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, 

modificado:750000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A 

BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA 

LOCALIDAD EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, EL 

CARRIZA - 89325

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 89325 S 113 113 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:100, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO 

EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT EL 

CARRIZAL, 24645 EUGENIO ECHEVERRÍA 

CASTELLOT (EL CARRIZAL), CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE 

Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE 

EUGENIO ECHEVERRIA CASTELL, lon:-

89.44135563, lat:18.3984316}}

01-06-2023 15-07-2023 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{2225212/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202228804 Proyecto de inversión 1,650,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, 

modificado:1650000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS 

AISLADOS, EN LA LOCALIDAD LA VIRGENCITA DE LA 

CANDELARIA - 113813

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calakmul 113813 S 70 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:266, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LA 

VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, 24645 LA 

VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, 

CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 

CUARTA CALLE Y , PARA LLEGAR A LA 

VIRGENCITA DE LA CANDELARIA SE 

RECORRE APROXIMADAMENTE 43.3 KM, 

lon:-89.3093564, lat:18.23903803}}

12-06-2023 26-07-2023 1,650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{2228804/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202228890 Proyecto de inversión 1,650,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, 

modificado:1650000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS 

AISLADOS, EN LA LOCALIDAD ARROYO NEGRO - 114550

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calakmul 114550 S 131 135 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO 

ARROYO NEGRO, 24647 JOSÉ MARÍA 

MORELOS Y PAVÓN (CIVALITO), CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE ALGIBER Y 

, SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

CALAKMUL SE RECORRE 324 METROS EN 

DIRECCIÓN AL ESTE HASTA, lon:-

89.27840342, lat:17.85966397}}

12-06-2023 26-07-2023 1,650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, avance:0.0}}

{2228890/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202228944 Proyecto de inversión 1,485,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485000.0, 

modificado:1485000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS 

AISLADOS, EN LA LOCALIDAD JUSTO SIERRA MÉNDEZ - 

114915

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calakmul 114915 S 102 94 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.8, 

meta_modificada:1.8}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:127, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO 

JUSTO SIERRA MÉNDEZ, 24647 LOS PINOS, 

CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y , SALIENDO DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL SE 

RECORRE 324 METROS EN DIRECCIÓN AL 

ESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE , lon:-

89.2686113, lat:17.8684737}}

12-06-2023 26-07-2023 1,485,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o lineal, avance:0.0}}

{2228944/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202228953 Proyecto de inversión 1,210,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210000.0, 

modificado:1210000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA 

LOCALIDAD DOS NACIONES - 114941

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calakmul 114941 S 162 147 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:77, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO 

DOS NACIONES, 24647 DOS NACIONES, 

CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA 

LOCALIDAD DE DOS NACIONES SE 

ENCUENTRA UBICADA A 70.7 KM AL SUR 

DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL TOMANDO LA 

CARRETERA XPUJILJUSTO SIERRA, lon:-

89.32525814, lat:17.95868382}}

12-06-2023 26-07-2023 1,210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{2228953/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202228955 Proyecto de inversión 1,650,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, 

modificado:1650000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS 

AISLADOS, EN LA LOCALIDAD EL CARMEN II, LAS 

CARMELAS - 114944

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calakmul 114944 S 179 157 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL 

CARMEN II, 24645 EL CARMEN II (LAS 

CARMELAS), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE 

CALLE CALLE TELESECUNDARIA NO 41 Y , 

PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE EL 

CARMEN DOS LAS CARMELAS SE 

ENCUENTRA A 47 KM SALIENDO, lon:-

89.38621696, lat:18.17020605}}

12-06-2023 26-07-2023 1,650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, avance:0.0}}

{2228955/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202228979 Proyecto de inversión 1,123,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123000.0, 

modificado:1123000.0}}

AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA 

ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO 

EN LA LOCALIDAD BECÁN - 115050

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 115050 S 159 158 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO 

BECAN, 24643 BECÁN, CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE CARRETERA 

FEDERAL VILLAHERMOSA CHETUMAL Y 

CALLE TERCERA CALLE, LA LOCALIDAD DE 

BECÁN SE ENCUENTRA UBICADA A 8.3 KM 

AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJ, lon:-

89.46258859, lat:18.51287905}}

12-06-2023 26-07-2023 1,123,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{2228979/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202229071 Proyecto de inversión 1,455,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455000.0, 

modificado:1455000.0}}

AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA 

ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO 

EN LA LOCALIDAD NUEVO CAMPANARIO - 115407

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 115407 S 198 191 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:160, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO 

NUEVO CAMPANARIO, 24645 NUEVO 

CAMPANARIO, CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , PARA 

LLEGAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO 

CAMPANARIO SE RECORRE 

APROXIMADAMENTE 8 KM. SALIENDO DE 

LA CABECERA MU, lon:-89.43344023, 

lat:18.45070988}}

12-06-2023 26-07-2023 1,455,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{2229071/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202228894 Proyecto de inversión 1,650,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, 

modificado:1650000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS 

AISLADOS, EN LA LOCALIDAD PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ - 

114597

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calakmul 114597 S 157 169 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:176, 

direccion:CALLE TABASCO EJIDO PIONEROS 

DEL RÍO XNOHÁ, 24646 PIONEROS DEL RÍO 

XNOHÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE 

CALLE CHIAPAS Y , PARA LLEGAR A LA 

LOCALIDAD DE PIONEROS DEL RIO XNOHA 

SE RECORRE APROXIMADAMENTE 102 KM. 

SALIENDO DE LA CABEC, lon:-89.17158307, 

lat:17.88552328}}

12-06-2023 26-07-2023 1,650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{2228894/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202228898 Proyecto de inversión 412,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412500.0, 

modificado:412500.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS 

AISLADOS, EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR - 114617

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calakmul 114617 S 26 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:185, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL 

PORVENIR, 24645 EL PORVENIR, 

CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y , SALIENDO DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL SE 

RECORRE 324 METROS EN DIRECCIÓN AL 

ESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE CHICAN, 

lon:-89.46537743, lat:18.55883365}}

12-06-2023 12-07-2023 412,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{2228898/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202228900 Proyecto de inversión 1,125,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125000.0, 

modificado:1125000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A 

BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA 

LOCALIDAD NUEVO BECAL, EL 19 - 114620

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 114620 S 218 232 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:159, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO 

NUEVO BECAL, 24644 NUEVO BÉCAL (EL 

19), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA 

LOCALIDAD DE NUEVO BECAL EL 19 SE 

ENCUENTRA UBICADA A 27.3 KM AL NORTE 

DE XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA 

XPUJILXMABEN CON UN T, lon:-

89.30430932, lat:18.61029972}}

12-06-2023 26-07-2023 1,125,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{2228900/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202228934 Proyecto de inversión 1,375,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375000.0, 

modificado:1375000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A 

BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA 

LOCALIDAD EL TESORO - 114842

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 114842 S 208 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:238, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL 

TESORO, 24646 EL TESORO, CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y 

, LA LOCALIDAD DE EL TESORO SE 

ENCUENTRA UBICADA A 65.7 KM AL ESTE 

DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL TOMANDO LA 

CARRETERA FEDERAL , lon:-89.19123992, 

lat:18.15594116}}

12-06-2023 26-07-2023 1,375,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{2228934/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202228315 Acción 1,670,608.80 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670608.8, 

modificado:1670608.8}}

325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 110686 4 Campeche 10 Calakmul Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calakmul 110686 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-89.397276, 

lat:18.505371}}

01-06-2023 31-12-2023 1,670,608.80 1,670,608.80 1,670,608.80 1,670,608.80 1,670,608.80 {ctto1: 

{tipo_obra:Arrend

amientos, 

numero_contrato:

HAC-ARRENDAM-

FISM-U9-001-

2023, 

contratista:TRANS

PORTES 

MANTENIMIENTO 

ELIDE SA DE CV, 

convocante:munici

pio de calakmul, 

monto:1670608.8, 

importe_modifica

do:1670608.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículo

s, avance:1.0}}

{2228315/proyecto_INICIO, 

2228315/proyecto_FIN, 

2228315/proyecto_PROCESO, 

2228315/proyecto_FIN, 

2228315/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:DEBIDO A QUE SE VENCIO 

EL CONTRATO CON EL PROVEEDOR DE LA 

PAGINA DEL H. AYUNTAMIENTO, ESTAMOS EN 

PROCESO DE CONTRATACION CON UNO 

NUEVO, MOTIVO POR EL CUAL LA PAGINA 

ESTA ESTATICA Y NOPUEDE ABRIR EL LINK DEL 

CONTRATO Y NO SE PUDO SUBIR LA 

EVIDENCIA DE TERMINO., trimestre:2.0, 

usuario:luismsantosr, fecha:2023-07-12}}

{obs1: {observación:Se debe adjuntar 

documento de evidencia de término., 

trimestre:2.0, usuario:jorgeasuncionp, 

fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:El link 

que lleva al contrato no muestra el documento, 

favor de corregir, trimestre:2.0, 

usuario:jorgeasuncionp, fecha:2023-07-11}}

2023 2 CAM230202233073 Adquisición 1,403,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403600.0, 

modificado:1403600.0}}

ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

DE SEGURIDAD PUBLICA, TESORERIA MUNICIPAL, 

PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS EN LA LOCALIDAD DE 

XPUJIL.

4 Campeche 10 Calakmul Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Asistencia Social Sin identificar Municipio de Calakmul AUT-

FORTAMUN230

001-0001/2023

N 0 0 31714 {meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:xpujil,camp, lon:-89.397302, 

lat:18.505154}}

01-07-2023 14-08-2023 1,397,727.16 1,397,727.16 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, avance:0.0}}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 CAM230202219222 Proyecto de inversión 106,396.82 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:8700.0, 

modificado:8700.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97696.82, modificado:97696.82}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD EL TULIPAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

41288

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 41288 S 42 47 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, meta_modificada:30.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:670, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL 

TULIPÁN EL IMPOSIBLE, 24347 EL TULIPÁN 

(EL IMPOSIBLE), CANDELARIA CAMPECHE 

ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN 

NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 15 EN LA 

CALLE PRINCIPAL ENTRANDO AL PUEBLO2. 

10 EN LA SEGUND, lon:-90.55653095, 

lat:17.96690073}}

04-06-2023 01-12-2023 97,696.82 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2219222/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202217669 Proyecto de inversión 178,404.33 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178404.33, 

modificado:176350.41}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TRES 

REYES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO 

DE CANDELARIA - 32552

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 32552 S 22 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:260.0, 

meta_modificada:260.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:666, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TRES 

REYES, 24346 TRES REYES, CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y 

CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 

A 50M DE LA SALIDA DEL PUEBLO2. A 

LADO DE LA TIENDA DICONSA3. A UN 

COSTADO DE LA CANCHA DE U, lon:-

90.38399345, lat:17.88087887}}

03-06-2023 17-08-2023 176,350.41 176,350.41 52,905.12 52,905.12 52,905.12 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-045/2023 2, 

contratista:Ivan 

Tello Hernandez, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:176350.41, 

importe_modifica

do:176350.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2217669/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202217700 Proyecto de inversión 273,841.95 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273841.95, 

modificado:273841.95}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD 

ESTRELLA DEL SUR DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

32758

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 32758 S 27 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:188, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ESTRELLA 

DEL SUR, 24334 ESTRELLA DEL SUR, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 1. A UN COSTADO DE LA 

CANCHA DE USOS MULTIPLES2. A 10M DEL 

CAMPO DE FUTBOL3. A U, lon:-

90.66891165, lat:17.82570159}}

03-06-2023 17-08-2023 273,841.95 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2217700/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202217709 Proyecto de inversión 188,938.24 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188938.24, 

modificado:188938.24}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL 

RAMONAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32816

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 32816 S 29 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:275.0, 

meta_modificada:275.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:453, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL 

RAMONAL, 24334 EL RAMONAL, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 1. A 50M DE LA SALIDA Y 

ENTRADA DEL PUEBLO2. A 10M DE LA 

CANCHA DE USOS MULTIPLES3 A 5M DE L, 

lon:-90.66032315, lat:17.83711844}}

03-06-2023 17-08-2023 188,938.24 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2217709/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202217730 Proyecto de inversión 273,841.95 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273841.95, 

modificado:273841.95}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD JUSTO 

SIERRA MENDEZ DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32969

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 32969 S 22 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:302, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JUSTO 

SIERRA MÉNDEZ, 24334 JUSTO SIERRA 

MÉNDEZ, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE 

CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN 

NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 10M 

DE LA TIENDA DICONSA2. FRENTE A LA 

CALLE PRINCIPAL ENTRANDO AL PU, lon:-

90.74914564, lat:17.95832654}}

03-06-2023 17-08-2023 273,841.95 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2217730/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202217733 Proyecto de inversión 273,841.95 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273841.95, 

modificado:273841.95}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD 

LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

32989

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 32989 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:214, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LÁZARO 

CÁRDENAS, 24334 LÁZARO CÁRDENAS, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 1. A 10M DE LA CANCHA DE 

USOS MULTIPLES2. A UN COSTADO DE LA 

PAPELERIA3. A 15M DEL, lon:-90.81277446, 

lat:17.91590566}}

03-06-2023 17-08-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2217733/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202217739 Proyecto de inversión 273,841.95 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273841.95, 

modificado:273841.95}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD 

FRANCISCO I. MADERO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

33007

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 33007 S 21 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:202, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

FRANCISCO I. MADERO, 24334 FRANCISCO 

I. MADERO, CANDELARIA CAMPECHE 

ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN 

NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 10M 

DEL CAMPO DE FURBOL2. A 15M DE LA 

CANCHA DE USOS MULTIPLES3. A 20, lon:-

90.65766309, lat:17.89824081}}

03-06-2023 17-08-2023 273,841.95 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2217739/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202217840 Proyecto de inversión 273,841.95 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273841.95, 

modificado:271205.1}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD 

LICENCIADO JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ CURI DEL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33645

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 33645 S 32 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1143, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

LICENCIADO JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ 

CURI, 24342 LICENCIADO JOSÉ ANTONIO 

GONZÁLEZ CURI, CANDELARIA CAMPECHE 

ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN 

NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 10M 

DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLE, lon:-

90.49105034, lat:18.23190148}}

04-06-2023 18-08-2023 271,205.10 271,205.10 81,361.53 81,361.53 81,361.53 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-049/2023 2, 

contratista:Beatriz 

del Angel Felix, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:271205.1, 

importe_modifica

do:271205.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2217840/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202217904 Proyecto de inversión 273,841.95 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273841.95, 

modificado:271205.1}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA 

FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO 

DE CANDELARIA - 34046

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 34046 S 22 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:198, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA 

FLORIDA EL CUATRO, 24336 LA FLORIDA 

(EL CUATRO), CANDELARIA CAMPECHE 

ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN 

NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 100 M 

DE LA ENTRADA DEL PUEBLO2. A 20M DE 

LA IGLESIA3. A 15M DEL , lon:-91.01525724, 

lat:18.08206654}}

04-06-2023 18-08-2023 271,205.10 271,205.10 81,361.53 81,361.53 81,361.53 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-049/2023 1, 

contratista:Beatriz 

del Angel Felix, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:271205.1, 

importe_modifica

do:271205.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2217904/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202218687 Acción 80,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, 

modificado:80000.0}}

211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 

38069

4 Campeche 11 Candelaria Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Candelaria 38069 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-91.046294, 

lat:18.183451}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2218687/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202215521 Proyecto de inversión 1,070,044.25 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070044.25, 

modificado:1060433.55}}

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA 

LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID EL PAÑUELO DEL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 21177

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 21177 S 28 24 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:341, 

direccion:CALLE PRINCPAL DEL EJIDO EJIDO 

MIGUEL DE LA MADRID EL PAÑUELO, 

24345 MIGUEL DE LA MADRID (EL 

PAÑUELO), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE 

CALLE CALLE SN Y CALLE CALLE SN, 

CALLEJON CALLE SN LOS CUARTOS SE 

REALIZARAN EN UN RANGO DE A 3 CU, lon:-

90.40755734, lat:17.99481007}}

29-05-2023 12-08-2023 1,060,433.55 1,060,433.55 318,130.07 318,130.07 318,130.07 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-019/2023, 

contratista:MERIC

ONSTRUYE, S.A. 

DE C.V., 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:1060433.55

, 

importe_modifica

do:1060433.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2215521/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202215630 Proyecto de inversión 533,329.68 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533329.68, 

modificado:529333.25}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA 

LOCALIDAD EL PARAGUAS DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 21844

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 21844 S 14 11 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:401, 

direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EL 

PARAGUAS, 24345 EL PARAGUAS, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA 1 BAÑO 

UBICADO A 120 MTS A DE LA COMISARIA 

MUNICIPAL.SE ENCUENTRA 1 BAÑO UBICA, 

lon:-90.31719191, lat:18.05024224}}

29-05-2023 13-08-2023 529,333.25 529,333.25 158,799.97 158,799.97 158,799.97 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-024/2023 1, 

contratista:Elsa 

Alvarez Mendoza, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:529333.26, 

importe_modifica

do:529333.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2215630/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202215637 Proyecto de inversión 533,329.68 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533329.68, 

modificado:528847.19}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA 

LOCALIDAD LA TIGRA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

21855

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 21855 S 17 13 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1504, 

direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO LA TIGRA, 

24345 LA TIGRA, CANDELARIA CAMPECHE 

ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN 

NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LA OBRA 

SE REALIZARA A 300 M DE LA CASA DE 

SALUD A 200 M DE LA PRIMARIA Y A 300 M 

DE LA CASA EJID, lon:-90.32558706, 

lat:17.83266833}}

30-05-2023 13-08-2023 528,847.19 528,847.19 158,654.16 158,654.16 158,654.16 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-025/2023, 

contratista:Francis

co Javier Sanchez 

Lopez, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:528847.19, 

importe_modifica

do:528847.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2215637/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202215640 Proyecto de inversión 533,329.68 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533329.68, 

modificado:528847.19}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA 

LOCALIDAD LA PEREGRINA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 21868

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 21868 S 16 19 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:811, 

direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO LA 

PEREGRINA, 24345 LA PEREGRINA, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 2 VIVIENDAS SE REALIZARAN 

A 2 CUADRAS DE LA COMISARIA EJIDAL Y 1 

VIVIENDA A 300 M DE 1 VI, lon:-

90.37247648, lat:18.06177956}}

29-05-2023 13-08-2023 528,847.19 528,847.19 158,654.15 158,654.15 158,654.15 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-025/2023 1, 

contratista:Francis

co Javier Sanchez 

Lopez, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:528847.19, 

importe_modifica

do:528847.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2215640/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202215656 Proyecto de inversión 1,308,901.50 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308901.5, 

modificado:1308901.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD EL DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 21967

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 21967 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:135, 

direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EL 

DESENGAÑO, 24346 EL DESENGAÑO, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 2 VIVIENDAS SE REALIZARAN 

A 300 M DE LA CANCHA EJIDAL 2 

VIVIENDAS SE REALIZARA A 200 M DE, lon:-

90.44467721, lat:17.86601359}}

30-05-2023 13-08-2023 1,308,901.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2215656/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219159 Proyecto de inversión 124,071.63 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:10150.0, 

modificado:10150.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:113921.63, modificado:113921.63}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 40930

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 40930 S 194 203 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:35.0, meta_modificada:35.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:361, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA 

ESPERANZA, 24333 NUEVA ESPERANZA, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 1. 10 EN LA PRIMERA 

AVENIDA2. 10 EN LA SEGUNDA AVENIDA3. 

5 A LA PRIMERA CALLE4. 5 , lon:-

90.80633569, lat:18.25173045}}

04-06-2023 01-12-2023 113,921.63 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2219159/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219177 Proyecto de inversión 124,071.63 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:10150.0, 

modificado:10150.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:113921.63, modificado:113921.63}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD EL CHILAR DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

41072

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 41072 S 105 119 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:35.0, meta_modificada:35.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:99, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL 

CHILAR, 24333 EL CHILAR, CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y 

CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 

1. 10 EN LA PRIMER CALLE HASTA EL 

FONDO2. 10 EN LA SEGUNDA CALLE HASTA 

EL FONDO3. 10 EN LA TER, lon:-

90.83823128, lat:18.15530357}}

04-06-2023 01-12-2023 113,921.63 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2219177/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219206 Proyecto de inversión 124,071.63 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:10150.0, 

modificado:10150.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:113921.63, modificado:113921.63}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD LA PELUSA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

41227

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 41227 S 42 43 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:35.0, meta_modificada:35.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:418, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA 

PELUSA, 24335 LA PELUSA, CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y 

CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 

1. 10 EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRANDO 

AL PUEBLO HASTA EL FONDO2. 10 EN LA 

PRIMER CALLE3. 10 EN , lon:-90.97506731, 

lat:17.84059008}}

04-06-2023 01-12-2023 113,921.63 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2219206/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219238 Proyecto de inversión 88,722.02 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:7250.0, 

modificado:7250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:81472.02, modificado:81472.02}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD SAN RAFAEL DEL RIO CARIBE DEL MUNICIPIO 

DE CANDELARIA - 41353

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 41353 S 51 61 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:25.0, meta_modificada:25.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:576, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN 

RAFAEL DEL RÍO CARIBE, 24343 SAN 

RAFAEL DEL RÍO CARIBE, CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y 

CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 

1.10 EN LA CALLE DE ENMEDIO DEL 

PUEBLO2. 5 EN LA PRIMER CALLE , lon:-

90.73310511, lat:18.25851567}}

04-06-2023 01-12-2023 81,472.02 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2219238/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 CAM230202219246 Proyecto de inversión 194,770.84 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:15950.0, 

modificado:15950.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:178820.84, modificado:178820.84}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 41390

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 41390 S 103 98 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:55.0, meta_modificada:55.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:153, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

EMILIANO ZAPATA, 24345 EMILIANO 

ZAPATA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE 

CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN 

NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 8 EN LA 

PRIMER CALLE HORIZONTAL ENTRANDO AL 

PUEBLO2. 7 EN LA SEGUNDA CALLE HORI, 

lon:-90.46763532, lat:17.96488023}}

04-06-2023 01-12-2023 178,820.84 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2219246/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219253 Proyecto de inversión 124,071.63 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:10150.0, 

modificado:10150.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:113921.63, modificado:113921.63}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA III DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 41414

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 41414 S 136 166 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:35.0, meta_modificada:35.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1399, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

EMILIANO ZAPATA III, 24343 EMILIANO 

ZAPATA III, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE 

CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN 

NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 12 EN LA 

CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO2. 10 EN LA 

ULTIMA CALLE HORIZONTAL3, lon:-

90.69049763, lat:18.37240454}}

04-06-2023 01-12-2023 113,921.63 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2219253/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219319 Proyecto de inversión 106,396.82 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:8700.0, 

modificado:8700.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97696.82, modificado:97696.82}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD TENANCINGO DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 41800

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 41800 S 41 36 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, meta_modificada:30.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:639, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

TENANCINGO, 24347 TENANCINGO, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 1. 10 EN LA CALLE 

PRINCIPAL2. 10 EN LA SEGUNDA CAALLE3. 

5 EN LA PRIMERA CALLE HORIZONTAL4. 5, 

lon:-90.64860695, lat:17.97354736}}

04-06-2023 01-12-2023 97,696.82 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2219319/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219371 Proyecto de inversión 106,396.82 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:8700.0, 

modificado:8700.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97696.82, modificado:97696.82}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

42035

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 42035 S 223 218 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, meta_modificada:30.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:566, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN 

MIGUEL, 24335 SAN MIGUEL, CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y 

CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 

1.13 EN LA CALLE PRINCIPAL2. 10 EN LA 

SEGUNDA CALLE3. 7 EN LA TERCER CALLE, 

lon:-90.54419725, lat:17.91401284}}

04-06-2023 01-12-2023 97,696.82 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2219371/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219375 Proyecto de inversión 106,396.82 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:8700.0, 

modificado:8700.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97696.82, modificado:97696.82}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD NUEVA DELICIAS II DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 42052

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 42052 S 94 82 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, meta_modificada:30.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:360, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA 

DELICIAS II, 24347 NUEVA DELICIAS II, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 1. 15 EN LA CALLE 

PRINCIPAL2. 3 EN LA PRIMER CALLE 

HORIZONTAL3. 3 EN LA SEGUND, lon:-

90.48402897, lat:17.90318738}}

04-06-2023 01-12-2023 97,696.82 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2219375/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219423 Proyecto de inversión 247,795.26 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:20300.0, 

modificado:20300.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:227495.26, modificado:227495.26}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD EL DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 42301

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 42301 S 631 626 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:70.0, meta_modificada:70.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:135, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL 

DESENGAÑO, 24346 EL DESENGAÑO, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 1. 10 EN LA CALLE PRINCIPAL 

VERTICAL2. 5 EN LA PRIMERA CALLE SAL SI 

PUEDES3. 5 EN LA SEG, lon:-90.44562805, 

lat:17.86582978}}

04-06-2023 01-12-2023 227,495.26 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2219423/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219469 Proyecto de inversión 106,396.82 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:8700.0, 

modificado:8700.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97696.82, modificado:97696.82}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 42769

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 42769 S 189 203 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, meta_modificada:30.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:412, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL 

PEDREGAL, 24343 EL PEDREGAL, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 1. 15 EN LA CARRETERA 

ENTRADA Y SALIDA DEL PUEBLO2. 10 EN LA 

PRIMERA CALLE VERTICAL DEL PU, lon:-

90.73589211, lat:18.17252646}}

04-06-2023 01-12-2023 97,696.82 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2219469/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202215913 Proyecto de inversión 1,308,901.50 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308901.5, 

modificado:1307555.91}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO 

DE CANDELARIA - 23487

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 23487 S 28 28 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:342, 

direccion:CALLE PIPILA EJIDO MIGUEL 

HIDALGO Y COSTILLA, 24334 MIGUEL 

HIDALGO Y COSTILLA, CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE CALLE CUAUTLA Y 

CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 

LIBERTAD SE REALIZARA EN 2 VIVIENDAS 

EN LA CALLE CUAUTLA 3 VIVIENDAS EN LA 

C, lon:-90.84620171, lat:17.88884929}}

29-05-2023 13-08-2023 1,307,555.91 1,307,555.91 392,266.77 392,266.77 392,266.77 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-029/2023, 

contratista:Candel

ario del Carmen 

Zavala Gomez, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:1307555.91

, 

importe_modifica

do:1307555.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2215913/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219480 Proyecto de inversión 226,585.49 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:18560.0, 

modificado:18560.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:208025.49, modificado:208025.49}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

42870

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 42870 S 422 433 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:64.0, meta_modificada:64.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:355, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL 

NARANJO, 24336 EL NARANJO, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 1. 7 EN LA CAALLE 18 DE 

MARZO2. 7 EN LA CALLE GUADALUPE 

VICTORIA3. 5 EN LA CALLE 21 DE MARZO, 

lon:-91.12751854, lat:18.02272468}}

04-06-2023 01-12-2023 208,025.49 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2219480/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219623 Proyecto de inversión 124,071.63 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:10150.0, 

modificado:10150.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:113921.63, modificado:113921.63}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 43872

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 43872 S 247 261 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:35.0, meta_modificada:35.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:214, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LÁZARO 

CÁRDENAS, 24334 LÁZARO CÁRDENAS, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 1.10 EN LA PRIMERA CALLE 

VERTICAL DEL PUEBLO2. 10 EN LA 

SEGUNDA CALLE VERTICAL DEL, lon:-

90.81210927, lat:17.91817195}}

04-06-2023 01-12-2023 113,921.63 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2219623/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219632 Proyecto de inversión 106,396.82 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97696.82, 

modificado:97696.82}, ff2: {ciclo_recurso:2023, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO 

CORRIENTE, monto:8700.0, modificado:8700.0}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA 

- 43925

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 43925 S 174 186 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, meta_modificada:30.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:130, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS 

DELICIAS, 24336 LAS DELICIAS, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 1. 10 EN LA CALLE 

PRINCIPAL2. 10 EN LA SEGUNDA CALLE3. 

10 EN LA TERCER CALLE, lon:-90.9449268, 

lat:18.09909001}}

04-06-2023 01-12-2023 97,696.82 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2219632/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219713 Proyecto de inversión 3,046,165.19 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3046165.19, 

modificado:3046165.19}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD 

VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

44365

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Candelaria 44365 S 362 337 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:5190.0, 

meta_modificada:5190.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:680, 

direccion:CALLE YUCATAN EJIDO 

VENUSTIANO CARRANZA, 24337 

VENUSTIANO CARRANZA, CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE CALLE TABASCO Y 

CALLE GUANAJUATO, CALLE FRANCISCO 

LOPEZ SERRANO SE ENCUENTRA UBICADA 

LA CALLE A 171 MTS AL OESTE DE CARLS 

PIEZZASE EN, lon:-91.02951304, 

lat:18.14668133}}

04-06-2023 03-08-2023 3,046,165.19 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

avance:0.0}}

{2219713/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219892 Proyecto de inversión 3,195,777.65 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3195777.65, 

modificado:3195777.65}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 16 ENTRE CALLE 21 Y 19, 

CALLE 19 ENTRE CALLE 16 Y 14, CALLE 14 ENTRE CALLE 

17A Y 19 EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO 

DE CANDELARIA AGEB 0055 - 45634

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Candelaria 45634 S 187 152 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2147.0, 

meta_modificada:2147.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:CALLE 16 CIUDAD CANDELARIA 

CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 14, 

CALLE 16 EN LA CALLE SE UBICA LA 

CAFETERIA GUTEN SE UBICAN LA 

REFACIONARIA EL TORO, SE UBICA LA 

ABARROTERA MONTERREY, Y DONDE T, 

lon:-91.04428921, lat:18.18558467}}

29-05-2023 13-08-2023 3,195,777.65 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2219892/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202216939 Proyecto de inversión 1,308,901.50 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308901.5, 

modificado:1308901.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 28547

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 28547 S 26 24 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:680, 

direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO 

VENUSTIANO CARRANZA, 24337 

VENUSTIANO CARRANZA, CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y 

CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 

SE REALIZARA 2 VIVIENDAS A 3 CUADRAS 

DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES 3 

VIVIE, lon:-91.02907329, lat:18.14897987}}

29-05-2023 13-08-2023 1,308,901.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2216939/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202216964 Proyecto de inversión 1,308,901.50 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308901.5, 

modificado:1308901.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

28668

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 28668 S 32 26 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:355, 

direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EL 

NARANJO, 24336 EL NARANJO, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. LA OBRA DE DORMITORIOS 

SE REALIZARAN A 3 VIVIENDAS A 300 M DE 

LA SALIDA A MACHETAZO 3 VIVIEND, lon:-

91.12722943, lat:18.02253663}}

29-05-2023 13-08-2023 1,308,901.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2216964/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202216986 Proyecto de inversión 1,308,901.50 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308901.5, 

modificado:1308901.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 28805

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 28805 S 38 35 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:340, 

direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO MIGUEL 

ALEMÁN, 24333 MIGUEL ALEMÁN, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. LA OBRA SE REALIZARA 1. A 

300 M DE LA CANCHA DE USOS M2 A 400 

M DE LA COMISARIA EJIDAL , lon:-

90.95168043, lat:18.24251483}}

29-05-2023 13-08-2023 1,308,901.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2216986/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202217403 Proyecto de inversión 312,321.25 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312321.25, 

modificado:312321.25}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL 

ENCANTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31043

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 31043 S 32 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:455.0, 

meta_modificada:455.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:154, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL 

ENCANTO, 24336 EL ENCANTO, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 1. A 200M DE LA IGLESIA 

CATOLICA2. A 100 M DE LA CANCHA DE 

USOS MULTIPLES3. A 500M DE LA SAL, lon:-

91.03018969, lat:17.99745969}}

02-06-2023 16-08-2023 312,321.25 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2217403/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202217507 Proyecto de inversión 654,357.94 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654357.94, 

modificado:654357.94}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD NUEVO COMALCALCO DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 31757

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 31757 S 18 14 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:372, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO 

NUEVO COMALCALCO, 24342 NUEVO 

COMALCALCO, CANDELARIA CAMPECHE 

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 2 DE 

FEBRERO, CALLE 24 DE FEBRERO LA OBRA 

SE REALIZARA A 100 M DE LA CASA DE 

SALUD A 30 M DE LA TIENDA D, lon:-

90.47801758, lat:18.13796951}}

29-05-2023 13-08-2023 654,357.94 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2217507/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202217527 Proyecto de inversión 273,841.95 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273841.95, 

modificado:270975.73}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LOS 

LIMONES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31900

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 31900 S 46 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:933, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS 

LIMONES, 24336 LOS LIMONES, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 1. A UN COSTADO DE LA 

IGLESIA2. A 5M DE LA SALIDA DEL 

PUEBLO3. A 10 M DE LA TIENDA4. A 20M, 

lon:-91.02321755, lat:18.10513881}}

02-06-2023 16-08-2023 270,975.73 270,975.73 81,292.72 81,292.72 81,292.72 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-042/2023 2, 

contratista:Jonath

an Abner Perez 

Diaz, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:270975.73, 

importe_modifica

do:270975.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2217527/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202217532 Proyecto de inversión 274,930.53 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274930.53, 

modificado:273636.87}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL 

NUEVO PARAGUAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

31942

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 31942 S 23 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:73, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL 

NUEVO PARAGUAS, 24345 EL NUEVO 

PARAGUAS, CANDELARIA CAMPECHE 

ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN 

NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A LADO 

DE LA TIENDA2. A 10M DE LA ENTRADA Y 

SALIDA DEL PUEBLO3. A LADO DEL , lon:-

90.34575386, lat:18.08144708}}

02-06-2023 16-08-2023 273,636.87 273,636.87 82,091.06 82,091.06 82,091.06 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-043/2023, 

contratista:Jonath

an Abner Perez 

Diaz, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:273636.87, 

importe_modifica

do:273636.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2217532/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202217539 Proyecto de inversión 654,357.94 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654357.94, 

modificado:654357.94}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD NUEVO COMALCALCO II DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 31986

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 31986 S 13 12 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1497, 

direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO NUEVO 

COMALCALCO 2, 24342 NUEVO 

COMALCALCO II, CANDELARIA CAMPECHE 

ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN 

NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LA OBRA 

SE REALIZARA A 3 CUADRAS DE LA 

COMISARIA EJIDAL A 200 M DE LA CASA D, 

lon:-90.50898757, lat:18.14088934}}

29-05-2023 13-08-2023 654,357.94 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2217539/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 CAM230202217543 Proyecto de inversión 173,092.16 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173092.16, 

modificado:172292.91}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD 

ARROYO VEINTICUATRO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 31991

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 31991 S 18 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:252.0, 

meta_modificada:252.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1401, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO 

VEINTICUATRO DE MAYO, 24346 ARROYO 

VEINTICUATRO DE MAYO, CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y 

CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 

1. A LADO DEL PARQUE2. A 10M DE LA 

TIENDA DICONSA3. A UN C, lon:-

90.26575822, lat:17.95813334}}

02-06-2023 16-08-2023 172,292.91 172,292.91 51,687.87 51,687.87 51,687.87 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-043/2023 1, 

contratista:Jonath

an Abner Perez 

Diaz, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:172292.91, 

importe_modifica

do:172292.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2217543/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202217547 Proyecto de inversión 273,841.95 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273841.95, 

modificado:272502.46}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD 

FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

32008

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 32008 S 27 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:644, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

FRANCISCO VILLA, 24347 FRANCISCO 

VILLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE 

CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN 

NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A LADO 

DEL CORRAL2. A 10M DE LA TIENDA3. A UN 

COSTADO DE LA TORTILLERIA4. A 15M, lon:-

90.56234927, lat:17.84913363}}

02-06-2023 16-08-2023 272,502.46 272,502.46 81,750.74 81,750.74 81,750.74 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-043/2023 2, 

contratista:Jonath

an Abner Perez 

Diaz, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:272502.46, 

importe_modifica

do:272502.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2217547/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202217553 Proyecto de inversión 308,967.46 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308967.46, 

modificado:305903.41}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TRES 

PIEDRAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32022

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 32022 S 28 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1595, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TRES 

PIEDRAS, 24346 TRES PIEDRAS, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 1. A 10M DE LA ENTRADA 

DEL PUEBLO2. A UN COSTADO DE LA 

TIENDA3. A 10M DEL CORRAL4. A 15M, lon:-

90.37441945, lat:18.1227729}}

03-06-2023 17-08-2023 305,903.41 305,903.41 91,771.02 91,771.02 91,771.02 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-044/2023, 

contratista:Ivan 

Tello Hernandez, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:305903.41, 

importe_modifica

do:305903.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2217553/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202217653 Proyecto de inversión 273,841.95 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273841.95, 

modificado:270418.17}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA 

TIGRA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32472

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 32472 S 27 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1504, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA TIGRA, 

24346 LA TIGRA, CANDELARIA CAMPECHE 

ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN 

NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 5M DE 

LA TORTILLERIA2. A LADO DE LA TIENDA 

DICONSA3. A 5M DE LA TORTILLERIA4. A 

UN COSTADO , lon:-90.32547106, 

lat:17.83305644}}

03-06-2023 17-08-2023 270,418.17 270,418.17 81,125.45 81,125.45 81,125.45 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-045/2023, 

contratista:Ivan 

Tello Hernandez, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:270418.17, 

importe_modifica

do:270418.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2217653/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202217660 Proyecto de inversión 273,841.95 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273841.95, 

modificado:270418.17}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA 

ROSA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32497

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 32497 S 23 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:612, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA 

ROSA, 24346 SANTA ROSA, CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y 

CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 

1. A UN COSTADO DE LA SALIDA 

PRINCIPAL2. A 5M DE LA TORTILLERIA3. A 

10M DE LA TIENDA DICONSA, lon:-

90.47072347, lat:17.8268011}}

03-06-2023 17-08-2023 270,418.17 270,418.17 81,125.45 81,125.45 81,125.45 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-045/2023 1, 

contratista:Ivan 

Tello Hernandez, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:270418.17, 

importe_modifica

do:270418.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2217660/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202217678 Proyecto de inversión 273,841.95 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273841.95, 

modificado:273841.95}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD 

NARCIZO MENDOZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

32617

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 32617 S 29 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:358, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NARCIZO 

MENDOZA, 24347 NARCIZO MENDOZA, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 1. A 10M DE LA 

TORTILLERIA2. A 5M DE LA FRUTERIA3. A 

10M DEL CAMPO4. A 5M DE LA CA, lon:-

90.601108, lat:17.83271879}}

03-06-2023 17-08-2023 273,841.95 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2217678/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202218561 Proyecto de inversión 654,357.94 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654357.94, 

modificado:653003.22}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 37425

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 37425 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:119, 

direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO 

CUAUHTÉMOC, 24336 CUAUHTÉMOC, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 3 VIVIENDAS SE REALIZARA 

NA 300 M DE LA COMISARIA EJIDAL 2 

VIVIENDAS A 500 M DE LA CASA DEL C, lon:-

91.27503709, lat:18.04249167}}

29-05-2023 13-08-2023 653,003.22 653,003.22 195,900.97 195,900.97 195,900.97 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-039/2023, 

contratista:Beatriz 

del Angel Felix, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:653003.22, 

importe_modifica

do:653003.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2218561/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202218563 Proyecto de inversión 654,357.94 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654357.94, 

modificado:653003.22}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD EL MACHETAZO DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 37444

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 37444 S 38 36 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:319, 

direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EL 

MACHETAZO, 24336 EL MACHETAZO, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 1. A UN COSTADO DE LA 

CANCHA DE USOS MULTIPLES2. A 10M DEL 

CAMPO DE FUTBOL3. A UN LADO DE, lon:-

91.19973307, lat:18.02022335}}

29-05-2023 13-08-2023 653,003.22 653,003.22 195,900.96 195,900.96 195,900.96 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-039/2023 1, 

contratista:Beatriz 

del Angel Felix, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:653003.22, 

importe_modifica

do:653003.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2218563/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202218565 Proyecto de inversión 654,357.94 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654357.94, 

modificado:653359.76}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD SAN DIMAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

37456

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 37456 S 38 34 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:517, 

direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO SAN 

DIMAS ALIANZA II, 24346 SAN DIMAS, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 2 VVIIENDAS SE REALIZARAN 

EN LA CALLE PRINCIPAL4 VIVIENDAS SE 

REALIZARAN EN LA CALLE, lon:-

90.36667389, lat:17.81917961}}

29-05-2023 13-08-2023 653,359.76 653,359.76 196,007.93 196,007.93 196,007.93 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-040/2023, 

contratista:Francis

co Javier Sanchez 

Lopez, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:653359.76, 

importe_modifica

do:653359.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2218565/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202218570 Proyecto de inversión 654,357.94 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654357.94, 

modificado:653359.75}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD ARROYO DEL JULUBAL DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 37472

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 37472 S 38 30 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:37, 

direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO ARROYO 

DEL JULUBAL, 24346 ARROYO DEL 

JULUBAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE 

CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN 

NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE 

REALIZARAN 2 VIVIENDAS A 200 M DE LA 

SALIDA A SOLIDARIDAD 3 VIVIENDAS A 30, 

lon:-90.38704751, lat:17.83439604}}

29-05-2023 13-08-2023 653,359.75 653,359.75 196,007.92 196,007.92 196,007.92 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-040/2023 1, 

contratista:Francis

co Javier Sanchez 

Lopez, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:653359.75, 

importe_modifica

do:653359.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2218570/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202218657 Acción 2,035,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035800.0, 

modificado:2221400.0}}

325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 37936 4 Campeche 11 Candelaria Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Candelaria 37936 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-91.046294, 

lat:18.183451}}

18-05-2023 31-12-2023 888,560.00 2,221,400.00 888,560.00 888,560.00 888,560.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Arrend

amientos, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-001/2023, 

contratista:LITHIU

M INDUSTRIAL 

S.A.S. DE C.V., 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:2221400.0, 

importe_modifica

do:2221400.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículo

s, avance:0.4}}

{2218657/proyecto_PROCESO, 

2218657/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202218658 Acción 720,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, 

modificado:720000.0}}

212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 

37941

4 Campeche 11 Candelaria Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Candelaria 37941 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-91.046294, 

lat:18.183451}}

01-07-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2218658/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202215590 Proyecto de inversión 1,070,044.25 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070044.25, 

modificado:1058116.69}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA 

LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 21623

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 21623 S 28 27 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:212, 

direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO LAS 

GOLONDRINAS, 24334 LAS GOLONDRINAS, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. LA OBRA SE ENCUENTRA 3 

VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A 300 M DE LA 

CANCHA DE LA LOCALIDAD, lon:-

90.81278826, lat:17.88855906}}

29-05-2023 12-08-2023 1,058,116.69 1,058,116.69 317,435.01 317,435.01 317,435.01 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-020/2023, 

contratista:Jose 

Elias Razo 

Santiago, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:1058116.69

, 

importe_modifica

do:1058116.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2215590/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202215608 Proyecto de inversión 1,070,044.25 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070044.25, 

modificado:1060106.81}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA 

LOCALIDAD LA PELUSA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

21710

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 21710 S 29 29 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:418, 

direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO LA 

PELUSA, 24335 LA PELUSA, CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y 

CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 

LA OBRA CUARTO PARA BAÑO SE 

REALIZARA A 300 M DE LA CASA DE SALID 

A 500 M DE LA CASA EJIDAL A 5, lon:-

90.97569176, lat:17.84041494}}

29-05-2023 12-08-2023 1,060,106.81 1,060,106.81 318,032.04 318,032.04 318,032.04 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-021/2023, 

contratista:MERIC

ONSTRUYE, S.A. 

DE C.V., 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:1060106.81

, 

importe_modifica

do:1060106.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2215608/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202215612 Proyecto de inversión 1,070,044.25 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070044.25, 

modificado:1061180.32}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA 

LOCALIDAD AGUA AZUL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

21735

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 21735 S 29 31 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:835, 

direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO AGUA 

AZUL, 24344 AGUA AZUL, CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y 

CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 

LA OBRA SE REALIZARA A 300 M DE LA 

CASA DE SALUD 3 VIVIENDAS Y 5 

VIVIENDAS A 200 M DE LA PRIMAR, lon:-

90.51927395, lat:18.433627}}

29-05-2023 12-08-2023 1,061,180.32 1,061,180.32 318,354.10 318,354.10 318,354.10 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-022/2023, 

contratista:Carlos 

Roberto Colli 

Colin, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:1061180.32

, 

importe_modifica

do:1061180.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2215612/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202215616 Proyecto de inversión 533,329.68 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533329.68, 

modificado:527805.86}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA 

LOCALIDAD SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA 

- 21759

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 21759 S 15 14 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:612, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA 

ROSA, 24346 SANTA ROSA, CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y 

CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 

3 VIVIENDAS SE REALIZARAN A 300 M DE 

LA CANCHA DE USOS MULTIPLES1 

VIVIENDA A 300 M DE LA ENT, lon:-

90.47100778, lat:17.8266479}}

29-05-2023 12-08-2023 527,805.86 527,805.86 158,341.76 158,341.76 158,341.76 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-023/2023, 

contratista:Mario 

Perez Diaz, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:527805.86, 

importe_modifica

do:527805.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2215616/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 CAM230202215623 Proyecto de inversión 533,329.68 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533329.68, 

modificado:527805.86}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA 

LOCALIDAD SOLIDARIDAD DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 21788

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 21788 S 15 14 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:629, 

direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO 

SOLIDARIDAD, 24346 SOLIDARIDAD, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 2 VIVIENDAS SE REALIZARAN 

A 20 M DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES 

2 VIVIENDAS A 400 M DE LA E, lon:-

90.40873393, lat:17.84557604}}

29-05-2023 12-08-2023 527,805.86 527,805.86 158,799.97 158,799.97 158,799.97 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-023/2023 1, 

contratista:Mario 

Perez Diaz, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:527805.86, 

importe_modifica

do:527805.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2215623/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219140 Proyecto de inversión 141,746.43 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:11600.0, 

modificado:11600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130146.43, modificado:130146.43}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 40780

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 40780 S 56 70 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:40.0, meta_modificada:40.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:616, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTO 

DOMINGO, 24347 SANTO DOMINGO, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 1. 10 EN LA CALLE 

PRINCIPAL2. 15 EN LA EVENIDA DEL 

PUEBLO3. 5 EN LA ULTIMA CALLE4. 10 , 

lon:-90.57294721, lat:17.86047298}}

04-06-2023 01-12-2023 130,146.43 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2219140/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202215628 Proyecto de inversión 533,329.68 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533329.68, 

modificado:529333.26}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA 

LOCALIDAD TRES PIEDRAS DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 21824

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 21824 S 13 12 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1595, 

direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO TRES 

PIEDRAS, 24345 TRES PIEDRAS, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA 1 BAÑO 

UBOCADO A 50 MTS AL SUR DE LA 

ESCUELA PRIMARIA.SE ENCUENTRA 1 

BAÑO UB, lon:-90.37441344, 

lat:18.12276838}}

29-05-2023 13-08-2023 529,333.26 529,333.26 158,799.98 158,799.98 158,799.98 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-024/2023, 

contratista:Elsa 

Alvarez Mendoza, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:529333.26, 

importe_modifica

do:529333.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2215628/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202215680 Proyecto de inversión 1,308,901.50 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308901.5, 

modificado:1308901.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 22079

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 22079 S 23 19 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:412, 

direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EL 

PEDREGAL, 24343 EL PEDREGAL, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. SE REALIZARAN 4 VIVIENDAS 

A 3 CUADRAS DE LA COMISARIA EJIDAL A 

200 M DE LA CASA DE SALUD DE, lon:-

90.7355099, lat:18.17206774}}

29-05-2023 13-08-2023 1,308,901.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2215680/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219168 Proyecto de inversión 124,071.63 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:10150.0, 

modificado:10150.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:113921.63, modificado:113921.63}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD EL POCITO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

41012

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 41012 S 173 203 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:35.0, meta_modificada:35.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:428, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL 

POCITO, 24333 EL POCITO, CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y 

CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 

1. 10 EN LA PRIMERA AVENIDA2.10 EN LA 

SEGUNDA AVENIDA3. 10 EN LA TERCERA 

AVENIDA4. 5 ENTRE LA , lon:-90.82341927, 

lat:18.21667755}}

04-06-2023 01-12-2023 113,921.63 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2219168/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219190 Proyecto de inversión 88,722.02 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:7250.0, 

modificado:7250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:81472.02, modificado:81472.02}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 41150

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 41150 S 176 197 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:25.0, meta_modificada:25.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:435, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL 

PORVENIR, 24335 EL PORVENIR, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 1. 20 EN LA AVENIDA DEL 

PUEBLO2. 5 EN LA PRIMERA CALLE 

ENTRANDO AL PUEBLO3. 5 EN LA SEGUND, 

lon:-90.96446291, lat:17.85325777}}

04-06-2023 01-12-2023 81,472.02 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2219190/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219316 Proyecto de inversión 155,886.28 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:12760.0, 

modificado:12760.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:143126.28, modificado:143126.28}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD NUEVO COMALCALCO DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 41774

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 41774 S 131 138 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:44.0, meta_modificada:44.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:372, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO 

COMALCALCO, 24342 NUEVO 

COMALCALCO, CANDELARIA CAMPECHE 

ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN 

NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 8 EN LA 

CALLE BENITO JUAREZ2. 10 EN LA CALLE 

PORFIRIO DIAZ3. 10 EN LA CALLE J, lon:-

90.47785329, lat:18.13786755}}

04-06-2023 01-12-2023 143,126.28 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2219316/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219329 Proyecto de inversión 124,071.63 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:10150.0, 

modificado:10150.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:113921.63, modificado:113921.63}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD LA PEREGRINA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 41817

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 41817 S 191 205 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:35.0, meta_modificada:35.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:811, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA 

PEREGRINA, 24345 LA PEREGRINA, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 1. 10 EN LA AVENIDA DEL 

PEUBLO2. 10 EN LA SEGUNDA CALLE DEL 

PUEBLO3. 10 EN LA TERCER CAL, lon:-

90.37253549, lat:18.06178976}}

04-06-2023 01-12-2023 113,921.63 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2219329/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219359 Proyecto de inversión 106,396.82 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:8700.0, 

modificado:8700.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97696.82, modificado:97696.82}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD ARROYO DE CUBA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 41967

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 41967 S 78 83 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, meta_modificada:30.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO 

DE CUBA, 24346 ARROYO DE CUBA, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 1. 6 EN LA PRIMER CALLE 

HORIZONTAL2. 6 EN LA SEGUNDA CALLE 

HORIZONTAL3. 10 EN LA TER, lon:-

90.37059344, lat:17.92505737}}

04-06-2023 01-12-2023 97,696.82 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2219359/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219363 Proyecto de inversión 106,396.82 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:8700.0, 

modificado:8700.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97696.82, modificado:97696.82}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

41990

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 41990 S 117 90 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, meta_modificada:30.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:677, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA 

UNIÓN, 24333 LA UNIÓN (DOS ARROYOS), 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 1. 10 EN LA CALLE PRINCIPAL 

BENITO JUAREZ2. 5 EN LAS CALLE LAS 

FLORES3. 3 EN LA CA, lon:-90.30733871, 

lat:17.95698099}}

04-06-2023 01-12-2023 97,696.82 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2219363/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202215904 Proyecto de inversión 1,308,901.50 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308901.5, 

modificado:1308901.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 23455

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 23455 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:212, 

direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO LAS 

GOLONDRINAS, 24334 LAS GOLONDRINAS, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. SE REALIZARAN 3 VIVIENDAS 

A 300 M DE LA SALIDA A NUEVO COAHUILA 

3 VIVIENDAS A 400 M, lon:-90.81377532, 

lat:17.88839569}}

30-05-2023 13-08-2023 1,308,901.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2215904/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202215937 Proyecto de inversión 1,308,901.50 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308901.5, 

modificado:1306298.89}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 23589

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 23589 S 24 22 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:214, 

direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO LÁZARO 

CÁRDENAS, 24334 LÁZARO CÁRDENAS, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. SE ENCUENTRAN 3 

VVIIENDAS A 300 M DE LA CASA DE SALUD 

4 VIVIENDAS A 500 M DE LA ENT, lon:-

90.81208379, lat:17.9178657}}

29-05-2023 12-08-2023 1,306,298.89 1,306,298.89 391,889.67 391,889.67 391,889.67 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-030/2023, 

contratista:Jose 

Elias Razo 

Santiago, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:1306298.89

, 

importe_modifica

do:1306298.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2215937/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219385 Proyecto de inversión 177,096.04 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:14500.0, 

modificado:14500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:162596.04, modificado:162596.04}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID EL PAÑUELO DEL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42096

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 42096 S 251 263 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:50.0, meta_modificada:50.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:341, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MIGUEL 

DE LA MADRID EL PAÑUELO, 24345 

MIGUEL DE LA MADRID (EL PAÑUELO), 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 1. 15 EN LA PRIMER CALLE 

VERTICAL2. 10 EN LA SEGUN, lon:-

90.40792614, lat:17.99452435}}

04-06-2023 01-12-2023 162,596.04 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2219385/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219395 Proyecto de inversión 177,096.04 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:14500.0, 

modificado:14500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:162596.04, modificado:162596.04}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD PEJELAGARTO DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 42128

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 42128 S 497 461 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:50.0, meta_modificada:50.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:417, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

PEJELAGARTO, 24333 PEJELAGARTO, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 1. 10 EN LA CALLE DEL 

CENTRO2. 10 EN LA PRIMER CALLE 

ENTRANDO AL PUEBLO3. 10 EN LA 

SEGUNDA, lon:-90.99675963, 

lat:18.18948029}}

04-06-2023 01-12-2023 162,596.04 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2219395/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219402 Proyecto de inversión 177,096.04 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:14500.0, 

modificado:14500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:162596.04, modificado:162596.04}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 42188

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 42188 S 440 441 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:50.0, meta_modificada:50.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:340, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MIGUEL 

ALEMÁN, 24333 MIGUEL ALEMÁN, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 1. 15 EN LA CARRETERA 

FEDERAL2. 10 EN LA PRIMER CALLE 

HORIZONTAL3. 10 EN LA SEGUNDA CA, lon:-

90.95237513, lat:18.24276957}}

04-06-2023 01-12-2023 162,596.04 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2219402/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219419 Proyecto de inversión 124,071.63 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:10150.0, 

modificado:10150.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:113921.63, modificado:113921.63}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD ARROYO SAN JUAN LAS GOLONDRINAS DEL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42263

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 42263 S 198 224 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:35.0, meta_modificada:35.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:38, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO 

SAN JUAN LAS GOLONDRINAS, 24348 

ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS), 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 1. 10 EN LA CALLE PRICIPAL 

DEL PUEBLO2. 6 EN LA , lon:-90.63001177, 

lat:18.10693573}}

04-06-2023 01-12-2023 113,921.63 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2219419/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219436 Proyecto de inversión 247,795.26 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:20300.0, 

modificado:20300.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:227495.26, modificado:227495.26}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO 

DE CANDELARIA - 42444

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 42444 S 537 516 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:70.0, meta_modificada:70.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:342, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MIGUEL 

HIDALGO Y COSTILLA, 24334 MIGUEL 

HIDALGO Y COSTILLA, CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y 

CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 

1. 15 EN LA AVENIDA PRINCIPAL2. 5 EN LA 

CALLE JOSEFA ORTIZ DE , lon:-

90.84774264, lat:17.88798784}}

04-06-2023 01-12-2023 227,495.26 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2219436/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219446 Proyecto de inversión 71,047.22 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:5800.0, 

modificado:5800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65247.22, modificado:65247.22}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD PEDRO BARANDA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 42534

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 42534 S 161 140 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:416, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PEDRO 

BARANDA, 24334 PEDRO BARANDA, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 1. 3 EN LA PRIMERA CALLE 

DE LA ENTRADA2. 5 EN LA SEGUNDA 

CALLE3. 5 EN LA TERCER CALLE , lon:-

90.86581578, lat:17.96999189}}

04-06-2023 01-12-2023 65,247.22 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2219446/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219455 Proyecto de inversión 177,096.04 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:14500.0, 

modificado:14500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:162596.04, modificado:162596.04}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 42627

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 42627 S 362 337 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:50.0, meta_modificada:50.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:680, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

VENUSTIANO CARRANZA, 24337 

VENUSTIANO CARRANZA, CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y 

CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 

1. 7 EN LA CARRETERA2. 5 EN LA PRIMERA 

CALLE VERTICAL3. 5 EN LA SEGUNDA CA, 

lon:-91.02933883, lat:18.14718553}}

04-06-2023 01-12-2023 162,596.04 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2219455/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219463 Proyecto de inversión 124,071.63 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:10150.0, 

modificado:10150.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:113921.63, modificado:113921.63}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD VICENTE GUERRERO UNO DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 42699

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 42699 S 169 175 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:35.0, meta_modificada:35.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:683, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO VICENTE 

GUERRERO, 24338 VICENTE GUERRERO, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 1. 5 EN LA PRIMER CALLE 

DEL PUEBLO2. 6 EN LA SEGUNDA CALLE 

DEL PUEBLO3. 7 EN LA , lon:-91.23159039, 

lat:18.18523944}}

04-06-2023 01-12-2023 113,921.63 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2219463/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219503 Proyecto de inversión 141,746.43 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:11600.0, 

modificado:11600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130146.43, modificado:130146.43}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD MONCLOVA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

43041

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 43041 S 206 180 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:40.0, meta_modificada:40.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:348, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

MONCLOVA, 24334 MONCLOVA, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 1. 8 EN LA PRIMER CALLE 

DEL PUEBLO2. 8 EN LA SEGUNDA CALLE 

DEL PUEBLO3. 9 EN LA TERCER CALLE DEL, 

lon:-90.82425651, lat:18.05675578}}

04-06-2023 01-12-2023 130,146.43 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2219503/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 CAM230202219507 Proyecto de inversión 177,096.04 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:14500.0, 

modificado:14500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:162596.04, modificado:162596.04}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD BENITO JUAREZ UNO DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 43077

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 43077 S 672 657 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:50.0, meta_modificada:50.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:41, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BENITO 

JUÁREZ UNO, 24338 BENITO JUÁREZ UNO, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 1. 10 EN LA AVENIDA 

PRINCIPAL2. 10 EN LA SEGUNDA CALLE DEL 

PUEBLO3. 11 EN LA Q, lon:-91.09924076, 

lat:18.27668726}}

04-06-2023 01-12-2023 162,596.04 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2219507/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219604 Proyecto de inversión 124,071.63 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:10150.0, 

modificado:10150.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:113921.63, modificado:113921.63}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD NUEVO COAHUILA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 43706

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 43706 S 243 255 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:35.0, meta_modificada:35.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:371, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO 

COAHUILA, 24334 NUEVO COAHUILA, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 1. 10 EN LA CALLE DE 

ENMEDIO DEL PUEBLO2. 10 EN LA 

SEGUNDA CALLE DEL PUEBLO 3. 10 EN, lon:-

90.77643899, lat:17.8899049}}

04-06-2023 01-12-2023 113,921.63 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2219604/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219640 Proyecto de inversión 141,746.43 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:11600.0, 

modificado:11600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130146.43, modificado:130146.43}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD NUEVA ROSITA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 43957

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 43957 S 345 378 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:40.0, meta_modificada:40.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:367, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA 

ROSITA, 24333 NUEVA ROSITA, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 1. 8 EN LA PRIMERA CALLE 

DEL PUEBLO2. 8 EN LA SEGUNDA CALLE 

DEL PUEBLO3. 10 EN LA TERCER, lon:-

90.73920077, lat:18.29432632}}

04-06-2023 01-12-2023 130,146.43 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2219640/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219646 Proyecto de inversión 194,770.84 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:15950.0, 

modificado:15950.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:178820.84, modificado:178820.84}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD ESTADO DE MEXICO DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 43983

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 43983 S 186 178 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:55.0, meta_modificada:55.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:187, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ESTADO 

DE MÉXICO, 24334 ESTADO DE MÉXICO, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 1. 5 EN LA PRIMERA CALLE 

HORIZONTAL2. 6 EN LA SEGUNDA CALLE 

HORIZONTAL3. 10 EN L, lon:-90.88129534, 

lat:18.01940246}}

04-06-2023 01-12-2023 178,820.84 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2219646/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219654 Proyecto de inversión 53,372.41 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:4350.0, 

modificado:4350.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:49022.41, modificado:49022.41}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD AGUAS MALAS DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 44024

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 44024 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:15, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AGUAS 

MALAS TRES CRUCES, 24348 AGUAS MALAS 

(TRES CRUCES), CANDELARIA CAMPECHE 

ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN 

NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 5 EN LA 

CALLE PRINCIPAL2. 5 EN LA PRIMER CALLE 

VERTICAL3. 5 E, lon:-90.60494742, 

lat:18.00106065}}

04-06-2023 01-12-2023 49,022.41 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2219654/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219661 Proyecto de inversión 141,746.43 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:11600.0, 

modificado:11600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130146.43, modificado:130146.43}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD GENERAL FRANCISCO J. MUJICA DEL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA - 44058

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 44058 S 225 213 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:40.0, meta_modificada:40.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:207, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO GENERAL 

FRANCISCO J. MÚJICA, 24338 GENERAL 

FRANCISCO J. MÚJICA, CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y 

CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 

1. 8 EN LA PRIMERA CALLE DEL PUEBLO2. 

10 EN LA SEGUNDA CAL, lon:-91.06257776, 

lat:18.22144261}}

04-06-2023 01-12-2023 130,146.43 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2219661/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219674 Proyecto de inversión 106,396.82 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:8700.0, 

modificado:8700.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97696.82, modificado:97696.82}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD CARLOS SANSORES PEREZ LA PAZ DEL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA - 44113

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 44113 S 70 82 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, meta_modificada:30.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:71, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CARLOS 

SANSORES PÉREZ LA PAZ, 24346 CARLOS 

SANSORES PÉREZ (LA PAZ), CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y 

CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 

1. 10 EN LA CALLE PRICNIPAL ENTRANDO 

AL PUEBLO2. 7 EN , lon:-90.3314923, 

lat:17.96815498}}

04-06-2023 01-12-2023 97,696.82 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2219674/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219679 Proyecto de inversión 42,767.53 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:3480.0, 

modificado:3480.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:39287.53, modificado:39287.53}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

44152

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 44152 S 45 37 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, meta_modificada:12.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:198, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA 

FLORIDA EL CUATRO, 24336 LA FLORIDA 

(EL CUATRO), CANDELARIA CAMPECHE 

ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN 

NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 8 EN LA 

CALLE PRICIPAL A ORILLAS DEL PUEBLO2. 3 

EN LA PRIMER CUADRA, lon:-91.01451695, 

lat:18.0824388}}

04-06-2023 01-12-2023 39,287.53 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2219679/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219688 Proyecto de inversión 53,372.41 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:4350.0, 

modificado:4350.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:49022.41, modificado:49022.41}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD 3 DE MAYO II DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 44185

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 44185 S 18 16 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1255, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TRES DE 

MAYO DOS, 24345 EL TAZIZTAL, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 1. 7 EN LA CALLE 

PRINCIPAL2. 3 EN LA CALLE DE ENMEDIO3. 

5 EN LA ULTIMA CALLE, lon:-90.46197755, 

lat:18.03009092}}

04-06-2023 01-12-2023 49,022.41 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2219688/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219867 Proyecto de inversión 2,926,041.43 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2926041.43, 

modificado:2917239.35}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD MIGUEL DE 

LA MADRID EL PAÑUELO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

45367

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Candelaria 45367 S 199 238 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4872.0, 

meta_modificada:4872.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:341, 

direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO MIGUEL 

DE LA MADRID EL PAÑUELO, 24345 

MIGUEL DE LA MADRID (EL PAÑUELO), 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA LA CALLE A 

100 MTS AL ESTE DONDE SE EN, lon:-

90.40934832, lat:17.99568019}}

29-05-2023 13-08-2023 2,917,239.35 2,917,239.35 875,171.81 875,171.81 875,171.81 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-051/2023, 

contratista:Karen 

Liset Colli Colin, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:2917239.35

, 

importe_modifica

do:2917239.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2219867/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202216952 Proyecto de inversión 1,308,901.50 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308901.5, 

modificado:1308302.98}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 28627

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 28627 S 32 27 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:153, 

direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EMILIANO 

ZAPATA, 24345 EMILIANO ZAPATA, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. LOS CUARTOS 

DORMITORIOS SE REALIZARAN 3 

VIVIENDAS A 3 CUADRAS DE LA COMISARIA 

EJIDA, lon:-90.46792299, lat:17.965166}}

29-05-2023 13-08-2023 1,308,302.98 1,308,302.98 392,490.89 392,490.89 392,490.89 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-032/2023, 

contratista:Ivan 

Tello Hernandez, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:1308302.98

, 

importe_modifica

do:1308302.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2216952/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202220667 Acción 1,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y 

actividades relacionadas - 50707

4 Campeche 11 Candelaria Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Candelaria 50707 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-91.046294, 

lat:18.183451}}

27-06-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), avance:0.0}}

{2220667/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202220669 Acción 1,167,744.82 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167744.82, 

modificado:1167744.82}}

355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 

50711

4 Campeche 11 Candelaria Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Candelaria 50711 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-91.046294, 

lat:18.183451}}

27-06-2023 31-12-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículo

s, avance:0.0}}

{2220669/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202217429 Proyecto de inversión 1,308,901.50 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308901.5, 

modificado:1308901.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD BENITO JUÁREZ UNO DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 31234

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 31234 S 27 24 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:41, 

direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO BENITO 

JUÁREZ UNO, 24338 BENITO JUÁREZ UNO, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 1. A 300 M DE LA COMISARIA 

EJIDAL 2. A 400 M DE LA CANCHA DE USOS 

MULTIPLES 3. , lon:-91.09849787, 

lat:18.2769984}}

29-05-2023 13-08-2023 1,308,901.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2217429/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202217434 Proyecto de inversión 1,308,901.50 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308901.5, 

modificado:1305478.57}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD EL MAMEY DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

31257

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 31257 S 29 32 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:325, 

direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EL 

MAMEY, 24335 EL MAMEY, CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y 

CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 

LA OBRA SE REALIZARA 1. A 100 M DE LA 

CANCHA DE USOS M2 A 400 M DE LA 

COMISARIA EJIDAL 3 A 20 M D, lon:-

90.93729078, lat:17.98843456}}

29-05-2023 13-08-2023 1,305,478.57 1,305,478.57 391,643.57 391,643.57 391,643.57 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-036/2023, 

contratista:Beatriz 

del Angel Felix, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:1305478.57

, 

importe_modifica

do:1305478.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2217434/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202217439 Proyecto de inversión 337,753.71 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337753.71, 

modificado:337753.71}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL 

SUSPIRO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31307

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 31307 S 36 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:492.0, 

meta_modificada:492.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:633, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL 

SUSPIRO, 24336 EL SUSPIRO, CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y 

CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 

1. A 30M DE LA ESCUELA PRIMARIA2. A 

10M DE LA TIENDITA DICONSA3. A 100M 

DE LA SALIDA DEL PUE, lon:-91.0437278, 

lat:18.03188187}}

02-06-2023 16-08-2023 337,753.71 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2217439/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202217481 Proyecto de inversión 273,841.95 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273841.95, 

modificado:273841.95}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL 

RAMONAL II LOS MANGUITOS DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA. - 31604

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 31604 S 18 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:452, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL 

RAMONAL II LOS MANGUITOS, 24336 EL 

RAMONAL II (LOS MANGUITOS), 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 1. A 10M DE LA ENTRADA AL 

PUEBLO2. A 20M DE LA TIENDA PR, lon:-

91.0082437, lat:17.99539107}}

02-06-2023 16-08-2023 273,841.95 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2217481/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202217485 Proyecto de inversión 654,357.94 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654357.94, 

modificado:654357.94}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO DEL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31618

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 31618 S 38 35 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:369, 

direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO SAN 

MANUEL NUEVO CANUTILLO, 24348 SAN 

MANUEL NUEVO CANUTILLO, CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y 

CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 

1. LA OBRA SE REALIZARA A 300 M DE LA 

COMISARIA EJIDAL 2. ALA, lon:-

90.66797195, lat:18.07398472}}

29-05-2023 13-08-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2217485/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202217497 Proyecto de inversión 654,357.94 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654357.94, 

modificado:654357.94}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD LAGUNA LA PERDIDA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 31710

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 31710 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:294, 

direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO LAGUNA 

LA PERDIDA, 24348 LAGUNA LA PERDIDA, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 

REVOLUCIION Y CALLE ALTAMIRANO, 

CALLE BELLAVISTA LA IOBRA SE REALIZARA 

POR LAS CALLES REVOLUCION 

ALTAMIRANO ,BELLAVISTA NUEVA CREA, 

lon:-90.57727867, lat:18.03057744}}

29-05-2023 13-08-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s

), avance:0.0}}

{2217497/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202217500 Proyecto de inversión 277,479.52 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277479.52, 

modificado:274656.1}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVA 

ROSITA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 31729

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 31729 S 30 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:404.0, 

meta_modificada:404.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:367, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA 

ROSITA, 24333 NUEVA ROSITA, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 1. A 30M DE LA TIENDA 

DICONSA2. A 30M DE LA ESCUELA 

PRIMARIA3. A 100M DE LA IGLESIA CATO, 

lon:-90.7385785, lat:18.29329238}}

02-06-2023 16-08-2023 274,656.10 274,656.10 82,396.83 82,396.83 82,396.83 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-042/2023, 

contratista:Jonath

an Abner Perez 

Diaz, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:274656.1, 

importe_modifica

do:274656.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2217500/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202217514 Proyecto de inversión 273,841.95 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273841.95, 

modificado:270975.74}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVA 

ROSITA II DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31810

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 31810 S 38 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1412, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA 

ROSITA II, 24343 NUEVA ROSITA II, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 1. A 10M DE LA SALIDA DEL 

PUEBLO2. A 5 M DE LA TIENDA DICONSA3. 

A 20M DE LA CASA D, lon:-90.65299801, 

lat:18.31949074}}

02-06-2023 16-08-2023 270,975.74 270,975.74 81,292.72 81,292.72 81,292.72 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-042/2023 1, 

contratista:Jonath

an Abner Perez 

Diaz, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:270975.74, 

importe_modifica

do:270975.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2217514/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 CAM230202217636 Proyecto de inversión 273,841.95 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273841.95, 

modificado:270950.55}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL 

PARAGUAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32434

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 32434 S 24 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:401.0, 

meta_modificada:401.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:401, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL 

PARAGUAS, 24345 EL PARAGUAS, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 1. A UN COSTADO DE LA 

ENTRADA DEL PUEBLO2. A 5M DE LA 

TIENDA 3. A 10 M DEL CORRAL4. A UN C, 

lon:-90.3171107, lat:18.05035771}}

03-06-2023 17-08-2023 270,950.55 270,950.55 81,285.17 81,285.17 81,285.17 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-044/2023 1, 

contratista:Ivan 

Tello Hernandez, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:270950.55, 

importe_modifica

do:270950.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2217636/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202217644 Proyecto de inversión 276,305.91 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276305.91, 

modificado:273516.01}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA 

ILUSIÓN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32454

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 32454 S 22 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:403.0, 

meta_modificada:403.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1625, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA 

ILUSIÓN, 24348 LA ILUSIÓN, CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y 

CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 

1.A LADO DE LA IGLESIA2. A 5M DE LA 

TIENDA DEL PUEBLO3. A UN COSTADO DEL 

CORRAL4. A 5M DE LA, lon:-90.32599275, 

lat:18.12742163}}

03-06-2023 17-08-2023 273,516.01 273,516.01 82,054.80 82,054.80 82,054.80 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-044/2023 2, 

contratista:Ivan 

Tello Hernandez, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:273516.01, 

importe_modifica

do:273516.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2217644/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202217713 Proyecto de inversión 396,755.41 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396755.41, 

modificado:396755.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD 

ALIANZA PRODUCTORA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

32845

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 32845 S 28 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:579.0, 

meta_modificada:579.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:18, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ALIANZA 

PRODUCTORA, 24346 ALIANZA 

PRODUCTORA, CANDELARIA CAMPECHE 

ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN 

NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 10M 

DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES2. A 

15M DEL PARQUE3. A 10M DE LA TOR, lon:-

90.3369526, lat:17.89629315}}

03-06-2023 17-08-2023 396,755.41 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2217713/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202217718 Proyecto de inversión 273,841.95 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273841.95, 

modificado:273841.95}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD 

EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

32882

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 32882 S 30 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:153, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

EMILIANO ZAPATA, 24345 EMILIANO 

ZAPATA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE 

CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN 

NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 50M 

DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL PUEBLO2. A 

30M DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES3, 

lon:-90.46738118, lat:17.96476797}}

03-06-2023 17-08-2023 273,841.95 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2217718/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202217723 Proyecto de inversión 379,495.45 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379495.45, 

modificado:379495.45}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD 

ARROYO DE CUBA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

32925

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 32925 S 32 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:537.0, 

meta_modificada:537.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO 

DE CUBA, 24346 ARROYO DE CUBA, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 1. A LADO DE LA TIENDA DE 

COLOR AZUL2. A 20M DE LA CANCHA DE 

USOS MULTIPLES3. A 30M , lon:-

90.37002481, lat:17.92494508}}

03-06-2023 17-08-2023 379,495.45 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2217723/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202217825 Proyecto de inversión 273,841.95 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273841.95, 

modificado:273841.95}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL 

FAISAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33589

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 33589 S 14 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:190, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL 

FAISAN, 24338 EL FAISÁN, CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y 

CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 

1. 10M DE LA ENTRADA AL PUEBLO2. A 5M 

DE LA TIENDA 3. A UN COSTADO DEL 

CORRAL4. A 5M DE LA IGLE, lon:-

91.00178377, lat:17.96715439}}

04-06-2023 18-08-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2217825/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:Si no se erogarán recursos 

para el proyecto (monto modificado de cero) y 

no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en 

"Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar 

validación, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, 

fecha:2023-07-21}}

2023 2 CAM230202217908 Proyecto de inversión 273,841.95 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273841.95, 

modificado:271205.1}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA 

NUEVA LUCHA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34066

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 34066 S 27 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:366, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA 

NUEVA LUCHA, 24333 LA NUEVA LUCHA, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. 1. A 10M DE LA IGLESIA2. A 

UN COSTADO DE LA TIENDIA DICONSA3. A 

15M DE LA CASA DEL C, lon:-90.95286044, 

lat:18.29517974}}

04-06-2023 18-08-2023 271,205.10 271,205.10 81,361.53 81,361.53 81,361.53 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-049/2023, 

contratista:Beatriz 

del Angel Felix, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:271205.1, 

importe_modifica

do:271205.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2217908/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102207810 Proyecto de inversión 2,956,596.68 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2956596.68, 

modificado:2946227.69}}

REHABLITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE 

EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 16390

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Candelaria 16390 S 101 99 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:551, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN 

JUAN, 24344 SAN JUAN, CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y 

CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 

SE ENCUENTRA A 120 MTS DE LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA 158 ESTE Y A 40 M AL 

SUR, lon:-90.50122658, lat:18.44818594}}

01-03-2023 30-06-2023 2,946,227.69 2,946,227.69 883,868.31 883,868.31 883,868.31 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-002/2023, 

contratista:Joel 

Martinez Morales, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:2946227.69

, 

importe_modifica

do:2946227.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Planta(s

), avance:0.0}}

{2207810/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102207814 Proyecto de inversión 2,068,360.28 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068360.28, 

modificado:2068360.28}}

REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC DEL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16400

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Candelaria 16400 S 265 220 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:119, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

CUAUHTÉMOC, 24336 CUAUHTÉMOC, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA A 120 MTS 

DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA Y A 40 M 

LA CASA DE SALUD, lon:-91.27561513, 

lat:18.04398438}}

01-03-2023 30-06-2023 2,060,014.87 2,060,014.87 618,004.46 618,004.46 618,004.16 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-003/2023, 

contratista:Jose 

Elias Razo 

Santiago, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:2060014.87

, 

importe_modifica

do:2060014.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Planta(s

), avance:0.6}}

{2207814/proyecto_INICIO, 

2207814/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102207453 Proyecto de inversión 1,183,443.31 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183443.31, 

modificado:1222809.46}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA 

LOCALIDAD RIO CARIBE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

12891

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Municipio de Candelaria 12891 S 100 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:748.0, 

meta_modificada:748.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1231, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RÍO 

CARIBE CARIBE, 24342 RÍO CARIBE 

(CARIBE), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE 

CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN 

NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE 

ENCUENTRA A ESTE A 70 MTS DE SISTEMA 

DE AGUA POTABLE Y AL SUR A 30 SE ENC, 

lon:-90.54592352, lat:18.18874802}}

01-03-2023 30-06-2023 1,222,706.21 1,222,706.21 366,842.84 366,842.84 366,842.84 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-005/2023, 

contratista:Carlos 

Roberto Colli 

Colin, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:1222706.21

, 

importe_modifica

do:1222706.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2207453/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102206431 Proyecto de inversión 1,183,443.31 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183443.31, 

modificado:1202653.48}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA 

LOCALIDAD EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA 

- 2741

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Municipio de Candelaria 2741 S 59 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:748.0, 

meta_modificada:748.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:154, 

direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EL 

ENCANTO, 24344 EL ENCANTO, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA A 50 MT AL 

NORTE DE LA LOCALIDAD A 100 M SE 

ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA RURAL 

, lon:-91.03053009, lat:17.99723335}}

01-03-2023 30-06-2023 1,202,653.48 1,202,653.48 360,796.04 360,796.04 360,796.04 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-010/2023, 

contratista:PROIN

HER, S.A. DE C.V., 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:1202653.48

, 

importe_modifica

do:1202653.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2206431/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102207457 Proyecto de inversión 3,391,684.37 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3391684.37, 

modificado:3391684.37}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 41A ENTRE AVENIDA 

PRIMERO DE JULIO Y CALLE 28 CALLE 43 ENTRE AVENIDA 

PRIMERO DE JULIO Y CALLE 28 CALLE 45A ENTRE 

AVENIDA PRIMERO DE JULIO Y CALLE 28 DEL MUNICIPIO 

DE CANDELARIA AGEB 0322 Y 0360. - 12897

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Candelaria 12897 S 124 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5358.0, 

meta_modificada:5358.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:CALLE 41A CIUDAD 

INDEPENDENCIA, 24330 CANDELARIA, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE AV 

1ERO DE JULIO Y CALLE 41B, CALLE 22 SE 

ENCUENTRA A 140 MTS AL ESTE SE 

ENCUENTRA LA AV. 1RO DE JULIO, lon:-

91.0326948, lat:18.18543003}}

01-03-2023 30-06-2023 3,381,027.48 3,381,027.48 3,113,841.33 3,113,841.33 3,113,841.33 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-011/2023, 

contratista:HIDRO 

CONSTRUCCIONE

S MAYA, S.A. de 

C.V., 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:3381027.48

, 

importe_modifica

do:3381027.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:4929.0}}

{2207457/proyecto_PROCESO, 

2207457/proyecto_INICIO, 

2207457/proyecto_PROCESO, 

2207457/proyecto_INICIO, 

2207457/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102207464 Proyecto de inversión 3,253,713.31 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3253713.31, 

modificado:3253713.31}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA COLONIA TRES 

PODERES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0394 - 

12907

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Candelaria 12907 S 145 123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5347.0, 

meta_modificada:5347.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD TRES 

PODERES, 24330 CANDELARIA, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. LAS CALLES SE ENCUENTRAN 

A 50 MTS DEL TANQUE ELEVADO DE LA 

COLONIA 3 PODERES, lon:-91.02349826, 

lat:18.18830795}}

01-03-2023 30-06-2023 3,242,940.85 3,242,940.85 3,231,422.92 3,231,422.92 3,231,422.92 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-012/2023, 

contratista:Provee

dora de Servicios y 

Suministros El 

Baluarte, S. de 

R.L. de C.V., 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:3242940.85

, 

importe_modifica

do:3242940.85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:5347.0}}

{2207464/proyecto_INICIO, 

2207464/proyecto_PROCESO, 

2207464/proyecto_FIN, 

2207464/proyecto_INICIO, 

2207464/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102207820 Proyecto de inversión 2,182,338.74 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2182338.74, 

modificado:2171793.99}}

REHABILITACIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL RIO CARIBE DEL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16411

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Candelaria 16411 S 253 285 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:576, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN 

RAFAEL DEL RÍO CARIBE, 24343 SAN 

RAFAEL DEL RÍO CARIBE, CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y 

CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 

SE ENCUENTRA A 120 MTS DE LA CANCHA 

DE USOS MULTIPLES, lon:-90.73349817, 

lat:18.25821834}}

01-03-2023 30-06-2023 2,171,793.99 2,171,793.99 651,538.20 651,538.20 651,538.20 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-004/2023, 

contratista:Joel 

Martinez Morales, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:2171793.99

, 

importe_modifica

do:2171793.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Planta(s

), avance:0.6}}

{2207820/proyecto_INICIO, 

2207820/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102207463 Proyecto de inversión 5,316,822.67 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5316822.67, 

modificado:5316822.67}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD MIGUEL 

HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 

12905

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Candelaria 12905 S 188 99 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:8058.0, 

meta_modificada:8058.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:342, 

direccion:CALLE ALDAMA EJIDO MIGUEL 

HIDALGO Y COSTILLA, 24334 MIGUEL 

HIDALGO Y COSTILLA, CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE CALLE CUAUTLA Y 

CALLE PLAN DE AYALA, CALLE ABASOLO SE 

ENCUENTRA A 70 MTS EL TANQUE 

ELEVADO DE LA LOCALIDAD CALLE 

ALDAMA CA, lon:-90.85050482, 

lat:17.88520693}}

01-03-2023 30-06-2023 5,308,136.43 5,308,136.43 4,647,233.62 4,647,233.62 4,647,233.62 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-013/2023, 

contratista:MAYA

B del Sur 

Construcción, S.A. 

de C.V., 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:5308136.43

, 

importe_modifica

do:5308136.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:7010.0}}

{2207463/proyecto_INICIO, 

2207463/proyecto_PROCESO, 

2207463/proyecto_INICIO, 

2207463/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 CAM230102207461 Proyecto de inversión 2,957,324.03 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2957324.03, 

modificado:2946339.05}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD EL MAMEY 

DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 12901

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Candelaria 12901 S 139 136 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4968.0, 

meta_modificada:4968.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:325, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL 

MAMEY, 24335 EL MAMEY, CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y 

CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 

SE ENCUENTRA A 50 MT AL NORTE SE 

ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA RURAL 

AL OESTE SE ENCUENTRA LA CA, lon:-

90.93949806, lat:17.9884327}}

01-03-2023 30-06-2023 2,946,339.05 2,946,339.05 883,901.72 883,901.72 883,901.72 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-014/2023, 

contratista:Beatriz 

del Angel Felix, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:2946339.05

, 

importe_modifica

do:2946339.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:4471.0}}

{2207461/proyecto_INICIO, 

2207461/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102207799 Proyecto de inversión 1,225,947.58 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225947.58, 

modificado:1222706.21}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA 

LOCALIDAD SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA 

- 16362

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Municipio de Candelaria 16362 S 182 99 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:748.0, 

meta_modificada:748.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:612, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA 

ROSA, 24346 SANTA ROSA, CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y 

CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 

LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 MTS DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA 

LOCALIDAD SANTA ROSA, lon:-

90.46995556, lat:17.8270791}}

01-03-2023 30-06-2023 1,222,706.21 1,222,706.21 566,925.81 566,925.81 566,925.81 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-006/2023, 

contratista:Mario 

Perez Diaz, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:1222706.21

, 

importe_modifica

do:1222706.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:473.0}}

{2207799/proyecto_INICIO, 

2207799/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102207459 Proyecto de inversión 4,379,511.76 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4379511.76, 

modificado:4367891.34}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD BENITO 

JUAREZ UNO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 12899

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Candelaria 12899 S 100 122 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4725.0, 

meta_modificada:4725.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:41, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BENITO 

JUÁREZ UNO, 24338 BENITO JUÁREZ UNO, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE AV 

CARLOS SANSORES Y CALLE SAN ISIDRO, 

CALLE ROLANDO DOMINGUEZ AV. CARLOS 

SANSORESAV. CARLOS PEREZ 

SEGURACALLE SAN ISIDROCALLE IN, lon:-

91.09798179, lat:18.27613893}}

01-03-2023 30-06-2023 4,367,891.34 4,367,891.34 2,476,004.67 2,476,004.67 2,476,004.67 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-015/2023, 

contratista:Constr

ucción e 

Ingenieria 

Especializada en 

Carreteras del 

Sureste, S.A. de 

C.V., 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:4367891.34

, 

importe_modifica

do:4367891.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2207459/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102207449 Proyecto de inversión 1,183,443.31 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183443.31, 

modificado:1222916.35}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD LUINAL 

DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 12885

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Municipio de Candelaria 12885 S 94 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:748.0, 

meta_modificada:748.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:317, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LUINAL, 

24334 LUINAL, CANDELARIA CAMPECHE 

ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN 

NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE 

EUNCUENTRA A120 M AL SUR DEL SALON 

DE LOS TESTIGO DE JEOVA DE LA 

LOCALIDAD A 300 M DE LA CASA DE , lon:-

90.79711962, lat:18.06008142}}

01-03-2023 30-06-2023 1,222,916.35 1,222,916.35 763,178.91 763,178.91 763,178.91 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-007/2023, 

contratista:Jonath

an Abner Perez 

Diaz, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:1222916.35

, 

importe_modifica

do:1222916.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2207449/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102207455 Proyecto de inversión 1,183,443.31 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183443.31, 

modificado:2004427.32}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO 

MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL TIGRE DEL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA - 12894

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Municipio de Candelaria 12894 S 200 162 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:748.0, 

meta_modificada:748.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:642, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL TIGRE, 

24334 EL TIGRE, CANDELARIA CAMPECHE 

ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN 

NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE 

ENCUENTRA FRENTE LA ESCUELA 

PRIMARIA RURAL DE LA LOCALIDAD EL 

TIGRE Y A 250 M DE LA CASA DE S, lon:-

90.83483044, lat:18.13271895}}

01-03-2023 30-06-2023 2,004,427.32 2,004,427.32 601,328.20 601,328.20 601,328.20 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-008/2023, 

contratista:Constr

uctora ROEMKALI, 

S.A. de C.V., 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:2004427.32

, 

importe_modifica

do:2004427.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2207455/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102207803 Proyecto de inversión 3,783,824.38 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3783824.38, 

modificado:3775168.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD PABLO 

TORRES BURGOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16372

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Candelaria 16372 S 148 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:6450.0, 

meta_modificada:6450.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:383, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PABLO 

TORRES BURGOS, 24343 PABLO TORRES 

BURGOS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE 

CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN 

NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE 

ENCUENTRA A30 MTS EN LA ENTRADA DE 

SAMUELSE ENCUENTRA 15 MTS DEL 

CENTRO, lon:-90.69700586, 

lat:18.29684967}}

01-03-2023 30-06-2023 3,775,168.00 3,775,168.00 1,132,550.40 1,132,550.40 1,132,550.40 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-016/2023, 

contratista:Carlos 

de Jesus Ortega 

Alvarez, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:3775168.0, 

importe_modifica

do:3775168.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2207803/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102207447 Proyecto de inversión 1,183,443.31 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183443.31, 

modificado:1182888.96}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD 

ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 12872

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Municipio de Candelaria 12872 S 14 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:748.0, 

meta_modificada:748.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:169, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

ESPERANZA, 24334 ESPERANZA, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. SE ENCUETRA A 80 MTS DEL 

SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD LA 

ESPERANZA., lon:-90.78842063, 

lat:18.01537941}}

15-03-2023 15-06-2023 1,182,888.96 1,182,888.96 937,942.71 937,942.71 937,942.71 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-009/2023, 

contratista:Jose 

Elias Razo 

Santiago, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:1182888.96

, 

importe_modifica

do:1182888.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:453.0}}

{2207447/proyecto_INICIO, 

2207447/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102207805 Proyecto de inversión 2,503,367.82 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2503367.82, 

modificado:2491830.46}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD 

PEJELAGARTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16377

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Candelaria 16377 S 360 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4907.0, 

meta_modificada:4907.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:417, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

PEJELAGARTO, 24333 PEJELAGARTO, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA A 30 MTS AL 

ESTE DONDE SE ENCUENTRA EL PANTEON 

MUNICIPAL.SE ENCUENTRA A 90 MT, lon:-

90.99689752, lat:18.18849808}}

01-03-2023 30-06-2023 2,491,830.46 2,491,830.46 747,549.14 747,549.14 747,549.14 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-017/2023, 

contratista:Concre

tos y Pavimento 

del Sureste, S.A. 

de C.V., 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:2491830.46

, 

importe_modifica

do:2491830.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2207805/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102207462 Proyecto de inversión 2,445,104.10 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445104.1, 

modificado:2432738.72}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD EL 

DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 12903

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Candelaria 12903 S 186 173 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4200.0, 

meta_modificada:4200.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:135, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL 

DESENGAÑO, 24346 EL DESENGAÑO, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 16 

DE SEPTIEMBRE Y CALLE HIDALGO, CALLE 

CUAHUTEMOC SE ENCUENTRA A 30 MTS 

AL ESTE DONDE SE ENCUENTRA EL 

PANTEON MUNICIPAL.CALLE 16 DE SEPTIE, 

lon:-90.4454164, lat:17.86682679}}

01-03-2023 30-06-2023 2,432,738.72 2,432,738.72 1,592,413.21 1,592,413.21 1,592,413.21 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

HAC/DOPDU/FAIS

MUN-018/2023, 

contratista:Beatriz 

del Angel Felix, 

convocante:Munic

ipio de 

Candelaria, 

monto:2432738.72

, 

importe_modifica

do:2432738.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2179.0}}

{2207462/proyecto_INICIO, 

2207462/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202233547 Proyecto de inversión 511,945.13 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:511945.13, modificado:511945.13}}

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN PARA 

DRENAJE PLUVIAL EN DIFERENTES PUNTOS DE LA 

LOCALIDAD DE BACABCHEN

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Dzitbalché 001 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, 

direccion:PUNTO 3, lon:-90.058953, 

lat:20.288069}, geo2: {cve_municipio:13, 

localidad:3, direccion:PUNTO 2, lon:-

90.056372, lat:20.28917}, geo3: 

{cve_municipio:13, localidad:3, 

direccion:PUNTO 1, lon:-90.057269, 

lat:20.289881}}

10-04-2023 24-05-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:1.0}}

{2233547/proyecto_INICIO, 

2233547/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o 

proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, 

usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}

2023 2 CAM230202225871 Proyecto de inversión 450,042.98 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450042.98, 

modificado:449782.45}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 

PRIVADA DE LA CALLE TREINTA Y TRES DEL BARRIO SAN 

JOAQUIN EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ - 94324

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Dzitbalché 94324 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:190.0, 

meta_modificada:190.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:PRIVADA CALLE 33 BARRIO SAN 

JOAQUIN, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ 

CAMPECHE ENTRE CALLE 33 Y CALLE 18, 

CAMINO LIMITE PREDIAL LA REFERENCIA 

DE LA OBRA SE UBICA ENLA PRIVADA DE 

LA CALLE 33 ENTRE CALLE 33 Y CALLE 18 

EN BARRIO SAN J, lon:-90.06025081, 

lat:20.32985}}

14-06-2023 13-07-2023 134,934.74 134,934.74 134,934.74 134,934.74 134,934.74 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

DZB-DUOP-

FAISMUN-AD-

011/2023, 

contratista:EVERT 

IVAN LIRA CHAY, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

DZITBALCHE, 

monto:449782.45, 

importe_modifica

do:449782.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:55.0}}

{2225871/proyecto_PROCESO, 

2225871/proyecto_INICIO, 

2225871/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202218420 Proyecto de inversión 406,538.23 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406538.23, 

modificado:405728.36}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 

VEINTE A DEL BARRIO DE SAN FELIPE DE LA LOCALIDAD 

DE DZITBALCHE - 36770

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Dzitbalché 36770 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE 20-A BARRIO SAN FELIPE, 

24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ 

CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y , ESTA OBRA 

SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN FELIPE 

ACCEDIENDO POR LA CALLE 20 ENTRE 

CALLE 31 COMO REFERENCIA SE PASA UN 

JARDIN DE NIÑOS Y 200, lon:-90.051381, 

lat:20.331601}}

01-05-2023 14-06-2023 368,462.41 368,462.41 368,462.41 368,462.41 368,462.41 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

DZB-DUOP-

FAISMUN-AD-

006/2023, 

contratista:JORGE 

MANUEL BRICEÑO 

HUCHI, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

DZITBALCHE, 

monto:405728.36, 

importe_modifica

do:405728.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:375.0}}

{2218420/proyecto_INICIO, 

2218420/proyecto_PROCESO, 

2218420/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202218801 Proyecto de inversión 379,499.68 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379499.68, 

modificado:378690.09}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA LA CANCHA 

DEPORTIVA DEL BARRIO DE SAN JOSÉ, DE LA LOCALIDAD 

DE DZITBALCHE - 38671

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Dzitbalché 38671 S 40 60 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE 20 BARRIO SAN JOSE, 

24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ 

CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, 

CALLE 18 SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 

20 A UN COSTADO DE LA CANCHA DE SAN 

JOSE Y LA COMISARIA EJIDAL., lon:-

90.05810829, lat:20.31761408}}

18-04-2023 01-06-2023 378,690.06 378,690.06 378,690.06 378,690.06 378,690.06 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

DZB-DUOP-

FAISMUN-AD-

005/2023, 

contratista:JORGE 

MANUEL BRICEÑO 

HUCHI, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

DZITBALCHE, 

monto:378690.09, 

importe_modifica

do:378690.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitari

o(s), avance:2.0}}

{2218801/proyecto_INICIO, 

2218801/proyecto_PROCESO, 

2218801/proyecto_FIN, 

2218801/proyecto_PROCESO, 

2218801/proyecto_FIN, 

2218801/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:En el registro del contrato 

no se puso el link del acta de finiquito ya que 

aún no se ha turnado al área correspondiente., 

trimestre:2.0, usuario:catalinanbalanb, 

fecha:2023-07-09}}

Sin observaciones

2023 2 CAM230202218935 Proyecto de inversión 834,252.02 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834252.02, 

modificado:832746.02}}

CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS RUMBO A 

NOH KAAN KAB EN UNIDADES AGRICOLAS LOCALIDAD 

BACABCHEN - 39505

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Dzitbalché 39505 S 15 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4000.0, 

meta_modificada:4000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO DE 

POBLACION BACABCHEN - RUMBO A NOH 

KAAN KAB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 

1 + 500 UNIDAD NOH KAAN KAB, 24925 

BACABCHÉN, DZITBALCHÉ CAMPECHE 

ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA A 

1.5KM APROXIMADAMENTE S, lon:-

90.045742, lat:20.275333}}

23-05-2023 21-06-2023 552,428.44 552,428.44 552,428.44 552,428.44 552,428.44 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

DZB-DBD-

FAISMUN-AD-

04/2023, 

contratista:JULIO 

CESAR CAUICH 

YAH, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

DZITBALCHE, 

monto:832746.02, 

importe_modifica

do:832746.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2500.0}}

{2218935/proyecto_INICIO, 

2218935/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 CAM230202218937 Proyecto de inversión 385,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, 

modificado:383357.24}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR 

GOTEO CON CINTILLA UNIDAD AGRICOLA PIIKIL SAASTAJ 

EN LA LOCALIDAD BACABCHEN - 39533

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Dzitbalché 39533 S 8 9 0 {meta1: {unidad_medida:Hectárea, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO BACABCHEN 

CENTRO POBLACION - PIIKIL SAASTAJ 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 630 

UNIDAD PIIKIL SAASTAJ, 24925 SAN DIEGO 

X-MAC, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE Y , 

EL PREDIO SE ENCUENTRA 

APROXIMADAMENTE 1.63KM RUM, lon:-

90.069727, lat:20.279904}}

26-04-2023 09-06-2023 378,633.01 378,633.01 378,633.01 378,633.01 378,633.01 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

DZB-DBD-

FAISMUN-IR-

03/2023-, 

contratista:NEYDI 

LUCELY CHIM 

EUAN, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

DZITBALCHE, 

monto:1150071.82

, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Hectáre

a, avance:0.9}}

{2218937/proyecto_PROCESO, 

2218937/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202218938 Proyecto de inversión 385,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, 

modificado:385000.0}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR 

MICROASPERSION UNIDAD AGRICOLA SAN MANUEL EN LA 

LOCALIDAD DZITBALCHE - 39534

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Dzitbalché 39534 S 14 10 0 {meta1: {unidad_medida:Hectárea, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO DZITBALCHE 

- SAN MANUEL MARGEN IZQUIERDO 

KILÓMETRO 2 + 900 UNIDAD SAN MANUEL, 

24925 [GRANJA], DZITBALCHÉ CAMPECHE 

ENTRE Y , EL PREDIO SE ENCUENTRA 

APROXIMADAMENTE 2.90KM SOBRE LA 

CARRETERA DZITBALCHE A, lon:-

90.082575, lat:20.325554}}

24-05-2023 22-06-2023 283,011.48 283,011.48 283,011.48 283,011.48 283,011.48 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

DZB-DBD-

FAISMUN-AD-

06/2023*, 

contratista:LAURD

ES CASTALIA 

BERZUNZA 

MOGUEL, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

DZITBALCHE, 

monto:382623.77, 

importe_modifica

do:382623.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Hectáre

a, avance:0.7}}

{2218938/proyecto_INICIO, 

2218938/proyecto_PROCESO, 

2218938/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202219484 Proyecto de inversión 1,148,173.16 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148173.16, 

modificado:1148173.16}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE DOBLE RIEGO 

DE SELLO EN LA CALLE CATORCE POR CENTRO DE SALUD, 

DE LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 42942

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Dzitbalché 42942 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2439.0, 

meta_modificada:2439.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, 

direccion:CALLE 14 PUEBLO BACABCHÉN, 

24925 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ 

CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 11, 

CALLE 16 SE ENCUENTRA A UN COSTADO 

DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD. 

SE ACCEDE POR LA CALLE 3 QUE ES LA 

PRINCIPAL Y SE BUSCA EL CRUCE, lon:-

90.061239, lat:20.284721}}

14-06-2023 28-07-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:150.0}}

{2219484/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202220133 Proyecto de inversión 1,035,260.82 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035260.82, 

modificado:1035260.82}}

CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION PARA 

DRENAJE PLUVIAL EN DIFERENTES PUNTOS DE LA 

LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 47301

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Dzitbalché 47301 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE 20-A BARRIO CENTRO, 

24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ 

CAMPECHE ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, 

CALLE 22 POZO 1 LA REFERENCIA DE LA 

OBRA SE UBICA EN LA CALLE 20A DEL 

CENTRO ENTRE LA CASA DE CULTURA Y LA 

BIBLIOTECA PUBLICA. POZO 2CAL, lon:-

90.056408, lat:20.32024}}

30-05-2023 28-07-2023 310,524.29 310,524.29 310,524.29 310,524.29 310,524.29 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

DZB-DUOP-

FAISMUN-IR-

007/2023, 

contratista:FERNA

NDO ALBERTO 

PECH COUOH, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

DZITBALCHE, 

monto:1034080.96

, 

importe_modifica

do:1035080.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:1.8}}

{2220133/proyecto_INICIO, 

2220133/proyecto_PROCESO, 

2220133/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202220236 Proyecto de inversión 435,550.95 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435550.95, 

modificado:435550.95}}

CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE DOBLE RIEGO DE 

SELLO EN LA PROLONGACION DE LA CALLE QUINCE DEL 

BARRIO DE CUATRO PIEDRAS EN LA LOCALIDAD DE 

DZITBALCHE - 47961

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Dzitbalché 47961 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:750.0, 

meta_modificada:750.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION CALLE 15 

BARRIO LAS CUATRO PIEDRAS, 24920 

DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE 

ENTRE CALLE 15 Y , CALLE 20 SE ACCEDE 

POR LA CALLE 18. SE ENCUENTRA ATRAS 

DEL CEMENTERIO DE LA CIUDAD Y A UN 

COSTADO DEL CAMPO CUATRO PIEDR, lon:-

90.06207355, lat:20.30990762}}

30-05-2023 23-06-2023 130,407.76 130,407.76 130,407.76 130,407.76 130,407.76 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

DZB-DUOP-

FAISMUN-AD-

008/2023, 

contratista:CONST

RUCTORA 

INGMATH S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

DZITBALCHE, 

monto:434692.61, 

importe_modifica

do:434692.51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:90.0}}

{2220236/proyecto_INICIO, 

2220236/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202217604 Proyecto de inversión 231,944.97 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231944.97, 

modificado:231538.93}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 

NUEVE POR ESCUELA SECUNDARIA, DE LA LOCALIDAD DE 

BACABCHEN - 32263

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Dzitbalché 32263 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:235.0, 

meta_modificada:235.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, 

direccion:CALLE 9 PUEBLO BACABCHÉN, 

24925 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ 

CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 12, 

CALLE 14 SE PUEDE ACCEDER POR LA 

CALLE 12 O POR LA 14 TOMANDO COMO 

REFERENCIA LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-

90.062738, lat:20.287075}}

29-05-2023 12-07-2023 69,461.68 69,461.68 69,461.68 69,461.68 69,461.68 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

DZB-DUOP-

FAISMUN-AD-

010/2023, 

contratista:MIGUE

L ANTONIO COL 

ORTIZ, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

DZITBALCHE, 

monto:231538.93, 

importe_modifica

do:231538.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{2217604/proyecto_INICIO, 

2217604/proyecto_PROCESO, 

2217604/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202217607 Proyecto de inversión 1,269,240.31 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269240.31, 

modificado:1269240.31}}

CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS , EN LAS 

ZONAS DE PRODUCCION CHUIPUL EN UNIDADES 

AGRICOLAS LOCALIDAD DZITBALCHE - 32287

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Dzitbalché 32287 S 26 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:6000.0, 

meta_modificada:6000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO DZITBALCHE 

CENTRO - UNIDAD AGRICOLA CHUIPUL 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 

EJIDO DZITBALCHÉ, 24920 [GRANJA], 

DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE 

CIRCUNVALACION TREN MAYA Y 

CARRETERA DZITBALCHE-SANTA CRUZ 

PUEBLO, , lon:-90.08126832, 

lat:20.33623205}}

26-04-2023 09-06-2023 841,138.57 841,138.57 841,138.57 841,138.57 841,138.57 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

DZB-DBD-

FAISMUN-IR-

02/2023, 

contratista:CONTR

UCTORA TRIZCAR 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

DZITBALCHE, 

monto:1263929.24

, 

importe_modifica

do:1263929.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:4000.0}}

{2217607/proyecto_INICIO, 

2217607/proyecto_PROCESO, 

2217607/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202221836 Proyecto de inversión 317,948.12 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317948.12, 

modificado:317948.12}}

REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LOS BARRIOS 

DE SAN FELICIANO Y PULYAXCHE, EN LA LOCALIDAD DE 

DZITBALCHE - 62324

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Municipio de Dzitbalché 62324 S 80 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:36.96, 

meta_modificada:36.96}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE 27 BARRIO SAN FELICIANO, 

24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ 

CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y CALLE 26 A, 

CALLE 25 ESTA OBRA SE ENCUENTRA 

SOBRE LA CALLE 27 CON CRUCE DE LA 26 

DEL BARRIO DE SAN FELICIANO DE 

REFERENCIA SE TIENE ENFRENTE , lon:-

90.04947261, lat:20.32104873}}

15-06-2023 14-07-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2.5}}

{2221836/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202218929 Proyecto de inversión 385,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, 

modificado:383357.11}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR 

GOTEO CON CINTILLA UNIDAD AGRICOLA TUÚN BEÉN 

KUXTAÁL EN LA LOCALIDAD BACABCHEN - 39463

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Dzitbalché 39463 S 10 12 0 {meta1: {unidad_medida:Hectárea, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO DE 

POBLACION BACABCHEN - TUUN BEEN 

KUXTAAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 

4 + 500 UNIDAD TUUN BEEN KUXTAAL, 

24925 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ 

CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE 

ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 4.5KM A, 

lon:-90.034168, lat:20.264271}}

26-04-2023 09-06-2023 378,632.87 378,632.87 378,632.87 378,632.87 378,632.87 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

DZB-BDB-

FAISMUN-IR-

03/2023, 

contratista:NEYDI 

LUCELY CHIM 

EUAN, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

DZITBALCHE, 

monto:1150071.82

, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Hectáre

a, avance:0.9}}

{2218929/proyecto_INICIO, 

2218929/proyecto_PROCESO, 

2218929/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202218932 Proyecto de inversión 385,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, 

modificado:383357.47}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR 

GOTEO CON CINTILLA UNIDAD AGRICOLA MALOB PAKAL 

EN LA LOCALIDAD BACABCHEN - 39474

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Dzitbalché 39474 S 10 7 0 {meta1: {unidad_medida:Hectárea, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO BACABCHEN 

CENTRO POBLACION - MALOB PAKAL 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 200 

UNIDAD MALOB PAKAL, 24925 LOS 

PRIMOS, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE Y 

, LA OBRA SE ENCUENTRA 

APROXIMADAMENTE 13.2 KM A MARGEN 

DEREC, lon:-90.057205, lat:20.2202}}

26-04-2023 09-06-2023 263,774.63 263,774.63 263,774.63 263,774.63 263,774.63 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

DZB-DBD-

FAISMUN-IR-

03/2023*, 

contratista:NEYDI 

LUCELY CHIM 

EUAN, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

DZITBALCHE, 

monto:1150071.82

, 

importe_modifica

{meta1: 

{unidad_medida:Hectáre

a, avance:0.6}}

{2218932/proyecto_INICIO, 

2218932/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202220090 Proyecto de inversión 385,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, 

modificado:385000.0}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR 

GOTEO CON CINTILLA UNIDAD AGRICOLA DZIK EN LA 

LOCALIDAD DZITBALCHE - 47117

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Dzitbalché 47117 S 14 10 0 {meta1: {unidad_medida:Hectárea, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO DZITBALCHE 

- RUMBO A UNIDAD AGRICOLA DZIK 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 

UNIDAD UNIDAD AGRICOLA DZIK, 24920 

SAN MANUEL, DZITBALCHÉ CAMPECHE 

ENTRE Y , EL PREDIO SE ENCUENTRA 

APROXIMADAMENTE 1KM RUMBO A, lon:-

90.07263329, lat:20.31195092}}

24-05-2023 22-06-2023 283,011.47 283,011.47 283,011.47 283,011.47 283,011.47 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

DZB-DBD-

FAISMUN-AD-

06/2023, 

contratista:LAURD

ES CASTALIA 

BERZUNZA 

MOGUEL, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

DZITBALCHE, 

monto:382621.42, 

importe_modifica

do:382621.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Hectáre

a, avance:0.2}}

{2220090/proyecto_INICIO, 

2220090/proyecto_PROCESO, 

2220090/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202217433 Proyecto de inversión 257,186.01 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257186.01, 

modificado:257186.01}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA 

PRIVADA DE LA CALLE TREINTA Y TRES DEL BARRIO DE 

SAN JOAQUIN EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE. - 31256

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Dzitbalché 31256 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:190.0, 

meta_modificada:190.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:PRIVADA 33 BARRIO SAN 

ROMAN, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ 

CAMPECHE ENTRE CALLE 33 Y CALLE 14, 

CAMINO LIMITE PREDIAL LA REFERENCIA 

DE LA OBRA SE UBICA ENLA PRIVADA DE 

LA CALLE 33 ENTRE CALLE 33 Y CALLE 14 

EN BARRIO SAN ROMAN CON, lon:-

90.06025618, lat:20.32985}}

01-05-2023 14-06-2023 213,532.53 213,532.53 213,532.53 213,532.53 213,532.53 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

DZB-DUOP-

FAISMUN-AD-

006/2023*, 

contratista:JORGE 

MANUEL BRICEÑO 

HUCHI, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

DZITBALCHE, 

monto:256777.75, 

importe_modifica

do:256777.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:170.0}}

{2217433/proyecto_INICIO, 

2217433/proyecto_PROCESO, 

2217433/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202217583 Proyecto de inversión 852,415.20 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852415.2, 

modificado:851623.31}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE PRINCIPAL DE LA CIUDAD 

DE DZITBALCHÉ - 32168

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Dzitbalché 32168 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1180.0, 

meta_modificada:1180.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE 23 INTERIOR 2 CIUDAD 

CENTRO, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ 

CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, 

CALLE 25 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE 

UBICA EN LA CALLE 23 ENTRE LA CALLE 18 

Y CALLE 25 A UNOS 20 METROS SE UBICA 

LA PLAZA CIVIC, lon:-90.05741686, 

lat:20.32000966}}

17-04-2023 16-05-2023 570,085.76 570,085.76 570,085.76 570,085.76 570,085.76 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

DZB-DUOP-

FAISMUN-AD-

001/2023., 

contratista:ARQUI

MEDES MIRANDA 

SANSORES, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

DZITBALCHE, 

monto:851623.31, 

importe_modifica

do:851623.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:830.0}}

{2217583/proyecto_INICIO, 

2217583/proyecto_PROCESO, 

2217583/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202221015 Proyecto de inversión 484,581.65 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484581.65, 

modificado:484581.65}}

CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 

EN LA PRIVADA DE LA CALLE VEINTINUEVE DEL BARRIO 

DE SAN JUAN, DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 53802

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Dzitbalché 53802 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:PRIVADA 29 BARRIO SAN JUAN, 

24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ 

CAMPECHE ENTRE CALLE 29 Y CARRETERA 

FEDERAL CAMPECHE MERIDA, LA CALLE SE 

UBICA EN LA PRIVADA DE LA CALLE 29. 

COMO REFERENCIA SE TIENE A UN 

COSTADO LA CAPILLA DE SAN JUA, lon:-

90.0467032, lat:20.32416795}}

30-05-2023 13-07-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0}}

{2221015/proyecto_INICIO, 

2221015/proyecto_PROCESO, 

2221015/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202221273 Proyecto de inversión 544,468.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544468.0, 

modificado:544468.0}}

CONSTRUCCIÓN A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA 

PROLONGACION DE LA CALLE UNO POR CALLE TREINTA Y 

TRES RUMBO AL ALBERGUE FELIPE CARRILLO PUERTO 

DEL BARRIO DE SAN ROMAN EN LA LOCALIDAD DE 

DZITBALCHE - 56497

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Dzitbalché 56497 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:874.0, 

meta_modificada:874.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE PROLONGACION DE LA 

CALLE 1 BARRIO SAN ROMAN, 24920 

DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE 

ENTRE CALLE 33 Y CALLE 1, ESTA CALLE SE 

ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE 

DZITBALCHE. EN LA PROLONGACION DE LA 

CALLE UNO POR CALLE TREINTA Y , lon:-

90.059137, lat:20.328085}}

15-06-2023 14-07-2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2221273/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2023 2 CAM230202229932 Proyecto de inversión 1,017,243.87 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017243.87, 

modificado:1013681.0}}

CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS, RUMBO A 

CHO YOOBI EN UNIDADES AGRICOLAS LOCALIDAD 

BACABCHEN - 118378

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Dzitbalché 118378 S 24 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4800.0, 

meta_modificada:4800.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:23, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 

TRAMO CENTRO DE POBLACION 

BACABCEHEN - UNIDAD AGRICOLA CHO 

YOOBI KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO 

BACABCHÉN, 24925 LOS PRIMOS, 

DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y 

CARRETERA BLANCA FLOR, LA REFERENCIA 

DE , lon:-90.057198, lat:20.237322}}

17-04-2023 31-05-2023 304,104.30 304,104.30 304,104.30 304,104.30 304,104.30 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

DZB-DUOP-

FAISMUN-1R-

05/2023, 

contratista:LAURD

ES CASTALIA 

BERZUNZA 

MOGUEL, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

DZITBALCHE, 

monto:1013681.0, 

importe_modifica

do:1013681.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1400.0}}

{2229932/proyecto_INICIO, 

2229932/proyecto_PROCESO, 

2229932/proyecto_INICIO, 

2229932/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208474 Acción 682,244.26 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682244.26, 

modificado:681525.76}}

325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 19031 4 Campeche 13 Dzitbalché Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Dzitbalché 19031 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.056828, 

lat:20.320741}}

01-04-2023 31-12-2023 681,525.76 681,525.76 681,525.76 681,525.76 681,525.76 {ctto1: 

{tipo_obra:Arrend

amientos, 

numero_contrato:

HAD-DA-FAISMUN-

ARRDTO-01/2023, 

contratista:DULFA

RY SINAI QUEB  

DUCKETT, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

DE DZITBALCHE, 

monto:681525.76, 

importe_modifica

do:681525.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículo

s, avance:0.5}}

{2208474/proyecto_PROCESO, 

2208474/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230102208475 Acción 290,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, 

modificado:290000.0}}

325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 19032 4 Campeche 13 Dzitbalché Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Dzitbalché 19032 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.056828, 

lat:20.320741}}

01-03-2023 31-12-2023 290,000.00 290,000.00 290,000.00 290,000.00 290,000.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Arrend

amientos, 

numero_contrato:

HAD-DA-FAISMUN-

ARRDTO-02/2023, 

contratista:GLORI

A MARIA DEL 

CARMEN DZUL 

NOH, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

DE DZITBALCHE, 

monto:290000.0, 

importe_modifica

do:290000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículo

s, avance:0.5}}

{2208475/proyecto_PROCESO, 

2208475/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202218914 Proyecto de inversión 852,415.40 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852415.4, 

modificado:848694.13}}

CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS, RUMBO A 

CHULUÚ TEÉL EN UNIDADES AGRICOLAS LOCALIDAD 

BACABCHEN - 39337

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Dzitbalché 39337 S 25 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4000.0, 

meta_modificada:4000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO DE 

POBLACION BACABCHEN - RUMBO A 

CHULUU TEEL MARGEN IZQUIERDO 

KILÓMETRO 8 + 58 UNIDAD CHULUU TEEL, 

24925 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ 

CAMPECHE ENTRE Y , EL CAMINO SE 

ENCUENTRA UBICADO A 7 KM 

APROXIMADAM, lon:-90.0204212, 

lat:20.230613}}

26-04-2023 25-05-2023 848,694.13 848,694.13 848,694.13 848,694.13 848,694.13 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

DZB-DBD-

FAISMUN-AD-

01/2023, 

contratista:FERNA

NDO ALBERTO 

PECH COUOH, 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

DZITBALCHE, 

monto:849194.95, 

importe_modifica

do:849194.95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:4000.0}}

{2218914/proyecto_INICIO, 

2218914/proyecto_FIN, 

2218914/proyecto_PROCESO, 

2218914/proyecto_FIN, 

2218914/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202218781 Proyecto de inversión 161,548.80 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161548.8, 

modificado:160681.16}}

CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE DOBLE RIEGO DE 

SELLO EN LA PROLONGACION DE LA CALLE VEINTE POR 

CALLE VEINTICUATRO EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 

38549

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Dzitbalché 38549 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:264.0, 

meta_modificada:264.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, 

direccion:PROLONGACION DE LA CALLE 20 

PUEBLO BACABCHÉN, 24925 BACABCHÉN, 

DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y 

CALLE 24, CALLE 1 ESTA CALLE SE 

ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE 

BACABCHEN A UN COSTADO DEL CAMPO 

DE FUTBOL ENTRE LA CALLE VEINTE Y, lon:-

90.05590996, lat:20.29365734}}

13-04-2023 02-05-2023 160,681.16 160,681.16 160,681.16 160,681.16 160,681.16 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

DZB-DUOP-

FAISMUN-AD-

002/2023, 

contratista:CONTR

UCTORA TRIZCAR 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

DZITBALCHE, 

monto:160689.51, 

importe_modifica

do:160689.51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:264.0}}

{2218781/proyecto_INICIO, 

2218781/proyecto_FIN, 

2218781/proyecto_PROCESO, 

2218781/proyecto_FIN, 

2218781/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202218909 Proyecto de inversión 692,070.27 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692070.27, 

modificado:691721.6}}

CONSTRUCCION DE CALLE CON DOBLE RIEGO DE SELLO 

EN LA CALLE TRECE ENTRE CALLE VEINTE DEL BARRIO DE 

LA ALAMEDA DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 39310

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Dzitbalché 39310 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1344.0, 

meta_modificada:1344.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE 13 BARRIO ALAMEDA, 

24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ 

CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 11, 

CARRETERA FEDERAL SE ENCUENTRA 

FRENTE AL CEMENTERIO DE LA CIUDAD A 

UN COSTADO DE LA FINCA, lon:-90.059206, 

lat:20.309772}}

18-04-2023 01-06-2023 691,721.60 691,721.60 691,721.60 691,721.60 691,721.60 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

DZB-DUOP-

FAISMUN-AD-

004/2023., 

contratista:CONST

RUCTORA 

INGMATH S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

DZITBALCHE, 

monto:691725.12, 

importe_modifica

do:691725.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1344.0}}

{2218909/proyecto_INICIO, 

2218909/proyecto_FIN, 

2218909/proyecto_PROCESO, 

2218909/proyecto_FIN, 

2218909/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202218901 Proyecto de inversión 447,512.34 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447512.34, 

modificado:446366.63}}

CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE DOBLE RIEGO DE 

SELLO EN LA CALLE TRECE A POR CATORCE DEL BARRIO 

DE SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 

39276

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Dzitbalché 39276 S 35 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:867.6, 

meta_modificada:867.6}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE 13A BARRIO SAN 

ANTONIO, 24920 DZITBALCHÉ, 

DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y 

, CALLE 17 SE ENCUENTRA CRUZANDO LAS 

VÍAS DEL TREN DE LA CALLE 13 PASANDO 

UN CAMINO PEDREGOSO, lon:-90.064118, 

lat:20.312996}}

18-04-2023 01-06-2023 446,366.63 446,366.63 446,366.63 446,366.63 446,366.63 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

DZB-DUOP-

FAISMUN-IR-

003/2023*, 

contratista:CONTR

UCTORA TRIZCAR 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

DZITBALCHE, 

monto:447438.97, 

importe_modifica

do:447438.97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:867.6}}

{2218901/proyecto_INICIO, 

2218901/proyecto_FIN, 

2218901/proyecto_PROCESO, 

2218901/proyecto_FIN, 

2218901/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 2 CAM230202218871 Proyecto de inversión 798,543.99 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798543.99, 

modificado:797770.36}}

CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE DOBLE RIEGO DE 

SELLO, EN LA PROLONGACION DE LA CALLE CATORCE Y 

PRIVADA DE LA CATORCE ENTRE TRECE Y QUINCE DEL 

BARRIO DE SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE 

DZITBALCHE - 39112

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Dzitbalché 39112 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1066.0, 

meta_modificada:1066.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION DE LA CALLE 14 

BARRIO SAN ANTONIO, 24920 

DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE 

ENTRE CALLE 13 A Y CALLE 15, CALLE 17 SE 

ACCEDE POR LACALLE 13A O POR LA 

PARTE POSTERIOR DE LA 17 PARA 

ENTRONCAR CON LA CALLE CATORCE, lon:-

90.06346572, lat:20.31368443}}

18-04-2023 01-06-2023 797,770.36 797,770.36 797,770.36 797,770.36 797,770.36 {ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:

DZB-DUOP-

FAISMUN-IR-

003/2023, 

contratista:CONTR

UCTORA TRIZCAR 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNI

CIPIO DE 

DZITBALCHE, 

monto:797970.35, 

importe_modifica

do:797970.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1066.0}}

{2218871/proyecto_INICIO, 

2218871/proyecto_FIN, 

2218871/proyecto_PROCESO, 

2218871/proyecto_FIN, 

2218871/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones


