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2022 4 CAM220302135638 Adquisición 176,399.90 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:4, modalidad:E, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:176399.9, modificado:181299.9}}

PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA 

POBLACIÓN (Adquisición de 6 equipos de computo 

y un proyector)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Otros Proyectos Sin identificar Secretaría de Gobierno N 0 0 27279 {meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:7.0, meta_modificada:8.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:C. Azucenas 5-L. 2, Los 

Laureles, 24085 Campeche, Camp., 

lon:-90.52552, lat:19.81589}}

01-04-2022 31-12-2022 181,299.90 181,299.90 172,899.91 172,899.91 172,899.91 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:7.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202089322 Adquisición 340,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:4, modalidad:E, 

prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:340000.0, modificado:340000.0}}

ADQUISICIÓN DE VEHICULO PARA TRASLADO DEL 

PERSONAL A LAS COMUNIDADES PARA LAS 

JORNADAS ITINERANTES

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO DE LA MUJER DEL 

ESTADO DE CAMPECHE

AVGM/CAM/AC2/IMEC/

39

S 1100 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 53 SIN NUMERO, 

ENTRE CALLE 16 Y CIRCUITO 

BALUARTES, COL. CENTRO. CP 24000, 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP, 

lon:-90.5301, lat:19.84286332}}

01-06-2022 31-12-2022 340,000.00 340,000.00 340,000.00 340,000.00 340,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102065446 Adquisición 20,296,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:CONTRAPARTE ESTATAL, 

monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:4, modalidad:U, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.82966E7, modificado:1.82966E7}}

CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA 

EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS A LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS A TRAVÉS DE SUS COMISIONES 

LOCALES DE BÚSQUEDA PARA REALIZAR ACCIONES 

DE BÚSQUEDA DE PERSONAS (ADQUISICIÓN 

VEHÍCULOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA 

COMPLEMENTARIA)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Comisión Local de Búsqueda de 

Personas del Estado de 

Campeche

S 471424 456939 0 {meta1: 

{unidad_medida:CAMARA(S), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:IMPRESORA(S), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:Maquinaria y 

equipo, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, meta4: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}, meta5: 

{unidad_medida:Piezas, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}, meta6: 

{unidad_medida:Vehículos, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AV. LOPEZ PORTILLO NUM 

15, lon:-90.53, lat:19.81}}

31-03-2022 31-12-2022 20,296,600.00 20,296,600.00 2,296,600.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:0.0}, 

meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:0.0}, 

meta3: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, 

avance:0.0}, meta4: {unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:0.0}, meta5: {unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}, meta6: {unidad_medida:Vehículos, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102064032 Proyecto de inversión 36,375,947.80 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, 

prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3.63759478E7, modificado:3.63759478E7}}

Fortalecimiento para la atención de NNA migrantes 

en el municipio de Campeche, del Estado de 

Campeche, Centro Asistencial Maria Palmira 

Lavalle, (Construcción y Equipamiento).

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Asistencia Social Sin identificar Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado 

de Campeche

DIF_E040_2022 N 0 0 120 {meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1622.0, 

meta_modificada:1847.0}, meta2: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3678.6, 

meta_modificada:3678.6}, meta3: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:1713.0, 

meta_modificada:2084.0}, meta4: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:92.0, 

meta_modificada:186.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA JUAN ESCUTIA 

COLONIA BUENAVITA, lon:-90.559614, 

lat:19.825993}}

08-02-2022 31-12-2022 36,375,947.80 36,306,344.75 36,306,344.75 36,306,344.75 36,306,344.75 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:1847.0}, meta2: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3678.6}, meta3: 

{unidad_medida:Mobiliario y equipo, 

avance:2084.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, 

avance:186.0}}

{2064032/proyecto_INICIO, 

2064032/proyecto_FIN, 

2064032/proyecto_INICIO, 

2064032/proyecto_PROCESO, 

2064032/proyecto_FIN, 

2064032/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202088271 Adquisición 945,233.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:S, 

prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:945233.0, modificado:945233.0}}

Equipamiento de 9 Unidades Básicas de 

Rehabilitación de municipios con alta marginación 

del Estado de Campeche

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Asistencia Social Sin identificar Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado 

de Campeche

PCD20220401 N 0 0 270 {meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:29.0, 

meta_modificada:29.0}, meta2: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:133.0, 

meta_modificada:319.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av. Ejército Mexicano, Av. 

Héroes de Nacozari y Av. Colosio, 

entre Av. Gobernadores, Barrio de Sta 

Ana, 24050 Campeche, Camp., lon:-

90.51710575, lat:19.84068391}}

06-05-2022 31-12-2022 945,233.00 945,220.28 945,220.28 945,220.28 945,220.28 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:29.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, 

avance:319.0}}

{2088271/proyecto_PROCESO, 

2088271/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302137561 Proyecto de inversión 3,959,953.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1979976.91, modificado:1979976.91}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1979976.94, modificado:1979976.94}}

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 

(MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE) 

EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL DE LA MADRID, 

MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de 

Campeche

123700 - 1 N 0 0 172 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1006.0, 

meta_modificada:1006.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:967, direccion:Miguel de la 

Madrid, lon:-90.59273588, 

lat:18.4918805}}

26-07-2022 22-11-2022 3,959,953.85 3,959,953.85 3,959,953.85 3,959,953.85 3,959,953.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-

OB-IO-30-2022-C, 

contratista:AFERCONTRUCCIONES Y 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:CAPAE, 

monto:3959953.85, 

importe_modificado:3959953.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1006.0}}

{2137561/proyecto_PROCESO, 

2137561/proyecto_INICIO, 

2137561/proyecto_PROCESO, 

2137561/proyecto_INICIO, 

2137561/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198143 Proyecto de inversión 100,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:21, modalidad:K, 

prog_pres:41, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.0E8, modificado:1.0E8}}

REHABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Cultura y turismo Sin identificar Autoridad del Patrimonio 

Cultural del Estado de 

Campeche

124127 - 1 N 0 0 100000000 {meta1: 

{unidad_medida:Computadoras, 

meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}, meta2: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, meta3: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:44269.1, 

meta_modificada:44269.1}, 

meta4: {unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}, meta5: 

{unidad_medida:Vehículos, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}, 

meta6: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}, meta7: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:calle 47, núm 51, entre c.16 y 

c.18, barrio de guadalupe, c.p. 24010, 

lon:-90.52896283, lat:19.84447612}}

04-01-2023 04-01-2023 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Computadoras, 

avance:14.0}, meta2: {unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:1.0}, meta3: 

{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, 

meta4: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}, meta5: 

{unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}, meta6: 

{unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:9.0}, 

meta7: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102065453 Proyecto de inversión 1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1499999.99}}

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA EL 

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL 

(POEL) DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Estudios de 

Preinversión

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, 

CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA

N 0 0 46913 {meta1: {unidad_medida:Estudio 

de preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO 

CANDELARIA, lon:-91.05031646, 

lat:18.1943469}}

14-03-2022 31-12-2022 1,499,999.99 1,499,999.99 1,499,999.99 1,499,999.99 1,499,999.99 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:127-2022, 

contratista:ONCA ECOLOGIA Y DESARROLLO 

COMUNITARIO SUSTENTABLE, 

convocante:SECRETARIA DE MEDIO 

AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO 

CLIMÁTICO Y ENERGÍA, monto:1499999.99, 

importe_modificado:1499999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:1.0}}

{2065453/proyecto_INICIO, 

2065453/proyecto_PROCESO, 

2065453/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302135899 Proyecto de inversión 8,200,882.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8200882.66, modificado:8200882.66}}

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 

ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. LÓPEZ PORTILLO 

(TRAMO: MONUMENTO NA ACH K´INIL - 

MONUMENTO ESCUDO DE CAMPECHE), EN LA 

CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 

MUNICIPIO DE CAMPECHE.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 220389 {meta1: 

{unidad_medida:Luminaria, 

meta:146.0, 

meta_modificada:146.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA LOPEZ PORTILLO 

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE, lon:-90.31452, 

lat:19.4852}}

20-06-2022 17-10-2022 8,200,882.66 8,200,882.66 8,200,882.66 8,200,882.66 8,200,882.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LO-904012996-E2-2022, 

contratista:PROYECTOS ELÉCTRICOS DEL 

SURESTE, S. A. DE C. V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:8200882.66, 

importe_modificado:8200882.66}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:131.4}} {2135899/proyecto_INICIO, 

2135899/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302135916 Proyecto de inversión 7,857,915.43 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7857915.43, modificado:7857911.97}}

RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (VHSA - ESC.) 

KM 286 - NUEVO PROGRESO - LA VICTORIA, 

MUNICIPIO: ESCARCEGA.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Comunicaciones Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 664 {meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

meta:7.28, 

meta_modificada:7.28}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:536, direccion:e.c. (vhsa-esc) 

km 286, lon:-90.9148009, 

lat:18.6227961}}

07-10-2022 07-10-2022 7,857,911.97 7,857,911.97 7,857,911.97 7,857,911.97 7,857,911.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

904012996-E9-2022, contratista:CASDI 

SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN INGENIERÍA, S. 

A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS 

PUBLICAS, monto:7857915.43, 

importe_modificado:7857915.43}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.28}} {2135916/proyecto_INICIO, 

2135916/proyecto_PROCESO, 

2135916/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:a solicitud, trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-20}}

2022 4 CAM220302137645 Proyecto de inversión 1,732,877.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1732877.55, modificado:1732877.55}}

PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 

LAS LOCALIDADES DE SAN LUCIANO Y CARLOS CANO 

CRUZ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de 

Campeche

123697 - 1 N 0 0 621 {meta1: {unidad_medida:Estudio 

de preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:281, direccion:SAN LUCIANO 

Y CARLOS CANO CRUZ, lon:-

90.00674025, lat:19.49803449}}

16-07-2022 13-10-2022 1,732,877.55 1,732,877.55 1,732,877.55 1,732,877.55 1,174,439.99 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-

SERVOB-IO-19-2022-C, contratista:SERVICIO 

Y TRANSFRENCIA DE TECNOLOGÍA 

HIDROAGRÍCOLA, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPAE, monto:1732877.55, 

importe_modificado:1732877.55}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:0.88}}

{2137645/proyecto_INICIO, 

2137645/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199971 Proyecto de inversión 357,432.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:357432.63, modificado:357432.63}}

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

PLAZA HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ EN LA CIUDAD DE 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE 

CAMPECHE.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

sin identificar N 0 0 10000 {meta1: 

{unidad_medida:Luminaria, 

meta:9.0, meta_modificada:9.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Calle 10 B 24000, lon:-

90.5414, lat:19.8425}}

28-10-2022 26-12-2022 357,432.63 357,432.63 357,432.63 357,432.63 357,432.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AO-904012996-E46-2022, 

contratista:PROYECTOS ELÉCTRICOS DEL 

SURESTE, S. A. DE C. V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:357432.63, 

importe_modificado:357432.63}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:7.2}} {2199971/proyecto_INICIO, 

2199971/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200006 Proyecto de inversión 7,900,527.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7900527.18, modificado:7900527.18}}

RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (KIKAB - KM 

29+820) - CHILAM BALAM, MUNICIPIO: CHAMPOTON

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 264 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:50260.0, 

meta_modificada:50260.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:140, direccion:CHILAM 

BALAM CP 24570, lon:-90.2331, 

lat:19.0588}}

10-01-2023 10-01-2023 7,900,527.18 7,900,527.18 7,900,527.18 7,900,527.18 7,900,527.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LO-904012996-E20-2022, 

contratista:HERIBERTO AROLDO GÓNGORA 

CENTURIÓN, convocante:SECRETARIA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS, monto:7900527.18, 

importe_modificado:7900527.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:12565.0}}

{2200006/proyecto_PROCESO, 

2200006/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102065460 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:999999.99}}

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA EL 

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL 

(POEL) DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TENABO.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Estudios de 

Preinversión

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, 

CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA

N 0 0 11452 {meta1: {unidad_medida:Estudio 

de preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO 

TENABO, lon:-90.23171217, 

lat:20.0311921}}

14-03-2022 20-12-2022 999,999.99 999,999.99 999,999.99 999,999.99 999,999.99 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:TENABO 128-2022, 

contratista:INVESTIGACION Y SOLUCIONES 

SOCIOAMBIENTALES, 

convocante:SECRETARIA DE MEDIO 

AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO 

CLIMÁTICO Y ENERGÍA, monto:999999.99, 

importe_modificado:999999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:1.0}}

{2065460/proyecto_INICIO, 

2065460/proyecto_PROCESO, 

2065460/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302135926 Proyecto de inversión 568,169.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:568169.72, modificado:567643.19}}

PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ACCESO 

AL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LERMA, EN LA 

LOCALIDAD LERMA, MUNICIPIO DE CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 8281 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:264.1, 

meta_modificada:264.1}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, 

direccion:CARRETERA CHAMPOTON 

CAMPECHE KM 10 SIN NUMERO 

CP.24500, lon:-90.61675, lat:19.79269}}

28-06-2022 27-07-2022 567,643.19 567,643.19 567,643.19 567,643.19 567,643.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AO-904012996-E6-2022, 

contratista:SCARLET FUENTES CABRILLA, 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:568169.72, 

importe_modificado:568169.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:264.1}}

{2135926/proyecto_FIN, 

2135926/proyecto_PROCESO, 

2135926/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:a solicitud, trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-20}}

2022 4 CAM220302137566 Proyecto de inversión 1,996,037.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:299405.6, modificado:299405.6}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1696631.77, modificado:1696631.77}}

PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO, 

AMPLIACIÓN Y SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL, DEL MUNICIPIO 

DE CALAKMUL

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de 

Campeche

123701 - 1 N 0 0 8048 {meta1: {unidad_medida:Estudio 

de preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Xpujil, lon:-89.4008771, 

lat:18.4981323}}

26-07-2022 22-11-2022 1,995,987.86 1,996,037.37 1,995,987.86 1,995,987.86 1,995,987.86 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-

SERVOB-IO-29-2022-C, 

contratista:CONAVASUR, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPAE, monto:1996037.37, 

importe_modificado:1996037.37}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:1.0}}

{2137566/proyecto_INICIO, 

2137566/proyecto_PROCESO, 

2137566/proyecto_INICIO, 

2137566/proyecto_PROCESO, 

2137566/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199718 Proyecto de inversión 4,185,829.70 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4185829.7, modificado:4185751.82}}

PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLE 44 

ENTRE CALLE 33-A Y CALLE 37 Y CALLE 35-A, ENTRE 

CALLE 44 Y CALLE 50 EN LA COLONIA 10 DE MAYO; 

CALLE 47-A ENTRE CALLE 47 Y CALLE 32 EN LA 

COLONIA REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE 

ESCÁRCEGA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 59923 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:6594.53, 

meta_modificada:6594.53}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 44, 35A Y 47A 

COLONIA 10 DE MAYO Y REVOLUCION 

C.P. 24350, lon:-90.732669, 

lat:18.612665}}

09-11-2022 28-12-2022 4,185,751.82 4,185,751.82 4,185,751.82 4,185,751.82 4,185,751.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

904012996-E31-2022, contratista:MAQ-RENT 

CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:4185829.7, 

importe_modificado:4185829.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2199718/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200063 Proyecto de inversión 10,681,914.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.068191413E7, 

modificado:1.068191412E7}}

RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (CHILAM 

BALAM - LAGUNA GRANDE) - KM 21+800 - 

CENTENARIO, MUNICIPIO: ESCÁRCEGA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 2340 {meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

meta:7.28, 

meta_modificada:7.28}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:941, direccion:EL 

CENTENARIO CP 24443, lon:-90.9148, 

lat:18.6227}}

21-10-2022 29-12-2022 10,681,912.12 10,681,912.12 10,681,912.12 10,681,912.12 10,681,912.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LO-904012996-E21-2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES BENCH, S. A. 

DE C. V., convocante:SECRETARIA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS, monto:1.068191413E7, 

importe_modificado:1.068191413E7}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.78}} {2200063/proyecto_PROCESO, 

2200063/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200190 Proyecto de inversión 2,287,564.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2287564.24, modificado:2287564.24}}

RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VILLA DE 

GUADALUPE - SAN JUAN CARPIZO - SAN MIGUEL; 

LOCALIDAD: SAN MIGUEL; MUNICIPIO: CHAMPOTÓN

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 76948 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:9000.0, 

meta_modificada:9000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:256, direccion:SAN MIGUEL 

CP 24423, lon:-90.46919, lat:19.27617}}

29-12-2022 31-12-2022 2,287,564.24 2,287,564.24 2,287,564.24 2,287,564.24 2,287,564.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

904012996-E77-2022, contratista:DECOCON, 

S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS 

PUBLICAS, monto:2287564.24, 

importe_modificado:2287564.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2200190/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102065457 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:999999.99}}

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA EL 

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL 

(POEL) DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE 

SEYBAPLAYA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Estudios de 

Preinversión

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, 

CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA

N 0 0 15297 {meta1: {unidad_medida:Estudio 

de preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO 

SEYBAPLAYA, lon:-90.68684327, 

lat:19.63912388}}

14-03-2022 20-12-2022 999,999.99 999,999.99 999,999.99 999,999.99 999,999.99 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:128-2022, 

contratista:INVESTIGACION Y SOLUCIONES 

SOCIOAMBIENTALES, 

convocante:SECRETARIA DE MEDIO 

AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO 

CLIMÁTICO Y ENERGÍA, monto:999999.99, 

importe_modificado:999999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:1.0}}

{2065457/proyecto_INICIO, 

2065457/proyecto_FIN, 

2065457/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302135917 Proyecto de inversión 146,515.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:146515.24, modificado:146011.47}}

PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 

AVENIDA PRINCIPAL DE ACCESO AL POBLADO RURAL 

DE PICH, LOCALIDAD: PICH, MUNICIPIO: CAMPECHE 

(BACHEO).

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 1756 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CP 

24572, lon:-90.0833, lat:19.5167}}

28-06-2022 12-07-2022 146,011.47 146,011.47 146,011.47 146,011.47 146,011.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AO-904012996-E7-2022, 

contratista:KEVÍN DE JESÚS MARTÍNEZ SOLÍS, 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:146515.24, 

importe_modificado:146515.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:800.0}}

{2135917/proyecto_FIN, 

2135917/proyecto_PROCESO, 

2135917/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:a solicitud, trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-20}}

2022 4 CAM220402199598 Proyecto de inversión 928,338.50 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:928338.5, modificado:928338.5}}

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO 

PÚBLICO EN LA CALLE VIAL S/N (TRAMO 

VACUNOLOGÍA - CEDAR) EN LA CIUDAD DE SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE 

CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 100000 {meta1: 

{unidad_medida:Luminaria, 

meta:31.0, 

meta_modificada:31.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:ACCESO A LA UNIDAD 

COLONIA CHAPULTEPEC CP 24030, lon:-

90.5622, lat:19.8239}}

30-09-2022 28-12-2022 928,338.50 928,338.50 928,338.50 928,338.50 928,338.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AO-904012996-E19-2022, 

contratista:PONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S. 

A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS, monto:928338.5, 

importe_modificado:928338.5}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:24.8}} {2199598/proyecto_INICIO, 

2199598/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199720 Proyecto de inversión 872,635.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:872635.67, modificado:872635.67}}

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

REGIÓN DE LA PENÍNSULA DE ATASTA EN LA 

LOCALIDAD DE PUERTO RICO, MUNICIPIO DE 

CARMEN.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

SIN IDENTIFICAR N 0 0 619 {meta1: 

{unidad_medida:Luminaria, 

meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, 

direccion:PENINSULA DE ATASTA  

24326, lon:-91.9402, lat:18.6209}}

27-10-2022 30-12-2022 872,316.50 872,316.50 872,316.50 872,316.50 872,316.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AO-904012996-E43-2022, 

contratista:LUIS FELIPE CHÁVEZ PÉREZ, 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:872635.67, 

importe_modificado:872635.67}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:48.0}} {2199720/proyecto_PROCESO, 

2199720/proyecto_FIN, 

2199720/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199852 Proyecto de inversión 3,772,158.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3772158.45, modificado:3772158.45}}

CONSTRUCCIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA 

PROLONGACIÓN DE LA CALLE PALENQUE ENTRE 

CALLE KABAH Y CALLE NANCE EN LA COL. 

AMPLIACIÓN ESPERANZA, LOC. SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE, MPIO. CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 220389 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:227.16, 

meta_modificada:227.16}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:COLONIA AMPLIACIÓN 

ESPERANZA, lon:-90.491228, 

lat:19.8423}}

26-12-2022 31-12-2022 3,772,158.45 3,772,158.45 3,772,158.45 3,772,158.45 3,772,158.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

904012996-E75-2022, contratista:COVILH, S. 

A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS, monto:3772158.45, 

importe_modificado:3772158.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:11.36}}

{2199852/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220402199940 Proyecto de inversión 7,469,196.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7469196.91, modificado:7469196.9}}

RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. CHILAM BALAM 

- LAGUNA GRANDE, MUNICIPIO: ESCÁRCEGA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 998 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31290.0, 

meta_modificada:31290.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, 

direccion:LAGUNA GRANDE, lon:-

90.2902, lat:18.8197}}

07-10-2022 20-12-2022 7,469,196.90 7,469,196.90 7,469,196.90 7,469,196.90 7,469,196.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

904012996-E18-2022, contratista:MANUEL 

ROMÁN NARVÁEZ MINAYA, 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:7469196.91, 

importe_modificado:7469196.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20557.53}}

{2199940/proyecto_PROCESO, 

2199940/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:a solicitud, trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-20}}

2022 4 CAM220402199969 Proyecto de inversión 11,440,938.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.144093894E7, 

modificado:1.144093893E7}}

RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (PICH -BONFIL - 

LUBNÁ) KM 5+000 - BOLONCHÉN CAHUICH - 

MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO: CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 1137 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:66500.0, 

meta_modificada:66500.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:172, direccion:MELCHOR 

OCAMPO CP 24572, lon:-90.195, 

lat:19.4754}}

11-10-2022 29-12-2022 11,440,938.93 11,440,938.93 11,440,938.93 11,440,938.93 11,440,938.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

904012996-E16-2022, contratista:VISIÓN 

CARRETERO DEL SURESTE, S. A. DE C. V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:4831251.42, 

importe_modificado:4831251.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:42892.5}}

{2199969/proyecto_PROCESO, 

2199969/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200271 Proyecto de inversión 1,986,826.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1986826.49, modificado:1986826.49}}

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO 

(REHABILITACIÓN DE POZO) EN LA LOCALIDAD DE 

DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE CALAKMUL

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de 

Campeche

N 0 0 173 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, 

direccion:DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, 

lon:-89.272151, lat:18.018136}}

20-12-2022 30-12-2022 1,986,826.49 1,986,826.49 1,986,826.49 1,986,826.49 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-

AO-54-2022-C, contratista:JUAN JOSE PAVON 

SOLIS, convocante:CAPAE, 

monto:1986826.49, 

importe_modificado:1986826.49}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} {2200271/proyecto_INICIO, 

2200271/proyecto_PROCESO, 

2200271/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199618 Proyecto de inversión 234,066.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:234066.93, modificado:234066.93}}

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DEL 

CARMEN (MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

ELÉCTRICO)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3430, direccion:24316, lon:-

91.2187, lat:18.3426}}

21-11-2022 30-12-2022 234,066.93 234,066.93 234,066.93 234,066.93 234,066.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AO-904012996-E52-2022, 

contratista:CONSTRUCTORA ACROSTEEL, S. 

A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS, monto:234066.93, 

importe_modificado:234066.93}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.05}} {2199618/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199641 Proyecto de inversión 10,779,797.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.077979723E7, 

modificado:1.077979723E7}}

RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "MIGUEL ALEMÁN" 

KM 14+500, UBICADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Comunicaciones Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 881 {meta1: {unidad_medida:Metros, 

meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:340, direccion:CALLE MIGUEL 

ALEMAN CP 24333, lon:-90.935561, 

lat:18.255266}}

07-12-2022 31-12-2022 10,779,797.23 10,779,797.23 10,779,797.23 10,779,797.23 10,779,797.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AO-904012996-E74-2022, 

contratista:ESTUDIOS E INGENIERÍA 

FRANCAR, S. A. DE C. V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:1.077979723E7, 

importe_modificado:1.077979723E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2199641/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199683 Proyecto de inversión 4,104,870.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4104870.02, modificado:4104869.3}}

PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CALLE 9, 

ENTRE CALLE 2 Y CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y 

CALLE 2 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 13 EN LA LOCALIDAD 

DE VILLAMADERO, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 1200 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:897.42, 

meta_modificada:897.42}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:55, direccion:CALLE 9 Y 2 CP. 

24462, lon:-90.6999, lat:19.5310611}}

10-01-2023 10-01-2023 4,104,869.30 4,104,869.30 4,104,869.30 4,104,869.30 4,104,869.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

904012996-E45-2022, contratista:GRUPO 

EVOLUCIONARQ, S. A. DE C. V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:4104870.02, 

importe_modificado:4104870.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:628.19}}

{2199683/proyecto_PROCESO, 

2199683/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199688 Proyecto de inversión 3,400,581.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3400581.71, modificado:3350204.99}}

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 

ALUMBRADO DEL BALUARTE DE SAN FRANCISCO Y 

RECINTO AMURALLADO (TRAMO PUERTA DE TIERRA - 

BALUARTE DE SAN FRANCISCO) EN LA CIUDAD DE 

SAN FRANCISCO DE CMPECHE, MUNICIPIO DE 

CAMPECHE.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 100000 {meta1: 

{unidad_medida:Luminaria, 

meta:79.0, 

meta_modificada:79.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE CENTRO, lon:-90.5237, 

lat:19.8454}}

08-09-2022 31-12-2022 3,350,204.99 3,350,204.99 3,350,204.99 3,350,204.99 3,350,204.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

904012996-E13-2022, 

contratista:CONSTRUCTORA ELIMONAR, S. A. 

DE C. V., convocante:SECRETARIA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS 

PUBLICAS, monto:3400581.71, 

importe_modificado:3400581.71}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:51.35}} {2199688/proyecto_PROCESO, 

2199688/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199710 Proyecto de inversión 1,849,875.19 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1849875.19, modificado:1849875.19}}

PAVIMENTACION Y MANTTO. DE LA CALLE MIRAMAR 

ENTRE CALLE AZUCENA Y CANCHA TECHADA CRUCE 

DE LA C. ANZURES ENTRE CALLE MIRAMAR Y CALLE 

BELLAVISTA DE LA LOC. CD. DEL CARMEN MPIO. DE 

CARMEN

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 2000 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:13284.0, 

meta_modificada:13284.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE MIRAMAR CP 24118, 

lon:-91.48809, lat:18.3945}}

01-12-2022 30-12-2022 1,849,874.69 1,849,874.69 1,849,874.69 1,849,874.69 1,849,874.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AO-904012996-E57-2022, 

contratista:SC POTCAR, S. A. P. I. DE C. V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:1849875.19, 

importe_modificado:1849875.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1992.6}}

{2199710/proyecto_PROCESO, 

2199710/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199728 Proyecto de inversión 7,792,874.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7792874.77, modificado:7792874.77}}

RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ULUMAL - 

CANASAYAB - VILLA DE GUADALUPE, LOC. VILLA DE 

GUADALUPE, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 437 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30200.0, 

meta_modificada:30200.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, 

direccion:24402, lon:-90.624795, 

lat:19.2691}}

08-12-2022 31-12-2022 7,792,874.77 7,792,874.77 7,792,874.77 7,792,874.77 7,792,874.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AO-904012996-E60-2022, 

contratista:CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA 

ARQNOVA, S. DE R. L. DE C. V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:7792874.77, 

importe_modificado:7792874.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2199728/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199735 Proyecto de inversión 7,468,551.73 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7468551.73, modificado:7468545.02}}

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 

ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA 

GOBERNADORES, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO 

DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

SIN IDENTIFICAR N 0 0 200000 {meta1: 

{unidad_medida:Luminaria, 

meta:252.0, 

meta_modificada:252.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AV GOBERNADORES 24050, 

lon:-90.5282, lat:19.8434}}

09-12-2022 30-12-2022 7,468,545.02 7,468,545.02 7,468,545.02 7,468,545.02 7,468,545.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LO-904012996-E42-2022, 

contratista:PROVEEDORA CONDADO, S. A. DE 

C. V., convocante:SECRETARIA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS, monto:7468551.73, 

importe_modificado:7468551.73}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:75.6}} {2199735/proyecto_INICIO, 

2199735/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199740 Proyecto de inversión 2,822,911.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2822911.77, modificado:2822794.04}}

PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLE 16 

ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 22 ENTRE CALLE 5 Y 

CALLE 7, CALLE 5 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 22, CALLE 

17 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 24 EN LA LOCALIDAD DE 

POCBOC, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 1800 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1442.1, 

meta_modificada:1442.1}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, 

direccion:CALLE 16, 22, 5 Y 17 , lon:-

90.103838, lat:20.238597}}

09-11-2022 28-12-2022 2,822,794.04 2,822,794.04 2,822,794.04 2,822,794.04 2,822,794.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

904012996-E28-2022, contratista:HUGO 

CÉSAR MENDOZA SERRATO, 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:2822911.77, 

importe_modificado:2822911.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:288.42}}

{2199740/proyecto_PROCESO, 

2199740/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199889 Proyecto de inversión 4,831,251.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4831251.42, modificado:4831251.42}}

RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (PICH - BONFIL - 

LUBNA) - BOLONCHÉN CAHUICH, MUNICIPIO: 

CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 326 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:35000.0, 

meta_modificada:35000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:72, 

direccion:BOLONCHEN CAHUICH CP 

24570, lon:-90.173328, lat:19.508939}}

06-10-2022 19-12-2022 4,831,251.42 4,831,251.42 4,831,251.42 4,831,251.42 4,831,251.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

904012996-E16-2022, contratista:VISIÓN 

CARRETERO DEL SURESTE, S. A. DE C. V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:4831251.42, 

importe_modificado:4831251.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:18263.0}}

{2199889/proyecto_PROCESO, 

2199889/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200252 Proyecto de inversión 3,392,723.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3392723.75, modificado:3392723.75}}

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE 

AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN DE ZONA DE 

CAPTACIÓN) EN LAS LOCALIDADES DE MIGUEL 

HIDALGO Y EL NARANJO, MUNICIPIO DE 

CANDELARIA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de 

Campeche

124099 - 1 N 0 0 1918 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:342, direccion:MIGUEL 

HIDALGO Y ELNARANJO, lon:-

90.847172, lat:17.89027}, geo2: 

{cve_municipio:11, localidad:355, 

direccion:MIGUEL HIDALGO Y EL 

NARANJO, lon:-91.12358, 

lat:18.022455}}

21-10-2022 15-12-2022 3,392,723.75 3,392,723.75 3,392,723.75 3,392,723.75 2,934,494.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-

38-2022-C, contratista:HUMBERTO JOSE 

PENICHE ORTEGON, convocante:CAPAE, 

monto:3392723.75, 

importe_modificado:3392723.75}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} {2200252/proyecto_INICIO, 

2200252/proyecto_PROCESO, 

2200252/proyecto_FIN, 

2200252/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200254 Proyecto de inversión 3,528,039.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3528039.58, modificado:3528039.58}}

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE 

AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN DE ZONA DE 

CAPTACIÓN) EN LAS LOCALIDADES DE MIGUEL 

ALEMÁN Y PEJELAGARTO, MUNICIPIO DE 

CANDELARIA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de 

Campeche

124100 - 1 N 0 0 288 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:417, direccion:PEJELAGARTO, 

lon:-90.99721, lat:18.190983}, geo2: 

{cve_municipio:11, localidad:340, 

direccion:LOCALIDAD MIGUEL 

ALEMÁN, lon:-90.955346, 

lat:18.239766}}

21-10-2022 28-12-2022 3,528,039.57 3,528,039.57 3,528,039.57 3,528,039.57 3,528,039.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-

37-2022-C, contratista:GMENA 

INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SA DE 

CV, convocante:CAPAE, monto:3097488.65, 

importe_modificado:3528039.55}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} {2200254/proyecto_INICIO, 

2200254/proyecto_PROCESO, 

2200254/proyecto_FIN, 

2200254/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200265 Proyecto de inversión 3,496,551.33 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3496551.33, modificado:3496551.33}}

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE 

AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN DE ZONA DE 

CAPTACIÓN) EN LAS LOCALIDADES DE ESTRELLA DEL 

SUR Y ARROYO EL JULUBAL, MUNICIPIO DE 

CANDELARIA.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de 

Campeche

124113 - 1 N 0 0 297 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:37, direccion:ARROYO DEL 

JULUBAL, lon:-90.386927, 

lat:17.834718}, geo2: 

{cve_municipio:11, localidad:188, 

direccion:ESTRELLA DEL SUR, lon:-

90.668566, lat:17.825464}}

10-11-2022 16-12-2022 3,496,551.33 3,496,551.33 3,496,551.33 3,496,551.33 1,655,845.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-

42-2022-C, contratista:CONSTRUCTORA 

HIDROSUR S.A DE C.V., convocante:CAPAE, 

monto:3496551.33, 

importe_modificado:3496551.33}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} {2200265/proyecto_INICIO, 

2200265/proyecto_PROCESO, 

2200265/proyecto_INICIO, 

2200265/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302137184 Proyecto de inversión 12,399,453.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6199726.51, modificado:3665984.24}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6199726.52, modificado:3665984.24}}

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 

LA LOCALIDAD DE TINÚN, MUNICIPIO DE TENABO

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de 

Campeche

123595 - 1 N 0 0 1104 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

2 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, 

direccion:tinun, lon:-90.227286, 

lat:19.962854}, geo2: 

{cve_municipio:8, localidad:5, 

direccion:Tinun, lon:-90.227706, 

lat:19.967756}}

30-06-2022 21-11-2022 7,331,968.48 7,331,968.48 7,331,968.48 5,101,052.43 5,101,052.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-

OB-LO-17-2022-C, contratista:ABC 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. DE R.L. 

DE C.V., convocante:CAPAE, 

monto:1.239945303E7, 

importe_modificado:1.239945303E7}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} {2137184/proyecto_INICIO, 

2137184/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302137286 Proyecto de inversión 11,896,174.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5948087.27, modificado:3688309.61}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5948087.28, modificado:3688309.62}}

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 

(REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE) EN 

EL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ, CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de 

Campeche

123596 - 1 N 0 0 13208 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:11551.33, 

meta_modificada:11551.33}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:Dzitbalché, lon:-

90.05717434, lat:20.32138095}}

30-06-2022 21-11-2022 7,376,619.23 7,376,619.23 7,376,619.23 4,317,337.36 4,317,337.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-

OB-LO-14-2022-C, contratista:ADI DEL 

CARMEN ESPAÑA ESPAÑA, 

convocante:CAPAE, monto:1.189617455E7, 

importe_modificado:1.189617455E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:7300.0}}

{2137286/proyecto_INICIO, 

2137286/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199607 Proyecto de inversión 1,050,207.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1050207.47, modificado:1050207.47}}

RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO HECELCHAKÁN - 

E.C. (CHENCOLLÍ -UMÁN) - CUMPICH, LOCALIDAD 

CUMPICH, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 1390 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:9534.0, 

meta_modificada:9534.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, 

direccion:codigo postal 24820, lon:-

89.97967, lat:20.17478}}

10-01-2023 10-01-2023 1,050,207.47 1,050,207.47 1,050,207.47 1,050,207.47 1,050,207.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

904012996-E23-2022, contratista:HUGO 

CÉSAR MENDOZA SERRATO, 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:1050207.47, 

importe_modificado:1050207.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1828.62}}

{2199607/proyecto_PROCESO, 

2199607/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199620 Proyecto de inversión 3,769,930.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3769930.67, modificado:3769920.6}}

RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO (TINÚN - EMILIANO 

ZAPATA), MUNICIPIO: TENABO

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 8427 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:22800.0, 

meta_modificada:22800.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, 

direccion:codigo postal 24730, lon:-

90.22369, lat:19.963488}}

10-01-2023 10-01-2023 3,769,920.60 3,769,920.60 3,769,920.60 3,769,920.60 3,769,920.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

904012996-E24-2022, contratista:JOSÉ 

GUADALUPE MARTÍNEZ ESCOBAR, 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:3769930.67, 

importe_modificado:3769930.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20032.08}}

{2199620/proyecto_PROCESO, 

2199620/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200269 Proyecto de inversión 3,169,673.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3169673.27, modificado:3169673.27}}

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 

(MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN EL 

ACUEDUCTO PARALELO CHICBUL - CARMEN) EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de 

Campeche

124172 - 1 N 0 0 191238 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, 

direccion:CHIBUL, lon:-91.492902, 

lat:18.77275}}

17-11-2022 01-12-2022 3,169,666.24 1,486,971.42 1,486,971.42 1,486,971.42 1,486,971.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-

AO-45-2022-C, contratista:GLORIA MARÍA 

DEL CARMEN DZUL NOH, convocante:CAPAE, 

monto:2641673.27, 

importe_modificado:528000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} {2200269/proyecto_INICIO, 

2200269/proyecto_FIN, 

2200269/proyecto_PROCESO, 

2200269/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102063667 Adquisición 6,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6000000.0, modificado:5999970.08}}

FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y 

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PARA 

LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 

(ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS RECOLECTORES DE 

BASURA TIPO MOTO CARRO)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Agua y saneamiento Sin identificar Secretaría de Medio Ambiente, 

Biodiversidad, Cambio 

Climático y Energía

N 0 0 928363 {meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

meta:52.0, 

meta_modificada:52.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av. Maestros Campechanos 

S/N Polígono 1  entre Calles Sin 

Nombre Sector Multunchac, C.P. 24095 

San Francisco de Campeche, 

Campeche, lon:-90.52878025, 

lat:19.80617448}}

31-03-2022 23-12-2022 5,999,970.08 5,999,970.08 5,999,970.08 5,999,970.08 5,999,970.08 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:114-2022, 

contratista:GSP1004205F2, 

convocante:SECRETARIA DE MEDIO 

AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO 

CLIMÁTICO Y ENERGÍA, monto:5999970.08, 

importe_modificado:5999970.08}}

{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:52.0}} {2063667/proyecto_INICIO, 

2063667/proyecto_PROCESO, 

2063667/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302137637 Proyecto de inversión 2,943,886.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2943886.22, modificado:3455705.6}}

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE 

AGUA POTABLE (CONSTRUCCIÓN DE TANQUE 

ELEVADO E INTERCONEXIÓN A POZO Y RED DE 

DISTRIBUCIÓN), EN EL BARRIO DE GUADALUPE, EN 

LA LOCALIDAD DE NUNKINI, MUNICIPIO DE CALKINI

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de 

Campeche

123628 - 1 N 0 0 6845 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, 

direccion:Nunkiní, lon:-90.14719722, 

lat:20.40202537}}

25-07-2022 25-11-2022 3,455,705.60 3,455,705.60 3,455,705.60 3,455,705.60 2,943,886.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-

21-2022-C, contratista:MANUEL ROMÁN 

NARVAEZ MINAYA, convocante:CAPAE, 

monto:2943866.22, 

importe_modificado:3455705.6}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.85}} {2137637/proyecto_INICIO, 

2137637/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200004 Proyecto de inversión 3,816,120.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3816120.57, modificado:3816119.49}}

PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CALLE 

10 ENTRE 13 Y 15, CALLE 10 ENTRE 5 Y 7 , CALLE 12 

ENTRE 3 Y 7 , CALLE 16 ENTRE 3 Y 5 , CALLE 6A ENTRE 

3 Y CALLE SIN NUMERO Y CALLE 3 ENTRE 6A Y 

CARRETERA DZIBALCHÉN-XPUJIL, LOCALIDAD: 

UKUM, MUNICIPIO: HOPELCHEN

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 1100 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:980.0, 

meta_modificada:980.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, 

direccion:CALLE 10, 12, 16, 16A Y 3, lon:-

89.332664, lat:19.242811}}

02-12-2022 31-12-2022 3,816,119.49 3,816,119.49 3,816,119.49 3,816,119.49 3,816,119.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

904012996-E53-2022, 

contratista:INMOBILIARIA INDUSTRIAL 

JOCAR, S. A. DE C. V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:3816120.57, 

importe_modificado:3816120.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:98.0}}

{2200004/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302135927 Proyecto de inversión 5,505,860.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5505860.51, modificado:5505860.5}}

RECONSTRUCCION DEL CAMINO MELCHOR OCAMPO 

- KIKAB, MUNICIPIO: CAMPECHE.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Comunicaciones Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 983 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:39200.0, 

meta_modificada:39200.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:312, direccion:CAMINO 

MELCHOR OCAMPO KIKAB, lon:-

90.2327, lat:19.33201}}

05-07-2022 19-09-2022 5,505,860.50 5,505,860.50 5,505,860.50 5,505,860.50 5,505,860.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

904012996-E4-2022, 

contratista:INMOBILIARIA INDUSTRIAL 

JOCAR, S. A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:5505860.51, 

importe_modificado:5505860.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:34496.0}}

{2135927/proyecto_PROCESO, 

2135927/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:a solicitud, trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-20}}

2022 4 CAM220302137633 Proyecto de inversión 3,713,491.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3713491.61, modificado:3863491.61}}

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE 

AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LEY 

DE REFORMA AGRARIA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de 

Campeche

123627 - 1 N 0 0 2435 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, 

direccion:Ley Federal de Reforma 

Agraria, lon:-90.80595633, 

lat:19.06318105}}

25-07-2022 25-11-2022 3,863,491.61 3,863,491.61 3,863,491.61 3,863,491.61 3,713,491.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-

20-2022-C, contratista:CRISTIAN JESÚS LÓPEZ 

CAN, convocante:CAPAE, monto:3713491.61, 

importe_modificado:3863491.61}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.96}} {2137633/proyecto_INICIO, 

2137633/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199600 Proyecto de inversión 9,536,403.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9536403.24, modificado:9536403.24}}

RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (ESC-CHET) KM 

174+500 - GUSTAVO DÍAZ ORDAZ - JOSEFA ORTIZ DE 

DOMÍNGUEZ - JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN No. 

2, LOCALIDAD: JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 

MUNICIPIO: CALAKMUL

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 312437 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:26100.0, 

meta_modificada:26100.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:125, direccion:codigo postal 

24080, lon:-89.18839, lat:18.48025}}

19-11-2022 28-12-2022 9,536,403.24 9,536,403.24 9,536,403.24 9,536,403.24 9,536,403.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LO-904012996-E48-2022, 

contratista:OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA, 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:9536403.24, 

importe_modificado:9536403.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:52.2}}

{2199600/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199635 Proyecto de inversión 9,612,607.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9612607.82, modificado:9612607.82}}

RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PICH- SAN 

LUCIANO - CARLOS CANO CRUZ; LOCALIDAD: 

CARLOS CANO CRUZ, MUNICIPIO: CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 2055 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:52000.0, 

meta_modificada:52000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:711, direccion:carretera pich 

san luciano carlos cano cruz, lon:-

90.10832, lat:19.4863}}

09-11-2022 28-12-2022 9,612,607.82 9,612,607.82 9,612,607.82 9,612,607.82 9,612,607.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LO-904012996-E27-2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS 

ZULAK, S. A. DE C. V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:9612607.82, 

importe_modificado:9612607.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:9375.6}}

{2199635/proyecto_PROCESO, 

2199635/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199817 Proyecto de inversión 4,328,629.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4328629.02, modificado:4328629.02}}

RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA (SILVITUC-

ALTAMIRA DE ZINAPARO) KM 12+000 - CHAN 

LAGUNA, MUNICIPIO: ESCÁRCEGA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 582 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:15000.0, 

meta_modificada:15000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:945, direccion:codigo portal 

24370, lon:-90.25215, lat:18.54805}}

22-12-2022 31-12-2022 4,328,629.02 4,328,629.02 4,328,629.02 4,328,629.02 4,328,629.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AO-904012996-E78-2022, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

OSDIRI, S. A. DE C. V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:4328629.02, 

importe_modificado:4328629.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2199817/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:670,000.00 corresponde al monto de 

fondo petrolero/2022 y 3,658,629.02 corresponde al monto 

de fondo petrolero pf/2022. monto total del proyecto $ 

4,328,629.02, trimestre:4.0, usuario:heveradrianc, 

fecha:2023-01-10}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402200085 Proyecto de inversión 1,204,504.50 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1204504.5, modificado:1203627.15}}

CONSERVACIÓN RUTINARIA DE LA CARRETERA 

TANKUCHÉ - ISLA ARENA DEL KM 12+200 AL KM 

22+400. LOCALIDAD: ISLA ARENA, MUNICIPIO: 

CALKINÍ

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 1045 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5404.76, 

meta_modificada:5404.76}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, 

direccion:ISLA ARENA CP 24914, lon:-

90.25089, lat:20.51054}}

15-11-2022 28-12-2022 1,203,627.15 1,203,627.15 1,203,627.15 1,203,627.15 1,203,627.15 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:125184, contratista:, 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:1204504.5, 

importe_modificado:1204504.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:610.19}}

{2200085/proyecto_PROCESO, 

2200085/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220302135904 Proyecto de inversión 6,870,019.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6870019.89, modificado:6870019.89}}

REHABILITACIÓN DE PUENTE TUBULAR DE NAYARIT 

DE CASTELLOT - ORTIZ AVILA, MUNICIPIO DE 

CHAMPOTÓN

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Comunicaciones Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 299 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1300.0, 

meta_modificada:1300.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:1610, direccion:nayarit de 

castellon ortiz avila, lon:-90.2653967, 

lat:19.2155742}}

29-08-2022 26-12-2022 6,870,019.89 6,870,019.89 6,870,019.89 6,870,019.89 6,870,019.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

904012996-E11-2022, contratista:PROYECTOS, 

OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S. A. DE 

C. V., convocante:SECRETARIA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS 

PUBLICAS, monto:6870019.89, 

importe_modificado:6870019.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1066.0}}

{2135904/proyecto_INICIO, 

2135904/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199646 Proyecto de inversión 7,003,221.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7003221.02, modificado:7003216.53}}

RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EL NARANJO - 

EL MACHETAZO - CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE 

CANDELARIA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 219 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28960.0, 

meta_modificada:28960.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:119, direccion:carretera el 

naranjo codigo portal 24336, lon:-

91.123931, lat:18.021007}}

20-10-2022 28-12-2022 7,003,216.53 7,003,216.53 7,003,216.53 7,003,216.53 7,003,216.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

904012996-E22-2022, contratista:NIDIA 

ROSALÍA NOH FLORES, 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:7003221.02, 

importe_modificado:7003221.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:27627.48}}

{2199646/proyecto_INICIO, 

2199646/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199668 Proyecto de inversión 2,655,081.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2655081.64, modificado:2655067.91}}

PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AVENIDA 

DE ACCESO A LA ACADEMIA DE POLICÍA, ENTRE 

PERIFÉRICO PABLO GARCÍA Y MONTILLA Y 

ACADEMIA DE POLICÍA, EN LA LOCALIDAD DE 

LERMA, MUNICIPIO DE CAMPECHE.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

SIN IDENTIFICAR N 0 0 5000 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:657.0, 

meta_modificada:657.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE ACCESO A LA 

ACADEMIA, lon:-90.36416, 

lat:19.47289}}

08-11-2022 22-12-2022 2,655,067.91 2,655,067.91 2,655,067.91 2,655,067.91 2,655,067.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

904012996-E32-2022, contratista:JUAN 

ANTONIO BLANCO MENDOZA, 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:2655081.64, 

importe_modificado:2655081.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:32.85}}

{2199668/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199669 Proyecto de inversión 3,840,470.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3840470.93, modificado:3840380.64}}

PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CALLE 

34, ENTRE CALLE 41 Y CALLE 31 A, EN LA LOCALIDAD 

DE CHAMPOTÓN, MUNICIPO DE CHAMPOTÓN

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 35799 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:6519.18, 

meta_modificada:6519.18}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE 34 ENTRE CALLE 41 Y 

CALLE 31A COLONIA CENTRO C.P. 

24400, lon:-90.724388, lat:19.346791}}

10-01-2023 10-01-2023 3,840,380.64 3,840,380.64 3,840,380.64 3,840,380.64 3,840,380.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

904012996-E33-2022, contratista:CUZARO 

FIRMA CONSTRUCTORA, S. DE R. L. DE C. V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:3840470.93, 

importe_modificado:3840470.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:6323.6}}

{2199669/proyecto_INICIO, 

2199669/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199697 Proyecto de inversión 5,597,423.40 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5597423.4, modificado:5597423.4}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

LOC DE ISLA AGUADA, MUNICIPIO DE CARMEN.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

SIN IDENTIFICAR N 0 0 7000 {meta1: 

{unidad_medida:Luminaria, 

meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:199, direccion:24327, lon:-

91.4855, lat:18.7818}}

08-11-2022 27-12-2022 5,597,423.40 5,597,423.40 5,597,423.40 5,597,423.40 5,597,423.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

904012996-E76-2022, 

contratista:DISTRIBUIDORA SAN, S. A. DE C. 

V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:5597423.4, 

importe_modificado:5597423.4}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} {2199697/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199727 Proyecto de inversión 15,639,182.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.563918227E7, 

modificado:1.563863468E7}}

MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES DE ISLA ARENA 

DE LA CARRETERA ESTATAL ISLA ARENA ¿ 

TANKUCHE, TRAMOS: KM 0+051.03 AL KM 0+179.03 Y 

KM 0+315.72 AL KM 0+539.72, LOCALIDAD: ISLA 

ARENA, MUNICIPIO: CALKINÍ

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Comunicaciones Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 2228 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, 

direccion:ISLA ARENA CP 24919, lon:-

90.451295, lat:20.690337}}

14-11-2022 30-12-2022 15,638,634.68 15,638,634.68 15,638,634.68 15,638,634.68 15,638,634.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LO-904012996-E37-2022, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS 

PENINSULARES, S. DE R. L. DE C. V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:1.437872316E7, 

importe_modificado:1.437872316E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:135.48}}

{2199727/proyecto_INICIO, 

2199727/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:14,788,571.90 CORRESPONDEN A FOPET 

2022

156,788.08 CORRESPONDEN A FOPET PFIN 2022

136,827.72 CORRESPONDEN A FOPET 2021

557,004.57 CORRESPONDEN A FOPET PFIN 2021

TOTAL 15,639,182.27, trimestre:4.0, 

usuario:irvinamaldonadoe, fecha:2023-01-10}}

{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-20}}

2022 4 CAM220402199911 Proyecto de inversión 7,869,405.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7869405.99, modificado:7869405.99}}

RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (KIKAB - KM 

22+595) - CHILAM BALAM, MUNICIPIO: CHAMPOTÓN

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 264 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:50575.0, 

meta_modificada:50575.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:140, direccion:CHILAM 

BALAM CP 24443, lon:-90.251672, 

lat:19.106968}}

06-10-2022 29-12-2022 7,869,405.99 7,869,405.99 7,869,405.99 7,869,405.99 7,869,405.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

904012996-E17-2022, contratista:PROYECTOS 

Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S. A. DE C. V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:7869405.99, 

importe_modificado:7869405.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:22404.73}}

{2199911/proyecto_PROCESO, 

2199911/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199925 Adquisición 25,598,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.55984E7, modificado:2.55984E7}}

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE PROTECCION 

CIVIL PARA EL H. CUERPO DE BOMBEROS DEL 

ESTADO DE CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Secretaría de Protección Civil S 471424 456939 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}, meta2: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:349.0, 

meta_modificada:349.0}, meta3: 

{unidad_medida:Maquinaria y 

equipo, meta:65.0, 

meta_modificada:65.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA LAZARO 

CARDENAS S/N COLONIA LAURELES, 

lon:-90.521626, lat:19.812439}}

23-08-2022 31-12-2022 25,598,387.82 25,598,387.82 25,598,387.82 24,095,387.81 24,095,387.81 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:163/2022, 

contratista:QUIROGA TRUCKS, SA DE CV, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:9943010.76, 

importe_modificado:9943010.76}}

{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:11.0}, 

meta2: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:349.0}, meta3: {unidad_medida:Maquinaria y 

equipo, avance:65.0}}

{2199925/proyecto_INICIO, 

2199925/proyecto_FIN, 

2199925/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros 

proyectos', trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-

23}}

2022 4 CAM220402200040 Proyecto de inversión 2,097,170.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2097170.74, modificado:2097170.74}}

CONSERVACIÓN DEL CAMINO TANKUCHÉ-EL 

REMATE-ISLA ARENA, LOCALIDAD DE ISLA ARENA, 

MUNICIPIO DE CALKINÍ

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 2599 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5404.76, 

meta_modificada:5404.76}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, 

direccion:codigo postal 24914, lon:-

90.241667, lat:20.5075}}

10-01-2023 10-01-2023 2,097,170.74 2,097,170.74 2,097,170.74 2,097,170.74 2,097,170.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AO-904012996-E79-2022, 

contratista:VISIÓN CARRETERO DEL SURESTE, 

S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS, monto:2097170.74, 

importe_modificado:2097170.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:610.2}}

{2200040/proyecto_INICIO, 

2200040/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302137582 Proyecto de inversión 190,974.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:95487.0, modificado:95487.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:95487.0, modificado:95487.0}}

SUPERVISIÓN TÉCNICA A OBRAS EN LOCALIDADES 

URBANAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2022).

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de 

Campeche

123715 - 1 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio 

de preinversión, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:Dzitbalche, lon:-

90.39394604, lat:20.78622064}}

20-07-2022 22-11-2022 190,974.00 190,974.00 190,974.00 190,974.00 190,974.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-

SERVOB-A0-24-2022-C, contratista:ESTUDIOS 

E INGENIERÍA FRANCAR, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPAE, monto:190974.0, 

importe_modificado:190974.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:4.0}}

{2137582/proyecto_INICIO, 

2137582/proyecto_PROCESO, 

2137582/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199878 Proyecto de inversión 922,503.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:922503.79, modificado:922503.79}}

1- ELECTRIFICACIÓN DE DOS LOCALIDADES DEL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA, CAMPECHE.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Medio Ambiente, 

Biodiversidad ,Cambio 

Climático y Energía

124235 - 1 N 0 0 46913 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-

91.043118, lat:18.1859}}

02-12-2022 30-12-2022 922,503.79 922,503.79 922,503.79 922,503.79 922,503.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AO-904012996-E55-2022, 

contratista:PEDRO ALBERTO CEBALLOS MISS, 

convocante:SECRETARIA DE MEDIO 

AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO 

CLIMÁTICO Y ENERGÍA, monto:922503.79, 

importe_modificado:922503.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:500.0}}

{2199878/proyecto_PROCESO, 

2199878/proyecto_INICIO, 

2199878/proyecto_FIN}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200904 Proyecto de inversión 2,673,648.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2673648.03, modificado:2673648.03}}

REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN DE 

LA INFRAESTRUCTURA PARA REFUGIO A 

BRIGADISTAS DE ATENCIÓN A INCENDIOS 

FORESTALES, ESTACIÓN EL CONEJO, EN LA 

LOCALIDAD DE SILVITUC, MUNICIPIO DE ESCARCEGA.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Gubernamental

Seguridad Sin identificar Secretaría de Medio Ambiente, 

Biodiversidad ,Cambio 

Climático y Energía

124162 - 1 N 0 0 59923 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:217.0, 

meta_modificada:217.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-

90.1153, lat:18.2748}}

04-11-2022 30-12-2022 2,673,648.03 2,673,648.03 2,673,648.03 2,673,648.03 2,673,648.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

904012996-E39-2022, contratista:JUMAJO 

CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV, 

convocante:SECRETARIA DE MEDIO 

AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO 

CLIMÁTICO Y ENERGÍA, monto:2673648.03, 

importe_modificado:2673648.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:217.0}}

{2200904/proyecto_FIN, 

2200904/proyecto_PROCESO, 

2200904/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202088647 Proyecto de inversión 3,424,436.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3424436.17, modificado:3424436.17}}

RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CAJON E.C. (VHSA.-

ESC) KM 156+000-KM 32+000 EL PUCTE-PALIZADA-

KM 0+535-PASO DE LOS CABALLOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Comunicaciones Sin identificar 16-SEDETUOP N 0 0 19 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:472.5, 

meta_modificada:472.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:348, direccion:PASO DE LOS 

CABALLOS KM 156+000 AL KM 32+000 

PALIZADA, lon:-91.9921, lat:18.0526}}

27-04-2022 25-06-2022 3,424,436.17 3,424,436.17 3,424,436.17 3,424,436.17 3,424,436.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

904012996-E1-2022, contratista:MANUEL 

ADALBERTO CHAN KEB, 

convocante:SEDETUOP, monto:3424436.17, 

importe_modificado:3424436.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:472.5}}

{2088647/proyecto_INICIO, 

2088647/proyecto_PROCESO, 

2088647/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302137312 Proyecto de inversión 2,945,939.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1472969.51, modificado:1472969.51}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1472969.51, modificado:1567208.01}}

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 

(MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE) 

EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA LA PERDIDA, 

MUNICIPIO DE CANDELARIA.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de 

Campeche

123694 - 1 N 0 0 2735 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2735.0, 

meta_modificada:2735.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:294, direccion:Laguna la 

Perdida, lon:-90.574048, 

lat:18.03082087}}

27-07-2022 22-11-2022 3,040,177.52 3,040,177.52 3,040,177.52 3,040,177.52 3,040,177.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-

OB-IO-27-2022-C, 

contratista:CONSTRUCTORA DE LOS ALTOS 

DE LA PENÍSULA, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPAE, monto:2945939.02, 

importe_modificado:3040177.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:2735.0}}

{2137312/proyecto_INICIO, 

2137312/proyecto_PROCESO, 

2137312/proyecto_INICIO, 

2137312/proyecto_PROCESO, 

2137312/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302137316 Proyecto de inversión 2,950,871.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1475435.88, modificado:1649078.28}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1475435.89, modificado:1475435.89}}

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA. POTABLE 

(MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE) 

EN LA LOCALIDAD DE UKÚM, MUNICIPIO DE 

HOPELCHÉN.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de 

Campeche

123699 - 1 N 0 0 2019 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, 

direccion:Ukum, lon:-89.33520465, 

lat:19.24160888}}

26-07-2022 22-11-2022 3,124,514.17 3,124,514.17 3,124,514.17 3,124,514.17 3,124,514.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-

OB-IO-28-2022-C, contratista:RAMON VILLA 

LICEA, convocante:CAPAE, 

monto:2950871.77, 

importe_modificado:3124514.17}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} {2137316/proyecto_INICIO, 

2137316/proyecto_PROCESO, 

2137316/proyecto_INICIO, 

2137316/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302137643 Proyecto de inversión 5,199,894.40 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5199894.4, modificado:5604476.97}}

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE 

AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN DEL POZO 1 Y 2, 

LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN) EN 

LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA, MUNICIPIO DE 

SEYBAPLAYA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de 

Campeche

123658 - 1 N 0 0 9515 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:Seybaplaya, lon:-

90.68371045, lat:19.63605202}}

25-07-2022 25-11-2022 5,604,476.97 5,604,476.97 5,604,476.97 5,604,476.97 5,604,476.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-

22-2022-C, contratista:KEVIN JESUS 

MARTINEZ SOLIS, convocante:CAPAE, 

monto:5199894.4, 

importe_modificado:5604476.97}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} {2137643/proyecto_INICIO, 

2137643/proyecto_PROCESO, 

2137643/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199835 Proyecto de inversión 769,635.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:769635.38, modificado:769635.38}}

1- ELECTRIFICACIÓN DE TRES LOCALIDADES DEL 

MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Medio Ambiente, 

Biodiversidad ,Cambio 

Climático y Energía

124229 - 1 N 0 0 31917 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-

90.134722, lat:20.176667}}

01-12-2022 30-12-2022 769,635.38 769,635.38 769,635.38 769,635.38 769,635.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AO-904012996-E58-2022, 

contratista:IGNACIO GONZALEZ SALAZAR, 

convocante:SECRETARIA DE MEDIO 

AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO 

CLIMÁTICO Y ENERGÍA, monto:769635.38, 

importe_modificado:769635.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:420.0}}

{2199835/proyecto_FIN, 

2199835/proyecto_INICIO, 

2199835/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El link del acta entrega-recepción no 

abre

, trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-18}}

2022 4 CAM220402199957 Proyecto de inversión 83,397.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:83397.16, modificado:83397.16}}

1-MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA Y 

SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

COMUNIDAD DE PUNTA XEN, CAMPECHE.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Medio Ambiente, 

Biodiversidad ,Cambio 

Climático y Energía

124237 - 1 N 0 0 173 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:2096, direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO, lon:-90.90280028, 

lat:19.17992311}}

18-11-2022 17-12-2022 83,397.16 83,397.16 83,397.16 83,397.16 83,397.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

904012996-E47-2022, 

contratista:PROVEEDORA CONDADO S.A. DE 

C.V., convocante:SECRETARIA DE MEDIO 

AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO 

CLIMÁTICO Y ENERGÍA, monto:83397.16, 

importe_modificado:83397.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:60.0}}

{2199957/proyecto_FIN, 

2199957/proyecto_INICIO, 

2199957/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199992 Proyecto de inversión 1,379,393.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1379393.68, modificado:1379393.68}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA Y SISTEMA 

DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE 

PUNTA XEN, CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Medio Ambiente, 

Biodiversidad ,Cambio 

Climático y Energía

124237 - 2 N 0 0 173 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3500.0, 

meta_modificada:3500.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:1787, direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO, lon:-90.9028, 

lat:19.1799231}}

18-11-2022 17-12-2022 1,379,393.68 1,379,393.68 1,379,393.68 1,379,393.68 1,379,393.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

904012996-E47-2022-2, 

contratista:PROVEEDORA CONDADO S.A. DE 

C.V., convocante:SECRETARIA DE MEDIO 

AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO 

CLIMÁTICO Y ENERGÍA, monto:1379393.68, 

importe_modificado:1379393.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:3500.0}}

{2199992/proyecto_INICIO, 

2199992/proyecto_FIN, 

2199992/proyecto_PROCESO, 

2199992/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200270 Proyecto de inversión 2,798,978.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2798978.06, modificado:2798978.06}}

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO 

(LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TANQUE DE 

CAMBIO DE RÉGIMEN, REHABILITACIÓN DE POZO 

CERO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CÁRCAMOS), EN 

EL ACUEDUCTO PARALELO CHICBUL - CARMEN, 

MUNICIPIO DE CARMEN

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de 

Campeche

124254 - 1 N 0 0 191238 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, 

direccion:CHICBUL, lon:-90.952513, 

lat:18.751714}}

20-12-2022 30-12-2022 2,798,978.06 2,798,978.06 2,798,978.06 2,798,978.06 2,798,978.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-

AO-53-2022-C, contratista:GRUPO DARK 

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S DE RL DE 

CV, convocante:CAPAE, monto:2798978.06, 

importe_modificado:2798978.06}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} {2200270/proyecto_PROCESO, 

2200270/proyecto_FIN, 

2200270/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200272 Proyecto de inversión 299,329.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:299329.51, modificado:299329.51}}

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO 

(REHABILITACIÓN DEL POZO CENTRO) EN LA 

LOCALIDAD DE CHINÁ, MUNICIPIO DE CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de 

Campeche

124256 - 1 N 0 0 6295 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, 

direccion:Chiná, lon:-90.493532, 

lat:19.768317}}

20-12-2022 30-12-2022 299,321.51 299,329.51 299,329.51 299,329.51 299,329.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-

AO-55-2022-C, contratista:CONSTRUCTORA 

INGMATH SA DE CV, convocante:CAPAE, 

monto:299329.51, 

importe_modificado:299329.51}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} {2200272/proyecto_INICIO, 

2200272/proyecto_FIN, 

2200272/proyecto_PROCESO, 

2200272/proyecto_FIN, 

2200272/proyecto_PROCESO, 

2200272/proyecto_FIN}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200744 Proyecto de inversión 427,286.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:427286.86, modificado:427286.86}}

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y ALMACENAMIENTO 

DE AGUA PARA LA ESTACIÓN BALAM KAX, EN LA 

RESERVA BALAM KU, MUNICIPIO DE CANDELARIA.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Gubernamental

Agua y saneamiento Sin identificar Secretaría de Medio Ambiente, 

Biodiversidad ,Cambio 

Climático y Energía

124143 - 1 N 0 0 46913 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-

91.0431, lat:18.1859}}

19-10-2022 17-12-2022 427,286.86 427,286.86 427,286.86 427,286.86 427,286.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AO-904012996-E34-2022, 

contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ 

CURMINA, convocante:SECRETARIA DE 

MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO 

CLIMÁTICO Y ENERGÍA, monto:427286.86, 

importe_modificado:427286.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:11.0}}

{2200744/proyecto_FIN, 

2200744/proyecto_INICIO, 

2200744/proyecto_PROCESO, 

2200744/proyecto_FIN}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200780 Proyecto de inversión 427,055.60 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:427055.6, modificado:427055.6}}

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y ALMACENAMIENTO 

DE AGUA PARA LAS ZONAS SUJETAS A 

CONSERVACIÓN ECOLÓGICAS BALAM-KIN, BALAM 

KU, LA TUXPEÑA EN LA LOCALIDAD DE SILVITUC, 

MUNICIPIO DE ESCARCEGA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Gubernamental

Agua y saneamiento Sin identificar Secretaría de Medio Ambiente, 

Biodiversidad ,Cambio 

Climático y Energía

124157 - 1 N 0 0 59923 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-

90.11, lat:18.2748}}

18-10-2022 27-12-2022 427,055.60 427,055.60 427,055.60 427,055.60 427,055.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AO-904012996-E35-2022, 

contratista:JOEL ENRIQUE CANULBE, 

convocante:SECRETARIA DE MEDIO 

AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO 

CLIMÁTICO Y ENERGÍA, monto:427055.6, 

importe_modificado:427055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:11.0}}

{2200780/proyecto_PROCESO, 

2200780/proyecto_FIN, 

2200780/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302137575 Proyecto de inversión 1,292,931.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:193939.74, modificado:193939.74}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1098991.88, modificado:1098991.88}}

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE 

LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 

AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, 

MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de 

Campeche

123702 - 1 N 0 0 8048 {meta1: {unidad_medida:Estudio 

de preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Hopelchén, lon:-89.8399002, 

lat:19.74667945}}

26-07-2022 22-11-2022 1,292,931.62 1,292,931.62 1,292,931.62 1,292,931.62 1,292,931.62 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-

SERVOB-IO-26-2022-C, contratista:ING. 

FRANCISCO MARTIN ROMERO PERDOMO, 

convocante:CAPAE, monto:1292931.62, 

importe_modificado:1292931.62}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:1.0}}

{2137575/proyecto_INICIO, 

2137575/proyecto_PROCESO, 

2137575/proyecto_INICIO, 

2137575/proyecto_PROCESO, 

2137575/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302137624 Proyecto de inversión 463,708.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:231854.27, modificado:231854.27}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:231854.28, modificado:231854.28}}

SUPERVISIÓN TÉCNICA A OBRAS EN LOCALIDADES 

RURALES DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2022)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de 

Campeche

123716 - 1 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio 

de preinversión, meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:214, direccion:varias 

localidades, lon:-90.812989, 

lat:17.916102}}

20-07-2022 22-11-2022 463,708.55 463,708.55 463,708.55 463,708.55 463,708.55 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-

SERVOB-AO-25-2022-C, contratista:SCARLET 

FUENTES CABRILLA, convocante:CAPAE, 

monto:463708.55, 

importe_modificado:463708.55}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:13.0}}

{2137624/proyecto_PROCESO, 

2137624/proyecto_INICIO, 

2137624/proyecto_PROCESO, 

2137624/proyecto_INICIO, 

2137624/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302137629 Proyecto de inversión 12,986,394.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.298639467E7, 

modificado:1.606705351E7}}

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE 

AGUA POTABLE (PROTECCIÓN CATÓDICA MEDIANTE 

ÁNODOS), EN EL ACUEDUCTO CHICBUL

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de 

Campeche

123568 - 1 N 0 0 169466 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, 

direccion:Chicbul, lon:-91.53117479, 

lat:18.76748664}, geo2: 

{cve_municipio:3, localidad:81, 

direccion:Chicbul, lon:-91.52593912, 

lat:18.76537368}}

21-06-2022 21-10-2022 16,067,053.51 16,067,053.51 16,067,053.51 16,067,053.51 16,067,053.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-

12-2022-C, contratista:CONSTRUCTURA 

INGMATH, S.A. DE C.V., convocante:CAPAE, 

monto:1.298639467E7, 

importe_modificado:1.606705351E7}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} {2137629/proyecto_INICIO, 

2137629/proyecto_PROCESO, 

2137629/proyecto_INICIO, 

2137629/proyecto_PROCESO, 

2137629/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199777 Proyecto de inversión 1,679,996.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1679996.12, modificado:1679996.12}}

1- ELECTRIFICACIÓN DE TRES LOCALIDADES DEL 

MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Medio Ambiente, 

Biodiversidad ,Cambio 

Climático y Energía

124234 - 1 N 0 0 31714 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:730.0, 

meta_modificada:730.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-

89.51846, lat:18.85766}}

08-12-2022 30-12-2022 1,679,996.12 1,679,996.12 1,679,996.12 1,679,996.12 1,679,996.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10-

904012996-E56-2022, 

contratista:COMERCIALIZADORA PROYECTOS 

Y CONSTRUCCIONES SR JIMENEZ, 

convocante:SECRETARIA DE MEDIO 

AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO 

CLIMÁTICO Y ENERGÍA, monto:1679996.12, 

importe_modificado:1679996.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:730.0}}

{2199777/proyecto_INICIO, 

2199777/proyecto_FIN, 

2199777/proyecto_PROCESO, 

2199777/proyecto_FIN, 

2199777/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones



Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad

Reporte Final Destino del Gasto

Cuarto Trimestre 2022
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2022 4 CAM220402200258 Proyecto de inversión 7,276,233.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7276233.23, modificado:7276233.23}}

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE 

DRENAJE PÚBLICO PLUVIAL 2DA ETAPA EN LA 

LOCALIDAD DE CHICBUL, MUNICIPIO DE CARMEN

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de 

Campeche

124111 - 1 N 0 0 1837 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, 

direccion:LOCALIDAD CHICBUL, lon:-

90.924429, lat:18.775611}, geo2: 

{cve_municipio:3, localidad:81, 

direccion:LOCALIDAD CHICBUL, lon:-

90.926834, lat:18.772032}}

10-11-2022 16-12-2022 7,276,233.23 7,276,233.23 7,276,233.23 7,276,233.23 7,276,233.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-

40-2022-C, contratista:INFRAESTRUCTURA 

MEXICANA DEL SURESTE SA DE CV, 

convocante:CAPAE, monto:5988091.39, 

importe_modificado:7276233.23}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} {2200258/proyecto_PROCESO, 

2200258/proyecto_FIN, 

2200258/proyecto_INICIO, 

2200258/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202089500 Proyecto de inversión 938,856.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:938856.49, modificado:938856.49}}

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 

ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS ÁREAS ALEDAÑAS AL 

PARQUE PRINCIPAL, EN LA CIUDAD DE SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE 

CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Sin identificar 16-SEDETUOP N 0 0 220389 {meta1: 

{unidad_medida:Luminaria, 

meta:278.0, 

meta_modificada:278.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 55 SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE COLONIA CENTRO CODIGO 

POSTAL 24000, lon:-90.537, 

lat:19.8459}}

23-05-2022 06-06-2022 938,856.49 938,856.49 938,856.49 938,856.49 938,856.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AO-904012996-E3-2022, 

contratista:HUMBERTO JOSE PENICHE 

ORTEGON, convocante:SEDETUOP, 

monto:938856.49, 

importe_modificado:938856.49}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:278.0}} {2089500/proyecto_INICIO, 

2089500/proyecto_FIN, 

2089500/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199850 Proyecto de inversión 1,753,895.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1753895.11, modificado:1753895.11}}

CONSERVACIÓN DEL CAMINO HOPELCHÉN-

DZIBALCHÉN, DEL KM 0+000 AL KM 46+000 (TRAMOS 

AISLADOS) LOCALIDAD: DZIBALCHÉN, MUNICIPIO: 

HOPELCHÉN

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 2387 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:21000.0, 

meta_modificada:21000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, 

direccion:HOPELCHEN CP 24611, lon:-

89.854346, lat:19.7506709}}

19-11-2022 31-12-2022 1,753,895.11 1,753,895.11 1,753,895.11 1,753,895.11 1,753,895.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

904012996-E50-2022, contratista:PROYECTOS, 

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CASCAB, S. A. 

DE C. V., convocante:SECRETARIA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS 

PUBLICAS, monto:1753895.11, 

importe_modificado:1753895.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:21000.0}}

{2199850/proyecto_INICIO, 

2199850/proyecto_FIN, 

2199850/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs2: 

{observación:Se devuelve a solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs3: 

{observación:Se devuelve a solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs4: 

{observación:Se devuelve a solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}}

2022 4 CAM220402200251 Proyecto de inversión 3,811,822.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3811822.42, modificado:3811822.42}}

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE 

AGUA POTABLE (RAHABILITACIÓN DE TANQUE 

ELEVADO Y TREN DE DESCARGA) EN LA LOCALIDAD 

DE TEPAKAN, MUNICIPIO DE CALKINÍ.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de 

Campeche

124098 - 1 N 0 0 2193 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, 

direccion:TEPAKÁN, lon:-90.041522, 

lat:20.391814}}

21-10-2022 15-12-2022 3,811,822.42 3,811,822.42 3,811,822.42 3,811,822.42 3,811,822.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-

36-2022-C, contratista:TRIDENTE C Y C SAS DE 

CV, convocante:CAPAE, monto:3465823.98, 

importe_modificado:3811822.42}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} {2200251/proyecto_INICIO, 

2200251/proyecto_PROCESO, 

2200251/proyecto_FIN, 

2200251/proyecto_PROCESO, 

2200251/proyecto_FIN, 

2200251/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200263 Proyecto de inversión 4,856,918.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4856918.31, modificado:4856918.31}}

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE 

AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN DE POZOS 5, 6, 11, 

12 Y CÁRCAMO DE REBOMBEO), EN LA LOCALIDAD 

DE HOBOMÓ, MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE 

CAMPECHE.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de 

Campeche

124112-1 N 0 0 162000 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, 

direccion:pozo 11, lon:-90.487122, 

lat:19.612222}, geo2: 

{cve_municipio:2, localidad:82, 

direccion:pozo 6, lon:-90.501352, 

lat:19.607359}, geo3: 

{cve_municipio:2, localidad:82, 

direccion:pozo 5, lon:-90.506444, 

lat:19.606937}, geo4: 

{cve_municipio:2, localidad:82, 

direccion:REBOMBEO, lon:-90.474851, 

lat:19.614775}, geo5: 

{cve_municipio:2, localidad:82, 

direccion:POZO 12 , lon:-90.48069, 

lat:19.613528}}

10-11-2022 15-12-2022 4,856,918.31 4,856,918.31 4,856,918.31 4,856,918.31 4,856,918.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-

41-2022-C, contratista:JAHASIEL CORONADO 

VELAZQUEZ, convocante:CAPAE, 

monto:3981080.58, 

importe_modificado:4856918.31}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} {2200263/proyecto_INICIO, 

2200263/proyecto_FIN, 

2200263/proyecto_PROCESO, 

2200263/proyecto_FIN, 

2200263/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200920 Proyecto de inversión 3,423,396.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3423396.37, modificado:3423396.37}}

REHABILITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL VIVERO 

FORESTAL DE CAMPECHE (CASTAMAY), DEL ESTADO 

DE CAMPECHE.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Gubernamental

Otros Proyectos Sin identificar Secretaría de Medio Ambiente, 

Biodiversidad ,Cambio 

Climático y Energía

124166 - 1 N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:304.6, 

meta_modificada:304.6}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-

90.435, lat:19.839}}

04-11-2022 30-12-2022 3,423,396.37 3,423,396.37 3,423,396.37 3,423,396.37 3,423,396.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

904012996-E36-2022, contratista:ENTELEQUIA 

INGENIERIA & TECNOLOGIA, SA DE CV, 

convocante:SECRETARIA DE MEDIO 

AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO 

CLIMÁTICO Y ENERGÍA, monto:3423396.37, 

importe_modificado:3423396.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:304.6}}

{2200920/proyecto_FIN, 

2200920/proyecto_INICIO, 

2200920/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:no existe en el catalo una clasificación 

adecuada para este proyecto, trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootui, fecha:2023-01-24}}

{obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros 

proyectos', trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-

23}}

2022 4 CAM220302137169 Proyecto de inversión 10,032,901.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5016450.52, modificado:6666040.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5016450.53, modificado:5016450.53}}

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE 

AGUA POTABLE (SISTEMA DE AGUA POTABLE) EN LA 

LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE 

CANDELARIA.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de 

Campeche

123594 - 1 N 0 0 507 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:214, direccion:Lázaro 

Cárdenas, lon:-90.812989, 

lat:17.916102}}

30-06-2022 21-11-2022 11,682,490.53 11,682,490.53 11,682,490.53 11,682,490.53 11,682,490.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-

OB-LO-16-2022-C, contratista:ING. MARCOS 

MAGDIEL HERNANDEZ CRUZ, 

convocante:CAPAE, monto:1.003290105E7, 

importe_modificado:1.168249053E7}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} {2137169/proyecto_INICIO, 

2137169/proyecto_PROCESO, 

2137169/proyecto_INICIO, 

2137169/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200267 Proyecto de inversión 1,999,643.73 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1999643.73, modificado:1999643.73}}

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 

(REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE), 

DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE 

PALIZADA.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de 

Campeche

124170 - 1 N 0 0 285 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:169, direccion:SANTA CRUZ, 

lon:-92.104318, lat:18.291721}}

17-11-2022 16-12-2022 1,999,643.73 1,999,643.73 1,999,643.73 1,999,643.73 1,999,643.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-

AO-44-2022-C, contratista:CONSTRUCCIONES 

INTEGRALES DIVERSAS S.A. DE C.V., 

convocante:CAPAE, monto:1999673.73, 

importe_modificado:1999673.73}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} {2200267/proyecto_INICIO, 

2200267/proyecto_FIN, 

2200267/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200268 Proyecto de inversión 1,486,971.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1486971.42, modificado:1486971.42}}

SISTEMA DE DISTRIBUCION Y ALMACENAMIENTO DE 

AGUA POTABLE (REHABILITACION Y 

MANTENIMIENTO DE POZOS 3,4 Y 8 DEL ACUEDUCTO 

HOBOMO - CAMPECHE), EN LA LOCALIDAD DE 

HOBOMO, MUNICIPIO DE CAMPECHE.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de 

Campeche

124171 - 1 N 0 0 249623 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, 

direccion:POZO 8, lon:-90.504393, 

lat:19.61121}, geo2: {cve_municipio:2, 

localidad:82, direccion:POZO 4, lon:-

90.491265, lat:19.61434}, geo3: 

{cve_municipio:2, localidad:82, 

direccion:POZO 3, lon:-90.497757, 

lat:19.612397}}

17-11-2022 16-12-2022 1,486,971.42 1,486,971.42 1,486,971.42 1,486,971.42 1,486,971.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPAE-CAM-FAFEF-OB-AO-

43-2022-C, contratista:PABLO OJEDA 

TRUJEQUE, convocante:CAPAE, 

monto:1486971.42, 

importe_modificado:1486971.42}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} {2200268/proyecto_INICIO, 

2200268/proyecto_PROCESO, 

2200268/proyecto_FIN, 

2200268/proyecto_PROCESO, 

2200268/proyecto_FIN, 

2200268/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302137300 Proyecto de inversión 8,603,785.10 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4301892.55, modificado:4301892.55}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4301892.55, modificado:6194725.27}}

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 

(SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE), 

EN PALIZADA, MUNICIPIO DE PALIZADA, ESTADO DE 

CAMPECHE.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de 

Campeche

123598 - 1 N 0 0 3251 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Palizada, lon:-92.08890046, 

lat:18.25390582}}

04-07-2022 21-11-2022 10,496,617.82 10,496,617.82 10,496,617.82 10,496,617.82 10,496,617.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-

OB-LO-15-2022-C, contratista:FERNANDO 

JOSÉ PEDRERO ESPINOSA, 

convocante:CAPAE, monto:8603785.1, 

importe_modificado:1.049661782E7}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} {2137300/proyecto_INICIO, 

2137300/proyecto_PROCESO, 

2137300/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199788 Proyecto de inversión 4,011,908.33 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4011908.33, modificado:4011847.92}}

PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CALLE 

27, ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 22 ENTRE 

CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 5 ENTRE CALLE 22 Y CALLE 

20, CALLE 22 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, EN LA 

LOCALIDAD DE CALKINÍ, MUNICIPIO DE CALKINI

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 1800 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:573.0, 

meta_modificada:573.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 27, 22 Y 5 COLONIA 

KILAKAN C.P. 24904, lon:-90.051758, 

lat:20.364967}}

09-11-2022 28-12-2022 4,011,847.92 4,011,847.92 4,011,847.92 4,011,847.92 4,011,847.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

904012996-E29-2022, contratista:CARMEN 

ANTONIO HERNÁNDEZ MINAYA, 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:4011908.33, 

importe_modificado:4011908.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:573.0}}

{2199788/proyecto_INICIO, 

2199788/proyecto_FIN, 

2199788/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200274 Proyecto de inversión 2,306,721.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2306721.32, modificado:2306721.32}}

SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO 

(REHABILITACIÓN DE LOS CÁRCAMOS DE ISLA 

AGUADA Y KM 12 DEL ACUEDUCTO CHICBUL - 

CARMEN) EN EL MUNICIPIO DE CARMEN

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de 

Campeche

124253 - 1 N 0 0 191238 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:199, direccion:ISLA AGUADA 

Y KM 12, lon:-91.487808, 

lat:18.784659}}

13-12-2022 30-12-2022 2,306,721.32 2,306,721.32 2,306,721.32 2,306,721.32 2,306,721.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-

AO-52-2022-C, contratista:JORGE ALBERTO 

LLANES HEREDIA, convocante:CAPAE, 

monto:2306721.32, 

importe_modificado:2306721.32}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} {2200274/proyecto_INICIO, 

2200274/proyecto_FIN, 

2200274/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200817 Proyecto de inversión 3,063,320.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3063320.89, modificado:3063320.89}}

REHABILITACION Y FORTALECIMIENTO DEL VIVERO 

FORESTAL DE CANDELARIA, DEL ESTADO DE 

CAMPECHE.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Gubernamental

Otros Proyectos Sin identificar Secretaría de Medio Ambiente, 

Biodiversidad ,Cambio 

Climático y Energía

124158 - 1 N 0 0 46913 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:251.62, 

meta_modificada:251.62}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-

91.0431, lat:18.1859}}

27-10-2022 30-12-2022 3,063,320.89 3,063,320.89 3,063,320.89 3,063,320.89 3,063,320.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I0-

904012996-E26-2022, contratista:PROMUEVE 

INFRAESTRUCTURA MIRS, 

convocante:SECRETARIA DE MEDIO 

AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO 

CLIMÁTICO Y ENERGÍA, monto:3063320.89, 

importe_modificado:3063320.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:251.62}}

{2200817/proyecto_INICIO, 

2200817/proyecto_FIN, 

2200817/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:no existe en el catalo una clasificación 

adecuada para este proyecto, trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootui, fecha:2023-01-24}}

{obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros 

proyectos', trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-

23}}

2022 4 CAM220402200912 Proyecto de inversión 3,615,958.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3615958.65, modificado:3615958.65}}

REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN DE 

LA INFRAESTRUCTURA PARA REFUGIO A 

BRIGADISTAS DE ATENCIÓN A INCENDIOS 

FORESTALES, ESTACIÓN CANTEMÓ, EN LA 

LOCALIDAD DE CENTENARIO, MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Gubernamental

Seguridad Sin identificar Secretaría de Medio Ambiente, 

Biodiversidad ,Cambio 

Climático y Energía

124165 - 1 N 0 0 59923 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:316.4, 

meta_modificada:316.4}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-

90.1153, lat:18.2748}}

04-11-2022 30-12-2022 3,615,958.65 3,615,958.65 3,615,958.65 3,615,958.65 3,615,958.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

904012996-E38-2022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR MACU, 

convocante:SECRETARIA DE MEDIO 

AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO 

CLIMÁTICO Y ENERGÍA, monto:3615958.65, 

importe_modificado:3615958.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:316.4}}

{2200912/proyecto_FIN, 

2200912/proyecto_INICIO, 

2200912/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067677 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:998397.88}}

REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN EL 

MUNICIPIO DE HOPELCHEN EN LA LOCALIDAD KATAB 

- 60936

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 60936 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1078.91, 

meta_modificada:1078.91}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:27, 

direccion:CALLE 19 PUEBLO KATAB, 

24620 KATAB, HOPELCHÉN CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 20 Y CALLE 17, CALLE 19  

LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA 

SALIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA 

LA CARRETERA FEDERAL MEX261 

TRAMO CHENCOLLI UMAN RUM, lon:-

89.84210835, lat:19.91215695}}

24-06-2022 29-08-2022 998,397.88 998,397.88 998,397.88 998,397.88 998,397.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAH_DOP_FISE_027_2022, 

contratista:FAE INGENIERIA Y PROYECTOS 

S.A. DE C.V., convocante:H.YUNTAMIENTO 

HOPELCHEN, monto:998524.87, 

importe_modificado:998524.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1078.91}}

{2067677/proyecto_INICIO, 

2067677/proyecto_FIN, 

2067677/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067724 Proyecto de inversión 44,444.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:44444.44, modificado:44386.24}}

REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA EN LA LOCALIDAD NUEVA ROSITA - 

61986

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Municipio de Candelaria 61986 S 345 378 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cancha(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:367, direccion:CALLE 

PRINCIPAL CARRETERA DON SAMUEL 

NUEVA ROSITA EJIDO NUEVA ROSITA, 

24333 NUEVA ROSITA, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    DE LA 

CABECERA MUNICPAL DE CANDELARIA 

SE TOMA LA CARRETERA CANDELARAI 

ESCARCEGA RECORRIENDO UNA 

DISTAN, lon:-90.73876589, 

lat:18.2930354}}

04-07-2022 04-08-2022 44,386.24 44,386.24 44,386.24 44,386.24 44,386.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC_DOPDU_FISE_001_20

22, contratista:EDDIE DANILO RIOS CAHUICH, 

convocante:H.YUNTAMIENTO CANDELARIA, 

monto:399476.16, 

importe_modificado:399476.16}}

{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:100.0}} {2067724/proyecto_INICIO, 

2067724/proyecto_FIN, 

2067724/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067744 Proyecto de inversión 1,096,417.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1096417.04, modificado:1094275.28}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD 

DE ESCÁRCEGA COLONIA ESPERANZA - 62340

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 62340 S 38 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1055.7, 

meta_modificada:1055.7}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 24 COLONIA 

ESPERANZA, 24350 ESCÁRCEGA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

53 Y CALLE 47, CALLE 22  SALIENDO DEL 

H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA SE 

TOMA LA CALLE 28 HASTA ENTRONCAR 

CON LA CALLE 27 SE DOBLA A LA 

IZQUIERDA TOMANDO LA, lon:-

90.742855, lat:18.602852}}

04-07-2022 04-08-2022 1,094,275.28 1,094,275.28 1,094,275.28 1,094,275.28 1,094,275.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE_R_FISE_003_2022, 

contratista:RAM SOSA LUNA, 

convocante:H.YUNTAMIENTO ESCARCEGA, 

monto:1094275.28, 

importe_modificado:1094275.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1055.7}}

{2067744/proyecto_INICIO, 

2067744/proyecto_PROCESO, 

2067744/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067746 Proyecto de inversión 1,091,991.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1091991.0, modificado:1089635.46}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD 

ESCÁRCEGA COLONIA MORELOS - 62434

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 62434 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1383.0, 

meta_modificada:1383.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 26 COLONIA 

MORELOS, 24350 ESCÁRCEGA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

37 Y CALLE 31 B, CALLE 28  SALIENDO 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA 

SE TOMA LA CALLE 29 Y SE AVANZA 

HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 26 

SE DOBLA A LA DERECHA, lon:-

90.73433372, lat:18.60342925}}

04-07-2022 04-08-2022 1,089,635.46 1,089,635.46 1,089,635.46 1,089,635.46 1,089,635.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE_R_FISE_001_2022, 

contratista:ELIODORO GONZALEZ 

HERNANDEZ, convocante:H.YUNTAMIENTO 

ESCARCEGA, monto:1089635.46, 

importe_modificado:1089635.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1383.0}}

{2067746/proyecto_INICIO, 

2067746/proyecto_PROCESO, 

2067746/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067756 Proyecto de inversión 1,494,450.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1494450.45, modificado:1492378.46}}

REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO EN EL 

MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD 

ESCÁRCEGA COLONIA FLORES MAGÓN - 62627

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 62627 S 38 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:6524.96, 

meta_modificada:6524.96}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 49 A COLONIA FLORES 

MAGÓN, 24350 ESCÁRCEGA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

50 Y CALLE 59 A, CALLE 38 C  SALIENDO 

DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA 

SE TOMA LA CALLE 28 HJASTA 

ENTRONCAR CON LA CALLE 27 Y SE 

DOBLA A LA IZQUIERD, lon:-90.741079, 

lat:18.617896}}

04-07-2022 30-08-2022 1,492,378.46 1,492,378.46 1,492,378.46 1,492,378.46 1,492,378.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE_R_FISE_006_2022, 

contratista:RAM SOSA LUNA, 

convocante:H.YUNTAMIENTO ESCARCEGA, 

monto:1492378.46, 

importe_modificado:1492378.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:6524.96}}

{2067756/proyecto_INICIO, 

2067756/proyecto_FIN, 

2067756/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067883 Proyecto de inversión 800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800000.0, modificado:799680.51}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE 

AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN 

LA LOCALIDAD LA LUCHA - 66209

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 66209 S 24 26 0 {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o 

coloctor(es), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:140, direccion:CALLE 

CAOBAS - ARROYO NEGRO EJIDO LA 

LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE 

LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE 

TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 

ESCARCEGA CHETUMAL RUMBO A 

CHETUMAL SE AVANZA 23.300 K, lon:-

89.1881791, lat:18.30685044}}

30-06-2022 30-09-2022 799,680.51 799,680.51 799,680.51 745,905.01 745,905.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC_FISE_SC_ADJ_005_20

22_C, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO CALAKMUL, 

monto:799680.51, 

importe_modificado:799680.51}}

{meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), 

avance:7.2}}

{2067883/proyecto_INICIO, 

2067883/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068112 Proyecto de inversión 67,262.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:67262.61, modificado:66807.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE 

ESCÁRCEGA LOCALIDAD CENTENARIO - 75500

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

75500 S 21 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:148.02, 

meta_modificada:148.02}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:941, direccion:COLONIA 

CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE  ENTRE  

CARRETERA CAMPECHE CENTENARIO Y  

,    DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE 

ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 

AVANZAMOS 230M PASANDO 

CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO 

GIRAR A LA IZQU, lon:-90.2834327, 

lat:18.65361233}}

01-06-2022 29-08-2022 66,807.66 66,807.66 66,807.66 66,807.66 20,042.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 

008 2022-5, contratista:MULTISERVICIOS EN 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A 

ESTRUCTURAS SA DE CV, 

convocante:CODESVI, monto:66807.66, 

importe_modificado:66807.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:148.02}}

{2068112/proyecto_INICIO, 

2068112/proyecto_FIN, 

2068112/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068261 Proyecto de inversión 100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:99028.27}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

HOPELCHEN LOCALIDAD CHAN CHEN 

ASENTAMIENTO CHAN CHEN - 85333

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

85333 S 39 26 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, 

direccion:EJIDO CHAN-CHEN, 24668 

CHAN-CHEN, HOPELCHÉN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE LA JUNTA 

MUNICIPAL DE UKUM SE TOMA EL 

ACCESO A XMABEN Y DE AHÍ SE TOMA 

LA CARRETERA XMABEN  CHANCHEN 

SE AVANZA 9.700 KM Y SE LLEGA A LA 

LOCALIDAD., lon:-89.26229167, 

lat:19.2089403}}

01-07-2022 31-12-2022 99,028.27 99,028.27 99,028.27 99,028.27 99,028.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

001-2022_CHAN CHEN, contratista:DIAZ CMC, 

S. A. S. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS, monto:99028.27, 

importe_modificado:99028.27}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2068261/proyecto_INICIO, 

2068261/proyecto_PROCESO, 

2068261/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068285 Proyecto de inversión 90,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:90000.0, modificado:89125.44}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

HOPELCHEN LOCALIDAD DZIBALCHEN 

ASENTAMIENTO DZIBALCHEN - 86425

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

86425 S 39 26 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:9.0, meta_modificada:9.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, 

direccion:CALLE 39 PUEBLO 

DZIBALCHÉN, 24611 DZIBALCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE  ENTRE    Y  , 

CALLE 37  SALIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA 

LA CARRETERA ESTATAL CAMP261 

TRAMO HOPELCHEN DZIBALCHEN 

RUMBO A XPUJIL AVANZANDO 41.1, 

lon:-89.73854832, lat:19.45513108}}

01-07-2022 31-12-2022 89,125.44 89,125.44 89,125.44 89,125.44 89,125.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

001-2022_DZIBALCHEN, contratista:DIAZ 

CMC, S. A. S. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:89125.44, 

importe_modificado:89125.44}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} {2068285/proyecto_INICIO, 

2068285/proyecto_FIN, 

2068285/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220302100979 Proyecto de inversión 270,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:270000.0, modificado:255142.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CALKINI LOCALIDAD BECAL - 72460

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 72460 S 150 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, 

direccion:CALLE 31 PUEBLO BECAL, 

24930 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 29  

SALIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE CALKINI SE TOMA LA 

CARRETERA ESTATAL TRAMO 

CAMPECHEMERIDA RUMBO A MERIDA 

SE AVANZA 9.700 KM HASTA LLE, lon:-

90.02722352, lat:20.44285158}}

01-09-2022 30-12-2022 255,142.00 255,142.00 127,571.00 127,571.00 127,571.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2100979/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:A solicitud del ejecutor., trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs2: 

{observación:A solicitud del ejecutor., trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs3: 

{observación:A solicitud del ejecutor., trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs4: 

{observación:A solicitud del ejecutor., trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}}

2022 4 CAM220302100989 Proyecto de inversión 75,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75600.0, modificado:71439.76}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD IGNACIO 

GUTIÉRREZ - 72977

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 72977 S 42 28 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, 

direccion:EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ, 

24310 IGNACIO GUTIÉRREZ, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE 

LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL 

CARMEN SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL MEX180 RUMBO A CAMPECHE 

LLEGANDO AL ENTROQUE SE TOMA LA 

CARRETERA, lon:-90.94547297, 

lat:18.90148374}}

01-09-2022 30-12-2022 71,439.76 71,439.76 35,719.88 35,719.88 35,719.88 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2100989/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302100990 Proyecto de inversión 48,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:48600.0, modificado:45925.56}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD OJO DE AGUA - 

72995

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 72995 S 27 18 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:9.0, meta_modificada:9.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3430, direccion:RANCHERIA 

OJO DE AGUA, 24316 OJO DE AGUA, 

CARMEN CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

SALIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE 

TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 

RUMBO A CAMPECHE LLEGANDO AL 

ENTROQUE SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL, lon:-91.21854868, 

lat:18.3409159}}

01-09-2022 30-12-2022 45,925.56 45,925.56 22,962.78 22,962.78 22,962.78 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2100990/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101095 Proyecto de inversión 100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:99721.14}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD ISLA ARENA - 

89901

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

89901 S 75 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, 

direccion:VILLA ISLA ARENA, 24919 

ISLA ARENA, CALKINÍ CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL TOMA LA CARRETERA 

ESTATAL CALKINITANKUCHEISLA 

ARENA POR 70 KM DONDE 

ENCONTRAREMOS LA VILLA DE 

ISLARENA, lon:-90.45347828, 

lat:20.69837381}}

01-07-2022 30-12-2022 99,721.14 99,721.14 99,721.14 99,721.14 99,721.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

003-2022_ISLA ARENA, 

contratista:FRANCISCO EDUARDO 

HERNÁNDEZ AKE, convocante:SECRETARIA 

DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS, monto:99721.14, 

importe_modificado:99721.14}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2101095/proyecto_INICIO, 

2101095/proyecto_FIN, 

2101095/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101188 Proyecto de inversión 446,969.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:446969.39, modificado:446969.39}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE PALIZADA DE L A LOCALIDAD MATA 

DEL CHATO - 98194

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

98194 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:212, direccion:RANCHO 

MATA DEL CHATO, 24207 MATA DEL 

CHATO, PALIZADA CAMPECHE  ENTRE    

Y  ,    SALIENDO DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR 

CALLE IGNACIO RAMÍREZ HACIA 

MELCHOR OCAMPO Y EN 3.9 KM 

CONTINÚA POR CARRETERA JONUTA 

PALIZ, lon:-91.85043356, 

lat:18.03691898}}

27-07-2022 23-11-2022 446,969.39 446,969.39 446,969.39 446,969.39 134,090.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE 

CANDELARIA, PALIZADA Y CARMEN 014 2022-

9, contratista:SVX CONSTRUCCIONES SA DE 

CV, convocante:CODESVI, monto:446969.39, 

importe_modificado:446969.39}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2101188/proyecto_INICIO, 

2101188/proyecto_PROCESO, 

2101188/proyecto_FIN, 

2101188/proyecto_PROCESO, 

2101188/proyecto_FIN, 

2101188/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101232 Proyecto de inversión 340,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:340000.0, modificado:338420.45}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD PUERTO RICO - 

99992

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

99992 S 120 90 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:34.0, 

meta_modificada:34.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, 

direccion:AVENIDA AQUILES 

CORDOVA MORAN EJIDO PUERTO 

RICO, 24326 PUERTO RICO, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE VICTOR 

SOTO Y  , CALLE JORGE OBISPO  

SALIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE 

TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 

RUMBO A, lon:-91.9359431, 

lat:18.630986}}

01-07-2022 30-12-2022 338,420.45 338,420.45 338,420.45 338,420.45 338,420.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

005-2022_PUERTO RICO, contratista:LUIS 

FELIPE CHÁVEZ PÉREZ, 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:338420.44, 

importe_modificado:338420.44}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} {2101232/proyecto_INICIO, 

2101232/proyecto_FIN, 

2101232/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101416 Proyecto de inversión 328,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:328000.0, modificado:324790.72}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO 

CONVENCIONAL PANELES SOLARES EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDADD RIBERA MEDIA 

SAN FRANCISCO - 118879

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 118879 S 24 16 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:2221, direccion:RANCHERIA 

RIBERA MEDIA, 24325 RIBERA MEDIA 

SAN FRANCISCO, CARMEN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL 

CARMEN SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL MEX180 RUMBO A TABASCO 

LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE SAN 

MIG, lon:-92.41334635, 

lat:18.48990984}}

15-09-2022 30-12-2022 324,790.72 324,790.72 324,790.72 324,790.72 324,790.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3O-

023-2022_RIBERA MEDIA SAN FRANCISCO, 

contratista:BSR INFRAESTRUCTURA, S. A. DE 

C. V., convocante:SECRETARIA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS 

PUBLICAS, monto:324790.72, 

importe_modificado:324790.72}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2101416/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101417 Proyecto de inversión 205,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:205000.0, modificado:202994.2}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO 

CONVENCIONAL PANELES SOLARES EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD RIBERA ALTA 

SAN FRANCISCO - 118927

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 118927 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:2222, direccion:RANCHERIA 

RIBERA ALTA, 24325 RIBERA ALTA SAN 

FRANCISCO, CARMEN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL 

CARMEN SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL MEX180 RUMBO A TABASCO 

LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE SAN 

MIGUE, lon:-92.34612874, 

lat:18.44820419}}

15-09-2022 30-12-2022 202,994.20 202,994.20 202,994.20 202,994.20 202,994.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3O-

023-2022_RIBERA ALTA SAN FRANCISCO, 

contratista:BSR INFRAESTRUCTURA, S. A. DE 

C. V., convocante:SECRETARIA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS 

PUBLICAS, monto:202994.2, 

importe_modificado:202994.2}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2101417/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102051 Proyecto de inversión 86,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:86400.0, modificado:81645.44}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD NUEVAS 

DELICIAS I - 142507

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 142507 S 48 32 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:128, direccion:RANCHERIA 

DELICIAS I, 24346 NUEVAS DELICIAS I, 

CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SE TOMA 

LA CARRETERA FEDERAL MEX186 

CANDELARIA NUEVO COAHUILA SE 

AVANZA 19.100 KM HAS, lon:-

90.49448226, lat:17.86246287}}

01-09-2022 30-12-2022 81,644.44 81,645.44 40,822.72 40,822.72 40,822.72 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2102051/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs2: 

{observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs3: 

{observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs4: 

{observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}}

2022 4 CAM220302102574 Proyecto de inversión 54,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54000.0, modificado:53998.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD NUEVO 

PARAÍSO MÓDULO - 159191

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

159191 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:1766, direccion:EJIDO 

NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], 24443 

NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], 

CHAMPOTÓN CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE 

EL H AYUNTAMIENTO NOS DIRIGIMOS 

SOBRE LA CALLE 34 Y AVANZAMOS 45M 

PAR, lon:-90.31779892, 

lat:19.01642437}}

01-09-2022 31-12-2022 53,998.00 53,998.00 53,998.00 53,998.00 53,998.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-14, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:53998.0, 

importe_modificado:53998.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} {2102574/proyecto_INICIO, 

2102574/proyecto_PROCESO, 

2102574/proyecto_FIN, 

2102574/proyecto_PROCESO, 

2102574/proyecto_FIN, 

2102574/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102790 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD LOS 

TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA - 164683

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

164683 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:236, direccion:RANCHERIA 

LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, 

24646 LOS TAMBORES DE EMILIANO 

ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H 

AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS 

DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA 269 Y 

AV, lon:-89.31329336, 

lat:17.99441117}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-27, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102790/proyecto_INICIO, 

2102790/proyecto_PROCESO, 

2102790/proyecto_FIN, 

2102790/proyecto_INICIO, 

2102790/proyecto_PROCESO, 

2102790/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102791 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD NUEVO 

CONHUÁS - 164720

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

164720 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:161, direccion:EJIDO NUEVO 

CONHUAS, 24653 NUEVO CONHUÁS, 

CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

DESDE LA CABECERA MPAL Y 

PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE 

CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA 

CALLE PECHAL Y HACEMOS UN 

RECORRIDO DE 39M PARA CONTINUAR 

POR L, lon:-89.91814431, 

lat:18.53650226}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-28, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102791/proyecto_INICIO, 

2102791/proyecto_PROCESO, 

2102791/proyecto_FIN, 

2102791/proyecto_INICIO, 

2102791/proyecto_PROCESO, 

2102791/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102888 Proyecto de inversión 21,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21600.0, modificado:21599.2}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE PALIZADA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN 

LA REBEZA - 166702

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

166702 S 12 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:682, direccion:PUEBLO SAN 

AGUSTÍN, 24205 SAN AGUSTÍN (LA 

REBEZA), PALIZADA CAMPECHE  ENTRE    

Y  ,    DESDE LA CABECERA MUNICIPAL 

DE PALIZADA HAST ALA LOCALIDAD DE 

SAN AGUSTIN LA REBEZA SON 2.1 KM 

LA PRIMERA LOCALIDAD ES LA 

ESPERANZA QUE ESTA DE, lon:-

92.10314982, lat:18.25604024}}

01-09-2022 31-12-2022 21,599.20 21,599.20 21,599.20 21,599.20 21,599.20 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-48, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:21599.2, 

importe_modificado:21599.2}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} {2102888/proyecto_INICIO, 

2102888/proyecto_PROCESO, 

2102888/proyecto_FIN, 

2102888/proyecto_PROCESO, 

2102888/proyecto_FIN, 

2102888/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102924 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD CRUCERO 

SAN LUIS - 167183

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

167183 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, 

direccion:PUEBLO CRUCERO SAN LUIS, 

24604 CRUCERO SAN LUIS, HOPELCHÉN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    DESDE LA 

CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO 

DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN 

NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA 

FEDERAL 261 AVANZAR 18.9KM SOBRE 

LA MIS, lon:-89.98797369, 

lat:19.70204867}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-59, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102924/proyecto_FIN, 

2102924/proyecto_INICIO, 

2102924/proyecto_FIN, 

2102924/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102943 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD LA 

ASUNCIÓN - 167417

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

167417 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, 

direccion:PUEBLO LA ASUNCION, 

24364 LA ASUNCIÓN, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SALIENDO 

DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL EN 130 METROS DIRÍGETE 

AL SUROESTE POR C. 47 HACIA C. 30A. 

LUEGO EN 500 METROS GIRA A LA 

DERECHA EN LA 2, lon:-90.81797221, 

lat:18.69001337}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-68, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102943/proyecto_INICIO, 

2102943/proyecto_PROCESO, 

2102943/proyecto_FIN, 

2102943/proyecto_INICIO, 

2102943/proyecto_PROCESO, 

2102943/proyecto_FIN, 

2102943/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102967 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD 

CANDELARIA - 167786

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

167786 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:CALLE 29 COLONIA 

INDEPENDENCIA, 24330 CANDELARIA, 

CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

26 Y CALLE 28,    SALIENDO DESDE EL 

AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRA 

EN EL CENTRO EN 210 METROS 

DIRÍGETE AL ESTE POR C. 14 HACIA C. 

21 LUEGO EN170 ME, lon:-91.03708396, 

lat:18.18113493}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-83, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102967/proyecto_INICIO, 

2102967/proyecto_PROCESO, 

2102967/proyecto_FIN, 

2102967/proyecto_PROCESO, 

2102967/proyecto_FIN, 

2102967/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102993 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD MONCLOVA 

- 168309

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

168309 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:348, direccion:EJIDO 

MONCLOVA, 24334 MONCLOVA, 

CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA 

CARR FED 186 TRAMO CANDELARIA A 

NVO. COAHUILA Y EN EL EC. KM 26.400 

SE TOMA LA CARR FED 221 TRAMO E, 

lon:-90.82850013, lat:18.05686567}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-93, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102993/proyecto_INICIO, 

2102993/proyecto_PROCESO, 

2102993/proyecto_FIN, 

2102993/proyecto_PROCESO, 

2102993/proyecto_FIN, 

2102993/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102999 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD EL 

PORVENIR - 168426

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

168426 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:435, direccion:EJIDO EL 

PORVENIR, 24335 EL PORVENIR, 

CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL EN 900 METROS 

TOMA C. 18A HACIA CALLE 23MÉXICO 

221 LUEGO EN 1 KILOMETRO GIRA A LA 

DERECHA CON DIRECCIÓN , lon:-

90.96111106, lat:17.85412859}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-96, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102999/proyecto_INICIO, 

2102999/proyecto_PROCESO, 

2102999/proyecto_INICIO, 

2102999/proyecto_FIN, 

2102999/proyecto_PROCESO, 

2102999/proyecto_FIN, 

2102999/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302103406 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD POCYAXUM - 

179667

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

179667 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, 

direccion:EJIDO POCYAXUM, 24532 

POCYAXUM, CAMPECHE CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    DESDE LA CABECERA 

MPAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA 

AVENIDA HEROES DE NACORZARI 

DONDE DESDE LA ROTONDA DEL 

AEROPUERTO AVANZAREMOS UNA 

DISTANCIA DE 2.4KM HASTA LLEGAR A , 

lon:-90.35212872, lat:19.72836548}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-123, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2103406/proyecto_INICIO, 

2103406/proyecto_PROCESO, 

2103406/proyecto_FIN, 

2103406/proyecto_PROCESO, 

2103406/proyecto_FIN, 

2103406/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220302103604 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN 

ANTONIO CAYAL - 182730

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

182730 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:645, direccion:EJIDO CAYAL, 

24540 SAN ANTONIO CAYAL, 

CAMPECHE CAMPECHE  ENTRE  

CARRETERA MEXICO 188 Y  ,    DIRÍGETE 

AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C 61 

Y AVANZAR 71M PARA LUEGO GIRAR A 

LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSECCIÓN 

HACIA C 61 Y AVANZAR 350M , lon:-

90.17439892, lat:19.74288408}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-129, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2103604/proyecto_INICIO, 

2103604/proyecto_PROCESO, 

2103604/proyecto_FIN, 

2103604/proyecto_INICIO, 

2103604/proyecto_PROCESO, 

2103604/proyecto_FIN, 

2103604/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302103613 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD UZAHZIL 

EDZNA NOHYAXCHE - 182942

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

182942 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, 

direccion:EJIDO UZAHZIL-EDZNÁ 

(NOHYAXCHÉ), 24536 UZAHZIL-EDZNÁ 

(NOHYAXCHÉ), CAMPECHE CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    DESDE LA CABECERA 

MPAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA 

AVENIDA HEROES DE NACORZARI 

DONDE DESDE LA ROTONDA DEL 

AEROPUERTO AVANZAREMOS UNA , 

lon:-90.2208854, lat:19.61526089}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-131, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2103613/proyecto_INICIO, 

2103613/proyecto_PROCESO, 

2103613/proyecto_FIN, 

2103613/proyecto_PROCESO, 

2103613/proyecto_FIN, 

2103613/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402141120 Proyecto de inversión 3,143,528.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3143528.28, modificado:3143528.28}}

CONSTRUCCION DEL ALBERGUE EK BALAM EN EL 

MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA LOCALIDAD ZOH 

LAGUNA ALVARO OBREGON. EDIFICIO DORMITORIO, 

PRIMERA ETAPA - 66303

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Asistencia Social Sin identificar Municipio de Calakmul 66303 S 38 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Albergue(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:272, direccion:CALLE SELVA 

EJIDO ZOH-LAGUNA (ALVARO 

OBREGÓN), 24644 ZOH-LAGUNA 

(ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE PUCTE Y 

CALLE CEDRAL, CALLE CHIAPAS 

SALIENDO DEL MUNICIPIO DE 

CALAKMUL SE TOMA LA CARRETERALA 

OBRA QUE SE REALIZARA, lon:-

89.41916667, lat:18.59296667}}

15-10-2022 20-12-2022 3,143,528.28 3,143,528.28 3,143,528.28 2,263,340.35 2,263,340.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC_FISE_SS_IR_001_2022

_C, contratista:COMERCIALIZADORA Y 

ARRENDADORA LARF SA DE CV, 

convocante:H.ATUNTAMIENTO DE 

CALAKMUL, monto:3143528.28, 

importe_modificado:3143528.28}}

{meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:0.2}} {2141120/proyecto_PROCESO, 

2141120/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067813 Proyecto de inversión 1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1498858.56}}

CONSTRUCCION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE 

DZITBALCHE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE 

COLONIA LA GUADALUPE - 64461

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Secretaría de Desarrollo Social y 

Humano

64461 S 90 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE 31 COLONIA LA 

GUADALUPE, 24920 DZITBALCHÉ, 

DZITBALCHÉ CAMPECHE  ENTRE CALLE 

21 Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 

CAMPECHE - MERIDA, CALLE 29  LA 

REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN 

LA CALLE 31 ENTRE CALLE 21 Y LA 

CARRETERA FEDERAL, lon:-

90.04679167, lat:20.32835833}}

16-05-2022 14-06-2022 1,498,858.56 1,498,858.56 1,498,858.56 1,498,858.56 1,498,858.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DZB_DUOP_FISE_IR_002_2

022, contratista:RAM SOSA LUNA, 

convocante:H.YUNTAMIENTO DZITBALCHE, 

monto:1498997.81, 

importe_modificado:1498997.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3000.0}}

{2067813/proyecto_INICIO, 

2067813/proyecto_FIN, 

2067813/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068047 Proyecto de inversión 179,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:179000.0, modificado:178057.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD ADOLFO 

LÓPEZ MATEOS - 72529

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

72529 S 6 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:965, direccion:CALLE 

FRANCISCO VILLA EJIDO ADOLFO 

LÓPEZ MATEOS, 24374 ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y  , 

CALLE LIC CARLOS SALINAS DE 

GORTARI  DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE ESCARCEGA Y 

PARTIENDO RUTA DESDE, lon:-

90.29557534, lat:18.63911934}}

01-06-2022 29-08-2022 178,057.08 178,057.08 178,057.08 178,057.08 53,417.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 

Y CANDELARIA 010 2022-1, 

contratista:CONSTRUCTORA MORIA SA DE 

CV, convocante:CODESVI, monto:178057.08, 

importe_modificado:178057.08}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} {2068047/proyecto_INICIO, 

2068047/proyecto_FIN, 

2068047/proyecto_PROCESO, 

2068047/proyecto_FIN, 

2068047/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068265 Proyecto de inversión 120,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120000.0, modificado:118833.93}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

HOPELCHEN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO 

UKUM - 85387

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

85387 S 78 52 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, 

direccion:PUEBLO UKUM, 24615 UKUM, 

HOPELCHÉN CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

SALIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE 

TOMALA CARRETERA FEDERAL TRAMO 

HOPELCHEN A XPUJIL Y SE AVANZA 91 

KM LLEGANDO AL E.C. ACCESO A LA 

LOCALIDAD Y SE DOBLA , lon:-

89.33586282, lat:19.24192306}}

01-07-2022 31-12-2022 118,833.93 118,833.93 118,833.93 118,833.93 118,833.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

001-2022_UKUM, contratista:DIAZ CMC, S. A. 

S. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS, monto:118833.93, 

importe_modificado:118833.93}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} {2068265/proyecto_INICIO, 

2068265/proyecto_FIN, 

2068265/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068279 Proyecto de inversión 120,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120000.0, modificado:118833.93}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 

ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 86196

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

86196 S 78 52 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, 

direccion:CALLE 9 PUEBLO VICENTE 

GUERRERO, 24660 VICENTE GUERRERO, 

HOPELCHÉN CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

6 Y CALLE 8, CALLE 11  SALIENDO DE LA 

JUNTA MUNICIPAL DE DZIBALCHEN SE 

TOMA RAMAL RUMBO A VICENTE 

GUERRERO AVANZANDO 19.400 KM Y 

SE LLEGA A , lon:-89.60062161, 

lat:19.58058431}}

01-07-2022 31-12-2022 118,833.93 118,833.93 118,833.93 118,833.93 118,833.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

001-2022_VICENTE GUERRERO, 

contratista:DIAZ CMC, S. A. S. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:118833.93, 

importe_modificado:118833.93}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} {2068279/proyecto_INICIO, 

2068279/proyecto_PROCESO, 

2068279/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068314 Proyecto de inversión 100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:98638.86}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

TENABO LOCALIDAD TINUN ASENTAMIENTO TINUN - 

86909

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

86909 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, 

direccion:PUEBLO TINÚN, 24730 

TINÚN, TENABO CAMPECHE  ENTRE    Y  

,    SALIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE TENABO SOBRE LA 

CALLE 10 SE CRUZA LA CARRETERA 

FEDERAL MEX180 CAMPECHE  MERIDA 

TOMANDO LA MIMA CARRETERA PERO 

AHORA EL TRAMO CHENCOL, lon:-

90.22572344, lat:19.96526342}}

01-07-2022 31-12-2022 98,638.86 98,638.86 98,638.86 98,638.86 98,638.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

002-2022_TINÚN, contratista:GRUPO 

COMERCIAL Y DE SERVICIOS LU´UM´KI, S. A. S. 

DE C. V., convocante:SECRETARIA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS 

PUBLICAS, monto:98638.86, 

importe_modificado:98638.86}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2068314/proyecto_INICIO, 

2068314/proyecto_FIN, 

2068314/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068369 Proyecto de inversión 150,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:144637.15}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CHAMPOTON LOCALIDAD LEY DE REFORMA 

AGRARIA ASENTAMIENTO LEY DE REFORMA 

AGRARIA - 89774

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

89774 S 80 120 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, 

direccion:CALLE ANTONIO DIAZ SOTO 

Y GAMA EJIDO LEY FEDERAL DE 

REFORMA AGRARIA, 24410 LEY 

FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE COLECTIVIZACION Y CALLE 

UNIDAD DE MUJER, CALLE LAZARO 

CARDENAS  SALIENDO DE LA 

CABECERA MU, lon:-90.81004528, 

lat:19.06563811}}

01-07-2022 30-12-2022 144,637.15 144,637.15 144,637.15 144,637.15 144,637.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

006-2022_LEY DE REFORMA AGRARIA, 

contratista:AIRIS DE MÉXICO, S. A. DE C. V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:144637.15, 

importe_modificado:144637.15}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} {2068369/proyecto_INICIO, 

2068369/proyecto_FIN, 

2068369/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068377 Proyecto de inversión 100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:96424.77}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CHAMPOTON LOCALIDAD ULUMAL ASENTAMIENTO 

ULUMAL - 89967

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

89967 S 60 90 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:82, 

direccion:PUEBLO ULUMAL, 24402 

ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE 

CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL MEX201 FRANCISCO 

ESCARCEGACHAMPOTON SE VA 

AVANZANDO 7.6 KM DOBLANDO A 

MANO IZQUIERDA SE , lon:-

90.62328169, lat:19.27289205}}

01-07-2022 30-12-2022 96,424.77 96,424.77 96,424.77 96,424.77 96,424.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

006-2022_ULUMAL, contratista:AIRIS DE 

MÉXICO, S. A. DE C. V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:96424.77, 

importe_modificado:96424.77}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2068377/proyecto_INICIO, 

2068377/proyecto_FIN, 

2068377/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302100981 Proyecto de inversión 270,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:270000.0, modificado:255142.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN 

COLONIAS VARIAS - 72482

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 72482 S 150 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 18 CIUDAD 

HOPELCHEN CENTRO, 24600 

HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 16  

SALIENDO DE LA CUIDAD DE SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE SE TOMA LA 

CARRETERA FEDERAL MEX261 TRAMO 

CAMPECHECHENCOLLI SE CONTINU, 

lon:-89.84465678, lat:19.74550083}}

01-09-2022 30-12-2022 255,142.00 255,142.00 127,571.00 127,571.00 127,571.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2100981/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:A solicitud del ejecutor., trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs2: 

{observación:A solicitud del ejecutor., trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs3: 

{observación:A solicitud del ejecutor., trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs4: 

{observación:A solicitud del ejecutor., trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}}

2022 4 CAM220302100988 Proyecto de inversión 86,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:86400.0, modificado:81645.44}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD PITAL VIEJO - 

72965

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 72965 S 48 32 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3453, direccion:PUEBLO 

PITAL VIEJO, 24315 PITAL VIEJO, 

CARMEN CAMPECHE  ENTRE    Y CALLE 

LAZARO CARDENAS,    SALIENDO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL 

CARMEN SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL MEX180 RUMBO A CAMPECHE 

LLEGANDO AL ENTROQUE SE TOMA LA , 

lon:-91.12084479, lat:18.54948146}}

01-09-2022 30-12-2022 81,645.44 81,645.44 40,822.72 40,822.72 40,822.72 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2100988/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101104 Proyecto de inversión 230,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:230000.0, modificado:229358.62}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD NUNKINÍ - 91251

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

91251 S 162 108 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, 

direccion:CALLE 15 PUEBLO NUNKINI, 

24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 13  

SALIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE CALKINI SE TOMALA 

CARRETERA FEDERAL MEX180 TRAMO 

CALKINI TANKUCHE ISLA ARENA SE 

AVANZA 11.100 KM , lon:-90.147569, 

lat:20.40349749}}

01-07-2022 30-12-2022 229,358.62 229,358.62 229,358.62 229,358.62 229,358.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

003-2022_NUNKINÍ, contratista:FRANCISCO 

EDUARDO HERNÁNDEZ AKE, 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:229358.62, 

importe_modificado:229358.62}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} {2101104/proyecto_INICIO, 

2101104/proyecto_FIN, 

2101104/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101147 Proyecto de inversión 447,324.95 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:447324.95, modificado:447324.95}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD CONCEPCIÓN - 

97490

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

97490 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, 

direccion:CALLE 18 INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA 

CONCEPCIÓN, 24904 CONCEPCIÓN, 

CALKINÍ CAMPECHE  ENTRE  CALLE 19 Y 

CALLE 17, CALLE 16  SALIENDO DESDE 

LA CABECERA MUNICIPAL EN 6.8 KM 

CONDUCE POR 

CAMPECHEMÉRIDACARR. COSTERA DEL 

GOLFO , lon:-90.17960958, 

lat:20.31557838}}

01-06-2022 29-08-2022 447,324.95 447,324.95 447,324.95 447,324.95 134,197.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI, 

DZITBALCHÉ Y HECELCHAKAN 015 2022-2, 

contratista:DESARROLLADORA DE NEGOCIOS 

DEL CARIBE S DE RL DE CV, 

convocante:CODESVI, monto:447324.95, 

importe_modificado:447324.95}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2101147/proyecto_INICIO, 

2101147/proyecto_FIN, 

2101147/proyecto_PROCESO, 

2101147/proyecto_FIN, 

2101147/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101166 Proyecto de inversión 10,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10800.0, modificado:10205.68}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD LOS 

CUATRO HERMANOS - 97722

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 97722 S 6 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, 

direccion:RANCHERIA , 24335 LOS 

CUATRO HERMANOS, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 

CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL MEX186 CANDELARIA NUEVO 

COAHUILA SE AVANZA 30 KM DONDE 

ENCONTRAREMOS EL RAMA, lon:-

91.04920254, lat:17.97579324}}

01-09-2022 30-12-2022 10,205.68 10,205.68 5,102.84 5,102.84 5,102.84 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2101166/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs2: 

{observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs3: 

{observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs4: 

{observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}}

2022 4 CAM220302101172 Proyecto de inversión 16,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16200.0, modificado:15308.52}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD LA FLORIDA 

TRES - 97881

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 97881 S 9 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:197, direccion:RANCHERIA , 

24336 LA FLORIDA TRES, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 

CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL MEX186 CANDELARIA NUEVO 

COAHUILA SE AVANZA 17 KM DONDE A 

LA IZQUIERDA SE ENCUENT, lon:-

91.02717568, lat:18.09749293}}

01-09-2022 30-12-2022 15,308.52 15,308.52 7,654.26 7,654.26 7,654.26 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2101172/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs2: 

{observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs3: 

{observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs4: 

{observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}}

2022 4 CAM220302101180 Proyecto de inversión 536,363.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:536363.28, modificado:536363.28}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DEL CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO 

CÁRDENAS - 98072

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

98072 S 18 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:101, direccion:CALLE 

FRIDERA EJIDO SAN ANTONIO 

CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO 

CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE  

ENTRE  CALLE FRANCISCO I MADERO Y 

CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE SAN 

DIEGO  DE LA CABECERA MUNICIPAL 

TOMA AV. AVIACION Y C. 19 HACIA AV. 

10 DE JUL, lon:-92.22455214, 

lat:18.61147745}}

27-07-2022 23-11-2022 536,363.28 536,363.28 536,363.28 536,363.28 160,908.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE 

CANDELARIA, PALIZADA Y CARMEN 014 2022-

6, contratista:SVX CONSTRUCCIONES SA DE 

CV, convocante:CODESVI, monto:536363.28, 

importe_modificado:536363.28}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} {2101180/proyecto_INICIO, 

2101180/proyecto_PROCESO, 

2101180/proyecto_FIN, 

2101180/proyecto_PROCESO, 

2101180/proyecto_FIN, 

2101180/proyecto_PROCESO, 

2101180/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101195 Proyecto de inversión 21,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21600.0, modificado:21600.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD SAN 

ANTONIO - 98867

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 98867 S 12 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:502, direccion:RANCHERIA , 

24336 SAN ANTONIO, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE 

LA CABECERAQ MUNICIPAL TOMAMOS 

LA CARRETERA FEDERAL 186 POR 21 KM 

DONDE ENCONTRAREMOS EL RAMAL 

EL ENCANTO DURANTE 6 KM DONDE 

ENCONTRAREMOS AL MARGEN , lon:-

91.01806292, lat:17.96415428}}

01-09-2022 30-12-2022 20,411.36 20,411.36 10,205.68 10,205.68 10,205.68 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2101195/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:A solicitud del ejecutor., trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs2: 

{observación:A solicitud del ejecutor., trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs3: 

{observación:A solicitud del ejecutor., trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs4: 

{observación:A solicitud del ejecutor., trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}}

2022 4 CAM220302101203 Proyecto de inversión 16,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16200.0, modificado:15308.52}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD 2 

HERMANOS - 99181

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 99181 S 9 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:1364, direccion:RANCHERIA , 

00000 HERMANOS, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE 

LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS 

LA CARRETERA FEDERAL 186 POR 21 KM 

DONDE ENCONTRAREMOS EL RAMAL 

EL ENCANTO DURANTE 6 KM DONDE 

ENCONTRAREMOS AL MARGEN DERE, 

lon:-90.99786865, lat:18.00032779}}

01-09-2022 30-12-2022 15,308.52 15,308.52 7,654.26 7,654.26 7,654.26 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2101203/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del  Ejecutor, 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs2: 

{observación:Se devuelve a solicitud del  Ejecutor, 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs3: 

{observación:Se devuelve a solicitud del  Ejecutor, 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs4: 

{observación:Se devuelve a solicitud del  Ejecutor, 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}}
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2022 4 CAM220302101231 Proyecto de inversión 90,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:90000.0, modificado:89581.88}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD NUEVO 

CAMPECHITO - 99951

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

99951 S 45 30 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:9.0, meta_modificada:9.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:118, direccion:CALLE 

BRENDA RANCHERIA NUEVO 

CAMPECHITO, 24325 NUEVO 

CAMPECHITO, CARMEN CAMPECHE  

ENTRE  CALLE GLORIA ROMERO DE 

CASTRO Y  ,    PARTIENDO RUTA DESDE 

LA CABECERA DE CARMEN PARTES DE 

LA GLORIETA QUE SE ENCUENTRA EN 

LA AVENIDA 10 DE J, lon:-92.46408046, 

lat:18.64655728}}

01-07-2022 30-12-2022 89,581.88 89,581.88 89,581.88 89,581.88 89,581.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

005-2022_NUEVO CAMPECHITO, 

contratista:LUIS FELIPE CHÁVEZ PÉREZ, 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:89581.88, 

importe_modificado:89581.88}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} {2101231/proyecto_INICIO, 

2101231/proyecto_FIN, 

2101231/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101241 Proyecto de inversión 500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:497677.12}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD SAN ISIDRO - 

100428

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Bienestar 100428 S 256 183 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3531, direccion:CALLE EL 

CACERON EJIDO SAN ISIDRO, 24315 

SAN ISIDRO, CARMEN CAMPECHE  

ENTRE  CALLE EL COCOLITE Y CALLE LOS 

CEDROS, CARRETERA 18 DE MARZO - 

ESCARCEGA  SALIENDO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL 

CARMEN SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL, lon:-91.04995545, 

lat:18.63259164}}

01-07-2022 30-12-2022 497,677.12 497,677.12 497,677.12 497,677.12 497,677.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

005-2022_SAN ISIDRO, contratista:LUIS 

FELIPE CHÁVEZ PÉREZ, 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:497677.12, 

importe_modificado:497677.12}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} {2101241/proyecto_INICIO, 

2101241/proyecto_FIN, 

2101241/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101256 Proyecto de inversión 120,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120000.0, modificado:119442.51}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD LOS 

MANANTIALES - 100919

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Bienestar 100919 S 72 48 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1138, direccion:CALLE LOPEZ 

MATEOS EJIDO LOS MANANTIALES, 

24313 LOS MANANTIALES, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE EMILIANO 

ZAPAPTA Y CALLE PIPILA, CALLE 

SALINAS DE GORTARI  SALIENDO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL 

CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FED, 

lon:-91.08245295, lat:18.71373985}}

01-07-2022 30-12-2022 119,442.51 119,442.51 119,442.51 119,442.51 119,442.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

005-2022_LOS MANANTIALES, 

contratista:LUIS FELIPE CHÁVEZ PÉREZ, 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:119442.51, 

importe_modificado:119442.51}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} {2101256/proyecto_INICIO, 

2101256/proyecto_FIN, 

2101256/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101459 Proyecto de inversión 340,969.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:340969.17, modificado:340969.17}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL 

MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO 

LEOVIGILDO GOMEZ - 120684

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

120684 S 12 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE PASO DE LAS AGUILAS 

COLONIA LEOVIGILDO GÓMEZ, 24060 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 

CAMPECHE CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

JERUSALEM Y CALLE BETHEL, CALLE 

MARGARITA  DESDE EL H 

AYUNTAMIENTO DIRÍGETE AL 

NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C 61 Y , 

lon:-90.51849772, lat:19.82190328}}

01-06-2022 29-08-2022 340,969.17 340,969.17 340,969.17 340,969.17 102,290.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE Y 

CHAMPOTON 016 2022 -5, contratista:C. 

ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, 

convocante:CODESVI, monto:340969.17, 

importe_modificado:340969.17}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} {2101459/proyecto_INICIO, 

2101459/proyecto_FIN, 

2101459/proyecto_PROCESO, 

2101459/proyecto_FIN, 

2101459/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102046 Proyecto de inversión 81,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:81000.0, modificado:76542.6}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD LAGUNA DE 

ORO - 142451

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 142451 S 45 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:1584, direccion:RANCHERIA 

LAGUNA DE ORO, 24343 LAGUNA DE 

ORO, CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE    

Y  ,    SALIENDO DE LA JUNTA 

MUNICIPAL DE MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL MEX186 CANDELARIA NUEVO 

COAHUILA SE AVANZA 50 KM HASTA 

LL, lon:-90.27307503, lat:17.87947892}}

01-09-2022 30-12-2022 76,542.60 76,542.60 38,271.30 38,271.30 38,271.30 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2102046/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs2: 

{observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs3: 

{observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs4: 

{observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}}

2022 4 CAM220302102053 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:25514.2}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD EL 

NARANJO - 142540

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 142540 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:355, direccion:CALLE BENITO 

JUAREZ RANCHERIA EL NARANJO, 

24336 EL NARANJO, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ 

MATEOZ,    SALIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE CANDELARIA SE TOMA 

LA CARRETERA FEDERAL MEX186 

CANDEL, lon:-91.127302, 

lat:18.01584144}}

01-09-2022 30-12-2022 25,514.20 25,514.20 12,757.10 12,757.10 12,757.10 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2102053/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs2: 

{observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs3: 

{observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs4: 

{observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}}

2022 4 CAM220302102440 Proyecto de inversión 70,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:70200.0, modificado:70197.4}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD PUCNACHÉN - 

156165

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

156165 S 39 26 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, 

direccion:CALLE 19 PUEBLO 

PUCNACHEN, 24915 PUCNACHÉN, 

CALKINÍ CAMPECHE  ENTRE  CALLE 20 Y 

CALLE 18, CALLE 21  DESDE LA 

CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO 

RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE 

CALKINI AVAZAREMOS UNA 

DISTANCIA DE 120M SOBRE LA CALLE 

20, lon:-90.21819528, lat:20.36578126}}

01-09-2022 31-12-2022 70,197.40 70,197.40 70,197.40 70,197.40 70,197.40 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-2, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:70197.4, 

importe_modificado:70197.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:13.0}} {2102440/proyecto_INICIO, 

2102440/proyecto_PROCESO, 

2102440/proyecto_FIN, 

2102440/proyecto_PROCESO, 

2102440/proyecto_FIN, 

2102440/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102473 Proyecto de inversión 108,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:108000.0, modificado:107996.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD SANTA CRUZ 

PUEBLO - 156827

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

156827 S 60 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, 

direccion:CALLE 9 PUEBLO SANTA CRUZ 

PUEBLO, 24913 SANTA CRUZ PUEBLO, 

CALKINÍ CAMPECHE  ENTRE    Y  , 

CARRETERA PUCNACHEN-DZITBALCHE  

PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE 

SANTA CRUZ PUEBLO SE TOMA EL 

FINAL DE LA CALLE 21 DE LA 

LOCALIDAD DE DZITBALC, lon:-

90.10282206, lat:20.33163981}}

01-09-2022 31-12-2022 107,996.00 107,996.00 107,996.00 107,996.00 107,996.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-4, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:107996.0, 

importe_modificado:107996.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:20.0}} {2102473/proyecto_INICIO, 

2102473/proyecto_PROCESO, 

2102473/proyecto_FIN, 

2102473/proyecto_PROCESO, 

2102473/proyecto_FIN, 

2102473/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102576 Proyecto de inversión 54,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54000.0, modificado:53998.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD YOHALTÚN - 

159297

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

159297 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, 

direccion:RANCHERIA YOHALTÚN, 

24443 YOHALTÚN, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    DESDE EL 

CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

PARTIENDO RUTA DESDE EL H 

AYUNTAMIENTO NOS DIRIGIMOS 

SOBRE LA CALLE 34 Y AVANZAMOS 45M 

PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUI, lon:-

90.31191738, lat:19.01371585}}

01-09-2022 31-12-2022 53,998.00 53,998.00 53,998.00 53,998.00 53,998.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-15, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:53998.0, 

importe_modificado:53998.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} {2102576/proyecto_FIN, 

2102576/proyecto_INICIO, 

2102576/proyecto_FIN, 

2102576/proyecto_PROCESO, 

2102576/proyecto_FIN, 

2102576/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102591 Proyecto de inversión 54,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54000.0, modificado:53998.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD SIHOCHAC - 

159426

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

159426 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, 

direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO 

SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE ERMITA Y CALLE BRAVO, CALLE 

LOPEZ RAYON  DESDE LA CABECERA 

MPAL Y PARTIENDO RUTA DEL H 

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON NOS 

DIRIGIMOS SOBRE LA CALLE 34 Y AVA, 

lon:-90.5856134, lat:19.50048679}}

01-09-2022 31-12-2022 53,998.00 53,998.00 53,998.00 53,998.00 53,998.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-16-

2, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:53998.0, 

importe_modificado:53998.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} {2102591/proyecto_FIN, 

2102591/proyecto_INICIO, 

2102591/proyecto_FIN, 

2102591/proyecto_PROCESO, 

2102591/proyecto_INICIO, 

2102591/proyecto_FIN, 

2102591/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102594 Proyecto de inversión 54,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54000.0, modificado:53998.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD ULUMAL - 

159511

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

159511 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:82, 

direccion:PUEBLO ULUMAL, 24402 

ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    DESDE EL CENTRO DE LA 

CABECERA Y PARTIENDO DEL H 

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON NOS 

DIRIGIMOS HACIA LA CALLE 34 Y 

AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 

45M PARA LUEGO GIRAR A LA , lon:-

90.62196398, lat:19.2740858}}

01-09-2022 31-12-2022 53,998.00 53,998.00 53,998.00 53,998.00 53,998.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-17, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:53998.0, 

importe_modificado:53998.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} {2102594/proyecto_INICIO, 

2102594/proyecto_PROCESO, 

2102594/proyecto_FIN, 

2102594/proyecto_INICIO, 

2102594/proyecto_PROCESO, 

2102594/proyecto_FIN, 

2102594/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102608 Proyecto de inversión 54,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54000.0, modificado:53998.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD CERRO DE LAS 

FLORES SANTA ROSA - 159834

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

159834 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:53, direccion:EJIDO CERRO 

DE LAS FLORES (STA. ROSA), 24646 

CERRO DE LAS FLORES, CALAKMUL 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    DESDE EL 

CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPA Y 

PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE 

CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA 

CARRETERA 186 XPUJIL C, lon:-

89.21531855, lat:17.9953673}}

01-09-2022 31-12-2022 53,998.00 53,998.00 53,998.00 53,998.00 53,998.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-19, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:53998.0, 

importe_modificado:53998.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} {2102608/proyecto_INICIO, 

2102608/proyecto_PROCESO, 

2102608/proyecto_FIN, 

2102608/proyecto_INICIO, 

2102608/proyecto_PROCESO, 

2102608/proyecto_FIN, 

2102608/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102656 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD KILÓMETRO 

CIENTO VEINTE - 160955

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

160955 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:209, direccion:EJIDO 

KILOMETRO 120, 24658 KILÓMETRO 

CIENTO VEINTE, CALAKMUL CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL Y TOMANDO COMO 

PUNTO DE PARTIDA EL H. 

AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS 

DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA CAM 

26 Y DOBLAMOS , lon:-89.69936936, 

lat:18.52065997}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-23, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102656/proyecto_INICIO, 

2102656/proyecto_PROCESO, 

2102656/proyecto_FIN, 

2102656/proyecto_INICIO, 

2102656/proyecto_PROCESO, 

2102656/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102807 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD NUEVO 

VERACRUZ - 165107

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

165107 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:167, direccion:CALLE 

IGNACIO DE LA LLAVE RANCHERIA 

NUEVO VERACRUZ, 24646 NUEVO 

VERACRUZ, CALAKMUL CAMPECHE  

ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y 

CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 

JUÁREZ  DESDE EL CENTRO DE LA 

CABECERA MPAL NOS DIRIGIMOS POR 

LA CALLE PECHA, lon:-89.17266898, 

lat:18.05634354}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-31, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102807/proyecto_INICIO, 

2102807/proyecto_PROCESO, 

2102807/proyecto_FIN, 

2102807/proyecto_PROCESO, 

2102807/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102881 Proyecto de inversión 54,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54000.0, modificado:53998.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD 

HECELCHAKÁN - 166621

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

166621 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE 15 BARRIO LA 

CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 13  DESDE 

EL H AYUNTAMIENTO DE 

HECELCHAKAN UBICACO SOBRE LA 

CALLE 28 AVANZAREMOS UNA 

DISTANCIA DE 140M EN DIRECCION A 

LA CALL, lon:-90.13116887, 

lat:20.17952391}}

01-09-2022 31-12-2022 53,998.00 53,998.00 53,998.00 53,998.00 53,998.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-45, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:53998.0, 

importe_modificado:53998.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} {2102881/proyecto_INICIO, 

2102881/proyecto_PROCESO, 

2102881/proyecto_INICIO, 

2102881/proyecto_FIN, 

2102881/proyecto_PROCESO, 

2102881/proyecto_FIN, 

2102881/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102893 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE PALIZADA LOCALIDAD EL BORBOTÓN - 

166744

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

166744 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:98, 

direccion:RANCHERIA EL BORBOTÓN, 

24205 EL BORBOTÓN, PALIZADA 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    DESDE LA 

CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO 

DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE 

CALAKMUL TOMAMOS RUTA SOBRE LA 

CALLE HALALTUN Y AVANZAMOS 280M 

PARA LUEGO GIRAR A LA , lon:-

92.12168217, lat:18.20338597}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-49, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102893/proyecto_INICIO, 

2102893/proyecto_FIN, 

2102893/proyecto_PROCESO, 

2102893/proyecto_FIN, 

2102893/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102908 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN 

ELMUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD DON 

SAMUEL - 166963

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

166963 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:108, direccion:PUEBLO DON 

SAMUEL, 24354 DON SAMUEL, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

SALIENDO DESDE ELCENTRO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL EN 650 METROS 

TOMA C. 30 HACIA CANDELARIA 

ESCÁRCEGACHAMPOTONESCARCEGAS

OLIDARIDAD LUEGO EN 36.5 

KILOMETROS S, lon:-90.86040902, 

lat:18.35835949}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-55, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102908/proyecto_INICIO, 

2102908/proyecto_PROCESO, 

2102908/proyecto_FIN, 

2102908/proyecto_PROCESO, 

2102908/proyecto_INICIO, 

2102908/proyecto_PROCESO, 

2102908/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102921 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUN EK - 

167135

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

167135 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, 

direccion:RANCHERIA CHUN-EK, 24668 

CHUN-EK, HOPELCHÉN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN 

SOBRE LA CARRETERA CAM 261 RUMBO 

A XPUJIL SE AVANZA 93.700 KM HASTA 

EL ENTRONQUE CARRETERO XMABEN 

CHUN EK Y SE A, lon:-89.19119004, 

lat:19.18593022}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-58, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102921/proyecto_INICIO, 

2102921/proyecto_PROCESO, 

2102921/proyecto_FIN, 

2102921/proyecto_INICIO, 

2102921/proyecto_PROCESO, 

2102921/proyecto_FIN, 

2102921/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102931 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD DZIBALCHÉN 

- 167286

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

167286 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, 

direccion:CALLE 36 PUEBLO 

DZIBALCHÉN, 24611 DZIBALCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE  ENTRE  

CARRETERA HOPELCHEN DZIBALCHEN Y 

CALLE 31-A, CALLE 36-A  SALIENDO 

DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 

500 METROS TOMA C. 18 HACIA CAMP 

261 EN CENTRO LUEGO EN 16.4, lon:-

89.73428018, lat:19.45861403}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-62, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102931/proyecto_INICIO, 

2102931/proyecto_PROCESO, 

2102931/proyecto_FIN, 

2102931/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220302102950 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD ESCÁRCEGA - 

167485

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

167485 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 21 COLONIA SAL SI 

PUEDES II, 24350 ESCÁRCEGA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

23 Y CALLE 19, CALLE 34  SALIENDO 

DESDE EL AYUNTAMIENTO QUE SE 

ENCUENTRA EN EL CENTRO EN 

DIRÍGETE AL SURESTE POR C. 30A 

HACIA C. 47LUEGO EN 500 M, lon:-

90.7272824, lat:18.60706404}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-72, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102950/proyecto_INICIO, 

2102950/proyecto_PROCESO, 

2102950/proyecto_FIN, 

2102950/proyecto_PROCESO, 

2102950/proyecto_FIN, 

2102950/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102953 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN 

ANTONIO YAXCHÉ - 167555

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

167555 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:41, 

direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO 

YAXCHÉ, 24622 SAN ANTONIO YAXCHÉ, 

HOPELCHÉN CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE 

EL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN 

NOS DIRIGIMOS EN DIRECCION A LA 

CALLE 20 P, lon:-89.73106999, 

lat:20.11293521}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-75, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102953/proyecto_INICIO, 

2102953/proyecto_PROCESO, 

2102953/proyecto_FIN, 

2102953/proyecto_INICIO, 

2102953/proyecto_PROCESO, 

2102953/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102957 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD UKUM - 

167646

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

167646 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, 

direccion:PUEBLO UKUM, 24615 UKUM, 

HOPELCHÉN CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 

261 Y AVANZA 450M PARA DESPUES 

INCORPORARTE A LA CARRETERA 

FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA 

LOCALIDAD DZIBALCHE, lon:-

89.33579952, lat:19.24162411}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-78, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102957/proyecto_PROCESO, 

2102957/proyecto_FIN, 

2102957/proyecto_INICIO, 

2102957/proyecto_FIN, 

2102957/proyecto_INICIO, 

2102957/proyecto_PROCESO, 

2102957/proyecto_FIN, 

2102957/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102966 Proyecto de inversión 32,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:32400.0, modificado:32398.8}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ LOCALIDAD YAXHALTÚN - 

167754

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

167754 S 18 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, 

localidad:66, direccion:EJIDO 

YAXHALTUN, 24929 YAXHALTÚN, 

DZITBALCHÉ CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE 

DZITBALCHE AVANZAREMOS UNA 

DISTANCIA DE 26M SOBRE LA CALLE 20 

PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN 

D, lon:-89.88350011, lat:20.12695831}}

01-09-2022 31-12-2022 32,398.80 32,398.80 32,398.80 32,398.80 32,398.80 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-82, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:32398.8, 

importe_modificado:32398.8}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.0}} {2102966/proyecto_FIN, 

2102966/proyecto_PROCESO, 

2102966/proyecto_INICIO, 

2102966/proyecto_FIN, 

2102966/proyecto_PROCESO, 

2102966/proyecto_FIN, 

2102966/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102978 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD FRANCISCO 

I MADERO - 167938

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

167938 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:202, direccion:EJIDO 

FRANCISCO I. MADERO, 24334 

FRANCISCO I. MADERO, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SALIENDO 

DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL EN 30.1 KILOMETROS 

DIRÍGETE AL ESTE POR CANDELARIA 

ESCÁRCEGA HACIA 27 LUEGO EN 2.8 

KILOM, lon:-90.65535736, 

lat:17.89753588}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-87, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102978/proyecto_INICIO, 

2102978/proyecto_PROCESO, 

2102978/proyecto_INICIO, 

2102978/proyecto_FIN, 

2102978/proyecto_PROCESO, 

2102978/proyecto_FIN, 

2102978/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102991 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD LA 

MISTERIOSA - 168285

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

168285 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:344, direccion:EJIDO LA 

MISTERIOSA, 24345 LA MISTERIOSA, 

CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL EN 500 METROS 

TOMA CANDELARIA ESCÁRCEGA Y C. 

18A HACIA CALLE 23 EN CENTRO. 

DESPUES EN 400 METROS CON, lon:-

90.49979661, lat:18.02849627}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-92, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102991/proyecto_PROCESO, 

2102991/proyecto_INICIO, 

2102991/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067601 Proyecto de inversión 2,017,740.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2017740.0, modificado:2010895.95}}

REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE 

NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA 

LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE 

COLONIA CENTRO - 57448

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Instituto del Deporte del 

Estado de Campeche

57448 S 1500 1000 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cancha(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA ADOLFO RUIZ 

CORTINEZ CIUDAD SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE CENTRO, 24000 SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 53 Y CALLE 

57, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE  LA 

UNIDAD DEPORTIVA SE UBICA A UN 

COSTADO DEL PALACION, lon:-

90.53723563, lat:19.84817267}}

01-07-2022 30-09-2022 2,010,895.95 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:5.0}} {2067601/proyecto_INICIO, 

2067601/proyecto_PROCESO, 

2067601/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de 

disciplina financiera, el proyecto debe estar 

comprometido., trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, 

fecha:2023-01-18}}

2022 4 CAM220202067603 Proyecto de inversión 5,451,332.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5451332.45, modificado:5157667.84}}

MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DRA. 

MARIA DEL SOCORRO QUIROGA AGUILAR EN EL 

MUNICIPIO CARMEN, LOCALIDAD CIUDAD DEL 

CARMEN COLONIA PETROLERA - 57841

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Salud Sin identificar Instituto de Servicios 

Descentralizados de Salud 

Pública del Estado de 

Campeche

57841 S 64283 62369 0 {meta1: 

{unidad_medida:Hospital(es), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:AVENIDA JUAREZ COLONIA 

PETROLERA, 24180 CIUDAD DEL 

CARMEN, CARMEN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE 33 Y AVENIDA AVIACION, CALLE 

50  SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO 

DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CALLE 

22 HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 

35 SE DOBLA A, lon:-91.82022788, 

lat:18.6468227}}

04-07-2022 30-11-2022 5,157,667.84 5,157,667.84 5,157,667.84 5,157,667.84 5,157,667.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INDESALUD-OP-FISE-

01/2022, contratista:INGENIERÍA LOGÍSTICA 

ILCA, S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO 

DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD 

PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, 

monto:5157667.84, 

importe_modificado:5157667.84}}

{meta1: {unidad_medida:Hospital(es), avance:1.0}} {2067603/proyecto_INICIO, 

2067603/proyecto_FIN, 

2067603/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067698 Proyecto de inversión 2,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2500000.0, modificado:2499314.73}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

EN EL MUNICIPIO DE CALKINI EN LA LOCALIDAD DE 

CALKINI, COLONIA FATIMA - 61353

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calkiní 61353 S 72 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:787.0, 

meta_modificada:787.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 7 COLONIA FÁTIMA, 

24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 23 Y CALLE 26, AVENIDA 

EDUARDO BAEZA GARCIA  SALIENDO 

DEL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA 

CALLE 20 RUMBO A LA AV. CALKIN 

AVANZANDO 5 CUADRAS HASTA EL 

ENTRONQUE CON, lon:-90.06028878, 

lat:20.38095188}}

15-05-2022 15-07-2022 2,499,314.73 2,499,314.73 2,499,314.73 2,499,314.73 2,499,314.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK_DOP_FISE_IR_19_2022

, contratista:JORGE LUIS SANCHEZ MAYA, 

convocante:H.AYUNTAMIENTO CALKINI, 

monto:2499314.73, 

importe_modificado:2499314.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:787.0}}

{2067698/proyecto_INICIO, 

2067698/proyecto_PROCESO, 

2067698/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067725 Proyecto de inversión 44,444.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:44444.44, modificado:44386.24}}

REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA EN LA LOCALIDAD EL DESENGAÑO - 

62032

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Municipio de Candelaria 62032 S 631 626 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cancha(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:135, direccion:CALLE RAMAL 

A SANTA ROSA EJIDO EL DESENGAÑO, 

24346 EL DESENGAÑO, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE    Y CALLE SIN 

NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  

SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SE TOMA 

LA CARRETERA FEDERAL MEX186, lon:-

90.44585702, lat:17.86669544}}

04-07-2022 04-08-2022 44,386.24 44,386.24 44,386.24 44,386.24 44,386.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC_DOPDU_FISE_001_20

22, contratista:EDDIE DANILO RIOS CAHUICH, 

convocante:H.YUNTAMIENTO CANDELARIA, 

monto:399476.16, 

importe_modificado:399476.16}}

{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:100.0}} {2067725/proyecto_INICIO, 

2067725/proyecto_FIN, 

2067725/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067736 Proyecto de inversión 44,444.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:44444.44, modificado:44386.24}}

REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA EN LA LOCALIDAD ARROYO SAN JUAN 

LAS GOLONDRINAS - 62198

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Municipio de Candelaria 62198 S 198 224 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cancha(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:38, direccion:CALLE 

MONCLOVA - MIGUEL HIDALGO EJIDO 

ARROYO SAN JUAN (LAS 

GOLONDRINAS), 24348 ARROYO SAN 

JUAN (LAS GOLONDRINAS), 

CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 

MONCLOVA SE TOMA LA CARRETERA 

ESTATAL MONCLO, lon:-90.63038911, 

lat:18.10694477}}

04-07-2022 04-08-2022 44,386.24 44,386.24 44,386.24 44,386.24 44,386.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC_DOPDU_FISE_001_20

22, contratista:EDDIE DANILO RIOS CAHUICH, 

convocante:H.YUNTAMIENTO CANDELARIA, 

monto:399476.16, 

importe_modificado:399476.16}}

{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:100.0}} {2067736/proyecto_INICIO, 

2067736/proyecto_PROCESO, 

2067736/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067737 Proyecto de inversión 44,444.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:44444.44, modificado:44386.24}}

REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA. - 62208

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Municipio de Candelaria 62208 S 537 516 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cancha(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:342, direccion:CALLE 

NARCIZO MENDOZA PUEBLO MIGUEL 

HIDALGO Y COSTILLA, 24334 MIGUEL 

HIDALGO Y COSTILLA, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE PIPILA Y 

CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE 

ANDRES QUINTANA ROO  SALIENDO 

DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 

CANDELA, lon:-90.84707708, 

lat:17.88692366}}

04-07-2022 04-08-2022 44,386.24 44,386.24 44,386.24 44,386.24 44,386.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC_DOPDU_FISE_001_20

22, contratista:EDDIE DANILO RIOS CAHUICH, 

convocante:H.YUNTAMIENTO CANDELARIA, 

monto:399476.16, 

importe_modificado:399476.16}}

{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:100.0}} {2067737/proyecto_INICIO, 

2067737/proyecto_FIN, 

2067737/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067757 Proyecto de inversión 1,157,222.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1157222.69, modificado:1153636.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON ASFALTO EN EL 

MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD 

ESCÁRCEGA COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO 

I - 62679

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 62679 S 73 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4060.0, 

meta_modificada:4060.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 83 COLONIA UNIDAD 

ESFUERZO Y TRABAJO I, 24350 

ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE  

ENTRE  CARRETERA MEX-186 

ESCARCEGA-VILLAHERMOSA Y  ,    

SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE 

ESCARCEGA SE TOMA LA CALLE 28 

HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 2, 

lon:-90.76177575, lat:18.60738395}}

04-07-2022 30-08-2022 1,153,636.92 1,153,636.92 1,153,636.92 1,153,636.92 1,153,636.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE_R_FISE_005_2022, 

contratista:ALEJANDRO SANCHEZ CRUZ, 

convocante:H.YUNTAMIENTO ESCARCEGA, 

monto:1153636.92, 

importe_modificado:1153636.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4060.0}}

{2067757/proyecto_INICIO, 

2067757/proyecto_PROCESO, 

2067757/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067844 Proyecto de inversión 800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800000.0, modificado:799824.37}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE 

AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN 

LA LOCALIDAD NUEVA VIDA - 65625

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 65625 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o 

coloctor(es), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:158, direccion:CALLE LOS 

FLAMBOYANES EJIDO NUEVA VIDA, 

24644 NUEVA VIDA, CALAKMUL 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE NUEVA VIDA 

- 20 DE JUNIO Y  , CARRETERA 269 

XPUJIL - DZIBALCHEN  SALIENDO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE 

TOMA LA CARRETERA ESTATAL 26, lon:-

89.3690709, lat:18.80292328}}

30-06-2022 30-09-2022 799,824.37 799,824.37 799,824.37 628,725.82 628,725.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC_FISE_SC_ADJ_002_20

22_C, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO CALAKMUL, 

monto:799824.37, 

importe_modificado:799824.37}}

{meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), 

avance:9.5}}

{2067844/proyecto_INICIO, 

2067844/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068328 Proyecto de inversión 100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:98638.86}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

TENABO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA 

ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 87094

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

87094 S 78 52 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, 

direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 

24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE 

LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO 

SOBRE LA CALLE 10 SE CRUZA LA 

CARRETERA FEDERAL MEX180 

CAMPECHE MERIDA TOMANDO LA 

MIMA CARRETERA PERO AHOR, lon:-

90.1530945, lat:19.82354433}}

01-07-2022 31-12-2022 98,638.86 98,638.86 98,638.86 98,638.86 98,638.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

002-2022_EMILIANO ZAPATA, 

contratista:GRUPO COMERCIAL Y DE 

SERVICIOS LU´UM´KI, S. A. S. DE C. V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:98638.86, 

importe_modificado:98638.86}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2068328/proyecto_INICIO, 

2068328/proyecto_PROCESO, 

2068328/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068379 Proyecto de inversión 150,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:144637.15}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CHAMPOTON LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO 

ASENTAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO - 90015

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

90015 S 88 132 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:432, direccion:CALLE 12 

PUEBLO CARRILLO PUERTO, 24415 

CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 14 Y CALLE 

10,    SALIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA 

LA CARRETERA FEDERAL MEX201 

FRANCISCO ESCARCEGACHAMPOTON 

SE VA AVANZ, lon:-90.52685895, 

lat:19.09262246}}

01-07-2022 31-12-2022 144,637.15 144,637.15 144,637.15 144,637.15 144,637.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

006-2022_FELIPE CARRILLO PUERTO, 

contratista:AIRIS DE MÉXICO, S. A. DE C. V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:144637.15, 

importe_modificado:144637.15}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} {2068379/proyecto_INICIO, 

2068379/proyecto_FIN, 

2068379/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068383 Proyecto de inversión 100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:96424.77}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CHAMPOTON LOCALIDAD LA JOYA ASENTAMIENTO 

LA JOYA - 90151

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

90151 S 88 132 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, 

direccion:RANCHERIA LA JOYA, 24451 

LA JOYA, CHAMPOTÓN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE 

CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL MEX180 TRAMO CD. DEL 

CARMEN CAMPECHE DOBLANDO A 

MANO DERECHA PASANDO LA 

LOCALIDAD C, lon:-90.67250749, 

lat:19.48396487}}

01-07-2022 30-12-2022 96,424.77 96,424.77 96,424.77 96,424.77 96,424.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

006-2022_LA JOYA, contratista:AIRIS DE 

MÉXICO, S. A. DE C. V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:96424.77, 

importe_modificado:96424.77}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2068383/proyecto_INICIO, 

2068383/proyecto_PROCESO, 

2068383/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302100978 Proyecto de inversión 162,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:162000.0, modificado:153085.2}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD XMEJÍA - 

72453

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 72453 S 90 60 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, 

direccion:EJIDO XMEJÍA, 24615 XMEJÍA, 

HOPELCHÉN CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 

UKUM SE CRUZA LA CARRETERA 

ESTATAL CAMP261 TRAMO 

XPUJILDZIBALCHEN TOMANDO EL 

RAMAL A XMEJIA SE AVANZA 3.800 KM 

Y SE LLEGA A LA LOCA, lon:-

89.37558287, lat:19.23023127}}

01-09-2022 30-12-2022 153,085.20 153,085.20 76,542.60 76,542.60 76,542.60 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2100978/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:A solicitud del ejecutor., trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs2: 

{observación:A solicitud del ejecutor., trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs3: 

{observación:A solicitud del ejecutor., trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs4: 

{observación:A solicitud del ejecutor., trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}}

2022 4 CAM220302101096 Proyecto de inversión 200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:199442.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD TANKUCHÉ - 

89984

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

89984 S 114 76 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, 

direccion:CALLE 4 PUEBLO TANKUCHE, 

24914 TANKUCHÉ, CALKINÍ CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 9 Y CALLE 7, CALLE 6  

DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE 

TOMA LA CARRETERA 

CALKINITANKUCHE ISLARENA POR 33 

KM DONDE ENCONTRATEMOS LA 

LOCALIDAD., lon:-90.24251982, 

lat:20.50860122}}

01-07-2022 30-12-2022 199,442.28 199,442.28 199,442.28 199,442.28 199,442.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

003-2022_TANKUCHÉ, contratista:FRANCISCO 

EDUARDO HERNÁNDEZ AKE, 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:199442.28, 

importe_modificado:199442.28}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {2101096/proyecto_INICIO, 

2101096/proyecto_FIN, 

2101096/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220302101102 Proyecto de inversión 100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:99721.14}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD SAN NICOLÁS - 

91129

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

91129 S 58 38 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, 

direccion:CALLE 2 PUEBLO SAN 

NICOLÁS, 24917 SAN NICOLÁS, CALKINÍ 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 7 Y CALLE 9, 

CALLE 4  SALIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE CALKINI SE TOMA LA 

CARRETERA ESTATAL CALKINI 

TANKUCHEISLA ARENA PASANDO POR 

LAS LOC. DE NUNKI, lon:-90.23586095, 

lat:20.43757359}}

01-07-2022 30-12-2022 99,721.14 99,721.14 99,721.14 99,721.14 99,721.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

003-2022_SAN NICOLÁS, 

contratista:FRANCISCO EDUARDO 

HERNÁNDEZ AKE, convocante:SECRETARIA 

DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS, monto:99721.14, 

importe_modificado:99721.14}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2101102/proyecto_INICIO, 

2101102/proyecto_PROCESO, 

2101102/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101106 Proyecto de inversión 140,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:140000.0, modificado:139609.6}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD XKAKOCH - 

92654

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

92654 S 75 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:232, direccion:PUEBLO 

XKAKOCH, 24914 XKAKOCH, CALKINÍ 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE 

LA CABECERA MPAL DE CALKINI SE 

TOMA LA CARR FED 180 TRAMO 

MÉRIDA CAMPECHE LLEGANDO LA LOC 

DE STA CRUZ EN EL MPIO DE 

HECELCHAKÁN DE AHÍ SE TOMA LA 

CARR A, lon:-90.16946987, 

lat:20.2358498}}

01-07-2022 30-12-2022 139,609.60 139,609.60 139,609.60 139,609.60 139,609.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

003-2022_XKAKOCH, contratista:FRANCISCO 

EDUARDO HERNÁNDEZ AKE, 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:139609.6, 

importe_modificado:139609.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} {2101106/proyecto_INICIO, 

2101106/proyecto_FIN, 

2101106/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101138 Proyecto de inversión 54,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54000.0, modificado:51028.4}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD NAYARIT 

CASTELLOT - 97022

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 97022 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:218, direccion:CALLE 

EUGENIO ECHEVERIA RANCHERIA 

NAYARIT CASTELLOT, 24424 NAYARIT 

CASTELLOT, CHAMPOTÓN CAMPECHE  

ENTRE  CALLE NICOLAS CANTO Y CALLE 

FRANCISCO VILLA, CALLE FERNADO 

TURRIZA  SALIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA 

LA, lon:-90.24825126, lat:19.22225866}}

01-09-2022 30-12-2022 51,028.40 51,028.40 25,514.20 25,514.20 25,514.20 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2101138/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101146 Proyecto de inversión 108,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:108000.0, modificado:102056.8}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD 

CANASAYAB - 97478

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 97478 S 60 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, 

direccion:EJIDO CANASAYAB, 24402 

CANASAYAB, CHAMPOTÓN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE 

CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL MEX180 TOMADO EL RAMAL 

MOQUEL EL ZAPOTE PASANDO LA 

LOCALIDAD EL ZAPOTE SE TOMA EL R, 

lon:-90.56734078, lat:19.29492019}}

01-09-2022 30-12-2022 102,056.80 102,056.80 51,028.40 51,028.40 51,028.40 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2101146/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101173 Proyecto de inversión 21,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21600.0, modificado:20411.36}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD LAS 

PALMITAS - 97896

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 97896 S 12 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:396, direccion:RANCHERIA , 

24337 LAS PALMITAS, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 

CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL MEX186 CANDELARIA NUEVO 

COAHUILA SE AVANZA 2.50 KM SE 

LLWGA AL ENTRONQUE LAS PALMIT, 

lon:-91.13659583, lat:18.1427245}}

01-09-2022 30-12-2022 20,411.36 20,411.36 10,205.68 10,205.68 10,205.68 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2101173/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs2: 

{observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs3: 

{observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs4: 

{observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}}

2022 4 CAM220302101174 Proyecto de inversión 16,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16200.0, modificado:15308.52}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD EL 

RAMONAL II - 97934

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 97934 S 9 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:452, direccion:RANCHERIA , 

24336 EL RAMONAL II (LOS 

MANGUITOS), CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE 

LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS 

LA CARRETERA FEDERAL 186 POR 21 KM 

DONDE ENCONTRAREMOS EL RAMAL 

EL ENCANTO DURANTE 6 KM DONDE 

ENCONTR, lon:-91.00824523, 

lat:17.99536173}}

01-09-2022 30-12-2022 15,308.52 15,308.52 7,654.26 7,654.26 7,654.26 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2101174/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:Se devuelve a solicutud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs2: 

{observación:Se devuelve a solicutud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs3: 

{observación:Se devuelve a solicutud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs4: 

{observación:Se devuelve a solicutud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}}

2022 4 CAM220302101238 Proyecto de inversión 250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:248838.56}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD LA CRISTALINA - 

100311

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Bienestar 100311 S 144 92 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:612, direccion:PUEBLO LA 

CRISTALINA, 24313 LA CRISTALINA, 

CARMEN CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

SALIENDO DE LA CABECERA MANTENTE 

A LA DERECHA PARA PERMANECER EN 

CARMEN PUERTO REALCARR. COSTERA 

DEL GOLFO ECDAD. DEL CARMEN ISLA 

AGUADACD DEL CARMEN CHA, lon:-

91.05484025, lat:18.73059437}}

01-07-2022 30-12-2022 248,838.56 248,838.56 248,838.56 248,838.56 248,838.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

005-2022_LA CRISTALINA, contratista:LUIS 

FELIPE CHÁVEZ PÉREZ, 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:248838.56, 

importe_modificado:248838.56}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} {2101238/proyecto_INICIO, 

2101238/proyecto_FIN, 

2101238/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101392 Proyecto de inversión 33,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:33600.0, modificado:30617.04}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD RIBERA MEDIA 

SAN FRANCISCO - 118055

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 118055 S 18 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:2221, direccion:RANCHERIA 

RIBERA MEDIA, 24325 RIBERA MEDIA 

SAN FRANCISCO, CARMEN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL 

CARMEN SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL MEX180 RUMBO A TABASCO 

LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE SAN 

MIG, lon:-92.37840657, 

lat:18.47355219}}

01-09-2022 30-12-2022 30,617.04 30,617.04 15,308.52 15,308.52 15,308.52 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2101392/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102148 Proyecto de inversión 100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:96424.77}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD CHAC 

CHAITO - 146280

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Bienestar 146280 S 35 20 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, 

direccion:RANCHERIA CHAC CHAITO, 

24443 CHAC CHAITO, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 

CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL 201 LLEGANDO AL 

ENTRONQUE SE AVANZA SOBRE EL 

RAMAL A CARRILO PUERTO PASANDO, 

lon:-90.40783098, lat:19.0514449}}

01-07-2022 30-12-2022 96,424.77 96,424.77 96,424.77 96,424.77 96,424.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

006-2022_CHAC CHAITO, contratista:AIRIS DE 

MÉXICO, S. A. DE C. V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:96424.77, 

importe_modificado:96424.77}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2102148/proyecto_INICIO, 

2102148/proyecto_PROCESO, 

2102148/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102149 Proyecto de inversión 100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:96424.77}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD GENERAL 

ORTIZ ÁVILA - 146326

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Bienestar 146326 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:1610, direccion:CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA RANCHERIA 

GENERAL ORTIZ ÁVILA, 24414 GENERAL 

ORTIZ ÁVILA, CHAMPOTÓN CAMPECHE  

ENTRE  CALLE CAMPECHE Y CALLE 

TABASCO, CALLE LAZARO CARDENAS  

SALIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA 

LA CARRETERA, lon:-90.7262287, 

lat:18.96627779}}

01-07-2022 31-12-2022 96,424.77 96,424.77 96,424.77 96,424.77 96,424.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

006-2022_GENERAL ORTIZ ÁVILA, 

contratista:AIRIS DE MÉXICO, S. A. DE C. V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:96424.77, 

importe_modificado:96424.77}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2102149/proyecto_INICIO, 

2102149/proyecto_FIN, 

2102149/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102498 Proyecto de inversión 5,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5400.0, modificado:5399.8}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD CALKINÍ 

ASENTAMIENTO FÁTIMA - 157266

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

157266 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 22 A COLONIA 

FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    DESDE EL 

CENTRO DE CALKINI Y PARTIENDO 

RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO NOS 

DIRIGIMOS SOBRE LA CALLE 27 Y 

AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 

100M PARA LUEGO GIRAR , lon:-

90.05582084, lat:20.38848594}}

01-09-2022 31-12-2022 5,399.80 5,399.80 5,399.80 5,399.80 5,399.80 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-7, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:5399.8, importe_modificado:5399.8}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} {2102498/proyecto_INICIO, 

2102498/proyecto_FIN, 

2102498/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102604 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD CARLOS A 

MADRAZO - 159741

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

159741 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:37, direccion:CALLE PROCEDE 

EJIDO CARLOS A MADRAZO, 24646 

CARLOS A. MADRAZO, CALAKMUL 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

SOLIDARIDAD Y CALLE FLAMBOYANES, 

CALLE MAMEYATES  DESDE LA 

CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO 

RUTA DEL H AYUNTAMIENTO DE 

CALAKMUL TOMAR RUT, lon:-

89.24767405, lat:18.03530195}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-18, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102604/proyecto_INICIO, 

2102604/proyecto_FIN, 

2102604/proyecto_INICIO, 

2102604/proyecto_FIN, 

2102604/proyecto_PROCESO, 

2102604/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102666 Proyecto de inversión 37,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37800.0, modificado:37798.6}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD LOS 

ALACRANES - 161126

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

161126 S 21 14 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:7.0, meta_modificada:7.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, 

direccion:RANCHERIA LOS 

ALACRANES, 24646 LOS ALACRANES, 

CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA 

MPAL NOS DIRIGIMOS POR LA CALLE 

PECHAL Y AVANZAMOS UNA 

DISTANCIA DE 39M Y LUEGO 

CONTINUAR POR LA CALLE 20 Y 

AVANZAR 7, lon:-89.21559899, 

lat:17.98258725}}

01-09-2022 31-12-2022 37,798.60 37,798.60 37,798.60 37,798.60 37,798.60 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-25, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:37798.6, 

importe_modificado:37798.6}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:7.0}} {2102666/proyecto_INICIO, 

2102666/proyecto_PROCESO, 

2102666/proyecto_FIN, 

2102666/proyecto_INICIO, 

2102666/proyecto_PROCESO, 

2102666/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102862 Proyecto de inversión 54,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54000.0, modificado:53998.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD 

CHUNKANÁN - 166284

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

166284 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, 

direccion:PUEBLO CHUNKANÁN, 24831 

CHUNKANÁN, HECELCHAKÁN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    DESDE EL 

CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

PARTIENDO DE EL PALACIO MUNICIPAL 

UBICADO EN LA ZONA CENTRO 

TOMAMOS RUTA SOBRE LA CALLE 20 Y 

AVANZAMOS UNA DISTAN, lon:-

90.2382399, lat:20.2460909}}

01-09-2022 31-12-2022 53,998.00 53,998.00 53,998.00 53,998.00 53,998.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-38, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:53998.0, 

importe_modificado:53998.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} {2102862/proyecto_INICIO, 

2102862/proyecto_FIN, 

2102862/proyecto_INICIO, 

2102862/proyecto_FIN, 

2102862/proyecto_PROCESO, 

2102862/proyecto_FIN, 

2102862/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102896 Proyecto de inversión 70,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:70200.0, modificado:70197.4}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE PALIZADA LOCALIDAD EL JUNCAL - 

166766

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

166766 S 39 26 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, 

direccion:CALLE ENRIQUE CASTILLA 

MAGAÑA PUEBLO EL JUNCAL, 24207 EL 

JUNCAL, PALIZADA CAMPECHE  ENTRE  

CALLE CONSTITUCION Y  ,    SALIENDO 

DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 

PALIZADA TOMANDO LA CARRETERA 

FEDERAL RAMA LPALIZADA EN 

DIRECCIÓNAL E.C. VI, lon:-

91.86697626, lat:18.04068392}}

01-09-2022 31-12-2022 70,197.40 70,197.40 70,197.40 70,197.40 70,197.40 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-50, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:70197.4, 

importe_modificado:70197.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:13.0}} {2102896/proyecto_INICIO, 

2102896/proyecto_PROCESO, 

2102896/proyecto_FIN, 

2102896/proyecto_PROCESO, 

2102896/proyecto_FIN, 

2102896/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102935 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD ICH EK - 

167360

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

167360 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, 

direccion:EJIDO ICH-EK, 24604 ICH-EK, 

HOPELCHÉN CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

DESDE LA CABECERA MUNICIPAL 

TOMAR RUTA HACIA LA AVENIDA 

TAMARINDO PARA POSTERIORMENTE 

INCORPORARSE A LA CARRETERA 

FEDERAL 261 SOBRE LA CUAL 

AVANZAREMOS UNA DISTANCIA, lon:-

89.96999934, lat:19.73324846}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-65, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102935/proyecto_INICIO, 

2102935/proyecto_PROCESO, 

2102935/proyecto_FIN, 

2102935/proyecto_INICIO, 

2102935/proyecto_PROCESO, 

2102935/proyecto_FIN, 

2102935/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102951 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD PACHUITZ - 

167496

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

167496 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, 

direccion:EJIDO PACHUITZ, 24668 

PACHUITZ, HOPELCHÉN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL Y NOS DIRIGIMOS HACIA 

LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 

450M PARA DESPUES INCORPORARTE 

A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 

269 CRUZANDO LA , lon:-89.24916861, 

lat:19.1478097}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-73, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102951/proyecto_INICIO, 

2102951/proyecto_PROCESO, 

2102951/proyecto_FIN, 

2102951/proyecto_INICIO, 

2102951/proyecto_PROCESO, 

2102951/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102955 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD SUC TUC - 

167640

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

167640 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:46, 

direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO 

SUC-TUC, 24604 SUC-TUC, HOPELCHÉN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    DESDE LA 

CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 

HACIA LA CARRETERA 261 HOPELCHEN 

CAMPECHE Y AVANZAREMOS 24.2KM 

SOBRE LA MISMA PARA LLEGAR AL 

POBLADO DE SA, lon:-90.04023654, 

lat:19.713245}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-77, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102955/proyecto_PROCESO, 

2102955/proyecto_INICIO, 

2102955/proyecto_FIN, 

2102955/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102994 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD NUEVO 

COAHUILA - 168349

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

168349 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:371, direccion:EJIDO NUEVO 

COAHUILA, 24334 NUEVO COAHUILA, 

CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL EN 150 METROS 

DIRÍGETE AL ESTE POR CANDELARIA 

ESCÁRCEGA HACIA 27 LUEGO EN 45 

METROS GIRA A LA IZQU, lon:-

90.77981869, lat:17.8933341}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-94, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102994/proyecto_INICIO, 

2102994/proyecto_PROCESO, 

2102994/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad

Reporte Final Destino del Gasto

Cuarto Trimestre 2022
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2022 4 CAM220302103142 Proyecto de inversión 140,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:140400.0, modificado:140394.8}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA LOCALIDAD VILLA 

MADERO - 174213

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

174213 S 78 52 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:55, direccion:CALLE 15 

PUEBLO VILLA MADERO, 24462 VILLA 

MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 13  

DESDE LA CABECERA MPAL Y 

PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE 

SEYBAPLAYA AVANZAMOS 78M SOBRE 

LA CALLE 18 PARA LUEGO GIRAR A LA, 

lon:-90.70095753, lat:19.52844044}}

01-09-2022 31-12-2022 140,394.80 140,394.80 140,394.80 140,394.80 140,394.80 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-101, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:140394.8, 

importe_modificado:140394.8}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:26.0}} {2103142/proyecto_INICIO, 

2103142/proyecto_PROCESO, 

2103142/proyecto_FIN, 

2103142/proyecto_PROCESO, 

2103142/proyecto_FIN, 

2103142/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302103226 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD LA CRISTALINA - 

175422

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

175422 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:612, direccion:CALLE 

IGNACIO ALDAMA PUEBLO LA 

CRISTALINA, 24313 LA CRISTALINA, 

CARMEN CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA, CALLE IGNACIO 

ALLENDE  DESDE LA CABECERA DE 

CARMEN Y PARTIENDO DEL BODEGA 

AURRERA QUE SE EN, lon:-91.05741069, 

lat:18.72861083}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-109, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2103226/proyecto_INICIO, 

2103226/proyecto_PROCESO, 

2103226/proyecto_FIN, 

2103226/proyecto_PROCESO, 

2103226/proyecto_FIN, 

2103226/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302103335 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD CARLOS 

CANO CRUZ LOS TLAXCALTECAS - 178432

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

178432 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:711, direccion:CALLE 

ABELARDO CARRILLO ZAVALA EJIDO 

CARLOS CANO CRUZ (LOS 

TLAXCALTECAS), 24573 CARLOS CANO 

CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), CAMPECHE 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 10 DE MAYO 

Y CALLE DEMOCRACIA, CALLE BEATRIZ 

PAREDES RANGEL  DIRÍGETE AL 

NORDESTE, lon:-89.88773921, 

lat:19.36999232}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-115, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2103335/proyecto_INICIO, 

2103335/proyecto_PROCESO, 

2103335/proyecto_FIN, 

2103335/proyecto_PROCESO, 

2103335/proyecto_FIN, 

2103335/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302103338 Proyecto de inversión 32,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:32400.0, modificado:32398.8}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNCIIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD CHEMBLÁS - 

178551

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

178551 S 18 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:75, 

direccion:CALLE 4 EJIDO CHEMBLAS, 

24564 CHEMBLÁS, CAMPECHE 

CAMPECHE  ENTRE  CARRETERA 

CHAMPOTON-CHEMBLAS Y CALLE 5, 

CALLE 6  DESDE EL CENTRO DE LA 

CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H 

AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS 

DIRIGIMOS HACIA LA EL PERIFERICO, 

lon:-90.35721873, lat:19.92006819}}

01-09-2022 31-12-2022 32,398.80 32,398.80 32,398.80 32,398.80 32,398.80 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-116, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:32398.8, 

importe_modificado:32398.8}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.0}} {2103338/proyecto_INICIO, 

2103338/proyecto_PROCESO, 

2103338/proyecto_FIN, 

2103338/proyecto_PROCESO, 

2103338/proyecto_FIN, 

2103338/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302103350 Proyecto de inversión 43,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:43200.0, modificado:43198.4}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD HAMPOLOL - 

178731

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

178731 S 24 16 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, 

direccion:CALLE CARRETERA 

HAMPOLOL-BETHANIA EJIDO 

HAMPOLOL, 24560 HAMPOLOL, 

CAMPECHE CAMPECHE  ENTRE  CALLE 5 

Y CALLE 7, CALLE 6  DESDE EL CENTRO 

DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO 

DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 

NOS DIRIGIMOS HACIA LA EL PERIF, 

lon:-90.38894791, lat:19.92648576}}

01-09-2022 31-12-2022 43,198.40 43,198.40 43,198.40 43,198.40 43,198.40 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-118, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:43198.4, 

importe_modificado:43198.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:8.0}} {2103350/proyecto_PROCESO, 

2103350/proyecto_FIN, 

2103350/proyecto_INICIO, 

2103350/proyecto_FIN, 

2103350/proyecto_PROCESO, 

2103350/proyecto_FIN, 

2103350/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302103355 Proyecto de inversión 43,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:43200.0, modificado:43198.4}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD LA LIBERTAD - 

178897

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

178897 S 24 16 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:264, direccion:CALLE LAS 

FLORES EJIDO LA LIBERTAD, 24574 LA 

LIBERTAD, CAMPECHE CAMPECHE  

ENTRE  AVENIDA POPOL VUH Y 

AVENIDA LA REFORMA, CALLE 

BUENAVISTA  DESDE EL CENTRO DE LA 

CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H 

AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS 

DIRIGIMO, lon:-90.10489521, 

lat:19.46668284}}

01-09-2022 31-12-2022 43,198.40 43,198.40 43,198.40 43,198.40 43,198.40 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-119, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:43198.4, 

importe_modificado:43198.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:8.0}} {2103355/proyecto_INICIO, 

2103355/proyecto_PROCESO, 

2103355/proyecto_INICIO, 

2103355/proyecto_FIN, 

2103355/proyecto_PROCESO, 

2103355/proyecto_FIN, 

2103355/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302103404 Proyecto de inversión 145,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:145800.0, modificado:145794.6}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE TENABO LOCALIDAD TINUN - 179625

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

179625 S 81 54 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:27.0, 

meta_modificada:27.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, 

direccion:PUEBLO TINÚN, 24730 

TINÚN, TENABO CAMPECHE  ENTRE    Y  

,    DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H 

AYUNTAMIENTO DE TENABO DIRÍGETE 

AL SUR POR CALLE 8 HACIA C. 17 A 57 M 

DESPUÉS GIRA A LA IZQUIERDA CON 

DIRECCIÓ, lon:-90.22649008, 

lat:19.96497426}}

01-09-2022 31-12-2022 145,794.60 145,794.60 145,794.60 145,794.60 145,794.60 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-121, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:145794.6, 

importe_modificado:145794.6}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:27.0}} {2103404/proyecto_INICIO, 

2103404/proyecto_PROCESO, 

2103404/proyecto_FIN, 

2103404/proyecto_PROCESO, 

2103404/proyecto_FIN, 

2103404/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302103592 Proyecto de inversión 37,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37800.0, modificado:37798.6}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD QUETZAL 

EDZNÁ - 182621

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

182621 S 21 14 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:7.0, meta_modificada:7.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:263, direccion:CALLE SAN 

SEBASTIAN EJIDO QUETZAL EDZNÁ, 

24574 QUETZAL EDZNÁ, CAMPECHE 

CAMPECHE  ENTRE  AVENIDA 31 DE 

OCTUBRE Y  , CALLE SAN CRISTOBAL  

DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA 

MPAL Y PARTIENDO DEL H 

AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS 

DIRIGIMOS H, lon:-90.10605701, 

lat:19.45989262}}

01-09-2022 31-12-2022 37,798.60 37,798.60 37,798.60 37,798.60 37,798.60 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-125, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:37798.6, 

importe_modificado:37798.6}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:7.0}} {2103592/proyecto_INICIO, 

2103592/proyecto_PROCESO, 

2103592/proyecto_FIN, 

2103592/proyecto_INICIO, 

2103592/proyecto_PROCESO, 

2103592/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302103595 Proyecto de inversión 54,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54000.0, modificado:53998.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE TENABO LOCALIDAD SANTA ROSA - 

182627

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

182627 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, 

direccion:EJIDO SANTA ROSA, 24740 

SANTA ROSA, TENABO CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    DESDE EL CENTRO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO 

DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO 

DIRÍGETE AL SUR POR CALLE 8 HACIA C. 

17 A 57 M POSTERIORMENTE GIRA A LA 

IZQUIE, lon:-90.24315077, 

lat:20.03131486}}

01-09-2022 31-12-2022 53,998.00 53,998.00 53,998.00 53,998.00 53,998.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-126, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:53998.0, 

importe_modificado:53998.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} {2103595/proyecto_INICIO, 

2103595/proyecto_PROCESO, 

2103595/proyecto_FIN, 

2103595/proyecto_PROCESO, 

2103595/proyecto_FIN, 

2103595/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302103615 Proyecto de inversión 54,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54000.0, modificado:53998.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO VICENTE 

GUERRERO - 182990

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

182990 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 3RA DE LA 18 COLONIA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 24026 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 

CAMPECHE CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

18 Y CALLE 18, CALLE 2DA DE LA 18  

DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL Y PARTIENDO DE H 

AYUNTAMIENTO DE CA, lon:-

90.54897529, lat:19.82993365}}

01-09-2022 31-12-2022 53,998.00 53,998.00 53,998.00 53,998.00 53,998.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-132, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:53998.0, 

importe_modificado:53998.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} {2103615/proyecto_FIN, 

2103615/proyecto_INICIO, 

2103615/proyecto_PROCESO, 

2103615/proyecto_FIN, 

2103615/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067720 Proyecto de inversión 1,400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1400000.0, modificado:1396736.35}}

REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN 

LA LOCALIDAD CANDELARIA EN LA COL. CENTRO - 

61923

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Candelaria 61923 S 421 429 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:862.2, 

meta_modificada:920.01}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:CALLE 17 CIUDAD 

CANDELARIA CENTRO, 24330 

CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 18 Y CALLE 18A, CALLE 15  

SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO LA 

OBRA SE TOMA LA CALLE 18 SE 

AVANZA UNA CUADRA HASTA 

ENTRONCAR CON LA CALLE 17, lon:-

91.04619044, lat:18.1841882}}

04-07-2022 04-08-2022 1,396,736.35 1,396,736.35 1,396,736.35 1,396,736.35 1,396,736.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC_DOPDU_FISE_002_20

22, contratista:CONSTRUCTORA Y 

PRESTADORAS  DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A. 

DE C.V., convocante:H.YUNTAMIENTO 

CANDELARIA, monto:1396757.42, 

importe_modificado:1396757.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:920.01}}

{2067720/proyecto_INICIO, 

2067720/proyecto_PROCESO, 

2067720/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067735 Proyecto de inversión 44,444.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:44444.44, modificado:44386.24}}

REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL - 62173

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Municipio de Candelaria 62173 S 189 203 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cancha(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:412, direccion:CALLE NUEVA 

ROSITA - ESMERALDA EJIDO EL 

PEDREGAL, 24343 EL PEDREGAL, 

CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 

MONCLOVA SE TOMA LA CARRETERA 

ESTATAL MONCLOVA  SAN JUAN SE 

AVANZA 13.800 KM HASTA LLEGAR, 

lon:-90.73621361, lat:18.1729217}}

04-07-2022 04-08-2022 44,386.24 44,386.24 44,386.24 44,386.24 44,386.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC_DOPDU_FISE_001_20

22, contratista:EDDIE DANILO RIOS CAHUICH, 

convocante:H.YUNTAMIENTO CANDELARIA, 

monto:399476.16, 

importe_modificado:399476.16}}

{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:100.0}} {2067735/proyecto_INICIO, 

2067735/proyecto_FIN, 

2067735/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067739 Proyecto de inversión 44,444.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:44444.44, modificado:44386.24}}

REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA EN LA LOCALIDAD MONCLOVA - 62226

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Municipio de Candelaria 62226 S 206 180 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cancha(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:348, direccion:CALLE ESTADO 

DE MEXICO - MONCLOVA EJIDO 

MONCLOVA, 24334 MONCLOVA, 

CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

SALIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE CANDELARIA SE TOMA 

LA CARRETERA FEDERAL MEX186 

CANDELARIA  NUEVO COAHUILA SE 

AVANZA 26.40, lon:-90.82226781, 

lat:18.05643676}}

04-07-2022 04-08-2022 44,386.24 44,386.24 44,386.24 44,386.24 44,386.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC_DOPDU_FISE_001_20

22, contratista:EDDIE DANILO RIOS CAHUICH, 

convocante:H.YUNTAMIENTO CANDELARIA, 

monto:399476.16, 

importe_modificado:399476.16}}

{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:100.0}} {2067739/proyecto_INICIO, 

2067739/proyecto_PROCESO, 

2067739/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067741 Proyecto de inversión 329,276.30 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:329276.3, modificado:328672.68}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD 

ESCÁRCEGA COLONIA MORELOS - 62279

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 62279 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:374.5, 

meta_modificada:374.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 43 COLONIA 

MORELOS, 24350 ESCÁRCEGA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

22 Y CALLE 18, CALLE 41  SALIENDO DEL 

H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA SE 

TOMA LA CALLE 28 HASTA ENTRONCAR 

CON LA CALLE 27 Y DE DOBLA A LA 

IZQUIERDA SE SIGUE S, lon:-

90.73984351, lat:18.600443}}

04-07-2022 04-08-2022 328,672.68 328,672.68 328,672.68 328,672.68 328,672.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE_R_FISE_008_2022, 

contratista:VICTOR RAMOS PIMENTEL, 

convocante:H.YUNTAMIENTO ESCARCEGA, 

monto:328672.68, 

importe_modificado:328672.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:374.5}}

{2067741/proyecto_INICIO, 

2067741/proyecto_FIN, 

2067741/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067750 Proyecto de inversión 482,315.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:482315.66, modificado:480976.27}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA DE LA LOCALIDAD 

ESCÁRCEGA COLONIA CONCORDIA - 62512

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 62512 S 38 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:439.68, 

meta_modificada:439.68}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 44 COLONIA 

CONCORDIA, 24350 ESCÁRCEGA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

25 Y CALLE 19, CALLE 46  SALIENDO DEL 

H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA SE 

TOMA LA CALLE 28 HASTA ENTRONCAR 

CON LA CALLE 27 Y SE DOBLA A LA 

IZQUIERDA SE SIGUE, lon:-90.72701502, 

lat:18.61245089}}

04-07-2022 04-08-2022 480,976.27 480,976.27 480,976.27 480,976.27 480,976.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE_R_FISE_002_2022, 

contratista:LEONARDO MIGUEL TEC 

PACHECO, convocante:H.YUNTAMIENTO 

ESCARCEGA, monto:480976.28, 

importe_modificado:480976.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:439.68}}

{2067750/proyecto_INICIO, 

2067750/proyecto_PROCESO, 

2067750/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067753 Proyecto de inversión 1,348,326.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1348326.86, modificado:1345182.76}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON ASFALTO EN EL 

MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD 

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 62561

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 62561 S 53 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:7992.0, 

meta_modificada:7992.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:1871, direccion:EJIDO 

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24369 

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

SALIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE ESCARCEGA SE TOMA 

LA CARRETERA FEDERAL MEX201 

TRAMO ESCARCEGA CHAMPOTON 

RUMBO A CHAMPOTON , lon:-

90.7465884, lat:18.6363192}}

04-07-2022 30-08-2022 1,345,182.76 1,345,182.76 1,345,182.76 1,345,182.76 1,345,182.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE_R_FISE_004_2022, 

contratista:ALEJANDRO SANCHEZ CRUZ, 

convocante:H.YUNTAMIENTO ESCARCEGA, 

monto:1345182.76, 

importe_modificado:1345182.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:7992.0}}

{2067753/proyecto_INICIO, 

2067753/proyecto_FIN, 

2067753/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068062 Proyecto de inversión 223,161.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:223161.58, modificado:222084.22}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD 

DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD CENTENARIO - 73669

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

73669 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:125.34, 

meta_modificada:125.34}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:941, direccion:EJIDO 

CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE 

ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 

AVANZAMOS 230M PASANDO 

CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO 

GIRAR A LA IZQUIERDA EN DIRECCION 

A LA C.25 Y, lon:-90.28792271, 

lat:18.65164026}}

01-06-2022 29-08-2022 222,084.22 222,084.22 222,084.22 222,084.22 66,625.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 

008 2022-1, contratista:MULTISERVICIOS EN 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A 

ESTRUCTURAS SA DE CV, 

convocante:CODESVI, monto:222084.22, 

importe_modificado:222084.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:125.34}}

{2068062/proyecto_INICIO, 

2068062/proyecto_FIN, 

2068062/proyecto_PROCESO, 

2068062/proyecto_FIN, 

2068062/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068179 Proyecto de inversión 252,030.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:252030.65, modificado:251404.48}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE 

ESCÁRCEGA LOCALIDAD JUSTICIA SOCIAL - 77171

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

77171 S 63 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:558.39, 

meta_modificada:558.39}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:242, direccion:EJIDO EL 

LECHUGAL, 24374 JUSTICIA SOCIAL, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

DESDE LA CABECERA MUNICIPAL 

TOMAREMOS RUTA HACIA LA 

CARRETERA FEDERAL NUMEROI 186 

CHETUMALVILLAHERMOSA Y 

AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 

39.4KM SIN DESVIA, lon:-90.38341905, 

lat:18.62606761}}

01-06-2022 29-08-2022 251,404.48 251,404.48 251,404.48 251,404.48 75,421.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 

008 2022-7, contratista:MULTISERVICIOS EN 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A 

ESTRUCTURAS SA DE CV, 

convocante:CODESVI, monto:251404.48, 

importe_modificado:251404.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:558.39}}

{2068179/proyecto_INICIO, 

2068179/proyecto_PROCESO, 

2068179/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068276 Proyecto de inversión 130,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:128736.75}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNCHINTOK 

ASENTAMIENTO CHUNCHINTOK - 86125

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

86125 S 72 48 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, 

direccion:PUEBLO CHUNCHINTOK, 

24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE 

LA JUNTA MUNICIPAL DE UKUM SE 

TOMA LA CARRETERA ESTATAL 

CAMP261 TRAMO UKUM  DZIBALCHEN 

RUMBO A DZIBALCHEN SE AVANZA 

31.700 KM LLEGANDO AL E.C., lon:-

89.58057954, lat:19.36141607}}

01-07-2022 31-12-2022 128,736.75 128,736.75 128,736.75 128,736.75 128,736.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

001-2022_CHUNCHINTOK, contratista:DIAZ 

CMC, S. A. S. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:128736.75, 

importe_modificado:128736.75}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} {2068276/proyecto_INICIO, 

2068276/proyecto_FIN, 

2068276/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad

Reporte Final Destino del Gasto

Cuarto Trimestre 2022
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2022 4 CAM220202068373 Proyecto de inversión 150,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:144637.15}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CHAMPOTON LOCALIDAD SAN PABLO PIXTUN 

ASENTAMIENTO SAN PABLO PIXTUN - 89877

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

89877 S 84 126 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, 

direccion:PUEBLO SAN PABLO PIXTÚN, 

24413 SAN PABLO PIXTÚN, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

SALIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA 

LA CARRETERA FEDERAL MEX201 

FRANCISCO ESCARCEGACHAMPOTON 

SE VA AVANZANDO 16.3 KM PASANDO 

, lon:-90.73108839, lat:19.13461949}}

01-07-2022 31-12-2022 144,637.15 144,637.15 144,637.15 144,637.15 144,637.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

006-2022_SAN PABLO PIXTÚN, 

contratista:AIRIS DE MÉXICO, S. A. DE C. V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:144637.15, 

importe_modificado:144637.15}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} {2068373/proyecto_INICIO, 

2068373/proyecto_FIN, 

2068373/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068382 Proyecto de inversión 100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:96424.77}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CHAMPOTON LOCALIDAD AQUILES SERDAN CHUIN 

ASENTAMIENTO AQUILES SERDAN CHUINA - 90120

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

90120 S 88 132 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO 

AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), 24414 

AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), 

CHAMPOTÓN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE 

CARLOS SANSORES PEREZ,    SALIENDO 

DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 

CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETE, 

lon:-90.71575309, lat:18.96285597}}

01-07-2022 30-12-2022 96,424.77 96,424.77 96,424.77 96,424.77 96,424.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

006-2022_AQUILES SERDÁN, contratista:AIRIS 

DE MÉXICO, S. A. DE C. V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:96424.77, 

importe_modificado:96424.77}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2068382/proyecto_INICIO, 

2068382/proyecto_FIN, 

2068382/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068477 Proyecto de inversión 880,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:880000.0, modificado:880000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 

97649

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Secretaría de Desarrollo Rural 97649 S 6 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:1615, direccion:TERRACERÍA 

TRAMO AL ESTE DE LA LOCALIDAD  - A 

ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO 

LÁZARO CÁRDENAS, 24414 LÁZARO 

CÁRDENAS, CHAMPOTÓN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    AL ESTE DE LA ULTIMA 

CALLE DE LALOCALIDAD SE EN, lon:-

90.56193356, lat:19.0128185}}

22-06-2022 29-07-2022 879,517.81 879,517.81 879,517.81 879,517.81 879,517.81 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:117676, contratista:, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE , monto:880000.0, 

importe_modificado:880000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:2000.0}}

{2068477/proyecto_INICIO, 

2068477/proyecto_FIN, 

2068477/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302100976 Proyecto de inversión 108,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:108000.0, modificado:102056.8}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD 

CHUNCHINTOK - 72295

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 72295 S 60 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, 

direccion:CALLE CARRETERA AL 

PALOMAR PUEBLO CHUNCHINTOK, 

24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE 

LA JUNTA MUNICIPAL DE UKUM SE 

TOMA LA CARRETERA ESTATAL 

CAMP261 TRAMO UKUM DZIBALCHEN 

RUMBO A DZIBALCHEN SE AVANZA , 

lon:-89.58133123, lat:19.358807}}

01-09-2022 30-12-2022 102,056.80 102,056.80 51,028.40 51,028.40 51,028.40 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2100976/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:A solicitud del ejecutor., trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs2: 

{observación:A solicitud del ejecutor., trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs3: 

{observación:A solicitud del ejecutor., trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs4: 

{observación:A solicitud del ejecutor., trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}}

2022 4 CAM220302100984 Proyecto de inversión 106,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:106400.0, modificado:96953.96}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD RIBERA DE SAN 

FRANCISCO - 72905

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 72905 S 57 38 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1351, direccion:RANCHERIA 

RIBERA DE SAN FRANCISCO, 24325 

RIBERA DE SAN FRANCISCO, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE 

LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL 

CARMEN SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL MEX180 RUMBO A TABASCO 

LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE, lon:-

92.42591174, lat:18.51824664}}

01-09-2022 30-12-2022 96,953.96 96,953.96 48,476.98 48,476.98 48,476.98 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2100984/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302100985 Proyecto de inversión 43,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:43200.0, modificado:40822.72}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD CONQUISTA 

CAMPESINA - 72927

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 72927 S 24 16 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3263, direccion:CALLE 

EMILIANO ZAPATA PUEBLO 

CONQUISTA CAMPESINA, 24317 

CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE PUEBLA Y 

CALLE VERACRUZ, CALLE IBARRA  

SALIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE 

TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX, 

lon:-91.28804844, lat:18.18126606}}

01-09-2022 30-12-2022 40,822.72 40,822.72 20,411.36 20,411.36 20,411.36 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2100985/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101101 Proyecto de inversión 120,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120000.0, modificado:119665.37}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD TEPAKÁN - 90930

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

90930 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, 

direccion:CALLE 10 PUEBLO TEPAKAN, 

24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 5 Y  , CALLE 8  DESDE EL 

CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

PARTIENDO RUTA DESDE EL H 

AYUNTAMIENTO DE CALKINI 

AVANZAMOS 110M SOBRE LA CALLE 27 

PARA GIRAR A LA I, lon:-90.04025217, 

lat:20.40148842}}

01-07-2022 30-12-2022 119,665.37 119,665.37 119,665.37 119,665.37 119,665.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

003-2022_TEPAKÁN, contratista:FRANCISCO 

EDUARDO HERNÁNDEZ AKE, 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:119665.37, 

importe_modificado:119665.37}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} {2101101/proyecto_INICIO, 

2101101/proyecto_FIN, 

2101101/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101103 Proyecto de inversión 180,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180000.0, modificado:179498.05}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD SANTA CRUZ EX 

HACIENDA - 91186

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

91186 S 135 95 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, 

direccion:CALLE 17 EXHACIENDA 

SANTA CRUZ, 24916 SANTA CRUZ EX-

HACIENDA, CALKINÍ CAMPECHE  ENTRE  

CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 15  

SALIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE CALKINI SE TOMA LA 

CARRETERA ESTATAL CALKINI 

TANKUCHEISLA ARENA PASANDO POR, 

lon:-90.24023055, lat:20.39795049}}

01-07-2022 30-12-2022 179,498.05 179,498.05 179,498.05 179,498.05 179,498.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

003-2022_SANTA CRUZ EX HACIENDA, 

contratista:FRANCISCO EDUARDO 

HERNÁNDEZ AKE, convocante:SECRETARIA 

DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS, monto:179498.05, 

importe_modificado:179498.05}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} {2101103/proyecto_INICIO, 

2101103/proyecto_FIN, 

2101103/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101141 Proyecto de inversión 54,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54000.0, modificado:51028.4}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD NUEVO 

PARAISO - 97254

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 97254 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:1766, direccion:RANCHERIA 

NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], 24443 

NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], 

CHAMPOTÓN CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

SALIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA 

LA CARRETERA FEDERAL MEX201 SE 

TOMA EL RAMAL A CARRILO PUERTO 

PASANDO LA L, lon:-90.31844474, 

lat:19.01669006}}

01-09-2022 30-12-2022 51,028.40 51,028.40 25,514.20 25,514.20 25,514.20 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2101141/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101142 Proyecto de inversión 447,324.95 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:447324.95, modificado:447324.95}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD POCBOC - 

97364

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

97364 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, 

direccion:PUEBLO POCBOC, 24830 

POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR C. 13 

HACIA C. 24 A 46 METROSGIRA A LA 

IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A C. 24 450 

METROS Y GIRA A LA DERECHA CON 

DIRECCIÓN , lon:-90.10501237, 

lat:20.23658024}}

01-06-2022 29-08-2022 447,324.95 447,324.95 447,324.95 447,324.95 134,197.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI, 

DZITBALCHÉ Y HECELCHAKAN 015 2022-8, 

contratista:DESARROLLADORA DE NEGOCIOS 

DEL CARIBE S DE RL DE CV, 

convocante:CODESVI, monto:447324.95, 

importe_modificado:447324.95}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2101142/proyecto_INICIO, 

2101142/proyecto_PROCESO, 

2101142/proyecto_FIN, 

2101142/proyecto_PROCESO, 

2101142/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101154 Proyecto de inversión 443,963.73 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:443963.73, modificado:443963.73}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD 

NUEVO COAHUILA - 97620

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

97620 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:371, direccion:RANCHERIA 

NUEVO COAHUILA, 24334 NUEVO 

COAHUILA, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL DIRIGETE AL ESTE POR LA 

CARRETERA CANDELARIA ESCÁRCEGA Y 

AVANZA UNA DISTANCIA DE 150 

METROS PARA LUEGO GIRAR A LA IZ, 

lon:-90.77932504, lat:17.89303778}}

27-07-2022 23-11-2022 443,963.73 443,963.73 443,963.73 443,963.73 133,189.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE 

CANDELARIA, PALIZADA Y CARMEN 014 2022-

2, contratista:SVX CONSTRUCCIONES SA DE 

CV, convocante:CODESVI, monto:443963.73, 

importe_modificado:443963.73}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2101154/proyecto_INICIO, 

2101154/proyecto_FIN, 

2101154/proyecto_PROCESO, 

2101154/proyecto_FIN, 

2101154/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101171 Proyecto de inversión 16,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16200.0, modificado:15308.52}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD LA 

ESPERANZA - 97826

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 97826 S 9 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:175, direccion:RANCHERIA , 

24336 LA ESPERANZA, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE 

LA CABECERAQ MUNICIPAL TOMAMOS 

LA CARRETERA FEDERAL 186 POR 21 KM 

DONDE ENCONTRAREMOS EL RAMAL 

EL ENCANTO DURANTE 12 KM DONDE 

ENCONTRAREMOS AL MARGE, lon:-

91.0293779, lat:17.96764747}}

01-09-2022 30-12-2022 15,308.52 15,308.52 7,654.26 7,654.26 7,654.26 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2101171/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs2: 

{observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs3: 

{observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs4: 

{observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}}

2022 4 CAM220302101182 Proyecto de inversión 536,363.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:536363.28, modificado:536363.28}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE PALIZADA DE LA LOCALIDAD ISLA DE 

SAN ISIDRO - 98116

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

98116 S 18 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, 

direccion:RANCHO ISLA DE SAN 

ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, 

PALIZADA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

SALIENDO DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR 

CALLE IGNACIO RAMÍREZ HACIA 

ALTAMIRANO A 120 METROS GIRA A LA 

IZQUIERDA EN LA 1 INT, lon:-

92.07564816, lat:18.25427201}}

27-07-2022 23-11-2022 536,363.28 536,363.28 536,363.28 536,363.28 160,908.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE 

CANDELARIA, PALIZADA Y CARMEN 014 2022-

8, contratista:SVX CONSTRUCCIONES SA DE 

CV, convocante:CODESVI, monto:536363.28, 

importe_modificado:536363.28}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} {2101182/proyecto_INICIO, 

2101182/proyecto_PROCESO, 

2101182/proyecto_FIN, 

2101182/proyecto_PROCESO, 

2101182/proyecto_FIN, 

2101182/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101184 Proyecto de inversión 447,449.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:447449.96, modificado:447449.96}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE TENABO LOCALIDAD EMILIANO 

ZAPATA - 98138

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

98138 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, 

direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 

24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE TENABO 

DIRÍGETE AL SUR POR CALLE 8 HACIA C. 

17 A 57 M GIRA A LA IZQUIERDA CON 

DIRECCIÓN A C. 17 A 53 M DESPUES 

GIRA A LA D, lon:-90.15544647, 

lat:19.82358471}}

01-06-2022 29-08-2022 447,449.96 447,449.96 447,449.96 447,449.96 134,234.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE, 

HOPELCHEN Y TENABO 017 2022-2, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AGSOL SA 

DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:447449.96, 

importe_modificado:447449.96}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2101184/proyecto_INICIO, 

2101184/proyecto_FIN, 

2101184/proyecto_PROCESO, 

2101184/proyecto_FIN, 

2101184/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101186 Proyecto de inversión 89,489.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:89489.99, modificado:89489.99}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN - 

98168

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

98168 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE DOMICILIO 

CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA 

SAN ISIDRO, 24600 HOPELCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL EN 43 METROS 

DIRÍGETE AL OESTE POR C. 15 HACIA 

HOPELCHENUMANM. CRECEN, lon:-

89.83195396, lat:19.74611374}}

01-06-2022 29-08-2022 89,489.99 89,489.99 89,489.99 89,489.99 26,847.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE, 

HOPELCHEN Y TENABO 017 2022-1-2, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AGSOL SA 

DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:89489.99, 

importe_modificado:89489.99}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} {2101186/proyecto_INICIO, 

2101186/proyecto_PROCESO, 

2101186/proyecto_FIN, 

2101186/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101190 Proyecto de inversión 357,575.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:357575.51, modificado:357575.51}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE PALIZADA DE LA LOCALIDAD 

PALIZADA - 98218

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

98218 S 12 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE EDUARDO RIVERO 

HEREDIA COLONIA PALIZADA CENTRO, 

24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE JOSE MARIA MORELOS Y 

CALLE IGNACIO ZARAGOZA,    

SALIENDO DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR CLLE 

IGNACIO RAMÍREZ H, lon:-92.08836133, 

lat:18.26041143}}

27-07-2022 23-11-2022 357,575.51 357,575.51 357,575.51 357,575.51 107,272.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE 

CANDELARIA, PALIZADA Y CARMEN 014 2022-

10, contratista:SVX CONSTRUCCIONES SA DE 

CV, convocante:CODESVI, monto:357575.51, 

importe_modificado:357575.51}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} {2101190/proyecto_INICIO, 

2101190/proyecto_PROCESO, 

2101190/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101250 Proyecto de inversión 250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:248838.56}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD EL SACRIFICIO - 

100810

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Bienestar 100810 S 168 112 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3501, direccion:RANCHERIA 

SACRIFICIO, 24317 EL SACRIFICIO, 

CARMEN CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

SALIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE 

TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 

RUMBO A CAMPECHE LLEGANDO AL 

ENTROQUE SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERA, lon:-91.35143184, 

lat:18.18511795}}

01-07-2022 30-12-2022 248,838.56 248,838.56 248,838.56 248,838.56 248,838.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

005-2022_EL SACRIFICIO, contratista:LUIS 

FELIPE CHÁVEZ PÉREZ, 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:248838.56, 

importe_modificado:248838.56}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} {2101250/proyecto_INICIO, 

2101250/proyecto_FIN, 

2101250/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101274 Proyecto de inversión 97,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97200.0, modificado:91851.12}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD SANTA RITA - 

112882

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 112882 S 54 36 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, 

direccion:PUEBLO SANTA RITA, 24323 

SANTA RITA, CARMEN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL 

CARMEN SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL MEX180 RUMBO A CAMPECHE 

LLEGANDO AL ENTROQUE SE TOMA LA 

CARRETERA FEDERAL 186,, lon:-

91.54558253, lat:18.32417365}}

01-09-2022 30-12-2022 91,851.12 91,851.12 45,925.56 45,925.56 45,925.56 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2101274/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102529 Proyecto de inversión 32,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:32400.0, modificado:32398.8}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY 

FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - 158064

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

158064 S 18 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, 

direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS 

Y PAVON EJIDO LEY FEDERAL DE 

REFORMA AGRARIA, 24410 LEY 

FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE MONICA MARTINEZ Y CALLE LUIS 

CABRERA, CALLE BENITO JUAREZ  

DESDE EL CENTRO DE LA CABECER, lon:-

90.80456464, lat:19.0590127}}

01-09-2022 31-12-2022 32,398.80 32,398.80 32,398.80 32,398.80 32,398.80 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-10-

1, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:32398.8, 

importe_modificado:32398.8}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.0}} {2102529/proyecto_INICIO, 

2102529/proyecto_PROCESO, 

2102529/proyecto_FIN, 

2102529/proyecto_PROCESO, 

2102529/proyecto_FIN, 

2102529/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220302102826 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD VEINTIUNO 

DE MAYO LECHUGAL - 165591

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

165591 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:264, direccion:EJIDO 21 DE 

MAYO (LECHUGAL), 24645 VEINTIUNO 

DE MAYO (LECHUGAL), CALAKMUL 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    DESDE EL 

CENTRO DE LA CABECERA MPAL NOS 

DIRIGIMOS POR LA CALLE PECHAL Y 

AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 39M 

Y LUEGO CONTINUAR POR LA C, lon:-

89.20356557, lat:18.20353744}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-32, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102826/proyecto_PROCESO, 

2102826/proyecto_INICIO, 

2102826/proyecto_FIN, 

2102826/proyecto_PROCESO, 

2102826/proyecto_FIN, 

2102826/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102827 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD XBONIL - 

165611

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

165611 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:268, direccion:EJIDO XBONIL, 

24658 XBONIL, CALAKMUL CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H 

AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL 

TOMAMOS RUTA SOBRE LA CALLE 

HALALTUN Y AVANZAMOS 280M PARA 

LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIR, 

lon:-90.16506367, lat:18.63710131}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-33, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102827/proyecto_INICIO, 

2102827/proyecto_PROCESO, 

2102827/proyecto_FIN, 

2102827/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102861 Proyecto de inversión 54,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54000.0, modificado:53998.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD BLANCA 

FLOR - 166246

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

166246 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:65, 

direccion:PUEBLO BLANCA FLOR, 24836 

BLANCA FLOR, HECELCHAKÁN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    DESDE EL 

CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y 

PARTIENDO DESDE EL H 

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 

TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETERA 

FEDERAL COSTERA DEL GOLFO POR LA , 

lon:-90.03859875, lat:20.19495752}}

01-09-2022 31-12-2022 53,998.00 53,998.00 53,998.00 53,998.00 53,998.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-37, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:53998.0, 

importe_modificado:53998.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} {2102861/proyecto_INICIO, 

2102861/proyecto_PROCESO, 

2102861/proyecto_FIN, 

2102861/proyecto_PROCESO, 

2102861/proyecto_FIN, 

2102861/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102866 Proyecto de inversión 54,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54000.0, modificado:53998.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD ZODZIL - 

166348

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

166348 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, 

direccion:PUEBLO ZODZIL, 24813 

ZODZIL, HECELCHAKÁN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR C. 

13 HACIA C. 26. YA AVNZAREMOS UNA 

DISTANCIA DE 100 METROS PARA 

DESPUES CONTINUAR POR LA C. 13 Y 

GIRAR LEVEMENTE , lon:-90.22748924, 

lat:20.1687257}}

01-09-2022 31-12-2022 53,998.00 53,998.00 53,998.00 53,998.00 53,998.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-40, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:53998.0, 

importe_modificado:53998.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} {2102866/proyecto_INICIO, 

2102866/proyecto_PROCESO, 

2102866/proyecto_FIN, 

2102866/proyecto_INICIO, 

2102866/proyecto_PROCESO, 

2102866/proyecto_FIN, 

2102866/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102913 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD 

CANCABCHÉN - 167007

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

167007 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, 

direccion:RANCHERIA CANCABCHÉN, 

24612 CANCABCHÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    DESDE LA 

CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO 

DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN 

TOMAMOS DIRECCION HACIA LA 

CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 

450M PARA DESPUES INCOR, lon:-

89.63522321, lat:19.30751624}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-56, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102913/proyecto_INICIO, 

2102913/proyecto_PROCESO, 

2102913/proyecto_FIN, 

2102913/proyecto_PROCESO, 

2102913/proyecto_FIN, 

2102913/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102925 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD HARO - 

167197

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

167197 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:178, direccion:PUEBLO 

HARO, 24354 HARO, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    DESDE LA 

CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL 

SUROESTE POR CALLE 47A HACIA CALLE 

30A Y AVANZA 130M GIRA A LA 

DERECHA EN LA 2 INTERSECCIÓN 

HACIA CALLE 30CANDELARIA 

ESCÁRCEGA Y, lon:-90.79119421, 

lat:18.43968073}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-60, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102925/proyecto_INICIO, 

2102925/proyecto_PROCESO, 

2102925/proyecto_FIN, 

2102925/proyecto_INICIO, 

2102925/proyecto_PROCESO, 

2102925/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102930 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD GENERAL 

RODOLFO FIERROS - 167279

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

167279 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:163, direccion:PUEBLO 

GENERAL RODOLFO FIERROS, 24375 

GENERAL RODOLFO FIERROS, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

SALIENDO DE CABECERA A 350M 

DIRÍGETE AL SURESTE POR CALLE 30A 

HACIA CALLE 47A DESPUES A 130M 

GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A 

CON, lon:-90.60152378, 

lat:18.57247827}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-61, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102930/proyecto_INICIO, 

2102930/proyecto_PROCESO, 

2102930/proyecto_FIN, 

2102930/proyecto_PROCESO, 

2102930/proyecto_FIN, 

2102930/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102941 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD LA LIBERTAD - 

167393

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

167393 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:256, direccion:PUEBLO LA 

LIBERTAD, 24374 LA LIBERTAD, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL EN 350 METROS 

DIRÍGETE AL SURESTE POR C. 30A 

HACIA C. 47 LUEGO EN 130 METROS 

GIRA A LA DERECHA CON DIREC, lon:-

90.50762827, lat:18.56397934}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-67, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102941/proyecto_FIN, 

2102941/proyecto_INICIO, 

2102941/proyecto_FIN, 

2102941/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102952 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN JUAN 

BAUTISTA SAHCABCHÉN - 167528

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

167528 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, 

direccion:PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA 

SAHCABCHÉN, 24604 SAN JUAN 

BAUTISTA SAHCABCHÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    DESDE LA 

CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 

HACIA LA AVENIDA TAMARINDO PARA 

POSTERIORMENTE INCORPORARNOS A 

LA CARRETERA FE, lon:-89.92755429, 

lat:19.8755498}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-74, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102952/proyecto_INICIO, 

2102952/proyecto_PROCESO, 

2102952/proyecto_FIN, 

2102952/proyecto_INICIO, 

2102952/proyecto_PROCESO, 

2102952/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102965 Proyecto de inversión 216,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:216000.0, modificado:215992.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ LOCALIDAD DZITBALCHE - 

167723

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

167723 S 120 80 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE 25 PUEBLO 

DZITBALCHÉ, 24920 DZITBALCHÉ, 

DZITBALCHÉ CAMPECHE  ENTRE CALLE 

26-A Y CALLE 13, CALLE 27  DESDE EL 

CENTRO DE LA CIUDAD Y PARTIENDO 

DEL PALACIO MPAL DE DZITBALCHE 

AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 26M 

POR LA CALLE 20 PARA , lon:-

90.0506594, lat:20.31930831}}

01-09-2022 31-12-2022 215,992.00 215,992.00 215,992.00 215,992.00 215,992.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-81, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:215992.0, 

importe_modificado:215992.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:40.0}} {2102965/proyecto_INICIO, 

2102965/proyecto_PROCESO, 

2102965/proyecto_FIN, 

2102965/proyecto_INICIO, 

2102965/proyecto_PROCESO, 

2102965/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102982 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD LÁZARO 

CÁRDENAS - 168092

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

168092 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:214, direccion:EJIDO LÁZARO 

CÁRDENAS, 24334 LÁZARO CÁRDENAS, 

CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

SALIENDO DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL EN 900 METROS TOMA C. 

18A Y CALLE 23 HACIA C. 10MÉXICO 

221. DESPUES EN 48.5 KILOMETROS 

GIRA A LA IZQUIERDA CO, lon:-

90.80963103, lat:17.91635762}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-89, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102982/proyecto_INICIO, 

2102982/proyecto_PROCESO, 

2102982/proyecto_FIN, 

2102982/proyecto_INICIO, 

2102982/proyecto_PROCESO, 

2102982/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102990 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD MIGUEL 

HIDALGO Y COSTILLA - 168258

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

168258 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:342, direccion:CALLE 

ABASOLO PUEBLO MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA, 24334 MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE GUANAJUATO Y CALLE 

LIBERTAD,    SALIENDO DESDE EL 

CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL 

SE TOMA LA CARR FED 186 TRAMO 

CAN, lon:-90.84139165, 

lat:17.88625488}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-91, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102990/proyecto_INICIO, 

2102990/proyecto_PROCESO, 

2102990/proyecto_FIN, 

2102990/proyecto_PROCESO, 

2102990/proyecto_FIN, 

2102990/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402142849 Proyecto de inversión 89,465.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:89465.02, modificado:89465.02}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD CALKINÍ 

ASENTAMIENTO FÁTIMA - 189414

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

189414 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:COLONIA FÁTIMA, 24902 

CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , 

DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA Y 

PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE 

CALKINI UBICADO SOBRE LA CALLE 27 

AVANZAREMOS 100M PARA LUEGO 

GIRAR A LA IZQUIERDA CON 

DIRECCIÓN A , lon:-90.05323071, 

lat:20.39149746}}

04-10-2022 14-11-2022 89,465.02 89,465.02 89,465.02 89,465.02 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONV. MOD. 002 CODESVI 

FISE CALKINI, DZITBALCHE Y HECELCHAKAN 

015 2022, contratista:DESARROLLADORA DE 

NEGOCIOS DEL CARIBE S DE RL DE CV, 

convocante:CODESVI, monto:89465.02, 

importe_modificado:89465.02}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} {2142849/proyecto_INICIO, 

2142849/proyecto_PROCESO, 

2142849/proyecto_FIN, 

2142849/proyecto_PROCESO, 

2142849/proyecto_FIN, 

2142849/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402143371 Proyecto de inversión 320,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:320000.0, modificado:318895.19}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE 

AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN 

LA LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES II - 239990

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 239990 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o 

coloctor(es), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:83, direccion:CALLE 

CARRETERA FEDERAL ESCÁRCEGA 

CHETUMAL EJIDO FELIPE ÁNGELES II, 

24654 FELIPE ÁNGELES II, CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA 

CABECERA DE CALAKMUL XPUJIL SE 

TOMA LA CARRETERA FEDERAL 186 

ESCÁRCEGA CHETUMAL SE RE, lon:-

89.61959079, lat:18.53027943}}

11-11-2022 30-12-2022 318,895.19 318,895.19 95,668.56 95,668.56 95,668.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC_FISE_SC_ADJ_006_20

22_C, contratista:FERNANDO JAVIER WONG 

CONTREARAS, 

convocante:H.ATUNTAMIENTO DE 

CALAKMUL, monto:318895.19, 

importe_modificado:318895.19}}

{meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), 

avance:0.0}}

{2143371/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067727 Proyecto de inversión 44,444.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:44444.44, modificado:44386.24}}

REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA EN LA LOCALIDAD EL NARANJO - 62065

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Municipio de Candelaria 62065 S 422 443 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cancha(s), 

meta:1.0, meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:355, direccion:CALLE 

REVOLUCION RANCHERIA EL 

NARANJO, 24336 EL NARANJO, 

CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 

PRIMERO DE MAYO, CALLE MIGUEL 

HIDALGO  SALIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE CANDELARIA SE TOMA 

LA CARRETERA FEDE, lon:-91.12669665, 

lat:18.01829005}}

04-07-2022 04-08-2022 44,386.24 44,386.24 44,386.24 44,386.24 44,386.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC_DOPDU_FISE_001_20

22, contratista:EDDIE DANILO RIOS CAHUICH, 

convocante:H.YUNTAMIENTO CANDELARIA, 

monto:399476.16, 

importe_modificado:399476.16}}

{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:10.0}} {2067727/proyecto_INICIO, 

2067727/proyecto_FIN, 

2067727/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067810 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:982764.49}}

REHABILITACION DE CALLE CON ASFALTO EN EL 

MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA EN LA LOCALIDAD 

SEYBAPLAYA COLONIA SAN ISIDRO - 64245

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Seybaplaya 64245 S 253 168 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1250.0, 

meta_modificada:1250.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE 12 COLONIA SAN 

ISIDRO, 24460 SEYBAPLAYA, 

SEYBAPLAYA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

9 Y CALLE 7, CALLE 7 A  SALIENDO DEL H 

AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA SE 

TOMA LA CALLE 8 HASTA ENTRONCAR 

CON LA CALLE 16 SE LLEGA HASTA LA 

CALLE 13 DOBLA, lon:-90.68573841, 

lat:19.64693355}}

06-07-2022 30-12-2022 982,764.49 982,764.49 982,764.49 982,764.49 982,764.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEYBAPLAYA_DOPDUSP_FI

SE_C06_2022, contratista:VICTOR RAMOS 

PIMENTEL, convocante:H.YUNTAMIENTO 

SEYBAPLAYA, monto:982764.49, 

importe_modificado:982764.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1250.0}}

{2067810/proyecto_INICIO, 

2067810/proyecto_FIN, 

2067810/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067882 Proyecto de inversión 1,600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1600000.0, modificado:1599917.51}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE 

AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN 

LA LOCALIDAD BEL HA - 66160

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 66160 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o 

coloctor(es), meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:23, direccion:CALLE XPUJIL - 

DZIBALCHEN EJIDO BEL-HA, 24644 BEL-

HÁ, CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

SALIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA 

CARRETERA ESTATAL 269 TRAMO 

XPUJIL DZIBALCHÉN SE AVANZA 51.000 

KM RUMBO A DZIBALCHEN , lon:-

89.32442271, lat:18.93007376}}

30-06-2022 30-09-2022 1,599,917.51 1,599,917.51 1,599,917.51 1,456,022.15 1,456,022.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC_FISE_SC_IR_001_2022

_C, contratista:FERNANDO JAVIER WONG 

CONTRERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

CALAKMUL, monto:1599917.51, 

importe_modificado:1599917.51}}

{meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), 

avance:14.0}}

{2067882/proyecto_INICIO, 

2067882/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068249 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:59416.96}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

HOPELCHEN LOCALIDAD XCAN HA ASENTAMIENTO 

XCAN HA - 85102

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

85102 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:56, 

direccion:EJIDO X-CANHÁ, 24667 X-

CANHÁ, HOPELCHÉN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE LA JUNTA 

MUNICIPAL DE UKUM SE TOMA LA 

CARRETERA ESTATAL DZIBALCHEN  

XPUJIL RUMBO A XPUJIL SE AVANZA 

17.300 KM Y SE LLEGA A LA 

LOCALIDAD., lon:-89.33417503, 

lat:19.10043329}}

01-07-2022 31-12-2022 59,416.96 59,416.96 59,416.96 59,416.96 59,416.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

001-2022_XCAN HA, contratista:DIAZ CMC, S. 

A. S. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS, monto:59416.96, 

importe_modificado:59416.96}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} {2068249/proyecto_INICIO, 

2068249/proyecto_FIN, 

2068249/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068310 Proyecto de inversión 100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:98638.86}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

TENABO LOCALIDAD KANKI ASENTAMIENTO KANKI - 

86859

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

86859 S 57 38 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, 

direccion:PUEBLO KANKÍ, 24720 

KANKÍ, TENABO CAMPECHE  ENTRE    Y  

,    SALIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE TENABO SOBRE LA 

CALLE 19 SE CRUZA LA CARRETERA 

FEDERAL MEX180 CAMPECHEMERIDA 

TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL 

TENABO  KANKI SE AVANZA 17, lon:-

90.11917192, lat:19.98801366}}

01-07-2022 31-12-2022 98,638.86 98,638.86 98,638.86 98,638.86 98,638.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

002-2022_KANKÍ, contratista:GRUPO 

COMERCIAL Y DE SERVICIOS LU´UM´KI, S. A. S. 

DE C. V., convocante:SECRETARIA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS 

PUBLICAS, monto:98638.86, 

importe_modificado:98638.86}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2068310/proyecto_INICIO, 

2068310/proyecto_FIN, 

2068310/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068333 Proyecto de inversión 100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:98638.86}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

TENABO LOCALIDAD SANTA ROSA ASENTAMIENTO 

SANTA ROSA - 87212

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

87212 S 66 44 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, 

direccion:EJIDO SANTA ROSA, 24740 

SANTA ROSA, TENABO CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    SALIENDO DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE TENABO SE TOMA 

LA CALLE 8 AVANZANDO 1.600 KM 

RUMBO AL PANTEON MUNICIPAL 

HASTA LLEGAR AL MISMO PASANDO EL 

PANTEON MUNICIPAL LA CA, lon:-

90.24356435, lat:20.03169}}

01-07-2022 31-12-2022 98,638.86 98,638.86 98,638.86 98,638.86 98,638.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

002-2022_SANTA ROSA, contratista:GRUPO 

COMERCIAL Y DE SERVICIOS LU´UM´KI, S. A. S. 

DE C. V., convocante:SECRETARIA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS 

PUBLICAS, monto:98638.86, 

importe_modificado:98638.86}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2068333/proyecto_INICIO, 

2068333/proyecto_FIN, 

2068333/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220202068375 Proyecto de inversión 100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:96424.77}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CHAMPOTON LOCALIDAD XBACAB ASENTAMIENTO 

XBACAB - 89912

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

89912 S 52 78 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, 

direccion:EJIDO XBACAB, 24416 

XBACAB, CHAMPOTÓN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE 

CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL MEX201 FRANCISCO 

ESCARCEGACHAMPOTON SE VA 

AVANZANDO 44.5 KM PASANDO LA 

LOCALIDAD GENERAL , lon:-

90.72314606, lat:18.94187959}}

01-07-2022 30-12-2022 96,424.77 96,424.77 96,424.77 96,424.77 96,424.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

006-2022_XBACAB, contratista:AIRIS DE 

MÉXICO, S. A. DE C. V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:96424.77, 

importe_modificado:96424.77}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2068375/proyecto_INICIO, 

2068375/proyecto_FIN, 

2068375/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101097 Proyecto de inversión 210,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:210000.0, modificado:209414.39}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD SANTA CRUZ 

PUEBLO - 90019

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

90019 S 108 72 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, 

direccion:CALLE 12 PUEBLO SANTA 

CRUZ PUEBLO, 24913 SANTA CRUZ 

PUEBLO, CALKINÍ CAMPECHE  ENTRE    

Y  , CALLE 9  SALIENDO DE LA CABECERA 

TOME LA CARRETERA FEDERAL 180 

TRAMO MERIDACAMPECHE Y AVANCE 

5.7 KM DONDE INGRESARA A LA 

LOCALIDAD DE DZIT, lon:-90.09826309, 

lat:20.33400728}}

01-07-2022 30-12-2022 209,414.39 209,414.39 209,414.39 209,414.39 209,414.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

003-2022_SANTA CRUZ PUEBLO, 

contratista:FRANCISCO EDUARDO 

HERNÁNDEZ AKE, convocante:SECRETARIA 

DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS, monto:209414.39, 

importe_modificado:209414.39}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} {2101097/proyecto_INICIO, 

2101097/proyecto_PROCESO, 

2101097/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101105 Proyecto de inversión 150,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:149581.71}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD SAN AGUSTÍN 

CHUNHUÁS - 92422

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

92422 S 117 78 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, 

direccion:RANCHERIA SAN AGUSTÍN 

CHUNHUÁS, 24914 SAN AGUSTÍN 

CHUNHUÁS, CALKINÍ CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE LA 

CABECERA MPAL DE CALKINI SE TOMA 

LA CARR FED 180 TRAMO 

MÉRIDACAMPECHE LLEGANDO LA LOC 

DE STA CRUZ EN EL MPIO DE 

HECELCHA, lon:-90.1781081, 

lat:20.26628636}}

01-07-2022 30-12-2022 149,581.71 149,581.71 149,581.71 149,581.71 149,581.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

003-2022_SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS, 

contratista:FRANCISCO EDUARDO 

HERNÁNDEZ AKE, convocante:SECRETARIA 

DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS, monto:149581.71, 

importe_modificado:149581.71}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} {2101105/proyecto_INICIO, 

2101105/proyecto_FIN, 

2101105/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101148 Proyecto de inversión 443,963.73 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:443963.73, modificado:443963.73}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA DE LA LOCALIDAD LAS 

GOLONDRINAS - 97497

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

97497 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:212, direccion:RANCHERIA 

LAS GOLONDRINAS, 24334 LAS 

GOLONDRINAS, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SALIENDO 

DESDE LA CABECERA MUNICIPAL 

DIRÍGETE AL ESTE SOBRE LA CARRET. 

CANDELARIA ESCÁRCEGA Y AVANZA 

UNA DISTANCIA DE 150 METROS PARA 

GIRAR EN, lon:-90.81297065, 

lat:17.88955199}}

27-07-2022 23-11-2022 443,963.73 443,963.73 443,963.73 443,963.73 133,189.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE 

CANDELARIA, PALIZADA Y CARMEN 014 2022-

1, contratista:SVX CONSTRUCCIONES SA DE 

CVSVX CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:CODESVI, monto:443963.73, 

importe_modificado:443963.73}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2101148/proyecto_INICIO, 

2101148/proyecto_PROCESO, 

2101148/proyecto_FIN, 

2101148/proyecto_PROCESO, 

2101148/proyecto_FIN, 

2101148/proyecto_PROCESO, 

2101148/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101153 Proyecto de inversión 54,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54000.0, modificado:51028.4}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD SAN JOSE 

CARPIZO DOS - 97607

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 97607 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:63, 

direccion:AVENIDA JOSE CARPIZO 

RANCHERIA SAN JOSÉ CARPIZO DOS, 

24404 SAN JOSÉ CARPIZO DOS, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE  ENTRE  

AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA HIDALGO,    

DESDE LA CABECERA SE TOMA LA 

CARRETERA FEDERAL 180 TOMADO EL 

RAMAL MOQUEL EL ZAPOTE P, lon:-

90.57725565, lat:19.3949801}}

01-09-2022 30-12-2022 51,028.40 51,028.40 25,514.20 25,514.20 25,514.20 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2101153/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101181 Proyecto de inversión 446,969.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:446969.39, modificado:446969.39}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE PALIZADA EN LA LOCALIDAD EL 

JUNCAL - 98083

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

98083 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

EJIDO EL JUNCAL, 24207 EL JUNCAL, 

PALIZADA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

CONSTITUCION Y CALLE GONZALO 

CHAN CANUL,    SALIENDO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL 

OESTE POR CALLE IGNACIO RAMÍREZ 

HACIA MELCHOR OCAMPO, lon:-

91.86513962, lat:18.0421616}}

27-07-2022 23-11-2022 446,969.39 446,969.39 446,969.39 446,969.39 134,090.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE 

CANDELARIA, PALIZADA Y CARMEN 014 2022-

7, contratista:SVX CONSTRUCCIONES SA DE 

CV, convocante:CODESVI, monto:446969.39, 

importe_modificado:446969.39}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2101181/proyecto_INICIO, 

2101181/proyecto_PROCESO, 

2101181/proyecto_FIN, 

2101181/proyecto_PROCESO, 

2101181/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101183 Proyecto de inversión 357,959.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:357959.97, modificado:357959.97}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN - 

98137

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

98137 S 12 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 9 INTERIOR SN 

COLONIA SANTA CRUZ, 24600 

HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 20 Y CALLE 20 A, CALLE 11  

SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL EN 55 METROS 

DIRÍGETE AL ESTE POR C. 15 HACIA C. 

18. LUEGO EN 5, lon:-89.84238588, 

lat:19.75211689}}

01-06-2022 29-08-2022 357,959.97 357,959.97 357,959.97 357,959.97 107,387.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE, 

HOPELCHEN Y TENABO 017 2022-1-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AGSOL SA 

DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:357959.97, 

importe_modificado:357959.97}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} {2101183/proyecto_INICIO, 

2101183/proyecto_FIN, 

2101183/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101185 Proyecto de inversión 447,449.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:447449.96, modificado:447449.96}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE TENABO LOCALIDAD KANKÍ - 98154

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

98154 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, 

direccion:PUEBLO KANKÍ, 24720 

KANKÍ, TENABO CAMPECHE  ENTRE    Y  

,    DE LA CABCERA MUNICIPAL DE 

TENABO DIRÍGETE AL SUR POR CALLE 8 

HACIA C. 17 A 57 MGIRA A LA 

IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A C. 17 A 

53 MDESPUES GIRA A LA DERECHA CON 

DIRECCIÓN A, lon:-90.11894989, 

lat:19.98680399}}

01-06-2022 29-08-2022 447,449.96 447,449.96 447,449.96 447,449.96 134,234.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE, 

HOPELCHEN Y TENABO 017 2022-3, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AGSOL SA 

DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:447449.96, 

importe_modificado:447449.96}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2101185/proyecto_INICIO, 

2101185/proyecto_FIN, 

2101185/proyecto_PROCESO, 

2101185/proyecto_FIN, 

2101185/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101187 Proyecto de inversión 447,449.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:447449.96, modificado:447449.96}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE TENABO LOCALIDAD SANTA ROSA - 

98186

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

98186 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, 

direccion:EJIDO SANTA ROSA, 24740 

SANTA ROSA, TENABO CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE TENABO DIRÍGETE AL 

SUR POR CALLE 8 HACIA C. 17 A57 

MGIRA A LA IZQUIERDA CON 

DIRECCIÓN A C. 17 A 53 MGIRA A LA 

DERECHA CON DIRECCIÓN , lon:-

90.24353896, lat:20.03240289}}

01-06-2022 29-08-2022 447,449.96 447,449.96 447,449.96 447,449.96 134,234.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE, 

HOPELCHEN Y TENABO 017 2022-4, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AGSOL SA 

DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:447449.96, 

importe_modificado:447449.96}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2101187/proyecto_INICIO, 

2101187/proyecto_FIN, 

2101187/proyecto_PROCESO, 

2101187/proyecto_FIN, 

2101187/proyecto_PROCESO, 

2101187/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101236 Proyecto de inversión 250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:248838.56}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD IGNACIO 

GUTIERREZ - 100299

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

100299 S 150 100 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, 

direccion:EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ, 

24310 IGNACIO GUTIÉRREZ, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE 

LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL 

CARMEN SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL MEX180 RUMBO A CAMPECHE 

LLEGANDO AL ENTROQUE SE TOMA LA 

CARRETERA, lon:-90.94614151, 

lat:18.90099743}}

01-07-2022 30-12-2022 248,838.56 248,838.56 248,838.56 248,838.56 248,838.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

005-2022_IGNACIO GUTIÉRREZ, 

contratista:LUIS FELIPE CHÁVEZ PÉREZ, 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:248838.56, 

importe_modificado:248838.56}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} {2101236/proyecto_INICIO, 

2101236/proyecto_FIN, 

2101236/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101407 Proyecto de inversión 779,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:779000.0, modificado:771377.96}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO 

CONVENCIONAL PANELES SOLARES EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD RIBERA DE SAN 

FRANCISCO - 118493

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 118493 S 57 38 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1351, direccion:RANCHERIA 

RIBERA DE SAN FRANCISCO, 24325 

RIBERA DE SAN FRANCISCO, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE 

LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL 

CARMEN SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL MEX180 RUMBO A TABASCO 

LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE, lon:-

92.42577575, lat:18.51931472}}

15-09-2022 30-12-2022 771,377.96 771,377.96 771,377.96 771,377.96 771,377.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3O-

023-2022_RIBERA DE SAN FRANCISCO, 

contratista:BSR INFRAESTRUCTURA, S. A. DE 

C. V., convocante:SECRETARIA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS 

PUBLICAS, monto:771377.96, 

importe_modificado:771377.96}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.7}} {2101407/proyecto_PROCESO, 

2101407/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101467 Proyecto de inversión 536,939.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:536939.94, modificado:536939.94}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD CARLOS 

CANO CRUZ LOS TLAXCALTECAS - 121144

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

121144 S 18 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:711, direccion:CALLE BEATRIZ 

PAREDES RANGEL EJIDO CARLOS CANO 

CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), 24573 

CARLOS CANO CRUZ (LOS 

TLAXCALTECAS), CAMPECHE 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE COLOSIO Y 

CALLE XICOTENCATL,    DIRÍGETE AL 

NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C. 61.71 

MET, lon:-89.88580269, 

lat:19.36918474}}

01-06-2022 29-08-2022 536,939.94 536,939.94 536,939.94 536,939.94 161,081.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE, 

HOPELCHEN Y TENABO 017 2022-6, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AGSOL SA 

DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:536939.94, 

importe_modificado:536939.94}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} {2101467/proyecto_INICIO, 

2101467/proyecto_PROCESO, 

2101467/proyecto_FIN, 

2101467/proyecto_PROCESO, 

2101467/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101497 Proyecto de inversión 447,449.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:447449.96, modificado:447449.96}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD TIKINMUL - 

122554

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

122554 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:104, direccion:EJIDO 

TIKINMUL, 24550 TIKINMUL, 

CAMPECHE CAMPECHE  ENTRE  CALLE 4 

Y CARRETERA CHENCOLLI UMAN,    

DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 

HACIA C 61 Y AVANZAR 71M PARA 

LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN LA 1 

INTERSECCIÓN HACIA C 61 Y AVANZAR 

3, lon:-90.22479017, lat:19.76669168}}

01-06-2022 29-08-2022 447,449.96 447,449.96 447,449.96 447,449.96 134,234.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE, 

HOPELCHEN Y TENABO 017 2022-8, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AGSOL SA 

DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:447449.96, 

importe_modificado:447449.96}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2101497/proyecto_INICIO, 

2101497/proyecto_PROCESO, 

2101497/proyecto_FIN, 

2101497/proyecto_PROCESO, 

2101497/proyecto_FIN, 

2101497/proyecto_PROCESO, 

2101497/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101704 Proyecto de inversión 380,313.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:380313.05, modificado:380313.05}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO 

DE CARMEN LOCALIDAD COLONIA EMILIANO 

ZAPATA - 128552

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

128552 S 21 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:212.73, 

meta_modificada:212.73}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:262, direccion:CALLE HEROE 

DE NACOZARI COLONIA EMILIANO 

ZAPATA, 24325 COLONIA EMILIANO 

ZAPATA, CARMEN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 

ADOLFO RUIZ, AVENIDA JUSTO SIERRA 

MENDEZ  DESDE EL CENTRO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO D, 

lon:-92.30880163, lat:18.66363464}}

01-06-2022 29-08-2022 380,313.05 380,313.05 380,313.05 380,313.05 114,093.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE PALIZADA, 

CALKINI, HOPELCHEN, 

HECHELCHAKAN,CARMEN Y CAMPECHE 018 

2022-12, contratista:C. JUAN CHABLE 

MONTALVO, convocante:CODESVI, 

monto:380313.05, 

importe_modificado:380313.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:212.73}}

{2101704/proyecto_INICIO, 

2101704/proyecto_PROCESO, 

2101704/proyecto_FIN, 

2101704/proyecto_PROCESO, 

2101704/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102547 Proyecto de inversión 21,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21600.0, modificado:21599.2}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY 

FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - 158295

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

158295 S 12 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, 

direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 

EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA 

AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE 

REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE LAZARO 

CARDENAS Y CALLE ANTONIO DIAZ 

SOTO Y GAMA, CALLE LUCIO BLANCO  

DESDE EL CENTRO DE LA CABECER, lon:-

90.80947957, lat:19.06037904}}

01-09-2022 31-12-2022 21,599.20 21,599.20 21,599.20 21,599.20 21,599.20 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-10-

2, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:21599.2, 

importe_modificado:21599.2}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} {2102547/proyecto_INICIO, 

2102547/proyecto_PROCESO, 

2102547/proyecto_FIN, 

2102547/proyecto_PROCESO, 

2102547/proyecto_FIN, 

2102547/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102620 Proyecto de inversión 32,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:32400.0, modificado:32398.8}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD CRISTÓBAL 

COLÓN - 160134

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

160134 S 18 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:68, direccion:RANCHERIA 

CRISTÓBAL COLON, 24645 CRISTÓBAL 

COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE    

Y  ,    DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA 

EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL 

NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA 

FEDERAL 269 Y AVANZAR, lon:-

89.45404617, lat:18.22102112}}

01-09-2022 31-12-2022 32,398.80 32,398.80 32,398.80 32,398.80 32,398.80 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-20, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:32398.8, 

importe_modificado:32398.8}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.0}} {2102620/proyecto_INICIO, 

2102620/proyecto_PROCESO, 

2102620/proyecto_FIN, 

2102620/proyecto_INICIO, 

2102620/proyecto_PROCESO, 

2102620/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102854 Proyecto de inversión 54,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54000.0, modificado:53998.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD CUMPICH - 

166143

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

166143 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, 

direccion:CALLE RAMAL CUMPICH 

EJIDO CUMPICH, 24820 CUMPICH, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

SALIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE HECELCHAKAN POR LA 

CALLE 9 HASTA CRUZAR LA CARRETERA 

FEDERAL MEX180 CAMPECHE MERIDA Y 

SE TOMA LA CARRETE, lon:-

89.97063676, lat:20.18725062}}

01-09-2022 31-12-2022 53,998.00 53,998.00 53,998.00 53,998.00 53,998.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-34, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:53998.0, 

importe_modificado:53998.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} {2102854/proyecto_INICIO, 

2102854/proyecto_PROCESO, 

2102854/proyecto_FIN, 

2102854/proyecto_INICIO, 

2102854/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102864 Proyecto de inversión 21,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21600.0, modificado:21599.2}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE PALIZADA LOCALIDAD EL MANGAL - 

166291

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

166291 S 12 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:61, 

direccion:PUEBLO EL MANGAL, 24200 

EL MANGAL, PALIZADA CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE PALIZADA EMPEZAMOS 

LA RUTA SOBRE LA CALLE VICENTE 

CASTELLANOS PARA INCORPORARNOS 

A LA CARRETERA TRAMO PALIZADAEL 

MANGAL Y AVANZA, lon:-92.06959169, 

lat:18.24593341}}

01-09-2022 31-12-2022 21,599.20 21,599.20 21,599.20 21,599.20 21,599.20 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-39, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:21599.2, 

importe_modificado:21599.2}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} {2102864/proyecto_INICIO, 

2102864/proyecto_PROCESO, 

2102864/proyecto_FIN, 

2102864/proyecto_PROCESO, 

2102864/proyecto_FIN, 

2102864/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102870 Proyecto de inversión 64,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64800.0, modificado:64797.6}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE PALIZADA LOCALIDAD ISLA DE SAN 

ISIDRO - 166431

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

166431 S 36 24 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, 

direccion:PUEBLO ISLA DE SAN ISIDRO, 

24200 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    DESDE EL 

CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL 

INICIAMOS RUTA EN EL H 

AYUNTAMIENTO DE PALIZADA Y 

TOMAMOS DIRECCION SOBRE LA CALLE 

MIGUEL HIDALGO Y , lon:-92.07813301, 

lat:18.25404561}}

01-09-2022 31-12-2022 64,797.60 64,797.60 64,797.60 64,797.60 64,797.60 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-41, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:64797.6, 

importe_modificado:64797.6}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:12.0}} {2102870/proyecto_INICIO, 

2102870/proyecto_PROCESO, 

2102870/proyecto_FIN, 

2102870/proyecto_PROCESO, 

2102870/proyecto_FIN, 

2102870/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220302102882 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN 

ELMUNICIPIO DE PALIZADA LOCALIDAD ALAMILLA - 

166632

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

166632 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, 

direccion:PUEBLO ALAMILLA, 24205 

ALAMILLA, PALIZADA CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL AVANZAR 2.9 KM Y TOMAR 

LA LA CARRETERA Y PASAR LAS 

LOCALIDADES DE AMP ZARAGOZA 

AVIACIÓN EL CUYO Y LA SIGUEN ES 

ALAMILLA Y TOMAR 1.2 K, lon:-

92.09116786, lat:18.27556799}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-46, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102882/proyecto_INICIO, 

2102882/proyecto_PROCESO, 

2102882/proyecto_FIN, 

2102882/proyecto_PROCESO, 

2102882/proyecto_FIN, 

2102882/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102900 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD BECANCHÉN - 

166818

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

166818 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, 

direccion:PUEBLO BECANCHÉN, 24606 

BECANCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H 

AYUNTAMIENTO NOS DIRIGIMOS 

HACIA LA CARRETERA 261 DESDE LA 

CALLE 23A Y AVANZAMOS UNA 

DISTANCAI DE 11.8KM SOBRE L, lon:-

89.87303677, lat:19.65276116}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-51, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102900/proyecto_INICIO, 

2102900/proyecto_PROCESO, 

2102900/proyecto_FIN, 

2102900/proyecto_INICIO, 

2102900/proyecto_PROCESO, 

2102900/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102901 Proyecto de inversión 37,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37800.0, modificado:37798.6}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE PALIZADA LOCALIDAD MATA DEL 

CHATO - 166819

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

166819 S 21 14 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:7.0, meta_modificada:7.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:212, direccion:RANCHERIA 

MATA DEL CHATO, 24207 MATA DEL 

CHATO, PALIZADA CAMPECHE  ENTRE    

Y  ,    DESDE EL CENTRO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO 

RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE 

PALIZADA AVANZAMOS UNA 

DISTANCIA DE 500M SOBRE A CALLE 

MIGUEL, lon:-91.84918608, 

lat:18.03627348}}

01-09-2022 31-12-2022 37,798.60 37,798.60 37,798.60 37,798.60 37,798.60 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-52, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:37798.6, 

importe_modificado:37798.6}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:7.0}} {2102901/proyecto_INICIO, 

2102901/proyecto_PROCESO, 

2102901/proyecto_FIN, 

2102901/proyecto_PROCESO, 

2102901/proyecto_FIN, 

2102901/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102933 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD EL LECHUGAL 

- 167322

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

167322 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:255, direccion:PUEBLO EL 

LECHUGAL, 24374 EL LECHUGAL, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

SALIENDO DESDE ELCENTRO DELA 

CABECERA MUNICIPAL EN 350 METROS 

DIRÍGETE AL SURESTE POR C. 30A 

HACIA C. 47. LUEGO EN 130 METROS 

GIRA A LA DERECHA CON DIRECC, lon:-

90.42396573, lat:18.60118839}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-63, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102933/proyecto_INICIO, 

2102933/proyecto_PROCESO, 

2102933/proyecto_FIN, 

2102933/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102934 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD BELÉN - 

167344

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

167344 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, 

direccion:PUEBLO BELÉN, 24375 BELÉN, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE 

TOMA SALIENDO DE LA CIUDAD DE 

ESCARCEGA SE TOMA AL CARRETERA 

FEDERAL NUMERO 186 TRAMO 

ESCARCEGA A CHETUMAL EN EL KM 

18.600 DEL MARGEN DE, lon:-

90.57852332, lat:18.57157848}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-64, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102934/proyecto_INICIO, 

2102934/proyecto_PROCESO, 

2102934/proyecto_INICIO, 

2102934/proyecto_FIN, 

2102934/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102981 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD LAS 

GOLONDRINAS - 168029

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

168029 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:212, direccion:EJIDO LAS 

GOLONDRINAS, 24334 LAS 

GOLONDRINAS, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SALIENDO 

DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL SE TOMA LA CARR FED 186 

TRAMO CANDELARIA A NVO. 

COAHUILA Y EN EL EC. KM 26.400 SE 

TOMA LA CARR F, lon:-90.817037, 

lat:17.88463089}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-88, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102981/proyecto_INICIO, 

2102981/proyecto_PROCESO, 

2102981/proyecto_FIN, 

2102981/proyecto_INICIO, 

2102981/proyecto_PROCESO, 

2102981/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302103124 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD FELIPE 

ÁNGELES - 173925

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

173925 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:82, direccion:EJIDO FELIPE 

ÁNGELES, 24645 FELIPE ÁNGELES, 

CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL 

DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 186 A 

31.5 KM DOBLANDO A LA DERECHA 

42.8 KM LLEGAS AL EJIDO DE FELIPE 

ANGELES DONDE SE , lon:-89.27127478, 

lat:18.17441173}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-100, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2103124/proyecto_INICIO, 

2103124/proyecto_PROCESO, 

2103124/proyecto_FIN, 

2103124/proyecto_PROCESO, 

2103124/proyecto_FIN, 

2103124/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302103206 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD CALAX - 175269

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

175269 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:82, 

direccion:RANCHERIA CALAX, 24310 

CALAX, CARMEN CAMPECHE  ENTRE    Y  

,    DE LA CABECERA DE CARMEN 

PARTES DEL BODEGA AURRERA QUE SE 

ENCUENTRA EN SOBRE LA CARRETERA 

CIUDAD DEL CARMENISLA AGUADA 

CON DIRECCIÓN AL ESTE HASTA SALIR 

DE LA ISLA PA, lon:-91.27844647, 

lat:18.85743345}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-105, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2103206/proyecto_INICIO, 

2103206/proyecto_PROCESO, 

2103206/proyecto_FIN, 

2103206/proyecto_INICIO, 

2103206/proyecto_PROCESO, 

2103206/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302103219 Proyecto de inversión 32,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:32400.0, modificado:32398.8}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD CENTAURO DEL 

NORTE - 175348

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

175348 S 18 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:811, direccion:EJIDO 

CENTAURO DEL NORTE, 24317 

CENTAURO DEL NORTE, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    DESDE EL 

CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE 

CARMEN UBICADO EN LA ZONA 

CENTRO TOMAMOS RUTA HACIA LA 

CARRTERA NUMER, lon:-91.53470485, 

lat:18.20396543}}

01-09-2022 31-12-2022 32,398.80 32,398.80 32,398.80 32,398.80 32,398.80 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-106, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:32398.8, 

importe_modificado:32398.8}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.0}} {2103219/proyecto_INICIO, 

2103219/proyecto_PROCESO, 

2103219/proyecto_FIN, 

2103219/proyecto_INICIO, 

2103219/proyecto_PROCESO, 

2103219/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302103224 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD FERNANDO 

FOGLIO MIRAMONTES - 175410

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

175410 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:2251, direccion:EJIDO 

FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, 

24323 FERNANDO FOGLIO 

MIRAMONTES, CARMEN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    DESDE EL CENTRO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO 

DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN 

UBICADO EN LA ZONA CENTRO 

TOMAMOS RUTA HACIA L, lon:-

91.60900848, lat:18.32382083}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-108, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2103224/proyecto_INICIO, 

2103224/proyecto_PROCESO, 

2103224/proyecto_FIN, 

2103224/proyecto_INICIO, 

2103224/proyecto_PROCESO, 

2103224/proyecto_FIN, 

2103224/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302103231 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD NICOLÁS 

BRAVO - 175459

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

175459 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:613, direccion:PUEBLO 

NICOLÁS BRAVO, 24313 NICOLÁS 

BRAVO, CARMEN CAMPECHE  ENTRE    

Y  ,    DESDE LA CABECERA MUNICIPAL 

TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETEA 

FEDERAL NUMERO 180 CIUDAD DEL 

CARMEN CHAMPOTON Y 

AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 

72.3KM SOBRE EL , lon:-90.96930496, 

lat:18.73947238}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-111, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2103231/proyecto_FIN, 

2103231/proyecto_PROCESO, 

2103231/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302103405 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD NOHAKAL - 

179647

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

179647 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:91, 

direccion:EJIDO NOHAKAL, 24537 

NOHAKAL, CAMPECHE CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    DESDE LA CABECERA 

MPAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA 

AVENIDA HEROES DE NACORZARI 

DONDE DESDE LA ROTONDA DEL 

AEROPUERTO AVANZAREMOS UNA 

DISTANCIA DE 2.4KM HASTA LLEGAR A 

LA, lon:-90.33565618, lat:19.65447466}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-122, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2103405/proyecto_PROCESO, 

2103405/proyecto_FIN, 

2103405/proyecto_INICIO, 

2103405/proyecto_FIN, 

2103405/proyecto_INICIO, 

2103405/proyecto_PROCESO, 

2103405/proyecto_FIN, 

2103405/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067731 Proyecto de inversión 44,444.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:44444.44, modificado:44386.24}}

REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ UNO 

- 62135

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Municipio de Candelaria 62135 S 672 657 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cancha(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:41, direccion:CALLE 

PRINCIPAL EJIDO BENITO JUÁREZ UNO, 

24338 BENITO JUÁREZ UNO, 

CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

SALIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE CANDELARIA SE TOMA 

LA CARRETERA FEDERAL MEX186 

RAMAL A CANDEALRIA RUMBO AL 

TRAMO VILLAHER, lon:-91.10087931, 

lat:18.27668027}}

04-07-2022 04-08-2022 44,386.24 44,386.24 44,386.24 44,386.24 44,386.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC_DOPDU_FISE_001_20

22, contratista:EDDIE DANILO RIOS CAHUICH, 

convocante:H.YUNTAMIENTO CANDELARIA, 

monto:399476.16, 

importe_modificado:399476.16}}

{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:100.0}} {2067731/proyecto_INICIO, 

2067731/proyecto_PROCESO, 

2067731/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067876 Proyecto de inversión 800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800000.0, modificado:799920.57}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE 

AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN 

LA LOCALIDAD UNION 20 DE JUNIO MANCOLONA - 

66075

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 66075 S 29 21 0 {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o 

coloctor(es), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:257, direccion:CALLE 

CENTRAL 6 EJIDO UNIÓN 20 DE JUNIO, 

24644 UNIÓN  DE JUNIO 

(MANCOLONA), CALAKMUL 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE 

LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE 

TOMA LA CARRETERA ESTATAL 269 

TRAMO XPUJIL DZIBALCHÉN SE 

AVANZA 35.600 , lon:-89.29211847, 

lat:18.80950084}}

30-06-2022 30-09-2022 799,920.57 799,920.57 799,920.57 628,775.17 628,775.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC_FISE_SC_ADJ_004_20

24_C, contratista:ADA LUCIA CHI PEREZ, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO CALAKMUL, 

monto:799920.57, 

importe_modificado:799920.57}}

{meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), 

avance:8.0}}

{2067876/proyecto_INICIO, 

2067876/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067951 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:1995000.0}}

REHABILITACION DE CALLE CON ASFALTO EN EL 

MUNICIPIO DE CHAMPOTON EN LA LOCALIDAD 

SANTO DOMINGO KESTE - 69506

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 69506 S 492 473 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:9000.0, 

meta_modificada:9000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:564, direccion:CALLE LAS 

ALMENDRAS EJIDO SANTO DOMINGO 

KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE JOSE MENDIETA Y  , CALLE 

FAUSTINO SANCHEZ  SALIENDO DE LA 

JUNTA MUNICIPAL DE HOOL POR LA 

CARRETERA FEDERAL 185 EN 

DIRECCION, lon:-90.50830198, 

lat:19.49994085}}

15-07-2022 13-09-2022 1,995,000.00 1,995,000.00 1,995,000.00 1,995,000.00 1,995,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO_DOP_FISE_SE_001_0

03/2022, contratista:RAM SOSA LUNA, 

convocante:H.AYUNTAMIENTO 

CHAMPOTON, monto:1995000.0, 

importe_modificado:1995000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:9000.0}}

{2067951/proyecto_INICIO, 

2067951/proyecto_PROCESO, 

2067951/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067954 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:1985500.0}}

REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO EN EL 

MUNICIPIO DE CHAMPOTON EN LA LOCALIDAD 

CHAMPOTON COLONIA ASERRADERO - 69622

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 69622 S 637 613 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3200.0, 

meta_modificada:3200.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE 11 COLONIA 

ASERRADERO, 24400 CHAMPOTÓN, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE 16 Y CALLE 12, CALLE 14  LA OBRA 

SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE 

CHAMPOTON TOMANDO LA AV LUIS 

DONALDO COLOSIO LLEGANDO A LA 

CALLE 9 TOMANDO A LA IZQUIERDA , 

lon:-90.7283035, lat:19.34132547}}

16-07-2022 13-09-2022 1,985,500.00 1,985,500.00 1,985,500.00 1,985,500.00 1,985,500.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO_DOP_FISE_SE_001_0

04/2022, contratista:VICTOR RAMOS 

PIMENTEL, convocante:H.AYUNTAMIENTO 

CHAMPOTON, monto:1985500.0, 

importe_modificado:1985500.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3200.0}}

{2067954/proyecto_INICIO, 

2067954/proyecto_FIN, 

2067954/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068087 Proyecto de inversión 21,067.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21067.36, modificado:20964.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE 

ESCÁRCEGA LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 

74902

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

74902 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:46.5, 

meta_modificada:46.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:965, direccion:CALLE 

FRANCISCO VILLA EJIDO ADOLFO 

LÓPEZ MATEOS, 24374 ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE RIO GRANDE Y CALLE LAS 

PALMAS,    DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE ESCARCEGA Y 

PARTIENDO RUTA DESDE EL H 

YUNTAMIENTO DE ESC, lon:-

90.29988565, lat:18.63730214}}

01-06-2022 29-08-2022 20,964.58 20,964.58 20,964.58 20,964.58 6,289.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 

008 2022-6, contratista:MULTISERVICIOS EN 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A 

ESTRUCTURAS SA DE CV, 

convocante:CODESVI, monto:20964.58, 

importe_modificado:20964.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:46.5}}

{2068087/proyecto_INICIO, 

2068087/proyecto_PROCESO, 

2068087/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068366 Proyecto de inversión 490,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:490000.0, modificado:481972.71}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN 

ASENTAMIENTO CHAMPOTÓN - 89683

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

89683 S 500 750 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:49.0, 

meta_modificada:49.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:AVENIDA LUIS DONALDO 

COLOSIO MURRIETA COLONIA 

ARROCERA, 24400 CHAMPOTÓN, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE  ENTRE  

AVENIDA 35 Y CALLE 27, CALLE 

CERRADA DE MICROONDAS  SALIENDO 

DE LA CUIDAD DE SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERA, lon:-90.72744949, 

lat:19.32813453}}

01-07-2022 30-12-2022 481,972.71 481,972.71 481,972.71 481,972.71 481,972.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

006-2022_CHAMPOTÓN, contratista:AIRIS DE 

MÉXICO, S. A. DE C. V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:481972.71, 

importe_modificado:481972.71}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}} {2068366/proyecto_INICIO, 

2068366/proyecto_PROCESO, 

2068366/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302100977 Proyecto de inversión 270,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:270000.0, modificado:255142.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CALKINI LOCALIDAD NUNKINI - 72297

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 72297 S 150 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, 

direccion:CALLE CAMPECHE PUEBLO 

NUNKINI, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE MEXICO Y 

CALLE CHIHUAHUA, CALLE OAXACA  

SALIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE CALKINI SE TOMALA 

CARRETERA ESTATAL TRAMO SANTA 

CRUZ EXHACIENDA SE AVANZA 11, lon:-

90.14860914, lat:20.39965926}}

01-09-2022 30-12-2022 255,142.00 255,142.00 127,571.00 127,571.00 127,571.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2100977/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:A solicitud del ejecutor., trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs2: 

{observación:A solicitud del ejecutor., trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs3: 

{observación:A solicitud del ejecutor., trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs4: 

{observación:A solicitud del ejecutor., trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}}
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2022 4 CAM220302101098 Proyecto de inversión 150,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:144637.15}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD SIHOCHAC - 

90060

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

90060 S 80 120 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, 

direccion:CALLE ROCHA PUEBLO 

SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE ZARAGOZA Y CALLE HALTUCHEN, 

CALLE BRAVO  SALIENDO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE 

CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL MEX180 TRAMO CD. DEL 

CARMEN CAMPECH, lon:-90.5886052, 

lat:19.50186294}}

01-07-2022 30-12-2022 144,637.15 144,637.15 144,637.15 144,637.15 144,637.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

006-2022_SIHOCHAC, contratista:AIRIS DE 

MÉXICO, S. A. DE C. V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:144637.15, 

importe_modificado:144637.15}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} {2101098/proyecto_INICIO, 

2101098/proyecto_FIN, 

2101098/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101099 Proyecto de inversión 100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:96424.77}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD JOSE 

MARIA MORELOS Y PAVON - 90098

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

90098 S 75 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:1754, direccion:CALLE 

LICENCIADO CARLOS SALINAS DE 

GORTARI EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS 

Y PAVÓN, 24414 JOSÉ MARÍA MORELOS 

Y PAVÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 7 Y CALLE 5, CALLE JORGE 

SALOMON AZAR GARCIA  SALIENDO DE 

LA CABECERA MUNICIPAL DE CHA, lon:-

90.72259072, lat:19.09185989}}

01-07-2022 30-12-2022 96,424.77 96,424.77 96,424.77 96,424.77 96,424.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

006-2022_JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 

contratista:AIRIS DE MÉXICO, S. A. DE C. V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:96424.77, 

importe_modificado:96424.77}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2101099/proyecto_INICIO, 

2101099/proyecto_FIN, 

2101099/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101145 Proyecto de inversión 447,324.95 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:447324.95, modificado:447324.95}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD BLANCA 

FLOR - 97476

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

97476 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:65, 

direccion:PUEBLO BLANCA FLOR, 24836 

BLANCA FLOR, HECELCHAKÁN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    DESDE EL 

CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y 

PARTIENDO DESDE EL H 

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 

TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETERA 

FEDERAL COSTERA DEL GOLFO POR LA , 

lon:-90.03705365, lat:20.19481256}}

01-06-2022 29-08-2022 447,324.95 447,324.95 447,324.95 447,324.95 134,197.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI, 

DZITBALCHÉ Y HECELCHAKAN 015 2022-9, 

contratista:DESARROLLADORA DE NEGOCIOS 

DEL CARIBE S DE RL DE CV, 

convocante:CODESVI, monto:447324.95, 

importe_modificado:447324.95}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2101145/proyecto_INICIO, 

2101145/proyecto_PROCESO, 

2101145/proyecto_FIN, 

2101145/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101177 Proyecto de inversión 178,696.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:178696.94, modificado:178696.94}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN EN LA LOCALIDAD DE 

MOQUEL - 98039

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

98039 S 6 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

EJIDO MOQUEL, 24402 MOQUEL, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE ROBERTO BARRIOS Y CALLE 

PENJAMO,    SALIENDO DESDE LA 

CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL 

SUROESTE POR CALLE 20 HACIA CALLE 

41 A 78 METROS GIRA A LA DER, lon:-

90.67059109, lat:19.35105315}}

13-06-2022 10-10-2022 178,696.94 178,696.94 178,696.94 178,696.94 53,609.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE SEYBAPLAYA 

Y CHAMPOTON 012 2022-5, contratista:C. 

DORA LUZ GONZALEZ TORRES, 

convocante:CODESVI, monto:178696.94, 

importe_modificado:178696.94}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} {2101177/proyecto_INICIO, 

2101177/proyecto_FIN, 

2101177/proyecto_PROCESO, 

2101177/proyecto_FIN, 

2101177/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101198 Proyecto de inversión 21,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21600.0, modificado:20411.36}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD SAN 

MIGUEL - 98924

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 98924 S 12 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:565, direccion:RANCHERIA , 

24335 SAN MIGUEL, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 

CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL MEX186 CANDELARIA NUEVO 

COAHUILA SE AVANZA 30 KM DONDE 

ENCONTRAREMOS EL RAMAL EL 

MAME, lon:-90.98130687, 

lat:17.97766232}}

01-09-2022 30-12-2022 20,411.36 20,411.36 10,205.68 10,205.68 10,205.68 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2101198/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs2: 

{observación:Se devuelve a solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs3: 

{observación:Se devuelve a solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs4: 

{observación:Se devuelve a solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}}

2022 4 CAM220302101199 Proyecto de inversión 16,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16200.0, modificado:15308.52}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD SAN JULIAN 

- 99007

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 99007 S 9 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:781, direccion:RANCHO , 

24336 SAN JULIÁN, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE 

LA CABECERAQ MUNICIPAL TOMAMOS 

LA CARRETERA FEDERAL 186 POR 21 KM 

DONDE ENCONTRAREMOS EL RAMAL 

EL ENCANTO DURANTE 6 KM DONDE 

ENCONTRAREMOS AL MARGEN IZQU, 

lon:-91.00609217, lat:17.99063387}}

01-09-2022 30-12-2022 15,308.52 15,308.52 7,654.26 7,654.26 7,654.26 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2101199/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs2: 

{observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs3: 

{observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs4: 

{observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}}

2022 4 CAM220302101229 Proyecto de inversión 150,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:149303.14}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO 

CARDENAS - 99892

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

99892 S 135 90 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:101, direccion:CALLE SAN 

ANTONIO RANCHERIA SAN ANTONIO 

CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO 

CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE  

ENTRE  CALLE FLORES Y CALLE POSA 

REDONDA,    DE LA CABECERA DE 

CARMEN PARTES DESDE EL PARQUE EL 

CAMINERO TOMANDO LA AVENIDA 

AVIACIÓN CO, lon:-92.2227336, 

lat:18.61459639}}

01-07-2022 30-12-2022 149,303.14 149,303.14 149,303.14 149,303.14 149,303.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

005-2022SAN ANTONIO CÁRDENAS, 

contratista:LUIS FELIPE CHÁVEZ PÉREZ, 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:149303.14, 

importe_modificado:149303.14}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} {2101229/proyecto_INICIO, 

2101229/proyecto_FIN, 

2101229/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101234 Proyecto de inversión 100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:99535.42}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD OXCABAL - 

100079

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

100079 S 50 20 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1776, direccion:CALLE C. 8 

RANCHERIA OXCABAL, 24310 

OXCABAL, CARMEN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE C. 7 Y CALLE C. 9,    DE LA 

CABECERA DE CARMEN PARTES DEL 

BODEGA AURRERA QUE SE ENCUENTRA 

EN SOBRE LA CARRETERA CIUDAD DEL 

CARMENISLA AGUADA CON 

DIRECCIÓN , lon:-90.96717247, 

lat:18.86364439}}

01-07-2022 30-12-2022 99,535.42 99,535.42 99,535.42 99,535.42 99,535.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

005-2022_OXCABAL, contratista:LUIS FELIPE 

CHÁVEZ PÉREZ, convocante:SECRETARIA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS 

PUBLICAS, monto:99535.42, 

importe_modificado:99535.42}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2101234/proyecto_INICIO, 

2101234/proyecto_FIN, 

2101234/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101273 Proyecto de inversión 81,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:81000.0, modificado:76542.6}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD OXCABAL - 

112808

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 112808 S 45 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1776, direccion:CALLE 10 

PUEBLO OXCABAL, 24310 OXCABAL, 

CARMEN CAMPECHE  ENTRE  CALLE 7 Y 

CALLE 9, CALLE 12  SALIENDO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL 

CARMEN SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL MEX180 RUMBO A CAMPECHE 

LLEGANDO AL ENTROQUE SE TOMA LA , 

lon:-90.96669652, lat:18.86454803}}

01-09-2022 30-12-2022 76,542.60 76,542.60 38,271.30 38,271.30 38,271.30 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2101273/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102049 Proyecto de inversión 81,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:81000.0, modificado:76542.6}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD FRANCISCO 

VILLA - 142495

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 142495 S 45 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:644, direccion:RANCHERIA 

FRANCISCO VILLA, 24347 FRANCISCO 

VILLA, CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE    

Y  ,    SALIENDO DE LA JUNTA 

MUNICIPAL DE MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL MEX186 CANDELARIA NUEVO 

COAHUILA SE AVANZA 19.100 KM , lon:-

90.562487, lat:17.84914329}}

01-09-2022 30-12-2022 76,542.60 76,542.60 38,271.30 38,271.30 38,271.30 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2102049/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs2: 

{observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs3: 

{observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs4: 

{observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}}

2022 4 CAM220302102052 Proyecto de inversión 37,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37800.0, modificado:35719.88}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD NUEVO 

COAHUILA - 142529

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 142529 S 21 14 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:7.0, meta_modificada:7.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:371, direccion:RANCHERIA 

NUEVO COAHUILA, 24334 NUEVO 

COAHUILA, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA DE 

CANDELARIA PARTES DEL 

MONUMENTO A LA MUJER 

CAMPECHANA TOMAS LA CALLE 10 

CON DIRECCIÓN A OESTE PASARÁS 

POR EL PUENTE Y CONTINUA, lon:-

90.7765582, lat:17.89088036}}

01-09-2022 30-12-2022 35,719.88 35,719.88 17,859.94 17,859.94 17,859.94 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2102052/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs2: 

{observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs3: 

{observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs4: 

{observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}}

2022 4 CAM220302102314 Proyecto de inversión 48,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:48600.0, modificado:48598.2}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD CONCEPCIÓN - 

153518

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

153518 S 27 18 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:9.0, meta_modificada:9.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, 

direccion:CALLE 16 PUEBLO 

CONCEPCIÓN, 24914 CONCEPCIÓN, 

CALKINÍ CAMPECHE  ENTRE  CALLE 21 Y 

CALLE 19, CALLE 18  DESDE LA 

CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO 

RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE 

CALKINI AVANZAMOS UNA DISTANCIA 

DE 120M SOBRE LA CALLE 2, lon:-

90.1838458, lat:20.31695396}}

01-09-2022 31-12-2022 48,598.20 48,598.20 48,598.20 48,598.20 48,598.20 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-1, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:48598.2, 

importe_modificado:48598.2}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:9.0}} {2102314/proyecto_INICIO, 

2102314/proyecto_PROCESO, 

2102314/proyecto_FIN, 

2102314/proyecto_PROCESO, 

2102314/proyecto_FIN, 

2102314/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102483 Proyecto de inversión 32,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:32400.0, modificado:32398.8}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD SANTA MARÍA - 

156972

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

156972 S 18 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, 

direccion:EJIDO SANTA MARÍA, 24915 

SANTA MARÍA, CALKINÍ CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE 

EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI 

AVAZAREMOS UNA DISTANCIA DE 

120M SOBRE LA CALLE 20 PARA LUEGO 

DOBLAR A LA DER, lon:-90.24547417, 

lat:20.37404705}}

01-09-2022 31-12-2022 32,398.80 32,398.80 32,398.80 32,398.80 32,398.80 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-5, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:32398.8, 

importe_modificado:32398.8}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.0}} {2102483/proyecto_INICIO, 

2102483/proyecto_PROCESO, 

2102483/proyecto_FIN, 

2102483/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102551 Proyecto de inversión 54,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54000.0, modificado:53998.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD LÓPEZ 

MATEOS LA DESCONFIANZA - 158362

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

158362 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, 

direccion:CALLE CARRETERA ADOLFO 

LOPEZ-FELIPE CARRILLO PUERTO EJIDO 

LOPEZ MATEOS LA DESCONFIANZA, 

24441 LÓPEZ MATEOS (LA 

DESCONFIANZA), CHAMPOTÓN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    DESDE EL 

CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y 

PARTIENDO RUTA DEL H AYUNTAME, 

lon:-90.56563346, lat:19.19313845}}

01-09-2022 31-12-2022 53,998.00 53,998.00 53,998.00 53,998.00 53,998.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-11, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:53998.0, 

importe_modificado:53998.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} {2102551/proyecto_INICIO, 

2102551/proyecto_PROCESO, 

2102551/proyecto_FIN, 

2102551/proyecto_PROCESO, 

2102551/proyecto_FIN, 

2102551/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102559 Proyecto de inversión 10,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10800.0, modificado:10799.6}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD MOQUEL - 

158602

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

158602 S 6 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, 

direccion:CALLE LICENCIADO ADOLFO 

LOPEZ MATEOS EJIDO MOQUEL, 24402 

MOQUEL, CHAMPOTÓN CAMPECHE  

ENTRE  CALLE CELAYA Y CALLE 

PENJAMO, CALLE ORTIZ AVILA  

ALIENDO DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE 

POR CALLE 20 HACIA CALLE 41 A 78, 

lon:-90.67180345, lat:19.3530625}}

01-09-2022 31-12-2022 10,799.60 10,799.60 10,799.60 10,799.60 10,799.60 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-13, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:10799.6, 

importe_modificado:10799.6}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} {2102559/proyecto_INICIO, 

2102559/proyecto_FIN, 

2102559/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102583 Proyecto de inversión 21,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21600.0, modificado:21599.2}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD SIHOCHAC - 

159358

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

159358 S 12 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, 

direccion:CALLE ROCHA PUEBLO 

SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA,    DESDE LA 

CABECERA MPAL Y PARTIENDO RUTA 

DEL H AYUNTAMIENTO DE 

CHAMPOTON NOS DIRIGIMOS SOBRE 

LA CALLE 34 Y AVA, lon:-90.58216781, 

lat:19.50003751}}

01-09-2022 31-12-2022 21,599.20 21,599.20 21,599.20 21,599.20 21,599.20 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-16-

1, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:21599.2, 

importe_modificado:21599.2}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} {2102583/proyecto_INICIO, 

2102583/proyecto_PROCESO, 

2102583/proyecto_FIN, 

2102583/proyecto_PROCESO, 

2102583/proyecto_FIN, 

2102583/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102639 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD EL 

CHICHONAL - 160424

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

160424 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:60, direccion:EJIDO EL 

CHICHONAL, 24643 EL CHICHONAL, 

CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA 

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL 

NOS DIRIGIMOS AL NORESTE HACIA LA 

CARRETERA CAM 29 AVANZANDO UN, 

lon:-89.55202567, lat:18.52459542}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-21, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102639/proyecto_INICIO, 

2102639/proyecto_PROCESO, 

2102639/proyecto_FIN, 

2102639/proyecto_PROCESO, 

2102639/proyecto_FIN, 

2102639/proyecto_INICIO, 

2102639/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102678 Proyecto de inversión 37,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37800.0, modificado:37798.6}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD LOS ÁNGELES - 

161378

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

161378 S 21 14 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:7.0, meta_modificada:7.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:13, direccion:CALLE HEROES 

DE CHAPULTEPEC RANCHERIA LOS 

ÁNGELES, 24645 LOS ÁNGELES, 

CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA 

MPAL NOS DIRIGIMOS POR LA CALLE 

PECHAL Y AVANZAMOS UNA 

DISTANCIA DE 39M Y LUEGO 

CONTINUAR POR, lon:-89.18085822, 

lat:18.21587441}}

01-09-2022 31-12-2022 37,798.60 37,798.60 37,798.60 37,798.60 37,798.60 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-26, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:37798.6, 

importe_modificado:37798.6}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:7.0}} {2102678/proyecto_INICIO, 

2102678/proyecto_PROCESO, 

2102678/proyecto_FIN, 

2102678/proyecto_PROCESO, 

2102678/proyecto_FIN, 

2102678/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102859 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DEPALIZADA LOCALIDAD TILA - 166227

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

166227 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:101, direccion:PUEBLO TILA, 

24205 TILA, PALIZADA CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA SE 

TOMA EL CAMINO PALIZADARIBERA 

GOMEZ SE AVANZA 6.000 KM Y SE 

LLEGA A LA LOCALIDA POR EL MARCO 

DERECHO, lon:-92.0554668, 

lat:18.22500153}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-36, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102859/proyecto_INICIO, 

2102859/proyecto_FIN, 

2102859/proyecto_PROCESO, 

2102859/proyecto_FIN, 

2102859/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220302102876 Proyecto de inversión 54,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54000.0, modificado:53998.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD SANTA 

CRUZ - 166525

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

166525 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, 

direccion:PUEBLO SANTA CRUZ, 24837 

SANTA CRUZ, HECELCHAKÁN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    DESDE EL 

CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y 

PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE 

HECELCHAKAN AVANZAMOS UNA 

DISTANCIA DE 140M HACIA LA CALLE 27 

PARA LUEGO GIRAR A LA , lon:-

90.11835986, lat:20.20417641}}

01-09-2022 31-12-2022 53,998.00 53,998.00 53,998.00 53,998.00 53,998.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-43, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:53998.0, 

importe_modificado:53998.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} {2102876/proyecto_INICIO, 

2102876/proyecto_PROCESO, 

2102876/proyecto_FIN, 

2102876/proyecto_PROCESO, 

2102876/proyecto_FIN, 

2102876/proyecto_INICIO, 

2102876/proyecto_PROCESO, 

2102876/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102884 Proyecto de inversión 54,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54000.0, modificado:53998.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA - 

166664

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

166664 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS 

Y PAVON PUEBLO PALIZADA CENTRO, 

24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE MARIANO ABASOLO Y 

CALLE REVOLUCION, CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA  PARTIENDO DEL 

AYUNTAMIENTO UBICADO EN EL 

CENTRO TOMAR LA CALLE JO, lon:-

92.08944518, lat:18.25748776}}

01-09-2022 31-12-2022 53,998.00 53,998.00 53,998.00 53,998.00 53,998.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-47, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:53998.0, 

importe_modificado:53998.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} {2102884/proyecto_INICIO, 

2102884/proyecto_PROCESO, 

2102884/proyecto_FIN, 

2102884/proyecto_PROCESO, 

2102884/proyecto_FIN, 

2102884/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102936 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD 

MATAMOROS - 167370

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

167370 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:282, direccion:PUEBLO 

MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL AGARRAR LA 

CARRETERA KILOMETRO 186 

FRANCISCO ESCARCEGACHETUMAL 

AVANZAR 9.6 ANTES DE LLEGAR A LA 

LOCALIDAD PA, lon:-90.63985321, 

lat:18.58403279}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-66, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102936/proyecto_INICIO, 

2102936/proyecto_PROCESO, 

2102936/proyecto_FIN, 

2102936/proyecto_INICIO, 

2102936/proyecto_PROCESO, 

2102936/proyecto_FIN, 

2102936/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102946 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD KILÓMETRO 

TREINTA Y SEIS - 167445

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

167445 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:247, direccion:PUEBLO 

KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368 

KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL Y TOMAR LA 

CARRETERA CHETUMALVILLAHERMOSA 

AVANZAR 4.172 KILOMETROS PARA 

LLEGAR, lon:-90.84570698, 

lat:18.61846374}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-69, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102946/proyecto_INICIO, 

2102946/proyecto_PROCESO, 

2102946/proyecto_FIN, 

2102946/proyecto_INICIO, 

2102946/proyecto_PROCESO, 

2102946/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102949 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD JOSÉ DE LA 

CRUZ BLANCO - 167470

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

167470 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:238, direccion:PUEBLO JOSÉ 

DE LA CRUZ BLANCO, 24368 JOSÉ DE LA 

CRUZ BLANCO, ESCÁRCEGA CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    SALIENDO DESDE 

ELCENTRO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL EN 130M DIRÍGETE AL 

SUROESTE POR CALLE 47A HACIA CALLE 

30A.DESPUES A 500M GIRA A LA, lon:-

90.78847623, lat:18.62267894}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-71, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102949/proyecto_INICIO, 

2102949/proyecto_PROCESO, 

2102949/proyecto_FIN, 

2102949/proyecto_INICIO, 

2102949/proyecto_PROCESO, 

2102949/proyecto_FIN, 

2102949/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102961 Proyecto de inversión 156,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156600.0, modificado:156594.2}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ LOCALIDAD BACABCHÉN - 

167673

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

167673 S 87 58 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:29.0, 

meta_modificada:29.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, 

direccion:CALLE 3 PUEBLO 

DZITBALCHÉ, 24920 BACABCHÉN, 

DZITBALCHÉ CAMPECHE  ENTRE CALLE 

12 Y CALLE 10,    DESDE LA CABECERA 

MPAL Y PARTIENDO DEL H 

AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE 

AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 26M 

SOBRE LA CALLE 20 PARA LÑUEGO 

GIRAR , lon:-90.06263643, 

lat:20.291551}}

01-09-2022 31-12-2022 156,594.20 156,594.20 156,594.20 156,594.20 156,594.20 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-80, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:156594.2, 

importe_modificado:156594.2}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:29.0}} {2102961/proyecto_INICIO, 

2102961/proyecto_PROCESO, 

2102961/proyecto_FIN, 

2102961/proyecto_PROCESO, 

2102961/proyecto_FIN, 

2102961/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102975 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD FLOR DE 

CHIAPAS - 167885

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

167885 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:194, direccion:CALLE JUAN 

ESCUTIA EJIDO FLOR DE CHIAPAS, 

24347 FLOR DE CHIAPAS, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE JUAREZ Y 

CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE 

16 DE SEPTIEMBRE  SALIENDO DESDE EL 

CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL 

SE TOMA LA CARR FED 1, lon:-

90.60576169, lat:17.88231943}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-86, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102975/proyecto_INICIO, 

2102975/proyecto_PROCESO, 

2102975/proyecto_FIN, 

2102975/proyecto_PROCESO, 

2102975/proyecto_FIN, 

2102975/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302103007 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD 

TENANCINGO - 168592

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

168592 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:639, direccion:PUEBLO 

TENANCINGO, 24347 TENANCINGO, 

CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL EN 900 METROS 

TOMA C. 18A Y CALLE 23 HACIA C. 

10MÉXICO 221 LUEGO EN 53.3 

KILOMETROS GIRA A LA IZQUIERDA C, 

lon:-90.64870911, lat:17.97188065}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-98, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2103007/proyecto_INICIO, 

2103007/proyecto_PROCESO, 

2103007/proyecto_FIN, 

2103007/proyecto_PROCESO, 

2103007/proyecto_FIN, 

2103007/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302103184 Proyecto de inversión 32,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:32400.0, modificado:32398.8}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD ATASTA - 

174972

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

174972 S 18 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, 

direccion:CALLE CARRETERA 

FRONTERA CIUDAD DEL CARMEN MEX 

180 PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, 

CARMEN CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

SALIENDO DE CIUDAD DE CARMEN SE 

TOMA LA CARRETERA FEDERAL 

NUMERO 180 TRAMO CARMEN A 

FRONTERA Y EN EL KILOMETRO 31.90, 

lon:-92.10682249, lat:18.61956036}}

01-09-2022 31-12-2022 32,398.80 32,398.80 32,398.80 32,398.80 32,398.80 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-104, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:32398.8, 

importe_modificado:32398.8}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.0}} {2103184/proyecto_INICIO, 

2103184/proyecto_FIN, 

2103184/proyecto_INICIO, 

2103184/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302103222 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD ENRIQUE 

RODRÍGUEZ CANO - 175393

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

175393 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3304, direccion:CALLE 

BENITO JUAREZ RANCHERIA ENRIQUE 

RODRIGUEZ CANO, 24314 ENRIQUE 

RODRÍGUEZ CANO, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE VICENTE 

GUERRERO Y CALLE 1977, AVENIDA 

SALOMON  DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA 

CARRETEA FEDERAL N, lon:-

90.91617777, lat:18.66996959}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-107, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2103222/proyecto_INICIO, 

2103222/proyecto_PROCESO, 

2103222/proyecto_FIN, 

2103222/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302103235 Proyecto de inversión 102,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:102600.0, modificado:102596.2}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD NUEVO 

PROGRESO - 175577

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

175577 S 57 38 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, 

direccion:CALLE 11 DE SEPTIEMBRE 

PUEBLO NUEVO PROGRESO, 24325 

NUEVO PROGRESO, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE NIÑOS 

HEROES Y CALLE 14, CARRETERA 

FRONTERA-CIUDAD DEL CARMEN  

DESDE LA CABECERA DE CARMEN 

PARTES DE LA GLORIETA QUE SE 

ENCUENTRA EN, lon:-92.29129845, 

lat:18.62322121}}

01-09-2022 31-12-2022 102,596.20 102,596.20 102,596.20 102,596.20 102,596.20 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-113, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:102596.2, 

importe_modificado:102596.2}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:19.0}} {2103235/proyecto_INICIO, 

2103235/proyecto_PROCESO, 

2103235/proyecto_FIN, 

2103235/proyecto_PROCESO, 

2103235/proyecto_FIN, 

2103235/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302103242 Proyecto de inversión 81,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:81000.0, modificado:80997.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIOO DE CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO 

CÁRDENAS - 175720

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

175720 S 45 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:101, direccion:CALLE 

FRIDERA RANCHERIA SAN ANTONIO 

CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO 

CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE  

ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

CALLE SAN ANTONIO, CALLE LINEA  

DESDE LA CABECERA DE CARMEN 

PARTES DESDE EL PARQUE EL 

CAMINERO TOMANDO LA AVE, lon:-

92.22335585, lat:18.61183262}}

01-09-2022 31-12-2022 80,997.00 80,997.00 80,997.00 80,997.00 80,997.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-114, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:80997.0, 

importe_modificado:80997.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:15.0}} {2103242/proyecto_INICIO, 

2103242/proyecto_PROCESO, 

2103242/proyecto_FIN, 

2103242/proyecto_INICIO, 

2103242/proyecto_PROCESO, 

2103242/proyecto_FIN, 

2103242/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302103341 Proyecto de inversión 135,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:135000.0, modificado:134995.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL 

MUNICIPIO DE TENABO LOCALIDAD TENABO - 

178607

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

178607 S 75 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD 23 BARRIO 

TENABO CENTRO, 24700 TENABO, 

TENABO CAMPECHE  ENTRE  CALLE 25 A 

Y  , CALLE 8  DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H 

AYUNTAMIENTO DE TENABO NOS 

DIRIGIMOS AL SUR SOBRE LA CALLE 8 

AVANZANDO 47 METROS , lon:-

90.22957342, lat:20.03577448}}

01-09-2022 31-12-2022 134,995.00 134,995.00 134,995.00 134,995.00 134,995.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-117, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:134995.0, 

importe_modificado:134995.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:25.0}} {2103341/proyecto_INICIO, 

2103341/proyecto_PROCESO, 

2103341/proyecto_FIN, 

2103341/proyecto_PROCESO, 

2103341/proyecto_FIN, 

2103341/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067608 Proyecto de inversión 4,548,667.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4548667.55, modificado:4411740.0}}

EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DRA. 

MARIA DEL SOCORRO QUIROGA AGUILAR EN EL 

MUNICIPIO CARMEN, LOCALIDAD CIUDAD DEL 

CARMEN COLONIA PETROLERA - 58013

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Salud Sin identificar Instituto de Servicios 

Descentralizados de Salud 

Pública del Estado de 

Campeche

58013 S 64283 62369 0 {meta1: 

{unidad_medida:Hospital(es), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:AVENIDA JUAREZ COLONIA 

PETROLERA, 24180 CIUDAD DEL 

CARMEN, CARMEN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE 33 Y AVENIDA AVIACION, CALLE 

50  SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO 

DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CALLE 

22 HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 

35 SE DOBLA A, lon:-91.82022788, 

lat:18.6468227}}

04-07-2022 30-11-2022 4,411,740.00 4,411,740.00 4,411,740.00 4,411,740.00 4,411,740.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INDESALUD FISE-LP-RM-

E075-2022, contratista:COMERCIALIZADORA 

DEL ESTE, S DE R  L DE C V, 

convocante:INSTITUTO DE SERVICIOS 

DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:4411740.0, 

importe_modificado:4411740.0}}

{meta1: {unidad_medida:Hospital(es), avance:1.0}} {2067608/proyecto_INICIO, 

2067608/proyecto_FIN, 

2067608/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067889 Acción 400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:399567.47}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y 

actividades relacionadas - 66352

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calakmul 66352 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CAPITAL ESTATAL, lon:-90.539649, 

lat:19.844814}}

06-06-2022 15-08-2022 399,567.47 399,567.47 399,567.47 399,567.47 399,567.47 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:HAC_FISE_U9_ADJ_001_20

22_C, contratista:FERNANDO JAVIER WONG 

CONTRERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

CALAKMUL, monto:399567.48, 

importe_modificado:399567.48}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} {2067889/proyecto_INICIO, 

2067889/proyecto_PROCESO, 

2067889/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067940 Proyecto de inversión 1,190,344.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1190344.22, modificado:1189526.95}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON EN LA 

LOCALIDAD CHAMPOTON COLONIA NUEVA 

JERUSALEN - 69249

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 69249 S 920 880 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE 14 A COLONIA NUEVA 

JERUSALÉN, 24400 CHAMPOTÓN, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 35  LA OBRA 

SE UBICA EN LA COLONIA NUEVA 

JERUSALEN DE LA CIUDAD DE 

CHAMPOTÓN. TOMANDO LA AV LUIS 

DONALDO COLOSIO LLEGANDO A, lon:-

90.73179527, lat:19.33018763}}

15-07-2022 29-08-2022 1,189,526.95 1,189,526.95 1,189,526.95 1,189,526.95 1,189,526.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO_DOP_FISE_SE_001_0

02/2022, contratista:VICTOR RAMOS 

PIMENTEL, convocante:H.AYUNTAMIENTO 

CHAMPOTON, monto:1189526.95, 

importe_modificado:1189526.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1500.0}}

{2067940/proyecto_INICIO, 

2067940/proyecto_PROCESO, 

2067940/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067946 Proyecto de inversión 1,259,655.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1259655.78, modificado:1258255.95}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON EN LA 

LOCALIDAD CHAMPOTON COLONIA LAZARO 

CARDENAS - 69359

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 69359 S 2040 1960 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1580.0, 

meta_modificada:1580.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE 16 COLONIA LÁZARO 

CÁRDENAS, 24400 CHAMPOTÓN, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 45  LA OBRA 

SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE 

CHAMPOTON EN EL LIMITE DE LA 

COLONIA LAZARO CARDENAS SE TOMA 

LA AVENIDA LUIS DONA, lon:-

90.73427548, lat:19.32576417}}

15-07-2022 15-08-2022 1,258,255.95 1,258,255.95 1,258,255.95 1,258,255.95 1,258,255.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO_DOP_FISE_SE_001_0

01/2022, contratista:RAM SOSA LUNA, 

convocante:H.AYUNTAMIENTO 

CHAMPOTON, monto:1258255.95, 

importe_modificado:1258255.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1580.0}}

{2067946/proyecto_INICIO, 

2067946/proyecto_FIN, 

2067946/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068185 Proyecto de inversión 103,214.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:103214.25, modificado:102669.07}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE 

ESCÁRCEGA LOCALIDAD SILVITUC - 77834

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

77834 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:227.67, 

meta_modificada:227.67}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:1002, direccion:EJIDO 

SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    DESDE EL H 

AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA 

UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 

230M PASANDO CONSULTORIO 

DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA 

IZQUIERDA EN DIRECCION A LA C.25 Y 

AVA, lon:-90.27096115, 

lat:18.64380862}}

01-06-2022 29-08-2022 102,669.07 102,669.07 102,669.07 102,669.07 30,800.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 

008 2022-4, contratista:MULTISERVICIOS EN 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A 

ESTRUCTURAS SA DE CV, 

convocante:CODESVI, monto:102669.07, 

importe_modificado:102669.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:227.67}}

{2068185/proyecto_INICIO, 

2068185/proyecto_PROCESO, 

2068185/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068289 Proyecto de inversión 120,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120000.0, modificado:118833.93}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

HOPELCHEN LOCALIDAD KOMCHEN ASENTAMIENTO 

KOMCHEN - 86520

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

86520 S 63 42 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, 

direccion:CALLE 20 RANCHERIA 

KOMCHÉN, 24607 KOMCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

21 Y CALLE 22, CALLE 18  SALIENDO DE 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 

HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA 

ESTATAL CAMP261 TRAMO 

HOPELCHEN DZIBALCHEN RUMBO A 

DZITBALCHE, lon:-89.85152624, 

lat:19.59468733}}

01-07-2022 31-12-2022 118,833.93 118,833.93 118,833.93 118,833.93 118,833.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

001-2022_KOMCHEN, contratista:DIAZ CMC, 

S. A. S. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS, monto:118833.93, 

importe_modificado:118833.93}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} {2068289/proyecto_INICIO, 

2068289/proyecto_FIN, 

2068289/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068330 Proyecto de inversión 100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:98638.86}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

TENABO LOCALIDAD XKUNCHEIL ASENTAMIENTO 

XKUNCHEIL - 87154

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

87154 S 51 34 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, 

direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO 

XKUNCHEIL, 24734 XKUNCHEIL, 

TENABO CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

TABASCO Y CALLE ZACATECAS, CALLE 

EMILIANO ZAPATA  SALIENDO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE TENABO SE 

TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 

CAMPECHEMERIDA RU, lon:-

90.34631915, lat:19.95444437}}

01-07-2022 31-12-2022 98,638.86 98,638.86 98,638.86 98,638.86 98,638.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

002-2022_XKUNCHEIL, contratista:GRUPO 

COMERCIAL Y DE SERVICIOS LU´UM´KI, S. A. S. 

DE C. V., convocante:SECRETARIA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS 

PUBLICAS, monto:98638.86, 

importe_modificado:98638.86}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2068330/proyecto_INICIO, 

2068330/proyecto_PROCESO, 

2068330/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220302100986 Proyecto de inversión 162,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:162000.0, modificado:153085.2}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD COLONIA 

EMILIANO ZAPATA - 72946

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 72946 S 90 60 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:262, direccion:CALLE 

FRANCISCO VILLA EJIDO EMILIANO 

ZAPATA, 24325 COLONIA EMILIANO 

ZAPATA, CARMEN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE HEROES DE NACOZARI Y 

AVENIDA JUSTO SIERRA, CALLE 

GUADALUPE VICTORIA  SALIENDO DE 

LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL 

CARMEN SE , lon:-92.30827839, 

lat:18.66552906}}

01-09-2022 30-12-2022 153,085.20 153,085.20 76,542.60 76,542.60 76,542.60 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2100986/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101100 Proyecto de inversión 360,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:360000.0, modificado:358996.1}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD BÉCAL - 90753

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

90753 S 369 246 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, 

direccion:CALLE 33 CIUDAD BÉCAL 

CENTRO, 24930 BÉCAL, CALKINÍ 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 31 Y CALLE 

32, CALLE 32  DESDE LA CABECERA SE 

TOMA LA CARRETERA BECAL CALKINI Y 

AVANZAR 8.7 KM DONDE 

ENCONTRAREMOS LA LOCALIDAD, lon:-

90.02986586, lat:20.4411349}}

04-06-2022 30-12-2022 358,996.10 358,996.10 358,996.10 358,996.10 358,996.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

003-2022_BECAL, contratista:FRANCISCO 

EDUARDO HERNÁNDEZ AKE, 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:358996.1, 

importe_modificado:358996.1}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} {2101100/proyecto_INICIO, 

2101100/proyecto_FIN, 

2101100/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101139 Proyecto de inversión 54,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54000.0, modificado:51028.4}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD 

DZITBALCHE CASTELLOT - 97168

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 97168 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:1701, direccion:EJIDO 

DZITBALCHÉ CASTELLOT, 24441 

DZITBALCHÉ CASTELLOT, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 

CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL MEX180 TOMADO EL RAMAL 

MOQUEL EL ZAPOTE PASANDO LA 

LOCALIDAD , lon:-90.26221972, 

lat:19.15356321}}

01-09-2022 30-12-2022 51,028.40 51,028.40 25,514.20 25,514.20 25,514.20 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2101139/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101144 Proyecto de inversión 54,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54000.0, modificado:51028.4}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD MIGUEL 

ALLENDE - 97449

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 97449 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:1765, direccion:EJIDO 

MIGUEL ALLENDE, 24443 MIGUEL 

ALLENDE, CHAMPOTÓN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE 

CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL MEX201 SE TOMA EL RAMAL A 

CARRILO PUERTO PASANDO LA 

LOCALIDAD DE CARRILLO, lon:-

90.31260382, lat:19.00986155}}

01-09-2022 30-12-2022 51,028.40 51,028.40 25,514.20 25,514.20 25,514.20 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2101144/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101149 Proyecto de inversión 162,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:162000.0, modificado:153085.2}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD SANTO 

DOMINGO KESTE - 97510

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 97510 S 90 60 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:564, direccion:EJIDO SANTO 

DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO 

DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE LAS PALMAS 

Y CALLE SANTA ISABEL, CALLE HECTOR 

NAVARRETE  SALIENDO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE 

CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL MEX180 LLE, lon:-90.5088803, 

lat:19.498054}}

01-09-2022 30-12-2022 153,085.20 153,085.20 76,542.60 76,542.60 76,542.60 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2101149/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101151 Proyecto de inversión 108,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:108000.0, modificado:102056.8}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD 

CAÑAVERAL - 97558

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 97558 S 60 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:130, direccion:EJIDO 

CAÑAVERAL, 24400 CAÑAVERAL, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

SALIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA 

LA CARRETERA FEDERAL MEX180 

TOMADO EL RAMAL MOQUEL EL 

ZAPOTE PASANDO LA LOCALIDAD EL 

ZAPOTE SE TOMA EL R, lon:-

90.4653364, lat:19.21577358}}

01-09-2022 30-12-2022 102,056.80 102,056.80 51,028.40 51,028.40 51,028.40 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2101151/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101156 Proyecto de inversión 54,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54000.0, modificado:51028.4}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD SAN JOSE 

CARPIZO UNO - 97642

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 97642 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:62, 

direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ 

CARPIZO UNO (SAN FERNANDO), 

24404 SAN JOSÉ CARPIZO UNO (SAN 

FERNANDO), CHAMPOTÓN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    DESDE LA CABECERA SE 

TOMA LA CARRETERA FEDERAL 180 

TOMADO EL RAMAL MOQUEL EL 

ZAPOTE PASANDO LA LOCALIDA, lon:-

90.50973077, lat:19.40495656}}

01-09-2022 30-12-2022 51,028.40 51,028.40 25,514.20 25,514.20 25,514.20 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2101156/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101170 Proyecto de inversión 10,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10800.0, modificado:10205.68}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD EL CAPULIN - 

97798

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 97798 S 6 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:67, direccion:RANCHERIA , 

24333 EL CAPULÍN, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE 

LA CABECERA EN 12.8KM DIRÍGETE AL 

ESTE POR CANDELARIA ESCÁRCEGA 

HACIA 27. LUEGO EN 180M GIRA A LA 

DERECHA DESPUES EN 88MGIRA A LA 

IZQUIERDA EN LA 2 IN, lon:-

90.85940954, lat:18.18711186}}

01-09-2022 30-12-2022 10,205.68 10,205.68 5,102.84 5,102.84 5,102.84 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2101170/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:A solicitud del ejecutor., trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs2: 

{observación:A solicitud del ejecutor., trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs3: 

{observación:A solicitud del ejecutor., trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs4: 

{observación:A solicitud del ejecutor., trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}}

2022 4 CAM220302101194 Proyecto de inversión 16,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16200.0, modificado:15308.52}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD EL 

SACRIFICIO - 98842

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 98842 S 9 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:487, direccion:RANCHERIA , 

24336 EL SACRIFICIO, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE 

LA CABECERAQ MUNICIPAL TOMAMOS 

LA CARRETERA FEDERAL 186 POR 21 KM 

DONDE ENCONTRAREMOS EL RAMAL 

EL ENCANTO DURANTE 12 KM DONDE 

ENCONTRAREMOS AL MARG, lon:-

91.02409547, lat:17.96612593}}

01-09-2022 30-12-2022 15,308.52 15,308.52 7,654.26 7,654.26 7,654.26 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2101194/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs2: 

{observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs3: 

{observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs4: 

{observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}}

2022 4 CAM220302101196 Proyecto de inversión 425,377.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:425377.87, modificado:425377.87}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD ALIANZA 

PRODUCTORA - 98872

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

98872 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:18, direccion:PUEBLO 

ALIANZA PRODUCTORA, 24346 

DZITBALCHÉ, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    DESDE EL CENTRO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL 

NORTE POR C. 15 HACIA C. 16. Y 

AVANZA UNA DISTANCIA DE 400 

METROS PARA LUEGO GIRAR A LA 

IZQUIE, lon:-90.33677868, 

lat:17.89460454}}

20-07-2022 16-11-2022 425,377.87 425,377.87 425,377.87 425,377.87 127,613.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CANDELARIA 

013 2022-1, contratista:ABBA SUPPLIES AND 

SERVICES SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:425377.87, 

importe_modificado:425377.87}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2101196/proyecto_INICIO, 

2101196/proyecto_FIN, 

2101196/proyecto_PROCESO, 

2101196/proyecto_FIN, 

2101196/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101227 Proyecto de inversión 300,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:298606.27}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD NUEVO 

PROGRESO - 99797

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

99797 S 270 180 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, 

direccion:AVENIDA CARRETERA DEL 

GOLFO PUEBLO NUEVO PROGRESO, 

24327 NUEVO PROGRESO, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLEJON 

LIBRAMIENTO Y  ,    CARRETERA 180 

VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN 

CONTINUAR TODO DERECHO 

PASANDO SAN ANTONIO CARDENAS 

SEGUIR , lon:-92.3063344, 

lat:18.62388068}}

01-07-2022 30-12-2022 298,606.27 298,606.27 298,606.27 298,606.27 298,606.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

005-2022_NUEVO PROGRESO, 

contratista:LUIS FELIPE CHÁVEZ PÉREZ, 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:298606.27, 

importe_modificado:298606.27}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} {2101227/proyecto_INICIO, 

2101227/proyecto_FIN, 

2101227/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101239 Proyecto de inversión 250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:248838.56}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD 

INDEPENDENCIA - 100387

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Bienestar 100387 S 126 84 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:364, direccion:CALLE MIGUEL 

HIDALGO PUEBLO INDEPENDENCIA, 

24313 INDEPENDENCIA, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE GREGORIO 

MENDEZ Y CALLE CENTRAL, CALLE 

LAZARO CARDENAS  SALIENDO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL 

CARMEN SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL, lon:-90.97642376, 

lat:18.6960174}}

01-07-2022 30-12-2022 248,838.56 248,838.56 248,838.56 248,838.56 248,838.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

005-2022_INDEPENDENCIA, contratista:LUIS 

FELIPE CHÁVEZ PÉREZ, 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:248838.56, 

importe_modificado:248838.56}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2101239/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101247 Proyecto de inversión 130,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129396.05}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD OJO DE AGUA - 

100692

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Bienestar 100692 S 72 48 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3430, direccion:RANCHERIA 

OJO DE AGUA, 24316 OJO DE AGUA, 

CARMEN CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    DE 

LA CABECERA MUNICIPAL CONTINÚA 

HACIA FRANCISCO I. MADERO A3 MIN 

11 KMCONTINÚA POR CARR. COSTERA 

DEL GOLFO ECDAD. DEL CARMEN ISLA 

AGUADACD DEL CARMEN CH, lon:-

91.21794477, lat:18.3377616}}

01-07-2022 30-12-2022 129,396.05 129,396.05 129,396.05 129,396.05 129,396.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

005-2022_OJO DE AGUA, contratista:LUIS 

FELIPE CHÁVEZ PÉREZ, 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:129396.05, 

importe_modificado:129396.05}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} {2101247/proyecto_INICIO, 

2101247/proyecto_FIN, 

2101247/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101691 Proyecto de inversión 290,006.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290006.12, modificado:290006.12}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO 

DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN 

ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 128147

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

128147 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:162.04, 

meta_modificada:162.04}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE 29 COLONIA SAN 

FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE 20 Y CALLE 18 A, CALLE 27  DESDE 

EL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN 

EL CENTRO DIRÍGETE AL ESTE POR C. 19 

HACIA C. 20 AVANZAREMOS UNA 

DISTANCIA DE 1, lon:-90.13749253, 

lat:20.17054848}}

01-06-2022 29-08-2022 290,006.12 290,006.12 290,006.12 290,006.12 87,001.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE PALIZADA, 

CALKINI, HOPELCHEN, 

HECHELCHAKAN,CARMEN Y CAMPECHE 018 

2022-10, contratista:C. JUAN CHABLE 

MONTALVO, convocante:CODESVI, 

monto:290006.12, 

importe_modificado:290006.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:162.04}}

{2101691/proyecto_INICIO, 

2101691/proyecto_PROCESO, 

2101691/proyecto_FIN, 

2101691/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102485 Proyecto de inversión 86,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:86400.0, modificado:86396.8}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD TANKUCHÉ - 

157043

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

157043 S 48 32 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, 

direccion:CALLE 8 PUEBLO TANKUCHE, 

24914 TANKUCHÉ, CALKINÍ CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 6  

DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE 

CALKINI NOS DIRÍGIMOS AL ESTE POR 

C. 27 HACIA C. 20 Y AVANZAREMOS 

UNA DIST, lon:-90.24088578, 

lat:20.50665915}}

01-09-2022 31-12-2022 86,396.80 86,396.80 86,396.80 86,396.80 86,396.80 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-6, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:86396.8, 

importe_modificado:86396.8}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:16.0}} {2102485/proyecto_INICIO, 

2102485/proyecto_PROCESO, 

2102485/proyecto_FIN, 

2102485/proyecto_PROCESO, 

2102485/proyecto_FIN, 

2102485/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102503 Proyecto de inversión 10,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10800.0, modificado:10799.6}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD CALKINÍ - 157562

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

157562 S 6 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CIUDAD CALKINI, 24900 

CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE  ENTRE    

Y  ,    DESDE EL CENTRO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO 

RUTA DEL H AYUNTAMIOENTO DE 

CALKINI NOS DIRIGIMOS POR LA CALLE 

27 Y AVANZAMOS 100 METROS PARA 

LUEGO GIRAR A LA , lon:-90.06668323, 

lat:20.37069044}}

01-09-2022 31-12-2022 10,799.60 10,799.60 10,799.60 10,799.60 10,799.60 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-8, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:10799.6, 

importe_modificado:10799.6}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} {2102503/proyecto_INICIO, 

2102503/proyecto_FIN, 

2102503/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102658 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD LA LUCHA - 

161022

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

161022 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:139, direccion:EJIDO LA 

LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    DESDE EL 

CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y 

PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO 

DE CALAKMUL AVANZAREMOS UNA 

DISTANCIA DE 33M SOBRE LA CALLE 20 

PARA LUEGO DOBLAR A LA IZQUIER, 

lon:-89.43856323, lat:18.42321987}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-24, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102658/proyecto_PROCESO, 

2102658/proyecto_INICIO, 

2102658/proyecto_FIN, 

2102658/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102792 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD NUEVO 

PARAÍSO - 164758

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

164758 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:164, direccion:EJIDO NUEVO 

PARAISO, 24645 NUEVO PARAÍSO, 

CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA 

MPAL Y PARTIENDO DEL H 

AYUNTAMIENTO DE CALAKMUKL NO 

DIRIGIMOS HACIA LA CALLE PECHAL Y 

AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 39M 

PARA, lon:-89.23912506, 

lat:18.11386559}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-29, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102792/proyecto_INICIO, 

2102792/proyecto_PROCESO, 

2102792/proyecto_FIN, 

2102792/proyecto_INICIO, 

2102792/proyecto_PROCESO, 

2102792/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102802 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD NUEVO SAN 

JOSÉ - 165066

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

165066 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:166, direccion:RANCHERIA 

NUEVO SAN JOSÉ, 24646 NUEVO SAN 

JOSÉ, CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE    Y  

,    DESDE LA CABECERA MPAL Y 

PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE 

CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA 

CALLE PECHAL Y AVANZAREMOS UNA 

DISTANCIA DE 39M DONDE GIR, lon:-

89.4049144, lat:18.05833639}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-30, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102802/proyecto_INICIO, 

2102802/proyecto_FIN, 

2102802/proyecto_PROCESO, 

2102802/proyecto_FIN, 

2102802/proyecto_PROCESO, 

2102802/proyecto_INICIO, 

2102802/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad

Reporte Final Destino del Gasto

Cuarto Trimestre 2022
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2022 4 CAM220302102871 Proyecto de inversión 54,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54000.0, modificado:53998.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZITNUP - 

166435

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

166435 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, 

direccion:EJIDO DZITNUP, 24839 

DZITNUP, HECELCHAKÁN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H 

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 

AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 

140M EN DIRECCION HACIA LA CALLE 

27 PARA LUEGO GIRAR A LA , lon:-

90.10696373, lat:20.18384031}}

01-09-2022 31-12-2022 53,998.00 53,998.00 53,998.00 53,998.00 53,998.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-42, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:53998.0, 

importe_modificado:53998.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} {2102871/proyecto_INICIO, 

2102871/proyecto_PROCESO, 

2102871/proyecto_FIN, 

2102871/proyecto_PROCESO, 

2102871/proyecto_FIN, 

2102871/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102984 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD JUSTO 

SIERRA MÉNDEZ - 168150

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

168150 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:302, direccion:EJIDO JUSTO 

SIERRA MÉNDEZ, 24334 JUSTO SIERRA 

MÉNDEZ, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    SALIENDO DESDE LA 

CABECERA MUNICIPAL EN 900 METROS 

TOMA C. 18A Y CALLE 23 HACIA C. 

10MÉXICO 221 LUEGO EN 53.3 

KILOMETROS GIRA A LA IZQUIER, lon:-

90.74835914, lat:17.95860257}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-90, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102984/proyecto_INICIO, 

2102984/proyecto_PROCESO, 

2102984/proyecto_FIN, 

2102984/proyecto_PROCESO, 

2102984/proyecto_FIN, 

2102984/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102996 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD PEDRO 

BARANDA - 168386

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

168386 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:416, direccion:EJIDO PEDRO 

BARANDA, 24334 PEDRO BARANDA, 

CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL EN 900 METROS 

TOMA C. 18A Y CALLE 23 HACIA C. 

10MÉXICO 221 LUEGO EN 33.8 

KILOMETROS GIRA A LA IZQUIE, lon:-

90.86511292, lat:17.97227882}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-95, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102996/proyecto_INICIO, 

2102996/proyecto_PROCESO, 

2102996/proyecto_FIN, 

2102996/proyecto_PROCESO, 

2102996/proyecto_INICIO, 

2102996/proyecto_PROCESO, 

2102996/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302103229 Proyecto de inversión 32,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:32400.0, modificado:32398.8}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD MURALLAS DE 

CAMPECHE - 175447

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

175447 S 18 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:2250, direccion:CALLE 

ALLENDE PUEBLO MURALLAS DE 

CAMPECHE, 24323 MURALLAS DE 

CAMPECHE, CARMEN CAMPECHE  

ENTRE    Y  , AVENIDA CARRANZA  

DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H 

AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO 

EN LA ZONA CENTRO TO, lon:-

91.5840027, lat:18.33753119}}

01-09-2022 31-12-2022 32,398.80 32,398.80 32,398.80 32,398.80 32,398.80 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-110, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:32398.8, 

importe_modificado:32398.8}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.0}} {2103229/proyecto_INICIO, 

2103229/proyecto_PROCESO, 

2103229/proyecto_FIN, 

2103229/proyecto_PROCESO, 

2103229/proyecto_FIN, 

2103229/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302103233 Proyecto de inversión 16,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16200.0, modificado:16199.4}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD VALLE DE 

SOLIDARIDAD - 175518

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

175518 S 9 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:2249, direccion:EJIDO VALLE 

DE SOLIDARIDAD, 24323 VALLE DE 

SOLIDARIDAD, CARMEN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    DESDE EL CENTRO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO 

DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN 

UBICADO EN LA ZONA CENTRO 

TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRTERA 

N, lon:-91.58300076, lat:18.33391178}}

01-09-2022 31-12-2022 16,199.40 16,199.40 16,199.40 16,199.40 16,199.40 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-112, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:16199.4, 

importe_modificado:16199.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} {2103233/proyecto_INICIO, 

2103233/proyecto_FIN, 

2103233/proyecto_PROCESO, 

2103233/proyecto_FIN, 

2103233/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302103368 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD NILCHÍ - 

179134

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

179134 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:90, 

direccion:EJIDO NILCHI, 24552 NILCHÍ, 

CAMPECHE CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA 

MPAL Y PARTIENDO DEL H 

AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS 

DIRIGIMOS HACIA LA EL PERIFERICO 

PABLO GARCIA Y MONTILLA SALIENDO 

POR LA GASOLINERA, lon:-

90.27310387, lat:19.84547115}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-120, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2103368/proyecto_INICIO, 

2103368/proyecto_PROCESO, 

2103368/proyecto_FIN, 

2103368/proyecto_INICIO, 

2103368/proyecto_PROCESO, 

2103368/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302103598 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD TIXMUCUY - 

182659

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

182659 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:105, direccion:CALLE 16 

EJIDO TIXMUCUY, 24570 TIXMUCUY, 

CAMPECHE CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

11 Y CALLE 14, CALLE 14  DESDE LA 

CABECERA MPAL NOS DIRIGIMOS 

HACIA LA AVENIDA HEROES DE 

NACORZARI DONDE DESDE LA 

ROTONDA DEL AEROPUERTO 

AVANZAREMOS UNA DIST, lon:-

90.31794589, lat:19.58239404}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-127, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2103598/proyecto_INICIO, 

2103598/proyecto_PROCESO, 

2103598/proyecto_FIN, 

2103598/proyecto_INICIO, 

2103598/proyecto_PROCESO, 

2103598/proyecto_FIN, 

2103598/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402142898 Proyecto de inversión 115,625.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:115625.32, modificado:115625.32}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO 

DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE ASENTAMIENTO SANTA LUCIA - 201915

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

201915 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:63.14, 

meta_modificada:63.14}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 105 C COLONIA SANTA 

LUCIA, 24020 SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE 

ENTRE CALLE 114 Y CALLE 116, CALLE 

103 DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD Y 

PARTIENDO RUTA DEL H 

AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO 

DE CAMPECHE UBICADO EN, lon:-

90.50892153, lat:19.84352737}}

03-10-2022 16-12-2022 115,625.32 115,625.32 115,625.32 115,625.32 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONV. MOD. 002 CODESVI 

FISE PALIZADA, CALK, HOPEL, HECHEL, CARM 

Y CAMP 018 2022, contratista:C. JUAN 

CHABLE MONTALVO, convocante:CODESVI, 

monto:115625.32, 

importe_modificado:115625.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:63.14}}

{2142898/proyecto_INICIO, 

2142898/proyecto_FIN, 

2142898/proyecto_PROCESO, 

2142898/proyecto_FIN, 

2142898/proyecto_INICIO, 

2142898/proyecto_PROCESO, 

2142898/proyecto_FIN, 

2142898/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402146312 Proyecto de inversión 382,260.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, 

monto:187011.59, modificado:187011.59}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195249.37, modificado:195249.37}}

REHABILITACION DEL ALBERGUE ESCOLAR FELIPE 

CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHE 

EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE COLONIA SAN 

ROMAN - 322958

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Asistencia Social Sin identificar Municipio de Dzitbalché 322958 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE 33 INTERIOR SN 

COLONIA SAN ROMAN, 24920 

DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE 

ENTRE CALLE 18 Y , ENTRANDO POR LA 

CALLE 18 CALLEPRINCIPAL QUE 

CONECTA CALKINI CONDZITBALCHE 

DOBLAR POR LA CALLE 33AVANZAR 200 

METROS SOBRE LA CAL, lon:-

90.05828611, lat:20.32927778}}

22-11-2022 15-12-2022 382,260.96 382,260.96 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:ADENDUM 

DZB_DUOP_FISE_IR_001_2022, 

contratista:JOMA MASTEER BROKER SA DE 

CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DZITBALCHE, monto:2092627.7, 

importe_modificado:2474888.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2146312/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067734 Proyecto de inversión 44,444.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:44444.48, modificado:44386.24}}

REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 

62149

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Municipio de Candelaria 62149 S 247 261 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cancha(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:214, direccion:CALLE 

TULIPANES EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 

24334 LÁZARO CÁRDENAS, 

CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE  

AVENIDA JUSTO SIERRA Y  , CALLE 

NAPOLEON  SALIENDO DE LA JUNTA 

MUNICIPAL DE MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL MEX186 CA, lon:-90.81263939, 

lat:17.91701494}}

04-07-2022 04-08-2022 44,386.24 44,386.24 44,386.24 44,386.24 44,386.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC_DOPDU_FISE_001_20

22, contratista:EDDIE DANILO RIOS CAHUICH, 

convocante:H.YUNTAMIENTO CANDELARIA, 

monto:399476.16, 

importe_modificado:399476.16}}

{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:100.0}} {2067734/proyecto_INICIO, 

2067734/proyecto_FIN, 

2067734/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067867 Proyecto de inversión 800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800000.0, modificado:799723.13}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE 

AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN 

LA LOCALIDAD DOS LAGUNAS - 66009

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 66009 S 28 22 0 {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o 

coloctor(es), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:75, direccion:CALLE XPUJIL - 

DZIBALCHÉN EJIDO DOS LAGUNAS, 

24644 DOS LAGUNAS, CALAKMUL 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE 

LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE 

TOMA LA CARRETERA ESTATAL 269 

TRAMO XPUJIL DZIBALCHÉN SE 

AVANZA 45.900 KM RUMBO A D, lon:-

89.35163859, lat:18.89342767}}

30-06-2022 30-09-2022 799,723.13 799,723.13 799,723.13 749,360.45 748,360.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC_FISE_SC_ADJ_003_20

22_C, contratista:RICARDO LOEZA GARCIA, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO CALAKMUL, 

monto:799723.13, 

importe_modificado:799723.13}}

{meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), 

avance:7.0}}

{2067867/proyecto_INICIO, 

2067867/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068066 Proyecto de inversión 113,917.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:113917.89, modificado:113448.95}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO 

DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD SILVITUC - 73905

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

73905 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:63.91, 

meta_modificada:63.91}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:1002, direccion:CALLE 

CARRETERA CENTENARIO LUBNA EJIDO 

SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    DESDE EL H 

AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA 

UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 

230M PASANDO CONSULTORIO 

DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA 

IZQUI, lon:-90.26791953, 

lat:18.63944742}}

01-06-2022 29-08-2022 113,448.95 113,448.95 113,448.95 113,448.95 34,034.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 

008 2022-3, contratista:MULTISERVICIOS EN 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A 

ESTRUCTURAS SA DE CV, 

convocante:CODESVI, monto:113448.95, 

importe_modificado:113448.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:63.91}}

{2068066/proyecto_INICIO, 

2068066/proyecto_FIN, 

2068066/proyecto_PROCESO, 

2068066/proyecto_FIN, 

2068066/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068283 Proyecto de inversión 80,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:80000.0, modificado:79222.72}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

HOPELCHEN LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA 

SAHCABCHEN ASENTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA 

SAHCABCHEN - 86361

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

86361 S 48 32 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, 

direccion:PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA 

SAHCABCHÉN, 24604 SAN JUAN 

BAUTISTA SAHCABCHÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 

HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL MEX261 TRAMO HOPELCHEN 

CAMPECHE RUMBO A CAMP, lon:-

89.92813688, lat:19.87372158}}

01-07-2022 31-12-2022 79,222.72 79,222.72 79,222.72 79,222.72 79,222.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

001-2022_SAN JUAN BAUTISTA 

SAHCABCHEN, contratista:DIAZ CMC, S. A. S. 

DE C.V., convocante:SECRETARIA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS, monto:79222.62, 

importe_modificado:79222.62}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} {2068283/proyecto_INICIO, 

2068283/proyecto_FIN, 

2068283/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302100956 Proyecto de inversión 2,092,627.70 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2092627.7, modificado:2092627.65}}

REHABILITACION DEL ALBERGUE ESCOLAR FELIPE 

CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHE 

EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE COLONIA SAN 

ROMAN - 64653

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Asistencia Social Sin identificar Municipio de Dzitbalché 64653 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE 33 COLONIA SAN 

ROMAN, 24920 DZITBALCHÉ, 

DZITBALCHÉ CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

18 Y  , CALLE SIN NUMERO  ENTRANDO 

POR LA CALLE 18 CALLE PRINCIPAL QUE 

CONECTA CALKINI CON DZITBALCHE 

DOBLAR POR LA CALLE 33 AVANZAR 

200 METROS SOBRE , lon:-90.05828611, 

lat:20.32927778}}

13-06-2022 13-08-2022 2,092,627.65 2,092,627.65 2,092,627.65 2,092,627.65 2,092,627.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DZB_DUOP_FISE_IR_001_2

022, contratista:JOMA MASTER BROKER S.A. 

DE C.V., convocante:H.YUNTAMIENTO 

DZITBALCHE, monto:2092627.7, 

importe_modificado:2092627.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:150.0}}

{2100956/proyecto_INICIO, 

2100956/proyecto_PROCESO, 

2100956/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101140 Proyecto de inversión 108,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:108000.0, modificado:102056.8}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD YOHALTUN - 

97209

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 97209 S 60 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, 

direccion:RANCHERIA YOHALTÚN, 

24443 YOHALTÚN, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 

CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL MEX201 SE TOMA EL RAMAL A 

CARRILO PUERTO PASANDO LA 

LOCALIDAD DE CARRILLO PUERTO , lon:-

90.31630309, lat:19.01057022}}

01-09-2022 30-12-2022 102,056.80 102,056.80 51,028.40 51,028.40 51,028.40 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2101140/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101150 Proyecto de inversión 447,324.95 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:447324.95, modificado:447324.95}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD 

HECELCHAKÁN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 

97517

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

97517 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE 31 COLONIA SAN 

FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 34  

PARTIENDO RUTA DESDE EL H 

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 

UBICADO EN LA CALLE 28 AVANZAMOS 

UNA DISTANCIA DE 8M PARA 

INCORPO, lon:-90.14266154, 

lat:20.1711969}}

01-06-2022 29-08-2022 447,324.95 447,324.95 447,324.95 447,324.95 134,197.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI, 

DZITBALCHÉ Y HECELCHAKAN 015 2022-7, 

contratista:DESARROLLADORA DE NEGOCIOS 

DEL CARIBE S DE RL DE CV, 

convocante:CODESVI, monto:447324.95, 

importe_modificado:447324.95}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2101150/proyecto_INICIO, 

2101150/proyecto_FIN, 

2101150/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101157 Proyecto de inversión 178,929.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:178929.99, modificado:178929.99}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD SAN AGUSTÍN 

CHUNHUÁS - 97648

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

97648 S 6 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, 

direccion:CALLE DOMICILIO 

CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA SAN AGUSTÍN 

CHUNHUÁS, 24914 SAN AGUSTÍN 

CHUNHUÁS, CALKINÍ CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    SALIENDO DESDE LA 

CABECERA MUNICIPAL EN 1.2 

KILOMETROS TOMA C. 17 HACIA 

CAMPECHEMÉ, lon:-90.1769134, 

lat:20.26681727}}

01-06-2022 29-08-2022 178,929.99 178,929.99 178,929.99 178,929.99 53,679.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI, 

DZITBALCHÉ Y HECELCHAKAN 015 2022-3, 

contratista:DESARROLLADORA DE NEGOCIOS 

DEL CARIBE S DE RL DE CV, 

convocante:CODESVI, monto:178929.99, 

importe_modificado:178929.99}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} {2101157/proyecto_INICIO, 

2101157/proyecto_FIN, 

2101157/proyecto_PROCESO, 

2101157/proyecto_FIN, 

2101157/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101192 Proyecto de inversión 446,969.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:446969.39, modificado:446969.39}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EOL 

MUNICIPIO DE PALIZADA DE LA LOCALIDAD SAN 

AGUSTÍN LA REBEZA - 98258

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

98258 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:682, direccion:CALLE 

DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN AGUSTÍN, 24205 SAN 

AGUSTÍN (LA REBEZA), PALIZADA 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SALIENDO 

DESDE LA CABECERA 

MUNICIPALDIRÍGETE AL OESTE POR 

CALLE IGNACIO RAMÍREZ HACIA 

MELCHOR OCAMPO A 3.1, lon:-

92.11085874, lat:18.25728376}}

27-07-2022 23-11-2022 446,969.39 446,969.39 446,969.39 446,969.39 134,090.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE 

CANDELARIA, PALIZADA Y CARMEN 014 2022-

11, contratista:SVX CONSTRUCCIONES SA DE 

CV, convocante:CODESVI, monto:446969.39, 

importe_modificado:446969.39}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2101192/proyecto_INICIO, 

2101192/proyecto_PROCESO, 

2101192/proyecto_FIN, 

2101192/proyecto_PROCESO, 

2101192/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101193 Proyecto de inversión 425,377.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:425377.87, modificado:425377.87}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD ARROYO DE 

CUBA - 98759

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

98759 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:36, direccion:CALLE 

DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN 

RANCHERIA ARROYO DE CUBA, 24346 

DZITBALCHÉ, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    SALIENDO DESDE LA 

CABECERA MUNICIPAL EN 350 METROS 

SIGUE POR CALLE 23 HACIA C. 

10MÉXICO 221. LUEGO EN 53.3 KILO, 

lon:-90.37151981, lat:17.92496614}}

20-07-2022 16-11-2022 425,377.87 425,377.87 425,377.87 425,377.87 127,613.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CANDELARIA 

013 2022-2, contratista:ABBA SUPPLIES AND 

SERVICES SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:425377.87, 

importe_modificado:425377.87}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2101193/proyecto_INICIO, 

2101193/proyecto_FIN, 

2101193/proyecto_PROCESO, 

2101193/proyecto_FIN, 

2101193/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220302101200 Proyecto de inversión 21,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21600.0, modificado:20411.36}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD LA 

CALZADA - 99104

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 99104 S 12 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:1099, direccion:RANCHERIA , 

24334 LA CALZADA, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 

CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL MEX186 CANDELARIA NUEVO 

COAHUILA SE AVANZA 26.60 KM 

DONDE ENCONTRAREMOS EL 

ENTRONQUE , lon:-90.84999324, 

lat:18.10120521}}

01-09-2022 30-12-2022 20,411.36 20,411.36 10,205.68 10,205.68 10,205.68 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2101200/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs2: 

{observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs3: 

{observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs4: 

{observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}}

2022 4 CAM220302101202 Proyecto de inversión 21,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21600.0, modificado:20411.36}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD EL 

ESCONDIDO - 99157

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 99157 S 12 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:1358, direccion:RANCHERIA , 

00000 EL ESCONDIDO, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE 

LA CABECERA EN 12.8KM DIRÍGETE AL 

ESTE POR CANDELARIA ESCÁRCEGA 

HACIA 27. LUEGO EN 180M GIRA A LA 

DERECHA DESPUES EN 88MGIRA A LA 

IZQUIERDA EN LA 2 , lon:-90.85295361, 

lat:18.18640761}}

01-09-2022 30-12-2022 20,411.36 20,411.36 10,205.68 10,205.68 10,205.68 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2101202/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs2: 

{observación:Se devuelve a solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs3: 

{observación:Se devuelve a solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs4: 

{observación:Se devuelve a solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}}

2022 4 CAM220302101276 Proyecto de inversión 108,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:108000.0, modificado:102056.8}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS - 112972

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 112972 S 60 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:829, direccion:RANCHERIA 

COLONIA A LÓPEZ MATEOS, 24313 

ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE 

LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL 

CARMEN SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL MEX180 RUMBO A CAMPECHE 

LLEGANDO AL ENTROQUE SE TOMA L, 

lon:-90.88605437, lat:18.81110569}}

01-09-2022 30-12-2022 102,056.80 102,056.80 51,028.40 51,028.40 51,028.40 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2101276/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs2: 

{observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs3: 

{observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}, obs4: 

{observación:Se devuelve a  solicitud del Ejecutor., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-10}}

2022 4 CAM220302101402 Proyecto de inversión 28,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:28000.0, modificado:25514.2}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD RIBERA ALTA 

SAN FRANCISCO - 118317

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 118317 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:2222, direccion:RANCHERIA 

RIBERA ALTA, 24325 RIBERA ALTA SAN 

FRANCISCO, CARMEN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL 

CARMEN SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL MEX180 RUMBO A TABASCO 

LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE SAN 

MIGUE, lon:-92.34594857, 

lat:18.44861561}}

01-09-2022 30-12-2022 25,514.20 25,514.20 12,757.10 12,757.10 12,757.10 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:144_2022, 

contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:3112732.4, 

importe_modificado:3112732.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} {2101402/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101418 Proyecto de inversión 928,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:928000.0, modificado:933773.32}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO 

CONVENCIONAL PANELES SOLARES EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD EL ARCA - 

118952

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 118952 S 69 46 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3781, direccion:RANCHERIA 

RIBERA ALTA, 24325 EL ARCA, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE 

LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL 

CARMEN SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL MEX180 RUMBO A CAMPECHE 

LLEGANDO AL ENTROQUE SE TOMA LA 

CARRETERA FEDERAL 186, lon:-

90.91048136, lat:18.9021118}}

15-09-2022 30-12-2022 933,773.32 933,773.32 933,773.32 933,773.32 933,773.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3O-

023-2022_EL ARCA, contratista:BSR 

INFRAESTRUCTURA, S. A. DE C. V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:933773.32, 

importe_modificado:933773.32}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.5}} {2101418/proyecto_PROCESO, 

2101418/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101495 Proyecto de inversión 447,449.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:447449.96, modificado:447449.96}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD CAYAL - 

122317

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

122317 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, 

direccion:EJIDO CAYAL, 24540 CAYAL, 

CAMPECHE CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 

HACIA C 61 Y AVANZA 71M PARA 

LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN LA 1 

INTERSECCIÓN HACIA C 61 Y AVANZAR 

350M HASTA LLEGAR A LA ROTONDA Y 

GIRA, lon:-90.17568232, 

lat:19.74330184}}

01-06-2022 29-08-2022 447,449.96 447,449.96 447,449.96 447,449.96 134,234.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE, 

HOPELCHEN Y TENABO 017 2022-7, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AGSOL SA 

DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:447449.96, 

importe_modificado:447449.96}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2101495/proyecto_INICIO, 

2101495/proyecto_PROCESO, 

2101495/proyecto_FIN, 

2101495/proyecto_PROCESO, 

2101495/proyecto_FIN, 

2101495/proyecto_PROCESO, 

2101495/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101551 Proyecto de inversión 276,566.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:276566.77, modificado:276566.77}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO 

DE PALIZADA LOCALIDAD SANTA ISABEL - 123954

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

123954 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:155.17, 

meta_modificada:155.17}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:110, direccion:EJIDO SANTA 

ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, 

PALIZADA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

DESDE LA CABECERA MUNICIPA Y 

PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE 

PALIZADA AVANZAR 10.3 KM SOBERA 

LA CARRETERA DE JONUTA PALIZADA Y 

SOBRE LA CARRETERA 182 KM P, lon:-

92.09560957, lat:18.33626908}}

01-06-2022 29-08-2022 276,566.77 276,566.77 276,566.77 276,566.77 82,970.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE PALIZADA, 

CALKINI, HOPELCHEN, 

HECHELCHAKAN,CARMEN Y CAMPECHE 018 

2022-4, contratista:C. JUAN CHABLE 

MONTALVO, convocante:CODESVI, 

monto:276566.77, 

importe_modificado:276566.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:155.17}}

{2101551/proyecto_INICIO, 

2101551/proyecto_FIN, 

2101551/proyecto_PROCESO, 

2101551/proyecto_FIN, 

2101551/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101701 Proyecto de inversión 102,756.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:102756.89, modificado:102756.89}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO 

DE CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO - 128403

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

128403 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:57.22, 

meta_modificada:57.22}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, 

direccion:CALLE CONSTITUCION 

PUEBLO NUEVO PROGRESO, 24325 

NUEVO PROGRESO, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE FRANCISCO 

VILLA Y CALLE UNIDAD DEPORTIVA, 

CALLE NIÑOS HEROES  PARTIENDO 

RUTA DESDE LA CABECERA DE CARMEN 

PARTES DE LA GLORIETA QUE SE EN, 

lon:-92.29059036, lat:18.62533974}}

01-06-2022 29-08-2022 102,756.89 102,756.89 102,756.89 102,756.89 30,827.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE PALIZADA, 

CALKINI, HOPELCHEN, 

HECHELCHAKAN,CARMEN Y CAMPECHE 018 

2022-11, contratista:C. JUAN CHABLE 

MONTALVO, convocante:CODESVI, 

monto:102756.89, 

importe_modificado:102756.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:57.22}}

{2101701/proyecto_INICIO, 

2101701/proyecto_PROCESO, 

2101701/proyecto_FIN, 

2101701/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102460 Proyecto de inversión 16,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16200.0, modificado:16199.4}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD SAN ANTONIO 

SAHCABCHÉN - 156600

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

156600 S 9 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, 

direccion:CALLE 21 RANCHERIA SAN 

ANTONIO SAHCABCHÉN, 24913 SAN 

ANTONIO SAHCABCHÉN, CALKINÍ 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 22 Y CALLE 

24, CALLE 25  DESDE LA CABECERA DE 

CALKINI DIRIGITE A LA LOCALIDAD DE 

DZITBALCHE A 4.4 KM LLEGANDO A LA 

CALLE 21 DO, lon:-90.13814672, 

lat:20.3055544}}

01-09-2022 31-12-2022 16,199.40 16,199.40 16,199.40 16,199.40 16,199.40 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-3, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:16199.4, 

importe_modificado:16199.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} {2102460/proyecto_INICIO, 

2102460/proyecto_FIN, 

2102460/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102522 Proyecto de inversión 75,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75600.0, modificado:75597.2}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD HOOL - 

157930

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

157930 S 42 28 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, 

direccion:CALLE ARTICULO 123 PUEBLO 

HOOL, 24440 HOOL, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y CALLE ZAPATA, CALLE 1 

DE NOVIEMBRE  DESDE EL CENTRO DE 

LA CABECERA MUNICIPAL Y 

PARTIENDO RUTA DEL H 

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON SE 

TOMA D, lon:-90.44461059, 

lat:19.51401433}}

01-09-2022 31-12-2022 75,597.20 75,597.20 75,597.20 75,597.20 75,597.20 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-9, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:75597.2, 

importe_modificado:75597.2}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:14.0}} {2102522/proyecto_INICIO, 

2102522/proyecto_PROCESO, 

2102522/proyecto_FIN, 

2102522/proyecto_PROCESO, 

2102522/proyecto_FIN, 

2102522/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102557 Proyecto de inversión 54,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54000.0, modificado:53998.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD MAYA 

TECÚN I - 158517

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

158517 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:191, direccion:CALLE 9 EJIDO 

MAYA TECÚN I, 24411 MAYA TECÚN I, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE  ENTRE  

AVENIDA 47 Y  , CALLE 8  DESDE EL 

CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y 

PARTIENDO RUTA DEL H 

YUNTAMIENTO DE CHAMPOTON DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE 

CHAMPOTON NOS DIRI, lon:-

90.50628581, lat:19.15367602}}

01-09-2022 31-12-2022 53,998.00 53,998.00 53,998.00 53,998.00 53,998.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-12, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:53998.0, 

importe_modificado:53998.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} {2102557/proyecto_INICIO, 

2102557/proyecto_PROCESO, 

2102557/proyecto_FIN, 

2102557/proyecto_PROCESO, 

2102557/proyecto_FIN, 

2102557/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102655 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD JOSEFA ORTÍZ 

DE DOMÍNGUEZ ICAICHÉ - 160862

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

160862 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:125, direccion:EJIDO JOSEFA 

ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), 

24646 JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ 

(ICAICHÉ), CALAKMUL CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE XPUJIL Y PARTIENDO 

DEL H YUNTAMIENTO DE CALAKMUL 

NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRE, lon:-

89.17149041, lat:18.07113536}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-22, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102655/proyecto_INICIO, 

2102655/proyecto_PROCESO, 

2102655/proyecto_FIN, 

2102655/proyecto_INICIO, 

2102655/proyecto_PROCESO, 

2102655/proyecto_FIN, 

2102655/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102856 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE PALIZADA LOCALIDAD LAS BODEGAS - 

166172

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

166172 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:238, direccion:PUEBLO LAS 

BODEGAS, 24204 LAS BODEGAS, 

PALIZADA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H 

AYUNTAMIENTO DE PALIZADA 

TOMAMOS RUTA POR LA CALLE 

VICENTE CASTELLANOS Y AVANZAMOS 

UNA DIST, lon:-92.00203267, 

lat:18.2691687}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-35, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102856/proyecto_INICIO, 

2102856/proyecto_PROCESO, 

2102856/proyecto_FIN, 

2102856/proyecto_PROCESO, 

2102856/proyecto_FIN, 

2102856/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102878 Proyecto de inversión 54,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54000.0, modificado:53998.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE PALIZADA LOCALIDAD SANTA ISABEL - 

166555

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

166555 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:110, direccion:PUEBLO 

SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, 

PALIZADA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE 

PALIZADA AVANZAR 10.3 KM SOBERA 

LA CARRETERA DE JONUTA PALIZADA Y 

SOBRE LA CARRETERA 182 KM YSEGUIR 

DERECHO HASTA QUE LLEG, lon:-

92.09754524, lat:18.33358566}}

01-09-2022 31-12-2022 53,998.00 53,998.00 53,998.00 53,998.00 53,998.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-44, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:53998.0, 

importe_modificado:53998.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} {2102878/proyecto_INICIO, 

2102878/proyecto_PROCESO, 

2102878/proyecto_FIN, 

2102878/proyecto_PROCESO, 

2102878/proyecto_FIN, 

2102878/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102904 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD BOLONCHÉN 

DE REJÓN - 166869

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

166869 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, 

direccion:BOULEVARD 12 PUEBLO 

BOLONCHEN DE REJÓN, 24620 

BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE LEONA 

VICARIO Y  , CALLE 10-B  DESDE LA 

CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H 

AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN 

AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 35M 

HA, lon:-89.74562177, lat:20.0029576}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-53, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102904/proyecto_INICIO, 

2102904/proyecto_PROCESO, 

2102904/proyecto_FIN, 

2102904/proyecto_PROCESO, 

2102904/proyecto_FIN, 

2102904/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102906 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD LUNA - 

166898

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

166898 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:268, direccion:PUEBLO LUNA, 

24357 LUNA, ESCÁRCEGA CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    SALIENDO DESDE EL 

CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL 

EN 500 METROS GIRA A LA DERECHA EN 

LA 2 INTERSECCIÓN HACIA C. 

30CANDELARIA ESCÁRCEGA LUEGO EN 

4.4 KM GIRA A LA IZQUIER, lon:-

90.8991614, lat:18.29430583}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-54, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102906/proyecto_INICIO, 

2102906/proyecto_PROCESO, 

2102906/proyecto_FIN, 

2102906/proyecto_PROCESO, 

2102906/proyecto_FIN, 

2102906/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102918 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD CHAN CHEN - 

167092

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

167092 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, 

direccion:EJIDO CHAN-CHEN, 24668 

CHAN-CHEN, HOPELCHÉN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H 

AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN 

TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETERA 

FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA 

DESPUES INCORPORARTE A L, lon:-

89.26356222, lat:19.20974989}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-57, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102918/proyecto_INICIO, 

2102918/proyecto_PROCESO, 

2102918/proyecto_FIN, 

2102918/proyecto_INICIO, 

2102918/proyecto_PROCESO, 

2102918/proyecto_FIN, 

2102918/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102947 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD KOMCHÉN - 

167446

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

167446 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, 

direccion:CALLE 18 RANCHERIA 

KOMCHÉN, 24607 KOMCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

25 Y CALLE 27, CALLE 16  DESDE LA 

CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 

HACIA LA CARRETERA FEDERAL 261 Y 

AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 

18.9KM PARA LLEGAR A LA RAN, lon:-

89.8536196, lat:19.59289403}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-70, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102947/proyecto_FIN, 

2102947/proyecto_INICIO, 

2102947/proyecto_FIN, 

2102947/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102954 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN 

BERNARDO HUECHIL - 167595

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

167595 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, 

localidad:737, direccion:RANCHERIA 

SAN BERBARDO HUECHIL, 24612 SAN 

BERNARDO HUECHIL, HOPELCHÉN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    DESDE EL EL 

PARQUE PRINCIPAL DE LA CABECERA 

MUNICIPAL NOS CONDUCIMOS SOBRE 

LA CALLE 20 Y AVANZAMOS UNA 

DISTANCIA DE 1.4KM PASANDO VID, 

lon:-89.81919303, lat:19.99594588}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-76, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102954/proyecto_PROCESO, 

2102954/proyecto_FIN, 

2102954/proyecto_INICIO, 

2102954/proyecto_FIN, 

2102954/proyecto_INICIO, 

2102954/proyecto_PROCESO, 

2102954/proyecto_FIN, 

2102954/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220302102959 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD XMABÉN - 

167669

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

167669 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, 

direccion:RANCHERIA XMABÉN, 24670 

XMABÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE  

ENTRE   Y  ,    DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL Y TOMANDO LA 

CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 

450M PARA DESPUES INCORPORARTE 

A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 

269 CRUZANDO LA LOCALIDAD DZI, 

lon:-89.31405834, lat:19.23995493}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-79, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102959/proyecto_PROCESO, 

2102959/proyecto_INICIO, 

2102959/proyecto_FIN, 

2102959/proyecto_INICIO, 

2102959/proyecto_FIN, 

2102959/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102969 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD ARROYO DE 

CUBA - 167812

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

167812 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:36, direccion:PUEBLO 

ARROYO DE CUBA, 24346 ARROYO DE 

CUBA, CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE    

Y  ,    SALIENDO DESDE EL CENTRO DE 

LA CABECERA MUNICIPAL EN 500 

METROS TOMA CANDELARIA 

ESCÁRCEGA Y C. 18A HACIA CALLE 23 

EN CENTRO LUEGO EN 400 METROS 

CON, lon:-90.36892846, 

lat:17.92728434}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-84, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102969/proyecto_INICIO, 

2102969/proyecto_PROCESO, 

2102969/proyecto_FIN, 

2102969/proyecto_INICIO, 

2102969/proyecto_PROCESO, 

2102969/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302102971 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD BENITO 

JUÁREZ UNO - 167834

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

167834 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:41, direccion:EJIDO BENITO 

JUÁREZ UNO, 24338 BENITO JUÁREZ 

UNO, CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE    

Y  ,    SALIENDO DESDE EL CENTRO DE 

LA CABECERA MUNICIPAL DESPUES 

TOMANDO EL E.C.KM 63.500 

VILLERMOSA ESCARCEGA SE AVANZA 

SOBRE LA CARRETERA 221 DIREC, lon:-

91.10125555, lat:18.2717443}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-85, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2102971/proyecto_INICIO, 

2102971/proyecto_PROCESO, 

2102971/proyecto_FIN, 

2102971/proyecto_PROCESO, 

2102971/proyecto_FIN, 

2102971/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302103005 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD EL 

RAMONAL - 168543

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

168543 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:453, direccion:EJIDO EL 

RAMONAL, 24334 EL RAMONAL, 

CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL EN 900 METROS 

TOMA C. 16 Y CALLE 23 HACIA C. 

10MÉXICO 221 LUEGO EN 52.7 

KILOMETROS GIRA A LA IZQUIERDA EN 

, lon:-90.65811515, lat:17.83641512}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-97, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2103005/proyecto_INICIO, 

2103005/proyecto_PROCESO, 

2103005/proyecto_FIN, 

2103005/proyecto_PROCESO, 

2103005/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302103008 Proyecto de inversión 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:26999.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD EL TULIPÁN 

EL IMPOSIBLE - 168653

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

168653 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:670, direccion:PUEBLO EL 

TULIPÁN (EL IMPOSIBLE), 24347 EL 

TULIPÁN (EL IMPOSIBLE), CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    DE LA 

CABECERA DE CANDELARIA PARTES 

DEL MONUMENTO A LA MUJER 

CAMPECHANA TOMAS LA CALLE 10 

CON DIRECCIÓN AL OESTE PASARÁS EL 

P, lon:-90.55853212, lat:17.9677696}}

01-09-2022 31-12-2022 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-99, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:26999.0, 

importe_modificado:26999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} {2103008/proyecto_INICIO, 

2103008/proyecto_PROCESO, 

2103008/proyecto_FIN, 

2103008/proyecto_PROCESO, 

2103008/proyecto_FIN, 

2103008/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302103163 Proyecto de inversión 81,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:81000.0, modificado:80997.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA LOCALIDAD 

SEYBAPLAYA ASENTAMIENTO SANTA CLARA - 174485

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

174485 S 45 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE 2 COLONIA SANTA 

CLARA, 24460 SEYBAPLAYA, 

SEYBAPLAYA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

16-A Y CALLE 11, CALLE 4  DESDE EL H 

AYUNTAMIENRTO DE SEYBAPLAYA 

UBICADO SOBRE LA CALLE 18 

AVANZAREMOS 150M PARA LUEGO 

GIRAR LEVEMENTE SOBRE LA CALLE, 

lon:-90.68771493, lat:19.65073401}}

01-09-2022 31-12-2022 80,997.00 80,997.00 80,997.00 80,997.00 80,997.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-102-

1, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:80997.0, 

importe_modificado:80997.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:15.0}} {2103163/proyecto_INICIO, 

2103163/proyecto_PROCESO, 

2103163/proyecto_FIN, 

2103163/proyecto_INICIO, 

2103163/proyecto_PROCESO, 

2103163/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302103407 Proyecto de inversión 81,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:81000.0, modificado:80997.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL 

MUNICIPIO DE TENABO LOCALIDAD EMILIANO 

ZAPATA - 179669

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

179669 S 45 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, 

direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 

24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    DESDE LA 

CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO 

DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE 

TENABO NOS DIRIGIMOS AL SUR POR 

CALLE 8 HACIA C. 17 A 57 M DESPUÉS 

GIRAMOS A LA IZQ, lon:-90.15377394, 

lat:19.82356042}}

01-09-2022 31-12-2022 80,997.00 80,997.00 80,997.00 80,997.00 80,997.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-124, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:80997.0, 

importe_modificado:80997.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:15.0}} {2103407/proyecto_INICIO, 

2103407/proyecto_PROCESO, 

2103407/proyecto_FIN, 

2103407/proyecto_PROCESO, 

2103407/proyecto_FIN, 

2103407/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302103603 Proyecto de inversión 16,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16200.0, modificado:16199.4}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE TENABO LOCALIDAD KANKI - 182721

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

182721 S 9 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, 

direccion:PUEBLO KANKÍ, 24720 

KANKÍ, TENABO CAMPECHE  ENTRE    Y  

,    DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H 

AYUNTAMIENTO DE TENABO DIRÍGETE 

AL SUR POR CALLE 8 HACIA C. 17 A 57 M 

POSTERIORMENTE GIRA A LA 

IZQUIERDA CON D, lon:-90.1200278, 

lat:19.98949541}}

01-09-2022 31-12-2022 16,199.40 16,199.40 16,199.40 16,199.40 16,199.40 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-128, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:16199.4, 

importe_modificado:16199.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} {2103603/proyecto_INICIO, 

2103603/proyecto_FIN, 

2103603/proyecto_PROCESO, 

2103603/proyecto_FIN, 

2103603/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302103609 Proyecto de inversión 32,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:32400.0, modificado:32398.8}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD UAYAMÓN - 

182843

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

182843 S 18 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:68, 

direccion:EJIDO UAYAMÓN, 24520 

UAYAMÓN, CAMPECHE CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    DESDE LA CABECERA 

MPAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA 

AVENIDA HEROES DE NACORZARI 

DONDE DESDE LA ROTONDA DEL 

AEROPUERTO AVANZAREMOS UNA 

DISTANCIA DE 2.4KM HASTA LLEGAR A 

LA, lon:-90.42095977, lat:19.65828512}}

01-09-2022 31-12-2022 32,398.80 32,398.80 32,398.80 32,398.80 32,398.80 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-130, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:32398.8, 

importe_modificado:32398.8}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.0}} {2103609/proyecto_INICIO, 

2103609/proyecto_PROCESO, 

2103609/proyecto_FIN, 

2103609/proyecto_PROCESO, 

2103609/proyecto_FIN, 

2103609/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402142848 Proyecto de inversión 89,489.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:89489.99, modificado:89489.99}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO LÁZARO 

CÁRDENAS - 189354

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

189354 S 6 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE campeche chulbac 

COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 24095 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 

CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 

CALLE 20 DESDE EL CENTRO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO 

RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO 

UBICADO EN LA CALL, lon:-

90.54373869, lat:19.80770128}}

05-09-2022 04-10-2022 89,489.99 89,489.99 89,489.99 89,489.99 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONV. MOD. 002 CODESVI 

FISE CAMPECHE, HOPELCHEN Y TENABO 017 

2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

AGSOL SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:89489.99, 

importe_modificado:89489.99}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} {2142848/proyecto_INICIO, 

2142848/proyecto_FIN, 

2142848/proyecto_INICIO, 

2142848/proyecto_FIN, 

2142848/proyecto_PROCESO, 

2142848/proyecto_FIN, 

2142848/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402143373 Proyecto de inversión 2,236,328.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, 

monto:1623828.67, modificado:1623828.67}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:612500.0, modificado:612500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO 

ERNESTO ZEDILLO - 240048

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

240048 S 75 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE ERNESTO ZEDILLO 

COLONIA ERNESTO ZEDILLO, 24023 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 

CAMPECHE CAMPECHE ENTRE 

CARRETERA ANTIGUA HAMPOLOL Y 

CALLE ROSALES , AVENIDA 

SOLIDARIDAD DESDE EL CENTRO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL 

NOR, lon:-90.49485271, 

lat:19.87033236}}

14-10-2022 30-12-2022 2,236,328.67 2,236,328.67 2,236,328.67 2,236,328.67 670,898.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE 

019 2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

AGSOL SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:2236328.67, 

importe_modificado:2236328.67}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} {2143373/proyecto_INICIO, 

2143373/proyecto_PROCESO, 

2143373/proyecto_FIN, 

2143373/proyecto_INICIO, 

2143373/proyecto_PROCESO, 

2143373/proyecto_FIN, 

2143373/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067253 Proyecto de inversión 92,081.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:92081.81, modificado:92165.96}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO 

DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO - 

45320

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

45320 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:50.68, 

meta_modificada:50.68}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:432, direccion:CALLE 16 

PUEBLO CARRILLO PUERTO, 24415 

CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 9 Y  ,    DESDE 

LA CABECERA MUNICIPAL Y 

PARTIENDO RUTA DESDE EL H 

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON NOS 

DIRIGIMOS SOBRE LA CALLE 25 Y 

AVANZAMOS UNA D, lon:-

90.52811518, lat:19.09931736}}

01-06-2022 29-08-2022 92,165.96 92,165.96 92,165.96 92,165.96 92,165.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE 

CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA 006 2022-2-2, 

contratista:MCARQUING S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:CODESVI, monto:92165.96, 

importe_modificado:92165.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:50.68}}

{2067253/proyecto_INICIO, 

2067253/proyecto_PROCESO, 

2067253/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067420 Proyecto de inversión 111,245.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:111245.48, modificado:110225.62}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO 

DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD SILVITUC - 49089

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

49089 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:62.46, 

meta_modificada:62.46}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:1002, direccion:EJIDO 

SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    DESDE EL H 

AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA 

UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 

230M PASANDO CONSULTORIO 

DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA 

IZQUIERDA EN DIRECCION A LA C.25 Y 

AVA, lon:-90.27325109, 

lat:18.64046644}}

01-06-2022 29-08-2022 110,225.62 110,225.62 110,225.62 110,225.62 110,225.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 

Y CANDELARIA 007 2022-4, 

contratista:PROYECTOS, SERVICIOS Y 

CONSTRUCCIONES CASCAB S.A DE C.V., 

convocante:CODESVI, monto:110225.62, 

importe_modificado:110225.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:62.46}}

{2067420/proyecto_INICIO, 

2067420/proyecto_FIN, 

2067420/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067532 Proyecto de inversión 237,748.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:237748.36, modificado:237748.36}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO 

DE TENABO LOCALIDAD TINÚN - 52429

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

52429 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:132.27, 

meta_modificada:132.27}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, 

direccion:EJIDO TINÚN, 24730 TINÚN, 

TENABO CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

DESDE LA CABECERA MUNICIPAL 

TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETERA 

FEDERAL NUMERO 180 

CHENCOLLITENABO Y AVANZAMOS 

7.5KM SOBRE LA MISMA PARA LLEGAR 

AL POBLADO DE TINUN DONDE SE E, 

lon:-90.2278025, lat:19.96553162}}

31-05-2022 29-08-2022 237,748.36 237,748.36 237,748.36 237,748.36 237,748.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE 

TENABO 005 2022-3, 

contratista:CONSTRUCTORA AGER S DE R.L. 

DE C.V., convocante:CODESVI, 

monto:237748.36, 

importe_modificado:237748.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:132.27}}

{2067532/proyecto_INICIO, 

2067532/proyecto_PROCESO, 

2067532/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068053 Proyecto de inversión 179,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:179000.0, modificado:178057.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD EL LECHUGAL 

- 72795

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

72795 S 6 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:255, direccion:EJIDO EL 

LECHUGAL, 24374 EL LECHUGAL, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

DE LA CABECERA DE ESCÁRCEGA 

PARTES DE LA GLORIETA PUERTA DE 

ENTRADA AL MUNDO MAYA Y TOMAS 

LA CARRETERA 

CHETUMALVILLAHERMOSA 186 CON 

DIRECCIÓN AL ESTE HASTA, lon:-

90.42053976, lat:18.60417238}}

01-06-2022 29-08-2022 178,057.08 178,057.08 178,057.08 178,057.08 178,057.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 

Y CANDELARIA 010 2022-3, 

contratista:CONSTRUCTORA MORIA SA DE 

CV, convocante:CODESVI, monto:178057.08, 

importe_modificado:178057.08}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} {2068053/proyecto_INICIO, 

2068053/proyecto_FIN, 

2068053/proyecto_PROCESO, 

2068053/proyecto_FIN, 

2068053/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068095 Proyecto de inversión 85,860.20 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:85860.2, modificado:85059.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE 

ESCÁRCEGA LOCALIDAD BELÉN - 75081

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

75081 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:188.18, 

meta_modificada:188.18}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, 

direccion:RANCHERIA BELÉN, 24375 

BELÉN, ESCÁRCEGA CAMPECHE  ENTRE    

Y  ,    DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE 

ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 

AVANZAMOS 230M PASANDO 

CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO 

GIRAR A LA IZQUIERDA EN DIRECCION 

A LA C.25 Y AVANZ, lon:-90.57679747, 

lat:18.57404452}}

01-06-2022 29-08-2022 85,059.87 85,059.87 85,059.87 85,059.87 85,059.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 

008 2022-10, contratista:MULTISERVICIOS EN 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A 

ESTRUCTURAS SA DE CV, 

convocante:CODESVI, monto:85059.87, 

importe_modificado:85059.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:188.18}}

{2068095/proyecto_INICIO, 

2068095/proyecto_FIN, 

2068095/proyecto_PROCESO, 

2068095/proyecto_FIN, 

2068095/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302100951 Proyecto de inversión 738,291.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:738291.28, modificado:738291.28}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN 

EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD 

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 62752

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Escárcega 62752 S 53 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1435.55, 

meta_modificada:1435.55}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:1871, direccion:CALLE 14 

COLONIA MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA, 24369 MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 14 Y CALLE 17, CALLE 13  

CALLE 18 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15 

CALLE 12 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15 

CALLE 16 ENTRE CALLE 17 Y, lon:-

90.747106, lat:18.637397}}

04-06-2022 04-07-2022 738,291.28 738,291.28 738,291.28 738,291.28 738,291.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE_R_FISE_007_2022, 

contratista:VICTOR RAMOS PIMENTEL, 

convocante:H.YUNTAMIENTO ESCARCEGA, 

monto:738291.28, 

importe_modificado:738291.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1435.55}}

{2100951/proyecto_INICIO, 

2100951/proyecto_FIN, 

2100951/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101169 Proyecto de inversión 446,969.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:446969.39, modificado:446969.39}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DEL CARMEN LOCALIDAD LICENCIADO 

GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 18 DE MARZO - 97762

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

97762 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3395, direccion:CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE EJIDO 18 DE MARZO, 

24314 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ 

ORDAZ ( DE MARZO), CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE CD DEL 

CARMEN TOMA AV CORREGIDORA 

HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO 

ECDAD. DEL CAR, lon:-91.00003879, 

lat:18.62932528}}

27-07-2022 23-11-2022 446,969.39 446,969.39 446,969.39 446,969.39 446,969.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE 

CANDELARIA, PALIZADA Y CARMEN 014 2022-

4, contratista:SVX CONSTRUCCIONES SA DE 

CV, convocante:CODESVI, monto:446969.39, 

importe_modificado:446969.39}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2101169/proyecto_INICIO, 

2101169/proyecto_PROCESO, 

2101169/proyecto_FIN, 

2101169/proyecto_PROCESO, 

2101169/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101176 Proyecto de inversión 536,090.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:536090.82, modificado:536090.82}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO SEYBAPLAYA LOCALIDAD SEYBAPLAYA - 

97985

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

97985 S 18 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE 7 INTERIOR SN 

PUEBLO SEYBAPLAYA CENTRO, 24460 

SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 12 Y CALLE CHOLUL, 

CALLE 9  SALIENDO DESDE EL CENTRO 

DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 50 

METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. 25 

HACIA C. 18. , lon:-90.68523617, 

lat:19.64730723}}

13-07-2022 10-10-2022 536,090.82 536,090.82 536,090.82 536,090.82 536,090.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE SEYBAPLAYA 

Y CHAMPOTON 012 2022-1-1, contratista:C. 

DORA LUZ GONZALEZ TORRES, 

convocante:CODESVI, monto:536090.82, 

importe_modificado:536090.82}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} {2101176/proyecto_PROCESO, 

2101176/proyecto_INICIO, 

2101176/proyecto_FIN, 

2101176/proyecto_PROCESO, 

2101176/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101264 Proyecto de inversión 170,484.59 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:170484.59, modificado:170484.59}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL 

MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD CARRILLO 

PUERTO - 101143

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

101143 S 6 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:432, direccion:CALLE 16 

INTERIOR SN PUEBLO CARRILLO 

PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

SALIENDO DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL EN 180 METROS DIRÍGETE 

AL SUROESTE POR C. 20 HACIA C. 41. 

LUEGO EN 110 METROS GIRA A LA , lon:-

90.52852279, lat:19.09943243}}

01-06-2022 29-08-2022 170,484.59 170,484.59 170,484.59 170,484.59 170,484.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE Y 

CHAMPOTON 016 2022 -6-2, contratista:C. 

ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, 

convocante:CODESVI, monto:170484.59, 

importe_modificado:170484.59}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} {2101264/proyecto_INICIO, 

2101264/proyecto_PROCESO, 

2101264/proyecto_INICIO, 

2101264/proyecto_PROCESO, 

2101264/proyecto_FIN, 

2101264/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220302101266 Proyecto de inversión 426,211.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:426211.47, modificado:426211.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL 

MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD MOCH 

COHUÓ - 101173

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

101173 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:1618, direccion:CALLE 

DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN 

EJIDO MOCH COHUÓ, 24443 MOCH 

COHUÓ, CHAMPOTÓN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    SALIENDO DESDE LA 

CABECERA MUNICIPAL EN 180 METROS 

DIRÍGETE AL SUROESTE POR C. 20 

HACIA C. 41. LUEGO EN 110 METROS 

GIRA , lon:-90.24938076, 

lat:19.00063622}}

01-06-2022 29-08-2022 426,211.47 426,211.47 426,211.47 426,211.47 426,211.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE Y 

CHAMPOTON 016 2022 -7, contratista:C. 

ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, 

convocante:CODESVI, monto:426211.47, 

importe_modificado:426211.47}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2101266/proyecto_INICIO, 

2101266/proyecto_PROCESO, 

2101266/proyecto_INICIO, 

2101266/proyecto_FIN, 

2101266/proyecto_PROCESO, 

2101266/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101733 Proyecto de inversión 136,099.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:136099.08, modificado:136099.08}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO 

DE CAMPECHE LOCALIDAD LERMA ASENTAMIENTO 

KILA - 129590

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

129590 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:75.48, 

meta_modificada:75.48}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, 

direccion:CALLE MANGAL COLONIA 

KILA, 24500 LERMA, CAMPECHE 

CAMPECHE  ENTRE    Y CALLE 26,    

DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA Y 

PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE 

CAMPECHE DIRÍGETE AL NORDESTE 

POR CALLE 8 HACIA C. 61 Y 

AVANZAREMOS UNA DISTANCIA , lon:-

90.60866457, lat:19.79708406}}

01-06-2022 29-08-2022 136,099.08 136,099.08 136,099.08 136,099.08 136,099.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE PALIZADA, 

CALKINI, HOPELCHEN, 

HECHELCHAKAN,CARMEN Y CAMPECHE 018 

2022-13, contratista:C. JUAN CHABLE 

MONTALVO, convocante:CODESVI, 

monto:136099.08, 

importe_modificado:136099.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:75.48}}

{2101733/proyecto_INICIO, 

2101733/proyecto_PROCESO, 

2101733/proyecto_FIN, 

2101733/proyecto_PROCESO, 

2101733/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402141110 Proyecto de inversión 56,466.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:56466.84, modificado:56466.83}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO 

DE SEYBAPLAYA LOCALIDAD SEYBAPLAYA 

ASENTAMIENTO GUADALUPE - 45691

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

45691 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.82, 

meta_modificada:31.82}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE 29 COLONIA 

GUADALUPE, 24460 SEYBAPLAYA, 

SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 

10 Y CALLE 14, CALLE 31 DESDE EL H 

AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C. 

18 AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 

78M PARA LUEGO GIRAR A LA 

IZQUIERDA EN DIRECCION A , lon:-

90.68561974, lat:19.63625257}}

01-06-2022 29-08-2022 56,466.83 56,466.83 56,466.83 56,466.83 56,466.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE 

CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA 006 2022-3-2, 

contratista:MCARQUING S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:CODESVI, monto:56466.83, 

importe_modificado:56466.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:31.82}}

{2141110/proyecto_INICIO, 

2141110/proyecto_PROCESO, 

2141110/proyecto_INICIO, 

2141110/proyecto_FIN, 

2141110/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067387 Proyecto de inversión 29,989.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:29989.92, modificado:29989.92}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE 

CARMEN LOCALIDAD 4 HERMANOS - 48384

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

48384 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:66.49, 

meta_modificada:66.49}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3071, direccion:RANCHERIA 

TRES VALLES, 24324 HERMANOS, 

CARMEN CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H 

AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO 

EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA 

HACIA LA CARRTERA NUMERO 180 

CHAMPOT, lon:-91.62994027, 

lat:18.02966359}}

31-05-2022 29-08-2022 29,989.92 29,989.92 29,989.92 29,989.92 29,989.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CARMEN 002 

2022-13, contratista:MISORT COSULTORA Y 

DESAROLLADORA S.A. DE C.V., 

convocante:CODESVI, monto:29989.92, 

importe_modificado:29989.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:66.49}}

{2067387/proyecto_INICIO, 

2067387/proyecto_FIN, 

2067387/proyecto_PROCESO, 

2067387/proyecto_FIN, 

2067387/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067398 Proyecto de inversión 265,711.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:265711.53, modificado:265552.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO 

DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD ALTAMIRA DE ZINÁPARO 

- 48742

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

48742 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:148.83, 

meta_modificada:148.83}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:936, direccion:EJIDO 

ALTAMIRA DE ZINÁPARO, 24370 

ALTAMIRA DE ZINÁPARO, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    DESDE EL H 

AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA 

UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 

230M PASANDO CONSULTORIO 

DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA 

IZQUIERDA EN D, lon:-90.25940803, 

lat:18.5846177}}

01-06-2022 29-08-2022 265,552.48 265,552.48 265,552.48 265,552.48 265,552.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 

Y CANDELARIA 007 2022-1, 

contratista:PROYECTOS, SERVICIOS Y 

CONSTRUCCIONES CASCAB S.A DE C.V., 

convocante:CODESVI, monto:265552.48, 

importe_modificado:265552.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:148.83}}

{2067398/proyecto_INICIO, 

2067398/proyecto_FIN, 

2067398/proyecto_PROCESO, 

2067398/proyecto_FIN, 

2067398/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068057 Proyecto de inversión 268,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:268500.0, modificado:267085.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD LA LIBERTAD - 

73426

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

73426 S 9 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:256, direccion:EJIDO 

JUSTICIA SOCIAL, 24374 LA LIBERTAD, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

POARTIENDO RUTA EN EL 

AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA 

UBICADO EN LA CALLE 28 AVANZAMOS 

98M PARA LUEGO DOBLAR A LA 

IZQUIERDA HAC, lon:-90.51647059, 

lat:18.56817934}}

01-06-2022 29-08-2022 267,085.56 267,085.56 267,085.56 267,085.56 267,085.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 

Y CANDELARIA 010 2022-4, 

contratista:CONSTRUCTORA MORIA SA DE 

CV, convocante:CODESVI, monto:267085.56, 

importe_modificado:267085.56}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} {2068057/proyecto_INICIO, 

2068057/proyecto_FIN, 

2068057/proyecto_PROCESO, 

2068057/proyecto_FIN, 

2068057/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068212 Proyecto de inversión 133,220.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:133220.07, modificado:132817.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE 

CALAKMUL LOCALIDAD VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS - 

79093

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

79093 S 39 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:293.79, 

meta_modificada:293.79}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:261, direccion:EJIDO 

VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, 24643 

VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CALAKMUL 

CAMPECHE  ENTRE    Y CARRETERA 

ESCARCEGA NICLAS BRAVO,    DESDE 

LA CABECERA MUNICIPAL Y 

PARTIENDO RUTA DE EL H 

AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL 

AVANZAREMOS UNA DISTANCIA D, 

lon:-89.44249594, lat:18.5121874}}

01-06-2022 29-08-2022 132,817.60 132,817.60 132,817.60 132,817.60 132,817.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 

009 2022-13, contratista:ACOSUR SA DE CV, 

convocante:CODESVI, monto:132817.6, 

importe_modificado:132817.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:293.79}}

{2068212/proyecto_INICIO, 

2068212/proyecto_FIN, 

2068212/proyecto_PROCESO, 

2068212/proyecto_FIN, 

2068212/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101167 Proyecto de inversión 268,395.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:268395.0, modificado:268395.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD SANTA MARÍA - 

97729

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

97729 S 9 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, 

direccion:CALLE DOMICILIO 

CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO HACIENDA SANTA MARÍA, 

24915 SANTA MARÍA, CALKINÍ 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SALIENDO 

DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 

200 METROS DIRÍGETE AL NORTE POR 

C. 20 HACIA C. 17. LUEGO EN , lon:-

90.24492164, lat:20.37668716}}

01-06-2022 29-08-2022 268,395.00 268,395.00 268,395.00 268,395.00 268,395.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI, 

DZITBALCHÉ Y HECELCHAKAN 015 2022-4, 

contratista:DESARROLLADORA DE NEGOCIOS 

DEL CARIBE S DE RL DE CV, 

convocante:CODESVI, monto:268395.0, 

importe_modificado:268395.0}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} {2101167/proyecto_INICIO, 

2101167/proyecto_FIN, 

2101167/proyecto_PROCESO, 

2101167/proyecto_FIN, 

2101167/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101511 Proyecto de inversión 386,846.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:386846.03, modificado:386846.03}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO 

DE CALKINÍ LOCALIDAD SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS - 

123041

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

123041 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:218.4, 

meta_modificada:218.4}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, 

direccion:EJIDO SAN AGUSTÍN 

CHUNHUÁS, 24914 SAN AGUSTÍN 

CHUNHUÁS, CALKINÍ CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    DESDE EL CENTRO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL Y SALIENDO 

DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 1.2 

KILOMETROS TOMA C. 17 HACIA 

CAMPECHEMÉRIDACARR. COST, lon:-

90.17754741, lat:20.26596178}}

01-06-2022 29-08-2022 386,846.03 386,846.03 386,846.03 386,846.03 386,846.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE PALIZADA, 

CALKINI, HOPELCHEN, 

HECHELCHAKAN,CARMEN Y CAMPECHE 018 

2022-1, contratista:C. JUAN CHABLE 

MONTALVO, convocante:CODESVI, 

monto:386846.03, 

importe_modificado:386846.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:218.4}}

{2101511/proyecto_INICIO, 

2101511/proyecto_FIN, 

2101511/proyecto_PROCESO, 

2101511/proyecto_FIN, 

2101511/proyecto_PROCESO, 

2101511/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101600 Proyecto de inversión 250,252.43 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250252.43, modificado:250252.43}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO 

DE HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN 

ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 125264

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

125264 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:139.79, 

meta_modificada:139.79}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 10 COLONIA SAN 

ISIDRO, 24600 HOPELCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

23-A Y CALLE 21, CALLE 12  DESDE EL 

CENTRO DE LA CIUDAD Y PARTIENDO 

DE EL H AYUNTAMIENTO DE 

HOPELCHEN DIRÍGETE AL NOROESTE 

POR C. 21 HACIA C. 22 Y AVAN, lon:-

89.83909951, lat:19.74316323}}

01-06-2022 29-08-2022 250,252.43 250,252.43 250,252.43 250,252.43 250,252.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE PALIZADA, 

CALKINI, HOPELCHEN, 

HECHELCHAKAN,CARMEN Y CAMPECHE 018 

2022-7, contratista:C. JUAN CHABLE 

MONTALVO, convocante:CODESVI, 

monto:250252.43, 

importe_modificado:250252.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:139.79}}

{2101600/proyecto_INICIO, 

2101600/proyecto_PROCESO, 

2101600/proyecto_FIN, 

2101600/proyecto_PROCESO, 

2101600/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101686 Proyecto de inversión 105,491.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:105491.35, modificado:105491.35}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO 

DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD POMUCH 

ASENTAMIENTO CENTRO POMUCH - 128024

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

128024 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:58.9, 

meta_modificada:58.9}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, 

direccion:CALLE 15 COLONIA CENTRO 

POMUCH, 24810 POMUCH, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE 12 Y CALLE 15, CALLE 17  DESDE 

EL CENTRO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL Y PARTIENDO DE EL H 

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 

DIRÍGETE AL ESTE POR C. 19 HACIA C., 

lon:-90.17644188, lat:20.13811773}}

01-06-2022 29-08-2022 105,491.35 105,491.35 105,491.35 105,491.35 105,491.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE PALIZADA, 

CALKINI, HOPELCHEN, 

HECHELCHAKAN,CARMEN Y CAMPECHE 018 

2022-9, contratista:C. JUAN CHABLE 

MONTALVO, convocante:CODESVI, 

monto:105491.35, 

importe_modificado:105491.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:58.9}}

{2101686/proyecto_INICIO, 

2101686/proyecto_FIN, 

2101686/proyecto_PROCESO, 

2101686/proyecto_FIN, 

2101686/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402141532 Proyecto de inversión 268,045.43 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:268045.43, modificado:268045.43}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA LOCALIDAD XKEULIL - 

98105

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

98105 S 6 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:56, direccion:CALLE 

DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 

XKEULIL, 24464 XKEULIL, SEYBAPLAYA 

CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE 

LA CABECERA MUNICIPAL EN 50 

METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. 25 

HACIA C. 18. LUEGO EN 37 METRO, lon:-

90.6300644, lat:19.6289395}}

13-07-2022 10-10-2022 268,045.43 268,045.43 268,045.43 268,045.43 268,045.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE SEYBAPLAYA 

Y CHAMPOTON 012 2022-3, contratista:C. 

DORA LUZ GONZALEZ TORRES, 

convocante:CODESVI, monto:268045.43, 

importe_modificado:268045.43}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} {2141532/proyecto_INICIO, 

2141532/proyecto_PROCESO, 

2141532/proyecto_FIN, 

2141532/proyecto_PROCESO, 

2141532/proyecto_FIN, 

2141532/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402142648 Proyecto de inversión 97,196.40 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97196.4, modificado:97196.4}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA LOCALIDAD XKEULIL - 

174775

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

174775 S 54 36 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:56, direccion:PUEBLO 

XKEULIL, 24464 XKEULIL, SEYBAPLAYA 

CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO 

DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO 

DEL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA 

UBICADO SOBRE LA CALLE 18 

AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 

150M PARA LUEGO GIRAR LEV, lon:-

90.63094346, lat:19.62885655}}

01-09-2022 31-12-2022 97,196.40 97,196.40 97,196.40 97,196.40 97,196.40 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-103, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:97196.4, 

importe_modificado:97196.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:18.0}} {2142648/proyecto_INICIO, 

2142648/proyecto_PROCESO, 

2142648/proyecto_FIN, 

2142648/proyecto_PROCESO, 

2142648/proyecto_FIN, 

2142648/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402143385 Proyecto de inversión 10,799.60 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, 

monto:5884.18, modificado:5884.18}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4915.42, modificado:4915.42}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO VILLAS 

DE KALA - 240349

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

240349 S 6 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE RAMON ESPINOLA 

BLANCO FRACCIONAMIENTO VILLAS 

DE KALA, 24085 SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE 

ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, PRIVADA 2 

DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD 

DIRÍGETE AL POR CALLE 8 HACIA C. 61 Y 

AVANZAREMOS U, lon:-90.48315452, 

lat:19.84290864}}

14-10-2022 30-12-2022 10,799.60 10,799.60 10,799.60 10,799.60 10,799.60 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CONV. MOD. 

001/CODESVI/CA/01/2022-2, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:10799.6, 

importe_modificado:10799.6}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} {2143385/proyecto_INICIO, 

2143385/proyecto_PROCESO, 

2143385/proyecto_FIN, 

2143385/proyecto_INICIO, 

2143385/proyecto_PROCESO, 

2143385/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068041 Proyecto de inversión 447,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:447500.0, modificado:446105.79}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD NUEVO 

CONHUÁS - 72203

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

72203 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:161, direccion:EJIDO NUEVO 

CONHUAS, 24653 NUEVO CONHUÁS, 

CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

SALIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE XPUJIL CALAKMUL 

SOBRE LA CARRETERA MEX 186 RUMBO 

A ESCARCEGA SE AVANZA 61.100 KM Y 

DEL MARCO IZQUIERDO SE 

ENCUENTRA, lon:-89.92386435, 

lat:18.54035298}}

01-06-2022 29-08-2022 446,105.79 446,105.79 446,105.79 446,105.79 446,105.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 

011 2022-3, contratista:IDD GERSO 

CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E 

INMOBILIARIA SA DE CV, 

convocante:CODESVI, monto:446105.79, 

importe_modificado:446105.79}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2068041/proyecto_PROCESO, 

2068041/proyecto_INICIO, 

2068041/proyecto_FIN, 

2068041/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068060 Proyecto de inversión 268,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:268500.0, modificado:267085.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD 

MATAMOROS - 73524

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

73524 S 9 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:282, direccion:EJIDO 

MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

DESDE LA CABECERA MUNICIPAL 

INICIAREMOS NUESTRA RUTA SOBRE 

LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 186 

CHETUMALVILLAHERMOSA Y 

RECORREREMOS UNA DISTANCIA DE 

8.5KM PARA LLEG, lon:-90.65238065, 

lat:18.58658298}}

01-06-2022 29-08-2022 267,085.56 267,085.56 267,085.56 267,085.56 267,085.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 

Y CANDELARIA 010 2022-5, 

contratista:CONSTRUCTORA MORIA SA DE 

CV, convocante:CODESVI, monto:267085.56, 

importe_modificado:267085.56}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} {2068060/proyecto_INICIO, 

2068060/proyecto_FIN, 

2068060/proyecto_PROCESO, 

2068060/proyecto_FIN, 

2068060/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068208 Proyecto de inversión 124,523.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:124523.39, modificado:124164.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNIICPIO DE 

CALAKMUL LOCALIDAD INGENIERO EUGENIO 

ECHEVERRÍA CASTELLOT - 78709

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

78709 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:276.16, 

meta_modificada:276.16}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:99, direccion:EJIDO 

INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA 

CASTELLOT, 24654 INGENIERO 

EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, 

CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

PARTIENDO DESDE EL H 

AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL 

AVANZAREMOS 94M PARA LUEGO, lon:-

89.59946158, lat:18.52954444}}

01-06-2022 29-08-2022 124,164.34 124,164.34 124,164.34 124,164.34 124,164.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 

009 2022-7, contratista:ACOSUR SA DE CV, 

convocante:CODESVI, monto:124164.34, 

importe_modificado:124164.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:276.16}}

{2068208/proyecto_INICIO, 

2068208/proyecto_FIN, 

2068208/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068215 Proyecto de inversión 124,198.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:124198.16, modificado:123831.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE 

CALAKMUL LOCALIDAD XPUJIL - 79642

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

79642 S 33 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:274.7, 

meta_modificada:274.7}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:PUEBLO XPUJIL, 24640 

XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE  

CALLE 6 Y CALLE 8,    DESDE EL H 

AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL 

AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 

94M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA 

EN DIRECCION A LA CARRETERA 

CAM269 Y AVANZAR 500M PARA, lon:-

89.40169242, lat:18.50076837}}

01-06-2022 29-08-2022 123,831.86 123,831.86 123,831.86 123,831.86 123,831.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 

009 2022-15-1, contratista:ACOSUR SA DE CV, 

convocante:CODESVI, monto:123831.86, 

importe_modificado:123831.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:274.7}}

{2068215/proyecto_INICIO, 

2068215/proyecto_PROCESO, 

2068215/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101322 Proyecto de inversión 340,969.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:340969.17, modificado:340969.17}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL 

MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD CARLOS 

CANO CRUZ LOS TLAXCALTECAS - 115022

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

115022 S 12 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:711, direccion:CALLE 

TLAHUICOLET EJIDO CARLOS CANO 

CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), 24573 

CARLOS CANO CRUZ (LOS 

TLAXCALTECAS), CAMPECHE 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE COLOSIO Y 

CALLE XOCOHTENCATL, CALLE 

ABELARDO CARRILLO ZAVALA  

DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8, 

lon:-89.88522333, lat:19.37063213}}

01-06-2022 29-08-2022 340,969.17 340,969.17 340,969.17 340,969.17 340,969.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE Y 

CHAMPOTON 016 2022 -1, contratista:C. 

ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, 

convocante:CODESVI, monto:340969.17, 

importe_modificado:340969.17}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} {2101322/proyecto_INICIO, 

2101322/proyecto_FIN, 

2101322/proyecto_PROCESO, 

2101322/proyecto_FIN, 

2101322/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad

Reporte Final Destino del Gasto

Cuarto Trimestre 2022
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2022 4 CAM220202067346 Proyecto de inversión 161,590.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:161590.63, modificado:161590.63}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE 

HOPELCHÉN LOCALIDAD YAXCHÉ AKAL - 47254

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

47254 S 45 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:357.58, 

meta_modificada:357.58}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:62, 

direccion:RANCHERIA YAXCHÉ AKAL, 

24623 YAXCHÉ AKAL, HOPELCHÉN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    DESDE EL EL 

PARQUE PRINCIPAL DE LA CABECERA 

MUNICIPAL NOS CONDUCIMOS SOBRE 

LA CALLE 20 Y AVANZAMOS UNA 

DISTANCIA DE 1.4KM PASANDO 

VIDRIOS Y ALUMINIOS H, lon:-

89.70434913, lat:19.81718155}}

31-05-2022 29-08-2022 161,590.63 161,590.63 161,590.63 161,590.63 161,590.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI 

DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-12, 

contratista:ABC CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V., 

convocante:CODESVI, monto:161590.63, 

importe_modificado:161590.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:357.58}}

{2067346/proyecto_INICIO, 

2067346/proyecto_PROCESO, 

2067346/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067354 Proyecto de inversión 8,238.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8238.34, modificado:8238.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE 

CARMEN LOCALIDAD JUSTO SIERRA - 47441

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

47441 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:18.22, 

meta_modificada:18.22}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:2371, direccion:EJIDO JUSTO 

SIERRA, 24114 JUSTO SIERRA, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    DESDE EL 

CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE 

CARMEN UBICADO EN LA ZONA 

CENTRO TOMAMOS RUTA HACIA LA 

CARRTERA NUMERO 180 CHAMPO, lon:-

91.65371585, lat:18.03943563}}

31-05-2022 29-08-2022 8,238.34 8,238.34 8,238.34 8,238.34 8,238.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CARMEN 002 

2022-5, contratista:MISORT COSULTORA Y 

DESAROLLADORA S.A. DE C.V., 

convocante:CODESVI, monto:8238.34, 

importe_modificado:8238.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:18.22}}

{2067354/proyecto_INICIO, 

2067354/proyecto_FIN, 

2067354/proyecto_PROCESO, 

2067354/proyecto_FIN, 

2067354/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067508 Proyecto de inversión 46,618.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:46618.75, modificado:46626.01}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO 

DE CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA - 51692

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

51692 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.74, 

meta_modificada:25.74}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:CALLE 29 COLONIA 

CANDELARIA CENTRO, 24330 

CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 26 Y CALLE 28,    

PARTIENDO RUTA DESDE EL H 

AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA 

AVANZAREMOS SOBRE LA C.15 UNA 

DISTANCIA DE 56M PAR LUEGO GIRAR 

A LA IZQ, lon:-91.03645059, 

lat:18.18185428}}

01-06-2022 29-08-2022 46,626.01 46,626.01 46,626.01 46,626.01 46,626.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 

Y CANDELARIA 007 2022-5-2, 

contratista:PROYECTOS, SERVICIOS Y 

CONSTRUCCIONES CASCAB S.A DE C.V., 

convocante:CODESVI, monto:46626.01, 

importe_modificado:46626.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:25.74}}

{2067508/proyecto_INICIO, 

2067508/proyecto_FIN, 

2067508/proyecto_PROCESO, 

2067508/proyecto_FIN, 

2067508/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067551 Proyecto de inversión 771,343.19 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:771343.19, modificado:771343.19}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO 

DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD CUMPICH - 52912

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

52912 S 45 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:430.52, 

meta_modificada:430.52}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, 

direccion:PUEBLO CUMPICH, 24820 

CUMPICH, HECELCHAKÁN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    DESDE CABECERA TOMAR 

LA CALLE 9 EN DIRECCIÓN A LA 

CARRETERA FEDERAL CRUZANDO LA 

MISMA HASTA LLEGAR A LA 

CARRETERA 

HECELCHAKANBOLONCHEN HACIENDO 

UN RECORRIDO DE , lon:-89.96885249, 

lat:20.18566068}}

31-05-2022 29-08-2022 771,343.19 771,343.19 771,343.19 771,343.19 771,343.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE 

HECELCHAKAN DZITBALCHE 003 2022-1, 

contratista:CAMDEN CONSTRUCIONES S.A. 

DE C.V., convocante:CODESVI, 

monto:771343.19, 

importe_modificado:771343.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:430.52}}

{2067551/proyecto_INICIO, 

2067551/proyecto_PROCESO, 

2067551/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068040 Proyecto de inversión 268,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:268500.0, modificado:267663.48}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD INGENIERO 

EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT - 72087

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

72087 S 9 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:99, direccion:EJIDO 

INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA 

CASTELLOT, 24654 INGENIERO 

EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, 

CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

PARTIENDO DESDE EL H 

AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL 

AVANZAREMOS 94M PARA LUEGO, lon:-

89.59898415, lat:18.53278885}}

01-06-2022 29-08-2022 267,663.48 267,663.48 267,663.48 267,663.48 267,663.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 

011 2022-2, contratista:IDD GERSO 

CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E 

INMOBILIARIA SA DE CV, 

convocante:CODESVI, monto:267663.48, 

importe_modificado:267663.48}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} {2068040/proyecto_INICIO, 

2068040/proyecto_PROCESO, 

2068040/proyecto_INICIO, 

2068040/proyecto_PROCESO, 

2068040/proyecto_FIN, 

2068040/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068050 Proyecto de inversión 268,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:268500.0, modificado:267085.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD DIVISIÓN 

DEL NORTE - 72661

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

72661 S 9 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, 

direccion:CALLE 4 PUEBLO DIVISIÓN 

DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL 

NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE  ENTRE  

CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 3  DESDE LA 

CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO 

RUTA DE EL H AYUNTAMIENTO DE 

CALAKMUL UBICADO SOBRE LA CALLE 

28 AVANZARE, lon:-90.76945272, 

lat:18.52390676}}

01-06-2022 29-08-2022 267,085.56 267,085.56 267,085.56 267,085.56 267,085.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 

Y CANDELARIA 010 2022-6, 

contratista:CONSTRUCTORA MORIA SA DE 

CV, convocante:CODESVI, monto:267085.56, 

importe_modificado:267085.56}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} {2068050/proyecto_INICIO, 

2068050/proyecto_PROCESO, 

2068050/proyecto_FIN, 

2068050/proyecto_PROCESO, 

2068050/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068166 Proyecto de inversión 137,557.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:137557.61, modificado:137517.39}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE 

ESCÁRCEGA LOCALIDAD LA LIBERTAD - 76814

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

76814 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:305.82, 

meta_modificada:305.82}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:256, direccion:EJIDO LA 

LIBERTAD, 24374 LA LIBERTAD, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

POARTIENDO RUTA EN EL 

AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA 

UBICADO EN LA CALLE 28 AVANZAMOS 

98M PARA LUEGO DOBLAR A LA 

IZQUIERDA HACIA L, lon:-90.51331845, 

lat:18.56647273}}

01-06-2022 29-08-2022 137,517.39 137,517.39 137,517.39 137,517.39 137,517.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 

008 2022-9, contratista:MULTISERVICIOS EN 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A 

ESTRUCTURAS SA DE CV, 

convocante:CODESVI, monto:137517.39, 

importe_modificado:137517.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:305.82}}

{2068166/proyecto_INICIO, 

2068166/proyecto_PROCESO, 

2068166/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068216 Proyecto de inversión 57,168.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:57168.42, modificado:57000.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO 

CALAKMUL LOCALIDAD XPUJIL - 79774

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

79774 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:126.49, 

meta_modificada:126.49}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:PUEBLO XPUJIL, 24640 

XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE    

Y  ,    DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE 

CALAKMUL AVANZAMOS UNA 

DISTANCIA DE 94M PARA LUEGO GIRAR 

A LA DERECHA EN DIRECCION A LA 

CARRETERA CAM269 Y AVANZAR UNA 

DISTANCIA DE 1.5KM , lon:-

89.38800074, lat:18.51064901}}

01-06-2022 29-08-2022 57,000.32 57,000.32 57,000.32 57,000.32 57,000.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 

009 2022-15-2, contratista:ACOSUR SA DE CV, 

convocante:CODESVI, monto:57000.32, 

importe_modificado:57000.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:126.49}}

{2068216/proyecto_INICIO, 

2068216/proyecto_PROCESO, 

2068216/proyecto_FIN, 

2068216/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101168 Proyecto de inversión 625,439.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:625439.29, modificado:625439.29}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN DE LA LOCALIDAD 

CHAMPOTÓN - 97735

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

97735 S 21 14 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:7.0, meta_modificada:7.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE 19 COLONIA NUEVA 

ESPERANZA INFONAVIT, 24400 

CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 2 Y AVENIDA 

CONCORDIA,    DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL DIRIGETE A LA CALLE 6 A 

1.6 KM POR AVENIDA CONCORDIA 

LLEGANDO A TU DESTINO CALLE 1, lon:-

90.72322173, lat:19.33460955}}

13-07-2022 10-10-2022 625,439.29 625,439.29 625,439.29 625,439.29 625,439.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE SEYBAPLAYA 

Y CHAMPOTON 012 2022-4-2, contratista:C. 

DORA LUZ GONZALEZ TORRES, 

convocante:CODESVI, monto:625439.29, 

importe_modificado:625439.29}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} {2101168/proyecto_INICIO, 

2101168/proyecto_FIN, 

2101168/proyecto_PROCESO, 

2101168/proyecto_FIN, 

2101168/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101206 Proyecto de inversión 894,649.90 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:894649.9, modificado:894649.9}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ LOCALIDAD DZITBALCHÉ - 

99486

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

99486 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE 27 PUEBLO 

DZITBALCHÉ, 24920 DZITBALCHÉ, 

DZITBALCHÉ CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

24 Y CALLE 22, BRECHA 20  DE LA 

CABECERA MUNICIPAO DE DZITBALCHE 

DIRÍGETE AL NORTE POR C. 16A HACIA 

C. 27.76 M GIRA A LA DERECHA CON 

DIRECCIÓN A C. 27, lon:-90.05289732, 

lat:20.3208413}}

01-06-2022 29-08-2022 894,649.90 894,649.90 894,649.90 894,649.90 894,649.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI, 

DZITBALCHÉ Y HECELCHAKAN 015 2022-6, 

contratista:DESARROLLADORA DE NEGOCIOS 

DEL CARIBE S DE RL DE CV, 

convocante:CODESVI, monto:894649.9, 

importe_modificado:894649.9}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} {2101206/proyecto_INICIO, 

2101206/proyecto_PROCESO, 

2101206/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101391 Proyecto de inversión 340,969.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:340969.17, modificado:340969.17}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL 

MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD PUEBLO 

NUEVO - 118039

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

118039 S 12 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:118, direccion:EJIDO PUEBLO 

NUEVO, 24540 PUEBLO NUEVO, 

CAMPECHE CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 

HACIA C. 61 Y AVANZAR UNA 

DISTANCIA DE 71M PARA LUEGO GIRAR 

A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSECCIÓN 

HACIA C. 61 Y AVANZAR 350, lon:-

90.12120395, lat:19.74542294}}

01-06-2022 29-08-2022 340,969.17 340,969.17 340,969.17 340,969.17 340,969.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE Y 

CHAMPOTON 016 2022 -4, contratista:C. 

ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, 

convocante:CODESVI, monto:340969.17, 

importe_modificado:340969.17}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} {2101391/proyecto_INICIO, 

2101391/proyecto_PROCESO, 

2101391/proyecto_INICIO, 

2101391/proyecto_FIN, 

2101391/proyecto_PROCESO, 

2101391/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101438 Proyecto de inversión 340,969.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:340969.17, modificado:340969.17}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL 

MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD QUETZAL 

EDZNA - 119715

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

119715 S 12 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:263, direccion:CALLE SAN 

JOSE EJIDO QUETZAL EDZNÁ, 24574 

QUETZAL EDZNÁ, CAMPECHE 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    DESDE EL 

CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL 

CONTINUAMOS CALLE 8 HACIA C. 61 Y 

AVANZAR 71M GIRA A LA IZQUIERDA 

EN LA 1 INTERSECCIÓN HACIA C 6, lon:-

90.1048648, lat:19.46058177}}

01-06-2022 29-08-2022 340,969.17 340,969.17 340,969.17 340,969.17 340,969.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE Y 

CHAMPOTON 016 2022 -3, contratista:C. 

ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, 

convocante:CODESVI, monto:340969.17, 

importe_modificado:340969.17}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} {2101438/proyecto_INICIO, 

2101438/proyecto_PROCESO, 

2101438/proyecto_FIN, 

2101438/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101504 Proyecto de inversión 357,959.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:357959.97, modificado:357959.97}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO KANISTE 

- 122820

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

122820 S 12 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE SEGUNDA DE LA 23 

COLONIA KANISTE, 24038 SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 23 Y CALLE 

25, CALLE 20-A  DIRÍGETE AL NORDESTE 

POR CALLE 8 HACIA C 61 Y 

AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO 

GIRAR A LA IZQUIERDA EN L, lon:-

90.55479337, lat:19.81568072}}

01-06-2022 29-08-2022 357,959.97 357,959.97 357,959.97 357,959.97 357,959.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE, 

HOPELCHEN Y TENABO 017 2022-9-2, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AGSOL SA 

DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:357959.97, 

importe_modificado:357959.97}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} {2101504/proyecto_INICIO, 

2101504/proyecto_PROCESO, 

2101504/proyecto_FIN, 

2101504/proyecto_PROCESO, 

2101504/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101544 Proyecto de inversión 142,687.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:142687.74, modificado:142687.74}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO 

DE CALKINÍ LOCALIDAD CALKINÍ - 123782

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

123782 S 6 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:81.31, 

meta_modificada:81.31}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:PUEBLO CALKINI, 24900 

CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE  ENTRE    

Y  ,    DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD Y 

PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE 

CALKINI DIRÍGETE AL ESTE POR C. 27 

HACIA C. 20 Y AVANZAREMOS 100M 

PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA 

CON, lon:-90.06593573, 

lat:20.37050287}}

01-06-2022 29-08-2022 142,687.74 142,687.74 142,687.74 142,687.74 142,687.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE PALIZADA, 

CALKINI, HOPELCHEN, 

HECHELCHAKAN,CARMEN Y CAMPECHE 018 

2022-3-2, contratista:C. JUAN CHABLE 

MONTALVO, convocante:CODESVI, 

monto:142687.74, 

importe_modificado:142687.74}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:81.31}} {2101544/proyecto_INICIO, 

2101544/proyecto_FIN, 

2101544/proyecto_PROCESO, 

2101544/proyecto_FIN, 

2101544/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101678 Proyecto de inversión 244,744.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:244744.04, modificado:244744.04}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO 

DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD ZODZIL - 127961

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

127961 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:136.52, 

meta_modificada:136.52}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, 

direccion:PUEBLO ZODZIL, 24813 

ZODZIL, HECELCHAKÁN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    DESDE EL CENTRO DE 

LACABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO 

DEL H AYUNTAMIENTO DE 

HECELCHAKAN DIRÍGETE AL OESTE POR 

C. 13 HACIA C. 26. A100 METROS 

DESPUES POR LA C. 13 GI, lon:-

90.22808528, lat:20.16879515}}

01-06-2022 29-08-2022 244,744.04 244,744.04 244,744.04 244,744.04 244,744.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE PALIZADA, 

CALKINI, HOPELCHEN, 

HECHELCHAKAN,CARMEN Y CAMPECHE 018 

2022-8, contratista:C. JUAN CHABLE 

MONTALVO, convocante:CODESVI, 

monto:244744.04, 

importe_modificado:244744.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:136.52}}

{2101678/proyecto_INICIO, 

2101678/proyecto_FIN, 

2101678/proyecto_PROCESO, 

2101678/proyecto_FIN, 

2101678/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402146447 Proyecto de inversión 5,399.80 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, 

monto:2942.09, modificado:2942.09}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2457.71, modificado:2457.71}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO 

AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 329913

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

329913 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE ALMENDRA 

AMPLIACION AMPLIACIÓN JOSEFA 

ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 24026 SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE 

CAMPECHE ENTRE CALLE NARDO Y 

CALLE NARVAEZ, CALLE FLAMBOYAN 

DESDE DEL CENTRO DE LA CIUDAD Y 

PARTIENDO RUTA DEL H AYUNTAMI, 

lon:-90.49964157, lat:19.85564003}}

14-10-2022 31-12-2022 5,399.80 5,399.80 5,399.80 5,399.80 5,399.80 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CONV. MOD. 

001/CODESVI/CA/01/2022-3, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:5399.8, importe_modificado:5399.8}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} {2146447/proyecto_PROCESO, 

2146447/proyecto_INICIO, 

2146447/proyecto_PROCESO, 

2146447/proyecto_FIN, 

2146447/proyecto_INICIO, 

2146447/proyecto_PROCESO, 

2146447/proyecto_FIN, 

2146447/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067228 Proyecto de inversión 196,348.90 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:196348.9, modificado:195980.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO 

DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN 

ASENTAMIENTO LA SANTA - 44321

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

44321 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:109.21, 

meta_modificada:109.21}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE 12 COLONIA LA 

SANTA, 24400 CHAMPOTÓN, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE 13-A Y CALLE 15-A, CALLE 16  

PARTIENDO RUTA DESDE EL H 

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON 

UBICADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD 

NOS DIRIGIMOS SOBRE LA CALLE 25 Y 

AVAN, lon:-90.71911618, 

lat:19.33813392}}

01-06-2022 25-08-2022 195,980.48 195,980.48 195,980.48 195,980.48 195,980.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE 

CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA 006 2022-1-1, 

contratista:MCARQUING S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:CODESVI, monto:195980.48, 

importe_modificado:195980.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:109.21}}

{2067228/proyecto_INICIO, 

2067228/proyecto_PROCESO, 

2067228/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067252 Proyecto de inversión 451,437.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:451437.62, modificado:450003.16}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO 

DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO 

ASENTAMIENTO SANTA CECILIA - 45243

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

45243 S 24 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:252.9, 

meta_modificada:252.9}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:432, direccion:CALLE 12 

COLONIA SANTA CECILIA, 24415 

CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 15 Y CALLE 

17,    DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

PARTIENDO RUTA DESDE EL H 

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON NOS 

DIRIGIMOS SOBRE LA CALLE 25 Y 

AVANZAMO, lon:-90.52812789, 

lat:19.09505939}}

01-06-2022 29-08-2022 450,003.16 450,003.16 450,003.16 450,003.16 450,003.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE 

CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA 006 2022-2-1, 

contratista:MCARQUING S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:CODESVI, monto:450003.16, 

importe_modificado:450003.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:252.9}}

{2067252/proyecto_INICIO, 

2067252/proyecto_PROCESO, 

2067252/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067397 Proyecto de inversión 130,691.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130691.37, modificado:130691.37}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE 

CARMEN LOCALIDAD VISTA ALEGRE - 48721

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

48721 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:290.54, 

meta_modificada:290.54}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:460, direccion:RANCHERIA 

VISTA ALEGRE, 24324 VISTA ALEGRE, 

CARMEN CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H 

AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO 

EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA 

HACIA LA CARRTERA NUMERO 180 CH, 

lon:-91.65981396, lat:18.04255463}}

31-05-2022 29-08-2022 130,691.37 130,691.37 130,691.37 130,691.37 130,691.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CARMEN 002 

2022-15, contratista:MISORT COSULTORA Y 

DESAROLLADORA S.A. DE C.V., 

convocante:CODESVI, monto:130691.37, 

importe_modificado:130691.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:290.54}}

{2067397/proyecto_INICIO, 

2067397/proyecto_FIN, 

2067397/proyecto_PROCESO, 

2067397/proyecto_FIN, 

2067397/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220202068044 Proyecto de inversión 358,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:358000.0, modificado:356884.61}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD XPUJIL 

ASENTAMIENTO JARDINES - 72409

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

72409 S 12 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE 2 COLONIA JARDINES, 

24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE  

ENTRE  CALLE RAMONAL Y CALLE LA 

MUÑECA, CALLE PECHAL  PARTIENDO 

DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE 

CALAKMUL TOMAMOS RUTA Y 

AVANZAMOS 94M PARA LUEGOP 

DOBLAR A LA DERECHA CON DIRECC, 

lon:-89.39439946, lat:18.50306123}}

01-06-2022 29-08-2022 356,884.61 356,884.61 356,884.61 356,884.61 356,884.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 

011 2022-6, contratista:IDD GERSO 

CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E 

INMOBILIARIA SA DE CV, 

convocante:CODESVI, monto:356884.61, 

importe_modificado:356884.61}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} {2068044/proyecto_INICIO, 

2068044/proyecto_FIN, 

2068044/proyecto_PROCESO, 

2068044/proyecto_FIN, 

2068044/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068084 Proyecto de inversión 431,452.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:431452.14, modificado:431430.56}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO 

DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD ESCÁRCEGA 

ASENTAMIENTO CARLOS SALINAS DE GORTARI - 

74746

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

74746 S 27 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:239.32, 

meta_modificada:239.32}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 42-B COLONIA C. 

SALINAS DE GORTARI, 24350 

ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 63-A Y CALLE 63-B, CALLE 

44-B  PARTIENDO DESDE EL H 

AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA 

UBICADO EN LA CALLE 28 AVANZAMOS 

UNA DISTANCIA DE 98M PARA L, lon:-

90.74947015, lat:18.61396886}}

01-06-2022 29-08-2022 431,430.56 431,430.56 431,430.56 431,430.56 431,430.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 

008 2022-2, contratista:MULTISERVICIOS EN 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A 

ESTRUCTURAS SA DE CV, 

convocante:CODESVI, monto:431430.56, 

importe_modificado:431430.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:239.32}}

{2068084/proyecto_PROCESO, 

2068084/proyecto_INICIO, 

2068084/proyecto_FIN, 

2068084/proyecto_PROCESO, 

2068084/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068163 Proyecto de inversión 94,851.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:94851.44, modificado:94183.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE 

ESCÁRCEGA LOCALIDAD MATAMOROS - 76736

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

76736 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:208.64, 

meta_modificada:208.64}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:282, direccion:EJIDO 

MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

DESDE LA CABECERA MUNICIPAL 

INICIAREMOS NUESTRA RUTA SOBRE 

LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 186 

CHETUMALVILLAHERMOSA Y 

RECORREREMOS UNA DISTANCIA DE 

8.5KM PARA LLEG, lon:-90.6423921, 

lat:18.5858527}}

01-06-2022 29-08-2022 94,183.30 94,183.30 94,183.30 94,183.30 94,183.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 

008 2022-12, contratista:MULTISERVICIOS EN 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A 

ESTRUCTURAS SA DE CV, 

convocante:CODESVI, monto:94183.3, 

importe_modificado:94183.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:208.64}}

{2068163/proyecto_INICIO, 

2068163/proyecto_FIN, 

2068163/proyecto_PROCESO, 

2068163/proyecto_FIN, 

2068163/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068209 Proyecto de inversión 90,602.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:90602.03, modificado:90342.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE 

CALAKMUL LOCALIDAD TOMÁS AZNAR 

BARBACHANO LA MOZA - 78712

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

78712 S 21 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:201.13, 

meta_modificada:201.13}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:241, direccion:EJIDO TOMAS 

AZNAR BARBACHANO, 24645 TOMÁS 

AZNAR BARBACHANO (LA MOZA), 

CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

PARTIENDO RUTA DESDE EL H 

AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL 

AVANZAMOS 94M PARA LUEGO 

DOBLAR A LA DERECH, lon:-

89.19648169, lat:18.48330043}}

01-06-2022 29-08-2022 90,342.98 90,342.98 90,342.98 90,342.98 90,342.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 

009 2022-12, contratista:ACOSUR SA DE CV, 

convocante:CODESVI, monto:90342.98, 

importe_modificado:90342.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:201.13}}

{2068209/proyecto_INICIO, 

2068209/proyecto_FIN, 

2068209/proyecto_PROCESO, 

2068209/proyecto_FIN, 

2068209/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068380 Proyecto de inversión 210,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:210000.0, modificado:214621.66}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALKINÍ LOCALIDAD CALKINÍ ASENTAMIENTO 

CALKINI - 90076

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

90076 S 369 246 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 26 CIUDAD , 24902 

CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE  ENTRE  

CALLE 15 Y CALLE 11, CALLE 24A  

SALIENDO DE LA CAPITAL DEL ESTADO 

SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 18 

TRRAMO CAMPECHE MERIDA Y SE 

AVANZAN 92 KM DONDE 

ENCONTRAREMOS EL DESVIO A , lon:-

90.05782692, lat:20.37615258}}

01-07-2022 30-12-2022 214,621.66 214,621.66 214,621.66 214,621.66 214,621.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

003-2022_CALKINÍ, contratista:FRANCISCO 

EDUARDO HERNÁNDEZ AKE, 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:214621.66, 

importe_modificado:214621.66}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} {2068380/proyecto_INICIO, 

2068380/proyecto_FIN, 

2068380/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068384 Proyecto de inversión 100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:106067.24}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CHAMPOTON LOCALIDAD MOQUEL ASENTAMIENTO 

MOQUEL - 90161

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

90161 S 62 93 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, 

direccion:CALLE ORTIZ AVILA EJIDO 

MOQUEL, 24402 MOQUEL, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE CELAYA Y CALLE PENJAMO, 

CALLE EMILIANO ZAPATA  SALIENDO 

DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 

CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL MEX180 TRAMO CD. DEL 

CARMEN , lon:-90.6714848, 

lat:19.35247032}}

01-07-2022 31-12-2022 106,067.24 106,067.24 106,067.24 106,067.24 106,067.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

006-2022_MOQUEL, contratista:AIRIS DE 

MÉXICO, S. A. DE C. V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:106067.24, 

importe_modificado:106067.24}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2068384/proyecto_INICIO, 

2068384/proyecto_FIN, 

2068384/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101143 Proyecto de inversión 447,324.95 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:447324.95, modificado:447324.95}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD BÉCAL - 97370

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

97370 S 10 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, 

direccion:CALLE 16 INTERIOR SN 

PUEBLO BÉCAL CENTRO, 24930 BÉCAL, 

CALKINÍ CAMPECHE  ENTRE  CALLE 31 A 

Y CALLE 33, CALLE 18  SALIENDO DESDE 

LA CABECERA MUNCIPAL EN 7.7 KM 

TOMA C. 20 C. 4 Y CARR. BECALCALKINI 

HACIA C. 30AV DEL ARTESANO. LUEGO 

, lon:-90.01782367, lat:20.4418435}}

01-06-2022 29-08-2022 447,324.95 447,324.95 447,324.95 447,324.95 447,324.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI, 

DZITBALCHÉ Y HECELCHAKAN 015 2022-1, 

contratista:DESARROLLADORA DE NEGOCIOS 

DEL CARIBE S DE RL DE CV, 

convocante:CODESVI, monto:447324.95, 

importe_modificado:447324.95}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2101143/proyecto_INICIO, 

2101143/proyecto_PROCESO, 

2101143/proyecto_FIN, 

2101143/proyecto_PROCESO, 

2101143/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101267 Proyecto de inversión 426,211.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:426211.47, modificado:426211.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL 

MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD ULUMAL - 

101202

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

101202 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:82, 

direccion:CALLE DOMICILIO 

CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO 

ULUMAL, 24402 ULUMAL, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SALIENDO 

DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 1.8 

KILOMETROS TOMA AV. CONCORDIA 

HACIA CHAMPOTONESCARCEGAAV. 

LUIS DONALDO COLOSIO. LUE, lon:-

90.61885605, lat:19.27186195}}

01-06-2022 29-08-2022 426,211.47 426,211.47 426,211.47 426,211.47 426,211.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE Y 

CHAMPOTON 016 2022 -8, contratista:C. 

ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, 

convocante:CODESVI, monto:426211.47, 

importe_modificado:426211.47}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2101267/proyecto_INICIO, 

2101267/proyecto_FIN, 

2101267/proyecto_PROCESO, 

2101267/proyecto_FIN, 

2101267/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067248 Proyecto de inversión 346,222.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:346222.25, modificado:345279.07}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO 

DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN 

ASENTAMIENTO LA CRUZ - 45076

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

45076 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:194.85, 

meta_modificada:194.85}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE 12 COLONIA LA CRUZ, 

24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 7 Y CALLE 9, 

CALLE FRANCISCO HERNANDEZ DE 

CORDOBA  PARTIENDO RUTA DESDE EL 

H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON 

UBICADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD 

NOS DIRIGIMOS SOB, lon:-

90.71871515, lat:19.34071582}}

01-06-2022 29-08-2022 345,279.07 345,279.07 345,279.07 345,279.07 345,279.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE 

CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA 006 2022-1-2, 

contratista:MCARQUING S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:CODESVI, monto:345279.07, 

importe_modificado:345279.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:194.85}}

{2067248/proyecto_INICIO, 

2067248/proyecto_PROCESO, 

2067248/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067286 Proyecto de inversión 2,637,998.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2637998.69, modificado:2637998.69}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD OJO DE AGUA - 

45967

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Secretaría de Desarrollo Rural 45967 S 20 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4700.0, 

meta_modificada:4700.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3430, direccion:TERRACERÍA 

TRAMO AL SURESTE DE LA LOCALIDAD  - 

ZONA DE PRODUCCION MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 0 + 100 

RANCHERIA OJO DE AGUA, 24316 OJO 

DE AGUA, CARMEN CAMPECHE  ENTRE    

Y  ,    SALIENDO DE LA ULTIMA CALLE 

SIN NOMBRE CON RUMBO AL S, lon:-

91.2164014, lat:18.3399287}}

30-05-2022 16-07-2022 2,637,998.69 2,637,998.69 2,637,998.69 2,637,998.69 2,637,998.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SDA/INV/FISE/010/2022, 

contratista:APROVISIONAMIENTOS 

MARITIMOS Y PETROLEROS, S.A. DE C.V., 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:2637998.69, 

importe_modificado:2637998.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:4700.0}}

{2067286/proyecto_INICIO, 

2067286/proyecto_PROCESO, 

2067286/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067325 Proyecto de inversión 42,179.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:42179.05, modificado:42179.05}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE 

HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN 

ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 46844

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

46844 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:92.77, 

meta_modificada:92.77}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 8 COLONIA SAN 

ISIDRO, 24600 HOPELCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

21 Y  , CALLE 10  DESDE EL PARQUE 

MUNICIPAL DE HOPELCHEN NOS 

ENCAMINAMOS POR LA CALLE 261 

UNA DISTANCIA DE 140M PASANDO 

POR MAXICARNE PARA LUEGO GIRAR 

A, lon:-89.8384287, lat:19.74319496}}

31-05-2022 29-08-2022 42,179.05 42,179.05 42,179.05 42,179.05 42,179.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI 

DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-9, 

contratista:ABC CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V., 

convocante:CODESVI, monto:42179.05, 

importe_modificado:42179.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:92.77}}

{2067325/proyecto_INICIO, 

2067325/proyecto_PROCESO, 

2067325/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068043 Proyecto de inversión 268,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:268500.0, modificado:267663.48}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD TOMÁS 

AZNAR BARBACHANO LA MOZA - 72341

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

72341 S 9 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:241, direccion:EJIDO TOMAS 

AZNAR BARBACHANO, 24645 TOMÁS 

AZNAR BARBACHANO (LA MOZA), 

CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

PARTIENDO RUTA DESDE EL H 

AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL 

AVANZAMOS 94M PARA LUEGO 

DOBLAR A LA DERECH, lon:-

89.19694303, lat:18.48073621}}

01-06-2022 29-08-2022 267,663.48 267,663.48 267,663.48 267,663.48 267,663.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 

011 2022-5, contratista:IDD GERSO 

CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E 

INMOBILIARIA SA DE CV, 

convocante:CODESVI, monto:267663.48, 

importe_modificado:267663.48}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} {2068043/proyecto_INICIO, 

2068043/proyecto_PROCESO, 

2068043/proyecto_INICIO, 

2068043/proyecto_FIN, 

2068043/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068056 Proyecto de inversión 179,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:179000.0, modificado:178057.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD JUSTICIA 

SOCIAL - 73031

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

73031 S 6 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:242, direccion:EJIDO 

JUSTICIA SOCIAL, 24374 JUSTICIA 

SOCIAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL TOMAREMOS RUTA HACIA 

LA CARRETERA FEDERAL NUMEROI 186 

CHETUMALVILLAHERMOSA Y 

AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 

39.4KM SIN DE, lon:-90.38324739, 

lat:18.62187371}}

01-06-2022 29-08-2022 178,057.08 178,057.08 178,057.08 178,057.08 178,057.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 

Y CANDELARIA 010 2022-2, 

contratista:CONSTRUCTORA MORIA SA DE 

CV, convocante:CODESVI, monto:178057.08, 

importe_modificado:178057.08}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} {2068056/proyecto_INICIO, 

2068056/proyecto_FIN, 

2068056/proyecto_PROCESO, 

2068056/proyecto_FIN, 

2068056/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068293 Proyecto de inversión 180,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180000.0, modificado:186900.34}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN 

ASENTAMIENTO HOPELCHEN - 86577

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

86577 S 90 60 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 28A COLONIA 

HOPELCHEN CENTRO, 24600 

HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE  

ENTRE  CALLE TAMARINDO Y  ,    

SALIENDO DE LA CUIDAD DE SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE SE TOMA LA 

CARRETERA FEDERAL MEX261 TRAMO 

CAMPECHECHENCOLLI SE CONTINUA 

POR, lon:-89.84799393, 

lat:19.7544939}}

01-07-2022 31-12-2022 186,900.34 186,900.34 186,900.34 186,900.34 186,900.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

001-2022_HOPELCHEN, contratista:DIAZ CMC, 

S. A. S. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS, monto:186900.34, 

importe_modificado:186900.34}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} {2068293/proyecto_INICIO, 

2068293/proyecto_FIN, 

2068293/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068300 Proyecto de inversión 500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:501575.75}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO 

TENABO - 86675

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

86675 S 240 160 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE 9 COLONIA TENABO 

CENTRO, 24700 TENABO, TENABO 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 6 Y CALLE 8, 

CALLE 6  LAS LUMINARIAS SE 

ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL HACIA EL COLEGIO DE 

BACHILLERES FINAL DE LA AVENIDA 

JACINTO CANEK ZONA CENTRO A, lon:-

90.2259082, lat:20.04034109}}

01-07-2022 31-12-2022 501,575.75 501,575.75 501,575.75 501,575.75 501,575.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

002-2022_TENABO, contratista:GRUPO 

COMERCIAL Y DE SERVICIOS LU´UM´KI, S. A. S. 

DE C. V., convocante:SECRETARIA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS 

PUBLICAS, monto:501575.75, 

importe_modificado:501575.75}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} {2068300/proyecto_INICIO, 

2068300/proyecto_FIN, 

2068300/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302100950 Proyecto de inversión 258,143.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:258143.96, modificado:258143.96}}

AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL 

MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD 

ESCÁRCEGA COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO 

1 - 62717

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Escárcega 62717 S 49 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 83 COLONIA UNIDAD 

ESFUERZO Y TRABAJO I, 24350 

ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 83 Y CARRETERA 

FEDERAL, CALLE 28A  CALLE 83 ENTRE 

CARRETERA FEDERAL 

ESCARCEGAVILLAHERMOSA KM 65 Y 

CALLE ALTERNA AL PANTEÓN RUMBO 

AL TE, lon:-90.762012, lat:18.605696}}

04-06-2022 04-07-2022 258,143.96 258,143.96 258,143.96 258,143.96 258,143.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE_R_FISE_009_2022, 

contratista:IRVING SERGIO GOMEZ OROPEZA, 

convocante:H.YUNTAMIENTO ESCARCEGA, 

monto:258143.96, 

importe_modificado:258143.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:800.0}}

{2100950/proyecto_INICIO, 

2100950/proyecto_PROCESO, 

2100950/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101175 Proyecto de inversión 89,348.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:89348.48, modificado:89348.48}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN EN LA LOCALIDAD DE 

CHAMPOTÓN - 97982

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

97982 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE 29 COLONIA LAS 

BRISAS, 24400 CHAMPOTÓN, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE 16 Y CALLE 14-A, CALLE 31  

SALIENDO DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE 

POR C. 20 HACIA C. 41. A 180 METROS 

GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECC, 

lon:-90.73202071, lat:19.33212975}}

10-07-2022 10-10-2022 89,348.48 89,348.48 89,348.48 89,348.48 89,348.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE SEYBAPLAYA 

Y CHAMPOTON 012 2022-4-1, contratista:C. 

DORA LUZ GONZALEZ TORRES, 

convocante:CODESVI, monto:89348.48, 

importe_modificado:89348.48}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} {2101175/proyecto_INICIO, 

2101175/proyecto_FIN, 

2101175/proyecto_PROCESO, 

2101175/proyecto_FIN, 

2101175/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101179 Proyecto de inversión 446,742.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:446742.38, modificado:446742.38}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA LOCALIDAD VILLA 

MADERO - 98066

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

98066 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:55, direccion:CALLE 21 

INTERIOR SN EJIDO VILLA MADERO, 

24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 8 Y CALLE 6, 

CALLE 23  SALIENDO DESDE LA 

CABECERA MUNICIPAL EN 50 METROS 

DIRÍGETE AL OESTE POR C. 25 HACIA C. 

18. LUEGO EN 160 METROS G, lon:-

90.69821389, lat:19.52493504}}

13-07-2022 10-10-2022 446,742.38 446,742.38 446,742.38 446,742.38 446,742.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE SEYBAPLAYA 

Y CHAMPOTON 012 2022-2, contratista:C. 

DORA LUZ GONZALEZ TORRES, 

convocante:CODESVI, monto:446742.38, 

importe_modificado:446742.38}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2101179/proyecto_INICIO, 

2101179/proyecto_FIN, 

2101179/proyecto_PROCESO, 

2101179/proyecto_FIN, 

2101179/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101257 Proyecto de inversión 425,377.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:425377.87, modificado:425377.87}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD 

SOLIDARIDAD - 100943

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

100943 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:629, direccion:CALLE 

DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA 

SOLIDARIDAD, 24346 SOLIDARIDAD, 

CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

SALIENDO DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL EN 350 METROS SIGUE POR 

CALLE 23 HACIA C. 10MÉXICO 221 

LUEGO, lon:-90.40990203, 

lat:17.84602157}}

20-07-2022 16-11-2022 425,377.87 425,377.87 425,377.87 425,377.87 425,377.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CANDELARIA 

013 2022-5, contratista:ABBA SUPPLIES AND 

SERVICES SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:425377.87, 

importe_modificado:425377.87}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2101257/proyecto_INICIO, 

2101257/proyecto_FIN, 

2101257/proyecto_PROCESO, 

2101257/proyecto_FIN, 

2101257/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220302101261 Proyecto de inversión 255,726.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:255726.88, modificado:255726.88}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL 

MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD CARRILLO 

PUERTO - 101071

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

101071 S 9 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:432, direccion:CALLE 16 

INTERIOR SN EJIDO CARRILLO PUERTO, 

24415 CARRILLO PUERTO, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE 9 Y CALLE 18,    SALIENDO DESDE 

LA CABECERA MUNICIPAL EN 180 

METROS DIRÍGETE AL SUROESTE POR C. 

20 HACIA C. 41. LUEGO EN 110 METRO, 

lon:-90.52794953, lat:19.0985897}}

01-06-2022 29-08-2022 255,726.88 255,726.88 255,726.88 255,726.88 255,726.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE Y 

CHAMPOTON 016 2022 -6-1, contratista:C. 

ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, 

convocante:CODESVI, monto:255726.88, 

importe_modificado:255726.88}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} {2101261/proyecto_INICIO, 

2101261/proyecto_PROCESO, 

2101261/proyecto_INICIO, 

2101261/proyecto_FIN, 

2101261/proyecto_PROCESO, 

2101261/proyecto_FIN, 

2101261/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101500 Proyecto de inversión 89,489.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:89489.99, modificado:89489.99}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO 

AMPLIACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 122596

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

122596 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO ALVAREZ 

SUAREZ COLONIA AMPLIACIÓN JOSEFA 

ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 24026 SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE LIRIOS Y 

CALLE RENOVACION MORAL, CALLE 

FLAMBOYAN  DIRÍGETE AL NORDESTE 

POR CALLE 8 HACIA, lon:-90.49855818, 

lat:19.85428494}}

01-06-2022 29-08-2022 89,489.99 89,489.99 89,489.99 89,489.99 89,489.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE, 

HOPELCHEN Y TENABO 017 2022-9-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AGSOL SA 

DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:89489.99, 

importe_modificado:89489.99}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} {2101500/proyecto_INICIO, 

2101500/proyecto_FIN, 

2101500/proyecto_PROCESO, 

2101500/proyecto_FIN, 

2101500/proyecto_PROCESO, 

2101500/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101524 Proyecto de inversión 185,270.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:185270.03, modificado:185270.03}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO 

DE CALKINÍ LOCALIDAD SANTA MARÍA - 123261

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

123261 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:102.84, 

meta_modificada:102.84}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, 

direccion:EJIDO SANTA MARÍA, 24915 

SANTA MARÍA, CALKINÍ CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE 

EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI 

AVAZAREMOS UNA DISTANCIA DE 

120M SOBRE LA CALLE 20 PARA LUEGO 

DOBLAR A LA DER, lon:-90.2469048, 

lat:20.37301048}}

01-06-2022 29-08-2022 185,270.03 185,270.03 185,270.03 185,270.03 185,270.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE PALIZADA, 

CALKINI, HOPELCHEN, 

HECHELCHAKAN,CARMEN Y CAMPECHE 018 

2022-2, contratista:C. JUAN CHABLE 

MONTALVO, convocante:CODESVI, 

monto:185270.03, 

importe_modificado:185270.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:102.84}}

{2101524/proyecto_INICIO, 

2101524/proyecto_FIN, 

2101524/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101591 Proyecto de inversión 510,949.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:510949.55, modificado:510949.55}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO 

DE HOPELCHÉN LOCALIDAD KATAB - 125061

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

125061 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:285.9, 

meta_modificada:285.9}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:27, 

direccion:EJIDO KATAB, 24620 KATAB, 

HOPELCHÉN CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

DESDE LA CABECERA MUNICIPAL NOS 

DIRÍGIMOS AL NOROESTE POR C. 21 

HACIA C. 22 Y AVANZAR UNA 

DISTANCIA DE 35M PARA LUEGO GIRAR 

A LA DERECHA EN LA 1 INTERSECCIÓN 

HACIA C. , lon:-89.84283623, 

lat:19.91093888}}

01-06-2022 29-08-2022 510,949.55 510,949.55 510,949.55 510,949.55 510,949.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE PALIZADA, 

CALKINI, HOPELCHEN, 

HECHELCHAKAN,CARMEN Y CAMPECHE 018 

2022-5, contratista:C. JUAN CHABLE 

MONTALVO, convocante:CODESVI, 

monto:510949.55, 

importe_modificado:510949.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:285.9}}

{2101591/proyecto_INICIO, 

2101591/proyecto_FIN, 

2101591/proyecto_PROCESO, 

2101591/proyecto_FIN, 

2101591/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101597 Proyecto de inversión 361,469.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:361469.41, modificado:361469.41}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO 

DE HOPELCHÉN LOCALIDAD EL POSTE - 125188

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

125188 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:204.71, 

meta_modificada:204.71}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, 

direccion:RANCHERIA EL POSTE, 24604 

EL POSTE, HOPELCHÉN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    DESDE EL CENTRO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL 

NOROESTE POR C. 21 HACIA C. 22. Y 

AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 

35M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA 

EN LA 1, lon:-89.82607969, 

lat:19.85969376}}

01-06-2022 29-08-2022 361,469.41 361,469.41 361,469.41 361,469.41 361,469.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE PALIZADA, 

CALKINI, HOPELCHEN, 

HECHELCHAKAN,CARMEN Y CAMPECHE 018 

2022-6, contratista:C. JUAN CHABLE 

MONTALVO, convocante:CODESVI, 

monto:361469.41, 

importe_modificado:361469.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:204.71}}

{2101597/proyecto_INICIO, 

2101597/proyecto_FIN, 

2101597/proyecto_PROCESO, 

2101597/proyecto_FIN, 

2101597/proyecto_PROCESO, 

2101597/proyecto_FIN, 

2101597/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067276 Proyecto de inversión 697,918.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:697918.48, modificado:696520.13}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO 

DE SEYBAPLAYA LOCALIDAD SEYBAPLAYA 

ASENTAMIENTO SANTA CLARA - 45668

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

45668 S 42 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:388.43, 

meta_modificada:388.43}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE 1 COLONIA SANTA 

CLARA, 24460 SEYBAPLAYA, 

SEYBAPLAYA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

2 Y CALLE 4, CALLE 16  EMPEZAMOS 

NUESTRA RUTA DESDE EL H 

AYUNTAMIENTO DE SEYPAPLAYA 

UBICADO SOBRE LA CALLE 18 Y 

AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 150M 

PARA , lon:-90.68938393, 

lat:19.65028412}}

01-06-2022 29-08-2022 696,520.13 696,520.13 696,520.13 696,520.13 696,520.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE 

CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA 006 2022-3-1, 

contratista:MCARQUING S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:CODESVI, monto:696520.13, 

importe_modificado:696520.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:388.43}}

{2067276/proyecto_INICIO, 

2067276/proyecto_FIN, 

2067276/proyecto_PROCESO, 

2067276/proyecto_FIN, 

2067276/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067406 Proyecto de inversión 435,128.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:435128.69, modificado:434826.27}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO 

DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD CENTENARIO - 48906

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

48906 S 24 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:242.96, 

meta_modificada:242.96}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:941, direccion:EJIDO 

CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE 

ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 

AVANZAMOS 230M PASANDO 

CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO 

GIRAR A LA IZQUIERDA EN DIRECCION 

A LA C.25 Y, lon:-90.28868111, 

lat:18.64930655}}

01-06-2022 29-08-2022 434,826.27 434,826.27 434,826.27 434,826.27 434,826.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 

Y CANDELARIA 007 2022-2, 

contratista:PROYECTOS, SERVICIOS Y 

CONSTRUCCIONES CASCAB S.A DE C.V., 

convocante:CODESVI, monto:434826.27, 

importe_modificado:434826.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:242.96}}

{2067406/proyecto_INICIO, 

2067406/proyecto_FIN, 

2067406/proyecto_PROCESO, 

2067406/proyecto_FIN, 

2067406/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068169 Proyecto de inversión 122,326.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:122326.12, modificado:122061.95}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE 

ESCÁRCEGA LOCALIDAD EL LECHUGAL - 76850

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

76850 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:271.16, 

meta_modificada:271.16}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:255, direccion:EJIDO EL 

LECHUGAL, 24374 EL LECHUGAL, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

DE LA CABECERA DE ESCÁRCEGA 

PARTES DE LA GLORIETA PUERTA DE 

ENTRADA AL MUNDO MAYA Y TOMAS 

LA CARRETERA 

CHETUMALVILLAHERMOSA 186 CON 

DIRECCIÓN AL ESTE HASTA, lon:-

90.42313077, lat:18.60305896}}

01-06-2022 29-08-2022 122,061.95 122,061.95 122,061.95 122,061.95 122,061.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 

008 2022-8, contratista:MULTISERVICIOS EN 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A 

ESTRUCTURAS SA DE CV, 

convocante:CODESVI, monto:122061.95, 

importe_modificado:122061.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:271.16}}

{2068169/proyecto_INICIO, 

2068169/proyecto_PROCESO, 

2068169/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068194 Proyecto de inversión 109,546.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:109546.79, modificado:109094.72}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE 

ESCÁRCEGA LOCALIDAD GENERAL RODOLFO 

FIERROS - 78115

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

78115 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:242.08, 

meta_modificada:242.08}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:163, direccion:EJIDO 

GENERAL RODOLFO FIERROS, 24375 

GENERAL RODOLFO FIERROS, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE 

ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 

AVANZAMOS 230M PASANDO 

CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO 

GIRAR A LA IZQUIERD, lon:-

90.60143298, lat:18.57454767}}

01-06-2022 29-08-2022 109,094.72 109,094.72 109,094.72 109,094.72 109,094.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 

008 2022-11, contratista:MULTISERVICIOS EN 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A 

ESTRUCTURAS SA DE CV, 

convocante:CODESVI, monto:109094.72, 

importe_modificado:109094.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:242.08}}

{2068194/proyecto_INICIO, 

2068194/proyecto_PROCESO, 

2068194/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068200 Proyecto de inversión 125,789.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:125789.02, modificado:125427.12}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE 

CALAKMUL LOCALIDAD BECÁN - 78374

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

78374 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:279.04, 

meta_modificada:279.04}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:21, direccion:RANCHERIA 

BECAN, 24643 BECÁN, CALAKMUL 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    DESDE LA 

CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO 

RUTA DESDE EL H YAUNTAMIENTO DE 

CALAKMUL AVANZAREMOS 94M PARA 

LUEGO GIRAR A MANO DERECHA EN 

DIRECCION A LA CARRETERA CAM 269, 

lon:-89.46190496, lat:18.51400451}}

01-06-2022 29-08-2022 125,427.12 125,427.12 125,427.12 125,427.12 125,427.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 

009 2022-1, contratista:ACOSUR SA DE CV, 

convocante:CODESVI, monto:125427.12, 

importe_modificado:125427.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:279.04}}

{2068200/proyecto_INICIO, 

2068200/proyecto_FIN, 

2068200/proyecto_PROCESO, 

2068200/proyecto_FIN, 

2068200/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068217 Proyecto de inversión 96,073.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:96073.03, modificado:95761.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE 

CALAKMUL LOCALIDAD HERIBERTO JARA CORONA - 

79924

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

79924 S 36 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:209.98, 

meta_modificada:209.98}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:96, direccion:CALLE LAZARO 

CARDENAS EJIDO HERIBERTO JARA 

CORONA, 24643 HERIBERTO JARA 

CORONA, CALAKMUL CAMPECHE  

ENTRE  CARRETERA ESCARCEGA 

NICOLAS BRAVO Y CALLE VICENTE 

GUERRERO,    DESDE EL CENTRO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO 

RUTA EN , lon:-89.44307242, 

lat:18.51081858}}

01-06-2022 29-08-2022 95,761.87 95,761.87 95,761.87 95,761.87 95,761.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 

009 2022-6, contratista:ACOSUR SA DE CV, 

convocante:CODESVI, monto:95761.87, 

importe_modificado:95761.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:209.98}}

{2068217/proyecto_INICIO, 

2068217/proyecto_FIN, 

2068217/proyecto_PROCESO, 

2068217/proyecto_FIN, 

2068217/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101197 Proyecto de inversión 425,377.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:425377.87, modificado:425377.87}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD EL 

DESENGAÑO - 98904

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

98904 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:135, direccion:CALLE 

DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL 

DESENGAÑO, 24346 DZITBALCHÉ, 

CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

SALIENDO DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL EN 350 METROS SIGUE POR 

CALLE 23 HACIA C. 10MÉXICO 221 

LUEGO, lon:-90.44727694, 

lat:17.86223659}}

20-07-2022 16-11-2022 425,377.87 425,377.87 425,377.87 425,377.87 425,377.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CANDELARIA 

013 2022-3, contratista:ABBA SUPPLIES AND 

SERVICES SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:425377.87, 

importe_modificado:425377.87}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2101197/proyecto_INICIO, 

2101197/proyecto_FIN, 

2101197/proyecto_PROCESO, 

2101197/proyecto_FIN, 

2101197/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101253 Proyecto de inversión 425,377.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:425377.87, modificado:425377.87}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD EMILIANO 

ZAPATA - 100869

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

100869 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:153, direccion:CALLE 

DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA 

EMILIANO ZAPATA, 24345 EMILIANO 

ZAPATA, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    SALIENDO DESDE LA 

CABECERA MUNICIPAL EN 11 METROS 

DIRÍGETE AL OESTE POR C. 16 HACIA 

CALLE, lon:-90.46486192, 

lat:17.96491723}}

20-07-2022 16-11-2022 425,377.87 425,377.87 425,377.87 425,377.87 425,377.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CANDELARIA 

013 2022-4, contratista:ABBA SUPPLIES AND 

SERVICES SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:425377.87, 

importe_modificado:425377.87}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2101253/proyecto_INICIO, 

2101253/proyecto_FIN, 

2101253/proyecto_PROCESO, 

2101253/proyecto_FIN, 

2101253/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101376 Proyecto de inversión 340,969.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:340969.17, modificado:340969.17}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL 

MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD HAMPOLOL - 

117523

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

117523 S 12 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, 

direccion:CALLE 15 EJIDO HAMPOLOL, 

24560 HAMPOLOL, CAMPECHE 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 6 Y CALLE 8, 

CALLE 17  DIRÍGETE AL NORDESTE POR 

CALLE 8 HACIA C. 61.71 METROS GIRA A 

LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSECCIÓN 

HACIA C. 61.350 METRO GIRA A LA 

DERECH, lon:-90.38428362, 

lat:19.92641453}}

01-06-2022 29-08-2022 340,969.17 340,969.17 340,969.17 340,969.17 340,969.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE Y 

CHAMPOTON 016 2022 -2, contratista:C. 

ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, 

convocante:CODESVI, monto:340969.17, 

importe_modificado:340969.17}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} {2101376/proyecto_INICIO, 

2101376/proyecto_PROCESO, 

2101376/proyecto_FIN, 

2101376/proyecto_PROCESO, 

2101376/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101528 Proyecto de inversión 222,566.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:222566.22, modificado:222566.22}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO 

DE CALKINÍ LOCALIDAD CALKINÍ ASENTAMIENTO 

FÁTIMA - 123397

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

123397 S 9 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:126.71, 

meta_modificada:126.71}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 9 BARRIO FÁTIMA, 

24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 22-A Y CALLE 9, CALLE 22  

DIRÍGETE AL ESTE POR C 27 HACIA C. 

20. Y AVANZAREMOS 100M Y 

GIRAREMOS A LA IZQUIERDA CON 

DIRECCIÓN A C. 2 Y AVANZAREMOS 

1KM PARA LUEGO , lon:-90.05204166, 

lat:20.37640774}}

01-06-2022 29-08-2022 222,566.22 222,566.22 222,566.22 222,566.22 222,566.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE PALIZADA, 

CALKINI, HOPELCHEN, 

HECHELCHAKAN,CARMEN Y CAMPECHE 018 

2022-3-1, contratista:C. JUAN CHABLE 

MONTALVO, convocante:CODESVI, 

monto:222566.22, 

importe_modificado:222566.22}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:126.71}} {2101528/proyecto_INICIO, 

2101528/proyecto_PROCESO, 

2101528/proyecto_FIN, 

2101528/proyecto_PROCESO, 

2101528/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402141530 Proyecto de inversión 89,348.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:89348.46, modificado:89348.46}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO SEYBAPLAYA LOCALIDAD SEYBAPLAYA - 

98048

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

98048 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE 10 INTERIOR SN 

COLONIA GUADALUPE, 24460 

SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 12 

SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL EN 50 METROS 

DIRÍGETE AL OESTE POR C. 25 HACIA C. 

18. LUEGO EN , lon:-90.68375829, 

lat:19.6363329}}

13-07-2022 10-10-2022 89,348.46 89,348.46 89,348.46 89,348.46 89,348.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE SEYBAPLAYA 

Y CHAMPOTON 012 2022-1-2, contratista:C. 

DORA LUZ GONZALEZ TORRES, 

convocante:CODESVI, monto:89348.46, 

importe_modificado:89348.46}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} {2141530/proyecto_INICIO, 

2141530/proyecto_FIN, 

2141530/proyecto_PROCESO, 

2141530/proyecto_FIN, 

2141530/proyecto_PROCESO, 

2141530/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067294 Proyecto de inversión 1,438,486.19 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1438486.19, modificado:1438486.19}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD CONQUISTA 

CAMPESINA - 46128

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Secretaría de Desarrollo Rural 46128 S 17 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2600.0, 

meta_modificada:2600.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3263, direccion:TERRACERÍA 

TRAMO AL SUR DE LA LOCALIDAD  - A 

ZONA DE PRODUCCION MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 0 + 753 PUEBLO 

CONQUISTA CAMPESINA, 24317 

CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SE 

ENCUENTRA AL SUR DE CONQUISTA 

CAMPESINA, lon:-91.28936565, 

lat:18.17046639}}

30-05-2022 16-07-2022 1,438,486.19 1,438,486.19 1,438,486.19 1,438,486.19 1,438,486.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SDA/INV/FISE/009/2022, 

contratista:Pluvial del Golfo, S.A. DE C.V, 

convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, monto:1438486.19, 

importe_modificado:1438486.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:2600.0}}

{2067294/proyecto_INICIO, 

2067294/proyecto_PROCESO, 

2067294/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067409 Proyecto de inversión 73,314.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:73314.13, modificado:72515.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO 

DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD ESCÁRCEGA - 48939

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

48939 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:41.65, 

meta_modificada:41.65}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:PUEBLO ESCÁRCEGA 

CENTRO, 24350 ESCÁRCEGA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

63-A Y CALLE 63-B,    DESDE EL H 

AYUNTAMIENTO UBICADO EN LA CALLE 

28 AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 

120M PARA LUEGO DOBLAR A LA 

IZQUIERDA SOBRE LA C.27 Y AVANZ, 

lon:-90.74880566, lat:18.62115965}}

01-06-2022 29-08-2022 72,515.30 72,515.30 72,515.30 72,515.30 72,515.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 

Y CANDELARIA 007 2022-3-1, 

contratista:PROYECTOS, SERVICIOS Y 

CONSTRUCCIONES CASCAB S.A DE C.V., 

convocante:CODESVI, monto:72515.3, 

importe_modificado:72515.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:41.65}}

{2067409/proyecto_INICIO, 

2067409/proyecto_PROCESO, 

2067409/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067415 Proyecto de inversión 233,609.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:233609.89, modificado:231385.88}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO 

DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD ESCÁRCEGA 

ASENTAMIENTO FATIMA - 49022

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

49022 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:131.66, 

meta_modificada:131.66}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 28 COLONIA FÁTIMA, 

24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 17 Y CALLE 

15, AVENIDA HECTOR PEREZ MARTINEZ  

DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE 

ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA CALLE 

28 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 

700M PARA LUEGO G, lon:-

90.72438775, lat:18.60336062}}

01-06-2022 29-08-2022 231,385.88 231,385.88 231,385.88 231,385.88 231,385.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 

Y CANDELARIA 007 2022-3-2, 

contratista:PROYECTOS, SERVICIOS Y 

CONSTRUCCIONES CASCAB S.A DE C.V., 

convocante:CODESVI, monto:231385.88, 

importe_modificado:231385.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:131.66}}

{2067415/proyecto_INICIO, 

2067415/proyecto_PROCESO, 

2067415/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad

Reporte Final Destino del Gasto

Cuarto Trimestre 2022
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2022 4 CAM220202067494 Proyecto de inversión 1,058,655.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1058655.65, modificado:1058376.68}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO 

DE CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA 

ASENTAMIENTO SAN MARTIN - 51315

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

51315 S 57 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:590.02, 

meta_modificada:590.02}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:CALLE 8 COLONIA SAN 

MARTÍN, 24330 CANDELARIA, 

CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

23 Y CALLE 27, CALLE 6  PARTIENDO 

RUTA DESDE EL AYUNTAMIENTO DE 

CANDELARIA NOS DIRIGIMOS POR LA 

CALLE 15 Y AVANZAMOS 400M 

PASANDO POR DUNOSUSA HASTA L, 

lon:-91.04318344, lat:18.19039104}}

01-06-2022 29-08-2022 1,058,376.68 1,058,376.68 1,058,376.68 1,058,376.68 1,058,376.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 

Y CANDELARIA 007 2022-5-1, 

contratista:PROYECTOS, SERVICIOS Y 

CONSTRUCCIONES CASCAB S.A DE C.V., 

convocante:CODESVI, monto:1058376.68, 

importe_modificado:1058376.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:590.02}}

{2067494/proyecto_INICIO, 

2067494/proyecto_FIN, 

2067494/proyecto_PROCESO, 

2067494/proyecto_FIN, 

2067494/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202067911 Proyecto de inversión 268,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:268500.0, modificado:267663.48}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD 

CONSTITUCIÓN - 67933

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

67933 S 9 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:66, direccion:CALLE 10 DE 

MAYO RANCHERIA CONSTITUCIÓN, 

24658 CONSTITUCIÓN, CALAKMUL 

CAMPECHE  ENTRE    Y  , CALLE MIGUEL 

HIDALGO  DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H 

AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL 

TOMAMOS RUTA SOBRE LA CALLE 

HALALTUN Y, lon:-90.13559446, 

lat:18.62999746}}

01-06-2022 29-08-2022 267,663.48 267,663.48 267,663.48 267,663.48 267,663.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 

011 2022-1, contratista:IDD GERSO 

CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E 

INMOBILIARIA SA DE CV, 

convocante:CODESVI, monto:267663.48, 

importe_modificado:267663.48}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} {2067911/proyecto_INICIO, 

2067911/proyecto_PROCESO, 

2067911/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068042 Proyecto de inversión 179,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:179000.0, modificado:178442.32}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD PABLO 

GARCÍA - 72269

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

72269 S 6 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:171, direccion:EJIDO PABLO 

GARCIA, 24658 PABLO GARCÍA, 

CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y 

PARTIENDO DESDE EL H 

AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL 

TOMAMOS RUTA SOBRE LA CALLE 

HALALTUN Y AVANZAMOS 280M PARA 

LUEGO GIRAR A LA DE, lon:-

90.14573113, lat:18.61703332}}

01-06-2022 29-08-2022 178,442.32 178,442.32 178,442.32 178,442.32 178,442.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 

011 2022-4, contratista:IDD GERSO 

CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E 

INMOBILIARIA SA DE CV, 

convocante:CODESVI, monto:178442.32, 

importe_modificado:178442.32}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} {2068042/proyecto_INICIO, 

2068042/proyecto_PROCESO, 

2068042/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068055 Proyecto de inversión 179,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:179000.0, modificado:178057.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD HARO - 

72887

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

72887 S 6 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:178, direccion:EJIDO HARO, 

24354 HARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DE EL H 

AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL 

UBICADO SOBRE LA CALLE 28 

AVANZAREMOS UNA DITANCIA DE 

98M PARA LUEGO GIRAR A LA 

IZQUIERDA E, lon:-90.7917237, 

lat:18.44009722}}

01-06-2022 29-08-2022 178,057.08 178,057.08 178,057.08 178,057.08 178,057.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 

Y CANDELARIA 010 2022-7, 

contratista:CONSTRUCTORA MORIA SA DE 

CV, convocante:CODESVI, monto:178057.08, 

importe_modificado:178057.08}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} {2068055/proyecto_INICIO, 

2068055/proyecto_PROCESO, 

2068055/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068061 Proyecto de inversión 358,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:358000.0, modificado:356114.07}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD DON 

SAMUEL - 73579

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

73579 S 12 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:108, direccion:EJIDO DON 

SAMUEL, 24354 DON SAMUEL, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

DESDE EL LA CABECERA MUNICIPAL Y 

PARTIENDO RUTA DEL H 

AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA 

UBICADO EN LA C.28 AVANZAREMOS 

98M PARA LUEGO GIRAR A LA 

IZQUIERDA SOBRE LA C, lon:-

90.8562964, lat:18.35981013}}

01-06-2022 29-08-2022 356,114.07 356,114.07 356,114.07 356,114.07 356,114.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 

Y CANDELARIA 010 2022-8, 

contratista:CONSTRUCTORA MORIA SA DE 

CV, convocante:CODESVI, monto:356114.07, 

importe_modificado:356114.07}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} {2068061/proyecto_INICIO, 

2068061/proyecto_PROCESO, 

2068061/proyecto_FIN, 

2068061/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101155 Proyecto de inversión 446,969.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:446969.39, modificado:446969.39}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA 

PINO SUÁREZ - 97629

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

97629 S 12 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:65, 

direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA PINO 

SUÁREZ, 24313 JOSÉ MARÍA PINO 

SUÁREZ, CARMEN CAMPECHE  ENTRE    

Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 

CD DEL CARME TOMA AV 

CORREGIDORA HACIA CARR. COSTERA 

DEL GOLFO ECDAD. DEL CARMEN  ISLA 

AGUADACD DEL CARMEN  , lon:-

90.97055961, lat:18.71740858}}

27-07-2022 23-11-2022 446,969.39 446,969.39 446,969.39 446,969.39 446,969.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE 

CANDELARIA, PALIZADA Y CARMEN 014 2022-

3, contratista:SVX CONSTRUCCIONES SA DE 

CV, convocante:CODESVI, monto:446969.39, 

importe_modificado:446969.39}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2101155/proyecto_PROCESO, 

2101155/proyecto_INICIO, 

2101155/proyecto_PROCESO, 

2101155/proyecto_FIN, 

2101155/proyecto_PROCESO, 

2101155/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101178 Proyecto de inversión 446,969.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:446969.39, modificado:446969.39}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNCIPIO DE CARMEN LOCALIDAD MAMANTEL 

PANCHO VILLA - 98045

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

98045 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3333, direccion:CALLE 

EMILIANO ZAPATA EJIDO FRANCISCO 

VILLA (MAMANTEL), 24315 MAMANTEL 

(PANCHO VILLA), CARMEN CAMPECHE  

ENTRE  CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAS Y 

CALLE MAMANTEL,    DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE CD DEL CARMEN TOMA 

AV CORREGIDORA HACIA CARR., lon:-

91.09196776, lat:18.51988243}}

27-07-2022 23-11-2022 446,969.39 446,969.39 446,969.39 446,969.39 446,969.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE 

CANDELARIA, PALIZADA Y CARMEN 014 2022-

5, contratista:SVX CONSTRUCCIONES SA DE 

CV, convocante:CODESVI, monto:446969.39, 

importe_modificado:446969.39}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2101178/proyecto_PROCESO, 

2101178/proyecto_INICIO, 

2101178/proyecto_FIN, 

2101178/proyecto_PROCESO, 

2101178/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101189 Proyecto de inversión 894,899.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:894899.88, modificado:894899.88}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD KATAB - 

98212

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

98212 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:27, 

direccion:CALLE DOMICILIO 

CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO EJIDO KATAB, 24620 

KATAB, HOPELCHÉN CAMPECHE  ENTRE    

Y  ,    SALIENDO DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL EN 160 METROS DIRÍGETE 

AL OESTE POR C. 15 HACIA C. 20. 

LUEGO EN 1.1 KILOMETRO, lon:-

89.84331266, lat:19.91014701}}

01-06-2022 29-08-2022 894,899.88 894,899.88 894,899.88 894,899.88 894,899.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE, 

HOPELCHEN Y TENABO 017 2022-5, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AGSOL SA 

DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:894899.88, 

importe_modificado:894899.88}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} {2101189/proyecto_INICIO, 

2101189/proyecto_PROCESO, 

2101189/proyecto_FIN, 

2101189/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101191 Proyecto de inversión 447,324.95 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:447324.95, modificado:447324.95}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ LOCALIDAD BACABCHÉN - 

98247

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

98247 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, 

direccion:CALLE 7 PUEBLO 

BACABCHÉN, 24925 BACABCHÉN, 

DZITBALCHÉ CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

14 Y CALLE 16, CALLE 18  DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE DZITBALCHE 

TOMA C. 18 HACIA C. 20 A 5 MIN 14 KM 

DESPUES CONTINÚA POR C. 20. TOMA 

CAMPECHEMÉRIDACARR., lon:-

90.05771463, lat:20.28887061}}

01-06-2022 29-08-2022 447,324.95 447,324.95 447,324.95 447,324.95 447,324.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI, 

DZITBALCHÉ Y HECELCHAKAN 015 2022-5, 

contratista:DESARROLLADORA DE NEGOCIOS 

DEL CARIBE S DE RL DE CV, 

convocante:CODESVI, monto:447324.95, 

importe_modificado:447324.95}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2101191/proyecto_INICIO, 

2101191/proyecto_FIN, 

2101191/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101208 Proyecto de inversión 270,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:270000.0, modificado:276897.37}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD ATASTA - 99654

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas e 

Infraestructura

99654 S 243 162 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:27.0, 

meta_modificada:27.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, 

direccion:CALLE LUIS DONALDO 

COLOSIO PUEBLO ATASTA, 24326 

ATASTA, CARMEN CAMPECHE  ENTRE    

Y  ,    SALIENDO DE CIUDAD DE CARMEN 

SE TOMA AL CARRETERA FEDERAL 

NUMERO 180 TRAMO CARMEN A 

FRONTERA Y EN EL KILOMETRO 31.900 

SE UBICA LA LOCALIDAD , lon:-

92.09946864, lat:18.62093124}}

01-07-2022 30-12-2022 276,897.37 276,897.37 276,897.37 276,897.37 276,897.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-

005-2022_ATASTA, contratista:LUIS FELIPE 

CHÁVEZ PÉREZ, convocante:SECRETARIA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS 

PUBLICAS, monto:276897.37, 

importe_modificado:276897.37}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} {2101208/proyecto_INICIO, 

2101208/proyecto_PROCESO, 

2101208/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302101893 Proyecto de inversión 413,919.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:413919.91, modificado:413919.91}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO 

DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE ASENTAMIENTO GRANJAS - 133345

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

133345 S 27 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:227.19, 

meta_modificada:227.19}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE REYES HEROLES 

COLONIA GRANJAS, 24026 SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 12 Y CALLE 

CASTELLOT, CALLE 15  DESDE EL 

CENTRO DE LA CABECERA Y 

PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE 

CAMPECHE NOS DIRÍGIMOS AL NORDE, 

lon:-90.50435175, lat:19.85229089}}

01-06-2022 29-08-2022 413,919.91 413,919.91 413,919.91 413,919.91 413,919.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CODESVI FISE PALIZADA, 

CALKINI, HOPELCHEN, 

HECHELCHAKAN,CARMEN Y CAMPECHE 018 

2022-14, contratista:C. JUAN CHABLE 

MONTALVO, convocante:CODESVI, 

monto:413919.91, 

importe_modificado:413919.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:227.19}}

{2101893/proyecto_INICIO, 

2101893/proyecto_FIN, 

2101893/proyecto_PROCESO, 

2101893/proyecto_FIN, 

2101893/proyecto_PROCESO, 

2101893/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402142645 Proyecto de inversión 32,398.80 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:32398.8, modificado:32398.8}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA LOCALIDAD 

SEYBAPLAYA ASENTAMIENTO GUADALUPE - 174662

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

174662 S 18 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE 18 COLONIA 

GUADALUPE, 24460 SEYBAPLAYA, 

SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 

29 Y CALLE 27, CALLE 14 DESDE EL H 

ATYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA 

UBICADO SOBRE LA CALLE 18 

AVANZAMOS 76M PARA LUEGO GIRAR 

A LA IZQUIERDA EN DIRECCION A, lon:-

90.68752232, lat:19.63741216}}

01-09-2022 31-12-2022 32,398.80 32,398.80 32,398.80 32,398.80 32,398.80 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-102-

2, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:32398.8, 

importe_modificado:32398.8}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.0}} {2142645/proyecto_INICIO, 

2142645/proyecto_PROCESO, 

2142645/proyecto_INICIO, 

2142645/proyecto_FIN, 

2142645/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402142901 Proyecto de inversión 10,799.60 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10799.6, modificado:10799.6}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL 

MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO IGNACIO 

ZARAGOZA - 201981

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda

201981 S 6 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE PINO SUAREZ 

COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 24098 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 

CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE BELISARIO 

DOMINGUEZ , AVENIDA LOPEZ 

PORTILLO DESDE EL CENTRO DE LA 

CABECERA Y PARTIENDO DEL H A, lon:-

90.54062828, lat:19.81907438}}

01-09-2022 31-12-2022 10,799.60 10,799.60 10,799.60 10,799.60 10,799.60 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CONV. MOD. 

001/CODESVI/CA/01/2022-1, 

contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL 

EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, 

monto:10799.6, 

importe_modificado:10799.6}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} {2142901/proyecto_INICIO, 

2142901/proyecto_PROCESO, 

2142901/proyecto_INICIO, 

2142901/proyecto_FIN, 

2142901/proyecto_INICIO, 

2142901/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202086531 Proyecto de inversión 781,113.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:781113.83, modificado:781113.83}}

PRIM. MANUEL CRESENCIO GARCIA REJON Y 

ALCALA, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 183 201 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:781.11, 

meta_modificada:781.11}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA CTM, 0, FIDEL 

VELAZQUEZ, C.P. 24023, lon:-

90.491542, lat:19.863554}}

06-06-2022 20-08-2022 781,113.83 781,113.83 780,112.82 780,112.82 780,112.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-012-

2022, contratista:JOSE LUIS NAAL CACH, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:781113.83, 

importe_modificado:781113.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:781.11}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131323 Proyecto de inversión 1,683,390.43 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1683390.43, modificado:1683390.43}}

PRIM. JUAN PACHECO TORRES, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 18 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1683.39, 

meta_modificada:1683.39}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:635, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24342, 

lon:-90.4584, lat:18.2005}}

15-08-2022 13-12-2022 1,683,390.43 1,683,390.43 719,012.15 719,012.15 719,012.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-047-

2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

MACU, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 

DEL ESTADO DE CAMPECHE, 

monto:1683390.43, 

importe_modificado:1683390.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1262.54}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131327 Proyecto de inversión 1,299,942.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1299942.57, modificado:1299942.57}}

PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO, REHABILITACION 

DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 36 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1299.94, 

meta_modificada:1299.94}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:865, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350, 

lon:-90.5327, lat:18.5042}}

05-09-2022 04-12-2022 1,299,942.57 1,299,942.57 1,118,271.37 1,118,271.37 1,118,271.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-053-

2022, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ 

CURMINA, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1299942.57, 

importe_modificado:1299942.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1208.94}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131344 Proyecto de inversión 2,052,059.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2052059.74, modificado:2052059.74}}

TELESECUNDARIA No. 158, CONSTRUCCION DE 1 

AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA 

EXTERIOR

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 23 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2052.06, 

meta_modificada:2052.06}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:551, direccion:CALLE NINOS 

HEROES, 0, NINGUNO, C.P. 24344, lon:-

90.5013, lat:18.448}}

22-08-2022 20-12-2022 2,052,059.74 2,052,059.74 934,196.96 934,196.96 934,196.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-051-

2022, contratista:CARLOS RAMON CACERES 

ZETINA, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:2052059.74, 

importe_modificado:2052059.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:718.22}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197954 Proyecto de inversión 975,046.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:975046.94, modificado:975046.94}}

PRIM. RICARDO FLORES MAGON, REHABILITACION 

DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 62 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:975.05, 

meta_modificada:975.05}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1776, direccion:CALLE 

NINGUNO, 0, OXCABAL, C.P. 24310, 

lon:-90.966667, lat:18.863889}}

26-09-2022 25-12-2022 975,046.94 975,046.94 746,110.89 746,110.89 746,110.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-069-

2022, contratista:JUAN MANUEL GUTIERREZ 

CUEVAS, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:975046.94, 

importe_modificado:975046.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:731.29}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197955 Proyecto de inversión 1,753,020.33 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1753020.33, modificado:1753020.33}}

J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, REHABILITACION 

DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 109 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1753.02, 

meta_modificada:1753.02}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE 17, 36, CENTRO, C.P. 

24700, lon:-90.223883, lat:20.040936}}

09-11-2022 06-02-2023 1,753,020.33 1,753,020.33 525,906.10 525,906.10 525,906.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-106-

2022, contratista:MATERIALES OBRAS Y 

SERVICIOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1753020.33, 

importe_modificado:1753020.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:560.97}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197959 Proyecto de inversión 1,023,190.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1023190.67, modificado:1023190.67}}

PRIM. GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1023.19, 

meta_modificada:1023.19}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:811, direccion:CALLE MARTIN 

CARRION JAS, 0, NINGUNO, C.P. 24334, 

lon:-91.5361, lat:18.2047}}

03-10-2022 31-12-2022 1,023,190.67 1,023,190.67 526,241.05 526,241.05 526,241.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-073-

2022, contratista:WILBERT MANUEL GALA 

NOVELO, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1023190.67, 

importe_modificado:1023190.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:306.96}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:Se devuelve folio de proyecto a 

solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, 

usuario:veronicabboldou, fecha:2023-01-05}, obs2: 

{observación:Se devuelve folio de proyecto a solicitud del 

ejecutor, trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, 

fecha:2023-01-05}, obs3: {observación:Se devuelve folio de 

proyecto a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, 

usuario:veronicabboldou, fecha:2023-01-05}, obs4: 

{observación:Se devuelve folio de proyecto a solicitud del 

ejecutor, trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, 

fecha:2023-01-05}}

2022 4 CAM220402197962 Proyecto de inversión 988,278.30 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:988278.3, modificado:988278.3}}

PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 28 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:988.28, 

meta_modificada:988.28}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:344, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24345, 

lon:-90.501, lat:18.0274}}

10-10-2022 08-01-2023 988,278.30 988,278.30 601,978.42 601,978.42 601,978.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-077-

2022, contratista:JORGE BECERRA DZUL, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:988278.3, 

importe_modificado:988278.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:592.97}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones



Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad

Reporte Final Destino del Gasto

Cuarto Trimestre 2022
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2022 4 CAM220402197964 Proyecto de inversión 1,407,758.80 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1407758.8, modificado:1407758.8}}

PRIM. PABLO GARCIA, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 56 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1407.76, 

meta_modificada:1407.76}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:238, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24368, 

lon:-90.7847, lat:18.6211}}

10-10-2022 31-12-2022 1,407,758.80 1,407,758.80 1,112,129.45 1,112,129.45 1,112,129.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-079-

2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS GUBE, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1407758.8, 

importe_modificado:1407758.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:633.49}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197967 Proyecto de inversión 790,722.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:790722.27, modificado:790722.27}}

J.N. MARIA LAVALLE URBINA, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 46 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:790.72, 

meta_modificada:790.72}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

MOCH COHUO, C.P. 24400, lon:-

90.7239, lat:19.3562}}

17-10-2022 31-12-2022 790,722.27 790,722.27 313,337.11 313,337.11 313,337.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-082-

2022, contratista:GRUPO MMP, 

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS, S.A. 

DE.C.V., convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:790722.27, 

importe_modificado:790722.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:395.36}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197970 Proyecto de inversión 1,001,042.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1001042.54, modificado:1001042.54}}

PRIM. HORTENCIA ALAYOLA, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y 

OBRA EXTERIOR

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 10 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1001.04, 

meta_modificada:1001.04}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:994, direccion:CALLE SAN 

JOSE, 0, NINGUNO, C.P. 24483, lon:-

90.812, lat:18.793}}

24-10-2022 14-01-2023 1,001,042.54 1,001,042.54 300,312.76 300,312.76 300,312.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-085-1-

2022, contratista:FRANCISCO MARTIN 

ROMERO PERDOMO, convocante:INSTITUTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 

DEL ESTADO DE CAMPECHE, 

monto:1001042.54, 

importe_modificado:1001042.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198004 Proyecto de inversión 191,713.20 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:191713.2, modificado:191713.2}}

PRIM. MARIA DEL PILAR ELENA FLORES ACUÑA, 

EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 79 73 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 39-A, 0, FLORES 

MAGON, C.P. 24350, lon:-90.751287, 

lat:18.603091}}

14-11-2022 15-12-2022 191,713.20 191,713.20 95,856.60 95,856.60 95,856.60 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-008-2-

2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:191713.2, 

importe_modificado:191713.2}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198007 Proyecto de inversión 315,879.60 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:315879.6, modificado:315879.6}}

PRIM. MIGUEL HIDALGO, EQUIPAMIENTO DE 5 

AULAS DIDACTICAS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 147 138 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, 

direccion:CALLE 20, 0, ALAMEDA, C.P. 

24920, lon:-90.058485, lat:20.314369}}

28-11-2022 31-12-2022 315,879.60 315,879.60 157,939.80 157,939.80 157,939.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-011-

2022, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ 

DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:315879.6, 

importe_modificado:315879.6}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:5.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198035 Proyecto de inversión 99,683.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:99683.44, modificado:99683.44}}

PRIM. EL QUETZAL, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS 

DIDACTICAS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 156 178 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:564, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24450, 

lon:-90.5122, lat:19.4998}}

07-12-2022 31-12-2022 99,683.44 99,683.44 49,841.72 49,841.72 49,841.72 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-025-

2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:99683.44, 

importe_modificado:99683.44}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198040 Proyecto de inversión 99,683.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:99683.44, modificado:99683.44}}

PRIM. LA REVOLUCION, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS 

DIDACTICAS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 85 100 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, 

direccion:CALLE 19, 0, PULXAYCHE, C.P. 

24920, lon:-90.0568, lat:20.3207}}

08-12-2022 31-12-2022 99,683.44 99,683.44 49,841.72 49,841.72 49,841.72 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-027-

2022, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ 

DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:99683.44, 

importe_modificado:99683.44}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198044 Proyecto de inversión 124,999.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:124999.88, modificado:124999.88}}

PRIM. MIGUEL HIDALGO, SUMINISTRO DE 

MOBILIARIO PARA 1 AULA DE COMPUTO

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 147 138 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, 

direccion:CALLE 20, 0, ALAMEDA, C.P. 

24920, lon:-90.058485, lat:20.314369}}

14-12-2022 31-12-2022 124,999.88 124,999.88 62,499.94 62,499.94 62,499.94 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-030-1-

2022, contratista:CR OFFICE, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:124999.88, 

importe_modificado:124999.88}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198054 Proyecto de inversión 8,939.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8939.34, modificado:8939.34}}

J.N. EDELMIRA TORAYA ESPINOLA, EQUIPAMIENTO 

DE 1 AULA DIDACTICA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 97 101 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE AKUMAL, 72, KALA, 

C.P. 24085, lon:-90.5396, lat:19.8448}}

12-12-2022 31-12-2022 8,939.34 8,939.34 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-032-1-

2022, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ 

DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:8939.34, 

importe_modificado:8939.34}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198094 Proyecto de inversión 778,003.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:778003.28, modificado:778003.28}}

PRIM. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 59 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:778.0, 

meta_modificada:778.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, 

direccion:CALLE ORIZABA, 0, 

NINGUNO, C.P. 24326, lon:-91.9391, 

lat:18.6209}}

16-01-2023 16-05-2023 778,003.28 778,003.28 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-023-

2022, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:778003.28, 

importe_modificado:778003.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198100 Proyecto de inversión 152,978.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:152978.48, modificado:152978.48}}

J.N. TUNKAL, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 41 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:152.98, 

meta_modificada:152.98}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, 

direccion:CALLE 10, 0, NINGUNO, C.P. 

24416, lon:-90.7243, lat:18.9396}}

24-10-2022 31-01-2023 152,978.48 152,978.48 52,012.68 52,012.68 52,012.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-013-1-

2022, contratista:ENRIQUE ALEJANDRO 

SANCHEZ BERRON, convocante:INSTITUTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 

DEL ESTADO DE CAMPECHE, 

monto:152978.48, 

importe_modificado:152978.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:84.14}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202086530 Proyecto de inversión 974,132.40 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:974132.4, modificado:974132.4}}

J.N. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, REHABILITACION 

DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 49 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:974.13, 

meta_modificada:974.13}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 18, 0, DE SAN JOSE, 

C.P. 24040, lon:-90.547023, 

lat:19.832784}}

30-05-2022 12-09-2022 974,132.40 974,132.40 851,294.29 851,294.29 851,294.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-010-

2022, contratista:JULIO CISNIEGAS TORRES, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:974132.4, 

importe_modificado:974132.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:974.13}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197952 Proyecto de inversión 722,581.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:722581.54, modificado:722581.54}}

TELESECUNDARIA No. 109, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 13 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:722.58, 

meta_modificada:722.58}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:683, direccion:CALLE 

NINGUNO, 0, VICENTE GUERRERO, C.P. 

24337, lon:-91.2325, lat:18.183611}}

17-10-2022 31-12-2022 722,581.54 722,581.54 216,774.46 216,774.46 216,774.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-084-

2022, contratista:ARTURO CORREA REYES, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:722581.54, 

importe_modificado:722581.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:274.58}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197974 Proyecto de inversión 491,152.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:491152.77, modificado:491152.77}}

TELESECUNDARIA NO. 18, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 43 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:491.15, 

meta_modificada:491.15}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:256, direccion:CALLE 

NINGUNO, 0, LA LIBERTAD, C.P. 24374, 

lon:-90.5125, lat:18.571111}}

18-10-2022 31-12-2022 491,152.77 491,152.77 147,345.83 147,345.83 147,345.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-091-

2022, contratista:MARTHA ARLETY MEDINA 

CHANG, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:491152.77, 

importe_modificado:491152.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197977 Proyecto de inversión 749,421.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:749421.25, modificado:749421.25}}

PRIM. JOSE MARIA PINO SUAREZ, REHABILITACION 

DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 25 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:749.42, 

meta_modificada:749.42}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:65, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24313, lon:-90.9717, 

lat:18.7187}}

07-11-2022 31-12-2022 749,421.25 749,421.25 707,049.87 707,049.87 707,049.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-096-

2022, contratista:COMERCIALIZADORA, 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SR JIMENEZ 

S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:749421.25, 

importe_modificado:749421.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:449.65}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197990 Proyecto de inversión 1,879,489.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1879489.12, modificado:1879489.12}}

ESCUELA INICIAL INDIGENA KUUCHIL LOO LOOB, 

CONSTRUCCION DE 1 AULA INICIAL INDIGENA DE 

USOS MULTIPLES (INCLUYE SANITARIO), OBRA 

COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 21 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1879.49, 

meta_modificada:1879.49}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:432, direccion:CALLE PLAZA 

MUNICIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24415, 

lon:-90.5236, lat:19.0931}}

10-10-2022 31-12-2022 1,879,489.12 1,879,489.12 1,162,761.93 1,162,761.93 1,162,761.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-075-

2022, contratista:TINKINKI DEL SURESTE, S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1879489.12, 

importe_modificado:1879489.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:751.8}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198029 Proyecto de inversión 348,497.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:348497.41, modificado:348497.41}}

PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, SUMINISTRO DE 

EQUIPOS PARA 1 AULA DE COMPUTO

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 89 98 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0795, 

lat:18.254}}

12-12-2022 31-12-2022 348,497.41 348,497.41 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-037-

2022, contratista:COMERCIALIZADORA E 

IMPORTADORA SERHER SAS, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:348497.41, 

importe_modificado:348497.41}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198047 Proyecto de inversión 330,094.95 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:330094.95, modificado:330094.95}}

TELESECUNDARIA NO. 37, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 21 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:330.09, 

meta_modificada:330.09}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:140, direccion:CALLE 

NINGUNO, 0, CHILAM BALAM, C.P. 

24443, lon:-90.247778, lat:19.003056}}

05-12-2022 31-12-2022 330,094.95 330,094.95 99,028.48 99,028.48 99,028.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-PF-114-

2022, contratista:LUCERO DEL ALBA NOH 

LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:330094.95, 

importe_modificado:330094.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198048 Proyecto de inversión 352,201.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:352201.66, modificado:352201.66}}

PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 26 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:352.2, 

meta_modificada:352.2}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, 

ARELLANO, C.P. 24420, lon:-90.462778, 

lat:19.376944}}

05-12-2022 31-12-2022 352,201.66 352,201.66 105,660.49 105,660.49 105,660.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-PF-115-

2022, contratista:JAIR IVAN FUENTES, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:352201.66, 

importe_modificado:352201.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198051 Proyecto de inversión 82,685.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:82685.89, modificado:82685.89}}

J.N. LAZARO CARDENAS, EQUIPAMIENTO DE 2 

AULAS DIDACTICAS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 48 40 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24000, lon:-90.1039, 

lat:20.334}}

01-12-2022 31-12-2022 82,685.89 82,685.89 41,342.95 41,342.95 41,342.95 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-016-3-

2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR 

PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:82685.89, 

importe_modificado:82685.89}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198053 Proyecto de inversión 34,416.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:34416.75, modificado:34416.75}}

J.N. EDELMIRA TORAYA ESPINOLA, EQUIPAMIENTO 

DE 1 AULA DIDACTICA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 97 101 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE AKUMAL, 72, KALA, 

C.P. 24085, lon:-90.5396, lat:19.8448}}

12-12-2022 31-12-2022 34,416.75 34,416.75 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-032-

2022, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ 

DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:34416.75, 

importe_modificado:34416.75}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198055 Proyecto de inversión 10,175.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10175.75, modificado:10175.75}}

J.N. EDELMIRA TORAYA ESPINOLA, SUMINISTRO DE 

MOBILIARIO PARA AULAS DIDACTICAS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 97 101 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE AKUMAL, 72, KALA, 

C.P. 24085, lon:-90.5396, lat:19.8448}}

23-12-2022 31-12-2022 10,175.75 10,175.75 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-OC-ADQ-005-

2022, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ 

DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:10175.75, 

importe_modificado:10175.75}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198058 Proyecto de inversión 653,397.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:653397.32, modificado:653397.32}}

ESC. SEC. GRAL NO. 17, CONSTRUCCION DE BARDA 

PERIMETRAL

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 275 297 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:653.4, 

meta_modificada:653.4}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:AVENIDA JUAREZ, 0, JUSTO 

SIERRA, C.P. 24114, lon:-91.832671, 

lat:18.660994}}

19-12-2022 19-03-2023 653,397.32 653,397.32 196,019.19 196,019.19 196,019.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-119-

2022, contratista:COMERCIALIZADORA DE 

INDUSTRIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:653397.32, 

importe_modificado:653397.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198059 Proyecto de inversión 320,642.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:320642.47, modificado:320642.47}}

PRIM. PLAN DE AYUTLA, CONSTRUCCION DE BARDA 

DE MURO DE BLOCK

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 150 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:320.64, 

meta_modificada:320.64}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE ECUADOR, 0, 

NINGUNO, C.P. 24060, lon:-90.521917, 

lat:19.842648}}

02-01-2023 18-03-2023 320,642.47 320,642.47 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-120-2-

2022, contratista:INMOBILIARIA POLIGONO, 

S.A. DE.C.V., convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:320642.47, 

importe_modificado:320642.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198060 Proyecto de inversión 47,583.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:47583.03, modificado:47583.03}}

PRIM. JOAQUIN CLAUSELL, SUMINISTRO DE 

MOBILIARIO PARA AULAS DIDACTICAS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 70 76 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE SAN ANTONIO, 0, 

MIGUEL HIDALGO, C.P. 24094, lon:-

90.5396, lat:19.8448}}

07-12-2022 31-12-2022 47,583.03 47,583.03 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-PF-023-

2022, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ 

DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:47583.03, 

importe_modificado:47583.03}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202086540 Proyecto de inversión 741,733.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:741733.44, modificado:741733.44}}

PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 69 71 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:741.73, 

meta_modificada:741.73}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, 

direccion:CALLE NINGUNO, 50, 

CHUNCHINTOK, C.P. 24613, lon:-

89.580833, lat:19.360278}}

01-07-2022 29-09-2022 741,733.44 741,733.44 222,520.03 222,520.03 222,520.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-004-

2022, contratista:INMOBILIARIA POLIGONO, 

S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:741733.44, 

importe_modificado:741733.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:741.73}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220302131322 Proyecto de inversión 914,081.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:914081.0, modificado:914081.0}}

PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 72 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:914.08, 

meta_modificada:914.08}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:367, direccion:CALLE 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24333, 

lon:-90.740278, lat:18.292778}}

15-08-2022 13-12-2022 914,081.00 914,081.00 872,250.39 872,250.39 872,250.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-046-

2022, contratista:CONSTRUCCIONES YAXKIN, 

S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:914081.0, 

importe_modificado:914081.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:914.08}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131334 Proyecto de inversión 1,770,083.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1770083.13, modificado:1770083.13}}

J.N. MARIA GUADALUPE TRUJILLO CASTILLO, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA 

COMPLEMENTARIA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 148 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1770.08, 

meta_modificada:1770.08}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE PUERTO DEL CARMEN, 

0, RENOVACION II, C.P. 24155, lon:-

91.8364, lat:18.6378}}

19-09-2022 18-12-2022 1,770,083.13 1,770,083.13 809,681.06 809,681.06 809,681.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-064-

2022, contratista:CONSTRUCCIONES CIRVA, 

S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1770083.13, 

importe_modificado:1770083.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:796.54}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131335 Proyecto de inversión 1,042,073.01 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1042073.01, modificado:1042073.01}}

PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 21 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1042.07, 

meta_modificada:1042.07}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:147, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24358, 

lon:-90.885, lat:18.3611}}

26-09-2022 31-12-2022 1,042,073.01 1,042,073.01 848,101.94 848,101.94 848,101.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-067-

2022, contratista:JORGE BECERRA DZUL, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1042073.01, 

importe_modificado:1042073.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:937.86}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131336 Proyecto de inversión 1,166,009.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1166009.31, modificado:1166009.31}}

PRIM. NICOLAS BRAVO, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 38 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1166.01, 

meta_modificada:1166.01}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:551, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348, 

lon:-90.5013, lat:18.448}}

03-10-2022 31-12-2022 1,166,009.31 1,166,009.31 777,309.73 777,309.73 777,309.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-070-

2022, contratista:SCARLET FUENTES 

CABRILLA, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1166009.31, 

importe_modificado:1166009.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:606.33}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131340 Proyecto de inversión 4,650,020.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4650020.06, modificado:4650020.06}}

PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, CONSTRUCCION DE 

EDIFICIO C: DIRECCION, BODEGA-COOPERATIVA, 1 

AULA DIDACTICA, AULA DE COMPUTO Y BIBLIOTECA, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA 

COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 89 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4650.02, 

meta_modificada:4650.02}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0795, 

lat:18.254}}

08-08-2022 21-12-2022 4,650,020.06 4,650,020.06 2,085,935.00 2,085,935.00 2,085,935.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-035-

2022, contratista:ALBERTO MANUEL AVILA 

DUARTE, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:4650020.06, 

importe_modificado:4650020.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1860.01}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131353 Proyecto de inversión 172,888.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:172888.52, modificado:172888.52}}

J.N. TUTUL-XIU, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 19 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:172.89, 

meta_modificada:172.89}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24606, lon:-89.8714, 

lat:19.6513}}

19-09-2022 18-10-2022 172,888.52 172,888.52 51,866.56 51,866.56 51,866.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-012-

2022, contratista:INMOBILIARIA POLIGONO, 

S.A. DE.C.V., convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:172888.52, 

importe_modificado:172888.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:146.96}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197984 Proyecto de inversión 1,581,559.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1581559.16, modificado:1581559.16}}

TELESECUNDARIA NO. 32, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 20 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1581.56, 

meta_modificada:1581.56}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:680, direccion:CALLE 

ZACATECAS, 0, NINGUNO, C.P. 24330, 

lon:-91.0281, lat:18.1463}}

09-11-2022 31-12-2022 1,581,559.16 1,581,559.16 585,176.89 585,176.89 585,176.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-107-

2022, contratista:CONAVASUR S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1581559.16, 

importe_modificado:1581559.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:474.47}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197988 Proyecto de inversión 741,553.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:741553.55, modificado:741553.55}}

TELESECUNDARIA NO. 95, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 11 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:741.55, 

meta_modificada:741.55}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:319, direccion:CALLE 

NINGUNO, 0, EL MACHETAZO, C.P. 

24336, lon:-91.199444, lat:18.021389}}

10-11-2022 31-12-2022 741,553.55 741,553.55 398,895.23 398,895.23 398,895.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-111-

2022, contratista:PSD COMERCIALIZADORA Y 

CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:741553.55, 

importe_modificado:741553.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:281.79}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198009 Proyecto de inversión 66,769.60 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:66769.6, modificado:66769.6}}

ESCUELA INICIAL INDIGENA KUUCHIL LOO LOOB, 

EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 21 28 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:432, direccion:CALLE PLAZA 

MUNICIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24415, 

lon:-90.5236, lat:19.0931}}

28-11-2022 31-12-2022 66,769.60 66,769.60 33,384.80 33,384.80 33,384.80 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-012-

2022, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ 

DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:66769.6, 

importe_modificado:66769.6}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198028 Proyecto de inversión 348,497.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:348497.41, modificado:348497.41}}

TELESECUNDARIA NO. 30, SUMINISTRO DE EQUIPOS 

PARA 1 AULA DE COMPUTO

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 30 43 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:355, direccion:CALLE 

NINGUNO, 0, EL NARANJO, C.P. 24336, 

lon:-91.128056, lat:18.021389}}

12-12-2022 31-12-2022 348,497.41 348,497.41 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-036-

2022, contratista:COMERCIALIZADORA E 

IMPORTADORA SERHER SAS, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:348497.41, 

importe_modificado:348497.41}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198032 Proyecto de inversión 123,349.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:123349.99, modificado:123349.99}}

PRIM. MANUEL CRESENCIO GARCIA REJON Y 

ALCALA, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 183 201 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA CTM, 0, FIDEL 

VELAZQUEZ, C.P. 24023, lon:-

90.491542, lat:19.863554}}

07-12-2022 31-12-2022 123,349.99 123,349.99 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-024-2-

2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR 

PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:123349.99, 

importe_modificado:123349.99}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198045 Proyecto de inversión 124,999.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:124999.88, modificado:124999.88}}

PRIM. JOAQUIN R SOLIS, SUMINISTRO DE 

MOBILIARIO PARA 1 AULA DE COMPUTO

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 139 164 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, 

direccion:CALLE NINGUNO, 25, SANTA 

CRUZ PUEBLO, C.P. 24921, lon:-

90.104167, lat:20.334167}}

14-12-2022 31-12-2022 124,999.88 124,999.88 62,499.94 62,499.94 62,499.94 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-030-2-

2022, contratista:CR OFFICE, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:124999.88, 

importe_modificado:124999.88}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198049 Proyecto de inversión 156,867.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156867.44, modificado:156867.44}}

PRIM. ARQ. CARLOS M. LAZO, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 81 87 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:156.87, 

meta_modificada:156.87}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE SANTA MARIA POR 

ISABEL LA CATOLICA, 0, NINGUNO, C.P. 

0, lon:-90.7239, lat:19.3562}}

05-12-2022 31-12-2022 156,867.44 156,867.44 47,060.23 47,060.23 47,060.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-PF-116-

2022, contratista:TINKINKI DEL SURESTE, S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:156867.44, 

importe_modificado:156867.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198056 Proyecto de inversión 210,950.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:210950.64, modificado:210950.64}}

PRIM. PRESIDENTE MIGUEL ALEMAN VALDEZ, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS 

(CAMBIO DE PISO)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 170 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:210.95, 

meta_modificada:210.95}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE 23, 1, CENTRO, C.P. 

24400, lon:-90.724063, lat:19.357159}}

02-01-2023 18-03-2023 210,950.64 210,950.64 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-120-

2022, contratista:INMOBILIARIA POLIGONO, 

S.A. DE.C.V., convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:210950.64, 

importe_modificado:210950.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198057 Proyecto de inversión 180,086.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180086.64, modificado:180086.64}}

ESC . SEC. GRAL. NO. 03, REHABILITACION DE OBRA 

COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 433 353 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:180.09, 

meta_modificada:180.09}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ 

ORDAZ, 0, PESQUERA, C.P. 24025, lon:-

90.5396, lat:19.8448}}

02-01-2023 18-03-2023 180,086.64 180,086.64 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-120-1-

2022, contratista:INMOBILIARIA POLIGONO, 

S.A. DE.C.V., convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:180086.64, 

importe_modificado:180086.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198091 Proyecto de inversión 258,811.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:258811.52, modificado:258811.52}}

CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 16, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 28 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:258.81, 

meta_modificada:258.81}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:ANDADOR LOS MAMEYES, 0, 

BELEN I, C.P. 24050, lon:-90.564136, 

lat:19.826401}}

07-11-2022 15-01-2023 258,811.52 258,811.52 77,643.46 77,643.46 77,643.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-016-

2022, contratista:FERNANDO ADRIAN 

SANCHEZ PINZON, convocante:INSTITUTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:258811.52, 

importe_modificado:258811.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:219.99}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198099 Proyecto de inversión 119,998.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:119998.61, modificado:119998.61}}

J.N. ZAC NITE, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 20 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:49, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, XKEULIL, 

C.P. 24464, lon:-90.628056, 

lat:19.628611}}

24-10-2022 31-01-2023 119,998.61 119,998.61 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-013-

2022, contratista:ENRIQUE ALEJANDRO 

SANCHEZ BERRON, convocante:INSTITUTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 

DEL ESTADO DE CAMPECHE, 

monto:119998.61, 

importe_modificado:119998.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198102 Proyecto de inversión 225,961.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:225961.12, modificado:225961.12}}

J.N. ANTONIO AY, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 44 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:225.96, 

meta_modificada:225.96}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:46, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24604, lon:-90.0365, 

lat:19.7124}}

31-10-2022 31-12-2022 225,961.12 225,961.12 67,788.34 67,788.34 67,788.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-017-

2022, contratista:MARTHA EUGENIA QUEB 

UC, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:225961.12, 

importe_modificado:225961.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198103 Proyecto de inversión 282,115.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:282115.42, modificado:282115.42}}

PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 28 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:282.12, 

meta_modificada:282.12}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:448, direccion:CALLE 

NINGUNO, 0, PIXOYAL, C.P. 24414, lon:-

90.598889, lat:18.935}}

14-11-2022 31-12-2022 282,115.42 282,115.42 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-018-

2022, contratista:CONSTRUCCIONES CIRVA, 

S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:282115.42, 

importe_modificado:282115.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202086537 Proyecto de inversión 95,799.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:95799.99, modificado:95799.99}}

J.N. JACINTO PAT, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 8 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:95.8, 

meta_modificada:95.8}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24604, lon:-89.9902, 

lat:19.6994}}

20-06-2022 20-08-2022 95,799.99 95,799.99 28,740.00 28,740.00 28,740.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-003-

2022, contratista:GRUPO CESMA, S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:95799.99, 

importe_modificado:95799.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:95.8}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202086538 Proyecto de inversión 191,715.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:191715.31, modificado:191715.31}}

PRIM. JOSE ISABEL PUC CANUL, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 15 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:191.72, 

meta_modificada:191.72}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:62, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24000, lon:-89.7042, 

lat:19.8181}}

20-06-2022 20-08-2022 191,715.31 191,715.31 57,514.59 57,514.59 57,514.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-003-1-

2022, contratista:GRUPO CESMA, S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:191715.31, 

importe_modificado:191715.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:191.72}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131343 Proyecto de inversión 2,647,998.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2647998.25, modificado:2647998.25}}

PRIM. NUEVA CREACION, CONSTRUCCION DE 1 

AULA DIDACTICA Y SANITARIO TIPO M-4, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA 

COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 21 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2648.0, 

meta_modificada:2648.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:1412, direccion:CALLE 

NUEVA ROSITA II, 0, NUEVA ROSITA II, 

C.P. 24343, lon:-90.653, lat:18.3195}}

15-08-2022 28-12-2022 2,647,998.25 2,647,998.25 1,634,594.11 1,634,594.11 1,634,594.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-045-

2022, contratista:PROYECTOS Y ESTRUCTURA 

ABR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:2647998.25, 

importe_modificado:2647998.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:953.28}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131346 Proyecto de inversión 1,822,845.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1822845.84, modificado:1822845.84}}

PRIM. BENITO JUAREZ, CONSTRUCCION DE OBRA 

EXTERIOR (ACCESO, PLAZA CIVICA Y BARDA), 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA 

COMPLEMENTARIA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 11 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1822.85, 

meta_modificada:1822.85}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:2247, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24418, 

lon:-90.7313, lat:18.7573}}

12-09-2022 11-12-2022 1,822,845.84 1,822,845.84 954,354.52 954,354.52 954,354.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-056-

2022, contratista:JOSE RICARDO LAZCANO 

PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1822845.84, 

importe_modificado:1822845.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:911.43}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197957 Proyecto de inversión 821,986.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:821986.61, modificado:821986.61}}

PRIM. ARQ. CARLOS M. LAZO, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 185 185 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:821.99, 

meta_modificada:821.99}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE SANTA MARIA POR 

ISABEL LA CATOLICA, 0, NINGUNO, C.P. 

0, lon:-90.7239, lat:19.3562}}

10-10-2022 27-12-2022 821,986.61 821,986.61 437,757.15 437,757.15 437,757.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-074-

2022, contratista:TINKINKI DEL SURESTE, S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:821986.61, 

importe_modificado:821986.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:369.9}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197958 Proyecto de inversión 2,398,204.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2398204.35, modificado:2398204.35}}

PRIM. JUAN B. CALDERA, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 383 429 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2398.2, 

meta_modificada:2398.2}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE 25, 16, CENTRO, C.P. 

24100, lon:-91.83172, lat:18.636214}}

10-10-2022 04-02-2023 2,398,204.35 2,398,204.35 964,497.50 964,497.50 964,497.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-076-

2022, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ 

MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:2398204.35, 

importe_modificado:2398204.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1079.19}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197961 Proyecto de inversión 1,049,972.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1049972.57, modificado:1049972.57}}

TELESECUNDARIA NO. 48, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 16 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1049.97, 

meta_modificada:1049.97}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:105, direccion:CALLE 

NINGUNO, 0, TIXMUCUY, C.P. 24570, 

lon:-90.316667, lat:19.581389}}

19-09-2022 17-01-2023 1,049,972.57 1,049,972.57 314,991.77 314,991.77 314,991.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-071-1-

2022, contratista:VIP INGENIERIA, S.A. 

DE.C.V, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1049972.57, 

importe_modificado:1049972.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:157.5}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220402197963 Proyecto de inversión 1,899,782.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1899782.76, modificado:1899782.76}}

TELESECUNDARIA NO. 137, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y 

OBRA EXTERIOR

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 35 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1899.78, 

meta_modificada:1899.78}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:936, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24370, 

lon:-90.2575, lat:18.5813}}

10-10-2022 31-12-2022 1,899,782.76 1,899,782.76 807,555.59 807,555.59 807,555.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-078-

2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

CONSTRUCASA, S.A. DE.C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1899782.76, 

importe_modificado:1899782.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:721.92}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197965 Proyecto de inversión 860,808.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:860808.16, modificado:860808.16}}

PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 19 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:860.81, 

meta_modificada:860.81}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:360, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24347, 

lon:-90.4842, lat:17.9038}}

17-10-2022 31-12-2022 860,808.16 860,808.16 565,888.47 565,888.47 565,888.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-080-

2022, contratista:CONSTRUCTORA VIALMA 

DEL GOLFO, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:860808.16, 

importe_modificado:860808.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:301.28}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197978 Proyecto de inversión 593,625.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:593625.84, modificado:593625.84}}

PRIM. NICOLAS CANABAL, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 44 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:593.63, 

meta_modificada:593.63}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:247, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24368, 

lon:-90.8479, lat:18.6173}}

03-11-2022 31-12-2022 593,625.84 593,625.84 444,100.34 444,100.34 444,100.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-098-

2022, contratista:OBSURESTE, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:593625.84, 

importe_modificado:593625.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:296.82}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197979 Proyecto de inversión 759,341.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:759341.54, modificado:759341.54}}

TELESECUNDARIA NO. 126, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 20 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:759.34, 

meta_modificada:759.34}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3531, direccion:CALLE 

NINGUNO, 0, SAN ISIDRO, C.P. 24315, 

lon:-91.049444, lat:18.633611}}

07-11-2022 31-12-2022 759,341.54 759,341.54 227,802.46 227,802.46 227,802.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-099-

2022, contratista:JOSE MANUEL MEDINA 

FARFAN, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:759341.54, 

importe_modificado:759341.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:531.54}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197980 Proyecto de inversión 957,532.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:957532.14, modificado:957532.14}}

PRIM. AGUSTIN MELGAR, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 11 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:957.53, 

meta_modificada:957.53}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24353, lon:-90.5763, 

lat:18.5733}}

03-11-2022 31-12-2022 957,532.14 957,532.14 539,670.50 539,670.50 539,670.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-100-

2022, contratista:FERNANDO ADRIAN 

SANCHEZ PINZON, convocante:INSTITUTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:957532.14, 

importe_modificado:957532.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:268.11}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197992 Proyecto de inversión 539,064.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:539064.63, modificado:539064.63}}

PRIM. PEDRO SAINZ DE BARANDA, CONSTRUCCION 

DE BARDA MIXTA, CONSTRUCCION DE CONECTOR Y 

RAMPA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 29 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:539.06, 

meta_modificada:539.06}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:968, direccion:CALLE PEDRO 

SAINZ DE BARANDA, 0, NINGUNO, C.P. 

24370, lon:-90.2637, lat:18.7219}}

18-10-2022 31-12-2022 539,064.63 539,064.63 161,719.39 161,719.39 161,719.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-090-

2022, contratista:LUCERO DEL ALBA NOH 

LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:539064.63, 

importe_modificado:539064.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:26.95}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197997 Proyecto de inversión 51,240.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:51240.68, modificado:51240.68}}

PRIM. JUAN PACHECO TORRES, EQUIPAMIENTO DE 1 

AULA DIDACTICA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 18 19 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:635, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24342, 

lon:-90.4584, lat:18.2005}}

07-11-2022 15-12-2022 51,240.68 51,240.68 25,620.34 25,620.34 25,620.34 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-007-2-

2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:51240.68, 

importe_modificado:51240.68}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197999 Proyecto de inversión 48,775.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:48775.68, modificado:48775.68}}

TELESECUNDARIA NO. 06, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA 

DIDACTICA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 22 27 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:382, direccion:CALLE SIN 

NOMBRE, 0, NINGUNO, C.P. 24333, lon:-

90.9253, lat:18.0771}}

07-11-2022 15-12-2022 48,775.68 48,775.68 24,387.84 24,387.84 24,387.84 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-007-4-

2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:48775.68, 

importe_modificado:48775.68}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198012 Proyecto de inversión 124,028.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:124028.84, modificado:124028.84}}

J.N. MARÍA ENRIQUETA GONZÁLEZ CASTILLO, 

EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 102 86 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE LAS AMAERICAS, 0, 

FRANCISCO I. MADERO, C.P. 0, lon:-

91.8364, lat:18.6378}}

01-12-2022 31-12-2022 124,028.84 124,028.84 62,014.42 62,014.42 62,014.42 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-016-

2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR 

PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:124028.84, 

importe_modificado:124028.84}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198014 Proyecto de inversión 232,874.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:232874.99, modificado:232874.99}}

ESC. SEC. TEC. NO. 21, EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS 

DIDACTICAS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 360 335 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:AVENIDA 10 DE JULIO, 0, 

LIMONAR, C.P. 24180, lon:-91.823477, 

lat:18.636343}}

01-12-2022 31-12-2022 232,874.99 232,874.99 116,437.50 116,437.50 116,437.50 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-016-2-

2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR 

PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:232874.99, 

importe_modificado:232874.99}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:5.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198019 Proyecto de inversión 378,179.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:378179.81, modificado:378179.81}}

PRIM. ESTADO DE CHIAPAS, EQUIPAMIENTO DE 5 

AULAS DIDACTICAS, 1 DIRECCION Y 1 BODEGA-

COOPERATIVA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 55 44 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE 20, 308, NINGUNO, 

C.P. 24800, lon:-90.1345, lat:20.177}}

01-12-2022 31-12-2022 378,179.81 378,179.81 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-015-1-

2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR 

PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:378179.81, 

importe_modificado:378179.81}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:5.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198020 Proyecto de inversión 461,390.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:461390.0, modificado:461390.0}}

ESC. SEC. TEC. No. 08, EQUIPAMIENTO DE AREA 

ADMINISTRATIVA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 184 189 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, 

direccion:CALLE CARRETERA 

CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 

A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-

90.6007, lat:19.8062}}

02-12-2022 31-12-2022 461,390.00 461,390.00 230,695.00 230,695.00 230,695.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-018-

2022, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ 

MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:461390.0, 

importe_modificado:461390.0}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198025 Proyecto de inversión 348,497.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:348497.41, modificado:348497.41}}

PRIM. JOAQUIN R SOLIS, SUMINISTRO DE EQUIPOS 

PARA 1 AULA DE COMPUTO

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 139 164 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, 

direccion:CALLE NINGUNO, 25, SANTA 

CRUZ PUEBLO, C.P. 24921, lon:-

90.104167, lat:20.334167}}

12-12-2022 31-12-2022 348,497.41 348,497.41 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-033-

2022, contratista:COMERCIALIZADORA E 

IMPORTADORA SERHER SAS, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:348497.41, 

importe_modificado:348497.41}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198030 Proyecto de inversión 40,102.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:40102.96, modificado:40102.96}}

J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EQUIPAMIENTO 

DE 1 AULA DIDACTICA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 33 40 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, 

direccion:CALLE 7, 0, SOLEDAD, C.P. 

24810, lon:-90.174262, lat:20.143547}}

07-12-2022 31-12-2022 40,102.96 40,102.96 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-024-

2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR 

PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:40102.96, 

importe_modificado:40102.96}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198034 Proyecto de inversión 94,389.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:94389.06, modificado:94389.06}}

TELESECUNDARIA NO. 25, EQUIPAMIENTO DE 2 

AULAS DIDACTICAS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 55 67 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, 

HAMPOLOL, C.P. 24560, lon:-

90.387778, lat:19.926944}}

07-12-2022 31-12-2022 94,389.06 94,389.06 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-024-4-

2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR 

PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:94389.06, 

importe_modificado:94389.06}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198041 Proyecto de inversión 99,683.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:99683.44, modificado:99683.44}}

PRIM. NICOLAS BRAVO, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS 

DIDACTICAS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 62 48 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, 

direccion:CALLE 17, 0, NINGUNO, C.P. 

24915, lon:-90.2193, lat:20.3651}}

08-12-2022 31-12-2022 99,683.44 99,683.44 49,841.72 49,841.72 49,841.72 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-027-1-

2022, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ 

DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:99683.44, 

importe_modificado:99683.44}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198042 Proyecto de inversión 99,683.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:99683.44, modificado:99683.44}}

PRIM. BENITO JUAREZ, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS 

DIDACTICAS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 71 74 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 5, 108, FATIMA, C.P. 

24902, lon:-90.052328, lat:20.379976}}

08-12-2022 31-12-2022 99,683.44 99,683.44 49,841.72 49,841.72 49,841.72 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-027-2-

2022, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ 

DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:99683.44, 

importe_modificado:99683.44}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198052 Proyecto de inversión 93,150.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:93150.0, modificado:93150.0}}

ESC. SEC. TEC. NO. 28, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS 

DIDACTICAS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 256 270 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE GIRASOL, 0, JARDINES, 

C.P. 24060, lon:-90.518061, 

lat:19.83087}}

01-12-2022 31-12-2022 93,150.00 93,150.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-015-2-

2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR 

PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:93150.0, 

importe_modificado:93150.0}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202086539 Proyecto de inversión 348,774.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:348774.64, modificado:348774.64}}

PRIM. VICENTE GUERRERO, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 35 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:348.77, 

meta_modificada:348.77}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24612, lon:-89.6344, 

lat:19.3056}}

20-06-2022 20-08-2022 348,774.64 348,774.64 100,959.72 100,959.72 100,959.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-002-

2022, contratista:GRUPO CESMA, S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:348774.64, 

importe_modificado:348774.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:348.77}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131316 Proyecto de inversión 734,562.70 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:734562.7, modificado:734562.7}}

PRIM. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 8 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:734.56, 

meta_modificada:734.56}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:37, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24300, 

lon:-90.3863, lat:17.8338}}

18-07-2022 18-10-2022 734,562.70 734,562.70 617,803.74 617,803.74 617,803.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-031-

2022, contratista:BSR INFRAESTRUCTURA, 

S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:734562.7, 

importe_modificado:734562.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:477.46}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131320 Proyecto de inversión 4,761,721.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4761721.38, modificado:4761721.38}}

ESC. SEC. TEC. NO. 21, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 360 335 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4761.72, 

meta_modificada:4761.72}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:AVENIDA 10 DE JULIO, 0, 

LIMONAR, C.P. 24180, lon:-91.823477, 

lat:18.636343}}

08-08-2022 21-12-2022 4,761,721.38 4,761,721.38 3,158,689.26 3,158,689.26 3,158,689.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-038-

2022, contratista:DIANA DEL SOCORRO PIÑA 

AMEZCUA, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:4761721.38, 

importe_modificado:4761721.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1904.69}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131326 Proyecto de inversión 2,995,736.10 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2995736.1, modificado:2995736.1}}

ESC. SEC. GRAL. No. 05, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 330 363 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2995.74, 

meta_modificada:2995.74}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE TEOTIHUACAN, 0, 

NINGUNO, C.P. 0, lon:-91.8364, 

lat:18.6378}}

29-08-2022 12-12-2022 2,995,736.10 2,995,736.10 2,710,845.42 2,710,845.42 2,710,845.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-052-

2022, contratista:CONSTRUCCIONES 

JAPANDA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:2995736.1, 

importe_modificado:2995736.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2845.95}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131333 Proyecto de inversión 795,981.73 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:795981.73, modificado:795981.73}}

J.N. EL PRINCIPIO DEL SABER, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:795.98, 

meta_modificada:795.98}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:448, direccion:CALLE NINO 

CAMPECHANO, 0, PIXOYAL, C.P. 24414, 

lon:-90.598, lat:18.9339}}

19-09-2022 19-12-2022 795,981.73 795,981.73 795,981.73 795,981.73 795,981.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-063-

2022, contratista:KEVIN DE JESUS MARTINEZ 

SOLIS, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:795981.73, 

importe_modificado:795981.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:716.38}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131350 Proyecto de inversión 173,504.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:173504.26, modificado:173504.26}}

J.N. UXMAL, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 23 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:173.5, 

meta_modificada:173.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24603, lon:-89.9667, 

lat:19.7324}}

01-09-2022 30-12-2022 173,504.26 173,504.26 52,051.28 52,051.28 52,051.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-009-

2022, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL 

BOETA, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:173504.26, 

importe_modificado:173504.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:138.8}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131351 Proyecto de inversión 843,206.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:843206.24, modificado:843206.24}}

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 18, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 119 127 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:173.5, 

meta_modificada:173.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, 

direccion:CALLE 11 (VENUSTIANO 

CARRANZA), 0, EL CALVARIO, C.P. 0, 

lon:-89.7481, lat:20.0043}}

01-09-2022 30-12-2022 843,206.24 843,206.24 252,961.87 252,961.87 252,961.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-009-

2022, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL 

BOETA, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:173504.26, 

importe_modificado:173504.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:173.5}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131352 Proyecto de inversión 1,050,217.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1050217.82, modificado:1050217.82}}

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 20, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 130 111 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1050.22, 

meta_modificada:1050.22}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:432, direccion:CALLE 35, 0, 

SAN PEDRO, C.P. 0, lon:-90.5236, 

lat:19.0931}}

01-09-2022 30-12-2022 1,050,217.82 1,050,217.82 315,065.35 315,065.35 315,065.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-011-

2022, contratista:MISORT CONSULTORA Y 

DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1050217.82, 

importe_modificado:1050217.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:420.09}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197956 Proyecto de inversión 1,798,022.50 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1798022.5, modificado:1798022.5}}

J.N. MARIA ENRIQUETA GONZALEZ CASTILLO, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 102 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1798.02, 

meta_modificada:1798.02}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE LAS AMAERICAS, 0, 

FRANCISCO I. MADERO, C.P. 0, lon:-

91.8364, lat:18.6378}}

03-10-2022 31-12-2022 1,798,022.50 1,798,022.50 1,773,711.98 1,773,711.98 1,773,711.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-072-

2022, contratista:CORPORATIVO HR 

INGENIERIA, CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1798022.5, 

importe_modificado:1798022.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1348.52}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220402197968 Proyecto de inversión 791,397.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:791397.58, modificado:791397.58}}

TELESECUNDARIA NO. 37, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 21 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:791.4, 

meta_modificada:791.4}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:140, direccion:CALLE 

NINGUNO, 0, CHILAM BALAM, C.P. 

24443, lon:-90.247778, lat:19.003056}}

17-10-2022 31-12-2022 791,397.58 791,397.58 438,877.70 438,877.70 438,877.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-083-

2022, contratista:LUCERO DEL ALBA NOH 

LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:791397.58, 

importe_modificado:791397.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:316.56}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197976 Proyecto de inversión 1,188,638.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1188638.78, modificado:1188638.78}}

PRIM. NARCISO MENDOZA, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 29 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1188.64, 

meta_modificada:1188.64}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:613, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24376, 

lon:-90.9676, lat:18.7406}}

24-10-2022 31-12-2022 1,188,638.78 1,188,638.78 1,175,523.37 1,175,523.37 1,175,523.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-093-

2022, contratista:ENRIQUE ALEJANDRO 

SANCHEZ BERRON, convocante:INSTITUTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 

DEL ESTADO DE CAMPECHE, 

monto:1188638.78, 

importe_modificado:1188638.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:534.89}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197989 Proyecto de inversión 409,491.40 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:409491.4, modificado:409491.4}}

PRIM. AMADO NERVO, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 26 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:409.49, 

meta_modificada:409.49}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:830, direccion:CALLE ORTIZ 

DE DOMINGUEZ, 0, NINGUNO, C.P. 

24370, lon:-91.1204, lat:18.4873}}

14-11-2022 31-12-2022 409,491.40 409,491.40 122,847.42 122,847.42 122,847.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-112-

2022, contratista:CONSTRUCCIONES CIRVA, 

S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:409491.4, 

importe_modificado:409491.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.66}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197998 Proyecto de inversión 147,108.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:147108.88, modificado:147108.88}}

TELESECUNDARIA NO. 30, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA 

BIBLIOTECA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 30 43 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:355, direccion:CALLE 

NINGUNO, 0, EL NARANJO, C.P. 24336, 

lon:-91.128056, lat:18.021389}}

07-11-2022 15-12-2022 147,108.88 147,108.88 73,554.44 73,554.44 73,554.44 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-007-3-

2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:147108.88, 

importe_modificado:147108.88}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198003 Proyecto de inversión 50,402.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50402.0, modificado:50402.0}}

PRIM. PEDRO SAINZ DE BARANDA, EQUIPAMIENTO 

DE 1 AULA DIDACTICA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 29 25 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:968, direccion:CALLE PEDRO 

SAINZ DE BARANDA, 0, NINGUNO, C.P. 

24370, lon:-90.2637, lat:18.7219}}

14-11-2022 15-12-2022 50,402.00 50,402.00 25,201.00 25,201.00 25,201.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-008-1-

2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:50402.0, 

importe_modificado:50402.0}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198011 Proyecto de inversión 63,175.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:63175.92, modificado:63175.92}}

PRIM. JOSEFA HURTADO TRUJEQUE, EQUIPAMIENTO 

DE 1 AULA DIDACTICA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 153 144 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 13, 58, NINGUNO, C.P. 

0, lon:-89.845, lat:19.7455}}

28-11-2022 31-12-2022 63,175.92 63,175.92 31,587.96 31,587.96 31,587.96 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-012-2-

2022, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ 

DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:63175.92, 

importe_modificado:63175.92}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198013 Proyecto de inversión 46,575.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:46575.0, modificado:46575.0}}

TELESECUNDARIA NO. 126, EQUIPAMIENTO DE 1 

AULA DIDACTICA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 20 21 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3531, direccion:CALLE 

NINGUNO, 0, SAN ISIDRO, C.P. 24315, 

lon:-91.049444, lat:18.633611}}

01-12-2022 31-12-2022 46,575.00 46,575.00 23,287.50 23,287.50 23,287.50 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-016-1-

2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR 

PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:46575.0, 

importe_modificado:46575.0}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198015 Proyecto de inversión 41,342.95 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:41342.95, modificado:41342.95}}

J.N. DIVISION DEL NORTE, EQUIPAMIENTO DE 1 

AULA DIDACTICA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 57 39 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3333, direccion:CALLE 

MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, C.P. 

24315, lon:-91.0894, lat:18.525}}

01-12-2022 31-12-2022 41,342.95 41,342.95 20,671.48 20,671.48 20,671.48 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-017-

2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR 

PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:41342.95, 

importe_modificado:41342.95}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198016 Proyecto de inversión 370,049.70 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:370049.7, modificado:370049.7}}

PRIM. FRANCISCO I. MADERO, EQUIPAMIENTO DE 6 

AULAS DIDACTICAS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 97 98 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE JUVENTINO ROSAS, 0, 

NINGUNO, C.P. 24190, lon:-91.80427, 

lat:18.644122}}

01-12-2022 31-12-2022 370,049.70 370,049.70 185,024.85 185,024.85 185,024.85 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-017-1-

2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR 

PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:370049.7, 

importe_modificado:370049.7}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:6.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198021 Proyecto de inversión 146,327.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:146327.04, modificado:146327.04}}

ESC. SEC. GRAL. No. 02, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS 

DIDACTICAS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 58 43 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:115, direccion:CALLE 

CARRETERA FEDERAL, 0, NINGUNO, 

C.P. 24317, lon:-92.416, lat:18.6104}}

02-12-2022 31-12-2022 146,327.04 146,327.04 73,163.52 73,163.52 73,163.52 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-020-

2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:146327.04, 

importe_modificado:146327.04}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198026 Proyecto de inversión 348,497.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:348497.41, modificado:348497.41}}

PRIM. ESTADO DE CHIAPAS, SUMINISTRO DE 

EQUIPOS PARA 1 AULA DE COMPUTO

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 55 44 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE 20, 308, NINGUNO, 

C.P. 24800, lon:-90.1345, lat:20.177}}

12-12-2022 31-12-2022 348,497.41 348,497.41 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-034-

2022, contratista:COMERCIALIZADORA E 

IMPORTADORA SERHER SAS, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:348497.41, 

importe_modificado:348497.41}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198027 Proyecto de inversión 348,497.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:348497.41, modificado:348497.41}}

PRIM. MIGUEL HIDALGO, SUMINISTRO DE EQUIPOS 

PARA 1 AULA DE COMPUTO

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 147 138 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, 

direccion:CALLE 20, 0, ALAMEDA, C.P. 

24920, lon:-90.058485, lat:20.314369}}

12-12-2022 31-12-2022 348,497.41 348,497.41 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-035-

2022, contratista:COMERCIALIZADORA E 

IMPORTADORA SERHER SAS, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:348497.41, 

importe_modificado:348497.41}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198036 Proyecto de inversión 97,552.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97552.0, modificado:97552.0}}

ESC. SEC. TEC. NO. 20, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS 

DIDACTICAS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 130 111 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:432, direccion:CALLE 35, 0, 

SAN PEDRO, C.P. 0, lon:-90.5236, 

lat:19.0931}}

07-12-2022 31-12-2022 97,552.00 97,552.00 48,776.00 48,776.00 48,776.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-025-1-

2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:97552.0, 

importe_modificado:97552.0}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198093 Proyecto de inversión 508,478.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:508478.85, modificado:508478.85}}

CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 18, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 9 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:508.48, 

meta_modificada:508.48}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE TAMAULIPAS, 93, DE 

SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-90.52451, 

lat:19.842529}}

19-12-2022 19-02-2023 508,478.85 508,478.85 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-021-

2022, contratista:GONZALEZ HEREDIA Y 

ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:508478.85, 

importe_modificado:508478.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202086536 Proyecto de inversión 724,254.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:724254.67, modificado:724254.67}}

PRIM. AQUILES SERDAN, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 58 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:724.25, 

meta_modificada:724.25}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, 

direccion:CALLE CARLOS SANSORES 

PEREZ, 0, NINGUNO, C.P. 24414, lon:-

90.7134, lat:18.9635}}

01-07-2022 29-09-2022 724,254.67 724,254.67 217,276.40 217,276.40 217,276.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-006-

2022, contratista:PERFORACION OBRA 

HIDRAULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:724254.67, 

importe_modificado:724254.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:72.43}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131318 Proyecto de inversión 3,000,037.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3000037.45, modificado:3000037.45}}

ESC. SEC. GRAL. No. 17, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 275 297 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3000.04, 

meta_modificada:3000.04}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:AVENIDA JUAREZ, 0, JUSTO 

SIERRA, C.P. 24114, lon:-91.832671, 

lat:18.660994}}

08-08-2022 05-01-2023 3,000,037.45 3,000,037.45 2,684,813.51 2,684,813.51 2,684,813.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-037-

2022, contratista:COMERCIALIZADORA DE 

INDUSTRIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:3000037.45, 

importe_modificado:3000037.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2970.04}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131329 Proyecto de inversión 1,171,611.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1171611.18, modificado:1171611.18}}

TELESECUNDARIA NO. 112, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 94 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1171.61, 

meta_modificada:1171.61}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24670, lon:-89.3146, 

lat:19.2348}}

12-09-2022 26-12-2022 1,171,611.18 1,171,611.18 834,055.99 834,055.99 834,055.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-055-

2022, contratista:MAURICIO GUERRERO 

VALDEZ, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1171611.18, 

importe_modificado:1171611.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:702.97}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131338 Proyecto de inversión 5,197,439.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5197439.14, modificado:5197439.14}}

ESC. SEC. TEC. No. 08, CONSTRUCCION DE EDIFICIO 

ADMINISTRATIVO, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA 

EXTERIOR

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 184 189 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5197.44, 

meta_modificada:5197.44}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, 

direccion:CALLE CARRETERA 

CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 

A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-

90.6007, lat:19.8062}}

08-08-2022 20-01-2023 5,197,439.14 5,197,439.14 2,349,208.54 2,349,208.54 2,349,208.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-033-

2022, contratista:MANUEL ADALBERTO CHAN 

KEB, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:5197439.14, 

importe_modificado:5197439.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1559.23}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131339 Proyecto de inversión 6,039,304.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6039304.25, modificado:6039304.25}}

PRIM. MIGUEL HIDALGO, CONSTRUCCION DE 

EDIFICIO B PLANTA BAJA: 1 AULA DIDACTICA, 

BIBLIOTECA, COMPUTO, ESCALERA; PLANTA ALTA: 3 

AULAS DIDACTICAS, OBRA COMPLEMENTARIA Y 

OBRA EXTERIOR

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 147 138 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:6039.3, 

meta_modificada:6039.3}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, 

direccion:CALLE 20, 0, ALAMEDA, C.P. 

24920, lon:-90.058485, lat:20.314369}}

08-08-2022 06-03-2023 6,039,304.25 6,039,304.25 2,893,819.55 2,893,819.55 2,893,819.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-034-

2022, contratista:PATRCIA URZAIZ SUAREZ, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:6039304.25, 

importe_modificado:6039304.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3502.79}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131345 Proyecto de inversión 1,543,423.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1543423.55, modificado:1543423.55}}

PRIM. RAMON G. BONFIL, CONSTRUCCION DE 2 

AULAS DIDACTICAS Y OBRA COMPLEMENTARIA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 190 213 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1543.42, 

meta_modificada:1543.42}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSE GUILLERMO 

LLITERAS REPETO, 0, PUESTA DE SOL, 

C.P. 24157, lon:-91.781025, 

lat:18.66179}}

05-09-2022 04-12-2022 1,543,423.55 1,543,423.55 1,108,360.72 1,108,360.72 1,108,360.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-054-

2022, contratista:ALEJANDRA AVILA AVILA, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1543423.55, 

importe_modificado:1543423.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1003.22}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131348 Proyecto de inversión 115,384.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:115384.32, modificado:115384.32}}

J.N. CHILAM BALAM, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 22 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:115.38, 

meta_modificada:115.38}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, 

direccion:CALLE CARLOS SANSORES 

PEREZ, 0, NINGUNO, C.P. 24414, lon:-

90.7134, lat:18.9635}}

08-08-2022 22-10-2022 115,384.32 115,384.32 34,615.30 34,615.30 34,615.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-008-

2022, contratista:CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA JORJUCE, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:115384.32, 

importe_modificado:115384.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197981 Proyecto de inversión 604,772.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:604772.28, modificado:604772.28}}

TELESECUNDARIA NO. 111, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 33 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:604.77, 

meta_modificada:604.77}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24000, lon:-90.9749, 

lat:18.3781}}

14-11-2022 31-12-2022 604,772.28 604,772.28 374,965.66 374,965.66 374,965.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-103-

2022, contratista:INMOBILIARIA POLIGONO, 

S.A. DE.C.V., convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:604772.28, 

importe_modificado:604772.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:211.67}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197983 Proyecto de inversión 738,460.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:738460.15, modificado:738460.15}}

J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 122 108 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:738.46, 

meta_modificada:738.46}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE ESCARCEGA, 0, 

RESTITO DE LAS PILAS, C.P. 0, lon:-

91.8364, lat:18.6378}}

03-11-2022 31-12-2022 738,460.15 738,460.15 221,538.04 221,538.04 221,538.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-105-

2022, contratista:ALEJANDRA AVILA AVILA, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:738460.15, 

importe_modificado:738460.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197991 Proyecto de inversión 1,081,263.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1081263.62, modificado:1081263.62}}

PRIM. NUEVA CREACION, CONSTRUCCION DE 

SERVICIO SANITARIO M-4, OBRA COMPLEMENTARIA 

(INCLUYE SISTEMA ELECTRICO A BASE DE PANEL 

SOLAR) Y OBRA EXTERIOR

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 16 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1081.26, 

meta_modificada:1081.26}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:401, direccion:CALLE 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24345, 

lon:-90.190163, lat:18.030131}}

19-09-2022 17-01-2023 1,081,263.62 1,081,263.62 324,379.08 324,379.08 324,379.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-071-2-

2022, contratista:VIP INGENIERIA, S.A. 

DE.C.V, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1081263.62, 

importe_modificado:1081263.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:702.82}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198010 Proyecto de inversión 46,089.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:46089.12, modificado:46089.12}}

J.N. EL PRINCIPIO DEL SABER, EQUIPAMIENTO DE 1 

AULA DIDACTICA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:448, direccion:CALLE NINO 

CAMPECHANO, 0, PIXOYAL, C.P. 24414, 

lon:-90.598, lat:18.9339}}

28-11-2022 31-12-2022 46,089.12 46,089.12 23,044.56 23,044.56 23,044.56 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-012-1-

2022, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ 

DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:46089.12, 

importe_modificado:46089.12}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198018 Proyecto de inversión 98,813.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:98813.56, modificado:98813.56}}

J.N. JUAN PEDRO PACHECO TORRES, EQUIPAMIENTO 

DE 1 BIBLIOTECA ATIPICA Y 1 DIRECCION ATIPICA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 45 33 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE 9, 0, SAN JUAN, C.P. 

24800, lon:-90.132268, lat:20.185207}}

01-12-2022 31-12-2022 98,813.56 98,813.56 49,406.78 49,406.78 49,406.78 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-015-

2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR 

PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:98813.56, 

importe_modificado:98813.56}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220402198033 Proyecto de inversión 93,150.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:93150.0, modificado:93150.0}}

ESC. SEC. GRAL. NO. 03, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS 

DIDACTICAS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 433 353 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ 

ORDAZ, 0, PESQUERA, C.P. 24025, lon:-

90.5396, lat:19.8448}}

07-12-2022 31-12-2022 93,150.00 93,150.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-024-3-

2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR 

PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:93150.0, 

importe_modificado:93150.0}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198046 Proyecto de inversión 125,000.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:125000.36, modificado:125000.36}}

TELESECUNDARIA NO. 30, SUMINISTRO DE 

MOBILIARIO PARA 1 AULA DE COMPUTO

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 30 43 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:355, direccion:CALLE 

NINGUNO, 0, EL NARANJO, C.P. 24336, 

lon:-91.128056, lat:18.021389}}

14-12-2022 31-12-2022 125,000.36 125,000.36 62,500.18 62,500.18 62,500.18 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-030-3-

2022, contratista:CR OFFICE, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:125000.36, 

importe_modificado:125000.36}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198061 Proyecto de inversión 545.40 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:545.4, modificado:545.4}}

PRIM. JOAQUIN CLAUSELL, SUMINISTRO DE 

MOBILIARIO COMPLEMENTARIO PARA AULA 

DIDACTICA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 70 76 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE SAN ANTONIO, 0, 

MIGUEL HIDALGO, C.P. 24094, lon:-

90.5396, lat:19.8448}}

16-12-2022 31-12-2022 545.40 545.40 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-OC-ADQ-004-

2022, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ 

DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:545.4, 

importe_modificado:545.4}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198095 Proyecto de inversión 859,968.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:859968.22, modificado:859968.22}}

PRIM. FRANCISCO CASTILLO MALDONADO, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 40 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:859.97, 

meta_modificada:859.97}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:1871, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24369, 

lon:-90.7418, lat:18.6322}}

16-01-2023 16-05-2023 859,968.22 859,968.22 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-022-

2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y 

ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:859968.22, 

importe_modificado:859968.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198096 Proyecto de inversión 565,294.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:565294.71, modificado:565294.71}}

PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS, REHABILITACION 

DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 38 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:565.29, 

meta_modificada:565.29}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, ISLA 

ARENA, C.P. 24919, lon:-90.4525, 

lat:20.691111}}

16-01-2023 16-05-2023 565,294.71 565,294.71 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-027-

2022, contratista:TRENCHPENINSULAR S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:565294.71, 

importe_modificado:565294.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198109 Proyecto de inversión 1,117,272.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1117272.05, modificado:1117272.05}}

TRANSITO GONZALEZ BARRERA, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 333 320 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1117.27, 

meta_modificada:1117.27}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE 1, 0, VENUSTIANO 

CARRANZA, C.P. 24400, lon:-90.7239, 

lat:19.3562}}

16-01-2023 16-05-2023 1,117,272.05 1,117,272.05 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-024-

2022, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1117272.05, 

importe_modificado:1117272.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202086541 Proyecto de inversión 847,111.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:847111.68, modificado:847111.68}}

ESC. SEC. TEC. NO. 10, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 340 321 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:847.11, 

meta_modificada:847.11}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:CALLE 29, 73, GUANAJUATO, 

C.P. 24330, lon:-91.0463, lat:18.1835}}

01-07-2022 29-09-2022 847,111.68 847,111.68 354,796.96 354,796.96 354,796.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-005-

2022, contratista:CONSTRUCCIONES, DISEÑO 

Y SERVICIOS GONDEL, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:847111.68, 

importe_modificado:847111.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:465.92}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131317 Proyecto de inversión 1,268,021.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1268021.78, modificado:1268021.78}}

TELESECUNDARIA NO. 74, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 21 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1268.02, 

meta_modificada:1268.02}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:566, direccion:CALLE 

NINGUNO, 0, SAN MIGUEL, C.P. 24347, 

lon:-90.545833, lat:17.914167}}

08-08-2022 06-12-2022 1,268,021.78 1,268,021.78 842,845.93 842,845.93 842,845.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-032-

2022, contratista:PERLA ALEJANDRA JIMENEZ 

RIOS, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1268021.78, 

importe_modificado:1268021.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:760.81}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131321 Proyecto de inversión 856,775.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:856775.18, modificado:856775.18}}

PRIM. GENERAL LAZARO CARDENAS, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:856.78, 

meta_modificada:856.78}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:154, direccion:CALLE 4, 0, 

NINGUNO, C.P. 24336, lon:-91.0304, 

lat:17.9971}}

15-08-2022 15-11-2022 856,775.18 856,775.18 753,053.03 753,053.03 753,053.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-044-

2022, contratista:EDGAR IVAN CURMINA 

RODRIGUEZ, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:856775.18, 

importe_modificado:856775.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:685.42}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131325 Proyecto de inversión 927,801.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:927801.94, modificado:927801.94}}

PRIM. LEYES DE REFORMA, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 38 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:927.8, 

meta_modificada:927.8}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:214, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24334, 

lon:-90.8127, lat:17.916}}

22-08-2022 20-12-2022 927,801.94 927,801.94 341,248.96 341,248.96 341,248.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-049-

2022, contratista:CURCONS, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:927801.94, 

importe_modificado:927801.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:148.45}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131331 Proyecto de inversión 1,520,362.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1520362.07, modificado:1520362.07}}

TELESECUNDARIA NO. 30, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 30 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1520.36, 

meta_modificada:1520.36}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:355, direccion:CALLE 

NINGUNO, 0, EL NARANJO, C.P. 24336, 

lon:-91.128056, lat:18.021389}}

12-09-2022 11-12-2022 1,520,362.07 1,520,362.07 1,155,136.39 1,155,136.39 1,155,136.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-060-

2022, contratista:C & B SERVICIOS Y 

SUMINISTROS, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1520362.07, 

importe_modificado:1520362.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1064.25}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131341 Proyecto de inversión 2,882,125.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2882125.88, modificado:2882125.88}}

ESC. SEC. GRAL. No. 02, CONSTRUCCION DE 3 AULAS 

DIDACTICAS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA 

EXTERIOR

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 58 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2882.13, 

meta_modificada:2882.13}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:115, direccion:CALLE 

CARRETERA FEDERAL, 0, NINGUNO, 

C.P. 24317, lon:-92.416, lat:18.6104}}

08-08-2022 05-01-2023 2,882,125.88 2,882,125.88 1,543,377.99 1,543,377.99 1,543,377.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-036-

2022, contratista:JOSE FELIPE SOSA HUITZ, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:2882125.88, 

importe_modificado:2882125.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1441.07}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197969 Proyecto de inversión 1,470,503.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1470503.67, modificado:1470503.67}}

PRIM. MARIA DEL PILAR ELENA FLORES ACUÑA, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA 

COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 79 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1470.5, 

meta_modificada:1470.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 39-A, 0, FLORES 

MAGON, C.P. 24350, lon:-90.751287, 

lat:18.603091}}

24-10-2022 14-01-2023 1,470,503.67 1,470,503.67 441,151.10 441,151.10 441,151.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-085-

2022, contratista:FRANCISCO MARTIN 

ROMERO PERDOMO, convocante:INSTITUTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 

DEL ESTADO DE CAMPECHE, 

monto:1470503.67, 

importe_modificado:1470503.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:367.63}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197972 Proyecto de inversión 738,667.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:738667.72, modificado:738667.72}}

PRIM. MERCEDES VASTO LARA, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 59 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:738.67, 

meta_modificada:738.67}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, 

direccion:CALLE 12, 36, NINGUNO, C.P. 

24730, lon:-90.2261, lat:19.9654}}

24-10-2022 31-12-2022 738,667.72 738,667.72 445,700.00 445,700.00 445,700.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-088-

2022, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO 

LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:738667.72, 

importe_modificado:738667.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:258.53}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197973 Proyecto de inversión 516,999.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:516999.41, modificado:516999.41}}

PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 33 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:517.0, 

meta_modificada:517.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:945, direccion:CALLE 

NINGUNO, 0, CHAN LAGUNA, C.P. 

24373, lon:-90.208333, lat:18.481389}}

18-10-2022 31-12-2022 516,999.41 516,999.41 155,099.82 155,099.82 155,099.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-089-

2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y 

CONSTRUCCIONES ALTIRCERV, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:516999.41, 

importe_modificado:516999.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197975 Proyecto de inversión 696,800.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:696800.41, modificado:696800.41}}

PRIM. AÑO DE JUAREZ, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 13 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:696.8, 

meta_modificada:696.8}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24357, lon:-90.9749, 

lat:18.3781}}

18-10-2022 31-12-2022 696,800.41 696,800.41 209,040.12 209,040.12 209,040.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-092-

2022, contratista:GRUPO MMP, 

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS, S.A. 

DE.C.V., convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:696800.41, 

importe_modificado:696800.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:104.52}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197982 Proyecto de inversión 607,108.90 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:607108.9, modificado:607108.9}}

PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 27 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:607.11, 

meta_modificada:607.11}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, LA 

CHIQUITA, C.P. 24350, lon:-90.718333, 

lat:18.628333}}

14-11-2022 31-12-2022 607,108.90 607,108.90 182,132.67 182,132.67 182,132.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-104-

2022, contratista:INMOBILIARIA POLIGONO, 

S.A. DE.C.V., convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:607108.9, 

importe_modificado:607108.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197986 Proyecto de inversión 525,052.20 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:525052.2, modificado:525052.2}}

PRIM. 20 DE NOVIEMBRE, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 35 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:525.05, 

meta_modificada:525.05}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24323, lon:-91.5457, 

lat:18.323}}

10-11-2022 31-12-2022 525,052.20 525,052.20 157,515.66 157,515.66 157,515.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-109-

2022, contratista:PSD COMERCIALIZADORA Y 

CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:525052.2, 

importe_modificado:525052.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:105.01}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197987 Proyecto de inversión 696,812.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:696812.17, modificado:696812.17}}

TELESECUNDARIA NO. 65, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 19 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:696.81, 

meta_modificada:696.81}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:2250, direccion:CALLE 

EMILIANO ZAPATA, 0, NINGUNO, C.P. 

24323, lon:-91.5834, lat:18.3361}}

10-11-2022 31-12-2022 696,812.17 696,812.17 209,043.65 209,043.65 209,043.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-110-

2022, contratista:PSD COMERCIALIZADORA Y 

CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:696812.17, 

importe_modificado:696812.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:139.36}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198001 Proyecto de inversión 117,900.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:117900.08, modificado:117900.08}}

TELESECUNDARIA NO. 158, EQUIPAMIENTO DE 1 

AULA DIDACTICA Y 1 DIRECCION

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 23 29 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:551, direccion:CALLE NINOS 

HEROES, 0, NINGUNO, C.P. 24344, lon:-

90.5013, lat:18.448}}

07-11-2022 15-12-2022 117,900.08 117,900.08 58,950.04 58,950.04 58,950.04 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-007-6-

2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:117900.08, 

importe_modificado:117900.08}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198002 Proyecto de inversión 50,402.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50402.0, modificado:50402.0}}

PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO, EQUIPAMIENTO 

DE 1 AULA DIDACTICA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 36 39 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:865, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350, 

lon:-90.5327, lat:18.5042}}

14-11-2022 15-12-2022 50,402.00 50,402.00 25,201.00 25,201.00 25,201.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-008-

2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:50402.0, 

importe_modificado:50402.0}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198008 Proyecto de inversión 237,221.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:237221.16, modificado:237221.16}}

PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, EQUIPAMIENTO DE 

3 AULAS DIDACTICAS, 1 DIRECCION Y 1 BODEGA-

COOPERATIVA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 89 98 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0795, 

lat:18.254}}

28-11-2022 31-12-2022 237,221.16 237,221.16 118,610.58 118,610.58 118,610.58 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-011-1-

2022, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ 

DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:237221.16, 

importe_modificado:237221.16}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198017 Proyecto de inversión 123,349.90 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:123349.9, modificado:123349.9}}

PRIM. RAMON G. BONFIL, EQUIPAMIENTO DE 2 

AULAS DIDACTICAS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 190 213 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSE GUILLERMO 

LLITERAS REPETO, 0, PUESTA DE SOL, 

C.P. 24157, lon:-91.781025, 

lat:18.66179}}

01-12-2022 31-12-2022 123,349.90 123,349.90 61,674.95 61,674.95 61,674.95 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-017-2-

2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR 

PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:123349.9, 

importe_modificado:123349.9}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198024 Proyecto de inversión 103,622.80 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:103622.8, modificado:103622.8}}

CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 02, 

EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 30 39 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE ARTURO SHIELDS 

CARDENAS, 0, AREA AH-KIM-PECH, 

C.P. 24014, lon:-90.5396, lat:19.8448}}

02-12-2022 31-12-2022 103,622.80 103,622.80 51,811.40 51,811.40 51,811.40 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-020-3-

2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:103622.8, 

importe_modificado:103622.8}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198037 Proyecto de inversión 97,552.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97552.0, modificado:97552.0}}

ESC. SEC. TEC. NO. 04, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS 

DIDACTICAS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 333 320 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE 1, 0, VENUSTIANO 

CARRANZA, C.P. 24400, lon:-90.7239, 

lat:19.3562}}

07-12-2022 31-12-2022 97,552.00 97,552.00 48,776.00 48,776.00 48,776.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-025-2-

2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:97552.0, 

importe_modificado:97552.0}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198092 Proyecto de inversión 566,388.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:566388.47, modificado:566388.47}}

TELESECUNDARIA NUM 55, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 41 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:566.39, 

meta_modificada:566.39}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:963, direccion:CALLE 

NINGUNO, 0, LAGUNA GRANDE, C.P. 

24370, lon:-90.290278, lat:18.819722}}

19-12-2022 19-02-2023 566,388.47 566,388.47 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-020-

2022, contratista:CURCONS, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:566388.47, 

importe_modificado:566388.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220402198101 Proyecto de inversión 105,373.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:105373.24, modificado:105373.24}}

J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, REHABILITACION 

DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:105.37, 

meta_modificada:105.37}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:118, direccion:CALLE 

PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24540, 

lon:-90.1227, lat:19.7473}}

07-11-2022 07-01-2023 105,373.24 105,373.24 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-015-

2022, contratista:FERNANDO ADRIAN 

SANCHEZ PINZON, convocante:INSTITUTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:105373.24, 

importe_modificado:105373.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:105.37}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198106 Proyecto de inversión 944,694.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:944694.91, modificado:944694.91}}

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 34, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 255 278 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:944.69, 

meta_modificada:944.69}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE CHICANA, 0, 

FUNDADORES, C.P. 24640, lon:-

89.3973, lat:18.5054}}

16-01-2023 16-05-2023 944,694.91 944,694.91 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-026-

2022, contratista:JUAN MANUEL GUTIERREZ 

CUEVAS, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:944694.91, 

importe_modificado:944694.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202086534 Proyecto de inversión 5,855,016.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5855016.22, modificado:5855016.22}}

PRIM. ESTADO DE CHIAPAS, CONSTRUCCION DE 

EDIFICIO A: DIRECCION, BODEGA-COOPERATIVA; 

EDIFICIO B: 1 AULA DIDACTICA ADOSADA; EDIFICIO 

D: 4 AULAS DIDACTICAS; EDIFICIO F: 1 AULA DE 

COMPUTO; OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA 

EXTERIOR

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 55 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5855.02, 

meta_modificada:5855.02}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE 20, 308, NINGUNO, 

C.P. 24800, lon:-90.1345, lat:20.177}}

06-06-2022 03-11-2022 5,855,016.22 5,855,016.22 4,277,954.55 4,277,954.55 4,277,954.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-016-

2022, contratista:JORGE JOSE SAENZ DE 

MIERA LARA, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:5855016.22, 

importe_modificado:5855016.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:5386.61}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202086535 Proyecto de inversión 756,271.40 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:756271.4, modificado:756271.4}}

PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 12 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:756.27, 

meta_modificada:756.27}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:460, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24324, 

lon:-91.6599, lat:18.0423}}

25-04-2022 24-07-2022 756,271.40 756,271.40 645,763.96 645,763.96 645,763.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-001-

2022, contratista:MJ GARCIA 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:756271.4, 

importe_modificado:756271.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:756.27}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131315 Proyecto de inversión 732,827.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:732827.44, modificado:732827.44}}

PRIM. GUILLERMO GONZALEZ GALERA, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 28 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:732.83, 

meta_modificada:732.83}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:372, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24345, 

lon:-90.4773, lat:18.1369}}

18-07-2022 18-10-2022 732,827.44 732,827.44 518,334.44 518,334.44 518,334.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-030-

2022, contratista:CONSTRUCCIONES 

INTEGRALES DIVERSAS, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:732827.44, 

importe_modificado:732827.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:732.83}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131328 Proyecto de inversión 1,019,593.09 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1019593.09, modificado:1019593.09}}

PRIM. GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 40 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1019.59, 

meta_modificada:1019.59}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:302, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348, 

lon:-90.7491, lat:17.9582}}

22-08-2022 20-12-2022 1,019,593.09 1,019,593.09 708,921.22 708,921.22 708,921.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-050-

2022, contratista:PSD COMERCIALIZADORA Y 

CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1019593.09, 

importe_modificado:1019593.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1009.39}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131330 Proyecto de inversión 1,200,983.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200983.87, modificado:1200983.87}}

TELESECUNDARIA NO. 06, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 22 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1200.98, 

meta_modificada:1200.98}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:382, direccion:CALLE SIN 

NOMBRE, 0, NINGUNO, C.P. 24333, lon:-

90.9253, lat:18.0771}}

12-09-2022 11-12-2022 1,200,983.87 1,200,983.87 1,008,322.77 1,008,322.77 1,008,322.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-059-

2022, contratista:CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA PIEDRA DE LUZ, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1200983.87, 

importe_modificado:1200983.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:960.78}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131347 Proyecto de inversión 769,917.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:769917.76, modificado:769917.76}}

PRIM. JOSEFA HURTADO TRUJEQUE, CONSTRUCCION 

DE 1 AULA DIDACTICA, OBRA COMPLEMENTARIA Y 

OBRA EXTERIOR

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 153 144 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:769.92, 

meta_modificada:769.92}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 13, 58, NINGUNO, C.P. 

0, lon:-89.845, lat:19.7455}}

19-09-2022 03-12-2022 769,917.76 769,917.76 487,453.42 487,453.42 487,453.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-062-

2022, contratista:GRUPO CORPORATIVO 

EMPRESARIAL RAEK, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:769917.76, 

importe_modificado:769917.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:769.92}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131349 Proyecto de inversión 120,035.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:120035.62, modificado:120035.62}}

J.N. ZAC NITE, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 20 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:115.38, 

meta_modificada:115.38}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:49, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, XKEULIL, 

C.P. 24464, lon:-90.628056, 

lat:19.628611}}

08-08-2022 22-10-2022 120,035.62 120,035.62 36,010.69 36,010.69 36,010.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-008-

2022, contratista:CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA JORJUCE, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:115384.32, 

importe_modificado:115384.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197953 Proyecto de inversión 1,257,238.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1257238.67, modificado:1257238.67}}

TELESECUNDARIA NO. 115, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 17 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1257.24, 

meta_modificada:1257.24}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:369, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348, 

lon:-90.6677, lat:18.0721}}

24-10-2022 14-01-2023 1,257,238.67 1,257,238.67 377,171.60 377,171.60 377,171.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-086-

2022, contratista:ARTURO CORREA REYES, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1257238.67, 

importe_modificado:1257238.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:754.34}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197960 Proyecto de inversión 890,590.73 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:890590.73, modificado:890590.73}}

PRIM. JOSE VASCONCELOS, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 18 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:890.59, 

meta_modificada:890.59}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:612, direccion:CALLE 15-SEP, 

0, NINGUNO, C.P. 24330, lon:-90.4709, 

lat:17.8275}}

19-09-2022 17-01-2023 890,590.73 890,590.73 267,177.22 267,177.22 267,177.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-071-

2022, contratista:VIP INGENIERIA, S.A. 

DE.C.V, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:890590.73, 

importe_modificado:890590.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:53.44}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197966 Proyecto de inversión 594,949.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:594949.14, modificado:594949.14}}

TELESECUNDARIA NO. 36, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:594.95, 

meta_modificada:594.95}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:218, direccion:CALLE 

NINGUNO, 0, NAYARIT CASTELLOT, C.P. 

24435, lon:-90.25, lat:19.225833}}

17-10-2022 31-12-2022 594,949.14 594,949.14 499,559.59 499,559.59 499,559.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-081-

2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y 

CONSTRUCCIONES ALTIRCERV, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:594949.14, 

importe_modificado:594949.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:505.71}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197971 Proyecto de inversión 457,247.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:457247.51, modificado:457247.51}}

J.N. MARIA ELENA CHANES, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 57 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:457.25, 

meta_modificada:457.25}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, 

direccion:CALLE 18, 0, CENTRO, C.P. 

24460, lon:-90.688251, lat:19.638926}}

24-10-2022 31-12-2022 457,247.51 457,247.51 395,320.59 395,320.59 395,320.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-087-

2022, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO 

LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:457247.51, 

importe_modificado:457247.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:411.53}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197985 Proyecto de inversión 638,754.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:638754.96, modificado:638754.96}}

PRIM. NIÑOS HEROES, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 13 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:638.75, 

meta_modificada:638.75}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3319, direccion:CALLE 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24337, 

lon:-91.195833, lat:18.241389}}

10-11-2022 31-12-2022 638,754.96 638,754.96 405,052.56 405,052.56 405,052.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-108-

2022, contratista:PSD COMERCIALIZADORA Y 

CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:638754.96, 

importe_modificado:638754.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:319.38}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197993 Proyecto de inversión 760,396.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:760396.44, modificado:760396.44}}

J.N. JUAN PEDRO PACHECO TORRES, 

CONSTRUCCION DE EDIFICIO C: DIRECCION Y 

BIBLIOTECA, REHABILITACION DE SERVICIOS 

SANITARIOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA 

EXTERIOR

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 45 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:760.4, 

meta_modificada:760.4}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE 9, 0, SAN JUAN, C.P. 

24800, lon:-90.132268, lat:20.185207}}

31-10-2022 31-12-2022 760,396.44 760,396.44 228,118.93 228,118.93 228,118.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-094-

2022, contratista:MARTHA EUGENIA QUEB 

UC, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:760396.44, 

importe_modificado:760396.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:190.1}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197994 Proyecto de inversión 839,158.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:839158.51, modificado:839158.51}}

PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, CONSTRUCCION DE 

SANITARIO TIPO M-2, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 12 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:839.16, 

meta_modificada:839.16}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3277, direccion:CALLE 

NINGUNO, 0, EL CHINAL, C.P. 24317, 

lon:-91.409167, lat:18.151667}}

31-10-2022 31-12-2022 839,158.51 839,158.51 495,285.70 495,285.70 495,285.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-102-

2022, contratista:CARLOS RHAMAR MORALES 

CHUCK, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:839158.51, 

importe_modificado:839158.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:419.58}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197996 Proyecto de inversión 51,240.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:51240.68, modificado:51240.68}}

PRIM. NUEVA CREACION, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA 

DIDACTICA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 21 18 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:1412, direccion:CALLE 

NUEVA ROSITA II, 0, NUEVA ROSITA II, 

C.P. 24343, lon:-90.653, lat:18.3195}}

07-11-2022 15-12-2022 51,240.68 51,240.68 25,620.34 25,620.34 25,620.34 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-007-1-

2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:51240.68, 

importe_modificado:51240.68}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198000 Proyecto de inversión 51,240.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:51240.68, modificado:51240.68}}

PRIM. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, 

EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 8 9 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:37, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24300, 

lon:-90.3863, lat:17.8338}}

07-11-2022 15-12-2022 51,240.68 51,240.68 25,620.34 25,620.34 25,620.34 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-007-5-

2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:51240.68, 

importe_modificado:51240.68}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198022 Proyecto de inversión 100,804.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100804.0, modificado:100804.0}}

PRIM. EMILIANO ZAPATA, EQUIPAMIENTO DE 2 

AULAS DIDACTICAS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 33 43 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:945, direccion:CALLE 

NINGUNO, 0, CHAN LAGUNA, C.P. 

24373, lon:-90.208333, lat:18.481389}}

02-12-2022 31-12-2022 100,804.00 100,804.00 50,402.00 50,402.00 50,402.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-020-1-

2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:100804.0, 

importe_modificado:100804.0}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198023 Proyecto de inversión 144,009.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:144009.36, modificado:144009.36}}

TELESECUNDARIA NO. 112, EQUIPAMIENTO DE 3 

AULAS DIDACTICAS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 94 78 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24670, lon:-89.3146, 

lat:19.2348}}

02-12-2022 31-12-2022 144,009.36 144,009.36 72,004.68 72,004.68 72,004.68 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-020-2-

2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:144009.36, 

importe_modificado:144009.36}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198031 Proyecto de inversión 123,349.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:123349.99, modificado:123349.99}}

PRIM. FRANCISCO I. MADERO, EQUIPAMIENTO DE 2 

AULAS DIDACTICAS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 57 75 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:101, direccion:CALLE 8, 0, 

NINGUNO, C.P. 24560, lon:-90.4171, 

lat:19.9162}}

07-12-2022 31-12-2022 123,349.99 123,349.99 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-024-1-

2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR 

PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:123349.99, 

importe_modificado:123349.99}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198043 Proyecto de inversión 124,999.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:124999.88, modificado:124999.88}}

PRIM. ESTADO DE CHIAPAS, SUMINISTRO DE 

MOBILIARIO PARA 1 AULA DE COMPUTO

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 55 44 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE 20, 308, NINGUNO, 

C.P. 24800, lon:-90.1345, lat:20.177}}

14-12-2022 31-12-2022 124,999.88 124,999.88 62,499.94 62,499.94 62,499.94 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-030-

2022, contratista:CR OFFICE, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:124999.88, 

importe_modificado:124999.88}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198050 Proyecto de inversión 54,254.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54254.36, modificado:54254.36}}

PRIM. MAESTROS CAMPECHANOS, REHABILITACION 

DE INSTALACIONES ELECTRICAS (TRABAJOS 

COMPLEMENTARIOS)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 53 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:54.25, 

meta_modificada:54.25}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE PALMAS III, 0, PALMAS 

III, C.P. 24027, lon:-90.5396, 

lat:19.8448}}

08-12-2022 23-12-2022 54,254.36 54,254.36 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-PF-118-

2022, contratista:MAURICIO GUERREO 

VALDEZ, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:54254.36, 

importe_modificado:54254.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198098 Proyecto de inversión 112,252.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:112252.31, modificado:112252.31}}

J.N. CHILAM BALAM, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 22 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:112.25, 

meta_modificada:112.25}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, 

direccion:CALLE CARLOS SANSORES 

PEREZ, 0, NINGUNO, C.P. 24414, lon:-

90.7134, lat:18.9635}}

07-11-2022 07-01-2023 112,252.31 112,252.31 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-014-

2022, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO 

LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:112252.31, 

importe_modificado:112252.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198104 Proyecto de inversión 96,124.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:96124.55, modificado:96124.55}}

J.N. MELCHOR OCAMPO, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 6 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.12, 

meta_modificada:96.12}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, 

CHUNYAXNIC, C.P. 24622, lon:-

89.808611, lat:20.078333}}

19-12-2022 19-02-2023 96,124.55 96,124.55 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-019-

2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

KAZMI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 

DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:96124.55, 

importe_modificado:96124.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198105 Proyecto de inversión 411,372.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:411372.04, modificado:411372.04}}

PRIM. JOAQUIN SOLIS MOGUEL, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 18 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:411.37, 

meta_modificada:411.37}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24604, lon:-89.9267, 

lat:19.8742}}

19-12-2022 19-02-2023 411,372.04 411,372.04 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-019-1-

2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

KAZMI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 

DEL ESTADO DE CAMPECHE, 

monto:411372.04, 

importe_modificado:411372.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones



Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
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Reporte Final Destino del Gasto
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2022 4 CAM220402198107 Proyecto de inversión 316,085.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:316085.21, modificado:316085.21}}

PRIM. HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION 

DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 49 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:316.09, 

meta_modificada:316.09}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:272, direccion:CALLE PUCTE, 

0, NINGUNO, C.P. 24644, lon:-89.4191, 

lat:18.5939}}

16-01-2023 16-05-2023 316,085.21 316,085.21 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-026-1-

2022, contratista:JUAN MANUEL GUTIERREZ 

CUEVAS, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:316085.21, 

importe_modificado:316085.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131313 Proyecto de inversión 607,508.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:607508.08, modificado:607508.08}}

TELESECUNDARIA NO. 01, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 37 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:607.51, 

meta_modificada:607.51}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:172, direccion:CALLE 

NINGUNO, 0, MELCHOR OCAMPO, C.P. 

24570, lon:-90.227222, lat:19.374444}}

18-07-2022 18-10-2022 607,508.08 607,508.08 607,508.08 607,508.08 607,508.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-028-

2022, contratista:CONSTRUCOMER 

PENINSULAR, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:607508.08, 

importe_modificado:607508.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:607.51}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131332 Proyecto de inversión 649,606.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:649606.25, modificado:699082.36}}

TELESECUNDARIA NO. 146, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 9 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:649.61, 

meta_modificada:649.61}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:252, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350, 

lon:-90.7558, lat:18.7017}}

12-09-2022 12-12-2022 699,082.36 699,082.36 699,082.36 699,082.36 699,082.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-061-

2022, contratista:TRENCHPENINSULAR S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:649606.25, 

importe_modificado:649606.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:649.61}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131337 Proyecto de inversión 2,741,596.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2741596.71, modificado:2741596.71}}

PRIM. JOAQUIN R. SOLIS, CONSTRUCCION DE 

ESCALERA, 1 AULA DIDACTICA, 1 AULA DE COMPUTO 

Y BIBLIOTECA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 139 164 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2741.6, 

meta_modificada:2741.6}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, 

direccion:CALLE NINGUNO, 25, SANTA 

CRUZ PUEBLO, C.P. 24921, lon:-

90.104167, lat:20.334167}}

11-07-2022 08-11-2022 2,741,596.71 2,741,596.71 2,741,596.71 2,741,596.71 2,741,596.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-024-

2022, contratista:CONSTRUCTORA VIALMA 

DEL GOLFO, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:2741596.71, 

importe_modificado:2741596.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2741.6}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197995 Proyecto de inversión 46,681.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:46681.88, modificado:46681.88}}

J.N. JACINTO CANEK, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA 

DIDACTICA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 57 62 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, 

direccion:CALLE PRINCIPAL, 0, 

NINGUNO, C.P. 24922, lon:-90.1375, 

lat:20.3066}}

07-11-2022 15-12-2022 46,681.88 46,681.88 46,681.88 46,681.88 46,681.88 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-007-

2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:46681.88, 

importe_modificado:46681.88}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131309 Proyecto de inversión 928,865.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:928865.71, modificado:957232.58}}

J.N. EL HUERTO DE LA ILUSION, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 95 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:928.87, 

meta_modificada:928.87}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:ANDADOR TAMAULIPAS, 0, 

FIDEL VELAZQUEZ, C.P. 24023, lon:-

90.49017, lat:19.871014}}

11-07-2022 09-10-2022 957,232.58 957,232.58 957,232.58 957,232.58 957,232.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-023-

2022, contratista:FERNANDO ADRIAN 

SANCHEZ PINZON, convocante:INSTITUTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:928865.71, 

importe_modificado:928865.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:928.87}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131314 Proyecto de inversión 705,087.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:705087.64, modificado:705087.64}}

PRIM. VICENTE GUERRERO, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 15 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:705.09, 

meta_modificada:705.09}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:629, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24346, 

lon:-90.4091, lat:17.8463}}

25-07-2022 25-10-2022 705,087.64 705,087.64 705,087.64 705,087.64 705,087.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-029-

2022, contratista:ENRIQUE ALEJANDRO 

SANCHEZ BERRON, convocante:INSTITUTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 

DEL ESTADO DE CAMPECHE, 

monto:705087.64, 

importe_modificado:705087.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:705.09}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131319 Proyecto de inversión 1,545,528.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1545528.53, modificado:1545528.53}}

CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 02, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 30 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1545.53, 

meta_modificada:1545.53}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE ARTURO SHIELDS 

CARDENAS, 0, AREA AH-KIM-PECH, 

C.P. 24014, lon:-90.5396, lat:19.8448}}

15-08-2022 28-11-2022 1,545,528.53 1,545,528.53 1,545,528.53 1,545,528.53 1,545,528.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-043-

2022, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1545528.53, 

importe_modificado:1545528.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1545.53}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131310 Proyecto de inversión 1,275,525.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1275525.75, modificado:1275525.75}}

CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 14, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 25 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1275.53, 

meta_modificada:1275.53}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA, 

0, HEROES DE CHAPULTEPEC (FOVI), 

C.P. 24030, lon:-90.5396, lat:19.8448}}

11-07-2022 09-10-2022 1,275,525.75 1,275,525.75 1,275,525.75 1,275,525.75 1,275,525.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-025-

2022, contratista:GRUPO 

COMERCIALIZADORA SAOM, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1275525.75, 

importe_modificado:1275525.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1275.53}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198006 Proyecto de inversión 47,753.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:47753.72, modificado:47753.72}}

TELESECUNDARIA NO. 01, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA 

DIDACTICA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 37 25 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:172, direccion:CALLE 

NINGUNO, 0, MELCHOR OCAMPO, C.P. 

24570, lon:-90.227222, lat:19.374444}}

14-11-2022 15-12-2022 47,753.72 47,753.72 47,753.72 47,753.72 47,753.72 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-008-4-

2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:47753.72, 

importe_modificado:47753.72}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202086532 Proyecto de inversión 2,710,727.80 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2710727.8, modificado:3010724.45}}

ESC. SEC. GRAL. NO. 07, CONSTRUCCION DE 

TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 433 338 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2710.73, 

meta_modificada:2710.73}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA REVOLUCION, 0, 

SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-

90.518312, lat:19.839359}}

06-06-2022 04-10-2022 3,010,724.45 3,010,724.45 3,010,724.45 3,010,724.45 3,010,724.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-014-

2022, contratista:LUIS ENRIQUE SALAZAR 

GARCIA, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:2710727.8, 

importe_modificado:2710727.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2710.73}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131311 Proyecto de inversión 719,331.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:719331.79, modificado:744331.79}}

TELESECUNDARIA NO. 25, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 55 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:719.33, 

meta_modificada:719.33}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, 

HAMPOLOL, C.P. 24560, lon:-

90.387778, lat:19.926944}}

18-07-2022 18-11-2022 744,331.79 744,331.79 744,331.79 744,331.79 744,331.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-026-

2022, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ 

DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:719331.79, 

importe_modificado:719331.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:719.33}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198005 Proyecto de inversión 195,356.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195356.76, modificado:195356.76}}

PRIM. JOAQUIN R SOLIS, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA 

DIDACTICA Y 1 BIBLIOTECA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 139 164 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, 

direccion:CALLE NINGUNO, 25, SANTA 

CRUZ PUEBLO, C.P. 24921, lon:-

90.104167, lat:20.334167}}

14-11-2022 15-12-2022 195,356.76 195,356.76 195,356.76 195,356.76 195,356.76 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-008-3-

2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:195356.76, 

importe_modificado:195356.76}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202086529 Proyecto de inversión 1,182,253.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1182253.07, modificado:1182253.07}}

J.N. ARTEMIA RICOY DE LÓPEZ, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 34 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1182.25, 

meta_modificada:1182.25}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 16, 0, SAN ROMAN, 

C.P. 24040, lon:-90.543418, 

lat:19.837729}}

30-05-2022 27-09-2022 1,182,253.07 1,182,253.07 1,182,253.07 1,182,253.07 1,182,253.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-008-

2022, contratista:LUIS ENRIQUE SALAZAR 

GARCIA, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1182253.07, 

importe_modificado:1182253.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1182.25}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131324 Proyecto de inversión 514,850.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:514850.35, modificado:514850.35}}

PRIM. MIGUEL HIDALGO, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 22 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:514.85, 

meta_modificada:514.85}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24520, lon:-90.4905, 

lat:19.609}}

15-08-2022 31-10-2022 514,850.35 514,850.35 514,850.35 514,850.35 514,850.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-048-

2022, contratista:GABRIEL PEREZ Y PECH, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:514850.35, 

importe_modificado:514850.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:514.85}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202086533 Proyecto de inversión 2,797,647.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2797647.49, modificado:3299897.65}}

PRIM. ANTONIA DIAZ, CONSTRUCCION DE 

TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA Y REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 173 151 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2797.65, 

meta_modificada:2797.65}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 12, 0, REVOLUCION, 

C.P. 24080, lon:-90.546919, 

lat:19.838967}}

06-06-2022 04-10-2022 3,299,897.65 3,299,897.65 3,299,897.65 3,299,897.65 3,299,897.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-015-

2022, contratista:CONSTRUCCIONES 

AMURALLADAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:2797647.49, 

importe_modificado:2797647.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2797.65}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131312 Proyecto de inversión 370,409.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:370409.94, modificado:370409.94}}

PRIM. NICOLAS CANABAL BARRERA, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:370.41, 

meta_modificada:370.41}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:72, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24573, lon:-90.2055, 

lat:19.4424}}

18-07-2022 18-10-2022 370,409.94 370,409.94 370,409.94 370,409.94 370,409.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-027-

2022, contratista:CONSTRUCOMER 

PENINSULAR, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:370409.94, 

importe_modificado:370409.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:370.41}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198038 Proyecto de inversión 170,001.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:170001.39, modificado:170001.39}}

ESC. SEC. TEC. NO. 26, SUMINISTRO DE SILLAS DE 

PALETA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 388 351 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:AVENIDA BOQUERON DEL 

PALMAR, 0, SAN NICOLAS, C.P. 24118, 

lon:-91.803089, lat:18.660753}}

07-12-2022 31-12-2022 170,001.39 170,001.39 170,001.39 170,001.39 170,001.39 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-025-3-

2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:170001.39, 

importe_modificado:170001.39}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131342 Proyecto de inversión 646,732.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:646732.42, modificado:646732.42}}

J.N. JACINTO CANEK, CONSTRUCCION DE 1 AULA 

DIDACTICA, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA 

EXTERIOR

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 57 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:646.73, 

meta_modificada:646.73}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, 

direccion:CALLE PRINCIPAL, 0, 

NINGUNO, C.P. 24922, lon:-90.1375, 

lat:20.3066}}

15-08-2022 31-10-2022 646,732.42 646,732.42 646,732.42 646,732.42 646,732.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-041-

2022, contratista:ESTUDIOS E INGENIERIA 

FRANCAR, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:646732.42, 

importe_modificado:646732.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:646.73}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198039 Proyecto de inversión 5,257.10 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5257.1, modificado:5257.1}}

ESC. SEC. TEC. NO. 26, SUMINISTRO DE SILLAS DE 

PALETA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 388 351 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:AVENIDA BOQUERON DEL 

PALMAR, 0, SAN NICOLAS, C.P. 24118, 

lon:-91.803089, lat:18.660753}}

07-12-2022 31-12-2022 5,257.10 5,257.10 5,257.10 5,257.10 5,257.10 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-025-4-

2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:5257.1, 

importe_modificado:5257.1}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102064361 Proyecto de inversión 1,656,311.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1656311.0, modificado:1656311.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA DACNAT 4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 

CARMEN

511/2022-1508-1 S 233 206 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2234.51, 

meta_modificada:2234.51}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CARRETERA FEDERAL NO.180 

S/N. COL. CARMEN PUERTO REAL , lon:-

91.767115, lat:18.65535}}

08-05-2022 15-12-2022 1,656,311.00 1,656,311.00 1,656,311.00 1,656,311.00 1,129,586.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1809.95}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202099856 Adquisición 279,197.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:279197.0, modificado:279197.0}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL 

TALLER INTERDISCIPLINARIO DE MANTENIMIENTO 

DE COMPUTADORAS Y AUTÓMATAS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Educación Sin identificar INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUEPERIOR DE CHAMPOTON

554 S 280 274 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, 

direccion:CARRETERA CHAMPOTON 

ISLA AGUADA KM2 , lon:-90.743666, 

lat:19.323267}}

30-05-2022 30-09-2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198064 Proyecto de inversión 55,449.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:55449.86, modificado:55449.86}}

CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y 

DE SERVICIOS NUM 82, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 480 480 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:55.45, 

meta_modificada:55.45}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE SANTA MARIA POR 

ISABEL LA CATOLICA, 0, NINGUNO, C.P. 

0, lon:-90.7239, lat:19.3562}}

05-12-2022 31-12-2022 55,449.86 55,449.86 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-EMS-117-

2022, contratista:LEOPOLDO EUGENIO RUZ 

WONG, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:55449.86, 

importe_modificado:55449.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198087 Proyecto de inversión 82,907.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:82907.44, modificado:82907.44}}

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHINA, SUMINISTRO 

DE MOBILIARIO

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 490 490 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, 

direccion:CALLE 11, 0, PALMA SOLA, 

C.P. 24520, lon:-90.502079, 

lat:19.771206}}

28-12-2022 31-12-2022 82,907.44 82,907.44 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-PF-

040-2022, contratista:FELIPE ANTONIO 

TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:82907.44, 

importe_modificado:82907.44}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198090 Proyecto de inversión 570,254.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:570254.26, modificado:570254.26}}

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, 

EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE 

INGENIERIA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 780 780 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, 

direccion:CALLE CARRETERA 

CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 

A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-

90.6007, lat:19.8062}}

09-12-2022 31-12-2022 570,254.26 570,254.26 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-PF-

026-2022, contratista:FELIPE ANTONIO 

TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:570254.26, 

importe_modificado:570254.26}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198097 Proyecto de inversión 2,773,413.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2773413.18, modificado:2773413.18}}

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANDELARIA, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2773.41, 

meta_modificada:2773.41}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:207, direccion:CALLE 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24338, 

lon:-91.061111, lat:18.224167}}

16-01-2023 16-05-2023 2,773,413.18 2,773,413.18 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-025-

2022, contratista:TRENCHPENINSULAR S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:2773413.18, 

importe_modificado:2773413.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198108 Proyecto de inversión 184,328.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:184328.14, modificado:184328.14}}

PLANTEL CONALEP 020 LIC GUILLERMO GONZALEZ 

GALERA, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:184.32, 

meta_modificada:184.32}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, 

SASCALUM, C.P. 24095, lon:-90.530421, 

lat:19.804915}}

16-01-2023 16-05-2023 184,328.14 184,328.14 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-027-1-

2022, contratista:TRENCHPENINSULAR S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:184328.14, 

importe_modificado:184328.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220202087987 Proyecto de inversión 11,249,169.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.1249169E7, modificado:1.1249169E7}}

Continuidad construcción del edificio B, campus IV, 

Hecelchakán

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto Campechano IC-FAM-ES-2022-01 S 55 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4069.0, 

meta_modificada:4069.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, 

direccion:24800 Carretera Santa Cruz, 

Hecelchakán, Campeche, lon:-

90.122944, lat:20.194944}}

20-06-2022 31-12-2022 11,249,169.00 11,249,169.00 11,249,169.00 9,618,051.22 9,618,051.22 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4069.0}}

{2087987/proyecto_INICIO, 

2087987/proyecto_PROCESO, 

2087987/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202088612 Proyecto de inversión 3,184,866.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3184866.0, modificado:3168453.48}}

MANTENIMIENTO DE UNIDADES ACADÉMICAS, 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y ÁREAS 

TRANSVERSALES DE LA UNIVERSIDAD ANTÓNOMA 

DE CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

CAMPECHE

S 609 1293 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5580.0, 

meta_modificada:5580.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Predio SN unidad 

habitacional Siglo XXXIII por Av. Ing 

Humberto Lanz Cardenas Col Ex 

Hacienda Kala C.P. 24085, San 

Francisco de Campeche Campeche, 

lon:-90.47718354, lat:19.8458815}, 

geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av Heroe de Nacozari Un. 

480, C.P. 24070 San Francisco de 

Campeche Campeche, lon:-

90.50573679, lat:19.80125664}, geo3: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av Heroe de Nacozari Un. 

480, C.P. 24070 San Francisco de 

Campeche Campeche, lon:-

90.50543954, lat:19.80160352}}

01-08-2022 08-11-2022 3,168,453.48 3,168,453.48 3,168,453.48 3,168,453.48 3,168,453.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:UAC-DO-REST-ADJ-DIR-

FMRP-001-2022, contratista:FRANCISCO 

MARTIN ROMERO PERDOMO, 

convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

CAMPECHE, monto:3168453.48, 

importe_modificado:3168453.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:5580.0}}

{2088612/proyecto_INICIO, 

2088612/proyecto_FIN, 

2088612/proyecto_PROCESO, 

2088612/proyecto_FIN, 

2088612/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302137583 Proyecto de inversión 334,691.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:334691.96, modificado:334691.96}}

TERMINACIÓN PARCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

FACHADA DE ACCESO

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Universidad Tecnológica de 

Calakmul

10703-5 N 0 0 291 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:carretera estatal xpujil 

dzibalchen km 2+260, lon:-89.399632, 

lat:18.527343}}

01-01-2022 31-12-2022 334,691.96 334,691.96 334,691.96 334,691.96 334,691.96 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:60.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:a solicitud, trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-13}, obs2: 

{observación:a solicitud, trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, 

fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:a solicitud, 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-13}, obs4: 

{observación:a solicitud, trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, 

fecha:2023-01-13}}

2022 4 CAM220302131778 Proyecto de inversión 800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800000.0, modificado:800000.0}}

Construcción, mobiliario y equipamiento de 1 aula 

didáctica en el centro EMSAD 03 Isla Aguada, 

municipio del Carmen.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Colegio de Bachilleres del 

Estado de Campeche

S 137 131 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:199, direccion:Calle 27 s/n, 

Villa de Isla Aguada, Carmen, 

Campeche. C.P. 24327, lon:-91.493671, 

lat:18.790231}}

01-09-2022 31-12-2022 732,428.83 797,647.09 797,647.09 732,428.83 732,428.83 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302137578 Proyecto de inversión 4,853,257.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4853257.91, modificado:4853257.91}}

CCONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES, PATIO DE 

MANIOBRAS Y CONECTORES

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Universidad Tecnológica de 

Calakmul

10703-4 N 0 0 291 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:carretera estatal xpujil 

dzibalchen km 2+260, lon:-89.400826, 

lat:18.527021}}

01-01-2022 31-12-2022 4,853,257.91 4,853,257.91 4,853,257.91 4,853,257.91 4,853,257.91 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:a solicitud, trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-13}, obs2: 

{observación:a solicitud, trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, 

fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:a solicitud, 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-13}, obs4: 

{observación:a solicitud, trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, 

fecha:2023-01-13}}

2022 4 CAM220402198063 Proyecto de inversión 894,096.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:894096.0, modificado:894096.0}}

CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y 

DE SERVICIOS NUM 82, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 480 480 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:894.1, 

meta_modificada:894.1}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE SANTA MARIA POR 

ISABEL LA CATOLICA, 0, NINGUNO, C.P. 

0, lon:-90.7239, lat:19.3562}}

03-11-2022 31-12-2022 894,096.00 894,096.00 635,946.32 635,946.32 635,946.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-EMS-095-

2022, contratista:LEOPOLDO EUGENIO RUZ 

WONG, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:894096.0, 

importe_modificado:894096.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:491.76}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198089 Proyecto de inversión 149,011.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:149011.48, modificado:149011.48}}

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, 

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 780 780 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, 

direccion:CALLE CARRETERA 

CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 

A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-

90.6007, lat:19.8062}}

15-12-2022 31-12-2022 149,011.48 149,011.48 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-PF-

038-1-2022, contratista:FELIPE ANTONIO 

TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:149011.48, 

importe_modificado:149011.48}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202099838 Adquisición 646,742.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:646742.0, modificado:646742.0}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL 

LABORATORIO DE LENGUAS EXTRANJERAS.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Educación Sin identificar INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUEPERIOR DE CHAMPOTON

554 S 280 274 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, 

direccion:CARRETERA CHAMPOTON 

ISLA AGUADA KM2 , lon:-90.743666, 

lat:19.323267}}

30-05-2022 30-12-2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:Se deben actualizar todos los 

momentos contables igual al pagado., trimestre:4.0, 

usuario:veronicabboldou, fecha:2023-01-18}}

2022 4 CAM220202099844 Adquisición 195,462.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195462.0, modificado:195462.0}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y ASESORÍAS (TUTORÍAS).

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Educación Sin identificar INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUEPERIOR DE CHAMPOTON

554 S 282 274 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, 

direccion:CARRETERA CHAMPOTON 

ISLA AGUADA KM2 , lon:-90.743666, 

lat:19.323267}}

30-05-2022 30-09-2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:Se deben actualizar todos los 

momentos contables igual al pagado., trimestre:4.0, 

usuario:veronicabboldou, fecha:2023-01-18}}

2022 4 CAM220302137220 Adquisición 400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:402634.85}}

Equipamiento para Diversas Áreas de Capacitación 

del ICATCAM (Adquisición de Equipo para el 

fortalecimiento del area administrativa del 

ICATCAM)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Educación Sin identificar Instituto de Capacitación para 

el Trabajo del Estado de 

Campeche

IT001A22 S 10800 2700 0 {meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Avenida Miguel Aleman 

Manzana H1 Lote 15 Interior 16 Col. 

Zona Fundadores de Ah Kim Pech CP. 

24050 San Francisco de Campeche, 

Campeche, lon:-90.5278056, 

lat:19.8518295}}

01-07-2022 31-12-2022 402,634.85 402,634.85 402,634.85 402,634.85 400,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:18.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302137622 Proyecto de inversión 3,100,343.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3100343.74, modificado:3100343.74}}

EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS 

CARRERAS DE TSU EN TURISMO Y TSU EN RECURSOS 

NATURALES

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Universidad Tecnológica de 

Calakmul

10703-6 N 0 0 291 {meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:carretera estatal xpujil 

dzibalchen km 2+260, lon:-89.399925, 

lat:18.527651}}

01-01-2022 31-12-2022 3,100,343.74 3,100,343.74 3,100,343.74 3,100,343.74 3,100,343.74 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.4}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:a solicitud, trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-13}, obs2: 

{observación:a solicitud, trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, 

fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:a solicitud, 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-13}, obs4: 

{observación:a solicitud, trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, 

fecha:2023-01-13}}

2022 4 CAM220402198086 Proyecto de inversión 38,442.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:38442.78, modificado:38442.78}}

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHINA, SUMINISTRO 

DE MOBILIARIO

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 490 490 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, 

direccion:CALLE 11, 0, PALMA SOLA, 

C.P. 24520, lon:-90.502079, 

lat:19.771206}}

15-12-2022 31-12-2022 38,442.78 38,442.78 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-PF-

031-2022, contratista:FELIPE ANTONIO 

TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:38442.78, 

importe_modificado:38442.78}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198088 Proyecto de inversión 28,468.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:28468.52, modificado:28468.52}}

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, 

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 780 780 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, 

direccion:CALLE CARRETERA 

CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 

A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-

90.6007, lat:19.8062}}

15-12-2022 31-12-2022 28,468.52 28,468.52 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-PF-

038-2022, contratista:FELIPE ANTONIO 

TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:28468.52, 

importe_modificado:28468.52}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102064360 Proyecto de inversión 65,679.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65679.36, modificado:64611.62}}

SALA DE COMPUTO EDIF. B PREPARATORIA MANUEL 

J. GARCÍA PINTO. (CONSTRUCCIÓN, 

MANTENIMIENTO)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 

CARMEN

SEDUC/SEMSyS/DGPO/

0056/2022

N 0 0 207 {meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Jabal, 24370 Sabancuy, 

Carmen, Camp., lon:-91.18872, 

lat:18.96955}}

08-05-2022 15-12-2022 64,611.62 61,678.59 61,678.59 61,678.59 61,678.59 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102064358 Proyecto de inversión 73,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:73200.0, modificado:73200.0}}

MANTENIMIENTO AULAS DEL EDIFICIO ¿A¿ 

PREPARATORIA MANUEL J. GARCÍA PINTO.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 

CARMEN

SEDUC/SEMSyS/DGPO/

0056/2022

N 0 0 207 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:817.29, 

meta_modificada:817.29}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Jabal, 24370 Sabancuy, 

Carmen, Camp., lon:-91.18825, 

lat:18.96949}}

08-05-2022 15-12-2022 73,200.00 73,113.32 73,113.32 73,113.32 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302137576 Proyecto de inversión 2,037,762.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2037762.72, modificado:2037762.72}}

construcción de bodega y obra complementaria 4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Universidad Tecnológica de 

Calakmul

10703-3 N 0 0 291 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:carretera estatal xpujil 

dzibalchen km 2+260, lon:-89.400989, 

lat:18.526948}}

01-01-2022 31-12-2022 2,037,762.72 2,037,762.72 2,037,762.72 2,037,762.72 2,037,762.72 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:5.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:a solicitud, trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-13}, obs2: 

{observación:a solicitud, trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, 

fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:a solicitud, 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-13}, obs4: 

{observación:a solicitud, trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, 

fecha:2023-01-13}}

2022 4 CAM220402198065 Proyecto de inversión 300,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

ESCUELA PREPARATORIA NOCTURNA CHAMPOTON, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 54 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE 32, 0, CENTRO, C.P. 

24400, lon:-90.723224, lat:19.356439}}

03-11-2022 31-12-2022 300,000.00 300,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-EMS-101-

2022, contratista:OBSURESTE, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:300000.0, 

importe_modificado:300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:75.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102064362 Proyecto de inversión 18,792,052.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.8792052E7, modificado:1.8792052E7}}

MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA 

UNIVERSITARIA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 

CARMEN

511/2022-1508-1 S 3848 3172 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:135061.4, 

meta_modificada:135061.4}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CAMPUS Principal, Av. 56 

No.4 esq. Con Av. Concordia, Col. 

Benito Juárez C.P. 24180.- CAMPUS II, 

Av. De los Deportes x Av. Concordia 

Av. Corregidora S/N  Col. Santa Rosalía- 

CAMPUS III, AV. Central  C.P. 24115 - 

CENTRO CULTURAL, C.P. 24100, lon:-

91.81047, lat:18.651735}}

08-05-2022 31-12-2022 18,792,052.00 18,792,052.00 18,792,052.00 18,792,052.00 10,862,876.83 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:112100.96}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202088619 Proyecto de inversión 416,773.50 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:416773.5, modificado:408822.43}}

TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA 

PREPARATORIA DR. NAZARIO VICTOR MONTEJO 

GODOY

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

CAMPECHE

S 871 732 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Calle Arturo Shields 

Cárdenas Mza FN1 por Av. Miguel 

Alemán, Col Guadalupe C.P. 24010 San 

Francisco de Campeche Campeche, 

lon:-90.5310422, lat:19.85019164}}

01-10-2022 31-12-2022 408,822.43 408,822.43 408,822.43 408,822.43 408,822.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:UAC-DO-REST-ADJ-DIR-

MOOPANTI-002-2022, contratista:JOSÉ DEL 

CARMEN MOO PANTI, 

convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

CAMPECHE, monto:408822.43, 

importe_modificado:408822.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:23.0}}

{2088619/proyecto_PROCESO, 

2088619/proyecto_FIN, 

2088619/proyecto_INICIO, 

2088619/proyecto_FIN, 

2088619/proyecto_INICIO, 

2088619/proyecto_PROCESO, 

2088619/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Se reintegrará a la TESOFE el remanente 

no ejercido por la cantidad de $ 7,951.07 y rendimientos 

financieros generados  por $ 6,073.86., trimestre:4.0, 

usuario:franciscoachiw, fecha:2023-01-13}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402198062 Proyecto de inversión 894,096.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:894096.0, modificado:894096.0}}

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO 

INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM 9, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 650 650 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:883.19, 

meta_modificada:883.19}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE QUERETARO, 0, DE 

SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-

90.526998, lat:19.835129}}

26-09-2022 25-12-2022 894,096.00 894,096.00 264,956.85 264,956.85 264,956.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-EMS-068-

2022, contratista:SUMINISTROS Y 

CONSTRUCCIONES EN LA REGION, S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:894096.0, 

importe_modificado:894096.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199135 Proyecto de inversión 27,081,614.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.7081614E7, modificado:2.7081614E7}}

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA 

DEPARTAMENTAL TIPO 2 (PRIMERA ETAPA) 

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CAMPECHE, 

(campues dzitbalché)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Universidad Intercultural de 

Campeche

124196 - 1 S 42 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1707.18, 

meta_modificada:1707.18}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:calle 18, sin número, entre 

carretera dzitbalché-calkiní c.p. 24920, 

Barrio de san felipe, lon:-90.05582872, 

lat:20.33756398}}

29-10-2022 28-02-2023 27,081,614.00 27,081,614.00 8,124,484.20 8,124,484.20 8,124,484.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:136.57}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202088602 Proyecto de inversión 8,383,622.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8383622.0, modificado:8147256.57}}

TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO 

DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

CAMPECHE

S 1453 862 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:433.45, 

meta_modificada:433.45}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AV. Agustín Melgar S/N 

entre juan de la Barrera y Calle 20, Col 

Buenavista, C.P. 24039 San Francisco 

de Campeche Campeche, lon:-

90.5548568, lat:19.8270891}}

08-07-2022 08-07-2022 8,147,256.57 8,147,256.57 8,147,256.57 8,147,256.57 8,147,256.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:UAC-DO-REST-LPE-

SANLUISREY-001-2022, 

contratista:CONSTRUCTORA, ARRENDADORA 

E INMOBILIARIA SAN LUIS REY S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

CAMPECHE, monto:8157694.12, 

importe_modificado:8157694.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:433.45}}

{2088602/proyecto_INICIO, 

2088602/proyecto_PROCESO, 

2088602/proyecto_FIN, 

2088602/proyecto_PROCESO, 

2088602/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Remanentes trasferidos al proyecto P-2 

Continuidad de la construcción del Departamento de 

Microbiología Ambiental y Biotecnología por la cantidad de 

$ 225,927.88 autorizados mediante oficios números  

UAC/DGPyC/777/2022  y  511/2022-5901 REF. DFI 8023-22    de 

fechas 18  y  25 de noviembre de 2022, respectivamente. Se 

aplicó sanción por incumplimiento en el contrato por la 

cantidad de $ 10,437.55 mismos que serán reintegrados a la 

TESOFE., trimestre:4.0, usuario:franciscoachiw, fecha:2023-

01-13}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220202098330 Proyecto de inversión 10,326,056.33 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.032605633E7, 

modificado:1.032605633E7}}

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRA 

ESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD 

TECNOLOGICA DE CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE 

CAMPECHE

ES-2404001/2022 N 0 0 1260 {meta1: {unidad_medida:Metros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:101, direccion:CARRETERA 

FEDERAL 180, lon:-92.2225, 

lat:18.6142}}

01-01-2022 31-12-2022 9,062,559.00 9,062,559.00 9,062,559.00 9,062,559.00 9,062,559.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:a solicitud, trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-13}, obs2: 

{observación:a solicitud, trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, 

fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:a solicitud, 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-13}, obs4: 

{observación:a solicitud, trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, 

fecha:2023-01-13}}

2022 4 CAM220202099891 Adquisición 3,331,644.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3331644.0, modificado:3331644.0}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA 

CARRERA DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Educación Sin identificar INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUEPERIOR DE CHAMPOTON

554 S 280 274 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CARRETERA CHAMPOTON 

ISLA AGUADA KM2 , lon:-90.743666, 

lat:19.323267}}

01-06-2022 30-12-2022 1,880,788.28 3,331,601.20 3,331,601.20 3,331,601.20 3,331,601.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131354 Proyecto de inversión 1,427,664.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1427664.54, modificado:1427664.54}}

UNIVERSIDAD PEDAGOCIA NACIONAL, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 202 91 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1427.66, 

meta_modificada:1427.66}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA MAESTROS 

CAMPECHANOS, 0, SASCALUM, C.P. 

24095, lon:-90.529873, lat:19.811933}}

01-09-2022 30-12-2022 1,427,664.54 1,427,664.54 428,299.36 428,299.36 428,299.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-010-

2022, contratista:INMOIBILIARIA INDUSTRIAL 

JOCAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 

DEL ESTADO DE CAMPECHE, 

monto:1427664.54, 

importe_modificado:1427664.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:642.45}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202099886 Adquisición 1,165,863.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1165863.0, modificado:1165863.0}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL 

LABORATORIO DE AMBIENTAL.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Educación Sin identificar INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUEPERIOR DE CHAMPOTON

554 S 280 274 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:73.0, 

meta_modificada:73.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, 

direccion:CARRETERA CHAMPOTON 

ISLA AGUADA KM2 , lon:-90.743666, 

lat:19.323267}}

30-05-2022 30-12-2022 0.00 1,165,863.00 1,165,863.00 1,165,863.00 1,165,863.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:73.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102064357 Proyecto de inversión 277,894.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:277894.14, modificado:278961.88}}

SALA DE COMPUTO, EDIFICIO F PREPARATORIA 

DIURNA , CAMPUS II (CONTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 

CARMEN

SEDUC/SEMSyS/DGPO/

0056/2022

N 0 0 2054 {meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CAMPUS II, Av. De los 

Deportes x Av. Concordia y Av. 

Corregidora S/N                                                                        

Col. Santa Rosalía  , lon:-91.81066, 

lat:18.65393}}

08-05-2022 15-12-2022 278,961.88 278,961.88 278,961.88 278,961.88 278,961.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:6.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198085 Proyecto de inversión 560,280.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:560280.0, modificado:560280.0}}

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHINA, SUMINISTRO 

DE EQUIPOS DE COMPUTO

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 490 490 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, 

direccion:CALLE 11, 0, PALMA SOLA, 

C.P. 24520, lon:-90.502079, 

lat:19.771206}}

02-12-2022 31-12-2022 560,280.00 560,280.00 560,280.00 560,280.00 560,280.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-PF-

019-2022, contratista:FELIPE ANTONIO 

TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:560280.0, 

importe_modificado:560280.0}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202088609 Proyecto de inversión 6,598,186.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6598186.0, modificado:6840526.4}}

CONTINUIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

CONSTRUCCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

MICROBIOLOGIA AMBIENTAL Y BIOTECNOLOGÍA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

CAMPECHE

S 358 312 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:367.53, 

meta_modificada:367.53}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AV. Agustin Melgar S/N 

entre juan de la Barrera y Calle 20, Col 

Buenavista, C.P. 24039 San Francisco 

de Campeche Campeche, lon:-

90.55485685, lat:19.82708918}}

25-07-2022 21-11-2022 6,840,526.40 6,840,526.40 6,840,526.40 6,840,526.40 6,840,526.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:UAC-DO-REST-LPE-WJRM-

002-2022, contratista:WILLIAM JAIR RUIZ 

MEDINA, convocante:UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE CAMPECHE, 

monto:6259485.47, 

importe_modificado:6259485.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:367.53}}

{2088609/proyecto_INICIO, 

2088609/proyecto_FIN, 

2088609/proyecto_PROCESO, 

2088609/proyecto_FIN, 

2088609/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:Aplicación de remanentes por la 

cantidad de $ 242,340.40 y rendimientos financieros por $ 

105,924.40  autorizados mediante oficios números 

UAC/DGPyC/777/2022  y  511/2022-5901 REF. DFI 8023-22    de 

fechas 18  y  25 de noviembre de 2022, y  convenio  

modificatorio  en monto y plazo, de fecha 18 de noviembre 

de 2022., trimestre:4.0, usuario:franciscoachiw, fecha:2023-

01-13}}

Sin observaciones
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APR
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E
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2022 4 CAM220102064454 Adquisición 242,152.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:242152.32, modificado:242152.32}}

(ADQUSICIÓN) EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y 

DE LABORATORIO/PROFESIONALIZACIÓN Y 

CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE 

SEG PÚB

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Profesionalización de las 

Instituciones de Seguridad 

Pública

CONSEJO ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA EN EL 

ESTADO DE CAMPECHE (CESP)

12165-1 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av. Al cerro lote 3 zona 

industrial colonia kila lerma, lon:-

90.60948707, lat:19.78734226}}

24-03-2022 31-12-2022 237,800.00 237,800.00 237,800.00 237,800.00 237,800.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102064460 Adquisición 123,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:123000.0, modificado:95860.8}}

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SISTEMA 

NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL 

SNSP

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar CONSEJO ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA EN EL 

ESTADO DE CAMPECHE (CESP)

12174-1 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:16.0, 

meta_modificada:18.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Prolongacion calle 7 s/n 

colonia Buena Vista, lon:-90.540201, 

lat:19.8445257}}

24-03-2022 31-12-2022 95,860.77 95,860.77 95,860.77 95,860.77 95,860.77 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102064474 Adquisición 26,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:26200.0, modificado:23412.63}}

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 

/ SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE 

DATOS DEL SNSP

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar CONSEJO ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA EN EL 

ESTADO DE CAMPECHE (CESP)

12177-1 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Prolongacion calle 7 s/n 

colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, 

lat:19.82356802}}

24-03-2022 31-12-2022 22,211.03 22,211.03 22,211.03 22,211.03 22,211.03 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102064496 Adquisición 171,299.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:171299.0, modificado:171209.04}}

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / 

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE 

DATOS DEL SNSP

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar CONSEJO ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA EN EL 

ESTADO DE CAMPECHE (CESP)

12178-1 N 0 0 2 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Prolongacion calle 7 s/n 

colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, 

lat:19.82356802}}

24-03-2022 31-12-2022 171,209.04 171,209.04 171,209.04 171,209.04 171,209.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202099117 Adquisición 70,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:70000.0, modificado:69999.85}}

Muebles de oficina y estantería SALLE 

(ADQUISICIÓN)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Servicios de llamadas de 

emergencia 066 y de 

denuncia anónima 089

Secretaría de Protección y 

Seguridad Ciudadana

N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av Lopez Portillo SN Los 

Laureles, lon:-90.56369841, 

lat:19.82346194}}

02-01-2022 31-12-2022 69,999.85 69,999.85 69,999.85 69,999.85 69,999.85 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202099671 Adquisición 741,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:FASP, monto:105000.0, 

modificado:117615.28}, ff2: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636000.0, 

modificado:468464.35}}

Equipo de cómputo y de tecnologías de la 

información SALLE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Servicios de llamadas de 

emergencia 066 y de 

denuncia anónima 089

Secretaría de Protección y 

Seguridad Ciudadana

N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:46.0, 

meta_modificada:52.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av Lopez Portillo SN Los 

Laureles, lon:-90.52182376, 

lat:19.8136209}}

02-01-2022 31-12-2022 586,079.63 586,079.63 586,079.63 586,079.63 586,079.63 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200400 Adquisición 72,152.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:72152.0, modificado:72152.0}}

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD RF. 4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Profesionalización de las 

Instituciones de Seguridad 

Pública

Consejo Estatal de Seguridad 

Pública en el Estado de 

Campeche

124221-1 N 0 0 18 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av. Al cerro lote 3 zona 

industrial colonia kila lerma, lon:-

90.60948707, lat:19.78734226}}

02-12-2022 31-12-2022 72,152.00 72,152.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200413 Adquisición 12,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12600.0, modificado:12600.0}}

OTROS EQUIPOS RF. 4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Profesionalización de las 

Instituciones de Seguridad 

Pública

Consejo Estatal de Seguridad 

Pública en el Estado de 

Campeche

124223-1 N 0 0 7 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, meta_modificada:7.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av. Al cerro lote 3 zona 

industrial colonia kila lerma, lon:-

90.60948707, lat:19.78734226}}

05-12-2022 31-12-2022 12,600.00 12,600.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200417 Adquisición 80,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:80000.0, modificado:80000.0}}

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN.RF

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Registro Público Vehicular Consejo Estatal de Seguridad 

Pública en el Estado de 

Campeche

124249-1 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:prolongacion calle 7 s/n 

colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, 

lat:19.82356802}}

19-12-2022 31-12-2022 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402203720 Adquisición 1,414,523.01 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1414523.01, modificado:1414523.01}}

Vehículos y equipo terrestre R.F. (adquisiciones de 

motos)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Secretaría de Protección y 

Seguridad Ciudadana

N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av Lopez Portillo SN Los 

Laureles, lon:-90.52182376, 

lat:19.8136209}}

03-11-2022 31-12-2022 1,414,523.01 1,414,523.01 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto 

de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las 

observaciones., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, 

fecha:2023-01-23}}

2022 4 CAM220102064181 Adquisición 208,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:196000.0, modificado:195997.2}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Estatal, monto:12000.0, 

modificado:103688.03}}

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE 

ADMINISTRACIÓN SEG. PUB.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y 

SEGURIDAD CIUDADANA

N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, meta_modificada:13.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA LOPEZ PORTILLO 

S/N COLONIA LAURELES, lon:-

90.522263, lat:19.814081}}

01-02-2022 31-12-2022 299,685.23 299,685.23 299,685.23 299,685.23 299,685.23 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102064443 Adquisición 19,043.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19043.48, modificado:149043.48}}

(ADQUISICIÓN) EQUIPO DE COMPUTO Y 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN/PROFESIONALIZACIÓN Y 

CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE 

SEG PÚB

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Profesionalización de las 

Instituciones de Seguridad 

Pública

CONSEJO ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA EN EL 

ESTADO DE CAMPECHE (CESP)

12154-1 N 0 0 2 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, meta_modificada:9.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av. Al cerro lote 3 zona 

industrial colonia kila lerma, lon:-

90.60948707, lat:19.78734226}}

23-03-2022 31-12-2022 142,311.97 142,311.97 140,051.90 140,051.90 140,051.90 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102064448 Adquisición 257,877.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:257877.88, modificado:257877.88}}

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VÍDEO / C3 4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fortalecimiento de las 

Capacidades de Evaluación 

y Control de Confianza

CONSEJO ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA EN EL 

ESTADO DE CAMPECHE (CESP)

12160-1 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av Jaina s/n colonia plan 

chac , lon:-90.493492, lat:19.854307}}

16-03-2022 31-12-2022 254,429.76 254,429.76 254,429.76 254,429.76 254,429.76 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102064468 Adquisición 471,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:471200.0, modificado:487543.52}}

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN / SISTEMA NACIONAL DE 

INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar CONSEJO ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA EN EL 

ESTADO DE CAMPECHE (CESP)

12175-1 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:13.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Prolongacion calle 7 s/n 

colonia Buena Vista, lon:-90.56372942, 

lat:19.82356802}}

24-03-2022 31-12-2022 487,387.14 487,387.14 487,387.14 487,387.14 487,387.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202100169 Adquisición 26,663,041.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:FASP, monto:4754204.0, 

modificado:3942263.3}, ff2: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1908837E7, 

modificado:2.197617692E7}}

Adquisición de Vehículos y Equipo de Transporte 4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fort de Prog Prioritarios de 

las Inst Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia

Secretaría de Protección y 

Seguridad Ciudadana

N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:27.0, 

meta_modificada:33.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av Lopez Portillo SN Los 

Laureles, lon:-90.52084208, 

lat:19.81227338}}

02-01-2022 31-12-2022 25,918,439.95 25,918,439.95 25,918,439.95 25,918,439.95 25,918,439.95 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200365 Adquisición 121,426.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:121426.0, modificado:121426.0}}

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO RF. 4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Profesionalización de las 

Instituciones de Seguridad 

Pública

Consejo Estatal de Seguridad 

Pública en el Estado de 

Campeche

124219-1 N 0 0 9 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:9.0, meta_modificada:9.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av. Al cerro lote 3 zona 

industrial colonia kila lerma, lon:-

90.60948707, lat:19.78734226}}

02-12-2022 31-12-2022 121,426.00 121,426.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102064152 Adquisición 2,883,656.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2883656.0, modificado:3368724.47}}

EQUIPO DE CÓMPUTO SEG PUB 4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y 

SEGURIDAD CIUDADANA

N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:88.0, 

meta_modificada:112.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA LOPEZ PORTILLO 

S/N COLONIA LAURELES, lon:-

90.522263, lat:19.814081}}

01-02-2022 31-12-2022 3,368,724.47 3,368,724.47 3,368,724.47 3,368,724.47 3,368,724.47 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:112.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102064444 Adquisición 795,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:795000.0, modificado:795000.0}}

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN / C3

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fortalecimiento de las 

Capacidades de Evaluación 

y Control de Confianza

CONSEJO ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA EN EL 

ESTADO DE CAMPECHE (CESP)

12158-1 N 0 0 26 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:26.0, 

meta_modificada:32.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av Jaina s/n colonia plan 

chac , lon:-90.493492, lat:19.854307}}

16-03-2022 31-12-2022 711,387.71 711,387.71 700,836.35 700,836.35 700,836.35 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202099789 Adquisición 1,074,560.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1074560.0, modificado:1069609.26}}

Equipos de generación eléctrica, aparatos y 

accesorios eléctricos RNR

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Red Nacional de 

Telecomunicaciones del 

Sistema Nacional de 

Información (Bases de 

Datos)

Secretaría de Protección y 

Seguridad Ciudadana

N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:34.0, 

meta_modificada:34.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av Lopez Portillo SN Los 

Laureles, lon:-90.52182376, 

lat:19.8136209}}

02-01-2022 31-12-2022 1,069,609.26 1,069,609.26 1,069,609.26 1,069,609.26 1,069,609.26 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131794 Adquisición 10,973,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.09736E7, modificado:1.09736E7}}

Sistema de detección de objetos y sustancias 

prohibidas adheridas al cuerpo en cavidades

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fortalecimiento de las 

capacidades humanas y 

tegnológicas del Sistema 

Penitenciario Nacional

Secretaría de Gobierno 12314-1 N 0 0 2 {meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Calle 10 por 49  Zona Centro, 

24000 Campeche, lon:-90.53416995, 

lat:19.8468945}}

04-02-2022 31-12-2022 10,973,600.00 10,644,392.00 10,644,392.00 10,644,392.00 10,644,392.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302135702 Proyecto de inversión 100,858.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100858.34, modificado:100563.79}}

CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA CARMEN 

(Rehabilitación y puesta en marcha de planta de 

tratamiento de aguas residuales mediante el 

suministro y colocación de un solador de aire 

centrifugado de 5 hp.)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Gubernamental

Seguridad Sin identificar Poder Judicial Estado de 

Campeche

APR-CGE-FASP-2201001-

123588-1/2022

N 0 0 248845 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:17.0, meta_modificada:0.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Calle Héroe de Nacozari y 

Privada Libertad o calle acceso al 

Cerezo, Col. Nacozari. Cp 24158, lon:-

91.7682526, lat:18.64631053}}

06-05-2022 31-12-2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} Cancelado Cancelación 

validada

{obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO EN EL SIACAM, 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2023-01-13}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402199827 Adquisición 251,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:251500.0, modificado:251500.0}}

Adquisición de mobiliario y equipo de 

administración de la Fiscalía General del Estado de 

Campeche; con recursos reprogramados.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fort de Prog Prioritarios de 

las Inst Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia

Fiscalía General del Estado de 

Campeche

124144, 124054 y 124173 N 0 0 139 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:139.0, 

meta_modificada:139.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Avenida José Lopez Portillo 

s/n colonia Sascalum c.p. 24000, lon:-

90.5310713, lat:19.81496053}}

01-12-2022 31-03-2023 251,500.00 181,405.08 181,405.08 79,745.00 79,745.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:139.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200331 Adquisición 42,490.80 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:42490.8, modificado:42490.8}}

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN/ REPUVE RF

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Registro Público Vehicular Consejo Estatal de Seguridad 

Pública en el Estado de 

Campeche

124192-1 N 0 0 2 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:prolongacion calle 7 s/n 

colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, 

lat:19.82356802}}

29-11-2022 31-12-2022 42,490.80 42,490.80 30,309.64 30,309.64 30,309.64 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102064505 Adquisición 2,302,149.59 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2302149.59, modificado:2330051.67}}

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / 

REPUVE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Registro Público Vehicular CONSEJO ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA EN EL 

ESTADO DE CAMPECHE (CESP)

12190-1 N 0 0 59 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:59.0, 

meta_modificada:60.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Prolongacion calle 7 s/n 

colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, 

lat:19.82356802}}

25-03-2022 31-12-2022 2,329,688.32 2,329,688.32 576,252.04 576,252.04 576,252.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102064508 Adquisición 5,100.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5100.0, modificado:2668.0}}

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 

/ REPUVE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Registro Público Vehicular CONSEJO ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA EN EL 

ESTADO DE CAMPECHE (CESP)

12191-1 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Prolongacion calle 7 s/n 

colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, 

lat:19.82356802}}

25-03-2022 31-12-2022 2,668.00 2,668.00 2,668.00 2,668.00 2,668.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202086647 Adquisición 14,276,900.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.42769E7, modificado:1.77652433E7}}

ADQUISICIÓN DE 26 VEHÍCULOS, PARA LA FISCALIA 

GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO 

FASP 2022.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fort de Prog Prioritarios de 

las Inst Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 

DE CAMPECHE

12235,  12239 N 0 0 26 {meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

meta:26.0, 

meta_modificada:23.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Avenida José López Portillo 

S/N, lon:-90.53, lat:19.8147}}

07-02-2022 31-12-2022 17,765,243.30 17,765,243.30 17,765,243.08 17,765,243.08 17,765,243.08 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:23.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202086809 Adquisición 450,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:228160.4}}

ADQUISICIÓN DE 2 LICENCIAS, PARA LA FISCALIA 

GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO 

FASP 2022.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fort de Prog Prioritarios de 

las Inst Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 

DE CAMPECHE

12257 N 0 0 500 {meta1: 

{unidad_medida:LICENCIA(S), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Avenida José López Portillo 

S/N, lon:-90.53, lat:19.8147}}

07-02-2022 31-12-2022 228,160.40 228,160.40 228,160.40 228,160.40 228,160.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:2.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202086854 Adquisición 50,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50500.0, modificado:26308.8}}

ADQUISICIÓN DE 4 EQUIPO MÉDICO Y DE 

LABORATORIO, PARA LA FISCALIA GENERAL DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fort de Prog Prioritarios de 

las Inst Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 

DE CAMPECHE

12242 N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Avenida José López Portillo 

S/N, lon:-90.53, lat:19.8147}}

07-02-2022 31-12-2022 26,308.80 26,308.80 26,308.80 26,308.80 26,308.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202089043 Adquisición 160,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:117000.0, 

modificado:100233.92}, ff2: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43500.0, 

modificado:43500.0}}

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA/C3 

(ADQUISICIÓN)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fortalecimiento de las 

Capacidades de Evaluación 

y Control de Confianza

CONSEJO ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA EN EL 

ESTADO DE CAMPECHE (CESP)

12247-1 N 0 0 13 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av Jaina s/n colonia plan 

chac , lon:-90.493492, lat:19.854307}}

16-03-2022 31-12-2022 143,733.92 143,733.92 143,733.92 143,733.92 143,733.92 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302130552 Proyecto de inversión 226,296.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:226296.84, modificado:0.0}}

CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA CHAMPOTON 

(REHABILITACIÓN DE LA SALA DE JUICIOS ORALES 

CHAMPOTÓN CONSISTENTE EN: SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE CONCERTINA DE ACERO 320 ML; 

DESMONTE DE CUBIERTA Y REHABILITADO DE 

ESTRUCTURA METÁLICA, REHABILITACIÓN DE 

ESTRUCTURA METÁLICA, SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE POLICARBONATO 

15.21 M2, EMBOQUILLADO DE MURO DE BLOCK, 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN.)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Gubernamental

Seguridad Sin identificar Poder Judicial Estado de 

Campeche

APR-CGE-FASP-2201001-

123586-1/2022

N 0 0 78170 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:17.0, meta_modificada:0.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Calle 14 letra B por calle 43, 

Colonia Cuauhtémoc Cárdenas. Cp 

24400, lon:-90.72129154, 

lat:19.33846602}}

06-05-2022 31-12-2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2130552/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 

validada

{obs1: {observación:proyecto cancelado en SIACAM, 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2023-01-13}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220302131774 Proyecto de inversión 4,285,542.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4285542.05, modificado:0.0}}

CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA DE CAMPECHE 

(REHABILITACIÓN DE SALA DE JUICIOS ORALES 

CAMPECHE CON EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

SISTEMA FOTOVOLTAICO A BASE DE 96 PANELES 

SOLARES CON INVERSORES 

INTEGRADOS,COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE 

ACERO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DE CONCERTINA 105 ML. Y BOMBA 

SUMERGIBLE DE 2HP TRIFÁSICA.)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Inmuebles

Seguridad Sin identificar Poder Judicial Estado de 

Campeche

APR-CGE-FASP-2201001-

123585-1/2022

N 0 0 679518 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:17.0, meta_modificada:0.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Carretera  China-Campeche  

km. 4, tajo Anew,  Col. 

Muculchakán.CP , lon:-90.50483901, 

lat:19.80351774}}

06-05-2022 31-12-2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} Cancelado Cancelación 

validada

{obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO EN EL SIACAM, 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2023-01-13}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402200408 Adquisición 10,769.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10769.0, modificado:10769.0}}

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL RF. 4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Profesionalización de las 

Instituciones de Seguridad 

Pública

Consejo Estatal de Seguridad 

Pública en el Estado de 

Campeche

124222-1 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av. Al cerro lote 3 zona 

industrial colonia kila lerma, lon:-

90.60948707, lat:19.78734226}}

05-12-2022 31-12-2022 10,769.00 10,769.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200858 Proyecto de inversión 4,285,542.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4285542.05, modificado:4286265.73}}

CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA CAMPECHE 

(REHABILITACIÓN)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Gubernamental

Seguridad Sin identificar Poder Judicial Estado de 

Campeche

ARP-CGE-FASP-123585-

1

N 0 0 658706 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:105.0, 

meta_modificada:105.0}, meta2: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:118.0, 

meta_modificada:118.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Carretera  China-Campeche  

km. 4, tajo Anew,  Col. Muculchakán, 

lon:-90.50483901, lat:19.80351774}}

06-05-2022 31-03-2023 1,593,053.61 4,284,027.67 1,593,053.61 1,593,053.61 1,593,053.61 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:105.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, 

avance:96.0}}

{2200858/proyecto_INICIO, 

2200858/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:FOLIO QUE SUSTITUYE AL 

CAM220302131774 PARA CORREGIR DATOS DE CAPTURA, 

trimestre:4.0, usuario:rosariorosadom, fecha:2023-01-11}, 

obs2: {observación:AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 QUEDARON 

PENDIENTES DE EJECUTAR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y 

DETALLES DE PRUEBAS E INTERCONEXIÓN, trimestre:4.0, 

usuario:rosariorosadom, fecha:2023-01-11}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220102063945 Adquisición 225,349.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:225349.34, modificado:443974.16}}

BLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SEG. PUB. 

(ADQUISICIÓN)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar SECRETARIA DE PROTECCION Y 

SEGURIDAD CIUDADANA

N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:40.0, 

meta_modificada:169.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, 

direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL 

LAURELES, lon:-90.52179, lat:19.81411}}

01-02-2022 31-12-2022 443,974.16 443,974.16 443,974.16 443,974.16 443,974.16 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:169.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102064168 Adquisición 11,912,754.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.1912754E7, modificado:1.184285273E7}}

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD SEG. PUB. 4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y 

SEGURIDAD CIUDADANA

N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:412.0, 

meta_modificada:703.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA LOPEZ PORTILLO 

S/N COLONIA LAURELES, lon:-

90.522263, lat:19.814081}}

01-02-2022 31-12-2022 11,842,852.73 11,842,852.73 11,842,852.73 11,842,852.73 11,842,852.73 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:703.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102064470 Adquisición 140,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:140000.0, modificado:138313.89}}

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE 

ADMINISTRACIÓN / SISTEMA NACIONAL DE 

INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar CONSEJO ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA EN EL 

ESTADO DE CAMPECHE (CESP)

12176-1 N 0 0 7 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, meta_modificada:7.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Prolongacion calle 7 s/n 

colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, 

lat:19.82356802}}

24-03-2022 31-12-2022 138,313.89 138,313.89 138,313.89 138,313.89 138,313.89 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202099816 Adquisición 3,990,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3990000.0, modificado:8272325.92}}

Cámaras fotográficas y de video 4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fort de Prog Prioritarios de 

las Inst Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia

Secretaría de Protección y 

Seguridad Ciudadana

N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:138.0, 

meta_modificada:289.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av Lopez Portillo SN Los 

Laureles, lon:-90.52182376, 

lat:19.8136209}}

02-01-2022 31-12-2022 8,272,325.92 8,272,325.92 8,272,325.92 8,272,325.92 8,272,325.92 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:289.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131803 Adquisición 1,015,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1015000.0, modificado:1015000.0}}

Detector de explosivos y narcoticos 4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fortalecimiento de las 

capacidades humanas y 

tegnológicas del Sistema 

Penitenciario Nacional

Secretaría de Gobierno 12314-2 N 0 0 2 {meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Calle 10 por 49 , Zona 

Centro, 24000 Campeche, lon:-

90.5341485, lat:19.84689766}}

04-02-2022 31-12-2022 1,015,000.00 939,600.00 939,600.00 939,600.00 939,600.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199982 Adquisición 418,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:418000.0, modificado:418000.0}}

Adquisición de equipo de cómputo y de tecnologías 

de la información de la Fiscalía General del Estado 

de Campeche; con recursos reprogramados.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fort de Prog Prioritarios de 

las Inst Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia

Fiscalía General del Estado de 

Campeche

124145 y 124231 N 0 0 18 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Avenida José López Portillo 

s/n colonia Sascalum c.p. 24095, lon:-

90.5310713, lat:19.81496053}}

01-12-2022 31-03-2023 418,000.00 404,951.73 404,951.73 123,275.52 123,275.52 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones



Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad

Reporte Final Destino del Gasto

Cuarto Trimestre 2022
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2022 4 CAM220402199994 Adquisición 1,190,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1190000.0, modificado:1190000.0}}

Adquisición de Licencias informáticas de la Fiscalía 

General del Estado de Campeche; con recursos 

reprogramados.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fort de Prog Prioritarios de 

las Inst Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia

Fiscalía General del Estado de 

Campeche

124076 N 0 0 20 {meta1: 

{unidad_medida:LICENCIA(S), 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Avenida José López Portillo 

s/n colonia Sascalum c.p. 24095, lon:-

90.5310713, lat:19.81496053}}

01-12-2022 31-03-2023 1,190,000.00 1,159,953.60 1,159,953.60 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:20.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200031 Adquisición 196,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:196000.0, modificado:196000.0}}

Adquisición de Cámaras fotográficas y de video; con 

recursos reprogramados.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fort de Prog Prioritarios de 

las Inst Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia

Fiscalía General del Estado de 

Campeche

124056 y 124177 N 0 0 22 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Avenida José López Portillo 

s/n colonia Sascalum c.p. 24095, lon:-

90.5310713, lat:19.81496053}}

01-12-2022 31-03-2023 196,000.00 161,469.70 161,469.70 28,951.30 28,951.30 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200319 Adquisición 20,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20000.0, modificado:20000.0}}

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO. REPUVE 

(adquisiciones)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Registro Público Vehicular Consejo Estatal de Seguridad 

Pública en el Estado de 

Campeche

124122-1 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:prolongacion calle 7 s/n 

colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, 

lat:19.82356802}}

14-11-2022 31-12-2022 20,000.00 20,000.00 19,946.55 19,946.55 19,946.55 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto 

de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las 

observaciones., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, 

fecha:2023-01-23}}

2022 4 CAM220402200345 Adquisición 22,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:22000.0, modificado:22000.0}}

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES RF. 4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Profesionalización de las 

Instituciones de Seguridad 

Pública

Consejo Estatal de Seguridad 

Pública en el Estado de 

Campeche

124218-1 N 0 0 2 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av. Al cerro lote 3 zona 

industrial colonia kila lerma, lon:-

90.60948707, lat:19.78734226}}

02-12-2022 31-12-2022 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200395 Adquisición 9,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9800.0, modificado:9800.0}}

INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO RF 

(adquisiciones)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Profesionalización de las 

Instituciones de Seguridad 

Pública

Consejo Estatal de Seguridad 

Pública en el Estado de 

Campeche

124220-1 N 0 0 13 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av. Al cerro lote 3 zona 

industrial colonia kila lerma, lon:-

90.60948707, lat:19.78734226}}

02-12-2022 31-12-2022 9,800.00 9,800.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto 

de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las 

observaciones., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, 

fecha:2023-01-23}}

2022 4 CAM220102064456 Adquisición 555,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:555000.0, modificado:555000.0}}

(ADQUISICIÓN) VEHÍCULOS Y EQUIPO DE 

TRANSPORTE / PROFESIONALIZACIÓN Y 

CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE 

SEG PÚB

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Profesionalización de las 

Instituciones de Seguridad 

Pública

CONSEJO ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA EN EL 

ESTADO DE CAMPECHE (CESP)

12166-1 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av. Al cerro lote 3 zona 

industrial colonia kila lerma, lon:-

90.60948706, lat:19.78734226}}

24-03-2022 31-12-2022 553,932.00 553,932.00 415,000.00 415,000.00 415,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102064499 Adquisición 75,660.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75660.0, modificado:75660.0}}

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES / 

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE 

DATOS DEL SNSP

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar CONSEJO ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA EN EL 

ESTADO DE CAMPECHE (CESP)

12179-1 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Prolongacion calle 7 s/n 

colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, 

lat:19.82356802}}

24-03-2022 31-12-2022 75,654.04 75,654.04 75,654.04 75,654.04 75,654.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102064521 Adquisición 85,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:4006.66, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80993.34, 

modificado:80993.34}}

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / C3 4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fortalecimiento de las 

Capacidades de Evaluación 

y Control de Confianza

CONSEJO ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA EN EL 

ESTADO DE CAMPECHE (CESP)

12159-1 N 0 0 18 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:18.0, 

meta_modificada:24.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av Jaina s/n colonia plan 

chac , lon:-90.493492, lat:19.854307}}

24-03-2022 31-12-2022 80,965.68 80,965.68 60,030.00 60,030.00 60,030.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202086826 Adquisición 620,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:620000.0, modificado:535792.4}}

ADQUISICIÓN DE 22 CÁMARAS DIGITALES RÉFLEX, 

PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE 

CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fort de Prog Prioritarios de 

las Inst Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 

DE CAMPECHE

12240 N 0 0 22 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Avenida José López Portillo 

S/N, lon:-90.53, lat:19.8147}}

07-02-2022 31-12-2022 535,792.40 535,792.40 535,792.40 535,792.40 535,792.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202086841 Adquisición 210,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:210000.0, modificado:4032109.8}}

ADQUISICIÓN DE 13 MOBILIARIO Y EQUIPO DE 

ADMINISTRACIÓN, PARA LA FISCALIA GENERAL DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fort de Prog Prioritarios de 

las Inst Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 

DE CAMPECHE

12241 N 0 0 13 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:22.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Avenida José López Portillo 

S/N, lon:-90.53, lat:19.8147}}

07-02-2022 31-12-2022 403,219.80 403,219.80 402,310.21 402,310.21 402,310.21 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202086859 Adquisición 7,100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7100000.0, modificado:5703055.9}}

ADQUISICIÓN DE 75 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y 

TELECOMUNICACIÓN, PARA LA FISCALIA GENERAL 

DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 

2022.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fort de Prog Prioritarios de 

las Inst Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 

DE CAMPECHE

12262 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:75.0, 

meta_modificada:75.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Avenida José López Portillo 

S/N, lon:-90.53, lat:19.8147}}

07-02-2022 31-12-2022 5,703,055.90 5,703,055.90 5,703,055.90 5,703,055.90 5,703,055.90 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202099212 Adquisición 510,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:510000.0, modificado:492078.96}}

Licencias informáticas SALLE 4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Servicios de llamadas de 

emergencia 066 y de 

denuncia anónima 089

Secretaría de Protección y 

Seguridad Ciudadana

N 0 0 928363 {meta1: 

{unidad_medida:LICENCIA(S), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av Lopez Portillo SN Los 

Laureles, lon:-90.52182376, 

lat:19.8136209}}

02-01-2022 31-12-2022 492,078.92 492,078.92 492,078.92 492,078.92 492,078.92 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:3.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202100165 Adquisición 1,385,351.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:FASP, monto:35392.0, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349959.0, 

modificado:1284994.34}}

Licencias informáticas e intelectuales 

(ADQUISICIONES)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fort de Prog Prioritarios de 

las Inst Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia

Secretaría de Protección y 

Seguridad Ciudadana

N 0 0 928363 {meta1: 

{unidad_medida:LICENCIA(S), 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av Lopez Portillo SN Los 

Laureles, lon:-90.52084208, 

lat:19.81227338}}

02-01-2022 31-12-2022 1,284,994.34 1,284,994.34 1,284,994.34 1,284,994.34 1,284,994.34 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:13.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302136845 Proyecto de inversión 7,212,628.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7212628.67, modificado:7212628.67}}

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE 

SEGURIDAD PÚBLICA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Gubernamental

Seguridad Sin identificar Consejo Estatal de Seguridad 

Pública en el Estado de 

Campeche

123583 - 1 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:av. Al cerro lote 3 zona 

industrial colonia kila lerma, lon:-

90.60948707, lat:19.78734226}}

13-05-2022 31-12-2022 7,212,628.67 7,212,628.67 2,918,795.57 2,918,795.57 2,918,795.57 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199963 Adquisición 308,804.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:308804.36, modificado:308804.36}}

Adquisición de Antenas de transmisión y recepción 

de la Fiscalía General del Estado de Campeche; con 

recursos reprogramados.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fort de Prog Prioritarios de 

las Inst Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia

Fiscalía General del Estado de 

Campeche

124148 y 124058 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Avenida José López Portillo 

s/n colonia Sascalum c.p. 24095, lon:-

90.5310713, lat:19.81496053}}

10-01-2023 10-01-2023 308,804.36 305,814.50 305,814.50 305,814.50 305,814.50 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200054 Adquisición 395,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:395000.0, modificado:395000.0}}

Adquisición de Vehículos y equipo terrestre; con 

recursos reprogramados.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fort de Prog Prioritarios de 

las Inst Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia

Fiscalía General del Estado de 

Campeche

124174 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Avenida José López Portillo 

s/n colonia Sascalum c.p. 24095, lon:-

90.5310713, lat:19.81496053}}

01-12-2022 31-03-2023 395,000.00 384,900.00 384,900.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200324 Adquisición 38,553.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:38553.76, modificado:38553.76}}

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE 

ADMINISTRACIÓN/REPUVE RF

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Registro Público Vehicular Consejo Estatal de Seguridad 

Pública en el Estado de 

Campeche

124189-1 N 0 0 2 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:prolongacion calle 7 s/n 

colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, 

lat:19.82356802}}

29-11-2022 31-12-2022 38,553.76 38,553.76 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102064450 Adquisición 29,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:29500.0, modificado:29500.0}}

(ADQUISICIÓN) CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE 

VÍDEO/PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE 

LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEG PÚB

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Profesionalización de las 

Instituciones de Seguridad 

Pública

CONSEJO ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA EN EL 

ESTADO DE CAMPECHE (CESP)

12164-1 N 0 0 2 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av. Al cerro lote 3 zona 

industrial colonia kila lerma, lon:-

90.609487, lat:19.78734226}}

23-03-2022 31-12-2022 29,496.24 29,496.24 29,496.24 29,496.24 29,496.24 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102064516 Adquisición 5,808,992.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5808992.0, modificado:5808967.04}}

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / 

REPUVE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Registro Público Vehicular CONSEJO ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA EN EL 

ESTADO DE CAMPECHE (CESP)

12193-1 N 0 0 21 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Prolongacion calle 7 s/n 

colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, 

lat:19.82356802}}

25-03-2022 31-12-2022 5,808,189.60 5,808,189.60 7,475.04 7,475.04 7,475.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102064526 Adquisición 45,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21500.0, modificado:21500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:23500.0, 

modificado:23500.0}}

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE 

LABORATORIO / C3 (ADQUISICIÓN)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fortalecimiento de las 

Capacidades de Evaluación 

y Control de Confianza

CONSEJO ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA EN EL 

ESTADO DE CAMPECHE (CESP)

12161-1 N 0 0 2 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av Jaina s/n colonia plan 

chac , lon:-90.493492, lat:19.854307}}

16-03-2022 31-12-2022 44,778.48 44,778.48 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302135795 Proyecto de inversión 387,302.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:387302.77, modificado:387112.06}}

CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA HECELCHAKÁN 

(REHABILITACIÓN DE SALA DE JUICIOS ORALES 

CAMPECHE CON EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

SISTEMA FOTOVOLTAICO A BASE DE 96 PANELES 

SOLARES CON INVERSORES 

INTEGRADOS,COLOCACION DE ESTRUCTURA DE 

ACERO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DE CONCERTINA 105 ML. Y BOMBA 

SUMERGIBLE DE 2HP TRIFÁSICA)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Gubernamental

Seguridad Sin identificar Poder Judicial Estado de 

Campeche

APR-CGE-FASP-2201001-

123587-1/2022

N 0 0 31917 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:8218.0, 

meta_modificada:0.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:Calle 20 número 20 entre 9 y 

7 Colonia la Conquista, lon:-

90.13066564, lat:20.18556017}}

06-05-2022 31-12-2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado Cancelación 

validada

{obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO EN EL SIACAM, 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2023-01-13}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402199935 Adquisición 44,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:44000.0, modificado:44000.0}}

Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales de 

la Fiscalía General del Estado de Campeche; con 

recursos reprogramados.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fort de Prog Prioritarios de 

las Inst Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia

Fiscalía General del Estado de 

Campeche

124146, 124147 y 124055 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Avenida José López Portillo 

s/n colonia Sascalum c.p. 24095, lon:-

90.5310713, lat:19.81496053}}

01-12-2022 31-03-2023 44,000.00 43,308.80 43,308.80 26,308.80 26,308.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102064425 Adquisición 22,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:22500.0, modificado:22500.0}}

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES / C3 4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fortalecimiento de las 

Capacidades de Evaluación 

y Control de Confianza

CONSEJO ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA EN EL 

ESTADO DE CAMPECHE (CESP)

12142-1 N 0 0 2 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av Jaina s/n colonia plan 

chac , lon:-90.493492, lat:19.854307}}

22-03-2022 31-12-2022 20,288.63 20,288.63 20,288.63 20,288.63 20,288.63 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202086454 Adquisición 1,209,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1209000.0, modificado:876264.0}}

ADQUISICIÓN DE 460 MUEBLES DE OFICINA Y 

ESTANTERÍA, PARA LA FISCALIA GENERAL DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fort de Prog Prioritarios de 

las Inst Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 

DE CAMPECHE

12231 N 0 0 460 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:460.0, 

meta_modificada:460.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Avenida José López Portillo, 

lon:-90.53, lat:19.8147}}

17-02-2022 31-12-2022 876,264.00 876,264.00 876,264.00 876,264.00 876,264.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:460.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202086620 Adquisición 5,273,542.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5273542.0, modificado:3971540.4}}

ADQUISICIÓN DE 205 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PARA LA 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON 

RECURSO FASP 2022.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fort de Prog Prioritarios de 

las Inst Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 

DE CAMPECHE

12232, 12236, 12238, 

12240

N 0 0 205 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:205.0, 

meta_modificada:212.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Avenida José López Portillo 

S/N, lon:-90.53, lat:19.8147}}

07-02-2022 31-12-2022 3,971,540.40 3,971,540.40 3,441,237.44 3,441,237.44 3,441,237.44 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:207.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202086639 Adquisición 135,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:135000.0, modificado:137056.0}}

ADQUISICIÓN DE 35 ENFRIADORES Y CALENTADORES 

DE AGUA, PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fort de Prog Prioritarios de 

las Inst Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 

DE CAMPECHE

12234 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:35.0, 

meta_modificada:37.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Avenida José López Portillo 

S/N, lon:-90.53, lat:19.8147}}

07-02-2022 31-12-2022 137,056.00 137,056.00 136,675.84 136,675.84 136,675.84 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202086858 Adquisición 102,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:102000.0, modificado:95126.96}}

ADQUISICIÓN DE 2 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE 

LABORATORIO, PARA LA FISCALIA GENERAL DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fort de Prog Prioritarios de 

las Inst Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 

DE CAMPECHE

12243 N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Avenida José López Portillo 

S/N, lon:-90.53, lat:19.8147}}

07-02-2022 31-12-2022 95,126.96 95,126.96 95,126.96 95,126.96 95,126.96 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202099767 Adquisición 15,539,164.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.5539164E7, modificado:1.551470652E7}}

Equipo de comunicación y telecomunicación RNR 4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Red Nacional de 

Telecomunicaciones del 

Sistema Nacional de 

Información (Bases de 

Datos)

Secretaría de Protección y 

Seguridad Ciudadana

N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:365.0, 

meta_modificada:365.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av Lopez Portillo SN Los 

Laureles, lon:-90.52182376, 

lat:19.8136209}}

02-01-2022 31-12-2022 15,514,706.52 15,514,706.52 15,514,706.52 15,514,706.52 15,514,706.52 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:365.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131809 Adquisición 1,617,424.40 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1617424.4, modificado:1617424.4}}

Equipo de rayos X para revisión de bultos, enseres y 

alimentos

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Fortalecimiento de las 

capacidades humanas y 

tegnológicas del Sistema 

Penitenciario Nacional

Secretaría de Gobierno 12314-3 N 0 0 2 {meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Calle 10 por 49 , Zona 

Centro, 24000 Campeche, lon:-

90.5341485, lat:19.84689766}}

04-02-2022 31-12-2022 1,617,424.40 1,334,000.00 1,334,000.00 1,334,000.00 1,334,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200814 Proyecto de inversión 100,858.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100858.34, modificado:100563.79}}

CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA CARMEN 

(REHABILITACIÓN)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Gubernamental

Seguridad Sin identificar Poder Judicial Estado de 

Campeche

APR-CGE-FASP-123588-

1

N 0 0 248845 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Calle Héroe de Nacozari y 

Privada Libertad o calle acceso al 

Cerezo, Col. Nacozari. Cp 24158, lon:-

91.7682526, lat:18.64631053}}

06-05-2022 31-12-2022 100,563.79 100,563.79 100,563.79 100,563.79 100,563.79 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {2200814/proyecto_INICIO, 

2200814/proyecto_FIN, 

2200814/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:FOLIO QUE SUSTITUYE AL 

CAM220302135702 PARA CORREGIR DATOS DE CAPTURA, 

trimestre:4.0, usuario:rosariorosadom, fecha:2023-01-11}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402203641 Adquisición 8,804.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8804.69, modificado:8804.69}}

Cámaras fotográficas y de video Seguridad Pública 

(complemento adquisiciones)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Secretaría de Protección y 

Seguridad Ciudadana

N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av Lopez Portillo SN Los 

Laureles, lon:-90.52182376, 

lat:19.8136209}}

07-12-2022 31-12-2022 8,804.69 8,804.69 8,804.69 8,804.69 8,804.69 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto 

de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las 

observaciones., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, 

fecha:2023-01-23}}

2022 4 CAM220402203689 Adquisición 70,249.60 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:70249.6, modificado:135149.6}}

Equipos y aparatos audiovisuales R.F. Seguridad 

Pública

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Secretaría de Protección y 

Seguridad Ciudadana

N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av Lopez Portillo SN Los 

Laureles, lon:-90.52182376, 

lat:19.8136209}}

13-01-2023 13-01-2023 135,149.60 135,149.60 135,149.60 135,149.60 135,149.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} Terminado Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:PROYECTO CON RECURSO ESTATAL 

APROBADO: $64,900.00, trimestre:4.0, usuario:joseasosar, 

fecha:2023-01-13}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220202099795 Adquisición 155,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:155000.0, modificado:155000.0}}

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de 

refrigeración industrial y comercial FSVG

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Red Nacional de 

Telecomunicaciones del 

Sistema Nacional de 

Información (Bases de 

Datos)

Secretaría de Protección y 

Seguridad Ciudadana

N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av Lopez Portillo SN Los 

Laureles, lon:-90.52182376, 

lat:19.8136209}}

02-01-2022 31-12-2022 155,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202099747 Adquisición 65,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65000.0, modificado:65000.0}}

Otros mobiliarios y equipos de administración RNR 4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Servicios de llamadas de 

emergencia 066 y de 

denuncia anónima 089

Secretaría de Protección y 

Seguridad Ciudadana

N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av Lopez Portillo SN Los 

Laureles, lon:-90.52182376, 

lat:19.8136209}}

02-01-2022 31-12-2022 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200839 Proyecto de inversión 387,302.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:387302.77, modificado:387112.06}}

CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA HECELCHAKÁN 

(REHABILITACIÓN)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Gubernamental

Seguridad Sin identificar Poder Judicial Estado de 

Campeche

APR-CGE-FASP-123587-

1

N 0 0 31917 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:529.9, 

meta_modificada:529.9}, meta2: 

{unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:Calle 20 número 20 entre 9 y 

7 Colonia la Conquista. CP 24800., lon:-

90.13066564, lat:20.18556017}}

06-05-2022 31-12-2022 387,112.06 387,112.06 387,112.06 387,112.06 387,112.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:529.9}, meta2: {unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{2200839/proyecto_FIN, 

2200839/proyecto_INICIO, 

2200839/proyecto_FIN, 

2200839/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:FOLIO QUE SUSTITUYE AL 

CAM220302135795 PARA CORREGIR DATOS DE CAPTURA, 

trimestre:4.0, usuario:rosariorosadom, fecha:2023-01-11}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402203580 Adquisición 553,362.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:FASP, monto:15185.61, 

modificado:15185.61}, ff2: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538176.71, 

modificado:538176.71}}

Equipo de cómputo y de tecnologías de la 

información FSVG

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Secretaría de Protección y 

Seguridad Ciudadana

N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av Lopez Portillo SN Los 

Laureles, lon:-90.52182376, 

lat:19.8136209}}

03-11-2022 31-12-2022 553,362.32 553,362.32 553,362.32 553,362.32 553,362.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402203737 Adquisición 227,181.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:227181.28, modificado:227181.28}}

Equipo de cómputo y de tecnologías de la 

información R.F.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Secretaría de Protección y 

Seguridad Ciudadana

N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av Lopez Portillo SN Los 

Laureles, lon:-90.52182376, 

lat:19.8136209}}

03-11-2022 31-12-2022 227,181.28 227,181.28 227,181.28 227,181.28 227,181.28 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402203790 Adquisición 260,722.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:260722.28, modificado:260722.28}}

Muebles de oficina y estantería R.F. (adquisiciones) 4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Secretaría de Protección y 

Seguridad Ciudadana

N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:67.0, 

meta_modificada:67.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av Lopez Portillo SN Los 

Laureles, lon:-90.52182376, 

lat:19.8136209}}

03-11-2022 31-12-2022 260,722.28 260,722.28 260,722.28 260,722.28 260,722.28 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}} Terminado Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:PROYECTO CON RECURSO ESTATAL 

APROBADO: $135,922.54, Y RECURSO FEDERAL: $124,799.92, 

trimestre:4.0, usuario:joseasosar, fecha:2023-01-13}}

{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto 

de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las 

observaciones., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, 

fecha:2023-01-23}}

2022 4 CAM220402200743 Proyecto de inversión 226,296.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:226296.84, modificado:226058.42}}

CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA CHAMPOTON 

(REHABILITACIÓN)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Gubernamental

Seguridad Sin identificar Poder Judicial Estado de 

Campeche

APR-CGE-FASP-123586-

1

N 0 0 78170 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:320.0, 

meta_modificada:320.0}, meta2: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:15.21, 

meta_modificada:15.21}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Calle 14 letra B por calle 43, 

Colonia Cuauhtémoc Cárdenas. Cp 

24400, lon:-90.72129154, 

lat:19.33846602}}

06-05-2022 31-12-2022 226,058.42 226,058.42 226,058.42 226,058.42 226,058.42 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:320.0}, meta2: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:15.21}}

{2200743/proyecto_FIN, 

2200743/proyecto_INICIO, 

2200743/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:REGISTRO QUE SUSTITUYE EL FOLIO 

CAM220302130552 PARA CORREGIR DATOS DE CAPTURA, 

trimestre:4.0, usuario:rosariorosadom, fecha:2023-01-11}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220302136653 Proyecto de inversión 34,664,795.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3.466479581E7, 

modificado:3.466479581E7}}

IMPLEMENTACION DEL BACHILLERATO 

TECNOLOGICO DE EDUCACION Y PROMOCION 

DEPORTIVA CON ESPECIALIDAD EN BEISBOL EN EL 

ESTADO DE CAMPECHE (TERMINACION DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 220389 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3211.0, 

meta_modificada:3211.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE BENJAMIN GANZO SIN 

NUMERO SAN JOAQUIN CP.24561, lon:-

90.510769, lat:19.863431}}

20-05-2022 15-07-2022 28,343,707.44 34,664,795.81 28,343,707.44 28,343,707.44 28,343,707.44 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3179.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220302136736 Proyecto de inversión 2,535,890.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2535890.77, modificado:2535890.77}}

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA LOCALIDAD 

DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE 

CAMPECHE (REHABILITACIÓN DE BAÑOS COMUNES)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 220389 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AV. VICENTE SUARES SIN 

NUMERO MIRAMAR , lon:-90.561372, 

lat:19.822846}}

08-09-2022 07-10-2022 2,535,890.77 2,535,890.77 2,535,890.77 2,535,890.77 2,535,890.77 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200217 Proyecto de inversión 2,263,641.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2263641.92, modificado:2263641.92}}

RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "MIGUEL ALEMÁN" 

KM 14+500 UBICADO EN EL EDO. DE CAMPECHE 

(TRABAJOS COMPLEMENTARIOS)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 220389 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:340, direccion:24333, lon:-

90.935561, lat:18.255266}}

31-12-2022 15-03-2023 679,092.58 2,263,641.92 679,092.58 679,092.58 679,092.58 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200677 Proyecto de inversión 5,833,176.50 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5833176.5, modificado:5833176.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA DE USOS 

MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL DE LA 

MADRID, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 203 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1368.49, 

meta_modificada:1368.49}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:967, direccion:codigo postal 

24375, lon:-90.35441, lat:18.2928}}

11-01-2023 11-01-2023 1,749,952.95 5,833,176.50 1,749,952.95 1,749,952.95 1,749,952.95 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200715 Proyecto de inversión 1,060,809.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1060809.93, modificado:1060809.93}}

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TORRE 

METÁLICA EN JARDÍN CENTRAL PARA PRODUCCIÓN 

DE T.V. EN EL ESTADIO NELSON BARRERA 

ROMELLÓN, EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 

CAMPECHE.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

SIN IDENTIFICAR N 0 0 220389 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE BENJAMIN GANZO 

SAN JOAQUIN 24561, lon:-90.510769, 

lat:19.863431}}

27-12-2022 11-03-2023 0.00 1,060,809.93 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402203669 Proyecto de inversión 2,493,731.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2493731.31, modificado:2493731.31}}

REHABILITACION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES Y 

ADECUACION DE CORRAL DE MANEJO Y OBRA 

COMPLEMENTARIA EN LA LOCALIDAD DE 

AGUACATAL, MUNICIPIO DE CARMEN, ESTADO DE 

CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:188.37, 

meta_modificada:188.37}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:115, direccion:CARRETERA 

ESCRACEGA - VILLAHERMOSA, 

CARMEN CAMPECHE, lon:-91.503869, 

lat:18.215908}}

03-10-2022 31-01-2023 2,493,731.31 2,493,731.31 1,541,740.17 1,541,740.17 1,541,740.17 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:115.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros 

proyectos', trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-

23}}

2022 4 CAM220302136689 Proyecto de inversión 3,125,338.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3125338.89, modificado:3125338.89}}

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA LOCALIDAD 

DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE 

CAMPECHE (REHABILITACION DEL EDIFICIO DE 

COCINA)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 220389 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:728.95, 

meta_modificada:728.95}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA VICENTE SUAREZ 

SIN NUMERO COLONIA VILLAMAR 

CP.24030, lon:-90.561372, 

lat:19.822846}}

25-07-2022 21-11-2022 2,628,766.93 3,125,338.89 2,628,766.93 2,628,766.93 2,628,766.93 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:692.5}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302139261 Proyecto de inversión 19,999,808.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.999980894E7, 

modificado:1.999980894E7}}

CONECTIVIDAD PARA TODOS (Proyecto a 

modernización digital para el estado)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Gubernamental

Comunicaciones Sin identificar Secretaría de Modernización 

Administrativa e Innovación 

Gubernamental

123806 S 471424 456939 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:77.0, 

meta_modificada:77.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Calle 8, Num. 325 entre 63 y 

circuito baluartes, centro historico, 

Edificio Lavalle., lon:-90.540099, 

lat:19.844598}}

26-09-2022 31-12-2022 9,999,904.40 19,999,808.94 9,999,904.40 9,999,904.40 9,999,904.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:70.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-19}, obs2: 

{observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-19}, obs3: 

{observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-19}, obs4: 

{observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-19}}

2022 4 CAM220402200199 Proyecto de inversión 2,838,575.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2838575.68, modificado:2838575.68}}

REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA 

SECRETARÍA DE GOBIERNO (CALLE 10 ESQUINA CON 

MARIANO ESCOBEDO BARRIO DE SAN FRANCISCO), 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

sin identificar N 0 0 220389 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:227.0, 

meta_modificada:227.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 10 ESQUINA CON 

MARIANO ESCOBEDO 24010, lon:-

90.5254, lat:19.8509}}

07-12-2022 14-02-2023 821,572.70 2,838,575.68 821,572.70 821,572.70 821,572.70 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200200 Proyecto de inversión 1,369,999.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1369999.48, modificado:1369999.48}}

EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA EL 

HUANAL EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE 

(INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) 

(REHABILITACIÓN)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Asistencia Social Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 220389 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 105 D ENTRE SEGUNDA 

PRIVADA Y CALLE NIZA, lon:-90.512363, 

lat:19.838842}}

31-10-2022 13-01-2023 607,875.53 1,369,999.48 607,875.53 607,875.53 607,875.53 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.31}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200207 Proyecto de inversión 4,133,575.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4133575.67, modificado:4133575.67}}

CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE 

VILLAMAR, MUNICIPIO DE CHAMPOTON 

(CONSTRUCCIÓN)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 449 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:767.0, 

meta_modificada:767.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:521, direccion:CARRETERA 

COSTERA DEL GOLFO A UN COSTADO 

DE LA COMISARIA COLONIA VILLAMAR 

CODIGO POSTAL 24410, lon:-90.46219, 

lat:19.17304}}

10-10-2022 07-01-2023 3,487,912.48 4,133,575.67 3,487,912.48 3,487,912.48 3,487,912.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:598.29}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200215 Proyecto de inversión 3,128,860.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3128860.99, modificado:3128860.99}}

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA LOCALIDAD 

DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE 

CAMPECHE (TRABAJOS EN AZOTEA Y OBRA 

EXTERIOR)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 220389 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:356.74, 

meta_modificada:356.74}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA VICENTE SUÁREZ 

COLONIA MIRAMAR CP 24030, lon:-

90.561372, lat:19.822846}}

23-12-2022 10-01-2023 2,063,647.59 3,128,860.99 2,063,647.59 2,063,647.59 2,063,647.59 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:235.44}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200231 Proyecto de inversión 246,726.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:246726.69, modificado:238207.7}}

EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA KANISTE 

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 

MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA 

PARA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACION)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 3294 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 20 NUMERO 132 

MANZANA LOTE 15 ENTRE CALLE 20 Y 

15, lon:-90.555933, lat:19.81058}}

10-01-2023 10-01-2023 238,207.70 238,207.70 238,207.70 238,207.70 238,207.70 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200531 Proyecto de inversión 14,902,349.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.490234991E7, 

modificado:1.490234991E7}}

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

BAZAR ARTESANAL SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 

CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Gubernamental

Cultura y turismo Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Económico

124275 - 1 S 346756 342900 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4264.3, 

meta_modificada:4264.3}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Pedro Sainz de Baranda, 

Área Ah, 24014 Campeche, Camp., lon:-

90.5364954, lat:19.85058085}}

26-12-2022 25-03-2023 0.00 14,902,349.91 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, 

trimestre:4.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-19}, obs2: 

{observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-19}, obs3: 

{observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-19}, obs4: 

{observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-19}}

2022 4 CAM220302139286 Proyecto de inversión 2,999,036.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2999036.63, modificado:2825600.51}}

COVERSIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN 

BIBLIOTECAS DIGITALES (Cambio a modernización 

digital en las bibliotecas)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Gubernamental

Comunicaciones Sin identificar Secretaría de Modernización 

Administrativa e Innovación 

Gubernamental

123807 S 471424 456939 0 {meta1: 

{unidad_medida:Biblioteca(s), 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Calle 8, Num. 325 entre 63 y 

circuito baluartes, centro historico, 

Edificio Lavalle., lon:-90.540099, 

lat:19.844598}}

26-09-2022 31-12-2022 1,412,704.65 2,825,600.51 1,412,704.65 1,412,704.65 1,412,704.65 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), avance:0.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-19}, obs2: 

{observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-19}, obs3: 

{observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-19}, obs4: 

{observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-19}}

2022 4 CAM220402200230 Proyecto de inversión 1,079,861.30 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1079861.3, modificado:1079861.3}}

REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y DORMITORIOS EN LAS 

INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN 

Y SEGURIDAD CIUDADANA, EN SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE, CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

sin identificar N 0 0 220389 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AV LOPEZ PORTILLO 24096, 

lon:-90.521934, lat:19.813765}}

10-12-2022 23-01-2023 323,958.39 1,079,861.30 323,958.39 323,958.39 323,958.39 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200232 Proyecto de inversión 799,641.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:799641.54, modificado:799641.54}}

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL BANCO DE 

ALIMENTOS DIF ESTATAL, CALLE COAHUILA NO. 128 

ENTRE PERÚ Y ECUADOR, SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE,CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

SIN IDENTIFICAR N 0 0 249623 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:227.0, 

meta_modificada:227.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE COAHUILA ENTRE 

CALLE PERU Y CALLE ECUADOR SANTA 

ANA 24050, lon:-90.31281, 

lat:19.50193}}

28-10-2022 11-01-2023 491,662.65 799,641.54 491,662.65 491,662.65 491,662.65 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:136.2}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200238 Proyecto de inversión 2,495,332.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2495332.0, modificado:2495332.0}}

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL GIMNASIO 

VARONIL, DEL CE.RE.SO. EN SAN FRANCISCO DE 

KOBÉN, CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

SIN IDENTIFICAR N 0 0 1045 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.64, 

meta_modificada:200.64}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:101, direccion:CARRETERA 

COSTERA DEL GOLFO 24560, lon:-

90.421271, lat:19.911672}}

14-12-2022 20-03-2023 0.00 2,495,332.00 748,599.60 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200240 Proyecto de inversión 2,499,092.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2499092.02, modificado:2499092.02}}

REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA 

TECHADA UNID DEP LAS BRISAS LOC CHAMP MUN 

CHAMP

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

SIN IDENTIFICAR N 0 0 35799 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:814.42, 

meta_modificada:814.42}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE 37 SIN NUMERO 

ENTRE CALLE 16 Y AV. LUIS DONALDO 

COLOSIO LAZARO CARDENAS 24400, 

lon:-90.43558, lat:19.19391}}

13-12-2022 01-03-2023 0.00 2,499,092.02 749,727.61 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200728 Proyecto de inversión 2,749,692.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2749692.64, modificado:2749692.64}}

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS 

METÁLICAS PARA ESPECTACULARES DE PROMOCIÓN 

DEPORTIVA EN EL ESTADIO DE BÉISBOL NELSÓN 

BARRERA ROMELLÓN EN SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE, CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 220389 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE BENJAMIN GANZO 

CODIGO POSTAL 24561, lon:-90.510769, 

lat:19.863431}}

29-12-2022 13-01-2023 0.00 2,749,692.64 824,907.79 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200729 Proyecto de inversión 1,199,901.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1199901.38, modificado:1199901.38}}

REHABILITACIÓN DEL GIMNASIO ANEXO AL ESTADIO 

NELSON BARRERA ROMELLÓN, EN LA CIUDAD DE 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE 

CAMPECHE. (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS).

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

SIN IDENTIFICAR N 0 0 249623 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA PEDRO SAIZ DE 

BARANDA,ENTRE CALLE FILIBERTO QUI 

FARFAN Y C.BENJAMIN GANZO 24020 

SAN JOAQUIN, lon:-90.30398, 

lat:19.51482}}

29-12-2022 26-02-2023 359,970.41 1,199,901.38 359,970.41 359,970.41 359,970.41 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402203747 Proyecto de inversión 2,311,962.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2311962.66, modificado:2311962.66}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PARA 

ALMACENAMIENTO AGROPECUARIO EN LA 

LOCLIDAD DE ALFREDO V. BONFIL, MUNICIPIO DE 

CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

APR-FAFEF-09007-

124245-1/2022

N 0 0 35 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:110, direccion:BRECHA 

PARCELA 305 Z-1 P 1/1 CAMPECHE 

CAMPECHE , lon:-90.196011, 

lat:19.528831}}

23-12-2022 27-01-2023 2,311,962.66 2,311,962.66 2,311,962.66 1,155,981.33 1,155,981.33 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:125.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros 

proyectos', trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-

23}}

2022 4 CAM220302136662 Proyecto de inversión 790,097.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:790097.78, modificado:790097.78}}

EDIFICIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS 

MUJERES EN ESCARCEGA, LOCALIDAD ESCARCEGA 

MUNICIPIO ESCARCEGA (TRANSICION DE MEDIA 

TENSION)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Asistencia Social Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 31375 {meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 23 ENTRE CALLE SAYIL 

Y CALLE 44 SIN NUMERO. SALSIPUEDES 

CP.24350, lon:-90.7378, lat:18.60646}}

31-08-2022 28-12-2022 790,097.78 790,097.78 790,097.78 790,097.78 790,097.78 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.8}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200195 Proyecto de inversión 5,695,667.50 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5695667.5, modificado:5695667.5}}

CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE 

TENABO, MUNICIPIO DE TENABO (CONSTRUCCIÓN 

DE TECHUMBRE, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 8748 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1988.0, 

meta_modificada:1988.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE 16 ENTRE 14 Y 13 

COLONIA SAN PEDRO CODIGO POSTAL 

24700, lon:-90.222137, lat:20.04646}}

10-01-2023 10-01-2023 4,147,781.01 5,695,667.50 4,147,781.01 4,147,781.01 4,147,781.01 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1431.36}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200210 Proyecto de inversión 4,558,557.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4558557.54, modificado:4558557.54}}

AMPLIACION DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE LA 

CONTRALORIA EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Asistencia Social Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 249623 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:418.0, 

meta_modificada:418.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 63 NUMERO 13 ENTRE 

CALLE 12 Y CALLE 14, lon:-90.32196, 

lat:19.50347}}

08-09-2022 28-01-2023 2,660,272.14 4,558,557.54 2,660,272.14 2,660,272.14 2,660,272.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:267.52}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200235 Proyecto de inversión 2,192,328.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2192328.31, modificado:2192328.31}}

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL 

ESTADO DE CAMPECHE. MUNICIPIOS: CAMPECHE, 

CALKINI, CARMEN, CHAMPOTON, LOCALIDADES: 

VARIAS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

SIN IDENTIFICAR N 0 0 220389 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:24000, lon:-90.60099, 

lat:19.80604}}

01-11-2022 30-12-2022 2,009,244.25 2,192,328.31 2,170,693.06 2,009,244.25 2,009,244.25 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:8.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200239 Proyecto de inversión 2,550,125.80 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2550125.8, modificado:2550125.8}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE LA CASA DE 

ARTESANÍAS TUKULNÁ EN SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE, CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

SIN IDENTIFICAR N 0 0 249623 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:470.28, 

meta_modificada:470.28}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 10 NUM 333 ENTRE 

CALLE 59 Y CALLE 61 24000, lon:-

90.32185, lat:19.50411}}

31-12-2022 08-02-2023 765,037.74 2,550,125.80 765,037.74 765,037.74 765,037.74 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200598 Proyecto de inversión 2,996,925.73 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2996925.73, modificado:2996925.73}}

PARQUE RECREATIVO XIMBAL EN LA CIUDAD DE SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE 

CAMPECHE (REHABILITACIÓN DE DIVERSAS ÁREAS).

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Medio Ambiente, 

Biodiversidad ,Cambio 

Climático y Energía

11988 - 2 N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2293.07, 

meta_modificada:2293.07}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av. Lázaro Cárdenas s/n, Flor 

de Limón, 24060 Campeche, Camp., 

lon:-90.526027, lat:19.828505}}

11-01-2023 11-01-2023 2,247,169.15 2,996,925.73 2,247,169.15 2,247,169.15 2,247,169.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3O-

022-2022, contratista:ZORA 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE MEDIO 

AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO 

CLIMÁTICO Y ENERGÍA, monto:2996925.73, 

importe_modificado:2996925.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1146.53}}

{2200598/proyecto_INICIO, 

2200598/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200637 Proyecto de inversión 17,947,982.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.794798287E7, 

modificado:1.794798287E7}}

EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA EL CENTRO DE 

MONITOREO, GESTIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. 

TERCERA ETAPA. (AMPLIACIÓN).

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Gubernamental

Seguridad Sin identificar Secretaría de Medio Ambiente, 

Biodiversidad ,Cambio 

Climático y Energía

124293 - 1 N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:358.0, 

meta_modificada:358.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Solidaridad Nacional, 

Campeche, Camp., lon:-90.4937, 

lat:19.8719034}}

26-12-2022 25-03-2023 5,384,394.86 17,947,982.87 5,384,394.86 5,384,394.86 5,384,394.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-LPO-

011-2022, contratista:CONSTRUCCION, 

REHABILITACION Y CONSERVACION DE 

OBRAS DE MEXICO, convocante:SECRETARIA 

DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, 

CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA, 

monto:1.794798287E7, 

importe_modificado:1.794798287E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:107.4}}

{2200637/proyecto_INICIO, 

2200637/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros 

proyectos', trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-

23}}

2022 4 CAM220402200703 Proyecto de inversión 3,170,133.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3170133.21, modificado:3170133.21}}

CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE RECAUDACIÓN 

FISCAL EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN, 

MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN (PRIMERA ETAPA)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Gubernamental

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 30881 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1035.99, 

meta_modificada:1035.99}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:AVENIDA COLOSIO ESQ. CON 

AV. SOLIDARIDAD CODIGO POSTAL 

24400, lon:-90.63218, lat:18.85673}}

11-01-2023 11-01-2023 951,039.96 3,170,133.21 951,039.96 951,039.96 951,039.96 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200706 Proyecto de inversión 226,009.95 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:226009.95, modificado:226009.95}}

CERESO SAN FRANCISCO KOBEN (REHAB Y 

MANTENIMIENTO AREA COCINA CUARTO FRIO Y 

PLANTA PURIFICADORA DE AGUA)(TRAB 

COMPLEMENTARIOS) CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Asistencia Social Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

SIN IDENTIFICAR N 0 0 1045 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1981.32, 

meta_modificada:1981.32}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:101, direccion:CARRETERA 

FED CAMPECHE-HAMPOLOL KM 95 

24560, lon:-90.25169, lat:19.54353}}

29-12-2022 27-01-2023 0.00 226,009.95 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200708 Proyecto de inversión 3,181,372.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3181372.0, modificado:3181372.0}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN 

DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA 

ANA MARÍA FARÍAS DE LA LOCALIDAD DE TENABO 

MUNICIPIO TENABO

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 1845 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:901.8, 

meta_modificada:901.8}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE 23 Y CALLE 2 A, lon:-

90.2257, lat:20.0398}}

27-12-2022 11-03-2023 954,411.60 3,181,372.00 954,411.60 954,411.60 954,411.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200713 Proyecto de inversión 437,587.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:437587.26, modificado:437587.26}}

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL BANCO DE 

ALIMENTOS DIF ESTATAL, CALLE COAHUILA NO. 128 

ENTRE PERÚ Y ECUADOR, SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE, CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Asistencia Social Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 249623 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:280.0, 

meta_modificada:280.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE COAHUILA ENTRE 

CALLE PERU Y CALLE ECUADOR 

COLONIA BARRIO DE SANTA ANA, lon:-

90.31281, lat:19.50193}}

28-12-2022 26-01-2023 0.00 437,587.26 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200727 Proyecto de inversión 1,777,355.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1777355.34, modificado:1777355.34}}

CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE RECAUDACIÓN 

FISCAL EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN 

MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN (SEGUNDA ETAPA)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Gubernamental

Asistencia Social Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 30881 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4456.0, 

meta_modificada:4456.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:AVENIDA COLOSIO ESQUINA 

CON AVENIDA SOLIDARIDAD CP 24400, 

lon:-90.726289, lat:19.3353}}

31-12-2022 08-02-2023 533,206.60 1,777,355.34 533,206.60 533,206.60 533,206.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402203645 Proyecto de inversión 2,142,806.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2142806.47, modificado:2142806.47}}

CONSTRUCCIÓN DE NAVE GANADERA EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD DE ATASTA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Asistencia Social Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

APR-FAFEF-09005-

124080-1/2022

N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:382.76, 

meta_modificada:382.76}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, 

direccion:CARRETERA FEDERAL No.180 

VILLAHERMOSA - CIUDAD DEL CARMEN 

KM 137, lon:-92.103869, lat:18.620153}}

14-10-2022 31-01-2023 2,142,806.47 2,142,806.47 1,071,403.24 1,071,403.24 1,071,403.24 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:191.38}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros 

proyectos', trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-

23}}

2022 4 CAM220402200198 Proyecto de inversión 4,909,698.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4909698.45, modificado:4909698.45}}

CANCHA TECHADA DE LA LOCALIDAD DE ISLA 

ARENA, MUNICIPIO DE CALKINÍ (CONSTRUCCIÓN)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 968 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, 

direccion:MALECON DE ISLA ARENA 

FRENTE AL MUELLE CODIGO POSTAL 

24919, lon:-90.27107, lat:20.41255}}

10-01-2023 10-01-2023 4,281,468.37 4,909,698.45 4,281,468.37 4,281,468.37 4,281,468.37 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200208 Proyecto de inversión 4,705,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4705000.0, modificado:4705000.0}}

CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

EN DIVERSAS ÁREAS DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE 

ESTUDIOS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN LA LOCALIDAD 

DE LERMA, MUNICIPIO DE CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

sin identificar N 0 0 8281 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1144.48, 

meta_modificada:1144.48}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, 

direccion:AVENIDA DEL CERRO LOTE 3 

POR PERIFERICO PABLO GARCIA Y 

MONTILLA  24500, lon:-90.609848, 

lat:19.785025}}

16-11-2022 05-01-2023 2,667,077.89 4,705,000.00 2,667,077.89 2,667,077.89 2,667,077.89 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:434.9}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200222 Proyecto de inversión 690,000.90 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:690000.9, modificado:690000.9}}

EDIFICIO ADMINISTRATIVO CENTRO DE ESTUDIOS EN 

SEGURIDAD PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE LERMA 

MUNICIPIO DE CAMPECHE (CERCA PERIMETRAL 2 

ETAPA(construcción))

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Asistencia Social Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 1980 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:221.0, 

meta_modificada:221.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, 

direccion:AVENIDA DEL CERRO LOTE 3 

POR PERIFÉRICO PABLO GARCÍA KILA 

LERMA CP 24099, lon:-90.36353, 

lat:19.47061}}

07-11-2022 05-01-2023 530,862.46 690,000.90 530,862.46 530,862.46 530,862.46 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:148.07}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto 

de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las 

observaciones., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, 

fecha:2023-01-23}}

2022 4 CAM220302136744 Proyecto de inversión 758,266.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:758266.71, modificado:758266.71}}

EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA LOCALIDAD DE 

HAMPOLOL, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE 

(INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) 

(REHABILITACION)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Asistencia Social Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 1221 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 8 POR CALLE 9 SIN 

NUMERO CODIGO PORTAL 24560, lon:-

90.387047, lat:19.925783}}

26-08-2022 24-10-2022 572,867.19 758,266.71 572,867.19 572,867.19 572,867.19 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302136752 Proyecto de inversión 113,696.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:113696.58, modificado:113696.58}}

EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA SAN 

ANTONIO EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE 

(INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) 

(REHABILITACIÓN) LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Asistencia Social Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 220389 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 4 ENTRE 5 DE MAYO Y 

13 DE JUNIO SIN NUMERO  CODIGO 

POSTAL 24099, lon:-90.53984, 

lat:19.82461}}

26-08-2022 24-09-2022 0.00 113,696.58 113,695.96 113,695.96 113,695.96 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad

Reporte Final Destino del Gasto

Cuarto Trimestre 2022
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2022 4 CAM220402200225 Proyecto de inversión 499,962.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499962.02, modificado:499962.02}}

MEJORAMIENTO DEL EX RASTRO MUNICIPAL PARA 

LA ADECUACIÓN DE LA COMANDANCIA DE LA 

POLICIA MUNICIPAL DE DZIBALCHÉ, MPIO 

DZIBALCHÉ (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 11686 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:426.94, 

meta_modificada:426.94}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE 31 ENTRE CALLE 18 Y 

CALLE 20 A, COLONIA SAN FELIPE CP 

24900, lon:-90.05637, lat:20.32827}}

01-01-2023 28-02-2023 0.00 499,962.02 149,988.61 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200688 Proyecto de inversión 599,939.09 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:599939.09, modificado:599939.09}}

REHABILITACION DEL ESTACIONAMIENTO DE 

BEISBOL NELSON BARRERA ROMELLON EN LA 

CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE 

MUNICIPIO DE CAMPECHE (TRABAJOS 

COMPLEMENTARIOS)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 249623 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA PEDRO SAINZ DE 

BARANDA ENTRE CALLE FILIBERTO QUI 

FARFAN Y CALLE BENJAMÍN GANZO CP 

24020, lon:-90.30402, lat:19.51504}}

28-12-2022 10-02-2023 179,981.73 599,939.09 179,981.73 179,981.73 179,981.73 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200702 Proyecto de inversión 5,795,052.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5795052.28, modificado:5795052.28}}

CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA DE USOS 

MÚLTIPLES EN LA LOC. KM 120, MUNICIPIO 

CALAKMUL

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 183 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1334.2, 

meta_modificada:1334.2}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:209, direccion:CALLE 

HIDALGO Y COSTILLA, lon:-89.41509, 

lat:18.31088}}

27-12-2022 16-03-2023 1,738,515.68 5,795,052.28 1,738,515.68 1,738,515.68 1,738,515.68 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200716 Proyecto de inversión 398,535.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:398535.47, modificado:398535.47}}

EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA PABLO 

GARCÍA EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE, MPIO. CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA 

PARA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACIÓN) 

(TRABAJOS COMPLEMENTARIOS)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 4426 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 10 ENTRE CALLE 23 Y 

CALLE 25, lon:-90.30157, lat:19.51009}}

01-01-2023 14-02-2023 0.00 119,560.64 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200720 Proyecto de inversión 249,997.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:249997.71, modificado:249997.71}}

EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA CAMINO 

REAL EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE 

(INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) 

(REHABILITACIÓN) (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 886 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 10 SIN NUMERO 

ENTRE CALLE OSTIONAL 2 Y CALLE 

OSTIONAL 1  BARRIO LA ERMITA 

CODIGO POSTAL 24020, lon:-90.30545, 

lat:19.51316}}

31-12-2022 29-01-2023 74,999.31 249,997.71 74,999.31 74,999.31 74,999.31 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200734 Proyecto de inversión 2,409,001.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2409001.38, modificado:2409001.38}}

REHABILITACIÓN DE BODEGA, TUNEL DE ACCESO Y 

MALLA PROTECTORA DEL ESTADIO DE BEISBOL 

NELSON BARRERA ROMELLÓN, EN SAN FRANCISCO 

DE CAMPECHE, CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 294077 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5001.18, 

meta_modificada:5001.18}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AV. PEDRO SAINZ DE 

BARANDA ENTRE CALLE FILIBERTO QUI 

FARFAN Y CALLE BENJAMIN GANZO, 

COL. SAN JOAQUIN, CP 24020, lon:-

90.30402, lat:19.51504}}

29-12-2022 13-03-2023 0.00 2,409,001.38 722,700.41 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302136698 Proyecto de inversión 2,890,593.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2890593.98, modificado:2890593.98}}

REHABILITACION DEL GIMNASIO ANEXO AL ESTADIO 

NELSON BARRERA ROMELLON EN LA CIUDAD DE SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE 

CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 220389 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE BENJAMIN GANZO SIN 

NUMERO SAN JOAQUIN CP.24561, lon:-

90.510769, lat:19.863431}}

01-09-2022 29-11-2022 2,640,794.16 2,890,593.98 2,640,794.16 2,640,794.16 2,640,794.16 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302136779 Proyecto de inversión 3,179,661.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3179661.74, modificado:3179661.74}}

MEJORAMIENTO DEL EX RASTRO MUNICIPAL PARA 

LA ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE LA 

POLICIA MUNICIPAL DE DZIBALCHE MUNICIPIO DE 

DZIBALCHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 13208 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE 31 ENTRE 18 Y CALLE 

20 A COLONIA SAN FELIPE., lon:-

90.056378, lat:20.32827}}

25-07-2022 21-11-2022 2,917,352.23 3,179,661.74 2,917,352.23 2,917,352.23 2,917,352.23 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.85}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200196 Proyecto de inversión 1,396,135.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1396135.55, modificado:1396135.55}}

EDIFICIO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL 

ESTADO DE CAMPECHE (REHABILITACIÓN)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Gubernamental

Educación Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 928363 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 10 NUMERO 239 

BARRIO DE GUADALUPE CP 24010, lon:-

90.31543, lat:19.50525}}

30-09-2022 28-12-2022 917,371.51 1,396,135.55 917,371.51 917,371.51 917,371.51 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.51}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200224 Proyecto de inversión 2,086,994.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2086994.89, modificado:2086994.89}}

REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL 

DIF ESTATAL, CALLE 53 ENTRE 16 Y 18, SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, (PRIMER 

PISO, INSTITUTO DE LA MUJER Y SEGUNDO PISO, 

CENTRO DE JUSTICIA DE LA MUJER)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

sin identificar N 0 0 220389 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1475.64, 

meta_modificada:1475.64}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 53 ENTRE 16 Y 18 

24000, lon:-90.533706, lat:19.842826}}

16-12-2022 03-02-2023 626,098.47 2,086,994.89 626,098.47 626,098.47 626,098.47 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200236 Proyecto de inversión 2,635,922.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2635922.52, modificado:2635922.52}}

PARQUE RECREATIVO XIMBAL, EN LA CIUDAD DE 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE 

CAMPECHE (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 249623 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AV. LAZARO CARDENAS SIN 

NUMERO COLONIA FLOR DE LIMON 

CODIGO POSTAL 24060, lon:-

90.5349087, lat:19.83012}}

14-10-2022 14-11-2022 2,635,585.00 2,635,922.52 2,635,585.00 2,635,585.00 2,635,585.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto 

de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las 

observaciones., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, 

fecha:2023-01-23}}

2022 4 CAM220402200679 Proyecto de inversión 3,188,861.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3188861.68, modificado:3188861.68}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN 

DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD 

DE ISLA AGUADA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 7620 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:901.8, 

meta_modificada:901.8}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:199, direccion:CALLE BLV DE 

LA MARINA ENTRE CALLE BENITO 

JUÁREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA 

CP24327, lon:-91.29016, lat:18.46542}}

28-12-2022 10-02-2023 0.00 3,188,861.68 956,658.50 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402203456 Proyecto de inversión 2,067,040.40 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2067040.4, modificado:2067040.4}}

CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO Y 

ARGOLLAS DE EXHIBICION, EN EL MUNICIPIO DE 

CARMEN LOCALIDAD DE ATASTA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

APR-FAFEF-09006-

124081-1/2022

N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:576.96, 

meta_modificada:576.96}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Ricardo Castillo 12, Sector 

Fundadores, 24010 Campeche, Camp., 

lon:-90.5277783, lat:19.8533887}}

15-10-2022 31-01-2023 2,067,040.40 2,067,040.40 1,033,520.20 1,033,520.20 1,033,520.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:288.48}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:DERIVADO A QUE EL SISTEMA NO ME 

PERMITE CAPTURAR LAS COORDENADAS REALES DEL 

PROYECTO, SE OPTO POR CAPTURAR LAS COORDENADAS DE 

RESGUARDO EN ESTE CASO DE LA SECRETARIA DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO, MUNICIPIO DE CARMEN 

LOCALIDAD DE ATASTA COORDENADAS: 18.620153, -

92.103869, trimestre:4.0, usuario:marcosadzibc, fecha:2023-

01-13}}

{obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros 

proyectos', trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-

23}}

2022 4 CAM220302131757 Adquisición 2,953,443.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2953443.06, modificado:2953443.06}}

Proyecto Ejecutivo Registral Campeche 2022 

(Adquisición de Mobiliario y Equipo)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Otros Proyectos Sin identificar Secretaría de Gobierno 123661-1 N 0 0 60000 {meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:39.0, 

meta_modificada:39.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Jose Castellot Manzana K 

Lote 20 Ah-Kim-Pech Sección 

Fundadores C.P. 24014, Área Ah, 24014 

Campeche, Camp., lon:-90.52659, 

lat:19.85375}}

30-06-2022 31-12-2022 2,953,443.06 2,619,709.36 289,436.40 289,436.40 289,436.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, 

avance:2.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302136672 Proyecto de inversión 2,764,118.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2764118.21, modificado:2764118.21}}

EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA PABLO 

GARCIA EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE 

(INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) 

(REHABILITACION)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Asistencia Social Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 220389 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 10 ENTRE CALLE 23 Y 

CALLE 25 A UN COSTADO DEL PARQUE. 

PABLO GARCIA. CP.24080, lon:-

90.505429, lat:19.847771}}

01-08-2022 29-10-2022 2,764,118.21 2,764,118.21 2,764,118.21 2,764,118.21 2,764,118.21 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200189 Proyecto de inversión 2,354,737.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2354737.07, modificado:2354737.07}}

EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA LOCALIDAD DE IMI 

II, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE 

(INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) 

(AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 1651 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:86, 

direccion:CALLE 15 SIN NUMERO IMI II 

CODIGO POSTAL 24560, lon:-90.2825, 

lat:19.52333}}

10-01-2023 10-01-2023 1,402,615.66 2,354,737.07 1,402,615.66 1,402,615.66 1,402,615.66 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.66}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200194 Proyecto de inversión 3,184,080.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3184080.62, modificado:3184080.62}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR "SENDERO SEGURO" 

ENTRE CALLE 10 Y CALLE ENRIQUE ESCALANTE EN 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 220389 {meta1: {unidad_medida:Metros, 

meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE ANDADOR SENDERO 

SEGURO, COLONIA MINAS , lon:-

90.5071, lat:19.8636}}

31-12-2022 15-03-2023 955,224.19 3,184,080.62 955,224.19 955,224.19 955,224.19 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200678 Proyecto de inversión 5,930,832.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5930832.24, modificado:5930832.24}}

CONSTUCCIÓN DE CANCHA TECHADA DE USOS 

MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, 

MUNICIPIO DE CALAKMUL

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 105 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:901.8, 

meta_modificada:901.8}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:79, direccion:CALLE LOS 

NARANJOS ENTRE CALLE FLAMBOYAN 

Y CIRICOTE , lon:-89.40267, 

lat:18.31158}}

13-12-2022 01-03-2023 0.00 5,930,832.24 1,779,249.67 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302136679 Proyecto de inversión 3,169,205.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3169205.94, modificado:3169205.94}}

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA LOCALIDAD 

DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE 

CAMPECHE (REHABILITACION DE AREAS DE USOS 

MULTIPLES Y LAVANDERIA)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 220389 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:49.0, 

meta_modificada:49.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA VICENTE SUAREZ 

SIN NUMERO COLONIA MIRAMAR. 

CP.24030, lon:-90.561372, 

lat:19.822846}}

30-06-2022 13-07-2022 3,169,205.94 3,169,205.94 3,169,205.94 3,169,205.94 3,169,205.94 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302136706 Proyecto de inversión 3,185,397.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3185397.0, modificado:3185397.0}}

REHABILITACION DEL ESTACIONAMIENTO DEL 

ESTADIO DE BEISBOL NELSON BARRERA ROMELLON 

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE 

MUNICIPIO DE CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 220389 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:12739.0, 

meta_modificada:12739.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE BENJAMIN GANZO SIN 

NUMERO SAN JOAQUIN CP.24561, lon:-

90.510769, lat:19.863431}}

01-09-2022 30-10-2022 3,185,397.00 3,185,397.00 3,185,397.00 3,185,397.00 3,185,397.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:12739.0}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402203425 Proyecto de inversión 2,347,320.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2347320.69, modificado:2347320.69}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PARA ATENCIÓN DE 

PRODUCTORES AGROPECUARIOS, EN EL MUNICIPIO 

DE CARMEN, LOCALIDAD DE SABANCUY.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

APR-FAFEF-09003-

124086-1/2022

N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.16, 

meta_modificada:96.16}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Ricardo Castillo 12, Sector 

Fundadores, 24010 Campeche, Camp., 

lon:-90.527778, lat:19.8533887}}

10-11-2022 22-12-2022 2,347,320.69 2,347,320.69 2,347,320.69 2,347,320.69 2,347,320.69 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:96.16}}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:DERIVADO A QUE EL SISTEMA NO 

PERMITE CAPTURAR  LAS COORDENADAS REALES DEL 

PROYECTO SE OPTO POR CAPTURAR LAS COORDENADAS DE 

RESGUARDO EN ESTE CASO LA SECRETARIA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO  MUNICIPIO DE CARMEN, LOCALIDAD DE 

SABANCUY. CARRETERA FEDERAL No.180  COORDENADAS : 

18.995211, -91.181936, trimestre:4.0, usuario:marcosadzibc, 

fecha:2023-01-13}}

{obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros 

proyectos', trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-

23}}

2022 4 CAM220402203704 Proyecto de inversión 499,999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499999.99, modificado:499999.99}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE ACOPIO DE LECHE 

EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, MUNICIPIO DE 

CANDELARIA,(AMPLIACIÓN POR OBRA EXTERIOR)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

APR-FAFEF-09001-

123604-2/2022

N 0 0 13 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:276.93, 

meta_modificada:276.93}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:CANDELARIA CAMPECHE , 

lon:-91.054461, lat:18.171575}}

10-11-2022 05-12-2022 499,999.99 499,999.99 499,999.99 499,999.99 499,999.99 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:276.93}}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros 

proyectos', trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-

23}}

2022 4 CAM220302136723 Proyecto de inversión 3,068,173.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3068173.93, modificado:3068173.93}}

CENTRO ESTATAL DE REHABILITACIÓN INTEGRAL 

"ELSA MARIA SAN ROMAN DE SANSORES" EN LA 

LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 

MUNICIPIO DE CAMPECHE (MANTENIMIENTO EN 

AIRES ACONDICIONADOS, JARDINERÍA, 

SEÑALETICA)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Asistencia Social Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 220389 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA EJERCITO 

MEXICANO ENTRE AVENIDA 

GOBERNADORES Y AV. HEROES DE 

NACOZARI SIN NUMERO BARRIO DE 

SANTA ANA CÓDIGO POSTAL 24050, 

lon:-90.517495, lat:19.840778}}

26-06-2022 11-07-2022 3,068,173.93 3,068,173.93 3,068,173.93 3,068,173.93 3,068,173.93 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:96.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302137647 Proyecto de inversión 1,668,647.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1668647.38, modificado:1768645.09}}

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE 

AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN DE TANQUES 

ELEVADOS) EN LA ZONA NORTE Y SUR DEL ESTADO 

DE CAMPECHE.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de 

Campeche

123607 - 1 N 0 0 35347 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:Dzitbalché, lon:-90.047136, 

lat:20.315889}, geo2: 

{cve_municipio:1, localidad:4, 

direccion:Becal, lon:-90.015098, 

lat:20.436336}, geo3: 

{cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:Tenabo, lon:-90.21825, 

lat:20.04332}, geo4: {cve_municipio:5, 

localidad:7, direccion:Pomuch, lon:-

90.166205, lat:20.145798}}

21-06-2022 21-10-2022 1,768,645.09 1,768,645.09 1,768,645.09 1,768,645.09 1,768,645.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPAE-CAM-FAFEF-OB-IO-

13-2022-C, contratista:CONSTRUCCIONES 

VICEVA S.A. DE C.V., convocante:CAPAE, 

monto:1668647.38, 

importe_modificado:1768645.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:1.0}}

{2137647/proyecto_INICIO, 

2137647/proyecto_PROCESO, 

2137647/proyecto_INICIO, 

2137647/proyecto_PROCESO, 

2137647/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302137651 Proyecto de inversión 3,374,857.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3374857.47, modificado:3374857.47}}

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE 

AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN DE POZO 1 Y 2) DE 

LA LOCALIDAD DE TENABO, MUNICIPIO DE TENABO, 

DEL ESTADO DE CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de 

Campeche

123645 - 1 N 0 0 5729 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:Tenabo, lon:-90.2249321, 

lat:20.03646506}}

25-07-2022 25-11-2022 3,374,857.47 3,374,857.47 3,374,857.47 3,374,857.47 3,374,857.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPAE-CAM-FAFEF-OB-LO-

23-2022-C, contratista:RAÚL ENRIQUE PÉREZ 

ABREU, convocante:CAPAE, 

monto:3374857.47, 

importe_modificado:3374857.47}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} {2137651/proyecto_PROCESO, 

2137651/proyecto_INICIO, 

2137651/proyecto_PROCESO, 

2137651/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302136764 Proyecto de inversión 207,859.33 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:207859.33, modificado:207859.33}}

EDIFICIOS ADMINISTRATIVO DE LA LOCALIDAD DE 

SAN FRANCISCO KOBEN EN EL MUNICIPIO DE 

CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA 

SOCIAL) (REHABILITACIÓN) LOCALIDAD SAN 

FRANCISCO KOBEN MUNICIPIO DE CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Asistencia Social Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 1045 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:101, direccion:3 ENTRE 10 Y 

12 S/N SAN FRANCISCO KOBEN  

CODIGO POSTAL 24560 , lon:-90.41727, 

lat:19.91627}}

26-08-2022 24-09-2022 207,859.33 207,859.33 207,859.33 207,859.33 207,859.33 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302139306 Proyecto de inversión 3,187,122.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3187122.47, modificado:3187122.47}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE ACOPIO DE LECHE 

EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, MUNICIPIO DE 

CANDELARIA, CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Otros Proyectos Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

123604 - 1 N 0 0 13 {meta1: {unidad_medida:Metros, 

meta:8218.0, 

meta_modificada:8218.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:CANDELARIA, C. M., lon:-

91.05443734, lat:18.17156549}}

12-07-2022 15-08-2022 3,187,122.47 3,187,122.47 3,187,122.47 3,187,122.47 3,187,122.47 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:8218.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200227 Proyecto de inversión 87,704.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:87704.58, modificado:87704.58}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA LOCALIDAD DE 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE 

CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Gubernamental

Seguridad Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 249623 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:68.43, 

meta_modificada:68.43}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 63 NUMERO 13 ENTRE 

CALLE 12 Y 14, lon:-90.32196, 

lat:19.50347}}

10-01-2023 10-01-2023 87,704.58 87,704.58 87,704.58 87,704.58 87,704.58 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:68.43}}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202089078 Proyecto de inversión 3,105,398.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3105398.11, modificado:3105398.11}}

CENTRO ESTATAL DE REHABILITACION INTEGRAL 4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Asistencia Social Sin identificar 16 SEDETUOP N 0 0 220389 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:738.18, 

meta_modificada:738.18}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA EJERCITO 

MEXICANO CÓDIGO POSTAL 24050, 

lon:-90.517495, lat:19.840778}}

13-06-2022 26-06-2022 3,105,398.11 3,105,398.11 3,105,398.11 3,105,398.11 3,105,398.11 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:738.18}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302136658 Proyecto de inversión 664,651.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:664651.23, modificado:664651.23}}

EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE LAS COLONIAS: 

AMPLIACIÓN REVOLUCIÓN, PLAN CHAC Y JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA CIUDAD DE SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE 

CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA 

SOCIAL) (REHABILITACION)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Asistencia Social Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 220389 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:DOLORES, ENTRE  ANDADOR 

1 DE DOLORES, AV. XPUJIL ENTRE 

CALLE KAKABCHEN Y SAYIL PRIVADA 

DE LA 5 ENTRE ABELARDO CARRILLO 

ZAVALA Y RENOVACIÓN MORAL 

MANZANA 2 LOTE 8 SIN NUMERO 

NUMERO 19 CÓDIGO POSTAL: 24080 Y 

24088, lon:-90.501293, lat:19.852841}}

01-08-2022 11-09-2022 664,651.23 664,651.23 664,651.23 664,651.23 664,651.23 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302136670 Proyecto de inversión 758,936.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:758936.04, modificado:758936.04}}

EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE LAS COLONIAS: 

MORELOS I Y SAN JOAQUIN EN LA CIUDAD DE SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE 

CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIAS 

SOCIAL)(REHABILITACIÓN)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Asistencia Social Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 220389 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CONSTITUCION ENTRE CALLE 

PARTICIPACION CIUDADANA 

CONCORDIA, CALLE 116 CON CALLE 114 

MORELOS 1 SAN JOAQUIN SIN 

NUMERO, NUMERO 156, lon:-

90.504901, lat:19.856147}}

18-07-2022 28-08-2022 758,936.04 758,936.04 758,936.04 758,936.04 758,936.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200219 Proyecto de inversión 257,424.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:257424.93, modificado:257424.93}}

EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA 

SASCALUM EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE, MUNICIPIO 

DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA 

ASISTENCIA SOCIAL) (TRABAJOS 

COMPLEMENTARIOS)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 2075 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA JOSE LOPEZ 

PORTILLO MANZANA 1 COLONIA 

SASCALUM CODIGO POSTAL 24095, 

lon:-90.32107, lat:19.48593}}

28-10-2022 18-12-2022 257,424.93 257,424.93 257,424.93 257,424.93 257,424.93 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto 

de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las 

observaciones., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, 

fecha:2023-01-23}}

2022 4 CAM220402203734 Proyecto de inversión 2,948,950.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2948950.63, modificado:2948950.63}}

REHABILITACION DE NAVE GANADERA Y ARGOLLAS 

DE EXHIBICION, EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

LOCALIDAD DE CHAMPOTON

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

APR-FAFEF-09004-

124079-1/2022

N 0 0 464 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2277.88, 

meta_modificada:2277.88}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:AV. LUIS DONALDO COLOSIO 

ENTRE CALLE 37 Y 14 B CHAMPOTON 

CAMPECHE , lon:-90.728272, 

lat:19.324672}}

14-10-2022 15-11-2022 2,948,950.63 2,948,950.63 2,948,950.63 2,948,950.63 2,948,950.63 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2277.88}}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros 

proyectos', trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-

23}}

2022 4 CAM220402200213 Proyecto de inversión 103,625.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:103625.78, modificado:103625.78}}

MEJORAMIENTO DEL ÁREA DE COCINA DEL CE.RE.SO. 

EN SAN FRANCISCO KOBÉN, CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Seguridad Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 1045 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CARRETERA FEDERAL 

CAMPECHE-HAMPOLOL KM 95 

COLONIA SAN FRANCISCO DE KOBEN 

CODIGO POSTAL 24560, lon:-90.25169, 

lat:19.54353}}

10-01-2023 10-01-2023 103,625.78 103,625.78 103,625.78 103,625.78 103,625.78 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202089073 Proyecto de inversión 2,804,964.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2804964.89, modificado:2804964.89}}

CENTRO ESTATAL DE REHABILITACIÓN INTEGRAL 

ELSA MARIA SAN ROMAN DE SANSORES EN LA 

LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 

MUNICIPIO DE CAMPECHE (ARRANQUE Y PUESTA EN 

MARCHA DE CALDERAS Y ACCESIBILIDAD EXTERIOR)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Asistencia Social Sin identificar 16 SEDETUOP N 0 0 220389 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1172.19, 

meta_modificada:1172.19}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:COLONIA AVENIDA EJERCITO 

MEXICANO CÓDIGO POSTAL 24050, 

lon:-90.517495, lat:19.840778}}

13-06-2022 26-06-2022 2,804,964.89 2,804,964.89 2,804,964.89 2,804,964.89 2,804,964.89 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1172.19}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302136649 Proyecto de inversión 868,105.70 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:868105.7, modificado:868105.7}}

EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA 

AMPLIACION POLVORIN, EN LA CIUDAD DE SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE 

CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA 

SOCIAL) (REHABILITACIÓN)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Asistencia Social Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 220389 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:NIÑO ARTILLERO ESQUINA 

CON CAUDILLO FRENTE A LA CANCHA 

DE BASQUUETBOL MANZANA 17 SIN 

NUMERO AMPLIACIÓN POLVORÍN 

CÓDIGO PORTAL 24060, lon:-90.51941, 

lat:19.82435}}

18-07-2022 19-09-2022 868,105.70 868,105.70 868,105.70 868,105.70 868,105.70 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220302136688 Proyecto de inversión 510,014.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:510014.92, modificado:510014.91}}

EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA 

AMPLIACIÓN IGNACIO ZARAGOZA, EN LA CIUDAD DE 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE 

CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA 

SOCIAL)(REHABILITAN)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Asistencia Social Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 220389 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:UNO ENTRE VENISTIANO 

CARRANZA CALLE DOS SIN NUMERO 

AMPLIACIÓN IGNACIO ZARAGOZA, 

lon:-90.541502, lat:19.814767}}

10-10-2022 10-10-2022 510,014.91 510,014.91 510,014.91 510,014.91 510,014.91 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302136697 Proyecto de inversión 2,461,565.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2461565.89, modificado:2461565.89}}

CENTRO ESTATAL DE REHABILITACION INTEGRAL 

"ELSA MARIA SAN ROMAN DE SANSORES" EN LA 

LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 

MUNICIPIO DE CAMPECHE (REHABILITACIÓN DE 

ALUMBRADO EXTERIOR)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Asistencia Social Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 220389 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AV. EJERCITO MEXICANO 

ENTRE AVENIDA GOBERNADORES Y 

AV. HEROES DE NACOZARI BARRIO DE 

SANTA ANA SIN NUMERO CODIGO 

POSTAL 24050, lon:-90.517495, 

lat:19.840778}}

14-06-2022 27-06-2022 2,461,565.89 2,461,565.89 2,461,565.89 2,461,565.89 2,461,565.89 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1500.0}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302136759 Proyecto de inversión 728,606.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:728606.89, modificado:728606.89}}

EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE LAS COLONIAS; 

IGNACIO ZARAGOZA, MARTIRES DE RIO BLANCO Y 

VICENTE GERRERO, EN LA CIUDAD DE SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA 

PARA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACIÓN) 

LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE 

MUNICIPIO DE CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Asistencia Social Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 220389 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 

PINO SUAREZ ESQUINA CON BELISARIO 

DOMINGUEZ MÁRTIRES DE RIÓ 

BLANCO S/N I. ZARAGOZA MARTIRES 

DE RIO BLANCO  VICENTE GUERRERO , 

lon:-90.540593, lat:19.819002}}

29-08-2022 30-10-2022 728,606.89 728,606.89 728,606.89 728,606.89 728,606.89 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199789 Adquisición 14,930,846.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.493084604E7, 

modificado:1.493084604E7}}

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2022 4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Urbanización Sin identificar Instituto de Información 

Estadística, Geográfica y 

Catastral del Estado de 

Campeche

123896 - 1 N 0 0 928000 {meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:353.0, 

meta_modificada:353.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Calle 12 número 116, Centro, 

lon:-90.5348, lat:19.8456}}

30-09-2022 15-12-2022 14,930,846.04 14,930,846.04 14,930,846.04 14,930,846.04 14,930,846.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:353.0}}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros 

proyectos', trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-

23}}

2022 4 CAM220202087927 Adquisición 247,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:47, modalidad:S, 

prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:247000.0, modificado:246516.33}}

EQUIPAMIENTO PARA LOS ESPACIOS DE 

EMPODERAMIENTO ECONOMICO EN AMBITO 

COMUNITARIO

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO DE LA MUJER DEL 

ESTADO DE CAMPECHE

CE/PFTPG/MI/04/2022-

1

S 7191 845 0 {meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:20.0, 

meta_modificada:51.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 53 SIN NUMERO , 

ENTRE CALLE 16 Y CIRCUITO 

BALUARTES, COLONIA CENTRO, CP 

24040, lon:-90.53381, lat:19.84298}}

02-05-2022 30-11-2022 246,516.33 246,516.33 246,516.33 246,516.33 246,516.33 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:51.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198114 Proyecto de inversión 8,061,675.54 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:8061675.54, modificado:8061675.54}}

COLOCACIÓN DE 579 SEÑALES VIALES DE 

INFORMACIÓN TURÍSTICA EN LOS 13 MUNICIPIOS 

DEL ESTADO DE CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Cultura y turismo Sin identificar Secretaría de Turismo 124274 - 1 N 0 0 1036754 {meta1: 

{unidad_medida:Señalética(s), 

meta:579.0, 

meta_modificada:579.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Calle 57 # 4, Colonia Centro, 

Entre calle 8 y calle 10, lon:-

90.53746598, lat:19.84586449}}

23-12-2022 22-03-2023 2,418,502.66 8,061,675.54 2,418,502.66 2,418,502.66 2,418,502.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LO-904012996-E59-2022, 

contratista:VAGÓN SEÑALES 

CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE 

C.V., convocante:SECRETARIA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS, monto:8061675.54, 

importe_modificado:8061675.54}}

{meta1: {unidad_medida:Señalética(s), avance:0.0}} {2198114/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto 

distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, 

fecha:2023-01-23}}

2022 4 CAM220302138248 Proyecto de inversión 9,470,113.07 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9470113.07, modificado:9467697.67}}

CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES EN EL 

FRACCIONAMIENTO VILLA LAS FLORES EN LA 

CIUDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI ESTADO 

DE CAMPECHE (PRIMERA ETAPA)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 449 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:715.0, 

meta_modificada:715.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:VARIAS CALLES VARIOS 

NUMEROS  FRACCIONAMIENTO VILLAS 

LAS FLORES CODIGO POSTAL 24904, 

lon:-90.06117, lat:20.37555}}

29-09-2022 29-12-2022 9,467,697.67 9,467,697.67 9,467,697.67 9,467,697.67 9,467,697.67 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:120973, contratista:, 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:9470113.07, 

importe_modificado:9470113.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:210.93}}

{2138248/proyecto_INICIO, 

2138248/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:A SOLICUTUD, trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapootu, fecha:2023-01-20}}

2022 4 CAM220402199910 Proyecto de inversión 5,597,628.72 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5597628.72, modificado:5597628.72}}

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

REGIÓN DE LA PENÍNSULA DE ATASTA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CÁRDENAS, 

MUNICIPIO DE CARMEN

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 3890 {meta1: 

{unidad_medida:Luminaria, 

meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:101, direccion:codigo postal 

24325, lon:-92.2231, lat:18.6155}}

10-01-2023 10-01-2023 5,597,628.72 5,597,628.72 5,597,628.72 5,597,628.72 5,597,628.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

904012996-E44-2022, 

contratista:PROVEEDORA CONDADO, S. A. DE 

C. V., convocante:SECRETARIA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS 

PUBLICAS, monto:5597628.72, 

importe_modificado:5597628.72}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:240.0}} {2199910/proyecto_PROCESO, 

2199910/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199960 Proyecto de inversión 4,464,083.19 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4464083.19, modificado:4464083.19}}

RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y OBRAS DE DRENAJE 

EN EL TRAMO RICARDO PAYRO JENE - NIÑOS 

HÉROES DEL KM 22+893 - KM 33+990, LOCALIDAD 

CRISTÓBAL COLÓN, MUNICIPIO DE CALAKMUL

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 1548 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:980.0, 

meta_modificada:980.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:68, direccion:codigo postal 

24645, lon:-89.44639, lat:18.31778}}

10-01-2023 10-01-2023 4,464,083.19 4,464,083.19 4,464,083.19 4,464,083.19 4,464,083.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

904012996-E25-2022, contratista:JUAN 

MANUEL GUTIÉRREZ CUEVAS, 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

monto:4464083.19, 

importe_modificado:4464083.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:160.92}}

{2199960/proyecto_PROCESO, 

2199960/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199976 Proyecto de inversión 5,771,672.01 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5771672.01, modificado:5771672.01}}

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO EN LA AV. MAESTROS CAMPECHANOS, EN 

LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 

MUNICIPIO DE CAMPECHE

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 200000 {meta1: 

{unidad_medida:Luminaria, 

meta:118.0, 

meta_modificada:118.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:av. maestros campechanos 

codigo postal 24094, lon:-90.5292, 

lat:19.8109}}

10-01-2023 10-01-2023 5,771,672.01 5,771,672.01 5,771,672.01 5,771,672.01 5,771,672.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

904012996-E30-2022, 

contratista:PONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S. 

A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS, monto:5771672.01, 

importe_modificado:5771672.01}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:29.5}} {2199976/proyecto_INICIO, 

2199976/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199893 Proyecto de inversión 1,921,049.62 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1921049.62, modificado:1921049.62}}

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

REGIÓN DE LA PENÍNSULA DE ATASTA EN LA 

LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE 

CARMEN

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras 

Públicas

N 0 0 1100 {meta1: 

{unidad_medida:Luminaria, 

meta:103.0, 

meta_modificada:103.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:262, direccion:codigo postal 

24325, lon:-92.3113, lat:18.6644}}

08-11-2022 30-12-2022 1,921,049.62 1,921,049.62 1,921,049.62 1,921,049.62 1,921,049.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

904012996-E40-2022, 

contratista:PROVEEDORA CONDADO, S. A. DE 

C. V., convocante:SECRETARIA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS 

PUBLICAS, monto:1921049.62, 

importe_modificado:1921049.62}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:103.0}} {2199893/proyecto_PROCESO, 

2199893/proyecto_FIN, 

2199893/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210201938583 Proyecto de inversión 697,020.27 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:697020.27, modificado:697020.27}}

PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO, REHABLITACION 

DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:697.02, 

meta_modificada:697.02}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:281, direccion:CALLE 

NINGUNO, 0, SAN LUCIANO, C.P. 

24572, lon:-90.014444, lat:19.498889}}

31-05-2021 29-08-2021 697,020.27 697,020.27 639,544.26 639,544.26 639,544.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-007-

2021, contratista:JUAN MANUEL GUTIERRES 

CUEVAS, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:697020.27, 

importe_modificado:697020.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:697.02}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210302000570 Proyecto de inversión 985,831.09 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:985831.09, modificado:985831.09}}

PRIM. LEONA VICARIO, REHABLITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 26 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:985.83, 

meta_modificada:985.83}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3453, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24315, 

lon:-91.1247, lat:18.5504}}

27-09-2021 25-01-2022 985,831.09 985,831.09 531,960.53 531,960.53 531,960.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-021-

2021, contratista:CONSTRUCTORA ACROSTEL, 

S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:985831.09, 

importe_modificado:985831.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:542.21}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210302000571 Proyecto de inversión 1,252,953.79 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1252953.79, modificado:1252953.79}}

PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABLITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 37 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1252.95, 

meta_modificada:1252.95}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3531, direccion:CALLE 

NINGUNO, 0, SAN ISIDRO, C.P. 24315, 

lon:-91.049444, lat:18.633611}}

27-09-2021 25-01-2022 1,252,953.79 1,252,953.79 935,781.00 935,781.00 935,781.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-022-

2021, contratista:CONSTRUCTORA ACROSTEL, 

S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1252953.79, 

importe_modificado:1252953.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:914.66}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210302000573 Proyecto de inversión 848,877.20 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:848877.2, modificado:848877.2}}

PRIM. JOSE MARIA MORELOS, REHABLITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 25 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:848.88, 

meta_modificada:848.88}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:435, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 6, NINGUNO, C.P. 24335, 

lon:-90.9665, lat:17.8525}}

04-10-2021 01-02-2022 848,877.20 848,877.20 829,899.79 829,899.79 829,899.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-024-

2021, contratista:CONSTRUCCIONES 

AMURALLADAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:848877.2, 

importe_modificado:848877.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:848.88}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210302000575 Proyecto de inversión 1,176,922.89 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1176922.89, modificado:1176922.89}}

PRIM. BENITO JUAREZ, REHABLITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 56 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1176.92, 

meta_modificada:1176.92}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3420, direccion:CALLE 

BENITO JUAREZ, 0, NINGUNO, C.P. 

24314, lon:-91.0938, lat:18.4776}}

27-09-2021 25-01-2022 1,176,922.89 1,176,922.89 1,159,690.47 1,159,690.47 1,159,690.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-026-

2021, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL 

BOETA, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1176922.89, 

importe_modificado:1176922.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1176.92}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210402052924 Proyecto de inversión 1,091,013.66 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1091013.66, modificado:1091013.66}}

PRIM. PABLO GARCIA, REHABLITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 16 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1091.01, 

meta_modificada:1091.01}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:682, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, 

lon:-92.1107, lat:18.2573}}

18-10-2021 15-02-2022 1,091,013.66 1,091,013.66 956,891.46 956,891.46 956,891.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-041-

2021, contratista:BENAOX 

CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1091013.66, 

importe_modificado:1091013.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1091.01}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210402052925 Proyecto de inversión 1,084,756.60 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1084756.6, modificado:1084756.6}}

PRIM. GENERAL FRANCISCO VILLA, REHABLITACION 

DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 47 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1084.75, 

meta_modificada:1084.75}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:66, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, PLAN DE 

AYALA, C.P. 24313, lon:-90.929167, 

lat:18.776667}}

18-10-2021 15-02-2022 1,084,756.60 1,084,756.60 950,363.78 950,363.78 950,363.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-042-

2021, contratista:LA TORRE 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1084756.6, 

importe_modificado:1084756.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1084.75}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210201938581 Proyecto de inversión 666,526.33 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:666526.33, modificado:666526.33}}

PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABLITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y 

CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO M-2

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 7 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:666.53, 

meta_modificada:666.53}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:970, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24373, 

lon:-90.271, lat:18.5005}}

31-05-2021 28-09-2021 666,526.33 666,526.33 391,569.29 391,569.29 391,569.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-005-

2021, contratista:CONSTRUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA NEMESIS, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:666526.33, 

importe_modificado:666526.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:519.89}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210201938587 Proyecto de inversión 455,203.24 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:455203.24, modificado:455203.24}}

UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUACION 

REGULAR NO. 22, REHABLITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:455.2, 

meta_modificada:455.2}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24020, lon:-90.5171406, 

lat:19.8597152}}

14-06-2021 28-07-2021 455,203.24 455,203.24 406,138.62 406,138.62 406,138.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-011-

2021, contratista:PERFORACION Y OBRA 

HIDRAULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:455203.24, 

importe_modificado:455203.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:455.2}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210402052900 Proyecto de inversión 596,501.93 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:596501.93, modificado:560300.43}}

PRIM. PEDRO SAINZ DE BARANDA, REHABILITACION 

DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 29 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:596.5, 

meta_modificada:596.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:968, direccion:CALLE PEDRO 

SAINZ DE BARANDA, 0, NINGUNO, C.P. 

24370, lon:-90.2637, lat:18.7219}}

27-12-2021 30-01-2022 560,300.43 560,300.43 560,300.43 560,300.43 560,300.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-185-

2021, contratista:GRUPO IDEST, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:596501.93, 

importe_modificado:596501.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:596.5}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202086516 Proyecto de inversión 953,346.71 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:953346.71, modificado:943963.31}}

ESC. SEC. TEC. NO. 12, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 109 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:953.35, 

meta_modificada:953.35}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.4953, 

lat:19.7693}}

02-05-2022 01-07-2022 943,963.31 943,963.31 943,963.31 943,963.31 943,963.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-003-

2022, contratista:DIEGO FERNANDO JIMENEZ 

SOLIS, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:953346.71, 

importe_modificado:953346.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:953.35}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210201938582 Proyecto de inversión 705,893.33 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:705893.33, modificado:705893.33}}

PRIM. VICENTE GUERRERO (RIVERA LA VIUDA, 

PALIZADA), REHABLITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS EXISTENTES

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 10 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:705.89, 

meta_modificada:705.89}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:959, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24364, 

lon:-90.8102, lat:18.8265}}

31-05-2021 28-09-2021 705,893.33 705,893.33 609,408.71 609,408.71 609,408.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-006-

2021, contratista:CONSTRUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA NEMESIS, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:705893.33, 

importe_modificado:705893.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:705.89}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210201938589 Proyecto de inversión 749,903.16 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:749903.16, modificado:749903.16}}

PRIM. VICENTE GUERRERO RIVERA AL VIUDA, 

PALIZADA, REHABLITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS EXISTENTES

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 8 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:749.9, 

meta_modificada:749.9}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:111, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, 

lon:-92.0789, lat:18.2584}}

21-06-2021 27-08-2021 749,903.16 749,903.16 224,970.95 224,970.95 224,970.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-013-

2021, contratista:J Y F MARCAS DE PRESTIGIO, 

S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:749903.16, 

importe_modificado:749903.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:149.98}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210302000566 Proyecto de inversión 913,040.19 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:913040.19, modificado:913040.19}}

PRIM. JERONIMO BAQUEIRO FOSTER, 

REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y 

OCNSTRUCCION DE SANITARIO TIPO M-2

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 21 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:913.04, 

meta_modificada:913.04}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:96, direccion:CALLE 

HERIBERTO JARA, 0, NINGUNO, C.P. 

24648, lon:-89.4421, lat:18.5108}}

19-07-2021 27-09-2021 913,040.19 913,040.19 742,344.91 742,344.91 742,344.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-017-

2021, contratista:CORPORATIVO 

EMPRESARIAL RAEK, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:913040.19, 

importe_modificado:913040.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:913.04}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210302000572 Proyecto de inversión 847,803.24 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:847803.24, modificado:847803.24}}

PRIM. CINCO DE MAYO, REHABLITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 20 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:847.8, 

meta_modificada:847.8}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:130, direccion:CALLE 5, 0, 

NINGUNO, C.P. 24339, lon:-90.9443, 

lat:18.1004}}

04-10-2021 01-02-2022 847,803.24 847,803.24 531,216.43 531,216.43 531,216.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-023-

2021, contratista:CONSTRUCCIONES 

AMURALLADAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:847803.24, 

importe_modificado:847803.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:847.8}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210402052923 Proyecto de inversión 845,727.46 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:845727.46, modificado:845727.46}}

PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABLITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 3 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:845.72, 

meta_modificada:845.72}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, 

direccion:CALLE SANTA CRUZ DE 

ROVIRA, 0, NINGUNO, C.P. 24430, lon:-

90.4066, lat:19.4084}}

18-10-2021 15-02-2022 845,727.46 845,727.46 565,236.49 565,236.49 565,236.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-040-

2021, contratista:JAIR IVAN FUENTES, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:845727.46, 

importe_modificado:845727.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:718.86}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM210402052927 Proyecto de inversión 921,078.58 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:921078.58, modificado:921078.58}}

J.N. PEDRO SAINZ DE BARABDA Y BORREYRO, 

REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 42 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:921.07, 

meta_modificada:921.07}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, 

direccion:CALLE SIN NOMBRE, 0, 

NINGUNO, C.P. 24313, lon:-90.9052, 

lat:18.7283}}

18-10-2021 15-02-2022 921,078.58 921,078.58 761,325.82 761,325.82 761,325.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-044-

2021, contratista:LA TORRE 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:921078.58, 

importe_modificado:921078.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:921.07}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210402052928 Proyecto de inversión 1,055,803.97 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1055803.97, modificado:1055803.97}}

PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABLITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 34 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1055.8, 

meta_modificada:1055.8}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:680, direccion:CALLE 

ZACATECAS, 0, NINGUNO, C.P. 24330, 

lon:-91.0281, lat:18.1463}}

18-10-2021 15-02-2022 1,055,803.97 1,055,803.97 549,175.74 549,175.74 549,175.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-045-

2021, contratista:WILLIAM JAIR RUIZ 

MEDINA, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1055803.97, 

importe_modificado:1055803.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:506.78}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210402052930 Proyecto de inversión 1,176,315.57 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1176315.57, modificado:1176315.57}}

ESCUELA NORMAL SUPERIOR INSTITUTO 

CAMPECHANO, REHABLITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 400 400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:239.2, 

meta_modificada:239.2}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 10, 357, CENTRO, C.P. 

24000, lon:-90.537882, lat:19.844003}}

29-11-2021 29-01-2022 71,761.09 71,761.09 71,761.09 71,761.09 71,761.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-047-

2021, contratista:PERLA ALEJANDRA JIMENEZ 

RIOS, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:239203.62, 

importe_modificado:239203.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado Cancelación 

validada

{obs1: {observación:RECISION DE CONTRATO, trimestre:4.0, 

usuario:jorgeapatrona, fecha:2023-01-04}}

Sin observaciones

2022 4 CAM210101885933 Proyecto de inversión 599,879.66 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:599879.66, modificado:599879.66}}

J.N. SOFIA MUÑOZ HERNANDEZ, REHABLITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 11 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:599.88, 

meta_modificada:599.88}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, 

direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 

180 VILLAHERMOSA CIUDAD DEL 

CARMEN KILOMETRO 139+500, 0, 

NINGUNO, C.P. 24326, lon:-92.1038, 

lat:18.6192}}

01-04-2021 31-05-2021 599,879.66 599,879.66 515,699.47 515,699.47 515,699.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-002-

2021, contratista:JUAN MANUEL GONZALEZ 

VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:599879.66, 

importe_modificado:599879.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:599.88}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210201938349 Proyecto de inversión 526,025.86 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:526025.86, modificado:523261.25}}

J.N. MIGUEL HIDALGO, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:526.03, 

meta_modificada:526.03}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24419, lon:-90.7426, 

lat:18.8047}}

24-05-2021 22-07-2021 523,261.25 523,261.25 523,261.25 523,261.25 523,261.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-018-

2021, contratista:WILMA VIANNEY 

CALDERON DELGADO, convocante:INSTITUTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 

DEL ESTADO DE CAMPECHE, 

monto:526025.86, 

importe_modificado:526025.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:526.03}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210302000565 Proyecto de inversión 849,610.20 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:849610.2, modificado:849610.2}}

PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 

REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 36 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:849.61, 

meta_modificada:849.61}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:95, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, 

lon:-89.1374, lat:18.4185}}

19-07-2021 27-09-2021 849,610.20 849,610.20 758,542.07 758,542.07 758,542.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-016-

2021, contratista:LEONARDO DAVID CAHUICH 

VALLE, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:849610.2, 

importe_modificado:849610.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:790.14}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210302000568 Proyecto de inversión 425,987.86 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:425987.86, modificado:425987.86}}

UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUACION 

REGULAR NO. 16, REHABLITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS EXISTENTES

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 126 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:425.99, 

meta_modificada:425.99}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA JUAN DE LA 

BARRERA, 773, FOVI, C.P. 24030, lon:-

90.56175, lat:19.826566}}

30-08-2021 15-10-2021 425,987.86 425,987.86 325,557.73 325,557.73 325,557.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-019-

2021, contratista:MISORT CONSULTORIA Y 

DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:425987.86, 

importe_modificado:425987.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:417.47}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210302000576 Proyecto de inversión 1,257,715.48 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1257715.48, modificado:1257715.48}}

PRIM. GENERAL LAZARO CARDENAS, 

REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 25 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1257.72, 

meta_modificada:1257.72}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3321, direccion:CALLE 

LAZARO CARDENAS, 0, NINGUNO, C.P. 

24316, lon:-91.0256, lat:18.3947}}

27-09-2021 25-01-2022 1,257,715.48 1,257,715.48 1,230,565.92 1,230,565.92 1,230,565.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-027-

2021, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL 

BOETA, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1257715.48, 

importe_modificado:1257715.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1257.72}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210302000577 Proyecto de inversión 680,753.93 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:680753.93, modificado:680753.93}}

J.N. TERNURA INFANTIL, REHABLITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 9 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:680.75, 

meta_modificada:680.75}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, 

direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 

180 VILLAHERMOSA CIUDAD DEL 

CARMEN KILOMETRO 139+500, 0, 

NINGUNO, C.P. 24326, lon:-92.1038, 

lat:18.6192}}

27-09-2021 26-11-2021 680,753.93 680,753.93 645,346.01 645,346.01 645,346.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-028-

2021, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL 

BOETA, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:680753.93, 

importe_modificado:680753.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:680.75}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210302000579 Proyecto de inversión 845,197.05 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:845197.05, modificado:845197.05}}

PRIM. FRANCISCO VILLA, REHABLITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 28 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:845.2, 

meta_modificada:845.2}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:369, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348, 

lon:-90.6677, lat:18.0721}}

04-10-2021 01-02-2022 845,197.05 845,197.05 253,559.11 253,559.11 253,559.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-030-

2021, contratista:BENAOX 

CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:845197.05, 

importe_modificado:845197.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:591.64}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210302000580 Proyecto de inversión 843,708.15 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:843708.15, modificado:843708.15}}

PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE, REHABLITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 16 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:843.71, 

meta_modificada:843.71}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:317, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, 

lon:-90.7984, lat:18.0597}}

04-10-2021 01-02-2022 843,708.15 843,708.15 641,251.60 641,251.60 641,251.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-031-

2021, contratista:BENAOX 

CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:843708.15, 

importe_modificado:843708.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:759.34}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210302000582 Proyecto de inversión 850,806.43 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:850806.43, modificado:850806.43}}

PRIM. JOSE FA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 

REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 27 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:850.81, 

meta_modificada:850.81}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:294, direccion:CALLE 

NINGUNO, 0, LAGUNA LA PERDIDA, 

C.P. 24328, lon:-90.576389, 

lat:18.031944}}

04-10-2021 01-02-2022 850,806.43 850,806.43 255,241.93 255,241.93 255,241.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-033-

2021, contratista:BENAOX 

CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:850806.43, 

importe_modificado:850806.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:723.19}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210402052922 Proyecto de inversión 928,701.07 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:928701.07, modificado:928701.07}}

PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABLITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 26 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:928.7, 

meta_modificada:928.7}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, 

ARELLANO, C.P. 24420, lon:-90.462778, 

lat:19.376944}}

18-10-2021 15-02-2022 928,701.07 928,701.07 908,786.76 908,786.76 908,786.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-039-

2021, contratista:JAIR IVAN FUENTES, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:928701.07, 

importe_modificado:928701.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:928.7}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210402052931 Proyecto de inversión 1,348,412.20 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1348412.2, modificado:1348412.2}}

PRIM. VICENTE GUERRERO, REHABLITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 52 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1348.41, 

meta_modificada:1348.41}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3263, direccion:CALLE 

CARRETERA ESTATAL, 0, NINGUNO, 

C.P. 24317, lon:-91.2901, lat:18.1786}}

10-01-2022 10-05-2022 1,348,412.20 1,348,412.20 1,278,781.37 1,278,781.37 1,278,781.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-048-

2021, contratista:JUAN MANUEL GUTIERRES 

CUEVAS, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1348412.2, 

importe_modificado:1348412.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1348.41}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131308 Proyecto de inversión 627,872.01 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:627872.01, modificado:627872.01}}

ESC. SEC. GRAL. NO. 07 (JOAQUIN BARANDA), 

CONSTRUCCION DE PISO EN PLAZA CIVICA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 433 338 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:627.87, 

meta_modificada:627.87}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA REVOLUCION, 0, 

SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-

90.518312, lat:19.839359}}

19-09-2022 07-10-2022 627,872.01 627,872.01 611,996.43 611,996.43 611,996.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-066-

2022, contratista:LUIS ENRIQUE SALAZAR 

GARCIA, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:627872.01, 

importe_modificado:627872.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:621.59}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210101885934 Proyecto de inversión 686,316.60 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:686316.6, modificado:686316.6}}

PRIM. JUAN ESCUTIA, REHABLITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS EXISTENTES

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 4 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:686.32, 

meta_modificada:686.32}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24350, lon:-90.695, 

lat:18.6019}}

01-04-2021 31-05-2021 686,316.60 686,316.60 305,444.78 305,444.78 305,444.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-003-

2021, contratista:MARTHA ELENA LEAL SOSA, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:686316.6, 

importe_modificado:686316.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:686.32}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210101885935 Proyecto de inversión 544,218.72 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:544218.72, modificado:544218.72}}

J.N. VIRGINIA PAVON GONGORA, REHABLITACION 

DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 63 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:544.22, 

meta_modificada:544.22}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE 32, 0, CENTRO, C.P. 

24400, lon:-90.723191, lat:19.356435}}

01-04-2021 05-06-2021 544,218.72 544,218.72 501,849.77 501,849.77 501,849.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-004-

2021, contratista:JAIR IVAN FUENTES, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:544218.72, 

importe_modificado:544218.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:544.22}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210201938584 Proyecto de inversión 832,811.41 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:832811.41, modificado:832811.41}}

TELESECUNDARIA NO. 155, REHABLITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 17 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:832.81, 

meta_modificada:832.81}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24678, lon:-89.3761, 

lat:19.2297}}

31-05-2021 13-09-2021 832,811.41 832,811.41 249,843.42 249,843.42 249,843.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-008-

2021, contratista:CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:832811.41, 

importe_modificado:832811.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:116.59}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210302000564 Proyecto de inversión 932,684.88 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:932684.88, modificado:932684.88}}

PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, NARCIZO 

MENDOZA, CALAKMUL, REHABLITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 35 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:932.68, 

meta_modificada:932.68}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:152, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, 

lon:-89.4527, lat:18.2313}}

19-07-2021 27-09-2021 932,684.88 932,684.88 740,948.44 740,948.44 740,948.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-015-

2021, contratista:ESTUDIOS Y 

CONSTRUCCIONES PASCON, S.A. DE .C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:932684.88, 

importe_modificado:932684.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:932.68}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210302000574 Proyecto de inversión 1,091,203.20 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1091203.2, modificado:1091203.2}}

TELESECUNDARIA NO. 51, REHABLITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 21 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1091.2, 

meta_modificada:1091.2}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:188, direccion:CALLE 

NINGUNO, 0, ESTRELLA DEL SUR, C.P. 

24334, lon:-90.668056, lat:17.825833}}

04-10-2021 01-02-2022 1,091,203.20 1,091,203.20 894,243.49 894,243.49 894,243.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-025-

2021, contratista:CONSTRUCCIONES 

AMURALLADAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1091203.2, 

importe_modificado:1091203.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1091.2}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210402052926 Proyecto de inversión 926,588.60 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:926588.6, modificado:926588.6}}

PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABLITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 28 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:926.58, 

meta_modificada:926.58}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:166, direccion:CALLE 

NINGUNO, 0, LA ESMERALDA, C.P. 

24343, lon:-90.711667, lat:18.091667}}

18-10-2021 15-02-2022 926,588.60 926,588.60 911,701.44 911,701.44 911,701.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-043-

2021, contratista:CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:926588.6, 

importe_modificado:926588.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:926.58}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210402052929 Proyecto de inversión 1,176,315.57 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1176315.57, modificado:1176315.57}}

PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABLITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 30 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1176.31, 

meta_modificada:1176.31}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:207, direccion:CALLE 

CARRETERA BENITO JUAREZ-

CANDELARIA KILOMETRO 22.5, 0, 

NINGUNO, C.P. 24338, lon:-91.0626, 

lat:18.223}}

18-10-2021 15-02-2022 1,176,315.57 1,176,315.57 1,029,590.01 1,029,590.01 1,029,590.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-046-

2021, contratista:MARIA CANDELARIA URIBE 

HERRERA, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1176315.57, 

importe_modificado:1176315.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1176.31}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210402052932 Proyecto de inversión 531,092.81 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:531092.81, modificado:531092.81}}

PRIM. PEDRO SAINZ DE BARANDA, REHABLITACION 

DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 175 169 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:531.09, 

meta_modificada:531.09}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE REVOLUCION, 0, 

AMPLIACION ESPERANZA, C.P. 24080, 

lon:-90.5396, lat:19.8448}}

10-01-2022 10-04-2022 531,092.81 531,092.81 410,529.10 410,529.10 410,529.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-049-

2021, contratista:CONSTRUCTORA JORALI, 

S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:531092.81, 

importe_modificado:531092.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:531.09}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202086522 Proyecto de inversión 428,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:428000.0, modificado:425268.96}}

J.N. 22 DE SEPTIEMBRE, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 67 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:428.0, 

meta_modificada:428.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE NINO ARTILLERO, 64, 

AMPLIACION POLVORIN, C.P. 24060, 

lon:-90.518609, lat:19.824426}}

30-05-2022 30-07-2022 425,268.96 425,268.96 425,268.96 425,268.96 425,268.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-007-

2022, contratista:COLOSO INGENIERA, S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:428000.0, 

importe_modificado:428000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:428.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210302000581 Proyecto de inversión 518,119.80 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:518119.8, modificado:518119.8}}

J.N. TOMAS AZNAR BARBACHANO, REHABLITACION 

DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:518.12, 

meta_modificada:518.12}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:68, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24530, lon:-90.421, 

lat:19.657}}

27-10-2021 01-12-2022 518,119.80 518,119.80 248,332.01 248,332.01 248,332.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-032-

2021, contratista:WILLIAM JAIR IVAN 

FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:518119.8, 

importe_modificado:518119.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:129.53}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210402052920 Proyecto de inversión 848,186.65 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:848186.65, modificado:848186.65}}

PRIM. PLAN DE AYALA, REHABLITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 34 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:848.18, 

meta_modificada:848.18}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3354, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24316, 

lon:-91.3068, lat:18.3875}}

18-10-2021 15-02-2022 848,186.65 848,186.65 790,153.07 790,153.07 790,153.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-037-

2021, contratista:MARCOS MIGUEL CASTRO 

SANCHEZ, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:848186.65, 

importe_modificado:848186.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:848.18}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad

Reporte Final Destino del Gasto

Cuarto Trimestre 2022
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2022 4 CAM210402052921 Proyecto de inversión 1,296,437.95 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1296437.95, modificado:1296437.95}}

J.N. JUAN DE LA CABADA VERA, REHABLITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 42 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1296.43, 

meta_modificada:1296.43}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:101, direccion:CIRCUITO DEL 

GOLFO, 0, NINGUNO, C.P. 24325, lon:-

92.2244, lat:18.6178}}

18-10-2021 15-02-2022 1,296,437.95 1,296,437.95 927,517.32 927,517.32 927,517.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-038-

2021, contratista:WILLIAM JAIR RUIZ 

MEDINA, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1296437.95, 

importe_modificado:1296437.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:518.57}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210302000578 Proyecto de inversión 1,420,508.45 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1420508.45, modificado:1420508.45}}

PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, 

REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 47 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1420.51, 

meta_modificada:1420.51}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:212, direccion:CALLE 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24345, 

lon:-90.813889, lat:17.888889}}

04-10-2021 01-02-2022 1,420,508.45 1,420,508.45 1,420,508.45 1,420,508.45 1,420,508.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-029-

2021, contratista:WILMA VIANNEY 

CALDERON DELGADO, convocante:INSTITUTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 

DEL ESTADO DE CAMPECHE, 

monto:1420508.45, 

importe_modificado:1420508.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1420.51}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202086520 Proyecto de inversión 365,861.95 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:365861.95, modificado:365861.95}}

J.N. VICENTE GUERRERO, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 64 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:365.86, 

meta_modificada:365.86}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, 

direccion:CALLE 19, 0, PULXAYCHE, C.P. 

24920, lon:-90.0568, lat:20.3207}}

16-05-2022 16-07-2022 365,861.95 365,861.95 365,861.95 365,861.95 365,861.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-006-

2022, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:365861.95, 

importe_modificado:365861.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:365.86}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202086526 Proyecto de inversión 888,802.23 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:888802.23, modificado:888802.23}}

PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS, REHABILITACION 

DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 38 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:888.8, 

meta_modificada:888.8}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, ISLA 

ARENA, C.P. 24919, lon:-90.4525, 

lat:20.691111}}

13-06-2022 11-09-2022 888,802.23 888,802.23 888,802.23 888,802.23 888,802.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-018-

2022, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ 

MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:888802.23, 

importe_modificado:888802.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:888.8}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202086527 Proyecto de inversión 840,366.16 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:840366.16, modificado:840366.16}}

J.N. JULIETA RUBIO DOMINGUEZ, REHABILITACION 

DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 73 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:840.37, 

meta_modificada:840.37}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE BELLAVISTA, 0, PEDRO 

SAENZ DE BARANDA, C.P. 24195, lon:-

91.8364, lat:18.6378}}

27-06-2022 27-08-2022 840,366.16 840,366.16 840,366.16 840,366.16 840,366.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-019-

2022, contratista:GRUPO EVOLUCIONARQ, 

S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:840366.16, 

importe_modificado:840366.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:840.37}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210402052919 Proyecto de inversión 1,055,176.89 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1055176.89, modificado:1055176.89}}

PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO, REHABLITACION 

DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 23 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1055.17, 

meta_modificada:1055.17}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3642, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24317, 

lon:-91.35, lat:18.1812}}

18-10-2021 15-02-2022 1,055,176.89 1,055,176.89 1,055,176.89 1,055,176.89 1,055,176.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-036-

2021, contratista:MARCOS MIGUEL CASTRO 

SANCHEZ, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1055176.89, 

importe_modificado:1055176.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1055.17}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202086524 Proyecto de inversión 719,788.06 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:719788.06, modificado:869726.25}}

PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, REHABILITACION 

DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 99 124 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:719.79, 

meta_modificada:719.79}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 10, 0, PABLO GARCIA, 

C.P. 24080, lon:-90.504499, 

lat:19.84663}}

30-05-2022 13-08-2022 869,726.25 869,726.25 869,726.25 869,726.25 869,726.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-011-

2022, contratista:MATERIALES, OBRA Y 

SERVICIOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:719788.06, 

importe_modificado:719788.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:719.79}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210302000567 Proyecto de inversión 432,685.12 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:432685.12, modificado:432685.12}}

J.N. MIGUEL HIDALGO, REHABLITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS EXISTENTES

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 15 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:432.69, 

meta_modificada:432.69}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, SANTA 

CRUZ, C.P. 24837, lon:-90.1175, 

lat:20.204444}}

30-08-2021 15-10-2021 432,685.12 432,685.12 432,685.12 432,685.12 432,685.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-018-

2021, contratista:GRUPO 

COMERCIALIZADORA SAOM, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:432685.12, 

importe_modificado:432685.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:432.69}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131306 Proyecto de inversión 611,445.40 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:611445.4, modificado:611445.4}}

PRIM. MAESTROS CAMPECHANOS, REHABILITACION 

DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 53 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:611.45, 

meta_modificada:611.45}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE PALMAS III, 0, PALMAS 

III, C.P. 24027, lon:-90.5396, 

lat:19.8448}}

27-06-2022 27-08-2022 611,445.40 611,445.40 611,445.40 611,445.40 611,445.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-022-

2022, contratista:MAURICIO GUERRERO 

VALDEZ, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:611445.4, 

importe_modificado:611445.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:611.45}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202086528 Proyecto de inversión 2,737,821.15 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2737821.15, modificado:3290439.49}}

ESC. SEC. TEC. NO. 01, CONSTRUCCION DE 

TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 321 280 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2737.82, 

meta_modificada:2737.82}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA, 

9, HEROES DE CHAPULTEPEC (FOVI), 

C.P. 24030, lon:-90.5396, lat:19.8448}}

06-06-2022 04-10-2022 3,290,439.49 3,290,439.49 3,290,439.49 3,290,439.49 3,290,439.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-013-

2022, contratista:JULIO CISNIEGAS TORRES, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:2737821.15, 

importe_modificado:2737821.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2737.82}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131307 Proyecto de inversión 201,592.82 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:201592.82, modificado:201592.82}}

TELESECUNDARIA No. 92, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de 

Campeche

S 40 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:201.59, 

meta_modificada:201.59}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:118, direccion:CALLE 

PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24540, 

lon:-90.1227, lat:19.7473}}

08-08-2022 26-08-2022 201,592.82 201,592.82 201,592.82 201,592.82 201,592.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-040-

2022, contratista:CONAVASUR S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:201592.82, 

importe_modificado:201592.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:201.59}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202086521 Proyecto de inversión 99,557.50 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:99557.5, modificado:99557.5}}

J.N. CUAUHTEMOC, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 42 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:99.56, 

meta_modificada:99.56}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, 

direccion:CALLE 20, 0, SAN FELIPE, C.P. 

24920, lon:-90.053786, lat:20.328251}}

16-05-2022 30-06-2022 99,557.50 99,557.50 99,557.50 99,557.50 99,557.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-006-1-

2022, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:99557.5, 

importe_modificado:99557.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:99.56}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210402054131 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

CONCLUSIÓN DE LA REHABILITACIÓN GENERAL DEL 

EDIFICIO CENTRAL, CAMPUS I.

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INSTITUTO CAMPECHANO ICREM2021 S 311 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:C. 10 357, Zona Centro, 24000 

Campeche, Camp., México, lon:-

90.54001987, lat:19.84365688}}

30-12-2021 30-04-2022 2,000,000.00 1,560,387.19 1,524,359.02 1,524,359.02 1,524,359.02 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302138929 Proyecto de inversión 306,129.39 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:306129.39, modificado:306129.39}}

MEJORAMIENTO DEL PLANTEL CONALEP 020 LIC. 

GUILLERMO GONZÁLEZ GALERA (REHABILITACIÓN DE 

PISO EN PLAZA CÍVICA)

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Colegio de Educación 

Profesional Técnica del Estado 

de Campeche

12018 - 3 S 363 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:340.77, 

meta_modificada:340.77}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av. Maestros Campechanos, 

Multunchac, 24095 Campeche, Camp., 

lon:-90.52999961, lat:19.8053391}}

13-07-2022 31-08-2023 306,129.39 306,129.39 306,129.39 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:316.88}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202089082 Adquisición 4,657,327.69 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4657327.69, modificado:4657327.69}}

MEJORAMIENTO PLANTEL EDUCATIVO 4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE 

CAMPECHE

REMANENTES-ES-

2404001-10695-2/2021

N 0 0 1260 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:101, direccion:carretera 

federal 180, lon:-92.2225, lat:18.6142}}

02-01-2022 31-12-2022 4,657,327.69 4,657,327.69 4,657,327.69 4,657,327.69 4,657,327.69 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:100.0}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200301714473 Proyecto de inversión 768,241.02 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:768241.02, modificado:766612.38}}

PRIM. MIGUEL HIDALGO, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 12 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:768.24, 

meta_modificada:768.24}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:52, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24402, lon:-90.613, 

lat:19.2866}}

03-08-2020 01-11-2020 766,612.38 766,612.38 766,612.38 766,612.38 766,612.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-011-

2020, contratista:EDGAR IVAN CURMINA 

ESCALANTE, convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:768241.02, 

importe_modificado:768241.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:768.24}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200301714491 Proyecto de inversión 888,817.69 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:888817.69, modificado:888817.69}}

PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 19 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:888.82, 

meta_modificada:888.82}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:316, direccion:CALLE 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24434, 

lon:-90.3598, lat:19.4763}}

17-08-2020 15-11-2020 888,817.69 888,817.69 844,099.88 844,099.88 844,099.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-028-

2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y 

ARRENDORA JADE DEL SURESTE, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:888817.69, 

importe_modificado:888817.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:888.82}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200301714496 Proyecto de inversión 517,105.93 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:517105.93, modificado:517105.93}}

J.N. MARIA ELENA MADRAZO FLORES, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 11 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:517.11, 

meta_modificada:517.11}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:118, direccion:CALLE 

NINGUNO, 0, NUEVO CAMPECHITO, 

C.P. 24326, lon:-92.465, lat:18.645556}}

24-08-2020 22-10-2020 517,105.93 517,105.93 475,827.58 475,827.58 475,827.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-033-

2020, contratista:PLISCOM S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:517105.93, 

importe_modificado:517105.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:517.11}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200401875019 Proyecto de inversión 1,346,953.52 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1346953.52, modificado:1346953.52}}

CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 04, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 23 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1346.95, 

meta_modificada:1346.95}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA CONCORDIA, 0, 

CIUDAD CONCORDIA, C.P. 24085, lon:-

90.49521, lat:19.833089}}

21-12-2020 21-03-2021 1,346,953.52 1,346,953.52 1,266,009.52 1,266,009.52 1,266,009.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-062-

2020, contratista:VICTOR MANUEL BURGOS 

PECH, convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1346953.52, 

importe_modificado:1346953.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1346.95}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200401875035 Proyecto de inversión 1,491,007.53 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1491007.53, modificado:1491007.53}}

PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 93 91 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1491.01, 

meta_modificada:1491.01}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE JUVENTINO ROSAS, 0, 

FRANCISCO I. MADERO, C.P. 0, lon:-

91.8364, lat:18.6378}}

11-01-2021 11-04-2021 1,491,007.53 1,491,007.53 948,547.39 948,547.39 948,547.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-080-

2020, contratista:RUHAMA CONSTRUCTORA 

DE OBRAS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1491007.53, 

importe_modificado:1491007.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1461.19}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200401875038 Proyecto de inversión 1,236,858.31 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1236858.31, modificado:1236858.31}}

PRIM. MANUEL CASTILLA BRITO, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 49 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1236.86, 

meta_modificada:1236.86}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:242, direccion:CALLE 

NINGUNO, 0, JUSTICIA SOCIAL, C.P. 

24374, lon:-90.3875, lat:18.621111}}

11-01-2021 11-05-2021 1,236,858.31 1,236,858.31 1,135,399.11 1,135,399.11 1,135,399.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-083-

2020, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ 

CURMINA, convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1236858.31, 

importe_modificado:1236858.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1236.86}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200401875040 Proyecto de inversión 877,953.68 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:877953.68, modificado:877953.68}}

TELESECUNDARIA NO. 52, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 17 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:877.95, 

meta_modificada:877.95}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:945, direccion:CALLE 

NINGUNO, 0, CHAN LAGUNA, C.P. 

24373, lon:-90.208333, lat:18.481389}}

11-01-2021 11-04-2021 877,953.68 877,953.68 612,560.91 612,560.91 612,560.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-085-

2020, contratista:CONSTRUCOMER 

PENINCULAR, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:877953.68, 

importe_modificado:877953.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:877.95}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200401875045 Proyecto de inversión 1,906,211.05 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1906211.05, modificado:1906211.05}}

PRIM. EZEQUIEL RODRIGUEZ ARCOS, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 191 207 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1906.21, 

meta_modificada:1906.21}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE CALKINI, 47, 

NINGUNO, C.P. 0, lon:-91.8364, 

lat:18.6378}}

11-01-2021 11-04-2021 1,906,211.05 1,906,211.05 1,722,308.59 1,722,308.59 1,722,308.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-090-

2020, contratista:M.J. GARCIA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1906211.05, 

importe_modificado:1906211.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1906.21}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200301714467 Proyecto de inversión 769,114.83 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:769114.83, modificado:769114.83}}

PRIM. DR. HECTOR PEREZ MARTINEZ, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 16 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:769.11, 

meta_modificada:769.11}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:71, 

direccion:CALLE SAN ANTONIO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24520, lon:-90.4205, 

lat:19.7705}}

03-08-2020 01-11-2020 769,114.83 769,114.83 760,857.69 760,857.69 760,857.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-004-

2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y 

ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:769114.83, 

importe_modificado:769114.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:769.11}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200301714472 Proyecto de inversión 768,176.59 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:768176.59, modificado:682191.23}}

PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 12 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:768.18, 

meta_modificada:768.18}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3580, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24316, 

lon:-91.1883, lat:18.3953}}

03-08-2020 01-11-2020 682,191.23 682,191.23 682,191.23 682,191.23 682,191.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-009-

2020, contratista:BSR INFRAESTRUCTURA, 

S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:768176.59, 

importe_modificado:768176.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:768.18}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200301714501 Proyecto de inversión 712,935.73 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:712935.73, modificado:712935.73}}

PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 9 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:712.94, 

meta_modificada:712.94}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:125, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24435, 

lon:-90.2707, lat:19.156}}

24-08-2020 22-10-2020 712,935.73 712,935.73 514,808.89 514,808.89 514,808.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-038-

2020, contratista:SUMINISTROS Y 

CONSTRUCCIONES AH-KIM-PECH S.DE R.L. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:712935.73, 

importe_modificado:712935.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:606.0}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200301714519 Proyecto de inversión 405,703.75 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:405703.75, modificado:405703.75}}

J.N. AKAN BALAM, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 10 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:405.7, 

meta_modificada:405.7}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, 

direccion:CALLE 4, 0, SAN NICOLAS, 

C.P. 24000, lon:-90.2357, lat:20.4379}}

23-09-2020 09-11-2020 405,703.75 405,703.75 239,550.68 239,550.68 239,550.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-056-

2020, contratista:JAHASIEL CORONADO 

VELAZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:405703.75, 

importe_modificado:405703.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:405.7}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM200401875016 Proyecto de inversión 515,513.25 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:515513.25, modificado:515513.25}}

J.N. PROF. MARIA DEL SOCORRO YAÑEZ CUERVO, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 12 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:515.51, 

meta_modificada:515.51}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:1231, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348, 

lon:-90.546, lat:18.1897}}

23-11-2020 19-01-2021 515,513.25 515,513.25 373,691.40 373,691.40 373,691.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-059-

2020, contratista:MD CONSTRUCAM, S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:515513.25, 

importe_modificado:515513.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:515.51}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200401875018 Proyecto de inversión 1,260,860.40 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1260860.4, modificado:1260860.4}}

CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 06, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 39 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1260.86, 

meta_modificada:1260.86}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 32, 0, FATIMA, C.P. 

24900, lon:-90.04563, lat:20.377563}}

21-12-2020 21-03-2021 1,260,860.40 1,260,860.40 1,094,363.25 1,094,363.25 1,094,363.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-061-

2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE 

INDUSTRIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1260860.4, 

importe_modificado:1260860.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1248.25}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200401875034 Proyecto de inversión 1,130,146.27 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1130146.27, modificado:1130146.27}}

PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 62 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1130.15, 

meta_modificada:1130.15}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, 

direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 

DEL RIO, 0, NINGUNO, C.P. 24310, lon:-

90.9442, lat:18.8999}}

04-01-2021 04-05-2021 1,130,146.27 1,130,146.27 990,217.08 990,217.08 990,217.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-079-

2020, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES 

S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1130146.27, 

importe_modificado:1130146.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1130.15}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200401875047 Proyecto de inversión 1,982,630.76 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1982630.76, modificado:1982630.76}}

PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, 

CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 299 240 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1982.63, 

meta_modificada:1982.63}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 

24350, lon:-90.737908, lat:18.604706}}

21-12-2020 20-04-2021 1,982,630.76 1,982,630.76 1,494,326.59 1,494,326.59 1,494,326.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-064-

2020, contratista:MANUEL ADALBERTO CHAN 

KEB, convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1982630.76, 

importe_modificado:1982630.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1982.63}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200401875048 Proyecto de inversión 4,166,278.56 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4166278.56, modificado:4166278.56}}

PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, 

CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 299 240 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4166.28, 

meta_modificada:4166.28}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 

24350, lon:-90.737908, lat:18.604706}}

21-12-2020 20-04-2021 4,166,278.56 4,166,278.56 3,082,776.32 3,082,776.32 3,082,776.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-065-

2020, contratista:FRANCISCO MARTIN 

ROMERO PERDOMO, convocante:INSTITUTO 

DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 

DEL ESTADO DE CAMPECHE, 

monto:4166278.56, 

importe_modificado:4166278.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4166.28}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200301714468 Proyecto de inversión 768,910.55 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:768910.55, modificado:768910.55}}

PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 9 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:768.91, 

meta_modificada:768.91}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3635, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24316, 

lon:-91.2299, lat:18.2492}}

03-08-2020 01-11-2020 768,910.55 768,910.55 694,250.41 694,250.41 694,250.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-005-

2020, contratista:SUPERVISORA Y 

CONSTRUCTORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:768910.55, 

importe_modificado:768910.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:768.91}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200301714470 Proyecto de inversión 760,652.88 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:760652.88, modificado:760652.88}}

PRIM. GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 25 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:760.65, 

meta_modificada:760.65}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:273, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, 

lon:-91.6574, lat:18.7189}}

03-08-2020 01-11-2020 760,652.88 760,652.88 703,731.38 703,731.38 703,731.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-007-

2020, contratista:PROVEEDORA 

SUMINISTROS E INGENIERIA JACA, S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:760652.88, 

importe_modificado:760652.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:760.65}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200301714479 Proyecto de inversión 778,567.26 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:778567.26, modificado:778567.26}}

J.N. SABANCUY, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 66 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:778.57, 

meta_modificada:778.57}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:614, direccion:CALLE 

CONSTITUCION, 0, NUEVA EMILIANO 

ZAPATA, C.P. 24300, lon:-91.189299, 

lat:18.970439}}

10-08-2020 08-11-2020 778,567.26 778,567.26 714,580.37 714,580.37 714,580.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-016-

2020, contratista:CONSTRUCTORA JORALI 

S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:778567.26, 

importe_modificado:778567.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:778.57}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200301714489 Proyecto de inversión 785,327.59 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:785327.59, modificado:785327.59}}

PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 43 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:785.33, 

meta_modificada:785.33}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:361, direccion:CALLE 

NINGUNO, 0, NUEVA ESPERANZA, C.P. 

24333, lon:-90.805556, lat:18.251944}}

17-08-2020 15-11-2020 785,327.59 785,327.59 736,941.30 736,941.30 736,941.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-026-

2020, contratista:JUMAJO CONSTRUCCIONES 

EN GENERAL, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:785327.59, 

importe_modificado:785327.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:785.33}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200401875029 Proyecto de inversión 1,099,560.78 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1099560.78, modificado:1099560.78}}

PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, REHABILITACION 

DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 61 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1099.56, 

meta_modificada:1099.56}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:66, direccion:CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24658, 

lon:-90.1358, lat:18.6269}}

04-01-2021 04-05-2021 1,099,560.78 1,099,560.78 996,886.24 996,886.24 996,886.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-074-

2020, contratista:MANUEL ADALBERTO CHAN 

KEB, convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1099560.78, 

importe_modificado:1099560.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1099.56}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200301714464 Proyecto de inversión 761,812.75 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:761812.75, modificado:761812.75}}

PRIM. AGUSTIN MELGAR, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 24 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:761.81, 

meta_modificada:761.81}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:960, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24364, 

lon:-90.8446, lat:18.8566}}

03-08-2020 01-11-2020 761,812.75 761,812.75 599,163.25 599,163.25 599,163.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-001-

2020, contratista:RITA ESMERALDA SERRANO 

GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:761812.75, 

importe_modificado:761812.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:761.81}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200301714490 Proyecto de inversión 1,134,851.61 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1134851.61, modificado:1134851.61}}

CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 11, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 20 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1134.85, 

meta_modificada:1134.85}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:CALLE PRIMERO DE JULIO, 0, 

NUEVA CREACION, C.P. 24300, lon:-

91.0463, lat:18.1835}}

17-08-2020 15-11-2020 1,134,851.61 1,134,851.61 719,142.88 719,142.88 719,142.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-027-

2020, contratista:BSR INFRAESTRUCTURA, 

S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1134851.61, 

importe_modificado:1134851.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1134.85}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200301714516 Proyecto de inversión 762,316.39 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:762316.39, modificado:762316.39}}

PRIM. JUANA DE ARCO, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 5 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:762.32, 

meta_modificada:762.32}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3300, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24313, 

lon:-91.1788, lat:18.3671}}

17-09-2020 16-12-2020 762,316.39 762,316.39 413,321.55 413,321.55 413,321.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-053-

2020, contratista:OLOLLI CONSTRUCTORES Y 

CONSULTORES S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:762316.39, 

importe_modificado:762316.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:762.32}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200301714517 Proyecto de inversión 844,457.12 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:844457.12, modificado:844457.12}}

J.N. DIVISIÓN DEL NORTE, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 57 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:844.46, 

meta_modificada:844.46}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3333, direccion:CALLE 

MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, C.P. 

24315, lon:-91.0894, lat:18.525}}

17-09-2020 16-12-2020 844,457.12 844,457.12 600,319.13 600,319.13 600,319.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-054-

2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

GEMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 

DEL ESTADO DE CAMPECHE, 

monto:844457.12, 

importe_modificado:844457.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:802.23}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200401875023 Proyecto de inversión 479,659.35 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:479659.35, modificado:479659.35}}

J.N. LOS DERECHOS DEL NIÑO, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 81 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:479.66, 

meta_modificada:479.66}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE TUMBO, 0, MORELOS, 

C.P. 0, lon:-90.5396, lat:19.8448}}

07-01-2021 07-03-2021 479,659.35 479,659.35 340,312.40 340,312.40 340,312.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-068-

2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:479659.35, 

importe_modificado:479659.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:479.66}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200401875028 Proyecto de inversión 1,440,801.06 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1440801.06, modificado:1440801.06}}

CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 05, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 20 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1440.8, 

meta_modificada:1440.8}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE LICENCIADO BENITO 

JUAREZ, 0, PRESIDENTES DE MEXICO, 

C.P. 24090, lon:-90.5396, lat:19.8448}}

04-01-2021 04-04-2021 1,440,801.06 1,440,801.06 1,419,485.66 1,419,485.66 1,419,485.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-073-

2020, contratista:ALEJANDRA AVILA AVILA, 

convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1440801.06, 

importe_modificado:1440801.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1296.72}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210201938339 Proyecto de inversión 899,441.67 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:899441.67, modificado:844474.94}}

J.N. AURA EMA PACHECO PINZON, REHABILITACION 

DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA 

COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 11 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:899.44, 

meta_modificada:899.44}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:261, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24643, 

lon:-89.4434, lat:18.513}}

14-06-2021 13-08-2021 844,474.94 844,474.94 844,474.94 844,474.94 844,474.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-038-

2021, contratista:ALEJANDRO BARONA 

HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:899441.67, 

importe_modificado:899441.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:899.44}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200301714504 Proyecto de inversión 682,503.95 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:682503.95, modificado:682503.95}}

J.N. PROFA. DOMITILA CEBALLOS RODRÍGUEZ, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 9 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:682.5, 

meta_modificada:682.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:369, direccion:CALLE 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348, 

lon:-90.667222, lat:18.071944}}

07-09-2020 05-11-2020 682,503.95 682,503.95 204,751.18 204,751.18 204,751.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-041-

2020, contratista:CONSTRUCCIONES YADIEL 

DEL SURESTE, S.A.S. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:682503.95, 

importe_modificado:682503.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:443.63}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200401875033 Proyecto de inversión 803,073.03 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:803073.03, modificado:803073.03}}

PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 12 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:803.07, 

meta_modificada:803.07}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:82, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, CALAX, 

C.P. 24310, lon:-91.275833, 

lat:18.856944}}

04-01-2021 04-05-2021 803,073.03 803,073.03 679,922.65 679,922.65 679,922.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-078-

2020, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES 

S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:803073.03, 

importe_modificado:803073.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:803.07}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200401875042 Proyecto de inversión 777,805.52 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:777805.52, modificado:777674.99}}

PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 74 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:777.81, 

meta_modificada:777.81}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, 

direccion:CALLE 15, 0, NUEVA, C.P. 0, 

lon:-90.1752, lat:20.1377}}

11-01-2021 11-04-2021 777,674.99 777,674.99 777,674.99 777,674.99 777,674.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-087-

2020, contratista:CARLOS PADILLA RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:777805.52, 

importe_modificado:777805.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:777.81}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200301714475 Proyecto de inversión 850,389.09 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:850389.09, modificado:850272.28}}

PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS, REHABILITACION 

DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 16 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:850.39, 

meta_modificada:850.39}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:63, 

direccion:CALLE SAN JOSE CARPIZO 2, 

0, NINGUNO, C.P. 24425, lon:-90.5774, 

lat:19.3953}}

03-08-2020 01-11-2020 850,272.28 850,272.28 850,272.28 850,272.28 850,272.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-012-

2020, contratista:ALEJANDRA AVILA AVILA, 

convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:850389.09, 

importe_modificado:850389.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:850.39}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200301714513 Proyecto de inversión 849,149.52 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:849149.52, modificado:849149.52}}

PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 16 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:849.15, 

meta_modificada:849.15}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24400, lon:-90.7086, 

lat:19.0408}}

17-09-2020 16-12-2020 849,149.52 849,149.52 701,640.78 701,640.78 701,640.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-050-

2020, contratista:CARLOS FRANCISCO UC 

SIERRA, convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:849149.52, 

importe_modificado:849149.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:849.15}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200401875031 Proyecto de inversión 914,674.72 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:914674.72, modificado:914674.72}}

TELESECUNDARIA NO. 122, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 37 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:914.67, 

meta_modificada:914.67}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:86, 

direccion:CALLE SEGUNDA ENTRADA A 

IMI ESCUELA MIGUEL HIDALGO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24560, lon:-90.4736, 

lat:19.8757}}

04-01-2021 04-04-2021 914,674.72 914,674.72 844,206.99 844,206.99 844,206.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-076-

2020, contratista:CALKIM INTERPRISE, S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:914674.72, 

importe_modificado:914674.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:777.47}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200401875049 Proyecto de inversión 943,751.16 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:943751.16, modificado:943751.16}}

TELESECUNDARIA NO. 82, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 10 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:943.75, 

meta_modificada:943.75}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24601, lon:-89.9267, 

lat:19.8742}}

11-01-2021 11-04-2021 943,751.16 943,751.16 926,821.39 926,821.39 926,821.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-092-

2020, contratista:CONSTRUCOMER 

PENINCULAR, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:943751.16, 

importe_modificado:943751.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:943.75}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200301714480 Proyecto de inversión 1,345,054.94 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1345054.94, modificado:1345054.94}}

PRIM. CLUADIO MORALES, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 53 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1345.05, 

meta_modificada:1345.05}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 91, 

NINGUNO, C.P. 24326, lon:-92.1038, 

lat:18.6192}}

10-08-2020 08-12-2020 1,345,054.94 1,345,054.94 870,171.51 870,171.51 870,171.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-017-

2020, contratista:PROVEEDORA 

SUMINISTROS E INGENIERIA JACA, S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1345054.94, 

importe_modificado:1345054.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1345.05}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM200401875046 Proyecto de inversión 1,040,029.82 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1040029.82, modificado:1040029.82}}

PRIM. LUCILA ALAYOLA LAURA, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 202 225 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1040.03, 

meta_modificada:1040.03}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:AVENIDA PERIFERICA 

NORTE, 0, OBRERA, C.P. 24117, lon:-

91.81775, lat:18.659433}}

11-01-2021 11-04-2021 1,040,029.82 1,040,029.82 988,801.73 988,801.73 988,801.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-091-

2020, contratista:COMPAÑÍA DE 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y SERVICIOS 

GENERALES, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1040029.82, 

importe_modificado:1040029.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1040.03}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200301714502 Proyecto de inversión 518,180.27 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:518180.27, modificado:482035.94}}

J.N. SANTA LUCIA, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 8 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:518.18, 

meta_modificada:518.18}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:225, direccion:NINGUNO 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24658, 

lon:-90.179, lat:18.6369}}

21-08-2020 19-10-2020 482,035.94 482,035.94 482,035.94 482,035.94 482,035.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-039-

2020, contratista:CONSTRUCCION E 

INGENIERIA ESPECIALIZADA EN CARRETERAS 

DEL SURESTE, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:518180.27, 

importe_modificado:518180.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:518.18}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200401875024 Proyecto de inversión 479,712.73 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:479712.73, modificado:479712.73}}

J.N. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 49 71 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:479.71, 

meta_modificada:479.71}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE CHINA, 0, 

SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24060, 

lon:-90.5396, lat:19.8448}}

07-01-2021 07-03-2021 479,712.73 479,712.73 381,321.14 381,321.14 381,321.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-069-

2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:479712.73, 

importe_modificado:479712.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:479.71}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200401875027 Proyecto de inversión 1,348,863.03 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1348863.03, modificado:1348863.03}}

TELESECUNDARIA NO. 11, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 64 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1348.86, 

meta_modificada:1348.86}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:66, direccion:CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24658, 

lon:-90.1358, lat:18.6269}}

04-01-2021 04-05-2021 1,348,863.03 1,348,863.03 757,584.08 757,584.08 757,584.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-072-

2020, contratista:MANUEL ADALBERTO CHAN 

KEB, convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1348863.03, 

importe_modificado:1348863.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1281.42}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210201938343 Proyecto de inversión 749,483.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:749483.66, modificado:749483.66}}

TELESECUNDARIA NO. 45, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 35 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:749.48, 

meta_modificada:749.48}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:110, direccion:CALLE 

NINGUNO, 0, SANTA ISABEL, C.P. 

24201, lon:-92.095, lat:18.335}}

14-06-2021 12-08-2021 749,483.66 749,483.66 705,446.62 705,446.62 705,446.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-046-

2021, contratista:INGENIERIA INTEGRAL 

ESPECIALIZADA EN SERVICIOS, SUMINISTROS 

Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE .C.V., 

convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:749483.66, 

importe_modificado:749483.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:749.48}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200401875036 Proyecto de inversión 2,062,039.34 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2062039.34, modificado:2062039.34}}

PRIM. LAZARO CARDENAS, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 103 114 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2062.04, 

meta_modificada:2062.04}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, 

direccion:CALLE 31, 0, GUADALUPE, 

C.P. 24460, lon:-90.684849, 

lat:19.635458}}

11-01-2021 11-04-2021 2,062,039.34 2,062,039.34 2,062,039.34 2,062,039.34 2,062,039.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-081-

2020, contratista:SERGIO ALBERTO CRUZ 

ANGULO, convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:2062039.34, 

importe_modificado:2062039.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2062.04}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200301714503 Proyecto de inversión 680,711.95 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:680711.95, modificado:680711.95}}

J.N. MANUEL CRESCENCIO GARCIA REJÓN Y ALCALÁ, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 33 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:680.71, 

meta_modificada:680.71}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, 

direccion:CALLE 12 O HIDALGO, 0, 

CENTRO, C.P. 24620, lon:-89.747359, 

lat:20.007207}}

07-09-2020 05-11-2020 680,711.95 680,711.95 680,711.95 680,711.95 680,711.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-040-

2020, contratista:WILLIAM JAIR RUIZ 

MEDINA, convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:680711.95, 

importe_modificado:680711.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:680.71}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200401875022 Proyecto de inversión 516,395.74 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:516395.74, modificado:516395.74}}

J.N. LA CHIQUITA, REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:516.4, 

meta_modificada:516.4}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24350, lon:-90.718333, 

lat:18.628333}}

02-01-2021 02-03-2021 516,395.74 516,395.74 516,395.74 516,395.74 516,395.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-067-

2020, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ 

CURMINA, convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:516395.74, 

importe_modificado:516395.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:516.4}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200301714507 Proyecto de inversión 618,391.28 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:618391.28, modificado:618391.28}}

PRIMARIA NIÑOS HÉROES, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:618.39, 

meta_modificada:618.39}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:218, direccion:CALLE 

NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24435, 

lon:-90.25, lat:19.225833}}

07-09-2020 05-11-2020 618,391.28 618,391.28 618,391.28 618,391.28 618,391.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-044-

2020, contratista:JAIR IVAN FUENTES, 

convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:618391.28, 

importe_modificado:618391.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:618.39}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200401875039 Proyecto de inversión 849,419.15 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:849419.15, modificado:849419.15}}

PRIM. JUAN DE LA BARRERA, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 15 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:849.42, 

meta_modificada:849.42}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24364, lon:-90.8208, 

lat:18.6892}}

11-01-2021 11-05-2021 849,419.15 849,419.15 849,419.15 849,419.15 849,419.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-084-

2020, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ 

CURMINA, convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:849419.15, 

importe_modificado:849419.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:849.42}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210201938341 Proyecto de inversión 1,387,605.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1387605.66, modificado:1387605.66}}

PRIM. CLAUDIO CORTES CASTRO, REHABILITACION 

DE ESPACIOS EDUCATIVOS  Y OBRA 

COMPLEMENTARIA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 95 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1387.61, 

meta_modificada:1387.61}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:46, 

direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24604, lon:-90.0365, 

lat:19.7124}}

14-06-2021 18-08-2021 1,387,605.66 1,387,605.66 1,387,605.66 1,387,605.66 1,387,605.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-042-

2021, contratista:CAL-KIM ENTERPRISE, S.A 

DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:1387605.66, 

importe_modificado:1387605.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1387.61}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200401874619 Adquisición 1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

EQUIPAMIENTO ACADÉMICO DEL ITSE EN EL 

FORTALECIMIENTO DE UN SERVICIO EDUCATIVO DE 

CALIDAD EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE 

ESCARCEGA DE LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, C. M. 

EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Educación Sin identificar INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR DE ESCARCEGA

9503-3 N 0 0 820 {meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:Calle 75, La Jeringa, Unidad 

Esfuerzo y Trabajo I, 24350 Escárcega, 

Camp., México, lon:-90.75829268, 

lat:18.59528708}}

23-11-2020 31-12-2020 1,500,000.00 441,249.14 441,249.14 441,249.14 441,249.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200401875017 Proyecto de inversión 2,461,612.44 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2461612.44, modificado:2461612.44}}

CONALEP PLANTEL DZITBALCHE, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 300 295 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2461.61, 

meta_modificada:2461.61}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, 

direccion:CALLE PRINCIPAL, 0, 

NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.0568, 

lat:20.3207}}

21-12-2020 21-03-2021 2,461,612.44 2,461,612.44 2,031,745.99 2,031,745.99 2,031,745.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-060-

2020, contratista:CALKIM INTERPRISE, S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:2461612.44, 

importe_modificado:2461612.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1846.21}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200401875026 Proyecto de inversión 240,384.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:240384.57, modificado:240384.57}}

ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION 

PREESCOLAR PROF. PASTOR RODRIGUEZ, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 79 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.38, 

meta_modificada:240.38}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 22-A, 0, FATIMA, C.P. 

24902, lon:-90.051584, lat:20.374667}}

13-01-2021 28-02-2021 240,384.57 240,384.57 204,001.58 204,001.58 204,001.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-071-

2020, contratista:SISTEMAS CLIMATIZADOS. 

S.A. DE .C.V, convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:240384.57, 

importe_modificado:240384.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:237.98}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200401875015 Proyecto de inversión 236,356.88 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:236356.88, modificado:236356.88}}

ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION 

PRIMARIA DE CALKINI, REHABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:236.36, 

meta_modificada:236.36}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 22, 0, SAN LUIS 

OBISPO, C.P. 24900, lon:-90.051567, 

lat:20.373745}}

19-10-2020 30-11-2020 236,356.88 236,356.88 96,438.55 96,438.55 96,438.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-058-

2020, contratista:JAHASIEL CORONADO 

VELAZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:236356.88, 

importe_modificado:236356.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:236.36}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200401874626 Adquisición 1,800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}

EQUIPAMIENTO ACADEMICO DEL ITSE 

(COMPLEMENTO) EN INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR DE ESCARCEGA DE LA LOCALIDAD DE 

ESCÁRCEGA, C. M. EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Educación Sin identificar INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE ESCARCEGA

9503-4 N 0 0 792 {meta1: 

{unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:Calle 8, Unidad Esfuerzo y 

Trabajo I, Escárcega, Camp., México, 

lon:-90.76206923, lat:18.59744284}}

30-12-2020 31-03-2021 1,800,000.00 491,993.94 491,993.94 491,993.94 491,993.94 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200401875020 Proyecto de inversión 8,318,066.80 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:8318066.8, modificado:8318066.8}}

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHAMPOTON, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 400 495 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:8318.07, 

meta_modificada:8318.07}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, 

NINGUNO, C.P. 24400, lon:-90.723178, 

lat:19.356061}}

21-12-2020 20-04-2021 8,318,066.80 8,318,066.80 4,964,497.32 4,964,497.32 4,964,497.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-063-

2020, contratista:VICA DISEÑO Y 

CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:8318066.8, 

importe_modificado:8318066.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4990.84}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200401875025 Proyecto de inversión 240,384.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:240384.57, modificado:240384.57}}

ESCUELA NORMAL RURAL "JUSTO SIERRA MENDEZ", 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 120 121 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.38, 

meta_modificada:240.38}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:AVENIDA JUAN PACHECO 

TORRES, 0, SAN ANTONIO, C.P. 24800, 

lon:-90.13809, lat:20.173142}}

13-01-2021 28-02-2021 240,384.57 240,384.57 218,877.20 218,877.20 218,877.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-070-

2020, contratista:SISTEMAS CLIMATIZADOS. 

S.A. DE .C.V, convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:240384.57, 

importe_modificado:240384.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.38}}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM200401875021 Proyecto de inversión 2,496,507.11 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2496507.11, modificado:2496507.11}}

CONALEP GUILLERMO GONZALEZ GALERA, 

REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

4 Campeche 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar INIFEEC S 250 255 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2496.51, 

meta_modificada:2496.51}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE NINGUNO, 0, 

SASCALUM, C.P. 24095, lon:-90.530421, 

lat:19.804915}}

21-12-2020 21-03-2021 2,496,507.11 2,496,507.11 2,496,507.11 2,496,507.11 2,496,507.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-066-

2020, contratista:RAUL ENRIQUE PEREZ 

ABREU, convocante:INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, monto:2496507.11, 

importe_modificado:2496507.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2496.51}}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131706 Proyecto de inversión 1,045,689.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1045689.86, modificado:1044832.72}}

REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA 

CALLE 34 ENTRE 31 Y 33 DE LA LOCALIDAD DE BECAL

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calkiní FOPET-2022-01 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1308.0, 

meta_modificada:1308.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 34 ENTRE 31 Y 33 DE LA 

LOCALIDAD DE BECAL, lon:-90.030258, 

lat:20.442126}}

16-03-2022 30-04-2022 1,044,832.72 1,044,832.72 1,044,832.72 1,044,832.72 1,044,832.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-R23-IR-02/2022, 

contratista:LIMBERGH GABRIEL GAMBOA 

BURGOS, convocante:MUNICIPIO DE 

CALKINI, monto:1044832.72, 

importe_modificado:1044832.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1308.0}}

{2131706/proyecto_PROCESO, 

2131706/proyecto_INICIO, 

2131706/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199039 Proyecto de inversión 1,240,230.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1240230.24, modificado:1240230.24}}

REHABILITACION CON CARPETA DE LA CALLE 14A X 

25 DE LA LOCALIDAD DE NUNKINI

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calkiní 2558456 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2095.2, 

meta_modificada:2095.2}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, 

direccion:CALLE 14A X 25 DE 

LALOCALIDAD DE NUNKINI, lon:-

90.147179, lat:20.393849}}

01-10-2022 30-11-2022 1,240,230.24 1,240,230.24 1,240,230.24 1,240,230.24 1,240,230.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-R23-IR-03/2022, 

contratista:URBANIZADORA ALSICAR S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:1283679.75, 

importe_modificado:1240230.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2095.2}}

{2199039/proyecto_PROCESO, 

2199039/proyecto_FIN, 

2199039/proyecto_INICIO, 

2199039/proyecto_PROCESO, 

2199039/proyecto_FIN, 

2199039/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202079400 Proyecto de inversión 152,345.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:152345.71, modificado:151551.97}}

CONSTRUCCION DE UN POZO PARA DESAGUE 

PLUVIAL EN LA CALLE TREINTA Y SEIS ENTRE TREINTA 

Y UNO Y TREINTA Y TRES DE LA LOCALIDAD DE BECAL - 

77991

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calkiní 77991 S 40 30 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, 

direccion:CALLE 36 CIUDAD BECAL, 

24930 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 34  

LA REFERENCIA DE LA OBRA SEUBICA 

EN LA CALLE 36 ENTRE CALLE 31 Y CALLE 

33 A UNOS 100 METROS SE UBICA LA 

CAPILLA DEL NIÑO DE ATOCHA EN LA L, 

lon:-90.031926, lat:20.442457}}

30-05-2022 30-06-2022 151,551.97 151,551.97 151,551.97 151,551.97 151,551.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-AD-

17/2022, contratista:DIEGO CAHUN AZMITIA, 

convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:151621.52, 

importe_modificado:151621.52}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2079400/proyecto_INICIO, 

2079400/proyecto_FIN, 

2079400/proyecto_PROCESO, 

2079400/proyecto_FIN, 

2079400/proyecto_INICIO, 

2079400/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202079471 Proyecto de inversión 152,345.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:152345.71, modificado:151551.97}}

CONSTRUCCION DE UN POZO PARA DESAGUE 

PLUVIAL EN LA CALLE VEINTI OCHO ENTRE CALLE 

TREINTA Y TRES Y CALLE TREINTA Y CINCO DE LA 

LOCALIDAD DE BECAL - 78332

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calkiní 78332 S 45 35 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, 

direccion:CALLE 28 CIUDAD BECAL, 

24930 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 35 Y CALLE 33, CALLE 24  

LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA 

EN LA CALLE 28 ENTRE LA CALLE 35 Y 

CALLE 33 A 100 METROS SE UBICA 

PAPELERIA LETY EN LA LOCALIDAD DE 

BECA, lon:-90.026936, lat:20.44025}}

30-05-2022 30-06-2022 151,551.97 151,551.97 151,551.97 151,551.97 151,551.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-AD-

17/2022-2, contratista:DIEGO CAHUN 

AZMITIA, convocante:MUNICIPIO DE 

CALKINI, monto:151621.52, 

importe_modificado:151621.52}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2079471/proyecto_INICIO, 

2079471/proyecto_PROCESO, 

2079471/proyecto_FIN, 

2079471/proyecto_PROCESO, 

2079471/proyecto_FIN, 

2079471/proyecto_INICIO, 

2079471/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202083456 Proyecto de inversión 2,593,491.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2593491.67, modificado:2591771.12}}

CONSTRUCCION DE LA CANCHA TECHADA DE USOS 

MULTIPLES EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE 

SANTA CRUZ PUEBLO - 98730

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Municipio de Calkiní 98730 S 320 280 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:594.0, 

meta_modificada:594.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, 

direccion:CALLE 12 BARRIO SANTA 

CRUZ PUEBLO, 24913 SANTA CRUZ 

PUEBLO, CALKINÍ CAMPECHE  ENTRE  

CALLE 14 Y  ,    LA REFERENCIA DE LA 

OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LA 

CALLE 12 POR 14 EN EL CENTRO DE 

POBLACION UN COSTADO SE UBICA LA 

IGLECIA CATO, lon:-90.103103, 

lat:20.333674}}

10-06-2022 08-08-2022 2,591,771.12 2,591,771.12 2,591,771.12 2,591,771.12 2,591,771.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-11/2022, 

contratista:ANA ROSA FLORES  ESTRADA, 

convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:2591771.12, 

importe_modificado:2591771.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:594.0}}

{2083456/proyecto_INICIO, 

2083456/proyecto_PROCESO, 

2083456/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202084561 Proyecto de inversión 1,461,740.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1461740.22, modificado:1461412.22}}

REHABILITACION CON CARPETA DE LA CALLE VEINTE 

ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE TRECE DE LA 

LOCALIDAD DE NUNKINI - 103306

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calkiní 103306 S 225 225 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2202.0, 

meta_modificada:2202.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, 

direccion:CALLE MORELOS PUEBLO 

NUNKINI, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 17 Y CALLE 

13, CALLE CAMPECHE  LA REFERENCIA 

DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 

MORELOS ENTRE LA CALLE 17 Y CALLE 

13 A UN COSTADO DE LA IGLECIA 

PRINCIPAL Y E, lon:-90.14799, 

lat:20.403647}}

15-06-2022 29-07-2022 1,461,412.22 1,461,412.22 1,461,412.22 1,461,412.22 1,461,412.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-14/2022, 

contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE 

LA PENINSULA, SA DE CV., 

convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:1461414.7, 

importe_modificado:1461414.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2202.0}}

{2084561/proyecto_INICIO, 

2084561/proyecto_PROCESO, 

2084561/proyecto_FIN, 

2084561/proyecto_INICIO, 

2084561/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202085284 Acción 159,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:159800.0, modificado:159796.96}}

212 Materiales y útiles de impresión y reproducción 

- 105627

4 Campeche 1 Calkiní Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calkiní 105627 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

90.050739, lat:20.371226}}

01-06-2022 30-12-2022 159,796.96 159,796.96 159,796.96 159,796.96 159,796.96 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:HAC/DA/DRM/00018/22, 

contratista:HM2 ARQUITECTOS SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:159800.0, 

importe_modificado:159800.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} {2085284/proyecto_INICIO, 

2085284/proyecto_PROCESO, 

2085284/proyecto_FIN, 

2085284/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad

Reporte Final Destino del Gasto

Cuarto Trimestre 2022
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2022 4 CAM220302115692 Proyecto de inversión 2,648,315.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2648315.98, modificado:2646979.29}}

REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE 

TREINTA Y TRES ENTRE CATORCE Y CARRETERA 

FEDERAL CALLE TREINTA Y SEIS ENTRE TREINTA Y 

TRES Y CALLE TREINTA Y CINCO Y CALLE TREINTA Y 

SEIS ENTRE CALLE TREINTA Y UNO Y CALLE 

VEINTINUEVE DE LA LOCALIDAD DE BECAL - 143046

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calkiní 143046 S 260 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4918.0, 

meta_modificada:4918.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, 

direccion:CALLE 33 CIUDAD BÉCAL 

CENTRO, 24930 BÉCAL, CALKINÍ 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 14 Y 

CARRETERA CARRETERA FEDERAL 

CAMPECHE-MERIDA,    LA OBRA SE 

UBICA EN LA CALLE 33 ENTRE CALLE 14 

Y CARRTERA FEDERAL CAPECHEMERIDA 

A UNOS 100 MTS SE UBICA, lon:-

90.01500145, lat:20.44010412}}

01-09-2022 07-12-2022 2,646,979.29 2,646,979.29 2,646,979.29 2,646,979.29 2,646,979.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-21/2022, 

contratista:CESAR ANTONIO CASTELLANOS 

CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE 

CALKINI, monto:2648165.55, 

importe_modificado:2648165.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4918.0}}

{2115692/proyecto_INICIO, 

2115692/proyecto_PROCESO, 

2115692/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302117569 Proyecto de inversión 722,403.90 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:722403.9, modificado:720577.33}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EX HACIENDA - 150892

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Calkiní 150892 S 22 14 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:9.0, meta_modificada:9.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, 

direccion:CALLE 20 PUEBLO SANTA 

CRUZ, 24916 SANTA CRUZ EX-

HACIENDA, CALKINÍ CAMPECHE  ENTRE  

CALLE 17 Y CALLE 15, CALLE 18  LA 

REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN 

LA CALLE 20 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15 

A 50 METROS SE UBICA LA CANACHA 

TECHADA D, lon:-90.240146, 

lat:20.396425}}

22-08-2022 22-11-2022 720,577.33 720,577.33 720,577.33 720,577.33 720,577.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FISM-AD-

22/2022, contratista:JAINA 

COMERCIALIZADORA, SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:720604.55, 

importe_modificado:720604.55}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} {2117569/proyecto_INICIO, 

2117569/proyecto_FIN, 

2117569/proyecto_PROCESO, 

2117569/proyecto_INICIO, 

2117569/proyecto_PROCESO, 

2117569/proyecto_FIN, 

2117569/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302138106 Acción 424,119.20 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:424119.2, modificado:423540.33}}

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 58498 4 Campeche 1 Calkiní PRODIM Sin identificar Municipio de Calkiní 58498 N 0 0 30000 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:64.0, 

meta_modificada:64.0}, meta2: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:99.0, 

meta_modificada:99.0}, meta3: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.050739, 

lat:20.371226}}

02-07-2022 28-11-2022 423,540.33 423,540.33 423,540.33 423,540.33 423,540.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DA/PRODIMDF/AD/3

6/2022, contratista:CARLOS ALEXANDER CHI 

CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:423540.33, 

importe_modificado:423540.33}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:64.0}, 

meta2: {unidad_medida:Otros, avance:99.0}, meta3: 

{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}

{2138106/proyecto_INICIO, 

2138106/proyecto_PROCESO, 

2138106/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202079338 Proyecto de inversión 152,345.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:152345.71, modificado:151349.92}}

CONSTRUCCION DE UN POZO PARA DESAGUE 

PLUVIAL EN LA CALLE DIECISEIS ENTRE CALLE 

VEINTICINCO Y CALLE VEINTI NUEVE DE LA 

LOCALIDAD DE CALKINI - 77690

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calkiní 77690 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 16 BARRIO SAN 

LUISITO, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 25 A Y CALLE 

29, CALLE 27  LA REFERENCIA DE LA 

OBRA SE UBICA EN LA CALLE 16 ENTRE 

CALLE 25 A Y CALLE 29 A UNOS 80 MTS 

SE UBICA LA ESQUINA DEL VENADO EN 

LA , lon:-90.046591, lat:20.363817}}

30-05-2022 30-06-2022 151,349.92 151,349.92 151,349.92 151,349.92 151,349.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-18/2022, 

contratista:GRUPO PENINSULAR  OBG, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:152265.61, 

importe_modificado:152265.61}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2079338/proyecto_INICIO, 

2079338/proyecto_PROCESO, 

2079338/proyecto_FIN, 

2079338/proyecto_PROCESO, 

2079338/proyecto_FIN, 

2079338/proyecto_INICIO, 

2079338/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202079363 Proyecto de inversión 152,345.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:152345.71, modificado:151349.92}}

CONSTRUCCION DE UN POZO PARA DESAGUE 

PLUVIAL EN LA CALLE CALLE VEINTI TRES ENTRE 

CALLE CATORCE Y CALLE QUINCE DE LA LOCALIDAD 

DE CALKINI - 77816

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calkiní 77816 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 23 COLONIA 

MAGISTERIO, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 14 Y CALLE 

16,    LA REFERENCIA DE LA OBRA SE 

UBICA EN LA CALLE 23 ENTRE LA CALLE 

14 Y CALLE 16 A UN COSTADO SE UBICA 

EL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA 

LOCALID, lon:-90.064426, 

lat:20.379889}}

30-05-2022 30-06-2022 151,349.92 151,349.92 151,349.92 151,349.92 151,349.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-18/2022-

1, contratista:GRUPO PENINSULAR  OBG, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:152265.61, 

importe_modificado:152265.61}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2079363/proyecto_INICIO, 

2079363/proyecto_FIN, 

2079363/proyecto_PROCESO, 

2079363/proyecto_INICIO, 

2079363/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202079409 Proyecto de inversión 152,345.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:152345.71, modificado:151551.97}}

CONSTRUCCION DE UN POZO PARA DESAGUE 

PLUVIAL EN LA CALLE TREINTA Y CUATRO ENTRE 

VEINTI SIETE DE LA LOCALIDAD DE BECAL - 78042

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calkiní 78042 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, 

direccion:CALLE 34 PUEBLO BECAL, 

24930 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 32  

LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA 

EN LA CALLE 34 ENTRE LA CALLE 27 Y 

CALLE 29 A 50 METROS SE UBICA LA 

TIENDA MODA KIDS EN LA LOCALIDAD 

DE , lon:-90.029899, lat:20.446919}}

30-05-2022 30-06-2022 151,551.97 151,551.97 151,551.97 151,551.97 151,551.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-AD-

17/2022-1, contratista:DIEGO CAHUN 

AZMITIA, convocante:MUNICIPIO DE 

CALKINI, monto:151621.52, 

importe_modificado:151621.52}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2079409/proyecto_INICIO, 

2079409/proyecto_FIN, 

2079409/proyecto_PROCESO, 

2079409/proyecto_FIN, 

2079409/proyecto_INICIO, 

2079409/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202082899 Proyecto de inversión 1,441,845.90 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1441845.9, modificado:1440317.99}}

CONSTRUCCION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA 

DE LA CALLE TREINTA Y UNO ENTRE CALLE CATORCE 

Y CALLE OCHO DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 96287

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calkiní 96287 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1734.0, 

meta_modificada:1734.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 31 BARRIO SAN 

MARTÍN, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 14 Y  , CALLE 

29  LA REFERENCIA DE LA OBRA SE 

UBICA EN LA CALLE 31 ENTRE CALLE 14 

Y LIMITE PREDIAL A 400 METROS SE 

UBICA LA PIZZERIA PEPE PIZZAS EN 

BARRIO D, lon:-90.045122, 

lat:20.357733}}

15-06-2022 18-08-2022 1,440,317.99 1,440,317.99 1,440,317.99 1,440,317.99 1,440,317.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-10/2022, 

contratista:MATERIALES, OBRAS Y SERVICIOS 

DE CAMPECHE S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:1440318.04, 

importe_modificado:1440318.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1734.0}}

{2082899/proyecto_INICIO, 

2082899/proyecto_FIN, 

2082899/proyecto_PROCESO, 

2082899/proyecto_FIN, 

2082899/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302125627 Proyecto de inversión 481,602.60 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:481602.6, modificado:481158.12}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA 

LOCALIDAD DE TEPAKAN - 188263

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Calkiní 188263 S 10 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, 

direccion:CALLE 5 PUEBLO TEPAKAN, 

24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 10 Y CALLE 8,    LA 

REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN 

LA CALLE 5 ENTRE LA CALLE 10 Y CALLE 

8 A 30 METROS SE UBICA EL 

RESTAURAN DE COMIDA EL CHE 

GUEVERA EN LA LO, lon:-90.040491, 

lat:20.399335}}

07-09-2022 07-11-2022 481,158.12 481,158.12 481,158.12 481,158.12 481,158.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FISM-AD-

25/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

MARIN S.A DE  C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE CALKINI, monto:481177.23, 

importe_modificado:481177.23}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} {2125627/proyecto_INICIO, 

2125627/proyecto_PROCESO, 

2125627/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302115672 Proyecto de inversión 2,510,476.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2510476.85, modificado:2509872.63}}

REHABILITACION DE LA CALLE DOS ENTRE CALLE 

SIETE Y CALLE TRECE, CALLE SIETE ENTRE CALLE 

CUATRO Y CALLE DOCE DE LA LOCALIDAD DE 

TANKUCHE - 142988

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calkiní 142988 S 90 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:6578.0, 

meta_modificada:6578.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, 

direccion:CALLE 2 PUEBLO TANKUCHE, 

24914 TANKUCHÉ, CALKINÍ CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 7 Y CALLE 13,    LA 

REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN 

LA CALLE 2 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 13 A 

UN COSTADO SE UBICA LA COMISARIA 

MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE 

TANK, lon:-90.24332064, 

lat:20.51015699}}

12-08-2022 16-09-2022 2,509,872.63 2,509,872.63 2,509,872.63 2,509,872.63 2,509,872.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-24/2022, 

contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE 

LA PENINSULA, SA DE CV., 

convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:2509872.78, 

importe_modificado:2509872.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:6578.0}}

{2115672/proyecto_INICIO, 

2115672/proyecto_FIN, 

2115672/proyecto_PROCESO, 

2115672/proyecto_FIN, 

2115672/proyecto_INICIO, 

2115672/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302115772 Proyecto de inversión 748,647.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:748647.96, modificado:747366.81}}

CONSTRUCCION DE LA CALLE VEINTIDÓS B SIN 

NÚMERO DE LA CIUDAD DE CALKINI - 143263

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calkiní 143263 S 35 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1920.0, 

meta_modificada:1920.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 22 B BARRIO KILAKAN, 

24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 1 Y CAMINO LIMITE 

PREDIAL, CALLE 22 C  LA REFERENCIA 

DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 22B 

ENTRE LA CALLE 1 Y LIMITE PREDIAL A 

100 METRO SE UBICA EL TALLER MEC, 

lon:-90.05233808, lat:20.38598516}}

23-09-2022 22-11-2022 747,366.81 747,366.81 747,366.81 747,366.81 747,366.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-25/2022-

, contratista:OSCAR IVAN CASTELLANOS 

BERZUNZA, convocante:MUNICIPIO DE 

CALKINI, monto:747366.89, 

importe_modificado:747366.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1920.0}}

{2115772/proyecto_INICIO, 

2115772/proyecto_FIN, 

2115772/proyecto_PROCESO, 

2115772/proyecto_FIN, 

2115772/proyecto_INICIO, 

2115772/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302117537 Proyecto de inversión 229,403.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:229403.72, modificado:228970.87}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO 

VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE 

TEPAKAN - 150781

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Calkiní 150781 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, 

direccion:CALLE 7 PUEBLO TEPAKAN, 

24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE  

ENTRE CALLE 4 Y CALLE 4 A, CALLE 11  

LA REFERENCIA DE LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE 7 ENTRE LA 

CALLE 4 Y CALLE 4 A A UNOS 70 

METROS SE CRUZA LA CARRETERA 

ANTIGUA CAMPECHE, lon:-90.03766, 

lat:20.396207}}

22-08-2022 22-09-2022 228,970.87 228,970.87 228,970.87 228,970.87 228,970.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FISM-AD-

23/2022, contratista:CORPORATIVO EN 

TRABAJOS DE CONSTRUCCION, S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:228975.54, 

importe_modificado:228975.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:90.0}}

{2117537/proyecto_INICIO, 

2117537/proyecto_PROCESO, 

2117537/proyecto_INICIO, 

2117537/proyecto_PROCESO, 

2117537/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202079685 Proyecto de inversión 440,727.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:440727.99, modificado:437853.0}}

CONSTRUCCION DE TRES POZOS PARA DESAGUE 

PLUVIAL EN LA CALLE TRES ENTRE CALLE VEINTIDOS 

Y CALLE VEINTI DOS D, CALLE TRES ENTRE CALLE 

VEINTIDOS C Y CALLE VEINTIDOS D Y CALLE 

VEINTICUATRO ENTRE CALLE VEINTICUATRO A 

ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE ONCE DE LA 

LOCALIDAD DE CALKINI - 78976

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calkiní 78976 S 70 55 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 3 COLONIA FÁTIMA, 

24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 22 Y CALLE 22 D,    LA 

REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN 

LA CALLE 3 ENTRE CALLE 22 Y CALLE 22 

D EN LA COLONIA FATIMA A 50 

METROS SE UBICA LA MINISUPER SAN 

DIEGU, lon:-90.049631, lat:20.380599}}

30-05-2022 30-06-2022 437,853.00 437,853.00 437,853.00 437,853.00 437,853.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-18/2022-

6, contratista:GRUPO PENINSULAR  OBG, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:440502.13, 

importe_modificado:440502.13}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.0}} {2079685/proyecto_INICIO, 

2079685/proyecto_FIN, 

2079685/proyecto_PROCESO, 

2079685/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202080106 Proyecto de inversión 148,167.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:148167.55, modificado:145930.69}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 

UNO POR VEINTIDOS A DE LA LOCALIDAD DE 

CALKINI - 81133

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calkiní 81133 S 35 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:170.0, 

meta_modificada:170.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 1 COLONIA FÁTIMA, 

24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 26 Y CALLE 22-A,    LA 

REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN 

LA CALLE 1 ENTRE CALLE 26 Y CALLE 22 

A EN LA COLONIA FATIMA A UNOS 300 

METROS SE UBICA LA ESCUELA DEL C, 

lon:-90.05663, lat:20.383557}}

07-06-2022 21-07-2022 145,930.69 145,930.69 145,930.69 145,930.69 145,930.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-09/2022, 

contratista:GRUPO FEBSA DEL SURESTE S.A 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:147935.47, 

importe_modificado:147935.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:170.0}}

{2080106/proyecto_INICIO, 

2080106/proyecto_FIN, 

2080106/proyecto_PROCESO, 

2080106/proyecto_INICIO, 

2080106/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202080335 Proyecto de inversión 246,856.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:246856.78, modificado:243243.64}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 

VEINTIDOS A POR SIN NUMERO BARRIO LA SANTA 

CRUZ DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 82495

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calkiní 82495 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:312.0, 

meta_modificada:312.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:235, direccion:CALLE 22 A 

BARRIO SANTA CRUZ, 24935  [CENTRO 

DE DESARROLLO MÉDICO 

INDIGENISTA], CALKINÍ CAMPECHE  

ENTRE    Y  , CAMINO LIMITE PREDIAL  

LA REFRENCIA DE OBRA SE UBICA EN 

LA CALLE 22 A . A TRES CUADRAS SE 

UBICA LA CAPILLA DEL BARRIO , lon:-

90.056948, lat:20.391774}}

07-06-2022 21-07-2022 243,243.64 243,243.64 243,243.64 243,243.64 243,243.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-09/2022-

1, contratista:GRUPO FEBSA DEL SURESTE S.A 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:246585.29, 

importe_modificado:246585.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:312.0}}

{2080335/proyecto_INICIO, 

2080335/proyecto_FIN, 

2080335/proyecto_PROCESO, 

2080335/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202085259 Acción 416,530.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:416530.0, modificado:416529.36}}

211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 

105557

4 Campeche 1 Calkiní Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calkiní 105557 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

90.050739, lat:20.371226}}

01-06-2022 30-12-2022 416,529.36 416,529.36 416,529.36 416,529.36 416,529.36 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:HAC/DA/DRM/00019/22, 

contratista:BRICEIDA CASTELLANOS VIDAL, 

convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:209170.89, 

importe_modificado:209170.89}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:HAC/DA/DRM/00017/22-, 

contratista:TRIDENTE CY C, 

convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:207358.47, 

importe_modificado:207358.47}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} {2085259/proyecto_INICIO, 

2085259/proyecto_PROCESO, 

2085259/proyecto_FIN, 

2085259/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302112692 Proyecto de inversión 378,445.50 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:378445.5, modificado:377384.61}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO 

VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE 

TANKUCHE - 130311

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Calkiní 130311 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, 

direccion:CALLE 9 PUEBLO TANKUCHE, 

24914 TANKUCHÉ, CALKINÍ CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 11  LA 

REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN 

LA CALLE 9 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4 A 

UNOS 50 METROS SE UBICA LA 

CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA 

LOC, lon:-90.243101, lat:20.509312}}

16-08-2022 16-09-2022 377,384.61 377,384.61 377,384.61 377,384.61 377,384.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FISM-AD-

19/2022, contratista:C. MARCELA ALDAY 

VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE 

CALKINI, monto:377394.56, 

importe_modificado:377394.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:150.0}}

{2112692/proyecto_PROCESO, 

2112692/proyecto_INICIO, 

2112692/proyecto_PROCESO, 

2112692/proyecto_INICIO, 

2112692/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302112920 Proyecto de inversión 481,602.60 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:481602.6, modificado:480391.6}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 131365

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Calkiní 131365 S 14 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, 

direccion:CALLE CALLE QUE DIRIJE 

SANTA MARIA A PUCNACHEN PUEBLO 

SANTA MARÍA, 24915 SANTA MARÍA, 

CALKINÍ CAMPECHE  ENTRE  CALLE QUE 

SE DIRIGE ALA AGENCIA MUNICIPAL Y  ,    

LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA 

EN LA CALLE QUE PRINCIPAL QUE SE DI, 

lon:-90.24484919, lat:20.37186142}}

17-08-2022 20-10-2022 480,391.60 480,391.60 480,391.60 480,391.60 480,391.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FISM-AD-

21/2022, contratista:MARIA BERTHA ALICIA 

MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE 

CALKINI, monto:480405.02, 

importe_modificado:480405.02}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} {2112920/proyecto_INICIO, 

2112920/proyecto_PROCESO, 

2112920/proyecto_INICIO, 

2112920/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302115740 Proyecto de inversión 638,535.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:638535.44, modificado:637363.47}}

REHABILITACIÓN DE LA CALLE DIECIOCHO ENTRE 

CALLE DIECINUEVE Y CARRETERA A CONCEPCIÓN DE 

LA LOCALIDAD DE PUCNACHEN - 143186

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calkiní 143186 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1775.0, 

meta_modificada:1775.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, 

direccion:CALLE 18 PUEBLO 

PUCNACHEN, 24915 PUCNACHÉN, 

CALKINÍ CAMPECHE  ENTRE CALLE 

CARRETERA PUCNACHE-CONCEPCION 

Y CALLE 19, CALLE 16  LA REFERENCIA 

DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 18 

ENTRE LA CALLE 19 Y CARRETERA 

PUCNACHENCONCEPCION A UN , lon:-

90.2179398, lat:20.36381045}}

15-08-2022 30-09-2022 637,363.47 637,363.47 637,363.47 637,363.47 637,363.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-26/2022, 

contratista:PRODUCCION GI SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:637363.47, 

importe_modificado:637363.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1775.0}}

{2115740/proyecto_INICIO, 

2115740/proyecto_PROCESO, 

2115740/proyecto_INICIO, 

2115740/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302125041 Proyecto de inversión 810,735.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:810735.98, modificado:809015.39}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y 

BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

PUEBLO - 184931

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Calkiní 184931 S 28 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, 

direccion:CALLE 14 PUEBLO SANTA 

CRUZ PUEBLO, 24913 SANTA CRUZ 

PUEBLO, CALKINÍ CAMPECHE  ENTRE  

CALLE 12 Y  ,    LA REFERENCIA DE LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 14 

ENTRE CALLE 12 A UNOS 100 METROS 

SE UBICA EL CENTRO DE SALUD DE LA 

LOCALIDA, lon:-90.10454814, 

lat:20.33331361}}

19-09-2022 20-11-2022 809,015.39 809,015.39 809,015.39 809,015.39 809,015.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-AD-

23/2022, contratista:MARCELA ALDAY 

VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE 

CALKINI, monto:809044.15, 

importe_modificado:809044.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:300.0}}

{2125041/proyecto_INICIO, 

2125041/proyecto_PROCESO, 

2125041/proyecto_FIN, 

2125041/proyecto_PROCESO, 

2125041/proyecto_FIN, 

2125041/proyecto_INICIO, 

2125041/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302125706 Proyecto de inversión 561,869.70 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:561869.7, modificado:560994.99}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA 

LOCALIDAD DE CALKINI - 188681

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Calkiní 188681 S 15 13 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:7.0, meta_modificada:7.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 22 BARRIO KILAKAN, 

24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 22 A Y CALLE 29, CALLE 24  

LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA 

EN LA CALLE 22 ENTRE LA CALLE 22 A Y 

CALLE 29 ALADO DE CASA SE SE 

ENCUENTRA ESTETICA ORLANIS EN BA, 

lon:-90.05538193, lat:20.36372235}}

15-09-2022 23-11-2022 560,994.99 560,994.99 560,994.99 560,994.99 560,994.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FISM-AD-

27/2022, contratista:SUPERVISIONESY 

DISEÑOS HIDROLOGICOS S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:560996.94, 

importe_modificado:560996.94}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} {2125706/proyecto_INICIO, 

2125706/proyecto_FIN, 

2125706/proyecto_PROCESO, 

2125706/proyecto_FIN, 

2125706/proyecto_INICIO, 

2125706/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad

Reporte Final Destino del Gasto

Cuarto Trimestre 2022
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2022 4 CAM220202079353 Proyecto de inversión 448,888.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:448888.17, modificado:445656.76}}

CONSTRUCCION DE TRES POZOS PARA DESAGUE 

PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO - 

77771

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calkiní 77771 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, 

direccion:CALLE DEL CENTRO PUEBLO 

SANTA CRUZ PUEBLO, 24913 SANTA 

CRUZ PUEBLO, CALKINÍ CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 12 Y CALLE 14,    LA 

REFERENCIA DE L A OBRA ES LA CALLE 

DEL CENTRO A UN COSTADO DE LA 

CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA 

LOCALIDAD ENTR, lon:-90.103284, 

lat:20.333764}}

30-05-2022 30-06-2022 445,656.76 445,656.76 445,656.76 445,656.76 445,656.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-AD-

15/2022, contratista:CORPORATIVO EN 

TRABAJOS DE CONSTRUCCION, S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:448724.18, 

importe_modificado:448724.18}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.0}} {2079353/proyecto_INICIO, 

2079353/proyecto_PROCESO, 

2079353/proyecto_FIN, 

2079353/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202079681 Proyecto de inversión 296,542.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:296542.46, modificado:294607.04}}

CONSTRUCCION DE DOS POZOS PARA DESAGUE 

PLUVIAL EN LA CALLE TREINTA Y TRES ENTRE CALLE 

VEINTE Y CALLE DIECIOCHO A Y CALLE TREINTA Y 

TRES ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE DIECISEIS DE 

LA LOCALIDAD DE CALKINI - 78959

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calkiní 78959 S 65 55 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 33 BARRIO SAN 

MARTÍN, 24900 CALKINÍ, CALKINÍ 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 18 Y CALLE 12 

A, CALLE 31  LA REFRENCIA DE LA OBRA 

SE UBICA EN LA CALLE 33 ENTRE CALLE 

18 Y CALLE 12 A A UN COSTADO SE 

ENCUENTRA EL PARQUE PRINCIPAL DEL 

BAR, lon:-90.049193, lat:20.356478}}

30-05-2022 30-06-2022 294,607.04 294,607.04 294,607.04 294,607.04 294,607.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-18/2022-

5, contratista:GRUPO PENINSULAR  OBG, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:296389.48, 

importe_modificado:296389.48}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} {2079681/proyecto_INICIO, 

2079681/proyecto_FIN, 

2079681/proyecto_PROCESO, 

2079681/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202080393 Proyecto de inversión 377,231.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:377231.87, modificado:371915.3}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 

VEINTIDOS C , CALLE CALLE VEINTIDOS D Y CALLE SIN 

NUMERO BARRIO SAN ROMAN, DE LA LOCALIDAD DE 

CALKINI - 82772

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calkiní 82772 S 34 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:366.0, 

meta_modificada:366.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:BARRIO SAN ROMÁN, 24910 

CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE  ENTRE  

CALLE 22 C Y CALLE 22 D,    LA 

REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN 

LA CALLE SIN NUMERO ENTRE LA CALLE 

22C Y CALLE 22D EN BARRIO SAN 

ROMAN A UNA CUADRA SE UBICA EL 

TALLER MECA, lon:-90.050313, 

lat:20.387891}}

07-06-2022 21-07-2022 371,915.30 371,915.30 371,915.30 371,915.30 371,915.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-09/2022-

3, contratista:GRUPO FEBSA DEL SURESTE S.A 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:377024.64, 

importe_modificado:377024.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:366.0}}

{2080393/proyecto_INICIO, 

2080393/proyecto_PROCESO, 

2080393/proyecto_FIN, 

2080393/proyecto_INICIO, 

2080393/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202083549 Proyecto de inversión 826,254.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:826254.64, modificado:825987.04}}

CONSTRUCCION DE LA CALLE SIN NÚMERO POR 

CALLE SIETE Y CALLE UNO POR CALLE OCHO DE LA 

LOCALIDAD DE SAN NICOLAS - 99037

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calkiní 99037 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, 

direccion:CALLE LIMITE PREDIAL 

PUEBLO SAN NICOLÁS, 24917 SAN 

NICOLÁS, CALKINÍ CAMPECHE  ENTRE 

CALLE 7 Y  ,    LA REFRENICA DE LA 

OBRA SE UBICA EN LA CALLE DEL LIMITE 

PREDIAL POR CALLE 7 A 300 METROS SE 

UBICA EL PARQUE PRINCIPAL DE LA 

LOCALI, lon:-90.237414, lat:20.437438}}

18-06-2022 18-07-2022 825,987.04 825,987.04 825,987.04 825,987.04 825,987.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-AD-

13/2022, contratista:GRUPO CORPORATIVO 

EMPRESARIAL RAEK, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:825987.04, 

importe_modificado:825987.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1800.0}}

{2083549/proyecto_INICIO, 

2083549/proyecto_PROCESO, 

2083549/proyecto_FIN, 

2083549/proyecto_INICIO, 

2083549/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302115729 Proyecto de inversión 1,592,382.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1592382.02, modificado:1590589.1}}

CONSTRUCCION DE LA CALLE VEINTE A ENTRE CALLE 

CUARENTA Y TRES Y CALLE CUARENTA Y CINCO Y 

CALLE CUARENTA Y CINCO ENTRE CALLE VEINTE A Y 

CALLE VEINTE DOS DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 

143162

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calkiní 143162 S 35 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE 20 A BARRIO 

KILAKAN, 24904 CALKINÍ, CALKINÍ 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 43 Y CALLE 

45, CALLE 20  LA REFERENCIA DE LA 

OBRA SE UBICA EN LA CALLE 20 A 

ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45 EN EL 

BARRIO DE KILAKAN A UNOS 80 

METROS SE UBICA, lon:-90.05743508, 

lat:20.35195686}}

23-09-2022 02-12-2022 1,590,589.10 1,590,589.10 1,590,589.10 1,590,589.10 1,590,589.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-27/2022, 

contratista:IMELDA VANESSA GONZALEZ 

CAUICH, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:1590589.13, 

importe_modificado:1590589.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3000.0}}

{2115729/proyecto_INICIO, 

2115729/proyecto_FIN, 

2115729/proyecto_PROCESO, 

2115729/proyecto_FIN, 

2115729/proyecto_INICIO, 

2115729/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302124910 Proyecto de inversión 481,954.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:481954.67, modificado:481438.25}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y 

BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO 

SAHCABCHEN - 184413

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Calkiní 184413 S 19 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, 

direccion:CALLE 22 B PUEBLO SAN 

ANTONIO SAHCABCHÉN, 24913 SAN 

ANTONIO SAHCABCHÉN, CALKINÍ 

CAMPECHE  ENTRE CALLE 25 Y CALLE 

27,    LA REFERENCIA DE LA OBRA SE 

UBICA EN LA CALLE 22 BE ENTRE CALLE 

25 Y CALLE 27 A 85 METROS SE UBICA 

LA TORTILLE, lon:-90.13965466, 

lat:20.30699672}}

01-09-2022 10-10-2022 481,438.25 481,438.25 481,438.25 481,438.25 481,438.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-AD-

20/2022, contratista:GRUPO CORPORATIVO 

EMPRESARIAL C7, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:481438.63, 

importe_modificado:481438.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:180.0}}

{2124910/proyecto_INICIO, 

2124910/proyecto_FIN, 

2124910/proyecto_PROCESO, 

2124910/proyecto_FIN, 

2124910/proyecto_INICIO, 

2124910/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202079483 Proyecto de inversión 152,345.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:152345.71, modificado:151349.92}}

CONSTRUCCION DE UN POZO PARA DESAGUE 

PLUVIAL EN LA CALLE TREINTA Y TRES ENTRE VEINTI 

DOS Y CALLE VEINTE DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 

78391

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calkiní 78391 S 36 33 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 33 BARRIO KILAKAN, 

24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 22 Y CALLE EX 

FERROCARRIL, PROLONGACION 

FERROCARRIL  LA REFERENCIA DE LA 

OBRA SE UBICA EN LA CALLE 33 ENTRE 

CALLE DEL EX FERROCARRRIL A UNOS 

300 METRO SE UBICA, lon:-90.05662, 

lat:20.358487}}

30-05-2022 30-06-2022 151,349.92 151,349.92 151,349.92 151,349.92 151,349.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-18/2022-

3, contratista:GRUPO PENINSULAR  OBG, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:152265.61, 

importe_modificado:152265.61}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2079483/proyecto_INICIO, 

2079483/proyecto_FIN, 

2079483/proyecto_PROCESO, 

2079483/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302124946 Proyecto de inversión 1,076,171.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1076171.44, modificado:1074902.5}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE ISLA ARENA - 184542

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Calkiní 184542 S 19 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, 

direccion:PUEBLO ISLA ARENA, 24919 

ISLA ARENA, CALKINÍ CAMPECHE  

ENTRE  CALLE DE LA ESCUELA 

PRESCOLAR INDIGENA JUANA INES DE 

LA CRUZ Y CALLE ESCUELA PRIMARIA 

DE LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA,    LA 

REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN 

LA CALLE SI, lon:-90.45363048, 

lat:20.69248804}}

01-09-2022 10-10-2022 1,074,902.50 1,074,902.50 1,074,902.50 1,074,902.50 1,074,902.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-22/2022, 

contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, 

convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:1074913.92, 

importe_modificado:1074913.92}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} {2124946/proyecto_INICIO, 

2124946/proyecto_FIN, 

2124946/proyecto_PROCESO, 

2124946/proyecto_FIN, 

2124946/proyecto_INICIO, 

2124946/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202079393 Proyecto de inversión 152,345.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:152345.71, modificado:151349.92}}

CONSTRUCCION DE UN POZO PARA DESAGUE 

PLUVIAL EN LA CALLE EFRAIN PEREZ RODRIGUEZ X 

CALLE UNO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 77956

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calkiní 77956 S 48 40 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE EFRAIN PEREZ 

COLONIA MAGISTERIO, 24902 CALKINÍ, 

CALKINÍ CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

JUSTO SIERRA MENDEZ Y CALLE 1, 

AVENIDA EDUARDO BAEZA GARCIA  LA 

REFRENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN 

LA CALLE EFRAIN PEREZ ENTRE LA 

CALLE JUSTO SIERR, lon:-90.063748, 

lat:20.378315}}

30-05-2022 30-06-2022 151,349.92 151,349.92 151,349.92 151,349.92 151,349.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-18/2022-

2, contratista:GRUPO PENINSULAR  OBG, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:152265.61, 

importe_modificado:152265.61}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2079393/proyecto_INICIO, 

2079393/proyecto_FIN, 

2079393/proyecto_PROCESO, 

2079393/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202079678 Proyecto de inversión 296,542.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:296542.46, modificado:294607.04}}

CONSTRUCCION DE DOS POZOS PARA DESAGUE 

PLUVIAL EN LA CALLE CINCO ENTRE CALLE VEINTE Y 

CALLE VEINTIDOS Y CALLE TRECE ENTRE DOCE Y 

CARRETERA FEDERAL DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 

78944

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calkiní 78944 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 BARRIO SAN ISIDRO, 

24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 3  LA 

REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN 

CALLE 5 ENTRE LA CALLE 20 Y CALLE 22 

UN COSTADO SE UBICA DIF MUNICIPAL 

Y A 80 METROS SE UBICA LA, lon:-

90.048849, lat:20.378924}}

29-05-2022 29-06-2022 294,607.04 294,607.04 294,607.04 294,607.04 294,607.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-18/2022-

4, contratista:GRUPO PENINSULAR  OBG, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:296389.48, 

importe_modificado:296389.48}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} {2079678/proyecto_INICIO, 

2079678/proyecto_FIN, 

2079678/proyecto_PROCESO, 

2079678/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202080423 Proyecto de inversión 1,964,242.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1964242.74, modificado:1963831.38}}

REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA 

CALLE QUINCE ENTRE CALLE VEINTIDOS Y CALLE 

DIECISIETE BARRIO DE SAN LUIS OBISPO DE LA 

LOCALIDAD DE CALKINI - 82925

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calkiní 82925 S 85 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3525.0, 

meta_modificada:3525.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 15 BARRIO SAN LUIS 

OBISPO, 24904 CALKINÍ, CALKINÍ 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 17 Y CALLE 

22,    LA REFERENCIA DE LA OBRA SE 

UBICA EN LA CALLE 15 ENTRE CALLE 17 

Y CALLE 22 A UNOS 200 METROS SE 

UBICA EL CEMENTERIO PUBLICO DE LA 

LOC, lon:-90.054064, lat:20.374581}}

09-06-2022 11-08-2022 1,963,831.38 1,963,831.38 1,963,831.38 1,963,831.38 1,963,831.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-12/2022, 

contratista:OSCAR IVAN CASTELLANOS 

BERZUNZA, convocante:MUNICIPIO DE 

CALKINI, monto:1963831.38, 

importe_modificado:1963831.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3525.0}}

{2080423/proyecto_INICIO, 

2080423/proyecto_PROCESO, 

2080423/proyecto_INICIO, 

2080423/proyecto_FIN, 

2080423/proyecto_INICIO, 

2080423/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302112734 Proyecto de inversión 1,496,258.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1496258.78, modificado:1493840.09}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO 

VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE 

NUNKINI - 130626

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Calkiní 130626 S 48 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, 

direccion:CALLE 21 CHIHUAHUA 

PUEBLO NUNKINI, 24910 NUNKINÍ, 

CALKINÍ CAMPECHE  ENTRE  CALLE 20 

MORELOS Y CALLE 18 NUEVO LEON, 

CALLE 23 COAHUILA  LA REFERENCIA DE 

LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 21 

CHIHUAHUA ENTRE LA CALLE 20 

MORELOS Y CALLE 18 , lon:-90.148809, 

lat:20.399618}}

19-08-2022 20-10-2022 1,493,840.09 1,493,840.09 1,493,840.09 1,493,840.09 1,493,840.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FISM-IR-

17/2022, contratista:JAINA 

COMERCIALIZADORA, SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:1493869.44, 

importe_modificado:1493869.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}

{2112734/proyecto_PROCESO, 

2112734/proyecto_INICIO, 

2112734/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302115756 Proyecto de inversión 983,684.40 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:983684.4, modificado:982976.06}}

CONSTRUCCION DE LA CALLE QUINCE ENTRE 

VEINTIDOS Y CALLE VEINTICUATRO, CALLE 

VEINTICUATRO ENTRE QUINCE Y CALLE DIECISIETE DE 

LA LOCALIDAD DE PUCNACHEN - 143217

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calkiní 143217 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2478.0, 

meta_modificada:2478.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, 

direccion:CALLE 15 PUEBLO 

PUCNACHEN, 24915 PUCNACHÉN, 

CALKINÍ CAMPECHE  ENTRE CALLE 22 Y 

CALLE 24,    LA REFERENCIA DE LA OBRA 

SE UBICA EN LA CALLE 15 ENTRE LA 

CALLE 22 Y CALLE 24 A UN COSTADO SE 

UBICA LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LA 

LOCALIDAD , lon:-90.22166364, 

lat:20.36415543}}

15-08-2022 30-09-2022 982,976.06 982,976.06 982,976.06 982,976.06 982,976.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-26/2022-

, contratista:PRODUCCION GI SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:982976.06, 

importe_modificado:982976.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2478.0}}

{2115756/proyecto_INICIO, 

2115756/proyecto_FIN, 

2115756/proyecto_PROCESO, 

2115756/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302125804 Proyecto de inversión 1,645,300.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1645300.57, modificado:1644438.61}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO 

VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 

189126

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Calkiní 189126 S 53 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:PRIVADA 25 BARRIO 

KILAKAN, 24904 CALKINÍ, CALKINÍ 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 25 Y  , CALLE 

27  LA REFERENCIA DE LA OBRA SE 

UBICA EN LA PRIVADA DE LA CALLE 25 

ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20 EN BARRIO 

DE KILAKAN A 20 METROS SE UBICA 

TALLER D, lon:-90.05293073, 

lat:20.36635533}}

21-09-2022 25-11-2022 1,644,438.61 1,644,438.61 1,644,438.61 1,644,438.61 1,644,438.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FISM-IR-

26/2022, contratista:C. IMELDA VANESSA 

GONZALEZ CAUICH, convocante:MUNICIPIO 

DE CALKINI, monto:1644524.87, 

importe_modificado:1644524.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:660.0}}

{2125804/proyecto_INICIO, 

2125804/proyecto_PROCESO, 

2125804/proyecto_FIN, 

2125804/proyecto_PROCESO, 

2125804/proyecto_FIN, 

2125804/proyecto_INICIO, 

2125804/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402157747 Proyecto de inversión 855,822.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:855822.75, modificado:855127.48}}

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 

PARA CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGRICOLA 

POLX NUC EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 228524

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calkiní 228524 S 36 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:294, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 

CARRETERA CAMPECHE-MERIDA - 

UNIDAD AGRICOLA POLX NUC 

KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO CALKINI, 

24900 SIN TUUL DOS, CALKINÍ 

CAMPECHE ENTRE CARRETERA 

CARRETERA FEDERAL CAMPECHE-

MERIDA Y CAMINO UNIDAD PO, lon:-

89.98090956, lat:20.35754833}}

03-11-2022 02-12-2022 855,127.47 855,127.47 855,127.47 855,127.47 855,127.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FISM-AD-

30/2022, contratista:CARLOS ALEXANDER CHI 

CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:855127.47, 

importe_modificado:855127.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1000.0}}

{2157747/proyecto_INICIO, 

2157747/proyecto_PROCESO, 

2157747/proyecto_FIN, 

2157747/proyecto_PROCESO, 

2157747/proyecto_FIN, 

2157747/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202079478 Proyecto de inversión 152,345.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:152345.71, modificado:150062.08}}

CONSTRUCCION DE UN POZO PARA DRENAJE 

PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE PUCNACHEN - 78361

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calkiní 78361 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, 

direccion:CALLE 17 PUEBLO 

PUCNACHEN, 24915 PUCNACHÉN, 

CALKINÍ CAMPECHE  ENTRE  CALLE 18 Y  

, CALLE 15  LA REFERENCIA DE LA OBRA 

SE UBICA EN LA CALLE 17 A ESQUINA 

CON LA 18 A UN COSTADO SE UBICA EL 

CAMPO DE BEISBOL DE LA LOCALIDAD 

DE PUCNACH, lon:-90.217774, 

lat:20.364586}}

30-05-2022 30-06-2022 150,062.08 150,062.08 150,062.08 150,062.08 150,062.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-AD-

16/2022, contratista:DIEGO CAHUN AZMITIA, 

convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:151249.02, 

importe_modificado:151249.02}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2079478/proyecto_INICIO, 

2079478/proyecto_PROCESO, 

2079478/proyecto_FIN, 

2079478/proyecto_PROCESO, 

2079478/proyecto_FIN, 

2079478/proyecto_INICIO, 

2079478/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202080374 Proyecto de inversión 233,878.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:233878.57, modificado:230646.79}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 

SIN NUMERO POR CALLE VEITIDOS A BARRIO LA 

SANTA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 82705

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calkiní 82705 S 26 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:290.0, 

meta_modificada:290.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE LIMITE PREDIAL 

BARRIO SANTA CRUZ, 24935 CALKINÍ, 

CALKINÍ CAMPECHE  ENTRE  CALLE 22 A 

Y CALLE LIMITE PREDIAL,    L A 

REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN 

LA CALLE LIMITE PREDIAL ENTRE LA 

CALLE 22A Y CALLE LIMITE PREDIAL EN 

EL BA, lon:-90.05527915, 

lat:20.39062949}}

07-06-2022 21-07-2022 230,646.79 230,646.79 230,646.79 230,646.79 230,646.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-09/2022-

2, contratista:GRUPO FEBSA DEL SURESTE S.A 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:233815.39, 

importe_modificado:233815.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:290.0}}

{2080374/proyecto_INICIO, 

2080374/proyecto_FIN, 

2080374/proyecto_PROCESO, 

2080374/proyecto_INICIO, 

2080374/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302112853 Proyecto de inversión 642,136.80 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:642136.8, modificado:640977.44}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA 

LOCALIDAD DE TANKUCHE - 131102

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Calkiní 131102 S 19 13 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, 

direccion:CALLE 7 PUEBLO TANKUCHE, 

24914 TANKUCHÉ, CALKINÍ CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 5  LA 

REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN 

LA CALLE 7 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10 

ENFRENTE DE LA VIVIENDA SE 

ENCUENTRA EL TEMPLO 

EVANGELISTICO E, lon:-90.24003234, 

lat:20.50746103}}

17-08-2022 25-10-2022 640,977.44 640,977.44 640,977.44 640,977.44 640,977.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FISM-AD-

20/2022, contratista:C. RODRIGO DAVID 

NARVAEZ CABALLERO, 

convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:640981.43, 

importe_modificado:640981.43}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} {2112853/proyecto_INICIO, 

2112853/proyecto_PROCESO, 

2112853/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302112968 Proyecto de inversión 561,869.70 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:561869.7, modificado:561343.28}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA 

LOCALIDAD DE NUNKINI - 131570

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Calkiní 131570 S 17 11 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:7.0, meta_modificada:7.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, 

direccion:CALLE 20 MORELOS PUEBLO 

NUNKINI, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 27 Y CALLE 27 

A, CALLE 18 NUEVO LEON  LA 

REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN 

LA CALLE 20 ENTRE CALLE 27 Y CALLE 27 

A UNOS 150 METRO SE UBICA LA 

CAPILLA D, lon:-90.150449, 

lat:20.394772}}

15-08-2022 13-10-2022 561,343.28 561,343.28 561,343.28 561,343.28 561,343.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FISM-AD-

18/2022, contratista:GLORIA MARIA DEL 

CARMEN DZUL NOH, convocante:MUNICIPIO 

DE CALKINI, monto:561343.45, 

importe_modificado:561343.45}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} {2112968/proyecto_INICIO, 

2112968/proyecto_PROCESO, 

2112968/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302115820 Proyecto de inversión 1,382,744.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1382744.74, modificado:1382380.28}}

CONSTRUCCION DE LA CALLE SIN NÚMERO Y CALLE 

VEINTIDÓS A Y B SANTA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE 

CALKINI - 143410

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calkiní 143410 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3107.5, 

meta_modificada:3107.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 22 A BARRIO SANTA 

CRUZ, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ 

CAMPECHE  ENTRE    Y CAMINO LIMITE 

PREDIAL,    LA REFERENCIA DE LA OBRA 

SE UBICA AL FINAL DE LA CALLE 22A 

ENTRE LIMITE PREDIAL Y CALLE SIN 

NUMERO A UNOS 200 METROS SE 

UBICA LA C, lon:-90.05655275, 

lat:20.39028262}}

23-09-2022 22-11-2022 1,382,380.28 1,382,380.28 1,382,380.28 1,382,380.28 1,382,380.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-25/2022, 

contratista:OSCAR IVAN CASTELLANOS 

BERZUNZA, convocante:MUNICIPIO DE 

CALKINI, monto:1382380.43, 

importe_modificado:1382380.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3107.5}}

{2115820/proyecto_INICIO, 

2115820/proyecto_FIN, 

2115820/proyecto_PROCESO, 

2115820/proyecto_FIN, 

2115820/proyecto_INICIO, 

2115820/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220302117519 Proyecto de inversión 272,120.70 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:272120.7, modificado:270379.52}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE TEPAKAN - 150686

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Calkiní 150686 S 5 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, 

direccion:CALLE 10 PUEBLO TEPAKAN, 

24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE  

ENTRE  CARRETERA TEPAKAN-BECAL Y 

CALLE 5,    LA REFERENCIA DE LA OBRA 

SE UBICA EN LA CALLE 10 ENTRE 

CARRETERA ESTATAL TEPAKANBECAL Y 

CALLE 5 EN FRENTE SE UBICA LA 

PURIFICAD, lon:-90.04013074, 

lat:20.40199177}}

05-09-2022 04-10-2022 270,379.52 270,379.52 270,379.52 270,379.52 270,379.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FISM-AD-

24/2022, contratista:CORPORATIVO EN 

TRABAJOS DE CONSTRUCCION, S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:270456.29, 

importe_modificado:270456.29}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} {2117519/proyecto_PROCESO, 

2117519/proyecto_INICIO, 

2117519/proyecto_PROCESO, 

2117519/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402157831 Proyecto de inversión 1,477,751.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1477751.15, modificado:1475002.36}}

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 

PARA CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD 

AGROPECUARIA CHUKUN DE NUNKINI EN LA 

LOCALIDAD DE NUNKINI - 229035

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calkiní 229035 S 48 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1600.0, 

meta_modificada:1600.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 00 TRAMO NUNKINI - UNIDAD 

AGROPECUARIA CHUCKUN KILÓMETRO 

4 + 50 PUEBLO NUNKINI, 24910 

PUCNACHÉN, CALKINÍ CAMPECHE 

ENTRE CARRETERA NUNKINI-

COCEPCION Y CARRETERA PUCNACHEN-

COCEPCION, LA OBRA SE UBICA, lon:-

90.193845, lat:20.35687062}}

23-11-2022 22-12-2022 1,475,002.36 1,475,002.36 1,475,002.36 1,475,002.36 1,475,002.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FISM-IR-

33/2022, contratista:PRODUCCION GI SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:1475140.7, 

importe_modificado:1475140.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1600.0}}

{2157831/proyecto_INICIO, 

2157831/proyecto_FIN, 

2157831/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402160767 Proyecto de inversión 184,343.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:184343.51, modificado:181298.72}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

EN LA CALLE PRINCIPAL RUMBO A PUCNACHEN EN 

LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 245020

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calkiní 245020 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, 

direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD PUEBLO SANTA MARÍA, 

24915 SANTA MARÍA, CALKINÍ 

CAMPECHE ENTRE Y , LA REFEENCIA DE 

LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE 

SANTAMARIA SOBRE LA CARRETERA 

SANTA MARIA PUCNACHE, lon:-

90.24205436, lat:20.3714157}}

01-11-2022 30-11-2022 181,298.72 181,298.72 181,298.72 181,298.72 181,298.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-AD-

28/2022, contratista:GLORIA MARIA DEL 

CARMEN DZUL NOH, convocante:MUNICIPIO 

DE CALKINI, monto:182821.52, 

importe_modificado:182821.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:250.0}}

{2160767/proyecto_INICIO, 

2160767/proyecto_FIN, 

2160767/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402161117 Proyecto de inversión 751,049.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:751049.93, modificado:749728.25}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO 

VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE BECAL - 

246623

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Calkiní 246623 S 24 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, 

direccion:CALLE 13 BARRIO ESTACIÓN, 

24936 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE 

ENTRE CALLE 38 Y CARRETERA 

CARRETERA ANTIGUA CAMPECHE-

MERIDA, CALLE 31 LA REFERENCIA DE 

LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 38 

ENTRE CALLE 38 Y CARRETERA 

ANTIGUA CAMPECHEMERIDA E, lon:-

90.033164, lat:20.441164}}

21-10-2022 05-12-2022 749,728.25 749,728.25 749,728.25 749,728.25 749,728.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FISM-AD-

28/2022, contratista:LIMBERGH GABRIEL 

GAMBOA BURGOS, convocante:MUNICIPIO 

DE CALKINI, monto:749782.36, 

importe_modificado:749782.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:300.0}}

{2161117/proyecto_INICIO, 

2161117/proyecto_PROCESO, 

2161117/proyecto_FIN, 

2161117/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402161055 Proyecto de inversión 680,301.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:680301.75, modificado:679798.07}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE BECAL - 246332

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Calkiní 246332 S 12 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, 

direccion:CALLE 22 BARRIO LIMÓN, 

24935 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE 

ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 20-A 

LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA 

EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 31 Y CALLE 

33 EN BARRIO LIMON A 50 METROS DE 

CASA DE DOÑA CANDELARIA ESTA O, 

lon:-90.023036, lat:20.44204}}

08-11-2022 15-12-2022 679,798.07 679,798.07 679,798.07 679,798.07 679,798.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FISM-AD-

32/2022, contratista:GLORIA MARIA DEL 

CARMEN DZUL NOH, convocante:MUNICIPIO 

DE CALKINI, monto:679802.02, 

importe_modificado:679802.02}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2161055/proyecto_INICIO, 

2161055/proyecto_FIN, 

2161055/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202083918 Acción 414,165.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:414165.92, modificado:414165.92}}

355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de 

Transporte - 100821

4 Campeche 1 Calkiní Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calkiní 100821 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

90.050739, lat:20.371226}}

01-06-2022 30-12-2022 414,165.92 414,165.92 414,165.92 414,165.92 414,165.92 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:HAC/DA/DRM/00020/22, 

contratista:FABIOLA MARGARITA ESQUIVEL 

FUENTES, convocante:MUNICIPIO DE 

CALKINI, monto:143919.9, 

importe_modificado:143919.9}, ctto2: 

{tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:HAC/DA/DRM/00021/22-, 

contratista:WILBERT KU KANTUN, 

convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:270246.02, 

importe_modificado:270246.02}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} {2083918/proyecto_INICIO, 

2083918/proyecto_PROCESO, 

2083918/proyecto_INICIO, 

2083918/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402160789 Proyecto de inversión 412,703.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:412703.71, modificado:412131.2}}

REHABILITACION DE LA CALLE SEIS ENTRE CALLE 

CINCO Y SIETE DE LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 

245095

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calkiní 245095 S 70 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, 

direccion:CALLE 6 PUEBLO TEPAKAN, 

24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE 

ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 4-A LA 

OBRA SE UBICA EN LA CALLE 6 ENTRE 

LA CALLE 5 Y CALLE 7 A UN COSTADO 

DE LA IGLECIA CATOLICA DE LA 

LOCALIDAD DE TEPAKAN, lon:-

90.039414, lat:20.398219}}

01-11-2022 09-12-2022 412,131.20 412,131.20 412,131.20 412,131.20 412,131.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-AD-

35/2022, contratista:URBANIZADORA 

ALSICAR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE CALKINI, monto:412131.5, 

importe_modificado:412131.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1200.0}}

{2160789/proyecto_FIN, 

2160789/proyecto_INICIO, 

2160789/proyecto_FIN, 

2160789/proyecto_PROCESO, 

2160789/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402160838 Proyecto de inversión 896,519.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:896519.08, modificado:894969.17}}

TECHADO DE AREAS DE EDUCACION FISICA DE 

ESCUELA INICIAL, DE LA LOCALIDAD DE SAN 

ANTONIO SAHCABCHEN - 245301

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Municipio de Calkiní 245301 S 35 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:202.0, 

meta_modificada:202.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, 

direccion:CALLE 22 B PUEBLO SAN 

ANTONIO SAHCABCHÉN, 24913 SAN 

ANTONIO SAHCABCHÉN, CALKINÍ 

CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE 

UBICA EN LA CALLE 22 B EN LA ESCUELA 

PRESCOLAR DE NOMBRE SAK BEJ A 

LADO DE LA ESCUELA SE UBICA TAQUE 

ELEVADO PARA, lon:-90.14163063, 

lat:20.30726277}}

21-10-2022 01-12-2022 894,969.17 894,969.17 894,969.17 894,969.17 894,969.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-29/2022, 

contratista:GRUPO FEBSA DEL SURESTE S.A 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:894969.17, 

importe_modificado:894969.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:202.0}}

{2160838/proyecto_INICIO, 

2160838/proyecto_FIN, 

2160838/proyecto_PROCESO, 

2160838/proyecto_FIN, 

2160838/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402173887 Proyecto de inversión 1,020,449.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1020449.78, modificado:1019188.66}}

REHABILITACION DE PARQUE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE XCACOCH - 312941

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calkiní 312941 S 85 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:509.0, 

meta_modificada:509.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:232, direccion:CALLE DE 

COMEDOR COMUNITARIO PUEBLO 

XKAKOCH, 24914 XKAKOCH, CALKINÍ 

CAMPECHE ENTRE CALLE DEL CENTRO 

DE SALUD Y CALLE CARRETERA 

XCACOCH-CHUNHUAS, LA REFERENCIA 

DE LA OBRA UBICA A ESPALDAS DE LA 

ESCUAL INICILA DE LA LOCALIDAD DE, 

lon:-90.16922, lat:20.235848}}

25-11-2022 25-12-2022 1,019,188.66 1,019,188.66 1,019,188.66 1,019,188.66 1,019,188.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-37/2022, 

contratista:CARLOS ALEXANDER CHI CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:1019188.82, 

importe_modificado:1019188.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:509.0}}

{2173887/proyecto_INICIO, 

2173887/proyecto_PROCESO, 

2173887/proyecto_FIN, 

2173887/proyecto_PROCESO, 

2173887/proyecto_FIN, 

2173887/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402160802 Proyecto de inversión 653,165.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:653165.26, modificado:652526.55}}

REHABILITACIÓN DE LA CALLE VEINTICINCO ENTRE 

CALLE CATORCE Y CALLE VEINTE DE LA LOCALIDAD 

DE NUNKINI - 245171

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calkiní 245171 S 80 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1806.0, 

meta_modificada:1806.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, 

direccion:CALLE 25 COLIMA BARRIO EL 

GATO NEGRO, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ 

CAMPECHE ENTRE CALLE 14 NAYARIT Y 

CALLE 20 NUEVO LEON, LA OBRA SE 

UBICA EN LA CALLE 25 COLIMA ENTRE 

LA CALLE 14 NAYARIT Y CALLE 20 

NUEVO LEON EN BARRIO GATO NEGRO 

E, lon:-90.1481611, lat:20.39583617}}

10-11-2022 26-12-2022 652,526.55 652,526.55 652,526.55 652,526.55 652,526.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-AD-

33/2022, contratista:CESAR ANTONIO 

CASTELLANOS CASTELLANOS, 

convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:652526.55, 

importe_modificado:652526.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1806.0}}

{2160802/proyecto_INICIO, 

2160802/proyecto_PROCESO, 

2160802/proyecto_FIN, 

2160802/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402161018 Proyecto de inversión 401,335.50 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:401335.5, modificado:398518.88}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA 

LOCALIDAD DE BECAL - 246160

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Calkiní 246160 S 12 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, 

direccion:CALLE 22 BARRIO LIMÓN, 

24935 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE 

ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 24 

LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA 

EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 31 Y CALLE 

33 BARRIO LIMON AGEB 415 A UNOS 50 

METROS SE ENCIUENTRA EL TEMPLO , 

lon:-90.02303, lat:20.442347}}

21-10-2022 05-12-2022 398,518.88 398,518.88 398,518.88 398,518.88 398,518.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FISM-AD-

29/2022, contratista:LIMBERGH GABRIEL 

GAMBOA BURGOS, convocante:MUNICIPIO 

DE CALKINI, monto:398529.92, 

importe_modificado:398529.92}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2161018/proyecto_INICIO, 

2161018/proyecto_FIN, 

2161018/proyecto_PROCESO, 

2161018/proyecto_FIN, 

2161018/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402163550 Proyecto de inversión 152,345.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:152345.71, modificado:151697.09}}

CONSTRUCCION DE UN POZO PARA DESAGUE 

PLUVIAL EN LA CALLE VEINTICINCO ENTRE 

DIECIOCHO Y DIECISEIS EN LA LOCALIDAD DE 

NUNKINI - 259580

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calkiní 259580 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, 

direccion:CALLE 25 COLIMA BARRIO EL 

GATO NEGRO, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ 

CAMPECHE ENTRE CALLE 18 NUEVO 

LEON Y CALLE NAYARIT, CALLEJON 

PRIVADA DE LA CALLE NUEVA LEON LA 

OBRA SE UBICA EN LA CALLE 25 

COLIMA ENTRE LA CALLE 18 NUEVA 

LEON Y CALL, lon:-90.14866, 

lat:20.395959}}

15-11-2022 14-12-2022 151,697.09 151,697.09 151,697.09 151,697.09 151,697.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-AD-

38/2022, contratista:CESAR ANTONIO 

CASTELLANOS CASTELLANOS, 

convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:151697.09, 

importe_modificado:151697.09}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2163550/proyecto_INICIO, 

2163550/proyecto_PROCESO, 

2163550/proyecto_FIN, 

2163550/proyecto_PROCESO, 

2163550/proyecto_FIN, 

2163550/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402173573 Proyecto de inversión 1,632,724.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1632724.16, modificado:1629605.09}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE CALKINI - 311361

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Calkiní 311361 S 29 19 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 26 BARRIO KILAKAN, 

24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE 

ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, CALLE 24-A 

LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 26 

ENTRE LA CALLE 25 Y CALLE 24A A LA 

VUELTA SE UBICA TIENDA DONOSUSA 

EN EL BARRIO DE KILAKAN EN LA LOC, 

lon:-90.05747975, lat:20.36881453}}

23-11-2022 28-12-2022 1,629,605.09 1,629,605.09 1,629,605.09 1,629,605.09 1,629,605.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FISM-IR-

34/2022, contratista:RODRIGO DAVID 

NARVAEZ CABALLERO, 

convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:1629665.46, 

importe_modificado:1629665.46}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} {2173573/proyecto_INICIO, 

2173573/proyecto_FIN, 

2173573/proyecto_PROCESO, 

2173573/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302138098 Acción 918,858.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:918858.07, modificado:918858.07}}

ADQUISICION DE SOFTWERE Y HARDWERE - 58403 4 Campeche 1 Calkiní PRODIM Sin identificar Municipio de Calkiní 58403 N 0 0 30000 {meta1: 

{unidad_medida:LICENCIA(S), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}, 

meta2: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:MULTIFUNCIONA

L(ES), meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}, meta4: 

{unidad_medida:Computadoras, 

meta:27.0, 

meta_modificada:27.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.050739, 

lat:20.371226}}

01-07-2022 30-10-2022 918,858.07 918,858.07 918,858.07 918,858.07 918,858.07 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:HAC/DA/DRM/00022/22, 

contratista:IRVING OMAR EUAN PANTI, 

convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:918858.21, 

importe_modificado:918858.07}}

{meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:2.0}, 

meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}, meta3: 

{unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), 

avance:17.0}, meta4: 

{unidad_medida:Computadoras, avance:27.0}}

{2138098/proyecto_PROCESO, 

2138098/proyecto_INICIO, 

2138098/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202082260 Acción 1,024,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1024000.0, modificado:1024000.0}}

325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 93237 4 Campeche 1 Calkiní Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calkiní 93237 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

90.050739, lat:20.371226}}

02-05-2022 30-12-2022 1,024,000.00 1,024,000.00 1,024,000.00 1,024,000.00 1,024,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, 

numero_contrato:HAC/DA/DRM/00023/22, 

contratista:CORINA GUADALUPE VIANA 

NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:1024000.0, 

importe_modificado:1024000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} {2082260/proyecto_INICIO, 

2082260/proyecto_PROCESO, 

2082260/proyecto_INICIO, 

2082260/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402158205 Proyecto de inversión 855,822.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:855822.75, modificado:853833.29}}

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 

PARA CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGRICOLA 

KM OCHO EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 230889

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calkiní 230889 S 38 26 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro lineal, 

meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:216, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 

CARRETERA NUNKINI-CALKINI - 

UNIDAD AGRICOLA KM 8 KILÓMETRO 8 

+ 200 PUEBLO NUNKINI, 24910 , 

CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CARRETERA 

CALKINI-NUNKINI Y CAMINO EJIDAL, 

LA OBRA INICIA EN CRUZERO DE LA , 

lon:-90.11938363, lat:20.39895429}}

03-11-2022 02-12-2022 853,833.29 853,833.29 853,833.29 853,833.29 853,833.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FISM-AD-

31/2022, contratista:ANA ROSA FLORES 

ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE 

CALKINI, monto:853833.29, 

importe_modificado:853833.29}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, 

avance:1000.0}}

{2158205/proyecto_FIN, 

2158205/proyecto_INICIO, 

2158205/proyecto_FIN, 

2158205/proyecto_PROCESO, 

2158205/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402158271 Proyecto de inversión 482,992.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:482992.88, modificado:482498.68}}

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN 

CALLE VEINTITRES ENTRE CALLE SIN NUMERO Y 

CARRETERA RUMBO A UXMAL BARRIO LA 

GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 231209

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calkiní 231209 S 35 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:320.0, 

meta_modificada:320.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 23 BARRIO 

GUADALUPE, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ 

CAMPECHE ENTRE CARRETERA 

CAMPECHE-MERIDA Y CARRETERA 

RUMBO UXMAL, CARRETERA RUMBO A 

UXMAL LA OBRA SE UBICA EN LA 

PROLOGACION D DE LA CALLE 23 A 

UNOS 400 MTS DE LA CAPILLA CONOCI, 

lon:-90.03511753, lat:20.36640688}}

08-11-2022 30-12-2022 482,498.68 482,498.68 482,498.68 482,498.68 482,498.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-AD-

30/2022, contratista:C. LUIS ENRIQUE 

CASTILLO REYES, convocante:MUNICIPIO DE 

CALKINI, monto:482498.68, 

importe_modificado:482498.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:320.0}}

{2158271/proyecto_INICIO, 

2158271/proyecto_PROCESO, 

2158271/proyecto_FIN, 

2158271/proyecto_PROCESO, 

2158271/proyecto_FIN, 

2158271/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402160416 Proyecto de inversión 437,390.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:437390.89, modificado:437004.4}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 

CALLE VEINTICINCO POR CALLE VEINTITRÉS EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 

243335

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calkiní 243335 S 35 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:290.0, 

meta_modificada:290.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, 

direccion:CALLE 25 PUEBLO SAN 

ANTONIO SAHCABCHÉN, 24913 SAN 

ANTONIO SAHCABCHÉN, CALKINÍ 

CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 23, 

CALLE 18 LA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE 25 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 23 A 

ESPALDAS DE LA IGLECIA CATOLICA DEL 

LA LOCAL, lon:-90.13780289, 

lat:20.30815593}}

09-11-2022 24-12-2022 437,004.40 437,004.40 437,004.40 437,004.40 437,004.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-AD-

32/2022, contratista:WILMA VIANEY 

CALDERON DELGADO, 

convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:437005.83, 

importe_modificado:437005.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:290.0}}

{2160416/proyecto_INICIO, 

2160416/proyecto_FIN, 

2160416/proyecto_PROCESO, 

2160416/proyecto_FIN, 

2160416/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402160527 Proyecto de inversión 573,545.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:573545.26, modificado:572189.28}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 

CALLE UNO POR CALLE VEINTIDÓS A COLONIA LA 

FÁTIMA DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 243844

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calkiní 243844 S 40 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:323.0, 

meta_modificada:323.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 1 COLONIA FÁTIMA, 

24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE 

ENTRE CALLE 22 A Y CALLE 26, LA 

REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN 

LA CALLE 1 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 26 

EN BARRIO DE LA FATIMA 100 METROS 

MAS ADELANTE SE ENCUENTRA EL CEN, 

lon:-90.056226, lat:20.383382}}

04-11-2022 19-12-2022 572,189.28 572,189.28 572,189.28 572,189.28 572,189.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-AD-

31/2022, contratista:C. LUIS ENRIQUE 

CASTILLO REYES, convocante:MUNICIPIO DE 

CALKINI, monto:572189.28, 

importe_modificado:572189.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:323.0}}

{2160527/proyecto_PROCESO, 

2160527/proyecto_INICIO, 

2160527/proyecto_FIN, 

2160527/proyecto_PROCESO, 

2160527/proyecto_FIN, 

2160527/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402160569 Proyecto de inversión 102,319.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:102319.31, modificado:101598.32}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

EN LA CALLE PRINCIPAL RUMBO SANTA MARIA EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EX HACIENDA - 243995

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calkiní 243995 S 55 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, 

direccion:CALLE 19 PUEBLO SANTA 

CRUZ, 24916 SANTA CRUZ EX-

HACIENDA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE 

CALLE 18 Y CALLE 20, LA REFERENCIA DE 

LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 19 

ENTRE LA CALLE 18 Y CALLE 20 EL 

TRAMO INICIA DEL CAMPO DE FUTBOL 

EN EL CEN, lon:-90.24109, 

lat:20.396935}}

01-11-2022 30-11-2022 101,598.32 101,598.32 101,598.32 101,598.32 101,598.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-AD-

34/2022, contratista:GLORIA MARIA DEL 

CARMEN DZUL NOH, convocante:MUNICIPIO 

DE CALKINI, monto:101676.06, 

importe_modificado:101676.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:150.0}}

{2160569/proyecto_INICIO, 

2160569/proyecto_PROCESO, 

2160569/proyecto_FIN, 

2160569/proyecto_PROCESO, 

2160569/proyecto_FIN, 

2160569/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220402169247 Proyecto de inversión 352,111.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:352111.96, modificado:351388.79}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA 

CALLE TREINTA Y SEIS ENTRE VEINTINUEVE Y 

TREINTA Y UNO DE LA LOCALIDAD DE BECAL Y EN LA 

CALLE TREINTA SEIS ENTRE TREINTA Y TRES Y 

TREINTA Y CINCO DE LA LOCALIDAD DE BECAL - 

290056

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calkiní 290056 S 110 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:340.0, 

meta_modificada:340.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, 

direccion:CALLE 36 BARRIO PABLO 

GARCIA, 24935 BÉCAL, CALKINÍ 

CAMPECHE ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, 

CALLE 34 LA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE 36 ENTRE LA CALLE 33 Y CALLE 35 

EN BARRIO PABLO GARCIA A UN 

COSTADO SE ENCUENTRA EL CAMPO 

DE FUTBOL CO, lon:-90.03189913, 

lat:20.4401077}}

11-11-2022 09-12-2022 351,388.79 351,388.79 351,388.79 351,388.79 351,388.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-AD-

39/2022, contratista:OSCAR IVAN 

CASTELLANOS BERZUNZA, 

convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:351389.16, 

importe_modificado:351389.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:340.0}}

{2169247/proyecto_INICIO, 

2169247/proyecto_FIN, 

2169247/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199538 Proyecto de inversión 718,727.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:718727.69, modificado:718727.67}}

REHABILITACIÓN DEL DOMO DEL CENTRO DE ALTO 

RENDIMIENTO (CEDAR) EN LA LOCALIDAD DE 

CALKINI MUNICIPIO DE CALKINÍ

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Municipio de Calkiní FAFEF-01-2022 N 0 0 4300 {meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALKINI, lon:-90.06555, 

lat:20.378883}}

01-10-2022 30-10-2022 718,727.67 718,727.67 718,727.67 718,727.67 718,727.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FAFEF-AD-

01/2022, contratista:HEIDI AIDE MONZON 

NACHO, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:718727.69, 

importe_modificado:718727.69}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} {2199538/proyecto_INICIO, 

2199538/proyecto_PROCESO, 

2199538/proyecto_FIN, 

2199538/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM210301999778 Proyecto de inversión 1,181,410.84 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1181410.84, modificado:1181410.84}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE 

LA CALLE 13 COLONIA EL DIVINO NIÑO DE LA 

LOCALIDAD DE CALKINI (FOPET-008-2021)

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CALKINI 2327550 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:627.9, 

meta_modificada:627.9}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:C. 13 844, 24902 Calkiní, 

Camp., México, lon:-90.03553391, 

lat:20.37440035}}

01-07-2021 09-08-2021 1,181,410.84 1,163,048.83 1,163,048.83 472,034.60 472,034.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-R23-IR-008/2021, 

contratista:WILMA VIANNEY CALDERON 

DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE 

CALKINI, monto:1163048.83, 

importe_modificado:1163048.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:627.9}}

{1999778/proyecto_PROCESO, 

1999778/proyecto_FIN, 

1999778/proyecto_INICIO, 

1999778/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO 

FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE 

ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, 

trimestre:4.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2022-12-13}}

Sin observaciones

2022 4 CAM210201911238 Proyecto de inversión 346,691.95 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:346691.95, modificado:346691.95}}

REHABILITACION DE LA CALLE NUEVE ENTRE LIMITE 

PREDIAL Y CALLE DIEZ EN LA LOCALIDAD DE 

TEPAKAN - 17381

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CALKINI 17381 S 40 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:811.0, 

meta_modificada:811.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, 

direccion:CALLE 9 PUEBLO TEPAKAN, 

24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 10 Y PRIVADA DE LA 

CALLE 9, CALLE 11  LA REFRENCIA DE LA 

OBRA SE UBICA EN LA CALLE 9 ENTRE 

CALLE 10 Y PRIVADA DE LA CALLE 9 A 

UNOS 50 METROS DE LA VILLA DEL , 

lon:-90.042964, lat:20.397067}}

01-04-2021 05-05-2021 346,691.95 346,174.14 346,174.14 269,835.55 269,835.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-08/2021, 

contratista:GRUPO TAURO CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:346174.14, 

importe_modificado:346174.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:811.0}}

{1911238/proyecto_INICIO, 

1911238/proyecto_PROCESO, 

1911238/proyecto_INICIO, 

1911238/proyecto_FIN, 

1911238/proyecto_PROCESO, 

1911238/proyecto_FIN, 

1911238/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO 

FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA DEL FISMDF 

SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, 

trimestre:4.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2022-12-12}}

Sin observaciones

2022 4 CAM210201911279 Proyecto de inversión 308,848.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:308848.42, modificado:308848.42}}

REHABILITACION DE LA CALLE NUEVE ENTRE CALLE 

CUATRO A Y CALLE OCHO EN LA LOCALIDAD DE 

TEPAKAN - 17451

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CALKINI 17451 S 49 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:675.0, 

meta_modificada:675.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, 

direccion:CALLE 9 PUEBLO TEPAKAN, 

24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 4 A. Y CALLE 8, CALLE 11  

LA REFRENCIA DE LA OBRA SE UBICA 

EN LA CALLE 9 ENTRE CALLE 4 A Y CALLE 

8 A UNOS 80 METROS SE ENCUENTRA 

LA IGLECIA CATOLICA DE LA LO, lon:-

90.039979, lat:20.396737}}

12-04-2021 11-05-2021 308,848.42 308,627.86 308,627.86 240,569.01 240,569.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-08/2021-

, contratista:GRUPO TAURO CONSTRUCTORA 

E INMOBILIARIA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:308627.86, 

importe_modificado:308627.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:675.0}}

{1911279/proyecto_INICIO, 

1911279/proyecto_PROCESO, 

1911279/proyecto_INICIO, 

1911279/proyecto_FIN, 

1911279/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO 

FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA DEL FISMDF 

SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, 

trimestre:4.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2022-12-13}}

Sin observaciones

2022 4 CAM210301986569 Proyecto de inversión 1,520,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1520000.0, modificado:1520000.0}}

REHABILITACION DEL PARQUE SAN LUISITO DE LA 

LOCALIDAD DE CALKINI - 175762

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CALKINI 175762 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1059.0, 

meta_modificada:1059.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 18 BARRIO SAN 

LUISITO, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 27 Y CALLE 

29, CALLE 20  LA REFRENCIA DE LA 

OBRA SE UBICA EN LA CALLE 18 ENTRE 

CALLE 27 Y CALLE 29 ALADO DE LA 

CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL 

BARRIO SAN L, lon:-90.049938, 

lat:20.36439399}}

24-08-2021 08-11-2021 1,520,000.00 1,518,425.71 1,518,425.71 1,266,978.24 1,266,978.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DDSRE-FISM-IR-

18/2021, contratista:MARTHA MARIA LEON 

HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE 

CALKINI, monto:1518425.71, 

importe_modificado:1518425.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1059.0}}

{1986569/proyecto_INICIO, 

1986569/proyecto_PROCESO, 

1986569/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO 

FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA DEL FISMDF 

SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, 

trimestre:4.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2022-12-13}}

Sin observaciones

2022 4 CAM210201935688 Proyecto de inversión 109,351.44 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:109351.44, modificado:109351.44}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO 

VIGUETA Y BOVEDILLA EN EL BARRIO LA GUADALUPE  

EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90343

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CALKINI 90343 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:54.0, 

meta_modificada:54.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 19 BARRIO 

GUADALUPE, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ 

CAMPECHE  ENTRE    Y  , CALLE 23  LA 

REFERENCOIA DE LA OBRA SE UBICA EN 

LA CALLE 19 ENTRE LA CALLE SIN 

NUMERO Y LIMITE PREDIAL EN BARRIO 

LA GUADALUPE A TRES CUADRAS SE 

UBICA LA , lon:-90.035449, 

lat:20.367405}}

31-05-2021 29-07-2021 109,351.44 108,909.88 108,909.88 72,968.39 72,968.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-10/2021-

4, contratista:JAHASIEL CORONADO 

VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

CALKINI, monto:108909.88, 

importe_modificado:108909.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:54.0}}

{1935688/proyecto_INICIO, 

1935688/proyecto_PROCESO, 

1935688/proyecto_FIN, 

1935688/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO 

FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA DEL FISMDF 

SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, 

trimestre:4.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2022-12-13}}

Sin observaciones

2022 4 CAM210201935696 Proyecto de inversión 102,571.98 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:102571.98, modificado:102571.98}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO 

VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA CONCEPCION 

Y SAN MIGUEL KUKAB EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 

90380

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CALKINI 90380 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:47.0, 

meta_modificada:47.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 19 BARRIO LA 

CONCEPCIÓN, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 16 Y CALLE 

14, CALLE 17  LA REFERENCIA DE LA 

OBRA SE UBICA EN LA CALLE 19 ENTRE 

LA CALLE 16 Y CALLE 14 BARRIO LA 

CONCEPCION A 100 METROS SE UBICA 

LA T, lon:-90.045729, lat:20.368984}}

31-05-2021 29-07-2021 102,571.98 101,961.15 101,961.15 68,312.82 68,312.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-10/2021-

5, contratista:JAHASIEL CORONADO 

VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

CALKINI, monto:101961.15, 

importe_modificado:101961.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:47.0}}

{1935696/proyecto_INICIO, 

1935696/proyecto_PROCESO, 

1935696/proyecto_INICIO, 

1935696/proyecto_FIN, 

1935696/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO 

FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA DEL FISMDF 

SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, 

trimestre:4.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2022-12-13}}

Sin observaciones

2022 4 CAM210301960631 Proyecto de inversión 563,960.65 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:563960.65, modificado:563960.65}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA 

LOCALIDAD DE CHUNHUAS - 17491

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CALKINI 17491 S 145 135 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:75.0, 

meta_modificada:75.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, 

direccion:CALLE 1 PUEBLO SAN 

AGUSTIN CHUNHUAS, 24923 SAN 

AGUSTÍN CHUNHUÁS, CALKINÍ 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 1 Y CALLE 

CENTRO, CALLE LIMITE PREDIAL  LA 

REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN 

LA CALLE 1 EN CENTRO DE POBLACION 

DE LA LOCALIDAD DE S, lon:-

90.17817163, lat:20.26752492}}

18-08-2021 15-09-2021 563,960.65 562,181.09 562,181.09 168,654.33 168,654.33 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:HAC/DA/FISM-

DF/002/2021-, contratista:DONNY ULISES 

COCOM CASTELLANOS, 

convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:562181.09, 

importe_modificado:562181.09}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:75.0}} {1960631/proyecto_INICIO, 

1960631/proyecto_FIN, 

1960631/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO 

FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA DEL FISMDF 

SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, 

trimestre:4.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2022-12-13}}

Sin observaciones

2022 4 CAM210301988020 Proyecto de inversión 1,080,233.44 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1080233.44, modificado:1080233.44}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA 

LOCALIDAD DE ISLA ARENA - 181880

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CALKINI 181880 S 230 346 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:144.0, 

meta_modificada:144.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, 

direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

ISLA ARENA, 24919 ISLA ARENA, 

CALKINÍ CAMPECHE  ENTRE  

BOULEVARD PUENTE ISLA ARENA Y 

ANDADOR CALLE PRINCIPAL,    LA 

REFRENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN LA CALLE PRINCIPAL A LA ENTRADA 

DE LA LOCALIDAD DE , lon:-

90.45208256, lat:20.69101461}}

18-08-2021 15-09-2021 1,080,233.44 1,077,213.78 1,077,213.78 323,164.13 323,164.13 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:HAC/DA/FISM-

DF/002/2021, contratista:DONNY ULISES 

COCOM CASTELLANOS, 

convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:1077213.78, 

importe_modificado:1077213.78}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:144.0}} {1988020/proyecto_INICIO, 

1988020/proyecto_FIN, 

1988020/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO 

FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA DEL FISMDF 

SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, 

trimestre:4.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2022-12-13}}

Sin observaciones

2022 4 CAM210301998008 Proyecto de inversión 298,581.48 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:298581.48, modificado:298581.48}}

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 

PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO UNIDAD 

AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 219569

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CALKINI 219569 S 6 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2500.0, 

meta_modificada:2500.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:58, 

direccion:CALLE NUNKIN- CUCH 

HOLOCH EJIDO , 24910 SAN DIEGUITO, 

CALKINÍ CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

CALLE DIAGONAL DE LA 18A Y  , CALLE 

CALLE 7  LA REFERENCIA DE LA OBRA SE 

UBICA EN CALLE NUNKINICUCH 

HOLOCH ENTRE LA CALLE DIAGONAL 

DE LA CALLE, lon:-90.13706111, 

lat:20.41088611}}

15-10-2021 30-11-2021 298,581.46 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{1998008/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE HA FINIQUITADO 

FINANCIERAMENTE NI FÍSICAMENTE DEBIDO A QUE LA 

CUENTA  SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y 

FISCALIZACIÓN, trimestre:4.0, usuario:damaresjazminm, 

fecha:2022-12-13}}

Sin observaciones

2022 4 CAM210201911295 Proyecto de inversión 399,301.88 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:399301.88, modificado:399301.88}}

CONSTRUCCION DE LA CALLE DOCE POR TRECE A UN 

COSTADO DE LA VIA DEL TREN EN LA LOCALIDAD DE 

TEPAKAN - 17475

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CALKINI 17475 S 41 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, 

direccion:CALLE 12 PUEBLO TEPAKAN, 

24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 13 Y CERRADA LIMITE 

PREDIAL, CALLE 11  LA REFRENCIA DE 

LA OBRA SE UBICA EN CALLE 12 ENTRE 

13 Y LIMITE PREDIAL A UN COTADO DE 

LA VILLA DEL FERROCARRIL EN LA , lon:-

90.04387101, lat:20.39494495}}

12-04-2021 11-05-2021 399,301.85 398,986.14 398,986.14 311,001.41 311,001.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-08/2021--

, contratista:GRUPO TAURO CONSTRUCTORA 

E INMOBILIARIA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:398986.14, 

importe_modificado:398986.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:600.0}}

{1911295/proyecto_INICIO, 

1911295/proyecto_FIN, 

1911295/proyecto_INICIO, 

1911295/proyecto_FIN, 

1911295/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE HA FINIQUITADO 

FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA  SE 

ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, 

trimestre:4.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2023-01-11}}

{obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de 

disciplina financiera, este proyecto ya debió reflejar avance 

financiero al 100%.  Se debe agregar una observación de 

capturista del por qué aún se encuentra en seguimiento., 

trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-01-02}}

2022 4 CAM210301988075 Proyecto de inversión 1,379,478.92 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1379478.92, modificado:1379478.92}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO 

VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE 

PUCNACHEN - 182097

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CALKINI 182097 S 32 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, 

direccion:CALLE 17 PUEBLO 

PUCNACHEN, 24915 PUCNACHÉN, 

CALKINÍ CAMPECHE  ENTRE CALLE 18 Y 

CALLE 16, CALLE 15  LA REFERENCIA DE 

LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 17 

ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16 A CONTRA 

ESQUINA SE UBICA LA CANCHA DE 

USOS MULTIPLES, lon:-90.21758889, 

lat:20.36442222}}

01-10-2021 29-10-2021 1,379,478.92 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{1988075/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE HA FINIQUITADO 

FINANCIERAMENTE NI FÍSICAMENTE DEBIDO A QUE LA 

CUENTA  SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y 

FISCALIZACIÓN, trimestre:4.0, usuario:damaresjazminm, 

fecha:2022-12-13}}

Sin observaciones

2022 4 CAM210301998276 Proyecto de inversión 476,813.15 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:476813.15, modificado:476813.15}}

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 

PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO UNIDAD 

AGRICOLA KM CINCO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 

220576

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CALKINI 220576 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:10000.0, 

meta_modificada:10000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:295, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 

CARRETERA CAMPECHE-MERIDA  - 

UNIDAD AGRICOLA KM 5  KILÓMETRO 5 

+ 200 EJIDO CALKINI, 24900 , CALKINÍ 

CAMPECHE  ENTRE   Y  ,    LA 

REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN 

EL KM 5 DE LA CARRETERA CALKIN, lon:-

89.995391, lat:20.35233}}

01-10-2021 14-11-2021 476,813.15 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{1998276/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE HA FINIQUITADO 

FINANCIERAMENTE NI FÍSICAMENTE DEBIDO A QUE LA 

CUENTA  SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y 

FISCALIZACIÓN, trimestre:4.0, usuario:damaresjazminm, 

fecha:2022-12-13}}

Sin observaciones

2022 4 CAM210201935610 Proyecto de inversión 155,931.25 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:155931.25, modificado:155931.25}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO 

VIGUETA Y BOVEDILLA EN EL BARRIO SAN JUAN Y 

SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 89995

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CALKINI 89995 S 4 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:76.0, 

meta_modificada:76.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 22 BARRIO SAN 

ISIDRO, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 7 Y CALLE 9, 

CALLE 20  LA REFERENCIA DE LA OBRA 

SE UBICA EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 

7 Y CALLE 9 A 50 METROS SE UBICA LA 

FRUTERIA REL VICTORIA EN LA LOCAL, 

lon:-90.050094, lat:20.377592}}

31-05-2021 29-07-2021 155,931.25 155,458.60 155,458.60 104,155.50 104,155.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-10/2021, 

contratista:JAHASIEL CORONADO 

VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

CALKINI, monto:155458.6, 

importe_modificado:155458.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:76.0}}

{1935610/proyecto_PROCESO, 

1935610/proyecto_INICIO, 

1935610/proyecto_PROCESO, 

1935610/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO 

FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA DEL FISMDF 

SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, 

trimestre:4.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2022-12-13}}

Sin observaciones

2022 4 CAM210301987979 Proyecto de inversión 97,496.51 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97496.51, modificado:97496.51}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

CALLE DIECIOCHO POR NUEVE BARRIO LA 

GUADALUPE  EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 181733

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CALKINI 181733 S 24 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:115.0, 

meta_modificada:115.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, 

direccion:CALLE 18 BARRIO LA 

GUADALUPE, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ 

CAMPECHE  ENTRE CALLE 13 Y 

CERRADA DE LA CALLE 18, CALLE 9  LA 

REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN 

LA CALLE 18 ENTRE CALLE 13 Y LIMITE 

DE LA CALLE 18 EN BARRIO LA 

GUADALUPE A U, lon:-90.14618802, 

lat:20.40741199}}

05-10-2021 03-11-2021 97,496.51 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{1987979/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE HA FINIQUITADO 

FINANCIERAMENTE NI FÍSICAMENTE DEBIDO A QUE LA 

CUENTA DEL FISMDF SE ENCUENTRA EN PROCESO DE 

REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:4.0, 

usuario:damaresjazminm, fecha:2022-12-13}}

Sin observaciones

2022 4 CAM210301998195 Proyecto de inversión 338,783.51 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:338783.51, modificado:338783.51}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO 

VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ANTONIO SAHCABCHEN - 220264

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CALKINI 220264 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, 

direccion:CALLE 18 PUEBLO SAN 

ANTONIO SAHCABCHEN, 24922 SAN 

ANTONIO SAHCABCHÉN, CALKINÍ 

CAMPECHE  ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25-

A,    LA REFERENCIA DE LA OBRA SE 

UBICA EN LA CALLE 18 ENTRE LA CALLE 

23 Y CALLE 25A A A DOS CUADRAS DEL 

CENTRO D, lon:-90.13740653, 

lat:20.30935835}}

01-10-2021 24-11-2021 338,783.51 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{1998195/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE HA FINIQUITADO 

FINANCIERAMENTE NI FÍSICAMENTE DEBIDO A QUE LA 

CUENTA  SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y 

FISCALIZACIÓN, trimestre:4.0, usuario:damaresjazminm, 

fecha:2022-12-13}}

Sin observaciones

2022 4 CAM210201935646 Proyecto de inversión 150,601.84 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150601.84, modificado:150601.84}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO 

VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA FATIMA EN 

LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90116

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CALKINI 90116 S 5 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:64.0, 

meta_modificada:64.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 22 COLONIA FÁTIMA, 

24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 3 Y CALLE 1, CALLE 22 D  

LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA 

EN LA CALLE 22 ENTRE LA CALLE 1 Y 

CALLE 3 COLONIA FATIMA A, lon:-

90.049019, lat:20.381325}}

31-05-2021 29-07-2021 150,601.84 149,383.59 149,383.59 100,085.32 100,085.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-10/2021-

2, contratista:JAHASIEL CORONADO 

VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

CALKINI, monto:149383.59, 

importe_modificado:149383.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:64.0}}

{1935646/proyecto_INICIO, 

1935646/proyecto_PROCESO, 

1935646/proyecto_INICIO, 

1935646/proyecto_PROCESO, 

1935646/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO 

FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA DEL FISMDF 

SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, 

trimestre:4.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2022-12-13}}

Sin observaciones

2022 4 CAM210201935664 Proyecto de inversión 88,622.10 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:88622.1, modificado:88622.1}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO 

VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA SAN MARTIN 

EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90232

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CALKINI 90232 S 3 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:39.0, 

meta_modificada:39.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 31 BARRIO SAN 

MARTÍN, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 18-A Y CALLE 

18,    LA REFERENCIA DE LA OBRA SE 

UBICA EN LA CALLE 31 ENTRE LA CALLE 

18A Y CALLE 18 EN BARRIO SAN 

MARTIN A UNOS 100 METROS SE UBICA 

LA FIS, lon:-90.050952, lat:20.358454}}

31-05-2021 29-07-2021 88,622.10 87,940.52 87,940.52 58,919.15 58,919.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-10/2021-

3, contratista:JAHASIEL CORONADO 

VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

CALKINI, monto:87940.52, 

importe_modificado:87940.52}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:39.0}} {1935664/proyecto_INICIO, 

1935664/proyecto_PROCESO, 

1935664/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO 

FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA DEL FISMDF 

SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, 

trimestre:4.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2022-12-13}}

Sin observaciones

2022 4 CAM210201918817 Acción 295,588.53 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:295588.53, modificado:295588.53}}

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 

VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, 

LACUSTRES Y FLUVIALES - 34484

4 Campeche 1 Calkiní Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CALKINI 34484 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

90.050739, lat:20.371226}}

01-04-2021 30-09-2021 295,588.53 295,588.53 295,588.53 294,295.48 294,295.48 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:IND/MANTTO/2021, 

contratista:MARTIN ALBERTO LOPEZ ORTIZ, 

convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, 

monto:295588.53, 

importe_modificado:295588.53}}

{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} {1918817/proyecto_INICIO, 

1918817/proyecto_PROCESO, 

1918817/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO 

FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA DEL FISMDF 

SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, 

trimestre:4.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2022-12-12}}

Sin observaciones

2022 4 CAM210201935633 Proyecto de inversión 324,670.89 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:324670.89, modificado:324670.89}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO 

VIGUETA Y BOVEDILLA EN EL BARRIO  SAN LUIS 

OBISPO Y BARRIO KILAKAN EN LA LOCALIDAD DE 

CALKINI - 90071

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CALKINI 90071 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:146.0, 

meta_modificada:146.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 19 BARRIO KILAKAN, 

24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 24 A  

LA REFERENCIA DELA OBRA SE UBICA 

EN LA CALLE 19 ENTRE LA CALLE 24 Y 

CALLE 26 EN BARRIO DE KILAKAN A 

UNOS 100 METROS SE UBICA EL P, lon:-

90.055589, lat:20.371362}}

31-05-2021 29-07-2021 324,670.89 323,528.48 323,528.48 216,760.43 216,760.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-10/2021-

1, contratista:JAHASIEL CORONADO 

VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

CALKINI, monto:323528.48, 

importe_modificado:323528.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:146.0}}

{1935633/proyecto_INICIO, 

1935633/proyecto_PROCESO, 

1935633/proyecto_INICIO, 

1935633/proyecto_PROCESO, 

1935633/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO 

FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA DEL FISMDF 

SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, 

trimestre:4.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2022-12-13}}

Sin observaciones

2022 4 CAM210201935700 Proyecto de inversión 37,954.91 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37954.91, modificado:37954.91}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO 

VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA SANTA CRUZ 

EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90419

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CALKINI 90419 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:BARRIO SANTA CRUZ, 24935 

CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE  ENTRE  

CALLE 22 A Y  ,    LA REFERENCIA DE LA 

OBRA SE UBICA EN LA CALLE SIN 

NUMERO ENTRE LA CALLE 22 A Y CALLE 

SIN NUMERO EN BARRIO SANTA CRUZ 

SE UBICA A DOS CUATRAS DE LA CAP, 

lon:-90.054403, lat:20.388898}}

31-05-2021 29-07-2021 37,954.91 37,519.09 37,519.09 25,137.37 25,137.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-10/2021-

6, contratista:JAHASIEL CORONADO 

VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

CALKINI, monto:37519.09, 

importe_modificado:37519.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:15.0}}

{1935700/proyecto_INICIO, 

1935700/proyecto_PROCESO, 

1935700/proyecto_FIN, 

1935700/proyecto_PROCESO, 

1935700/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO 

FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA DEL FISMDF 

SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, 

trimestre:4.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2022-12-13}}

Sin observaciones
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2022 4 CAM210301999805 Proyecto de inversión 1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE TEPAKAN, 

MUNICIPIO DE CALKINI (CONSTRUCCIÓN DE 

GRADAS)

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE CALKINI FAFEF-02-2021 N 0 0 250 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:156.11, 

meta_modificada:156.11}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:C. 4, Campeche, México, lon:-

90.0352335, lat:20.39958257}}

01-06-2021 20-07-2021 1,499,072.00 1,499,072.00 1,499,072.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-FAFEF-IR-

001/2021, contratista:MARTHA MARIA LEON 

HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE 

CALKINI, monto:1499072.0, 

importe_modificado:1499072.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:156.11}}

{1999805/proyecto_PROCESO, 

1999805/proyecto_INICIO, 

1999805/proyecto_PROCESO, 

1999805/proyecto_FIN, 

1999805/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO 

FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE 

ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, 

trimestre:4.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2022-12-13}}

Sin observaciones

2022 4 CAM210301945166 Proyecto de inversión 243,025.78 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:243025.78, modificado:243025.78}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA 

CALLE S/N Y CALLE 22-C DEL BARRIO DE SAN ROMAN 

EN LA LOCALIDAD DE CALKINI

4 Campeche 1 Calkiní Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CALKINI FOPET-2020-2021 N 0 0 54 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:332.0, 

meta_modificada:332.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:C. 22-C 4135, Fátima, 24902 

Calkiní, Camp., México, lon:-

90.05076885, lat:20.39041125}}

17-05-2021 25-06-2021 243,005.92 243,005.92 243,005.92 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CLK-DOP-R23-AD-

006/2021, contratista:JAHASIEL CORONADO 

VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

CALKINI, monto:243005.92, 

importe_modificado:243005.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:332.0}}

{1945166/proyecto_FIN, 

1945166/proyecto_INICIO, 

1945166/proyecto_PROCESO, 

1945166/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE HA FINIQUITADO 

FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE 

ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, 

trimestre:4.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2022-12-13}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402199896 Adquisición 86,870.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:83, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:86870.0, modificado:86870.0}}

REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS DEL ADARBE, 

RAMPA DEL MUSEO DE SAN CARLOS Y EQUIPO DE 

SONIDO FASE 2

4 Campeche 2 Campeche Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Cultura y turismo Sin identificar Municipio de Campeche APR/MUSEOS/002001/2

022

S 2500 2500 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 8, COLONIA CENTRO, 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, lon:-

90.540385, lat:19.844598}}

01-12-2022 31-12-2022 85,387.49 85,387.49 85,387.49 85,387.49 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MCC-DA-SRM-2022-22/1, 

contratista:ARTÍCULOS Y MOTORES 

ELÉCTRICOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, 

monto:24218.74, 

importe_modificado:24218.74}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MCC-DA-SRM-2022-22/2, 

contratista:ELECTRÓNICA GONZÁLEZ S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, 

monto:61168.75, 

importe_modificado:61168.75}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.8}} {2199896/proyecto_INICIO, 

2199896/proyecto_PROCESO, 

2199896/proyecto_INICIO, 

2199896/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302136355 Proyecto de inversión 1,284,284.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1284284.0, modificado:1284284.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ESCALINATAS EN 

EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE, COLONIA 20 DE 

NOVIEMBRE EN EL ANDADOR ÁVILA ENTRE CALLE 

HECTOR PEREZ MARTÍNEZ CALLE BENITO JUÁREZ

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Campeche APR-FOPET-006-2022 S 664 664 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, 

meta:243.7, 

meta_modificada:243.7}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:ANDADOR AVILA ENTRE 

CALLE HÉCTOR PEREZ MARTÍNEZ Y 

CALLE BENITO JUÁREZ, lon:-90.488031, 

lat:19.83529}}

25-07-2022 22-09-2022 1,283,394.31 1,283,394.31 1,283,394.31 1,283,394.31 1,170,917.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HA-DOPDUS-2022-006, 

contratista:BREPUK, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, 

monto:1283394.39, 

importe_modificado:1289394.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:243.7}} {2136355/proyecto_INICIO, 

2136355/proyecto_PROCESO, 

2136355/proyecto_INICIO, 

2136355/proyecto_PROCESO, 

2136355/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202088366 Proyecto de inversión 10,421,033.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.042103345E7, 

modificado:1.042103345E7}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON TRABAJOS DE 

BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE 

(ADQUISICIÓN DE MATERIALES)

4 Campeche 2 Campeche Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CAMPECHE FOPET-APR-05 S 8263 8262 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1965.05, 

meta_modificada:1965.05}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:calle 4 entre pedro moreno 

y prolongación bravo, 1era privada 

prolongación galeana entre galeana y 

prolongación bravo, calle galeana 

entre calle 6 y vicente guerrero, lon:-

90.5357948, lat:19.824978}, geo2: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:COLONIA TEPEYAC, SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE, CALLE 

TEPEYAC ENTRE PEDRO MORENO Y 

GALEANA, CALLE MIRADOR ENTRE SAN 

DIEGO Y SIN SALIDA,  CALLE CERRO DEL 

TEPEYAC ENTRE CALLE 6 Y BELLAVISTA, 

CALLE BELLAVISTA ENTRE PEDRO 

MORENO Y CERRO DEL TEPEYAC, lon:-

90.533327, lat:19.820708}, geo3: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:SIGLO XXI, CALLE DECIMO 

TERCERA ENTRE CUARTA Y DECIMO 

NOVENA, CALLE DECIMO QUINTA 

ENTRE CUARTA Y DECIMO NOVENA, 

CALLE DECIMO PRIMERA ENTRE 

CUARTA Y DECIMO NOVENA, lon:-

90.490224, lat:19.807828}, geo4: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:FRACCIONAMIENTO 

TERRANOVA, CALLE ROBLE ENTRE 

15-05-2022 30-11-2022 10,394,807.56 10,394,807.56 10,394,807.56 10,394,807.56 9,914,675.44 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:117316, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, 

monto:1.042103345E7, 

importe_modificado:1.042103345E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:1768.5}}

{2088366/proyecto_INICIO, 

2088366/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302136314 Proyecto de inversión 1,472,862.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1472862.89, modificado:1472862.89}}

REHABILITACIÓN DE ANDADORES URBANOS Y 

ESCALINATAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN 

LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 

EN LA UNIDAD HABITACIONAL SOLIDARIDAD 

URBANA EN EL ANDADOR CHEMBLAS ENTRE CALLE 

CASTAMAY Y CALLE PICHH

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Campeche APR-FOPET-003-2022 S 1652 1653 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, 

meta:377.88, 

meta_modificada:377.88}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion: ANDADOR CHEMBLAS 

ENTRE CALLE CASTAMAY Y PICH, U.H. 

SOLIDADRIDAD URBANA, lon:-

90.5208557, lat:19.8195916}}

22-07-2022 09-09-2022 1,465,797.96 1,465,797.96 1,465,797.96 1,465,797.96 1,161,191.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HA-DOPDUS-2022-002, 

contratista:ARCHEN CONSTRUCTION S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, 

monto:1470793.9, 

importe_modificado:1470793.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:377.88}} {2136314/proyecto_INICIO, 

2136314/proyecto_FIN, 

2136314/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302136489 Proyecto de inversión 1,949,903.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1949903.61, modificado:1949903.61}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE 

ENERGIA ELECTRICA,ELECTRIFICACIÓN, EN LA CALLE 

AZUFRE ENTRE CALLE LIRIOS Y CUMBRES, CALLE 

ALAMOS ENTRE HECTOR DE LA PEÑA PAVON Y 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ; CALLE ALDAMA FLOR 

DE MAYO ENTRE CALLE HECTOR DE LA PEÑA PAVON 

Y AZUFRE , VILLAMERCEDES

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Campeche APR-FOPET-010-2022 S 160 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, 

meta:605.0, 

meta_modificada:605.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE ALDAMA (FLOR DE 

MAYO) ENTRE CALLE HÉCTOR DR LA 

PEÑA PAVÓN Y CALLE AZUFRE DE LA 

COLONIA ELVIA MARIA PEREZ DE 

GONZALEZ (VILLA MERCEDES), lon:-

90.496692, lat:19.855419}, geo2: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE ALAMOS ENTRE CALLE 

HÉCTOR DE LA PEÑA PAVÓN Y JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-90.496694, 

lat:19.856027}, geo3: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE AZUFRE ENTRE CALLE 

LIRIOS Y CALLE CUMBRES, lon:-

90.49628, lat:19.855478}}

24-08-2022 27-10-2022 1,890,786.62 1,890,786.62 1,890,786.62 1,890,786.62 1,681,734.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HA-DOPDUS-2022-010, 

contratista:AIME CAREM GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, 

monto:1948375.16, 

importe_modificado:1948375.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:605.0}} {2136489/proyecto_INICIO, 

2136489/proyecto_PROCESO, 

2136489/proyecto_FIN, 

2136489/proyecto_PROCESO, 

2136489/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302136387 Proyecto de inversión 2,242,853.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2242853.11, modificado:2242853.11}}

REHABILITACIÓN DE ANDADORES Y ESCALINATAS EN 

EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN EL P.R. LERMA EN 

LA COLONIA SAN ANTONIO EN EL ANDADOR LAS 

FLORES ENTRE CALLE LAS FLORES Y ANDADOR DE LA 

24

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Campeche APR-FOPET-007-2022 S 160 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, 

meta:288.9, 

meta_modificada:288.9}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, 

direccion:ANDADOR DE LAS FLORES 

ENTRE CALLE LAS FLORES Y ANDADOR 

DE LA 24, COLONIA SAN ANTONIO 

,LERMA ,CAMPECHE, lon:-90.600052, 

lat:19.803232}}

25-07-2022 22-09-2022 2,240,890.67 2,240,890.67 2,240,890.67 2,240,890.67 987,027.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HA-DOPDUS-2022-007, 

contratista:BREPUK, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, 

monto:2241025.84, 

importe_modificado:2241025.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:288.9}} {2136387/proyecto_INICIO, 

2136387/proyecto_PROCESO, 

2136387/proyecto_INICIO, 

2136387/proyecto_PROCESO, 

2136387/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202088686 Proyecto de inversión 9,999,999.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9999999.92, modificado:9999999.92}}

REHABILITACIÓN DE SUPERFICIES DE RODAMIENTO 

CON SLURRY, EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO 

DE CAMPECHE, CAMPECHE (ADQUISISCIÓN DE 

MATERIALES)

4 Campeche 2 Campeche Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CAMPECHE S 11438 11438 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:67323.0, 

meta_modificada:67323.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:SIGLO XXI, CALLE VIGESIMA 

OCTAVA ENTRE AV. SIGLO XXI Y 

TRIGESIMA QUINTA, CALLE VIGESIMA 

SEGUNDA ENTRE AV. SIGLO XXI Y 

TRIGESIMA SEPTIMA, CALLE VIGESIMA 

NOVENA ENTRE VIGESIMA SEGUNA Y 

VIGESIMA OCTAVA, lon:-90.486749, 

lat:19.801774}, geo2: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:INV. ESPERANZA CALLE 13 

ENTRE AV. CONCORDIA Y 

REVOLUCIÓN, CALLE PITAYA ENTRE 

NARANJA Y AV. CONCORDIA, CALLE 

NOPAL ENTRE TUNA Y AV. 

CONCORDIA, lon:-90.498298, 

lat:19.833203}, geo3: 

{cve_municipio:2, localidad:87, 

direccion:CALLE DEL PETROLEO ENTRE 

PAZTIZAL Y MONTE DE PIEDAD, CALLE 

FLAMBOYAN ENTRE DEL PETROLEO Y 

PERIFERICO, CALLE SIN NOMBRE ENTRE 

ESPIRITU SANTO Y CALLE 21, lon:-

90.602513, lat:19.7977}, geo4: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:SAN ANTONIO, CALLE 

CHABLE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, 

CALLE 13 DE JUNIO ENTRE 6 DE MAYO Y 

16-05-2022 15-11-2022 9,720,753.34 9,720,753.34 9,720,753.34 9,720,753.34 9,127,510.94 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:117315, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, 

monto:9999999.92, 

importe_modificado:9999999.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:60590.0}}

{2088686/proyecto_INICIO, 

2088686/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199636 Proyecto de inversión 3,068,249.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3068249.47, modificado:3068249.47}}

MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON MEZCLA 

ASFÁLTICA PARA TRABAJOS DE BACHEO, EN EL 

MUNICIPIO DE CAMPECHE (ADQUISICIÓN DE 

MATERIALES)

4 Campeche 2 Campeche Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Sin identificar Municipio de Campeche S 3849 3621 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:578.0, 

meta_modificada:578.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE  PIRITA ENTRE 

MALAQUITA Y PLATA, COLONIA 

MINAS, lon:-90.4957086, lat:19.86213}, 

geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE AZUFRE ENTRE ORO Y 

CAPRITA, COLONIA MINAS, lon:-

90.494933, lat:19.860136}, geo3: 

{cve_municipio:2, localidad:87, 

direccion:CALLE 17 ENTRE 20 Y 22, lon:-

90.599214, lat:19.807435}, geo4: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE AZUFRE ENTRE PLATA 

Y MALAQUITA, COLONIA MINAS, lon:-

90.494071, lat:19.863345}, geo5: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 21 ENTRE DOLORES Y 

SAN JULIAN, COLONIA PEÑA, lon:-

90.500953, lat:19.850446}, geo6: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE NUEVA ENTRE 

DOLORES Y SAN JULIAN, lon:-

90.500864, lat:19.850182}, geo7: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 23 ENTRE DOLORES Y 

PEÑA, lon:-90.499759, lat:19.849733}, 

geo8: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE CUARZO ENTRE ORO, 

02-12-2022 30-01-2023 3,068,249.47 3,056,745.70 3,056,745.70 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:125341, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, 

monto:3068249.47, 

importe_modificado:3068249.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:0.0}}

{2199636/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199800 Adquisición 150,187.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150187.55, modificado:150187.55}}

ADQUISICIÓN DE DIVERSOS EQUIPOS PARA LABORES 

DE PROTECCIÓN CIVIL

4 Campeche 2 Campeche Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Municipio de Campeche APR/22/GMC/FOPET/PF

/002011

S 141555 152522 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:89.0, 

meta_modificada:89.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 8, COLONIA CENTRO, 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, lon:-

90.539745, lat:19.844941}}

16-12-2022 30-12-2022 149,406.38 149,406.38 149,406.38 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MCC-DA-SRM-2022-23, 

contratista:CALKIM ENTERPRISE, SA. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, 

monto:149406.38, 

importe_modificado:149406.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE REALIZARA CON 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO, trimestre:4.0, 

usuario:alejandroalarac, fecha:2023-01-10}, obs2: 

{observación:ESTE PROYECTO SE REALIZARA CON LOS 

PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL FONDO, 

trimestre:4.0, usuario:alejandroalarac, fecha:2023-01-10}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220102061975 Proyecto de inversión 1,986,767.09 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1986767.09, modificado:1986624.49}}

REHABILITACION DE PAVIMENTOS CON SLURRY EN 

DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE 

CAMPECHE ADQUISICIÓN DE MATERIALES - 7569

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Campeche 7569 S 2576 2576 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:13777.0, 

meta_modificada:13777.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, 

direccion:CALLE DIECISIETE EJIDO 

CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE VEINTIDOS Y 

CALLE VEINTISEIS, CALLE DIECINUEVE  

CALLE DIECISIETE ENTRE CALLE 

VEINTIDOS Y CALLE VEINTISEIS ATRAS 

DE LA CALLE DIECINUEVE COLONIA 

CENTRO DEL P, lon:-90.49590306, 

lat:19.76797589}}

01-04-2022 30-09-2022 1,986,624.49 1,986,624.49 1,986,624.49 1,986,624.49 1,797,576.41 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:117320, contratista:, 

convocante:Municipio de Campeche, 

monto:9999999.92, 

importe_modificado:9999999.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:12399.3}}

{2061975/proyecto_INICIO, 

2061975/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102062402 Proyecto de inversión 104,850.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:104850.55, modificado:104561.85}}

MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION 

DESAZOLVES DE POZOS PLUVIALES EN CAMPECHE 

LOCALIDAD DE CHINÁ AREA RURAL - 9374

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Campeche 9374 S 130 130 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, 

direccion:CALLE ONCE EJIDO CHINA, 

24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE  

ENTRE CALLE PALMA SOLA Y CALLE 

SANTA ROSA, CALLE DE LA ONCE  

CALLE ONCE ENTRE CALLE PALMA SOLA 

Y CALLE SANTA ROSA ATRAS DE LA 

CALLE DE LA ONCE EJIDO CHINA 

MUNICIPIO DE CAMPEC, lon:-

90.50131993, lat:19.77118035}}

04-04-2022 07-07-2022 104,561.85 104,561.85 104,561.85 104,561.85 104,561.85 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SMAPAC-FISM-LP-001-

2022, contratista:HA-KAAB-CHE, 

CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA, S.A. 

DE C.V., convocante:Municipio de 

Campeche, monto:4709993.22, 

importe_modificado:4709993.22}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.04}} {2062402/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Este proyecto está conformado por 

varios folios: 9374, 9379, 9381, 9824 y 9873., trimestre:4.0, 

usuario:soniamyerbesp, fecha:2023-01-10}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220202075328 Proyecto de inversión 1,223,288.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1223288.93, modificado:1222903.07}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 

MATERIALES LINEA DE CONDUCCION EN LA CALLE 

MORELOS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA IGNACIO 

ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE 

LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA 

URBANA. - 55894

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Campeche 55894 S 2000 2000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE MORELOS COLONIA 

IGNACIO ZARAGOZA, 24098 SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA Y CALLEJON 

ITURBIDE, CALLE ALTAMIRANO  CALLE 

MORELOS ENTRE CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA Y CALLE ITURBIDE ATR, lon:-

90.54133621, lat:19.81650435}}

01-09-2022 31-10-2022 1,222,903.07 1,222,903.07 1,222,903.07 1,222,903.07 1,222,903.07 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:120403, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, 

monto:1223288.93, 

importe_modificado:1222903.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:250.0}}

{2075328/proyecto_INICIO, 

2075328/proyecto_PROCESO, 

2075328/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Se dio por terminado el contrato y se 

adjuntó la liga de evidencia de término., trimestre:4.0, 

usuario:soniamyerbesp, fecha:2023-01-17}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220202075634 Proyecto de inversión 329,510.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:329510.25, modificado:329147.62}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO TUBERIA 

HIDRAULICA DE TRES PULGADAS DE PVC EN LA CALLE 

NUEVE ENTRE DOCE Y 22 DE LA COLONIA ESPERANZA 

EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD 

DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA - 

57808

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Campeche 57808 S 388 387 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE NUEVE COLONIA 

ESPERANZA, 24080 SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE  

ENTRE  CALLE UNO DE LA NUEVE Y 

CALLE DIECIOCHO, CALLE SIETE  CALLE 

NUEVE ENTRE CALLE UNO DE LA NUEVE 

Y CALLE DIECIOCHO ATRAS DE LA CALLE 

SIETE COLO, lon:-90.49812153, 

lat:19.84042417}}

01-08-2022 31-08-2022 329,147.62 329,147.62 329,147.62 329,147.62 329,147.62 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:120401, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, 

monto:329510.25, 

importe_modificado:329147.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:350.0}}

{2075634/proyecto_INICIO, 

2075634/proyecto_PROCESO, 

2075634/proyecto_FIN, 

2075634/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Se dio por terminado al documento y se 

adjuntó evidencia de término., trimestre:4.0, 

usuario:soniamyerbesp, fecha:2023-01-17}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220302109917 Proyecto de inversión 532,383.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:532383.58, modificado:529672.17}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO EN LA 

LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE CUATRO PULGADAS EN 

LA CALLE PEDRO MORENO ENTRE CALLE VEINTIDOS Y 

CALLE ALTILLO BARRIO DE SAN JOSE LOCALIDAD DE 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE 

CAMPECHE. - 116816

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Campeche 116816 S 908 907 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE PEDRO MORENO 

BARRIO SAN JOSÉ, 24040 SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

VEINTICUATRO Y CALLE QUINTANA 

ROO, CALLE GALEANA  CALLE PEDRO 

MORENO ENTRE CALLE VEINTICUATRO 

CONOCIDA TAMBIEN COMO MARIANO 

ESCOB, lon:-90.53772595, 

lat:19.83499963}}

19-09-2022 19-10-2022 529,672.17 529,672.17 529,672.17 529,672.17 529,034.17 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:125173, contratista:, 

convocante:Municipio de Campeche, 

monto:532383.58, 

importe_modificado:532383.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:500.0}}

{2109917/proyecto_INICIO, 

2109917/proyecto_PROCESO, 

2109917/proyecto_INICIO, 

2109917/proyecto_PROCESO, 

2109917/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302124442 Proyecto de inversión 3,983,537.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3983537.58, modificado:3981938.02}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN 

CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO 

DE CAMPECHE, COLONIA EL POLVORIN, EN CALLE 

ECUADOR ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE 

JIMBAL. - 182556

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Campeche 182556 S 682 631 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1739.9, 

meta_modificada:1739.9}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE ECUADOR COLONIA EL 

POLVORÍN, 24060 SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE  

ENTRE  PRIVADA PLAN DE AYALA Y 

PRIVADA JIMBAL, CALLE GUAYABA  

CALLE ECUADOR ETRE CALLE PLANDE 

AYALA Y CALLE JIMBAL ATRÁS DE LA 

CALLE GUAYABA CO, lon:-90.52332517, 

lat:19.82950931}}

20-09-2022 18-11-2022 3,981,938.02 3,981,938.02 3,981,938.02 1,990,969.02 1,990,969.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:021-2022, 

contratista:Recubrimientos y 

Mantenimientos Industriales del Golfo, S.A. 

de C.V., convocante:Municipio de 

Campeche, monto:3981938.02, 

importe_modificado:3981938.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2124442/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220302129533 Proyecto de inversión 944,983.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:944983.34, modificado:944199.92}}

REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN 

CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE FRACC. HACIENDA SAN ANTONIO EN AV. 

HACIENDA SAN ANTONIO ENTRE CALLE CIRCUITO 

SAN ANTONIO Y CALLE 1 SECCION CANCHA - 206629

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Campeche 206629 S 827 820 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:620.29, 

meta_modificada:620.29}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE SAN ANTONIO 

FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO, 

24099 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 

CAMPECHE CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

CIRCUITO SAN ANTONIO Y CALLE UNO, 

CALLE HACIENDA UAYAMON  CALLE 

SAN ANTONIO ENTRE CALLE CIRCUITO 

SAN ANTONIO Y CALLE U, lon:-

90.48551318, lat:19.85286138}}

01-10-2022 29-11-2022 944,199.92 944,199.92 944,199.92 472,099.96 472,099.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:023-2022, 

contratista:Edificación Aplicada del Sureste 

S.A. de C.V., convocante:Municipio de 

Campeche, monto:3576514.85, 

importe_modificado:3576514.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2129533/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Este proyecto está conformado por 

varios folios: 206531 Y 206629., trimestre:4.0, 

usuario:soniamyerbesp, fecha:2023-01-11}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402153024 Proyecto de inversión 2,693,309.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2693309.78, modificado:2692885.45}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO 

DE CAMPECHE, EN EL P.R. CARLOS CANO CRUZ - 

181655

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Campeche 181655 S 33 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:849.0, 

meta_modificada:849.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:711, direccion:CALLE 

ABELARDO CARRILLO ZAVALA EJIDO 

CARLOS CANO CRUZ LOS 

TLAXCALTECAS, 24573 CARLOS CANO 

CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), CAMPECHE 

CAMPECHE ENTRE CALLE TLAHUICOLET 

Y CALLE BEATRIZ PAREDES RANGEL, 

CALLE XICOHTENCATL CALLE 

ABELARDO CARR, lon:-89.88744038, 

lat:19.37012548}}

01-09-2022 30-10-2022 2,692,885.45 2,692,885.45 2,692,885.45 1,346,442.73 1,346,442.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:026-2022, 

contratista:Yesica del Pilar Osuna Rodríguez, 

convocante:Municipio de Campeche, 

monto:2692885.45, 

importe_modificado:2692885.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}}

{2153024/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102062405 Proyecto de inversión 52,425.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:52425.27, modificado:52280.92}}

MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION 

DESAZOLVES DE POZOS PLUVIALES EN CAMPECHE 

LOCALIDADES DE POCYAXUM AREA RURAL - 9379

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Campeche 9379 S 128 127 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, 

direccion:CALLE TRECE EJIDO 

POCYAXUM, 24532 POCYAXUM, 

CAMPECHE CAMPECHE  ENTRE CALLE 

DIEZ Y CALLE ONCE, CALLE DIECISEIS  

CALLE TRECE ENTRE CALLE DIEZ Y CALLE 

ONCE ATRAS DE LA CALLE DIECISEIS 

EJIDO POCYAXUM MUNICIPIO DE 

CAMPECHE, lon:-90.35171843, 

lat:19.73027721}}

04-04-2022 07-07-2022 52,280.92 52,280.92 52,280.92 52,280.92 52,280.92 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SMAPAC-FISM-LP-001-

2022, contratista:HA-KAAB-CHE, 

CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA, S.A. 

DE C.V., convocante:Municipio de 

Campeche, monto:4709993.22, 

importe_modificado:4709993.22}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.01}} {2062405/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Este proyecto está conformado por 

varios folios: 9374, 9379, 9381, 9824 y 9873., trimestre:4.0, 

usuario:soniamyerbesp, fecha:2023-01-10}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220102062789 Proyecto de inversión 755,586.43 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:755586.43, modificado:749626.55}}

REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA ADQUISICION Y SUINISTRO DE 

MATERIALES VALVULAS EN EL MUNICIPIO DE 

CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE AREA URBANA - 10994

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Campeche 10994 S 34042 34042 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE DIECISEIS DE 

SEPTIEMBRE COLONIA GRANJAS, 24026 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 

CAMPECHE CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

GABRIEL MACIN HERNANDEZ Y CALLE 

FRANCISCO I MADERO, CALLE 

CONSTITUCION  CALLE DIECISEIS DE 

SEPTIEMBRE ENTRE CALLE GABR, lon:-

90.50517284, lat:19.85564619}}

07-04-2022 06-07-2022 749,626.55 749,626.55 749,626.55 749,626.55 731,928.43 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:117347, contratista:, 

convocante:Municipio de Campeche, 

monto:1037930.43, 

importe_modificado:1037930.43}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.45}} {2062789/proyecto_INICIO, 

2062789/proyecto_PROCESO, 

2062789/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Este proyecto está conformado por 

varios folios: 10768, 10922 y 10994., trimestre:4.0, 

usuario:soniamyerbesp, fecha:2023-01-10}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220202075418 Proyecto de inversión 203,932.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:203932.44, modificado:203477.5}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA ADQUISICION Y SUMINISTRO EN LA 

LINEA DE DISTRIBUCION DE 4 PULGADAS EN LA 

CALLE GIRASOL ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE 

NARDO COL JARDINES LOCALIDAD SAN FRANCISCO 

DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE - 56395

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Campeche 56395 S 859 858 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE GIRASOL COLONIA 

JARDINES, 24060 SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE  

ENTRE  CALLE NARDOS Y CALLE 

MARGARITA, CALLE RESIDAN  CALLE 

GIRASOL ENTRE CALLE NARDOS Y 

CALLE MARGARITA ATRAS DE LA CALLE 

RESIDAN COLONIA JARDINE, lon:-

90.51832565, lat:19.83115945}}

15-08-2022 13-09-2022 203,477.50 203,477.50 203,477.50 203,477.50 203,477.50 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:120402, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, 

monto:203932.44, 

importe_modificado:203477.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:200.0}}

{2075418/proyecto_INICIO, 

2075418/proyecto_PROCESO, 

2075418/proyecto_FIN, 

2075418/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Se dio por terminado el contrato y se 

adjuntó la liga de evidencia de término., trimestre:4.0, 

usuario:soniamyerbesp, fecha:2023-01-17}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220202075682 Proyecto de inversión 236,358.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:236358.34, modificado:236067.25}}

REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 

MATERIALES LINEA DE DISTRIBUCION EN LA 

AVENIDA EDZNA ENTRE AVENIDA ANTIGUA KALA Y 

CALLE IXPUJIL UNIDAD HABITACIONAL PLAN CHAC 

EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA - 58085

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Campeche 58085 S 175 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE AVENIDA EDZNA 

COLONIA UNIDAD Y TRABAJO PLAN-

CHAC, 24088 SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE  

ENTRE  CALLE KAKABCHEN Y CALLE 

KABA, CALLE PRIVADA DEL ANGEL  

AVENIDA EDZNA ENTRE CALLE 

KAKABCHEN Y CALLE KABA ATRAS DE 

LA, lon:-90.49155427, lat:19.85364251}}

15-07-2022 15-08-2022 236,067.25 236,067.25 236,067.25 236,067.25 236,067.25 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:120400, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, 

monto:236358.34, 

importe_modificado:236358.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:240.0}}

{2075682/proyecto_INICIO, 

2075682/proyecto_PROCESO, 

2075682/proyecto_FIN, 

2075682/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202078250 Proyecto de inversión 2,808,928.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2808928.87, modificado:2793582.72}}

REHABILITACION DE VIALIDADES CON TRABAJOS DE 

BACHEO EN EL MUNICPIO DE CAMPECHE CAMPECHE 

ADQUISICION DE MATERIALES - 72107

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Campeche 72107 S 1175 1174 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:407.0, 

meta_modificada:407.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE LIRIOS COLONIA 

AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE 

DOMÍNGUEZ, 24026 SAN FRANCISCO 

DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE  

ENTRE  CALLE FRANCISCO ALVAREZ 

SUAREZ Y CALLE JAZMIN, CALLE 

RENOVACIÓN MORAL  CALLE LIRIOS 

ENTRE CALLE FRANCISCO ALVARE, lon:-

90.49816253, lat:19.85400534}}

01-07-2022 31-12-2022 2,793,582.72 2,793,582.72 2,793,582.72 2,793,582.72 2,602,074.35 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:121106, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, 

monto:1.999999785E7, 

importe_modificado:1.999999785E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:386.65}}

{2078250/proyecto_INICIO, 

2078250/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Este proyecto está conformado por 

varios folios: 72107, 72294, 83151, 84091 y 85969, 

trimestre:4.0, usuario:soniamyerbesp, fecha:2023-01-10}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220302122496 Proyecto de inversión 2,028,037.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2028037.74, modificado:2021397.21}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA LINEA DE CONDUCCION EN AVENIDA 

LOPEZ PORTILLO ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y 

CALLE SEIS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA EN EL 

MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE - 173053

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Campeche 173053 S 1275 1225 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:650.0, 

meta_modificada:650.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA LÓPEZ PORTILLO 

COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 24098 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 

CAMPECHE CAMPECHE  ENTRE CALLE 

SEIS Y CALLE CHABLE, CALLE 

IXTAPALAPA  AVENIDA LÓPEZ 

PORTILLO ENTRE CALLE SEIS Y CALLE 

CHABLE ATRAS DE LA CALLE IXTAP, lon:-

90.54125574, lat:19.82143294}}

17-10-2022 05-12-2022 2,021,397.21 2,021,397.21 2,021,397.21 1,875,534.95 1,875,534.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:017-2022, contratista:Perla 

Alejandra Jiménez Río, 

convocante:Municipio de Campeche, 

monto:2021397.21, 

importe_modificado:2021397.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:650.0}}

{2122496/proyecto_PROCESO, 

2122496/proyecto_INICIO, 

2122496/proyecto_FIN, 

2122496/proyecto_INICIO, 

2122496/proyecto_PROCESO, 

2122496/proyecto_FIN, 

2122496/proyecto_INICIO, 

2122496/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302122752 Proyecto de inversión 1,261,995.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1261995.75, modificado:1257947.65}}

CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE 

ABSORCIÓN PLUVIAL EN LA CALLE CUNDUACAN DE 

LA UNIDAD HABITACIONAL KALA EN EL MUNICIPIO 

DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE AREA URBANA. - 174310

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Campeche 174310 S 1664 1598 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE CONDUACAN UNIDAD 

HABITACIONAL KALA, 24085 SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE CHANCALA Y 

CALLE KALA, CALLE BONAMPAK  CALLE 

CONDUACAN ENTRE CALLE CHANCALA 

Y CALLE KALA ATRAS DE LA CALLE 

BONAMPAK UNIDAD , lon:-

90.48870016, lat:19.84205167}}

18-10-2022 05-12-2022 1,257,947.65 1,257,947.65 1,257,947.65 414,441.05 414,441.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:018-2022, 

contratista:Edgard Iván Curmina Escalante, 

convocante:Municipio de Campeche, 

monto:1257947.65, 

importe_modificado:1257947.65}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} {2122752/proyecto_INICIO, 

2122752/proyecto_PROCESO, 

2122752/proyecto_INICIO, 

2122752/proyecto_FIN, 

2122752/proyecto_PROCESO, 

2122752/proyecto_FIN, 

2122752/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402193190 Proyecto de inversión 220,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:215190.37, modificado:215190.37}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4809.63, modificado:4809.63}}

MANTENIMIENTO DE POZO DE ABSORCION 

SERVICIO DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA Y REGISTROS 

COMPLEMENTARIOS EN CALLE QUINTA POR 

AVENIDA RAMON ESPINOLA BLANCO 

FRACCIONAMIENTO RAMON ESPINOLA LOCALIDAD 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE - 376726

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Campeche 376726 S 1125 1125 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE CINCO 

FRACCIONAMIENTO RAMÓN 

ESPÍNDOLA BLANCO, 24085 SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE 

CAMPECHE ENTRE AVENIDA RAMON 

ESPÍNOLA BLANCO Y CALLE DOS, CALLE 

TRES CALLE CINCO ENTRE AVENIDA 

RAMON ESPINOLA BLANCO Y CALLE 

DOS ATRA, lon:-90.48527539, 

lat:19.84260677}}

01-12-2022 31-12-2022 4,809.63 4,809.63 4,809.63 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:030-2022, 

contratista:Yesica del Pilar Osuna Rodríguez, 

convocante:Municipio de Campeche, 

monto:208800.0, 

importe_modificado:208800.0}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} {2193190/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra se complementó  (Aprobado) 

con $ 203,990.37 que correponde a rendimientos financieros  

de los cuales se comprometió $ 203,990.37 y se devengo $ 

203,990.37., trimestre:4.0, usuario:soniamyerbesp, 

fecha:2023-01-11}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402193604 Proyecto de inversión 410,512.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:410512.26, modificado:410512.26}}

REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN 

CAMPECHE LOCALIDAD ALFREDO V BONFIL EN CALLE 

24 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 30 ADQUISICION DE 

MATERIALES - 377790

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Campeche 377790 S 1215 1201 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:110, direccion:CALLE 

VEINTICUATRO EJIDO ALFREDO V. 

BONFIL, 24570 ALFREDO V. BONFIL, 

CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 

DIECISIETE Y CALLE TREINTA, CALLE 

DIECINUEVE CALLE VEINTICUATRO 

ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE 

TREINTA ESTA CALLE ES LA DEL FINA, 

lon:-90.18786427, lat:19.52577497}}

03-11-2022 31-12-2022 407,395.67 407,395.67 407,395.67 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:125893, contratista:, 

convocante:Municipio de Campeche, 

monto:410512.26, 

importe_modificado:410512.26}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2193604/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102061667 Proyecto de inversión 14,999,998.70 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.49999987E7, 

modificado:1.499450323E7}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON TRABAJOS DE 

BACHEO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE ADQUISICIÓN DE MATERIALES - 5024

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Campeche 5024 S 12900 12900 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:2174.0, 

meta_modificada:2174.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSEFA ORTÍZ DE 

DIMINGUEZ COLONIA 20 DE 

NOVIEMBRE, 24085 SAN FRANCISCO 

DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE  

ENTRE  CALLE PINO SUAREZ Y CALLE 

VICENTE GUERRERO, CALLE MIGUEL 

HIDALGO  CALLE JOSEFA ORTÍZ DE 

DOMINGUEZ ENTRE CALLE PINO, lon:-

90.48644192, lat:19.83344848}}

01-05-2022 30-09-2022 14,994,503.23 14,994,503.23 14,994,503.23 14,994,503.23 14,290,773.53 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:117318, contratista:, 

convocante:Municipio de Campeche, 

monto:1.49999987E7, 

importe_modificado:1.49999987E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:1956.6}}

{2061667/proyecto_INICIO, 

2061667/proyecto_PROCESO, 

2061667/proyecto_INICIO, 

2061667/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102062588 Proyecto de inversión 1,219,230.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1219230.76, modificado:1219186.13}}

REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA EN TOMAS DOMICILIARIAS EN 

CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE AREA URBANA - 10075

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Campeche 10075 S 965 965 0 {meta1: {unidad_medida:Toma(s), 

meta:568.0, 

meta_modificada:568.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE DOCE COLONIA PABLO 

GARCIA, 24080 SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE  

ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y 

CALLE VEINTITRES, CALLE CASTELLOT  

CALLE DOCE ENTRE AVENIDA ALVARO 

OBREGON Y CALLE 23 ATRAS DE LA 

CALLE CASTELLOT , lon:-90.50241258, 

lat:19.84645512}}

04-04-2022 22-06-2022 1,219,186.13 1,219,186.13 1,219,186.13 1,219,186.13 1,216,135.85 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:117362, contratista:, 

convocante:Municipio de Campeche, 

monto:1789184.87, 

importe_modificado:1789184.87}}

{meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:369.09}} {2062588/proyecto_INICIO, 

2062588/proyecto_PROCESO, 

2062588/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Este proyecto está conformado por 

varios folios: 10075, 10403 y 10619., trimestre:4.0, 

usuario:soniamyerbesp, fecha:2023-01-10}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220302129320 Proyecto de inversión 1,395,123.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1395123.54, modificado:1394913.66}}

REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN 

CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE COLONIA PEÑA EN CALLE DIECINUEVE 

ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE PEÑA SECCION 

PARQUE - 205845

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Campeche 205845 S 675 648 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:117.93, 

meta_modificada:117.93}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE DIECINUEVE COLONIA 

PEÑA, 24089 SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE  

ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE PEÑA, 

CALLE DIECISIETE  CALLE DIECINUEVE 

ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE PEÑA 

ATRAS DE LA CALLE DIECISIETE 

COLONIA PEÑA EN , lon:-90.50033727, 

lat:19.85072471}}

20-09-2022 18-11-2022 1,394,913.66 1,394,913.66 1,394,913.66 697,456.83 697,456.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:022-2022, 

contratista:Edificación Aplicada del Sureste, 

S.A. de C.V., convocante:Municipio de 

Campeche, monto:2138454.18, 

importe_modificado:2138454.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2129320/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Este proyecto está conformado por 

varios folios: 205845 Y 206256., trimestre:4.0, 

usuario:soniamyerbesp, fecha:2023-01-11}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402153039 Proyecto de inversión 2,679,597.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2679597.69, modificado:2679048.73}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO 

DE CAMPECHE, EN EL P.R. NUEVO PÉNJAMO - 181796

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Campeche 181796 S 19 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:829.0, 

meta_modificada:829.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:313, direccion:CALLE OCHO 

EJIDO NUEVO PÉNJAMO, 24570 NUEVO 

PÉNJAMO, CAMPECHE CAMPECHE 

ENTRE CALLE CINCO Y CALLE SIETE, 

CALLE SEIS CALLE OCHO ENTRE CALLE 

CINCO Y CALLE SIETE ATRAS DE CALLE 

SEIS EJIDO NUEVO PÉNJAMO, lon:-

90.21020648, lat:19.30740401}}

01-10-2022 29-11-2022 2,679,048.73 2,679,048.73 2,679,048.73 1,339,524.37 1,339,524.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:027-2022, contratista:Aimé 

Carem Gutiérrez, convocante:Municipio de 

Campeche, monto:2679048.73, 

importe_modificado:2679048.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}}

{2153039/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102062508 Proyecto de inversión 52,425.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:52425.27, modificado:52280.93}}

MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION 

DESAZOLVES DE POZOS PLUVIALES EN CAMPECHE 

LOCALIDADES DE CHINÁ ZONA RURAL - 9824

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Campeche 9824 S 61 61 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, 

direccion:CALLE SANTA ROSA EJIDO 

CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE 

CAMPECHE  ENTRE CALLE DE LA 

VEINTITRES Y CALLE FINAL DEL 

POBLADO, CALLE MONTE MIEL  CALLE 

SANTA ROSA ENTRE CALLE DE LA 

VEINTI TRES Y FINAL DEL POBLADO 

ATRAS DE LA CALLE MONTE MIE, lon:-

90.50184368, lat:19.76137487}}

04-04-2022 07-07-2022 52,280.93 52,280.93 52,280.93 52,280.93 52,280.93 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SMAPAC-FISM-LP-001-

2022, contratista:HA-KAAB-CHE, 

CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA, S.A. 

DE C.V., convocante:Municipio de 

Campeche, monto:4709993.22, 

importe_modificado:4709993.22}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.01}} {2062508/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Este proyecto está conformado por 

varios folios: 9374, 9379, 9381, 9824 y 9873., trimestre:4.0, 

usuario:soniamyerbesp, fecha:2023-01-10}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220202080660 Proyecto de inversión 6,229,222.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6229222.36, modificado:6225698.64}}

REHABILITACION DE VIALIDADES CON TRABAJOS DE 

BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE CAMPECHE 

ADQUISICION DE MATERIALES - 84091

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Campeche 84091 S 9710 9708 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:904.0, 

meta_modificada:904.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE ORO COLONIA MINAS, 

24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 

CAMPECHE CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

CALCITA Y CALLE GRAFITO, CALLE 

PIRITA  TRABAJOS DE BACHEO EN LAS 

COLONIAS DIANA LAURA LOMAS DE 

ZARAGOZA MIGUEL HIDALGO MINAS 

PEÑA EX HACIEND, lon:-90.49653346, 

lat:19.86113028}}

01-07-2022 31-12-2022 6,225,698.64 6,225,698.64 6,225,698.64 6,225,698.64 6,045,262.03 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:121106, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, 

monto:1.999999785E7, 

importe_modificado:1.999999785E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:858.8}}

{2080660/proyecto_INICIO, 

2080660/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Este proyecto está conformado por 

varios folios: 72107, 72294, 83151, 84091 y 85969., 

trimestre:4.0, usuario:soniamyerbesp, fecha:2023-01-10}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220202081575 Proyecto de inversión 1,865,085.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1865085.12, modificado:1865085.12}}

AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN 

CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE ZONAS OBSCURAS ADEQUUSICION DE 

MATERIALES - 89558

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Campeche 89558 S 1175 1174 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:54.0, 

meta_modificada:54.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE NARDO COLONIA 

AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE 

DOMÍNGUEZ, 24026 SAN FRANCISCO 

DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE  

ENTRE  CALLE FLAMBOYAN Y CALLE 

SANTA ANA, CALLE NOCHE BUENA  

CALLE NARDO ENTRE CALLE 

FLAMBOYAN Y CALLE SANTA ANA 

ATRÁS D, lon:-90.49906751, 

lat:19.8554408}}

01-07-2022 30-11-2022 1,858,432.79 1,858,432.79 1,858,432.79 1,858,432.79 530,356.16 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:120643, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, 

monto:2997895.88, 

importe_modificado:2997895.88}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}} {2081575/proyecto_INICIO, 

2081575/proyecto_FIN, 

2081575/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302121516 Proyecto de inversión 2,354,711.70 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2354711.7, modificado:2348331.87}}

REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA 

VIVIENDA EN EL POZO SIGLO XXI BASICA POZO 1 

POZO NUMERO 1 FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI 

MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA. - 168369

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Campeche 168369 S 1034 994 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE TRIGESIMA QUINTA 

FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI, 24073 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 

CAMPECHE CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

VIGESIMA CUARTA Y CALLE VIGESIMA 

OCTAVA, CALLE TRIGESIMA TERCERA  

CALLE TRIGESIMA QUINTA ENTRE 

CALLE VIGESIMA CUART, lon:-

90.48693028, lat:19.80215073}}

17-10-2022 05-12-2022 2,348,331.87 2,348,331.87 2,348,331.87 888,734.24 888,734.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:019-2022, contratista:Rita 

Matus Caballero, convocante:Municipio de 

Campeche, monto:2348331.87, 

importe_modificado:2348331.87}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2121516/proyecto_INICIO, 

2121516/proyecto_PROCESO, 

2121516/proyecto_FIN, 

2121516/proyecto_INICIO, 

2121516/proyecto_FIN, 

2121516/proyecto_PROCESO, 

2121516/proyecto_FIN, 

2121516/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220402187651 Proyecto de inversión 867,525.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:867525.35, modificado:866883.96}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA LINEA 

DE CONDUCCION EN LA CALLE 6 Y 27 ENTRE CALLE 25 

Y 5 DE MAYO EN LA COLONIA SAMULA EN EL 

MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE, AREA URBANA. - 360219

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Campeche 360219 S 1262 1213 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:290.0, 

meta_modificada:290.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE VEINTISIETE COLONIA 

SAMULÁ, 24090 SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE 

ENTRE CALLE VEINTICINCO Y CALLE 

CINCO DE MAYO, CALLE TRES DE MAYO 

CALLE VEINTISIETE ENTRE CALLE 

VEINTICINCO Y CALLE CINCO DE MAYO 

ATRAS DE CAL, lon:-90.54915645, 

lat:19.81249026}}

01-12-2022 31-12-2022 866,883.96 866,883.96 866,883.96 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:031-2022, 

contratista:Constructora y Comercializadora 

Punto Veintiocho, S.A de C.V., 

convocante:Municipio de Campeche, 

monto:866883.96, 

importe_modificado:866883.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:29.0}}

{2187651/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402187967 Proyecto de inversión 840,411.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:420206.88, modificado:420206.88}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:420205.0, modificado:420205.0}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA LINEA 

DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE DON EUGENIO ENTRE 

AVENIDA CONCORDIA Y CALLE DON EUGENIO EN EL 

FRACCIONAMIENTO QUINTA DE LOS ESPAÑOLES EN 

EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE, AREA URBANA. - 361342

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Campeche 361342 S 1761 1595 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:330.0, 

meta_modificada:330.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE DON EUGENIO 

FRACCIONAMIENTO QUINTA DE LOS 

ESPAÑOLES, 24070 SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE 

ENTRE AVENIDA CONCORDIA Y CALLE 

DON ALBERTO, CALLE DON JOAQUIN 

CALLE DON EUGENIO ENTRE AVENIDA 

CONCORDIA Y CALLE DON , lon:-

90.50050411, lat:19.83648307}}

01-12-2022 31-12-2022 420,205.00 420,205.00 420,205.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:032-2022, 

contratista:Constructora y Comercializadora 

Punto Veintiocho, S.A de C.V., 

convocante:Municipio de Campeche, 

monto:840383.91, 

importe_modificado:840383.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:33.0}}

{2187967/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra se complementó  (Aprobado) 

con $ 420,178.91 que correponde a rendimientos financieros  

de los cuales se comprometió $ 420,178.91 y se devengo $ 

420,178.91., trimestre:4.0, usuario:soniamyerbesp, 

fecha:2023-01-10}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402193475 Proyecto de inversión 272,358.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:264358.74, modificado:264358.74}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8000.0, modificado:8000.0}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN 

CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE EN LA CALLE 14 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7 

DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS CON TUBERIA 

DE PVC Y OBRA COMPLEMENTARIA ADQUISICION DE 

MATERIALES - 377437

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Campeche 377437 S 2395 2250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE CATORCE COLONIA 

LÁZARO CÁRDENAS, 24095 SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE 

CAMPECHE ENTRE CALLE CINCO Y 

CALLE SIETE, CALLE DIECISEIS CALLE 

CATORCE ENTRE CALLE CINCO Y CALLE 

SIETE ATRAS DE CALLE DIECISEIS 

COLONIA LAZARO CA, lon:-

90.53660479, lat:19.80825774}}

03-11-2022 31-12-2022 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:125889, contratista:, 

convocante:Municipio de Campeche, 

monto:269502.36, 

importe_modificado:269502.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}}

{2193475/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra se complementó  (Aprobado) 

con $ 261,502.36 que correponde a rendimientos financieros  

de los cuales se comprometió $ 261,502.36 y se devengo $ 

261502.36., trimestre:4.0, usuario:soniamyerbesp, 

fecha:2023-01-11}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220102062194 Proyecto de inversión 2,823,159.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2823159.22, modificado:2820047.44}}

REHABILITACION DE PAVIMENTOS CON SLURRY EN 

DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE 

CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES - 8586

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Campeche 8586 S 3694 3693 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:19003.0, 

meta_modificada:19003.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE ORO COLONIA MINAS, 

24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 

CAMPECHE CAMPECHE  ENTRE CALLE 

GRAFITO Y CALLE PIRITA, CALLE 

ZACATAL  CALLE ORO ENTRE CALLE 

GRAFITO Y CALLE PIRITA ATRAS DE LA 

CALLE ZACATAL COLONIA MINAS EN LA 

CIUDAD DE S, lon:-90.49595864, 

lat:19.8610664}}

01-04-2022 30-09-2022 2,820,047.44 2,820,047.44 2,820,047.44 2,820,047.44 2,629,787.72 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:117320, contratista:, 

convocante:Municipio de Campeche, 

monto:9999999.92, 

importe_modificado:9999999.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16912.67}}

{2062194/proyecto_INICIO, 

2062194/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Este proyecto está conformado por 

varios folios: 6247, 7569 y 8586, trimestre:4.0, 

usuario:soniamyerbesp, fecha:2023-01-10}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220102062398 Proyecto de inversión 616,155.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:616155.48, modificado:437819.28}}

CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS DE 

ABSORCION PLUVIAL EN CAMPECHE LOCALIDAD 

CHINA AREA RURAL - 9348

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Campeche 9348 S 92 91 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, 

direccion:CALLE QUINCE EJIDO CHINA, 

24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE  

ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE 

PROLONGACION DE LA VEINTE, CALLE 

VEINTIDOS  CALLE QUINCE ENTRE 

CALLE VEINTE Y CALLE PRLONGACION 

DE LA VEINTE ATRAS DE LA CALLE 

VEINTIDOS COLONIA , lon:-

90.49351249, lat:19.76851236}}

14-04-2022 06-06-2022 437,819.28 437,819.28 437,819.28 437,819.28 437,819.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SMAPAC-FISM-LP-002-

2022, contratista:ROSEMBERG DOMINGUEZ 

MOLINA, convocante:Municipio de 

Campeche, monto:5379991.17, 

importe_modificado:5379991.17}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.25}} {2062398/proyecto_INICIO, 

2062398/proyecto_PROCESO, 

2062398/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Este proyecto está conformado por 

varios folios: 9145, 9348 y 9365., trimestre:4.0, 

usuario:soniamyerbesp, fecha:2023-01-10}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220102062740 Proyecto de inversión 224,326.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:224326.37, modificado:220780.42}}

REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 

MATERIALES VALVULAS EN EL MUNICIPIO DE 

CAMPECHE LOCALIDAD LERMA AREA RURAL - 10768

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Campeche 10768 S 10482 10482 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, 

direccion:CALLE VEINTE A EJIDO 

LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE 

CAMPECHE  ENTRE CALLE VEINTIDOS Y 

CALLE VEINTICUATRO, CALLE PRIVADA 

DE LA CRUZ  CALLE VEINTE A ENTRE 

CALLE VEINTI DOS Y CALLE 

VEINTICUATRO ATRAS DE LA CALLE 

PRIVADA DE LA CRUZ EJID, lon:-

90.60661465, lat:19.7992847}}

07-04-2022 06-06-2022 220,780.42 220,780.42 220,780.42 220,780.42 215,567.96 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:117347, contratista:, 

convocante:Municipio de Campeche, 

monto:1037930.43, 

importe_modificado:1037930.43}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.63}} {2062740/proyecto_INICIO, 

2062740/proyecto_PROCESO, 

2062740/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Este proyecto está conformado por 

varios folios: 10768, 10922 y 10994., trimestre:4.0, 

usuario:soniamyerbesp, fecha:2023-01-10}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220102062776 Proyecto de inversión 58,017.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:58017.63, modificado:56478.71}}

REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 

MATERIALES VALVULAS EN EL MUNICIPIO DE 

CAMPECHE LOCALIDAD JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ ZONA URBANA - 10922

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Campeche 10922 S 28046 28046 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE RENOVACION MORAL 

COLONIA JOSEFA ORTIZ DE 

DOMÍNGUEZ, 24080 SAN FRANCISCO 

DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE  

ENTRE CALLE FRANCISCO ALVAREZ Y 

CALLE FLAMBOYAN, CALLE LIRIOS  

CALLE RENOVACION MORAL ENTRE 

CALLE FRANCISCO ALVAREZ Y CA, lon:-

90.49938902, lat:19.85478387}}

07-04-2022 06-07-2022 56,478.71 56,478.71 56,478.71 56,478.71 55,145.29 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:117347, contratista:, 

convocante:Municipio de Campeche, 

monto:1037930.43, 

importe_modificado:1037930.43}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.24}} {2062776/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Este proyecto está conformado por 

varios folios: 10768, 10922 y 10994., trimestre:4.0, 

usuario:soniamyerbesp, fecha:2023-01-10}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220202083596 Proyecto de inversión 1,511,226.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1511226.97, modificado:1511137.99}}

REHABILITACION DE TECHO FIRME EN CAMPECHE EN 

LA LOCALIDAD DE SANFRANCISCO DE CAMPECHE EN 

LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE EN ZAP 

040020012264 - 99265

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Campeche 99265 S 68 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:985.0, 

meta_modificada:985.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 

COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 24085 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 

CAMPECHE CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE PINO SUAREZ  

CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE 

CALLE DIECISEIS DE SEP, lon:-

90.4830379, lat:19.83061386}}

04-07-2022 01-10-2022 1,511,137.99 1,511,137.99 1,511,137.99 1,331,153.18 1,331,153.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HA-DOPDUS-2022-009, 

contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES 

DIVERSAS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, 

monto:1999911.02, 

importe_modificado:1999911.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:394.0}}

{2083596/proyecto_INICIO, 

2083596/proyecto_PROCESO, 

2083596/proyecto_INICIO, 

2083596/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Este proyecto está conformado por 

varios folios: 99265 Y 100264., trimestre:4.0, 

usuario:soniamyerbesp, fecha:2023-01-10}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220302129432 Proyecto de inversión 744,033.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:744033.69, modificado:743540.52}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN 

CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE COLONIA PEÑA EN CALLE DIECINUEVE 

ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE PEÑA SECCION 

CANCHA - 206256

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Municipio de Campeche 206256 S 675 648 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:630.5, 

meta_modificada:630.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE DIECINUEVE COLONIA 

PEÑA, 24089 SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE  

ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE PEÑA, 

CALLE DIECISIETE  CALLE DIECINUEVE 

ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE PEÑA 

ATRAS DE LA CALLE DICISIETE COLONIA 

PEÑA SAN , lon:-90.50032877, 

lat:19.85074511}}

20-09-2022 18-11-2022 743,540.52 743,540.52 743,540.52 371,770.26 371,770.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:022-2022, 

contratista:Edificación Aplicada del Sureste, 

S.A. de C.V., convocante:Municipio de 

Campeche, monto:2138454.18, 

importe_modificado:2138454.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2129432/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Este proyecto está conformado por 

varios folios: 205845 Y 206256., trimestre:4.0, 

usuario:soniamyerbesp, fecha:2023-01-11}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220102061796 Proyecto de inversión 5,190,073.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5190073.61, modificado:5186409.01}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS CON SLURRY EN 

DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE 

CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES - 6247

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Campeche 6247 S 1668 1668 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:34942.0, 

meta_modificada:34942.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE NARDO COLONIA 

AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE 

DOMÍNGUEZ, 24026 SAN FRANCISCO 

DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE  

ENTRE  CALLE FRANCISCO ÁLVAREZ Y 

CALLE FLAMBOYÁN, CALLE 

RENOVACIÓN MORAL  CALLE NARDO 

ENTRE CALLE FRANCISCO ÁLVAREZ Y 

CA, lon:-90.49889343, lat:19.85534192}}

01-04-2022 30-09-2022 5,186,409.01 5,186,409.01 5,186,409.01 5,186,409.01 5,083,622.18 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:117320, contratista:, 

convocante:Municipio de Campeche, 

monto:9999999.92, 

importe_modificado:9999999.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:31797.22}}

{2061796/proyecto_INICIO, 

2061796/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102062366 Proyecto de inversión 3,878,196.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3878196.68, modificado:2863306.33}}

CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS DE 

ABSORCION PLUVIAL EN CAMPECHE LOCALIDAD 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA - 

9145

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Campeche 9145 S 1098 1098 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE XCUPIL COLONIA 

VISTA HERMOSA, 24087 SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE OPAL Y 

CALLE OXA, CALLE KOMCHEN  CALLE 

IXCUPIL ENTRE CALLE OPAL Y CALLE 

OXA ATRAS DE LA CALLE KOMCHEN 

COLONIA VISTA HERMOSA EN SA, lon:-

90.48872704, lat:19.84984027}}

14-04-2022 06-06-2022 2,863,306.33 2,863,306.33 2,863,306.33 2,863,306.33 2,863,306.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SMAPAC-FISM-LP-002-

2022, contratista:ROSEMBERG DOMINGUEZ 

MOLINA, convocante:Municipio de 

Campeche, monto:5379991.17, 

importe_modificado:5379991.17}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:7.56}} {2062366/proyecto_INICIO, 

2062366/proyecto_PROCESO, 

2062366/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Este proyecto está conformado por 

varios folios: 9145, 9348 y 9365., trimestre:4.0, 

usuario:soniamyerbesp, fecha:2023-01-10}, obs2: 

{observación:Este proyecto está conformado por varios 

folios: 9145, 9348 y 9365. Por lo tanto el contrato asociado es 

el correcto., trimestre:4.0, usuario:soniamyerbesp, 

fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:El contrato no  corresponde al proyecto, 

trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220102062406 Proyecto de inversión 4,422,854.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4422854.51, modificado:4422683.63}}

MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION 

DESAZOLVES DE POZOS PLUVIALES EN CAMPECHE 

LOCALIDADES DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE 

ZONA URBANA - 9381

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Campeche 9381 S 7588 7588 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:84.0, 

meta_modificada:84.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA AVIACION 

COLONIA AVIACIÓN, 24070 SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE CINCO Y 

AVENIDA GOBERNADORES, CALLE 

SANTA BARBARA  AVENIDA AVIACION 

ENTRE CALLE 5 Y AVENIDA 

GOBERNADORES ATRAS DE LA CALLE 

SANTA B, lon:-90.50719347, 

lat:19.84127593}}

04-04-2022 06-06-2022 4,422,683.63 4,422,683.63 4,422,683.63 4,422,683.63 4,422,683.63 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SMAPAC-FISM-LP-001-

2022, contratista:HA-KAAB-CHE, 

CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA, S.A. 

DE C.V., convocante:Municipio de 

Campeche, monto:4709993.22, 

importe_modificado:4709993.22}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:78.4}} {2062406/proyecto_INICIO, 

2062406/proyecto_PROCESO, 

2062406/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Este proyecto está conformado por 

varios folios: 9374, 9379, 9381, 9824 y 9873., trimestre:4.0, 

usuario:soniamyerbesp, fecha:2023-01-10}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220102062703 Proyecto de inversión 26,990.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:26990.71, modificado:24990.64}}

REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA EN TOMAS DOMICILIARIAS EN 

CAMPECHE LOCALIDADES SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE AREA URBANA - 10619

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Campeche 10619 S 31 20 0 {meta1: {unidad_medida:Toma(s), 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE ELVIA MARIA PEREZ 

COLONIA AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ 

DE DOMÍNGUEZ, 24026 SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE 

CAMPECHE  ENTRE CALLE CIRCUITO 

CONSTITUCION Y CALLE PRIVADA DOS, 

CALLE FRANCISCO ALVAREZ  CALLE 

ELVIA MARIA PEREZ ENTR, lon:-

90.49973234, lat:19.85282367}}

04-04-2022 22-06-2022 24,990.64 24,990.64 24,990.64 24,990.64 24,928.12 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:117362, contratista:, 

convocante:Municipio de Campeche, 

monto:1789184.87, 

importe_modificado:1789184.87}}

{meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.88}} {2062703/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Este proyecto está conformado por 

varios folios: 10075, 10403 y 10619., trimestre:4.0, 

usuario:soniamyerbesp, fecha:2023-01-10}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220202080469 Proyecto de inversión 1,891,022.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1891022.64, modificado:1875691.26}}

REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON TRABAJOS DE 

BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE CAMPECHE 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES - 83151

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Campeche 83151 S 3112 3111 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:274.0, 

meta_modificada:274.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, 

direccion:CALLE TRECE EJIDO CHINA, 

24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE  

ENTRE  CALLE VEINTE Y CALLE 

VEINTIDOS, CALLE QUINCE  CALLE 

TRECE ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE 

VEINTIDOS ATRAS DE LA CALLE QUINCE 

P.R. CHINA CAMPECHE, lon:-

90.49452215, lat:19.76937703}}

01-07-2022 31-12-2022 1,875,691.26 1,875,691.26 1,875,691.26 1,875,691.26 1,689,908.06 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:121106, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, 

monto:1.999999785E7, 

importe_modificado:1.999999785E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:260.3}}

{2080469/proyecto_INICIO, 

2080469/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Este proyecto está conformado por 

varios folios: 72107, 72294, 83151, 84091 y 85969., 

trimestre:4.0, usuario:soniamyerbesp, fecha:2023-01-10}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220202081002 Proyecto de inversión 8,265,924.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8265924.55, modificado:8261023.19}}

REHABILITACION DE VIALIDADES CON TRABAJOS DE 

BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE CAMPECHE 

ADQUISICION DE MATERIALES - 85969

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Campeche 85969 S 3970 3970 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1198.9, 

meta_modificada:1198.9}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, 

direccion:CALLE VEINTICUATRO EJIDO 

LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE 

CAMPECHE  ENTRE CALLE VEINTITRES Y 

CALLE VEINTIUNO, CALLE VEINTIDOS  

CALLE VEINTICUATRO ENTRE CALLE 

VEINTITRES Y CALLE VEINTIUNO ATRAS 

DE LA CALLE VEINTIDOS P.R. LERMA 

CAMPECHE, lon:-90.60058758, 

lat:19.80394857}}

01-07-2022 31-12-2022 8,261,023.19 8,261,023.19 8,261,023.19 8,261,023.19 8,069,311.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:121106, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, 

monto:1.999999785E7, 

importe_modificado:1.999999785E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:1138.96}}

{2081002/proyecto_INICIO, 

2081002/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Este proyecto está conformado por 

varios folios: 72107, 72294, 83151, 84091 y 85969., 

trimestre:4.0, usuario:soniamyerbesp, fecha:2023-01-10}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220202081807 Proyecto de inversión 1,054,654.60 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1054654.6, modificado:1054654.6}}

AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN 

CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE ZONAS OBSCURAS ADQUISICION DE 

MATERIALES - 90798

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Campeche 90798 S 975 974 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:31.0, 

meta_modificada:31.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE CRUCERO COLONIA 

ELVIA MARÍA PÉREZ DE GONZÁLEZ, 

24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 

CAMPECHE CAMPECHE  ENTRE CALLE 

HALITA Y CALLE HECTOR DE LA PEÑA 

PAVON, CALLE ZACATAL  CALLE 

CRUCERO ENTRE CALLE HALITA Y CALLE 

HECTOR DE LA PEÑA, lon:-90.49786833, 

lat:19.85953724}}

01-07-2022 30-11-2022 1,043,330.69 1,043,330.69 1,043,330.69 1,043,330.69 888,865.08 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:120643, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, 

monto:2997895.88, 

importe_modificado:2997895.88}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} {2081807/proyecto_INICIO, 

2081807/proyecto_FIN, 

2081807/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Este proyecto está conformado por 

varios folios: 89558, 90798 y 91126., trimestre:4.0, 

usuario:soniamyerbesp, fecha:2023-01-10}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220202081866 Proyecto de inversión 78,156.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:78156.16, modificado:78156.16}}

AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN 

CAMPECHE LOCALIDAD SANFRANCISCO DE 

CAMPECHE ZONAS OBSCURAS ADQUISICION DE 

MATERIALES - 91126

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Campeche 91126 S 50 45 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA CIRCUITO 

CONSTITUCION COLONIA PEÑA, 24089 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 

CAMPECHE CAMPECHE  ENTRE CALLE 

DOLORES Y CALLE SAN JULIAN, CALLE 

DIECINUEVE  AVENIDA CONSTITUCION 

ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE SAN 

JULIAN ATRAS DE LA CALL, lon:-

90.50112533, lat:19.85139186}}

01-07-2022 30-11-2022 62,244.16 62,244.16 62,244.16 62,244.16 62,220.56 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:120643, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, 

monto:2997895.88, 

importe_modificado:2997895.88}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} {2081866/proyecto_INICIO, 

2081866/proyecto_PROCESO, 

2081866/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Este proyecto está conformado por 

varios folios: 89558, 90798 y 91126., trimestre:4.0, 

usuario:soniamyerbesp, fecha:2023-01-10}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220202083789 Proyecto de inversión 488,773.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:488773.03, modificado:488773.03}}

REHABILITACION DE TECHO FIRME EN CAMPECHE EN 

LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN 

LA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE EN AGEB 

0400200012086 - 100264

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Campeche 100264 S 14 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:364.0, 

meta_modificada:364.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE FERNANDO ORTEGA 

COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 24085 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 

CAMPECHE CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

JUAN ESCUTIA Y CALLE VICENTE 

GUERRERO, CALLE CARLOS OZNEROL 

PACHECO  CALLE FERNANDO ORTEGA 

ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y , lon:-

90.48461334, lat:19.82998133}}

04-07-2022 01-10-2022 488,773.03 488,773.03 488,773.03 477,478.86 477,478.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HA-DOPDUS-2022-009, 

contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES 

DIVERSAS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, 

monto:1999911.02, 

importe_modificado:1999911.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:182.0}}

{2083789/proyecto_INICIO, 

2083789/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Este proyecto está conformado por 

varios folios: 99265 Y 100264., trimestre:4.0, 

usuario:soniamyerbesp, fecha:2023-01-10}, obs2: 

{observación:Este proyecto está conformado por varios 

folios: 99265 Y 100264. (Se hace mención en el apartado 

anterior). Por lo tanto este contrato avala ambos folios., 

trimestre:4.0, usuario:soniamyerbesp, fecha:2023-01-17}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402153003 Proyecto de inversión 3,032,580.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3032580.83, modificado:3032416.37}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO 

DE CAMPECHE EN EL P.R. UZAZHIL EDZNÁ. - 181254

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Campeche 181254 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:941.0, 

meta_modificada:941.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, 

direccion:CALLE PALMA EJIDO UZAHZIL-

EDZNÁ NOHYAXCHÉ, 24536 UZAHZIL-

EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), CAMPECHE 

CAMPECHE ENTRE CALLE MANGO Y 

CALLE TAMARINDO, CALLE JABIN CALLE 

PALMA ENTRE CALLE MANGO Y CALLE 

TAMARINDO ATRAS DE CALLE JABIN 

EJIDO DE UZAZHI, lon:-90.21624434, 

lat:19.617592}}

01-10-2022 29-11-2022 3,032,416.37 3,032,416.37 3,032,416.37 1,516,208.18 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:028-2022, contratista:Aimé 

Carem Gutiérrez, convocante:Municipio de 

Campeche, monto:3032416.37, 

importe_modificado:3032416.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:188.2}}

{2153003/proyecto_INICIO, 

2153003/proyecto_PROCESO, 

2153003/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220102062400 Proyecto de inversión 909,878.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:909878.22, modificado:671826.15}}

CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS DE 

ABSORCION PLUVIAL EN CAMPECHE LOCALIDAD 

LERMA AREA RURAL - 9365

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Campeche 9365 S 275 274 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, 

direccion:CALLE JABIN EJIDO LERMA, 

24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE  

ENTRE CALLE VEINTE A Y CALLE SAJUYE, 

CALLE VEINTE  CALLE JABIN ENTRE 

CALLE VEINTE A Y CALLE SAJUYE ATRAS 

DE LA CALLE VEINTE EJIDO RURAL 

LERMA MUNICIPIO CAMPECHE, lon:-

90.60602677, lat:19.80116357}}

14-04-2022 06-06-2022 671,826.15 671,826.15 671,826.15 671,826.15 671,826.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SMAPAC-FISM-LP-002-

2022, contratista:ROSEMBERG DOMINGUEZ 

MOLINA, convocante:Municipio de 

Campeche, monto:5379991.17, 

importe_modificado:5379991.17}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.56}} {2062400/proyecto_INICIO, 

2062400/proyecto_PROCESO, 

2062400/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Este proyecto está conformado por 

varios folios: 9145, 9348 y 9365., trimestre:4.0, 

usuario:soniamyerbesp, fecha:2023-01-10}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220202075716 Proyecto de inversión 529,276.09 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:529276.09, modificado:528965.04}}

REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA ADQUISICION Y SUMINISTRO EN LA 

LINEA DE DISTRIBUCION DE TRES PULGADAS EN LA 

CALLE GRANADA ENTRE CALLE ECUADOR Y CALLE 

PASO DE LAS AGUILAS COL POLVORIN LOCALIDAD 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE 

CAMPECHE - 58357

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Campeche 58357 S 509 508 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE GRANADA COLONIA 

EL POLVORÍN, 24060 SAN FRANCISCO 

DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE  

ENTRE  CALLE CONSCRIPTO Y CALLE 

ESCUADRON, CALLE CAÑON  CALLE 

GRANADA ENTRE CALLE CONSCRIPTO Y 

CALLE ESCUADRON ATRAS DE LA CALLE 

CAÑON COLONIA , lon:-90.52053299, 

lat:19.82492716}}

01-07-2022 30-07-2022 528,965.04 528,965.04 528,965.04 528,965.04 528,327.04 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:120399, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, 

monto:529276.09, 

importe_modificado:529276.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:600.0}}

{2075716/proyecto_INICIO, 

2075716/proyecto_PROCESO, 

2075716/proyecto_FIN, 

2075716/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402152999 Proyecto de inversión 1,343,728.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1343728.47, modificado:1343636.11}}

AMPLACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO 

DE CAMPECHE, EN EL P.R. ALFREDO V. BONFIL. - 

181174

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Campeche 181174 S 22 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:314.0, 

meta_modificada:314.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:110, direccion:CALLE SEIS 

EJIDO ALFREDO V. BONFIL, 24570 

ALFREDO V. BONFIL, CAMPECHE 

CAMPECHE ENTRE CALLE TREINTA Y 

DOS Y CALLE TREINTA Y SEIS, CALLE 

TREINTA Y CUATRO CALLE SEIS ENTRE 

CALLE TREINTA Y DOS Y CALLE TREINTA 

Y SEIS ATRAS DE CALLE , lon:-

90.18008801, lat:19.5219299}}

01-10-2022 29-11-2022 1,343,636.11 1,343,636.11 1,343,636.11 671,818.06 671,818.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:025-2022, 

contratista:Grupo Corporativo Empresarial 

C7, S.A. de C.V., convocante:Municipio de 

Campeche, monto:1343636.11, 

importe_modificado:1343636.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}}

{2152999/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102062527 Proyecto de inversión 104,850.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:104850.56, modificado:78185.89}}

MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION 

DESAZOLVES DE POZOS PLUVIALES EN CAMPECHE 

LOCALIDADES DE LERMA ZONA RURAL - 9873

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Campeche 9873 S 327 326 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, 

direccion:CALLE HOMBRES ILUSTRES 

EJIDO LERMA, 24500 LERMA, 

CAMPECHE CAMPECHE  ENTRE CALLE 

VEINTIDOS A Y CALLE DE LA 

VEINTIOCHO, CALLE MANGAL  CALLE 

HOMBRES ILUSTRES ENTRE CALLE 

VEINTIDOS A Y CALLE DE LA 

VEINTIOCHO ATRAS DE LA CALLE 

MANGAL E, lon:-90.6094712, 

lat:19.79387643}}

04-04-2022 07-07-2022 78,185.89 78,185.89 78,185.89 78,185.89 78,185.89 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SMAPAC-FISM-LP-001-

2022, contratista:HA-KAAB-CHE, 

CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA, S.A. 

DE C.V., convocante:Municipio de 

Campeche, monto:4709993.22, 

importe_modificado:4709993.22}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.04}} {2062527/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Este proyecto está conformado por 

varios folios: 9374, 9379, 9381, 9824 y 9873., trimestre:4.0, 

usuario:soniamyerbesp, fecha:2023-01-10}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220102062662 Proyecto de inversión 542,963.40 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:542963.4, modificado:540868.81}}

REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA EN TOMAS DOMICILIARIAS EN 

CAMPECHE LOCALIDAD LERMA AREA RURAL - 10403

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Campeche 10403 S 434 434 0 {meta1: {unidad_medida:Toma(s), 

meta:255.0, 

meta_modificada:255.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, 

direccion:CALLE VEINTICUATRO EJIDO 

LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE 

CAMPECHE  ENTRE CALLE PRIVADA DE 

LA 24 Y CALLE ESPIRITU SANTO, CALLE 

VEINTITRES  CALLE VEINTICINCO ENTRE 

CALLE PRIVADA DE LA VEINTICUATRO Y 

CALLE ESPIRITU SANTO ATRAS DE LA 

ALL, lon:-90.60202569, 

lat:19.80162411}}

04-04-2022 22-06-2022 540,868.81 540,868.81 540,868.81 540,868.81 539,515.61 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:117362, contratista:, 

convocante:Municipio de Campeche, 

monto:1789184.87, 

importe_modificado:1789184.87}}

{meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:74.41}} {2062662/proyecto_INICIO, 

2062662/proyecto_PROCESO, 

2062662/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Este proyecto está conformado por 

varios folios: 10075, 10403 y 10619., trimestre:4.0, 

usuario:soniamyerbesp, fecha:2023-01-10}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220202078278 Proyecto de inversión 804,899.43 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:804899.43, modificado:798166.49}}

REHABILITACION DE VIALIDADES CON TRABAJOS DE 

BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE CAMPECHE 

ADQUISICION DE MATERIALES - 72294

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Campeche 72294 S 1238 1237 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:117.0, 

meta_modificada:117.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE VEINTISIETE COLONIA 

SAMULÁ, 24090 SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE  

ENTRE  CALLE PRIVADA DE LA SEIS Y 

CALLE CUATRO, CALLE VEINTICINCO  

CALLE VEINTISIETE ENTRE CALLE 

PRIVADA DE LA SEIS Y CALLE CUATRO 

ATRAS DE LA C, lon:-90.54742399, 

lat:19.81171983}}

01-07-2022 31-12-2022 798,166.49 798,166.49 798,166.49 798,166.49 796,945.28 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:121106, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, 

monto:1.999999785E7, 

importe_modificado:1.999999785E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:111.15}}

{2078278/proyecto_INICIO, 

2078278/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Este proyecto está conformado por 

varios folios: 72107, 72294, 83151, 84091 y 85969., 

trimestre:4.0, usuario:soniamyerbesp, fecha:2023-01-10}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220202083869 Proyecto de inversión 1,211,620.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1211620.24, modificado:1210508.53}}

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN 

CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE EN VARIAS COLONIAS - 100591

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Campeche 100591 S 11773 11314 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:104.05, 

meta_modificada:104.05}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA JAINA CONJUNTO 

HABITACIONAL UNIDAD Y TRABAJO 

PLAN-CHAC, 24088 SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE  

ENTRE  CALLE BALAMKU Y CALLE 

UAXACTUN, CALLE MUÑECA  AVENIDA 

JAINA ENTRE CALLE BALAMKU Y CALLE 

UAXACTUN ATRAS DE L, lon:-

90.49349354, lat:19.85398997}}

04-07-2022 01-09-2022 1,210,508.53 1,210,508.53 1,210,508.53 730,290.25 730,290.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HA-DOPDUS-2022-008, 

contratista:RECUBRIMIENTOS Y 

MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES DEL 

GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE CAMPECHE, monto:1210508.53, 

importe_modificado:1210508.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:46.82}}

{2083869/proyecto_INICIO, 

2083869/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302129460 Proyecto de inversión 670,322.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:670322.15, modificado:670032.16}}

AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA LINEA DE CONDUCCION EN LA CALLE 

VEINTIUNO ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE VEINTE 

EN LA COLONIA KANISTE EN EL MUNICIPIO DE 

CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE AREA URBANA ADQUISICION Y 

SUMINISTRO DE MATERIALES - 206374

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Campeche 206374 S 1791 1721 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:380.0, 

meta_modificada:380.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE VEINTIUNO COLONIA 

KANISTE, 24038 SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE  

ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE VEINTE, 

CALLE VEINTITRES  CALLE VEINTIUNO 

ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE VEINTE 

ATRAS DE LA CALLE VEINTITRES 

COLONIA KAN, lon:-90.55307286, 

lat:19.81710574}}

17-10-2022 05-12-2022 670,032.16 670,032.16 670,032.16 670,032.16 670,032.16 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:125453, contratista:, 

convocante:Municipio de Campeche, 

monto:670322.15, 

importe_modificado:670032.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:380.0}}

{2129460/proyecto_INICIO, 

2129460/proyecto_FIN, 

2129460/proyecto_PROCESO, 

2129460/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Se comprobó la funcionalidad de ambos 

link y están operando., trimestre:4.0, 

usuario:soniamyerbesp, fecha:2023-01-17}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220302129503 Proyecto de inversión 2,632,321.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2632321.82, modificado:2632314.93}}

REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN 

CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE FRACC. HACIENDA SAN ANTONIO EN AV. 

HACIENDA SAN ANTONIO ENTRE CALLE CIRCUITO 

SAN ANTONIO Y CALLE UNO SECCION PARQUE - 

206531

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Campeche 206531 S 827 820 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:616.66, 

meta_modificada:616.66}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE HACIENDA SAN 

ANTONIO FRACCIONAMIENTO SAN 

ANTONIO, 24099 SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE  

ENTRE  CALLE CIRCUITO SAN ANTONIO 

Y CALLE CALLE UNO, CALLE HACIENDA 

UAYAMON  CALLE HACIENDA SAN 

ANTONIO ENTRE CALLE CIRCUI, lon:-

90.48547918, lat:19.85295047}}

01-10-2022 29-11-2022 2,632,314.93 2,632,314.93 2,632,314.93 1,316,157.47 1,316,157.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:023-2022, 

contratista:Edificación Aplicada del Sureste 

S.A. de C.V., convocante:Municipio de 

Campeche, monto:3576514.85, 

importe_modificado:3576514.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2129503/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Este proyecto está conformado por 

varios folios: 206531 Y 206629., trimestre:4.0, 

usuario:soniamyerbesp, fecha:2023-01-11}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220302137875 Acción 1,715,092.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1715092.0, modificado:1715092.0}}

ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO - 48947 4 Campeche 2 Campeche PRODIM Sin identificar Municipio de Campeche 48947 N 0 0 294077 {meta1: 

{unidad_medida:ESCANER(S), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:Computadoras, 

meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}, meta3: 

{unidad_medida:IMPRESORA(S), 

meta:7.0, meta_modificada:7.0}, 

meta4: {unidad_medida:Otros, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.539649, 

lat:19.844814}}

01-07-2022 31-10-2022 1,714,474.20 1,714,474.20 1,714,474.20 1,714,474.20 1,714,474.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PRODIM, 

contratista:Iveett Caamal Godoy, 

convocante:Municipio de Campeche, 

monto:1714474.2, 

importe_modificado:1714474.2}}

{meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:5.0}, 

meta2: {unidad_medida:Computadoras, 

avance:60.0}, meta3: 

{unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:7.0}, meta4: 

{unidad_medida:Otros, avance:3.0}}

{2137875/proyecto_INICIO, 

2137875/proyecto_PROCESO, 

2137875/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402153008 Proyecto de inversión 4,516,582.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4516582.23, modificado:4515162.63}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO 

DE CAMPECHE EN EL P.R. MELCHOR OCAMPO. - 

181360

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Campeche 181360 S 70 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1174.0, 

meta_modificada:1174.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:172, direccion:CALLE JUSTO 

SIERRA MÉNDEZ EJIDO MELCHOR 

OCAMPO, 24570 MELCHOR OCAMPO, 

CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 

VIDENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO 

DE LAVALLE, CALLE SALINAS DE 

GORTARI CALLE JUSTO SIERRA MÉNDEZ 

ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CA, 

lon:-90.22403927, lat:19.37363707}}

01-10-2022 29-11-2022 4,515,162.63 4,515,162.63 4,515,162.63 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:024-2022, 

contratista:Yesica del Pilar Osuna Rodríguez, 

convocante:Municipio de Campeche, 

monto:4515162.63, 

importe_modificado:4515162.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}}

{2153008/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402192929 Proyecto de inversión 261,096.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:257096.98, modificado:257096.98}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4000.0, modificado:4000.0}}

EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO 

DIVINO NIÑO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE COLONIA AMPLIACIÓN BELLAVISTA. - 

376073

4 Campeche 2 Campeche Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Asistencia Social Sin identificar Municipio de Campeche 376073 S 65 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:Comedor(es), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE CIENTO OCHO 

COLONIA BELLAVISTA, 24020 SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE 

CAMPECHE ENTRE CALLE ABELARDO 

CARRILLO ZAVALA Y CALLE FELICIANO 

VALLADARES, CALLE DIECISEIS DE 

SEPTIEMBRE CALLE 108 ENTRE CALLE 

ABELARDO CARRILLO Z, lon:-

90.50709311, lat:19.85797644}}

01-12-2022 12-12-2022 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:034-2022, 

contratista:BEATRIZ ANDREA SANCHEZ NAAL, 

convocante:Municipio de Campeche, 

monto:259915.4, 

importe_modificado:259915.4}}

{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}} {2192929/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra se complementó  (Aprobado) 

con $ 255,915.40 que correponde a rendimientos financieros  

de los cuales se comprometió $ 255,915.40 y se devengo $ 

255,915.40., trimestre:4.0, usuario:soniamyerbesp, 

fecha:2023-01-11}, obs2: {observación:El contrato está en 

proceso de firma., trimestre:4.0, usuario:soniamyerbesp, 

fecha:2023-01-18}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220202086955 Adquisición 10,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.02E7, modificado:1.02E7}}

"SISTEMA ÚNICO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO" 

(SUMA) CONSISTENTE EN LA CONTRATACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE 

GESTIÓN GUBERNAMENTAL GRP (GOVERNMENT 

RESOURCE PLANING)

4 Campeche 2 Campeche Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE CAMPECHE FORTAMUN/22/M/APR

002002

S 147039 147038 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 8 SIN NUMERO 

COLONIA CENTRO, lon:-90.539489, 

lat:19.844881}}

15-03-2022 30-10-2022 10,138,930.43 10,138,930.43 10,138,930.43 10,138,930.43 8,871,564.11 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MCC-DA-SRM-2022-04, 

contratista:MANAGEMENT TECHNOLOGY 

INNOVATIONS, S.C., convocante:MUNICIPIO 

DE CAMPECHE, monto:1.013893043E7, 

importe_modificado:1.013893043E7}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.99}} {2086955/proyecto_INICIO, 

2086955/proyecto_PROCESO, 

2086955/proyecto_INICIO, 

2086955/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199282 Adquisición 184,973.60 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:184973.6, modificado:184973.6}}

MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

RECAUDACIÓN LOCALES A TRAVÉS DE LA 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO

4 Campeche 2 Campeche Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Asistencia Social Sin identificar Municipio de Campeche MCC-DA-SRM-2022-18 S 13 13 0 {meta1: 

{unidad_medida:Computadoras, 

meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AV RUIZ CORTINEZ, lon:-

90.53209, lat:19.84949}}

11-11-2022 17-11-2022 173,802.80 173,802.80 173,802.80 173,802.80 173,802.80 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MCC-DA-SRM-2022-18, 

contratista:SAHFER CONSULTORES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, 

monto:173802.8, 

importe_modificado:173802.8}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, 

avance:26.0}}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200405 Proyecto de inversión 600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:RECURSO PROPIO, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:S, 

prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

PLAN DE MANEJO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA 

CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

4 Campeche 2 Campeche Programa de Estudios de 

Preinversión

Cultura y turismo Sin identificar Municipio de Campeche APR/22/MPIO/ACMPM/

002001

S 24490 11790 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 8, COLONIA CENTRO, 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, lon:-

90.539734, lat:19.844977}}

01-11-2022 28-02-2023 600,000.00 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MCC-DA-SSG-PS-038-2022, 

contratista:VELTI SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS, S.DE RL. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, 

monto:600000.0, 

importe_modificado:600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto 

distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, 

fecha:2023-01-23}}

2022 4 CAM220402199951 Proyecto de inversión 58,462.84 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:83, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:58462.84, modificado:58462.84}}

REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS Y CENTRO DE 

CARGA DEL MUSEO DE SAN CARLOS, FASE 1

4 Campeche 2 Campeche Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Cultura y turismo Sin identificar Municipio de Campeche APR/MUN/MUSEOS/002

001/2021

S 2500 2500 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:194.0, 

meta_modificada:194.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 8, COLONIA CENTRO, 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, lon:-

90.540385, lat:19.844598}}

01-12-2022 31-12-2022 57,730.08 57,730.08 57,730.08 57,730.08 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MCC-DA-SRM-2022-21, 

contratista:ARTICULOS Y MOTORES 

ELECTRICOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, 

monto:24992.18, 

importe_modificado:24992.18}, ctto2: 

{tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MCC/DA/SSG/PS/041-

2022, contratista:ENERGAIN DE MÉXICO, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CAMPECHE, monto:32737.9, 

importe_modificado:32737.9}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:116.4}} {2199951/proyecto_INICIO, 

2199951/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE PAGARÁ CON $ 

56.535.34 DE CAPITAL Y $ 1,194.74 DE RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS, trimestre:4.0, usuario:alejandroalarac, 

fecha:2023-01-10}}

{obs1: {observación:El documento del link del contrato con 

el monto 32, 737.90, no corresponde al proyecto, 

trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-01-18}}

2022 4 CAM220202086618 Proyecto de inversión 6,858,592.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6858592.61, modificado:6743343.85}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE 

LA CALLE 34 ENTRE CALLES 25 Y 15 EN LA COLONIA 

GUANAL

4 Campeche 3 Carmen Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CARMEN, CAM. 005-HIDRO22 N 0 0 1266 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3995.74, 

meta_modificada:3995.74}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE 34 ENTRE CALLE 25 Y 

CALLE 15, COLONIA GUANAL, lon:-

91.829058, lat:18.632767}}

06-06-2022 24-08-2022 6,743,343.85 6,743,343.85 6,743,343.85 6,743,343.85 6,743,343.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-005-

22, contratista:CONSTRUCTORA ACROSTEEL 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL 

CARMEN, CAM., monto:6743343.85, 

importe_modificado:6743343.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3995.74}}

{2086618/proyecto_INICIO, 

2086618/proyecto_PROCESO, 

2086618/proyecto_INICIO, 

2086618/proyecto_PROCESO, 

2086618/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302135788 Proyecto de inversión 2,340,657.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2340657.54, modificado:2290621.29}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE 

LA CALLE MARGARITA ENTRE CALLES BELLAVISTA Y 

LIRIO EN LA COLONIA SAN NICOLAS

4 Campeche 3 Carmen Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Sin identificar Municipio de Carmen 006-HIDRO22 N 0 0 1889 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1703.14, 

meta_modificada:1703.14}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE MARGARITA ENTRE 

CALLES BELLAVISTA Y LIRIO, COLONIA 

SAN NICOLAS, lon:-91.801044, 

lat:18.660275}}

07-08-2022 19-09-2022 2,290,621.29 2,290,621.29 2,290,621.29 2,290,621.29 2,290,621.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-006-

22, contratista:OBRAS Y SUMINISTROS JOYCA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL 

CARMEN, CAM., monto:2290621.29, 

importe_modificado:2290621.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1703.14}}

{2135788/proyecto_INICIO, 

2135788/proyecto_FIN, 

2135788/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302135803 Proyecto de inversión 2,048,337.30 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2048337.3, modificado:2010128.31}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE 

LA CALLES 61-A ENTRE CALLE 60 Y 62 EN LA COLONIA 

MORELOS.

4 Campeche 3 Carmen Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Sin identificar Municipio de Carmen 007-HIDRO22 N 0 0 7536 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1713.36, 

meta_modificada:1713.36}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE 61-A ENTRE CALLES 60 

Y 62, COLONIA MORELOS, lon:-

91.827612, lat:18.658702}}

01-08-2022 28-09-2022 2,010,128.31 2,010,128.31 2,010,128.31 2,010,128.31 2,010,128.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-007-

22, contratista:CORPORACIÓN ITAIPU S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, 

CAM., monto:2010128.31, 

importe_modificado:2010128.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1713.36}}

{2135803/proyecto_INICIO, 

2135803/proyecto_PROCESO, 

2135803/proyecto_FIN, 

2135803/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202086617 Proyecto de inversión 8,812,016.33 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8812016.33, modificado:9132061.69}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE 

LA CALLE TULIPAN ENTRE AVENIDA BOQUERON DEL 

PALMAR Y CALLE AZUCENA EN LA COLONIA PUENTE 

DE LA UNIDAD

4 Campeche 3 Carmen Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CARMEN, CAM. 004-HIDRO22 N 0 0 1809 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4343.68, 

meta_modificada:4343.68}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE TULIPAN ENTRE 

AVENIDA BOQUERON DEL PALMAR Y 

CALLE AZUCENA, COLONIA PUENTE DE 

LA UNIDAD, lon:-91.800314, 

lat:18.659125}}

06-06-2022 30-09-2022 9,132,061.69 9,132,061.69 9,132,061.69 9,132,061.69 9,132,061.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-004-

22, contratista:OBRAS Y SUMINISTROS JOYCA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL 

CARMEN, CAM., monto:8646029.55, 

importe_modificado:9132061.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4343.68}}

{2086617/proyecto_INICIO, 

2086617/proyecto_PROCESO, 

2086617/proyecto_INICIO, 

2086617/proyecto_PROCESO, 

2086617/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198246 Proyecto de inversión 6,224,058.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6224058.29, modificado:6162698.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INGENIEROS 

ENTRE AVENIDA PUERTO DEL CARMEN Y AVENIDA 

PUERTO DE PROGRESO EN LA COLONIA 

SOLIDARIDAD URBANA

4 Campeche 3 Carmen Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Sin identificar Municipio de Carmen 009-HIDRO22 N 0 0 1971 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5098.69, 

meta_modificada:5098.69}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE INGENIEROS EN LA 

COLONIA SOLIDARIDAD URBANA, lon:-

91.781622, lat:18.642649}}

12-12-2022 30-12-2022 6,162,698.50 6,162,698.50 6,162,698.50 6,162,698.50 6,162,698.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-009-

22, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL 

CARMEN, CAM., monto:6162698.5, 

importe_modificado:6162698.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:5098.69}}

{2198246/proyecto_INICIO, 

2198246/proyecto_FIN, 

2198246/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402198242 Proyecto de inversión 5,209,856.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5209856.46, modificado:5652116.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 53 ENTRE 

CALLE 70 Y AVENIDA PERIFERICA NORTE EN LA 

COLONIA MORELOS

4 Campeche 3 Carmen Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Sin identificar Municipio de Carmen 008-HIDRO22 N 0 0 6761 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2221.83, 

meta_modificada:2221.83}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE 53 ENTRE CALLE 70 Y 

AVENIDA PERIFERICA COLONIA 

MORELOS, lon:-91.81945, 

lat:18.659986}}

05-01-2023 05-01-2023 5,652,116.85 5,652,116.85 5,652,116.85 5,652,116.85 5,652,116.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-008-

22, contratista:PROVEDURIA Y SERVICIOS 

CAFHA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DEL CARMEN, CAM., monto:5148740.81, 

importe_modificado:5652116.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2221.83}}

{2198242/proyecto_INICIO, 

2198242/proyecto_FIN, 

2198242/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220202075157 Proyecto de inversión 1,647,708.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1647708.38, modificado:1647708.38}}

REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

ELECTROMECÁNICO DE CÁRCAMO DE RE BOMBEO 

EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ASENTAMIENTO 

BAHAMITA ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 54783

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Carmen 54783 S 125802 123043 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cárcamo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3855, direccion:CARRETERA 

FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO 

CIUDAD DEL CARMEN  - ISLA AGUADA  

KILÓMETRO 19 + 400 ZONA FEDERAL 

BAHAMITA, 24327 , CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    UBICADO EN 

EL KM 19 DE LA CARRETERA CARMEN  

ISLA AGUADA CIUDAD DEL CARMEN 

ME, lon:-91.68382927, 

lat:18.70557897}}

16-06-2022 24-08-2022 1,641,967.62 1,641,967.62 1,641,967.62 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SMAPAC-FISM-CT-C-AD-

010-2022-3, contratista:MODERNISMO 

ARTESANAL EDIFICACIONES S . DE R.L. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, 

CAM., monto:1641967.62, 

importe_modificado:1641967.62}}

{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} {2075157/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108234 Proyecto de inversión 290,163.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290163.24, modificado:290163.24}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS 

EN CARMEN LOCALIDAD SANTA RITA 

ASENTAMIENTO SANTA RITA - 99382

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 99382 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, 

direccion:EJIDO SANTA RITA, 24323 

SANTA RITA, CARMEN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    LAS VIVENDAS A 

MEJORAR SE UBICAN A TRES CUADRAS 

DE LA COMISARIA MUNICIPA 

ENTRANDO AL PUEBLO DEL LADO 

DERECHO CERCA DEL RIO, lon:-

91.54569586, lat:18.32299923}}

20-06-2022 19-07-2022 276,490.26 276,490.26 276,490.26 247,209.13 247,209.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-

22, contratista:SUMUNISTROS Y 

CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, 

CAM., monto:1.200485792E7, 

importe_modificado:1.200485792E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.52}}

{2108234/proyecto_INICIO, 

2108234/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108584 Proyecto de inversión 774,650.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:774650.25, modificado:774650.25}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑOS EN 

CARMEN LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA 

ASENTAMIENTO CONQUISTA CAMPESINA - 102922

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 102922 S 25 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:37.0, 

meta_modificada:37.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3263, direccion:CALLE 

VERACRUZ EJIDO CONQUISTA 

CAMPESINA, 24317 CONQUISTA 

CAMPESINA, CARMEN CAMPECHE  

ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y 

CALLE VERACRUZ, CALLE LA PAZ  LAS 

VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN A 

TRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA 

SOBRE LA CALL, lon:-91.2877922, 

lat:18.17876878}}

20-06-2022 18-08-2022 722,246.07 722,246.07 722,246.07 472,353.38 472,353.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-

22, contratista:SUMUNISTROS Y 

CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, 

CAM., monto:1.200485792E7, 

importe_modificado:1.200485792E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:26.0}}

{2108584/proyecto_INICIO, 

2108584/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108588 Proyecto de inversión 290,163.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290163.24, modificado:290163.24}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS 

EN CARMEN LOCALIDAD EL CHINAL ASENTAMIENTO 

EL CHINAL - 103012

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 103012 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3277, direccion:EJIDO EL 

CHINAL, 24317 EL CHINAL, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

UBICA A DOS CUADRAS DE LA 

COMISARIA MUNICIPAL Y EN LA 

PENULTIMA CALLE DEL PUEBLO DEL 

LADO DERECHO Y LA OTRA VIVIENDA 

SE UBICA A UN COSTADO DE LA 

ESCUEL, lon:-91.41015834, 

lat:18.15148758}}

20-06-2022 19-07-2022 276,490.26 276,490.26 276,490.26 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-

22, contratista:SUMUNISTROS Y 

CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, 

CAM., monto:1.200485792E7, 

importe_modificado:1.200485792E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2108588/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302126652 Proyecto de inversión 2,744,035.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2744035.44, modificado:2744035.44}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CARMEN 

LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA 

AGUADA - 193352

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Municipio de Carmen 193352 S 74 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:716.4, 

meta_modificada:716.4}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:199, direccion:CALLE 

ABELARDO CARRILLO ZAVALA VILLA 

ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA 

AGUADA, CARMEN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE 18 Y CALLE 20,    LA OBRA SE 

UBICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES 

PLANTEL 3 DE LA VILLA DE ISLA 

AGUADA ENTRE LA IGLESIA DE CRI, lon:-

91.4940277, lat:18.79008063}}

03-10-2022 12-12-2022 2,671,537.15 2,671,537.15 2,671,537.15 2,155,473.34 2,155,473.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-005-

22, contratista:ARQUITECTURA 

INTERIORISMO INTEGRAL ESTALLER S. DE R.L. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL 

CARMEN, CAM., monto:2701442.88, 

importe_modificado:2701442.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:701.0}}

{2126652/proyecto_INICIO, 

2126652/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402149426 Proyecto de inversión 290,163.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290163.24, modificado:292434.77}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS 

EN CARMEN LOCALIDAD COLONIA EMILIANO 

ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 94633

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 94633 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:262, direccion:AVENIDA 

JUSTO SIERRA EJIDO EMILIANO 

ZAPATA, 24325 COLONIA EMILIANO 

ZAPATA, CARMEN CAMPECHE ENTRE 

CALLE JUSTO Y CALLE NIÑOS HEROES, 

CALLE GUADALUPE VICTORIA LAS 

OBRAS SE UBICAN A SIETE CUADRAS DE 

LA ENTRADA AL PUEBLO PASANDO EL , 

lon:-92.31246217, lat:18.66530142}}

20-06-2022 19-07-2022 292,434.77 292,434.77 292,434.77 90,002.64 90,002.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-013-

22, contratista:ARQUITECTOS Y ASOCIADOS 

E.R.M. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DEL CARMEN, CAM., monto:1969176.83, 

importe_modificado:1969176.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:13.0}}

{2149426/proyecto_PROCESO, 

2149426/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402149427 Proyecto de inversión 154,930.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:154930.06, modificado:144778.5}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN 

CARMEN LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA 

ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 94707

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 94707 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:262, direccion:AVENIDA 

JUSTO SIERRA EJIDO EMILIANO 

ZAPATA, 24325 COLONIA EMILIANO 

ZAPATA, CARMEN CAMPECHE ENTRE 

CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE NIÑOS 

HEROES, CALLE GUADALUPE VICTORIA 

LAS OBRAS SE UBICAN A DOS CUADRAS 

DEL PARQUE Y DE LA IGLESIA CON, lon:-

92.31348141, lat:18.66512863}}

20-06-2022 19-07-2022 144,778.50 144,778.50 144,778.50 63,857.76 63,857.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-013-

22, contratista:ARQUITECTOS Y ASOCIADOS 

E.R.M. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DEL CARMEN, CAM., monto:1969176.83, 

importe_modificado:1969176.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3.2}}

{2149427/proyecto_PROCESO, 

2149427/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402149523 Proyecto de inversión 154,930.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:154930.06, modificado:154930.06}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN 

CARMEN LOCALIDAD NUEVO CAMPECHITO 

ASENTAMIENTO NUEVO CAMPECHITO - 99300

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 99300 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7.36, 

meta_modificada:7.36}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:118, direccion:CALLE GLORIA 

ROMELLON DE CASTRO EJIDO NUEVO 

CAMPECHITO, 24325 NUEVO 

CAMPECHITO, CARMEN CAMPECHE 

ENTRE Y , LAS VIVIENDAS A MEJORAR 

SE UBICAN ENTRE LA TIENDA DE 

ABARROTES Y LA POZOLERIA CERCA DE 

LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-

92.46361107, lat:18.64480459}}

20-06-2022 19-07-2022 144,778.50 144,778.50 144,778.50 63,857.76 63,857.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-013-

22, contratista:ARQUITECTOS Y ASOCIADOS 

E.R.M. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DEL CARMEN, CAM., monto:1969176.83, 

importe_modificado:1969176.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3.85}}

{2149523/proyecto_PROCESO, 

2149523/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402149605 Proyecto de inversión 580,326.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:580326.36, modificado:580326.36}}

CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA 

COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD EL SACRIFICIO 

ASENTAMIENTO EL SACRIFICIO - 102948

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 102948 S 10 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:81.0, 

meta_modificada:81.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3501, direccion:EJIDO 

SACRIFICIO, 24317 EL SACRIFICIO, 

CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS 

VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN EN 

LA PENÚLTIMA CALLE DE LA AVENIDA 

PRINCIPAL JUSTO ATRÁS DE LA 

ESCUELA PRIMARIA, lon:-91.35358583, 

lat:18.1856592}}

20-06-2022 03-08-2022 552,382.57 552,382.57 552,382.57 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-

22, contratista:SUMUNISTROS Y 

CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, 

CAM., monto:1.200485792E7, 

importe_modificado:1.200485792E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2149605/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402149870 Proyecto de inversión 435,244.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:435244.79, modificado:435244.79}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINAS 

EN CARMEN LOCALIDAD NUEVA CHONTALPA 

ASENTAMIENTO NUEVA CHONTALPA - 114992

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 114992 S 8 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:61.0, 

meta_modificada:61.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3420, direccion:CALLE 5 

MAYO EJIDO NUEVA CHONTALPA, 

24316 NUEVA CHONTALPA, CARMEN 

CAMPECHE ENTRE CALLE RAFAEL 

RAMIREZ Y CALLE BENITO JUAREZ, 

CALLE CASTILLANA LAS VIVIENDAS A 

MEJORAR SE UBICAN ENTRE LAS 

CALLES ORTIZ AVILA BENITO JUAREZ Y 

CASTIL, lon:-91.09309494, 

lat:18.4776254}}

20-06-2022 19-07-2022 430,716.33 430,716.33 430,716.33 267,399.86 267,399.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-

22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS 

DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:9377518.97, 

importe_modificado:9377518.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:41.2}}

{2149870/proyecto_PROCESO, 

2149870/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150107 Proyecto de inversión 77,465.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:77465.02, modificado:77465.02}}

CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN 

CARMEN LOCALIDAD MAMANTEL PUEBLO 

MAMANTEL VIEJO ASENTAMIENTO MAMANTEL 

VIEJO - 119916

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 119916 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3.68, 

meta_modificada:3.68}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3402, direccion:EJIDO 

MAMANTEL VIEJO, 24315 MAMANTEL 

PUEBLO (MAMANTEL VIEJO), CARMEN 

CAMPECHE ENTRE Y , LAS VIVIENDAS 

SE ENCUENTRAN AL FINAL DE LA CALLE 

DEL PUEBLO PASANDO LA IGLASIA Y 

ELPARQUE, lon:-91.09767348, 

lat:18.5418793}}

20-06-2022 19-07-2022 76,977.83 76,977.83 76,977.83 43,898.91 43,898.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-

22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS 

DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:9377518.97, 

importe_modificado:9377518.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2.12}}

{2150107/proyecto_INICIO, 

2150107/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150265 Proyecto de inversión 230,886.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:230886.81, modificado:230886.81}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN 

CARMEN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 

ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 122491

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 122491 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.54, 

meta_modificada:31.54}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:65, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 

VERDE TRAMO SABANCUY - 

ESCARCEGA KILÓMETRO 259 + 0 EJIDO 

JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 24315 JOSÉ 

MARÍA PINO SUÁREZ, CARMEN 

CAMPECHE ENTRE Y , LA COMUNIDAD 

SE UBICA SOBRE LA CARRETERA 

ESTATAL 259 SABANC, lon:-

90.97166468, lat:18.71871127}}

20-06-2022 19-07-2022 219,701.61 219,701.61 219,701.61 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-013-

22, contratista:ARQUITECTOS Y ASOCIADOS 

E.R.M. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DEL CARMEN, CAM., monto:1969176.83, 

importe_modificado:1969176.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2150265/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150363 Proyecto de inversión 230,886.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:230886.81, modificado:230886.81}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN 

CARMEN LOCALIDAD OXCABAL ASENTAMIENTO 

OXCABAL - 124741

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 124741 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.54, 

meta_modificada:31.54}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1776, direccion:CALLE 4 

EJIDO OXCABAL, 24310 OXCABAL, 

CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y , 

POR LA CARRETERA ESTATAL 259 

SABANCUY ESCARCEGA ENTRONQUE 

OXCABAL LAS VIVIENDAS A MEJORAR 

SE UBICAN POR EL CAMPO DEPORTIVO 

OXCABAL ENTRE LAS CALLES 2 Y , lon:-

90.96668342, lat:18.86322283}}

20-06-2022 19-07-2022 222,077.35 222,077.35 222,077.35 217,272.03 217,272.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-011-

22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:8155316.94, 

importe_modificado:8155316.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.58}}

{2150363/proyecto_PROCESO, 

2150363/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150364 Proyecto de inversión 290,163.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290163.24, modificado:290163.24}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN 

CARMEN LOCALIDAD CALAX ASENTAMIENTO CALAX - 

124745

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 124745 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:40.36, 

meta_modificada:40.36}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:82, 

direccion:EJIDO CALAX, 24310 CALAX, 

CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA 

ENTRADA AL PUEBLO AVANZAR TRES 

CUADRAS PREGUNTAR EN LA 

COMISARIA MUNICIPAL, lon:-

91.27822221, lat:18.85707234}}

20-06-2022 19-07-2022 219,701.61 219,701.61 219,701.61 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-011-

22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:8155316.94, 

importe_modificado:8155316.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2150364/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150367 Proyecto de inversión 230,886.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:230886.81, modificado:230886.81}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN 

CARMEN LOCALIDAD CALAX ASENTAMIENTO CALAX - 

124757

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 124757 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.54, 

meta_modificada:31.54}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:82, 

direccion:EJIDO CALAX, 24310 CALAX, 

CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA 

ENTRADA AL PUEBLO TERCERA 

CUADRA PARA MAYOR REFERENCIA 

PREGUNTAR EN LA COMISARIA 

MUNICIPAL, lon:-91.27814925, 

lat:18.85709264}}

20-06-2022 19-07-2022 219,701.61 219,701.61 219,701.61 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-011-

22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:8155316.94, 

importe_modificado:8155316.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2150367/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202081846 Proyecto de inversión 290,163.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290163.24, modificado:292434.77}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS 

EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO 

ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 91009

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 91009 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, 

direccion:CALLE ONCE DE SEPTIEMBRE 

EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 

NUEVO PROGRESO, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE JOSE MARIA 

PINO SUAREZ Y CALLE ONCE DE 

SEPTIEMBRE, CALLE JOSE R MAGAÑA  

LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN 

A TRES CUADRAS DEL MERCAD, lon:-

92.28901964, lat:18.62287788}}

20-06-2022 19-07-2022 292,434.77 292,434.77 292,434.77 90,002.64 90,002.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-013-

22, contratista:ARQUITECTOS Y ASOCIADOS 

E.R.M. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DEL CARMEN, CAM., monto:1969176.83, 

importe_modificado:1969176.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:15.0}}

{2081846/proyecto_INICIO, 

2081846/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202084134 Proyecto de inversión 1,045,584.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1045584.42, modificado:1045584.42}}

EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO 

BAHAMITA EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO 

ASENTAMIENTO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 

101690

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Sistema Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Carmen

101690 S 149 140 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cárcamo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3855, direccion:CARRETERA 

FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO 

CIUDAD DEL CARMEN  - ISLA AGUADA  

KILÓMETRO 19 + 400 ZONA FEDERAL 

BAHAMITA, 24327 , CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE   Y  ,    UBICADO EN 

EL KM 19 DE LA CARRETERA CARMEN 

ISLA AGUADA CIUDAD DEL CARMEN 

MEJO, lon:-91.68394259, 

lat:18.70556739}}

04-07-2022 24-08-2022 1,042,808.03 1,042,808.03 1,042,808.03 649,793.08 649,793.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SMAPAC-FISM-CT-C-LP-

003-2022, contratista:GRUPO BATCOR S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, 

CAM., monto:5214040.15, 

importe_modificado:5214040.15}}

{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.5}} {2084134/proyecto_PROCESO, 

2084134/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302106326 Proyecto de inversión 442,877.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:442877.54, modificado:442877.54}}

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO 

PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN 

LOCALIDAD GENERALÍSIMO MORELOS - 66526

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Carmen 66526 S 39 36 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:2248, direccion:EJIDO 

GENERALÍSIMO MORELOS, 24323 

GENERALÍSIMO MORELOS, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SE LLEGA POR 

LA CARRETERA FEDERAL 186 

ESCARCEGA VILLAHERMOSA ALTURA 

DE CENTAURO DEL NORTE HACIA LA 

LOCALIDAD DE FERNANDO FOGLIO LA 

OBRA SE U, lon:-91.5776231, 

lat:18.33298599}}

08-07-2022 06-08-2022 432,094.91 432,094.91 432,094.91 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SMAPAC-FISM-CT-C-IR-012-

2022-2, contratista:SERVICIOS INTEGRALES 

DEL SURESTE SEINDSUR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:432094.91, 

importe_modificado:432094.91}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} {2106326/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302106378 Proyecto de inversión 453,112.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:453112.77, modificado:443426.9}}

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO 

PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN 

LOCALIDAD MURALLAS DE CAMPECHE - 67723

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Carmen 67723 S 18 16 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:2250, direccion:CALLE 

PRINCIPAL EJIDO MURALLAS DE 

CAMPECHE, 24323 MURALLAS DE 

CAMPECHE, CARMEN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL 

PUEBLO A TRES CUADRAS DE LA 

IGLESIA, lon:-91.581819, 

lat:18.33358821}}

01-07-2022 30-08-2022 443,426.90 443,426.90 443,426.90 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SMAPAC-FISM-CT-C-IR-013-

2022-2, contratista:APROVISIONAMIENTOS 

MARITIMOS Y PETROLEROS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:443426.9, 

importe_modificado:443426.9}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} {2106378/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302107798 Proyecto de inversión 353,028.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:353028.18, modificado:353028.18}}

REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA 

ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD SANTA RITA 

ASENTAMIENTO SANTA RITA - 93393

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Sistema Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Carmen

93393 S 130 136 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, 

direccion:EJIDO SANTA RITA, 24323 

SANTA RITA, CARMEN CAMPECHE  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA A REHABILITAR 

SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA 

COMISARIA MUNICIPAL, lon:-

91.54551436, lat:18.32448011}}

16-06-2022 19-07-2022 340,844.80 340,844.80 340,844.80 305,003.79 305,003.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SMAPAC-FISM-CT-C-IR-011-

2022, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DEL 

SURESTE SEINDSUR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:340844.8, 

importe_modificado:340844.8}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.65}} {2107798/proyecto_INICIO, 

2107798/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108167 Proyecto de inversión 4,015,169.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4015169.46, modificado:3975746.44}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO 

EN CARMEN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 

ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 98715

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Carmen 98715 S 33 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4579.9, 

meta_modificada:4579.9}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:65, 

direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA PINO 

SUÁREZ, 24313 JOSÉ MARÍA PINO 

SUÁREZ, CARMEN CAMPECHE  ENTRE   

Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS 

CUADRAS DE LA COMISARIA 

MUNICIPAL Y DEL PARQUE PRINCIPAL, 

lon:-90.97061325, lat:18.71814224}}

01-08-2022 04-10-2022 3,975,746.44 3,975,746.44 3,975,746.44 3,975,746.44 3,975,746.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-015-

22, contratista:JOSE LUIS GUADALUPE 

MORENO MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO 

DEL CARMEN, CAM., monto:3975746.44, 

importe_modificado:3975746.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4579.9}}

{2108167/proyecto_INICIO, 

2108167/proyecto_FIN, 

2108167/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220302108177 Proyecto de inversión 4,067,222.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4067222.25, modificado:3979900.63}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO 

EN CARMEN LOCALIDAD SANTA RITA 

ASENTAMIENTO SANTA RITA - 98758

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Carmen 98758 S 136 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3243.0, 

meta_modificada:3243.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, 

direccion:CALLE UNO EJIDO SANTA 

RITA, 24323 SANTA RITA, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

UBICA SOBRE LA ENTRADA A LA 

COMUNIDAD TODA LA CALLE 

PRINCIPAL Y LA SEGUNDA CALLE A LA 

DERECHA, lon:-91.54555996, 

lat:18.32421462}}

01-08-2022 14-10-2022 3,979,900.63 3,979,900.63 3,979,900.63 3,979,900.63 3,979,900.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-008-

22, contratista:LUIS ROBERTO VIVEROS 

ANGUEVEN, convocante:MUNICIPIO DEL 

CARMEN, CAM., monto:3979900.63, 

importe_modificado:3979900.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3243.0}}

{2108177/proyecto_INICIO, 

2108177/proyecto_PROCESO, 

2108177/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108246 Proyecto de inversión 154,930.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:154930.06, modificado:154930.06}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN 

CARMEN LOCALIDAD SANTA RITA ASENTAMIENTO 

SANTA RITA - 99579

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 99579 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7.36, 

meta_modificada:7.36}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, 

direccion:EJIDO SANTA RITA, 24158 

SANTA RITA, CARMEN CAMPECHE  

ENTRE   Y  ,    LAS VIVIENDAS A 

MEJORAR SE ENCUENTRA A TRES 

CUADRAS DE LA COMISARIA 

MUNICIPAL, lon:-91.54583354, 

lat:18.32406185}}

20-06-2022 19-07-2022 146,249.96 146,249.96 146,249.96 132,903.18 132,903.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-

22, contratista:SUMUNISTROS Y 

CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, 

CAM., monto:1.200485792E7, 

importe_modificado:1.200485792E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4.85}}

{2108246/proyecto_INICIO, 

2108246/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108275 Proyecto de inversión 230,886.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:230886.81, modificado:230886.81}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN 

CARMEN LOCALIDAD SANTA RITA ASENTAMIENTO 

SANTA RITA - 99933

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 99933 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.54, 

meta_modificada:31.54}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, 

direccion:EJIDO SANTA RITA, 24158 

SANTA RITA, CARMEN CAMPECHE  

ENTRE   Y  ,    LAS VIVIENDAS A 

MEJORAR SE ENUCNETRAN A TRES 

CUADRAS DE LA COMISARIA 

MIUNICIPAL, lon:-91.54566724, 

lat:18.32443869}}

20-06-2022 19-07-2022 219,715.32 219,715.32 219,715.32 197,946.24 197,946.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-

22, contratista:SUMUNISTROS Y 

CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, 

CAM., monto:1.200485792E7, 

importe_modificado:1.200485792E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:25.14}}

{2108275/proyecto_INICIO, 

2108275/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108288 Proyecto de inversión 154,930.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:154930.06, modificado:154930.06}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN 

CARMEN LOCALIDAD GENERALÍSIMO MORELOS 

ASENTAMIENTO GENERALÍSIMO MORELOS - 100005

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 100005 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7.36, 

meta_modificada:7.36}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:2248, direccion:EJIDO 

GENERALÍSIMO MORELOS, 24323 

GENERALÍSIMO MORELOS, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE   Y  ,    LAS 

VIVIENDAS A MEJORAR SE ENCENTRAN 

A UNAS CUADRAS DE LA IGLESIA DEL 

PUEBLO LADO IZQUIERDO, lon:-

91.57647941, lat:18.33240548}}

20-06-2022 19-07-2022 146,249.96 146,249.96 146,249.96 132,903.18 132,903.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-

22, contratista:SUMUNISTROS Y 

CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, 

CAM., monto:1.200485792E7, 

importe_modificado:1.200485792E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:5.95}}

{2108288/proyecto_INICIO, 

2108288/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108301 Proyecto de inversión 154,930.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:154930.06, modificado:154930.06}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN 

CARMEN LOCALIDAD MURALLAS DE CAMPECHE 

ASENTAMIENTO MURALLAS DE CAMPECHE - 100110

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 100110 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:2250, direccion:CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA EJIDO 

MURALLAS DE CAMPECHE, 24323 

MURALLAS DE CAMPECHE, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE HIDALGO Y 

CALLE CARRANZA,    ENTRANDO AL 

PUEBLO EN LA PRIMERA Y SEGUNDA 

CUADRA SE UBICAN LAS VIVIENDAS A 

MEJORAR ANTES, lon:-91.58325063, 

lat:18.33606908}}

20-06-2022 19-07-2022 146,249.96 146,249.96 146,249.96 132,903.18 132,903.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-

22, contratista:SUMUNISTROS Y 

CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, 

CAM., monto:1.200485792E7, 

importe_modificado:1.200485792E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4.5}}

{2108301/proyecto_INICIO, 

2108301/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108325 Proyecto de inversión 154,930.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:154930.06, modificado:154930.06}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN 

CARMEN LOCALIDAD JUAN DE LA CABADA VERA 

ASENTAMIENTO - 100302

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 100302 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3155, direccion:EJIDO JUAN 

DE LA CABADA VERA, 24323 JUAN DE 

LA CABADA VERA, CARMEN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS A 

MEJORAR SE UBICAN UNA CUADRA 

ATRAS DE LA UNICA CANCHA TECHADA 

DEL PUEBLO, lon:-91.43834996, 

lat:18.28298609}}

20-06-2022 19-07-2022 146,249.93 146,249.93 146,249.93 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-

22, contratista:SUMUNISTROS Y 

CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, 

CAM., monto:1.200485792E7, 

importe_modificado:1.200485792E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2108325/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108361 Proyecto de inversión 774,650.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:774650.25, modificado:774650.25}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑOS EN 

CARMEN LOCALIDAD EL AGUACATAL 

ASENTAMIENTO EL AGUACATAL - 100622

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 100622 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:37.0, 

meta_modificada:37.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3217, direccion:CALLE 

FRANCISCO MARQUEZ EJIDO EL 

AGUACATAL, 24317 EL AGUACATAL, 

CARMEN CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

JUAN ESCUTIA Y CALLE TENABO, CALLE 

HECELCHACAM  LAS VIVIENDAS A 

MEJORAR SE UBICAN SOBRE LAS 

CALLES TENABO Y HECELCHACAN 

ATRAS DE LA ESCU, lon:-91.51227015, 

lat:18.21498755}}

20-06-2022 18-08-2022 722,246.07 722,246.07 722,246.07 529,594.33 529,594.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-

22, contratista:SUMUNISTROS Y 

CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, 

CAM., monto:1.200485792E7, 

importe_modificado:1.200485792E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:26.0}}

{2108361/proyecto_INICIO, 

2108361/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108365 Proyecto de inversión 1,154,434.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1154434.04, modificado:1154434.04}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS 

EN CARMEN LOCALIDAD EL AGUACATAL 

ASENTAMIENTO EL AGUACATAL - 100651

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 100651 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:157.7, 

meta_modificada:157.7}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3217, direccion:CALLE 

HECELCHACAM EJIDO EL AGUACATAL, 

24317 EL AGUACATAL, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE CALLE FRANCISCO 

MARQUEZ Y CALLE TENABO, CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA  LAS OBRAS 

DE VIVIENDA A MEJORAR SE UBICAN 

AL FINAL DE LA PENULTIMA CALLE 

LADO DE L, lon:-91.51227552, 

lat:18.21512003}}

20-06-2022 18-08-2022 1,100,392.51 1,100,392.51 1,100,392.51 906,293.45 906,293.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-

22, contratista:SUMUNISTROS Y 

CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, 

CAM., monto:1.200485792E7, 

importe_modificado:1.200485792E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:123.05}}

{2108365/proyecto_INICIO, 

2108365/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108589 Proyecto de inversión 154,930.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:154930.06, modificado:154930.06}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN 

CARMEN LOCALIDAD EL CHINAL ASENTAMIENTO EL 

CHINAL - 103021

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 103021 S 5 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3277, direccion:EJIDO EL 

CHINAL, 24317 EL CHINAL, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    LAS 

VIVIENDAS A MEJORAR LA PRIMERA SE 

UBICA EN LA PRIMERA CUADRA DE LA 

AL PUEBLO Y LA OTRA SE UBICAN A 

DOS CUADRAS DE LA COMISARIA EN LA 

CALLE DE ATRAS CONTRA ESQ, lon:-

91.40998668, lat:18.15140602}}

20-06-2022 19-07-2022 146,249.93 146,249.93 146,249.93 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-

22, contratista:SUMUNISTROS Y 

CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, 

CAM., monto:1.200485792E7, 

importe_modificado:1.200485792E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2108589/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108593 Proyecto de inversión 230,886.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:230886.81, modificado:230886.81}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN 

CARMEN LOCALIDAD EL CHINAL ASENTAMIENTO EL 

CHINAL - 103039

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 103039 S 8 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.54, 

meta_modificada:31.54}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3277, direccion:EJIDO EL 

CHINAL, 24317 EL CHINAL, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE   Y  ,    LAS 

VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN 

ATRAS DE LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-

91.4105875, lat:18.15128368}}

20-06-2022 19-07-2022 219,715.32 219,715.32 219,715.32 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-

22, contratista:SUMUNISTROS Y 

CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, 

CAM., monto:1.200485792E7, 

importe_modificado:1.200485792E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2108593/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402149867 Proyecto de inversión 230,886.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:230886.81, modificado:230886.81}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN 

CARMEN LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES 

ASENTAMIENTO FELIPE ÁNGELES - 114963

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 114963 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.54, 

meta_modificada:31.54}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3321, direccion:CALLE SAN 

ROMAN EJIDO FELIPE ÁNGELES, 24316 

FELIPE ÁNGELES, CARMEN CAMPECHE 

ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE 

10 MAYO, CALLE 30 ABRIL ENTRANDO 

AL PUEBLO PRIMERA CUADRA LADO 

IZQUIERDO LUEGO TRES CUADRAS 

ENTRE LAS CALLES ORTEGA , lon:-

91.02694604, lat:18.39621434}}

20-06-2022 19-07-2022 224,495.85 224,495.85 224,495.85 156,107.93 156,107.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-

22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS 

DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:9377518.97, 

importe_modificado:9377518.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:23.58}}

{2149867/proyecto_PROCESO, 

2149867/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402149913 Proyecto de inversión 232,395.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:232395.06, modificado:232395.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑOS EN 

CARMEN LOCALIDAD PITAL NUEVO ASENTAMIENTO 

PITAL NUEVO - 115369

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 115369 S 8 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:11.04, 

meta_modificada:11.04}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3452, direccion:CARRETERA 

FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO 

CHETUMAL - VILLAHERMOSA 

KILÓMETRO 180 + 0 EJIDO PITAL 

NUEVO, 24315 PITAL NUEVO, CARMEN 

CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE 

UBICA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 

180 CHETUMAL VILLAHERMOSA LAD, 

lon:-91.03356908, lat:18.59812752}}

20-06-2022 19-07-2022 230,240.42 230,240.42 230,240.42 124,554.23 124,554.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-

22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS 

DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:9377518.97, 

importe_modificado:9377518.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:6.52}}

{2149913/proyecto_PROCESO, 

2149913/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150091 Proyecto de inversión 725,395.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:725395.87, modificado:725395.87}}

CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINAS 

EN CARMEN LOCALIDAD LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ 

ORDAZ 18 DE MARZO ASENTAMIENTO 18 DE MARZO - 

119695

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 119695 S 14 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.9, 

meta_modificada:100.9}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3395, direccion:CARRETERA 

FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO 

CHETUMAL - VILLAHERMOSA 

KILÓMETRO 186 + 0 EJIDO 18 DE 

MARZO, 24314 LICENCIADO GUSTAVO 

DÍAZ ORDAZ (18 DE MARZO), CARMEN 

CAMPECHE ENTRE CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA Y CALLE ARROYO, CALLE 

MATAMORO, lon:-91.00169606, 

lat:18.63113745}}

20-06-2022 19-07-2022 717,930.90 717,930.90 717,930.90 445,519.66 445,519.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-

22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS 

DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:9377518.97, 

importe_modificado:9377518.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:42.58}}

{2150091/proyecto_PROCESO, 

2150091/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150300 Proyecto de inversión 290,163.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290163.24, modificado:291208.95}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS 

EN CARMEN LOCALIDAD PLAN DE AYALA 

ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 123014

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 123014 S 2 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:40.36, 

meta_modificada:40.36}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:66, 

direccion:CALLE 1 EJIDO PLAN DE 

AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, 

CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y 

CALLE 8, CALLE 12 LAS VIVIENDAS A 

MEJORAR SE UBICAN EN LA ULTIMA 

CALLE PASANDO LA TIENDA MAYRA 

ENTRE LAS CALLES 3 Y 10, lon:-

90.92929216, lat:18.77735697}}

20-06-2022 19-07-2022 291,208.95 291,208.95 291,208.95 283,126.72 283,126.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-011-

22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:8155316.94, 

importe_modificado:8155316.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:37.58}}

{2150300/proyecto_PROCESO, 

2150300/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150416 Proyecto de inversión 281,042.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:281042.51, modificado:281042.51}}

REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN 

CARMEN LOCALIDAD NUEVA CHONTALPA 

ASENTAMIENTO NUEVA CHONTALPA - 125613

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Asistencia Social Sin identificar Municipio de Carmen 125613 S 137 125 0 {meta1: 

{unidad_medida:Comedor(es), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3420, direccion:CALLE 

FAFAEL RORIGUEZ BARRERA EJIDO 

NUEVA CHONTALPA, 24316 NUEVA 

CHONTALPA, CARMEN CAMPECHE 

ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

Y CALLE CUAHUCTEMOC, CALLE BENITO 

JUAREZ A DOS CUADRAS DE LA 

CANCHA TECHADA LA OBRA SE UBICA 

A UNA CUAD, lon:-91.09368288, 

lat:18.47765796}}

18-07-2022 13-08-2022 274,760.70 274,760.70 274,760.70 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-018-

22, contratista:MUNDO PROYECTOS S. DE R.L. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL 

CARMEN, CAM., monto:2044988.14, 

importe_modificado:2044988.14}}

{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}} {2150416/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202079713 Proyecto de inversión 7,591,702.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7591702.51, modificado:7728205.42}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CARMEN 

CALLE CAOBA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN 

ASENTAMIENTO 23 DE JULIO - 79077

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Carmen 79077 S 142 138 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4880.0, 

meta_modificada:4880.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE CAOBA COLONIA 23 

DE JULIO, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, 

CARMEN CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

JABIN Y CALLE MACHICHE, CALLE LOS 

ALMENDROS  LA OBRA SE UBICA 

FRENTE A LA GLORIETA DEL CHECHEN 

TODA LA CALLE CAOBA HASTA LLEGAR 

A LA CALLE ALM, lon:-91.78778606, 

lat:18.6402925}}

04-07-2022 16-09-2022 7,728,205.42 7,728,205.42 7,728,205.42 7,728,205.42 7,728,205.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-005-

22, contratista:SERVICIO ABASTECIMIENTO 

MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION EN 

GENERAL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:7993713.17, 

importe_modificado:7728205.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4880.0}}

{2079713/proyecto_INICIO, 

2079713/proyecto_PROCESO, 

2079713/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202082229 Proyecto de inversión 1,045,662.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1045662.64, modificado:1041494.1}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO 

ASENTAMIENTO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 

93119

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Carmen 93119 S 125802 129043 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:42.0, 

meta_modificada:42.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:4257, direccion:CARRETERA 

FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO 

CARMEN  - ISLA AGUADA    KILÓMETRO 

30 + 518 CIUDAD BOTE II, 24100 , 

CARMEN CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    EL 

CÁRCAMO SE UBICA SOBRE LA 

CARRETERA COSTERA DEL GOLFO 

NUMERO 180 CARMEN ISLA AGUADA 

MARGE, lon:-91.59413536, 

lat:18.75025477}}

16-06-2022 19-07-2022 1,041,494.10 1,041,494.10 1,041,494.10 56,483.29 56,483.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SMAPAC-FISM-CT-C-IR-001-

2022, contratista:GRUPO PENINSULAR OBG 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL 

CARMEN, CAM., monto:1041494.1, 

importe_modificado:1041494.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:9.0}}

{2082229/proyecto_PROCESO, 

2082229/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108182 Proyecto de inversión 6,744,489.60 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6744489.6, modificado:7470236.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

ADOQUIN EN CARMEN LOCALIDAD IGNACIO 

ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 

98803

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Carmen 98803 S 45 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:12202.0, 

meta_modificada:12202.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3354, direccion:EJIDO 

IGNACIO ZARAGOZA, 24316 IGNACIO 

ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA A UNA 

CUADRA DE LA COMISARIA MUNICIPAL 

Y CERCA DEL RIO, lon:-91.30580844, 

lat:18.3855617}}

01-08-2022 14-10-2022 7,470,236.14 7,470,236.14 7,470,236.14 6,117,851.66 6,117,851.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-006-

22, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES 

MULTYPRO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:6638128.68, 

importe_modificado:6638128.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:11550.0}}

{2108182/proyecto_INICIO, 

2108182/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108289 Proyecto de inversión 230,886.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:230886.81, modificado:230886.81}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN 

CARMEN LOCALIDAD GENERALÍSIMO MORELOS 

ASENTAMIENTO GENERALÍSIMO MORELOS - 100029

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 100029 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.54, 

meta_modificada:31.54}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:2248, direccion:EJIDO 

GENERALÍSIMO MORELOS, 24323 

GENERALÍSIMO MORELOS, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE   Y  ,    LAS 

VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN A 

TRES CUADRAS DE LA IGLESIA DEL 

PUEBLO LADO DERECHO, lon:-

91.57812092, lat:18.33302673}}

20-06-2022 19-07-2022 219,715.32 219,715.32 219,715.32 197,946.24 197,946.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-

22, contratista:SUMUNISTROS Y 

CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, 

CAM., monto:1.200485792E7, 

importe_modificado:1.200485792E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.85}}

{2108289/proyecto_INICIO, 

2108289/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108331 Proyecto de inversión 230,886.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:230886.81, modificado:230886.81}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN 

CARMEN LOCALIDAD JUAN DE LA CABADA VERA 

ASENTAMIENTO JUAN DE LA CABADA VERA - 100356

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 100356 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3155, direccion:EJIDO JUAN 

DE LA CABADA VERA, 24323 JUAN DE 

LA CABADA VERA, CARMEN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS A 

MEJORAR SE ENCUENTRAN A UN 

COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, 

lon:-91.4384787, lat:18.28239523}}

20-06-2022 19-07-2022 219,715.32 219,715.32 219,715.32 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-

22, contratista:SUMUNISTROS Y 

CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, 

CAM., monto:1.200485792E7, 

importe_modificado:1.200485792E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2108331/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302111614 Proyecto de inversión 1,450,803.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1450803.86, modificado:1450803.86}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA COCINAS 

EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA 

ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 124977

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 124977 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:201.8, 

meta_modificada:201.8}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:199, direccion:CALLE PRIETO 

VILLA ISLA AGUADA CENTRO, 24327 

ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE  

ENTRE  CALLE CARACOL Y CALLE 

PRIETO,    LAS VIVIENDAS A MEJORAR 

SE UBICAN DOS EN LA CALLE ISAAC 

SAENZ DOS EN LAS FLORES CUATRO EN 

LA COLONIA CALETA UNA EN , lon:-

91.49423239, lat:18.78506921}}

20-06-2022 19-07-2022 1,410,295.28 1,410,295.28 1,410,295.28 1,206,543.83 1,206,543.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-012-

22, contratista:CONSTRUCCION Y 

MULTISERVICIOS MANGEL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:3283076.87, 

importe_modificado:3283076.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:156.85}}

{2111614/proyecto_INICIO, 

2111614/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302111625 Proyecto de inversión 1,154,434.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1154434.04, modificado:1154434.04}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS 

EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA 

ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 125022

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 125022 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:157.7, 

meta_modificada:157.7}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:199, direccion:CALLE 

CARACOL VILLA ISLA AGUADA CENTRO, 

24327 ISLA AGUADA, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    LAS 

VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN 

DOS EN LA CALLE ISAAC SAENZ DOS EN 

LAS FLORES CUATRO EN LA COLONIA 

CALETA UNA EN LA CALLE CALETA UNO 

Y , lon:-91.49570737, lat:18.78578145}}

20-06-2022 19-07-2022 1,066,113.57 1,066,113.57 1,066,113.57 861,924.04 861,924.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-012-

22, contratista:CONSTRUCCION Y 

MULTISERVICIOS MANGEL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:3283076.87, 

importe_modificado:3283076.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:115.68}}

{2111625/proyecto_INICIO, 

2111625/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad

Reporte Final Destino del Gasto

Cuarto Trimestre 2022

DETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTOAVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APR

OBADO

FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R

ESPONSABLE

ENTIDAD_RES

PONSABLE

ID_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

MUNICIPIO_RESPONSABL

E

TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BEN

EFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERE

NCIA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2022 4 CAM220302117685 Proyecto de inversión 68,956.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:68956.52, modificado:68956.52}}

REHABILITACIÓN DE PRIMARIA U HOMOLOGO 

COMEDOR ESCOLAR EN CARMEN LOCALIDAD SAN 

ANTONIO CÁRDENAS ASENTAMIENTO SAN 

ANTONIO CÁRDENAS - 151430

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Municipio de Carmen 151430 S 312 287 0 {meta1: 

{unidad_medida:Comedor(es), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:101, direccion:CALLE 

CARRETERA DEL GOLFO EJIDO SAN 

ANTONIO CÁRDENAS, 24325 SAN 

ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y CALLE SAN ANTONIO,    LA 

OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA A 200 METROS DEL SUPER 

MILLAN 100 METRO, lon:-92.22442071, 

lat:18.61777144}}

05-09-2022 24-09-2022 59,716.51 59,716.51 59,716.51 59,716.51 59,716.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-004-

22, contratista:MUNDO PROYECTOS 

DIGITALES S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:199606.66, 

importe_modificado:193940.54}}

{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} {2117685/proyecto_INICIO, 

2117685/proyecto_FIN, 

2117685/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402149568 Proyecto de inversión 1,045,584.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1045584.42, modificado:1045584.42}}

EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EN 

CARMEN LOCALIDAD PLAN DE AYALA 

ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 101594

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Sistema Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Carmen

101594 S 149 140 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cárcamo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:66, 

direccion:CALLE 7 EJIDO PLAN DE 

AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, 

CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y 

CALLE 5, LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA SOBRE EL ACUEDUCTO 

CHICBUL CARMEN INICIANDO EN LA 

LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA FRENTE 

AL TALLER MECANICO, lon:-

90.93319209, lat:18.7784337}}

04-07-2022 24-08-2022 1,042,808.03 1,042,808.03 1,042,808.03 609,708.74 609,708.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SMAPAC-FISM-CT-C-LP-

003-2022, contratista:GRUPO BATCOR S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, 

CAM., monto:5214040.15, 

importe_modificado:5214040.15}}

{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.64}} {2149568/proyecto_PROCESO, 

2149568/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402149831 Proyecto de inversión 232,395.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:232395.06, modificado:232395.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑOS EN 

CARMEN LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA 

ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 114363

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 114363 S 8 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3354, direccion:EJIDO 

IGNACIO ZARAGOZA, 24316 IGNACIO 

ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE 

ENTRE Y , DE LA ENTRADA AL EJIDO LAS 

VIVIENDAS SE UBICAN EN LA SEPTIMA 

CALLE LADO DERECHO UNA CUADRA 

ANTES DE LLEGAR AL RIO MUY 

CONOCIDAS POR LA POBLACIÓN, lon:-

91.30713023, lat:18.38812734}}

20-06-2022 19-07-2022 230,277.93 230,277.93 230,277.93 124,612.51 124,612.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-

22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS 

DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:9377518.97, 

importe_modificado:9377518.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:5.85}}

{2149831/proyecto_PROCESO, 

2149831/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402149851 Proyecto de inversión 154,990.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:154990.06, modificado:154990.06}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN 

CARMEN LOCALIDAD SAN PABLITO ASENTAMIENTO 

SAN PABLITO - 114743

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 114743 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7.36, 

meta_modificada:7.36}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3580, direccion:CARRETERA 

FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO 

ESCARCEGA - VILLAHERMOSA 

KILÓMETRO 59 + 0 EJIDO SAN PABLITO 

KM. 59, 24316 KILÓMETRO 59, CARMEN 

CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE 

UBICA A UN COSTADO DE LA 

CARRETERA FEDERAL 180 CHETUMA, 

lon:-91.18817194, lat:18.39514005}}

20-06-2022 19-07-2022 152,651.75 152,651.75 152,651.75 83,075.01 83,075.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-

22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS 

DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:9377518.97, 

importe_modificado:9377518.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3.96}}

{2149851/proyecto_INICIO, 

2149851/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150089 Proyecto de inversión 232,395.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:232395.06, modificado:232395.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑOS EN 

CARMEN LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO 

SAN ISIDRO - 119671

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 119671 S 8 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:11.04, 

meta_modificada:11.04}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3531, direccion:CALLE LOS 

ALMENDROS EJIDO SAN ISIDRO, 24315 

SAN ISIDRO, CARMEN CAMPECHE 

ENTRE Y , ENTRANDO AL PUEBLO LADO 

DERECHO ULTIMAS CALLES CUALQUIER 

DUDA PREGUNTAR EN LA COMISARIA 

MUNICIPAL, lon:-91.04994867, 

lat:18.63278084}}

20-06-2022 19-07-2022 230,240.42 230,240.42 230,240.42 124,554.23 124,554.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-

22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS 

DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:9377518.97, 

importe_modificado:9377518.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:5.85}}

{2150089/proyecto_INICIO, 

2150089/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150158 Proyecto de inversión 230,886.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:230886.81, modificado:230886.81}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN 

CARMEN LOCALIDAD ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO 

ASENTAMIENTO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO - 

120762

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 120762 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.54, 

meta_modificada:31.54}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3304, direccion:CALLE 

REVOLUCIÓN EJIDO ENRIQUE 

RODRIGUEZ CANO, 24314 ENRIQUE 

RODRÍGUEZ CANO, CARMEN 

CAMPECHE ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ 

DE DOMINGUEZ Y CALLE BENITO 

JUAREZ, AVENIDA GUADALUPE 

ENTRANDO POR LA CARRETERA 

RAMONAL AL PUEBLO PRIMERA CUA, 

lon:-90.9173262, lat:18.67024335}}

20-06-2022 19-07-2022 219,393.83 219,393.83 219,393.83 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-011-

22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:8155316.94, 

importe_modificado:8155316.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2150158/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150276 Proyecto de inversión 230,886.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:230886.81, modificado:230886.81}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN 

CARMEN LOCALIDAD ABELARDO L. RODRÍGUEZ 

ASENTAMIENTO ABELARDO L RODRIGUEZ - 122681

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 122681 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.54, 

meta_modificada:31.54}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, 

direccion:CALLE 14 EJIDO GENERAL 

ABELARDO L RODRIGUEZ EL JOBAL, 

24313 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, 

CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y 

CALLE 12, CALLE 11 TRES CUADRAS 

ATRAS DE LA CANCHA TECHADA DE 

USOS MULTIPLES ENTRE LAS CALLES 14 

Y 11, lon:-90.90509843, 

lat:18.72752524}}

20-06-2022 19-07-2022 219,701.61 219,701.61 219,701.61 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-011-

22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:8155316.94, 

importe_modificado:8155316.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2150276/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150277 Proyecto de inversión 290,163.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290163.24, modificado:290163.24}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS 

EN CARMEN LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO 

ASENTAMIENTO NICOLÁS BRAVO - 122716

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 122716 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:40.36, 

meta_modificada:40.36}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:613, direccion:EJIDO 

NICOLÁS BRAVO, 24313 NICOLÁS 

BRAVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , 

A TRES CUADRA DE LA IGLESIA 

CATOLICA EMANUEL LADO DERECHO 

PARA MAYOR REFERENCIA DIRIGIRSE 

CON EL COMISARIO MUNICIPAL, lon:-

90.96866659, lat:18.73977735}}

20-06-2022 19-07-2022 286,965.97 286,965.97 286,965.97 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-011-

22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:8155316.94, 

importe_modificado:8155316.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2150277/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150331 Proyecto de inversión 230,886.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:230886.81, modificado:221892.72}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN 

CARMEN LOCALIDAD PLAN DE AYALA 

ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 123826

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 123826 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.54, 

meta_modificada:31.54}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:66, 

direccion:CALLE 1 EJIDO PLAN DE 

AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, 

CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y 

CALLE 12, CALLE 14 LA COMUNIDAD SE 

UBICA SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 

259 SABANCUY ESCARCEGA Y LAS 

VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN EN 

LA ULTIMA CALLE, lon:-90.92928357, 

lat:18.77739354}}

20-06-2022 19-07-2022 221,892.72 221,892.72 221,892.72 217,087.40 217,087.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-011-

22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:8155316.94, 

importe_modificado:8155316.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:26.85}}

{2150331/proyecto_PROCESO, 

2150331/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150339 Proyecto de inversión 577,217.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:577217.0, modificado:554716.96}}

CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS 

EN CARMEN LOCALIDAD CHECUBUL ASENTAMIENTO 

CHEKUBUL - 123959

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 123959 S 14 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:78.85, 

meta_modificada:78.85}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:611, direccion:CALLE 

RINCONCITO EJIDO CHEKUBUL, 24313 

CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE 

CALLE RINCONCITO Y CALLE EL 

RAMONAL, CALLE LOPEZ MATEOS LA 

COMUNIDAD SE UBICA SOBRE LA 

CARRETERA ESTATAL 259 SABANCUY 

ESCARCEGA Y LAS VIVIENDAS A 

MEJORAR SE, lon:-91.01041134, 

lat:18.82522357}}

20-06-2022 19-07-2022 554,716.96 554,716.96 554,716.96 542,708.01 542,708.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-011-

22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:8155316.94, 

importe_modificado:8155316.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:72.58}}

{2150339/proyecto_PROCESO, 

2150339/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150360 Proyecto de inversión 230,886.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:230886.81, modificado:230886.81}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN 

CARMEN LOCALIDAD IGNACIO GUTIÉRREZ 

ASENTAMIENTO IGNACIO GUTIÉRREZ - 124731

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 124731 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.54, 

meta_modificada:31.54}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, 

direccion:EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ, 

24310 IGNACIO GUTIÉRREZ, CARMEN 

CAMPECHE ENTRE Y , RECORRER LA 

CARRETERA ESTATAL 259 SABANCUY 

ESCARCEGA ENTRANDO POR LA 

COMUNIDAD DE OXCABAL Y LAS 

VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN 

DOS CUADRAS ATRAS DE, lon:-

90.94422077, lat:18.89990051}}

20-06-2022 19-07-2022 222,077.35 222,077.35 222,077.35 217,272.03 217,272.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-011-

22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:8155316.94, 

importe_modificado:8155316.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.65}}

{2150360/proyecto_PROCESO, 

2150360/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150424 Proyecto de inversión 1,633,072.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1633072.17, modificado:1633072.17}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN 

CARMEN LOCALIDAD CARLOS V ASENTAMIENTO 

CARLOS QUINTO - 125924

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Asistencia Social Sin identificar Municipio de Carmen 125924 S 15 16 0 {meta1: 

{unidad_medida:Comedor(es), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3248, direccion:EJIDO 

CARLOS QUINTO, 24316 CARLOS V, 

CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA 

OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA 

ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO CARLOS 

V, lon:-91.23737361, lat:18.31755702}}

18-07-2022 14-10-2022 1,614,690.92 1,614,690.92 1,614,690.92 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-018-

22, contratista:MUNDO PROYECTOS S. DE R.L. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL 

CARMEN, CAM., monto:2044988.14, 

importe_modificado:2044988.14}}

{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}} {2150424/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150490 Proyecto de inversión 91,978.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:91978.62, modificado:91978.62}}

REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN 

CARMEN LOCALIDAD VISTA ALEGRE ASENTAMIENTO 

VISTA ALEGRE - 127124

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Asistencia Social Sin identificar Municipio de Carmen 127124 S 76 82 0 {meta1: 

{unidad_medida:Comedor(es), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:460, direccion:EJIDO VISTA 

ALEGRE, 24324 VISTA ALEGRE, CARMEN 

CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE 

UBICA A UN COSTADO DE LA 

CARRETERA FEDERAL 186 CHETUMAL 

VILLAHERMOSA LA OBRA DE 

REHABILITACIÓN SE REALIZARA EN EL 

ANTIGUO COMEDOR COMUNITAR, lon:-

91.6599045, lat:18.0422588}}

18-07-2022 14-10-2022 91,843.22 91,843.22 91,843.22 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-017-

22, contratista:MATERIALES, OBRAS Y 

SERVICIOS DE CAMPECHE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:2081177.8, 

importe_modificado:2081177.8}}

{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}} {2150490/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150493 Proyecto de inversión 81,941.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:81941.94, modificado:81941.94}}

REHABILITACIÓN DE PRIMARIA COMEDOR ESCOLAR 

EN CARMEN LOCALIDAD FERNANDO FOGLIO 

MIRAMONTES ASENTAMIENTO FERNANDO FOGLIO 

MIRAMONTES - 127141

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Municipio de Carmen 127141 S 76 93 0 {meta1: 

{unidad_medida:Comedor(es), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:2251, direccion:EJIDO 

FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, 

24323 FERNANDO FOGLIO 

MIRAMONTES, CARMEN CAMPECHE 

ENTRE Y , ENTRANDO A LA LOCALIDAD 

TERCERA CUADRA LADO IZQUIERDO LA 

REHABILITACIÓN SE REALIZARA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, 

lon:-91.61013605, lat:18.32352224}}

18-07-2022 04-08-2022 64,055.19 64,055.19 64,055.19 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-017-

22, contratista:MATERIALES, OBRAS Y 

SERVICIOS DE CAMPECHE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:2081177.8, 

importe_modificado:2081177.8}}

{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}} {2150493/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202081833 Proyecto de inversión 230,886.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:230886.81, modificado:219178.94}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN 

CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO 

ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 90931

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 90931 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, 

direccion:CALLE ONCE DE SEPTIEMBRE 

EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 

NUEVO PROGRESO, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE JOSE MARIA 

PINOSUAREZ Y CALLE ONCE DE 

SEPTIEMBRE, CALLE JOSE R MAGAÑA  A 

TRES CUADRAS DEL MERCADO 

PRINCIPAL SALIDA A LA COLONIA EMI, 

lon:-92.28909016, lat:18.62299649}}

20-06-2022 19-07-2022 219,178.94 219,178.94 219,178.94 79,328.69 79,328.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-013-

22, contratista:ARQUITECTOS Y ASOCIADOS 

E.R.M. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DEL CARMEN, CAM., monto:1969176.83, 

importe_modificado:1969176.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:10.0}}

{2081833/proyecto_PROCESO, 

2081833/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302106363 Proyecto de inversión 8,629,749.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8629749.12, modificado:8520083.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO 

EN CARMEN LOCALIDAD CHECUBUL - 67509

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Carmen 67509 S 45 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7628.0, 

meta_modificada:7628.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:611, direccion:CALLE 

PRINCIPAL EJIDO CHEKUBUL, 24313 

CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE  

ENTRE  CALLE TAMARINDO Y CALLE LOS 

MANGUITOS, CALLE LOS CEDROS  LA 

OBRA SE UBICA A LA ENTRADA DEL 

PUEBLO PASANDO LA CANCHA 

TECHADA Y FRENTE A LA COMISARIA 

MUNICIPAL, lon:-91.01056154, 

lat:18.82100923}}

20-06-2022 02-09-2022 8,520,083.32 8,520,083.32 8,520,083.32 8,520,083.32 8,520,083.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-002-

22, contratista:PROVEEDORA DE SERVICIOS Y 

SUMINISTROS EL BALUARTE S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:8520083.32, 

importe_modificado:8520083.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:7628.0}}

{2106363/proyecto_INICIO, 

2106363/proyecto_PROCESO, 

2106363/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108571 Proyecto de inversión 435,244.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:435244.79, modificado:435244.79}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINAS 

EN CARMEN LOCALIDAD CENTAURO DEL NORTE 

ASENTAMIENTO CENTAURO DEL NORTE - 102843

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 102843 S 10 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:61.0, 

meta_modificada:61.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:811, direccion:EJIDO 

CENTAURO DEL NORTE, 24317 

CENTAURO DEL NORTE, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    LAS 

VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN 

ENTRANDO AL PUEBLO PENULTIMA 

CALLE LADO DERECHO LAS OTRAS DOS 

TERCERA CALLE LADO IZQUIERDO 

ATRAS DE LA DISTRIB, lon:-

91.53667865, lat:18.20357363}}

20-06-2022 19-07-2022 414,227.12 414,227.12 414,227.12 378,952.60 378,952.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-

22, contratista:SUMUNISTROS Y 

CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, 

CAM., monto:1.200485792E7, 

importe_modificado:1.200485792E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.0}}

{2108571/proyecto_INICIO, 

2108571/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402148606 Proyecto de inversión 2,455,680.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2455680.65, modificado:2455680.65}}

REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

ELECTROMECÁNICO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EN 

CARMEN LOCALIDAD PLAN DE AYALA - 59566

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Carmen 59566 S 476 446 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cárcamo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:66, 

direccion:CALLE 7 EJIDO PLAN DE 

AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, 

CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y 

CALLE 5, CARRETERA SABANCUY - 

ESCARCEGA UBICADA A UN COSTADO 

DE LA CARRETERA FEDERAL SABANCUY 

ESCARCEGA ENTRE LA ESTETICA 

AUTOMOTRIZ Y EL RESTAUR, lon:-

90.93410013, lat:18.77835751}}

16-05-2022 13-08-2022 2,452,709.14 2,452,709.14 2,452,709.14 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SMAPAC-FISM-CT-C-IR-004-

2022, contratista:RJ SUMINISTROS 

INDUSTRIALES DEL GOLFO S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:2452709.14, 

importe_modificado:2452709.14}}

{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} {2148606/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402149841 Proyecto de inversión 232,395.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:232395.06, modificado:232395.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑOS EN 

CARMEN LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO 

OJO DE AGUA - 114595

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 114595 S 8 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:11.04, 

meta_modificada:11.04}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3430, direccion:EJIDO OJO DE 

AGUA, 24316 OJO DE AGUA, CARMEN 

CAMPECHE ENTRE Y , ENTRANDO AL 

PUEBLO TOMAR LA PRIMERA CUADRA 

DE LADO DERECHO AVANZAR CUATRO 

CUADRAS CASA DE MADERA Y 

LÁMINAS, lon:-91.2177264, 

lat:18.3420632}}

20-06-2022 19-07-2022 230,277.93 230,277.93 230,277.93 124,612.51 124,612.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-

22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS 

DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:9377518.97, 

importe_modificado:9377518.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:5.55}}

{2149841/proyecto_PROCESO, 

2149841/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402149844 Proyecto de inversión 346,330.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:346330.23, modificado:346330.23}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS 

EN CARMEN LOCALIDAD OJO DE AGUA 

ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 114639

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 114639 S 8 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:47.31, 

meta_modificada:47.31}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3430, direccion:CALLE 

PRINCIPAL EJIDO OJO DE AGUA, 24316 

OJO DE AGUA, CARMEN CAMPECHE 

ENTRE Y , ENTRANDO AL PUEBLO 

SEGUNDA Y TERCERA CUADRA 

CUADRAS A LA IZQUIERDA FRENTE A LA 

IGLESIA CATOLICA, lon:-91.2185195, 

lat:18.340305}}

20-06-2022 19-07-2022 341,596.34 341,596.34 341,596.34 239,512.40 239,512.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-

22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS 

DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:9377518.97, 

importe_modificado:9377518.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:36.58}}

{2149844/proyecto_PROCESO, 

2149844/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220402149888 Proyecto de inversión 346,330.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:346330.23, modificado:346330.23}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS 

EN CARMEN LOCALIDAD NUEVA CHONTALPA 

ASENTAMIENTO NUEVA CHONTALPA - 115161

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 115161 S 8 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:47.31, 

meta_modificada:47.31}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3420, direccion:CALLE 5 DE 

MAYO EJIDO NUEVA CHONTALPA, 

24316 NUEVA CHONTALPA, CARMEN 

CAMPECHE ENTRE CALLE RAFAEL 

RAMIREZ Y CALLE BENITO JUAREZ, 

CALLE CASTILLANA LAS VIVIENDAS A 

MEJORAR SE UBICAN ENTRE LAS 

CALLES ORTIZ AVILA BENITO JUAREZ Y 

CAS, lon:-91.09376871, 

lat:18.47756028}}

20-06-2022 19-07-2022 341,596.34 341,596.34 341,596.34 239,512.40 239,512.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-

22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS 

DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:9377518.97, 

importe_modificado:9377518.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.54}}

{2149888/proyecto_PROCESO, 

2149888/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150106 Proyecto de inversión 145,081.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:145081.61, modificado:145081.61}}

CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN 

CARMEN LOCALIDAD MAMANTEL PUEBLO 

MAMANTEL VIEJO ASENTAMIENTO MAMANTEL 

VIEJO - 119896

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 119896 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.18, 

meta_modificada:20.18}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3402, direccion:EJIDO 

MAMANTEL VIEJO, 24315 MAMANTEL 

PUEBLO (MAMANTEL VIEJO), CARMEN 

CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR AL 

PUEBLO SOLO HAY UNA ENTRADA LAS 

VIVIENDAS A MEJORAR SE 

ENCUENTRAN AL FINAL DE LA CALLE 

PASANDO LA IGLESIA CATOLICA, lon:-

91.09770537, lat:18.54181996}}

20-06-2022 19-07-2022 143,588.34 143,588.34 143,588.34 89,162.60 89,162.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-

22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS 

DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:9377518.97, 

importe_modificado:9377518.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:11.58}}

{2150106/proyecto_PROCESO, 

2150106/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150110 Proyecto de inversión 115,443.40 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:115443.4, modificado:115443.4}}

CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN 

CARMEN LOCALIDAD MAMANTEL PUEBLO 

MAMANTEL VIEJO ASENTAMIENTO MAMANTEL 

VIEJO - 119941

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 119941 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:15.77, 

meta_modificada:15.77}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3402, direccion:EJIDO 

MAMANTEL VIEJO, 24315 MAMANTEL 

PUEBLO (MAMANTEL VIEJO), CARMEN 

CAMPECHE ENTRE Y , ENTRANDO AL 

PUEBLO LADO DERECHO CASA DE 

LAMINA COLOR BLANCA PASANDO LA 

IGLESIA Y EL PARQUE DEL PUEBLO, lon:-

91.09770746, lat:18.54182703}}

20-06-2022 19-07-2022 113,874.18 113,874.18 113,874.18 79,836.44 79,836.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-

22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS 

DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:9377518.97, 

importe_modificado:9377518.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:9.52}}

{2150110/proyecto_PROCESO, 

2150110/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150261 Proyecto de inversión 290,163.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290163.24, modificado:290163.24}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS 

EN CARMEN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 

ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 122450

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 122450 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:40.36, 

meta_modificada:40.36}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:65, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 

VERDE TRAMO SABANCUY - 

ESCARCEGA KILÓMETRO 259 + 0 EJIDO 

JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 24313 JOSÉ 

MARÍA PINO SUÁREZ, CARMEN 

CAMPECHE ENTRE Y , LA COMUNIDAD 

SE UBICA SOBRE LA CARRETERA 

ESTATAL 259 SABANC, lon:-

90.97170129, lat:18.71869692}}

20-06-2022 19-07-2022 287,295.10 287,295.10 287,295.10 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-013-

22, contratista:ARQUITECTOS Y ASOCIADOS 

E.R.M. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DEL CARMEN, CAM., monto:1969176.83, 

importe_modificado:1969176.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2150261/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150281 Proyecto de inversión 230,886.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:230886.81, modificado:230886.81}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN 

CARMEN LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO 

ASENTAMIENTO NICOLÁS BRAVO - 122755

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 122755 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.54, 

meta_modificada:31.54}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:613, direccion:EJIDO 

NICOLÁS BRAVO, 24313 NICOLÁS 

BRAVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , 

LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN 

A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA 

EMANUEL PARA MAYOR REFERENCIA 

PREGUNTAR EN LA COMISARIA 

MUNICIPAL, lon:-90.96855823, 

lat:18.74089089}}

20-06-2022 19-07-2022 219,393.83 219,393.83 219,393.83 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-011-

22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:8155316.94, 

importe_modificado:8155316.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2150281/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150356 Proyecto de inversión 290,163.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290163.24, modificado:291208.95}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS 

EN CARMEN LOCALIDAD IGNACIO GUTIÉRREZ 

ASENTAMIENTO IGNACIO GUTIÉRREZ - 124710

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 124710 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:40.36, 

meta_modificada:40.36}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, 

direccion:EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ, 

24310 IGNACIO GUTIÉRREZ, CARMEN 

CAMPECHE ENTRE Y , RECORRER LA 

CARRETERA ESTATAL 259 SABANCUY 

ESCARCEGA ENTRANDO POR LA 

COMUNIDAD DE OXCABAL Y LAS 

VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN 

DOS CUADRAS ATRAS DE, lon:-

90.94426368, lat:18.89990051}}

20-06-2022 19-07-2022 291,208.95 291,208.95 291,208.95 283,126.72 283,126.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-011-

22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:8155316.94, 

importe_modificado:8155316.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.85}}

{2150356/proyecto_PROCESO, 

2150356/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150388 Proyecto de inversión 255,489.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:255489.25, modificado:255489.25}}

REHABILITACIÓN DE PRIMARIA COMEDOR ESCOLAR 

EN CARMEN LOCALIDAD JUAN DE LA CABADA VERA 

ASENTAMIENTO JUAN DE LA CABADA VERA - 125034

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Municipio de Carmen 125034 S 157 185 0 {meta1: 

{unidad_medida:Comedor(es), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3155, direccion:EJIDO JUAN 

DE LA CABADA VERA, 24186 JUAN DE 

LA CABADA VERA, CARMEN CAMPECHE 

ENTRE Y , ENTRANDO AL EJIDO CUARTA 

CALLE LADO IZQUIERDO LA OBRA SE 

UBICA DENTRO DE LA ESCUELA 

PRIMARIA ANDRES QUINTANAROO 

CASI FRENTE A LA TIENDA , lon:-

91.43629002, lat:18.2824971}}

16-07-2022 13-08-2022 233,410.85 233,410.85 233,410.85 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-017-

22, contratista:MATERIALES, OBRAS Y 

SERVICIOS DE CAMPECHE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:2081177.8, 

importe_modificado:2081177.8}}

{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}} {2150388/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202075972 Proyecto de inversión 1,673,760.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1673760.26, modificado:1673760.26}}

REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

ELECTROMECÁNICO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EN 

CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO 

ISLA AGUADA CENTRO - 59914

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Carmen 59914 S 118 114 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cárcamo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:199, direccion:CALLE 

FRANCISCO I. MADERO VILLA ISLA 

AGUADA CENTRO, 24327 ISLA 

AGUADA, CARMEN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA, CALLE ISAAC 

SAENZ  A UN COSTADO DEL CAMPO DE 

BEISBOL ENTRE LA ABARROTERA 

MONTERREY Y, lon:-91.48592312, 

lat:18.78406679}}

16-05-2022 24-07-2022 1,644,009.12 1,644,009.12 1,644,009.12 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SMAPAC-FISM-CT-C-IR-009-

2022, contratista:SOLUCIONES MARITIMAS 

DEL CARMEN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:2397042.25, 

importe_modificado:2397042.25}}

{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} {2075972/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202076058 Proyecto de inversión 2,433,660.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2433660.84, modificado:2433660.84}}

REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

ELECTROMECÁNICO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO 

PALMAS EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO 

ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 60404

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Carmen 60404 S 97313 93925 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cárcamo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3786, direccion:CARRETERA 

FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO 

CARMEN  - CHAMPOTON    KILÓMETRO 

64 + 245 ZONA FEDERAL , 24300  

[CÁRCAMO DE REBOMBEO], CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    UBICADO 

SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 180 

COSTERA DEL GOLFO TRAMO ISLA 

AGUAD, lon:-91.31227993, 

lat:18.93484372}}

16-06-2022 24-08-2022 2,397,042.25 2,397,042.25 2,397,042.25 1,143,033.68 1,143,033.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SMAPAC-FISM-CT-C-IR-006-

2022-, contratista:SOLUCIONES MARITIMAS 

DEL CARMEN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:2397042.25, 

importe_modificado:2397042.25}}

{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.59}} {2076058/proyecto_PROCESO, 

2076058/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202079994 Proyecto de inversión 2,831,529.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2831529.63, modificado:2831529.63}}

REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

ELECTROMECÁNICO DEL CÁRCAMO DE REBOMBEO 

EL TINTO EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO 

ASENTAMIENTO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 

80540

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Sistema Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Carmen

80540 S 937 900 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cárcamo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:4386, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE VERDE TRAMO CHIBUL  - 

SABANCUY  KILÓMETRO 40 + 150  , 

24313 , CARMEN CAMPECHE  ENTRE    Y  

,    EL CARCAMO A REHABILITAR SE 

LOCALIZA A LAS AFUERAS DEL PUEBLO 

SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A 

SABANCUY LADO I, lon:-91.05840884, 

lat:18.90569207}}

16-06-2022 12-09-2022 2,793,754.94 2,793,754.94 2,793,754.94 1,945,904.11 1,945,904.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SMAPAC-FISM-CT-C-IR-008-

2022, contratista:SOLUCIONES MARITIMAS 

DEL CARMEN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:2793754.94, 

importe_modificado:2793754.94}}

{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.5}} {2079994/proyecto_INICIO, 

2079994/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202081858 Proyecto de inversión 154,930.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:154930.06, modificado:154930.06}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN 

CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO 

ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 91070

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 91070 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, 

direccion:CALLE ONCE DE SEPTIEMBRE 

EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 

NUEVO PROGRESO, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE ONCE DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE JOSE MARIA PINO 

SUAREZ, CALLE JOSE R MAGAÑA  LAS 

VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN A 

TRES CUADRAS DEL MERCAD, lon:-

92.2889936, lat:18.62300327}}

20-06-2022 19-07-2022 144,778.49 144,778.49 144,778.49 63,857.77 63,857.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-013-

22, contratista:ARQUITECTOS Y ASOCIADOS 

E.R.M. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DEL CARMEN, CAM., monto:1969176.83, 

importe_modificado:1969176.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4.0}}

{2081858/proyecto_INICIO, 

2081858/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402149527 Proyecto de inversión 230,886.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:230886.81, modificado:230886.81}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN 

CARMEN LOCALIDAD NUEVO CAMPECHITO 

ASENTAMIENTO NUEVO CAMPECHITO - 99344

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 99344 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.54, 

meta_modificada:31.54}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:118, direccion:CALLE GLORIA 

ROMELLÓN DE CASTRO EJIDO NUEVO 

CAMPECHITO, 24325 NUEVO 

CAMPECHITO, CARMEN CAMPECHE 

ENTRE Y , LAS VIVIENDAS A MEJORAR 

SE UBICAN A UNOS METROS DE LA 

ESCUELA PRIMARIA Y EL COMEDOR 

COMUNITARIO, lon:-92.4640295, 

lat:18.64554577}}

20-06-2022 19-07-2022 219,178.94 219,178.94 219,178.94 79,328.69 79,328.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-013-

22, contratista:ARQUITECTOS Y ASOCIADOS 

E.R.M. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DEL CARMEN, CAM., monto:1969176.83, 

importe_modificado:1969176.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:12.68}}

{2149527/proyecto_PROCESO, 

2149527/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402149865 Proyecto de inversión 154,930.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:154930.06, modificado:154930.06}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN 

CARMEN LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES 

ASENTAMIENTO FELIPE ÁNGELES - 114882

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 114882 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7.36, 

meta_modificada:7.36}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3321, direccion:CALLE SAN 

ROMAN EJIDO FELIPE ÁNGELES, 24316 

FELIPE ÁNGELES, CARMEN CAMPECHE 

ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE 

10 MAYO, CALLE 30 ABRIL ENTRANDO 

AL PUEBLO PRIMERA CUADRA LADO 

IZQUIERDO LUEGO TRES CUADRAS 

ENTRE LAS CALLES ORTEGA , lon:-

91.02683446, lat:18.39621434}}

20-06-2022 19-07-2022 152,651.75 152,651.75 152,651.75 83,075.01 83,075.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-

22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS 

DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:9377518.97, 

importe_modificado:9377518.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4.58}}

{2149865/proyecto_PROCESO, 

2149865/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402149893 Proyecto de inversión 435,244.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:435244.79, modificado:435244.79}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINAS 

EN CARMEN LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA 

ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA - 115186

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 115186 S 8 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:60.54, 

meta_modificada:60.54}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:830, direccion:CALLE 

FRANCISCO I MADERO EJIDO NUEVA 

ESPERANZA, 24316 LA NUEVA 

ESPERANZA, CARMEN CAMPECHE 

ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y 

PAVON Y CALLE MIGUEL HIDALGO, 

CALLE VICENTE GUERRERO ENTRANDO 

AL PUEBLO LAS ACCIONES SE 

REALIZARAN SOBRE, lon:-91.12032932, 

lat:18.4873888}}

20-06-2022 19-07-2022 430,716.33 430,716.33 430,716.33 267,399.86 267,399.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-

22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS 

DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:9377518.97, 

importe_modificado:9377518.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2149893/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402149908 Proyecto de inversión 346,330.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:346330.23, modificado:346330.23}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS 

EN CARMEN LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA 

ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA - 115282

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 115282 S 8 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:47.31, 

meta_modificada:47.31}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:830, direccion:CALLE 

FRANCISCO I MADERO EJIDO NUEVA 

ESPERANZA, 24316 LA NUEVA 

ESPERANZA, CARMEN CAMPECHE 

ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y 

PAVON Y CALLE MIGUEL HIDALGO, 

CALLE VICENTE GUERRERO ENTRANDO 

AL PUEBLO LAS ACCIONES SE 

REALIZARAN SOBRE, lon:-91.12035936, 

lat:18.48735217}}

20-06-2022 19-07-2022 341,596.34 341,596.34 341,596.34 239,512.40 239,512.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-

22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS 

DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:9377518.97, 

importe_modificado:9377518.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:26.58}}

{2149908/proyecto_PROCESO, 

2149908/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150085 Proyecto de inversión 435,244.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:435244.79, modificado:435244.79}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINAS 

EN CARMEN LOCALIDAD SAN ISIDRO 

ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 119585

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 119585 S 8 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:60.54, 

meta_modificada:60.54}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3531, direccion:CALLE LOS 

ALMENDROS EJIDO SAN ISIDRO, 24315 

SAN ISIDRO, CARMEN CAMPECHE 

ENTRE Y , ENTRANDO AL PUEBLO LADO 

IZQUIERDO HASTA LLEGAR A LAS 

ULTIMA CALLE MAYOR REFERENCIA A 

TRAVES DE LA COMISARIA MUNICIPAL, 

lon:-91.04971978, lat:18.63228833}}

20-06-2022 19-07-2022 430,716.33 430,716.33 430,716.33 267,399.86 267,399.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-

22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS 

DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:9377518.97, 

importe_modificado:9377518.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:29.65}}

{2150085/proyecto_INICIO, 

2150085/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150155 Proyecto de inversión 154,930.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:154930.06, modificado:154930.06}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN 

CARMEN LOCALIDAD ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO 

ASENTAMIENTO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO - 

120672

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 120672 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7.36, 

meta_modificada:7.36}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3304, direccion:CALLE 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO 

ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 24314 

ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, CARMEN 

CAMPECHE ENTRE CALLE REVOLUCIÓN 

Y CALLE GUADALUPE, CALLE JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRANDO POR 

LA CARRETERA RAMONAL AL PUEBLO 

P, lon:-90.91728925, lat:18.66979104}}

20-06-2022 19-07-2022 138,982.72 138,982.72 138,982.72 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-011-

22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:8155316.94, 

importe_modificado:8155316.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2150155/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150190 Proyecto de inversión 154,930.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:154930.06, modificado:154930.06}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN 

CARMEN LOCALIDAD LA CRISTALINA 

ASENTAMIENTO LA CRISTALINA - 121275

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 121275 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7.36, 

meta_modificada:7.36}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:612, direccion:CALLE DIEGO 

RIVERA EJIDO LA CRISTALINA, 24313 LA 

CRISTALINA, CARMEN CAMPECHE 

ENTRE CALLE HERNAN CORTEZ Y CALLE 

HECTOR PEREZ, CALLE DIEGO RIVERA 

ENTRANDO AL PUEBLO LADO DERECHO 

A TRAS CUADRAS CUADRAS ATRAS DE 

LA CANCHA DE USOS M, lon:-

91.05600244, lat:18.72950742}}

20-06-2022 19-07-2022 139,776.78 139,776.78 139,776.78 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-011-

22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:8155316.94, 

importe_modificado:8155316.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2150190/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150198 Proyecto de inversión 230,886.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:230886.81, modificado:230886.81}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN 

CARMEN LOCALIDAD LA CRISTALINA 

ASENTAMIENTO LA CRISTALINA - 121398

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 121398 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.54, 

meta_modificada:31.54}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:612, direccion:CALLE DIEGO 

RIVERA EJIDO LA CRISTALINA, 24313 LA 

CRISTALINA, CARMEN CAMPECHE 

ENTRE CALLE COLOSIO Y CALLE 

ALDAMA, CALLE DIEGO RIVERA 

ENTRANDO AL PUEBLO A TRES 

CUADRAS DE LA CANCHA TECHADA Y 

DE LA TIENDA DICONSA, lon:-

91.05595952, lat:18.72952775}}

20-06-2022 19-07-2022 219,701.61 219,701.61 219,701.61 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-011-

22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:8155316.94, 

importe_modificado:8155316.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2150198/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150366 Proyecto de inversión 154,930.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:154930.06, modificado:154930.06}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN 

CARMEN LOCALIDAD CALAX ASENTAMIENTO CALAX - 

124751

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 124751 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7.36, 

meta_modificada:7.36}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:82, 

direccion:EJIDO CALAX, 24310 CALAX, 

CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , 

ENTRANDO AL PUEBLO LA TERCERA 

CUADRA PARA MAYOR REFERENCIA 

PREGUNTAR EN LA COMISARIA 

MUNICIPAL, lon:-91.27815784, 

lat:18.85708655}}

20-06-2022 19-07-2022 139,776.78 139,776.78 139,776.78 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-011-

22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:8155316.94, 

importe_modificado:8155316.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2150366/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220402156737 Proyecto de inversión 6,169,768.40 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6169768.4, modificado:7591406.95}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON 

ADOQUÍN DEL CRUZAMIENTO DE LAS CALLES 26 Y 27 

EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA 

ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 223953

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Carmen 223953 S 110 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5622.0, 

meta_modificada:5622.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:199, direccion:CALLE 26 

VILLA ISLA AGUADA CENTRO, 24327 

ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE 

ENTRE CALLE 29 Y CALLE 26, CALLE 25 

LAS CALLES SE UBICAN A DOS 

CUADRAS DEL OXXO POR LA CAPILLA 

DE LA VIRGEN DEL CARMEN Y TIENDA 

LAS AMERICAS, lon:-91.49436298, 

lat:18.79207902}}

24-10-2022 31-12-2022 7,591,406.95 7,591,406.95 7,591,406.95 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-019-

22, contratista:WIISEBADEN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:6090796.99, 

importe_modificado:6090796.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2156737/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202084142 Proyecto de inversión 1,045,584.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1045584.42, modificado:1042808.03}}

EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO 

PALMAS EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO 

ASENTAMIENTO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 

101728

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Sistema Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Carmen

101728 S 97313 93925 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cárcamo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3786, direccion:CARRETERA 

FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO 

CARMEN  - CHAMPOTON  KILÓMETRO 

64 + 245 ZONA FEDERAL PALMAS, 

24300  [CÁRCAMO DE REBOMBEO], 

CARMEN CAMPECHE  ENTRE   Y  ,    

UBICADO SOBRE LA CARRETERA 

FEDERAL 180 COSTERA DEL GOLFO 

TRAMO ISLA AG, lon:-91.31219341, 

lat:18.93481697}}

04-07-2022 24-08-2022 1,042,808.03 1,042,808.03 1,042,808.03 609,708.74 609,708.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SMAPAC-FISM-CT-C-LP-

003-2022, contratista:GRUPO BATCOR S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, 

CAM., monto:5214040.15, 

importe_modificado:5214040.15}}

{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.6}} {2084142/proyecto_PROCESO, 

2084142/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302106036 Proyecto de inversión 4,867,874.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4867874.52, modificado:4811548.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

ADOQUIN EN CARMEN LOCALIDAD MAMANTEL 

ASENTAMIENTO MAMANTEL PUEBLO - 61020

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Carmen 61020 S 25 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5931.0, 

meta_modificada:5931.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3402, direccion:CALLE 

PRINCIPAL EJIDO MAMANTEL VIEJO, 

24315 MAMANTEL PUEBLO 

(MAMANTEL VIEJO), CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y 

CALLE DE LA ESCUELA, CALLE DE LA 

CASA DE SALUD  LA OBRA SE LOCALIZA 

A LA ENTRADA DEL PUEBLO FRENTE AL 

CENTRO D, lon:-91.0978283, 

lat:18.54121281}}

06-06-2022 31-08-2022 4,811,548.10 4,811,548.10 4,811,548.10 4,811,548.10 4,811,548.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-001-

22, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL 

CARMEN, CAM., monto:4811548.1, 

importe_modificado:4811548.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:5931.0}}

{2106036/proyecto_INICIO, 

2106036/proyecto_PROCESO, 

2106036/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108576 Proyecto de inversión 346,330.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:346330.23, modificado:346330.23}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS 

EN CARMEN LOCALIDAD CENTAURO DEL NORTE 

ASENTAMIENTO CENTAURO DEL NORTE - 102873

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 102873 S 10 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:47.31, 

meta_modificada:47.31}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:811, direccion:EJIDO 

CENTAURO DEL NORTE, 24317 

CENTAURO DEL NORTE, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE   Y  ,    LAS OBRAS DE 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE 

UBICAN EN LA PRIMERA SEGUNDA Y 

TERCERA CUADRA DE LA ENTRADA AL 

PUEBLO A LA DERECHA A TRAS DE LA 

TIENDA D, lon:-91.53650699, 

lat:18.20375709}}

20-06-2022 19-07-2022 330,117.75 330,117.75 330,117.75 296,217.81 296,217.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-

22, contratista:SUMUNISTROS Y 

CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, 

CAM., monto:1.200485792E7, 

importe_modificado:1.200485792E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:36.4}}

{2108576/proyecto_INICIO, 

2108576/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302111621 Proyecto de inversión 774,650.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:774650.25, modificado:774650.25}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑOS EN 

CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO 

ISLA AGUADA - 125004

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 125004 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:36.8, 

meta_modificada:36.8}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:199, direccion:CALLE 

CARACOL VILLA ISLA AGUADA CENTRO, 

24327 ISLA AGUADA, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    LAS 

VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN 

DOS EN LA CALLE ISAAC SAENZ DOS EN 

LAS FLORES CUATRO EN LA COLONIA 

CALETA UNA EN LA CALLE CALETA UNO 

Y , lon:-91.49639831, lat:18.78592365}}

20-06-2022 19-07-2022 684,286.88 684,286.88 684,286.88 635,177.32 635,177.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-012-

22, contratista:CONSTRUCCION Y 

MULTISERVICIOS MANGEL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:3283076.87, 

importe_modificado:3283076.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:31.58}}

{2111621/proyecto_INICIO, 

2111621/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402149432 Proyecto de inversión 290,163.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290163.24, modificado:292434.77}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS 

EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO CAMPECHITO 

ASENTAMIENTO NUEVO CAMPECHITO - 94842

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 94842 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:118, direccion:CALLE GLORIA 

ROMELLON DE CASTRO EJIDO NUEVO 

CAMPECHITO, 24325 NUEVO 

CAMPECHITO, CARMEN CAMPECHE 

ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN A LA 

ENTRADA DEL PUEBLO FRENTE Y CERCA 

DE LA ESCUELA PRIMARIA Y EL 

COMEDOR COMUNITARIO DEL LADO , 

lon:-92.46395976, lat:18.64623931}}

20-06-2022 19-07-2022 292,434.77 292,434.77 292,434.77 90,002.64 90,002.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-013-

22, contratista:ARQUITECTOS Y ASOCIADOS 

E.R.M. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DEL CARMEN, CAM., monto:1969176.83, 

importe_modificado:1969176.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4.2}}

{2149432/proyecto_PROCESO, 

2149432/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402149814 Proyecto de inversión 435,244.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:435244.79, modificado:435244.79}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINAS 

EN CARMEN LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA 

ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 113990

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 113990 S 8 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:61.0, 

meta_modificada:61.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3354, direccion:EJIDO 

IGNACIO ZARAGOZA, 24316 IGNACIO 

ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE 

ENTRE Y , DE LA ENTRADA AL EJIDO LAS 

VIVIENDAS SE UBICAN EN LA SEPTIMA 

CALLE LADO DERECHO UNA CUADRA 

ANTES DE LLEGAR AL RIO, lon:-

91.30683841, lat:18.38753684}}

20-06-2022 19-07-2022 430,716.33 430,716.33 430,716.33 267,399.86 267,399.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-

22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS 

DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:9377518.97, 

importe_modificado:9377518.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:42.69}}

{2149814/proyecto_PROCESO, 

2149814/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402149834 Proyecto de inversión 346,330.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:346330.23, modificado:346330.23}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS 

EN CARMEN LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA 

ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 114468

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 114468 S 8 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:47.31, 

meta_modificada:47.31}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3354, direccion:EJIDO 

IGNACIO ZARAGOZA, 24316 IGNACIO 

ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE 

ENTRE Y , DE LA ENTRADA AL EJIDO LAS 

VIVIENDAS SE UBICAN EN LA SÉPTIMA 

CALLE LADO DERECHO UNA CUADRA 

ANTES DE LLEGAR AL RIÓ, lon:-

91.30713023, lat:18.38812734}}

20-06-2022 19-07-2022 341,596.34 341,596.34 341,596.34 239,512.40 239,512.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-

22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS 

DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:9377518.97, 

importe_modificado:9377518.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:26.47}}

{2149834/proyecto_INICIO, 

2149834/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402149852 Proyecto de inversión 230,886.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:230886.81, modificado:230886.81}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN 

CARMEN LOCALIDAD SAN PABLITO ASENTAMIENTO 

SAN PABLITO - 114771

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 114771 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.54, 

meta_modificada:31.54}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3580, direccion:CARRETERA 

FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO 

ESCARCEGA - VILLAHERMOSA 

KILÓMETRO 59 + 0 EJIDO SAN PABLITO 

KM. 59, 24316 KILÓMETRO 59, CARMEN 

CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE 

UBICA A UN COSTADO DE LA 

CARRETERA FEDERAL 180 CHETUMA, 

lon:-91.18816121, lat:18.39506572}}

20-06-2022 19-07-2022 224,495.85 224,495.85 224,495.85 156,107.93 156,107.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-

22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS 

DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:9377518.97, 

importe_modificado:9377518.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:22.58}}

{2149852/proyecto_INICIO, 

2149852/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402149884 Proyecto de inversión 232,395.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:232395.06, modificado:232395.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑOS EN 

CARMEN LOCALIDAD NUEVA CHONTALPA 

ASENTAMIENTO NUEVA CHONTALPA - 115133

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 115133 S 8 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:11.04, 

meta_modificada:11.04}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3420, direccion:CALLE 5 DE 

MAYO EJIDO NUEVA CHONTALPA, 

24316 NUEVA CHONTALPA, CARMEN 

CAMPECHE ENTRE CALLE RAFAEL 

RAMIREZ Y CALLE BENITO JUAREZ, 

CALLE CASTILLANA LAS VIVIENDAS A 

MEJORAR SE UBICAN ENTRE LAS 

CALLES ORTIZ AVILA BENITO JUAREZ Y 

CAS, lon:-91.09373438, 

lat:18.47759894}}

20-06-2022 19-07-2022 230,277.93 230,277.93 230,277.93 124,612.51 124,612.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-

22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS 

DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:9377518.97, 

importe_modificado:9377518.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:6.75}}

{2149884/proyecto_PROCESO, 

2149884/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150097 Proyecto de inversión 387,325.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:387325.14, modificado:387325.14}}

CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑOS 

EN CARMEN LOCALIDAD LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ 

ORDAZ 18 DE MARZO ASENTAMIENTO 18 DE MARZO - 

119757

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 119757 S 14 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:18.4, 

meta_modificada:18.4}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3395, direccion:CARRETERA 

FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO 

CHETUMAL - VILLAHERMOSA 

KILÓMETRO 186 + 0 EJIDO 18 DE 

MARZO, 24314 LICENCIADO GUSTAVO 

DÍAZ ORDAZ (18 DE MARZO), CARMEN 

CAMPECHE ENTRE CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA Y CALLE ARROYO, CALLE 

MATAMORO, lon:-91.00171752, 

lat:18.63114762}}

20-06-2022 19-07-2022 384,449.27 384,449.27 384,449.27 207,590.38 207,590.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-

22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS 

DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:9377518.97, 

importe_modificado:9377518.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:11.56}}

{2150097/proyecto_PROCESO, 

2150097/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150142 Proyecto de inversión 154,930.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:154930.06, modificado:154930.06}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN 

CARMEN LOCALIDAD INDEPENDENCIA 

ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA - 120423

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 120423 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7.36, 

meta_modificada:7.36}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:364, direccion:CALLE 

CENTRAL EJIDO INDEPENDENCIA, 

24313 INDEPENDENCIA, CARMEN 

CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, 

CALLE LAZARO CARDENAS LAS 

VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN 

ATRAS DE LA CANCHA TECHADA O DOS 

CAUADRAS ATRAS D, lon:-90.97648763, 

lat:18.69599959}}

20-06-2022 19-07-2022 139,776.78 139,776.78 139,776.78 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-011-

22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:8155316.94, 

importe_modificado:8155316.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2150142/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150150 Proyecto de inversión 290,163.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290163.24, modificado:290163.24}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS 

EN CARMEN LOCALIDAD ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO 

ASENTAMIENTO ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO - 

120590

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 120590 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:40.36, 

meta_modificada:40.36}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3304, direccion:CALLE 

REVOLUCIÓN EJIDO ENRIQUE 

RODRIGUEZ CANO, 24314 ENRIQUE 

RODRÍGUEZ CANO, CARMEN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y CALLE GUADALUPE, 

ENTRANDO POR LA CARRETERA 

RAMONAL AL PUEBLO PRIMERA 

CUADRA A LA ENTRE LAS CALLES REVO, 

lon:-90.91732143, lat:18.67019761}}

20-06-2022 19-07-2022 286,965.97 286,965.97 286,965.97 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-011-

22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:8155316.94, 

importe_modificado:8155316.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2150150/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150264 Proyecto de inversión 154,930.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:154930.06, modificado:154930.06}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN 

CARMEN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 

ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 122483

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 122483 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7.36, 

meta_modificada:7.36}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:65, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 

VERDE TRAMO SABANCUY - 

ESCARCEGA KILÓMETRO 259 + 0 EJIDO 

JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 24313 JOSÉ 

MARÍA PINO SUÁREZ, CARMEN 

CAMPECHE ENTRE Y , LA COMUNIDAD 

SE UBICA SOBRE LA CARRETERA 

ESTATAL 259 SABANC, lon:-

90.97165931, lat:18.71867063}}

20-06-2022 19-07-2022 139,776.78 139,776.78 139,776.78 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-013-

22, contratista:ARQUITECTOS Y ASOCIADOS 

E.R.M. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DEL CARMEN, CAM., monto:1969176.83, 

importe_modificado:1969176.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2150264/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150268 Proyecto de inversión 290,163.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290163.24, modificado:290163.24}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS 

EN CARMEN LOCALIDAD ABELARDO L. RODRÍGUEZ 

ASENTAMIENTO ABELARDO L RODRIGUEZ - 122537

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 122537 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:40.36, 

meta_modificada:40.36}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, 

direccion:CALLE 14 EJIDO GENERAL 

ABELARDO L RODRIGUEZ EL JOBAL, 

24313 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, 

CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y 

CALLE 11, CALLE 16 A TRES CUADRAS 

ATRAS DEL CENTRO DE SALUD ENTRE 

LAS CALLES 5 Y 12, lon:-90.90511453, 

lat:18.7274846}}

20-06-2022 19-07-2022 287,295.10 287,295.10 287,295.10 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-011-

22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:8155316.94, 

importe_modificado:8155316.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2150268/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150495 Proyecto de inversión 160,113.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:160113.58, modificado:160113.58}}

REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN 

CARMEN LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO 

OJO DE AGUA - 127152

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Asistencia Social Sin identificar Municipio de Carmen 127152 S 152 159 0 {meta1: 

{unidad_medida:Comedor(es), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3430, direccion:EJIDO OJO DE 

AGUA, 24316 OJO DE AGUA, CARMEN 

CAMPECHE ENTRE Y , ENTRANDO AL 

PUEBLO EN LA MERA ESQUINA LADO 

IZQUIERDO A UNA CUADRA DE LA 

COMISARIA MUNICIPAL, lon:-

91.21785113, lat:18.34197259}}

18-07-2022 08-08-2022 155,536.32 155,536.32 155,536.32 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-018-

22, contratista:MUNDO PROYECTOS S. DE R.L. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL 

CARMEN, CAM., monto:2044988.14, 

importe_modificado:2044988.14}}

{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}} {2150495/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202079821 Proyecto de inversión 4,471,850.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4471850.29, modificado:4676875.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CARMEN 

CALLE MACULÍ LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN 

ASENTAMIENTO 23 DE JULIO - 79803

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Carmen 79803 S 156 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3341.0, 

meta_modificada:3341.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE MACULI COLONIA 23 

DE JULIO, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, 

CARMEN CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

CAOBA Y CALLE CEDROS, CALLE 

ABASOLO  A UNA CUADRA DE LA 

POLICÍA FEDERAL DE CAMINOS HASTA 

LLEGAR A LA CALLE ABASOLO POR 

DONDE VENEDEN ANILLOS , lon:-

91.79026773, lat:18.63994739}}

04-07-2022 01-09-2022 4,676,875.54 4,676,875.54 4,676,875.54 4,676,875.54 4,676,875.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-003-

22, contratista:INSUMOS COMERCIALES DEL 

GOLFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DEL CARMEN, CAM., monto:4676876.06, 

importe_modificado:4676875.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3341.0}}

{2079821/proyecto_INICIO, 

2079821/proyecto_PROCESO, 

2079821/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202084096 Proyecto de inversión 400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:397855.01}}

REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO 

PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN 

LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO 

NUEVO PROGRESO - 101540

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Sistema Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Carmen

101540 S 2635 2631 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, 

direccion:CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA EJIDO NUEVO PROGRESO, 

24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 64 Y CALLE 21 

DE MARZO, CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA  LA OBRA A REHABILITAR SE 

LOCALIZA A DOS CUADRAS DE LA CALLE 

PRINCIPAL ATRAS DE , lon:-

92.28848869, lat:18.62179507}}

06-07-2022 24-08-2022 397,855.01 397,855.01 397,855.01 330,885.75 330,885.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SMAPAC-FISM-CT-C-IR-002-

2022, contratista:GRUPO BATCOR, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, 

CAM., monto:397855.01, 

importe_modificado:397855.01}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.5}} {2084096/proyecto_PROCESO, 

2084096/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202084129 Proyecto de inversión 1,045,584.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1045584.42, modificado:1045584.42}}

EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EN 

CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO 

ISLA AGUADA CENTRO - 101675

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Sistema Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Carmen

101675 S 118 114 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cárcamo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:199, direccion:CALLE 

FRANCISCO I MADERO VILLA ISLA 

AGUADA CENTRO, 24327 ISLA 

AGUADA, CARMEN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE ISAAC SAENZ Y CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA, CALLE CAMPO DE BEISBOL  

LA OBRA SE UBICA FRENTE AL CAMPO 

DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA VILLA, 

lon:-91.4859315, lat:18.78401387}}

04-07-2022 24-08-2022 1,042,808.03 1,042,808.03 1,042,808.03 954,647.45 954,647.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SMAPAC-FISM-CT-C-LP-

003-2022, contratista:GRUPO BATCOR S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, 

CAM., monto:5214040.15, 

importe_modificado:5214040.15}}

{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.8}} {2084129/proyecto_INICIO, 

2084129/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202084138 Proyecto de inversión 1,045,584.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1045584.42, modificado:1042808.03}}

EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EL 

TINTO EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO 

ASENTAMIENTO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 

101710

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Sistema Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Carmen

101710 S 149 140 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cárcamo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:4386, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE VERDE TRAMO CHICBUL  

- SABANCUY  KILÓMETRO 40 + 150  EL 

TINTO, 24313 , CARMEN CAMPECHE  

ENTRE   Y  ,    EL CARCAMO A EQUIPAR 

SE LOCALIZA A LAS AFUERAS DEL 

PUEBLO SOBRE LA CARRETERA QUE 

CONDUCE A SABANCUY LA, lon:-

91.0584117, lat:18.90569093}}

04-07-2022 24-08-2022 1,042,808.03 1,042,808.03 1,042,808.03 954,647.45 954,647.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SMAPAC-FISM-CT-C-LP-

003-2022, contratista:GRUPO BATCOR S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, 

CAM., monto:5214040.15, 

importe_modificado:5214040.15}}

{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.8}} {2084138/proyecto_INICIO, 

2084138/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220302108284 Proyecto de inversión 290,163.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290163.24, modificado:290163.24}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS 

EN CARMEN LOCALIDAD GENERALÍSIMO MORELOS 

ASENTAMIENTO GENERALÍSIMO MORELOS - 99972

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 99972 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:2248, direccion:EJIDO 

GENERALÍSIMO MORELOS, 24323 

GENERALÍSIMO MORELOS, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    UNA DE LAS 

VIVIENDAS SE UBICA ENTRANDO AL 

PUEBLO EN LA CUARTA CALLE LADO 

DERECHO Y LA OTRA EN LA ULTIMA 

CALLE LADO IZQUIERDO PASANDO LA 

ESCU, lon:-91.57756302, 

lat:18.33286378}}

20-06-2022 19-07-2022 276,490.26 276,490.26 276,490.26 247,209.13 247,209.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-

22, contratista:SUMUNISTROS Y 

CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, 

CAM., monto:1.200485792E7, 

importe_modificado:1.200485792E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:35.41}}

{2108284/proyecto_INICIO, 

2108284/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108294 Proyecto de inversión 290,163.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290163.24, modificado:290163.24}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS 

EN CARMEN LOCALIDAD MURALLAS DE CAMPECHE 

ASENTAMIENTO MURALLAS DE CAMPECHE - 100058

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 100058 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:2250, direccion:CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA EJIDO 

MURALLAS DE CAMPECHE, 24323 

MURALLAS DE CAMPECHE, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE JUAN 

ESCUTIA Y CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA,    LAS VIVIENDAS SE 

ENCUENTRAN ENTRANDO AL PUEBLO 

SEGUNDA CUADRA A MANO IZQU, lon:-

91.58332573, lat:18.33617092}}

20-06-2022 19-07-2022 276,490.26 276,490.26 276,490.26 247,209.13 247,209.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-

22, contratista:SUMUNISTROS Y 

CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, 

CAM., monto:1.200485792E7, 

importe_modificado:1.200485792E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:35.8}}

{2108294/proyecto_INICIO, 

2108294/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108308 Proyecto de inversión 230,886.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:230886.81, modificado:230886.81}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN 

CARMEN LOCALIDAD MURALLAS DE CAMPECHE 

ASENTAMIENTO MURALLAS DE CAMPECHE - 100178

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 100178 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.54, 

meta_modificada:31.54}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:2250, direccion:CALLE AV 

CARRANZA EJIDO MURALLAS DE 

CAMPECHE, 24323 MURALLAS DE 

CAMPECHE, CARMEN CAMPECHE  

ENTRE CALLE ALLENDE Y AVENIDA 

CARRANZA,    LAS VIVIENDAS A 

MEJORAR SE UBICAN ATRAS DE LA 

ESCUELA PRIMARIA, lon:-91.58370124, 

lat:18.33708749}}

20-06-2022 19-07-2022 219,715.32 219,715.32 219,715.32 197,946.24 197,946.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-

22, contratista:SUMUNISTROS Y 

CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, 

CAM., monto:1.200485792E7, 

importe_modificado:1.200485792E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:18.85}}

{2108308/proyecto_INICIO, 

2108308/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108312 Proyecto de inversión 290,163.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290163.24, modificado:290163.24}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS 

EN CARMEN LOCALIDAD JUAN DE LA CABADA VERA 

ASENTAMIENTO JUAN DE LA CABADA VERA - 100200

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 100200 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3155, direccion:EJIDO JUAN 

DE LA CABADA VERA, 24323 JUAN DE 

LA CABADA VERA, CARMEN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS A 

MEJORAR SE ENCUENTRAN A DOS 

CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD UNA 

CUADRA ATRAS DE LA CANCHA 

TECHADA, lon:-91.43875765, 

lat:18.2813765}}

20-06-2022 19-07-2022 276,490.26 276,490.26 276,490.26 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-

22, contratista:SUMUNISTROS Y 

CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, 

CAM., monto:1.200485792E7, 

importe_modificado:1.200485792E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2108312/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108349 Proyecto de inversión 1,450,803.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1450803.86, modificado:1450803.86}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA COCINAS 

EN CARMEN LOCALIDAD EL AGUACATAL 

ASENTAMIENTO EL AGUACATAL - 100473

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 100473 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:202.0, 

meta_modificada:202.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3217, direccion:CALLE 

FRANCISCO MARQUEZ EJIDO EL 

AGUACATAL, 24317 EL AGUACATAL, 

CARMEN CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE 

HECECHALCAN, CALLE TENABO  LAS 

VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN 

OBRASE UBICAN SOBRE LAS CALLES 

TENABO Y HECELCHAC, lon:-

91.51177663, lat:18.21436588}}

20-06-2022 18-09-2022 1,381,993.76 1,381,993.76 1,381,993.76 1,104,810.80 1,104,810.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-

22, contratista:SUMUNISTROS Y 

CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, 

CAM., monto:1.200485792E7, 

importe_modificado:1.200485792E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:185.0}}

{2108349/proyecto_INICIO, 

2108349/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108574 Proyecto de inversión 232,395.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:232395.06, modificado:232395.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑOS EN 

CARMEN LOCALIDAD CENTAURO DEL NORTE 

ASENTAMIENTO CENTAURO DEL NORTE - 102858

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 102858 S 10 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:11.04, 

meta_modificada:11.04}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:811, direccion:EJIDO 

CENTAURO DEL NORTE, 24317 

CENTAURO DEL NORTE, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE   Y  ,    LAS OBRAS SE 

ENCUENTRAN EN LAS PUNULTIMAS 

CALLES DE LA ENTRADA AL PUEBLO 

PASANDO LA TIENDA DE ROPA, lon:-

91.53676449, lat:18.20371632}}

20-06-2022 19-07-2022 216,201.01 216,201.01 216,201.01 132,149.03 132,149.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-

22, contratista:SUMUNISTROS Y 

CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, 

CAM., monto:1.200485792E7, 

importe_modificado:1.200485792E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:8.09}}

{2108574/proyecto_INICIO, 

2108574/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108579 Proyecto de inversión 1,450,803.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1450803.86, modificado:1360369.01}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA COCINAS 

EN CARMEN LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA 

ASENTAMIENTO CONQUISTA CAMPESINA - 102899

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 102899 S 25 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:202.0, 

meta_modificada:202.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3263, direccion:CALLE 

EMILIANO ZAPATA EJIDO CONQUISTA 

CAMPESINA, 24317 CONQUISTA 

CAMPESINA, CARMEN CAMPECHE  

ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y 

CALLE LA PAZ, CALLE JOSE MARIA 

MORELOS Y PAVON  LAS OBRAS SE 

UBICAN UNA CUADRA ATRAS DE LA 

ESCUELA PRIMARI, lon:-91.28608632, 

lat:18.17899303}}

20-06-2022 18-08-2022 1,360,369.01 1,360,369.01 1,360,369.01 972,577.04 972,577.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-

22, contratista:SUMUNISTROS Y 

CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, 

CAM., monto:1.200485792E7, 

importe_modificado:1.200485792E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:147.0}}

{2108579/proyecto_INICIO, 

2108579/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108586 Proyecto de inversión 1,154,434.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1154434.04, modificado:1154434.04}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS 

EN CARMEN LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA 

ASENTAMIENTO CONQUISTA CAMPESINA - 102937

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 102937 S 25 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:157.7, 

meta_modificada:157.7}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3263, direccion:CALLE 

ZACATECAS EJIDO CONQUISTA 

CAMPESINA, 24317 CONQUISTA 

CAMPESINA, CARMEN CAMPECHE  

ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA, CALLE LA PAZ  LAS 

VIVIENDAS SE LOCALIZAN A TRES 

CUADRAS DE LA CANCHA Y PARQUE 

DEL PUEBLO ENTRAND, lon:-

91.28935861, lat:18.17854452}}

20-06-2022 18-08-2022 1,100,392.51 1,100,392.51 1,100,392.51 781,905.27 781,905.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-

22, contratista:SUMUNISTROS Y 

CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, 

CAM., monto:1.200485792E7, 

importe_modificado:1.200485792E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:113.57}}

{2108586/proyecto_INICIO, 

2108586/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402148614 Proyecto de inversión 434,087.73 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:434087.73, modificado:434087.73}}

REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA 

ENTUBADA EN CARMEN, LOCALIDAD CENTAURO DEL 

NORTE - 60060

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Carmen 60060 S 119 131 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:811, direccion:EJIDO 

CENTAURO DEL NORTE, 24317 

CENTAURO DEL NORTE, CARMEN 

CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE 

UBICA A UNA CUADRA DE LA ENTRADA 

DE LA LOCALIDAD Y A DOS CUADRAS 

DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-

91.53511428, lat:18.20191426}}

16-06-2022 14-07-2022 421,926.74 421,926.74 421,926.74 421,926.74 421,926.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SMAPAC-FISM-CT-C-IR-014-

2022, contratista:SERVICIOS, CONSTRUCCION 

Y TRATAMIENTO DE AGUA TYCSA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, 

CAM., monto:421926.74, 

importe_modificado:421926.74}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2148614/proyecto_INICIO, 

2148614/proyecto_FIN, 

2148614/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402149610 Proyecto de inversión 461,773.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:461773.62, modificado:461773.62}}

CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS 

DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD EL 

SACRIFICIO ASENTAMIENTO EL SACRIFICIO - 102990

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 102990 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:63.0, 

meta_modificada:63.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3501, direccion:EJIDO 

SACRIFICIO, 24317 EL SACRIFICIO, 

CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS 

PRIMERAS DOS VIVIENDAS SE UBICAN 

ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y LA 

ULTIMAS A DOS CUADRAS DE LA 

ENTRADA DEL PUEBLO AVENIDA 

PRINCIPAL PENULTIMA CALLE LADO , 

lon:-91.35241281, lat:18.18533302}}

20-06-2022 19-07-2022 440,157.01 440,157.01 440,157.01 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-

22, contratista:SUMUNISTROS Y 

CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, 

CAM., monto:1.200485792E7, 

importe_modificado:1.200485792E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2149610/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402149839 Proyecto de inversión 435,244.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:435244.79, modificado:435244.79}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINAS 

EN CARMEN LOCALIDAD OJO DE AGUA 

ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 114537

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 114537 S 8 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:60.54, 

meta_modificada:60.54}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3430, direccion:EJIDO OJO DE 

AGUA, 24316 OJO DE AGUA, CARMEN 

CAMPECHE ENTRE Y , ENTRANDO AL 

PUEBLO TOMAR LA PRIMERA CUADRA 

DE LADO DERECHO AVANZAR CUATRO 

CUADRAS CASA DE MADERA Y 

LAMINAS, lon:-91.2178506, 

lat:18.34200162}}

20-06-2022 19-07-2022 430,716.33 430,716.33 430,716.33 267,399.86 267,399.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-

22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS 

DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:9377518.97, 

importe_modificado:9377518.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.25}}

{2149839/proyecto_INICIO, 

2149839/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402149847 Proyecto de inversión 290,163.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290163.24, modificado:290163.24}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS 

EN CARMEN LOCALIDAD SAN PABLITO 

ASENTAMIENTO SAN PABLITO - 114670

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 114670 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:40.36, 

meta_modificada:40.36}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3580, direccion:CARRETERA 

FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO 

ESCARCEGA - VILLAHERMOSA 

KILÓMETRO 59 + 0 EJIDO OJO DE AGUA, 

24316 KILÓMETRO 59, CARMEN 

CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE 

UBICA A UN COSTADO DE LA 

CARRETERA FEDERAL 180 CHETUMAL 

VILLA, lon:-91.18816765, 

lat:18.39514414}}

20-06-2022 19-07-2022 287,175.20 287,175.20 287,175.20 180,473.03 180,473.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-

22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS 

DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:9377518.97, 

importe_modificado:9377518.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:26.85}}

{2149847/proyecto_PROCESO, 

2149847/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402149910 Proyecto de inversión 435,244.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:435244.79, modificado:435244.79}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINAS 

EN CARMEN LOCALIDAD PITAL NUEVO 

ASENTAMIENTO PITAL NUEVO - 115338

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 115338 S 8 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:60.54, 

meta_modificada:60.54}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3452, direccion:CARRETERA 

FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO 

CHETUMAL - VILLAHERMOSA 

KILÓMETRO 180 + 0 EJIDO PITAL 

NUEVO, 24315 PITAL NUEVO, CARMEN 

CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE 

UBICA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 

180 CHETUMAL VILLAHERMOSA LA, 

lon:-91.03367315, lat:18.59806448}}

20-06-2022 19-07-2022 430,716.33 430,716.33 430,716.33 267,399.86 267,399.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-

22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS 

DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:9377518.97, 

importe_modificado:9377518.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:42.58}}

{2149910/proyecto_PROCESO, 

2149910/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150119 Proyecto de inversión 290,163.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290163.24, modificado:290163.24}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS 

EN CARMEN LOCALIDAD INDEPENDENCIA 

ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA - 120184

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 120184 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:40.36, 

meta_modificada:40.36}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:364, direccion:CALLE 

MORELOS EJIDO INDEPENDENCIA, 

24313 INDEPENDENCIA, CARMEN 

CAMPECHE ENTRE CALLE MORELOS Y 

CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO 

JUAREZ ENTRANDO AL PUEBLO LAS 

VIVIENDAS SE UBICAN TRES CUADRAS 

A TRAS DE LA CANCHA TECHADA Y DE 

LA, lon:-90.9764924, lat:18.69604588}}

20-06-2022 19-07-2022 287,295.10 287,295.10 287,295.10 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-011-

22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:8155316.94, 

importe_modificado:8155316.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2150119/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150274 Proyecto de inversión 154,930.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:154930.06, modificado:154930.06}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN 

CARMEN LOCALIDAD ABELARDO L. RODRÍGUEZ 

ASENTAMIENTO ABELARDO L RODRIGUEZ - 122653

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 122653 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7.36, 

meta_modificada:7.36}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, 

direccion:CALLE 14 EJIDO GENERAL 

ABELARDO L RODRIGUEZ EL JOBAL, 

24313 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, 

CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y 

CALLE 14, CALLE 16 DOS CUADRAS A 

TRAS DE LA CANCHA TECHADA ENTRE 

LAS CALLES 12 Y 14, lon:-90.90508449, 

lat:18.72750492}}

20-06-2022 19-07-2022 139,776.78 139,776.78 139,776.78 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-011-

22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:8155316.94, 

importe_modificado:8155316.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2150274/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150333 Proyecto de inversión 725,395.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:725395.57, modificado:728993.18}}

CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINAS 

EN CARMEN LOCALIDAD CHECUBUL ASENTAMIENTO 

CHEKUBUL - 123848

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 123848 S 14 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.9, 

meta_modificada:100.9}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:611, direccion:CALLE EL 

RAMONAL EJIDO CHEKUBUL, 24313 

CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE 

CALLE EL RAMONAL Y CALLE 

RINCONCITO, CALLE LOPEZ MATEOS LA 

COMUNIDAD SE UBICA SOBRE LA 

CARRETERA ESTATAL 259 SABANCUY 

ESCARCEGA Y LAS VIVIENDAS A 

MEJORAR SE, lon:-91.01040705, 

lat:18.82521545}}

20-06-2022 19-07-2022 728,993.18 728,993.18 728,993.18 707,816.82 707,816.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-011-

22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:8155316.94, 

importe_modificado:8155316.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:89.58}}

{2150333/proyecto_PROCESO, 

2150333/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202079676 Proyecto de inversión 4,236,328.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4236328.42, modificado:4407620.67}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CARMEN 

CALLE CHECHEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN 

ASENTAMIENTO 23 DE JULIO - 78941

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Carmen 78941 S 156 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3158.0, 

meta_modificada:3158.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE CHECHEN COLONIA 23 

DE JULIO, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, 

CARMEN CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

CAOBA Y CALLE MANGLE, CALLE 

ABASOLO  LA OBRA SE UBICA A DOS 

CUADRAS DE LA GLORIETA DEL 

CHECHEN POR EL DEPOSITO DE 

CERVEZAS 23 DE JULIO HASTA, lon:-

91.78871831, lat:18.64037833}}

04-07-2022 11-10-2022 4,407,620.67 4,407,620.67 4,407,620.67 4,407,620.67 4,407,620.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-004-

22, contratista:PROVEDURIA Y SERVICIOS 

CAFHA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DEL CARMEN, CAM., monto:4408206.93, 

importe_modificado:4407620.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3158.0}}

{2079676/proyecto_INICIO, 

2079676/proyecto_PROCESO, 

2079676/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302105044 Proyecto de inversión 2,638,131.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2638131.53, modificado:2605729.59}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO 

EN CARMEN, LOCALIDAD ATASTA , ASENTAMIENTO 

NUEVO CAMPECHITO - 33465

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Carmen 33465 S 103 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:2976.0, 

meta_modificada:2976.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:118, direccion:EJIDO NUEVO 

CAMPECHITO, 24325 NUEVO 

CAMPECHITO, CARMEN CAMPECHE  

ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA 

CARRETERA COSTERA DEL GOLFO,    

ENTRE LA CARRETERA FEDERAL 

COSTERA DEL GOLFO 

CARMENVILLAHERMOSA INICIANDO 

POR LA CASETA FITOSANITAR, lon:-

92.46283088, lat:18.64359282}}

11-04-2022 29-06-2022 2,605,729.59 2,605,729.59 2,605,729.59 2,605,729.59 2,605,729.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-004-

22, contratista:FRANCISCO ALEJANDRO UC 

RIVAS, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, 

CAM., monto:2605729.6, 

importe_modificado:2605729.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:2976.0}}

{2105044/proyecto_INICIO, 

2105044/proyecto_PROCESO, 

2105044/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302112073 Proyecto de inversión 1,694,135.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1694135.98, modificado:1694135.98}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN 

CARMEN LOCALIDAD MURALLAS DE CAMPECHE 

ASENTAMIENTO MURALLAS DE CAMPECHE - 127195

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Asistencia Social Sin identificar Municipio de Carmen 127195 S 60 57 0 {meta1: 

{unidad_medida:Comedor(es), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:2250, direccion:EJIDO 

MURALLAS DE CAMPECHE, 24323 

MURALLAS DE CAMPECHE, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    ENTRANDO 

AL PUEBLO PRIMERA CUADRA A LA 

IZQUIERDA LA OBRA SE REALIZARA 

CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA PERO 

PARA USO COMUNITARIO, lon:-

91.58342229, lat:18.33608945}}

18-07-2022 14-10-2022 1,691,868.54 1,691,868.54 1,691,868.54 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-017-

22, contratista:MATERIALES, OBRAS Y 

SERVICIOS DE CAMPECHE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:2081177.8, 

importe_modificado:2081177.8}}

{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}} {2112073/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302116092 Proyecto de inversión 1,706,982.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1706982.63, modificado:1706982.63}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA COMEDOR ESCOLAR 

EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO 

SABANCUY - 144544

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Municipio de Carmen 144544 S 275 253 0 {meta1: 

{unidad_medida:Comedor(es), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:614, direccion:CALLE 

HIDALGO VILLA SABANCUY CENTRO, 

24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE  

ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

MORELOS, CALLE PEDRO SAINZ DE 

BARANDA  LA ESCUELA PRIMARIA 

FEDERAL LÁZARO CÁRDENAS SE UBICA 

EN LA CALLE HIDALGO ESQUINA 

PEDRO, lon:-91.17290715, 

lat:18.97677397}}

05-09-2022 23-11-2022 1,613,114.05 1,613,114.05 1,613,114.05 1,049,590.01 1,049,590.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-016-

22, contratista:GAJ ELECTRICAL SOLUTIONS 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL 

CARMEN, CAM., monto:1781881.58, 

importe_modificado:1781881.58}}

{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.6}} {2116092/proyecto_INICIO, 

2116092/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220302118361 Proyecto de inversión 1,832,675.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1832675.22, modificado:1832675.22}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA PRIVADA 16 DE 

SEPTIEMBRE EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL 

CARMEN ASENTAMIENTO CARACOL - 154363

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Carmen 154363 S 47 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1375.3, 

meta_modificada:1375.3}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE 

COLONIA CARACOL, 24188 CIUDAD DEL 

CARMEN, CARMEN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 

FRANCISCO I MADERO,    LA OBRA SE 

UBICA EN LA COLONIA CARACOL 

ENTRANDO POR LA AVENIDA ISLA DE 

TRIS LLEGAR A , lon:-91.81425873, 

lat:18.63609874}}

05-09-2022 03-11-2022 1,792,749.21 1,792,749.21 1,792,749.21 1,446,503.44 1,446,503.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-006-

22, contratista:FATIMA DEL ROSARIO 

GUERRERO CANO, convocante:MUNICIPIO 

DEL CARMEN, CAM., monto:1792749.21, 

importe_modificado:1792749.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1058.65}}

{2118361/proyecto_INICIO, 

2118361/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402149428 Proyecto de inversión 230,886.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:230886.81, modificado:230886.81}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN 

CARMEN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA 

ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 94751

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 94751 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:262, direccion:AVENIDA 

JUSTO SIERRA EJIDO EMILIANO 

ZAPATA, 24325 COLONIA EMILIANO 

ZAPATA, CARMEN CAMPECHE ENTRE 

CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE NIÑOS 

HEROES, CALLE GUADALUPE VICTORIA 

LAS OBRAS SE UBICAN A DOS CUADRAS 

DEL PARQUE Y DE LA IGLESIA CON, lon:-

92.31337412, lat:18.66520994}}

20-06-2022 19-07-2022 219,178.94 219,178.94 219,178.94 79,328.69 79,328.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-013-

22, contratista:ARQUITECTOS Y ASOCIADOS 

E.R.M. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DEL CARMEN, CAM., monto:1969176.83, 

importe_modificado:1969176.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:8.0}}

{2149428/proyecto_PROCESO, 

2149428/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402149608 Proyecto de inversión 309,860.09 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:309860.09, modificado:309860.09}}

CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑOS 

EN CARMEN LOCALIDAD EL SACRIFICIO 

ASENTAMIENTO EL SACRIFICIO - 102974

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 102974 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:14.72, 

meta_modificada:14.72}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3501, direccion:EJIDO 

SACRIFICIO, 24317 EL SACRIFICIO, 

CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS 

VIVIENDAS SE UBICAN A DOS 

CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA, 

lon:-91.35412227, lat:18.18598537}}

20-06-2022 03-08-2022 292,499.88 292,499.88 292,499.88 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-

22, contratista:SUMUNISTROS Y 

CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, 

CAM., monto:1.200485792E7, 

importe_modificado:1.200485792E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2149608/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402149859 Proyecto de inversión 290,163.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290163.24, modificado:290163.24}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS 

EN CARMEN LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES 

ASENTAMIENTO FELIPE ÁNGELES - 114846

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 114846 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:40.36, 

meta_modificada:40.36}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3321, direccion:CALLE SAN 

ROMAN EJIDO FELIPE ÁNGELES, 24316 

FELIPE ÁNGELES, CARMEN CAMPECHE 

ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE 

10 MAYO, CALLE 30 ABRIL ENTRANDO 

AL PUEBLO PRIMERA CUADRA LADO 

IZQUIERDO LUEGO TRES CUADRAS 

ENTRE LAS CALLES ORTEGA , lon:-

91.026916, lat:18.39617769}}

20-06-2022 19-07-2022 287,175.20 287,175.20 287,175.20 180,473.03 180,473.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-

22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS 

DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:9377518.97, 

importe_modificado:9377518.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:31.52}}

{2149859/proyecto_PROCESO, 

2149859/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402149904 Proyecto de inversión 232,395.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:232395.06, modificado:232395.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑOS EN 

CARMEN LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA 

ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA - 115253

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 115253 S 8 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:11.04, 

meta_modificada:11.04}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:830, direccion:CALLE JOSE 

MARIA MORELOS EJIDO NUEVA 

ESPERANZA, 24316 LA NUEVA 

ESPERANZA, CARMEN CAMPECHE 

ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y 

CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 

VICENTE GUERRERO ENTRANDO AL 

PUEBLO LAS ACCIONES SE REALIZARAN 

SOBRE LA PRIM, lon:-91.12034005, 

lat:18.4873481}}

20-06-2022 19-07-2022 230,277.93 230,277.93 230,277.93 124,612.51 124,612.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-

22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS 

DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:9377518.97, 

importe_modificado:9377518.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4.56}}

{2149904/proyecto_PROCESO, 

2149904/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402149915 Proyecto de inversión 346,330.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:346330.23, modificado:346330.23}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS 

EN CARMEN LOCALIDAD PITAL NUEVO 

ASENTAMIENTO PITAL NUEVO - 115393

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 115393 S 8 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:47.31, 

meta_modificada:47.31}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3452, direccion:CARRETERA 

FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO 

CHETUMAL - VILLAHERMOSA 

KILÓMETRO 180 + 0 EJIDO PITAL 

NUEVO, 24315 PITAL NUEVO, CARMEN 

CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE 

UBICA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 

180 CHETUMAL VILLAHERMOSA LAD, 

lon:-91.03329443, lat:18.59845699}}

20-06-2022 19-07-2022 341,596.34 341,596.34 341,596.34 239,512.40 239,512.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-

22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS 

DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:9377518.97, 

importe_modificado:9377518.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:26.58}}

{2149915/proyecto_PROCESO, 

2149915/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150090 Proyecto de inversión 346,330.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:346330.23, modificado:346330.23}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS 

EN CARMEN LOCALIDAD SAN ISIDRO 

ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 119682

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 119682 S 8 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:47.31, 

meta_modificada:47.31}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3531, direccion:CALLE LOS 

ALMENDROS EJIDO SAN ISIDRO, 24315 

SAN ISIDRO, CARMEN CAMPECHE 

ENTRE Y , ENTRANDO AL PUEBLO LADO 

IZQUIERDO HASTA LAS ULTIMAS 

CALLES CUALQUIER DUDA PREGUNTAR 

CON EL COMISARIO MUNICIPAL, lon:-

91.0498831, lat:18.63267692}}

20-06-2022 19-07-2022 341,596.34 341,596.34 341,596.34 239,512.40 239,512.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-

22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS 

DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:9377518.97, 

importe_modificado:9377518.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:25.69}}

{2150090/proyecto_INICIO, 

2150090/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150099 Proyecto de inversión 577,217.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:577217.0, modificado:577217.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS 

EN CARMEN LOCALIDAD LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ 

ORDAZ 18 DE MARZO ASENTAMIENTO 18 DE MARZO - 

119783

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 119783 S 14 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:78.85, 

meta_modificada:78.85}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3395, direccion:CARRETERA 

FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO 

CHETUMAL - VILLAHERMOSA 

KILÓMETRO 186 + 0 EJIDO 18 DE 

MARZO, 24314 LICENCIADO GUSTAVO 

DÍAZ ORDAZ (18 DE MARZO), CARMEN 

CAMPECHE ENTRE CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA Y CALLE ARROYO, CALLE 

MATAMORO, lon:-91.00171752, 

lat:18.63114762}}

20-06-2022 19-07-2022 568,524.48 568,524.48 568,524.48 399,185.27 399,185.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-

22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS 

DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:9377518.97, 

importe_modificado:9377518.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:54.58}}

{2150099/proyecto_PROCESO, 

2150099/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150148 Proyecto de inversión 230,886.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:230886.81, modificado:230886.81}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN 

CARMEN LOCALIDAD INDEPENDENCIA 

ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA - 120571

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 120571 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.54, 

meta_modificada:31.54}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:364, direccion:CALLE 

CENTRAL EJIDO INDEPENDENCIA, 

24313 INDEPENDENCIA, CARMEN 

CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, 

CALLE LUIS PASTEUR LAS VIVIENDAS A 

MEJORAR SE UBICAN A TRAS DE LA 

CANCHA TECHADA O ATRAS DE LA 

CALLE DE L, lon:-90.97648167, 

lat:18.69602556}}

20-06-2022 19-07-2022 219,701.61 219,701.61 219,701.61 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-011-

22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:8155316.94, 

importe_modificado:8155316.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2150148/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150186 Proyecto de inversión 290,163.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290163.24, modificado:290163.24}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS 

EN CARMEN LOCALIDAD LA CRISTALINA 

ASENTAMIENTO LA CRISTALINA - 121187

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 121187 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:40.36, 

meta_modificada:40.36}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:612, direccion:CALLE PEDRO 

INFANTE EJIDO LA CRISTALINA, 24313 

LA CRISTALINA, CARMEN CAMPECHE 

ENTRE CALLE PEDRO INFANTE Y CALLE 

HERNAN CORTEZ, CALLE HÉCTOR PÉREZ 

MARTINEZ ENTRANDO AL PUEBLO A 

DOS CUADRAS LADO IZQUIERDO DE LA 

CANCHA DE USOS MUL, lon:-

91.05598098, lat:18.7294871}}

20-06-2022 19-07-2022 287,295.10 287,295.10 287,295.10 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-011-

22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:8155316.94, 

importe_modificado:8155316.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2150186/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150279 Proyecto de inversión 154,930.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:154930.06, modificado:154930.06}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN 

CARMEN LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO 

ASENTAMIENTO NICOLÁS BRAVO - 122741

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 122741 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7.36, 

meta_modificada:7.36}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:613, direccion:EJIDO 

NICOLÁS BRAVO, 24313 NICOLÁS 

BRAVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , 

LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN 

A TRES CUADRA DE LA IGLESIA 

EMANUEL PARA MAYOR REFERENCIA 

PREGUNTAR EN A COMISARIA 

MUNICIPAL, lon:-90.96851316, 

lat:18.74085431}}

20-06-2022 19-07-2022 138,982.72 138,982.72 138,982.72 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-011-

22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:8155316.94, 

importe_modificado:8155316.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2150279/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150361 Proyecto de inversión 290,163.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290163.24, modificado:291208.95}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS 

EN CARMEN LOCALIDAD OXCABAL ASENTAMIENTO 

OXCABAL - 124735

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 124735 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:40.36, 

meta_modificada:40.36}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1776, direccion:CALLE 4 

EJIDO OXCABAL, 24310 OXCABAL, 

CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y 

CALLE 4, RECORRER LA CARRETERA 

ESTATAL 259 SABANCUY ESCARCEGA 

ENTRONQUE OXCABAL LAS VIVIENDAS 

A MEJORAR SE UBICAN POR EL CAMPO 

DEPORTIVO OXCABAL ENTRE LAS , lon:-

90.96665981, lat:18.86321268}}

20-06-2022 19-07-2022 291,208.95 291,208.95 291,208.95 283,126.72 283,126.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-011-

22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:8155316.94, 

importe_modificado:8155316.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:31.85}}

{2150361/proyecto_INICIO, 

2150361/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402151548 Proyecto de inversión 136,492.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:136492.0, modificado:136492.0}}

REHABILITACIÓN DE PRIMARIA COMEDOR ESCOLAR 

EN CARMEN LOCALIDAD CALAX ASENTAMIENTO 

CALAX - 151409

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Municipio de Carmen 151409 S 19 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Comedor(es), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:82, 

direccion:EJIDO CALAX, 24310 CALAX, 

CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , 

ENTRANDO AL PUEBLO LA CUARTA 

CALLE EN LA ESCUELA PRIMARIA A UNA 

CUADRA DE LA CANCHA TECHADA Y EL 

PARQUESITO, lon:-91.27676309, 

lat:18.85818104}}

01-08-2022 13-08-2022 124,119.61 124,119.61 124,119.61 124,119.61 124,119.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-016-

22, contratista:GAJ ELECTRICAL SOLUTIONS 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL 

CARMEN, CAM., monto:1781881.58, 

importe_modificado:1781881.58}}

{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} {2151548/proyecto_INICIO, 

2151548/proyecto_FIN, 

2151548/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150338 Proyecto de inversión 387,325.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:387325.14, modificado:350700.36}}

CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑOS 

EN CARMEN LOCALIDAD CHECUBUL ASENTAMIENTO 

CHEKUBUL - 123926

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 123926 S 14 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:18.4, 

meta_modificada:18.4}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:611, direccion:CALLE EL 

RAMONAL EJIDO CHEKUBUL, 24313 

CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE 

CALLE EL RAMONAL Y CALLE 

RINCONCITO, CALLE LOPEZ MATEOS LA 

COMUNIDAD SE UBICA SOBRE LA 

CARRETERA ESTATAL 259 SABANCUY 

ESCARCEGA Y LAS VIVIENDAS A 

MEJORAR SE, lon:-91.01041134, 

lat:18.8255993}}

20-06-2022 19-07-2022 350,700.36 350,700.36 350,700.36 350,700.36 350,700.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-011-

22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:8155316.94, 

importe_modificado:8155316.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:18.4}}

{2150338/proyecto_PROCESO, 

2150338/proyecto_INICIO, 

2150338/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220402149055 Proyecto de inversión 765,531.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:765531.35, modificado:753189.8}}

REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO 

PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN POZO 

SIETE LOCALIDAD CHICBUL ASENTAMIENTO CHICBUL - 

82328

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Sistema Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Carmen

82328 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO 

CHICBUL - COLONIA ADOLFO LOPEZ 

MATEOS MARGEN IZQUIERDO 

KILÓMETRO 0 + 308 EJIDO CHIC-BUL, 

24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE 

ENTRE Y , EL POZO PROFUNDO A 

REHABILITAR SE ENCUENTRA A SALIDA 

DEL PUEBLO SOBRE LA, lon:-90.919646, 

lat:18.78028005}}

16-06-2022 24-07-2022 753,189.80 753,189.80 753,189.80 753,189.80 753,189.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SMAPAC-FISM-CT-C-IR-007-

2022, contratista:JOMAX SERVIMAT, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, 

CAM., monto:753189.81, 

importe_modificado:753189.81}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2149055/proyecto_INICIO, 

2149055/proyecto_PROCESO, 

2149055/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402149057 Proyecto de inversión 1,873,990.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1873990.52, modificado:1868190.51}}

REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO 

PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN POZO 

10 LOCALIDAD CHICBUL ASENTAMIENTO CHICBUL - 

82381

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Sistema Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Carmen

82381 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, 

direccion:CAMINO TRAMO CHICBUL - 

ABELARDO L RODRIGUEZ MARGEN 

IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 878 EJIDO 

CHIC-BUL, 24313 CHICBUL, CARMEN 

CAMPECHE ENTRE Y , EL POZO A 

REHAILITAR SE LOCALIZA A LAS 

AFUERAS DE LA LOCALIDAD SOBRE LA 

CARRETERA Q, lon:-90.91948194, 

lat:18.76411001}}

16-06-2022 24-07-2022 1,868,190.51 1,868,190.51 1,868,190.51 1,868,190.51 1,868,190.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SMAPAC-FISM-CT-C-IR-005-

2022, contratista:SERVICIOS, CONSTRUCCION 

Y TRATAMIENTO DE AGUA TYCSA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, 

CAM., monto:1868190.52, 

importe_modificado:1868190.52}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2149057/proyecto_PROCESO, 

2149057/proyecto_FIN, 

2149057/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150362 Proyecto de inversión 154,930.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:154930.06, modificado:140280.82}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN 

CARMEN LOCALIDAD OXCABAL ASENTAMIENTO 

OXCABAL - 124738

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 124738 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7.36, 

meta_modificada:7.36}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1776, direccion:CALLE 2 

EJIDO OXCABAL, 24310 OXCABAL, 

CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y , 

POR LA CARRETERA ESTATAL 259 

SABANCUY ESCARCEGA ENTRONQUE 

OXCABAL LAS VIVIENDAS A MEJORAR 

SE UBICAN POR EL CAMPO DEPORTIVO 

OXCABAL ENTRE LAS CALLES 2 Y , lon:-

90.96668342, lat:18.86321268}}

20-06-2022 19-07-2022 140,280.82 140,280.82 140,280.82 140,280.82 140,280.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-011-

22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:8155316.94, 

importe_modificado:8155316.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:7.36}}

{2150362/proyecto_INICIO, 

2150362/proyecto_FIN, 

2150362/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220402150357 Proyecto de inversión 154,930.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:154930.06, modificado:140280.82}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN 

CARMEN LOCALIDAD IGNACIO GUTIÉRREZ 

ASENTAMIENTO IGNACIO GUTIÉRREZ - 124714

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 124714 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7.36, 

meta_modificada:7.36}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, 

direccion:EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ, 

24310 IGNACIO GUTIÉRREZ, CARMEN 

CAMPECHE ENTRE Y , RECORRER LA 

CARRETERA ESTATAL 259 SABANCUY 

ESCARCEGA ENTRANDO POR LA 

COMUNIDAD DE OXCABAL Y LAS 

VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN 

DOS CUADRAS ATRAS DE, lon:-

90.94422077, lat:18.89990051}}

20-06-2022 19-07-2022 140,280.82 140,280.82 140,280.82 140,280.82 140,280.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-011-

22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:8155316.94, 

importe_modificado:8155316.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:7.36}}

{2150357/proyecto_PROCESO, 

2150357/proyecto_INICIO, 

2150357/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220402150368 Proyecto de inversión 10,646,446.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.064644649E7, 

modificado:1.049766169E7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO 

EN CARMEN LOCALIDAD EL AGUACATAL 

ASENTAMIENTO EL AGUACATAL - 124761

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Carmen 124761 S 240 230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:10896.0, 

meta_modificada:10896.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3217, direccion:CALLE JUAN 

ESCUTIA EJIDO EL AGUACATAL, 24317 

EL AGUACATAL, CARMEN CAMPECHE 

ENTRE CALLE TENABO Y CALLE 

HOPELCHEM, CALLE FERNANDO 

MONTES DE OCA LA PRIMERA CALLE 

INICIA EN LA CALLE FERNANDO 

MONTES DE OCA POR LA UNICA 

PARADA DE TRA, lon:-91.51146777, 

lat:18.21174264}}

01-08-2022 19-10-2022 10,497,661.69 10,497,661.69 10,497,661.69 10,497,661.69 10,497,661.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-007-

22, contratista:NIDIA ROSALIA NOH FLORES, 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:1.049766169E7, 

importe_modificado:1.049766169E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:10896.0}}

{2150368/proyecto_PROCESO, 

2150368/proyecto_FIN, 

2150368/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302105127 Proyecto de inversión 2,038,742.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2038742.64, modificado:2066850.44}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ASPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS EN CARMEN, LOCALIDAD 

SABANCUY, ASENTAMIENTO CALAX - 35942

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Carmen 35942 S 80 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:625.0, 

meta_modificada:625.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:82, 

direccion:RANCHERIA CALAX, 24310 

CALAX, CARMEN CAMPECHE  ENTRE    Y  

,    ENTRANDO POR LA IGLESIA 

ADVENTISTA A DOS CUADRAS MANO 

DERECHA SE UBICARA LA OBRA PARA 

MAYOR REFERENCIA LA COMISARIA 

MUNICIPAL, lon:-91.27897625, 

lat:18.85716778}}

15-04-2022 18-06-2022 2,066,850.44 2,066,850.44 2,066,850.44 2,066,850.44 2,066,850.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-001-

22, contratista:SERVICIO ABASTECIMIENTO 

MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION EN 

GENERAL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:2007729.79, 

importe_modificado:2066850.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:625.0}}

{2105127/proyecto_PROCESO, 

2105127/proyecto_INICIO, 

2105127/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad

Reporte Final Destino del Gasto

Cuarto Trimestre 2022

DETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTOAVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APR

OBADO

FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R

ESPONSABLE

ENTIDAD_RES

PONSABLE

ID_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

MUNICIPIO_RESPONSABL

E

TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BEN

EFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERE

NCIA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2022 4 CAM220302117683 Proyecto de inversión 133,355.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:133355.0, modificado:134224.03}}

REHABILITACIÓN DE PRIMARIA COMEDOR ESCOLAR 

EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO 

ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 151420

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Municipio de Carmen 151420 S 311 286 0 {meta1: 

{unidad_medida:Comedor(es), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, 

direccion:CALLE CARRETERA DEL 

GOLFO EJIDO NUEVO PROGRESO, 

24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 1 DE JUNIO Y 

CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA  EN LA 

ESCUELA PRIMARIA LA CUAL SE UBICA 

FRENTE AL PARQUE Y EL MERCADO , 

lon:-92.28807592, lat:18.62236207}}

05-09-2022 29-09-2022 134,224.03 134,224.03 134,224.03 134,224.03 134,224.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-004-

22, contratista:MUNDO PROYECTOS 

DIGITALES S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:199606.66, 

importe_modificado:193940.54}}

{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} {2117683/proyecto_INICIO, 

2117683/proyecto_FIN, 

2117683/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402149506 Proyecto de inversión 6,278,572.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6278572.58, modificado:6175648.44}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON ASFALTO 

EN CARMEN LOCALIDAD CENTAURO DEL NORTE 

ASENTAMIENTO CENTAURO DEL NORTE - 98787

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Carmen 98787 S 119 131 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5508.5, 

meta_modificada:5508.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:811, direccion:EJIDO 

CENTAURO DEL NORTE, 24317 

CENTAURO DEL NORTE, CARMEN 

CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE 

UBICA A LA ENTRADA DEL PUEBLO 

SEGUNDA Y TERCERA CALLE A LA 

IZQUIERDA Y FRENTE A LA TIENDA DE 

ROPA KELLY, lon:-91.53622804, 

lat:18.20418515}}

01-08-2022 14-10-2022 6,175,648.44 6,175,648.44 6,175,648.44 6,175,648.44 6,175,648.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-014-

22, contratista:HIDRO CONSTRUCCIONES 

MAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DEL CARMEN, CAM., monto:6175648.44, 

importe_modificado:6175648.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:5508.5}}

{2149506/proyecto_INICIO, 

2149506/proyecto_FIN, 

2149506/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402150330 Proyecto de inversión 154,930.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:154930.06, modificado:140280.82}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN 

CARMEN LOCALIDAD PLAN DE AYALA 

ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 123806

4 Campeche 3 Carmen Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Carmen 123806 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7.36, 

meta_modificada:7.36}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:66, 

direccion:CALLE 1 EJIDO PLAN DE 

AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, 

CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y 

CALLE 12, CALLE 14 LA COMUNIDAD SE 

UBICA SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 

259 SABANCUY ESCARCEGA Y LAS 

VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN EN 

LA ULTIMA CALLE, lon:-90.92933507, 

lat:18.77729602}}

20-06-2022 19-07-2022 140,280.82 140,280.82 140,280.82 140,280.82 140,280.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-011-

22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., 

monto:8155316.94, 

importe_modificado:8155316.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:7.36}}

{2150330/proyecto_INICIO, 

2150330/proyecto_FIN, 

2150330/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220402159243 Proyecto de inversión 3,871,964.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3708682.0, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:163282.94, modificado:163282.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO - 236897

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 236897 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:1766, direccion:CALLE 10 

EJIDO NUEVO PARAÍSO MÓDULO, 

24443 NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , 

ESTE MODULO ESTA SITUADO A 76.1 

KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARA 

LLEGAR ES NECESARIO TOMAR LA 

CARRETERA FEDERAL CHAMPOTON 

ESC, lon:-90.31738452, 

lat:19.01680094}}

15-11-2022 30-12-2022 163,282.94 163,282.94 163,282.94 130,582.85 130,582.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

011-A/2022, contratista:MANUEL JOAQUIN 

MARTINEZ CARDEÑAS, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:163282.94, 

importe_modificado:163282.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}

{2159243/proyecto_INICIO, 

2159243/proyecto_FIN, 

2159243/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:En la MIDS se sobre escribió en el 

registro, para no ser cancelado y no fue eliminado la 

aportación Federal. , trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, 

fecha:2023-01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220302135791 Proyecto de inversión 402,728.43 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:402728.43, modificado:401928.44}}

MANTENIMIENTO DE SEMAFORO EN EL MUNICIPIO 

DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN

4 Campeche 4 Champotón Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Seguridad Sin identificar Municipio de Champotón FP-APR003/2022 N 0 0 6820 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Champotón, camp, Mexico, 

lon:-90.72438, lat:19.346956}}

01-09-2022 30-09-2022 401,928.44 401,928.44 401,928.44 401,928.44 401,928.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-FP-SE-001-

001/2022, contratista:MARCOS RAFAEL COB 

MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE 

CHAMPOTON, monto:401928.44, 

importe_modificado:401928.44}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} {2135791/proyecto_INICIO, 

2135791/proyecto_PROCESO, 

2135791/proyecto_FIN, 

2135791/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302135864 Proyecto de inversión 99,999.20 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:99999.2, modificado:99856.51}}

MANTENIMIENTO EN GUARNICIONES EN EL 

MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD 

CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS

4 Campeche 4 Champotón Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Sin identificar Municipio de Champotón FP-APR004/2022 N 0 0 6500 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:784.0, 

meta_modificada:784.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av. Colosio entre av. 500 y 

Calle 1, Champotón, Campeche, 

México, lon:-90.726474, lat:19.33651}}

30-09-2022 29-10-2022 99,856.51 99,856.51 99,856.51 99,856.51 99,856.51 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MPIO-DOSP-FP-ADQ-001-

003/2022, contratista:ABRAHAM ANTONIO 

GOMEZ ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO 

DE CHAMPOTON, monto:99856.51, 

importe_modificado:99856.51}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:784.0}} {2135864/proyecto_INICIO, 

2135864/proyecto_PROCESO, 

2135864/proyecto_FIN, 

2135864/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302135808 Proyecto de inversión 1,607,967.43 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1607967.43, modificado:1556909.85}}

REHABILITACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN VARIAS 

COLONIAS (CHEN PEC, CONCEPCIÓN DURÁN)

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Champotón FP-APR005/2022 N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3767.4, 

meta_modificada:3767.4}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Calle 24 / Calle 29 y calle 37, 

Champotón, Campeche, México, lon:-

90.7204889, lat:19.3505632}}

01-10-2022 30-10-2022 1,556,909.85 1,556,909.85 1,556,909.85 1,556,909.85 1,556,909.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-FP-001-

002/2022/BIS, contratista:CONSTRUCCIONES 

Y VENTAS CA,ISUR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:1556909.85, 

importe_modificado:1556909.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3767.4}}

{2135808/proyecto_INICIO, 

2135808/proyecto_PROCESO, 

2135808/proyecto_FIN, 

2135808/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199919 Proyecto de inversión 228,211.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:228211.97, modificado:228211.97}}

Rehabilitación del Sistema de Agua Entubada en 

Champotón Varias Colonias

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Champotón FP-APR007/2022 N 0 0 1000 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Col. Arrocera, Champotón, 

Camp.,México, lon:-90.725419, 

lat:19.325804}}

06-12-2022 20-12-2022 228,211.97 228,211.97 228,211.97 228,211.97 228,211.97 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MPIO-DOP-SC-ADQ-001-

003/2022, contratista:TLAPALERA DEL 

CENTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE CHAMPOTON, monto:228211.97, 

importe_modificado:228211.97}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {2199919/proyecto_PROCESO, 

2199919/proyecto_INICIO, 

2199919/proyecto_FIN, 

2199919/proyecto_INICIO, 

2199919/proyecto_PROCESO, 

2199919/proyecto_FIN, 

2199919/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402199796 Proyecto de inversión 3,344,825.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3344825.55, modificado:3344825.55}}

Rehabilitación de la Avenida Carlos Sansores Pérez 

en Champotón Varias Colonias Primera Etapa

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Champotón FP-APR006/2022 N 0 0 10000 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1872.31, 

meta_modificada:1872.31}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av. Carlos Sansores Pérez, 

Champotón, Camp., Mex., lon:-

90.735608, lat:19.337137}}

10-01-2023 10-01-2023 3,344,825.55 3,344,825.55 3,344,825.55 3,344,825.55 3,344,825.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-FP-SE-001-

002/2022, contratista:VIAS Y EDIFICACIONES 

DE LA CRUZ S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:3475320.0, 

importe_modificado:3344825.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1872.31}}

{2199796/proyecto_INICIO, 

2199796/proyecto_PROCESO, 

2199796/proyecto_FIN, 

2199796/proyecto_PROCESO, 

2199796/proyecto_INICIO, 

2199796/proyecto_FIN, 

2199796/proyecto_PROCESO, 

2199796/proyecto_FIN}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:Solventada la observación, 

trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-01-12}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402199881 Proyecto de inversión 73,633.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:73633.99, modificado:73633.99}}

Rehabilitación de Alumbrado Público en 

Champotón Varias Colonias

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Seguridad Sin identificar Municipio de Champotón FP-APR008/2022 N 0 0 1000 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Col. Centro, Champotón, 

Camp.,México, lon:-90.723867, 

lat:19.356353}}

06-12-2022 20-12-2022 73,633.99 73,633.99 73,633.99 73,633.99 73,633.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-SG-ADQ-003-

001/2022, contratista:TLAPALERIA DEL 

CENTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE CHAMPOTON, monto:73633.99, 

importe_modificado:73633.99}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} {2199881/proyecto_PROCESO, 

2199881/proyecto_FIN, 

2199881/proyecto_PROCESO, 

2199881/proyecto_INICIO, 

2199881/proyecto_PROCESO, 

2199881/proyecto_FIN}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202083581 Proyecto de inversión 1,299,999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1299999.99, modificado:1287422.86}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD CORONEL ORTIZ ÁVILA - 99188

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 99188 S 35 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5820.0, 

meta_modificada:5820.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:637, direccion:EJIDO 

CORONEL ORTIZ ÁVILA, 24424 

CORONEL ORTIZ ÁVILA, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE  ENTRE   Y  ,    PARA LLEGAR 

A LA LOCALIDAD SE TOMA LA 

CARRETERA FEDERAL A ESCARCEGA 

NOS DESVIAMOS EN EL ENTRONUE Y 

ENTRAMOS EN LA LOCALIDAD DE 

ULUMAL, SEGUI, lon:-90.36518672, 

lat:19.21786797}}

25-05-2022 23-06-2022 1,287,422.86 1,287,422.86 1,287,422.86 1,014,977.32 1,014,977.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-

017/2022, contratista:MARIO JOAQUIN 

ESPINOSA BUENFIL, convocante:MUNICIPIO 

DE CHAMPOTON, monto:1287422.86, 

importe_modificado:1287422.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:5820.0}}

{2083581/proyecto_INICIO, 

2083581/proyecto_PROCESO, 

2083581/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220302109417 Proyecto de inversión 1,166,220.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1166220.62, modificado:1115000.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD CHAC CHAITO - 114798

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Champotón 114798 S 40 60 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, 

direccion:EJIDO CHACCHEITO, 24424 

CHAC CHAITO, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SE 

ENCUENTRA A 47.2 KM DE LA 

LOCALIDAD DE CHAMPOTON 

SALIENDO POR LA CARRETERA 

FEDERAL A ESCARCEGA SE DESVIA EN 

LA CARRETERA A CARRILLO PUERTO 

PASANDO LAS LO, lon:-90.40981097, 

lat:19.05408623}}

02-06-2022 16-07-2022 1,115,000.00 1,115,000.00 1,115,000.00 957,700.69 957,700.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-004-

001/2022, contratista:URBANIZADORA 

ALSICAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE CHAMPOTON, monto:1115000.0, 

importe_modificado:1115000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} {2109417/proyecto_INICIO, 

2109417/proyecto_FIN, 

2109417/proyecto_PROCESO, 

2109417/proyecto_FIN, 

2109417/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402170712 Proyecto de inversión 87,817.40 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:87817.4, modificado:87817.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD NUEVO MICHOACÁN - 296775

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 296775 S 25 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:220.0, 

meta_modificada:220.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:2157, direccion:EJIDO 

NUEVO MICHOACÁN, 24423 NUEVO 

MICHOACÁN, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR 

DESDE CHAMPOTON SE TOMA LA 

CARRETERA FEDERAL CHAMPOTON 

CAMPECHE Y SE DESVIA A LA ALTURA 

DE HALTUNCHEN SIGUIENDO LA 

CARRETERA POR 30 KM , lon:-

90.31220082, lat:19.42992613}}

15-11-2022 30-12-2022 87,817.40 87,817.40 87,817.40 72,989.31 72,989.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

001-G/2022, contratista:MANUEL JOAQUIN 

MARTINEZ CARDEÑAS, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:87817.4, 

importe_modificado:87817.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:220.0}}

{2170712/proyecto_PROCESO, 

2170712/proyecto_FIN, 

2170712/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402172407 Proyecto de inversión 71,852.40 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:71852.4, modificado:71852.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD GENERAL ORTIZ ÁVILA - 305180

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 305180 S 20 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:1610, direccion:EJIDO 

GENERAL ORTIZ ÁVILA, 24414 GENERAL 

ORTIZ ÁVILA, CHAMPOTÓN CAMPECHE 

ENTRE Y , GENERAL ORTIZ AVILA ESTA 

LOCALIZADO A 42.9 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA 

TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 

CHAMPOTONESCARCEGA PASANDO 

LAS, lon:-90.72945357, 

lat:18.96784339}}

15-11-2022 30-12-2022 71,852.40 71,852.40 71,852.40 57,541.45 57,541.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

006-B/2022, contratista:MANUEL JOAQUIN 

MARTINEZ CARDEÑAS, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:71852.4, 

importe_modificado:71852.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:180.0}}

{2172407/proyecto_INICIO, 

2172407/proyecto_FIN, 

2172407/proyecto_PROCESO, 

2172407/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402173236 Proyecto de inversión 1,531,341.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1531341.83, modificado:1531341.83}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD XBACAB - 309515

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 309515 S 35 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, 

direccion:EJIDO XBACAB, 24416 

XBACAB, CHAMPOTÓN CAMPECHE 

ENTRE Y , XBACAB ESTA LOCALIZADO A 

45.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL 

SE LLEGA TOMANDO LA CARRETERA 

FEDERAL CHAMPOTON ESCARCEGA 

PASANDO LAS LOCALIDADES DE 

VICENTE GUERRERO PIXTU, lon:-

90.72263103, lat:18.94343361}}

06-12-2022 31-12-2022 1,531,341.83 1,531,341.83 1,531,341.83 1,225,030.64 1,225,030.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

013-A/2022, contratista:MANUEL ARTURO KU 

COB, convocante:MUNICIPIO DE 

CHAMPOTON, monto:1531341.83, 

importe_modificado:1531341.83}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:15.0}} {2173236/proyecto_PROCESO, 

2173236/proyecto_INICIO, 

2173236/proyecto_FIN, 

2173236/proyecto_INICIO, 

2173236/proyecto_FIN, 

2173236/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402175747 Proyecto de inversión 1,030,300.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1030300.0, modificado:1030300.0}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 

EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD EL PORVENIR - 321200

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Champotón 321200 S 190 190 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:233, direccion:CALLE 1 EJIDO 

EL PORVENIR, 24451 EL PORVENIR, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , EL 

PORVENIR SE ENCUENTRA PASANDO 

LA LOCALIDAD DE LA JOYA QUE ESTÁ 

APROXIMADAMENTE A 10 MIN DE LA 

CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA 

CARRETERA CHAMPOTON CA, lon:-

90.66627666, lat:19.46281226}}

30-11-2022 31-12-2022 1,030,300.00 1,030,300.00 1,030,300.00 844,846.00 844,846.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-006-

009/2022, contratista:JORGE EDUARDO 

CARRILLO NAVARRO, convocante:MUNICIPIO 

DE CHAMPOTON, monto:1030300.0, 

importe_modificado:1030300.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {2175747/proyecto_PROCESO, 

2175747/proyecto_FIN, 

2175747/proyecto_INICIO, 

2175747/proyecto_FIN, 

2175747/proyecto_INICIO, 

2175747/proyecto_PROCESO, 

2175747/proyecto_FIN, 

2175747/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402179024 Proyecto de inversión 1,525,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1525500.0, modificado:1525500.0}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 

EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD DZITBALCHÉ 

CASTELLOT - 333720

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Champotón 333720 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:1701, direccion:EJIDO 

DZITBALCHÉ CASTELLOT, 24441 

DZITBALCHÉ CASTELLOT, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD 

DEDZIBALCHE DE CASTELLOT ESTA A 84 

KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA 

LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL CHAMPOTON ESCARCEGA , 

lon:-90.26179216, lat:19.15244887}}

21-11-2022 31-12-2022 1,525,500.00 1,525,500.00 1,525,500.00 1,048,223.41 1,048,223.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-006-

005/2022, contratista:PAFEZA PROVEEDORA 

DE SUMINISTROS DEL SURESTE S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CHAMPOTON, monto:1525500.0, 

importe_modificado:1525500.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {2179024/proyecto_PROCESO, 

2179024/proyecto_FIN, 

2179024/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202072418 Proyecto de inversión 995,918.70 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:995918.7, modificado:994390.19}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD PIXOYAL - 36408

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 36408 S 175 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3698.0, 

meta_modificada:3698.04}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:448, direccion:EJIDO 

PIXOYAL, 24414 PIXOYAL, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

SE ENCUENTRA A 62 KM DE 

CHAMPOTON PARA LLEGAR A PIXOYAL 

SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA 

HASTA LA DESVIACION CON 

DIRECCIÓN A CAMPECHE CANDELARIA 

XBACÁBCAMPECHE XBA, lon:-

90.60209961, lat:18.93391981}}

11-04-2022 25-05-2022 994,390.19 994,390.19 994,390.19 838,406.65 838,406.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-

022/2022, contratista:CESAR ROMAN CHAB 

MONTENEGRO, convocante:MUNICIPIO DE 

CHAMPOTON, monto:994390.19, 

importe_modificado:994390.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3698.04}}

{2072418/proyecto_INICIO, 

2072418/proyecto_PROCESO, 

2072418/proyecto_FIN, 

2072418/proyecto_PROCESO, 

2072418/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220302115974 Proyecto de inversión 718,850.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:718850.12, modificado:718743.85}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SIHOCHAC - 

144059

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Champotón 144059 S 1000 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, 

direccion:CALLE 1 DE MAYO EJIDO 

SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE MORELOS Y CARRETERA 

SIHOCHAC-HOOL, CALLE JUAREZ  LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

LOCALIDAD DE SIHOCHAC SOBRE LA 

CALLE 1 DE MAYO CRUCE CON 

MORELOS EN EL CE, lon:-90.58273845, 

lat:19.5031973}}

10-08-2022 08-09-2022 718,743.85 718,743.85 718,743.85 573,637.87 573,637.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-006-

004/2022, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ 

PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

CHAMPOTON, monto:718743.85, 

importe_modificado:718743.85}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2115974/proyecto_INICIO, 

2115974/proyecto_PROCESO, 

2115974/proyecto_FIN, 

2115974/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402164878 Proyecto de inversión 127,715.20 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:127715.2, modificado:127715.2}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CHAMPOTON 

LOCALIDAD AH KIM PECH - 266817

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 266817 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:320.0, 

meta_modificada:320.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:115, direccion:EJIDO AH KIM 

PECH, 24443 AH-KIM-PECH, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , 

ESTE MODULO ESTA SITUADO A 76.1 

KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARA 

LLEGAR ES NECESARIO TOMAR LA 

CARRETERA FEDERAL CHAMPOTON 

ESCARCEGA A UNA ALTURA DE 2.37 K, 

lon:-90.24403188, lat:18.99929605}}

15-11-2022 30-12-2022 127,715.20 127,715.20 127,715.20 102,156.14 102,156.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

011-B/2022, contratista:MANUEL JOAQUIN 

MARTINEZ CARDEÑAS, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:127715.2, 

importe_modificado:127715.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:320.0}}

{2164878/proyecto_INICIO, 

2164878/proyecto_FIN, 

2164878/proyecto_PROCESO, 

2164878/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402171545 Proyecto de inversión 103,849.20 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:103849.2, modificado:103849.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA UNO - 300722

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 300722 S 30 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:260.0, 

meta_modificada:260.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:453, direccion:EJIDO NUEVA 

ESPERANZA UNO SAN MIGUEL TOBÍAS, 

24414 NUEVA ESPERANZA UNO (SAN 

MIGUEL TOBÍAS), CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE 

NUEVA ESPERANZA I ESTA A 68.4 KM 

DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA 

LLEGAR SE TOMA LA CARR, lon:-

90.57126108, lat:18.98443983}}

15-11-2022 30-12-2022 103,849.20 103,849.20 103,849.20 83,053.57 83,053.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

009-G/2022, contratista:JHONNATHAN DEL 

JESUS COSGALLA MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:103849.2, 

importe_modificado:103849.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:260.0}}

{2171545/proyecto_INICIO, 

2171545/proyecto_FIN, 

2171545/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402172452 Proyecto de inversión 199,590.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:199590.0, modificado:199590.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 

305636

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 305636 S 50 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:1754, direccion:EJIDO JOSÉ 

MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 24414 JOSÉ 

MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , 

JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ESTA 

LOCALIZADO A 29.1 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA 

TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 

CHAMPOTON, lon:-90.7205444, 

lat:19.09170198}}

15-11-2022 30-12-2022 199,590.00 199,590.00 199,590.00 159,781.77 159,781.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

006-F/2022, contratista:MANUEL JOAQUIN 

MARTINEZ CARDEÑAS, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:199590.0, 

importe_modificado:199590.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:500.0}}

{2172452/proyecto_INICIO, 

2172452/proyecto_FIN, 

2172452/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220402172473 Proyecto de inversión 167,655.60 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:167655.6, modificado:167655.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD XBACAB - 305697

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 305697 S 50 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, 

direccion:EJIDO XBACAB, 24416 

XBACAB, CHAMPOTÓN CAMPECHE 

ENTRE Y , XBACAB ESTA LOCALIZADO A 

45.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL 

SE LLEGA TOMANDO LA CARRETERA 

FEDERAL CHAMPOTON ESCARCEGA 

PASANDO LAS LOCALIDADES DE 

VICENTE GUERRERO PIXTU, lon:-

90.7208782, lat:18.94284321}}

15-11-2022 30-12-2022 167,655.60 167,655.60 167,655.60 134,263.39 134,263.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

006-G/2022, contratista:MANUEL JOAQUIN 

MARTINEZ CARDEÑAS, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:167655.6, 

importe_modificado:167655.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:420.0}}

{2172473/proyecto_INICIO, 

2172473/proyecto_FIN, 

2172473/proyecto_PROCESO, 

2172473/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302124467 Proyecto de inversión 1,550,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1550000.0, modificado:1547915.37}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD KM 67 VENUSTIANO 

CARRANZA - 182622

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Champotón 182622 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:684.9, 

meta_modificada:684.9}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:2247, direccion:EJIDO KM 67 

VENUSTIANO CARRANZA, 24418 

KILÓMETRO SESENTA Y SIETE 

(VENUSTIANO CARRANZA), 

CHAMPOTÓN CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL 

CHAMPOTONESCARCEGA A 67 KM A 

MARGEN IZQUIERDO AVANZAMOS UN 

KM MAS PARA LLEGA, lon:-

90.73146583, lat:18.75717787}}

15-08-2022 13-10-2022 1,547,915.37 1,547,915.37 1,547,915.37 1,393,088.37 1,393,088.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-

024/2022, contratista:CARLOS LEUNIDES 

BAUTISTA PECH, convocante:MUNICIPIO DE 

CHAMPOTON, monto:1547915.37, 

importe_modificado:1547915.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:684.9}}

{2124467/proyecto_INICIO, 

2124467/proyecto_PROCESO, 

2124467/proyecto_FIN, 

2124467/proyecto_PROCESO, 

2124467/proyecto_FIN, 

2124467/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402164914 Proyecto de inversión 119,733.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:119733.0, modificado:119733.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD LA PROVIDENCIA - 266994

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 266994 S 30 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:1764, direccion:EJIDO LA 

PROVIDENCIA, 24443 LA 

PROVIDENCIA, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE Y , ESTE MODULO 

ESTA SITUADO A 76.1 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL. PARA LLEGAR 

ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA 

FEDERAL CHAMPOTON ESCARCEGA A 

UNA ALTURA DE , lon:-90.24357155, 

lat:18.99518764}}

15-11-2022 30-12-2022 119,733.00 119,733.00 119,733.00 95,780.75 95,780.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

011-D/2022, contratista:MANUEL JOAQUIN 

MARTINEZ CARDEÑAS, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:119733.0, 

importe_modificado:119733.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:300.0}}

{2164914/proyecto_INICIO, 

2164914/proyecto_FIN, 

2164914/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402164940 Proyecto de inversión 143,679.60 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:143679.6, modificado:143679.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD IGNACIO LÓPEZ RAYÓN - 267134

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 267134 S 45 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:1763, direccion:EJIDO 

IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, 24443 

IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE Y , ESTE MODULO 

ESTA SITUADO A 76.1 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL. PARA LLEGAR 

ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA 

FEDERAL CHAMPOTON ESCARCEGA A 

UNA , lon:-90.24516092, 

lat:19.00415051}}

15-11-2022 30-12-2022 143,679.60 143,679.60 143,679.60 115,131.92 115,131.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

011-F/2022, contratista:MANUEL JOAQUIN 

MARTINEZ CARDEÑAS, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:143679.6, 

importe_modificado:143679.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}

{2164940/proyecto_INICIO, 

2164940/proyecto_FIN, 

2164940/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402170609 Proyecto de inversión 95,800.80 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:95800.8, modificado:95800.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD LA NORIA - 296340

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 296340 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, 

direccion:PUEBLO LA NORIA, 24451 LA 

NORIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE 

ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA NORIA SE 

DEBE PASAR POR LA LOCALIDAD DE LA 

JOYA LA CUAL SE ENCUENTRA 

APROXIMADAMENTE A 10 MIN DE LA 

CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA 

CARRETERA CHAMP, lon:-90.66310816, 

lat:19.48250118}}

15-11-2022 30-12-2022 95,800.80 95,800.80 95,800.80 79,702.20 79,702.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

001-B/2022, contratista:MANUEL JOAQUIN 

MARTINEZ CARDEÑAS, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:95800.8, 

importe_modificado:95800.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}

{2170609/proyecto_INICIO, 

2170609/proyecto_FIN, 

2170609/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402170666 Proyecto de inversión 119,751.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:119751.0, modificado:119751.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD HOOL - 296579

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 296579 S 35 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, 

direccion:EJIDO HOOL, 24440 HOOL, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , 

PARA LLEGAR DESDE CHAMPOTON SE 

TOMA LA CARRETERA FEDERAL 

CHAMPOTONCAMPECHE Y SE DESVIA A 

LA ALTURA DE HALTUNCHEN 

SIGUIENDO LA CARRETRA POR 28.4 KM 

HASTA LLEGAR A HOOL PA, lon:-

90.44527996, lat:19.51686538}}

15-11-2022 30-12-2022 119,751.00 119,751.00 119,751.00 99,627.75 99,627.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

001-E/2022, contratista:MANUEL JOAQUIN 

MARTINEZ CARDEÑAS, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:119751.0, 

importe_modificado:119751.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:300.0}}

{2170666/proyecto_INICIO, 

2170666/proyecto_FIN, 

2170666/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402171505 Proyecto de inversión 79,884.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:79884.0, modificado:79884.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD SAN ANTONIO YACASAY - 300582

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 300582 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, 

direccion:EJIDO SAN ANTONIO 

YACASAY, 24411 SAN ANTONIO 

YACASAY, CHAMPOTÓN CAMPECHE 

ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN 

ANTONIO YACASAY ESTA A 52.2 KM DE 

LA CABECERA MUNICIPAL PARA 

LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL CHAMPOTONESCARCEGA SE , 

lon:-90.39753638, lat:19.14530536}}

15-11-2022 30-12-2022 79,884.00 79,884.00 79,884.00 63,893.23 63,893.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

009-C/2022, contratista:JHONNATHAN DEL 

JESUS COSGALLA MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:79884.0, 

importe_modificado:79884.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:200.0}}

{2171505/proyecto_INICIO, 

2171505/proyecto_FIN, 

2171505/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402171617 Proyecto de inversión 143,679.60 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:143679.6, modificado:143679.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD SAN MIGUEL - 301019

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 301019 S 45 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:256, direccion:EJIDO SAN 

MIGUEL, 24421 SAN MIGUEL, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA 

LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ESTA 

UBICADA A 44 KM DE LA CABECERA 

PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA 

A ESCARCEGA DOBLANDO EN EL 

ENTRONQUE DE LA CARRETERA FELIPE 

C, lon:-90.4652293, lat:19.30281113}}

22-11-2022 31-12-2022 143,679.60 143,679.60 143,679.60 112,058.31 112,058.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

012-C/2022, contratista:JOSÉ CARLOS PANTI 

HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE 

CHAMPOTON, monto:143679.6, 

importe_modificado:143679.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}

{2171617/proyecto_PROCESO, 

2171617/proyecto_INICIO, 

2171617/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402172424 Proyecto de inversión 95,803.20 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:95803.2, modificado:95803.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD REVOLUCIÓN - 305259

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 305259 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, 

direccion:EJIDO REVOLUCIÓN, 24414 

REVOLUCIÓN, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE Y , REVOLUCION 

ESTA LOCALIZADO A 49.8 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA 

TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 

CHAMPOTONESCARCEGA PASANDO 

LAS LOCALIDADES DE VICENTE GUE, 

lon:-90.73098749, lat:18.90388198}}

15-11-2022 30-12-2022 95,803.20 95,803.20 95,803.20 76,721.93 76,721.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

006-D/2022, contratista:MANUEL JOAQUIN 

MARTINEZ CARDEÑAS, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:95803.2, 

importe_modificado:95803.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}

{2172424/proyecto_INICIO, 

2172424/proyecto_PROCESO, 

2172424/proyecto_INICIO, 

2172424/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402172482 Proyecto de inversión 127,737.60 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:127737.6, modificado:127737.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD MIGUEL COLORADO - 305742

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 305742 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:320.0, 

meta_modificada:320.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:1603, direccion:EJIDO 

MIGUEL COLORADO, 24418 MIGUEL 

COLORADO, CHAMPOTÓN CAMPECHE 

ENTRE Y , MIGUEL COLORADO ESTA 

LOCALIZADO A 63.6 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA 

TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 

CHAMPOTON ESCARCEGA PASANDO 

LAS LOCALIDADE, lon:-90.65471076, 

lat:18.78667894}}

15-11-2022 30-12-2022 127,737.60 127,737.60 127,737.60 102,240.32 102,240.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

006-H/2022, contratista:MANUEL JOAQUIN 

MARTINEZ CARDEÑAS, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:127737.6, 

importe_modificado:127737.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:320.0}}

{2172482/proyecto_INICIO, 

2172482/proyecto_PROCESO, 

2172482/proyecto_FIN, 

2172482/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402172533 Proyecto de inversión 111,748.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:111748.0, modificado:111748.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 305981

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 305981 S 35 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:280.0, 

meta_modificada:280.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:43, 

direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO, 

24410 VICENTE GUERRERO, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , 

VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A 

15.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL 

PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA 

CHAMPOTON ESCARCEGA LA 

LOCALIDAD SE ENCUENTRA S, lon:-

90.72950885, lat:19.21771577}}

15-11-2022 30-12-2022 111,748.00 111,748.00 111,748.00 89,626.39 89,626.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

007-C/2022, contratista:JOEL DANIEL 

ANGULO OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE 

CHAMPOTON, monto:111748.0, 

importe_modificado:111748.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:280.0}}

{2172533/proyecto_PROCESO, 

2172533/proyecto_INICIO, 

2172533/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402175078 Proyecto de inversión 1,095,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1095200.0, modificado:1095200.0}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 

EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NAYARIT DE 

CASTELLOT - 317788

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Champotón 317788 S 100 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:218, direccion:CALLE 

NICOLAS CANTO EJIDO NAYARIT 

CASTELLOT, 24424 NAYARIT 

CASTELLOT, CHAMPOTÓN CAMPECHE 

ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA, CALLE BENJAMIN 

GRANADOS NAYARIT DE CASTELLOT 

ESTA SITUADO A 51.8 KM DE LA 

CABECERA MU, lon:-90.25004171, 

lat:19.22429801}}

22-11-2022 03-12-2022 1,095,200.00 1,095,200.00 1,095,200.00 871,407.06 871,407.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-006-

008/2022, contratista:CONSTRUCTORA 

HIDROSUR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:1095200.0, 

importe_modificado:1095200.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:700.0}}

{2175078/proyecto_INICIO, 

2175078/proyecto_FIN, 

2175078/proyecto_PROCESO, 

2175078/proyecto_INICIO, 

2175078/proyecto_PROCESO, 

2175078/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402175165 Proyecto de inversión 1,075,300.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1075300.0, modificado:1075300.0}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD MOQUEL - 318138

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Champotón 318138 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1028.0, 

meta_modificada:1028.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, 

direccion:CALLE ORTIZ AVILA EJIDO 

MOQUEL, 24402 MOQUEL, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 

PENJAMO Y CALLE CAMPECHE, CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS MOQUEL SE 

LOCALIZA A 5.3 KM DE LA CABECERA 

MUNICIPAL SE LLEGA POR LA 

CARRETERA A CAMPECHE FRENTE A, 

lon:-90.67197108, lat:19.35240326}}

16-11-2022 30-12-2022 1,075,300.00 1,075,300.00 1,075,300.00 887,250.64 887,250.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-006-

006/2022, contratista:CONSTRUCTORA 

HIDROSUR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:1075300.0, 

importe_modificado:1075300.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1028.0}}

{2175165/proyecto_FIN, 

2175165/proyecto_INICIO, 

2175165/proyecto_PROCESO, 

2175165/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202074772 Proyecto de inversión 1,499,954.95 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1499954.95, modificado:1485901.25}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD SAN JUAN CARPIZO - 51950

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 51950 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:6000.0, 

meta_modificada:6129.16}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, 

direccion:HACIENDA SAN JUAN 

CARPIZO, 24421 SAN JUAN CARPIZO, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL A ESCARCEGA SE TOMA LA 

DESVIACION A FELIPE CARRILLO 

PUERTO SE TOMA EL CAMINO A 

ULUMAL Y EN 32 KM SE L, lon:-

90.46803635, lat:19.29626005}}

18-04-2022 17-05-2022 1,485,901.25 1,485,901.25 1,485,901.25 1,485,901.25 1,485,901.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001BIS-

009BIS/2022, contratista:AFER 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:1485901.25, 

importe_modificado:1485901.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:6129.16}}

{2074772/proyecto_INICIO, 

2074772/proyecto_PROCESO, 

2074772/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202080501 Proyecto de inversión 1,799,941.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1799941.47, modificado:1790900.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD VILLA DE GUADALUPE - 83363

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 83363 S 170 230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:8100.0, 

meta_modificada:8377.65}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, 

direccion:CALLE 2 EJIDO VILLA DE 

GUADALUPE, 24421 VILLA DE 

GUADALUPE, CHAMPOTÓN CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 12 Y CALLE 2, CALLE 6  LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA 

A LA LOCALIDAD DE VILLA DE 

GUADALUPE ALREDEDOR DEL PARQUE 

DEL PUEBLO., lon:-90.46163619, 

lat:19.2695569}}

19-05-2022 17-06-2022 1,790,900.00 1,790,900.00 1,790,900.00 1,790,900.00 1,790,900.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-

011BIS/2022, contratista:LAURA AVALOS 

IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE 

CHAMPOTON, monto:1790900.0, 

importe_modificado:1790900.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:8377.65}}

{2080501/proyecto_PROCESO, 

2080501/proyecto_INICIO, 

2080501/proyecto_PROCESO, 

2080501/proyecto_INICIO, 

2080501/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302126228 Proyecto de inversión 3,351,125.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3351125.21, modificado:3347885.35}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN 

CHAMPOTÓN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD - 190986

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Champotón 190986 S 680 680 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:COLONIA TIERRA Y 

LIBERTAD, 24400 CHAMPOTÓN, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE  ENTRE  

AVENIDA 500 Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA COLONIA TIERRA Y 

LIBERTAD UBICADA EN LA CALLE 

POSTERIOR A LA AVENIDA 500 FRENTE 

A LA CANCHA DE ESA COLONIA Y LA , 

lon:-90.73340105, lat:19.32157453}}

15-08-2022 13-09-2022 3,347,885.35 3,347,885.35 3,347,885.35 2,895,969.66 2,895,969.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-

023/2022, contratista:CARLOS ALONSO 

HERRERA NOVELO, convocante:MUNICIPIO 

DE CHAMPOTON, monto:3347885.35, 

importe_modificado:3347885.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:400.0}}

{2126228/proyecto_INICIO, 

2126228/proyecto_FIN, 

2126228/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402170765 Proyecto de inversión 135,717.80 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:135717.8, modificado:135717.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD SAN JOSÉ CARPIZO DOS - 296970

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 296970 S 40 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:340.0, 

meta_modificada:340.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:63, 

direccion:EJIDO SAN JOSÉ CARPIZO 

DOS, 24404 SAN JOSÉ CARPIZO DOS, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , 

PARA LLEGAR DESDE CHAMPOTON SE 

TOMA LA CARRETERA FEDERAL 

CHAMPOTONCAMPECHE Y SE TOMA LA 

DESVIACION A MOQUEL SE SIGUE POR 

22 KM HASTA LLEG, lon:-90.57736018, 

lat:19.39487426}}

15-11-2022 30-12-2022 135,717.80 135,717.80 135,717.80 112,840.40 112,840.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

001-I/2022, contratista:MANUEL JOAQUIN 

MARTINEZ CARDEÑAS, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:135717.8, 

importe_modificado:135717.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:340.0}}

{2170765/proyecto_INICIO, 

2170765/proyecto_PROCESO, 

2170765/proyecto_FIN, 

2170765/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402170809 Proyecto de inversión 79,834.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:79834.0, modificado:79834.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD SANTA CRUZ DE ROVIRA - 297102

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 297102 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, 

direccion:EJIDO SANTA CRUZ DE 

ROVIRA, 24420 SANTA CRUZ DE 

ROVIRA, CHAMPOTÓN CAMPECHE 

ENTRE Y , PARA LLEGAR DESDE 

CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL CHAMPOTONCAMPECHE Y SE 

DESVIA A LA ALTURA DE HALTUNCHEN 

SIGUIENDO LA CARRETRA PO, lon:-

90.40615456, lat:19.41057741}}

15-11-2022 30-12-2022 79,834.00 79,834.00 79,834.00 66,382.98 66,382.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

001-J/2022, contratista:MANUEL JOAQUIN 

MARTINEZ CARDEÑAS, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:79834.0, 

importe_modificado:79834.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:200.0}}

{2170809/proyecto_INICIO, 

2170809/proyecto_PROCESO, 

2170809/proyecto_INICIO, 

2170809/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402171392 Proyecto de inversión 127,689.60 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:127689.6, modificado:127689.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA 2 - 299958

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 299958 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:320.0, 

meta_modificada:320.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:239, direccion:EJIDO NUEVA 

ESPERANZA NÚMERO 2 SANTO 

DOMINGO, 24411 NUEVA ESPERANZA 

NÚMERO 2 (SANTO DOMINGO), 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA 

LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA 

ESTA SITUADO A 19.8 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR 

ES NECE, lon:-90.63944482, 

lat:19.19502696}}

15-11-2022 30-12-2022 127,689.60 127,689.60 127,689.60 95,357.55 95,357.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

008-C/2022, contratista:MANUEL JOAQUIN 

MARTINEZ CARDEÑAS, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:127689.6, 

importe_modificado:127689.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:320.0}}

{2171392/proyecto_INICIO, 

2171392/proyecto_FIN, 

2171392/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones
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2022 4 CAM220402171520 Proyecto de inversión 151,779.60 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:151779.6, modificado:151779.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD CARLOS SALINAS DE GORTARI - 300643

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 300643 S 45 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:380.0, 

meta_modificada:380.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:1614, direccion:EJIDO 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, 24441 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA 

LOCALIDAD DE SALINAS DE GORTARI 

ESTA A 83.6 KM DE LA CABECERA 

MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA 

CARRETERA FEDERAL CHAMPOTONES, 

lon:-90.26608718, lat:19.15259364}}

15-11-2022 30-12-2022 151,779.60 151,779.60 151,779.60 121,526.92 121,526.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

009-D/2022, contratista:JHONNATHAN DEL 

JESUS COSGALLA MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:151779.6, 

importe_modificado:151779.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:380.0}}

{2171520/proyecto_PROCESO, 

2171520/proyecto_FIN, 

2171520/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402172389 Proyecto de inversión 99,442.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:99442.87, modificado:99442.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD DZACABUCHÉN - 305105

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 305105 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, 

direccion:EJIDO DZACABUCHÉN, 24414 

DZACABUCHÉN, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE Y , DZACABUCHEN 

ESTA LOCALIZADO A 34.8 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA 

TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 

CHAMPOTONESCARCEGA PASANDOI 

LAS LOCALIDADES DE XBACAB , lon:-

90.70787549, lat:19.0416927}}

15-11-2022 30-12-2022 99,442.87 99,442.87 99,442.87 79,640.70 79,640.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

006-A/2022, contratista:MANUEL JOAQUIN 

MARTINEZ CARDEÑAS, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:99442.87, 

importe_modificado:99442.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}

{2172389/proyecto_INICIO, 

2172389/proyecto_FIN, 

2172389/proyecto_INICIO, 

2172389/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402173183 Proyecto de inversión 171,178.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:171178.12, modificado:171178.12}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD GENERAL ORTIZ ÁVILA - 

309210

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 309210 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:86.15, 

meta_modificada:86.15}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:1610, direccion:EJIDO 

GENERAL ORTIZ ÁVILA, 24414 GENERAL 

ORTIZ ÁVILA, CHAMPOTÓN CAMPECHE 

ENTRE Y , GENERAL ORTIZ AVILA ESTA 

LOCALIZADO A 42.9 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA 

SIGUIIENDO LA CARRETERA FEDERAL 

CHAMPOTON ESCARCEGA PASANDO, 

lon:-90.73125568, lat:18.96902088}}

15-11-2022 30-12-2022 171,178.12 171,178.12 171,178.12 136,928.25 136,928.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

005-B/2022, contratista:JOEL DANIEL 

ANGULO OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE 

CHAMPOTON, monto:171178.12, 

importe_modificado:171178.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:86.15}}

{2173183/proyecto_INICIO, 

2173183/proyecto_PROCESO, 

2173183/proyecto_FIN, 

2173183/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202072138 Proyecto de inversión 2,120,654.33 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2120654.33, modificado:2114775.7}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 34647

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 34647 S 150 182 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:9000.0, 

meta_modificada:9039.57}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:43, 

direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO, 

24410 VICENTE GUERRERO, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD 

DE VICENTE GUERRERO AL SUR DEL 

MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN A 15 KMS 

SOBRE LA CARRETERA 

CHAMPOTÓNESCARCEGA. AL LLEGAR , 

lon:-90.73144822, lat:19.21880087}}

11-04-2022 25-05-2022 2,114,775.70 2,114,775.70 2,114,775.70 2,114,775.70 2,114,775.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-

003/2022, contratista:LDP CONSTRUCTORES 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CHAMPOTON, monto:2114775.7, 

importe_modificado:2114775.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:9039.57}}

{2072138/proyecto_INICIO, 

2072138/proyecto_PROCESO, 

2072138/proyecto_INICIO, 

2072138/proyecto_PROCESO, 

2072138/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302109972 Proyecto de inversión 862,582.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:862582.44, modificado:809510.86}}

REHABILITACION DE CALLES EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD VILLAMAR - 117039

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 117039 S 190 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3600.0, 

meta_modificada:3600.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:521, direccion:EJIDO 

VILLAMAR, 24410 VILLAMAR, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

LOCALIDAD DE VILLAMAR 

APROXIMADAMENTE A 9 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR 

LA CARRETERA FEDERAL A CIUDAD DEL 

CARMEN SOBRE LA M, lon:-

90.77239049, lat:19.29118832}}

01-07-2022 30-07-2022 809,510.86 809,510.86 809,510.86 663,514.01 663,514.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-

027/2022, contratista:GRUPO DRD CIME S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CHAMPOTON, monto:809510.86, 

importe_modificado:809510.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3600.0}}

{2109972/proyecto_INICIO, 

2109972/proyecto_PROCESO, 

2109972/proyecto_FIN, 

2109972/proyecto_PROCESO, 

2109972/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402164929 Proyecto de inversión 159,644.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:159644.0, modificado:159644.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD CHILAM BALAM - 267078

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 267078 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:140, direccion:EJIDO CHILAM 

BALAM, 24443 CHILAM BALAM, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , 

ESTE MODULO ESTA SITUADO A 76.1 

KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARA 

LLEGAR ES NECESARIO TOMAR LA 

CARRETERA FEDERAL CHAMPOTON 

ESCARCEGA A UNA ALTURA DE 2.37, 

lon:-90.2479321, lat:19.00297987}}

15-11-2022 30-12-2022 159,644.00 159,644.00 159,644.00 127,657.67 127,657.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

011-E/2022, contratista:MANUEL JOAQUIN 

MARTINEZ CARDEÑAS, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:159644.0, 

importe_modificado:159644.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}

{2164929/proyecto_INICIO, 

2164929/proyecto_FIN, 

2164929/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402164952 Proyecto de inversión 71,839.80 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:71839.8, modificado:71839.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD MOCH COHUÓ - 267193

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 267193 S 20 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:1618, direccion:EJIDO MOCH 

COHUÓ, 24443 MOCH COHUÓ, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , 

ESTE MODULO ESTA SITUADO A 76.1 

KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARA 

LLEGAR ES NECESARIO TOMAR LA 

CARRETERA FEDERAL CHAMPOTON 

ESCARCEGA A UNA ALTURA DE 2.37 KM 

, lon:-90.25072491, lat:18.99902972}}

15-11-2022 30-12-2022 71,839.80 71,839.80 71,839.80 57,453.45 57,453.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

011-G/2022, contratista:MANUEL JOAQUIN 

MARTINEZ CARDEÑAS, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:71839.8, 

importe_modificado:71839.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:180.0}}

{2164952/proyecto_INICIO, 

2164952/proyecto_PROCESO, 

2164952/proyecto_INICIO, 

2164952/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402170190 Proyecto de inversión 163,413.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:163413.18, modificado:163413.18}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD LA JOYA - 294920

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 294920 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, 

direccion:EJIDO LA JOYA, 24451 LA 

JOYA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE 

Y , LA JOYA SE ENCUENTRA 

APROXIMADAMENTE A 10 MIN DE LA 

CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA 

CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE, 

lon:-90.67207659, lat:19.48021388}}

15-11-2022 30-12-2022 163,413.18 163,413.18 163,413.18 135,962.57 135,962.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

001-A/2022, contratista:MANUEL JOAQUIN 

MARTINEZ CARDEÑAS, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:163413.18, 

importe_modificado:163413.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}

{2170190/proyecto_INICIO, 

2170190/proyecto_FIN, 

2170190/proyecto_PROCESO, 

2170190/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402170642 Proyecto de inversión 167,651.40 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:167651.4, modificado:167651.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD EL PORVENIR - 296485

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 296485 S 50 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:233, direccion:EJIDO EL 

PORVENIR, 24451 EL PORVENIR, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , EL 

PORVENIR SE ENCUENTRA PASANDO 

LA LOCALIDAD DE LA JOYA QUE ESTÁ 

APROXIMADAMENTE A 10 MIN DE LA 

CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA 

CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE. 

, lon:-90.66575363, lat:19.46581156}}

15-11-2022 30-12-2022 167,651.40 167,651.40 167,651.40 139,478.84 139,478.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

001-C/2022, contratista:MANUEL JOAQUIN 

MARTINEZ CARDEÑAS, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:167651.4, 

importe_modificado:167651.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:420.0}}

{2170642/proyecto_INICIO, 

2170642/proyecto_FIN, 

2170642/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402170683 Proyecto de inversión 55,883.80 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:55883.8, modificado:55883.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL RÍO - 296690

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 296690 S 15 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:243, direccion:EJIDO SAN 

ANTONIO DEL RÍO, 24402 SAN 

ANTONIO DEL RÍO, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE Y , SE LLEGA 

TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 

CHAMPOTONCAMPECHE HASTA EL 

DESVIO A MOQUEL SE SIGUE POR ESE 

CAMINO DURANTE 24 KM HASTA 

LLEGAR A LA LO, lon:-90.55558086, 

lat:19.32093212}}

15-11-2022 30-12-2022 55,883.80 55,883.80 55,883.80 46,457.43 46,457.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

001-F/2022, contratista:MANUEL JOAQUIN 

MARTINEZ CARDEÑAS, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:55883.8, 

importe_modificado:55883.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:140.0}}

{2170683/proyecto_PROCESO, 

2170683/proyecto_INICIO, 

2170683/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402171104 Proyecto de inversión 259,017.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:259017.44, modificado:259017.44}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD CARRILLO PUERTO - 298233

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 298233 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:640.0, 

meta_modificada:640.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:432, direccion:EJIDO 

CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO 

PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE 

ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CARRILLO 

PUERTO ESTA SITUADO A 35.9 KM DE 

LA CABECERA MUNICIPAL PARA 

LLEGAR ES NECESARIO TOMAR LA 

CARRETERA FEDERAL 

CHAMPOTONESCARC, lon:-

90.52140866, lat:19.09547441}}

15-11-2022 30-12-2022 259,017.44 259,017.44 259,017.44 193,504.22 193,504.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

008-A/2022, contratista:MANUEL JOAQUIN 

MARTINEZ CARDEÑAS, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:259017.44, 

importe_modificado:259017.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:640.0}}

{2171104/proyecto_INICIO, 

2171104/proyecto_PROCESO, 

2171104/proyecto_FIN, 

2171104/proyecto_PROCESO, 

2171104/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402171540 Proyecto de inversión 111,837.60 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:111837.6, modificado:111837.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD BUENAVENTURA - 300699

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 300699 S 35 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:280.0, 

meta_modificada:280.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:125, direccion:EJIDO 

BUENAVENTURA, 24441 

BUENAVENTURA, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE 

BUENAVENTURA ESTA A 70 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR 

SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 

CHAMPOTON ESCARCEGA PASANDO 

POR SAN PABLO PIX, lon:-90.27022179, 

lat:19.15591781}}

15-11-2022 30-12-2022 111,837.60 111,837.60 111,837.60 89,465.79 89,465.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

009-F/2022, contratista:JHONNATHAN DEL 

JESUS COSGALLA MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:111837.6, 

importe_modificado:111837.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:280.0}}

{2171540/proyecto_INICIO, 

2171540/proyecto_FIN, 

2171540/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402171643 Proyecto de inversión 71,839.80 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:71839.8, modificado:71839.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD JOSE LOPEZ PORTILLO - 301176

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 301176 S 20 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:220, direccion:EJIDO LÓPEZ 

PORTILLO 2 NILUN, 24424 LÓPEZ 

PORTILLO NÚMERO 2, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE 

LOPEZ PORTILLO 2 ESTA SITUADO A 

68.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL 

PARA LLEGAR ES NECESARIO TOMAR 

LA CARRETERA FEDERAL, lon:-

90.253998, lat:19.23744711}}

22-11-2022 31-12-2022 71,839.80 71,839.80 71,839.80 56,058.88 56,058.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

012-E/2022, contratista:JOSÉ CARLOS PANTI 

HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE 

CHAMPOTON, monto:71839.8, 

importe_modificado:71839.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:180.0}}

{2171643/proyecto_PROCESO, 

2171643/proyecto_INICIO, 

2171643/proyecto_FIN, 

2171643/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402171654 Proyecto de inversión 167,626.20 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:167626.2, modificado:167626.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD VALLE DE QUETZALCÓATL - 301223

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 301223 S 50 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:642, direccion:EJIDO VALLE 

DE QUETZALCÓATL, 24424 VALLE DE 

QUETZALCÓATL, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD 

DEVALLE DE QUETZALCOATL ESTA 

SITUADO A 67.15 KM DE LA CABECERA 

MUNICIPAL PARA LLEGAR ES 

NECESARIO TOMAR LA CARRETERA 

FEDER, lon:-90.24167962, 

lat:19.22311312}}

22-11-2022 31-12-2022 167,626.20 167,626.20 167,626.20 130,784.24 130,784.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

012-F/2022, contratista:JOSÉ CARLOS PANTI 

HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE 

CHAMPOTON, monto:167626.2, 

importe_modificado:167626.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:420.0}}

{2171654/proyecto_INICIO, 

2171654/proyecto_FIN, 

2171654/proyecto_PROCESO, 

2171654/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402172579 Proyecto de inversión 1,530,587.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1530587.28, modificado:1530587.28}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD SIHOCHAC - 306147

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 306147 S 30 45 0 {meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, 

direccion:EJIDO SIHOCHAC, 24450 

SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE 

ENTRE Y , SIHOCHAC SE ENCUENTRA A 

31 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL 

PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA 

CHAMPOTON CAMPECHE Y SE ENTRA 

EN EL DESVIO A HALTUNCHEN SE 

AVANZA N APROX, lon:-90.58361796, 

lat:19.5021243}}

28-11-2022 31-12-2022 1,530,587.28 1,530,587.28 1,530,587.28 1,073,968.08 1,073,968.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

002/2022, contratista:PROVEEDORA DE 

SERVICIOS Y SUMINISTRO EL BALUARTE S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CHAMPOTON, monto:1530587.28, 

importe_modificado:1530587.28}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:15.0}} {2172579/proyecto_INICIO, 

2172579/proyecto_FIN, 

2172579/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402173025 Proyecto de inversión 1,200,834.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200834.67, modificado:1200834.67}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN - 308548

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 308548 S 15 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:603.05, 

meta_modificada:603.05}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:COLONIA TIERRA Y 

LIBERTAD, 24400 CHAMPOTÓN, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LAS 

ACCIONES DE CUARTOS DOMITORIOS 

SE ENCUENTRAN EN LAS COLONIAS 

PARAISO LA CRUZ NUEVA ESPERANZA 

BRISAS Y LAZARO CARDENAS DE ESTA 

CIUDAD DE CHAMPOTON, lon:-

90.72292175, lat:19.33451152}}

28-11-2022 31-12-2022 1,200,834.67 1,200,834.57 1,200,834.57 960,667.74 960,667.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

010/2022, contratista:CARLOS ALONSO 

HERRERA NOVELO, convocante:MUNICIPIO 

DE CHAMPOTON, monto:1200834.67, 

importe_modificado:1200834.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:603.05}}

{2173025/proyecto_INICIO, 

2173025/proyecto_PROCESO, 

2173025/proyecto_INICIO, 

2173025/proyecto_FIN, 

2173025/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402173258 Proyecto de inversión 101,858.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:101858.17, modificado:101858.17}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA 

AGRARIA - 309721

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 309721 S 2 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, 

direccion:EJIDO LEY FEDERAL DE 

REFORMA AGRARIA, 24410 LEY 

FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LEY 

FEDERAL DE REFORMA AGRARIA SE 

ENCUENTRA A 33.7 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR 

LA CARRETERA FEDERAL A ES, lon:-

90.81169969, lat:19.05670352}}

06-12-2022 31-12-2022 101,858.17 101,858.17 101,858.17 81,529.34 81,529.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

013-B/2022, contratista:MANUEL ARTURO KU 

COB, convocante:MUNICIPIO DE 

CHAMPOTON, monto:101858.17, 

importe_modificado:101858.17}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} {2173258/proyecto_PROCESO, 

2173258/proyecto_FIN, 

2173258/proyecto_INICIO, 

2173258/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402187800 Proyecto de inversión 503,266.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:37972.01, modificado:37972.01}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:465294.25, modificado:465294.25}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN 

CHAMPOTÓN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 360732

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Champotón 360732 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:724.8, 

meta_modificada:724.8}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE 33 COLONIA LÁZARO 

CÁRDENAS, 24400 CHAMPOTÓN, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 

10 Y CALLE 14B, CALLE 31 LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE 3331 Y 35 

ENTRE 10 Y 14 B DE LA COLONIA 

LAZARO CARDENAS DE LA CABECERA 

MUNICIPAL., lon:-90.72933808, 

lat:19.32967369}}

06-12-2022 31-12-2022 503,266.26 503,266.26 503,266.26 401,648.93 401,648.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SD-008-

005/2022, contratista:MANUEL JOAQUIN 

MARTINEZ CARDEÑAS, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:503266.26, 

importe_modificado:503266.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:724.8}}

{2187800/proyecto_INICIO, 

2187800/proyecto_FIN, 

2187800/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTE PROYECTO ES UNA MEZCLA DE 

RECURSOS DE CAPITAL E INTERESES DEL FISM DEL EJERCICIO 

2022, trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-01-

05}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220202074824 Proyecto de inversión 2,499,503.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2499503.81, modificado:2483911.65}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD MIGUEL COLORADO - 52244

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 52244 S 200 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:10020.0, 

meta_modificada:10020.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:1603, direccion:RANCHERIA 

MIGUEL COLORADO, 24418 MIGUEL 

COLORADO, CHAMPOTÓN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN MIGUEL COLORADO EN LA 

ENTRADA DEL POBLADO, lon:-

90.65223474, lat:18.78355048}}

18-04-2022 01-06-2022 2,483,911.65 2,483,911.65 2,483,911.65 2,164,375.42 2,164,375.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-

018/2022, contratista:MARIO JOAQUIN 

ESPINOSA BUENFIL, convocante:MUNICIPIO 

DE CHAMPOTON, monto:2483911.65, 

importe_modificado:2483911.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:10020.0}}

{2074824/proyecto_INICIO, 

2074824/proyecto_PROCESO, 

2074824/proyecto_FIN, 

2074824/proyecto_PROCESO, 

2074824/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220202081449 Proyecto de inversión 3,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3000000.0, modificado:2989373.58}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ - 88676

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 88676 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:9909.4, 

meta_modificada:9909.45}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, 

direccion:EJIDO PROFESOR GRACIANO 

SÁNCHEZ, 24419 PROFESOR GRACIANO 

SÁNCHEZ, CHAMPOTÓN CAMPECHE  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD Y 

SIGUENDO LA CALLE PRINCIPAL. PARA 

LLEGAR A GRACIANO SANCHEZ 

CANTEMO SE TOMA , lon:-90.74216194, 

lat:18.80579099}}

16-05-2022 04-07-2022 2,989,373.58 2,989,373.58 2,989,373.58 2,703,650.64 2,703,650.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-

013/2022, contratista:JOSE GUADALUPE 

GARCIA NIETO, convocante:MUNICIPIO DE 

CHAMPOTON, monto:2989373.58, 

importe_modificado:2989373.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:9909.45}}

{2081449/proyecto_INICIO, 

2081449/proyecto_PROCESO, 

2081449/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220302108890 Proyecto de inversión 199,432.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:199432.71, modificado:198302.5}}

REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 

CHAMPOTON LOCALIDAD AH KIM PECH - 112734

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Champotón 112734 S 87 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:115, direccion:EJIDO AH KIM 

PECH, 24443 AH-KIM-PECH, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

LA LOCALIDAD SE UBICA A 64 KM AL 

NOROESTE DEL MUNICIPIO DE 

CHAMPOTON TOMANDO LA 

CARRETERERA FEDERAL A ESCARCEGA 

A LOS 2 KM SE DOBLA A LA IZQUIERDA 

EN EL EN, lon:-90.24427864, 

lat:18.9983932}}

02-06-2022 11-07-2022 198,302.50 198,302.50 198,302.50 178,471.08 178,471.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-006-

002/2022, contratista:CARLOS LEUNIDES 

BAUTISTA PECH, convocante:MUNICIPIO DE 

CHAMPOTON, monto:198302.5, 

importe_modificado:198302.5}}

{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} {2108890/proyecto_INICIO, 

2108890/proyecto_PROCESO, 

2108890/proyecto_FIN, 

2108890/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220302109923 Proyecto de inversión 1,499,432.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1499432.77, modificado:1484990.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 

116832

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 116832 S 150 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5728.4, 

meta_modificada:5886.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:1754, direccion:CALLE 7 

EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 

24414 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE  ENTRE CALLE 

LICENCIADO BENITO JUAREZ GARCIA Y 

CALLE LICENCIADO CARLOS SALINAS 

DE GORTARI, CALLE 9  ESTA LOCALIDAD 

ESTA SITUADA A 29.10, lon:-

90.72252487, lat:19.09241423}}

01-07-2022 30-07-2022 1,484,990.00 1,484,990.00 1,484,990.00 1,484,990.00 1,484,990.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-

021/2022, contratista:LUCIANO GONZALEZ 

COLLI, convocante:MUNICIPIO DE 

CHAMPOTON, monto:1484990.0, 

importe_modificado:1484990.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:5886.0}}

{2109923/proyecto_INICIO, 

2109923/proyecto_PROCESO, 

2109923/proyecto_INICIO, 

2109923/proyecto_PROCESO, 

2109923/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302124886 Proyecto de inversión 919,779.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:919779.78, modificado:909184.14}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD CHAC CHAITO - 184349

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 184349 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3900.0, 

meta_modificada:3900.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, 

direccion:EJIDO CHACCHEITO, 24424 

CHAC CHAITO, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SE 

ENCUENTRA A 47.2 KM DE LA 

LOCALIDAD DE CHAMPOTON 

SALIENDO POR LA CARRETERA 

FEDERAL A ESCARCEGA SE DESVIA EN 

LA CARRETERA A CARRILLO PUERTO 

PASANDO LAS LO, lon:-90.40672643, 

lat:19.05328509}}

15-08-2022 13-09-2022 909,184.14 909,184.14 909,184.14 823,763.49 823,763.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-

026/2022, contratista:CARLOS ALONSO 

HERRERA NOVELO, convocante:MUNICIPIO 

DE CHAMPOTON, monto:909184.14, 

importe_modificado:909184.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3900.0}}

{2124886/proyecto_INICIO, 

2124886/proyecto_PROCESO, 

2124886/proyecto_FIN, 

2124886/proyecto_PROCESO, 

2124886/proyecto_FIN, 

2124886/proyecto_PROCESO, 

2124886/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220302124945 Proyecto de inversión 280,845.60 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:280845.6, modificado:278797.82}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD ULUMAL - 184540

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Champotón 184540 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:33.0, 

meta_modificada:36.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:82, 

direccion:EJIDO ULUMAL, 24402 

ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA A 14 KM 

DE LA CABECERA MUNICIPAL 

TOMANDO LA CARRETERA A 

ESCARCEGA APROXIMADAMENTE A 

LOS 5 KM SE TOMA EL DESVIO HACIA 

FELIPE CARRILLO PUERTO HASTA LA 

POB, lon:-90.62286092, 

lat:19.27244682}}

15-08-2022 13-09-2022 278,797.82 278,797.82 278,797.82 278,797.82 278,797.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-004-

003/2022, contratista:NIDIA ROSALIA NOH 

FLORES, convocante:MUNICIPIO DE 

CHAMPOTON, monto:278797.82, 

importe_modificado:278797.82}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} {2124945/proyecto_INICIO, 

2124945/proyecto_PROCESO, 

2124945/proyecto_FIN, 

2124945/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302125071 Proyecto de inversión 889,528.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:889528.44, modificado:884950.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN 

CHAMPOTÓN COLONIA CAMARONCITO - 185181

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Champotón 185181 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:87.5, 

meta_modificada:87.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CAMINO TRAMO PARAISO  - 

SAN JOSE CARPIZO MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 2 + 250 COLONIA 

CAMARONCITO, 24400 CHAMPOTÓN, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA 

CARRETERA A MOQUEL A 1.5 KM SE 

DOBLA A LA IZQUIER, lon:-90.70924726, 

lat:19.38122423}}

22-08-2022 20-09-2022 884,950.00 884,950.00 884,950.00 768,532.53 768,532.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SD-008-

002/2022, contratista:JAHASIEL CORONADO 

VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

CHAMPOTON, monto:884950.0, 

importe_modificado:884950.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:87.5}}

{2125071/proyecto_INICIO, 

2125071/proyecto_PROCESO, 

2125071/proyecto_FIN, 

2125071/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220302125079 Proyecto de inversión 407,390.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:407390.52, modificado:399944.44}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA 

AGRARIA - 185306

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Champotón 185306 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, 

direccion:CAMINO TRAMO REFORMA 

AGRARIA  - ACCESO A PARCELAS  

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 

100 EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA 

AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE 

REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA LOCAL, lon:-

90.8533688, lat:18.97950774}}

15-08-2022 13-09-2022 399,944.44 399,944.44 399,944.44 399,944.44 399,944.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SD-008-

001/2022, contratista:PAFEZA PROVEEDORA 

DE SUMINISTROS DEL SURESTE S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CHAMPOTON, monto:399944.44, 

importe_modificado:399944.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:12.0}}

{2125079/proyecto_INICIO, 

2125079/proyecto_PROCESO, 

2125079/proyecto_FIN, 

2125079/proyecto_PROCESO, 

2125079/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302127059 Proyecto de inversión 847,031.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:847031.94, modificado:810000.0}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 

EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA II - 

194874

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Champotón 194874 S 100 130 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:239, direccion:EJIDO NUEVA 

ESPERANZA NÚMERO 2 (SANTO 

DOMINGO), 24411 NUEVA ESPERANZA 

NÚMERO 2 (SANTO DOMINGO), 

CHAMPOTÓN CAMPECHE  ENTRE   Y  ,    

NUEVA ESPERANZA 2 SE ENCUENTRA A 

19.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL 

TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL A 

E, lon:-90.63859808, lat:19.19400866}}

15-08-2022 13-09-2022 810,000.00 810,000.00 810,000.00 810,000.00 810,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-006-

001/2022, contratista:ELIAS GERARDO 

QUINTAL MANZANO, convocante:MUNICIPIO 

DE CHAMPOTON, monto:810000.0, 

importe_modificado:810000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {2127059/proyecto_INICIO, 

2127059/proyecto_PROCESO, 

2127059/proyecto_FIN, 

2127059/proyecto_PROCESO, 

2127059/proyecto_FIN, 

2127059/proyecto_PROCESO, 

2127059/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402171414 Proyecto de inversión 239,418.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:239418.0, modificado:239418.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD CHAC CHAITO - 300055

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 300055 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, 

direccion:EJIDO CHAC CHAITO, 24443 

CHAC CHAITO, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE 

CHACCHEITO ESTA SITUADO A 47.2 KM 

DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA 

LLEGAR ES NECESARIO TOMAR LA 

CARRETERA FEDERAL 

CHAMPOTONESCARCEGA HASTA EL , 

lon:-90.40777182, lat:19.05300114}}

15-11-2022 30-12-2022 239,418.00 239,418.00 239,418.00 178,804.83 178,804.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

008-D/2022, contratista:MANUEL JOAQUIN 

MARTINEZ CARDEÑAS, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:239418.0, 

importe_modificado:239418.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}

{2171414/proyecto_INICIO, 

2171414/proyecto_FIN, 

2171414/proyecto_PROCESO, 

2171414/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402171434 Proyecto de inversión 151,631.40 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:151631.4, modificado:151631.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD YOHALTÚN - 300144

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 300144 S 40 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:380.0, 

meta_modificada:380.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, 

direccion:EJIDO YOHALTÚN, 24443 

YOHALTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE 

ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YOHALTUN 

ESTA SITUADO A 57.4 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR 

ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA 

FEDERAL CHAMPOTONESCARCEGA 

HASTA EL ENTRONQU, lon:-

90.31425626, lat:19.01372093}}

15-11-2022 30-12-2022 151,631.40 151,631.40 151,631.40 113,298.34 113,298.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

008-E/2022, contratista:MANUEL JOAQUIN 

MARTINEZ CARDEÑAS, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:151631.4, 

importe_modificado:151631.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:380.0}}

{2171434/proyecto_INICIO, 

2171434/proyecto_FIN, 

2171434/proyecto_PROCESO, 

2171434/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402171445 Proyecto de inversión 103,747.80 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:103747.8, modificado:103747.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD MIGUEL ALLENDE - 300217

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 300217 S 30 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:260.0, 

meta_modificada:260.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:1765, direccion:EJIDO 

MIGUEL ALLENDE, 24443 MIGUEL 

ALLENDE, CHAMPOTÓN CAMPECHE 

ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MIGUEL 

ALLENDE ESTA SITUADO A 57.4 KM DE 

LA CABECERA MUNICIPAL PARA 

LLEGAR ES NECESARIO TOMAR LA 

CARRETERA FEDERAL 

CHAMPOTONESCARCEGA, lon:-

90.31117662, lat:19.01052751}}

15-11-2022 30-12-2022 103,747.80 103,747.80 103,747.80 77,492.15 77,492.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

008-F/2022, contratista:MANUEL JOAQUIN 

MARTINEZ CARDEÑAS, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:103747.8, 

importe_modificado:103747.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:260.0}}

{2171445/proyecto_INICIO, 

2171445/proyecto_FIN, 

2171445/proyecto_INICIO, 

2171445/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402171495 Proyecto de inversión 215,686.80 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:215686.8, modificado:215686.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD MAYA TECÚN I - 300528

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 300528 S 55 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:191, direccion:EJIDO MAYA 

TECÚN I, 24411 MAYA TECÚN I, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA 

LOCALIDAD DEMAYATECUN I ESTA 

A39.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL 

PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL CHAMPOTON ESCARCEGA SE 

DOBLA EN EL ENTRONQUE C, lon:-

90.50643095, lat:19.15366161}}

15-11-2022 30-12-2022 215,686.80 215,686.80 215,686.80 172,519.36 172,519.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

009-B/2022, contratista:JHONNATHAN DEL 

JESUS COSGALLA MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:215686.8, 

importe_modificado:215686.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:540.0}}

{2171495/proyecto_INICIO, 

2171495/proyecto_FIN, 

2171495/proyecto_PROCESO, 

2171495/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402171588 Proyecto de inversión 163,435.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:163435.0, modificado:163435.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD ULUMAL - 300867

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 300867 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:82, 

direccion:EJIDO ULUMAL, 24402 

ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE 

ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ULUMAL 

ESTA UBICADA A 12 KM EN DIRECCION 

SURESTE DEL MUNICIPIO PARA LLEGAR 

SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA 

HASTA EL ENTRONQUE DE LA 

CARRETERA FELIPE, lon:-90.62154295, 

lat:19.27255823}}

22-11-2022 31-12-2022 163,435.00 163,435.00 163,435.00 127,455.18 127,455.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

012-A/2022, contratista:JOSE CARLOS PANTI 

HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE 

CHAMPOTON, monto:163435.0, 

importe_modificado:163435.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}

{2171588/proyecto_INICIO, 

2171588/proyecto_FIN, 

2171588/proyecto_INICIO, 

2171588/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402172428 Proyecto de inversión 119,754.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:119754.0, modificado:119754.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA KM 67 - 305489

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 305489 S 35 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:2247, direccion:EJIDO 

VENUSTIANO CARRANZA KM 67, 24418 

KILÓMETRO SESENTA Y SIETE 

(VENUSTIANO CARRANZA), 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , 

VENUSTIANO CARRANZA KM 67 ESTA 

LOCALIZADO A 66.2 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA 

TOMANDO LA CARRETER, lon:-

90.73169676, lat:18.75829646}}

15-11-2022 30-12-2022 119,754.00 119,754.00 119,754.00 95,902.42 95,902.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

006-E/2022, contratista:MANUEL JOAQUIN 

MARTINEZ CARDEÑAS, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:119754.0, 

importe_modificado:119754.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:300.0}}

{2172428/proyecto_INICIO, 

2172428/proyecto_FIN, 

2172428/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402172500 Proyecto de inversión 203,714.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:203714.21, modificado:203714.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD CHAMPOTÓN - 305819

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 305819 S 50 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:COLONIA ASERRADERO, 

24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE Y , LAS 25 ACCIONES 

DE VIVIENDA SE LOCALIZAN EN 

DIFERENTES COLONIAS DE LA 

CABECERA MUNICIPAL. COMO SON 

PARAISO ISSSTE HUANAL CRISTOBAL 

COLON NUEVA ESPERANZA NUE, lon:-

90.73035005, lat:19.33931138}}

15-11-2022 30-12-2022 203,714.21 203,714.21 203,714.21 163,404.02 163,404.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

007-A/2022, contratista:JOEL DANIEL 

ANGULO OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE 

CHAMPOTON, monto:203714.21, 

importe_modificado:203714.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:500.0}}

{2172500/proyecto_INICIO, 

2172500/proyecto_FIN, 

2172500/proyecto_PROCESO, 

2172500/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402173113 Proyecto de inversión 517,041.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:517041.85, modificado:517041.85}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA 

AGRARIA - 308870

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 308870 S 7 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:258.45, 

meta_modificada:258.45}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, 

direccion:EJIDO LEY FEDERAL DE 

REFORMA AGRARIA, 24410 LEY 

FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LEY 

FEDERAL DE REFORMA AGRARIA SE 

ENCUENTRA A 33.7 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR 

LA CARRETERA FEDERAL A ES, lon:-

90.80698647, lat:19.06843739}}

15-11-2022 30-12-2022 517,041.85 517,041.85 517,041.85 413,647.73 413,647.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

005-A/2022, contratista:JOEL DANIEL 

ANGULO OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE 

CHAMPOTON, monto:517041.85, 

importe_modificado:517041.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:258.45}}

{2173113/proyecto_PROCESO, 

2173113/proyecto_INICIO, 

2173113/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202074042 Proyecto de inversión 1,988,622.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1988622.29, modificado:1982497.1}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD ARELLANO - 46797

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 46797 S 298 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:6000.0, 

meta_modificada:6000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, 

direccion:EJIDO ARELLANO, 24420 

ARELLANO, CHAMPOTÓN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA SOBRE LA CALLE QUE PARTE 

DEL PARQUE PRINCIPAL HACIA EL 

CAMPO DEPORTIVO Y EN SENTIDO 

CONTRARIO HACIA LA VIA DEL TREN., 

lon:-90.46262552, lat:19.37878238}}

18-04-2022 27-05-2022 1,982,497.10 1,982,497.10 1,982,497.10 1,982,497.10 1,982,497.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-

005/2022, contratista:MANUEL HUMBERTO 

EHUAN BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE 

CHAMPOTON, monto:1982497.1, 

importe_modificado:1982497.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:6000.0}}

{2074042/proyecto_PROCESO, 

2074042/proyecto_INICIO, 

2074042/proyecto_PROCESO, 

2074042/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202074057 Proyecto de inversión 2,914,766.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2914766.35, modificado:2894408.71}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD SAN PABLO PIXTÚN - 46943

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 46943 S 300 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:11220.0, 

meta_modificada:11220.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, 

direccion:PUEBLO SAN PABLO PIXTÚN, 

24413 SAN PABLO PIXTÚN, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

LA LOCALIDAD SE UBACA A 25 KM 

SOBRE LA CARRETERA CHAPOTON 

ESCARCEGA LLEGANDO AL POBALDO 

ANTES MENCIONADO PASANDO EL 

PUENTE PEATONAL APROXIMADAME, 

lon:-90.73089234, lat:19.13596721}}

18-04-2022 16-06-2022 2,894,408.71 2,894,408.71 2,894,408.71 2,494,833.85 2,494,833.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-

019/2022, contratista:HIDRO 

CONSTRUCCIONES MAYA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:2894408.71, 

importe_modificado:2894408.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:11220.0}}

{2074057/proyecto_INICIO, 

2074057/proyecto_PROCESO, 

2074057/proyecto_FIN, 

2074057/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220202076161 Proyecto de inversión 1,498,468.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1498468.61, modificado:1498200.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD LA JOYA - 60879

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 60879 S 400 400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:6780.0, 

meta_modificada:6780.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, 

direccion:RANCHERIA LA JOYA, 24451 

LA JOYA, CHAMPOTÓN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE LA 

JOYA SE ENCUENTRA A 19 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA 

TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL A 

CAMPECHE Y ENTRANDO EN LA 

DESVIACIÓN DE LA LOCALI, lon:-

90.67080128, lat:19.48316987}}

18-04-2022 17-05-2022 1,498,200.00 1,498,200.00 1,498,200.00 1,342,176.60 1,342,176.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-

016/2022, contratista:LUCIANO GONZALEZ 

COLLI, convocante:MUNICIPIO DE 

CHAMPOTON, monto:1498200.0, 

importe_modificado:1498200.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:6780.0}}

{2076161/proyecto_INICIO, 

2076161/proyecto_PROCESO, 

2076161/proyecto_FIN, 

2076161/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones
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2022 4 CAM220302125612 Proyecto de inversión 993,900.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:993900.0, modificado:991879.64}}

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA 

AGRARIA - 188192

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Champotón 188192 S 900 900 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, 

direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS 

Y PAVON EJIDO LEY FEDERAL DE 

REFORMA AGRARIA, 24410 LEY 

FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE PARCELA ESCOLAR Y CALLE 

ALFREDO V BONFIL, CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA  LA 

LOCALIDAD SE ENC, lon:-90.80451803, 

lat:19.06392472}}

15-08-2022 13-09-2022 991,879.64 991,879.64 991,879.64 820,106.01 820,106.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-SG-004-

025-B/2022, contratista:FRANCISCO 

ALEJANDRO UC RIVAS, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:991879.64, 

importe_modificado:991879.64}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} {2125612/proyecto_INICIO, 

2125612/proyecto_PROCESO, 

2125612/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220302126528 Proyecto de inversión 1,150,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1150000.0, modificado:1094653.05}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

ENTUBADA EN CHAMPOTÓN COLONIA ARROCERA - 

192491

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Champotón 192491 S 2500 2500 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE 31 COLONIA 

ARROCERA, 24400 CHAMPOTÓN, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE  ENTRE  

AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO Y  , 

CALLE 10  ESTA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA COLONIA ARROCERA 

SE SIGUE LA CALLE QUE ESTA FRENTE 

AL LIENZO CHARRO Y AL TERMI, lon:-

90.72697702, lat:19.3239932}}

15-08-2022 28-09-2022 1,094,653.05 1,094,653.05 1,094,653.05 944,756.94 944,756.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-006-

003/2022, contratista:LDP CONSTRUCTORES 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CHAMPOTON, monto:1094653.05, 

importe_modificado:1094653.05}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2126528/proyecto_INICIO, 

2126528/proyecto_PROCESO, 

2126528/proyecto_FIN, 

2126528/proyecto_PROCESO, 

2126528/proyecto_FIN, 

2126528/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220302128205 Proyecto de inversión 3,442,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3442000.0, modificado:3439677.93}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD XBACAB - 201206

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Champotón 201206 S 500 510 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:335.0, 

meta_modificada:335.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, 

direccion:EJIDO XBACAB, 24416 

XBACAB, CHAMPOTÓN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN XBACAB A UN COSTADO DE LA 

CARRETERA ESCARCEGA CHAMPOTON 

EN EL CENTRO DEL PUEBLO UNA CALLE 

ATRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL., lon:-

90.72369181, lat:18.94286812}}

15-08-2022 13-09-2022 3,439,677.93 3,439,677.93 3,439,677.93 2,764,883.16 2,674,883.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SD-008-

003/2022, contratista:HIDRO 

CONSTRUCCIONES MAYA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:3439677.93, 

importe_modificado:3439677.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:335.0}}

{2128205/proyecto_INICIO, 

2128205/proyecto_FIN, 

2128205/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402164902 Proyecto de inversión 151,661.80 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:151661.8, modificado:151661.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD KUKULKÁN - 266929

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 266929 S 45 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:380.0, 

meta_modificada:380.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:195, direccion:EJIDO 

KUKULKÁN, 24443 KUKULKÁN, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , 

ESTE MODULO ESTA SITUADO A 76.1 

KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARA 

LLEGAR ES NECESARIO TOMAR LA 

CARRETERA FEDERAL CHAMPOTON 

ESCARCEGA A UNA ALTURA DE 2.37 KM 

DESD, lon:-90.24571321, 

lat:18.99899468}}

15-11-2022 30-12-2022 151,661.80 151,661.80 151,661.80 121,282.29 121,282.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

011-C/2022, contratista:MANUEL JOAQUIN 

MARTINEZ CARDEÑAS, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:151661.8, 

importe_modificado:151661.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:380.0}}

{2164902/proyecto_INICIO, 

2164902/proyecto_FIN, 

2164902/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402170651 Proyecto de inversión 215,551.80 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:215551.8, modificado:215551.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTÉ - 296533

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 296533 S 50 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:564, direccion:EJIDO SANTO 

DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO 

DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR 

DESDE CHAMPOTON SE TOMA LA 

CARRETERA FEDERAL 

CHAMPOTONCAMPECHE Y SE DESVIA A 

LA ALTURA DE HALTUNCHEN 

SIGUIENDO LA CARRETRA POR , lon:-

90.51268878, lat:19.50011965}}

15-11-2022 30-12-2022 215,551.80 215,551.80 215,551.80 179,329.94 179,329.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

001-D/2022, contratista:MANUEL JOAQUIN 

MARTINEZ CARDEÑAS, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:215551.8, 

importe_modificado:215551.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:540.0}}

{2170651/proyecto_INICIO, 

2170651/proyecto_FIN, 

2170651/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402171123 Proyecto de inversión 127,689.60 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:127689.6, modificado:127689.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 298392

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 298392 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:320.0, 

meta_modificada:320.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:1615, direccion:EJIDO 

LÁZARO CÁRDENAS, 24414 LÁZARO 

CÁRDENAS, CHAMPOTÓN CAMPECHE 

ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAZARO 

CARDENAS ESTA SITUADO A 41.8 KM 

DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA 

LLEGAR ES NECESARIO TOMAR LA 

CARRETERA FEDERAL 

CHAMPOTONESCARC, lon:-

90.56481365, lat:19.01249644}}

15-11-2022 30-12-2022 127,689.60 127,689.60 127,689.60 95,357.55 95,357.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

008-B/2022, contratista:MANUEL JOAQUIN 

MARTINEZ CARDEÑAS, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:127689.6, 

importe_modificado:127689.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:320.0}}

{2171123/proyecto_FIN, 

2171123/proyecto_PROCESO, 

2171123/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402171479 Proyecto de inversión 131,394.80 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:131394.8, modificado:131394.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 300460

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 300460 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:320.0, 

meta_modificada:320.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, 

direccion:EJIDO LÓPEZ MATEOS LA 

DESCONFIANZA, 24411 LÓPEZ MATEOS 

(LA DESCONFIANZA), CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE 

LOPEZ MATEOS ESTA A 24.5 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR 

SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 

CHAMPOTON, lon:-90.5652925, 

lat:19.19399768}}

15-11-2022 30-11-2022 131,394.80 131,394.80 131,394.80 105,114.67 105,114.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

009-A/2022, contratista:JHONNATHAN DEL 

JESUS COSGALLA MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:131394.8, 

importe_modificado:131394.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:320.0}}

{2171479/proyecto_INICIO, 

2171479/proyecto_FIN, 

2171479/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402171531 Proyecto de inversión 159,768.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:159768.0, modificado:159768.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD DZITBALCHÉ CASTELLOT - 300681

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 300681 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:1701, direccion:EJIDO 

DZITBALCHÉ CASTELLOT, 24441 

DZITBALCHÉ CASTELLOT, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD 

DEDZIBALCHE DE CASTELLOT ESTA A 84 

KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA 

LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL CHAMPOTON ESCARCEGA , 

lon:-90.26309498, lat:19.15269231}}

15-11-2022 30-12-2022 159,768.00 159,768.00 159,768.00 127,786.46 127,786.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

009-E/2022, contratista:JHONNATHAN DEL 

JESUS COSGALLA MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:159768.0, 

importe_modificado:159768.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}

{2171531/proyecto_INICIO, 

2171531/proyecto_PROCESO, 

2171531/proyecto_INICIO, 

2171531/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402171608 Proyecto de inversión 71,839.80 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:71839.8, modificado:71839.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD EL ZAPOTE - 300973

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 300973 S 20 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:52, 

direccion:EJIDO EL ZAPOTE, 24402 EL 

ZAPOTE, CHAMPOTÓN CAMPECHE 

ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE 

ESTA UBICADA A 16 KM EN DIRECCION 

NORESTE DE LA CABECERA PARA 

LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A 

CAMPECHE ENTRANDO EN EL 

ENTRONQUE A MOQUE, lon:-

90.61321204, lat:19.28504564}}

22-11-2022 31-12-2022 71,839.80 71,839.80 71,839.80 56,058.88 56,058.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

012-B/2022, contratista:JOSÉ CARLOS PANTI 

HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE 

CHAMPOTON, monto:71839.8, 

importe_modificado:71839.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:180.0}}

{2171608/proyecto_PROCESO, 

2171608/proyecto_INICIO, 

2171608/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402171630 Proyecto de inversión 143,679.60 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:143679.6, modificado:143679.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD NAYARIT DE CASTELLOT - 301094

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 301094 S 45 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:218, direccion:EJIDO 

NAYARIT CASTELLOT, 24424 NAYARIT 

CASTELLOT, CHAMPOTÓN CAMPECHE 

ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NAYARIT 

DE CASTELLOT ESTA SITUADO A 66.5 

KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA 

LLEGAR ES NECESARIO TOMAR LA 

CARRETERA FEDERAL CHAMPO, lon:-

90.25005244, lat:19.22533132}}

22-11-2022 31-12-2022 143,679.60 143,679.60 143,679.60 112,058.31 112,058.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

012-D/2022, contratista:JOSÉ CARLOS PANTI 

HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE 

CHAMPOTON, monto:143679.6, 

importe_modificado:143679.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}

{2171630/proyecto_INICIO, 

2171630/proyecto_FIN, 

2171630/proyecto_PROCESO, 

2171630/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402175696 Proyecto de inversión 1,125,900.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1125900.0, modificado:1125900.0}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN 

CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS - 320968

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Champotón 320968 S 5754 5754 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:820.0, 

meta_modificada:820.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE 10 COLONIA VARIAS, 

24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y CALLE 1, 

CALLE 36 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

CALLE 10 ENTRE 31 Y 1 PASANDO POR 

LOS CRUZAMIENTOS DE LA CALLES 31 

3337 41 HASTA LLEGAR A LA CALLE 1 DE 

L, lon:-90.72376038, lat:19.34892769}}

22-11-2022 31-12-2022 1,125,900.00 1,125,900.00 1,125,900.00 864,514.37 864,514.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-006-

007/2022, contratista:CONSTRUCTORA 

HIDROSUR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:1125900.0, 

importe_modificado:1125900.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:820.0}}

{2175696/proyecto_INICIO, 

2175696/proyecto_PROCESO, 

2175696/proyecto_FIN, 

2175696/proyecto_INICIO, 

2175696/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202081407 Proyecto de inversión 421,185.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:421185.21, modificado:419235.69}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD REVOLUCIÓN - 88385

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Champotón 88385 S 100 150 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:58.0, 

meta_modificada:58.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, 

direccion:EJIDO REVOLUCIÓN, 24414 

REVOLUCIÓN, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    LA 

LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 49.8 KM 

EN DIRECCIÓN NORTE DE LA CIUDAD 

DE CHAMPOTÓN SOBRE LA CARRETERA 

FEDERAL A ESCARCEGA PASANDO POR 

LAS POBLACIONES DE VICENT, lon:-

90.73159855, lat:18.90316641}}

16-05-2022 14-06-2022 419,235.69 419,235.69 419,235.69 419,235.69 419,235.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-004-

002/2022, contratista:NIDIA ROSALIA NOH 

FLORES, convocante:MUNICIPIO DE 

CHAMPOTON, monto:419235.69, 

importe_modificado:419235.69}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}} {2081407/proyecto_INICIO, 

2081407/proyecto_PROCESO, 

2081407/proyecto_FIN, 

2081407/proyecto_PROCESO, 

2081407/proyecto_FIN, 

2081407/proyecto_PROCESO, 

2081407/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202083494 Proyecto de inversión 1,457,019.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1457019.05, modificado:1444389.62}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO - 98825

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 98825 S 350 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:6326.0, 

meta_modificada:5684.07}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:442, direccion:EJIDO CINCO 

DE FEBRERO, 24418 CINCO DE 

FEBRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    PARA LLEGAR A LA 

LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA 

FEDERAL A ESCARCEGA POR 35 KM Y SE 

TOMA LA DESVIACIÓN A CANDELARIA 

SE AVANZAN 17 KMS Y SE TOMA LA, 

lon:-90.6322612, lat:18.85633383}}

31-05-2022 19-07-2022 1,444,389.62 1,444,389.62 1,444,389.62 1,444,389.62 1,444,389.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-

015BIS/2022, contratista:CONSTRUCCIONES 

BENCH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE CHAMPOTON, monto:1444389.62, 

importe_modificado:1444389.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:5684.07}}

{2083494/proyecto_INICIO, 

2083494/proyecto_PROCESO, 

2083494/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302114699 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:989903.06}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - 

139563

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Champotón 139563 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, 

direccion:EJIDO LEY FEDERAL DE 

REFORMA AGRARIA, 24410 LEY 

FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 

Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, 

CALLE MIGUEL HIDALGO  LA 

LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA 

EN A 33.7, lon:-90.8047074, 

lat:19.05318988}}

15-07-2022 28-08-2022 989,903.06 989,903.06 989,903.06 859,425.31 859,425.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-004-

003-2022, contratista:MATERIALES OBRAS Y 

SERVICIOS DE CAMPECHE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:989903.06, 

importe_modificado:989903.06}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} {2114699/proyecto_INICIO, 

2114699/proyecto_FIN, 

2114699/proyecto_PROCESO, 

2114699/proyecto_FIN, 

2114699/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220302125582 Proyecto de inversión 2,450,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2450000.0, modificado:2444655.74}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE 

REFORMA AGRARIA - 188042

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 188042 S 750 750 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2166.7, 

meta_modificada:2166.75}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, 

direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS 

Y PAVON EJIDO LEY FEDERAL DE 

REFORMA AGRARIA, 24410 LEY 

FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE PARCELA ESCOLAR Y CALLE 

ALFREDO V BONFIL, CALLE MIGUEL 

HIDALGO  LA LOCALIDAD SE 

ENCUENTR, lon:-90.80454351, 

lat:19.06393993}}

15-08-2022 28-09-2022 2,444,655.74 2,444,655.74 2,444,655.74 1,922,113.62 1,922,113.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-SG-004-

025-A/2022, contratista:FRANCISCO 

ALEJANDRO UC RIVAS, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:2444655.74, 

importe_modificado:2444655.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2166.75}}

{2125582/proyecto_INICIO, 

2125582/proyecto_FIN, 

2125582/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220302137854 Acción 1,600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1600000.0, modificado:1598753.64}}

ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS DE 

RECAUDACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 

44849

4 Campeche 4 Champotón PRODIM Sin identificar Municipio de Champotón 44849 N 0 0 32000 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1192.0, 

meta_modificada:1192.0}, meta2: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:168.0, 

meta_modificada:168.0}, meta3: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:6580.0, 

meta_modificada:6580.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.723891, 

lat:19.356219}}

01-07-2022 30-11-2022 1,598,753.64 1,598,753.64 1,598,753.64 1,322,531.67 1,322,531.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-U9-005-

001/2022, contratista:HIDRO 

CONSTRUCCIONES MAYA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:1598753.64, 

importe_modificado:1598753.64}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1192.0}, 

meta2: {unidad_medida:Otros, avance:168.0}, meta3: 

{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6580.0}}

{2137854/proyecto_INICIO, 

2137854/proyecto_FIN, 

2137854/proyecto_PROCESO, 

2137854/proyecto_FIN, 

2137854/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402170748 Proyecto de inversión 159,668.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:159668.0, modificado:159668.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD SAN JOSÉ CARPIZO UNO - 296883

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 296883 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:62, 

direccion:EJIDO SAN JOSÉ CARPIZO 

UNO SAN FERNANDO, 24404 SAN JOSÉ 

CARPIZO UNO (SAN FERNANDO), 

CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , 

PARA LLEGAR DESDE CHAMPOTON SE 

TOMA LA CARRETERA FEDERAL 

CHAMPOTONCAMPECHE Y SE TOMA LA 

DESVIACION A MOQUEL S, lon:-

90.51042513, lat:19.40589021}}

15-11-2022 30-12-2022 159,668.00 159,668.00 159,668.00 132,765.96 132,765.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

001-H/2022, contratista:MANUEL JOAQUIN 

MARTINEZ CARDEÑAS, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:159668.0, 

importe_modificado:159668.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}

{2170748/proyecto_INICIO, 

2170748/proyecto_FIN, 

2170748/proyecto_PROCESO, 

2170748/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402172414 Proyecto de inversión 159,672.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:159672.0, modificado:159672.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD AQUILES SERDÁN CHUINÁ - 305205

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 305205 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, 

direccion:EJIDO AQUILES SERDÁN 

CHUINÁ, 24414 AQUILES SERDÁN 

(CHUINÁ), CHAMPOTÓN CAMPECHE 

ENTRE Y , AQUILES SERDAN ESTA 

LOCALIZADO A 43.3 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA 

TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 

CHAMPOTONESCARCEGA PASANDO 

LA, lon:-90.71442707, lat:18.96401849}}

15-11-2022 30-12-2022 159,672.00 159,672.00 159,672.00 127,842.09 127,842.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

006-C/2022, contratista:MANUEL JOAQUIN 

MARTINEZ CARDEÑAS, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:159672.0, 

importe_modificado:159672.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}

{2172414/proyecto_INICIO, 

2172414/proyecto_FIN, 

2172414/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402172519 Proyecto de inversión 87,802.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:87802.0, modificado:87802.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD MOQUEL - 305910

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 305910 S 25 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:220.0, 

meta_modificada:220.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, 

direccion:EJIDO MOQUEL, 24402 

MOQUEL, CHAMPOTÓN CAMPECHE 

ENTRE Y , MOQUEL SE LOCALIZA A 5.3 

KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE 

LLEGA POR LA CARRETERA A 

CAMPECHE FRENTE AL RESTAURANTE 

CHAKAS SE ENCUENTRA LA 

DESVIACION QUE LLEVA A MOQUEL, 

lon:-90.6727706, lat:19.35322969}}

15-11-2022 30-12-2022 87,802.00 87,802.00 87,802.00 70,413.00 70,413.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

007-B/2022, contratista:JOEL DANIEL 

ANGULO OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE 

CHAMPOTON, monto:87802.0, 

importe_modificado:87802.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:220.0}}

{2172519/proyecto_INICIO, 

2172519/proyecto_FIN, 

2172519/proyecto_PROCESO, 

2172519/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402172637 Proyecto de inversión 2,342,653.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2342653.29, modificado:2342653.29}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN 

CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS - 306409

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 306409 S 60 65 0 {meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:25.0, 

meta_modificada:23.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:COLONIA VARIAS, 24400 

CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN 

CAMPECHE ENTRE Y , LOS 23 BAÑOS SE 

ENCUENTRAN EN LAS COLONIAS 

PARAISO GUADALUPE ISSSTE HUANAL 

CAÑAVERAL NUEVA ESPERANZA 

LAZARO CARDENAS Y CUAUHTEMOC 

DE ESTA CIUDAD DE CHAMPOTON., 

lon:-90.72054522, lat:19.36251625}}

28-11-2022 31-12-2022 2,342,653.29 2,342,653.29 2,342,653.29 1,874,122.63 1,874,122.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

003/2022, contratista:CONSTRUCCIONES 

BENCH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE CHAMPOTON, monto:2342653.29, 

importe_modificado:2342653.29}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:23.0}} {2172637/proyecto_INICIO, 

2172637/proyecto_PROCESO, 

2172637/proyecto_INICIO, 

2172637/proyecto_FIN, 

2172637/proyecto_INICIO, 

2172637/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220402173037 Proyecto de inversión 1,939,555.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1939555.05, modificado:1939555.05}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO - 

308584

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Champotón 308584 S 40 55 0 {meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:432, direccion:EJIDO 

CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO 

PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE 

ENTRE Y , CARRILLO PUERTO SE 

ENCUENTRA A 44.5 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR 

LA CARRETERA FEDERAL A ESCARCEGA 

ENTRANDO EN EL ENTRONQUE A 

CARRILLO P, lon:-90.51906643, 

lat:19.09161491}}

28-11-2022 31-12-2022 1,939,555.05 1,939,555.05 1,939,555.05 1,355,253.18 1,355,253.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-009-

004/2022, contratista:CARLOS ALONSO 

HERRERA NOVELO, convocante:MUNICIPIO 

DE CHAMPOTON, monto:1939555.05, 

importe_modificado:1939555.05}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:19.0}} {2173037/proyecto_INICIO, 

2173037/proyecto_PROCESO, 

2173037/proyecto_INICIO, 

2173037/proyecto_FIN, 

2173037/proyecto_PROCESO, 

2173037/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108835 Proyecto de inversión 1,561,430.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1561430.54, modificado:1561430.54}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD GENERAL ORTIZ ÁVILA - 112559

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 112559 S 100 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:6900.0, 

meta_modificada:6900.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:1610, direccion:CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA EJIDO GENERAL 

ORTIZ ÁVILA, 24414 GENERAL ORTIZ 

ÁVILA, CHAMPOTÓN CAMPECHE  

ENTRE  CALLE MICHOACAN Y CALLE 

CATEMACO, CALLE CAMPECHE  LA 

LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 42 KM DE 

LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO 

LA CARRET, lon:-90.72599386, 

lat:18.96670753}}

05-08-2022 24-09-2022 1,561,430.54 1,561,430.54 1,561,430.54 1,561,430.54 1,561,430.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-

020/2022, contratista:CESAR ROMAN CHAB 

MONTENEGRO, convocante:MUNICIPIO DE 

CHAMPOTON, monto:1561430.54, 

importe_modificado:1561430.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:6900.0}}

{2108835/proyecto_PROCESO, 

2108835/proyecto_INICIO, 

2108835/proyecto_PROCESO, 

2108835/proyecto_INICIO, 

2108835/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202069282 Proyecto de inversión 1,160,783.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1160783.39, modificado:1160783.39}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN 

LOCALIDAD SIHOCHAC - 18932

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 18932 S 400 600 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5400.0, 

meta_modificada:5400.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

EJIDO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 

ROCHA, CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA  SE LLEGA A SIHICHAC 

TOMANDO LA CARRERERA 180 A 

CAMPECHE HASTA LA DESVIACION 

HACIA SIH, lon:-90.58207661, 

lat:19.49847435}}

26-04-2022 24-06-2022 1,160,783.39 1,160,783.39 1,160,783.39 1,160,783.39 1,160,783.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-001-

A/2022, contratista:MANUEL HUMBERTO 

EHUAN BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE 

CHAMPOTON, monto:1160783.39, 

importe_modificado:1160783.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:5400.0}}

{2069282/proyecto_INICIO, 

2069282/proyecto_PROCESO, 

2069282/proyecto_FIN, 

2069282/proyecto_INICIO, 

2069282/proyecto_PROCESO, 

2069282/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202074925 Proyecto de inversión 3,477,249.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3477249.28, modificado:3477249.28}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN 

CHAMPOTÓN LOCALIDAD ULUMAL - 52949

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Municipio de Champotón 52949 S 200 200 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cancha(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:82, 

direccion:PUEBLO ULUMAL, 24402 

ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA 

LOCALIDAD DE ULUMAL AL SURESTE 

DEL MUNICIPIO A 5 KMS DE LA 

CARRETERA CHAMPOTONESCARCEGA 

TOMANDO LA DESVIACION A LA 

IZQUIERDA A 10 KM INICIAND, lon:-

90.62393364, lat:19.27303422}}

06-06-2022 05-08-2022 3,477,249.28 3,477,249.28 3,477,249.28 3,477,249.28 3,477,249.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SL-001-

001/2022, contratista:GRUPO DRD CIME S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CHAMPOTON, monto:3477249.28, 

importe_modificado:3477249.28}}

{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} {2074925/proyecto_INICIO, 

2074925/proyecto_PROCESO, 

2074925/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202070365 Proyecto de inversión 1,641,993.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1641993.0, modificado:1641993.0}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SIHOCHAC - 25672

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Champotón 25672 S 500 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

EJIDO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, 

CHAMPOTÓN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 

ROCHA, CALLE ALVARO OBREGON  SE 

LLEGA A SIHICHAC TOMANDO LA 

CARRERERA 180 A CAMPECHE HASTA 

LA DESVIACION HACIA SIHOCHAC, lon:-

90.58199234, lat:19.49868675}}

26-04-2022 24-06-2022 1,641,993.00 1,641,993.00 1,641,993.00 1,641,993.00 1,641,993.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-001-

B/2022, contratista:MANUEL HUMBERTO 

EHUAN BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE 

CHAMPOTON, monto:1641993.0, 

importe_modificado:1641993.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2000.0}}

{2070365/proyecto_INICIO, 

2070365/proyecto_PROCESO, 

2070365/proyecto_FIN, 

2070365/proyecto_INICIO, 

2070365/proyecto_PROCESO, 

2070365/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302130926 Acción 99,994.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:99994.32, modificado:99994.32}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO - 56557 4 Campeche 4 Champotón PRODIM Sin identificar Municipio de Champotón 56557 N 0 0 32000 {meta1: 

{unidad_medida:Computadoras, 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.723891, 

lat:19.356219}}

01-07-2022 30-11-2022 99,994.32 99,994.32 99,994.32 99,994.32 99,994.32 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MPIO-DOSP-U9-ADQ-005-

002/2022, contratista:COMERCIALIZADORA 

SISTEMAS STONE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:99994.32, 

importe_modificado:99994.32}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, 

avance:6.0}}

{2130926/proyecto_INICIO, 

2130926/proyecto_PROCESO, 

2130926/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131184 Proyecto de inversión 749,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:749500.0, modificado:748994.2}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE SEGURIDAD 

PÚBLICA EN CHAMPOTÓN COLONIA MICROONDAS

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Gubernamental

Seguridad Sin identificar Municipio de Champotón FORTAMUN-

APR004002/2022

N 0 0 1300 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:454.64, 

meta_modificada:454.64}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Champotón, camp, Mexico, 

lon:-90.726803, lat:19.331891}}

15-08-2022 13-10-2022 748,994.20 748,994.20 748,994.20 636,645.05 636,645.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-FORTAMUN-

007/001/2022, contratista:GUADALUPE 

ANGEL PECH CAMPOS, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:748994.2, 

importe_modificado:748994.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:454.64}}

{2131184/proyecto_INICIO, 

2131184/proyecto_FIN, 

2131184/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Esta obra quedo devengada al 31 de 

diciembre., trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402199903 Proyecto de inversión 2,012,143.34 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2012143.34, modificado:2012143.34}}

Rehabilitación de Diversas Calles de la Localidad de 

Punta Xen en el Municipio de Champotón

4 Campeche 4 Champotón Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Champotón APR-FP-124197-1-

2/2021

N 0 0 145 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:6180.0, 

meta_modificada:6180.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:2096, direccion:Punta Xen, 

Champotón, Camp.,México, lon:-

90.902555, lat:19.179477}}

24-11-2022 23-12-2022 2,012,143.34 2,012,143.34 2,012,143.34 2,012,143.34 2,012,143.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPIO-DOP-FP-SE-001-

005/2022, contratista:FRANCISCO 

ALEJANDRO UC RIVAS, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, 

monto:2012143.34, 

importe_modificado:2012143.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:6180.0}}

{2199903/proyecto_INICIO, 

2199903/proyecto_FIN, 

2199903/proyecto_PROCESO, 

2199903/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:Esta obra es una mezcla de recursos del 

FOPET 2021 de Capital $ 700,873.72 y Productos Financieros 

2021 $ 1,311,269.57 un total de $ 2,012,143.34, trimestre:4.0, 

usuario:luisapadillae, fecha:2023-01-10}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220202073181 Proyecto de inversión 755,797.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:755797.54, modificado:755509.79}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD 

HECELCHAKÁN POZO SIETE SAN ANTONIO - 40898

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Hecelchakán 40898 S 900 600 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE DIECISEIS BARRIO SAN 

ANTONIO, 24800 HECELCHAKÁN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE VEINTITRÉS Y CARRETERA 

CAMPECHE-MÉRIDA, CALLE VEINTIUNO 

B  BARRIO SAN ANTONIO EN LA CALLE 

DIECISÉIS ENTRE LA CALLE VEINTISÉIS Y 

LA CARRETERA, lon:-90.13231187, 

lat:20.17171013}}

22-04-2022 21-05-2022 755,509.79 755,509.79 755,509.79 755,509.79 755,509.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-

FISMDF-SC-027-2022, 

contratista:ARQUIMEDES MIRANDA 

SANSORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE HECELCHAKÁN, monto:755509.79, 

importe_modificado:755509.79}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2073181/proyecto_INICIO, 

2073181/proyecto_PROCESO, 

2073181/proyecto_FIN, 

2073181/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Se corrigió el link del contrato en el 

registro., trimestre:4.0, usuario:angelicamdiezdesollanoc, 

fecha:2023-01-05}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220302115871 Proyecto de inversión 303,483.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:303483.96, modificado:302972.78}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA 

BENEFICIAR A LA AGEB 0289 EN HECELCHAKÁN 

LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN ELIAS - 

143586

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hecelchakán 143586 S 8 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE CINCO BARRIO SAN 

ELIAS, 24800 HECELCHAKÁN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE  ENTRE    Y  , 

CALLE TRES  LA CONSTRUCCION DE 

CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRA 

EN EL BARRIO DE SAN ELIAS CON EL 

AGEB 0289. LA PRIMERA VIVIENDA 

BENEFICIADA SE ENCU, lon:-

90.1398982, lat:20.18798393}}

03-08-2022 01-09-2022 302,972.78 302,972.78 302,972.78 302,972.78 302,972.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-

FISMDF-SH-018-2022, contratista:ALLEN 

MIGUEL SANCHEZ DOMINGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, 

monto:2579348.01, 

importe_modificado:2579348.01}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} {2115871/proyecto_INICIO, 

2115871/proyecto_PROCESO, 

2115871/proyecto_FIN, 

2115871/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302114871 Proyecto de inversión 317,712.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:317712.63, modificado:317212.31}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA 

CALLE QUINCE ENTRE VEINTE Y VEINTIDÓS EN 

HECELCHAKAN LOCALIDAD POMUCH BARRIO 

COLONIA NUEVA - 140146

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Hecelchakán 140146 S 3240 2160 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, 

direccion:CALLE QUINCE BARRIO 

COLONIA NUEVA, 24810 POMUCH, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE VEINTE Y CALLE VEINTIDÓS, 

CALLE TRECE  UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE POMUCH EN LA CALLE 

QUINCE ENTRE VEINTE Y VEINTIDÓS SE 

UBICA CON LAS COORDENADAS , lon:-

90.1791476, lat:20.13967859}}

29-07-2022 27-08-2022 317,212.31 317,212.31 317,212.31 317,212.31 317,212.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-

FISMDF-SD-025-2022, contratista:JONANTAN 

SURIEL SILVERIO CAN, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, 

monto:317269.11, 

importe_modificado:317269.11}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2114871/proyecto_PROCESO, 

2114871/proyecto_INICIO, 

2114871/proyecto_FIN, 

2114871/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302115685 Proyecto de inversión 187,160.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:187160.54, modificado:186662.01}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA BENEFICIAR 

A LA AGEB 0471 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD 

HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 143025

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hecelchakán 143025 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:63.85, 

meta_modificada:63.85}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE CUATRO BARRIO LA 

CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE DIEZ Y CARRETERA CAMPECHE-

MÉRIDA, CALLE SIETE A  LA 

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE 

ENCUENTRA EN EL BARRIO DE LA 

CONQUISTA AGEB 0471. LA PRIMER, 

lon:-90.12192068, lat:20.1868138}}

05-08-2022 18-09-2022 186,662.01 186,662.01 186,662.01 186,662.01 186,662.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-

FISMDF-SH-013-2022, contratista:RAMÓN 

LÓPEZ CABALLERO, convocante:MUNICIPIO 

DE HECELCHAKÁN, monto:1436333.34, 

importe_modificado:1436333.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:63.85}}

{2115685/proyecto_INICIO, 

2115685/proyecto_PROCESO, 

2115685/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302115856 Proyecto de inversión 151,741.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:151741.98, modificado:151675.13}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA 

BENEFICIAR A LA AGEB 0467 EN HECELCHAKÁN 

LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 

143533

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hecelchakán 143533 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE DIEZ BARRIO LA 

CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE SIETE A Y  , CALLE VEINTITRES A  

LA CONSTRUCCION DE CUARTO 

DORMITORIO SE ENCUENTRA EN EL 

BARRIO DE LA CONQUISTA CON EL 

AGEB 0467. LA PRIMERA VIV, lon:-

90.12265663, lat:20.18707895}}

03-08-2022 01-09-2022 151,675.13 151,675.13 151,675.13 151,675.13 151,675.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-

FISMDF-SH-020-2022, contratista:LA TORRE 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, 

monto:1061725.9, 

importe_modificado:1061725.9}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} {2115856/proyecto_INICIO, 

2115856/proyecto_FIN, 

2115856/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302126573 Proyecto de inversión 3,150,545.80 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3150545.8, modificado:3144079.21}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CARPETA ASFÁLTICA DE CINCO CM DE ESPESOR EN 

LA CALLE TRECE ENTRE DIECIOCHO Y CARRETERA 

FEDERAL EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD 

HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 192751

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hecelchakán 192751 S 550 450 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3602.6, 

meta_modificada:3602.6}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE TRECE BARRIO LA 

CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE DIECIOCHO Y CALLE CARRETERA 

FEDERAL, CALLE DIEZ  PUNTO DE INICIO 

DE LA OBRA ES LAT 20.180806 LONG. 

90.130639 Y EL PUNTO DE TÉRMINO 

LAT. 20.1793, lon:-90.12858022, 

lat:20.17998424}}

15-09-2022 13-11-2022 3,144,079.21 3,144,079.21 3,144,079.21 3,144,079.21 3,144,079.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-

FISMDF-SE-023-2022, contratista:MARIA DE 

GUADALUPE MOO VEGA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, 

monto:3144079.21, 

importe_modificado:3144079.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3602.6}}

{2126573/proyecto_INICIO, 

2126573/proyecto_PROCESO, 

2126573/proyecto_FIN, 

2126573/proyecto_INICIO, 

2126573/proyecto_FIN, 

2126573/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108874 Proyecto de inversión 1,648,763.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1648763.25, modificado:1647645.3}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE 

RIEGO DE SELLO EN LA CALLE CATORCE ENTRE NUEVE 

Y DIECISIETE EN HECELCHAKAN LOCALIDAD POCBOC - 

112690

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hecelchakán 112690 S 903 602 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2540.0, 

meta_modificada:2540.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, 

direccion:CALLE CATORCE PUEBLO 

POCBOC, 24830 POCBOC, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE NUEVE Y CALLE DIECISIETE, 

CALLE DIECISÉIS  SE UBICA EN LA CALLE 

CATORCE ENTRE LA CALLE NUEVE Y 

CALLE DIECISIETE POSTERIOR CON LA 

CALLE DIECISÉIS HECELCH, lon:-

90.10119469, lat:20.23535756}}

15-07-2022 12-09-2022 1,647,645.30 1,647,645.30 1,647,645.30 1,647,645.30 1,647,645.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-

FISMDF-SE-007-2022, contratista:TRIDENTE C 

Y C S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:3039036.83, 

importe_modificado:3039036.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2540.0}}

{2108874/proyecto_INICIO, 

2108874/proyecto_PROCESO, 

2108874/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202084361 Proyecto de inversión 1,204,213.40 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1204213.4, modificado:1203981.7}}

REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO CON 

DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE NUEVE ENTRE 

TREINTA Y DIECISÉIS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD 

HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN - 102556

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hecelchakán 102556 S 550 450 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1940.0, 

meta_modificada:1940.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE NUEVE BARRIO SAN 

JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE TREINTA Y CALLE DIECISEIS,    SE 

UBICA EN LA CALLE NUEVE ENTRE 

TREINTA Y DIECISÉIS DEL BARRIO SAN 

JUAN A UN COSTADO DEL COLEGIO DE 

BACHILLERES., lon:-90.1405653, 

lat:20.18699637}}

27-06-2022 10-08-2022 1,203,981.70 1,203,981.70 1,203,981.70 1,203,981.70 1,203,981.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-

FISMDF-SE-006-2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y 

SERVICIOS GONDEL, S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, 

monto:3381026.22, 

importe_modificado:3381026.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1940.0}}

{2084361/proyecto_INICIO, 

2084361/proyecto_PROCESO, 

2084361/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302115790 Proyecto de inversión 606,967.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:606967.91, modificado:606780.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA 

BENEFICIAR A LA AGEB 0433 EN HECELCHAKÁN 

LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 

143333

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hecelchakán 143333 S 14 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE VEINTISIETE BARRIO 

SAN FRANCISCO, 24800 

HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE TREINTA Y 

CALLE VEINTIOCHO, CALLE VEINTISÉIS 

A  LA PRIMER VIVIENDA BENEFICIADA 

SE ENCUENTRA EN LA CALLE 

VEINTISIETE ENTRE LA CALLE TREIN, 

lon:-90.14347606, lat:20.17510724}}

02-08-2022 15-09-2022 606,780.60 606,780.60 606,780.60 606,780.60 606,780.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-

FISMDF-SH-017-2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES VICEVA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:1213555.3, 

importe_modificado:1213555.3}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} {2115790/proyecto_INICIO, 

2115790/proyecto_PROCESO, 

2115790/proyecto_FIN, 

2115790/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302115823 Proyecto de inversión 303,483.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:303483.96, modificado:303357.16}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA 

BENEFICIAR A LA AGEB 0255 EN HECELCHAKÁN 

LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN ANTONIO - 

143424

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hecelchakán 143424 S 6 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:BARRIO SAN ANTONIO, 

24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    LA 

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 

DORMITORIO SE ENCUENTRA EN EL 

BARRIO DE SAN ANTONIO CON EL 

AGEB 0255. LA CALLE DONDE SE 

UBICAN LAS DOS ACCIONES SE 

ENCUENTRA A, lon:-90.13639618, 

lat:20.16905736}}

05-08-2022 18-09-2022 303,357.16 303,357.16 303,357.16 303,357.16 303,357.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-

FISMDF-SH-016-2022, contratista:DIEGO 

CAHUN AZMITIA, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:910071.49, 

importe_modificado:910071.49}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} {2115823/proyecto_PROCESO, 

2115823/proyecto_INICIO, 

2115823/proyecto_PROCESO, 

2115823/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302119123 Proyecto de inversión 1,619,311.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1619311.31, modificado:1619022.02}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA AGEB 0289 

EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN 

BARRIO SAN JUAN - 157781

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hecelchakán 157781 S 5930 5490 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:808.0, 

meta_modificada:808.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE NUEVE BARRIO SAN 

JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE VEINTICUATRO Y  , CALLE SIETE  

LOS TRAMOS DE CALLE DONDE SE 

LLEVARÁ A CABO LOS TRABAJOS 

CORRESPONDIENTES DE AMPLIACIÓN 

DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA , lon:-

90.1381738, lat:20.18618246}}

22-08-2022 05-10-2022 1,619,022.02 1,619,022.02 1,619,022.02 1,619,022.02 1,619,022.02 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-

FISMDF-SG-019-2022, contratista:FERNANDO 

ALBERTO PECH COUOH, 

convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, 

monto:1619022.02, 

importe_modificado:1619022.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:808.0}}

{2119123/proyecto_INICIO, 

2119123/proyecto_PROCESO, 

2119123/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202084321 Proyecto de inversión 528,209.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:528209.04, modificado:526928.95}}

REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO CON 

DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE OCHO ENTRE 

NUEVE Y TRES EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD 

HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN - 102405

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hecelchakán 102405 S 300 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:850.0, 

meta_modificada:850.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE OCHO BARRIO SAN 

JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE NUEVE Y CALLE TRES, CALLE 

DIECISEIS  SE UBICA EN LA CALLE OCHO 

ENTRE NUEVE Y TRES DEL BARRIO SAN 

JUAN A DOS CUADRAS DEL COLEGIO DE 

BACHILLERES SOBRE, lon:-90.13926824, 

lat:20.18634759}}

17-06-2022 16-07-2022 526,928.95 526,928.95 526,928.95 526,928.95 526,928.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-

FISMDF-SE-006-2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y 

SERVICIOS GONDEL, S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, 

monto:3381026.22, 

importe_modificado:3381026.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:850.0}}

{2084321/proyecto_INICIO, 

2084321/proyecto_PROCESO, 

2084321/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220302108994 Proyecto de inversión 380,002.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:380002.76, modificado:375673.97}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE 

RIEGO DE SELLO EN LA CALLE TREINTA Y DOS ENTRE 

VEINTISIETE Y TREINTA EN HECELCHAKÁN 

LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 

113086

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hecelchakán 113086 S 550 450 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:483.0, 

meta_modificada:483.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE TREINTA Y DOS 

BARRIO SAN FRANCISCO, 24800 

HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE VEINTISIETE 

Y CALLE TREINTA,    CALLE TREINTA Y 

DOS ENTRE VEINTISIETE Y TREINTA 

BARRIO SAN FRANCISCO. A UNA 

CUADRA SOBRE LA CALLE VEIN, lon:-

90.14815919, lat:20.17596827}}

11-07-2022 24-08-2022 375,673.97 375,673.97 375,673.97 375,673.97 375,673.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-

FISMDF-SE-015-2022, contratista:MAFOR 

EXCELENCIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, 

monto:376474.55, 

importe_modificado:376474.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:483.0}}

{2108994/proyecto_PROCESO, 

2108994/proyecto_INICIO, 

2108994/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302112929 Proyecto de inversión 271,922.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:271922.86, modificado:271713.94}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE 

RIEGO DE SELLO EN LA CALLE VEINTINUEVE A ENTRE 

VEINTIOCHO Y VEINTINUEVE EN HECELCHAKÁN 

LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 

131404

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hecelchakán 131404 S 550 450 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:443.0, 

meta_modificada:443.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE VEINTINUEVE A 

BARRIO SAN FRANCISCO, 24800 

HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE VEINTIOCHO 

Y CALLE VEINTINUEVE, CALLE 

VEINTISIETE  CALLE VEINTINUEVE A 

ENTRE VEINTIOCHO Y VEINTINUEVE 

BARRIO SAN FRANCISCO EN 

HECELCHA, lon:-90.14308043, 

lat:20.17287912}}

12-07-2022 25-08-2022 271,713.94 271,713.94 271,713.94 271,713.94 271,713.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-

FISMDF-SE-009-2022, contratista:HM2 

ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, 

monto:621971.43, 

importe_modificado:621971.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:443.0}}

{2112929/proyecto_INICIO, 

2112929/proyecto_FIN, 

2112929/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302115883 Proyecto de inversión 2,276,125.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2276125.32, modificado:2275839.3}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA 

BENEFICIAR A LA AGEB 0452 EN HECELCHAKÁN 

LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN - 

143609

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hecelchakán 143609 S 45 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE VEINTICUATRO 

BARRIO SAN JUAN, 24800 

HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE NUEVE Y 

CALLE CINCO A, CALLE VEINTE  SE 

PUEDE ACCEDER AL BARRIO DE SAN 

JUAN TOMANDO LA CALLE PRINCIPAL 

VEINTE Y GIRANDO A MANO 

IZQUIERDA SOB, lon:-90.13175859, 

lat:20.18772643}}

11-08-2022 09-10-2022 2,275,839.30 2,275,839.30 2,275,839.30 2,275,839.30 2,275,839.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-

FISMDF-SH-018-2022, contratista:ALLEN 

MIGUEL SANCHEZ DOMINGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, 

monto:2579348.01, 

importe_modificado:2579348.01}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} {2115883/proyecto_INICIO, 

2115883/proyecto_PROCESO, 

2115883/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302124262 Proyecto de inversión 255,003.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:255003.77, modificado:254339.14}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA 

CALLE DOCE ENTRE VEINTITRÉS Y CALLE VEINTISIETE 

EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POMUCH BARRIO 

BENITO JUÁREZ - 181675

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Hecelchakán 181675 S 4856 4751 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, 

direccion:CALLE DOCE BARRIO BENITO 

JUÁREZ, 24810 POMUCH, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE VEINTITRES Y CALLE VEINTISIETE, 

CALLE CATORCE  LA PRESENTE OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE POMUCH EN LA CALLE 

12 ENTRE 23 Y 27 SE UBICA, lon:-

90.17769582, lat:20.13184126}}

29-07-2022 27-08-2022 254,339.14 254,339.14 254,339.14 254,339.14 254,339.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-

FISMDF-SD-026-2022, contratista:DIEGO 

CAHUN AZMITIA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, 

monto:254339.14, 

importe_modificado:254339.14}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2124262/proyecto_INICIO, 

2124262/proyecto_FIN, 

2124262/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302114798 Proyecto de inversión 2,388,588.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2388588.84, modificado:2388283.68}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN 

HECELCHAKÁN LOCALIDAD NOHALAL ZONA DE 

PRODUCCIÓN ESTRELLA - 139932

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Hecelchakán 139932 S 65 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO 

NOHALAL  - undefined MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO undefined + 

undefined PUEBLO NOHALAL, 24828 

NOHALAL, HECELCHAKÁN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    ZONA DE PRODUCCIÓN 

DE ESTRELLA DE LA LOCALIDAD DE 

NOHALAL EL TRAMO DE DON, lon:-

89.89060001, lat:20.09518671}}

29-07-2022 26-09-2022 2,388,283.68 2,388,283.68 2,388,283.68 2,388,283.68 2,388,283.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-

FISMDF-TF-024-2022, contratista:GLORIA 

MARIA DEL CARMEN DZUL NOH, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

HECELCHAKÁN, monto:2388283.68, 

importe_modificado:2388283.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:3000.0}}

{2114798/proyecto_INICIO, 

2114798/proyecto_PROCESO, 

2114798/proyecto_FIN, 

2114798/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302115526 Proyecto de inversión 971,362.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:971362.27, modificado:970850.54}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA BENEFICIAR 

A LA AGEB 0433 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD 

HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 142474

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hecelchakán 142474 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:317.95, 

meta_modificada:317.95}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:BARRIO SAN FRANCISCO, 

24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

VEINTICUATRO Y CALLE VEINTIOCHO, 

CALLE DIECINUEVE  LA PRIMERA 

VIVIENDA BENEFICIADA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE SIN NOMBRE 

ENTRE LA CALLE VEINTICUATRO Y LA 

CA, lon:-90.13887512, lat:20.17718847}}

04-08-2022 02-09-2022 970,850.54 970,850.54 970,850.54 970,850.54 970,850.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-

FISMDF-SH-012-2022, contratista:DAPA 

COMERCIAL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, 

monto:1103287.18, 

importe_modificado:1103287.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:317.95}}

{2115526/proyecto_INICIO, 

2115526/proyecto_FIN, 

2115526/proyecto_PROCESO, 

2115526/proyecto_FIN, 

2115526/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202084286 Proyecto de inversión 1,206,120.30 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1206120.3, modificado:1207164.67}}

REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO CON 

DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE SIETE ENTRE 

TREINTA Y DIECISEIS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD 

HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN - 102296

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hecelchakán 102296 S 550 450 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1940.0, 

meta_modificada:1940.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE SIETE BARRIO SAN 

JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE TREINTA Y CALLE DIECISEIS, 

CALLE DIECISIETE  SE UBICA EN LA 

CALLE SIETE ENTRE TREINTA Y DIESEIS 

DEL BARRIO SAN JUAN A DOS 

CUADRAS DEL COLEGIO DE BA, lon:-

90.14022201, lat:20.18746156}}

27-06-2022 10-08-2022 1,207,164.67 1,207,164.67 1,207,164.67 1,207,164.67 1,207,164.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-

FISMDF-SE-006-2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y 

SERVICIOS GONDEL, S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, 

monto:3381026.22, 

importe_modificado:3381026.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1940.0}}

{2084286/proyecto_INICIO, 

2084286/proyecto_PROCESO, 

2084286/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108807 Proyecto de inversión 339,331.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:339331.46, modificado:339515.33}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE 

RIEGO DE SELLO EN LA CALLE VEINTICUATRO ENTRE 

ONCE Y DIECISIETE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD 

POCBOC - 112456

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hecelchakán 112456 S 903 602 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:535.0, 

meta_modificada:535.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, 

direccion:CALLE VENTICUATRO 

PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE ONCE Y CALLE DIECISIETE,    SE 

UBICA EN LA CALLE VEINTICUATRO 

ENTRE ONCE Y DIECISIETE EN EL 

MUNICIPIO DE HECELCHAKAN 

LOCALIDAD POCBOC LA CALLE DA SA, 

lon:-90.09973557, lat:20.23809944}}

11-07-2022 24-08-2022 339,515.33 339,515.33 339,515.33 339,515.33 339,515.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-

FISMDF-SE-007-2022, contratista:TRIDENTE C 

Y C S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:3039036.83, 

importe_modificado:3039036.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:535.0}}

{2108807/proyecto_INICIO, 

2108807/proyecto_PROCESO, 

2108807/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302116085 Proyecto de inversión 3,299,952.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3299952.92, modificado:3294458.52}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN 

HECELCHAKÁN LOCALIDAD CUMPICH ZONA DE 

PRODUCCIÓN TZE CUMPICH - 144507

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Hecelchakán 144507 S 40 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4000.0, 

meta_modificada:4000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO 

CUMPICH  - undefined MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO undefined + 

undefined PUEBLO CUMPICH, 24820 

CUMPICH, HECELCHAKÁN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    ZONA DE PRODUCCIÓN 

DE TZE CUMPICH DE LA LOCALIDAD DE 

CUMPICH SON 18.8 KM , lon:-

89.98029725, lat:20.16417144}}

12-08-2022 10-10-2022 3,294,458.52 3,294,458.52 3,294,458.52 3,294,458.52 3,294,458.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-

FISMDF-TF-021-2022, contratista:MAFOR 

EXCELENCIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

HECELCHAKÁN, monto:3294458.52, 

importe_modificado:3294458.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:4000.0}}

{2116085/proyecto_INICIO, 

2116085/proyecto_PROCESO, 

2116085/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302130935 Acción 24,036.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:24036.36, modificado:24036.36}}

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL ÁREA DEL 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - 56834

4 Campeche 5 Hecelchakán PRODIM Sin identificar Municipio de Hecelchakán 56834 N 0 0 31917 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.134517, 

lat:20.176966}}

11-07-2022 01-12-2022 24,036.36 24,036.36 24,036.36 24,036.36 24,036.36 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-

PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL 

LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:768792.44, 

importe_modificado:768792.44}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} {2130935/proyecto_INICIO, 

2130935/proyecto_PROCESO, 

2130935/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302130950 Acción 46,371.80 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:46371.8, modificado:46371.8}}

DOTACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESORA 

MULTIFUNCIONAL PARA LA COORDINACIÓN DE 

DESARROLLO SOCIAL - 57098

4 Campeche 5 Hecelchakán PRODIM Sin identificar Municipio de Hecelchakán 57098 N 0 0 1200 {meta1: 

{unidad_medida:MULTIFUNCIONA

L(ES), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, meta2: 

{unidad_medida:Computadoras, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.134517, 

lat:20.176966}}

11-07-2022 01-12-2022 46,371.80 46,371.80 46,371.80 46,371.80 46,371.80 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-

PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL 

LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:768792.44, 

importe_modificado:768792.44}}

{meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), 

avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, 

avance:2.0}}

{2130950/proyecto_INICIO, 

2130950/proyecto_PROCESO, 

2130950/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302137955 Acción 29,328.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:29328.28, modificado:29328.28}}

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - 54559

4 Campeche 5 Hecelchakán PRODIM Sin identificar Municipio de Hecelchakán 54559 N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:7.0, meta_modificada:7.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.134517, 

lat:20.176966}}

11-07-2022 01-12-2022 29,328.28 29,328.28 29,328.28 29,328.28 29,328.28 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-

PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL 

LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:768792.44, 

importe_modificado:768792.44}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} {2137955/proyecto_INICIO, 

2137955/proyecto_PROCESO, 

2137955/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108831 Proyecto de inversión 350,490.40 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:350490.4, modificado:350257.49}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE 

RIEGO DE SELLO EN LA CALLE VEINTISIETE ENTRE 

VEINTINUEVE Y VEINTIOCHO EN HECELCHAKÁN 

LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 

112550

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hecelchakán 112550 S 550 450 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:567.6, 

meta_modificada:567.6}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE VEINTISIETE BARRIO 

SAN FRANCISCO, 24800 

HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

VEINTINUEVE Y CALLE VEINTIOCHO, 

CALLE TREINTA Y UNO  EL TRAMO SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE VEINTISIETE 

ENTRE VEINTINUEVE Y VEINTIOCHO 

DEL BA, lon:-90.14327221, 

lat:20.17319383}}

11-07-2022 24-08-2022 350,257.49 350,257.49 350,257.49 350,257.49 350,257.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-

FISMDF-SE-009-2022, contratista:HM2 

ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, 

monto:621971.43, 

importe_modificado:621971.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:567.6}}

{2108831/proyecto_INICIO, 

2108831/proyecto_PROCESO, 

2108831/proyecto_FIN, 

2108831/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302111438 Proyecto de inversión 23,791.60 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:23791.6, modificado:23791.6}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

HECELCHAKÁN LOCALIDAD CHUNKANÁN - 123936

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hecelchakán 123936 S 431 369 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, meta_modificada:7.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, 

direccion:PUEBLO CHUNKANÁN, 24831 

CHUNKANÁN, HECELCHAKÁN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    PARA LLEGAR 

AL PUEBLO DE CHUNKANÁN SE TOMA 

LA CARRETERA A ISLA DE JAINA SE 

LLEGA A ZODZIL Y SE CONTINÚA POR 

LA CARRETERA A CHUNKANÁN SON 

21.8 KM APROXIMADAM, lon:-

90.24001241, lat:20.24401955}}

11-07-2022 30-08-2022 23,791.60 23,791.60 23,791.60 23,791.60 23,791.60 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:H.A.H-DGA-FISM-SE-002-

2022, contratista:ALLEN MIGUEL SÁNCHEZ 

DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:849120.0, 

importe_modificado:849120.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} {2111438/proyecto_INICIO, 

2111438/proyecto_FIN, 

2111438/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302115845 Proyecto de inversión 910,451.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:910451.86, modificado:910050.77}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA 

BENEFICIAR A LA AGEB 0448 EN HECELCHAKÁN 

LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 

143495

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hecelchakán 143495 S 20 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE DOCE BARRIO LA 

CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE TRECE Y CALLE ONCE, CALLE 

CATORCE  LA TERCERA VIVIENDA 

BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LA 

CALLE DOCE ENTRE LA CALLE TRECE Y 

LA CALLE ONCE POSTERIOR , lon:-

90.12847086, lat:20.18059545}}

02-08-2022 15-09-2022 910,050.77 910,050.77 910,050.77 910,050.77 910,050.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-

FISMDF-SH-020-2022, contratista:LA TORRE 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, 

monto:1061725.9, 

importe_modificado:1061725.9}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} {2115845/proyecto_INICIO, 

2115845/proyecto_PROCESO, 

2115845/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302130919 Acción 25,735.40 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:25735.4, modificado:25735.4}}

DOTACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESORA 

MULTIFUNCIONAL PARA LA SECRETARÍA DEL 

AYUNTAMIENTO - 56320

4 Campeche 5 Hecelchakán PRODIM Sin identificar Municipio de Hecelchakán 56320 N 0 0 31917 {meta1: 

{unidad_medida:Computadoras, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:MULTIFUNCIONA

L(ES), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.134517, 

lat:20.176966}}

11-07-2022 01-12-2022 25,735.40 25,735.40 25,735.40 25,735.40 25,735.40 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-

PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL 

LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:768792.44, 

importe_modificado:768792.44}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}, 

meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), 

avance:1.0}}

{2130919/proyecto_PROCESO, 

2130919/proyecto_INICIO, 

2130919/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302130930 Acción 20,636.40 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20636.4, modificado:20636.4}}

DOTACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA - 56650

4 Campeche 5 Hecelchakán PRODIM Sin identificar Municipio de Hecelchakán 56650 N 0 0 1200 {meta1: 

{unidad_medida:Computadoras, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.134517, 

lat:20.176966}}

11-07-2022 01-12-2022 20,636.40 20,636.40 20,636.40 20,636.40 20,636.40 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-

PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL 

LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:768792.44, 

importe_modificado:768792.44}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, 

avance:1.0}}

{2130930/proyecto_INICIO, 

2130930/proyecto_PROCESO, 

2130930/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302130947 Acción 4,006.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4006.06, modificado:4006.06}}

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA 

COORDINACIÓN DE ECONOMÍA - 57075

4 Campeche 5 Hecelchakán PRODIM Sin identificar Municipio de Hecelchakán 57075 N 0 0 1400 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.134517, 

lat:20.176966}}

11-07-2022 01-12-2022 4,006.06 4,006.06 4,006.06 4,006.06 4,006.06 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-

PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL 

LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:768792.44, 

importe_modificado:768792.44}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {2130947/proyecto_INICIO, 

2130947/proyecto_PROCESO, 

2130947/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302130948 Acción 30,595.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30595.0, modificado:30595.0}}

DOTACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA 

COORDINACIÓN DE ECONOMÍA - 57080

4 Campeche 5 Hecelchakán PRODIM Sin identificar Municipio de Hecelchakán 57080 N 0 0 1400 {meta1: 

{unidad_medida:Computadoras, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.134517, 

lat:20.176966}}

11-07-2022 01-12-2022 30,595.00 30,595.00 30,595.00 30,595.00 30,595.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-

PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL 

LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:768792.44, 

importe_modificado:768792.44}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, 

avance:1.0}}

{2130948/proyecto_PROCESO, 

2130948/proyecto_INICIO, 

2130948/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302109006 Proyecto de inversión 1,051,318.20 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1051318.2, modificado:1051876.2}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE 

RIEGO DE SELLO EN LA CALLE ONCE ENTRE CATORCE 

Y VEINTICUATRO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD 

POCBOC - 113124

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hecelchakán 113124 S 903 602 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1673.0, 

meta_modificada:1673.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, 

direccion:CALLE ONCE PUEBLO 

POCBOC, 24830 POCBOC, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE CATORCE Y CALLE 

VEINTICUATRO, CALLE NUEVE  CALLE 

ONCE ENTRE CATORCE Y 

VEINTICUATRO EN LA LOCALIDAD 

POCBOC. EL TRAMO INICIA A UNA 

CUADRA DEL PARQUE SOBRE LA, lon:-

90.10188134, lat:20.23617674}}

15-07-2022 12-09-2022 1,051,876.20 1,051,876.20 1,051,876.20 1,051,876.20 1,051,876.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-

FISMDF-SE-007-2022, contratista:TRIDENTE C 

Y C S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:3039036.83, 

importe_modificado:3039036.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1673.0}}

{2109006/proyecto_INICIO, 

2109006/proyecto_PROCESO, 

2109006/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302111114 Proyecto de inversión 62,222.40 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:62222.4, modificado:62222.4}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

HECELCHAKÁN LOCALIDAD CUMPICH - 122471

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hecelchakán 122471 S 899 915 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, 

direccion:PUEBLO CUMPICH, 24820 

CUMPICH, HECELCHAKÁN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    SE UBICARÁN EN VARIOS 

PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE 

CUMPICH EL CENTRO SE UBICA EN LAS 

COORDENADAS 20.187001 89.969925 

SALIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE HECELCHAK, lon:-

89.97390242, lat:20.18672882}}

11-07-2022 30-08-2022 62,222.40 62,222.40 62,222.40 62,222.40 62,222.40 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:H.A.H-DGA-FISM-SE-002-

2022, contratista:ALLEN MIGUEL SÁNCHEZ 

DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:849120.0, 

importe_modificado:849120.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} {2111114/proyecto_INICIO, 

2111114/proyecto_FIN, 

2111114/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302111196 Proyecto de inversión 4,524.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4524.0, modificado:4524.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

HECELCHAKÁN LOCALIDAD MONTEBELLO - 122852

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hecelchakán 122852 S 150 155 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:28, 

direccion:PUEBLO MONTE BELLO, 

24863 MONTEBELLO, HECELCHAKÁN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SE UBICARÁN 

EN DOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE 

MONTEBELLO EL CENTRO SE UBICA EN 

LAS COORDENADAS 19.952519 

89.961207 SALIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE HE, lon:-89.96260835, 

lat:19.95450233}}

11-07-2022 30-08-2022 4,524.00 4,524.00 4,524.00 4,524.00 4,524.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:H.A.H-DGA-FISM-SE-002-

2022, contratista:ALLEN MIGUEL SÁNCHEZ 

DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:849120.0, 

importe_modificado:849120.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} {2111196/proyecto_INICIO, 

2111196/proyecto_PROCESO, 

2111196/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302111301 Proyecto de inversión 24,882.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:24882.0, modificado:24882.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

HECELCHAKÁN LOCALIDAD POMUCH - 123331

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hecelchakán 123331 S 460 270 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, 

direccion:CALLE DOCE COLONIA 

CENTRO POMUCH, 24810 POMUCH, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE QUINCE Y CALLE TRECE, CALLE 

CATORCE  EL CENTRO DE POMUCH SE 

UBICA A 6.1 KM DE LA CABECERA 

MUNICIPAL EN LA CALLE 12 ENTRE 15 Y 

13., lon:-90.17579169, 

lat:20.13640077}}

11-07-2022 30-08-2022 24,882.00 24,882.00 24,882.00 24,882.00 24,882.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:H.A.H-DGA-FISM-SE-002-

2022, contratista:ALLEN MIGUEL SÁNCHEZ 

DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:849120.0, 

importe_modificado:849120.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} {2111301/proyecto_INICIO, 

2111301/proyecto_FIN, 

2111301/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220302112156 Proyecto de inversión 9,048.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9048.0, modificado:9048.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

HECELCHAKÁN LOCALIDAD BLANCA FLOR - 127664

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hecelchakán 127664 S 150 100 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:65, 

direccion:PUEBLO BLANCA FLOR, 24836 

BLANCA FLOR, HECELCHAKÁN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SE TOMA LA 

CARRETERA A DZITNUP SALIENDO POR 

LA CALLE 9 A UN COSTADO DE LA 

TIENDA ÓPTIMA SE AVANZA 13.7 KM Y 

SE TOMA EL ENTRONQUE A 2.3 KM SE 

LOCALIZA EL, lon:-90.03818506, 

lat:20.19132948}}

11-07-2022 30-08-2022 9,048.00 9,048.00 9,048.00 9,048.00 9,048.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:H.A.H-DGA-FISM-SE-002-

2022, contratista:ALLEN MIGUEL SÁNCHEZ 

DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:849120.0, 

importe_modificado:849120.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} {2112156/proyecto_INICIO, 

2112156/proyecto_PROCESO, 

2112156/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302112897 Proyecto de inversión 67,976.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:67976.0, modificado:67976.0}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

HECELCHAKÁN LOCALIDAD NOHALAL - 131256

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hecelchakán 131256 S 208 192 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, 

direccion:PUEBLO NOHALAL, 24828 

NOHALAL, HECELCHAKÁN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    EL POBLADO DE NOHALAL 

SE ENCUENTRA A 31.3 KM 

APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA 

MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA 

A DZITNUP., lon:-89.90935196, 

lat:20.10419558}}

11-07-2022 30-08-2022 67,976.00 67,976.00 67,976.00 67,976.00 67,976.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:H.A.H-DGA-FISM-SE-002-

2022, contratista:ALLEN MIGUEL SÁNCHEZ 

DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:849120.0, 

importe_modificado:849120.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {2112897/proyecto_INICIO, 

2112897/proyecto_PROCESO, 

2112897/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302130934 Acción 35,694.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35694.0, modificado:35694.0}}

DOTACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESORA 

MULTIFUNCIONAL PARA EL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL - 56800

4 Campeche 5 Hecelchakán PRODIM Sin identificar Municipio de Hecelchakán 56800 N 0 0 31917 {meta1: 

{unidad_medida:Computadoras, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:MULTIFUNCIONA

L(ES), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.134517, 

lat:20.176966}}

11-07-2022 01-12-2022 35,694.00 35,694.00 35,694.00 35,694.00 35,694.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-

PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL 

LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:768792.44, 

importe_modificado:768792.44}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}, 

meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), 

avance:1.0}}

{2130934/proyecto_INICIO, 

2130934/proyecto_PROCESO, 

2130934/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302130952 Acción 4,006.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4006.06, modificado:4006.06}}

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SUBDIRECCIÓN 

DE DESARROLLO DEL BIENESTAR - 57116

4 Campeche 5 Hecelchakán PRODIM Sin identificar Municipio de Hecelchakán 57116 N 0 0 1500 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.134517, 

lat:20.176966}}

11-07-2022 01-12-2022 4,006.06 4,006.06 4,006.06 4,006.06 4,006.06 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-

PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL 

LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:768792.44, 

importe_modificado:768792.44}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {2130952/proyecto_INICIO, 

2130952/proyecto_PROCESO, 

2130952/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302111269 Proyecto de inversión 46,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:46400.0, modificado:46400.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

HECELCHAKÁN LOCALIDAD SANTA CRUZ - 123187

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hecelchakán 123187 S 700 500 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, 

direccion:PUEBLO SANTA CRUZ, 24837 

SANTA CRUZ, HECELCHAKÁN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SE UBICARÁN 

EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD 

DE SANTA CRUZ SE LLEGA A LA 

LOCALIDAD PARTIENDO DEL CENTRO 

DE HECELCHAKÁN SOBRE LA CALLE 20 A 

3.5 KM., lon:-90.11989215, 

lat:20.2003777}}

11-07-2022 30-08-2022 46,400.00 46,400.00 46,400.00 46,400.00 46,400.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:H.A.H-DGA-FISM-SE-002-

2022, contratista:ALLEN MIGUEL SÁNCHEZ 

DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:849120.0, 

importe_modificado:849120.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} {2111269/proyecto_INICIO, 

2111269/proyecto_FIN, 

2111269/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302112207 Proyecto de inversión 96,256.80 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:96256.8, modificado:96256.8}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZITNUP - 127899

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hecelchakán 127899 S 600 400 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, 

direccion:PUEBLO DZITNUP, 24839 

DZITNUP, HECELCHAKÁN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DEL CENTRO 

DE HECELCHAKÁN POR LA CALLE 20 SE 

TOMA LA CALLE 9 PARA SALIR A LA 

CARRETERA HACIA DZITNUP SON 3.5 

KM PARA LLEGAR AL POBLADO., lon:-

90.10535746, lat:20.18565773}}

11-07-2022 30-08-2022 96,256.80 96,256.80 96,256.80 96,256.80 96,256.80 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:H.A.H-DGA-FISM-SE-002-

2022, contratista:ALLEN MIGUEL SÁNCHEZ 

DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:849120.0, 

importe_modificado:849120.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} {2112207/proyecto_INICIO, 

2112207/proyecto_FIN, 

2112207/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302130923 Acción 35,694.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35694.0, modificado:35694.0}}

DOTACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESORA 

MULTIFUNCIONAL PARA LA COORDINACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS - 56422

4 Campeche 5 Hecelchakán PRODIM Sin identificar Municipio de Hecelchakán 56422 N 0 0 31917 {meta1: 

{unidad_medida:Computadoras, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:MULTIFUNCIONA

L(ES), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.134517, 

lat:20.176966}}

11-07-2022 01-12-2022 35,694.00 35,694.00 35,694.00 35,694.00 35,694.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-

PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL 

LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:768792.44, 

importe_modificado:768792.44}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}, 

meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), 

avance:1.0}}

{2130923/proyecto_INICIO, 

2130923/proyecto_PROCESO, 

2130923/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302130932 Acción 4,006.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4006.06, modificado:4006.06}}

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA 

COORDINACIÓN DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO - 

56708

4 Campeche 5 Hecelchakán PRODIM Sin identificar Municipio de Hecelchakán 56708 N 0 0 31917 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.134517, 

lat:20.176966}}

11-07-2022 01-12-2022 4,006.06 4,006.06 4,006.06 4,006.06 4,006.06 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-

PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL 

LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:768792.44, 

importe_modificado:768792.44}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {2130932/proyecto_INICIO, 

2130932/proyecto_PROCESO, 

2130932/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302130940 Acción 20,030.30 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20030.3, modificado:20030.3}}

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - 

57017

4 Campeche 5 Hecelchakán PRODIM Sin identificar Municipio de Hecelchakán 57017 N 0 0 1600 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.134517, 

lat:20.176966}}

11-07-2022 01-12-2022 20,030.30 20,030.30 20,030.30 20,030.30 20,030.30 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-

PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL 

LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:768792.44, 

importe_modificado:768792.44}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} {2130940/proyecto_INICIO, 

2130940/proyecto_PROCESO, 

2130940/proyecto_INICIO, 

2130940/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302130953 Acción 20,636.40 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20636.4, modificado:20636.4}}

DOTACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA 

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL BIENESTAR - 

57120

4 Campeche 5 Hecelchakán PRODIM Sin identificar Municipio de Hecelchakán 57120 N 0 0 1500 {meta1: 

{unidad_medida:Computadoras, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.134517, 

lat:20.176966}}

11-07-2022 01-12-2022 20,636.40 20,636.40 20,636.40 20,636.40 20,636.40 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-

PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL 

LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:768792.44, 

importe_modificado:768792.44}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, 

avance:1.0}}

{2130953/proyecto_INICIO, 

2130953/proyecto_PROCESO, 

2130953/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402151184 Proyecto de inversión 1,404,857.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1404857.79, modificado:1398436.04}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN 

HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN ZONA DE 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA NO. 24 JOBON WAS - 

143247

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Hecelchakán 143247 S 20 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO 

HECELCHAKÁN - undefined MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO undefined + 

undefined BARRIO CENTRO 

HECELCHAKÁN, 24800 HECELCHAKÁN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , 

ZONA DE PRODUCCIÓN NUMERO 24 

JOBON WAS DE LA LOCALIDAD, lon:-

90.08420306, lat:20.15340031}}

12-08-2022 10-10-2022 1,398,436.04 1,398,436.04 1,398,436.04 1,398,436.04 1,398,436.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-

FISMDF-TF-022-2022, contratista:SODE 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

HECELCHAKÁN, monto:1398436.04, 

importe_modificado:1398436.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:2000.0}}

{2151184/proyecto_PROCESO, 

2151184/proyecto_FIN, 

2151184/proyecto_INICIO, 

2151184/proyecto_PROCESO, 

2151184/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202084348 Proyecto de inversión 442,948.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:442948.54, modificado:442950.9}}

REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO CON 

DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE TRES POR LA 

OCHO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN 

BARRIO SAN JUAN - 102514

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hecelchakán 102514 S 300 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:710.0, 

meta_modificada:710.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE TRES BARRIO SAN 

JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE OCHO Y  , CALLE CINCO  SE 

UBICA EN LA CALLE TRES ENTRE OCHO 

DEL BARRIO SAN JUAN A UNA CUADRA 

DEL COLEGIO DE BACHILLERES SOBRE 

LA CALLE TREINTA Y A L, lon:-

90.13846724, lat:20.18771205}}

17-06-2022 16-07-2022 442,950.90 442,950.90 442,950.90 442,950.90 442,950.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-

FISMDF-SE-006-2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y 

SERVICIOS GONDEL, S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, 

monto:3381026.22, 

importe_modificado:3381026.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:710.0}}

{2084348/proyecto_PROCESO, 

2084348/proyecto_INICIO, 

2084348/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302115664 Proyecto de inversión 960,686.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:960686.35, modificado:960656.73}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA BENEFICIAR 

A LA AGEB 0448 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD 

HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 142972

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hecelchakán 142972 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:317.71, 

meta_modificada:317.71}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE DIECISIETE BARRIO LA 

CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE CATORCE Y CALLE DIECISEIS, 

CALLE QUINCE  LA CONSTRUCCIÓN DE 

TECHO FIRME DE LA PRIMERA 

VIVIENDA BENEFICIADA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE DIECIS, lon:-

90.13046714, lat:20.17782564}}

05-08-2022 18-09-2022 960,656.73 960,656.73 960,656.73 960,656.73 960,656.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-

FISMDF-SH-013-2022, contratista:RAMÓN 

LÓPEZ CABALLERO, convocante:MUNICIPIO 

DE HECELCHAKÁN, monto:1436333.34, 

importe_modificado:1436333.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:317.71}}

{2115664/proyecto_INICIO, 

2115664/proyecto_PROCESO, 

2115664/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302118182 Proyecto de inversión 658,960.90 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:658960.9, modificado:658960.9}}

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN - 153533

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hecelchakán 153533 S 240 160 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:27.0, 

meta_modificada:27.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE VEINTIDOS BARRIO 

SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE NUEVE Y CALLE TRECE, CALLE 

VEINTE  SE UBICARÁN EN DIVERSOS 

PUNTOS DE LOS BARRIOS DE LA 

CABECERA MUNICIPAL LA CALLE 

PRINCIPAL DE ÉSTA ES LA CALL, lon:-

90.13500564, lat:20.17334237}}

15-08-2022 15-09-2022 658,960.90 658,960.90 658,960.90 658,960.90 658,960.90 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:H.A.H-DGA-FISM-SE-003-

2022, contratista:JOSÉ RICARDO LAZCANO 

PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:658960.9, 

importe_modificado:658960.9}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} {2118182/proyecto_PROCESO, 

2118182/proyecto_INICIO, 

2118182/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302130929 Acción 2,790.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2790.96, modificado:2790.96}}

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA - 56629

4 Campeche 5 Hecelchakán PRODIM Sin identificar Municipio de Hecelchakán 56629 N 0 0 1200 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.134517, 

lat:20.176966}}

11-07-2022 01-12-2022 2,790.96 2,790.96 2,790.96 2,790.96 2,790.96 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-

PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL 

LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:768792.44, 

importe_modificado:768792.44}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} {2130929/proyecto_INICIO, 

2130929/proyecto_PROCESO, 

2130929/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302130938 Acción 71,388.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:71388.0, modificado:71388.0}}

DOTACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESORA 

MULTIFUNCIONAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS 

PÚBLICAS - 56967

4 Campeche 5 Hecelchakán PRODIM Sin identificar Municipio de Hecelchakán 56967 N 0 0 31917 {meta1: 

{unidad_medida:Computadoras, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:MULTIFUNCIONA

L(ES), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.134517, 

lat:20.176966}}

11-07-2022 01-12-2022 71,388.00 71,388.00 71,388.00 71,388.00 71,388.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-

PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL 

LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:768792.44, 

importe_modificado:768792.44}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:2.0}, 

meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), 

avance:2.0}}

{2130938/proyecto_PROCESO, 

2130938/proyecto_INICIO, 

2130938/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302111136 Proyecto de inversión 98,460.80 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:98460.8, modificado:98460.8}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

HECELCHAKÁN LOCALIDAD POCBOC - 122561

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hecelchakán 122561 S 900 925 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:38.0, 

meta_modificada:38.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, 

direccion:PUEBLO POCBOC, 24830 

POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    SE UBICARÁN EN VARIOS 

PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE POCBOC 

EL CENTRO SE UBICA EN LAS 

COORDENADAS 20.237332 90.102761 

SALIENDO DE LA CABECERA DE 

HECELCHAKÁN POR LA CAL, lon:-

90.10239811, lat:20.23394865}}

11-07-2022 30-08-2022 98,460.80 98,460.80 98,460.80 98,460.80 98,460.80 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:H.A.H-DGA-FISM-SE-002-

2022, contratista:ALLEN MIGUEL SÁNCHEZ 

DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:849120.0, 

importe_modificado:849120.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} {2111136/proyecto_INICIO, 

2111136/proyecto_FIN, 

2111136/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302112625 Proyecto de inversión 340,854.40 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:340854.4, modificado:340854.4}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN - 129859

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hecelchakán 129859 S 6500 4500 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:114.0, 

meta_modificada:114.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE VEINTE COLONIA 

CENTRO HECELCHAKÁN, 24800 

HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE DIECINUEVE 

Y CALLE VEINTIUNO, CALLE VEINTIDOS  

SE UBICARÁN EN DIVERSOS PUNTOS 

DE LA CABECERA MUNICIPAL LA CALLE 

PRINCIPAL DE ÉSTA ES LA, lon:-

90.13618581, lat:20.17129549}}

11-07-2022 30-08-2022 340,854.40 340,854.40 340,854.40 340,854.40 340,854.40 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:H.A.H-DGA-FISM-SE-002-

2022, contratista:ALLEN MIGUEL SÁNCHEZ 

DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:849120.0, 

importe_modificado:849120.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:114.0}} {2112625/proyecto_INICIO, 

2112625/proyecto_PROCESO, 

2112625/proyecto_FIN, 

2112625/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302115656 Proyecto de inversión 835,030.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:835030.08, modificado:834556.47}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA BENEFICIAR 

A LA AGEB 0429 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD 

HECELCHAKÁN BARRIO SAN ANTONIO - 142952

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hecelchakán 142952 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:277.78, 

meta_modificada:277.78}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE VEINTINUEVE BARRIO 

SAN ANTONIO, 24800 HECELCHAKÁN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE DIECIOCHO Y CALLE 

VEINTINUEVE, CALLE CARRETERA 

CAMPECHE-MÉRIDA  SE PUEDE TENER 

ACCESO A LA AGEB 0429 ENTRANDO 

POR LA CALLE VIENTE HASTA LL, lon:-

90.13715553, lat:20.17015489}}

04-08-2022 02-09-2022 834,556.47 834,556.47 834,556.47 834,556.47 834,556.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-

FISMDF-SH-011-2022, contratista:LUIS 

ENRIQUE CASTILLO REYES, 

convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, 

monto:834556.47, 

importe_modificado:834556.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:277.78}}

{2115656/proyecto_PROCESO, 

2115656/proyecto_INICIO, 

2115656/proyecto_PROCESO, 

2115656/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302115807 Proyecto de inversión 606,967.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:606967.91, modificado:606774.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA 

BENEFICIAR A LA AGEB 0274 EN HECELCHAKÁN 

LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 

143377

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hecelchakán 143377 S 17 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE TREINTA BARRIO SAN 

FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE VEINTISEIS Y CALLE TREINTA Y 

DOS,    LA PRIMERA VIVIENDA 

BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LA 

CALLE TREINTA ENTRE LA CALLE 

VEINTISÉIS Y LA CALLE T, lon:-

90.14712148, lat:20.17703517}}

03-08-2022 01-09-2022 606,774.70 606,774.70 606,774.70 606,774.70 606,774.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-

FISMDF-SH-017-2022, 

contratista:CONSTRUCCIONES VICEVA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:1213555.3, 

importe_modificado:1213555.3}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} {2115807/proyecto_INICIO, 

2115807/proyecto_FIN, 

2115807/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302115835 Proyecto de inversión 606,967.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:606967.91, modificado:606714.33}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA 

BENEFICIAR A LA AGEB 0429 EN HECELCHAKÁN 

LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN ANTONIO - 

143454

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hecelchakán 143454 S 12 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE VEINTISIETE BARRIO 

SAN ANTONIO, 24800 HECELCHAKÁN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE VEINTICINCO Y CALLE 

DIECIOCHO A,    LA PRIMERA VIVIENDA 

BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LA 

CALLE VEINTISIETE ENTRE LA CALLE 

VEINTICINCO Y LA C, lon:-90.13283152, 

lat:20.17081472}}

02-08-2022 15-09-2022 606,714.33 606,714.33 606,714.33 606,714.33 606,714.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-

FISMDF-SH-016-2022, contratista:DIEGO 

CAHUN AZMITIA, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:910071.49, 

importe_modificado:910071.49}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} {2115835/proyecto_INICIO, 

2115835/proyecto_PROCESO, 

2115835/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302130901 Acción 66,289.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:66289.0, modificado:66289.0}}

DOTACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESORA 

MULTIFUNCIONAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN - 54723

4 Campeche 5 Hecelchakán PRODIM Sin identificar Municipio de Hecelchakán 54723 N 0 0 31917 {meta1: 

{unidad_medida:Computadoras, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:MULTIFUNCIONA

L(ES), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.134517, 

lat:20.176966}}

11-07-2022 01-12-2022 66,289.00 66,289.00 66,289.00 66,289.00 66,289.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-

PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL 

LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:768792.44, 

importe_modificado:768792.44}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:2.0}, 

meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), 

avance:1.0}}

{2130901/proyecto_INICIO, 

2130901/proyecto_PROCESO, 

2130901/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302130945 Acción 4,651.60 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4651.6, modificado:4651.6}}

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA 

COORDINACIÓN DE SALUD - 57056

4 Campeche 5 Hecelchakán PRODIM Sin identificar Municipio de Hecelchakán 57056 N 0 0 2500 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.134517, 

lat:20.176966}}

11-07-2022 01-12-2022 4,651.60 4,651.60 4,651.60 4,651.60 4,651.60 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-

PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL 

LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:768792.44, 

importe_modificado:768792.44}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} {2130945/proyecto_INICIO, 

2130945/proyecto_PROCESO, 

2130945/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302111225 Proyecto de inversión 15,834.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15834.0, modificado:15834.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

HECELCHAKÁN LOCALIDAD ZODZIL - 122997

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hecelchakán 122997 S 247 252 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, meta_modificada:7.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, 

direccion:PUEBLO ZODZIL, 24813 

ZODZIL, HECELCHAKÁN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    SE UBICARÁN EN VARIOS 

PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE ZODZIL 

PARTIENDO DELCENTRO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE 

HECELCHAKÁN SE TOMA LA CALLE 29 Y 

POSTERIORMENTE LA CALLE 2, lon:-

90.22733421, lat:20.16797992}}

11-07-2022 30-08-2022 15,834.00 15,834.00 15,834.00 15,834.00 15,834.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:H.A.H-DGA-FISM-SE-002-

2022, contratista:ALLEN MIGUEL SÁNCHEZ 

DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:849120.0, 

importe_modificado:849120.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} {2111225/proyecto_PROCESO, 

2111225/proyecto_INICIO, 

2111225/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220302115544 Proyecto de inversión 132,332.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:132332.88, modificado:132436.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA BENEFICIAR 

A LA AGEB 0274 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD 

HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 142554

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hecelchakán 142554 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:42.64, 

meta_modificada:42.64}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE VEINTITRES BARRIO 

SAN FRANCISCO, 24800 

HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN 

CAMPECHE  ENTRE    Y CALLE 

VEINTIOCHO, CALLE DIECINUEVE  LOS 

TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE 

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE 

ENCUENTRAN EN EL BARRIO DE SAN 

FRANCISC, lon:-90.14221836, 

lat:20.17798348}}

04-08-2022 02-09-2022 132,436.64 132,436.64 132,436.64 132,436.64 132,436.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-

FISMDF-SH-012-2022, contratista:DAPA 

COMERCIAL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, 

monto:1103287.18, 

importe_modificado:1103287.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:42.64}}

{2115544/proyecto_INICIO, 

2115544/proyecto_PROCESO, 

2115544/proyecto_FIN, 

2115544/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302115671 Proyecto de inversión 288,935.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:288935.49, modificado:289014.53}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA BENEFICIAR 

A LA AGEB 0467 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD 

HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 142987

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hecelchakán 142987 S 15 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:95.2, 

meta_modificada:95.2}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:PRIVADA TRES BARRIO LA 

CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE DIEZ Y  , CALLE DOS  LA PRIMERA 

VIVIENDA BENEFICIADA SE 

ENCUENTRA EN LA PRIVADA TRES POR 

LA CALLE DIEZ Y POSTERIOR ESTÁ LA 

CALLE DOS. SE PUEDE, lon:-

90.12222697, lat:20.1855529}}

05-08-2022 18-09-2022 289,014.53 289,014.53 289,014.53 289,014.53 289,014.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-

FISMDF-SH-013-2022, contratista:RAMÓN 

LÓPEZ CABALLERO, convocante:MUNICIPIO 

DE HECELCHAKÁN, monto:1436333.34, 

importe_modificado:1436333.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:95.2}}

{2115671/proyecto_INICIO, 

2115671/proyecto_PROCESO, 

2115671/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302115703 Proyecto de inversión 2,687,727.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2687727.86, modificado:2686912.28}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA BENEFICIAR 

A LA AGEB 0452 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD 

HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN - 143085

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hecelchakán 143085 S 100 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:906.74, 

meta_modificada:906.74}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE TREINTA BARRIO SAN 

JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, 

HECELCHAKÁN CAMPECHE  ENTRE  

CALLE DIECISIETE Y  ,    LA PRIMERA 

VIVIENDA BENEFICIADA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE TREINTA 

ENTRE LA CALLE DIECISIETE Y PRIVADA 

SIN NOMBRE. SE PUEDE ACCE, lon:-

90.13931764, lat:20.18318864}}

11-08-2022 09-10-2022 2,686,912.28 2,686,912.28 2,686,912.28 2,686,912.28 2,686,912.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-

FISMDF-SH-014-2022, contratista:JAINA 

COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, 

monto:2686912.28, 

importe_modificado:2686912.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:906.74}}

{2115703/proyecto_INICIO, 

2115703/proyecto_FIN, 

2115703/proyecto_PROCESO, 

2115703/proyecto_FIN, 

2115703/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302130918 Acción 1,860.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1860.64, modificado:1860.64}}

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA 

DEL AYUNTAMIENTO - 56264

4 Campeche 5 Hecelchakán PRODIM Sin identificar Municipio de Hecelchakán 56264 N 0 0 1600 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.134517, 

lat:20.176966}}

11-07-2022 01-12-2022 1,860.64 1,860.64 1,860.64 1,860.64 1,860.64 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-

PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL 

LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:768792.44, 

importe_modificado:768792.44}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} {2130918/proyecto_PROCESO, 

2130918/proyecto_INICIO, 

2130918/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302130921 Acción 8,012.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8012.12, modificado:8012.12}}

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA 

COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS - 56367

4 Campeche 5 Hecelchakán PRODIM Sin identificar Municipio de Hecelchakán 56367 N 0 0 1200 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.134517, 

lat:20.176966}}

11-07-2022 01-12-2022 8,012.12 8,012.12 8,012.12 8,012.12 8,012.12 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-

PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL 

LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:768792.44, 

importe_modificado:768792.44}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} {2130921/proyecto_INICIO, 

2130921/proyecto_PROCESO, 

2130921/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302130924 Acción 12,018.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12018.18, modificado:12018.18}}

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA 

COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS - 56483

4 Campeche 5 Hecelchakán PRODIM Sin identificar Municipio de Hecelchakán 56483 N 0 0 31917 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.134517, 

lat:20.176966}}

11-07-2022 01-12-2022 12,018.18 12,018.18 12,018.18 12,018.18 12,018.18 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-

PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL 

LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:768792.44, 

importe_modificado:768792.44}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} {2130924/proyecto_INICIO, 

2130924/proyecto_PROCESO, 

2130924/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302130925 Acción 35,694.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35694.0, modificado:35694.0}}

DOTACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESORA 

MULTIFUNCIONAL PARA LA COORDINACIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS - 56542

4 Campeche 5 Hecelchakán PRODIM Sin identificar Municipio de Hecelchakán 56542 N 0 0 31917 {meta1: 

{unidad_medida:Computadoras, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:MULTIFUNCIONA

L(ES), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.134517, 

lat:20.176966}}

11-07-2022 01-12-2022 35,694.00 35,694.00 35,694.00 35,694.00 35,694.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-

PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL 

LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:768792.44, 

importe_modificado:768792.44}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}, 

meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), 

avance:1.0}}

{2130925/proyecto_INICIO, 

2130925/proyecto_PROCESO, 

2130925/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302130927 Acción 5,099.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5099.0, modificado:5099.0}}

DOTACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA 

LA SUBDIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN - 56574

4 Campeche 5 Hecelchakán PRODIM Sin identificar Municipio de Hecelchakán 56574 N 0 0 31917 {meta1: 

{unidad_medida:MULTIFUNCIONA

L(ES), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.134517, 

lat:20.176966}}

11-07-2022 01-12-2022 5,099.00 5,099.00 5,099.00 5,099.00 5,099.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-

PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL 

LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:768792.44, 

importe_modificado:768792.44}}

{meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), 

avance:1.0}}

{2130927/proyecto_PROCESO, 

2130927/proyecto_INICIO, 

2130927/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302130937 Acción 52,078.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:52078.78, modificado:52078.78}}

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS - 56950

4 Campeche 5 Hecelchakán PRODIM Sin identificar Municipio de Hecelchakán 56950 N 0 0 31917 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.134517, 

lat:20.176966}}

11-07-2022 01-12-2022 52,078.78 52,078.78 52,078.78 52,078.78 52,078.78 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-

PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL 

LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:768792.44, 

importe_modificado:768792.44}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} {2130937/proyecto_INICIO, 

2130937/proyecto_PROCESO, 

2130937/proyecto_INICIO, 

2130937/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302130944 Acción 5,099.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5099.0, modificado:5099.0}}

DOTACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA 

LA COORDINACIÓN DE DEPORTE - 57050

4 Campeche 5 Hecelchakán PRODIM Sin identificar Municipio de Hecelchakán 57050 N 0 0 31917 {meta1: 

{unidad_medida:MULTIFUNCIONA

L(ES), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.134517, 

lat:20.176966}}

11-07-2022 01-12-2022 5,099.00 5,099.00 5,099.00 5,099.00 5,099.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-

PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL 

LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:768792.44, 

importe_modificado:768792.44}}

{meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), 

avance:1.0}}

{2130944/proyecto_PROCESO, 

2130944/proyecto_INICIO, 

2130944/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302130946 Acción 5,099.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5099.0, modificado:5099.0}}

DOTACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA 

LA COORDINACIÓN DE SALUD - 57069

4 Campeche 5 Hecelchakán PRODIM Sin identificar Municipio de Hecelchakán 57069 N 0 0 2500 {meta1: 

{unidad_medida:MULTIFUNCIONA

L(ES), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.134517, 

lat:20.176966}}

11-07-2022 01-12-2022 5,099.00 5,099.00 5,099.00 5,099.00 5,099.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-

PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL 

LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:768792.44, 

importe_modificado:768792.44}}

{meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), 

avance:1.0}}

{2130946/proyecto_INICIO, 

2130946/proyecto_PROCESO, 

2130946/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302130949 Acción 16,024.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16024.24, modificado:16024.24}}

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA 

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL - 57090

4 Campeche 5 Hecelchakán PRODIM Sin identificar Municipio de Hecelchakán 57090 N 0 0 1200 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.134517, 

lat:20.176966}}

11-07-2022 01-12-2022 16,024.24 16,024.24 16,024.24 16,024.24 16,024.24 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-

PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL 

LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:768792.44, 

importe_modificado:768792.44}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} {2130949/proyecto_INICIO, 

2130949/proyecto_PROCESO, 

2130949/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102062992 Acción 1,399,772.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1399772.0, modificado:1399772.0}}

325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 3047 4 Campeche 5 Hecelchakán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Hecelchakán 3047 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

90.134517, lat:20.176966}}

02-02-2022 31-12-2022 1,399,772.00 1,399,772.00 1,399,772.00 1,399,772.00 1,399,772.00 {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, 

numero_contrato:HAH-DGPIM-FISM-U9-IND-

001-2022, contratista:DESAILY ALEXIA CELIS 

DZUL, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:1399772.0, 

importe_modificado:1399772.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} {2062992/proyecto_INICIO, 

2062992/proyecto_PROCESO, 

2062992/proyecto_INICIO, 

2062992/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302111324 Proyecto de inversión 58,870.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:58870.0, modificado:58870.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN - 123458

4 Campeche 5 Hecelchakán Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hecelchakán 123458 S 137 143 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, 

direccion:PUEBLO DZOTCHÉN, 24826 

DZOTCHÉN, HECELCHAKÁN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    PARA LLEGAR AL 

POBLADO DE DZOTCHÉN SE TOMA LA 

CARRETERA A DZITNUP SALIENDO POR 

LA CALLE 9 A UN COSTADO DE LA 

TIENDA ÓPTIMA SE AVANZAN 16.2 KM 

Y SE TOMA EN ENT, lon:-89.97458385, 

lat:20.20623905}}

11-07-2022 30-08-2022 58,870.00 58,870.00 58,870.00 58,870.00 58,870.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:H.A.H-DGA-FISM-SE-002-

2022, contratista:ALLEN MIGUEL SÁNCHEZ 

DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:849120.0, 

importe_modificado:849120.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} {2111324/proyecto_INICIO, 

2111324/proyecto_PROCESO, 

2111324/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302130899 Acción 5,099.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5099.0, modificado:5099.0}}

DOTACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA 

LA PRESIDENCIA MUNICIPAL - 54279

4 Campeche 5 Hecelchakán PRODIM Sin identificar Municipio de Hecelchakán 54279 N 0 0 1800 {meta1: 

{unidad_medida:MULTIFUNCIONA

L(ES), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.134517, 

lat:20.176966}}

11-07-2022 01-12-2022 5,099.00 5,099.00 5,099.00 5,099.00 5,099.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-

PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL 

LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:768792.44, 

importe_modificado:768792.44}}

{meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), 

avance:1.0}}

{2130899/proyecto_PROCESO, 

2130899/proyecto_INICIO, 

2130899/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302130933 Acción 12,018.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12018.18, modificado:12018.18}}

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL - 56781

4 Campeche 5 Hecelchakán PRODIM Sin identificar Municipio de Hecelchakán 56781 N 0 0 31917 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.134517, 

lat:20.176966}}

11-07-2022 01-12-2022 12,018.18 12,018.18 12,018.18 12,018.18 12,018.18 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-

PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL 

LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:768792.44, 

importe_modificado:768792.44}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} {2130933/proyecto_INICIO, 

2130933/proyecto_PROCESO, 

2130933/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302130936 Acción 76,487.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:76487.0, modificado:76487.0}}

DOTACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESORA 

MULTIFUNCIONAL PARA EL ÁREA DE ÓRGANO 

INTERNO DE CONTROL - 56852

4 Campeche 5 Hecelchakán PRODIM Sin identificar Municipio de Hecelchakán 56852 N 0 0 31917 {meta1: 

{unidad_medida:Computadoras, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:MULTIFUNCIONA

L(ES), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.134517, 

lat:20.176966}}

11-07-2022 01-12-2022 76,487.00 76,487.00 76,487.00 76,487.00 76,487.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-

PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL 

LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:768792.44, 

importe_modificado:768792.44}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:2.0}, 

meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), 

avance:3.0}}

{2130936/proyecto_PROCESO, 

2130936/proyecto_INICIO, 

2130936/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302130939 Acción 35,694.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35694.0, modificado:35694.0}}

DOTACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESORA 

MULTIFUNCIONAL PARA LA COORDINACIÓN DE 

RECURSOS MATERIALES - 57004

4 Campeche 5 Hecelchakán PRODIM Sin identificar Municipio de Hecelchakán 57004 N 0 0 31917 {meta1: 

{unidad_medida:Computadoras, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:MULTIFUNCIONA

L(ES), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.134517, 

lat:20.176966}}

11-07-2022 01-12-2022 35,694.00 35,694.00 35,694.00 35,694.00 35,694.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-

PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL 

LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:768792.44, 

importe_modificado:768792.44}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}, 

meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), 

avance:1.0}}

{2130939/proyecto_PROCESO, 

2130939/proyecto_INICIO, 

2130939/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302130941 Acción 25,735.40 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:25735.4, modificado:25735.4}}

DOTACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESORA 

MULTIFUNCIONAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - 57032

4 Campeche 5 Hecelchakán PRODIM Sin identificar Municipio de Hecelchakán 57032 N 0 0 1600 {meta1: 

{unidad_medida:Computadoras, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:MULTIFUNCIONA

L(ES), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.134517, 

lat:20.176966}}

11-07-2022 01-12-2022 25,735.40 25,735.40 25,735.40 25,735.40 25,735.40 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-

PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL 

LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:768792.44, 

importe_modificado:768792.44}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}, 

meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), 

avance:1.0}}

{2130941/proyecto_PROCESO, 

2130941/proyecto_INICIO, 

2130941/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302130942 Acción 10,198.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10198.0, modificado:10198.0}}

DOTACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E 

INNOVACIÓN MUNICIPAL - 57038

4 Campeche 5 Hecelchakán PRODIM Sin identificar Municipio de Hecelchakán 57038 N 0 0 31917 {meta1: 

{unidad_medida:MULTIFUNCIONA

L(ES), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.134517, 

lat:20.176966}}

11-07-2022 01-12-2022 10,198.00 10,198.00 10,198.00 10,198.00 10,198.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-

PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL 

LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:768792.44, 

importe_modificado:768792.44}}

{meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), 

avance:2.0}}

{2130942/proyecto_INICIO, 

2130942/proyecto_PROCESO, 

2130942/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302137948 Acción 16,680.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16680.22, modificado:16680.22}}

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL - 54125

4 Campeche 5 Hecelchakán PRODIM Sin identificar Municipio de Hecelchakán 54125 N 0 0 1800 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.134517, 

lat:20.176966}}

11-07-2022 01-12-2022 16,680.22 16,680.22 16,680.22 16,680.22 16,680.22 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-

PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL 

LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN, monto:768792.44, 

importe_modificado:768792.44}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} {2137948/proyecto_INICIO, 

2137948/proyecto_PROCESO, 

2137948/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302114953 Proyecto de inversión 3,275,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1637500.0, modificado:1637500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1637500.0, modificado:1637500.0}}

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 

LA LOCALIDAD DE ICH EK - 140405

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Hopelchén 140405 S 745 255 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, 

direccion:CALLE 20 PUEBLO ICH-EK, 

24604 ICH-EK, HOPELCHÉN CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 23 Y CALLE 18, CALLE 21  

LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN 

LA LOCALIDAD DE ICH EK DEL 

MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE 

LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15 KM 

DE LA CAB, lon:-89.96655271, 

lat:19.73212012}}

01-07-2022 28-09-2022 3,272,189.06 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} {2114953/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:De acuerdo al artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera el proyecto debe estar 

comprometido., trimestre:4.0, usuario:jorgeasuncionp, 

fecha:2023-01-18}}

2022 4 CAM220302114549 Proyecto de inversión 2,306,700.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1153350.0, modificado:1153350.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1153350.0, modificado:1153350.0}}

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 

LA LOCALIDAD DE CHUN EK - 138976

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Hopelchén 138976 S 739 261 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, 

direccion:CALLE 20 PUEBLO CHUN EK, 

24610 CHUN-EK, HOPELCHÉN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 25 Y CALLE 

23,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA 

EN LA LOCALIDAD DE CHUN EK DEL 

MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE 

LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 130 

KM DE LA CABECE, lon:-89.19112877, 

lat:19.18578016}}

01-07-2022 28-09-2022 2,298,063.03 2,298,063.03 767,644.27 767,644.27 767,644.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAH-DOP-PROAGUA-FISM-

028/2022, contratista:RIEGOS 

ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, 

monto:2298063.03, 

importe_modificado:2298063.03}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2114549/proyecto_INICIO, 

2114549/proyecto_PROCESO, 

2114549/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302114966 Proyecto de inversión 3,965,244.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1982622.0, modificado:1982622.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1982622.0, modificado:1982622.0}}

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 

LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON 

MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 140463

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Hopelchén 140463 S 700 600 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, 

direccion:CALLE 10 PUEBLO 

BOLONCHEN DE REJÓN, 24620 

BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 24 Y CALLE 9,    

LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN 

LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE 

REJON DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN 

CAMPECHE LA LOCALIDAD SE, lon:-

89.73763321, lat:20.00593722}}

01-07-2022 28-09-2022 3,958,809.71 3,958,809.71 1,394,993.04 1,394,993.04 1,394,993.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAH-DOP-PROAGUA-FISM-

029/2022, contratista:CONSTRUCTORA 

HIDROSUR S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, 

monto:3958809.71, 

importe_modificado:3958809.71}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} {2114966/proyecto_INICIO, 

2114966/proyecto_PROCESO, 

2114966/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202070224 Proyecto de inversión 235,630.80 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:235630.8, modificado:424232.87}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XMABÉN 

ASENTAMIENTO XMABÉN - 24978

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Hopelchén 24978 S 614 614 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, 

direccion:CALLE 22 PUEBLO XMABÉN, 

24670 XMABÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 19 Y CALLE 

22, CALLE 26  LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE 

XMABEN DEL MUNICIPIO DE 

HOPELCHEN CAMPECHE LA LOCALIDAD 

SE ENCUENTRA A 90 KM DE LA CAB, 

lon:-89.31397475, lat:19.23726241}}

20-03-2022 26-03-2022 424,232.87 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} {2070224/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:De acuerdo al artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera el proyecto debe estar 

comprometido., trimestre:4.0, usuario:jorgeasuncionp, 

fecha:2023-01-18}}

2022 4 CAM220202075450 Proyecto de inversión 1,633,413.10 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1633413.1, modificado:1633413.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO CALLE 

CINCO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN 

ASENTAMIENTO DOLORES LANZ - 56663

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 56663 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1468.0, 

meta_modificada:1468.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 PUEBLO DOLORES 

LANZ, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 20 A Y CALLE 

5 A, CALLE 20 B  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN 

LALOCALIDAD HOPELCHEN DEL 

MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE 

LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA, 

lon:-89.84103324, lat:19.7569952}}

20-05-2022 18-06-2022 1,632,022.86 1,632,022.86 1,632,022.86 1,632,022.86 1,632,022.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAH-DOP-FISM-012/2022, 

contratista:LOURDES CASTALIA BERZUNZA 

MOGUEL, convocante:MUNICIPIO DE 

HOPELCHEN, monto:1633057.59, 

importe_modificado:1633057.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1468.0}}

{2075450/proyecto_INICIO, 

2075450/proyecto_PROCESO, 

2075450/proyecto_INICIO, 

2075450/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202075657 Proyecto de inversión 1,797,202.95 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1797202.95, modificado:1797202.95}}

REHABILITACIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN 

HOPELCHEN LOCALIDAD EL POSTE ASENTAMIENTO 

EL POSTE - 57938

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 57938 S 65 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1868.0, 

meta_modificada:1868.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, 

direccion:CALLE 22 PUEBLO EL POSTE, 

24604 EL POSTE, HOPELCHÉN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 25 Y CALLE 

23, CALLE 17  LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ICH EK 

LA CUAL SE ENCUENTRA A 15 KMS DE 

LA CABECERA MUNICIPAL PARA 

LLEGAR A ESTA L, lon:-89.82942602, 

lat:19.86146342}}

23-05-2022 21-06-2022 1,797,045.07 1,797,045.07 1,797,045.07 1,797,045.07 1,797,045.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAH-DOP-FISM-014/2022, 

contratista:SUMINISTROS,DISEÑOS  E 

INFRAESTRUCTURA CHAAC S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, 

monto:1797089.88, 

importe_modificado:1797089.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1868.0}}

{2075657/proyecto_PROCESO, 

2075657/proyecto_INICIO, 

2075657/proyecto_PROCESO, 

2075657/proyecto_INICIO, 

2075657/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220202082171 Proyecto de inversión 684,979.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:684979.37, modificado:684979.37}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN HOPELCHÉN LOCALIDAD DZIBALCHÉN 

ASENTAMIENTO DZIBALCHÉN - 92838

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Hopelchén 92838 S 700 600 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, 

direccion:CALLE 21 PUEBLO 

DZIBALCHÉN, 24611 DZIBALCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

31A Y CALLE 19, CALLE 23  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE DZIBALCHEN DEL 

MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE 

LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 43, 

lon:-89.72145057, lat:19.46250324}}

02-06-2022 08-06-2022 683,817.54 683,817.54 683,817.54 683,817.54 683,817.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAH-DOP-FISM-021/2022, 

contratista:JOSE RICARDO LAZCANO 

PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE 

HOPELCHEN, monto:683817.54, 

importe_modificado:683817.54}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2082171/proyecto_INICIO, 

2082171/proyecto_PROCESO, 

2082171/proyecto_FIN, 

2082171/proyecto_PROCESO, 

2082171/proyecto_INICIO, 

2082171/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302110064 Proyecto de inversión 431,425.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:431425.56, modificado:431425.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNYAXNIC 

ASENTAMIENTO CHUNYAXNIC - 117516

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 117516 S 11 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, 

direccion:CALLE 21 PUEBLO 

CHUNYAXNIC, 24622 CHUNYAXNIC, 

HOPELCHÉN CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

22 Y CALLE 19,    LAS OBRAS SE 

ENCUENTRAN LOCALIZADAS EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS LATITUD N 

20448.21024 LONGITUD W 

894842.57252 LATITUD N 20442.9474L, 

lon:-89.81122892, lat:20.07797761}}

26-07-2022 16-11-2022 430,241.10 430,241.10 430,241.10 430,241.10 430,241.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAH-DDS-FISM-02/2022, 

contratista:JORGE CARLOS ANGULO HUITZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, 

monto:1720964.4, 

importe_modificado:1720964.4}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} {2110064/proyecto_INICIO, 

2110064/proyecto_FIN, 

2110064/proyecto_PROCESO, 

2110064/proyecto_FIN, 

2110064/proyecto_INICIO, 

2110064/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302112313 Proyecto de inversión 183,308.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:183308.55, modificado:140950.9}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA 

SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD PAKCHÉN 

ASENTAMIENTO PAKCHÉN - 128344

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 128344 S 7 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, 

direccion:CALLE 16 PUEBLO PAKCHÉN, 

24609 PAKCHÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 21 Y CALLE 

18,    ENFRENTE DE LA TIENDA 

ABARROTES MARISELADETRÁS DE 

CANCHA DE BASQUETBOLA 3 CUADRAS 

DEL LADO DERECHO DE LA CANCHA DE 

BASQUETBOL, lon:-89.79244281, 

lat:19.52836483}}

26-07-2022 16-11-2022 140,950.90 140,950.90 140,950.90 140,950.90 140,950.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAH-DDS-FISM-04/2022, 

contratista:IMELDA VANESSA GONZALEZ 

CAUICH, convocante:MUNICIPIO DE 

HOPELCHEN, monto:469836.35, 

importe_modificado:469836.35}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} {2112313/proyecto_INICIO, 

2112313/proyecto_PROCESO, 

2112313/proyecto_FIN, 

2112313/proyecto_PROCESO, 

2112313/proyecto_INICIO, 

2112313/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302113152 Proyecto de inversión 2,404,224.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2404224.98, modificado:2404224.98}}

REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD VICENTE 

GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 

132430

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 132430 S 75 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2430.0, 

meta_modificada:2430.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, 

direccion:CALLE 1 PUEBLO VICENTE 

GUERRERO, 24660 VICENTE GUERRERO, 

HOPELCHÉN CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

6 Y CALLE 1A,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO 

ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHÉN 

CAMPECHE. SE TOMA LA CARRE, lon:-

89.5992757, lat:19.58517065}}

01-08-2022 30-08-2022 2,404,142.43 2,404,142.43 2,404,142.43 2,404,142.43 2,404,142.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAH-DOP-FISM-039/2022, 

contratista:CESAR ANTONIO CASTELLANOS 

CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE 

HOPELCHEN, monto:2404221.28, 

importe_modificado:2404142.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2430.0}}

{2113152/proyecto_INICIO, 

2113152/proyecto_FIN, 

2113152/proyecto_PROCESO, 

2113152/proyecto_FIN, 

2113152/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402160714 Proyecto de inversión 575,232.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:575232.65, modificado:575232.65}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 

ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 244784

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 244784 S 10 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, 

direccion:CALLE 27 PUEBLO VICENTE 

GUERRERO, 24660 VICENTE GUERRERO, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

10 Y CALLE 29, LA PRESENTE OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS 1.LATITUD 

N 193420.1054 LONGITUD W 

89365.7384 2.N 193, lon:-89.60632443, 

lat:19.57213077}}

03-11-2022 28-12-2022 575,232.65 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2160714/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:De acuerdo al artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera el proyecto debe estar 

comprometido., trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, 

fecha:2023-01-18}}

2022 4 CAM220402160723 Proyecto de inversión 430,970.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:430970.05, modificado:430970.05}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO 

UKUM - 244838

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 244838 S 7 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, 

direccion:CALLE 22 PUEBLO UKUM, 

24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE 

ENTRE CALLE 21 Y CALLE 16, CALLE 19 

LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LAS SIGUIENTES 

COORDENADAS 1.N 191438.52564 W 

892014.89272 2. N 191428.59396 W 

892012.00048 3.N 1, lon:-89.33651298, 

lat:19.24277296}}

03-11-2022 28-12-2022 430,970.05 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2160723/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402161467 Proyecto de inversión 244,365.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:244365.55, modificado:244365.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA 

SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN 

ASENTAMIENTO SAN MARTÍN - 248482

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 248482 S 10 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 29 COLONIA SAN 

MARTÍN, 24600 HOPELCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

33 Y CALLE 27, CALLE 12 A LA PRESENTE 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS PRIMER 

PUNTO. N194426.2 W895039.8 

SEGUNDO PUNTO N194517., lon:-

89.84579684, lat:19.7404348}}

07-11-2022 28-12-2022 244,365.55 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} {2161467/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402161558 Proyecto de inversión 183,274.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:183274.14, modificado:183274.14}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSE 

SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD BECANCHÉN 

ASENTAMIENTO BECANCHÉN - 249062

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 249062 S 7 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, 

direccion:CALLE 24 PUEBLO 

BECANCHÉN, 24606 BECANCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

22 Y CALLE 27, LA PRESENTE OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS 

1.N193851.92412 W895226.77188 

2.N193854.88188 W895224.33 

3.N193917., lon:-89.87038615, 

lat:19.6551726}}

07-11-2022 28-12-2022 183,274.14 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} {2161558/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402161568 Proyecto de inversión 183,274.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:183274.14, modificado:183274.14}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA 

SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD KOMCHÉN 

ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 249139

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 249139 S 7 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, 

direccion:CALLE 22 PUEBLO KOMCHÉN, 

24607 KOMCHÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 25 Y CALLE 24, 

LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LAS SIGUIENTES 

COORDENADAS 1.N193531.16112 

W89512.61396 2.N193541.61984 

W89513.23136 3.N193535.728, lon:-

89.85058855, lat:19.59524319}}

07-11-2022 28-12-2022 183,274.14 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} {2161568/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402163192 Proyecto de inversión 160,338.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:160338.42, modificado:160338.42}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD EL POSTE ASENTAMIENTO EL POSTE - 

257800

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 257800 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, 

direccion:CALLE 19 PUEBLO EL POSTE, 

24604 EL POSTE, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, 

LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LAS SIGUIENTES 

COORDENADAS 1.195141.6 W894937.4 

2.N195144.2 W894943.3 3.N195137.9 

W894937.1, lon:-89.82873937, 

lat:19.86097906}}

10-11-2022 28-12-2022 160,338.42 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2163192/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402163205 Proyecto de inversión 160,338.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:160338.42, modificado:160338.42}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD KATAB ASENTAMIENTO KATAB - 257891

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 257891 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:27, 

direccion:CALLE 20 PUEBLO KATAB, 

24620 KATAB, HOPELCHÉN CAMPECHE 

ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA 

PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LAS SIGUIENTES 

COORDENADAS 1.N195444.94492 

W895034.78092 2.N195441.1 

W895032.0 3.N195440.3 W895028.5, 

lon:-89.84221899, lat:19.91034246}}

10-11-2022 28-12-2022 160,338.42 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2163205/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402163272 Proyecto de inversión 159,852.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:159852.86, modificado:159852.86}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD XCULOC ASENTAMIENTO XCULOC - 

258388

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 258388 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:53, 

direccion:CALLE 23 PUEBLO XCULOC, 

24622 XCULOC, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, 

CALLE 21 LA PRESENTE OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS 

1.N201116.78812 W894938.07012 

2.N20110.06612 W894942.66012 

3.N2011, lon:-89.82880839, 

lat:20.18648088}}

10-11-2022 28-12-2022 159,852.86 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2163272/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402163295 Proyecto de inversión 160,128.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:160128.86, modificado:160128.86}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO 

VICENTE GUERRERO ETAPA 2 - 258519

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 258519 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, 

direccion:CALLE 10 PUEBLO VICENTE 

GUERRERO, 24660 VICENTE GUERRERO, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

13 Y CALLE 15, CALLE 16 LA PRESENTE 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS PRIMER 

PUNTO N193437.9488 W89360.02628 

SEGUNDO, lon:-89.60306409, 

lat:19.5783667}}

10-11-2022 28-12-2022 160,128.86 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2163295/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402163330 Proyecto de inversión 160,120.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:160120.63, modificado:160120.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD CHUNCHINTOK ASENTAMIENTO 

CHUNCHINTOK - 258699

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 258699 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, 

direccion:CALLE 15 PUEBLO 

CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

24 Y CALLE 22, CALLE 17 LA PRESENTE 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS 

1.N192147.98 W89351.28 2.N192134.88 

W893449.61 3.N192131, lon:-

89.58364451, lat:19.36337017}}

10-11-2022 28-12-2022 160,120.63 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2163330/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402163340 Proyecto de inversión 160,120.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:160120.63, modificado:160120.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD X CANHÁ ASENTAMIENTO X CANHÁ - 

258731

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 258731 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:56, 

direccion:CALLE 22 PUEBLO X-CANHÁ, 

24667 X-CANHÁ, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 28, 

LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LAS SIGUIENTES 

COORDENADAS 1.N190557.2 

W892001.4 2.N190555.5 W892006.0 

3.N190604.1 W892000.9, lon:-

89.33445156, lat:19.09718473}}

10-11-2022 28-12-2022 160,120.63 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2163340/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402165856 Proyecto de inversión 1,091,350.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1091350.38, modificado:1091350.38}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN CALLE VEINTICINCO A EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN COLONIA 

CENTRO - 272107

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 272107 S 50 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1075.0, 

meta_modificada:1075.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 25A COLONIA 

CENTRO, 24600 HOPELCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

24 Y CALLE 23, DEL CENTRO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA 

CALLE 23 A HASTA LLEGA A LA CALLE 

DESIDERIO ORTEGON CRUZA LA 

AVENIDA QUEDANDO AL LADO DEL, 

lon:-89.84870436, lat:19.74455486}}

04-11-2022 02-12-2022 1,091,350.38 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2165856/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402178447 Proyecto de inversión 2,904,954.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2904954.62, modificado:2904954.62}}

REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO 

PRIMERA ETAPA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD 

HOPELCHÉN COLONIA SAN MARTÍN - 331923

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hopelchén 331923 S 300 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7004.0, 

meta_modificada:7004.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 12 COLONIA SAN 

MARTÍN, 24600 HOPELCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

33 Y CALLE 31A, LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL. DEL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD SE TOMA LA DIRECCION 

HACIA LA LOCALIDAD DE XCUPIL 

DOBLA EN, lon:-89.84446647, 

lat:19.73706192}}

07-12-2022 28-12-2022 2,904,954.62 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2178447/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402189083 Proyecto de inversión 2,369,583.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2369583.36, modificado:2369583.36}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD XCUPIL ASENTAMIENTO 

XCUPIL - 364633

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 364633 S 80 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2567.2, 

meta_modificada:2567.2}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:54, 

direccion:CALLE 22 PUEBLO XCUPIL, 

24605 XCUPIL, HOPELCHÉN CAMPECHE 

ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, LA 

LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 10 KM DE 

LA CABECERA MUNICIPAL EN 

DIRECCION A DZIBALCHEN LLEGANDO 

A LALOCALIDAD SE PASA TODA LA 

LOCALIDAD Y EN EL, lon:-89.86138847, 

lat:19.66358044}}

12-12-2022 30-12-2022 2,369,583.36 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2189083/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402189097 Proyecto de inversión 2,304,883.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2304883.25, modificado:2304883.25}}

REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD X CANHÁ 

ASENTAMIENTO X CANHÁ - 364766

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 364766 S 50 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2302.58, 

meta_modificada:2302.58}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:56, 

direccion:CALLE 25 PUEBLO X-CANHÁ, 

24667 X-CANHÁ, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 24, 

LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

CARRETERA HOPELCHENXPUJIL EN 

APROX. 150 KM DE LA CABECERA 

MUNICIPAL LLEGADO A LA LOCALIDAD 

SE TOMA LA CALLE PRINC, lon:-

89.33517039, lat:19.0981276}}

12-12-2022 30-12-2022 2,304,883.25 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2189097/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402195543 Proyecto de inversión 160,344.60 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:160344.6, modificado:160344.6}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO 

HOPELCHEN - 383240

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 383240 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 29 PUEBLO 

HOPELCHEN CENTRO, 24600 

HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE 

ENTRE CALLE 22 Y CALLE 31, LA 

PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LAS SIGUIENTES 

COORDENADAS PRIMER PUNTO 

N194443.46736 W 895116.67592 

SEGUNDO PUNTO N194, lon:-

89.85520593, lat:19.74413223}}

08-12-2022 28-12-2022 160,344.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2195543/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220202085331 Proyecto de inversión 431,425.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:431425.56, modificado:431425.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD KATAB ASENTAMIENTO 

KATAB - 105904

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 105904 S 10 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:27, 

direccion:CALLE 27 PUEBLO KATAB, 

24620 KATAB, HOPELCHÉN CAMPECHE  

ENTRE CALLE 21 Y CALLE 18, CALLE 20  

UNA CUADRA AL NORTE Y DOS 

CUADRAS AL ESTE DESDE LA CANCHA 

BASQUETBOL.A LADO DE LA CANCHA 

DE BASQUETBOL.DETRAS DE LA 

COMISARIA, lon:-89.84292173, 

lat:19.90916726}}

26-05-2022 26-08-2022 431,174.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} {2085331/proyecto_INICIO, 

2085331/proyecto_FIN, 

2085331/proyecto_INICIO, 

2085331/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:De acuerdo al artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera el proyecto debe estar 

comprometido., trimestre:4.0, usuario:jorgeasuncionp, 

fecha:2023-01-18}}

2022 4 CAM220302110130 Proyecto de inversión 431,425.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:431425.56, modificado:431425.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD YAXCHÉ AKAL 

ASENTAMIENTO YAXCHÉ AKAL - 117835

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 117835 S 7 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:62, 

direccion:CALLE 22 PUEBLO YAXCHE 

AKAL, 00000 YAXCHÉ AKAL, 

HOPELCHÉN CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

21 Y CALLE 19,    LAS OBRAS SE 

ENCUENTRAN UBICADAS EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS LATITUD N 

19498.09472 LONGITUD W 89426.0714 

LATITUD N 19492.10252 LO, lon:-

89.70390657, lat:19.81756006}}

26-07-2022 16-11-2022 431,174.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} {2110130/proyecto_INICIO, 

2110130/proyecto_PROCESO, 

2110130/proyecto_FIN, 

2110130/proyecto_INICIO, 

2110130/proyecto_FIN, 

2110130/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:De acuerdo al artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera el proyecto debe estar 

comprometido., trimestre:4.0, usuario:jorgeasuncionp, 

fecha:2023-01-18}}

2022 4 CAM220302110531 Proyecto de inversión 431,425.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:431425.56, modificado:431425.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD CRUCERO SAN LUIS 

ASENTAMIENTO CRUCERO SAN LUIS - 119685

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 119685 S 7 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, 

direccion:CALLE 15 PUEBLO CRUCERO 

SAN LUIS, 24604 CRUCERO SAN LUIS, 

HOPELCHÉN CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

22 Y CALLE 24,    LAS OBRAS SE 

ENCUENTRAN UBICADAS EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS LATITUD 

194159.16N LONGITUD 895911.39O 

LATITUD N 194148.59, lon:-

89.98669532, lat:19.70000915}}

26-07-2022 16-11-2022 431,111.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2110531/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:De acuerdo al artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera el proyecto debe estar 

comprometido., trimestre:4.0, usuario:jorgeasuncionp, 

fecha:2023-01-18}}

2022 4 CAM220302112171 Proyecto de inversión 183,308.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:183308.55, modificado:183308.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA 

SÉPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CANCABCHÉN 

ASENTAMIENTO CANCABCHÉN - 127757

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 127757 S 7 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, 

direccion:CALLE 19 PUEBLO 

CANCABCHÉN, 24612 CANCABCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

21 Y CALLE 23,    DE LA IGLESIA 3 

CUADRAS HACIA ES OESTEA 200 MTS 

DE LA ENTRADA ALA COMUNIDADDE 

LA IGLESIA UNA CUADRA AL ESTE 

MANO DERECHA UNA CUADRA A, lon:-

89.63447592, lat:19.30642606}}

26-07-2022 16-11-2022 182,748.65 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} {2112171/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:De acuerdo al artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera el proyecto debe estar 

comprometido., trimestre:4.0, usuario:jorgeasuncionp, 

fecha:2023-01-18}}

2022 4 CAM220302112240 Proyecto de inversión 183,308.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:183308.55, modificado:183308.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA 

SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD X CANHÁ 

ASENTAMIENTO X CANHÁ - 128041

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 128041 S 7 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:56, 

direccion:CALLE 19 PUEBLO X-CANHÁ, 

24667 X-CANHÁ, HOPELCHÉN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 16 Y CALLE 

14,    DETRÁS DE LA PRIMARIAAL OESTE 

DEL PARQUE UNA CUADRA DOS A LA 

IZQUIERDA BAJANDO EL CERRO UNA 

CASA DE MADERA COLOR ROSAAL 

OESTE DEL PARQUE DO, lon:-

89.33397949, lat:19.10090294}}

26-07-2022 16-11-2022 182,748.71 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} {2112240/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:De acuerdo al artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera el proyecto debe estar 

comprometido., trimestre:4.0, usuario:jorgeasuncionp, 

fecha:2023-01-18}}

2022 4 CAM220402159915 Proyecto de inversión 1,695,929.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1695929.04, modificado:1695929.04}}

REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN CALLES VEINTICINCO Y VEINTIOCHO 

A EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN 

ASENTAMIENTO COLONIA SAN ROMÁN - 240714

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 240714 S 70 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1284.6, 

meta_modificada:1284.6}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 25 A COLONIA SAN 

ROMÁN, 24600 HOPELCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

28 Y CALLE 22, CALLE 30 LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO 

DE HOPELCHEN CAMPECHE. DEL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD DE HOPE, 

lon:-89.85336067, lat:19.74573128}}

28-08-2022 26-11-2022 1,695,929.04 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2159915/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:De acuerdo al artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera el proyecto debe estar 

comprometido., trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, 

fecha:2023-01-18}}

2022 4 CAM220402160731 Proyecto de inversión 430,970.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:430970.04, modificado:430970.04}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD XMABÉN ASENTAMIENTO 

XMABÉN - 244856

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 244856 S 7 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, 

direccion:CALLE 23 PUEBLO XMABÉN, 

24670 XMABÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 27, 

CALLE 20 LA PRESENTE OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS 1.N 

19147.31 W 891843.89 2.N 191412.80 W 

891847.35 3.N 191358.9303, lon:-

89.313846, lat:19.23589489}}

03-11-2022 28-12-2022 430,970.04 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2160731/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402161550 Proyecto de inversión 183,274.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:183274.14, modificado:183274.14}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA 

SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCUPIL 

ASENTAMIENTO XCUPIL - 248966

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 248966 S 7 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:54, 

direccion:CALLE 20 PUEBLO XCUPIL, 

24605 XCUPIL, HOPELCHÉN CAMPECHE 

ENTRE CALLE 25 Y CALLE 15, LA 

PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LAS SIGUIENTES 

COORDENADAS 1.N193943.24968 

W895143.3998 2.N193950.02164 

W895137.30788 3.N193952.8 W., lon:-

89.86016959, lat:19.66393801}}

07-11-2022 28-12-2022 183,274.14 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} {2161550/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402161606 Proyecto de inversión 183,280.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:183280.04, modificado:183280.04}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA 

SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCULOC 

ASENTAMIENTO XCULOC - 249518

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 249518 S 0 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:53, 

direccion:CALLE 19 PUEBLO XCULOC, 

24622 XCULOC, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 17, 

LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LAS SIGUIENTES 

COORDENADAS 1.N201121.05016 

W894946.5078 2.N201118.5676 

W894937.36488 3.N201115.20304, lon:-

89.82712396, lat:20.18854517}}

07-11-2022 28-12-2022 183,280.04 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} {2161606/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402163132 Proyecto de inversión 106,892.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:106892.27, modificado:106892.27}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD SUC TUC ASENTAMIENTO SAN 

FRANCISCO SUC TUC - 257517

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 257517 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:46, 

direccion:CALLE 25 PUEBLO SAN 

FRANCISCO SUC-TUC, 24604 SUC-TUC, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

26 Y CALLE 24, LA PRESENTE OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS 

1.N194244.982 W9029.88188 

2.N194245.32724 W90226.78892, lon:-

90.0406663, lat:19.71294707}}

10-11-2022 28-12-2022 106,892.27 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2163132/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402163179 Proyecto de inversión 106,892.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:106892.27, modificado:106892.27}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 

257732

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 257732 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, 

direccion:CALLE 27 PUEBLO KOMCHÉN, 

24607 KOMCHÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, 

CALLE 25 LA PRESENTE OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS 

1.N193537.0 W895116.2 2.193531.8 

W895102.8, lon:-89.85115718, 

lat:19.59121531}}

10-11-2022 28-12-2022 106,892.27 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2163179/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402163251 Proyecto de inversión 159,852.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:159852.86, modificado:159852.86}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD XBILINCOC ASENTAMIENTO XBILINCOC - 

258196

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 258196 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, 

localidad:763, direccion:CALLE 20 

PUEBLO XBILINCOC, 00000 XBILINCOC, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , LA 

PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LAS SIGUIENTES 

COORDENADAS 1.N20642.33924 

W895116.70976 2.N20636.81648 

W895111.41596 3.N20644.26956 

W895117., lon:-89.85457998, 

lat:20.11184049}}

10-11-2022 28-12-2022 159,852.86 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2163251/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402163280 Proyecto de inversión 160,128.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:160128.86, modificado:160128.86}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD DZIBALCHÉN ASENTAMIENTO 

DZIBALCHÉN - 258436

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 258436 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, 

direccion:CALLE 24 PUEBLO 

DZIBALCHÉN, 24611 DZIBALCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

31 Y CALLE 36, CALLE 36A LA PRESENTE 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS 

1.N192715.71796 W89448.55924 

2.N192722.89348 W894415.1807, lon:-

89.72598082, lat:19.45963033}}

10-11-2022 28-12-2022 160,128.86 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2163280/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402163313 Proyecto de inversión 160,128.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:160128.85, modificado:160128.85}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD RAMÓN CORONA ASENTAMIENTO 

RAMÓN CORONA - 258622

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 258622 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:37, 

direccion:CALLE 19 PUEBLO RAMÓN 

CORONA, 24663 RAMÓN CORONA, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

24 Y CALLE 22, CALLE 25 LA PRESENTE 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS 

1.N19424679 W89807069 2.N19424790 

W89806855 3.N1942456, lon:-

89.46215213, lat:19.45075036}}

10-11-2022 28-12-2022 160,128.85 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2163313/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402163334 Proyecto de inversión 160,120.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:160120.63, modificado:160120.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD CANCABCHÉN ASENTAMIENTO 

CANCABCHÉN - 258710

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 258710 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, 

direccion:CALLE 20 PUEBLO 

CANCABCHÉN, 24612 CANCABCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

23 Y CALLE 21, LA PRESENTE OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS 

1.N191816.84 W89383.94 2.N191815.37 

W893813.99 3.N191820.50812 W8, lon:-

89.63611207, lat:19.30643366}}

10-11-2022 28-12-2022 160,120.63 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2163334/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402163352 Proyecto de inversión 160,120.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:160120.64, modificado:160120.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD CHUN EK ASENTAMIENTO CHUN EK - 

258766

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 258766 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, 

direccion:CALLE 20 PUEBLO CHUN EK, 

24610 CHUN-EK, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 22, 

LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LAS SIGUIENTES 

COORDENADAS 1.N 19 11 14.02 W 89 

11 30.62 2.N 19110.42216 W 

891128.74228 3.N 191114, lon:-

89.19149355, lat:19.18465794}}

10-11-2022 28-12-2022 160,120.64 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2163352/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402163356 Proyecto de inversión 160,120.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:160120.64, modificado:160120.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD PACHUITZ ASENTAMIENTO PACHUITZ - 

258776

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 258776 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, 

direccion:CALLE 19 PUEBLO PACHUITZ, 

24668 PACHUITZ, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, 

LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LAS SIGUIENTES 

COORDENADAS 1.N 19859.95212 W 

891451.31788 2.N 19854.2148 W 

891452.5354 3.N 19850, lon:-

89.24829015, lat:19.14863445}}

10-11-2022 28-12-2022 160,120.64 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2163356/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402163358 Proyecto de inversión 160,120.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:160120.64, modificado:160120.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD XMEJÍA ASENTAMIENTO XMEJÍA - 

258782

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 258782 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, 

direccion:CALLE 17 PUEBLO XMEJIA, 

00000 XMEJÍA, HOPELCHÉN CAMPECHE 

ENTRE CALLE 24 Y CALLE 14, CALLE 21 

LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LAS SIGUIENTES 

COORDENADAS 1.N 19 13 53.54 W 89 

22 38.78 2.N 19 13 45.58 W 89 22 31.43 

3.N 19, lon:-89.37562612, 

lat:19.22950126}}

10-11-2022 28-12-2022 160,120.64 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2163358/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402163376 Proyecto de inversión 35,960.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35960.86, modificado:35960.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 

258848

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 258848 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, 

direccion:CALLE 20 PUEBLO KOMCHÉN, 

24607 KOMCHÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, 

CALLE 18 LA PRESENTE OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS 1.N 

193537.82112 W 89516.7824 2.N 

193543.05084 W 895113.3704 3.N, lon:-

89.85201549, lat:19.59401513}}

10-11-2022 28-12-2022 35,960.86 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2163376/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402163378 Proyecto de inversión 35,960.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35960.86, modificado:35960.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD EL POSTE ASENTAMIENTO EL POSTE - 

258854

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 258854 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, 

direccion:CALLE 24 PUEBLO EL POSTE, 

24604 EL POSTE, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 23, 

LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LAS SIGUIENTES 

COORDENADAS 1.N 195137.08792 W 

894947.65332 2.N 19 51 35.09 W 89 49 

42.92 3.N19 5, lon:-89.83041575, 

lat:19.86087816}}

10-11-2022 28-12-2022 35,960.86 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2163378/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220402163381 Proyecto de inversión 35,960.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35960.86, modificado:35960.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD YAXCHÉ AKAL ASENTAMIENTO YAXCHÉ 

AKAL - 258868

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 258868 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:62, 

direccion:CALLE 21 PUEBLO YAXCHE 

AKAL, 00000 YAXCHÉ AKAL, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

22 Y CALLE 24, CALLE 19 LA PRESENTE 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS 1.N 19 49 

5.23 W 89 42 17.38 2.N 19 49 1.2 W 89 

42 11.91, lon:-89.70333794, 

lat:19.8170352}}

10-11-2022 28-12-2022 35,960.86 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2163381/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402163388 Proyecto de inversión 35,960.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35960.86, modificado:35960.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD CHUNYAXNIC ASENTAMIENTO 

CHUNYAXNIC - 258879

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 258879 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, 

direccion:CALLE 16 PUEBLO 

CHUNYAXNIC, 24622 CHUNYAXNIC, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

21 Y CALLE 18, LA PRESENTE OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS 1.N 

20423.41812 W 894840.81212 2.N 20 4 

37.23 W 89 48 25.38 3.N 2, lon:-

89.80716001, lat:20.07707825}}

10-11-2022 28-12-2022 35,960.86 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2163388/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402163391 Proyecto de inversión 35,960.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35960.86, modificado:35960.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD SAN ANTONIO YAXCHÉ ASENTAMIENTO 

SAN ANTONIO YAXCHÉ - 258890

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 258890 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:41, 

direccion:CALLE 21 PUEBLO SAN 

ANTONIO YAXCHÉ, 24622 SAN 

ANTONIO YAXCHÉ, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, 

LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LAS SIGUIENTES 

COORDENADAS 1.N 20647.8476 W 

894353.53032 2.N 20645.27792 W 8, 

lon:-89.73151442, lat:20.11338623}}

10-11-2022 28-12-2022 35,960.86 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2163391/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402169354 Proyecto de inversión 1,869,165.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1869165.13, modificado:1869165.13}}

REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XMEJÍA 

ASENTAMIENTO XMEJIA - 290727

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 290727 S 64 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1860.0, 

meta_modificada:1860.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, 

direccion:CALLE 19 PUEBLO XMEJIA, 

00000 XMEJÍA, HOPELCHÉN CAMPECHE 

ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE XMEJIA SE TOMA LA 

CARRETERA HOPELCHENXPUJIL DE LA 

CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA 

A APROX 90 , lon:-89.37726227, 

lat:19.22896436}}

14-11-2022 19-12-2022 1,868,111.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2169354/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402190276 Proyecto de inversión 1,520,505.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1520505.96, modificado:1520505.96}}

REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN 

HOPELCHEN LOCALIDAD XCALOT AKAL 

ASENTAMIENTO XCALOT AKAL - 368043

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 368043 S 75 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1647.3, 

meta_modificada:1647.3}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:49, 

direccion:CALLE 21 PUEBLO XCALOT 

AKAL, 00000 XCALOT AKAL, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

17 Y CALLE 24, LA LOCALIDAD SE 

ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA 

MUNICIPAL EN DIRECCION A MERIDA 

SALIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPALSE LLEGA A UN ENT, lon:-

89.8187509, lat:19.93881045}}

12-12-2022 30-12-2022 1,520,505.96 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2190276/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202073816 Acción 1,740,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1740000.0, modificado:1740000.0}}

325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 44960 4 Campeche 6 Hopelchén Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Hopelchén 44960 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

89.845044, lat:19.745548}}

20-04-2022 31-12-2022 1,739,947.92 1,739,947.92 1,739,947.92 1,739,947.92 1,739,947.92 {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, 

numero_contrato:MPIO-DP-U9-001-

001/2022, contratista:TRANSPORTES Y 

MANTENIMIENTO ELIDE S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, 

monto:1708448.0, 

importe_modificado:1708448.0}}

{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} {2073816/proyecto_INICIO, 

2073816/proyecto_PROCESO, 

2073816/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202073828 Acción 370,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:370000.0, modificado:370000.0}}

336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, 

fotocopiado e impresión - 45045

4 Campeche 6 Hopelchén Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Hopelchén 45045 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

89.845044, lat:19.745548}}

20-04-2022 31-12-2022 112,236.12 112,236.12 112,236.12 112,236.12 112,236.12 {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, 

numero_contrato:MPIO-DP-U9-001-

001/2022, contratista:TRANSPORTES Y 

MANTENIMIENTO ELIDE S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, 

monto:1708448.0, 

importe_modificado:1708448.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {2073828/proyecto_INICIO, 

2073828/proyecto_FIN, 

2073828/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202082025 Proyecto de inversión 1,700,966.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1700966.42, modificado:1700966.42}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD XCULOC ASENTAMIENTO 

XCULOC - 92033

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Hopelchén 92033 S 35 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro lineal, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:53, 

direccion:PUEBLO XCULOC, 24622 

XCULOC, HOPELCHÉN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XCULOC 

LA CUAL SE ENCUENTRA A 63.00 KMS 

DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA 

CARRETERA HOPELCHENUMAN PARA 

LLEGAR AL CAMINO, lon:-89.80316647, 

lat:20.1649602}}

10-06-2022 09-07-2022 1,699,936.40 1,699,936.40 1,699,936.40 1,699,936.40 1,699,936.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAH-DOP-FISM-025/2022, 

contratista:PAVIMENTACIONES E INGENIERIA 

SACBEJ  S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE HOPELCHEN, monto:1699936.41, 

importe_modificado:1699936.41}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, 

avance:2.0}}

{2082025/proyecto_INICIO, 

2082025/proyecto_PROCESO, 

2082025/proyecto_INICIO, 

2082025/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302110009 Proyecto de inversión 431,425.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:431425.56, modificado:575234.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD ICH EK ASENTAMIENTO ICH 

EK - 117231

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 117231 S 11 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, 

direccion:CALLE 19 PUEBLO ICH-EK, 

24604 ICH-EK, HOPELCHÉN CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 20A Y CALLE 22, CALLE 21  

LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS 

EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS 

LATITUD N 194349.01376 LONGITUD W 

895754.63936 LATITUD N 19441.3956 

LO, lon:-89.96658065, lat:19.73471172}}

26-07-2022 16-11-2022 574,814.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2110009/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:De acuerdo al artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera el proyecto debe estar 

comprometido., trimestre:4.0, usuario:jorgeasuncionp, 

fecha:2023-01-18}}

2022 4 CAM220302110159 Proyecto de inversión 431,425.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:431425.56, modificado:431425.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD XCALOT AKAL 

ASENTAMIENTO XCALOT AKAL - 117987

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 117987 S 8 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:49, 

direccion:CALLE 19 PUEBLO XCALOT 

AKAL, 24604 XCALOT AKAL, 

HOPELCHÉN CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

20 Y CALLE 22,    LAS OBRAS SE 

ENCUENTRAN UBICADAS EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS LATITUD N 

195616.56492 LONGITUD W 

894858.41072 LATITUD N 195621.7420, 

lon:-89.81688356, lat:19.93857998}}

26-07-2022 16-11-2022 431,179.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} {2110159/proyecto_INICIO, 

2110159/proyecto_FIN, 

2110159/proyecto_INICIO, 

2110159/proyecto_FIN, 

2110159/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:De acuerdo al artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera el proyecto debe estar 

comprometido., trimestre:4.0, usuario:jorgeasuncionp, 

fecha:2023-01-18}}

2022 4 CAM220302110510 Proyecto de inversión 431,425.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:431425.56, modificado:431425.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD XCULOC ASENTAMIENTO 

XCULOC - 119605

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 119605 S 7 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:53, 

direccion:CALLE 23 PUEBLO XCULOC, 

24622 XCULOC, HOPELCHÉN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 16 Y CALLE 

21,    LAS OBRAS SE ENCUENTRAN 

UBICADAS EN LAS SIGUIENTES 

COORDENADAS LATITUD N 

201118.93768 LONGITUD W 

894926.46372 LATITUD 201111.90 

LONGITUD 8949, lon:-89.82696303, 

lat:20.18704478}}

26-07-2022 16-11-2022 430,241.10 430,241.10 430,241.10 430,241.10 430,241.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAH-DDS-FISM-02/2022, 

contratista:JORGE CARLOS ANGULO HUITZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, 

monto:1720964.4, 

importe_modificado:1720964.4}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} {2110510/proyecto_INICIO, 

2110510/proyecto_FIN, 

2110510/proyecto_PROCESO, 

2110510/proyecto_FIN, 

2110510/proyecto_INICIO, 

2110510/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302113089 Proyecto de inversión 1,379,648.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1379648.74, modificado:1379648.74}}

REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN CALLE DIEZ Y CALLE OCHO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN COLONIA SAN 

ISIDRO - 132151

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 132151 S 75 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1381.0, 

meta_modificada:1381.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 10 COLONIA SAN 

ISIDRO, 24600 HOPELCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

19 Y CALLE 21, CALLE 8  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO 

DE HOPELCHEN CAMPECHE. DEL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD DE HOPELC, 

lon:-89.83871581, lat:19.74441349}}

01-08-2022 30-08-2022 1,378,021.67 1,378,021.67 1,378,021.67 1,378,021.67 1,378,021.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAH-DOP-FISM-037/2022, 

contratista:VIAS Y EDIFICACIONES DE 

CAMPECHE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, 

monto:1378638.74, 

importe_modificado:1378638.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1381.0}}

{2113089/proyecto_INICIO, 

2113089/proyecto_PROCESO, 

2113089/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302113132 Proyecto de inversión 1,938,267.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1938267.32, modificado:1938267.32}}

REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD UKUM 

ASENTAMIENTO UKUM - 132354

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 132354 S 75 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1629.3, 

meta_modificada:1629.3}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, 

direccion:CALLE 19 PUEBLO UKUM, 

24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 21 Y CALLE 22,    LA OBRA 

SE ENCUENTRA UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE UKUM MUNICIPIO DE 

HOPELCHEN CAMPECHE. SE TOMA LA 

CARRETERA HACIA DZIBALCHEN 

PASANDO LA LOCALIDAD , lon:-

89.33493316, lat:19.2427679}}

01-08-2022 30-08-2022 1,937,922.94 1,937,922.94 1,937,922.94 1,937,922.94 1,937,922.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAH-DOP-FISM-040/2022, 

contratista:OSCAR IVAN CASTELLANOS 

BERZUNZA, convocante:MUNICIPIO DE 

HOPELCHEN, monto:1938253.72, 

importe_modificado:1938253.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1629.3}}

{2113132/proyecto_INICIO, 

2113132/proyecto_PROCESO, 

2113132/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302116595 Proyecto de inversión 1,974,884.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1974884.68, modificado:1974884.68}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD 

DZIBALCHÉN ASENTAMIENTO DZIBALCHÉN - 146700

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 146700 S 80 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1975.0, 

meta_modificada:1975.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, 

direccion:CALLE 35 PUEBLO 

DZIBALCHÉN, 24611 DZIBALCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

28 A Y CALLE 34, CALLE 28 B  LA OBRA 

SE ENCUENTRA A 40 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL HASTA LA 

LOCALIDAD DE DZIBALCHEN LLEGANDO 

A DZIBALCHEN SE TOMA EL DE, lon:-

89.73155982, lat:19.45727329}}

01-08-2022 30-08-2022 1,973,557.29 1,973,557.29 1,973,557.29 1,973,557.29 1,973,557.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAH-DOP-FISM-036/2022, 

contratista:SUMINISTROS,DISEÑOS  E 

INFRAESTRUCTURA CHAAC S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, 

monto:1973805.22, 

importe_modificado:1973805.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1975.0}}

{2116595/proyecto_PROCESO, 

2116595/proyecto_INICIO, 

2116595/proyecto_PROCESO, 

2116595/proyecto_INICIO, 

2116595/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402157332 Proyecto de inversión 2,009,858.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2009858.78, modificado:2009858.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD XCANHÁ ASENTAMIENTO 

XCANHÁ - 226723

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hopelchén 226723 S 120 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:625.0, 

meta_modificada:625.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:56, 

direccion:CALLE 19 PUEBLO X-CANHÁ, 

24667 X-CANHÁ, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 21, 

CALLE 22 LA OBRA SE ECUENTRA EN 

APROX. 120 KM DE LA CABECERA 

MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA 

HOPELCHENXPUJIL PASANDO LAS 

LOCALIDADES DE UKUM. , lon:-

89.33369249, lat:19.10042518}}

20-10-2022 18-11-2022 2,009,858.78 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2157332/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:De acuerdo al artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera el proyecto debe estar 

comprometido., trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, 

fecha:2023-01-18}}

2022 4 CAM220402161577 Proyecto de inversión 183,280.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:183280.03, modificado:183280.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA 

SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD BOLONCHÉN DE 

REJÓN ASENTAMIENTO BOLONCHEN DE REJÓN - 

249286

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 249286 S 7 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, 

direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO 

BOLONCHEN DE REJÓN, 24620 

BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 12 

A, LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LAS SIGUIENTES 

COORDENADAS PRIMER PUNTO. N 

20037.71216 W 894417.78604 , lon:-

89.74810187, lat:20.00717975}}

07-11-2022 28-12-2022 183,280.03 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} {2161577/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402161589 Proyecto de inversión 183,280.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:183280.03, modificado:183280.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA 

SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNYAXNIC 

ASENTAMIENTO CHUNYAXNIC - 249386

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 249386 S 7 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, 

direccion:CALLE 24 PUEBLO 

CHUNYAXNIC, 24622 CHUNYAXNIC, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

21 Y CALLE 22, LA PRESENTE OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS 

1.N20443.3866 W894840.3524 

2.N20439.5274 W.894844.82216 

3.N20432., lon:-89.81085341, 

lat:20.07908606}}

07-11-2022 28-12-2022 183,280.03 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} {2161589/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402163028 Proyecto de inversión 213,784.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:213784.55, modificado:213784.55}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD HOPELCHÉN COLONIA DOLORES LANZ - 

256898

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 256898 S 10 6 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 20 A COLONIA 

DOLORES LANZ, 24600 HOPELCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

6A Y CALLE 20B, LA PRESENTE OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS PRIMER 

PUNTO N194504.1 W895059.2 

SEGUNDO PUNTO N194457.6 W89, lon:-

89.84261038, lat:19.75531399}}

10-11-2022 28-12-2022 213,784.55 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2163028/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402163216 Proyecto de inversión 159,852.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:159852.86, modificado:159852.86}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD XCALOT AKAL ASENTAMIENTO XCALOT 

AKAL - 257950

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 257950 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:49, 

direccion:CALLE 22 PUEBLO XCALOT 

AKAL, 00000 XCALOT AKAL, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

17 Y CALLE 21, LA PRESENTE OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS 

1.N195622.21044 W89496.90348 

2.N195618.33612 W89496.44988 3.N19, 

lon:-89.81833784, lat:19.93920379}}

10-11-2022 28-12-2022 159,852.86 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2163216/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402163287 Proyecto de inversión 160,128.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:160128.86, modificado:160128.86}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO 

VICENTE GUERRERO ETAPA 1 - 258474

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 258474 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, 

direccion:CALLE 1 PUEBLO VICENTE 

GUERRERO, 24660 VICENTE GUERRERO, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE 5, CALLE 12 

LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LAS SIGUIENTES 

COORDENADAS 1.N193516.36 

W89368.53 2.N19357.69 W8, lon:-

89.6020007, lat:19.58593898}}

10-11-2022 28-12-2022 160,128.86 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2163287/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220402185516 Proyecto de inversión 1,980,360.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1980360.0, modificado:1980360.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE 

GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 

353453

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 353453 S 72 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1976.4, 

meta_modificada:1976.4}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, 

direccion:CALLE 13 PUEBLO VICENTE 

GUERRERO, 24660 VICENTE GUERRERO, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

15 Y CALLE 8, CALLE 6 LA LOCALIDAD SE 

ENCUENTRA EN APROXIMADAMENTE 

40 MK DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 

DIRECCION A DZIBALCHEN. PASANDO 

LA LO, lon:-89.60127114, 

lat:19.57850938}}

12-12-2022 30-12-2022 1,980,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2185516/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302109615 Proyecto de inversión 431,425.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:431425.56, modificado:431425.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD BOLONCHÉN DE REJÓN 

ASENTAMIENTO BOLONCHEN DE REJÓN - 115673

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 115673 S 10 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, 

direccion:CALLE 21 PUEBLO 

BOLONCHEN DE REJÓN, 24620 

BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 15 A Y CALLE 

8, CALLE 25  LA PRESENTE OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS 1. LATITUD 

20 020.73N LONGITUD 89450.13O., lon:-

89.75166384, lat:20.00606072}}

26-07-2022 16-11-2022 430,241.10 430,241.10 430,241.10 430,241.10 430,241.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAH-DDS-FISM-02/2022, 

contratista:JORGE CARLOS ANGULO HUITZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, 

monto:1720964.4, 

importe_modificado:1720964.4}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} {2109615/proyecto_INICIO, 

2109615/proyecto_FIN, 

2109615/proyecto_PROCESO, 

2109615/proyecto_FIN, 

2109615/proyecto_INICIO, 

2109615/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302110083 Proyecto de inversión 431,425.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:431425.56, modificado:431425.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD SUC TUC ASENTAMIENTO 

SAN FRANCISCO SUC TUC - 117613

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 117613 S 10 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:46, 

direccion:CALLE 25 PUEBLO SAN 

FRANCISCO SUC-TUC, 24604 SUC-TUC, 

HOPELCHÉN CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

20 Y CALLE 29,    LAS OBRAS SE 

ENCUENTRAN UBICADAS EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS LATITUD 

194249.95N LONGITUD 90 24.09O 

LATITUD N 194235.77752 L, lon:-

90.03730875, lat:19.71178854}}

26-07-2022 16-11-2022 431,111.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2110083/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:De acuerdo al artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera el proyecto debe estar 

comprometido., trimestre:4.0, usuario:jorgeasuncionp, 

fecha:2023-01-18}}

2022 4 CAM220302114373 Proyecto de inversión 183,308.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:183308.55, modificado:183308.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA 

SÉPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD UKUM 

ASENTAMIENTO UKUM - 138374

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 138374 S 7 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, 

direccion:CALLE 15 PUEBLO UKUM, 

24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 17 Y CALLE 13,    

PARTIENDO DELA IGLESIA 3 CUADRAS 

HACIA EL ESTE Y 3 HACIA EL 

SURPARTIENDO DELA IGLESIA 3 

CUADRAS HACIA EL ESTE Y 5 HACIA EL 

SURPARTIENDO DELA IGLE, lon:-

89.33474809, lat:19.24458612}}

26-07-2022 16-11-2022 182,748.68 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} {2114373/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:De acuerdo al artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera el proyecto debe estar 

comprometido., trimestre:4.0, usuario:jorgeasuncionp, 

fecha:2023-01-18}}

2022 4 CAM220302116084 Proyecto de inversión 1,699,787.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1699787.85, modificado:1699787.85}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNCHINTOK 

ASENTAMIENTO CHUNCHINTOK - 144505

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Hopelchén 144505 S 25 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro lineal, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, 

direccion:PUEBLO CHUNCHINTOK, 

24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE CANCABCHEN LA CUAL 

SE ENCUENTRA A 75 KMS DE LA 

CABECERA MUNICIPAL EN LA 

CARRETERA HOPELCHENXPUJIL 269 

PARA, lon:-89.59538843, 

lat:19.35628971}}

04-08-2022 02-09-2022 1,698,737.83 1,698,737.83 1,698,737.83 1,698,737.83 1,698,737.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAH-DOP-FISM-035/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA 

S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HOPELCHEN, monto:1698737.83, 

importe_modificado:1698737.83}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, 

avance:2.0}}

{2116084/proyecto_INICIO, 

2116084/proyecto_PROCESO, 

2116084/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302128134 Proyecto de inversión 1,496,683.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1496683.69, modificado:1496683.69}}

REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN JUAN 

BAUTISTA SAHCABCHÉN ASENTAMIENTO SAN JUAN 

BAUTISTA SAHCABCHÉN - 200874

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 200874 S 70 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, 

direccion:CALLE 25 PUEBLO SAN JUAN 

BAUTISTA SAHCABCHÉN, 24604 SAN 

JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE  ENTRE CALLE 

24 Y CALLE 26, CALLE 19  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA 

SACABCHEN MUNICIPIO DE HO, lon:-

89.92833988, lat:19.87403213}}

20-09-2022 19-10-2022 1,495,759.87 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2128134/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:De acuerdo al artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera el proyecto debe estar 

comprometido., trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, 

fecha:2023-01-18}}

2022 4 CAM220402160710 Proyecto de inversión 574,814.80 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:574814.8, modificado:574814.8}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN 

ASENTAMIENTO CAMPO DE AVIACIÓN - 244757

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 244757 S 15 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 20 COLONIA CAMPO 

DE AVIACIÓN, 24600 HOPELCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 5 

Y CALLE 18, CALLE 18B LA PRESENTE 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS 1.LATITUD 

N194451.3 LONGITUD W 895009.8 

2.LATITUD N, lon:-89.83938999, 

lat:19.75464134}}

03-11-2022 28-12-2022 574,814.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2160710/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:De acuerdo al artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera el proyecto debe estar 

comprometido., trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, 

fecha:2023-01-18}}

2022 4 CAM220402160722 Proyecto de inversión 431,424.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:431424.48, modificado:431424.48}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD EL PEDREGAL 

ASENTAMIENTO EL PEDREGAL - 244836

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 244836 S 7 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, 

localidad:300, direccion:CALLE 21 

PUEBLO EL PEDREGAL, 24620 EL 

PEDREGAL, HOPELCHÉN CAMPECHE 

ENTRE CALLE 23 Y CALLE 18, CALLE 19 

LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LAS SIGUIENTES 

COORDENADAS 1.N 192856.88336 W 

89316.54852 2.N 192854.64308 W 

89316., lon:-89.51833118, 

lat:19.48287309}}

03-11-2022 28-12-2022 431,424.48 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2160722/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:De acuerdo al artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera el proyecto debe estar 

comprometido., trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, 

fecha:2023-01-18}}

2022 4 CAM220402160724 Proyecto de inversión 430,970.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:430970.05, modificado:430970.05}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNCHINTOK 

ASENTAMIENTO CHUNCHINTOK - 244842

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 244842 S 7 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, 

direccion:CALLE 17 PUEBLO 

CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

23 Y CALLE 18, CALLE 19 LA PRESENTE 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS 1.N 

192127.77 W 893450.59 2.N 192135.59 

W 893456.19 3.N , lon:-89.58178117, 

lat:19.36267681}}

03-11-2022 28-12-2022 430,970.05 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2160724/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402160732 Proyecto de inversión 430,970.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:430970.04, modificado:430970.04}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD XMEJÍA ASENTAMIENTO 

XMEJIA - 244857

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 244857 S 7 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, 

direccion:CALLE 24 PUEBLO XMEJIA, 

24670 XMEJÍA, HOPELCHÉN CAMPECHE 

ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 29 

LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LAS SIGUIENTES 

COORDENADAS 1.N 191341.1312 W 

892235.52564 2.N 191345.35508 W 

892236.07248 3.N, lon:-89.37667143, 

lat:19.23330006}}

03-11-2022 28-12-2022 430,970.04 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2160732/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402161512 Proyecto de inversión 183,274.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:183274.14, modificado:183274.14}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA 

SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SUC TUC 

ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUC TUC - 248693

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 248693 S 7 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:46, 

direccion:CALLE 23 PUEBLO SAN 

FRANCISCO SUC-TUC, 24604 SUC-TUC, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

25 Y CALLE 14, CALLE 24 LA PRESENTE 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS 

1.N194237.00044 W 90226.81556 2. 

N194248.66012 W 9, lon:-90.04065437, 

lat:19.71322648}}

07-11-2022 28-12-2022 183,274.14 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} {2161512/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402161527 Proyecto de inversión 183,274.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:183274.14, modificado:183274.14}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA 

SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CRUCERO SAN 

LUIS ASENTAMIENTO CRUCERO SAN LUIS - 248774

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 248774 S 7 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, 

direccion:CALLE 16 PUEBLO CRUCERO 

SAN LUIS, 24604 CRUCERO SAN LUIS, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

13 Y CALLE 18, LA PRESENTE OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS 1.N 

19428.92404 W 895938.50224 2.N 

19429.18864 W 8959, lon:-89.99386105, 

lat:19.70168083}}

07-11-2022 28-12-2022 183,274.14 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} {2161527/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402163343 Proyecto de inversión 160,120.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:160120.63, modificado:160120.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD XMABÉN ASENTAMIENTO XMABÉN - 

258743

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 258743 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, 

direccion:CALLE 29 PUEBLO XMABÉN, 

24670 XMABÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, 

LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LAS SIGUIENTES 

COORDENADAS 1.N190557.2 

W892001.4 2.N19149.2 W891849.78 

3.N19143.58 W891857.31, lon:-

89.31415714, lat:19.23417281}}

10-11-2022 28-12-2022 160,120.63 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2163343/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402170999 Proyecto de inversión 2,157,837.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2157837.49, modificado:2157837.49}}

REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO EN 

CALLES DIECISEIS, DIECIOCHO Y VEINTISIETE EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO 

UKUM - 297709

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 297709 S 80 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2158.5, 

meta_modificada:2158.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, 

direccion:CALLE 16 PUEBLO UKUM, 

24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE 

ENTRE CALLE 18 Y CALLE 27, LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE UKUM MUNICIPIO DE 

HOPELCHEN CAMPECHE. SE TOMA LA 

CARRETERA HACIA DZIBALCHEN 

PASANDO LA LOCALIDAD , lon:-

89.33413118, lat:19.24219786}}

17-11-2022 17-12-2022 2,157,826.84 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2170999/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202076543 Proyecto de inversión 1,915,115.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1915115.77, modificado:1915115.77}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD PACHUITZ ASENTAMIENTO 

PACHUITZ - 62794

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 62794 S 90 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1862.0, 

meta_modificada:1862.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, 

direccion:CALLE 21 PUEBLO PACHUITZ, 

24668 PACHUITZ, HOPELCHÉN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 15 Y CALLE 

24, CALLE 20  LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL 

PACHUITZ LA CUAL SE ENCUENTRA A 

130 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL 

PARA LLEGAR A , lon:-89.24933461, 

lat:19.14895836}}

26-05-2022 24-06-2022 1,912,930.42 1,912,930.42 1,912,930.42 1,912,930.42 1,912,930.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAH-DOP-FISM-016/2022, 

contratista:PAVIMENTACIONES E INGENIERIA 

SACBEJ  S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE HOPELCHEN, monto:1915022.69, 

importe_modificado:1915022.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1862.0}}

{2076543/proyecto_INICIO, 

2076543/proyecto_PROCESO, 

2076543/proyecto_INICIO, 

2076543/proyecto_PROCESO, 

2076543/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302109854 Proyecto de inversión 431,425.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:431425.56, modificado:431425.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD EL POSTE ASENTAMIENTO 

EL POSTE - 116600

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 116600 S 10 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, 

direccion:CALLE 22 PUEBLO EL POSTE, 

24604 EL POSTE, HOPELCHÉN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 19 Y CALLE 

23,    LAS OBRAS SE ENCUENTRAN 

LOCALIZADAS EN LAS SIGUIENTES 

COORDENADASLATITUD N 

195141.85252 LONGITUD W 

894945.59052LATITUD N 195134.18128 

LON, lon:-89.82980153, 

lat:19.85945032}}

26-07-2022 16-11-2022 431,174.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} {2109854/proyecto_INICIO, 

2109854/proyecto_FIN, 

2109854/proyecto_PROCESO, 

2109854/proyecto_FIN, 

2109854/proyecto_PROCESO, 

2109854/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:De acuerdo al artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera el proyecto debe estar 

comprometido., trimestre:4.0, usuario:jorgeasuncionp, 

fecha:2023-01-18}}

2022 4 CAM220302112996 Proyecto de inversión 1,685,251.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1685251.24, modificado:1685251.24}}

REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN CALLE VEINTE A EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD HOPELCHÉN COLONIA BARRIO NORTE - 

131698

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 131698 S 75 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1689.0, 

meta_modificada:1689.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 20 A COLONIA NORTE, 

24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 15 Y CALLE 

11, CALLE 20  LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE 

HOPELCHEN MUNICIPIO DE 

HOPELCHEN CAMPECHE. DEL CENTRO 

DE LA LOCALIDAD DE HOPELCHE, lon:-

89.84365108, lat:19.74930088}}

01-08-2022 30-08-2022 1,684,196.93 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1689.0}}

{2112996/proyecto_INICIO, 

2112996/proyecto_FIN, 

2112996/proyecto_PROCESO, 

2112996/proyecto_INICIO, 

2112996/proyecto_PROCESO, 

2112996/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:De acuerdo al artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera el proyecto debe estar 

comprometido., trimestre:4.0, usuario:jorgeasuncionp, 

fecha:2023-01-18}}

2022 4 CAM220302128055 Proyecto de inversión 1,436,065.43 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1436065.43, modificado:1436065.43}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN 

ANTONIO YAXCHÉ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO 

YAXCHÉ - 200568

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 200568 S 70 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1342.9, 

meta_modificada:1342.9}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:41, 

direccion:CALLE 25 PUEBLO SAN 

ANTONIO YAXCHÉ, 24622 SAN 

ANTONIO YAXCHÉ, HOPELCHÉN 

CAMPECHE  ENTRE CALLE 20 Y CALLE 

22, CALLE 21  LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ANTONIO YAXCHE SE TOMA LA 

CARRETERA HOPELCHEN MÉRIDA AL 

PAS, lon:-89.734524, lat:20.11239892}}

20-09-2022 19-10-2022 1,430,197.86 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2128055/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:De acuerdo al artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera el proyecto debe estar 

comprometido., trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, 

fecha:2023-01-18}}

2022 4 CAM220402159808 Proyecto de inversión 1,692,836.20 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1692836.2, modificado:1692836.2}}

REHABILITACIÓN DE CALLE DE CARPETA DE ASFALTO 

EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN 

ASENTAMIENTO COLONIA SANTA CRUZ - 240047

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 240047 S 90 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:955.0, 

meta_modificada:955.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 24 COLONIA SANTA 

CRUZ, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 28 Y CALLE 11, 

CALLE 22 LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL DEL CENTRO 

SE TOMA LA PRINCIPAL EN DIRECCION 

A LA SECUNDARIA. AL LLEGAR A LA 

SEC, lon:-89.84575393, 

lat:19.75204745}}

28-10-2022 26-11-2022 1,692,836.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2159808/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:De acuerdo al artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera el proyecto debe estar 

comprometido., trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, 

fecha:2023-01-18}}



Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad

Reporte Final Destino del Gasto

Cuarto Trimestre 2022

DETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTOAVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APR

OBADO

FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R

ESPONSABLE

ENTIDAD_RES

PONSABLE

ID_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

MUNICIPIO_RESPONSABL

E

TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BEN

EFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERE

NCIA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2022 4 CAM220402160720 Proyecto de inversión 431,424.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:431424.47, modificado:431424.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD CHENCOH ASENTAMIENTO 

CHENCOH - 244824

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 244824 S 7 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, 

direccion:CALLE 20 PUEBLO CHENCOH, 

24610 CHENCOH, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 19, 

CALLE 16 LA PRESENTE OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS 1.N 

192523.22552 W 894823.80608 2.N 

192528.569 W 894818.75384 3., lon:-

89.80650248, lat:19.42311437}}

03-11-2022 28-12-2022 431,424.47 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2160720/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:De acuerdo al artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera el proyecto debe estar 

comprometido., trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, 

fecha:2023-01-18}}

2022 4 CAM220402160728 Proyecto de inversión 430,970.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:430970.04, modificado:430970.04}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD X CANHÁ ASENTAMIENTO X 

CANHÁ - 244849

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 244849 S 7 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:56, 

direccion:CALLE 19 PUEBLO X-CANHÁ, 

24667 X-CANHÁ, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y CALLE 14, 

CALLE 20 LA PRESENTE OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS 1.N 

19549.70796 W 89203.3576 2.N 

1969.10476 W 891954.99228 3.N 1, lon:-

89.3334859, lat:19.10100623}}

03-11-2022 28-12-2022 430,970.04 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2160728/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402163170 Proyecto de inversión 106,892.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:106892.27, modificado:106892.27}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD SANTA RITA BECANCHÉN 

ASENTAMIENTO SANTA RITA BECANCHÉN - 257675

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 257675 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, 

direccion:CALLE 19 PUEBLO 

BECANCHÉN, 24606 BECANCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

18 Y CALLE 22, CALLE 17 LA PRESENTE 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS 

1.N193914.796 W89524.746 

2.N19391.5786 W895214.50128, lon:-

89.87046661, lat:19.6509694}}

10-11-2022 28-12-2022 106,892.27 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2163170/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402163230 Proyecto de inversión 213,137.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:213137.16, modificado:213137.16}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD BOLONCHÉN DE REJÓN ASENTAMIENTO 

BOLONCHEN DE REJÓN - 258037

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 258037 S 10 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, 

direccion:CALLE 24 PUEBLO 

BOLONCHEN DE REJÓN, 24620 

BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 11, 

LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LAS SIGUIENTES 

COORDENADAS PRIMER PUNTO 

N20024.73812 W894453.86812 

SEGUNDO P, lon:-89.73628406, 

lat:20.00370165}}

10-11-2022 28-12-2022 213,137.16 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2163230/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402163264 Proyecto de inversión 159,852.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:159852.86, modificado:159852.86}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD SAN ANTONIO YAXCHÉ ASENTAMIENTO 

SAN ANTONIO YAXCHÉ - 258309

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 258309 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:41, 

direccion:CALLE 27 PUEBLO SAN 

ANTONIO YAXCHÉ, 24622 SAN 

ANTONIO YAXCHÉ, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, 

CALLE 21 LA PRESENTE OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS 

1.N20649.02264 W894359.60496 

2.N20634.3098, lon:-89.73230836, 

lat:20.10913472}}

10-11-2022 28-12-2022 159,852.86 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2163264/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402163308 Proyecto de inversión 160,128.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:160128.85, modificado:160128.85}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD CHENCOH ASENTAMIENTO CHENCOH - 

258596

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 258596 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, 

direccion:CALLE 19 PUEBLO CHENCOH, 

24610 CHENCOH, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 16, 

CALLE 21 LA PRESENTE OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS 

1.N19424603 W89809862 2.N19422660 

W89807802 3.N19424582 W8980584, 

lon:-89.80689945, lat:19.42481521}}

10-11-2022 28-12-2022 160,128.85 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2163308/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402163369 Proyecto de inversión 35,960.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35960.85, modificado:35960.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD XCUPIL ASENTAMIENTO XCUPIL - 258820

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 258820 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:54, 

direccion:CALLE 15 PUEBLO XCUPIL, 

24605 XCUPIL, HOPELCHÉN CAMPECHE 

ENTRE CALLE 26 Y CALLE 20, LA 

PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LAS SIGUIENTES 

COORDENADAS 1.N 19 40 6.99 W 89 51 

41.4 2.N 19 40 0.36 W 89 51 29.12 3.N 19 

3955 0.27, lon:-89.86146241, 

lat:19.66880261}}

10-11-2022 28-12-2022 35,960.85 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2163369/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402163379 Proyecto de inversión 35,960.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35960.86, modificado:35960.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD KATAB ASENTAMIENTO KATAB - 258859

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 258859 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:27, 

direccion:CALLE 21 PUEBLO KATAB, 

24620 KATAB, HOPELCHÉN CAMPECHE 

ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 19 

LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LAS SIGUIENTES 

COORDENADAS 1.N 195438.54412 W 

895035.14812 2.N 195444.26812 W 

895034.47888 3.N , lon:-89.84324896, 

lat:19.91083675}}

10-11-2022 28-12-2022 35,960.86 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2163379/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402164619 Proyecto de inversión 570,140.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:570140.26, modificado:570140.26}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHENCOH 

ASENTAMIENTO CHENCOH - 265534

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Hopelchén 265534 S 300 200 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, 

direccion:CALLE 21 PUEBLO CHENCOH, 

24610 CHENCOH, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 14, 

SE TOMA LA CARRETERA 

HOPELCHENDZIBALCHEN LLEGANDO A 

DZIBALCHEN SE TOMA LA CARRETERA 

HACIA LA IZQUIERDA EN APROX. 15 KM 

SE ENCUENTRA LA LOCAL, lon:-

89.80432453, lat:19.42507575}}

03-11-2022 10-11-2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} {2164619/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402189294 Proyecto de inversión 1,409,812.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1409812.0, modificado:1409812.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES DE CARPETA DE 

ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN 

COLONIAS VARIOS - 365316

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 365316 S 80 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1309.2, 

meta_modificada:1309.2}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 11 COLONIA VARIOS, 

24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 13, 

CALLE 15 LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA. EN LA CABECERA 

MUNICIPAL. EN DIRECCION A MERIDA 

SE TOMA LA AV. DE LA CIUDAD HASTA 

LLEGAR A LA ALTURA , lon:-

89.83876946, lat:19.74908883}}

12-12-2022 30-12-2022 1,409,812.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2189294/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402189503 Proyecto de inversión 116,062.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:116062.81, modificado:116062.81}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO SERAPIO 

BAQUEIRO PREVE EN HOPELCHÉN LOCALIDAD 

HOPELCHÉN COLONIA CENTRO - 365929

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hopelchén 365929 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 20 COLONIA 

HOPELCHEN CENTRO, 24600 

HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE 

ENTRE CALLE 18 Y CALLE 19, LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL EN EL CENTRO FRENTE AL 

BANCO BBVA DE LA CIUDAD AUN 

COSTADO DEL RELOJ Y DE LA IGLE, lon:-

89.84492781, lat:19.74494616}}

12-12-2022 30-12-2022 116,062.81 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2189503/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402190184 Proyecto de inversión 1,295,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1295000.0, modificado:1295000.0}}

CONSTRUCCION DE CALLES DE ASFALTO EN 

HOPELCHEN LOCALIDAD YAXCHÉ AKAL 

ASENTAMIENTO YAXCHÉ AKAL - 367753

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 367753 S 80 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1403.0, 

meta_modificada:1403.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:62, 

direccion:CALLE 20 PUEBLO YAXCHE 

AKAL, 00000 YAXCHÉ AKAL, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

21 Y CALLE 17, LA LOCALIDAD SE 

ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA 

MUNICIPAL EN DIRECCION A MERIDA 

SALIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL A 2 KM SE ENCUEN, lon:-

89.70299462, lat:19.81761053}}

12-12-2022 30-12-2022 1,295,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2190184/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402190376 Proyecto de inversión 2,145,903.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2145903.0, modificado:2145903.0}}

REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD 

BOLONCHÉN DE REJÓN ASENTAMIENTO 

BOLONCHEN DE REJÓN - 368335

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 368335 S 40 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2141.6, 

meta_modificada:2141.6}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, 

direccion:CALLE 20 PUEBLO 

BOLONCHEN DE REJÓN, 24620 

BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, 

LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 35 KM 

DE LA CABECERA LLEGANDO A LA 

LOCALIDAD SE TOMA LA CALLE 

PRINCIPAL LLEGANDO A LA CAL, lon:-

89.74035565, lat:20.00320765}}

12-12-2022 30-12-2022 2,145,903.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2190376/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402195576 Proyecto de inversión 77,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:77000.0, modificado:77000.0}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCUPIL 

ASENTAMIENTO XCUPIL - 383332

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Hopelchén 383332 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:54, 

direccion:CALLE 19 PUEBLO XCUPIL, 

24605 XCUPIL, HOPELCHÉN CAMPECHE 

ENTRE CALLE 20 A Y CALLE 21, LA OBRA 

SE ENCUENTRA UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE XCUPIL SE ENCUENTRA 

EN APROX 12 KM DE LA CABECERA 

MUNICIPAL LLEGANDO A LA 

LOCALIDAD, lon:-89.85996799, 

lat:19.66645225}}

12-12-2022 30-12-2022 77,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} {2195576/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202073835 Acción 758,281.40 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:758281.4, modificado:758281.4}}

355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de 

Transporte - 45111

4 Campeche 6 Hopelchén Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Hopelchén 45111 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

89.845044, lat:19.745548}}

20-04-2022 31-12-2022 758,040.57 758,040.57 758,040.57 758,040.57 758,040.57 {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, 

numero_contrato:MPIO-DP-U9-001-

001/2022, contratista:TRANSPORTES Y 

MANTENIMIENTO ELIDE S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, 

monto:1708448.0, 

importe_modificado:1708448.0}}

{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} {2073835/proyecto_INICIO, 

2073835/proyecto_PROCESO, 

2073835/proyecto_FIN, 

2073835/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202076535 Proyecto de inversión 1,762,905.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1762905.79, modificado:1762905.79}}

REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD XMABÉN ASENTAMIENTO 

XMABÉN - 62747

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 62747 S 80 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, 

direccion:CALLE 29 PUEBLO XMABÉN, 

24670 XMABÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 20 Y CALLE 

16, CALLE 14  LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL 

XMABEN LA CUAL SE ENCUENTRA A 101 

KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL 

PARA LLEGAR A ESTA L, lon:-

89.31296624, lat:19.23384865}}

27-05-2022 25-06-2022 1,762,860.52 1,762,860.52 1,762,860.52 1,762,860.52 1,762,860.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAH-DOP-FISM-018/2022, 

contratista:VIAS Y EDIFICACIONES 

PENINSULARES S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, 

monto:1763496.03, 

importe_modificado:1763496.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1800.0}}

{2076535/proyecto_INICIO, 

2076535/proyecto_PROCESO, 

2076535/proyecto_INICIO, 

2076535/proyecto_FIN, 

2076535/proyecto_INICIO, 

2076535/proyecto_FIN, 

2076535/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202082078 Proyecto de inversión 979,760.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:979760.14, modificado:979760.14}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD CHENCOH ASENTAMIENTO 

CHENCOH - 92301

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Hopelchén 92301 S 80 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:218.0, 

meta_modificada:218.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, 

direccion:CALLE 23 PUEBLO CHENCOH, 

24610 CHENCOH, HOPELCHÉN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 12 Y CALLE 

14, CALLE 21  LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE 

CHENCOH LA CUAL SE ENCUENTRA A 51 

KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 

LA CARRETERA HOPEL, lon:-

89.80400803, lat:19.42163808}}

16-06-2022 15-07-2022 978,634.79 978,634.79 978,634.79 978,634.79 978,634.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAH-DOP-FISM-026/2022, 

contratista:INFRAESTRUCTURA CIVIL, 

HIDRAULICA Y ELECTRICA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, 

monto:978634.79, 

importe_modificado:978634.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:218.0}}

{2082078/proyecto_INICIO, 

2082078/proyecto_PROCESO, 

2082078/proyecto_INICIO, 

2082078/proyecto_PROCESO, 

2082078/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202084591 Proyecto de inversión 431,425.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:431425.56, modificado:431425.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN ANTONIO YAXCHÉ 

ASENTAMIENTO SAN ANTONIO YAXCHÉ - 103381

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 103381 S 10 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:41, 

direccion:CALLE 27 PUEBLO SAN 

ANTONIO YAXCHÉ, 24622 SAN 

ANTONIO YAXCHÉ, HOPELCHÉN 

CAMPECHE  ENTRE CALLE 16 Y CALLE 

23, CALLE 22  DE LA ENTRADA DEL 

ARCO A LA IZQUIERDA A UNA CUADRA 

Y MEDIA.ENTRE LA CALLE DE LA 

ENTRADA PRINCIPAL Y EL CAMPO AN, 

lon:-89.73294276, lat:20.10959948}}

26-05-2022 26-08-2022 430,241.10 430,241.10 430,241.10 430,241.10 430,241.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAH-DDS-FISM-02/2022, 

contratista:JORGE CARLOS ANGULO HUITZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, 

monto:1720964.4, 

importe_modificado:1720964.4}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} {2084591/proyecto_INICIO, 

2084591/proyecto_FIN, 

2084591/proyecto_PROCESO, 

2084591/proyecto_FIN, 

2084591/proyecto_INICIO, 

2084591/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302112343 Proyecto de inversión 183,308.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:183308.55, modificado:183308.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA 

SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XMABÉN 

ASENTAMIENTO XMABÉN - 128520

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 128520 S 7 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, 

direccion:CALLE 21 PUEBLO XMABÉN, 

24670 XMABÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 23 Y CALLE 

20,    DE LA CANCHA DE BASQUETBOL 

HACIA EL NORTE 3 CUADRAS DE LA 

ENTRADA ALA COMUNIDAD POR LA 

CARRETERA XCANHA DZIBALCHEN 

SEGUNA CUADRA HACIA ADELAN, lon:-

89.31621439, lat:19.2375815}}

26-07-2022 16-11-2022 182,748.72 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} {2112343/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:De acuerdo al artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera el proyecto debe estar 

comprometido., trimestre:4.0, usuario:jorgeasuncionp, 

fecha:2023-01-18}}

2022 4 CAM220302127933 Proyecto de inversión 1,851,625.90 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1851625.9, modificado:1851625.9}}

REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD 

CANCABCHÉN ASENTAMIENTO CANCABCHÉN - 

199993

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 199993 S 70 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1851.7, 

meta_modificada:1851.7}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, 

direccion:CALLE 19 PUEBLO 

CANCABCHÉN, 24612 CANCABCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE  ENTRE CALLE 

18 A Y CALLE 22, CALLE 20  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE CANCABCHEN SE TOMA 

LA CARRETERA HOPELCHENXPUJIL 

DESPUÉS DE PASAR LA LOCALIDAD, 

lon:-89.63557562, lat:19.30743608}}

20-09-2022 19-10-2022 1,850,560.83 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2127933/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:De acuerdo al artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera el proyecto debe estar 

comprometido., trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, 

fecha:2023-01-18}}
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2022 4 CAM220402160726 Proyecto de inversión 430,970.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:430970.04, modificado:430970.04}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD CANCABCHÉN 

ASENTAMIENTO CANCABCHÉN - 244845

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 244845 S 7 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, 

direccion:CALLE 23 PUEBLO 

CANCABCHÉN, 24612 CANCABCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

19 Y CALLE 21, CALLE 29 LA PRESENTE 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS 1.N 

191820.664 W 893759.96388 2.N 

191820.64312 W 89386.787, lon:-

89.63537178, lat:19.30591726}}

03-11-2022 28-12-2022 430,970.04 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2160726/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402160810 Proyecto de inversión 1,247,948.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1247948.72, modificado:1247948.72}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN 

ASENTAMIENTO SAN MARTÍN - 245192

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Hopelchén 245192 S 50 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:137.4, 

meta_modificada:137.4}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 27 COLONIA SAN 

MARTÍN, 24600 HOPELCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

25 Y CALLE 10, CALLE 12 LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DEL CENTRO SE TOMA LA 

CALLE 23 HASTA LLEGAR EN EL 

ENTRONQUE CON LA CALLE 14 SE T, 

lon:-89.84376909, lat:19.74114168}}

28-10-2022 26-11-2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2160810/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402161500 Proyecto de inversión 183,274.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:183274.14, modificado:183274.14}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA 

SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN JUAN 

BAUTISTA SAHCABCHÉN ASENTAMIENTO SAN JUAN 

BAUTISTA SAHCABCHÉN - 248648

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 248648 S 7 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, 

direccion:CALLE 21 PUEBLO SAN JUAN 

BAUTISTA SAHCABCHÉN, 24604 SAN 

JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

26 Y CALLE 22, LA PRESENTE OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS 

1.N195230.51156 W895544.98644, lon:-

89.92926256, lat:19.87542957}}

07-11-2022 28-12-2022 183,274.14 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} {2161500/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402163245 Proyecto de inversión 159,852.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:159852.86, modificado:159852.86}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD CHUNYAXNIC ASENTAMIENTO 

CHUNYAXNIC - 258114

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 258114 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, 

direccion:CALLE 21 PUEBLO 

CHUNYAXNIC, 24622 CHUNYAXNIC, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

20 Y CALLE 24, CALLE 23 LA PRESENTE 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS 

1.N20439.6282 W894832.895 

2.N200448.1 W894847.0 3.N200441., 

lon:-89.80981272, lat:20.07804815}}

10-11-2022 28-12-2022 159,852.86 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2163245/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402164631 Proyecto de inversión 322,370.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:322370.21, modificado:322370.21}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN POZO 7 EN HOPELCHÉN LOCALIDAD 

HOPELCHÉN COLONIA SAN MARTÍN - 265561

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Hopelchén 265561 S 500 300 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 12 COLONIA SAN 

MARTÍN, 24600 HOPELCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

33 Y CALLE 31 A, DEL CENTRO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA 

CALLE HACIA EL POBLADO DE XCUPIL 

AL LLEGAR A LA CALLE 12 DOBLA A 

MANO DERECHA Y SIGU, lon:-

89.84614017, lat:19.73541585}}

03-11-2022 10-11-2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} {2164631/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402165456 Proyecto de inversión 35,960.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35960.87, modificado:35960.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN 

ASENTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN - 

270269

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 270269 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, 

direccion:CALLE 22 PUEBLO SAN JUAN 

BAUTISTA SAHCABCHÉN, 24604 SAN 

JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

19 Y CALLE 21, LA PRESENTE OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS 

1.N195229.0 W895534.4 2.N1952, lon:-

89.92798444, lat:19.87665295}}

10-11-2022 28-12-2022 35,960.87 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2165456/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402182963 Proyecto de inversión 1,263,589.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1263589.15, modificado:1263589.15}}

REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SUC TUC 

ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUC TUC - 345735

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 345735 S 70 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1265.2, 

meta_modificada:1265.2}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:46, 

direccion:CALLE 18 PUEBLO SAN 

FRANCISCO SUC-TUC, 24604 SUC-TUC, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

23 Y CALLE 25, CALLE 20 LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE SUCTUC. SE 

ENCUENTRA A APROX 35KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIO, 

lon:-90.03611607, lat:19.71228717}}

12-12-2022 30-12-2022 1,263,589.15 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2182963/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202070152 Proyecto de inversión 679,098.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:679098.45, modificado:678948.1}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN HOPELCHÉN LOCALIDAD PAKCHÉN 

ASENTAMIENTO PAKCHÉN - 22996

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Hopelchén 22996 S 115 116 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, 

direccion:CALLE 19 PUEBLO PAKCHÉN, 

24609 PAKCHÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 22 Y CALLE 

20, CALLE 21  LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE 

PAKCHEN DEL MUNICIPIO DE 

HOPELCHEN CAMPECHE LA LOCALIDAD 

SE ENCUENTRA A 32 KM DE LA , lon:-

89.79336817, lat:19.52943666}}

21-03-2022 27-03-2022 678,948.10 678,948.10 678,948.10 678,948.10 678,948.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAH-DOP-FISM-001/2022, 

contratista:LUIS ALBERTO CANO Y POOT, 

convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, 

monto:678948.1, 

importe_modificado:678948.1}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2070152/proyecto_INICIO, 

2070152/proyecto_FIN, 

2070152/proyecto_PROCESO, 

2070152/proyecto_INICIO, 

2070152/proyecto_PROCESO, 

2070152/proyecto_FIN, 

2070152/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202075936 Proyecto de inversión 1,701,680.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1701680.26, modificado:1701680.26}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO 

KOMCHÉN - 59715

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Hopelchén 59715 S 20 25 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro lineal, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, 

direccion:PUEBLO KOMCHÉN, 24607 

KOMCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE 

KONCHEN LA CUAL SE ENCUENTRA A 

25 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL 

EN LA CARRETERA HOPELCHENXPUJIL 

261 PARA LLEGAR AL , lon:-

89.86766026, lat:19.58452385}}

09-05-2022 07-06-2022 1,701,295.01 1,701,295.01 1,701,295.01 1,701,295.01 1,701,295.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAH-DOP-FISM-015/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA 

S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HOPELCHEN, monto:1701333.68, 

importe_modificado:1701333.68}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, 

avance:2.0}}

{2075936/proyecto_INICIO, 

2075936/proyecto_PROCESO, 

2075936/proyecto_INICIO, 

2075936/proyecto_FIN, 

2075936/proyecto_INICIO, 

2075936/proyecto_PROCESO, 

2075936/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302110552 Proyecto de inversión 431,425.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:431425.56, modificado:431425.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA 

SAHCABCHÉN ASENTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA 

SAHCABCHÉN - 119766

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 119766 S 8 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, 

direccion:CALLE 21 PUEBLO SAN JUAN 

BAUTISTA SAHCABCHÉN, 24604 SAN 

JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

22 Y CALLE 26,    DE LA IGLESIA A UNA 

CUADRA HACIA EL NORTE.DE LA 

PRIMARIA 3 CUADRAS HACIA EL NORTE 

Y UNA HACIA EL , lon:-89.92810385, 

lat:19.87562632}}

26-07-2022 16-11-2022 431,111.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2110552/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:De acuerdo al artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera el proyecto debe estar 

comprometido., trimestre:4.0, usuario:jorgeasuncionp, 

fecha:2023-01-18}}

2022 4 CAM220302112298 Proyecto de inversión 183,308.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:183308.55, modificado:183308.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA 

SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNCHINTOK 

ASENTAMIENTO CHUNCHINTOK - 128267

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 128267 S 7 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, 

direccion:CALLE 17 PUEBLO 

CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, 

HOPELCHÉN CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

16 Y CALLE 15,    A DOS CUADRAS AL 

NORTE DE LA IGLESIA3 CUADRAS AL 

OESTE PARTIEDNO DEL CAMPOUNA 

CUADRA AL SUR DE LA COMISARIA, 

lon:-89.58009675, lat:19.36305133}}

26-07-2022 16-11-2022 182,748.62 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} {2112298/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:De acuerdo al artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera el proyecto debe estar 

comprometido., trimestre:4.0, usuario:jorgeasuncionp, 

fecha:2023-01-18}}

2022 4 CAM220302112327 Proyecto de inversión 183,308.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:183308.55, modificado:183308.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA 

SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XMEJÍA 

ASENTAMIENTO XMEJIA - 128419

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 128419 S 7 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, 

direccion:CALLE 24 PUEBLO XMEJIA, 

00000 XMEJÍA, HOPELCHÉN CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 19 Y CALLE 28,    

PARTIENDO DE LA IGLESIA POR EL 

LADO IZQUIERDO A 3 

CUADRASPARTIENDO DE LA IGLESIA 

POR EL NORTE A 2 CUADRASA 2 

CUADRAS DEL LADO SUR PARTIENDO 

D, lon:-89.37416163, lat:19.22823498}}

26-07-2022 16-11-2022 182,748.68 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} {2112327/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:De acuerdo al artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera el proyecto debe estar 

comprometido., trimestre:4.0, usuario:jorgeasuncionp, 

fecha:2023-01-18}}

2022 4 CAM220302114355 Proyecto de inversión 183,308.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:183308.55, modificado:183308.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA 

SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD DZIBALCHÉN 

ASENTAMIENTO DZIBALCHÉN - 138308

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 138308 S 7 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, 

direccion:CALLE 33 PUEBLO 

DZIBALCHÉN, 24611 DZIBALCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

39 Y CALLE 28,    EN LA ENTRADA ALA 

COMUNIDAD CARRETERA 

HOPELCHENDZIBALCHEN A 200 MTS 

DEL CEMENTERIOPARTIENDO DE LA 

IGLESIA A CUATRO CUADRAS HACIA EL 

S, lon:-89.73727829, lat:19.4590436}}

26-07-2022 16-11-2022 140,950.40 140,950.40 140,950.40 140,950.40 140,950.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAH-DDS-FISM-04/2022, 

contratista:IMELDA VANESSA GONZALEZ 

CAUICH, convocante:MUNICIPIO DE 

HOPELCHEN, monto:469836.35, 

importe_modificado:469836.35}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} {2114355/proyecto_INICIO, 

2114355/proyecto_PROCESO, 

2114355/proyecto_INICIO, 

2114355/proyecto_FIN, 

2114355/proyecto_INICIO, 

2114355/proyecto_PROCESO, 

2114355/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402160717 Proyecto de inversión 431,424.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:431424.47, modificado:431424.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD PAKCHÉN ASENTAMIENTO 

PAKCHÉN - 244808

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 244808 S 7 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, 

direccion:CALLE 19 PUEBLO PAKCHÉN, 

24609 PAKCHÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 22, 

CALLE 25 LA PRESENTE OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS 1.N 

193131.86 W 894736.42 2.N 193139.42 

W 894732.46 3.N 193143.9, lon:-

89.79217995, lat:19.52834966}}

03-11-2022 28-12-2022 431,424.47 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} {2160717/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:De acuerdo al artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera el proyecto debe estar 

comprometido., trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, 

fecha:2023-01-18}}

2022 4 CAM220402161597 Proyecto de inversión 183,280.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:183280.03, modificado:183280.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA 

SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN ANTONIO 

YAXCHÉ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO YAXCHÉ - 

249452

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 249452 S 7 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:41, 

direccion:CALLE 16 PUEBLO SAN 

ANTONIO YAXCHÉ, 24622 SAN 

ANTONIO YAXCHÉ, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, 

LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LAS SIGUIENTES 

COORDENADAS 1.N20631.28472 

W894352.45824 2.N20637.278 

W894348, lon:-89.73039862, 

lat:20.11032354}}

07-11-2022 28-12-2022 183,280.03 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} {2161597/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402163143 Proyecto de inversión 106,892.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:106892.27, modificado:106892.27}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD CRUCERO SAN LUIS ASENTAMIENTO 

CRUCERO SAN LUIS - 257540

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 257540 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, 

direccion:CALLE 21 PUEBLO CRUCERO 

SAN LUIS, 24604 CRUCERO SAN LUIS, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

16 Y CALLE 15, LA PRESENTE OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS 

1.N19427.54308 W895920.09868 

2.N19427.94916 W895934.8, lon:-

89.99301259, lat:19.7022337}}

10-11-2022 28-12-2022 106,892.27 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2163143/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402163163 Proyecto de inversión 106,892.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:106892.27, modificado:106892.27}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD XCUPIL ASENTAMIENTO XCUPIL - 257615

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 257615 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:54, 

direccion:CALLE 24 PUEBLO XCUPIL, 

24605 XCUPIL, HOPELCHÉN CAMPECHE 

ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, LA 

PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LAS SIGUIENTES 

COORDENADAS 1.N193951.7284 

W895121.4866 2.193958.698 

W895139.59388, lon:-89.86094206, 

lat:19.6665244}}

10-11-2022 28-12-2022 106,892.27 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2163163/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402163303 Proyecto de inversión 160,128.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:160128.85, modificado:160128.85}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD PAKCHÉN ASENTAMIENTO PAKCHÉN - 

258553

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 258553 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, 

direccion:CALLE 20 PUEBLO PAKCHÉN, 

24609 PAKCHÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, 

CALLE 23 LA PRESENTE OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS 

1.N193141.4 W894740.3 2.N193137.6 

W894739.2 3.N193139.7 W894733., lon:-

89.79344569, lat:19.52808676}}

10-11-2022 28-12-2022 160,128.85 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2163303/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402163385 Proyecto de inversión 35,960.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35960.86, modificado:35960.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD XCALOT AKAL ASENTAMIENTO XCALOT 

AKAL - 258875

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 258875 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:49, 

direccion:CALLE 24 PUEBLO XCALOT 

AKAL, 00000 XCALOT AKAL, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

21 Y CALLE 17, LA PRESENTE OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS 1.N 

195619.1 W 894906.4 2.N 195616.4 W 

894859.9 3.N 195615.9 W , lon:-

89.81932397, lat:19.93896808}}

10-11-2022 28-12-2022 35,960.86 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2163385/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402163393 Proyecto de inversión 35,960.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35960.86, modificado:35960.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD XCULOC ASENTAMIENTO XCULOC - 

258898

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 258898 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:53, 

direccion:CALLE 23 PUEBLO XCULOC, 

24622 XCULOC, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, 

LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LAS SIGUIENTES 

COORDENADAS 1.N 201120.58756 W 

894940.85508 2.N 20 11 11.75 W 89 49 

43.49 3.N 20 11 1, lon:-89.82856699, 

lat:20.18639528}}

10-11-2022 28-12-2022 35,960.86 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2163393/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220402165473 Proyecto de inversión 35,960.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35960.86, modificado:35960.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD HOPELCHÉN COLONIA SAN ROMÁN - 

270362

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 270362 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 25A COLONIA SAN 

ROMÁN, 24600 HOPELCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

25 Y CALLE 28, LA PRESENTE OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS PRIMER 

PUNTO N194447.5 W895105.8 

SEGUNDO PUNTO N194448.6 

W895111., lon:-89.85280277, 

lat:19.74603927}}

10-11-2022 28-12-2022 35,960.86 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2165473/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402183315 Proyecto de inversión 2,259,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2259800.0, modificado:2259800.0}}

REHABILITACION DE CALLE DE CARPETA DE ASFALTO 

EN HOPELCHEN LOCALIDAD SUC TUC 

ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUC TUC - 346760

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 346760 S 80 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1916.1, 

meta_modificada:1916.1}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:46, 

direccion:CALLE 20 PUEBLO SAN 

FRANCISCO SUC-TUC, 24604 SUC-TUC, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

21 Y CALLE 28, CALLE 25 LA LOCALIDAD 

SE ENCUENTRA UBICADA A 30 KM DE 

LA CABECERA MUNICIPAL CON 

DIRECCION A CAMPECHE. LLEGANDO A 

LA LOCALIDAD E, lon:-90.03709365, 

lat:19.7138119}}

12-12-2022 30-12-2022 2,259,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2183315/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402183624 Proyecto de inversión 835,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:835200.0, modificado:835200.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. 

DESIDERIO ORTEGON CAUICH EN HOPELCHEN 

LOCALIDAD HOPELCHEN ASENTAMIENTO 

HOPELCHEN CENTRO - 347808

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hopelchén 347808 S 400 250 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:52.0, 

meta_modificada:52.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE DESIDERO ORTEGON 

CAUICH PUEBLO HOPELCHEN CENTRO, 

24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE AVENIDA 

MANUEL CRECENCIO REJON Y CALLE 

28, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

CABECERA MUNICIAPAL EN LA CALLE 

23 REFERENCIA EL CEN, lon:-

89.85049607, lat:19.74647348}}

12-12-2022 30-12-2022 835,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2183624/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402189056 Proyecto de inversión 1,598,623.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1598623.0, modificado:1598623.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD CRUCERO SAN LUIS 

ASENTAMIENTO CRUCERO SAN LUIS - 364537

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 364537 S 90 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1731.9, 

meta_modificada:1731.9}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, 

direccion:CALLE 21 PUEBLO CRUCERO 

SAN LUIS, 24604 CRUCERO SAN LUIS, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

22 Y CALLE 24, LA LOCALIDAD SE 

ENCUENTRA EN APROX. 20 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION 

HACIA CAMPECHE LLEGANDO A LA 

LOCALIDAD LA, lon:-89.98995153, 

lat:19.69723643}}

12-12-2022 30-12-2022 1,598,623.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2189056/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402189250 Proyecto de inversión 352,453.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:352453.0, modificado:352453.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLE DE CARPETA DE ASFALTO 

EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN COLONIA EL 

TAMARINDO - 365223

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 365223 S 80 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 28 A COLONIA EL 

TAMARINDO, 24600 HOPELCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

AVENIDA MANUEL CRECENCIO REJON 

Y CALLE 9 A, LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA. EN LA CABECERA 

MUNICIPAL. EN DIRECCION A MERIDA 

SE TOMA LA AV. DE LA C, lon:-

89.84779241, lat:19.75495553}}

12-12-2022 30-12-2022 352,453.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2189250/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202076516 Proyecto de inversión 1,879,733.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1879733.71, modificado:1879733.71}}

REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD CHAN CHEN 

ASENTAMIENTO CHAN CHEN - 62637

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 62637 S 75 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1926.0, 

meta_modificada:1926.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, 

direccion:CALLE 19 PUEBLO CHAN-

CHEN, 24668 CHAN-CHEN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 22 Y CALLE 

20, CALLE 18  LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL 

CHANCHEN LA CUAL SE ENCUENTRA A 

120 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL 

PARA LLEGAR , lon:-89.26304962, 

lat:19.20951518}}

27-05-2022 25-06-2022 1,879,245.16 1,879,245.16 1,879,245.16 1,879,245.16 1,879,245.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAH-DOP-FISM-017/2022, 

contratista:VIAS Y EDIFICACIONES DE 

CAMPECHE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, 

monto:1879920.82, 

importe_modificado:1879920.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1926.0}}

{2076516/proyecto_INICIO, 

2076516/proyecto_PROCESO, 

2076516/proyecto_INICIO, 

2076516/proyecto_PROCESO, 

2076516/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202077617 Proyecto de inversión 1,601,960.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1601960.68, modificado:1601960.68}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLE CONCRETO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN BERNARDO HUECHIL 

ASENTAMIENTO SAN BERNARDO HUECHIL - 68451

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Hopelchén 68451 S 84 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1596.0, 

meta_modificada:1596.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, 

localidad:737, direccion:CALLE 21 

PUEBLO SAN BERNARDO HUECHIL, 

24612 SAN BERNARDO HUECHIL, 

HOPELCHÉN CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

20 Y CALLE 22,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN BERNARDO 

HUECHIL DEL MUNICIPIO DE 

HOPELCHEN CAMPECHE LA LOCAL, lon:-

89.82013722, lat:19.9957652}}

31-05-2022 29-06-2022 1,600,928.32 1,600,928.32 1,600,928.32 1,600,928.32 1,600,928.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAH-DOP-FISM-022/2022, 

contratista:CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA 

S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HOPELCHEN, monto:1600955.23, 

importe_modificado:1600955.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1596.0}}

{2077617/proyecto_INICIO, 

2077617/proyecto_PROCESO, 

2077617/proyecto_INICIO, 

2077617/proyecto_PROCESO, 

2077617/proyecto_INICIO, 

2077617/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202077630 Proyecto de inversión 1,882,035.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1882035.88, modificado:1882035.88}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 

ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 68544

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Hopelchén 68544 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:310.0, 

meta_modificada:310.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, 

direccion:CALLE 7 PUEBLO VICENTE 

GUERRERO, 24660 VICENTE GUERRERO, 

HOPELCHÉN CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

3 Y CALLE 6,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE 

VICENTE GUERRERO LA CUAL SE 

ENCUENTRA A 65 KMS DE LA CABECERA 

MUNICIPAL EN L, lon:-89.59837436, 

lat:19.58479676}}

31-05-2022 29-06-2022 763,920.20 763,920.20 763,920.20 763,920.20 763,920.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAH-DOP-FISM-023/2022, 

contratista:VIAS Y EDIFICACIONES 

PENINSULARES S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, 

monto:763986.72, 

importe_modificado:763986.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:250.0}}

{2077630/proyecto_INICIO, 

2077630/proyecto_PROCESO, 

2077630/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202081986 Proyecto de inversión 1,700,176.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1700176.04, modificado:1700176.04}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD CANCABCHÉN 

ASENTAMIENTO CANCABCHÉN - 91797

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Hopelchén 91797 S 35 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro lineal, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, 

direccion:PUEBLO CANCABCHÉN, 

24612 CANCABCHÉN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE CANCABCHEN LA CUAL 

SE ENCUENTRA A 75 KMS DE LA 

CABECERA MUNICIPAL EN LA 

CARRETERA HOPELCHENXPUJIL 269 

PARA L, lon:-89.70300636, 

lat:19.26994746}}

31-05-2022 29-06-2022 1,687,061.31 1,687,061.31 1,687,061.31 1,687,061.31 1,687,061.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAH-DOP-FISM-024/2022, 

contratista:SUMINISTROS,DISEÑOS  E 

INFRAESTRUCTURA CHAAC S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, 

monto:1699453.14, 

importe_modificado:1699453.14}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, 

avance:2.0}}

{2081986/proyecto_INICIO, 

2081986/proyecto_FIN, 

2081986/proyecto_PROCESO, 

2081986/proyecto_INICIO, 

2081986/proyecto_PROCESO, 

2081986/proyecto_INICIO, 

2081986/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302113167 Proyecto de inversión 254,449.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:254449.98, modificado:254449.98}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD PACHUITZ ASENTAMIENTO 

PACHUITZ - 132524

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Hopelchén 132524 S 140 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:354.4, 

meta_modificada:354.4}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, 

direccion:CALLE 23 PUEBLO PACHUITZ, 

24668 PACHUITZ, HOPELCHÉN 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 20 Y CALLE 

18,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA 

EN LA LOCALIDAD DE EL PACHUITZ LA 

CUAL SE ENCUENTRA A 130 KMS DE LA 

CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR A 

ESTA LO, lon:-89.24898592, 

lat:19.14688824}}

21-07-2022 09-08-2022 252,986.13 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2113167/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:De acuerdo al artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera el proyecto debe estar 

comprometido., trimestre:4.0, usuario:jorgeasuncionp, 

fecha:2023-01-18}}

2022 4 CAM220302116173 Proyecto de inversión 137,961.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:137961.64, modificado:137961.64}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNCHINTOK 

ASENTAMIENTO CHUNCHINTOK - 144810

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Hopelchén 144810 S 167 33 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, 

direccion:CALLE 21 PUEBLO 

CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, 

HOPELCHÉN CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

24 Y CALLE 23,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE CHUNCHINTOK DEL 

MUNICIPIO DE HOPELCHEN 

CAMPECHE. TOMANDO LA CARRETERA 

HOPELCHENXPUJ, lon:-89.58622023, 

lat:19.36069036}}

25-07-2022 01-08-2022 136,205.53 136,205.53 136,205.53 136,205.53 136,205.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAH-DOP-FISM-033/2022, 

contratista:LUIS ALBERTO CANO Y POOT, 

convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, 

monto:136205.53, 

importe_modificado:136205.53}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2116173/proyecto_INICIO, 

2116173/proyecto_FIN, 

2116173/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302116210 Proyecto de inversión 242,961.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:242961.69, modificado:242961.69}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNCHINTOK 

ASENTAMIENTO CENTRO - 144916

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Hopelchén 144916 S 800 400 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, 

direccion:CALLE 19 PUEBLO 

CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, 

HOPELCHÉN CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

17 Y CALLE 17A,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE CHUNCHINTOK DEL 

MUNICIPIO DE HOPELCHEN 

CAMPECHE. TOMANDO LA CARRETERA 

HOPELCHENXPU, lon:-89.58054736, 

lat:19.36182656}}

29-07-2022 05-08-2022 240,436.31 240,436.31 240,436.31 240,436.31 240,436.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAH-DOP-FISM-032/2022, 

contratista:LUIS ALBERTO CANO Y POOT, 

convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, 

monto:240436.31, 

importe_modificado:240436.31}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2116210/proyecto_INICIO, 

2116210/proyecto_PROCESO, 

2116210/proyecto_FIN, 

2116210/proyecto_PROCESO, 

2116210/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302128258 Proyecto de inversión 2,123,030.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2123030.12, modificado:2123030.12}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN 

HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNYAXNIC 

ASENTAMIENTO CHUNYAXNIC - 201474

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Hopelchén 201474 S 40 25 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro lineal, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, 

direccion:PUEBLO CHUNYAXNIC, 24622 

CHUNYAXNIC, HOPELCHÉN CAMPECHE  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE 

CHUNYAXNIC LA CUAL SE ENCUENTRA 

A 45 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL 

SE TOMA LA CARRETERA 

HOPELCHENMERIDA PASAND, lon:-

89.82072123, lat:20.08649228}}

20-09-2022 19-10-2022 2,121,885.87 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, 

avance:0.0}}

{2128258/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:De acuerdo al artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera el proyecto debe estar 

comprometido., trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, 

fecha:2023-01-18}}

2022 4 CAM220402163120 Proyecto de inversión 106,892.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:106892.27, modificado:106892.27}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN 

ASENTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN - 

257466

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 257466 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, 

direccion:CALLE 18 PUEBLO SAN JUAN 

BAUTISTA SAHCABCHÉN, 24604 SAN 

JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

23 Y CALLE 20, LA PRESENTE OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS 

1.N195227.0 W895538.4 2.19522, lon:-

89.92633359, lat:19.87495535}}

10-11-2022 28-12-2022 106,892.27 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2163120/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402163323 Proyecto de inversión 213,494.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:213494.23, modificado:213494.23}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM - 258665

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 258665 S 10 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, 

direccion:CALLE 21 PUEBLO UKUM, 

24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE 

ENTRE CALLE 10 Y CALLE 18, CALLE 13 

LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LAS SIGUIENTES 

COORDENADAS 1.N191449.38 

W892015.25 2.N191440.19 W891953.61 

3.N191437.57 W892014.6, lon:-

89.33095785, lat:19.2400144}}

10-11-2022 28-12-2022 213,494.23 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2163323/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402163348 Proyecto de inversión 160,120.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:160120.63, modificado:160120.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD CHAN CHEN ASENTAMIENTO CHAN 

CHEN - 258757

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 258757 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, 

direccion:CALLE 16 PUEBLO CHAN-

CHEN, 24668 CHAN-CHEN, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, 

LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LAS SIGUIENTES 

COORDENADAS 1.N191235.81 

W891538.91 2.N191232.03 W891543.63 

3.N191234.12476 W89, lon:-

89.26081962, lat:19.20800581}}

10-11-2022 28-12-2022 160,120.63 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2163348/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402163375 Proyecto de inversión 35,960.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35960.85, modificado:35960.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN 

LOCALIDAD BECANCHÉN ASENTAMIENTO 

BECANCHÉN - 258844

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 258844 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, 

direccion:CALLE 26 PUEBLO 

BECANCHÉN, 24606 BECANCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

21 Y CALLE 17, LA PRESENTE OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LAS 

SIGUIENTES COORDENADAS 1.N 

19393.07728 W 895212.55512 2.N 

19394.68756 W 89525.9448 3.N 193, 

lon:-89.8749958, lat:19.6530069}}

10-11-2022 28-12-2022 35,960.85 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2163375/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402165160 Proyecto de inversión 421,564.80 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:421564.8, modificado:421564.8}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN POZO 4 EN HOPELCHÉN LOCALIDAD 

HOPELCHÉN COLONIA EL TAMARINDO - 268582

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Hopelchén 268582 S 250 150 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 11A COLONIA EL 

TAMARINDO, 24600 HOPELCHÉN, 

HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 

28 Y CALLE 28A, DEL CENTRO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA 

AVENIDA DESIDERIO ORTEGON HASTA 

LLEGAR A LA AVENIDAD MANUEL 

CRESCENCIO GARCIA HAST, lon:-

89.84780314, lat:19.75277415}}

03-11-2022 10-11-2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} {2165160/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402161620 Proyecto de inversión 187,934.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:187934.55, modificado:187934.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA 

SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD VICENTE 

GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 

249594

4 Campeche 6 Hopelchén Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Hopelchén 249594 S 10 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

PUEBLO VICENTE GUERRERO, 24660 

VICENTE GUERRERO, HOPELCHÉN 

CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 5, 

LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LAS SIGUIENTES 

COORDENADAS PRIMER 

PUNTO.N193457.01044 W893556.00652 

SEG, lon:-89.59990858, 

lat:19.58518087}}

26-07-2022 16-11-2022 187,934.55 187,934.55 187,934.55 187,934.55 187,934.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAH-DDS-FISM-04/2022, 

contratista:IMELDA VANESSA GONZALEZ 

CAUICH, convocante:MUNICIPIO DE 

HOPELCHEN, monto:469836.35, 

importe_modificado:469836.35}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} {2161620/proyecto_PROCESO, 

2161620/proyecto_FIN, 

2161620/proyecto_INICIO, 

2161620/proyecto_PROCESO, 

2161620/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402203188 Adquisición 579,350.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:579350.63, modificado:579350.63}}

ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL BACHE DE 

CAMINO EL CUYO- SANTA ISABEL

4 Campeche 7 Palizada Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Urbanización Sin identificar Municipio de Palizada APR-PAL-0017/005 N 0 0 3565 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, 

direccion:18.049203797297604, -

91.89359037238843, lon:-91.89359037, 

lat:18.0492038}}

13-01-2023 13-01-2023 579,350.63 579,350.63 579,350.63 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MPC-ADM-AD-FOPET-

005/2022, contratista:MACOSA 

EDIFICACIONES CONTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:579350.63, 

importe_modificado:579350.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:0.0}}

{2203188/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:LA ADQUISICION DE MATERIAL ES PARA 

LA REHABILITACION DE DE UN CAMINO EL CUAL LLEVA AL 

BASURERO MUNICIPAL, SE UTILIZARA MANO DE OBRA DEL 

AYUNTAMIENTO JUNTO CON LA MAQUINARIA DEL 

MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rosalgomezg, fecha:2023-

01-17}}

{obs1: {observación:De acuerdo al nombre no se observa 

que forme parte de un proyecto de inversión.  No cumple 

con los lineamientos del fopet., trimestre:4.0, 

usuario:veronicabboldou, fecha:2023-01-17}}
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2022 4 CAM220402200273 Adquisición 369,690.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:369690.22, modificado:369690.22}}

ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL BACHEO DE 

CALLES EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA

4 Campeche 7 Palizada Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Urbanización Sin identificar Municipio de Palizada MPC-ADM-FOPET-CONT-

005/2022

N 0 0 3588 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:532.0, 

meta_modificada:532.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, 

direccion:https://www.google.com.m

x/maps/search/juncal+cerca+de+Paliz

ada,+Camp./@18.2606015,-

92.2533926,10z, lon:-91.888097, 

lat:18.055732}}

17-12-2022 09-01-2023 369,690.22 369,690.22 369,690.22 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MPC-ADM-FOPET-CONT-

005/2022, contratista:AULIS Y ASOCIADOS 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

PALIZADA, monto:369690.22, 

importe_modificado:369690.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:0.0}}

{2200273/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:solo se comprara grava de 3/4 para el 

bacheo ya que la mano deo bra y demas equipos seran 

proporcionado por el municipio , trimestre:4.0, 

usuario:rosalgomezg, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:De acuerdo al nombre no se observa 

que forme parte de un proyecto de inversión.  No cumple 

con los lineamientos del fopet., trimestre:4.0, 

usuario:veronicabboldou, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220302117101 Proyecto de inversión 655,332.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:655332.51, modificado:655332.5}}

MANTENIMIENTO DE MALECÓN DEL RIO VIEJO 

LOCALIDAD PALIZADA CENTRO - 148863

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Palizada 148863 S 456 345 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:218.0, 

meta_modificada:218.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE ALONSO ABREU 

GARCIA CIUDAD PALIZADA CENTRO, 

24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE ALONSO ABREU GARCIA 

Y CALLE IGNACIO ALLENDE, ANDADOR 

PASEO LAS FLORES  SE UBICA ENTRE LA 

CALLES PASEO LAS FLORES Y IGNACIO 

ALLENDE S, lon:-92.08753496, 

lat:18.25493268}}

01-08-2022 14-09-2022 655,332.50 655,332.50 655,332.50 655,332.50 655,332.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

012/2022, contratista:WILLIAM JAIR RUIZ 

MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE 

PALIZADA, monto:655332.51, 

importe_modificado:655332.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:218.0}}

{2117101/proyecto_INICIO, 

2117101/proyecto_PROCESO, 

2117101/proyecto_INICIO, 

2117101/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302122984 Proyecto de inversión 60,510.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60510.24, modificado:60510.24}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

PALIZADA LOCALIDAD MATA DEL CHATO - 175492

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Palizada 175492 S 221 234 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:212, direccion:CAMINO 

TRAMO PALIZADA  - MATA DEL CHATO  

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 128 + 

300 RANCHERIA MATA DEL CHATO, 

24207 MATA DEL CHATO, PALIZADA 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    LOCALIDAD 

UBICADA A 128 KM DE LA CABECARA 

MUNICIAP ENTRE LAS LOCALID, lon:-

91.8488954, lat:18.03622896}}

20-09-2022 20-10-2022 60,510.24 60,510.24 60,510.24 56,122.19 56,122.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

019/2022, contratista:COLOS .S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:1008504.0, 

importe_modificado:1008504.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.5}} {2122984/proyecto_INICIO, 

2122984/proyecto_PROCESO, 

2122984/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131012 Acción 25,679.50 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:25679.5, modificado:25679.5}}

ADQUISICION DE IMPRESORAS PIXMA PARA LAS 

DIRECCION OPERATIVAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE 

PALIZADA - 58544

4 Campeche 7 Palizada PRODIM Sin identificar Municipio de Palizada 58544 N 0 0 3424 {meta1: 

{unidad_medida:MULTIFUNCIONA

L(ES), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-92.090902, 

lat:18.253598}}

01-08-2022 30-11-2022 25,679.50 25,679.50 25,679.50 25,679.50 25,379.50 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MPC-ADM-FISM-CONT- 

PRODIM- 001/2022, contratista:ISRAEL 

FERNANDO GONZALEZ ESPADA, 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:530070.31, 

importe_modificado:530070.31}}

{meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), 

avance:5.0}}

{2131012/proyecto_INICIO, 

2131012/proyecto_FIN, 

2131012/proyecto_INICIO, 

2131012/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402172455 Proyecto de inversión 375,004.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:375004.92, modificado:375004.92}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO 

CONVENCIONAL ENERGIA SOLAR, PANELES SOLARES 

EN PALIZADA LOCALIDAD CANALES UNO - 305654

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Palizada 305654 S 23 35 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:904, direccion:TERRACERÍA 

TRAMO PALIZADA - CANALES MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 100 + 200 EJIDO 

CANALES, 24208 CANALES UNO, 

PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , 

LOCALIDAD UBICA A 100 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA 

LOCALIDAD DE PORVENIR Y BO, lon:-

91.84198856, lat:18.41560808}}

01-12-2022 30-12-2022 375,004.92 375,004.92 375,004.92 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:PANELES SOLARES, 

contratista:MAYOREO HDRAULICO E 

INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:1425018.68, 

importe_modificado:1425018.68}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2172455/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402172529 Proyecto de inversión 1,984,796.33 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1984796.33, modificado:1984796.33}}

REHABILITACION DE 6 KM DE CAMINO EN PALIZADA 

LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO A LA RIBERA DE TILA - 

305969

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Palizada 305969 S 345 267 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro lineal, 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, 

direccion:CAMINO TRAMO ISLA SAN 

ISIDRO - TILA MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 6 + 01 EJIDO ISLA DE SAN 

ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, 

PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , 

LOCALIDAD UBICADA A I KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL LOCALODAD 

INICAL ISA, lon:-92.07740467, 

lat:18.25110793}}

28-12-2022 30-12-2022 1,984,796.33 1,984,796.33 1,984,796.33 595,438.89 595,438.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

020/2022, contratista:MACOCSA 

EDIFICACIONES Y COSNTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:1984796.33, 

importe_modificado:1984796.33}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, 

avance:2.0}}

{2172529/proyecto_PROCESO, 

2172529/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302122389 Proyecto de inversión 30,255.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30255.12, modificado:30255.12}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

PALIZADA LOCALIDAD COLONIA ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS - 172577

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Palizada 172577 S 41 34 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:907, direccion:CAMINO 

TRAMO PALIZADA  - COLONIA ADOLFO 

LOPEZ MATEOS  MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 140 + 300 RANCHERIA 

COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 

24207 COLONIA ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS, PALIZADA CAMPECHE  ENTRE    

Y  ,    COLONIA ADOLFO LOPEZ 

MATEOS, lon:-91.82279483, 

lat:18.24033549}}

20-09-2022 20-10-2022 30,255.12 30,255.12 30,255.12 28,061.09 28,061.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

019/2022, contratista:COLOS .S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:1008504.0, 

importe_modificado:1008504.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.5}} {2122389/proyecto_INICIO, 

2122389/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302122999 Proyecto de inversión 70,595.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:70595.28, modificado:70595.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

PALIZADA LOCALIDAD SAN JUAN - 175679

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Palizada 175679 S 3456 2345 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, meta_modificada:7.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:408, direccion:CAMINO 

TRAMO PALIZADA  - SAN JUAN  

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 23 + 

200 RANCHERIA SAN JUAN, 24205 SAN 

JUAN, PALIZADA CAMPECHE  ENTRE    Y  

,    LOCALIDAD UBICADA A 23 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL CAMINO 

PALIZADA  PLAN DEL CARMEN ENT, 

lon:-91.83321229, lat:18.02872032}}

20-09-2022 20-10-2022 70,595.28 70,595.28 70,595.28 65,475.89 65,475.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

019/2022, contratista:COLOS .S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:1008504.0, 

importe_modificado:1008504.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.5}} {2122999/proyecto_INICIO, 

2122999/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302123000 Proyecto de inversión 100,850.40 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100850.4, modificado:100850.04}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

PALIZADA LOCALIDAD SANTA ISABEL - 175712

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Palizada 175712 S 345 234 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:110, direccion:CAMINO 

TRAMO PALIZADA  - SANTA ISABEL  

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 18 + 

200 RANCHERIA SANTA ISABEL, 24205 

SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    LOCALIDAD UBICADA 18 

KM DE LA CABECERA MUNICIPAL 

CAMINO PALIZADA PLAN DEL, lon:-

92.09491938, lat:18.33298544}}

20-09-2022 20-10-2022 100,850.04 100,850.04 100,850.04 93,536.99 93,536.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

019/2022, contratista:COLOS .S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:1008504.0, 

importe_modificado:1008504.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.5}} {2123000/proyecto_INICIO, 

2123000/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302123012 Proyecto de inversión 60,510.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60510.24, modificado:60510.24}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

PALIZADA LOCALIDAD EL CUYO - 175760

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Palizada 175760 S 653 345 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, 

direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA  - 

EL CUYO MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA EL 

CUYO, 24205 EL CUYO, PALIZADA 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    LOCALIDAD 

UBICADA A 5 KM DE LA CABECERA 

MUICIPAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE 

PALIZADA Y ALAMI, lon:-92.08752078, 

lat:18.268744}}

20-09-2022 20-10-2022 60,510.24 60,510.24 60,510.24 56,122.19 56,122.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

019/2022, contratista:COLOS .S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:1008504.0, 

importe_modificado:1008504.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.5}} {2123012/proyecto_INICIO, 

2123012/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302126501 Proyecto de inversión 130,577.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130577.51, modificado:127405.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA 

LOCALIDAD SAN JUAN - 192384

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Palizada 192384 S 12 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:102.17, 

meta_modificada:102.17}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:408, direccion:CAMINO 

TRAMO PALIZADA  - SAN JUAN  

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 18 + 

100 RANCHERIA SAN JUAN, 24205 SAN 

JUAN, PALIZADA CAMPECHE  ENTRE    Y  

,    LOCALIDAD UBICADA A 18 KM DE LA 

CABECRA MUNICIPAL ENTRE PLAN DEL 

CARMEN Y SANTA ISABEL, lon:-

91.84242837, lat:18.01980694}}

20-09-2022 20-10-2022 127,405.99 127,405.99 127,405.99 83,601.45 83,601.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

027/2022, contratista:CONSTRUCCOMERCIAL 

CORAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE PALIZADA, monto:1216535.79, 

importe_modificado:1216535.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:52.0}}

{2126501/proyecto_INICIO, 

2126501/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402172358 Proyecto de inversión 1,050,013.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1050013.76, modificado:1050013.76}}

QUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO 

CONVENCIONAL ENERGIA SOLAR, PANELES, SOLAR 

EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA BOCA CHICA - 

304980

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Palizada 304980 S 70 45 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:923, direccion:TERRACERÍA 

TRAMO PALIZADA - BOCA CHICA 

MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 120 + 

100 EJIDO RIBERA BOCA CHICA, 24208 

RIBERA BOCA CHICA, PALIZADA 

CAMPECHE ENTRE Y , COMUNIDAD 

UBICADA A 120 KM DE LA CABECRA 

MUNICIPAL SU VIA DE ACC, lon:-

91.79793123, lat:18.47667214}}

01-12-2022 30-12-2022 1,050,013.76 1,050,013.76 1,050,013.76 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:PANELES SOLARES, 

contratista:MAYOREO HDRAULICO E 

INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:1425018.68, 

importe_modificado:1425018.68}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2172358/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402173335 Proyecto de inversión 257,603.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:257603.0, modificado:257603.0}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO MIGUEL 

HIDALGO EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA 

CENTRO - 310150

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Palizada 310150 S 2897 2567 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:91.56, 

meta_modificada:91.56}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 

EJIDO PALIZADA CENTRO, 24200 

PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE 

ENTRE CALLE HEREDIA Y CALLE 

ZARAGOZA, CALLE JAVIER MINA 

PARQUE MIGUEL HIDALGO ENTRE 

CALLE HERDIA Y ZARAGOZA PALIZADA 

CENTRO, lon:-92.08868118, 

lat:18.25539404}}

28-11-2022 30-12-2022 257,603.00 257,603.00 257,603.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

023/2022, contratista:ALBERTO JESUS 

MADERO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO 

DE PALIZADA, monto:257603.0, 

importe_modificado:257603.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2173335/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202085273 Proyecto de inversión 76,701.73 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:76701.73, modificado:58080.82}}

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN 

PALIZADA LOCALIDAD EL MANGAL - 105601

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Palizada 105601 S 8 6 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:61, 

direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA  - 

MANGAL MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 200 + undefined 

RANCHERIA EL MANGAL, 24204 EL 

MANGAL, PALIZADA CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    LOCALIDAD UBICADA A 5 

KM DE LA CABECERA MUNICIPAL 

ENTRE LA ISLA SAN ISIDRO Y TI, lon:-

92.06999246, lat:18.24457989}}

20-06-2022 20-08-2022 58,080.82 58,080.82 58,080.82 34,540.46 34,540.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

013/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTACIONES F L D S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:377525.35, 

importe_modificado:377525.35}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.5}} {2085273/proyecto_INICIO, 

2085273/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302122986 Proyecto de inversión 121,020.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:121020.48, modificado:121020.48}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

PALIZADA LOCALIDAD EL JUNCAL - 175562

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Palizada 175562 S 425 345 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, 

direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA  - 

JUNCAL MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 120 + 100 RANCHERIA EL 

JUNCAL, 24207 EL JUNCAL, PALIZADA 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    LOCALIDAD 

UBICADA A 120 KM DE LA CABECERA 

MUNICIPAL CAMINO PALIZADA SANTA 

ADELAIDA, lon:-91.86257671, 

lat:18.04311229}}

20-09-2022 20-10-2022 121,020.48 121,020.48 121,020.48 112,244.39 112,244.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

019/2022, contratista:COLOS .S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:1008504.0, 

importe_modificado:1008504.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.5}} {2122986/proyecto_INICIO, 

2122986/proyecto_PROCESO, 

2122986/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302123016 Proyecto de inversión 60,510.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60510.24, modificado:60510.24}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

PALIZADA LOCALIDAD EL MANGAL - 175768

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Palizada 175768 S 120 80 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:61, 

direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA  - 

MANGAL  MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA EL 

MANGAL, 24204 EL MANGAL, 

PALIZADA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

LOCALIDAD UBICADA A 3 KM DE LA 

CABECERA MUNICPAL CAMINO 

PALIZADA RIB. GOMEZ ENTRE LA I, lon:-

92.06322466, lat:18.24279877}}

20-09-2022 20-10-2022 60,510.24 60,510.24 60,510.24 56,122.19 56,122.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

019/2022, contratista:COLOS .S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:1008504.0, 

importe_modificado:1008504.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.5}} {2123016/proyecto_INICIO, 

2123016/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302128088 Proyecto de inversión 752,348.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:752348.91, modificado:719241.25}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

ENTUBADA EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA 

ADELAIDA - 200705

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Palizada 200705 S 120 90 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:167, direccion:CAMINO 

TRAMO PALIZADA  - SANTA ADELIADA  

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 143 + 

100 RANCHERIA SANTA ADELAIDA, 

24207 SANTA ADELAIDA, PALIZADA 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    LOCALIDAD 

UBICADA A 143 KM DE LA CABECERA 

MUNICIPAL CAMINO PALIZADA , lon:-

91.80084444, lat:18.01637491}}

30-09-2022 29-11-2022 719,241.25 719,241.25 719,241.25 215,772.38 215,772.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

030/2022, contratista:TECNORIEGOS DEL 

TROPICO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:719241.25, 

importe_modificado:719241.25}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.3}} {2128088/proyecto_INICIO, 

2128088/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402181251 Proyecto de inversión 1,055,620.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1055620.69, modificado:1055620.69}}

REHABILITACION DE 3 KM DE CAMINO EN PALIZADA 

LOCALIDAD PALIZADA A SANTA ISABEL - 340342

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Palizada 340342 S 4356 3456 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro lineal, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - 

SANTA ISABEL MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 3 + 01 EJIDO PALIZADA 

CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA 

CAMPECHE ENTRE Y , PALIZDA CENTRO 

SE REHABITLARA EL CAMINO 

PERIFERICO LA PAZ A LA RIBERA DE 

SANTA ISAB, lon:-92.09219421, 

lat:18.25933654}}

04-12-2022 30-12-2022 1,055,620.69 1,055,620.69 1,055,620.69 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

032/2022, contratista:MACOCSA 

EDIFICACIONES Y COSNTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:1055620.69, 

importe_modificado:1055620.69}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, 

avance:0.0}}

{2181251/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302105425 Proyecto de inversión 780,767.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:780767.31, modificado:780767.31}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO LETRINA EN 

PALIZADA LOCALIDAD EL JUNCAL - 43874

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Palizada 43874 S 45 27 0 {meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, 

direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA  - 

EL JUNCAL  MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO undefined + undefined 

RANCHERIA EL JUNCAL, 24207 EL 

JUNCAL, PALIZADA CAMPECHE  ENTRE    

Y  ,    LOCALIDAD UBICADA EN EL KM 

190.200 PALIZADASTA. ADELAIDA 

LOCALIZADA ENT, lon:-91.8648083, 

lat:18.04152089}}

05-06-2022 20-08-2022 780,767.31 780,767.31 780,767.31 547,434.62 547,434.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

014/202, contratista:LUIS AGUSTIN CASTRO 

LEZAMA, convocante:MUNICIPIO DE 

PALIZADA, monto:910895.19, 

importe_modificado:910895.19}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:9.0}} {2105425/proyecto_PROCESO, 

2105425/proyecto_INICIO, 

2105425/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402181255 Proyecto de inversión 757,806.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:757806.13, modificado:757806.13}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA CENTRO - 

340354

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Palizada 340354 S 4567 3456 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:320.0, 

meta_modificada:320.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE FRNACISCO JAVIER 

MINA CIUDAD PALIZADA CENTRO, 

24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE 

ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA 

Y CALLE IGNAIO RAMIREZ, CALLE 

IGNACIO ALLENDE CALLE FRANCISCO 

JAVIER MINA EN PALIZADA CENTRO 

ENTRE IGNACIO A, lon:-92.09324563, 

lat:18.25543425}}

04-12-2022 30-12-2022 757,806.13 757,806.13 757,806.13 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

031/2022, contratista:DIMENSIONES EN 

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:757806.3, 

importe_modificado:757806.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}}

{2181255/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302127806 Proyecto de inversión 527,264.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:527264.14, modificado:506037.32}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

ENTUBADA EN PALIZADA LOCALIDAD LOS LAURELES - 

199403

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Palizada 199403 S 321 234 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:321, direccion:CAMINO 

TRAMO PALIZADA  - LAURELES  

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 118 + 

200 RANCHERIA LOS LAURELES, 24206 

LOS LAURELES, PALIZADA CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    LOCALIDAD UBICADA A 

118 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL 

ENTRE JUNCAL Y RIO BLANCO , lon:-

91.91417927, lat:18.05135423}}

30-09-2022 29-11-2022 506,037.32 506,037.32 506,037.32 151,811.20 151,811.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

025/2022, contratista:TECNORIEGOS DEL 

TROPICO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:506037.32, 

importe_modificado:506037.32}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.3}} {2127806/proyecto_INICIO, 

2127806/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220302128527 Proyecto de inversión 1,462,196.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1462196.63, modificado:1456570.94}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA EN PALIZADA 

LOCALIDAD EL JUNCAL - 202526

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Municipio de Palizada 202526 S 409 345 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cancha(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, 

direccion:CALLE CONSTITUCION 

RANCHERIA EL JUNCAL, 24207 EL 

JUNCAL, PALIZADA CAMPECHE  ENTRE 

CALLE CONSTITUCION Y CALLE 

ENRIQUE CASTILLO MAGAÑA, CALLE 

GONZALO CHAN CANUL  LOCALIDAD 

UBICADA EN CAMINO PALIZADA 

SANTA ADELAIDA ENTRE LAS 

LOCALIDA, lon:-91.86515163, 

lat:18.04105673}}

30-09-2022 29-11-2022 1,456,570.94 1,456,570.94 1,456,570.94 884,521.68 884,521.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

022/2022, contratista:DOCER MULTISERVICOS 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

PALIZADA, monto:1456570.94, 

importe_modificado:1456570.94}}

{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.5}} {2128527/proyecto_INICIO, 

2128527/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302127874 Proyecto de inversión 487,537.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:487537.12, modificado:465086.94}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

ENTUBADA EN PALIZADA LOCALIDAD MATA DEL 

CHATO - 199698

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Palizada 199698 S 65 35 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:212, direccion:CAMINO 

TRAMO PALIZADA  - MATA DEL CHATO  

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 123 + 

100 RANCHERIA MATA DEL CHATO, 

24207 MATA DEL CHATO, PALIZADA 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    LOCALIDAD 

UBICADA A 123 KM DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE PALIZADA CAMI, lon:-

91.84877513, lat:18.03601201}}

30-09-2022 29-11-2022 465,086.94 465,086.94 465,086.94 139,526.08 139,526.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

029/2022, contratista:TECNORIEGOS DEL 

TROPICO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:465086.94, 

importe_modificado:465086.94}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.3}} {2127874/proyecto_INICIO, 

2127874/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402153447 Proyecto de inversión 96,019.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:96019.0, modificado:96019.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA 

LOCALIDAD PLAN DEL CARMEN - 191871

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Palizada 191871 S 9 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:77.0, 

meta_modificada:77.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:206, direccion:CAMINO 

TRAMO PALIZADA - PLAN DEL CARMEN 

MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 

300 RANCHERIA PLAN DEL CARMEN, 

24205 PLAN DEL CARMEN, PALIZADA 

CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD 

UBICADA CAMINO PALIZADA PLAN DEL 

CARMEN YA QUE ES LA , lon:-

92.05134197, lat:18.3401585}}

20-09-2022 20-10-2022 96,019.00 96,019.00 96,019.00 63,005.89 63,005.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

019/2022, contratista:COLOS .S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:1008504.0, 

importe_modificado:1008504.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:45.0}}

{2153447/proyecto_INICIO, 

2153447/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402153455 Proyecto de inversión 492,315.60 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:492315.6, modificado:492315.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA 

LOCALIDAD EL JUNCAL - 192006

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Palizada 192006 S 48 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:394.8, 

meta_modificada:394.8}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, 

direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - 

JUNCAL MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 128 + 300 RANCHERIA EL 

JUNCAL, 24207 EL JUNCAL, PALIZADA 

CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD 

UBICADA A 124 KM DE LA CABECERA 

MUNICIPAL ENTRE JUNCAL Y LAURELES, 

lon:-91.86482976, lat:18.04141888}}

20-09-2022 20-10-2022 492,315.60 492,315.60 492,315.60 323,048.39 323,048.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

027/2022, contratista:CONSTRUCCOMERCIAL 

CORAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE PALIZADA, monto:1216535.79, 

importe_modificado:1216535.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:300.0}}

{2153455/proyecto_INICIO, 

2153455/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402172601 Proyecto de inversión 922,474.20 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:922474.2, modificado:922474.2}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

ENTUBADA EN PALIZADA LOCALIDAD TUMBO DE LA 

MONTAÑA - 306260

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Palizada 306260 S 234 342 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:454, direccion:CAMINO 

TRAMO PALIZADA - TUMBO DE LA 

MONTAÑA MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 120 + 300 EJIDO TUMBO DE 

LA MONTAÑA, 24207 TUMBO DE LA 

MONTAÑA 1, PALIZADA CAMPECHE 

ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 120 

KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CAM, 

lon:-91.78738501, lat:18.18272209}}

28-11-2022 30-12-2022 922,474.20 922,474.20 922,474.20 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

024/2022, contratista:TECNORIEGOS DEL 

TROPICO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:922474.2, 

importe_modificado:922474.2}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} {2172601/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202085270 Proyecto de inversión 536,912.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:536912.08, modificado:319444.52}}

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN 

PALIZADA LOCALIDAD EL JUNCAL - 105592

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Palizada 105592 S 52 45 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:14.0, 

meta_modificada:11.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, 

direccion:RANCHERIA EL JUNCAL, 

24208 EL JUNCAL, PALIZADA 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    LOCALIDAD 

UBICADA A 120 KM DE LA CABECERA 

MUNICIPAL ENTRE LAS LOCALIDADES 

DE LAURES Y SANTA ADELAIDAV EN LA 

CUAL SE REALIZARAN VARIOS POZOS, 

lon:-91.86520761, lat:18.04218787}}

20-06-2022 20-08-2022 319,444.52 319,444.52 319,444.52 189,972.55 189,972.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

013/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTACIONES F L D S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:377525.35, 

importe_modificado:377525.35}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:4.0}} {2085270/proyecto_INICIO, 

2085270/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302122982 Proyecto de inversión 50,425.20 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50425.2, modificado:50425.2}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

PALIZADA LOCALIDAD SANTA ADELAIDA - 175458

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Palizada 175458 S 234 345 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:261, direccion:CAMINO 

TRAMO PALIZADA  - SANTA ADELIADA  

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 145 + 

200 RANCHERIA SANTA ADELAIDA, 

24207 SANTA ADELAIDA, PALIZADA 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    LOCALIDAD 

UBICADA A 145 KM DE LA CABECERA 

MUNICIPAL CAMINO PALIZADA , lon:-

91.79840289, lat:18.01214534}}

20-09-2022 20-11-2022 50,425.20 50,425.20 50,425.20 46,768.50 46,768.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

019/2022, contratista:COLOS .S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:1008504.0, 

importe_modificado:1008504.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.5}} {2122982/proyecto_INICIO, 

2122982/proyecto_PROCESO, 

2122982/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302122992 Proyecto de inversión 30,255.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30255.12, modificado:30255.12}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

PALIZADA LOCALIDAD RIBERA MARICHE - 175602

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Palizada 175602 S 345 435 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:667, direccion:CAMINO 

TRAMO PALIZADA  - MARICHE  

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 22 + 

100 RANCHERIA MARICHE, 24205 

RIBERA MARICHE, PALIZADA 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    LOCALIDAD 

UBICADA A 22 KM DE LA CABECERA 

MUNICIPAL ENTRE EL ENTROQUE DE 

JONUTA Y , lon:-92.11502974, 

lat:18.14799151}}

20-09-2022 20-10-2022 30,255.12 30,255.12 30,255.12 28,061.09 28,061.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

019/2022, contratista:COLOS .S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:1008504.0, 

importe_modificado:1008504.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.5}} {2122992/proyecto_INICIO, 

2122992/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302128539 Proyecto de inversión 684,219.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:684219.67, modificado:679379.39}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO 

COMUNITARIO EN PALIZADA LOCALIDAD EL JUNCAL - 

202655

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Asistencia Social Sin identificar Municipio de Palizada 202655 S 476 345 0 {meta1: 

{unidad_medida:Centro(s) de 

salud, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, 

direccion:CALLE CONSTITUCION 

RANCHERIA EL JUNCAL, 24207 EL 

JUNCAL, PALIZADA CAMPECHE  ENTRE  

CALLE CONSTITUCION Y CALLE 

ENRIQUE CASTILLO MAGAÑA, CALLE 

GONZALO CHAN CANUL  LOCALIDAD 

UBICADA A 124 KM DE LA CABECERA 

MUNICIPAL CAMINO PALIZADA S, lon:-

91.86442146, lat:18.04076785}}

30-09-2022 29-11-2022 679,379.39 679,379.39 679,379.39 679,379.39 679,379.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

026/2022, contratista:AULIS Y ASOCIADOS 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

PALIZADA, monto:679379.39, 

importe_modificado:679379.39}}

{meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, 

avance:1.0}}

{2128539/proyecto_INICIO, 

2128539/proyecto_PROCESO, 

2128539/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402153481 Proyecto de inversión 374,100.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:374100.0, modificado:374100.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA 

LOCALIDAD SANTA ISABEL - 192471

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Palizada 192471 S 45 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:110, direccion:CAMINO 

TRAMO PALIZADA - SANTA ISABEL 

MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 

300 RANCHERIA SANTA ISABEL, 24205 

SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE 

ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 15 

KM DE LA CABECERA MUNICIPAL 

ENTRE LAS LOCALIDADES , lon:-

92.09507593, lat:18.33269485}}

20-09-2022 20-10-2022 374,100.00 374,100.00 374,100.00 245,477.50 245,477.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

027/2022, contratista:CONSTRUCCOMERCIAL 

CORAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE PALIZADA, monto:1216535.79, 

importe_modificado:1216535.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:250.0}}

{2153481/proyecto_PROCESO, 

2153481/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402192822 Proyecto de inversión 175,002.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:175002.24, modificado:175002.24}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA CENTRO - 375758

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Palizada 375758 S 2346 4566 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, meta_modificada:7.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:AVENIDA CALLE BENITO 

JUAREZ CIUDAD PALIZADA CENTRO, 

24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE 

ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y 

CALLE IGANACIO RAMIREZ, CALLE 

MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA EN 

PALIZADA CENTRO CALLE BENITO 

JUAREZ, lon:-92.09292377, 

lat:18.25346779}}

05-12-2022 28-12-2022 175,002.24 175,002.24 175,002.24 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:mpc-adm-fism-003/2022, 

contratista:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

convocante:JOSE ALFREDO BRITO GALINDO, 

monto:175002.24, 

importe_modificado:175002.24}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2192822/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108697 Proyecto de inversión 130,127.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130127.88, modificado:130127.88}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO LETRINA EN 

PALIZADA LOCALIDAD EL MANGAL - 105449

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Palizada 105449 S 8 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:61, 

direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA  - 

MANGAL MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA EL 

MANGAL, 24204 EL MANGAL, 

PALIZADA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

LCALIDAD UBICADA A 5 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL ENTRE ISLA SAN 

ISIDRO Y TILA, lon:-92.06428287, 

lat:18.24248658}}

06-06-2022 05-08-2022 130,127.88 130,127.88 130,127.88 91,239.10 91,239.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

014/202, contratista:LUIS AGUSTIN CASTRO 

LEZAMA, convocante:MUNICIPIO DE 

PALIZADA, monto:910895.19, 

importe_modificado:910895.19}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.5}} {2108697/proyecto_INICIO, 

2108697/proyecto_PROCESO, 

2108697/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302122397 Proyecto de inversión 141,190.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:141190.56, modificado:141190.56}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

PALIZADA LOCALIDAD TUMBO DE LA MONTAÑA - 

172612

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Palizada 172612 S 167 125 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:454, direccion:CAMINO 

TRAMO PALIZADA  - TUMBO DE LA 

MONTAÑA MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 130 + 200 RANCHERIA 

TUMBO DE LA MONTAÑA, 24207 

TUMBO DE LA MONTAÑA 1, PALIZADA 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    LOCALIDAD 

UBICADA A 130 KM DE LA CABECERA 

MUNICIPA, lon:-91.79343869, 

lat:18.18538586}}

20-09-2022 20-10-2022 141,190.56 141,190.56 141,190.56 130,951.66 130,951.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

019/2022, contratista:COLOS .S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:1008504.0, 

importe_modificado:1008504.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.5}} {2122397/proyecto_INICIO, 

2122397/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302122990 Proyecto de inversión 70,595.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:70595.28, modificado:70595.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

PALIZADA LOCALIDAD LOS LAURELES - 175590

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Palizada 175590 S 84 231 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, meta_modificada:7.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:321, direccion:CAMINO 

TRAMO PALIZADA  - LOS LAURELES  

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 101 + 

100 RANCHERIA LOS LAURELES, 24206 

LOS LAURELES, PALIZADA CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    LOCALIDAD UBICADA A 

101 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL 

ENTRE LAS LOCALIDADES , lon:-

91.91438855, lat:18.05186021}}

20-09-2022 20-10-2022 70,595.28 70,595.28 70,595.28 65,475.89 65,475.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

019/2022, contratista:COLOS .S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:1008504.0, 

importe_modificado:1008504.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.5}} {2122990/proyecto_INICIO, 

2122990/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302122994 Proyecto de inversión 50,425.20 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50425.2, modificado:50425.2}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

PALIZADA LOCALIDAD LA TOZA - 175617

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Palizada 175617 S 234 345 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:107, direccion:CAMINO 

TRAMO PALIZADA  - LA TOZA  MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 18 + 300 

RANCHERIA LA TOZA, 24205 LA TOZA, 

PALIZADA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

LOCALIDAD UBICADA A 18 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL CAMINO 

PALIZADA JONUTA ENTRE LAS LOCA, 

lon:-92.13275536, lat:18.17082627}}

20-09-2022 20-10-2022 50,425.20 50,425.20 50,425.20 46,768.49 46,768.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

019/2022, contratista:COLOS .S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:1008504.0, 

importe_modificado:1008504.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.5}} {2122994/proyecto_INICIO, 

2122994/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302122996 Proyecto de inversión 50,425.20 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50425.2, modificado:50425.2}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

PALIZADA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN LA REBEZA - 

175636

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Palizada 175636 S 3456 3463 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:682, direccion:CAMINO 

TRAMO PALIZADA  - LA REBEZA (SAN 

AGUSTIN) MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 3 + 300 RANCHERIA SAN 

AGUSTÍN, 24205 SAN AGUSTÍN (LA 

REBEZA), PALIZADA CAMPECHE  ENTRE    

Y  ,    LOCALIDAD UBICADA A 3 KM DE 

LA CABECERA MUNICIPAL NETR, lon:-

92.11072908, lat:18.25739571}}

20-09-2022 20-10-2022 50,425.20 50,425.20 50,425.20 46,768.49 46,768.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

019/2022, contratista:COLOS .S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:1008504.0, 

importe_modificado:1008504.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.5}} {2122996/proyecto_INICIO, 

2122996/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302123006 Proyecto de inversión 60,510.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60510.24, modificado:60510.24}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

PALIZADA LOCALIDAD SANTA CRUZ - 175749

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Palizada 175749 S 345 234 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:169, direccion:CAMINO 

TRAMO PALIZADA  - SANTA CRUZ  

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 15 + 

200 RANCHERIA SANTA CRUZ, 24205 

SANTA CRUZ, PALIZADA CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    LOCALIDAD UBICADA A 15 

KM DE LA CABECERA MUNICIPAL 

CAMINO PALIZADA PLAN DEL CAR, lon:-

92.10825238, lat:18.29918837}}

20-09-2022 20-10-2022 60,510.24 60,510.24 60,510.24 56,122.19 56,122.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

019/2022, contratista:COLOS .S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:1008504.0, 

importe_modificado:1008504.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.5}} {2123006/proyecto_INICIO, 

2123006/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302123007 Proyecto de inversión 50,425.20 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50425.2, modificado:50425.2}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

PALIZADA LOCALIDAD ALAMILLA - 175752

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Palizada 175752 S 234 345 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, 

direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA  - 

ALAMILLA MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 10 + 200 RANCHERIA 

ALAMILLA, 24205 ALAMILLA, PALIZADA 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    LOCALIDAD 

UBICADA A 10 KM DE LA CABECERA 

MUNICIPAL CAMINO PALIZADA PLAN 

DEL CARMEN ENT, lon:-92.09121555, 

lat:18.27509548}}

20-09-2022 20-10-2022 50,425.20 50,425.20 50,425.20 46,768.49 46,768.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

019/2022, contratista:COLOS .S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:1008504.0, 

importe_modificado:1008504.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.5}} {2123007/proyecto_INICIO, 

2123007/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302127833 Proyecto de inversión 794,642.70 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:794642.7, modificado:762220.13}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

ENTUBADA EN PALIZADA LOCALIDAD ISLA DE SAN 

ISIDRO - 199543

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Palizada 199543 S 453 345 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, 

direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA  - 

ISLA SAN ISIDRO  MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA ISLA 

DE SAN ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN 

ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE  ENTRE    

Y  ,    LOCALIDAD UBICADA A 1 KM DE 

LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO 

PALI, lon:-92.07943746, 

lat:18.25411388}}

30-09-2022 29-11-2022 762,220.13 762,220.13 762,220.13 228,666.04 228,666.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

021/2022, contratista:TECNORIEGOS DEL 

TROPICO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:762220.13, 

importe_modificado:762220.13}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.3}} {2127833/proyecto_INICIO, 

2127833/proyecto_PROCESO, 

2127833/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402153450 Proyecto de inversión 126,695.20 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:126695.2, modificado:126695.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA 

LOCALIDAD MATA DEL CHATO - 191960

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Palizada 191960 S 24 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:101.6, 

meta_modificada:101.6}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:212, direccion:CAMINO 

TRAMO PALIZADA - SANTA ADELIADA 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 129 + 

600 RANCHERIA MATA DEL CHATO, 

24207 MATA DEL CHATO, PALIZADA 

CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD 

UBICADA A 129 KM DE LA CABECERA 

MUNICIPAL ENTRE TUMBO DE L, lon:-

91.84898315, lat:18.03628648}}

20-10-2022 20-11-2022 126,695.20 126,695.20 126,695.20 83,135.04 83,135.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

027/2022, contratista:CONSTRUCCOMERCIAL 

CORAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE PALIZADA, monto:1216535.79, 

importe_modificado:1216535.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:60.0}}

{2153450/proyecto_INICIO, 

2153450/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220202069198 Proyecto de inversión 174,741.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:174741.18, modificado:170035.64}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO 

COMUNITARIO EN PALIZADA LOCALIDAD RIVERA DE 

LA VIUDA ASENTAMIENTO RIVERA DE LA VIUDA - 

13906

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Asistencia Social Sin identificar Municipio de Palizada 13906 S 29 25 0 {meta1: 

{unidad_medida:Albergue(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:111, direccion:CAMINO 

TRAMO PALIZADA  - RIBERA LA VIUDA  

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

undefined + undefined RANCHERIA 

RIVERA DE LA VIUDA, 24204 RIVERA DE 

LA VIUDA, PALIZADA CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    LOCALIDAD UBICADA AL 

MARGEN DEL RIO VIEJO A 4 K, lon:-

92.07893689, lat:18.25843941}}

11-04-2022 10-05-2022 170,035.64 170,035.64 170,035.64 170,035.64 170,035.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

002/2022, contratista:ZORA 

CONSTRUCCIONES .S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:772277.0, 

importe_modificado:772277.0}}

{meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}} {2069198/proyecto_INICIO, 

2069198/proyecto_PROCESO, 

2069198/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302104833 Proyecto de inversión 287,821.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:287821.97, modificado:287821.97}}

CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRICOLA EN PALIZADA 

LOCALIDAD RIBERA SAN EDUARDO - 29445

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Palizada 29445 S 45 37 0 {meta1: 

{unidad_medida:Bordo(s), 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:109, direccion:TERRACERÍA 

TRAMO palizada  - undefined MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO undefined + 

undefined RANCHERIA RIBERA SAN 

EDUARDO, 24204 RIBERA SAN 

EDUARDO, PALIZADA CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    LOCALIDAD UBICADA A 18 

KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

91.9513628, lat:18.28485198}}

15-04-2022 09-06-2022 287,821.97 287,821.97 287,821.97 287,821.97 287,821.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

006/2022, contratista:GRUPO ESCAPAV S. DE 

R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

PALIZADA, monto:767525.26, 

importe_modificado:767525.26}}

{meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:15.0}} {2104833/proyecto_INICIO, 

2104833/proyecto_PROCESO, 

2104833/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302109482 Proyecto de inversión 1,355,956.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1355956.24, modificado:1355956.24}}

REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL Y 

VEHICULAR EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA - 

115106

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Palizada 115106 S 2356 3467 0 {meta1: 

{unidad_medida:Puente(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE MARIANO ABASOLO 

CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 

PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE MARIANO ABASOLO Y 

CALLE EUGENIO ECHEVERRIA, CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA  PORYECTO 

UBUCADO SOBRE EL FINAL DE LA CALLE 

MARIANO ABASOLO EN UN PU, lon:-

92.08865335, lat:18.25678172}}

18-07-2022 15-10-2022 1,355,956.24 1,355,956.24 1,355,956.24 1,355,956.24 1,355,956.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

09/2022, contratista:MACOCSA 

EDIFICACIONES Y COSNTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:1355956.21, 

importe_modificado:1355956.21}}

{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} {2109482/proyecto_INICIO, 

2109482/proyecto_FIN, 

2109482/proyecto_PROCESO, 

2109482/proyecto_FIN, 

2109482/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302117100 Proyecto de inversión 494,862.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:494862.16, modificado:494862.16}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO VICENTE 

GUERRERO EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA 

COLONIA JUSTICIA SOCIAL - 148859

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Palizada 148859 S 432 324 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:520.3, 

meta_modificada:520.3}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE JUSTICIA SOCIAL 

COLONIA JUSTICIA SOCIAL, 24200 

PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE JUSTICIA SOCIAL Y 

AVENIDA IGNACI RAMIREZ,    

LOCALIDAD PALIZADA UICADA A LA 

ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL 

COLONIA ESPERANZA CALLE JS, lon:-

92.10014134, lat:18.25671827}}

01-08-2022 30-08-2022 494,862.16 494,862.16 494,862.16 494,862.16 494,862.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCP-DOP-FISM-CONT-

015/2022, contratista:JOSE DEL CARMEN 

MOO PANTI, convocante:MUNICIPIO DE 

PALIZADA, monto:494862.16, 

importe_modificado:494862.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:520.3}}

{2117100/proyecto_INICIO, 

2117100/proyecto_FIN, 

2117100/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302118930 Proyecto de inversión 995,000.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:995000.44, modificado:995000.44}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA CENTRO - 156970

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Palizada 156970 S 3674 343 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 

CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 

PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE AVIACION Y CALLE 

MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO 

JUAREZ  CABECERA MUNICIPAL LA 

CUAL SE ENCUENTRA CARRETERA 

PALIZADA JONUTA, lon:-92.08728765, 

lat:18.25349466}}

01-09-2022 30-09-2022 995,000.44 995,000.44 995,000.44 995,000.44 995,000.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

017/2022, contratista:CONSTRUCCOMERCIAL 

CORAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE PALIZADA, monto:995000.44, 

importe_modificado:995000.44}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} {2118930/proyecto_INICIO, 

2118930/proyecto_PROCESO, 

2118930/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202073678 Proyecto de inversión 869,052.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:869052.31, modificado:866815.79}}

AMPLIACIÓN DE MERCADO PUBLICO EN PALIZADA 

LOCALIDAD PALIZADA ASENTAMIENTO PALIZADA 

CENTRO - 43924

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Palizada 43924 S 3456 2356 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 

CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 

PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 

CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 

IGNACIO RAMIREZ  MERCADO PUBLICO 

MUNICIPAL LOCALIDAZO AL MARGEN 

DEL RIO PALIZADA ZONA CE, lon:-

92.08819747, lat:18.253305}}

19-05-2022 17-06-2022 866,815.79 866,815.79 866,815.79 866,815.79 866,815.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FIMS-CONT-

001/2022, contratista:RAUL ENRIQUE PEREZ 

ABREU, convocante:MUNICIPIO DE 

PALIZADA, monto:866815.79, 

importe_modificado:866815.79}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {2073678/proyecto_INICIO, 

2073678/proyecto_PROCESO, 

2073678/proyecto_INICIO, 

2073678/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302104834 Proyecto de inversión 287,821.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:287821.97, modificado:287821.97}}

CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRICOLA EN PALIZADA 

LOCALIDAD LAGÓN DULCE - 29488

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Palizada 29488 S 41 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:Bordo(s), 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:320, direccion:TERRACERÍA 

TRAMO palizada  - undefined MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO undefined + 

undefined RANCHERIA LAGÓN DULCE, 

24203 LAGÓN DULCE, PALIZADA 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    LOCALIDAD 

UBICADA A 22 KM DE LA CABECECERA 

MUNICIPAL SU VIA DE A, lon:-

91.91920454, lat:18.33504777}}

15-04-2022 09-06-2022 287,821.97 287,821.97 287,821.97 287,821.97 287,821.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

006/2022, contratista:GRUPO ESCAPAV S. DE 

R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

PALIZADA, monto:767525.26, 

importe_modificado:767525.26}}

{meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:15.0}} {2104834/proyecto_INICIO, 

2104834/proyecto_FIN, 

2104834/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302118853 Proyecto de inversión 577,656.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:577656.53, modificado:577656.53}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

ENTUBADA EN PALIZADA LOCALIDAD EL MANGAL - 

156679

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Palizada 156679 S 234 345 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:61, 

direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA  - 

MANGAL  MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 3 + 100 RANCHERIA EL 

MANGAL, 24204 EL MANGAL, 

PALIZADA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

LOCALIDAD UBICADA A 3 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL CAMINO DE 

ACCESO PALIZADA LA GOMEZ E, lon:-

92.06444036, lat:18.24278259}}

01-09-2022 30-09-2022 577,656.53 577,656.53 577,656.53 577,656.53 577,656.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

018/2022, contratista:TECNORIEGOS DEL 

TROPICO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:577656.53, 

importe_modificado:577656.53}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2118853/proyecto_INICIO, 

2118853/proyecto_PROCESO, 

2118853/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131015 Acción 61,402.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:61402.05, modificado:61402.05}}

ADQUISICION DE IMPRESORAS EPSON PARA LAS 

DIRECCION OPERATIVAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE 

PALIZADA - 58571

4 Campeche 7 Palizada PRODIM Sin identificar Municipio de Palizada 58571 N 0 0 3424 {meta1: 

{unidad_medida:MULTIFUNCIONA

L(ES), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-92.090902, 

lat:18.253598}}

01-07-2022 30-11-2022 61,402.05 61,402.05 61,402.05 61,402.05 61,402.05 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MPC-ADM-FISM-CONT- 

PRODIM- 001/2022, contratista:ISRAEL 

FERNANDO GONZALEZ ESPADA, 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:530070.31, 

importe_modificado:530070.31}}

{meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), 

avance:10.0}}

{2131015/proyecto_INICIO, 

2131015/proyecto_PROCESO, 

2131015/proyecto_FIN, 

2131015/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131022 Acción 24,121.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:24121.96, modificado:24121.96}}

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 58614 4 Campeche 7 Palizada PRODIM Sin identificar Municipio de Palizada 58614 N 0 0 3424 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-92.090902, 

lat:18.253598}}

01-08-2022 30-11-2022 24,121.96 24,121.96 24,121.96 24,121.96 24,121.96 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MPC-ADM-FISM-CONT- 

PRODIM- 001/2022, contratista:ISRAEL 

FERNANDO GONZALEZ ESPADA, 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:530070.31, 

importe_modificado:530070.31}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} {2131022/proyecto_INICIO, 

2131022/proyecto_FIN, 

2131022/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202069197 Proyecto de inversión 188,600.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:188600.03, modificado:188579.81}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO 

COMUNITARIO EN PALIZADA LOCALIDAD SAN JUAN 

ASENTAMIENTO SAN JUAN - 13890

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Asistencia Social Sin identificar Municipio de Palizada 13890 S 71 45 0 {meta1: 

{unidad_medida:Albergue(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:154, direccion:CAMINO 

TRAMO PALIZADA  - SAN JUAN  

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

undefined + undefined RANCHERIA 

SAN JUAN, 24205 SAN JUAN, PALIZADA 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    LOCALIDA 

UBICADA A 15.3 KM DE LA CABCERA 

MUNICIPAL ENTRE LA LOCALIDAD DE S, 

lon:-92.06543387, lat:18.3333684}}

12-04-2022 11-05-2022 188,579.81 188,579.81 188,579.81 188,579.81 188,579.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

002/2022, contratista:ZORA 

CONSTRUCCIONES .S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:772277.0, 

importe_modificado:772277.0}}

{meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}} {2069197/proyecto_INICIO, 

2069197/proyecto_PROCESO, 

2069197/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202069200 Proyecto de inversión 1,402,576.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1402576.32, modificado:1401797.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTROS PARA LA ATENCION 

INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES CAI Y 

CASAS DE DIA EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA 

ASENTAMIENTO PALIZADA CENTRO - 13971

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Asistencia Social Sin identificar Municipio de Palizada 13971 S 556 345 0 {meta1: 

{unidad_medida:Albergue(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE IGNACIO RAMIREZ 

CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 

PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE IGNACIO RAMIREZ Y 

CALLE LA ESPERANZA, CALLE CALLE SIN 

NOMBRE  LUGAR AUBICADO EN LA 

CACECERA MUNICIPAL ENFRENTE DEL 

HOSPITAL ENTRE LA CAL, lon:-

92.10126544, lat:18.25615766}}

12-04-2022 09-08-2022 1,401,797.92 1,401,797.92 1,401,797.92 1,401,797.92 1,401,797.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FIMS-

CONT.003/2022, contratista:JORGE ALBERTO 

RODRIGUEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE 

PALIZADA, monto:1401797.92, 

importe_modificado:1401797.92}}

{meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}} {2069200/proyecto_INICIO, 

2069200/proyecto_PROCESO, 

2069200/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302104832 Proyecto de inversión 191,881.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:191881.32, modificado:191881.32}}

CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRICOLA EN PALIZADA 

LOCALIDAD RIBERA GÓMEZ - 29409

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Palizada 29409 S 23 18 0 {meta1: 

{unidad_medida:Bordo(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:521, direccion:CAMINO 

TRAMO PALIZADA  - RIBERA GOMEZ  

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

undefined + undefined RANCHERIA 

RIBERA GÓMEZ, 24204 RIBERA GÓMEZ, 

PALIZADA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

LOCALIDAD UBICADA A 16 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL SU VIA DE C, 

lon:-91.98879054, lat:18.27167437}}

15-04-2022 09-06-2022 191,881.32 191,881.32 191,881.32 191,881.32 191,881.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

006/2022, contratista:GRUPO ESCAPAV S. DE 

R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

PALIZADA, monto:767525.26, 

importe_modificado:767525.26}}

{meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:10.0}} {2104832/proyecto_INICIO, 

2104832/proyecto_FIN, 

2104832/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108698 Proyecto de inversión 290,914.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290914.81, modificado:290914.81}}

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN 

PALIZADA LOCALIDAD SANTA ISABEL - 105472

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Palizada 105472 S 34 23 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:110, direccion:CAMINO 

TRAMO PALIZADA  - SANTA ISABEL  

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 230 + 

undefined RANCHERIA SANTA ISABEL, 

24205 SANTA ISABEL, PALIZADA 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    LOCALIDAD 

UBICADA A 25 KM DE LA CABECERA 

MUNICIPAL ENTRE LAS LOCALID, lon:-

92.09656187, lat:18.33397806}}

20-06-2022 20-08-2022 290,914.81 290,914.81 290,914.81 290,914.81 290,914.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

008/2022, contratista:CONSORCIO 

CONSTRUCTOR ALCE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:290914.81, 

importe_modificado:290914.81}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:10.0}} {2108698/proyecto_INICIO, 

2108698/proyecto_PROCESO, 

2108698/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302109467 Proyecto de inversión 780,687.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:780687.41, modificado:780687.41}}

REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL Y 

VEHICULAR EN PALIZADA LOCALIDAD EL CUYO - 

115039

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Palizada 115039 S 564 345 0 {meta1: 

{unidad_medida:Puente(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, 

direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA  - 

EL CUYO MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 200 + undefined 

RANCHERIA EL CUYO, 24205 EL CUYO, 

PALIZADA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

LOCALIDAD UBICADA A 5 KM E LA 

CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS 

LOCALIDADES DE ALAMILLA Y, lon:-

92.08707056, lat:18.26790821}}

18-07-2022 15-10-2022 780,687.41 780,687.41 780,687.41 780,687.41 780,687.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

010/2022, contratista:MACOCSA 

EDIFICACIONES Y COSNTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:780687.41, 

importe_modificado:780687.41}}

{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} {2109467/proyecto_INICIO, 

2109467/proyecto_FIN, 

2109467/proyecto_PROCESO, 

2109467/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302117975 Proyecto de inversión 376,997.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:376997.39, modificado:376997.39}}

REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL EN 

PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA CENTRO - 152547

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Palizada 152547 S 3466 2345 0 {meta1: 

{unidad_medida:Puente(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:PRIVADA PASEO DE LAS 

FLORES CIUDAD PALIZADA CENTRO, 

24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE  

ENTRE  PRIVADA PASEO DE LAS FLORES 

Y CALLE ALONSO ABREU GARCIA, CALLE 

VICENTE CASTELLANO  PUENTE 

PEATONAL EN PASEO LAS FLORES Y 

ALONSO ABREU GA, lon:-92.08725869, 

lat:18.25430352}}

31-08-2022 14-10-2022 376,997.39 376,997.39 376,997.39 376,997.39 376,997.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

016/2022, contratista:MARCO ANTONIO 

CORREA PUC, convocante:MUNICIPIO DE 

PALIZADA, monto:376997.39, 

importe_modificado:376997.39}}

{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} {2117975/proyecto_INICIO, 

2117975/proyecto_PROCESO, 

2117975/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131017 Acción 36,507.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36507.08, modificado:36507.08}}

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS SILLAS 

NEGRAS GENOVA - 58595

4 Campeche 7 Palizada PRODIM Sin identificar Municipio de Palizada 58595 N 0 0 3424 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-92.090902, 

lat:18.253598}}

01-07-2022 30-11-2022 36,507.08 36,507.08 36,507.08 36,507.08 36,507.08 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MPC-ADM-FISM-CONT- 

PRODIM- 001/2022, contratista:ISRAEL 

FERNANDO GONZALEZ ESPADA, 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:530070.31, 

importe_modificado:530070.31}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} {2131017/proyecto_INICIO, 

2131017/proyecto_PROCESO, 

2131017/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131025 Acción 96,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:96600.0, modificado:96600.0}}

ADQUISICON DE HARDWARE Y SOFTWARE - 58622 4 Campeche 7 Palizada PRODIM Sin identificar Municipio de Palizada 58622 N 0 0 3424 {meta1: 

{unidad_medida:Computadoras, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-92.090902, 

lat:18.253598}}

01-08-2022 30-11-2022 96,600.00 96,600.00 96,600.00 96,600.00 96,600.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MPC-ADM-FISM-CONT- 

PRODIM- 001/2022, contratista:ISRAEL 

FERNANDO GONZALEZ ESPADA, 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:530070.31, 

importe_modificado:530070.31}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, 

avance:3.0}}

{2131025/proyecto_INICIO, 

2131025/proyecto_PROCESO, 

2131025/proyecto_FIN, 

2131025/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302105427 Proyecto de inversión 780,140.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:780140.45, modificado:780140.45}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO LETRINA EN 

PALIZADA LOCALIDAD SANTA ISABEL - 43888

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Palizada 43888 S 45 43 0 {meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:110, direccion:CAMINO 

TRAMO PALIZADA  - RIBERA SANTA 

ISABEL  MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO undefined + undefined 

RANCHERIA SANTA ISABEL, 24205 

SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    LOCALIDAD UBICADA A 23 

KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTR, 

lon:-92.09559375, lat:18.33390832}}

06-06-2022 20-08-2022 780,140.45 780,140.45 780,140.45 780,140.45 780,140.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

007/2022, contratista:CARLOS CANCHEZ 

LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:780140.45, 

importe_modificado:780140.45}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:12.0}} {2105427/proyecto_INICIO, 

2105427/proyecto_PROCESO, 

2105427/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302117906 Proyecto de inversión 354,675.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:354675.22, modificado:350030.0}}

EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES 

ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, EN 

PALIZADA LOCALIDAD RÍO BLANCO - 152168

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Palizada 152168 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:781, direccion:CAMINO 

TRAMO PALIZADA  - RIO BLANCO  

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 135 + 

200 RANCHERIA RÍO BLANCO, 24207 

RÍO BLANCO, PALIZADA CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    LOCALIDAD UBICADA A 

123 KM DE LA CACEBERA MUNICIPAL 

CAMINO DE ACCESO A LA COMUNI, 

lon:-91.79222564, lat:18.06372379}}

15-08-2022 15-09-2022 350,030.00 350,030.00 350,030.00 350,030.00 350,030.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MPC-ADM-FISM-CONT-

001/2022, contratista:GRUPO GOMELO S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

PALIZADA, monto:630054.0, 

importe_modificado:630054.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} {2117906/proyecto_INICIO, 

2117906/proyecto_PROCESO, 

2117906/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302117925 Proyecto de inversión 289,540.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:289540.18, modificado:280024.0}}

EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES 

ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN PALIZADA 

LOCALIDAD EL POPISTAL - 152267

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Palizada 152267 S 15 12 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:753, direccion:CAMINO 

TRAMO PALIZADA  - POPISTAL  

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 148 + 

100 RANCHERIA EL POPISTAL, 24207 EL 

POPISTAL [RANCHO], PALIZADA 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    LOCALIDAD 

UBICADA A 148 KM DE LA CABECERA 

MUNICIPAL EN EL CAMINO DE ACC, 

lon:-91.80777317, lat:18.20890289}}

08-08-2022 30-09-2022 280,024.00 280,024.00 280,024.00 280,024.00 280,024.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MPC-ADM-FISM-CONT-

001/2022, contratista:GRUPO GOMELO S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

PALIZADA, monto:630054.0, 

importe_modificado:630054.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} {2117925/proyecto_INICIO, 

2117925/proyecto_FIN, 

2117925/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220302131011 Acción 146,472.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:146472.0, modificado:146472.0}}

ADQUSICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS 

DIRECCIONES DEL H.AYUNTAMIENTO - 58540

4 Campeche 7 Palizada PRODIM Sin identificar Municipio de Palizada 58540 N 0 0 3567 {meta1: 

{unidad_medida:Computadoras, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-92.090902, 

lat:18.253598}}

01-07-2022 30-11-2022 146,472.00 146,472.00 146,472.00 146,472.00 146,472.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MPC-ADM-FISM-CONT- 

PRODIM- 001/2022, contratista:ISRAEL 

FERNANDO GONZALEZ ESPADA, 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:530070.31, 

importe_modificado:530070.31}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, 

avance:10.0}}

{2131011/proyecto_INICIO, 

2131011/proyecto_FIN, 

2131011/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131014 Acción 36,706.20 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36706.2, modificado:36706.2}}

ADQUSICION DE PC DE ESCRITORIO RAYZER 5 PARA 

EL H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA - 58559

4 Campeche 7 Palizada PRODIM Sin identificar Municipio de Palizada 58559 N 0 0 3424 {meta1: 

{unidad_medida:Computadoras, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-92.090902, 

lat:18.253598}}

01-07-2022 30-11-2022 36,706.20 36,706.20 36,706.20 36,706.20 36,706.20 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MPC-ADM-FISM-CONT- 

PRODIM- 001/2022, contratista:ISRAEL 

FERNANDO GONZALEZ ESPADA, 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:530070.31, 

importe_modificado:530070.31}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, 

avance:2.0}}

{2131014/proyecto_INICIO, 

2131014/proyecto_PROCESO, 

2131014/proyecto_FIN, 

2131014/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131024 Acción 18,848.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:18848.49, modificado:18848.49}}

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 58620 4 Campeche 7 Palizada PRODIM Sin identificar Municipio de Palizada 58620 N 0 0 3424 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-92.090902, 

lat:18.253598}}

01-08-2022 30-11-2022 18,848.49 18,848.49 18,848.49 18,848.49 18,848.49 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MPC-ADM-FISM-CONT- 

PRODIM- 001/2022, contratista:ISRAEL 

FERNANDO GONZALEZ ESPADA, 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:530070.31, 

importe_modificado:530070.31}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {2131024/proyecto_INICIO, 

2131024/proyecto_PROCESO, 

2131024/proyecto_FIN, 

2131024/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402153435 Proyecto de inversión 404,997.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:404997.67, modificado:404997.67}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA 

LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO - 191551

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Palizada 191551 S 33 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:324.0, 

meta_modificada:324.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, 

direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - 

ISLA SAN ISIDRO MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 1 + 20 RANCHERIA ISLA DE 

SAN ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN 

ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y 

, LOCALIDAD UBICADA A 1 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL CRUZANDO EL , 

lon:-92.07798342, lat:18.25400347}}

20-09-2022 26-11-2022 404,997.67 404,997.67 404,997.67 404,997.67 404,997.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

028/2022, contratista:MACOCSA 

EDIFICACIONES Y COSNTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:404997.67, 

importe_modificado:404997.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:324.0}}

{2153435/proyecto_INICIO, 

2153435/proyecto_FIN, 

2153435/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202069196 Proyecto de inversión 206,612.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:206612.46, modificado:206345.13}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO 

COMUNITARIO EN PALIZADA LOCALIDAD EL CUYO 

ASENTAMIENTO EL CUYO - 13870

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Asistencia Social Sin identificar Municipio de Palizada 13870 S 65 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:Albergue(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, 

direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA  - 

EL CUYO MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO undefined + undefined 

RANCHERIA EL CUYO, 24205 EL CUYO, 

PALIZADA CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

COMUNIDAD UBICADA A 3 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA 

COLONA AVIACION Y R, lon:-

92.08736253, lat:18.26915543}}

11-04-2022 10-05-2022 206,345.13 206,345.13 206,345.13 206,345.13 206,345.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

002/2022, contratista:ZORA 

CONSTRUCCIONES .S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:772277.0, 

importe_modificado:772277.0}}

{meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}} {2069196/proyecto_INICIO, 

2069196/proyecto_PROCESO, 

2069196/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:El acta de entrega es de la  localidad San 

Juan, trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-01-

16}}

2022 4 CAM220202069199 Proyecto de inversión 203,323.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:203323.84, modificado:207316.42}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO 

COMUNITARIO EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA 

CRUZ ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 13912

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Asistencia Social Sin identificar Municipio de Palizada 13912 S 38 29 0 {meta1: 

{unidad_medida:Albergue(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:169, direccion:CAMINO 

TRAMO PALIZADA  - RIBERA SANTA 

CRUZ  MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO undefined + undefined 

RANCHERIA SANTA CRUZ, 24205 

SANTA CRUZ, PALIZADA CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    LOCALIDAD UBICADA A 10 

KM DE LA CABECERA MUNICIPAL 

UCABA EN, lon:-92.10619257, 

lat:18.2963296}}

12-04-2022 11-05-2022 207,316.42 207,316.42 207,316.42 207,316.42 207,316.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-

002/2022, contratista:ZORA 

CONSTRUCCIONES .S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:772277.0, 

importe_modificado:772277.0}}

{meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}} {2069199/proyecto_INICIO, 

2069199/proyecto_PROCESO, 

2069199/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302109626 Proyecto de inversión 540,755.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:540755.22, modificado:540755.22}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN PALIZADA 

LOCALIDAD PALIZADA CENTRO - 115709

4 Campeche 7 Palizada Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Palizada 115709 S 3472 3428 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:506.0, 

meta_modificada:506.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO 

CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 

PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE  

ENTRE  AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y 

PASAJE PASEO DE LAS FLORES, CALLE 

IGNACIO RAMIREZ  PARQUE UBICADO 

SOBRE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ 

ENTRE EL PASAJE PAS, lon:-

92.08705424, lat:18.25401371}}

11-07-2022 14-10-2022 540,755.22 540,755.22 540,755.22 540,755.22 540,755.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M 

PC-DOP-F|SM-CONT4I 1 /2022, 

contratista:JOSE DEL CARMEN MOO PANTI, 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:540775.22, 

importe_modificado:540775.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:506.0}}

{2109626/proyecto_INICIO, 

2109626/proyecto_PROCESO, 

2109626/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131019 Acción 8,275.40 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8275.4, modificado:8275.4}}

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 58603 4 Campeche 7 Palizada PRODIM Sin identificar Municipio de Palizada 58603 N 0 0 3424 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-92.090902, 

lat:18.253598}}

01-07-2022 30-11-2022 8,275.40 8,275.40 8,275.40 8,275.40 8,275.40 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MPC-ADM-FISM-CONT- 

PRODIM- 001/2022, contratista:ISRAEL 

FERNANDO GONZALEZ ESPADA, 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:530070.31, 

importe_modificado:530070.31}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {2131019/proyecto_INICIO, 

2131019/proyecto_PROCESO, 

2131019/proyecto_FIN, 

2131019/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131021 Acción 21,934.20 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21934.2, modificado:21934.2}}

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 58609 4 Campeche 7 Palizada PRODIM Sin identificar Municipio de Palizada 58609 N 0 0 3424 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-92.090902, 

lat:18.253598}}

01-07-2022 30-11-2022 21,934.20 21,934.20 21,934.20 21,934.20 21,934.20 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MPC-ADM-FISM-CONT- 

PRODIM- 001/2022, contratista:ISRAEL 

FERNANDO GONZALEZ ESPADA, 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:530070.31, 

importe_modificado:530070.31}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} {2131021/proyecto_INICIO, 

2131021/proyecto_FIN, 

2131021/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131023 Acción 40,408.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:40408.36, modificado:40408.36}}

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 58617 4 Campeche 7 Palizada PRODIM Sin identificar Municipio de Palizada 58617 N 0 0 3424 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-92.090902, 

lat:18.253598}}

01-08-2022 30-11-2022 40,408.36 40,408.36 40,408.36 40,408.36 40,408.36 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MPC-ADM-FISM-CONT- 

PRODIM- 001/2022, contratista:ISRAEL 

FERNANDO GONZALEZ ESPADA, 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:530070.31, 

importe_modificado:530070.31}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} {2131023/proyecto_INICIO, 

2131023/proyecto_PROCESO, 

2131023/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302131020 Acción 13,115.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13115.07, modificado:13115.07}}

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 58608 4 Campeche 7 Palizada PRODIM Sin identificar Municipio de Palizada 58608 N 0 0 3424 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-92.090902, 

lat:18.253598}}

01-07-2022 30-11-2022 13,115.07 13,115.07 13,115.07 13,115.07 13,115.07 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MPC-ADM-FISM-CONT- 

PRODIM- 001/2022, contratista:ISRAEL 

FERNANDO GONZALEZ ESPADA, 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:530070.31, 

importe_modificado:530070.31}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} {2131020/proyecto_INICIO, 

2131020/proyecto_PROCESO, 

2131020/proyecto_FIN, 

2131020/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402202890 Adquisición 85,909.10 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:85909.1, modificado:85909.1}}

ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA 

REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL 

BASURERO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)

4 Campeche 7 Palizada Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Urbanización Sin identificar Municipio de Palizada APR-PAL-FOPET-

007001/2021

N 0 0 3568 {meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro lineal, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:167, direccion:17.963963, -

91.758862, lon:-91.758862, 

lat:17.963963}}

10-12-2022 30-12-2022 85,909.10 85,909.10 85,909.10 85,909.00 85,909.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:126967, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, 

monto:85909.1, 

importe_modificado:85909.1}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, 

avance:100.0}}

{2202890/proyecto_PROCESO, 

2202890/proyecto_INICIO, 

2202890/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:se adquirio material grava de 3/4 para la 

rehabilitacion del camino de acceso al basurero municipal 

ya que se pretende rehabilitar por tramos, la mano de obra 

y maquinaria sera puesta por el municipio , trimestre:4.0, 

usuario:rosalgomezg, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:De acuerdo al nombre no se observa 

que forme parte de un proyecto de inversión.  No cumple 

con los lineamientos del fopet., trimestre:4.0, 

usuario:veronicabboldou, fecha:2023-01-17}, obs2: 

{observación:En la parte del documento de término está 

nuevamente el contrato, trimestre:4.0, 

usuario:veronicabboldou, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220402201670 Adquisición 85,909.10 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:85909.1, modificado:85909.1}}

ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA 

REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL 

BASURERO MUNICIPAL (TERCERA ETAPA)

4 Campeche 7 Palizada Programa de Inversión de 

Adquisiciones

Urbanización Sin identificar Municipio de Palizada MPC-ADM-CONT-

001/2021

N 0 0 3456 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:261, 

direccion:18.00788011621177, -

91.79715041767965, lon:-91.79715042, 

lat:18.00788012}}

10-12-2022 30-12-2022 85,909.10 85,909.10 85,909.10 85,909.10 85,909.10 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:mpc-adm-fopet-cont-001-

/2021, contratista:MANUEL EDUARDO 

TORRES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

PALIZADA, monto:85909.1, 

importe_modificado:85909.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:18.0}}

{2201670/proyecto_INICIO, 

2201670/proyecto_FIN, 

2201670/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:se comprara grava  de 3/4 para el 

bacheo ya que la mano de obra sera del municipio junto con 

maquinaria y demas materiales , trimestre:4.0, 

usuario:rosalgomezg, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:De acuerdo al nombre no se observa 

que forme parte de un proyecto de inversión.  No cumple 

con los lineamientos del fopet., trimestre:4.0, 

usuario:veronicabboldou, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220302115068 Proyecto de inversión 1,370,893.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1370893.15, modificado:1370450.07}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LOSA VIGUETA Y 

BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TENABO - 140934

4 Campeche 8 Tenabo Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Tenabo 140934 S 62 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:873.93, 

meta_modificada:873.93}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE 17 INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 

TENABO CENTRO, 24700 TENABO, 

TENABO CAMPECHE  ENTRE  CALLE 17 Y 

CALLE 13, CALLE 14  PARTIENDO DEL 

CENTRO REALIZAR RECORRIDO EN 

TODA LA CABECERA MUNICIPAL 

RECORRIENDO TODAS LAS COLONIAS 

L, lon:-90.2209051, lat:20.04056919}}

12-08-2022 09-11-2022 1,370,450.07 1,370,450.07 1,370,450.07 1,370,450.07 1,370,450.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MT-DOP-FISMDF-IR-12-

2022, contratista:C. MARIO JOAQUIN 

ESPINOSA BUENFIL, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE TENABO, 

monto:1370450.07, 

importe_modificado:1370450.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:873.93}}

{2115068/proyecto_INICIO, 

2115068/proyecto_PROCESO, 

2115068/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202069387 Proyecto de inversión 869,291.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:869291.38, modificado:869291.38}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN 

LAS INSTALACIONES DEL CBTA DE LA LOCALIDAD DE 

TENABO - 19405

4 Campeche 8 Tenabo Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Municipio de Tenabo 19405 S 150 150 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cancha(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE 13 INTERIOR SN 

COLONIA SAN PEDRO, 24704 TENABO, 

TENABO CAMPECHE  ENTRE  CALLE 13 Y 

CALLE 18, CALLE 17  EL PUNTO DE 

PARTIDA ES EL CENTRO UBICAR LA 

CALLE 17 DE LA COLINIA SAN PEDRO, 

LA REFERENCIA ES LA OFICINA DE LA 

SUPERVICIO, lon:-90.21944698, 

lat:20.03984214}}

09-05-2022 29-07-2022 869,291.37 869,291.37 869,291.37 869,291.37 869,291.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MT-DOP-FISMDF-AD-02-

2022, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A. 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

TENABO, monto:869291.38, 

importe_modificado:869291.38}}

{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} {2069387/proyecto_INICIO, 

2069387/proyecto_PROCESO, 

2069387/proyecto_INICIO, 

2069387/proyecto_FIN, 

2069387/proyecto_PROCESO, 

2069387/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202069981 Proyecto de inversión 1,366,554.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1366554.36, modificado:1366302.68}}

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA 

CALLE DOS A ENTRE DIECISIETE Y VEINTITRES 

COLONIA ANA M FARÍAS DE LA LOCALIDAD DE 

TENABO - 22154

4 Campeche 8 Tenabo Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Tenabo 22154 S 600 600 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1343.0, 

meta_modificada:1343.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE 2A INTERIOR SN 

COLONIA ANA MARÍA FARIAS, 24706 

TENABO, TENABO CAMPECHE  ENTRE  

CALLE 17 Y CALLE 23,    LA OBRA SE 

UBICA EN LA CALLE 2A DE LA COLONIA 

ANA MARIA FARIAS SE PUEDE USAR 

COMO REFERENCIA EL CAMPO DE LA 

COLONIA PARA , lon:-90.23339687, 

lat:20.04072889}}

18-04-2022 06-06-2022 1,366,302.68 1,366,302.68 1,366,302.68 1,366,302.68 1,366,302.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MT-DOP-FISMDF-IR-07-

2022, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A. 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

TENABO, monto:1366302.68, 

importe_modificado:1366302.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1343.0}}

{2069981/proyecto_INICIO, 

2069981/proyecto_FIN, 

2069981/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA CONCLUYO AL 100% 

EN SU META FISICO Y FINANCIERO, trimestre:4.0, 

usuario:carlosmestrellam, fecha:2023-01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220202070099 Proyecto de inversión 1,985,342.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1985342.27, modificado:1984935.69}}

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA 

CALLE OCHO ENTRE ONCE Y OCHO A DE LA COLONIA 

JACINTO CANEK DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 

22720

4 Campeche 8 Tenabo Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Tenabo 22720 S 600 600 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1651.0, 

meta_modificada:1651.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE 8 INTERIOR SN 

COLONIA JACINTO CANEK, 24703 

TENABO, TENABO CAMPECHE  ENTRE  

CALLE 11 Y CALLE 8A,    PARTIENDO DEL 

CENTRO IR SOBRE LA CALLE PRINCIPAL 

10 RUMBO AL COBACAM COMO 

REFERENCIA UBICAR EL PARQUESITO 

DE LA JACINTO CANEK, lon:-

90.22452391, lat:20.04510612}}

09-05-2022 18-07-2022 1,984,935.69 1,984,935.69 1,984,935.69 1,984,935.69 1,984,935.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MT-DOP-FISMDF-IR-06-

2022, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A. 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

TENABO, monto:1984935.69, 

importe_modificado:1984935.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1651.0}}

{2070099/proyecto_INICIO, 

2070099/proyecto_PROCESO, 

2070099/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202070213 Proyecto de inversión 2,305,779.19 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2305779.19, modificado:2305231.88}}

PAVIMENTACIÓN CON CARPETE ASFÁLTICA DE LA 

CALLE VEINTISIETE ENTRE OCHO Y VEINTINUEVE 

COLONIA PROCESADORA DE LA LOCALIDAD DE 

TENABO - 24937

4 Campeche 8 Tenabo Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Tenabo 24937 S 800 600 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1929.0, 

meta_modificada:1929.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE 27 INTERIOR SN 

COLONIA PROCESADORA, 24705 

TENABO, TENABO CAMPECHE  ENTRE  

CALLE 8 Y CALLE 29,    UBICAR EL 

PRIMER CEMENTERIO SOBRE LA CALLE 

8 DE LA PROCESADORA LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 100 MTS., lon:-

90.23377775, lat:20.03385473}}

22-04-2022 30-06-2022 2,305,231.87 2,305,231.87 2,305,231.87 2,305,231.87 2,305,231.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MT-DOP-FISMDF-IR-08-

2022, contratista:FECA CONSTRUCTORA S.A. 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

TENABO, monto:2305231.88, 

importe_modificado:2305231.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1929.0}}

{2070213/proyecto_INICIO, 

2070213/proyecto_PROCESO, 

2070213/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108851 Proyecto de inversión 2,609,383.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2609383.58, modificado:2606030.26}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE 

ENERGÍA ELECTRICA EN LA COLONIA SAN PEDRO DE 

LA LOCALIDAD DE TENABO - 112613

4 Campeche 8 Tenabo Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Tenabo 112613 S 600 600 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1556.0, 

meta_modificada:1556.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE 13 INTERIOR SN 

COLONIA , 24704 TENABO, TENABO 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 17 Y CALLE 

14,    PARTIENDO DEL CENTRO DEL 

MUNICIPIO DE TENABO UBICAR EL 

AUDITORIO DE LA COLONIA SAN 

PEDRO LA OBRA SE REALIZARA EN LA 

CALLE QUE RODEA EL AU, lon:-

90.22305883, lat:20.0392104}}

01-06-2022 30-08-2022 2,606,030.26 2,606,030.26 2,606,030.26 2,606,030.26 2,606,030.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MT-DOP-FISMDF-IR-11-

2022, contratista:C. AIME CAREM GUTIERREZ, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, 

monto:2608935.98, 

importe_modificado:2606030.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1556.0}}

{2108851/proyecto_PROCESO, 

2108851/proyecto_INICIO, 

2108851/proyecto_PROCESO, 

2108851/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA CONCLUYO EN SU 

META FISICO Y FINANCIERO AL 100% CON LA EVIDENCIA DEL 

ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:carlosmestrellam, 

fecha:2023-01-10}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402168673 Proyecto de inversión 406,428.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:406428.96, modificado:406428.96}}

MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE TENABO - 286962

4 Campeche 8 Tenabo Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Tenabo 286962 S 2225 2225 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3577.0, 

meta_modificada:3577.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE 10 INTERIOR SN 

COLONIA JACINTO CANEK, 24703 

TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE 

CALLE 11 Y CALLE 8A, CALLE 8 

PARTIENDO DEL CENTRO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE TENABO IR 

SOBRE LA CALLE 10 AVANZAR 3 

CUADRAS EL MERCADO SE 

ENCUENTRA, lon:-90.22322404, 

lat:20.04527242}}

21-11-2022 23-12-2022 406,428.96 406,428.96 406,428.96 406,428.96 406,428.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MT-DOP-FISMDF-AD-15-

2022, contratista:COVILH S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, 

monto:406428.96, 

importe_modificado:406428.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3577.0}}

{2168673/proyecto_INICIO, 

2168673/proyecto_FIN, 

2168673/proyecto_PROCESO, 

2168673/proyecto_INICIO, 

2168673/proyecto_PROCESO, 

2168673/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA CONCLUYO EN SU 

META FISICO Y FINANCIERO AL 100% CON LA EVIDENCIA DEL 

ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:carlosmestrellam, 

fecha:2023-01-10}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402155666 Proyecto de inversión 2,513,700.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2513700.31, modificado:2513700.31}}

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE 

TENABO. - 218027

4 Campeche 8 Tenabo Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Tenabo 218027 S 40 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE 11 INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO BARRIO 

JACINTO CANEK, 24703 TENABO, 

TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y 

CALLE 10, PARTIENDO DEL CENTRO 

UBICAR EL DIF IR POR LA CALLE 11 

RUMBO A LAS VIAS DEL TREN 

PREGUNTAR POR TALLER DE HERRER, 

lon:-90.22376551, lat:20.04460721}}

24-10-2022 20-12-2022 2,513,700.31 2,513,700.31 2,513,700.31 2,513,700.31 2,513,700.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MT-DOP-FISMDF-IR-13-

2022, contratista:C.P. CARLOS ALBERTO 

CASTILLO TEC, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE TENABO, 

monto:2513700.31, 

importe_modificado:2513700.31}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} {2155666/proyecto_PROCESO, 

2155666/proyecto_INICIO, 

2155666/proyecto_PROCESO, 

2155666/proyecto_FIN, 

2155666/proyecto_INICIO, 

2155666/proyecto_PROCESO, 

2155666/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:ESTE PROYECTO CONCLUYO EN SU META 

FISICO Y FINANCIERO AL 100% CON LA EVIDENCIA DEL ACTA 

DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:carlosmestrellam, 

fecha:2023-01-10}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402159884 Proyecto de inversión 376,048.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:376048.23, modificado:376048.23}}

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS 

LOCALIDADES DE EMILIANO ZAPATA TINUN 

XKUNCHEIL Y SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE 

TENABO - 240530

4 Campeche 8 Tenabo Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Tenabo 240530 S 6 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, 

direccion:EJIDO SANTA ROSA, 24740 

SANTA ROSA, TENABO CAMPECHE 

ENTRE Y , EL EJIDO DE SANTA ROSA SE 

ENCUENTRA A 2 KM DE LA CABECERA 

MPAL DE TENABO RUMBO A 

CAMPECHE PARA UBICAR LA PRIMERA 

ACCIÓN PARTIR DE LA ENTRADA 

PRINCIPAL DE LA COM, lon:-

90.24594613, lat:20.03272665}}

25-10-2022 21-12-2022 376,048.23 376,048.23 376,048.23 376,048.23 376,048.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MT-DOP-FISMDF-IR-14-

2022, contratista:LIC. NUBIA DIANORA MAS 

CANUL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

TENABO, monto:2513790.24, 

importe_modificado:2513972.15}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} {2159884/proyecto_FIN, 

2159884/proyecto_INICIO, 

2159884/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:ESTE PROYECTO CONCLUYO EN SU META 

FISICO Y FINANCIERO AL 100% CON LA EVIDENCIA DEL ACTA 

DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:carlosmestrellam, 

fecha:2023-01-10}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402160244 Proyecto de inversión 501,397.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:501397.62, modificado:501397.62}}

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS 

LOCALIDADES DE EMILIANO ZAPATA TINUN 

XKUNCHEIL Y SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE 

TENABO - 242484

4 Campeche 8 Tenabo Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Tenabo 242484 S 8 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

INTERIOR SN EJIDO XKUNCHEIL, 24734 

XKUNCHEIL, TENABO CAMPECHE 

ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE 

NIÑOS HEROES, CALLE TABASCO EL 

EJIDO XKUNCHEIL SE ENCUENTRA A 150 

METROS DE LA CARRETERA FEDERAL 

TENABOCAMPECH, lon:-90.34658347, 

lat:19.95576015}}

25-10-2022 21-12-2022 501,397.62 501,397.62 501,397.62 501,397.62 501,397.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MT-DOP-FISMDF-IR-14-

2022, contratista:LIC. NUBIA DIANORA MAS 

CANUL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

TENABO, monto:2513790.24, 

importe_modificado:2513972.15}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} {2160244/proyecto_FIN, 

2160244/proyecto_PROCESO, 

2160244/proyecto_FIN, 

2160244/proyecto_PROCESO, 

2160244/proyecto_INICIO, 

2160244/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:ESTE PROYECTO CONCLUYO EN SU META 

FISICO Y FINANCIERO AL 100% CON LA EVIDENCIA DEL ACTA 

DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:carlosmestrellam, 

fecha:2023-01-10}}

Sin observaciones
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2022 4 CAM220402160262 Proyecto de inversión 626,747.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:626747.05, modificado:626747.05}}

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS 

LOCALIDADES DE EMILIANO ZAPATA TINUN 

XKUNCHEIL Y SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE 

TENABO - 242539

4 Campeche 8 Tenabo Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Tenabo 242539 S 10 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, 

direccion:INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO EJIDO EMILIANO ZAPATA, 

24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO 

CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE TENABO A EMILIANO 

ZAPATA SON 25 KM 

APROXIMADAMENTE CRUZANDO LA 

JUNTA DE TINUN. LA PRIMERA ACCI, 

lon:-90.15343447, lat:19.82225683}}

25-10-2022 21-12-2022 626,747.05 626,747.05 626,747.05 626,747.05 626,747.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MT-DOP-FISMDF-IR-14-

2022, contratista:LIC. NUBIA DIANORA MAS 

CANUL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

TENABO, monto:2513790.24, 

importe_modificado:2513972.15}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2160262/proyecto_FIN, 

2160262/proyecto_PROCESO, 

2160262/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:ESTE PROYECO CONCLUYO EN SU META 

FISICO Y FINANCIERO AL 100% CON LA EVIDENCIA DEL ACTA 

DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:carlosmestrellam, 

fecha:2023-01-10}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220202070275 Proyecto de inversión 665,818.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:665818.04, modificado:665818.04}}

PAVIMENTACIÓN CON TRES RIEGOS DE SELLO DE LA 

CALLE VEINTICINCO ENTRE CUATRO Y OCHO ANA M 

FARÍAS DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 25194

4 Campeche 8 Tenabo Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Tenabo 25194 S 550 650 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1064.0, 

meta_modificada:1064.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE 25 INTERIOR SN 

COLONIA ANA MARÍA FARIAS, 24706 

TENABO, TENABO CAMPECHE  ENTRE 

CALLE 8 Y CALLE 4,    IR SOBRE LA CALLE 

8 UBICAR CARNICERÍA EL TENAMPA 

CERCA DEL PARQUE DE LA 

HORCHATERA, DE LA COLONIA ANA 

MARÍA FARÍAS, lon:-90.22937641, 

lat:20.03789409}}

15-04-2022 30-05-2022 665,818.04 665,818.04 665,818.04 665,818.04 665,818.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MT-DOP-FISMDF-AD-09-

2022, contratista:ING. JULIO CESAR CAUICH 

YAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

TENABO, monto:665818.04, 

importe_modificado:665818.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1064.0}}

{2070275/proyecto_INICIO, 

2070275/proyecto_FIN, 

2070275/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA CONCLUYO AL 100% 

EN SU META FISICO Y FINANCIERO CON LA EVIDENCIA DEL 

ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:carlosmestrellam, 

fecha:2023-01-10}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402160337 Proyecto de inversión 1,009,779.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1009779.25, modificado:1009779.25}}

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS 

LOCALIDADES DE EMILIANO ZAPATA TINUN 

XKUNCHEIL Y SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE 

TENABO - 243009

4 Campeche 8 Tenabo Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Tenabo 243009 S 16 16 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, 

direccion:EJIDO TINÚN, 24730 TINÚN, 

TENABO CAMPECHE ENTRE Y , TINUN 

EN UNA JUNTA MUNICIPAL DE TENABO 

QUE DE CUYA CABECERA MUNICIPAL 

DISTA DE 8 KM. LA PRIMERA ACCIÓN SE 

ENCUENTRA FRENTE EL CEMENTERIO 

TRES ACCIONES MÁS SE ENCUENTRAN 

S, lon:-90.22753463, lat:19.96816552}}

25-10-2022 21-12-2022 1,009,779.25 1,009,779.25 1,009,779.25 1,009,779.25 1,009,779.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MT-DOP-FISMDF-IR-14-

2022, contratista:LIC. NUBIA DIANORA MAS 

CANUL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

TENABO, monto:2513790.24, 

importe_modificado:2513972.15}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} {2160337/proyecto_PROCESO, 

2160337/proyecto_INICIO, 

2160337/proyecto_FIN, 

2160337/proyecto_PROCESO, 

2160337/proyecto_FIN, 

2160337/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:ESTE PROYECTO CONCLUYO EN SU META 

FISICO Y FINANCIERO AL 100% CON LA EVIDENCIA DEL ACTA 

DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:carlosmestrellam, 

fecha:2023-01-10}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402204265 Proyecto de inversión 578,233.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:578233.27, modificado:578233.27}}

INSTALACION DE EQUIPO DE MEDICION PARA 

ALUMBRADO PUBLICO EN ESCARCEGA EN LA CALLE 

31 ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26 EN LA LOCALIDAD DE 

ESCARCEGA COLONIA CENTRO

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Escárcega 121FOPET S 45 32 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 31 ENTRE CALLE 24 Y 

CALLE 26, lon:-90.733175, 

lat:18.602937}}

26-10-2022 09-12-2022 577,836.92 577,836.92 577,836.92 173,351.08 173,351.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-FON-PET-001-2022, 

contratista:JAHASIEL CORONADO 

VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:577836.92, 

importe_modificado:577836.92}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} {2204265/proyecto_PROCESO, 

2204265/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402204572 Proyecto de inversión 575,107.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:575107.58, modificado:575107.58}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON 

RIEGO TAPÓN EN ESCÁRCEGA CALLE 47 ENTRE CALLE 

36-A Y CALLE 42, CALLE 42 ENTRE CALLE 39A Y CALLE 

41 Y CALLE 34-A ENTRE CALLE 39 Y CALLE 37 EN LA 

LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA DE LA COLONIA 10 DE 

MAYO

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Escárcega 149FONPET S 53 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2063.0, 

meta_modificada:2063.0}}

2 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 47 ENTRE CALLE 36A Y 

CALLE 42, CALLE 42 ENTRE CALLE 39A Y 

CALLE 41 Y CALLE 34-A ENTRE CALLE 39 

Y CALLE 37 , lon:-90.736614, 

lat:18.611746}, geo2: 

{cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 47 ENTRE CALLE 36A Y 

CALLE 42, CALLE 42 ENTRE CALLE 39A Y 

CALLE 41 Y CALLE 34-A ENTRE CALLE 39 

Y CALLE 37 , lon:-90.736984, 

lat:18.612327}, geo3: 

{cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 47 ENTRE CALLE 36A Y 

CALLE 42, CALLE 42 ENTRE CALLE 39A Y 

CALLE 41 Y CALLE 34-A ENTRE CALLE 39 

Y CALLE 37 , lon:-90.736984, 

lat:18.612554}}

26-10-2022 14-12-2022 574,676.48 574,676.48 574,676.48 574,676.48 574,676.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-FON-PET-002-22, 

contratista:JHONNIS JAVIER DEL AGUILA 

RICARDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:574676.48, 

importe_modificado:574676.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2063.0}}

{2204572/proyecto_INICIO, 

2204572/proyecto_PROCESO, 

2204572/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402204616 Proyecto de inversión 53,498.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:53498.17, modificado:53498.17}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

ESCARCEGA CALLE 37 ENTRE AV HECTOR PEREZ 

MARTINEZ Y CALLE 22 Y CALLE 39 ENTRE AV HECTOR 

PEREZ MARTINEZ Y CALLE 22 DE LA LOCALIDAD DE 

ESCARCEGA EN LA COLONIA MORELOS

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Escárcega 160-FONPET S 46 36 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, meta_modificada:7.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 22, lon:-90.736997, 

lat:18.605519}}

22-12-2022 27-12-2022 53,475.14 53,475.14 53,475.14 53,475.14 53,475.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-FON-PET-003-2022, 

contratista:JAHASIEL CORONADO 

VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:53475.14, 

importe_modificado:53475.14}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} {2204616/proyecto_INICIO, 

2204616/proyecto_FIN, 

2204616/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402192041 Proyecto de inversión 825,976.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:825976.22, modificado:825976.2}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERIA 

DE CONCRETO REFORZADO DE 0.45 X 1.12 MTS DE 

LARGO EN ESCARCEGA CALLE 63 A ENTRE CALLE 46 A 

Y CALLE 50 EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA 

COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI - 373641

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Escárcega 373641 S 38 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:256.7, 

meta_modificada:256.7}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 63 A COLONIA C. 

SALINAS DE GORTARI, 24350 

ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 63 A Y CALLE 46 A, CALLE 

50 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

PLUVIAL CON TUBERIA DE CONCRETO 

REFORZADO DE 0.45 X 1.12 MTS DE 

LARGO EN ESCARCEGA CAL, lon:-

90.741143, lat:18.615961}}

14-11-2022 23-12-2022 825,976.20 825,976.20 825,976.20 825,976.20 825,976.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-DRE-006-2022, 

contratista:ELIODORO GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:825976.22, 

importe_modificado:825976.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:200.0}}

{2192041/proyecto_PROCESO, 

2192041/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402196451 Proyecto de inversión 998,378.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:998378.46, modificado:998378.46}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

ENTUBADA CON PANELES SOLARES EN ESCÁRCEGA 

EN LA CALLE 32 ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49 A EN LA 

LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA COLONIA RICARDO 

FLORES MAGÓN - 385950

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Escárcega 385950 S 38 32 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 32 COLONIA FLORES 

MAGÓN, 24350 ESCÁRCEGA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

32 Y CALLE 47, CALLE 49 A 

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO 

DE AGUA ENTUBADA CON PANELES 

SOLARES EN LA CALLE 32 ENTRE CALLE 

47 Y CALLE 49 A EN LA LOCALID, lon:-

90.738142, lat:18.610781}}

26-10-2022 09-12-2022 998,378.46 998,378.46 998,378.46 998,378.46 998,378.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-APO-014-2022, 

contratista:ORLANDO DE JESUS OJEDA 

CABALLERO, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:998378.46, 

importe_modificado:998378.46}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} {2196451/proyecto_PROCESO, 

2196451/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402193259 Proyecto de inversión 1,071,996.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1071996.72, modificado:1071996.71}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, CUNETAS Y 

BANQUETAS EN ESCARCEGA, CALLE 41 ENTRE AV. 

HECTOR PEREZ MARTINEZ Y CALLE 28, CALLE 41 

ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 41 ENTRE CALLE 26 

Y CALLE 24, CALLE 41 ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, 

CALLE 24 ENTRE CALLE 41 Y CALLE 39, CALLE 24 ENTRE 

CALLE 39 Y CALLE 37, CALLE 24 ENTRE CALLE 37 Y 

CALLE 35, CALLE 24 ENTRE CALLE 35 Y CALLE 33, CALLE 

28 ENTRE CALLE 39 Y CALLE 37, CALLE 28 ENTRE CALLE 

39 Y CALLE 41, CALLE 28 ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, 

CALLE 39 ENTRE AV. HECTOR PEREZ MARTINEZ, EN 

LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA DE LA COLONIA 

MORELOS. - 376874

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 376874 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1837.0, 

meta_modificada:1837.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE 41 COLONIA 

MORELOS, 24350 ESCÁRCEGA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

28 Y CALLE 26, CALLE 41 ENTRE AV. 

HECTOR PEREZ MARTINEZ Y CALLE 28 

CALLE 41 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26 

CALLE 41 ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, 

CALLE 41, lon:-90.73694113, 

lat:18.6038269}}

20-09-2022 09-11-2022 1,071,996.71 1,071,996.71 1,071,996.71 1,071,996.71 1,071,996.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-074-2022, 

contratista:ELIODORO GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:1071996.72, 

importe_modificado:1071996.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1000.0}}

{2193259/proyecto_INICIO, 

2193259/proyecto_PROCESO, 

2193259/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402195741 Proyecto de inversión 532,139.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:532139.48, modificado:532139.47}}

RIEGO CON RIEGO TAPÓN EN ESCÁRCEGA, CALLE 2 

ENTRE LIMITE Y CALLE 3A, CALLE 3A ENTRE CALLE 2 Y 

CALLE 4 Y CALLE 1 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4 EN LA 

LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA EN LA COLONIA RURAL 

LA ESPERANZA - 383828

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 383828 S 35 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3034.5, 

meta_modificada:3034.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:131, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA 

- LA ESPRANZA KILÓMETRO 15 + 10 

EJIDO LA ESPERANZA, 24364 LA 

ESPERANZA, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3A, CALLE 4 

REHABILITACIÓN DE CALLES CON 

DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPÓN , lon:-

90.733573, lat:18.741061}}

26-10-2022 09-12-2022 532,139.47 532,139.47 532,139.47 532,139.47 532,139.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-087-2022, 

contratista:PABLO OJEDA TRUJEQUE, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:532139.48, 

importe_modificado:532139.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2000.0}}

{2195741/proyecto_PROCESO, 

2195741/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402197199 Proyecto de inversión 158,935.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:158935.21, modificado:158935.21}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

ESCARCEGA COL FERTIMEX CALLE 41 ENTRE CALLE 10 

Y CALLE 2 - 388102

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Escárcega 388102 S 34 28 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 41 COLONIA 

FERTIMEX, 24350 ESCÁRCEGA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

41 Y CALLE 10, CALLE 2 

REHABILITACION DE ALUMBRADO 

PUBLICO EN ESCARCEGA COL FERTIMEX 

CALLE 41 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 2 AL 

FINAL POR EL MODULO DE PRACTIC, 

lon:-90.73942887, lat:18.59359827}}

28-11-2022 16-12-2022 158,895.36 158,895.36 158,895.36 158,895.36 158,895.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-099-2022, 

contratista:INGENIERIA LOGISTICA ILCA S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:158895.36, 

importe_modificado:158895.36}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} {2197199/proyecto_INICIO, 

2197199/proyecto_PROCESO, 

2197199/proyecto_FIN, 

2197199/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402166871 Proyecto de inversión 1,896,268.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1896268.42, modificado:1896268.42}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERIA 

DE CONCRETO REFORZADO DE 60 CMS X 112 CMS DE 

LARGO EN ESCARCEGA CALLLE 34A ENTRE CALLE 41A 

Y CALLE 51B EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA 

COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN - 277698

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Escárcega 277698 S 60 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:532.0, 

meta_modificada:524.45}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 34-A COLONIA FLORES 

MAGÓN, 24350 ESCÁRCEGA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

34-A Y CALLE 41-A, CALLE 51-B A DOS 

CUADRAS DE LA CARRETERA FEDERAL 

ESCARCEGA CHAMPOTON POR EL 

CAMPO DE BEISBOL, lon:-90.741143, 

lat:18.615961}}

23-03-2022 06-05-2022 1,896,268.42 1,896,268.42 1,896,268.42 1,896,268.40 1,896,268.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-DRE-003-2022, 

contratista:HERLINDA ROSAS MEDEL, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:1899268.42, 

importe_modificado:1899268.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:524.45}}

{2166871/proyecto_INICIO, 

2166871/proyecto_FIN, 

2166871/proyecto_PROCESO, 

2166871/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402176417 Proyecto de inversión 1,076,505.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1076505.76, modificado:1076505.76}}

REHABILITACION DE CALLES EN ESCARCEGA CALLE 26 

ENTRE CALLE 66 Y CALLE 31 EN LA LOCALIDAD DE 

ESCÁRCEGA EN LA COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y 

TRABAJO NO 1, ESPERANZA Y MORELOS - 323963

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 323963 S 110 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4065.0, 

meta_modificada:4065.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 24 COLONIA UNIDAD 

ESFUERZO Y TRABAJO I, 24350 

ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 24 Y CALLE 69, CALLE 31 

EN CALLE 24 ENTRE LA CALLE 69 Y CALLE 

31. DESDE LA TORTILLERIA LA 

GUADALUPANA DE LA CALLE 24 TODO 

AL FINAL, lon:-90.744589, 

lat:18.604642}}

08-03-2022 06-06-2022 1,076,505.76 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2176417/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:De acuerdo al artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera el proyecto debe estar 

comprometido., trimestre:4.0, usuario:jorgeasuncionp, 

fecha:2023-01-18}}

2022 4 CAM220402177264 Proyecto de inversión 546,826.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:546826.42, modificado:546826.42}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON DOBLE RIEGO CON 

RIEGO TAPON EN ESCARCEGA CALLE 73 ENTRE CALLE 

20B Y CALLE PRIVAD EN LA LOCALIDAD DE 

ESCARCEGA COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y 

TRABAJO NO. 1 - 327455

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 327455 S 59 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1729.5, 

meta_modificada:1729.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 73 COLONIA UNIDAD 

ESFUERZO Y TRABAJO I, 24350 

ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 73 Y CALLE 22, CALLE 18C 

CALLE QUE SE UBICA A UN COSTADO 

DE LA BARDA DEL ONCEAVO 

REGIMIENTO DE CABALLERIA, lon:-

90.75658341, lat:18.60165621}}

23-03-2022 06-05-2022 546,826.42 546,826.42 546,826.42 546,826.23 546,826.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-010-2022, 

contratista:JHONNIS JAVIER DEL ÁGUILA 

RICARDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:546826.42, 

importe_modificado:546826.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1729.5}}

{2177264/proyecto_FIN, 

2177264/proyecto_INICIO, 

2177264/proyecto_PROCESO, 

2177264/proyecto_INICIO, 

2177264/proyecto_PROCESO, 

2177264/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402180982 Proyecto de inversión 574,976.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:574976.46, modificado:574976.46}}

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 

CAMINO SACACOSECHA EN ESCARCEGA EJIDO 

GUADALAJARA - 339511

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Escárcega 339511 S 42 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7500.0, 

meta_modificada:8932.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:170, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- GUADALAJARA KILÓMETRO 51 + 500 

EJIDO GUADALAJARA, 24358 

GUADALAJARA, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE Y , CAMINO 

COSECHERO A 500 ML DE LA 

CARRETERA ESTATAL A BENITO JUAREZ 

NO. 2 A MA, lon:-90.988057, 

lat:18.39028}}

23-03-2022 06-05-2022 574,976.46 574,976.46 574,976.46 574,541.61 574,541.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-017-2022, 

contratista:MD CONSTRUCAM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:574976.46, 

importe_modificado:574976.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:8932.5}}

{2180982/proyecto_INICIO, 

2180982/proyecto_PROCESO, 

2180982/proyecto_INICIO, 

2180982/proyecto_FIN, 

2180982/proyecto_INICIO, 

2180982/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402186516 Proyecto de inversión 574,226.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:574226.98, modificado:574326.44}}

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 

CAMINO SACACOSECHA EN ESCARCEGA EJIDO HARO 

- 356892

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Escárcega 356892 S 25 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7500.0, 

meta_modificada:7500.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:178, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- HARO KILÓMETRO 23 + 500 EJIDO 

HARO, 24354 HARO, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE Y , CAMINO 

SACACOSECHA EN EL EJIDO HARO A LA 

SALIDA DE LA CALLE16 HASTA EL FINAL, 

lon:-90.794001, lat:18.455381}}

27-05-2022 10-07-2022 574,326.44 574,326.44 574,326.44 574,313.11 574,313.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-023-2022, 

contratista:CONSTRUCTORA ROEMKALI S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:574326.44, 

importe_modificado:574326.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:7500.0}}

{2186516/proyecto_INICIO, 

2186516/proyecto_PROCESO, 

2186516/proyecto_FIN, 

2186516/proyecto_PROCESO, 

2186516/proyecto_FIN, 

2186516/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402190776 Proyecto de inversión 1,921,789.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1921789.32, modificado:1921789.32}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON 26 

POSTES EN ESCÁRCEGA EN LA CALLE RIO GRANDE 

ENTRE CALLE LIC. CARLOS SALINAS DE GORTARI Y 

CALLE PRINCIPAL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS - 

369620

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Escárcega 369620 S 45 48 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:965, direccion:CAMINO 

TRAMO ESCÁRCEGA - ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 52 + 30 INTERIOR 24374 

EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 24374 

ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE CARLOS 

SALINAS DE GORTARI Y CALLE 

CENTAURO DEL , lon:-90.299055, 

lat:18.637832}}

26-09-2022 24-11-2022 1,921,789.32 1,921,789.32 1,917,302.34 1,917,302.34 1,917,302.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-ELE-003-2022, 

contratista:JAHASIEL CORONADO 

VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:1921789.32, 

importe_modificado:1921789.32}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {2190776/proyecto_INICIO, 

2190776/proyecto_PROCESO, 

2190776/proyecto_INICIO, 

2190776/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:El proyecto aun se encuentra en 

ejecucion., trimestre:4.0, usuario:alejandroicruzs, 

fecha:2023-01-18}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-01-18}}

2022 4 CAM220402195861 Proyecto de inversión 473,422.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:473422.94, modificado:473422.94}}

CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS RUTA 

NUMERO TRECE EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA - 

384186

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 384186 S 19 7 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:536, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- LA VICTORIA KILÓMETRO 34 + 300 

EJIDO LA VICTORIA, 24365 LA 

VICTORIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 14 Y CALLE LOS CERROS, 

CALLE LOS TANQUES CONSTRUCCIÓN 

DE 5 CUARTOS DORMITORIOS R, lon:-

90.923861, lat:18.487062}}

17-06-2022 31-07-2022 473,422.94 473,422.94 473,422.94 473,422.93 473,422.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-036-2022, 

contratista:JAIR IVAN FUENTES, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:473422.94, 

importe_modificado:473422.94}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2195861/proyecto_INICIO, 

2195861/proyecto_PROCESO, 

2195861/proyecto_FIN, 

2195861/proyecto_INICIO, 

2195861/proyecto_PROCESO, 

2195861/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202075911 Proyecto de inversión 2,472,636.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2472636.44, modificado:2.47163643E8}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON 

RIEGO TAPÓN EN ESCÁRCEGA, AVENIDA 

SOLIDARIDAD ENTRE CALLE 63 Y CALLE 67 Y CALLE 63 

ENTRE AV. SOLIDARIDAD Y CALLE 28, COLONIA 

UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO NO. 1 - 59580

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 59580 S 53 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:3092.0, 

meta_modificada:3092.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:AVENIDA SOLIDARIDAD 

COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y 

TRABAJO I, 24350 ESCÁRCEGA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE  ENTRE  

AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE 63, 

CALLE 67  AVENIDA SOLIDARIDAD 

ENTRE LA CALLE 63 Y CALLE 67 A UNA 

CUADRA DE LA GLORIETA DEL CHICLE, 

lon:-90.75087, lat:18.607378}}

22-03-2022 20-05-2022 2,471,636.43 2,471,636.43 2,471,636.43 2,471,636.43 2,471,636.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-001-2022, 

contratista:JESUS MANUEL BORBONIO 

GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:2472636.44, 

importe_modificado:2472636.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:3092.0}}

{2075911/proyecto_INICIO, 

2075911/proyecto_PROCESO, 

2075911/proyecto_INICIO, 

2075911/proyecto_FIN, 

2075911/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:De acuerdo al contrato, el proyecto ya 

cuenta con evidencia de documento de término, se debe 

actualizar al avance financiero ajustando todos los 

momentos contables igual al pagado., trimestre:4.0, 

usuario:veronicabboldou, fecha:2023-01-05}}

2022 4 CAM220402166961 Proyecto de inversión 1,988,655.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1988655.22, modificado:1988457.06}}

REHABILITACION DE CALLE CON DOBLE RIEGO CON 

RIEGO TAPON EN ESCARCEGA CALLE 21B ENTRE 

CALLE 26 Y CALLE 24 EN LA LOCALIDAD DE 

ESCARCEGA COLONIA FATIMA - 278120

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 278120 S 85 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:8055.0, 

meta_modificada:8055.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 21-B COLONIA 

FÁTIMA, 24350 ESCÁRCEGA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

21B Y CALLE 26, CALLE 24 CALLE 26 

ENTRE CALLE 21B Y CALLE 19 CALLE 19 

ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24 A ESPALDAS 

DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 

NUM 13, lon:-90.728182, 

lat:18.602599}}

23-03-2022 21-04-2022 1,988,457.06 1,988,457.06 1,988,457.06 1,988,457.06 1,988,457.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-009-2022, 

contratista:CONSTRUTORA BEDROCK S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:1988655.22, 

importe_modificado:1988655.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:8055.0}}

{2166961/proyecto_INICIO, 

2166961/proyecto_PROCESO, 

2166961/proyecto_FIN, 

2166961/proyecto_PROCESO, 

2166961/proyecto_FIN, 

2166961/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220402191567 Proyecto de inversión 705,672.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:705672.26, modificado:705672.25}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO CD. DEL 

CARMEN EN ESCÁRCEGA EN LA CALLE 29 POR CALLE 

26 DE LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA COLONIA 

CENTRO - 371948

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Escárcega 371948 S 45 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 29 COLONIA 

ESCÁRCEGA CENTRO, 24350 

ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 29 Y CALLE 26, CALLE 31 

REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO 

CD. DEL CARMEN EN ESCÁRCEGA EN LA 

CALLE 29 POR CALLE 26 DE LA 

LOCALIDAD DE, lon:-90.732351, 

lat:18.60353}}

14-11-2022 23-11-2022 705,672.25 705,672.25 705,672.25 705,672.25 705,672.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-098-2022, 

contratista:CONSORCIO DE SUMINISTROS Y 

SERVICIOS PRIVADOS, S.A.DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:705672.26, 

importe_modificado:705672.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:80.0}}

{2191567/proyecto_PROCESO, 

2191567/proyecto_INICIO, 

2191567/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402195795 Proyecto de inversión 2,304,786.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2304786.44, modificado:2304786.44}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO 

MULTIDEPORTIVO EN ESCÁRCEGA EN LA CALLE 69 

ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20 EN LA LOCALIDAD DE 

ESCÁRCEGA DE LA COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y 

TRABAJO NO. 1 - 383982

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Escárcega 383982 S 38 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:792.0, 

meta_modificada:792.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 69 COLONIA UNIDAD 

ESFUERZO Y TRABAJO I, 24350 

ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 69 Y CALLE 22, CALLE 20 

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN 

ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN 

ESCÁRCEGA EN LA CALLE 69 ENTRE 

CALLE 22 Y CALLE 20 EN LA , lon:-

90.755774, lat:18.601657}}

13-10-2022 15-12-2022 2,304,786.44 2,304,786.44 1,322,429.06 1,322,429.06 1,322,429.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-076-2022, 

contratista:HORACIO RAMIREZ MORENO, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:2304786.44, 

importe_modificado:2304786.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:500.0}}

{2195795/proyecto_INICIO, 

2195795/proyecto_PROCESO, 

2195795/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:El contrato aun se encuentra vigente, 

trimestre:4.0, usuario:alejandroicruzs, fecha:2023-01-18}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-01-18}}

2022 4 CAM220402189852 Proyecto de inversión 1,710,986.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1710986.88, modificado:1710986.88}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON 

RIEGO TAPON EN ESCARCEGA, CALLE 46 A ENTRE AV. 

SOLIDARIDAD Y CALLE 55 B CALLE 46 ENTRE CALLE 55 

B Y CALLE 57 C, CALLE 46 ENTRE CALLE 57 C Y CALLE 59 

D, CALLE 46 ENTRE CALLE 59 D Y CALLE 61 B, CALLE 46 

ENTRE CALLE 61 B Y CALLE 63, CALLE 46 ENTRE CALLE 

63 Y CALLE 63 A, CALLE 46 ENTRE CALLE 63 Y CALLE 63 

A, CALLE 46 ENTRE CALLE 63 A Y CALLE 63 B ENTRE 

CALLE 63 B Y CALLE 65 Y CALLE 46 ENTRE CALLE 65 Y 

CALLE 67 EN LA COLONIA SALINAS DE GORTARI. - 

366796

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 366796 S 58 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:7545.0, 

meta_modificada:7545.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 46-A COLONIA C. 

SALINAS DE GORTARI, 24350 

ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE 

55-B, CALLE 46 CALLE 46A ENTRE AV. 

SOLIDARIDAD Y CALLE 55B CALLE 46 

ENTRE CALLE 55B Y CALLE 57C CALLE 46 

ENTRE CALLE, lon:-90.742847, 

lat:18.615056}}

24-10-2022 07-12-2022 1,710,986.88 1,710,986.88 1,710,986.88 1,710,986.88 1,710,986.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-084-2022, 

contratista:HERLINDA ROSAS MEDEL, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:1710986.88, 

importe_modificado:1710986.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:5000.0}}

{2189852/proyecto_INICIO, 

2189852/proyecto_PROCESO, 

2189852/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en ejecucion, 

por lo tanto el recurso se enpasivo., trimestre:4.0, 

usuario:alejandroicruzs, fecha:2023-01-18}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-01-18}}

2022 4 CAM220402191320 Proyecto de inversión 598,766.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:598766.98, modificado:598766.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. CINCOEN 

ESCÁRCEGA LOCALIDAD ESCÁRCEGA - 371203

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 371203 S 25 74 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1255.0, 

meta_modificada:1255.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 26 COLONIA 

EMILIANO ZAPATA, 24350 ESCÁRCEGA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

26 Y CALLE 28, CALLE 16 BENEFICIRIOS 

DE LAS DIVERSAS COLONIAS DEL 

MUNICIPIO, lon:-90.724496, 

lat:18.602786}}

17-06-2022 15-08-2022 598,766.98 598,766.98 598,766.98 598,766.97 598,766.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-034-2022, 

contratista:LEONARDO MIGUEL TEC 

PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:598766.98, 

importe_modificado:598766.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1255.0}}

{2191320/proyecto_INICIO, 

2191320/proyecto_PROCESO, 

2191320/proyecto_FIN, 

2191320/proyecto_PROCESO, 

2191320/proyecto_FIN, 

2191320/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302137992 Acción 681,588.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:681588.04, modificado:679063.03}}

ADQUISICIÓN DE HARDWARE PARA OFICINAS DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA - 55938

4 Campeche 9 Escárcega PRODIM Sin identificar Municipio de Escárcega 55938 N 0 0 250 {meta1: 

{unidad_medida:Computadoras, 

meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}, meta2: 

{unidad_medida:MULTIFUNCIONA

L(ES), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.732001, 

lat:18.604315}}

25-07-2022 25-08-2022 679,063.03 679,063.03 679,063.03 679,063.03 679,063.03 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:HAE-PRODIM-U9-001-

2022, contratista:ISIS VANESSA NOVELO 

LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:679063.01, 

importe_modificado:679063.01}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, 

avance:21.0}, meta2: 

{unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:1.0}}

{2137992/proyecto_FIN, 

2137992/proyecto_PROCESO, 

2137992/proyecto_INICIO, 

2137992/proyecto_FIN, 

2137992/proyecto_INICIO, 

2137992/proyecto_PROCESO, 

2137992/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-18}}

2022 4 CAM220402190096 Proyecto de inversión 1,732,976.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1732976.94, modificado:1732976.94}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON 

RIEGO TAPON EN ESCARCEGA, CALLE 61 B ENTRE 

CALLE 50 Y CALLE 56, CALLE 63 ENTRE CALLE 50 Y 

CALLE 56, CALLE 63 A ENTRE CALLE 50 Y CALLE 56, 

CALLE 63 B ENTRE CALLE 50 Y CALLE 56, CALLE 50 

ENTRE CALLE 61 B Y CALLE 63 B Y CALLE 56 ENTRE 

CALLE 61 B Y CALLE 63B EN LA LOCALIDAD DE 

ESCÁRCEGA DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA - 

367486

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 367486 S 53 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:8886.0, 

meta_modificada:8886.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 61-B COLONIA C. 

SALINAS DE GORTARI, 24350 

ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 50 Y CALLE 56, CALLE 63 

CALLE 61 B ENTRE CALLE 50 Y CALLE 56 

CALLE 63 ENTRE CALLE 50 Y CALLE 56 

CALLE 63 A ENTRE CALLE 50 Y CALLE 56, 

CALL, lon:-90.746563, lat:18.619915}}

26-09-2022 09-11-2022 1,732,976.94 1,732,976.94 1,732,976.94 1,732,976.94 1,732,976.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-063-2022, 

contratista:FAE INGENIERIA Y PROYECTOS  

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:1732976.94, 

importe_modificado:1732976.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:5000.0}}

{2190096/proyecto_INICIO, 

2190096/proyecto_PROCESO, 

2190096/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402191383 Proyecto de inversión 44,761.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:44761.44, modificado:44761.44}}

REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES RUTA NO 1 

FLOR DE CHIAPAS - 371356

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 371356 S 14 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:259.0, 

meta_modificada:259.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:947, direccion:0 INTERIOR 0 

EJIDO FLOR DE CHIAPAS, 24370 FLOR 

DE CHIAPAS, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 17 

CALLE 19 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18 

EJIDO FLOR DE CHIAPAS, lon:-

90.22925335, lat:18.7585524}}

23-03-2022 21-05-2022 44,761.43 44,761.43 44,761.43 44,761.43 44,761.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-001-2022, 

contratista:MARIA GUADALUPE PEREZ 

RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:599276.71, 

importe_modificado:599276.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:259.0}}

{2191383/proyecto_INICIO, 

2191383/proyecto_FIN, 

2191383/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402192906 Proyecto de inversión 350,674.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:350674.92, modificado:350674.92}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN 

ESCÁRCEGA EN LA CALLE 51 A ENTRE CALLE 24 B Y 

CALLE 26 B DE LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA 

COLONIA REVOLUCIÓN - 376010

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Escárcega 376010 S 38 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 51A COLONIA 

REVOLUCIÓN, 24350 ESCÁRCEGA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

51A Y CALLE 24B, CALLE 26B 

REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO 

EN ESCÁRCEGA EN LA CALLE 51 A 

ENTRE CALLE 24 B Y CALLE 26 B DE LA 

LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA C, lon:-

90.742705, lat:18.608666}}

12-10-2022 25-11-2022 350,674.92 350,674.92 350,674.92 350,603.92 350,603.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-080-2022, 

contratista:DCM210720280, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:350674.92, 

importe_modificado:350674.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:180.0}}

{2192906/proyecto_INICIO, 

2192906/proyecto_PROCESO, 

2192906/proyecto_FIN, 

2192906/proyecto_INICIO, 

2192906/proyecto_PROCESO, 

2192906/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402193178 Proyecto de inversión 165,976.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:165976.42, modificado:165976.41}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN 

ESCÁRCEGA EN LA CALLE 33 A POR CALLE 48 DE LA 

LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA COLONIA 10 DE MAYO - 

376687

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Escárcega 376687 S 38 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 33A COLONIA 10 DE 

MAYO, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 33A Y CALLE 

48, CALLE 35A REHABILITACIÓN DE 

PARQUE PÚBLICO EN ESCÁRCEGA EN 

LA CALLE 33 A POR CALLE 48 DE LA 

LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA COLONIA 

10 DE MAYO, lon:-90.73253643, 

lat:18.61572024}}

31-10-2022 14-12-2022 165,976.41 165,976.41 165,976.41 165,976.41 165,976.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-094-2022, 

contratista:JUMAJO CONSTRUCCIONES EN 

GENERAL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:165976.42, 

importe_modificado:165976.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:80.0}}

{2193178/proyecto_INICIO, 

2193178/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402194657 Proyecto de inversión 531,792.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:531792.38, modificado:531792.38}}

REHABILITACION DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON 

RIEGO TAPON EN ESCARCEGA, CALLE 13 ENTRE 

CARRETERA FEDERAL Y CALLE 10, CALLE 10 ENTRE 

CALLE 13 Y CALLE 15 EN LA LOCALIDAD DE 

ESCÁRCEGA KILOMETRO 36 - 380493

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 380493 S 52 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3034.5, 

meta_modificada:3034.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:247, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- KILOMETRO 36 KILÓMETRO 12 + 50 

EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 

24368 KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 3 

Y CARRETERA FEDERAL, CALLE 10 

REHABILITACION DE CALL, lon:-

90.849005, lat:18.616791}}

26-09-2022 09-11-2022 531,792.38 531,792.38 531,792.38 531,792.38 531,792.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-068-2022, 

contratista:FAE INGENIERIA Y PROYECTOS  

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:531792.38, 

importe_modificado:531792.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2000.0}}

{2194657/proyecto_INICIO, 

2194657/proyecto_PROCESO, 

2194657/proyecto_INICIO, 

2194657/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402192620 Proyecto de inversión 314,178.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:314178.92, modificado:314178.92}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN 

ESCÁRCEGA EN LA CALLE 19 POR CALLE 36 EN LA 

LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA EN LA COLONIA 

SALSIPUEDES 2 - 375316

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Escárcega 375316 S 39 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 19 COLONIA SAL SI 

PUEDES II, 24350 ESCÁRCEGA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

19 Y CALLE 36, CALLE 17 

REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO 

EN ESCÁRCEGA EN LA CALLE 19 POR 

CALLE 36 EN LA LOCALIDAD DE 

ESCÁRCEGA EN LA COLONIA SAL, lon:-

90.725847, lat:18.607114}}

26-10-2022 09-12-2022 314,178.92 314,178.92 314,178.92 314,178.92 314,178.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-090-2022, 

contratista:HERLINDA ROSAS MEDEL, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:314178.92, 

importe_modificado:314178.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:180.0}}

{2192620/proyecto_INICIO, 

2192620/proyecto_PROCESO, 

2192620/proyecto_INICIO, 

2192620/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402192959 Proyecto de inversión 485,938.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:485938.76, modificado:485938.76}}

AMPLIACACIÓN DE RED DE SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA EN ESCÁRCEGA, EN LA LOCALIDAD DE 

ESCARCEGA UBICADO EN LA CALLE 44 B ENTRE CALLE 

65Y CALLE 63 B, CALLE 44 B ENTRE CALLE 61 B Y CALLE 

59 D. CALLE 46 A ENTRE CALLE 59 D Y CALLE 57 C, 

CALLE 28 ENTRE CALLE PRIVADA Y CALLE 55 B Y CALLE 

59 D ENTRE CALLE 26 B Y CALLE44 B EN LA LOCALIDAD 

DE ESCÁRCEGA EN LA COLONIA CARLOS SALINAS DE 

GORTARI - 376152

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Escárcega 376152 S 50 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:868.0, 

meta_modificada:868.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 44-B COLONIA C. 

SALINAS DE GORTARI, 24350 

ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 65 Y CALLE 63-B, CALLE 

44B ENTRE CALLE 61B Y CALLE 59D 

CALLE 46A ENTRE CALLE 59D Y CALLE 

57C CALLE 28 ENTRE CALLE PRIVADA Y 

CALLE 55B Y , lon:-90.74862406, 

lat:18.61467146}}

13-10-2022 26-11-2022 485,938.76 485,938.76 485,938.76 485,938.76 485,938.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-APO-013-2022, 

contratista:JUAN LUIS CALCANEO GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:485938.76, 

importe_modificado:485938.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:700.0}}

{2192959/proyecto_PROCESO, 

2192959/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202080827 Proyecto de inversión 2,376,126.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2376126.42, modificado:2376126.42}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERÍA 

DE CONCRETO REFORZADO DE 0.45 M X 1.12 M DE 

LARGO EN ESCÁRCEGA, COLONIA SALINAS DE 

GORTARI, FRACCIONAMIENTO FUNDADORES - 85019

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Escárcega 85019 S 54 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:724.2, 

meta_modificada:724.2}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE FRAMBOYAN 

COLONIA C. SALINAS DE GORTARI, 

24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE  ENTRE CALLE 

FRAMBOYANES Y CALLE CIRICOTE, 

CALLE 46-A  CALLE FRAMBOYANES 

ENTRE CALLE CIRICOTE Y CALLE 46A 

CALLE FRAMBOYANES ENTRE CALLE 

46A Y CALLE, lon:-90.75953976, 

lat:18.61627187}}

22-03-2022 06-05-2022 2,376,126.42 2,376,126.42 2,376,126.42 2,376,126.42 2,376,126.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-DRE-002-2022, 

contratista:CONSORCIO DE SERVICIOS Y 

MINISTROS PETROLEROS S.A.DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:2376126.42, 

importe_modificado:2376126.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:724.2}}

{2080827/proyecto_PROCESO, 

2080827/proyecto_INICIO, 

2080827/proyecto_PROCESO, 

2080827/proyecto_INICIO, 

2080827/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402174925 Proyecto de inversión 2,842,324.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2842324.48, modificado:2842323.64}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y 

CUNETAS EN ESCARCEGA CALLE 47 ENTRE CALLE 24 

YCALLE 22 EN LA COLONIA ESPERANZA Y FERTIMEX - 

317138

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 317138 S 138 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2042.3, 

meta_modificada:2042.3}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 47 COLONIA 

FERTIMEX, 24350 ESCÁRCEGA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

47 Y CALLE 24, CALLE 4 CALLE 47 DESDE 

LA CALLE 24 ESTA ES LA CALL QUE SALE 

HASTA EL CEDAR.TERMINA EN EL 

MODULO DE CLASES DEL CONALEP, 

lon:-90.742667, lat:18.597832}}

23-03-2022 21-05-2022 2,842,323.64 2,842,323.64 2,842,323.64 2,842,323.64 2,842,323.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-011-2022, 

contratista:ELIODORO GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:2842324.48, 

importe_modificado:2842324.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:2042.3}}

{2174925/proyecto_INICIO, 

2174925/proyecto_PROCESO, 

2174925/proyecto_FIN, 

2174925/proyecto_PROCESO, 

2174925/proyecto_FIN, 

2174925/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402175754 Proyecto de inversión 998,876.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:998876.88, modificado:998876.88}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

ENTUBADA CON PANEL SOLAR EN ESCÁRCEGA CALLE 

33 Y CALLE 54 Y UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA 

10 DE MAYO - 321226

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Escárcega 321226 S 45 41 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 33 COLONIA 10 DE 

MAYO, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 33 Y CALLE 54, 

CALLE 56 POZO UBICADO A UN 

COSTADO DE LA ENTRADA DE LA 

UNIDAD DEPORTIVA 19 DE JULIO DE LA 

COLONIA 10 DE MAYO, lon:-90.731939, 

lat:18.619149}}

22-03-2022 20-05-2022 998,876.88 998,876.88 998,876.88 998,876.88 998,876.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-APO-001-2022, 

contratista:JAHASIEL CORONADO 

VELÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:998876.88, 

importe_modificado:998876.88}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2175754/proyecto_INICIO, 

2175754/proyecto_PROCESO, 

2175754/proyecto_INICIO, 

2175754/proyecto_FIN, 

2175754/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402181760 Proyecto de inversión 59,842.01 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:59842.01, modificado:59842.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO TRES EN 

ESCÁRCEGA LOCALIDAD JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO - 

341931

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 341931 S 12 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:12.5, 

meta_modificada:12.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:238, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- JOSE DE LA CRUZ BLANCO KILÓMETRO 

6 + 300 EJIDO JOSÉ DE LA CRUZ 

BLANCO, 24368 JOSÉ DE LA CRUZ 

BLANCO, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 24 Y CALLE 19, CALLE 21 

BENEFICIARIOS EN CALLE 2, lon:-

90.7866, lat:18.62121}}

27-05-2022 25-07-2022 59,842.01 59,842.01 59,842.01 59,842.01 59,842.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-017-2022, 

contratista:ROSARIO CORREO JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:597884.18, 

importe_modificado:597884.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:12.5}}

{2181760/proyecto_INICIO, 

2181760/proyecto_FIN, 

2181760/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402181761 Proyecto de inversión 39,988.10 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:39988.1, modificado:39988.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. CUATRO 

EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD KILÓMETRO TREINTA Y 

SEIS - 341932

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 341932 S 12 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:83.67, 

meta_modificada:83.67}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:247, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- KM 36 KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO 

KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368 

KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 6 

Y CALLE 13, CALLE 15 BENF EN CALLE 6 

ENTRE 13 Y CALLE 15 B, lon:-90.84699, 

lat:18.62084}}

27-05-2022 10-07-2022 39,988.10 39,988.10 39,988.10 39,988.10 39,988.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-018-2022, 

contratista:ELIODORO GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:599821.44, 

importe_modificado:599821.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:83.67}}

{2181761/proyecto_INICIO, 

2181761/proyecto_FIN, 

2181761/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402183168 Proyecto de inversión 59,982.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:59982.12, modificado:59982.12}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. CUATRO 

EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD HARO - 346301

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 346301 S 24 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:125.5, 

meta_modificada:125.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:178, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- HARO KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO 

HARO, 24354 HARO, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 40 Y CALLE 37, 

CALLE 35 HAY VARIOS BENEFICIARIOS 

CERCA DE LA CALLE 35 ENTRE CALLE 40 

A LADO DE LAS VI, lon:-90.791123, 

lat:18.44035}}

27-05-2022 10-07-2022 59,982.12 59,982.12 59,982.12 59,982.12 59,982.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-018-2022, 

contratista:ELIODORO GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:599821.44, 

importe_modificado:599821.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:125.5}}

{2183168/proyecto_INICIO, 

2183168/proyecto_FIN, 

2183168/proyecto_PROCESO, 

2183168/proyecto_FIN, 

2183168/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402183619 Proyecto de inversión 59,982.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:59982.14, modificado:58620.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. CUATRO 

EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD LUNA - 347796

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 347796 S 25 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:125.5, 

meta_modificada:125.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:268, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- LUNA KILÓMETRO 43 + 500 EJIDO 

LUNA, 24357 LUNA, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 8, 

CALLE 6 BEN1 CALLE 8 ENTRE CALLE 7 

BENF2 CALLE 8 ENTRE CALLE 11, BENF3 

CALLE 18 ENTRE C, lon:-90.89950756, 

lat:18.2940649}}

27-05-2022 25-07-2022 58,620.82 58,620.82 58,620.82 58,620.82 58,620.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-018-2022, 

contratista:ELIODORO GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:599821.44, 

importe_modificado:599821.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:125.5}}

{2183619/proyecto_INICIO, 

2183619/proyecto_PROCESO, 

2183619/proyecto_FIN, 

2183619/proyecto_PROCESO, 

2183619/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402185730 Proyecto de inversión 553,289.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:553289.32, modificado:553289.32}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN 

ESCARCEGA EJIDO DIVISION DEL NORTE - 354359

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Escárcega 354359 S 35 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:10000.0, 

meta_modificada:10000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 

186 TRAMO ESCARCEGA - DIVISION DEL 

NORTE KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO 

DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN 

DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE Y , CAMINO COSECHERO EN 

DIVISION DEL NORTE, lon:-

90.78124722, lat:18.52507599}}

27-05-2022 10-07-2022 553,289.32 553,289.32 553,289.32 553,289.32 553,289.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-038-2022, 

contratista:JHONATAN VIVEROS MONTES, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:553289.32, 

importe_modificado:553289.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:10000.0}}

{2185730/proyecto_FIN, 

2185730/proyecto_INICIO, 

2185730/proyecto_FIN, 

2185730/proyecto_PROCESO, 

2185730/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402185774 Proyecto de inversión 545,974.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:545974.36, modificado:545974.36}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON 

RIEGO TAPON EN ESCARCEGA CLLE 6 ENTRE CALLE 19 

Y CALLE 23 EJIDO JUSTICIA SOCIAL - 354571

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 354571 S 52 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3034.5, 

meta_modificada:3034.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:242, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- JUSTICIA SOCIAL KILÓMETRO 41 + 500 

EJIDO JUSTICIA SOCIAL, 24374 JUSTICIA 

SOCIAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE 

CALLE 8 Y CALLE 19, CALLE 6 CALLE 19 

ENTRE CALLE 8 Y CALLE 9 CALLE 8 

ENTRE, lon:-90.38654004, 

lat:18.62012319}}

27-05-2022 10-07-2022 545,974.36 545,974.36 545,974.36 545,974.36 545,974.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-032-2022, 

contratista:JUAN LUIS CALCANEO GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:545974.36, 

importe_modificado:545974.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3034.5}}

{2185774/proyecto_INICIO, 

2185774/proyecto_PROCESO, 

2185774/proyecto_FIN, 

2185774/proyecto_PROCESO, 

2185774/proyecto_FIN, 

2185774/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220402185792 Proyecto de inversión 531,676.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:531676.82, modificado:531669.16}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBL RIEGO CON 

RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EJIDO JOSE LOPEZ 

PORTILLO - 354615

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 354615 S 25 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2692.8, 

meta_modificada:2692.8}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:968, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- JOSE LOPEZ PORTILLO KILÓMETRO 62 

+ 500 EJIDO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 

24370 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 3 

Y CALLE 6, CALLE 8 CALLE 3 ENTRE 

CALLE 8 Y CALLE 10 CA, lon:-90.264004, 

lat:18.720308}}

27-05-2022 10-07-2022 531,669.16 531,669.16 531,669.16 531,669.16 531,669.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-030-2022, 

contratista:RITA ESMERALDA SERRANO 

GUTIEREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:531676.82, 

importe_modificado:531676.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2692.8}}

{2185792/proyecto_FIN, 

2185792/proyecto_PROCESO, 

2185792/proyecto_INICIO, 

2185792/proyecto_FIN, 

2185792/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402186245 Proyecto de inversión 690,326.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:690326.76, modificado:690313.82}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

ENTUBADA EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD 

RANCHERIA SANTA ISABEL - 356117

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Escárcega 356117 S 24 17 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:599, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- SANTA ISABEL KILÓMETRO 38 + 500 

EJIDO SANTA ISABEL, 24358 SANTA 

ISABEL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE 

CALLE 1 Y CALLE 4, CALLE 2 EN CALLE 1 

ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, lon:-

90.953708, lat:18.437747}}

27-05-2022 10-07-2022 690,313.82 690,313.82 690,313.82 690,313.82 690,313.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-APO-008-2022, 

contratista:ROSARIO CORREA JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:690326.76, 

importe_modificado:690326.76}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2186245/proyecto_INICIO, 

2186245/proyecto_FIN, 

2186245/proyecto_INICIO, 

2186245/proyecto_PROCESO, 

2186245/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402189249 Proyecto de inversión 145,316.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:145316.39, modificado:145316.39}}

REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA 

ELEVADO DE CONCRETO EN ESCARCEGA EN LA 

LOCALIDAD JOSE LOPEZ PORTILLO - 365217

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Escárcega 365217 S 12 14 0 {meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:968, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- JOSE LOPEZ PORTILLO KILÓMETRO 62 

+ 520 EJIDO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 

24370 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 

Y CALLE 5, CALLE 7 POZO EN LA 

LOCALIDAD EN CALLE 8 ENT, lon:-

90.26302281, lat:18.72032793}}

27-05-2022 10-07-2022 145,316.39 145,316.39 145,316.39 145,316.39 145,316.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-APO-009-2022, 

contratista:MARCOS ANTONIO CENTENO 

CACH, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:290632.78, 

importe_modificado:290632.78}}

{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} {2189249/proyecto_INICIO, 

2189249/proyecto_PROCESO, 

2189249/proyecto_FIN, 

2189249/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402189759 Proyecto de inversión 44,900.73 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:44900.73, modificado:44900.73}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO DOS EN 

ESCÁRCEGA LOCALIDAD BELÉN - 366553

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 366553 S 25 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:94.12, 

meta_modificada:94.12}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 

186 TRAMO ESCARCEGA - BELEN 

KILÓMETRO 16 + 250 EJIDO BELÉN, 

24375 BELÉN, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 14 Y CALLE 21, CALLE 23 

BENF1 EN CALLE 17 ENTRE CALLE 16 

BENF 2 CALLE 14 ENTRE CALLE 16, 

BENF3 CAL, lon:-90.57935, 

lat:18.57278}}

23-03-2022 06-05-2022 44,900.73 44,900.73 44,900.73 44,900.73 44,900.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-005-2022, 

contratista:JORGE ALBERTO RODRIGUEZ 

CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:598676.42, 

importe_modificado:598676.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:94.12}}

{2189759/proyecto_INICIO, 

2189759/proyecto_FIN, 

2189759/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402190005 Proyecto de inversión 98,772.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:98772.08, modificado:98772.08}}

CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO RUTA 

NO. 1 LOCALIDAD EJIDO FLOR DE CHIAPAS - 367254

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 367254 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:947, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- FLOR DE CHIAPAS KILÓMETRO 68 + 

300 EJIDO FLOR DE CHIAPAS, 24370 

FLOR DE CHIAPAS, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 25, 

CALLE 27 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 

PARA BAÑO EN CALLE 20, lon:-

90.227783, lat:18.757931}}

17-06-2022 31-07-2022 98,772.08 98,772.08 98,772.08 98,772.08 98,772.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-030-2022, 

contratista:JAIR IVAN FUENTES, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:692632.46, 

importe_modificado:692632.46}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} {2190005/proyecto_INICIO, 

2190005/proyecto_FIN, 

2190005/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402190665 Proyecto de inversión 106,900.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:106900.85, modificado:106900.84}}

REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES RUTA NO 1 EN 

H JUNTA MUNICIPAL CENTENARIO - 369261

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 369261 S 26 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:432.0, 

meta_modificada:432.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:941, direccion:CALLE PABLO 

GARCIA EJIDO CENTENARIO, 24370 

CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

MIGUEL HIDALGO, CALLE CALLE PABLO 

GARCIA CALLE PABLO GARCIA ENTRE 

BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL 

HIDALGO., lon:-90.28527, lat:18.651}}

23-03-2022 21-05-2022 106,900.84 106,900.84 106,900.84 106,900.84 106,900.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-001-2022, 

contratista:MARIA GUADALUPE PEREZ 

RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:599276.71, 

importe_modificado:599276.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:432.0}}

{2190665/proyecto_FIN, 

2190665/proyecto_INICIO, 

2190665/proyecto_PROCESO, 

2190665/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402191766 Acción 834,093.10 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:834093.1, modificado:834093.1}}

211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 

372778

4 Campeche 9 Escárcega Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Escárcega 372778 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

90.732001, lat:18.604315}}

24-10-2022 24-11-2022 834,093.10 834,093.10 834,093.10 834,093.10 834,093.10 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:HAE-DP-GI-03-2022, 

contratista:MARTHA PATRICIA SANTIAGO 

PINTO, convocante:MUNICPIO DE 

ESCARCEGA, monto:834093.1, 

importe_modificado:834093.1}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {2191766/proyecto_INICIO, 

2191766/proyecto_PROCESO, 

2191766/proyecto_INICIO, 

2191766/proyecto_FIN, 

2191766/proyecto_INICIO, 

2191766/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402192713 Proyecto de inversión 589,672.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:589672.94, modificado:589672.93}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON 

RIEGO TAPÓN EN ESCÁRCEGA, CALLE 34A ENTRE 

CALLE 49 Y CALLE 51, CALLE 34A ENTRE CALLE 51 Y 

CALLE 53 Y CALLE 34A ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59 EN 

LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA DE LA COLONIA 

RICARDO FLORES MAGÓN - 375520

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 375520 S 45 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2535.0, 

meta_modificada:2535.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 34-A COLONIA FLORES 

MAGÓN, 24350 ESCÁRCEGA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

34A Y CALLE 49A, CALLE 51B 

REHABILITACIÓN DE CALLES CON 

DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPÓN EN 

ESCÁRCEGA CALLE 34A ENTRE CALLE 49 

Y CALLE 51 CALLE 34A ENT, lon:-

90.737919, lat:18.611996}}

31-10-2022 14-12-2022 589,672.93 589,672.93 589,672.93 589,672.93 589,672.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-093-2022, 

contratista:LUCIANO GONZALEZ COLLI, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:589672.94, 

importe_modificado:589672.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2535.0}}

{2192713/proyecto_FIN, 

2192713/proyecto_INICIO, 

2192713/proyecto_PROCESO, 

2192713/proyecto_INICIO, 

2192713/proyecto_PROCESO, 

2192713/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402192963 Proyecto de inversión 486,988.90 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:486988.9, modificado:486988.9}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO 

DOS EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD DIVISIÓN DEL 

NORTE - 376159

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Escárcega 376159 S 132 142 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:130.0, 

meta_modificada:130.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 

186 TRAMO ESCARCEGA - DIVISION DEL 

NORTE KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO 

DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN 

DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 31 Y CALLE 14, CALLE 2 

CALLE PRINCIPAL DESDE LA ENTRADA 

POR, lon:-90.76407008, 

lat:18.53388066}}

22-03-2022 05-05-2022 486,988.90 486,988.90 486,988.90 486,988.90 486,988.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-002-2022, 

contratista:RONALD JESUS CORONA 

MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:1033914.89, 

importe_modificado:1033914.89}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:130.0}} {2192963/proyecto_INICIO, 

2192963/proyecto_PROCESO, 

2192963/proyecto_INICIO, 

2192963/proyecto_FIN, 

2192963/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402193536 Proyecto de inversión 44,761.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:44761.44, modificado:44761.44}}

REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES RUTA NO 1 EN 

EJIDO CHAN LAGUNA - 377599

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 377599 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:259.0, 

meta_modificada:259.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:945, direccion:EJIDO CHAN 

LAGUNA, 24373 CHAN LAGUNA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , 

CALLE ENTRE CALLE ENTRE CALLE EJIDO 

CHAN LAGUNA, lon:-90.20679, 

lat:18.47995}}

23-03-2022 21-05-2022 44,761.44 44,761.44 44,761.44 44,761.44 44,761.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-001-2022, 

contratista:MARIA GUADALUPE PEREZ 

RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:599276.71, 

importe_modificado:599276.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:259.0}}

{2193536/proyecto_FIN, 

2193536/proyecto_INICIO, 

2193536/proyecto_PROCESO, 

2193536/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402193552 Proyecto de inversión 261,829.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:261829.91, modificado:261829.91}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO 

CUATRO EN ESCARCEGA LOCALIDAD MATAMOROS - 

377643

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Escárcega 377643 S 25 21 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:76.0, 

meta_modificada:76.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:282, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- MATAMOROS KILÓMETRO 12 + 205 

EJIDO MATAMOROS, 24353 

MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 17 Y CALLE 2, CALLE 16 

ALUMBRADO PUBLICO INICINAOD EN 

CALLE 12 POR L CALLE PRINICIPAL , lon:-

90.64779501, lat:18.5839143}}

06-06-2022 20-07-2022 261,829.91 261,829.91 261,829.91 261,829.91 261,829.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-054-2022, 

contratista:RITA ARACELIA GRANIEL GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:1033539.12, 

importe_modificado:1033539.12}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:76.0}} {2193552/proyecto_INICIO, 

2193552/proyecto_FIN, 

2193552/proyecto_PROCESO, 

2193552/proyecto_FIN, 

2193552/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402195683 Proyecto de inversión 189,567.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:189567.57, modificado:189567.57}}

CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA 

CINCO EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA RURAL 

MIGUEL HIDALGO - 383655

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 383655 S 7 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:1871, direccion:CALLE 65 

COLONIA MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA, 24369 MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 10 Y CALLE 11, CALLE 13 

CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS 

DORMITORIOS RUTA CINCO EN LA 

LOCALIDAD COLONIA RURAL MIGUEL 

HIDALGO, lon:-90.74303756, 

lat:18.63213908}}

30-03-2022 28-05-2022 189,567.57 189,567.57 189,567.57 189,567.57 189,567.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-010-2022, 

contratista:JORGE ALBERTO RODRIGUEZ 

CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:473918.93, 

importe_modificado:473918.93}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} {2195683/proyecto_INICIO, 

2195683/proyecto_FIN, 

2195683/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402195757 Proyecto de inversión 284,535.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:284535.85, modificado:284535.85}}

CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS 

RUTA.NO. 10 EN ESCARCEGA - 383880

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 383880 S 7 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:960, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 186 TRAMO 

ESCARCEGA - JUAN ESCUTIA 

KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO JUAN 

ESCUTIA, 24364 JUAN ESCUTIA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

21 Y CALLE 16, CALLE 18 CALLE 21 ENTRE 

CALLE 16 Y CALLE 18 CALLE 16 ENTRE C, 

lon:-90.84428401, lat:18.85746564}}

30-03-2022 28-05-2022 284,535.85 284,535.85 284,535.85 284,535.85 284,535.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-015-2022, 

contratista:DIAZ CMC S.A.S. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:474226.42, 

importe_modificado:474226.42}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} {2195757/proyecto_FIN, 

2195757/proyecto_PROCESO, 

2195757/proyecto_INICIO, 

2195757/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402195824 Proyecto de inversión 44,678.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:44678.55, modificado:44678.55}}

REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES RUTA NO 2 EN 

EJIDO MATAMOROS - 384059

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 384059 S 15 8 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:85.0, 

meta_modificada:85.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:282, direccion:CALLE 12 

EJIDO MATAMOROS, 24353 

MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 29-A Y CALLE 25, CALLE 16 

CALLE 12 ENTRE CALLE 29 A Y CALLE 25 

EJIDO MATAMOROS, lon:-90.64024, 

lat:18.585}}

23-03-2022 21-05-2022 44,678.55 44,678.55 44,678.55 44,678.55 44,678.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-002-2022, 

contratista:RITA ARACELI GRANIEL GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:598067.85, 

importe_modificado:598067.85}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}} {2195824/proyecto_FIN, 

2195824/proyecto_INICIO, 

2195824/proyecto_PROCESO, 

2195824/proyecto_FIN, 

2195824/proyecto_PROCESO, 

2195824/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402195833 Proyecto de inversión 94,846.19 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:94846.19, modificado:94846.19}}

CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO RUTA 

ONCE EN ESCARCEGA LOCALIDAD NUEVO 

PROGRESO NO DOS - 384076

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 384076 S 6 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:322, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- NUEVO PROGRESO NO. 2 KILÓMETRO 

19 + 250 EJIDO NUEVO PROGRESO DOS, 

24367 NUEVO PROGRESO DOS, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

14 Y CALLE 11, CALLE 13 BENEFICIARIO 

EN FRENTE DEL CAMPO , lon:-

90.91488305, lat:18.61812413}}

30-03-2022 28-05-2022 94,846.19 94,846.19 94,846.19 94,846.19 94,846.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-016-2022, 

contratista:LEONARDO MIGUEL TEC 

PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:474215.96, 

importe_modificado:474215.96}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} {2195833/proyecto_INICIO, 

2195833/proyecto_PROCESO, 

2195833/proyecto_INICIO, 

2195833/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402195854 Proyecto de inversión 189,610.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:189610.35, modificado:189610.35}}

CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS 

RUTA NO DOCE EN ESCARCEGA LOCALIDAD NUEVO 

PROGRESO NO. DOS - 384163

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 384163 S 11 7 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:322, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- NUEVO CAMPECHE KILÓMETRO 19 + 

250 EJIDO NUEVO PROGRESO DOS, 

24367 NUEVO PROGRESO DOS, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 2 

Y CALLE 7, CALLE 9 BENF FRENTE LA 

COMISARIA MUNICIPAL Y EL OT, lon:-

90.91430369, lat:18.621581}}

27-05-2022 10-07-2022 189,610.35 189,610.35 189,610.35 189,610.35 189,610.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-019-2022, 

contratista:MARCOS ANTONIO CENTENO 

CACH, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:474025.88, 

importe_modificado:474025.88}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} {2195854/proyecto_INICIO, 

2195854/proyecto_PROCESO, 

2195854/proyecto_FIN, 

2195854/proyecto_INICIO, 

2195854/proyecto_PROCESO, 

2195854/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402195951 Proyecto de inversión 94,896.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:94896.69, modificado:94896.69}}

CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO RUTA 

NO. 18 EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ NO. 2 - 

384439

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 384439 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, 

direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 

186 TRAMO ESCARCEGA - BENITO 

JUAREZ NO. 2 KILÓMETRO 48 + 500 

EJIDO BENITO JUÁREZ (LA POLLA), 

24357 BENITO JUÁREZ NÚMERO 2 (LA 

POLLA), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE 

CALLE 10 Y CALLE 7, CALLE 9 

CONSTRUCCIÓN DE, lon:-90.975108, 

lat:18.376506}}

27-05-2022 10-07-2022 94,896.69 94,896.69 94,896.69 94,896.69 94,896.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-024-2022, 

contratista:JULIO ADRIAN MORALES 

CAPISTRAN, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:474438.44, 

importe_modificado:474438.44}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} {2195951/proyecto_PROCESO, 

2195951/proyecto_INICIO, 

2195951/proyecto_FIN, 

2195951/proyecto_PROCESO, 

2195951/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402195962 Proyecto de inversión 284,685.73 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:284685.73, modificado:284658.53}}

CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RUTA 

NO. 17, EN ESCAREGA, EJIDO FRANCISCO I MADERO 

3 CUARTOS - 384460

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 384460 S 9 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:147, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 186 TRAMO 

ESCARCEGA - FRANCISCO I MADERO 

KILÓMETRO 38 + 500 EJIDO FRANCISCO 

I. MADERO, 24357 FRANCISCO I. 

MADERO, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 2 Y CALLE 9, CALLE 7 

CALLE 2 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7 CA, 

lon:-90.88776349, lat:18.35946015}}

27-05-2022 10-06-2022 284,658.53 284,658.53 284,658.53 284,658.53 284,658.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-023-2022, 

contratista:JULIO ADRIAN MORALES 

CAPISTRAN, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:474416.22, 

importe_modificado:474416.22}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} {2195962/proyecto_PROCESO, 

2195962/proyecto_INICIO, 

2195962/proyecto_FIN, 

2195962/proyecto_PROCESO, 

2195962/proyecto_INICIO, 

2195962/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402196007 Proyecto de inversión 474,388.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:474388.18, modificado:474387.57}}

CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS 

RUTA NO VEINTIUNO EN ESCARCEGA - 384595

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 384595 S 25 21 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 53 COLONIA 

ESPERANZA, 24350 ESCÁRCEGA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

53 Y CALLE 24, CALLE 22 BENEFICIARIOS 

EN LA CABECERA MUNICIPAL EN CALLE 

53 ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, lon:-

90.74426731, lat:18.60493457}}

17-06-2022 31-07-2022 474,387.57 474,387.57 474,387.57 474,387.57 474,387.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-029-2022, 

contratista:LUIS FERNANDO PUC EHUAN, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:474388.18, 

importe_modificado:474388.18}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2196007/proyecto_PROCESO, 

2196007/proyecto_INICIO, 

2196007/proyecto_FIN, 

2196007/proyecto_PROCESO, 

2196007/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402196017 Proyecto de inversión 189,790.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:189790.49, modificado:189790.49}}

CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA 

NO. 17, EN ESCAREGA, EJIDO BENITO JUAREZ NO. 2 2 

CUARTOS DORMITORIOS - 384615

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 384615 S 3 9 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - BENITO 

JUAREZ 2 (LA POLLA) KILÓMETRO 48 + 

500 EJIDO BENITO JUÁREZ (LA POLLA), 

24357 BENITO JUÁREZ NÚMERO 2 (LA 

POLLA), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE 

Y , A 50 METROS SOBRE LA CALL, lon:-

90.972093, lat:18.379995}}

27-05-2022 10-06-2022 189,790.49 189,790.49 189,790.49 189,790.49 189,790.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-023-2022, 

contratista:JULIO ADRIAN MORALES 

CAPISTRAN, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:474416.22, 

importe_modificado:474416.22}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} {2196017/proyecto_INICIO, 

2196017/proyecto_FIN, 

2196017/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402196053 Proyecto de inversión 119,652.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:119652.12, modificado:119652.12}}

REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES RUTA NO 3 SAN 

JOSE - 384700

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 384700 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:189.0, 

meta_modificada:189.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:994, direccion:CALLE 10 

EJIDO SAN JOSÉ, 24364 SAN JOSÉ, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 7 

Y CALLE 5, CALLE 12 CALLE 10 ENTRE 

CALLE 7 Y CALLE 5 EJIDO SAN JOSE, lon:-

90.81312, lat:18.79065}}

23-03-2022 21-05-2022 119,652.12 119,652.12 119,652.12 119,652.12 119,652.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-028-2022, 

contratista:JESUS MANUEL BORBONIO 

GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:598266.29, 

importe_modificado:598266.29}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:189.0}} {2196053/proyecto_FIN, 

2196053/proyecto_PROCESO, 

2196053/proyecto_FIN, 

2196053/proyecto_INICIO, 

2196053/proyecto_PROCESO, 

2196053/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402196104 Proyecto de inversión 119,652.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:119652.12, modificado:119652.12}}

REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES RUTA NO 3 

JUAN ESCUTIA - 384947

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 384947 S 18 11 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:189.0, 

meta_modificada:189.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:960, direccion:CALLE 20 

EJIDO JUAN ESCUTIA, 24364 JUAN 

ESCUTIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 18 

CALLE 20 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17 

EJIDO JUAN ESCUTIA, lon:-90.8431, 

lat:18.85394}}

23-03-2022 21-05-2022 119,652.12 119,652.12 119,652.12 119,652.12 119,652.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-028-2022, 

contratista:JESUS MANUEL BORBONIO 

GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:598266.29, 

importe_modificado:598266.29}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:189.0}} {2196104/proyecto_INICIO, 

2196104/proyecto_FIN, 

2196104/proyecto_PROCESO, 

2196104/proyecto_FIN, 

2196104/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220402196110 Proyecto de inversión 284,621.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:284621.56, modificado:284397.12}}

CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RUTA 

NO. 19 EN LA COLONIA ESPERANZA - 384971

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 384971 S 11 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 45 COLONIA 

ESPERANZA, 24350 ESCÁRCEGA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

45 Y CALLE 28, CALLE AVENIDA HECTOR 

PEREZ CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS 

DORMITORIOS RUTA NO. 19 EN LA 

COLONIA ESPERANZA BENEF 1 CALLE 

45 ENTRE CALLE 28 Y AV, lon:-

90.744324, lat:18.606297}}

06-06-2022 20-07-2022 284,397.12 284,397.12 284,397.12 284,397.12 284,397.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAER-33-MEV-025-2022, 

contratista:ELIODORO GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:474369.26, 

importe_modificado:474369.26}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} {2196110/proyecto_INICIO, 

2196110/proyecto_PROCESO, 

2196110/proyecto_FIN, 

2196110/proyecto_INICIO, 

2196110/proyecto_PROCESO, 

2196110/proyecto_FIN, 

2196110/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402196200 Proyecto de inversión 439,672.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:439672.88, modificado:439672.87}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 

LAMPARAS SOLARES EN ESCÁRCEGA CALLE 45 ENTRE 

AV. HECTOR PEREZ MARTINEZ Y CALLE 16 B Y CALLE 

22 ENTRE CALLE 45 Y CALLE 33 DE LA LOCALIDAD DE 

ESCÁRCEGA COL ESPERANZA VARIAS - 385244

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Escárcega 385244 S 36 32 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 43 COLONIA 

ESPERANZA, 24350 ESCÁRCEGA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

45 Y CALLE AVENIDA HECTOR PEREZ 

MARTINEZ, CALLE CALLE 16 B 

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO 

PÚBLICO CON LAMPARAS SOLARES EN 

ESCÁRCEGA CALLE 45 ENTRE AV. HEC, 

lon:-90.74115353, lat:18.6017128}}

26-10-2022 09-12-2022 439,672.87 439,672.87 439,672.87 439,672.87 439,672.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-092-2022, 

contratista:JHONNIS JAVIER DEL ÁGUILA 

RICARDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:439672.88, 

importe_modificado:439672.88}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} {2196200/proyecto_FIN, 

2196200/proyecto_INICIO, 

2196200/proyecto_FIN, 

2196200/proyecto_PROCESO, 

2196200/proyecto_INICIO, 

2196200/proyecto_PROCESO, 

2196200/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402176423 Proyecto de inversión 392,782.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:392782.44, modificado:392237.93}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 

CAMINO SACACOSECHA EN ESCARCEGA EJIDO LUNA - 

324000

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Escárcega 324000 S 39 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7500.0, 

meta_modificada:7500.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:268, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- LUNA KILÓMETRO 43 + 500 EJIDO 

LUNA, 24357 LUNA, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE Y , CAMINO 

COSECHERO QUE INCIA AL TERMINO 

DE LA CALLE 8 ENTRE CALLE 23. EN 

COORDENADAS INICIA EN 18.2, lon:-

90.90449892, lat:18.2959308}}

22-03-2022 05-05-2022 392,237.93 392,237.93 392,237.93 392,237.93 392,237.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-006-2022, 

contratista:CONSORCIO DE SERVICIOS Y 

SUMINISTROS PETROLEROS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:392782.44, 

importe_modificado:392782.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:7500.0}}

{2176423/proyecto_INICIO, 

2176423/proyecto_PROCESO, 

2176423/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402178774 Proyecto de inversión 388,135.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:388135.42, modificado:387629.1}}

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 

CAMINO SACACOSECHA EN ESCARCEGA EJIDO LA 

FLOR - 333049

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Escárcega 333049 S 38 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5000.0, 

meta_modificada:5715.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:140, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- LA FLOR KILÓMETRO 53 + 500 EJIDO 

LA FLOR, 24357 LA FLOR, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE Y , CAMINO 

COSECHERO EN LA LOCALIDAD LA FLOR 

INICIA EN 18.33668790.962848 Y 

TERMINA EN 18.345, lon:-90.962848, 

lat:18.336587}}

23-03-2022 06-05-2022 387,629.10 387,629.10 387,629.10 387,629.10 387,629.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-018-2022, 

contratista:MD CONSTRUCAM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:388135.42, 

importe_modificado:388135.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:5715.0}}

{2178774/proyecto_PROCESO, 

2178774/proyecto_INICIO, 

2178774/proyecto_FIN, 

2178774/proyecto_INICIO, 

2178774/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402181091 Proyecto de inversión 35,905.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35905.21, modificado:35905.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. 1 EN 

ESCÁRCEGA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ NÚMERO 3 - 

339913

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 339913 S 5 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:75.3, 

meta_modificada:75.3}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:966, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- BENITO JUAREZ NO. 3 KILÓMETRO 66 

+ 520 EJIDO BENITO JUÁREZ NÚMERO 

3, 24370 BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

VASCONCELOS Y CALLE REVOLUCION, 

BENF1 CALLE VAS, lon:-90.26949637, 

lat:18.75048962}}

21-03-2022 21-05-2022 35,905.21 35,905.21 35,905.21 35,905.21 35,905.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-003-2022, 

contratista:JUMAJO CONSTRUCCIONES EN 

GENERAL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:598420.13, 

importe_modificado:598420.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:75.3}}

{2181091/proyecto_INICIO, 

2181091/proyecto_FIN, 

2181091/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402181515 Proyecto de inversión 23,936.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:23936.81, modificado:23936.81}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. TRES EN 

ESCÁRCEGA LOCALIDAD LA ESPERANZA - 341138

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 341138 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:50.2, 

meta_modificada:50.2}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:131, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 261 TRAMO ESCARCEGA 

- LA ESPERANZA KILÓMETRO 15 + 250 

EJIDO LA ESPERANZA, 24364 LA 

ESPERANZA, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 3 Y CALLE 8, AMBOS 

BENEFICIARIOS POR LA CALLE 3 UNO 

EN LA ESQUINA CON CALLE, lon:-

90.73521491, lat:18.73955361}}

27-05-2022 25-07-2022 23,936.81 23,936.81 23,936.81 23,936.81 23,936.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-017-2022, 

contratista:ROSARIO CORREO JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:597884.18, 

importe_modificado:597884.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:50.2}}

{2181515/proyecto_FIN, 

2181515/proyecto_PROCESO, 

2181515/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402183345 Proyecto de inversión 39,998.10 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:39998.1, modificado:39998.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. CUATRO 

EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD GUADALAJARA - 346905

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 346905 S 9 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:83.67, 

meta_modificada:83.67}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:170, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- GUADALAJARA KILÓMETRO 51 + 520 

EJIDO GUADALAJARA, 24358 

GUADALAJARA, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, 

CALLE 6 BENF1 EN CALLE 2 POR CALLE 4 

BENF 2, 3, Y 4 EN CALLE FINAL , lon:-

90.99301, lat:18.39449}}

27-05-2022 10-07-2022 39,998.10 39,998.10 39,998.10 39,998.10 39,998.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-018-2022, 

contratista:ELIODORO GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:599821.44, 

importe_modificado:599821.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:83.67}}

{2183345/proyecto_INICIO, 

2183345/proyecto_FIN, 

2183345/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402185775 Proyecto de inversión 976,682.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:976682.46, modificado:976682.46}}

AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

ESCARCEGA EN LA CALLE 47 ENTRE CALLE 24 Y CALLE 

2 EN LA COLONIA MORELOS Y FERTIMEX - 354573

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Escárcega 354573 S 751 175 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 47 COLONIA 

FERTIMEX, 24350 ESCÁRCEGA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

47 Y CALLE 24, CALLE 2 TODA LA CALLE 

47 INICIANDO EN LA CALLE 24 HASTA 

EL CEDAR, lon:-90.740054, 

lat:18.597983}}

17-06-2022 31-07-2022 976,682.46 976,682.46 976,682.46 976,682.46 976,682.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-057-2022, 

contratista:DIAZ CMC S.A.S. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:976682.46, 

importe_modificado:976682.46}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} {2185775/proyecto_INICIO, 

2185775/proyecto_PROCESO, 

2185775/proyecto_FIN, 

2185775/proyecto_INICIO, 

2185775/proyecto_PROCESO, 

2185775/proyecto_FIN, 

2185775/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402186312 Proyecto de inversión 597,186.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:597186.76, modificado:597109.66}}

REHABILITACION DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON 

REIGO TAPON EN ESCARCEGA CALLE 7 ENTRE CALLE 6 

Y CALLE 4 EN ESCARCEGA LOCALIDAD BENITO 

JUAREZ NO. 2 LA POLLA - 356317

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 356317 S 25 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3034.5, 

meta_modificada:3034.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 

186 TRAMO ESCARCEGA - NUEVO 

CAMPECHE KILÓMETRO 33 + 500 EJIDO 

NUEVO CAMPECHE (TRES AGUADAS), 

24374 BENITO JUÁREZ NÚMERO 2 (LA 

POLLA), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE 

CALLE 7 Y CALLE 6, CALLE 4 CALLE 5 

ENTRE CA, lon:-90.972208, 

lat:18.376267}}

27-05-2022 10-07-2022 597,109.66 597,109.66 597,109.66 597,109.66 597,109.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-036-2022, 

contratista:LUCIANO GONZALEZ COLLI, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:597186.76, 

importe_modificado:597186.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3034.5}}

{2186312/proyecto_PROCESO, 

2186312/proyecto_FIN, 

2186312/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402186930 Proyecto de inversión 59,867.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:59867.64, modificado:59867.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO DOS EN 

ESCÁRCEGA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO CARACOL - 

357986

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 357986 S 24 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:125.5, 

meta_modificada:125.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:288, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- MIGUEL HIDALGO EL CARACOL 

KILÓMETRO 24 + 250 EJIDO 

MATAMOROS, 24353 MIGUEL HIDALGO 

(CARACOL), ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE JOSEFA ORTIRZ Y CALLE 

FRANCISCO I MADERO, CALLE 

VERACRUZ, lon:-90.66658, 

lat:18.54476}}

23-03-2022 06-05-2022 59,867.64 59,867.64 59,867.64 59,867.64 59,867.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-005-2022, 

contratista:JORGE ALBERTO RODRIGUEZ 

CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:598676.42, 

importe_modificado:598676.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:125.5}}

{2186930/proyecto_PROCESO, 

2186930/proyecto_INICIO, 

2186930/proyecto_FIN, 

2186930/proyecto_PROCESO, 

2186930/proyecto_FIN, 

2186930/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402189271 Proyecto de inversión 537,148.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:537148.96, modificado:536748.55}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON 

RIEGO TAPÓN EN ESCÁRCEGA, CALLE 5 ENTRE CALLE 

6 Y CALLE 8, CALLE 7 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, EN LA 

LOCALIDAD EJIDO FRANCISCO I. MADERO - 365260

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 365260 S 45 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3012.0, 

meta_modificada:3184.25}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:147, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- FRANCISCO I MADERO KILÓMETRO 

385 + 100 EJIDO FRANCISCO I. 

MADERO, 24357 FRANCISCO I. 

MADERO, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6, CALLE 8 

REHABILITACION DE CALLES EN CALLE 

5, lon:-90.884371, lat:18.361056}}

06-06-2022 20-07-2022 536,748.55 536,748.55 536,748.55 536,748.55 536,748.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-041-2022, 

contratista:LUCIANO GONZALEZ COLLI, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:537148.96, 

importe_modificado:537148.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3184.25}}

{2189271/proyecto_INICIO, 

2189271/proyecto_PROCESO, 

2189271/proyecto_FIN, 

2189271/proyecto_PROCESO, 

2189271/proyecto_FIN, 

2189271/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402189786 Proyecto de inversión 74,834.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:74834.55, modificado:74834.55}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. DOS EN 

ESCÁRCEGA LOCALIDAD NUEVO CAMPECHE TRES 

AGUADAS - 366636

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 366636 S 25 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:156.87, 

meta_modificada:156.87}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:865, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- NUEVO CAMPECHE KILÓMETRO 33 + 

250 EJIDO NUEVO CAMPECHE TRES 

AGUADAS, 24374 NUEVO CAMPECHE 

(TRES AGUADAS), ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 13, 

CALLE 11 BENF1 EN CALLE 2 E, lon:-

90.53148, lat:18.50249}}

23-03-2022 06-05-2022 74,834.55 74,834.55 74,834.55 74,834.55 74,834.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-005-2022, 

contratista:JORGE ALBERTO RODRIGUEZ 

CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:598676.42, 

importe_modificado:598676.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:156.87}}

{2189786/proyecto_INICIO, 

2189786/proyecto_FIN, 

2189786/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402189971 Proyecto de inversión 197,544.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:197544.15, modificado:197544.15}}

CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO RUTA 

NO. 1 LOCALIDAD EJIDO BENITO JUÁREZ 3 - 367170

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 367170 S 5 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:966, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- BENITO JUAREZ NO. 3 KILÓMETRO 66 

+ 200 EJIDO BENITO JUÁREZ NÚMERO 

3, 24370 BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , 

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA 

BAÑO UBICADO EN LA , lon:-90.269954, 

lat:18.748918}}

17-06-2022 31-07-2022 197,544.15 197,544.15 197,544.15 197,544.15 197,544.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-030-2022, 

contratista:JAIR IVAN FUENTES, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:692632.46, 

importe_modificado:692632.46}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} {2189971/proyecto_INICIO, 

2189971/proyecto_FIN, 

2189971/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402190672 Proyecto de inversión 960,675.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:960675.42, modificado:960675.42}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON 

RIEGO TAPÓN EN ESCÁRCEGA, CALLE 6 ENTRE CALLE 

3 Y CALLE 9 EJIDO KILOMETRO 74 - 369290

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 369290 S 45 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4800.0, 

meta_modificada:4800.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:252, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 261 TRAMO ESCARCEGA 

- KILOMETRO 74 KILÓMETRO 12 + 500 

EJIDO KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, 

24364 KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 6 

Y CALLE 3, CALLE 9 REHABILITACIÓN DE 

CALLES EN , lon:-90.75468, 

lat:18.702422}}

26-10-2022 09-12-2022 960,675.42 960,675.42 960,675.42 960,675.42 960,675.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-086-2022, 

contratista:PABLO OJEDA TRUJEQUE, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:960675.42, 

importe_modificado:960675.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4800.0}}

{2190672/proyecto_INICIO, 

2190672/proyecto_PROCESO, 

2190672/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402190967 Proyecto de inversión 35,809.20 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35809.2, modificado:35809.2}}

REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES RUTA NO 1 EN 

EJIDO LAGUNA GRANDE - 370212

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 370212 S 10 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:52.0, 

meta_modificada:52.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:963, direccion:CALLE 

NAYARIT EJIDO LAGUNA GRANDE, 

24370 LAGUNA GRANDE, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE MICHOACAN 

Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE 

GUANAJUATO CALLE NAYARIT ENTRE 

CALLE MICHOACAN Y CALLE 

CHIHUAHUA., lon:-90.29389, 

lat:18.82033}}

23-03-2022 21-05-2022 35,809.20 35,809.20 35,809.20 35,809.20 35,809.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-001-2022, 

contratista:MARIA GUADALUPE PEREZ 

RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:599276.71, 

importe_modificado:599276.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:52.0}}

{2190967/proyecto_FIN, 

2190967/proyecto_PROCESO, 

2190967/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402192234 Proyecto de inversión 593,176.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:593176.42, modificado:593176.42}}

CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS PARA BAÑO RUTA 

NO. 3 EN ESCARCEGA COLONIA CARLOS SALINAS DE 

GORTARI VARIAS - 374317

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 374317 S 17 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 48 A COLONIA C. 

SALINAS DE GORTARI, 24350 

ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 48 A Y CALLE 55 B, CALLE 

57 C COSNTRUCCIÓN DE CUARTOS 

PARA BAÑO EN LA COLONIA CARLOS 

SALINAS DE GORTARI, lon:-90.744184, 

lat:18.61621}}

17-06-2022 15-08-2022 593,176.42 593,176.42 593,176.42 593,176.42 593,176.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-032-2022, 

contratista:ADECO ARQUITECTURA, 

DESARROLLO DE EDIFICACION Y 

CONSTRUCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:593176.42, 

importe_modificado:593176.42}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} {2192234/proyecto_PROCESO, 

2192234/proyecto_INICIO, 

2192234/proyecto_FIN, 

2192234/proyecto_PROCESO, 

2192234/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402192786 Proyecto de inversión 299,700.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:299700.29, modificado:299700.29}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO 

UNO EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDD KILOMETRO 

TREINTA Y SEIS - 375672

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Escárcega 375672 S 52 17 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:247, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- KM 74 KILÓMETRO 12 + 250 EJIDO 

KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368 

KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

11 Y CALLE 8, CALLE 6 REHABILITACION 

DE ALUMBRADO PUBLICO EN, lon:-

90.8473602, lat:18.61873236}}

06-06-2022 20-07-2022 299,700.29 299,700.29 299,700.29 299,700.29 299,700.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-048-2022, 

contratista:RONALD JESUS CORONA 

MERCADO, convocante:MUNICPIO DE 

ESCARCEGA, monto:1033966.0, 

importe_modificado:1033966.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} {2192786/proyecto_INICIO, 

2192786/proyecto_FIN, 

2192786/proyecto_PROCESO, 

2192786/proyecto_FIN, 

2192786/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402192962 Proyecto de inversión 189,527.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:189527.98, modificado:189527.98}}

CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS 

RUTA UNO UNO EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD 

JOSE LOPEZ PORTILLO - 376158

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 376158 S 12 14 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:968, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- JOSE LOPEZ PORTILLO KILÓMETRO 62 

+ 500 EJIDO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 

24370 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 4 

Y CALLE 8, CALLE 10 DOS VIVIENDAS DE 

LA LOCALIDAD CERC, lon:-90.26330497, 

lat:18.72251071}}

30-03-2022 28-05-2022 189,527.98 189,527.98 189,527.98 189,527.98 189,527.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-006-2022, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES 

LA UNION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:473819.96, 

importe_modificado:473819.96}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} {2192962/proyecto_INICIO, 

2192962/proyecto_FIN, 

2192962/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402193516 Proyecto de inversión 296,281.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:296281.21, modificado:296281.21}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO 

CINCO EN ESCARCEGA LOCALIDAD JUSTICIA SOCIAL - 

377556

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Escárcega 377556 S 25 24 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:86.0, 

meta_modificada:86.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:242, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- JUSTICIA SOCIAL KILÓMETRO 41 + 250 

EJIDO JUSTICIA SOCIAL, 24374 JUSTICIA 

SOCIAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE 

CALLE 12A Y CALLE 23, CALLE 19 

ALULMBRADO PUBLICO EN CALLE LA 

CALLE 12 ALT, lon:-90.38564086, 

lat:18.62098294}}

06-06-2022 20-07-2022 296,281.21 296,281.21 296,281.21 296,281.21 296,281.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-054-2022, 

contratista:RITA ARACELIA GRANIEL GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:1033539.12, 

importe_modificado:1033539.12}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:86.0}} {2193516/proyecto_INICIO, 

2193516/proyecto_FIN, 

2193516/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402193667 Proyecto de inversión 234,268.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:234268.87, modificado:234268.87}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

ESCÁRCEGA LOCALIDAD LA LIBERTAD - 377939

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Escárcega 377939 S 25 21 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:68.0, 

meta_modificada:68.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:256, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- LA LIBERTAD KILÓMETRO 24 + 250 

EJIDO LA LIBERTAD, 24374 LA 

LIBERTAD, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 17 Y CALLE 2, CALLE 26 LA 

CALLE DEL CAMPO TODA ELLA, lon:-

90.51383224, lat:18.56768494}}

06-06-2022 20-07-2022 234,268.87 234,268.87 234,268.87 234,268.87 234,268.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-054-2022, 

contratista:RITA ARACELIA GRANIEL GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:1033539.12, 

importe_modificado:1033539.12}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} {2193667/proyecto_INICIO, 

2193667/proyecto_FIN, 

2193667/proyecto_PROCESO, 

2193667/proyecto_INICIO, 

2193667/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220402195545 Proyecto de inversión 284,291.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:284291.98, modificado:284291.98}}

CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RUTA 

NO 1 EN ESCARCEGA LOCALIDAD CENTENARIO - 

383249

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 383249 S 12 14 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:941, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- CENTENARIO KILÓMETRO 53 + 252 

EJIDO CENTENARIO, 24370 

CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 14 Y CALLE 21, CALLE 23 

BENF EN CALLE 14 ENTRE 21 Y CALLE 23 

BENFI2 POR EL CAMPO Y , lon:-

90.28423888, lat:18.65283706}}

30-03-2022 28-05-2022 284,291.98 284,291.98 284,291.98 284,291.98 284,291.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-006-2022, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES 

LA UNION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:473819.96, 

importe_modificado:473819.96}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} {2195545/proyecto_INICIO, 

2195545/proyecto_PROCESO, 

2195545/proyecto_FIN, 

2195545/proyecto_INICIO, 

2195545/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402195578 Proyecto de inversión 284,174.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:284174.56, modificado:284174.56}}

CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS 

RUTA NO DOS EN ESCARCEGA LOCALIDAD LAGUNA 

GRANDE - 383336

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 383336 S 12 14 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:963, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- LAGUNA GRANDE KILÓMETRO 74 + 

250 EJIDO LAGUNA GRANDE, 24370 

LAGUNA GRANDE, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE JALISCO Y 

CALLE OAXACA, CALLE CAMPECHE 

BENF1 EN CALLE JALISTO ENTRE 

OAXACA, lon:-90.28694292, 

lat:18.81916417}}

30-03-2022 28-05-2022 284,174.56 284,174.56 284,174.56 284,174.56 284,174.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-007-2022, 

contratista:RITA ESMERALDA SERRANO 

GUTIEREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:473624.27, 

importe_modificado:473624.27}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} {2195578/proyecto_INICIO, 

2195578/proyecto_FIN, 

2195578/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402195628 Proyecto de inversión 329,672.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:329672.42, modificado:329672.42}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 

LÁMPARAS SOLARES EN ESCÁRCEGA CALLE 41 ENTRE 

CALLE 10 Y CALLE 2, Y CALLE 33 A ENTRE AV. 

CONCORDIA Y CALLE 50 EN LA LOCALIDADES DE 

ESCÁRCEGA COLONIA FERTIMEX - 383499

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Escárcega 383499 S 12 36 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:46.0, 

meta_modificada:46.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 41 COLONIA 

FERTIMEX, 24350 ESCÁRCEGA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

41 Y CALLE 2, CALLE 33A 

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO 

PÚBLICO CON LÁMPARAS SOLARES EN 

ESCÁRCEGA CALLE 41 ENTRE CALLE 10 Y 

CALLE 2 Y CALLE 33 A ENTRE AV. CO, 

lon:-90.739834, lat:18.591252}}

11-11-2022 20-12-2022 329,672.42 329,672.42 329,672.42 329,672.42 329,672.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-097-2022, 

contratista:JHONNIS JAVIER DEL ÁGUILA 

RICARDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:329672.42, 

importe_modificado:329672.42}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}} {2195628/proyecto_INICIO, 

2195628/proyecto_FIN, 

2195628/proyecto_PROCESO, 

2195628/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402195684 Proyecto de inversión 284,351.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:284351.36, modificado:284351.36}}

CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RUTA 

CINCO EN LA LOCALIDAD DE EL LECHUGAL - 383656

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 383656 S 11 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:255, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- EL LECHUGAL KILÓMETRO 34 + 200 

EJIDO EL LECHUGAL, 24374 EL 

LECHUGAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 10 Y CALLE 6, CALLE 7 

CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS 

DORMITORIOS RUTA CINCO EN LA LOC, 

lon:-90.424332, lat:18.601544}}

30-03-2022 28-05-2022 284,351.36 284,351.36 284,351.36 284,351.36 284,351.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-010-2022, 

contratista:JORGE ALBERTO RODRIGUEZ 

CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:473918.93, 

importe_modificado:473918.93}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} {2195684/proyecto_INICIO, 

2195684/proyecto_FIN, 

2195684/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402195823 Proyecto de inversión 189,530.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:189530.31, modificado:189530.31}}

CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA 

NUMERO 7 EN LA LOCALIDAD DE KILOMETRO 74 - 

384054

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 384054 S 7 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:252, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 261 TRAMO ESCARCEGA 

- KILOMETRO 74 KILÓMETRO 12 + 600 

EJIDO KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, 

24364 KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 4 

Y CALLE 10, CALLE 12 CONSTRUCCIÓN 

DE 2 CUARTOS , lon:-90.75608296, 

lat:18.69979284}}

30-03-2022 28-05-2022 189,530.31 189,530.31 189,530.31 189,530.31 189,530.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-012-2022, 

contratista:MARCOS ANTONIO CENTENO 

CACH, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:473825.78, 

importe_modificado:473825.78}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} {2195823/proyecto_INICIO, 

2195823/proyecto_FIN, 

2195823/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402196048 Proyecto de inversión 94,896.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:94896.69, modificado:94896.69}}

CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE LUNA - 384692

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 384692 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:268, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- LUNA KILÓMETRO 43 + 500 EJIDO 

LUNA, 24357 LUNA, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 31, 

BRECHA 33 CONSTRUCCIÓN DE 1 

CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE LUNA, lon:-90.896655, 

lat:18.299716}}

27-05-2022 10-07-2022 94,896.69 94,896.69 94,896.69 94,896.69 94,896.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-024-2022, 

contratista:JULIO ADRIAN MORALES 

CAPISTRAN, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:474438.44, 

importe_modificado:474438.44}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} {2196048/proyecto_INICIO, 

2196048/proyecto_PROCESO, 

2196048/proyecto_FIN, 

2196048/proyecto_PROCESO, 

2196048/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402196174 Proyecto de inversión 1,941,673.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1941673.28, modificado:1941673.28}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON 

RIEGO TAPÓN EN ESCÁRCEGA EN LA CALLE 65 ENTRE 

CALLE 22 Y CALLE 16 C, CALLE 63 ENTRE CALE 18 B Y 

CALLE 12 B, CALLE 61 ENTRE CALLE 16 C Y CALLE 12 B, 

CALLE 59 ENTRE CALLE 16 C Y CALLE 12 B, CALLE 18 C 

ENTRE CALLE 65 Y CALLE 67, CALLE 18 C ENTRE CALLE 

67 Y CALLE 69 Y CALLE 14 ENTRE CALLE 61 Y CALLE 65 

EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA COLONIA, 

UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO NO. 1 Y UNIDAD, 

ESFUERZO Y TRABAJO NO. 2 - 385168

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 385168 S 35 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:8839.2, 

meta_modificada:8839.2}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 65 COLONIA UNIDAD 

ESFUERZO Y TRABAJO I, 24350 

ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 65 Y CALLE 22, CALLE 16 C 

REHABILITACIÓN DE CALLES CON 

DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPÓN EN 

ESCÁRCEGA EN LA CALLE 65 ENTRE 

CALLE 22 Y CALLE , lon:-90.754156, 

lat:18.601509}}

26-09-2022 09-11-2022 1,941,673.28 1,941,673.28 1,941,673.28 1,941,673.28 1,941,673.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-072-2022, 

contratista:BRYANT ROBERTO VIVEROS 

MONTES, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:1941673.28, 

importe_modificado:1941673.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:8839.2}}

{2196174/proyecto_INICIO, 

2196174/proyecto_PROCESO, 

2196174/proyecto_FIN, 

2196174/proyecto_INICIO, 

2196174/proyecto_PROCESO, 

2196174/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402196408 Proyecto de inversión 873,269.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:873269.72, modificado:873269.72}}

REHABILITACION DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON 

RIEGO TAPÓN EN ESCÁRCEGA CALLE 10 ENTRE CALLE 

9 Y CALLE 13 CALLE 4 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 31, 

CALLE 21 ENTRE AV. RODOLFO FIERROS Y CALLE 16 Y 

CALLE 25 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6 EN LA LOCALIDAD 

EJIDO MATAMOROS - 385844

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 385844 S 52 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4800.0, 

meta_modificada:4812.93}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:282, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- MATAMOROS KILÓMETRO 10 + 150 

EJIDO MATAMOROS, 24353 

MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 10 Y CALLE 9, CALLE 13 

REHABILITACION DE CALLES CON 

DOBLE RIEGO EN LA LOCLAIDAD ED 

MAT, lon:-90.650793, lat:18.588298}}

27-05-2022 10-07-2022 873,269.72 873,269.72 873,269.72 873,269.72 873,269.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-027-2022, 

contratista:CONSORCIO DE SUMINISTROS Y 

SERVICIOS PRIVADOS, S.A.DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:873269.72, 

importe_modificado:873269.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4812.93}}

{2196408/proyecto_FIN, 

2196408/proyecto_PROCESO, 

2196408/proyecto_FIN, 

2196408/proyecto_INICIO, 

2196408/proyecto_PROCESO, 

2196408/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402196506 Proyecto de inversión 1,350,136.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1350136.82, modificado:1349882.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON DBLE RIEGO, CON 

RIEGO TAPON EN ESCARCEGA, CALLE 2 ENTRE CALLE 

7 Y CALLE 1, CALLE 4 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 3, CALLE 

6 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 3, CALLE 8 ENTRE CALLE 7 Y 

CALLE 1, CALLE 10 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 3 Y CALLE 

10 A ENTRE CALLE 7 Y CALLE 3 EN LA LOCALIDAD DE 

ESCARCEGA COLONIA RURAL MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA - 386086

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 386086 S 25 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:6920.0, 

meta_modificada:6920.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:1871, direccion:CALLE 2 

COLONIA MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA, 24369 MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 7 Y CALLE 1, CALLE 4 

CALLE 2 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 1 

COLONIA MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA, lon:-90.742199, 

lat:18.629996}}

26-10-2022 09-12-2022 1,349,882.60 1,349,882.60 1,349,882.60 1,349,882.60 1,349,882.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-089-2022, 

contratista:PABLO OJEDA TRUJEQUE, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:1350136.82, 

importe_modificado:1350136.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:6920.0}}

{2196506/proyecto_PROCESO, 

2196506/proyecto_INICIO, 

2196506/proyecto_PROCESO, 

2196506/proyecto_FIN, 

2196506/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402181140 Proyecto de inversión 47,873.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:47873.61, modificado:47873.61}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO UNO EN 

ESCÁRCEGA LOCALIDAD SILVITUC - 340078

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 340078 S 9 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.4, 

meta_modificada:100.4}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:1002, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- SILVITUC KILÓMETRO 56 + 500 EJIDO 

SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE ALAMNO Y 

CALLE 5, CALLE 7 CALLE ALAMNO 

ENTRE CALLE 5 Y CALLE BENF 2 CALLE 7 

A LA SALIDA H, lon:-90.27104, 

lat:18.64394}}

23-03-2022 21-05-2022 47,873.61 47,873.61 47,873.61 47,873.61 47,873.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-003-2022, 

contratista:JUMAJO CONSTRUCCIONES EN 

GENERAL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:598420.13, 

importe_modificado:598420.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:100.4}}

{2181140/proyecto_INICIO, 

2181140/proyecto_FIN, 

2181140/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402181354 Proyecto de inversión 47,873.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:47873.61, modificado:47873.61}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. TRES EN 

ESCÁRCEGA LOCALIDAD SAN JOSÉ - 340648

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 340648 S 12 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.4, 

meta_modificada:100.4}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:994, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- SAN JOSE KILÓMETRO 32 + 500 EJIDO 

SAN JOSÉ, 24364 SAN JOSÉ, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

12 Y CALLE 7, CALLE 10 BENF1 CALLE 7 

ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12 BEFN2 A 

LADO DE LA BOMBA D, lon:-90.81258, 

lat:18.79331}}

27-05-2022 25-07-2022 47,873.61 47,873.61 47,873.61 47,873.61 47,873.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-017-2022, 

contratista:ROSARIO CORREO JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:597884.18, 

importe_modificado:597884.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:100.4}}

{2181354/proyecto_PROCESO, 

2181354/proyecto_FIN, 

2181354/proyecto_PROCESO, 

2181354/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402182903 Proyecto de inversión 39,988.10 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:39988.1, modificado:39988.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ESCÁRCEGA 

LOCALIDAD NUEVO PROGRESO DOS - 345557

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 345557 S 12 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:83988.0, 

meta_modificada:83988.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:322, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- NUEVO PROGRESO NO. 2 KILÓMETRO 

19 + 250 EJIDO NUEVO PROGRESO DOS, 

24367 NUEVO PROGRESO DOS, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

HIDALGO Y CALLE PRINICIPAL, CALLE 

JUAREZ BENF1 EN CALLE , lon:-

90.91705, lat:18.62267}}

27-05-2022 10-07-2022 39,988.10 39,988.10 39,988.10 39,988.10 39,988.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-018-2022, 

contratista:ELIODORO GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:599821.44, 

importe_modificado:599821.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:83988.0}}

{2182903/proyecto_INICIO, 

2182903/proyecto_FIN, 

2182903/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402186011 Proyecto de inversión 2,846,632.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2846632.76, modificado:2846632.76}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ESCARCEGA 

CALLEBENITO JUAREZ ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ Y CALLE VERACRUZ EN LA LOCALIDAD 

DE ESCARCEGA EJIDO MIGUEL HIDSLGO EL CARACOL - 

355311

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Municipio de Escárcega 355311 S 25 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:618.24, 

meta_modificada:618.24}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:288, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- MIGUEL HIDALGO EL CARACOL 

KILÓMETRO 24 + 250 EJIDO MIGUEL 

HIDALGO (CARACOL), 24353 MIGUEL 

HIDALGO (CARACOL), ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOM, 

lon:-90.66768, lat:18.543968}}

06-06-2022 24-08-2022 2,846,632.76 2,846,632.76 2,846,632.76 2,846,632.76 2,846,632.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-040-2022, 

contratista:HERLINDA ROSAS MEDEL, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:2846632.76, 

importe_modificado:2846632.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:618.24}}

{2186011/proyecto_INICIO, 

2186011/proyecto_PROCESO, 

2186011/proyecto_FIN, 

2186011/proyecto_PROCESO, 

2186011/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402189596 Proyecto de inversión 532,636.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:532636.82, modificado:532636.76}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON 

RIEGO TAPON EN ESCARCEGA , CALLE 12 ENTRE 

CALLE 3 Y CALLE 5, CALLE 10 ENTRE CALLE 5 CALLE 

PRIVADA - 366161

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 366161 S 49 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2688.0, 

meta_modificada:2688.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:994, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA 

- SAN JOSE KILÓMETRO 32 + 800 EJIDO 

SAN JOSÉ, 24367 SAN JOSÉ, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

12 Y CALLE 3, CALLE 5 REHABILITACION 

DE CALLE 12 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, 

CALLE 10 ENTRE , lon:-90.810497, 

lat:18.792505}}

27-05-2022 10-07-2022 532,636.76 532,636.76 532,636.76 532,636.76 532,636.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-034-2022, 

contratista:RITA ESMERALDA SERRANO 

GUTIEREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:532636.82, 

importe_modificado:532636.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2688.0}}

{2189596/proyecto_PROCESO, 

2189596/proyecto_INICIO, 

2189596/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402189760 Proyecto de inversión 59,867.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:59867.64, modificado:59867.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. DOS EN 

ESCÁRCEGA LOCALIDAD LA LIBERTAD - 366557

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 366557 S 24 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:59867.0, 

meta_modificada:59867.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:256, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- LIBERTAD KILÓMETRO 24 + 100 EJIDO 

LA LIBERTAD, 24374 LA LIBERTAD, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

LAZARO CARDENAS Y CALLE LUCIO, 

CALLE EMILIANO ZAPATA BENF 1 CALLE 

LAZARO CARDENAS Y, lon:-90.51006, 

lat:18.56834}}

23-03-2022 06-05-2022 59,867.64 59,867.64 59,867.64 59,867.64 59,867.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-005-2022, 

contratista:JORGE ALBERTO RODRIGUEZ 

CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:598676.42, 

importe_modificado:598676.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:59867.0}}

{2189760/proyecto_INICIO, 

2189760/proyecto_FIN, 

2189760/proyecto_PROCESO, 

2189760/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402189955 Proyecto de inversión 248,673.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:248673.26, modificado:248673.26}}

CONSTRUCCIÓN DE VADOS DE CONCRETO EN 

ESCÁRCEGA, CALLE 35 A ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52 Y 

CALLE 50 ENTRE CALLE 35 A Y CALLE 33 A EN LA 

LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA 10 DE MAYO - 

367130

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 367130 S 27 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:61.2, 

meta_modificada:61.2}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 35 COLONIA 10 DE 

MAYO, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 35-A Y CALLE 

50, CALLE 5 CONSTRUCCIÓN DE VADOS 

DE CONCRETO EN ESCARCEGA CALLE 

35A ENTRE CALLE 50 Y 52 COL. 10 DE 

MAYO, lon:-90.732996, lat:18.61668}}

08-08-2022 16-09-2022 248,673.26 248,673.26 248,673.26 248,673.26 248,673.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-059-2022, 

contratista:GENARO LOPEZ JUAREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:248673.26, 

importe_modificado:248673.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:61.2}}

{2189955/proyecto_INICIO, 

2189955/proyecto_FIN, 

2189955/proyecto_PROCESO, 

2189955/proyecto_FIN, 

2189955/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402190009 Proyecto de inversión 98,772.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:98772.08, modificado:98772.08}}

CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO RUTA 

NO. 1 LOCALIDAD EJIDO LAS MARAVILLAS - 367271

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 367271 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:970, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- LAS MARAVILLAS KILÓMETRO 70 + 100 

EJIDO LAS MARAVILLAS, 24373 LAS 

MARAVILLAS, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 6 Y CALLE 3, CALLE 5 

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA 

BAÑO EN LA CALLE 6 ENT, lon:-

90.27195, lat:18.500573}}

17-06-2022 31-07-2022 98,772.08 98,772.08 98,772.08 98,772.08 98,772.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-030-2022, 

contratista:JAIR IVAN FUENTES, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:692632.46, 

importe_modificado:692632.46}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} {2190009/proyecto_INICIO, 

2190009/proyecto_PROCESO, 

2190009/proyecto_INICIO, 

2190009/proyecto_FIN, 

2190009/proyecto_INICIO, 

2190009/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402191036 Proyecto de inversión 44,761.43 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:44761.43, modificado:44761.43}}

REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES RUTA NO 1 EN 

EJIDO BENITO JUAREZ NO 3. - 370407

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 370407 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:966, direccion:CALLE 

REVOLUCIÓN EJIDO BENITO JUÁREZ 

NÚMERO 3, 24370 BENITO JUÁREZ 

NÚMERO 3, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

LERDO DE TEJADA, CALLE 

CONSTITUCIÓN CALLE REVOLUCIÓN 

ENTRE CALLE AVENIDA LIC BENITO 

JUAREZ Y CALL, lon:-90.26948889, 

lat:18.7520222}}

23-03-2022 21-05-2022 44,761.43 44,761.43 44,761.43 44,761.43 44,761.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-001-2022, 

contratista:MARIA GUADALUPE PEREZ 

RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:599276.71, 

importe_modificado:599276.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:250.0}}

{2191036/proyecto_PROCESO, 

2191036/proyecto_INICIO, 

2191036/proyecto_PROCESO, 

2191036/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402192993 Proyecto de inversión 318,976.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:318976.88, modificado:318976.88}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN 

ESCÁRCEGA EN LA CALLE 20 ENTRE CALLE 59 Y CALLE 

61 DE LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA COLONIA 

UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO NO. 2 - 376232

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Escárcega 376232 S 45 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 20 COLONIA UNIDAD 

ESFUERZO Y TRABAJO II, 24350 

ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 20 Y CALLE 59, CALLE 61 

REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO 

EN ESCÁRCEGA EN LA CALLE 20 ENTRE 

CALLE 59 Y CALLE 61 DE LA LOCALIDAD 

DE ESC, lon:-90.749379, lat:18.601439}}

13-10-2022 26-11-2022 318,976.88 318,976.88 318,976.88 318,976.88 318,976.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-082-2022, 

contratista:CESAR ROMAN CHAB 

MONTENEGRO, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:318976.88, 

importe_modificado:318976.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:200.0}}

{2192993/proyecto_FIN, 

2192993/proyecto_INICIO, 

2192993/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402193029 Proyecto de inversión 284,701.20 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:284701.2, modificado:284701.2}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTS NO 

DOS EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD LUNA - 376305

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Escárcega 376305 S 26 25 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:76.0, 

meta_modificada:76.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:268, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- LUNA KILÓMETRO 43 + 500 EJIDO 

LUNA, 24357 LUNA, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 9, 

CALLE 2 CALLE 2 ENTRE CALLE 16 Y 

CALLE 9 CALLE PRINCIPAL Y ALTERANAS 

A LA PRINCIPAL, lon:-90.90244784, 

lat:18.29734569}}

22-03-2022 05-05-2022 284,701.20 284,701.20 284,701.20 284,701.20 284,701.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-002-2022, 

contratista:RONALD JESUS CORONA 

MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:1033914.89, 

importe_modificado:1033914.89}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:76.0}} {2193029/proyecto_FIN, 

2193029/proyecto_INICIO, 

2193029/proyecto_FIN, 

2193029/proyecto_PROCESO, 

2193029/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220402193189 Proyecto de inversión 382,098.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:382098.98, modificado:382098.98}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO RTUA NO 

TRES EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD CENTENARIO - 

376724

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Escárcega 376724 S 52 45 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:102.0, 

meta_modificada:102.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:941, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- CENTENARIO KILÓMETRO 53 + 250 

EJIDO CENTENARIO, 24370 

CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 8 Y CALLE 2, CALLE 18 

CARRETERA PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Y SOBRE LA CALLES 

ALTERN, lon:-90.28621299, 

lat:18.65001108}}

22-03-2022 05-05-2022 382,098.98 382,098.98 382,098.98 382,098.98 382,098.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R33-URB-003-2022, 

contratista:RITA ARACELI GRANIEL GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:1033914.89, 

importe_modificado:1033914.89}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:102.0}} {2193189/proyecto_INICIO, 

2193189/proyecto_FIN, 

2193189/proyecto_PROCESO, 

2193189/proyecto_FIN, 

2193189/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402193569 Proyecto de inversión 44,761.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:44761.44, modificado:44761.44}}

REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES RUTA NO 1 EN 

EJIDO JUSTICIA SOCIAL - 377683

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 377683 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:259.0, 

meta_modificada:259.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:242, direccion:CALLE 30 

EJIDO JUSTICIA SOCIAL, 24374 JUSTICIA 

SOCIAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE 

CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 28 CALLE 30 

ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6 EJIDO 

JUSTICIA SOCIAL, lon:-90.38534368, 

lat:18.61951535}}

23-03-2022 21-05-2022 44,761.44 44,761.44 44,761.44 44,761.44 44,761.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-001-2022, 

contratista:MARIA GUADALUPE PEREZ 

RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:599276.71, 

importe_modificado:599276.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:259.0}}

{2193569/proyecto_PROCESO, 

2193569/proyecto_FIN, 

2193569/proyecto_INICIO, 

2193569/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402194655 Proyecto de inversión 694,782.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:694782.84, modificado:694782.84}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON 

RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EN LA CALLE 73 ENTRE 

CALLE 10 Y LIMITE URBANO, CALLE 77 ENTRE CALLE 

10 Y CALLE 8 Y CALLE 81 ENTRE CALLE 10 Y LIMITE 

URBANO EN LALOCALIDAD DE ESCÁRCEGA COLONIA 

UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO NO. 1 - 380490

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 380490 S 58 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3294.0, 

meta_modificada:3294.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 73 COLONIA UNIDAD 

ESFUERZO Y TRABAJO I, 24350 

ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 73 Y CALLE 10, CALLE 

LIMITE URBANO CONSTRUCCIÓN DE 

CALLES CON DOBLE RIEGO CON RIEGO 

TAPON EN ESCARCEGA EN LA CALLE 73 

ENTRE CALLE 10 Y, lon:-90.75634, 

lat:18.59757}}

24-10-2022 07-12-2022 694,782.84 694,782.84 694,782.84 694,782.84 694,782.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-085-2022, 

contratista:ARMIN ORTEGA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:694782.84, 

importe_modificado:694782.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3294.0}}

{2194655/proyecto_FIN, 

2194655/proyecto_INICIO, 

2194655/proyecto_PROCESO, 

2194655/proyecto_INICIO, 

2194655/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402194901 Proyecto de inversión 296,087.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:296087.67, modificado:277897.8}}

CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO RUTA 

NÚMERO 2 EN LA LOCALIDAD DEL CORRIENTAL - 

381191

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 381191 S 8 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:781, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- EL CORRIENTAL KILÓMETRO 58 + 200 

EJIDO EL CORRIENTAL, 24358 EL 

CORRIENTAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, CALLE 4 

CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA 

BAÑO RUTA NÚMERO 2 EN , lon:-

90.916714, lat:18.429527}}

06-06-2022 20-07-2022 277,897.80 277,897.80 277,897.80 277,897.80 277,897.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-027-2022, 

contratista:ELIODORO GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:592175.34, 

importe_modificado:592175.34}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} {2194901/proyecto_FIN, 

2194901/proyecto_PROCESO, 

2194901/proyecto_INICIO, 

2194901/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402195705 Proyecto de inversión 189,734.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:189734.75, modificado:189734.75}}

CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA 

NO. 3, EN ESCAREGA, EJIDO CHAN LAGUNA 2 

CUARTOS - 383729

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 383729 S 6 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:945, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 186 TRAMO 

ESCARCEGA - CHAN LAGUNA 

KILÓMETRO 73 + 500 EJIDO CHAN 

LAGUNA, 24373 CHAN LAGUNA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 5 

Y CALLE 12, CALLE 14 CALLE 5 ENTRE 

CALLE 12 Y CALLE 14 CALLE 18 ENTRE 

CALLE, lon:-90.20813449, 

lat:18.48362613}}

30-03-2022 28-05-2022 189,734.75 189,734.75 189,734.75 189,734.75 189,734.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-008-2022, 

contratista:JORGE ARCIGA HUB, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:474336.87, 

importe_modificado:474336.87}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} {2195705/proyecto_PROCESO, 

2195705/proyecto_FIN, 

2195705/proyecto_PROCESO, 

2195705/proyecto_INICIO, 

2195705/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402195736 Proyecto de inversión 284,610.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:284610.08, modificado:284610.08}}

CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RUTA 

NO 9 EN ESCARCEGA COL C SALINAS DE GORTARI 

AMPL FRANCISCO VILLA - 383812

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 383812 S 25 14 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 54 COLONIA C. 

SALINAS DE GORTARI, 24350 

ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 65 Y CALLE 54, CALLE 56 

EN CALLE 65 ENTRE CALLE 54 Y CALLE 56 

BENF 2 EN CALLE 58 ENTRE CALLE 63, 

BENF3 CALLE 58 ENTRE CALLE 52 ENTRE 

CALLE 6, lon:-90.750637, 

lat:18.619463}}

30-03-2022 08-05-2022 284,610.08 284,610.08 284,610.08 284,610.08 284,610.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-014-2022, 

contratista:CONSTRUSUR: 

CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y 

EDIFICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:474350.14, 

importe_modificado:474350.14}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} {2195736/proyecto_PROCESO, 

2195736/proyecto_FIN, 

2195736/proyecto_INICIO, 

2195736/proyecto_PROCESO, 

2195736/proyecto_FIN, 

2195736/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402195815 Proyecto de inversión 284,295.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:284295.47, modificado:284295.46}}

CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RUTA 

NUMERO 7 EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECHE - 

384029

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 384029 S 11 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:865, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- NUEVO CAMPECHE KILÓMETRO 33 + 

100 EJIDO NUEVO CAMPECHE (TRES 

AGUADAS), 24374 NUEVO CAMPECHE 

(TRES AGUADAS), ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 11, 

CALLE CARRETERA FEDERAL CON, lon:-

90.531272, lat:18.501971}}

30-03-2022 28-05-2022 284,295.46 284,295.46 284,295.46 284,295.46 284,295.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-012-2022, 

contratista:MARCOS ANTONIO CENTENO 

CACH, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:473825.78, 

importe_modificado:473825.78}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} {2195815/proyecto_INICIO, 

2195815/proyecto_PROCESO, 

2195815/proyecto_FIN, 

2195815/proyecto_INICIO, 

2195815/proyecto_PROCESO, 

2195815/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402195822 Proyecto de inversión 284,529.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:284529.58, modificado:284529.58}}

CONSTRUCCION DE 3 CUARTO DORMITORIOS RUTA 

NO OCNE EN ESCARCEGA LOCALIDAD LA ASUNCION - 

384047

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 384047 S 13 11 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 

186 TRAMO ESCARCEGA - LA AS 

KILÓMETRO 12 + 250 EJIDO LA 

ASUNCIÓN, 24368 LA ASUNCIÓN, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 5 

Y CALLE 13, CALLE 16 BENF1 EN CALLE 5 

ENTRE CALLE 13 BENF 2 CALLE 5 ENTRE 

7 FRNETE A, lon:-90.82420811, 

lat:18.68946699}}

30-03-2022 28-05-2022 284,529.58 284,529.58 284,529.58 284,529.58 284,529.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-016-2022, 

contratista:LEONARDO MIGUEL TEC 

PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:474215.96, 

importe_modificado:474215.96}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} {2195822/proyecto_PROCESO, 

2195822/proyecto_INICIO, 

2195822/proyecto_PROCESO, 

2195822/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402195924 Proyecto de inversión 284,019.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:284019.76, modificado:283998.2}}

CONSTRUCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS 

RUTA DIECISEIS EN ESCARCEGA LOCALIDAD 

GUADALAJARA - 384356

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 384356 S 15 14 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:170, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- GUADALAJARA KILÓMETRO 51 + 500 

EJIDO GUADALAJARA, 24358 

GUADALAJARA, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 18, 

CALLE 21 BENF1 CALLE 3 ENTRE CALLE 

23 BENF2 14 ENTRE CALLE 25, BEN, lon:-

90.993189, lat:18.394095}}

27-03-2022 10-07-2022 283,998.20 283,998.20 283,998.20 283,998.20 283,998.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-022-2022, 

contratista:JAIME ARCIGA FERRER, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:473366.26, 

importe_modificado:473366.26}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} {2195924/proyecto_PROCESO, 

2195924/proyecto_INICIO, 

2195924/proyecto_FIN, 

2195924/proyecto_INICIO, 

2195924/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402196075 Proyecto de inversión 119,652.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:119652.12, modificado:119652.12}}

REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES RUTA NO 3 

JUAN DE LA BARRERA - 384782

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 384782 S 18 11 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:189.0, 

meta_modificada:189.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:959, direccion:CALLE 16 

EJIDO JUAN DE LA BARRERA, 24364 

JUAN DE LA BARRERA, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, 

CALLE 18 CALLE 16 ENTRE CALLE 17 Y 

CALLE 19 EJIDO JUAN DE LA BARRERA, 

lon:-90.808274, lat:18.828021}}

23-03-2022 21-05-2022 119,652.12 119,652.12 119,652.12 119,652.12 119,652.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-028-2022, 

contratista:JESUS MANUEL BORBONIO 

GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:598266.29, 

importe_modificado:598266.29}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:189.0}} {2196075/proyecto_INICIO, 

2196075/proyecto_PROCESO, 

2196075/proyecto_FIN, 

2196075/proyecto_INICIO, 

2196075/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402196326 Proyecto de inversión 119,652.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:119652.12, modificado:119652.12}}

REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES RUTA NO 4 

EJIDO DON SAMUEL - 385626

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 385626 S 18 11 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:189.0, 

meta_modificada:189.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:108, direccion:CALLE 11 

EJIDO DON SAMUEL, 24354 DON 

SAMUEL, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 10 

CALLE 11 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14 

EJIDO DON SAMUEL, lon:-90.85503, 

lat:18.35944}}

17-06-2022 15-08-2022 119,652.12 119,652.12 119,652.12 119,652.12 119,652.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-031-2022, 

contratista:RITA ARACELI GRANIEL GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:598288.21, 

importe_modificado:598288.21}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:189.0}} {2196326/proyecto_PROCESO, 

2196326/proyecto_FIN, 

2196326/proyecto_INICIO, 

2196326/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402196385 Proyecto de inversión 119,652.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:119652.12, modificado:119651.1}}

REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES RUTA NO 4 

EJIDO BENITO JUAREZ NO 2 - 385782

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 385782 S 18 11 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:189.0, 

meta_modificada:189.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, 

direccion:CALLE 5 EJIDO BENITO 

JUÁREZ (LA POLLA), 24357 BENITO 

JUÁREZ NÚMERO 2 (LA POLLA), 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 4 

Y CALLE 8, CALLE 7 CALLE 5 ENTRE 

CALLE 4 Y CALLE 8 EJIDO BENITO 

JUAREZ, lon:-90.9706, lat:18.37834}}

17-06-2022 15-08-2022 119,651.10 119,651.10 119,651.10 119,651.10 119,651.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-031-2022, 

contratista:RITA ARACELI GRANIEL GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:598288.21, 

importe_modificado:598288.21}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:189.0}} {2196385/proyecto_INICIO, 

2196385/proyecto_PROCESO, 

2196385/proyecto_FIN, 

2196385/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402196496 Proyecto de inversión 511,976.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:511976.92, modificado:511976.92}}

AMPLIACIÓN DE RED DE SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA EN ESCARCEGA UBICADO EN LA CALLE 54 

ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25 CALLE 23 ENTRE CALLE 52 

Y CALLE 54 CALLE 25 ENTRE CALLE 54 Y CALLE 56, 

CALLE 23 ENTRE CALLE 54 Y CALLE 56, CALLE 21 A 

ENTRE CALLE 54 Y CALLE 56, CALLE 56 ENTRE CALLE 21 

Y CALLE 25 Y CALLE 21 ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58 EN 

LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA 

CONCORDIA - 386064

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Escárcega 386064 S 38 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:808.0, 

meta_modificada:808.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 54 COLONIA 

CONCORDIA, 24350 ESCÁRCEGA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

54 Y CALLE 21, CALLE 25 AMPLIACIÓN 

DE RED DE SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA CALLE 54 ENTRE CALLE 21 Y 

CALLE 25CALLE 23 ENTRE CALLE 52 Y 

CALLE 54 CALLE 25 ENTR, lon:-

90.725504, lat:18.617337}}

26-10-2022 09-12-2022 511,976.92 511,976.92 511,976.92 511,976.92 511,976.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-APO-015-2022, 

contratista:ANA ROSA RIVERA LEYVA, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:511976.92, 

importe_modificado:511976.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:808.0}}

{2196496/proyecto_INICIO, 

2196496/proyecto_FIN, 

2196496/proyecto_PROCESO, 

2196496/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402176415 Proyecto de inversión 782,635.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:782635.26, modificado:782635.26}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON 

RIEGO TAPON ESCÁRCEGA. CALLE 24 ENTRE CALLE 69 

Y CALLE 71, CALLE 22 ENTRE CALLE 69 Y CALLE 71, 

CALLE 71 ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22 Y CALLE 28 

ENTRE CALLE 69 Y CALLE 67 EN LA LOCALIDAD 

ESCÁRCEGA COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y 

TRABAJO NO.1 - 323960

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 323960 S 56 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3433.5, 

meta_modificada:3433.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 24 COLONIA UNIDAD 

ESFUERZO Y TRABAJO I, 24350 

ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 24 Y CALLE 69, CALLE 71 

CALLE 24 ENTRE 69 Y CALLE 71 CALLE 22 

ENTRE CALLE 69 Y CALLE 71, CALLE 71 

ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22 Y CALLE 28, 

lon:-90.75533, lat:18.603666}}

23-03-2022 21-04-2022 782,635.26 782,635.26 782,635.26 782,635.26 782,635.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAER-R-33-URB-008-2022, 

contratista:JHONNIS JAVIER DEL ÁGUILA 

RICARDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:782635.26, 

importe_modificado:782635.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3433.5}}

{2176415/proyecto_INICIO, 

2176415/proyecto_PROCESO, 

2176415/proyecto_INICIO, 

2176415/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402180988 Proyecto de inversión 574,676.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:574676.98, modificado:574158.34}}

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 

CAMINO SACACOSECHA EN ESCARCEGA EJIDO DON 

SAMUEL - 339526

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Escárcega 339526 S 22 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7500.0, 

meta_modificada:7500.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:108, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- DON SAMUEL KILÓMETRO 35 + 500 

EJIDO DON SAMUEL, 24354 DON 

SAMUEL, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE Y , CAMINO COSECHERO A LA 

SALIDA DE LA LOCALIDAD DE DON 

SAMUEL. DE LA CALLE 16, lon:-

90.86008141, lat:18.36394644}}

23-03-2022 06-05-2022 574,158.34 574,158.34 574,158.34 574,158.34 574,158.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-014-2022, 

contratista:CONSORCIO DE SERVICIOS Y 

SUMINISTROS PETROLEROS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:574676.98, 

importe_modificado:574676.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:7500.0}}

{2180988/proyecto_INICIO, 

2180988/proyecto_FIN, 

2180988/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402180995 Proyecto de inversión 83,778.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:83778.82, modificado:83778.82}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME RUTA NO UNO EN 

ESCARCEGA LOCALIDAD CENTENARIO - 339550

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 339550 S 14 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:175.7, 

meta_modificada:175.7}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:941, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- CENTENARIO KILÓMETRO 53 + 850 

EJIDO CENTENARIO, 24370 

CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 6 Y CALLE 19, CALLE 21 

BENEFICIARIO1 EN CALLE 6 ENTRE 

CALLE 19 BENEFICIARIO2 CALLE , lon:-

90.28341, lat:18.65199}}

23-03-2022 21-05-2022 83,778.82 83,778.82 83,778.82 83,778.82 83,778.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-003-2022, 

contratista:JUMAJO CONSTRUCCIONES EN 

GENERAL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:598420.13, 

importe_modificado:598420.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:175.7}}

{2180995/proyecto_INICIO, 

2180995/proyecto_PROCESO, 

2180995/proyecto_INICIO, 

2180995/proyecto_FIN, 

2180995/proyecto_PROCESO, 

2180995/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402181098 Proyecto de inversión 47,876.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:47876.61, modificado:47876.61}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. UNO EN 

ESCÁRCEGA LOCALIDAD FLOR DE CHIAPAS - 339938

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 339938 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.4, 

meta_modificada:100.4}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:947, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- FLOR DE CHIAPAS KILÓMETRO 61 + 

250 EJIDO FLOR DE CHIAPAS, 24370 

FLOR DE CHIAPAS, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 25, 

CALLE 27 BEN1 CALLE 18 ENTRE CALLE 

25 Y CALLE 27 BEN2, lon:-90.226961, 

lat:18.758979}}

23-03-2022 21-05-2022 47,876.61 47,876.61 47,876.61 47,876.61 47,876.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-003-2022, 

contratista:JUMAJO CONSTRUCCIONES EN 

GENERAL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:598420.13, 

importe_modificado:598420.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:100.4}}

{2181098/proyecto_INICIO, 

2181098/proyecto_FIN, 

2181098/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402181100 Proyecto de inversión 47,873.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:47873.61, modificado:47873.61}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO UNO EN 

ESCÁRCEGA LOCALIDAD JOSÉ LÓPEZ PORTILLO - 

339952

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 339952 S 14 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.4, 

meta_modificada:100.4}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:968, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- JOSE LOPEZ PORTILLO KILÓMETRO 62 

+ 500 EJIDO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 

24370 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

10 Y CALLE 3, CALLE 1 BENF1 CALLE 10 

ENTRE CALLE 1 Y CAL, lon:-90.26474106, 

lat:18.72260853}}

23-03-2022 21-05-2022 47,873.61 47,873.61 47,873.61 47,873.61 47,873.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-003-2022, 

contratista:JUMAJO CONSTRUCCIONES EN 

GENERAL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:598420.13, 

importe_modificado:598420.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:100.4}}

{2181100/proyecto_INICIO, 

2181100/proyecto_FIN, 

2181100/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402181353 Proyecto de inversión 47,873.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:47873.61, modificado:47873.61}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. TRES EN 

ESCÁRCEGA LOCALIDAD JUAN DE LA BARRERA - 

340645

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 340645 S 12 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.4, 

meta_modificada:100.4}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:959, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- JUAN DE LA BARRERA KILÓMETRO 30 

+ 250 EJIDO JUAN DE LA BARRERA, 

24364 JUAN DE LA BARRERA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

17 Y CALLE 18, CALLE 16 BEN1 CALLE 17 

ENTRE CALLE 18 BENF2 , lon:-90.81046, 

lat:18.82559}}

27-05-2022 25-07-2022 47,873.61 47,873.61 47,873.61 47,873.61 47,873.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-017-2022, 

contratista:ROSARIO CORREO JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:597884.18, 

importe_modificado:597884.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:100.4}}

{2181353/proyecto_PROCESO, 

2181353/proyecto_FIN, 

2181353/proyecto_PROCESO, 

2181353/proyecto_INICIO, 

2181353/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402183282 Proyecto de inversión 39,988.10 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:39988.1, modificado:39988.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO CUATRO 

EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD EL HUIRO - 346655

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 346655 S 12 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:83.67, 

meta_modificada:83.67}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:190, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- EL HUIRO KILÓMETRO 57 + 500 EJIDO 

EL HUIRO, 24358 EL HUIRO, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 19, 

CALLE 21 BENF1 CALLE 16 ENTRE CALLE 

19 BENF2 CALLE 21 ENTRE CALLE 14, 

BENF, lon:-90.959636, lat:18.409291}}

27-05-2022 10-07-2022 39,988.10 39,988.10 39,988.10 39,988.10 39,988.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-018-2022, 

contratista:ELIODORO GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:599821.44, 

importe_modificado:599821.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:83.67}}

{2183282/proyecto_INICIO, 

2183282/proyecto_FIN, 

2183282/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402185791 Proyecto de inversión 1,050,276.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1050276.92, modificado:1050254.51}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCATARILLADO 

PLUVIAL EN ESCARCEGA - 354614

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Escárcega 354614 S 24 71 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:313.0, 

meta_modificada:313.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 45 COLONIA 

ESPERANZA, 24350 ESCÁRCEGA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

45 Y CALLE 28, CALLE 14 REJILLAS POR 

EL DRENAJE DE LA 45 Y CALLE 31, lon:-

90.7400261, lat:18.60663985}}

18-07-2022 15-09-2022 1,050,254.51 1,050,254.51 1,050,254.51 1,050,254.51 1,050,254.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-ALC-001-2022, 

contratista:ACABADOSMID Y 

CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:1050276.92, 

importe_modificado:1050276.92}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:313.0}} {2185791/proyecto_INICIO, 

2185791/proyecto_PROCESO, 

2185791/proyecto_FIN, 

2185791/proyecto_PROCESO, 

2185791/proyecto_FIN, 

2185791/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220402186519 Proyecto de inversión 44,900.73 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:44900.73, modificado:44900.73}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO DOS EN 

ESCÁRCEGA LOCALIDAD COLONIA SAN FRANCISCO 

EL CINCO - 356912

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 356912 S 12 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:94125.0, 

meta_modificada:94125.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, 

direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 

186 TRAMO ESCARCEGA - CINCO 

KILÓMETRO 5 + 250 EJIDO COLONIA 

SAN FRANCISCO (EL CINCO), 24353 

COLONIA SAN FRANCISCO (EL CINCO), 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 

Y CALLE 13, CALLE 11 BENF1 8 ENTRE 

CALLE 13, lon:-90.694777, 

lat:18.602309}}

23-03-2022 06-05-2022 44,900.73 44,900.73 44,900.73 44,900.73 44,900.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-005-2022, 

contratista:JORGE ALBERTO RODRIGUEZ 

CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:598676.42, 

importe_modificado:598676.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:94125.0}}

{2186519/proyecto_INICIO, 

2186519/proyecto_FIN, 

2186519/proyecto_PROCESO, 

2186519/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402188107 Proyecto de inversión 378,236.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:378236.44, modificado:378236.44}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CALLE 2 

ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11 D ELA LOCALIDAD DE 

ESCÁRCEGA EJIDO KILOMETRO 36 - 361811

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Escárcega 361811 S 49 38 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:247, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- KILOMETRO 36 KILÓMETRO 12 + 200 

EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 

24368 KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 2 

Y CALLE 9, CALLE 11 REHABILITACIÓN 

DE PARQUE PÚBLI, lon:-90.848734, 

lat:18.617329}}

26-09-2022 09-11-2022 378,236.44 378,236.44 378,236.44 378,236.44 378,236.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-069-2022, 

contratista:JORGE ALBERTO RODRIGUEZ 

CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:378236.44, 

importe_modificado:378236.44}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {2188107/proyecto_PROCESO, 

2188107/proyecto_FIN, 

2188107/proyecto_INICIO, 

2188107/proyecto_FIN, 

2188107/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402189256 Proyecto de inversión 279,366.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:279366.48, modificado:279366.48}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN 

ESCÁRCEGA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA EJIDO BELÉN 

- 365233

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Escárcega 365233 S 49 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, 

direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 

186 TRAMO ESCÁRCEGA - BELEN 

KILÓMETRO 16 + 50 EJIDO BELÉN, 24375 

BELÉN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE 

CALLE 16 Y CALLE 21, CALLE 23 PARQUE 

PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BELEN, 

lon:-90.576489, lat:18.573448}}

17-06-2022 31-07-2022 279,366.48 279,366.48 279,366.48 279,366.48 279,366.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-056-2022, 

contratista:ROSARIO CORREA JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:279366.48, 

importe_modificado:279366.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:40.0}}

{2189256/proyecto_INICIO, 

2189256/proyecto_PROCESO, 

2189256/proyecto_FIN, 

2189256/proyecto_PROCESO, 

2189256/proyecto_FIN, 

2189256/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402191982 Proyecto de inversión 1,042,676.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1042676.92, modificado:1042676.92}}

REHABILITACION DE CALLES EN ESCÁRCEGA CALLE 46 

A ENTRE CALLE MACULIS Y CALLE 55 , CALLE 55 B 

ENTRE CALLE 46 A Y CALLE 63, CALLE 65 ENTRE CALLE 

46 A Y CALLE 55 B EN LA LOCALIDAD ESCARCEGA 

COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI VARIAS - 

373407

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 373407 S 35 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4337.0, 

meta_modificada:4337.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 46 A COLONIA C. 

SALINAS DE GORTARI, 24350 

ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 46 A Y CALLE MACULI, 

CALLE 55 B REHABILITACION DE CALLES 

EN ESCÁRCEGA CALLE 46 A ENTRE 

CALLE MACULIS Y CALLE 55 CALLE 55 B 

ENTRE CALLE 46 , lon:-90.749837, 

lat:18.611941}}

26-10-2022 09-12-2022 1,042,676.92 1,042,676.92 1,042,676.92 1,042,676.92 1,042,676.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-088-2022, 

contratista:JHONNIS JAVIER DEL ÁGUILA 

RICARDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:1042676.92, 

importe_modificado:1042676.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4337.0}}

{2191982/proyecto_INICIO, 

2191982/proyecto_PROCESO, 

2191982/proyecto_INICIO, 

2191982/proyecto_PROCESO, 

2191982/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402192785 Proyecto de inversión 262,237.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:262237.75, modificado:262237.75}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO 

UNO EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD JOSÉ DE LA CRUZ 

BLANCO - 375671

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Escárcega 375671 S 25 14 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:238, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- JOS KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO JOSÉ DE 

LA CRUZ BLANCO, 24368 JOSÉ DE LA 

CRUZ BLANCO, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 21 Y CALLE 2, CALLE 14 

REHABILITACION DE ALUMBRADO 

PUBLICO EN VARIA, lon:-90.78614088, 

lat:18.6210768}}

06-06-2022 20-07-2022 262,237.75 262,237.75 262,237.75 262,237.75 262,237.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-048-2022, 

contratista:RONALD JESUS CORONA 

MERCADO, convocante:MUNICPIO DE 

ESCARCEGA, monto:1033966.0, 

importe_modificado:1033966.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} {2192785/proyecto_INICIO, 

2192785/proyecto_PROCESO, 

2192785/proyecto_FIN, 

2192785/proyecto_INICIO, 

2192785/proyecto_PROCESO, 

2192785/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402193328 Proyecto de inversión 209,779.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:209779.83, modificado:209779.83}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO 

TRES EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ 

NÚMERO 3 - 377050

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Escárcega 377050 S 25 24 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:56.0, 

meta_modificada:56.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:966, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- BENITO JUAREZ NO. 3 KILÓMETRO 74 

+ 250 EJIDO BENITO JUÁREZ NÚMERO 

3, 24370 BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 2 

Y CALLE 8, CALLE 11 CALLE PRINCIPAL 

CALLE ANTER, lon:-90.26969477, 

lat:18.75267416}}

22-03-2022 05-05-2022 209,779.83 209,779.83 209,779.83 209,779.83 209,779.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R33-URB-003-2022, 

contratista:RITA ARACELI GRANIEL GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:1033914.89, 

importe_modificado:1033914.89}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:56.0}} {2193328/proyecto_INICIO, 

2193328/proyecto_PROCESO, 

2193328/proyecto_FIN, 

2193328/proyecto_INICIO, 

2193328/proyecto_PROCESO, 

2193328/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402193387 Proyecto de inversión 71,618.30 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:71618.3, modificado:71618.3}}

REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES RUTA NO 1 EN 

EJIDO ALTAMIRA DE ZINAPARO. - 377208

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 377208 S 18 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:414.0, 

meta_modificada:414.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:936, direccion:EJIDO 

ALTAMIRA DE ZINÁPARO, 24370 

ALTAMIRA DE ZINÁPARO, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 22, 

CALLE 20 CALLE 11 ENTRE CALLE 22 Y 

CALLE 20 EJIDO ALTAMIRA DE 

ZINAPARO, lon:-90.25458287, 

lat:18.58334916}}

23-03-2022 21-05-2022 71,618.30 71,618.30 71,618.30 71,618.30 71,618.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-001-2022, 

contratista:MARIA GUADALUPE PEREZ 

RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:599276.71, 

importe_modificado:599276.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:414.0}}

{2193387/proyecto_PROCESO, 

2193387/proyecto_INICIO, 

2193387/proyecto_PROCESO, 

2193387/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402193591 Proyecto de inversión 1,566,276.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1566276.28, modificado:1566276.28}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CON 20 POSTES 

EN ESCARCEGA, EN LA CALLE 12 ENTRE 13 Y LIMITE 

URBANO Y CALLE 13 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10 

CALLE 10 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19, CALLE 15 ENTRE 

CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 17 ENTRE CALLE 12 Y 

LIMITE URBANO Y CALLE 19 ENTRE CALLE 10 Y LIMITE 

URBANO EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA 

RURAL LA CHIQUITA - 377745

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Escárcega 377745 S 38 49 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - LA 

CHIQUITA KILÓMETRO 5 + 250 EJIDO LA 

CHIQUITA, 24369 LA CHIQUITA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

13 Y CALLE 12, CALLE 10 CALLE 12 ENTRE 

13 Y LIMITE URBANO Y CALLE 13 ENTRE 

CAL, lon:-90.72039825, 

lat:18.62566768}}

26-09-2022 24-11-2022 1,566,276.28 1,566,276.28 1,566,276.28 1,566,276.28 1,566,276.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-ELE-004-2022, 

contratista:JAHASIEL CORONADO 

VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:1566276.28, 

importe_modificado:1566276.28}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {2193591/proyecto_FIN, 

2193591/proyecto_INICIO, 

2193591/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402193969 Proyecto de inversión 80,421.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:80421.39, modificado:80421.39}}

REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES RUTA NO 2 EN 

EJIDO LIBERTAD - 378663

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 378663 S 10 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:466.0, 

meta_modificada:466.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:256, direccion:CALLE EL 

AGUACERO EJIDO LA LIBERTAD, 24374 

LA LIBERTAD, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE CALLE MARTINEZ Y CALLE 

CALLE TEXAS, CALLE LUCIO CALLE EL 

AGUACERO ENTRE CALLES MARTINEZ Y 

CALLE TEXAS EJIDO LIBERTAD, lon:-

90.50853465, lat:18.56805293}}

23-03-2022 21-05-2022 80,421.39 80,421.39 80,421.39 80,421.39 80,421.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-002-2022, 

contratista:RITA ARACELI GRANIEL GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:598067.85, 

importe_modificado:598067.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:466.0}}

{2193969/proyecto_PROCESO, 

2193969/proyecto_FIN, 

2193969/proyecto_PROCESO, 

2193969/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402194954 Proyecto de inversión 98,695.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:98695.89, modificado:98695.89}}

CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO RUTA 

NÚMERO 2 EN LA LOCALIDAD JOSÉ DE LA CRUZ 

BLANCO - 381316

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 381316 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:238, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO KILÓMETRO 

6 + 400 EJIDO JOSÉ DE LA CRUZ 

BLANCO, 24368 JOSÉ DE LA CRUZ 

BLANCO, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 17 Y CALLE 22, CALLE 24 

CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO, lon:-

90.787844, lat:18.621811}}

06-06-2022 20-07-2022 98,695.89 98,695.89 98,695.89 98,695.89 98,695.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-027-2022, 

contratista:ELIODORO GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:592175.34, 

importe_modificado:592175.34}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} {2194954/proyecto_FIN, 

2194954/proyecto_PROCESO, 

2194954/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402195627 Proyecto de inversión 284,596.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:284596.07, modificado:284596.07}}

CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DOMITORIOS 

RUTA NO CUATRO EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD 

JUSTICIA SOCIAL - 383489

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 383489 S 12 14 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:242, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- JUSTICIA SOCIAL KILÓMETRO 41 + 250 

EJIDO JUSTICIA SOCIAL, 24374 JUSTICIA 

SOCIAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE 

CALLE 10 Y CALLE 20, CALLE 22 BENF EN 

CALLE 10 ENTRE CALLE 20 BENF2 EN 

CAL, lon:-90.381944, lat:18.620798}}

30-03-2022 28-05-2022 284,596.07 284,596.07 284,596.07 284,596.07 284,596.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-009-2022, 

contratista:ANA ROSA RIVERA LEYVA, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:474326.78, 

importe_modificado:474326.78}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} {2195627/proyecto_INICIO, 

2195627/proyecto_PROCESO, 

2195627/proyecto_FIN, 

2195627/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402195715 Proyecto de inversión 473,971.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:473971.42, modificado:473971.41}}

CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS 

RUTA NO OCHO EN ESCARCEGA LOCALIDAD 

MATAMOROS - 383756

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 383756 S 25 14 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:282, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- MATAMOROS KILÓMETRO 6 + 250 

EJIDO MATAMOROS, 24353 

MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 12 

CALLE 4 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 12 

BENF2 CALLE 14 ENTRE CALLE 2, BE, 

lon:-90.649606, lat:18.583258}}

30-03-2022 28-05-2022 473,971.41 473,971.41 473,971.41 473,971.41 473,971.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-013-2022, 

contratista:CARYL CHAN SOBERANO, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:473971.42, 

importe_modificado:473971.42}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2195715/proyecto_INICIO, 

2195715/proyecto_FIN, 

2195715/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402195762 Proyecto de inversión 284,396.09 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:284396.09, modificado:284396.09}}

CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RUTA 

SEIS EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD - 383893

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 383893 S 11 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:256, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- LA LIBERTAD KILÓMETRO 24 + 300 

EJIDO LA LIBERTAD, 24374 LA 

LIBERTAD, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5, CALLE 7 

CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS 

DORMITORIOS RUTA SEIS EN LA LOCAL, 

lon:-90.514272, lat:18.568056}}

30-03-2022 28-05-2022 284,396.09 284,396.09 284,396.09 284,396.09 284,396.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-011-2022, 

contratista:HORACIO RAMIREZ MORENO, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:473993.48, 

importe_modificado:473993.48}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} {2195762/proyecto_INICIO, 

2195762/proyecto_PROCESO, 

2195762/proyecto_FIN, 

2195762/proyecto_INICIO, 

2195762/proyecto_PROCESO, 

2195762/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402195899 Proyecto de inversión 119,652.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:119652.12, modificado:119652.12}}

REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES RUTA NO 3 KM 

74 - 384314

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 384314 S 16 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:189.0, 

meta_modificada:189.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:252, direccion:CALLE 8 EJIDO 

KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, 24364 

KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

11 Y CALLE 13, CALLE 10 CALLE 8 ENTRE 

CALLE 11 Y CALLE 10 EJIDO KM 74, lon:-

90.75495, lat:18.69773}}

23-03-2022 21-05-2022 119,652.12 119,652.12 119,652.12 119,652.12 119,652.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-028-2022, 

contratista:JESUS MANUEL BORBONIO 

GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:598266.29, 

importe_modificado:598266.29}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:189.0}} {2195899/proyecto_PROCESO, 

2195899/proyecto_INICIO, 

2195899/proyecto_FIN, 

2195899/proyecto_INICIO, 

2195899/proyecto_FIN, 

2195899/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402196049 Proyecto de inversión 189,747.70 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:189747.7, modificado:189747.7}}

CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA 

NO. 19 EN LA LOCALIDAD DE LUNA - 384693

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 384693 S 7 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:268, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- LUNA KILÓMETRO 43 + 600 EJIDO 

LUNA, 24357 LUNA, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 16, 

CALLE 18 CONSTRUCCIÓN DE 2 

CUARTOS DORMITORIOS RUTA 

NUMERO 19 EN LA LOCALIDAD DE 

LUNA , lon:-90.899231, lat:18.295669}}

06-06-2022 20-07-2022 189,747.70 189,747.70 189,747.70 189,747.70 189,747.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAER-33-MEV-025-2022, 

contratista:ELIODORO GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:474369.26, 

importe_modificado:474369.26}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} {2196049/proyecto_INICIO, 

2196049/proyecto_PROCESO, 

2196049/proyecto_FIN, 

2196049/proyecto_INICIO, 

2196049/proyecto_PROCESO, 

2196049/proyecto_FIN, 

2196049/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402196111 Proyecto de inversión 474,198.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:474198.36, modificado:474198.36}}

CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS RUTA 

NO. 20 EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA COLONIA 

ESPERANZA VARIAS - 384973

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 384973 S 18 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 16 B COLONIA 

ESPERANZA, 24350 ESCÁRCEGA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

16 B Y CALLE 49, CALLE 47 

CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS 

DORMITORIOS RUTA NO. 20 EN LA 

LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA COLONIA 

ESPERANZA VARIAS BENEF 1 CALLE 21 

ENT, lon:-90.744794, lat:18.603111}}

17-06-2022 31-07-2022 474,198.36 474,198.36 474,198.36 474,198.36 474,198.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-033-2022, 

contratista:CONSTRUSUR: 

CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y 

EDIFICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:474198.36, 

importe_modificado:474198.36}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2196111/proyecto_INICIO, 

2196111/proyecto_PROCESO, 

2196111/proyecto_FIN, 

2196111/proyecto_INICIO, 

2196111/proyecto_PROCESO, 

2196111/proyecto_FIN, 

2196111/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402196277 Proyecto de inversión 119,679.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:119679.72, modificado:119679.72}}

REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES RUTA NO 4 

EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE. - 385453

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 385453 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:189.0, 

meta_modificada:189.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, 

direccion:CALLE 21 EJIDO DIVISIÓN DEL 

NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

40 Y CALLE 42, CALLE 23 CALLE 21 ENTRE 

CALLE 40 Y CALLE 42, lon:-90.76341, 

lat:18.53276}}

17-06-2022 15-08-2022 119,679.72 119,679.72 119,679.72 119,679.72 119,679.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-031-2022, 

contratista:RITA ARACELI GRANIEL GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:598288.21, 

importe_modificado:598288.21}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:189.0}} {2196277/proyecto_PROCESO, 

2196277/proyecto_INICIO, 

2196277/proyecto_PROCESO, 

2196277/proyecto_FIN, 

2196277/proyecto_INICIO, 

2196277/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402196356 Proyecto de inversión 119,652.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:119652.12, modificado:119652.12}}

REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES RUTA NO 4 

EJIDO FRANCISCO I MADERO - 385714

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 385714 S 18 11 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:189.0, 

meta_modificada:189.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:147, direccion:CALLE 4 EJIDO 

FRANCISCO I. MADERO, 24357 

FRANCISCO I. MADERO, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, 

CALLE 6 CALLE 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 

11 EJIDO FRANCISCO I MADERO, lon:-

90.88811, lat:18.36254}}

17-06-2022 15-08-2022 119,652.12 119,652.12 119,652.12 119,652.12 119,652.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-031-2022, 

contratista:RITA ARACELI GRANIEL GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:598288.21, 

importe_modificado:598288.21}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:189.0}} {2196356/proyecto_PROCESO, 

2196356/proyecto_INICIO, 

2196356/proyecto_FIN, 

2196356/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402196433 Proyecto de inversión 1,513,956.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1513956.66, modificado:1513956.65}}

REHABILITACIÓN DE CALLE CON DOBLE RIEGO, CON 

RIEGO TAPÓN EN ESCÁRCEGA, CALLE 33A ENTRE 

CALLE 50 Y CALLE 52, CALLE 33A ENTRE CALLE 52 Y 

CALLE 54, CALLE 33A ENTRE CALLE 54 Y CALLE 54A, 

CALLE 33A ENTRE CALLE 54A Y CALLE 56A Y CALLE 56A 

ENTRE CALLE 33A Y CALLE 31B EN LA LOCALIDAD DE 

ESCÁRCEGA COLONIA 10 DE MAYO - 385901

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 385901 S 48 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4886.9, 

meta_modificada:4886.9}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 33 A COLONIA 10 DE 

MAYO, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 33A Y CALLE 

50, CALLE 52 REHABILITACIÓN DE CALLE 

CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPÓN 

EN ESCÁRCEGA CALLE 33A ENTRE CALLE 

50 Y CALLE 52 CALLE 33A ENTRE CAL, 

lon:-90.732171, lat:18.616589}}

27-05-2022 10-07-2022 1,513,956.65 1,513,956.65 1,513,956.65 1,513,956.65 1,513,956.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-028-2022, 

contratista:LAURA AVALOS IBARRA, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:1513956.66, 

importe_modificado:1513956.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4886.9}}

{2196433/proyecto_PROCESO, 

2196433/proyecto_FIN, 

2196433/proyecto_INICIO, 

2196433/proyecto_FIN, 

2196433/proyecto_INICIO, 

2196433/proyecto_PROCESO, 

2196433/proyecto_FIN, 

2196433/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402176427 Proyecto de inversión 466,528.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:466528.84, modificado:466528.83}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERIA 

DE CONCRETO REFORZADO DE 045 X 1.12 MTS DE 

LARGO EN ESCARCEGA AV CONCORDIA ENTRE AV 

JUSTO SIERRA MEDEZ Y CALLE 30A COLONIA 

REVOLUCION - 324011

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Escárcega 324011 S 30 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 30A COLONIA 

REVOLUCIÓN, 24350 ESCÁRCEGA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE 

AVENIDA CONCORDIA Y CALLE 30A, 

AVENIDA JUSTO SIERRA MENDEZ 

INICIANDO DEL MONUMENTO DE LOS 

NIÑOS HEROES HACIA LA AVENIDA 

CONCORDIA MEJOR CONOCIDO COMO 

CALLE , lon:-90.7369607, 

lat:18.60729068}}

22-03-2022 05-05-2022 466,528.83 466,528.83 466,528.83 466,528.83 466,528.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-DRE-APR009022, 

contratista:CONSTRUTORA BEDROCK S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:466528.84, 

importe_modificado:466528.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:140.0}}

{2176427/proyecto_INICIO, 

2176427/proyecto_FIN, 

2176427/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402176428 Proyecto de inversión 113,938.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:113938.96, modificado:113938.96}}

CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO EN 

ESCARCEGA, CALLE REVOLUCIÓN ENTRE AV. JUAN 

ESCUTIA Y CALLE VERACRUZ EN LA LOCALIDAD EJIDO 

NUEVO PROGRESO NO. 2 - 324018

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 324018 S 39 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:95.48, 

meta_modificada:95.48}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:322, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- NUEVO PROGRESO NO. 2 KILÓMETRO 

19 + 19 EJIDO NUEVO PROGRESO DOS, 

24367 NUEVO PROGRESO DOS, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

REVOLUCION Y CALLE VERACRUZ, 

AVENIDA JUAN ESCUTIA VADO ENT, 

lon:-90.917301, lat:18.619721}}

23-03-2022 21-04-2022 113,938.96 113,938.96 113,938.96 113,938.96 113,938.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-019-2022, 

contratista:CONSTRUSUR: 

CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y 

EDIFICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:113938.96, 

importe_modificado:113938.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:95.48}}

{2176428/proyecto_INICIO, 

2176428/proyecto_PROCESO, 

2176428/proyecto_FIN, 

2176428/proyecto_PROCESO, 

2176428/proyecto_FIN, 

2176428/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220402177549 Proyecto de inversión 298,534.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:298534.26, modificado:298534.26}}

CONSTRUCCION DE GUARNCIONES, BANQUETAS, 

CUNETAS EN ESCARCEGA CALLE 24A ENTRE CALLE 31 

Y CALLE 29A Y CALLE 31 ENTRE CALLE 24A EN LA 

LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA CENTRO - 

328485

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 328485 S 58 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:119.5, 

meta_modificada:119.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 24A COLONIA 

ESCÁRCEGA CENTRO, 24350 

ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 24A Y CALLE 31, CALLE 

29A A UN COSTADO DEL POLIFORUM 

MUNICIPAL, lon:-90.73348, 

lat:18.601573}}

23-03-2022 21-04-2022 298,534.26 298,534.26 298,534.26 298,534.26 298,534.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-012-2022, 

contratista:LEONARDO MIGUEL TEC 

PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:298534.26, 

importe_modificado:298534.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:119.5}}

{2177549/proyecto_INICIO, 

2177549/proyecto_PROCESO, 

2177549/proyecto_FIN, 

2177549/proyecto_INICIO, 

2177549/proyecto_PROCESO, 

2177549/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402181084 Proyecto de inversión 71,810.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:71810.42, modificado:71810.42}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME RUTA NO UNO EN 

ESCARCEGA LOCALIDAD LAGUNA GRANDE - 339886

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 339886 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:105.6, 

meta_modificada:105.6}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:963, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- LAGUNA GRANDE KILÓMETRO 74 + 

500 EJIDO LAGUNA GRANDE, 24370 

LAGUNA GRANDE, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE PUEBLA Y 

CALLE CHIHUAHUA, BENF1 CALLE 

PUEBLA ENTRE CALLE CHIHUHUA BEN2 

, lon:-90.2878, lat:18.82103}}

23-03-2022 21-05-2022 71,810.42 71,810.42 71,810.42 71,810.42 71,810.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-003-2022, 

contratista:JUMAJO CONSTRUCCIONES EN 

GENERAL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:598420.13, 

importe_modificado:598420.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:105.6}}

{2181084/proyecto_FIN, 

2181084/proyecto_PROCESO, 

2181084/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402182905 Proyecto de inversión 39,988.10 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:39988.1, modificado:39988.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. CUATRO 

EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD LA ASUNCIÓN - 345559

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 345559 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:83.67, 

meta_modificada:83.67}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 

186 TRAMO ESCARCEGA - LA 

ASUNCION KILÓMETRO 17 + 800 EJIDO 

LA ASUNCIÓN, 24368 LA ASUNCIÓN, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 6 

Y CALLE 5, CALLE 7 BENF1 EN CALLE 6 

ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7 BENF2 CALLE 7 

ENTR, lon:-90.82082, lat:18.68846}}

27-05-2022 10-07-2022 39,988.10 39,988.10 39,988.10 39,988.10 39,988.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-018-2022, 

contratista:ELIODORO GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:599821.44, 

importe_modificado:599821.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:83.67}}

{2182905/proyecto_FIN, 

2182905/proyecto_PROCESO, 

2182905/proyecto_FIN, 

2182905/proyecto_PROCESO, 

2182905/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402183211 Proyecto de inversión 39,988.10 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:39988.1, modificado:39988.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ESCÁRCEGA 

LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO - 346447

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 346447 S 12 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:83.67, 

meta_modificada:83.67}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:147, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- FRANCISCO I MADERO KILÓMETRO 36 

+ 500 EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 

24357 FRANCISCO I. MADERO, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 6 

Y CALLE 8, CALLE 10 BENF1 EN CALLE 6 

ENTRE CALLE 7 Y CA, lon:-90.88445, 

lat:18.3621}}

27-05-2022 10-07-2022 39,988.10 39,988.10 39,988.10 39,988.10 39,988.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-018-2022, 

contratista:ELIODORO GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:599821.44, 

importe_modificado:599821.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:83.67}}

{2183211/proyecto_INICIO, 

2183211/proyecto_FIN, 

2183211/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402183522 Proyecto de inversión 39,988.10 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:39988.1, modificado:39988.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. CUATRO 

EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD EL GALLO - 347490

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 347490 S 12 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:83.67, 

meta_modificada:83.67}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:152, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- EL GALLO KILÓMETRO 63 + 250 EJIDO 

EL GALLO, 24358 EL GALLO, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 15, 

CALLE 17 VIVIENDAS CON LA 

LOCALIDAD EN CALLE 17 EN LADO DEL 

CAMPO BENF2 EN , lon:-90.99002716, 

lat:18.41578257}}

27-05-2022 10-07-2022 39,988.10 39,988.10 39,988.10 39,988.10 39,988.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-018-2022, 

contratista:ELIODORO GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:599821.44, 

importe_modificado:599821.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:83.67}}

{2183522/proyecto_INICIO, 

2183522/proyecto_PROCESO, 

2183522/proyecto_FIN, 

2183522/proyecto_INICIO, 

2183522/proyecto_PROCESO, 

2183522/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402186192 Proyecto de inversión 345,872.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:345872.44, modificado:345872.44}}

REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA 

ELEVADO METALICO EN ESCARCEGA LOCALIDAD 

MATAMOROS - 355966

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Escárcega 355966 S 45 31 0 {meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:282, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- MATAMOROS KILÓMETRO 5 + 500 

EJIDO MATAMOROS, 24353 

MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 6 Y CALLE 13, CALLE 16 

TANQUE ELEVADO DE LA LOCALIDAD 

PRO CALLE 6 Y CALLE 13, lon:-

90.64968582, lat:18.5837527}}

27-05-2022 10-07-2022 345,872.44 345,872.44 345,872.44 345,872.44 345,872.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-APO-006-2022, 

contratista:CONSORSIO DE SUMINISTROS Y 

SERVICIOS PRIVADOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:345872.44, 

importe_modificado:345872.44}}

{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} {2186192/proyecto_INICIO, 

2186192/proyecto_PROCESO, 

2186192/proyecto_FIN, 

2186192/proyecto_INICIO, 

2186192/proyecto_PROCESO, 

2186192/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402186294 Proyecto de inversión 500,736.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500736.88, modificado:500736.87}}

REHABILITACION DE CALELS CON DOBLE RIEGO CON 

RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE 

ESCARCEGA EJIDO EL JOBAL - 356276

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 356276 S 25 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2894.0, 

meta_modificada:2894.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:961, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- EL JOBAL KILÓMETRO 71 + 500 EJIDO 

EL JOBAL, 24373 EL JOBAL, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE MARIANO Y 

CALLE MARCIAO, CALLE GABRIEL CALLE 

JARDIN DE NIÑOS ENTRE AV 

ALEJANDRO Y AV JUAN, lon:-

90.200671, lat:18.526083}}

06-06-2022 20-07-2022 500,736.87 500,736.87 500,736.87 500,736.87 500,736.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-044-2022, 

contratista:BRYANT ROBERTO VIVEROS 

MONTES, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:500736.88, 

importe_modificado:500736.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2894.0}}

{2186294/proyecto_PROCESO, 

2186294/proyecto_INICIO, 

2186294/proyecto_FIN, 

2186294/proyecto_PROCESO, 

2186294/proyecto_FIN, 

2186294/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402186518 Proyecto de inversión 59,867.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:59867.64, modificado:59867.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO DOS EN 

ESCÁRCEGA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID - 

356909

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 356909 S 25 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:125.5, 

meta_modificada:125.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:967, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- MIGUEL DE LA MADRID KILÓMETRO 16 

+ 253 EJIDO MIGUEL DE LA MADRID, 

24375 MIGUEL DE LA MADRID, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

18 Y CALLE 17, CALLE 19 BENF1 CALLE 17 

ENTRE CALLE 16A Y, lon:-90.59391, 

lat:18.49334}}

23-03-2022 06-05-2022 59,867.64 59,867.64 59,867.64 59,867.64 59,867.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-005-2022, 

contratista:JORGE ALBERTO RODRIGUEZ 

CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:598676.42, 

importe_modificado:598676.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:125.5}}

{2186518/proyecto_INICIO, 

2186518/proyecto_PROCESO, 

2186518/proyecto_FIN, 

2186518/proyecto_PROCESO, 

2186518/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402188145 Proyecto de inversión 145,316.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:145316.39, modificado:145316.39}}

RSHBILITACION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA 

ELEVADO DE CONCRETO EN ESCARCEGA EN LA 

LOCALIDAD EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS - 361883

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Escárcega 361883 S 25 14 0 {meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:965, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- ADOLFO LOPEZ MATEOS KILÓMETRO 

52 + 500 EJIDO ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS, 24374 ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 

FRANCISCO I MADERO, CALLE CEDROS , 

lon:-90.29745998, lat:18.63805653}}

27-05-2022 10-07-2022 145,316.39 145,316.39 145,316.39 145,316.39 145,316.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-APO-009-2022, 

contratista:MARCOS ANTONIO CENTENO 

CACH, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:290632.78, 

importe_modificado:290632.78}}

{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} {2188145/proyecto_PROCESO, 

2188145/proyecto_FIN, 

2188145/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402189259 Proyecto de inversión 732,836.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:732836.42, modificado:732836.42}}

AMPLIACACIÓN DE RED DE SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA EN ESCÁRCEGA, EN LA CALLE 63 A ENTRE 

CALLE 55 B Y CALLE 42 B, CALLE 44 B ENTRE CALLE 65Y 

CALLE 63, CALLE 46 A ENTRE CALLE 65 Y CALLE 63 B. 

CALLE 46 A ENTRE CALLE 55 B Y CALLE 63 B Y CALLE 50 

A ENTRE CALLE 65 Y CALLE 67 EN LA LOCALIDAD DE 

ESCÁRCEGA EN LA COLONIA CARLOS SALINAS DE 

GORTARI - 365243

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Escárcega 365243 S 50 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1280.0, 

meta_modificada:1280.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 63-A 0 S INTERIOR SN 

COLONIA C. SALINAS DE GORTARI, 

24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 55-B Y CALLE 

42-B, CALLE 65 CALLE 63A ENTRE CALLE 

55B Y CALLE 42B CALLE 44B ENTRE 

CALLE 65 Y CALLE 63 CALLE 46A ENTRE 

CALL, lon:-90.751317, lat:18.615129}}

10-10-2022 23-11-2022 732,836.42 732,836.42 732,836.42 732,836.42 732,836.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-APO-012-2022, 

contratista:JUAN LUIS CALCANEO GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:732836.42, 

importe_modificado:732836.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1280.0}}

{2189259/proyecto_PROCESO, 

2189259/proyecto_INICIO, 

2189259/proyecto_FIN, 

2189259/proyecto_INICIO, 

2189259/proyecto_FIN, 

2189259/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402189738 Proyecto de inversión 44,900.73 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:44900.73, modificado:44900.73}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. DOS EN 

ESCÁRCEGA LOCALIDAD GENERAL RODOLFO 

FIERROS - 366496

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 366496 S 25 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:94.12, 

meta_modificada:94.12}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:163, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- RODOLFO FIERROS KILÓMETRO 12 + 

250 EJIDO GENERAL RODOLFO 

FIERROS, 24375 GENERAL RODOLFO 

FIERROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 6 Y CALLE 3, CALLE 5 

BENF1 CALLE 6 ENTRE CALLE 5 BEN, lon:-

90.60157, lat:18.57448}}

23-03-2022 06-05-2022 44,900.73 44,900.73 44,900.73 44,900.73 44,900.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-005-2022, 

contratista:JORGE ALBERTO RODRIGUEZ 

CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:598676.42, 

importe_modificado:598676.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:94.12}}

{2189738/proyecto_INICIO, 

2189738/proyecto_FIN, 

2189738/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402190851 Proyecto de inversión 615,836.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:615836.92, modificado:615836.92}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON 

RIEGO TAPON EN ESCÁRCEGA EN LA CALLE 57 ENTRE 

CALLE 65 Y CALLE 61 Y CALLE 61 ENTRE CALLE 57 B Y 

CALLE 36 B EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA 

COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 369895

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 369895 S 58 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2925.0, 

meta_modificada:2925.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 57 COLONIA I. 

ZARAGOZA, 24350 ESCÁRCEGA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

57 Y CALLE 65, CALLE 61 

REHABILITACIÓN DE CALLES CON 

DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN 

ESCÁRCEGA EN LA CALLE 57 ENTRE 

CALLE 65 Y CALLE 61 Y CALLE 61 ENTR, 

lon:-90.751615, lat:18.612412}}

03-11-2022 17-12-2022 615,836.92 615,836.92 615,836.92 615,836.92 615,836.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-095-2022, 

contratista:CONSORCIO DE SUMINISTROS Y 

SERVICIOS PRIVADOS, S.A.DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:615836.92, 

importe_modificado:615836.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2925.0}}

{2190851/proyecto_FIN, 

2190851/proyecto_PROCESO, 

2190851/proyecto_INICIO, 

2190851/proyecto_PROCESO, 

2190851/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402192719 Proyecto de inversión 44,761.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:44761.44, modificado:44761.44}}

REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES RUTA NO 1 

EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS. - 375536

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 375536 S 18 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:259.0, 

meta_modificada:259.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:965, direccion:EJIDO ADOLFO 

LÓPEZ MATEOS, 24374 ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE RIO GRANDE Y CALLE 

FRANCISCO I MADERO, CALLE 

CENTAURO DEL NORTE CALLE RIO 

GRANDE ENTRE CALLE FRANCISCISCO I 

MADERO Y CALLE CENTAURO DEL 

NORTE , lon:-90.29961537, 

lat:18.63899481}}

23-03-2022 21-05-2022 44,761.44 44,761.44 44,761.44 44,761.44 44,761.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-001-2022, 

contratista:MARIA GUADALUPE PEREZ 

RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:599276.71, 

importe_modificado:599276.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:259.0}}

{2192719/proyecto_PROCESO, 

2192719/proyecto_FIN, 

2192719/proyecto_INICIO, 

2192719/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402192788 Proyecto de inversión 179,820.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:179820.17, modificado:179820.17}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO 

UNO EN ESCARCEGA LOCALIDAD KILÓMETRO 

SETENTA Y CUATRO - 375674

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Escárcega 375674 S 35 14 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:252, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- KM 74 KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO 

KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, 24364 

KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

11 Y CALLE 2, CALLE 14 

REHABILITACION DE ALUMBRADO 

PUBLI, lon:-90.756637, lat:18.700579}}

06-06-2022 20-07-2022 179,820.17 179,820.17 179,820.17 179,820.17 179,820.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-048-2022, 

contratista:RONALD JESUS CORONA 

MERCADO, convocante:MUNICPIO DE 

ESCARCEGA, monto:1033966.0, 

importe_modificado:1033966.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} {2192788/proyecto_INICIO, 

2192788/proyecto_PROCESO, 

2192788/proyecto_FIN, 

2192788/proyecto_INICIO, 

2192788/proyecto_PROCESO, 

2192788/proyecto_FIN, 

2192788/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402193298 Proyecto de inversión 254,732.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:254732.65, modificado:254732.65}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO 

TRES EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD JOSÉ LÓPEZ 

PORTILLO - 376971

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Escárcega 376971 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:68.0, 

meta_modificada:68.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:968, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- JOSE DE LA CRUZ BLANCO KILÓMETRO 

62 + 500 EJIDO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 

24370 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 5 

Y CALLE 14, CALLE 19 CALLE PRINCIPAL 

DE LA LOCALIDD, lon:-90.26340982, 

lat:18.72145395}}

22-03-2022 05-05-2022 254,732.65 254,732.65 254,732.65 254,732.65 254,732.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R33-URB-003-2022, 

contratista:RITA ARACELI GRANIEL GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:1033914.89, 

importe_modificado:1033914.89}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} {2193298/proyecto_INICIO, 

2193298/proyecto_FIN, 

2193298/proyecto_PROCESO, 

2193298/proyecto_FIN, 

2193298/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402194188 Proyecto de inversión 80,421.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:80421.39, modificado:80421.39}}

REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES RUTA NO 2 EN 

EJIDO GENERAL RODOLFO FIEROS - 379201

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 379201 S 18 15 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:153.0, 

meta_modificada:153.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:163, direccion:CALLE 6 EJIDO 

GENERAL RODOLFO FIERROS, 24375 

GENERAL RODOLFO FIERROS, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 3 

Y CALLE 5, CALLE 8 CALLE 6 ENTRE 

CALLE 3 Y CALLE 5 EJIDO GENERAL 

RODOLFO FIERROS., lon:-90.57443, 

lat:18.57443}}

23-03-2022 21-05-2022 80,421.39 80,421.39 80,421.39 80,421.39 80,421.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-002-2022, 

contratista:RITA ARACELI GRANIEL GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:598067.85, 

importe_modificado:598067.85}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:153.0}} {2194188/proyecto_INICIO, 

2194188/proyecto_FIN, 

2194188/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402194958 Proyecto de inversión 98,695.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:98695.89, modificado:98695.89}}

CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO RUTA 

NÚMERO 2 EN LA LOCALIDAD KILOMETRO 36 - 

381321

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 381321 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:247, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- KILOMETRO 36 KILÓMETRO 12 + 200 

EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 

24368 KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 9 

Y CALLE 10 A, CALLE 10 B 

CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO P, lon:-

90.847801, lat:18.620421}}

06-06-2022 20-07-2022 98,695.89 98,695.89 98,695.89 98,695.89 98,695.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-027-2022, 

contratista:ELIODORO GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:592175.34, 

importe_modificado:592175.34}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} {2194958/proyecto_FIN, 

2194958/proyecto_PROCESO, 

2194958/proyecto_INICIO, 

2194958/proyecto_FIN, 

2194958/proyecto_PROCESO, 

2194958/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402195593 Proyecto de inversión 284,602.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:284602.12, modificado:284602.12}}

CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RUTA 

NO. 3 EN ESCARCEGALOCALIDAD EJIDO ALTAMIRA 

DE ZINAPARO - 383379

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 383379 S 5 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:1929, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 186 TRAMO 

ESCARCEGA - ALTAMIRA DE ZINAPARO 

KILÓMETRO 63 + 500 EJIDO ALTAMIRA 

DE ZINÁPARO, 24370 EL PEDREGAL, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

11 Y CALLE 4, CALLE 8 CALLE 11 ENTRE 

CALLE 4 Y CALLE 8 CALLE, lon:-

90.251539, lat:18.577642}}

28-03-2022 28-05-2022 284,602.12 284,602.12 284,602.12 284,602.12 284,602.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-008-2022, 

contratista:JORGE ARCIGA HUB, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:474336.87, 

importe_modificado:474336.87}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} {2195593/proyecto_INICIO, 

2195593/proyecto_PROCESO, 

2195593/proyecto_FIN, 

2195593/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402195701 Proyecto de inversión 189,730.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:189730.71, modificado:189730.71}}

CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS 

RUTA NO 4 EN ESCARCEGA LOCALIDAD MIGUEL DE 

LA MADRID - 383701

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 383701 S 13 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:967, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- MIGUEL DE LA MADRID KILÓMETRO 24 

+ 500 CUARTEL MIGUEL DE LA MADRID, 

24375 MIGUEL DE LA MADRID, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

20 Y CALLE 16, CALLE 14 BENFI1 EN 

CALLE 20 ENTRE CALLE, lon:-90.597572, 

lat:18.490925}}

30-03-2022 28-05-2022 189,730.71 189,730.71 189,730.71 189,730.71 189,730.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-009-2022, 

contratista:ANA ROSA RIVERA LEYVA, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:474326.78, 

importe_modificado:474326.78}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} {2195701/proyecto_INICIO, 

2195701/proyecto_FIN, 

2195701/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402195760 Proyecto de inversión 189,597.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:189597.39, modificado:189597.38}}

CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA 

NUMERO 6 EN LA COLONIA JORGE HURTADO VALDEZ 

- 383891

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 383891 S 7 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 60 COLONIA C. 

SALINAS DE GORTARI, 24350 

ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 60 Y CALLE 71, CALLE 73 

CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS 

DORMITORIOS RUTA NUMERO 6 EN LA 

COLONIA JORGE HURTADO VALDEZ, 

lon:-90.75800698, lat:18.62182206}}

30-03-2022 28-05-2022 189,597.38 189,597.38 189,597.38 189,597.38 189,597.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-011-2022, 

contratista:HORACIO RAMIREZ MORENO, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:473993.48, 

importe_modificado:473993.48}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} {2195760/proyecto_INICIO, 

2195760/proyecto_FIN, 

2195760/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220402195777 Proyecto de inversión 94,843.19 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:94843.19, modificado:94843.19}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO RUTA 

NO ONCE EN ESCARCEGA LOCALIDAD JOSE DE LA 

CRUZ BLANCO - 383953

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 383953 S 5 7 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:238, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- JOSE DE LA CRUZ BLANCO KILÓMETRO 

12 + 250 EJIDO JOSÉ DE LA CRUZ 

BLANCO, 24368 JOSÉ DE LA CRUZ 

BLANCO, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 6 Y CALLE 11, CALLE 13 

BENEFICIARIO EN CALLE 6 , lon:-

90.78672024, lat:18.62176817}}

30-03-2022 28-05-2022 94,843.19 94,843.19 94,843.19 94,843.19 94,843.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-016-2022, 

contratista:LEONARDO MIGUEL TEC 

PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:474215.96, 

importe_modificado:474215.96}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} {2195777/proyecto_INICIO, 

2195777/proyecto_FIN, 

2195777/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402195850 Proyecto de inversión 44,678.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:44678.55, modificado:44678.55}}

REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES RUTA NO 2 EN 

EJIDO MIGUEL HIDALGO EL CARACOL - 384147

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 384147 S 14 7 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:85.0, 

meta_modificada:85.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:288, direccion:CALLE 

GENERAL FELIPE ANGELES EJIDO 

MIGUEL HIDALGO (CARACOL), 24353 

MIGUEL HIDALGO (CARACOL), 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 

VERACRUZ, CALLE FRANCISCO VILLA 

CALLE GENERAL FELIPE ANGELES ENTRE 

CAL, lon:-90.67035, lat:18.54411}}

23-03-2022 21-05-2022 44,678.55 44,678.55 44,678.55 44,678.55 44,678.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-002-2022, 

contratista:RITA ARACELI GRANIEL GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:598067.85, 

importe_modificado:598067.85}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}} {2195850/proyecto_INICIO, 

2195850/proyecto_PROCESO, 

2195850/proyecto_FIN, 

2195850/proyecto_INICIO, 

2195850/proyecto_FIN, 

2195850/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402195863 Proyecto de inversión 473,672.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:473672.96, modificado:473672.96}}

CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS RUTA 

NUMERO 14 EN LA LOCALIDAD DE DIVISIÓN DEL 

NORTE - 384191

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 384191 S 18 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, 

direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 

186 TRAMO ESCARCEGA - DIVISIÓN DEL 

NORTE KILÓMETRO 13 + 300 EJIDO 

DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN 

DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 29 Y CALLE 28, CALLE 30 

CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS 

DORMITORI, lon:-90.768427, 

lat:18.525242}}

06-06-2022 20-07-2022 473,672.96 473,672.96 473,672.96 473,672.96 473,672.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-026-2022, 

contratista:LAURA AVALOS IBARRA, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:473672.96, 

importe_modificado:473672.96}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2195863/proyecto_INICIO, 

2195863/proyecto_PROCESO, 

2195863/proyecto_FIN, 

2195863/proyecto_PROCESO, 

2195863/proyecto_FIN, 

2195863/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402195870 Proyecto de inversión 53,614.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:53614.26, modificado:53614.26}}

REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES RUTA NO 2 EN 

COLONIA LA CHIQUITA - 384214

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 384214 S 15 6 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:102.0, 

meta_modificada:102.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, 

direccion:CALLE 9 EJIDO LA CHIQUITA, 

24369 LA CHIQUITA, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, 

CALLE 7 CALLE 9 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 

10 EJIDO LA CHIQUITA, lon:-90.71894, 

lat:18.62714}}

23-03-2022 21-05-2022 53,614.26 53,614.26 53,614.26 53,614.26 53,614.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-002-2022, 

contratista:RITA ARACELI GRANIEL GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:598067.85, 

importe_modificado:598067.85}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:102.0}} {2195870/proyecto_PROCESO, 

2195870/proyecto_FIN, 

2195870/proyecto_PROCESO, 

2195870/proyecto_INICIO, 

2195870/proyecto_PROCESO, 

2195870/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402195949 Proyecto de inversión 474,235.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:474235.42, modificado:474235.42}}

CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS RUTA 

NUMERO 15 EN LA LOCALIDAD DE DON SAMUEL - 

384437

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 384437 S 18 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:108, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- DON SAMUEL KILÓMETRO 35 + 600 

EJIDO DON SAMUEL, 24354 DON 

SAMUEL, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12, CALLE 16 

CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS 

DORMITORIOS RUTA NUMERO 15 EN 

LA L, lon:-90.856378, lat:18.359425}}

27-05-2022 10-07-2022 474,235.42 474,235.42 474,235.42 474,235.42 474,235.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-021-2022, 

contratista:MARIA GUADALUPE PEREZ 

RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:474235.42, 

importe_modificado:474235.42}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2195949/proyecto_PROCESO, 

2195949/proyecto_FIN, 

2195949/proyecto_INICIO, 

2195949/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402196162 Proyecto de inversión 474,388.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:474388.96, modificado:474386.91}}

CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS RUTA 

NUMERO 22 EN ESCÁRCEGA - 385126

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 385126 S 18 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 32 COLONIA FLORES 

MAGÓN, 24350 ESCÁRCEGA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

32 Y CALLE 57 A, CALLE 59 A 

CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS 

DORMITORIOS RUTA NUMERO 22 EN 

ESCÁRCEGACALLE 32 ENTRE CALLE 57 A 

Y CALLE 59 ACALLE 30 ENTRE CAL, lon:-

90.741566, lat:18.615229}}

17-06-2022 31-07-2022 474,386.91 474,386.91 474,386.91 474,386.91 474,386.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-035-2022, 

contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, 

EDIFICACIONES E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:474388.96, 

importe_modificado:474388.96}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} {2196162/proyecto_INICIO, 

2196162/proyecto_PROCESO, 

2196162/proyecto_INICIO, 

2196162/proyecto_FIN, 

2196162/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402177109 Proyecto de inversión 574,326.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:574326.44, modificado:574313.11}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTA AGRICOLA 

CAMINO SACACOSECHA EN ESCARCEGA EJIDO EL 

HUIRO - 326900

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Escárcega 326900 S 48 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7500.0, 

meta_modificada:7500.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:190, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 261 TRAMO ESCARCEGA 

- EL HURIO KILÓMETRO 57 + 500 

CUARTEL EL HUIRO, 24358 EL HUIRO, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , 

CAMINO COSECHERO DE EL HUIRO A LA 

SALIDA DE LA CALLE BENITO JUAREZ 

TODO HASTA EL FI, lon:-90.96399185, 

lat:18.41337341}}

23-03-2022 06-05-2022 574,313.11 574,313.11 574,313.11 574,313.11 574,313.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-023-2022, 

contratista:CONSTRUCTORA ROEMKALI S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:574326.44, 

importe_modificado:574326.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:7500.0}}

{2177109/proyecto_INICIO, 

2177109/proyecto_PROCESO, 

2177109/proyecto_FIN, 

2177109/proyecto_INICIO, 

2177109/proyecto_PROCESO, 

2177109/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402181136 Proyecto de inversión 35,905.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35905.21, modificado:35905.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. 1 EN 

ESCÁRCEGA LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 

340056

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 340056 S 5 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:75.3, 

meta_modificada:75.3}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:965, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- ADOLFO LOPEZ MATEOS KILÓMETRO 

52 + 500 EJIDO ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS, 24374 ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE 

CARLOS SALINAS, CALLE CEDROS BEN1 

CAL, lon:-90.298, lat:18.63644}}

23-03-2022 21-05-2022 35,905.21 35,905.21 35,905.21 35,905.21 35,905.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-003-2022, 

contratista:JUMAJO CONSTRUCCIONES EN 

GENERAL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:598420.13, 

importe_modificado:598420.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:75.3}}

{2181136/proyecto_INICIO, 

2181136/proyecto_PROCESO, 

2181136/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402181303 Proyecto de inversión 23,936.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:23936.81, modificado:23936.81}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. UNO EN 

ESCÁRCEGA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS - 340543

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 340543 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:50.2, 

meta_modificada:50.2}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:970, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- LAS MARAVILLAS KILÓMETRO 70 + 250 

EJIDO LAS MARAVILLAS, 24373 LAS 

MARAVILLAS, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 4 Y CALLE 7, CALLE 9 

BENE1 EN CALLE 4 ENTRE CALLE 7 Y 

CALLE 9 BENF2 EN , lon:-90.269937, 

lat:18.49939}}

23-03-2022 21-05-2022 23,936.81 23,936.81 23,936.81 23,936.81 23,936.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-003-2022, 

contratista:JUMAJO CONSTRUCCIONES EN 

GENERAL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:598420.13, 

importe_modificado:598420.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:50.2}}

{2181303/proyecto_INICIO, 

2181303/proyecto_FIN, 

2181303/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402185986 Proyecto de inversión 164,866.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:164866.76, modificado:161797.37}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL LECHUGAL - 355244

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Escárcega 355244 S 35 45 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:255, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- EL LECHUGAL KILÓMETRO 74 + 350 

EJIDO EL LECHUGAL, 24374 EL 

LECHUGAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 2 Y CALLE 11, CALLE 9 

POZO DE LA LOCALIDAD 1 

18.600204690.745549, lon:-

90.42351795, lat:18.60033778}}

27-05-2022 10-07-2022 161,797.37 161,797.37 161,797.37 161,797.37 161,797.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-APO-005-2022, 

contratista:JAHASIEL CORONADO 

VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:164886.76, 

importe_modificado:164886.76}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2185986/proyecto_PROCESO, 

2185986/proyecto_INICIO, 

2185986/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402186160 Proyecto de inversión 2,303,982.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2303982.44, modificado:2303982.44}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO 

MUTIDEPORTIVO EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD 

DE ESCARCEGA EJIDO EL GALLO - 355892

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Escárcega 355892 S 25 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:682.64, 

meta_modificada:682.64}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:152, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- EL GALLO KILÓMETRO 71 + 500 EJIDO 

EL GALLO, 24358 EL GALLO, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 17, 

CALLE 19 ESPACIO MULTIDEPORTIVO 

EN CARRETERA HACIA EL ZACATECO 

ULTIMA CUAD, lon:-90.98874247, 

lat:18.4188393}}

27-05-2022 15-08-2022 2,303,982.44 2,303,982.44 2,303,982.44 2,303,982.44 2,303,982.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-029-2022, 

contratista:ELIODORO GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:2303982.44, 

importe_modificado:2303982.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:682.64}}

{2186160/proyecto_FIN, 

2186160/proyecto_PROCESO, 

2186160/proyecto_INICIO, 

2186160/proyecto_PROCESO, 

2186160/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402186194 Proyecto de inversión 851,236.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:851236.96, modificado:851236.96}}

EQUIPAMEINTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

ENTUBADA CON PANELES SOLARES EN ESCARCEGA 

COLONIA RURAL MIGUEL HIDLGO Y COSTILLA - 

355968

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Escárcega 355968 S 25 14 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:1871, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 261 TRAMO ESCARCEGA 

- MIGUEL HIDALGO KILÓMETRO 3 + 250 

EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 

24369 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 3 

Y CALLE 8, CALLE 7 POZO EN CALLE 3 A 

DOS CUADRAS, lon:-90.743935, 

lat:18.631161}}

27-05-2022 25-07-2022 851,236.96 851,236.96 851,236.96 851,236.96 851,236.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-APO-007-2022, 

contratista:CARYL CHAN SOBERANO, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:851236.96, 

importe_modificado:851236.96}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2186194/proyecto_FIN, 

2186194/proyecto_PROCESO, 

2186194/proyecto_FIN, 

2186194/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402186358 Proyecto de inversión 1,513,126.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1513126.78, modificado:1513126.78}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CON 21 POSTES 

EN ESCARCEGA COLONIA FERTIMEX - 356402

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Escárcega 356402 S 25 27 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 47 COLONIA 

FERTIMEX, 24350 ESCÁRCEGA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 

Y CALLE 47, CALLE LIMITE URBANO 

CALLE 6 ENTRE CALLE 47 Y LIMITE 

URBANO CALLE 4 ENTRE CALLE 47 Y 

LIMITE CALLE 2 ENTRE CALLE CALLE 47 Y 

CALLE 51, lon:-90.74597853, 

lat:18.59312379}}

27-05-2022 25-07-2022 1,513,126.78 1,513,126.78 1,513,126.78 1,513,126.78 1,513,126.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-ELE-001-2022, 

contratista:JAHASIEL CORONADO 

VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:1513126.78, 

importe_modificado:1513126.78}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} {2186358/proyecto_INICIO, 

2186358/proyecto_PROCESO, 

2186358/proyecto_INICIO, 

2186358/proyecto_FIN, 

2186358/proyecto_INICIO, 

2186358/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402186476 Proyecto de inversión 809,378.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:809378.96, modificado:809378.95}}

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 

CAMINO SACACOSECHA EJIDO MATAMOROS - 

356752

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Escárcega 356752 S 25 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:10000.0, 

meta_modificada:10000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:282, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- MATAMOROS KILÓMETRO 12 + 250 

EJIDO MATAMOROS, 24353 

MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE Y , CAMINO SACACOSECHA DE 

LA LOCALIDAD MATAMOROS A 500 ML 

DE LA CARRETERA, lon:-90.62251787, 

lat:18.58724587}}

27-07-2022 09-09-2022 809,378.95 809,378.95 809,378.95 809,378.95 809,378.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-060-2022, 

contratista:JORGE ALBERTO RODRIGUEZ 

CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:809378.96, 

importe_modificado:809378.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:10000.0}}

{2186476/proyecto_PROCESO, 

2186476/proyecto_FIN, 

2186476/proyecto_INICIO, 

2186476/proyecto_PROCESO, 

2186476/proyecto_INICIO, 

2186476/proyecto_PROCESO, 

2186476/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402189667 Proyecto de inversión 98,772.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:98772.08, modificado:98772.08}}

CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO RUTA 

NO. 1 LOCALIDAD EJIDO CENTENARIO - 366342

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 366342 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:941, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- CENTENARIO KILÓMETRO 53 + 300 

EJIDO CENTENARIO, 24370 

CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 26 Y CALLE 10, CALLE 12 

CALLE 26 ENTRE 10 Y 12 ULTIMA 

MANZANA, lon:-90.277622, 

lat:18.65283}}

17-06-2022 31-07-2022 98,772.08 98,772.08 98,772.08 98,772.08 98,772.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-030-2022, 

contratista:JAIR IVAN FUENTES, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:692632.46, 

importe_modificado:692632.46}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} {2189667/proyecto_PROCESO, 

2189667/proyecto_FIN, 

2189667/proyecto_PROCESO, 

2189667/proyecto_INICIO, 

2189667/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402190011 Proyecto de inversión 98,772.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:98772.07, modificado:98772.07}}

CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO RUTA 

NO. 1 LOCALIDAD EJIDO COLONIA SAN FRANCISCO 

KILOMETRO 5 - 367274

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 367274 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, 

direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 

186 TRAMO ESCARCEGA - COLONIA 

SAN FRANCISCO EL CINCO KILÓMETRO 

5 + 260 EJIDO COLONIA SAN 

FRANCISCO (EL CINCO), 24353 

COLONIA SAN FRANCISCO (EL CINCO), 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 9 

Y CALLE 2, CALLE 1 , lon:-90.693955, 

lat:18.597538}}

17-06-2022 31-07-2022 98,772.07 98,772.07 98,772.07 98,772.07 98,772.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-030-2022, 

contratista:JAIR IVAN FUENTES, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:692632.46, 

importe_modificado:692632.46}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} {2190011/proyecto_FIN, 

2190011/proyecto_PROCESO, 

2190011/proyecto_INICIO, 

2190011/proyecto_PROCESO, 

2190011/proyecto_INICIO, 

2190011/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402192961 Proyecto de inversión 262,224.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:262224.79, modificado:262224.79}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO 

DOS EN ESCARCEGA LOCALIDAD BENITO JUAREZ NO. 

2 LA POLLA - 376156

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Escárcega 376156 S 25 17 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 

186 TRAMO ESCARCEGA - BENITO 

JUAREZ NO. 2 KILÓMETRO 48 + 500 

EJIDO BENITO JUÁREZ (LA POLLA), 

24357 BENITO JUÁREZ NÚMERO 2 (LA 

POLLA), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE 

CALLE 1 Y CALLE 8, CALLE 6 CALLE 

PRINCIPAL , lon:-90.9730382, 

lat:18.37579557}}

22-03-2022 05-05-2022 262,224.79 262,224.79 262,224.79 262,224.79 262,224.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-002-2022, 

contratista:RONALD JESUS CORONA 

MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:1033914.89, 

importe_modificado:1033914.89}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} {2192961/proyecto_INICIO, 

2192961/proyecto_FIN, 

2192961/proyecto_PROCESO, 

2192961/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402194042 Proyecto de inversión 80,421.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:80421.39, modificado:80421.39}}

REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES RUTA NO 2 EN 

EJIDO NUEVO CAMPECHE - 378819

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 378819 S 14 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:466.0, 

meta_modificada:466.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:865, direccion:CALLE 12 

EJIDO NUEVO CAMPECHE TRES 

AGUADAS, 24374 NUEVO CAMPECHE 

(TRES AGUADAS), ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, 

CALLE 14 CALLE 12 ENTRA CALLE 11 Y 

CALLE 13 EJIDO NUEVO CAMPECHE., 

lon:-90.5334773, lat:18.50275512}}

23-03-2022 21-05-2022 80,421.39 80,421.39 80,421.39 80,421.39 80,421.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-002-2022, 

contratista:RITA ARACELI GRANIEL GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:598067.85, 

importe_modificado:598067.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:466.0}}

{2194042/proyecto_INICIO, 

2194042/proyecto_PROCESO, 

2194042/proyecto_FIN, 

2194042/proyecto_INICIO, 

2194042/proyecto_PROCESO, 

2194042/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402194782 Proyecto de inversión 672,625.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:672625.26, modificado:672625.26}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON 

RIEGO TAPON EN ESCARCEGA CALLE 26 ENTRE CALLE 

19 Y PANTEON EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE 

ESCÁRCEGA EJIDO JOSÉ DEL CRUZ BLANCO - 380841

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 380841 S 49 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3031.5, 

meta_modificada:3031.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:238, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO KILÓMETRO 

6 + 350 EJIDO JOSÉ DE LA CRUZ 

BLANCO, 24368 JOSÉ DE LA CRUZ 

BLANCO, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 26 Y CALLE 19, CALLE 

PANTEON REHABILITACIÓN DE C, lon:-

90.78727, lat:18.620223}}

26-09-2022 09-11-2022 672,625.26 672,625.26 672,625.26 672,625.26 672,625.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-064-2022, 

contratista:CONSTRUCTORA BEDROCK S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:672625.26, 

importe_modificado:672625.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3031.5}}

{2194782/proyecto_FIN, 

2194782/proyecto_INICIO, 

2194782/proyecto_FIN, 

2194782/proyecto_PROCESO, 

2194782/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402195521 Proyecto de inversión 1,721,157.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1721157.54, modificado:1721157.54}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO 

CINCO EN ESCARCEGA EN COLONIAS DEL MUNICIPIO 

DE ESCARCEGA - 383185

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Escárcega 383185 S 135 125 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:460.0, 

meta_modificada:460.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:AVENIDA JUSTO SIERRA 

MENDEZ COLONIA ESCÁRCEGA 

CENTRO, 24350 ESCÁRCEGA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE 

AVENIDA JUSTO SIERRA MENDEZ Y 

AVENIDA CONCORDIA, AVENIDA 

SOLIDARIDAD ALUMBRADO PUBLICO 

EN LAS AVENIDS PRINCIPALES ESTA 

ASU VEZ ABAR, lon:-90.73625398, 

lat:18.60572683}}

22-03-2022 20-05-2022 1,721,157.54 1,721,157.54 1,721,157.54 1,721,157.54 1,721,157.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-3-URB-004-2022, 

contratista:RITA ARACELI GRANIEL GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:1721157.54, 

importe_modificado:1721157.54}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:460.0}} {2195521/proyecto_INICIO, 

2195521/proyecto_PROCESO, 

2195521/proyecto_FIN, 

2195521/proyecto_INICIO, 

2195521/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220402195758 Proyecto de inversión 189,740.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:189740.06, modificado:189740.06}}

CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS 

RUTA NO NUEVE EN ESCARCEGA LOCALIDAD KM 

TREINTA Y SEIS - 383883

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 383883 S 11 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:247, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- KM 36 KILÓMETRO 12 + 250 EJIDO 

KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368 

KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

11A Y CALLE 10, CALLE 12 BENF1 EN 

CALLE 11 ENTRE CALLE 10 Y , lon:-

90.851068, lat:18.620925}}

03-03-2022 08-05-2022 189,740.06 189,740.06 189,740.06 189,740.06 189,740.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-014-2022, 

contratista:CONSTRUSUR: 

CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y 

EDIFICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:474350.14, 

importe_modificado:474350.14}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} {2195758/proyecto_INICIO, 

2195758/proyecto_PROCESO, 

2195758/proyecto_FIN, 

2195758/proyecto_PROCESO, 

2195758/proyecto_FIN, 

2195758/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402195977 Proyecto de inversión 284,690.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:284690.06, modificado:284662.86}}

CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RUTA 

NO. 18 EN LA LOCALIDAD HUIRO - 384514

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 384514 S 9 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:190, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- EL HUIRO KILÓMETRO 57 + 600 EJIDO 

EL HUIRO, 24358 EL HUIRO, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 23, 

CALLE 21 CONSTRUCCIÓN DE 3 

CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 18 

EN LA LOCALIDAD, lon:-90.961845, 

lat:18.409971}}

27-05-2022 10-07-2022 284,662.86 284,662.86 284,662.86 284,662.86 284,662.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-024-2022, 

contratista:JULIO ADRIAN MORALES 

CAPISTRAN, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:474438.44, 

importe_modificado:474438.44}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} {2195977/proyecto_PROCESO, 

2195977/proyecto_FIN, 

2195977/proyecto_PROCESO, 

2195977/proyecto_INICIO, 

2195977/proyecto_FIN, 

2195977/proyecto_INICIO, 

2195977/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402195999 Proyecto de inversión 119,657.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:119657.81, modificado:119657.8}}

REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES RUTA NO 3 

COLONIA SAN FRANCISCO EL CINCO - 384567

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 384567 S 18 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:189.0, 

meta_modificada:189.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, 

direccion:CALLE 13 EJIDO COLONIA 

SAN FRANCISCO EL CINCO, 24353 

COLONIA SAN FRANCISCO (EL CINCO), 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 6-

A Y CALLE 8, CALLE 11 CALLE 13 ENTRE 

CALLE 6A Y CALLE 8 COLONIA SAN 

FRANCISCO EL CINCO, lon:-

90.69581111, lat:18.6018028}}

23-03-2022 21-05-2022 119,657.80 119,657.80 119,657.80 119,657.80 119,657.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-028-2022, 

contratista:JESUS MANUEL BORBONIO 

GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:598266.29, 

importe_modificado:598266.29}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:189.0}} {2195999/proyecto_FIN, 

2195999/proyecto_INICIO, 

2195999/proyecto_PROCESO, 

2195999/proyecto_INICIO, 

2195999/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402196076 Proyecto de inversión 531,266.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:531266.58, modificado:530253.53}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON 

RIEGO TAPÓN EN ESCÁRCEGA, CALLE 3 ENTRE CALLE 

4 Y CALLE 6, CALLE 3 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8 Y CALLE 

8 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 9 EN LA LOCALIDAD DE 

ESCÁRCEGA EJIDO LA FLOR - 384810

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 384810 S 38 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3034.5, 

meta_modificada:3034.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:140, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA 

- L A FLOR KILÓMETRO 55 + 100 EJIDO 

LA FLOR, 24357 LA FLOR, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 4, 

CALLE 6 REHABILITACIÓN DE CALLES 

CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPÓN 

EN ESCÁRCEGA,, lon:-90.963558, 

lat:18.335421}}

14-10-2022 27-11-2022 530,253.53 530,253.53 530,253.53 530,253.53 530,253.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-083-2022, 

contratista:MD CONSTRUCAM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:531266.58, 

importe_modificado:531266.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3034.5}}

{2196076/proyecto_PROCESO, 

2196076/proyecto_FIN, 

2196076/proyecto_INICIO, 

2196076/proyecto_FIN, 

2196076/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402196306 Proyecto de inversión 119,652.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:119652.12, modificado:119652.12}}

REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES RUTA NO 4 

EJIDO HARO - 385562

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 385562 S 18 15 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:189.0, 

meta_modificada:189.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:178, direccion:CALLE 20 

EJIDO HARO, 24354 HARO, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, 

CALLE 18 CALLE 20 ENTRE CALLE 25 Y 

CALLE 23 EJIDO HARO, lon:-90.79385, 

lat:18.44168}}

17-06-2022 15-08-2022 119,652.12 119,652.12 119,652.12 119,652.12 119,652.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-031-2022, 

contratista:RITA ARACELI GRANIEL GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:598288.21, 

importe_modificado:598288.21}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:189.0}} {2196306/proyecto_FIN, 

2196306/proyecto_INICIO, 

2196306/proyecto_PROCESO, 

2196306/proyecto_INICIO, 

2196306/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402196437 Proyecto de inversión 232,903.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:232903.06, modificado:232903.06}}

REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES RUTA NO 5 

EJIDO LUNA - 385908

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 385908 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:442.0, 

meta_modificada:442.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:268, direccion:CALLE 7 EJIDO 

LUNA, 24357 LUNA, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, 

CALLE 9 CALLE 7 ENTRE CALLE 12 Y 

CALLE 14 EJIDO LUNA, lon:-90.899708, 

lat:18.295753}}

23-03-2022 21-05-2022 232,903.06 232,903.06 232,903.06 232,903.06 232,903.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-004-2022, 

contratista:JESUS MANUEL BORBONIO 

GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:599646.34, 

importe_modificado:599646.34}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:442.0}} {2196437/proyecto_FIN, 

2196437/proyecto_INICIO, 

2196437/proyecto_PROCESO, 

2196437/proyecto_INICIO, 

2196437/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402196466 Proyecto de inversión 366,743.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:366743.28, modificado:366743.27}}

REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES RUTA NO 5 

ESCARCEGA, CAMPECHE - 385976

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 385976 S 90 70 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:696.0, 

meta_modificada:696.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 22 CIUDAD UNIDAD 

ESFUERZO Y TRABAJO II, 24350 

ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 18-B Y CALLE 16, CALLE 20 

CALLE 22 ENTRE CALLE 18B Y CALLE 16 

ESCARCEGA, lon:-90.75226173, 

lat:18.59879904}}

23-03-2022 21-05-2022 366,743.27 366,743.27 366,743.27 366,743.27 366,743.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-004-2022, 

contratista:JESUS MANUEL BORBONIO 

GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:599646.34, 

importe_modificado:599646.34}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:696.0}} {2196466/proyecto_FIN, 

2196466/proyecto_PROCESO, 

2196466/proyecto_INICIO, 

2196466/proyecto_PROCESO, 

2196466/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202081177 Acción 1,740,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1740000.0, modificado:1740000.0}}

325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 86768 4 Campeche 9 Escárcega Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Escárcega 86768 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

90.732001, lat:18.604315}}

01-03-2022 31-12-2022 1,740,000.00 1,740,000.00 1,740,000.00 1,740,000.00 1,740,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, 

numero_contrato:HAE-DP-GI-01-2022, 

contratista:SILVIA SOFIA BERLIN HERRERA, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:1740000.0, 

importe_modificado:1740000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} {2081177/proyecto_INICIO, 

2081177/proyecto_PROCESO, 

2081177/proyecto_INICIO, 

2081177/proyecto_PROCESO, 

2081177/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-18}}

2022 4 CAM220302115897 Acción 941,879.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:941879.77, modificado:941879.77}}

355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de 

Transporte - 143656

4 Campeche 9 Escárcega Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Escárcega 143656 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

90.732001, lat:18.604315}}

01-06-2022 31-12-2022 941,879.77 941,879.77 941,879.77 941,879.77 941,879.77 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:HAE-DP-GI-02-2022, 

contratista:JOSÉ LUIS GARCÍA GUERRERO, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:941879.77, 

importe_modificado:470939.88}}

{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} {2115897/proyecto_INICIO, 

2115897/proyecto_PROCESO, 

2115897/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-18}}

2022 4 CAM220402167127 Proyecto de inversión 515,226.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:515226.42, modificado:515226.28}}

REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 

CONCRETO EN ESCARCEGA, CALLE 18C ENTRE CALLE 

71 Y CALLE 73 EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA 

COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO NO. 1 - 

279036

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Escárcega 279036 S 82 65 0 {meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 18C COLONIA UNIDAD 

ESFUERZO Y TRABAJO I, 24350 

ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 18C Y CALLE 71, CALLE 73 

TANQUE DE LA COLONIA UNIDAD 

ESFUERZO Y TRABJO NO 1 EN EL 

TANQUE DEL CERRITO, lon:-90.755774, 

lat:18.601657}}

23-03-2022 21-05-2022 515,226.28 515,226.28 515,226.28 515,226.28 515,226.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-APO-004-2022, 

contratista:JUAN LUIS CALCANEO GONZÁLEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:515226.42, 

importe_modificado:515226.42}}

{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} {2167127/proyecto_FIN, 

2167127/proyecto_INICIO, 

2167127/proyecto_PROCESO, 

2167127/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402177037 Proyecto de inversión 573,982.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:573982.48, modificado:573982.48}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 

CAMINO SACACOSECHA EN ESCARCEGA EJIDO 

ALTAMIRA DE ZINAPARO - 326470

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Escárcega 326470 S 55 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7500.0, 

meta_modificada:7500.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:936, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- ALTAMIRA DE ZINAPARO KILÓMETRO 

63 + 250 COLONIA ALTAMIRA DE 

ZINÁPARO, 24370 ALTAMIRA DE 

ZINÁPARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE Y , CAMINO COSECHERO DE 

ALTAMIRA INICIA EN LAS COOR, lon:-

90.24353165, lat:18.58252601}}

23-03-2022 06-05-2022 573,982.48 573,982.48 573,982.48 573,982.48 573,982.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-021-2022, 

contratista:ARMIN ORTEGA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:573982.48, 

importe_modificado:573982.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:7500.0}}

{2177037/proyecto_FIN, 

2177037/proyecto_INICIO, 

2177037/proyecto_PROCESO, 

2177037/proyecto_INICIO, 

2177037/proyecto_PROCESO, 

2177037/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402177578 Proyecto de inversión 463,902.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:463902.14, modificado:463902.14}}

CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO EN 

ESCARCEGA CALLE 59 ENTRE CALLE 18 EN LA 

LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA UNIDAD 

ESFUERZO Y TRABAJO NO. 2, COLONIA ESPERANZA, 

MORELOS Y FERTIMEX - 328560

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 328560 S 39 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:273.11, 

meta_modificada:273.11}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 59 COLONIA 

FERTIMEX, 24350 ESCÁRCEGA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

59 Y CALLE 18, CALLE 20 VADO DE 

CONCRETO EN LAS CALLES 59 ENTRE 

CALLE 18 CALLE 59 ENTRE CALLE 16 

CALLE 59 ENTRE 14 DE LA COLONIA UET 

N. 2 EN LA COLONIA , lon:-90.749416, 

lat:18.599608}}

23-03-2022 21-05-2022 463,902.14 463,902.14 463,902.14 463,902.14 463,902.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R33-URB-013-2022, 

contratista:LEONARDO MIGUEL TEC 

PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:463902.14, 

importe_modificado:463902.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:273.11}}

{2177578/proyecto_PROCESO, 

2177578/proyecto_FIN, 

2177578/proyecto_INICIO, 

2177578/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402181305 Proyecto de inversión 59,842.01 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:59842.01, modificado:59842.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. UNO EN 

ESCÁRCEGA LOCALIDAD EL JOBAL - 340545

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 340545 S 11 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:125.5, 

meta_modificada:125.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:961, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- EL JOBAL KILÓMETRO 71 + 500 EJIDO 

EL JOBAL, 24373 EL JOBAL, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE ALEJANDRO 

CHIGUIL Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE 

SAN GABRIEL BENF1 A UN COSTADO 

DEL PARQUE POR, lon:-90.201997, 

lat:18.526929}}

23-03-2022 21-05-2022 59,842.01 59,842.01 59,842.01 59,842.01 59,842.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-003-2022, 

contratista:JUMAJO CONSTRUCCIONES EN 

GENERAL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:598420.13, 

importe_modificado:598420.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:125.5}}

{2181305/proyecto_INICIO, 

2181305/proyecto_PROCESO, 

2181305/proyecto_FIN, 

2181305/proyecto_PROCESO, 

2181305/proyecto_INICIO, 

2181305/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402181306 Proyecto de inversión 71,274.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:71274.46, modificado:71274.46}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. TRES EN 

ESCÁRCEGA LOCALIDAD KILÓMETRO SETENTA Y 

CUATRO - 340546

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 340546 S 21 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:150.6, 

meta_modificada:150.6}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:252, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 261 TRAMO ESCARCEGA 

- KM 74 KILÓMETRO 17 + 250 EJIDO 

KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, 24364 

KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 4 

Y CALLE 7, CALLE 9 BENFICIARIOS DE LA 

LOCALIDAD EN LA, lon:-90.7545847, 

lat:18.70157773}}

27-05-2022 25-07-2022 71,274.46 71,274.46 71,274.46 71,274.46 71,274.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-017-2022, 

contratista:ROSARIO CORREO JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:597884.18, 

importe_modificado:597884.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:150.6}}

{2181306/proyecto_INICIO, 

2181306/proyecto_FIN, 

2181306/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402183096 Proyecto de inversión 39,988.10 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:39988.1, modificado:39988.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. CUATRO 

EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD LA FLOR - 346117

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 346117 S 12 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:83.67, 

meta_modificada:83.67}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:140, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- LA FLOR KILÓMETRO 55 + 250 EJIDO 

LA FLOR, 24357 LA FLOR, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6, 

CALLE 8 BENEFICIARIOS EN CALLE 5 

ENTRE CALLE 6 BENF2 CLLE 9 ENTRE 

CALLE 6, BENF, lon:-90.96264, 

lat:18.33492}}

27-05-2022 10-07-2022 39,988.10 39,988.10 39,988.10 39,988.10 39,988.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-018-2022, 

contratista:ELIODORO GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:599821.44, 

importe_modificado:599821.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:83.67}}

{2183096/proyecto_INICIO, 

2183096/proyecto_PROCESO, 

2183096/proyecto_FIN, 

2183096/proyecto_INICIO, 

2183096/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402183167 Proyecto de inversión 39,988.10 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:39988.1, modificado:39988.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO CUATRO 

EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ 

NÚMERO 2 LA POLLA - 346300

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 346300 S 15 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:83.67, 

meta_modificada:83.67}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 

186 TRAMO ESCARCEGA - BENITO 

JUAREZ NO. 2 KILÓMETRO 48 + 500 

EJIDO BENITO JUÁREZ (LA POLLA), 

24357 BENITO JUÁREZ NÚMERO 2 (LA 

POLLA), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE 

CALLE 8 Y CALLE 6, CALLE 4 BENF1 EN 

CALLE 8, lon:-90.97366, lat:18.37658}}

27-05-2022 10-07-2022 39,988.10 39,988.10 39,988.10 39,988.10 39,988.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-018-2022, 

contratista:ELIODORO GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:599821.44, 

importe_modificado:599821.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:83.67}}

{2183167/proyecto_INICIO, 

2183167/proyecto_PROCESO, 

2183167/proyecto_FIN, 

2183167/proyecto_INICIO, 

2183167/proyecto_PROCESO, 

2183167/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402183191 Proyecto de inversión 59,982.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:59982.14, modificado:59982.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. CUATRO 

EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD DON SAMUEL - 346364

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 346364 S 12 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:125.5, 

meta_modificada:125.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:108, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- DON SAMUEL KILÓMETRO 35 + 500 

EJIDO DON SAMUEL, 24354 DON 

SAMUEL, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 9 Y CALLE 12, CALLE 14 

BENF1 EN CALLE 9 ENTRE CALLE 12 Y 

CALLE 14 BENF2 CALLE 12 EN, lon:-

90.85651, lat:18.35563}}

27-05-2022 10-07-2022 59,982.14 59,982.14 59,982.14 59,982.14 59,982.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-018-2022, 

contratista:ELIODORO GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:599821.44, 

importe_modificado:599821.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:125.5}}

{2183191/proyecto_INICIO, 

2183191/proyecto_PROCESO, 

2183191/proyecto_INICIO, 

2183191/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402185781 Proyecto de inversión 377,986.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:377986.36, modificado:377986.36}}

REHABILITACION DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON 

RIEGO TAPON EN ESCARCEGA CALLE 18 ENTRE CALLE 

21 Y CALLE 19, CALLE 22 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19 

EJIDO BELEN - 354588

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 354588 S 35 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1891.8, 

meta_modificada:1891.8}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 

186 TRAMO ESCARCEGA - BELEN 

KILÓMETRO 16 + 250 EJIDO BELÉN, 

24375 BELÉN, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 18 Y CALLE 21, CALLE 23 

OBRA EN EL PLENO CENTRO DE LA 

LOCALIDAD CON CALLES ALADO DE LA 

ESCUELA, lon:-90.577691, 

lat:18.57272}}

27-05-2022 10-07-2022 377,986.36 377,986.36 377,986.36 377,986.36 377,986.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-035-2022, 

contratista:JHONATAN VIVEROS MONTES, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:377986.36, 

importe_modificado:377986.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1891.8}}

{2185781/proyecto_INICIO, 

2185781/proyecto_FIN, 

2185781/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402186009 Proyecto de inversión 2,845,865.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2845865.86, modificado:2845865.85}}

CONSTRUCCION DE CANCHA EN ESCARCEGA EN LA 

CALLE 26 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 4 EN LA LOCALIDAD 

DE ESCARCEGA EJIDO DIVISION DEL NORTE - 355306

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Municipio de Escárcega 355306 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:618.24, 

meta_modificada:618.24}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 

186 TRAMO ESCARCEGA - DIVISION DEL 

NORTE KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO 

DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN 

DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 26 Y CALLE 3, CALLE 4 

CANCHA EN CALLE 26 ENTRE CALLE 3 Y 

CA, lon:-90.764332, lat:18.521838}}

27-05-2022 24-08-2022 2,845,865.85 2,845,865.85 2,845,865.85 2,845,865.85 2,845,865.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-039-2022, 

contratista:FAE INGENIERIA Y PROYECTOS  

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:2845865.86, 

importe_modificado:2845865.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:618.24}}

{2186009/proyecto_FIN, 

2186009/proyecto_INICIO, 

2186009/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402186359 Proyecto de inversión 866,274.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:866274.28, modificado:866274.27}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CON 12 POSTES 

EN ESCARCEGA CALLE 18C ENTRE CALLE 19A Y LIMITE 

URBANO LOCALIDAD ESCARCEGA COLONIA 

EMILIANO ZAPATA - 356403

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Escárcega 356403 S 45 65 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 19A COLONIA 

EMILIANO ZAPATA, 24350 ESCÁRCEGA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

19A Y CALLE LIMITE URBANO, CALLE 

18C CALLE 19A ENTRE CALLE 18C Y 

CALLE 23A CALLE 18C ENTRE CALLE 19A 

Y LIMITE URBANO, lon:-90.729366, 

lat:18.597289}}

24-05-2022 25-07-2022 866,274.27 866,274.27 866,274.27 866,274.27 866,274.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-ELE-002-2022, 

contratista:JAHASIEL CORONADO 

VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:866274.28, 

importe_modificado:866274.28}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} {2186359/proyecto_INICIO, 

2186359/proyecto_FIN, 

2186359/proyecto_PROCESO, 

2186359/proyecto_FIN, 

2186359/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402186514 Proyecto de inversión 388,176.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:388176.62, modificado:388176.62}}

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 

CAMINO SACACOSECHA EN ESCARCEGA EJIDO 

JUSTICIA SOCIAL - 356886

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Escárcega 356886 S 25 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5000.0, 

meta_modificada:5000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:242, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- JUSTICIA SOCIAL KILÓMETRO 41 + 250 

EJIDO JUSTICIA SOCIAL, 24374 JUSTICIA 

SOCIAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE 

Y , CAMINO DE TERRACERIA AL NORTE 

DE LA LOCALIDAD, lon:-90.384017, 

lat:18.631111}}

06-06-2022 20-07-2022 388,176.62 388,176.62 388,176.62 388,176.62 388,176.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-043-2022, 

contratista:BRYANT ROBERTO VIVEROS 

MONTES, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:388176.62, 

importe_modificado:388176.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:5000.0}}

{2186514/proyecto_INICIO, 

2186514/proyecto_PROCESO, 

2186514/proyecto_INICIO, 

2186514/proyecto_FIN, 

2186514/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402186517 Proyecto de inversión 485,975.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:485975.82, modificado:485975.82}}

COSNTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 

CAMINO SACACOSECHA EN ESCARCEGA EJIDO 

NUEVO PROGRESO NO. 2 - 356894

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Escárcega 356894 S 15 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5000.0, 

meta_modificada:5000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:322, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- NUEVO PROGRESO NO. 2 KILÓMETRO 

19 + 250 EJIDO NUEVO PROGRESO DOS, 

24367 NUEVO PROGRESO DOS, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , 

NUEVO PROGRESO NO. 2 CAMINO 

SACACOSECHA AL FINAL DE LA, lon:-

90.91682559, lat:18.61388197}}

06-06-2022 20-07-2022 485,975.82 485,975.82 485,975.82 485,975.82 485,975.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-045-2022, 

contratista:MD CONSTRUCAM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:485975.82, 

importe_modificado:485975.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:5000.0}}

{2186517/proyecto_PROCESO, 

2186517/proyecto_FIN, 

2186517/proyecto_INICIO, 

2186517/proyecto_PROCESO, 

2186517/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220402187042 Proyecto de inversión 335,973.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:335973.46, modificado:335973.45}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN 

ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA EJIDO 

MATAMOROS - 358318

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Escárcega 358318 S 12 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:282, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- MATAMOROS KILÓMETRO 6 + 520 

EJIDO MATAMOROS, 24353 

MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 19 Y AVENIDA RODOLFO 

FIERROS, CALLE 6 PARQUE DE LA 

LOCALIDAD A LADO DE LA COMISARIA 

MUN, lon:-90.645733, lat:18.584207}}

06-06-2022 20-07-2022 335,973.45 335,973.45 335,973.45 335,973.45 335,973.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-051-2022, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES 

LA UNION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:335973.46, 

importe_modificado:335973.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:36.0}}

{2187042/proyecto_INICIO, 

2187042/proyecto_FIN, 

2187042/proyecto_PROCESO, 

2187042/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402189528 Proyecto de inversión 493,836.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:493836.84, modificado:493836.84}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON 

RIEGO TAPON EN ESCARCEGA, CALLE 11 ENTRE 

CALLE 8 CALLE 12 Y CALLE 8 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 

11 EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EJIDO NUEVO 

CAMPECHE - 366008

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 366008 S 43 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2107.0, 

meta_modificada:2107.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:865, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- NUEVO CAMPECHE KILÓMETRO 33 + 

50 EJIDO NUEVO CAMPECHE (TRES 

AGUADAS), 24374 NUEVO CAMPECHE 

(TRES AGUADAS), ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 8, 

CALLE 12 CONSTRUCCIÓN DE CAL, lon:-

90.533175, lat:18.504892}}

06-06-2022 20-07-2022 493,836.84 493,836.84 493,836.84 493,836.84 493,836.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-046-2022, 

contratista:ORLANDO DE LOS ANGELES 

OJEDA CABALLERO, convocante:MUNICIPIO 

DE ESCARCEGA, monto:439836.84, 

importe_modificado:439836.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2107.0}}

{2189528/proyecto_PROCESO, 

2189528/proyecto_FIN, 

2189528/proyecto_INICIO, 

2189528/proyecto_PROCESO, 

2189528/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402189739 Proyecto de inversión 104,768.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:104768.37, modificado:104768.37}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO DOS EN 

ESCÁRCEGA LOCALIDAD MATAMOROS - 366499

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 366499 S 25 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:219.62, 

meta_modificada:219.62}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:282, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- MATAMOROS KILÓMETRO 10 + 250 

EJIDO MATAMOROS, 24353 

MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 

RODOLFO FIERROS BENEF1 EN CALLE 

17 ENTRE CALLE 19 BENF2 CALLE 23 , 

lon:-90.6394, lat:18.58264}}

23-03-2022 06-05-2022 104,768.37 104,768.37 104,768.37 104,768.37 104,768.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-005-2022, 

contratista:JORGE ALBERTO RODRIGUEZ 

CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:598676.42, 

importe_modificado:598676.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:219.62}}

{2189739/proyecto_INICIO, 

2189739/proyecto_FIN, 

2189739/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402189788 Proyecto de inversión 44,900.73 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:44900.73, modificado:44900.73}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO DOS EN 

ESCÁRCEGA LOCALIDAD LA CHIQUITA - 366643

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 366643 S 21 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:94.13, 

meta_modificada:94.13}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 

186 TRAMO ESCARCEGA - LA CHIQUITA 

KILÓMETRO 6 + 250 EJIDO LA 

CHIQUITA, 24369 LA CHIQUITA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 6 

Y CALLE 13, CALLE 11 BENF1 EN CALLE 

13 EN TRE CALLE 8 Y CALLE 9 BENF2 EN 

CALLE , lon:-90.71650745, 

lat:18.62670179}}

23-03-2022 06-05-2022 44,900.73 44,900.73 44,900.73 44,900.73 44,900.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-005-2022, 

contratista:JORGE ALBERTO RODRIGUEZ 

CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:598676.42, 

importe_modificado:598676.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:94.13}}

{2189788/proyecto_INICIO, 

2189788/proyecto_FIN, 

2189788/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402191645 Proyecto de inversión 35,809.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35809.15, modificado:35809.15}}

REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES RUTA NO 1 EN 

EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO. - 372270

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 372270 S 18 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:207.0, 

meta_modificada:207.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:968, direccion:CALLE 10 

EJIDO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 24370 

JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, 

CALLE 10 CALLE 10 ENTRE CALLE 3 Y 

CALLE 1 EJIDO CONOCIDO EJIDO JOSE 

LOPEZ PORTILLO, lon:-90.264667, 

lat:18.72368491}}

23-03-2022 21-05-2022 35,809.15 35,809.15 35,809.15 35,809.15 35,809.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-001-2022, 

contratista:MARIA GUADALUPE PEREZ 

RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:599276.71, 

importe_modificado:599276.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:207.0}}

{2191645/proyecto_PROCESO, 

2191645/proyecto_FIN, 

2191645/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402192369 Proyecto de inversión 531,866.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:531866.48, modificado:531866.48}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO 

CALLE 7 ENTRE CALLE 2 Y CALLE PRINCIPAL, CALLE 9 

ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 9 ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y CALLE 2, CALLE 11 ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y CALLE 6 Y CALLE 13 ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y CALLE 6 EN LA LOCALIDAD DE 

ESCÁRCEGA EJIDO LA ASUNCIÓN - 374741

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 374741 S 49 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3034.5, 

meta_modificada:3034.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, 

direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 

261 TRAMO ESCARCEGA - LA 

ASUNCIÓN KILÓMETRO 17 + 800 EJIDO 

LA ASUNCIÓN, 24368 LA ASUNCIÓN, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 7 

Y CALLE 2, CALLE PRINCIPAL 

REHABILITACIÓN DE CALLES CON 

DOBLE RIEGO CALLE 7 EN, lon:-

90.820921, lat:18.688199}}

26-10-2022 09-12-2022 531,866.48 531,866.48 531,866.48 531,866.48 531,866.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-091-2022, 

contratista:RITA ESMERALDA SERRANO 

GUTIEREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:531866.48, 

importe_modificado:531866.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3034.5}}

{2192369/proyecto_PROCESO, 

2192369/proyecto_INICIO, 

2192369/proyecto_FIN, 

2192369/proyecto_INICIO, 

2192369/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402192789 Proyecto de inversión 292,207.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:292207.78, modificado:292207.78}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO 

1 EN ESCARCEGA LOCALIDADES JUAN DE LA 

BARRERA - 375676

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Escárcega 375676 S 52 47 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:78.0, 

meta_modificada:78.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:959, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 261 TRAMO ESCARCEGA 

- JUAN DE LA BARRERA KILÓMETRO 30 

+ 250 EJIDO JUAN DE LA BARRERA, 

24364 JUAN DE LA BARRERA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

16 Y CALLE 17, CALLE 19 

REHABILITACION DE ALUMBRADO EN 

LA L, lon:-90.808641, lat:18.827396}}

06-06-2022 20-07-2022 292,207.78 292,207.78 292,207.78 292,207.78 292,207.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-048-2022, 

contratista:RONALD JESUS CORONA 

MERCADO, convocante:MUNICPIO DE 

ESCARCEGA, monto:1033966.0, 

importe_modificado:1033966.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:78.0}} {2192789/proyecto_INICIO, 

2192789/proyecto_PROCESO, 

2192789/proyecto_FIN, 

2192789/proyecto_INICIO, 

2192789/proyecto_PROCESO, 

2192789/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402192814 Proyecto de inversión 683,725.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:683725.42, modificado:683725.42}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON 

RIEGO TAPÓN EN ESCÁRCEGA, CALLE ÁLAMO ENTRE 

CALLE 21 Y CALLE LIMITE, CALLE 21 ENTRE CALLE 

ÁLAMO Y CALLE PALMAS, CALLE PALMAS ENTRE 

CALLE 19 Y CALLE 21 Y CALLE 8 ENTRE CALLE 13 Y 

CALLE 19 EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA EJIDO 

SILVITUC - 375739

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 375739 S 41 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3300.0, 

meta_modificada:3300.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:1002, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA 

- SILVITUC KILÓMETRO 56 + 500 EJIDO 

SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE ALAMO Y 

CALLE 21, CALLE 19 REHABILITACIÓN DE 

CALLES CON DOBLE RIEGO CON RIEGO 

TAPÓN EN E, lon:-90.262128, 

lat:18.643845}}

06-06-2022 20-07-2022 683,725.42 683,725.42 683,725.42 683,725.42 683,725.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-052-2022, 

contratista:CONSORCIO DE SUMINISTROS Y 

SERVICIOS PRIVADOS, S.A.DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:683725.42, 

importe_modificado:683725.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3300.0}}

{2192814/proyecto_INICIO, 

2192814/proyecto_PROCESO, 

2192814/proyecto_FIN, 

2192814/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402193435 Proyecto de inversión 35,809.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35809.15, modificado:35809.15}}

REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES RUTA NO 1 EN 

EJIDO LAS MARAVILLAS - 377326

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 377326 S 10 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:207.0, 

meta_modificada:207.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:970, direccion:CALLE 5 EJIDO 

LAS MARAVILLAS, 24373 LAS 

MARAVILLAS, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 3 Y CALLE 8, CALLE 10 

CALLE 5 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 8 EJIDO 

LAS MARAVILLAS, lon:-90.27017231, 

lat:18.49922}}

23-03-2022 21-05-2022 35,809.15 35,809.15 35,809.15 35,809.15 35,809.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-001-2022, 

contratista:MARIA GUADALUPE PEREZ 

RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:599276.71, 

importe_modificado:599276.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:207.0}}

{2193435/proyecto_PROCESO, 

2193435/proyecto_INICIO, 

2193435/proyecto_FIN, 

2193435/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402193920 Proyecto de inversión 79,896.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:79896.67, modificado:79896.67}}

REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES RUTA NO 2 EN 

EJIDO LECHUGAL. - 378567

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 378567 S 12 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:463.0, 

meta_modificada:463.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:255, direccion:CALLE 15 

EJIDO EL LECHUGAL, 24374 EL 

LECHUGAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 17 

CALLE 15 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8 

EJIDO LECHUGAL., lon:-90.42047, 

lat:18.60336}}

23-03-2022 21-05-2022 79,896.67 79,896.67 79,896.67 79,896.67 79,896.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-002-2022, 

contratista:RITA ARACELI GRANIEL GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:598067.85, 

importe_modificado:598067.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:463.0}}

{2193920/proyecto_FIN, 

2193920/proyecto_INICIO, 

2193920/proyecto_PROCESO, 

2193920/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402194076 Proyecto de inversión 62,549.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:62549.97, modificado:62549.97}}

REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES RUTA NO 2 EN 

EJIDO BELÉN - 378921

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 378921 S 14 11 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:119.0, 

meta_modificada:119.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, 

direccion:CALLE 21 EJIDO BELÉN, 24375 

BELÉN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE 

CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 23 CALLE 21 

ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18 EJIDO 

BELÉN, lon:-90.57677, lat:18.57423}}

23-03-2022 21-05-2022 62,549.97 62,549.97 62,549.97 62,549.97 62,549.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-002-2022, 

contratista:RITA ARACELI GRANIEL GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:598067.85, 

importe_modificado:598067.85}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:119.0}} {2194076/proyecto_INICIO, 

2194076/proyecto_FIN, 

2194076/proyecto_PROCESO, 

2194076/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402194948 Proyecto de inversión 98,695.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:98695.89, modificado:98695.89}}

CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO RUTA 

NÚMERO 2 EN LA LOCALIDAD JUAN DE LA BARRERA - 

381302

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 381302 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:959, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 261 TRAMO ESCARCEGA 

- JUAN DE LA BARRERA KILÓMETRO 30 

+ 50 EJIDO JUAN DE LA BARRERA, 24364 

JUAN DE LA BARRERA, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 16, 

CALLE 14 CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO 

PARA BAÑO R, lon:-90.809933, 

lat:18.827317}}

06-06-2022 20-07-2022 98,695.89 98,695.89 98,695.89 98,695.89 98,695.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-027-2022, 

contratista:ELIODORO GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:592175.34, 

importe_modificado:592175.34}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} {2194948/proyecto_PROCESO, 

2194948/proyecto_FIN, 

2194948/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402195604 Proyecto de inversión 189,449.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:189449.71, modificado:189449.71}}

CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS 

RUTA NO DOS EN ESCARCEGA LOCALIDAD EL JOBAL - 

383414

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 383414 S 12 14 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:961, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- EL JOBAL KILÓMETRO 71 + 500 EJIDO 

EL JOBAL, 24373 EL JOBAL, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y 

CALLE ALEJANDRO CHIGUIL, CALLE 

JUAN LOPEZ LEAL BEN1 ENFRENDE LA 

COMISARIO MU, lon:-90.20305749, 

lat:18.52664391}}

30-03-2022 28-05-2022 189,449.71 189,449.71 189,449.71 189,449.71 189,449.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-007-2022, 

contratista:RITA ESMERALDA SERRANO 

GUTIEREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:473624.27, 

importe_modificado:473624.27}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} {2195604/proyecto_INICIO, 

2195604/proyecto_FIN, 

2195604/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402195974 Proyecto de inversión 189,346.50 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:189346.5, modificado:189346.5}}

CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA 

NO DIECISEIS EN ESCARCEGA LOCALIDAD LA FLOR - 

384505

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 384505 S 12 14 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:140, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- LA FLOR KILÓMETRO 51 + 500 EJIDO 

LA FLOR, 24357 LA FLOR, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, 

CALLE 7 BENF1 CALLE 3 ENTRE CALLE 5 Y 

CLLE 7 BENF 2 EN FRENTE DEL CAMPO, 

lon:-90.96064442, lat:18.33089245}}

27-03-2022 10-07-2022 189,346.50 189,346.50 189,346.50 189,346.50 189,346.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-022-2022, 

contratista:JAIME ARCIGA FERRER, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:473366.26, 

importe_modificado:473366.26}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} {2195974/proyecto_FIN, 

2195974/proyecto_PROCESO, 

2195974/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202076094 Proyecto de inversión 1,428,236.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1428236.68, modificado:1428236.68}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON 

RIEGO TAPÓN EN ESCÁRCEGA, CALLE 34 ENTRE 

CALLE 25 Y CALLE 23, CALLE 34 ENTRE CALLE 17 Y 

CALLE 19, CALLE 17 ENTRE AV. JUSTO SIERRA 

MÉNDEZ Y CALLE 34, CALLE 17 ENTRE CALLE 36 Y 

CALLE 38A Y CALLE 38A ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19 

COLONIA SALSIPUEDES 1 Y SALSIPUEDES 2 - 60564

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 60564 S 67 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4113.0, 

meta_modificada:4113.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 34 COLONIA SAL SI 

PUEDES I, 24350 ESCÁRCEGA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

34 Y CALLE 23, CALLE 25  CALLE 17 

ENTRE 33 Y 38A CALLE 38 ENTRE CALLE 

15 Y CALLE 17 COLONIA SALSIPUEDES, 

CERCA DEL FRACCIONAMIENTO PLAN 

CHAC, lon:-90.72473, lat:18.608173}}

22-03-2022 22-04-2022 1,428,236.68 1,428,236.68 1,428,236.68 1,428,236.68 1,428,236.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-007-2022, 

contratista:JHONATAN VIVEROS MONTES, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:1428236.68, 

importe_modificado:1428236.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4113.0}}

{2076094/proyecto_INICIO, 

2076094/proyecto_PROCESO, 

2076094/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402167022 Proyecto de inversión 607,324.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:607324.12, modificado:607324.12}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON 

RIEGO TAPON EN ESCARCEGA CALLE 17 ENTRE CALLE 

16 Y CALLE 14, CALLE 11 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22 

EN LA LOCALIDAD EJIDO MIGUEL DE LA MADRID - 

278517

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 278517 S 53 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3060.0, 

meta_modificada:3060.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:967, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- MIGUEL DE LA MADRID KILÓMETRO 24 

+ 500 EJIDO MIGUEL DE LA MADRID, 

24375 MIGUEL DE LA MADRID, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

17 Y CALLE 16, CALLE 14 CALLE 17 ENTRE 

CALLE 16 Y CALLE , lon:-90.59644296, 

lat:18.49092694}}

27-04-2022 10-06-2022 607,324.12 607,324.12 607,324.12 607,324.12 607,324.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-026-2022, 

contratista:JUAN LUIS CALCANEO GONZÁLEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:607324.12, 

importe_modificado:607324.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3060.0}}

{2167022/proyecto_PROCESO, 

2167022/proyecto_FIN, 

2167022/proyecto_PROCESO, 

2167022/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402175908 Proyecto de inversión 2,302,671.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2302671.46, modificado:2302671.46}}

REHABILITACION DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON 

RIEGO TAPON EN ESCARCEGA CALLE 51A ENTRE AV. 

JUSTO SIERRA MENDEZ Y CALLE 24B, CALLE 49 ENTRE 

AV. JUSTO SIERRA MENDEZ Y CALLE 24B DE LA 

LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA REVOLUCIÓN - 

322019

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 322019 S 86 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:9015.5, 

meta_modificada:9015.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 51A COLONIA 

REVOLUCIÓN, 24350 ESCÁRCEGA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

51A Y CALLE 24B, AVENIDA JUSTO 

SIERRA MENDEZ CALLES ATRAS DE LA 

EX GANADERA LOCAL EN CALLES 51A 

ENTRE AV. JUSTO SIERRA MENDEZ Y 

CALLE 24A. CALLES 28A , lon:-

90.741984, lat:18.607784}}

27-04-2022 10-06-2022 2,302,671.46 2,302,671.46 2,302,671.46 2,302,671.46 2,302,671.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-025-2022, 

contratista:MACOCSA EDIFICACIONES Y 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:2302671.46, 

importe_modificado:2302671.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:9015.5}}

{2175908/proyecto_INICIO, 

2175908/proyecto_FIN, 

2175908/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402178763 Proyecto de inversión 388,728.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:388728.44, modificado:388728.43}}

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 

CAMINO SACACOSECHA EN ESCARCEGA EJIDO FLOR 

DE CHIAPAS - 333022

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Escárcega 333022 S 32 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5000.0, 

meta_modificada:5000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:947, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- FLOR DE CHIAPAS KILÓMETRO 68 + 71 

EJIDO FLOR DE CHIAPAS, 24370 FLOR 

DE CHIAPAS, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE Y , CAMINO COSECHERO DE 

FLOR DE CHIAPAS INICIA EN LAS 

COORDENADAS 18., lon:-90.230665, 

lat:18.765082}}

23-03-2022 06-05-2022 388,728.43 388,728.43 388,728.43 388,728.43 388,728.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-015-2022, 

contratista:LUCIANO GONZALEZ COLLI, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:388728.44, 

importe_modificado:388728.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:5000.0}}

{2178763/proyecto_PROCESO, 

2178763/proyecto_FIN, 

2178763/proyecto_PROCESO, 

2178763/proyecto_INICIO, 

2178763/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402178768 Proyecto de inversión 410,598.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:410598.14, modificado:410598.14}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 

CAMINO SACACOSECH EN ESCARCEGA EJIDO BENITO 

JUAREZ NO. 3 - 333036

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Escárcega 333036 S 31 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7500.0, 

meta_modificada:7500.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:966, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- BENITO JUA KILÓMETRO 66 + 755 

EJIDO BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, 

24370 BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , 

CAMINO SACACOSECHA EN EJIDO 

BENITO JUAREZ NO. 3 INICIA E, lon:-

90.2657493, lat:18.75540108}}

23-03-2022 06-05-2022 410,598.14 410,598.14 410,598.14 410,598.14 410,598.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-016-2022, 

contratista:LUCIANO GONZALEZ COLLI, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:410598.14, 

importe_modificado:410598.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:7500.0}}

{2178768/proyecto_INICIO, 

2178768/proyecto_FIN, 

2178768/proyecto_PROCESO, 

2178768/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402178771 Proyecto de inversión 388,676.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:388676.96, modificado:388676.96}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTIRA AGRICOLA 

CAMINO SACACOSECHA EN ESCARCEGA EJIDO 

SILVITUC - 333040

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Escárcega 333040 S 40 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5000.0, 

meta_modificada:5000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:1002, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- SILVITUC KILÓMETRO 56 + 520 EJIDO 

SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE Y , CAMINO 

COSECHERO EN EJIDO SILVITUC 

INICIANDO EN 18.62592990.249272 Y 

TERMINA EN (18.62, lon:-90.26328582, 

lat:18.63678321}}

23-03-2022 06-05-2022 388,676.96 388,676.96 388,676.96 388,676.96 388,676.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-022-2022, 

contratista:ARMIN ORTEGA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:388676.96, 

importe_modificado:388676.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:5000.0}}

{2178771/proyecto_INICIO, 

2178771/proyecto_PROCESO, 

2178771/proyecto_FIN, 

2178771/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402181147 Proyecto de inversión 71,810.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:71810.42, modificado:71810.42}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. UNO EN 

ESCÁRCEGA LOCALIDAD ALTAMIRA DE ZINÁPARO - 

340107

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 340107 S 21 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:150.6, 

meta_modificada:150.6}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:936, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- ALTAMIRA DE ZINAPARO KILÓMETRO 

63 + 250 EJIDO ALTAMIRA DE 

ZINÁPARO, 24370 ALTAMIRA DE 

ZINÁPARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 22 Y CALLE 11, CALLE 20 

BENEF1 EN CALLE 11 ENTRE 22 , lon:-

90.25474, lat:18.57926}}

23-03-2022 21-05-2022 71,810.42 71,810.42 71,810.42 71,810.42 71,810.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-003-2022, 

contratista:JUMAJO CONSTRUCCIONES EN 

GENERAL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:598420.13, 

importe_modificado:598420.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:150.6}}

{2181147/proyecto_INICIO, 

2181147/proyecto_FIN, 

2181147/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220402181308 Proyecto de inversión 23,936.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:23936.81, modificado:23936.81}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. UNO EN 

ESCÁRCEGA LOCALIDAD CHAN LAGUNA - 340550

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 340550 S 5 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:50.2, 

meta_modificada:50.2}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:945, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- CHAN LAGUNA KILÓMETRO 73 + 500 

EJIDO CHAN LAGUNA, 24373 CHAN 

LAGUNA, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 10 Y CALLE 3, CALLE 5 

BENF1 EN CALLE 10 ENTRE CALLE 3 Y 

BENF2 EN CALLE 14 ENTRE , lon:-

90.21044, lat:18.48302}}

23-03-2022 21-05-2022 23,936.81 23,936.81 23,936.81 23,936.81 23,936.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-003-2022, 

contratista:JUMAJO CONSTRUCCIONES EN 

GENERAL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:598420.13, 

importe_modificado:598420.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:50.2}}

{2181308/proyecto_PROCESO, 

2181308/proyecto_FIN, 

2181308/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402181311 Proyecto de inversión 47,870.59 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:47870.59, modificado:47870.59}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO UNO EN 

ESCÁRCEGA LOCALIDAD JUSTICIA SOCIAL - 340553

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 340553 S 12 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.4, 

meta_modificada:100.4}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:242, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- JUSTICIA SOCIAL KILÓMETRO 41 + 500 

EJIDO JUSTICIA SOCIAL, 24374 JUSTICIA 

SOCIAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE 

CALLE 8 Y CALLE 23, BENF1 CALLE 8 

ENTRE CALLE 23 BENF2 CALLE 10 ENTRE 

C, lon:-90.38842, lat:18.62091}}

23-03-2022 21-05-2022 47,870.59 47,870.59 47,870.59 47,870.59 47,870.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-003-2022, 

contratista:JUMAJO CONSTRUCCIONES EN 

GENERAL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:598420.13, 

importe_modificado:598420.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:100.4}}

{2181311/proyecto_INICIO, 

2181311/proyecto_FIN, 

2181311/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402181346 Proyecto de inversión 47,873.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:47873.61, modificado:47873.61}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. TRES EN 

ESCÁRCEGA LOCALIDAD JUAN ESCUTIA - 340631

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 340631 S 13 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.4, 

meta_modificada:100.4}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:960, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 261 TRAMO ESCARCEGA 

- JUAN ESCUTIA KILÓMETRO 32 + 800 

EJIDO JUAN ESCUTIA, 24364 JUAN 

ESCUTIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 16 Y CALLE 19, CALLE 21 

BENF1 CALLE 16 ENTRE CALLE 17 Y 

CALLE 19 BENF2 CALLE , lon:-90.84377, 

lat:18.85729}}

27-05-2022 25-06-2022 47,873.61 47,873.61 47,873.61 47,873.61 47,873.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-017-2022, 

contratista:ROSARIO CORREO JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:597884.18, 

importe_modificado:597884.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:100.4}}

{2181346/proyecto_PROCESO, 

2181346/proyecto_INICIO, 

2181346/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402181355 Proyecto de inversión 299,210.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:299210.07, modificado:299210.07}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. TRES EN 

ESCÁRCEGA LOCALIDAD DIVISIÓN DEL NORTE - 

340651

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 340651 S 65 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:627.5, 

meta_modificada:627.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 

186 TRAMO ESCARCEGA - DIVISION DEL 

NORTE KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO 

DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN 

DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 33 Y CALLE 11, CALLE 13 

VIVIENDAS DE LA CABECERA DE LA 

JUNT, lon:-90.76723656, 

lat:18.53017642}}

27-05-2022 25-07-2022 299,210.07 299,210.07 299,210.07 299,210.07 299,210.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-017-2022, 

contratista:ROSARIO CORREO JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:597884.18, 

importe_modificado:597884.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:627.5}}

{2181355/proyecto_INICIO, 

2181355/proyecto_FIN, 

2181355/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402183095 Proyecto de inversión 59,982.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:59982.14, modificado:59982.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. CUATRO 

EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD LA VICTORIA - 346108

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 346108 S 15 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:125.5, 

meta_modificada:125.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:536, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- LA VICTORIA KILÓMETRO 34 + 502 

EJIDO LA VICTORIA, 24365 LA 

VICTORIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE LOS 

CERROS BENF1 CALLE 16 ENTRE CALLE 

17 BENF2 CALLE 8 ENTR, lon:-90.92465, 

lat:18.49277}}

27-06-2022 10-07-2022 59,982.14 59,982.14 59,982.14 59,982.14 59,982.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-018-2022, 

contratista:ELIODORO GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:599821.44, 

importe_modificado:599821.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:125.5}}

{2183095/proyecto_FIN, 

2183095/proyecto_INICIO, 

2183095/proyecto_FIN, 

2183095/proyecto_PROCESO, 

2183095/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402185782 Proyecto de inversión 545,876.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:545876.88, modificado:545876.88}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON 

RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE 

EJIDO LIBERTAD - 354590

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 354590 S 38 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3034.5, 

meta_modificada:3034.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:256, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- LIBERTAD KILÓMETRO 24 + 250 EJIDO 

LA LIBERTAD, 24374 LA LIBERTAD, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

PASO DEL ESTUDIANTE Y AVENIDA 

LIBERTAD, CALLE MIGUEL HIDALGO 

CALLE PASO DEL ESTUDIA, lon:-

90.512287, lat:18.571252}}

27-05-2022 10-07-2022 545,876.88 545,876.88 545,876.88 545,876.88 545,876.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-031-2022, 

contratista:JUAN LUIS CALCANEO GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:545876.88, 

importe_modificado:545876.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3034.5}}

{2185782/proyecto_INICIO, 

2185782/proyecto_PROCESO, 

2185782/proyecto_FIN, 

2185782/proyecto_PROCESO, 

2185782/proyecto_INICIO, 

2185782/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402186013 Proyecto de inversión 1,164,368.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1164368.84, modificado:1164368.84}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 

CAMINO SACACOSECHA EN ESCARCEGA EJIDO 

LIBERTAD - 355332

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Escárcega 355332 S 25 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:15000.0, 

meta_modificada:15000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:256, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- LA LIBERTAD KILÓMETRO 24 + 500 

EJIDO LA LIBERTAD, 24374 LA 

LIBERTAD, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE Y , CAMINO SACACOSECHA DE 

LA LIBERTAD INCIIANDO A LOS 500 ML 

DEL CSMINO DE TERRAC, lon:-

90.50306049, lat:18.5576363}}

06-06-2022 20-07-2022 1,164,368.84 1,164,368.84 1,164,368.84 1,164,368.84 1,164,368.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-042-2022, 

contratista:BRYANT ROBERTO VIVEROS 

MONTES, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:1164369.84, 

importe_modificado:1164369.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:15000.0}}

{2186013/proyecto_INICIO, 

2186013/proyecto_FIN, 

2186013/proyecto_PROCESO, 

2186013/proyecto_FIN, 

2186013/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402186246 Proyecto de inversión 1,047,914.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1047914.18, modificado:1047912.36}}

REHABILITACION DE CALLES EN ESCARCEGA CALLE 

41A ENTRE CLLE 36A Y CALLE 52 EN ESCÁRCEGA 

COLONI 10 DE MAYO - 356118

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 356118 S 52 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2006.3, 

meta_modificada:2006.3}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 41A COLONIA 10 DE 

MAYO, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 41A Y CALLE 

36A, CALLE 52 OBRA EN CALLE 41A 

ENTRE CALLE 36A Y CALLE 52 CALLE 39A 

ENTRE CALLE 42 Y CALLE 50 Y CALLE 36A 

ENTRE CALLE 41A Y AV. CONCORDIA, 

lon:-90.735981, lat:18.612353}}

17-06-2022 15-08-2022 1,047,912.36 1,047,912.36 1,047,912.36 1,047,912.36 1,047,912.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-055-2022, 

contratista:JHONNIS JAVIER DEL ÁGUILA 

RICARDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:1047914.18, 

importe_modificado:1047914.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2006.3}}

{2186246/proyecto_FIN, 

2186246/proyecto_INICIO, 

2186246/proyecto_PROCESO, 

2186246/proyecto_INICIO, 

2186246/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402186296 Proyecto de inversión 753,278.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:753278.26, modificado:753278.26}}

CONSTRUCCION DE CALLE CON DOBLE RIEGO CON 

RIEGO TAPON EN ESCARCEGA CALLE 13 ENTRE CALLE 

16 Y CALLE 22 EN ESCARCEGA LOCALIDAD ALTAMIRA 

DE ZINAPARO - 356279

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 356279 S 25 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3022.2, 

meta_modificada:3022.2}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:936, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- ALTAMIRA DE ZINAPARO KILÓMETRO 

60 + 250 EJIDO ALTAMIRA DE 

ZINÁPARO, 24370 ALTAMIRA DE 

ZINÁPARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 13 Y CALLE 16, CALLE 22 

CALLE 13 ENTRE CALLE 16 Y CAL, lon:-

90.255881, lat:18.583402}}

27-05-2022 10-07-2022 753,278.26 753,278.26 753,278.26 753,278.26 753,278.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-037-2022, 

contratista:JHONATAN VIVEROS MONTES, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:753278.26, 

importe_modificado:753278.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3022.2}}

{2186296/proyecto_INICIO, 

2186296/proyecto_PROCESO, 

2186296/proyecto_FIN, 

2186296/proyecto_PROCESO, 

2186296/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402187144 Proyecto de inversión 531,764.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:531764.36, modificado:531764.36}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON 

RIEGO TAPON EN ESCARCEGA CALLE OJO DE AGUA 

ENTRE CALLE 18 Y CALLE 8 EN LA LOCALIDAD DE 

ESCARCEGA EJIDO LA VICTORIA - 358660

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 358660 S 25 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3034.5, 

meta_modificada:3034.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:536, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- LA VICTORIA KILÓMETRO 34 + 500 

EJIDO LA VICTORIA, 24365 LA 

VICTORIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE 18, 

CALLE 8 CALLE OJO DE AGUA ENTRE 

CALLE 18 Y CALLE 8, lon:-90.92537023, 

lat:18.49070184}}

06-06-2022 20-07-2022 531,764.36 531,764.36 531,764.36 531,764.36 531,764.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-049-2022, 

contratista:TORTVAL COMERCIALIZADORA Y 

DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:531764.36, 

importe_modificado:531764.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3034.5}}

{2187144/proyecto_INICIO, 

2187144/proyecto_PROCESO, 

2187144/proyecto_FIN, 

2187144/proyecto_PROCESO, 

2187144/proyecto_FIN, 

2187144/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402189501 Proyecto de inversión 574,822.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:574822.34, modificado:574822.16}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON 

RIEGO TAPON EN ESCÁRCEGA, CALLE 11 ENTRE 

CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 11 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, 

EN LA LOCALIDAD EJIDO LECHUGAL - 365925

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 365925 S 38 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1677.8, 

meta_modificada:1677.8}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:255, direccion:CALLE 11 

EJIDO EL LECHUGAL, 24374 EL 

LECHUGAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 2 Y CALLE 6, CALLE 13 

CALLE 11 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4 

CALLE 11 ENTRE 4 Y CALLE 6., lon:-

90.424165, lat:18.601229}}

06-06-2022 20-07-2022 574,822.16 574,822.16 574,822.16 574,822.16 574,822.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-047-2022, 

contratista:ORLANDO DE JESUS OJEDA 

CABALLERO, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:574822.34, 

importe_modificado:574822.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:1677.8}}

{2189501/proyecto_INICIO, 

2189501/proyecto_FIN, 

2189501/proyecto_PROCESO, 

2189501/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402189656 Proyecto de inversión 515,673.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:515673.22, modificado:515673.22}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERIA 

DE CONCRETO REFORZADO DE 0.60 X 1.12 MTS. DE 

LARGO EN ESCÁRCEGA CALLE XLAPAC ENTRE CALLE 

21 Y CALLE 19, CRUCE CALLE XLAPAC Y CRUCE CALLE 

21 ENTRE CALLE EDZNA Y CALLE XLAPAC EN LA 

LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA DE LA COLONIA 

SALSIPUEDES 1 PLAN CHAC - 366318

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Escárcega 366318 S 40 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:142.0, 

meta_modificada:142.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE XLAPAC COLONIA SAL 

SI PUEDES I, 24350 ESCÁRCEGA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

21 Y CALLE 19, CALLE EDZNA CALLE 

XLAPAC ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19 

CRUCE CALLE XLAPAC Y CRUCE CALLE 

21 ENTRE CALLE EDZNA Y CALLE 

XLAPAC, lon:-90.725513, 

lat:18.609345}}

13-10-2022 26-11-2022 515,673.22 515,673.22 515,673.22 515,673.22 515,673.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-DRE-005-2022, 

contratista:CESAR ROMAN CHAB 

MONTENEGRO, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:515673.22, 

importe_modificado:515673.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:142.0}}

{2189656/proyecto_INICIO, 

2189656/proyecto_PROCESO, 

2189656/proyecto_FIN, 

2189656/proyecto_INICIO, 

2189656/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402189664 Proyecto de inversión 1,661,714.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1661714.82, modificado:1661714.82}}

EQUIPAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CON 

REFLECTORES EN ESCÁRCEGA CALLE 44 ENTRE CALLE 

27 Y CALLE 31 DE LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA 

COLONIA CONCORDIA - 366334

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Escárcega 366334 S 38 35 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 44 COLONIA 

CONCORDIA, 24350 ESCÁRCEGA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

44 Y CALLE 27, CALLE 31 

EQUIPAMIENTO DE ESPACIO 

MULTIDEPORTIVO CON REFLECTORES 

EN ESCÁRCEGA CALLE 44 ENTRE CALLE 

27 Y CALLE 31 DE LA LOCALIDAD DE 

ESCÁRC, lon:-90.729827, 

lat:18.613402}}

27-07-2022 09-09-2022 1,661,714.82 1,661,714.82 1,661,714.82 1,661,714.82 1,661,714.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-058-2022, 

contratista:GENARO LOPEZ JUAREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:1661714.82, 

importe_modificado:1661714.82}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} {2189664/proyecto_INICIO, 

2189664/proyecto_FIN, 

2189664/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402189789 Proyecto de inversión 59,867.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:59867.64, modificado:59867.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO DOS EN 

ESCÁRCEGA LOCALIDAD EL LECHUGAL - 366644

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 366644 S 24 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:125.5, 

meta_modificada:125.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:255, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- EL LECHUGAL KILÓMETRO 34 + 500 

EJIDO EL LECHUGAL, 24374 EL 

LECHUGAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 15 Y CALLE 10, CALLE 12 

BENF EN CALLE 8 ENTRE CALLE 10 CALLE 

15 ENTRE CALLE 10, , lon:-90.42442544, 

lat:18.60200616}}

23-03-2022 06-05-2022 59,867.64 59,867.64 59,867.64 59,867.64 59,867.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-005-2022, 

contratista:JORGE ALBERTO RODRIGUEZ 

CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:598676.42, 

importe_modificado:598676.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:125.5}}

{2189789/proyecto_INICIO, 

2189789/proyecto_PROCESO, 

2189789/proyecto_FIN, 

2189789/proyecto_INICIO, 

2189789/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402190772 Proyecto de inversión 375,274.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:375274.92, modificado:375274.91}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, CUNETAS Y 

BANQUETAS EN ESCARCEGA EN LA CALLE 24 ENTRE 

CALLE 53 Y CALLE 55 DE LA LOCALIDAD DE 

ESCÁRCEGA COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO 

NO. 2 - 369612

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 369612 S 38 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:358.8, 

meta_modificada:358.8}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 24 COLONIA UNIDAD 

ESFUERZO Y TRABAJO II, 24350 

ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 24 Y CALLE 53, CALLE 55 

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES 

CUNETAS Y BANQUETAS EN 

ESCARCEGA EN LA CALLE 24 ENTRE 

CALLE 53 Y CALLE 55 DE LA , lon:-

90.7449, lat:18.60312}}

26-09-2022 09-11-2022 375,274.91 375,274.91 375,274.91 375,274.91 375,274.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-075-2022, 

contratista:ELIODORO GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:375274.92, 

importe_modificado:375274.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:358.8}}

{2190772/proyecto_INICIO, 

2190772/proyecto_PROCESO, 

2190772/proyecto_INICIO, 

2190772/proyecto_FIN, 

2190772/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402193167 Proyecto de inversión 53,713.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:53713.72, modificado:53713.72}}

REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES RUTA NO 1 EN 

EJIDO SILVITUC. - 376652

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 376652 S 14 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:311.0, 

meta_modificada:311.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:1002, direccion:EJIDO 

SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE PALMAS Y 

CALLE 11, CALLE 9 CALLE PALMAS 

ENTRE CALLE 11 Y CALLE 9 EJIDO 

SILVITUC., lon:-90.27006984, 

lat:18.64230444}}

23-03-2022 21-05-2022 53,713.72 53,713.72 53,713.72 53,713.72 53,713.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-001-2022, 

contratista:MARIA GUADALUPE PEREZ 

RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:599276.71, 

importe_modificado:599276.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:311.0}}

{2193167/proyecto_INICIO, 

2193167/proyecto_PROCESO, 

2193167/proyecto_FIN, 

2193167/proyecto_PROCESO, 

2193167/proyecto_FIN, 

2193167/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402193187 Proyecto de inversión 187,303.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:187303.42, modificado:187303.42}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA 

NO. TRES EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD ALTAMIRA DE 

ZINÁPARO - 376714

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Escárcega 376714 S 21 14 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:936, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- ALTAMIRA DE ZINAPARO KILÓMETRO 

60 + 250 EJIDO ALTAMIRA DE 

ZINÁPARO, 24370 ALTAMIRA DE 

ZINÁPARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 2 Y CALLE 11, CALLE 19 SE 

REALIZARA LA REHABILITACION, lon:-

90.25845292, lat:18.5804759}}

22-03-2022 05-05-2022 187,303.42 187,303.42 187,303.42 187,303.42 187,303.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R33-URB-003-2022, 

contratista:RITA ARACELI GRANIEL GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:1033914.89, 

importe_modificado:1033914.89}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} {2193187/proyecto_PROCESO, 

2193187/proyecto_FIN, 

2193187/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402193496 Proyecto de inversión 35,809.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35809.15, modificado:35809.15}}

REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES RUTA NO 1 

EJIDO EL JOBAL. - 377501

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 377501 S 10 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:272.0, 

meta_modificada:272.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:961, direccion:CALLE AV. 

ALEJANDRO CHIGUIL EJIDO EL JOBAL, 

24373 EL JOBAL, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y 

CALLE MARIANO MARTINEZ SANCHEZ, 

CALLE MARCIANO HERNANDEZ BAEZ 

CALLE SAN ISIDRO ENTRE CALLE 

MARCIANO HERNANDEZ BAEZ ENTRE 

CA, lon:-90.20301, lat:18.52577}}

23-03-2022 21-05-2022 35,809.15 35,809.15 35,809.15 35,809.15 35,809.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-001-2022, 

contratista:MARIA GUADALUPE PEREZ 

RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:599276.71, 

importe_modificado:599276.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:272.0}}

{2193496/proyecto_FIN, 

2193496/proyecto_INICIO, 

2193496/proyecto_PROCESO, 

2193496/proyecto_FIN, 

2193496/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402193590 Proyecto de inversión 241,159.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:241159.13, modificado:241159.13}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO 

4 EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD NUEVO CAMPECHE 

TRES AGUADAS - 377742

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Escárcega 377742 S 25 142 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:865, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- NUEVO CAMPECHE KILÓMETRO 33 + 

250 EJIDO NUEVO CAMPECHE (TRES 

AGUADAS), 24374 NUEVO CAMPECHE 

(TRES AGUADAS), ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 14, 

CALLE 16 CALLE PRINCIPAL Y , lon:-

90.53248389, lat:18.503996}}

06-06-2022 20-07-2022 241,159.13 241,159.13 241,159.13 241,159.13 241,159.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-054-2022, 

contratista:RITA ARACELIA GRANIEL GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:1033539.12, 

importe_modificado:1033539.12}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} {2193590/proyecto_INICIO, 

2193590/proyecto_PROCESO, 

2193590/proyecto_FIN, 

2193590/proyecto_INICIO, 

2193590/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402194135 Proyecto de inversión 71,485.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:71485.68, modificado:71485.68}}

REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES RUTA NO 2 EN 

EJIDO MIGUEL DE LA MADRID - 379062

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 379062 S 18 15 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:136.0, 

meta_modificada:136.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:967, direccion:CALLE 18 

EJIDO MIGUEL DE LA MADRID, 24375 

MIGUEL DE LA MADRID, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, 

CALLE 16 CALLE 18 ENTRE CALLE 19 Y 

CALLE 17 EJIDO MIGUEL DE LA MADRID, 

lon:-90.57553, lat:18.57386}}

23-03-2022 21-05-2022 71,485.68 71,485.68 71,485.68 71,485.68 71,485.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-002-2022, 

contratista:RITA ARACELI GRANIEL GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:598067.85, 

importe_modificado:598067.85}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:136.0}} {2194135/proyecto_PROCESO, 

2194135/proyecto_INICIO, 

2194135/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad

Reporte Final Destino del Gasto

Cuarto Trimestre 2022

DETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTODETALLE_PROYECTOAVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APR

OBADO

FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R

ESPONSABLE

ENTIDAD_RES

PONSABLE

ID_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

MUNICIPIO_RESPONSABL

E

TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BEN

EFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERE

NCIA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2022 4 CAM220402194783 Proyecto de inversión 597,878.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:597878.96, modificado:597878.96}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON 

RIEGO TAPON EN ESCÁRCEGA CALLE 15 ENTRE CALLE 

6 Y LIMITE URBANO, CALLE 9 ENTRE CARRETERA 

FEDERAL Y CALLE 2, CALLE 7 ENTRE CARRETERA 

FEDERAL Y CALLE 2 EN LA LOCALIDAD EJIDO 

KILOMETRO 5 - 380842

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 380842 S 52 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3034.5, 

meta_modificada:3034.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:1985, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- SAN FRANCISCO KILOMETRO 5 

KILÓMETRO 5 + 50 EJIDO COLONIA SAN 

FRANCISCO (EL CINCO), 24353 EL 

MIRADOR, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 15 Y CALLE 6, CALLE 

LIMITE URBANO REHABILITACIÓN, lon:-

90.697043, lat:18.601642}}

06-06-2022 20-07-2022 597,878.96 597,878.96 597,878.96 597,878.96 597,878.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-050-2022, 

contratista:TORTVAL COMERCIALIZADORA Y 

DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:597878.96, 

importe_modificado:597878.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3034.5}}

{2194783/proyecto_INICIO, 

2194783/proyecto_FIN, 

2194783/proyecto_PROCESO, 

2194783/proyecto_INICIO, 

2194783/proyecto_PROCESO, 

2194783/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402195597 Proyecto de inversión 532,676.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:532676.22, modificado:532248.87}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON 

RIEGO TAPÓN EN ESCÁRCEGA, CALLE 8 ENTRE CALLE 

3 Y CALLE 7, CALLE 6 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 7 Y CALLE 

5 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8 DE LA LOCALIDAD DE 

ESCÁRCEGA EN EL EJIDO RODOLFO FIERROS - 383395

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Escárcega 383395 S 38 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3034.5, 

meta_modificada:3034.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:163, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA 

- RODOLFO FIERROS KILÓMETRO 14 + 

50 EJIDO GENERAL RODOLFO FIERROS, 

24375 GENERAL RODOLFO FIERROS, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 

Y CALLE 3, CALLE 7 REHABILITACIÓN DE 

CALLES CON DOB, lon:-90.601951, 

lat:18.572697}}

07-11-2022 21-12-2022 532,248.87 532,248.87 532,248.87 532,248.87 532,248.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-URB-096-2022, 

contratista:CONSTRUCTORA ROEMKALI S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:532676.22, 

importe_modificado:532676.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3034.5}}

{2195597/proyecto_INICIO, 

2195597/proyecto_PROCESO, 

2195597/proyecto_FIN, 

2195597/proyecto_INICIO, 

2195597/proyecto_PROCESO, 

2195597/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402195851 Proyecto de inversión 189,690.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:189690.57, modificado:189690.57}}

CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA 

NO. 10, EN ESCAREGA, EJIDO JOSE DE LA CRUZ 

BLANCO 2 CUARTOS - 384148

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 384148 S 6 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:238, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 186 TRAMO 

ESCARCEGA - JOSE DE LA CRUZ BLANCO 

KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO JOSÉ DE LA 

CRUZ BLANCO, 24368 JOSÉ DE LA CRUZ 

BLANCO, ESCÁRCEGA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 16 Y CALLE 17, CALLE 19 

CALLE 16 ENTRE 17 Y CA, lon:-

90.78704137, lat:18.62050374}}

30-03-2022 28-05-2022 189,690.57 189,690.57 189,690.57 189,690.57 189,690.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-015-2022, 

contratista:DIAZ CMC S.A.S. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:474226.42, 

importe_modificado:474226.42}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} {2195851/proyecto_INICIO, 

2195851/proyecto_PROCESO, 

2195851/proyecto_FIN, 

2195851/proyecto_PROCESO, 

2195851/proyecto_FIN, 

2195851/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402195883 Proyecto de inversión 284,415.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:284415.53, modificado:284415.53}}

CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS 

RUTA NO DOCE EN ESCARCEGA LOCALIDAD HARO - 

384255

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Escárcega 384255 S 12 14 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:178, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA 

- HARO KILÓMETRO 23 + 500 EJIDO 

HARO, 24354 HARO, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 11, 

CALLE 13 BENF1 CALLE 7 ENTRE CALLE 

11 Y BENF2 CLLE 9 ENTRE 13 Y CALLE 21 

BENF 3 CALLE 1, lon:-90.79050422, 

lat:18.44098515}}

27-05-2022 10-07-2022 284,415.53 284,415.53 284,415.53 284,415.53 284,415.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-MEV-019-2022, 

contratista:MARCOS ANTONIO CENTENO 

CACH, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:474025.88, 

importe_modificado:474025.88}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} {2195883/proyecto_FIN, 

2195883/proyecto_INICIO, 

2195883/proyecto_PROCESO, 

2195883/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402204639 Proyecto de inversión 575,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:575000.0, modificado:575000.0}}

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ALTO 

RENDIMIENTO (CEDAR) EN LA LOCALIDAD DE 

ESCARCEGA EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA 

UBICADO EN CALLE 2 ENTRE CALLE 47 Y CALLE 45 DE 

LA COLONIA FERTIMEX

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Municipio de Escárcega 158-FAFEF S 28 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1954.57, 

meta_modificada:1954.57}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 2 ENTRE CALLE 45 Y 

CALLE 47, lon:-90.743358, 

lat:18.591424}}

22-11-2022 26-12-2022 573,875.42 573,875.42 573,875.42 172,162.63 172,162.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-FAFEF-001-22, 

contratista:JAIR IVAN FUENTES, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:573875.42, 

importe_modificado:573875.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:977.28}}

{2204639/proyecto_PROCESO, 

2204639/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM18180201083011 Proyecto de inversión 2,037,616.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1018808.31, modificado:1018808.31}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1018808.31, modificado:1018808.31}}

Construcción De Drenaje Para Construcción De Calle 

Integral Calle Dieciséis Entre Cincuenta Y Tres Col 

Esperanza Escarcega Cm - 113568

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE 

ESCARCEGA

113568 N 0 0 133 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1471.4}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 16 COLONIA 

ESPERANZA, 24350 ESCÁRCEGA, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 

16 Y CALLE 53, CALLE 49 COLONIA 

ESPERANZA, lon:-90.744283, 

lat:18.59907195}}

07-06-2018 01-10-2018 1,555,046.28 1,555,046.28 1,555,046.28 1,555,046.28 1,555,046.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-HABITAT-006-2018, 

contratista:JORGE CARLOS JESUS CACERES 

TOLOSA, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:2035646.96, 

importe_modificado:2035646.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1471.4}}

{1221392/proyecto_INICIO, 

1221392/proyecto_PROCESO, 

1221392/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en 

seguimiento por presunto desvio  de recurso., trimestre:4.0, 

usuario:alejandroicruzs, fecha:2023-01-13}}

Sin observaciones

2022 4 CAM18180201083049 Proyecto de inversión 361,968.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:361968.34, modificado:361968.34}}

Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido Haro - 

108664

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Asistencia Social Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE 

ESCARCEGA

108664 N 0 0 86 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:178, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 24354 TRAMO 

ESCARCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 

23 + 500 EJIDO HARO, 24354 HARO, 

ESCÁRCEGA CAMPECHE, COMEDOR 

COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD, lon:-

90.79174151, lat:18.44598835}}

09-03-2018 07-05-2018 108,224.87 108,224.87 108,224.87 108,224.87 108,224.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-SE-027-2018, 

contratista:ARQ. RAMSES PAZOS ARJONA, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:360749.55, 

importe_modificado:360749.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}}

{1221430/proyecto_INICIO, 

1221430/proyecto_PROCESO, 

1221430/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de 

disciplina financiera, este proyecto ya debió reflejar avance 

financiero al 100%.  Se debe agregar una observación del 

capturista que explique el estatus actual, trimestre:4.0, 

usuario:veronicabboldou, fecha:2023-01-18}}

2022 4 CAM180301392771 Proyecto de inversión 628,840.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:628840.93, modificado:628840.93}}

CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS BAÑOS ECOLÓGICOS 

PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MATAMOROS 

- 256768

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE 

ESCARCEGA

256768 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:282, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 24353 TRAMO 

ESCARCEGA- CHETUMALKILÓMETRO 10 

+ 100 EJIDO MATAMOROS, 

24353MATAMOROS, ESCÁRCEGA 

CAMPECHEENTREY,DIVERSAS CASAS 

DE LA LOCALIDAD, lon:-90.64865122, 

lat:18.58444002}}

20-03-2018 31-12-2018 313,782.38 313,782.38 313,782.38 313,782.38 313,782.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-CDI-SD-003-2018, 

contratista:SOLMOR SOLUCIONES 

ARQUITECTONICAS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:2096136.43, 

importe_modificado:2096136.43}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} {1392771/proyecto_FIN, 

1392771/proyecto_INICIO, 

1392771/proyecto_FIN, 

1392771/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en 

seguimiento por presunto desvio de recursos, trimestre:4.0, 

usuario:alejandroicruzs, fecha:2023-01-13}}

Sin observaciones

2022 4 CAM18180201083038 Proyecto de inversión 1,246,795.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1246795.45, modificado:1246795.45}}

Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable 

Ejido División Del Norte - 90837

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE 

ESCARCEGA

90837 N 0 0 147 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 

24354 TRAMO ESCARCEGA - 

CANDELARIA KILÓMETRO 13 + 500 

EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 

DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA 

CAMPECHE, POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE, lon:-90.76543402, 

lat:18.52715015}}

16-04-2018 30-05-2018 1,195,818.91 1,195,818.91 1,195,818.91 1,195,818.91 1,195,818.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-SC-009-2018, 

contratista:ALONSO PIRRON CANTARELL, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:1246795.45, 

importe_modificado:1246795.45}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1221419/proyecto_INICIO, 

1221419/proyecto_PROCESO, 

1221419/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en 

seguimiento por presunto desvio de recurso, trimestre:4.0, 

usuario:alejandroicruzs, fecha:2023-01-13}}

Sin observaciones

2022 4 CAM180301327717 Proyecto de inversión 491,277.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:491277.95, modificado:491277.95}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO COL 

FERTIMEX ESCARCEGA CM - 263851

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE 

ESCARCEGA

263851 N 0 0 49 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE 2 EJIDO FERTIMEX, 

24350ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA 

CAMPECHEENTRE Y,CALLES DE LA 

COLONIA FERTIMEX, lon:-90.75422882, 

lat:18.59614559}}

24-07-2018 28-08-2018 475,459.84 475,459.84 475,459.84 475,459.84 475,459.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-R-33-SG-014-2018, 

contratista:ALONSO ELIAS PIRRON 

GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:490687.5, 

importe_modificado:490687.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:10.0}}

{1327717/proyecto_INICIO, 

1327717/proyecto_FIN, 

1327717/proyecto_PROCESO, 

1327717/proyecto_FIN, 

1327717/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en 

seguimiento por presunto desvio de recurso , trimestre:4.0, 

usuario:alejandroicruzs, fecha:2023-01-13}}

Sin observaciones

2022 4 CAM180301392726 Proyecto de inversión 594,172.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:594172.29, modificado:594172.29}}

CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE BAÑOS 

ECOLÓGICOS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE 

KM TREINTA Y SEIS - 214425

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE 

ESCARCEGA

214425 N 0 0 810 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:247, direccion:CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 24368 TRAMO 

ESCARCEGA- 

VILLAHERMOSAKILÓMETRO 12 + 100 

EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 

24368KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 

ESCÁRCEGA 

CAMPECHEENTREY,DIVERSAS CASAS 

DE LA LOCALIDAD, lon:-90.84966202, 

lat:18.61857657}}

02-05-2018 29-12-2018 367,124.14 367,124.14 367,124.14 367,124.14 367,124.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-CDI-SD-001-2018, 

contratista:ERIKA DEL ROSARIO GARCIA 

NIETO, convocante:MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA, monto:2097078.54, 

importe_modificado:594172.29}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} {1392726/proyecto_INICIO, 

1392726/proyecto_FIN, 

1392726/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en 

seguimiento por presunto desvio de recurso, trimestre:4.0, 

usuario:alejandroicruzs, fecha:2023-01-13}}

Sin observaciones

2022 4 CAM180301386802 Proyecto de inversión 2,775,684.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2775684.99, modificado:2775684.99}}

CALLES COLONIA MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO DE 

ESCARCEGA (CONSTRUCCION)

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar MUNIIPIO DE ESCARCEGA FAFEF-18-M-APR009002 S 62 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:957.46, 

meta_modificada:957.46}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:Escárcega, Camp., México, 

lon:-90.7390245, lat:18.6101834}, geo2: 

{cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:Escárcega, Camp., México, 

lon:-90.7390245, lat:18.6101834}}

12-06-2018 10-08-2018 1,859,375.55 1,859,375.55 1,859,375.55 1,859,375.55 1,859,375.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-FAFEF-001-2018, 

contratista:LUCIANO GONZALEZ COLLI, 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:2773072.25, 

importe_modificado:2773072.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:957.46}}

{1386802/proyecto_PROCESO, 

1386802/proyecto_INICIO, 

1386802/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en 

seguimiento por presunto desvio de recursos, trimestre:4.0, 

usuario:alejandroicruzs, fecha:2023-01-13}}

Sin observaciones

2022 4 CAM180301386756 Proyecto de inversión 2,428,724.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2428724.97, modificado:2428724.97}}

CONSTRUCCION DE LA CALLE 28 ENTRE CALLE 29 Y 

CALLE 27, CALLE 29 ENTRE CALLE 28 Y AV. HECTOR 

PEREZ MARTINEZ, CALLE 27 ENTRE AV. JUSTO SIERRA 

MENDEZ Y CALLE 28, CALL3 25 ENTRE AV.HECTOR 

PEREZ MARTINEZ Y AV. JUSTO SIERRA MENDEZ DE 

ESCARCEGA

4 Campeche 9 Escárcega Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ESCARCEGA FAFEF-18-M-APR009001 S 3600 3550 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4800.0, 

meta_modificada:4800.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:Zona Centro, 24350 

Escárcega, Camp., México, lon:-

90.7313043, lat:18.6035339}}

12-06-2018 10-08-2018 2,171,368.96 2,171,368.96 2,171,368.96 2,171,368.96 2,171,368.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAE-FAFEF-002-2018, 

contratista:GFRUPO CONRENT, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, 

monto:2426738.48, 

importe_modificado:2426738.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4800.0}}

{1386756/proyecto_INICIO, 

1386756/proyecto_PROCESO, 

1386756/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en 

seguimiento por presunto desvio de recurso, trimestre:4.0, 

usuario:alejandroicruzs, fecha:2023-01-13}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220402199606 Proyecto de inversión 600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:599800.2}}

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

VARIAS LOCALIDADES

4 Campeche 10 Calakmul Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul FOPET22-APR010004 N 0 0 7320 {meta1: 

{unidad_medida:Luminaria, 

meta:526.0, 

meta_modificada:526.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:xpujil,camp, lon:-89.397222, 

lat:18.505556}}

07-12-2022 26-12-2022 599,800.20 599,800.20 599,800.20 599,800.20 315,563.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FOPET-SG-ADJ-001-

2022-C, contratista:I33, S.A.S. DE C.V, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:599800.2, 

importe_modificado:599800.2}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:526.0}} {2199606/proyecto_INICIO, 

2199606/proyecto_FIN, 

2199606/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto 

distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, 

fecha:2023-01-23}}

2022 4 CAM220202087933 Proyecto de inversión 94,585.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:94585.12, modificado:94412.1}}

CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL 4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE CALAKMUL FOPET22-APRO10002 S 2120 3609 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:xpujil,camp, lon:-

89.4036725, lat:18.5050218}}

16-05-2022 27-06-2022 94,412.10 94,412.10 94,412.10 94,412.10 94,412.10 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:117250, contratista:, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:94585.12, 

importe_modificado:94585.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:6.0}}

{2087933/proyecto_INICIO, 

2087933/proyecto_PROCESO, 

2087933/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EN ESTE MOMENTO NO CONTAMOS 

CON EL ACTA DE ENTREGA EN LA PAGINA DEL 

AYUNTAMIENTO Y ES POR ELLO QUE NO PUEDO MODIFICAR 

EL ESTATUS DEL CONTRATO., trimestre:4.0, 

usuario:marcoatorresh, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202076598 Proyecto de inversión 979,634.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:979634.83, modificado:979556.66}}

REHABILITACIÓN DE 1.5 KILÓMETRO DE CAMINOS 

SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN NUEVO SAN 

JOSÉ. - 63078

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calakmul 63078 S 27 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:166, direccion:EJIDO NUEVO 

SAN JOSÉ, 24646 NUEVO SAN JOSÉ, 

CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

REHABILITACION DE CAMINO SACA 

COSECHA ENTRANDO A LA 

COMUNIDAD SE LLEGA A LA PRIMERA 

CALLE Y SE SODLA A MANO IZQUIERDA 

Y AL PASAR UNA CUADRA SE DOBLA A, 

lon:-89.39186218, lat:18.04031825}}

16-05-2022 16-07-2022 979,556.66 979,556.66 979,556.66 979,556.66 809,149.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-UB-IR-005-2022-

C, contratista:LOURDES CASTALIA BERZUNZA 

MOGUEL, convocante:municipio de 

calakmul, monto:999920.21, 

importe_modificado:999920.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1500.0}}

{2076598/proyecto_INICIO, 

2076598/proyecto_PROCESO, 

2076598/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108089 Proyecto de inversión 16,454.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16454.97, modificado:16433.28}}

REHABILITACIÓN DE 1.2 KILÓMETROS DE CAMINOS 

SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN DOS 

LAGUNAS SUR. - 97444

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 97444 S 18 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:76, direccion:EJIDO DOS 

LAGUNAS, 24647 DOS LAGUNAS, 

CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

LLEGANDO EN LA CARRETERA DE 

XPUJIL Y PASANDO POR DOS 

NACIONES ENTRAR POR EL 

ENTRONQUE.ESTANDO YA EN LA 

COMUNIDAD DE DOS LAGUNAS NOS 

UBICAMOS A LA ENTRADA DE, lon:-

89.34699381, lat:17.84732536}}

16-05-2022 16-07-2022 16,433.28 16,433.28 16,433.27 16,433.27 10,647.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-UB-ADJ-002-

2022-C, contratista:MIGUEL ANGEL REYES 

HERNANDEZ, convocante:municipio de 

calakmul, monto:749011.62, 

importe_modificado:749011.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:4.0}}

{2108089/proyecto_PROCESO, 

2108089/proyecto_INICIO, 

2108089/proyecto_PROCESO, 

2108089/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108184 Proyecto de inversión 16,454.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16454.98, modificado:16454.97}}

REHABILITACIÓN DE 1.2 KILÓMETROS DE CAMINOS 

SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN UNIDAD Y 

TRABAJO. - 98819

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 98819 S 20 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:256, direccion:EJIDO UNIDAD 

Y TRABAJO, 24645 UNIDAD Y TRABAJO, 

CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SE 

LLEGA A LA COMUNIDAD MEDIANTE LA 

CARRETERRA DE XPUJIL Y PASANDO 

POR NIÑOS HEROES Y EL CARMEN II 

LAS CARMELAS. AL LLEGAR A LA 

COMUNIDAD DE UNIDA, lon:-

89.39667726, lat:18.12328371}}

23-05-2022 23-07-2022 16,454.97 16,454.97 16,454.97 16,454.97 16,454.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-UB-ADJ-007-

2022-C, contratista:CRESENCIANO GUTIERREZ 

SILVANO, convocante:municipio de 

calakmul, monto:749999.43, 

importe_modificado:749999.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:4.0}}

{2108184/proyecto_PROCESO, 

2108184/proyecto_INICIO, 

2108184/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108541 Proyecto de inversión 875,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:875000.0, modificado:875000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 530 METROS DE CALLES CON 

CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE 

SELLO BLANCO EN NUEVO PROGRESO - 102407

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 102407 S 30 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:530.0, 

meta_modificada:530.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:165, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO NUEVO PROGRESO 3, 

24645 NUEVO PROGRESO, CALAKMUL 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y  , CALLE 3  LA UBICACION 

DENTRO DE LA LOCALIDAD DE NUEVO 

PROGRESO LLEGANDO POR LA 

CARRETERA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ S, 

lon:-89.2302023, lat:18.27005226}}

09-06-2022 25-07-2022 874,463.68 874,463.68 874,463.68 874,463.68 581,487.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SF-IR-010-2022-

C, contratista:LILIANA MENDEZ CHABLE, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:874463.68, 

importe_modificado:874463.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:530.0}}

{2108541/proyecto_INICIO, 

2108541/proyecto_PROCESO, 

2108541/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108582 Proyecto de inversión 1,250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1250000.0, modificado:1248965.43}}

REHABILITACIÓN DE 1 KILÓMETRO DE CALLES CON 

CARPETAS ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE 

SELLO BLANCO EN FELIPE ANGELES II - 102911

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 102911 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:82, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO FELIPE ÁNGELES, 

24645 FELIPE ÁNGELES, CALAKMUL 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y  ,    LLEGANDO POR LA 

CARRETERA DE XPUJIL PASANDO POR 

LA COMUNIDAD DE HERMENEGILDO 

GALEANA. SE LLEGA A FELIPE ANGE, 

lon:-89.26848698, lat:18.17422389}}

08-06-2022 08-08-2022 1,248,965.43 1,248,965.43 1,248,965.43 1,248,965.43 901,060.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SF-IR-006-2022-

C, contratista:Mario Joaquin Espinoza 

Buenfil, convocante:municipio de calakmul, 

monto:1248965.43, 

importe_modificado:1248965.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1000.0}}

{2108582/proyecto_FIN, 

2108582/proyecto_PROCESO, 

2108582/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108622 Proyecto de inversión 3,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3000000.0, modificado:2998400.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA GUADALUPE. - 

103380

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 103380 S 160 140 0 {meta1: 

{unidad_medida:Puente(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:91, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO LA GUADALUPE, 

24648 LA GUADALUPE, CALAKMUL 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y  ,    AL LLEGAR A LA 

LOCALIDAD DE LA GUADALUPE 

ENTRANDO POR LA CARRETERA QUE 

ESTA EN LA ENTRADA DE LA 

LOCALIDAD DE ING, lon:-89.48197, 

lat:18.33007}}

10-06-2022 10-09-2022 2,998,400.68 2,998,400.68 2,998,400.68 2,998,400.68 2,724,375.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SE-IR-001-2022-

C, contratista:CONSTRUCCIONES VICEVA, SA 

DE CV., convocante:municipio de calakmul, 

monto:2998400.68, 

importe_modificado:2998400.68}}

{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} {2108622/proyecto_INICIO, 

2108622/proyecto_FIN, 

2108622/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302127410 Proyecto de inversión 1,250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}

REHABILITACIÓN DE 1 KILÓMETRO DE CALLES CON 

CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE 

SELLO BLANCO LOCALIDAD EL REFUGIO - 197158

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 197158 S 70 70 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro lineal, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:194, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO EL REFUGIO, 24644 EL 

REFUGIO, CALAKMUL CAMPECHE  

ENTRE  CARRETERA DZIBALCHEN 269 Y 

CALLE SEGUNDA CALLE,    LA 

LOCALIDAD EL REFUGIO SE ENCUENRA 

APROXIMADAMANETE A 33 

KILOMETROS DE LA CABECERA 

MUNICIPAL P, lon:-89.37031006, 

lat:18.80308854}}

20-09-2022 20-11-2022 1,248,677.52 1,248,677.52 1,248,677.52 1,248,677.52 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SF-IR-021-2022-

C, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 

DCIMEM, S.A. DE C.V., convocante:municipio 

de calakmul, monto:1248677.52, 

importe_modificado:1248677.52}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, 

avance:1.0}}

{2127410/proyecto_FIN, 

2127410/proyecto_PROCESO, 

2127410/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302128337 Proyecto de inversión 340,068.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:340068.05, modificado:340068.05}}

AMPLIACION Y REHABILITACION DE CALLES CON 

CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE 

SELLO BLANCO LOCALIDAD LA VICTORIA - 201753

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 201753 S 47 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:265, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO LA VICTORIA, 24645 

LA VICTORIA, CALAKMUL CAMPECHE  

ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y  ,    LA 

LOCALIDAD DE LA VICTORIA SE 

ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 38 

KILOMETROS DE LA CABECERA 

MUNICIPAL. PARA LLEGAR SE P, lon:-

89.38898741, lat:18.2231613}}

15-09-2022 29-10-2022 339,884.64 339,884.64 339,766.89 339,766.89 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SF-IR-018-2022-

C, contratista:FEJE CONSTRUCCIONES, S DE 

R.L. DE C.V., convocante:municipio de 

calakmul, monto:1339345.3, 

importe_modificado:1339345.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:200.0}}

{2128337/proyecto_INICIO, 

2128337/proyecto_FIN, 

2128337/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220302138122 Acción 1,838,185.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1838185.34, modificado:1838185.34}}

ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA EL 

ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

CALAKMUL. - 58606

4 Campeche 10 Calakmul PRODIM Sin identificar Municipio de Calakmul 58606 N 0 0 5729 {meta1: 

{unidad_medida:LICENCIA(S), 

meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}, meta2: 

{unidad_medida:Computadoras, 

meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}, meta3: 

{unidad_medida:MULTIFUNCIONA

L(ES), meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-89.397276, 

lat:18.505371}}

15-07-2022 15-09-2022 1,761,886.90 1,761,886.90 1,761,886.90 1,761,886.90 1,761,886.90 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:121289, contratista:, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1838185.34, 

importe_modificado:1838185.34}}

{meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:22.0}, 

meta2: {unidad_medida:Computadoras, 

avance:32.0}, meta3: 

{unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), 

avance:24.0}}

{2138122/proyecto_INICIO, 

2138122/proyecto_PROCESO, 

2138122/proyecto_INICIO, 

2138122/proyecto_FIN, 

2138122/proyecto_PROCESO, 

2138122/proyecto_FIN, 

2138122/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402156839 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA 

ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO 

BLANCO LOCALIDAD XPUJIL COL. 10 DE MAYO - 

224567

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 224567 S 343 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1450.0, 

meta_modificada:1450.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE 8 EJIDO XPUJIL, 

24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CALLE 8 Y CALLE OXPECMUL, 

CALLE 10 XPUJIL ES LA CABECERA 

MUNICIPAL. YPARA LLEGAR AL PUNTO 

DE LA OBRA ESNECESARIO TOMAR LA 

AVENIDA CHICANAHASTA LLEGAR A LA 

ENTRAD, lon:-89.3911778, 

lat:18.49987478}}

01-09-2022 15-10-2022 1,999,358.86 1,999,358.86 1,999,358.86 1,999,358.86 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SF-IR-020-2022-

C, contratista:CENTRO FERRETERO 

CHAMPOTON, S.A. DE C.V, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1999358.86, 

importe_modificado:1999358.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1450.0}}

{2156839/proyecto_INICIO, 

2156839/proyecto_FIN, 

2156839/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402161473 Proyecto de inversión 1,448,232.40 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1448232.4, modificado:1448232.4}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE 

AGUA PLUVIAL DE 200 M3 EN CALAKMUL LOCALIDAD 

EL CHICHONAL - 248511

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 248511 S 90 84 0 {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o 

coloctor(es), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:60, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO EL CHICHONAL, 24643 

EL CHICHONAL, CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL 

ESCARCEGA CHETUMAL Y CALLE CALLE 

PRINCIPAL, CALLE SEGUNDA CALLE LA 

LOCALIDAD DE EL CHICHONAL SE 

ENCUENTRA APROXIMADAM, lon:-

89.55360095, lat:18.52566569}}

23-08-2022 23-11-2022 1,447,028.29 1,447,028.29 1,447,028.28 1,447,028.28 434,108.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SC-IR-002-2022-

C, contratista:ARTURO CORREA REYES, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1447028.29, 

importe_modificado:1447028.29}}

{meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), 

avance:1.0}}

{2161473/proyecto_INICIO, 

2161473/proyecto_FIN, 

2161473/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402169118 Proyecto de inversión 1,045,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1045000.0, modificado:1045000.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE 

11 BAÑOS LOCALIDAD LOS TAMBORES DE EMILIANO 

ZAPATA - 289518

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Calakmul 289518 S 20 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:236, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO LOS TAMBORES DE 

EMILIANO ZAPATA, 24646 LOS 

TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, 

CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 

CALLE PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA 

LOCALIDAD DE LOS TAMBORES DE 

EMILIANO ZAPATA SE PASA POR , lon:-

89.31181986, lat:17.99578446}}

01-11-2022 30-12-2022 1,044,082.22 1,044,082.22 1,044,082.22 1,044,082.22 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SH-IR-002-2022-

C, contratista:CONSTRUCCIONES RAESC, 

S.A.S. DE C.V., convocante:municipio de 

calakmul, monto:1044082.22, 

importe_modificado:1044082.22}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} {2169118/proyecto_INICIO, 

2169118/proyecto_FIN, 

2169118/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402169412 Proyecto de inversión 800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800000.0, modificado:799604.02}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE 

AGUA PLUVIAL DE 120 M3 LOCALIDAD EL PALMAR - 

290989

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 290989 S 9 9 0 {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o 

coloctor(es), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:372, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO EL PALMAR, 24647 EL 

PALMAR, CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , 

PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL 

PALMAR SE PASA POR LA LOCALIDAD 

DE LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO. 

SE LOCALIZA CERCA DE , lon:-

89.40425997, lat:18.06730048}}

01-11-2022 30-12-2022 799,604.02 799,604.02 799,604.02 799,604.02 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SC-ADJ-006-

2022-C, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

EDIFICACIONES VERTICE, S.A. DE C.V., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:799604.02, 

importe_modificado:799604.02}}

{meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), 

avance:1.0}}

{2169412/proyecto_INICIO, 

2169412/proyecto_FIN, 

2169412/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402170172 Proyecto de inversión 1,425,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1425000.0, modificado:1425000.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE 

PISOS FIRMES LOCALIDAD NUEVO BÉCAL EL 19 - 

294856

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Calakmul 294856 S 120 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2070.0, 

meta_modificada:2070.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:159, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO NUEVO BECAL, 24644 

NUEVO BÉCAL (EL 19), CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA 

LOCALIDAD DE NUEVO BECAL SE PASA 

POR LA LOCALIDAD DE ZOH LAGUNA Y 

COMO A 4 KILOMETROS EST, lon:-

89.30350466, lat:18.61029972}}

14-11-2022 30-12-2022 1,423,917.11 1,423,917.11 1,423,917.11 1,423,917.11 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SH-IR-003-2022-

C, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

EDIFICACIONES VERTICE, S.A. DE C.V., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1423917.11, 

importe_modificado:1423917.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2070.0}}

{2170172/proyecto_INICIO, 

2170172/proyecto_FIN, 

2170172/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402175273 Proyecto de inversión 1,787,564.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1787564.11, modificado:1787564.11}}

REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 

PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LOCALIDAD 

CONSTITUCIÓN - 318732

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 318732 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:66, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO CONSTITUCIÓN, 

24658 CONSTITUCIÓN, CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CARRETERA 

CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA 

CHETUMAL Y CALLE JOSE DEL CARMEN 

BARAHONA, PARA LLEGAR A LA 

LOCALIDAD DE CONSTITUCIÓN ES 

NECESARIO PA, lon:-90.13501667, 

lat:18.62568333}}

14-11-2022 30-12-2022 1,786,568.26 1,786,568.26 1,786,568.26 1,786,568.26 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SC-IR-008-2022-

C, contratista:ARQUIMEDES MIRANDA 

SANSORES, convocante:municipio de 

calakmul, monto:1998885.8, 

importe_modificado:1998885.8}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2175273/proyecto_PROCESO, 

2175273/proyecto_FIN, 

2175273/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402175371 Proyecto de inversión 1,201,907.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1201907.55, modificado:1201907.55}}

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE LOCALIDAD NUEVO CAMPANARIO - 

319369

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 319369 S 200 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:160, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO NUEVO 

CAMPANARIO, 24645 NUEVO 

CAMPANARIO, CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA 

LOCALIDAD DE NUEVO CAMPANARIO 

ESTA A 8 KILOMETROS DE LA CABECERA 

MUNICIPAL. DE LA PRIMERA CALLE A 

MAN, lon:-89.43470568, 

lat:18.45025315}}

14-11-2022 30-12-2022 1,201,297.30 1,201,297.30 1,201,297.30 1,201,297.30 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SC-IR-011-2022-

C, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 

DCIMEM, S.A. DE C.V., convocante:municipio 

de calakmul, monto:1499238.4, 

importe_modificado:1499238.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:25.0}}

{2175371/proyecto_PROCESO, 

2175371/proyecto_INICIO, 

2175371/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402176029 Proyecto de inversión 637,601.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:637601.52, modificado:637601.52}}

REHABILITACIÓN DE COLECTORES DE CAPTACION DE 

AGUA PLUVIAL EN VARIAS LOCALIDADES, 

LOCALIDAD EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT EL 

CARRIZAL - 322584

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 322584 S 113 113 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:100, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO EUGENIO 

ECHEVERRÍA CASTELLOT EL CARRIZAL, 

24645 EUGENIO ECHEVERRÍA 

CASTELLOT (EL CARRIZAL), CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD EUGENIO 

ECHEVERRIA CASTELLOT II ESTA APRO, 

lon:-89.44481023, lat:18.39905108}}

14-11-2022 30-12-2022 637,262.58 637,262.58 637,262.58 637,262.58 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SC-IR-005-2022-

C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER, S.A., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:999468.42, 

importe_modificado:999468.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:700.0}}

{2176029/proyecto_INICIO, 

2176029/proyecto_FIN, 

2176029/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402178901 Proyecto de inversión 37,116.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37116.28, modificado:37116.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

NUEVO BÉCAL - 333323

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 333323 S 70 70 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:159, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO DOS LAGUNAS, 24644 

NUEVO BÉCAL (EL 19), CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y CALLE SOBRE LA 

CARRETERRA ZOH LAGUNA ALVARO 

OBREGON A NUEVO BECAL, SOBRE LA 

CALLE PRINCIPAL DEL PRIMER PUNTO , 

lon:-89.30377288, lat:18.61042173}}

20-08-2022 20-11-2022 37,101.19 37,101.19 37,101.19 37,101.19 23,484.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2178901/proyecto_PROCESO, 

2178901/proyecto_INICIO, 

2178901/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402180558 Proyecto de inversión 501,291.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:501291.0, modificado:501291.0}}

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

XPUJIL - 338356

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 338356 S 2520 2520 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:131.0, 

meta_modificada:131.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE RIO BEC EJIDO XPUJIL, 

24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CALLE RIO BEC Y AVENIDA 

CALAKMUL, CALLE XNANTUN EN LA 

CABECERA MUNICIPAL VILLA DE XPUJIL 

ESTA UBICADO EL PRIMER PUNTO DE 

LA LUMINARIA EN LA CALLE RIO BEC 

ENTRE L, lon:-89.39556236, 

lat:18.50727144}}

20-08-2022 20-11-2022 500,998.96 500,998.96 500,998.96 500,998.96 150,299.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-004-2022-

C, contratista:AARON JESUS NUÑEZ PEREZ, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1998834.86, 

importe_modificado:1998834.86}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:131.0}} {2180558/proyecto_PROCESO, 

2180558/proyecto_INICIO, 

2180558/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402180639 Proyecto de inversión 75,884.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75884.0, modificado:75884.0}}

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

NUEVO CAMPANARIO - 338584

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 338584 S 200 200 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:160, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO NUEVO 

CAMPANARIO, 24645 NUEVO 

CAMPANARIO, CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 

A UN COSTADO DE LA CANCHA 

DEPORTIVA, LA LOCALIDAD DE NUEVO 

CAMPANARIO ESTA 

APROXIMADAMENTE A 8 KILOMET, 

lon:-89.43225269, lat:18.45070988}}

20-08-2022 20-11-2022 75,839.79 75,839.79 75,839.79 75,839.79 22,751.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-004-2022-

C, contratista:AARON JESUS NUÑEZ PEREZ, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1998834.86, 

importe_modificado:1998834.86}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {2180639/proyecto_INICIO, 

2180639/proyecto_FIN, 

2180639/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402181370 Proyecto de inversión 75,884.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75884.0, modificado:75884.0}}

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

CENTAUROS DEL NORTE - 340690

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 340690 S 151 150 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:49, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO CENTAURO DEL 

NORTE, 24648 CENTAUROS DEL NORTE, 

CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 

CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE 

CENTAURO DEL NORTE ESTA A 27 

KILOMETROS DE LA CABECERA 

MUNICIPAL. ENTRANDO EN UNA DE, 

lon:-89.53595621, lat:18.35383752}}

20-08-2022 20-11-2022 75,839.79 75,839.79 75,839.79 75,839.79 22,751.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-004-2022-

C, contratista:AARON JESUS NUÑEZ PEREZ, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1998834.86, 

importe_modificado:1998834.86}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {2181370/proyecto_PROCESO, 

2181370/proyecto_FIN, 

2181370/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402181449 Proyecto de inversión 75,884.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75884.0, modificado:75884.0}}

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

NARCIZO MENDOZA - 340917

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 340917 S 185 185 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:152, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO NARCISO MENDOZA, 

24645 NARCIZO MENDOZA, CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE 

NARCISO MENDOZA ESTA APROX. A 30 

KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA 

PASANDO LA LOCALIDAD DE , lon:-

89.45238311, lat:18.2334794}}

20-08-2022 20-11-2022 75,839.79 75,839.79 75,839.79 75,839.79 22,751.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-004-2022-

C, contratista:AARON JESUS NUÑEZ PEREZ, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1998834.86, 

importe_modificado:1998834.86}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {2181449/proyecto_PROCESO, 

2181449/proyecto_FIN, 

2181449/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402182561 Proyecto de inversión 37,116.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37116.28, modificado:37116.28}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

EMILIANO ZAPATA - 344555

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 344555 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:79, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 

24654 EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y CALLE CALLE NARANJOS, 

CALLE IGNACIO ZARAGOZA SITUADO 

SOBRE LA CARRETERA ESCARCEGA 

CHETUMAL. LOS SEIS PUNTOS SE , lon:-

89.67192939, lat:18.52291068}}

20-08-2022 20-11-2022 37,101.19 37,101.19 37,101.19 37,101.19 23,484.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2182561/proyecto_PROCESO, 

2182561/proyecto_INICIO, 

2182561/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402183694 Proyecto de inversión 68,295.60 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:68295.6, modificado:68295.6}}

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

ARROYO NEGRO - 348043

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 348043 S 133 133 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:18, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO ARROYO NEGRO, 

24647 ARROYO NEGRO, CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA 

LOCALIDAD DE ARROYO NEGRO SE PSA 

POR JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 

CIVALITO. AL LLEGAR A LA LOCALID, 

lon:-89.25130573, lat:17.860726}}

20-08-2022 20-11-2022 68,255.81 68,255.81 68,255.81 68,255.81 20,476.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-004-2022-

C, contratista:AARON JESUS NUÑEZ PEREZ, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1998834.86, 

importe_modificado:1998834.86}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} {2183694/proyecto_PROCESO, 

2183694/proyecto_FIN, 

2183694/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402183933 Proyecto de inversión 1,350,228.40 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1350228.4, modificado:1350228.4}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y 

CÁRCAMOS EN LA LOCALIDAD EL SACRIFICIO SANTO 

DOMINGO, PRIMERA ETAPA - 348817

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 348817 S 322 322 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3400.0, 

meta_modificada:3400.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:33, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO SANTO DOMINGO, 

24647 SANTO DOMINGO (EL 

SACRIFICIO), CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , 

PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE 

SANTO DOMINGO EL SACRIFICIO ES 

NECESARIO PASAR POR LEY DE 

FOMENT, lon:-89.37434894, 

lat:17.99932731}}

20-11-2022 20-12-2022 1,349,945.12 1,349,945.12 1,349,945.12 1,349,945.12 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SC-IR-007-2022-

C, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1999580.4, 

importe_modificado:1999580.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:3400.0}}

{2183933/proyecto_INICIO, 

2183933/proyecto_FIN, 

2183933/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402183955 Proyecto de inversión 649,771.60 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:649771.6, modificado:649771.6}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y 

CÁRCAMOS EN LA LOCALIDAD EL SACRIFICIO SANTO 

DOMINGO, PRIMERA ETAPA - 348878

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 348878 S 324 324 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cárcamo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:33, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO SANTO DOMINGO, 

24647 SANTO DOMINGO (EL 

SACRIFICIO), CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , 

PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE 

SANTO DOMINGO EL SACRIFICIO ES 

NECESARIO PASAR POR LEY DE 

FOMENT, lon:-89.37934858, 

lat:17.99991913}}

20-11-2022 20-12-2022 649,635.28 649,635.28 649,635.28 649,635.28 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SC-IR-007-2022-

C, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1999580.4, 

importe_modificado:1999580.4}}

{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} {2183955/proyecto_INICIO, 

2183955/proyecto_FIN, 

2183955/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402184138 Proyecto de inversión 500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CARPETA 

ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO 

BLANCO LOCALIDAD EL TESORO - 349482

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 349482 S 209 209 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:238, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO EL TESORO, 24646 EL 

TESORO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE 

CALLE CALLE PRINCIPAL Y , PARA 

LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL TESORO 

SE PASA POR VEINTIUNO DE MAYO 

LECHUGAL. DE LA CARRETERA EN LA 

CUAL SE LLEGA A , lon:-89.18435683, 

lat:18.1605357}}

11-11-2022 10-12-2022 499,411.44 499,411.44 499,411.44 499,411.44 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SF-ADJ-002-

2022-C, contratista:VICTORIA ADRIANA 

CALDERON CANCHE, convocante:municipio 

de calakmul, monto:499411.44, 

importe_modificado:499411.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:300.0}}

{2184138/proyecto_PROCESO, 

2184138/proyecto_FIN, 

2184138/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402184866 Proyecto de inversión 55,518.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:55518.36, modificado:55518.36}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ ICAICHÉ - 351405

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 351405 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:125, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO JOSEFA ORTÍZ DE 

DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), 24646 JOSEFA 

ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), 

CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 

CALLE PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA 

LOCALIDAD DE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ ICAICHE SE , lon:-

89.16987744, lat:18.0714422}}

20-08-2022 20-11-2022 55,495.79 55,495.79 55,495.79 55,495.79 35,127.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} {2184866/proyecto_INICIO, 

2184866/proyecto_PROCESO, 

2184866/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220402185669 Proyecto de inversión 37,116.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37116.28, modificado:37116.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

GUILLERMO PRIETO - 354121

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 354121 S 145 144 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:94, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO GUILLERMO PRIETO, 

24645 GUILLERMO PRIETO, CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA 

LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO SE 

PASA POR LA LOCALIDAD DE FELIPE 

ANGELES II. AL LLEGAR A, lon:-

89.34305423, lat:18.17983002}}

20-08-2022 20-11-2022 37,101.19 37,101.19 37,101.19 37,101.19 23,484.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2185669/proyecto_PROCESO, 

2185669/proyecto_FIN, 

2185669/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402185919 Proyecto de inversión 37,116.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37116.28, modificado:37116.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

NUEVO SAN JOSÉ - 355062

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 355062 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:166, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO NUEVO SAN JOSÉ, 

24646 NUEVO SAN JOSÉ, CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE 

NUEVO SAN JOSÉ ESTA 

APROXIMADAMENTE A 52.5 

KILÓMETROS DE LA CABECERA 

MUNICIPAL. SE LLEGA PASA, lon:-

89.40295244, lat:18.05968963}}

20-08-2022 20-11-2022 37,101.19 37,101.19 37,101.19 37,101.19 23,484.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2185919/proyecto_INICIO, 

2185919/proyecto_PROCESO, 

2185919/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402186774 Proyecto de inversión 37,117.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37117.28, modificado:37117.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD DOS 

LAGUNAS - 357462

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 357462 S 149 145 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:76, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO DOS LAGUNAS, 24647 

DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , 

PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DOS 

LAGUNAS SUR ES NECESARIO PASAR 

POR LA LOCALIDAD DE DOS NACIONES 

Y PASANDO APROX. 11 , lon:-

89.35294295, lat:17.8732786}}

20-08-2022 20-11-2022 37,102.20 37,102.20 37,102.20 37,102.20 23,484.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2186774/proyecto_INICIO, 

2186774/proyecto_PROCESO, 

2186774/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402186859 Proyecto de inversión 37,117.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37117.28, modificado:37117.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD LOS 

ALACRANES - 357774

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 357774 S 84 84 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL 

EJIDO LOS ALACRANES, 24646 LOS 

ALACRANES, CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , 

PARA LLEGAR A LOS ALACRANES ES 

NECESARIO PASAR POR LA LOCALIDAD 

DE NUEVO VERACRUZ. AL LLEGAR A LA 

LOCALIDAD NOS, lon:-89.21482875, 

lat:17.98596045}}

20-08-2022 20-11-2022 37,102.19 37,102.19 37,102.19 37,102.19 23,484.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2186859/proyecto_INICIO, 

2186859/proyecto_PROCESO, 

2186859/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202076597 Proyecto de inversión 733,545.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:733545.03, modificado:733059.55}}

REHABILITACIÓN DE 1.2 KILÓMETRO DE CAMINOS 

SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN CARLOS A. 

MADRAZO. - 63076

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calakmul 63076 S 16 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:37, direccion:EJIDO CARLOS 

A MADRAZO, 24646 CARLOS A. 

MADRAZO, CALAKMUL CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    REHABILITACION DE 

CAMINO SACA COSECHA SE 

ENCUENTRA AL FINAL DE LA 

CARRETERA DE CARLOS A. MADRAZO. Y 

SE DOBLA A MANO DERECHA Y SE 

RECORRE ESE CAMI, lon:-89.23607225, 

lat:18.03770613}}

16-05-2022 16-07-2022 733,059.55 733,059.55 733,058.45 733,058.45 527,802.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-UB-ADJ-005-

2022-C, contratista:MIGUEL ANGEL REYES 

HERNANDEZ, convocante:municipio de 

calakmul, monto:749503.63, 

importe_modificado:749503.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1200.0}}

{2076597/proyecto_INICIO, 

2076597/proyecto_PROCESO, 

2076597/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202076782 Proyecto de inversión 733,545.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:733545.03, modificado:733340.68}}

REHABILITACIÓN DE 1.2 KILÓMETRO DE CAMINOS 

SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN GUILLERMO 

PRIETO. - 64049

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calakmul 64049 S 28 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:94, direccion:EJIDO 

GUILLERMO PRIETO, 24645 GUILLERMO 

PRIETO, CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE    

Y  ,    LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO 

SE ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA 

GUILLERMO PRIETO Y FELIPE ANGELES. 

A UNA DISTANCIA DE 1.5 KILOMETROS 

DE LA LOCALIDAD., lon:-89.33669523, 

lat:18.18674772}}

23-05-2022 23-07-2022 733,340.68 733,340.68 733,180.93 733,180.93 733,180.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-UB-ADJ-006-

2022-C, contratista:JUAN CHABLE 

MONTALVO, convocante:municipio de 

calakmul, monto:749791.07, 

importe_modificado:749791.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1200.0}}

{2076782/proyecto_INICIO, 

2076782/proyecto_PROCESO, 

2076782/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202076832 Proyecto de inversión 979,634.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:979634.83, modificado:979412.55}}

REHABILITACIÓN DE 1.5 KILÓMETROS DE CAMINOS 

SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS EN SAN 

MIGUEL. - 64272

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calakmul 64272 S 17 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:217, direccion:EJIDO SAN 

MIGUEL, 24647 SAN MIGUEL, 

CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

LA REHABILITACIÓN SE ENCUENTRA 

UBICADO EN LA ESQUINA DE LA 

COMUNIDAD AL TERMINO DE LA 

ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD DE 

SAN MIGUEL DONDE INICIA EL CAMINO 

SACA C, lon:-89.43322499, 

lat:18.08894546}}

23-05-2022 23-07-2022 979,412.55 979,412.55 979,412.55 979,412.55 842,919.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-UB-IR-006-2022-

C, contratista:CONSTRUCCIONES TRIZCAR, 

S.A. DE C.V., convocante:municipio de 

calakmul, monto:999773.1, 

importe_modificado:999773.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1500.0}}

{2076832/proyecto_INICIO, 

2076832/proyecto_PROCESO, 

2076832/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202076892 Proyecto de inversión 979,634.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:979634.83, modificado:999738.29}}

REHABILITACIÓN DE 1.5 KILÓMETROS DE CAMINOS 

SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS EN LA LUCHA I. 

- 64616

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calakmul 64616 S 28 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:139, direccion:EJIDO LUCHA, 

24645 LA LUCHA, CALAKMUL 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    LA 

REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA 

COSECHA SE UBICA UNA CUADRA 

ANTES DE LLEGAR AL FINAL DE LA 

PRIMERA CALLE DE LA LOCALIDAD DE 

LA LUCHA. SE DOBLA A LA DERECHA Y 

SE SI, lon:-89.44911772, 

lat:18.43374904}}

23-05-2022 23-07-2022 979,388.45 979,388.45 979,388.45 979,388.45 979,378.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-UB-IR-008-2022-

C, contratista:CENTRO FERRETERO 

CHAMPOTON, S.A. DE C.V, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:999738.29, 

importe_modificado:999738.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1500.0}}

{2076892/proyecto_PROCESO, 

2076892/proyecto_INICIO, 

2076892/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202076955 Proyecto de inversión 1,476,750.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1476750.35, modificado:1476397.23}}

REHABILITACIÓN DE 2 KILÓMETROS DE CAMINOS 

SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS EN LOS 

ÁNGELES. - 64951

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calakmul 64951 S 32 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:13, direccion:EJIDO LOS 

ÁNGELES, 24645 LOS ÁNGELES, 

CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

AL LLEGAR A LA COMUNIDAD POR LA 

CARRETERA DE LA LUCHA II A LOS 

ANGELES. AL LLEGAR A LA SEGUNDA 

CALLE DE LA LOCALIDAD DE LOS 

ANGELES SE DOBLA A MANO IZQUIERD, 

lon:-89.16359254, lat:18.26527502}}

23-05-2022 23-07-2022 1,476,397.23 1,476,397.23 1,476,397.23 1,476,397.23 1,476,397.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-UB-IR-010-2022-

C, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1499641.32, 

importe_modificado:1499641.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:2000.0}}

{2076955/proyecto_INICIO, 

2076955/proyecto_PROCESO, 

2076955/proyecto_FIN, 

2076955/proyecto_INICIO, 

2076955/proyecto_FIN, 

2076955/proyecto_INICIO, 

2076955/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108054 Proyecto de inversión 23,249.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:23249.65, modificado:23249.11}}

REHABILITACIÓN DE 2.5 KILÓMETROS DE CAMINOS 

SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN ÁLVARO 

OBREGON ZOH LAGUNA. - 96789

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 96789 S 30 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:272, direccion:EJIDO ZOH-

LAGUNA ALVARO OBREGÓN, 24644 

ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), 

CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

DE LA CARRETERRA XPUJIL DE LA 

CABECERA DEL MUNICIPIO PARA 

LLEGAR A LA LOCALIDAD DE ALVARO 

OBREGON ZOH LAGUNA ESTA 

ENFRENTE DE , lon:-89.42307013, 

lat:18.60131999}}

15-05-2022 16-07-2022 23,249.11 23,249.11 23,249.11 23,249.11 23,249.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-UB-IR-001-2022-

C, contratista:CENTRO FERRETERO 

CHAMPOTON, S.A. DE C.V, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1874956.15, 

importe_modificado:1874956.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:6.0}}

{2108054/proyecto_PROCESO, 

2108054/proyecto_INICIO, 

2108054/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108074 Proyecto de inversión 20,365.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20365.17, modificado:20362.07}}

REHABILITACIÓN DE 1.5 KILÓMETROS DE CAMINOS 

SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN DOS 

NACIONES. - 97203

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 97203 S 7 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:77, direccion:EJIDO DOS 

NACIONES, 24647 DOS NACIONES, 

CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

LLEGANDO DE LA CARRETERRA DE 

XPUJIL Y PASANDO EN LA COMUNIDAD 

DE SANTO DOMINGO EL SACRIFICIO SE 

LLEGA A DOS NACIONES. NOS 

UBICAMOS EN LA ENTRADA DE LA 

COM, lon:-89.35226999, 

lat:17.96477676}}

16-05-2022 16-07-2022 20,362.07 20,362.07 20,362.07 20,362.07 15,713.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-UB-IR-003-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:999847.64, 

importe_modificado:999847.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:5.0}}

{2108074/proyecto_INICIO, 

2108074/proyecto_PROCESO, 

2108074/proyecto_INICIO, 

2108074/proyecto_PROCESO, 

2108074/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108099 Proyecto de inversión 23,249.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:23249.65, modificado:23244.66}}

REHABILITACIÓN DE 2 KILÓMETROS DE CAMINOS 

SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN JOSÉ MARÍA 

MORELOS Y PAVÓN CIVALITO - 97612

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 97612 S 28 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:124, direccion:EJIDO JOSÉ 

MA. MORELOS Y PAVÓN, 24647 JOSÉ 

MARÍA MORELOS Y PAVÓN (CIVALITO), 

CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

LLEGANDO POR LA CARRETERA DE 

XPUJIL Y PASANDO POR DOS 

NACIONES Y ANTES DE 1.6 

KILÓMETROS DE LLEGAR A LA 

LOCALIDAD DE , lon:-89.30949735, 

lat:17.89265859}}

16-05-2022 16-07-2022 23,244.66 23,244.66 23,244.66 23,244.66 20,211.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-UB-IR-004-2022-

C, contratista:JUAN FRANCISCO CORTES 

CARO, convocante:municipio de calakmul, 

monto:1499678.38, 

importe_modificado:1499678.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:6.0}}

{2108099/proyecto_PROCESO, 

2108099/proyecto_INICIO, 

2108099/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108103 Proyecto de inversión 16,454.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16454.97, modificado:16454.97}}

REHABILITACIÓN DE 1.2 KILÓMETROS DE CAMINOS 

SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN LÁZARO 

CÁRDENAS NÚMERO 2 OJO DE AGUA. - 97694

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 97694 S 21 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:131, direccion:EJIDO LÁZARO 

CÁRDENAS 2 OJO DE AGUA, 24646 

LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO 2 (OJO 

DE AGUA), CALAKMUL CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO 

DE LA LOCALIDAD DE LAZARO 

CARDENAS NUMERO 2 SE RECORRE 

UNA DISTANCIA A PROXIMADA DE 600 

ME, lon:-89.23543785, 

lat:17.95206802}}

16-05-2022 16-07-2022 16,440.56 16,440.56 16,432.44 16,432.44 16,432.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-UB-ADJ-004-

2022-C, contratista:JUAN CHABLE 

MONTALVO, convocante:municipio de 

calakmul, monto:749343.37, 

importe_modificado:749343.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:4.0}}

{2108103/proyecto_PROCESO, 

2108103/proyecto_FIN, 

2108103/proyecto_PROCESO, 

2108103/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108108 Proyecto de inversión 16,454.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16454.97, modificado:16434.29}}

REHABILITACIÓN DE 1.2 KILÓMETROS DE CAMINOS 

SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN LOS 

ALACRANES. - 97747

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 97747 S 29 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, 

direccion:EJIDO LOS ALACRANES, 

24646 LOS ALACRANES, CALAKMUL 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    AL LLEGAR 

POR LA CARRETERA XPUJIL Y PASANDO 

POR LA COMUNIDAD DE LAZARO 

CARDENAS NUMERO 2. YA ESTANDO 

EN LA COMUNIDAD DE LOS 

ALACRANES SE UBICA LA CALLE , lon:-

89.27292137, lat:17.98655231}}

16-05-2022 16-07-2022 16,434.29 16,434.29 16,416.47 16,416.47 16,416.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-UB-ADJ-003-

2022-C, contratista:ABRAHAM UZIEL CHABLE 

NOVELO, convocante:municipio de 

calakmul, monto:749057.51, 

importe_modificado:749057.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:4.0}}

{2108108/proyecto_INICIO, 

2108108/proyecto_PROCESO, 

2108108/proyecto_INICIO, 

2108108/proyecto_PROCESO, 

2108108/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108116 Proyecto de inversión 20,365.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20365.17, modificado:20363.55}}

REHABILITACIÓN DE 1.5 KILÓMETRO DE CAMINOS 

SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN NUEVO SAN 

JOSÉ. - 97858

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 97858 S 27 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:166, direccion:EJIDO NUEVO 

SAN JOSÉ, 24646 NUEVO SAN JOSÉ, 

CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

LLEGANDO POR LA CARRETERA DE 

XPUJIL Y PASANDO POR LA 

COMUNIDAD DE LEY DE FOMENTO 

AGROPECUARIO LA MISTERIOSA. 

ENTRANDO A LA COMUNIDAD DE 

NUEVO SAN JOSE, lon:-89.39224841, 

lat:18.04017543}}

16-05-2022 16-07-2022 20,363.55 20,363.55 20,363.55 20,363.55 16,821.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-UB-IR-005-2022-

C, contratista:LOURDES CASTALIA BERZUNZA 

MOGUEL, convocante:municipio de 

calakmul, monto:999920.21, 

importe_modificado:999920.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:5.0}}

{2108116/proyecto_PROCESO, 

2108116/proyecto_INICIO, 

2108116/proyecto_PROCESO, 

2108116/proyecto_INICIO, 

2108116/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108119 Proyecto de inversión 16,454.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16454.97, modificado:16450.39}}

REHABILITACIÓN DE 1.2 KILÓMETRO DE CAMINOS 

SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN GUILLERMO 

PRIETO. - 97871

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 97871 S 28 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:94, direccion:EJIDO 

GUILLERMO PRIETO, 24645 GUILLERMO 

PRIETO, CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE    

Y  ,    SE ENCUENTRA ENTRE LA 

CARRETERA GUILLERMO PRIETO Y 

FELIPE ANGELES. A LLEGANDO POR LA 

CARRETERA DE XPUJIL Y PASANDO POR 

LA LOCALIDAD DE HERMENEGILD, lon:-

89.33669523, lat:18.18674772}}

23-05-2022 23-07-2022 16,450.39 16,450.39 16,446.80 16,446.80 16,446.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-UB-ADJ-006-

2022-C, contratista:JUAN CHABLE 

MONTALVO, convocante:municipio de 

calakmul, monto:749791.07, 

importe_modificado:749791.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:4.0}}

{2108119/proyecto_PROCESO, 

2108119/proyecto_INICIO, 

2108119/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108125 Proyecto de inversión 20,365.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20365.17, modificado:20360.55}}

REHABILITACIÓN DE 1.5 KILÓMETROS DE CAMINOS 

SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS EN SAN 

MIGUEL. - 97922

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 97922 S 17 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:217, direccion:EJIDO SAN 

MIGUEL, 24647 SAN MIGUEL, 

CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

LLEGANDO POR LA CARRETERA DE 

XPUJIL PASANDO POR LA COMUNDAD 

DE ONCE DE MAYO. AL LLEGAR A LA 

COMUNIDAD DE SAN MIGUEL NOS 

UBICAMOS EN LA PRIMERA CUADRA DE 

LA CA, lon:-89.43322499, 

lat:18.08894546}}

23-05-2022 23-07-2022 20,360.55 20,360.55 20,360.55 20,360.55 17,523.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-UB-IR-006-2022-

C, contratista:CONSTRUCCIONES TRIZCAR, 

S.A. DE C.V., convocante:municipio de 

calakmul, monto:999773.1, 

importe_modificado:999773.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:5.0}}

{2108125/proyecto_INICIO, 

2108125/proyecto_FIN, 

2108125/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108189 Proyecto de inversión 23,249.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:23249.65, modificado:23249.65}}

REHABILITACIÓN DE 2 KILÓMETROS DE CAMINOS 

SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN NIÑOS 

HÉROES. - 98860

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 98860 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:154, direccion:EJIDO NIÑOS 

HÉROES, 24645 NIÑOS HÉROES, 

CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SE 

LLEGA A LA COMUNIDAD POR LA 

CARRETERA XPUJIL Y PASANDO POR LA 

COMUNIDAD DE CRISTOBAL COLON. 

LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE 

NIÑOS HERORES SE SIGUE LA CALLE , 

lon:-89.47355393, lat:18.14859692}}

23-05-2022 23-07-2022 23,247.33 23,247.33 23,247.33 23,247.33 23,247.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-UB-IR-009-2022-

C, contratista:VICTORIA ADRIANA CALDERON 

CANCHE, convocante:municipio de calakmul, 

monto:1499850.33, 

importe_modificado:1499850.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:6.0}}

{2108189/proyecto_INICIO, 

2108189/proyecto_PROCESO, 

2108189/proyecto_FIN, 

2108189/proyecto_PROCESO, 

2108189/proyecto_FIN, 

2108189/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108212 Proyecto de inversión 23,249.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:23249.65, modificado:23249.65}}

REHABILITACIÓN DE 2 KILÓMETROS DE CAMINO 

SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS EN GUSTAVO 

DÍAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA - 99123

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 99123 S 7 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:95, direccion:EJIDO 

GUSTAVO DÍAZ ORDAZ SAN ANTONIO 

SODA, 24645 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 

(SAN ANTONIO SODA), CALAKMUL 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    PARA LLEGAR 

A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA 

DE XPUJIL Y PASAR POR LA 

COMUNIDAD DE TOMAS AZNAR 

BARBACHANO L, lon:-89.16945348, 

lat:18.43453282}}

23-05-2022 23-07-2022 23,240.38 23,240.38 23,240.28 23,240.28 23,240.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-UB-IR-011-2022-

C, contratista:TRANSPORTES Y 

MANTENIMIENTO ELIDE, S.A. DE C.V., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1499402.05, 

importe_modificado:1499402.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:6.0}}

{2108212/proyecto_FIN, 

2108212/proyecto_INICIO, 

2108212/proyecto_PROCESO, 

2108212/proyecto_FIN, 

2108212/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108610 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

REHABILITACION DE 800 METROS DE CALLES CON 

CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE 

SELLO BLANCO EN CONCEPCIÓN. - 103215

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 103215 S 59 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:64, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO CONCEPCIÓN, 24658 

CONCEPCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE  

ENTRE  CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 

1,    UBICANDONOS EN LA ENTRADA DE 

CONSTITUCION EN LA CARRTERA 

FEDERAL SE DOBLA A MANO 

IZQUIERDA EN DIRECCION AL SUR, lon:-

90.13383458, lat:18.62143085}}

10-06-2022 26-07-2022 999,540.31 999,540.31 999,540.30 999,540.30 914,192.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SF-IR-001-2022-

C, contratista:JUAN MANUEL CHAN PUERTO, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:999540.31, 

importe_modificado:999540.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:800.0}}

{2108610/proyecto_PROCESO, 

2108610/proyecto_INICIO, 

2108610/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220302128968 Proyecto de inversión 56,097.90 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:56097.9, modificado:56097.9}}

REHABILITACIÓN DE CALLE Y PUENTE EN LA VILLA DE 

XPUJIL - 204251

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 204251 S 150 150 0 {meta1: 

{unidad_medida:Puente(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE SILVITUC VILLA XPUJIL, 

24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SILVITUC Y CALLE 

NATZCAN,    LA LOCALIDAD DE XPUJIL 

ES LA CABECERA MUNICIPAL. PARA 

LLEGAR AL PUNTO DE UBICACION DE 

LA OBRA ES POR LA CALLE SILVITUC AL 

FINA, lon:-89.39015841, 

lat:18.50620659}}

15-09-2022 06-10-2022 55,860.76 55,860.76 55,860.71 55,860.71 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SF-ADJ-001-

2022-C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES 

Y RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:434755.26, 

importe_modificado:434755.26}}

{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} {2128968/proyecto_INICIO, 

2128968/proyecto_PROCESO, 

2128968/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402165193 Proyecto de inversión 800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800000.0, modificado:800000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 

LOCALIDAD EL TEPEYAC - 268698

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 268698 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:237, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL RANCHERIA TEPEYAC, 24644 

TEPEYAC, CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CARRETERA DZIBALCHEN 269 Y , 

LA RANCHERIA EL TEPEYAC SE 

ENCUENTRA A 500 METROS ANTES DE 

LLEGAR A LA LOCALIDAD DE BEL HA. EL 

PUNTO DE LA OBRA SE , lon:-

89.32796714, lat:18.92743299}}

17-10-2022 25-11-2022 799,049.12 799,049.12 799,049.12 799,049.12 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-ADJ-002-

2022-C, contratista:ALEJANDRO MADERA 

SANCHEZ, convocante:municipio de 

calakmul, monto:799049.12, 

importe_modificado:799049.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:420.0}}

{2165193/proyecto_INICIO, 

2165193/proyecto_FIN, 

2165193/proyecto_INICIO, 

2165193/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402180332 Proyecto de inversión 37,116.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37116.28, modificado:37116.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

RICARDO FLORES MAGÓN LAGUNA COOXLÍ - 337775

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 337775 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:195, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO RICARDO FLORES 

MAGÓN, 24644 RICARDO FLORES 

MAGÓN (LAGUNA COOXLÍ), CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y CALLE CALLE PRINCIPAL 

DEL CENTRO, CALLE ENFRENTE DE LA 

TIENDA DICONSA OCHO PUNTOS SE , 

lon:-89.1662691, lat:18.82116866}}

20-08-2022 20-11-2022 37,101.19 37,101.19 37,101.19 37,101.19 23,484.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2180332/proyecto_INICIO, 

2180332/proyecto_FIN, 

2180332/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402180688 Proyecto de inversión 75,884.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75884.0, modificado:75884.0}}

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT EL CARRIZAL - 

338703

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 338703 S 113 113 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:100, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO EUGENIO 

ECHEVERRÍA CASTELLOT (EL CARRIZAL), 

24645 EUGENIO ECHEVERRÍA 

CASTELLOT (EL CARRIZAL), CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE 

EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT II 

CARRI, lon:-89.44024307, 

lat:18.39839308}}

20-08-2022 20-11-2022 75,839.79 75,839.79 75,839.79 75,839.79 22,751.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-004-2022-

C, contratista:AARON JESUS NUÑEZ PEREZ, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1998834.86, 

importe_modificado:1998834.86}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {2180688/proyecto_INICIO, 

2180688/proyecto_FIN, 

2180688/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402182633 Proyecto de inversión 37,116.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37116.28, modificado:37116.28}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

KILÓMETRO CIENTO VEINTE - 344751

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 344751 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:209, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO SAN JOSÉ, 24645 

KILÓMETRO CIENTO VEINTE, 

CALAKMUL CAMPECHE ENTRE 

CARRETERA ESCARCEGA Y CALLE SOR 

JUANA, CALLE JOSEFA ORTIZ CINCO 

LUMINARIAS SE LOCALIZA SOBRE LA 

CARRETERA ESCARCEGA TRES 

LUMINARIAS SO, lon:-89.69653866, 

lat:18.52088972}}

20-08-2022 20-11-2022 37,101.19 37,101.19 37,101.19 37,101.19 23,484.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2182633/proyecto_PROCESO, 

2182633/proyecto_FIN, 

2182633/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402182923 Proyecto de inversión 29,609.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:29609.79, modificado:29609.79}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD BEL 

HA - 345610

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 345610 S 37 38 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:23, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO BEL-HA, 24644 BEL-

HÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE 

CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE, 

LA LOCALIDAD SE UBICA 

APROXIMADAMENTE A 60 

KILOMETROS DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DESPUES DE LA LOCALIDAD 

DE DOS LAGU, lon:-89.32586909, 

lat:18.9294585}}

20-08-2022 20-11-2022 29,597.75 29,597.75 29,597.75 29,597.75 18,734.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} {2182923/proyecto_FIN, 

2182923/proyecto_PROCESO, 

2182923/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402183525 Proyecto de inversión 40,713.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:40713.46, modificado:40713.46}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

PABLO GARCÍA - 347497

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 347497 S 75 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:171, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO PABLO GARCIA, 

24658 PABLO GARCÍA, CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y CALLE CALLE, CALLE CALLE 

SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA 

ESCARCEGA XPUJIL A UNA ESQUINA 

DEL EJIDO CONCEPCION. EL PRIME, 

lon:-90.13714725, lat:18.61910877}}

20-08-2022 20-11-2022 40,669.91 40,669.91 40,669.91 40,669.91 25,760.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} {2183525/proyecto_INICIO, 

2183525/proyecto_FIN, 

2183525/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402183745 Proyecto de inversión 75,884.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75884.0, modificado:75884.0}}

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

ONCE DE MAYO - 348244

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 348244 S 179 179 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:170, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO ONCE DE MAYO, 

24645 ONCE DE MAYO, CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA 

LOCALIDAD DE ONCE DE MAYO SE 

PASA POR LA LOCALIDAD DE NIÑOS 

HEROES. AL LLEGAR A ONCE DE MAYO 

EL , lon:-89.46172907, lat:18.09405449}}

20-08-2022 20-11-2022 75,839.79 75,839.79 75,839.79 75,839.79 22,751.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-004-2022-

C, contratista:AARON JESUS NUÑEZ PEREZ, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1998834.86, 

importe_modificado:1998834.86}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {2183745/proyecto_INICIO, 

2183745/proyecto_FIN, 

2183745/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402184010 Proyecto de inversión 300,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

ENTUBADA EN LA LOCALIDAD CERRO DE LAS FLORES 

SANTA ROSA - 349044

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 349044 S 51 50 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:53, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO CERRO DE LAS 

FLORES STA. ROSA, 24646 CERRO DE 

LAS FLORES, CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , 

PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE 

CERRO DE LAS FLORES STA. ROSA SE 

PARA POR LA LOCALIDAD DE , lon:-

89.2165058, lat:17.99564877}}

11-11-2022 30-11-2022 298,500.00 298,500.00 298,500.00 298,500.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SC-ADJ-001-

2022-C, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ 

PEREZ, convocante:municipio de calakmul, 

monto:298500.0, 

importe_modificado:298500.0}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2184010/proyecto_INICIO, 

2184010/proyecto_FIN, 

2184010/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402186430 Acción 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 

356613

4 Campeche 10 Calakmul Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calakmul 356613 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

89.397276, lat:18.505371}}

01-12-2022 15-12-2022 29,998.38 29,998.38 29,998.38 29,998.38 29,998.38 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:125550, contratista:, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:199998.38, 

importe_modificado:199998.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {2186430/proyecto_INICIO, 

2186430/proyecto_PROCESO, 

2186430/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402186761 Proyecto de inversión 37,117.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37117.28, modificado:37117.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD DOS 

NACIONES - 357442

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 357442 S 155 154 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:77, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO DOS NACIONES, 

24647 DOS NACIONES, CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA 

LOCALIDAD DE DOS NACIONES SE 

TOMA LA CARRETERA XPUJILJUSTO 

SIERRA. SE TIENE QUE PASAR POR LA 

LOC, lon:-89.35740217, 

lat:17.97424936}}

20-08-2022 20-11-2022 37,102.20 37,102.20 37,102.20 37,102.20 23,484.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2186761/proyecto_FIN, 

2186761/proyecto_INICIO, 

2186761/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402186966 Proyecto de inversión 37,117.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37117.28, modificado:37117.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO 2 OJO DE AGUA - 

358086

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 358086 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:131, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS 2 

(OJO DE AGUA), 24646 LÁZARO 

CÁRDENAS NÚMERO 2 (OJO DE AGUA), 

CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 

CALLE PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA 

LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS 

NUMERO II OJO DE AGUA , lon:-

89.22636863, lat:17.95941144}}

20-08-2022 20-11-2022 37,102.19 37,102.19 37,102.19 37,102.19 23,484.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2186966/proyecto_INICIO, 

2186966/proyecto_FIN, 

2186966/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202076853 Proyecto de inversión 1,476,750.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1476750.35, modificado:1476750.35}}

REHABILITACIÓN DE 2 KILÓMETROS DE CAMINOS 

SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS EN LA 

VIRGENCITA DE LA CANDELARIA. - 64387

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calakmul 64387 S 20 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:266, direccion:EJIDO LA 

VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, 24645 

LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, 

CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

LA REHABILITACION DEL CAMINO SACA 

COSECHA ESTA SIGUIENDO LA ULTIMA 

CALLE LLEGANO HASTA EL FINAL DE LA 

LOCALIDAD DE LA , lon:-89.30007931, 

lat:18.25033816}}

23-05-2022 23-07-2022 1,476,632.52 1,476,632.52 1,476,632.52 1,476,632.52 1,476,632.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-UB-IR-007-2022-

C, contratista:VICTORIA ADRIANA CALDERON 

CANCHE, convocante:municipio de calakmul, 

monto:1499880.31, 

importe_modificado:1499880.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:2000.0}}

{2076853/proyecto_PROCESO, 

2076853/proyecto_INICIO, 

2076853/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108563 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN DE 800 METROS DE CALLES CON 

CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE 

SELLO BLANCO EN CENTAUROS DEL NORTE. - 102722

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 102722 S 145 156 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro lineal, 

meta:1.0, 

meta_modificada:800.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:49, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO CENTAURO DEL 

NORTE, 24648 CENTAUROS DEL NORTE, 

CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE 1, 

CALLE CALLE 2  DE LA ENTRADA A LA 

LOCALIDAD DE CENTAURO DEL NORTE 

SE CAMINA UNA CUADRA POR, lon:-

89.53596549, lat:18.35479695}}

10-06-2022 26-07-2022 999,710.07 999,710.07 999,700.71 999,700.71 999,700.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SF-IR-013-2022-

C, contratista:INMOBILIARIA, INGENIERIA, 

DISEÑO, Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. 

DE C.V., convocante:municipio de calakmul, 

monto:999710.07, 

importe_modificado:999710.07}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, 

avance:800.0}}

{2108563/proyecto_FIN, 

2108563/proyecto_INICIO, 

2108563/proyecto_FIN, 

2108563/proyecto_PROCESO, 

2108563/proyecto_FIN, 

2108563/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302126634 Proyecto de inversión 812,915.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:812915.92, modificado:812915.92}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCION PARA 

AGUAS PLUVIALES LOCALIDAD XPUJIL COL. 10 DE 

MAYO - 193203

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 193203 S 322 33 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE 8 EJIDO XPUJIL, 

24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 8 Y CALLE PAYAN,    LA 

LOCALIDAD DE XPUJIL ES LA CABECERA 

MUNICIPAL. Y PARA LLEGAR AL LUGAR 

DE LA OBRA TRANSITAR POR LA 

AVENIDA CHICANA Y LLEGAR HASTA LA 

CA, lon:-89.392111, lat:18.499953}}

01-09-2022 30-09-2022 812,100.20 812,100.20 811,897.71 811,897.71 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SD-IR-001-2022-

C, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES 

DIVERSAS, SA DE CV., convocante:municipio 

de calakmul, monto:812100.2, 

importe_modificado:812100.2}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2126634/proyecto_INICIO, 

2126634/proyecto_FIN, 

2126634/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302128049 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

AMPLIACION Y REHABILITACION DE CALLES CON 

CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE 

SELLO BLANCO LOCALIDAD LA VICTORIA - 200555

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 200555 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:265, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO LA VICTORIA, 24645 

LA VICTORIA, CALAKMUL CAMPECHE  

ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y  ,    LA 

LOCALIDAD DE LA VICTORIA SE 

ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 38 

KILOMETROS DE LA CABECERA 

MUNICIPAL. PARA LLEGAR SE P, lon:-

89.38679872, lat:18.22363007}}

15-09-2022 29-10-2022 999,460.66 999,460.66 999,114.40 999,114.40 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SF-IR-018-2022-

C, contratista:FEJE CONSTRUCCIONES, S DE 

R.L. DE C.V., convocante:municipio de 

calakmul, monto:1339345.3, 

importe_modificado:1339345.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:800.0}}

{2128049/proyecto_INICIO, 

2128049/proyecto_FIN, 

2128049/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402169568 Proyecto de inversión 1,448,232.40 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1448232.4, modificado:1448232.4}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE 

AGUA PLUVIAL DE 200 M3 LOCALIDAD LEY DE 

FOMENTO AGROPECUARIO LA MISTERIOSA - 291911

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 291911 S 225 225 0 {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o 

coloctor(es), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:132, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO LEY DE FOMENTO 

AGROPECUARIO LA MISTERIOSA, 24647 

LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA 

MISTERIOSA), CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 

POR LA CANCHA DEPORTIVA, PARA 

LLEGAR A LA LOCALID, lon:-

89.41869667, lat:18.06367667}}

01-11-2022 30-12-2022 1,447,418.63 1,447,418.63 1,447,418.63 1,447,418.63 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SC-IR-004-2022-

C, contratista:CONSTRUCTORA VIALMA DEL 

GOLFO, SA DE C.V., convocante:municipio de 

calakmul, monto:1447418.63, 

importe_modificado:1447418.63}}

{meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), 

avance:1.0}}

{2169568/proyecto_PROCESO, 

2169568/proyecto_FIN, 

2169568/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402173043 Proyecto de inversión 1,071,244.60 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1071244.6, modificado:1071244.6}}

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 

PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, PRIMERA ETAPA, 

LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN LAGUNA 

COOXLÍ - 308613

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 308613 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:195, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO RICARDO FLORES 

MAGÓN, 24644 RICARDO FLORES 

MAGÓN (LAGUNA COOXLÍ), CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA 

LOCALIDAD DE RICARDO FLORES 

MAGÓN SE PASA POR LA LOCALIDADES 

DE, lon:-89.16140188, lat:18.81484347}}

14-11-2022 30-12-2022 1,070,653.17 1,070,653.17 1,070,653.17 1,070,653.17 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SC-IR-006-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1998895.8, 

importe_modificado:1998895.8}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2173043/proyecto_PROCESO, 

2173043/proyecto_INICIO, 

2173043/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402175406 Proyecto de inversión 1,483,865.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1483865.56, modificado:1483865.56}}

REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE LOCALIDAD EL MANANTIAL - 319558

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 319558 S 201 201 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:141, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO EL MANANTIAL, 

24645 EL MANANTIAL, CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA 

LOCALIDAD DE EL MANANTIAL ES 

NECESARIO PASAR LA LOCALIDAD DE 

RICARDO PAYRO GENE Y SEGUIR POR 

UN, lon:-89.37860363, 

lat:18.25658335}}

14-11-2022 30-12-2022 1,483,290.27 1,483,290.27 1,483,290.27 1,483,290.27 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SC-IR-009-2022-

C, contratista:INFRAESTRUCTURA CIVIL 

HIDRAULICA Y ELECTRICA, S.A DE CV., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1999224.6, 

importe_modificado:1999224.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:100.0}}

{2175406/proyecto_INICIO, 

2175406/proyecto_FIN, 

2175406/proyecto_PROCESO, 

2175406/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402175598 Proyecto de inversión 715,164.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:715164.51, modificado:715164.51}}

REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE LOCALIDAD BECÁN - 320464

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 320464 S 165 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:21, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO BECAN, 24643 

BECÁN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE 

CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA 

LOCALIDAD DE BECAN ESTA 

APROXIMADAMENTE A 8 KILOMETROS 

DE LA CABECERA MUNICIPAL 

TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 

ESCARCEGACHETU, lon:-89.46244576, 

lat:18.51345895}}

14-11-2022 30-12-2022 714,664.28 714,664.28 714,664.28 714,664.28 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SC-IR-010-2022-

C, contratista:INFRAESTRUCTURA CIVIL 

HIDRAULICA Y ELECTRICA, S.A DE CV., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1498950.8, 

importe_modificado:1498950.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:25.0}}

{2175598/proyecto_PROCESO, 

2175598/proyecto_INICIO, 

2175598/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220402177488 Proyecto de inversión 55,518.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:55518.36, modificado:55518.36}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD ZOH 

LAGUNA ÁLVARO OBREGÓN - 328324

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 328324 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:272, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO ZOH-LAGUNA 

(ALVARO OBREGÓN), 24644 ZOH-

LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), 

CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 

PUCTE Y CARRETERA DZIBALCHEN 269, 

LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGOM 

SE ENCUENTRA A 10 K DE LA CABECERA 

MUNI, lon:-89.41206234, 

lat:18.5910903}}

20-08-2022 20-11-2022 55,495.79 55,495.79 55,495.79 55,495.79 35,127.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} {2177488/proyecto_INICIO, 

2177488/proyecto_PROCESO, 

2177488/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402180665 Proyecto de inversión 75,884.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75884.0, modificado:75884.0}}

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD LA 

LUCHA I - 338647

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 338647 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:139, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO LA LUCHA, 24645 LA 

LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE 

CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 

PRIMERA CALLE, LA LOCALIDAD DE LA 

LUCHA I SE ENCUENTRA PASANDO LA 

LOCALIDAD DE NUEVO CAMPANARIO. 

AL LLEGAR A LA LUCHA , lon:-

89.43594271, lat:18.42418113}}

20-08-2022 20-11-2022 75,839.79 75,839.79 75,839.79 75,839.79 22,751.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-004-2022-

C, contratista:AARON JESUS NUÑEZ PEREZ, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1998834.86, 

importe_modificado:1998834.86}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {2180665/proyecto_PROCESO, 

2180665/proyecto_FIN, 

2180665/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402181394 Proyecto de inversión 37,116.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37116.28, modificado:37116.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

BECÁN - 340750

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 340750 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:21, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO BECAN, 24643 

BECÁN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE 

CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE 

SIN NOMBRE, CALLE CALLE LA 

LOCALIDAD SE UBICA A 8 KILOMETROS 

APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA 

MUNICIPAL Y LOS PRIMEROS SE, lon:-

89.45936659, lat:18.51270506}}

20-08-2022 20-11-2022 37,101.19 37,101.19 37,101.19 37,101.19 23,484.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2181394/proyecto_FIN, 

2181394/proyecto_INICIO, 

2181394/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402183030 Proyecto de inversión 75,884.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75884.0, modificado:75884.0}}

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

NIÑOS HÉROES - 345910

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 345910 S 130 130 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:154, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO NIÑOS HÉROES, 

24645 NIÑOS HÉROES, CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE NIÑOS 

HEROES ESTA PASANDO LA LOCALIDAD 

DE CRISTOBAL COLON. AL LLEGAR A LA 

LOCALIDAD SOBRE LA MISM, lon:-

89.45928457, lat:18.1538779}}

20-08-2022 20-11-2022 75,839.79 75,839.79 75,839.79 75,839.79 22,751.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-004-2022-

C, contratista:AARON JESUS NUÑEZ PEREZ, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1998834.86, 

importe_modificado:1998834.86}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {2183030/proyecto_PROCESO, 

2183030/proyecto_INICIO, 

2183030/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402183340 Proyecto de inversión 56,913.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:56913.0, modificado:56913.0}}

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

CAÑA BRAVA - 346877

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 346877 S 108 103 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:46, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO CAÑA BRAVA, 24645 

CAÑA BRAVA, CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , 

PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE 

CAÑA BRAVA SE PASA POR EN MEDIO 

DE LA LOCALIDAD DE EL CARMEN II. AL 

LLEGAR A LA LOCALID, lon:-

89.35513875, lat:18.13428936}}

20-08-2022 20-11-2022 56,879.84 56,879.84 56,879.84 56,879.84 17,063.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-004-2022-

C, contratista:AARON JESUS NUÑEZ PEREZ, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1998834.86, 

importe_modificado:1998834.86}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} {2183340/proyecto_INICIO, 

2183340/proyecto_FIN, 

2183340/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402185090 Proyecto de inversión 37,116.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37116.28, modificado:37116.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

NUEVO PARAÍSO - 352075

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 352075 S 85 85 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:164, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO NUEVO PARAISO, 

24646 NUEVO PARAÍSO, CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA 

LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO ES 

NECESARIO PASAR POR LA LOCALIDAD 

EL TESORO. AL LLEGAR A LA LOCAL, lon:-

89.238762, lat:18.11396331}}

20-08-2022 30-12-2022 37,101.19 37,101.19 37,101.19 37,101.19 23,484.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2185090/proyecto_INICIO, 

2185090/proyecto_PROCESO, 

2185090/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402185263 Proyecto de inversión 37,116.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37116.28, modificado:37116.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

VEINTE DE NOVIEMBRE - 352511

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 352511 S 210 209 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:262, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 

24645 VEINTE DE NOVIEMBRE, 

CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 

CALLE PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA 

LOCALIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE ES 

POR MEDIO LA CARRETERA FEDERAL 

ESCARCEGA CHETUMAL APRO, lon:-

89.30582935, lat:18.4544329}}

20-08-2022 20-11-2022 37,101.19 37,101.19 37,101.19 37,101.19 23,484.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2185263/proyecto_PROCESO, 

2185263/proyecto_FIN, 

2185263/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402185611 Proyecto de inversión 37,116.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37116.28, modificado:37116.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD LOS 

TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA - 353894

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 353894 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:236, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO LOS TAMBORES DE 

EMILIANO ZAPATA, 24646 LOS 

TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, 

CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 

CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE, CALLE 

CALLE LOS PRIMEROS CINCO PUNTOS 

SE LOCALIZA A LA ENTRADA DE , lon:-

89.31154091, lat:17.99633038}}

20-08-2022 20-11-2022 37,101.19 37,101.19 37,101.19 37,101.19 23,484.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2185611/proyecto_INICIO, 

2185611/proyecto_FIN, 

2185611/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402187070 Proyecto de inversión 37,117.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37117.28, modificado:37117.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

NUEVO CAMPANARIO - 358390

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 358390 S 190 190 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:160, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO NUEVO 

CAMPANARIO, 24645 NUEVO 

CAMPANARIO, CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA 

LOCALIDAD DE NUEVO CAMPANARIO 

ESTA UBICADO A 8 KM DE XPUJIL. AL 

LLEGAR A LA LOCALIDAD NOS 

UBICAMOS EN , lon:-89.43217423, 

lat:18.4515953}}

20-08-2022 20-11-2022 37,101.19 37,101.19 37,101.19 37,101.19 23,484.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2187070/proyecto_INICIO, 

2187070/proyecto_FIN, 

2187070/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202076591 Proyecto de inversión 979,634.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:979634.83, modificado:979485.57}}

REHABILITACIÓN DE 1.5 KILÓMETROS DE CAMINOS 

SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN DOS 

NACIONES. - 63035

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calakmul 63035 S 7 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:77, direccion:EJIDO DOS 

NACIONES, 24647 DOS NACIONES, 

CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

REHABILITACION DE CAMINO SACA 

COSECHA SE UBICA CERCA DE LA 

QUINTA CALLE A UNOS 100 METROS DE 

LA LOCALIDAD DOS NACIONES EL 

CAMINO SE ENCUENTRA CERCA DE UN 

, lon:-89.35218416, lat:17.96488903}}

16-05-2022 16-07-2022 979,485.57 979,485.57 979,485.57 979,485.57 755,866.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-UB-IR-003-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:999847.64, 

importe_modificado:999847.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1500.0}}

{2076591/proyecto_INICIO, 

2076591/proyecto_PROCESO, 

2076591/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202076596 Proyecto de inversión 733,545.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:733545.03, modificado:732623.22}}

REHABILITACIÓN DE 1.2 KILÓMETROS DE CAMINOS 

SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN LOS 

ALACRANES. - 63070

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calakmul 63070 S 29 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, 

direccion:EJIDO LOS ALACRANES, 

24646 LOS ALACRANES, CALAKMUL 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

REHABILITACION DE CAMINO SACA 

COSECHA. AL LLEGAR A LA LOCALIDAD 

SE UBICA EN LA CALLE NUMERO 

CUATRO Y SE LLEGA AL FINAL 

SIGUIENDO EL CAMINO VIEJO QUE 

CON, lon:-89.27292137, 

lat:17.98655231}}

16-05-2022 16-07-2022 732,623.22 732,623.22 731,828.52 731,828.52 731,828.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-UB-ADJ-003-

2022-C, contratista:ABRAHAM UZIEL CHABLE 

NOVELO, convocante:municipio de 

calakmul, monto:749057.51, 

importe_modificado:749057.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1200.0}}

{2076596/proyecto_INICIO, 

2076596/proyecto_PROCESO, 

2076596/proyecto_INICIO, 

2076596/proyecto_PROCESO, 

2076596/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108113 Proyecto de inversión 16,454.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16454.97, modificado:16444.08}}

REHABILITACIÓN DE 1.2 KILÓMETRO DE CAMINOS 

SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN CARLOS A. 

MADRAZO. - 97827

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 97827 S 16 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:37, direccion:EJIDO CARLOS 

A MADRAZO, 24646 CARLOS A. 

MADRAZO, CALAKMUL CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    PARA LLEGAR AL LUGAR 

SE LLEGA AL FINAL DE LA CARRETERA 

DE CARLOS A. MADRAZO. Y SE DOBLA A 

MANO DERECHA Y SE RECORRE ESE 

CAMINO UNA DISTANCIA APRO, lon:-

89.23577184, lat:18.0375429}}

16-05-2022 16-07-2022 16,444.08 16,444.08 16,444.05 16,444.05 11,839.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-UB-ADJ-005-

2022-C, contratista:MIGUEL ANGEL REYES 

HERNANDEZ, convocante:municipio de 

calakmul, monto:749503.63, 

importe_modificado:749503.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:4.0}}

{2108113/proyecto_PROCESO, 

2108113/proyecto_INICIO, 

2108113/proyecto_PROCESO, 

2108113/proyecto_INICIO, 

2108113/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108121 Proyecto de inversión 16,454.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16454.97, modificado:16451.8}}

REHABILITACIÓN DE 1.2 KILÓMETROS DE CAMINOS 

SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN CAÑA 

BRAVA. - 97893

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 97893 S 20 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:46, direccion:EJIDO CAÑA 

BRAVA, 24645 CAÑA BRAVA, 

CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADO DE LA 

CARRETERA EL CARMEN II Y CAÑA 

BRAVA. A UNOS 150 METROS ANTES DE 

ENTRAR A LA LOCALIDAD DE CAÑA 

BRAVA A MANO DERECHA HAY UNA 

DESVIACI, lon:-89.35670516, 

lat:18.13127134}}

23-05-2022 23-07-2022 16,451.80 16,451.80 16,444.87 16,444.87 4,935.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-UB-ADJ-008-

2022-C, contratista:JUAN CHABLE 

MONTALVO, convocante:municipio de 

calakmul, monto:749855.48, 

importe_modificado:749855.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:4.0}}

{2108121/proyecto_PROCESO, 

2108121/proyecto_INICIO, 

2108121/proyecto_PROCESO, 

2108121/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108585 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN DE 800 METROS DE CALLES CON 

CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE 

SELLO BLANCO EN JUSTO SIERRA MENDEZ. - 102933

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 102933 S 96 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:127, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO JUSTO SIERRA 

MÉNDEZ, 24647 JUSTO SIERRA 

MÉNDEZ, CALAKMUL CAMPECHE  

ENTRE  CALLE CALLE PRINCIPAL Y  ,    

UBICADOS EN LA CALLE PRINCIPAL A 

LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE 

JUSTO SIERRA MENDEZ CAMINAR UNA 

CUA, lon:-89.24077892, 

lat:17.87161656}}

10-06-2022 26-07-2022 998,870.48 998,870.48 998,870.48 998,870.48 299,661.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SF-IR-014-2022-

C, contratista:JORGE ALBERTO RODRIGUEZ 

CRUZ, convocante:municipio de calakmul, 

monto:998870.48, 

importe_modificado:998870.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:800.0}}

{2108585/proyecto_PROCESO, 

2108585/proyecto_INICIO, 

2108585/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108616 Proyecto de inversión 1,250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1250000.0, modificado:1249110.0}}

REHABILITACIÓN DE 1 KILÓMETRO DE CALLES CON 

CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE 

SELLO BLANCO EN PABLO GARCIA - 103298

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 103298 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:171, direccion:CALLE CALLE 

CENTRICO EJIDO PABLO GARCIA, 24658 

PABLO GARCÍA, CALAKMUL CAMPECHE  

ENTRE  CALLE CALLE PRINCIPAL Y  ,    DE 

LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES A UNA 

CUADRA A LA DERECHA Y 2 CUADRAS A 

LA IZQUIERDA SE ENCUENTRA EL 

PRIMER TRAMO , lon:-90.14327745, 

lat:18.61984418}}

08-06-2022 08-08-2022 1,249,110.00 1,249,110.00 1,249,041.37 1,249,041.37 895,621.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SF-IR-002-2022-

C, contratista:ALONSO ELIAS PIRRON 

GUTIERREZ, convocante:municipio de 

calakmul, monto:1249110.0, 

importe_modificado:1249110.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1000.0}}

{2108616/proyecto_INICIO, 

2108616/proyecto_PROCESO, 

2108616/proyecto_INICIO, 

2108616/proyecto_PROCESO, 

2108616/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302128356 Proyecto de inversión 1,092,179.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1092179.32, modificado:1092179.32}}

REHABILITACIÓN DE 1 KILOMETRO DE CAMINO 

LOCALIDAD XPUJIL COL. 10 DE MAYO - 201814

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 201814 S 117 113 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro lineal, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:AVENIDA CHICANA VILLA 

XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL 

CAMPECHE  ENTRE  AVENIDA CHICANA 

Y CALLE C. ,    XPUJIL ES LA CABECERA 

MUNICIPAL. PARA LLEGAR AL INICIO 

DE LA OBRA ES NECESARIO TRANSITAR 

LA AVENIDA CHICANA Y SE PASA LA 

ULTIMA , lon:-89.40149645, 

lat:18.49583884}}

15-09-2022 30-10-2022 1,091,252.52 1,091,252.52 1,091,242.14 1,091,242.14 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SE-IR-003-2022-

C, contratista:VICTORIA ADRIANA CALDERON 

CANCHE, convocante:municipio de calakmul, 

monto:1091252.52, 

importe_modificado:1091252.52}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, 

avance:1.0}}

{2128356/proyecto_INICIO, 

2128356/proyecto_PROCESO, 

2128356/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302128405 Proyecto de inversión 161,332.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:161332.86, modificado:161332.86}}

REHABILITACIÓN DE CALLE Y PUENTE EN LA VILLA DE 

XPUJIL - 202035

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 202035 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE SILVITUC VILLA XPUJIL, 

24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SILVITUC Y CALLE 

NATZCAN,    LA LOCALIDAD DE XPUJIL 

ES LA CABECERA MUNICIPAL. PARA 

LLEGAR AL PUNTO DE UBICACION DE 

LA OBRA ES POR LA CALLE SILVITUC AL 

FINA, lon:-89.39017316, 

lat:18.50618625}}

15-09-2022 06-10-2022 160,650.88 160,650.88 160,650.71 160,650.71 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SF-ADJ-001-

2022-C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES 

Y RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:434755.26, 

importe_modificado:434755.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:60.0}}

{2128405/proyecto_INICIO, 

2128405/proyecto_FIN, 

2128405/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402167931 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 

LOCALIDAD VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS - 283130

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 283130 S 33 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:261, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO VALENTÍN GÓMEZ 

FARIAS, 24643 VALENTÍN GÓMEZ 

FARÍAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE 

CARRETERA CARRETERA FEDERAL 

ESCARCEGA CHETUMAL Y CALLE 

PRIMERA CALLE, LA LOCALIDAD DE 

VALENTIN COMEZ FARIAS ESTA 

UBICADO , lon:-89.43860573, 

lat:18.51127558}}

17-10-2022 25-11-2022 999,339.99 999,339.99 999,339.99 999,339.99 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-003-2022-

C, contratista:EE PROYECTOS, CONSULTORIA, 

S.A. DE C.V., convocante:municipio de 

calakmul, monto:999339.99, 

importe_modificado:999339.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:420.0}}

{2167931/proyecto_INICIO, 

2167931/proyecto_FIN, 

2167931/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402175889 Proyecto de inversión 784,835.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:784835.49, modificado:784835.49}}

REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE LOCALIDAD BECÁN - 321931

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 321931 S 165 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:21, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO BECAN, 24643 

BECÁN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE 

CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA 

LOCALIDAD DE BECAN ESTA 

APROXIMADAMENTE A 8 KILOMETROS 

DE LA CABECERA MUNICIPAL 

TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 

ESCARCEGACHETU, lon:-89.46174839, 

lat:18.51072223}}

14-11-2022 30-12-2022 784,286.52 784,286.52 784,286.52 784,286.52 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SC-IR-010-2022-

C, contratista:INFRAESTRUCTURA CIVIL 

HIDRAULICA Y ELECTRICA, S.A DE CV., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1498950.8, 

importe_modificado:1498950.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1000.0}}

{2175889/proyecto_INICIO, 

2175889/proyecto_PROCESO, 

2175889/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402181379 Proyecto de inversión 37,116.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37116.28, modificado:37116.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

VALENTÍN GÓMEZ FARIAS - 340721

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 340721 S 120 120 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:261, direccion:BOULEVARD 

CALLE PRINCIPAL EJIDO VALENTÍN 

GÓMEZ FARIAS, 24643 VALENTÍN 

GÓMEZ FARÍAS, CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 

CARRETERA XPUJIL ESCARCEGA, CALLE 

CALLE PRINCIPAL SOBRE LA 

CARRETERA FEDERAL XPUJIL ESCAR, 

lon:-89.43956978, lat:18.51140784}}

20-08-2022 20-11-2022 37,101.19 37,101.19 37,101.19 37,101.19 23,484.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2181379/proyecto_FIN, 

2181379/proyecto_PROCESO, 

2181379/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220402181441 Proyecto de inversión 75,884.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75884.0, modificado:75884.0}}

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD LA 

VIRGENCITA DE LA CANDELARIA - 340884

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 340884 S 200 200 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:266, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO LA VIRGENCITA DE LA 

CANDELARIA, 24645 LA VIRGENCITA DE 

LA CANDELARIA, CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y , LA VIRGENCITA DE LA 

CANDELARIA ESTA APROX. A 40 KM. DE 

LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-

89.31234975, lat:18.24067858}}

20-08-2022 20-11-2022 75,839.79 75,839.79 75,839.79 75,839.79 22,751.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-004-2022-

C, contratista:AARON JESUS NUÑEZ PEREZ, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1998834.86, 

importe_modificado:1998834.86}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {2181441/proyecto_PROCESO, 

2181441/proyecto_INICIO, 

2181441/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402181453 Proyecto de inversión 37,116.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37116.28, modificado:37116.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT - 340922

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 340922 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:99, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO INGENIERO EUGENIO 

ECHEVERRÍA CASTELLOT, 24654 

INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA 

CASTELLOT, CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 

A UNA CUADRA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA, SE LOCALIZA SOBRE LA, lon:-

89.59756079, lat:18.53167867}}

20-08-2022 20-11-2022 37,101.19 37,101.19 37,101.19 37,101.19 23,484.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2181453/proyecto_INICIO, 

2181453/proyecto_FIN, 

2181453/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402181456 Proyecto de inversión 94,855.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:94855.0, modificado:94855.0}}

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

CRISTÓBAL COLÓN - 340935

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 340935 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:68, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO CRISTÓBAL COLON, 

24645 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE 

CRISTOBAL COLON ESTA A 31 KM Y 

ESTA PASANDO LA LOCALIDAD DE 

NARCISO MENDOZA. AL LLEGAR A CR, 

lon:-89.45323785, lat:18.22481802}}

20-08-2022 20-11-2022 94,799.74 94,799.74 94,799.74 94,799.74 28,439.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-004-2022-

C, contratista:AARON JESUS NUÑEZ PEREZ, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1998834.86, 

importe_modificado:1998834.86}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} {2181456/proyecto_PROCESO, 

2181456/proyecto_FIN, 

2181456/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402182660 Proyecto de inversión 37,116.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37116.28, modificado:37116.28}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

CONSTITUCIÓN - 344820

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 344820 S 110 100 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:66, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO CONSTITUCIÓN, 

24658 CONSTITUCIÓN, CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y CALLE BENITO JUARES, 

BRECHA CALLE CUATRO LUMINARIAS 

SE LOCALIZAN SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL TRES SOBRE LA CALLE 

BENITO , lon:-90.13495721, 

lat:18.62547792}}

20-08-2022 20-11-2022 37,101.19 37,101.19 37,101.19 37,101.19 23,484.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2182660/proyecto_INICIO, 

2182660/proyecto_PROCESO, 

2182660/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402182685 Proyecto de inversión 18,506.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:18506.12, modificado:18506.12}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

CONCEPCIÓN - 344908

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 344908 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:64, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO CONCEPCIÓN, 24658 

CONCEPCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CALLE CONCEPCION Y CALLE 

MIGUEL ALEMAN, LA LOCALIDAD SE 

UBICA A UN COSTADO DE LA H. JUNTA 

DE CONSTITUCION Y HAY CUATRO 

LUMINARIAS SOBRE LA CALL, lon:-

90.13310627, lat:18.62090012}}

20-08-2022 20-11-2022 18,498.60 18,498.60 18,498.60 18,498.60 11,709.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} {2182685/proyecto_INICIO, 

2182685/proyecto_FIN, 

2182685/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402183274 Proyecto de inversión 94,855.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:94855.0, modificado:94855.0}}

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD EL 

CARMEN II LAS CARMELAS - 346619

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 346619 S 168 168 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:40, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO EL CARMEN II, 24645 

EL CARMEN II (LAS CARMELAS), 

CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 

CALLE PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA 

LOCALIDAD DE EL CARMEN II LAS 

CARMELAS SE PASA POR NIÑOS 

HEROES Y AL PASAR UNOS 3, lon:-

89.41693697, lat:18.1561074}}

20-08-2022 20-11-2022 94,799.74 94,799.74 94,799.74 94,799.74 28,439.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-004-2022-

C, contratista:AARON JESUS NUÑEZ PEREZ, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1998834.86, 

importe_modificado:1998834.86}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} {2183274/proyecto_INICIO, 

2183274/proyecto_PROCESO, 

2183274/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402183301 Proyecto de inversión 33,311.01 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:33311.01, modificado:33311.01}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD EL 

REFUGIO - 346720

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 346720 S 50 70 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:9.0, meta_modificada:9.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:194, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO EL REFUGIO, 24644 EL 

REFUGIO, CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 

CALLE, BRECHA CALLE LA COMUNIDAD 

SE UBICA A 40 KILOMETROS DE LA 

CABECERA MUNICIPAL Y A UN 

COSTADO DEL EJIDO NUEVA V, lon:-

89.37020277, lat:18.8042362}}

20-08-2022 20-11-2022 33,297.47 33,297.47 33,297.47 33,297.47 21,076.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} {2183301/proyecto_FIN, 

2183301/proyecto_PROCESO, 

2183301/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402183439 Proyecto de inversión 48,115.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:48115.91, modificado:48096.35}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

NUEVO CONHUÁS - 347225

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 347225 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:161, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO NUEVO CONHUAS, 

24653 NUEVO CONHUÁS, CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE Y CALLE 

CALLE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA 

LOCALIDAD SE UBICA SOBRE LA 

CARRETERA XPUJIL ESCARCEGA. SIETE 

LUMINARIAS SE UBICAN SOB, lon:-

89.91267216, lat:18.53997407}}

20-08-2022 20-11-2022 48,096.35 48,096.35 48,096.35 48,096.35 30,443.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} {2183439/proyecto_PROCESO, 

2183439/proyecto_INICIO, 

2183439/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402184076 Proyecto de inversión 528,242.60 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:528242.6, modificado:528242.6}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD 

DE XPUJIL COLONIA AVIACIÓN - 349266

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 349266 S 400 400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE AVENIDA CHICANNA 

EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE AVENIDA 

CHICANNA Y , XPUJIL ES LA CABECERA 

MUNICIPAL. DE LA AVENIDA 

CHICANNA HASTA LLEGAR AL 

HOSPITAL GENERAL Y A MANO 

IZQUIERDA A UNOS 200 METROS SE, 

lon:-89.39878101, lat:18.51672789}}

11-11-2022 10-12-2022 527,500.04 527,500.04 527,500.04 527,500.04 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-ADJ-004-

2022-C, contratista:I33, S.A.S. DE C.V., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:527500.04, 

importe_modificado:527500.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:200.0}}

{2184076/proyecto_INICIO, 

2184076/proyecto_FIN, 

2184076/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402185624 Proyecto de inversión 37,116.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37116.28, modificado:37116.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

HERMENEGILDO GALEANA - 353946

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 353946 S 63 63 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:97, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO HERMENEGILDO 

GALEANA, 24645 HERMENEGILDO 

GALEANA, CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SE 

LLEGA A LA LOCALIDAD DE 

HERMENEGILDO GALEANA PASANDO 

VEINTIUNO DE MAYO LECHUGAL. AL 

LLEGAR A L, lon:-89.23979546, 

lat:18.17469025}}

20-08-2022 20-11-2022 37,101.19 37,101.19 37,101.19 37,101.19 23,484.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2185624/proyecto_PROCESO, 

2185624/proyecto_INICIO, 

2185624/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402185872 Proyecto de inversión 48,115.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:48115.91, modificado:48115.91}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES CINCO DE MAYO 

PLAN DE AYALA - 354910

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 354910 S 242 242 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:179, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO PLAN DE AYALA 5 DE 

MAYO, 24646 CINCO DE MAYO (PLAN 

DE AYALA), CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA 

LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA CINCO 

DE MAYO PARA LLEGAR SE PASA POR 

LAS LOCALIDADES , lon:-89.29885435, 

lat:18.07399469}}

20-08-2022 20-11-2022 48,096.35 48,096.35 48,096.35 48,096.35 30,443.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} {2185872/proyecto_INICIO, 

2185872/proyecto_PROCESO, 

2185872/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402185937 Proyecto de inversión 37,116.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37116.28, modificado:37116.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

BELLA UNIÓN VERACRUZ LOS CHINOS - 355127

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 355127 S 37 37 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:24, direccion:BOULEVARD 

CALLE PRINCIPAL EJIDO BELLA UNIÓN 

DE VERACRUZ, 24646 BELLA UNIÓN 

VERACRUZ (LOS CHINOS), CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE BELLA 

UNIÓN DE VERACRUZ ESTA 

APROXIMADAMENTE A 72 

KILÓMETROS , lon:-89.28747765, 

lat:18.03508478}}

20-08-2022 20-11-2022 37,101.19 37,101.19 37,101.19 37,101.19 23,484.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2185937/proyecto_INICIO, 

2185937/proyecto_FIN, 

2185937/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402185952 Proyecto de inversión 37,116.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37116.28, modificado:37116.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE LAGUNA ALVARADO - 

355163

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 355163 S 88 85 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, 

direccion:CALLE AVENIDA 

INDEPENDENCIA EJIDO 16 DE 

SEPTIEMBRE, 24646 DIECISÉIS DE 

SEPTIEMBRE (LAGUNA ALVARADO), 

CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 

MIGUEL HIDALGO Y , LA LOCALIDAD DE 

16 DE SEPTIEMBRE ESTA 

APROXIMADAMENTE A 79 

KILÓMETROS DE LA, lon:-89.27037392, 

lat:18.01736255}}

20-08-2022 20-11-2022 37,101.19 37,101.19 37,101.19 37,101.19 23,484.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2185952/proyecto_PROCESO, 

2185952/proyecto_FIN, 

2185952/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402186024 Proyecto de inversión 37,117.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37117.28, modificado:37117.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

SANTO DOMINGO - 355365

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 355365 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:33, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO SANTO DOMINGO, 

24647 SANTO DOMINGO (EL 

SACRIFICIO), CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , 

PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE 

SANTO DOMINGO EL SACRIFICIO SE 

TIENE QUE PASAR POR LA LOCALIDAD , 

lon:-89.38103397, lat:17.99759404}}

20-08-2022 20-11-2022 37,102.20 37,102.20 37,102.20 37,102.20 23,484.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2186024/proyecto_FIN, 

2186024/proyecto_INICIO, 

2186024/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202076595 Proyecto de inversión 733,545.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:733545.03, modificado:732902.81}}

REHABILITACIÓN DE 1.2 KILÓMETROS DE CAMINOS 

SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN LÁZARO 

CÁRDENAS NÚMERO 2 OJO DE AGUA. - 63061

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calakmul 63061 S 21 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:131, direccion:EJIDO LÁZARO 

CÁRDENAS 2 OJO DE AGUA, 24646 

LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO 2 (OJO 

DE AGUA), CALAKMUL CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    LA REHABILITACIÓN SE 

ENCUENTRA UBICADO DE LA 

LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS 

NUMERO 2 SE RECORRE UNA 

DISTANCIA A P, lon:-89.23595283, 

lat:17.95190472}}

16-05-2022 16-07-2022 732,902.81 732,902.81 732,540.82 732,540.82 732,540.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-UB-ADJ-004-

2022-C, contratista:JUAN CHABLE 

MONTALVO, convocante:municipio de 

calakmul, monto:749343.37, 

importe_modificado:749343.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1200.0}}

{2076595/proyecto_INICIO, 

2076595/proyecto_FIN, 

2076595/proyecto_PROCESO, 

2076595/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202076935 Proyecto de inversión 1,476,750.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1476750.35, modificado:1476750.35}}

REHABILITACIÓN DE 2 KILÓMETROS DE CAMINOS 

SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN NIÑOS 

HÉROES. - 64849

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calakmul 64849 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:154, direccion:EJIDO NIÑOS 

HÉROES, 24645 NIÑOS HÉROES, 

CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

LA REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA 

COSECHA EL PRIMER TRAMO ESTA POR 

LA CARRETERA NIÑOS HEROES ONCE 

DE MAYO. COMO A 500 METROS SOBRE 

LA CARRETERRA SE DOBLA A, lon:-

89.47316769, lat:18.14926979}}

23-05-2022 23-07-2022 1,476,603.00 1,476,603.00 1,476,603.00 1,476,603.00 1,476,603.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-UB-IR-009-2022-

C, contratista:VICTORIA ADRIANA CALDERON 

CANCHE, convocante:municipio de calakmul, 

monto:1499850.33, 

importe_modificado:1499850.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:2000.0}}

{2076935/proyecto_INICIO, 

2076935/proyecto_PROCESO, 

2076935/proyecto_FIN, 

2076935/proyecto_INICIO, 

2076935/proyecto_PROCESO, 

2076935/proyecto_FIN, 

2076935/proyecto_INICIO, 

2076935/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202076974 Proyecto de inversión 1,250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}

REHABILITACIÓN DE 1.65 KILÓMETROS CAMINOS 

SACA COSECHA,TRAMOS AISLADOS EN ONCE DE 

MAYO. - 65037

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calakmul 65037 S 15 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1650.0, 

meta_modificada:1650.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:170, direccion:EJIDO 11 DE 

MAYO, 24647 ONCE DE MAYO, 

CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    EL 

CAMINO SACA COSECHA SE 

ENCUENTRA UBICADO POR LA 

CARRETERA NIÑOS HEROES A ONCE DE 

MAYO. SIGUIENDO LA MISMA CALLE 

PRINCIPAL HASTA EL FINAL DE LA 

COMUNIDAD , lon:-89.48349207, 

lat:18.08590903}}

23-05-2022 23-07-2022 1,249,715.18 1,249,715.18 1,249,715.18 1,249,715.18 1,249,715.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-UB-IR-012-2022-

C, contratista:TRANSPORTE Y 

MANTENIMIENTO ELIDE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, 

monto:1249715.18, 

importe_modificado:1249715.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1650.0}}

{2076974/proyecto_INICIO, 

2076974/proyecto_PROCESO, 

2076974/proyecto_FIN, 

2076974/proyecto_PROCESO, 

2076974/proyecto_FIN, 

2076974/proyecto_PROCESO, 

2076974/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108547 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:999040.36}}

CONSTRUCCIÓN DE 600 METROS DE CALLES CON 

CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE 

SELLO BLANCO EN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 

ICAICHE - 102568

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 102568 S 120 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:125, direccion:CALLE 

PRINCIPAL EJIDO JOSEFA ORTÍZ DE 

DOMÍNGUEZ ICAICHÉ, 24646 JOSEFA 

ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), 

CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

CALLE PRINCIPAL Y  ,    LLEGANDO 

DESDE LA CARRETERA EL TESORO A 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 

SIGUIEND, lon:-89.17514139, 

lat:18.0675196}}

09-06-2022 25-07-2022 999,040.36 999,040.36 999,040.34 999,040.34 854,380.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SF-IR-004-2022-

C, contratista:LILIANA MENDEZ CHABLE, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:999040.36, 

importe_modificado:999040.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:600.0}}

{2108547/proyecto_INICIO, 

2108547/proyecto_PROCESO, 

2108547/proyecto_INICIO, 

2108547/proyecto_PROCESO, 

2108547/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108633 Proyecto de inversión 1,168,133.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1168133.0, modificado:1168133.0}}

REHABILITACION DE CALLES BACHEO EN LA VILLA DE 

XPUJIL. - 103620

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 103620 S 2560 2520 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:6965.0, 

meta_modificada:6965.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE XPUJIL VILLA 

XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE XPUJIL Y 

CALLE SILVITUC, CALLE RAMONAL  DE 

LA CARRETERA FEDERAL LA CALLE DEL 

MONUMENTO DEL CARACOL A MANO 

IZQUIERDA EN DIRECCION AL SUR 

CAMINAR 4 CUADR, lon:-89.39991931, 

lat:18.50719343}}

09-06-2022 09-10-2022 1,168,133.00 1,168,133.00 1,167,395.75 1,167,395.75 1,110,403.75 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:120485, contratista:, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1168133.0, 

importe_modificado:1168133.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:6965.0}}

{2108633/proyecto_INICIO, 

2108633/proyecto_PROCESO, 

2108633/proyecto_INICIO, 

2108633/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302114574 Proyecto de inversión 2,100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2100000.0, modificado:2099233.36}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE 

AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL LOCALIDAD NUEVO 

CONHUÁS - 139081

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 139081 S 52 47 0 {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o 

coloctor(es), meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:161, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO NUEVO CONHUAS, 

24653 NUEVO CONHUÁS, CALAKMUL 

CAMPECHE  ENTRE  CARRETERA 

FEDERAL CHETUMAL VILLAHERMOSA Y 

CALLE POR LA CANCHA DEPORTIVA,    

AL LLEGAR POR LA CARRETERA 

FEDERAL VILLAHERMOSA CHETUMAL 

CRUZAND, lon:-89.92302644, 

lat:18.53937743}}

21-07-2022 10-10-2022 2,099,233.36 2,099,233.36 2,098,920.85 2,098,920.85 2,098,920.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SC-IR-001-2022-

C, contratista:FEJE CONSTRUCCIONES, S DE 

R.L DE C.V., convocante:municipio de 

calakmul, monto:2099233.36, 

importe_modificado:2099233.36}}

{meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), 

avance:30.0}}

{2114574/proyecto_INICIO, 

2114574/proyecto_FIN, 

2114574/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220302127273 Proyecto de inversión 262,175.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:262175.93, modificado:262175.93}}

REHABILITACIÓN DE 200 METROS DE CALLES CON 

CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE 

SELLO BLANCO LOCALIDAD XPUJIL COL. BUGAMBILIA 

- 196312

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 196312 S 183 164 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE XMULTUN VILLA 

XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE XMULTUN Y 

CALLE C. , CALLE HALALTUN  XPUJIL ES 

LA CABECERA MUNICIPAL. PARA 

LLEGAR AL PUNTO DE LA OBRA ES 

NECESARIO UBICARNOS DE LA 

AVENIDA CALAKMUL LOCALIZA, lon:-

89.388083, lat:18.505158}}

01-09-2022 21-09-2022 261,730.85 261,730.85 261,730.85 261,730.85 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SF-ADJ-004-

2022-C, contratista:AARON JESUS NUÑEZ 

PEREZ, convocante:municipio de calakmul, 

monto:261730.85, 

importe_modificado:261730.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:200.0}}

{2127273/proyecto_INICIO, 

2127273/proyecto_FIN, 

2127273/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302129006 Proyecto de inversión 169,104.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:169104.49, modificado:169104.49}}

REHABILITACIÓN DE CALLE Y PUENTE EN LA VILLA DE 

XPUJIL - 204434

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 204434 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE SILVITUC VILLA XPUJIL, 

24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SILVITUC Y CALLE 

NATZCAN,    LA LOCALIDAD DE XPUJIL 

ES LA CABECERA MUNICIPAL. PARA 

LLEGAR AL PUNTO DE UBICACION DE 

LA OBRA ES POR LA CALLE SILVITUC AL 

FINA, lon:-89.39017182, 

lat:18.50620405}}

15-09-2022 06-10-2022 168,389.66 168,389.66 168,389.48 168,389.48 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SF-ADJ-001-

2022-C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES 

Y RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:434755.26, 

importe_modificado:434755.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:24.0}}

{2129006/proyecto_INICIO, 

2129006/proyecto_FIN, 

2129006/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302129079 Proyecto de inversión 995,971.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:995971.36, modificado:995971.36}}

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO 

PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA 

LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO - 204737

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 204737 S 113 110 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:164, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO NUEVO PARAISO, 

24646 NUEVO PARAÍSO, CALAKMUL 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y  ,    PARA LLEGAR A LA 

LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO SE 

PASA POR LA LOCALIDAD DE GUSTAVO 

DÍAZ RODAZ SAN ANTONIO SODA Y , 

lon:-89.2430428, lat:18.11233177}}

01-10-2022 30-11-2022 995,501.56 995,501.56 995,501.56 995,501.56 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SC-IR-003-2022-

C, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES 

DIVERSAS, SA DE CV., convocante:municipio 

de calakmul, monto:999528.3, 

importe_modificado:999528.3}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2129079/proyecto_INICIO, 

2129079/proyecto_FIN, 

2129079/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402167775 Proyecto de inversión 900,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:900000.0, modificado:900000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 

LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA - 282548

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 282548 S 16 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:580.0, 

meta_modificada:580.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:97, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO HERMENEGILDO 

GALEANA, 24645 HERMENEGILDO 

GALEANA, CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CARRETERA CALLE PRINCIPAL Y , 

PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE 

HERMENEGILDO GALEANA ES 

NECSARIO PASAR LA LOCALIDAD DE 

VEINTIU, lon:-89.24112, lat:18.179079}}

17-10-2022 25-11-2022 898,904.18 898,904.18 898,904.18 898,904.18 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-002-2022-

C, contratista:EE PROYECTOS, CONSULTORIA, 

S.A. DE C.V., convocante:municipio de 

calakmul, monto:898904.18, 

importe_modificado:898904.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:580.0}}

{2167775/proyecto_PROCESO, 

2167775/proyecto_INICIO, 

2167775/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402168849 Proyecto de inversión 408,270.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:408270.52, modificado:408270.52}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES A BASE DE DOBLE RIEGO 

DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD JUSTO SIERRA 

MÉNDEZ - 288045

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 288045 S 30 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:230.0, 

meta_modificada:230.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:127, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO JUSTO SIERRA 

MÉNDEZ, 24647 JUSTO SIERRA 

MÉNDEZ, CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , 

PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE 

JUSTO SIERRA MENDEZ POR LA 

CARRETERA MANUEL 

CRESCENCIOJUSTO SIERRA. , lon:-

89.241166, lat:17.870719}}

14-11-2022 13-12-2022 407,534.52 407,534.52 407,534.52 407,534.52 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SF-ADJ-003-

2022-C, contratista:VICTORIA ADRIANA 

CALDERON CANCHE, convocante:municipio 

de calakmul, monto:407534.52, 

importe_modificado:407534.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:230.0}}

{2168849/proyecto_FIN, 

2168849/proyecto_PROCESO, 

2168849/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402176031 Proyecto de inversión 362,398.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:362398.48, modificado:362398.48}}

REHABILITACIÓN DE COLECTORES DE CAPTACION DE 

AGUA PLUVIAL EN VARIAS LOCALIDADES, 

LOCALIDAD BELLA UNIÓN VERACRUZ LOS CHINOS - 

322587

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 322587 S 64 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:24, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO BELLA UNIÓN DE 

VERACRUZ, 24646 BELLA UNIÓN 

VERACRUZ (LOS CHINOS), CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA 

LOCALIDAD DE BELLA UNIÓN DE 

VERACRUZ SE PASA POR DIECISEIS DE 

S, lon:-89.28824231, lat:18.03395274}}

14-11-2022 30-12-2022 362,205.84 362,205.84 362,205.83 362,205.83 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SC-IR-005-2022-

C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER, S.A., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:999468.42, 

importe_modificado:999468.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:700.0}}

{2176031/proyecto_INICIO, 

2176031/proyecto_PROCESO, 

2176031/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402181436 Proyecto de inversión 37,116.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37116.28, modificado:37116.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD EL 

CHICHONAL - 340865

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 340865 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:60, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO EL CHICHONAL, 24643 

EL CHICHONAL, CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 

CALLE, SE ENCUENTRA SOBRE LA 

CARRETERA FEDERAL XPUJIL 

ESCARCEGA Y LOS PRIMEROS DOS 

PÚNTOS SE LOCALIZA EN LA P, lon:-

89.5515533, lat:18.52633075}}

20-08-2022 20-11-2022 37,101.19 37,101.19 37,101.19 37,101.19 23,484.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2181436/proyecto_PROCESO, 

2181436/proyecto_INICIO, 

2181436/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402182897 Proyecto de inversión 37,116.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37116.28, modificado:37116.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

FELIPE ÁNGELES II - 345539

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 345539 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:83, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO FELIPE ÁNGELES II, 

24654 FELIPE ÁNGELES II, CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y , CALLE CALLE CINCO 

LUMINARIAS SE LOCALIZAN SOBRE LA 

CARRETAERA Y CINCO EN LA CALLE 

POSTERIOR., lon:-89.61780459, 

lat:18.52943345}}

20-08-2022 20-11-2022 37,101.19 37,101.19 37,101.19 37,101.19 23,484.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2182897/proyecto_FIN, 

2182897/proyecto_PROCESO, 

2182897/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402184087 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA 

ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO 

BLANCO EN LA LOCALIDAD XPUJIL COLONIA 

FUNDADORES - 349305

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 349305 S 221 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:725.0, 

meta_modificada:725.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE PUERTO RICO EJIDO 

XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE AVENIDA 

CALAKMUL Y , XPUJIL ES LA CABECERA 

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 

CALAKMUL. DE LA AVENIDA CALAKMUL 

DOBLAR EN LA CALLE DONDE ESTA LA 

MUEBLERIA CASA CAS, lon:-89.391411, 

lat:18.50866869}}

20-11-2022 19-12-2022 998,710.04 998,710.04 998,708.47 998,708.47 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAS-FISM-SF-IR-023-2022-

C, contratista:INMOBILIARIA, INGENIERIA, 

DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. 

DE C.V., convocante:municipio de calakmul, 

monto:998710.04, 

importe_modificado:998710.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:725.0}}

{2184087/proyecto_INICIO, 

2184087/proyecto_FIN, 

2184087/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402185353 Proyecto de inversión 37,116.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37116.28, modificado:37116.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

TOMÁS AZNAR BARBACHANO LA MOZA - 352844

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 352844 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:241, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO TOMAS AZNAR 

BARBACHANO, 24645 TOMÁS AZNAR 

BARBACHANO (LA MOZA), CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CARRETERA 

CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA 

CHETUMAL Y , LA LOCALIDAD DE 

TOMÁS AZNAR BARBACHANO ESTA 

UBICADO APROXI, lon:-89.1967489, 

lat:18.48135056}}

20-08-2022 20-11-2022 37,101.19 37,101.19 37,101.19 37,101.19 23,484.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2185353/proyecto_INICIO, 

2185353/proyecto_FIN, 

2185353/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402185632 Proyecto de inversión 37,116.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37116.28, modificado:37116.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

FELIPE ÁNGELES - 353976

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 353976 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:82, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO FELIPE ÁNGELES, 

24645 FELIPE ÁNGELES, CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A FELIPE 

ANGELES II COMO LO CONOCEN LOS 

HABITANTES DEL MUNICIPIO DE 

CALAKMUL SE PASA POR LA LOCAL, 

lon:-89.26847829, lat:18.17424269}}

20-08-2022 20-11-2022 37,101.19 37,101.19 37,101.19 37,101.19 23,484.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2185632/proyecto_INICIO, 

2185632/proyecto_PROCESO, 

2185632/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402185721 Proyecto de inversión 37,116.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37116.28, modificado:37116.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

QUICHÉ DE LAS PAILAS - 354315

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 354315 S 183 182 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:192, direccion:CALLE CARLOS 

SALINAS DE GORTARI EJIDO QUICHE 

LAS PAILAS, 24646 QUICHÉ DE LAS 

PAILAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE 

CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y 

CALLE SITIM, PARA LLEGAR A QUICHE 

LAS PAILAS ES NECESARIO PASAR POR 

LEY DE FOMENTO , lon:-89.34138217, 

lat:18.07578862}}

20-08-2022 20-11-2022 37,101.19 37,101.19 37,101.19 37,101.19 23,484.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2185721/proyecto_INICIO, 

2185721/proyecto_FIN, 

2185721/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402186413 Acción 170,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:170000.0, modificado:170000.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y 

actividades relacionadas - 356542

4 Campeche 10 Calakmul Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calakmul 356542 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

89.397276, lat:18.505371}}

01-12-2022 31-12-2022 170,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:125550, contratista:, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:199998.38, 

importe_modificado:199998.38}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} {2186413/proyecto_INICIO, 

2186413/proyecto_FIN, 

2186413/proyecto_PROCESO, 

2186413/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeasuncionp, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CAM220402186997 Proyecto de inversión 37,117.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37117.28, modificado:37117.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ - 358176

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 358176 S 163 163 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:176, direccion:CALLE 

TABASCO EJIDO PIONEROS DEL RÍO 

XNOHÁ, 24646 PIONEROS DEL RÍO 

XNOHÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE 

CALLE OAXACA Y CALLE CAMPECHE, 

PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE 

PIONEROS DEL RIO XNOHA SE PASA 

POR LA LOCALIDAD DE LOS 

ALACRANES. A, lon:-89.17419755, 

lat:17.88843971}}

20-08-2022 20-11-2022 37,102.19 37,102.19 37,102.19 37,102.19 23,484.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2186997/proyecto_PROCESO, 

2186997/proyecto_FIN, 

2186997/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402190649 Proyecto de inversión 368,672.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:368672.37, modificado:368672.37}}

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE 

AGUA POTABLE LOCALIDAD ARROYO NEGRO - 

369193

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 369193 S 133 133 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:18, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO ARROYO NEGRO, 

24647 ARROYO NEGRO, CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA 

LOCALIDAD DE ARROYO NEGRO SE 

PASA POR JOSE MARIA MORELOS Y 

PAVON CIVALITO. DE LA ENTRADA 

PRINCIP, lon:-89.248385, 

lat:17.859689}}

01-12-2022 15-12-2022 368,156.24 368,156.24 368,156.24 368,156.24 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SC-ADJ-005-

2022-C, contratista:AARON JESUS NUÑEZ 

PEREZ, convocante:municipio de calakmul, 

monto:499300.02, 

importe_modificado:499300.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:150.0}}

{2190649/proyecto_INICIO, 

2190649/proyecto_FIN, 

2190649/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202076349 Proyecto de inversión 400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:399760.24}}

REHABILITACIÓN DE 600 METROS DE CAMINOS SACA 

COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN EL PORVENIR. - 

61690

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calakmul 61690 S 10 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:185, direccion:CALLE UNICA 

EJIDO EL PORVENIR, 24645 EL 

PORVENIR, CALAKMUL CAMPECHE  

ENTRE  CALLE UNICA Y  ,    LA 

REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA 

COSECHA SE ENCUENTRA A 7 

KILOMETROS DE LA LOCALIDAD EL 

PORVENIR EN DIRECCION A LA CALLE 

UNICA EL CAM, lon:-89.4647259, 

lat:18.59785588}}

16-05-2022 16-07-2022 399,760.24 399,760.24 399,760.24 399,760.24 399,760.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-UB-ADJ-001-

2022-C, contratista:LILIANA MENDEZ CHABLE, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:399760.24, 

importe_modificado:399760.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:600.0}}

{2076349/proyecto_INICIO, 

2076349/proyecto_FIN, 

2076349/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202076592 Proyecto de inversión 733,545.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:733545.03, modificado:732578.34}}

REHABILITACIÓN DE 1.2 KILÓMETROS DE CAMINOS 

SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN DOS 

LAGUNAS SUR. - 63044

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calakmul 63044 S 18 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:76, direccion:EJIDO DOS 

LAGUNAS, 24647 DOS LAGUNAS, 

CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

REHABILITACION DE CAMINO SACA 

COSECHA SE UBICA A LA ENTRADA DE 

LA COMUNIDAD A MANO IZQUIERDA 

HAY UN CAMINO QUE CONDUCE AL 

LUGAR DONDE SE REHABILITARA EL 

CAM, lon:-89.3472513, 

lat:17.84757046}}

16-05-2022 16-07-2022 732,578.34 732,578.34 732,577.79 732,577.79 474,634.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-UB-ADJ-002-

2022-C, contratista:MIGUEL ANGEL REYES 

HERNANDEZ, convocante:municipio de 

calakmul, monto:749011.62, 

importe_modificado:749011.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1200.0}}

{2076592/proyecto_INICIO, 

2076592/proyecto_PROCESO, 

2076592/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108290 Proyecto de inversión 1,800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1800000.0, modificado:1799088.28}}

REHABILITACIÓN DE 1.5 KILOMETROS DE CALLES 

CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO 

DE SELLO BLANCO, MANUEL CASTILLA BRITO. - 

100032

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 100032 S 75 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:142, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO GRAL. MANUEL 

CASTILLA BRITO KM. 17, 24645 MANUEL 

CASTILLA BRITO, CALAKMUL 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE ESCUELA 

PRIMARIA Y CALLE 2, CALLE 7  PARA LA 

UBICACION DE LA PRIMERA CALLE A 

REHABILITAR ESTA EN LA ESQUI, lon:-

89.44185451, lat:18.35936429}}

08-06-2022 08-08-2022 1,799,088.28 1,799,088.28 1,799,088.28 1,799,088.28 1,799,088.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SF-IR-012-2022-

C, contratista:INMOBILIARIA, INGENIERIA, 

DISEÑO, Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. 

DE C.V., convocante:municipio de calakmul, 

monto:1799088.29, 

importe_modificado:1799088.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1500.0}}

{2108290/proyecto_FIN, 

2108290/proyecto_INICIO, 

2108290/proyecto_PROCESO, 

2108290/proyecto_INICIO, 

2108290/proyecto_PROCESO, 

2108290/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108612 Proyecto de inversión 1,250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}

REHABILITACIÓN DE 1 KILÓMETRO DE CALLES CON 

CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE 

SELLO BLANCO EN NARCIZO MENDOZA - 103239

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 103239 S 20 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:152, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO NARCISO MENDOZA, 

24645 NARCIZO MENDOZA, CALAKMUL 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y  ,    EL PRIMER TRAMO DE 

REHABILITACIÓN DE 530 METROS ES EN 

LA SEGUNDA CALLE DE CARRETERA 

PRINCIPAL A LA IZQUIER, lon:-

89.45358379, lat:18.22855848}}

08-06-2022 08-08-2022 1,249,885.67 1,249,885.67 1,249,885.47 1,249,885.47 1,249,885.47 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:HAC-FISM-SF-IR-009-2022-

C, contratista:VICTORIA ADRIANA CALDERON 

CANCHE, convocante:municipio de calakmul, 

monto:1249885.67, 

importe_modificado:1249885.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1000.0}}

{2108612/proyecto_INICIO, 

2108612/proyecto_PROCESO, 

2108612/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108623 Proyecto de inversión 1,250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}

REHABILITACIÓN DE 1 KILÓMETRO DE CALLES CON 

CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE 

SELLO BLANCO EN PLAN DE AYALA 5 DE MAYO - 

103383

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 103383 S 40 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:179, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO PLAN DE AYALA 5 DE 

MAYO, 24646 CINCO DE MAYO (PLAN 

DE AYALA), CALAKMUL CAMPECHE  

ENTRE  CALLE CALLE PRINCIPAL Y  ,    EL 

PRIMER TRAMO DE REHABILITACIÓN SE 

UBICA EN LA ENTRADA DE LA 

CARRETERA QUE VA DE B, lon:-

89.29882726, lat:18.06992391}}

08-06-2022 08-08-2022 1,249,088.85 1,249,088.85 1,249,088.85 1,249,088.85 374,726.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SF-IR-011-2022-

C, contratista:FAE INGENIERIA Y PROYECTOS, 

S.A. DE C.V., convocante:municipio de 

calakmul, monto:1249088.85, 

importe_modificado:1249088.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1000.0}}

{2108623/proyecto_PROCESO, 

2108623/proyecto_FIN, 

2108623/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220302117512 Proyecto de inversión 1,675,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1675000.0, modificado:1675000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 

CALAKMUL LOCALIDAD CERRO DE LAS FLORES STA. 

ROSA - 150674

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Calakmul 150674 S 25 28 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:53, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO CERRO DE LAS 

FLORES (STA. ROSA), 24646 CERRO DE 

LAS FLORES, CALAKMUL CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE CERRO 

DE LAS FLORES STA. ROSA ESTA 

APROXIMADAMENTE A 92 

KILÓMETROS DE LA CABECERA 

MUNICIPA, lon:-89.20850544, 

lat:17.99303653}}

15-08-2022 30-12-2022 1,675,000.00 1,675,000.00 1,674,853.39 1,674,853.39 1,532,579.89 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:120510, contratista:, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1675000.0, 

importe_modificado:1675000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} {2117512/proyecto_PROCESO, 

2117512/proyecto_INICIO, 

2117512/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302129138 Proyecto de inversión 4,028.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4028.64, modificado:4028.64}}

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO 

PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA 

LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO - 204969

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 204969 S 113 110 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:164, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO NUEVO PARAISO, 

24646 NUEVO PARAÍSO, CALAKMUL 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y  ,    PARA LLEGAR A LA 

LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO SE 

PASA POR LA LOCALIDAD DE GUSTAVO 

DÍAZ RODAZ SAN ANTONIO SODA Y , 

lon:-89.24297843, lat:18.11235216}}

01-10-2022 30-11-2022 4,026.74 4,026.74 4,026.74 4,026.74 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SC-IR-003-2022-

C, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES 

DIVERSAS, SA DE CV., convocante:municipio 

de calakmul, monto:999528.3, 

importe_modificado:999528.3}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {2129138/proyecto_INICIO, 

2129138/proyecto_FIN, 

2129138/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402156633 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA 

ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO 

BLANCO LOCALIDAD XPUJIL COL. BELLAVISTA - 

223426

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 223426 S 372 343 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1450.0, 

meta_modificada:1450.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE 4 EJIDO XPUJIL, 

24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CALLE 4 Y CALLE BALANKU, 

CALLE BALAKBAL XPUJIL ES LA 

CABECERA MUNICIPAL Y PARA LLEGAR 

AL LUGAR DE LA OBRA ES NECESARIO 

TRANSITAR LA AVENIDA CHICANA 

HASTA LLEGAR , lon:-89.39802816, 

lat:18.5017586}}

01-09-2022 15-10-2022 1,998,832.49 1,998,832.49 1,998,832.49 1,998,832.49 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SF-IR-019-2022-

C, contratista:VICTORIA ADRIANA CALDERON 

CANCHE, convocante:municipio de calakmul, 

monto:1998832.49, 

importe_modificado:1998832.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1450.0}}

{2156633/proyecto_INICIO, 

2156633/proyecto_FIN, 

2156633/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402171388 Proyecto de inversión 323,791.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:323791.71, modificado:323791.71}}

REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y 

CAMINO LOCALIDAD KILÓMETRO CIENTO VEINTE - 

299943

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 299943 S 93 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:172.74, 

meta_modificada:172.74}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:209, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO KILOMETRO CIENTO 

VEINTE, 24654 KILÓMETRO CIENTO 

VEINTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE 

CALLE CALLE PRINCIPAL Y , PARA 

LLEGAR A LA LOCALIDAD DE 

KILOMETRO CIENTO VEINTE ES 

NECESARIO PASAR POR LA LOCALIDAD 

, lon:-89.697596, lat:18.5168}}

14-11-2022 30-12-2022 323,782.00 323,782.00 323,782.00 323,782.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SE-IR-005-2022-

C, contratista:CONSTRUCCIONES VICEVA, SA 

DE CV., convocante:municipio de calakmul, 

monto:1999940.02, 

importe_modificado:1999940.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:172.74}}

{2171388/proyecto_INICIO, 

2171388/proyecto_FIN, 

2171388/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402173863 Proyecto de inversión 600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:599800.6}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

ENTUBADA LOCALIDAD XBONIL - 312867

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 312867 S 145 145 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:268, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO XBONIL, 24658 

XBONIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE 

CALLE CALLE PRINCIPAL Y , PARA 

LLEGAR A LA LOCALIDAD DE XBONIL ES 

NECESARIO PASAR POR LA LOCALIDAD 

DE CONSTITUCION. AL LLEGAR A LA 

LOCALIDAD SE TOMA L, lon:-90.1661, 

lat:18.63775}}

14-11-2022 30-12-2022 599,800.60 599,800.60 599,800.60 599,800.60 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SC-ADJ-003-

2022-C, contratista:MIRIAM ELIZABETH 

CAMBRANIS MAY, convocante:municipio de 

calakmul, monto:599800.6, 

importe_modificado:599800.6}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2173863/proyecto_INICIO, 

2173863/proyecto_FIN, 

2173863/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402179300 Proyecto de inversión 37,116.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37116.28, modificado:37116.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

UNIÓN 20 DE JUNIO - 334646

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 334646 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:257, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO UNIÓN 20 DE JUNIO, 

24644 UNIÓN 20 DE JUNIO 

(MANCOLONA), CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y CALLE POR EL CENTRO DE 

EDUCACION PREESCOLAR, EL PRIMER 

PUNTO SE ENCUENTRA A UN COSTADO 

DEL CA, lon:-89.29282008, 

lat:18.80846948}}

20-08-2022 20-11-2022 37,101.19 37,101.19 37,101.19 37,101.19 23,484.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2179300/proyecto_INICIO, 

2179300/proyecto_FIN, 

2179300/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402181386 Proyecto de inversión 37,116.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37116.28, modificado:37116.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

HERIBERTO JARA CORONA - 340732

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 340732 S 100 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:96, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO HERIBERTO JARA 

CORONA, 24643 HERIBERTO JARA 

CORONA, CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CALLE BENITO JUARES Y CALLE 

VICENTE GUERRERO, CARRETERA 

XPUJIL ESCARCEGA CUATRO 

LUMINARIAS SE LOCALIZA SOBRE LA 

CERRETERA Y, lon:-89.44020048, 

lat:18.51122795}}

20-08-2022 20-11-2022 37,101.19 37,101.19 37,101.19 37,101.19 23,484.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2181386/proyecto_FIN, 

2181386/proyecto_PROCESO, 

2181386/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402182602 Proyecto de inversión 37,116.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37116.28, modificado:37116.28}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

PUEBLA DE MORELIA - 344677

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 344677 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:191, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO PUEBLA DE MORELIA, 

24654 PUEBLA DE MORELIA, CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE HEROES Y , 

AVENIDA DIAZ ORDAZ SEIS 

LUMINARIAS SE UBICAN SOBRE LA 

CALLE HEROES Y DOS SOBRE LA 

CARRETERA ESCARCEGA DOS SOBRE L, 

lon:-89.67931486, lat:18.52230581}}

20-08-2022 20-11-2022 37,101.19 37,101.19 37,101.19 37,101.19 23,484.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2182602/proyecto_FIN, 

2182602/proyecto_PROCESO, 

2182602/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402182929 Proyecto de inversión 56,913.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:56913.0, modificado:56913.0}}

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD LA 

GUADALUPE - 345637

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 345637 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:91, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO LA GUADALUPE, 

24648 LA GUADALUPE, CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD ESTA A 24 

KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE 

LLEGA PASANDO POR LA ENTRADA DE 

RICARDO PAYRO GENE EN LA C, lon:-

89.47778515, lat:18.32858675}}

20-08-2022 20-11-2022 56,879.84 56,879.84 56,879.84 56,879.84 17,063.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-004-2022-

C, contratista:AARON JESUS NUÑEZ PEREZ, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1998834.86, 

importe_modificado:1998834.86}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} {2182929/proyecto_PROCESO, 

2182929/proyecto_FIN, 

2182929/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402182980 Proyecto de inversión 29,609.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:29609.79, modificado:29609.79}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

SANTA LUCÍA - 345786

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 345786 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:225, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO SANTA LUCIA, 24658 

SANTA LUCÍA, CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, SE 

LOCALIZA A CINCO KILOMETROS DE LA 

LOCALIDAD DE XBONIL PERTENECIENTE 

A LA JUNTA MUNICIPAL DE 

CONSTITUCION. EL PR, lon:-

90.17901807, lat:18.63782008}}

20-08-2022 20-11-2022 29,597.75 29,597.75 29,597.75 29,597.75 18,734.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} {2182980/proyecto_INICIO, 

2182980/proyecto_FIN, 

2182980/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402184034 Proyecto de inversión 266,741.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:266741.29, modificado:266741.29}}

REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN 

LA LOCALIDAD XPUJIL - 349127

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 349127 S 2865 2864 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cancha(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE AVENIDA CHICANNA 

EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE SILVITUC Y 

CALLE EL PALMAR, XPUJIL ES LA 

CABECERA MUNICIPAL. POR LA 

AVENIDA CHICANNA DOBLAR EN LA 

CALLE SILVITUC Y JUSTO EN ESA 

ESQUINA SE UBICA, lon:-89.39400773, 

lat:18.50667964}}

11-11-2022 30-11-2022 265,800.00 265,800.00 265,800.00 265,800.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SL-ADJ-001-

2022-C, contratista:OSCAR MANUEL ALONZO 

PEREZ, convocante:municipio de calakmul, 

monto:265800.0, 

importe_modificado:265800.0}}

{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} {2184034/proyecto_PROCESO, 

2184034/proyecto_INICIO, 

2184034/proyecto_FIN, 

2184034/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402185434 Proyecto de inversión 37,116.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37116.28, modificado:37116.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD LA 

LUCHA II - 353115

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 353115 S 68 65 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:140, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO LA LUCHA, 24645 LA 

LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE 

CALLE CALLE PRINCIPAL Y , PARA 

LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA LUCHA 

II ES NECESARIO TOMAR LA 

CARRETERA FEDERAL DE XPUJIL EN 

DIRECCIÓN A CHETUMAL. PASA, lon:-

89.18671674, lat:18.30748812}}

20-08-2022 20-11-2022 37,101.19 37,101.19 37,101.19 37,101.19 23,484.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2185434/proyecto_INICIO, 

2185434/proyecto_FIN, 

2185434/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402185695 Proyecto de inversión 37,116.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37116.28, modificado:37116.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

BLASILLO - 354222

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 354222 S 134 134 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:26, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO BLASILLO, 24646 

BLASILLO, CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , 

PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE 

BLASILLO SE PASA POR FELIPE ANGELES 

II. AL LLEGAR A LA LOCALIDAD POR LA 

ENTRADA ANTES DE LL, lon:-

89.31064324, lat:18.11435648}}

20-08-2022 20-11-2022 37,101.19 37,101.19 37,101.19 37,101.19 23,484.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2185695/proyecto_INICIO, 

2185695/proyecto_FIN, 

2185695/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402185898 Proyecto de inversión 37,116.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37116.28, modificado:37116.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD LEY 

DE FOMENTO AGROPECUARIO LA MISTERIOSA - 

354988

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 354988 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:132, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO LEY DE FOMENTO 

AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), 

24647 LEY DE FOMENTO 

AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), 

CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 

CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE 

LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO 

ESTA AP, lon:-89.42010165, 

lat:18.06608209}}

20-08-2022 20-11-2022 37,101.19 37,101.19 37,101.19 37,101.19 23,484.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2185898/proyecto_FIN, 

2185898/proyecto_PROCESO, 

2185898/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402187113 Proyecto de inversión 37,117.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37117.28, modificado:37117.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

MANUEL CASTILLA BRITO - 358556

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 358556 S 130 130 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:142, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO GRAL. MANUEL 

CASTILLA BRITO KM. 17, 24645 MANUEL 

CASTILLA BRITO, CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y , AL LLEGAR A LA 

LOCALIDAD DE MANUEL CASTILLA 

BRITO SE PASA POR LA LOCALIDAD DE 

LA L, lon:-89.44262872, 

lat:18.36165555}}

20-08-2022 20-11-2022 37,101.19 37,101.19 37,101.19 37,101.19 23,484.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2187113/proyecto_PROCESO, 

2187113/proyecto_INICIO, 

2187113/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202076574 Proyecto de inversión 1,851,750.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1851750.35, modificado:1851750.35}}

REHABILITACIÓN DE 2.5 KILÓMETROS DE CAMINOS 

SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN ÁLVARO 

OBREGON ZOH LAGUNA. - 62935

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calakmul 62935 S 30 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2500.0, 

meta_modificada:2500.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:272, direccion:EJIDO ZOH-

LAGUNA ALVARO OBREGÓN, 24644 

ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), 

CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA 

COSECHA SE ENCUENTRA CERCA DEL 

APIARIO DE DON SILVERIO EK Y ESTA A 

1.5 KILOMETROS DE LA ESQU, lon:-

89.42487257, lat:18.60270288}}

16-05-2022 16-07-2022 1,851,707.04 1,851,707.04 1,851,707.04 1,851,707.04 1,851,707.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-UB-IR-001-2022-

C, contratista:CENTRO FERRETERO 

CHAMPOTON, S.A. DE C.V, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1874956.15, 

importe_modificado:1874956.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:2500.0}}

{2076574/proyecto_INICIO, 

2076574/proyecto_PROCESO, 

2076574/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202076594 Proyecto de inversión 1,476,750.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1476750.35, modificado:1476433.72}}

REHABILITACIÓN DE 2 KILÓMETROS DE CAMINOS 

SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN JOSÉ MARÍA 

MORELOS Y PAVÓN CIVALITO - 63048

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calakmul 63048 S 28 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:124, direccion:EJIDO JOSÉ 

MA. MORELOS Y PAVÓN, 24647 JOSÉ 

MARÍA MORELOS Y PAVÓN (CIVALITO), 

CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

DE LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA 

MORELOS Y PAVON CIVALITO SE 

RECORRE UNA DISTANCIA DE 3 

KILOMETROS UBICADO ENTRE LA 

CARR, lon:-89.30954026, 

lat:17.89312824}}

16-05-2022 16-07-2022 1,476,433.72 1,476,433.72 1,476,433.72 1,476,433.72 1,283,785.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-UB-IR-004-2022-

C, contratista:JUAN FRANCISCO CORTES 

CARO, convocante:municipio de calakmul, 

monto:1499678.38, 

importe_modificado:1499678.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:2000.0}}

{2076594/proyecto_INICIO, 

2076594/proyecto_PROCESO, 

2076594/proyecto_INICIO, 

2076594/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202076825 Proyecto de inversión 733,545.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:733545.03, modificado:733403.68}}

REHABILITACIÓN DE 1.2 KILÓMETROS DE CAMINOS 

SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN CAÑA 

BRAVA. - 64235

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calakmul 64235 S 20 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:46, direccion:EJIDO CAÑA 

BRAVA, 24645 CAÑA BRAVA, 

CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

REHABILITACION DEL CAMINO SACA 

COSECHA SE ENCUENTRA UBICADO DE 

LA CARRETERA EL CARMEN II Y CAÑA 

BRAVA. A UNOS 150 METROS ANTES DE 

ENTRAR A LA LOCALIDAD DE CAÑ, lon:-

89.35672662, lat:18.13139369}}

23-05-2022 23-07-2022 733,403.68 733,403.68 733,094.67 733,094.67 220,021.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-UB-ADJ-008-

2022-C, contratista:JUAN CHABLE 

MONTALVO, convocante:municipio de 

calakmul, monto:749855.48, 

importe_modificado:749855.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1200.0}}

{2076825/proyecto_INICIO, 

2076825/proyecto_PROCESO, 

2076825/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202076916 Proyecto de inversión 733,545.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:733545.02, modificado:733544.46}}

REHABILITACIÓN DE 1.2 KILÓMETROS DE CAMINOS 

SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN UNIDAD Y 

TRABAJO. - 64758

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calakmul 64758 S 20 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:256, direccion:EJIDO UNIDAD 

Y TRABAJO, 24645 UNIDAD Y TRABAJO, 

CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA 

COSECHA SE UBICA AL FINAL DE LA 

ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD DE 

UNIDAD Y TRABAJO EN DIRECCIÓN AL 

CEMENTERIO. SE , lon:-89.39667726, 

lat:18.12328371}}

23-05-2022 23-07-2022 733,544.46 733,544.46 733,544.40 733,544.40 733,544.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-UB-ADJ-007-

2022-C, contratista:CRESENCIANO GUTIERREZ 

SILVANO, convocante:municipio de 

calakmul, monto:749999.43, 

importe_modificado:749999.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1200.0}}

{2076916/proyecto_INICIO, 

2076916/proyecto_PROCESO, 

2076916/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202076965 Proyecto de inversión 1,476,750.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1476750.35, modificado:1476750.35}}

REHABILITACIÓN DE 2 KILÓMETROS DE CAMINO 

SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS EN GUSTAVO 

DÍAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA - 64988

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calakmul 64988 S 7 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:95, direccion:EJIDO 

GUSTAVO DÍAZ ORDAZ SAN ANTONIO 

SODA, 24645 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 

(SAN ANTONIO SODA), CALAKMUL 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    AL LLEGAR A 

LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DÍAZ 

ORDAZ SAN ANTONIO SODA DE LA 

PRIMERA CALLE SE DOBLA A MANO 

DERECH, lon:-89.16945348, 

lat:18.43453282}}

23-05-2022 23-07-2022 1,476,161.67 1,476,161.67 1,476,154.91 1,476,154.91 1,476,154.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-UB-IR-011-2022-

C, contratista:TRANSPORTES Y 

MANTENIMIENTO ELIDE, S.A. DE C.V., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1499402.05, 

importe_modificado:1499402.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:2000.0}}

{2076965/proyecto_INICIO, 

2076965/proyecto_PROCESO, 

2076965/proyecto_INICIO, 

2076965/proyecto_PROCESO, 

2076965/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220302108591 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:999412.64}}

REHABILITACIÓN DE 800 METROS DE CALLES CON 

CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE 

SELLO BLANCO EN MANUEL CRESCENCIO REJÓN. - 

103035

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 103035 S 160 164 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:143, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO MANUEL CRESENCIO 

REJÓN, 24646 MANUEL CRESCENCIO 

REJÓN, CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE  

CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 1, 

CALLE 2  UBICANDONOS A LA ENTRADA 

DE LA COMUNIDAD QUE EN LA QUE SE 

LLEGA POR LA CARRETER, lon:-

89.25556712, lat:17.92158252}}

10-06-2022 26-07-2022 999,412.64 999,412.64 999,399.57 999,399.57 299,823.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SF-IR-008-2022-

C, contratista:VICTORIA ADRIANA CALDERON 

CANCHE, convocante:municipio de calakmul, 

monto:999412.64, 

importe_modificado:999412.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:800.0}}

{2108591/proyecto_PROCESO, 

2108591/proyecto_INICIO, 

2108591/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108620 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:999346.33}}

REHABILITACIÓN DE 1.5 KILÓMETROS DE CAMINOS 

SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS EN PIONEROS 

DEL RIO XNOHÁ. - 103350

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calakmul 103350 S 32 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:176, direccion:EJIDO 

PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, 24646 

PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, CALAKMUL 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    PARA LLEGAR 

A LA LOCALIDAD DE PIONEROS DEL RIO 

XNOHA AL SALIR DE XPUJIL Y PASAR 

POR LA CARRETERA FEDERAL 

VILLAHERMOSA CHETUMAL AL PASA, 

lon:-89.17088, lat:17.84786}}

08-06-2022 08-08-2022 999,346.33 999,346.33 999,346.33 999,346.33 299,803.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-UB-IR-013-2022-

C, contratista:MARCELA ALDAY VALENCIA, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:999346.33, 

importe_modificado:999346.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1500.0}}

{2108620/proyecto_INICIO, 

2108620/proyecto_PROCESO, 

2108620/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302127685 Proyecto de inversión 1,516,772.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1516772.98, modificado:1516772.98}}

REHABILITACION DE 1.2 KILOMETROS DE CALLES 

CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO 

DE SELLO BLANCO LOCALIDAD CRISTÓBAL COLÓN - 

198738

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 198738 S 185 176 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro lineal, 

meta:1.2, meta_modificada:1.2}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:68, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO CRISTÓBAL COLON, 

24645 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y  ,    LA LOCALIDAD DE 

CRISTOBAL COLON ESTA 

APROXIMADAMENTE A 32 

KILOMETROS DE LA CABECERA 

MUNICIPAL. SE LLEGA PO, lon:-

89.45298371, lat:18.22335057}}

15-09-2022 29-10-2022 1,515,437.78 1,515,437.78 1,515,098.61 1,515,098.61 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SF-IR-017-2022-

C, contratista:FEJE CONSTRUCCIONES, S DE 

R.L. DE C.V., convocante:municipio de 

calakmul, monto:1515437.78, 

importe_modificado:1515437.78}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, 

avance:1.2}}

{2127685/proyecto_FIN, 

2127685/proyecto_INICIO, 

2127685/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302129040 Proyecto de inversión 50,065.60 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50065.6, modificado:50065.6}}

REHABILITACIÓN DE CALLE Y PUENTE EN LA VILLA DE 

XPUJIL - 204590

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 204590 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE SILVITUC VILLA XPUJIL, 

24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SILVITUC Y CALLE 

NATZCAN,    LA LOCALIDAD DE XPUJIL 

ES LA CABECERA MUNICIPAL. PARA 

LLEGAR AL PUNTO DE UBICACION DE 

LA OBRA ES POR LA CALLE SILVITUC AL 

FINA, lon:-89.39015036, 

lat:18.50619896}}

15-09-2022 06-10-2022 49,853.96 49,853.96 49,853.91 49,853.91 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SF-ADJ-001-

2022-C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES 

Y RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:434755.26, 

importe_modificado:434755.26}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} {2129040/proyecto_INICIO, 

2129040/proyecto_FIN, 

2129040/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402167606 Proyecto de inversión 650,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:650000.0, modificado:648989.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

LOCALIDAD LAS TRES HUASTECAS EL VERGEL - 281821

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 281821 S 17 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:815.0, 

meta_modificada:815.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:287, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO LAS TRES HUASTECAS 

EL VERGEL, 24645 LAS TRES HUASTECAS 

(EL VERGEL), CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LAS 

TRES HUASTECAS EL VERGEL ESTA 

APROXIMADAMENTE A 38 

KILOMETROS DE LA CABECE, lon:-

89.333716, lat:18.244675}}

17-10-2022 15-11-2022 648,989.00 648,989.00 648,989.00 648,989.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-ADJ-001-

2022-C, contratista:I33, S.A.S. DE C.V., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:648989.0, 

importe_modificado:648989.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:815.0}}

{2167606/proyecto_INICIO, 

2167606/proyecto_PROCESO, 

2167606/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402168459 Proyecto de inversión 950,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:950000.0, modificado:950000.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE 

10 BAÑOS LOCALIDAD BLASILLO - 285821

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Calakmul 285821 S 18 19 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:26, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO BLASILLO, 24646 

BLASILLO, CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , 

PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE 

BLASILLO SE PASA POR LA LOCALIDAD 

DE HERMENEGILDO GALEANA Y EN 

MEDIO DE LA LOCALIDAD DE FE, lon:-

89.3089159, lat:18.1098697}}

01-11-2022 30-12-2022 949,328.40 949,328.40 949,328.40 949,328.40 949,328.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SH-IR-001-2022-

C, contratista:CONSTRUCTORA VIALMA DEL 

GOLFO, SA DE C.V., convocante:municipio de 

calakmul, monto:949328.4, 

importe_modificado:949328.4}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} {2168459/proyecto_FIN, 

2168459/proyecto_INICIO, 

2168459/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402169872 Proyecto de inversión 1,740,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1740000.0, modificado:1740000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

EN LAS COLONIAS 10 DE MAYO Y BELLAVISTA 

LOCALIDAD XPUJIL - 293296

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 293296 S 156 148 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1320.0, 

meta_modificada:1320.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE 12 EJIDO XPUJIL, 24640 

XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE 

CALLE 12 Y CALLE EDZNA, AVENIDA 

CHICANNA XPUJIL ES LA CABECERA 

MUNICIPAL EL PUNTO SE RECORRE LA 

AVENIDA CHICANNA HASTA LLEGAR A 

LA CALLE DONDE DE UBICACION ESTA 

EN LA, lon:-89.39656387, 

lat:18.49842064}}

01-11-2022 30-12-2022 1,738,840.10 1,738,840.10 1,738,840.10 1,738,840.10 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SE-IR-004-2022-

C, contratista:JONATHAN SURIEL SILVERIO 

CAN, convocante:municipio de calakmul, 

monto:1738840.1, 

importe_modificado:1738840.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1320.0}}

{2169872/proyecto_INICIO, 

2169872/proyecto_FIN, 

2169872/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402170894 Proyecto de inversión 1,676,208.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1676208.29, modificado:1676208.29}}

REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y 

CAMINO LOCALIDAD KILÓMETRO CIENTO VEINTE - 

297367

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 297367 S 93 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:9.6, 

meta_modificada:9.6}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:209, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO KILOMETRO CIENTRO 

VEINTE, 24654 KILÓMETRO CIENTO 

VEINTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y 

CALLE VENUSTIANO CARRANZA, PARA 

LLEGAR A LA LOCALIDAD DE 

KILOMETRO CIENTO VEINTE E, lon:-

89.697596, lat:18.5168}}

14-11-2022 30-12-2022 1,676,158.02 1,676,158.02 1,676,158.02 1,676,158.02 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SE-IR-005-2022-

C, contratista:CONSTRUCCIONES VICEVA, SA 

DE CV., convocante:municipio de calakmul, 

monto:1999940.02, 

importe_modificado:1999940.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:9.6}}

{2170894/proyecto_INICIO, 

2170894/proyecto_FIN, 

2170894/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402173041 Proyecto de inversión 928,755.40 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:928755.4, modificado:928755.4}}

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 

PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, PRIMERA ETAPA, 

LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN LAGUNA 

COOXLÍ - 308611

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 308611 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:195, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO RICARDO FLORES 

MAGÓN, 24644 RICARDO FLORES 

MAGÓN (LAGUNA COOXLÍ), CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA 

LOCALIDAD DE RICARDO FLORES 

MAGÓN SE PASA POR LA LOCALIDADES 

DE, lon:-89.16131027, lat:18.81483991}}

14-11-2022 30-12-2022 928,242.63 928,242.63 928,242.63 928,242.63 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SC-IR-006-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1998895.8, 

importe_modificado:1998895.8}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2173041/proyecto_INICIO, 

2173041/proyecto_PROCESO, 

2173041/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402174378 Proyecto de inversión 488,689.60 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:488689.6, modificado:488689.6}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO Y RED DE 

AGUA POTABLE LOCALIDAD SANTA LUCÍA - 315027

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 315027 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:225, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO SANTA LUCIA, 24658 

SANTA LUCÍA, CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , 

PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE 

SANTA LUCÍA ES NECESARIO PASAR 

POR XBONIL. AL LLEGAR A LA 

LOCALIDAD SE CAMINA POR LA, lon:-

90.18236547, lat:18.63713894}}

14-11-2022 30-12-2022 488,076.42 488,076.42 488,076.42 488,076.42 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SC-ADJ-004-

2022-C, contratista:MIRIAM ELIZABETH 

CAMBRANIS MAY, convocante:municipio de 

calakmul, monto:798996.2, 

importe_modificado:798996.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:800.0}}

{2174378/proyecto_PROCESO, 

2174378/proyecto_INICIO, 

2174378/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402175361 Proyecto de inversión 212,435.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:212435.89, modificado:212435.89}}

REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO 

PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LOCALIDAD 

CONSTITUCIÓN - 319272

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 319272 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:66, direccion:CALLE RAFAEL 

RODRIGUEZ BARRERA EJIDO 

CONSTITUCIÓN, 24658 CONSTITUCIÓN, 

CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 

RAFAEL RODRIGUEZ BARRERA Y , PARA 

LLEGAR A LA LOCALIDAD DE 

CONSTITUCIÓN ES NECESARIO PASAR 

POR LA LOCALIDAD DE NUEVO 

CONHUA, lon:-90.14021667, 

lat:18.62306667}}

14-11-2022 30-12-2022 212,317.54 212,317.54 212,317.54 212,317.54 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SC-IR-008-2022-

C, contratista:ARQUIMEDES MIRANDA 

SANSORES, convocante:municipio de 

calakmul, monto:1998885.8, 

importe_modificado:1998885.8}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2175361/proyecto_FIN, 

2175361/proyecto_PROCESO, 

2175361/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402181351 Proyecto de inversión 37,116.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37116.28, modificado:37116.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD DOS 

LAGUNAS - 340640

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 340640 S 130 130 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:75, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO DOS LAGUNAS, 24644 

DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE BRECHA CALLE Y CALLE 

CARRETERA DOS LAGUNAS BELHA, EL 

PRIMER PUNTO SE LOCALIZA EN LA 

PRIMERA CALLE DE LA LOCALIDAD 

JUNTO A UNA IGLESIA APOSTOL, lon:-

89.35267929, lat:18.8924053}}

20-08-2022 20-11-2022 37,101.19 37,101.19 37,101.19 37,101.19 23,484.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2181351/proyecto_PROCESO, 

2181351/proyecto_FIN, 

2181351/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402181382 Proyecto de inversión 102,443.40 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:102443.4, modificado:102443.4}}

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

INGENIERO RICARDO PAYRO JENE POLO NORTE - 

340726

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 340726 S 275 275 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:27.0, 

meta_modificada:27.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:101, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO ING. RICARDO PAYRO 

JENE POLO NORTE, 24645 INGENIERO 

RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), 

CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 

CALLE PRINCIPAL Y CALLE EMILIANO 

ZAPATA, LA LOCALIDAD DE RICARDO 

PAYRO GENE ESTA A, lon:-89.4469796, 

lat:18.3212551}}

20-08-2022 20-11-2022 102,383.72 102,383.72 102,383.72 102,383.72 30,715.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-004-2022-

C, contratista:AARON JESUS NUÑEZ PEREZ, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1998834.86, 

importe_modificado:1998834.86}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} {2181382/proyecto_FIN, 

2181382/proyecto_PROCESO, 

2181382/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402183202 Proyecto de inversión 29,609.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:29609.79, modificado:29609.79}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

JUSTO SIERRA MÉNDEZ - 346426

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 346426 S 42 42 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:127, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO JUSTO SIERRA 

MÉNDEZ, 24647 JUSTO SIERRA 

MÉNDEZ, CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y CALLE 

CALLE, CALLE CALLE LA LOCALIDAD SE 

UBICA EN LA JUNTA MUNICIPAL DE 

CONSTITUCION Y EL PRIMER PUNTO SE, 

lon:-89.23905336, lat:17.87365076}}

20-08-2022 20-11-2022 29,597.75 29,597.75 29,597.75 29,597.75 18,734.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} {2183202/proyecto_PROCESO, 

2183202/proyecto_INICIO, 

2183202/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402183408 Proyecto de inversión 75,884.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75884.0, modificado:75884.0}}

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD SAN 

MIGUEL - 347141

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 347141 S 87 80 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:217, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO SAN MIGUEL, 24647 

SAN MIGUEL, CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , 

PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SAN 

MIGUEL SE PASA POR LA LOCALIDAD 

DE ONCE DE MAYO. AUNQUE HAY DOS 

ENTRADAS PARA LLEGA, lon:-

89.43683725, lat:18.09355515}}

20-08-2022 20-11-2022 75,839.79 75,839.79 75,839.79 75,839.79 22,751.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-004-2022-

C, contratista:AARON JESUS NUÑEZ PEREZ, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1998834.86, 

importe_modificado:1998834.86}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {2183408/proyecto_PROCESO, 

2183408/proyecto_INICIO, 

2183408/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402184127 Proyecto de inversión 131,327.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:131327.63, modificado:131327.63}}

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE 

AGUA POTABLE LOCALIDAD ARROYO NEGRO - 

349433

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 349433 S 133 133 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:18, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO ARROYO NEGRO, 

24647 ARROYO NEGRO, CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA 

LOCALIDAD DE ARROYO NEGRO SE 

PASA POR JOSE MARIA MORELOS Y 

PAVON CIVALITO. DE LA ENTRADA 

PRINCI, lon:-89.248385, lat:17.859689}}

01-12-2022 15-12-2022 131,143.78 131,143.78 131,143.77 131,143.77 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SC-ADJ-005-

2022-C, contratista:AARON JESUS NUÑEZ 

PEREZ, convocante:municipio de calakmul, 

monto:499300.02, 

importe_modificado:499300.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:25.0}}

{2184127/proyecto_INICIO, 

2184127/proyecto_FIN, 

2184127/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402185581 Proyecto de inversión 37,116.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37116.28, modificado:37116.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

VEINTIUNO DE MAYO LECHUGAL - 353794

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 353794 S 90 90 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:264, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO 21 DE MAYO 

(LECHUGAL), 24645 VEINTIUNO DE 

MAYO (LECHUGAL), CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE 21 DE 

MAYO LECHUGAL ESTA 

APROXIMADAMENTE A 58 

KILÓMETROS DE LA CABECERA , lon:-

89.20263716, lat:18.20626284}}

20-08-2022 20-11-2022 37,101.19 37,101.19 37,101.19 37,101.19 23,484.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2185581/proyecto_INICIO, 

2185581/proyecto_PROCESO, 

2185581/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402186000 Proyecto de inversión 48,115.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:48115.91, modificado:48115.91}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

CERRO DE LAS FLORES - 355280

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 355280 S 51 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:53, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO CERRO DE LAS 

FLORES (STA. ROSA), 24646 CERRO DE 

LAS FLORES, CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , 

PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE 

CERRO DE LAS FLORES ES NECESARIO 

PASAR POR LA LOCALIDAD D, lon:-

89.21462825, lat:17.99244469}}

20-08-2022 20-11-2022 48,096.35 48,096.35 48,096.35 48,096.35 30,443.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} {2186000/proyecto_FIN, 

2186000/proyecto_PROCESO, 

2186000/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402186825 Proyecto de inversión 51,818.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:51818.13, modificado:51818.13}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD JOSÉ 

MARÍA MORELOS Y PAVÓN CIVALITO - 357647

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 357647 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:124, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MA. MORELOS Y 

PAVÓN, 24647 JOSÉ MARÍA MORELOS Y 

PAVÓN (CIVALITO), CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA 

LOCALIDAD DE JOSE MARÍA MORELOS 

Y PAVÓN CIVALITO SE PASA PO, lon:-

89.28664157, lat:17.88706346}}

20-08-2022 20-11-2022 51,797.06 51,797.06 51,797.06 51,797.06 32,786.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} {2186825/proyecto_FIN, 

2186825/proyecto_PROCESO, 

2186825/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402187019 Proyecto de inversión 37,117.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37117.28, modificado:37117.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

MANUEL CRESCENCIO REJÓN - 358266

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 358266 S 162 162 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:143, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO MANUEL CRESENCIO 

REJÓN, 24646 MANUEL CRESCENCIO 

REJÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE 

CALLE CALLE PRINCIPAL Y , PARA 

LLEGAR A LA LOCALIDAD DE MANUEL 

CRESCENCIO REJON SE PASA POR LA 

LOCALIDAD DE LAZARO CAR, lon:-

89.2551822, lat:17.92513383}}

20-08-2022 20-11-2022 37,101.19 37,101.19 37,101.19 37,101.19 23,484.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2187019/proyecto_INICIO, 

2187019/proyecto_FIN, 

2187019/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220202076587 Proyecto de inversión 979,634.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:979634.83, modificado:979575.83}}

REHABILITACIÓN DE 1.5 KILÓMETROS DE CAMINOS 

SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS EN UNIÓN 20 

DE JUNIO MANCOLONA. - 63012

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calakmul 63012 S 28 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:257, direccion:EJIDO UNIÓN 

20 DE JUNIO, 24644 UNIÓN 20 DE 

JUNIO (MANCOLONA), CALAKMUL 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    EL PRIMER 

TRAMO DE REHABILITACION DEL 

CAMINO SACA COSECHA ESTA 

UBICADO DE LA ULTIMA CALLE DE LA 

LOCALIDAD UNIÓN 20 DE JUNIO A UN 

KIL, lon:-89.29382436, 

lat:18.81712519}}

16-05-2022 16-07-2022 979,575.83 979,575.83 979,382.50 979,382.50 979,382.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-UB-IR-002-2022-

C, contratista:ABRAHAM UZIEL CHABLE 

NOVELO, convocante:municipio de 

calakmul, monto:999939.77, 

importe_modificado:999939.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1500.0}}

{2076587/proyecto_INICIO, 

2076587/proyecto_PROCESO, 

2076587/proyecto_FIN, 

2076587/proyecto_PROCESO, 

2076587/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108070 Proyecto de inversión 20,365.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20365.17, modificado:20363.94}}

REHABILITACIÓN DE 1.5 KILÓMETROS DE CAMINOS 

SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS EN UNIÓN 20 

DE JUNIO MANCOLONA. - 97111

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 97111 S 28 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:257, direccion:EJIDO UNIÓN 

20 DE JUNIO, 24644 UNIÓN 20 DE 

JUNIO (MANCOLONA), CALAKMUL 

CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    DE LA 

CARRETERA DE XPUJIL LLEGANDO A LA 

LOCALIDAD DE UNIÓN 20 DE JUNIO 

MANCOLONA EN LA UNICA ENTRADA 

PARA LLEGAR A DICHA LOCALIDAD. , 

lon:-89.29412477, lat:18.81709472}}

16-05-2022 16-07-2022 20,363.94 20,363.94 20,359.92 20,359.92 20,359.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-UB-IR-002-2022-

C, contratista:ABRAHAM UZIEL CHABLE 

NOVELO, convocante:municipio de 

calakmul, monto:999939.77, 

importe_modificado:999939.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:5.0}}

{2108070/proyecto_PROCESO, 

2108070/proyecto_INICIO, 

2108070/proyecto_PROCESO, 

2108070/proyecto_INICIO, 

2108070/proyecto_FIN, 

2108070/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108175 Proyecto de inversión 23,249.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:23249.65, modificado:23249.65}}

REHABILITACIÓN DE 2 KILÓMETROS DE CAMINOS 

SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS EN LA 

VIRGENCITA DE LA CANDELARIA. - 98751

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 98751 S 20 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:266, direccion:EJIDO LA 

VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, 24645 

LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, 

CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    SE 

LLEGA POR LA CARRTERA DE XPUJIL 

PASANDO POR LA LOCALIDAD DE EL 

MANANTIAL. AL LLEGAR A LA 

COMUNIDAD DE LA VIRGENCITA, lon:-

89.30007931, lat:18.25033816}}

23-05-2022 23-07-2022 23,247.79 23,247.79 23,247.79 23,247.79 23,247.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-UB-IR-007-2022-

C, contratista:VICTORIA ADRIANA CALDERON 

CANCHE, convocante:municipio de calakmul, 

monto:1499880.31, 

importe_modificado:1499880.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:6.0}}

{2108175/proyecto_INICIO, 

2108175/proyecto_FIN, 

2108175/proyecto_PROCESO, 

2108175/proyecto_INICIO, 

2108175/proyecto_PROCESO, 

2108175/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108572 Proyecto de inversión 1,250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1250000.0, modificado:1249327.49}}

REHABILITACIÓN DE 1 KILÓMETRO DE CALLES CON 

CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE 

SELLO BLANCO EN EL CARMEN II LAS CARMELAS - 

102848

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 102848 S 35 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:40, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO EL CARMEN II, 24645 

EL CARMEN II (LAS CARMELAS), 

CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

CALLE PRINCIPAL Y  ,    EL PRIMER 

TRAMO DE REHABILITACIÓN ES EN LA 

SEGUNDA CUADRA HASTA AL FINAL DE 

LA CALLE A LA IZQUIER, lon:-

89.41584263, lat:18.15597997}}

08-06-2022 08-08-2022 1,249,327.49 1,249,327.49 1,249,327.49 1,249,327.49 374,798.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SF-IR-005-2022-

C, contratista:TRANSPORTE Y 

MANTENIMIENTO ELIDE, S.A. DE C.V., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1249327.49, 

importe_modificado:1249327.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1000.0}}

{2108572/proyecto_INICIO, 

2108572/proyecto_PROCESO, 

2108572/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108600 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN DE 800 METROS DE CALLES CON 

CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE 

SELLO BLANCO EN PUEBLA DE MORELIA. - 103119

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 103119 S 44 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:191, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO PUEBLA DE MORELIA, 

24654 PUEBLA DE MORELIA, CALAKMUL 

CAMPECHE  ENTRE  CARRETERA 

CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA 

CHETUMAL Y  ,    DE LA CARRETERA 

FEDERAL ESCARCEGA CHETUMAL 

UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA 

, lon:-89.6764193, lat:18.52359242}}

10-06-2022 26-07-2022 999,829.02 999,829.02 999,829.02 999,829.02 715,557.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SF-IR-015-2022-

C, contratista:MARIO JOAQUIN ESPINOSA 

BUENFIL, convocante:municipio de calakmul, 

monto:999829.02, 

importe_modificado:999829.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:800.0}}

{2108600/proyecto_INICIO, 

2108600/proyecto_FIN, 

2108600/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108628 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN VEINTE DE 

NOVIEMBRE. - 103492

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 103492 S 120 150 0 {meta1: 

{unidad_medida:Puente(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:262, direccion:EJIDO 20 DE 

NOVIEMBRE, 24645 VEINTE DE 

NOVIEMBRE, CALAKMUL CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    UBICANDONOS EN LA 

ENTRADA DE LA COMUNIDAD EN LA 

CALLE PRINCIPAL Y SEGUIR TODO 

DERECHO HASTA LLEGAR AL FINAL DE 

LA CALLE Y SEGUIR POR EL CAMINO U, 

lon:-89.30495, lat:18.43086}}

10-06-2022 10-09-2022 1,998,032.86 1,998,032.86 1,998,032.86 1,998,032.86 1,542,642.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SE-IR-002-2022-

C, contratista:ELECTRIFICACIONES Y 

PROYECTOS DE CAMPECHE, SA DE CV, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1998032.86, 

importe_modificado:1998032.86}}

{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} {2108628/proyecto_FIN, 

2108628/proyecto_PROCESO, 

2108628/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302114601 Proyecto de inversión 350,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:350000.0, modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE 

AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL LOCALIDAD TOMÁS 

AZNAR BARBACHANO LA MOZA - 139186

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 139186 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o 

coloctor(es), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:241, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO TOMAS AZNAR 

BARBACHANO, 24645 TOMÁS AZNAR 

BARBACHANO (LA MOZA), CALAKMUL 

CAMPECHE  ENTRE  CARRETERA 

CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA 

CHETUMAL Y CALLE CALLE PRINCIPAL,    

LA LOCALIDAD DE TOMAS AZNAR 

BARBAC, lon:-89.19662102, 

lat:18.48257983}}

21-07-2022 03-09-2022 349,250.00 349,250.00 349,250.00 349,250.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SC-ADJ-002-

2022-C, contratista:OSCAR MANUEL ALONZO 

PEREZ, convocante:municipio de calakmul, 

monto:349250.0, 

importe_modificado:349250.0}}

{meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), 

avance:5.0}}

{2114601/proyecto_FIN, 

2114601/proyecto_PROCESO, 

2114601/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402165324 Proyecto de inversión 650,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:650000.0, modificado:650000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

LOCALIDAD NUEVO VERACRUZ - 269466

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 269466 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:815.0, 

meta_modificada:815.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:167, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL LUIS DONALDO COLOSIO 

EJIDO NUEVO VERACRUZ, 24646 

NUEVO VERACRUZ, CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE LUIS 

DONALDO COLOSIO Y CALLE 

VERACRUZ, PARA LLEGAR A LA 

LOCALIDAD DE NUEVO VERACRUZ SE 

TIENE QUE PASAR POR J, lon:-

89.171517, lat:18.054446}}

17-10-2022 15-11-2022 649,336.65 649,336.65 649,336.65 649,336.65 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-ADJ-003-

2022-C, contratista:ALEJANDRO MADERA 

SANCHEZ, convocante:municipio de 

calakmul, monto:649336.65, 

importe_modificado:649336.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:815.0}}

{2165324/proyecto_INICIO, 

2165324/proyecto_FIN, 

2165324/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402169413 Proyecto de inversión 1,448,232.40 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1448232.4, modificado:1448232.4}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE 

AGUA PLUVIAL DE 200 M3 LOCALIDAD DOS LAGUNAS 

NORTE - 290991

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 290991 S 117 115 0 {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o 

coloctor(es), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:75, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO DOS LAGUNAS, 24644 

DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CARRETERA DZIBALCHEN 269 Y , 

PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE DOS 

LAGUNAS NORTE SE RECORRE 

APROXIMADAMENTE 44 KILOMETROS 

DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-

89.35168902, lat:18.89444967}}

01-11-2022 30-12-2022 1,447,100.28 1,447,100.28 1,447,100.28 1,447,100.28 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SC-IR-012-2022-

C, contratista:ABRAHAM UZIEL CHABLE 

NOVELO, convocante:municipio de 

calakmul, monto:1447100.28, 

importe_modificado:1447100.28}}

{meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), 

avance:1.0}}

{2169413/proyecto_INICIO, 

2169413/proyecto_FIN, 

2169413/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402174166 Proyecto de inversión 311,310.40 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:311310.4, modificado:311310.4}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO Y RED DE 

AGUA POTABLE LOCALIDAD SANTA LUCÍA - 314051

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 314051 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:225, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO SANTA LUCIA, 24658 

SANTA LUCÍA, CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , 

PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE 

SANTA LUCÍA ES NECESARIO PASAR 

POR XBONIL. AL LLEGAR A LA 

LOCALIDAD NOS UBICAMOS POR, lon:-

90.17918333, lat:18.63745}}

14-11-2022 30-12-2022 310,919.78 310,919.78 310,919.78 310,919.78 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SC-ADJ-004-

2022-C, contratista:MIRIAM ELIZABETH 

CAMBRANIS MAY, convocante:municipio de 

calakmul, monto:798996.2, 

importe_modificado:798996.2}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2174166/proyecto_INICIO, 

2174166/proyecto_PROCESO, 

2174166/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402175378 Proyecto de inversión 298,092.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:298092.45, modificado:298092.45}}

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE LOCALIDAD NUEVO CAMPANARIO - 

319397

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 319397 S 200 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:160, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO NUEVO 

CAMPANARIO, 24645 NUEVO 

CAMPANARIO, CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA 

LOCALIDAD DE NUEVO CAMPANARIO 

ESTA A 8 KILOMETROS DE LA CABECERA 

MUNICIPAL. EN LA TERCERA CALLE 

HASTA, lon:-89.43466332, 

lat:18.45012977}}

14-11-2022 30-12-2022 297,941.10 297,941.10 297,941.10 297,941.10 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SC-IR-011-2022-

C, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 

DCIMEM, S.A. DE C.V., convocante:municipio 

de calakmul, monto:1499238.4, 

importe_modificado:1499238.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:500.0}}

{2175378/proyecto_PROCESO, 

2175378/proyecto_FIN, 

2175378/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402175595 Proyecto de inversión 516,134.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:516134.44, modificado:516134.44}}

REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE LOCALIDAD EL MANANTIAL - 320458

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 320458 S 201 201 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:141, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO EL MANANTIAL, 

24645 EL MANANTIAL, CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA 

LOCALIDAD DE EL MANANTIAL ES 

NECESARIO PASAR LA LOCALIDAD DE 

RICARDO PAYRO GENE Y SEGUIR POR 

UN, lon:-89.37813156, 

lat:18.26159616}}

14-11-2022 30-12-2022 515,934.33 515,934.33 515,934.33 515,934.33 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SC-IR-009-2022-

C, contratista:INFRAESTRUCTURA CIVIL 

HIDRAULICA Y ELECTRICA, S.A DE CV., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1999224.6, 

importe_modificado:1999224.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1500.0}}

{2175595/proyecto_INICIO, 

2175595/proyecto_FIN, 

2175595/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402179900 Proyecto de inversión 37,116.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37116.28, modificado:37116.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

NUEVA VIDA - 336389

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 336389 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:158, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO NUEVA VIDA, 24644 

NUEVA VIDA, CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CARRETERA CARRETERA NUEVA 

VIDA-UNION 20 DE JUNIO Y CALLE LOS 

FLAMBOYANES, EL PRIMER PUNTO SE 

LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL 

MAS CUATRO PUNTOS, lon:-

89.37015251, lat:18.80427279}}

20-08-2022 20-11-2022 37,101.19 37,101.19 37,101.19 37,101.19 23,484.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2179900/proyecto_INICIO, 

2179900/proyecto_FIN, 

2179900/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402181347 Proyecto de inversión 75,884.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75884.0, modificado:75884.0}}

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

MANUEL CASTILLA BRITO - 340633

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 340633 S 200 200 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:142, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO GRAL. MANUEL 

CASTILLA BRITO KM. 17, 24645 MANUEL 

CASTILLA BRITO, CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE 

MANUEL CASTILLA BRITO ESTA A 17 KM 

DE LA CABECERA MUNICIPAL. AL LL, 

lon:-89.44265018, lat:18.36177774}}

20-08-2022 20-11-2022 75,839.79 75,839.79 75,839.79 75,839.79 22,751.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-004-2022-

C, contratista:AARON JESUS NUÑEZ PEREZ, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1998834.86, 

importe_modificado:1998834.86}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {2181347/proyecto_PROCESO, 

2181347/proyecto_FIN, 

2181347/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402181391 Proyecto de inversión 94,855.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:94855.0, modificado:94855.0}}

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD EL 

MANANTIAL - 340742

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 340742 S 201 201 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:141, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO EL MANANTIAL, 

24645 EL MANANTIAL, CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y , EL MANANTIAL ESTA 

APROXIMADAMENTE A 33 KM. DE LA 

CABECERA MUNICIPAL. SE LLEGA 

PASANDO LA LOCALIDAD DE RICARDO 

PAY, lon:-89.38132875, 

lat:18.26230935}}

20-08-2022 20-11-2022 94,799.74 94,799.74 94,799.74 94,799.74 28,439.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-004-2022-

C, contratista:AARON JESUS NUÑEZ PEREZ, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1998834.86, 

importe_modificado:1998834.86}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2181391/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402181402 Proyecto de inversión 94,855.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:94855.0, modificado:94855.0}}

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD LA 

VICTORIA - 340801

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 340801 S 97 97 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:265, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO LA VICTORIA, 24645 

LA VICTORIA, CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA 

LOCALIDAD DE LA VICTORIA ESTA 

PASANDO LA COMUNIDAD DE EL 

MANANTIAL. AL LLEGAR A LA 

LOCALIDAD DE LA VICTORIA EN L, lon:-

89.38697039, lat:18.22454723}}

20-08-2022 20-11-2022 94,799.74 94,799.74 94,799.74 94,799.74 28,439.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-004-2022-

C, contratista:AARON JESUS NUÑEZ PEREZ, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1998834.86, 

importe_modificado:1998834.86}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} {2181402/proyecto_INICIO, 

2181402/proyecto_FIN, 

2181402/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402182969 Proyecto de inversión 29,609.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:29609.79, modificado:29609.79}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

XBONIL - 345751

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 345751 S 45 45 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:268, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO XBONIL, 24658 

XBONIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE 

CALLEJON CALLE PRINCIPAL Y CALLE 

CALLE, CALLE CALLE LA LOCALIDAD SE 

UBICA EN LA H.JUNTA DE 

CONSTITUCION. CUATRO PUNTOS SE 

UBICAN SOBRE LA CARRETERA Y CUA, 

lon:-90.17010012, lat:18.63685426}}

20-08-2022 20-11-2022 29,597.75 29,597.75 29,597.75 29,597.75 18,734.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} {2182969/proyecto_FIN, 

2182969/proyecto_INICIO, 

2182969/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402183660 Proyecto de inversión 75,884.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75884.0, modificado:75884.0}}

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

UNIDAD Y TRABAJO - 347907

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 347907 S 72 72 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:256, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO UNIDAD Y TRABAJO, 

24645 UNIDAD Y TRABAJO, CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE 

UNIDAD Y TRABAJO SE LLEGA 

PASANDO LA LOCALIDAD DE EL 

CARMEN II LAS CARMELAS. AL LLEGAR 

A , lon:-89.40118337, lat:18.1176959}}

20-08-2022 20-11-2022 75,839.79 75,839.79 75,839.79 75,839.79 22,751.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-004-2022-

C, contratista:AARON JESUS NUÑEZ PEREZ, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1998834.86, 

importe_modificado:1998834.86}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {2183660/proyecto_INICIO, 

2183660/proyecto_PROCESO, 

2183660/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402184799 Proyecto de inversión 37,116.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37116.28, modificado:37116.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

NUEVO VERACRUZ - 351226

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 351226 S 82 82 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:167, direccion:CALLE LUIS 

DONALDO COLOSIO EJIDO NUEVO 

VERACRUZ, 24646 NUEVO VERACRUZ, 

CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 

JUAREZ Y CALLE LUIS DONALDO 

COLOSIO, PARA LLEGAR A LA 

LOCALIDAD DE NUEVO VERACRUZ SE 

PASA POR LA LOCALIDAD DE JOSEFA 

ORTIZ DE, lon:-89.17072579, 

lat:18.05562101}}

20-08-2022 20-11-2022 37,101.19 37,101.19 37,101.19 37,101.19 23,484.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2184799/proyecto_PROCESO, 

2184799/proyecto_FIN, 

2184799/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402185405 Proyecto de inversión 44,414.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:44414.68, modificado:44414.68}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

GUSTAVO DÍAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA - 

353012

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 353012 S 280 275 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:95, direccion:CALLE DEL 

VALLE EJIDO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 

(SAN ANTONIO SODA), 24645 

GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO 

SODA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE 

CALLE DEL VALLE Y CALLE QUINTANA 

ROO, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD 

DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ ES NECESA, 

lon:-89.1367882, lat:18.41957008}}

20-08-2022 20-11-2022 44,396.62 44,396.62 44,396.62 44,396.62 28,101.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} {2185405/proyecto_PROCESO, 

2185405/proyecto_FIN, 

2185405/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad

Reporte Final Destino del Gasto

Cuarto Trimestre 2022
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2022 4 CAM220402185478 Proyecto de inversión 37,116.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37116.28, modificado:37116.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD - 

353290

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 353290 S 33 30 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:165, direccion:CALLE MIGUEL 

HIDALGO EJIDO NUEVO PROGRESO 3, 

24645 NUEVO PROGRESO, CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA 

LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO 

ESTA APROXIMADAMENTE A 51 

KILÓMETROS DE LA CABECERA 

MUNICIPA, lon:-89.2281131, 

lat:18.27146009}}

20-08-2022 20-11-2022 37,101.19 37,101.19 37,101.19 37,101.19 23,484.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2185478/proyecto_INICIO, 

2185478/proyecto_PROCESO, 

2185478/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402185510 Proyecto de inversión 55,518.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:55518.36, modificado:55518.36}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD LOS 

ÁNGELES - 353424

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 353424 S 270 265 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:13, direccion:CALLE HEROES 

DE CHAPULTEPEC EJIDO LOS ÁNGELES, 

24645 LOS ÁNGELES, CALAKMUL 

CAMPECHE ENTRE CALLE HEROES DE 

CHAPULTEPEC Y , PARA LLEGAR A LA 

LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES SE PASA 

POR LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DÍAZ 

ORDAZ Y ANTES DE LLE, lon:-

89.18106646, lat:18.21614023}}

20-08-2022 20-11-2022 55,495.79 55,495.79 55,495.79 55,495.79 35,127.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} {2185510/proyecto_PROCESO, 

2185510/proyecto_FIN, 

2185510/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402185600 Proyecto de inversión 55,518.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:55518.36, modificado:55518.36}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD EL 

TESORO - 353844

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 353844 S 209 209 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:238, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO EL TESORO, 24646 EL 

TESORO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE 

CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA 

LOCALIDAD DE EL TESORO SE 

ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 63 

KILÓMETROS DE LA CABECERA 

MUNICIPAL. SE LLEGA PASANDO LAS L, 

lon:-89.18861617, lat:18.16044395}}

20-08-2022 20-11-2022 55,495.79 55,495.79 55,495.79 55,495.79 35,127.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} {2185600/proyecto_INICIO, 

2185600/proyecto_PROCESO, 

2185600/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402185973 Proyecto de inversión 29,609.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:29609.79, modificado:29609.79}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD 

CARLOS A. MADRAZO - 355212

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calakmul 355212 S 45 45 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:37, direccion:CALLE 

FLAMBOYANES EJIDO CARLOS A 

MADRAZO, 24646 CARLOS A. 

MADRAZO, CALAKMUL CAMPECHE 

ENTRE CALLE FRAMBOYANES Y CALLE 

LOS REYES, AL LLEGAR A LA LOCALIDAD 

DE CARLOS A MADRAZO SE PASA POR 

LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA. EL 

PRIMER PÚN, lon:-89.24730367, 

lat:18.03336021}}

20-08-2022 20-11-2022 29,597.75 29,597.75 29,597.75 29,597.75 18,734.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SG-IR-001-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:2224103.38, 

importe_modificado:2224103.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} {2185973/proyecto_INICIO, 

2185973/proyecto_FIN, 

2185973/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108199 Proyecto de inversión 23,249.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:23249.65, modificado:23244.09}}

REHABILITACIÓN DE 2 KILÓMETROS DE CAMINOS 

SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS EN LOS 

ÁNGELES. - 98963

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul 98963 S 32 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:13, direccion:EJIDO LOS 

ÁNGELES, 24645 LOS ÁNGELES, 

CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

AL LLEGAR A LA COMUNIDAD POR LA 

CARRETERA DE LA LUCHA II A LOS 

ANGELES. AL LLEGAR A LA SEGUNDA 

CALLE DE LA LOCALIDAD DE LOS 

ANGELES SE DOBLA A MANO IZQUIERD, 

lon:-89.16359254, lat:18.26527502}}

23-05-2022 23-07-2022 23,244.09 23,244.09 23,244.09 23,244.09 23,244.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-UB-IR-010-2022-

C, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1499641.32, 

importe_modificado:1499641.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:6.0}}

{2108199/proyecto_FIN, 

2108199/proyecto_PROCESO, 

2108199/proyecto_INICIO, 

2108199/proyecto_PROCESO, 

2108199/proyecto_INICIO, 

2108199/proyecto_FIN, 

2108199/proyecto_PROCESO, 

2108199/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302138108 Acción 230,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:230000.0, modificado:230000.0}}

CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD 

DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 58507

4 Campeche 10 Calakmul PRODIM Sin identificar Municipio de Calakmul 58507 N 0 0 31323 {meta1: 

{unidad_medida:REGLAMENTO(S)

, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-89.397276, 

lat:18.505371}}

15-07-2022 15-11-2022 230,000.00 230,000.00 230,000.00 230,000.00 230,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:121290, contratista:, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:230000.0, 

importe_modificado:230000.0}}

{meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), 

avance:9.0}}

{2138108/proyecto_INICIO, 

2138108/proyecto_FIN, 

2138108/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:EN ESTE MOMENTO NO CONTAMOS 

CON EL ACTA DE ENTREGA EN LA PAGINA DEL 

AYUNTAMIENTO Y ES POR ELLO QUE NO PUEDO MODIFICAR 

EL ESTATUS DEL CONTRATO., trimestre:4.0, 

usuario:marcoatorresh, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeasuncionp, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CAM220302108630 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:999783.31}}

CONSTRUCCIÓN DE 600 METROS DE CALLES CON 

CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE 

SELLO BLANCO EN HERIBERTO JARA CORONA. - 

103548

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 103548 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:96, direccion:CALLE 

CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA 

CHETUMAL EJIDO HERIBERTO JARA 

CORONA, 24643 HERIBERTO JARA 

CORONA, CALAKMUL CAMPECHE  

ENTRE  CARRETERA CARRETERA 

FEDERAL ESCARCEGA CHETUMAL Y  ,    

AL LLEGAR A LA COMUNIDAD 

HERIBERTO JARA CORONA D, lon:-

89.44012475, lat:18.50911139}}

09-06-2022 25-07-2022 999,783.31 999,783.31 999,783.31 999,783.31 999,783.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SF-IR-007-2022-

C, contratista:CENTRO FERRETERO DE 

CHAMPOTON, S.A. DE C.V., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:999783.31, 

importe_modificado:999783.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:600.0}}

{2108630/proyecto_INICIO, 

2108630/proyecto_PROCESO, 

2108630/proyecto_FIN, 

2108630/proyecto_INICIO, 

2108630/proyecto_PROCESO, 

2108630/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302119528 Proyecto de inversión 1,250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1250000.0, modificado:1249139.59}}

REHABILITACIÓN DE 1 KILÓMETRO DE CALLES CON 

CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE 

SELLO BLANCO EN NUEVA VIDA - 159397

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 159397 S 88 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:158, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO NUEVA VIDA, 24644 

NUEVA VIDA, CALAKMUL CAMPECHE  

ENTRE  CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 

LOS FRAMBOYANES,    LA LOCALIDAD 

DE NUEVA VIDA SE ENCUENRA 

APROXIMADAMANETE A 33 

KILOMETROS DE LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-89.36893376, 

lat:18.80252504}}

20-08-2022 20-10-2022 1,249,139.59 1,249,139.59 1,249,139.59 1,249,139.59 1,249,139.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SF-IR-016-2022-

C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y 

RECUBRIMIENTOS S.A.S., 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1249139.59, 

importe_modificado:1249139.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1000.0}}

{2119528/proyecto_INICIO, 

2119528/proyecto_PROCESO, 

2119528/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202077386 Acción 1,605,150.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1605150.0, modificado:1605150.0}}

325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 67215 4 Campeche 10 Calakmul Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Calakmul 67215 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

89.397276, lat:18.505371}}

15-05-2022 31-12-2022 1,605,150.00 1,605,150.00 1,605,150.00 1,605,150.00 1,605,150.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:117534, contratista:, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:1605150.0, 

importe_modificado:1605150.0}}

{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} {2077386/proyecto_INICIO, 

2077386/proyecto_PROCESO, 

2077386/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:EN ESTE MOMENTO NO CONTAMOS 

CON EL ACTA DE ENTREGA EN LA PAGINA DEL 

AYUNTAMIENTO Y ES POR ELLO QUE NO PUEDO MODIFICAR 

EL ESTATUS DEL CONTRATO., trimestre:4.0, 

usuario:marcoatorresh, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220302108607 Proyecto de inversión 1,250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1250000.0, modificado:1249343.5}}

REHABILITACIÓN DE 1 KILÓMETRO DE CALLES CON 

CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE 

SELLO BLANCO EN INGENIERO RICARDO PAYRO JENE 

POLO NORTE - 103204

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Calakmul 103204 S 35 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:101, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO ING. RICARDO PAYRO 

JENE POLO NORTE, 24645 INGENIERO 

RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), 

CALAKMUL CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

CALLE PRINCIPAL Y  ,    EL PRIMER 

TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN LA 

CALLE PRINCIPAL , lon:-89.44706073, 

lat:18.31229648}}

08-06-2022 08-08-2022 1,249,343.50 1,249,343.50 1,249,343.50 1,249,343.50 1,249,343.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FISM-SF-IR-003-2022-

C, contratista:VICTORIA ADRIANA CALDERON 

CANCHE, convocante:municipio de calakmul, 

monto:1249343.5, 

importe_modificado:1249343.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1000.0}}

{2108607/proyecto_INICIO, 

2108607/proyecto_PROCESO, 

2108607/proyecto_INICIO, 

2108607/proyecto_PROCESO, 

2108607/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302117363 Proyecto de inversión 725,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:725000.0, modificado:725000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN 

CALAKMUL LOCALIDAD CERRO DE LAS FLORES STA. 

ROSA - 150060

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Calakmul 150060 S 15 18 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:53, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO CERRO DE LAS 

FLORES (STA. ROSA), 24646 CERRO DE 

LAS FLORES, CALAKMUL CAMPECHE  

ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE CERRO 

DE LAS FLORES STA. ROSA ESTA 

APROXIMADAMENTE A 92 

KILÓMETROS DE LA CABECERA 

MUNICIPA, lon:-89.20809439, 

lat:17.99427122}}

20-08-2022 20-11-2022 725,000.00 725,000.00 725,000.00 725,000.00 725,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:120488, contratista:, 

convocante:municipio de calakmul, 

monto:725000.0, 

importe_modificado:725000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} {2117363/proyecto_PROCESO, 

2117363/proyecto_INICIO, 

2117363/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:EN ESTE MOMENTO NO CONTAMOS 

CON EL ACTA DE ENTREGA EN LA PAGINA DEL 

AYUNTAMIENTO Y ES POR ELLO QUE NO PUEDO MODIFICAR 

EL ESTATUS DEL CONTRATO., trimestre:4.0, 

usuario:marcoatorresh, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:jorgeasuncionp, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220402199616 Proyecto de inversión 650,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:81898.87, modificado:81898.87}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:568101.13, modificado:568101.13}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL A BASE DE 

CANAL A CIELO ABIERTO

4 Campeche 10 Calakmul Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Calakmul FOPET22-APR010003 N 0 0 49 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:79, direccion:emiliano 

zapata, lon:-89.675556, lat:18.521111}}

07-12-2022 26-12-2022 650,000.00 649,528.04 649,528.04 649,528.04 649,528.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC-FOPET-SD-ADJ-001-

2022-C, contratista:AARON JESUS NUÑEZ 

PEREZ, convocante:municipio de calakmul, 

monto:649528.04, 

importe_modificado:649528.04}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {2199616/proyecto_PROCESO, 

2199616/proyecto_INICIO, 

2199616/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:OBRA REALIZADA CON FOPET 2022 Y 

FOPET 2021, trimestre:4.0, usuario:marcoatorresh, 

fecha:2023-01-10}}

{obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto 

distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, 

fecha:2023-01-23}}

2022 4 CAM220402204343 Proyecto de inversión 574,326.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:574326.78, modificado:574326.78}}

Bacheo de Calles en la cabecera municipal 4 Campeche 11 Candelaria Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria APR91 N 0 0 11121 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:735.46, 

meta_modificada:735.46}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:Calle 24, Col. 

Independencia, lon:-91.04173, 

lat:18.18166}}

10-10-2022 08-12-2022 574,326.78 574,326.78 574,326.78 395,068.74 395,068.74 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:127837, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:574326.78, 

importe_modificado:574326.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:735.46}}

{2204343/proyecto_PROCESO, 

2204343/proyecto_FIN, 

2204343/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102061353 Proyecto de inversión 2,755,449.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2755449.06, modificado:2519586.76}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA 

LOCALIDAD BALANCANCITO DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 1743

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Candelaria 1743 S 57 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4370.0, 

meta_modificada:4370.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:1402, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO BALANCANCITO, 

24345 BALANCANCITO, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE. Y BRECHA SIN NOMBRE., 

BRECHA SIN NOMBRE.  SE ENCUENTA A 

1.2 KM DEL E.C EL DESTINO  MIGUEL DE 

LA MADRID, lon:-90.42226085, 

lat:18.05616439}}

29-03-2022 27-05-2022 2,519,586.76 2,519,586.76 2,519,586.76 2,519,586.76 2,519,586.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

003/2022, contratista:Carlos Balanzategui 

López, convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:2703287.64, 

importe_modificado:2519586.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:4370.0}}

{2061353/proyecto_INICIO, 

2061353/proyecto_PROCESO, 

2061353/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068789 Proyecto de inversión 1,239,304.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1239304.21, modificado:1146360.47}}

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA 

LOCALIDAD NUEVO COAHUILA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 4622

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 4622 S 56 54 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:371, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO NUEVO COAHUILA, 

24334 NUEVO COAHUILA, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 11 Y CALLE 6, 

CALLE 3  CALLE 5CALLE 2CALLE 4CALLE 

71.CALLE 11 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2 

2.CALLE 5 CALLE 10 Y CALLE 8, 3.CALLE 5 

ENTRE CALLE, lon:-90.77634109, 

lat:17.88999469}}

01-05-2022 29-06-2022 1,146,360.47 1,146,360.47 1,146,360.47 906,117.38 906,117.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

044/2022, contratista:Servicios VEC-

Industrial, S.A. de C.V., 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:1237527.78, 

importe_modificado:1237527.78}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} {2068789/proyecto_FIN, 

2068789/proyecto_PROCESO, 

2068789/proyecto_INICIO, 

2068789/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202071817 Proyecto de inversión 250,517.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:235517.12, modificado:194059.38}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 33526

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 33526 S 219 203 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:412, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO EL PEDREGAL, 24343 

EL PEDREGAL, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE 

SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  LA 

OBRA SE REALZARA Y SE ENCUENTRA A 

220 MTS DEL CAMPO DEPORTIVO.Y AL 

INTERIOR DEL EJIDO EN, lon:-

90.73543088, lat:18.17297628}}

01-05-2022 29-08-2022 209,059.38 209,059.38 209,059.38 209,059.38 209,059.38 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119084, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:194059.38, 

importe_modificado:194059.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} {2071817/proyecto_INICIO, 

2071817/proyecto_PROCESO, 

2071817/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202071848 Proyecto de inversión 208,754.60 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:12500.0, modificado:12500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:196254.6, modificado:161776.47}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD FLOR DE CHIAPAS DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 33634

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 33634 S 112 104 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:194, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO FLOR DE CHIAPAS, 

24347 FLOR DE CHIAPAS, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE FRANCISCO I 

MADERO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE 

CONSTITUCION  LA OBRA SE 

REALIZARA A 100 M DE LA COMISARIA 

EJIDAL Y A 200 MTS DE LA ESCU, lon:-

90.60466028, lat:17.88439277}}

01-05-2022 29-08-2022 174,276.47 174,276.47 174,276.47 174,276.47 174,276.47 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119071, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:161776.47, 

importe_modificado:161776.47}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} {2071848/proyecto_INICIO, 

2071848/proyecto_PROCESO, 

2071848/proyecto_INICIO, 

2071848/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202071851 Proyecto de inversión 125,258.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:7500.0, modificado:7500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:117758.56, modificado:97022.54}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO DEL MUNICIPIO 

DE CANDELARIA - 33639

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 33639 S 120 117 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:202, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO FRANCISCO I. 

MADERO, 24334 FRANCISCO I. 

MADERO, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE 

SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  LA 

OBRA SE REALIZARA A 100 M DE LA 

CARRETERA FEDERAL COAHUILA 

DESENGAÑO Y S, lon:-90.65865752, 

lat:17.89881935}}

01-05-2022 29-08-2022 104,522.54 104,522.54 104,522.54 104,522.54 104,522.54 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119121, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:97022.54, 

importe_modificado:97022.54}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} {2071851/proyecto_PROCESO, 

2071851/proyecto_INICIO, 

2071851/proyecto_PROCESO, 

2071851/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202071859 Proyecto de inversión 125,258.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:7500.0, modificado:7500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:117758.56, modificado:97210.63}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA EL SALVAJE DEL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33661

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 33661 S 115 110 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:238, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA 

EL SALVAJE, 24348 IGNACIO ZARAGOZA 

(EL SALVAJE), CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE 

SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  LA 

OBRA SE REALIZARA A 50 M D LA CASA 

EJIDAL Y DE LA SECU, lon:-90.63857842, 

lat:18.03974415}}

01-05-2022 29-08-2022 104,710.63 104,710.63 104,710.63 104,710.63 104,710.63 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119082, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:97210.63, 

importe_modificado:97210.63}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} {2071859/proyecto_INICIO, 

2071859/proyecto_PROCESO, 

2071859/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Los momentos contables a partir del 

modificado se encuentran debidamente actualizados, 

trimestre:4.0, usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}, 

obs2: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se deben actualizar todos los 

momentos contables igual al pagado., trimestre:4.0, 

usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}, obs2: 

{observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202071983 Proyecto de inversión 208,725.60 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:12500.0, modificado:12500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:196225.6, modificado:161776.47}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 33998

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 33998 S 86 86 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:169, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO ESPERANZA, 24334 

ESPERANZA, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE 

SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  LA 

OBRA SE REALIZARA A 180 MTS DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL Y A 250 MTS DEL 

CENTRO DE SALUD. AL INTE, lon:-

90.7884555, lat:18.01514815}}

01-05-2022 29-08-2022 174,276.47 174,276.47 174,276.47 174,276.47 174,276.47 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119105, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:161776.47, 

importe_modificado:161776.47}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} {2071983/proyecto_INICIO, 

2071983/proyecto_PROCESO, 

2071983/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202071999 Proyecto de inversión 292,163.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:17500.0, modificado:17500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:274663.64, modificado:226342.3}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 34050

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 34050 S 268 260 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:214, direccion:CALLE 

PRINCIPAL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 

24334 LÁZARO CÁRDENAS, 

CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., 

CALLE SIN NOMBRE.  SE ENCUENTRA A 

200 MTS DEL CAMPO DEPORTIVO A 20 

MTS DEL ESCUELA PRIMARIA.Y AL INTE, 

lon:-90.81230016, lat:17.9171443}}

01-05-2022 29-08-2022 243,842.30 243,842.30 243,842.30 243,842.30 243,842.30 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119067, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:226342.3, 

importe_modificado:226342.3}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} {2071999/proyecto_INICIO, 

2071999/proyecto_PROCESO, 

2071999/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}
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FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R

ESPONSABLE

ENTIDAD_RES

PONSABLE

ID_MUNICIPIO_
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TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BEN

EFICIADA
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NCIA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2022 4 CAM220202072275 Proyecto de inversión 250,517.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:235517.12, modificado:194059.38}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 35597

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 35597 S 180 120 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:551, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO SAN JUAN, 24344 SAN 

JUAN, CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE  

CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN 

NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  SE 

ENCUENTRA A 140 MTS DE LA ESCUELA 

JARDIN DE NIÑO Y A UN COSTADO DEL 

TANQUE ELEVADOY AL INTERIO, lon:-

90.50083742, lat:18.4472601}}

01-05-2022 29-08-2022 209,059.38 209,059.38 209,059.38 209,059.38 209,059.38 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119091, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:194059.38, 

importe_modificado:194059.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} {2072275/proyecto_INICIO, 

2072275/proyecto_PROCESO, 

2072275/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202072322 Proyecto de inversión 250,517.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:235517.12, modificado:194059.38}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO DEL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA - 35910

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 35910 S 130 120 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:369, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO SAN MANUEL NUEVO 

CANUTILLO, 24348 SAN MANUEL 

NUEVO CANUTILLO, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE.  SE ENCUENTRA A 100 

MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A UN 

COSTADO , lon:-90.66771849, 

lat:18.0722848}}

01-05-2022 29-08-2022 209,059.38 209,059.38 209,059.38 209,059.38 209,059.38 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119083, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:194059.38, 

importe_modificado:194059.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} {2072322/proyecto_PROCESO, 

2072322/proyecto_INICIO, 

2072322/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202072435 Proyecto de inversión 203,868.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:12500.0, modificado:12500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:191368.68, modificado:161776.47}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 36602

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 36602 S 150 100 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:612, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO SANTA ROSA, 24346 

SANTA ROSA, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE 

SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  SE 

ENCUENTRA AL CENTRO DEL TANQUE 

ELEVADO Y DE LA COMISARIA 

MUNICIPAL.Y AL INTERIOR DEL EJIDO, 

lon:-90.47165553, lat:17.82669556}}

01-05-2022 29-08-2022 174,276.47 174,276.47 174,276.47 174,276.47 174,276.47 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119073, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:161776.47, 

importe_modificado:161776.47}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} {2072435/proyecto_INICIO, 

2072435/proyecto_PROCESO, 

2072435/proyecto_INICIO, 

2072435/proyecto_PROCESO, 

2072435/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220302106708 Proyecto de inversión 167,629.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:167629.86, modificado:164406.66}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD 

SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

73428

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 73428 S 28 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:278.75}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:616, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO SANTO DOMINGO, 

24347 SANTO DOMINGO, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE.  LA OBRA SE REALIZARA 

A 500 M D LA CASA DE SALUD A 400 M 

DE LA ESCUELA PRIMARIA A 30 M D, 

lon:-90.57297336, lat:17.86111224}}

01-07-2022 30-09-2022 164,406.66 164,406.66 164,406.66 106,262.29 106,262.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

061/2022, contratista:Francisco Javier 

Sanchez Lopez, convocante:Municipio de 

Candelaria, monto:164406.06, 

importe_modificado:164406.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:278.75}}

{2106708/proyecto_INICIO, 

2106708/proyecto_PROCESO, 

2106708/proyecto_FIN, 

2106708/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302106733 Proyecto de inversión 694,545.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:694545.41, modificado:692966.15}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA 

LOCALIDAD CANDELARIA EN LA CALLE 

VEINTICUATRO ENTRE VEINTIUNO Y VEINTITRES 

AGEB SEIS A DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 74100

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Candelaria 74100 S 201 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:116.0, 

meta_modificada:115.78}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:CALLE 24 EJIDO 

INDEPENDENCIA, 24330 CANDELARIA, 

CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

21 Y CALLE 23, CALLE 24  

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 

EN LA LOCALIDAD CANDELARIA EN LA 

CALLE VEINTICUATRO ENTRE 

VEINTIUNO Y VEINTITRES AGEB SEIS , 

lon:-91.04225634, lat:18.18149104}}

01-07-2022 30-09-2022 692,966.15 692,966.15 692,966.15 549,820.35 549,820.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

056/2022, contratista:Auro Construcciones y 

Proyectos, S.A. de C.V., 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:692966.15, 

importe_modificado:692966.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:115.78}}

{2106733/proyecto_INICIO, 

2106733/proyecto_PROCESO, 

2106733/proyecto_INICIO, 

2106733/proyecto_PROCESO, 

2106733/proyecto_FIN, 

2106733/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302106744 Proyecto de inversión 1,431,185.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1431185.96, modificado:1388059.83}}

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 74281

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 74281 S 140 150 0 {meta1: 

{unidad_medida:Comedor(es), 

meta:1.0, meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:130, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO LAS DELICIAS, 24336 

LAS DELICIAS, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE 

SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  LA 

OBRA SE REALIZARA A 3 CUADRAS DE 

LA COMISARIA EJIDAL A 100 M DE LA 

CASA DE SALUD A 500, lon:-

90.94486377, lat:18.09931029}}

01-07-2022 30-09-2022 1,388,059.83 1,388,059.83 1,388,059.83 1,388,059.83 1,388,059.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

067/2022, contratista:Maria del Carmen 

Zamudio León, convocante:Municipio de 

Candelaria, monto:1407161.03, 

importe_modificado:1388059.83}}

{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:10.0}} {2106744/proyecto_FIN, 

2106744/proyecto_INICIO, 

2106744/proyecto_FIN, 

2106744/proyecto_PROCESO, 

2106744/proyecto_INICIO, 

2106744/proyecto_PROCESO, 

2106744/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302106745 Proyecto de inversión 1,431,185.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1431185.96, modificado:1415318.38}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD PEJELAGARTO DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 74294

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 74294 S 102 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:417, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO PEJELAGARTO, 24333 

PEJELAGARTO, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE.  LA OBRA SE REALIZARA 

A 300 M DEL TANQUE DE AGUA 

POTABLE Y A 300 M DE LA CARRETERA 

ESTATAL P, lon:-90.99614004, 

lat:18.18902365}}

01-07-2022 30-09-2022 1,415,318.38 1,415,318.38 1,415,318.38 1,060,154.14 1,060,154.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

068/2022, contratista:Hilario Garay Reyna, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:1415318.38, 

importe_modificado:1415318.38}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} {2106745/proyecto_INICIO, 

2106745/proyecto_FIN, 

2106745/proyecto_PROCESO, 

2106745/proyecto_INICIO, 

2106745/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402148894 Proyecto de inversión 1,174,748.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1174748.82, modificado:1174748.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD 

CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

75348

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 75348 S 130 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1050.0, 

meta_modificada:1050.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:CALLE 2F CIUDAD 

ALEJANDRÍA, 24330 CANDELARIA, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 

2E Y CALLE 2A, CALLE 15 LA OBRA SE 

REALIZARA EN LAS CALLES 23 2A 15 24 

39 37 35 33 31 20 2225 24 27 EN LAS 

DIFERENTES AGESBS DE LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-91.04635241, 

lat:18.20278052}}

01-10-2022 31-12-2022 1,174,748.82 1,174,748.82 1,174,748.82 352,424.65 352,424.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

084/2022, contratista:Joel Martinez Morales, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:1174748.82, 

importe_modificado:1174748.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:1050.0}}

{2148894/proyecto_FIN, 

2148894/proyecto_INICIO, 

2148894/proyecto_PROCESO, 

2148894/proyecto_INICIO, 

2148894/proyecto_PROCESO, 

2148894/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402148898 Proyecto de inversión 1,740,448.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1740448.72, modificado:1740448.72}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA 

LOCALIDAD CANDELARIA EN LA CALLE VEINTINUEVE 

ENTRE DOS E Y DOS G AGEB VEINTIUNO DEL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA - 75422

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Candelaria 75422 S 310 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2878.6, 

meta_modificada:2878.6}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:CALLE 2F CIUDAD ACALAN, 

24330 CANDELARIA, CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 29 Y CALLE 2E, 

CALLE 2F LA OBRA SE REALIZARA EN LA 

CALLE 29 ENTRE 2E Y 2F Y 2G SE 

ENCUENTRA A 30 MTS DE LA GLORIETA 

DEL TORO. SE ENCUENTRA A 100 MTS 

DEL , lon:-91.0449546, 

lat:18.19851523}}

01-10-2022 31-12-2022 1,740,448.72 1,740,448.72 1,740,448.72 522,134.62 522,134.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

079/2022, contratista:AGJAV DEL GOLFO, S.A 

DE C.V., convocante:Municipio de 

Candelaria, monto:1740448.72, 

importe_modificado:1740448.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2878.6}}

{2148898/proyecto_INICIO, 

2148898/proyecto_FIN, 

2148898/proyecto_PROCESO, 

2148898/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402174226 Proyecto de inversión 143,302.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:143302.26, modificado:143302.26}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD EL 

MACHETAZO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

314318

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Municipio de Candelaria 314318 S 80 78 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cancha(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:319, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO EL MACHETAZO, 24336 

EL MACHETAZO, CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. 

Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN 

NOMBRE. SE ENCUENTRA A 60 MTS AL 

SUR DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y A 

30 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA, lon:-

91.19943266, lat:18.02107016}}

01-10-2022 31-12-2022 143,302.26 143,302.26 143,302.26 42,990.68 42,990.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

081/2022 1, contratista:Francisco Javier 

Sanchez Lopez, convocante:Municipio de 

Candelaria, monto:143302.26, 

importe_modificado:143302.26}}

{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} {2174226/proyecto_INICIO, 

2174226/proyecto_PROCESO, 

2174226/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102061360 Proyecto de inversión 2,824,715.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2824715.22, modificado:3147497.31}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO 

MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD LA OLLA DEL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1846

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 1846 S 108 121 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:727.0, 

meta_modificada:727.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:381, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO LA OLLA, 24343 LA 

OLLA, CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE  

CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN 

NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  LA 

OBRA SE REALIZARA Y SE ENCUENTRA 

A 12MTS DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE CON DIRECCION A LA SALIDA 

D, lon:-90.66736912, lat:18.173272}}

29-03-2022 27-05-2022 3,147,497.31 3,147,497.31 3,147,497.31 840,816.90 840,816.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

092/2022, contratista:Construcciones y 

Servicios DCINEM, S.A. de C.V., 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:2306680.41, 

importe_modificado:2306680.41}, ctto2: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

008/2022, contratista:CRUZMAG 

CONSULTING GROUP, S.A DE C.V, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:2802722.99, 

importe_modificado:2802722.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:727.0}}

{2061360/proyecto_INICIO, 

2061360/proyecto_PROCESO, 

2061360/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102061441 Proyecto de inversión 1,431,185.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1431185.96, modificado:1329607.31}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD PEDRO BARANDA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 2702

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 2702 S 161 140 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:416, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO PEDRO BARANDA, 

24334 PEDRO BARANDA, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE.  LA OBRA SE REALIZARA 

EA 200 METROS DEL CENTRO DE LA 

COMUNIDAD Y A 3 CUADRAS DE LA 

COMIS, lon:-90.86659496, 

lat:17.97111448}}

29-03-2022 27-06-2022 1,329,607.31 1,329,607.31 1,329,607.31 1,329,607.31 1,329,607.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

030/2022, contratista:Elsa Alvarez Mendoza, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:1428665.6, 

importe_modificado:1329607.31}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} {2061441/proyecto_INICIO, 

2061441/proyecto_PROCESO, 

2061441/proyecto_INICIO, 

2061441/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102061669 Proyecto de inversión 751,757.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:751757.38, modificado:741507.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 5032

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 5032 S 154 146 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:484.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:566, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO SAN MIGUEL, 24347 

SAN MIGUEL, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE 

SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  LA 

OBRA SE REALIZARA ATRAS DE LA 

CANCHA TECHADA POLIFUNCIONAL A 

300 METROS DE LA CARRETERA FE, lon:-

90.54599031, lat:17.91557986}}

29-03-2022 27-05-2022 741,507.94 741,507.94 741,507.94 360,974.16 360,974.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

036/2022, contratista:PROINHER, S.A. DE 

C.V., convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:741507.94, 

importe_modificado:741507.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:484.0}}

{2061669/proyecto_INICIO, 

2061669/proyecto_PROCESO, 

2061669/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202071497 Proyecto de inversión 208,725.60 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:12500.0, modificado:12500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:196225.6, modificado:161776.47}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD CUAUHTÉMOC DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 31574

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 31574 S 110 109 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:119, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO CUAUHTÉMOC, 24336 

CUAUHTÉMOC, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

CUAHUTEMOC Y CALLE MIGUEL DE LA 

MADRID HURTADO, CALLE OSE LUPE 

PORTILLO  LA OBRA SE REALIZARA EN 

LAS SIGUIENTES CALLES Y A 300 MTS DE 

LA SECUNDAR, lon:-91.27499637, 

lat:18.04331889}}

01-05-2022 29-08-2022 174,276.47 174,276.47 174,276.47 174,276.47 174,276.47 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119099, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:161776.47, 

importe_modificado:161776.47}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} {2071497/proyecto_INICIO, 

2071497/proyecto_PROCESO, 

2071497/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202071507 Proyecto de inversión 125,258.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:7500.0, modificado:7500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:117758.56, modificado:97022.54}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 31596

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 31596 S 55 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:154, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO EL ENCANTO, 24344 EL 

ENCANTO, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE 

SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  LA 

OBRA SE ENCUENTRA A100 DE LA 

ESCUELA PRIMARIA A 200 M DE LA 

COMISARIA EJIDAL Y DE LA IGLES, lon:-

91.03010721, lat:17.99701072}}

01-05-2022 29-08-2022 104,522.54 104,522.54 104,522.54 104,522.54 104,522.54 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119120, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:97022.54, 

importe_modificado:97022.54}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} {2071507/proyecto_PROCESO, 

2071507/proyecto_INICIO, 

2071507/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202071853 Proyecto de inversión 208,725.60 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:12500.0, modificado:12500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:196225.6, modificado:161588.37}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD HÉCTOR PÉREZ MORALES DEL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33646

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 33646 S 120 117 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:225, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO HÉCTOR PÉREZ 

MORALES, 24348 HÉCTOR PÉREZ 

MORALES, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE 

SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  LA 

OBRA SE REALIZARA A 200 M DE LA 

COMISARIA EJIDAL A 250 M DE LA CASA 

DE, lon:-90.70000396, lat:18.04530001}}

01-05-2022 29-08-2022 174,088.37 174,088.37 174,088.37 174,088.37 174,088.37 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119111, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:161588.37, 

importe_modificado:161588.37}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} {2071853/proyecto_INICIO, 

2071853/proyecto_PROCESO, 

2071853/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202072000 Proyecto de inversión 166,992.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:10000.0, modificado:10000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156992.08, modificado:129493.55}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 34059

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 34059 S 400 400 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:340, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 

24333 MIGUEL ALEMÁN, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE.  SE ENCUENTRA EN 200 

MTS DE LA COMISARIA MUNICIPAL Y AL 

INTERIOR DEL EJIDO, lon:-90.95372472, 

lat:18.24252842}}

01-05-2022 29-08-2022 139,493.55 139,493.55 139,493.55 139,493.55 139,493.55 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119094, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:129493.55, 

importe_modificado:129493.55}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} {2072000/proyecto_INICIO, 

2072000/proyecto_PROCESO, 

2072000/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202072115 Proyecto de inversión 83,554.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:5000.0, modificado:5000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:78554.04, modificado:64927.72}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD NUEVA DELICIAS II DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 34442

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 34442 S 96 94 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:360, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO NUEVA DELICIAS II, 

24347 NUEVA DELICIAS II, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE.  LA OBRA SE REALIZARA 

Y SE ENCUENTRA A 220 MTS DEL 

CAMPO DEPORTIVO.Y AL INTERIOR, 

lon:-90.48397712, lat:17.90318057}}

01-05-2022 29-08-2022 69,927.72 69,927.72 69,927.72 69,927.72 69,927.72 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119079, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:64927.72, 

importe_modificado:64927.72}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {2072115/proyecto_INICIO, 

2072115/proyecto_PROCESO, 

2072115/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202072119 Proyecto de inversión 292,192.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:17500.0, modificado:17500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:274692.64, modificado:226342.3}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD PABLO GARCÍA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 34476

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 34476 S 277 292 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:382, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO PABLO GARCÍA, 24336 

PABLO GARCÍA, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE.  SE ENCUENTRA A 200 DE 

EL PARQUE DE LA COMINIDAD Y A 30 

MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA. Y AL I, 

lon:-90.92508432, lat:18.07701662}}

01-05-2022 29-08-2022 243,842.30 243,842.30 243,842.30 243,842.30 243,842.30 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119104, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:226342.3, 

importe_modificado:226342.3}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} {2072119/proyecto_PROCESO, 

2072119/proyecto_INICIO, 

2072119/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220202072249 Proyecto de inversión 83,525.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:5000.0, modificado:5000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:78525.04, modificado:64681.69}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD RÍO CARIBE CARIBE DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 35392

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 35392 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:1231, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO RÍO CARIBE CARIBE, 

24342 RÍO CARIBE (CARIBE), 

CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., 

CALLE SIN NOMBRE.  SE ENCUENTRA A 

800 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y 

A UN COSTADO DEL CAMPO DE FU, lon:-

90.54669217, lat:18.18849982}}

01-05-2022 29-08-2022 69,681.69 69,681.69 69,681.69 69,681.69 69,681.69 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119117, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:64681.69, 

importe_modificado:64681.69}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {2072249/proyecto_INICIO, 

2072249/proyecto_PROCESO, 

2072249/proyecto_INICIO, 

2072249/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220302106747 Proyecto de inversión 1,431,185.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1431185.96, modificado:1421223.67}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD SAN JOSE DE LAS MONTAÑAS DEL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA - 74337

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 74337 S 28 28 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:546, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO SAN JOSÉ DE LAS 

MONTAÑAS, 24343 SAN JOSÉ DE LAS 

MONTAÑAS, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE 

SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  LA 

OBRA SE REALIZARA A 300 M DE LA 

CANCHA DE USOS MULTIPLES A 100, 

lon:-90.65268723, lat:18.37288158}}

01-07-2022 30-09-2022 1,421,223.67 1,421,223.67 1,421,223.67 906,098.55 906,098.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

069/2022, contratista:Construcciones, 

Proyectos e Ingenieria del Sureste, S.A. de 

C.V., convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:1424792.04, 

importe_modificado:1421223.67}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} {2106747/proyecto_INICIO, 

2106747/proyecto_PROCESO, 

2106747/proyecto_FIN, 

2106747/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302106813 Proyecto de inversión 2,352,299.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2352299.07, modificado:2347692.46}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN VARIAS 

CALLES DE LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA, EN LAS AGEB 

DIECISIETE, TRESCIENTOS SESENTA, CUARENTA, Y 

TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 75387

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Candelaria 75387 S 2266 2225 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3840.0, 

meta_modificada:3840.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:CALLE 14 CIUDAD 

GUANAJUATO, 24330 CANDELARIA, 

CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

29 Y CALLE 39, CALLE 9  SE ENCUENTRA 

A UN COSTADO DEL PARQUE Y A 20 M 

DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 

LA COLONIA SAN ISIDRO SE 

ENCUENTRA A 100 M DEL, lon:-

91.03728653, lat:18.18984618}}

01-10-2022 31-12-2022 2,347,692.46 2,347,692.46 2,347,692.46 2,025,273.43 2,025,273.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

065/2022, contratista:Rogelio Balan Mendez, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:2347692.46, 

importe_modificado:2347692.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3840.0}}

{2106813/proyecto_INICIO, 

2106813/proyecto_FIN, 

2106813/proyecto_PROCESO, 

2106813/proyecto_FIN, 

2106813/proyecto_INICIO, 

2106813/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302137828 Acción 1,539,983.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1539983.06, modificado:1539983.05}}

ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 38372 4 Campeche 11 Candelaria PRODIM Sin identificar Municipio de Candelaria 38372 N 0 0 7318 {meta1: 

{unidad_medida:Computadoras, 

meta:3.0, meta_modificada:35.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:MULTIFUNCIONA

L(ES), meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-91.046294, 

lat:18.183451}}

01-07-2022 04-12-2022 1,539,983.05 1,539,983.05 1,539,983.05 1,539,983.05 1,539,983.05 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:127680, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:1539983.05, 

importe_modificado:1539983.05}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, 

avance:35.0}, meta2: 

{unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), 

avance:60.0}}

{2137828/proyecto_PROCESO, 

2137828/proyecto_FIN, 

2137828/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220402174422 Proyecto de inversión 143,302.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:143302.26, modificado:143302.26}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD EL 

NARANJO ADEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

315251

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Municipio de Candelaria 315251 S 65 62 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cancha(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:355, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO EL NARANJO, 24336 EL 

NARANJO, CANDELARIA CAMPECHE 

ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN 

NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE 

ENCUENTRA A 163 M AL ESTE EL 

PARQUE DE LA LOCALIDAD A UN 

COSTADO DE SE ENCUENTRA LA IGLESI, 

lon:-91.12800851, lat:18.0217579}}

01-10-2022 31-12-2022 143,302.26 143,302.26 143,302.26 42,990.68 42,990.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

081/2022 3, contratista:Francisco Javier 

Sanchez Lopez, convocante:Municipio de 

Candelaria, monto:143302.26, 

importe_modificado:143302.26}}

{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} {2174422/proyecto_INICIO, 

2174422/proyecto_PROCESO, 

2174422/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102061363 Proyecto de inversión 1,239,304.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1239304.21, modificado:1132866.98}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA 

LOCALIDAD EL POCITO DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 1886

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 1886 S 96 86 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:428, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO EL POCITO, 24333 EL 

POCITO, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE 

SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  SE 

ENCUENTRA ALREDEDOR DE LA 

CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA 

LOCALIDAD, lon:-90.82345876, 

lat:18.2167402}}

29-03-2022 27-06-2022 1,132,866.98 1,132,866.98 1,132,866.98 1,132,866.98 1,132,866.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

009/2022, contratista:Ingenieria  

Mantenimiento y Construcción de 

Candelaria, S.A de C.V, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:1235931.65, 

importe_modificado:1132866.98}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} {2061363/proyecto_INICIO, 

2061363/proyecto_PROCESO, 

2061363/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102061439 Proyecto de inversión 1,431,185.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1431185.96, modificado:1027608.94}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD ESTADO DE MÉXICO DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 2694

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 2694 S 186 178 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:187, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO ESTADO DE MÉXICO, 

24334 ESTADO DE MÉXICO, 

CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., 

CALLE SIN NOMBRE.  LA OBRA SE 

REALIZARA EN LA SIGUIENTE 

UBICACION A 200 METROS DEL 

EXPENDIO LOS POLA, lon:-

90.88202491, lat:18.01948408}}

29-03-2022 27-06-2022 1,027,608.94 1,027,608.94 1,027,608.94 1,027,608.94 1,027,608.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

033/2022, contratista:Rogelio Balan Mendez, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:1410373.77, 

importe_modificado:1027608.94}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} {2061439/proyecto_INICIO, 

2061439/proyecto_FIN, 

2061439/proyecto_INICIO, 

2061439/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:La meta real correcta corresponde a 8 

cuartos, trimestre:4.0, usuario:marianalopezm, fecha:2023-

01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220202068791 Proyecto de inversión 1,239,304.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1239304.21, modificado:1144482.81}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA 

LOCALIDAD LUINAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

4695

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 4695 S 32 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:317, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO LUINAL, 24334 

LUINAL, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE PRIVADA DE LA 7 Y CALLE 

BENITO JUAREZ, CALLE JOSEFA ORTIZ  

LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE 

JOSEFA ORTIZPRIVADA DE LA 7BENITO 

JUAREZPRIVADA 61.CALLE MIG, lon:-

90.79702001, lat:18.05948758}}

01-05-2022 29-06-2022 1,144,482.81 1,144,482.81 1,144,482.81 1,144,482.81 1,144,482.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

041/2022, contratista:José Elias Razo 

Santiago, convocante:Municipio de 

Candelaria, monto:1235390.95, 

importe_modificado:1144482.81}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} {2068791/proyecto_INICIO, 

2068791/proyecto_FIN, 

2068791/proyecto_PROCESO, 

2068791/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068798 Proyecto de inversión 1,239,304.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1239304.21, modificado:1154138.36}}

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA 

LOCALIDAD LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 4772

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 4772 S 28 23 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:166, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO LA ESMERALDA, 24348 

LA ESMERALDA, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE.  LA OBRA SE REALIZARA 

EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES 

DENTRO DEL EJIDO LA ESMERALDA 

SOBRE LA, lon:-90.71243004, 

lat:18.0914798}}

01-05-2022 29-06-2022 1,154,138.36 1,154,138.36 1,154,138.36 842,564.61 842,564.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

040/2022, contratista:Matilde del Carmen 

Sánchez Ramayo, convocante:Municipio de 

Candelaria, monto:1236679.17, 

importe_modificado:1154138.36}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} {2068798/proyecto_INICIO, 

2068798/proyecto_FIN, 

2068798/proyecto_PROCESO, 

2068798/proyecto_FIN, 

2068798/proyecto_PROCESO, 

2068798/proyecto_INICIO, 

2068798/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202070849 Proyecto de inversión 2,875,222.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2875222.66, modificado:2875042.72}}

CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN 

ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL 

TABLON DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 28240

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Municipio de Candelaria 28240 S 185 165 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:727.0, 

meta_modificada:727.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:635, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO EL TABLÓN, 24342 EL 

TABLÓN, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 7 Y CALLE 4, CALLE 6  SE 

ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA 

PRIMARIA RURAL . Y POR LAS CALLES 

CALLE 7CALLE 4CALLE 6CALLE 5, lon:-

90.45959901, lat:18.19954299}}

01-05-2022 29-06-2022 2,875,042.72 2,875,042.72 2,875,042.72 1,758,316.56 1,758,316.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

046/2022, contratista:Jonathan Abner Perez 

Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:2875042.73, 

importe_modificado:2875042.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:727.0}}

{2070849/proyecto_INICIO, 

2070849/proyecto_PROCESO, 

2070849/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202071986 Proyecto de inversión 166,992.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:10000.0, modificado:10000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156992.08, modificado:129493.55}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD LA LUCHA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 34009

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 34009 S 86 87 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:314, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO LA LUCHA, 24336 LA 

LUCHA, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE 

SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  LA 

OBRA SE REALIZARA A 300 DEL JARDIN 

DE NIÑOS A 100 M DE LA COMISARIA 

EJIDAL A 350 M DE ESCUELA , lon:-

91.24589871, lat:18.07036852}}

01-05-2022 29-08-2022 139,493.55 139,493.55 139,493.55 139,493.55 139,493.55 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119098, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:129493.55, 

importe_modificado:129493.55}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} {2071986/proyecto_INICIO, 

2071986/proyecto_PROCESO, 

2071986/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202072414 Proyecto de inversión 292,192.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:17500.0, modificado:10750.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:274692.64, modificado:226154.2}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 36401

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 36401 S 135 150 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:566, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO SAN MIGUEL, 24335 

SAN MIGUEL, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE 

SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  SE 

ENCUENTRA EN 800 MTS DEL CAMPO 

DEPORTIVO.Y AL INTERIOR DEL EJIDO, 

lon:-90.54477438, lat:17.91464918}}

01-05-2022 29-08-2022 236,904.20 236,904.20 236,904.20 236,904.20 236,904.20 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119124, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:226154.2, 

importe_modificado:226154.2}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} {2072414/proyecto_INICIO, 

2072414/proyecto_PROCESO, 

2072414/proyecto_INICIO, 

2072414/proyecto_PROCESO, 

2072414/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202072430 Proyecto de inversión 166,992.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:10000.0, modificado:10000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156992.08, modificado:129493.55}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD SANTA LUCÍA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 36580

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 36580 S 120 80 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:602, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO SANTA LUCÍA, 24343 

SANTA LUCÍA, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE 

SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  SE 

ENCUENTRA A 60 MTS DE POZO Y A UN 

COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA. Y 

AL INTERIOR DEL EJID, lon:-90.7354981, 

lat:18.23753609}}

01-05-2022 29-08-2022 139,493.55 139,493.55 139,493.55 139,493.55 139,493.55 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119086, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:129493.55, 

importe_modificado:129493.55}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} {2072430/proyecto_INICIO, 

2072430/proyecto_PROCESO, 

2072430/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202072524 Proyecto de inversión 62,672.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:3750.0, modificado:3750.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:58922.78, modificado:48511.27}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD VICENTE GUERRERO NÚMERO 2 DEL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA - 37216

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 37216 S 45 30 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:684, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO VICENTE GUERRERO 

NÚMERO 2, 24347 VICENTE GUERRERO 

NÚMERO 2, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE 

SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  LA 

OBRA SE ENCUENTRA A 700 MTS DE LA 

ESCUELA PRIMARIA.Y AL INTE, lon:-

90.60552424, lat:17.90658692}}

01-05-2022 29-08-2022 52,261.27 52,261.27 52,261.27 52,261.27 52,261.27 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119122, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:48511.27, 

importe_modificado:48511.27}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} {2072524/proyecto_PROCESO, 

2072524/proyecto_INICIO, 

2072524/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Los momentos contables a partir del 

modificado se encuentran debidamente actualizados, 

trimestre:4.0, usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}, 

obs2: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se deben actualizar todos los 

momentos contables igual al pagado., trimestre:4.0, 

usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}, obs2: 

{observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220302106700 Proyecto de inversión 167,629.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:167629.86, modificado:167480.47}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD 

LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

73379

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 73379 S 29 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:278.75}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:166, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO LA ESMERALDA, 24348 

LA ESMERALDA, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE.  LA OBRA SE REALIZARA 

A 300 M D LA CASA DE SALUD A 500 M 

DE LA IGLESIA CATOLICA A 250 M DE, 

lon:-90.71329304, lat:18.09237317}}

01-07-2022 30-09-2022 167,480.47 167,480.47 167,480.47 50,244.14 50,244.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

064/2022 1, contratista:Joel Martinez 

Morales, convocante:Municipio de 

Candelaria, monto:167480.47, 

importe_modificado:167480.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:278.75}}

{2106700/proyecto_INICIO, 

2106700/proyecto_PROCESO, 

2106700/proyecto_FIN, 

2106700/proyecto_INICIO, 

2106700/proyecto_PROCESO, 

2106700/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302106710 Proyecto de inversión 3,432,010.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3432010.52, modificado:3419530.93}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA 

LOCALIDAD CANDELARIA EN LA CALLE DOS ENTRE 

VEINTINUEVE Y TREINTA Y TRES Y CALLE 

VEINTINUEVE ENTRE DOS Y CUATRO AGEB 

VEINTIUNO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 73467

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Candelaria 73467 S 158 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:559.0, 

meta_modificada:559.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:CALLE 29 EJIDO ACALAN, 

24330 CANDELARIA, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 2 Y CALLE 4, 

CALLE 33  LA OBRA SE REALIZARA EN LA 

CALLE 2CALLE 29CALLE 33CALLE 31 DE 

LA COLONIA SAN MARTIN AGEB 0021, 

lon:-91.04312338, lat:18.19377877}}

01-07-2022 30-09-2022 3,419,530.93 3,419,530.93 3,419,530.93 1,025,859.25 1,025,859.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

055/2022, contratista:Carlos de Jesus Ortega 

Alvarez, convocante:Municipio de 

Candelaria, monto:3419530.93, 

importe_modificado:3419530.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:559.0}}

{2106710/proyecto_INICIO, 

2106710/proyecto_FIN, 

2106710/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302106779 Proyecto de inversión 751,757.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:751757.38, modificado:744998.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD LA MISTERIOSA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 74818

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 74818 S 138 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:344, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO LA MISTERIOSA, 24345 

LA MISTERIOSA, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE.  LA OBRA SE REALIZARA 

A 300 M DE LA IGLESIA DEL EJIDO A 100 

M DE LA CASA EJIDAL A 400 M , lon:-

90.5014918, lat:18.0266823}}

01-07-2022 30-09-2022 744,998.86 744,998.86 744,998.86 650,330.46 650,330.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

075/2022, contratista:Ingenieria 

Mantenimiento y Construcción de 

Candelaria, S.A. de C.V., 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:744998.86, 

importe_modificado:744998.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}

{2106779/proyecto_INICIO, 

2106779/proyecto_PROCESO, 

2106779/proyecto_INICIO, 

2106779/proyecto_FIN, 

2106779/proyecto_INICIO, 

2106779/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302106784 Proyecto de inversión 2,783,363.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2783363.42, modificado:2759537.77}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO 

MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD HÉCTOR PÉREZ 

MORALES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 74879

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 74879 S 189 185 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:727.0, 

meta_modificada:727.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:225, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO HÉCTOR PÉREZ 

MORALES, 24348 HÉCTOR PÉREZ 

MORALES, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE 

SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  LA 

OBRA SE ENCUENTRA A 150 M DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE A 100 M 

DE LA IG, lon:-90.7031836, 

lat:18.0452759}}

01-07-2022 30-09-2022 2,759,537.77 2,759,537.77 2,759,537.77 827,861.33 827,861.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

070/2022, contratista:Constructora y Equipo 

del Sureste Los Portales, S.A. de C.V., 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:2759537.77, 

importe_modificado:2759537.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:727.0}}

{2106784/proyecto_INICIO, 

2106784/proyecto_PROCESO, 

2106784/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302137829 Acción 655,511.59 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:655511.59, modificado:655511.59}}

CONSTRUCCION DE ESPACIO FISICO PARA EL 

DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA 

Y DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO. - 

38650

4 Campeche 11 Candelaria PRODIM Sin identificar Municipio de Candelaria 38650 N 0 0 650 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}, meta2: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1276.0, 

meta_modificada:120.12}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-91.046294, 

lat:18.183451}}

01-07-2022 04-12-2022 654,998.34 654,998.34 654,998.34 530,955.69 530,955.69 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:127682, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:654998.34, 

importe_modificado:654998.34}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}, 

meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.12}}

{2137829/proyecto_INICIO, 

2137829/proyecto_FIN, 

2137829/proyecto_PROCESO, 

2137829/proyecto_FIN, 

2137829/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402148891 Proyecto de inversión 7,054,216.01 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7054216.01, modificado:7024823.05}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 75311

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 75311 S 100 150 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:57.0, 

meta_modificada:57.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:CALLE 10 CIUDAD SAN 

ISIDRO, 24330 CANDELARIA, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 

4 Y CALLE 12, CALLE 29 LA 

CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS 

DORMITORIOS SE LLEVARAN A CABO 

EN LAS CALLES 1215 23 37 29 27 25 24 13 

967 4 12 DE LA CABECERA , lon:-

91.0516083, lat:18.18931208}}

01-10-2022 31-12-2022 7,024,823.05 7,024,823.05 7,024,823.05 2,116,264.80 2,116,264.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

091/2022, contratista:Ingenieria 

Mantenimiento y Construcción de 

Candelaria, S.A. de C.V., 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:7054216.01, 

importe_modificado:7054216.01}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:57.0}} {2148891/proyecto_INICIO, 

2148891/proyecto_PROCESO, 

2148891/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402174252 Proyecto de inversión 143,302.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:143302.26, modificado:143302.26}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD SAN 

MANUEL NUEVO CANUTILLO DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 314402

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Municipio de Candelaria 314402 S 88 87 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cancha(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:369, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO SAN MANUEL NUEVO 

CANUTILLO, 24348 SAN MANUEL 

NUEVO CANUTILLO, CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. 

Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN 

NOMBRE. SE ENCUENTRA A 163 M AL 

ESTE EL PARQUE DE LA LOCALIDAD A 

UN C, lon:-90.66710206, 

lat:18.0716175}}

01-10-2022 31-12-2022 143,302.26 143,302.26 143,302.26 42,990.68 42,990.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

081/2022 2, contratista:Francisco Javier 

Sanchez Lopez, convocante:Municipio de 

Candelaria, monto:143302.26, 

importe_modificado:143302.26}}

{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} {2174252/proyecto_FIN, 

2174252/proyecto_INICIO, 

2174252/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad

Reporte Final Destino del Gasto

Cuarto Trimestre 2022
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2022 4 CAM220402174438 Proyecto de inversión 143,302.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:143302.26, modificado:143302.26}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD 

ESTRELLA DEL SUR DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

315310

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Municipio de Candelaria 315310 S 175 150 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cancha(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:188, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO ESTRELLA DEL SUR, 

24334 ESTRELLA DEL SUR, CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. 

Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN 

NOMBRE. SE ENCUENTRA A 120 MTS AL 

NORTE LA ESCUELA TELESECUENDARIA 

A UN COSTADO SE ENCUEN, lon:-

90.66862805, lat:17.82565665}}

01-10-2022 31-12-2022 143,302.26 143,302.26 143,302.26 42,990.68 42,990.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

081/2022 5, contratista:Francisco Javier 

Sanchez Lopez, convocante:Municipio de 

Candelaria, monto:143302.26, 

importe_modificado:143302.26}}

{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} {2174438/proyecto_INICIO, 

2174438/proyecto_FIN, 

2174438/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402174450 Proyecto de inversión 143,302.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:143302.26, modificado:143302.26}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD 

MIGUEL DE LA MADRID EL PAÑUELO DEL MUNICIPIO 

DE CANDELARIA - 315375

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Municipio de Candelaria 315375 S 58 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cancha(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:341, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO MIGUEL DE LA 

MADRID EL PAÑUELO, 24345 MIGUEL 

DE LA MADRID (EL PAÑUELO), 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 

SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., 

CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA A 

100 M AL NORTE LA ESCUELA 

TELESECUND, lon:-90.40799159, 

lat:17.99424184}}

01-10-2022 31-12-2022 143,302.26 143,302.26 143,302.26 42,990.68 42,990.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

081/2022 7, contratista:Francisco Javier 

Sanchez Lopez, convocante:Municipio de 

Candelaria, monto:143302.26, 

importe_modificado:143302.26}}

{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} {2174450/proyecto_PROCESO, 

2174450/proyecto_INICIO, 

2174450/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402174456 Proyecto de inversión 143,302.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:143302.26, modificado:143302.26}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD 

ALIANZA PRODUCTORA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 315391

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Municipio de Candelaria 315391 S 150 120 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cancha(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:18, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO ALIANZA 

PRODUCTORA, 24346 ALIANZA 

PRODUCTORA, CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. 

Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN 

NOMBRE. SE ENCUENTRA ENFRENTE 

DE LA CARRETERA LA UNION DOS 

ARROYOS TRES REYES A 100 M, lon:-

90.33708884, lat:17.89484357}}

01-10-2022 31-12-2022 143,302.26 143,302.26 143,302.26 42,990.68 42,990.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

081/2022 9, contratista:Francisco Javier 

Sanchez Lopez, convocante:Municipio de 

Candelaria, monto:143302.26, 

importe_modificado:143302.26}}

{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} {2174456/proyecto_FIN, 

2174456/proyecto_PROCESO, 

2174456/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102061435 Proyecto de inversión 1,239,304.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1239304.21, modificado:1135321.57}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA 

LOCALIDAD LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 2648

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 2648 S 74 86 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:130, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO LAS DELICIAS, 24336 

LAS DELICIAS, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE 

SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  LA 

OBRA SE REALIZARA A 2 CUADRAS DE 

LA COMISARIA EJIDAL Y 300 M DE LA 

CANCHA DE USOS MULT, lon:-

90.94485908, lat:18.09906962}}

29-03-2022 27-06-2022 1,135,321.57 1,135,321.57 1,135,321.57 1,135,321.57 1,135,321.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

010/2022, contratista:Ingenieria  

Mantenimiento y Construcción de 

Candelaria, S.A de C.V, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:1235931.65, 

importe_modificado:1135321.57}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} {2061435/proyecto_INICIO, 

2061435/proyecto_PROCESO, 

2061435/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102061448 Proyecto de inversión 1,730,871.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1730871.22, modificado:1720096.24}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA 

LOCALIDAD CANDELARIA EN LA CALLE TREINTA Y 

NUEVE ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE OCHO A 

DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 

TRECIENTOSCUARENTA Y UNO - 2758

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Candelaria 2758 S 5804 5317 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:408.0, 

meta_modificada:3386.4}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:CALLE 39 CIUDAD ACALAN, 

24330 CANDELARIA, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 8A Y CALLE 

18, CALLE 12  LA OBRA SE REALIZARA 

EN LA CALLE 8A Y CALLE 18 Y CALLE 12 

SE ENCUENTA A 100 DE PUENDE DE LA 

COL. NUEVA ESPERANZA, lon:-

91.03520469, lat:18.18886406}}

29-03-2022 27-05-2022 1,720,096.24 1,720,096.24 1,720,096.24 1,720,096.24 1,720,096.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

005/2022, contratista:Jose Paulino Perez 

Gutierrez, convocante:Municipio de 

Candelaria, monto:1720106.6, 

importe_modificado:1720096.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:3386.4}}

{2061448/proyecto_INICIO, 

2061448/proyecto_FIN, 

2061448/proyecto_INICIO, 

2061448/proyecto_PROCESO, 

2061448/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202068777 Proyecto de inversión 1,239,304.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1239304.21, modificado:1126584.99}}

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA 

LOCALIDAD MONCLOVA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 4428

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 4428 S 28 22 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:348, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO MONCLOVA, 24334 

MONCLOVA, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE 

SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  

TERCERA CASA ENTRANDO AL PUEBLO 

A MANO DERECHA UN LOTE ANTES DE 

LLEGAR AL FONDO CASA COLOR 

AMARIL, lon:-90.82414658, 

lat:18.05673163}}

01-05-2022 29-06-2022 1,126,584.99 1,126,584.99 1,126,584.99 831,310.46 831,310.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

043/2022, contratista:Eddie Danilo Rios 

Cauich, convocante:Municipio de 

Candelaria, monto:1220909.77, 

importe_modificado:1220909.77}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} {2068777/proyecto_INICIO, 

2068777/proyecto_FIN, 

2068777/proyecto_PROCESO, 

2068777/proyecto_FIN, 

2068777/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202071281 Proyecto de inversión 125,287.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:7500.0, modificado:7500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:117787.56, modificado:97210.63}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD ARROYO DE CUBA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 30365

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 30365 S 78 83 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:36, direccion:CALLE 5 EJIDO 

ARROYO DE CUBA, 24346 ARROYO DE 

CUBA, CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE  

CALLE 4 Y CALLE 27, CALLE 9  SE 

ENCUENTRAN A 100 MTS DEL TANQUE 

ELEVADO A 300 M DE LA COMISARIA 

EJIDAL A 100 M DE LA PRIMARIA DEL 

EJIDO Y RUMBO AL NOR, lon:-

90.36996781, lat:17.92511862}}

01-05-2022 29-08-2022 104,710.63 104,710.63 104,710.63 104,710.63 104,710.63 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119077, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:97210.63, 

importe_modificado:97210.63}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} {2071281/proyecto_INICIO, 

2071281/proyecto_PROCESO, 

2071281/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202071572 Proyecto de inversión 187,873.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:11250.0, modificado:11250.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:176623.34, modificado:145446.91}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD LUINAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

31899

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 31899 S 98 98 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:317, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO LUINAL, 24334 

LUINAL, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE 

SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  SE 

ENCUENTRA A 220 DE LA ESCUELA 

PRIMARIA DEL EJIDO A 100 M DE LA 

IGLESIA CATOLICA Y A 50 DE LA IGLES, 

lon:-90.79665054, lat:18.05983847}}

01-05-2022 29-08-2022 156,696.91 156,696.91 156,696.91 156,696.91 156,696.91 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119107, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:145446.91, 

importe_modificado:145446.91}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2071572/proyecto_INICIO, 

2071572/proyecto_PROCESO, 

2071572/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202071977 Proyecto de inversión 208,783.60 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:12500.0, modificado:12500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:196283.6, modificado:161776.47}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD ISLA DEL PARAISO DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 33974

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 33974 S 153 147 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:1406, direccion:CALLE 

MORELOS EJIDO ISLA DEL PARAÍSO, 

24343 ISLA DEL PARAÍSO, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 18 DE 

MARZO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 

16 DE JULIO  LA OBRA SE REALIZARA A 

50 MTS DE LA CASA DE SALUD Y A300 M 

DE LA IGLESIA A 500 M, lon:-

90.63080394, lat:18.35444424}}

01-05-2022 29-08-2022 174,276.47 174,276.47 174,276.47 174,276.47 174,276.47 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119088, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:194059.38, 

importe_modificado:194059.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} {2071977/proyecto_PROCESO, 

2071977/proyecto_INICIO, 

2071977/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202071996 Proyecto de inversión 250,459.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:235459.12, modificado:194059.38}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 34043

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 34043 S 174 186 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:130, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO LAS DELICIAS, 24336 

LAS DELICIAS, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE 

SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  SE 

ENCUENTRA A 180 MTS DE EL PARQUE 

DE LA COMUNIDAD. Y AL INTERIOR DEL 

EJIDO, lon:-90.94471848, 

lat:18.09981067}}

01-05-2022 29-08-2022 209,059.38 209,059.38 209,059.38 209,059.38 209,059.38 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119103, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:194059.38, 

importe_modificado:194059.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} {2071996/proyecto_PROCESO, 

2071996/proyecto_INICIO, 

2071996/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202072002 Proyecto de inversión 125,258.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:7500.0, modificado:8750.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:117758.56, modificado:113164.0}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD MONCLOVA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 34061

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 34061 S 200 180 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 

meta_modificada:35.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:348, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO MONCLOVA, 24334 

MONCLOVA, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE 

SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  SE 

ENCUENTA A 150 MTS DE LA H. JUNTA 

MUNICIAPAL DE MONCLOVA Y AL 

INTERIOR DEL EJIDO, lon:-90.82408798, 

lat:18.05746811}}

01-05-2022 29-08-2022 121,914.00 121,914.00 121,914.00 121,914.00 121,914.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119108, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:113164.0, 

importe_modificado:113164.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} {2072002/proyecto_PROCESO, 

2072002/proyecto_INICIO, 

2072002/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202072121 Proyecto de inversión 250,517.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:235517.12, modificado:194059.38}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD PABLO TORRES BURGOS DEL MUNICIPIO 

DE CANDELARIA - 34517

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 34517 S 159 135 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:383, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO PABLO TORRES 

BURGOS, 24343 PABLO TORRES 

BURGOS, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE 

SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  SE 

ENCUENTRA A 80 MTS DE LA ESCUELA 

PRIMARIA.Y AL INTERIOR DEL EJIDO, 

lon:-90.69675092, lat:18.29638974}}

01-05-2022 29-08-2022 209,059.38 209,059.38 209,059.38 209,059.38 209,059.38 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119085, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:194059.38, 

importe_modificado:194059.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} {2072121/proyecto_INICIO, 

2072121/proyecto_PROCESO, 

2072121/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202072170 Proyecto de inversión 292,192.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:17500.0, modificado:17500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:274692.64, modificado:226342.3}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD PARAÍSO NUEVO DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 34875

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 34875 S 180 174 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:403, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO PARAÍSO NUEVO, 

24336 PARAÍSO NUEVO, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE.  SE ENCUENTRA A 220 

MTS DEL CAMPO DEPORTIVO. Y AL 

INTERIOR DEL EJIDO, lon:-91.1056134, 

lat:18.0728563}}

01-05-2022 29-08-2022 243,842.30 243,842.30 243,842.30 243,842.30 243,842.30 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119102, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:226342.3, 

importe_modificado:226342.3}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} {2072170/proyecto_INICIO, 

2072170/proyecto_PROCESO, 

2072170/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220302106694 Proyecto de inversión 167,629.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:167629.86, modificado:166277.2}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD 

ARROYO DE CUBA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

73361

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 73361 S 27 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:278.75}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:36, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO ARROYO DE CUBA, 

24346 ARROYO DE CUBA, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE.  LA OBRA SE REALIZARA 

A 2 CUADRAS DE LA COMISARIA EJIDAL 

A 300 M DEL TANQUE DE AGUA, A, lon:-

90.37025146, lat:17.9251962}}

01-07-2022 30-09-2022 166,277.20 166,277.20 166,277.20 49,883.16 49,883.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

062/2022, contratista:Hilario Garay Reyna, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:166277.21, 

importe_modificado:166277.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:278.75}}

{2106694/proyecto_INICIO, 

2106694/proyecto_FIN, 

2106694/proyecto_INICIO, 

2106694/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302106704 Proyecto de inversión 167,629.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:167629.86, modificado:167608.11}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD 

NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

73391

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 73391 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:278.75}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:361, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO NUEVA ESPERANZA, 

24333 NUEVA ESPERANZA, 

CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., 

CALLE SIN NOMBRE.  LA OBRA SE 

REALIZARA A 500 M D LA ESCUELA 

PRIMARIA 100 M DE LA COMISARIA DEL 

EJIDO , lon:-90.80644432, 

lat:18.25244979}}

01-07-2022 30-09-2022 167,608.11 167,608.11 167,608.11 50,282.43 50,282.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

060/2022 2, contratista:Joel Martinez 

Morales, convocante:Municipio de 

Candelaria, monto:167608.11, 

importe_modificado:167608.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:278.75}}

{2106704/proyecto_INICIO, 

2106704/proyecto_PROCESO, 

2106704/proyecto_INICIO, 

2106704/proyecto_PROCESO, 

2106704/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302106705 Proyecto de inversión 167,629.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:167629.86, modificado:163659.85}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD 

NUEVA ROSITA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

73393

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 73393 S 24 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:278.75}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:367, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO NUEVA ROSITA, 24333 

NUEVA ROSITA, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE.  LA OBRA SE REALIZARA 

A 100 M D LA IGLESIA CATOLICA A 500 

M DE LA CASA DE SALUD A 300 M DE, 

lon:-90.73915651, lat:18.29432327}}

01-07-2022 30-09-2022 163,659.85 163,659.85 163,659.85 49,097.95 49,097.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

063/2022 2, contratista:Joel Martinez 

Morales, convocante:Municipio de 

Candelaria, monto:163659.85, 

importe_modificado:163659.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:278.75}}

{2106705/proyecto_INICIO, 

2106705/proyecto_FIN, 

2106705/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302106732 Proyecto de inversión 1,342,061.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1342061.97, modificado:1329839.0}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA 

LOCALIDAD CANDELARIA EN LA CALLE TREINTA Y 

TRES ENTRE DOS Y CUATRO CALLE TREINTA Y UNO 

ENTRE DOS Y CUATRO AGEB VEINTIUNO DEL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA - 74088

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Candelaria 74088 S 150 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:294.3}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:CALLE 33 EJIDO ACALAN, 

24330 CANDELARIA, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 2 Y CALLE 4, 

CALLE 31  LA OBRA SE REALIZARA EN LA 

CALLE 33 Y 31 CALLE 2 EN LA CALLE 4 EN 

LA COLONIA SAN MARTIN.AGEB 0021 

DE LA LOCALIDAD CANDELARIA, lon:-

91.04082741, lat:18.1948184}}

01-07-2022 30-09-2022 1,329,839.00 1,329,839.00 1,329,839.00 398,951.70 398,951.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

057/2022, contratista:Matilde del Carmen 

Sanchez Ramayo, convocante:Municipio de 

Candelaria, monto:1329839.0, 

importe_modificado:1329839.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:294.3}}

{2106732/proyecto_INICIO, 

2106732/proyecto_PROCESO, 

2106732/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302106734 Proyecto de inversión 3,275,302.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3275302.22, modificado:3271767.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA 

LOCALIDAD ARROYO SAN JUAN LAS GOLONDRINAS 

DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 74120

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Candelaria 74120 S 110 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5532.0, 

meta_modificada:5532.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:38, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO ARROYO SAN JUAN 

LAS GOLONDRINAS, 24348 ARROYO 

SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS), 

CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

BABINO BARRERA Y CALLE LAZARO 

CARDENAS, CALLE BARTOLOME  LA 

OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES 

CALLE BAB, lon:-90.6306032, 

lat:18.10655434}}

01-07-2022 30-09-2022 3,271,767.58 3,271,767.58 3,271,767.58 2,104,601.24 2,104,601.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

073/2022, contratista:Concretos y 

Pavimentos del Sureste, S.A. de C.V., 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:3271767.58, 

importe_modificado:3271767.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:5532.0}}

{2106734/proyecto_INICIO, 

2106734/proyecto_PROCESO, 

2106734/proyecto_FIN, 

2106734/proyecto_PROCESO, 

2106734/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302106780 Proyecto de inversión 751,757.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:751757.38, modificado:749932.89}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID EL PAÑUELO DEL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA - 74846

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 74846 S 105 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:341, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO MIGUEL DE LA 

MADRID EL PAÑUELO, 24345 MIGUEL 

DE LA MADRID (EL PAÑUELO), 

CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., 

CALLE SIN NOMBRE.  SE ENCUENTRA A 

60 MTS DE CANCHA DE USOS 

MULTIPLES D, lon:-90.40702036, 

lat:17.99532571}}

01-07-2022 30-09-2022 749,932.89 749,932.89 749,932.89 642,369.57 642,369.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

074/2022, contratista:Jose Elias Razo 

Santiago, convocante:Municipio de 

Candelaria, monto:749932.89, 

importe_modificado:749932.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}

{2106780/proyecto_INICIO, 

2106780/proyecto_PROCESO, 

2106780/proyecto_INICIO, 

2106780/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220302106783 Proyecto de inversión 956,712.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:956712.15, modificado:1183784.37}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA 

LOCALIDAD ESTRELLA DEL SUR DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 74858

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Salud Sin identificar Municipio de Candelaria 74858 S 100 55 0 {meta1: 

{unidad_medida:Centro(s) de 

salud, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:188, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO ESTRELLA DEL SUR, 

24334 ESTRELLA DEL SUR, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE.  SE ENCUENTRA EN LA 

ENTRADA DE LA LOCALIDAD A 65 MTS 

DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLE, lon:-

90.66830747, lat:17.82681265}}

01-07-2022 30-09-2022 1,183,784.37 1,183,784.37 1,183,784.37 355,135.31 355,135.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

076/2022, contratista:Ivan Tello Hernandez, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:1183784.37, 

importe_modificado:1183784.37}}

{meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, 

avance:1.0}}

{2106783/proyecto_INICIO, 

2106783/proyecto_PROCESO, 

2106783/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402148899 Proyecto de inversión 343,255.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:343255.81, modificado:343255.81}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA 

LOCALIDAD LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 75451

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Candelaria 75451 S 196 186 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:555.0, 

meta_modificada:554.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:166, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO LA ESMERALDA, 24348 

LA ESMERALDA, CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. 

Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN 

NOMBRE. LA OBRA SE ENCUENTRA A 

300 M DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL 

EJIDO Y A 500 M DE LA COMISARUIA , 

lon:-90.71276489, lat:18.09271844}}

01-10-2022 31-12-2022 343,255.81 343,255.81 343,255.81 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

077/2022, contratista:Joel Martinez Morales, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:343255.81, 

importe_modificado:343255.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:554.5}}

{2148899/proyecto_FIN, 

2148899/proyecto_INICIO, 

2148899/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402148901 Proyecto de inversión 1,393,298.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1393298.41, modificado:1393298.41}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 

EN LA LOCALIDAD LA MISTERIOSA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA. - 75481

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Candelaria 75481 S 378 320 0 {meta1: 

{unidad_medida:Planta(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:344, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO LA MISTERIOSA, 24345 

LA MISTERIOSA, CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. 

Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN 

NOMBRE. SE ENCUENTRA A 15 MTS AL 

SUR LA CANCHA DE USOS MULTIPLES 

EN FRENTE DE LA CANCHA SE ENCU, 

lon:-90.50112101, lat:18.02634687}}

01-10-2022 31-12-2022 1,393,298.41 1,393,298.41 1,393,298.41 805,376.22 805,376.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

087/2022, contratista:Talleres y 

Multiservicios Comerciales, S.A. de C.V., 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:1393298.41, 

importe_modificado:1393298.41}}

{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} {2148901/proyecto_INICIO, 

2148901/proyecto_FIN, 

2148901/proyecto_PROCESO, 

2148901/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402173917 Proyecto de inversión 262,638.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:262638.86, modificado:262638.86}}

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD EL DESENGAÑO EN EL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 313058

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 313058 S 7 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:135, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO EL DESENGAÑO, 24346 

EL DESENGAÑO, CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. 

Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN 

NOMBRE. LA OBRA SE REALIZARA A 300 

M DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES 

A 100 M DE LA IGLESIA CATOLIC, lon:-

90.44694014, lat:17.86645175}}

01-10-2022 31-12-2022 262,638.86 262,638.86 262,638.86 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

088/2022, contratista:RAMDABRAIT, S.A. DE 

C.V., convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:262638.86, 

importe_modificado:262638.86}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} {2173917/proyecto_INICIO, 

2173917/proyecto_PROCESO, 

2173917/proyecto_FIN, 

2173917/proyecto_PROCESO, 

2173917/proyecto_FIN, 

2173917/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402174434 Proyecto de inversión 143,302.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:143302.26, modificado:143302.26}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD 

ARROYO SAN JUAN LAS GOLONDRINAS DEL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA - 315290

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Municipio de Candelaria 315290 S 75 69 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cancha(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:38, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO ARROYO SAN JUAN 

LAS GOLONDRINAS, 24348 ARROYO 

SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS), 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 

SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., 

CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA A 

100 MTS AL OESTE EN LA ESCUELÑA PR, 

lon:-90.63029767, lat:18.10695056}}

01-10-2022 31-12-2022 143,302.26 143,302.26 143,302.26 42,990.68 42,990.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

081/2022 4, contratista:Francisco Javier 

Sanchez Lopez, convocante:Municipio de 

Candelaria, monto:143302.26, 

importe_modificado:143302.26}}

{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} {2174434/proyecto_PROCESO, 

2174434/proyecto_FIN, 

2174434/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102061364 Proyecto de inversión 751,757.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:751757.38, modificado:742435.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD SOLIDARIDAD DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 1904

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 1904 S 145 138 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:484.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:629, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO SOLIDARIDAD, 24346 

SOLIDARIDAD, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE.  LA OBRA SE REALIZARA 

A 2 CUADRAS DE LA COMISARIA EJIDAL 

Y A 300 M DE LA CANCHA TECHADA, 

lon:-90.40872722, lat:17.84455478}}

29-03-2022 27-05-2022 742,435.62 742,435.62 742,435.62 565,717.46 565,717.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

034/2022, contratista:PROINHER, S.A. DE 

C.V., convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:742435.62, 

importe_modificado:742435.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:484.0}}

{2061364/proyecto_INICIO, 

2061364/proyecto_FIN, 

2061364/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102061365 Proyecto de inversión 5,182,947.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5182947.67, modificado:5180155.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD CANDELARIA MALECON EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB CINCUENTA Y 

CINCO - 1922

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 1922 S 5804 5317 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2219.0, 

meta_modificada:2219.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:CALLE MALECON CIUDAD 

CANDELARIA CENTRO, 24330 

CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE MALECON Y CALLE 14, 

CALLE 16  LA OBRA SE REALIZARA EN EL 

MALECON DE LA CIUDAD EN LA CALLE 

14 Y CALLE 16 DE LA COL. CENTRO, lon:-

91.04998995, lat:18.18489024}}

29-03-2022 27-05-2022 5,180,155.01 5,180,155.01 5,180,155.01 4,698,334.39 4,698,334.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

035/2022, contratista:Carlos Balanzategui 

Lopez, convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:5180155.01, 

importe_modificado:5180155.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2219.0}}

{2061365/proyecto_INICIO, 

2061365/proyecto_PROCESO, 

2061365/proyecto_INICIO, 

2061365/proyecto_PROCESO, 

2061365/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102063012 Acción 140,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:140000.0, modificado:86097.52}}

355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de 

Transporte - 7704

4 Campeche 11 Candelaria Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Candelaria 7704 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

91.046294, lat:18.183451}}

04-03-2022 31-12-2022 86,097.52 86,097.52 86,097.52 86,097.52 86,097.52 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:127666, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:86097.52, 

importe_modificado:86097.52}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} {2063012/proyecto_INICIO, 

2063012/proyecto_PROCESO, 

2063012/proyecto_FIN, 

2063012/proyecto_PROCESO, 

2063012/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventara a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-01-16}, 

obs2: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202069203 Proyecto de inversión 1,239,304.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1239304.21, modificado:1128339.45}}

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA 

LOCALIDAD PABLO GARCIA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 14110

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 14110 S 72 92 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:382, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO PABLO GARCÍA, 24336 

PABLO GARCÍA, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE.  SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL PRIMER LOTE A MANO 

IZQUIERDA EN LA ESQUINA DE LA 

PRIMERA CALLE M, lon:-90.925087, 

lat:18.07712541}}

01-05-2022 29-06-2022 1,128,339.45 1,128,339.45 1,128,339.45 1,128,339.45 1,128,339.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

042/2022, contratista:Servicios VEC-

Industrial, S.A. de C.V., 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:1233580.78, 

importe_modificado:1128339.45}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} {2069203/proyecto_INICIO, 

2069203/proyecto_PROCESO, 

2069203/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202069209 Proyecto de inversión 1,239,304.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1239304.21, modificado:1169921.92}}

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA 

LOCALIDAD SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO DEL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA - 14204

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 14204 S 80 85 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:369, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO SAN MANUEL NUEVO 

CANUTILLO, 24348 SAN MANUEL 

NUEVO CANUTILLO, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE.  SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL PRIMER LOTE A MANO 

IZQUIERDA EN LA E, lon:-90.66823615, 

lat:18.07312796}}

01-05-2022 29-06-2022 1,169,921.92 1,169,921.92 1,169,921.92 601,058.02 601,058.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

045/2022, contratista:Rogelio Balan Mendez, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:1235159.61, 

importe_modificado:1235159.61}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} {2069209/proyecto_INICIO, 

2069209/proyecto_FIN, 

2069209/proyecto_INICIO, 

2069209/proyecto_FIN, 

2069209/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202070782 Proyecto de inversión 2,863,004.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2863004.38, modificado:2856674.73}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA 

LOCALIDAD CANDELARIA EN LA CALLE 2A ENTRE 31 Y 

33 AGEB 0021 DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

27933

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Candelaria 27933 S 380 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:694.0, 

meta_modificada:693.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:CALLE 2A CIUDAD ACALAN, 

24330 CANDELARIA, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 31 Y CALLE 

33, CALLE 2B  CALLE 2A CIUDAD 

ACALAN CP. 24330 CANDELARIA 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 

31 Y CALLE 33 CALLE 2B Y 2A, lon:-

91.04244299, lat:18.19591714}}

01-05-2022 29-06-2022 2,856,674.73 2,856,674.73 2,856,674.73 2,368,831.29 2,368,831.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

039/2022, contratista:José Elias Razo 

Santiago, convocante:Municipio de 

Candelaria, monto:2856674.73, 

importe_modificado:2856674.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:693.0}}

{2070782/proyecto_INICIO, 

2070782/proyecto_PROCESO, 

2070782/proyecto_FIN, 

2070782/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202071499 Proyecto de inversión 41,820.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:2500.0, modificado:2500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:39320.52, modificado:32644.8}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD EL DESTINO DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 31582

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 31582 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:137, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO EL DESTINO, 24345 EL 

DESTINO, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE AV Y CALLE 9, CALLE 11  

SE ENCUENTRA A 120 MTS DE LA CASA 

DE SALUD.Y AL INTERIOR DEL EJIDO A 

200 M DE LA COMISARIA., lon:-

90.46609069, lat:17.99720975}}

01-05-2022 29-08-2022 35,144.80 35,144.80 35,144.80 35,144.80 35,144.80 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119078, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:32644.8, 

importe_modificado:32644.8}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2071499/proyecto_INICIO, 

2071499/proyecto_PROCESO, 

2071499/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202071587 Proyecto de inversión 208,754.60 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:12500.0, modificado:12500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:196254.6, modificado:161776.47}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD EL MAMEY DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 32006

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 32006 S 167 152 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:325, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO EL MAMEY, 24335 EL 

MAMEY, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE 

SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  LA 

OBRA SE REALIZARA A 200 MTS DEL LA 

ESCUELA PRIMARIA Y A 100 MTS DEL 

TANQUE ELEVADO DEL EJIDO A, lon:-

90.93924544, lat:17.98873388}}

01-05-2022 29-08-2022 174,276.47 174,276.47 174,276.47 174,276.47 174,276.47 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119066, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:161776.47, 

importe_modificado:161776.47}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} {2071587/proyecto_INICIO, 

2071587/proyecto_PROCESO, 

2071587/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202071752 Proyecto de inversión 166,992.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:10000.0, modificado:11000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156992.08, modificado:142406.72}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 32972

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 32972 S 422 433 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:40.0, 

meta_modificada:44.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:355, direccion:CALLE 21 

MARZO EJIDO EL NARANJO, 24336 EL 

NARANJO, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO 

I. COSTILLA Y CALLE CALLE ALVARO 

OBREGON, CALLE CALLE SOR JUANA 

INES DE LA CRUZ  LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 100 MTS DE LA COMISA, 

lon:-91.12822131, lat:18.02179389}}

01-05-2022 29-08-2022 153,406.72 153,406.72 153,406.72 153,406.72 153,406.72 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119097, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:142406.72, 

importe_modificado:142406.72}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} {2071752/proyecto_PROCESO, 

2071752/proyecto_INICIO, 

2071752/proyecto_PROCESO, 

2071752/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202071979 Proyecto de inversión 292,163.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:17500.0, modificado:17500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:274663.64, modificado:226342.3}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD JUSTO SIERRA MENDEZ DEL MUNICIPIO 

DE CANDELARIA - 33990

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 33990 S 254 244 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:302, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO JUSTO SIERRA 

MÉNDEZ, 24334 JUSTO SIERRA 

MÉNDEZ, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE 

SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  LA 

OBRA SE REALIZARA A 300 M DE LA 

ENTRADA VIVNIENDO DE LA 

CARRETERA FEDERA, lon:-90.74949299, 

lat:17.95765463}}

01-05-2022 29-08-2022 243,842.30 243,842.30 243,842.30 243,842.30 243,842.30 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119068, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:226342.3, 

importe_modificado:226342.3}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} {2071979/proyecto_INICIO, 

2071979/proyecto_PROCESO, 

2071979/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Los momentos contables a partir del 

modificado se encuentran debidamente actualizados, 

trimestre:4.0, usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}, 

obs2: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se deben actualizar todos los 

momentos contables igual al pagado., trimestre:4.0, 

usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}, obs2: 

{observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220302106697 Proyecto de inversión 167,629.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:167629.86, modificado:163659.85}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD 

EL POCITO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 73369

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 73369 S 27 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:278.75}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:428, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO EL POCITO, 24333 EL 

POCITO, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE 

SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  LA 

OBRA SE REALIZARA A 100 M DEL 

TANQUE ELVADO Y A 300 M DE LA 

COMISARIA EJIDAL Y A 500 M DE LA, 

lon:-90.82289825, lat:18.21737666}}

01-07-2022 30-09-2022 163,659.85 163,659.85 163,659.85 49,097.96 49,097.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

063/2022 1, contratista:Joel Martinez 

Morales, convocante:Municipio de 

Candelaria, monto:163659.85, 

importe_modificado:163659.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:278.75}}

{2106697/proyecto_INICIO, 

2106697/proyecto_PROCESO, 

2106697/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302106702 Proyecto de inversión 167,629.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:167629.86, modificado:167480.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD 

MONCLOVA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 73387

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 73387 S 23 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:278.75}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:348, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO MONCLOVA, 24334 

MONCLOVA, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE 

SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  LA 

OBRA SE REALIZARA A 2 CUADRASDE 

LA COMISARIA EJIDAL A 300 M DE LA 

CASA DE SALUD A 500 M DELA J, lon:-

90.82429272, lat:18.05679352}}

01-07-2022 30-09-2022 167,480.48 167,480.48 167,480.48 50,244.15 50,244.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

064/2022, contratista:Joel Martinez Morales, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:167480.48, 

importe_modificado:167480.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:278.75}}

{2106702/proyecto_INICIO, 

2106702/proyecto_PROCESO, 

2106702/proyecto_FIN, 

2106702/proyecto_PROCESO, 

2106702/proyecto_FIN, 

2106702/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302106739 Proyecto de inversión 2,148,624.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2148624.58, modificado:2142375.43}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA 

LOCALIDAD PRIMER PRESIDENTE DE MÉXICO 

GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 74219

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Candelaria 74219 S 104 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3588.0, 

meta_modificada:3588.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:696, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO PRIMER PRESIDENTE 

DE MÉXICO GUADALUPE VICTORIA, 

24338 PRIMER PRESIDENTE DE MÉXICO 

(GUADALUPE VICTORIA), CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE.  LA OBRA SE REALIZAR, 

lon:-91.165766, lat:18.26568763}}

01-07-2022 30-09-2022 2,142,375.43 2,142,375.43 2,142,375.43 1,371,250.14 1,371,250.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

071/2022, contratista:Gilberto del Angel del 

Angel Felix, convocante:Municipio de 

Candelaria, monto:2146044.18, 

importe_modificado:2142375.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3588.0}}

{2106739/proyecto_INICIO, 

2106739/proyecto_PROCESO, 

2106739/proyecto_FIN, 

2106739/proyecto_PROCESO, 

2106739/proyecto_FIN, 

2106739/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302106748 Proyecto de inversión 751,757.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:751757.38, modificado:739290.33}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA EL SALVAJE DEL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA - 74378

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 74378 S 100 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:238, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA 

EL SALVAJE, 24348 IGNACIO ZARAGOZA 

(EL SALVAJE), CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE 

SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  LA 

OBRA SE REALIZARA A 100 M DE LA 

CASA DE SALUD A 300 M , lon:-

90.63852864, lat:18.0415454}}

01-07-2022 30-09-2022 739,290.33 739,290.33 739,290.33 401,900.66 401,900.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

066/2022, contratista:Matilde del Carmen 

Sánchez Ramayo, convocante:Municipio de 

Candelaria, monto:739290.33, 

importe_modificado:739290.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}

{2106748/proyecto_PROCESO, 

2106748/proyecto_INICIO, 

2106748/proyecto_PROCESO, 

2106748/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402148876 Proyecto de inversión 2,684,587.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2684587.42, modificado:2684587.42}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN 

LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA - 74869

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 74869 S 183 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2600.0, 

meta_modificada:2600.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:342, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA, 24334 MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA, CANDELARIA CAMPECHE 

ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN 

NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LA 

OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS 

DE LA CARRETERA FEDERAL CANDE, 

lon:-90.84616952, lat:17.88747052}}

01-10-2022 31-12-2022 2,684,587.42 2,684,587.42 2,684,587.42 805,376.22 805,376.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

086/2022, contratista:Constructora y Equipo 

del Sureste Los Portales, S.A. de C.V., 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:2684587.42, 

importe_modificado:2684587.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2600.0}}

{2148876/proyecto_PROCESO, 

2148876/proyecto_FIN, 

2148876/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220402148900 Proyecto de inversión 3,016,989.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3016989.35, modificado:3016989.35}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD MIGUEL 

ALEMAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 75467

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 75467 S 725 700 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:641.0, 

meta_modificada:640.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:340, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 

24333 MIGUEL ALEMÁN, CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. 

Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN 

NOMBRE. LA OBRA SE ELABORARA 

ENFRENTE DEL CASINO EJIDAL DE LA 

LOCALIDAD A 200 M DE LA CASA DE S, 

lon:-90.95111363, lat:18.24307433}}

01-10-2022 31-12-2022 3,016,989.35 3,016,989.35 3,016,989.35 905,096.81 905,096.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

082/2022, contratista:Constructora 

ROMENKALI, S.A. de C.V., 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:3016989.35, 

importe_modificado:3016989.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:640.0}}

{2148900/proyecto_INICIO, 

2148900/proyecto_FIN, 

2148900/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402175172 Proyecto de inversión 844,747.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:844747.72, modificado:844747.72}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA 

LOCALIDAD CANDELARIA EN LA CALLE TREINTA Y 

NUEVE ENTRE AVENIDA PRIMERO DE JULIO Y CALLE 

22 EN LA AGEB TRESCIENTOS TRES DEL MUNICIPIO 

DE CANDELARIA - 318168

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Candelaria 318168 S 185 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:CALLE 37A EJIDO 

INDEPENDENCIA, 24330 CANDELARIA, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 

39 Y CALLE 37, CALLE PRIMERO DE 

JULIO LA OBRA SE REALIZARA EN LA 

CALLE 39 ENTRE AV 1ERO DE JULIO Y LA 

CALLE 22 DE LA COLONIA 

INDEPENDENCIA., lon:-91.03458457, 

lat:18.18608961}}

01-10-2022 31-12-2022 844,747.72 844,747.72 844,747.72 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

090/2022, contratista:RAMDABRAIT, S.A. DE 

C.V., convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:844747.72, 

importe_modificado:844747.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1200.0}}

{2175172/proyecto_FIN, 

2175172/proyecto_PROCESO, 

2175172/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102061437 Proyecto de inversión 1,431,185.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1431185.96, modificado:1430792.77}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD EL DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 2687

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 2687 S 63 62 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:135, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO EL DESENGAÑO, 24346 

EL DESENGAÑO, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE.  LA OBRA SE REALIZARA 

EN CONTRA ESQUINA DE LA IGLESIA 

APOSTOLICA DEL OTRO LADO DEL 

ARROYO , lon:-90.44503797, 

lat:17.86605444}}

29-03-2022 27-06-2022 1,430,792.77 1,430,792.77 1,430,792.77 1,430,792.77 1,430,792.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

031/2022, contratista:PROINHER, S.A. DE 

C.V., convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:1430875.42, 

importe_modificado:1430792.77}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} {2061437/proyecto_INICIO, 

2061437/proyecto_PROCESO, 

2061437/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102061672 Proyecto de inversión 751,757.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:751757.38, modificado:741758.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS MONTAÑAS DEL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA - 5045

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 5045 S 144 146 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:484.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:546, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO SAN JOSÉ DE LAS 

MONTAÑAS, 24343 SAN JOSÉ DE LAS 

MONTAÑAS, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE 

SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  LA 

OBRA SE REALIZARA A 200 METROS 

DELA CANCHA TECHADA DEL EJIDO E, 

lon:-90.65256519, lat:18.373157}}

29-03-2022 27-05-2022 741,758.76 741,758.76 741,758.76 741,758.76 741,758.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

038/2022, contratista:Construcciones, 

Proyectos e Ingeniería del Sureste, S.A. de 

C.V.|, convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:741758.76, 

importe_modificado:741758.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:484.0}}

{2061672/proyecto_INICIO, 

2061672/proyecto_PROCESO, 

2061672/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102063011 Acción 2,088,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2088000.0, modificado:1837440.0}}

325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 7696 4 Campeche 11 Candelaria Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Candelaria 7696 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

91.046294, lat:18.183451}}

04-03-2022 31-12-2022 1,837,440.00 1,837,440.00 1,837,440.00 1,837,440.00 1,837,440.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:118070, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:1837440.0, 

importe_modificado:1837440.0}}

{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} {2063011/proyecto_INICIO, 

2063011/proyecto_PROCESO, 

2063011/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventara a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-01-16}, 

obs2: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202070330 Proyecto de inversión 3,720,210.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3720210.55, modificado:3668020.45}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA 

LOCALIDAD EL DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 25485

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Candelaria 25485 S 168 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:5400.0, 

meta_modificada:6412.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:135, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO EL DESENGAÑO, 24346 

EL DESENGAÑO, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA Y CALLE SALINAS DE 

GORTARI, CALLE SIN NOMBRE.  LA 

OBRA SE REALIZARA A 500 M POR LA 

CALLE IGNACIO ZARAGOZA A 100 M DE 

LA AV. , lon:-90.44555295, 

lat:17.86629951}}

01-05-2022 29-06-2022 3,668,020.45 3,668,020.45 3,668,020.45 3,668,020.45 3,668,020.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

049/2022, contratista:Beatriz del Angel Felix, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:3668102.96, 

importe_modificado:3668102.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:6412.0}}

{2070330/proyecto_INICIO, 

2070330/proyecto_FIN, 

2070330/proyecto_PROCESO, 

2070330/proyecto_FIN, 

2070330/proyecto_PROCESO, 

2070330/proyecto_FIN, 

2070330/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202071136 Proyecto de inversión 167,021.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:10000.0, modificado:10000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:157021.08, modificado:129493.55}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD ALIANZA PRODUCTORA DEL MUNICIPIO 

DE CANDELARIA - 29675

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 29675 S 133 146 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:18, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO ALIANZA 

PRODUCTORA, 24346 ALIANZA 

PRODUCTORA, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE.  LA UBICACION DE LA 

COLOCACION DE LAS LUMINAR SE 

ENCUENTRA AL INTERIOR DEL EJI, lon:-

90.33708604, lat:17.89264824}}

01-05-2022 29-08-2022 139,493.55 139,493.55 139,493.55 139,493.55 139,493.55 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119076, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:129493.55, 

importe_modificado:129493.55}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} {2071136/proyecto_PROCESO, 

2071136/proyecto_INICIO, 

2071136/proyecto_PROCESO, 

2071136/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202071840 Proyecto de inversión 125,258.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:7500.0, modificado:7500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:117758.56, modificado:96993.57}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD EL TABLÓN DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 33613

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 33613 S 121 108 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:635, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO EL TABLÓN, 24342 EL 

TABLÓN, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE 

SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  LA 

OBRA SE REALIZARA Y SE ENCUENTRA 

A 130 MTS DE SISTEMA DE AGUA 

POTABLE A 200 M DE LA COMISARI, 

lon:-90.45929324, lat:18.20105142}}

01-05-2022 29-08-2022 104,493.57 104,493.57 104,493.57 104,493.57 104,493.57 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119116, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:96993.57, 

importe_modificado:96993.57}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} {2071840/proyecto_PROCESO, 

2071840/proyecto_INICIO, 

2071840/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202072005 Proyecto de inversión 208,754.60 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:12500.0, modificado:12500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:196254.6, modificado:161776.47}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD NARCIZO MENDOZA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 34065

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 34065 S 125 100 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:358, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO NARCIZO MENDOZA, 

24347 NARCIZO MENDOZA, 

CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., 

CALLE SIN NOMBRE.  SE ENCUENTRA A 

120 MTS DE LA CASA DE SALUD. Y AL 

INTERIOR DEL EJIDO, lon:-90.60145333, 

lat:17.83378778}}

01-05-2022 29-08-2022 174,276.47 174,276.47 174,276.47 174,276.47 174,276.47 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119072, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:161776.47, 

importe_modificado:161776.47}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} {2072005/proyecto_PROCESO, 

2072005/proyecto_INICIO, 

2072005/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220302106695 Proyecto de inversión 167,629.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:167629.86, modificado:166277.21}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD 

EL MIRADOR PRIMERO DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 73364

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 73364 S 27 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:278.75}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:343, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO EL MIRADOR 

PRIMERO, 24345 EL MIRADOR 

PRIMERO, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE 

SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  LA 

OBRA SE REALIZARA A 2 CUADRAS DE 

LA COMISARIA EJIDAL Y A 3 CUADRAS 

DE LA I, lon:-90.32098, 

lat:18.02360397}}

01-07-2022 30-09-2022 166,277.21 166,277.21 166,277.21 49,883.17 49,883.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

062/2022 2, contratista:Hilario Garay Reyna, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:166277.2, 

importe_modificado:166277.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:278.75}}

{2106695/proyecto_INICIO, 

2106695/proyecto_FIN, 

2106695/proyecto_PROCESO, 

2106695/proyecto_INICIO, 

2106695/proyecto_PROCESO, 

2106695/proyecto_FIN, 

2106695/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302106696 Proyecto de inversión 167,629.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:167629.86, modificado:163659.86}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD 

EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

73366

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 73366 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:278.75}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:355, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO EL NARANJO, 24336 EL 

NARANJO, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 21 MARZO Y CALLE 

LAZARO CARDENAS, CALLE MIGUEL 

ALEMAN  LA OBRA SE REALIZARA A 100 

M DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A 2 

CUADRAS DE LA COMISARIA EJIDAL A, 

lon:-91.12799386, lat:18.02207956}}

01-07-2022 30-09-2022 163,659.86 163,659.86 163,659.86 49,097.96 49,097.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

063/2022, contratista:Joel Martinez Morales, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:163659.85, 

importe_modificado:163659.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:278.75}}

{2106696/proyecto_PROCESO, 

2106696/proyecto_INICIO, 

2106696/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302106707 Proyecto de inversión 167,629.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:167629.86, modificado:164406.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD 

SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 73402

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 73402 S 23 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:278.75}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:566, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO SAN MIGUEL, 24335 

SAN MIGUEL, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE 

SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  LA 

OBRA SE REALIZARA A LA SALIDA 

HACIA LA LOCALIDAD DESENGAÑO A 

300 M D LA CASA DE SALUD A 50, lon:-

90.54433539, lat:17.91483157}}

01-07-2022 30-09-2022 164,406.06 164,406.06 164,406.06 106,262.28 106,262.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

061/2022 1, contratista:Francisco Javier 

Sanchez Lopez, convocante:Municipio de 

Candelaria, monto:164406.06, 

importe_modificado:164406.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:278.75}}

{2106707/proyecto_INICIO, 

2106707/proyecto_PROCESO, 

2106707/proyecto_FIN, 

2106707/proyecto_PROCESO, 

2106707/proyecto_FIN, 

2106707/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302106736 Proyecto de inversión 1,704,401.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1704401.97, modificado:1700839.33}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA 

LOCALIDAD EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA. - 74159

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Candelaria 74159 S 40 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2700.0, 

meta_modificada:2700.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:412, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO EL PEDREGAL, 24343 

EL PEDREGAL, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE 

SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  SE 

ENCUENTRA A 30 MTS DEL RIO Y A 80 

MTS DE LA CANCHA DE USOS 

MULTIPLES SE ENCUENTRA EN 60 , lon:-

90.73707777, lat:18.17203735}}

01-07-2022 30-09-2022 1,700,839.33 1,700,839.33 1,700,839.33 1,100,185.09 1,100,185.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

072/2022, contratista:Carlos de Jesus Ortega 

Alvarez, convocante:Municipio de 

Candelaria, monto:1700839.33, 

importe_modificado:1700839.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2700.0}}

{2106736/proyecto_INICIO, 

2106736/proyecto_FIN, 

2106736/proyecto_INICIO, 

2106736/proyecto_PROCESO, 

2106736/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402148893 Proyecto de inversión 4,283,062.19 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4283062.19, modificado:4283062.19}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA 

LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA. - 75327

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 75327 S 130 120 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:50.0, 

meta_modificada:40.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:CALLE 43 CIUDAD 

INDEPENDENCIA, 24330 CANDELARIA, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 

27 Y CALLE 2, CALLE 12 LA OBRA SE 

REALIZARA EN LAS CALLES 29 27 2 12 

1415 17 16 19 23 25 34 31 37 Y 18 EN LAS 

DIFERENTES AGEBS DE LA CABECERA 

MUNI, lon:-91.04272353, 

lat:18.18292994}}

01-10-2022 31-12-2022 4,283,062.19 4,283,062.19 4,283,062.19 1,284,918.66 1,284,918.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

083/2022, contratista:Maria del Carmen 

Zamudio Leon, convocante:Municipio de 

Candelaria, monto:4283062.19, 

importe_modificado:4283062.19}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} {2148893/proyecto_INICIO, 

2148893/proyecto_FIN, 

2148893/proyecto_PROCESO, 

2148893/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402174446 Proyecto de inversión 143,302.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:143302.26, modificado:143302.26}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD EL 

DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

315344

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Municipio de Candelaria 315344 S 39 38 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cancha(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:135, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO EL DESENGAÑO, 24346 

EL DESENGAÑO, CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. 

Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN 

NOMBRE. SE ENCUENTA AL SUR A 30 

MTS EL PARQUE PRINCIPAL AL NORTE 

AL 100 MTS SE ENCUENTRA EL CENTR, 

lon:-90.44578679, lat:17.86669683}}

01-10-2022 31-12-2022 143,302.26 143,302.26 143,302.26 42,990.68 42,990.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

081/2022 6, contratista:Francisco Javier 

Sanchez Lopez, convocante:Municipio de 

Candelaria, monto:143302.26, 

importe_modificado:143302.26}}

{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} {2174446/proyecto_FIN, 

2174446/proyecto_INICIO, 

2174446/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102061445 Proyecto de inversión 1,853,447.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1853447.91, modificado:1818028.62}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

EN LA LOCALIDAD CANDELARIA EN LA CALLE 

TREINTA Y NUEVE ENTRE DIECISEIS Y ENTRE CALLE 

OCHO A Y CALLE CATORCE ENTRE TREINTA Y NUEVE Y 

CUARENTA Y UNO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA 

AGEB TRECIENTOSCUARENTAYUNO - 2726

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Candelaria 2726 S 208 204 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1362.0, 

meta_modificada:1362.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:CALLE 39 CIUDAD ACALAN, 

24330 CANDELARIA, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 16 Y CALLE 

8A, CALLE 41  LA OBRA SE REALIZARA 

SE ENCUENTRA UBICADO A 120 MTS DE 

LA AV. 1RO DE JULIO EN DIRECCIÓN A 

LA COLONIA VICENTE FOX QUESADA 

CALLE 39, lon:-91.0355051, 

lat:18.18989353}}

29-03-2022 27-05-2022 1,818,028.62 1,818,028.62 1,818,028.62 1,818,028.62 1,818,028.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

004/2022, contratista:José Paulino Pérez 

Gutiérrez, convocante:Municipio de 

Candelaria, monto:1818028.62, 

importe_modificado:1818028.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1362.0}}

{2061445/proyecto_INICIO, 

2061445/proyecto_PROCESO, 

2061445/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:La meta real corresponde a 1,188 m2, 

trimestre:4.0, usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-09}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220102061670 Proyecto de inversión 751,757.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:751757.38, modificado:745035.88}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 5039

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 5039 S 204 208 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:484.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:551, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO SAN JUAN, 24344 SAN 

JUAN, CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE  

CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN 

NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  EL 

ESPACIO PARA LA CONSTRUCCION DEL 

PARQUE INFANTIL SE UBICA A UN 

COSTADO DEL POLIFUNCIONAL A UN , 

lon:-90.50287456, lat:18.44811077}}

29-03-2022 27-05-2022 745,035.88 745,035.88 745,035.88 745,035.88 745,035.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

037/2022, contratista:Jorge Armin Ortega 

Llamas, convocante:Municipio de 

Candelaria, monto:745369.5, 

importe_modificado:745035.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:484.0}}

{2061670/proyecto_INICIO, 

2061670/proyecto_FIN, 

2061670/proyecto_PROCESO, 

2061670/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202070427 Proyecto de inversión 3,836,382.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3836382.67, modificado:3835046.66}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA 

LOCALIDAD GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 26205

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Candelaria 26205 S 350 374 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:6300.0, 

meta_modificada:7593.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:212, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO LAS GOLONDRINAS, 

24334 LAS GOLONDRINAS, 

CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

AV CARLOS SALINAS DE GORTARI Y 

CALLE C LA SALUD, CALLE CARRETERA 

ESTATAL  AV. CARLOS SALINAS DE 

GORTARIC. DEL SOLC. LA 

SALUDCARRET. EST, lon:-90.81420447, 

lat:17.88894704}}

01-05-2022 29-06-2022 3,835,046.66 3,835,046.66 3,835,046.66 3,835,046.66 3,835,046.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

050/2022, contratista:Gilberto del Angel del 

Angel Felix, convocante:Municipio de 

Candelaria, monto:3835546.18, 

importe_modificado:3835046.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:7593.0}}

{2070427/proyecto_INICIO, 

2070427/proyecto_PROCESO, 

2070427/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202071239 Proyecto de inversión 125,287.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:7500.0, modificado:7500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:117787.56, modificado:97210.63}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD ARROYO DEL JULUBAL DEL MUNICIPIO 

DE CANDELARIA - 30186

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 30186 S 43 55 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:37, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO ARROYO DEL JULUBAL, 

24346 ARROYO DEL JULUBAL, 

CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

5 Y CALLE 4, CALLE 27  LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 120 MTS AL REDEDOR DE 

ARROYO Y A 300 M DE LA PRIMARIA 

DEL EJIDO Y DE LA COMISARIA E, lon:-

90.38646221, lat:17.83393181}}

01-05-2022 29-08-2022 104,710.63 104,710.63 104,710.63 104,710.63 104,710.63 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119075, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:97210.63, 

importe_modificado:97210.63}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} {2071239/proyecto_INICIO, 

2071239/proyecto_PROCESO, 

2071239/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202071302 Proyecto de inversión 125,229.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:7500.0, modificado:7500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:117729.56, modificado:96993.57}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD ARROYO SAN JUAN LAS GOLONDRINAS 

DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 30465

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 30465 S 198 224 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:38, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO ARROYO SAN JUAN 

LAS GOLONDRINAS, 24348 ARROYO 

SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS), 

CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., 

CALLE SIN NOMBRE.  SE ENCUENTRA A 

100M DE LA CASA DE SALUD DEL EJIDO, 

lon:-90.63034436, lat:18.10664}}

01-05-2022 29-08-2022 104,493.57 104,493.57 104,493.57 104,493.57 104,493.57 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119115, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:96993.57, 

importe_modificado:96993.57}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} {2071302/proyecto_INICIO, 

2071302/proyecto_PROCESO, 

2071302/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}
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2022 4 CAM220202071493 Proyecto de inversión 166,982.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:10000.0, modificado:10000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156982.08, modificado:129493.55}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD CORTE PAJARAL DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 31568

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 31568 S 115 136 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:115, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO CORTE PAJARAL, 

24337 CORTE PAJARAL, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE.  SE ENCUENTRA A 200 

MTS DE LA COMINSARIA MUNICIPAL AL 

INTERIOR DEL EJIDO Y A 100 M DE LA, 

lon:-91.07741508, lat:18.11808635}}

01-05-2022 29-08-2022 139,493.55 139,493.55 139,493.55 139,493.55 139,493.55 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119101, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:129493.55, 

importe_modificado:129493.55}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} {2071493/proyecto_PROCESO, 

2071493/proyecto_INICIO, 

2071493/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202071842 Proyecto de inversión 166,992.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:10000.0, modificado:10000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156992.08, modificado:129305.46}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 33615

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 33615 S 80 87 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:642, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO EL TIGRE, 24334 EL 

TIGRE, CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE  

CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN 

NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  LA 

OBRA SE REALIZARA A 300 M DE LA 

ESCUELA PRIMARIA Y A 500 M DEL RIO 

DEL EJIDO TAMBIEN SE ENCUEN, lon:-

90.8349208, lat:18.13268274}}

01-05-2022 29-08-2022 139,305.46 139,305.46 139,305.46 139,305.46 139,305.46 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119110, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:129305.46, 

importe_modificado:129305.46}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} {2071842/proyecto_PROCESO, 

2071842/proyecto_INICIO, 

2071842/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202071991 Proyecto de inversión 166,992.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156992.08, modificado:129305.46}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:10000.0, modificado:10000.0}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD LA OLLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA 

- 34023

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 34023 S 99 98 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:381, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO LA OLLA, 24343 LA 

OLLA, CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE  

CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN 

NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  LA 

OBRA SE REALIZARA Y SE COLOCARAN 

A 100 M DE LA ESCUELA PRIMARIA A 

300 M DE LA SECUNDARA A 150 M , lon:-

90.6678689, lat:18.17325841}}

01-05-2022 29-08-2022 139,305.46 139,305.46 139,305.46 139,305.46 139,305.46 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119112, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:129305.46, 

importe_modificado:129305.46}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} {2071991/proyecto_PROCESO, 

2071991/proyecto_INICIO, 

2071991/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202071995 Proyecto de inversión 125,258.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:7500.0, modificado:7500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:117758.56, modificado:97210.63}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD LAGUNA LA PERDIDA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 34028

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 34028 S 168 165 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:294, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO LAGUNA LA PERDIDA, 

24348 LAGUNA LA PERDIDA, 

CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

BELLAVISTA Y CALLE NUEVO 

AMANECER, CALLE NUEVA CREACION  

LA OBRA SE REALIZARA EN LA AV. 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZCALLE 

NUEVA CREACI, lon:-90.57662354, 

lat:18.03126437}}

01-05-2022 29-08-2022 104,710.63 104,710.63 104,710.63 104,710.63 104,710.63 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119081, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:97210.63, 

importe_modificado:97210.63}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} {2071995/proyecto_PROCESO, 

2071995/proyecto_INICIO, 

2071995/proyecto_PROCESO, 

2071995/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202072425 Proyecto de inversión 104,377.30 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:6250.0, modificado:7500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:98127.3, modificado:97210.63}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD SAN ROMÁN DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 36542

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 36542 S 75 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:25.0, 

meta_modificada:30.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:399, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO SAN ROMÁN, 24343 

SAN ROMÁN, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE 

SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  SE 

ENUCNTRA 320 MTS DEL TANQUE 

ELEVADO.Y AL INTERIOR DEL EJIDO, 

lon:-90.61759278, lat:18.3205573}}

01-05-2022 29-08-2022 104,710.63 104,710.63 104,710.63 104,710.63 104,710.63 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119090, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:97210.63, 

importe_modificado:97210.63}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} {2072425/proyecto_INICIO, 

2072425/proyecto_PROCESO, 

2072425/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202072521 Proyecto de inversión 166,992.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:10000.0, modificado:10000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156992.08, modificado:129493.55}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA - 37178

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 37178 S 120 80 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:680, direccion:CALLEJON 

PRINCPAL EJIDO VENUSTIANO 

CARRANZA, 24337 VENUSTIANO 

CARRANZA, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE DURANGO Y CALLE 

ZACATECAS, CALLE YUCATAN  LA OBRA 

SE ENCUENTA A 120 MTS DE LA CASA 

DE SALUD Y AL FRENTE DE LA ESCUELA 

PRIMAR, lon:-91.02884932, 

lat:18.14719913}}

01-05-2022 29-08-2022 139,493.55 139,493.55 139,493.55 139,493.55 139,493.55 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119096, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:129493.55, 

importe_modificado:129493.55}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} {2072521/proyecto_INICIO, 

2072521/proyecto_PROCESO, 

2072521/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se deben actualizar todos los 

momentos contables igual al pagado., trimestre:4.0, 

usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}, obs2: 

{observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220302106699 Proyecto de inversión 167,629.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:167629.86, modificado:167608.11}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD 

GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 73375

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 73375 S 22 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:278.75}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:207, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO GENERAL FRANCISCO 

J. MÚJICA, 24338 GENERAL FRANCISCO 

J. MÚJICA, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE 

SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  LA 

OBRA SE REALIZARA A 2 CUADRASDE 

LA COMISARIA EJIDAL A 30, lon:-

91.06268773, lat:18.22229048}}

01-07-2022 30-09-2022 167,608.11 167,608.11 167,608.11 50,282.43 50,282.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

060/2022 1, contratista:Joel Martinez 

Morales, convocante:Municipio de 

Candelaria, monto:167608.11, 

importe_modificado:167608.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:278.75}}

{2106699/proyecto_INICIO, 

2106699/proyecto_PROCESO, 

2106699/proyecto_INICIO, 

2106699/proyecto_FIN, 

2106699/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302106701 Proyecto de inversión 167,629.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:167629.86, modificado:167629.86}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD 

MIGUEL ALEMÁN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

73384

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 73384 S 24 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:278.75}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:340, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 

24333 MIGUEL ALEMÁN, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE.  LA OBRA SE REALIZARA 

A 300 M DE LA COMISARIA EJIDAL Y A 

100 M DE LA IGLESIA CATOLICA Y , lon:-

90.95444445, lat:18.24360716}}

01-07-2022 30-09-2022 167,608.11 167,608.11 167,608.11 50,282.44 50,282.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

060/2022, contratista:Joel Martinez Morales, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:167608.11, 

importe_modificado:167608.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:278.75}}

{2106701/proyecto_INICIO, 

2106701/proyecto_FIN, 

2106701/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302106786 Proyecto de inversión 2,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2500000.0, modificado:2490022.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 

EN LA LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD CANDELARIA 

COLONIA TRES PODERES AGEB TRESCIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 74890

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Candelaria 74890 S 189 180 0 {meta1: 

{unidad_medida:Planta(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO TRES 

PODERES, 24330 CANDELARIA, 

CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., 

CALLE SIN NOMBRE.  SE ENCUENTRA A 

60 MTS DE LA PISTA DE AVIONETAS DEL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA, lon:-

91.02385914, lat:18.18911966}}

01-07-2022 30-09-2022 2,490,022.00 2,490,022.00 2,490,022.00 1,248,297.12 1,248,297.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

054/2022, contratista:Talleres y 

Multiservicios Comerciales, S.A. de C.V., 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:2490022.0, 

importe_modificado:2490022.0}}

{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} {2106786/proyecto_INICIO, 

2106786/proyecto_PROCESO, 

2106786/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402174454 Proyecto de inversión 143,302.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:143302.26, modificado:143302.26}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD SAN 

MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 315384

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Municipio de Candelaria 315384 S 175 150 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cancha(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:566, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO SAN MIGUEL, 24335 

SAN MIGUEL, CANDELARIA CAMPECHE 

ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN 

NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE 

ENCUENTRA ENFRENTE DE LA 

CARRETERA ESTATAL NUEVO 

COAHUILADESENGAÑO A 100 MTS LA 

ESCUELA PR, lon:-90.54608467, 

lat:17.91491027}}

01-10-2022 31-12-2022 143,302.26 143,302.26 143,302.26 42,990.68 42,990.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

081/2022 8, contratista:Francisco Javier 

Sanchez Lopez, convocante:Municipio de 

Candelaria, monto:143302.26, 

importe_modificado:143302.26}}

{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} {2174454/proyecto_INICIO, 

2174454/proyecto_FIN, 

2174454/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202069240 Proyecto de inversión 4,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4500000.0, modificado:4477081.87}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA 

LOCALIDAD BENITO JUAREZ UNO DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 14487

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Candelaria 14487 S 672 657 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:6300.0, 

meta_modificada:6300.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:41, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO BENITO JUÁREZ UNO, 

24338 BENITO JUÁREZ UNO, 

CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

EC. CANDELARIA - NUEVO COAHUILA Y 

CALLE CARLOS SANSORES, CALLE 

CARRETERA A GUADALUPE VICTORIA  

SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL 

D, lon:-91.09635523, lat:18.27651958}}

01-05-2022 29-06-2022 4,477,081.87 4,477,081.87 4,477,081.87 2,864,811.89 2,864,811.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

048/2022, contratista:Jorge Armin Ortega 

Llamas, convocante:Municipio de 

Candelaria, monto:4477081.87, 

importe_modificado:4477081.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:6300.0}}

{2069240/proyecto_INICIO, 

2069240/proyecto_PROCESO, 

2069240/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202071503 Proyecto de inversión 62,672.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:3750.0, modificado:3750.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:58922.78, modificado:48511.27}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 31592

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 31592 S 49 47 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:1261, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO EL DIAMANTE, 24342 

EL DIAMANTE, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE.  LA OBRA SE ENCUENTRA 

A 200 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

A 500 M DE LA COMISARIA EJIDAL Y DE , 

lon:-90.54605227, lat:18.18222491}}

01-05-2022 29-08-2022 52,261.27 52,261.27 52,261.27 52,261.27 52,261.27 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119119, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:48511.27, 

importe_modificado:48511.27}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} {2071503/proyecto_INICIO, 

2071503/proyecto_PROCESO, 

2071503/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202071583 Proyecto de inversión 208,725.60 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:12500.0, modificado:12500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:196225.6, modificado:161776.47}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD EL MACHETAZO DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 31980

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 31980 S 135 117 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:319, direccion:CALLE 

FRANCISCO MADERO EJIDO EL 

MACHETAZO, 24336 EL MACHETAZO, 

CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

CALLE MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA Y 

CALLE CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE 

CALLE 1RO. DE MAYO  LA OBRA SE 

ENCCUENTRA A 100 MTS DEL SISTEMA 

DE, lon:-91.19973238, lat:18.02052139}}

01-05-2022 29-08-2022 174,276.47 174,276.47 174,276.47 174,276.47 174,276.47 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119100, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:161776.47, 

importe_modificado:161776.47}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} {2071583/proyecto_PROCESO, 

2071583/proyecto_INICIO, 

2071583/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202071820 Proyecto de inversión 208,754.60 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:12500.0, modificado:12500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:196254.6, modificado:161776.47}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD EL RAMONAL DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 33543

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 33543 S 124 120 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:453, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO EL RAMONAL, 24334 

EL RAMONAL, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE 

SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  LA 

OBRA SE REALIZARA Y LAS ACCIONES 

SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE 

TANQUE ELEVADO Y AL FRENTE D, lon:-

90.66109697, lat:17.83618496}}

01-05-2022 29-08-2022 174,276.47 174,276.47 174,276.47 174,276.47 174,276.47 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119070, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:161776.47, 

importe_modificado:161776.47}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} {2071820/proyecto_PROCESO, 

2071820/proyecto_INICIO, 

2071820/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202071845 Proyecto de inversión 208,754.60 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:12500.0, modificado:12000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:196254.6, modificado:155319.88}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD ESTRELLA DEL SUR DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 33627

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 33627 S 105 85 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:50.0, 

meta_modificada:48.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:188, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO ESTRELLA DEL SUR, 

24334 ESTRELLA DEL SUR, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE.  LA OBRA SE REALIZARA 

A 200 M DE LA CASA DE SALUD A 500 M 

DE LA CANCHA TECHADA Y S, lon:-

90.66935086, lat:17.82465298}}

01-05-2022 29-08-2022 167,319.88 167,319.88 167,319.88 167,319.88 167,319.88 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119069, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:161776.47, 

importe_modificado:155319.88}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} {2071845/proyecto_PROCESO, 

2071845/proyecto_INICIO, 

2071845/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Los momentos contables a partir del 

modificado se encuentran debidamente actualizados, 

trimestre:4.0, usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}, 

obs2: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se deben actualizar todos los 

momentos contables igual al pagado., trimestre:4.0, 

usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}, obs2: 

{observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202071856 Proyecto de inversión 83,525.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:5000.0, modificado:5000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:78525.04, modificado:64739.62}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA EL PULGUERO DEL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33658

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 33658 S 108 95 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:1273, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO EL PULGUERO, 24342 

IGNACIO ZARAGOZA (EL PULGUERO), 

CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., 

CALLE SIN NOMBRE.  LA OBRA SE 

REALIZARA Y SE ENCUENTRA A 100 DEL 

PARQUE DE LA LOCALIDAD A 3, lon:-

90.54685509, lat:18.18651781}}

01-05-2022 29-08-2022 69,739.62 69,739.62 69,739.62 69,739.62 69,739.62 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119118, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:64739.62, 

importe_modificado:64739.62}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {2071856/proyecto_INICIO, 

2071856/proyecto_PROCESO, 

2071856/proyecto_INICIO, 

2071856/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202071988 Proyecto de inversión 125,983.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:7500.0, modificado:7500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:118483.56, modificado:97210.63}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD LA MISTERIOSA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 34013

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 34013 S 145 138 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:344, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO LA MISTERIOSA, 24345 

LA MISTERIOSA, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE.  LA OBRA SE REALIZARA 

A 120 MTS DE LA ESCUELA DEL JARDIN 

DE NIÑOS A 300 M DE LA PRIMARIA, 

lon:-90.50046899, lat:18.02654287}}

01-05-2022 29-08-2022 104,710.63 104,710.63 104,710.63 104,710.63 104,710.63 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119080, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:97210.63, 

importe_modificado:97210.63}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} {2071988/proyecto_INICIO, 

2071988/proyecto_PROCESO, 

2071988/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202071993 Proyecto de inversión 127,172.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:7500.0, modificado:7500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:119672.56, modificado:97022.54}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD LA ZANJA LA PALMA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 34025

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 34025 S 74 57 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:694, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO LA ZANJA LA PALMA, 

24334 LA ZANJA (LA PALMA), 

CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., 

CALLE SIN NOMBRE.  LA OBRA SE 

REALIZARA Y SE ENCUENTRA A 100 M 

DE LA ESCUELA PRIMARIA AL INTERIO, 

lon:-90.83557695, lat:17.96859196}}

01-05-2022 29-08-2022 104,522.54 104,522.54 104,522.54 104,522.54 104,522.54 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119106, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:97022.54, 

importe_modificado:97022.54}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} {2071993/proyecto_INICIO, 

2071993/proyecto_PROCESO, 

2071993/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202071997 Proyecto de inversión 294,077.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:17500.0, modificado:16500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:276577.64, modificado:213429.13}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 34045

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 34045 S 304 300 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:70.0, 

meta_modificada:66.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:212, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO LAS GOLONDRINAS, 

24334 LAS GOLONDRINAS, 

CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

ECOLOGISTA Y CALLE SAN MARTIN, 

CALLE DEL SOL  CALLE DEL 

ECOLOGISTACALLE DEL SOLCALLE SAN 

MARTINCARRETERA ESTALATALSE 

ENCUENTRA A 300 MT, lon:-

90.8133931, lat:17.88812342}}

01-05-2022 29-08-2022 229,929.13 229,929.13 229,929.13 229,929.13 229,929.13 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119065, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:226342.3, 

importe_modificado:213429.13}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:66.0}} {2071997/proyecto_INICIO, 

2071997/proyecto_PROCESO, 

2071997/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}
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2022 4 CAM220202072243 Proyecto de inversión 252,431.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:237431.12, modificado:194059.38}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD PRIMER PRESIDENTE DE MÉXICO 

GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 35359

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 35359 S 169 162 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:696, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO PRIMER PRESIDENTE 

DE MÉXICO GUADALUPE VICTORIA, 

24338 PRIMER PRESIDENTE DE MÉXICO 

(GUADALUPE VICTORIA), CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE.  SE ENCUENTRA EN LA , 

lon:-91.16572406, lat:18.26556352}}

01-05-2022 29-08-2022 209,059.38 209,059.38 209,059.38 209,059.38 209,059.38 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119093, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:194059.38, 

importe_modificado:194059.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} {2072243/proyecto_INICIO, 

2072243/proyecto_PROCESO, 

2072243/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202072244 Proyecto de inversión 166,992.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:10000.0, modificado:10000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156992.08, modificado:129493.55}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD PEJELAGARTO DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 35362

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 35362 S 497 460 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:417, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO PEJELAGARTO, 24333 

PEJELAGARTO, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE.  SE ENCUENTRA A 200 

MTS DE LA COMINSARIA MUNICIPAL. Y 

AL INTERIOR DEL EJIDO, lon:-

90.99553435, lat:18.18889838}}

01-05-2022 29-08-2022 139,493.55 139,493.55 139,493.55 139,493.55 139,493.55 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119095, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:129493.55, 

importe_modificado:129493.55}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} {2072244/proyecto_INICIO, 

2072244/proyecto_PROCESO, 

2072244/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202072256 Proyecto de inversión 250,517.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:235517.12, modificado:194059.38}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS MONTAÑAS DEL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA - 35426

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 35426 S 154 150 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:546, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO SAN JOSÉ DE LAS 

MONTAÑAS, 24343 SAN JOSÉ DE LAS 

MONTAÑAS, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE 

SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  SE 

ENCUENTRA A 300 MTS DE LA CASA DE 

SALUD Y A 60 MTS DE LA ESCUE, lon:-

90.65233854, lat:18.37282184}}

01-05-2022 29-08-2022 209,059.38 209,059.38 209,059.38 209,059.38 209,059.38 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119088, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:194059.38, 

importe_modificado:194059.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} {2072256/proyecto_INICIO, 

2072256/proyecto_PROCESO, 

2072256/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202072442 Proyecto de inversión 167,021.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:10000.0, modificado:8500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:157021.08, modificado:110123.8}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD SOLIDARIDAD DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 36629

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 36629 S 120 80 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:40.0, 

meta_modificada:34.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:629, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO SOLIDARIDAD, 24346 

SOLIDARIDAD, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE.  SE ENCUENTRA A 200 

MTS DEL TANQUE ELEVADO Y DE LA 

CASA DE SALUD Y A UN COSTADO DEL 

KINDER.A, lon:-90.40900819, 

lat:17.84543987}}

01-05-2022 29-08-2022 118,623.80 118,623.80 118,623.80 118,623.80 118,623.80 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119074, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:129493.55, 

importe_modificado:110123.8}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} {2072442/proyecto_INICIO, 

2072442/proyecto_PROCESO, 

2072442/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202072514 Proyecto de inversión 83,525.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:5000.0, modificado:5000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:78525.04, modificado:64739.62}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD TRES REYES DE EL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 37117

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 37117 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:666, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO TRES REYES, 24346 

TRES REYES, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE 

SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  SE 

ENCUENTRAN A 100 MTS DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLEY AL INTERIOR DEL 

EJIDO, lon:-90.38335475, 

lat:17.88119199}}

01-05-2022 29-08-2022 69,739.62 69,739.62 69,739.62 69,739.62 69,739.62 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119125, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:64739.62, 

importe_modificado:64739.62}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {2072514/proyecto_INICIO, 

2072514/proyecto_PROCESO, 

2072514/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220302106698 Proyecto de inversión 167,629.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:167629.86, modificado:166277.21}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD 

EL RAMONAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

73372

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 73372 S 27 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:278.75}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:453, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO EL RAMONAL, 24334 

EL RAMONAL, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE 

SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  SE 

CONSIDERA PARA LA EJECUCION DE 

LOS TECHOS FIRME LOS SIGUIENTES 

TRABAJOS SE COMIENZA CON LA, lon:-

90.66135446, lat:17.83802332}}

01-07-2022 30-09-2022 166,277.21 166,277.21 166,277.21 49,883.16 49,883.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

062/2022 1, contratista:Hilario Garay Reyna, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:166277.21, 

importe_modificado:166277.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:278.75}}

{2106698/proyecto_INICIO, 

2106698/proyecto_PROCESO, 

2106698/proyecto_INICIO, 

2106698/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302106742 Proyecto de inversión 1,404,431.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1404431.21, modificado:1399476.5}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA 

LOCALIDAD ALIANZA PRODUCTORA DEL MUNICIPIO 

DE CANDELARIA. - 74258

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Municipio de Candelaria 74258 S 78 75 0 {meta1: 

{unidad_medida:Comedor(es), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:18, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO ALIANZA 

PRODUCTORA, 24346 ALIANZA 

PRODUCTORA, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE.  CONSTRUCCION DE 

COMEDOR ESCOLAR EN LA LOCALIDAD 

ALIANZA PRODUCTORA DEL MUNICI, 

lon:-90.33718488, lat:17.89484132}}

01-07-2022 30-09-2022 1,399,476.50 1,399,476.50 1,399,476.50 419,842.95 419,842.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

058/2022, contratista:Carlos de Jesus Ortega 

Alvarez, convocante:Municipio de 

Candelaria, monto:1399476.5, 

importe_modificado:1399476.5}}

{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} {2106742/proyecto_INICIO, 

2106742/proyecto_PROCESO, 

2106742/proyecto_FIN, 

2106742/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402148896 Proyecto de inversión 951,498.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:951498.07, modificado:951498.07}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD 

CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 

75365

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 75365 S 110 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1050.0, 

meta_modificada:1473.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:CALLE 17A CIUDAD 

CANDELARIA CENTRO, 24330 

CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 14 Y CALLE 23, CALLE 18 

LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA 

CALLE 15 17 19 21 

12141618.202224262830 44 EN LAS 

COLONIAS GUANAJUATO TRES 

PODERES CE, lon:-91.04769001, 

lat:18.1855918}}

01-10-2022 31-12-2022 951,498.07 951,498.07 951,498.07 285,449.42 285,449.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

085/2022, contratista:Ivan Tello Hernandez, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:951498.07, 

importe_modificado:951498.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1473.0}}

{2148896/proyecto_FIN, 

2148896/proyecto_INICIO, 

2148896/proyecto_FIN, 

2148896/proyecto_INICIO, 

2148896/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402148897 Proyecto de inversión 1,494,124.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1494124.03, modificado:1494124.03}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA 

LOCALIDAD CANDELARIA EN LA CALLE 

VEINTICUATRO ENTRE VEINTITRES Y VEINTINUEVE 

AGEB SEIS A DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 75406

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Candelaria 75406 S 580 560 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2602.6, 

meta_modificada:2602.6}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:CALLE 24 CIUDAD 

INDEPENDENCIA, 24330 CANDELARIA, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 

23 Y CALLE 25, CALLE 27 LA OBRA SE 

REALIZARA EN LAS CALLE 24 ENTRE 23 Y 

25 Y 27 Y 29 DE LA COLONIA 

INDEPENDENCIA DE LA CABECERA 

MUNICIPAL., lon:-91.04179354, 

lat:18.18162337}}

01-10-2022 31-12-2022 1,494,124.03 1,494,124.03 1,494,124.03 448,237.21 448,237.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

078/2022, contratista:Construcciones e 

Ingenieria Especializada en Carreteras del 

Sureste, SA de CV, convocante:Municipio de 

Candelaria, monto:1494124.03, 

importe_modificado:1494124.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2602.6}}

{2148897/proyecto_PROCESO, 

2148897/proyecto_INICIO, 

2148897/proyecto_PROCESO, 

2148897/proyecto_FIN, 

2148897/proyecto_INICIO, 

2148897/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402162619 Proyecto de inversión 901,921.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:901921.55, modificado:901921.55}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA 

LOCALIDAD CANDELARIA EN LA CALLE DIEZ A ENTRE 

TREINTA Y CINCO Y TREINTA Y NUEVE AGEB 

TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 254805

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Candelaria 254805 S 74 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1399.4, 

meta_modificada:1399.4}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:CALLE 10A CIUDAD 

GUANAJUATO, 24330 CANDELARIA, 

CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 

10A Y CALLE 37, CALLE 39 LA OBRA SE 

REALIZARA EN LA CALLE 10 A ENTRE 35 

Y 37 Y 39 DE LA COLONIA GUANAJUATO 

DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA 

AGEB 341., lon:-91.03733491, 

lat:18.19063896}}

01-10-2022 31-12-2022 901,921.55 901,921.55 901,921.55 270,576.47 270,576.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

080/2022, contratista:Construcciones y 

Servicios DCINEM, S.A. de C.V., 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:901921.55, 

importe_modificado:901921.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1399.4}}

{2162619/proyecto_INICIO, 

2162619/proyecto_FIN, 

2162619/proyecto_PROCESO, 

2162619/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402174188 Proyecto de inversión 143,302.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:143302.25, modificado:143302.25}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD 

NUEVA ROSITA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 

314156

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Municipio de Candelaria 314156 S 65 63 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cancha(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:367, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO NUEVA ROSITA, 24333 

NUEVA ROSITA, CANDELARIA 

CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. 

Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN 

NOMBRE. LA OBRA SE REALIZARA A 200 

M DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO 

EN LA CANCHA TECHADA DE NUE, lon:-

90.73884586, lat:18.29307754}}

01-10-2022 31-12-2022 143,302.25 143,302.25 143,302.25 42,990.66 42,990.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

081/2022, contratista:Francisco Javier 

Sanchez Lopez, convocante:Municipio de 

Candelaria, monto:143302.25, 

importe_modificado:143302.25}}

{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} {2174188/proyecto_PROCESO, 

2174188/proyecto_INICIO, 

2174188/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402175306 Proyecto de inversión 1,075,157.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1075157.0, modificado:1075157.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA 

OCALIDAD EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 318967

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Candelaria 318967 S 25 23 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:355, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO EL NARANJO, 24336 EL 

NARANJO, CANDELARIA CAMPECHE 

ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN 

NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LOS 

CUARTOS SE REALIZARAN A 100 M D LA 

COMISARIA EJIDAL DE LA CANCHA DE 

USOS MULTIPLES 400 M , lon:-

91.12839131, lat:18.02285197}}

01-10-2022 31-12-2022 1,075,157.00 1,075,157.00 1,075,157.00 601,620.12 601,620.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISM-

089/2022, contratista:Jose Elias Razo 

Santiago, convocante:Municipio de 

Candelaria, monto:1075157.0, 

importe_modificado:1075157.0}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} {2175306/proyecto_INICIO, 

2175306/proyecto_FIN, 

2175306/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220102063015 Acción 27,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27000.0, modificado:27000.0}}

211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 

7732

4 Campeche 11 Candelaria Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Candelaria 7732 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

91.046294, lat:18.183451}}

04-03-2022 31-12-2022 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:127673, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:27000.0, 

importe_modificado:27000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {2063015/proyecto_INICIO, 

2063015/proyecto_FIN, 

2063015/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventara a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202071355 Proyecto de inversión 166,992.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:10000.0, modificado:17500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156992.08, modificado:226342.3}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD BENITO JUÁREZ UNO DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 30747

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 30747 S 572 672 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:40.0, 

meta_modificada:70.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:41, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO BENITO JUÁREZ UNO, 

24338 BENITO JUÁREZ UNO, 

CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., 

CALLE SIN NOMBRE.  SE ENCUENTRA A 

100 DEL PARQUE EJIDALY AL INTERIOR 

DEL EJIDO, lon:-91.09944871, 

lat:18.27642789}}

01-05-2022 29-08-2022 243,842.30 243,842.30 243,842.30 243,842.30 243,842.30 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119092, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:226342.3, 

importe_modificado:226342.3}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} {2071355/proyecto_PROCESO, 

2071355/proyecto_INICIO, 

2071355/proyecto_PROCESO, 

2071355/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220302124901 Proyecto de inversión 87,131.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:6250.0, modificado:6250.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:80881.08, modificado:80881.08}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD SAN FERNANDO LAS PALOMAS DEL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA - 184388

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 184388 S 75 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:1414, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO SAN FERNANDO, 

24343 SAN FERNANDO, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE.  LA OBRA SE REALIZARA 

A 200 M DE LA COMISARIA EJIDAL Y A 

300 M DE LA IGLESIA CATOLICA DE L, 

lon:-90.65284162, lat:18.32958087}}

11-07-2022 08-09-2022 87,131.08 87,131.08 87,131.08 87,131.08 87,131.08 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119140, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:80881.08, 

importe_modificado:80881.08}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} {2124901/proyecto_INICIO, 

2124901/proyecto_FIN, 

2124901/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220302124943 Proyecto de inversión 139,168.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:10000.0, modificado:10000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:129168.04, modificado:129276.49}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD NUEVO COAHUILA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 184536

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 184536 S 48 45 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:371, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO NUEVO COAHUILA, 

24334 NUEVO COAHUILA, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 10 Y CALLE 5, 

CALLE 8  LA OBRA SE REALIZAR EN LAS 

SIGUIENTES CALLES CALLE 10 CALLE 8 

CALLE 5 CALLE 3 CALLE 2 CALLE 12 

CALLE 7 CALLE 9 CAL, lon:-90.77650336, 

lat:17.88996202}}

11-07-2022 08-09-2022 139,276.49 139,276.49 139,276.49 139,276.49 139,276.49 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119143, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:129168.04, 

importe_modificado:129168.04}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} {2124943/proyecto_INICIO, 

2124943/proyecto_FIN, 

2124943/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220302137830 Acción 662,396.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:662396.0, modificado:662396.0}}

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 38855 4 Campeche 11 Candelaria PRODIM Sin identificar Municipio de Candelaria 38855 N 0 0 7318 {meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:141.0, 

meta_modificada:141.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-91.046294, 

lat:18.183451}}

01-07-2022 04-12-2022 662,396.00 662,396.00 662,396.00 662,396.00 662,396.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:127835, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:662396.0, 

importe_modificado:662396.0}}

{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, 

avance:141.0}}

{2137830/proyecto_FIN, 

2137830/proyecto_PROCESO, 

2137830/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220302123686 Proyecto de inversión 104,493.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:7500.0, modificado:7500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:96993.57, modificado:96993.57}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD LA NUEVA LUCHA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 178925

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 178925 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:366, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO LA NUEVA LUCHA, 

24333 LA NUEVA LUCHA, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y 

CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN 

NOMBRE.  LA OBRA SE REALIZARA A 3 

CUADRAS DE LA COMISARIA EJIDAL A 

500 M DE LA CASA DE SALUD A 6, lon:-

90.95248819, lat:18.29471552}}

11-07-2022 08-09-2022 104,493.57 104,493.57 104,493.57 104,493.57 104,493.57 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119132, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:96993.57, 

importe_modificado:96993.57}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} {2123686/proyecto_INICIO, 

2123686/proyecto_FIN, 

2123686/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220302123708 Proyecto de inversión 121,885.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:8750.0, modificado:8750.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:113135.03, modificado:113135.03}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD LICENCIADO JOSE ANTONIO GONZALEZ 

CURI DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 179031

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 179031 S 71 70 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:1143, direccion:CALLE SAN 

JUAN EJIDO LICENCIADO JOSÉ 

ANTONIO GONZÁLEZ CURI, 24342 

LICENCIADO JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ 

CURI, CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE  

CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN 

MANUEL, CALLE SAN ERNESTO  

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO 

PUBLICO EN LA LOC, lon:-90.49051661, 

lat:18.23097228}}

11-07-2022 08-09-2022 121,885.03 121,885.03 121,885.03 121,885.03 121,885.03 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119136, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:113135.03, 

importe_modificado:113135.03}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} {2123708/proyecto_INICIO, 

2123708/proyecto_FIN, 

2123708/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202071981 Proyecto de inversión 104,406.30 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:6250.0, modificado:10000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:98156.3, modificado:129305.46}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 33993

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 33993 S 196 186 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:25.0, 

meta_modificada:40.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:166, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO LA ESMERALDA, 24348 

LA ESMERALDA, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE.  LA OBRA SE REALIZARA 

A 100 MTS DE LA CASA DE SAUD Y 

ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA A 

300, lon:-90.7124106, lat:18.09195572}}

01-05-2022 29-08-2022 139,305.46 139,305.46 139,305.46 139,305.46 139,305.46 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119113, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:129305.46, 

importe_modificado:129305.46}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} {2071981/proyecto_PROCESO, 

2071981/proyecto_INICIO, 

2071981/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220302119357 Proyecto de inversión 104,493.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:7500.0, modificado:7500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:96993.57, modificado:96993.57}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 158678

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 158678 S 90 60 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:683, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO VICENTE GUERRERO, 

24338 VICENTE GUERRERO, 

CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE., 

CALLE SIN NOMBRE.  LA OBRA SE 

REALIZARA A 300 M DE LA COMISARIA 

EJIDAL A 400 M DE LA CASA DE SALUD A 

5, lon:-91.23176205, lat:18.18468902}}

11-07-2022 08-09-2022 104,493.57 104,493.57 104,493.57 104,493.57 104,493.57 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119128, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:96993.57, 

importe_modificado:96993.57}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} {2119357/proyecto_INICIO, 

2119357/proyecto_FIN, 

2119357/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}
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2022 4 CAM220302123697 Proyecto de inversión 104,493.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:7500.0, modificado:7500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:96993.57, modificado:96993.57}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD PEDRO BARANDA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 178987

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 178987 S 62 60 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:416, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO PEDRO BARANDA, 

24334 PEDRO BARANDA, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y 

CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN 

NOMBRE.  EQUIPAMIENTO DE 

ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD PEDRO BARANDA DEL 

MUNICIPIO DE CANDELAR, lon:-

90.86624819, lat:17.96992482}}

11-07-2022 08-09-2022 104,493.57 104,493.57 104,493.57 104,493.57 104,493.57 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119135, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:96993.57, 

importe_modificado:96993.57}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} {2123697/proyecto_INICIO, 

2123697/proyecto_FIN, 

2123697/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220302119333 Proyecto de inversión 69,681.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:5000.0, modificado:5000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64681.69, modificado:64681.69}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD EL TAZIZTAL DEL MUNICIPIO 

CANDELARIA - 158564

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 158564 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:638, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO EL TAZIZTAL, 24345 EL 

TAZIZTAL, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN 

NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  LA 

OBRA SE REALIZARA A 3 CUADRAS DE 

LA COMISARIA EJIDAL Y A 200 M DE LA 

CASA DE SALUD., lon:-90.46175633, 

lat:18.0305254}}

11-07-2022 08-09-2022 69,681.69 69,681.69 69,681.69 69,681.69 69,681.69 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119127, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:64681.69, 

importe_modificado:64681.69}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {2119333/proyecto_INICIO, 

2119333/proyecto_FIN, 

2119333/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220302123692 Proyecto de inversión 69,681.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:5000.0, modificado:5000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64681.69, modificado:64681.69}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD LA FORTUNA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 178964

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 178964 S 45 40 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:199, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO LA FORTUNA, 24333 

LA FORTUNA, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE 

SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO 

PUBLICO EN LA LOCALIDAD NUEVA 

LUCHA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIAEQUI, lon:-90.98160383, 

lat:18.27227757}}

11-07-2022 08-09-2022 69,681.69 69,681.69 69,681.69 69,681.69 69,681.69 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119133, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:64681.69, 

importe_modificado:64681.69}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {2123692/proyecto_INICIO, 

2123692/proyecto_FIN, 

2123692/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220302123723 Proyecto de inversión 104,464.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:7500.0, modificado:7500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:96964.61, modificado:96964.61}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD NUEVA ROSITA II DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 179089

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 179089 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:1412, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO NUEVA ROSITA II, 

24343 NUEVA ROSITA II, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE.  LA OBRA SE REALIZARA 

A 3 CUADRAS DE LA COMISARIA EJIDAL 

A 400 M DE LA CASA DE SALUD, lon:-

90.65228618, lat:18.32007856}}

11-07-2022 08-09-2022 104,464.61 104,464.61 104,464.61 104,464.61 104,464.61 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119139, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:96964.61, 

importe_modificado:96964.61}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} {2123723/proyecto_INICIO, 

2123723/proyecto_PROCESO, 

2123723/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre.(2), trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220102063014 Acción 45,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:45000.0, modificado:45000.0}}

212 Materiales y útiles de impresión y reproducción 

- 7725

4 Campeche 11 Candelaria Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Candelaria 7725 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

91.046294, lat:18.183451}}

04-03-2022 31-12-2022 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:127671, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:45000.0, 

importe_modificado:45000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {2063014/proyecto_INICIO, 

2063014/proyecto_FIN, 

2063014/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventara a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220302117802 Proyecto de inversión 139,305.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:10000.0, modificado:10000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:129305.46, modificado:129305.46}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD EL DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 151785

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 151785 S 145 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:135, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO EL DESENGAÑO, 24346 

EL DESENGAÑO, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y 

CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN 

NOMBRE.  LA OBRA SE REALIZARA A 3 

CUADRAS DE LA COMISARIA EJIDAL A 2 

CUADRAS DE LA CASA DE SALUD A 4, 

lon:-90.44563207, lat:17.8663812}}

11-07-2022 08-09-2022 139,305.46 139,305.46 139,305.46 139,305.46 139,305.46 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119126, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:129305.46, 

importe_modificado:129305.46}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} {2117802/proyecto_INICIO, 

2117802/proyecto_FIN, 

2117802/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220302123715 Proyecto de inversión 139,305.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:10000.0, modificado:10000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:129305.46, modificado:129305.46}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD NUEVA ROSITA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 179064

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 179064 S 40 80 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:367, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO NUEVA ROSITA, 24333 

NUEVA ROSITA, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE.  LA OBRA SE REALIZARA 

A 3 CUADRAS DE LA COMISARIA EJIDAL 

A 4 CUADRAS DE LA CASA DE SALUD A, 

lon:-90.73867831, lat:18.29497753}}

11-07-2022 08-09-2022 139,305.46 139,305.46 139,305.46 139,305.46 139,305.46 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119138, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:129305.46, 

importe_modificado:129305.46}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} {2123715/proyecto_INICIO, 

2123715/proyecto_FIN, 

2123715/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220302123683 Proyecto de inversión 104,493.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:7500.0, modificado:7500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:96993.57, modificado:96993.57}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD VICENTE LOMBARDO TOLEDANO DEL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA - 178907

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 178907 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:685, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO VICENTE LOMBARDO 

TOLEDANO, 24333 VICENTE 

LOMBARDO TOLEDANO, CANDELARIA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 

SIN NOMBRE.  SE ENCUENTRA 

UBICADO LA LUMINARIA EN LA CALLE 

DONDE SALE EL CAM, lon:-

90.99590863, lat:18.33204333}}

11-07-2022 08-09-2022 104,493.57 104,493.57 104,493.57 104,493.57 104,493.57 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119130, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:96993.57, 

importe_modificado:96993.57}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} {2123683/proyecto_INICIO, 

2123683/proyecto_PROCESO, 

2123683/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220302124953 Proyecto de inversión 121,885.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:8750.0, modificado:8750.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:113135.03, modificado:113135.03}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD ESTADO DE MEXICO DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - 184576

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 184576 S 38 35 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:187, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO ESTADO DE MÉXICO, 

24334 ESTADO DE MÉXICO, 

CANDELARIA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., 

CALLE SIN NOMBRE.  LA OBRA SE 

REALIZARA A 200 M DE LA COMISARIA 

EJIDAL A 300 M DE LA IGLESIA CATOLIC, 

lon:-90.88171779, lat:18.0195657}}

11-07-2022 08-09-2022 121,885.03 121,885.03 121,885.03 121,885.03 121,885.03 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119146, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:113135.03, 

importe_modificado:113135.03}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} {2124953/proyecto_INICIO, 

2124953/proyecto_PROCESO, 

2124953/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220302124907 Proyecto de inversión 174,088.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, 

monto:12500.0, modificado:12500.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:161588.37, modificado:161588.37}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA - 184404

4 Campeche 11 Candelaria Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria 184404 S 75 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:342, direccion:CALLE 

PRINCPAL EJIDO MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA, 24334 MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA, CANDELARIA CAMPECHE  

ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN 

NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE.  LA 

OBRA SE REALIZARA A 3 CUADRAS DE 

LA COMISARIA EJIDAL Y A 400 M, lon:-

90.846655, lat:17.88796742}}

11-07-2022 08-09-2022 174,088.37 174,088.37 174,088.37 174,088.37 174,088.37 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:119142, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:161588.37, 

importe_modificado:161588.37}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} {2124907/proyecto_INICIO, 

2124907/proyecto_FIN, 

2124907/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220202099526 Proyecto de inversión 550,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:87426.79, modificado:87000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:462573.21, modificado:462818.7}}

Bacheo de Calles en la cabecera municipal 4 Campeche 11 Candelaria Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento de Candelaria 

(Dir. de Obras Públicas)

FP-22-APR011054 N 0 0 11121 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2839.6, 

meta_modificada:2839.6}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:Av. 1ero de Julio SN Col. 

Centro, 24330, lon:-91.046185, 

lat:18.183542}}

25-04-2022 23-06-2022 549,818.70 549,818.70 549,818.70 549,818.70 549,818.70 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:118072, contratista:, 

convocante:Municipio de Candelaria, 

monto:550000.0, 

importe_modificado:549818.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2839.6}}

{2099526/proyecto_FIN, 

2099526/proyecto_INICIO, 

2099526/proyecto_FIN, 

2099526/proyecto_PROCESO, 

2099526/proyecto_FIN, 

2099526/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:No se cuenta con el documento en el 

expediente unitario, se solventará a la brevedad posible en 

cuanto se tenga disponible para que este complementado 

el próximo trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:marianalopezm, fecha:2023-01-17}}

{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a 

terminado y adjuntar documento de evidencia de término., 

trimestre:4.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CAM220402204457 Proyecto de inversión 748,979.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:748979.42, modificado:748979.42}}

PAVIMENTACIÓN DE CALLES VARIAS COLONIA SAN 

RAFAEL EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA

4 Campeche 12 Seybaplaya Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Sin identificar Municipio de Seybaplaya FP-APR002 N 0 0 192 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2880.0, 

meta_modificada:2880.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:calle 10, lon:-90.6825, 

lat:19.632069}}

18-08-2022 13-01-2023 748,979.42 748,979.42 748,979.42 748,979.42 748,979.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FP

/C07/2022, contratista:GRUPO TAURO 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SEYBAPLAYA, monto:1197618.48, 

importe_modificado:1197618.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2880.0}}

{2204457/proyecto_PROCESO, 

2204457/proyecto_INICIO, 

2204457/proyecto_FIN}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402204504 Proyecto de inversión 288,207.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:288207.49, modificado:288207.49}}

MANTENIMIENTO DE CALLES VARIAS CON 

CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE 

SEYBAPLAYA

4 Campeche 12 Seybaplaya Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Sin identificar Municipio de Seybaplaya FP-APR003 N 0 0 1500 {meta1: {unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:37.0, 

meta_modificada:37.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:VARIAS CALLES, lon:-

90.67671, lat:19.64579}}

05-12-2022 31-12-2022 288,207.49 288,207.49 288,207.49 288,207.49 288,207.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FP

/C23/2022, contratista:LDP CONSTRUCTORES, 

convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, 

monto:288207.49, 

importe_modificado:288207.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:37.0}}

{2204504/proyecto_INICIO, 

2204504/proyecto_FIN, 

2204504/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302136856 Proyecto de inversión 251,003.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:251003.51, modificado:251003.51}}

MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA 

LOCADALIDAD DE SEYBAPLAYA VARIAS COLONIAS

4 Campeche 12 Seybaplaya Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Sin identificar Municipio de Seybaplaya SEYBAPLAYA/DOPDUSP-

FP-AD-01-2022

N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE 20, lon:-90.66, 

lat:19.65}}

18-06-2022 10-10-2022 251,003.51 251,003.51 251,003.51 251,003.51 251,003.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP-FP-

AD-01-2022, contratista:LUIS AGUSTÍN 

CASTRO LEZAMA, convocante:MUNICIPIO DE 

SEYBAPLAYA, monto:251003.51, 

importe_modificado:251003.51}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:13.0}} {2136856/proyecto_INICIO, 

2136856/proyecto_PROCESO, 

2136856/proyecto_FIN, 

2136856/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302124164 Proyecto de inversión 52,475.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:52475.99, modificado:52415.52}}

MANTENIMIENTO DE POZO DE ABSORCION CALLE 17 

EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO - 181307

4 Campeche 12 Seybaplaya Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Seybaplaya 181307 S 74 62 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:55, direccion:CALLE 17 VILLA 

VILLA MADERO, 24462 VILLA MADERO, 

SEYBAPLAYA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

15 Y CALLE 19,    EL PROYECTO SE UBICA 

A UN COSTADO DEL CAMPO DE 

BEISBOL Y ENFRENTE DEL CENTRO DE 

SALUD Y DE LA ESCUELA SECUNDARIA 

TECNICA NUMERO 3, lon:-90.70050081, 

lat:19.52751292}}

25-08-2022 09-09-2022 52,415.52 52,415.52 52,415.52 52,415.52 52,415.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FI

MS/C10/2022, contratista:LA TORRE 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, 

monto:272051.47, 

importe_modificado:272051.47}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2124164/proyecto_INICIO, 

2124164/proyecto_FIN, 

2124164/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:se subio el acta de termino y se da por 

finiquitada la obra, trimestre:4.0, 

usuario:alejandraddelaluzb, fecha:2023-01-13}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220302121642 Proyecto de inversión 700,175.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700175.36, modificado:700175.36}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE 3 ENTRE 

22 Y 23 COLONIA LA JIMBA LOCALIDAD SEYBAPLAYA - 

168943

4 Campeche 12 Seybaplaya Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Seybaplaya 168943 S 98 94 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:371.0, 

meta_modificada:371.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE 3 COLONIA LA JIMBA, 

24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 22 Y CALLE 

23,    EL PROYECTO DE UBICA CERCA DE 

LA SALIDA HACIA LA AUTOPISTA 

CAMPECHECHAMPOTON Y 

CARRRETERA FEDERAL 180, lon:-

90.68145349, lat:19.64055099}}

17-08-2022 07-09-2022 630,109.90 630,109.90 630,109.90 630,109.90 630,109.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FI

SM/C09/2022, contratista:MATERIALES 

OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE, S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, 

monto:700175.36, 

importe_modificado:700175.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:350.0}}

{2121642/proyecto_INICIO, 

2121642/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202081707 Proyecto de inversión 2,102,094.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2102094.51, modificado:2101632.96}}

REHABILITACIÓN DE CALLE 10 CON ASFALTO EN EL 

MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA LOCALIDAD VILLA 

MADERO - 90329

4 Campeche 12 Seybaplaya Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Seybaplaya 90329 S 211 197 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3716.0, 

meta_modificada:3716.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:55, direccion:CALLE 10 VILLA 

VILLA MADERO, 24462 VILLA MADERO, 

SEYBAPLAYA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

21 Y CALLE 29,    LA CALLE SE UBICA A 50 

MTS. DE LA CARRETERA FEDERAL 180 

TRAMO SEYBAPLAYACHAMPOTON., 

lon:-90.69998375, lat:19.52330961}}

15-06-2022 15-07-2022 2,101,632.96 2,101,632.96 2,101,632.96 2,101,632.96 2,101,632.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FI

SM/C04/2022, contratista:GERARDO 

CAÑIZARES CASANOVA, 

convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, 

monto:2996996.14, 

importe_modificado:2996996.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3716.0}}

{2081707/proyecto_INICIO, 

2081707/proyecto_PROCESO, 

2081707/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302118409 Proyecto de inversión 1,608,052.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1608052.0, modificado:1608052.0}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

VARIAS CALLES EN LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA - 

154639

4 Campeche 12 Seybaplaya Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Seybaplaya 154639 S 266 274 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1166.1, 

meta_modificada:1166.1}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE 7 COLONIA SAN 

ISIDRO, 24460 SEYBAPLAYA, 

SEYBAPLAYA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

16 Y CARRETERA FEDERAL 180,    EL 

PRIMER TRAMO SE UBICA A LA 

ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE 

SEYBAPLAYA INICIA EN CALLE 4 HACIA 

CAMINO AL BALNEARIO PAYUCAN, 

lon:-90.68571344, lat:19.64764824}}

10-08-2022 10-11-2022 1,240,091.92 1,240,091.92 1,240,091.92 1,240,091.92 1,240,091.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FI

SM/C08/2022, contratista:MIGUEL ANGEL 

BROWN CASANOVA, convocante:MUNICIPIO 

DE SEYBAPLAYA, monto:1608052.0, 

importe_modificado:1608052.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1100.0}}

{2118409/proyecto_INICIO, 

2118409/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302124180 Proyecto de inversión 219,752.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:219752.37, modificado:219635.95}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCION CALLE 13 

EN LA LOCALIDAD VILLA MADERO - 181376

4 Campeche 12 Seybaplaya Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Seybaplaya 181376 S 62 60 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:55, direccion:CALLE 13 VILLA 

VILLA MADERO, 24462 VILLA MADERO, 

SEYBAPLAYA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

11 Y CALLE 15,    EL PROYECTO SE UBICA 

A UN COSTADO DEL PARQUE 

PRINCIPAL Y ENFRENTE DEL EDIFICIO 

DE LA COMISARIA Y BIBLIOTECA DE LA 

LOCALIDAD DE VI, lon:-90.69881973, 

lat:19.52865658}}

25-08-2022 09-09-2022 219,635.95 219,635.95 219,635.95 219,635.95 219,635.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FI

MS/C10/2022, contratista:LA TORRE 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, 

monto:272051.47, 

importe_modificado:272051.47}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2124180/proyecto_INICIO, 

2124180/proyecto_FIN, 

2124180/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:se anexo acta de entrega, y se subieron 

evidencias, trimestre:4.0, usuario:alejandraddelaluzb, 

fecha:2023-01-13}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220302127288 Proyecto de inversión 1,388,134.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1388134.58, modificado:1381469.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD 

DE SEYBAPLAYA COLONIA FRUTALES - 196398

4 Campeche 12 Seybaplaya Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Seybaplaya 196398 S 88 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:679.0, 

meta_modificada:679.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE 16 COLONIA 

FRUTALES, 24460 SEYBAPLAYA, 

SEYBAPLAYA CAMPECHE  ENTRE  

CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE 13,    

EL PROYECTO SE UBICA CERCA DEL 

PUENTE DE LACARRETERA FEDERAL 180 

QUE COMUNICA A LA CD. DE 

CAMPECHE Y AL PUERTO API DE SE, 

lon:-90.6888552, lat:19.65153398}}

08-09-2022 08-10-2022 1,381,469.00 1,381,469.00 1,381,469.00 1,381,469.00 1,381,469.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FI

SM/C16/2022, contratista:ELVER MANUEL 

PECH CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE 

SEYBAPLAYA, monto:1381469.01, 

importe_modificado:1381469.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:679.0}}

{2127288/proyecto_INICIO, 

2127288/proyecto_FIN, 

2127288/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302128179 Proyecto de inversión 273,267.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:273267.85, modificado:216961.11}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA 

COLONIA FÁTIMA - 201114

4 Campeche 12 Seybaplaya Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Seybaplaya 201114 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:190.0, 

meta_modificada:190.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE 26 COLONIA FÁTIMA, 

24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA 

CAMPECHE  ENTRE  CALLE 20 Y CALLE 

32,    EL PROYECTO SE UBICA CERCA DEL 

JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO 

PACHECO SEGOVIA Y A LA CARRETERA 

FEDERAL 180 

CAMPECHECHAMPOTON., lon:-

90.6819052, lat:19.6428449}}

07-09-2022 07-10-2022 216,961.11 216,961.11 216,961.11 216,961.11 216,961.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDIS/FIS

M/C014/2022, contratista:CESAR ROMAN 

CHAB MONTENEGRO, 

convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, 

monto:216961.11, 

importe_modificado:216961.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:190.0}}

{2128179/proyecto_INICIO, 

2128179/proyecto_FIN, 

2128179/proyecto_INICIO, 

2128179/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302108884 Proyecto de inversión 249,121.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:249121.51, modificado:247165.43}}

MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN LA 

LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA COLONIA SAN ISIDRO Y 

LA JIMBA - 112710

4 Campeche 12 Seybaplaya Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Seybaplaya 112710 S 189 171 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:9.0, meta_modificada:9.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE 9 COLONIA SAN 

ISIDRO, 24460 SEYBAPLAYA, 

SEYBAPLAYA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

14 Y CARRETERA FEDERAL 180,    LOS 

POZOS SE ENCUENTRAN SOBRE LA 

CALLE 9 EN LA COLONIA SAN ISIDRO 

SOBRE LA CALLE 23 HACIA LA ENTRADA 

DE LA AUTOPISTA CA, lon:-

90.68500567, lat:19.6457537}}

26-08-2022 10-09-2022 247,165.43 247,165.43 247,165.43 247,165.43 247,165.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FI

MS/C11/2022, contratista:MA. ANTONIA DE 

LA LUZ GÓMEZ MUÑOZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, 

monto:247165.43, 

importe_modificado:247165.43}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:9.0}} {2108884/proyecto_INICIO, 

2108884/proyecto_FIN, 

2108884/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220302122889 Proyecto de inversión 1,098,096.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1098096.25, modificado:1098096.25}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE 12 Y 7A 

COLONIA SAN ISIDRO LOCALIDAD SEYBAPLAYA - 

174990

4 Campeche 12 Seybaplaya Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Seybaplaya 174990 S 127 123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE 12 COLONIA SAN 

ISIDRO, 24460 SEYBAPLAYA, 

SEYBAPLAYA CAMPECHE  ENTRE  

CARRETERA COSTERA DEL GOLFO 

CHAMPOTON-CAMPECHE Y CALLE 

CHOLUL,    SE ENCUENTRA A UN LADO Y 

CERCA DEL PARQUE DE LA COLONIA 

SAN ISIDRO Y SALIDA HACIA LA CARR, 

lon:-90.68553993, lat:19.64853867}}

24-08-2022 16-09-2022 1,098,096.25 1,098,096.25 1,098,096.25 1,098,096.25 1,098,096.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FI

SM/C12/2022, contratista:CESAR ROMAN 

CHAB MONTENEGRO, 

convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, 

monto:1098096.25, 

importe_modificado:1098096.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:360.0}}

{2122889/proyecto_INICIO, 

2122889/proyecto_FIN, 

2122889/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402170914 Proyecto de inversión 230,319.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:230319.77, modificado:230319.77}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

SEYBAPLAYA LOCALIDAD XKEULIL - 297453

4 Campeche 12 Seybaplaya Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Seybaplaya 297453 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:56, direccion:PUEBLO 

XKEULIL, 24464 XKEULIL, SEYBAPLAYA 

CAMPECHE ENTRE CARRETERA 60 Y , EL 

PROYECTO SE UBICA CERCA DEL 

PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

DE XKUELIL COLINDA CON EL CAMPO 

DE BEISBOL HACIA LA SALIDA A 

CARRETERA A HOBOMO., lon:-

90.62717298, lat:19.626902}}

15-11-2022 15-12-2022 230,319.77 230,319.77 230,319.77 230,319.77 230,319.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FI

SM/C17/2022, contratista:MIGUEL ANGEL 

BROWN CASANOVA, convocante:MUNICIPIO 

DE SEYBAPLAYA, monto:230319.77, 

importe_modificado:230319.77}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} {2170914/proyecto_INICIO, 

2170914/proyecto_FIN, 

2170914/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402181452 Proyecto de inversión 253,512.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:253512.34, modificado:253512.34}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

SEYBAPLAYA LOCALIDAD VILLA MADERO CALLE 10 - 

340921

4 Campeche 12 Seybaplaya Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Seybaplaya 340921 S 310 206 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:34.0, 

meta_modificada:34.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:55, direccion:CALLE 10 VILLA 

VILLA MADERO, 24462 VILLA MADERO, 

SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 

12 Y CARRETERA FEDERAL 180, EL 

PROYECTO SE INICIA DESDE LA 

ENTRADA HASTA LA SALIDA DE LA 

LOCALIDA SOBRE LA CALLE 10 Y SE 

UBICA UN COSTADO DEL PA, lon:-

90.69925321, lat:19.52705556}}

22-11-2022 31-12-2022 253,512.34 253,512.34 253,512.34 253,512.34 253,512.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FI

SM/C22/2022, contratista:ELVER MANUEL 

PECH CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE 

SEYBAPLAYA, monto:253512.34, 

importe_modificado:253512.34}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} {2181452/proyecto_INICIO, 

2181452/proyecto_FIN, 

2181452/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402149291 Proyecto de inversión 1,287,373.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1287373.17, modificado:1287373.17}}

CONSTRUCCION DE CALLE CON ASFALTO EN EL 

MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA LOCALIDAD DE XKEULILL - 

90249

4 Campeche 12 Seybaplaya Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Seybaplaya 90249 S 85 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2120.0, 

meta_modificada:2120.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:56, direccion:INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO EJIDO XKEULIL, 

24464 XKEULIL, SEYBAPLAYA 

CAMPECHE ENTRE CARRETERA 60 Y , 

CALLE PARALELA A LA AVENIDA 

PRINCIPALDE LA LOCALIDAD DE 

XKEULIL VA DESDE EL INICIO DE LA 

COMUNIDAD HASTA LA ESCUELA 

PRIMARI, lon:-90.63066012, 

lat:19.63023585}}

23-05-2022 23-06-2022 1,287,373.17 1,287,373.17 1,287,373.17 1,287,373.17 1,287,373.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDIS/FIS

M/C02/2022, contratista:MATERIALES, OBRAS 

Y SERVICIOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, 

monto:1287373.17, 

importe_modificado:1287373.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2120.0}}

{2149291/proyecto_PROCESO, 

2149291/proyecto_FIN, 

2149291/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402176896 Proyecto de inversión 243,844.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:243844.98, modificado:243844.98}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD 

DE SEYBAPLAYA COLONIA SANTA CLARA - 325941

4 Campeche 12 Seybaplaya Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Seybaplaya 325941 S 84 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE 16 COLONIA SANTA 

CLARA, 24460 SEYBAPLAYA, 

SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 

8 Y CARRETERA COSTERA DEL GOLFO 

CHAMPOTON-CAMPECHE, EL 

PROYECTO SE UBICA CERCA DE LA 

CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA 

COLONIA SANTA CLARA Y CERCA D, 

lon:-90.68922106, lat:19.64727666}}

22-11-2022 31-12-2022 243,844.98 243,844.98 243,844.98 243,844.98 243,844.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FI

SM/C20/2022, contratista:MATERIALES 

OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE, S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, 

monto:243844.98, 

importe_modificado:243844.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:150.0}}

{2176896/proyecto_INICIO, 

2176896/proyecto_FIN, 

2176896/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402153871 Proyecto de inversión 768,562.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:768562.74, modificado:768562.74}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA EN SEYBAPLAYA LOCALIDAD XKEULIL - 

200055

4 Campeche 12 Seybaplaya Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Seybaplaya 200055 S 260 272 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:190.0, 

meta_modificada:190.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:56, direccion:PUEBLO 

XKEULIL, 24464 XKEULIL, SEYBAPLAYA 

CAMPECHE ENTRE CARRETERA 60 Y , EL 

PROYECTO SE UBICA A UN COSTADO 

DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE XKEULI Y DE LA ESCUELA 

PRIMARIA EMILIANO CARRANZA., lon:-

90.62838232, lat:19.62907466}}

06-09-2022 06-10-2022 768,562.74 768,562.74 768,562.74 768,562.74 768,562.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FI

SM/C13/2022, contratista:MA. ANTONIA DE 

LA LUZ  GÓMEZ  MUÑOZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, 

monto:768562.74, 

importe_modificado:768562.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:190.0}}

{2153871/proyecto_INICIO, 

2153871/proyecto_FIN, 

2153871/proyecto_PROCESO, 

2153871/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402184778 Proyecto de inversión 580,668.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:580668.67, modificado:580668.67}}

REHABILITACIÓN DE CALLE 16 CON ASFALTO EN EL 

MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA LOCALIDAD 

SEYBAPLAYA COLONIA TIZIMIN - 351145

4 Campeche 12 Seybaplaya Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Seybaplaya 351145 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:750.34, 

meta_modificada:750.34}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE 16 COLONIA TIZIMÍN, 

24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y 

CARRETERA COSTERA DEL GOLFO 

CHAMPOTON-CAMPECHE, EL 

PROYECTO SE UBICA A UN COSTADO 

DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA 

COLONIA TIZIMIN Y A 50 MTS. DE LA, 

lon:-90.68988295, lat:19.64591551}}

02-12-2022 31-12-2022 580,668.67 580,668.67 580,668.67 580,668.67 580,668.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FI

SM/C25/2022, contratista:LDP 

CONSTRUCTORES, convocante:MUNICIPIO DE 

SEYBAPLAYA, monto:580668.67, 

importe_modificado:580668.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:750.34}}

{2184778/proyecto_INICIO, 

2184778/proyecto_FIN, 

2184778/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402176909 Proyecto de inversión 448,016.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:448016.44, modificado:448016.44}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD 

SEYBAPLAYA COLONIA LA JIMBA - 325970

4 Campeche 12 Seybaplaya Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Seybaplaya 325970 S 93 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:304.0, 

meta_modificada:304.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE 12 COLONIA LA JIMBA, 

24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 21, 

CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA 

CERCAR DEL MONUMENTO CRISTO REY 

Y AL TANQUE ELEVADO DE AGUA 

POTABLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

DE SEYBAPLA, lon:-90.68493099, 

lat:19.64097499}}

02-12-2022 31-12-2022 448,016.44 448,016.44 448,016.44 448,016.44 448,016.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FI

SM/C21/2022, contratista:LIDIA MANRRERO 

HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE 

SEYBAPLAYA, monto:448016.44, 

importe_modificado:448016.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:304.0}}

{2176909/proyecto_INICIO, 

2176909/proyecto_PROCESO, 

2176909/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402184834 Proyecto de inversión 258,180.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:258180.0, modificado:258180.36}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE 

11, 13 Y 15 EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA 

COLONIA SANTA CRUZ Y COLONIA CENTRO - 351322

4 Campeche 12 Seybaplaya Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Seybaplaya 351322 S 283 227 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE 11 COLONIA SANTA 

CRUZ, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA 

CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 14, 

EL PROYECTO SE UBICA CERCA DEL 

MALECON DE SEYBAPLAYA Y LA IGLESIA 

DE LA SANTA CRUZ DE LA MISMA 

COLONIA A 400 MTS. DEL PARQUE 

PRINCI, lon:-90.68950744, 

lat:19.64299029}}

30-11-2022 31-12-2022 258,180.36 258,180.36 258,180.36 258,180.36 258,180.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FI

SM/C24/2022, contratista:DANIEL EDUARDO 

TOVAR PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SEYBAPLAYA, monto:258180.36, 

importe_modificado:258180.36}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} {2184834/proyecto_FIN, 

2184834/proyecto_PROCESO, 

2184834/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402176882 Proyecto de inversión 754,945.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:754945.42, modificado:754945.42}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD 

DE SEYBAPLAYA COLONIA GUADALUPE Y COLONIA 

SAN RAFAEL - 325918

4 Campeche 12 Seybaplaya Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Seybaplaya 325918 S 131 124 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLEJON SIN SALIDA 

COLONIA GUADALUPE, 24460 

SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE 

ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, EL 

PROYECTO SE UBICA CERCA DE LA 

CARRETERA FEDERAL 180QUE 

COMUNICA A LA CD. DE CAMPECHE 

YLA CD. DE SEYBAPLAYA, lon:-

90.6815706, lat:19.63616064}}

22-11-2022 30-12-2022 754,945.42 754,945.42 754,945.42 754,945.42 754,945.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FI

SM/C19/2022, contratista:SUMINISTRO Y 

CONSTRUCCIONES EN LA REGIÓN, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SEYBAPLAYA, monto:754945.42, 

importe_modificado:754945.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:300.0}}

{2176882/proyecto_INICIO, 

2176882/proyecto_FIN, 

2176882/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402184736 Proyecto de inversión 761,442.30 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:761442.3, modificado:761442.3}}

REHABILITACIÓN DE CALLE 16A CON ASFALTO EN EL 

MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA LOCALIDAD 

SEYBAPLAYA COLONIA SANTA CLARA - 351055

4 Campeche 12 Seybaplaya Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Seybaplaya 351055 S 179 184 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:993.5, 

meta_modificada:993.5}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE 16A COLONIA SANTA 

CLARA, 24460 SEYBAPLAYA, 

SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 

16 Y CALLE 11, EL PROYECTO SE SE 

UBICA A UN COSTADO DE LA CANCHA 

DE LA COLONIA SANTA CLARA Y A 150 

MTS. DE LA CARRETERA COSTERA DEL 

GOLFO CHAMPO, lon:-90.6888799, 

lat:19.64843482}}

02-12-2022 31-12-2022 761,442.30 761,442.30 761,442.30 761,442.30 761,442.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FI

SM/C26/2022, contratista:LDP 

CONSTRUCTORES, convocante:MUNICIPIO DE 

SEYBAPLAYA, monto:761442.3, 

importe_modificado:761442.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:993.5}}

{2184736/proyecto_INICIO, 

2184736/proyecto_FIN, 

2184736/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:se corrigen lo ejercido y pagado, dando 

por terminada la obra, trimestre:4.0, 

usuario:alejandraddelaluzb, fecha:2023-01-13}}

Sin observaciones

2022 4 CAM220202081696 Proyecto de inversión 1,654,849.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1654849.17, modificado:2034097.75}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLE 2 CON ASFALTO EN EL 

MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA LOCALIDAD 

SEYBAPLAYA COLONIA SANTA CLARA - 90286

4 Campeche 12 Seybaplaya Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Seybaplaya 90286 S 204 202 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2437.0, 

meta_modificada:2437.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE 2 CIUDAD SANTA 

CLARA, 24460 SEYBAPLAYA, 

SEYBAPLAYA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

9 Y CARRETERA COSTERA DEL GOLFO,    

SE UBICA A 150 MTS DE LA IGLESIA 

CATOLUCA DE SANTA CLARA CALLE 

PARALELA A LA SALIDA AL BALNEARIO 

PAYUCAN Y CARRETE, lon:-

90.68846089, lat:19.65089525}}

15-06-2022 30-07-2022 2,034,097.75 2,034,097.75 2,034,097.75 2,034,097.75 2,034,097.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDIS/FIS

M/C03/2022, contratista:MANUEL ROMAN 

NARVAEZ MINAYA, convocante:MUNICIPIO 

DE SEYBAPLAYA, monto:2034097.75, 

importe_modificado:2034097.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2437.0}}

{2081696/proyecto_INICIO, 

2081696/proyecto_PROCESO, 

2081696/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202081736 Proyecto de inversión 897,682.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:897682.69, modificado:895363.18}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLE 10 CON ASFALTO EN EL 

MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA LOCALIDAD VILLA 

MADERO - 90441

4 Campeche 12 Seybaplaya Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Seybaplaya 90441 S 76 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1375.0, 

meta_modificada:1375.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:55, direccion:CALLE 10 VILLA 

VILLA MADERO, 24462 VILLA MADERO, 

SEYBAPLAYA CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

29 Y CALLE 35, CARRETERA 180 

CAMPECHE-CHAMPOTON  LA CALLE SE 

UBICA A 50 MTS. DE LACARRETERA 

FEDERAL 180 

TRAMOCAMPECHECHAMPOTON., lon:-

90.70061678, lat:19.52038814}}

01-07-2022 30-07-2022 895,363.18 895,363.18 895,363.18 895,363.18 895,363.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FI

SM/C04/2022, contratista:GERARDO 

CAÑIZARES CASANOVA, 

convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, 

monto:2996996.14, 

importe_modificado:2996996.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1375.0}}

{2081736/proyecto_INICIO, 

2081736/proyecto_PROCESO, 

2081736/proyecto_INICIO, 

2081736/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402176844 Proyecto de inversión 650,603.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:650603.78, modificado:650603.67}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD 

DE SEYBAPLAYA COLONIA SAN ISIDRO - 325816

4 Campeche 12 Seybaplaya Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Seybaplaya 325816 S 72 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:378.4, 

meta_modificada:378.4}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE 9 COLONIA SAN 

ISIDRO, 24460 SEYBAPLAYA, 

SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 

7 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE UBICA 

CERCA DE LA CARRETERA FEDERAL180 

TRAMO CAMPECHESEYBAPLAYA, lon:-

90.68429958, lat:19.64611821}}

22-11-2022 31-12-2022 650,603.67 650,603.67 650,603.67 650,603.67 650,603.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FI

SM/C18/2022, contratista:SUMINISTRO Y 

CONSTRUCCIONES EN LA REGIÓN, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SEYBAPLAYA, monto:650603.77, 

importe_modificado:650603.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:378.4}}

{2176844/proyecto_INICIO, 

2176844/proyecto_FIN, 

2176844/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402204467 Proyecto de inversión 330,526.40 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:330526.4, modificado:330526.4}}

PAVIMENTACIÓN DE CALLES VARIAS COLONIA SAN 

RAFAEL EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA

4 Campeche 12 Seybaplaya Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Sin identificar Municipio de Seybaplaya FORTAMUN-

APR012002/2022

N 0 0 192 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2880.0, 

meta_modificada:2880.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:calle 10, lon:-90.68279, 

lat:19.632069}}

18-08-2022 19-09-2022 330,526.40 330,526.40 330,526.40 330,526.40 330,526.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FP

/C07/2022, contratista:GRUPO TAURO 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SEYBAPLAYA, monto:1197618.48, 

importe_modificado:1197618.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2880.0}}

{2204467/proyecto_INICIO, 

2204467/proyecto_FIN, 

2204467/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202086912 Proyecto de inversión 2,196,058.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2196058.91, modificado:2196058.91}}

MANTENIMIENTO DE CALLE 14 ENTRE 27 Y 35 EN LA 

LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA

4 Campeche 12 Seybaplaya Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA FORTAMUN-

APR012001/2022

N 0 0 522 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:488.0, 

meta_modificada:488.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE 14 ENTRE CALLE 27 Y 

CALLE 35, lon:-90.6861944, 

lat:19.6382134}}

18-05-2022 18-06-2022 2,196,058.91 2,196,058.91 2,196,058.91 2,196,058.91 2,196,058.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/F

ORTAMUN/C01/2022, 

contratista:SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES 

EN LA REGIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, 

monto:2196058.91, 

importe_modificado:2196058.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:488.0}}

{2086912/proyecto_INICIO, 

2086912/proyecto_PROCESO, 

2086912/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:se verifica que abra el link, 

trimestre:4.0, usuario:alejandraddelaluzb, fecha:2023-01-

13}}

{obs1: {observación:El link del contrato no abre 

directamente en el documento, trimestre:4.0, 

usuario:veronicabboldou, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CAM220402204412 Proyecto de inversión 118,112.66 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:118112.66, modificado:118112.66}}

PAVIMENTACIÓN DE CALLES VARIAS COLONIA SAN 

RAFAEL EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA

4 Campeche 12 Seybaplaya Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Sin identificar Municipio de Seybaplaya FP-EXC-APR001 N 0 0 115 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2880.0, 

meta_modificada:2880.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:calle 10, lon:-90.682791, 

lat:19.632069}}

18-08-2022 19-09-2022 118,112.66 118,112.66 118,112.66 118,112.66 118,112.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FP

/C07/2022, contratista:GRUPO TAURO 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SEYBAPLAYA, monto:1197618.48, 

importe_modificado:1197618.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2880.0}}

{2204412/proyecto_INICIO, 

2204412/proyecto_FIN, 

2204412/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200249 Proyecto de inversión 165,880.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:165880.0, modificado:165880.0}}

CONTRUCION DE POZO DE ABSORCIÓN CALLE 

QUINCE ENTRE CALLE VEITICUTRO Y CARRETERA 

FEDERAL PULYAXCHE EN LA LOCALIDAS DE 

DZITBALCHE

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Dzitbalché M9001013003 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:BARRIO PULYAXCHE, lon:-

90.05194167, lat:20.31072778}}

10-11-2022 12-11-2022 164,685.16 164,685.16 164,685.16 164,685.16 164,685.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DZB-DUOP-R23-IR-

003/2022, contratista:CONSTRUCCOMERCIAL 

CORAS S.A DE C.V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE, 

monto:165477.67, 

importe_modificado:165477.67}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2200249/proyecto_INICIO, 

2200249/proyecto_FIN, 

2200249/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto 

distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, 

fecha:2023-01-23}}

2022 4 CAM220402199897 Proyecto de inversión 200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:199323.57}}

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DESASOLVE DE POZOS 

EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE 

DZIOTBALCHE

4 Campeche 13 Dzitbalché Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Dzitbalché M9001013001 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE 18 S/N BARRIO SAN 

JOSE C.P. 24920, lon:-90.061375, 

lat:20.31764167}, geo2: 

{cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE 18 PRINCIPAL 

DZITBALCHE, lon:-90.05682778, 

lat:20.327125}, geo3: 

{cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE 25 S/N SAN ROQUE, 

DZTBALCHE, lon:-90.05532222, 

lat:20.32246111}, geo4: 

{cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE 25 COLONIA  CENTRO, 

DZITBALCHE, lon:-90.05346667, 

lat:20.3208333}, geo5: 

{cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE 21 COLONIA CENTRO 

2, lon:-90.053992, lat:20.318055}, geo6: 

{cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE 20  BARRIO SAN JOSE, 

DZITBALCHE, 24920, lon:-90.05793889, 

lat:20.31663333}, geo7: 

{cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE 18 S/N BARRIO SAN 

JOSE C.P. 24920, lon:-90.05971667, 

lat:20.31622768}, geo8: 

{cve_municipio:13, localidad:1, 

14-09-2022 13-10-2022 198,464.42 198,464.42 198,464.42 198,464.42 198,464.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DZB-DUOP-R23-AD-

001/2022, contratista:RENE FRAGOSO 

RANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

DZITBALCHE, monto:199323.57, 

importe_modificado:199323.57}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:8.0}} {2199897/proyecto_INICIO, 

2199897/proyecto_FIN, 

2199897/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros 

proyectos', trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-

23}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto 

distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, 

fecha:2023-01-23}}

2022 4 CAM220402200303 Proyecto de inversión 165,880.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:165880.0, modificado:165880.0}}

CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSOCIÓN CALLE 

VEINTITRES ENTRE LA CALLE VEINTICUATRO Y CALLE 

VEITICUATRO A EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Dzitbalché M9001013004 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE VEITITRES ENTRE 

CALLE VEITICUATRO Y CALLE 

VEITICUATRO A , lon:-90.05287778, 

lat:20.3187}}

10-10-2022 08-11-2022 164,685.13 164,685.13 164,685.13 164,685.13 164,685.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DZB-DUOP-R23-1R-

003/2022-, contratista:CONSTRUCCOMERCIAL 

CORAS S.A DE C.V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE, 

monto:165477.66, 

importe_modificado:165477.66}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2200303/proyecto_FIN, 

2200303/proyecto_INICIO, 

2200303/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto 

distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, 

fecha:2023-01-23}}
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2022 4 CAM220402200321 Proyecto de inversión 165,880.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:165880.0, modificado:165880.0}}

CONTRUCCION DE POZO DE ABSORCION CALLE 

VEITISIETE ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE VEITE 

SAN ROQUE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Dzitbalché M9001013005 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE VEITISIETE ENTRE 

DIECIOCHO Y CALLE VEITE SAN ROQUE, 

lon:-90.05640278, lat:20.32245278}}

10-10-2022 08-11-2022 164,685.17 164,685.17 164,685.17 164,685.17 164,685.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DZB-DUOP-R23-IR-

003/2022*, 

contratista:CONSTRUCCOMERCIAL CORAS 

S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE DZITBALCHE, monto:165477.67, 

importe_modificado:165477.67}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2200321/proyecto_PROCESO, 

2200321/proyecto_FIN, 

2200321/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto 

distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, 

fecha:2023-01-23}}

2022 4 CAM220402200241 Proyecto de inversión 298,736.19 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:298736.19, modificado:298736.19}}

BACHEO DE DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD 

DE DZITBALCHE

4 Campeche 13 Dzitbalché Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Sin identificar Municipio de Dzitbalché M9001013002-BIS N 0 0 450 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, 

lon:-90.055556, lat:20.318611}}

26-10-2022 24-11-2022 206,659.13 206,659.13 206,659.13 206,659.13 206,659.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DZB-DUOP-R23-AD-

002/2022, contratista:JORGE MANUAL 

BRICEÑIO HUCHIN, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE, 

monto:298464.73, 

importe_modificado:298464.73}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} {2200241/proyecto_PROCESO, 

2200241/proyecto_INICIO, 

2200241/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de 

inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, 

usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}}

2022 4 CAM220202069135 Proyecto de inversión 203,410.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:203410.74, modificado:203375.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA DE LA CALLE 

VEINTISEIS SAN FELICIANO DE LA LOCALIDAD DE 

DZITBALCHÉ - 10665

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Dzitbalché 10665 S 13 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:193.0, 

meta_modificada:193.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE 26 CIUDAD , 24920 

DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 27 Y CERRADA CALLE 26, 

CALLE 27  ENTRANDO POR LA CALLE 27 

HACIA LA CALLE 26 DEL BARRIO SAN 

FELICIANO ENTRANDO POR EL LADO 

DERECHO DEL PARQUE DE SAN 

FELICIANO LA, lon:-90.04893156, 

lat:20.32154141}}

17-05-2022 15-06-2022 203,373.55 203,373.55 203,373.55 203,373.55 203,373.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DZB-DUOP-FISM-AD-

004/2022, contratista:IMELDA VANESSA 

GONZALES CAUICH, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE, 

monto:203373.55, 

importe_modificado:203373.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:193.0}}

{2069135/proyecto_INICIO, 

2069135/proyecto_FIN, 

2069135/proyecto_PROCESO, 

2069135/proyecto_FIN, 

2069135/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302104478 Proyecto de inversión 76,309.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:76309.81, modificado:76309.81}}

MANTENIMIENTO DE AULA DE LA ESCUELA JARDIN 

DE NIÑOS VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE 

DZITBALCHE - 9332

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Municipio de Dzitbalché 9332 S 60 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:461.09, 

meta_modificada:461.09}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE 19 BARRIO 

PULYAXCHE, 24920 DZITBALCHÉ, 

DZITBALCHÉ CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

24 Y CALLE 22, CALLE 21  LA 

REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN 

CALLE 19 ENTRE CALLE 24 Y CALLE 19 

ENFRENTE DE LA CANCHA TECHADA DE 

USOS MULTIPLES DE BAR, lon:-

90.053292, lat:20.316153}}

25-08-2022 23-09-2022 72,789.22 72,789.22 72,789.22 72,789.22 72,789.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DZB-DUOP-FISM-AD-

015/2022-, contratista:IMELDA VANESSA 

GONZALES CAUICH, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE, 

monto:76101.06, 

importe_modificado:76101.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:461.09}}

{2104478/proyecto_INICIO, 

2104478/proyecto_FIN, 

2104478/proyecto_PROCESO, 

2104478/proyecto_FIN, 

2104478/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402172670 Proyecto de inversión 517,462.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:517462.92, modificado:517462.92}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 

PROLONGACION DE LA CALLE VEINTICINCO EN 

BARRIO SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE 

DZITBALCHÉ - 306567

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Dzitbalché 306567 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:377.0, 

meta_modificada:377.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION DE LA 

CALLE 25 BARRIO SAN MATEO, 24920 

DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE 

ENTRE CARRETERA FEDERAL 

CAMPECHE - MERIDA Y , LA UBICACION 

DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA 

PROLONGACION DE LA CALLE 25 

PASANDO EL PUENTE DE, lon:-

90.04236666, lat:20.31705555}}

14-11-2022 23-12-2022 354,624.73 354,624.73 354,624.73 354,624.73 354,624.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DZB-DUOP-FISM-IR-

023/2022*, 

contratista:CONSTRUCCOMERCIAL CORAS 

S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE DZITBALCHE, monto:517175.16, 

importe_modificado:517175.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:300.0}}

{2172670/proyecto_PROCESO, 

2172670/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402173253 Proyecto de inversión 223,727.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:223727.03, modificado:223727.03}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 

PROLONGACION DE LA CALLE TRECE ENTRE CALLE 

VEINTE Y CALLE ONCE BARRIO DE LA ALAMEDA EN LA 

LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 309660

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Dzitbalché 309660 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:174.0, 

meta_modificada:174.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION DE LA 

CALLE 13 CIUDAD DZITBALCHÉ, 24920 

DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE 

ENTRE CALLE 20 Y CALLE 11, LA 

UBICACION DEL INICIO DEL TRAMO DE 

LA OBRA SE ENCUENTRA ACCEDIENDO 

POR LA CALLE VEINTE ESTA SITUADA A 

UNOS 20 ME, lon:-90.05915555, 

lat:20.30973889}}

14-11-2022 23-12-2022 152,931.91 152,931.91 152,931.91 152,931.91 152,931.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DZB-DUOP-FISM-IR-

023/2022-, contratista:CONSTRUCCOMERCIAL 

CORAS S.A DE C.V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE, 

monto:223031.78, 

importe_modificado:223031.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:150.0}}

{2173253/proyecto_INICIO, 

2173253/proyecto_PROCESO, 

2173253/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402173369 Proyecto de inversión 883,039.50 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:883039.5, modificado:883039.5}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO 

VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE 

BACABCHEN - 310348

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Dzitbalché 310348 S 22 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, 

direccion:CALLE 3 PUEBLO 

BACABCHÉN, 24925 BACABCHÉN, 

DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 

16 Y CALLE 20, LA REFERENCIA DE LA 

OBRA SE UBICA EN LA CALLE 3 ENTRE 

CALLE 16 Y CALLE 20 CERCA DE LA 

IGLESIA BETEL A UNA CUADRA DEL 

CENTRO DE LA LOCAL, lon:-90.057728, 

lat:20.289932}}

17-11-2022 16-12-2022 879,445.50 879,445.50 879,445.50 879,445.50 879,445.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DZB-DUOP-FISM-AD-

010/2022, contratista:JOSE ARTURO MUÑOZ 

RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

DZITBALCHE, monto:881797.29, 

importe_modificado:881797.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:350.0}}

{2173369/proyecto_INICIO, 

2173369/proyecto_FIN, 

2173369/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302116785 Proyecto de inversión 334,994.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:334994.68, modificado:334994.68}}

CONSTRUCCION DE CALLE DE CONRETO HIDRAULICO 

EN LA CALLE PRIVADA DE LA VEINTISIETE, SAN 

ROQUE DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ - 147369

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Dzitbalché 147369 S 22 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:208.0, 

meta_modificada:208.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:PRIVADA PRIVADA DE LA 27 

BARRIO SAN ROQUE, 24920 

DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE  

ENTRE  CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 25 A  

SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 27 

ENTRANDO POR LA MISMA, lon:-

90.05323572, lat:20.32160661}}

22-08-2022 20-09-2022 334,286.92 334,286.92 334,286.92 334,286.92 334,286.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DZB-DUOP-FISM-AD-

011/2022, contratista:JORGE MANUEL 

BRICEÑO HUCHIN, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE, 

monto:334286.92, 

importe_modificado:334286.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:208.0}}

{2116785/proyecto_INICIO, 

2116785/proyecto_PROCESO, 

2116785/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302128005 Proyecto de inversión 345,416.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:345416.23, modificado:345416.23}}

CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA PRIVADA DE LA CALLE DIECISIETE 

ENTRE DIECISEIS Y DIECIOCHO DEL BARRIO SAN 

PASTOR DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 200287

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Dzitbalché 200287 S 20 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:210.89, 

meta_modificada:210.89}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:PRIVADA 17 BARRIO SAN 

PASTOR, 24920 DZITBALCHÉ, 

DZITBALCHÉ CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

16 Y CALLE 18, CALLE 19  SE ENCUENTRA 

SOBRE LA CALLE 17 PUDIENDO 

ACCEDER POR LA CALLE 18., lon:-

90.06083477, lat:20.31658038}}

01-09-2022 30-09-2022 345,198.52 345,198.52 345,198.52 345,198.52 345,198.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DZB-DUOP-FISM-AD-

019/2022, contratista:JORGE MANUEL 

BRICEÑO HUCHIN, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE, 

monto:345198.52, 

importe_modificado:345198.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:210.89}}

{2128005/proyecto_INICIO, 

2128005/proyecto_PROCESO, 

2128005/proyecto_INICIO, 

2128005/proyecto_PROCESO, 

2128005/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202080367 Proyecto de inversión 883,039.50 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:883039.5, modificado:879445.5}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO 

VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE 

DZITBALCHE - 82673

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Dzitbalché 82673 S 23 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE 27 A CIUDAD 

DZITBALCHÉ, 24920 DZITBALCHÉ, 

DZITBALCHÉ CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

24 Y CALLE 22, CALLE 20  LA 

REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN 

LA CALLE 27 A ENTRE CALLE 24 Y CALLE 

22 SE UBICA EN EL MOLINO DOÑA 

NORMA EN EL BARRIO , lon:-

90.05168889, lat:20.32239444}}

14-06-2022 13-07-2022 879,445.50 879,445.50 879,445.50 879,445.50 879,445.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DZB-DUOP-FISM-AD-

010/2022, contratista:JOSE ARTURO MUÑOZ 

RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

DZITBALCHE, monto:881797.29, 

importe_modificado:881797.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:350.0}}

{2080367/proyecto_INICIO, 

2080367/proyecto_FIN, 

2080367/proyecto_INICIO, 

2080367/proyecto_PROCESO, 

2080367/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202084434 Acción 521,630.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:521630.28, modificado:521630.28}}

325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 

102825

4 Campeche 13 Dzitbalché Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Dzitbalché 102825 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

90.05702265, lat:20.32095327}}

01-04-2022 31-12-2022 521,613.00 521,613.00 521,613.00 521,613.00 521,613.00 {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, 

numero_contrato:HAD-DA-FISMDF-ARRDTO-

02/2022, contratista:ROCIO ELIZABETH 

AREVALO ESCOBAR, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE, 

monto:521612.99, 

importe_modificado:521612.99}}

{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} {2084434/proyecto_INICIO, 

2084434/proyecto_PROCESO, 

2084434/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302119573 Proyecto de inversión 156,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156600.0, modificado:156600.0}}

CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION CALLE 

VEINTISIETE A ENTRE VEINTIDOS BARRIO SAN 

FELICIANO DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ - 

159598

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Dzitbalché 159598 S 14 14 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE 27 A BARRIO SAN 

FELICIANO, 24920 DZITBALCHÉ, 

DZITBALCHÉ CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

27 Y CALLE 24,    SE PUEDE ACCEDER 

POR EL BARRIO LA ESTRELLA O EN SU 

DEFECTO POR EL ACCESO DE LA 

CANCHA DE SAN FELICIANO, lon:-

90.05046667, lat:20.32163611}}

25-08-2022 23-09-2022 156,318.32 156,318.32 156,318.32 156,318.32 156,318.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DZB-DUOP-FISM-AD-

013/2022, contratista:ADRIAN ARREGOITIA 

DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

DZITBALCHE, monto:156318.32, 

importe_modificado:156318.32}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2119573/proyecto_INICIO, 

2119573/proyecto_PROCESO, 

2119573/proyecto_INICIO, 

2119573/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402164696 Proyecto de inversión 142,173.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:142173.87, modificado:142173.87}}

CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION EN LA 

CALLE VEINTINUEVE BARRIO LA ESTRELLA DE LA 

LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ - 265812

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Dzitbalché 265812 S 14 14 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE 29 BARRIO LA 

ESTRELLA, 24920 DZITBALCHÉ, 

DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE 

ANDADOR DE LA CALLE 24 Y CALLE 24, 

CALLE 27 LA CONSTRUCCION DE ESTE 

POZO SE ENCUENTRAN SOBRE LA 

CALLE VEINTINUEVE PUDIENDO 

ACCEDER POR EL ANDADOR DE LA CA, 

lon:-90.05093687, lat:20.32289822}}

07-11-2022 06-12-2022 141,803.85 141,803.85 141,803.85 141,803.85 141,803.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DZB-DUOP-FISM-AD-

021/2022, contratista:LIMBERGH GABRIEL 

GAMBOA BURGOS, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE, 

monto:141803.85, 

importe_modificado:141803.85}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2164696/proyecto_INICIO, 

2164696/proyecto_FIN, 

2164696/proyecto_PROCESO, 

2164696/proyecto_FIN, 

2164696/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202080244 Proyecto de inversión 1,088,482.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1088482.72, modificado:1088482.72}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE BACABCHEN - 82089

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Dzitbalché 82089 S 14 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, 

direccion:CALLE 5 PUEBLO 

BACABCHÉN, 24925 BACABCHÉN, 

DZITBALCHÉ CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

20 Y CALLE 18, CALLE 11  LA 

REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN 

LA CALLE 5 ENTRE 20 Y 18 A DOS 

CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD DE BACABCHEN, lon:-

90.056873, lat:20.288264}}

17-06-2022 15-08-2022 1,087,376.92 1,087,376.92 1,087,376.92 1,087,376.92 1,087,376.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DZB-DBD-FISM-IR-07/2022, 

contratista:FELIPE DE JESUS GONZALES 

ASCENCIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE DZITBALCHE, monto:1087326.97, 

importe_modificado:1087326.97}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} {2080244/proyecto_INICIO, 

2080244/proyecto_PROCESO, 

2080244/proyecto_FIN, 

2080244/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202084440 Acción 261,000.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:261000.36, modificado:261000.36}}

325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 

102875

4 Campeche 13 Dzitbalché Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Dzitbalché 102875 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

90.05702265, lat:20.32095327}}

01-04-2022 31-12-2022 261,000.00 261,000.00 261,000.00 261,000.00 261,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, 

numero_contrato:HAD-DA-FISMDF-ARRDTO-

01/2022, contratista:GLORIA MARIA DEL 

CARMEN DZUL NOH, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE, 

monto:261000.0, 

importe_modificado:261000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} {2084440/proyecto_PROCESO, 

2084440/proyecto_INICIO, 

2084440/proyecto_PROCESO, 

2084440/proyecto_INICIO, 

2084440/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302121212 Proyecto de inversión 169,650.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:169650.0, modificado:169650.0}}

CONSTRUCCION DE CALLE CON DOBLE RIEGO DE 

SELLO DE LA CALLE DIECISEIS RUMBO AL 

CEMENTERIO, EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 

167004

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Dzitbalché 167004 S 19 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:325.0, 

meta_modificada:325.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, 

direccion:CALLE 16 PUEBLO 

BACABCHÉN, 24925 BACABCHÉN, 

DZITBALCHÉ CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

14 Y CALLE 18, CALLE 11  SE ENCUENTRA 

UBICADO A UN COSTADO DEL 

CEMENTERIO ACCEDIENDO SOBRE LA 

CALLE 3 QUE ES LA PRINCIPAL, lon:-

90.0597, lat:20.28536111}}

25-08-2022 23-09-2022 169,629.14 169,629.14 169,629.14 169,629.14 169,629.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DZB-DUOP-FISM-AD-

014/2022, contratista:CARLOS SAID LAVALLE 

MILED, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

DZITBALCHE, monto:169629.14, 

importe_modificado:169629.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:325.0}}

{2121212/proyecto_INICIO, 

2121212/proyecto_PROCESO, 

2121212/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302123124 Proyecto de inversión 397,655.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:397655.93, modificado:397655.93}}

CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO 

HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA SN DE LA 

VEINTICUATRO TRAMO UNO Y CALLE PRIVADA SN DE 

LA VEINTICUATRO TRAMO DOS DE LA ESTRELLA EN 

LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ - 176389

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Dzitbalché 176389 S 34 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:386.0, 

meta_modificada:386.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:PRIVADA 24 BARRIO LA 

ESTRELLA, 24920 DZITBALCHÉ, 

DZITBALCHÉ CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

29 Y CALLE 29 A,    EL TRAMO UNO SE 

ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 24 

ENTRANDO POR LA CALLE 20 ENTRE LA 

CALLE 29 A.EL TRAMO DOS SE 

ENCUENTRA SIEMPRE POR , lon:-

90.05218716, lat:20.32368858}}

22-08-2022 30-09-2022 397,007.56 397,007.56 397,007.56 397,007.56 397,007.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DZB-DUOP-FISM-AD-

018/2022, contratista:IMELDA VANESSA 

GONZALES CAUICH, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE, 

monto:397026.29, 

importe_modificado:397026.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:386.0}}

{2123124/proyecto_INICIO, 

2123124/proyecto_PROCESO, 

2123124/proyecto_FIN, 

2123124/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302127565 Proyecto de inversión 1,360,603.40 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1360603.4, modificado:1360603.4}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 197765

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Dzitbalché 197765 S 17 13 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE 27 A CIUDAD 

DZITBALCHÉ, 24920 DZITBALCHÉ, 

DZITBALCHÉ CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

20 Y CALLE 22, CALLE 24  LA 

REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN 

LA CALLE 27 A ENTRE 20 Y 22 A UNOS 

METROS DE CONFECCIONES CAAMAL., 

lon:-90.05381111, lat:20.32293611}}

01-09-2022 30-09-2022 1,360,021.51 1,360,021.51 1,360,021.51 1,360,021.51 1,360,021.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DZB-DUOP-FISM-IR-

016/2022, contratista:NEYDI LUCELY CHIM 

EUAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

DZITBALCHE, monto:1360235.82, 

importe_modificado:1360235.82}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} {2127565/proyecto_INICIO, 

2127565/proyecto_PROCESO, 

2127565/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402169298 Proyecto de inversión 952,422.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:952422.38, modificado:952422.38}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE YAXHALTHUN - 290315

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Dzitbalché 290315 S 11 9 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:7.0, meta_modificada:7.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, 

localidad:66, direccion:EJIDO 

YAXHALTHUN, 00000 YAXHALTÚN, 

DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE Y , LA 

REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN 

LA ENTRADA DEL EJIDO.PARA ACCEDER 

AL EJIDO SE PUEDE ENTRAR POR LA 

COMUNIDAD DE NOHALAL., lon:-

89.88478611, lat:20.12585278}}

16-11-2022 25-12-2022 419,917.59 419,917.59 419,917.59 419,917.59 419,917.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DZB-DUOP-FISM-AD-

022/2022, contratista:JAINA 

COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

DZITBALCHE, monto:951406.43, 

importe_modificado:951406.43}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} {2169298/proyecto_INICIO, 

2169298/proyecto_PROCESO, 

2169298/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302128544 Proyecto de inversión 642,136.80 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:642136.8, modificado:642136.8}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA 

LOCALIDAD DE BACABCHEN - 202694

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Dzitbalché 202694 S 14 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, 

direccion:CALLE 20 PUEBLO 

BACABCHÉN, 24925 BACABCHÉN, 

DZITBALCHÉ CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

1 Y CALLE 3, CALLE 24  LA UBICACION 

DE LA REFERENCIA SE ENCUENTRA EN 

LA CALLE 20 ENTRE LA CALLE 3 Y 1. 

PARA ACCEDER A ELLA SE INGRESA 

POR LA CALLE 3. CO, lon:-90.055381, 

lat:20.290528}}

01-09-2022 10-10-2022 641,728.03 641,728.03 641,728.03 641,728.03 641,728.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DZB-DBD-FISM-AD-

11/2022, contratista:HEIDI AIDE MONZON 

NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

DZITBALCHE, monto:641728.09, 

importe_modificado:641728.09}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} {2128544/proyecto_INICIO, 

2128544/proyecto_PROCESO, 

2128544/proyecto_INICIO, 

2128544/proyecto_PROCESO, 

2128544/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402162478 Proyecto de inversión 355,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:355000.0, modificado:355000.0}}

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 

PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO 

UNIDAD AGRICOLA NUEVE EN LA LOCALIDAD 

DZITBALCHE - 253996

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Dzitbalché 253996 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:10000.0, 

meta_modificada:10000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE RUMBO A LA 

CARRETERA FEDERAL CAMPECHE-

MERIDA CIUDAD DZITBALCHÉ, 24920 

DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE 

ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 1.80 

KILOMETROS DEL PREDIO A LA 

CARRETERA COSTERA DEL GOLFO 

CAMPECHEMERIDA Y EN EL INTER, lon:-

90.031706, lat:20.333044}}

18-10-2022 16-11-2022 354,099.72 354,099.72 354,099.72 354,099.72 354,099.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DZB-DBD-FISM-AD-

13/2022, contratista:NEYDI LUCELY CHIM 

EUAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

DZITBALCHE, monto:354099.72, 

importe_modificado:354099.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:10000.0}}

{2162478/proyecto_INICIO, 

2162478/proyecto_FIN, 

2162478/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220202077923 Proyecto de inversión 2,044,377.59 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2044377.59, modificado:2044377.59}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO CON RED DE 

DISTRIBUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 

VEINTIDOS CON ESQUINA CON CALLE DIECISIETE, 

BARRIO SANTA ROSALIA EN LA LOCALIDAD DE 

DZITBACHE - 70494

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Dzitbalché 70494 S 250 200 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE 22 BARRIO SANTA 

ROSALIA, 24920 DZITBALCHÉ, 

DZITBALCHÉ CAMPECHE  ENTRE CALLE 

18 Y CALLE 17, CALLE 19  LA 

REFERENCIA DE LA OBRA SE LOCALIZA 

EN LA CALLE 22 ENTRE CRUZAMIENTOS 

DE LAS CALLES 19 Y 17 BARRIO DE 

SANTA ROSALIA A UNOS, lon:-

90.05558043, lat:20.31585903}}

23-05-2022 05-08-2022 2,044,237.23 2,044,237.23 2,044,237.23 2,044,237.23 2,044,237.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DZB-DBD-FISM-IR-04/2022, 

contratista:CARLOS FRANCISCO MARTINEZ 

DIONISIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

DZITBALCHE, monto:2044239.82, 

importe_modificado:2044239.82}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2077923/proyecto_INICIO, 

2077923/proyecto_PROCESO, 

2077923/proyecto_INICIO, 

2077923/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2022 4 CAM220302127598 Proyecto de inversión 642,136.80 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:642136.8, modificado:642136.8}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA 

LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 197902

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Dzitbalché 197902 S 13 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE 25 A CIUDAD 

DZITBALCHÉ, 24920 DZITBALCHÉ, 

DZITBALCHÉ CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

24 Y CALLE 22, CALLE 27  LA 

REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA 

SOBRE LA CALLE 25A ENTRE 24 Y 22. 

PARA ACCEDER A ELLA SE ENTRA POR 

LA CALLE 22. COMO REFE, lon:-

90.05345, lat:20.32048611}}

01-09-2022 30-09-2022 637,938.44 637,938.44 637,938.44 637,938.44 637,938.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DZB-DUOP-FISM-AD-

020/2022, contratista:JULIO CESAR CAUICH 

YAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

DZITBALCHE, monto:641808.21, 

importe_modificado:641808.21}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} {2127598/proyecto_INICIO, 

2127598/proyecto_PROCESO, 

2127598/proyecto_INICIO, 

2127598/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302104483 Proyecto de inversión 73,402.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:73402.13, modificado:73402.13}}

MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DE LA 

ESCUELA JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO EN 

LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 9470

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación Sin identificar Municipio de Dzitbalché 9470 S 60 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.05, 

meta_modificada:28.05}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE 19 BARRIO 

PULYAXCHE, 24920 DZITBALCHÉ, 

DZITBALCHÉ CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

24 Y CALLE 22, CALLE 21  LA 

REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN 

CALLE 19 ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22 

ENFRENTE DE LA CANCHA TECHADA DE 

USOS MULTIPLES DE BAR, lon:-

90.05325556, lat:20.31596667}}

25-08-2022 23-09-2022 73,021.06 73,021.06 73,021.06 73,021.06 73,021.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DZB-DUOP-FISM-AD-

015/2022*, contratista:IMELDA VANESSA 

GONZALES CAUICH, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE, 

monto:73160.06, 

importe_modificado:73160.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.05}}

{2104483/proyecto_INICIO, 

2104483/proyecto_PROCESO, 

2104483/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302118264 Proyecto de inversión 1,309,478.73 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1309478.73, modificado:1309478.73}}

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 

PARA CAMINO SACA COSECHAS RUMBO A XINA COT 

Y NOH KATAB LOCALIDAD DZITBALCHE - 153977

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Dzitbalché 153977 S 19 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE RUMBO A XINA-COT Y 

NOH K´ATAB EN UNIDADES AGRICOLAS 

LOCALIDAD DZITBALCHE PUEBLO 

DZITBALCHÉ, 24920 DZITBALCHÉ, 

DZITBALCHÉ CAMPECHE  ENTRE    Y  ,    

EL CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO A 

UN KILOMETRO CERCA DE LA 

CARRETERA FEDERAL , lon:-90.021251, 

lat:20.299795}}

15-08-2022 28-09-2022 1,308,521.81 1,308,521.81 1,308,521.81 1,308,521.81 1,308,521.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DZB-DBD-FISM-IR-09/2022, 

contratista:PEDRO JOAQUIN SANPALLO 

PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

DZITBALCHE, monto:1308521.81, 

importe_modificado:1308521.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1500.0}}

{2118264/proyecto_INICIO, 

2118264/proyecto_PROCESO, 

2118264/proyecto_FIN, 

2118264/proyecto_PROCESO, 

2118264/proyecto_FIN, 

2118264/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302119244 Proyecto de inversión 156,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156600.0, modificado:156600.0}}

CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION EN LA 

CALLE TRES ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE SN 

EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 158203

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Dzitbalché 158203 S 28 20 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, 

direccion:CALLE CALLE 3 PUEBLO 

BACABCHÉN, 24925 BACABCHÉN, 

DZITBALCHÉ CAMPECHE  ENTRE  

CARRETERA CARRETERA FEDERAL Y  ,    

BAJANDO DE LA CARRETERA FEDERAL 

CAMPECHEMERIDA SOBRE LA CALLE 3 

MISMA QUE ACCEDE AL CENTRO DEL 

POBLADO., lon:-90.0654136, 

lat:20.29198889}}

18-08-2022 16-09-2022 156,469.89 156,469.89 156,469.89 156,469.89 156,469.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DZB-DUOP-FISM-AD-

012/2022, contratista:ADRIAN ARREGOITIA 

DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

DZITBALCHE, monto:156469.89, 

importe_modificado:156469.89}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} {2119244/proyecto_INICIO, 

2119244/proyecto_PROCESO, 

2119244/proyecto_FIN, 

2119244/proyecto_PROCESO, 

2119244/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302128310 Proyecto de inversión 334,802.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:334802.04, modificado:334802.04}}

CONSTRUCCION DE CALLE CON DOBLE RIEGO DE 

SELLO EN LA CALLE TREINTA Y UNO ENTRE 

VEINTIDOS DE LA COLONIA GUADALUPE EN LA 

LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 201678

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades

Sin identificar Municipio de Dzitbalché 201678 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:734.4, 

meta_modificada:734.4}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE 31 COLONIA LA 

GUADALUPE, 24920 DZITBALCHÉ, 

DZITBALCHÉ CAMPECHE  ENTRE  CALLE 

21 Y CALLE 19, CARRETERA CARRETERA 

FEDERAL  SE PUEDE ACCEDER POR LA 

19 O POR LA CALLE 21. LA OBRA SE 

ENCUENTRA CERCA DEL LIBRAMIENTO 

CAMPECHEMERIDA, lon:-90.04804444, 

lat:20.33152778}}

01-09-2022 30-09-2022 333,828.45 333,828.45 333,828.45 333,828.45 333,828.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DZB-DUOP-FISM-AD-

017/2022, contratista:BEATRIZ ASUNCION 

POOT EK, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

DZITBALCHE, monto:333828.45, 

importe_modificado:333828.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:734.4}}

{2128310/proyecto_INICIO, 

2128310/proyecto_FIN, 

2128310/proyecto_PROCESO, 

2128310/proyecto_FIN, 

2128310/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402161709 Proyecto de inversión 381,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:381000.0, modificado:381000.0}}

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 

PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO 

UNIDAD AGRICOLA OCHO EN LA LOCALIDAD 

BACABCHEN - 250231

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Dzitbalché 250231 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:10000.0, 

meta_modificada:10000.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, 

direccion:CALLE RUMBO A BLANCA 

FLOR PUEBLO BACABCHÉN, 24925 

BACABCHÉN, DZITBALCHÉ CAMPECHE 

ENTRE Y , CAMINO RUMBO A BLANCA 

FLOR APROXIMADAMENTE 10KM DEL 

PREDIO DE LA LOCALIDAD DE 

BACABCHEN DEL MUNICIPIO DE 

DZITBALCHE ESTADO DE CAMPE, lon:-

90.023733, lat:20.230675}}

18-10-2022 16-11-2022 380,349.59 380,349.59 380,349.59 380,349.59 380,349.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DZB-DBD-FISM-AD-

12/2022, contratista:NEYDI LUCELY CHIM 

EUAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

DZITBALCHE, monto:380349.59, 

importe_modificado:380349.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:10000.0}}

{2161709/proyecto_INICIO, 

2161709/proyecto_FIN, 

2161709/proyecto_PROCESO, 

2161709/proyecto_FIN, 

2161709/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402170853 Proyecto de inversión 810,688.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:810688.52, modificado:810688.52}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN 

LA PRIVADA DE LA CALLE VEINTE A BARRIO SAN 

FELIPE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 297258

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Dzitbalché 297258 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:688.0, 

meta_modificada:688.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE 20-A BARRIO SAN 

FELIPE, 24920 DZITBALCHÉ, 

DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE 

PRIVADA DE LA 20-A Y CALLE 31, ESTA 

OBRA SE ENCUENTRA ACCEDIENDO EN 

EL CRUZAMIENTO DE LA CALLE 20 Y 31 

DEL BARRIO SAN FELIPE INGRESANDO 

POSTERIORMENTE P, lon:-90.05143889, 

lat:20.33153056}}

14-11-2022 23-12-2022 555,242.53 555,242.53 555,242.53 555,242.53 555,242.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DZB-DUOP-FISM-IR-

023/2022, contratista:CONSTRUCCOMERCIAL 

CORAS S.A DE C.V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE, 

monto:809750.76, 

importe_modificado:809750.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:670.0}}

{2170853/proyecto_INICIO, 

2170853/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220302138136 Acción 521,753.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:521753.75, modificado:521753.76}}

ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS MUNICIPALES - 

58717

4 Campeche 13 Dzitbalché PRODIM Sin identificar Municipio de Dzitbalché 58717 N 0 0 16573 {meta1: 

{unidad_medida:REGLAMENTO(S)

, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-90.05702265, 

lat:20.32095327}}

04-07-2022 01-09-2022 521,753.76 521,753.76 521,753.76 521,753.76 521,753.76 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:HAD-DA-PRODIMDF-SERV-

03/2022, contratista:DELSOR SERVICIOS 

INTEGRALES S DE RL DE CV, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE, 

monto:521753.75, 

importe_modificado:521753.75}}

{meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), 

avance:6.0}}

{2138136/proyecto_INICIO, 

2138136/proyecto_PROCESO, 

2138136/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 4 CAM220402200369 Proyecto de inversión 626,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:626400.0, modificado:626400.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 

LA LOCALIDAD DE YAXHALTHUN

4 Campeche 13 Dzitbalché Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Sin identificar Municipio de Dzitbalché M9001013003 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:LOCALIDAD YAXHALTHUN, 

lon:-89.884493, lat:20.127044}}

24-11-2022 23-12-2022 441,344.14 441,344.14 441,344.14 441,344.14 441,344.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DZB-DBD-FORTAMUN-AD-

01/2022, contratista:NEYDI LUCELY CHIM 

EUAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

DZITBALCHE, monto:624224.78, 

importe_modificado:624224.78}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {2200369/proyecto_PROCESO, 

2200369/proyecto_FIN, 

2200369/proyecto_INICIO, 

2200369/proyecto_PROCESO, 

2200369/proyecto_INICIO, 

2200369/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros 

proyectos', trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-

23}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto 

distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, 

fecha:2023-01-23}}

2022 4 CAM220402200532 Proyecto de inversión 1,374,548.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1374548.02, modificado:1374548.02}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

PRODUCTIVA EN CAMINO SACACOSECHA EN LA 

LOCALIDAD DE FATIMA

4 Campeche 13 Dzitbalché Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Urbanización Sin identificar Municipio de Dzitbalché M9001013002 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1700.0, 

meta_modificada:1700.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, 

localidad:15, direccion:LA FATIMA, 

lon:-99.86470833, lat:20.13085}}

28-11-2022 27-12-2022 1,373,223.63 1,373,223.63 1,373,223.63 1,373,223.63 1,373,223.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DZB-DUOP-FORTAMUN-IR-

002/2022, contratista:JULIO ALEJANDRO 

LOPEZ HAU, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE DZITBALCHE, monto:1373223.63, 

importe_modificado:1373223.63}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1700.0}} {2200532/proyecto_INICIO, 

2200532/proyecto_PROCESO, 

2200532/proyecto_FIN, 

2200532/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto 

distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, 

fecha:2023-01-23}}

2022 4 CAM220402200459 Proyecto de inversión 444,342.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:444342.44, modificado:444342.44}}

MEJORAMIENTO DE SEÑALAMIENTO VIAL EN LA 

LOCALIDAD DE FATIMA

4 Campeche 13 Dzitbalché Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Sin identificar Municipio de Dzitbalché M9001013001 N 0 0 1000 {meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE VEITE ENTRE 

DIECINUEVE Y VEITIUNO, lon:-

90.055556, lat:20.318611}}

25-11-2022 24-12-2022 436,957.35 436,957.35 436,957.35 436,957.35 436,957.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DZB-DUOP-FORTAMUN-

AD-001/2022, contratista:GLORIA MARIA DEL 

CARMEN DZUL NOH, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE, 

monto:441344.14, 

importe_modificado:441344.14}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {2200459/proyecto_FIN, 

2200459/proyecto_INICIO, 

2200459/proyecto_FIN, 

2200459/proyecto_PROCESO, 

2200459/proyecto_FIN, 

2200459/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto 

distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, 

fecha:2023-01-23}}


