



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO NO. 3089

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE, Y DOS MÓDULOS MÓVILES DE COBRO MANUAL ANTICIPADO Y PAGOS EN EFECTIVO"

ACTA No. SAFIN-0040/2024

ESTADO: Campeche MUNICIPIO: Campeche LOCALIDAD: San Francisco de Campeche

RECURSO: Fideicomiso irrevocable de inversión, administración y Fuente de pago no. 3089.

CONCEPTO: Adquisición de hardware y software, y dos módulos móviles de cobro manual anticipado y pagos en efectivo.

CONTRATO: 161/2023

FECHA: 29 de noviembre de 2023

En la ciudad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, a los once días del mes de enero del año dos mil veinticuatro, se hace constar que se recibieron de conformidad los bienes con los requisitos y en el plazo establecido, en presencia de los representantes que intervinieron en la entrega-recepción del proyecto.

ENTREGA EL PROVEEDOR: Controles Electromecánicos, S.A. de C.V.

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO ESTATAL: X NOMBRE: Blga. Martha Patricia Díaz Montes de Oca GOBIERNO MUNICIPAL: CARGO: Directora de la Plaza de Cobro del Puente La Unidad GOBIERNO FEDERAL: DEPENDENCIA: Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CAPÍTULO 2000.- MATERIALES Y SUMINISTROS.

Table with 6 columns: Partida, Descripción, Unidad de medida, Cantidad, Precio Unitario, Importe. It lists items like 'Cable de 6 fibras ópticas' and 'Semáforo de paso' with their respective quantities and prices.

Una vez verificados los bienes por parte de los que intervienen en este acto, se concluye que la entrega, se encuentra en condiciones de ser recibida por la unidad responsable.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN, ADMINISTRACIÓN
Y FUENTE DE PAGO NO. 3089**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE, Y DOS MÓDULOS MÓVILES DE COBRO MANUAL
ANTICIPADO Y PAGOS EN EFECTIVO"**

ACTA No. SAFIN-0040/2024

La presente acta no exime al "Proveedor" de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obliga a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Gobierno del Estado de Campeche.

El Gobierno del Estado de Campeche, a través del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche, recibe los bienes a su entera satisfacción.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

ENTREGA POR "EL PROVEEDOR"

C. Manuel Euzárraga Cháirez
Representante Legal de Controles
Electromecánicos, S.A. de C.V.

RECIBEN POR "EL ESTADO"

Blga. Martha Patricia Díaz Montes de Oca
Directora de la Plaza de Cobro del Puente La Unidad

Mtro. Juan Emilio Fuentes Sánchez
Director de Control y Seguimiento Operativo del Servicio
de Administración Fiscal del Estado de Campeche



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO NO. 3089

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE, Y DOS MÓDULOS MÓVILES DE COBRO MANUAL ANTICIPADO Y PAGOS EN EFECTIVO"

ACTA No. SAFIN-0041/2024

ESTADO: Campeche
MUNICIPIO: Campeche
LOCALIDAD: San Francisco de Campeche

RECURSO: Fideicomiso irrevocable de inversión, administración y Fuente de pago no. 3089.

CONCEPTO: Adquisición de hardware y software, y dos módulos móviles de cobro manual anticipado y pagos en efectivo.

CONTRATO: 161/2023

FECHA: 29 de noviembre de 2023

En la ciudad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, a los once días del mes de enero año dos mil veinticuatro, se hace constar que se recibieron de conformidad los servicios con los requisitos y en el plazo establecido, en presencia de los representantes que intervinieron en la entrega-recepción del proyecto.

ENTREGA EL PROVEEDOR: Controles Electromecánicos, S.A. de C.V.

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO ESTATAL: X NOMBRE: Blga. Martha Patricia Díaz Montes de Oca
GOBIERNO MUNICIPAL: CARGO: Directora de la Plaza de Cobro del Puente La Unidad
GOBIERNO FEDERAL: DEPENDENCIA: Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CAPÍTULO 3000.- SERVICIOS GENERALES

Table with 6 columns: Partida, Descripción, Unidad de medida, Cantidad, Precio Unitario, Importe. It lists services for hardware and software installation and training, with a subtotal of \$1,500,002.00 and a total including I.V.A. of \$1,740,002.32.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN, ADMINISTRACIÓN
Y FUENTE DE PAGO NO. 3089**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE, Y DOS MÓDULOS MÓVILES DE COBRO MANUAL
ANTICIPADO Y PAGOS EN EFECTIVO"**

ACTA No. SAFIN-0041/2024


Una vez verificados los servicios por parte de los que intervienen en este acto, se concluye que la entrega, se encuentra en condiciones de ser recibida por la unidad responsable.

La presente acta no exime al "Proveedor" de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obliga a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Gobierno del Estado de Campeche.

El Gobierno del Estado de Campeche, a través del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche, recibe los servicios a su entera satisfacción.


No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

ENTREGA POR "EL PROVEEDOR"




C. Manuel Euzárraga Cháirez
Representante Legal de Controles
Electromecánicos, S.A. de C.V.

RECIBEN POR "EL ESTADO"



Blga. Martha Patricia Díaz Montes de Oca
Directora de la Plaza de Cobro del Puente La Unidad



Mtro. Juan Emilio Fuentes Sánchez
Director de Control y Seguimiento Operativo del Servicio
de Administración Fiscal del Estado de Campeche



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO NO. 3089

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE, Y DOS MÓDULOS MÓVILES DE COBRO MANUAL ANTICIPADO Y PAGOS EN EFECTIVO"

ACTA No. SAFIN-0157/2024

ESTADO: Campeche
MUNICIPIO: Campeche
LOCALIDAD: San Francisco de Campeche

RECURSO: Fideicomiso irrevocable de inversión, administración y Fuente de pago no. 3089.

CONCEPTO: Adquisición de hardware y software, y dos módulos móviles de cobro manual anticipado y pagos en efectivo.

CONTRATO: 161/2023

FECHA: 29 de noviembre de 2023

En la ciudad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, a los once días del mes de enero año dos mil veinticuatro, se hace constar que se recibieron de conformidad los servicios con los requisitos y en el plazo establecido, en presencia de los representantes que intervinieron en la entrega-recepción del proyecto.

ENTREGA EL PROVEEDOR: Controles Electromecánicos, S.A. de C.V.

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO ESTATAL: X NOMBRE: Blga. Martha Patricia Díaz Montes de Oca
GOBIERNO MUNICIPAL: CARGO: Directora de la Plaza de Cobro del Puente La Unidad
GOBIERNO FEDERAL: DEPENDENCIA: Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
CAPÍTULO 5000.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.

Table with 6 columns: Partida, Descripción, Unidad de medida, Cantidad, Precio Unitario, Importe. It lists three items: a vertical user display, IP HD camera, and a Core i5 processor hardware.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN, ADMINISTRACIÓN
Y FUENTE DE PAGO NO. 3089**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE, Y DOS MÓDULOS MÓVILES DE COBRO
MANUAL ANTICIPADO Y PAGOS EN EFECTIVO"**

ACTA No. SAFIN-0157/2024

Gabinete marca Sbe Tech, Sin número de serie Precio unitario \$75,505.00 + I.V.A.				
Switch de 8 puertos para el sistema de Comunicación entre carriles y plaza. Marca PLANET, modelo FGSD-1022VHP Número de serie: AK302322900410 AK302322100214	Pieza	2	\$5,038.00	\$10,076.00
UPS Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) (de carril, mínimo de 1KVA). Marca TRIPPLITE, modelo SU1000XLCD Número de serie: 3326FLCPS795400311 3326FLCPS795400240	Pieza	2	\$20,128.00	\$40,256.00
Monitor cobrador "para cajero", con tecnología táctil capacitiva proyectiva. Marca ELO, modelo 2202L Número de serie: I223011824 I223040400	Pieza	2	\$26,300.00	\$52,600.00
Impresora de recibos térmica. Marca EPSON, modelo TM-T88V (M244A) Número de serie: X6T6068001 X6T6068261 X6T6068000 X6T6068294	Pieza	4	\$16,694.00	\$66,776.00
Estación de Comunicación IP de carril, incluso fuente de alimentación y accesorios. Marca DAHUA, modelo DHI-VTO2202F-P Número de serie: 9G06E49PAJC3E71 9G06E49PAJE07B9	Pieza	2	\$7,949.00	\$15,898.00
Cámara IP HD minidomo de control de cabina interior. Deberá integrar la funcionalidad de inserción de textos para colocar Titulación. Marca VIVOTEK, modelo FD9387-HTV-A Número de serie: 0002D1A7E7CA 0002D1A6D845	Pieza	2	\$16,050.00	\$32,100.00
Hardware con procesador Xeon para Servidor de plaza y todo lo necesario para su funcionamiento. Marca HPE, modelo PROLIANT DL360 G10 PLUS Número de serie: MXQ2421635	Pieza	1	\$421,886.00	\$421,886.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO NO. 3089

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE, Y DOS MÓDULOS MÓVILES DE COBRO MANUAL ANTICIPADO Y PAGOS EN EFECTIVO"

ACTA No. SAFIN-0157/2024

Table with 5 columns: Description, Unit, Quantity, Price, Total. Rows include: Estación de trabajo - puesto de operador (HPE HP DT PRO 400 G9), Monitor para estación de trabajo (HP P24 G5), Estación de trabajo - puesto de operador, terminal de preliquidación (HP PRO 400 G9), Monitor para estación de trabajo - puesto de operador, terminal de preliquidación (HP P24 G5), Impresora para red (HP LASERJET PRO MFP M283FDW), Switch de comunicación plaza-carriles (PLANET GS-4210-24T2S), Estación central de comunicación IP plaza-carriles (DAHUA DHI-VT55340B), UPS sistema de alimentación ininterrumpida para plaza (3 KVA) (TRIPPLITE SU3000XLCD), Gabinete Rack (SBE TECH SBE-GNL42URX), Hardware con procesador Xeon para servidor de centro de control de operación de peaje y todo lo necesario para su funcionamiento (HPE PROLIANT DL360 G10 PLUS), Estación de trabajo - puesto de operador (HP PRO SFF 400 G9).



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN, ADMINISTRACIÓN
Y FUENTE DE PAGO NO. 3089**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE, Y DOS MÓDULOS MÓVILES DE COBRO
MANUAL ANTICIPADO Y PAGOS EN EFECTIVO"**

ACTA No. SAFIN-0157/2024

Monitor para estación de trabajo - puesto de operador. Marca HP, modelo P24 G5 Número de serie: <p style="text-align: center;">CNC2460X8K</p>	Pieza	1	\$7,100.00	\$7,100.00
Hardware con Procesador Core i5 para el módulo móvil de cobro manual-anticipado de pagos en efectivo (incluye 1 Gabinete, 1 cajón, 1 CPU, 1 display, 1 impresora, conexiones y todo lo necesario para su funcionalidad en el carril). CPU Marca HP, modelo HP Pro SFF 400 G9 Precio unitario \$66,272.00 + I.V.A. Número de serie: <p style="text-align: center;">MXL3233JV1 MXL3233JVD</p> Monitor Marca ELO, modelo 2202L Precio unitario \$26,300.00 + I.V.A. Número de serie: <p style="text-align: center;">I223011805 I223011798</p> UPS Marca Tripp-Lite, modelo SU1000XLCD Precio unitario \$20,128.00 + I.V.A. Número de serie: <p style="text-align: center;">3326FLCPS795400147 3326FLCPS795400213</p> Gabinete, cajón, sin marca y modelo, conexiones y todo lo necesario para su funcionalidad en el carril Precio unitario \$77,140.00 + I.V.A.	Pieza	2	\$189,840.00	\$379,680.00
Barrera automática de salida, incluye detector de lazo magnético. Marca Magnetic, modelo Toll Pro <p style="text-align: center;">U20136592 U20137487</p>	Pieza	2	\$132,233.00	\$264,466.00
Sistema de detección y clasificación vehicular preclasificador. Marca VANJEE, modelo WLR-711 LIDAR Número de serie: <p style="text-align: center;">711B233800030047 711B222700030071</p>	Pieza	2	\$186,028.00	\$372,056.00
Sistema de Detección y Clasificación Vehicular Postclasificador. Marca VANJEE, modelo WLR-711 LIDAR Número de serie: <p style="text-align: center;">711B223100030342 711B233600030147</p>	Pieza	2	\$186,028.00	\$372,056.00
Cortinas fotoeléctricas a la entrada de carril (preclasificación). Marca SICK, modelo MLG-2 PRO Sin número de serie	Pieza	2	\$105,000.00	\$210,000.00
Cortinas fotoeléctricas a la salida de carril (postclasificación). Marca SICK, modelo MLG-2 PRO Sin número de serie	Pieza	2	\$105,000.00	\$210,000.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN, ADMINISTRACIÓN
Y FUENTE DE PAGO NO. 3089**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE, Y DOS MÓDULOS MÓVILES DE COBRO
MANUAL ANTICIPADO Y PAGOS EN EFECTIVO"**

ACTA No. SAFIN-0157/2024

Servidor de Video (Servidor grabador de video IP en red de 32 canales de entradas de video IP capacidad de almacenamiento necesario para un mínimo de 60 días de video a la máxima capacidad de grabación, la capacidad del manejo de todas las cámaras; incluye software y licenciamiento necesario para los aplicativos de administración, visualización y descarga de video histórico). Marca MARCH, modelo SERIES 8000 Número de serie: AT2020C294	Pieza	1	\$166,848.00	\$166,848.00
Cámara ALPR para lectura de matrículas/Placas. Marca DAHUA, modelo DHI-ITC352-AU3F-LZF1640 Número de serie: 8F00BBEPAJC3E3B 9F05B05PAJFBDC5	Pieza	2	\$175,000.00	\$350,000.00
Software de carril y puesta en marcha del software de carril multimodal (todas las formas de pago). Marca Controles Sin número de serie	Pieza	2	\$250,000.00	\$500,000.00
Software de plaza (incluido desarrollo de software y licencia). Marca Controles Sin número de serie	Pieza	1	\$350,000.00	\$350,000.00
Software para centro de control de operaciones de Peaje. (incluido desarrollo de software y licencia). Marca Controles Sin número de serie	Pieza	1	\$250,000.00	\$250,000.00
Software para el Módulo Móvil de Cobro Manual-Anticipado de Pagos en Efectivo. El software del Módulo Móvil de Cobro Manual-Anticipado de Pagos en Efectivo incluirá la parte proporcional del desarrollo del software. Marca Controles Sin número de serie	Pieza	2	\$250,000.00	\$500,000.00
Subtotal				\$5,946,865.00
I.V.A.				\$951,498.40
Total				\$6,898,363.40

Una vez verificados los bienes por parte de los que intervienen en este acto, se concluye que la entrega, se encuentra en condiciones de ser recibida por la unidad responsable.

La presente acta no exime al "Proveedor" de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obliga a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Gobierno del Estado de Campeche.

El Gobierno del Estado de Campeche, a través del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche, recibe los bienes a su entera satisfacción.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN, ADMINISTRACIÓN
Y FUENTE DE PAGO NO. 3089**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE, Y DOS MÓDULOS MÓVILES DE COBRO
MANUAL ANTICIPADO Y PAGOS EN EFECTIVO"**

ACTA No. SAFIN-0157/2024

ENTREGA POR "EL PROVEEDOR"

C. Manuel Euzárraga Cháirez
Representante Legal de Controles
Electromecánicos, S.A. de C.V.

RECIBEN POR "EL ESTADO"

Bлга. Martha Patricia Díaz Montes de Oca
Directora de la Plaza de Cobro del Puente La Unidad

Mtro. Juan Emilio Fuentes Sánchez
Director de Control y Seguimiento Operativo del Servicio de
Administración Fiscal del Estado de Campeche